ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 18.12.2024 г.
COM(2024) 591 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10152/2021; ST 10152/2021 ADD1) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция

{SWD(2024) 288 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1.1: УСКОРЯВАНЕ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост е насочен към реформи и инвестиции за увеличаване на тежестта на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната система и улесняване на процеса на декарбонизация на Гърция. Реформите опростяват правилата за лицензиране на инвестициите в енергия от възобновяеми източници, повишават ефективността на пазара на електроенергия и гарантират финансовата устойчивост на схемите за подпомагане. Компонентът включва също така ключови инвестиции в мрежи за завършване на междусистемната връзка с Цикладските острови и за повишаване на екологосъобразността на разпределението на електроенергия и за усвояване на по-голям дял енергия от възобновяеми източници. Системите за съхранение също така подкрепят декарбонизацията на икономиката чрез натрупване на излишък от електроенергия от възобновяеми източници. Рехабилитацията на земята се подкрепя и в райони, които понастоящем се използват като мини за добив на лигнитни въглища, като стъпка от процеса на справедлив преход в териториите, които са най-силно засегнати от постепенното премахване на лигнитните въглища. Компонентът е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за държавата препоръка 2 от 2019 г.). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел увеличаване на навлизането на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) (ID на мярката: 16926)

Инвестицията предоставя публични безвъзмездни средства за инсталирането на капацитет за акумулиране на енергия до 1 380 MW в електроенергийната система. Тези инвестиции имат за цел да позволят системното интегриране на нов капацитет за ВЕИ, което е необходимо за постигането на целите на НПЕК. Освен това това действие има за цел също така да облекчи претоварването на мрежата, да увеличи гъвкавостта на електроенергийната система и ликвидността на балансиращия пазар, да подобри адекватността на системата, да даде възможност за енергийна ефективност, да насърчи прозрачността при формирането на цените на електроенергията и да намали разходите за енергия. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход) (Идентификационен номер на мярката: 16871)

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за финансиране на рехабилитацията на земя в районите на бивши мини за лигнитни въглища в Западна Македония и Megalopolis. Мярката е насочена към областите на справедлив преход с екологични и икономически интервенции, като например саниране на почвите, повторно разработване и изпълнение на интервенции по отношение на възстановяването на ландшафта и околната среда, корекции в земеползването и създаване на организирани рецептори на дейностите. Изпълнението на тази инвестиция се управлява от дружество със специална цел, което ще бъде създадено от Гърция.

Схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск става нов законен собственик и предприемач на прехвърлените географски райони. Специалната проектна схема отговаря за финансирането и за извършването на дейностите по дезинфекция, възстановяване, рехабилитация и модернизиране. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Интервенции във връзка с електроенергийната междусистемна връзка на островите и модернизирането на електроенергийната мрежа (идентификационен номер на мярката: 16870)

Инвестицията включва междусистемната електроенергийна връзка на Цикладските острови (фаза D), въздушна линия, свързваща центъра за свръхвисоко напрежение (EHVC) Corinth и EHVC Koumoundouros, и съпътстващи проекти. Проектите имат за цел да повишат сигурността на енергийната система, като същевременно увеличават потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ на островите и Пелопонес. Целта на инвестицията е да се намалят разходите за енергия, което да доведе до нови инвестиции и работни места в енергоемките сектори на икономиката. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на мрежата на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда (ID на мярката: 16901)

Инвестицията се състои в подземяване и пренасочване на електроразпределителната мрежа в населени места от особено значение от културна или туристическа гледна точка, както и в градски райони, като се дава приоритет на райони, в които инфраструктурата е уязвима при екстремни метеорологични условия. Тя има за цел да подобри устойчивостта на разпределителната мрежа и да допринесе за опазването на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на надземната мрежа на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) в горските райони (идентификационен номер на мярката: 16900)

Инвестицията се състои в подмяна на въздушни проводници в въздушната електроразпределителна мрежа (с покрити такива или усукан кабел), инсталиране на изолационни покрития и подземяване или преместване на електроразпределителната мрежа, преминаваща през горски райони. Проектът има за цел да подобри устойчивостта и надеждността на мрежата (показатели за качество на енергията SAIDI, SAIFI) и да опазва по-добре околната среда (гори, диви животни). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Увеличение на инсталираната мощност в гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) с високо напрежение/средно напрежение за нова връзка с ВЕИ (ID на мярката: 16899)

Инвестицията увеличава капацитета на съществуващите подстанции на мрежата с цел справяне с претоварването на разпределителната мрежа, които понастоящем възпрепятстват допълнителни инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Преструктуриране и подобряване на приходите по сметка „Сурци за възобновяема енергия — комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ВЕИ-КПТЕ)“ (мярка ID: 16865)

Реформата се състои от: а) преструктуриране на съществуващата структура за възнаграждения на производителите на ВЕИ чрез създаването на нови единици за ВЕИ (въведени в експлоатация след 1 януари 2021 г.) на нова сметка за ВЕИ за КПТЕ, заменяща настоящата сметка, допълнена от нови механизми, които гарантират финансовата жизнеспособност както на съществуващите, така и на новите сметки за ВЕИ за КПТЕ; и б) въвеждането на система за търговия с гаранции за произход, на извънредно „мито във връзка с COVID-19 „за производителите и доставчиците на ВЕИ и на постоянен „данък върху въглеродните емисии“ върху дизеловото гориво. Мерките гарантират жизнеспособността на съществуващите инсталирани мощности за ВЕИ и улесняват финансирането на нови проекти в областта на ВЕИ, тъй като всички неочаквани входящи/изходящи потоци, водещи до отрицателно въздействие върху сметката (ите) за ВЕИ, се преодоляват чрез регулаторните такси, които се прехвърлят на клиентите.

Изпълнението на реформата, включително увеличаването с 3 гигавата на капацитета за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Рационализиране на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране на нови ВЕИ (ID на мярката: 16860)

Реформата се състои в рационализиране на рамката за лицензиране на ВЕИ, включително опростяване и цифровизация на процедурите, кратки и обвързващи административни срокове за реагиране и процедури за отчетност за ненужни забавяния, намаляване на необходимата документация и процедури, както и нова специална рамка за инсталации за ВЕИ в морето. Целта е да се ускори удвояването на инсталираните мощности на ВЕИ с оглед на постепенното прекратяване на употребата на лигнитни въглища в Гърция.

И накрая, с реформата се създава и система за наблюдение на пазара за националния регулаторен орган (RAE) и участието на оптимизацията на потреблението в балансиращия пазар.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 1: Интервенции във връзка с електроенергийната междусистемна връзка на островите и модернизирането на електроенергийната мрежа

Поредеен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
1	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870_Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимосвързаност на островите — възлагане на обществени поръчки	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т2 Г.	2023	Уведомление за възлагането на всички договори от независим оператор на електроенергия (IPTO) за пълното инсталиране на: 1) кабелна връзка Naxos — Thira; 2) кабели с много високо напрежение (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (части 1 и 2); и че 3) подстанции Milos, Folegandros, Serifos и кабелни връзки Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870_Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Свързване на островите — напредък на строителните работи	Потвърждение за приемане от IPTO на работите по полагане на кабели, одобрение на изпитванията и сертифициране на напредъка за завършване на 50 % от EHVC Koumoundouros —				Т2 Г.	2025	Успешно монтиране на кабели и изпитвания за Naxos-Thira; Завършени са 50 % от EHVC Koumoundouros — Korinthos (първа и втора част).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				Korinthos (части 1 и 2)						
3	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870_Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Свързване на островите — приключване	Успешно започване на експлоатация/електрификация, сертифицирана от IPTO; издаване на сертификати за успешни пробни операции				Т4 Г.	2025	Приключване и на трите подпроекта (връзка Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, подстанции и други връзки), успешно включване в гръцката система за пренос на електроенергия и пускане в експлоатация.

Ключова реформа 1: Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за ВЕИ — Развитие на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране на нови ВЕИ

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
4	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Ключов етап	Сметка RES — законодателство за изменение на L. 4001/2011; влизане в сила на всички съответни решения, включително	Влизане в сила на законодателството и съответните изпълнителни решения.				Т2 Г.	2022	1) създаване на нова сметка за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за единици, пуснати в експлоатация от 1 януари 2021 г. нататък, включително законодателство за изменение, министерско решение и регулаторни решения (кодекси). Новата сметка за ВЕИ ще включва механизми за гарантиране на нейната

			кодекси, от министерствата, от националния регулаторен орган (RAE) и от администратора на възобновяемите енергийни източници и гаранциите за произход (DAPEEP).							финансова жизнеспособност, включително в случай на непредвидени дисбаланси. 2) влизане в сила на система за търговия с гаранции за произход, която позволява на потребителите доброволно да подкрепят електроенергията от ВЕИ. Системата за гаранции за произход (ГП) включва: 1) Приемане на схема за издаване/продажба чрез търг на ГП за тарифи за внос на електроенергия от ВЕИ 2) Акредитация на „зелени“ продукти на дребно 3) Акредитация на стандартите за „екологосъобразен бизнес“.
5	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16860_Streamline: ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагането на механизъм за мониторинг, участието на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране за нови ВЕИ	Ключов етап	Сметка за ВЕИ — пазарни реформи и опростяване на лицензирането	Влизане в сила на цялото съответно законодателство, включително министерски решения, и регулаторна рамка от RAE и DAPEEP				Т2 Г.	2022	1) създаване и пълно функциониране на механизъм за наблюдение и надзор на пазара, както и пълноценно участие на реакцията на търсенето в балансиращия пазар. 2) приключване на реформата за опростяване на лицензирането на ВЕИ, включително опростяване и цифровизация на процедурите, кратки и обвързващи административни срокове за реагиране и процедури за отчетност за ненужни забавяния, намаляване на необходимата документация и процедури, както и нова специална рамка за инсталации за ВЕИ в морето.
6	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността —	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за		Нови мощности	0	1	Т2 Г.	2023	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ

	16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ		увеличаване на капацитета за 1 г.		(GW) за възобновяеми енергийни източници, пуснати в експлоатация					
7	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 2 г.		Нови мощности (GW) за възобновяеми енергийни източници, пуснати в експлоатация	1	2	Т2 Г.	2024	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ
8	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 3 г.		Нови мощности (GW) за възобновяеми енергийни източници, пуснати в експлоатация	2	3	Т2 Г.	2025	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ

Група 1: Захранващо устройство

Мерките, включени в тази група, са:

● Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ (ID: 16926)

● Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход) (ID: 16871)

● Модернизиране на мрежата HEDNO с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда (ID: 16901)

● Надземна мрежа HEDNO в горските райони (ID: 16900)

● Увеличение на инсталираната мощност в гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) HV/MV подстанции за нова връзка с ВЕИ (ID: 16899)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
9	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — рамков закон	Влизане в сила				Т1 Г.	2022	Одобряване и влизане в сила на договорното право за рамковата програма, определящо географските области, които трябва да бъдат прехвърлени от Публичната енергийна корпорация към държавата, съдържанието на проучванията на проектите, разделението на отговорностите между всички участващи страни, правилата за управление, графика за изпълнение и бюджета.
10	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земята — градоустройствени планове	Министерството на околната среда да сертифицира одобрението на всички специални градоустройствени планове; Уведомление за възлагане на поръчки				Т1 Г.	2024	1) одобряване на специалните градоустройствени планове с президентски указ. В специалните градоустройствени планове се определят разрешеното ползване на земята, общите условия и ограничения на сградите, както и всяка друга необходима мярка, срок или ограничение. 2) уведомление от страна на PPC SA (съгласно член 6.5.3 от Рамковото споразумение, ратифицирано със Закон 4956/2022) до договарящите страни за прехвърлянето на възстановени или ненарушени 5 438 хектара земя.
11	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на проникването на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение — договори	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички поръчки за избрани проекти (т.е. освен дългосрочния капацитет на Amfilochia Pumped Hydro Storage, избран чрез индивидуален процес), с общ капацитет до 700 MW (и минимален капацитет от 500 MW).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
12	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16901_HEDNO модернизиране на мрежата с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — договори 1 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) за повишаване на устойчивостта и околната среда), чиято цел е да се улесни по-нататъшното навлизане на енергията от възобновяеми източници и да се подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно се опазва околната среда.
13	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16900_HEDNO надземна мрежа в горските райони	Ключов етап	HEDNO — договори 2 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти HEDNO за надземни мрежи в горски райони, което има за цел да улесни по-нататъшното навлизане на енергията от възобновяеми източници и да подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно опазва околната среда.
14	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_Инсталирано увеличение на капацитета на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) HV/MV подстанции за нова връзка за ВЕИ	Ключов етап	HEDNO — договори 3 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти HEDNO за увеличаване на капацитета на подстанциите с високо напрежение/средно напрежение, което има за цел да улесни по-нататъшното навлизане на енергия от възобновяеми източници и да подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно опазва околната среда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
15	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Цел	Рехабилитация на земя — приключване		Рехабилитация на земя (ha), завършена и сертифицирана от независимия сертифициращ орган	0	9 700	Т4 Г.	2025	Приключване на проекти за възстановяване на земя (9 700 ha) в Западна Македония — Megalopolis
16	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на проникването на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение на енергия — приключване	IPTO за сертифициране на въвеждането в експлоатация на проекти за акумулиране на енергия с инсталирана мощност до 1 380 MW				Т4 Г.	2025	Въвеждане в експлоатация на всички проекти за акумулиране на енергия с мощност до 1 380 MW (включително Amfilochia), сертифицирани от IPTO.
17	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16901_HEDNO модернизиране на мрежата с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — приключване 1 г.	HEDNO да предостави доказателства за приключването на проекта за всички интервенции, свързани с повишаване на устойчивостта и околната среда, и сертификати за въвеждане в експлоатация				Т4 Г.	2025	Интервенции, свързани с подобрения на мрежата за устойчивост и околна среда, завършени и въведени в експлоатация.
18	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността —	Ключов етап	HEDNO — приключване 2 г.	HEDNO да предостави доказателства за				Т4 Г.	2025	Интервенции, свързани с модернизации на въздушната мрежа в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16900_HEDNO надземна мрежа в горските райони			приключването на проекта за всички интервенции, свързани с модернизиране на надземната мрежа в горските райони, и сертификати за влизане в експлоатация						горските райони, които са завършени и са в експлоатация.
19	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_Инсталирано увеличение на капацитета на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) HV/MV подстанции за нова връзка за ВЕИ	Ключов етап	HEDNO — приключване 3 г.	HEDNO да предостави доказателства за приключването на проекта за всички интервенции, свързани с увеличаване на капацитета на подстанции за ТПС/МВ и сертификати за въвеждане в експлоатация				Т4 Г.	2025	Интервенции, свързани с увеличаване на капацитета на завършените и в експлоатация подстанции за ТПС/МВ.

Б. КОМПОНЕНТ 1.2: РЕНОВИРАНЕ

Компонентът за саниране на гръцкия план за възстановяване и устойчивост в рамките на екологичния стълб трябва да повиши енергийната ефективност, да засили икономическия растеж, да създаде възможности за работни места и да насърчи социалната устойчивост. Той включва целенасочени реформи и инвестиции за намаляване на емисиите на CO_2, подкрепа за постигането на неутралност по отношение на климата на градските райони и повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата на градовете и техния сграден фонд. Компонентът предоставя стимули за саниране на сгради и енергийно модернизиране, които са от основно значение за възстановяването на градските райони и смекчаването на енергийната бедност и допринасят за постигането на целите, определени в националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на Гърция. Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: План за действие за енергийна бедност (ID на мярка: 16920)

Реформата се състои в приемането на план за действие за справяне с предизвикателството на енергийната бедност. Според сведенията през 2019 г. около 18 % от общото население не е било в състояние да отоплява домовете си в сравнение с около 34 % в подгрупата на икономически уязвимото население (Евростат, проучване на EU-SILC). В стратегията се очертават целенасочени мерки на политиката за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради сред икономически уязвимите домакинства. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиции: Енергийно саниране на жилищни сгради (мярка ID: 16872)

Инвестицията подобрява енергийната ефективност на жилищните сгради. Тя включва саниране, което води до значителни икономии на първична енергия, като по този начин допринася за съответните цели на НПЕК. Примерите за интервенции включват подобряване на цифровизацията на крайното потребление на енергия чрез системи за енергийно управление и насърчаване на разгръщането на инфраструктура за електромобилност, като например станции за зареждане на електрически превозни средства. Тя също така предоставя целеви средства, насочени към жилища в положение на енергийна бедност, като по този начин се установява връзка с реформата, насочена към изготвянето на план за действие за енергийна бедност. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се

подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд (идентификационен номер на мярката: 16873)

Тази инвестиция включва: 1) интервенции за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него в 16 градски и крайбрежни района, като например опазването на градските забележителности от съществено значение и насърчаването на неутралността на градовете по отношение на климата;

2) възстановяване на бившата промишлена зона Votanikos/Elaionas в сърцето на Атина; 3) модернизиране на морското дъно, за да стане достъпно за велосипедисти и пешеходци по крайбрежието на Атина (Атина Ривера); и 4) други стратегически интервенции, избрани чрез открита покана за представяне на предложения за общините, които насърчават адаптирането към изменението на климата и допринасят за икономии на първична енергия и намаляване на емисиите на CO2. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Енергетика и предприемачество (идентификационен номер на мярката: 16874)

Инвестицията предоставя финансова подкрепа на частни дружества за енергийно ефективно саниране на техните сгради и процеси. Тя включва две подпрограми: а) саниране за енергийна ефективност за много малки, малки, средни и големи предприятия и б) инсталиране на енергийноефективно оборудване в много малки, малки, средни и големи предприятия. Чрез инсталирането на енергийно ефективно оборудване и системи за съхраняване на енергия при производството, съхранението, разпределението на продукти и дейността на дружествата тази мярка допринася за повишаване на енергийната ефективност на сградите, процесите и/или единичното оборудване в съответствие с целите, определени в НПЕК, и за намаляване на емисиите на парникови газове.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата1; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели2; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори3 и инсталации за механична

[C1] изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[2]Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[3]Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия

биологична обработка4; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.
[4]Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Инвестицията трябва също така да е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди във връзка с принципите на кръговата икономика относно рециклирането на строителни отпадъци и в съответствие с Директивата относно енергийните характеристики на сградите (2010/31/ЕС). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Енергийно модернизиране на сгради от публичния сектор (идентификационен номер на мярката: 16876)

Тази инвестиция включва саниране на сгради от публичния сектор с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност чрез участието на дружества за енергоспестяване (ESCO). Инвестицията включва и енергийно модернизиране на инфраструктурата за улично осветление. Тази инвестиция има за цел да допринесе за постигане на целите за енергийна ефективност, приети в НПЕК, и за намаляване на емисиите на CO2. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой (мярка ID: 16875)

Инвестицията включва обновяване на сгради и модернизиране на тяхната енергийна ефективност и инфраструктурни мрежи в имота Tatoi и създаване на пешеходни и велосипедни маршрути в близост до него. Проектът предоставя зелена, обновена и свободно достъпна зона за отдих на жителите на Атика, както и нов ориентир, който туристите да посетят. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните

отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Олимпийски атлетически център в Атина (ID: 16932)

Тази инвестиция в олимпийския атлетически център в Атина има за цел да удължи живота си, да възстанови имиджа си, да намали текущите си разходи/разходите за енергия и да гарантира финансовата си устойчивост, като го превърне в модерна и оживена градска дестинация за лека атлетика и развлечения, с оглед на прехвърлянето на Центъра към Гръцката корпорация за активи и участия. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика (ID на мярка: 16879)

Тази реформа се състои от пет действия: а) изготвяне на местни градоустройствени планове (обхващащи общини или общински единици), б) изготвяне на специални градоустройствени планове (планове, които могат да обхващат райони, принадлежащи на повече от една община), в) определяне на зоните за прехвърляне на права за развитие, г) завършване на определянето на границите на населените места, (5) разглеждане на въпроси, свързани с използването на земята, свързани с признаването на (общинския) достъп до пътища. Целта на реформата е да се преодолеят слабостите и пропуските в зонирането и земеползването с оглед насърчаване на устойчива икономическа дейност и опазване на околната среда. Местните градоустройствени планове включват специална глава относно мерките във връзка с изменението на климата и предотвратяването и управлението на свързаните с климата рискове. Като цяло се изготвят местни градоустройствени планове за 700 общини или общински единици; изготвят се пет специални градоустройствени плана, зоните за прехвърляне на права за развитие се определят в 50 общински единици, очертаването на границите на населените места се определя в 50 общински единици, а общинските пътища — в 120 общински единици.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Установяване на ново морско пространствено планиране (идентификационен номер на мярката: 16891).

Реформата е насочена към създаването на национална пространствена стратегия за морската среда. Реформата е насочена към устойчивото развитие в морските и крайбрежните зони, като същевременно се опазва морската среда и биологичното разнообразие. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Създаване на нова специална рамка за пространствено планиране за енергията от възобновяеми източници, промишлеността, туризма и аквакултурите (идентификационен

номер на мярката: 16894). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

С реформата се установяват нови специални пространствени рамки за енергията от възобновяеми източници, промишлеността, туризма и аквакултурите с цел насърчаване на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, опазването на биологичното разнообразие, икономическия растеж и създаването на работни места.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 2: Енергийно реновиране на жилищни сгради

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
20	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Обновяване на жилищни сгради — начало на 1-ви кръг	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т4 Г.	2020	Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за пър саниране, включително създаване на проце за подбор, за да се гарантира, че първичното енергопотребление на жилищата е намален поне 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m². В съвместното министерско решение се определят: — Механизъм за изпълнение; — Процес на подбор за постигане на определената цел за икономии на първична енергия; — Механизъм за сертифициране за валидир на действително постигнатите икономии на първична енергия (включително подробност възможните коригиращи действия, за да се гарантира, че целта за икономии на първичн енергия е постигната); и че — Хронология.
21	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — стартиране на 2-ри кръг, включващ енергийно	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за вто саниране и стартиране на програмата за енергийно бедните жилища, включително създаване на процедура за подбор, за да се гарантира, че първичното енергийно потребление на жилищата е намалено с пон

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			бедните домакинства							30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m$^{2.}$ В съвместното министерско решение се определят: — Механизъм за изпълнение; — Процес на подбор за постигане на определената цел за икономии на първична енергия; — Разпоредби за жилища в положение на енергийна бедност, в съответствие с критери определени в приетия план за действие за енергийна бедност, за удостоверяване на действителните постигнати икономии на първична енергия (включително подробност възможните коригиращи действия, за да се гарантира, че целта за икономии на първичн енергия е постигната); и че — Хронология. Специална разпоредба за целеви средства, насочени към жилища в положение на енергийна бедност, както е определено в критериите на плана за действие за енергий бедност.
22	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради —$^{3-ти}$ кръг, включващ енергийно бедните домакинства	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за тре саниране, включително създаване на проце за подбор, за да се гарантира, че първичното енергопотребление на жилищата е намален поне 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m$^{2.}$

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										В съвместното министерско решение се определят: — Механизъм за изпълнение; — Процес на подбор за постигане на определената цел за икономии на първична енергия; — Разпоредби за жилища в положение на енергийна бедност в съответствие с критери определени в приетия план за действие за енергийна бедност; — Механизъм за сертифициране за валидир на действително постигнатите икономии на първична енергия (включително подробност възможните коригиращи действия, за да се гарантира, че целта за икономии на първичн енергия е постигната); и че — Хронология. Специална разпоредба за целеви средства, насочени към жилища в положение на енергийна бедност, както е определено в критериите на плана за действие за енергий бедност.
23	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 1		Брой на завършените сертифицирани ремонти	0	8 000	Т4 Г.	2023	Саниране с цел подобряване на енергийната ефективност, завършено за броя на жилища, което се равнява на намаление на енергията 16 ktoe годишно и с икономии на първична енергия средно от най-малко 30 % въз основ представените сертификати за енергийни характеристики. Решението за приключване издадено от управителния орган, доказва приключването на интервенциите.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
24	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 2		Брой на завършените сертифицирани ремонти	8 000	50 000	Т4 Г.	2024	Завършване на санирането с цел подобряване на енергийната ефективност, завършено за 50 000 жилища, еквивалентно на намаление енергията от 101 хил.т.н.е годишно и икономи на първична енергия средно от най-малко 3 въз основа на представените сертификати за енергийни характеристики. Решението за приключване, издадено от управителния ор доказва приключването на интервенциите.
25	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — зелена енергия, произведена за енергийно бедните домакинства		Нови мощности (MW) възобновяеми енергийни източници, въведени в експлоатация от енергийни общности	0	150	Т4 Г.	2025	150 MW нови мощности от възобновяеми енергийни източници, свързани с енергийни общности, управлявани от общини, се инсталират и въвеждат в експлоатация, като осигуряват електроенергия на 30 000 енергий бедни домакинства.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
26	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 3		Брой на завършените сертифицирани ремонти	50 000	105 000	Т4 Г.	2025	Завършване на санирането с цел подобряване на енергийната ефективност, завършено за 105 000 жилища, от които поне 20 000 са домакинства в положение на енергийна бедност. Намалението на енергията е еквивалентно на 213 хил.т.н.е годишно, като икономиите на първична енергия са средно малко 30 % въз основа на представените сертификати за енергийни характеристики. Решението за приключване, издадено от управителния орган, доказва приключването интервенциите.

Ключова реформа 2: Градоустройствени планове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
27	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Възлагане на градоустройствени планове	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2022	Уведомление за възлагане на 30 % от всички поръчки (за всички интервенции): 1. изготвяне на местни градоустройствени планове; 2. изготвяне на специални градоустройствени планове; 3. изготвяне на независими планове за определяне на зоните за прехвърляне на права за развитие; 4. изготвяне на независими планове за елиминиране на разплащания; и че 5. изготвяне на независими планове за характеризиране на общинските пътища. Местните градоустройствени планове да включват специална глава относно мерките във връзка с изменението на климата и предотвратяването и управлението на свързаните с климата рискове);

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
28	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Възлагане на градоустройствени планове	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на 100 % от всички поръчки (за всички интервенции): 1. изготвяне на местни градоустройствени планове; 2. изготвяне на специални градоустройствени планове; 3. изготвяне на независими планове за определяне на зоните за прехвърляне на права за развитие; 4. изготвяне на независими планове за елиминиране на разплащания; и че 5. изготвяне на независими планове за характеризиране на общинските пътища.
29	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Завършване на градоустройственото планиране	Приключване на проучвания на местни градоустройствени планове, зони за прехвърляне на права за развитие, определяне на границите на населените места, характеризиране на общинските пътища и завършване на специалните градоустройствени планове				Т4 Г.	2025	Издаване от Министерството на околната среда и енергетиката на сертификат за извършване на проучвания за: местни градоустройствени планове в 700 общински единици; Зони за прехвърляне на права за развитие в 50 общински единици; определяне на границите на населените места в 50 общински единици; характеризиране на общински пътища в 120 общински единици; и 5 специални градоустройствени плана.

30	2—1.2 Г. Саниране — 16894_Създаване на ново специално пространствено планиране за ВЕИ, промишленост, туризъм и аквакултури	Ключов етап	Приемане на специални пространствени рамки	Приемане на четири специални пространствени рамки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), туризъм, промишленост и аквакултури				Т4 Г.	2025	Приемане от Министерството на околната среда на четири специални пространствени рамки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), туризъм, промишленост, аквакултури.
31	2—1.2 Г. Саниране — 16891_Създаване на ново морско пространствено планиране	Ключов етап	Приемане на морска стратегия	Приета е нова морска пространствена стратегия				Т4 Г.	2025	Приемане от Министерството на околната среда и енергетиката на морската пространствена стратегия.

Група 2: Енергийно саниране на предприятия и обществени сгради

Мерките, включени в тази група, са:

● Енергетика и предприемачество (ID: 16874)

● Енергийно модернизиране на сгради от публичния сектор и енергийна инфраструктура на публични субекти (ID: 16876)

● План за действие за енергийна бедност (ID: 16920)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
32	2—1.2 Г. Саниране — 16920_План за действие относно	Ключов етап	Енергийна бедност — приемане	Влизане в сила на министерско решение на				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на министерско решение на Министерството на околната среда и енергетиката за приемане на Плана за действие за енергийна бедност с три категории политически мерки в плана:

	енергийната бедност		на план за действие	Министерството на околната среда и енергетиката.						— Мерки за повишаване на осведомеността и информиране; — Мерки за краткосрочна защита на енергийно бедните домакинства, включително (1) определението за домакинства, засегнати от енергийна бедност, чрез специфични количествени критерии и (2) специфичен процес за наблюдение и оценка на развитието на енергийната бедност в съответствие с механизма, предложен в плана за действие, и съгласно съответното законодателство на ЕС; и че — Мерки за финансиране: създаване на механизми за финансиране за енергийно модернизиране на жилищни сгради на енергийно уязвими домакинства и други социални групи със специфични модели на потребление на електроенергия. Тези финансови мерки са насочени към преодоляване на проблемите с енергийната бедност в Гърция, както е описано в националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК).
33	2—1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Ключов етап	Енергийна ефективност в частния сектор — одобрени заявления	Одобряване от Министерството на околната среда и енергетиката на подадените заявления за избрани интервенции в субекти от частния сектор.				Т4 Г.	2023	Одобряване от Министерството на околната среда и енергетиката на заявленията на 3 500 субекта от частния сектор, които гарантират, че емисиите на въглероден диоксид (CO2) се намаляват средно с най-малко 30 % в сравнение със съществуващото положение на субектите от частния сектор (т.е. то може да се прилага за участващата стопанска дейност като цяло, специфична подмяна на единично оборудване и/или специфичен (и) процес (и) замяна), както е посочено в енергийните обследвания, извършени преди интервенциите или друга сертифицирана информация. Избраните проекти трябва да отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

34	2—1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сгради от обществения сектор	Ключов етап	Енергийна ефективност на обществени сгради — одобрени заявления	Уведомяване за наградите за одобрени заявления от Министерството на околната среда и енергетиката за избрани интервенции в сгради от публичния сектор.				Т2 Г.	2023	Одобряване от Министерството на околната среда и енергетиката на заявления за 150 сгради в публичния сектор, с които се гарантира, че емисиите на CO2 от съответните сгради се намаляват средно с най-малко 30 % в сравнение със съществуващото им положение (както е посочено в енергийните обследвания, извършени преди интервенциите). За програмата за енергийно модернизиране на сградите в публичния сектор е създадена правна рамка, която да даде възможност за сключване на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат.
35	2—1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сгради от обществения сектор	Цел	Завършени обществени сгради за енергийна ефективност и модернизирани точки за улично осветление		Брой на сградите с приключени интервенции Брой на модернизираните точки за улично осветление	0	150 сгради 100 000 улични осветителни точки	Т4 Г.	2025	Първа подцел: Интервенции за подобряване на енергийната ефективност на сградите в публичния сектор (150 сгради) с намаляване на емисиите на C02 средно с най-малко 30 %, както е посочено в енергийните одити, извършени преди интервенциите. Втора подцел: Завършване на модернизирането на 100 000 улични осветителни точки.
36	2—1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Цел	Енергийна ефективност в частния сектор — завършен # 2		Брой субекти от частния сектор с приключили интервенции t	0	3 500	Т4 Г.	2025	Интервенции за подобряване на енергийната ефективност, извършени за избрани субекти от частния сектор (3 500 субекта от частния сектор), с намаление на емисиите на CO2 средно с най-малко 30 % в сравнение със съществуващото положение на субектите от частния сектор или за участващата стопанска дейност като цяло (за целия субект), или конкретно за изпълнените интервенции/процеси (т.е. тя може да се прилага за конкретна замяна на оборудване и/или специфичен (и) процес (и) замяна).

Група 3: Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд

Мерките, включени в тази група, са:

● Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд (ID: 16873)

● Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой (ID: 16875)

● Олимпийски атлетически център в Атина (ID: 16932)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
37	2—1.2 Г. Реновиране — 16932_Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — възлагане на поръчка	Уведомление за възлагането на поръчката (ите)				Т1 Г.	2023	Уведомление за възлагането на договора (ите) за назначаване на партньор (и) от частния сектор за извършване на строителните и ремонтните работи, което ще повиши енергийната ефективност за i) централен стадион; II) Механични и електрически дейности; и iii) открити площи и започване на работа.
38	2—1.2 Г. Саниране — 16873_ Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — възлагане на поръчки	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагането на поръчката (ите) за извършване на строителните работи за и) подобряване на градската среда и обществото пространство в избрани общини след открита покана за представяне на предложения, насочена към укрепване на устойчивостта спрямо изменението на климата; II) обновяване на градската среда на бившата промишлена зона Вотаникос/Елайонас и обновяване на комплекса на Селскостопанския университет в Атина (AUA); III) Атина Ривиера: велосипедна инфраструктура; и че IV) други стратегически интервенции, които се избират след открита покана за представяне на предложения за общини, обхващаща: (1) проекти за енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП или

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										големи предприятия, при които се постига поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, или средно намаление от най-малко 30 % на преките и непреките емисии на CO2 в сравнение с предварителните емисии; (2) строителство на нови енергийно ефективни сгради и с първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви); и (3) опазване на природата и биологичното разнообразие, природно наследство и ресурси, зелена и синя инфраструктура.
39	2—1.2 Г. Реновиране — 16932_Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — приключване на строителните работи	Приключване на всички работи по тези подпроекти, потвърдено чрез подписване на формуляр за приключване от строителния ръководител				Т4 Г.	2025	Приключване на всички работи за постигане на енергийна ефективност и подобряване на въглеродния отпечатък, включително i) поддръжка и ремонт на стоманените конструкции на покрива на Stadium (короните) (подпроект 1); II) машини за баскетбол и водни съоръжения, които да функционират независимо и да позволяват икономии на енергия (подпроект 2); III) велоза (подпроект 3); IV) Tennis Complex (подпроект 5); и v) открити площи (подпроект 6), включително стоманените конструкции Agora и Wall of Nations.
40	2—1.2 Г. Саниране — 16873_ — Интервенции в	Ключов етап	Интервенции в градовете — приключване	Приключване на строителни				Т4 Г.	2025	Завършване на всички строителни работи по I) Интервенции, насочени към подобряване на градската среда и общественото пространство;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	жилищни райони и в сградния фонд		на всички строителни работи	работи и услуги, потвърдено чрез подписване на формуляр за завършване от строителния ръководител						II) Обновяване на градската среда на бившата промишлена зона Votanikos/Elaionas; III) Атина Ривиера: велосипедна инфраструктура; и че IV) Други стратегически интервенции.
41	2—1.2 Г. Саниране — 16875_Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бивш кралски имот в Татой	Ключов етап	Tatoi — приключване на всички строителни работи	Приключване на строителни работи и услуги, потвърдено чрез подписване на формуляр за завършване от строителния ръководител				Т4 Г.	2025	Завършване на всички работи по програмата „Развитие на инфраструктурата и реставрация на сгради в бившия кралски имот в Татой“, включително: I) инфраструктурни работи; II) възстановяване на двореца, който ще се използва повторно като музей; III) изложба на двореца; IV) възстановяване на селскостопанската сграда и повторно използване като музей; V) музейно проучване за новата селскостопанска сграда; VI) възстановяване на градини от двореца; VII) опазване и възстановяване на артефакти; VIII) записване, документиране и регистриране на артефакти; и че IX) цифровизация на намерени хартиени архивни материали.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Програма за модернизиране на енергията „Модернизиране на моето жилище“ (мярка ID 16401)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизма „Upgrade My Home“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в жилищния сектор на Гърция. Механизмът функционира, като предоставя заеми пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ механизмът „Upgrade My Home“ има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 300 милиона евро.

Механизмът „Upgrade My Home“ се управлява от Гръцката банка за развитие като партньор по изпълнението. Механизмът включва следната продуктова линия:

- Гръцката банка за развитие избира търговските банки като финансови посредници, които да участват в механизма, по открит, прозрачен и недискриминационен начин чрез открита покана за представяне на предложения. Търговските банки съфинансират заемите за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, отпуснати по линия на механизма. Тези заеми ще бъдат предоставени на физически лица за модернизиране на енергията в техните основни или невзети под наем второстепенни жилища. Кредитната структура осигурява 75 % безлихвено финансиране от механизма „Upgrade My Home“ и 25 % финансиране от участващите банки при пазарни лихвени проценти. Допустимите разходи ще включват например следните интервенции:

  а. Топлоизолация (вътрешна/външна).

  б. Монтиране на зелен покрив.

  в. Подмяна на енергийноефективни рамки на прозорци и стъкла.

  г. Подмяна/инсталиране на слънчев водоподгревател.

  д. Инсталиране на постоянни външни засенчващи системи.

  е. Подмяна/инсталиране на системи за отопление и охлаждане (генерираните изкопаеми горива не са допустими), използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективни комбинирани системи за отопление и електроенергия (напр. електрически термопомпи, инверторни климатични инсталации с енергиен клас A + или по-висок).

  ж. Инсталиране на термостатични системи за регулиране.

  з. Инсталиране на системи за акумулиране на енергия (батерии) от възобновяеми енергийни източници.

  и. Инсталиране на фотоволтаични станции, малки вятърни турбини и други възобновяеми енергийни източници.

  й. Монтажни работи/Услуги от технически консултанти или инженери.

За да осъществят инвестицията в механизма „Upgrade My Home“, Гърция и Гръцката банка за развитие подписват споразумение за изпълнение. Споразумението за изпълнение включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения на механизма „Актуализиране на моето жилище“. Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членовете, които са независими от правителството.

2. Основни изисквания на финансовите продукти, които включват:

а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни**.**

в. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и финансовите посредници, както и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на Механизма, освен ако те не се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително описание на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

5. Гръцката банка за развитие подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които ще бъдат предоставени като приложение към споразумението за изпълнение. Ключовите изисквания на споразуменията за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:

- Окончателното решение относно емисиите на заеми се взема от финансовите посредници в съответствие с техните политики и процедури, независимо от правителството.
- Задължението на финансовите посредници да вземат своите решения в съответствие *mutatis mutandis* с посочените по-горе изисквания на инвестиционната политика.
- Изисквания за мониторинг, одит и контрол на финансовите посредници, включително:
  - Описанието на системата за мониторинг на финансовите посредници за докладване относно мобилизираните инвестиции.
  - Описание на процедурите на финансовите посредници, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
  - Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се ангажира с финансирането на дадена операция.
  - Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с план за одит на финансовите посредници. Тези одити проверяват: системите за контрол са ефективни, включително разкриването на

измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) че е спазено изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на операциите и спазването на условията на приложимите споразумения.

6. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 120 милиона евро от инвестициите по МВУ в механизма „Upgrade My Home“ ще допринесат за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ[5].

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

[5] От финансовите посредници се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнениетосе изисква също така да предоставя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Програма за модернизиране на енергията „Модернизиране на моето жилище“ (16401)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
374	2—1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Ключов етап	Модернизиране на моето вътрешно споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите	Влизане в сила на споразумението за прилагане				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
375	2—1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Цел	Модернизиране на моето жилище — подписани правни споразумения с крайните бенефициери — 50 %		Процент (%)	0 %	50 %	Т4 Г.	2025	Финансовите посредници трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на най-малко 50 % от инвестицията по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Гръцката банка за развитие изготвя доклад, в който подробно се описва процентът на това финансиране, което допринася за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
376	2—1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Цел	Модернизиране на моето жилище — подписани правни споразумения с крайните бенефициери — 100 %		Процент (%)	50 %	100 %	Т2 Г.	2026	Финансовите посредници трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестицията по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 40 % от това финансиране допринася за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
377	2—1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Ключов етап	Модернизиране на моето жилище — Министерството на финансите приключи инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				Т2 Г.	2026	Гърция ще прехвърли 300 млн. евро на Гръцката банка за развитие за Механизма.

В. КОМПОНЕНТ 1.3: ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Компонентът за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции за увеличаване на устойчивата мобилност, засилване на икономическия растеж, създаване на възможности за работни места и насърчаване на социалната устойчивост. Мерките, включени в този компонент, са свързани с националната стратегия за устойчива мобилност, като по този начин се подкрепя изпълнението на националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК). Те също така допринасят за екологичния преход чрез предоставяне на подкрепа на предприятията, извършващи операции, свързани с нисковъглеродната икономика и устойчивостта спрямо изменението на климата. Компонентът включва също така реформи в подкрепа на изграждането на инфраструктура за електромобилност и преразглеждане на обществените услуги за градски и регионален превоз на пътници. Компонентът включва и инвестиции в подкрепа на развитието на производствения капацитет за доставки, свързани с електромобилността и подмяната на автобуси и таксита с електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Produc-E Green (ID на мярката: 16831)

Тази инвестиция представлява два проекта, които имат за цел да допринесат за нисковъглеродната икономика и за устойчивостта спрямо изменението на климата. Първият проект подкрепя предлагането на електромобилността и насърчаването на екологичния преход чрез разработването на над 10 промишлени единици за иновативни продукти или услуги, например рециклирането на акумулаторни батерии за електрически автомобили чрез повторна употреба на суровини като литий и кобалт или проектирането на електрически превозни средства и редовни или високи зарядни точки за електроенергия, и/или инвестиции, свързани с производството или преработката на материали (с изключение на минното дело), оборудване или части, използвани в сектора на екологичния преход, това би могло да включва индикативно части от електрически автомобили, кораби, електрически табла, слънчеви панели, слънчеви топлоизточници, вятърни турбини, окабеляване, системи за енергийно управление на сгради, оборудване за инсталиране на проекти за ВЕИ, подобрени компоненти за ефективност като термопомпи и всякакъв вид оборудване, особено в сектори, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата[6]; II) дейности по схемата

[C6] изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели7;

[7]Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори[8] и инсталации за механична биологична обработка[9]; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Вторият проект ще предостави подкрепа за развитието на първото съоръжение за съхранение на CO_2 в Гърция. Съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод е проектирано така, че да осигурява дългосрочно съхранение на CO_2, уловен от местни източници на емисии (на разстояние до 150 km), и трябва да пристигне в съоръжението по тръбопровод, докато CO_2, уловен в отдалечени обекти, пристигне с кораб и влиза в буферно съоръжение за съхранение. Капацитетът на съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод първоначално трябва да има норма на нагнетяване на CO_2 от един милион тона годишно и да осигурява капацитет за най-малко 25 години. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод функционира, без да използва търговски добив на нефт или дейности по извличане на нефт (може да е необходим някакъв добив на нефт или газ по причини, свързани с безопасността, или по технически причини. Освен това улавянето и съхранението на въглерод трябва също така да отговаря на изискването да няма технологични приложения, нито какъвто и да е вид съоръжения и оборудване, проектирани за прилагане на повишено извличане на нефт (EOR) и увеличаване на производството на нефт. Трябва да се внимава всеки възможен добив на нефт или газ да бъде ограничен до необходимите нужди за управление на налягането и гарантиране на безопасността на местата за съхранение, както и че всеки такъв добив се извършва само ако е абсолютно необходим, за да се гарантира безопасното съхранение на CO_2. CO_2 заедно с всеки нефт или газ, които могат да бъдат извлечени, се разделят и подават обратно за постоянно съхранение.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ID на мярката: 16281)

Реформата установява всеобхватна регулаторна рамка за инсталирането и експлоатацията на зарядни точки за електрически превозни средства. Това ще насочи Гърция към пътя към постигане на целта на НПЕК от 30 % дял на електрическите превозни средства на вътрешния пазар до 2030 г. До края на 2022 г. Министерството на околната среда и енергетиката приема най-малко 300 плана, представени от местните

[8]Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[9]Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

органи за инсталиране на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиции: Електромобилност (ID на мярката: 16924)

Инвестицията е насочена към електромобилността в съответствие с целите на НПЕК и обхваща: 1) подкрепа за инсталирането на публично достъпни зарядни точки в ключови градски и крайградски райони и точки, представляващи интерес (като летища, автомагистрали, пристанища и зони за паркиране); 2) подмяна на по-старите автобуси с 220 нови електрически автобуси; 3) стимули за подмяна на по-стари таксита с 1 770 задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства;

4) реформа на законодателството за задълженията за извършване на обществени услуги за автобусните дружества в съответствие с настоящите достижения на правото на ЕС, като се даде възможност на автобусните дружества извън Атина и Солун да инвестират сигурно в електрически превозни средства за обществен транспорт; и 5) извършване на проучване за осъществимост за създаване на Агенция за електронен транспорт, която да гарантира подходящо планиране и координация между транспортните и енергийните инфраструктури, регионалните и местните органи на управление и други заинтересовани страни в областта на научните изследвания и частния сектор. Инвестиционният компонент, заместващ стари автобуси и превозни средства, трябва да е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално по отношение на бракуването на по-стари превозни средства/автобуси, което се извършва от разрешено съоръжение за третиране в съответствие с Директивата относно излезлите от употреба превозни средства (2000/53/ЕО). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

B.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 3: Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
42	3—1.3 Г. Зареждане и зареждане — 16281_Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — влизане в сила на правната рамка	Влизане в сила на приетите министерски решения.				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на всички министерски решения, предвидени в Закон 4710/2020 и подписани от министъра на околната среда и енергетиката; Министър на инфраструктурата и транспорта, министър на вътрешните работи и министър на финансите, организиране на пазара на електрически превозни средства с акцент върху пазара на услуги за зареждане и предоставяне на данъчни стимули за закупуване на електрически превозни средства и изграждане на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.
43	3—1.3 Г. Зареждане и зареждане — 16281_Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени местни планове		Брой планове, приети от Министерството на околната среда и енергетиката	0	300	Т4 Г.	2022	Приемане от Министерството на околната среда и енергетиката на най-малко 300 плана, представени от местните органи за инсталиране на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства.

Група 4: Електрическа мобилност

Мерките, включени в тази група, са:

- Produc- E Green (ID: 16831)
- Електромобилност (ID: 16924)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
44	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — влизане в сила на регулирането на пазара на задължения за обществена услуга (автобуси)	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка.				Т4 Г.	2021	Укрепване на регулирането на пазара чрез влизане в сила на преразгледана законодателна рамка за обществените услуги за градски и регионален превоз на пътници (в съответствие с Регламент (ЕС) 1370/2007). Преразгледаната рамка: а) осигуряване на непрекъснато снабдяване с обществен градски и регионален пътнически автомобилен транспорт (редовен и фиксиран маршрут); б) да наблюдава проектирането, организацията и експлоатацията на свързаните транспортни мрежи; в) осигуряване на висококачествен обществен автомобилен транспорт на възможно най-ниска цена; г) регулиране на процеса на предоставяне на изключителни права за обслужване на обществени регионални и градски маршрути (редовни и фиксирани маршрути); и д) да регулира равнището на компенсация за предоставянето на горепосочените услуги. Освен това законът установява общите критерии за възлагане на обществени поръчки за услуги за пътнически превоз в бъдеще. Съответните региони и регионални единици установяват подробни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										специфични за региона критерии, които надлежно отчитат специфичните за региона транспортни нужди и съответно прецизират процеса на възлагане на обществени поръчки.
45	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — прилагане на ново регулиране на пазара на задължения за обществена услуга (автобуси)	Влизане в сила на вторичното законодателство, свързано с преразгледаната правна рамка.				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на вторичното законодателство, посочено в преразгледаната правна рамка за укрепване на регулирането на пазара на обществени услуги за градски и регионален превоз на пътници.
46	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени съюзи — стартиране на програмата	Влизане в сила на министерско (и) решение (я).				Т4 Г.	2022	Стартиране на програма за подбор на промишлени съоръжения и влизане в сила на съответното (ите) министерско (и) решение (я) от Министерството на околната среда и енергетиката, в което се определят: — Процес на подбор, насочен към нисковъглеродна икономика и устойчивост спрямо изменението на климата; — Определен механизъм за изпълнение; — Механизъм (и) за сертифициране, за да се удостовери, че целта във връзка с изменението на климата е постигната (включително подробности за възможните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										коригиращи действия, ако е необходимо; и че — Хронология. Определените критерии за подбор/допустимост гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
47	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — стартиране на програми	Влизане в сила на министерско (и) решение (я).				Т4 Г.	2022	Стартиране на програма за подбор на повече от 8 000 публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства в стратегически градски и крайградски райони в градовете и в точки от интерес („Електромобилност“) и влизане в сила на съответното (ите) министерско (и) решение (я) от Министерството на околната среда и енергетиката, в което се определят: — Процес на подбор; — Определен механизъм за изпълнение; — Механизъм (и) за сертифициране, за да се удостовери, че целта във връзка с изменението на климата е постигната (включително подробности за възможните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										коригиращи действия, ако е необходимо; и че Хронология
48	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Устойчив транспорт — проучване за осъществимост	Влизане в сила на съвместно министерско решение за приемане на проучване за осъществимост на агенция за електронна мобилност.				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на съвместно министерско решение за приемане на проучване за осъществимост за създаването на агенция за електромобилност, което да гарантира подходящо планиране и координация между транспортната и енергийната инфраструктура, регионалните и местните органи на управление и да насърчава връзките между веригата за електронни доставки — включително производителите на акумулаторни батерии и ВЕИ — с базата за научни изследвания и иновации.
49	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени заявления	Одобряване на заявлението от Министерството на инфраструктурата и транспорта				Т2 Г.	2024	Одобряване от Министерството на инфраструктурата и транспорта на подадените заявления за инсталиране на зарядни точки с инсталирана мощност 300 000 kW за най-малко 4 500 зарядни точки.
50	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени съюзи — избрани дружества	Одобряване на заявления от Министерството на околната среда и енергетиката				Т4 Г.	2023	Одобряване от Министерството на околната среда и енергетиката на заявленията, подадени за повече от 10 промишлени обекта („Produce E-Green“). Заявленията се подбират в съответствие с критериите за подбор/допустимост и гарантират, че избраните проекти отговарят на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
51	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) — разрешение за съхранение	Издаване на разрешение за съхранение и създаване на система за докладване.				Т2 Г.	2024	Издаване на разрешение за съхранение от отговорното министерство за улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) на потвърдения оператор. Подаване от заявителя на пълно заявление до Министерството на околната среда и енергетиката, което ще включва всички съответни проучвания, както и проучване за оценка на въздействието върху околната среда. Създаване на система за докладване за годишно докладване на съхранявания CO_2 и потвърждаване на липсата на добит нефт, освен тази, ограничена до необходимите нужди за управление на натиска и гарантиране на безопасността на местата за съхранение, както и че всеки процес на CO_2, свързан с незаменимия добив, се отделя и подава обратно за постоянно съхранение. Интервенцията се извършва в съответствие с критериите за подбор/допустимост, включени в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), като се обръща специално внимание на спазването на изискването да няма технологични приложения, нито на какъвто и да е вид съоръжения и оборудване, проектирани за прилагане за засилено оползотворяване на нефт (EOR) и увеличаване на производството на нефт. Трябва да се внимава всеки възможен добив на нефт или газ да бъде ограничен до необходимите нужди за управление на налягането и гарантиране на безопасността на местата за съхранение, както и че всеки такъв добив се извършва само ако е абсолютно необходим, за да се гарантира безопасното съхранение на CO_2. CO_2 с всякакъв нефт или газ, които могат да бъдат извлечени, се разделя и подава обратно за постоянно съхранение.
45a	3—1.3 Г. Зареждане и презареждане с гориво — 16924_ електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за автобусни превозвачи чрез	Започнати процедури за възлагане на обществени поръчки — чрез публикуване на съответните покани за представяне на предложения за всички региони.				Т4 Г.	2024	След определянето на автобусната мрежа за редовните линии на дълги разстояния и градските линии на обществения автомобилен пътнически транспорт процедурата за възлагане на обществени поръчки за всички региони се стартира поетапно чрез публикуване на съответните покани за представяне на предложения за всички региони,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			публикуване на съответните покани за представяне на предложения за всички региони							като последната покана се публикува до края на 2024 г.
52	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Цел	Автобуси и таксита — замяна с електрически		Брой стари таксита и автобуси, бракувани от разрешено съоръжение за третиране и заменени с електрически превозни средства с акумулаторни батерии или електрически автобуси	0	1 990	Т4 Г.	2025	а) замяна на 1 770 стари таксита с 1 770 нови задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства и б) замяна на 220 стари автобуса с 220 нови електрически автобуса (163 електрически автобуса се намират в Атина, а 57 електрически автобуса — в Солун), където бракуването на по-стари превозни средства/автобуси се извършва от разрешено съоръжение за третиране (ATF) съгласно Директивата относно излезлите от употреба превозни средства (2000/53/ЕО).
53	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	CCS — издаден сертификат за експлоатация	Издаване на сертификат за експлоатация за улавяне и съхранение на въглерод.				Т4 Г.	2025	Приключване на работите по улавянето и съхранението на въглерод в съответствие със спецификациите и след успешно изпитване
54	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени единици — действащо	Приключване, удостоверено с доклад на Министерството на околната среда и енергетиката за напълно				Т4 Г.	2025	Избраните промишлени единици, които са получили подкрепа, трябва да бъдат в пълна експлоатация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				функциониращи промишлени единици						
55	3—1.3 Г. Зареждане и презареждане с гориво — 16924_ електромобилност	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — завършени инсталации		Инсталирана мощност (kW), потвърдена от Министерството на инфраструктурата и транспорта		300 000	Т4 Г.	2025	Завършване на инсталирането на най-малко 300 000 kW инсталирана мощност за най-малко 4 500 зарядни точки за електрически превозни средства в стратегически градски и крайградски райони в градовете и в точки от интерес, както и на избраните оперативни блокове.

Г. КОМПОНЕНТ 1.4: УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, УСТОЙЧИВОСТ СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи екологичния преход. Той включва целенасочени реформи и инвестиции за подобряване на опазването и възстановяването на природната среда, включително опазване на биологичното разнообразие, подобряване на екологичната инфраструктура и възстановяване на загубите в горското покритие. Освен това тя включва реформа на управлението на отпадъците, която включва по-специално създаването на национален регулаторен орган за отпадъците в подкрепа на прехода към кръгова икономика, основана на предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците. Освен това с него се създава Национален орган за регулиране на водите с цел повишаване на устойчивостта на дейностите и инвестициите във водоснабдяването. Изпълнението на реформите и инвестициите, включени в компонента, повишава ефективността при използването на природните ресурси и повишава защитата от свързани с околната среда рискове и въздействия както за обществото, така и за икономиката. Компонентът включва и инвестиции за подобряване на снабдяването с питейна вода и канализацията, както и за предотвратяване и смекчаване на екологичните предизвикателства, дължащи се на изменението на климата.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и за защита от наводнения (мярка ID: 16849)

Тази инвестиция се състои от три части. Първо, възстановяване на 5 700 ha увредени горски екосистеми в Гърция чрез засаждане на торбички. Проектът обхваща както проучвания за повторно залесяване, така и тяхното изпълнение. Освентова инвестицията включва модернизиране на четири публични горски разсадници (Ambrosias, Lagada, Organis и Aliartos) и изпълнение на всички дейности, предвидени в пилотното изпълнение на националния план за повторно залесяване. Второ, като част от програмите antiNERO инвестицията включва мерки за предотвратяване на пожари, включително изсичане на гори и гори и поддържане на горската пътна мрежа и съществуващите противопожарни зони, създаване на смесени противопожарни зони, включително дърводобив на дървета и храсти, дейности по почистване и резитба и засаждане на растения. Трето, инвестицията включва действия за борба с ерозията и защита от наводнения в районите Еврос и Родопе, както и допълнителни райони, засегнати от горски пожари и наводнения в цяла Гърция. Териториите, които трябва да бъдат обхванати (в хектари) от различните действия, очертани в ключовия етап, може да се припокриват. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Инфраструктури за управление на градски отпадъчни води и утайки от пречистване на отпадъчни води (мярка с идентификационен номер: 16846)

Целта на инвестицията е да се намали замърсяването на природната и предизвиканата от човека околна среда, произтичащо от пречистването на отпадъчните води, чрез изграждане на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура. Той се състои от три подпроекта: а) изграждане на 37 нови инфраструктури на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), б) модернизиране, разширяване и модернизация на 11 ПСОВ и повторно използване на пречистени води и в) изграждане на 16 инфраструктури за управление на утайки от ПСОВ.

Частта от инвестицията, свързана с модернизирането и модернизацията на 11 ПСОВ, трябва да отговаря на изискването обновяването на системата за отпадъчни води от началото до края да доведе до намаляване на средното потребление на енергия с поне 10 %, постигнато единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез материални промени или промени в натоварването. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за публично-частно партньорство (идентификационен номер на мярката: 16285)

Инвестицията е цялостна програма за модернизиране и модернизиране на националната рамка за агроекология, подобряване и саниране на земята. Тези инвестиции укрепват устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор, повишават доставките и качеството на наличната вода, рационализират потреблението на вода, смекчават рисковете от засоляване и опустиняване и разглеждат опазването и защитата на биологичното разнообразие и естествените местообитания. Тази мярка включва също така реформа на институционалната, организационната и оперативната рамка на колективните напоителни мрежи. Мярката изисква всички строителни работи да отговарят на следните принципи: I) прилагат се всички технически осъществими и екологично значими мерки за адаптиране към изменението на климата, както и смекчаване на възможните неблагоприятни въздействия върху водите и съответните местообитания и видове, когато изглежда, че са необходими допълнителни мерки; II) за новопостроен язовир да гарантира, че тя няма да доведе до влошаване на състоянието, нито да компрометира постигането на добро състояние на съответните и свързани водни обекти. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се осигурява пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започването на строителните работи. Освен това мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Инфраструктура за водоснабдяване и водоснабдяване с питейна вода (идентификационен номер на мярката: 16850)

Инвестицията има за цел да подобри наличността и качеството на питейната вода и да намали течовете и рисковете за общественото здраве, свързани с водната инфраструктура. Инвестицията се състои от три подпроекта: а) изграждане на нови водоснабдителни инфраструктури в най-малко седем области и най-малко три инсталации за обезсоляване, б) изграждане на телеметрични системи за дистанционно управление за откриване на течове във водоснабдителните мрежи и в) възлагане на

обществени поръчки за цифрови хидрометри. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

По-специално мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Въздушни средства за управление на кризи (идентификационен номер на мярката: 16911)

Инвестицията включва доставка на закупени въздушни средства и модернизация на съществуващи въздухоплавателни средства, използвани за гражданска защита, например хеликоптери за медицинска употреба, транспортиране и разгръщане на инфраструктура за извънредни ситуации, безпилотни летателни апарати за наблюдение на въздуха и въздухоплавателни средства за гасене на пожари. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално всички въздухоплавателни средства със специално предназначение са активи от клас „най-добър“. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Оборудване за гасене, предотвратяване и реагиране на горски пожари (мярка ID: 16912)

Инвестицията включва доставката на закупените противопожарни двигатели и други превозни средства за реагиране (включително превозни средства за превоз на персонал и оборудване и танкери); доставка на превозни средства за Генералния секретариат за гражданска защита, регионалните/местните центрове за операции за гражданска защита и доброволческите организации; и сгъваеми преносими мостове. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Опазването на биологичното разнообразие като двигател за устойчив растеж (мярка ID: 16851)

Инвестицията се състои от следното: проекти за опазване на биологичното разнообразие, създаване на национална мрежа от пътеки и туристически пътеки, възстановяване на тераси, обновяване и модернизиране на Центъра за морски изследвания в Алонисос и на сградните съоръжения на звената за управление на защитените зони, създаване на Националния музей на природната история и модернизиране на Природния исторически музей на Крит, цифровизация на гръцките колекции по природна история“, създаване на корпоративна идентичност за продукти, свързани с гръцката природа, създаване на единни протоколи за мониторинг и съответната оперативна система, както и хоризонтален план за патрулна система за всички защитени зони в Гърция. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Инфраструктура — установяване на стратегическо национално управление на риска от бедствия (идентификационен номер на мярката: 16909)

Инвестицията включва модернизиране и доставка на цифрово оборудване за сградите на Генералния секретариат за гражданска защита и разработване на мобилни административни центрове и центрове за управление на място, като например оборудване за контрол на въздушното наблюдение и телекомуникационно оборудване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Система за мониторинг и управление (идентификатор на мярката: 16910)

Инвестицията се състои в предоставяне на цифрова инфраструктура за Генералния секретариат за гражданска защита, като например система за наблюдение GPS, система за ранно предупреждение, системи за откриване и гасене на пожари и станции за спешна комуникация. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Изпълнение на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП (идентификационен номер на мярката: 16283)

Изграждане на 13 регионални центъра за гражданска защита чрез публично-частни партньорства. Целта на инвестицията е да се гарантира навременно и ефективно управление на рисковете и кризите на регионално равнище. Новопостроените сгради трябва да отговарят на изискванията за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране (идентификационен номер на мярката: 16772)

Тази реформа включва преразглеждане на съществуващото законодателство в областта на управлението на отпадъците, за да се даде възможност за преход към кръгова икономика. По-специално с реформата се въвеждат стимули за общините да постигнат по-високи равнища на рециклиране, да се наложи разделно събиране на биологичните отпадъци до края на 2022 г. и на метал, хартия, стъкло и пластмаса, да се разшири схемата „Отговорност на производителя“, да се модернизира експлоатацията на съоръженията за сортиране за рециклиране и да се опрости законодателството около зелените точки. Реформата има за цел да подпомогне постигането на целите за увеличаване на процента на повторна употреба и рециклиране на твърди битови отпадъци до 60 % и намаляване на дела на депонирането до 10 % до 2030 г. Националният регулаторен орган в областта на отпадъците, който се създава в контекста на тази реформа, отговаря, наред с другото, за гарантиране на стабилността на ценовата политика, надзор на прилагането на управлението на отпадъците в цялата страна и надзор на правилното функциониране на регионалните и местните предприятия за управление на отпадъците. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води (идентификационен номер на мярката: 16979)

С реформата се създава единен орган — Национален орган за регулиране на водите (НЗР), който отговаря за изпълнението на политиката за рационално управление на водните ресурси, разработена от Министерството на околната среда и енергетиката. Новият орган укрепва институционалната рамка и упражнява надзор върху сектора, включително рационализирането на тарифната политика за водите в съответствие с

принципа „замърсителят плаща“ и гарантира устойчивостта на водните услуги в Гърция. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиции: Предварителна инспекция на сеизмичната устойчивост на сградите (идентификатор на мярката: 16983)

Инвестицията включва оценка на сеизмичния риск на различни критични сгради (включително образователни сгради, болници и здравни центрове, полицейски служби, противопожарни станции) в страната, за да се оцени тяхната устойчивост при земетресение. Това се извършва чрез бърза визуална инспекция (RVI), извършвана от одитори на строителни инженери. Разработва се допълнителна онлайн система за регистриране на основни данни за сградите в основното хранилище в облак на RVI преди земетресението. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 4: Управление на отпадъците и реформа на водите за устойчиво използване на ресурсите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
56	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за управление на отпадъците	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на закон за рециклиране и депониране, както и въвеждане на стимули за общините за постигане на високи равнища на повторна употреба и рециклиране и въвеждане на данък за депониране. Данъкът за депониране се прилага от първото тримесечие на 2022 г., а тарифите постепенно се увеличават, докато достигнат горния праг на данъка за депониране до третото тримесечие на 2024 г.
57	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на	Ключов етап	Влизане в сила на закона за регулатора на управлението на отпадъците	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на закон за: - създаване на национален регулаторен орган по отпадъците, неговата дейност и отговорности; - Реформа на регионалните и местните органи за управление на отпадъците (FOSDA); и че - Въвеждане на разумни политики за определяне на разходите и ценообразуване в съответствие с принципите „плащаш повече, ако изхвърляш повече „и „замърсителят плаща“.

	устойчиво депониране и рециклиране									
58	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Влизане в сила на закона за регулаторите на водите	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на закон за създаването и функционирането на нов орган за регулиране на водите и отпадъчните води.
59	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на отпадъците	Влизане в сила на съвместно министерско решение и всички необходими административни и законодателни мерки за създаване на Органа				Т4 Г.	2023	Новият национален регулаторен орган по отпадъците разполага с персонал и оборудване с помещения.
59a	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление	Ключов етап	Сертифициране на органите за управление на твърди отпадъци (FODSA) от регулаторния орган	Сертифициране на органите за управление на твърди отпадъци (FODSA) от регулаторния орган				Т4 Г.	2025	Регулаторният орган за отпадъците, енергията и водите (RAAEY) изготвя доклад, удостоверяващ, че FODSA отговарят на минималните нива на капацитет съгласно критериите, определени за тяхната оценка, в съответствие с националното законодателство.

	на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране									
60	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на водите	Влизане в сила на съвместно министерско решение и всички необходими административни и законодателни мерки за създаване на Органа				Т4 Г.	2023	Новият Национален орган за регулиране на водите и отпадъчните води разполага с персонал и оборудване с помещения.

Група 5: Национален план за повторно залесяване и опазване на биологичното разнообразие

Мерките, включени в тази група, са:

- Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и за защита от наводнения (ID: 16849)
- Опазването на биологичното разнообразие като двигател за устойчив растеж (ID: 16851)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
61	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори 1	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички поръчки за програми Antinero I и II за модернизиране на 37 500 ha увредени горски екосистеми, включително горски и горски просеки и поддръжка на горската пътна мрежа и съществуващите противопожарни зони.
62	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори 2	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички поръчки за: 1. Възстановяване на 5 700 ha увредени горски екосистеми в Гърция чрез засадяване с използване на най-малко 50 % местни видове; и че 2. Модернизиране и модернизиране на четирите горски разсадника; и че 3. Пилотно изпълнение на националния план за повторно залесяване; и че 4. Мерки за борба с ерозията и наводненията в Еврос и Родопи, обхващащи общо 5 000 хектара дейности за борба с ерозията и 175 000 m² дейности за защита от наводнения.

63	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16 849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — приключване на работите	Сертифициране от Министерството на околната среда на приключването на проекти				Т4 Г.	2025	Приключване на всички строителни работи за: — възстановяване на 5 700 ha увредени горски екосистеми в Гърция чрез засадяване с най-малко 50 % местни видове. (Повторно залесяване — първи подпроект). — модернизиране и модернизиране на четирите горски разсадника; — пилотно изпълнение на националния план за повторно залесяване — AntiNERO I, II, III — IV (за модернизиране на 108 700 ha във връзка с модернизирането на деградирали екосистеми чрез горски и горски просеки, поддръжка на горските пътища и съществуващите противопожарни зони, в допълнение към създаването на смесени противопожарни зони. Общият изпълнен бюджет за тези програми за срока на действие на мярката възлиза на най-малко 411 300 000 EUR. — Мерки за борба с ерозията и наводненията в Еврос и Родопи, обхващащи общо 5 000 ha дейности за борба с ерозията и 175 000 m² дейности за защита от наводнения. Допълнителните възстановителни работи включват мерки за борба с ерозията и за защита от наводнения в цяла Гърция, обхващащи 1 221 хектара антиерозионни работи и 226 437 кв.м. дейности за защита от наводнения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
64	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16851_Опазване на биологичното разнообразие като двигател за устойчив растеж	Ключов етап	Биологично разнообразие — Приключване	Сертифициране от Министерството на околната среда на приключването на всички подпроекти				Т4 Г.	2025	Приключване на всички подпроекти за опазване на биологичното разнообразие: създаване на национална мрежа от пътеки и туристически пътеки, възстановяване на тераси, свързани с опазването на биологичното разнообразие, обновяване и модернизиране на Центъра за морски изследвания в Алонисос и на сградните съоръжения на звената за управление на защитените зони, създаването на Националния музей на природната история и модернизирането на Природния исторически музей на Крит, цифровизацията на гръцките колекции от естествена история, създаването на корпоративна идентичност за продукти, свързани с гръцката природа, създаването на единни протоколи за мониторинг и съответната оперативна система, както и хоризонталния патрулен план за всички защитени зони в Гърция.

Група 6: Отпадъчни води — водна инфраструктура, икономии на вода

Мерките, включени в тази група, са:

● Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки (ID: 16846)

● Инфраструктура за водоснабдяване и спестяване на питейна вода (ID: 16850)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
66	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода	Ключов етап	Одобряване на заявления за водни инфраструктури	Заявления, одобрени от Министерството на околната среда и енергетиката				Т2 Г.	2023	Отправяне на покана за заявяване на интерес за проекти за водна инфраструктура, която да включва следните изисквания: I) за новоизградените системи да има индекс на течовете в инфраструктурата (ILI), който трябва да бъде по-малък или равен на 1,5 ii) за дейности по саниране с цел намаляване на течовете с повече от 20 % или за намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 %, и iii) инсталации за обезсоляване, които трябва да бъдат свързани с възобновяеми енергийни източници, и да имат средно потребление на енергия, което е по-малко или равно на 0,5 kWh.
68	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението	Ключов етап	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за проекти за	Уведомление за възлагане на всички поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за проекти за управление на отпадъчни води и утайки: 1. Инфраструктура на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). 2. Модернизиране, разширяване и модернизиране на пречиствателните станции за отпадъчни води и повторно използване на пречистени води.

	на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води		отпадъчни води							3. Изграждане на инфраструктура за управление на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.
71	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода	Ключов етап	Завършване на 50 % от водните инфраструктури	Доклад от независим инженер, сертифициран от Министерството на околната среда и енергетиката				Т4 Г.	2024	Приключване на действията за икономия на вода за 50 % от домакинствата и завършване на 50 % от стойността на строителните работи по проектите за водоснабдяване.
72	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението	Ключов етап	Приключване на 50 % от дейностите по пречистване на отпадъчни води	Доклад за приключване от независим инженер, сертифициран от Министерството на				Т4 Г.	2024	Завършване на 50 % от стойността на строителните работи за инфраструктурата за управление на градските отпадъчни води и утайките.

	на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води			околната среда и енергетиката						
73	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води	Ключов етап	Завършване на инфраструктурата за управление на градските отпадъчни води и утайки	Доклад за приключване от независим инженер, сертифициран от Министерството на околната среда и енергетиката				Т4 Г.	2025	Приключване на всички проекти за управление на градските отпадъчни води и утайките: 1. Инфраструктура на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ); 2. Модернизиране, разширяване и модернизиране на пречиствателните станции за отпадъчни води и повторно използване на пречистени води; и че 3. Изграждане на инфраструктура за управление на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.
74	4—1.4 Г. Устойчиво	Ключов етап	Завършване на водните	Доклад за приключване от				Т4 Г.	2025	Приключване на всички проекти, включително: 1 Г.: Водоснабдителна инфраструктура в седем области

	използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода		инфраструктури	независим инженер, сертифициран от Министерството на околната среда и енергетиката						2 Г.: Три инсталации за обезсоляване 3 Г.: Телеметрия — Проекти за дистанционен контрол за откриване на течове във водоснабдителните мрежи 4 Г.: Възлагане на обществени поръчки за цифрови водомери 5 Г.: Действия за пестене на вода най-малко 45 000 домакинства и 10 000 предприятия

Група 7: Проекти в областта на гражданската защита

Мерките, включени в тази група, са:

● Въздушни средства за управление на кризи (ID: 16911)

● Разработване на иновативна система за мониторинг и управление (ID: 16910)

● Създаване на стратегическо национално управление на риска от бедствия (ID: 16909)

● Оборудване за гасене, предотвратяване и реагиране на горски пожари (ID: 16912)

● Прилагане на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП (ID: 16283)

- Предварителна инспекция на сеизмичната устойчивост на сградите (ID: 16983)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
77	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_Прилагане на регионалните центрове за гражданска защита	Ключов етап	Търг за 13 регионални центъра	Публикуване на обявление за обществена поръчка				Т3 Г.	2021	Публикуване на обявление за обществена поръчка за изграждане на 13 регионални центъра за гражданска защита.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	(РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП									
78	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_Система за мониторинг и управление	Ключов етап	Договор за GPS	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2022	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за системата за наблюдение GPS и системата за ранно предупреждение.
79	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Средства за управление на кризи	Ключов етап	Закупуване на два средноголеми пожарогасителни хеликоптера	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на поръчката за закупуване на два средноголеми пожарогасителни хеликоптера за нуждите на гражданската защита и гасенето на пожари.
80	4—1.4 Г. Устойчиво използване	Цел	Завършване на 13 сгради		Брой регионални	0	13	Т4 Г.	2025	Завършване на изграждането и пускането в експлоатация на 13 регионални центъра за гражданска защита.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_Прилагане на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП				центрове за гражданска защита, пуснати в експлоатация след завършване на строителството					
81	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_Система за мониторинг и управление	Ключов етап	Приключване на системата за мониторинг и управление на гражданската защита	Приключване, заверено с доклад на Министерството на вътрешните работи				Т4 Г.	2025	Приключване на следните действия: 1. GPS система за наблюдение, използвана от Гръцката противопожарна служба, както и превозни средства на Регионалния оперативен център за гражданска защита (машини за проекти и др.). Разширяване на информационната система за „ангажиране“ на Гръцката противопожарна служба; 2. Система за ранно предупреждение; 3. Системи за откриване и гасене на пожари; 4. Аварийни комуникационни станции и предоставяне на климатични данни за областите от интерес; и че 5. Безжична комуникационна мрежа.
82	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите,	Ключов етап	Приключване на проект за въздушни	Приключване, удостоверено с доклад				Т4 Г.	2025	Приключване на следните действия: 1. Доставка на 2 средноголеми универсални хеликоптера за медицинска употреба;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Средства за управление на кризи		средства за управление на кризи	на Министерството на вътрешните работи						2. Доставка на безпилотни летателни апарати — безпилотни летателни апарати (БЛА) за наблюдение на въздуха; 3. Модернизиране — модернизиране на 7 Canadair CL415; 4. Доставка на 2 средни по размер противопожарни хеликоптера; 5. Доставка на 1 хеликоптер за превоз на екипа на GSCP за управление на инциденти; 6. Доставка на 11 пожарогасителни летателни апарати тип амфибиозен въздушен трактор за островните комплекси; и че 7. Модернизиране — модернизиране на два (2) Super Pumas.
83	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16912_Оборудване за борба с горски пожари, предотвратяване и реагиране	Ключов етап	Завършване на оборудването за борба с горите	Приключване, удостоверено с доклад на Министерството на вътрешните работи				Т4 Г.	2025	Приключване на следните действия: 1. Доставка на противопожарни двигатели и други превозни средства за реагиране; 2. Доставка на превозни средства за GSCP, регионални/местни центрове за операции за гражданска защита и доброволчески организации; и че 3. Доставка на сгъваеми преносими мостове.
84	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост	Ключов етап	Приключване на националното управление	Приключване, удостоверено с доклад на				Т4 Г.	2025	Приключване на следните действия: 1. Създаване на стратегически национален център за управление на риска от бедствия в сградите Atlantas и Faros.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16909_Инфраструктура — Създаване на стратегическо национално управление на риска от бедствия		на риска от бедствия	Министерството на вътрешните работи						1. Доставка на телекомуникационно оборудване за 13-те регионални оперативни центъра за гражданска защита. 2. Изграждане на нови сградни съоръжения и офис оборудване за образователните институции на гражданската защита и противопожарния корпус. 3. Изграждане на център за контрол и управление на въздушното наблюдение. 4. Доставка на мобилни административни центрове и центрове за контрол на място в 13-те региона.
332	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16983_Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на сградите	Ключов етап	Приключване на предварителните сеизмични инспекции	Приключване, удостоверено с доклад на Министерството на климатичната криза — Гражданска защита				Т1 Г.	2025	Приключване на следните действия: 1. Разработване на онлайн система за регистриране на основни данни за сградите в основното хранилище в облак на RVI преди земетресението; 2. Обучение на 2 500 одитори на строителни инженери 3. Предварителна бърза визуална инспекция (RVI) на 21 970 сгради.

Д. КОМПОНЕНТ 2.1: СВЪРЖЕТЕ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел да насърчат и улеснят широкото разгръщане на мрежи с много голям капацитет, включително 5G и оптични влакна, в съответствие с целите на ЕС за 2025 5G и гигабитова свързаност, както и за разработване на мрежа от малки спътници. Инвестициите, включени в този компонент, се отнасят до инсталирането на оптична инфраструктура в сградите и използването на космически технологии и приложения чрез разработване на мрежа от малки спътници, които поддържат услуги за сигурна свързаност, съчетани с многоцелеви приложения за наблюдение на Земята. С реформите, включени в този компонент, се създава рамка за улесняване на преминаването към бързи широколентови връзки и прехода към 5G технология.

Всички предложени инвестиции и реформи са насочени към преодоляване на предизвикателствата, произтичащи от нарастващата необходимост от свързаност и наблюдение и наблюдение на Земята. Мерките подкрепят изпълнението на специфичната за *всяка държава препоръка* относно публичните и частните инвестиции (специфична за държавата*препоръка 3* 2020), в която Гърция се призовава да съсредоточи инвестициите си върху цифровия преход, и по-специално върху цифровата инфраструктура с много голям капацитет. Те също така реагират ефективно на цифровия преход и/или на произтичащите от него предизвикателства, тъй като се очаква те да допринесат значително за подобряване на високоскоростната свързаност в Гърция. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Малки спътници (ID на мярка: 16855)

Инвестицията се отнася до разработването на мрежа от малки спътници, които подкрепят услуги за свързаност, както и приложения за наблюдение на Земята в областта на картографирането, корабоплаването, прецизното земеделие, пространственото планиране и други. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Преход към 5G технология, улесняване на разработването на иновативни дистанционни услуги (ID на мярка: 16844)

Реформата създава основа за прехода към 5G технология. Първата фаза на реформата е съсредоточена върху прилагането на регулаторната и законодателната рамка, по-специално като се използват 25 % от приходите от търгове за 5G за множество честотни ленти в подкрепа на иновативния фонд Phaistos, който инвестира в дружества и проекти, предоставящи 5G продукти и услуги. Вторият етап включва процес за определяне на допълнителни възможности и рискове при разработването на 5G мрежи, рационализиране на процедурите и оценка на изискванията и рисковете в конкретни икономически приложения (като например транспорт). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2024 г.

Реформа: Преминаване към гигабитови широколентови връзки — преход към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп (мярка ID: 16857)

Тази реформа се състои в влизането в сила на правна рамка за прехода към мрежови връзки с ММГК с много голям капацитет чрез инсталиране на оптични влакна и придружаващо оборудване в сградите, както и подводни кабели в случая на гръцките острови, което дава възможност за по-голямо покритие на гигабитовите широколентови връзки. В правната рамка се определят техническите спецификации и съответните правила и процедури за разгръщането на широколентова инфраструктура в сградата, която е в състояние да осигури гигабитова свързаност на крайните ползватели. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиции: Влакнеста оптична инфраструктура в сградите (ID на мярката: 16818)

Инвестицията насърчава инсталирането на влакнестооптична инфраструктура в жилищни и търговски сгради и връзката на крайните потребители с мрежи с много голям капацитет (ММГК) въз основа на схема за субсидиране на търсенето (ваучер), чрез която се субсидират а) разходите за вътрешно окабеляване и б) таксите за свързване (еднократна такса за създаване на широколентови услуги). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 8: Свързаност

Мерките, включени в тази група, са:

● Преход към 5G технология, улесняващ разработването на иновативни дистанционни услуги. (ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 16844)

● Преминаване към гигабитови широколентови връзки — преход към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп (ID: 16857)

● Инфраструктура от оптични влакна в сградите (ID: 16818)

● Малки спътници (ID: 16855)

Поредени номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
85	5—2.1 Г. Свързване — 16818_Fiber оптична инфраструктура в сградите	Ключов етап	Възлагане на обществена (и) поръчка (и) за проекта „Fiber оптична инфраструктура в сградите“	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				Т3 Г.	2022	Възлагане на договор (и) след успешното приключване на тръжната процедура за проекта „Fiber optic infrastructure in buildings“. НО на информационното общество/Министерството на цифровото управление гарантира, че всички подадени заявления се разглеждат, за да се потвърди дали заявленията отговарят правилно на исканията на поканата. След избора на подходящ изпълнител информационното общество S.A./Министерството на цифровото управление пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на договарящите се страни.
87	5—2.1 Г. Свързване —	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				Т2 Г.	2023	Възлагане на договор (и) след успешното приключване на тръжната процедура за проекта „Малки спътници“.

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16855_Смешни спътници		проекта „Малки спътници“							
90	5—2.1 Г. Свързване — 16818_Fiber оптична инфраструктура в сградите	Цел	Приключване на проекта „Fiber оптична инфраструктура в сградите“		Брой на частните сгради, изцяло свързани с оптична инфраструктура от типа Fiber to The Home (FTTH)	0	120 000	Т4 Г.	2025	120 000 частни сгради, изцяло свързани с оптична инфраструктура FTTH.
92	Свързване — 16855_Смешни спътници	Ключов етап	Приключване на проекта „Малки спътници“	Доклади за експлоатация в орбита след стартирането на малките спътници				Т4 Г.	2025	Пилотният проект започва рутинни операции и се стартира и поставя в орбита мрежа от малки спътници. Изпълнението на проекта се оценява (дали малките спътници поддържат сигурни телекомуникационни услуги заедно с приложения за наблюдение на Земята в областта на картографирането, корабоплаването, прецизното земеделие, териториалното устройство и други сектори на икономиката).
333	5—2.1 Г. Свързване — 16844_ Преход към 5G технология, улесняване на	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на прехода към 5G технология	Влизане в сила на регулаторната и законодателната рамка				Т3 Г.	2024	Влизане в сила на вторично законодателство, основано на изменение на закона, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Закон 4727/2020, член 107, параграф 61 (параграфи 62, 63, 92), в който се определя процесът на разпределяне на радиочестотния спектър за 5G за пилотни проекти чрез фонд Phaistos или/и университетски субекти, включително процес за определяне на допълнителни възможности и рискове при разработването на 5G мрежи,

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	разработването на иновативни услуги от разстояние									рационализиране на процедурите и оценка на изискванията и рисковете в конкретни икономически приложения.
334	16857_Преминаване към гигабитови широколентови връзки — преход към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за преминаване към гигабитовите широколентови връзки	Влизане в сила на законодателната рамка				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на правна рамка, определяща техническите спецификации и съответните правила и процедури за разгръщането на широколентова инфраструктура в сградата, способна да осигури гигабитова свързаност на крайните ползватели.

Е. КОМПОНЕНТ 2.2: МОДЕРНИЗИРАНЕ

Компонентът „Модернизиране“ на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да модернизира публичната администрация чрез подобряване на нейния оперативен модел и осигуряване на висококачествени услуги за гражданите и предприятията. Ускоряването на усилията за подобряване на резултатите на публичната администрация в областта на цифровите технологии ще действа като катализатор за постигането на тази цел. Цел на реформите и инвестициите: а) цифровата трансформация на организациите от публичния сектор, включително цифровизацията на архивите и подобрените цифрови услуги; б) подобрения на бизнес процесите, последвани от включването на модерни информационни системи; в) повишена оперативна съвместимост между системите и данните; г) широкообхватни стратегии и политики за киберсигурност и управление на данните; както и д) разширено използване на авангардни технологии, като например изчисления в облак, изкуствен интелект и големи информационни масиви.

Компонентът има за цел да отговори на предизвикателството, свързано с модернизирането и цифровизацията на публичната администрация, като същевременно рационализира и опрости нейните ключови процеси и процедури. Той подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019) чрез подобряване на ефективността и цифровизацията на публичната администрация. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Към „клиентски“ услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики (мярка ID 16929)

Целта на реформата е предоставянето на ориентирани към потребителите услуги на гръцките граждани и предприятия и подобряването на вътрешното функциониране на гръцката публична администрация. Реформата се състои в прилагането на средносрочна стратегия за намаляване на административната тежест и създаване на ориентирани към клиентите услуги в рамките на публичната администрация и изпълнението на Националната програма за опростяване на процесите, включително създаването на национален регистър на процедурите и пълното създаване на Обсерваторията за наблюдение на въздействието на регулирането и Националния регистър на процедурите („Митос“). Реформата включва завършване на опростяването/цифровизацията на: процедури за оценка на въздействието, кандидатстване за гражданство, учредяване на еднолични търговци, опростяване на процедурите, свързани с граждански „събития от живота“, включително раждане, смърт и развод, опростяване на съдебните процедури, свързани с адвокати, съдебни решения, електронни подписи, удостоверения, издадени от съдилища, подновяване на свидетелството за управление на МПС и функциониране на myfoto.gov.gr, както и електронно разпространение на документи в рамките на публичната администрация. Ключовите приоритети за реформи включват също така процедури за възлагане на обществени поръчки, изисквания за започване на дейност за всички видове дружества и процеси след регистрацията, заявления за социално осигуряване и данъчно облагане и други свързани със заетостта бюрокрация, планиране,

плащане и мониторинг на финансовото управление. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги (мярка ID 16778)

Инвестицията се състои в цифровизация на ключови архиви в различни сектори (правосъдие, здравеопазване, общи архиви на държавата, градоустройствено планиране, отчуждаване, кадастър, имиграция и убежище, морско дело) и интегриране в съответните информационни системи, както и в пилотно внедряване на сигурно съхранение на архивите на публичния сектор и „по-широките“ архиви на публичния сектор (общо девет подпроекта).

По-специално посочените подпроекти включват осъществяването на цифровизация и други необходими действия във връзка със следните архиви: 1) 300 000 000 физически страници на правосъдната система, 2) 190 000 000 физически страници медицински досиета и визуални прегледи на системата за обществено здравеопазване, 3) 55 000 000 физически страници от общите държавни архиви за централните и местните органи, 4) 61 500 000 физически страници от системата за имиграция и убежище, 5) 4 300 000 физически страници и планове за отчуждаване, 6) 43 000 000 физически страници на строителни разрешения и планове за строителство, както и създаване на метаданни и геокодиране за 170 000 000 досиета на градоустройствени агенции, 7а) 600 000 000 физически страници с права на собственост и съответните документи в службите по ипотеки на кадастъра и 7б) прилагане на подобрените услуги на Кадастър 8) 7 000 000 физически страници от морското дело и 9) пилотно въвеждане на сигурно съхранение на 1 440 000 полета с физически файлове в други архиви на публичния сектор. Това е ключова инвестиция за по-ефективна публична администрация. Тя има за цел да намали времето за предоставяне на услуги на обществеността от страна на публичната администрация, а по-добрият достъп до архивите има за цел също така да доведе до значителни икономии на разходи и до освобождаване на ресурси. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: CRM за сектор „Държавно управление“ (мярка с идентификационен номер 16810)

Инвестицията се отнася до разработването, разработването, прилагането и функционирането на интегрирана система за управление на целия жизнен цикъл на отношенията на публичната администрация с гражданите и предприятията. Проектът подобрява съществуващия капацитет на публичната администрация за наблюдение на нейните взаимодействия и сделки с гражданите и предприятията. Системата използва информацията, събрана от гражданите и предприятията, за да персонализира подхода и да насърчи по-високо ниво на услуги. Инвестицията включва а) услуги за интеграция и оперативна съвместимост чрез приемането на съвременни методики за проектиране и разработване на софтуер, б) достъп до поддържащ механизъм за услуги, който представлява набор от инструменти за разработване на нови приложения, основани на технология с нисък код; б) платформа за управление на връзките с клиентите (CRM), която събира и управлява всички данни на обслужваните граждани и организира изпълнението на бизнес процесите, независимо от инициращата услуга г) система за управление на консенсуса на гражданите за достъп до електронни услуги) Услуги на центъра за контакт, чрез които услугите на гражданите и предприятията се извършват с използването на традиционни канали, като например телефонни центрове, но и чрез използване на съвременни канали, като например уеб формуляри, социални медии, приложения за съобщения, приложение за телеконферентна връзка, д) актуализиране на цифровата платформа на ПОЗ и нейната връзка с единната система за управление на граждански дела, телефонен център и gov.gr е) Опростяване и подобряване на процесите и услугите, свързани с физическото присъствие на „клиенти“, с разширяването на съществуващата инфраструктура myKEPlive и интегрирането ѝ със система за планиране на срещи за физическо присъствие. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиции: По-нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация (мярка ID 16780)

Инвестицията се състои в по-нататъшна модернизация на центровете за граждански услуги (ПОЗ) чрез модернизиране на тяхната инфраструктура и периферни устройства и инсталиране на ново телеконферентно оборудване и нови приложения, съвместими с

цифровото модерно работно място (системи за оценка, мобилни приложения, автоматични автомати за билети, интелигентни системи за уведомяване за управлението на опашките). Инвестицията включва: а) модернизиране на съществуващото технологично оборудване, б) модерни системи за управление на опашките и интелигентни системи за уведомяване; в) системи за оценка на клиенти (граждани). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиции: Нова система за обществени поръчки (мярка с идентификационен номер 16736)

Инвестицията се отнася до преустройството и въвеждането на нова информационна система за обществени поръчки. Инвестицията се състои в цифровизация и интегриране на целия бизнес и функционален жизнен цикъл на обществените поръчки, модернизиране на услугите за оперативна съвместимост, интегриране на усъвършенствани техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки като цифрови услуги (eShops и eMarketplaces) и подкрепа в областта на ИКТ за Националния централизиран орган за възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването (ΕΚΑΡΥ). Инвестицията включва: а) преработване и обогатяване на портала www.eprocurement.gov.gr; б) обширни подсистеми за допълнения и персонализация, използвани за търгове; в) реформа, преустройство и обогатяване на Централния електронен регистър на обществените поръчки (KIMDIS), модернизиране и разширяване на системите за извличане на статистически данни и тяхната по-нататъшна статистическа обработка; г) конфигуриране и въвеждане на разширения на системата за електронни обществени поръчки (ESIDIS) с цел подпомагане на нови стратегии и бизнес процеси в областта на обществените поръчки чрез електронни средства; подобряване на вече въведените услуги за оперативна съвместимост и въвеждане на нови услуги за обмен на данни; услуги за електронна оперативна съвместимост с gov.gr, CA, банкови организации за интегриране на възможностите за електронен подпис на електронни документи и други данни, като се използва системата и се гарантира „невъзможност за отхвърляне“; ж) прилагането на механизъм за криптиране на данни, съхраняван в базите данни на системата, за да се предотвратят злонамерени действия на администраторите на ESIDIS и G-Cloud; з) ново проучване за сигурност и допълнения и/или промени в системата с цел повишаване на нейната сигурност, сертифициране и намеса с цел повишаване на сигурността на системата, за да бъде сертифицирана чрез независима оценка на сигурността; и) подобряване и възобновяване на системата за планиране на обществени поръчки с цел по-широка подкрепа на обществените поръчки и централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки, като се използват електронни каталози; Й) добавяне на заявления за подпомагане на икономически оператори: обогатяване на заявленията за търсене на оферти, исторически и статистически данни за тяхното участие в процесите на възлагане на обществени поръчки, обогатяване на информационните и комуникационните подсистеми на доставчиците и възлагащите органи, система за издаване на билети за задаване на въпроси и докладване на проблеми — разрешаване на проблеми или инструмент на бюро за помощ; к) добавяне на виртуални асистенти, така че всеки, който се интересува, да може да задава въпроси на естествен език; л) добавяне на система за електронно архивиране на файлове (ESIDIS — KIMDIS), която е в съответствие с разпоредбите на правната рамка за електронните файлове; м) изготвяне на материали за обучение и дейности за популяризиране; услуги за техническа подкрепа и мониторинг на проекти; о) проучване за оценка на възможностите и ефективността на съществуващите инструменти за електронни обществени поръчки и подбора, модернизирането или замяната им с нови и по-ефективни; п) строително информационно моделиране (СИМ); Р) Подкрепа за ИКТ за Националния орган за централизирани обществени поръчки в областта на здравеопазването (ΕΚΑΡΥ). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на Министерството на външните работи (мярка ID 16742)

Целта на инвестицията е да се модернизира Министерството на външните работи чрез разширена цифровизация на неговите операции и ИТ инфраструктури. Инвестицията се състои от: а) стандартизиране на процесите на МФП, които гарантират жизнеспособността на стратегическото и оперативното планиране (СОП) и съответно неговия успех; принос за по-широкото популяризиране на обхвата на работа на МФП и за възможно най-доброто използване на нейните ресурси чрез привеждането им в съответствие с преследваните цели в) осигуряване на пряк достъп до информация във възможно най-кратки срокове чрез включване на семантична подкрепа за търсене въз основа на най-съвременни инструменти за изкуствен интелект; г) създаване на достъпна и важна архивна база данни и информационен център за ефективни административни задължения и покриване на изискванията на МВнР, за да може тя да упражнява по-ефективно публичната и икономическата дипломация; и) модернизиране на инфраструктурата за киберсигурност и телекомуникационна сигурност на Министерството на външните работи в рамките на неговата цифрова трансформация. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Програми за повишаване на цифровите умения за наборници (мярка ID 16826)

Инвестицията интегрира програма за обучение и сертифициране на цифрови умения в задължителната военна служба. Целта е да се извлече полза от времето на служба на написаните лица, за да се предадат цифровите умения, необходими на днешните въоръжени сили и на пазара на труда. Изпълнението на тази инвестиция се осъществява чрез модернизиране и разширяване на платформата на Цифровата гражданска академия и включва: а) персонализиран достъп на наборници до портала за обучение, който разполага със силни механизми за киберсигурност и възпиране на кибератаки, заедно с подобрена архитектура за защита на личните данни; б) конфигуриране на електронния портфейл (електронен портфейл) на написаното лице, в който образователният му профил се отразява заедно със съществуващите му квалификации; в) Разработване и конфигуриране на програми за обучение в областта на цифровите умения г) Разработване и използване на инструмент за самооценка; д) 50 000 таблета, които се придобиват и предоставят на наборниците за времето на посещаване на програмите за дистанционно обучение; и) сертифициране на цифрови умения, придобити по време на процеса на обучение, което се основава на европейски и национални рамки за цифрови умения. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм (мярка с идентификационен номер 16791)

Инвестициите се състоят в развитие на цифровия капацитет на гръцката национална организация по туризъм, а именно цифрова туристическа карта, цифрово хранилище на културните активи на Гърция и иновативна система, предоставяща информация на туристите и гражданите чрез използване на технологии с изкуствен интелект от второ поколение. Инвестицията включва а) разработването на платформа (цифрова туристическа карта), на която посетителят трябва да може да се информира за специалните характеристики на туристически продукт на град или остров, така че потенциалният посетител, като използва тази платформа, да получи значителен източник на информация, свързана с опита и интересите, които са предпочитани от тях; б) създаването на инструменти за популяризиране, като например цифрови приложения, уебсайтове и рекламни дейности, както и хранилище, което също така функционира като библиотека, предоставяне на възможност на дестинациите и техните основни заинтересовани страни да изпълняват добре разработени и устойчиви стратегии за популяризиране; в) разработване на иновативна система за туристическа информация с информационни пейзажи със сензорни екрани в основните центрове, както и карти с исторически, географски и културни слоеве, включително всички културни активи и дейности, които са лесно достъпни от мобилното приложение. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор — усъвършенствани услуги за сигурност за националните критични инфраструктури (мярка ID 16823)

Реформата се отнася до разработването и прилагането на стратегия за киберсигурност и набор от политики в областта на киберсигурността, които имат за цел да повишат надеждността и сигурността на системите и данните или информацията от обществения сектор и да повишат доверието на гражданите във взаимодействието им с публичния сектор. Освен това реформата включва създаването на Националния център за операции по киберсигурност (SOC), както и предоставянето на усъвършенствани услуги за сигурност (SOC и DDoS) в критичната инфраструктура G-Cloud, с цел системно и

непрекъснато подобряване на сигурността и ограничаване на заплахите за киберсигурността до централните инфраструктури на публичния сектор и информационните системи, които функционират чрез него. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиции: Оперативна съвместимост и развитие на уеб услуги (мярка ID 16779)

Инвестицията се състои в разработването на централна инфраструктура за оперативна съвместимост за интегрирано управление на услугите и разработването и предоставянето на интерфейси за публичната администрация, които улесняват обмена на информация между държавните агенции и предоставянето на интерактивни онлайн услуги.

Инвестицията включва а) въвеждането на интернет услуги и тяхната документация; б) интегрирането на услуги в gov.gr в) определяне и извършване на необходимите контролни тестове г) пилотно функциониране на уеб услугите д) прехвърляне на уеб услуги в експлоатация (окончателно изпълнение след пилотната фаза) е) подкрепа за новите уеб услуги. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Взаимосвързаност и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации (мярка с идентификационен номер 16782)

Реформата има за цел да разработи всеобхватна рамка и пътна карта за взаимосвързаността и оперативната съвместимост на регистрите и услугите за обмен на данни между публичните организации в съответствие с новата Европейска рамка за оперативна съвместимост (EPOC). Реформата улеснява предоставянето на оперативно съвместими, персонализирани и лесни за ползване цифрови обществени услуги на гражданите и предприятията. С реформата се въвеждат организационни, процедурни и законодателни промени за а) привеждане в съответствие на настоящата гръцка национална рамка за оперативна съвместимост (eGIF) с настоящата версия на Европейската рамка за оперативна съвместимост (EPOC), б) свързване на съответните национални, регионални и местни източници на данни и цифрови инфраструктури с европейската система за обмен на доказателства по принципа на еднократност (OOP), създадена с Регламента за единната цифрова платформа, и в) преглед и анализ на системи и данни, насочени към цифровизацията на сертификатите и официалните документи. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиции: Проучвания за класификация на данните за информационните системи в публичния сектор (мярка ID 16965)

Инвестицията има за цел да определи образеца за проучвания за класификация на данните във връзка с информационните системи на публичния сектор, инсталирани в правителствения облак на публичния сектор (G-Cloud), управлявани от Генералния секретариат на информационните системи за публична администрация (GSISPA). Инвестицията се състои в проектиране и стандартизация на проучвания за класификация на данните от централните информационни системи и провеждане на 220 съответни проучвания за всички вече инсталирани централни информационни системи и приложения на обществения сектор. Образецът се използва и от всички бъдещи информационни системи преди инсталирането им в G-Cloud. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиции: Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED) (мярка с идентификационен номер 16964)

Целта на инвестицията е да се модернизира Центърът за оперативна съвместимост на Генералния секретариат на информационните системи за публична администрация (GSISPA), за да може да се осигури междуинституционална и междусистемна оперативна съвместимост с висока степен на достъпност. Инвестицията се състои от а) проучване за осъществимост и сигурност; б) предоставяне и инсталиране на необходимите лицензи за база данни и хибридна платформа за приложения в облак; в) проектиране и внедряване на Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED), г) въвеждане на нови уеб услуги в Центъра за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Електронни регистри (мярка с идентификационен номер 16824)

Инвестицията се състои в създаването на оперативна съвместимост и интерфейси между съществуващите регистри на централните органи на публичната администрация, както и в събирането и разширяването на регистрите, за да се постигне постепенно гладко и правилно функциониране на цифровите обществени услуги, като се използват взаимносвързани, актуални регистри, съдържащи изчистени данни. За тази цел инвестицията улеснява събиране и разширяване на съществуващите регистри в един централен източник, за да се постигне постепенно гладкото и правилно функциониране на цифровите обществени услуги. Това включва а) данни на едно място: регистрите са достъпни чрез един интерфейс и могат да бъдат търсени б) актуални данни: всички данни в регистрите са актуални и готови за използване. Достъпът до всеки регистър се осъществява чрез общ API.

в) чисти данни: до края на проекта данните от регистрите трябва да бъдат чисти на възможно най-доброто равнище и да се въведат процедури и политики за чисти данни г) свързани регистри: осигурява се оперативна съвместимост. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Регистър на туризма e-МНТЕ (мярка с идентификационен номер 16785)

Инвестицията се състои в разработването на платформа за цифрови регистри за туристическите предприятия (e-МНТЕ), която има за цел да взаимодейства с други публични регистри и информационни системи. Всички данни и функции на съществуващия регистър се прехвърлят към новата платформа, за да се предоставят по-добри и подобрени услуги, издаването на нови оперативни лицензи и подновяването на съществуващите такива. Инвестицията включва също така цифровизация на архива (1 875 000 файла на отдел „Планиране на територията и инфраструктура“), включително метамаркиране и съхранение. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите (мярка ID 16928)

Реформата се състои в разработването на цялостна рамка, която има за цел технологичният напредък (изчисления в облак, бизнес интелект, изкуствен интелект — ИИ, машинно обучение, технология на разпределения регистър — TPP) да бъде въведен в публичната администрация за целите на ефективното събиране, обработка, представяне и съхранение на данни, като по този начин се улесняват усъвършенстваните цифрови услуги, подходящото вземане на решения и ефективното функциониране и поддръжка на системите и инфраструктурата. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Интелигентни градове (мярка ID 16854)

Инвестицията има за цел постепенно да превърне 11 гръцки града в „интелигентни градове“ чрез разработването на нова инфраструктура, цифрови платформи и информационни системи. Решенията за интелигентни градове дават възможност на градовете да използват технологии, информация и свободно достъпни данни за подобряване на градската инфраструктура и електронните услуги, но също така и за стимулиране на икономическия растеж, движен от общността. Инвестицията има за цел също така да подкрепи появата на общински модели за интелигентни градове, които да бъдат следвани от останалите общини, в логиката на плановете за изпълнение. Мярката се състои от два подпроекта: 1) гръцката инвестиционна инициатива за интелигентни градове, инвестираща в 11-те града, четири от които вече са избрани (Атина, Солун, Пирея и Трикала), а още седем ще бъдат избрани въз основа на предложения, разработени от градовете. 2) механизъм за подкрепа на изпълнението и мониторинга на изпълнението на инициативата. . Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак (мярка ID 16853)

Целта на инвестицията е да се подобри функционирането на ключови институции на Министерството на цифровото управление, а именно GSISPA и IDIKA SA, чрез внедряване на инфраструктура и услуги за изчисления в облак (в съответствие със Закон 4727/2020), като се следват най-добрите международни практики за прилагане на

правителствена инфраструктура и услуги в облак (G-Cloud). Проектът има за цел да осигури модерна инфраструктура за хибридни облаци, състояща се от двама наематели: Един за G-Cloud и друг за H-Cloud. Всеки наемател разполага с частния компонент „в облак „и публичния компонент „в облак“ в единна среда за управление и предоставяне на услуги. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

От центровете за данни на доставчика на услуги в облак се изисква да спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“.

Изискването е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, като подкрепя екологичния преход и допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата за 2030 г., определени в член 2, параграф 11, изменен с член 10 от Европейския законодателен акт за климата, и е в съответствие с целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и на цифровия преход, като по този начин допринася за възходящата икономическа и социална конвергенция, възстановяването и насърчаването на устойчивия растеж и интеграцията на икономиките на Съюза.

Инвестиции: Модернизиране на облачната компютърна инфраструктура и услуги на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET) (мярка ID 16955)

Инвестицията се състои в модернизиране на инфраструктурите и услугите на GRNET чрез а) модернизиране на софтуера и компютърните услуги в облак, насочени главно към членовете на научноизследователската и академичната общност, б) разширяване и модернизиране на националната система за високопроизводителни изчислителни технологии ARIS — фаза Б, и в) лизинг на оптична инфраструктура. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

От центровете за данни се изисква да спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“. Изискването е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, като подкрепя екологичния преход и допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата за 2030 г., определени в член 2, параграф 11, изменен с член 10 от Европейския законодателен акт за климата, и е в съответствие с целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и на цифровия преход, като по този начин допринася за възходящата икономическа и социална конвергенция, възстановяването и насърчаването на устойчивия растеж и интеграцията на икономиките на Съюза.

Инвестиции: Разширяване на Syzefksis II (мярка ID 16956)

Инвестицията се състои в разширяване на Националната мрежа на публичния сектор (SYZEFXIS II), за да се осигури набор от подобрени далекосъобщителни услуги за цялото държавно управление, създаване на мрежа от публичния сектор (разширяване) за предоставяне на набор от модернизирани телекомуникационни услуги на органите на държавното управление в продължение на три последователни години, и по-специално осигуряване на покритие на приблизително 34 000 сгради, както и безжични далекосъобщителни услуги. Тя включва разширяването на съществуващата Национална мрежа на публичната администрация „SYZEFXIS“, която понастоящем обхваща само 4 500 точки на присъствие на органи. Като такива, всички публични органи трябва да са модернизирали далекосъобщителните услуги с увеличаване на скоростта на достъп до интернет, като по този начин предлагат по-добри връзки с гражданите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Политики за публичния сектор във връзка със стратегията за управление на данните (мярка с идентификационен номер 16827)

Реформата се отнася до а) разработването на правителствена стратегия и политики за управление на данните в облак и б) създаването на рамката, инфраструктурата, капацитета и способностите за управление на публичните данни, политиката за отворени

и повторно използваеми данни и предоставянето на съответните услуги на публичния и частния сектор. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Централна BI — Анализ на данни (мярка ID 16842)

Инвестицията има за цел да даде възможност на публичната администрация да увеличи максимално стойността, която получава от своите данни, чрез въвеждането на централна платформа за бизнес разузнаване — анализ на данни. Платформата позволява на агенциите на публичната администрация да извличат, интегрират и тълкуват данни от всякакви източници и да ги използват за анализиране на информация, която засяга техните операции и работни процеси, като по този начин улесняват вземането на решения. Това се постига чрез: а) определяне на ключови показатели за ефективност; б) създаване на речник на данните; в) създаване на рамка за управление на данните.

г) проектиране на подходящ архитектурен план, архитектурен подход, градивни елементи и точки за интегриране, буква д) конфигурацията на хранилище за данни, е) интегрирането с информационната система на бекофиса, ж) разработването на необходимите доклади за бизнес разузнавателни анализи; з) техническа подкрепа. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Централна система за управление на документи (мярка с идентификационен номер 16738)

Инвестицията се състои в въвеждането на централна система за управление на документи, която улавя, съхранява и извлича документи на хартиен носител и електронни документи. Тази система улеснява оперативната съвместимост между организациите от публичния сектор и ускорява обработването на случаите на граждани и предприятия и исканията за услуги. Инвестицията включва а) предоставянето на допълнителни 20 000 одобрени дистанционни цифрови подписи; б) разработване на приложение за оперативна съвместимост, създаване на уникален QR код или идентификационен код, който да бъде включен в документите; в) разработване на подсистеми за покриване на нуждите на правителството за подписване на документи с цифрови подписи; г) услуги за подкрепа (включително услуги за разработване на проучвания), обучение и услуги на бюрото за помощ. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 3: Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги

Поредеен номер	Свързана мярка (форма или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
93	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Възлагане на обществена (и) поръчка (и) за цифровизация на архивите	Уведомяване за възлагане на договор (и), обхващащ (и) всичките 9 подпроекта на проекта за цифровизация на архивите				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката (ите) за покриване на всеки от следните 9 подпроекта, включително всички техни съставни компоненти: • Подпроект 1: Цифровизация на архивите на съдебната система • Подпроект 2: Цифровизация на архивите на системата за обществено здравеопазване • Подпроект 3: Цифровизация на общите държавни архиви • Подпроект 4: Цифровизация на архивите на системата за имиграция и убежище • Подпроект 5: Цифровизация на архивите на отчуждаването • Подпроект 6: Цифровизация на архивите на агенциите за градоустройствено планиране • Подпроект 7А — Цифровизация на архивите на Cadastre (Ktimatologio) • Подпроект 7Б — Подобряване на цифровите услуги на кадастъра • Подпроект 8 — Цифровизация на архивите на морския транспорт • Подпроект 9: Сигурно съхранение на публичния сектор и на „широкообхватния“ публичен сектор Спецификациите включват срокове и цели и описват подробно за всеки от 9-те подпроекта следното: 1. цифровизация на физическите записи 2. миграция на цифрови записи в съществуващи системи (вкл. съдебни досиета в OSDDY-PP/OSDDY-

Поредеен номер	Свързана мярка (форма или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										DD; права на собственост в информационната система на националния имотен регистър) 3. анализ, проектиране и внедряване на центрове за данни и инфраструктура, разположена в местни агенции, заедно със съответното обслужване на едно гише (вкл. централно хранилище за записи на пациенти; Интегрирана географска информационна система на единната цифрова карта на отчуждаванията и претенциите за отчуждаване; Система за управление на цифрови файлове (DMS/DAS) за кадастрални записи; инсталиране на софтуер за управление на архивите). 4. помощни услуги (вкл. нови електронни услуги, свързани с търсенето и извличането на файлове за граждани; публична администрация; изследователи за държавни архиви).
94	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Цел	Цифровизация на архивите — първи етап от изпълнението		Процент на цифровизираните, метамаркираните и мигриращите към съществуващи системи страници по подпроекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а и 8	0	30 %	Т2 Г.	2024	Приключване на цифровизацията на най-малко 30 % от общия брой страници в подпроекти 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7а и 8.
95	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Цел	Цифровизация на архивите — пълно прилагане		Процент на цифровизираните, метамаркираните и мигриращи	30 %	90 %	Т4 Г.	2025	Цифровизация на най-малко 90 % от общия брой страници в подпроекти 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7а и 8.

Пореден номер	Свързана мярка (форма или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
					те в съществуващи системи страници по подпроекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а и 8					
95a	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Изпълнение на подпроекти 7Б и 9	Доклад на Министерството на цифровото управление, потвърждаващ приключването на подпроекти „7Б подобрени цифрови услуги за кадастър „и „9-сигурно съхранение на архивите на публичния сектор и по-широкия публичен сектор“.				Т4 Г.	2025	Приключване на изпълнението на подпроект „7Б подобрени цифрови услуги за кадастъра „за цифровизиране на услугите, предлагани от гръцкия кадастър, и на подпроект „9-Сигурно съхранение на архивите на публичния сектор и по-широкия публичен сектор“.

Ключова реформа 5: Към „клиентски“ услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите — взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
96	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Създаване на национален регистър на процедурите и изпълнение на националния план за опростяване на процесите (първи етап)	Доклад на Министерството на цифровото управление, удостоверяващ привеждането в действие на националния регистър на процедурите и приключването на работните направления в рамките на първата фаза на националната програма за опростяване на процесите				Т3 Г.	2022	Привеждане в действие на националния регистър на процедурите („Diavlos“ съгласно член 90 от Закон 4727/2020) и интегриране в портала gov.gr; и приключване на първия етап от работните направления за опростяване съгласно графика, предвиден в 4-годишната национална програма за опростяване на процеса, включително цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
97	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията	Ключов етап	Изпълнение на националния план за опростяване на процесите (втори етап)	Доклад на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващ приключването на втория етап от работните				Т4 Г.	2023	Завършване на втория етап от работните направления за опростяване съгласно графика, предвиден в 4-годишната национална програма за опростяване на процеса, включително цифровизация на процесите за оценка на въздействието, създаване на еднолични търговци, опростяване на процедурите, свързани с граждански „събития от живота“, включително раждане, смърт и развод,

	на системите и спазването на европейските стратегии и политики			направления за опростяване в рамките на Националната програма за опростяване на процеса						опростяване на съдебните процедури, свързани с адвокати, съдебни решения, цифрови подписи, удостоверения, издадени от съдилища, подновяване на свидетелството за управление на МПС и функциониране на мифото.gov.gr и електронно разпространение на документи в рамките на публичната администрация (удостоверено с издадени циркулярни писма).
98	6—2.2 Г. Модернизиране — 16782_Взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации	Ключов етап	Регулаторна основа за взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите	Доклад на Министерството на цифровото управление, удостоверяващ приемането на регулаторните промени, включително цялото свързано първично и вторично законодателство за взаимосвързаността и оперативната съвместимост на регистрите и услугите				Т4 Г.	2024	Приемането на регулаторни промени за създаване на широка регулаторна основа за взаимосвързаността и оперативната съвместимост на регистрите и услугите за обмен на данни между националните публични организации в съответствие с новата европейска рамка за оперативна съвместимост. Докладване от Министерството на цифровото управление относно успешното изпълнение на плана за действие за опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики.
99	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и	Ключов етап	Приключване на стратегията за намаляване на административната тежест и на националния	Доклад на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващ приключването на всички работни направления				Т4 Г.	2025	Пълно прилагане на средносрочната стратегия за намаляване на административната тежест и създаване на ориентирани към клиентите услуги в рамките на публичната администрация чрез завършване на последната фаза на работа по 4-годишната национална програма за опростяване на процесите. Това включва и пълната структура на Обсерваторията за наблюдение на въздействието на регулирането и националния процедурен регистър („Митос“)

	спазването на европейските стратегии и политики		план за опростяване на процесите (заключителен етап)	за опростяване и цифровизация в рамките на 4-годишния план за действие за Националната програма за опростяване на процесите,						(удостоверена с доклад на Министерството на цифровото управление).

Група 9: Инициативи, свързани с подобрени, ориентирани към клиентите и сигурни цифрови услуги, като се използват оперативно съвместими информационни системи и политики за свободно достъпни данни

Мерките, включени в тази група, са:

- Управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“ (ID: 16810)
- По-нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация (ID: 16780)
- Нова система за обществени поръчки (ID: 16736)
- Цифрова трансформация на Министерството на външните работи (ID: 16742)
- Програми за повишаване на цифровите умения за наборници (ID: 16826)
- Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм (ID: 16791)
- Стратегия за киберсигурност и политики за публичния сектор Създаване на национален център за операции по киберсигурност (ID: 16823)
- Оперативна съвместимост и развитие на уеб услугите (ID: 16779)
- Проучвания за класификация на данните за информационните системи в публичния сектор (ID: 16965)
- Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (идентификационен номер: 16824)
- Предоставяне на усъвършенствани услуги за сигурност в критичната инфраструктура G-Cloud (ID: 16823)
- Туристически регистър e-MHTE (ID: 16785)
- Централна система за управление на документи (ID: 16738)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
100	6—2.2 Г. Модернизиране — 16779_Разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги	Ключов етап	Възлагане на договор за проект за оперативна съвместимост и развитие на уеб услуги	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на договор за проект за оперативна съвместимост и развитие на уеб услуги. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на подходящ изпълнител министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
101	6—2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Възлагане на поръчка за CRM за сектор „Държавно управление“	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за CRM на сектор „Държавно управление“. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на подходящ външен партньор министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
102	6—2.2 Г. Модернизиране — 16780_Допълнител	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за по-	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на обществена поръчка за модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на модернизация на обслужването на едно гише на публичната администрация		нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация							Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/информационното общество SA гарантира, че всички подадени предложения се разглеждат и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на подходящ външен партньор министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
103	6—2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за нова система за обществени поръчки	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за проекта нова система за обществени поръчки. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RfP. При избора на подходящ изпълнител отговорният орган пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
104	6—2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор — усъвършенствани	Ключов етап	Възлагане на договор за стратегия за киберсигурност	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на договор за проектната стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор усъвършенстваните услуги за сигурност за националните критични инфраструктури. При избора на подходящ външен консултант министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	услуги за сигурност за националните критични инфраструктури									ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
105	6—2.2 Г. Модернизиране — 16826_Програми за повишаване на цифровите умения за наборници	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за програми за повишаване на цифровите умения за наборници	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на обществена поръчка за програми за повишаване на цифровите умения за наборници. Министерството разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на подходящ външен партньор министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
106	6—2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Възлагане на договор за цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на договора за цифрова трансформация на Министерството на външните работи. Министерството разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на подходящ външен партньор министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
107	6—2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Възлагане на поръчка за електронни регистри	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за проекта „Електронни регистри“. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на исканията на RFP. При избора на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										подходящ външен партньор министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете страни по ангажимента.
108	6—2.2 Г. Модернизиране — 16779_Разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги	Ключов етап	Приключване на проекта „Оперативна съвместимост и разработване на уеб услуги“	Доклад на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на проекта за оперативна съвместимост на системите и завършването на отворените данни				Т4 Г.	2024	Приключване на проекта: Оперативна съвместимост и развитие на уеб услугите. Съответната инфраструктура и системи се оценяват за нови функционални възможности. Приемане/изпълнение (стрес и т.н.)/регресия. Освен това оценката включва целта за свободно достъпни данни. (Въвеждането на гръцкия регистър на метаданните (както е определен в Регистъра за оперативна съвместимост) и на централен портал за услуги по регистрация, който ще бъде централна точка за достъп до основните регистри на държавата).
109	6—2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Приключване на проекта CRM за сектор „Държавно управление“	Доклад на Министерството на цифровото управление, документиращ прилагането на интегрираната система за управление на пълния жизнен цикъл на отношенията на				Т4 Г.	2024	Приключване на проекта: Система за управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“, която дава възможност за управление на взаимодействията на публичната администрация с гражданите и предприятията.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				публичната администрация с гражданите и предприятията						
110	6—2.2 Г. Модернизиране — 16780_Допълнителна модернизация на обслужването на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Приключване на проекта „обслужване на едно гише“	Окончателен доклад за проекта на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на по-нататъшното модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация.				Т4 Г.	2024	Приключване на проекта: По-нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация, включително по-нататъшното модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация чрез придобиване на 6 325 персонални компютри/принтери/таблети, използвани за процеса на електронен подпис, 145 системи за управление на опашките и интелигентно уведомяване, 730 терминала за обратна връзка, платформа за оценка на мобилното приложение и тяхното използване.
111	6—2.2 Г. Модернизиране — 16965_Проучвания за класификация на данните за информационните системи на публичния сектор	Ключов етап	Приключване на проучванията за класификация на данните по проекта	Доклад на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на проекта. Проучвания за класификация на данните за информационнит				Т4 Г.	2024	Приключване на проекта: Проучвания за класификация на данните за информационните системи в публичния сектор, в рамките на които са проведени 220 проучвания за класификация на данните.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				е системи в публичния сектор						
112	6—2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор — усъвършенствани услуги за сигурност за националните критични инфраструктури	Ключов етап	Приключване на проекта „Стратегия за киберсигурност“	Доклад на Министерството на цифровото управление относно документирането на изпълнението на новата стратегия и политики за киберсигурност в публичната администрация и проектите, включени там в				Т4 Г.	2024	Приключване на проекта „Нова стратегия и политики за киберсигурност в публичната администрация“ за въвеждане на промени по отношение на процесите и процедурите по отношение на киберсигурността и създаване и привеждане в действие на Националния център за операции по сигурността (SOC) в съответствие с новата стратегия.
113	6—2.2 Г. Модернизиране — 16738_Централна система за управление на документи	Ключов етап	Приключване на проекта за централна система за управление на документи	Окончателен доклад на Министерството на цифровото управление, документиращ завършването на централната система за управление на документи				Т2 Г.	2025	Завършване на централната система за управление на документи, включително въвеждане в употреба на 130 000 цифрови подписа от разстояние и предоставяне на допълнителни 20 000 одобрени електронни подписи от разстояние, подкрепени от приложения и бюро за помощ.
114	6—2.2 Г. Модернизиране —	Ключов етап	Приключване на цифровата	Доклад на Министерството				Т2 Г.	2025	Приключване на цифровата трансформация на Министерството на външните работи,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи		трансформация на Министерството на външните работи	на външните работи, документиращ приключването на всички подпроекти на проекта „Цифровизация на Министерството на външните работи“						включително (1) система за подкрепа на стратегическото и оперативното планиране, (2) цифровизация на дипломатическите и историческите архиви, (3) платформа на Глобалния цифров информационен център и (4) модернизиране на инфраструктурата за крипто ИТ сигурност.
115	6—2.2 Г. Модернизиране — 16791_Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм	Ключов етап	Приключване на цифровизацията на гръцката национална организация по туризъм	Доклад на гръцката национална организация по туризъм, документиращ приключването на проекта „Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм“				Т2 Г.	2025	Приключване на цифровата трансформация на гръцката национална организация по туризъм, включително създаването (1) на цифрова туристическа карта, (2) цифрово хранилище на културните ценности на Гърция и (3) нова система за туристическа информация.
116	6—2.2 Г. Модернизиране — 16964_Център за оперативна съвместимост от	Ключов етап	Приключване на Центъра за оперативна съвместимост	Доклад на Министерството на цифровото управление, документиращ				Т2 Г.	2025	Завършване на Центъра за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED), включително приключване на проучването за осъществимост и сигурност, предоставяне и инсталиране на необходимите лицензи за база

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	следващо поколение (KED)		от следващо поколение	завършването на проекта „Център за оперативна съвместимост от следващо поколение“.						данни и хибридна платформа за приложения в облак и създаване на Центъра и въвеждане на съответните уеб услуги.
117	6—2.2 Г. Модернизиране — 16785_Туристически регистър e-MHTE	Ключов етап	Приключване на цифровия туристически регистър	Окончателен доклад на Министерството на туризма, документиращ привеждането в действие на платформата „New e-MHTE“				T2 Г.	2025	Завършванена платформата на туристическия регистър „e-MHTE„, включително приключване на цифровизацията на архива (1 875 000 файла на отдел „Планиране на територията и инфраструктура“), включително метамаркиране и съхранение.
118	6—2.2 Г. Модернизиране — 16826_Програми за повишаване на цифровите умения за наборници	Цел			Брой обучени наборници	0	150 000	T2 Г.	2025	Модернизиране на програмата за повишаване на цифровите умения за наборници, като са обучени 150 000 наборници.
119	6—2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Завършване на новата система за обществени поръчки	Доклад на Министерството на цифровото управление, документиращ изпълнението на проекта „Нова система за обществени поръчки“				T4 Г.	2025	Завършване на новата система за обществени поръчки, включително (1) модернизиране на версиите на операционните системи и интегриране на новата система в настоящите системи, (2) наличност на нови функции на системата и системни доклади, (3) финализиране на преработването на националната електронна система за обществени поръчки и Централния електронен регистър на обществените поръчки (KIMDIS), (4)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										наличност на услуги за оперативна съвместимост с gov.gr; и привеждане в действие на (5) механизъм за криптиране на данни, (6) виртуален асистент, (7) система за електронно архивиране, (8) нова система за национален централизиран орган за възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването (ΕΚΑΡΥ) и (9) система за строително информационно моделиране (BIM).
120	6—2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Приключване на проекта ERegistries	Доклад на Министерството на цифровото управление, документиращ въвеждането на „електронни регистри“				Т4 Г.	2025	Приключване на „Електронните регистри“, включително тяхната оперативна съвместимост и интерфейси със съществуващите регистри в публичната администрация.

Група 10: Инициативи, свързани с включването на нови технологии в цифровия преход и модернизацията на публичната администрация

- Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите (ID: 16928)
- Интелигентни градове (ID: 16854)
- Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак (ID: 16853)
- Модернизиране на облачната компютърна инфраструктура и услуги на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET) (ID: 16955)

- Разширяване на Syzefksis II (ID: 16956)
- Стратегия за управление на данните — политики за публичния сектор (ID: 16827)
- Централен BI — Анализи на данни (ID: 16842)

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
121	6—2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за централно бизнес разузнаване (BI)	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Министерството на цифровото управление възлага договор за централен BI — Data. Анализи, които обхващат: А) Разработване и валидиране на рамка за управление на данните, определяне на ключови показатели за ефективност в речника на данните б) Определяне на ключови показатели за ефективност в) Речник на данните г) Рамка за управление на данните д) Проектиране на архитектурния подход — точки за интеграция е) Конфигурация на склада за данни ж) Интегриране в бекофис информационни системи з) Изграждане на аналитичните анализи на докладите за необвързващите инструменти I) Подкрепа за функционирането на екосистемата на ПИ за период от 3 години Й) Лицензионни такси за 200 потребители със супер административни права и 200 TB Storage.

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
122	6—2.2 Г. Модернизиране — 16853 г. Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак	Ключов етап	Завършване на централната инфраструктура и услуги за изчисления в облак	Доклад на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на създаването на всички компоненти на проекта и параметрите на инфраструктурата за централния проект за инфраструктура и услуги за изчисления в облак.				Т2 Г.	2024	Пълно приключване на изграждането на всички компоненти на проекта и параметризиране на инфраструктурата за централния проект за инфраструктура и услуги за изчисления в облак. Въвеждане и привеждане в действие на проекта за централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак. Новата инсталирана инфраструктура включва виртуални машини и съответните виртуални мрежи (инфраструктура като услуга), платформа като услуга, три периферни изчислителни матрица, три специални интерфейса на високоскоростни оптични влакна и услуги за обучение и подкрепа за целия проект. От центровете за данни на доставчика на услуги в облак се изисква да спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“.
123	6—2.2 Г. Модернизиране — 16854_Интелигентни градове	Цел	Цялостно изпълнение на проектите за интелигентни градове		Брой на градовете, които са въвели инфраструктури, платформи и системи в подкрепа на превръщането им в интелигентни градове		11	Т4 Г.	2025	Изпълнение на проекти за улесняване на преобразуването на 11 гръцки града в интелигентни градове чрез инвестиции в интелигентни устойчиви градове и инфраструктури Системи за устойчиво градско бъдеще. Тези инвестиции включват: а) Наличие и използване на свободно достъпни данни, което ще подобри пазарното развитие на иновативни решения и продукти за интелигентни градове (като например приложения на интернет на нещата, големи информационни масиви и

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										изчисления в облак); б) използване на съществуващи фиксирани и безжични мрежи; в) активизиране на научноизследователската и академичната общност за организирането на допълнителни иновативни действия; г) платформи, които допринасят за създаването на динамични редове от данни със свободен достъп за градовете, и д) създаване на цифров близнак“, както и други ориентирани към гражданите решения и услуги, които са включени от самото начало чрез подходи за гражданско участие (по начин на съвместно проектиране).
124	6—2.2 Г. Модернизиране — 16928_Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите	Ключов етап	Завършване на нови технологии за публичната администрация	Доклад на Министерството на цифровото управление, обобщаващ начина, по който са преодолени нуждите и пропуските в технологичните решения в публичната администрация				Т4 Г.	2025	Прилагане на нови технологии и инструменти за улесняване на цифровия преход и модернизация на публичната администрация, за намаляване на оперативните разходи и повишаване на стойността на предлаганите обществени услуги.
125	6—2.2 Г. Модернизиране — 16955_Подобряване на облачната компютърна инфраструктура и услуги на националните инфраструктури за научни	Ключов етап	Приключване на GRNET	Окончателен доклад за приключване на пълното изпълнение на всички				Т4 Г.	2025	Приключване на модернизирането на облачната компютърна инфраструктура и услугите на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET).

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	изследвания и технологии (GRNET)			подпроекти за модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET) от Министерството на цифровото управление						Доставка на суперкомпютър/подмяна на част от съществуващата национална система Модернизиране/модификации на центъра за данни с цел поддръжка на новия суперкомпютър Инсталиране, конфигуриране, миграция, пилотна експлоатация, контрол и оценка на работата на хардуера.
127	6—2.2 Г. Модернизиране — 16956_Разширяване на Syzefksis II	Ключов етап	Приключване на Syzefksis II	Обобщаващ документ за проверка на изпълнението на новата инфраструктура, регистър на субектите от мрежата на публичния сектор, система за управление на сигурността, проучване, механизъм за наблюдение,				Т4 Г.	2025	Приключване на разширяването на Syzefksis II. В схемата за изпълнение са включени следните подпроекти: — Модернизиране на междусистемните връзки между мрежите в публичния сектор — Свързване/изключване/преместване/сливане и модернизиране на услугите на субектите — Подкрепа/поддържане на регистър на субектите от мрежата на публичния сектор (проучване на обекти) Действия за популяризиране и популяризиране на мрежата на публичния сектор (приключване с Q3/2024)

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				доставка на оборудване в рамките на разширяването на Syzefksis II от Министерството на цифровото управление						— Надзорен орган по сигурността и система за управление на информационната сигурност (ШИС) на мрежата от публичния сектор — Мониторинг, контрол на качеството, подкрепа за изпълнението и помощ при окончателното приемане на структурирани кабелни системи на мрежата на публичния сектор — Подкрепа и мониторинг на етапите на въвеждане на SYZEFXIS II в проучването на обекта και. — Доставка на оборудване за прекъсване на електроснабдяването в избрани субекти от публичния сектор — мрежа от публичния сектор. — Услуги за проектиране на мрежи от следващо поколение в публичния сектор (PSN Next Gen) — модернизиране на инфраструктурата на Общогръцката училищна мрежа (SchoolNet).
128	6—2.2 Г. Модернизиране — 16827_Политики за публичния сектор относно стратегията за управление на данните	Ключов етап	Приключване на стратегията за управление на данните	Доклад за приключване на проекта от Министерството на цифровото управление, в който се обобщава как политиките за публичния сектор на стратегията за				Т4 Г.	2025	Приключване на политиките за публичния сектор във връзка със стратегията за управление на данните по проекта Проектът трябва да е постигнал следното: разработването на правителствена стратегия и политики за управление на данните в облак и б) създаването на рамката, инфраструктурата, капацитета и способностите за управление на публичните данни, политиката за отворени и повторно използваеми данни и предоставянето на

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				управление на данните са постигнали разработването на правителствена стратегия за управление на данните в облак и екосистема за отворени и повторно използваеми данни в публичния и частния сектор.						съответните услуги на публичния и частния сектор.
129	6—2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Приключване на Централния необвързващ инструмент	Доклад за проекта на Министерството на цифровото управление, в който се посочва как централният проект за BI е създал централна платформа за бизнес разузнаване и анализ на данни и как се използва от публичната администрация.				Т4 Г.	2025	Приключване на следния проект: Централна BI — Анализи на данни. Прилагане на единно „национално табло“ за бизнес разузнаване и оценка на резултатите от него. Проектът трябва да е постигнал следното: въвеждане на централна платформа за бизнес разузнаване — анализ на данни, която позволява на агенциите на публичната администрация да извличат, интегрират и тълкуват данни от всякакви източници и да ги използват за анализ на информация, която засяга техните операции и работни процеси, и за улесняване на стратегията и вземането на решения.

Ж. КОМПОНЕНТ 2.3: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Този компонент на възстановяването и устойчивостта на Гърция се отнася до предоставянето на капитал на гръцките малки и средни предприятия за финансиране на инвестициите в цифрови технологии и закупуването на свързани с тях услуги. Тя има за цел да се справи с настоящите ниски равнища на цифрова зрялост сред тях, включително поради ниските цифрови умения, като същевременно насърчава производителността и развитието на иновативни предприятия. Същевременно се очаква тя да помогне на тези предприятия да се адаптират към новите предизвикателства и да се възползват от нововъзникващите бизнес тенденции. По-специално компонентът предвижда създаването на единен цифров пазар, до който имат достъп както доставчиците на тези продукти, така и доставчиците на тези услуги. Насърчаването на използването на електронни плащания и продажби, модернизирането на касовите регистри и екосистемата на POS, както и създаването на промишлени платформи за данни са ключови цели на този компонент. Освен това компонентът предлага данъчни стимули, които спомагат за създаването на цифрова бизнес екосистема, благоприятстваща цифровата трансформация на малките и средните предприятия. Предвижда се и централен механизъм за подкрепа на малките и средните предприятия, улесняващ предоставянето на програми за обучение и повишаване на осведомеността, така че те да могат да се възползват максимално от инструментите и услугите, предлагани чрез цифровия пазар.

Очаква се мерките да отговорят на цифровия преход и на произтичащите от него предизвикателства, тъй като се очаква те да допринесат за навлизането на цифровите технологии и повишаването на квалификацията на малките и средните предприятия в Гърция в областта на цифровите технологии. Освен това се очаква мерките да улеснят интелигентния и устойчив растеж чрез допълнително стимулиране на частните инвестиции, като по този начин спомогнат за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно публичните и частните инвестиции (СДП 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Създаване на цифрова бизнес екосистема и въвеждане на данъчни стимули за улесняване на цифровата трансформация на МСП (мярка ID 16973)

Целта на реформата е да се създаде цифрова бизнес екосистема, която насърчава цифровата трансформация на МСП. По-конкретно тя се състои от: а) създаване на цифров пазар за доставка и закупуване на модерни цифрови услуги и инструменти, пригодени за цифровата трансформация на МСП, и повишаване на цифровата осведоменост на ръководителите на предприятия, б) пряко насърчаване на инвестициите в модерни цифрови технологии, използване на данъчни стимули за материални и нематериални активи с цел промяна на бизнес средата и в) модернизиране на касовите регистри и екосистемата на търговските пунктове. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост за данъчните стимули изключват следния списък от

дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата10;

[10] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели11; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори12 и инсталации за механична биологична обработка13; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това критериите за допустимост изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Критериите за подбор/допустимост са насочени и към стимулиране на инвестициите в цифровата трансформация, а именно придобиването на продукти и услуги, свързани с приложения за електронно плащане, електронни продажби и електронно фактуриране, инструменти за цифрова реклама, системи за дистанционна работа, бизнес анализ, цифрово повишаване на квалификацията, услуги за резервни копия и възстановяване при бедствия, изкуствен интелект, интернет на нещата, интегрирани решения за безконтактни услуги, системи за киберсигурност, инфраструктури и услуги в облак, образци на платформи за промишлени данни и софтуер, регистри на пари в брой и модернизиране на екосистемата POS. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на МСП (мярка с идентификационен номер 16706)

Инвестицията се отнася до разработването и предоставянето на подходящи цифрови инструменти (продукти и услуги) на гръцките МСП в областта на а) електронните плащания и продажби, б) платформите за промишлени данни и в) касовите регистри и модернизирането на екосистемата POS. Това се постига чрез създаването на централен механизъм за подпомагане на МСП, улесняващ предоставянето на програми за обучение и повишаване на осведомеността, така че те да могат да се възползват максимално от инструментите и услугите, предлагани чрез цифровия пазар, като крайната цел е да се подкрепи цифровата трансформация на гръцките МСП, както и да се повиши прозрачността и здравословната конкуренция чрез POS и касови регистри на НПО. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в

[11] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[12]Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[13] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

техническото задание за поканите за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата14;

[14] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели15; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори16 и инсталации за механична биологична обработка17; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Критериите за подбор/допустимост са насочени и към следните технологии и услуги, а именно приложения за електронно плащане, електронни продажби и електронно фактуриране, инструменти за цифрова реклама, системи за дистанционна работа, бизнес анализ, повишаване на квалификацията в областта на цифровите технологии, услуги за подкрепа и възстановяване при бедствия, изкуствен интелект, интернет на нещата, предоставяне на интегрирани решения за безконтактни услуги, системи за киберсигурност, облачни инфраструктури и услуги, образци на платформи за промишлени данни и софтуер, регистри на пари в брой и модернизиране на екосистемата POS.

[15] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[16] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[17] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 4: Цифрова трансформация на МСП

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
130	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — покани за представяне на предложения	Публикувана покана за представяне на предложения				Т1 Г.	2022	Стартиране на всички конкурентни покани за представяне на предложения за финансиране на схемата за ваучери за цифровата трансформация на предприятията (подпроекти 1), платформите за промишлени данни и пространствата за данни (подпроекти 2) и регистрите на пари в брой и модернизирането на екосистемата на POS (подпроекти 4), с техническо задание, включващо критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Инвестициите са насочени към технологии и услуги за насърчаване на цифровизацията на малките и средните предприятия, а именно приложения за електронни плащания, електронни продажби и електронно фактуриране, инструменти за цифрова реклама, системи за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										дистанционна работа, бизнес анализ, повишаване на квалификацията в областта на цифровите технологии, услуги за подкрепа и възстановяване при бедствия, изкуствен интелект, интернет на нещата, предоставяне на интегрирани решения за безконтактни услуги, системи за киберсигурност, инфраструктури и услуги в облак, образци на платформи за промишлени данни и софтуер, регистри на пари в брой и модернизиране на екосистемата POS.
131	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — предоставяне на продукти и услуги	Доклад на Министерството на цифровото управление, удостоверяващ пълното изпълнение на всичките 4 подпроекта, включително следните цели: 100 000 МСП, подпомогнати с ваучер за цифровизация (подпроект 1), 1 000 МСП, подпомогнати с ваучерната схема при прехода им				Т2 Г.	2025	Подбор на бенефициери и доставка на оборудване и услуги за МСП в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. По-специално се постига следното: — По подпроект 1: 100 000 МСП получиха подкрепа за цифровизация, финансирана чрез ваучерна схема; — По подпроект 2: завършена е инфраструктура за изчисления в облак, 1 000 МСП са подпомогнати финансово от ваучерната схема при прехода им само към облак, от предоставения образец на промишлени платформи за данни (IDP) и от създадения гръцки център за МСП Gaia-X,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				само към изчисления в облак (подпроект 2); 4 водещи промишлени платформи за данни и създаденият център за МСП Gaia X (подпроект 3). Подпроект 4 приключи с модернизиране на 400 000 касови регистъра и замяна на 100 000 системи POS.						както и от създаването на 4 водещи вътрешно разселени лица; — По подпроект 4: 400 000 касови записа, модернизирани или заменени с компютърни решения, замяна на 100 000 стари системи POS (представете сертификат от бенефициерите относно интегрирането на нова технология/продукт/доказателство за извършено плащане, за да удостоверите закупуването на продукти и услуги).
132	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16973_Създаване на цифрова бизнес екосистема и въвеждане на данъчни стимули за улесняване на цифровата трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на законодателната реформа на МСП за стимулиране на внедряването на технологии	Влизане в сила на първичното законодателство и вторичните актове на правителството, които са от значение за въвеждането на данъчни стимули за цифровите				Т2 Г.	2025	Набелязване и изпълнение на действия за създаването на цифрова бизнес екосистема, която насърчава цифровата трансформация на МСП, по-специално чрез а) създаване на цифрова инфраструктура чрез финансиране на доставката и прилагането на цифрови инструменти и процеси, както и повишаване на цифровата осведоменост на ръководителите на предприятия и б) пряко стимулиране на инвестициите в цифровата трансформация, като се използва свръхприспадане на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				инвестиции, и доклади на Министерството на цифровото управление, в които се документира създаването на цифрова бизнес екосистема.						инвестициите в материални и нематериални активи, за да се промени бизнес средата и да се увеличат инвестициите в модерни цифрови технологии. Законодателството относно данъчните стимули в подкрепа на екологизирането на икономиката, енергетиката и цифровия преход отговаря на критериите за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Инвестициите са насочени към стимулиране на инвестициите в цифровата трансформация, а именно придобиването на продукти и услуги, свързани с приложения за електронно плащане, електронни продажби и електронно фактуриране, инструменти за цифрова реклама, системи за дистанционна работа, бизнес анализ, повишаване на квалификацията в областта на цифровите технологии, услуги за резервни копия и възстановяване при бедствия, изкуствен интелект, интернет на нещата, интегрирани

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										решения за безконтактни услуги, системи за киберсигурност, инфраструктури и услуги в облак, образци на платформи за промишлени данни и софтуер, регистри на пари в брой и модернизиране на екосистемата POS.

3. КОМПОНЕНТ 3.1: НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва мерки за преработване и укрепване на активните политики по заетостта, подобряване на ефективността на публичните служби по заетостта и осигуряване на ефективна защитна мрежа срещу безработицата, като същевременно се укрепват стимулите за повторно навлизане на пазара на труда. По-голямата част от съставните мерки са съсредоточени върху активните политики за пазара на труда, включително програми за активизиране, които субсидират заетостта в частния сектор и насърчават повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, както и инвестициите за повишаване на капацитета на публичната служба по заетостта (OAED до 18 април 2022 г., след това DYPA) чрез засилена цифровизация и консултантски услуги. В рамките на реформата на пасивните политики на пазара на труда планът има за цел да подобри обхвата и разпределението на обезщетенията за безработица, да укрепи мрежата за социална сигурност, да насърчи участието на пазара на труда, включително сред уязвимите групи, и да подобри ефикасността и ефективността на системата за социална закрила. Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за осигуряване на ефективна подкрепа за активизиране на пазара на труда, инвестиране в умения и пригодност за заетост и подобряване на цифровизацията на публичната администрация (специфичниза всяка държава препоръки 2 и 3 2020 и специфична за всяка държава препоръка 2 2019). Освен това, като се съсредоточава върху насърчаването на уменията и заетостта в цифровия и екологичния сектор, наред с другото, компонентът подкрепя цифровия и екологичния преход. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Модернизиране и опростяване на трудовото право (идентификационен номер на мярката: 16744)

Реформата води до влизането в сила на всеобхватен трудов закон, който рационализира ключови аспекти на пазара на труда с цел подобряване на неговото функциониране. По-специално реформата има за цел да модернизира а) закона за индивидуалния труд, б) закона за колективния труд и синдикалното право, в) информационната система ERGANI на Министерството на труда, която се използва за наблюдение на пазара на труда и за разкриване на недекларирaн и недостатъчно деклариран труд, и г) рамката за равновесие между професионалния и личния живот. Основните цели на реформата са увеличаване на създаването на работни места и конкурентоспособността, борба с недекларирания и недостатъчно декларирания труд, подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и преодоляване на разликата в заетостта между половете. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021*г.*

Инвестиции: Цифрова трансформация на трудовите системи (идентификатор на мярката: 16750)

Инвестицията е насочена към модернизиране на капацитета на публичната администрация да предлага по-добри и по-бързи услуги на работниците и работодателите с цел намаляване на бюрокрацията, подобряване на ефективността на механизмите за наблюдение на пазара на труда, намаляване на недекларирания и недекларирания труд и получаване на навременни и точни данни. По-специално инвестицията се състои в модернизиране на цифровата инфраструктура на e-EFKA (Единен фонд за социална сигурност), включително системата за цифрови пенсионни награди (ATLAS), и взаимосвързаността на различните информационни системи (ERGANI, EFKA и SEPE) в рамките на единна система (ARIADNE). И накрая, инвестицията включва създаването на интегрирана информационна система по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд (HERIDANOS). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Активна реформа на политиките за пазара на труда (ID на мярката: 16747)

Реформата на активните политики по заетостта (АППТ) има за цел да увеличи максимално тяхната ефективност чрез преработване и укрепване на програмите за субсидиране на заплатите и постепенен преход към нов модел за изпълнение на активните политики по заетостта. Реформата е съчетана със значителни инвестиции. Те включват по-специално а) пет целеви краткосрочни програми за субсидиране на заетостта в частния сектор за 41 500 безработни лица (включително програма, съчетаваща обучение и подкрепа за заетостта), б) прилагане на новия пилотен модел за изпълнение на отворената рамка за активни политики по заетостта в още три географски области (където на участниците ще бъдат предложени 22 500 програми за обучение, 7 000субсидии за заетост и 85 0 субсидии за предприемачество), в) временно подобряване на консултантския персонал на публичната служба по заетостта (600 допълнителни съветници за 4 години) и г) обучение на консултантския персонал. Специална част от разпределените безвъзмездни средства допринася за „зелени“ умения и работни места в зелената икономика. Изпълнението на реформата и инвестициите трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост (мярка ID: 16746)

Реформата включва един пилотен проект за реформиране на системата за осигуряване срещу безработица. Проектът изследва последиците за пазара на труда от индексацията на комбинираните обезщетения за безработица към последното равнище на дневната нетна работна заплата. Освен това планът включва реформи с нулеви разходи, насочени към: а) по-нататъшно подобряване на рамката от взаимни задължения, която понастоящем се прилага между публичната служба по заетостта и търсещите работа, б) консолидиране и рационализиране на обезщетенията и обезщетенията за безработица с цел подобряване на ефективността на публичните разходи и в) премахване на демотивиращите фактори за повишаване на квалификацията/преквалификация сред безработните чрез запазване на правото им на обезщетения за безработица по време на участие в обучения. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Преструктуриране и преобозначаване на местните ПСЗ на DYPA (KPA2) (идентификационен номер на мярката: 16941)

Целта на инвестицията е да се реформира публичната служба по заетостта на Гърция (DYPA) с оглед подобряване на качеството на нейните услуги, както и на цялостния ѝ капацитет и ефективност. Инвестицията включва а) организационна реформа на публичната служба по заетостта (DYPA), с която се актуализира нейният модел на управление и се създава нова организационна схема и система за финансово управление; б) препроектиране и обновяване на сградите на 118-те местни клона на DYPA за насърчаване на заетостта (KPA2), с подновен акцент върху персонализирани услуги за намиране на съответствия, подобрени консултации и информационни дейности; в) нова комуникационна стратегия на DYPA; подобряване на механизмите за контрол на качеството на обслужването на клиентите чрез измерване и наблюдение на аспектите, свързани с ефективността, ефикасността, производителността и удовлетвореността на клиентите; прилагане на нови форми на услуги за профилиране и консултиране. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA) (идентификационен номер на мярката: 16942)

Инвестицията е съсредоточена върху цифровата трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA) с цел повишаване на ефективността на предлаганите услуги. По-специално инвестицията ще предприеме цифровизацията, съхранението и архивите на DYPA, закупуването от DYPA на редица нови информационни системи, както уеб базирани, така и местни приложения, както и препроектирането на някои от настоящите му операционни системи. Инвестицията включва и а) разширяването на цифровите услуги (чрез приложението DYPAp), което ще позволи на DYPA да предоставя електронни услуги на безработните и предприятията чрез мобилни телефони и таблети, и б) създаването на инструмент, който да помогне на DYPA да оптимизира процеса на постигане на съответствие между предлагането и търсенето на работна ръка.

Горепосочената инвестиция има за цел да доведе до по-добра система за управление на данните и вземане на решения, максимално увеличаване на ресурсите и по-висока степен на удовлетвореност на клиентите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 6: Модернизиране и опростяване на трудовото законодателство и цифровата трансформация на трудовите системи

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
133	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16744_Модернизиране и опростяване на трудовото законодателство	Ключов етап	Влизане в сила на трудовото законодателство	Законова разпоредба, указваща влизането в сила —				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за труда, който ще модернизира а) закона за индивидуалния труд, б) закона за колективния труд и синдикалното право, в) информационната система ERGANI на Министерството на труда, която се използва за наблюдение на пазара на труда и за разкриване на недекларирана и недостатъчно декларирана работа, и г) рамката относно равновесието между професионалния и личния живот.
134	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за ИТ системи в областта на труда	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2022	Приключване на възлагането на договори за следните проекти: Единна информационна система за наблюдение на пазара на труда (ARIADNE) — Здравословни и безопасни условия на труд (HERIDANOS) Процес на определяне на законоустановената минимална работна заплата Цифровизация на застрахователната история на Единния пенсионен фонд (e-EFKA) Нова интегрирана информационна система за e-EFKA (EFKA IITS) — Модернизиране на цифровата система за отпускане на пенсии (ATLAS)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
135	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA)	Ключов етап	DYPA Цифровизация, съхранение и архивиране на архивите	Удостоверение за приемане на резултатите от проекта				Т4 Г.	2023	Приключване на цифровизацията, съхранението и архивите на DYPA.
135a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта	Цел	Цифрова трансформация на DYPA	Доклад на DYPA, потвърждаващ приключването на проекти а, б, в и г				Т4 Г.	2025	Приключване на цифровата трансформация на публичната служба по заетостта чрез: а) закупуване на седем нови информационни системи, както уеб базирани, така и местни приложения (ПОО OPS, Система за управление на активи, FMIS, HRM, киберсигурност, чатбот, виртуална настолна инфраструктура (VDI); препроектиране на три от настоящите информационни системи на публичната служба по заетостта, а именно (ex OEAD) DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA, нова основана на доказателства и основана на данни система за вземане на решения; в) Разширяването на цифровите услуги (чрез приложението DYPA), което ще позволи на DYPA да предоставя електронни услуги на безработните и предприятията чрез мобилни телефони и таблети; създаване на инструмент за подпомагане на публичната служба

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										по заетостта да оптимизира процеса на постигане на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка.
136	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Приключване на системата за отпускане на пенсии в атласа	Влизане в сила на вторичното законодателство, с което се въвежда системата				Т2 Г.	2025	Приключване на модернизирането на цифровата система за отпускане на пенсии (ATLAS), което дава възможност за по-добро обработване на исканията за пенсии и обезщетения под формата на еднократна сума, чрез влизането в сила на вторичното законодателство за въвеждане на системата
137	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Влизане в сила на вторичното законодателство в областта на единната информационна система Ariadne	Влизане в сила на вторичното законодателство за въвеждане на национално събиране на данни чрез системата				Т4 Г.	2024	Въвеждане на единната информационна система за наблюдение на пазара на труда (ARIADNE) чрез влизането в сила на вторично законодателство, с което се въвежда национално събиране на данни чрез системата. Системата осигурява цифрово записване на работното време (електронна карта за работа, време и присъствие) и единна врата за административни данни в областта на заетостта и социалното осигуряване.

И. КОМПОНЕНТ 3.2: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УМЕНИЯ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да подобри качеството, ефикасността и ефективността на системите за образование и учене през целия живот. Компонентът включва инвестиция в хоризонтални програми за повишаване на квалификацията в областта на цифровите, екологичните и финансовите умения за общо 628 000 бенефициери. Това е придружено от реформа на системата за учене през целия живот с цел подобряване на предоставянето на обучение и пакет от реформи и инвестиции, насочени към системите за професионално образование и обучение (ПОО) и чиракуване, за да се подобри съответствието им с пазара на труда. Що се отнася до ПОО, планът има за цел да модернизира инфраструктурите и оборудването за ПОО и да модернизира съществуващите учебни програми. Освен това в плана се предвижда нова стратегия за високи постижения в университетите, насочена към подобряване на техните резултати в областта на научните изследвания и качеството на образованието чрез инвестиции в модернизиране на научноизследователските и образователните инфраструктури, подкрепа за научноизследователски проекти и проекти за докторска степен също в сътрудничество с частния сектор и схеми за гостоприемство. Тези реформи са съчетани с инвестиции в цифровизацията на образователната система, голяма част от които са предназначени за интерактивни системи за обучение в началните и средните училища и ваучери за ученици и студенти от семейства с ниски доходи за закупуване на ИТ оборудване.

Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за инвестиране в образованието, пригодността за заетост и уменията и за подобряване на цифровизацията на публичната администрация (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Нова стратегия за обучение през целия живот: Модернизиране и модернизиране на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация (мярка ID: 16913)

Реформата има за цел да подобри рамката за учене през целия живот с оглед повишаване на нейното качество и съответствие с нуждите на пазара на труда. По-специално реформата ще даде възможност за по-добро наблюдение и посрещане на потребностите на пазара на труда чрез модернизиране, модернизиране и взаимно свързване на съществуващите набори от данни на различните министерства и агенции, включително механизма за диагностициране на пазара на труда, създаден през 2016 г. С реформата се създават също така сметки за полагане на грижи през целия живот (LSA), които се очаква да служат като основен инструмент за предоставяне на текущо обучение в зависимост от индивидуалните потребности, както и нов национален списък на доставчиците на допустимо обучение, който да прилага минимални критерии за качество, основани на вложенията, по отношение на обучителите. И накрая, реформата ще доведе до създаването на нова управленска структура — Национален съвет по уменията, който се основава на DYPA и отговаря за изготвянето на годишна актуализация на националната

стратегия за уменията. Реформата е придружена от инвестиция в хоризонтални програми за повишаване на квалификацията, насочени към различни групи от населението и насочени към осигуряване на а) основни и средни цифрови умения, б) зелени умения и в) умения за финансова грамотност. Изпълнението на реформата и инвестициите трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Стратегия за високи постижения в университетите — Иновации (мярка ID: 16289)

Реформата има за цел да подобри резултатите от научните изследвания и изнудването на гръцките университети, включително чрез привличане на квалифициран и отличен академичен персонал и изследователи, както и да подобри качеството и съответствието на предлаганото на студентите образование с нуждите на пазара на труда. По-специално реформата предвижда а) схема за финансиране на 70 научноизследователски проекта (клъстери за високи постижения в областта на научните изследвания), насочени към видни национални или международни учени, за да бъдат стимулирани да изпълняват иновативни и съвместни научноизследователски проекти с дружества от частния сектор в Гърция; схема за финансиране (гостуващи преподаватели/гостуващи изследователи), която стимулира 60 изтъкнати академични служители в чуждестранни университети или научноизследователски институти, насочени предимно към университети извън ЕС, да се присъединят към гръцки университети за период от най-много две академични семестъра и да преподават или участват в съвместни научноизследователски проекти; в) модернизиране на научноизследователската и образователната инфраструктура на избрани гръцки университети и университетски единици за приложни науки и технологии; финансиране на 70 индустриални докторантски програми за две години в сътрудничество с дружества от частния сектор; предоставяне на финансиране на отделни изследователи или групи от изследователи въз основа на критерии за високи постижения; и е) цифровата трансформация на Националната мрежа на гръцките библиотеки. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Укрепване на системата за чиракуване (ID на мярката: 16794)

Целта на реформата е да се възстановят професионалните училища на публичната служба по заетостта (DYPA EPAS) като неразделна част от правителствената стратегия за професионално образование и обучение (ПОО) и младежка заетост. По-специално реформата включва 1) въвеждането на нова правна рамка за националната система за ПОО; 2) опростяване на процесите на учене и интегриране на нови методологии и инструменти, като например платформи за електронно обучение и цифровизирано съдържание за обучение, както за чираците, така и за обучаващите; 3) оценка, преработване и актуализиране на настоящите учебни програми (с приноса на социалните партньори и работодателите) с цел по-нататъшното им привеждане в съответствие с действителните нужди на пазара на труда; 4) обновяване и модернизиране на инфраструктурата за ПОО (лаборатории и оборудване); 5) обновяване на сградите на EPAS с цел подобряване на енергийната ефективност и пространствената функционалност; 6) интегриране на технологиите за виртуална реалност в модулите за ежедневно обучение; 7) прилагане на обширна програма за обучение на обучители в училищата по EPAS; 8) провеждане на комуникационна кампания за популяризиране на системата за чиракуване. Специална част от разпределените безвъзмездни средства допринася за „зелените“ умения и работни места, както и за екологосъобразната икономика. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Санирането и мерките за енергийна ефективност отговарят на i) най-малко средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, или б) постигат средно поне 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в

съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква от икономическите оператори, извършващи строежите, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителната площадка, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали,

включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.

Реформа: Квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение) (мярка ID: 16792)

Реформата има за цел 1) подобряване на контрола на качеството (като системи за оценка за проследяване на напредъка и резултатите на стажантите) в отделите за професионално обучение на публичната служба по заетостта (DYPA), 2) актуализиране на техните модули в съответствие с настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда като част от всеобхватната реформа на активните политики на пазара на труда (АППТ), и 3) насърчаване на електронното обучение и цифровизацията на учебното съдържание. Това е съчетано с инвестиции в обновяване на лаборатории и доставка на оборудване. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Модернизиране на професионалното образование и обучение (идентификационен номер на мярката: 16934)

Предложената реформа има за цел да ускори прилагането на Закон 4763/2020. Предложените действия се очаква да 1) да допринесат за превръщането на професионалното образование и обучение (ПОО) в привлекателна образователна пътека 2) да укрепят връзката между образованието и нуждите на пазара на труда и 3) да осигурят умения, необходими за двойния екологичен и цифров преход, и да стимулират перспективите за заетост, особено на младите хора. Реформата се състои от следните компоненти: а) проектирането и разработването на пет тематични и десет експериментални IEK (институти за професионално обучение) чрез обновяване на сгради, доставка на оборудване и материали, разработване на нови учебни програми и програми за обучение и осигуряване на допълнително образование/обучение за обучителите; б) проектиране и разработване на 25 Модел на Професионални лисеума (модел EPAL) чрез обновяване на сгради, доставка на оборудване и материали, разработване на нови учебни програми и програми за обучение, както и осигуряване на допълнително образование/обучение за техния преподавателски персонал (модел EPAL); в) разширяване на цифровите услуги на Националната организация за сертифициране на квалификациите и професионалното ориентиране (ΕΟΡΡΕΡ) и разработване на платформа за електронно обучение за ПОО, която да преобразува съществуващите учебни материали в модули за електронно обучение. Всички проекти имат за цел да насърчат участието на жените в ПОО и да популяризират техните лидерски умения. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на образованието (ID на мярката: 16676)

Инвестицията предвижда цифрова трансформация на образованието по отношение на съдържанието, инфраструктурата и услугите и е придружена от всеобхватна стратегия за реформа с цел актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и наблюдение на образователните резултати. Инвестицията се състои от следните компоненти: Цифрово съдържание в училищата; цифрово оборудване в училищата; професионално развитие на учителите в училищата и цифровите услуги в училищата и университетите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторните центрове за IEK, EPAL, прогимназиален клас за професионална подготовка и професионални училища (мярка с идентификационен номер: 16933)

Тази инвестиция ще модернизира и модернизира лабораторните инфраструктури на институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в цяла Гърция, по-специално по отношение на институтите за професионално обучение (IEK), висшите професионални училища (EPAL), класовете за чиракуване след средното образование и училищата за професионално обучение. Тази инвестиция допълва реформата за подобряване на професионалното образование и обучение. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 5: Нова стратегия за обучение през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
138	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Ключов етап	Стратегия за учене през целия живот — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				Т2 Г.	2022	Въз основа на Националната стратегия за учене през целия живот ще влезе в сила първично и вторично законодателство, в което ще бъдат определени основните елементи на новата рамка за учене през целия живот (включително разпоредби за създаване на национален съвет по уменията като централен надзорен орган, за създаване на сметки за уменията през целия живот, национален списък на доставчиците на допустимо обучение и индекс и механизъм за диагностициране на пазара на труда).
139	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и	Цел	Приключване на валидирането на стратегията за учене		Брой на лицата, получили успешно удостоверение	0	150 000	Т4 Г.	2022	Завършване на програми за обучение по умения за цифрова, екологична и финансова грамотност за най-малко 150 000 участници и валидиране и сертифициране на уменията, придобити от всички успешни участници.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация		през целия живот по програмите за обучение		участие в програма за обучение					Тази инвестиция е насочена към необходимостта от умения за цифрова, екологична и финансова грамотност на следните групи от населението: а) безработни, особено младите хора и дългосрочно безработните, б) служители, особено тези с висок риск от безработица и тези, които са изоставени от технологията на работното пространство, в) служители, особено в МСП с ограничен вътрешен капацитет за обучение, г) служители в публичния сектор, включително учители. Предлаганите умения са: а) основни цифрови умения, б) умения в областта на цифровите технологии на средно равнище, в) екологични умения и г) умения за финансова грамотност.
140	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване	Цел	Валидиране на етапа на завършване на програмите за обучение през целия живот		Брой на лицата, получили успешно удостоверение приключване на програмата за обучение	150 000	500 000	Т4 Г.	2025	Завършване на програми за обучение по умения в областта на цифровата, екологичната и финансовата грамотност за 500 000 участници (с натрупване, вълна 1 и вълна 2) и валидиране и сертифициране на уменията, придобити чрез двете вълни програми за обучение за всички успешни участници. От общия брой участници най-малко 33 % (167 000 участници) трябва да са осъществили програми за обучение, свързани с „зелени“ умения и работни места в зелената икономика.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на квалификацията и преквалификация									

Група 11: Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда/образованието, професионалното образование и обучение и уменията — DYPA- Реформа на инвестициите

- Преструктуриране и премаркиране на местните ПСЗ на DYPA (KPA2) (ID: 16941)
- Активна реформа на политиките за пазара на труда (ID: 16747)
- Укрепване на системата за чиракуване (ID: 16794)
- Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост (ID: 16746)
- Квалификация на работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение) (ID: 16792)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
141	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преобозначаване на местните ПСЗ DYPA (KPA2)	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за организационната реформа на DYPA	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на организационната реформа на гръцката организация за заетост на работната сила (DYPA), преструктуриране, обновяване и преименуване на нейните местни публични служби по заетостта с цел подобряване на качеството, капацитета и ефективността на предлаганите услуги.
141a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преобозначаване на местните ПСЗ DYPA (KPA2)	Ключов етап	Обновяване на КПД 2, комуникационна стратегия, контрол на качеството на обслужването на клиентите, нови форми на профилиране и консултантски услуги.	Доклад на DYPA, потвърждаващ приключването на проекти a, b, c, d.				Т4 Г.	2025	Приключване на следните проекти: а) препроектиране и обновяване на сгради на 118-те местни клона на DYPA за насърчаване на заетостта (KPA2); б) Изпълнение на нова комуникационна стратегия на DYPA; подобряване на механизмите за контрол на качеството на обслужването на клиентите чрез измерване и наблюдение на аспектите на ефективността, ефикасността, производителността и удовлетвореността на клиентите; г) Прилагане на нови форми на услуги за профилиране и консултиране.
142	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на	Ключов етап	Реформа на рамката за взаимни задължения — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за реформиране на рамката за взаимни задължения, в която се определят отношенията между публичната служба по заетостта (ПСЗ) и търсещия работа. Наред с другото, реформата ще включва ново определение за активно търсене на работа и санкции за безработните, които не спазват новите правила.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	прехода към заетост									
142а	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Законодателство относно обезщетенията и обезщетенията за безработица	Влизане в сила на законодателството,				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на законодателство за консолидиране и рационализиране на обезщетенията и обезщетенията за безработица с цел подобряване на ефективността на публичните разходи и премахване на демотивиращите фактори за повишаване на квалификацията/преквалификация сред безработните чрез запазване на правото им на обезщетения за безработица по време на участие в обучения.
142б	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Пилотен проект за консолидиране и рационализиране на обезщетенията за безработица	Доклад на DYPA, потвърждаващ приключването на пилотния проект				Т4 Г.	2025	Приключване на пилотен проект, който ще прилага индексация на комбинираните обезщетения за безработица към последното равнище на дневната нетна работна заплата.
143	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Лабораторна квалификация, преквалификация и	Ключов етап	Възлагане на договор за система за контрол на качеството на ПОО	Уведомление за възлагане на поръчка				Т2 Г.	2023	Възлагането на обществена поръчка за системата за контрол на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) има за цел да подобри контрола върху качеството на отделите за професионално обучение на Гръцката организация за заетост на работната сила (DYPA), най-вече чрез оценка на резултатите и проследяване на напредъка и резултатите на стажантите на пазара на труда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение)									
144	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Цел	Приключване на програмата за повишаване на квалификацията на активните политики на пазара на труда		Брой безработни лица (на възраст 25— 45 години), получили успешно удостоверение приключване на програмата за обучение	0	7 000	Т4 Г.	2024	Приключване на всеобхватна програма за повишаване на квалификацията/преквалификация и краткосрочна заетост за най-малко 7 000 безработни лица (на възраст 25—45 години) от общо 7 500 бенефициери Очаква се 19 % от отпуснатите средства да допринесат за „зелени“ умения и работни места и за екологосъобразна икономика.
144a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Ключов етап	Приключване на програмата за заетост на активните политики на пазара на труда	Доклад на DYPA, потвърждаващ приключването на програмите				Т4 Г.	2025	Приключване на следните програми за активна политика на пазара на труда: а) Четири целеви краткосрочни програми за субсидиране на заетостта в частния сектор за най-малко 30 600 безработни от общо 34 000 бенефициери б) Прилагане на новия пилотен модел за прилагане на отворената рамка за активни политики по заетостта в още три географски области (където на участниците ще бъдат предложени 22 500 програми за обучение, 7 000

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										субсидии за заетост и 850 субсидии за предприемачество) временно увеличаване на консултантския персонал на публичната служба по заетостта с назначаването на 600 допълнителни съветници и обучение на 1 000 съветници по заетостта в публичната служба по заетостта.
145	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Цел	Завършване на курсове за обучение в областта на електронното обучение по цифровизация		Брой на курсовете за обучение, цифровизирани (курсове за електронно обучение)	0	250	Т4 Г.	2025	Завършване на цифровизацията на най-малко 250 курса за обучение на професионалните училища за професионална подготовка на DYPA (EPAS). Целта на мярката е да се опростят процесите на учене и да се включат нови методологии и инструменти, като например платформи за електронно обучение и цифровизирано съдържание за обучение, както за чираците, така и за обучаващите.
145а	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Правна рамка на националната система за ПОО	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на закон за националната система за ПОО.
145б	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Контрол на качеството на училищата за ПОО, реформа на учебните програми, инфраструктура за ПОО и	Доклад на DYPA, потвърждаващ приключването на проектите				Т4 Г.	2025	Приключване на следните проекти: 1) оценка, преработване и актуализиране на настоящите учебни програми на най-малко 34 програми за обучение с цел по-нататъшното им привеждане в съответствие с действителните нужди на пазара на труда; 2) обновяване и модернизиране на инфраструктурата за ПОО (най-малко 270 лаборатории и тяхното оборудване);

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			други проекти от DYPA							3) саниране на най-малко 33 сгради на EPAS с цел подобряване на енергийната ефективност и пространствената функционалност; 4) интегриране на технологиите за виртуална реалност в модулите за ежедневно обучение 5) изпълнение на широкообхватна програма за обучение на обучители в училищата по EPAS (включваща най-малко 810 обучители); 6) провеждане на комуникационна кампания за популяризиране на системата за чиракуване. Завършените строителни и ремонтни работи по проект 3 трябва да постигнат средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, или б) за постигане средно на най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.
146	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Лабораторна квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното	Ключов етап	Система за контрол на качеството на ПОО, актуализиране на модулите на звената за професионално обучение на публичната служба по заетостта (DYPA), курсове в областта на	Доклад на националната организация по заетостта, потвърждаващ приключването на проекти а, б, в, г и д				Т4 Г.	2025	Приключване на следните проекти: а) Система за контрол на качеството на ПОО, насочена към подобряване на контрола на качеството на отделите за професионално обучение на националната организация по заетостта (DYPA) б) приключване на актуализирането на модулите за обучение на звената за професионално обучение на публичната служба по заетостта (DYPA) като част от всеобхватната реформа на активните политики на DYPA на пазара на труда. в) Приключване на разработването на цифрови курсове приключване на обновяването на лабораториите на училищата за ПОО и на свързаното с тях оборудване.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	образование и обучение)		цифровите технологии, обновяване на 49 лаборатории и доставки на оборудване, секторни програми за обучение приключване							д) Приключване на секторни програми за обучение.

Група 12: Министерство на образованието и религиозните въпроси — Реформи и инвестиции

- Модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторните центрове за IEK, EPAL, клас за професионална подготовка след средното образование и училища за професионално обучение (ID: 16933)
- Модернизиране на професионалното образование и обучение (ID: 16934)
- Стратегия за високи постижения в университетите — Иновации (ID: 16289)
- Цифрова трансформация на образованието (ID: 16676)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
147	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите — Иновации	Ключов етап	Решения за одобряване на университети за високи постижения и клъстери за високи научни постижения	Издаване на решения за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта				Т4 Г.	2023	Издаване на решения за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта за избра университети с цел модернизиране и подобряване на техните научноизследов и образователни инфраструктури (напри оборудване или изследователски лабора разширяване в нови научноизследовател области и подобряване на предлаганото обучение. Издаване на решение за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта за 70 съв научноизследователски проекта между университети и частния сектор в рамките инициативата „Клъстери за високи пости областта на научните изследвания“.
148	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Цел	Завършване на инсталирането на интерактивни системи		Брой на инсталираните интерактивни системи за обучение	0	36 000	Т4 Г.	2024	Инсталиране на най-малко 36 000 интера системи за обучение (включително бели лаптопи, интерактивни прожекционни ан вътрешни кабели) за класни стаи в начал средните училища
148a	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Стратегия за актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и наблюдение на образователните резултати	Публикуване на всеобхватна стратегия за реформа с цел актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и				Т2 Г.	2025	Разработване на всеобхватна стратегия з реформа с цел актуализиране на учебни програми, рационализиране на услугите наблюдение на образователните резулта

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				наблюдение на образователните резултати						
148б	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Цифрова трансформация на образованието	Доклад на Министерството на образованието, потвърждаващ приключването на проектите				Т4 Г.	2025	Завършване на цифровата трансформаци образованието по отношение на съдърж и услугите.
149	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16933_Осъвременяване на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторните центрове за IEK, EPAL, клас за професионална подготовка след средното образование и училища за професионално обучение	Цел	Завършване на обновяването на лабораторните центрове за ПОО		Брой на лабораториите в училищата за ПОО, напълно модернизирани и обновени	0	376	Т4 Г.	2025	Завършване на обновяването и пълното технологично модернизиране на инфраструктурата от лабораторно обору за 376 лаборатории в училищата за ПОО: (-Институти за професионално обучение — Професионални лицеуми (EPAL) — Клас на професионалните училища за професионална подготовка след средно образование.
150	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за	Ключов етап	Приключване на всички проекти по стратегията за високи постижения в	Доклад на Гръцкия орган за висше образование, потвърждаващ приключването на				Т4 Г.	2025	Приключване на всички проекти по страт за високи постижения в университетите мярка „Иновации“: а) Приключване на 70 съвместни научноизследователски проекта (клъстер

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	високи постижения в университетите — Иновации		университетите — мярка „Иновации“	всички проекти по мярката „Стратегия за високи постижения в университетите „Иновации“.						високи постижения в областта на научни изследвания) за представители на академичните среди с дружества от част сектор. б) Приключване на преподавателски дей или съвместни научноизследователски п за 60 гостуващи професори или гостуваш изследователи в чуждестранни универси или научноизследователски институти. в) приключване на модернизирането на научноизследователската и образовател инфраструктура на избрани гръцки университети и университетски единици приложни науки и технологии. г.) Приключване на 70 програми за докто степен в промишлеността в сътрудничест дружества от частния сектор. д) Приключване на 112 научноизследова проекта, осъществени от отделни изследователи или групи изследователи „Доверете се на звездите“). е) приключване на цифровата трансформ на Националната мрежа на гръцките библиотеки.
152	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16934_Осъвременяване на професионалното образование и обучение	Ключов етап	Модернизиране на системата за ПОО IEK, проектиране и разработване на модел EPAL, Digitalisation EOPPEP приключване	Доклад на Министерството на образованието, потвърждаващ приключването на проектите				Т4 Г.	2025	Приключване на следните проекти, насо към модернизиране на системата за професионално образование и обучение 1. Проектиране и разработване на 5 тема 10 експериментални института за професионално обучение (IEK), където проектите ще включват предоставяне на оборудване и услуги, интервенции в обл сградния фонд и обучение на обучители;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										2. Проектиране и разработване на 25 Мо Професионални лицумите (модел EPAL), проектите ще обхващат предоставяне на оборудване и услуги, интервенции в областта на сградния фон обучение на учителите по модела на EPA 3. Цифровизация на Националната орган за сертифициране на квалификациите и професионалното ориентиране (ЕОРРЕР) включително разработване на платформ електронни изпити и платформа за елект обучение за ПОО.

Й. КОМПОНЕНТ 3.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА, ДОСТЪПНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост е съсредоточен върху повишаването на устойчивостта на системата на здравеопазването чрез различни интервенции. Част от тези мерки са съсредоточени върху инфраструктурата, както физическа, така и цифрова, и оперативните подобрения за модернизиране и модернизиране на болничната система и мрежата от здравни центрове. Други имат за цел да подкрепят и подобрят достъпа, ефикасността и устойчивостта на сектора на здравеопазването. По-конкретно те включват мерки за укрепване на общественото здраве и профилактиката, за увеличаване на капацитета на системата на здравеопазването за предоставяне на услуги в областта на психичното здраве и грижите в домашни условия, за подкрепа на прехода към по-силен сектор на първичните здравни грижи и за рационализиране на фармацевтичните разходи и подкрепа за фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност. Планът за цифровизация на системите и услугите на здравеопазването има за цел да насърчи ефективността, да подобри достъпа и да повиши цялостната прозрачност и качество на публичните разходи в системата. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване (идентификационен номер на мярката: 16816)

Реформата на системата за възстановяване на предоставени средства въвежда поделяне на риска при изчисляването на възстановяването на предоставени средства, като определя обвързваща цел за намаляване на възвръщането на предоставени средства през следващите години, минимално намаление на размера на възстановените средства съответно с 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) и 400 000 000 EUR (2025) спрямо равнищата от 2020 г., което трябва да бъде постигнато чрез пълното прилагане на вече приетите и нови мерки за повишаване на ефективността и в пълно съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Освен това мярката предвижда финансиране на клинични изпитвания, НИРД или други инвестиционни разходи от отговорните дружества, ограничени до 3-годишния период 2021—2023 г., чрез частично компенсиране на техните задължения за възстановяване. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа: Реформа на системата за първични здравни грижи (идентификатор на мярката: 16755)

Тази реформа предвижда: 1) осъществяване на модернизиране и енергийна ефективност на санирането и мерки за енергийна ефективност по отношение на публичната инфраструктура и медицинското оборудване на поне 50 % от общия брой здравни центрове в страната (156 от общо 312), 2) осъществяване на административно и организационно преструктуриране с цел създаване на единен модел на грижи и преквалификация на персонала, който да действа ефективно като грижи на първа линия, 3) разширяване на наличието на активни (там, където курсовете вече са започнали)

учебни програми по семейна медицина, така че те да се предлагат от поне 75 % от медицинските училища и въвеждане на елемент на семейна медицина във всички медицински програми до четвъртото тримесечие на 4 2022 г. и 4 г.) да се подкрепи разработването на интегрирана система за грижи чрез създаване на рамка за управление на хроничните заболявания. Реформата на първичната медицинска помощ взаимодейства с вторичните грижи (особено достъпа до болнични грижи) и се очаква тя да доведе до подобряване на здравните услуги за гражданите и да подкрепи принципа на равен достъп до здравни услуги, ефективност и социално сближаване. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Изпълнение на Националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis „(„АЕЦ“ SD) (ID на мярка: 16783)

Очаква се реформата да подобри качеството на живот на населението и устойчивостта на системата на здравеопазването със създаването на много всеобхватна система за превенция, първична, вторична и третична. Това обхваща няколко елемента на пилотна основа, както следва: интервенции и програми за скрининг, насочени към намаляване на заболеваемостта от заболявания с висока степен на разпространение сред гръцкото население: национална програма за насърчаване на физически упражнения и здравословно хранене, национална програма за управление на алкохола, интервенции за предотвратяване на психосоциални проблеми при децата и прилагане на програма за превенция на денталните грижи за деца; интервенции за ранно откриване на съществуващи, но неклинично видими заболявания: изпълнението на националната програма за скрининг въз основа на въвеждането на профилактични диагностични тестове за рак и сърдечносъдови заболявания и националната програма за неонатален скрининг; палиативни грижи за болни от рак пациенти; функционалната и оперативна модернизация на системата за обществено здравеопазване. В крайна сметка целта на програмата е да се намалят поведенческите рискови фактори с положително въздействие не само върху качеството на живот на населението, но и върху цялостния достъп, ефективност и устойчивост на здравната система, постигнати чрез намаления натиск върху болничните услуги. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите (ID: 16820)

Тази реформа има за цел да гарантира достъп до качествени услуги в областта на психичното здраве за конкретни групи от населението, страдащи от психични заболявания и пристрастяване, за да се предотврати тяхната маргинализация или институционализация. Тя се състои в разширяване на услугите в областта на психичното здраве чрез звена за психично здраве за пациенти с деменция и болестта на Алцхаймер, както и за пациенти с аутизъм и за пациенти във възрастовата група деца, юноши и млади хора, както и услуги в областта на психичното здраве за лица с пристрастяване. Това се придружава от разработването на уеб приложения и цифровизацията на услугите в областта на психичното здраве. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Организационни реформи в здравната система (идентификатор на мярката: 16756)

Целта на тази реформа е да се рационализира възстановяването на разходите за болнични медицински процедури до 1 г.) укрепване на гръцкия институт за диагностициране (DRG) (KETEKNY) и 2) създаване на рамка, която да гарантира установяването на надеждни процедури за качество и измервания на резултатите, свързани с грижите за пациентите, здравните нужди и предоставянето на грижи в подкрепа на гръцката агенция за осигуряване на качество в здравеопазването (ODIPY) и нейните дейности.

Създаването на национална здравна карта, която записва търсенето и предлагането на услуги в здравната система и създава рамка за оценка на качеството, се очаква да осигури по-голяма прозрачност и ефективност в здравната система. Освен това реформата се допълва от намаляване на списъка на чакащите за изборни операции (чрез завършване на 34 000 следобедни операции (операции, извършвани извън редовното работно време на националната здравна система (NHS). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Здравна инфраструктура (идентификационен номер на мярката: 16795)

Инвестицията се състои от всеобхватни интервенции за модернизиране на логистичната инфраструктура на болниците в цяла Гърция, включително енергийно ефективно саниране на сгради и доставка на ново медицинско оборудване. Инвестицията дава възможност на медицинския и медицинския персонал на националната здравна система да разполага с необходимите инструменти за подобряване на качеството и ефективността на предоставяните здравни услуги. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth) (идентификатор на мярката: 16752)

Инвестицията оптимизира качеството на здравеопазването и безопасността на пациентите с нови иновативни услуги, като същевременно спомага за контрола на разходите за здравеопазване, като възпира прекомерната употреба на продукти, фармацевтични продукти, подобрява управлението на болниците, опита на пациентите, процедурите за възлагане на обществени поръчки и подобрява функционалните възможности на системата, оперативната съвместимост и цифровия капацитет на ЕОРУУ (Национална организация за предоставяне на здравни услуги). Инвестицията обхваща изпълнението на пет подпроекта: пълното създаване и привеждане в действие на националните цифрови здравни досиета, пълното разгръщане на програмата за цифрова трансформация на лечението на ракови заболявания, разширяването на капацитета на Националната мрежа за телемедицина (EDIT), подобряването на цифровата готовност на болниците и цифровата трансформация на ЕОРУУ. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Създаване на център за радиотерапия в болницата за торакични заболявания „Sotiria“ в Атина (идентификационен номер на мярката: 16757)

Създаването и изграждането на център за радиотерапия в болница Sotiria трябва да спомогне за задоволяване на нуждите на болните от рак пациенти и повишеното търсене на отделения за лъчетерапия в страната. Това обхваща създаването на нов отдел за лъчетерапия, нова сградна инфраструктура за настаняване на амбулаторното отделение, центровете за високи клинични постижения и специализираните отделения за полагане на грижи, свързването на съществуващите сгради (Mega Laikon -300 Andron); свързването на спешния отдел с отдел „Операция“ и други сгради; обновяване на клиники и лаборатории, включително инфраструктура и оборудване. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Създаване на болница за здравни грижи в дома в домашни системи (идентификационен номер на мярката: 16753)

Инвестицията се отнася до създаването на система за домашни грижи за целеви групи пациенти с хронични увреждания. Домашните грижи са съчетани с паралелна организирана подкрепа от здравните звена и засягат деца, юноши и възрастни със сериозни хронични здравословни проблеми, които причиняват трайни или трайни увреждания. Това подобрява качеството на живот на пациентите, като същевременно освобождава ресурси за националната здравна система. Инвестицията изпълнява пет подпроекта: 1) проучване за оценка на нуждите, съсредоточено върху установяването на добри практики, отчитането на нуждите и настоящото положение в Гърция и формулирането на предложение за институционализиране на домашните грижи; 2) въвеждането на телемедицински приложения като инструменти за наблюдение на подкрепата на пациентите; 3) създаване и въвеждане на национален регистър за пациентите, лекувани чрез домашни грижи; 4) определяне на стандартизирани терапевтични протоколи, както и стандарти за качество и безопасност и 5) създаване на осем референтни обекта (по един във всеки регионален здравен орган). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Проект за изграждане на сграда, посветена на клетъчни терапии и хематологични клинични лаборатории в рамките на Общата болница в Солун „Papanikolaou“ (идентификационен номер на мярката: 16793).

Инвестицията предвижда създаването на нови сгради за настаняване на лабораториите за клетъчна и генетична терапия и хематология в болницата Papanikolaou, за да се запазят услугите ѝ в съответствие с повишените изисквания за грижи за пациентите (злокачествени хематологични заболявания) и нарастващото търсене на модерни и технологии; тя също така модернизира съществуващата сграда за трансфер на лаборатории и отделението за дневни грижи. Новопостроената сграда трябва да отговаря на изискване за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Реформа на личния лекар (идентификационен номер на мярката: 16984)

Целта на реформата е да се увеличи броят на личните лекари, записани в личната лекарска система, за да се постигне пълно покритие на населението и да се завърши регистрацията на населението. Под „лични лекари“ се разбират лекари, специализиращи в областта на общата/семейната медицина, и интернисти. С реформата ще се разшири броят на наличните лични лекари, като се наемат всички настоящи лекари в селските райони като 1-ва година и като се открият нови подобни позиции за 1-ва година във всички градски, крайградски и селски райони, където все още има недостиг на лични лекари. Въвежда се механизъм за стимулиране на тези лекари, за да продължат да служат като лични лекари след 1-вата година. Този механизъм включва финансови стимули и дава приоритет на превръщането на лицата, пребиваващи в общата медицина или патологията, и на удостоверяването им като общопрактикуващи лекари. Освен това се увеличава общият брой на наличните длъжности за пребиваване в обща медицина или патология. Системата, основана на портала, трябва да бъде активирана. Изпълнението на реформата трябва да приключи до четвъртото тримесечие на 2 2025 г.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 7: Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване (ID: 16816)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
153	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Ключов етап	Възстановяване на предоставени средства — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на преразгледаното законодателство, с което се въвеждат поделяне на риска и обвързващи цели за минимално намаляване на възвращаемостта в съответствие с графика, посочен в описанието.				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на правна рамка (първично законодателство) за поделяне на риска при изчисляването на възстановяването на предоставени средства чрез определяне на обвързваща цел за намаляване на възвръщането на предоставени средства през следващите години. Реформата има за цел минимално намаление на сумите за възстановяване на средства съответно с 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) и 400 000 000 EUR (2025) спрямо равнищата от 2020 г. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет до целевото намаляване на размера на възстановените средства.
154	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 50 000 000 г. — стъпка 1		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (млн. евро)	0	50	Т2 Г.	2023	Прилагане на вече приети мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване с 2 022 EUR на възстановените фармацевтични средства от 50 000 000 г. както за извънболничните, така и за болничните лекарствени продукти, в сравнение с равнищата от 2020 г. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 50 000 000 EUR.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване									
155	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 150 000 000 г. — стъпка 2		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (млн. евро)	0	150	Т2 Г.	2024	Прилагане на вече приети мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване с 2 023 EUR на възстановените фармацевтични средства от 150 000 000 г., както за извънболничните, така и за болничните лекарствени продукти, в сравнение с равнищата от 2020 г., като по този начин се подкрепя устойчивостта на системата на здравеопазването. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 150 000 000 EUR.
156	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на	Цел	Научноизследователска и развойна дейност в областта на фармацевтичните продукти инвестиционна устойчивост 2021—23 г.		Инвестиции (в млн. евро), приложени чрез прихващане на равностойна сума с възвръщане на предоставени средства	150	250	Т2 Г.	2024	Извършване на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на фармацевтичните продукти в размер на 250 000 000 EUR. Инвестициите се прилагат чрез прихващане на равностойна сума с възстановяванията от предходните три години (100 000 000 EUR през 2022 г., 75 000 000 EUR през 2021 г., 75 000 000 EUR през 2023 г.) до обща сума, която не надвишава 250 000 000 EUR).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване									
157	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 300 000 000 г. — стъпка 3		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (млн. евро)	250	300	Т2 Г.	2025	Прилагане на вече приети мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване с 2 024 EUR на възстановените фармацевтични средства от 300 000 000 г., както за извънболничните, така и за болничните лекарствени продукти, в сравнение с равнищата от 2020 г., като по този начин се подкрепя устойчивостта на системата на здравеопазването. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 300 000 000 EUR.
158	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 400 000 000 г. — стъпка 4		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (млн. евро)	300	400	Т2 Г.	2026	Прилагане на вече приети мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване с 2 025 EUR на възстановените фармацевтични средства от 400 000 000 г., както за извънболничните, така и за болничните лекарствени продукти, в сравнение с равнищата от 2020 г., като по този начин се подкрепя устойчивостта на системата на здравеопазването. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване									промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 400 000 000 EUR.

Група 13: Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването

- Организационни реформи в здравната система (ID: 16756)
- Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите (ID: 16820)
- Реформа на системата за първични здравни грижи (ID: 16755)
- Изпълнение на националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)
- Реформа на личния лекар (ID: 16984)

Пореден номер	Свързани Измерва (Реформа инвестиц	Ключов ет Цел	Име	Качествени показате (основни елеме	Количествени индикатори (за цели)			Ориентировъчен гр за завършване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
159	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_ Реформа на системата за първич	Ключов етап	Активиране на учебните програми за първична медицинска помощ в областта на семейната медицина	Доказателство за започване на курсове за всички новоактивирани академични програми по семейна медицина и за включване на модул по семейна медицина във всички учебни програми по медицина.				Т4 Г.	2022	Увеличаване на броя на активните академични програми по семейна медицина до най-малко 75 % от училищата по медицина в Гърция и включване на задължителен модул по семейна медицина във всички медицински учебни програми. Това включва документация за засегнатите университети, в която се подчертава новата архитектура на дипломите: 1) новосъздадени учебни програми и 2) включване на задължителния модул в семейната медицина в съществуващите учебни програми).

	ни здравни грижи									
160	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — отворени 50 отдела — стъпка 1 от 2		Брой завършени и действащи звена за психично здраве	0	50	Т4 Г.	2022	Създаване и пълно функциониране на 50 звена за психично здраве (изпълнявани чрез обновяване на съществуващите звена), подкрепяни от Националния стратегически план за подкрепа на психичното здраве (от общо 106 звена за психично здраве)
161	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпн	Ключов етап	Първични здравни грижи — възлагане на обществени поръчки за здравни центрове	Уведомление за възлагане на поръчки.				Т2 Г.	2024	Уведомление за възлагане на договори, изпратено от Министерството на здравеопазването на изпълнители за обновяване на най-малко 156 здравни центъра (50 % от всички здравни центрове в Гърция), които трябва да се модернизират чрез енергийно ефективно саниране и мерки за енергийна ефективност по отношение на публичната инфраструктура и медицинското оборудване. Уведомлението за възлагане се придружава от примерен договор, в

	остта и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Реформа на системата за първични здравни грижи									който се посочва график за приключване в подкрепа на датата на приключване Q4 2025, и от доклад, в който се посочват основните характеристики на строителните работи, които трябва да бъдат извършени.
162	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве	Цел	Психично здраве — отворени 106 отдела — стъпка 2 от 2		Брой създадени или обновени звена за психично здраве	50	106	Т4 Г.	2023	Създаване и започване на дейността на 25 нови звена за психично здраве и обновяване на 31 съществуващи звена за психично здраве, подкрепяни от Националния стратегически план за подкрепа на психичното здраве, както и разработване на уеб приложения и цифровизация на услугите в областта на психичното здраве (състоящи се от цифрова карта на звената за психично здраве и цифрова платформа за надзор на субекти с нестопанска цел, предоставящи услуги в областта на психичното здраве)

	и зависимостите									
163	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Ключов етап	Здравна система — финализиране на гръцкия институт за DRG KETEKNY и новата Агенция за осигуряване на качество в здравеопазването ODIPY (с изключение на обучението)	Доказателство за приключване на подпроекти 1, 2, 3, за КЕТЕКНИ и подпроекти 1, 2, 3 и 5 за ОДИПЙ чрез представяне на горепосочените резултати, а за обновяването (подпроект 5 на ODIPY) — доклад за приключване на обновяването на сградата				Т2 Г.	2025	Завършване на разширяването на оперативната съвместимост, пилотния проект за международна класификация на болестите (ICD) — Гръцката класификация на медицинските процедури (ETIP) и пилотния проект за платформа за събиране на финансови и счетоводни данни (подпроекти 1, 2, 3 KETEKNY), както и националната стратегия и предложената законодателна рамка за осигуряване на качеството, безопасността на пациентите и участието на пациентите в предоставянето на здравни услуги; националната здравна карта; национална стратегия и предложена законодателна рамка за качество на политиките в областта на грижите и безопасността и обновяване на сграда в болницата за торакови заболявания „Sotiria“ (Spiliopouleio), която да се използва като седалище на Националната организация за осигуряване на качество в здравеопазването (ODIPY) и на гръцкия централен здравен орган (KESY).
164	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта	Цел	Здравна система — пълно обучение		Брой здравни специалисти, които са завършили програмите за обучение и са официално сертифицирани за клинично	0	4 500	Т2 Г.	2025	Приключване на обучението и сертифицирането на 4 500 здравни специалисти в областите на клиничното кодиране Billing (подпроект 4 KETEKNY) и на оценка на съответствието въз основа на новата обща рамка за оценка (подпроект 4 ODIPY) пропорционално на нуждите, установени за KETEKNY и ODIPY.

	на здравеопазването — 16756_ Организационни реформи в здравната система				кодиране, фактуриране и оценка на съответствието					
164a	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16 756_ Организационни реформи в здравната система	Цел	Хирургични операции с намаление на списъка на чакащите		Брой на приключилите операции за пациенти, чакащи повече от четири месеца.	0	34 000	Т4 Г.	2025	Намаляване на изоставането с поне половината от общия брой на висящите операции за пациенти, чакащи повече от четири месеца в единния цифров списък на спешните заболявания (въз основа на статуса на списъка към 16 октомври 2024 г.). Това включва приключването на 34 000 хирургични операции за пациенти, чакащи повече от четири месеца, включително най-малко 26 000 хирургични операции за пациенти, които са чакали повече от 8 месеца.

165	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_ Изпълнение на националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis „(„АЕЦ“ SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на обществено здраве Spiros „Doxiadis“ — всички проекти са завършени	Доказателство за приключване на всички проекти, както е видно от докладите за всички области (първична, вторична, третична и функционална модернизация на системата на общественото здравеопазване), обхващащи всички действия и население, обхванати от всяко действие.				Т4 Г.	2025	Приключване на 100 % от проектите по Националната програма за превенция в областта на общественото здраве „Spiros Doxiadis „(АЕЦ„SD“) 1. Първична превенция: както е видно от доклад за завършеното изпълнение на i) Националната програма за насърчаване на физическото учение и здравословното хранене, ii) Националната програма за алкохола, iii) Националната програма за ваксиниране, iv) интервенции за предотвратяване на психосоциални проблеми при децата и v) дентална превенция. 2. Вторична превенция: както е видно от доклад за завършеното изпълнение на i) Националната програма за скрининг за ранно откриване на широко разпространени заболявания, ii) Националната програма за систематични бъбречни заболявания и перинаталния контрол. 3. Третична превенция: както е видно от проучванията относно националната стратегия и правната рамка за палиативни грижи за рак. 4. Функционална модернизация на системата за обществено здравеопазване: както е видно от докладите за прилагането на i) функционална реорганизация на системата за наблюдение на здравето на населението, ii) ефикасност и ефективност на услугите в областта на общественото здраве, iii) ефективност на механизмите за бързо реагиране за справяне с извънредни ситуации и заплахи, iv) подобряване на ефективността на здравните механизми за околната среда, v) подобряване на качеството и научната валидност на предоставяните услуги, vi) организация по информатика за обществено здраве, vii) Extroversion.
166	10—3.3 Г. Подобряване на издръж	Цел	РНС — напълно обновени здравни центрове		Брой здравни центрове (поне), в които е напълно	0	156	Т4 Г.	2025	Завършване на санирането на инфраструктурата за подобряване на енергийната ефективност на най-малко 156 здравни центъра (50 % от всички здравни центрове в Гърция). Приключване на административното и организационното преструктуриране на първичните здравни грижи чрез

	ливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Екологосъобразни инвестиции — реформа на системата за първични здравни грижи				завършено обновяването на инфраструктурата и центровете са в експлоатация					прилагане на пилотен административен модел с измерими цели за най-малко 280 лекари. Успешно завършване на разширяването на образованието и обучението на здравните специалисти за 10 000 специалисти в областта на първичната медицинска помощ. Програмата за обучение е насочена към повишаване на квалификацията на медицинския персонал, запознаването му с най-съвременните методи и използването на най-съвременни технологии и медицинско оборудване. Разработване на звена за управление на хроничните заболявания в 312 здравни центъра и децентрализирани звена за първично здравно обслужване, свързани с центрове за първични здравни грижи.
335	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването —	Ключов етап	Реформа наличния лекар — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на законодателство, в което се определят основните елементи на записването на лекари в селските райони в личната лекарска система, откриване на сходни позиции в градските, крайградските и селските райони и относно механизма за стимулиране				Т1 Г.	2024	Законодателството влиза в сила, в което се определят основните елементи на записването на лекари в селските райони в системата на личните лекари, като се откриват нови подобни позиции в градските, крайградските и селските райони, където все още липсват лични лекари, както и на механизма за стимулиране, включително: а) финансови стимули и б) предоставяне на приоритет на придобиването на статут на постоянно пребиваващ в общата медицина или патологията и на удостоверяването им като общопрактикуващи лекари. Освен това общият брой на наличните длъжности за пребиваване в обща

	16984_ Реформа на личните лекари									медицина или патология се увеличава с 1 700 длъжности.
336	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_ Реформа на личните лекари	Ключов етап	Реформа наличния лекар — регистрация на населението	Регистрация на 100 % от населението и активиране на пазачите на информационния вход				Т2 Г.	2025	Всички отговарящи на условията граждани се регистрират при личен лекар. Основаната на шлюзове система се активира, както е описано в MD. — 1α/П.оик. 34694 (ОВ’3010/15—06—2022, където личните лекари служат като първоначално звено за контакт и основен координатор на грижите за пациента и разрешават достъпа на пациента до специализирани грижи в обществените структури за вторично и висше здравно обслужване, с изключение на спешните случаи, при които се прилага приложимият процес на разпределяне на пациентите.

Група 14: Инфраструктурни и цифрови мерки за модернизиране и модернизиране на системата на здравеопазването

- Цифрова трансформация на здравеопазването (ID: 16752)
- Обновяване на болниците на NHS и модернизиране на инфраструктурата (ID: 16795)
- Създаване на център за радиотерапия в болницата за торакични заболявания „Sotiria“ в Атина (ID: 16757)
- Проект за изграждане на сграда, посветена на нематологични клинични лаборатории за клетъчни терапии в Солун „Papanikolaou“ (ID: 16793)
- Създаване на болница за здравни грижи в дома (ID: 16753)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
167	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (Цифрово здравеопазване)	Ключов етап	Цифрова трансформация на здравните грижи — национално цифрово здравно досие (подпроект 1)	Доклад, удостоверяващ приключването на всички основни елементи на подпроект 1 (Цифрово здравно досие — вж. описанието)				Т2 Г.	2024	Завършване (пълно организиране и изпълнение) най-малко на всички изброени по-долу елементи на подпроект 1 в подкрепа на цифровата трансформация на системата на здравеопазването, така че националните цифрови здравни досиета да функционират: 1) клинични документи, 2) терминологични услуги, 3) национална рамка за оперативна съвместимост в областта на електронното здравеопазване, 4) събиране на всички лабораторни резултати в досието за електронно здравеопазване, 5) събиране на писма за освобождаване от отговорност).
168	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (Цифрово здравеопазване)	Ключов етап	Цифрова трансформация — цифрова програма за борба с рака — подпроект 2	Доклад, удостоверяващ приключването на всички основни елементи на подпроект 2 (Програма за цифрово здравеопазване в областта на рака — вж. описанието) и пълното приключване на подпроект 1				Т2 Г.	2025	Пълно привеждане в действие на националното цифрово здравно досие (пълно приключване на подпроект 1), включително основна платформа за регистрация на пациенти, подсистема „Идентификация и удостоверяване на автентичността на потребителите „, интернет портал на системата, подсистема „Оперативна съвместимост на потребителския интерфейс“, интегриране на медицински данни за първичните здравни грижи, прилагане на съгласие на пациента, подсистема BI и завършване на основните елементи на цифровото здравеопазване в областта на рака (подпроект 2) в подкрепа на цифровата трансформация на здравната система. Те изискват пълна настройка и пълно прилагане най-малко на следните елементи: 1) национално цифрово здравно досие и 2) Информационна система за лечение на рака (системата включва терапевтични протоколи за химиотерапия, от които 36 вече са в процес на разработване), 3) регистри на пациентите, 4) прилагане на националния регистър на раковите заболявания. Освен това Информационната система за лечение на рака трябва да е инсталирана в поне 8 (от общо 12) болници.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
169	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16753_Създаване на болница в домашни здравни системи	Ключов етап	Домашни грижи — откриване на отделения	Доклади, удостоверяващи откриването на 8 оперативни звена, предоставящи домашни грижи, и приключването на всички съответни подпроекти				Т2 Г.	2025	Създаване на 8 работещи и оперативни звена, предоставящи домашни грижи (2 в Атина, 1 в Солун, 1 в Александруполис, 1 в Патра, 1 в Йоанина, 1 в Ираклион и 1 в Лариса) и приключване на следните подпроекти: проучване „Настоящо положение и оценка на потребностите“ (подпроект 1) приложение за телемедицина: устройства и оборудване за пилотни центрове за домашни грижи, които ще бъдат инсталирани и приведени в действие, включително обучение (подпроект 2) в) национален регистър за пациенти, лекувани чрез домашни грижи (подпроект 3) г) определяне на стандартизирани терапевтични протоколи, както и стандарти за качество и безопасност (подпроект 4)
170	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_NHS болница обновяване и модернизиране на инфраструктурата	Ключов етап	Завършване на модернизирането на инфраструктурата на NHS	Доклад, удостоверяващ приключването на инфраструктурните работи за обновяване и модернизиране на болницата в Националната здравна служба.				Т4 Г.	2025	Завършване на строителството и модернизирането на инфраструктурата, включително електромеханична и електротехническа инфраструктура, съоръжения за настаняване и инфраструктура с удобства, медицинско оборудване и устройства, и сключване на договори за споразумения за нивото на обслужване (СНО) и управление на съоръженията за всичките 80 засегнати болници в седемте региона.
171	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16757_Създаване	Ключов етап	Център за радиотерапия Sotiria приключване	Доклад, удостоверяващ приключването на инфраструктурните работи за създаване на				Т4 Г.	2025	Завършване на нов отдел за лъчетерапия на болницата в Сотирия и нова сградна инфраструктура; модернизиране на инфраструктурата, мост за свързване на спешното отделение с отделението за хирургия и други сгради; обновяване на лабораторните отдели и клиники.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на център за радиотерапия в Thoracic „Sotiria“ Болница по заболявания в Атина			център за радиотерапия в Thoracic „Sotiria“ Болница по заболявания в Атина.						
172	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16793_Проект за изграждане на сграда, посветена на клетъчни терапии и хематологични клинични лаборатории в рамките на Общата болница Солун „Папаниколау“	Ключов етап	Завършване на болницата в Папаниколау	Доклад, удостоверяващ завършването на инфраструктурните работи за изграждането на сграда, посветена на клетъчни и генни терапии и хематологични клинични лаборатории в рамките на Общата болница в Солун „Papanikolaou“.				Т4 Г.	2025	Завършване на изграждането на нови три истории, в които да се помещават всички специализирани лаборатории и специални медицински сестри; преструктуриране на приземния етаж на съществуващата сграда, за да има достатъчно пространство за амбулаторни клиники и дневни грижи за болницата Papanikolaou, и да се постигне първично енергийно търсене (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
173	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са завършени	Доклад, удостоверяващ финализирането и пълното привеждане в действие на петте подпроекта в подкрепа на цифровата				Т4 Г.	2025	Приключване на всички планирани мерки за изпълнение на петте (5) подпроекта в подкрепа на цифровата трансформация на здравната система: а) националните цифрови здравни досиета на пациентите (подпроект 1) програма за цифрова трансформация на лечението на рак, включително пациент регистри (подпроект 2) в) телемедицина, включително телемедицински станции, нова инфраструктура, инструменти (подпроект 3)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	(Цифрово здравеопазване)			трансформация на системата на здравеопазването, обхващащи всички елементи за всеки подпроект.						г) цифрова готовност на болниците, включително: системи за електронни медицински досиета, инвентарен опис на медицинското оборудване, внедряване на DRG, 4 електронни рецепти за пациенти/прилагане на терапевтични протоколи в болнична среда, система за електронно определяне, цифрово модернизиране на националния център за спешна помощ (ЕКАВ) и агенция по лекарствата (ЕОФ), (подпроект 4) д) финализиране на всички елементи на интегрираната информационна система на ЕОПУУ (Националната организация за предоставяне на здравни услуги), всички елементи на управлението и мониторинга на разходите, всички елементи на цифровите услуги за доставчиците на здравно обслужване и гражданите, всички елементи на управлението на данни, анализа и оперативната съвместимост и закупуването на 250 лицензи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) за клиринга на системата за финансово управление (подпроект 5).

К. КОМПОНЕНТ 3.4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ И ПРИОБЩАВАЩИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и преструктуриране има за цел да насърчи социалното приобщаване със специален акцент върху уязвимите групи, като същевременно подкрепя участието на жените на пазара на труда. Голяма част от компонента е посветена на образованието и грижите в ранна детска възраст, по-специално под формата на субсидии за създаването на 1 000 нови детски заведения в общините. Планът също така дава възможност за мерки за активизиране на пазара на труда за уязвимите групи, включително бенефициерите на гарантиран минимален доход, бежанците, бездомните хора, ромите и хората, страдащи от разстройства от аутистичния спектър. Ключови елементи на плана са също така широкомащабна програма за обучение за малките предприятия относно осведомеността за многообразието и няколко малки пилотни проекта, като например относно деинституционализацията на децата, подкрепата за хората с увреждания и социалното жилищно настаняване. Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки относно пазара на труда и социалната политика (специфични за всяка държава препоръки 2 2020 и 1 2019) и инвестициите (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Закрилана детето (идентификационен номер на мярката: 16919)

Мярката се състои в реформа на учебната програма и образователната програма на кърмачета на възраст от 3 месеца до 4 години, насочена към насърчаване на тяхното когнитивно развитие. Реформата е придружена от инвестиции в образователни материали и инструменти за оценка на когнитивното развитие за 3 000 детски центъра. Мярката включва също така инвестиции, позволяващи а) настаняването на малолетни и непълнолетни лица с тежки увреждания (над 67 %) и/или тежки психични разстройства в грижите на лица, полагащи професионални приемни грижи; б) прехвърляне на млади хора на възраст до 26 години от звената за закрила на детето (CPU) към поддържаните независими жилищни апартаменти (SIL) с цел деинституционализация, изграждане на умения и подобряване на пригодността за заетост; в) създаването или разширяването на центрове за грижи за деца в ранна детска възраст за кърмачета на възраст от 2 месеца до 2,5 години (детски центрове); и г) създаване на центрове за творчески дейности в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) за деца на възраст между 12 и 15 години. Изпълнението на реформата и инвестициите трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Увреждане (идентификационен номер на мярката: 16904)

Реформата се състои от два подпроекта, насочени към подобряване на социалното приобщаване, независимия живот, пригодността за заетост и намесата в ранна детска възраст за хората с увреждания. Тези подпроекти се отнасят по-специално до а) подобряване на независимия живот на хората с увреждания, достъпност и инфраструктура за подкрепа на хората с увреждания и сетивни увреждания, помощ за независим живот за хората с увреждания, включително процес на оценка на допустимостта, въз основа както на медицинска, така и на функционална оценка на

увреждания от мултидисциплинарна комисия за оценка: първоначална пилотна програма и последващо въвеждане на национално равнище; подкрепа за социалното приобщаване на хората с разстройства от аутистичния спектър (ASD) и интервенции в ранна детска възраст (пилотна програма). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Социална интеграция (идентификационен номер на мярката: 16922)

Тази инвестиция се състои от три подпроекта:

1) Социалната реинтеграция на най-уязвимите групи е съсредоточена върху подкрепата за най-уязвимите групи (бенефициери с гарантиран минимален доход, роми и бездомни хора) с цел тяхната (ре) интеграция на пазара на труда.

2) Цифровото обучение на възрастните хора и на хората с увреждания включва програми за запознаване, запознаване и образование на възрастните хора и хората с увреждания в областта на новите технологии, главно по отношение на цифровите умения в областта на информацията, комуникацията, интернет и социалните медии (като например извършване на електронни плащания, подаване на заявления чрез цифрови платформи, използване на социалните медии).

3) Социалното жилищно настаняване е съсредоточено върху предоставянето на подкрепа за жилищно настаняване на най-уязвимите групи, застрашени или изправени пред бездомност.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане (идентификатор на мярката: 16925)

Инвестицията разработва цифровите инструменти, които позволяват: 1) опростяване на достъпа на гражданите до услуги и обезщетения за социални грижи, със специален акцент върху хората с увреждания, 2) по-добро идентифициране на нуждите, така че да се избегне разхищението на ресурси и разпределяне на бюджета за социално подпомагане по възможно най-справедлив начин, 3) по-ефективен мониторинг на публичните и частните доставчици на социални грижи и 4) повишаване на квалификацията или преквалификация на доставчиците на услуги в обществените социални институции.

Инвестицията се състои от следните подпроекти: а) създаването на единен цифров портал за достъп до социална закрила, който да интегрира съществуващите електронни формуляри за прилагане на парични обезщетения за социално подпомагане в единен цифров портал; създаване на национален портал за обслужване на едно гише за обезщетения за инвалидност, който позволява на бенефициерите да имат онлайн достъп до лични данни и обезщетения и да издават удостоверения; в) създаване на карта за хора с увреждания; цифровата трансформация на Единния платежен орган за социални помощи (ΟΡΕΚΑ); предоставяне на цифрово обучение на служителите в областта на социалните услуги; е) изготвяне на пълен опис на обществените недвижими имоти, свързани с услугите за социална закрила. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Оптимизиране на социалните обезщетения (идентификационен номер на мярката: 16726)

Реформата се състои от следните компоненти:

1) Въвеждане на предплатени карти за изплащане на социални обезщетения, предоставяни от Единния платежен орган за социални помощи (ΟΡΕΚΑ) и публичната служба по заетостта (DYPA)

2) Предоставяне на стимули на бенефициерите за използване на предплатени карти за закупуване на конкретни стоки и услуги

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Осведоменост за многообразието (ID на мярката: 16685)

Инвестицията се състои от два взаимосвързани подпроекта, насочени към повишаване на осведомеността относно многообразието: разработване и предоставяне на програми за обучение в областта на многообразието за служителите в малките предприятия с цел борба с дискриминацията срещу всички измерения на многообразието на работното място; и б) разработването на конкретен механизъм за събиране на подходящи статистически данни, свързани с равенството и дискриминацията.

Ролята на Обсерваторията на равенството — оперативно звено на Министерството на труда и социалните въпроси — се засилва, за да се изготвят подробни доклади за оценка на актуалното състояние на равните възможности. Освен това се разработва механизъм за сертифициране и система за предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия/организации, насърчаващи добри практики за многообразие и приобщаване. Изпълнението на реформата и инвестициите трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиции: Насърчаване на интеграцията на бежанското население на пазара на труда (мярка ID: 16688)

Целта на инвестицията е да се насърчи интеграцията на бежанското население на пазара на труда. Това се постига чрез провеждане на стажове, които помагат на бежанците да придобият професионален опит и улесняват последващата им интеграция на пазара на труда. Проектът трябва да бъде приведен в съответствие с проекта на споразумение за партньорство (2021—2027 г.) и да допълва други проекти, финансирани от ЕС. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на системата за имиграция и убежище (мярка ID: 16763)

Изпълнението на инвестицията води до значително по-добро качество на услугите за съответните бенефициери. Следните критични въпроси се решават чрез цифровизацията на системата за миграция и убежище:

1) Единно управление на целия жизнен цикъл на процедурите, свързани с бежанските потоци, от първото приемане до приключването на разглеждането на случай на предоставяне на убежище,
2) Интегрирано събиране на информация в реално време от всички участващи органи,
3) Сигурно и валидно установяване на самоличността на лицата, влизащи в страната, чрез процедури, включващи получаването на биометрични данни и издаването на „интелигентна“ лична карта, и
4) Уеб мобилно приложение за взаимодействие и комуникация с бежанците.

Инвестицията ще позволи също така създаването на интегрирана система за откриване на пожари и ранно предупреждение в горския район на Vastria в Лесбос, в който се намира бежански лагер.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Социални жилища и жилища на достъпни цени (идентификационен номер на мярката: 16402)

Реформата има за цел да увеличи достъпа до финансово достъпни и качествени жилища за домакинствата с ниски доходи и да увеличи наличността на социални жилища за уязвимите групи. Реформата се състои от два елемента: i) приемане на национална стратегия за жилищно настаняване и ii) законодателни промени на Закон 5006/2022.

Първият елемент се състои в приемането на национална стратегия за жилищно настаняване, която включва анализ на функционирането на жилищния пазар и подробно картографиране на жилищните нужди по сегменти от населението (т.е. групи от населението с различна благотворителност, като възраст, разполагаем доход, семеен състав, на регионално равнище, в селски или градски райони, малки градове или големи градове), включително млади хора и семейства с деца. Приемането на стратегията следва процес на обществена консултация.

Вторият елемент е изменението на Закон 5006/2022. Законодателните изменения имат за цел да рационализират програмата за взаимен обмен на публични имоти („Kinoniki antiparochi“) и да стимулират предприемачите от частния сектор да инвестират в социални жилища на достъпни цени. Частните предприемачи на недвижими имоти се приканват чрез прозрачен и конкурентен процес да предприемат разработването или обновяването на държавни активи в недвижими имоти.

Реформата предоставя стимули за предприемачите от частния сектор на недвижими имоти да инвестират в ново строителство или обновяване на държавни активи в недвижими имоти, като прехвърлят собствеността върху част от имотите, които ще бъдат разработени, и могат да ги използват, включително за търговски цели, като същевременно преобразуват част от имотите в социални жилища на достъпни цени. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2026 г.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 15: Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики

- Закрила на детето (ID: 16919)
- Увреждане (ID: 16904)
- Оптимизиране на социалните обезщетения (16726)
- Социални жилища и жилища на достъпни цени (16402)

Поредей номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
174	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Законодателство относно увреждания та в областта на личната помощ и въвеждане на първата фаза на пилотната схема	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство (препратка към Официален вестник) и публикуване на обявление за покана за подаване на заявления по схема за лична помощ.				Т1 Г.	2022	Лично съдействие: Влизане в сила на закона, за да се даде възможност за деинституционализация на грижите за хора с увреждания, и покана за представяне на кандидатури за участие в първия етап на пилотен проект, включващ процес за допустимост въз основа както на медицинска, така и на функционална оценка на увреждания та от мултидисциплинарна комисия за оценка
174a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални	Ключов етап	Инфраструктура за достъпност и подкрепа, социално приобщаване	Доклад на Министерството на социалното сближаване и семейството,				Т4 Г.	2025	Приключване на следните проекти: а) Достъпност и помощна инфраструктура в частни къщи, работни места и обществени сгради, избрани чрез покана за представяне на предложения за улесняване на достъпа на хора с подвижност и сетивни увреждания;

Поредей номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	политики — 16904_Увреждания		за лица с ASD, интервенции в ранна детска възраст	потвърждаващ приключването на проекти а, б и в						б) Програма за консултации, професионални напътствия и краткосрочни субсидии за заетост за лица с разстройства от аутистичния спектър (ASD), които ще бъдат избрани чрез покана за представяне на предложения в подкрепа на социалното им приобщаване интервенции в ранна детска възраст (терапевтични/образователни програми) за деца, които ще бъдат избрани чрез покана за представяне на предложения.
175	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения за 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения за оптимизиране на предплатени карти	Доклад на OPEKA и DYPA, удостоверяващ завършването на въвеждането на предплатени карти за изплащане на социални обезщетения, предоставяни от тези две услуги				Т2 Г.	2024	Приключване на въвеждането на предплатени карти за изплащане на социални обезщетения, предоставяни от Единния платежен орган за социални помощи (OPEKA) и публичната служба по заетостта (DYPA)
175a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните	Ключов етап	Социални обезщетения за оптимизиране на предплатените карти	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на законодателство, предоставящо стимули на бенефициерите да използват предплатени карти за закупуване на конкретни стоки и услуги.

Поредeн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	обезщетения за 16726 г.									
176	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Приключване на втория етап на оценка на увреждания, свързани с личната помощ	Доклад със статистическо приложение, удостоверяващ, че двете пилотни схеми са завършени с най-малко 1800 бенефициери. Доклад за оценка на пилотната схема и система за оценка с пълни статистически данни и препоръки.				Т4 Г.	2024	Приключване на втората фаза на пилотната програма за лична помощ, включително процес на оценка на функционалните увреждания; и че Приключване на оценката на ефективността на системата за оценка на медицинските и функционалните увреждания за схемата за лична помощ и евентуалното ѝ по-широко разширяване.
177	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Цел	Деинституционализация на малолетните и непълнолетните лица: професионално подпомагане на лицата, полагащи		Брой ненавършили пълнолетие лица, настанени под грижите на професионални приемни лица,	0	100	Т4 Г.	2024	Настаняване на 100 ненавършили пълнолетие лица с тежки увреждания (определени с процент на инвалидност над 67 %) и/или тежки психични разстройства (които понастоящем пребивават в институции) в грижите на професионални приемни лица, полагащи грижи.

Поредей номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			грижи за хора с увреждания		полагащи грижи					
178	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Цел	Самостоятелни жилищни апартаменти за деинституционализация на лица на възраст до 26 години		Брой лица на възраст до 26 години, настанени в полунезависими жилищни апартаменти	0	200	Т4 Г.	2024	1) настаняване на 200 лица на възраст до 26 години, които понастоящем пребивават в институции в апартаменти и подпомагат живота. 2) развитие на капацитет за самоустойчивост и постепенна автономност с цел плавен преход към зряла възраст към готовност за интеграция на пазара на труда
179	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Въвеждане на национално равнище на схема за лица с увреждания в областта на личната помощ.	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за въвеждането на национално равнище. Доклад със статистическо приложение, доказващ, че въвеждането е приключило.				Т2 Г.	2025	Въвеждане в цялата страна на схемата за лична помощ за хора с увреждания, включително медицински и функционален процес на оценка
180	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи	Цел	Попълване на персонала на детските заведения		Брой на местата за грижи за деца в ранна	12 500	32 500	Т2 Г.	2025	Завършване и осигуряване на персонал за най-малко 20 000 нови места за грижи за деца в ранна детска възраст. Субектите бенефициери подават искания за възстановяване на разходите, като представят всички

Поредей номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	социални политики — 16919_Защита на детето				детска възраст					необходими документи. Външните контрольори проверяват разходите и извършват одитни проверки и посещения, за да проверят дали новите места са създадени.
180a	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Ключов етап	Реформа на учебната програма	Доклад на Министерството на социалното сближаване и семейството, потвърждаващ приключването на проектите и				Т4 Г.	2025	а) Приключване на реформата на учебната програма и образователната програма за кърмачета на възраст от 3 месеца до 4 години (пилотно изпълнение в 90 детски центъра). б) Приключване на инвестициите в 2 700 комплекта дейности с образователни материали и инструменти за оценка на когнитивното развитие на центровете за грижи за деца. в) Създаване на 135 центъра за творчески дейности в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) за деца на възраст 12—15 години.
181	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални и достъпни жилища	Ключов етап	Национална жилищна политика	Одобряване на стратегията за жилищно настаняване от Министерския съвет				Т1 Г.	2026	Приемане на всеобхватна национална стратегия за жилищно настаняване, която включва: - Анализ на функционирането на жилищния пазар. - Картографиране на жилищния фонд на регионално равнище, включително на частните имоти, които не са заети, и на държавните имоти, които са или могат да станат налични за целите на социалното жилищно настаняване, придружено от анализ на промените в цените на жилищата и техните определящи фактори, подкрепен от статистически данни и показатели; - Анализ на жилищните нужди по сегменти от населението (т.е. групи от населението с различни характеристики като възраст, разполагаем доход, семеен състав, общинско и регионално равнище, в селски или градски райони, малки градове или големи градове);

Поредей номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										- Подробности за различните действия на политиката за изпълнение, включително за всеки отговорен орган, бюджет и източник на финансиране, приоритизиране и очаквани бенефициери; - Описание на управленската структура, която ще отговаря за изпълнението и бъдещите актуализации на стратегията, и описание на графика за изпълнение.
181a	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални и достъпни жилища	Ключов етап	Изменение на Закон 5006/2022	Влизане в сила на законодателство за изменение на Закона за жилищната политика 5006/2022				T1 Г.	2025	Влизане в сила на законодателство за изменение на Закон 5006/2022, за да се предостави на предприемачите от частния сектор, които инвестират в ново строителство или ремонт на държавни недвижими имоти, възможността да получат собственост върху част от имота, като същевременно преобразуват част от имотите в социални жилища на достъпни цени. В закона се определят функциите на Министерството на социалното сближаване и семейните въпроси като централен орган за управлението на програмата за взаимен обмен на публична собственост („Kinoniki antiparochi“).

Група 16: Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Миграция и убежище

- Цифровизация на системата за миграция и убежище (ID: 16763)
- Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа (ID: 16925)
- Осведоменост за многообразието (ID: 16685)
- Социална интеграция (ID: 16922)

- Насърчаване на интеграцията на бежанското население на пазара на труда (ID: 16688)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
182	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа	Цел	Приключване на доставката от управляващия орган на картите за хора с увреждания		Брой на картите за хора с увреждания, предоставени на бенефициерите	0	80 000	Т4 Г.	2025	Приключване на предоставянето от страна на управляващия орган на 80 000 карти за хора с увреждания на бенефициерите. Картите за хора с увреждания включват специфични права/обезщетения и улесняват хората с увреждания в ежедневието им. Приемане на резултатите от договора (разработване на карти за хора с увреждания) от управителя/възлагащия орган и потвърждение от управляващия орган за предоставянето на 80 000 карти за хора с увреждания на бенефициерите
182a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики	Ключов етап	Единен портал за цифров достъп, цифрово обучение, пълен опис на недвижимите имоти, публична собственост	Доклад на Министерството на социалните въпроси и семейството, потвърждаващ				Т4 Г.	2025	Приключване на следните действия: а) създаване на единен цифров портал за достъп до социална закрила, който да интегрира съществуващите електронни формуляри за прилагане на парични обезщетения за социално

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	— 16925_Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа			приключването на проектите						подпомагане в единен цифров портал; създаване на национален портал за обслужване на едно гише за обезщетения за инвалидност, който позволява на бенефициерите да имат онлайн достъп до лични данни и обезщетения и да издават удостоверения; предоставяне на цифрово обучение на 720 служители в областта на социалните услуги; изготвяне на пълен опис на обществените недвижими имоти, свързани с услуги за социална закрила.
183	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Социална интеграция — бездомни получатели на GMI приключване		Брой получатели на гарантиран минимален доход и бездомни лица със сертифицирано участие	0	7 000	Т4 Г.	2025	Успешно завършване на програмата за обучение и подкрепа на заетостта за 7 000 г. — получатели на гарантиран минимален доход и бездомни лица, и сертифициране от националната организация на придобитите умения
184	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики —	Цел	Подготовка на мениджърите за повишаване на осведомеността по въпросите на многообразието		Брой на ръководителите и служителите на фронт-офиса със сертифицирано	0	80 000	Т3 Г.	2024	Приключване на програма за обучение по въпросите на многообразието за 80 000 ръководители и служители на фронт-офиса и сертифициране.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16685_Многообразие осведоменост				участие в обучението					Програмата за обучение има за цел да повиши осведомеността относно различните измерения и ползи от многообразието. Той се проектира и разграничава по подходящ начин в зависимост от целевата група (висши ръководни кадри, ръководители на средно ниво, ръководители на фронт-офиси и бекофис). Участието е дистанционно (чрез платформа) и асинхронно.
184a	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Многообразие осведоменост	Ключов етап	Работна група по въпросите на равенството и дискриминацията, Обсерватория на равенството, система за присъждане на награди	Доклад на Министерството на социалното сближаване и семейството, потвърждаващ приключването на проектите				Т1 Г.	2025	Създаване на работна група за събиране на подходящи статистически данни, свързани с равенството и дискриминацията. Влизане в сила на законодателство за засилване на ролята на Обсерваторията на равенството. Разработване на механизъм за сертифициране и система за предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия/организации, насърчаващи доброто многообразие и приобщаване.
185	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и	Ключов етап	Цифровизация на системата за убежище в областта на миграцията	Потвърждение за приемане на продукта от				Т4 Г.	2024	а) приключване на цифровизацията на системата за миграция и убежище чрез приемане от ръководителя на проекта/възлагащия орган на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	приобщаващи социални политики — 16763_Цифрова трансформация на системата за имиграция и убежище			мениджър/възлагащ орган						резултатите от договора за а) Системата за управление на документи за цифровизация на законната миграция на централната служба на Министерството на миграцията и убежището, децентрализирана администрация, и б) предоставяне на интегрирани услуги за цифрова миграция. създаване на интегрирана система за откриване на пожари и ранно предупреждение в горския район на Vastria в Лесбос, в който се намира бежански лагер. Системата трябва да използва технологии за светлинно откриване и измерване на светлината (LIDAR).
186	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Завършване на обновяването на апартамент за социални жилища		Брой на реновираните апартаменти, които са готови да бъдат предоставени на бенефициерите	0	100	Т2 Г.	2025	Приключване на програмата за обновяване на 100 апартамента (70 в община Атина и 30 в община Солун) за 250 бенефициери. Мярката има за цел да предостави подкрепа за жилищно настаняване на най-уязвимите групи, застрашени или изправени пред бездомност.
186a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики	Ключов етап	Социална интеграция на уязвимите групи, цифрово обучение	Доклад на Министерството на социалното сближаване и семейството потвърждава				Т4 Г.	2025	Приключване на следните интервенции: а) Програма за обучение и краткосрочна стажантска програма за 159 лица от ромското население,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	— 16922_Социална интеграция			приключването на проекти а и б						насочена към тяхната (ре) интеграция на пазара на труда. цифрово обучение за 3 000 възрастни хора и 2 400 лица с увреждания.
187	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16688 г.: Насърчаване на интеграцията на бежанското население на пазара на труда	Цел	Интеграция на бежанския пазар на труда		Брой бежанци и конкретни бежанци, включително признати бежанци (лица, на които е предоставена международна закрила), пребиваващи или в местата за настаняване на Министерството на миграцията и убежището, или в градската зона, лица, на които е предоставена временна закрила, а следователно и украинци, законно пребиваващи лица (законни мигранти) и търсещи	0	8 000	Т4 Г.	2025	Приключване на стажантски програми в предприятия за най-малко 8 000 бежанци и определени бежанци, включително признати бежанци (лица, ползващи се с международна закрила), пребиваващи в съоръжения за настаняване на Министерството на миграцията и убежището или в градската зона, лица, ползващи се с временна закрила, а следователно и украинци, законно пребиваващи лица (законни мигранти) и лица, търсещи убежище, в контекста на предварителната интеграция. Доклад на Международната организация по миграция (МОМ) и Министерството на миграцията и убежището, потвърждаващ успешното приключване на проекта за посочения по-горе брой бежанци. Стажовете помагат на бежанците да придобият професионален опит и улесняват последващата им интеграция на пазара на труда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
					убежище лица в контекста на предварителната интеграция, които са завършили стажантска програма					

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“ (мярка с идентификационен номер 16400)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизма „Моят дом II“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в жилищния сектор на Гърция. Механизмът функционира, като предоставя заеми пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ механизмът „Моят дом II“ има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 000 милиона евро.

Механизмът „Моят дом II“ се управлява от Гръцката банка за развитие като партньор по изпълнението. Механизмът включва следната продуктова линия:

- Гръцката банка за развитие избира търговските банки като финансови посредници, които да участват в механизма, по открит, прозрачен и недискриминационен начин чрез открита покана за представяне на предложения. Търговските банки съфинансират заемите, отпуснати по линия на механизма. Тези заеми ще бъдат предоставени на физически лица за придобиване на основно жилище. Кредитната структура осигурява 50 % безлихвено финансиране от механизма „Моят дом II“ и 50 % финансиране от участващите банки при пазарни лихвени проценти.

За да осъществят инвестицията в механизма „Моят дом II“, Гърция и Гръцката банка за развитие подписват споразумение за изпълнение. Споразумението за изпълнение включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения по механизма „Моят дом II“. Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членовете, които са независими от правителството.

2. Основни изисквания на финансовите продукти, които включват:

   а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.

   б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни**.**

   в. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3. Сумата, обхванатата от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и финансовите посредници, както и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на Механизма, освен ако те не се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително описание на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

5. Гръцката банка за развитие подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които ще бъдат предоставени като приложение към споразумението за изпълнение. Ключовите изисквания на споразуменията за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:

а. Окончателното решение относно емисиите на заеми се взема от финансовите посредници в съответствие с техните политики и процедури, независимо от правителството.

б. Задължението на финансовите посредници да вземат своите решения в съответствие *mutatis mutandis* с посочените по-горе изисквания на инвестиционната политика.

в. Изисквания за мониторинг, одит и контрол на финансовите посредници, включително:

- Описанието на системата за мониторинг на финансовите посредници за докладване относно мобилизираните инвестиции.
- Описание на процедурите на финансовите посредници, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
- Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се ангажира с финансирането на дадена операция.
- Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с план за одит на финансовите посредници. Тези одити проверяват: системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; и ii) изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на операциите и спазването на условията на приложимите споразумения.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“ (16400)

Поредно номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
378	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Мой дом II — Споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите	Влизане в сила на споразумението за прилагане				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
379	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моя дом II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 50 %		Процент (%)	0 %	50 %	Т4 Г.	2025	Финансовите посредници трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на най-малко 50 % от инвестицията по МВУ в механизма „Моят дом II“ (като се вземат предвид таксите за управление).
380	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма	Цел	Моя дом II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 100 %		Процент (%)	50 %	100 %	Т2 Г.	2026	Финансовите посредници трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестицията по МВУ в механизма „Моят дом II“ (като се вземат предвид таксите за управление).

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	за жилища на достъпни цени „Моят дом II“									
381	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Министерството на финансите приключи инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				Т2 Г.	2026	Гърция ще прехвърли 1 000 млн. евро на Гръцката банка за развитие за Механизма.

Л. КОМПОНЕНТ 4.1: ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ РАСТЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪЦИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции за продължаване на подобряването на функционирането на публичната администрация по приходите и борбата с отклонението от данъчно облагане. Първо, този компонент включва реформи на данъчната политика, за да се улесни кодификацията на данъчното законодателство, както и да се въведат стимули за подобряване на електронните сделки, насърчаване на зелените и цифровите частни инвестиции и увеличаване на размера на предприятията. Второ, компонентът съдържа реформи и инвестиции, насочени към преобразуване на публичната приходна администрация чрез цифровизиране на процесите и въвеждане на законодателни инициативи за борба с контрабандата и насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС.

Компонентът допринася за цифровия преход чрез замяна и модернизиране на основните цифрови системи на Независимия орган за публични приходи (IAPR), въвеждане на автоматизирани офис и работни процеси, цифровизация на одитите и проверките, както и актуализиране и подобряване на електронните услуги за данъкоплатците.

Този компонент подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020) и относно данъчната политика и данъчната администрация (специфична за всяка държава препоръка 1 2022 и специфична за всяка държава препоръка 1 2023). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Цифрова трансформация на данъчните ревизии (мярка с идентификационен номер 16611)

Целта на инвестицията е i) да се улесни автоматичното попълване на данъчните декларации, ii) да се повиши ефективността на данъчните одити, iii) да се подобри събирането на публичните приходи и iv) да се повиши ефективността на данъчните одити и борбата с контрабандата. IAPR използва системата myDATA за електронно счетоводство, електронно фактуриране и свързване на всички данъчни касови регистри със своите информационни системи. IAPR също така актуализира използването на собствените си данни и въвежда инструменти за изкуствен интелект. Проектът се състои в приемането на стабилна архитектура на данните, разработването на общо хранилище за метаданни, предоставянето на подходящи софтуерни решения, разработването на техники и инструменти на изкуствения интелект и използването на машинно самообучение за извличане на големи информационни масиви. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Кодификация и опростяване на данъчното законодателство (мярка с идентификационен номер 16643)

Министерството на финансите и IAPR опростяват и актуализират законодателството за основните данъчни кодекси, Митническия кодекс и всички съответни разпоредби от вторичното право в съответствие с най-добрите практики на ЕС. В съответствие с Основен закон 4389/2016 на IAPR IAPR поема отговорност за актуализирането и осъвременяването на Данъчно-процесуалния кодекс, решенията на управителя и циркулярните писма на приходната администрация, включително изготвянето на необходимите изменения за цифровизацията и опростяването на данъчната администрация.

Министерството на финансите и IAPR също така предоставят система за управление на съдържанието и специален уебсайт за информация за данъкоплатците, като по този начин повишават прозрачността, правната сигурност, спазването на данъчното законодателство и бизнес средата. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС (мярка с идентификационен номер 16610)

IAPR опростява административните процедури за възстановяване на ДДС за предприятията чрез въвеждане на автоматизирани процедури за възстановяване на ДДС, електронно подаване и улесняване на процеса на анализ на риска за исканията за възстановяване. Новият процес има за цел да ограничи човешката намеса чрез цифрови трансакции и да се справи със забавянията при възстановяването на ДДС. Реформата трябва да бъде в съответствие с Директивата за възстановяване на ДДС (Директива 2008/9/ЕО на Съвета). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции (мярка с идентификационен номер 16616)

Целта на реформата е да се облекчи административната тежест за предприятията и да се подобри спазването на данъчното законодателство чрез насърчаване на електронните трансакции. IAPR използва механизма myDATA за електронно счетоводство, електронно фактуриране и свързване на всички данъчни касови регистри със своите информационни системи, за да улесни автоматичното попълване на данъчните декларации и да повиши ефективността на данъчните ревизии. Прилагането на данъчните стимули на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Свръхприспадане на разходите на МСП за екологична икономика, енергетика и цифров преход (мярка с идентификационен номер 16863)

Реформата се състои от данъчни стимули за свръхприспадане на разходи с цел засилване на инвестициите на малките и средните предприятия в оборудване, свързано с адаптирането към изменението на климата, насърчаването на кръговата икономика и цифровизацията. То е в пълно съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Прилагането на данъчните стимули на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия) (мярка ID 16656)

Реформата има за цел да подкрепи борбата с контрабандата, по-специално за продуктите, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол, енергия), чрез модернизиране на системите за проследяване на митниците, процесите на одит и оборудването, за да се повиши ефективността на одитите на товари. Това изисква също така модернизиране на информационните системи на IAPR, необходими за получаване на информация от европейските и националните бази данни. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Онлайн касови апарати — POS (мярка с идентификационен номер 16614)

IAPR разработва рамка за улесняване на свързването на касовите регистри с терминалите за продажба (POS) и неговите информационни системи. Проектът включва: I) създаването на спецификации за взаимно свързване на касовите регистри с терминалите

POS, за да се удостовери, че всяка операция по ПОС се записва в касовия регистър и получените данни се предават в почти реално време на IAPR; и ii) развитието на инфраструктура и приложения за наблюдение на трансакциите в касовите регистри и подкрепата на механизма за контрол. След нейното приключване се очаква мярката да ограничи потенциала за отклонение от данъчно облагане и в крайна сметка да намали несъответствието между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация (мярка с идентификационен номер 16291)

Целта на инвестицията е да се постигне цифрова трансформация на управлението на приходите и услугите, която се очаква да укрепи капацитета на IAPR и да подобри цялостните му резултати. Инвестицията ще подобри качеството на услугите, предоставяни на физическите лица и предприятията, и в крайна сметка ще направи данъците по-благоприятни за растежа, като по този начин ще подобри данъчната администрация и събирането на данъци. Тази инвестиция консолидира 14 подпроекта за цифрова инфраструктура, които трябва да бъдат изпълнени от IAPR, класифицирани в четири области на намеса:

1) Замяна на основните цифрови системи и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги, включително прилагане на механизми за оперативна съвместимост на информационните системи на IAPR с информационни системи за банкови данни;
2) Автоматизация на офисите и работните процеси;
3) Цифровизация на одитите и проверките; и че
4) Модернизиране на услугите на данъкоплатците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Изменения в рамката на данъчната политика на Гърция (идентификационен номер на мярката: 16985)

Реформата има за цел да се бори с укриването на данъци и да подобри стимулите чрез насърчаване на електронните плащания и подобряване на структурата на данъците върху самостоятелно заетите лица, както и да засили оперативната автономност на данъчната администрация. По-специално тази реформа: и) реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и гербовия налог; II) борба с отклонението от данъчно облагане чрез разширяване на задължителното приемане на електронни плащания; III) да установи нови изисквания за отчитане на данните, предавани на данъчната администрация, и да позволи използването на тези данни за целите на ДДС и данъка върху доходите; и iv) укрепване на оперативната автономност, устойчивостта и нивото на обслужване на клиентите на Независимия орган за публични приходи (IAPR).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 8: Онлайн касови апарати — POS

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
188	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати — POS (реформа)	Ключов етап	Независим орган за публични приходи (IAPR): Онлайн касови регистри — Възможност за продажба (POS) — влизане в сила на правната рамка	Влизане в сила на закона				T1 Г.	2022	Влизане в сила на решение на Независимия орган за управление на публичните приходи относно техническите изисквания (въз основа на член 12 от Закон 4308/2014) и съвместно министерско решение за електронно предаване на данни на Независимия орган за публичните приходи (въз основа на член 15 от Закон 4174/2013), в което се определят основните характеристики, необходими за свързването на онлайн касовите регистри и системите за място на продажба (POS) с Независимия орган за публичните приходи, включително преразглеждане на санкциите за касови регистри (член 54 от Закон 4174/2013).
189	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати — POS (реформа)	Цел	Независим орган за публични приходи: Онлайн касови регистри — въвеждане и взаимно свързване		Брой на касовите регистри	0	400 000	T2 Г.	2024	Въвеждане на платформата — всички предприятия съгласно правната рамка са свързали своите онлайн касови регистри със системите за продажба с Независимия орган за публичните приходи. Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ приключването на реформата и посочващ общия брой онлайн касови регистри, които са свързали своите системи за продажба с Независимия орган за публичните приходи. Допустимите касови регистри са най-малко 400 000.

Група 17: Мерки на данъчната администрация

- Цифрова трансформация на данъчните ревизии (ID: 16611)
- Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС (ID: 16610)
- Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия) (ID: 16656)
- Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация (ID: 16291)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
190	12—4.1 Г. По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — пътна карта за регулаторни решения	Доклад на Независимия орган за публични приходи, съдържащ пътната карта за решенията/циркулярните писма, свързани с борбата с контрабандата.				Т1 Г.	2022	Независимият орган за публични приходи приема пътна карта (включително график) за издаването на решенията/циркулярните писма, свързани с реформата на правната рамка за борба с контрабандата. Независимият орган за публични приходи изготвя доклад относно пътната карта за издаване на решенията/циркулярните писма, в който подробно се описват стъпките, необходими за преустройството на оперативните информационни системи ICISNET и ELENXIS, с цел ефективно приоритизиране на рисковете от неспазване и създаване на възможно най-добрите одитни профили, като се използва информация от базите данни на Европейския съюз и националните бази данни.
191	12—4.1 Г. По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната	Ключов етап	Борба с контрабандата — влизане в сила на	Влезли в сила регулаторни решения/циркулярни писма.				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на 15 регулаторни решения/циркулярни писма, приети от Независимия орган за публични приходи, относно разработването на нова интегрирана система за борба с контрабандата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия)		регулаторни решения							В съответствие с пътната карта, определена до 31 март 2022 г., влязлото в сила решение/циркулярни писма се отнася до подготовката на нова интегрирана система, която подпомага процеса на одит чрез мониторинг на митническите операции и процедури в реално време. Тази система функционира, като се стреми към по-добро и по-бързо насочване на вниманието към митническите служби за наказателно преследване с централен надзор и в области от голям интерес.
192	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Данъчни ревизии — Mydata и банкова информация	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ: а) Пълно задействане на системата Mydata. б) Приключване на проекта за взаимно свързване и използване на банкова информация на трети страни от Независимия орган за публични приходи.				Т4 Г.	2023	Задействане на i. Системата myDATA и нейното взаимно свързване и използване на банкова информация на трети страни с цел да се подобри спазването от страна на предприятията на данъчните правила, да се улесни автоматичното попълване на данъчните декларации и да се повиши ефективността на данъчните ревизии. ii. Механизмът „myDATA“ за електронно счетоводство, електронно фактуриране и свързване на всички данъчни касови регистри с информационните системи. .
193	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16610_Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС	Ключов етап	Напълно автоматизирано възстановяване на ДДС — стартиране на ИТ система	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ стартирането на новата информационна система.				Т4 Г.	2023	Прилагане на напълно автоматизираната процедура за възстановяване на ДДС и ИТ платформа, която позволява всички искания за възстановяване да се попълват по електронен път, когато не попадат в одитната извадка чрез процеса на анализ на риска (най-малко 90 % от всички искания годишно).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
195a	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Изпълнение на подпроекти	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ изпълнението на двата подпроекта.				Т4 Г.	2024	Изпълняват се следните подпроекти: • В област на интервенция „Замяна на основни цифрови системи, обновяване на остаряла инфраструктура и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги“: Интегрираната информационна система за Главна дирекция „Финансови услуги“ на ИАПР е напълно оперативна. • В област на интервенция „Автоматизация на офисите и работните процеси“: Услугите по управление на офиси/доставката на оборудване за IAPR трябва да бъдат напълно оперативни.
194	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните ревизии	Ключов етап	Приключване на цифровата трансформация на данъчните ревизии	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ привеждането в действие на системата за бизнес разузнаване/анализ на данни и „ELEGXOSlive“.				Т4 Г.	2025	Следните системи, свързани с цифровата трансформация на данъчните ревизии, трябва да функционират пълноценно: а) инсталиране, връзка с източници на данни и активиране на системата за бизнес разузнаване/анализ на данни, включително i) откриване в реално време на подозрителни случаи на отклонение от данъчно облагане и контрабанда; II) профилиране на данъкоплатците и сходство на данъкоплатците; III) оценка на риска и оценка на риска; и iv) прогнозиране на приходите и дълга; и че б) активиране на системата Elenxis Live („ELEGXOSlive“), която ще подобри подкрепата на място за одитния процес,
195	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху	Ключов етап	Приключване на първите етапи на резултатите от	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ изпълнението на				Т4 Г.	2025	Приключване на резултатите от първия етап на интегрираната ИТ среда (заместваща TAXIS, TAXISnet и Elenxis) в подкрепа на всички данъчни и одитни процедури за независимия орган за публичните приходи, гражданите и предприятията,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация		интегрираната информационна среда в областта на данъчното облагане и одита на Независимия орган за публични приходи като част от неговата цифрова трансформация Изпълнение на подпроекти	резултатите от първата фаза на интегрираната ИТ среда.						допринасяйки за цифровата трансформация. Тези резултати се състоят от всички необходими проектни проучвания, цялостно преработване и внедряване на бази данни, предоставяне на интерфейси за данни и въвеждане на подсистеми от първата фаза (включително данъчен регистър, счетоводство). Проектът укрепва капацитета на Независимия орган за публичните приходи да изпълнява задълженията си като напълно независим орган (в съответствие със Закон № 4389/2016 на Независимия орган за публичните приходи). Изпълняват се следните подпроекти: 1. В област на интервенция „Замяна на основни цифрови системи, обновяване на остаряла инфраструктура и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги“: — Разработването на нова интегрирана информационна система на митническите учреждения (ICISnet) трябва да започне да функционира пълноценно; Разработването на нова интегрирана информационна система за Държавната химическа лаборатория на Гърция ще започне да функционира пълноценно; Системата за управление на човешките ресурси за НОПР е напълно оперативна; и че Усъвършенстването на поддръжката на информационните системи на IAPR трябва да бъде напълно работещо; 2. В рамките на „Автоматизация на офисите и работните процеси“: — Софтуерът за услуги по управление на офиси за IAPR трябва да е напълно оперативен; — Софтуер за услуги за управление на офиси за IAPR — Цифровизация на архивите е напълно оперативен;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										— Инструментите за управление на ИТ услуги трябва да са напълно оперативни; и че — Модернизиране на услугите за управление на публични активи — Консервираните превозни средства трябва да бъдат напълно оперативни. 3. В област на намеса „Осъвременяване на услугите на данъкоплатците“ — Expansion-Upgrade of Taxpayers Service Center; и че — Сигурност на данните.
196	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Пускане в действие на системата за наблюдение на търговските превозни средства и контейнерите Изпълнение на подпроекта	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ пускане в действие на системата за наблюдение на търговските превозни средства и контейнерите.				Т4 Г.	2025	Приключване на въвеждането на система за наблюдение на търговски превозни средства и контейнери, основаваща се на мрежи от интернет на отделни места (5G технология) за извършване на операции по проследяване в подкрепа на цифровата трансформация, с цел укрепване на капацитета на Независимия орган за публичните приходи да изпълнява задълженията си като напълно независим орган (в съответствие със закона 4389/2016 на Независимия орган за публичните приходи) чрез пускането в експлоатация на търговските превозни средства и системата за наблюдение на контейнерите. В рамките на област на интервенция „Цифровизиране на одитите и проверките“ се изпълнява следният подпроект: — Системата за управление на риска на предприятията изпълнява изцяло плана за непрекъснатост на дейността за НОПП.

Група 18: Данъчна политика

- Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство, правила и процедури (идентификационен номер: 16643)
- Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции (ID: 16973)
- Супер — приспадане на разходите на МСП за екологосъобразна икономика, енергия и цифровизация (ID: 16863)
- Режим на стимулиране на производителността и екструдирането на предприятията (увеличаване на размера на предприятията) (идентификационен номер: 16598)
- Изменения в рамката на данъчната политика на Гърция (идентификационен номер на мярката: 16985

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
197	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16863_Super — приспадане на разходите за екологична икономика, енергетика и цифров преход	Ключов етап	Свръхприспадане за екосъобразни и цифрови инвестиции на МСП	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за свръхприспадане за екосъобразни и цифрови инвестиции на МСП				Т4 Г.	2021	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за въвеждане на свръхприспадане за данъчни цели на допустими разходи на МСП за екологосъобразна икономика и инвестиции в цифровизация
198	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16616_Приемане на мерки и стимули за увеличаване на	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на електронните трансакции	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство, с което се предоставят стимули за подобряване на електронните трансакции				Т4 Г.	2021	Влизане в сила на изменение на първичната и вторичната правна рамка, с което се предоставят специфични стимули за подобряване на електронните трансакции

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	електронните трансакции									
199	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	График за кодифициране на данъците	Публикуване на вторичното законодателство със създаване на комисии и график за кодификация на данъчното облагане.				Т3 Г.	2021	Подробен график за резултатите от данъчната кодификация, включително създаване на съответните комисии, подробен график от Министерството на финансите и НОПП за кодифициране на данъчното законодателство и договореностите за консултации.
200	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Схема за стимулиране на производителността и екструдирането на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Проект на законодателен акт за насърчаване на екстровирането на бизнеса	Проекти на първично и вторично законодателство за насърчаване на текучеството на бизнеса.				Т3 Г.	2021	Проекти за консултации за целите на първичното и вторичното законодателство, които осигуряват подобрения на правната рамка в областта на данъчното облагане, финансите и лицензирането и стимули за сливания, преобразувания и придобивания
201	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Схема за стимулиране на производителността и екструдирането на	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на текучеството на бизнеса	Влизане в сила на законодателството за насърчаване на екструдирането на предприятия				Т1 Г.	2022	Влизане в сила на относителните изменения, осигуряващи подобрения в правната рамка на данъчното облагане, финансите и лицензирането и стимули за сливания, преобразувания и придобивания

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	предприятията (увеличаване на размера на предприятията)									
202	4.1. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Повишаване на капацитета за данъчна кодификация	Публикуване на вторично законодателство за създаване на отдел „Кодификация на данъчното облагане „в Дирекция „Министерство на финансите и предоставяне на услуги“ в IAPR.				Т2 Г.	2022	Създаване на специален данъчен отдел в Министерството на финансите, който да отговаря за консолидирането и съгласуваността на първичното данъчно законодателство и министерските решения; Създаване на дирекция „Предоставяне на услуги“ към НАГР, която, наред с другото, отговаря за консолидирането на вторичното законодателство, координирането на правомощията на НАДП по отношение на Данъчно-процесуалния кодекс и актуализирането и поддържането на публичната данъчна база данни
203	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Възстановяване на кодове за подоходен данък и данъчен режим	Влизане в сила на кодифицираното първично и вторично данъчно законодателство за Кодекса за подоходното облагане и Кодекса за данъчната администрация				Т2 Г.	2023	Влизане в сила на кодифицирания Кодекс за подоходното облагане и Кодекса на данъчната администрация (първично и вторично законодателство) с цел опростяване и актуализиране на законодателството с оглед на цифровизацията и най-добрите практики на ЕС
204	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Приключване на първоначалната данъчна кодификация и на информационната система за данъкоплатците	А: 1. Влизане в сила на кодифицираното първично и вторично данъчно законодателство. 2. Предоставяне на доказателства за плащане и резултати от одити на				Т2 Г.	2024	А. Влизане в сила на кодификацията на първичното и вторичното законодателство с цел опростяване и актуализиране на законодателството с оглед на цифровизацията и най-добрите практики на ЕС, включително: - Код по ДДС - Гербов налог - Данъци върху недвижимото имущество - Събиране на държавни дългове (KEDE)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				инвестициите за кодификация. B: 1. Публикуване на вторично законодателство и подробни насоки с връзки към системата за управление на съдържанието и уебсайта на данъкоплатците. 2. Предоставяне на доказателства за плащане и резултати от одити на инвестициите в CMS						- Национален митнически кодекс Б. Създаване на система за управление на съдържанието и специален уебсайт за информация за данъкоплатците.
337	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с отклонението от данъчно облагане и насърчаване на електронните плащания.	Преразгледана правна рамка, приета с цел насърчаване на електронните плащания, укрепване и определяне на нови изисквания за отчитане по MyDATA и даване на възможност за използването на myDATA за целите на ДДС. Копие от доклада относно вариантите за реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица.				Т4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство и) широко разширяване на задължителното приемане на преки електронни плащания на пазара на дребно; II) привеждане на изискванията за обмен на информация за доставчиците на платежни услуги в съответствие с определенията на Банката на Гърция; III) установяване на нови задължения за докладване на MyDATA за предприятията (включително самостоятелно заетите лица), които да се прилагат за справки-декларациите за ДДС; и че IV) Приключване на доклада относно вариантите за реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
338	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и гербовия налог.	Приета е преразгледана правна рамка относно данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и замяна на гербовия налог с данък върху цифровите услуги.				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на първично и вторично законодателство за реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и за постепенно намаляване на данъка върху общите разходи на самостоятелно заетите лица (τἰλος επιτηδεύματος). Това включва определяне на нови задължителни изисквания за докладване относно начина, по който разходите и приходите се декларират чрез myDATA. Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за замяна на съществуващия гербов налог с нов данък върху цифровите технологии.
339	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Укрепване на оперативната автономност на Независимия орган за публични приходи (IAPR)	Преразгледана правна рамка за изясняване на компетенциите на IAPR и Министерството на цифровото управление. Решение за НОПП за определяне на нови ключови показатели за ефективност за НОПП. Доклад за изпълнението на споразумението за нивото на обслужване.				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на оправомощаващото законодателство и подписване на всеобхватно споразумение за нивото на обслужване, което потвърждава разпределението на отговорностите и ресурсите между IAPR и Министерството на цифровото управление по отношение на лицензите за компютърен софтуер и софтуер за съхранение, уеб услуги и управление на бази данни. Решение за НОПП за определяне на нови ключови показатели за ефективност, включително относно ефективността на одита, за НОПП; и ii) въвеждане на годишно проучване (ия) на удовлетвореността на клиентите. Годишен доклад за изпълнението, издаден от IAPR, що се отнася до изпълнението на споразумението за нивото на обслужване (СНО) между IAPR и Министерството на цифровото управление.
340	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на	Ключов етап	Борба с укриването на данъци чрез използването на	Приета е преразгледана правна рамка, за да се определят нови				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство и) даване на възможност за използване на „myDATA“, отчитащо предприятията (включително самостоятелно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция		myDATA за целите на данъка върху доходите.	изисквания за отчитане във връзка с миДАТА и да се позволи използването на myDATA за целите на подоходното данъчно облагане.						заетите лица), за целите на декларациите за подоходен данък; и че II) преразглеждане на стимулите за данъкоплатците да изискват постъпления, включително установяване на прозрачен, бърз и лесен за ползване метод, чрез който данъкоплатците да получават тези ползи, и подобряване на осведомеността на гражданите относно тези стимули.

М. КОМПОНЕНТ 4.2: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ УСКОРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА РАМКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, МЕРКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва набор от широкообхватни реформи, както и инвестиции във функционирането на публичната администрация с цел подобряване на разработването и изпълнението на политиките. Компонентът включва мерки за модернизиране на публичната администрация чрез конкретни действия за укрепване на планирането и координацията на политиките и управлението на човешките ресурси, както и за завършване на националния кадастър, който се очаква да осигури ефективна система за поземлен регистър и да осигури правна сигурност за правата на собственост. Други мерки са насочени към преодоляване на липсата на подготовка на проекти за публични инвестиции (включително корупция) и към по-нататъшно укрепване на областта на управлението на публичните финанси. Тези реформи и инвестиции подкрепят преодоляването на предизвикателствата, свързани с а) цифровата публична администрация. Този компонент подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020) и приключването на неизпълнената реформа в областта на кадастъра, която е била предмет на засилено наблюдение (специфична за всяка държава препоръка 3 от 2022 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2023 г.). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Реформиране на публичната администрация (мярка с идентификационен номер 16972)

Тази реформа има за цел да продължи усилията за модернизиране на публичната администрация и да инвестира в нейните човешки ресурси чрез изпълнение на следните действия:

1) Влизане в сила на преразгледаната законодателна рамка за рационализиране на разпределението на отговорностите между централното, регионалното и местното равнище и съответните рамки за управление;

2) Създаване на стратегическа рамка за планиране на работната сила, като се използва инструмент, основан на изкуствен интелект;

3) Модернизиране на процедурите за наемане на работа въз основа на актуализирания оправомощаващ закон (Закон 4765/2021), за да може Върховният съвет за подбор на граждански персонал (ASEP) да извършва процедурите за подбор по напълно цифровизиран начин;

4) Повишаване на квалификацията/преквалификация в публичната администрация чрез завършване на обучения за държавни служители с най-малко 250 000 участници;

5) Въвеждане на схема за възнаграждаване на държавните служители, свързана със система за управление за определяне на цели, която да е в пълно съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015), без да се предвижда никакво освобождаване. Резултатите от пилотната схема, насочена към до 6 000 държавни служители, допринасят за по-мащабно проучване за предоставяне на насоки при създаването на система за възнаграждаване, която ще бъде въведена до 31 декември 2023 г.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост (мярка ID 16703)

Реформата има за цел да засили ответните действия срещу незаконната търговия чрез укрепване на междуведомственото звено за контрол на пазара (DIMEA) с обучение на персонала, подходящи информационни системи и оборудване. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Укрепване на националната рамка за борба с корупцията (мярка ID 16952)

Тази реформа има за цел разкриването и предотвратяването на корупцията и се състои от следните действия, които да бъдат изпълнени от националния орган за прозрачност: и) укрепване на одитната рамка за разкриване на измами и корупция; II) регулаторни намеси в ключови области на политиката, а именно защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, лобиране и конфликти на интереси; III) укрепване на системата за вътрешен контрол и създаване на национална мрежа от съветници по интегритета в публичната администрация; IV) разработване на етични и деонтологични кодекси и преразглеждане на дисциплинарните процеси; V) инициативи за повишаване на осведомеността относно измамите и корупцията; VI) приемането на Националния план за действие за борба с корупцията за периода 2022—2025 г.; и vii) проекти за финансиране на цифровия и инфраструктурния капацитет на агенцията. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Подобряване на мрежата за държавна помощ (мярка с идентификационен номер 16701)

Тази реформа ще преразгледа гръцката правна рамка за държавната помощ и ще укрепи капацитета на мрежата от звена за държавна помощ в министерствата, главно чрез модернизиране на централната информационна система за държавна помощ, създаваща цифрова библиотека за дела за държавна помощ, интранет комуникационна платформа и инструменти за анализ на данни. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (мярка с идентификационен номер 16702)

Реформата се отнася до прилагането на приложимите законодателни актове, свързани с борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма (БИП/БФТ), в контекста на борбата с финансовите престъпления. Това включва създаването на цифрова платформа за събиране на статистически данни, съхранявани от съдебните, надзорните и правоприлагащите органи, и подобряването на специалния регистър за водене на регистри на информацията за действителните собственици. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Счетоводна реформа (мярка с идентификационен номер 16974)

С реформата се осъществява постепенен преход от променено счетоводство на касова основа към текущо начисляване и консолидирано финансово отчитане в рамките на сектор „Държавно управление“. Тя включва приемането на политики за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване, обучението на съответния персонал и разработването и въвеждането на правителственото планиране на ресурсите на предприятието (GOV-ERP). Новата информационна система има за цел разширяването и технологичното усъвършенстване на настоящата Интегрирана информационна система за фискална политика (OPSDP), за да се отговори на нуждите на управлението на публичните финанси в централната администрация. Резултатът е нова интегрирана информационна система за финансово управление (GOV-ERP). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Модерна институционална рамка за държавните предприятия (мярка ID 16657)

С тази реформа се въвежда модерна правна рамка за функционирането и управлението на публичните предприятия и организации. В него се определят насоки за корпоративно управление и специфични правила за управлението на държавните предприятия, като например назначаването на председател, главни изпълнителни директори и изпълнителни директори от управителния съвет, както и разпоредби за създаването на комитети за вътрешен одит, за да се гарантира прозрачност. С реформата също така се създава цифров регистър, в който се записват всички предприятия, организации и всички други правни субекти, в които държавата участва, като се насърчава ефективното наблюдение и контрол на участието на държавата. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа: Ефективна борба с корупцията (мярка ID 16978)

С реформата се предприемат редица изменения в правната рамка на Гърция, за да се подобрят правните действия в отговор на корупцията. По-конкретно тя обхваща четири области: I) декларации за имуществено състояние; II) защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза; III) Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс; и iv) кодифициране на законодателството, свързано с политическите партии. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиции: Преобразуване на фискалното управление и надзор в управлението — Електронно фактуриране (мярка с идентификационен номер 16705)

Инвестицията подобрява ефективността на управлението на публичните финанси чрез а) създаване на най-съвременна и напълно функционираща система за планиране на ресурсите на държавното предприятие (ERP) за централното правителство; б) разширяване на функционирането на ERP Systems за субекти от сектор „Държавно управление“, в) ускоряване на въвеждането на електронното фактуриране в процесите след възлагането на обществени поръчки. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми (мярка с идентификационен номер 16940)

Инвестицията ще повиши оперативната ефективност на Гръцкия фонд за депозити и заеми (CDLF) чрез повишаване на неговия цифров капацитет, по-специално чрез приключване на следните подпроекти: и) цифровизацията на заемите и свързаните с тях досиета и архиви, както и включването в нова система за управление на документи; II) въвеждане на интегрирана информационна система (IIS), iii) осигуряване на информационна система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP); IV) предоставянето на управлявани печатни услуги; и v) система за управление на човешките ресурси (HRMS). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Професионализация на областта на обществените поръчки (мярка с идентификационен номер 16711)

Реформата има за цел да подобри рамката за обществените поръчки в Гърция и да подкрепи преодоляването на настоящите слабости. Реформата се състои в прилагането на всичките четири стълба на националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.: и) реформа на регулаторната рамка за обществените поръчки, включително влизане в сила на вторичното законодателство с цел пълно привеждане в действие на новата правна рамка за обществените поръчки, действия за допълнително опростяване и подобряване на регулаторната рамка и за гарантиране на ефективното прилагане и устойчивостта на системата за обществени поръчки; II) цифрова трансформация в областта на обществените поръчки и цялостни електронни обществени поръчки, включително оценка и препроектиране на информационните системи, анализ на данни и полезни взаимодействия между публичния и частния сектор (подкрепени от действия по мярка 16736 „Нови системи за обществени поръчки“); III) по-широки стратегически цели и политически инициативи, като например екологосъобразни обществени поръчки, обществени поръчки 2иновации, модернизиране на инфраструктурата, достъп на МСП до обществени поръчки, обществени поръчки като лост, ефективно използване на ресурсите и социални поръчки); IV) рамка за управление на обществените поръчки (надзор, мониторинг на изпълнението, одит и професионализация на персонала, участващ в обществените поръчки).

Това се подкрепя допълнително чрез осигуряване на обучение и насоки за държавните служители, участващи в обществени поръчки, приемане на процедури за сертифициране за тези специалисти, създаване на отделни професионални работни направления и приемане на пакет от стимули, квалификации/кариерно развитие за този персонал;

и приключване на задълбочено проучване относно реорганизацията на структурите и отговорностите на възлагащите органи, които провеждат централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки. Схемата за стимулиране трябва да бъде в пълно съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015), без да определя никакво освобождаване.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Подобряване на планирането и координацията на политиките (мярка ID 16981)

Реформата укрепва координацията на политиката, планирането и разработването на политиката на централната администрация. Конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени, са i) създаване на механизъм за наблюдение с цел проследяване на напредъка дали е прието вторично законодателство, както е посочено в първичното законодателство; II) създаване на електронна платформа за улесняване на приключването на оценката на въздействието, допълваща всеки проект на закон; и iii) стартиране на програма за обучение и свързаната с нея процедура за акредитация, насочена към държавните служители, с цел подобряване на качеството на изготвените оценки на въздействието. Програмата за обучение трябва да е записала най-малко 100 държавни служители за стартирането си, което ще се проведе през второто тримесечие на 4 2022 г. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа: Завършване на националния кадастър (идентификатор на мярката: 16986)

Реформата завършва националния кадастър с цел подобряване на бизнес средата в Гърция чрез повишаване на ефективността на сделките с недвижими имоти и укрепване на правната сигурност по отношение на правата на собственост. Към октомври 2023 г. 79 % от правата на собственост в Гърция са картографирани. По-конкретно реформата ще завърши кадастралното картографиране в цяла Гърция, а именно чрез качване за публично представяне на правата на собственост, които са в процес на събиране или обработване. Освен това реформата ще доведе до пълен преход от старата система за регистриране на имоти през старата структура на службите за ипотечни кредити към новата агенция „Hellenic Cadastre“. Към октомври 2023 г. са отворени и функционират 14 регионални кадастрални служби. Чрез реформата всички 17 регионални кадастрални служби в Гърция ще бъдат отворени и приведени в действие, а на цялата територия на Гърция ще бъде създадена и въведена в действие напълно функционираща система от клонове в съответствие със Закон 4512/2018. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 9: Реформиране на публичната администрация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
205	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — стартиране на система за изпълнение и заплащане	Влизане в сила на първичното законодателство, с което се създава пилотна система за възнаграждаване.				Т2 Г.	2022	Влизане в сила на първичното законодателство за стартирането на система за отчитане на изпълнението и заплащане за определен брой пилотни структури и до 6 000 държавни служители, които ще бъдат включени в по-широката реформа, въвеждаща система за управление на целите (вж. ключов етап Q4 2023). Пилотният проект обхваща държавните служители, участващи в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Основните характеристики на системата са в съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015).
206	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на	Ключов етап	Публична администрация — законодателна рамка за изясняване на мандатите	Влизане в сила на правни разпоредби, изменящи законодателната рамка на структурите на държавното управление на централно,				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на преразгледано първично и вторично законодателство за създаване на система за многостепенно управление с цел изясняване на отговорностите между всички равнища на публичната администрация и преодоляване на припокриванията. В преразгледаната правна рамка се определят областите на отговорност на всеки субект, свързани с планирането и изпълнението, включително по отношение на функции като осигуряване на ресурси и отговорности за мониторинг и оценка.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация			регионално и местно равнище.						
207	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — нова система за възнаграждаване	Влизане в сила на първичното законодателство, с което се създава системата за възнаграждаване.				Т4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното законодателство, с което се въвежда система за управление на целите, насочена към справедливо и последователно възнаграждаване на публичните организации, следвайки постигането на предварително поставените цели. Основните характеристики на системата са в съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015).
208	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните	Цел	Публична администрация — завършване на обучение за държавни служители		Брой на участниците, завършили програмите за обучение.	0	250 000	Т4 Г.	2025	Приключване на обучения за преквалификация и повишаване на квалификацията на държавни служители с най-малко 250 000 участници. Приключване на действията, насочени към i) модернизиране на процедурите за наемане на работа въз основа на актуализирания оправомощаващ закон (Закон 4765/2021) за Върховния съвет за подбор на граждански персонал (ASEP); и ii) създаване на стратегическа рамка за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация		Приключване на начисленията, свързани с процедурите за наемане на работа и стратегическото планиране на работната сила							планиране на работната сила, като се използва инструмент, основан на изкуствен интелект.

Група 19: Борба с изпирането на пари и корупцията

- Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ID: 16702)
- Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост (ID: 16703)
- Укрепване на националната рамка за борба с корупцията (ID: 16952)
- Ефективна борба с корупцията (ID: 16978)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
209	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16978_Ефективна борба с корупцията	Ключов етап	Декларации за имуществото състояние и политически партии	Влизане в сила на ново законодателство				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на новото законодателство относно: I) декларации за имуществено състояние; II) и кодификацията на законодателството относно политическите партии.
210	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за	Ключов етап	Национален план за действие за борба с корупцията	Приемане от националния орган за прозрачност на Националния план за действие за борба с корупцията за периода 2022—2025 г.				Т3 Г.	2022	Приемане от националния орган за прозрачност на Националния план за действие за борба с корупцията за периода 2022—2025 г., включително уточняване на: и) действия за повишаване на прозрачността и отчетността в публичната администрация; II) целенасочени интервенции за разкриване и предотвратяване на корупция във високорискови области (включително например здравеопазване, публични финанси, инвестиции); III) необходими регулаторни интервенции в избрани области на политиката.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на откриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността									
211	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната	Ключов етап	Прилагане на закона за вътрешния контрол	Доклад на националния орган за прозрачност относно създадените системи за вътрешен контрол — Издадени регулаторни актове — Издадено съвместно министерско решение				Т4 Г.	2022	Прилагане на новия закон за вътрешния контрол в публичната администрация, включително: I) създаването на звена за вътрешен одит в ресорните министерства; II) издаване на регулаторни актове за създаване на звена за вътрешен одит и одиторски комитети в органите на местното самоуправление (1-ва и 2-ра степен), университети, болници — здравни звена, независими органи и юридически лица на местни органи на управление; III) издаване на съвместно министерско решение за определяне на критериите за сътрудничество на звената за вътрешен одит с външни експерти. Националният орган за прозрачност, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, предоставя надзор и насоки на органите на сектор „Държавно управление“ за въвеждане на съгласувана и функционираща система за вътрешен контрол. Националният орган за прозрачност улеснява пилотната самооценка по отношение на основните елементи на системата за вътрешен контрол. Гръцката сметна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на откриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността									палата включи в годишния си работен план одити за оценка на механизмите за вътрешен контрол в структурите на сектор „Държавно управление“.
212	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16702_Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	Ключов етап	Засилена рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	Стартирана платформа за събиране на статистически данни; завършени подобрения в специалния регистър на действителните собственици				Т2 Г.	2024	I) Стартиране на платформа за събиране на статистически данни, съхранявани от националните компетентни органи (т.е. съдебни, надзорни и правоприлагащи), управлявана от Дирекция „Финансова политика“ на гръцкото Министерство на финансите, която действа като централно координационно звено съгласно Закон 4557/2018 (национално законодателство в областта на борбата с изпирането на пари); II) подобряване на Централния регистър на действителните собственици (K.M.P.D.) съгласно член 20 от Закон 4557/2018, за да се улесни прекият достъп на компетентните органи до такава информация и взаимното свързване със съответните регистри на държавите — членки на ЕС, чрез съответната платформа на ЕС. K.M.P.D. се хоства в Генералния секретариат за информационните системи и цифровото управление на Министерството на цифровото управление в съответствие с разпоредбите на член 20 от Закон 4557/2018, като се използва уеб базирано електронно приложение.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
213	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16703_Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост	Ключов етап	Борба с незаконната търговия — информационна система и пунктове за управление	ИТ системата функционира и 10 нови напълно оборудвани станции за управление (включително необходимото оборудване) са напълно оперативни				Т2 Г.	2025	Въведена е интегрирана и оперативно съвместима информационна система, която дава възможност за ефективно управление на контрола, извършван в цялата страна, за борба с трафика и за контрол на движението на стоки и услуги както на закрито, така и на открито. За да се гарантира пълното използване на новата информационна система, оперативният капацитет на Междуведомственото звено за пазарен контрол (DIMEA), включително периферната инфраструктура, се укрепва чрез достъп до необходимото логистично оборудване, което е свързано с базата данни за надзор на пазара на информационната система, като се дава възможност за тяхното използване при проверките на място и незабавното налагане на глоби. — Завършване на компонента за създаване на нови контролни станции за борба с незаконната търговия чрез 10 сглобяеми сгради (ISOBOX) с необходимото оборудване, включително три скенера (HXM MobileScanTM или еквивалентен). — Завършване на необходимото обучение на персонала относно експлоатацията на информационните системи и оборудване.

Група 20: Укрепване на публичната администрация

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Счетоводна реформа (ID: 16974)
- Модерна институционална рамка за държавните предприятия (ID: 16657)
- Подобряване на мрежата за държавна помощ (ID: 16701)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
214	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16701_Засилване на мрежата за държавна помощ	Ключов етап	Подобрена мрежа за държавна помощ	Влизане в сила на подобрената рамка за държавна помощ				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на измененията на правната рамка за държавната помощ за функционирането на Централната мрежа за държавна помощ (CESANET) с цел укрепване на правомощията на централното звено за държавна помощ и на децентрализираните звена за държавна помощ
215	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16981_Подобряване на планирането и координацията на политиките	Ключов етап	Планиране и координиране на политиките — оценка на въздействието	Стартира програма за обучение, в която са избрани 100 държавни служители.				Т4 Г.	2022	След стартирането на електронната платформа за оценка на въздействието се стартира програма за обучение и свързаната с нея процедура за акредитация, в която са записани най-малко 100 държавни служители, включително държавни служители, избрани за „изпълнителните органи“ (Закон 4622/2019, член 104), с цел да се подобри качеството на изготвените оценки на въздействието и да се улесни използването на електронната платформа.
216а	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции,	Ключов етап	Изменение на Националната стратегия за обществените поръчки за	Изменението на националната стратегия за обществените поръчки влиза в сила чрез вторичен				Т4 Г.	2023	Влизане в сила чрез вторично законодателство на изменената Национална стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.

	подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки		периода 2021—2025 г.	законодателен акт						
216	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Ключов етап	Професионализация на областта на обществените поръчки — ново законодателство	Влезе в сила ново законодателство; завършено задълбочено проучване				Т2 Г.	2024	I) Влизане в сила на ново законодателство, предвиждащо професионални работни потоци за служителите, занимаващи се с обществени поръчки, специфични групи от умения и приемане на финансови и нефинансови стимули в пълно съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015), без да се определя никакво освобождаване; II) Приключване на задълбоченото проучване за реорганизация на структурата и отговорностите на съответните органи, които възлагат централизирани обществени поръчки.
217	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с	Ключов етап	Приключване на всички подпроекти на Гръцкия фонд за депозити и заеми	Доклад на Гръцкия фонд за депозити и заеми, удостоверяващ приключването на подпроектите.				Т2 Г.	2025	Приключване на всички подпроекти на Гръцкия фонд за депозити и заеми: I) цифровизация на архивите и система за управление на документи; II) интегрирана информационна система; III) информационна система за ERP; IV) Управлявани печатарски услуги; V) Система за управление на човешките ресурси.

	корупцията — 16940_Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми									
218	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Ключов етап	Изпълнение на Националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.	Изцяло приложена национална стратегия за обществените поръчки				Т4 Г.	2025	Изпълнение на националната стратегия за обществените поръчки, включително: I) реформа на регулаторната рамка за обществените поръчки; II) цифрова трансформация в областта на обществените поръчки и цялостни електронни обществени поръчки; III) постигане на по-широки стратегически цели и политически инициативи; IV) реформа на рамката за управление на обществените поръчки.
219	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16974_Счетоводна реформа	Ключов етап	Счетоводна реформа: Консолидирани финансови отчети	Изготвяне на консолидирани финансови отчети.				Т4 Г.	2025	Съставяне на консолидирани финансови отчети за всички подсектори на сектор „Държавно управление“, включително местните органи на управление. За постигането на тези резултати са необходими следните действия: • Разработване, изпълнение и функциониране на фискалното и финансовото управление и отчетните функции на централната администрация и събиране и наблюдение на фискални и финансови данни на всички други субекти на сектор „Държавно

										управление“ извън централната администрация. • Въведете фактурата в GOV-ERP • Обучаване на служителите на структурите за финансови услуги по въпроси, свързани със счетоводната рамка на сектор „Държавно управление“ (GGAF) и управлението на публичните финанси (УПФ) • Съставяне на консолидирани финансови отчети.
220	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16705_Цифрова трансформация на фискалното управление и надзор в управлението — Електронно фактуриране	Ключов етап	Планиране на ресурсите на държавното предприятие (GOV-ERP)	ИТ системата функционира пълноценно.				Т4 Г.	2025	Да извърши цифровата трансформация на рамката за финансово управление и надзор, като направи държавното планиране на ресурсите на предприятията (GOV-ERP) пълноценно функциониращо. За да се постигне този резултат, да се завършат подпроекти: Цифрова трансформация на фискалното управление и надзор на държавните структури на сектор „Държавно управление“. Свързване на системите ERP на сектор „Държавно управление“ с гръцкия електронен бюлетин, като се гарантира: Свързаност на системите ERP с мрежата за електронни фактури Свързаност на доставчиците на услуги за електронни фактури с мрежата за електронни фактури

221	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Цел	Приключване на програми за повишаване на квалификацията/преквалификация в областта на обществените поръчки		Брой обучени и сертифицирани държавни служители	0	6 000	Т4 Г.	2025	Приключване на програми за повишаване на квалификацията/преквалификация за специалисти в областта на обществените поръчки и възлагане на поръчки за сертифициране.
341	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 85 % приключване		% от общите права на собственост, качени за публично показване съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995, изменен с член 3 от Закон 4821/2021	79 %	85 %	Т4 Г.	2023	85 % от правата на собственост на Гърция са достигнали етапа на публично излагане.
342	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки,	Цел	Кадастрално картографиране — 95 % приключване		% от общите права на собственост, качени за публично показване съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995, изменен с член 3 от Закон 4821/2021	85 %	95 %	Т2 Г.	2024	95 % от правата на собственост на Гърция са достигнали етапа на публично излагане.

	мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър									
343	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Ключов етап	Преход към новата организационна структура на гръцкия кадастър — откриване на 2 офиса	Официални решения на Съвета на директорите на гръцкия кадастър за откриване и привеждане в действие на кадастралните служби за регионите Солун и Крит и за влизане в сила на измененото законодателство				Т2 Г.	2024	След приемането на официалните решения на Съвета на директорите на гръцкия кадастър кадастралните служби за регионите Солун и Крит са отворени и оперативни. Влизане в сила на изменения Закон 4512/2018, за да се отрази новата организационна структура на гръцкия кадастър, в която подробно се описват нейните регионални офиси и клонове.
344	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — пълно приключване		% от общите права на собственост, качени за публично показване съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995, изменен с член 3 от Закон 4821/2021	95 %	100 %	Т2 Г.	2025	Кадастралното картографиране на правата на собственост в Гърция е завършено, като всички права на собственост на цялата територия на Гърция са достигнали етапа на публично показване.
345	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация,	Ключов етап	Преход към новата организацио	Официални решения на Съвета на				Т2 Г.	2025	След приемането на официалните решения на Съвета на директорите на гръцкия

	включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър		нна структура на гръцкия кадастър — пълно завършване	директорите на гръцкия кадастър за откриване и привеждане в действие на кадастралната служба за региона Додеканезе и клонове на цялата гръцка територия						кадастър преходът към новата организационна структура на гръцкия кадастър приключва. Кадастралната служба за района на Додеканезе е отворена и функционира. Създава се напълно функционираща система от клонове, която функционира на цялата територия на Гърция и на 392-те службите по ипотечни кредити при старата система за вписване на имоти се закриват съгласно разпоредбите на Закон 4512/2018.

- Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми (ID: 16940)
- Професионализация на областта на обществените поръчки (ID: 16711)
- Завършване на националния кадастър (ID: 16986)

Н. КОМПОНЕНТ 4.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва редица широкообхватни реформи, както и инвестиции, насочени към повишаване на ефективността и ефикасността на гръцката правосъдна система чрез въвеждане на амбициозно преразглеждане на съдебната карта на страната, посрещане на нуждите от инфраструктура, приемане на мерки за увеличаване на цифровия капацитет на правосъдната система, модернизиране на функцията на съдилищата, създаване на съдебна полиция и разширяване и модернизиране на образованието (както първоначално, така и през целия живот) на магистратите и чиновниците. Очаква се мерките да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в специфичните за всяка държава препоръки по отношение на публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019, специфична за всяка държава препоръка 3 2020) и структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Нови съдебни сгради и ремонти (мярка с идентификационен номер 16292)

Мярката се състои от целева инвестиция за строителство и обновяване на сгради, които са част от съдебната система, тясно свързана с преразглеждането на съдебната карта, за да се постигне максимална съдебна ефективност и да се избегнат ненужни усилия и разходи. Всички имоти, принадлежащи на или използвани от съдебната власт, се вписват в електронен регистър за самоличност, за да се улесни наблюдението и планирането. Всички новопостроени сгради трябва да отговарят на изискване за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от

строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие) (мярка ID 16727)

Цифровата трансформация на гръцката правосъдна система се извършва под надзора на Министерството на правосъдието и се състои от набор от действия, които имат за цел да увеличат нейния ИТ капацитет по отношение на цифровизацията на документи, подобряването на системата за водене на регистри на съдилищата, опростяването, стандартизацията и ускоряването на процедурите чрез цифровизация и оперативната съвместимост на информационните системи на съдилищата с тези на Министерството на правосъдието, както и с други национални и международни органи и/или бази данни. Гражданските и наказателните клонове на съдебната власт, както и Сметната палата, са обхванати от тази реформа. Целта на реформата е след приключване на работата съдиите и съдебните служители да разполагат с инструменти и инфраструктура, които да им позволят да повишат ефективността на управлението на натовареността и скоростта на правораздаване, без да се излага на риск неговото качество.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебен персонал) (мярка ID 16733)

Националната школа за съдии претърпява редица институционални промени по отношение на своята функция и учебна програма; неговите критерии за подбор на кандидати също се преразглеждат, за да се осигури по-селективна и конкурентна учебна среда, като същевременно се допускат допълнителни категории студенти (магистрати от съдилища и съдии от съда по одит); тя предлага също така допълнителни курсове, насочени към предоставянето на нови умения, с акцент върху управленските и цифровите умения, както и върху теми, свързани с изпълнението на съдебни задължения, като етика, управление на времето, психология, икономическа теория и анализ, управление на съдилищата и нови технологии; реформата включва предоставянето на задължително обучение през целия живот на съдиите по теми, които са от съществено значение за изпълнението на техните задължения от обучители, учредени също в Националната школа за съдии. И накрая, в рамките на Националната школа на съдиите се създава нова образователна програма за съдебните служители, която да предоставя обучение и обучение през целия живот на чиновниците по теми, които са от съществено значение за изпълнението на техните задължения, управлението и организацията на техните услуги, цифровите умения, процесуалното и материалното право.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Ускоряване на правораздаването (мярка ID 16575)

Тази реформа има за цел да ускори правораздаването и да допринесе за икономическата и институционалната трансформация на страната. Най-важният елемент на реформата се състои в прогнозираното преразглеждане на съдебната карта в цялата страна, което води до рационална реорганизация на съдебните райони в цяла Гърция и създаване, премахване или преразпределение на съдебните структури в тези райони въз основа на обективни критерии и на обширно събиране на данни, отнасящи се до всички съдилища в цялата страна. Реформата на съдебната карта обхваща всички клонове на съдебната власт (граждански, наказателни и административни). Допълнителните действия имат за цел да повишат ефикасността и ефективността на правосъдието:

- създаване на съдебна полиция, която да подпомага и подобрява функционирането на правосъдието, като допринася с ноу-хау за разследването на сложни престъпления (включително финансови престъпления, корупция и изпиране на пари) и като предоставя широк набор от услуги за съдебна помощ (съдействие при провеждането на предварителни проверки и разследвания, изпълнението на съдебни решения и връчването на документи и процесуални действия, изпълнението на заповеди, изпълнението на съдебни решения, поддържането на съдебна заповед, оказването на съдействие при подаването или отговора на искания за съдебна помощ и изпълнението на мандати, възложени ѝ от компетентните съдилища и прокурори), и
- въвеждане на временна схема за предоставяне на финансови стимули на съдебните секретари въз основа на обективно измерими индивидуални индекси за изпълнение и в пълно съответствие с единната скала на заплатите (Закон 4354/2015), без да се определя изключение, за ускоряване на изпълнението на задачи и задължения, свързани със съдебната власт, и за премахване на натрупаните съдебни дела.

За завършване на реформата се приема набор от мерки за създаване и укрепване на институции за алтернативно разрешаване на спорове чрез предоставяне на обучение на правни съветници или медиатори и предоставяне на финансови стимули на центровете за арбитраж и медиация с цел създаване на лесни за ползване цифрови системи.

И накрая, създаването на независима служба за системно събиране, обработване, обобщаване, представяне и наблюдение на съдебни данни гарантира подходящ надзор и наблюдение на функционирането и изпълнението на съдебната система.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 21: Подобряване на ефективността на съдебната система

Мерките, включени в тази група, са:

- Нови съдебни сгради и обновяване (ID: 16292)
- Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие) (ID: 16727)
- Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебен персонал) (ID: 16733)
- Ускоряване на правораздаването (ID: 16575)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
222	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Идентификация — Допустими сгради	Попълване на списъка				Т3 Г.	2021	Съставяне на списък на сградите, които не са засегнати от преразглеждането на съдебната карта.
223	14—4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Техническа подкрепа — Инструмент за изпълнение на съдебната власт	Възлагане на обществена поръчка за техническа помощ				Т3 Г.	2022	Възлагане на обществена поръчка за техническа подкрепа за разработването на инструмента за изпълнение на съдебната система въз основа на стратегически цели, въвеждане на обективни КПЕ (време за изпълнение на служебните задължения, индивидуално изпълнение по отношение на време, комуникация, мотивация и др.) по отдели и/или категория служители и предоставяне на точни и обективни данни за разпределението на бонусите; бонусите се изплащат през първото тримесечие след края на съответната година въз основа на резултатите от тази година. Инструментът е временен и е в пълно съответствие с единната скала на заплатите (Закон 4354/2015), без да

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										определя изключения за премахване на натрупаните съдебни дела.
224	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители		Брой на съдиите, записани в националното училище на съдиите	0	10	Т1 Г.	2022	10 магистратски съдии са записани в Националната школа на съдиите
225	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна полиция — Вторично законодателство	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на цялото вторично законодателство (под формата на президентски укази или министерски решения, според случая), необходимо за пълното прилагане на Закона за съдебната полиция с цел подпомагане на работата на съдебните и прокурорските органи със: • предоставяне на научна и техническа помощ на съдии и прокурори по въпроси, които изискват технически или професионален опит; • провеждането на предварителни проверки и разследвания; • изпълнението на заповедите; • оказване на съдействие при подаване или отговаряне на искания за съдебна помощ; • връчване на документи и процесуални актове; • изпълнение на съдебни решения; • охрана и поддържане на реда в съдебните палати;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										• други процесуални действия, възложени й от компетентните съдилища и прокурори
226	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна карта — първично законодателство — административно	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на първичното законодателство за преразглеждане на съдебната карта за административното правосъдие.
227	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и обновяване на съдебни сгради — Коригиране на списъка — стартиране на търгове	Списък на проектите за саниране съгласно съответния закон за преразглеждане на съдебната карта съгласно ключов етап 14 4.3/Q4 2022; стартиране на търгове				Т4 Г.	2022	Адаптиране на списъка на проектите в съответствие с преразглеждането на съдебната карта, както е прието в закона. Стартиране на търгове по отношение на административните съдилища. В тръжните условия се посочва, че новопостроените сгради трябва да постигнат първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
228	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители		Брой на съдиите, записани в националното училище на съдиите	10	25	Т1 Г.	2023	14 допълнителни магистратски съдии, записани в Националната школа на съдиите, 1 съдии от съда по одит, записани в националното училище на съдиите. По този начин общият брой на съдиите, участващи в обучение, ще достигне 25.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
229	14—4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16727 цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Модернизиране на системите за записване на данни във връзка с ИТ правосъдните системи	Одитни доклади за проекти за потвърждаване на спазването на договорните задължения				T2 Г.	2023	Получаване на официални доказателства чрез подходяща документация (удостоверения за приключване, протоколи за качествено и количествено приемане и издадени фактури) за надлежното и точно изпълнение на всички договорни ангажименти, дължими до датата на представяне на външния одитор, в съответствие с графиците на проектите, обхващащи всички елементи на двата подпроекта (системи за съдебни записи и модернизиране на ИТ системите на правосъдието (OSDDY-PP, Сметна палата, Национален регистър за съдимост) чрез подходящи средства (като доклади от одити на проекти, сертификати за качествено/количествено представяне и доказателства за изплащане на средства).
230	14—4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Влизане в сила — Инструмент за изпълнение на съдебните служители	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				T2 Г.	2023	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за създаване на система за временни премии, която да се основава на разработването на инструмент за изпълнение на съдебните служители, в който се определят стратегически цели и се въвеждат обективни КПЕ (като време за изпълнение на служебните задължения, индивидуални резултати от гледна точка на време, комуникация и мотивация) по отдели и/или категория служители, както и да се предоставят точни и обективни данни за разпределението на премиите; бонуси, дължими през първото тримесечие след края на съответната година, въз основа на резултатите от тази година.
231	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Договори	Възлагане на договори				T2 Г.	2023	Възлагане на поръчки за строителни проекти, които не са засегнати от преразглеждането на съдебната карта. В условията на възлагане (я) се посочва, че новите сгради, които ще бъдат построени, трябва да постигнат потребление на първична енергия (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
232	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — първично законодателство — Гражданско и наказателно право	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното законодателство за преразглеждане на съдебната карта за гражданското и наказателното правосъдие.
233	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Изграждане и обновяване на съдебни сгради — стартиране на търгове	Стартиране на търгове				Т4 Г.	2023	Коригиране на списъка на проектите в съответствие със закона за преразглеждане на съдебната карта. Стартиране на тръжната процедура за проекти за граждански и наказателни съдебни палати, включени в преразгледания списък на ремонтите. В тръжните условия се посочва, че новите сгради, които ще бъдат построени, трябва да постигнат първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
234	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Привеждане в действие на съдебната полиция	Съдебната полиция функционира пълноценно и функционира както на централно, така и на регионално равнище				Т2 Г.	2024	Привеждане в действие на съдебната полиция във всичките ѝ правомощия, както на централно равнище, така и на регионално равнище в съдилищата
235	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения на съдиите и	Ключов етап	Обучение — съдии и деловодители	Доклад, удостоверяващ Въвеждане на промени в учебната програма на Националната школа за съдии и				Т4 Г.	2024	Цялостно изпълнение на всички проекти, включени в реформата в областта на уменията и цифровите умения на съдиите и съдебните служители, с: 1. 65 % от съдиите и деловодителите са се записали в обучение през целия живот и са участвали в поне една учебна сесия (семинар)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	съдебните служители (съдебни служители)			записване на 65 % от съдиите и деловодителите в обучението през целия живот						2. Образователна програма за съдебни деловодители в Националната школа за съдии, която функционира пълноценно 3. Изпълнени са всички промени в критериите за подбор и учебната програма Промени в образователната програма на Националната школа за съдии, насочени по-специално към подобряване на практическото обучение и предлагане на курсове по етика, управление на времето, психология, икономическа теория и анализ, управление на съдилищата и нови технологии. Предоставяне на обучение през целия живот на съдиите, обхващащо различни области на правото и управленски или процедурни аспекти, свързани със съдебните задължения (управление на съдилищата, управление на делата, комуникация и сътрудничество с национални и чуждестранни органи); това обучение е предпоставка за професионално израстване. Обучение на съдебните служители по теми, които са от съществено значение за неговите задължения, т.е. управление и организация на техните услуги, цифрови умения, процесуално и материално право.
236	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — напредък	Доклад за напредъка, който отразява и проверява процентите, както е видно от официалните изявления на администрациите на съответните съдилища, потвърждаващи				Т4 Г.	2024	Преразглеждане на съдебната карта Най-малко 70 % от засегнатите субекти (съдилища) да функционират пълноценно и да функционират по отношение на административното правосъдие; най-малко 40 % от засегнатите субекти (съдилища) функционират пълноценно и функционират в областта на гражданското и наказателното правосъдие

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				привеждането в действие и функционалността на реформираните субекти.						
237	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителни и ремонтни работи — електронна идентификация — приключване	Доклад, удостоверяващ, че всички строителни проекти са напълно завършени и предадени на потребителите. Докладвайте потвърждение за пълното привеждане в действие и функционалността на платформата за електронна самоличност.				Т4 Г.	2025	Завършване на всички останали нови сгради и ремонти, стартирани през четвъртото тримесечие на 1 2 023 г., в съответствие с нуждите на преразгледаната съдебна карта. Завършване и пълно привеждане в действие онлайн на платформата за електронна самоличност на съдебните сгради
238	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — пълно изпълнение	Доклад за напредъка, който потвърждава привеждането в действие и функционалността на всички реформирани субекти въз основа на				Т4 Г.	2025	Преразглеждане на съдебната карта Пълно прилагане или преразглеждане на съдебните карти за всяко административно, гражданско и наказателно правосъдие, както е видно от официалните изявления на съответните администрации на съдилищата, потвърждаващи привеждането в действие и функционалността на реформираните субекти. Завършване на обучение по медиация за правни съветници и/или медиатори, които участват в програмата, чрез покана за представяне на предложения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				официални документи.						Приключване на изплащането на средства за създаването на лесни за ползване цифрови системи за всички избрани центрове за медиация и арбитраж.
239	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16727_Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Водене на регистри и модернизиране на информационните технологии	Напълно функциониращи системи за записване на аудио данни във всички граждански и наказателни съдилища. Проектите OSDDY-PP, фаза II, OSDDY-DD, Сметната палата и Националният регистър за съдимост са изцяло изпълнени, изпълнени и оперативни.				Т4 Г.	2025	Електронно правосъдие: Приемане на резултатите за „Актуализиране и разширяване на информационните системи в сектора на правосъдието“ относно: 1. Осъвременяване на системата за водене на регистри на съдилищата. 2. Модернизиране и поддръжка на информационните системи на сектора на правосъдието за гражданските и наказателните съдилища, одитния съд и националните регистри за съдимост. Подпроектите включват следното: — Актуализиране на системата за водене на регистри на съдилищата — Услуги за актуализиране и подпомагане на Интегрираната съдебна система за гражданските и наказателните съдилища (OSDDY-PP A) и въвеждането на системата във всички граждански и наказателни съдилища в страната (OSDDY-PP B). — Услуги за модернизиране и подпомагане на Националната система за регистър за съдимост (NCRIS) — Услуги за актуализиране и подпомагане на деловодната система (CMS) на гръцката сметна палата (ELSYN)

О. КОМПОНЕНТ 4.4: УКРЕПВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да укрепи капацитета на финансовата система за подпомагане на развитието на икономиката чрез предоставяне на финансиране на дружества и физически лица за разработване на нови дейности. Той подкрепя справянето с високите необслужвани експозиции и необслужваните кредити в гръцкия банков сектор, като същевременно подобрява достъпа до информация относно кредитните профили на дружествата и физическите лица на пазара.

Компонентът също така подкрепя справянето с частната задлъжнялост и укрепването на капиталовите пазари. Структурните промени в тези две области ще допринесат за растежа и ще повишат икономическата устойчивост на Гърция с оглед на бъдещи сътресения.

Реформите по този компонент се състоят от:

- Засилен надзор на капиталовите пазари и надеждност
- Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика
- Модернизиране на цифровата инфраструктура, необходима за прилагането на новата единна рамка за несъстоятелността за преструктуриране на дълга и 2-ри шанс

Някои от тези реформи включват действия за преодоляване на информационните пропуски, които възпрепятстват успешния поток на кредити и ефективното наблюдение на риска. Те се състоят в разработването на регистър за наблюдение на частния дълг, създаването на публична кредитна служба, централен кредитен регистър и обсерватория за разширяване на кредитирането. Тези действия допринасят и за цифровия преход на гръцката икономика, тъй като разчитат на информационни технологии.

Мерките по този компонент насърчават икономическата и институционалната устойчивост, укрепват готовността за действие при кризи и институционалния капацитет и следователно подкрепят изпълнението на специфичната за държавата препоръка относно „Структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката“ (специфична за всяка държава препоръка 1 2019 и специфична за всяка държава препоръка 4 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари (мярка с идентификационен номер 16581)

Целта на реформата е да се засили надзорът на капиталовите пазари до 1 г.) да се инвестира в цифровата трансформация на цифровия капацитет на Гръцката комисия за капиталовите пазари (HCMC) и да се цифровизират нейните вътрешни процеси и организация, и 2) да се кодифицира регулаторната и законодателната рамка за капиталовите пазари с цел повишаване на капацитета за надзор на капиталовите пазари.

Реформата влиза в сила до четвъртото тримесечие на 1 2021 г., а инвестициите в информационната система — до 31 декември 2025 г.

Реформа: Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика (мярка ID 16957)

Тази всеобхватна реформа има за цел да намали размера на частния дълг чрез подобряване на процеса на несъстоятелност и овластяване на пазара на необслужвани кредити, както и да предотврати бъдещото натрупване на частен дълг чрез преодоляване на пропуските в информацията. Реформата се състои от следните части.

1. Първо, става въпрос за подобряване на електронния тръжен **процес** иза разширяване на наличната информация относно продаваните на търг активи в платформата за електронни търгове.

2. Второ, то се отнася до приключването на политическите действия, предвидени в **Националната стратегия за управление на** частния дълг, по-специално чрез:

    а. Създаване на Обществено кредитно бюро с цел премахване на информационната асиметрия между субектите от публичния сектор и банките въз основа на данни и информация от публичния сектор.

    б. Стартиране на информационната система на **Регистъра за наблюдение на частните дългове**, която събира данни от публични и частни кредитори, както и от други подходящи източници.

    в. Подкрепа за задълбочаването на вторичния пазар на необслужвани кредити чрез премахване на демотивиращите данъчни фактори за прехвърлянето на необслужвани кредити, стартиране на обща платформа за сделки за необслужваните кредити и създаване на общи образци за данни.

3. Третата подреформа се отнася до създаването на **централен кредитен регистър (ЦРК), който** ще допълни схемата за защита на активите на Херкулес, подобрявайки вторичния пазар на необслужвани кредити. CCR се хоства от Банката на Гърция и в нея подробно се записват историята на плащанията по всеки отделен заем на клиентите и видовете предоставени обезпечения. КРК, чрез събиране на съответните данни от всички необходими източници, също така допринася за функционирането и функциите на Обсерваторията за разширяване на кредитите с цел наблюдение на развитието на кредитната експанзия. РКИпредоставя достъп до кредитна информация, преодолявайки неефективността на пазара, дължаща се на асиметрична информация, като по този начин улеснява достъпа до кредитиране.

Изпълнението на цялостната реформа трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Модернизиране на цифровата инфраструктура, необходима за прилагането на новата единна рамка за несъстоятелността за преструктуриране на дълга и предоставяне на втори шанс (мярка ID 16580)

Целта на реформата е да се модернизира необходимата цифрова инфраструктура в подкрепа на процедурите за ранно предупреждение и превантивно преструктуриране на дълга, предоставени чрез новата единна/кодифицирана правна рамка за управлението на дълга на физическите и юридическите лица;

Тази реформа трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 22: Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари

- Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари (идентификационен номер: 16581)
- Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика (ID: 16957)
- Прилагане на новата единна рамка за несъстоятелността за преструктуриране на дълга и 2-ри шанс (ID: 16580)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
240	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилване на надзора и надеждността на капиталовите пазари	Ключов етап	Капиталови пазари, надзор, цифровизация на надзорните процеси, съюз на капиталовите пазари (СКП)	Влизане в сила на законодателството (позоваване на Официален вестник)				Т4 Г.	2021	Влизане в сила на нов закон за гръцката комисия за капиталовите пазари, който ще измени вътрешните процеси и организация.
241	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16580_Прилагане на новата единна рамка за несъстоятелността за преструктуриране на дълга и 2-ри шанс	Ключов етап	Надзор, цифровизация на надзорните процеси, СКП, капиталови пазари, превантивно преструктуриране на дълга	Доклади, удостоверяващи привеждането в действие на горепосочените системи, включително връзки към уебсайтове, когато е уместно				Т4 Г.	2025	Подобряване на механизма за ранно предупреждение и превантивно преструктуриране на дълга, което ще позволи на физическите лица и предприятията да избягват свръхзадлъжнялостта, както и да се справят с уреждането на дълга чрез използване на извънсъдебни процедури. Изпълнителят актуализира информационните системи за ранно предупреждение и превантивно преструктуриране на дългове, управлявани от Министерството на финансите/SecPD, след оценка на тяхното функциониране.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
243	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилване на надзора и надеждността на капиталовите пазари	Ключов етап	Цифровизация на процеса на надзор и организация на гръцката комисия за капиталовите пазари	Доклад, удостоверяващ цифровизацията на надзорния процес и организацията на гръцката Комисия за капиталовите пазари				Т4 Г.	2025	1. Приключване на преработването и пътната карта към нова организационна структура, управление на данни, обучение на персонала, 2 г. Разработване и/или придобиване на ИТ инфраструктура и приложения за системно получаване, съхранение, извличане и управление на трансакции с данни за фондовия пазар и допълнителна информация за изготвяне и управление на предупреждения и одитни доклади; 3. Въвеждане на широкомащабна информационна система и интегриране на всички данни, събирани понастоящем (и в бъдеще) от служители на гръцката комисия за капиталовите пазари, което дава възможност за многоизмерен анализ, преглед и преглед на настоящите пазарни условия, позволяващи прецизиране на процедурите и интервенциите; 4. кодифициране на регулаторната и законодателната рамка за капиталовите пазари с цел повишаване на капацитета за надзор на капиталовите пазари.
244а	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Електронни търгове за принудително събиране на вземания	Влизане в сила на законодателството				Т2 Г.	2024	Приемане и влизане в сила на законодателство за: ii) Да разшири наличната информация относно продаваните на търг активи в платформата за електронни търгове, включително съответната информация, налична в публичните архиви на нотариусите; iii) Премахване на възпиращите фактори, предизвикани от просрочени задължения, свързани с недвижимо имущество (например сметки за комунални услуги).
244б	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари —	Ключов етап	Възлагане на поръчка за мерки във финансовия сектор	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2024	Възлагане на поръчка за: ii) Разработване на ИТ система за кредитен рейтинг за Обществено кредитно бюро;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика									iii) Разработване на регистър за наблюдение на частния дълг; iv) Разработване на централния кредитен регистър.
244в	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Приключване на политическите действия на Националната стратегия за управление на частния дълг, създаване на централен кредитен регистър	Доклад, удостоверяващ, че всички действия са изпълнени, включително влизането в сила на съответното законодателство, когато е необходимо				Т4 Г.	2025	1. Приключване на политическите действия, предвидени в Националната стратегия за управление на частния дълг, по-специално чрез: а. Създаване на Обществено кредитно бюро (PCB). Това включва разработването на информационната система, която съдържа централна база данни и единна система за кредитен рейтинг за оценка на кредитоспособността на длъжниците (физически и юридически лица) въз основа на данни от публичния сектор. б. Стартиране на информационната система за регистъра за наблюдение на частния дълг, която събира данни от публични и частни кредитори, както и от други подходящи източници. в. Улесняване на сделките с необслужвани кредити чрез следните действия: ii) Влизане в сила на ново законодателство за премахване на данъчните демотивиращи фактори за прехвърлянето на необслужвани кредити; iii) Създаване и насърчаване на използването на общ образец за данни за сделките с необслужвани кредити, включително за необслужваните кредити, които са били повторно обслужвани след

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										преструктуриране, което би било в допълнение към съществуващия образец на ЕБО; iv) Установяване на общ образец за скрининг и оценка на портфейла; v) Създаване на платформа за сделки с портфейли от необслужвани кредити, за да се помогне на продавачите и купувачите да обменят информация и да подават оферти по ефикасен и поверителен начин, като същевременно се вземат предвид съществуващите решения на пазара. 2. Създаване на Централния кредитен регистър (ЦРК) и въвеждане на необходимата ИТ инфраструктура като национална база данни, поддържана от Банката на Гърция (БОГ), в която подробно се записват историята на плащанията по всеки отделен заем на клиентите на всички банки и финансови институции и видовете предоставени обезпечения. Чрез събирането на съответните данни от всички необходими източници КРК също така допринася за функционирането и функциите на Обсерваторията за разширяване на кредитите за наблюдение на развитието на кредитната експанзия. УС действа като администратор на данни и гарантира, че са въведени строги протоколи за сигурност и защита на данните, за да се защити информацията за кредитополучателите, предоставена от заемодателите на CCR.

СТР. КОМПОНЕНТ 4.5: НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ

Основните цели на този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост са да се увеличат публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), да се укрепят връзките между науката и предприятията и да се развие новаторска инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност с оглед подобряване на резултатите на Гърция в областта на научните изследвания и иновациите. Очаква се това да бъде постигнато чрез целенасочени реформи и инвестиции за увеличаване на публичните и частните разходи за научноизследователска и развойна дейност, модернизиране на научноизследователските инфраструктури на страната, насърчаване на финансирането на научните изследвания, увеличаване на интернационализацията на гръцката научноизследователска екосистема и развитие на сътрудничеството в областта на научните изследвания. Компонентът включва също така разработването на информационна система за гражданска защита, която информира компетентните органи в реално време за физическите явления и природните бедствия, като същевременно подкрепя тяхното сътрудничество. Тези инвестиции също така улесняват цифровата трансформация чрез разработването на модерни цифрови технологии и цифровизацията на методите за гражданска защита, както и за насърчаване на екологичния преход чрез смекчаване на въздействието от изменението на климата, за да се гарантира гражданската защита. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

П.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI) (мярка ID 16624)

Инвестицията включва модернизиране на инфраструктурата на 11 научноизследователски центъра с цел повишаване на техния научноизследователски капацитет и капацитет във важни научни и технологични области. По-специално инвестицията се отнася до следните изследователски центрове: Фондация за научни изследвания и технологии Hellas; Център за научни изследвания и иновации ATHENA; BSRC Fleming; Център за изследвания и технологии Hellas; Национална гръцка научноизследователска фондация; Академия за биомедицински изследвания в Атина; Национална обсерватория на Атина; Гръцки център за морски изследвания; Институт „Гръцки Пастьор“; Национален център за социални изследвания; Гръцка комисия за атомна енергия.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу

по веригата18; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели19;

[18] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[19] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори20 и инсталации за механична биологична обработка21; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Основни приложни изследвания (мярка с идентификационен номер 16618)

Инвестицията се състои от седем подпроекта: и) предоставяне на хоризонтално финансиране за фундаментални научни изследвания; II) финансова подкрепа за водещи научноизследователски проекти в интердисциплинарни сектори с практически приложения за гръцката икономика; III) финансова подкрепа за приложни изследвания в областта на прецизната медицина; IV) предоставяне на финансиране за център за научноизследователска и развойна дейност в областта на безпилотните системи в подкрепа на приложните научни изследвания в областта на безпилотните летателни апарати; V) създаване на приложен институт за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект, обработката на данни и разработването на алгоритми; VI) финансова подкрепа за доставката на технологии за устойчиви материали, които могат да бъдат преведени на пазара; VII) финансова подкрепа за участието в европейски партньорства, а именно Euro-HPC (високопроизводителни изчислителни технологии) и ключови цифрови технологии. Целта на инвестицията е да се създадат структури за подкрепа на приложните изследвания в дългосрочен план и да се насърчи иновационна екосистема за „дълбоки технологии“ чрез финансиране на интердисциплинарни научноизследователски дейности с отражение върху промишлеността. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: О ЗАСЕДАНИЕ НА ORAX ОТ^{2}Г.: Кордонна сумистична операционна система „Руджодидна автономна eXemplary система“ (мярка ID 16654)

Инвестицията включва разработването на информационна система от „следващо поколение“, която се очаква да съчетава различни видове и форми на инфраструктура за сътрудничество, за да се подобри процесът на вземане на решения от институциите в реално време. Системата се състои от най-съвременни технологии, като например изкуствен интелект, и е проектирана така, че да отговаря на нуждите на широк кръг крайни ползватели в дългосрочен план. Очаква се тя да допринесе за управлението на границите, борбата с престъпността и тероризма, киберсигурността, защитата и устойчивостта на критичната инфраструктура, издирването и спасяването и

[20] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[21] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

устойчивостта при бедствия. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Научни изследвания — Създаване — Иновации (мярка с идентификационен номер 16971)

Инвестицията има за цел да подкрепи 36 проектни предложения, които са оценени с много висок резултат по критерия за високи постижения в секторите на интелигентната специализация (RIS3), но не са били финансирани по „Хоризонт 2020“ поради бюджетни ограничения. Инвестицията подкрепя избраните предложения с финансиране и се очаква да привлече съфинансиране от частния сектор чрез укрепване на връзката между публичния научен сектор и предприятията. Секторите, които отговарят на условията за финансиране, са: и) околна среда и устойчиво развитие; II) енергетика; III) информационни и комуникационни технологии; IV) здравеопазване и фармация; V) транспорт и верига на доставки; VI) хранително-вкусовата промишленост и хранително-вкусовата промишленост; VII) материали и строителство; и viii) туризъм, култура и творчески индустрии. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: „Хоризонт 2020 „„Печат за високи постижения“: финансиране на водещи иновативни дружества (мярка с идентификационен номер 16622)

Инвестицията се отнася до 13 проектни предложения от малки и средни предприятия, които са получили знака за качество HORIZON 2020 „Печат за високи постижения„и отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, но не са финансирани по „Хоризонт 2020“ поради бюджетни ограничения. Инвестицията подкрепя тези предложения, като допълва частното финансиране от бенефициерите. Секторите, които отговарят на условията за финансиране, са: и) околна среда и устойчиво развитие; II) енергетика; III) информационни и комуникационни технологии; IV) здравеопазване и фармация; V) транспорт и верига на доставки; VI) хранително-вкусовата промишленост и хранително-вкусовата промишленост; VII) материали и строителство; и viii) туризъм, култура и творчески индустрии. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Версия на екосистемата за научни изследвания и иновации в Гърция (мярка ID 16621)

Реформата включва популяризиране и популяризиране в световен мащаб на националната екосистема за стартиращи предприятия и иновации, както и разработване, поддръжка и подпомагане на процеса на оценяване на софтуера. Тези действия се изпълняват чрез ELEVATE Гърция, която управлява цифров портал, който позволява на националните стартиращи предприятия да се регистрират и да получат държавна акредитация като „стартиращи предприятия“. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 23: Насърчаване на научните изследвания и иновациите

- Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и технологии (GSRT) (ID: 16624)
- Основни приложни изследвания (ID: 16618)
- О ЗАСЕДАНИЕ НА ORAX ОТ 2 Г.: Кордонна сумистична операционна система „Руджидисцид“, автономна eXemplary система (ID: 16654)
- Научни изследвания — Създаване — Иновации (ID: 16971)
- „Хоризонт 2020 „„Печат за високи постижения“: финансиране на водещи иновативни дружества (ID: 16622)
- Версия на екосистемата за научни изследвания и иновации в Гърция (ID: 16621)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
245	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Основни приложни научни изследвания	Ключов етап	Законодателство относно фундаменталните приложни научни изследвания	Влизане в сила на законодателството (първични и вторични актове за създаване на правните субекти)				Т1 Г.	2022	Влизане в сила на преразгледана правна рамка за основни приложни изследвания и издаване на вторични актове за създаване на правните субекти. Правната рамка: а) предефиниране на научноизследователските области за покани за финансиране в рамките на актуализираната национална стратегия за интелигентна специализация (RIS3); създаване на нова управленска структура за подобряване на управлението и координацията на тези проекти; и в) установяване на правния статут на новите научноизследователски организации.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
										Областите на научни изследвания се предефинират съвместно от Националния съвет за научни изследвания и иновации (NCRI) и Генералния секретариат за научни изследвания и иновации към Министерството на развитието (GSRI).
246	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за научноизследователски центрове	Публикувана покана за представяне на предложения и тръжни спецификации				Т1 Г.	2022	Отправяне на покана за представяне на предложения за създаване — разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове, включително публикуване на тръжни спецификации, които гарантират, че избраните заявления отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
247	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния	Ключов етап	Възлагане на поръчки за научноизследователски центрове — строителни работи	Уведомление за възлагане на поръчки за строителни работи				Т1 Г.	2024	Подбор на предложения и възлагане на поръчки за строителни работи във връзка с мярката „Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове“ под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
	секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)									
247a	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Възлагане на поръчки за научноизследователски центрове — оборудване и други услуги	Уведомление за възлагане на поръчки за оборудване и други услуги				Т3 Г.	2024	Подбор на предложения и възлагане на договори за оборудване и други услуги във връзка с мярката Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI).
248	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_ TH2ORAX: Кордонна сумистична операционна система „Руджестидна автономна eXemplary“	Ключов етап	Възлагане на поръчки за TH2ORAX	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2024	Възлагане на договори за проекта TH2ORAX. Министерството на развитието и инвестициите заедно с Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI) отговарят за ефективното изпълнение на процеса на оценка. Договорът (ите) се възлага (т) въз основа на най-доброто съотношение за качество на цената.
249	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване —	Ключов етап	Приключване на проекти за научноизследователски центрове	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI),				Т4 Г.	2025	Приключване на всички подпроекти по Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на GSRI, а именно: Фондация за научни изследвания и технологии Hellas; Център за научни изследвания и иновации

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
	модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)			удостоверяващ, че проектите са завършени						ATHENA; BSRC Fleming; Център за изследвания и технологии Hellas; Национална гръцка научноизследователска фондация; Академия за биомедицински изследвания в Атина; Национална обсерватория на Атина; Гръцки център за морски изследвания; Институт „Гръцки Пастьор“; Национален център за социални изследвания; Гръцка комисия за атомна енергия.
250	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Основни приложни научни изследвания	Ключов етап	Приключване на основни приложни научноизследователски проекти	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI), удостоверяващ, че проектите са завършени				Т4 Г.	2025	Приключване на следните подпроекти по мярка „Основни приложни изследвания“: Финансиране на фундаментални научни изследвания; Водещи научноизследователски проекти в трудни интердисциплинарни сектори; създаване на приложен институт за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект, обработката на данни и разработването на алгоритми; доставка на технологии за устойчиви материали, които могат да бъдат преведени на пазара; участие в европейските партньорства за високопроизводителни изчислителни технологии (Euro-HPC) и ключови цифрови технологии; приложни изследвания за разработване на безпилотни летателни апарати (финансиране за център за научноизследователска и развойна дейност в областта на безпилотните системи); приложни изследвания в областта на прецизната медицина.
251	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX:	Ключов етап	Приключване на проекта TH2ORAX	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и				Т4 Г.	2025	Приключване на проекта TH2ORAX Чрез разработването на цялостна платформа, която да предоставя ситуационна осведоменост, капацитет за вземане на решения, подобряващ координацията и синхронизирането на всички

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
	Кордонна сумистична операционна система „Руджестидна автономна eXemplary“			иновации (GSRI), удостоверяващ, че проектът е завършен						съответни компетентни органи, в реално време и на база 24/7, за цялата гръцка територия на интердисциплинарно и междуведомствено равнище се завършва съответният доклад за приключване от GSRI.
252	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16971_Научни изследвания — Създаване — Иновации	Ключов етап	Приключване на научните изследвания — Създаване — Иновационни проекти	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI), удостоверяващ, че проектите са завършени				Т4 Г.	2025	Приключване на всички допустими проекти по мярката „Изследване на иновации“ в следните сектори: и) околна среда и устойчиво развитие; II) енергетика; III) информационни и комуникационни технологии; IV) здравеопазване и фармация; V) транспорт и верига на доставки; VI) хранително-вкусовата промишленост и хранително-вкусовата промишленост; VII) материали и строителство; и viii) туризъм, култура и творчески индустрии.
253	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16621_Използване на екосистемата за научни изследвания и иновации в Гърция	Ключов етап	Приключване на екутролирането на проекти за екосистемите в рамките на научните изследвания и иновациите	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI), удостоверяващ, че проектите са завършени				Т4 Г.	2025	Приключване на следните подпроекти на мярката за екосистемата за научни изследвания и иновации: насърчаване и популяризиране в световен мащаб на иновационната екосистема на националните стартиращи предприятия; разработване, поддръжка и поддръжка на процеса на оценяване на софтуера.
346	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16622_HORIZON 2020 „Печат за високи постижения“: финансиране на	Ключов етап	Приключване на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия	Доклад на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI), удостоверяващ, че				Т4 Г.	2025	Приключване на допустими проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия, които са получили знака за качество „ХОРИЗОН 2020 „Печат за високи постижения„и отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, но не са финансирани по „Хоризонт 2020“ поради бюджетни ограничения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Години	
	водещи иновативни дружества			проектите са завършени						

КОМПОНЕНТ 4.6: МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА КЛЮЧОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на ключови сектори на гръцката икономика, а именно туризма и културата, селското стопанство, производството и аквакултурите. Компонентът включва и инвестиции в транспортна инфраструктура, насочени към подобряване на свързаността и пътната безопасност. Туризмът се подпомага от инвестиции в тематичен туризъм с цел проучване на нови туристически пазари. Компонентът включва и инвестиции в културата за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на сектора и за по-добро използване на връзките му с туризма. Инвестициите в селското стопанство повишават ефективността на производствените методи, насърчават организациите на производителите и кооперациите и насърчават преориентирането към продукти с по-висока добавена стойност. Компонентът включва и задълбочена реформа на железопътния сектор, за да стане той по-ефективен и конкурентоспособен. Тези инвестиции подпомагат гладкото функциониране на вътрешния пазар и развитието на устойчива транспортна система. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Р.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Подобряване на пътната безопасност (мярка ID 16631)

Инвестицията включва подобрения в безопасността на пътните мрежи в цялата страна с оглед намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия, обхващащи интервенции на повече от 7 000 опасни места на 2 500 км от мрежата. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката е предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и се спазва стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Централна Гърция автомагистрала Е-65: Секция Trikala- Egnatia (мярка с идентификационен номер 16628)

Тази инвестиция включва пълното строителство (главен път, обслужващи пътища/свързващи пътища и допълнителни строителни работи) с обща дължина 70 km от северния участък на автомагистрала Е65, и по-специално отсечката Trikala — Egnatia. Магистралата, която ще подобри свързаността между Южна Гърция, Тесалия и Западна Македония, от една страна, и Западните Балкани и останалата част на Европа (чрез пристанището на Игуменица), от друга страна, е част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните

цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС,

да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и стриктно се спазва на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Северна магистрала „Кретан“ (неокомплектована А.К.) (мярка с идентификационен номер 16630)

Инвестицията се отнася до изграждането на Северната магистрала Кретан (ВОАК), която свързва четирите големи града на Крит (Chania, Rethymnon, Heraklion и Agios Nikolaos) и е част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Инвестицията се състои от три подпроекта. Подпроект 1 обхваща отсечката от Чания до Ираклион, представлява магистрала с дължина приблизително 163 км, която се изгражда и експлоатира по силата на договор за концесия. С тази мярка се финансират редица специфични предварително определени дейности, като например обходните пътища на Чания, Ираклион и Ретимно, мостове, преходи и подземни работи. Подпроект 2 включва сегмента от Hersonissos-Neapoli с дължина приблизително 22,5 km, който ще бъде изграден съгласно споразумение за публично-частно партньорство, а подпроект 3 включва сегмента Neapolis — Agios Nikolaos с дължина приблизително 14 km, който ще бъде изграден като проект за благоустройство. Целта на автомагистралата е да се подобри достъпността между големите градове на Крит и всички големи пристанища и летища на острова, да се намали времето за пътуване, да се повиши равнището на обслужване и пътна безопасност и да се подобрят регионалните транспортни дейности както за пътническия, така и за товарния трафик. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката е предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и се спазва стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на финансираната от МВУ част от инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Интелигентна инфраструктура с екологична и културна насоченост (мярка ID 16960)

Инвестицията включва следните цифрови проекти в областта на околната среда и културата: (1) създаване на информационна система за очертаване на водните течения с цел да се допринесе за опазването на природата и биологичното разнообразие, (2) създаване на цифрова банка за трансакции със съотношение между застроените участъци, (3) разработване на единна цифрова карта, (4) създаване на централна система за измерване и мониторинг на замърсителите на въздуха и замърсяването на морската среда, за да се допринесе за подобряване на качеството на въздуха, и (5) създаване на интерактивни цифрови услуги и производство на цифрово съдържание за популяризиране на културни изложби с разширена и виртуална реалност за музеите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „ДАНИЕЛ“ (мярка с идентификационен номер 16999)

Тази инвестиция включва възстановяване на щетите върху пътната и железопътната мрежа и съпътстващите технически работи в районите, засегнати от бурята „DANIEL“,

като същевременно се гарантират функционалност, безопасност и устойчивост спрямо изменението на климата. Инвестицията се състои от два подпроекта:

1. Възстановяване на пътната мрежа

Рехабилитационни интервенции на 200 места на 2.100 км от регионалната пътна мрежа в префектурите Лариса, Магнезия, Трикала, Кардица, Фтиотида и Евиа, които включват съпътстващи технически работи за мостове, които са претърпели щети по техните конструкции и трябва да бъдат ремонтирани.

2. Възстановяване на железопътната мрежа

Възстановяване на железопътната мрежа в участъците от Domokos до Rapsani от основната ос Атина-Солун и по трите вертикални оси (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka и Pelion), включително ремонт на повредени железопътни линии, съпътстващи технически работи по мостове и тунели, претърпели щети, ремонт и възстановяване на железопътни гари, пресичащи и сигнални съоръжения.

Изготвя се план за възлагане на обществени поръчки за инвестициите в безопасността на железопътния транспорт, подпомагани по линия на политиката на сближаване на ЕС, и за редовната поддръжка, които, въпреки че не се изпълняват с подкрепа от МВУ, са необходими за възстановяването на безопасната експлоатация на железопътната мрежа.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на крайградската железопътна линия Западна Атика (мярка ID 16892)

Тази инвестиция включва изграждането на нов железопътен клон на Suburban на 36 км западно от Атина, от Ано Льосия до Мегара. Разширяването на железопътния транспорт допринася за икономическото, социалното и териториалното сближаване, като насърчава свързаността в област, в която секторът на логистиката има значителен потенциал. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката е предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и се спазва стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието (мярка с идентификационен номер 16833)

Тази инвестиция включва модернизиране на 13 регионални летища за справяне с отклонения и/или несъответствие съгласно новите сертификационни спецификации на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), които представляват договорно задължение на държавата. Целта на инвестицията е тези летища да бъдат приведени в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи

строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Интелигентни мостове (мярка с идентификационен номер 16949)

Инвестициятасе състои от два етапа. Етап I на инвестицията има за цел да оборудва мостовете със специални системи за измерване на товара и сензори или оптични влакна, които измерват изместването на мостовете в реално време. Тази информация се записва и обработва със специални алгоритми за оценка на структурната уязвимост на мостовете. Целта на тази инвестиция е да се подобри нивото на безопасност на мостовете и да се предотвратят произшествия от преминаването на тежкотоварни превозни средства или от рискове, свързани с изменението на климата. Етап II на инвестицията има за цел да оборудва мостовете с безжични сензори, захранвани от слънчеви панели. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на Гръцката железопътна организация (мярка с идентификационен номер 16959)

Инвестицията включва модернизиране на инфраструктурите и услугите на Гръцката железопътна организация (OSE) чрез публично-частно партньорство (ПЧП) чрез разработване на следните системи и услуги: а) управление на билети и телематични системи, б) инфраструктура за интелигентни гари, в) услуги, свързани с опита на клиентите, г) високоскоростен интернет на влакове и гари и д) телематична система на превозните средства. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Цифрова интегрирана система за управление на програмата за управление на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта (мярка ID 16937)

С реформата се въвежда съвременна информационна система за управление на портфейлите, за да се предостави на Министерството на инфраструктурата и транспорта инструмент за наблюдение, управление и управление на неговия портфейл от технически дейности и активи. Системата предоставя точна информация в реално време относно резултатите, разходите и графика през целия жизнен цикъл на извършените работи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (мярка ID 16786)

Тази реформа включва цифровизация на услугите, предоставяни от Министерството на инфраструктурата и транспорта, в контекста на облекчаване на административната

тежест и опростяване на процесите в публичния сектор. Тя включва а) издаване, подмяна и подновяване на свидетелства за управление, б) процедури, свързани с прехвърлянето на превозни средства, в) издаване на свидетелства за регистрация на превозни средства и регистрационни табели, и г) изпити за свидетелства за управление на МПС. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Трудова реформа в сектора на културата (мярка ID 16715)

С тази реформа се въвежда трудово и социалноосигурително законодателство за културния и творческия сектор с оглед увеличаване на дела на декларирания труд в сектора, подпомагане на професионалистите в сектора и защита на техните права върху интелектуалната собственост. Целта на тази реформа е да се повиши устойчивостта на културния и творческия сектор. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиции: Културата като двигател на растежа (мярка ID 16293)

Общата цел на инвестицията е да се насърчи приносът на културата за интелигентния и устойчив растеж, както и за икономическото, социалното и териториалното сближаване. Той се състои от шест подпроекта:

1) предоставяне на подкрепа за регионалните стратегии на културните и творческите индустрии (КТИ), предоставяне на подкрепа за местните занаятчийски екосистеми, създаване на ориентирана към културата екосистема за регионален растеж, подчертаване на функционалната и органичната междусекторна добавена стойност на КТИ, създаване на работни места, въвеждане на устойчиви финансови дейности, развитие на „икономика, основана на опита“ и т.н. Подкрепа включва разработване и модернизиране на културни обекти, услуги и опит, повишаване на квалификацията на работната сила, разработване на местни културни маршрути, насърчаване на творчеството и иновациите, финансиране за енергийно ефективно саниране и мерки за енергийна ефективност по отношение на публичната инфраструктура и др.
2) разширяване на използването на археологически обекти и паметници като места за провеждане на събития,
3) предоставяне на подкрепа за цифровата трансформация на КТИ и разработването на цифрови модели за културно производство и разпространение,
4) насърчаване на филмовата индустрия като двигател на растежа и творчеството, и
5) популяризиране на гръцката културна марка и търговия.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално подпроектът, свързан с изграждането на пътища за достъп, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и се спазва стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Музей на подводните антични предмети (мярка ID 16486)

Тази инвестиция възстановява чрез енергийно ефективно саниране промишлена сграда в Пирея и я отваря отново като музей на подводните антични предмети. Инвестицията има за цел да създаде добавена стойност от културна и туристическа гледна точка за пристанищния град Пирея и по-широкия район на Атина. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в

съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Използване на „изкуствата по лекарско предписание“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика (мярка ID 16735)

Целта на инвестицията е да се привлекат посетители на възраст 65 и повече години, както и посетители с увреждания към културни обекти като музеи, театри, фестивали, археологически обекти и паметници, чрез подобряване на физическия достъп до тези места и разработване на системи за обиколка с екскурзовод с слухови и зрителни апарати. Инвестицията ще бъде изцяло приведена в съответствие с гръцката стратегия за хората с увреждания, която вече е в ход. Освен това инвестицията насърчава програмите за изкуство по лекарско предписание, описани от Световната здравна организация, които използват изкуствата и културата като неразделна част от медицинската подкрепа, особено в областта на психичното здраве. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED Stores — бивш ARF Stores (на място и по електронен път) (мярка ID 16536)

Тази инвестиция включва мерки за енергийна ефективност, обновяване, изграждане на магазини и работилници и осигуряване на оборудване за физическите и онлайн магазини и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED), която събира приходите от археологически обекти, исторически обекти, паметници и археологически музеи в Гърция и управлява тези ресурси в подкрепа на гръцкото културно наследство. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква икономическите оператори, извършващи строително-монтажни работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещаните материали, посочени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C (2000) 1147)), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата (мярка ID 16433)

Тази инвестиция включва разработването на планове за адаптиране към изменението на климата за обекти на културното наследство. Целта е да се опази културното наследство на Гърция, като се подобри нейната устойчивост спрямо изменението на климата и по този начин се запази приносът на обектите на културното наследство за икономическата дейност. Инвестицията включва пространствени и времеви оценки на климатичните рискове и установяване на уязвимостите, пред които са изправени обектите на културното наследство. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на висшето образование по изкуства (мярка ID 16725)

Инвестициите подобряват висшето образование в Гърция чрез преодоляване на правните, академичните, институционалните и други пречки. То се придружава от преглед и актуализиране на всички учебни програми, за да се даде възможност за привличане на чуждестранни студенти към гръцките институции за художествено образование.

Освен това се очаква инвестицията да подкрепи училищата за художествено образование чрез модернизиране на тяхната физическа и техническа инфраструктура и подпомагане на прехода им към модерна цифрова инфраструктура. И накрая, тя преразглежда техния оперативен модел с цел подобряване на образованието и гарантиране на качеството на образованието по изкуствата, предоставяно от общинските органи.

Инвестицията включва:

1) актуализиране на учебните програми в контекста на европейската секторна квалификационна рамка и с оглед привличане на чуждестранни студенти в гръцките институции за образование по изкуство,
2) създаването на Национално училище за изкуства, и
3) Модернизиране на физическата и цифровата инфраструктура на основните институции за съвременно образование.

Инвестицията също така установява еквивалентност на образованието в областта на изкуството в Гърция с дипломите за висше образование, предоставени от други държави от ЕС. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Културни маршрути на емблематични археологически обекти и паметници (мярка ID 16485)

Тази инвестиция ще проектира пет емблематични културни маршрута с тематични послания, обхващащи всички периоди от гръцката история. Очаква се маршрутите да бъдат географски разпръснати в цялата страна. Инвестицията включва също опазване и възстановяване на избрани паметници, модернизиране на услугите и инфраструктурата, разработване на интерактивни цифрови приложения и включване на изкуствата и културните прояви. Паметниците и обектите, включени в маршрутите, създават полезни взаимодействия с туристическите дестинации и по този начин действат като двигател на устойчивия растеж и икономическото, социалното и териториалното сближаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акрополиса (мярка ID 16435)

Инвестицията включва защита на Акрополиса на Атинските паметници срещу изменението на климата и дейности по възстановяване на партенона и стените, опазване на специфични части от всички паметници на Акрополиса, консолидиране и стабилизиране на скалните маси и подобряване на достъпността на посетителите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Развитие на туризма (мярка с идентификационен номер 16931)

Целта на тази инвестиция е да се удължи туристическият сезон в Гърция след летните месеци и да се насърчат алтернативни форми на туризъм, които допринасят за икономическата устойчивост, устойчивия растеж и социалното и териториалното сближаване. Инвестицията се състои от две части:

1) Екологосъобразно развитие: развитие на планинския туризъм, обхващащ енергийно ефективно саниране на публичната инфраструктура и инсталиране на нови възобновяеми енергийни източници, здравен туризъм и туризъм за поддържане на добро здравословно състояние, агро-туризъм и гастрономия.
2) „Синьо развитие“: модернизиране на инфраструктурата на туристическите пристанища чрез мерки за енергийна ефективност на съществуващите сгради и

инфраструктурни сгради, интервенции за подобряване на управлението, инфраструктурата и услугите, предлагани в яхтените пристанища, достъпност на плажовете за възрастни хора и хора с увреждания, както и за насърчаване на развитието на гмуркането и подводния туризъм.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата22; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели23; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори24 и инсталации за механична биологична обработка25; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (мярка с идентификационен номер 16921)

Инвестицията включва повишаване на квалификацията и преквалификация на сезонните работници, дългосрочно безработните, както и работниците в туристическия сектор, чийто трудов договор беше прекратен по време на пандемията. Програмите за преквалификация обхващат няколко специализации и отговарят на бъдещите нужди на сектора за периода след COVID-19. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Нови индустриални паркове (мярка с идентификационен номер 16634)

Инвестицията включва предоставяне на финансова помощ за а) създаването на нови индустриални паркове от следващо поколение, б) разширяване на съществуващите такива с цел повишаване на тяхната готовност за преход към 5G и свръхвисокоскоростна широколентова мрежова инфраструктура и използване на възобновяеми енергийни източници, интелигентно управление на енергията и интервенции за икономии на енергия, както и инфраструктура за кръгова икономика, и в) преобразуване на райони с

[22] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[23] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[24] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[25] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

висока промишлена концентрация в зелени и цифровизирани промишлени паркове. Мярката включва също така реформа на регулаторната рамка за промишлените паркове, включително преодоляване на правната несигурност, разрешаване на въпроси, свързани с управлението, и предоставяне на ефективни стимули за разрешаване на неофициални промишлени концентрации. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Финансовата подкрепа включва инвестиции в а) инфраструктура за изграждане на нови производствени паркове (включително придобиване на земя) със специфични критерии за енергийна ефективност за изграждането на нови сгради и енергийна ефективност и демонстрационни проекти в големи предприятия и подкрепящи мерки, б) инфраструктура за цифрово преобразуване и създаване на интелигентни промишлени зони, в) слънчева енергия от възобновяеми източници,

г) управление на водите и опазване на водните ресурси (инвестициите трябва да имат среден индекс на течове в инфраструктурата (ILI) = 1,5), д) системи за събиране и пречистване на отпадъчни води, отговарящи на критериите за енергийна ефективност, е) електромобилност (разработване на мрежи за зареждане на електрически или водородни превозни средства или точки за зареждане с биометан за транспорт), ж) проекти за рехабилитация на промишлени обекти и замърсени земи. Изграждането на нова сграда трябва да отговаря на изискване за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). В случай на изграждане на системи за отпадъчни води от началото до края, мярката трябва да има нулево нетно потребление на енергия, а в случай на обновяване на системите за отпадъчни води от началото до края, тя трябва да води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез материални промени или промени в товара). Инвестициите в електромобилност са в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 и са свързани с алтернативни горива за транспорта.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата26; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели27; (iii) activities related to waste landfills, incinerators28 and mechanical biological treatment plants29; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиции: Ускоряване на интелигентното производство (мярка ID 16721)

---

[26] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[27] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[28] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[29] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестицията включва финансова подкрепа за малките и средните предприятия в промишления сектор за модернизиране на тяхното производствено оборудване и инфраструктура с най-съвременни интелигентни технологии със слабо въздействие върху околната среда. Мярката също така подкрепя промишлени схеми и клъстери от предприятия във важни промишлени вериги за създаване на стойност, които насърчават конкурентоспособността на гръцката промишленост и нейния преход към „Промишленост 4.0“. Финансовата подкрепа се състои от инвестиции, свързани с цифровизацията на производствените линии, автоматизацията и взаимосвързаността на веригите на доставки, проектирането и производството на интелигентни продукти и услуги, прилагането на интелигентни производствени технологии в ultra-high-speed/5G мрежа — механично, лабораторно производствено оборудване, оборудване за контрол на качеството, софтуерно оборудване за ИКТ, лицензи за софтуер в облак, услуги за внедряване на новата ИТ инфраструктура и S/W, ИТ услуги за сигурност, проектиране на продукти, интелектуална собственост, патенти и разходи за сертифициране. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата30; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели31; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори32 и инсталации за механична биологична обработка33; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиции: Икономическа трансформация в селскостопанския сектор (мярка с идентификационен номер 16626)

---

[30] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[31] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[32] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[33] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестицията се състои от следните пет действия за укрепване и насърчаване на развитието на селскостопанския сектор в Гърция: а) Иновации и екологичен преход по отношение на преработката на селскостопански продукти, б) модернизиране на първичния сектор, в) развитие на екологичния туризъм, г) преструктуриране на отглеждането и д) генетично подобряване на животните. Специална част от инвестициите по букви а), в) и г) предоставя подкрепа за енергийно модернизиране на производствените единици и сградите, механично оборудване с ниско потребление на енергия за модернизиране на съществуващите производствени единици, проекти в единици за управление на отпадъците и управление на емисиите на газообразни замърсители за опазване на околната среда, въвеждане на нови технологии за наблюдение на проследимостта, щадящи околната среда производствени процеси и ресурсна ефективност, както и анализ на пазара, стратегическо сътрудничество и създаване на вериги за доставки с висока стойност, насочени предимно към свързване на сектори на икономиката (селско стопанство — технологичен туризъм). Тези инвестиции подкрепят също така екологосъобразните транспортни средства, разработването на нови възобновяеми енергийни източници, мерките за адаптиране към изменението на климата и превенция, както и управлението на свързаните с климата рискове, опазването на биологичното разнообразие, природното наследство и ресурсите.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата34; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели35; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори36 и инсталации за механична биологична обработка37; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в

[C]34 изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

35Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

36Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

37Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

областта на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор (мярка с идентификационен номер 16653)

Инвестицията ще насърчи възприемането на иновативни технологии в гръцкия селскостопански сектор, контрола на фалшифицирането на гръцки продукти, улесняването на достъпа на гръцките хранителни продукти до чуждестранните пазари, както и развитието на нови знания в областта на хранително-вкусовата промишленост в Гърция и внедряването на най-добри практики. Инвестицията включва интервенции а) в подкрепа на цифровата трансформация на селскостопанския сектор, като например развитието на широкомащабна отворена цифрова инфраструктура с облачна инфраструктура и широкомащабен капацитет за обработка на спътникови и въздушни данни, и б) насърчаване на търговията с гръцки селскостопански продукти, животновъдство и рибарство чрез улесняване на издаването на сертификати за износ, разработване на система за управление на данните за вноса и търговията в рамките на Общността и система за бизнес разузнаване за вноса и търговията, както и за разработване на отворен портал за насърчаване на гръцките селскостопански хранителни и селскостопански продукти. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиции: Предложения за действия в сектора на аквакултурите (мярка с идентификационен номер 16584)

Тези инвестиции включват новаторски решения за оборудване, научни изследвания, трансфер на ноу-хау и обучение на човешки ресурси с цел модернизиране и разнообразяване на производството на аквакултури. Тя също така създава генетичен материал за застрашени видове и търговски видове сладководни риби. Целта на инвестицията е да се подкрепят екологосъобразните производствени процеси и ефективното използване на ресурсите, което води до увеличаване на търговията и създаването на работни места в сектора. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Модернизиране на интервенциите за регионални пристанища (мярка ID 16975)

Инвестицията включва интервенции за модернизиране на регионалните пристанища на островите и районите с развита туристическа дейност. Интервенциите се извършват в дванадесет пристанища в цялата страна и се състоят от подобрения на инфраструктурата, като например модернизиране на кейовете на пристанищата, за да се улесни качването на борда, вълнови почивки, инсталиране на плаващи кейове, изграждане на обслужващи рампи, кейови стени и съоръжения за защита на брегова ивица. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката е предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е интегрирано в проекта и се спазва стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Генерален план за подновяване на гръцкия флот за пътнически превози (мярка ID 16944)

Инвестицията се състои в изготвянето на подробно проучване, стратегия и разработване на механизъм за финансиране за постепенното обновяване на флота от пътнически кораби на страната. В проучването се определят съответните нужди от модернизация на корабите и хоризонтът на инвестициите, нуждите от финансиране на операторите и потенциалните приходи, които ще бъдат генерирани чрез плана за обновяване, определя се обновяването на инфраструктурата, което следва да се осъществи в пристанищата, за да се подпомогне експлоатацията на новите кораби, и се разработва механизъм за финансиране с цел улесняване на достъпа до финансиране за операторите. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Организационна реформа в железопътния сектор (мярка ID 16982)

Основните действия по проекта са:

1. Приемане на пътна карта със стъпките за пълна реорганизация на дружествата OSE и ERGOSE.
2. Назначаване на специализиран консултант, който да подпомага изпълнението на реформата
3. Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за реформа на двете дружества, което им позволява да развиват, експлоатират и поддържат модерна железопътна мрежа.
4. Изпълнение на реформата, определена в първичното и вторичното законодателство.

Реорганизацията може да се осъществи чрез пълно интегриране на ERGOSE в OSE.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г. Реформата има за цел да направи гръцкия железопътен сектор по-безопасен, ефикасен, интегриран, модерен и откликващ на потребителското търсене. Реформата се подкрепя от многостранен рамков договор за преструктуриране на сектора на железопътната инфраструктура в Гърция.

Реформа: Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции (мярка ID 16593)

Целта на реформата е да се популяризира Гърция като привлекателна дестинация за потенциалните инвеститори. С реформата се преразглежда правната рамка за привличане на стратегически инвестиции и се уеднаквяват в един правен акт разпоредбите на два различни закона 3894/2010 и 4608/2019, което прави правната рамка относно стратегическите инвестиции ясна за потенциалните инвеститори. Тя създава нова категория стратегически инвестиции с допълнителни стимули, опростява и консолидира процедурата за лицензиране чрез обслужване на едно гише и включва нови области на икономическа дейност и потенциални важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) в съществуващата регулаторна рамка (Закон 3894/2010 и Закон 4608/2019).

Основният критерий за характеризиране на дадена инвестиция като емблематична инвестиция с голямо значение е насърчаването на иновациите или разпространението на технологии, зелената икономика и/или значителното насърчаване на конкурентоспособността на гръцката икономика на международно равнище. Характеризирането на проектите не изисква минимален размер на инвестиционните разходи или минимален брой годишни квоти за заетост. Междуведомственият комитет за стратегически инвестиции взема окончателното решение относно характеризирането на инвестицията като емблематична инвестиция от голямо значение и конкретните стимули, на които инвестицията има право. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Допустимите за финансиране инвестиции включват проекти, които насърчават иновациите или разпространението на технологии, използването на възобновяеми енергийни източници и прехода към нисковъглеродна икономика и/или които значително насърчават конкурентоспособността на гръцката икономика на международно равнище.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в правната рамка за привличане на стратегически инвестиции, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата38; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели39; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори40 и инсталации за механична биологична обработка41; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Реформа: Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация (мярка ID 16599)

---

[38] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

[39] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[40] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[41] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Тази реформа се състои от набор от политически реформи, насочени към цифровизиране на гръцката мрежа за икономическа дипломация. Реформата включва разширяване на услугите за оказване на помощ, предоставяни от Enterprise Greece, държавната агенция за насърчаване на търговията и инвестициите, придобиването, обработката и използването на бази данни на международните пазари и процедурите за износ, създаването на служба за омбудсман, която да помага на износителите да преодолеят пречките по време на процеса на износ, пълната цифровизация на вътрешните процеси на Enterprise Greece и новите цифрови канали за комуникация с износителите и потенциалните инвеститори. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Р.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 6: Централна Гърция автомагистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
254	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Начало на строителните работи в Е-65	Доклад от независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата				Т2 Г.	2022	Начало на строителните работи по магистрала Е-65 Централна Гърция: Trikala- Egnatia
255	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Работи по Д-65 — първи етап на строителството	60 % от завършените проекти са подкрепени от доклад на независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата				Т2 Г.	2024	60 % от стойността на строителните работи за магистрала Е-65 Централна Гърция: Trikala-Egnatia е завършена и одобрена от независим инженер.
256	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически	Ключов етап	Работи по Д-65 — приключване	100 % от завършения проект, подкрепен от доклад на независим инженер,				Т4 Г.	2025	Приключване на проекта, включително допълнителни работи (като например всички станции за пътно таксуване, осветление и мерки за безопасност, които са налице, необходими за сертифицирането и функционирането на магистралата).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия			ратифициран от Министерството на инфраструктурата						

Най-голяма инвестиция 7: Подобряване на пътната безопасност

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
257	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — първа партида от договори	Уведомление за възлагане на поръчки за най-малко 2 300 места.				Т2 Г.	2023	Договори, възложени за най-малко 2 300 места, осигуряващи а) подобряване на пътната безопасност като част от програмата „Програма за подобряване на пътната безопасност (PEVOA)“ на приблизително 7 000 опасни места; б) незначителни подобрения за останалата част от 2 500 км
258	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — всички поръчки	Уведомление за възлагане на 100 % от поръчките				Т2 Г.	2024	Договори, възложени за 100 % от местата по този проект, осигуряващи а) подобряване на пътната безопасност като част от програмата „Програма за подобряване на пътната безопасност (PEVOA)“ на най-малко 7 000 опасни места; б) незначителни подобрения за останалата част от 2 500 км
259	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване	Ключов етап	Приключване на проект за пътна	Доказателство от независим инженер за приключването				Т4 Г.	2025	Завършване на проекта и постигане на а) подобряване на пътната безопасност като част от програмата „Програма за подобряване на пътната безопасност (PEVOA)“ на най-малко 7 000 опасни места; б) незначителни подобрения за останалата част от 2 500 км

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност		безопасност	на всички работи по пътна безопасност						

Най-голяма инвестиция 8: Северна магистрала „Кретан“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
260	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договори за три подпроекта на ВОАК	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на договори за а) договора за концесия; б) публично-частното партньорство; и в) общественополезен труд.
261	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване	Цел	Напредък на строителните		Процент на завършените строителни	0	60	Т2 Г.	2025	60 % от стойността на Механизма за възстановяване и устойчивост са финансирани от строителни работи по пътя „Северна ос на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)		работи на ВОАК		работи, финансирани по линия на МВУ, одобрени с доклад от независим инженер и одобрени от Министерството на инфраструктурата					Крит“, завършени и одобрени от независим инженер по подпроект 2: (Hersonissos-Neapolis) и подпроект 3: (Неаполис-Агиос Николаос).
262	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)	Ключов етап	Приключване на проекта на ВОАК	Завършване на 100 % от стойността на финансираните по МВУ строителни работи, сертифицирани от независим инженер. Сертификатът за попълване се одобрява от Министерството на инфраструктурата.				Т4 Г.	2025	Трети подпроект: (Неаполис-Агиос Николаос) завършен и действащ. Втори подпроект: (Hersonisos — Neapolis) завършване на етапи А и Б на изкопни работи и временна подкрепа за пътни тунели Т2, Т3 и завършване на строителните инженерни работи за пътния тунел Т4. За един подпроект (Chania-Heraklion) трябва да са завършени следните строителни работи, съответстващи на 15 % от стойността на проекта: 1. Приключване на строителните инженерни работи за съществуващите околовръстни пътища в Чания, Ираклион и Ретимнон. 2. Завършване на строителните инженерни работи за частта Vrises-Atsipopoulo, 21.9 км, която се състои от 2 кръстовища. Обща дължина на мостовете: 2 036 милиона Обща дължина на подземни работи (изкопни работи, основи, дренажи, водопроводни съоръжения, земни работи и спомагателни дейности): 10 215 милиона

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										3. Завършване на строителните инженерни работи за частта Amari-Skaleta, 12,4 km, която се състои от 1 обмен Обща дължина на мостовете: 710 m. Обща дължина на подземни работи (изкопни работи, основи, дренажи, водопроводни съоръжения, земни работи и спомагателни дейности): 4 230 милиона Завършването се удостоверява от независимия инженер и Министерството на инфраструктурата.

Група 24: Инфраструктурата

Подгрупа 1 (цифрова трансформация)

- Интелигентна инфраструктура с екологична и културна насоченост (ID: 16960)
- Интелигентни мостове (ID: 16949)
- Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (ID: 16786)
- Цифрова интегрирана система за управление на програмата за управление на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта (ID: 16937)

Подгрупа 2 (железопътни линии и летища)

- Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „ДАНИЕЛ“ (мярка с идентификационен номер 16999)
- Организационна реформа в железопътния сектор (ID: 16982)
- Цифрова трансформация на гръцката организация за железопътен транспорт (ID: 16959)
- Модернизиране на крайградската железопътна линия Западна Атика (ID: 16892)
- Програма на ЕААБ за съответствие (ID: 16833)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
263	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна	Ключов етап	Пътна карта за реформа на железопътния транспорт	Пътна карта				ТЗ Г.	2021	Втора подгрупа: Изготвяне на пътна карта със стъпките за пълна реорганизация на дружествата OSE и ERGOSE.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	реформа в железопътния сектор									
264	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Закон за реформа на железниците	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				Т2 Г.	2022	Втора подгрупа: Организационна реформа в железопътния сектор; Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за реформа на двете дружества, което им позволява да развиват, експлоатират и поддържат модерна железопътна мрежа.
347	— 4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Подписани договори за проекти за възстановяване на пътища	Подписване на договори				Т2 Г.	2024	Подписване на всички поръчки за доставки, услуги (включително проучвания) и строителни работи, необходими за възстановяването и устойчивостта на пътната мрежа в районите, засегнати от бурята „ДАНИЕЛ“.
348	— 4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните	Ключов етап	Подписани договори за проекти за възстановяване на железопътния транспорт и план за възлагане на обществени поръчки	Подписване на договори и изготвяне на план за възлагане на обществени поръчки				Т2 Г.	2024	Подписване на всички доставки, услуги (включително проучвания) и договори за строителни работи, необходими за възстановяването и устойчивостта на железопътната мрежа в районите, засегнати от бурята „ДАНИЕЛ“. Изготвяне на план за възлагане на обществени поръчки за всички съпътстващи инвестиции в безопасността

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	последици от бурята „DANIEL“									на железопътния транспорт и за редовната поддръжка. МВУ не предоставя подкрепа за тези съпътстващи инвестиции, които са необходими за възстановяването на безопасната експлоатация на железопътната мрежа. Тези инвестиции се подкрепят от национални или други фондове на ЕС.
267	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието	Ключов етап	Уведомление за присъждане на наградата на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) на регионални летища	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2023	Втора подгрупа: Програма за съответствие на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ): Подписани са всички договори за ремонтни работи на 13 регионални летища в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2018/1139.
268	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Нов план за изпълнение на OSE	Копие от приетия план за изпълнение на NewOSE				Т2 Г.	2024	Приемане на план за изпълнение за ново единно дружество за железопътна инфраструктура (NewOSE).
268a	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на	Ключов етап	Законодателство за New OSE и публикуване на международни	Копие от законодателството за NewOSE и уведомление за				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на измененията на Закон 4974/2022 и вторичното законодателство за ново единно дружество за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор		тръжни процедури	публикувана международна тръжна процедура						железопътна инфраструктура между несвързани лица, чиято основна роля е OSE („New OSE“), която включва ERGOSE. Новото дружество ще поеме цялостна отговорност по въпросите на безопасността на железопътната инфраструктура и ще си сътрудничи изцяло с железопътните предприятия при прилагането на мерки за контрол на риска. Публикуване на международната тръжна процедура за сключване на договор с технически консултант, отговарящ за управлението на оперативните дейности на OSE.
268б	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Приемане на многогодишна инвестиционна програма, подписване на нов договор за изпълнение	Копие от приетата многогодишна инвестиционна програма и копие от подписания нов договор за изпълнение				Т2 Г.	2025	Приемане на многогодишна програма с очаквани стратегически инвестиции и дейности по поддръжка; подписване на нов договор за изпълнение с конкретни ключови етапи и КПЕ, включително за завършване на инвестициите в ключови системи и инфраструктури за безопасност, за редовна поддръжка, за удовлетворение на клиентите, за повишаване на качеството на набирането на персонал и корпоративното управление на дружеството.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
268в	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Финализиране на организационната реформа на железопътния транспорт	Доклад, потвърждаващ пълното привеждане в действие на NewOSE				Т4 Г.	2025	Осъществяване на организационна реформа в железопътния сектор. Новото обединено дружество за железопътна инфраструктура ще започне да функционира пълноценно.
269	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на работите по коригиране на съответствието на ЕААБ	Ключов етап	Приключване на работите на ЕААБ	Сертифициране от ЕААБ				Т4 Г.	2025	Втора подгрупа: Всички ремонтни работи в 13-те летища се извършват и сертифицират от ЕААБ.
271	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16892_Подобряване на крайградската железопътна линия на Западна Атика	Ключов етап	Завършване на железопътната линия Западна Атика	Доклад за сертифициране от OSE, че проектът е завършен и получен от OSE				Т4 Г.	2025	Втора подгрупа: Завършване на крайградската железопътна линия Западна Атика от Ano Liossia до Megara.
272	17—4.6 Г. Модернизиране и	Ключов етап	Приключване на проекта	Доклад за приключване от				Т4 Г.	2025	Подгрупа 1: Приключване на проекта „Интелигентни мостове“, етап I,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове		„Интелигентни мостове“, етап I	независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата						предоставящ интелигентни услуги за превантивна поддръжка на мостове в няколко региона на страната.
272a	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Приключване на проекта „Интелигентни мостове“, етап II	Доклад за приключване от независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата				Т3 Г.	2025	Приключване на проекта „Интелигентни мостове“, етап II, осигуряващ мостове с безжични сензори, захранвани от слънчеви панели.
274	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16959_Цифрова трансформация на гръцката организация за железопътен транспорт	Ключов етап	Приключване на цифровата трансформация на проекта OSE	Доклад за приключване от OSE.				Т4 Г.	2025	Приключване на проекта за цифровизация на OSE: 1. Система за управление на билети и телематична система, като най-малко 60 % от пътниците използват електронни билети; 2. Инфраструктура на интелигентни станции; 3. Услуги за експертен опит на клиенти; 4. Изграждане и експлоатация на телекомуникационна мрежа за високоскоростен интернет на влакове и станции; 5. OSE Телематична система за превозни средства Услуги по инсталиране; и че

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										6. Услуги по обучение.
275	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16960_Интелигентна инфраструктура с акцент върху околната среда и културата	Ключов етап	Приключване на проекта за интелигентна инфраструктура	Проекти, завършени с доклад на независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата				Т4 Г.	2025	Всички завършени подпроекти: 1. Информационна система за определяне на границите на водните течения, за да се допринесе за опазването на природата и биологичното разнообразие; 2. Digital Bank for Building Plot Ration transactions (Цифрова банка за сделки по предоставяне на права върху недвижими имоти); 3. Единна цифрова карта; 4. Цифрови действия за измерване и мониторинг на замърсителите на въздуха и замърсяването на морската среда с цел оптимизиране на отпечатъка върху околната среда и цифровите екологични инспекции, за да се допринесе за подобряване на качеството на въздуха; и че 5. Интелигентна инфраструктура и разработване на интерактивни цифрови услуги и производство на цифрово съдържание за популяризиране на културни експонати с разширена и виртуална реалност за музеите.
276	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори —	Ключов етап	Приключване на PMIS за Министерството на инфраструктурата	Доклад за приключване на работата на Министерството на инфраструктурата				Т4 Г.	2025	Осигуряване на модерна система за управление на портфейла (PMIS) за Министерството на инфраструктурата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16937_Цифрова интегрирана система за управление на програмата за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта									
277	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16786_Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта	Ключов етап	Опростяване на процедурите за Министерството на транспорта	Доклад за приключване на работата на Министерството на инфраструктурата				Т4 Г.	2025	Влизане в сила на нов оперативен модел за осъществяване на цифровата трансформация и опростяване на процедурите.
349	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Приключени проекти за възстановяване на пътища	Доклад за приключване от независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата и транспорта.				Т4 Г.	2025	Приключване на всички проекти за възстановяване и устойчивост на пътната мрежа в районите, засегнати от бурята „DANIEL“.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
350	— 4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Завършени проекти за възстановяване на железопътни линии	Доклад за приключване от независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата и транспорта.				Т4 Г.	2025	Приключване на всички проекти за възстановяване и устойчивост на железопътната мрежа в районите, засегнати от бурята „ДАНИЕЛ“.

Група 25: На културата

- Трудова реформа в сектора на културата (ID: 16715)
- Културата като двигател на растежа (ID: 16293)
- Музей на подводните антични предмети (ID: 16486)
- Използване на „изкуствата по лекарско предписание“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика (ID: 16735)
- Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED (ID: 16536)
- Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата (2-ра група) (ID: 16433)
- Модернизиране на висшето образование по изкуства (ID: 16725)
- Културни маршрути в емблематични археологически обекти и паметници (ID: 16485)
- Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акрополиса (ID: 16435)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
278	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16715_Лабораторна реформа в сектора на културата	Ключов етап	Законодателство за реформа на труда в сектора на културата	Влизане в сила на законодателството и вторичното законодателство и създаване на система за надеждна оценка на статута на „специалист в областта на творчеството или културата“				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на законодателството за реформа на труда в сектора на културата, включително определяне на статут на „професионалисти в областта на творчеството или културата“ и пропорционални данъчни и социалноосигурителни стимули.
279	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антични предмети	Ключов етап	Възлагане на поръчка за музей на подводни антични предмети	Уведомление за присъждане на награда за музей на подводни антични предметии публикувани технически спецификациза музей на подводните антични предмети				Т4 Г.	2023	Възлагане на обществена поръчка за музей на подводни антични предмети.
280	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Съвременна гръцка културна марка и платформа	Доклад относно съвременната гръцка културна марка, платформа за екологосъобразен дизайн, гръцка музикална база				Т4 Г.	2024	Културата като двигател на растежа: Разработване на съвременна гръцка културна марка, създаване на гръцка платформа за дизайн, гръцка музикална база данни и актуализирана програма за превод на гръцката литература

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				данни и обновена гръцка програма за превод на литература.						
283	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Културата като двигател на растежа	Доклади за приключване на всички подпроекти, включително доказателства за плащане и резултати от одити на инвестиции, сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестициите				Т4 Г.	2025	Приключване на „Културата“ като двигател на растежа — финализиране на всички съответни подпроекти: предоставяне на подкрепа за изпълнението на пилотни проекти в рамките на избрани регионални стратегии за културните и творческите индустрии (КТИ), модернизиране на инфраструктурата на културните обекти, осигуряване на семинари за професионалисти в областта на културните и творческите индустрии; предоставяне на подкрепа за местните занаятчийски екосистеми чрез подобряване на инфраструктурата, предоставяне на програми за обучение, картографиране и разработване на интегрирана национална стратегия за занаятчийството по региони; разширяване на използването на археологически обекти и паметници като места за провеждане на събития, чрез модернизиране на избрани археологически обекти и паметници, подобряване на тяхната цифрова инфраструктура; насърчаване на филмовата индустрия чрез предоставяне на финансова подкрепа за производството на избрани гръцки филми; укрепване на гръцката културна марка и износ, включително чрез разработване на цифрови материали и популяризиране на платформата за съвременна гръцка култура и всички свързани с нея подплатформи, като се предоставя финансова

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										подкрепа за участието и популяризирането на гръцки продукции в чужбина.
284	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16536_Подобряване на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED Stores — бивш ARF Stores (на място и по електронен път	Ключов етап	Модернизиране на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED)	Доклади за приключване, включително доказателства за плащане и резултати от одити на инвестиции, сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестициите.				Т4 Г.	2025	Подобряване на дейностите на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED), включително саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, изграждане и модернизиране на инфраструктурата и предоставяне на оборудване за физическите и онлайн магазини и подобряване на качеството на услугите.
285	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16725_Осъвременяване на висшето образование в областта на изкуствата	Ключов етап	Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата	Доклад за приключване, включително а) доказателства за плащане и резултати от одити на инвестициите, сертифициране от бенефициерите за приключване на инвестициите; и че б) документирани преразглеждания на правната рамка				Т4 Г.	2025	Влизане в сила на законодателството за а) създаване на Национално училище за изкуства и б) преразглеждане и актуализиране на учебните програми за висше образование по изкуства. Завършване на модернизацията на сградата на Националната школа по танци и Държавната консерватория на Солун. Завършване на модернизацията на основните институции за съвременно образование (Школа в Драма на Националния театър, държавен театър на Северна Гърция, Подготвително и професионално училище за изящни изкуства на Панормос Тинос)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				с позовавания на Официален вестник.						
287	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антични предмети	Ключов етап	Музей на подводните антични предмети	Доклад за приключване, включително (1а) сертифициране на завършването на инвестицията; и че (1б) сертифициране на произведения за постоянно изложбено пространство, консервационни работи и документация и публикации в подкрепа на изложбата.				Т4 Г.	2025	Завършване на музея на подводните антични предмети: (1а) завършване на дейностите за енергийна ефективност и (1б) организиране на постоянна изложба, създаваща значителна добавена стойност за туризма и културата за Пирея и по-широкия район на Атина.
288	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16485_Културни маршрути в емблематични археологически обекти и паметници	Ключов етап	Културни маршрути на емблематични археологически обекти	Доклад за приключване, включително сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестициите.				Т4 Г.	2025	Приключване на културните маршрути: предоставяне на пет географски разпространени културни маршрута с тематични послания от гръцката история, включително опазване и възстановяване на избрани паметници, модернизиране на услугите и инфраструктурата, разработване на интерактивни цифрови приложения и включване на изкуствата и културните прояви.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
289	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16735_Използване на изкуствата по лекарско предписание, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика	Ключов етап	Използване на „изкуство по лекарско предписание“,	Доклад за приключване, включително сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестициите.				Т4 Г.	2025	Завършване на инфраструктурните подобрения на избрани обекти с цел подобряване на физическия достъп и осигуряване на системи за обиколка с екскурзовод със слухови и зрителни апарати на културни обекти като музеи, театри, фестивали, археологически обекти; и завършване на разработването на цифров портал за посетители с увреждания. Завършване на изкуствата за рецепти, включително насърчаване на интервенции, които използват изкуствата и културата за подпомагане на възстановяването от проблеми, свързани с психичното здраве, предоставяне на програми за обучение и семинари за специалисти от сектора.
290	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16433_Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата	Ключов етап	Опазване на културните паметници от изменението на климата	Доклад за приключване, включително копия на планове за адаптиране към изменението на климата, доказателства за плащане и резултати от одити на приключването на инвестициите				Т4 Г.	2025	Приключване на опазването на културните паметници от изменението на климата, включително разработване на планове за адаптиране към изменението на климата за обекти на културното наследство, като по този начин се поддържа приносът на обектите на културното наследство за икономическата дейност, включително пространствени и времеви оценки на климатичните рискове и идентифициране на уязвимостите, пред които са изправени обектите на културното наследство.
291	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически	Ключов етап	Възстановяване — опазване — Засилване на Акрополиса	Доклад за приключване, включително доказателства за плащане и				Т4 Г.	2025	Завършване на възстановяването на паметниците на Акрополиса с цел опазване на паметника срещу изменението на климата, включително дейности по възстановяване на партенона и стените, опазване на конкретни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	сектори — 16435_Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акрополите			резултати от одити на инвестиции, сертифициране на изпълнението на инвестициите.						части от обекта, консолидиране и стабилизиране на скални маси и подобрени работи за достъп до посетители.

Група 26: Туризъм и корабоплаване

- Развитие на туризма (включва подпроекти за интервенции за модернизиране на туристически пристанища) (ID: 16931)
- Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (ID: 16921)
- Модернизиране на интервенциите за регионални пристанища (ID: 16975)
- Генерален план за подновяване на гръцкия флот за пътнически превози (ID: 16944)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
292	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Развитие на туризма: реформи за туристическите пристанища	1. Влизане в сила на измененията на Закон 2160/1993 за туристическите пристанища. 2. Влизане в сила на изменения на закони 4179/2013 и 4276/2014 относно ски курортите. Доклад от 3 г., удостоверяващ създаването на Службата за управление на проекти.				Т1 Г.	2022	(1) Развитие на туризма: Влизане в сила на законодателство за реформа на правната рамка за законодателството в областта на туристическите пристанища с цел насърчаване на нови инвестиции, включително изменение на разпоредбите, свързани с лицензирането на инсталации и експлоатация в съответствие със Закона за лицензиране на инвестициите 4442/2016. (2) Развитие на туризма: Влизане в сила на законодателство за реформа на правната рамка за ски курорти с цел насърчаване на нови инвестиции, включително изменение на разпоредбите, свързани с лицензирането на инсталации и експлоатация в съответствие със Закона за лицензиране на инвестициите 4442/2016. (3) Развитие на туризма: Създаване на служба за управление на проекти за надзор на инвестициите в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										модернизиране на туристически пристанища.
293	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Подобряване на интервенциите за регионалните пристанища	Цел	Сключване на договори за модернизиране на регионални пристанища		Брой на конкретните подобрения на регионалните пристанища, за които трябва да бъде приключено уведомяването за възлагане на договори за отделни проекти	0	28	Т2 Г.	2024	Уведомлението за възлагане на договори за модернизиране на регионални пристанища се попълва.
294	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16944_Генерален план за обновяване на гръцкия флот за пътнически превози	Ключов етап	Генерален план за гръцкото пътническо корабоплаване	Пълен доклад и резюме на консултацията.				Т2 Г.	2025	Генерален план за подновяване на гръцкия флот за пътнически превози: Приключване на проекта
295	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Развитие на туризма: сключване на договори за туристически пристанища	Уведомление за възлагане на поръчки				Т2 Г.	2024	Приключва процесът на възлагане на договор за модернизиране на туристически пристанища с цел подобряване на енергийната ефективност.
296	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16921_Преквалифициране и повишаване на квалификацията в туризма	Цел	Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (приключване)		Брой на участниците, които са завършили успешно обучението	0	18 000	Т4 Г.	2025	Повишаване на квалификацията и преквалификация в туризма: Завършване на учебни занятия, удостоверено с доклад за завършване, с подробно статистическо приложение на завършените курсове и успешно завършване от доставчика и квалификацията.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
297	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Приключване на проект за развитие на туризма	1а. Доклад за приключване на работата от независим инженер, ратифициран от Министерството на туризма. 1б. Доклад за приключване, включително сертифициране от бенефициерите за приключване на инвестициите				Т4 Г.	2025	Развитие на туризма: (1а) завършване на определени дейности по модернизиране на туристическите пристанища с цел насърчаване на туризма и частните инвестиции. (1б) приключване на други туристически интервенции за насърчаване на алтернативни форми на туризъм и разширяване на сезона, включително: — Екологосъобразно развитие: подобряване на управлението на дестинациите чрез създаване на местна служба за управление на дестинациите и свързаните с нея обсерватории за устойчив туризъм; развитие на планинския туризъм, обхващащ енергийно ефективно саниране на публичната инфраструктура и инсталиране на нови възобновяеми енергийни източници (вятърна енергия); здравословен туризъм и туризъм за поддържане на добро здравословно състояние чрез използване на топлинната пролет; насърчаване на аграрния туризъм и гастрономията. — Синьо развитие: подобряване на интервенциите за подобряване на управлението, инфраструктурата и услугите, предлагани в яхтените пристанища, достъпността на плажовете за възрастни хора и хора с увреждания, както и за насърчаване на развитието на гмуркащия подводен туризъм.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
298	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Подобряване на интервенциите за регионалните пристанища	Цел	Модернизиране на интервенциите за регионалните пристанища		Брой завършени конкретни подобрения на регионалните пристанища в острови и райони с развита туристическа дейност	0	28	Т4 Г.	2025	Приключване на подобренията на регионалните пристанища в острови и райони с развита туристическа дейност, удостоверена с доклад за приключване на работата от независим инженер, ратифициран от Министерството на корабоплаването, включително резултати от одити на инвестициите, и сертифициране от бенефициерите за приключване на инвестициите.

Група 27: Промишленост — Инвестиции

- Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции (ID: 16593)
- Мрежа за цифровизация на икономическата дипломация (ID: 16599)
- Нови индустриални паркове (ID: 16634)
- Ускоряване на интелигентното производство (ID: 16721)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
299	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — законодателна реформа	Влизане в сила на законодателни изменения				Т4 Г.	2021	Влизане в сила на законодателни изменения за реформа на законодателната рамка за привличане на стратегически инвестиции (Закон 3894/2010 и Закон 4608/2019), включително чрез правна кодификация с цел създаване на единна и съгласувана рамка и правни изменения за въвеждане на нова стратегическа инвестиционна категория „емблематични инвестиции от голямо значение“. С реформата на стратегическата инвестиционна рамка се въвеждат и разпоредби, които спомагат за ускоряване на административната процедура, свързана с одобряването и лицензирането на стратегически инвестиции (т.е. за подобряване на ускорената процедура). Нови категории стратегически инвестиции се въвеждат в закона въз основа на критерии, благоприятстващи иновациите или разпространението на технологии, използването на възобновяеми енергийни източници и прехода към нисковъглеродна икономика, и/или за значително насърчаване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										конкурентоспособността на гръцката икономика на международно равнище.
300	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за производство	Обявяване на покани за представяне на предложения за производствени предприятия				Т1 Г.	2022	Стартиране на всички конкурентни покани за представяне на предложения за производствения сектор във връзка с инвестиции във връзка с цифровизацията на производствените линии, автоматизацията и взаимосвързаността на веригите на доставки, проектирането и производството на интелигентни продукти и услуги, прилагането на интелигентни производствени технологии в ultra-high-speed/5G мрежа, лабораторно производствено оборудване, оборудване за контрол на качеството, софтуерно оборудване за ИКТ, лицензи за софтуер в облак, услуги за внедряване на новата ИТ инфраструктура и S/W, услуги за ИТ сигурност, продуктов дизайн, интелектуална собственост, патенти и разходи за сертифициране, с референтни условия, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
301	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения	Обявяване на покани за представяне на предложения за				Т1 Г.	2022	Стартиране на всички конкурентни покани за представяне на предложения за развитие на промишлени паркове за инвестиции в а) инфраструктура за създаване на паркове от ново поколение (включително придобиване на земя) със

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове		за индустриални паркове	индустриални паркове						специфични критерии за енергийна ефективност за изграждането на нови сгради и енергийна ефективност и демонстрационни проекти в големи предприятия и подкрепящи мерки, б) инфраструктура за цифрово преобразуване и създаване на интелигентни промишлени зони, в) слънчева енергия от възобновяеми източници, г) управление на водите и опазване на водните ресурси (инвестициите трябва да имат среден индекс на изтичане на инфраструктурата (ILI) = 1,5), д) системи за събиране и пречистване на отпадъчни води, които отговарят на критериите за енергийна ефективност, е) електромобилност (разработване на мрежи за зареждане на електрически или водородни превозни средства или точки за зареждане с биометан за транспорта), ж) проекти за рехабилитация на промишлени обекти и замърсени земи. Техническото задание, включително критериите за допустимост, гарантира, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Строителството на нови сгради трябва да отговаря на изискването за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										директиви). В случай на изграждане на системи за отпадъчни води от началото до края, мярката трябва да има нулево нетно потребление на енергия, а в случай на подновяване на системите за отпадъчни води от началото до края мярката трябва да води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез материални промени или промени в товара). Инвестициите в електромобилност са в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 и са свързани с алтернативни горива за транспорта.
302	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (първично законодателство)	Публикуване на законодателството в Официален вестник				Т3 Г.	2022	Приемане на първично законодателство за подобряване на регулаторната рамка за индустриалните бизнес паркове, включително преодоляване на правната несигурност, решаване на въпроси, свързани с управлението, и предоставяне на ефективни стимули за разрешаване на неофициални промишлени концентрации
303	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори —	Ключов етап	Стратегически инвестиции — подбор на допустими проекти	Избор на „емблематични инвестиции от голямо значение“, допустими за финансиране				Т4 Г.	2023	Избор на „емблематични инвестиции от голямо значение“ чрез решение за одобрение на Междуведомствения комитет за стратегически инвестиции (удостоверено с публикуване на решението). По отношение на енергийните инвестиции допустимите инвестиции включват инвестиции в а) инфраструктура със специфични енергийни критерии за строителството на нови

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции									сгради, б) хибридни проекти за производство на електроенергия от ВЕИ на несвързани острови, в) инвестиции за производството на зелен водород, г) системи за акумулиране на електроенергия, произведени от ВЕИ, или д) инсталации на разположени в морето вятърни паркове и офшорни фотоволтаични паркове в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Строителството на нови сгради трябва да отговаря на изискването за първично енергийно потребление (PED), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
304	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (вторично законодателство)	Влизане в сила на цялото необходимо законодателство				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на цялото необходимо вторично законодателство за привеждане в действие на новата рамка за подобряване на регулаторната рамка за индустриалните бизнес паркове, включително преодоляване на правната несигурност, решаване на въпроси, свързани с управлението, и предоставяне на ефективни стимули за разрешаване на неофициалните промишлени концентрации.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
306	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16599_Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация — Програма за обучение на износителите	Ключов етап	Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация — изпълнение на всички действия	Доклад, удостоверяващ изпълнението на действията за цифровизиране на мрежата за икономическа дипломация (т.е. създаване на бюро за помощ на износителите, публикуване на бази данни и цифрови канали за комуникация с инвеститори и износители, цифровизация на вътрешните процеси в Enterprise Greece и стартиране на служба на омбудсмана), необходими за завършване на цифровизацията на мрежата за икономическа дипломация.				Т4 Г.	2025	Завършване на цифровизацията на мрежата за икономическа дипломация, включително чрез: — привеждане в действие на единичния изход за износ Услуги на „бюро за помощ“ — публикуване на бази данни за международния пазар и процедурите за износ създаване на служба на омбудсмана за подпомагане на износителите да преодолеят пречките по време на процеса на износ — цифровизация на вътрешните процеси на Enterprise Greece и създаване на цифрово потъпкване за инвестиционния портфейл на Enterprise Greece и на стратегически инвеститори създаване на нови цифрови канали за комуникация с износителите и потенциалните инвеститори
307	17—4.6 Г. Модернизиране	Ключов етап	Индустриални парко-	Предоставяне на резултатите от				Т4 Г.	2025	Приключване на изграждането на всички инвестиционни проекти, избрани в рамките на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове		изпълнение на инвестициите	одитите на строителните работи, сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестицията и доказателство за извършено плащане, за да се удостовери изпълнението на избрани инвестиционни проекти в промишлени паркове.						конкурсните покани за представяне на предложения.
308	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на	Ключов етап	Стратегически инвестиции — осъществяване на инвестиции	Предоставяне на резултати от одити на строителни работи и сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестициите, за да се удостовери изпълнението на избрани инвестиционни проекти в				Т4 Г.	2025	Приключване на изграждането на всички емблематични инвестиции от голямо значение, избрани в съответствие с решението за одобрение на Междуведомствения комитет за стратегически инвестиции.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	стратегически инвестиции			„Емблематични инвестиции от голямо значение“.						
309	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Производство, сектор — изпълнение на инвестициите	Предоставяне на резултатите от одитите на интервенционните работи, сертифициране от бенефициерите при приключване на инвестицията и доказателство за извършено плащане, за да се удостовери изпълнението на избрани инвестиционни проекти в производствен сектор.				Т4 Г.	2025	Приключване на изграждането на всички инвестиционни проекти, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения.

Група 28: Земеделие

- Икономическа трансформация на селскостопанския сектор (ID: 16626)
- Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор (ID: 16653)
- Предложения за действия в сектора на аквакултурите (ID: 16584)
- Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПРЗ (ID: 16285)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
310	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Икономическа трансформация на селското стопанство: Стартиране на програмата	Подписан е договор с партньора по изпълнението				Т1 Г.	2022	Стартиране на поканите за представяне на предложения за икономическа трансформация на селскостопанския сектор: Покани за представяне на предложения на състезателна основа с техническо задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Конкурсните покани включват следните действия: действия, свързани с енергийно модернизиране на производствени единици, сгради и механично оборудване с ниско потребление на енергия, енергийно модернизиране на туристическите съоръжения (сгради), екологосъобразни транспортни средства (електрически автомобили, велосипеди и др.), подкрепа за екологосъобразни производствени процеси и ресурсна ефективност в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										МСП, енергия от възобновяеми източници (слънчева енергия), мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на свързаните с климата рискове, опазване на биологичното разнообразие и природно наследство и ресурси.
311	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на селскостопанския и хранителния сектор	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Отправяне на поканата за представяне на кандидатури				Т3 Г.	2022	Стартиране на поканата за представяне на предложения за проекта за цифрова трансформация за развитието на широкомащабна отворена цифрова селскостопанска инфраструктура и когнитивна селскостопанска среда за производствения процес и управлението на природните ресурси.
312	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Възложени поръчки за проекти за напояване	Възлагане на договори				Т1 Г.	2024	Възлагане на договори за ПЧП за изграждане и експлоатация на седем проекта за напояване. За всяка подинвестиция се осигурява пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започването на строителните работи. По-специално при публикуването на проекта за оценка на въздействието върху околната среда за обществена консултация тя следва да бъде структурирана с обосновка на целта на инвестицията в сравнение с алтернативите, както по отношение на целта (размер на напояваната земя спрямо устойчивото възстановяване на селските райони), така и по отношение на средствата (намаляване на търсенето на вода и природосъобразните решения).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										Всяка инвестиция в язовири трябва да отговаря на следните критерии: (i) емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл от производството на електроенергия от водноелектрически централи са под 100 g CO2e/kWh; или плътността на мощността на съоръжението за производство на електроенергия е над 5 W/m² и; (ii) са приложени или се прилагат всички технически осъществими и екологично значими мерки за смекчаване, за да се намалят неблагоприятните въздействия върху водите и съответните местообитания и видове, като се вземат предвид и прогнозните бъдещи въздействия от изменението на климата и прилагането на мерки за адаптиране; и (iii) за новопостроен язовир — да гарантира, че тя няма да доведе до влошаване на състоянието, нито да компрометира постигането на добро състояние на съответните и свързани водни обекти; и че (iv) проучени са други възможни алтернативи на изграждането на язовир и органите посочват причините, поради които, ако е приложимо, тези алтернативи не са осъществими.
313	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови	Ключов етап	Приключване на проекта за цифрова трансформация	Доклад за приключване. Цифрови услуги за външно селско стопанство,				Т2 Г.	2025	Завършване на двата компонента: 1. Цифрова трансформация на селскостопанския сектор, която включва разработването на широкомащабна отворена цифрова селскостопанска инфраструктура с облачна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на селскостопанския и хранителния сектор		на селското стопанство	включени в платформата Easy Agro Expo.						(периферна изчислителна) инфраструктура и широкомащабен капацитет за обработка на данни от наблюдение на Земята (спътникови и въздушни/безпилотни летателни апарати) и мултидисциплинарни технологии; 2. Външно селско стопанство, което включва подобряване на платформата Easy Agro Expo за издаване на сертификати за износ, разработване на система за управление на данните за вноса и търговията в рамките на Общността, разработване на система за бизнес разузнаване за вноса и износа и модернизиране на портала за популяризиране на продукти в гръцките стопанства.
314	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Приключване на икономическата трансформация на селското стопанство	Приключване на проекта с издаване на одитни заверки, предоставени от одобрените от Министерството на развитието на селските райони бенефициенти.				Т4 Г.	2025	Икономическа трансформация на селскостопанския сектор: Финансово приключване на всички компоненти: 1. Иновации и екологичен преход по отношение на преработката на селскостопански продукти 2. Модернизиране на първичния сектор 3. Екологосъобразен селски туризъм 4. Преструктуриране на отглеждането 5. Генетично подобряване на животните
315	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори —	Ключов етап	Завършена аквакултурна култура	Доклад за приключване.				Т4 Г.	2025	Аквакултури: Всички завършени действия, които включват модернизиране на производствените единици, оборудване, оборудване за управление на отпадъците, нови технологии — ИКТ, насърчаване на нови продукти, трансфер на ноу-хау, банка за генетичен материал, експертни консултации.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	16584_Предложения за действия в сектора на аквакултурите									
316	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Завършване на напояването	Приключване на проекта съгласно сертификат за независим инженер, одобрен от Министерството на развитието на селските райони.				Т4 Г.	2025	Напояване: И седемте проекта са завършени.

C. КОМПОНЕНТ 4.7: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИЗНОСА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да стимулира частните инвестиции и да увеличи икономическата изостаналост чрез решаване на дългосрочни структурни проблеми и създаване на бизнес среда, благоприятстваща развитието на икономическата дейност. Тя се състои от мерки за насърчаване на растежа на размера на предприятията, за да се постигнат икономии от мащаба и да им се помогне да навлязат на чуждестранни пазари, да се премахне прекомерната административна тежест за предприятията, да се насърчи спазването на изискванията и еднаквите условия на конкуренция чрез ефективен надзор на пазара и да се създаде по-опростена и по-предвидима регулаторна рамка. Тези мерки се допълват от предложението за използване на подкрепа под формата на заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се улесни предоставянето на финансови стимули на частния сектор с цел насърчаване на частните инвестиции. Очаква се тази подкрепа под формата на заеми да бъде насочена към икономиката чрез три различни канала, а именно финансови институции (чрез закупуване на корпоративни облигации или синдикирани заеми), капиталова платформа и използване на част от националния раздел InvestEU на Гърция. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 2020 и специфична за всяка държава препоръка 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

C.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността (мярка ID 16543)

Целта на реформата е да се създаде привлекателна бизнес среда, благоприятстваща инвестициите, да се улесни навлизането на предприятия и създаването на работни места, както и да се гарантира ефективен надзор на пазара. Реформата включва набор от действия за опростяване на процедурите и изискванията, свързани със стопанската дейност, като същевременно се повишава регулаторната сигурност и качеството, а именно чрез разширяване на опростяването на процедурите за лицензиране на инвестициите, така че да включва допълнителни икономически дейности, преразглеждане на законодателната рамка за извършване на производствена дейност в регион Атика и кодифициране на фрагментираното законодателство в областта на лицензирането. Реформата включва и действия за подобряване на рамката за надзор на пазара, а именно чрез преразглеждане на политиката за качество по отношение на стандартизацията, акредитацията и съответствието, укрепване на структурите за надзор на пазара и отговорните органи и разширяване на рамката за надзор, така че да обхване нови области на инспекции. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Лесно извършване на стопанска дейност (мярка с идентификационен номер 16591)

Реформата има за цел да подобри бизнес средата и да облекчи административната и регулаторната тежест за предприятията. Реформата има за цел също така да подобри

класирането на Гърция по международни показатели, по-специално „Doing Business“ на Световната банка, а именно получаване на кредити, получаване на електроенергия, регистриране на собственост и получаване на разрешително за строителство, чрез намаляване на процедурите, времето и разходите и осигуряване на стабилна и предвидима законодателна рамка. По-конкретно тя включва поредица от интервенции за намаляване на сложността на процесите, разходите и времето, свързани с всяка от горепосочените области, както и обучение на персонала от публичния сектор, участващ в такива процеси, и информационни дейности за основните заинтересовани страни. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Режим на стимулиране на производителността и екструдирането на предприятията (увеличаване на размера на предприятията) (мярка с идентификационен номер 16598)

Целта на реформата е да се преодолеят слабостите, свързани с предимно малкия размер на гръцките предприятия. Тя създава набор от данъчни и други стимули за насърчаване на самостоятелно заетите лица и микро-, малките и средните предприятия да увеличат икономиите от мащаба чрез сливания, преобразувания, придобивания и схеми и платформи за сътрудничество, като например съвместни предприятия, клъстери, които също така насърчават по-висока производителност и увеличен износ. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

C.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 10: Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване на качеството и безопасността — възможност за извършване на стопанска дейност

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
317	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността	Ключов етап	Създаване на политика за качество и нова регулаторна рамка за качествена инфраструктура	Приемане на национална стратегия за качествена инфраструктура в Гърция) и приемане на необходимите благоприятстващи разпоредби относно стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценката на съответствието чрез необходимите законодателни актове (да се предостави препратка към Официален вестник); и приемане на законодателни изменения на Закон 3325/2005				Т2 Г.	2024	разработване на модерна регулаторна, организационна и оперативна рамка за качествена инфраструктура в Гърция в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 относно акредитацията на органите за оценяване на съответствието; и б) влизане в сила на законодателство за реформа на регулаторната рамка относно въвеждането на производствени дейности в Атика с оглед премахване на прекомерно високите ограничения, които не са пропорционални на целите на политиката. Приложното поле на буква б) обхваща създаването на нови промишлени единици и модернизацията на съществуващите в Атика, както и преместването и разширяването на съществуващи инсталации в Атика.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				(част Б относно установяването, разширяването и модернизирането на производствените дейности в регион Атика)						
318	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16591_Например за извършване на стопанска дейност	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — улесняване на стопанската дейност	— Задействия, за които се изисква законодателство: Публикуване на законодателството в Официален вестник (препратка към Официален вестник) —За функциите за оперативна съвместимост, платформите и регистрите: Привеждане в действие на системите (удостоверено с доклад) Доставка на оборудване за оборудване (удостоверено с протокол и				Т2 Г.	2024	Завършване на реформата за намаляване на сложността на процедурите, времето и разходите в четири подобласти: получаване на кредит, получаване на електрическа връзка, регистриране на имот и получаване на разрешение за строеж По-конкретно реформата включва следните подпроекти и действия: 1. Получаване на кредит — Създаване на модерна и надеждна регулаторна рамка относно ценните книжа в движими активи — Създаване на регистър на защитените трансакции 2. Получаване на разрешение за строителство Постигане на оперативна оперативна съвместимост между системата e-adeies за издаване на разрешения за строителство с други обществени системи Провеждане на информационни кампании със заинтересовани страни от частния сектор Оборудване и обучение на персонала — Насоките са достъпни онлайн Тарифата на таксите е достъпна онлайн — Въвеждане на цифрови инспекционни функции за отдел „Пожарна безопасност“ 3. Получаване на електроенергия — Опростяване/намаляване на изискванията за кандидатстване за HEDNO и уеднаквяване на системата за деклариране на квадратни метри пред общините

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				доказателство за покупка) —Приключване на кампании и издаване на насоки (удостоверено с издадени насоки/циркулярни писма)						4. Регистриране на собственост Създаване на електронна платформа, позволяваща на купувачите да изпълнят всички изисквания за онлайн прехвърляне на собственост
319	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — опростяване на лицензирането и надзор на пазара	Публикуване на законодателството в Официален вестник (препратка към Официален вестник)				Т4 Г.	2025	Влизане в сила на законодателство за реформиране и предприемане на необходимите действия за по-нататъшно подобряване на регулаторната рамка за лицензиране и ефективно наблюдение на предприятията: — да извърши последваща оценка на въздействието на реформата на лицензирането, извършена до четвъртото тримесечие на 1 2024 г., и да изпълни препоръките за политиката, — преглед и опростяване на процедурите за лицензиране на нови икономически дейности, които ще бъдат определени съгласно Закон 4442/16, чрез намаляване на изискванията и сертификатите, премахване на етапите на процеса, които нямат добавена стойност, намаляване на сроковете за обработване на заявленията и ограничаване на предварителния контрол само до дейности с висок риск, в съответствие с принципите на закони 4442/2016 и 4512/2018, — кодификация на закони 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 и 4442/2016, — разработване на стратегия за надзор на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 1020/2019, и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										— ефективно прилагане на новата система за надзор на икономическите дейности съгласно законодателството 4512/18 чрез приемане на съответните законодателни актове и въвеждане в сила на система за оценка на инспектиращите органи, — въвеждане и внедряване на ИТ инструменти за улесняване на процесите на функциите за надзор на пазара

C.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Механизъм за отпускане на заеми (мярка с идентификационен номер 16980)

Инвестицията се отнася до използването на подкрепа под формата на заем по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се улесни предоставянето на финансови стимули на частния сектор и да се насърчат частните инвестиции. Механизмът за отпускане на заеми използва различни канали за разпространение, а именно финансови институции (чрез закупуване на корпоративни облигации или синдикирани заеми (15 428 милиона евро), капиталова платформа (500 милиона евро) и раздел „Държави членки“ на програмата InvestEU (500 милиона евро).

Що се отнася до канала за разпространение на финансовите институции, заемите се насочват през международните финансови институции (МФИ) и търговските банки (ЦБ). Заемите, предоставени от държавата, покриват максимум 50 % от инвестиционните разходи, като участието на финансовите институции е най-малко 30 %, а участието на длъжниците възлиза на най-малко 20 %.

Заемите, отпуснати по механизма за отпускане на заеми, изплатени в рамките на първоначалните 3 години от създаването на механизма за отпускане на заеми, могат да бъдат използвани повторно за отпускане на нови заеми по механизма. В противен случай всички обратни постъпления на механизма за отпускане на заеми се насочват към отделената сметка, която се използва изключително за обслужване на публичния дълг и по този начин спомага за подпомагане на устойчивостта на публичните финанси.

Механизмът за отпускане на заеми финансира само допустими проекти. По-специално IFI и СВ гарантират, че финансираните инвестиции:

i. имат положителна нетна настояща стойност, като гарантират, че решението за финансиране се основава на солидни икономически критерии;

ii. са приведени в съответствие с петте стратегически стълба, определени за механизма за отпускане на заеми, а именно екологичен преход, цифровизация, ексверрация, икономии от мащаба чрез сливания и придобивания, иновации (НИРД);

iii. спазват правилата за държавна помощ.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), споразуменията в контекста на кредитното улеснение:

I. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU;

II. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата[42]; II) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни

[42] С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

показатели43; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори44 и инсталации за механична биологична обработка45; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че

III. изискване за проверка на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на проектите за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Освен това в механизма за отпускане на заеми се предвижда ангажимент каналът за разпределение на финансовите институции да инвестира най-малко 41,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Независимите одитори проверяват съответствието с принципа за ненанасяне на значителни вреди и с целта от 41,5 % в областта на климата и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии преди всяко искане за плащане.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

[43] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[44] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[45] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

C.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Механизъм за отпускане на заеми (16980)

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
320	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Оперативни споразумения с МФИ	Подписано е оперативно споразумение с една международна финансова институция				Т3 Г.	2021	Да приеме рамково оперативно споразумение, което да се използва за всички кредитни споразумения с международни финансови институции, и да подпише оперативните споразумения между Министерството на финансите и поне една международна финансова институция. В рамковото оперативно споразумение се определят: а) Критерии за управление, подбор, мониторинг и одит и разпределение на загубите, както следва: i. Рамката за управление: а. Вземането на решения се основава на солидни икономически критерии и не зависи от правителството. б. МФИ оценява исканията за финансиране и взема решения въз основа на своите вътрешни критерии. МФИ гарантира, че финансираните инвестиции имат положителни нетни настоящи стойности, приведени са в съответствие със стратегическите стълбове на механизма за отпускане на заеми и са в съответствие с правилата за държавна помощ. в. Специален комитет на инвестиционния съвет наблюдава изпълнението, без да участва в процеса на подбор. МФИ докладва на Комитета на инвестиционния съвет на редовни интервали от време. ii. Размерът на плащането, което се извършва на траншове, и условията за мониторинг и одит: а. Определят се ключови показатели за ефективност (КПЕ) за мониторинга на отпуснатите заеми, които могат да служат и като референтни показатели за условното отпускане на допълнителни траншове.

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										б. Предвидени са три нива на проверки за допустимост: I) оценка от финансовата институция, предоставяща финансирането; II) оценка от независим сертифициран одитор преди предоставянето на финансиране; и iii) последваща оценка от независим сертифициран одитор. Независимите одитори оценяват допустимостта на инвестициите съгласно критериите за подбор и спазването на съответните правила за държавна помощ. iii. Загуби от заеми (облигации или синдикирани): Държавата и МФИ участват pari passu. Всички решения относно преструктурирането се разпределят между финансовите институции. iv. Изключва се рефинансирането на неизплатени заеми. б) Критерии за подбор за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дейности, които изискват използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор. ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.
321	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения от търговски банки	Отправяне на покана за представяне на предложения				Т3 Г.	2021	Приемане на рамково оперативно споразумение, което да се използва за всички кредитни споразумения с търговски банки, и отправяне на покана за подбор на търговски банки, включително: а) Критерии за управление, подбор, мониторинг и одит и поделяне на загубите, като се следват същите принципи като тези за заемите, отпускани чрез МФИ, както е описано по-горе (ключов етап № 320). Не се предоставя държавна гаранция за заеми, отпуснати от търговски банки в рамките на механизма за отпускане на заеми. б) Критерии за подбор за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	заеми по 16980_ПВУ									дейности, които изискват използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор. ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.
322	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Споразумение за капиталова платформа	Подписано споразумение за възлагане				Т1 Г.	2022	Подписване на споразумението за мандат между Министерството на финансите и Гръцката банка за развитие за инвестиции, която ще управлява фонда Mezzanine и Innovate Now Equifund. Споразумението за мандат включва критериите за подбор за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, които изискват използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор.
323	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Споразумение за принос на InvestEU	Подписано споразумение за финансов принос				Т1 Г.	2022	Подписване на споразумението за финансов принос на InvestEU между Министерството на финансите и Европейската комисия, включително: а) критериите за подбор за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, които изискват използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор. ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
324	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	586,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Процент на подписаните средства	0	5	Т4 Г.	2022	586,4 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по Механизма за възстановяване и устойчивост, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и целта в областта на климата от 38,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
325	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	3 518,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Процент на подписаните средства	5	30	Т4 Г.	2023	3 518,4 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по Механизма за възстановяване и устойчивост, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и целта в областта на климата от 38,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
325a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на	Цел	4 518,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Размер (EUR) на подписаните средства	3 518.4	4 518.4	Т2 Г.	2024	4 518,4 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 38,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	заеми по 16980_ПВУ									
326	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	7 064 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	4 518.4	7 064	Т4 Г.	2024	7 064 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
326a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	9 000 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	7 064	9 000	Т2 Г.	2025	9 000 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
327	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа —	Цел	11 182 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	9 000	11 182	Т4 Г.	2025	11 182 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ									(2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
327a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	13 364 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	11 182	13 364	Т1 Г.	2026	13 364 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
328	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	15 428 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	13 364	15 428	Т2 Г.	2026	15 428 милиона евро (включително такси за управление) от кредитните фондове по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и за поделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта от 20,8 % в областта на цифровите технологии.
328a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните	Ключов етап	Механизъм за отпускане на заеми — Министерството на финансите	Удостоверение за прехвърляне				Т2 Г.	2026	Гърция ще прехвърли 15 428 милиона евро на международни финансови институции и търговски банки за механизма за отпускане на заеми.

Поредн номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ		приключи инвестицията							
329	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	Инвестиции в размер на 100 % от капиталовата подкрепа		Процент (%)	0	100	Т4 Г.	2025	Инвестиции в размер на 100 % от капиталовата подкрепа в съответствие със споразумението за мандат, определено в ключовия етап, което включва критериите за подбор за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, които изискват използването на проверка на устойчивостта, списък за изключване и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор.
330	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	Одобряване на операциите по InvestEU		Процент (%)	0	100	Т4 Г.	2025	Инвестиционният комитет на InvestEU одобрява инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на целевото финансиране (или мобилизираните инвестиции).

Т. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост се състои от мерки за укрепване на административния капацитет на Агенцията за Механизма за възстановяване и устойчивост, която е новосъздадената структура, посветена изключително на координацията и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция. Мярката има за цел да предостави необходимата помощ на гръцката администрация за успешно управление на изпълнението на ПВУ. Поради това се очаква той да допринесе непряко за постигането на целите на ПВУ, подкрепени от мерките, включени в четирите стълба, и да подпомогне изпълнението на съответните специфични за всяка държава препоръки за Гърция, т.е. публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020), публичните финанси и здравеопазването (специфична за всяка държава препоръка 1 2020) и пазара на труда и социалната политика (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Т.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Техническа помощ (мярка с идентификационен номер 16968)

Инвестицията се състои от шест подпроекта, а именно: 1) разработване на системи и инструменти за организация на работата, 2) закупуване на услуги от външни одитори за извършване на одити, инспекции и сертифициране в случаите на необходим специфичен експертен опит и разработване на всеобхватна методологична рамка за одити, инспекции и сертифициране в подкрепа на надзорната функция на Агенцията по Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на изпълнението на планираните мерки, 3) действия за набиране на информация и публичност по отношение на ключови инвестиции и реформи в рамките на плана, 4) провеждане на проучвания и закупуване на външен експертен опит и техническа подкрепа по отношение на специализирани проекти, 5) разходи за финансиране на ежедневната работа на Агенцията (наем за офиси, придобиване на офис оборудване, покриване на сметките за комунални услуги) и 6) закупуване на услуги за контрол на качеството на обществени строителни проекти с цел оценка на съответствието с условията на договора за строителство, разпоредбите, както и техническите стандарти. Изпълнението на подпроект 3 се осъществява в контекста на установяването на добри управленски практики. Съответните действия се превръщат в неразделна и постоянна характеристика на процедурата за обществени консултации и се използват като инструмент за улесняване на участието на заинтересованите страни и за гарантиране на устойчиво изпълнение на конкретни реформи и инвестиции в рамките на плана. Финансирането на подпроект 5 е с временен характер, т.е. доколкото е необходимо, за да се подпомогне Агенцията за Механизма за възстановяване и устойчивост да изпълнява ефективно своя мандат. Мярката се отнася и до създаването на системи за управление, одит и контрол. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Техническа помощ

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
331	19— 16968_Техническа помощ	Ключов етап	Правен мандат на EDEL и създаване на системи за управление, контрол и одит	Действащият правен мандат на EDEL и създадените системи за управление, контрол и одит				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на правния мандат на EDEL и създаване на система за одит и контрол, която а) гарантира събирането на данни и мониторинга на постигането на ключовите етапи и целите; б) дава възможност за изготвяне на декларациите за управлението и обобщението от одита, както и на исканията за плащане, и в) установява необходимите процедури за събиране и съхраняване на данни за бенефициерите, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) 2021/241, преди да бъде направено първото искане за плащане. Изготвя се специален одитен доклад за изградената система. В случай че в доклада бъдат установени слабости, в одитния доклад се препоръчват корективни действия.

РАЗДЕЛ 2: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ ПО ГЛАВАТА ЗА REPOWEREU

Целта на главата за REPowerEU е да се подкрепят амбициите на Гърция по отношение на енергийната независимост и екологичния преход в контекста на новата геополитическа ситуация и ситуацията на енергийния пазар. Реформите и инвестициите в рамките на REPowerEU имат за цел да укрепят енергийния суверенитет на Гърция и да ускорят декарбонизацията на нейната икономика.

Всички инвестиции в главата за REPowerEU имат трансгранично измерение, което обхваща инвестициите в съхранение на енергия, декарбонизация на промишлеността и енергийна ефективност. В главата за REPowerEU се въвеждат нови мерки, които допринасят за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива съгласно специфичните за всяка държава препоръки (СДП), приети през 2023 г. и 2023 г. (СДП 4 2023 и СДП 4 2022).

Новите мерки за реформа имат за цел да разширят допълнително внедряването на енергия от възобновяеми източници чрез завършване на правната рамка за разположени в морето вятърни паркове, улесняване на инвестициите в акумулиране на енергия, интелигентни мрежи и въвеждане на нови законодателни рамки за производството на водород от възобновяеми източници и биометан. Новата реформа има за цел да насърчи споделянето на енергия и децентрализираните форми на производство на енергия от възобновяеми източници (като например собственото потребление и енергийните общности). Новите инвестиционни мерки подкрепят увеличаването на капацитета за съхранение и децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници. Освен това се отпуска допълнителна подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на домакинствата, включително целева подкрепа за домакинствата в положение на енергийна бедност, както и за частния сектор.

Очаква се, че нито една мярка по главата за REPowerEU не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

У. КОМПОНЕНТ 5.1: REREORMS за REPowerEU

У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Главата съдържа набор от реформи за насърчаване на декарбонизацията, енергията от възобновяеми източници и възобновяемите газове, включително: (1) реформа относно въвеждането на законодателна рамка, която да позволи и улесни производството, съхранението, транспорта и използването на водород от възобновяеми източници и биометан, (2) реформа относно създаването на регулаторна рамка и рамка за експлоатация на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността в Гърция, (3) реформа относно оптимизирането на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на енергията от възобновяеми източници, в допълнение към по-нататъшния напредък на законодателната рамка за инсталирането на разположени в морето вятърни паркове, (4) реформа за увеличаване на мрежовия капацитет и капацитета за съхранение чрез преодоляване на стабилността на мрежата и участъците с недостатъчен капацитет,

(5) реформа на регулаторната рамка за интелигентни мрежи с цел ускоряване на прилагането на интелигентни и цифрови технологии в разпределителната мрежа и насърчаване на реакцията от страната на потреблението за крайния потребител, (6) реформа, насочена към насърчаване на споделянето на енергия, като по този начин се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на възможност за децентрализирано производство и споделяне между множество малки системи за енергия от възобновяеми източници, и (7) реформа за въвеждане на пътна карта за иновативни интервенции за енергийна ефективност, включително идентифициране и стартиране на нови финансови инструменти, които не са основани на безвъзмездни средства.

Реформа: Лицензионна рамка за водород от възобновяеми източници и устойчив биометан (ID на мярка: 16987)

Целта на реформата е да се въведе необходимото законодателство за ефективно внедряване на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан в Гърция чрез премахване на потенциалните пречки и създаване на процеси за развитието на сектора и пазарите на възобновяеми газове. Реформата предвижда приемането на законодателна рамка, насочена към насърчаване на производството и потреблението на водород от възобновяеми източници и устойчив биометан. Това обхваща уточняването на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, включително разпоредбите относно пространственото планиране, определянето на техническите спецификации за пренос, съхранение и подаване в мрежата, изясняването на ролите на различните заинтересовани страни, включително участващите публични органи, като същевременно се гарантира механизъм за сертифициране, че произведеният водород ще бъде възобновяем и биометан устойчив, в съответствие с неотдавнашните разпоредби на делегираните актове по ДЕВИ II.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Регулаторна рамка и рамка за експлоатация на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (ID на мярка: 16988)

Целта на тази реформа е да се създаде правна, лицензионна и регулаторна рамка за технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод. Рамката включва разработването и приемането на цялата необходима законодателна и регулаторна рамка за технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод и включва процес на консултации със съответните заинтересовани страни. По-конкретно се определят следните процеси:

- Разработване на лицензионна рамка за инсталиране и експлоатация на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод, включително издаване на одобрение за екологично разрешително.
- Установяване на съответен процес на стандартизация и сертифициране на уловените и съхранените емисии на CO_2.
- Разработване на регулаторна рамка за веригата за създаване на стойност в областта на УСВ по отношение на таксите за съхранение и транспортиране. Рамката включва разпоредби, даващи възможност за договори за разлика, както и регулирани тарифи. Създаване на рамка за използването/използването на уловен CO2
- Приемане на рамката за достъп на трети страни в мрежата/транспортната инфраструктура и съоръжението за съхранение.
- Определяне на различни отговорности на различните заинтересовани страни за експлоатацията на технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод и надзора на съответния пазар.

Мярката трябва да е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Оптимизиране на използването на сухоземни и морски пространства за разработване на ВЕИ и вятърна енергия от разположени в морето инсталации (мярка ID: 16989)

Целта на тази реформа е да се засили по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници (наричани по-долу „ВЕИ“) в Гърция. Реформата се състои от два стълба:

- Стълб 1: Укрепване на правната рамка за разположени в морето вятърни паркове (както е посочено в Закон 4964/2022 относно „Разпоредби за опростяване на екологичното лицензиране, създаване на рамка за развитието на ветроенергийни паркове в морето, справяне с енергийната криза, опазването на околната среда и други разпоредби“, ОВ А 150/30.07.2022) чрез определяне на първите зони за разработване на проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации; и че
- Стълб 2: Извършване на преглед (под формата на проучване) на пространствената разпръснатост на настоящото разработване на проекти за ВЕИ и оптимизиране на използването на земята за нов потенциал за ВЕИ в Гърция. В проучването се определят оптималните зони, в които могат да бъдат разположени проекти за ВЕИ в Гърция, в допълнение към стратегическата екологична оценка по отношение на тези райони. Освен това влиза в сила цялостна политическа рамка за двойно предназначение на земята за селското стопанство и слънчевото фотоволтаично производство, за да се насърчи инсталирането на агрофотоволтаични системи.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Мрежов капацитет и капацитет за съхранение — насърчаване на инвестициите за акумулиране на енергия (ID на мярката: 16990)

Целта на тази реформа е да се насърчат инвестициите в решения за съхранение на енергия, както като самостоятелни единици, така и като акумулиране на енергия в съчетание с възобновяеми енергийни източници. Програмата има за цел да създаде рамка, която в крайна сметка ще подкрепи най-малко 900 MW самостоятелни проекти за акумулиране на батерии чрез комбинация от инвестиционна помощ. Реформата постига своите цели чрез:

- Приемането на законодателна и регулаторна рамка, която улеснява инсталирането на съоръжения за съхранение в съществуващи или нови централи за енергия от възобновяеми източници. Това подобрява и допълва правната и регулаторната рамка, за да се даде възможност за интегриране на съхранението в централи за енергия от възобновяеми източници и да се насърчават нови проекти, като им се дава приоритет при процедурите за лицензиране и достъпа до мрежата; и че
- Прилагането на целенасочени стимули за комбинирани съоръжения за енергия от възобновяеми източници и акумулаторни съоръжения, което включва разработването и приемането на стимули за насърчаване на инвестициите в

комбинирано производство и акумулиране на енергия от възобновяеми източници.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа (ID на мярката: 16991)

Целта на тази реформа е да допринесе за насърчаването на технологиите и практиките за интелигентни електроенергийни мрежи на пазара на електроенергия в Гърция. Основните елементи на визията за интелигентната електроенергийна мрежа за държавата се състоят в способността за наблюдение и контрол на натоварванията и потоците в разпределителната мрежа; интегриране на технологии за контрол с телекомуникационните мрежи с цел насърчаване на ангажираността в реално време с активите и потребителите, както и с участниците на пазара; и приемането на благоприятна правна и регулаторна рамка за улесняване на бързото внедряване на технологиите и ангажираността на клиентите. Целите на политиката на реформата са ускоряване на внедряването на интелигентни и цифрови технологии в разпределителната мрежа и стремеж към по-ефективно управление на потреблението на енергия за крайния потребител.

Изпълнението на предложените реформи е планирано в три отделни тематични области:

- Стълб 1: Развитие на система от стимули за внедряване и използване на интелигентни измервателни уреди. По-специално реформата включва разработването на система за санкции и/или възнаграждения за оператора на разпределителната система чрез тарифния механизъм, при условие че са постигнати определени ключови показатели за ефективност, свързани с внедряването и наблюдението на интелигентните мрежи.
- Стълб 2: Що се отнася до цифровизацията на управлението на разпределителната мрежа, цифровизацията на разпределителната мрежа се постига чрез разработването на активен контролен център от гръцкия оператор на разпределителна система. Обхватът на проекта се отнася до модернизирането на центровете за контрол на разпределителната мрежа на останалите три региона на гръцкия оператор на разпределителна система чрез инсталирането на нова система за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA-DMS) и комуникация с предавателните блокове от разстояние (RTU) на подстанциите с високо напрежение/средно напрежение (HV/MT), както и създаването на необходимата помощна инфраструктура за трите интегрирани центъра. Проектът има за цел подобряване на надеждността на мрежата, показателите за качество, както и идентифициране на слабите места на мрежата, спестяване на ресурси, по-ефективно управление на човешките ресурси по време на изключвания и по-добро и по-бързо справяне с неизправности, управление на енергийния товар на инсталациите в периоди на повишено търсене и ограничаване на загубите на електроенергия и енергия в мрежата и модернизиране на капацитета за управление на мрежата.
- Стълб 3: Рамката за динамичното ценообразуване препраща към изискванията на член 11 от Директива 2019/944, който вече е транспониран в националното законодателство. Реформата е приемането на вторичното законодателство и рамка за

въвеждане на динамично ценообразуване за всички крайни потребители веднага след инсталирането на интелигентен измервателен уред в тяхната връзка с услугата. Изпълнението на договорите за динамично ценообразуване се разработва от Министерството на околната среда и енергетиката чрез приемане на съвместно министерско решение, в което се определят въпроси, свързани с проектирането, основните условия на динамичните договори. Със съвместното министерско решение се определят правата и задълженията на операторите, представителите на товарите и клиентите, свързани с прилагането на динамично ценообразуване. Освен това реформата включва измененията в съответните национални мрежови кодекси (пренос и разпределение), за да се гарантира правилното им прилагане.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за възобновяема енергия (ID на мярка: 16992)

Целта на тази реформа е да се въведе цялостна политическа инициатива и набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия. Реформата предвижда следните действия:

- Улесняване и ускоряване на инсталирането на станции за ВЕИ в сградите;
- Да въведе необходимата регулаторна рамка за прилагането на собствено потребление, колективно потребление на собствена електроенергия и собствено потребление с виртуално нетно фактуриране в съответствие със Закон 5037/2023;

- Създаване на собствен регистър на потребителите и разработване и прилагане на мерки за техническа помощ за общностите за енергия от възобновяеми източници и гражданските енергийни общности, които предоставят техническа и консултантска подкрепа на Общностите, правна помощ и предлагат решения за срещнатите пречки, предоставят информация за начините за създаване на проекти, процеси и за достъп до финансиране. В допълнение към предоставената техническа помощ мерките спомагат и за производството на материали за изграждане на капацитет, комуникационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, информационни инициативи и прояви (като например семинари).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Реформа: Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти (идентификационен номер на мярката: 16993)

Целта на тази реформа е да се създаде пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност, включително въвеждането на финансови инструменти, които не са свързани с безвъзмездни средства, за да се даде допълнителен тласък на основното саниране на жилища, притежавани или наети, наред с основното саниране на промишлени сгради. Новият финансов инструмент, различен от безвъзмездни средства, предвижда фискални стимули, субсидирани или гарантирани заеми и други финансови инструменти в подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност в строителния сектор. Тази реформа ще доведе до отдалечаване от финансовите инструменти, които се основават на безвъзмездни средства, и се очаква да увеличи броя на сградите, които могат да бъдат подпомогнати. Реформата i) завършва пътна карта, в която се определят иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност; и ii) стартиране на финансов инструмент за енергийна ефективност, както е посочено в пътната карта и основан на финансови източници, различни от безвъзмездни средства.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

У.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Реформа 1: Лицензионна рамка за водород от възобновяеми източници и устойчив биометан (ID на мярка: 16987)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
351	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16987_Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан	Ключов етап	Законодателна рамка за водород от възобновяеми източници и устойчив биометан	Влизане в сила от законодателство,				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на законодателството (първично и вторично) за подпомагане на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан. Законодателството включва: насърчаване на производството и потреблението на водород от възобновяеми източници и устойчив биометан, включително уточняване на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, разпоредби относно пространственото планиране, определяне на техническите спецификации за пренос, съхранение и подаване в мрежата, изясняване на ролите на различните заинтересовани страни, както и на участващите публични органи, като същевременно се гарантира механизъм за сертифициране, че произведеният водород ще бъде от възобновяеми източници и биометанът ще бъде устойчив, в съответствие с неотдавнашните разпоредби на делегираните актове по ДЕВИ II.

Реформа 2: Оптимизиране на използването на сухоземни и морски пространства за разработване на ВЕИ и вятърна енергия от разположени в морето инсталации (мярка ID: 16989)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
352	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Приемане на Стратегията за развитие на ветроенергийните паркове в морето (OWF)	Влизане в сила на вторичното законодателство				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на вторичното законодателство, предвидено в Закон 4964/2022 относно ветроенергийните паркове в морето. И по-специално: - Влизане в сила на съвместното министерско решение за приемане на националната програма за развитие на вятърните паркове в морето, в което се определят морските зони в рамките на териториалните води на Гърция, които са подходящи за разполагане на дейности за производство на вятърна енергия от разположени в морето инсталации, и се придружават от стратегическа оценка на въздействието върху околната среда за определените зони.
353	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства	Ключов етап	Проучване за определяне на оптимални зони за	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на вторичното законодателство за одобряване на проучването, в което се разглеждат съществуващият потенциал за ВЕИ, географското разпределение на съществуващите единици за ВЕИ,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации		развитие на ВЕИ и Влизане в сила на рамка на политиката за двойно предназначение на земята за селското стопанство и производството на слънчеви фотоволтаични уредби							както и лицензите за бъдещи единици, пространствените ограничения, достъпността на мрежата и системата и други фактори, свързани както с енергийните критерии, така и с критериите, свързани с космическото пространство. Проучването има за цел да определи оптималните зони, в които следва да бъдат разположени ВЕИ единици, за да се извлече максимална полза както за енергийния сектор, така и за обществото, включително препоръки относно начините за стимулиране на политическата рамка в тази област. В проучването ще бъде определен първият набор от зони, които да се използват за по-късно определяне на зони за ускорено внедряване на ВЕИ в Гърция. Извършва се и стратегическа екологична оценка на тези зони. Влизане в сила на законодателство за създаване на политическа рамка за двойно предназначение на земята за селското стопанство и производството на слънчеви фотоволтаични уредби. Рамката на политиката определя подходящите обекти за прилагане на агрофотоволтаични системи, специфични действия за насърчаване на агрофотоволтаичните продукти и правила относно двойното използване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										на земята и изпълнението на агрофотоволтаични проекти.
354	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Влизане в сила на президентския указ за определяне на първата група зони за проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Приемане и влизане в сила на президентски указ				Т2 Г.	2025	Влизане в сила на президентския указ, с който се определя първата група зони за проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации, както е посочено в Закон 4964/2022 относно „Разпоредби за опростяване на екологичното лицензиране, създаване на рамка за развитието на ветроенергийни паркове в морето, справяне с енергийната криза, опазването на околната среда и други разпоредби“, ОВ А 150/30.07.2022.

Реформа 3: Регулаторна рамка и рамка за експлоатация на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (ID на мярка: 16988)

Последователно N пъстър	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
355	20—5.1 Г. Реформи REPowerEU — 16988_Регулаторна рамка и рамка за функциониране на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Създаване на правна рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод.	Влизане в сила на законодателството				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на правната рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод, в която се определят: • Разработване на лицензионна рамка за инсталиране и експлоатация на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод, включително издаване на одобрение за екологично разрешително. • Установяване на съответен процес на стандартизация и сертифициране за произхода на уловените и съхранените емисии на CO2. • Разработване на регулаторна рамка за веригата за създаване на стойност в областта на УСВ по отношение на таксите за съхранение и транспортиране. Рамката включва разпоредби, даващи възможност за договори за разлика, както и регулирани тарифи. Създаване на рамка за използването/използването на уловен CO2

										• Приемане на рамката за достъп на трети страни в мрежата/транспортната инфраструктура и съоръжението за съхранение. • Възлагане на различни отговорности на различните заинтересовани страни за експлоатацията на технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод и надзора на съответния пазар.

Реформа 4: Увеличаване на капацитета на мрежата и на капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите за съхранение (ID на мярката: 16990)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
356	20—5.1 Г. Реформи REPowerEU — 16990_Увеличаване на електроенергийната мрежа и капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите в акумулиране на енергия	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка.	Съвместно министерско решение				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на съвместното министерско решение за определяне на благоприятстващата рамка за инсталирането на съоръжения за съхранение на съществуващи или нови централи за ВЕИ, което дава приоритет при процедурите за лицензиране и достъпа до мрежата до тези централи.

357	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Електропреносна мрежа и капацитет за съхранение — насърчаване на инвестициите в съоръжения за съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на схемата за подпомагане.	Закон и/или министерско решение				Т2 Г.	2025	Влизане в сила на схемата за подпомагане чрез търгове за комбинирани съоръжения за акумулиране на енергия от ВЕИ с фотоволтаични технологии и технологии за акумулиране на акумулаторни батерии.

Реформа 5: Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа (ID на мярката: 16991)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
358	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Разработване на основана на стимули система за оператора на разпределителната система и потребителите с цел увеличаване на внедряването и използването на интелигент	Съвместно министерско решение/съвместно решение на регулаторния орган				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на съвместно министерско решение/решение на регулатора за разработване на основана на стимули система за оператора на разпределителната система и потребителите за увеличаване на внедряването и използването на интелигентни измервателни уреди.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			ни измервателни уреди.							
359	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Рамка за договори за динамично ценообразуване	Министерско решение				Т4 Г.	2024	Влизане в сила на рамката за договори за динамично ценообразуване с цел въвеждане на динамично ценообразуване за всички крайни потребители веднага след инсталирането на интелигентен измервателен уред в тяхната връзка с услугата. Съвместното министерско решение, в което се определят въпроси, свързани с проектирането, ключови условия на динамичните договори. Със съвместното министерско решение се определят правата и задълженията на операторите, представителите на товарите и клиентите, свързани с прилагането на динамично ценообразуване.
360	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Развитие на центъра за контрол на оператора на разпределителната система	Потвърждение за приемане от ОРС на завършването на контролния център				Т4 Г.	2025	Центърът за управление на оператора на разпределителната система функционира и включва инсталирането на нова система за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA-DMS) и комуникация с предавателните блокове от разстояние (RTU) на подстанциите с високо напрежение/средно напрежение

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										(HV/MT), както и създаването на необходимата поддържаща инфраструктура за трите интегрирани центъра.

Реформа 6: Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за възобновяема енергия (ID на мярка: 16992)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
361	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16992_Инструмент за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на вторичното законодателство относно потреблението на собствена електроенергия и улесняване на	Влизане в сила на вторичното законодателство				Т1 Г.	2024	1. Влизане в сила на вторичното законодателство, предвидено в Закон 5037/2023. И по-специално: Влизане в сила на министерското (ите) решение (я) за въвеждане на собствено потребление, потребление на собствена електроенергия чрез виртуално нетно фактуриране и колективно собствено потребление, нетно фактуриране и виртуално нетно фактуриране, като се посочват разпоредбите на членове 64 и 66 от Закон 5037/2023.

			процедурите за издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни сгради							2. Влизане в сила на вторично законодателство за улесняване на процесите на издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни (или многофамилни) сгради с цел насърчаване на колективното потребление на собствена електроенергия. Това включва правила за улесняване на вземането на решения, включително въвеждането на процес, основан на мнозинства, за инсталиране на ВЕИ.
362	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16992_Инструмент за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Създаване на собствен потребителски регистър и техническа помощ за енергийните общности	Влизане в сила на законодателството и доклад за изпълнението от Министерството на околната среда и енергетиката, удостоверяващ пълното прилагане на техническата помощ				Т1 Г.	2025	Влизане в сила на законодателството за създаване на регистър на самопотребителите и прилагане на мерки за техническа помощ в подкрепа на развитието и функционирането на енергийните общности. Регистърът на собствените потребители се използва за данни и статистически анализ, като същевременно се улеснява преходът на потребителите на собствена електроенергия от един доставчик към друг. Регистърът на самопотребителите се обработва от компетентен орган (като например гръцкия ОРС), който гарантира, че на отговарящите на условията страни се предоставя прозрачен и недискриминационен достъп и че регистрацията на потребителите на собствена електроенергия и обработката на всички данни в регистъра са в съответствие с приложимата правна рамка на Съюза, и по-специално с правилата за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

										Техническата помощ за енергийните общности е напълно оперативна, включително определянето на подходяща интерактивна точка за контакт. По искане на отговаряща на условията страна звеното за контакт подкрепя и улеснява тези страни по време на цялата административна процедура, необходима за създаването/участието в енергийните общности.

Реформа 7: Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти (идентификационен номер на мярката: 16993)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
363	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Пътна карта за иновативни интервенции за енергийна ефективност и установена правна рамка	Влизане в сила на законодателството				Т2 Г.	2024	Влизане в сила на министерско решение за приемане на пътна карта, в която се определят иновативни интервенции за енергийна ефективност, включително финансови инструменти, които не са основани на безвъзмездни средства. Пътната карта съдържа варианти за финансови инструменти, които не са основани на безвъзмездни средства, за различни категории крайни потребители и се основава на един или повече от следните варианти: и) „супербонус“ (т.е. фискален стимул, който се състои в приспадане на разходите, направени за изпълнението на специфични интервенции, насочени към енергийната ефективност); и ii) други

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										финансови инструменти, които не са свързани с безвъзмездни средства.
364	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Стартиране на финансов инструмент, който не е свързан с безвъзмездни средства	Влизане в сила на законодателството				Т2 Г.	2025	Влизане в сила на вторично законодателство, с което се въвежда финансов инструмент, който не е основан на безвъзмездни средства, както е посочено в пътната карта.

Ф. КОМПОНЕНТ 5.2: ИНВЕСТИЦИИ ЗА REPowerEU

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Главата за REPowerEU съдържа три инвестиционни мерки в подкрепа на енергийната ефективност, внедряването на нови възобновяеми енергийни източници, съхранението на енергия и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, включително: (1) инвестиция в подкрепа на енергийната ефективност и насърчаването на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, която се състои от пет подинвестиции, обхващащи i) енергийно саниране на жилищни сгради чрез предоставяне на субсидии; II) енергийно саниране на нежилищните обществени и частни сгради чрез предоставяне на субсидии; III) инсталиране на фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищни сгради и в селскостопанския сектор чрез предоставяне на субсидии; IV) насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници в жилищни сгради чрез финансиране на инсталирането на нови възобновяеми системи за производство на топла вода; и v) подобряване на енергийната ефективност в общинските водоснабдителни и канализационни предприятия; (2) увеличаване на инсталирането на системи за акумулиране на енергия за допълнително навлизане на възобновяеми енергийни източници; и (3) пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници и насърчаване на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) в отраслите, в които намаляването на емисиите е трудно, с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността.

Инвестиции: Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ (ID на мярката: 16996)

Целта на тази мярка е да се увеличат инвестициите: „Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ“ (ID: 16926) по компонент 1.1 (захранване нагоре). Инвестицията представлява подобряване на втората подпрограма на инвестицията с № 16926 в рамките на съществуващия ПВУ, която е свързана с разработването на самостоятелни системи за съхранение в мащаб на мрежата и има за цел да позволи по-нататъшното развитие на този капацитет за съхранение. Инвестицията води до инсталирането на допълнителни нови съоръжения за акумулиране на енергия с капацитет най-малко 175 MW.

Осъществяването на инвестицията трябва да приключи до четвъртото тримесечие на 4 2025 г.

Инвестиции: Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление (ID на мярка: 16994)

Целта на тази инвестиция е да се подобри енергийната ефективност и внедряването на енергия от възобновяеми източници в множество сектори с крайно потребление на енергия. Инвестицията има за цел да насърчи прилагането на енергийна ефективност и внедряване на енергия от възобновяеми източници в жилищните и нежилищните сгради, селскостопанския сектор и общинските водоснабдителни и канализационни предприятия и има за цел да доведе до икономии на първична енергия, намаляване на емисиите на парникови газове и свързване към мрежата на нова енергия от възобновяеми източници. Тази инвестиция включва 6 подинвестиции:

1. *Енергийно реновиране на жилищни сгради*

   Инвестицията подобрява енергийната ефективност на жилищните сгради. Тя включва саниране, което води до значителни икономии на първична енергия, като по този начин

допринася за съответните цели на националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК). Домакинствата в положение на енергийна бедност се подпомагат под формата на увеличен процент на безвъзмездните средства.

2. *Енергийна ефективност на сградите в публичния и частния сектор (нежилищни сгради)*

Тези инвестиции са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите чрез доставка и инсталиране на енергийноефективно оборудване и системи за енергоспестяване.

3. *Фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищните сгради и селскостопанския сектор*

С цел насърчаване на автоматичното потребление на произведената електроенергия чрез нетно измерване и нетно фактуриране, тази инвестиция подкрепя инсталирането на фотоволтаични системи в жилищни сгради и селскостопански единици. Тази схема е в съответствие с член 15 от Директива 2019/944 на ЕС, в който се определят общи правила за вътрешния пазар на електроенергия.

4. *Системи за отопление на вода от възобновяеми източници за домакинствата*

Инвестицията подкрепя внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в жилищни сгради чрез финансиране на инсталирането на нови системи за ВЕИ. Инвестицията предоставя финансова помощ на домакинствата за следните цели: инсталиране на нови слънчеви водоподгреватели, термопомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии, или замяна на потребяващите енергия електрически водоподгреватели, използващи старата технология, с нови слънчеви водоподгреватели, термопомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии. Старите уреди, които се заменят, се рециклират в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство.

5. *Насърчаване на енергийната ефективност в общинските водоснабдителни и канализационни предприятия*

Тази инвестиция подкрепя подобряването на енергийната ефективност на общинските водоснабдителни и канализационни предприятия чрез следните действия: и) намаляване на консумацията на енергия от помпените станции и помпените двигатели; и ii) да предприеме проучвания за оптимално изпълнение на действията за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност на тези дружества.

6. *Системи за акумулиране на батерии за предприятията*

С тази инвестиция се подпомага инсталирането за предприятията на системи за акумулиране на батерии, които са свързани с централи на възобновяеми енергийни източници. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Пилотни проекти за биометан и водород от възобновяеми източници (мярка ID: 16995)

Целта на тази инвестиция е да се насърчи устойчивият биометан и водородът от възобновяеми източници в Гърция чрез предоставяне на финансова подкрепа на дружествата.

По отношение на биометана инвестицията подкрепя или изграждането на нови инсталации за производство на биогаз и/или трансформацията на съществуващи инсталации за биогаз, така

че да се произвежда устойчив биометан и втечняването, компресирането и съхранението на произведения устойчив биометан.

Що се отнася до производството на водород от възобновяеми източници, инвестицията подкрепя инсталирането на необходимото оборудване за производството на водород от възобновяеми източници, като например инсталирането на електролизьори, инсталирането на оборудване за измерване и мониторинг и временно съхранение или инсталирането на инсталации за ВЕИ в съчетание със съоръженията за производство на водород, предназначени за целта и разположени в същия район.

За производството на водород от възобновяеми източници се използва само електролиза. За производството на устойчив биометан се използват други технологии: а) термохимични и хидротермални процеси (изключително за производството на устойчив биометан); б) биологични процеси (биофотолиза и ферментация); в) обогатяването с биогаз от анаеробно разграждане на материали от биомаса се използва изключително за производството на устойчив биометан (производството на биогаз може да бъде подкрепено, ако то включва и модернизиране на биогаза до устойчив биометан); и г) метанирането се произвежда само от биологични отпадъци. Производството на биометан се насърчава чрез оползотворяване на енергията на органичния компонент на битовите отпадъци, утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води, селскостопанските и промишлените отпадъчни води, наред с другото (с изключение на пластмасовите отпадъци). Производството на рециклирани въглеродни горива не се предвижда като част от тази инвестиция.

Производството на водород от възобновяеми източници и на устойчив биометан трябва да е в съответствие с Директивата за енергията от възобновяеми източници и свързаните с нея делегирани актове (2018/2001/ЕС).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (мярка ID: 16997)

Целта на тази инвестиция е да се насърчи внедряването на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод по цялата верига за създаване на стойност в областта на УСВ. По-конкретно инвестициите ще включват сегмента за транспортиране на CO2.

По отношение на транспортния компонент той включва тръбопровод в района на Атика, свързващ два циментови отрасъла с терминал за втечняване, който не се счита за част от настоящата мярка в рамките на REPowerEU и който би могъл да бъде разработен в Revy000 или в друго местоположение на зелено, както ще бъде посочено в техническите проучвания. Тръбопроводът и терминалът за втечняване представляват част от веригата за създаване на стойност в зоната за съхранение на Prinos, тъй като емисиите на втечнен CO2 впоследствие се транспортират с кораб до складовата зона на Prinos. Не се допуска оперативно взаимодействие между новото съоръжение за втечняване и терминала за ВПГ Revy000, в смисъл че съоръжението за ВПГ при никакви обстоятелства няма да се възползва от експлоатацията на инсталацията за втечняване. Освен това ще има ясно регулаторно и счетоводно отделяне.

Инфраструктурните инвестиции се придружават от оценка на климатичните рискове и уязвимост по отношение на адаптирането на мярката към изменението на климата. Тази оценка може да бъде част от оценката на въздействието върху околната среда. Освен това мярката изисква от операторите, извършващи строителството, да гарантират, че най-малко 70 % (от теглото) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване от строителството (с изключение на естествено срещаните материали, определени в категория 170 504 от

Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО на Комисията), генерирани на строителния обект, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Операторите следва да ограничат генерирането на отпадъци по време на строителството в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и като вземат предвид най-добрите налични техники, и да улеснят повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като използват наличните системи за сортиране на строителните отпадъци. За да се избегне въздействието на строителната площадка, рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се установяват и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите. Планът за управление на използването и опазването на водите може да бъде част от оценката на въздействието върху околната среда на проекта. И накрая, изисква се спазване на законодателството на ЕС, за да се избегне увреждане на целта за биологичното разнообразие. Това означава по-специално Директивата за ОВОС, а за териториите/операциите, разположени във или в близост до чувствителни по отношение на биологичното разнообразие зони — членове 6 (3) и 12 от Директивата за местообитанията и член 5 от Директивата за птиците.

Съоръжението за улавяне на CO2, към което е свързана инфраструктурата, трябва да отговаря на условието за целеви показатели на СТЕ, посочено по-долу, а уловеният CO2 е резултат от неизбежни емисии (като например емисии от процеси, например за цимент). Тръбопроводът трябва да започне да функционира до 2026 г., като работите ще приключат до края на 2025 г., и ще пренася CO2 от инсталациите по СТЕ, които отговарят на следните условия:

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата[46]; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели[47]; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори[48] и инсталации за механична биологична обработка[49]; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

[46] С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, посочени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към операция без изкопаеми горива.

[47] Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

[48] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

[49] Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Ф.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Инвестиция 1: Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ (ID на мярката: 16996)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
365	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Уведомление за възлагане на поръчки					Т2 Г.	2024	Уведомление за възлагане от RAEEY за проекти с инсталирана мощност за акумулиране на електроенергия с обща мощност 175 MW.
366	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Завършване на складовите заводи					Т4 Г.	2025	Въвеждане в експлоатация на проекти за съхранение на електроенергия с обща мощност 175 MW.

Инвестиция 2: Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление (ID на мярка: 16994)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
367	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Ключов етап	Стартиране на програми за подпомагане					Т4 Г.	2023	Влизане в сила на министерско решение за стартиране на следните програми за подкрепа: 1. Енергийното саниране на жилищни сгради, включително установяването на процес на подбор, за да се гарантира, че първичното енергийно потребление на жилищата е намалено с поне 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m^2, и домакинствата в положение на енергийна бедност се подпомагат под формата на увеличен процент на безвъзмездните средства. 2. Енергийната ефективност на сградите в публичния и частния сектор (нежилищни сгради), включително въвеждането на процедура за подбор, за да се гарантира, че

										първичното енергийно потребление на бенефициерите е намалено с поне 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m^2. 3. Фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищните сгради и селскостопанския сектор. 4. Системи за отопление на вода отвъзобновяеми източници за домакинствата с цел подпомагане на внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в жилищни сгради чрез: инсталиране на нови слънчеви водоподгреватели, термопомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии, или замяна на потребяващите енергия електрически водоподгреватели, използващи старата технология, с нови слънчеви водоподгреватели, термопомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии. Домакинствата в положение на енергийна

										бедност се подпомагат под формата на увеличен процент на безвъзмездните средства (приложим само за слънчеви водоподгреватели). 5. Насърчаване на мерки за енергийна ефективност в общинските водоснабдителни и канализационни предприятия чрез i) намаляване на потреблението на енергия от помпените станции и помпените двигатели; и ii) да предприеме проучвания за оптимално изпълнение на действията за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност на тези дружества. 6. Подкрепа за инсталирането на системи за акумулиране на батерии за предприятията.
368	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Приключване на програмата за подпомагане на фотоволтаични системи за автоматично потребление		Брой на инсталираните фотоволтаични системи	0	11 580	Т3 Г.	2024	Фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищните сгради и селскостопанския сектор: Инсталирани са 11 580 фотоволтаични системи, от които 900 са за енергийно бедни домакинства и 360 за земеделски стопани.
369	21—5.2 инвестиции по REPowerEU —	Цел	Приключване на подинвестициите		1а и б, 2 и 3 Г.: Номер	0	1а. 11 500 1б. 280	Т4 Г.	2025	1. енергийно саниране на жилищни сгради:

	16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление		за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, слънчеви водоподгреватели, термопомпи, интервенции за енергийна ефективност в общински водоснабдителни и канализационни дружества и системи за акумулиране на акумулаторни батерии за предприятията.		4. Капацитет (в MW) на инсталираните акумулаторни батерии		2. 171 700 3. 15 4. 333			Завършване на санирането с цел подобряване на енергийната ефективност, завършено за 11 500 жилища, от които поне 2 300 са за домакинства в положение на енергийна бедност, като икономиите на първична енергия са средно най-малко 30 %. енергийно саниране на нежилищни обществени и частни сгради: Завършване на санирането с цел подобряване на енергийната ефективност на 280 сгради, като икономиите на първична енергия са средно най-малко 30 %. 2. Системи за подгряване на вода от възобновяеми източници: 171 700 слънчеви отоплителни системи за вода и термопомпи, инсталирани за домакинствата, от които 34 000 са за домакинства в положение на енергийна бедност. 3. Насърчаване на енергийната ефективност в общинските водоснабдителни и канализационни предприятия: Извършени интервенции за енергийна ефективност,

										водещи до икономии на енергия за най-малко 15 общински водоснабдителни и канализационни предприятия (DEYAs). 4. Инсталиране на системи за акумулиране на батерии за предприятия с общ капацитет 333 MW.

Инвестиция 3: Пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници (ID на мярка: 16995)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
370	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — 16995_Пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Подписване на договора (ите) за възлагане на проектите	Подписан (и) договор (и)				Т3 Г.	2024	Подписване на договора (ите) за подбор на проекти, които да бъдат подкрепени за най-малко 45 MW нов инсталиран капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и/или възобновяеми газове. По отношение на устойчивия биометан инвестицията подкрепя или изграждането на нови инсталации за производство на биогаз и/или преобразуването на съществуващи инсталации за биогаз, така че да се произвежда биометан и/или втечняването, компресирането и съхранението на произведения биометан.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										Що сеотнася до производството на водород от възобновяеми източници, инвестицията подкрепя едно от тези действия: монтирането на необходимото оборудване за производството на водород от възобновяеми източници, като например инсталиране на електролизьори, инсталиране на оборудване за измерване и мониторинг, временно съхранение или инсталиране на инсталации за ВЕИ в съчетание със съоръженията за производство на водород, специално предназначени и разположени в същия район.
371	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — 16995_Пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници	Цел	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници		MW	0	45	Т4 Г.	2025	Инсталиран допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и/или възобновяеми газове.

Инвестиция 4: Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (мярка ID: 16997)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
372	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16997_Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Одобряване на екологични условия и завършване на фронт-край инженеринг: Проектни проучвания на FEED					Т2 Г.	2024	Одобрение от компетентните органи на проучването на екологичните условия и завършването на фронт-прекратеното инженерно проектиране (FEED) за транспортния компонент, което включва изграждането на тръбопровода. Планираната инвестиция се придружава от оценка на климатичния риск и уязвимостта по отношение на адаптирането на мярката към изменението на климата. Тази оценка може да бъде част от оценката на въздействието върху околната среда. Освен това мярката изисква от операторите, извършващи строителството, да гарантират, че най-малко 70 % (от теглото) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване от строителството (с изключение на естествено срещаните материали, определени в категория 170 504 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО на Комисията), генерирани на строителния обект, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Операторите следва да ограничат генерирането на отпадъци по време на строителството в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и като вземат предвид най-добрите налични техники, и да улеснят повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като използват наличните системи за сортиране на строителните отпадъци. За да се избегне въздействието на строителната площадка, рисковете от влошаване на състоянието на околната среда, свързани с опазването на качеството на водата и избягването на недостига на вода, се установяват и разглеждат в съответствие с план за управление на използването и опазването на водите. Планът за управление на използването и опазването на водите може да бъде част от оценката на въздействието върху околната среда на проекта. И накрая, изисква се спазване на законодателството на ЕС, за да се избегне увреждане на целта за биологичното разнообразие. Това означава по-специално Директивата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										за ОВОС, а за територииите/операциите, разположени във или в близост до чувствителни по отношение на биологичното разнообразие зони — членове 6 (3) и 12 от Директивата за местообитанията и член 5 от Директивата за птиците.
373	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16997_Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Приключване на строителните работи за инвестициите					T4 Г.	2025	Приключване на работите за компонента за транспортиране на въглерод съгласно проучването на FEED и съответните спецификации. Завършването на дейностите по транспортиране на въглерод се придружава от приемане на работите и успешно оперативно изпитване, проверено от независим одитор.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Гърция възлизат на 36 612 904 139 EUR.

РАЗДЕЛ 3: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1.Първо искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
20	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Обновяване на жилищни сгради — начало на 1-ви кръг
32	2—1.2 Г. Саниране — 16920_План за действие относно енергийната бедност	Ключов етап	Енергийна бедност — приемане на план за действие
42	3—1.3 Г. Зареждане и зареждане — 16281_Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — влизане в сила на правната рамка
56	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за управление на отпадъците
77	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_Прилагане на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Търг за 13 регионални центъра
133	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16744_Модернизиране и опростяване на трудовото законодателство	Ключов етап	Влизане в сила на трудовото законодателство
141	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преобозначаване на местните ПСЗ DYPA (КРА2)	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за организационната реформа на DYPA
153	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Ключов етап	Възстановяване на предоставени средства — влизане в сила на законодателството
199	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	График за кодифициране на данъците
200	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Схема за стимулиране на производителността и екструдирането на	Ключов етап	Проект на законодателен акт за насърчаване на екстровирането на бизнеса

	предприятията (увеличаване на размера на предприятията)		
222	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Идентификация — Допустими сгради
263	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Пътна карта за реформа на железопътния транспорт
331	19—16968_Техническа помощ	Ключов етап	Правен мандат на EDEL и създаване на системи за управление, контрол и одит
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.2.Второ искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
44	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — влизане в сила на регулирането на пазара на задължения за обществена услуга (автобуси)
197	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16863_Super — приспадане на разходите за екологична икономика, енергетика и цифров преход	Ключов етап	Свръхприспадане за екосъобразни и цифрови инвестиции на МСП
198	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16616_Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на електронните трансакции
240	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилване на надзора и надеждността на капиталовите пазари	Ключов етап	Капиталови пазари, надзор, цифровизация на надзорните процеси, съюз на капиталовите пазари (СКП)
299	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — законодателна реформа
9	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — рамков закон
130	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — покани за представяне на предложения
174	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Законодателство относно увреждания в областта на личната помощ и въвеждане на първата фаза на пилотната схема
188	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати — POS (реформа)	Ключов етап	Независим орган за публични приходи (IAPR): Онлайн касови регистри — Възможност за продажба (POS) — влизане в сила на правната рамка
190	12—4.1 Г. По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — пътна карта за регулаторни решения

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
201	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Схема за стимулиране на производителността и екструдирането на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на текучеството на бизнеса
224	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители
245	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Основни приложни научни изследвания	Ключов етап	Законодателство относно фундаменталните приложни научни изследвания
246	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за научноизследователски центрове
292	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Развитие на туризма: реформи за туристическите пристанища
300	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за производство
301	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за индустриални паркове
310	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Икономическа трансформация на селското стопанство: Стартиране на програмата
4	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Ключов етап	Сметка RES — законодателство за изменение на L. 4001/2011; влизане в сила на всички съответни решения, включително кодекси, от министерствата, от националния регулаторен орган (RAE) и от администратора на възобновяемите енергийни източници и гаранциите за произход (DAPEEP).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16860_Streamline: ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагането на механизъм за мониторинг, участието на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране за нови ВЕИ	Ключов етап	Сметка за ВЕИ — пазарни реформи и опростяване на лицензирането
138	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Ключов етап	Стратегия за учене през целия живот — влизане в сила на законодателството
202	4.1. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Повишаване на капацитета за данъчна кодификация
205	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — стартиране на система за изпълнение и заплащане
254	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Начало на строителните работи в Е-65
264	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Закон за реформа на железниците
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.3.Трето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
21	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — стартиране на 2-ри кръг, включително енергийно бедни домакинства
45	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — прилагане на ново регулиране на пазара на задължения за обществена услуга (автобуси)
57	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за регулатора на управлението на отпадъците
85	5—2.1 Г. Свързване — 16818_Fiber оптична инфраструктура в сградите	Ключов етап	Възлагане на обществена (и) поръчка (и) за проекта „Fiber оптична инфраструктура в сградите“
96	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Създаване на национален регистър на процедурите и изпълнение на националния план за опростяване на процесите (първи етап)
142	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Реформа на рамката за взаимни задължения — влизане в сила на законодателството
191	12—4.1 Г. По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акциз (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — приемане на регулаторни решения
206	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — законодателна рамка за изясняване на мандатите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
209	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16978_Ефективна борба с корупцията	Ключов етап	Декларации за имуществено състояние и политически партии
210	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на откриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Национален план за действие за борба с корупцията
223	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Техническа подкрепа — Инструмент за изпълнение на съдебната власт
225	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна полиция — Вторично законодателство
278	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16715_Лабораторна реформа в сектора на културата	Ключов етап	Законодателство за реформа на труда в сектора на културата
302	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (първично законодателство)
311	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на селскостопанския и хранителния сектор	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор
22	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 3-ти кръг, включващ енергийно бедните домакинства
27	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Възлагане на градоустройствени планове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
43	3—1.3 Г. Зареждане и зареждане — 16281 Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени местни планове
46	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени съюзи — стартиране на програмата
47	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — стартиране на програми
48	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Устойчив транспорт — проучване за осъществимост
58	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Влизане в сила на закона за регулаторите на водите
78	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_Система за мониторинг и управление	Ключов етап	Договор за GPS
93	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778 Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Възлагане на обществена (и) поръчка (и) за цифровизация на архивите
100	6—2.2 Г. Модернизиране — 16779_Разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги	Ключов етап	Възлагане на договор за проект за оперативна съвместимост и развитие на уеб услуги
101	6—2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Възлагане на поръчка за CRM за сектор „Държавно управление“
102	6—2.2 Г. Модернизиране — 16780_Допълнителна модернизация на обслужването на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за по-нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише на публичната администрация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
103	6—2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за нова система за обществени поръчки
104	6—2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор — усъвършенствани услуги за сигурност за националните критични инфраструктури	Ключов етап	Възлагане на договор за стратегия за киберсигурност
105	6—2.2 Г. Модернизиране — 16826_Програми за повишаване на цифровите умения за наборници	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за програми за повишаване на цифровите умения за наборници
106	6—2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Възлагане на договор за цифрова трансформация на Министерството на външните работи
107	6—2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Възлагане на поръчка за електронни регистри
121	6—2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за централно бизнес разузнаване (BI)
134	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за ИТ системи в областта на труда
139	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Цел	Приключване на валидирането на стратегията за учене през целия живот по програмите за обучение
159	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	Активиране на учебните програми за първична медицинска помощ в областта на семейната медицина
160	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — отворени 50 отдела — стъпка 1 от 2

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
211	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на откриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Прилагане на закона за вътрешния контрол
214	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16701_Засилване на мрежата за държавна помощ	Ключов етап	Подобрена мрежа за държавна помощ
215	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16981_Подобряване на планирането и координацията на политиките	Ключов етап	Планиране и координиране на политиките — оценка на въздействието
226	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна карта — първично законодателство — административно
227	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и обновяване на съдебни сгради — Коригиране на списъка — стартиране на търгове
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.4.Четвърто искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
7	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 2 г.
37	2—1.2 Г. Реновиране — 16932_Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — възлагане на поръчка
228	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733 Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители
1	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870_Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимосвързаност на островите — възлагане на обществени поръчки
6	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 1 г.
11	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на проникването на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение — договори
34	2—1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сгради от обществения сектор	Ключов етап	Енергийна ефективност на обществени сгради — одобрени заявления
61	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори 1
66	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода	Ключов етап	Одобряване на заявления за водни инфраструктури
87	5—2.1 Г. Свързване — 16855_Смешни спътници	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за проекта „Малки спътници“
135	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA)	Ключов етап	DYPA Цифровизация, съхранение и архивиране на архивите
143	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Лабораторна квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение)	Ключов етап	Възлагане на договор за система за контрол на качеството на ПОО

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
154	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 50 000 000 г. — стъпка 1
203	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643 Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Възстановяване на кодове за подоходен данък и данъчен режим
229	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — Цифрова трансформация на правосъдието през 16727 г. (електронно правосъдие)	Ключов етап	Модернизиране на системите за записване на данни във връзка с ИТ правосъдните системи
230	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Влизане в сила — Инструмент за изпълнение на съдебните служители
231	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Договори
257	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — първа партида от договори
260	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договори за три подпроекта на ВОАК
267	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието	Ключов етап	Уведомление за присъждане на наградата на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) на регионални летища
		Сума на вноската	1 155 362 463 EUR

1.5. Пето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
12	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16901 HEDNO модернизиране на мрежата с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — договори 1 г.
13	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16900_HEDNO надземна мрежа в горските райони	Ключов етап	HEDNO — договори 2 г.
14	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_Инсталирано увеличение на капацитета на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) HV/MV подстанции за нова връзка за ВЕИ	Ключов етап	HEDNO — договори 3 г.
23	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 1
28	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Възлагане на градоустройствени планове
33	2—1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Ключов етап	Енергийна ефективност в частния сектор — одобрени заявления
38	2—1.2 Г. Саниране — 16873_ Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — възлагане на поръчки
50	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени съюзи — избрани дружества
59	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на отпадъците
60	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на водите
62	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори 2
68	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води	Ключов етап	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за проекти за отпадъчни води
79	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Средства за управление на кризи	Ключов етап	Закупуване на два средноголеми пожарогасителни хеликоптера

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
334	16857_Преминаване към гигабитови широколентови връзки — преход към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за преминаване към гигабитовите широколентови връзки
97	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Изпълнение на националния план за опростяване на процесите (втори етап)
147	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите — Иновации	Ключов етап	Решения за одобряване на университети за високи постижения и клъстери за високи научни постижения
162	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — отворени 106 отдела — стъпка 2 от 2
192	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Данъчни ревизии — Mydata и банкова информация
193	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16610_Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС	Ключов етап	Напълно автоматизирано възстановяване на ДДС — стартиране на ИТ система
207	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — нова система за възнаграждаване
216a	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711 Професионализация на обществените поръчки	Ключов етап	Изменение на Националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.
232	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — първично законодателство — Гражданско и наказателно право
233	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Изграждане и обновяване на съдебни сгради — стартиране на търгове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
279	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антични предмети	Ключов етап	Възлагане на поръчка за музей на подводни антични предмети
303	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — подбор на допустими проекти
337	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с укриването на данъци и насърчаване на електронните плащания
338	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и гербовия налог
341	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 85 % приключване
367	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Ключов етап	Стартиране на програми за подпомагане
		Сума на вноската	1 557 198 947 EUR

1.6. Шесто искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
10	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земята — градоустройствени планове
49	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени заявления
51	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) — разрешение за съхранение
94	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Цел	Цифровизация на архивите — първи етап от изпълнението
122	6—2.2 Г. Модернизиране — 16853 г. Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак	Ключов етап	Завършване на централната инфраструктура и услуги за изчисления в облак
155	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 150 000 000 г. — стъпка 2
156	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Научноизследователска и развойна дейност в областта на фармацевтичните продукти инвестиционна устойчивост 2021—23 г.
161	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	Първични здравни грижи — възлагане на обществени поръчки за здравни центрове
167	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (Цифрово здравеопазване)	Ключов етап	Цифрова трансформация на здравните грижи — национално цифрово здравно досие (подпроект 1)
175	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения за 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения за оптимизиране на предплатени карти
189	12—4.1 Г. Повишаване на въздействието на данъците върху растежа и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати — POS (реформа)	Цел	Независим орган за публични приходи: Онлайн касови регистри — въвеждане и взаимно свързване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
204	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Приключване на първоначалната данъчна кодификация и на информационната система за данъкоплатците
212	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16702_Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	Ключов етап	Засилена рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
216	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Ключов етап	Професионализация на областта на обществените поръчки — ново законодателство
234	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Привеждане в действие на съдебната полиция
244а	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Електронни търгове за принудително събиране на вземания
244б	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Възлагане на поръчка за мерки във финансовия сектор
247	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Възлагане на поръчки за научноизследователски центрове — строителни работи
248	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX: Кордонна сумистична операционна система „Руджестидна автономна eXemplary“	Ключов етап	Възлагане на поръчки за TH2ORAX
255	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Работи по Д-65 — първи етап на строителството
258	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — всички поръчки

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
268	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Нов план за прилагане на OSE и проект на законодателен акт
293	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Подобряване на интервенциите за регионалните пристанища	Цел	Сключване на договори за модернизиране на регионални пристанища
295	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Развитие на туризма: сключване на договори за туристически пристанища
304	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (вторично законодателство)
312	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Възложени поръчки за проекти за напояване
317	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността	Ключов етап	Създаване на политика за качество и нова регулаторна рамка за качествена инфраструктура
318	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16591_Например за извършване на стопанска дейност	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — улесняване на стопанската дейност
335	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — влизане в сила на законодателството
339	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Укрепване на оперативната автономност на Независимия орган за публични приходи (IAPR)
342	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 95 % приключване
343	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Ключов етап	Преход към новата организационна структура на гръцкия кадастър — откриване на 2 офиса

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
347	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Подписани договори за проекти за възстановяване на пътища
348	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Подписани договори за проекти за възстановяване на железопътния транспорт и план за възлагане на обществени поръчки
351	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16987_Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан	Ключов етап	Законодателна рамка за водород от възобновяеми източници и устойчив биометан
352	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Приемане на Стратегията за развитие на ветроенергийните паркове в морето (OWF)
355	20—5.1 Г. Реформи REPowerEU — 16988_Регулаторна рамка и рамка за функциониране на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Създаване на правна рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод.
356	20—5.1 Г. Реформи REPowerEU — 16990_Увеличаване на електроенергийната мрежа и капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите в акумулиране на енергия	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка
358	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Разработване на основана на стимули система за оператора на разпределителната система и потребителите с цел увеличаване на внедряването и използването на интелигентни измервателни уреди.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
361	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16992_Инструмент за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на вторичното законодателство относно потреблението на собствена електроенергия и улесняване на процесите на издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни сгради
363	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Пътна карта за иновативни интервенции за енергийна ефективност и установена правна рамка
365	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16996_Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Уведомление за възлагане на поръчки
372	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16997_Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Одобряване на екологични условия и завършване на фронт-край инженеринг: Проектни проучвания на FEED
		Сума на вноската	2 439 692 495 EUR

1.7.Седмо искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
24	2—1.2 Г. Саниране — 16872 Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 2
45a	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за автобусни превозвачи чрез публикуване на съответните покани за представяне на предложения за всички региони
62a	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Възстановяване и предотвратяване на повторно залесяване — договори 3
71	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода	Ключов етап	Завършване на 50 % от водните инфраструктури
72	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води	Ключов етап	Приключване на 50 % от дейностите по пречистване на отпадъчни води
98	6—2.2 Г. Модернизиране — 16782_Взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации	Ключов етап	Регулаторна основа за взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите
108	6—2.2 Г. Модернизиране — 16779_Разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги	Ключов етап	Приключване на проекта „Оперативна съвместимост и разработване на уеб услуги“
109	6—2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Приключване на проекта CRM за сектор „Държавно управление“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
110	6—2.2 Г. Модернизиране — 16780_Допълнителна модернизация на обслужването на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Приключване на проекта „обслужване на едно гише“
111	6—2.2 Г. Модернизиране — 16965_Проучвания за класификация на данните за информационните системи на публичния сектор	Ключов етап	Приключване на проучванията за класификация на данните по проекта
112	6—2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор — усъвършенствани услуги за сигурност за националните критични инфраструктури	Ключов етап	Приключване на проекта „Стратегия за киберсигурност“
137	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Влизане в сила на вторичното законодателство в областта на единната информационна система Ariadne
142a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Законодателство относно обезщетенията и обезщетенията за безработица, пилотни проекти за обезщетения за дългосрочна безработица
144	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Цел	Приключване на програмата за повишаване на квалификацията на активните политики на пазара на труда
145a	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Правна рамка на националната система за ПОО
148	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Цел	Завършване на инсталирането на интерактивни системи
175a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения за 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения за оптимизиране на предплатените карти
176	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Приключване на втория етап на оценка на уврежданията, свързани с личната помощ

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
177	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Цел	Деинституционализация на малолетните и непълнолетните лица: професионално подпомагане на лицата, полагащи грижи за хора с увреждания
178	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Цел	Самостоятелни жилищни апартаменти за деинституционализация на лица на възраст до 26 години
181a	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални и достъпни жилища	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за изменение на Закон 5006/2022.
184	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Многообразие осведоменост	Цел	Подготовка на мениджърите за повишаване на осведомеността по въпросите на многообразието
185	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16763_Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа	Ключов етап	Цифровизация на системата за убежище в областта на миграцията
195a	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Изпълнение на подпроекти
235	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения на съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Ключов етап	Обучение — съдии и деловодители
236	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — напредък
247a	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Възлагане на поръчки за научноизследователски центрове — оборудване и други услуги
280	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Съвременна гръцка културна марка и платформа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
333	5—2.1 Г. Свързване — 16844_ Преход към 5G технология, улесняване на разработването на иновативни услуги от разстояние	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на прехода към 5G технология
340	12—4.1 Г. Постигане на по-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с укриването на данъци чрез използването на myDATA за целите на данъка върху доходите
268a	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Законодателство за New OSE и публикуване на международни тръжни процедури
353	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Проучване за определяне на оптимални области за развитие на ВЕИ и влизане в сила на рамка на политиката за двойно предназначение на земята за селското стопанство и производството на слънчеви фотоволтаични уредби
359	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Рамка за договори за динамично ценообразуване
368	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Приключване на програмата за подпомагане на фотоволтаични системи за автоматично потребление
370	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — 16995_Пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Подписване на договора (ите) за възлагане на проектите
		Сума на вноската	1 948 335 236 EUR

1.8. Осмо искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870_Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Свързване на островите — напредък на строителните работи
8	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и подобряване на приходите по сметката за КПТЕ за ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 3 г.
113	6—2.2 Г. Модернизиране — 16738_Централна система за управление на документи	Ключов етап	Приключване на проекта за централна система за управление на документи
114	6—2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Приключване на цифровата трансформация на Министерството на външните работи
115	6—2.2 Г. Модернизиране — 16791_Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм	Ключов етап	Приключване на цифровизацията на гръцката национална организация по туризъм
116	6—2.2 Г. Модернизиране — 16964_Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)	Ключов етап	Приключване на Центъра за оперативна съвместимост от следващо поколение
117	6—2.2 Г. Модернизиране — 16785_Туристически регистър e-МНТЕ	Ключов етап	Приключване на цифровия туристически регистър
118	6—2.2 Г. Модернизиране — 16826_Програми за повишаване на цифровите умения за наборници	Цел	Брой обучени наборници
131	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — предоставяне на продукти и услуги
132	7—2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16973_Създаване на цифрова бизнес екосистема и въвеждане на данъчни стимули за улесняване на цифровата трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на законодателната реформа на МСП за стимулиране на внедряването на технологии
136	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на системите на труда	Ключов етап	Приключване на системата за отпускане на пенсии в атласа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
148a	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676 Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Стратегия за актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и наблюдение на образователните резултати
157	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства за 300 000 000 г. — стъпка 3
163	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Ключов етап	Здравна система — финализиране на гръцкия институт за DRG KETEKNY и новата Агенция за осигуряване на качество в здравеопазването ODIPY (с изключение на обучението)
164	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Цел	Здравна система — пълно обучение
168	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752 Цифрова трансформация на здравеопазването (Цифрово здравеопазване)	Ключов етап	Цифрова трансформация — цифрова програма за борба с рака — подпроект 2
169	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16753_Създаване на болница в домашни здравни системи	Ключов етап	Домашни грижи — откриване на отделения
179	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Въвеждане на национално равнище на схема за лица с увреждания в областта на личната помощ.
180	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Цел	Попълване на персонала на детските заведения

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
184а	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Многообразие осведоменост	Ключов етап	Механизъм за равенство и дискриминация, Обсерватория на равенството, система за присъждане на награди
186	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Завършване на обновяването на апартамент за социални жилища
213	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16703_Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост	Ключов етап	Борба с незаконната търговия — информационна система и пунктове за управление
217	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16940_Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми	Ключов етап	Приключване на всички подпроекти на Гръцкия фонд за депозити и заеми
261	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)	Цел	Напредък на строителните работи на ВОАК
268б	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Приемане на многогодишна инвестиционна програма, подписване на нов договор за изпълнение
294	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16944_Генерален план за обновяване на гръцкия флот за пътнически превози	Ключов етап	Генерален план за гръцкото пътническо корабоплаване
313	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на селскостопанския и хранителния сектор	Ключов етап	Приключване на проекта за цифрова трансформация на селското стопанство
332	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — Предварителна инспекция на сеизмичната устойчивост на обществените сгради	Ключов етап	Приключване на предварителните сеизмични инспекции

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
336	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — регистрация на населението
344	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — пълно приключване
345	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Ключов етап	Преход към новата организационна структура на гръцкия кадастър — пълно завършване
354	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземните и морските пространства за развитието на ВЕИ и вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Влизане в сила на президентския указ за определяне на първата група зони за проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации
357	20—5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Електропреносна мрежа и капацитет за съхранение — насърчаване на инвестициите в съоръжения за съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на схемата за подпомагане
362	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16992_Инструмент за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Създаване на собствен потребителски регистър и техническа помощ за енергийните общности
364	20—5 Г. Реформи REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Стартиране на финансов инструмент, който не е свързан с безвъзмездни средства
		Сума на вноската	1 696 474 735 EUR

1.9.Девето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	1—1.1 Г. Електрозахранване — 16870 Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Свързване на островите — приключване
15	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в справедлив преход)	Цел	Рехабилитация на земя — приключване
16	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на проникването на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение на енергия — приключване
17	1—1.1 Г. Повишаване на мощността — 16901_HEDNO модернизиране на мрежата с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — приключване 1 г.
18	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16900_HEDNO надземна мрежа в горските райони	Ключов етап	HEDNO — приключване 2 г.
19	1—1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_Инсталирано увеличение на капацитета на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) HV/MV подстанции за нова връзка за ВЕИ	Ключов етап	HEDNO — приключване 3 г.
25	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — зелена енергия, произведена за енергийно бедните домакинства
26	2—1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Саниране на жилищни сгради — обновяване на жилища № 3
29	2—1.2 Г. Саниране — 16879_Подготовка на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градската политика	Ключов етап	Завършване на градоустройственото планиране
30	2—1.2 Г. Саниране — 16894 Създаване на ново специално пространствено планиране за ВЕИ, промишленост, туризъм и аквакултури	Ключов етап	Приемане на специални пространствени рамки
31	2—1.2 Г. Саниране — 16891_Създаване на ново морско пространствено планиране	Ключов етап	Приемане на морска стратегия
35	2—1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сгради от обществения сектор	Цел	Енергийна ефективност на обществените сгради — завършени
36	2—1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Цел	Енергийна ефективност в частния сектор — завършен # 2

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
39	2—1.2 Г. Реновиране — 16932 Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — приключване на строителните работи
40	2—1.2 Г. Саниране — 16873_ — Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — приключване на всички строителни работи
41	2—1.2 Г. Саниране — 16875_Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бивш кралски имот в Татой	Ключов етап	Tatoi — приключване на всички строителни работи
52	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Цел	Автобуси и таксита — замяна с електрически
53	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	CCS — издаден сертификат за експлоатация
54	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16831_Produc- E Green	Ключов етап	Промишлени единици —
55	3—1.3 Г. Зареждане с гориво — 16924_ Електромобилност	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — завършени инсталации
59a	4—1.4. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Законодателство за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Сертифициране на органите за управление на твърди отпадъци (FODSA) от регулаторния орган
63	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — приключване на работите
64	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16851_Опазване на биологичното разнообразие като двигател за устойчив растеж	Ключов етап	Биологично разнообразие — Приключване
73	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градските отпадъчни води и утайки от пречистването на отпадъчни води	Ключов етап	Завършване на инфраструктурата за управление на градските отпадъчни води и утайки

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
74	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850 Инфраструктура за водоснабдяване и спасяване на питейна вода	Ключов етап	Завършване на водните инфраструктури
80	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_Прилагане на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП	Цел	Завършване на 13 сгради
81	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_Система за мониторинг и управление	Ключов етап	Приключване на системата за мониторинг и управление на гражданската защита
82	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911 Средства за управление на кризи	Ключов етап	Приключване на проект за въздушни средства за управление на кризи
83	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16912_Оборудване за борба с горски пожари, предотвратяване и реагиране	Ключов етап	Завършване на оборудването за борба с горите
84	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16909_Инфраструктура — Създаване на стратегическо национално управление на риска от бедствия	Ключов етап	Приключване на националното управление на риска от бедствия
90	5—2.1 Г. Свързване — 16818_Fiber оптична инфраструктура в сградите	Цел	Приключване на проекта „Fiber оптична инфраструктура в сградите“
92	5—2.1 Г. Свързване — 16855_Смешни спътници	Ключов етап	Приключване на проекта „Малки спътници“
95	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Цел	Цифровизация на архивите — пълно прилагане
95a	6—2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Изпълнение на подпроекти 7Б и 9

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
99	6—2.2 Г. Модернизиране — 16929 Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, подобренията на системите и спазването на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Приключване на стратегията за намаляване на административната тежест и на националния план за опростяване на процесите (заключителен етап)
119	6—2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Завършване на новата система за обществени поръчки
120	6—2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Приключване на проекта ERegistries
123	6—2.2 Г. Модернизиране — 16854 Интелигентни градове	Цел	Цялостно изпълнение на проектите за интелигентни градове
124	6—2.2 Г. Модернизиране — 16928_Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите	Ключов етап	Завършване на нови технологии за публичната администрация
125	6—2.2 Г. Модернизиране — 16955_Подобряване на облачната компютърна инфраструктура и услуги на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET)	Ключов етап	Приключване на GRNET
127	6—2.2 Г. Модернизиране — 16956_Разширяване на Syzefksis II	Ключов етап	Приключване на Syzefksis II
128	6—2.2 Г. Модернизиране — 16827_Политики за публичния сектор относно стратегията за управление на данните	Ключов етап	Приключване на стратегията за управление на данните
129	6—2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Приключване на Централния необвързващ инструмент
135a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта	Цел	Цифрова трансформация на DYPA
140	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_A Нова стратегия за полагане на грижи през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Цел	Валидиране на етапа на завършване на програмите за обучение през целия живот

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
141a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преобозначаване на местните ПСЗ DYPA (KPA2)	Ключов етап	Renovaztion of KPA2, комуникационна стратегия, контрол на качеството на обслужването на клиентите, нови форми на профилиране и консултантски услуги.
142б	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики за пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Пилотен проект за консолидиране и рационализиране на обезщетенията за безработица
144a	8—3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Ключов етап	Приключване на програмата за заетост на активните политики на пазара на труда
145	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Цел	Завършване на курсове за обучение в областта на електронното обучение по цифровизация
145б	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Контрол на качеството на училищата за ПОО, реформа на учебните програми, инфраструктура за ПОО и други проекти от DYPA
146	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Лабораторна квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение)	Ключов етап	Актуализиране на системата за контрол на качеството на ПОО на модулите на публичните служби по заетостта (DYPA) за професионално обучение, цифрови курсове, обновяване на 49 лаборатории и доставка на оборудване, завършване на секторни програми за обучение
148б	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Цифрова трансформация на образованието
149	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16933_Осъвременяване на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторните центрове за IEK, EPAL, клас за професионална подготовка след средното образование и училища за професионално обучение	Цел	Завършване на обновяването на лабораторните центрове за ПОО

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
150	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите — Иновации	Ключов етап	Приключване на всички проекти по стратегията за високи постижения в университетите — мярка „Иновации“
152	9—3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16934_Осъвременяване на професионалното образование и обучение	Ключов етап	Модернизиране на системата за ПОО IEK, проектиране и разработване на модел EPAL Digitalisation ЕОРРЕР приключване
158	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816 Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на закона и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщането на предоставени средства 400 000 000 — стъпка 4
164a	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Цел	Хирургични операции с намаление на списъка на чакащите
165	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_Изпълнение на националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis „(„АЕЦ“ SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на общественото здраве Spiros „Doxiadis“ — всички проекти са завършени
166	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Екологосъобразни инвестиции — реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	РНС — напълно обновени здравни центрове
170	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_NHS болница обновяване и модернизиране на инфраструктурата	Ключов етап	Завършване на модернизирането на инфраструктурата на NHS
171	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16757_Създаване на център за радиотерапия в Thoracic „Sotiria“	Ключов етап	Център за радиотерапия Sotiria

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
172	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16793_Проект за изграждане на сграда, посветена на клетъчни терапии и хематологични клинични лаборатории в рамките на Общата болница Солун „Папаниколау“	Ключов етап	Завършване на болницата в Папаниколау
173	10—3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (Цифрово здравеопазване)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са завършени
174a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Инфраструктура за достъпност и подкрепа, социално приобщаване за лица с ASD, интервенции в ранна детска възраст
180a	11—3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Защита на детето	Ключов етап	Реформа на учебната програма
181	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални и достъпни жилища	Ключов етап	Одобряване на стратегията за жилищно настаняване от Министерския съвет
182a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа	Ключов етап	Единен портал за цифров достъп, цифрово обучение, пълен опис на недвижимите имоти, публична собственост
182	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социална подкрепа	Цел	Приключване на доставката от управляващия орган на картите за хора с увреждания
183	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Социална интеграция — бездомни получатели на GMI
186a	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Ключов етап	Социална интеграция на уязвимите групи, цифрово обучение
187	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16688 г.: Насърчаване на интеграцията на бежанското население на пазара на труда	Цел	Интеграция на бежанския пазар на труда
194	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Приключване на цифровата трансформация на данъчните ревизии

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
195	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Приключване на първите етапи на резултатите от интегрираната информационна среда в областта на данъчното облагане и одита на Независимия орган за публични приходи като част от неговата цифрова трансформация. Изпълнение на подпроекти
196	12—4.1 Г. Подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Пускане в действие на системата за наблюдение на търговските превозни средства и контейнерите. Изпълнение на подпроекти.
208	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Цел	Публична администрация — завършване на обучение за държавни служители. Приключване на начисленията, свързани с процедурите за наемане на работа и стратегическото планиране на работната сила
218	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Ключов етап	Изпълнение на Националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.
219	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16974_Счетоводна реформа	Ключов етап	Счетоводна реформа: Консолидирани финансови отчети
220	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16705_Цифрова трансформация на фискалното управление и надзор в управлението — Електронно фактуриране	Ключов етап	Планиране на ресурсите на държавното предприятие (GOV-ERP)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
221	13—4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на обществените поръчки	Цел	Приключване на програми за повишаване на квалификацията/преквалификация в областта на обществените поръчки
237	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителни и ремонтни работи — електронна идентификация — приключване
238	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — пълно изпълнение
239	14—4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16727_Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Водене на регистри и модернизиране на информационните технологии
241	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16580_Прилагане на новата единна рамка за несъстоятелността за преструктуриране на дълга и 2-ри шанс	Ключов етап	Надзор, цифровизация на надзорните процеси, СКП, капиталови пазари, превантивно преструктуриране на дълга
243	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилване на надзора и надеждността на капиталовите пазари	Ключов етап	Цифровизация на процеса на надзор и организация на гръцката комисия за капиталовите пазари
244в	15—4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Приключване на политическите действия на Националната стратегия за управление на частния дълг, създаване на централен кредитен регистър
249	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624 Създаване — Разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Приключване на проекти за научноизследователски центрове
250	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Основни приложни научни изследвания	Ключов етап	Приключване на основни приложни научноизследователски проекти

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
251	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX: Кордонна сумистична операционна система „Руджестидна автономна eXemplary“	Ключов етап	Приключване на проекта TH2ORAX
252	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16971_Научни изследвания — Създаване — Иновации	Ключов етап	Приключване на научните изследвания — Създаване — Иновационни проекти
253	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16621_Използване на екосистемата за научни изследвания и иновации в Гърция	Ключов етап	Приключване на екутролирането на проекти за екосистемите в рамките на научните изследвания и иновациите
256	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция, магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Работи по Д-65 — приключване
262	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Cretan Northern Highway (нека)	Ключов етап	Приключване на проекта на ВОАК
268в	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Финализиране на организационната реформа на железопътния транспорт
269	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието	Ключов етап	Приключване на работите на ЕААБ
271	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16892_Подобряване на крайградската железопътна линия на Западна Атика	Ключов етап	Завършване на железопътната линия Западна Атика
272	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Приключване на проекта „Интелигентни мостове“, етап I
272a	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Приключване на проекта „Интелигентни мостове“, етап II

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
274	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16959_Цифрова трансформация на гръцката организация за железопътен транспорт	Ключов етап	Приключване на цифровата трансформация на проекта OSE
275	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16960_Интелигентна инфраструктура с акцент върху околната среда и културата	Ключов етап	Приключване на проекта за интелигентна инфраструктура
276	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16937 Цифрова интегрирана система за управление на програмата за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта	Ключов етап	Приключване на PMIS за Министерството на инфраструктурата
277	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16786_Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта	Ключов етап	Опростяване на процедурите за Министерството на транспорта
283	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Културата като двигател на растежа
284	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16536_Подобряване на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED Stores — бивш ARF Stores (на място и по електронен път	Ключов етап	Модернизиране на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED)
285	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16725_Осъвременяване на висшето образование в областта на изкуствата	Ключов етап	Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата
287	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антични предмети	Ключов етап	Музей на подводните антични предмети

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
288	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16485_Културни маршрути в емблематични археологически обекти и паметници	Ключов етап	Културни маршрути на емблематични археологически обекти
289	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16735_Използване на изкуствата по лекарско предписание, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика	Ключов етап	Използване на „изкуство по лекарско предписание“,
290	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16433_Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата	Ключов етап	Опазване на културните паметници от изменението на климата
291	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16435 Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акрополите	Ключов етап	Възстановяване — опазване — Засилване на Акрополиса
296	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16921_Преквалифициране и повишаване на квалификацията в туризма	Цел	Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (приключване)
297	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Туристическо развитие	Ключов етап	Приключване на проект за развитие на туризма
298	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Подобряване на интервенциите за регионалните пристанища	Цел	Модернизиране на интервенциите за регионалните пристанища
306	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16599_Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация — Програма за обучение на износителите	Ключов етап	Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация — изпълнение на всички действия
307	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634 Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални парко- изпълнение на инвестициите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
308	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — осъществяване на инвестиции
309	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Производство, сектор — изпълнение на инвестициите
314	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Приключване на икономическата трансформация на селското стопанство
315	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16584_Предложения за действия в сектора на аквакултурите	Ключов етап	Завършена аквакултурна култура
316	4—1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Завършване на напояването
319	18—4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — опростяване на лицензирането и надзор на пазара
259	17—4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Приключване на проект за пътна безопасност
346	16—4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16622_HORIZON 2020 „Печат за високи постижения“: финансиране на водещи иновативни дружества	Ключов етап	Приключване на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия
349	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Приключени проекти за възстановяване на пътища

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
350	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурята „DANIEL“	Ключов етап	Завършени проекти за възстановяване на железопътни линии
360	20—5.1 Г. Реформи на REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна електроенергийна мрежа	Ключов етап	Развитие на центъра за контрол на оператора на разпределителната система
366	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16996_Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Завършване на складовите заводи
369	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Приключване на подинвестициите за саниране с цел енергийна ефективност, слънчеви водоподгреватели и общински водоснабдителни и канализационни предприятия
371	Инвестиции по REPowerEU за периода 21—5.2 г. — 16995_Пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници	Цел	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници
373	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16997_Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Приключване на строителните работи за инвестициите
		Сума на вноската	3 499 999 999 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първо искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
320	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Оперативни споразумения с МФИ
321	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения от търговски банки
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.2. Второ искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
322	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Споразумение за капиталова платформа
323	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Споразумение за принос на InvestEU
324	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	586,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.3. Трето искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	**Свързана мярка (реформа или инвестиции)**	**Ключов етап/Цел**	**Име**
325	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	3 518,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.4.Четвърто искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
325a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	4 518,4 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 534 514 342 EUR

2.5. Пето искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
374	2—1.2 Г. Саниране — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Ключов етап	Модернизиране на моето вътрешно споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите
378	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Мой дом II — Споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите
326	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	7 064 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	1 940 000 000 EUR

2.6. Шесто искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
326a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	9 000 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	1 940 000 000 EUR

2.7. Седмо искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
375	2—1.2 Г. Саниране — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Цел	Модернизиране на моето жилище — подписани правни споразумения с крайните бенефициери — 50 %
379	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моят дом II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 50 %
327	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	11 182 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
329	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	Инвестиции в размер на 100 % от капиталовата подкрепа
330	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	Одобряване на операциите по InvestEU
		Сума на вноската	1 940 000 000 EUR

2.8. Осмо искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
327a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	13 364 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
		Сума на вноската	400 000 000 EUR

2.9. Девето искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
376	2—1.2 Г. Саниране — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Цел	Модернизиране на моето жилище — подписани правни споразумения с крайните бенефициери — 100 %
377	2—1.2 Г. Саниране — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Модернизиране на моето жилище“	Ключов етап	Модернизиране на моето жилище — Министерството на финансите завърши инвестицията
380	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моят дом II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 100 %
381	11—3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Министерството на финансите приключи инвестицията
328	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Цел	15 428 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери
328a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — механизъм за отпускане на заеми по 16980_ПВУ	Ключов етап	Механизъм за отпускане на заеми — Министерството на финансите приключи инвестицията
		Сума на вноската	2 609 255 117 EUR

РАЗДЕЛ 4: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция се извършват в съответствие със следните договорености.

Основният орган, отговарящ за координацията на изпълнението и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост — независима специална публична служба на Министерството на финансите, създадена със Закон 4738/2020. Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост е също така отговорният орган, който проверява дали определените ключови етапи и цели на плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени, и също така действа като (единна) връзка между Европейската комисия и гръцките органи. По-конкретно неговите задачи включват активен мониторинг на напредъка на проектите въз основа на договорените ключови етапи и цели, както и подаване на исканията за плащане до Европейската комисия след проверка на тяхното изпълнение. Последните се придружават от декларация за управлението, че средствата са били използвани по предназначение и в съответствие с принципа на добро финансово управление, както и от обобщение на извършените одити, включително установените слабости и всички предприети коригиращи действия.

Цялостната отговорност за изпълнението на всяка конкретна мярка е от компетентността на съответното министерство, чиито служби ще подпомагат мониторинга на напредъка на проектите и ще поддържат тясно сътрудничество с Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Всички мерки в плана се изпълняват от национални органи („изпълнителни органи“), определени от компетентното министерство, и отговарят за постигането на договорените ключови етапи и цели, както и за докладването на всички данни и документация на Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез създадената управленска информационна система.

И накрая, Комитетът за финансов одит (EDEL), който е част от Генералния секретариат за фискалната политика (Държавна счетоводна служба) към Министерството на финансите, следи за спазването на принципите на добро финансово управление.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Гърция трябва да разполага със следните мерки:

Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост, в качеството си на централен координиращ орган за плана за възстановяване и устойчивост на Гърция и неговото изпълнение, отговаря за цялостната координация и мониторинг на плана. По-специално той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по междинните и крайните цели, за мониторинг и, когато е целесъобразно, за изпълнение на дейности по контрол и одит, както и за предоставяне на доклади и искания за плащания. Тя координира докладването на ключовите етапи и целите, съответните показатели, но също така качествената финансова информация и други данни, например

относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва от всички изпълнителни органи, които са задължени да докладват изискваните данни на Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез информационна система за управление.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключването на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Гърция представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Гърция гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.