EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 18.12.2024
COM(2024) 591 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 13 päivänä heinäkuuta 2021 annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) (ST 10152/2021; ST 10152/2021 ADD 1) muuttamisesta

{SWD(2024) 288 final}

LIITE

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

1. Uudistusten ja investointien kuvaus

A. OSA 1.1: TEHOSTAMINEN

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa kohdistuu uudistuksiin ja investointeihin, joilla lisätään uusiutuvien energialähteiden painoarvoa sähköjärjestelmässä ja helpotetaan Kreikan hiilestä irtautumista. Uudistuksilla yksinkertaistetaan uusiutuvaan energiaan tehtäviä investointeja koskevia lupasääntöjä, tehostetaan sähkömarkkinoita ja varmistetaan tukijärjestelmien taloudellinen kestävyys. Komponenttiin sisältyy myös keskeisiä investointeja verkkoihin, jotta voidaan saattaa päätökseen yhteenliittäminen Cycladesin saarten kanssa ja tehdä sähkönjakelusta ympäristöystävällisempää ja ottaa vastaan enemmän uusiutuvaa energiaa. Varastointijärjestelmien on myös tuettava talouden hiilestä irtautumista keräämällä ylimääräistä uusiutuvaa sähköä. Maan kunnostamista tuetaan myös ruskohiilikaivoksina nykyisin käytettävillä alueilla, mikä on osa oikeudenmukaista siirtymää alueilla, joihin ruskohiilen käytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. Komponentti on kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman mukainen, ja sillä tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista (vuoden 2020 maakohtainen suositus 3 ja vuonna 2019 annettu maakohtainen suositus 2). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

A.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Tuetaan varastointijärjestelmien asentamista uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi (toimenpide ID: 16926)

Investoinnilla myönnetään julkisia avustuksia enintään 1 380 MW:n energian varastointikapasiteetin asentamiseen sähköjärjestelmään. Näillä investoinneilla pyritään mahdollistamaan uuden uusiutuvan energian kapasiteetin järjestelmäintegroiminen, mikä on tarpeen kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi toimella pyritään myös vähentämään verkon ylikuormitusta, lisäämään sähköjärjestelmän joustavuutta ja tasehallintamarkkinoiden likviditeettiä, parantamaan verkon riittävyyttä, mahdollistamaan energiatehokkuus, edistämään avoimuutta sähkön hinnanmuodostuksessa ja alentamaan energiakustannuksia. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Eniten kärsineiden alueiden elvyttämistoimet (oikeudenmukaiset siirtymäalueet) (toimenpide ID: 16871)

Investointi koostuu avustuksista, joilla rahoitetaan maan kunnostamista Länsi-Makedonian ja Megalopolin entisten ruskohiilikaivosten alueilla. Toimenpide koskee oikeudenmukaisen siirtymän alueita, ja sillä toteutetaan ympäristöön liittyviä ja taloudellisia toimia, kuten maaperän

kunnostamista, maiseman ja ympäristön ennallistamista koskevien toimien kunnostamista ja täytäntöönpanoa, maankäytön mukautuksia ja organisoitujen toiminnan vastaanottajien luomista. Tämän investoinnin toteuttamista hallinnoi Kreikan perustama erillisyhtiö.

Erillisyhtiöstä tulee siirrettyjen maantieteellisten alueiden uusi oikeutettu omistaja ja maanrakentaja. Erityinen hankeväline vastaa puhdistus-, kunnostus-, kunnostus- ja parannustöiden rahoittamisesta ja toteuttamisesta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Toimet saarten sähköverkkojen yhteenliittämiseksi ja sähköverkon parantamiseksi (toimenpide ID: 16870)

Investointiin sisältyy Cycladessaarten sähköyhteenliitäntä (D-vaihe), korkeajännitekeskuksen (EHVC) Korintin ja EHVC Koumoundourosin yhdistävä ilmajohto ja siihen liittyvät hankkeet. Hankkeiden tavoitteena on parantaa energiajärjestelmän turvallisuutta ja samalla lisätä mahdollisuuksia tuottaa sähköä uusiutuvista energialähteistä saarilla ja Peloponnesoksella. Investoinnin tavoitteena on alentaa energiakustannuksia, mikä johtaa uusiin investointeihin ja työpaikkoihin talouden energiaintensiivisillä aloilla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkko-operaattorin (HEDNO) verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja ympäristönsuojelua (toimenpide ID: 16901)

Investointi koostuu sähkönjakeluverkon maanalaisesta ja uudelleenreitityksestä kulttuurin tai matkailun kannalta erityisen tärkeille asutusalueille sekä kaupunkialueille siten, että etusijalla ovat alueet, joilla infrastruktuuri on altis äärimmäisille sääoloille. Sen tavoitteena on parantaa jakeluverkon häiriönsietokykyä ja edistää ympäristönsuojelua. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkko-operaattorin (HEDNO) yleisverkon parantaminen metsäalueilla (toimenpide ID: 16900)

Investointi koostuu ilmajohtimien korvaamisesta sähkönjakeluverkossa (katetut tai kierretyt kaapelit), eristyssuojien asentamisesta sekä metsäalueiden läpi kulkevan sähkönjakeluverkon maanalaisesta tai siirtämisestä. Hankkeella pyritään parantamaan verkon häiriönsietokykyä ja luotettavuutta (energian laatuindikaattorit SAIDI, SAIFI) ja parantamaan ympäristön (metsät, luonnonvaraiset eläimet) suojelua. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkko-operaattorin (HEDNO) suurjännite-/keskijännitesähköasemien asennetun kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten (toimenpidetunniste: 16899)

Investoinnilla on lisättävä verkon olemassa olevien sähköasemien kapasiteettia, jotta voidaan puuttua jakeluverkon ylikuormitukseen, joka tällä hetkellä estää lisäinvestoinnit uusiutuvaan energiaan. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Uusiutuvien energialähteiden yhdistetyn lämmön ja sähkön (RES-CHP) tulojen rakenneuudistus ja parantaminen (toimenpide ID: 16865)

Uudistus koostuu seuraavista osa-alueista: a) uusiutuvien energialähteiden tuottajien nykyisen palkka- ja palkkiorakenteen rakenneuudistus perustamalla uusille uusiutuvien energialähteiden yksiköille (jotka otetaan käyttöön 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen) uusi uusiutuvia energialähteitä koskeva sähkön ja lämmön yhteistuotantotili, joka korvaa nykyisen tilin ja jota täydennetään uusilla mekanismeilla, joilla taataan sekä nykyisten että uusien RES-CHP-tilien taloudellinen elinkelpoisuus; ja b) otetaan käyttöön alkuperätakuiden kauppajärjestelmä, uusiutuvien energialähteiden tuottajia ja toimittajia koskeva poikkeuksellinen ”Covid-19 -tulli” ja dieselpolttoaineen pysyvä ”hiilivero”. Toimenpiteillä on varmistettava olemassa olevan asennetun uusiutuvan energian kapasiteetin elinkelpoisuus ja helpotettava uusiutuvia energialähteitä koskevien uusien hankkeiden rahoittamista,

koska odottamattomat sisään- ja ulosvirtaukset, jotka vaikuttavat kielteisesti uusiutuvien energialähteiden tiliin, on käsiteltävä lakisääteisillä maksuilla, jotka siirretään asiakkaille.

Uudistuksen täytäntöönpano, mukaan lukien uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähköntuotannon 3 gigawatin lisäys, on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Virtaviivaistetaan uuden sähkömarkkinamallin tehokasta toimintaa ja uusien uusiutuvan energian tuotantolaitosten kehittämistä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ottamalla käyttöön seurantamekanismi, osallistumalla kysyntäjoustoon ja uudistamalla laajasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä (toimenpide ID: 16860)

Uudistuksessa yksinkertaistetaan uusiutuvien energialähteiden lupakehystä, mukaan lukien menettelyjen yksinkertaistaminen ja digitalisointi, lyhyet ja sitovat hallinnolliset vastausajat ja vastuuvelvollisuusmenettelyt tarpeettomien viivästysten varalta, vähennetään tarvittavia asiakirjoja ja menettelyjä sekä luodaan uusi merellä sijaitsevia uusiutuvia energialähteitä käyttäviä laitoksia koskeva erityinen kehys. Tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden asennetun kapasiteetin kaksinkertaistamista ruskohiilestä luopumisen vuoksi Kreikassa.

Uudistuksella perustetaan myös markkinaseurantajärjestelmä kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja kysyntäjouston osallistumiselle tasehallintamarkkinoille.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä.

A.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 1: Saarten sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat toimet

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
1	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen – hankintasopimukset	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2023	Ilmoitus riippumattoman siirtoverkonhaltijan (IPTO) tekemistä sopimuksista, jotka koskevat seuraavien laitteiden asentamista kokonaisuudessaan: 1) Naxos-Tira-kaapeliyhteys; 2) Erikoissuurjännitekaapeli (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (osat 1 ja 2); ja 3) Alaasemat Milos, Folegandros, Serifos ja kaapeliyhteydet Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen – töiden edistyminen	IPTO:n vahvistus siitä, että Kaapelien asennustyöt on hyväksytty, testien hyväksyminen ja todistus siitä, että 50 prosenttia EHVC Koumoundouros-Korinthos -rakennuksesta on valmistunut (osat 1 ja 2)				Q2	2025	Naxos-Thiran kaapeliasennuksen ja -testien onnistuminen; EHVC Koumoundouros – Korinthos (osat 1 ja 2) valmistuu.
3	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen	IPTO:n sertifioima onnistunut käyttöönotto/sähkö				Q4	2025	Kaikkien kolmen osahankkeen (Naxos-Thira-yhteys, EHVC Koumoundoros-Korinthos, Substanthos ja muut yhteydet)

Juoksev a nu mer o	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoit e/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Pää määr ä	Neljänn es	Vuosi	
	yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot		n – valmiiksi saattaminen	istäminen; onnistuneen kokeellisen toiminnan todistusten myöntäminen						saattaminen onnistuneesti osaksi Kreikan sähköliikennejärjestelmää ja toiminnan aloittaminen.

Keskeinen uudistus 1: Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja lisääminen – virtaviivaistetaan uuden sähkömarkkinamallin tehokasta toimintaa ja uusien uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten kehittämistä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ottamalla käyttöön seurantamekanismi, osallistumalla kysyntäjoustoon ja uudistamalla laajasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tav oite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämää rä	Neljänn es	Vuosi	
4	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Virstanpylväs	RES-tili – lainsäädäntö, jolla muutetaan L. 4001/2011; kaikkien asiaankuuluvien päätösten, myös säännöstöjen, voimaantulo ministeriöiden, kansallisen sääntelyviranom aisen ja uusiutuvien	Lainsäädännön ja asiaa koskevien täytäntöönpanopäät östen voimaantulo.				Q2	2022	1) Uusien uusiutuvien energialähteiden tilin perustaminen 1. tammikuuta 2021 alkaen käyttöön otetuille yksiköille, mukaan lukien lainsäädännön muutokset, ministerin päätökset ja sääntelypäätökset (koodit). Uusi uusiutuvia energialähteitä koskeva tili sisältää mekanismeja, joilla varmistetaan sen taloudellinen elinkelpoisuus, myös odottamattomien epätasapainotilojen varalta.

			energialähteiden ja alkuperätakuiden hallinnoijan (DAPEEP) toimesta.							2) Alkuperätakuiden kauppajärjestelmän voimaantulo, jotta kuluttajat voivat vapaaehtoisesti tukea uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Alkuperätakuiden järjestelmään kuuluvat: 1) Uusiutuvia energialähteitä koskevien syöttötariffien myöntämis-/huutokauppoja koskevan järjestelmän hyväksyminen 2) ”Vihreiden” vähittäistuotteiden akkreditointi 3) ”Vihreän liiketoiminnan” standardien akkreditointi.
5	1–1.1. Power up – 16860_Järjestelee uuden sähkömarkkinamallin tehokasta toimintaa ja uusien uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten kehittämistä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi	Virstanpylväs	Uusiutuvien energialähteiden tili – markkinauudistukset ja toimilupien yksinkertaistaminen	RAE:n ja DAPEEPin asiaankuuluvan lainsäädännön voimaantulo, mukaan lukien ministeriön päätökset ja sääntelykehys				Q2	2022	1) markkinoiden seuranta- ja valvontamekanismin perustaminen ja täysimääräinen toiminta sekä kysyntäjouston täysimääräinen osallistuminen tasehallintamarkkinoille. 2) uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyjen yksinkertaistamista koskevan uudistuksen loppuun saattaminen, mukaan lukien menettelyjen yksinkertaistaminen ja digitalisointi, lyhyet ja sitovat hallinnolliset vastausajat ja vastuuvelvollisuusmenettelyt

	panemalla täytäntöön seurantamekanismin, osallistumalla kysyntäjoustoon ja uudistamalla laajasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä									tarpeettomien viivästysten varalta, tarvittavien asiakirjojen ja menettelyjen vähentäminen sekä uusiutuvan energian offshore-laitoksia koskeva uusi erityinen kehys.
6	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 1		Uusiutuvien energialähteiden uusi kapasiteetti (GW) otettu käyttöön	0	1	Q2	2023	Uusi uusiutuvan energian kapasiteetti asennettu ja toiminnassa
7	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 2		Uusiutuvien energialähteiden uusi kapasiteetti (GW) otettu käyttöön	1	2	Q2	2024	Uusi uusiutuvan energian kapasiteetti asennettu ja toiminnassa
8	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 3		Uusiutuvien energialähteiden uusi kapasiteetti (GW) otettu käyttöön	2	3	Q2	2025	Uusi uusiutuvan energian kapasiteetti asennettu ja toiminnassa

Ryhmä 1: Virrankulutus

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

● Tuetaan varastointijärjestelmien asentamista uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi (ID: 16926)

● Eniten kärsineiden alueiden elvyttämistoimet (oikeudenmukaiset siirtymäalueet) (ID: 16871)

● HEDNO-verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja ympäristönsuojelua (ID: 16901)

● HEDNO-yleisverkon parantaminen metsäalueilla (ID: 16900)

● Kreikan sähkönjakeluverkko-operaattorin (HEDNO) HV/MV-sähköasemien asennetun kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten (ID: 16899)

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuos i	
9	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Virstanpylväs	Maan kunnostaminen – puitelaki	Voimaantulo				Q1	2022	Puiteohjelmaa koskevan sopimuslain hyväksyminen ja voimaantulo, jossa määritellään Public Power Corporationilta valtiolle siirrettävät maantieteelliset alueet, hanketutkimusten sisältö, vastuunjako kaikkien osapuolten kesken, hallintojärjestelyt, toteutusaikataulu ja talousarvio.
10	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Virstanpylväs	Maan kunnostaminen – kaupunkisuunnit elmat	Ympäristöministeriö varmentaa kaikkien erityisten kaupunkisuunnitelmien hyväksymisen; Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q1	2024	1) Erityisten kaupunkisuunnitelmien hyväksyminen presidentin asetuksella. Erityisissä kaupunkisuunnitelmissa on määriteltävä sallittu maankäyttö, yleiset rakennusehdot ja -rajoitukset sekä muut tarvittavat toimenpiteet, ehdot tai rajoitukset. 2) PPC SA:n ilmoitus (puitesopimuksen 6.5.3 kohdan

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuos i	
										mukaisesti – ratifioitu lailla 4956/2022) sopimuspuolille 5438 hehtaarin maa-alueen siirrosta.
11	1–1.1. Teho – 16926_Varastojärjest elmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Varastointi – sopimukset	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2023	Ilmoitus kaikkien valittuja hankkeita koskevien sopimusten tekemisestä (pitkäkestoisen Amfilochia Pumped Hydro Storagen lisäksi, joka valitaan yksittäisellä prosessilla) yhteensä enintään 700 MW:n (ja vähintään 500 MW:n) osalta.
12	1–1.1. Power up – 16901_HEDNO-verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 1	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus kaikkien Kreikan sähkönjakeluverkonhaltijoiden (HEDNO) häiriönsietokyvyn ja ympäristön parantamista koskeviin hankkeisiin liittyvien sopimusten tekemisestä. Hankkeiden tavoitteena on helpottaa uusiutuvan energian yleistymistä ja parantaa verkon luotettavuutta ja häiriönsietokykyä ympäristöä suojellen.
13	1–1.1. Teho – 16900_HEDNO-verkon parantaminen metsäalueilla	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 2	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus kaikista metsäalueiden yleisverkkoja koskeviin HEDNO-hankkeisiin liittyvistä sopimuksista, joilla pyritään helpottamaan uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja parantamaan verkon luotettavuutta ja häiriönsietokykyä ympäristöä suojellen.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuos i	
14	1–1.1. Tehon lisäys – 16899_Kreikan sähkönjakeluverkon haltijan (HEDNO) HV/MV-sähköasemien kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 3	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus kaikkien sellaisten HEDNO-hankkeisiin liittyvien sopimusten tekemisestä, jotka koskevat suurjännite-/keskijännitesähköasemien kapasiteetin lisäämistä ja joiden tavoitteena on helpottaa uusiutuvan energian yleistymistä ja parantaa verkon luotettavuutta ja häiriönsietokykyä ympäristöä suojellen.
15	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Kohde	Maan kunnostaminen – valmistuminen		Riippumatto man sertifioijan täyttämä ja varmentama maan kunnostamin en (ha)	0	9 700	Q4	2025	Maan kunnostushankkeiden (9 700 ha) loppuun saattaminen Länsi-Makedoniassa ja Megalopolissa
16	1–1.1. Teho – 16926_Varastojärjest elmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Energian varastointi – loppuun saattaminen	IPTO sertifioi enintään 1 380 MW:n energianvarastointihan kkeiden käyttöönoton				Q4	2025	Kaikkien enintään 1 380 MW:n energianvarastointihankkeiden (mukaan lukien Amfilochia) käyttöönotto IPTO:n sertifioimina.
17	1–1.1. Power up – 16901_HEDNO-verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja	Virstanpylväs	HEDNO – loppuun saattaminen 1	HEDNO:n on toimitettava näyttöä hankkeen loppuun saattamisesta kaikkien häiriönsietokyvyn ja ympäristön				Q4	2025	Toimet, jotka liittyvät verkon parannuksiin häiriönsietokyvyn ja ympäristön parantamiseksi, valmistuneet ja käytössä olevat.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuos i	
	suojelemaan ympäristöä			parantamiseen liittyvien toimien osalta sekä käyttöönottotodistuste n osalta.						
18	1–1.1. Teho – 16900_HEDNO-verkon parantaminen metsäalueilla	Virstanpylväs	HEDNO – loppuun saattaminen 2	HEDNO:n on toimitettava todisteet hankkeen loppuun saattamisesta kaikissa toimissa, jotka liittyvät yleisverkon parantamiseen metsäalueilla, ja käyttöönottotodistuksii n				Q4	2025	Toimet, jotka liittyvät metsäalueiden yleisverkon parannuksiin, jotka on saatettu päätökseen ja jotka ovat toiminnassa.
19	1–1.1. Tehon lisäys – 16899_Kreikan sähkönjakeluverkon haltijan (HEDNO) HV/MV-sähköasemien kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten	Virstanpylväs	HEDNO – valmis 3	HEDNO:n on toimitettava todisteet hankkeen loppuun saattamisesta kaikissa toimissa, jotka liittyvät suurjännitesähköasemi en kapasiteetin lisäämiseen ja käyttöönottotodistuksii n.				Q4	2025	Toimenpiteet, jotka liittyvät HV/MV-sähköasemien kapasiteetin lisäämiseen valmiina ja käytössä.

B. OSA 1.2: REMONTOIDA

Vihreän pilarin mukaisen Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman perusparannuskomponentin on lisättävä energiatehokkuutta, lisättävä talouskasvua, luotava työpaikkoja ja edistettävä sosiaalista palautumiskykyä. Se koostuu kohdennetuista uudistuksista ja investoinneista, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä, tuetaan kaupunkialueiden ilmastoneutraaliuden saavuttamista ja parannetaan kaupunkien ja niiden rakennuskannan ilmastokestävyyttä. Komponentti tarjoaa kannustimia rakennusten perusparannuksiin ja energiaparannuksiin, joilla on ratkaiseva merkitys kaupunkialueiden elvyttämisessä ja energiaköyhyyden lieventämisessä ja joilla edistetään Kreikan kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Komponentilla tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 annetun maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 noudattamista. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

B.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma (toimenpide ID: 16920)

Uudistuksessa hyväksytään toimintasuunnitelma energiaköyhyyden haasteeseen vastaamiseksi. Vuonna 2019 noin 18 prosenttia koko väestöstä ei pystynyt lämmittämään kotiaan, kun taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevan väestön alaryhmässä vastaava osuus oli noin 34 prosenttia (Eurostat, EU-SILC-tutkimus). Strategiassa on esitettävä kohdennettuja politiikkatoimia asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi taloudellisesti heikossa asemassa olevien kotitalouksien keskuudessa. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Sijoitukset Asuinrakennusten energiaperuskorjaus (toimenpide ID: 16872)

Investoinnilla parannetaan asuinrakennusten energiatehokkuutta. Se käsittää perusparannukset, joilla saadaan aikaan merkittäviä primäärienergian säästöjä ja edistetään siten asiaankuuluvien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista. Esimerkkejä toimista ovat energian loppukulutuksen digitalisoinnin parantaminen energianhallintajärjestelmien avulla ja sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin, kuten sähköajoneuvojen latausasemien, käyttöönoton edistäminen. Siitä myönnetään myös korvamerkittyjä varoja energiaköyhiin asuntoihin ja luodaan siten yhteys uudistukseen, jolla pyritään laatimaan energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Toimet asuinalueilla ja rakennuskannassa (toimenpide ID: 16873)

Tähän investointiin kuuluvat: 1) ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä koskevat toimet 16 kaupunki- ja rannikkoalueella, kuten merkittävän tärkeiden kaupunkien maamerkkien suojelu ja kaupunkien ilmastoneutraaliuden edistäminen;

2) Ateenan ytimessä sijaitsevan Votanikosin/Elaionasin entisen teollisuusalueen elvyttäminen; 3) merenpinnan parantaminen siten, että pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät siihen Ateenan rannikolla (Ateena Riviera); ja 4) muut strategiset toimet, jotka on valittu kuntien avoimella ehdotuspyynnöllä ja joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä primäärienergian säästöjä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi: Energia ja yrittäjyys (toimenpide ID: 16874)

Investoinnilla annetaan taloudellista tukea yksityisille yrityksille niiden rakennusten ja prosessien energiatehokkaisiin peruskorjauksiin. Se sisältää kaksi alaohjelmaa: a) erittäin pienten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten energiatehokkuutta koskevat peruskorjaukset ja b) energiatehokkaiden laitteiden asentaminen hyvin pieniin, pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Tämä toimenpide edistää rakennusten, prosessien ja/tai yksittäisten laitteiden energiatehokkuuden parantamista kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, koska se asentaa energiatehokkaita laitteita ja järjestelmiä energian säästämiseksi tuotteiden tuotantoon, varastointiin ja jakeluun sekä yritysten toimintaan.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukainen (2021/C58/01), hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä1; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja2; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin3 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet4; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.

[1]Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[2]Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[3]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[4]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa

Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. Investoinnin on myös oltava ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden, joissa viitataan rakennusjätteen kierrätystä koskeviin kiertotalouden periaatteisiin, ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Julkisen sektorin rakennusten energiaparannus (toimenpide ID: 16876)

Investointi käsittää julkisen sektorin rakennusten kunnostamisen niiden energiatehokkuuden parantamiseksi ottamalla mukaan energiansäästöyrityksiä. Investointiin sisältyy myös katuvalaistuksen infrastruktuurien energiaparannus. Tämän investoinnin tarkoituksena on edistää kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa vahvistettujen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Infrastruktuurin kehittäminen ja rakennusten ennallistaminen entisellä kuninkaallisella maa-alueella Tatoissa (toimenpide ID: 16875)

Investointiin sisältyy rakennusten kunnostaminen ja niiden energiatehokkuus- ja infrastruktuuriverkkojen parantaminen Tatoin alueella sekä kävely- ja pyöräilyreittien luominen sen läheisyyteen. Hankkeella luodaan Attikan asukkaille vihreä, kunnostettu ja vapaasti käytettävissä oleva alue virkistyskäyttöön sekä uusi maamerkki matkailijoille. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ateenan olympiaurheilukeskus (toimenpide ID: 16932)

Tämän Ateenan olympiaurheilukeskukseen tehtävän investoinnin tarkoituksena on pidentää sen käyttöikää, palauttaa sen imago, alentaa sen käyttö- ja energiakustannuksia ja varmistaa sen taloudellinen kestävyys muuttamalla se nykyaikaiseksi ja elävänä kaupunkiurheilu- ja vapaa-ajankohteeksi, jotta keskus voidaan siirtää Kreikan omaisuudenhoitoyhtiölle. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi (toimenpide ID: 16879)

Uudistus koostuu viidestä toimesta: a) paikallisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen (kattaen kunnat tai kunnalliset yksiköt), b) erityisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen (suunnitelmat, jotka voivat kattaa useampaan kuin yhteen kuntaan kuuluvat alueet), c) kehitysoikeuksien siirtoalueiden määrittely, d) asutusalueiden määrittely ja 5) (kunnallisen) tieyhteyden tunnustamiseen liittyvien maankäyttökysymysten käsittely. Uudistuksella pyritään korjaamaan vyöhykejaon ja maankäytön heikkouksia ja puutteita, jotta voidaan edistää kestävää taloudellista toimintaa ja suojella ympäristöä. Paikallisiin kaupunkisuunnitelmiin on sisällytettävä erityinen luku ilmastonmuutostoimenpiteistä sekä ilmastoon liittyvien riskien ehkäisemisestä ja hallinnasta. Kaiken kaikkiaan paikalliset kaupunkisuunnitelmat on laadittava 700 kunnalle tai kunnalliselle yksikölle; laaditaan viisi erityistä kaupunkisuunnitelmaa, määritellään kehittämisoikeuksien siirtoalueet 50 kunnalliseksi yksiköksi, määritellään asutusalueet 50 kunnalliseksi yksiköksi ja määritellään kunnalliset tiet 120 kunnalliseksi yksiköksi.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Uuden merten aluesuunnittelun käyttöönotto (toimenpide ID: 16891).

Uudistuksessa käsitellään kansallisen meriympäristön aluestrategian laatimista. Uudistuksessa käsitellään meri- ja rannikkoalueiden kestävää kehitystä ja suojellaan samalla meriympäristöä ja biologista monimuotoisuutta. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Luodaan uusi erityinen aluesuunnittelukehys uusiutuvaa energiaa, teollisuutta, matkailua ja vesiviljelyä varten (toimenpide ID: 16894). Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistuksessa vahvistetaan uudet erityiset alueelliset puitteet uusiutuvaa energiaa, teollisuutta, matkailua ja vesiviljelyä varten, jotta voidaan edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, biologisen monimuotoisuuden suojelua, talouskasvua ja työpaikkojen luomista.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikatau lu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljänn es	Vuo si	
20	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntoraken nusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennu sten perusparann us – 1st-kertainen käynnistämin en	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo				Q4	2020	Ensimmäisen kierroksen peruskorjausohjelman käynnistämistä koskevan ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo, mukaan lukien valintaprosessin perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen primäärienergian kulutusta vähennetään vähintään 30 prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen suorituskykyyn kilowattitunteina/m². Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan — Täytäntöönpanomekanismi; — Valintaprosessi asetetun primäärienergian säästötavoitteen saavuttamiseksi; — Sertifiointimekanismi saavutettujen primäärienergian säästöjen validoimiseksi (mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista korjaavista toimista sen varmistamiseksi, että primäärienergian säästötavoite saavutetaan); ja — Aikataulu.
21	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntoraken nusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennu sten perusparann us – 2.kierroksen käynnistämin en, mukaan lukien energiaköyhä t kotitaloudet	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo				KOLMAS NELJÄN NES	2022	Ministerien yhteinen päätös toisen kierroksen peruskorjausohjelman käynnistämisestä ja energiaköyhiä asuntoja koskevan ohjelman käynnistämisestä, mukaan lukien valintaprosessin perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen primäärienergian kulutusta vähennetään vähintään 30 prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen suorituskykyyn kilowattitunteina/m². Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan

										— Täytäntöönpanomekanismi; — Valintaprosessi asetetun primäärienergian säästötavoitteen saavuttamiseksi; — Energiaköyhiä asuntoja koskevat säännökset hyväksytyn energiaköyhyyden toimintasuunnitelman sertifiointimekanismin kriteerien mukaisesti saavutettujen primäärienergian säästöjen validoimiseksi (mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista korjaavista toimista sen varmistamiseksi, että primäärienergian säästötavoite saavutetaan); ja — Aikataulu. Erityissäännös korvamerkityistä varoista energiaköyhiä asuntoja varten energiaköyhyyttä koskevan toimintasuunnitelman kriteerien mukaisesti.
22	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennusten perusparannus –kolmas kierros, mukaan lukien energiaköyhät kotitaloudet	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo				Q4	2022	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo kolmannen kierroksen peruskorjausohjelman käynnistämisestä, mukaan lukien valintaprosessin perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen primäärienergian kulutusta vähennetään vähintään 30 prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen suorituskykyyn kilowattitunteina/m^2. Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan — Täytäntöönpanomekanismi; — Valintaprosessi asetetun primäärienergian säästötavoitteen saavuttamiseksi; — Energiaköyhiä asuntoja koskevat säännökset hyväksytyssä energiaköyhyyttä koskevassa

										toimintasuunnitelmassa esitettyjen kriteerien mukaisesti; — Sertifiointimekanismi saavutettujen primäärienergian säästöjen validoimiseksi (mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista korjaavista toimista sen varmistamiseksi, että primäärienergian säästötavoite saavutetaan); ja — Aikataulu. Erityissäännös korvamerkityistä varoista energiaköyhiä asuntoja varten energiaköyhyyttä koskevan toimintasuunnitelman kriteerien mukaisesti.
23	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostaminen #1		Loppuun saatettujen sertifioitujen peruskorjausten lukumäärä	0	8 000	Q4	2023	Perusparannukset energiatehokkuuden parantamiseksi asuntojen lukumäärän osalta siten, että vuotuinen energiansäästö vastaa 16 ktoe:n energiansäästöä ja primäärienergian säästöt keskimäärin vähintään 30 prosenttia toimitettujen energiatehokkuustodistusten perusteella. Hallintoelimen tekemässä loppuunsaattamista koskevassa päätöksessä on osoitettava, että interventiot on saatettu päätökseen.
24	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostaminen #2		Loppuun saatettujen sertifioitujen peruskorjausten lukumäärä	8 000	50 000	Q4	2024	Energiatehokkuutta parantavien peruskorjausten loppuun saattaminen 50000 asunnon osalta, mikä vastaa 101 ktoe:n vuotuista energiansäästöä ja primäärienergian säästöt keskimäärin vähintään 30 prosenttia toimitettujen energiatehokkuustodistusten perusteella. Hallintoelimen tekemässä loppuunsaattamista koskevassa päätöksessä on osoitettava, että interventiot on saatettu päätökseen.
25	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntoraken	Kohde	Asuinrakennusten perusparann		Energiayhteisöjen käyttöön	0	150	Q4	2025	150 MW uutta uusiutuvien energialähteiden kapasiteettia, joka liittyy kuntien ylläpitämiin

	nusten energiaperuskorjaus		us – energiaköyhille kotitalouksille tuotettu vihreä energia		ottama uusiutuvien energialähteiden uusi kapasiteetti (MW)					energiayhteisöihin, on asennettava ja saatettava käyttöön siten, että sähköä toimitetaan 30000 energiaköyhelle kotitaloudelle.
26	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostamin en #3		Loppuun saatettujen sertifioitujen peruskorjausten lukumäärä	50 000	105 000	Q4	2025	Energiatehokkuutta parantavien peruskorjausten loppuun saattaminen 105000 asunnossa, joista vähintään 20000 on energiaköyhiä kotitalouksia. Energiansäästö vastaa 213 ktoe vuodessa ja primäärienergian säästöjä keskimäärin vähintään 30 prosenttia toimitettujen energiatehokkuustodistusten perusteella. Hallintoelimen tekemässä loppuunsaattamista koskevassa päätöksessä on osoitettava, että interventiot on saatettu päätökseen.

B.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 2: Asuinrakennusten energiaperuskorjaus

Keskeinen uudistus 2: Kaupunkisuunnitelmat

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
27	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnitelmapalkinto	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2022	Ilmoitus siitä, että 30 prosenttia kaikista sopimuksista on tehty (kaikki tukitoimet): 1. paikallisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 2. erityisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 3. riippumattomien suunnitelmien laatiminen kehitysoikeuksien siirtovyöhykkeiden määrittelemiseksi; 4. selvitysten rajoittamista koskevien riippumattomien suunnitelmien laatiminen; ja 5. Itsenäisten suunnitelmien laatiminen kunnallisten teiden karakterisointia varten. Paikalliset kaupunkisuunnitelmat, joihin sisällytetään erityinen luku ilmastonmuutostoimenpiteistä sekä ilmastoon liittyvien riskien ehkäisemisestä ja hallinnasta;

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tav oite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikatau lu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämäärä	Neljänn es	Vuos i	
28	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitel mien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnitelmap alkinto	Ilmoitus hankintasopimust en tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus kaikkien sopimusten tekemisestä (kaikkien tukitoimien osalta): 1. paikallisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 2. erityisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 3. riippumattomien suunnitelmien laatiminen kehitysoikeuksien siirtovyöhykkeiden määrittelemiseksi; 4. selvitysten rajoittamista koskevien riippumattomien suunnitelmien laatiminen; ja 5. Itsenäisten suunnitelmien laatiminen kunnallisten teiden karakterisointia varten.

29	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnittelun loppuun saattaminen	Paikallisia kaupunkisuunnitelmia, kehitysoikeuksien siirtoalueita, asutusalueiden rajaamista, kunnallisten teiden luonnehdintaa ja erityisiä kaupunkisuunnitelmia koskevien tutkimusten loppuun saattaminen				Q4	2025	Ympäristö- ja energiaministeriön myöntämä todistus seuraavien tutkimusten loppuun saattamisesta: paikalliset kaupunkisuunnitelmat 700 kunnallisessa yksikössä; Kehittämisoikeuksien siirtoalueet 50 kunnallisessa yksikössä; asuinalueiden rajaaminen 50 kunnalliseen yksikköön; kunnallisten teiden karakterisointi 120 kunnallisessa yksikössä; ja 5 erityistä kaupunkisuunnitelmaa.
30	2–1.2. Kunnostaminen – 16894_Uusiutuvia energialähteitä, teollisuutta, matkailua ja vesiviljelyä koskevan uuden erityisen aluesuunnittelun laatiminen	Virstanpylväs	Erityisten aluekehysten hyväksyminen	Neljän erityisen aluekehyksen hyväksyminen uusiutuvia energialähteitä, matkailua, teollisuutta ja vesiviljelyä varten				Q4	2025	Ympäristöministeriö on hyväksynyt neljä erityistä alueellista kehystä uusiutuvia energialähteitä, matkailua, teollisuutta ja vesiviljelyä varten.

31	2–1.2. Kunnostaminen – 16891_Uusi merten aluesuunnittelu	Virstanpylväs	Meristrategian hyväksyminen	Uusi merten aluestrategia hyväksytty				Q4	2025	Ympäristö- ja energiaministeriö hyväksyy merten aluestrategian.

Ryhmä 2: Yritysten ja julkisten rakennusten energiaperuskorjaus

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

● Energia ja yrittäjyys (ID: 16874)

● Julkisen sektorin rakennusten energiaparannus ja julkisyhteisöjen energiainfrastruktuuri (ID: 16876)

● Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma (ID: 16920)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
32	2–1.2. Kunnostaminen – 16920_Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma	Virstanpylväs	Energiaköyhyys – toimintasuunnitelman hyväksyminen	Ympäristö- ja energiaministeriön ministeriön päätöksen voimaantulo.				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Ympäristö- ja energiaministeriön ministeritason päätös, jolla hyväksytään energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma, tulee voimaan. Suunnitelmaan sisältyy kolme toimenpideluokkaa: — Valistus- ja tiedotustoimet; — Toimenpiteet energiaköyhien kotitalouksien suojelemiseksi lyhyellä aikavälillä, mukaan lukien 1) energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien määritelmä erityisten määrällisten kriteerien avulla ja 2) erityinen prosessi energiaköyhyyden kehityksen seuraamiseksi ja arvioimiseksi toimintasuunnitelmassa ehdotetun mekanismin ja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti; ja

										— Rahoitustoimenpiteet: rahoitusmekanismien perustaminen sellaisten asuinrakennusten energiaparannuksia varten, joissa on erityisiä sähkönkulutusmalleja heikossa asemassa olevissa kotitalouksissa ja muissa sosiaaliryhmissä. Näillä taloudellisilla toimenpiteillä on puututtava energiaköyhyyteen liittyviin ongelmiin Kreikassa, kuten kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa kuvataan.
33	2–1.2. Kunnostaminen – 16874_Energia ja yrittäjyys	Virstanpylväs	Energatehokkuus yksityinen sektori – hyväksytyt hakemukset	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä hakemuksille, jotka on jätetty valikoituja tukitoimia varten yksityisen sektorin yksiköissä.				Q4	2023	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä 3500 yksityisen sektorin toimijan hakemuksille, joilla varmistetaan, että hiilidioksidikaasupäästöjä (CO2) vähennetään keskimäärin vähintään 30 prosenttia verrattuna yksityisen sektorin toimijoiden nykyiseen tilanteeseen (eli sitä voidaan soveltaa koko osallistuvaan yritykseen, yksittäisten laitteiden korvaamiseen ja/tai tiettyjen prosessien korvaamiseen), kuten ennen tukitoimia suoritetuissa energiakatselmuksissa tai muissa sertifioiduissa tiedoissa todetaan. Valittujen hankkeiden on oltava ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta.
34	2–1.2. Kunnostaminen – 16876_Julkisen sektorin rakennusten energiaparannus	Virstanpylväs	Julkisten rakennusten energiatehokkuus – hyväksytyt hakemukset	Ilmoitus ympäristö- ja energiaministeriön hyväksymistä hakemuksista, jotka koskevat valittuja julkisen sektorin rakennuksissa toteutettavia tukitoimia.				Q2	2023	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä 150:tä julkisen sektorin rakennusta koskeville hakemuksille, joilla varmistetaan, että kyseisten rakennusten hiilidioksidipäästöjä vähennetään keskimäärin vähintään 30 prosenttia verrattuna niiden nykyiseen tilanteeseen (kuten ennen tukitoimia suoritetuissa energiakatselmuksissa todettiin). Julkisen sektorin rakennusten energiaparannusohjelmaa varten on vahvistettu oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa energiatehokkuussopimukset.
35	2–1.2. Kunnostaminen – 16876_Julkisen	Kohde	Valmistuneet julkiset rakennukset		Loppuun saatettujen toimien	0	150 rakennusta	Q4	2025	Ensimmäinen alatavoite: Toimet, joilla parannetaan julkisen sektorin rakennusten (150 rakennusta) energiatehokkuuden parantamista siten, että

	sektorin rakennusten energiaparannus		ja katuvalaistuspisteet kunnostettu		kohteena olevien rakennusten lukumäärä Parannettujen katuvalaistuspisteiden lukumäärä		100000 katuvalaistuspistettä			hiilidioksidipäästöjä vähennetään keskimäärin vähintään 30 prosenttia, kuten ennen tukitoimia tehdyissä energiakatselmuksissa todettiin. Toinen alatavoite: 100000 katuvalaistuspisteen parannustyöt on saatettu päätökseen.
36	2–1.2. Kunnostaminen – 16874_Energia ja yrittäjyys	Kohde	Energiatehokkuus yksityinen sektori – saatettu loppuun #2		Niiden yksityisen sektorin yhteisöjen lukumäärä, joilla on toteutettu tukitoimia t	0	3 500	Q4	2025	Valikoitujen yksityisen sektorin toimijoiden (3500 yksityisen sektorin yhteisöä) energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet, joilla hiilidioksidipäästöjä on vähennetty keskimäärin vähintään 30 prosenttia verrattuna yksityisen sektorin toimijoiden nykyiseen tilanteeseen joko koko osallistuvan yrityksen osalta (koko yksikön osalta) tai erityisesti toteutettujen toimien/prosessien osalta (eli sitä voidaan soveltaa tiettyyn yksittäiseen laitteiden korvaamiseen ja/tai tiettyjen prosessien korvaamiseen).

Ryhmä 3: Toimet asuinalueilla ja rakennuskannassa

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Toimet asuinalueilla ja rakennuskannassa (ID: 16873)
- Infrastruktuurin kehittäminen ja rakennusten kunnostaminen entisellä kuninkaalla Tatoissa (ID: 16875)
- Ateenan olympiaurheilukeskus (ID: 16932)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
37	2–1.2. Kunnostaminen – 16932_Olympic Ateenan yleisurheilukeskus	Virstanpylväs	OAKA – Hankintasopimus	Ilmoitus sopimuksen/sopimusten tekemisestä				Q1	2023	Ilmoitus sellaisten sopimusten tekemisestä, jotka koskevat yksityisen sektorin kumppanien nimittämistä toteuttamaan energiatehokkuutta parantavia rakennus- ja kunnostustöitä i) keskistadionin osalta; II) Mekaaniset ja sähkötekniset työt; ja iii) ulkotilat ja töiden aloittaminen.
38	2–1.2. Kunnostaminen – 16873_ Toimenpiteet asuinalueilla ja rakennuskannassa	Virstanpylväs	Kaupunkien interventiot – hankintasopimukset	Ilmoitus sopimuksen/sopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus urakoiden toteuttamista koskevan sopimuksen/sopimusten tekemisestä I) kaupunkiympäristön ja julkisten tilojen parantaminen tietyissä kunnissa ilmastokestävyyden vahvistamiseen tähtäävän avoimen ehdotuspyynnön perusteella; II) entisen Votanikosin/Elaionasin teollisuusalueen kaupunkialueiden elvyttäminen ja Ateenan maatalousyliopiston (AUA) kampuksen kunnostaminen; III) Ateena Riviera: pyöräilyinfrastruktuuri; ja IV) muut strategiset toimet, jotka valitaan kunnille avoimen ehdotuspyynnön perusteella: 1) pk-yrityksissä tai suurissa yrityksissä toteutettavat energiatehokkuus- ja demonstrointihankkeet, joilla saavutetaan vähintään rakennusten perusparannuksia koskevassa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitasoinen peruskorjaus tai keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennys suorissa ja epäsuorissa hiilidioksidipäästöissä ennakkopäästöihin verrattuna; 2) uusien energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen ja primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit); ja 3) luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, luonnonperintö ja luonnonvarat sekä vihreä ja sininen infrastruktuuri.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
39	2–1.2. Kunnostaminen – 16932_Olympic Ateenan yleisurheilukeskus	Virstanpylväs	OAKA – töiden loppuun saattaminen	Kaikkien näihin alahankkeisiin liittyvien töiden loppuun saattaminen on vahvistettu rakennusjohtajan allekirjoittamalla valmistumislomakkeella.				Q4	2025	Kaikkien energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen parantamiseen tähtäävien töiden loppuun saattaminen, mukaan lukien i) stadionin katon teräsrakenteiden huolto ja korjaus (kanopiikki) (ensimmäinen osahanke); koripallon ja vesilaitosten itsenäisen toiminnan ja energiansäästöjen mahdollistamiseen tarkoitetut koneet (toinen osahanke); III) velodromi (kolmas osahanke); IV) Tennis Complex (osahanke 5); ja v) ulkona olevat alueet (alahanke 6), mukaan lukien Agora-alue ja Kansakuntien teräsrakenteiden muuri.
40	2–1.2. Kunnostaminen – 16873_ – Toiminta asuinalueilla ja rakennuskannassa	Virstanpylväs	Kaupunkien toimet – kaikkien töiden loppuun saattaminen	Rakennustyön johtajan allekirjoituksella vahvistamat työt ja palvelut				Q4	2025	Saattaa loppuun kaikki työt (I) Toimet, joilla pyritään parantamaan kaupunkiympäristöä ja julkista tilaa; II) Votanikosin/Elaionasin entisen teollisuusalueen kaupunkialueiden elvyttäminen; III) Ateena Riviera: pyöräilyinfrastruktuuri; ja IV) Muut strategiset toimet.
41	2–1.2. Kunnostaminen – 16875_Rakennusten kehittäminen ja rakennusten ennallistaminen entisellä kuninkaallisella	Virstanpylväs	Tatoi – kaikkien töiden loppuun saattaminen	Rakennustyön johtajan allekirjoituksella vahvistamat työt ja palvelut				Q4	2025	Saattaa päätökseen kaikki Tatoin entisellä kuninkaallisella maa-alueella toteutettavaan infrastruktuurin kehittämiseen ja rakennusten kunnostamiseen liittyvät työt, mukaan lukien seuraavat: I) infrastruktuurityöt; II) museona uudelleenkäytettävän palasin ennallistaminen; III) palasin näyttely; IV) maatalousrakennuksen ennallistaminen ja uudelleenkäyttö museona;

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	maa-alueella Tatoissa									v) uutta maatalousrakennusta koskeva museologinen tutkimus; VI) palassipuutarhojen ennallistaminen; VII) esineiden säilyttäminen ja ennallistaminen; VIII) esineiden tallentaminen, dokumentointi ja rekisteröinti; ja IX) löydetyn paperiarkistoaineiston digitointi.

B.3 Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Sijoitukset Energian parannusohjelma ”Upgrade My Home” (toimenpide ID 16401)

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista ”Upgrade My Home” -järjestelyyn yksityisten investointien kannustamiseksi ja rahoituksen saannin parantamiseksi Kreikan asuntosektorilla. Lainajärjestely toimii myöntämällä lainoja suoraan yksityiselle sektorille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella ”Upgrade My Home” -välineellä pyritään alun perin tarjoamaan vähintään 300 miljoonaa euroa rahoitusta.

Rahoitusvälineen ”Upgrade My Home” hallinnoinnista vastaa Kreikan kehityspankki toteutuskumppanina. Tukivälineeseen sisältyy seuraava tuotelinja:

- Kreikan kehityspankki valitsee liikepankit rahoituksen välittäjiksi, jotka osallistuvat investointikehykseen avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla avoimen ehdotuspyynnön kautta. Liikepankkien on yhteisrahoitettava lainajärjestelyn puitteissa myönnettyjä energiatehokkuutta parantavia perusparannuslainoja. Näitä lainoja myönnetään yksityishenkilöille heidän ensi- tai vapaa-ajan asuntojensa energiapäivityksiin. Lainarakenteeseen sisältyy 75 prosentin koroton rahoitus välineestä ”Upgrade My Home” ja 25 prosentin rahoitus osallistuvilta pankeilta markkinakorolla. Tukikelpoisiin menoihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat toimet:

  a. Lämpöeristys (sisäinen/ulkoinen).

  b. Viherkaton asentaminen.

  c. Energiatehokkaiden ikkunankehysten ja lasien korvaaminen.

  d. Aurinkovedenlämmittimen korvaaminen tai asentaminen.

  e. Pysyvien ulkoisten varjostusjärjestelmien asentaminen.

  f. Uusiutuvia energialähteitä tai tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmiä (esim. sähkölämpöpumput, vähintään energialuokkaan A+ kuuluvat vaihtosuuntaajat) käyttävien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien (esim. sähkölämpöpumput, vähintään energialuokkaan A+ kuuluvat vaihtosuuntaajien ilmastointiyksiköt) korvaaminen tai asentaminen (fossiilinen polttoaine ei ole tukikelpoista).

  g. Lämpöstaattisten sääntelyjärjestelmien asentaminen.

  h. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevien energian varastointijärjestelmien (akkujen) asentaminen.

  i. Aurinkosähköasemien, pienten tuuliturbiinien ja muiden uusiutuvien energialähteiden asentaminen.

  j. Asennustyöt/teknisten konsulttien tai insinöörien palvelut.

Kreikka ja Kreikan kehityspankki allekirjoittavat täytäntöönpanosopimuksen järjestelyyn ”Upgrade My Home” tehtävän investoinnin toteuttamiseksi. Täytäntöönpanosopimuksessa on oltava seuraava sisältö:

1. Kuvaus koordinointivälineen ”Upgrade My Home” päätöksentekoprosessista. Investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.

2. Rahoitustuotteita koskevat keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:

a. Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten edunsaajien kuvaus.

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia**.**

c. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät saa saada tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin ja rahoituksen välittäjien maksurakenne ja vaatimus sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen hoitamiseen.

4. Seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.

5. Kreikan kehityspankki allekirjoittaa rahoitussopimukset rahoituksen välittäjien kanssa keskeisten vaatimusten mukaisesti, jotka esitetään täytäntöönpanosopimuksen liitteenä. Rahoitussopimusten keskeisiin vaatimuksiin on sisällyttävä kaikki vaatimukset, joiden mukaisesti lainajärjestely toimii, mukaan lukien seuraavat:

- Rahoituksen välittäjät tekevät lainojen liikkeeseenlaskua koskevan lopullisen päätöksen omien toimintaperiaatteidensa ja menettelyjensä mukaisesti hallituksesta riippumatta.
- Rahoituksen välittäjien velvollisuus tehdä päätöksensä edellä täsmennettyjä sijoituspolitiikkaa koskevia vaatimuksia *soveltuvin osin* noudattaen.
- Rahoituksen välittäjiä koskevat seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:
    - Kuvaus rahoituksen välittäjien seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista investoinneista.
    - Kuvaus rahoituksen välittäjien menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.
    - Velvollisuus tarkistaa jokaisen toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen kuin se sitoutuu rahoittamaan toimea.
    - Velvollisuus tehdä riskiperusteisia jälkitarkastuksia rahoituksen välittäjien tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä auditoinneissa on todennettava: valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, korruption ja eturistiriitojen havaitseminen; ilmastotavoitevaatimusten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.

Tarkastuksissa on myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavien sopimusten ehtoja noudatetaan.

6. Toteutuskumppanin tekemiä ilmastoinvestointeja koskevat vaatimukset: miljoonaa euroa elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista ”Upgrade My Home vähintään 120” -välineeseen on edistettävä ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamista elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti[5].

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.

[5] Rahoituksen välittäjien on toimitettava kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle tukitoimialalle sekä kuvaus hankkeesta ilmastorahoitusosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös toimitettava jäsenvaltiolle puolivuosittainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta.

B.4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Energian parannusohjelma ”Upgrade My Home” (16401)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
374	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_ Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Virstanpylväs	Kreikan kehityspankin ja valtiovarainministeriön välisen täytäntöönpanosopimuksen päivittäminen	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo				Q4	2024	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo.
375	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_ Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Kohde	Päivitys – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 50 %		Osuus (%)	0 %	50 %	Q4	2025	Rahoituksen välittäjien on täytynyt tehdä lopullisten edunsaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta vähintään 50 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää tukivälineeseen (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). Kreikan kehityspankki laatii elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä VI esitettyä menetelmää käyttäen kertomuksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti tämän rahoituksen prosenttiosuus, jolla edistetään ilmastotavoitteita.
376	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_ Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Kohde	Päivittäminen – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 100 %		Osuus (%)	50 %	100 %	Q2	2026	Rahoituksen välittäjien on tehtävä lopullisten edunsaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää 100 prosenttia tukivälineeseen (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). Vähintään 40 prosentilla tästä rahoituksesta on edistettävä ilmastotavoitteiden saavuttamista käyttäen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä VI esitettyä menetelmää.
377	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_ Energian päivitysohjelma	Virstanpylväs	Oman kotini päivittäminen – Valtiovarainministeriö on	Siirtotodistus				Q2	2026	Kreikan on siirrettävä 300 miljoonaa euroa Kreikan kehityspankille tukivälinettä varten.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoit e/tavoite	Nimi	Laadullise t indikaatto rit (välitavoit teiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtö tilann e	Pääm äärä	Neljänn es	Vuos i	
	”Upgrade My Home”		saattanut investoinnin päätökseen							

C. KOMPONENTTI 1.3: LATAUS JA TANKKAUS

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman lataus- ja tankkauskomponentti sisältää kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla lisätään kestävää liikkuvuutta, lisätään talouskasvua, luodaan työpaikkoja ja edistetään sosiaalista palautumiskykyä. Tähän komponenttiin sisältyvät toimenpiteet liittyvät koko maan kattavaan kestävän liikkuvuuden strategiaan ja tukevat siten kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanoa. Ne edistävät myös vihreää siirtymää tarjoamalla tukea yrityksille, jotka toteuttavat vähähiiliseen talouteen ja ilmastonmuutoksen sietokykyyn liittyviä toimia. Komponenttiin sisältyy lisäksi uudistuksia, joilla tuetaan sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin käyttöönottoa ja julkisten kaupunki- ja alueellisten henkilöliikennepalvelujen tarkistamista. Komponenttiin sisältyy myös investointeja, joilla tuetaan sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien toimitusten tuotantokapasiteetin kehittämistä sekä linja-autojen ja taksien korvaamista akkukäyttöisillä sähköajoneuvoilla.

Komponentilla tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 annetun maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 noudattamista. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

C.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Tuotanto-E Green (toimenpiteen ID: 16831)

Tämä investointi koostuu kahdesta hankkeesta, joilla molemmilla pyritään edistämään vähähiilistä taloutta ja kykyä sietää ilmastonmuutosta. Ensimmäisellä hankkeella tuetaan sähköisen liikkuvuuden tarjontapuolta ja vihreän siirtymän edistämistä kehittämällä yli 10 teollisuusyksikköä innovatiivisia tuotteita tai palveluja varten, esimerkiksi kierrättämällä sähköautojen akkuja käyttämällä uudelleen raaka-aineita, kuten litiumia ja kobolttia, tai suunnittelemalla sähköajoneuvoja ja säännöllisiä tai suuritehoisia latauspisteitä ja/tai investointeja, jotka liittyvät vihreän siirtymän teollisuudessa käytettävien materiaalien (lukuun ottamatta kaivostoimintaa), laitteiden tai osien tuotantoon tai käsittelyyn, tähän voisi sisältyä alustavasti osia sähköautoista, laivoista, piirilevyistä, aurinkopaneeleista, aurinkolämmittimistä, tuuliturbiineista, kaapeloinnista, rakennusten energianhallintajärjestelmistä, uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin tarkoitetuista asennuslaitteista, tehokkaammista komponenteista, kuten lämpöpumpuista, ja kaikentyyppisistä laitteista erityisesti aloilla, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään. Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä6; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja7;

[6]Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[7]Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin8 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet9; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Toisella hankkeella tuetaan ensimmäisen CO2-$_{varaston}$ kehittämistä Kreikassa. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitos on suunniteltu paikallisilta päästöjen aiheuttajilta talteen otetun$_{hiilidioksidin}$ pitkäaikaiseen varastointiin (enintään 150 kilometrin etäisyydelle), ja sen on saavuttava laitokseen putkijohtoa pitkin, kun taas kaukaisilla paikoilla talteenotetun$_{hiilidioksidin}$ on saavuttava laivalla ja johdettava puskurivarastoon. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitoksen kapasiteetin$_{hiilidioksidin}$ injektointinopeuden on aluksi oltava miljoona tonnia vuodessa, ja kapasiteetin on oltava vähintään 25 vuotta. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitoksen on erityisesti toimittava käyttämättä kaupallista öljynporausta tai öljyn talteenottoa (jotain öljyn tai kaasun talteenottoa voi olla tarpeen turvallisuussyistä tai teknisistä syistä). Lisäksi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin on täytettävä myös vaatimus, jonka mukaan käytössä ei saa olla teknologisia sovelluksia eikä minkääntyyppisiä laitoksia ja laitteita, jotka on suunniteltu öljyn talteenoton tehostamiseen ja öljyntuotannon lisäämiseen. On huolehdittava siitä, että öljyn tai kaasun mahdollinen talteenotto rajoittuu välttämättömiin paineenhallintatarpeisiin ja varastointipaikkojen turvallisuuden varmistamiseen ja että tällainen talteenotto tehdään vain, jos se on välttämätöntä$_{hiilidioksidin}$ turvallisen varastoinnin varmistamiseksi. CO_2 sekä mahdolliset öljyt tai kaasut on erotettava toisistaan ja syötettävä takaisin pysyvää varastointia varten.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asennusta ja käyttöä koskeva kehys (toimenpide ID: 16281)

Uudistuksella luodaan kattava sääntelykehys sähköajoneuvojen latauspisteiden asentamista ja käyttöä varten. Näin Kreikka voi edetä kohti kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitetta, jonka mukaan sähköajoneuvojen osuus kotimarkkinoilla on 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ympäristö- ja energiaministeriön on hyväksyttävä vuoden 2022 loppuun mennessä vähintään 300 paikallisviranomaisten toimittamaa suunnitelmaa yleisesti saatavilla olevien sähköajoneuvojen latauspisteiden asentamisesta. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Sijoitukset Sähköinen liikkuvuus (toimenpidetunniste: 16924)

Investoinnilla puututaan sähköiseen liikkuvuuteen kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, ja se kattaa seuraavat: 1) tuki julkisten latauspisteiden asentamiseen

[8]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[9]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

keskeisille kaupunki- ja esikaupunkialueille ja tärkeisiin paikkoihin (kuten lentoasemille, moottoriteille, satamiin ja pysäköintialueille); 2) vanhempien linja-autojen korvaaminen 220 uudella sähkölinja-autolla; 3) kannustimet vanhempien taksien korvaamiseksi 1770 akkukäyttöisellä sähköajoneuvolla;

4) linja-autoyhtiöiden julkisen palvelun velvoitteita koskevan lainsäädännön uudistaminen EU:n nykyisen säännöstön mukaisesti, jotta Ateenan ja Thessalonikin ulkopuolella toimivat linja-autoyhtiöt voivat investoida turvallisesti julkisen liikenteen sähköajoneuvoihin; ja 5) toteutettavuustutkimuksen tekeminen sellaisen sähköisen liikenteen viraston perustamiseksi, joka varmistaa asianmukaisen suunnittelun ja koordinoinnin liikenne- ja energiainfrastruktuurien, alue- ja paikallishallinnon sekä muiden tutkimus- ja yksityissektorin sidosryhmien välillä. Vanhat linja-autot ja ajoneuvot korvaavan investointikomponentin on oltava ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, erityisesti vanhempien ajoneuvojen/linja-autojen romutus, jonka suorittaa valtuutettu käsittelylaitos romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

C.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 3: Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä koskevat puitteet

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
42	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Järjestelmä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä varten	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – lainsäädäntökehyksen voimaantulo	Hyväksyttyjen ministeriön päätösten voimaantulo.				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Kaikkien laissa 4710/2020 säädettyjen ja ympäristö- ja energiaministerin allekirjoittamien ministerien päätösten voimaantulo; Infrastruktuuri- ja liikenneministeri, sisäministeri ja valtiovarainministeri, organisoi sähköajoneuvojen markkinat keskittyen latauspalvelumarkkinoihin ja tarjoaa veroperusteisia kannustimia sähköajoneuvojen ostamiseen ja sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamiseen.
43	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Järjestelmä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä varten	Kohde	Sähköajoneuvojen latauspisteet – hyväksytyt paikalliset suunnitelmat		Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksymien suunnitelmien lukumäärä	0	300	Q4	2022	Ympäristö- ja energiaministeriö hyväksyy vähintään 300 paikallisviranomaisten toimittamaa suunnitelmaa yleisesti saatavilla olevien sähköajoneuvojen latauspisteiden asentamiseksi.

Ryhmä 4: Sähköinen liikkuvuus

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Tuotanto- ja e-vihreä (ID: 16831)
- Sähköinen liikkuvuus (ID: 16924)

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
44	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – Julkisen palvelun velvoitteita koskevan markkinasääntelyn voimaantulo (linja-autot)	Tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo.				Q4	2021	Vahvistetaan markkinasääntelyä saattamalla voimaan kaupunkien ja alueiden julkisia henkilöliikennepalveluja koskeva tarkistettu lainsäädäntökehys (EU 1370/2007-asetuksen mukaisesti). Tarkistetulla kehyksellä a) varmistaa kaupunkien ja alueiden julkisen henkilöliikenteen jatkuva tarjonta (säännöllinen ja kiinteä reitti); b) valvoa asiaan liittyvien liikenneverkkojen suunnittelua, organisointia ja toimintaa; C) varmistaa laadukas julkinen maantieliikenne mahdollisimman alhaisin kustannuksin; d) säännellä julkisten alue- ja kaupunkireittien (säännöllisten ja kiinteiden reittien) liikennöintiä koskevien yksinoikeuksien myöntämisprosessia; ja e) säännellä edellä mainittujen palvelujen tarjoamisesta maksettavan korvauksen tasoa. Lisäksi laissa vahvistetaan yleiset kriteerit tulevia henkilöliikennepalveluja koskeville hankinnoille. Vastaavien alueiden ja alueellisten yksiköiden on vahvistettava yksityiskohtaiset aluekohtaiset perusteet, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
										aluekohtaiset kuljetustarpeet, ja hienosäädettävä hankintaprosessia vastaavasti.
45	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – julkisen palvelun velvoitteita koskevan uuden markkinasääntelyn täytäntöönpano (linja-autot)	Tarkistettuun oikeudelliseen kehykseen liittyvän johdetun oikeuden voimaantulo.				KOLMAS NELJÄNN ES	2022	Tarkistettuun oikeudelliseen kehykseen sisältyvän sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jolla vahvistetaan julkisten kaupunki- ja alueellisten henkilöliikennepalvelujen markkinasääntelyä.
46	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuoto s – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt – ohjelman käynnistäminen	Ministeriön päätöksen (päätösten) voimaantulo.				Q4	2022	Teollisuusyksiköiden valintaohjelman käynnistäminen ja asiaa koskevien ympäristö- ja energiaministeriön päätösten voimaantulo: — Valintaprosessi vähähiilisen talouden ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn saavuttamiseksi; — Määritelty täytäntöönpanomekanismi; — Sertifiointimekanismi(t) sen todentamiseksi, että ilmastonmuutostavoite on saavutettu (mukaan lukien tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista korjaavista toimista; ja — Aikataulu. Vahvistetuilla valinta-/tukikelpoisuuskriteereillä on varmistettava, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01)

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
										mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.
47	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – ohjelmien käynnistäminen	Ministeriön päätöksen (päätösten) voimaantulo.				Q4	2022	Käynnistetään ohjelma, jossa valitaan yli 8000 yleisesti saatavilla olevaa sähköajoneuvojen latauspistettä strategisissa kaupunki- ja esikaupunkialueilla kaupungeissa ja kiinnostuksen kohteissa (”Electromobility”), ja ympäristö- ja energiaministeriön asiaa koskevien päätösten voimaantulo: — Valintamenettely; — Määritelty täytäntöönpanomekanismi; — Sertifiointimekanismi(t) sen todentamiseksi, että ilmastonmuutostavoite on saavutettu (mukaan lukien tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista korjaavista toimista; ja — Aikataulu
48	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Virstanpylväs	Kestävä liikenne – toteutettavuustutki mus	Voimaan tulee ministerien yhteinen päätös, jolla hyväksytään sähköisen liikkuvuuden virastoa koskeva toteutettavuustutkimus.				Q4	2022	Sellaisen ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo, jolla hyväksytään toteutettavuustutkimus sellaisen sähköisen liikkuvuuden viraston perustamisesta, joka varmistaa asianmukaisen suunnittelun ja koordinoinnin liikenne- ja

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
										energiainfrastruktuurien sekä alue- ja paikallishallintojen välillä ja edistää yhteyksiä e-toimitusketjun – myös akkujen ja uusiutuvien energialähteiden tuottajien – ja tutkimus- ja innovointiperustan välillä.
49	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – hyväksytyt hakemukset	Hakemuksen hyväksyminen infrastruktuuri- ja liikenneministeriössä				Q2	2024	Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön hyväksyntä hakemuksille, jotka koskevat 300 000 kW:n latauspisteiden asentamista vähintään 4500 latauspisteeseen.
50	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuoto s – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt – valitut yritykset	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä hakemuksille				Q4	2023	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä hakemuksille, jotka koskevat yli kymmentä teollisuusyksikköä (”Produce E-Green”). Hakemukset on valittava valinta-/tukikelpoisuusperusteiden mukaisesti, ja niissä on varmistettava, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta.
51	3–1.3 Lataus ja tankkaus –	Virstanpylväs	Hiilidioksidin talteenotto ja	Varastointiluvan myöntäminen ja				Q2	2024	Hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista vastaava ministeriö myöntää varastointiluvan

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	16831_Tuotos – E Vihreä		varastointi (CCS) – varastointilupa	raportointijärjestelmän perustaminen.						vahvistetulle toiminnanharjoittajalle. Hakija toimittaa ympäristö- ja energiaministeriölle täydellisen hakemuksen, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat tutkimukset sekä ympäristövaikutusten arvioinnin. Sellaisen raportointijärjestelmän perustaminen, jolla raportoidaan vuosittain varastoidusta$_{hiilidioksidista}$ ja vahvistetaan, että öljyä ei ole erotettu, lukuun ottamatta sitä, joka rajoittuu välttämättömiin paineenhallintatarpeisiin ja varastointipaikkojen turvallisuuden varmistamiseen, ja että kaikki välttämättömään talteenottoon$_{liittyvät\ CO2}$ -prosessit on erotettava toisistaan ja syötettävä takaisin pysyvää varastointia varten. Tukitoimet on toteutettava ”ei merkittävää haittaa” -ohjeisiin (2021/C58/01) sisältyvien valinta-/tukikelpoisuuskriteerien mukaisesti ja erityisesti siten, että noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan käytössä ei saa olla teknologisia sovelluksia eikä mitään tiloja ja laitteita, jotka on suunniteltu öljyn talteenoton tehostamiseen ja öljyntuotannon lisäämiseen. On huolehdittava siitä, että öljyn tai kaasun mahdollinen

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
										talteenotto rajoitetaan välttämättömiin paineenhallintatarpeisiin ja varastointipaikkojen turvallisuuden varmistamiseen ja että tällainen talteenotto tehdään vain, jos se on välttämätöntä$_{hiilidioksidin}$ turvallisen varastoinnin varmistamiseksi. Mahdollisen öljyn tai kaasun kanssa syntyvä$_{hiilidioksidi}$ on erotettava ja syötettävä takaisin pysyvää varastointia varten.
45 a	3–1.3 Lataus ja tankkaus 16924_ Sähköinen liikkuvuus	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – linja-autoliikenteen harjoittajien hankintamenettelyje n käynnistäminen julkaisemalla kaikkia alueita koskevat ehdotuspyynnöt	Hankintamenettelyt on käynnistetty julkaisemalla kaikkia alueita koskevat ehdotuspyynnöt.				Q4	2024	Kun linja-autoverkko on määritetty maanteiden julkisen henkilöliikenteen säännölliselle kauko- ja kaupunkiliikenteelle, kaikkien alueiden hankintaprosessi käynnistetään porrastettuna julkaisemalla kaikkia alueita koskevat asiaankuuluvat ehdotuspyynnöt siten, että viimeinen ehdotuspyyntö julkaistaan vuoden 2024 loppuun mennessä.
52	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvu us	Kohde	Linja-autot ja taksit – korvaaminen sähkökäyttöisillä linja-autoilla ja taksilla		Niiden vanhojen taksien ja linja-autojen lukumäärä, jotka on romutettu hyväksytyllä käsittelylaitokse lla ja korvattu	0	1 990	Q4	2025	a) 1770 vanhan taksin korvaaminen 1770 uudella akkukäyttöisellä sähköajoneuvolla ja b) 220 vanhan linja-auton korvaaminen 220 uudella sähkölinja-autolla (163 sähkölinja-autoa on sijoitettava Ateenaan ja 57 sähkölinja-autoa Thessalonikiin), jossa vanhempien ajoneuvojen/linja-autojen romuttaminen tapahtuu

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavo ite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilan ne	Päämää rä	Neljänne s	Vuos i	
					akkukäyttöisillä sähköajoneuvoi lla tai sähköbusseilla					romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) mukaisesti.
53	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuoto s – E Vihreä	Virstanpylväs	CCS – käyttötodistus myönnetty	Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevan toimintatodistuksen myöntäminen.				Q4	2025	Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevien töiden loppuun saattaminen eritelmien mukaisesti ja onnistuneen testauksen jälkeen
54	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuoto s – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt — käyttö	Täysin toimintakykyisiä teollisuusyksiköitä koskevan ympäristö- ja energiaministeriön raportin mukaisesti varmennettu loppuun saattaminen				Q4	2025	Tukea saaneiden valittujen teollisuusyksiköiden on oltava täydessä toiminnassa.
55	3–1.3 Lataus ja tankkaus 16924_ Sähköinen liikkuvuus	Kohde	Sähköajoneuvojen latauspisteet – asennus valmis		Asennettu tehokapasiteett i (kW), jonka infrastruktuuri- ja liikenneminister iö on vahvistanut		300 000	Q4	2025	Vähintään 4 500:aan sähköajoneuvojen latauspisteeseen asennetun tehon vähintään 300 000 kW:n asennuksen loppuun saattaminen strategisiin kaupunki- ja esikaupunkialueisiin kaupungeissa ja asianomaisissa paikoissa sekä valittujen toiminnallisten yksiköiden loppuun saattaminen.

D. OSA 1.4: LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ, ILMASTOKESTÄVYYS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tällä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla pyritään edistämään vihreää siirtymää. Se sisältää kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan luonnonympäristön suojelua ja ennallistamista, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden suojelu, parannetaan ympäristöinfrastruktuuria ja korjataan metsäpeitteen menetyksiä. Lisäksi siihen sisältyy jätehuoltouudistus, johon sisältyy erityisesti kansallisen jätesääntelyn perustaminen tukemaan siirtymistä jätteen syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen perustuvaan kiertotalouteen. Lisäksi sillä perustetaan kansallinen vesialan sääntelyviranomainen, jonka tarkoituksena on parantaa vesilaitosten toimintojen ja investointien kestävyyttä. Komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointien täytäntöönpano lisää luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja edistää suojelua ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta sekä yhteiskuntaan että talouteen. Komponenttiin sisältyy myös investointeja, joilla parannetaan juomavesihuoltoa ja viemärihuoltoa sekä ehkäistään ja lievennetään ilmastonmuutoksesta johtuvia ympäristöhaasteita.

Komponentilla tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 annetun maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 noudattamista. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

D.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet (toimenpide ID: 16849)

Tässä investoinnissa on kolme osaa. Ensinnäkin 5 700 hehtaarin huonontuneiden metsäekosysteemien ennallistaminen Kreikassa istuttamalla taimia. Hankkeen on katettava sekä uudelleenmetsittämistutkimukset että niiden täytäntöönpano. Lisäksi investointiin on sisällyttävä neljän julkisen taimitarhan (Ambrosias, Lagada, Organis ja Aliartos) parantaminen ja kaikkien kansallisen uudelleenmetsityssuunnitelman pilottihankkeen mukaisten toimien toteuttaminen. Toiseksi investointiin on osana NRO-torjuntaohjelmia sisällyttävä palontorjuntatoimenpiteitä, mukaan lukien metsä- ja metsämaan hakkuu sekä metsätieverkoston ja olemassa olevien palovyöhykkeiden ylläpito, sekapalovyöhykkeiden perustaminen, mukaan lukien puiden ja pensaiden hakkuu, puhdistus- ja leikkaustyöt sekä taimikasvit. Kolmanneksi investointiin on sisällyttävä toimia, jotka liittyvät eroosion torjuntaan ja tulvien torjuntaan Evrosin ja Rhodovan alueilla sekä metsäpalojen ja tulvien koettelemilla muilla alueilla koko Kreikassa. Välitavoitteessa esitettyjen eri toimien kattamat alueet (hehtaareina) voivat olla päällekkäisiä. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Yhdyskuntajätevesien ja jäteveden käsittelyssä syntyvien lietteiden käsittelyinfrastruktuurit (toimenpide ID: 16846)

Investoinnin tavoitteena on vähentää jäteveden käsittelystä aiheutuvaa luonnonympäristön ja ihmisen aiheuttaman ympäristön pilaantumista rakentamalla uutta infrastruktuuria ja parantamalla olemassa olevaa infrastruktuuria. Se koostuu kolmesta alahankkeesta: a) 37 uuden viemäröintiverkon infrastruktuurin ja jätevedenpuhdistamojen rakentaminen, b) 11 jätevedenpuhdistamon parantaminen, laajentaminen ja nykyaikaistaminen ja käsitellyn veden

uudelleenkäyttö ja c) 16 lietteen käsittelyinfrastruktuurin rakentaminen jätevedenpuhdistamoista.

Investoinnin osan, joka liittyy 11 jätevedenpuhdistamon parantamiseen ja nykyaikaistamiseen, on täytettävä vaatimus, jonka mukaan jätevesijärjestelmän uusiminen johtaa keskimääräisen energiankulutuksen vähenemiseen vähintään 10 prosentilla yksinomaan energiatehokkuustoimenpiteillä eikä olennaisilla muutoksilla tai kuormituksen muutoksilla. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sekä asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY ja direktiivin 92/43/ETY yhteydessä, mukaan lukien vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelmien kautta (toimenpide ID: 16285)

Investointi on kokonaisvaltainen ohjelma, jolla parannetaan ja nykyaikaistetaan kansallista maatalouden ympäristö-, maanparannus- ja kunnostuskehystä. Näillä investoinneilla vahvistetaan maatalousalan häiriönsietokykyä ja kilpailukykyä, parannetaan saatavilla olevan veden tarjontaa ja laatua, järkeistetään vedenkulutusta, lievennetään suolaantumis- ja aavikoitumisriskejä ja puututaan biologisen monimuotoisuuden ja luontotyyppien suojeluun ja suojeluun. Tähän toimenpiteeseen kuuluu myös kollektiivisten kasteluverkostojen institutionaalisen, organisatorisen ja toiminnallisen kehyksen uudistaminen. Toimenpiteessä edellytetään, että kaikki työt ovat seuraavien periaatteiden mukaisia: I) kaikki teknisesti toteuttamiskelpoiset ja ekologisesti merkitykselliset ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä veteen ja merkityksellisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventäminen, jos lisätoimenpiteet vaikuttavat tarpeellisilta; II) varmistettava vasta rakennetun paton osalta, että se ei johda asianomaisten ja liitettyjen vesimuodostumien huononemiseen eikä vaaranna niiden hyvän tilan saavuttamista. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Kunkin osainvestoinnin osalta on erityisesti varmistettava, että ennen rakennustöiden aloittamista, niiden aikana ja sen jälkeen noudatetaan kaikilta osin EU:n lainsäädännön, myös vesipuitedirektiivin, vaatimuksia. Lisäksi toimenpiteestä on tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sekä asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY ja direktiivin 92/43/ETY yhteydessä, mukaan lukien vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Juomavesihuolto- ja säästöinfrastruktuurit (toimenpide ID: 16850)

Investoinnin tavoitteena on parantaa juomaveden saatavuutta ja laatua sekä vähentää vesi-infrastruktuuriin liittyviä vuotoja ja kansanterveydellisiä riskejä. Investointi koostuu kolmesta alahankkeesta: a) uusien vesihuoltoinfrastruktuurien rakentaminen vähintään seitsemälle alueelle ja vähintään kolme suolanpoistolaitosta, b) telemetrian ja kauko-ohjausjärjestelmien perustaminen vuotojen havaitsemiseksi vedenjakeluverkoissa ja c) digitaalisten hydrometrien hankinta. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sekä asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY ja direktiivin 92/43/ETY yhteydessä, mukaan lukien vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ilmassa käytettävät kriisinhallintakeinot (toimenpiteen ID: 16911)

Investointi käsittää hankittujen ilma-alusten toimituksen ja pelastuspalvelussa käytettävien olemassa olevien ilma-alusten nykyaikaistamisen. Tällaisia ilma-aluksia ovat esimerkiksi lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut helikopterit, hätäinfrastruktuurin kuljetus ja käyttöönotto, ilmavalvonnassa käytettävät droonit ja palontorjunta-alukset. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Erityisesti kaikkien erikoiskäyttöön tarkoitettujen ilma-alusten on oltava ”luokan parasta” omaisuutta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Metsäpalojen sammutus-, ehkäisy- ja torjuntalaitteet (toimenpidetunniste: 16912)

Investointi käsittää ostettujen palomoottoreiden ja muiden pelastuskaluston (mukaan lukien ajoneuvojen ja säiliöalusten henkilökunta ja varusteet) toimitukset; ajoneuvojen toimittaminen pelastuspalveluasioiden pääsihteeristölle, alueellisille/paikallisille pelastuspalvelukeskuksille ja vapaaehtoisjärjestöille; ja koostettavat siirrettävät sillat. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Biologisen monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä (toimenpide ID: 16851)

Investointi koostuu seuraavista: biologisen monimuotoisuuden suojeluhankkeet, kansallisen reitti- ja vaellusketjun perustaminen, pengerrusten ennallistaminen, Alonissos’ssa sijaitsevan meritutkimuskeskuksen ja suojelualueiden hallinnointiyksiköiden rakennustilojen perusparantaminen ja parantaminen, luonnonhistoriamuseon perustaminen ja Kreetan luonnonhistoriamuseon päivittäminen, Kreikan luonnonhistorian kokoelman digitalisointi, kreikkalaiseen luontoon liittyvien tuotteiden identiteetin luominen, yhdenmukaisten seurantaprotokollien ja vastaavan operatiivisen järjestelmän perustaminen sekä horisontaalinen partiointijärjestelmäsuunnitelma Kreikan kaikille suojelluille alueille. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Infrastruktuuri – strategisen kansallisen katastrofiriskin hallinnan perustaminen (toimenpiteen ID: 16909)

Investointiin sisältyy digitaalisten laitteiden päivittäminen ja toimittaminen pelastuspalvelun pääsihteeristöä varten sekä liikkuvien hallintokeskusten ja paikan päällä sijaitsevien hallintakeskusten, kuten lennonjohto- ja televiestintälaitteiden, kehittäminen. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Seuranta- ja hallintojärjestelmä (toimenpiteen tunniste: 16910)

Investointi koostuu digitaalisen infrastruktuurin toimittamisesta pelastuspalveluasioiden pääsihteeristölle, kuten GPS-seurantajärjestelmä, varhaisvaroitusjärjestelmä, palonhavaitsemis- ja sammutusjärjestelmät sekä hätäviestintäasemat. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla (toimenpide ID: 16283)

13 alueellisen pelastuspalvelukeskuksen rakentaminen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla. Investoinnin tavoitteena on varmistaa riskien ja kriisien oikea-aikainen ja tehokas hallinta aluetasolla. Uusien rakennusten on täytettävä primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit). On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi (toimenpide ID: 16772)

Uudistukseen kuuluu nykyisen jätehuoltolainsäädännön tarkistaminen kiertotalouteen siirtymisen mahdollistamiseksi. Uudistuksessa otetaan erityisesti käyttöön kuntia kannustavia kannustimia korkeampien kierrätysasteiden saavuttamiseksi, biojätteen erilliskeräyksen toteuttamiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä sekä metallin, paperin, lasin ja muovin erilliskeräyksen toteuttamiseksi, ”tuottajan vastuuta” koskevan järjestelmän laajentamiseksi, kierrätyslaitosten toiminnan parantamiseksi ja vihreitä kohtia koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Uudistuksella pyritään tukemaan niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat kiinteän yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamista 60 prosenttiin ja kaatopaikkojen osuuden vähentämistä 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän uudistuksen yhteydessä perustettava kansallinen jätealan sääntelyviranomainen vastaa muun muassa hinnoittelupolitiikan moitteettomuuden varmistamisesta, jätehuollon täytäntöönpanon valvonnasta koko maassa sekä alueellisten ja paikallisten jätehuoltolaitosten moitteettoman toiminnan valvonnasta. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Uuden vesi- ja jätevesivalvontaviranomaisen perustaminen (toimenpide ID: 16979)

Uudistuksella perustetaan yksi elin, kansallinen vesisääntelyviranomainen (NWRA), joka vastaa ympäristö- ja energiaministeriön vesivarojen järkiperäistä hoitoa koskevan politiikan täytäntöönpanosta. Uusi työviranomainen vahvistaa institutionaalisia puitteita ja valvoo alaa, mukaan lukien vesitariffipolitiikan järkeistäminen saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti ja vesipalvelujen kestävyyden varmistaminen Kreikassa. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Sijoitukset Rakennusten maanjäristyskestävyyden alustava tarkastus (toimenpide ID: 16983)

Investointiin sisältyy maan eri kriittisten rakennusten (kuten koulutusrakennusten, sairaaloiden ja terveyskeskusten, poliisin ja paloasemien) maanjäristysriskin arviointi, jotta voidaan arvioida niiden selviytymiskykyä maanjäristyksessä. Tämä tehdään siviili-insinöörien tarkastajien

suorittaman nopean näkötarkastuksen (RVI) avulla. On kehitettävä täydentävä verkkojärjestelmä rakennusten perustietojen rekisteröimiseksi maanjäristystä edeltävän RVI:n pääasialliseen pilvivarastoon. Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä.

D.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 4: Jätehuolto ja vesiuudistus luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
56	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltolain voimaantulo	Lainsäädännön voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Kierrätystä ja kaatopaikalle sijoittamista koskevan lain voimaantulo, kunnille suunnattujen kannustimien käyttöönotto korkean uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen saavuttamiseksi sekä kaatopaikkaveron käyttöönotto. Kaatopaikkaveroa sovelletaan vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, ja tariffeja korotetaan asteittain, kunnes ne saavuttavat kaatopaikkaveron ylärajan vuoden 2024 kolmanteen neljännekseen mennessä.
57	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltoa sääntelevän lain voimaantulo	Lainsäädännön voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2022	Lain voimaantulo: - kansallisen jätevalvontaviranomaisen perustaminen, sen toiminta ja vastuualueet; - Alueellisten ja paikallisten jätehuoltoelinten (FOSDA) uudistaminen ja - Otetaan käyttöön järkevät kustannus- ja hinnoittelupolitiikat, jotka noudattavat periaatteita ”pay as your throw” ja ”saastuttaja maksaa”.
58	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu –	Virstanpylväs	Vesialan sääntelystä annetun lain voimaantulo	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2022	Uuden vesi- ja jätevesialan sääntelyviranomaisen perustamista ja toimintaa koskevan lain voimaantulo.

	16979_Uusi vesi- ja jätevesivalvontaviranomaisen perustaminen									
59	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltoviranomaisen perustaminen ja toiminta	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo ja kaikki tarvittavat hallinnolliset ja lainsäädännölliset toimenpiteet viranomaisen perustamiseksi				Q4	2023	Uudella kansallisella jätealan sääntelyviranomaisella on henkilöstö ja tilat.
59 a	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Sääntelyviranomaisen suorittama kiinteän jätteen käsittelylaitosten sertifiointi	Sääntelyviranomaisen suorittama kiinteän jätteen käsittelylaitosten sertifiointi				Q4	2025	Jäte-, energia- ja vesialan sääntelyviranomaisen (RAAEY) on laadittava raportti, jossa osoitetaan, että FODSA:t täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaiset kapasiteetin vähimmäisvaatimukset, jotka on vahvistettu niiden arviointia varten.
60	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16979_Uusi vesi- ja jätevesivalvontaviranomaisen perustaminen	Virstanpylväs	Vesihuollon sääntelijän perustaminen ja toiminta	Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo ja kaikki tarvittavat hallinnolliset ja lainsäädännölliset toimenpiteet viranomaisen perustamiseksi				Q4	2023	Uudella kansallisella vesi- ja jätevesialan sääntelyviranomaisella on henkilöstö ja tilat.

Ryhmä 5: Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma ja biologisen monimuotoisuuden suojelu

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet (ID: 16849)
- Biologisen monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä (ID: 16851)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
61	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_ Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – sopimukset 1	Ilmoitus sopimusten tekemisestä				Q2	2023	Ilmoitus kaikkien Antinero-ohjelmien I ja II sopimusten tekemisestä, jotka koskevat huonontuneiden metsäekosysteemien päivittämistä 37500 hehtaariin, mukaan lukien metsien ja metsämaan hakkuut sekä metsätieverkoston ja olemassa olevien paloalueiden ylläpito.
62	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_ Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – sopimukset 2	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus kaikkien seuraavien sopimusten tekemisestä: 1. Ennallistaa 5700 hehtaaria huonontuneita metsäekosysteemejä Kreikassa istuttamalla vähintään 50 prosenttia kotoperäisistä lajeista; ja 2. Neljän metsätaimitarhan ajanmukaistaminen ja nykyaikaistaminen; ja 3. Kansallisen uudelleenmetsityssuunnitelman pilottitoteutus; ja 4. Evrosissa ja Rhodopesissa toteutetut eroosion ja tulvien torjuntatoimet, jotka kattavat yhteensä 5000 hehtaaria eroosiontorjuntatöitä ja 175 000 m² tulvantorjuntatöitä.

63	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16 849_ Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – töiden loppuun saattaminen	Ympäristöministeriön todistus hankkeiden päätökseen saattamisesta				Q4	2025	Seuraavien töiden loppuun saattaminen: — huonontuneiden metsäekosysteemien ennallistaminen 5700 hehtaarin alueella Kreikassa istuttamalla vähintään 50 prosenttia kotoperäisistä lajeista. (Uudelleenmetsittäminen – alahanke 1). — neljän metsätaimitarhan ajanmukaistaminen ja nykyaikaistaminen; kansallisen uudelleenmetsityssuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvä pilottihanke — AntiNERO I, II, III & IV (kun kyseessä on 108700 hehtaarin parannus, joka koskee huonontuneiden ekosysteemien parantamista metsien ja metsämaan raivausten avulla, metsäteiden ja olemassa olevien paloalueiden kunnossapitoa sekä sekapalovyöhykkeiden luomista. Näiden ohjelmien kokonaistalousarvion on oltava toimenpiteen keston aikana vähintään 411300000 euroa. — Evrosin ja Rhodopesin eroosion ja tulvien torjuntatoimet kattavat yhteensä 5000 hehtaaria eroosiontorjuntatöitä ja 175000 neliömetriä tulvantorjuntatöitä. Täydentäviin ennallistamistöihin on sisällyttävä koko Kreikan alueella toteutettavia eroosiontorjunta- ja

										tulvasuojelutoimia, jotka kattavat 1221 hehtaaria eroosiontorjuntatöitä ja 226437 neliömetriä tulvantorjuntatöitä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
64	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16851_Luonnon monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä	Virstanpylväs	Biologinen monimuotoisuus – loppuun saattaminen	Ympäristöministeriön todistus kaikkien alahankkeiden loppuun saattamisesta				Q4	2025	Kaikkien biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevien alahankkeiden loppuun saattaminen: kansallisen väylien ja vaellusketjujen verkoston perustaminen, biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvien terassien ennallistaminen, Alonissos'ssa sijaitsevan meritutkimuskeskuksen ja suojelualueiden hallinnointiyksiköiden rakennustilojen kunnostaminen ja ajanmukaistaminen, kansallisen luonnonhistoriamuseon perustaminen ja Kreetan luonnonhistoriamuseon päivittäminen, Kreikan luonnonhistorian kokoelman digitalisointi, kreikkalaiseen luontoon liittyvien tuotteiden yritysidentiteetin luominen, yhdenmukaisten seurantaprotokollien ja vastaavan operatiivisen järjestelmän perustaminen sekä horisontaalisen partiointijärjestelmän suunnitelma kaikille Kreikan suojelluille alueille.

Ryhmä 6: Jätevesi- ja vesi-infrastruktuuri, veden säästäminen

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

● Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden hallintainfrastruktuurit (ID: 16846)

● Juomavesihuolto- ja säästöinfrastruktuurit (ID: 16850)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
66	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuuria koskevien hakemusten hyväksyminen	Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksymät hakemukset				Q2	2023	Vesi-infrastruktuurihankkeita koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaiseminen siten, että siihen sisältyvät seuraavat vaatimukset: I) vasta rakennetuissa järjestelmissä infrastruktuurivuodon indeksi (ILI), joka saa olla enintään 1,5, ii) korjaustoimissa vuodon vähentämiseksi yli 20 prosenttia tai keskimääräisen energiankulutuksen vähentämiseksi yli 20 prosenttia ja iii) suolanpoistolaitoksissa, jotka on liitetty uusiutuviin energialähteisiin ja joiden keskimääräinen energiankulutus saa olla enintään 0,5 kWh.
68	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja	Virstanpylväs	Ilmoitus jätevesihankkeita koskevan sopimuksen tekemisestä	Ilmoitus kaikkien hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus jäteveden ja lietteen käsittelyhankkeita koskevan sopimuksen tekemisestä: 1. Viemäriverkon infrastruktuuri ja jätevedenpuhdistamot. 2. Jätevedenpuhdistamojen parantaminen, laajentaminen ja nykyaikaistaminen sekä käsitellyn veden uudelleenkäyttö. 3. Jätevesien käsittelylaitosten lietteen käsittelyinfrastruktuurin toteuttaminen.

	jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri									
71	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuurien 50 prosentin osuuden loppuun saattaminen	Ympäristö- ja energiaministeriön sertifioiman riippumattoman insinöörin raportti				Q4	2024	Vedensäästötoimien loppuun saattaminen 50 prosentissa kotitalouksista ja 50 prosentin osuuden loppuun saattaminen vedenjakeluhankkeisiin liittyvien töiden arvon osalta.
72	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri	Virstanpylväs	Jätevesitöiden 50 prosentin osuuden loppuun saattaminen	Ympäristö- ja energiaministeriön sertifioiman riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti				Q4	2024	50 prosenttia yhdyskuntajätevesien ja lietteen käsittelyinfrastruktuurien töiden arvosta on saatettu päätökseen.
73	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä	Virstanpylväs	Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden	Ympäristö- ja energiaministeriön sertifioiman				Q4	2025	Kaikkien yhdyskuntajätevesien ja lietteen käsittelyhankkeiden loppuun saattaminen: 1. Viemäriverkon infrastruktuuri ja jätevedenpuhdistamot;

	käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri		hallintainfrastruktuurien valmiiksi saattaminen	riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti						2. Jätevedenpuhdistamojen parantaminen, laajentaminen ja nykyaikaistaminen sekä käsitellyn veden uudelleenkäyttö; ja 3. Jätevesien käsittelylaitosten lietteen käsittelyinfrastruktuurin toteuttaminen.
74	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuurien valmiiksi saattaminen	Ympäristö- ja energiaministeriön sertifioiman riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti				Q4	2025	Kaikkien hankkeiden loppuun saattaminen, mukaan lukien: 1: Vesihuoltoinfrastruktuurit seitsemällä alueella 2: Kolme suolanpoistolaitosta 3: Etämittaus – Vedenjakeluverkkojen vuotojen havaitsemiseen tarkoitetut etävalvontahankkeet 4: Digitaalisten vesimittareiden hankinta 5: Vedensäästötoimet vähintään 45000 kotitaloudessa ja 10000 yrityksessä

Ryhmä 7: Pelastuspalveluhankkeet

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Ilmassa käytettävät kriisinhallintavälineet (ID: 16911)
- Innovatiivisen seuranta- ja hallintajärjestelmän kehittäminen (ID: 16910)
- Strategisen kansallisen katastrofiriskin hallinnan (ID: 16909)
- Metsäpalojen sammutus-, ehkäisy- ja torjuntalaitteet (ID: 16912)
- Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien (ID: 16283)
    - Rakennusten seismisen kestävyyden alustava tarkastus (ID: 16983)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
77	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16283_Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin	Virstanpylväs	Tarjouskilpailu 13 alueelliselle keskukselle	Tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen				KOLMAS NELJÄNNES	2021	13 alueellisen pelastuspalvelukeskuksen rakentamista koskevan tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kumppanuuksien avulla									
78	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16910_Monitorointi- ja hallintajärjestelmä	Virstanpylväs	GPS-sopimus	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2022	Ilmoitus sopimuksen tekemisestä GPS-seurantajärjestelmän ja ennakkovaroitusjärjestelmän osalta.
79	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot	Virstanpylväs	Kahden keskikokoisen palonsammutushelikopterin hankinta	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2023	Ilmoitus sopimuksen tekemisestä kahden keskikokoisen palonsammutushelikopterin ostamiseksi pelastuspalvelu- ja palontorjuntatarpeita varten.
80	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16283_Alueellisten	Kohde	13 rakennuksen valmistuminen		Rakentamisen päättymisen jälkeen käyttöön otettujen alueellisten pelastuspalvelukeskusten	0	13	Q4	2025	13 alueellisen pelastuspalvelukeskuksen rakentamisen loppuun saattaminen ja käyttöönotto.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla				lukumäärä					
81	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16910_Monitorointi- ja hallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Pelastuspalvelun seuranta- ja hallintajärjestelmän loppuun saattaminen	Sisäasiainministeriön raportin oikeaksi todistama täyttymisestä				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: 1. Kreikan palolaitoksen käyttämä GPS-seurantajärjestelmä sekä alueellisen pelastuspalvelukeskuksen ajoneuvot (hankekoneet jne.). Kreikan palopalvelun yhteistyötietojärjestelmän laajentaminen; 2. Varhaisvaroitusjärjestelmä; 3. Palonhavaitsemis- ja sammutusjärjestelmät; 4. Hätäviestintäasemat ja kiinnostuksen kohteena olevia alueita koskevien ilmastotietojen toimittaminen; ja 5. Langaton viestintäverkko.
82	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot	Virstanpylväs	Kriisinhallinnan ilmakalustoa koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Sisäasiainministeriön raportissa varmennettu loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: 1. Kahden keskikokoisen – hyötyhelikopterin toimittaminen lääketieteelliseen käyttöön; 2. Miehittämättömien ilma-alusten (miehittämättömät ilma-alukset) toimittaminen ilmavalvontaa varten; 3. Päivitys – uudenaikaistaminen: 7 Canadair CL415; 4. Kahden keskikokoisen palonsammutushelikopterin toimittaminen; 5. Yhden helikopterin toimitus pääsihteeristön vaaratilanteiden hallintaryhmän kuljetukseen; 6. 11 amfibioilmatraktorityyppisen palonsammutuslentokoneen toimittaminen saarikompleksiin; ja 7. Parantaminen – kahden (2) Super Pumasin nykyaikaistaminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
83	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16912_Metsäsammutus-, ehkäisy- ja torjuntavälineet	Virstanpylväs	Metsäntorjuntakaluston valmiiksi saattaminen	Sisäasiainministeriön raportilla varmennettu loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: 1. Palomoottoreiden ja muiden pelastusajoneuvojen toimittaminen; 2. Ajoneuvojen toimittaminen GSCP:lle, alueellisille/paikallisille pelastuspalvelukeskuksille ja vapaaehtoisjärjestöille; ja 3. Irrotettavien siirrettävien siltojen toimittaminen.
84	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16909_infrastruktuuri – Strategisen kansallisen katastrofiriskien hallinnan käyttöönotto	Virstanpylväs	Kansallisten katastrofiriskien hallinnan loppuun saattaminen	Sisäasiainministeriön raportilla varmennettu loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: 1. Strategisen kansallisen katastrofiriskien hallintakeskuksen perustaminen Atlantas- ja Faros-rakennuksiin. 1. Televiestintälaitteiden toimittaminen 13 alueelliselle pelastuspalvelukeskukselle. 2. Uusien kiinteistöjen ja toimistolaitteiden rakentaminen pelastuspalvelun ja palo- ja pelastusjoukkojen oppilaitoksia varten. 3. Ilmavalvonnan ohjaus- ja hallintakeskuksen rakentaminen. 4. Liikkuvan hallinnon ja paikan päällä sijaitsevien valvontakeskusten tarjoaminen 13:lla alueella.
332	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestäv	Virstanpylväs	Seismisten alustavien tarkastusten loppuun saattaminen	Loppuun saattaminen varmennettu ilmastokriisi				Q1	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: 1. Sähköisen järjestelmän kehittäminen rakennusten perustietojen rekisteröimiseksi maanjäristystä edeltävän RVI:n pääasialliseen pilvivarastoon; 2. 2500 siviiliinsinöörin tarkastajan koulutus

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	yys ja ympäristönsuojelu – 16983_Rakennusten seismisen resistenssin alustava tarkastus			- ja pelastuspalveluministeriön raportilla						3. 21970 rakennuksen alustava nopea tarkastus (RVI).

E. KOMPONENTTI 2.1: YHDISTÄ

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään ja helpottamaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen, myös 5G- ja kuituverkkojen, laajaa käyttöönottoa EU:n vuoden 2025 5G- ja gigabittiyhteystavoitteiden mukaisesti sekä pienten satelliittien järjestelmän kehittämistä. Tähän komponenttiin sisältyvät investoinnit koskevat valokuituinfrastruktuurin asentamista rakennuksiin sekä avaruusteknologian ja -sovellusten käyttöä kehittämällä pienten satelliittien muodostama kokonaisuus, joka tukee turvallisia yhteyspalveluja yhdistettynä monikäyttöisiin maanhavainnointisovelluksiin. Tähän komponenttiin sisältyvillä uudistuksilla luodaan puitteet, joilla helpotetaan siirtymistä nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja siirtymistä 5G-teknologiaan.

Kaikilla ehdotetuilla investoinneilla ja uudistuksilla vastataan haasteisiin, jotka johtuvat yhteyksien sekä maan havainnoinnin ja valvonnan kasvavasta tarpeesta. Toimenpiteillä tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan *maakohtaisen suosituksen* (*maakohtainen suositus 3 2020*) noudattamista. Suosituksessa kehotetaan Kreikkaa keskittämään investoinnit digitaaliseen siirtymään ja erityisesti erittäin suuren kapasiteetin digitaaliseen infrastruktuuriin. Ne myös vastaavat tuloksellisesti digitaaliseen siirtymään ja/tai siitä johtuviin haasteisiin, koska niiden odotetaan edistävän merkittävästi erittäin nopeiden yhteyksien parantamista Kreikassa. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

E.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Pienet satelliitit (toimenpidetunniste: 16855)

Investointi koskee yhteenliitettävyyspalveluja tukevan pienten satelliittien kokonaisuuden kehittämistä sekä maanhavainnointisovelluksia kartoituksen, merenkulun, täsmäviljelyn, aluesuunnittelun ja muiden alojen osalta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Siirtyminen 5G-teknologiaan, jolla helpotetaan innovatiivisten etäpalvelujen kehittämistä (toimenpide ID: 16844)

Uudistuksella luodaan perusta 5G-teknologiaan siirtymiselle. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään sääntely- ja lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanoon ja erityisesti käytetään 25 prosenttia monikaistaisten 5G-huutokauppojen tuotoista tukemaan innovatiivista Phaistos-rahastoa, joka sijoittaa 5G-tuotteita ja -palveluja tarjoaviin yrityksiin ja hankkeisiin. Toiseen vaiheeseen sisältyy prosessi 5G-verkkojen kehittämiseen liittyvien uusien mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseksi, menettelyjen virtaviivaistamiseksi sekä vaatimusten ja riskien arvioimiseksi tietyissä taloudellisissa sovelluksissa (kuten liikenteessä). Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin – siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin ja gigabittilaajakaistan kysynnän vahvistaminen (toimenpide ID: 16857)

Uudistus koostuu sellaisen oikeudellisen kehyksen voimaantulosta, joka koskee siirtymistä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja erittäin suuren kapasiteetin verkkojen yhteyksiin asentamalla valokuitua ja siihen liittyviä laitteita rakennuksiin sekä Kreikan saarten merenalaisia kaapeleita, mikä mahdollistaa gigabittilaajakaistayhteyksien laajemman kattavuuden. Oikeudellisessa kehyksessä määritellään tekniset eritelmät sekä asiaankuuluvat säännöt ja menettelyt gigabittiyhteyksien tarjoamiseen loppukäyttäjille soveltuvan kiinteistön

laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottoa varten. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Sijoitukset Valokuituinfrastruktuuri rakennuksissa (toimenpide ID: 16818)

Investoinnilla edistetään valokuituinfrastruktuurin asentamista asuin- ja liikerakennuksiin ja loppukäyttäjien liittämistä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin (VHCN) sellaisen kysyntätukijärjestelmän (arvoseteli) perusteella, jolla tuetaan a) sisäisen kaapeloinnin kustannuksia ja b) liityntämaksuja (laajakaistapalvelujen kertaluonteiset kertaluonteiset toimitusmaksut). Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

E.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Ryhmä 8: Yhteydet

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

● Siirtyminen 5G-teknologiaan, mikä helpottaa innovatiivisten etäpalvelujen kehittämistä. (TUNNUS: 16844)

● Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin – siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin ja gigabittilaajakaistan kysynnän vahvistaminen (ID: 16857)

● Rakennusten kuituoptinen infrastruktuuri (ID: 16818)

● Pienet satelliitit (ID: 16855)

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
85	5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Fiberoptinen infrastruktuuri rakennuksissa	Virstanpylväs	Sopimusten tekeminen rakennusten kuituoptista infrastruktuuria koskevasta hankkeesta	Ilmoitus sopimuksen tekemisestä				KOLMAS NELJÄNNES	2022	Sopimusten tekeminen sen jälkeen, kun rakennusten kuituoptinen infrastruktuuri -hanketta koskeva tarjouskilpailumenettely on saatettu onnistuneesti päätökseen. Tietoyhteiskunnan valvontaviranomainen/digitaalisen hallinnon ministeriö varmistaa, että kaikki toimitetut hakemukset tutkitaan sen varmistamiseksi, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti ehdotuspyynnön vaatimuksia. Asianmukaisen toimeksisaajan valinnan jälkeen tietoyhteiskunta S.A./Digitaalisen hallinnon ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään sopimuspuolten velvollisuudet, tehtävät ja vastuut.
87	5–2.1 KOHTA. Connect – 16855_Small-satelliitit	Virstanpylväs	”Pienet satelliittipalvelut” -hanketta koskevan	Ilmoitus sopimuksen tekemisestä				Q2	2023	Sopimusten tekeminen sen jälkeen, kun Small Satellites -hanketta koskeva tarjousmenettely on saatettu onnistuneesti päätökseen.

Juoksev numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			sopimuksen /sopimusten tekeminen							
90	5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Fiberoptinen infrastruktuuri rakennuksissa	Kohde	Rakennusten kuituoptisen infrastruktuuri -hankkeen loppuun saattaminen		Kuituoptisen FTTH-infrastruktuuriin täysin liitettyjen yksityisten rakennusten lukumäärä	0	120 000	Q4	2025	120000 yksityisrakennusta, jotka on täysin liitetty FTTH-valokuituinfrastruktuuriin.
92	Connect – 16855_Small-satelliitit	Virstanpylväs	”Pienet satelliitit” -hankkeen loppuun saattaminen	Satelliittivälitteiset komissioraportit pienten satelliittien laukaisun jälkeen				Q4	2025	Pilottihanke käynnistää rutiinitoiminnan, ja pienten satelliittien järjestelmä käynnistetään ja asetetaan kiertoradalle. Hankkeen toteutusta arvioidaan sen tulosten perusteella (tukevatko pienet satelliitit turvallisia televiestintäpalveluja yhdessä maanhavainnointisovellusten kanssa kartoituksen, merenkulun, täsmäviljelyn, aluesuunnittelun ja muiden talouden alojen aloilla).
333	5–2.1 KOHTA. Yhteys – 16844_ Siirtyminen 5G-teknologiaan, innovatiivisten etäpalvelujen kehittämisen helpottaminen	Virstanpylväs	5G-teknologiaudistuksen voimaantulo	Sääntely- ja lainsäädäntökehyksen voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2024	Virallisessa lehdessä 4727/2020 julkaistuun lakimuutokseen perustuvan johdetun oikeuden voimaantulo, 92 ja 107 § (61, 62 ja 63 kohta), joissa määritellään 5G-taajuuksien osoittaminen pilottihankkeille Phaistos-rahaston tai/tai yliopistoyksiköiden kautta, mukaan lukien prosessi 5G-verkkojen kehittämiseen liittyvien uusien mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseksi, menettelyjen virtaviivaistaminen sekä vaatimusten ja riskien arviointi tietyissä taloudellisissa sovelluksissa.

Juoksev numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämärä	Neljännes	Vuosi	
334	16857_Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin – Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin ja gigabittilaajakaistan kysynnän vahvistaminen	Virstanpylväs	Switch-gigabitti-laajakaistaliittymiä koskevan uudistuksen voimaantulo	Lainsäädäntökehyksen voimaantulo				Q2	2024	Sellaisen oikeudellisen kehyksen voimaantulo, jossa määritellään tekniset eritelmät sekä asiaankuuluvat säännöt ja menettelyt gigabittiyhteyksien tarjoamiseen loppukäyttäjille soveltuvan kiinteistön laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottoa varten.

F. KOMPONENTTI 2.2: UUDENAIKAISTAMINEN

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman nykyaikaistamisen komponentilla pyritään nykyaikaistamaan julkishallintoa parantamalla sen toimintamallia ja tarjoamalla korkealaatuisia palveluja kansalaisille ja yrityksille. Julkishallinnon digitaalisen suorituskyvyn parantamiseen tähtäävien toimien nopeuttaminen toimii katalysaattorina tämän tavoitteen saavuttamisessa. Uudistus- ja investointitavoite: a) julkisen sektorin organisaatioiden digitalisaatio, mukaan lukien arkistojen digitalisointi ja digitaalisten palvelujen parantaminen; b) liiketoimintaprosessien parantaminen, minkä jälkeen otetaan käyttöön nykyaikaisia tietojärjestelmiä; C) järjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden lisääminen; d) laaja-alaiset kyberturvallisuus- ja tiedonhallintastrategiat ja -politiikat; sekä e) kehittyneiden teknologioiden, kuten pilvipalvelujen, tekoälyn ja massadatan, laajempi käyttö.

Komponentilla pyritään vastaamaan haasteeseen, joka liittyy julkishallinnon nykyaikaistamiseen ja digitalisointiin, ja samalla virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan sen keskeisiä prosesseja ja menettelyjä. Se tukee julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtaiset suositukset 3 2020 ja 2 2019) noudattamista parantamalla julkishallinnon tehokkuutta ja digitalisaatiota. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

F.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja (toimenpide ID 16929)

Uudistuksen tavoitteena on käyttäjälähtöisten palvelujen tarjoaminen Kreikan kansalaisille ja yrityksille sekä Kreikan julkishallinnon sisäisen toiminnan parantaminen. Uudistuksella pannaan täytäntöön keskipitkän aikavälin strategia hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja asiakaskeskeisten palvelujen luomiseksi julkishallinnossa sekä pannaan täytäntöön kansallinen prosessien yksinkertaistamista koskeva ohjelma, johon kuuluu kansallisen menettelyrekisterin perustaminen sekä sääntelyn vaikutusten seurantaa käsittelevän seurantakeskuksen ja kansallisen menettelyrekisterin (Mitos) täysimääräinen perustaminen. Uudistukseen sisältyy seuraavien toimien yksinkertaistaminen/digitalisointi: vaikutustenarviointiprosessit, kansalaisuuden hakeminen, yksityisten elinkeinonharjoittajien perustaminen, kansalaisten elämäntapahtumiin liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen, mukaan lukien syntymä-, ohiajo- ja avioeromenettelyt, asianajajiin liittyvien oikeusmenettelyjen yksinkertaistaminen, tuomioistuinten päätökset, digitaaliset allekirjoitukset, tuomioistuinten antamat todistukset, ajokorttien uusiminen ja myfoto.gov.gr:n toiminta sekä asiakirjojen sähköinen liikkuvuus julkishallinnossa. Keskeisiä uudistusprioriteetteja ovat myös julkiset hankintamenettelyt, kaikentyyppisiin yrityksiin sovellettavat perustamisvaatimukset ja rekisteröinnin jälkeiset prosessit, sosiaaliturva- ja verohakemukset sekä muu työllisyyteen liittyvä byrokratia, suunnittelu-, maksu- ja seurantaprosessit varainhoidon alalla. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi (toimenpide ID 16778)

Investointi koostuu keskeisten arkistojen digitoinnista eri aloilla (oikeus, terveydenhuolto, valtion yleiset arkistot, kaupunkisuunnittelu, pakkolunastukset, kiinteistörekisteri, maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat, meriasiat) ja integroimisesta asiaankuuluviin

tietojärjestelmiin sekä julkisen sektorin ja julkisen sektorin arkistojen ”laajemman” varastoinnin pilottihankkeesta (yhteensä yhdeksän alahanketta).

Mainitut alahankkeet käsittävät erityisesti digitoinnin toteuttamisen ja muut tarvittavat toimet, jotka liittyvät seuraaviin arkistoihin: 1) oikeusjärjestelmän 300000000 fyysistä sivua, 2) 190000000 fyysistä sivua terveystietoja ja kuvantamistutkimuksia julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, 3) 55000000 fyysistä sivua valtion keskus- ja paikallisvirastojen arkistosta, 4) 61500000 fyysistä sivua maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmästä, 5) 4300000 fyysistä sivua ja pakkolunastussuunnitelmia, 6) 43000000 fyysistä sivua rakennusluvista ja -suunnitelmista sekä metatiedon ja geokoodauksen luominen 170000000 kaupunkisuunnitteluvirastojen tiedostoa varten, 7 a) 600000000 kiinteistön omistusoikeuden fyysisiä sivuja ja vastaavia asiakirjoja kiinteistörekisterin kiinnitystoimistoissa ja 7 b) kiinteistörekisterin parannettujen palvelujen toteuttaminen 8) 7000000 meriasioiden fyysistä sivua ja 9) kokeiluluonteisesti 1440000 tiedostolaatikoiden, jotka sisältävät fyysisiä tiedostoja muissa julkisen sektorin arkistoissa, turvallisen varastoinnin toteuttaminen. Tämä on keskeinen investointi julkishallinnon tehostamiseksi. Sen tavoitteena on vähentää julkishallinnon palvelujen tarjoamisesta yleisölle aiheutuvia kustannuksia, ja arkistojen parempi saatavuus pyrkii myös saamaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja vapauttamaan resursseja. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Julkisyhteisön luottoriskin vähentämistoimet (toimenpide ID 16810)

Investointi koskee sellaisen yhdennetyn järjestelmän suunnittelua, kehittämistä, täytäntöönpanoa ja toimintaa, jolla hallitaan julkishallinnon suhteita kansalaisiin ja yrityksiin koko elinkaaren ajan. Hankkeella parannetaan julkishallinnon nykyisiä valmiuksia seurata vuorovaikutusta ja liiketoimia kansalaisten ja yritysten kanssa. Järjestelmässä hyödynnetään kansalaisten ja yritysten keräämiä tietoja lähestymistavan yksilöllistämiseksi ja palvelujen korkeamman tason edistämiseksi. Investointiin on sisällyttävä a) integrointi- ja yhteentoimivuuspalvelut ottamalla käyttöön nykyaikaisia ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämismenetelmiä, b) pääsy palvelujen tukimekanismiin, joka on välinevalikoima uusien matalakooditeknologiaan perustuvien sovellusten kehittämiseksi, c) asiakassuhteiden hallinta-alusta (CRM), joka kerää ja hallinnoi kaikkia palveluja palvelevien kansalaisten tietoja ja organisoi liiketoimintaprosessien toteuttamista riippumatta siitä, mistä palvelusta on kyse, d) kansalaisten konsensuksen hallintajärjestelmä sähköisten palvelujen käyttöoikeutta varten) yhteyskeskuspalvelut, jonka kautta kansalaisten ja yritysten palvelut toteutetaan käyttämällä perinteisiä kanavia, kuten puhelinkeskuksia, mutta myös nykyaikaisia kanavia, kuten verkkolomakkeita, sosiaalista mediaa, sanomanvälityssovelluksia ja teleneuvottelusovellusta, e) osaamisvaihdon tarjoajan digitaalisen alustan päivitys ja sen yhteydet yhtenäiseen kansalaisasioiden hallintajärjestelmään, puhelinkeskukseen ja gov.gr f) ”asiakkaiden” fyysiseen läsnäoloon liittyvien prosessien ja palvelujen yksinkertaistaminen ja parantaminen laajentamalla olemassa olevaa KEPlive-infrastruktuuria ja liittämällä se järjestelmään fyysisen läsnäolon ajanvarausten suunnittelemiseksi. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sijoitukset Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamisen jatkaminen (toimenpide ID 16780)

Investoinnilla jatketaan kansalaispalvelukeskusten nykyaikaistamista parantamalla niiden infrastruktuuria ja oheislaitteita sekä asentamalla uusia teleneuvottelulaitteita ja uusia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia digitaalisen nykyaikaisen työpaikan kanssa (arviointijärjestelmät, mobiilisovellukset, automaattiset matkalippuautomaatit, jononhallinta ja älykkäät ilmoitusjärjestelmät). Investointiin on sisällyttävä: nykyisten teknisten laitteiden päivittäminen, b) nykyaikaiset jononhallinta- ja älykkäät ilmoitusjärjestelmät c) asiakkaiden (kansalaisten) arviointijärjestelmät. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sijoitukset Uusi julkisten hankintojen järjestelmä (toimenpide ID 16736)

Investointi koskee julkisia hankintoja koskevan uuden tietojärjestelmän uudelleensuunnittelua ja täytäntöönpanoa. Investointi koostuu julkisten hankintojen koko liiketoiminta- ja toiminnallisen elinkaaren digitalisoinnista ja integroinnista, yhteentoimivuuspalvelujen päivittämisestä, kehittyneiden julkisten hankintatekniikoiden ja -välineiden integroinnista digitaalisina palveluina (eShops ja eMarketplaces) sekä tieto- ja viestintätekniikan tuesta kansalliselle keskitetylle terveyshankintaviranomaiselle (EKAPY). Investointiin on sisällyttävä: portaalin www.eprocurement.gov.gr uudelleensuunnittelu ja virittäminen; b) tarjouskilpailuissa käytettävät laajat lisäykset ja räätälöintijärjestelmät; julkisten hankintojen sähköisen keskusrekisterin (KIMDIS) uudistaminen, uudelleenjärjestäminen ja rikastaminen, tilastotietojen poimintajärjestelmien päivittäminen ja laajentaminen sekä niiden tilastollinen jatkokäsittely; sähköisten julkisten hankintojen järjestelmän (ESIDIS) konfigurointi ja täytäntöönpano laajennukset, joilla tuetaan uusia strategioita ja liiketoimintaprosesseja julkisten hankintojen alalla sähköisesti; e) jo toteutettujen yhteentoimivuuspalvelujen parantaminen ja uusien palvelujen käyttöönotto tiedonvaihtoa varten; sähköiset yhteentoimivuuspalvelut gov.gr:n, toimivaltaisten viranomaisten ja pankkiorganisaatioiden kanssa sähköisten asiakirjojen ja muiden tietojen digitaalisen allekirjoituksen mahdollisuuksien integroimiseksi järjestelmää käyttäen ja kiistämättä jättämisen varmistamiseksi; järjestelmätietokantoihin tallennetun tietojen salausmekanismin käyttöönotto ERIDIS- ja G-Cloud-hallinnoijien haitallisten toimien estämiseksi; uusi turvallisuustutkimus ja järjestelmään tehtävät lisäykset ja/tai muutokset, joilla lisätään järjestelmän turvallisuutta, sertifiointia ja toimia järjestelmän turvallisuuden parantamiseksi, jotta se voidaan sertifioida riippumattomalla turvallisuusarvioinnilla; parannetaan ja käynnistetään uudelleen hankintojen suunnittelujärjestelmää, jotta julkisia hankintoja ja keskitettyjä hankintamenettelyjä voidaan tukea laajemmin sähköisiä luetteloita käyttäen; e) talouden toimijoiden tukihakemusten lisääminen: tarjousten hakuhakemusten rikastus, historialliset tiedot ja tilastotiedot niiden osallistumisesta hankintamenettelyihin, toimittajien ja hankintaviranomaisten tieto- ja viestintäalan osajärjestelmien rikastaminen, kysymysten esittämiseen tarkoitettu lipunmyyntijärjestelmä ja ongelmien ratkaiseminen tai neuvontapalvelu; virtuaaliavustajan valmiuksien lisääminen, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä; L) sellaisen sähköisen tiedostojen arkistointijärjestelmän (ESIDIS – KIMDIS) lisääminen, joka on sähköisiä tiedostoja koskevan oikeudellisen kehyksen säännösten mukainen; koulutusmateriaalin ja tiedotustoimien tuottaminen; n) tekninen tuki ja hankkeiden seurantapalvelut; o) tutkimus, jossa arvioidaan nykyisten sähköisten hankintavälineiden mahdollisuuksia ja tehokkuutta sekä niiden valintaa tai päivittämistä tai korvaamista uusilla ja tehokkaammilla; P) Rakennustietojen mallintaminen (BIM); Q) Tieto- ja viestintätekniikan tuki kansalliselle keskitetylle terveydenhuollon hankintaviranomaiselle (EKAPY). Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ulkoasiainministeriön digitalisaatio (toimenpide ID 16742)

Investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa ulkoministeriötä laajentamalla sen toimintojen ja tietoteknisten infrastruktuurien digitalisointia. Investointi koostuu seuraavista: makrotaloudellisen rahoitusavun prosessien standardointi, jolla varmistetaan strategisen ja operatiivisen suunnittelun toteutettavuus ja siten sen onnistuminen; edistetään makrotaloudellisen rahoitusavun työn laajuutta ja sen resurssien parasta mahdollista käyttöä yhdenmukaistamalla ne sen tavoitteiden kanssa c) varmistamalla suora pääsy tietoihin mahdollisimman nopeasti ottamalla käyttöön uusimpiin tekoälyvälineisiin perustuva semanttinen hakutuki; luodaan helppokäyttöinen ja tärkeä arkistotietokanta ja tietokeskus tehokkaita hallinnollisia tehtäviä varten ja katetaan makrotaloudellisen rahoitusavun vaatimukset, jotta se voi harjoittaa tehokkaammin julkista ja taloudellista diplomatiaa, e)

ulkoasiainministeriön kryptotietojärjestelmän ja televiestinnän turvallisuusinfrastruktuurin parantaminen sen digitalisaation yhteydessä. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Varusmiesten digitaalisten taitojen parantamisohjelmat (toimenpide ID 16826)

Investoinnilla sisällytetään pakolliseen asepalvelukseen koulutusohjelma ja digitaalisten taitojen sertifiointi. Tarkoituksena on hyödyntää asevelvollisten käyttöaikaa nykypäivän asevoimissa ja työmarkkinoilla tarvittavien digitaalisten taitojen välittämiseksi. Tämä investointi toteutetaan päivittämällä ja laajentamalla kansalaisten digitaalisen akatemian alustaa, ja siihen on sisällyttävä a) Säännösten yksilöllinen pääsy koulutusportaaliin, jossa on oltava vahvat kyberturvallisuusmekanismit ja kyberhyökkäysten ehkäiseminen, sekä tehostettu henkilötietojen suojaa koskeva arkkitehtuuri b) Säännösten sähköisen salkun (e-portfolio) konfigurointi, jossa hänen koulutusprofiilinsa otetaan huomioon hänen olemassa olevien pätevyyksiensä kanssa c) digitaalisten taitojen koulutusohjelmien kehittäminen ja konfigurointi d) itsearviointivälineen kehittäminen ja käyttö e) 50000 tablettia, jotka hankitaan ja toimitetaan varustajille etäopiskeluohjelmiin osallistumisen ajaksi, e) koulutusprosessin aikana hankittujen digitaalisten taitojen sertifiointi, joka perustuu eurooppalaisiin ja kansallisiin digitaalisia taitoja koskeviin kehyksiin. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalinen muutos (toimenpide ID 16791)

Investoinnit koostuvat Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalisten valmiuksien kehittämisestä. Näitä ovat digitaalinen matkailukartta, Kreikan kulttuuriomaisuuden digitaalinen arkisto ja innovatiivinen järjestelmä, joka tarjoaa matkailijoille ja kansalaisille tietoa toisen sukupolven tekoälyteknologiaa käyttäen. Investointiin on sisällyttävä a) sellaisen alustan (digitaalinen matkailukartta) kehittäminen, jossa vierailijan on voitava saada tietoa kaupungin tai saaren matkailutuotteen erityispiirteistä siten, että mahdollinen kävijä saa tätä alustaa käyttämällä merkittävän tietolähteen kokemuksistaan ja kiinnostuksenkohteistaan, b) sellaisten edistämisvälineiden, kuten digitaalisten sovellusten, verkkosivustojen ja myynninedistämistoimien, luominen ja arkisto, joka toimii myös kirjastona, annetaan matkakohteille ja niiden keskeisille sidosryhmille mahdollisuus toteuttaa hyvin suunniteltuja ja kestäviä menekinedistämisstrategioita c) kehitetään innovatiivinen järjestelmä matkailijoiden tiedotusta varten. Järjestelmä sisältää tietoa – kioskit, joissa on kosketusnäytöt tärkeimmissä keskuksissa, sekä kartat, joissa on historiallisia, maantieteellisiä ja kulttuurisia kerroksia, mukaan lukien kaikki kulttuurivarat ja -toiminnot, jotka ovat helposti saatavilla mobiilisovelluksesta. Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Julkisen sektorin kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat sekä kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien kehittyneet turvallisuuspalvelut (toimenpide ID 16823)

Uudistus koskee kyberturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuuspolitiikkojen kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Niillä pyritään lisäämään julkisen sektorin järjestelmien ja datan tai tiedon luotettavuutta ja turvallisuutta sekä parantamaan kansalaisten luottamusta niiden vuorovaikutukseen julkisen sektorin kanssa. Lisäksi uudistukseen sisältyy kansallisen kyberturvallisuuden operaatiokeskuksen (SOC) täytäntöönpano sekä kehittyneiden turvallisuuspalvelujen (SOC ja DDoS) tarjoaminen G-Cloudin kriittisessä infrastruktuurissa. Tavoitteena on parantaa järjestelmällisesti ja jatkuvasti turvallisuutta ja rajoittaa julkisen sektorin keskusinfrastruktuureihin ja sen kautta toimiviin tietojärjestelmiin kohdistuvia kyberturvallisuusuhkia. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Sijoitukset Yhteentoimivuus ja verkkopalvelujen kehittäminen (toimenpide ID 16779)

Investointi koostuu keskitetyn yhteentoimivuuden infrastruktuurin kehittämisestä integroitua palvelujen hallintaa varten sekä rajapintojen kehittämisestä ja tarjoamisesta julkishallinnolle,

mikä helpottaa tiedonvaihtoa valtion virastojen välillä ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen tarjoamista.

Investointiin on sisällyttävä a) internetpalvelujen ja niihin liittyvien asiakirjojen toteuttaminen, b) palvelujen integrointi gov.gr.c) vaadittujen valvontatestien määrittely ja suorittaminen, d) verkkopalvelujen kokeilutoiminta e) verkkopalvelujen siirtäminen tuotantoon (lopullinen toteutus pilottivaiheen jälkeen) f) tuki uusille verkkopalveluille. Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Rekisterien, järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus kansallisten julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten (toimenpide ID 16782)

Uudistuksella pyritään kehittämään kattava kehys ja etenemissuunnitelma rekisterien ja palvelujen yhteenliittämiselle ja yhteentoimivuudelle julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten uusien eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) mukaisesti. Uudistuksella helpotetaan yhteentoimivien, yksilöllisten ja käyttäjäystävällisten digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Uudistuksella tehdään organisatorisia, menettelyllisiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla a) yhdenmukaistetaan Kreikan nykyiset kansalliset yhteentoimivuusperiaatteet (eGIF) eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) nykyisen version kanssa, b) yhdistetään asiaankuuluvat kansalliset, alueelliset ja paikalliset tietolähteet ja digitaaliset infrastruktuurit eurooppalaiseen yhden kerran periaatteeseen perustuvaan todistusmateriaalin vaihtojärjestelmään, joka on perustettu yhteistä digitaalista palveluväylää koskevalla asetuksella, ja c) tarkastellaan ja analysoidaan järjestelmiä ja tietoja todistusten ja virallisten asiakirjojen digitalisointia varten. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi: Julkisen sektorin tietojärjestelmien tietoluokitustutkimukset (toimenpide ID 16965)

Investoinnin tarkoituksena on määritellä malli julkishallinnon tietojärjestelmien pääsihteeristön (GSISPA) hallinnoimiin julkisen sektorin pilvipalveluihin (G-Cloud) asennettuja julkisen sektorin tietojärjestelmiä koskevien tietojen luokittelututkimuksille. Investointi koostuu keskitettyjä tietojärjestelmiä koskevien tietojen luokittelututkimusten suunnittelusta ja standardoinnista sekä 220 tutkimuksen tekemisestä kaikista julkisen sektorin jo asennetuista keskitetyistä tietojärjestelmistä ja sovelluksista. Kaikkien tulevien tietojärjestelmien on käytettävä mallia myös ennen niiden asentamista G-Cloudiin. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sijoitukset Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED) (toimenpide ID 16964)

Investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallinnon tietojärjestelmien pääsihteeristön yhteentoimivuuskeskusta (GSISPA), jotta voidaan varmistaa toimielinten ja järjestelmien välinen yhteentoimivuus ja hyvä saatavuus. Investointi koostuu a) toteutettavuus- ja turvallisuustutkimuksesta, b) tietokantojen ja hybridipilvisovellusalustan vaadittavien lisenssien toimittamisesta ja asentamisesta, c) seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskuksen (KED) suunnittelusta ja toteuttamisesta, d) uusien verkkopalvelujen toteuttamisesta seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskuksessa (KED). Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Sähköiset rekisterit (toimenpide ID 16824)

Investointi koostuu yhteentoimivuuden ja rajapintojen luomisesta julkishallinnon keskuselinten olemassa olevien rekistereiden välille sekä rekisterien keräämisestä ja laajentamisesta, jotta voidaan asteittain johtaa digitaalisten julkisten palvelujen sujuvaan ja asianmukaiseen toimintaan käyttämällä yhteenliitettyjä ja ajantasaisia rekistereitä, jotka sisältävät puhdistettuja tietueita. Tätä varten investoinnin on helpotettava olemassa olevien rekisterien kerääminen ja laajentaminen keskitettyyn lähteeseen, jotta digitaalisten julkisten palvelujen sujuva ja asianmukainen toiminta voidaan vähitellen varmistaa. Tähän sisältyvät a) yhdessä paikassa

olevat tiedot: rekistereihin on oltava pääsy yhden käyttöliittymän kautta, ja niiden on oltava haettavissa b) ajantasaiset tiedot: kaikkien rekistereissä olevien tietojen on oltava ajantasaisia ja käyttövalmiita. Kuhunkin rekisteriin on pääsy yhteisen sovellusrajapinnan kautta.

puhtaat tiedot: hankkeen loppuun mennessä rekisterien tietojen on oltava puhtaita parhaalla mahdollisella tasolla, ja puhtaita tietoja koskevien menettelyjen ja toimintaperiaatteiden on oltava käytössä d) linkitetyt rekisterit: yhteentoimivuus on varmistettava. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Matkailurekisteri e-MHTE (toimenpide ID 16785)

Investointi koostuu matkailualan yrityksille tarkoitetun digitaalisen rekisterialustan (e-MHTE) kehittämisestä. Sen tavoitteena on olla yhteentoimiva muiden julkisten rekisterien ja tietotekniikkajärjestelmien kanssa. Kaikki olemassa olevan rekisterin (MùTE) tiedot ja toiminnot on siirrettävä uudelle alustalle parempien ja parempien palvelujen tarjoamiseksi, uusien toimilupien myöntämiseksi ja nykyisten lupien uusimiseksi. Investointiin sisältyy myös arkiston digitointi (1875000 tiedostoa aluesuunnittelusta ja infrastruktuurista vastaavassa jaostossa), mukaan lukien metatunnukset ja -tallennus. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Uuden teknologian ja julkishallinnon kehittyneisiin palveluihin liittyvien suuntausten huomioon ottaminen, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, päivitys- ja ylläpitokustannusten alentaminen (toimenpide ID 16928)

Uudistuksessa kehitetään kokonaisvaltainen kehys, jonka tavoitteena on saattaa teknologiset edistysaskeleet (pilvipalvelut, yritystiedustelu, tekoäly – tekoäly, koneoppiminen, hajautetun tilikirjan teknologia – DLT) julkishallintoon tehokkaan tiedonkeruun, käsittelyn, esittämisen ja tallentamisen mahdollistamiseksi ja siten helpottaa digitaalisten palvelujen parantamista, asianmukaista päätöksentekoa sekä järjestelmien ja infrastruktuurin tehokasta toimintaa ja ylläpitoa. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Älykkäät kaupungit (toimenpide ID 16854)

Investoinnin tavoitteena on muuttaa 11 kreikkalaista kaupunkia ”älykkäiksi kaupungeiksi” kehittämällä uutta infrastruktuuria, digitaalisia alustoja ja tietojärjestelmiä. Älykkäät kaupunkiratkaisut antavat kaupungeille mahdollisuuden käyttää teknologiaa, tietoa ja avointa dataa kaupunkien infrastruktuurin ja sähköisten palvelujen parantamiseksi mutta myös yhteisölähtöisen talouskasvun vauhdittamiseksi. Investoinnilla pyritään myös tukemaan kunnallisten älykkäiden kaupunkimallien syntymistä muille kunnille täytäntöönpanosuunnitelmien logiikan mukaisesti. Toimenpide koostuu kahdesta alahankkeesta: 1) Kreikan älykkäitä kaupunkeja koskeva investointialoite, jossa investoidaan 11 kaupunkiin, joista neljä on jo valittu (Ateena, Thessaloniki, Pireus ja Trikala) ja seitsemän muuta kaupunkia valitaan kaupunkien laatimien ehdotusten perusteella. 2) tukimekanismi aloitteen täytäntöönpanoa ja tulosten seurantaa varten. . Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Pilvipalvelujen keskitetyn infrastruktuurin ja palvelun tarjonta (toimenpide ID 16853)

Investoinnilla pyritään tehostamaan digitaalisen hallinnon ministeriön keskeisten instituutioiden eli GSISPAn ja IDIKA SA:n toimintaa ottamalla käyttöön pilvipalveluinfrastruktuuri ja -palvelut (lain 4727/2020 mukaisesti) valtion pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen (G-Cloud) toteuttamista koskevien parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda nykyaikainen hybridipilviinfrastruktuuri, jossa on kaksi vuokralaista: Toinen G-Cloudille ja toinen H-Cloudille. Jokaisella vuokralaisella on oltava yksityinen pilvipalvelukomponentti ja julkinen pilvipalvelukomponentti yhtenäisessä hallinnointi- ja palveluntarjontaympäristössä. Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Pilvipalvelujen tarjoajan datakeskusten on noudatettava datakeskusten energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä.

Vaatimus on energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta 11 päivänä joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 mukainen tukemalla vihreää siirtymää ja edistämällä 2 artiklan 11 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna EU:n ilmastolain 10 artiklalla, vahvistettujen unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU:n ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan tavoitteen ja digitaalista siirtymää koskevan tavoitteen noudattamista, millä edistetään ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, palautetaan ja edistetään kestävää kasvua ja unionin talouksien yhdentymistä.

Sijoitukset Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen parantaminen (toimenpide ID 16955)

Investointi koostuu GRNETin infrastruktuurien ja palvelujen parantamisesta a) parantamalla sen ohjelmistoja ja pilvipalveluja, jotka on suunnattu pääasiassa tutkimus- ja tiedeyhteisön jäsenille, b) laajentamalla ja parantamalla kansallisen suurteholaskentajärjestelmän ARIS-järjestelmän vaihetta B ja c) vuokraamalla valokuituinfrastruktuuria. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Datakeskusten on noudatettava datakeskusten energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä. Vaatimus on energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta 11 päivänä joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 mukainen tukemalla vihreää siirtymää ja edistämällä 2 artiklan 11 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna EU:n ilmastolain 10 artiklalla, vahvistettujen unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU:n ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan tavoitteen ja digitaalista siirtymää koskevan tavoitteen noudattamista, millä edistetään ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, palautetaan ja edistetään kestävää kasvua ja unionin talouksien yhdentymistä.

Sijoitukset Syzefksis II:n laajentaminen (toimenpide ID 16956)

Investointi käsittää kansallisen julkisen sektorin verkon (SYZEFXIS II) laajentamisen siten, että se tarjoaa parannettuja televiestintäpalveluja kaikille julkisyhteisöille, julkisen sektorin verkon (laajennus) luominen (laajennus) julkisyhteisöjen elimille kolmena peräkkäisenä vuotena parannettujen televiestintäpalvelujen tarjoamiseksi ja erityisesti noin 34000 rakennuksen peittoalue sekä langattomat televiestintäpalvelut. Siihen sisältyy nykyisen julkishallinnon kansallisen SYZEFXIS-verkoston laajentaminen. Verkosto kattaa tällä hetkellä vain 4500 elinten läsnäolopaikkaa. Näin ollen kaikkien julkisten elinten on parannettava televiestintäpalveluja lisäämällä internet-liityntänopeutta, mikä tarjoaa kansalaisille paremmat yhteydet. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Julkisen sektorin datahallintostrategia ja -politiikat (toimenpide ID 16827)

Uudistus koskee a) hallituksen pilvipalvelujen hallintastrategian ja -politiikkojen kehittämistä ja b) julkisen datan hallintaa koskevan kehyksen, infrastruktuurin, kapasiteetin ja valmiuksien luomista, avointa ja uudelleenkäytettävää dataa koskevaa politiikkaa sekä asiaankuuluvien palvelujen tarjoamista julkiselle ja yksityiselle sektorille. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Central BI – Data Analytics (toimenpide ID 16842)

Investoinnin tarkoituksena on antaa julkishallinnolle mahdollisuus maksimoida datastaan saamansa arvo ottamalla käyttöön keskitetty liiketoimintatiedustelu – data-analytiikka-alusta. Alustan on mahdollistettava se, että julkishallinnon virastot voivat poimia, integroida ja tulkita mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa dataa ja käyttää niitä analysoidakseen tietoja, jotka vaikuttavat niiden toimintaan ja työnkulkuun, mikä helpottaa päätöksentekoa. Tämä

saavutetaan a) määrittämällä keskeiset suorituskykyindikaattorit b) laatimalla datahakemisto c) luomalla datahallintokehys.

d) asianmukaisen arkkitehtonisen suunnitelman, arkkitehtonisen lähestymistavan, rakenneosien ja integrointipisteiden suunnittelu e) tietovaraston konfiguraatio f) integroiminen back office -tietojärjestelmään g) tarvittavien yritystiedusteluraporttien ja analyysien kehittäminen h) tekninen tuki. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä (toimenpide ID 16738)

Investointi koostuu keskitetyn asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän avulla kerätään, tallennetaan ja haetaan paperi- ja sähköisiä asiakirjoja. Tämän järjestelmän on helpotettava julkisen sektorin organisaatioiden yhteentoimivuutta ja nopeutettava kansalaisten ja yritysten tapausten ja palvelupyyntöjen käsittelyä. Investointiin sisältyy a) 20000 hyväksytyn digitaalisen etäallekirjoituksen toimittaminen b) sovellusten kehittäminen yhteentoimivuutta varten, yksilöllisen QR-koodin tai tunnisteen luominen asiakirjoihin sisällytettäväksi c) osajärjestelmien kehittäminen, jotta voidaan kattaa viranomaisten tarpeet asiakirjojen allekirjoittamiseksi digitaalisilla allekirjoituksilla d) tukipalvelut (mukaan lukien opintojen kehittämispalvelut), koulutus ja neuvontapalvelut. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

F.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 3: Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
93	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Virstanpylväs	Arkistojen digitointia koskeva(t) hankintasopimus(t)	Ilmoitus arkistojen digitointihankkeen kaikista yhdeksästä alahankkeesta tehdyn sopimuksen/sopimusten tekemisestä				Q4	2022	Sopimuksen/sopimusten tekeminen, joka kattaa seuraavat yhdeksän osahanketta, mukaan lukien kaikki niiden osat: • Alahanke 1: Oikeusjärjestelmän arkistojen digitalisointi • Osahanke 2: Kansanterveysjärjestelmän arkistojen digitalisointi • Alahanke 3: Valtion yleisten arkistojen digitalisointi • Alahanke 4: Maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän arkistojen digitalisointi • Alahanke 5: Pakkolunastusarkistojen digitointi • Alahanke 6: Kaupunkisuunnitteluvirastojen arkistojen digitalisointi • Alahanke 7A – Maarekisterin arkistojen digitalisointi (Ktimatologio) • Alahanke 7B – Maarekisterin parannetut digitaaliset palvelut • Alahanke 8 – Merten arkistojen digitalisointi • Alahanke 9: Julkisen sektorin ja laajemman julkisen sektorin turvallinen varastointi Eritelmissä on esitettävä aikataulut ja tavoitteet, ja niissä on esitettävä yksityiskohtaisesti kunkin yhdeksän osahankkeen osalta seuraavat: 1. fyysisten tietojen digitointi 2. digitaalisten tietueiden siirtäminen olemassa oleviin järjestelmiin (mukaan lukien oikeusasiat OSDDY-PP/OSDDY-DD:ssä; kansallisen kiinteistörekisterin tietojärjestelmässä olevat omistusoikeudet) 3. datakeskusten ja paikallisten virastojen infrastruktuurin analysointi, suunnittelu ja toteutus sekä

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										asianmukainen keskitetty palvelupiste (mukaan lukien potilastietojen keskustietoarkisto); Yhdistetyn digitaalisen kartan yhdennetty maantieteellinen tietojärjestelmä pakkolunastuksia ja pakkolunastusvaateita varten; Asiakirja- ja digitaalinen asiakirjahallintajärjestelmä (DMS/DAS) kiinteistörekisteritietoja varten; arkistonhallintaohjelmiston asentaminen). 4. tukipalvelut (mukaan lukien uudet sähköiset palvelut, jotka liittyvät tiedostojen hakuun ja hakuun kansalaisille; julkinen hallinto; valtion arkistojen tutkijat).
94	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Kohde	Arkistojen digitalisointi – täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe		Digitoitujen, metamerkittyjen ja olemassa oleviin järjestelmiin siirrettyjen sivujen prosenttiosuus alahankkeissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ja 8	0	30 %	Q2	2024	Vähintään 30 prosenttia alahankkeiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ja 8 sivujen kokonaismäärästä on digitoitu.
95	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Kohde	Arkistojen digitalisointi – täysimittainen täytäntöönpano		Digitoitujen, metamerkittyjen ja olemassa oleviin järjestelmiin siirrettyjen sivujen prosenttiosuus alahankkeis	30 %	90 %	Q4	2025	Digitointi kattaa vähintään 90 prosenttia alahankkeiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ja 8 sivujen kokonaismäärästä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
					sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a ja 8					
95a	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Virstanpylväs	Alahankkeiden 7B ja 9 toteuttaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti, jossa vahvistetaan, että alahankkeet ”7B-parannetut digitaaliset palvelut kiinteistörekisteriä varten” ja ”9-Secure storage of public sectorarchs” on saatettu päätökseen.				Q4	2025	Alahankkeen ”7B-parannetut digitaaliset palvelut kiinteistörekisteriä varten” täytäntöönpanon loppuun saattaminen Kreikan kiinteistörekisterin tarjoamien palvelujen digitalisoimiseksi ja alahankkeen ”9 – Julkisen sektorin ja laajempien julkisen sektorin arkistojen turvallinen varastointi” täytäntöönpanon loppuun saattaminen.

Keskeinen uudistus 5: Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja – rekisterien, järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/ tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
96	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Kansallisen menettelyrekisterin perustaminen ja prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman täytäntöönpano (ensimmäinen vaihe)	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti kansallisen menettelyrekisterin käyttöönotosta ja kansallisen prosessin yksinkertaistamista koskevan ohjelman ensimmäisen vaiheen työvaiheiden loppuun saattamisesta				KOLMAS NELJÄNNES	2022	Kansallisen menettelyrekisterin (Diavlos, lain 4727/2020 90 artiklan mukaisesti) käyttöönotto ja integrointi gov.gr-portaaliin; ja yksinkertaistamistoimien ensimmäisen vaiheen päätökseen saattaminen nelivuotisen prosessin yksinkertaistamista koskevan kansallisen ohjelman aikataulun mukaisesti, mukaan lukien julkisten hankintamenettelyjen digitalisointi.
97	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman täytäntöönpano (toinen vaihe)	Sisäministeriön raportti prosessin yksinkertaistamista koskevan kansallisen ohjelman mukaisten yksinkertaistamistoimien toisen vaiheen				Q4	2023	Menettelyjen yksinkertaistamista koskevan työn toisen vaiheen päätökseen saattaminen prosessin yksinkertaistamista koskevan nelivuotisen kansallisen ohjelman aikataulun mukaisesti, mukaan lukien vaikutustenarviointiprosessien digitalisointi, yksityisten elinkeinonharjoittajien toiminnan aloittaminen, kansalaisten elämäntapahtumiin liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen, mukaan lukien syntymä-, kuoleman- ja avioerotapahtumat, asianajajiin liittyvien oikeusmenettelyjen yksinkertaistaminen,

				päätökseen saattamisesta						tuomioistuinten päätökset, digitaaliset allekirjoitukset, tuomioistuinten antamat todistukset, kuljettajan toimiluvan uusiminen ja myfoto.gov.gr:n käyttö sekä asiakirjojen sähköinen levittäminen julkishallinnossa (todisteena kiertokirjeistä).
98	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16782_Rekisterien, järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus kansallisten julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten	Virstanpylväs	Rekisterien yhteenliittämisen ja yhteentoimivuuden sääntelykehys	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti rekisterien ja palvelujen yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta koskevien sääntelymuutosten hyväksymisestä, mukaan lukien kaikki siihen liittyvä primaari- ja sekundaarilainsäädäntö				Q4	2024	Sellaisten sääntelymuutosten hyväksyminen, joilla luodaan laaja sääntelyperusta rekisterien ja palvelujen yhteenliittämiselle ja yhteentoimivuudelle kansallisten julkisten organisaatioiden välisessä tietojenvaihdossa uusien eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden mukaisesti. Digitaalisen hallinnon ministeriön raportointi prosessien yksinkertaistamista ja parantamista, järjestelmien parantamista ja eurooppalaisten strategioiden ja politiikkojen noudattamista koskevan toimintasuunnitelman onnistuneesta täytäntöönpanosta.
99	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Hallinnollisen rasituksen vähentämistä koskevan strategian ja prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman loppuun saattaminen (lopullinen vaihe)	Sisäministeriön raportti, jossa todistetaan, että kaikki prosessin yksinkertaistamista koskevan kansallisen ohjelman nelivuotiseen toimintasuunnitelmaan sisältyvät yksinkertaistamista ja				Q4	2025	Pannaan täysimääräisesti täytäntöön keskipitkän aikavälin strategia hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja asiakaskeskeisten palvelujen luomiseksi julkishallinnossa saattamalla päätökseen prosessin yksinkertaistamista koskevan nelivuotisen kansallisen ohjelman mukainen työn viimeinen vaihe. Tähän sisältyy myös sääntelyn vaikutusten seurantaa varten perustettu seurantakeskus ja kansallinen menettelyrekisteri (ns. Mitos) (josta on osoituksena digitaalisen hallinnon ministeriön raportti).

				digitalisointia koskevat työlinjat on saatettu päätökseen,						

Ryhmä 9: Aloitteet, jotka liittyvät asiakaslähtöisiin ja suojattuihin digitaalisiin palveluihin, joissa hyödynnetään yhteentoimivia tietojärjestelmiä ja avoimen datan politiikkaa

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Julkisyhteisöjen asiakassuhteiden hallinta (ID: 16810)
- Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden (ID: 16780)
- Uusi julkisten hankintojen järjestelmä (ID: 16736)
- Ulkoasiainministeriön digitalisaatio (ID: 16742)
- Varusmiesten digitaalisten taitojen parantamisohjelmat (ID: 16826)
- Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalinen muutos (ID: 16791)
- Julkisen sektorin kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat sekä kansallisen kyberturvallisuuden operaatiokeskuksen perustaminen (ID: 16823)
- Yhteentoimivuus ja verkkopalvelujen kehittäminen (ID: 16779)
- Julkisen sektorin tietojärjestelmien tietoluokitustutkimukset (ID: 16965)
- Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED) (ID: 16964)
- Sähköiset rekisterit (ID: 16824)
- Kehittyneiden turvallisuuspalvelujen tarjoaminen kriittisessä G-Cloud-infrastruktuurissa (ID: 16823)
- Matkailurekisteri e-MHTE (ID: 16785)
- Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä (ID: 16738)

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
100	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Yhteentoimivuud en ja verkkopalvelujen kehittäminen	Virstanpylväs	Sopimuksen tekeminen yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittämishankkeest a	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Sopimuksen tekeminen yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittämishankkeesta. Ministeriön/julkisen sektorin/tietoyhteiskunnan tietojärjestelmien pääsihteeristön valvontaviranomainen tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianomainen toimeksisaaja on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
101	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille	Virstanpylväs	CRM-sopimuksen tekeminen julkisyhteisön puolesta	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	CRM-sopimuksen tekeminen julkisyhteisön puolesta. Ministeriön/julkisen sektorin/tietoyhteiskunnan tietojärjestelmien pääsihteeristön valvontaviranomainen tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen ulkopuolinen kumppani on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
102	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen edelleen	Virstanpylväs	Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamista koskevan sopimuksen tekeminen	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamista koskevan sopimuksen tekeminen. Ministeriön/julkisen sektorin/tietoyhteiskunnan tietojärjestelmien pääsihteeristön on varmistettava, että kaikki toimitetut ehdotukset tutkitaan, ja vahvistettava, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen ulkopuolinen kumppani on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
103	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen järjestelmä	Virstanpylväs	Hankintasopimuksen tekeminen uudesta julkisten hankintojen järjestelmästä	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Hankintasopimuksen tekeminen hankkeesta, joka koskee uutta julkisten hankintojen järjestelmää. Ministeriön/julkisen sektorin/tietoyhteiskunnan tietojärjestelmien pääsihteeristön valvontaviranomainen tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RfP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen toimeksisaaja on valittu, asiasta vastaavan elimen on tehtävä sopimus, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
104	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16823_Kyberturvallisuuss trategia ja -politiikat julkisen sektorin ja kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien edistyneiden turvallisuuspalvelujen osalta	Virstanpylväs	Kyberturvallisuusstra tegiaa koskevan sopimuksen tekeminen	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Hankintasopimuksen tekeminen julkisen sektorin kyberturvallisuusstrategiasta ja -politiikoista sekä kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien kehittyneistä turvallisuuspalveluista. Asianmukaisen ulkopuolisen konsultin valinnan jälkeen ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
105	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16826_Digitaalisten taitojen parantamisohjelmat asevelvollisille	Virstanpylväs	Sopimuksen tekeminen asevelvollisten digitaalisten taitojen parantamisohjelmist a	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Sopimuksen tekeminen asevelvollisten digitaalisten taitojen parantamisohjelmista. Ministeriö tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen ulkopuolinen kumppani on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
106	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoasiainministe riön digitalisaatio	Virstanpylväs	Ulkoasiainministeriö n digitalisaatiota koskevan sopimuksen tekeminen	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Ulkoasiainministeriön digitalisaatiota koskevan sopimuksen tekeminen. Ministeriö tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen ulkopuolinen kumppani on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
										osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
107	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries	Virstanpylväs	Sähköisten rekisterien hankintasopimus	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	E-Registries-hanketta koskevan sopimuksen tekeminen. Ministeriön/julkisen sektorin/tietoyhteiskunnan tietojärjestelmien pääsihteeristön valvontaviranomainen tutkii kaikki toimitetut ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko hakemukset asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. Kun asianmukainen ulkopuolinen kumppani on valittu, ministeriö tekee sopimuksen, jossa määritellään molempien toimeksiantojen osapuolten velvoitteet, tehtävät ja vastuut.
108	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittäminen	Virstanpylväs	Yhteentoimivuutta ja verkkopalvelujen kehittämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti järjestelmien yhteentoimivuutta koskevan hankkeen päätökseen saattamisesta ja avoimen datan valmistumisesta				Q4	2024	Hankkeen loppuun saattaminen: Yhteentoimivuus ja verkkopalvelujen kehittäminen. Vastaavat infrastruktuurit ja järjestelmät on arvioitava uusien toimintojen osalta. Hyväksyntä/suorituskyky (stressi jne.)/heikentyminen. Lisäksi arviointiin on sisällyttävä avointa dataa koskeva tavoite. (Kreikan metatietorekisterin käyttöönotto (siten kuin se on määritelty yhteentoimivuusrekisterissä) ja keskusrekisteripalvelujen portaali, joka toimii maan päärekistereiden keskitettynä yhteyspisteenä.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
109	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille	Virstanpylväs	Julkisyhteisön CRM-hankkeen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti julkishallinnon ja kansalaisten ja yritysten välisten suhteiden koko elinkaaren hallintaa koskevan yhdennetyn järjestelmän täytäntöönpanosta				Q4	2024	Hankkeen loppuun saattaminen: Julkisyhteisöjen asiakassuhteiden hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa julkishallinnon vuorovaikutuksen kansalaisten ja yritysten kanssa.
110	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen edelleen	Virstanpylväs	Hankkeen keskitettyjen asiointipisteiden loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön loppuraportti julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamisen loppuun saattamisesta.				Q4	2024	Hankkeen loppuun saattaminen: Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamisen jatkaminen, mukaan lukien julkishallinnon keskitettyjen palvelupisteiden nykyaikaistaminen hankkimalla 6325 tietokonetta/tulostinta/tablettia, joita käytetään sähköisen allekirjoituksen prosessissa, 145 järjestelmää jononhallintaa ja älykästä ilmoittamista varten, 730 palautepäätteitä, arviointialusta ja mobiilisovellus ja niiden käyttö.
111	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16965_Julkisen sektorin tietojärjestelmien luokittelua koskevat tutkimukset	Virstanpylväs	Tietojen luokittelua koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti, jossa dokumentoidaan hankkeen loppuun saattaminen. Julkisen sektorin				Q4	2024	Hankkeen loppuun saattaminen: Julkisen sektorin tietojärjestelmien tietoluokitusta koskevat tutkimukset, joissa tehtiin 220 tietojen luokittelututkimusta.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
				tietojärjestelmien tietoluokitustutkimukset						
112	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16823_Kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat julkisen sektorin ja kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien edistyneiden turvallisuuspalvelujen osalta	Virstanpylväs	Hankkeen kyberturvallisuusstrategian loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti julkishallinnon uuden kyberturvallisuusstrategian ja -politiikkojen täytäntöönpanon ja siihen sisältyvien hankkeiden dokumentoinnista				Q4	2024	Saatetaan päätökseen julkishallinnon uusi kyberturvallisuusstrategia ja -politiikka -hanke, jolla toteutetaan muutoksia kyberturvallisuutta koskeviin prosesseihin ja menettelyihin sekä perustetaan ja otetaan käyttöön kansallinen turvallisuusoperaatiokeskus uuden strategian mukaisesti.
113	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16738_Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Keskitettyä asiakirjahallintajärjestelmää koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön loppuraportti, jossa dokumentoidaan keskitetyn asiakirjahallintajärjestelmän valmistuminen				Q2	2025	Keskitetyn asiakirjahallintajärjestelmän loppuun saattaminen, mukaan lukien 130000 digitaalisen etäallekirjoituksen käyttöönotto ja lisätietojen toimittaminen 20000 hyväksyttyä digitaalista etäallekirjoitusta, joita tuetaan sovelluksilla ja tukipalvelulla.
114	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoasiainministeriön digitalisaatio	Virstanpylväs	Ulkoasiainministeriön digitalisaation loppuun saattaminen	Ulkoasiainministeriön raportti, jossa dokumentoidaan ulkoasiainministeriön digitalisointihankkeen kaikkien osahankkeiden loppuun saattaminen				Q2	2025	Ulkoministeriön digitalisaation loppuun saattaminen, mukaan lukien 1) strategisen ja operatiivisen suunnittelun tukijärjestelmä, 2) diplomaattisten ja historiallisten arkistojen digitalisointi, 3) Global Digital Information Centre Platform -alusta ja 4) kryptotietojärjestelmän ja televiestinnän turvallisuusinfrastruktuurin nykyaikaistaminen.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
115	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16791_Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitalisaation loppuun saattaminen	Kreikan kansallisen matkailujärjestön raportti Kreikan kansallisen matkailujärjestön Digital Transformation of the Greek National Tourism Organisation -hankkeen päätökseen saattamisesta				Q2	2025	Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalisen muutoksen loppuun saattaminen, mukaan lukien 1) digitaalisen matkailukartan luominen, 2) Kreikan kulttuuriomaisuuden digitaalinen arkisto ja 3) uusi matkailutietojärjestelmä.
116	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16964_seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED)	Virstanpylväs	Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskuksen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti, jossa dokumentoidaan seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskusta koskevan hankkeen loppuun saattaminen.				Q2	2025	Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskuksen (KED) loppuun saattaminen, mukaan lukien toteutettavuus- ja turvallisuustutkimuksen loppuun saattaminen, tietokantojen ja hybridipilvisovellusalustan tarvittavien lupien toimittaminen ja asentaminen sekä keskuksen perustaminen ja asiaankuuluvien verkkopalvelujen toteuttaminen.
117	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16785_Matkailurekisteri e-MHTE	Virstanpylväs	Digitaalisen matkailurekisterin valmiiksi saattaminen	Matkailuministeriön loppuraportti, jossa dokumentoidaan uuden e-MHTE-alustan käyttöönotto				Q2	2025	Matkailurekisterine-MHTE-alustan loppuun saattaminen, mukaan lukien arkiston digitointi (1875000 tiedostoa aluesuunnittelu- ja infrastruktuuriosastosta), mukaan lukien metatunnisteet ja -tallennus.

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
118	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16826_Digitaalisten taitojen parantamisohjelmat asevelvollisille	Kohde			Koulutett ujen varustajie n lukumäärä	0	150 000	Q2	2025	Nykyaikaistetaan asevelvollisten ”Digitaalisten taitojen päivitys” -ohjelmaa, jossa koulutettiin 150000 varusmiestä.
119	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen järjestelmä	Virstanpylväs	Uuden julkisia hankintoja koskevan järjestelmän loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti ”uusi julkisten hankintojen järjestelmä” -hankkeen täytäntöönpanosta				Q4	2025	Julkisten hankintojen uuden järjestelmän loppuun saattaminen, mukaan lukien 1) käyttöjärjestelmäversioiden päivittäminen ja uuden järjestelmän integrointi nykyisiin järjestelmiin, 2) järjestelmän uusien toimintojen ja järjestelmäraporttien saatavuus, 3) kansallisen sähköisen julkisten hankintojen järjestelmän ja julkisten hankintojen sähköisen keskusrekisterin (KIMDIS) uudelleensuunnittelun viimeistely, 4) gov.gr:n kanssa tarjottavien yhteentoimivuuspalvelujen saatavuus; ja otetaan käyttöön (5) tietojen salausmekanismi, 6) virtuaaliavustaja, 7) sähköinen arkistointijärjestelmä, 8) uusi järjestelmä kansallista keskitettyä terveydenhuollon hankintaviranomaista (EKAPY) varten ja 9) rakennustiedon mallintamisjärjestelmä (BIM).
120	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries	Virstanpylväs	ERegistries-hankkeen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti sähköisten				Q4	2025	Sähköisten rekisterien loppuun saattaminen, mukaan lukien niiden yhteentoimivuus ja rajapinnat

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ta voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikata ulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämä ärä	Neljän nes	Vuo si	
				rekisterien täytäntöönpanosta						julkishallinnon olemassa olevien rekisterien kanssa.

Ryhmä 10: Aloitteet, jotka liittyvät uusien teknologioiden sisällyttämiseen julkishallinnon digitaaliseen siirtymään ja nykyaikaistamiseen

- Uuden teknologian ja julkishallinnon kehittyneisiin palveluihin liittyvien suuntausten huomioon ottaminen, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, päivitys- ja ylläpitokustannusten alentaminen (ID: 16928)
- Älykkäät kaupungit (ID: 16854)
- Pilvipalvelujen keskitetyn infrastruktuurin ja palvelun tarjonta (ID: 16853)
- Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen parantaminen (ID: 16955)
- Syzefksis II:n laajentaminen (ID: 16956)
- Julkisen sektorin datahallintostrategia ja -politiikat (ID: 16827)
- Central BI – Data Analytics (ID: 16842)

Juoksevanumero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
121	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data Analytics	Virstanpylväs	Keskitettyä liiketoimintatiedustelua (BI) koskevan sopimuksen tekeminen	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q4	2022	Digitaalisen hallinnon ministeriö tekee sopimuksen keskitetystä BI – datasta. Analytiikka, joka kattaa: a) Datahallintokehyksen, datahakemiston ja keskeisten suorituskykyindikaattoreiden määrittelyn kehittäminen ja validointi b) Keskeisten tulosindikaattoreiden määrittäminen C) Tietohakemisto d) Datahallintokehys e) Arkkitehtonisen lähestymistavan ja integraatiopisteiden suunnittelu f) Tietovaraston konfigurointi g) Integrointi taustatietojärjestelmiin H) BI Reports & Analytics -raporttien laatiminen I) Biopohjaisten ekosysteemien operaatioiden tukeminen kolmen vuoden ajan J) Lisenssimaksut 200 käyttäjälle, joilla on superhallinnointioikeudet, ja 200 TB:stä Storagen osalta.
122	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16853 Pilvipalvelujen keskitetyn	Virstan	Keskitetyn pilvipalveluinfrastru	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti, jossa dokumentoidaan kaikkien hankekomponenttien ja parametrisen				Q2	20	Hankkeen kaikkien komponenttien ja parametrisen infrastruktuurin perustaminen keskitettyä pilvipalveluinfrastruktuuria ja -palveluja koskevaa hanketta

Juoksevan numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	infrastruktuurin ja palvelun tarjonta	pylväs	ktuurin ja -palvelun valmiiksi saattaminen	infrastruktuurin perustaminen keskitettyä pilvipalveluinfrastruktuuria ja -palveluja koskevaa hanketta varten.					24	varten on saatettu kokonaisuudessaan päätökseen. Otetaan käyttöön keskitetty pilvipalveluinfrastruktuuri- ja -palveluhanke ja otetaan se käyttöön. Uuteen asennettuun infrastruktuuriin kuuluvat virtuaalikoneet ja vastaavat virtuaaliverkot (infrastruktuuri palveluna), alusta palveluna, kolme reunalaskentamatriisia, kolme erityisrajapintaa nopeita valokuituja varten sekä koulutus- ja tukipalvelut koko hanketta varten. Pilvipalvelujen tarjoajan datakeskusten on noudatettava datakeskusten energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä.
123	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16854 Älykkäät kaupungit	Kohde	Älykkäitä kaupunkeja koskevien hankkeiden täysimääräinen täytäntöönpano		Niiden kaupunkien lukumäärä, jotka ovat ottaneet käyttöön infrastruktuureja, alustoja ja järjestelmiä, joilla tuetaan niiden siirtymistä älykkäisiin kaupunkeihin		11	Q4	2025	Toteutetaan hankkeita, joilla helpotetaan 11 kreikkalaisen kaupungin muuttamista älykkäiksi kaupungeiksi investoimalla älykkäisiin kestäviin kaupunkeihin ja infrastruktuureihin ja järjestelmiin kaupunkien kestävän ja vihreän tulevaisuuden varmistamiseksi. Tällaisia investointeja ovat muun muassa seuraavat: sellaisen avoimen datan saatavuus ja käyttö, jolla edistetään älykkäiden kaupunkien innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden (kuten esineiden internetin sovellukset, massadata ja pilvipalvelut) markkinakehitystä. b) Nykyisten

Juoksevan numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										kiinteiden ja langattomien verkkojen käyttö. c) Tutkimus- ja tiedeyhteisön aktivointi täydentävien innovatiivisten toimien järjestämiseksi, d) alustat, joilla edistetään kaupunkien avoimen datan aikasarjojen luomista, ja e) digitaalisen kakson luominen” sekä muut kansalaiskeskeiset ratkaisut ja palvelut, jotka sisältyvät alusta alkaen kansalaisten osallistumiseen (yhteissuunnittelulla).
124	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16928_Uuden teknologian käyttöönotto ja suuntaukset kohti julkishallinnon kehittyneitä palveluja, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, päivitys- ja ylläpitokustannusten vähentäminen	Virstanpylväs	Julkishallinnon uusien teknologioiden loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti, jossa esitetään yhteenveto siitä, miten julkishallinnon teknologiaratkaisujen tarpeisiin ja puutteisiin on puututtu				Q4	2025	Otetaan käyttöön uusia teknologioita ja välineitä julkishallinnon digitaalisen siirtymän ja nykyaikaistamisen helpottamiseksi, toimintakustannusten vähentämiseksi ja tarjottavien julkisten palvelujen arvon lisäämiseksi.
125	6–2.2 KOHTA. Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET)	Virstanpy	GRNETin loppuun saattaminen	Loppuraportti, jossa saatetaan päätökseen kaikkien kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -				Q4	2025	Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen parantamisen loppuun saattaminen.

Juoksevan numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen nykyaikaistaminen – 16955_Pilvipalvelujen kehittäminen	lväs		palvelujen parantamista koskevien alahankkeiden täysimääräinen täytäntöönpano digitaalisen hallinnon ministeriössä						Supertietokoneen toimittaminen tai nykyisen kansallisen järjestelmän osan korvaaminen Datakeskusten päivitykset/muutokset uuden supertietokoneen tukemiseksi Ohjelmistojen asennus, konfigurointi, siirtyminen, pilottikäyttö, laitteiston suorituskyvyn valvonta ja arviointi.
127	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16956_Syzefksis II:n laajentaminen	Virstanpylväs	Syzefksis II:n loppuunsaattaminen	Tiivistelmäasiakirja, jossa todennetaan uuden infrastruktuurin toteuttaminen, julkisen sektorin verkon yksiköiden rekisteri, turvallisuudenhallintajärjestelmä, kyselytutkimus, seurantamekanismi, digitaalisen hallinnon ministeriön Syzefksis II:n laajennuksen piiriin kuuluvien laitteiden toimittaminen				Q4	2025	Syzefksis II:n laajentamisen loppuun saattaminen. Täytäntöönpanosuunnitelmaan sisältyvät seuraavat alahankkeet: Julkisen sektorin verkkojen yhteenliitäntöjen parantaminen — Liitäntä/yhteyden katkaiseminen/uudelleensijoittaminen/yksiköiden palvelujen yhdistäminen ja parantaminen — Julkisen sektorin verkoston yksikkörekisterin tukeminen/ylläpito (kohdetutkimus) — Julkisen sektorin verkoston mainonta- ja edistämistoimet (toteutetaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä) — Julkisen sektorin verkoston turvallisuusvaltuutettu ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (SIS)

Juoksevan numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										— Seuranta, laadunvalvonta, täytäntöönpanon tukeminen ja avustaminen julkisen sektorin verkon strukturoitujen kaapelijärjestelmien lopullisen hyväksymisen yhteydessä — SYZEFXIS II -hankkeen και käyttöönottovaiheiden tukeminen ja seuranta. — Valikoitujen julkisen sektorin yksiköiden sähköntoimituksen keskeytymiseen tarkoitettujen laitteiden toimittaminen – julkisen sektorin verkko. — Seuraavan sukupolven julkisen sektorin verkon suunnittelupalvelut (PSN Next Gen) – Panhellenic School Networkin (SchoolNet) infrastruktuurin päivitys.
128	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16827_Tietohallintostrategia ja julkisen sektorin politiikat	Virstanpylväs	Datanhallintastrategian loppuunsaattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön hankkeen päätösraportti, jossa esitetään yhteenveto siitä, miten julkisen sektorin datahallintostrategia ja -politiikat ovat saavuttaneet julkisen ja yksityisen sektorin avoimen ja uudelleenkäytettävän datan hallintostrategian ja ekosysteemin kehittämisen.				Q4	2025	Julkisen sektorin datahallintostrategian ja -politiikkojen loppuun saattaminen Hankkeella on oltava seuraavat tulokset: hallituksen pilvipalvelujen hallintastrategian ja -politiikkojen kehittäminen ja b) julkisen datan hallintaa koskevan kehyksen, infrastruktuurin, kapasiteetin ja valmiuksien luominen, avointa ja uudelleenkäytettävää dataa koskeva politiikka sekä asiaankuuluvien palvelujen tarjoaminen julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Juoksevan numero	Asiaan liittyvä toimenpide (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
129	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data Analytics	Virstanpylväs	Keskitetyn hallintorakenteen loppuun saattaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön hankeraportti, jossa esitetään, miten keskitettyä BI:tä koskevalla hankkeella on luotu keskitetty liiketoimintatiedustelu- ja data-analytiikka-alusta ja miten julkishallinto käyttää sitä.				Q4	2025	Seuraavan hankkeen loppuun saattaminen: Central BI – Data Analytics. Yhden ”kansallisen tulostaulun” liiketoimintatietoratkaisun toteuttaminen ja sen tuloksellisuuden arviointi. Hankkeella on oltava seuraavat tulokset: otetaan käyttöön keskitetty liiketoimintatiedustelu – data-analytiikka-alusta, jonka avulla julkishallinnon virastot voivat koota, integroida ja tulkita mistä tahansa lähteestä peräisin olevia tietoja ja käyttää niitä analysoidakseen tietoja, jotka vaikuttavat niiden toimintaan ja työnkulkuihin, ja helpottaakseen strategiaa ja päätöksentekoa.

G. OSA 2.3: YRITYSTEN DIGITALISOINTI

Tämä Kreikan elpymisen ja palautumiskyvyn osa-alue koskee pääoman tarjoamista kreikkalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille digitaaliteknologiaan tehtävien investointien ja niihin liittyvien palvelujen ostamisen rahoittamiseksi. Sen tavoitteena on puuttua niiden tällä hetkellä heikkoon digitaaliseen kypsyyteen, joka johtuu muun muassa heikoista digitaalisista taidoista, ja samalla edistää tuottavuutta ja innovatiivisten yritysten kehittämistä. Samalla sen odotetaan auttavan tällaisia yrityksiä sopeutumaan uusiin haasteisiin ja hyödyntämään uusia liiketoimintasuuntauksia. Komponentissa säädetään erityisesti yhden digitaalisen markkinapaikan perustamisesta, johon näiden tuotteiden ja palvelujen tarjoajilla on oltava pääsy. Sähköisten maksujen ja myynnin edistäminen, kassakoneiden ja POS-ekosysteemin parantaminen sekä teollisten data-alustojen luominen ovat tämän komponentin keskeisiä tavoitteita. Lisäksi komponentti tarjoaa verokannustimia, jotka auttavat luomaan pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota edistävän digitaalisen liiketoimintaekosysteemin. Suunnitteilla on myös pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu keskitetty tukimekanismi, jolla helpotetaan koulutus- ja valistusohjelmien tarjoamista, jotta ne voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla digitaalisten markkinoiden kautta tarjottavia välineitä ja palveluja.

Toimenpiteiden odotetaan vastaavan digitaaliseen siirtymään ja siitä johtuviin haasteisiin, koska niiden odotetaan edistävän digitaaliteknologian käyttöönottoa ja pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisten taitojen parantamista Kreikassa. Lisäksi toimenpiteiden odotetaan myös helpottavan älykästä ja kestävää kasvua kannustamalla edelleen yksityisiä investointeja ja siten auttavan noudattamaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevaa maakohtaista suositusta (maakohtainen suositus 3 2020). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

G.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Digitaalisen liiketoimintaekosysteemin perustaminen ja verokannustimien käyttöönotto pk-yritysten digitalisaation helpottamiseksi (toimenpide ID 16973)

Uudistuksella pyritään luomaan digitaalinen liiketoimintaekosysteemi, joka edistää pk-yritysten digitalisaatiota. Se koostuu erityisesti seuraavista: a) luodaan digitaaliset markkinat sellaisten kehittyneiden digitaalisten palvelujen ja välineiden toimittamiselle ja ostamiselle, jotka on räätälöity pk-yritysten digitalisaatiota varten, ja lisätään liike-elämän johtajien digitaalista tietoisuutta, b) kannustetaan suoraan investointeja nykyaikaiseen digitaaliteknologiaan käyttämällä aineellista ja aineetonta omaisuutta koskevia verokannustimia liiketoimintaympäristön muuttamiseksi ja c) parannetaan kassakonttoreita ja myyntipisteiden ekosysteemiä. Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, verokannustimien tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimintoja: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä10;

[10] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja11; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin12 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet13; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tukikelpoisuuskriteereissä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Valinta-/tukikelpoisuuskriteerit on myös kohdennettava kannustamaan investointeja digitaaliseen muutokseen eli sellaisten tuotteiden ja palvelujen hankintaan, jotka liittyvät sähköisiin maksuihin, sähköiseen myyntiin ja sähköiseen laskutussovelluksiin, digitaalisen mainonnan välineisiin, etätyöjärjestelmiin, liiketoiminta-analytiikkaan, digitaalisten taitojen parantamiseen, vara- ja palautumispalveluihin, tekoälyyn, esineiden internetiin, kontaktittomaan palveluun, kyberturvallisuusjärjestelmiin, pilvipalveluinfrastruktuureihin ja -palveluihin, teollisuuden data-alustojen malleihin ja ohjelmistoihin, kassarekistereihin ja POS-ekosysteemin päivittämiseen. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Pk-yritysten digitaalinen muutos (toimenpide ID 16706)

Investointi koskee asianmukaisten digitaalisten välineiden (tuotteiden ja palvelujen) kehittämistä ja tarjoamista kreikkalaisille pk-yrityksille seuraavilla aloilla: a) sähköiset maksut ja myynti, b) teollisuuden data-alustat ja c) kassakoneet ja POS-ekosysteemin parantaminen. Tämä saavutetaan perustamalla pk-yrityksille keskitetty tukimekanismi, jolla helpotetaan koulutus- ja valistusohjelmien tarjoamista, jotta ne voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla digitaalisten markkinoiden kautta tarjottavia välineitä ja palveluja ja joilla viime kädessä pyritään tukemaan kreikkalaisten pk-yritysten digitalisaatiota sekä lisäämään avoimuutta ja tervettä kilpailua Next Genin POS-järjestelmän ja kassakoneiden avulla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä14;

---

[11] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[12]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[13] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[14] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja15; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin16 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet17; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Valinta-/tukikelpoisuuskriteerit on kohdennettava myös seuraaviin teknologioihin ja palveluihin, joita ovat sähköinen maksu, sähköinen myynti ja sähköisen laskutuksen sovellukset, digitaalisen mainonnan välineet, etätyöjärjestelmät, liiketoiminta-analytiikka, digitaaliset täydennys-, vara- ja palautumispalvelut, tekoäly, esineiden internet, integroitujen ratkaisujen tarjoaminen kontaktitonta palvelua varten, kyberturvallisuusjärjestelmät, pilvipalveluinfrastruktuurit ja -palvelut, teollisuuden data-alustojen mallit ja ohjelmistot, kassarekisterit ja POS-ekosysteemin päivitys.

[15] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[16] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[17] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

G.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 4: Pk-yritysten digitaalinen muutos

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
130	7–2.3. Yritysten digitalisointi – 16706_Pk-yritysten digitalisaatio	Virstanpylväs	Pk-yritysten digitalisaatio – ehdotuspyynnöt	Julkaistu ehdotuspyyntö				Q1	2022	Käynnistetään kaikki kilpailuun perustuvat ehdotuspyynnöt, jotka koskevat yritysten digitaalista muutosta koskevan arvosetelijärjestelmän (alahankkeet), teollisuuden data-alustojen ja data-avaruuksien (alahankkeet 2) sekä käteisrekisterien ja POS-ekosysteemien päivittämisen (alahankkeet 4) rahoitusta, mukaan lukien tukikelpoisuuskriteerit, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Investoinnit on kohdennettava teknologioihin ja palveluihin, joilla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota, kuten sähköiset maksut, sähköinen myynti ja sähköisen laskutuksen sovellukset, digitaalisen mainonnan välineet, etätyöjärjestelmät, liiketoiminta-analytiikka, digitaaliset täydennys-, vara- ja palautumispalvelut, tekoäly, esineiden internet, integroitujen ratkaisujen tarjoaminen kontaktitonta palvelua varten, kyberturvallisuusjärjestelmät, pilvipalveluinfrastruktuurit ja -palvelut, teollisuuden data-alustojen mallit ja ohjelmistot, kassarekisterit ja POS-ekosysteemin päivitys.
131	7–2.3. Yritysten digitalisointi – 16706_Pk-yritysten digitalisaatio	Virstanpylväs	Pk-yritysten digitalisaatio – tuotteiden ja palvelujen toimittaminen	Digitaalisen hallinnon ministeriön raportti kaikkien neljän alahankkeen täysimääräisestä täytäntöönpanosta, mukaan lukien seuraavat tavoitteet: 100000 pk-yritystä, joita on tuettu digitalisaatiosetelillä (alahanke 1), 1000 pk-yritystä, joita on tuettu arvosetelijärjestelmällä ainoastaan pilvipalveluihin siirtymisessä (alahanke 2); Neljä kärkialustaa ja Gaia X -pk-yrityskeskus perustettu (alahanke				Q2	2025	Tuensaajien valinta ja laitteiden ja palvelujen toimittaminen pk-yrityksille kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen yhteydessä ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				3). Alahankkeessa 4 päätettiin 400000 kassakoneen päivittämiseen ja 100000 POS-järjestelmän korvaamiseen.						vaatimusta. Erityisesti on saavutettava seuraavat tavoitteet: — Alahankkeessa 1: 100000 pk-yritystä sai digitalisaatiotukea arvosetelijärjestelmästä; — Alahankkeessa 2: pilvipalveluinfrastruktuuri valmistui, 1000 pk-yritystä sai taloudellista tukea arvosetelijärjestelmästä niiden siirtyessä pilvipalveluihin, teollisten data-alustojen malli toimitettiin ja Kreikan Gaia-X-pk-yrityskeskittymä perustettiin, ja neljä maan sisäisesti siirtymään joutunutta kärkiyritystä perustettiin; — Alahankkeessa 4: 400000 tietokonepohjaisilla ratkaisuilla parannettua tai korvattua kassakonetta, 100000 vanhaa POS-järjestelmää korvattu (edunsaajien antama todistus uuden teknologian/tuotteen integroinnista/maksutodisteet tuotteiden ja palvelujen ostamisen todistamiseksi).
132	7–2.3. Yritysten digitalisaatio – 16973_Digitaalisen	Virstan	Pk-yritysten digitalisaatio –	Primäärilainsäädännön ja sekundaarisäädösten voimaantulo hallitukselta, koska sillä on merkitystä digitaalisten investointien verokannustimien käyttöönoton				Q2	20	Määrittää ja toteuttaa toimia sellaisen digitaalisen liiketoimintaekosysteemin perustamiseksi, joka edistää pk-yritysten digitalisaatiota, erityisesti a) luomalla digitaalista

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	liiketoimintaekosysteemin perustaminen ja verokannustimien käyttöönotto pk-yritysten digitalisaation helpottamiseksi	pylväs	Lainsäädäntöuudistus, jolla kannustetaan teknologian käyttöönottoon	kannalta, sekä digitaalisen hallinnon ministeriön raportit, joissa dokumentoidaan digitaalisen liiketoimintaekosysteemin perustaminen.					25	infrastruktuuria rahoittamalla digitaalisten välineiden ja prosessien tarjontaa ja täytäntöönpanoa sekä lisäämällä liike-elämän johtajien digitaalista tietoisuutta ja b) kannustamalla suoraan investoimaan digitaaliseen muutokseen käyttämällä aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtävien investointien supervähennystä liiketoimintaympäristön muuttamiseksi ja investointien lisäämiseksi nykyaikaisiin digitaaliteknologioihin. Talouden, energia-alan ja digitaalisen siirtymän viherryttämistä tukevia verokannustimia koskevassa lainsäädännössä on noudatettava tukikelpoisuusperusteita, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia (2021/C58/01) käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Investoinnit on kohdennettava kannustamaan investointeja digitaaliseen muutokseen eli sellaisten tuotteiden ja palvelujen hankintaan, jotka liittyvät sähköisiin maksuihin, sähköiseen myyntiin ja sähköiseen laskutukseen liittyviin sovelluksiin, digitaalisen mainonnan välineisiin, etätyöjärjestelmiin, liiketoiminta-analytiikkaan, digitaaliseen täydennyskoulutukseen, vara- ja palautumispalveluihin, tekoälyyn, esineiden internetiin, kontaktittomaan palveluun, kyberturvallisuusjärjestelmiin, pilvipalveluinfrastruktuureihin ja -palveluihin, teollisuuden data-alustojen malleihin ja ohjelmistoihin, kassarekistereihin ja POS-ekosysteemin päivittämiseen.

H. KOMPONENTTI 3.1: TYÖPAIKKOJEN LUOMISEN JA TYÖMARKKINOILLE OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN

TämäKreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa -alue sisältää toimenpiteitä, joilla suunnitellaan uudelleen ja vahvistetaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, parannetaan julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta ja tarjotaan tehokas turvaverkko työttömyyttä vastaan ja vahvistetaan samalla työmarkkinoille paluun kannustimia. Suurin osa osatoimenpiteistä keskittyy aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, mukaan lukien aktivointiohjelmat, joilla tuetaan yksityisen sektorin työllisyyttä ja edistetään työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta, sekä investointeihin, joilla parannetaan julkisen työvoimapalvelun kapasiteettia (OAED-ohjelma sen jälkeen 18. huhtikuuta 2022 saakka) parantamalla digitalisaatiota ja neuvontapalveluja. Passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistuksen yhteydessä suunnitelman tavoitteena on parantaa työttömyysetuuksien kattavuutta ja jakautumista, vahvistaa sosiaalista turvaverkkoa, edistää työmarkkinoille osallistumista, myös haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, ja parantaa sosiaalisen suojelun järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komponentti on yhdenmukainen niiden maakohtaisten suositusten kanssa, joilla varmistetaan tehokas työmarkkinoiden aktivointituki, investoidaan osaamiseen ja työllistyvyyteen ja parannetaan julkishallinnon digitalisaatiota (maakohtainen suositus 2 ja 32020 ja maakohtainen suositus 2 2019). Lisäksi komponentti tukee digitaalista ja vihreää siirtymää keskittymällä muun muassa digitaalisen ja vihreän sektorin osaamisen ja työllisyyden edistämiseen. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

H.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen (toimenpide ID: 16744)

Uudistukseen sisältyy sellaisen kattavan työlain voimaantulo, jolla virtaviivaistetaan työmarkkinoiden keskeisiä näkökohtia niiden toiminnan parantamiseksi. Uudistuksella pyritään erityisesti uudistamaan a) yksilöllistä työtä koskevaa lakia, b) kollektiivista työtä koskevaa lakia ja ammattiyhdistyslainsäädäntöä, c) työministeriön ERGANI-tietojärjestelmää, jota käytetään työmarkkinoiden seurantaan ja pimeän ja liian vähän ilmoitetun työn havaitsemiseen, ja d) työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevaa kehystä. Uudistuksen yleisinä tavoitteina on lisätä työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä, torjua pimeää työtä ja aliilmoitettua työtä, parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja kuroa umpeen sukupuolten välisiä työllisyyseroja. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Sijoitukset Työvoimajärjestelmien digitaalinen muutos (toimenpide ID: 16750)

Investoinnilla pyritään nykyaikaistamaan julkishallinnon valmiuksia tarjota parempia ja nopeampia palveluja työntekijöille ja työnantajille, jotta voidaan vähentää byrokratiaa, tehostaa työmarkkinoiden seurantamekanismeja, vähentää pimeää työtä ja saada oikea-aikaista ja täsmällistä tietoa. Investointi koostuu erityisesti e-EFKA:n (yhtenäinen sosiaaliturvarahasto) digitaalisen infrastruktuurin parantamisesta, mukaan lukien Digital Pension Award -järjestelmä (ATLAS), ja erilaisten tietotekniikkajärjestelmien (ERGANI, EFKA ja SEPE) yhteenliittämisestä yhden järjestelmän (ARIADNE) puitteissa. Investointiin sisältyy myös

työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä koskevan integroidun tietojärjestelmän (HERIDANOS) perustaminen. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus (toimenpide ID: 16747)

Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistuksella pyritään maksimoimaan niiden tehokkuus suunnittelemalla ja vahvistamalla palkkatukiohjelmia ja siirtymällä asteittain aktiivisen työmarkkinapolitiikan uuteen täytäntöönpanomalliin. Uudistukseen liittyy merkittäviä investointeja. Näitä ovat erityisesti a) viisi kohdennettua lyhyen aikavälin ohjelmaa, joilla tuetaan yksityisen sektorin työllisyyttä 41500 työttömälle (mukaan lukien koulutus- ja työllisyystukiohjelma), b) aktiivisen työmarkkinapolitiikan pilottitestatun avoimen toteutusmallin täytäntöönpano kolmella muulla maantieteellisellä alueella (jolloin osallistujille tarjotaan 22500 koulutusohjelmaa, 7000 työllisyystukea ja 85 0 yrittäjyystukea), c) julkisen työvoimapalvelun neuvontahenkilöstön tilapäinen lisääminen (600 lisäneuvojaa neljäksi vuodeksi) ja d) neuvontahenkilöstön koulutus. Kohdennetulla osalla myönnetyistä avustuksista edistetään vihreitä taitoja ja työpaikkoja vihreässä taloudessa. Uudistuksen ja investointien toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen työelämään siirtymisen tukemiseksi (toimenpide ID: 16746)

Uudistukseen sisältyy yksi pilottihanke työttömyysvakuutusjärjestelmän uudistamiseksi. Hankkeessa testataan yhdistettyjen työttömyysetuuksienindeksoinnin työmarkkinavaikutuksia viimeisimpään päivittäiseen nettopalkkatasoon. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy päästöttömiä uudistuksia, joilla pyritään a) parantamaan edelleen julkisten työvoimapalvelujen ja työnhakijoiden välillä tällä hetkellä sovellettavia keskinäisiä velvoitteita, b) vakauttamaan ja virtaviivaistamaan työttömyysetuuksia ja -avustuksia julkisten menojen tehokkuuden parantamiseksi ja c) poistamaan työttömien täydennys- ja uudelleenkoulutuksen pidäkkeet säilyttämällä heidän oikeutensa työttömyysetuuksiin koulutukseen osallistumisen aikana. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja uusi tuotemerkki (toimenpide ID: 16941)

Investoinnin tarkoituksena on uudistaa Kreikan julkista työvoimapalvelua (DYPA) sen palvelujen laadun, yleisen kapasiteetin ja tehokkuuden parantamiseksi. Investointiin sisältyy a) julkisen työvoimapalvelun (DYPA) organisatorinen uudistus, jolla päivitetään sen hallintomallia ja luodaan uusi organisaatiokaavio ja varainhoitojärjestelmä; DYPA:n 118 paikallisyksikön uudelleensuunnittelu ja rakennusten peruskorjaus työllisyyden edistämiseksi (KPA2) siten, että keskitytään uudelleen räätälöityihin yhteensaattamispalveluihin, tehostettuun neuvontaan ja tiedottamiseen; DYPA:n uusi viestintästrategia; asiakaspalvelun laadunvalvontamekanismien parantaminen mittaamalla ja seuraamalla vaikuttavuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä; uusien profilointi- ja neuvontapalvelujen käyttöönotto. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Julkisen työvoimapalvelun (DYPA) digitalisaatio (toimenpide ID: 16942)

Investoinnissa keskitytään julkisen työvoimapalvelun (DYPA) digitalisaatioon tarjottujen palvelujen tehokkuuden lisäämiseksi. Investoinnilla toteutetaan erityisesti DYPA:n arkistojen digitointi, tallentaminen ja arkistointi, DYPA:n ostamat uudet tietojärjestelmät, sekä verkkopohjaiset että alkuperäiset sovellukset, sekä joidenkin sen nykyisten käyttöjärjestelmien uudelleensuunnittelu. Investointiin on sisällyttävä myös a) digitaalisten palvelujen laajentaminen (DYPAAppin avulla), jotta DYPA voi tarjota sähköisiä palveluja työttömille ja yrityksille matkapuhelimien ja tablettien välityksellä, ja b) sellaisen välineen luominen, jolla autetaan DYPA:ta optimoimaan työvoiman tarjonnan ja kysynnän yhteensovittamisprosessi.

Edellä mainitun investoinnin tavoitteena on parantaa tiedonhallinta- ja päätöksentekojärjestelmää, maksimoida resurssit ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

H.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 6: Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä työvoimajärjestelmien digitaalinen muutos

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
133	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16744_Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Työlainsäädännön voimaantulo	Lain säännös, josta käy ilmi voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Voimaan tulee työlaki, jolla nykyaikaistetaan a) yksilöllistä työtä koskevaa lakia, b) kollektiivista työtä koskevaa lakia ja ammattiyhdistyslainsäädäntöä, c) työministeriön ERGANI-tietojärjestelmää, jota käytetään työmarkkinoiden seurantaan ja pimeän ja liian vähän ilmoitetun työn havaitsemiseen, ja d) työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevaa kehystä.
134	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Työn tietojärjestelmien hankintasopimusten tekeminen	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q4	2022	Seuraavia hankkeita koskevan hankintasopimuksen loppuun saattaminen: Yhteinen tietojärjestelmä työmarkkinoiden seurantaa varten (ARIADNE) — Työterveys ja -turvallisuus (HERIDANOS) — Lakisääteinen vähimmäispalkan määrittämisprosessi — Yhden eläkerahaston (e-EFKA) vakuutushistorian digitalisointi Uusi yhdennetty e-EFKA-tietojärjestelmä (EFKA IITS) Digitaalisen eläkejärjestelmän (ATLAS) parantaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
135	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisen työvoimapalvelun (DYPA) digitaalinen muutos	Virstanpylväs	DYPA Arkistojen digitointi, säilyttäminen ja arkistointi	Todistus hankkeen suoritteiden hyväksymisestä				Q4	2023	DYPA:n arkistojen digitoinnin, säilyttämisen ja arkistoinnin loppuun saattaminen.
135 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisen työvoimapalvelun digitaalinen muutos	Kohde	DYPA:n digitalisaatio	DYPA:n raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden a, b, c ja d loppuun saattaminen				Q4	2025	Julkisen työvoimapalvelun digitalisaation loppuun saattaminen seuraavin keinoin: seitsemän uuden tietojärjestelmän, sekä verkkopohjaisten että kotoperäisten sovellusten, hankinta (VET OPS, varallisuudenhallintajärjestelmä, FMIS, HRM, kyberturvallisuus, Chatbot, virtuaalinen pöytäinfrastruktuuri) kolmen julkisen työvoimapalvelun nykyisen tietotekniikkajärjestelmän uudelleensuunnittelu: (entinen OEAD), DYPA-sovellus, OPS (ex OAED) DYPA, uusi näyttöön perustuva ja datavetoinen päätöksentekojärjestelmä; digitaalisten palvelujen laajentaminen (DYPA-sovelluksen kautta), jotta DYPA voi tarjota sähköisiä palveluja työttömille ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										yrityksille matkapuhelimien ja tablettien välityksellä; sellaisen välineen luominen, jolla autetaan julkisia työvoimapalveluja optimoimaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisprosessi.
136	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	ATLAS-eläkkeen myöntämisjärjestelmän loppuun saattaminen	Järjestelmää koskevan johdetun oikeuden voimaantulo				Q2	2025	Saatetaan päätökseen digitaalisen eläkkeiden myöntämisjärjestelmän (ATLAS) päivitys, joka mahdollistaa eläke- ja kertasuoritusperusteisten etuuksien paremman käsittelyn järjestelmän käyttöön ottavan johdetun oikeuden voimaantulon myötä
137	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Ariadne, yksi ainoa tietojärjestelmä, sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan	Sellaisen johdetun oikeuden voimaantulo, jolla käynnistetään maanlaajuinen tietojenkeruu järjestelmän kautta				Q4	2024	Pannaan täytäntöön työmarkkinoiden seurantaa koskeva yhteinen tietojärjestelmä (ARIADNE) siten, että sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan ja jolla käynnistetään järjestelmän kautta tapahtuva maanlaajuinen tietojenkeruu. Järjestelmän on varmistettava työajan digitaalinen kirjaaminen (sähköinen työkortti, aika ja läsnäolo) sekä yksi palveluportti työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevia hallinnollisia tietoja varten.

I. KOMPONENTTI 3.2: YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS SEKÄ OSAAMINEN

Tällä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään parantamaan koulutusjärjestelmien ja elinikäisen oppimisen järjestelmien laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komponenttiin sisältyy investointi horisontaalisiin täydennyskoulutusohjelmiin digitaalisen, vihreän ja finanssiosaamisen alalla yhteensä 628000 edunsaajalle. Tähän liittyy elinikäisen oppimisen järjestelmän uudistus koulutuksen tarjonnan parantamiseksi sekä uudistus- ja investointipaketti, jossa keskitytään ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimusjärjestelmiin niiden työmarkkinarelevanssin parantamiseksi. Ammatillisen koulutuksen osalta suunnitelman tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen infrastruktuureja ja välineitä sekä nykyaikaistaa nykyisiä opetussuunnitelmia. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy yliopistojen huippuosaamista koskeva uusi strategia, jonka tavoitteena on parantaa korkeakoulujen tutkimustuloksia ja koulutuksen laatua investoimalla tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien parantamiseen, tukemalla tutkimus- ja tohtorihankkeita myös yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja vierailevien professoriohjelmien avulla. Nämä uudistukset yhdistetään koulutusjärjestelmän digitalisointiin tehtäviin investointeihin, joista suuri osa osoitetaan interaktiivisiin oppimisjärjestelmiin perus- ja keskiasteen kouluissa sekä arvoseteleihin pienituloisten perheiden oppilaille ja opiskelijoille tietoteknisten laitteiden hankintaa varten.

Osa-alue on koulutukseen, työllistettävyyteen ja osaamiseen investoimista ja julkishallinnon digitalisoinnin parantamista koskevien maakohtaisten suositusten mukainen (maakohtaiset suositukset 3 2020 ja 2 2019). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

I.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Uusi elinikäisen taidon strategia: Kreikan täydennyskoulutus- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja päivittäminen (toimenpiteen ID: 16913)

Uudistuksella pyritään parantamaan elinikäisen oppimisen puitteita niiden laadun ja työmarkkinarelevanssin parantamiseksi. Uudistuksen on erityisesti mahdollistettava työmarkkinoiden kysyntätarpeiden parempi seuranta ja täyttäminen nykyaikaistamalla, päivittämällä ja yhdistämällä eri ministeriöiden ja virastojen nykyisiä tietoaineistoja, mukaan lukien vuonna 2016 perustettu työmarkkinoiden analysointimekanismi. Uudistuksessa vahvistetaan myös elinikäiset taitotilit, joiden odotetaan olevan tärkein väline jatkokoulutuksen tarjoamisessa yksilöllisistä tarpeista riippuen, sekä uusi kansallinen tukikelpoisten koulutuksen tarjoajien luettelo, jossa sovelletaan kouluttajiin vähimmäispanoksiin perustuvia laatukriteerejä. Uudistus johtaa myös uuden hallintorakenteen, kansallisen osaamisneuvoston, perustamiseen, joka toimii DYPA:ssa ja vastaa kansallisen osaamisstrategian vuotuisen päivityksen suunnittelusta. Uudistuksen yhteydessä investoidaan horisontaalisiin täydennyskoulutusohjelmiin, jotka on suunnattu eri väestöryhmille ja joiden tavoitteena on tarjota a) perustason ja keskitason digitaalisia taitoja, b) vihreitä taitoja ja c) finanssiosaamista. Uudistuksen ja investointien toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskeva strategia (toimenpide ID: 16289)

Uudistuksella pyritään parantamaan kreikkalaisten yliopistojen tutkimustuloksia ja ulkoistamista muun muassa houkuttelemalla pätevää ja arvostettua akateemista henkilöstöä ja tutkijoita sekä parantamaan opiskelijoille tarjottavan koulutuksen laatua ja työmarkkinarelevanssia. Uudistuksessa kaavaillaan erityisesti a) 70 tutkimushankkeen (tutkimuksen huippuosaamisen klustereiden) rahoitusjärjestelmää, joka on suunnattu merkittäville kansallisille tai kansainvälisille tutkijoille ja jolla heitä kannustetaan toteuttamaan innovatiivisia ja yhteistyöhön perustuvia tutkimushankkeita yksityisen sektorin yritysten kanssa Kreikassa; rahoitusjärjestely (vierailevat professorit/vierailevat tutkijat), jolla kannustetaan 60:tä arvostettua akateemista työntekijää ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa liittymään kreikkalaisiin yliopistoihin enintään kahden lukukauden ajan ja opettamaan tai osallistumaan tutkimusyhteistyöhankkeisiin. tiettyjen kreikkalaisten yliopistojen sekä soveltavan tieteen ja teknologian yliopistojen tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien parantaminen; 70 teollisen tohtoriohjelman rahoittaminen kahden vuoden ajan yhteistyössä yksityisen sektorin yritysten kanssa; rahoituksen tarjoaminen yksittäisille tutkijoille tai tutkijaryhmille huippuosaamisen kriteerien perusteella; ja f) Kreikan kansallisen kirjastoverkoston digitaalinen muutos. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen (toimenpide ID: 16794)

Uudistuksen tavoitteena on palauttaa julkisen työvoimapalvelun (DYPA EPAS) oppisopimuskoulut, jotka ovat olennainen osa hallituksen ammatillista koulutusta ja nuorisotyöllisyyttä koskevaa strategiaa. Uudistukseen sisältyy erityisesti 1) ammatillisen koulutuksen kansallista järjestelmää koskevan uuden oikeudellisen kehyksen käyttöönotto, 2) oppimisprosessien yksinkertaistaminen ja uusien menetelmien ja välineiden, kuten verkko-oppimisalustojen ja digitalisoidun koulutussisällön, integrointi sekä oppisopimusoppilaille että kouluttajille; 3) nykyisten opetussuunnitelmien arviointi, uudelleensuunnittelu ja päivittäminen (työmarkkinaosapuolten ja työnantajien myötävaikutuksella), jotta ne vastaisivat paremmin työmarkkinoiden todellisia tarpeita; 4) ammatillisen koulutuksen infrastruktuurin uudistaminen ja nykyaikaistaminen (laboratoriot ja laitteet); 5) EPAS-rakennusten kunnostaminen energiatehokkuuden ja alueellisen toimivuuden parantamiseksi; Virtuaalitodellisuusteknologian integrointi jokapäiväisiin oppimismoduuleihin; 7) laajan kouluttajien koulutusohjelman toteuttaminen EPAS-kouluissa; 8) toteutetaan tiedotuskampanja oppisopimusjärjestelmän edistämiseksi. Kohdennetulla osalla myönnetyistä avustuksista edistetään vihreitä taitoja ja työpaikkoja sekä vihreää taloutta. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Energiatehokkuutta parantavissa peruskorjauksissa ja toimenpiteissä on noudatettava i) vähintään rakennusten perusparannuksesta annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määriteltyä keskitason peruskorjausta tai b) suorien ja epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennystä ennakkopäästöihin verrattuna. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun

neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien talteenotto,

mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Uudistus: Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus) (toimenpiteen ID: 16792)

Uudistuksen tavoitteena on 1) parantaa julkisen työvoimapalvelun (DYPA) ammatillisten koulutusyksiköiden laadunvalvontaa (kuten arviointijärjestelmiä, joilla seurataan harjoittelijoiden edistymistä ja suoriutumista), 2) saattaa niiden moduulit vastaamaan työmarkkinoiden nykyisiä ja tulevia tarpeita osana DYPA:n aktiivisen työmarkkinapolitiikan kattavaa uudistusta ja 3) edistää verkko-oppimista ja koulutussisällön digitalisointia. Tähän liittyy investointeja laboratorioiden perusparannuksiin ja laitetoimituksiin. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Ammatillisen koulutuksen parantaminen (toimenpidetunniste: 16934)

Ehdotetulla uudistuksella pyritään nopeuttamaan lain 4763/2020 täytäntöönpanoa. Ehdotetuilla toimilla 1) autetaan tekemään ammatillisesta koulutuksesta houkutteleva koulutuspolku 2) vahvistetaan koulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeiden välistä yhteyttä ja 3) tarjotaan vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämiä taitoja ja parannetaan erityisesti nuorten työllisyysnäkymiä. Uudistus koostuu seuraavista osa-alueista: viiden temaattisen ja kymmenen kokeellisen IEK:n (ammatillinen koulutuslaitos) suunnittelu ja kehittäminen rakennusten kunnostamisen, laitteiden ja materiaalien toimittamisen, uusien opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien kehittämisen sekä kouluttajille tarjottavan lisäkoulutuksen avulla; 25:n ammattioppimallin (malli EPAL) suunnittelu ja kehittäminen rakennusten kunnostamisen, laitteiden ja materiaalien toimittamisen, uusien opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien kehittämisen sekä opetushenkilöstön lisäkoulutuksen avulla (malli EPAL); C) kansallisen tutkintojen ja ammatillisen ohjauksen sertifiointijärjestön (EOPPEP) digitaalisten palvelujen laajentaminen ja sellaisen ammatillisen koulutuksen verkko-oppimisalustan kehittäminen, jolla olemassa oleva oppimateriaali muutetaan verkko-oppimismoduuleiksi. Kaikilla hankkeilla pyritään kannustamaan naisia osallistumaan ammatilliseen koulutukseen ja edistämään heidän johtamistaitojaan. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Koulutuksen digitalisaatio (toimenpide ID: 16676)

Investoinnilla ennakoidaan koulutuksen digitaalista muutosta sisällön, infrastruktuurin ja palvelujen osalta, ja siihen liittyy kattava uudistusstrategia opetussuunnitelmien päivittämiseksi, palvelujen järkeistämiseksi ja koulutustulosten seuraamiseksi. Investointi koostuu seuraavista osista: Digitaalinen sisältö kouluissa; digitaaliset laitteet kouluissa; opettajien ammatillinen kehittäminen kouluissa ja digitaalipalvelujen kehittäminen kouluissa ja yliopistoissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen laboratoriokeskuksille IEK:n, EPAL:n, toisen vuoden oppisopimusluokan ja ammatillisten oppilaitosten osalta (toimenpide ID: 16933)

Tällä investoinnilla parannetaan ja nykyaikaistetaan ammatillisen koulutuksen oppilaitosten laboratorioinfrastruktuureja eri puolilla Kreikkaa, erityisesti ammatillisen koulutuksen instituuttien (IEK), ammattikorkeakoulujen (EPAL), toisen vuoden oppisopimusluokan ja ammatillisten oppilaitosten osalta. Tämä investointi täydentää ammatillisen koulutuksen kehittämisuudistusta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

I.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 5: Uusi elinikäisen taidon strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
138	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen	Virstanpylväs	Elinikäisen oppimisen strategia lainsäädännön voimaantulo	Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo				Q2	2022	Elinikäisen oppimisen kansallisen strategian pohjalta tulee voimaan primaari- ja sekundaarilainsäädäntö, jossa määritellään uuden elinikäisen oppimisen kehyksen keskeiset osatekijät (mukaan lukien säännökset, joilla perustetaan kansallinen osaamisneuvosto keskitetyksi valvontaelimeksi, perustetaan elinikäisen oppimisen tilinpito, kansallinen tukikelpoisten koulutuksen tarjoajien luettelo ja tulostaulu sekä työmarkkinoiden diagnosointimekanismi).
139	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän	Kohde	Koulutusohjelmat elinikäisen oppimisen strategian loppuun saattamisen validointi		Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet todistuksen hyväksytystä osallistuminen koulutusohjelmaan	0	150 000	Q4	2022	Vähintään 150000 osallistujan digitaalista, vihreää ja finanssiosaamista koskevien koulutusohjelmien loppuun saattaminen sekä kaikkien menestyneiden osallistujien hankittujen taitojen validointi ja sertifiointi. Tällä investoinnilla vastataan seuraavien väestöryhmien digitaalisen, vihreän ja finanssiosaamisen tarpeeseen: a) työttömät, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät, b) työntekijät, erityisesti ne, joilla on suuri työttömyysriski, ja ne, jotka jäävät jälkeen työtilateknologian vuoksi, c) työntekijät, erityisesti pk-yritykset, joiden sisäiset koulutusvalmiudet ovat rajalliset, d) julkisen sektorin työntekijät, opettajat mukaan lukien. Tarjolla olevat taidot ovat seuraavat: digitaaliset perustaidot, b) keskitason digitaaliset taidot, c) vihreät taidot ja d) finanssiosaaminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	nykyaikaistaminen ja parantaminen									
140	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen	Kohde	Koulutusohjelmat Elinikäisen oppimisen loppuun saattamisen validointi		Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet todistuksen hyväksytystä koulutusohjelman loppuun saattaminen	150 000	500 000	Q4	2025	Digitaalista, vihreää ja finanssiosaamista koskevien koulutusohjelmien loppuun saattaminen 500000 osallistujalle (kumulatiivinen, aalto 1 ja 2) sekä molempien koulutusohjelmien kautta hankittujen taitojen validointi ja sertifiointi kaikille onnistuneille osallistujille. Osallistujista vähintään 33 prosenttia (167000 osallistujaa) on toteuttanut vihreitä taitoja ja vihreän talouden työpaikkoja koskevia koulutusohjelmia.

Ryhmä 11: Edistetään työpaikkojen luomista ja osallistumista työmarkkinoille/Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – DYPA – Uudistukset ja investoinnit

- DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja uusiminen (ID: 16941)
- Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus (ID: 16747)
- Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen (ID: 16794)
- Passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen työelämään siirtymisen tukemiseksi (ID: 16746)
- Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistaminen) (ID: 16792)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
141	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja tuotemerkkien uudistaminen	Virstanpylväs	DYPA:n organisaatiouudistus lainsäädännön voimaantulo	Lainsäädännön voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Kreikan työvoimajärjestön (DYPA) organisaatiouudistuksen voimaantulo sekä paikallisten julkisten työvoimapalvelujen rakenneuudistus, kunnostaminen ja uusiminen tarjottujen palvelujen laadun, kapasiteetin ja tehokkuuden parantamiseksi.
141a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja tuotemerkkien uudistaminen	Virstanpylväs	KPA2-ohjelman perusparannus, viestintästrategia, asiakaspalvelujen laadunvalvonta, uudet profilointi- ja neuvontapalvelut.	DYPA:n raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden a, b, c ja d loppuun saattaminen.				Q4	2025	Seuraavien hankkeiden loppuun saattaminen: a) DYPA:n 118 paikallisyksikön uudelleensuunnittelu ja rakennusten peruskorjaus työllisyyden edistämiseksi (KPA2); DYPA:n uuden viestintästrategian täytäntöönpano; asiakaspalvelun laadunvalvontamekanismien parantaminen mittaamalla ja seuraamalla vaikuttavuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä; uusien profilointi- ja neuvontapalvelujen käyttöönotto.
142	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen	Virstanpylväs	Molemminpuolisia velvoitteita koskevan kehyksen uudistus lainsäädännön voimaantulo	Lainsäädännön voimaantulo				KOLMAS NELJÄNNES	2022	Voimaan tulee lainsäädäntö, jolla uudistetaan keskinäisiä velvoitteita koskevaa kehystä, jossa määritellään julkisen työvoimapalvelun ja työnhakijan välinen suhde. Uudistukseen sisältyy muun muassa uusi aktiivisen työnhaun määritelmä ja seuraamukset niille työttömille, jotka eivät noudata uusia sääntöjä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	työmarkkinapolitiikan uudistaminen									
142 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen	Virstanpylväs	Työttömyysetuuksia ja -avustuksia koskeva lainsäädäntö	Lainsäädännön voimaantulo,				Q4	2024	Voimaan tulee lainsäädäntöä, jolla konsolidoidaan ja virtaviivaistetaan työttömyysetuuksia ja -avustuksia julkisten menojen tehostamiseksi ja poistetaan työttömien täydennys- ja uudelleenkoulutuksen pidäkkeet säilyttämällä heidän oikeutensa työttömyysetuuksiin koulutukseen osallistumisen aikana.
142 b	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen	Virstanpylväs	Työttömyysetuuksien vahvistamista ja virtaviivaistamista koskeva pilottihanke	DYPA:n raportti, jossa vahvistetaan pilottihankkeen loppuun saattaminen				Q4	2025	Saatetaan päätökseen pilottihanke, jossa yhdistettyjen työttömyysetuuksien indeksointia sovelletaan viimeisimpään nettopalkkatasoon.
143	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16792_Työvoima-, uudelleen- ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän hankintasopimusten tekeminen	Tarjouskilpailun ratkaisua koskeva ilmoitus				Q2	2023	Ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän hankintasopimuksen tavoitteena oli parantaa Kreikan työvoimajärjestön (DYPA) ammatillisen koulutuksen yksiköiden laadunvalvontaa lähinnä arvioimalla sen tuloksia ja seuraamalla harjoittelijoiden edistymistä ja suoriutumista työmarkkinoilla.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	koulutuksen uudistus)									
144	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus	Kohde	Aktiivisen työmarkkinapolitiikan mukaisen täydennys- ja uudelleenkoulutuksen työllisyysohjelman loppuun saattaminen		Niiden työttömien (25–45-vuotiaiden) lukumäärä, jotka ovat saaneet todistuksen menestyksestä koulutusohjelman loppuun saattaminen	0	7 000	Q4	2024	Kattavan täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelman ja lyhyen aikavälin työllisyysohjelman loppuun saattaminen vähintään 7000 työttömälle (25–45-vuotiaalle) kaikkiaan 7500 edunsaajasta Osoitetuista varoista 19 prosentin odotetaan edistävän vihreää osaamista ja työllisyyttä sekä vihreää taloutta.
144 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus	Virstanpylväs	Aktiivisen työmarkkinapolitiikan työllisyysohjelman loppuun saattaminen	DYPA:n raportti, jossa vahvistetaan ohjelmien loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien aktiivisten työmarkkinapoliittisten ohjelmien loppuun saattaminen: neljä kohdennettua lyhyen aikavälin ohjelmaa, joilla tuetaan yksityisen sektorin työllisyyttä vähintään 30600 työttömälle yhteensä 34000 edunsaajasta aktiivisen työmarkkinapolitiikan pilottitestatun avoimen toteutusmallin täytäntöönpano kolmella muulla maantieteellisellä alueella (jolloin osallistujille tarjotaan 22500 koulutusohjelmaa, 7000 työllisyystukea ja 850 yrittäjyystukea) julkisen työvoimapalvelun neuvontahenkilöstön tilapäinen lisääminen ottamalla palvelukseen 600 uutta neuvonantajaa ja julkisten työvoimapalvelujen 1000 työllisyysneuvojan koulutus.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
145	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Kohde	Digitoinnin verkko-oppimisen loppuun saattaminen		Digitalisoitujen kurssien määrä (verkko-opiskelukurssit)	0	250	Q4	2025	DYPA:n oppisopimuskoulujen (EPAS) vähintään 250 kurssin digitoinnin loppuun saattaminen. Toimenpiteen tavoitteena on yksinkertaistaa oppimisprosesseja ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja välineitä, kuten verkko-oppimisalustat ja digitalisoitu koulutussisältö sekä oppisopimusoppilaille että kouluttajille.
145 a	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen kansallinen järjestelmä	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2024	Ammatillista koulutusta koskevasta kansallisesta järjestelmästä annetun lain voimaantulo.
145 b	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen koulujen laadunvalvonta, opetussuunnitelmien uudistaminen, ammatillisen koulutuksen infrastruktuuri ja muut DYPA-hankkeet	DYPA:n raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien hankkeiden loppuun saattaminen: 1) vähintään 34 koulutusohjelman nykyisten opetussuunnitelmien arviointi, uudelleensuunnittelu ja päivittäminen, jotta ne vastaisivat paremmin työmarkkinoiden todellisia tarpeita; 2) ammatillisen koulutuksen infrastruktuurin uudistaminen ja nykyaikaistaminen (vähintään 270 laboratoriota ja niiden välineistöä); 3) vähintään 33 EPAS-rakennuksen perusparantaminen energiatehokkuuden ja alueellisen toimivuuden parantamiseksi; Virtuaalitodellisuusteknologian integrointi arkioppimismoduuleihin Toteutetaan EPAS-kouluissa laaja ”kouluttajakoulutus” -ohjelma (jossa on mukana vähintään 810 kouluttajaa); Toteutetaan tiedotuskampanja oppisopimusjärjestelmän edistämiseksi.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Hankkeen 3 loppuun saatetuissa rakennus- ja peruskorjaustöissä on saavutettava keskimäärin vähintään rakennusten perusparannuksesta annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 tai b alakohdassa määritelty keskitason perusteellinen peruskorjaus, jolla saavutetaan keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennys suorissa ja epäsuorissa kasvihuonekaasupäästöissä ennakkopäästöihin verrattuna.
146	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16792_Työvoima-, uudelleen- ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus)	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen laadunvalvonta järjestelmä, julkisten työvoimapalvelujen (DYPA) ammatillisten koulutusyksiköiden moduulien päivittäminen, digitaaliset kurssit, 49 laboratorion ja laitetoimituksen peruskorjaukset, alakohtaiset koulutusohjelmat viimeistely	Kansallisen työllisyysjärjestön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden a, b, c, d ja e loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien hankkeiden loppuun saattaminen: a) ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmällä pyritään parantamaan kansallisen työvoimajärjestön (DYPA) ammatillisen koulutuksen yksiköiden laadunvalvontaa julkisen työvoimapalvelun (DYPA) ammatillisten koulutusyksiköiden koulutusmoduulien päivittämisen loppuun saattaminen osana DYPA:n aktiivisen työmarkkinapolitiikan kattavaa uudistusta. digitaalisten kurssien kehittämisen loppuun saattaminen ammatillisten oppilaitosten laboratorioiden peruskorjausten ja niihin liittyvien laitteiden loppuun saattaminen. alakohtaisten koulutusohjelmien loppuun saattaminen.

Ryhmä 12: Opetus- ja uskontoministeriö – uudistukset ja investoinnit

- Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen laboratoriokeskuksille IEK:n, EPAL:n, toisen vuoden oppisopimusluokan ja ammatillisten oppilaitosten osalta (ID: 16933)
- Ammatillisen koulutuksen parantaminen (ID: 16934)
- Yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskeva strategia (ID: 16289)
- Koulutuksen digitalisaatio (ID: 16676)

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
147	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16289_Huippuosaamisstrategia yliopistoissa ja innovoinnissa	Virstanpylväs	Huippuyliopistot ja huippuosaamisen klustereita koskevat päätökset Hyväksymispäätökset	Opetus-, uskonto- ja urheiluministeriön hyväksymispäätösten tekeminen				Q4	2023	Opetus-, uskonto- ja urheiluministeriön hyväksymispäätökset valituille yliopistoille, jotta ne voivat parantaa ja parantaa tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurejaan (esimerkiksi laitteita tai tutkimuslaboratorioita), laajentaa toimintaansa uusille tutkimusaloille ja parantaa tarjolla olevaa koulutusta. Opetus-, uskonto- ja urheiluministeriön hyväksyntäpäätös 70:stä korkeakoulujen ja yksityisen sektorin välisestä tutkimusyhteistyöhankkeesta huippututkimusklusterien aloitteen puitteissa.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
148	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Kohde	Interaktiivisten järjestelmien asennusten valmistuminen		Asennettujen interaktiivisten oppimisjärjestelmien lukumäärä	0	36000	Q4	2024	Vähintään 36000 interaktiivisen oppimisjärjestelmän (mukaan lukien valkotaulut, kannettavat tietokoneet, interaktiiviset projektorit ja sisäiset kaapelit) asentaminen alemman ja ylemmän perusasteen koulujen luokkahuoneisiin
148a	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Virstanpylväs	Strategia opetussuunnitelmien päivittämiseksi, palvelujen järkeistämiseksi ja koulutustulosten seuraamiseksi	Kattavan uudistusstrategian julkaiseminen opetussuunnitelmien päivittämiseksi, palvelujen järkeistämiseksi ja koulutustulosten seuraamiseksi				Q2	2025	Kattavan uudistusstrategian kehittäminen opetussuunnitelmien päivittämiseksi, palvelujen järkeistämiseksi ja koulutustulosten seuraamiseksi.
148b	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Virstanpylväs	Koulutuksen digitalisaatio	Opetusministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden loppuun saattaminen				Q4	2025	Koulutuksen digitaalisen muutoksen loppuun saattaminen sisällön ja palvelujen osalta.
149	9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 16933_Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen laboratoriokeskuksille IEK:n, EPAL:n, toisen vuoden oppisopimusluokan ja ammatillisten oppilaitosten osalta	Kohde	Ammatillisen koulutuksen laboratoriokeskusten uudistaminen		Täysin nykyaikaistettujen ja uudistettujen ammatillisten oppilaitosten laboratorioiden lukumäärä	0	376	Q4	2025	376 laboratoriolaitteiston infrastruktuurin uudistamisen ja teknisen nykyaikaistamisen loppuun saattaminen ammatillisten oppilaitosten 376 laboratoriossa: (- Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat laitokset(IEK) — Ammattilyhenteet (EPAL) — Toisen vuoden oppisopimuskoulujen luokka.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
150	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16289_Huippuosaamisstrategia yliopistoissa ja innovoinnissa	Virstanpylväs	Yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskevan toimenpiteen kaikkien hankkeiden loppuun saattaminen	Kreikan korkeakouluviranomaisen raportti, jossa vahvistetaan, että kaikki yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskevan toimenpiteen hankkeet on saatettu päätökseen.				Q4	2025	Kaikkien yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskevan toimenpiteen hankkeiden loppuun saattaminen: 70 tutkimusyhteistyöhankkeen (tutkimuksen huippuosaamisklusterien) loppuun saattaminen akateemisille tutkijoille yksityisen sektorin yritysten kanssa. 60 vierailevan professorin tai vierailevan tutkijan opetustoiminnan tai tutkimusyhteistyöhankkeiden loppuun saattaminen ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. tiettyjen kreikkalaisten yliopistojen sekä soveltavan tieteen ja teknologian yliopistojen tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien parantamisen loppuun saattaminen. 70 teollisen tohtoriohjelman loppuun saattaminen yhteistyössä yksityisen sektorin yritysten kanssa. yksittäisten tutkijoiden tai tutkijaryhmien toteuttamien 112 tutkimushankkeen loppuun saattaminen (”luota tähteäsi”). Kreikan kansallisen kirjastoverkoston digitalisaation loppuun saattaminen.
152	9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen –	Virstanp	Ammatillisen koulutuksen IEK-järjestelmän	Opetusministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden loppuun saattaminen				Q4	20	Seuraavien ammatillisen koulutuksen järjestelmän parantamiseen tähtäävien hankkeiden loppuun saattaminen:

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Nelj ännes	Vuosi	
	16934_Ammatillisen koulutuksen parantaminen	ylväs	päivittäminen, EPAL-mallin suunnittelu ja kehittäminen, EOPPEP:n digitalisointi						25	1. Viiden temaattisen ja kymmenen kokeellisen ammatillisen koulutuslaitoksen (IEK) suunnittelu ja kehittäminen siten, että hankkeisiin sisältyisi laitteiden ja palvelujen tarjoaminen, rakennustoimet ja kouluttajien koulutus; 2. 25:n ammattioppimallin (Malli EPAL) suunnittelu ja kehittäminen, kun hankkeet kattavat laitteiden ja palvelujen tarjoaminen, rakennustoimet ja EPAL-malliopettajien koulutus; 3. Kansallisen pätevöinnin ja ammatillisen ohjauksen järjestön (EOPPEP) digitalisointi, mukaan lukien alustan ja verkko-oppimisalustan kehittäminen ammatillista koulutusta varten.

J. KOMPONENTTI 3.3: TERVEYDENHUOLLON HÄIRIÖNSIETOKYVYN, SAATAVUUDEN JA KESTÄVYYDEN PARANTAMINEN

Tässä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa keskitytään terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn parantamiseen erilaisten toimien avulla. Osa näistä toimenpiteistä keskittyy sekä fyysiseen että digitaaliseen infrastruktuuriin ja toiminnallisiin parannuksiin sairaalajärjestelmän ja terveyskeskusten verkoston nykyaikaistamiseksi ja parantamiseksi. Toisilla pyritään tukemaan ja parantamaan terveydenhuoltoalan saatavuutta, tehokkuutta ja selviytymiskykyä. Näihin kuuluvat erityisesti toimenpiteet, joilla vahvistetaan kansanterveyttä ja ennaltaehkäisyä, lisätään terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia tarjota mielenterveys- ja kotihoitopalveluja, tuetaan siirtymistä kohti vahvempaa perusterveydenhuoltoalaa, järkeistetään lääkemenoja ja tuetaan lääkealan tutkimusta ja kehitystä. Terveydenhuoltojärjestelmien ja -palvelujen digitalisointisuunnitelman tavoitteena on edistää järjestelmän tehokkuutta, parantaa saatavuutta ja lisätä julkisten menojen yleistä avoimuutta ja laatua järjestelmässä. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

J.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Terveydenhuoltoalan uudistukset ja investointien nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen (toimenpide ID: 16816)

Takaisinperintäjärjestelmän uudistuksessa otetaan käyttöön riskinjako takaisinperinnän laskennassa asettamalla sitova tavoite takaisinperinnän vähentämiselle tulevina vuosina, takaisinperintämäärien vähimmäisvähennys 50000000 eurolla (2022), 150000000 eurolla (2023), 300000000 eurolla (2024) ja 400000000 eurolla (2025) vuoden 2020 tasosta, mikä saavutetaan panemalla täysimääräisesti täytäntöön aiemmin hyväksytyt ja uudet tehokkuutta lisäävät toimenpiteet ja noudattamalla täysimääräisesti EU:n valtiontukisääntöjä. Lisäksi toimenpiteessä säädetään vastuussa olevien yritysten kliinisten lääketutkimusten, T & K-toiminnan tai muiden investointimenojen rahoittamisesta kolmen vuoden ajanjaksolle 2021–2023 kuittaamalla osittain niiden takaisinperintävastuut. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2026 mennessä.

Uudistus: Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistus (toimenpide ID: 16755)

Uudistuksen tarkoituksena on 1) toteuttaa parannuksia ja energiatehokkaita peruskorjauksia ja energiatehokkaita toimenpiteitä, jotka koskevat julkista infrastruktuuria ja lääkinnällisiä laitteita, joiden osuus on vähintään 50 prosenttia maan kaikista terveyskeskuksista (156 yhteensä 312:sta), 2) toteuttaa hallinnollinen ja organisatorinen rakennemuutos yhtenäisen hoitomallin luomiseksi ja henkilöstön uudelleenkouluttamiseksi, jotta se toimisi tehokkaasti ensimmäisen linjan hoitona, 3) laajentaa aktiivisen perhelääketieteen opetussuunnitelmien saatavuutta (jos kurssit on jo aloitettu) siten, että niitä tarjoaa vähintään 75 prosenttia terveydenhuollon kouluista, ja sisällyttää perhelääketieteen osa kaikkiin lääketieteellisiin opetussuunnitelmiin vuoden 2022 neljänteen neljänteen neljänteen neljänteen neljänteen neljänteen neljänteen neljänteen neljännekseen mennessä sekä tukea integroidun hoitojärjestelmän kehittämistä luomalla puitteet kroonisten sairauksien hallintaa varten. Perusterveydenhuollon uudistus on vuorovaikutuksessa perusterveydenhuollon (erityisesti sairaalahoidon) kanssa, ja sen odotetaan parantavan kansalaisten terveyspalveluja ja tukevan

terveyspalvelujen yhtäläisen saatavuuden, tehokkuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Kansallisen kansanterveysohjelman ”Spiros Doxiadis” (Spiros Doxiadis) täytäntöönpano (toimenpide ID: 16783)

Uudistuksen odotetaan parantavan väestön elämänlaatua ja terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä luomalla hyvin kattavan ennaltaehkäisy-, perus-, sekundaari- ja tertiäärijärjestelmän. Tämä kattaa useita pilottihankkeita: interventiot ja seulontaohjelmat, joilla pyritään vähentämään sellaisten sairauksien sairastuvuutta, joita esiintyy paljon Kreikan väestössä: liikuntaa ja terveellistä ruokailua edistävä kansallinen ohjelma, kansallinen alkoholinhallintaohjelma, toimet lasten psykososiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lasten hammashoidon ehkäisyohjelman toteuttaminen; toimenpiteet olemassa olevien mutta ei kliinisesti näkyvien tautien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa: kansallisen seulontaohjelman täytäntöönpano, joka perustuu syövän ja sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisevien diagnostisten testien ja kansallisen vastasyntyneiden seulontaohjelman käyttöönottoon; syöpäpotilaiden palliatiivista hoitoa; julkisen terveydenhuoltojärjestelmän toiminnallinen ja toiminnallinen nykyaikaistaminen. Ohjelman tavoitteena on viime kädessä vähentää käyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, joilla on myönteisiä vaikutuksia paitsi väestön elämänlaatuun myös terveydenhuoltojärjestelmän yleiseen saatavuuteen, tehokkuuteen ja kestokykyyn, joka saavutetaan vähentämällä sairaalapalveluihin kohdistuvaa painetta. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Mielenterveyttä ja riippuvuutta koskevat uudistukset (toimenpide ID: 16820)

Uudistuksella pyritään varmistamaan laadukkaiden mielenterveyspalvelujen saatavuus tietyille mielenterveysongelmista ja riippuvuuksista kärsiville väestöryhmille, jotta voidaan ehkäistä heidän syrjäytymistään tai laitoshoitoaan. Se koostuu mielenterveyspalvelujen laajentamisesta mielenterveysyksiköillä dementiaa ja Alzheimerin tautia sairastaville potilaille, autismipotilaille ja lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmään kuuluville potilaille sekä mielenterveyspalveluista henkilöille, joilla on riippuvuutta. Tähän liittyy verkkosovellusten kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen digitalisointi. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus: Terveydenhuoltojärjestelmän organisaatiouudistukset (toimenpidetunniste: 16756)

Uudistuksen tavoitteena on järkeistää sairaalahoitoon liittyvien toimenpiteiden korvaamista 1) vahvistamalla diagnooseihin liittyvää kreikkalaista instituuttia (KETEKNY) ja 2) luomalla puitteet, joilla varmistetaan potilaiden hoitoon, terveydenhuoltotarpeisiin ja hoidon tarjoamiseen liittyvien luotettavien, laadukkaiden menettelyjen ja suoritusten mittaaminen Kreikan terveydenhuollon laadunvarmistusviraston (ODIPY) ja sen toiminnan tukemiseksi.

Kansallisen terveyskartan, jossa kirjataan terveydenhuoltojärjestelmän palvelujen kysyntä ja tarjonta ja luodaan puitteet laadunarvioinnille, odotetaan parantavan terveydenhuoltojärjestelmän avoimuutta ja tehokkuutta. Lisäksi uudistusta täydentää se, että valikoivien leikkausten odotuslistaa pienennetään (34000 iltapäiväkirurgiaa (kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) säännöllisen aukioloajan jälkeen suoritetut leikkaukset). Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Terveysinfrastruktuuri (toimenpiteen tunniste: 16795)

Investointi koostuu kattavista toimista sairaaloiden logistisen infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi kaikkialla Kreikassa, mukaan lukien rakennusten energiatehokas peruskorjaus ja uusien lääkinnällisten laitteiden toimittaminen. Investoinnilla annetaan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän lääkintä- ja hoitohenkilöstölle tarvittavat välineet tarjottujen terveyspalvelujen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Terveydenhuollon digitaalinen muutos (DigHealth) (toimenpiteen ID: 16752)

Investoinnilla optimoidaan terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus uusilla innovatiivisilla palveluilla ja autetaan samalla hallitsemaan terveydenhuoltomenoja vähentämällä tuotteiden ja lääkkeiden liikakäyttöä, parantamalla sairaalahoitoa, potilaskokemusta ja julkisia hankintamenettelyjä sekä parantamalla järjestelmän toimintoja, yhteentoimivuutta ja EOPYY:n (National Organisation for the Provision of Healthcare Services) digitaalisia valmiuksia. Investointi kattaa viiden alahankkeen toteuttamisen: kansallisten digitaalisten terveystietojen täysimääräinen perustaminen ja käyttöönotto, syöpähoidon digitaalisen muutoksen ohjelman täysimääräinen käyttöönotto, kansallisen telelääketieteen verkoston (EDIT) kapasiteetin laajentaminen, sairaaloiden digitaalisen valmiuden parantaminen ja EOPYY:n digitalisaatio. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Radioterapiakeskuksen perustaminen Sotirian sairaalaan Ateenassa (toimenpidetunniste: 16757)

Radioterapiakeskuksen perustaminen ja rakentaminen Sotirian sairaalaan auttaa vastaamaan syöpäpotilaiden tarpeisiin ja maan sädehoitolaitosten kasvavaan kysyntään. Tämä kattaa uuden sädehoitoosaston perustamisen, uuden rakennusinfrastruktuurin avohoitoosastolle, kliinisille huippuosaamiskeskuksille ja erikoistuneille hoitoyksiköille sekä olemassa olevien rakennusten yhteenliittämisen (Mega Laikon & 300 Andron); hätäosaston yhteenliittäminen kirurgian

osastoon ja muihin rakennuksiin; klinikoiden ja laboratorioiden kunnostaminen, mukaan lukien infrastruktuuri ja laitteet. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kotiterveydenhuollon ja kotisairaalan järjestelmien perustaminen (toimenpide ID: 16753)

Investointi koskee kotihoitojärjestelmän perustamista kroonisesti toimintarajoitteisia potilasryhmiä varten. Kotihoitoon yhdistetään terveydenhuoltoyksiköiden samanaikainen organisoitu tuki, ja se koskee lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on vakavia kroonisia terveysongelmia, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia tai pysyviä vammoja. Tämä parantaa potilaiden elämänlaatua ja vapauttaa resursseja kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Investoinnilla toteutetaan viisi alahanketta: 1) tarvearviointitutkimus, jossa keskitytään hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, Kreikan tarpeiden ja nykytilanteen kirjaamiseen ja kotihoidon laitoshoitoa koskevan ehdotuksen laatimiseen; 2) etälääketieteen sovellusten käyttöönotto potilaiden tukemisen seurantavälineinä; 3) kotihoidon kautta hoidettavia potilaita koskevan kansallisen rekisterin perustaminen ja täytäntöönpano; Standardoitujen hoitosuunnitelmien sekä laatu- ja turvallisuusvaatimusten määrittäminen ja 5) kahdeksan vertailukohteen perustaminen (yksi kussakin alueellisessa terveysviranomaisessa). Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Hanke Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories -rakennuksen rakentamiseksi Thessalonikin yleissairaalaan ”Papanikolaou” (toimenpide ID: 16793).

Investoinnin tarkoituksena on perustaa uusia rakennuksia Papanikolaou-sairaalassa sijaitsevan solu- ja geeniterapian ja hematologian laboratorioiden asumista varten, jotta sen palvelut vastaisivat potilaiden hoidon lisääntyneitä vaatimuksia (epäherkät hematologiset sairaudet) ja nykyaikaisen ja teknologian kasvavaa kysyntää. sen on myös parannettava olemassa olevaa rakennusta laboratorioiden ja päivähoitoyksikön siirtämistä varten. Uuden rakennuksen on täytettävä primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit). On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Henkilökohtaisen lääkärin uudistus (toimenpidetunniste: 16984)

Uudistuksen tavoitteena on lisätä henkilökohtaisten lääkäreiden järjestelmään kirjautuvien lääkäreiden määrää, jotta voidaan saavuttaa täysi väestökattavuus ja saattaa väestön rekisteröinti päätökseen. Henkilökohtaisilla lääkäreillä tarkoitetaan yleislääketieteeseen/perhelääkäreihin erikoistuneita lääkäreitä ja harjoittelijoita. Uudistuksella laajennetaan käytettävissä olevien henkilökohtaisten lääkäreiden joukkoa siten, että kaikki nykyiset maaseudun lääkärit nimetään ensimmäisenä vuonna henkilökohtaisiksi lääkäreiksi ja avataan uusia vastaavia ensimmäisen vuoden tehtäviä kaikilla kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutualueilla, joilla on edelleen aukko henkilökohtaisia lääkäreitä. Näitä lääkäreitä varten otetaan käyttöön kannustinmekanismi, jotta he voivat toimia henkilökohtaisina lääkäreinä ensimmäisen vuoden jälkeen. Mekanismiin on sisällyttävä taloudellisia kannustimia, ja sen on annettava etusija yleislääketieteen tai -patologian asukkaille ja yleislääkäreille. Lisäksi yleislääketieteessä tai patologiassa käytettävissä olevien asuinpaikkapaikkojen kokonaismäärää on lisättävä. Portinpidätykseen perustuvan järjestelmän on aktivoiduttava. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen vuoden 2025 toiseen neljännekseen mennessä.

J.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 7: Terveydenhuoltoalan uudistukset ja investointien nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen (ID: 16816)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
153	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Virstanpylväs	Takaisinperintä – lainsäädännön voimaantulo	Sellaisen tarkistetun lainsäädännön voimaantulo, jolla otetaan käyttöön riskinjako ja takaisinperintää koskevat sitovat vähimmäisvähennykset kuvauksessa esitetyn aikataulun mukaisesti.				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Riskinjakoa koskevan oikeudellisen kehyksen (primary law) voimaantulo takaisinperinnän laskennassa asettamalla sitova tavoite takaisinperinnän vähentämiselle tulevina vuosina. Uudistuksen tavoitteena on vähentää takaisin perittäviä määriä vähintään 50000000 eurolla (2022), 150000000 eurolla (2023), 300000000 eurolla (2024) ja 400000000 eurolla (2025) vuoden 2020 tasosta. Jos tätä ei saavuteta, kohdennetun vähennyksen ja kunkin vuoden todellisen vähennyksen välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja vastaava määrä katetaan valtion talousarviosta takaisinperintämäärien kohdennettuun vähentämiseen asti.
154	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 50000000 – vaihe 1		Takaisinperittävän määrän väheneminen vuoden 2020 tasoon verrattuna (miljoonaa euroa)	0	50	Q2	2023	Pannaan täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta lisäävät toimenpiteet, joilla vähennetään sekä avohoito- että sairaalalääkkeiden vuoden 2022 farmaseuttista takaisinperintää 50000000 eurolla vuoden 2020 tasoon verrattuna. Jos tätä ei saavuteta, kohdennetun vähennyksen ja kunkin vuoden todellisen vähennyksen välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja vastaava määrä katetaan valtion talousarviosta enintään 50000000 euroon asti.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
155	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 150000000 – vaihe 2		Takaisinperittävän määrän väheneminen vuoden 2020 tasoon verrattuna (miljoonaa euroa)	0	150	Q2	2024	Panee täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta lisäävät toimenpiteet, joilla vähennetään sekä avohoito- että sairaalalääkkeiden osalta vuoden 2023 lääkealan takaisinperintää 150000000 eurolla vuoden 2020 tasoon verrattuna ja joilla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä; Jos tätä ei saavuteta, kohdennetun vähennyksen ja kunkin vuoden todellisen vähennyksen välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja vastaava määrä katetaan valtion talousarviosta enintään 150000000 euroon asti.
156	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Farmaseuttinen T & K-toiminta investointitodistus 2021–2023		Investointi (miljoonaa euroa), jota sovelletaan samansuuruisilla kuittauksilla perityillä palautuksilla	150	250	Q2	2024	Tehdään lääkealan t & k-investointeja 250000000 euron arvosta. Investointeja sovelletaan kuittaamalla kolmen edellisen vuoden takaisin perityt määrät (100000000 euroa vuonna 2021, 75000000 euroa vuonna 2022, 75000000 euroa vuonna 2023) kokonaismäärään asti, joka saa olla enintään 250000000 euroa.
157	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 300000000 – vaihe 3		Takaisinperittävän määrän väheneminen vuoden 2020 tasoon verrattuna (miljoonaa euroa)	250	300	Q2	2025	Panee täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta lisäävät toimenpiteet, joilla vähennetään sekä avohoito- että sairaalalääkkeiden osalta vuoden 2024 lääkkeiden takaisinperintää 300000000 eurolla vuoden 2020 tasoon verrattuna ja joilla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä; Jos tätä ei saavuteta, kohdennetun vähennyksen ja kunkin vuoden todellisen vähennyksen välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja vastaava määrä katetaan valtion talousarviosta enintään 300000000 euroon asti.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
158	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 400000000 – vaihe 4		Takaisinperittävän määrän väheneminen vuoden 2020 tasoon verrattuna (miljoonaa euroa)	300	400	Q2	2026	Panemaan täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta lisäävät toimenpiteet, joilla vähennetään sekä avohoito- että sairaalalääkkeiden vuoden 2025 farmaseuttista takaisinperintää 400000000 eurolla vuoden 2020 tasoon verrattuna ja joilla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä; Jos tätä ei saavuteta, kohdennetun vähennyksen ja kunkin vuoden todellisen vähennyksen välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja vastaava määrä katetaan valtion talousarviosta enintään 400000000 euroon asti.

Ryhmä 13: Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen

- Terveydenhuoltojärjestelmän organisaatiouudistukset (ID: 16756)
- Mielenterveyttä ja riippuvuutta koskevat uudistukset (ID: 16820)
- Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen (ID: 16755)
- Kansallisen kansanterveysohjelman ”Spiros Doxiadis” täytäntöönpano (ID: 16783)
- Henkilökohtaisen lääkärin uudistus (ID: 16984)

Juokseva nu	Liittyvät Measur (Uudistus tai investointi)	Välitavoite/ Kohde	Nimi	Laadulliset indikaattor (muotokivet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava aikataulu viimeisteltäväksi		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
159	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Virstanpylväs	Perusterveydenhuollon perhelääketieteen opetussuunnitelmien aktivointi	Todiste kaikkien perhelääketieteen uusien akateemisten opetussuunnitelmien kurssien aloittamisesta ja perhelääketieteen moduulin sisällyttämisestä kaikkiin lääketieteellisiin opetussuunnitelmiin.				Q4	2022	Laajennetaan perhelääketieteen aktiivisten akateemisten opetussuunnitelmien määrää vähintään 75 prosenttiin Kreikan terveydenhuollon kouluista ja sisällytetään pakollinen perhelääketieteen moduuli kaikkiin lääketieteen opetussuunnitelmiin. Tähän on sisällyttävä asianomaisten yliopistojen osalta asiakirjat, joissa korostetaan uutta tutkintoarkkitehtuuria: 1) uudet opetussuunnitelmat ja 2) pakollisen perhelääketieteen moduulin sisällyttäminen nykyisiin opetussuunnitelmiin).
160	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn,	Kohde	Mielenterveys – 50 yksikköä avoinna – vaihe 1/2		Loppuun saatettujen ja toiminnassa olevien mielenterveys	0	50	Q4	2022	50 mielenterveysyksikön perustaminen ja täysi toiminta (toteutetaan kunnostamalla olemassa olevia yksiköitä), joita tuetaan mielenterveyden tukemista koskevalla kansallisella strategiasuunnitelmalla (yhteensä 106 mielenterveysyksikköä)

	saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16820_Uudistus mielenterveyden ja riippuvuuksien alalla				yksiköiden lukumäärä					
161	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Virstanpylväs	Perusterveydenhuolto – Terveyskeskusten hankintasopimus	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä.				Q2	2024	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä, jonka terveysministeriö lähettää urakoitsijoille vähintään 156 terveyskeskuksen kunnostamiseksi (50 prosenttia Kreikan terveyskeskuksista), joita on päivitettävä energiatehokkailla perusparannuksilla ja julkisen infrastruktuurin ja lääkinnällisten laitteiden energiatehokkuutta edistävillä toimenpiteillä. Sopimuksen tekemistä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä mallisopimus, jossa esitetään valmistumisaikataulu vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tueksi, sekä raportti, jossa tuodaan esiin toteutettavien töiden pääpiirteet.
162	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16820_Uudist	Kohde	Mielenterveys – 106 yksikköä avoinna – vaihe 2/2		Perustettujen tai kunnostettujen mielenterveysyksiköiden lukumäärä	50	106	Q4	2023	25 uuden mielenterveysyksikön perustaminen ja toiminnan aloittaminen sekä 31 olemassa olevan mielenterveysyksikön peruskorjaus, jota tuetaan mielenterveyden tukemista koskevalla kansallisella strategiasuunnitelmalla, sekä verkkosovellusten kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen digitalisointi (joka koostuu mielenterveysyksiköiden digitaalisesta kartasta ja mielenterveyspalveluja tarjoavien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen valvontaa koskevasta digitaalisesta alustasta)

	us mielentervey den ja riippuvuuksie n alalla									
163	10–3.3 KOHTA. Terveydenhu ollon selviytymiskyv yn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16756_Tervey denhuoltojärj estelmän organisatorise t uudistukset	Virstanpyl väs	Terveydenhuo ltojärjestelmä – Kreikan DRG-instituutti KETEKNY ja uusi terveydenhuo llon laadunvarmist usvirasto ODIPY (lukuun ottamatta koulutusta)	Todiste alahankkeiden 1, 2, 3, KETEKNY ja alahankkeiden 1, 2, 3 ja 5 loppuun saattamisesta toimittamalla edellä mainitut suoritteet ja peruskorjausta (ODIPYn alahanke 5) koskeva raportti rakennuksen peruskorjauksen loppuun saattamisesta				Q2	2025	Saatetaan päätökseen yhteentoimivuuden laajentaminen, kansainvälistä tautiluokitusta (ICD) ja Kreikan lääketieteellisten menettelyjen luokittelua (ETIP) koskeva pilottihanke, lääketieteellisen koodauksen kuulemisalustat ja rahoitus- ja kirjanpitotietojen keruualustaa koskeva pilottihanke (alahankkeet 1, 2 ja 3 KETEKNY) sekä kansallinen strategia ja ehdotettu lainsäädäntökehys laadunvarmistusta, potilasturvallisuutta ja potilaiden osallistumista terveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen varten; kansallinen terveyskartta; kansallinen strategia ja ehdotettu lainsäädäntökehys hoito- ja turvallisuuspolitiikan laadulle sekä Spiliopouleio-sairaalan (Spiliopouleio) alueella sijaitsevan rakennuksen kunnostamiselle. Rakennusta käytetään kansallisen terveydenhuollon laadunvarmistusjärjestön (ODIPY) ja Kreikan terveysviranomaisen (KESY) päätoimipaikkana.
164	10–3.3 KOHTA. Terveydenhu ollon selviytymiskyv yn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16756_Tervey denhuoltojärj estelmän organisatorise t uudistukset	Kohde	Terveydenhuo ltojärjestelmä – KETEKNY ODIPY täydellinen koulutus		Niiden terveydenhuo llon ammattihenki löiden lukumäärä, jotka ovat suorittaneet koulutusohjel mat ja saaneet virallisen todistuksen kliinisessä koodauksessa ja laskutuksessa sekä	0	4 500	Q2	2025	4500 terveydenhuollon ammattilaisen koulutuksen ja sertifioinnin loppuun saattaminen kliinisen koodauksen ja laskun aloilla (alahanke 4 KETEKNY) sekä uuteen yhteiseen arviointikehykseen (osahanke 4 ODIPY) perustuvan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin loppuun saattaminen suhteessa KETEKNY- ja ODIPY-kokeisiin liittyviin tarpeisiin.

					vaatimusten mukaisuuden arvioinnissa					
164 a	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16 756_Terveydenhuoltojärjestelmän organisatoriset uudistukset	Kohde	Leikkausten jonotuslistan pienentäminen		Yli neljä kuukautta odottaneiden potilaiden osalta tehtyjen leikkausten lukumäärä.	0	34 000	Q4	2025	Ruuhkan vähentäminen vähintään puolella niiden potilaiden keskeneräisten leikkausten kokonaismäärästä, jotka ovat odottaneet yli neljä kuukautta yhteisessä digitaalisessa leikkausten luettelossa (perustuu luettelon tilaan 16. lokakuuta 2024). Tähän sisältyy 34000 leikkauksen suorittaminen potilaille, jotka ovat odottaneet yli neljä kuukautta, mukaan lukien vähintään 26000 leikkausta potilaille, jotka ovat odottaneet yli 8 kuukautta.
165	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16783_Spiros Doxiadis - kansallisen kansanterveysohjelman täytäntöönpano	Virstanpylväs	Spirosin kansallinen kansanterveyden ehkäisyohjelma ”Doxiadis” – kaikki hankkeet saatettu päätökseen	Todisteet siitä, että kaikki hankkeet on saatettu päätökseen, mikä on osoitettu raporteilla, jotka koskevat kaikkia aloja (julkisen terveydenhuoltojärjestelmän perus-, sekundaari-, palvelu- ja toiminnallista nykyaikaistamista), jotka kattavat kaikki kunkin toimen kattamat toimet ja väestön.				Q4	2025	Kansallisen kansanterveysohjelman ”Spiros Doxiadis” hankkeiden loppuun saattaminen 1. Ensisijainen ennaltaehkäisy: tämä käy ilmi raportista, joka koskee i) fyysisen kasvatuksen ja terveellisyyden edistämistä koskevan kansallisen ohjelman, ii) kansallisen alkoholiohjelman, iii) kansallisen rokotusohjelman, iv) lasten psykososiaalisten ongelmien ehkäisemistä koskevien toimien ja v) hammastautien ehkäisyä. 2. Toissijainen ennaltaehkäisy: tämä käy ilmi raportista, joka koskee i) erittäin yleistyvien tautien varhaista havaitsemista koskevan kansallisen seulontaohjelman, ii) kansallisen järjestelmällisen prenatal-ohjelman ja perinatalin valvonnan saattamista päätökseen. 3. Tertiäärien ehkäisy: kuten on osoitettu tutkimuksissa, jotka koskevat syövän palliatiivista hoitoa koskevaa kansallista strategiaa ja oikeudellista kehystä. 4. Kansanterveysjärjestelmän toiminnallinen nykyaikaistaminen: kuten raporteista käy ilmi i) väestön terveyden seurantajärjestelmän toiminnallisesta uudelleenorganisoinnista, ii) julkisten

										terveydenhuoltopalvelujen tehokkuudesta ja tehokkuudesta, iii) nopean toiminnan mekanismien tehokkuudesta hätätilanteisiin ja uhkiin vastaamiseksi, iv) ympäristöterveysmekanismien tehokkuuden parantamisesta, v) tarjottujen palvelujen laadun ja tieteellisen validiteetin parantamisesta, vi) Kansanterveyden tietotekniikasta, vii) Extroversio.
166	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Kohde	PHC – täysin kunnostetut terveyskeskukset		Niiden terveyskeskusten lukumäärä (ainakin), joissa infrastruktuurin peruskorjaus on saatu päätökseen ja keskukset ovat toiminnassa	0	156	Q4	2025	Vähintään 156 terveyskeskuksen (50 % Kreikan kaikista terveyskeskuksista) energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän infrastruktuurin peruskorjauksen loppuun saattaminen. Saatetaan päätökseen perusterveydenhuollon hallinnollinen ja organisatorinen rakennemuutos panemalla täytäntöön pilottimuotoinen hallinnollinen malli, jonka tavoitteet ovat mitattavissa vähintään 280 lääkärille. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen laajentaminen 10000 perusterveydenhuollon ammattilaiselle on saatu onnistuneesti päätökseen. Koulutusohjelman tarkoituksena on parantaa lääkintähenkilöstön ammattitaitoa, perehdyttää heidät uusimpiin menetelmiin sekä käyttää uusinta teknologiaa ja lääkinnällisiä laitteita. Kroonisten sairauksien hallintayksiköiden kehittäminen 312 terveyskeskuksessa ja ensihoitokeskuksiin yhteydessä olevissa hajautetuissa perusterveydenhuollon yksiköissä.
335	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16984 _ Henkilölääkäriuudistus	Virstanpylväs	Henkilölääkärin uudistus – lainsäädännön voimaantulo	Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jossa vahvistetaan maaseutulääkäreiden pääsy henkilökohtaisten lääkärien järjestelmään, avataan vastaavia tehtäviä kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutualueilla sekä säädetään				Q1	2024	Voimaan tulee lainsäädäntö, jossa vahvistetaan maaseutulääkäreiden pääsy henkilökohtaiseen lääkärijärjestelmään, uusien vastaavien tehtävien avaaminen kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutualueilla, joilla ei edelleenkään ole henkilökohtaisia lääkäreitä, sekä kannustinmekanismi, johon kuuluvat seuraavat: a) taloudelliset kannustimet ja b) etusijan antaminen yleislääketieteen tai -patologian asukkaille ja yleislääkäreille. Lisäksi yleislääketieteessä tai patologiassa käytettävissä olevien asuinpaikkapaikkojen kokonaismäärää lisätään 1700 asemalla.

				kannustinmekanismista						
336	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16984 _ Henkilölääkäriuudistus	Virstanpylväs	Henkilökohtaisen lääkärin uudistus – väestön rekisteröinti	100-prosenttisen väestön rekisteröinti ja portinpidon aktivointi				Q2	2025	Kaikkien kelpoisuusehdot täyttävien kansalaisten on oltava henkilökohtaisen lääkärin rekisteröimiä. Portinpidätykseen perustuvan järjestelmän on aktivoiduttava johdon vahvistuslausumassa kuvatulla tavalla. Ὀ1α/ό.я.οικ. 34694 (EUVL L 3010/15–06–2022, jossa henkilökohtaisten lääkäreiden on toimittava ensimmäisenä yhteyspisteenä ja potilaan hoidon ensisijaisena koordinaattorina ja annettava potilaalle lupa saada erikoishoitoa julkisissa toissijaisen ja korkea-asteen terveydenhuollon rakenteissa lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia, joissa sovelletaan sovellettavaa potilasluokitteluprosessia).

Ryhmä 14: Infrastruktuuri- ja digitaalialan toimenpiteet terveydenhuoltojärjestelmän nykyaikaistamiseksi ja parantamiseksi

- Terveydenhuollon digitalisaatio (ID: 16752)
- NHS:n sairaalan perusparannus ja infrastruktuurin parantaminen (ID: 16795)
- Radioterapiakeskuksen perustaminen Sotirian sairaalaan Ateenassa (ID: 16757)
- Hanke Cellular & Gene Therapies Hematology Clinic Laboratories -rakennuksen rakentamiseksi Thessalonikin yleissairaalaan ”Papanikolaou” (ID: 16793)
- Kotiterveydenhuollon ja kotisairaalan järjestelmien perustaminen (ID: 16753)

Juokseva numero	**Toimenpide (uudistus tai investointi)**	**Välitavoite/tavoite**	**Nimi**	**Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)**	**Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)**			**Alustava toteutusaikataulu**		**Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus**
					Mitta-yksikkö	**Lähtötilanne**	**Päämäärä**	**Neljännes**	**Vuosi**	
167	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn,	Virstanpylväs	Terveydenhuollon digitalisaatio – Kansallinen	Raportti, jossa todistetaan alahankkeen 1				Q2	2024	Terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaatiota tukevan alahankkeen 1 kaikkien seuraavien osatekijöiden loppuun saattaminen (täydellinen perustaminen ja täytäntöönpano)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)		digitaalinen terveysrekisteri (alahanke 1)	(digitaalinen terveyskertomus – ks. Kuvaus) kaikkien pääkohtien loppuun saattaminen						siten, että kansallinen digitaalinen terveystietue on toiminnassa: 1) kliiniset asiakirjat, 2) terminologiapalvelut, 3) kansalliset sähköisen terveydenhuollon yhteentoimivuusperiaatteet, 4) kaikkien laboratoriotulosten kerääminen sähköisen terveydenhuollon rekisteriin, 5) veloituskirjeiden kerääminen).
168	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)	Virstanpylväs	Digitaalinen muutos – syöpäalan digitaalinen ohjelma – alahanke 2	Raportti, jossa todistetaan alahankkeen 2 (Cancer Digital Health Programme – ks. kuvaus) kaikkien pääkohtien loppuun saattaminen ja alahankkeen 1 täydellinen loppuun saattaminen				Q2	2025	Kansallisen digitaalisen terveystietorekisterin täysimääräinen käyttöönotto (alahankkeen 1 loppuun saattaminen), mukaan lukien potilastietoalusta, käyttäjien tunnistamista ja todentamista koskeva osajärjestelmä, järjestelmän internetportaali, käyttöliittymän yhteentoimivuuden osajärjestelmä, perusterveydenhuollon lääketieteellisten tietojen integrointi, potilaan suostumuksen soveltaminen, BI-osajärjestelmä sekä terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaatiota tukevan syövän digitaalisen terveyden osajärjestelmän (alahanke 2) pääkohtien loppuun saattaminen. Ne edellyttävät ainakin seuraavien osatekijöiden täysimääräistä suunnittelua ja täysimääräistä täytäntöönpanoa: 1) kansallinen digitaalinen terveysrekisteri ja 2) syövänhoidon tietojärjestelmä (järjestelmään on sisällyttävä kemoterapiaa koskevat hoitosuunnitelmat, joista 36 on jo kehitteillä), 3) potilasrekisterit, 4) kansallisen syöpärekisterin täytäntöönpano. Lisäksi syövänhoidon tietojärjestelmä on asennettava vähintään kahdeksaan (12 sairaalasta) sairaalaan.
169	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16753_kotisairaanho	Virstanpylväs	Kotihoito – yksiköiden avaaminen	Raportit, joissa todistetaan, että kahdeksan kotihoitoa tarjoavaa operatiivista yksikköä on				Q2	2025	Kahdeksan henkilöstön omaa ja operatiivista yksikköä, jotka tarjoavat kotihoitoa (2 Ateenassa, 1 Thessalonikissa, 1 Alexandroupolissa, 1 Patrassa, 1 Ioanninassa, 1 Iraklionissa ja 1 Larisassa) ja seuraavien alahankkeiden loppuun saattaminen: a) nykytilanteen ja tarpeiden arviointia koskeva selvitys (alahanke 1)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	itojärjestelmien perustaminen			avattu ja että kaikki asiaankuuluvat alahankkeet on saatettu päätökseen						b) etälääketieteen käyttö: kodinhoitokeskukseen asennettavat ja käyttöön otettavat laitteet ja laitteet, mukaan lukien koulutus (alahanke 2) kansallinen rekisteri kotihoidon kautta hoidetuista potilaista (alahanke 3) standardoitujen hoitosuunnitelmien sekä laatu- ja turvallisuusvaatimusten määrittäminen (alahanke 4)
170	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16795_NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade	Virstanpylväs	NHS-infrastruktuurin päivitys valmis	Raportti, jossa todistetaan NHS:n sairaalan perusparannukseen ja infrastruktuurin parantamiseen liittyvien infrastruktuuritöiden päätökseen saattaminen.				Q4	2025	Rakennustöiden ja infrastruktuurin parantaminen, mukaan lukien sähkömekaaninen ja sähkötekninen infrastruktuuri, majoitustilat ja infrastruktuuri, jossa on palveluja, lääkinnällisiä laitteita ja laitteita, sekä palvelutasosopimuksia ja tilojen hallintaa koskevien sopimusten tekeminen kaikkien 80 sairaalan osalta seitsemällä alueella.
171	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saavutettavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16757_ Radioterapiakeskuksen perustaminen Sotiria Thoraciciin Ateenan tautisairaala	Virstanpylväs	Sotirian radioterapiakeskus viimeistely	Raportti, jossa todistetaan ”Sotirian” Thoraciciin perustettavan radioterapiakeskuksen infrastruktuuritöiden päätökseen saattamisesta Ateenan tautisairaala.				Q4	2025	Sotirian sairaalan uuden sädehoidon ja uuden rakennusinfrastruktuurin valmiiksi saattaminen; rakennusten infrastruktuurin parantaminen, silta hätäosaston ja kirurgian sekä muiden rakennusten yhdistämiseksi; laboratorioyksiköiden ja klinikoiden kunnostaminen.
172	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn,	Virstanpylväs	Papanikolaun sairaalan	Raportti, jossa todistetaan, että Thessalonikin				Q4	2025	Kaikkien erikoistuneiden laboratorioiden ja erityisten hoitoyksiköiden sijoittamiseen tarkoitetun uuden kolmikerroksisen rakennuksen loppuun saattaminen;

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	saavutettavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16793_Hankkelee Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories - rakennuksen rakentamiseksi Thessalonikin yleissairaalaan ”Papanikolaou”		loppuun saattaminen	”Papanikolaoun” yleissairaalassa sijaitsevaan solu- ja geeniterapiaan ja hematologiaklinikkalaboratorioihin tarkoitetun rakennuksen rakentamiseen liittyvät infrastruktuurityöt on saatettu päätökseen.						olemassa olevan rakennuksen pohjakerroksen rakennemuutos, jotta sillä olisi riittävästi tilaa Papanikolaou-sairaalan avoklinikoille ja päivähoidolle ja jotta saavutetaan primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit).
173	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)	Virstanpylväs	Digitalisaatio – kaikki alahankkeet valmistuvat	Raportti, jossa todistetaan terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaatiota tukevien viiden alahankkeen valmistuminen ja täysimittainen käyttöönotto, joka kattaa kunkin alahankkeen kaikki osatekijät.				Q4	2025	Kaikkien terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaatiota tukevien viiden (5) alahankkeen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden loppuun saattaminen: a) kansallinen digitaalinen potilaskertomus (alahanke 1) syöpähoidon digitalisaatio-ohjelma, potilas mukaan lukien rekisterit (alahanke 2) etälääketiede, mukaan lukien etälääketiedeasemat, uusi infrastruktuuri, työkalut (alahanke 3) d) sairaaloiden digitaalinen valmius, mukaan lukien: sähköiset potilaskertomusjärjestelmät, lääkinnällisten laitteiden luettelo, DRG:n täytäntöönpano, 4 e-resepti sairaalaympäristössä käytettäville potilaille/hoitosuunnitelmien soveltaminen, sähköinen nimeämisjärjestelmä, kansallisen hätäkeskuksen (EKAB) ja lääkeviraston (EOF) digitaalinen päivitys (alahanke 4) EOPYY:n integroidun tietojärjestelmän (EOPYY) kaikkien osatekijöiden viimeistely, kaikki menojen hallinnan ja seurannan osatekijät, kaikki terveydenhuollon tarjoajille ja kansalaisille tarjottavien digitaalisten palvelujen osatekijät,

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										kaikki tiedonhallinnan, analysoinnin sekä 250 yritysresurssisuunnitteluluvan yhteentoimivuuden ja hankinnan osatekijät varainhoitojärjestelmää ja selvitystä varten (alahanke 5).

K. KOMPONENTTI 3.4: VAIKUTTAVAN JA OSALLISTAVAN SOSIAALIPOLITIIKAN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN

Tällä Kreikan elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelman osa-alueella pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin ja tukemaan samalla naisten osallistumista työmarkkinoille. Suuri osa komponentista on tarkoitettu varhaiskasvatukseen, erityisesti avustuksina 1000 uuden lastenhoitoyksikön perustamiseen kuntiin. Suunnitelma mahdollistaa myös työmarkkinoiden aktivointitoimet haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten taatun vähimmäistulon saajille, pakolaisille, asunnottomille, romaneille ja autismikirjon häiriöistä kärsiville. Suunnitelman keskeisiä osia ovat myös laajamittainen koulutusohjelma pienyrityksille monimuotoisuudesta tiedottamisesta ja useat pienet pilottihankkeet, jotka koskevat esimerkiksi lasten laitoshoidosta luopumista, vammaisten henkilöiden tukemista ja sosiaalista asuntotarjontaa. Komponentti on työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtaiset suositukset 2 2020 ja 1 2019) ja investointien (maakohtaiset suositukset 3 2020 ja 2 2019) mukainen. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

K.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Lastensuojelu (toimenpide ID: 16919)

Toimenpide käsittää 3–4 kuukauden ikäisten imeväisten opetussuunnitelman ja koulutusohjelman uudistuksen, jonka tarkoituksena on edistää heidän kognitiivista kehitystään. Uudistukseen liittyy investointeja 3000 lastenhoitokeskuksen koulutusmateriaaliin ja kognitiivisen kehityksen arviointivälineisiin. Toimenpiteeseen sisältyy myös investointeja, jotka mahdollistavat a) vaikeavammaisten (yli 67 prosenttia) ja/tai vakavien mielenterveyshäiriöiden lasten sijoittamisen ammattimaisten sijaishoitajien hoitoon; enintään 26-vuotiaiden nuorten siirtäminen lastensuojeluyksiköistä tuettuihin itsenäisiin asuntoihin laitoshoidosta luopumiseksi, taitojen kehittämiseksi ja työllistettävyyden parantamiseksi; 2–2,5 vuoden ikäisille imeväisille tarkoitettujen varhaiskasvatuskeskusten perustaminen tai laajentaminen (lastenhoitokeskukset); ja d) luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) luovan toiminnan keskusten perustaminen 12–15-vuotiaille lapsille. Uudistuksen ja investointien toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Vammaisuus (toimenpidetunniste: 16904)

Uudistus koostuu kahdesta alahankkeesta, joilla pyritään parantamaan vammaisten sosiaalista osallisuutta, itsenäistä elämää, työllistettävyyttä ja varhaislapsuuteen puuttumista. Nämä alahankkeet liittyvät erityisesti a) vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän parantamiseen, liikkumisesteisten ja aistivammaisten henkilöiden esteettömyyden ja tukiinfrastruktuurin parantamiseen sekä vammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen, mukaan lukien kelpoisuusarviointiprosessi, joka perustuu monialaisen arviointikomitean tekemään sekä lääketieteelliseen että toiminnalliseen vammaisarviointiin: alustava pilottiohjelma ja sen jälkeinen kansallinen käyttöönotto; autismitaajuushäiriöistä kärsivien sosiaalisen osallisuuden tukeminen ja varhaislapsuuden toimenpiteet (pilottiohjelma). Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Sosiaalinen integraatio (toimenpide ID: 16922)

Investointi koostuu kolmesta alahankkeesta:

1) Heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sosiaalinen uudelleenintegrointi keskittyy kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien (Guaranteed Vähimmäistulon edunsaajat, romanit ja asunnottomat) tukemiseen. Tavoitteena on heidän integroituminen (uudelleen) työmarkkinoille.
2) Ikääntyneiden ja vammaisten digitaaliseen koulutukseen kuuluu iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden tuttavan, perehdyttämisen ja koulutuksen ohjelmia, jotka liittyvät pääasiassa digitaaliseen tietoon, viestintään sekä internetpohjaiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyviin taitoihin (kuten sähköisten maksujen suorittaminen, hakemusten toimittaminen digitaalisten alustojen kautta, sosiaalisen median käyttö).
3) Sosiaalisessa asuntotuotannossa keskitytään tarjoamaan asumistukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joita asunnottomuus uhkaa tai kohtaa.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos (toimenpide ID: 16925)

Investoinnilla on kehitettävä digitaalisia välineitä, joiden avulla voidaan 1) yksinkertaistetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada sosiaalihuoltopalveluja ja -etuuksia kiinnittäen erityistä huomiota vammaisiin henkilöihin, 2) kartoitetaan paremmin tarpeet, jotta vältetään resurssien tuhlausta ja osoitetaan sosiaaliavustusmäärärahat mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla, 3) tehostetaan julkisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien seurantaa ja 4) julkisten sosiaalilaitosten palveluntarjoajien täydennys- tai uudelleenkoulutusta.

Investointi koostuu seuraavista alahankkeista: yhteisen sosiaalisen suojelun digitaalisen saatavuuden portaalin perustaminen, joka yhdistää olemassa olevat rahallisten sosiaaliavustusten sähköiset hakulomakkeet yhteen digitaaliseen portaaliin; perustetaan vammaisetuuksien kansallinen keskitetty palvelupiste, jonka avulla edunsaajat voivat tutustua henkilötietoihin ja etuuksiin verkossa ja myöntää todistuksia; vammaisille henkilöille tarkoitetun kortin käyttöönotto; yhtenäisten sosiaalietuuksien maksuviranomaisen (OPEKA) digitalisaatio; sosiaalipalvelujen työntekijöiden digitaalisen koulutuksen tarjoaminen; sosiaaliturvapalveluihin liittyvän julkisen kiinteistöomaisuuden täydellisen luettelon laatiminen. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Sosiaalietuuksien optimointi (toimenpidetunniste: 16726)

Uudistus koostuu seuraavista osa-alueista:

1) Sosiaaliturvaetuuksien maksuviranomaisen (OPEKA) ja julkisen työvoimapalvelun (DYPA) myöntämien sosiaalietuuksien maksukorttien käyttöönotto
2) Kannustimien tarjoaminen edunsaajille ennalta maksettujen korttien käytöstä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen ostamiseen

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Monimuotoisuustietoisuus (toimenpiteen tunniste: 16685)

Investointi koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä alahankkeesta, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta monimuotoisuudesta: kehitetään ja toteutetaan monimuotoisuutta koskevia koulutusohjelmia pienyritysten työntekijöille, jotta voidaan torjua moninaisuuden kaikkiin ulottuvuuksiin kohdistuvaa syrjintää työpaikalla; ja b) konkreettisen mekanismin kehittäminen tasa-arvoa ja syrjintää koskevien asianmukaisten tilastotietojen keräämiseksi.

Tasa-arvon seurantakeskuksen, joka on työ- ja sosiaaliministeriön operatiivinen yksikkö, roolia on vahvistettava, jotta voidaan laatia kattavia raportteja yhtäläisten mahdollisuuksien tilanteesta. Lisäksi on kehitettävä mekanismi hyviä monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä käytäntöjä edistävien yritysten/organisaatioiden sertifiointia ja myöntämisjärjestelmää varten. Uudistuksen ja investointien toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Edistetään pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille (toimenpide ID: 16688)

Investoinnin tavoitteena on edistää pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille. Tämä saavutetaan toteuttamalla harjoittelujaksoja, jotka auttavat pakolaisia hankkimaan työkokemusta ja helpottavat heidän myöhempää integroitumistaan työmarkkinoille. Hanke on linjassa kumppanuussopimusluonnoksen (2021–2027) kanssa ja täydentää muita EU:n rahoittamia hankkeita. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisaatio (toimenpide ID: 16763)

Investoinnin toteuttamisen on johdettava siihen, että asianomaisille edunsaajille tarjottavien palvelujen laatu paranee huomattavasti. Seuraavia kriittisiä kysymyksiä käsitellään muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisoinnin avulla:

1) Pakolaisvirtoihin liittyvien menettelyjen koko elinkaaren yhtenäinen hallinnointi ensimmäisestä vastaanotosta turvapaikkatapauksen tutkinnan loppuun saattamiseen,
2) Kaikkien asianomaisten viranomaisten suorittama yhdennetty reaaliaikainen tietojenkeruu,
3) Maahan saapuvien henkilöiden turvallinen ja voimassa oleva tunnistaminen biometristen tietojen vastaanottamista ja älykkään henkilökortin myöntämistä koskevien menettelyjen avulla, ja
4) Web & mobiilisovellus, jonka avulla voi olla vuorovaikutuksessa pakolaisten kanssa ja viestiä heidän kanssaan.

Investoinnin on myös mahdollistettava integroidun palonhavaitsemis- ja varhaisvaroitusjärjestelmän luominen Lesboksella sijaitsevalle Vastrian metsäalueelle, jossa sijaitsee pakolaisleiri.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Uudistus: Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen (toimenpide ID: 16402)

Uudistuksen tavoitteena on parantaa pienituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia saada kohtuuhintaisia ja laadukkaita asuntoja ja parantaa heikossa asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksia käyttää sosiaalista asuntotarjontaa. Uudistus koostuu kahdesta osasta, i) kansallisen asuntostrategian hyväksymisestä ja ii) lain 5006/2022 lainsäädäntömuutoksista.

Ensimmäinen osa-alue on kansallisen asuntostrategian hyväksyminen. Strategian on sisällettävä analyysi asuntomarkkinoiden toiminnasta ja yksityiskohtainen selvitys asumistarpeista väestöryhmien (eli väestöryhmien, joilla on erilaisia karttaominaisuuksia, kuten ikä, käytettävissä olevat tulot ja perheen kokoonpano, alueellisella tasolla, maaseudulla tai kaupunkialueilla, pienissä kaupungeissa tai suurissa kaupungeissa), mukaan lukien nuoret ja lapsiperheet. Strategian hyväksymisen jälkeen on järjestettävä julkinen kuuleminen.

Toinen tekijä on lain 5006/2022 muuttaminen. Lainsäädäntömuutoksilla pyritään virtaviivaistamaan julkisen omaisuuden vastavuoroista vaihto-ohjelmaa (”Kinoniki

antiparochi”) ja kannustamaan yksityisen sektorin kiinteistökehittäjiä investoimaan sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Yksityisiä kiinteistökehittäjiä on kutsuttava avoimella ja kilpailuun perustuvalla prosessilla valtion omistaman kiinteistöomaisuuden kehittämiseen tai kunnostamiseen.

Uudistuksella on kannustettava yksityisen sektorin kiinteistökehittäjiä investoimaan valtion omistaman kiinteistöomaisuuden uuteen rakentamiseen tai kunnostamiseen siirtämällä osan kehitettävistä kiinteistöistä omistusoikeus ja käyttämällä niitä, myös kaupallisiin tarkoituksiin, samalla kun osa kiinteistöistä muutetaan sosiaalisiksi ja kohtuuhintaisiksi asunnoiksi. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

K.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Ryhmä 15: Vaikuttavan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen

- Lastensuojelu (ID: 16919)
- Vammaisuus (ID: 16904)
- Sosiaalietuuksien optimointi (16726)
- Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen (16402)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
174	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Vammaisia koskeva henkilökohtaista apua koskeva laki ja ensimmäisen vaiheen pilottihankkeen käyttöönotto	Primaarilainsäädännön ja johdetun oikeuden voimaantulo (virallisen lehden viite) ja henkilökohtaisen avun hakumenettelyä koskevan ilmoituksen julkaiseminen.				Q1	2022	Henkilökohtainen apu: Vammaishoidon laitoshoidosta luopumista koskevan lain voimaantulo ja hakumenettely, joka koskee osallistumista ensimmäisen vaiheen pilottihankkeeseen, johon sisältyy kelpoisuusmenettely, joka perustuu monialaisen arviointikomitean tekemään sekä lääketieteelliseen että toiminnalliseen vammaisarviointiin
174 a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Saavutettavuus- ja tukiinfrastruktuuri, autioituneiden henkilöiden sosiaalinen osallisuus,	Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja perheasioiden ministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden a, b				Q4	2025	Seuraavien hankkeiden loppuun saattaminen: a) Esteettömyys ja tukiinfrastruktuuri yksityistaloissa, työpaikoilla ja julkisissa rakennuksissa, jotka on valittu ehdotuspyynnöllä helpottamaan liikkumisesteisten ja aistivammaisten pääsyä; autismikirjoista kärsivien henkilöiden neuvonta-, työpaikkavalmennus- ja lyhyen aikavälin työllistämistukiohjelma, joka valitaan ehdotuspyynnöllä heidän sosiaalisen osallisuudensa tukemiseksi

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			varhaislapsuuteen liittyvät toimet	ja c loppuun saattaminen						C) Varhaislapsuuteen liittyvät toimet (hoito-/koulutusohjelmat) lapsille, jotka valitaan ehdotuspyynnöllä.
175	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16726 sosiaalietuuksia optimointi	Virstanpylväs	Sosiaalietuudet Ennakkomaksukorttien optimointi	OPEKAn ja DYPA:n raportti, jossa todistetaan, että näiden kahden palvelun tarjoamien sosiaalietuuksien maksamista varten on otettu käyttöön ennalta maksetut kortit				Q2	2024	Yhtenäisten sosiaalietuuksien maksuviranomaisen (OPEKA) ja julkisen työvoimapalvelun (DYPA) myöntämien sosiaalietuuksien maksamiseen tarkoitettujen ennalta maksettujen korttien käyttöönoton loppuun saattaminen
175a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16726 sosiaalietuuksia optimointi	Virstanpylväs	Sosiaalietuudet Ennakkomaksukorttien optimointi	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2024	Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla kannustetaan edunsaajia käyttämään ennalta maksettuja kortteja tiettyjen tavaroiden ja palvelujen ostamiseen.
176	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen –	Virstanpylväs	Henkilökohtaisen avun vammaisarvioinnin toisen vaiheen loppuun saattaminen	Tilastoliitteen sisältävä raportti, jossa todistetaan, että nämä kaksi pilottihanketta on saatettu				Q4	2024	Henkilökohtaista apua koskevan pilottiohjelman toisen vaiheen loppuun saattaminen, mukaan lukien toimintarajoitteiden arviointiprosessi; ja Saatetaan päätökseen henkilökohtaisen avun järjestelmän lääketieteellisen ja toiminnallisen vammaisuuden arviointijärjestelmän tehokkuuden arviointi ja sen mahdollinen laajempi laajentaminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	16904_Vammaisuus			päätökseen vähintään 1800 edunsaajan kanssa. Pilottihankkeen ja arviointijärjestelmän arviointikertomus täydellisine tilastoineen ja suosituksineen.						
177	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Kohde	Alaikäisten laitoshoidosta luopuminen: vammaisuuden ammattimaisten sijaishoitajien loppuun saattaminen		Ammattimaisten sijaishoitajien hoitoon sijoitettujen alaikäisten lukumäärä	0	100	Q4	2024	100:n vaikeavammaisen (määriteltynä vammaisuusaste on yli 67 prosenttia) ja/tai vakavien mielenterveyshäiriöiden (jotka tällä hetkellä asuvat laitoksissa) sijoittaminen ammattimaisten sijaishoitajien hoitoon.
178	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Kohde	Itsenäiset asunnot enintään 26-vuotiaiden laitoshoidosta luopumiseksi		Sellaisten enintään 26-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä, jotka sijoitetaan osittain itsenäisiin	0	200	Q4	2024	1) 200 henkilön sijoittaminen enintään 26-vuotiaille, jotka asuvat tällä hetkellä laitoksissa asunnoissa ja elämässä. 2) Itsekestävyyden ja asteittaisen itsenäisyyden kehittäminen tavoitteena sujuva siirtyminen aikuisuuteen ja valmius integroitua työmarkkinoille

Juoksev a numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoit e/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteide n osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötila nne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
					asuinhuonei stoihin					
179	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiika n saatavuuden parantaminen – 16904_Vammai suus	Virstanpyl väs	Henkilökohtai sta apua koskevan vammaisjärjes telmän käyttöönotto kansallisella tasolla.	Kansallista käyttöönottoa koskevan primaari- ja sekundaarilains äädännön voimaantulo. Raportti, johon sisältyy tilastoliite, jossa todistetaan, että käyttöönotto on saatu päätökseen.				Q2	2025	Vammaisia koskevan henkilökohtaisen avun järjestelmän valtakunnallinen käyttöönotto, mukaan lukien lääketieteelliset ja toiminnalliset arviointiprosessit
180	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiika n saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensu ojelu	Kohde	Lastenhoitoke skusten henkilöstön loppuun saattaminen		Varhaiskasv atuspaikkoj en lukumäärä	12 500	32 500	Q2	2025	Vähintään 20000 uuden varhaiskasvatuspaikan loppuun saattaminen ja henkilöstön lisääminen. Tuensaajayhteisöjen on pyydettävä korvausta toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat. Ulkopuoliset tarkastajat tarkastavat kulut ja tekevät tarkastuksia ja tarkastuskäyntejä tarkistaakseen, onko uusia paikkoja perustettu.
180a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiika n saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensu ojelu	Virstanpyl väs	Opetussuunni telman uudistaminen	Sosiaalisen yhteenkuuluvuu den ja perheasioiden ministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden				Q4	2025	a) Kolmen kuukauden ja neljän vuoden ikäisten imeväisten opetussuunnitelman ja koulutusohjelman uudistuksen loppuun saattaminen (pilottitoteutus 90 päiväkodissa). b) Lastenhoitokeskuksille tarkoitettujen koulutusmateriaalin ja kognitiivisten kehityksen arviointivälineiden 2700 toimintapakettiin tehtyjen investointien loppuun saattaminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				loppuun saattaminen ja b						luodaan 135 luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-aineet) luovaa toimintaa 12–15-vuotiaille lapsille.
181	11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16402_Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen	Virstanpylväs	Kansallinen asuntotuotanto STRARTEGY	Asuntostrategian hyväksyminen ministerikabinetissa				Q1	2026	Sellaisen kattavan kansallisen asuntostrategian hyväksyminen, johon sisältyvät - Analyysi asuntomarkkinoiden toiminnasta. - Alueellisen tason asuntokannan kartoitus, mukaan lukien yksityiskiinteistöt, jotka eivät ole käytössä, ja valtion omistamat kiinteistöt, jotka ovat tai voivat tulla saataville sosiaaliseen asuntotuotantoon, sekä analyysi asuntojen hintakehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joita tuetaan tilastotiedoilla ja indikaattoreilla; - Analyysi asumistarpeista väestöryhmien mukaan (eli väestöryhmittäin, joilla on erilaisia ominaispiirteitä, kuten ikä, käytettävissä olevat tulot, perheen kokoonpano, kunta- ja aluetasolla, maaseudulla tai kaupungeissa, pienissä kaupungeissa tai suurissa kaupungeissa); - Yksityiskohtaiset tiedot eri täytäntöönpanotoimista, mukaan lukien kunkin vastuuviranomaisen, talousarvion ja rahoituslähteen, priorisoinnin ja odotettujen edunsaajien osalta; - Kuvaus hallintorakenteesta, joka vastaa strategian täytäntöönpanosta ja tulevista päivityksistä, sekä kuvaus täytäntöönpanon aikataulusta.
181a	11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16402_Sosiaalin	Virstanpylväs	Lain 5006/2022 muuttaminen	Asuntolakia 5006/2022 muuttavan lainsäädännön voimaantulo				Q1	2025	Voimaan tulee laki 5006/2022, jolla muutetaan lakia 5006/2022 siten, että yksityisen sektorin rakennuttajille, jotka investoivat valtion omistaman kiinteistöomaisuuden uuteen rakentamiseen tai kunnostamiseen, annetaan mahdollisuus saada omistusosuus kiinteistöstä samalla kun

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	en ja kohtuuhintainen asuminen									osa kiinteistöistä muutetaan sosiaalisiksi ja kohtuuhintaisiksi asunnoiksi. Laissa määritellään sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja perheasioiden ministeriön tehtävät keskusviranomaisena julkisen omaisuuden keskinäisen vaihto-ohjelman (”Kinoniki antiparochi”) hallinnoinnissa.

Ryhmä 16: Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat

- Muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisointi (ID: 16763)
- Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos (ID: 16925)
- Monimuotoisuustietoisuus (ID: 16685)
- Sosiaalinen integraatio (ID: 16922)
- Edistetään pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille (ID: 16688)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
182	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos	Kohde	Vammaiskorttien hallintoviranomaisen toimitusten loppuun saattaminen		Edunsaajille myönnettyjen vammaiskorttien lukumäärä	0	80 000	Q4	2025	Hallintoviranomainen toimittaa edunsaajille 80000 vammaiskorttia. Vammaiskortteihin on sisällyttävä erityisiä oikeuksia/etuuksia, ja niiden on autettava vammaisia henkilöitä heidän jokapäiväisessä elämässään. Hallinnoija/hankintaviranomainen hyväksyy sopimuksen suoritteet (vammaiskorttien kehittäminen) ja hallintoviranomaisen vahvistus 80000 vammaiskortin toimittamisesta edunsaajille
182a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Yhteinen digitaalisen pääsyn portaali, digitaalinen koulutus, täydellinen luettelo	Sosiaali- ja perheministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden loppuun saattaminen				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: a) sosiaalisen suojelun keskitetyn digitaalisen saatavuuden portaalin perustaminen yhdistämällä nykyiset rahallisten sosiaaliavustusten sähköiset hakulomakkeet yhteen digitaaliseen portaaliin; perustetaan vammaisetuuksia koskeva keskitetty kansallinen palvelupiste, jonka avulla edunsaajat voivat

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			julkisista kiinteistöistä							tutustua henkilötietoihin ja etuuksiin verkossa ja myöntää todistuksia; 720 sosiaalipalvelutyöntekijän digitaalisen koulutuksen tarjoaminen; sosiaaliturvapalveluihin liittyvän julkisen kiinteistöomaisuuden täydellisen luettelon laatiminen.
183	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Kohde	Sosiaalinen integraatio GMI-käyttäjät asunnottomat viimeistely		Taattujen vähimmäistoimeentulon saajien ja asunnottomien, joilla on sertifioitu osallistuminen, lukumäärä	0	7000	Q4	2025	Koulutuksen ja työllisyyden tukiohjelman onnistunut loppuun saattaminen 7000 taatun vähimmäistoimeentulon saajille ja asunnottomille sekä kansallisen järjestön antama todistus hankituista taidoista
184	11–3.4. Parannetaan tehokkaiden ja osallistavien sosiaalipolitiikkojen saatavuutta – 16685_Moninaisuus tietoisuus	Kohde	Monimuotoisuuden tiedostamiseen tähtäävän koulutuksen läpäiseminen etulinjassa		Niiden johtajien ja lähihenkilöstön määrä, joilla on sertifioitu osallistuminen koulutukseen	0	80000	KOLMASNELJÄN	2024	Monimuotoisuutta koskevan koulutusohjelman loppuun saattaminen 80000 johtajalle ja lähipalveluhenkilöstölle sekä sertifiointi. Koulutusohjelman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuuden eri ulottuvuuksista ja hyödyistä. Se on suunniteltava ja eriytettävä asianmukaisesti kohderyhmän mukaan (ylimmät johtohenkilöt, keskitason

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
								NES		johtajat, osastopäälliköt ja taustajohtajat). Osallistumisen on tapahduttava etäyhteyden välityksellä (alustan kautta) ja asynkronisesti.
184a	11–3.4. Parannetaan tehokkaiden ja osallistavien sosiaalipolitiikkojen saatavuutta – 16685_Moninaisuus tietoisuus	Virstanpylväs	Tasa-arvoa ja syrjintää käsittelevä työryhmä, tasa-arvon seurantakeskus, palkintojärjestelmä	Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja perheasioiden ministeriön raportti, jossa vahvistetaan hankkeiden loppuun saattaminen				Q1	2025	Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on kerätä asianmukaisia tilastotietoja tasa-arvosta ja syrjinnästä. Tasa-arvon seurantakeskuksen roolia vahvistavan lainsäädännön voimaantulo. Monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävien yritysten/organisaatioiden sertifiointi- ja myöntämisjärjestelmän kehittäminen.
185	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16763_Maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Digitalisaatio muuttoliikkeen turvapaikkajärjestelmän loppuun saattaminen	Vahvistus siitä, että johtaja/hankintaviranomainen hyväksyy suoritteen				Q4	2024	a) Muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisoinnin loppuun saattaminen siten, että hankepäällikkö/hankintaviranomainen hyväksyy sopimuksen suoritteet, jotka koskevat a) maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön keskushallinnon laillista muuttoliikettä koskevaa digitalisointi- ja asiakirjahallintajärjestelmää ja b) yhdennettyjen digitaalisten maahanmuuttopalvelujen tarjoamista.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										integroidun palonhavaitsemis- ja varhaisvaroitusjärjestelmän luominen Lesboksella sijaitsevalle Vastrian metsäalueelle, jossa sijaitsee pakolaisleiri. Järjestelmässä on käytettävä LIDAR-tekniikkaa (Light Detection and Rnging).
186	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Kohde	Sosiaalisen asuntotuotannon kunnostusasuntojen valmistuminen		Kunnostettujen ja edunsaajien käyttöön valmiiden asuntojen lukumäärä	0	100	Q2	2025	100 asunnon (70 Ateenan kunnassa ja 30 Thessalonikin kunnassa) kunnostusohjelman loppuun saattaminen 250 edunsaajalle. Toimenpiteen tarkoituksena on tarjota asumistukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joita asunnottomuus uhkaa tai kohtaa.
186a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Virstanpylväs	Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sosiaalinen integroituminen, digitaalinen koulutus	Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja perheasioiden ministeriön raportti vahvisti hankkeiden a ja b päätökseen saattamisen				Q4	2025	Seuraavien toimien loppuun saattaminen: koulutusohjelma ja lyhytkestoinen harjoitteluohjelma 159 romaniväestön henkilölle, joiden tavoitteena on integroitua (uudelleen) työmarkkinoille. digitaalinen koulutus 3000 vanhukselle ja 2400 vammaiselle henkilölle.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
187	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16688: Pakolaisväestön työmarkkinoille integroitumisen edistäminen	Kohde	Pakolaisten integroitumin en työmarkkinoil le		Niiden pakolaisten ja tiettyjen pakolaisten lukumäärä, mukaan lukien tunnustetut pakolaiset (kansainvälistä suojelua saavat), jotka oleskelevat joko maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön majoitustiloissa tai kaupunkialueella ja jotka saavat tilapäistä suojelua ja siten myös ukrainalaisia, laillisesti oleskelevia (laillisia maahanmuuttajia) ja turvapaikanhakijoita ennen kotoutumista ja jotka ovat suorittaneet harjoitteluohjelman	0	8 000	Q 4	2025	Harjoitteluohjelmien loppuun saattaminen yrityksissä vähintään 8000 pakolaiselle ja tietyille pakolaisille, mukaan lukien tunnustetut pakolaiset (kansainvälistä suojelua saavat henkilöt), jotka asuvat joko maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön majoitustiloissa tai kaupunkialueella, tilapäistä suojelua saaville henkilöille ja siten myös ukrainalaisille, laillisille asukkaille (lailliset maahanmuuttajat) ja turvapaikanhakijoille ennen kotoutumista. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön raportti, jossa vahvistetaan, että hanke on saatettu onnistuneesti päätökseen edellä mainitun pakolaismäärän osalta. Harjoittelun on autettava pakolaisia hankkimaan työkokemusta ja helpotettava heidän myöhempää integroitumistaan työmarkkinoille.

K.3 Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Sijoitukset Kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma ”My Home II” (toimenpide ID 16400)

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista ”My Home II” -järjestelyyn yksityisten investointien kannustamiseksi ja rahoituksen saannin parantamiseksi Kreikan asuntosektorilla. Lainajärjestely toimii myöntämällä lainoja suoraan yksityiselle sektorille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella ”oman kotini II” -välineen tavoitteena on aluksi tarjota vähintään 1000 miljoonan euron rahoitus.

Rahoitusvälinettä ”My Home II” hallinnoi Kreikan kehityspankki toteutuskumppanina. Tukivälineeseen sisältyy seuraava tuotelinja:

- Kreikan kehityspankki valitsee liikepankit rahoituksen välittäjiksi, jotka osallistuvat investointikehykseen avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla avoimen ehdotuspyynnön kautta. Liikepankkien on yhteisrahoitettava järjestelyn puitteissa liikkeeseen laskettuja lainoja. Nämä lainat myönnetään yksityishenkilöille ensisijaisen asunnon hankintaa varten. Lainarakenteeseen sisältyy 50 prosentin koroton rahoitus ”My Home II” -välineestä ja 50-prosenttinen rahoitus osallistuvilta pankeilta markkinakorolla.

Kreikka ja Kreikan kehityspankki allekirjoittavat täytäntöönpanosopimuksen järjestelyyn ”My Home II” tehtävän investoinnin toteuttamiseksi. Täytäntöönpanosopimuksessa on oltava seuraava sisältö:

1. Kuvaus ”My Home II” -järjestelyn päätöksentekoprosessista. Investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.

2. Rahoitustuotteita koskevat keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:

a. Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten edunsaajien kuvaus.

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia**.**

c. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät saa saada tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin ja rahoituksen välittäjien maksurakenne ja vaatimus sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen hoitamiseen.

4. Seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.

5. Kreikan kehityspankki allekirjoittaa rahoitussopimukset rahoituksen välittäjien kanssa keskeisten vaatimusten mukaisesti, jotka esitetään täytäntöönpanosopimuksen liitteenä. Rahoitussopimusten keskeisiin vaatimuksiin on sisällyttävä kaikki vaatimukset, joiden mukaisesti lainajärjestely toimii, mukaan lukien seuraavat:

- Rahoituksen välittäjät tekevät lainojen liikkeeseenlaskua koskevan lopullisen päätöksen omien toimintaperiaatteidensa ja menettelyjensä mukaisesti hallituksesta riippumatta.
- Rahoituksen välittäjien velvollisuus tehdä päätöksensä edellä täsmennettyjä sijoituspolitiikkaa koskevia vaatimuksia *soveltuvin osin* noudattaen.
- Rahoituksen välittäjiä koskevat seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:
    - Kuvaus rahoituksen välittäjien seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista investoinneista.
    - Kuvaus rahoituksen välittäjien menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.
    - Velvollisuus tarkistaa jokaisen toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen kuin se sitoutuu rahoittamaan toimea.
    - Velvollisuus tehdä riskiperusteisia jälkitarkastuksia rahoituksen välittäjien tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä auditoinneissa on todennettava: valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, korruption ja eturistiriitojen havaitseminen; ja ii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavien sopimusten ehtoja noudatetaan.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.

B.4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma ”My Home II” (16400)

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
378	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_ Kotitalo II -kodin kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma	Virstanpylväs	Minun kotini II – Kreikan kehityspankin ja valtiovarainministeriön välinen täytäntöönpanosopimus	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo				Q4	2024	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo.
379	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_ Kotitalo II -kodin kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma	Kohde	Minun koti II – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 50 %		Osuus (%)	0 %	50 %	Q4	2025	Rahoituksen välittäjien on tehtävä lopullisten edunsaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta vähintään 50 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää välineeseen ”Oma koti II” (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot).
380	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_ Kotitalo II -kodin kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma	Kohde	Minun koti II – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 100 %		Osuus (%)	50 %	100 %	Q2	2026	Rahoituksen välittäjien on tehtävä lopullisten edunsaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää 100 prosenttia ”oman kotini II” -välineeseen (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot).

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
381	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_ Kotitalo II -kodin kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma	Virstanpylväs	Minun kotini II – Valtiovarainministeriö on saattanut investoinnin päätökseen	Siirtotodistus				Q2	2026	Kreikan on siirrettävä 1000 miljoonaa euroa Kreikan kehityspankille tukivälinettä varten.

L. KOMPONENTTI 4.1: TEHDÄÄN VEROISTA KASVUA EDISTÄVIÄ JA PARANNETAAN VEROHALLINTOA JA VERONKANTOA

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alue sisältää kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan edelleen julkisen tulohallinnon toimintaa ja torjutaan veronkiertoa. Ensinnäkin tähän komponenttiin sisältyy veropoliittisia uudistuksia, joilla helpotetaan verolainsäädännön kodifiointia ja otetaan käyttöön kannustimia sähköisten liiketoimien tehostamiseksi, vihreiden ja digitaalisten yksityisten investointien edistämiseksi ja yritysten koon kasvattamiseksi. Toiseksi komponenttiin sisältyy uudistuksia ja investointeja, joilla pyritään muuttamaan julkista tulohallintoa digitalisoimalla prosesseja ja tekemällä lainsäädäntöaloitteita salakuljetuksen torjumiseksi ja alv-palautusten nopeuttamiseksi.

Komponentti edistää digitaalista siirtymää korvaamalla ja päivittämällä riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen (IAPR) keskeiset digitaaliset järjestelmät, ottamalla käyttöön automatisoidut toimisto- ja työprosessit, digitalisoimalla tarkastuksia ja valvontaa sekä päivittämällä ja parantamalla veronmaksajien sähköisiä palveluja.

Tällä osa-alueella tuetaan maakohtaisten suositusten noudattamista, jotka koskevat julkisia ja yksityisiä investointeja (maakohtainen suositus 3 2020), rakenneuudistuksia talouden toiminnan parantamiseksi (maakohtainen suositus 4 2020) sekä veropolitiikkaa ja verohallintoa (maakohtainen suositus 1 2022 ja maakohtainen suositus 1 2023). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

L.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Verotarkastusten digitalisaatio (toimenpide ID 16611)

Investoinnin tavoitteena on i) helpottaa veroilmoitusten automaattista täyttämistä, ii) tehostaa verotarkastuksia, iii) parantaa julkisten tulojen keräämistä ja iv) tehostaa verotarkastuksia ja torjua salakuljetusta. IAPR:n on käytettävä myDATA-toimintoa sähköiseen kirjanpitoon, sähköiseen laskutukseen ja kaikkien verokassakoneiden liittämiseen tietojärjestelmiinsä. IAPR:llä on myös parannettava sisäisten tietojensa käyttöä ja otettava käyttöön tekoälyvälineitä. Hanke koostuu vahvan data-arkkitehtuurin käyttöönotosta, yhteisen metatietovaraston kehittämisestä, asianmukaisten ohjelmistoratkaisujen tarjoamisesta, tekoälytekniikoiden ja -välineiden kehittämisestä sekä koneoppimisen käytöstä massadatan louhinnassa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen (toimenpide ID 16643)

Valtiovarainministeriö ja IAPR yksinkertaistavat ja päivittävät tärkeimpiä verokoodeja, tullikoodeksia ja kaikkia asiaankuuluvia johdetun oikeuden säännöksiä koskevaa lainsäädäntöä EU:n parhaiden käytäntöjen mukaisesti. IAPR:n peruslain 4389/2016 mukaisesti IAPR vastaa verotusmenettelylain, kuvernöörin päätösten ja verohallinnon kiertokirjeiden päivittämisestä ja nykyaikaistamisesta, mukaan lukien verohallinnon digitalisoinnin ja yksinkertaistamisen edellyttämien muutosten laatiminen.

Valtiovarainministeriön ja IAPR:n on myös tarjottava sisällönhallintajärjestelmä ja erityinen verkkosivusto verovelvollisia koskevia tietoja varten, jotta voidaan parantaa avoimuutta, oikeusvarmuutta, verosäännösten noudattamista ja liiketoimintaympäristöä. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Alv-palautusten nopeuttamisen edistäminen (toimenpide ID 16610)

IAPR-asetuksella yksinkertaistetaan alv-palautusten hallinnollisia prosesseja yritysten kannalta ottamalla käyttöön automaattiset alv-palautusmenettelyt, toimittamalla ne sähköisesti ja helpottamalla palautushakemusten riskianalyysiprosessia. Uuden prosessin tavoitteena on rajoittaa ihmisten osallistumista digitaalisiin liiketoimiin ja puuttua viivästyksiin alv-palautuksissa. Uudistuksen on oltava alv-palautusdirektiivin (neuvoston direktiivi 2008/9/EY) mukainen. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus: Sähköisten maksutapahtumien lisäämistä koskevien toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen (toimenpide ID 16616)

Uudistuksella pyritään keventämään yritysten hallinnollista taakkaa ja parantamaan verosäännösten noudattamista edistämällä sähköisiä liiketoimia. IAPR:n on käytettävä MyDATA-toimintoa sähköiseen kirjanpitoon, sähköiseen laskutukseen ja kaikkien verokassakoneiden liittämiseen tietojärjestelmiinsä, jotta voidaan helpottaa veroilmoitusten automaattista täyttämistä ja tehostaa verotarkastuksia. Uudistukseen sisältyvien verokannustimien täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus: Vihreään talouteen, energiaan ja digitaaliseen muutokseen liittyvien pk-yritysten menojen lisävähennys (toimenpide ID 16863)

Uudistus koostuu verokannustimista, joilla vähennetään kustannuksia, jotta voidaan vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten investointeja laitteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kiertotalouden edistämiseen ja digitalisaatioon. Sen on oltava täysin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Uudistukseen sisältyvien verokannustimien täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Uudet puitteet salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) osalta (toimenpide ID 16656)

Uudistuksella pyritään tukemaan salakuljetuksen torjuntaa erityisesti valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi, energia) osalta nykyaikaistamalla tullin seurantajärjestelmiä, tarkastusprosesseja ja laitteita rahtitarkastusten tehostamiseksi. Tämä edellyttää myös IAPR:n tietojärjestelmien päivittämistä, joka on tarpeen tietojen saamiseksi eurooppalaisista ja kansallisista tietokannoista. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Sähköiset kassakoneet ja POS (toimenpide ID 16614)

IAPR laatii kehyksen, jolla helpotetaan kassakoneiden liittämistä myyntipistepäätteisiin ja niiden tietojärjestelmiin. Hankkeen yhteydessä I) kassakoneiden ja POS-päätteiden yhteenliittämistä koskevien eritelmien laatiminen sen varmistamiseksi, että jokainen POS-tapahtuma on kirjattava kassarekisteriin ja että tuotetut tiedot on toimitettava lähes reaaliaikaisesti IAPR:ään; ja ii) infrastruktuurin ja sovellusten kehittäminen kassatapahtumien seurantaa varten ja valvontamekanismin tukeminen. Kun toimenpide on saatu päätökseen, sen odotetaan rajoittavan veronkierron mahdollisuutta ja viime kädessä vähentävän alv-vajetta. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Sijoitukset Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos (toimenpide ID 16291)

Investoinnilla pyritään saavuttamaan tulojen hallinnoinnin ja palvelujen digitalisaatio, jonka odotetaan vahvistavan IAPR:n valmiuksia ja parantavan sen yleistä tuloksellisuutta. Investoinnilla parannetaan yksityishenkilöille ja yrityksille tarjottavien palvelujen laatua ja viime kädessä tehdään veroista kasvua edistäviä, mikä parantaa verohallintoa ja veronkantoa. Investoinnilla yhdistetään 14 digitaalisen infrastruktuurin alahanketta, jotka IAPR:n on määrä toteuttaa ja jotka on jaoteltu neljään toiminta-alaan:

1) Digitaalisten ydinjärjestelmien korvaaminen ja palvelujen tarjoamisen toimintojen laajentaminen, mukaan lukien IAPR:n tietojärjestelmien yhteentoimivuusmekanismien toteuttaminen pankkitietojärjestelmillä;
2) Toimisto- ja työprosessien automatisointi;
3) Tarkastusten ja valvonnan digitalisointi; ja
4) Veronmaksajien palvelujen parantaminen.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen (toimenpide ID: 16985)

Uudistuksella pyritään torjumaan veronkiertoa ja parantamaan kannustimia edistämällä sähköisiä maksuja ja parantamalla itsenäisten ammatinharjoittajien verojen rakennetta sekä vahvistamaan verohallinnon toiminnallista riippumattomuutta. Uudistuksessa on erityisesti I) uudistaa itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta ja leimaveroa; II) torjua veronkiertoa laajentamalla sähköisten maksujen pakollista hyväksymistä; III) vahvistetaan veroviranomaisille toimitettavia tietoja koskevat uudet raportointivaatimukset ja mahdollistetaan näiden tietojen käyttö alv- ja tuloverotarkoituksiin; ja iv) vahvistaa riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen (IAPR) toiminnallista riippumattomuutta, häiriönsietokykyä ja asiakaspalvelujen tasoa.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä.

L.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 8: Sähköiset kassakoneet & POS

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Ladulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
188	12–4.1. Verot kasvun kannalta suotuisammiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16614_Verkkokäteiskoneet & POS (uudistus)	Virstanpylväs	Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen (IAPR): Sähköiset kassakoneet ja myyntipisteet – oikeudellisen kehyksen voimaantulo	Laki voimaantulo				Q1	2022	Julkisista tuloista vastaavan riippumattoman viranomaisen päätös teknisistä vaatimuksista (perustuu lain 4308/2014 12 §:ään) ja ministeriöiden yhteinen päätös tietojen toimittamisesta riippumattomalle julkisista tuloista vastaavalle viranomaiselle (perustuu lain 4174/2013 15 §:ään), joissa vahvistetaan keskeiset ominaisuudet, jotka ovat tarpeen sähköisten kassakoneiden ja myyntipistejärjestelmien yhteenliittämiseksi riippumattomalle julkisista tuloista vastaavalle viranomaiselle, mukaan lukien kassarekistereistä määrättävien seuraamusten tarkistaminen (lain 4174/2013 54 §).
189	12–4.1. Verot kasvun kannalta suotuisammiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16614_Verkkokäteiskoneet & POS (uudistus)	Kohde	Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen: Sähköiset kassakoneet ja myyntipisteet – käyttöönotto ja yhteenliittäminen		Kassakoneiden lukumäärä	0	400000	Q2	2024	Alustan käyttöönotto – kaikki oikeudellisen kehyksen piiriin kuuluvat yritykset ovat yhdistäneet verkkokäteisrekisterinsä myyntipistejärjestelmiin ja riippumattomaan julkisista tuloista vastaavaan viranomaiseen. Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti, jossa vahvistetaan uudistuksen päätökseen saattaminen ja ilmoitetaan niiden verkossa toimivien käteisautomaattien kokonaismäärä, jotka ovat liittäneet myyntipistejärjestelmänsä riippumattomaan julkisista tuloista vastaavaan viranomaiseen. Tukikelpoisten kassakoneiden on oltava vähintään 400000.

Ryhmä 17: Verohallinnon toimenpiteet

- Verotarkastusten digitalisaatio (ID: 16611)
- Alv-palautusten nopeuttaminen (ID: 16610)
- Uudet puitteet salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) osalta (ID: 16656)
- Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos (ID: 16291)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittaa-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
190	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16656_Uusi kehys pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) salakuljetuksen torjumiseksi	Virstanpylväs	Salakuljetuksen torjunta – sääntelypäätösten etenemissuunnitelma	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti, joka sisältää etenemissuunnitelman salakuljetuksen torjuntaan liittyviä päätöksiä/kiertoa varten.				Q1	2022	Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen hyväksyy etenemissuunnitelman (myös aikataulun) salakuljetuksen torjuntaa koskevan oikeudellisen kehyksen uudistukseen liittyvien päätösten ja kiertokirjeiden antamiseksi. Julkisten tulojen riippumattoman viranomaisen on laadittava päätösten ja kiertokirjeiden antamista koskevasta etenemissuunnitelmasta kertomus, jossa esitetään yksityiskohtaisesti ICISNET- ja ELENXIS-järjestelmän operatiivisten tietojärjestelmien uudelleensuunnittelun edellyttämät vaiheet, jotta noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit voidaan priorisoida tehokkaasti ja luoda

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										parhaat mahdolliset tarkastusprofiilit käyttäen Euroopan unionin ja kansallisten tietokantojen tietoja.
191	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16656_Uusi kehys pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) salakuljetuksen torjumiseksi	Virstanpylväs	Salakuljetuksen torjunta – sääntelypäätösten voimaantulo	Sääntelypäätökset ja kiertokirjeet tulivat voimaan.				KOLMASNELJÄNNES	2022	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen hyväksymät 15 sääntelypäätöstä tai kiertokirjettä, jotka koskevat uuden yhdennetyn järjestelmän suunnittelua salakuljetuksen torjumiseksi, tulevat voimaan. Maaliskuun 31 päivään 2022 mennessä vahvistetun etenemissuunnitelman mukaisesti voimaan tullut päätös/kiertokirje koskee sellaisen uuden yhdennetyn järjestelmän valmistelua, joka tukee tarkastusprosessia seuraamalla tullitapahtumia ja -menettelyjä reaaliaikaisesti. Tämän järjestelmän on toimittava siten, että pyritään kohdentamaan paremmin ja nopeammin syytetoimet tulliyksiköihin, joita valvotaan keskitetysti ja jotka ovat erittäin kiinnostavia.
192	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16611_Verotarkastusten digitalisaatio	Virstanpylväs	Verotarkastukset – Mydata ja pankkitiedot	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti, jossa vahvistetaan: a) Mydata-järjestelmän täydellinen aktivointi. b) Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen saattaa				Q4	2023	Aktivointi i. MyDATA-järjestelmä ja sen yhteenliittäminen ja kolmansien osapuolten pankkitietojen käyttö. Tavoitteena on parantaa yritysten verosääntöjen noudattamista, helpottaa veroilmoitusten automaattista täyttämistä ja tehostaa verotarkastuksia. ii. MyDATA-toiminto sähköistä kirjanpitoa, sähköistä laskutusta ja kaikkien verokassakoneiden liittämistä tietojärjestelmiinsä varten. .

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				päätökseen kolmannen osapuolen pankkitietojen yhteenliittämistä ja käyttöä koskevan hankkeen.						
193	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16610 – Alv-palautusten nopeuttaminen	Virstanpylväs	Täysin automaattiset alv-palautukset – tietojärjestelmän käyttöönotto	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta.				Q4	2023	Täysin automatisoidun alv-palautusmenettelyn ja tietoteknisen alustan käyttöönotto, jotta kaikki palautuspyynnöt voidaan täyttää sähköisesti, jos ne eivät kuulu riskianalyysiprosessin kautta tarkastusotokseen (vähintään 90 prosenttia kaikista pyynnöistä vuosittain).
195a	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Osahankkeiden toteuttaminen	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti näiden kahden alahankkeen toteuttamisesta.				Q4	2024	Toteutetaan seuraavat alahankkeet: • Toiminta-alueella ”Digitaalisten ydinjärjestelmien korvaaminen, vanhentuneen infrastruktuurin uudistaminen ja palveluntarjonnan toimintojen laajentaminen”: IAPR:n rahoituspalvelujen pääosaston integroidun tietojärjestelmän on oltava täysin toimintakykyinen. • Toiminta-alueen ”Toimiston ja työprosessien automatisointi” osalta: IAPR:n toimistonhallintapalvelujen/laitteiden tarjonnan on oltava täysin toimintakunnossa.
194	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa	Virstanp	Verotarkastusten digitalisaation loppuun saattaminen	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti, jossa todistetaan yritystiedustelu-				Q4	2025	Seuraavien verotarkastusten digitalisaatioon liittyvien järjestelmien on oltava täysin toimintakykyisiä:

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	16611_Verotarkastusten digitalisaatio	ylväs		/data-analytiikkajärjestelmän ja ”ELEGXOSlive”-järjestelmän käyttöönotto.						a) yritystiedustelu-/data-analytiikkajärjestelmän asentaminen, yhteys tietolähteisiin ja aktivointi, mukaan lukien i) epäilyttävien verovilppi- ja salakuljetustapausten reaaliaikainen havaitseminen; II) veronmaksajien profilointi ja samantapainen profilointi; III) riskinarviointi ja riskinarviointi; ja iv) tulo- ja velkaennusteet; ja (b) Elenxis Live -järjestelmän (ELEGXOSlive) aktivointi, joka parantaa tarkastusprosessin tukemista paikan päällä,
195	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen yhdennetyn vero- ja tarkastusympäristön ensimmäisen vaiheen tuotosten loppuun saattaminen osana sen digitalisaatiota Osahankkeiden toteuttaminen	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti integroidun tietotekniikkaympäristön ensimmäisen vaiheen suoritteiden valmistumisesta.				Q4	2025	Integroidun tietoteknisen toimintaympäristön ensimmäisen vaiheen tuotosten (korvaa TAXIS, TAXISnet ja Elenxis) loppuun saattaminen, jotta voidaan tukea kaikkia vero- ja tarkastusmenettelyjä, jotka koskevat julkisten tulojen riippumattoman viranomaisen henkilöstöä, kansalaisia ja yrityksiä, ja edistää näin digitalisaatiota. Näihin suoritteisiin kuuluvat kaikki vaaditut hanketutkimukset, tietokannan täydellinen uudelleensuunnittelu ja käyttöönotto, dataliitäntöjen tarjoaminen ja ensimmäisen vaiheen osajärjestelmien käyttöönotto (mukaan lukien verorekisteri, kirjanpito). Hankkeella vahvistetaan julkisista tuloista vastaavan riippumattoman viranomaisen valmiuksia täyttää velvoitteensa täysin riippumattomana viranomaisena (lain 4389/2016 mukaisesti). Toteutetaan seuraavat alahankkeet:

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										1. Toiminta-alueella ”Digitaalisten ydinjärjestelmien korvaaminen, vanhentuneen infrastruktuurin uudistaminen ja palveluntarjonnan toimintojen laajentaminen”: — Uuden yhdennetyn tullitoimipaikkojen tietojärjestelmän (ICISnet) kehittämisen on oltava täysin toimintavalmis; Uuden integroidun tietojärjestelmän kehittäminen Kreikan valtion kemianlaboratoriota varten on täysin toimintavalmis; IAPR:n henkilöresurssien hallintajärjestelmän on oltava täysin toimintakykyinen; ja IAPR:n tietojärjestelmien parantamisen ja ylläpidon on oltava täysin toimintakunnossa; 2. Kohdassa ”Toimisto- ja työprosessien automatisointi”: — IAPR:n toimistohallintopalvelujen ja ohjelmistojen on oltava täysin toimintakykyisiä; — Toimiston hallinnointipalvelujen ja IAPR-ohjelmistojen on oltava täysin toimintakykyisiä arkistojen digitoinnin osalta; — IT-palvelujen hallintatyökalujen on oltava täysin toimintakykyisiä; ja — Julkisten varojen hallintaa koskevien palvelujen päivittämisen – Kontifioidut ajoneuvot on oltava täysin toimintakykyisiä.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										3. Toiminta-alueella ”Verovelvollisten palvelujen parantaminen” – veronmaksajien palvelukeskuksen laajennus-Upgrad; ja — Tietoturva.
196	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Hyötyajoneuvojen ja konttien valvontajärjestelmän laukaisu Osahankkeen toteuttaminen	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen raportti, jossa vahvistetaan hyötyajoneuvojen ja konttien valvontajärjestelmän laukaisu.				Q4	2025	Saatetaan päätökseen hyötyajoneuvojen ja konttien valvontajärjestelmä, joka perustuu internet-Of-Things-verkkoihin (5G-teknologia), jotta voidaan toteuttaa digitalisaatiota tukevia seurantatoimia, joilla pyritään vahvistamaan julkisista tuloista vastaavan riippumattoman viranomaisen valmiuksia täyttää velvollisuutensa täysin riippumattomana viranomaisena (julkisista tuloista vastaavan riippumattoman viranomaisen mahdollistavan lain 4389/2016 mukaisesti) hyötyajoneuvojen ja konttien valvontajärjestelmän käynnistämisen avulla. Toiminta-alueeseen ”digitalisointiauditoinnit ja -valvonta” kuuluvat seuraavat alahankkeet: — Yritysten riskienhallintajärjestelmän ja IAPR:n toiminnan jatkuvuussuunnitelman on oltava täysin toimintakykyisiä.

Ryhmä 18: Veropolitiikka

- Verolainsäädännön, -sääntöjen ja -menettelyjen kodifiointi ja yksinkertaistaminen (ID: 16643)
- Sähköisten transaktioiden lisäämistä koskevien toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen (ID: 16973)
- Super – Vihreään talouteen, energiaan ja digitalisaatioon liittyvien pk-yritysten menojen vähentäminen (ID: 16863)
- Yritysten tuottavuutta ja ulkoistamista koskeva kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen) (ID: 16598)
- Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen (toimenpide ID: 16985

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
197	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16863_Super – Vihreään talouteen, energiaan ja digitaaliseen muutokseen liittyvien menojen vähentäminen	Virstanpylväs	Pk-yritysten vihreiden ja digitaalisten investointien lisävähennys	Pk-yritysten vihreitä ja digitaalisia investointeja koskevan primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo				Q4	2021	Primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta voidaan ottaa käyttöön verotuksellisia lisävähennyksiä, jotka koskevat pk-yritysten kustannuksia vihreään talouteen ja digitalisointiin tehtävien investointien osalta
198	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16616_Toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen	Virstanpylväs	Sähköistä kaupankäyntiä edistävä lainsäädäntö	Primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, joka tarjoaa kannustimia sähköisten transaktioiden tehostamiseen				Q4	2021	Sellaisen primaari- ja sekundaarilainsäädännön muutoksen voimaantulo, jossa säädetään erityisistä kannustimista sähköisten transaktioiden tehostamiseksi

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi									
199	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Verokodifikaatiota koskeva aikataulu	Sekundaarilainsäädännön julkaiseminen ja komiteoiden perustaminen ja aikataulu verotuksen kodifiointia varten.				KOLMASNELJÄNNES	2021	Kattava luettelo verokodifikaatiota koskevista luovutuksista, mukaan lukien asiaankuuluvien komiteoiden perustaminen, valtiovarainministeriön ja IAPR:n yksityiskohtainen aikataulu verolainsäädännön kodifiointia ja neuvottelujärjestelyjä varten.
200	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja kaupan edistäminen – 16598_Tuottavuuteen ja yritysten ulkoistamiseen tähtäävä kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen)	Virstanpylväs	Ehdotus laiksi, jolla kannustetaan yritysten ulkoistamiseen	Ehdotukset primääri- ja sekundäärilainsäädännöksi yritysten ulkoistamisen edistämiseksi.				KOLMASNELJÄNNES	2021	Ehdotukset primääri- ja sekundaarilainsäädännön kuulemiseksi verotusta, rahoitusta ja toimilupia koskevan oikeudellisen kehyksen parantamiseksi sekä sulautumisten, yhtiömuodon muutosten ja yritysostojen kannustamiseksi
201	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja kaupan edistäminen – 16598_Tuottavuuteen ja yritysten ulkoistamiseen tähtäävä	Virstanpylväs	Yritysten ulkoistamiseen kannustava lainsäädäntö	Yritysten ulkoistamiseen kannustavan lainsäädännön voimaantulo				Q1	2022	Niiden suhteellisten muutosten voimaantulo, joilla parannetaan verotusta, rahoitusta ja toimilupia koskevaa oikeudellista kehystä sekä sulautumisia, yhtiömuodon muuttamista ja yritysostoja koskevia kannustimia

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen)									
202	4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Verotuksen kodifiointivalmiuksien parantaminen	Sekundaarilainsäädännön julkaiseminen verokodifikaatioyksikön perustamiseksi valtiovarainministeriön ja palvelujen tarjoamisen osastoon IAPR:ään.				Q2	2022	Perustetaan valtiovarainministeriöön erityinen veroyksikkö, joka vastaa primaariverolainsäädännön ja ministeriön päätösten konsolidoinnista ja johdonmukaisuudesta. Perustetaan IAPR:ään palvelujen tarjoamisesta vastaava osasto, jonka tehtävänä on muun muassa konsolidoida sekundaarilainsäädäntö, koordinoida IAPR:n toimivaltaa verotusmenettelylain osalta sekä päivittää ja ylläpitää julkista verotietokantaa.
203	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Tulovero- ja verotusmenettelykoodien palauttaminen	Tuloverolain ja verohallintolain kodifioidun primaari- ja sekundäärilainsäädännön voimaantulo				Q2	2023	Kodifioidun tuloverolain ja verohallinnosta annetun lain (primaari- ja sekundäärilainsäädäntö) voimaantulo lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja päivittämiseksi digitalisaation ja EU:n parhaiden käytäntöjen valossa
204	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Alustavan verokoodauksen ja verovelvollisia koskevan tietojärjestelmän loppuun saattaminen	a*:* 1. Kodifioidun primaari- ja sekundäärilainsäädännön voimaantulo. 2. Toimittaa tositteet maksujen suorittamisesta ja kodifiointiinvestointeja koskevien tarkastusten tuloksista.				Q2	2024	a. Perusoikeus- ja sekundäärilainsäädännön kodifioinnin voimaantulo lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja päivittämiseksi digitalisaation ja EU:n parhaiden käytäntöjen valossa, mukaan lukien seuraavat: - Alv-koodi - Leimavero - Kiinteistöverot - Valtionvelan kerääminen (KEDE) - Kansallinen tullikoodeksi

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				b: 1. Sekundaarilainsäädännön julkaiseminen ja kattava opas, jossa on linkit sisällönhallintajärjestelmään ja veronmaksajien verkkosivustoon. 2. Toimittaa tositteet CMS-investointeihin liittyvistä maksuista ja tarkastusten tuloksista						b. Verovelvollistietoja koskevan sisällönhallintajärjestelmän ja erityisen verkkosivuston perustaminen.
337	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Torjutaan veronkiertoa ja edistetään sähköisiä maksuja.	Tarkistettu oikeudellinen kehys, jolla edistetään sähköisiä maksuja, vahvistetaan ja asetetaan uusia MyDATA-raportointivaatimuksia ja mahdollistetaan myDATAn käyttö alv-tarkoituksiin. Kopio itsenäisten ammatinharjoittajien verotuksen uudistamisen vaihtoehtoja käsittelevästä raportista.				Q4	2023	Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo laajennetaan laajasti suorien sähköisten maksujen pakollista hyväksymistä vähittäismarkkinoilla; II) yhdenmukaistamaan maksupalveluntarjoajia koskevat tietojenvaihtovaatimukset Kreikan keskuspankin määritelmien kanssa; III) asettaa yrityksille (myös itsenäisille ammatinharjoittajille) uusia myDATA-raportointivelvoitteita, joita sovelletaan alv-ilmoituksiin; ja IV) Itsenäisten ammatinharjoittajien verotuksen uudistamisen vaihtoehtoja koskevan raportin viimeistely.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
338	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Uudistetaan itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta ja leimaveroa.	Itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta koskeva tarkistettu oikeudellinen kehys ja leimaveron korvaaminen digitaaliverolla.				Q2	2024	Primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo itsenäisten ammatinharjoittajien verotuksen uudistamiseksi ja itsenäisten ammatinharjoittajien yleiskustannusten asteittaisen alentamisen mahdollistamiseksi (τόλος επιτηδεύματος). Tähän sisältyy uusien pakollisten raportointivaatimusten asettaminen siitä, miten menot ja tulot ilmoitetaan myDATAn kautta. Primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta nykyinen leimavero korvataan uudella digitaaliverolla.
339	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Vahvistetaan riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen (IAPR) toiminnallista riippumattomuutta	Tarkistettu oikeudellinen kehys IAPR:n ja digitaalisen hallinnon ministeriön toimivallan selventämiseksi. IAPR-päätös, jossa määritellään uudet keskeiset tulosindikaattorit IAPR:lle. Palvelutasosopimuksen täytäntöönpanoa koskeva täytäntöönpanokertomus.				Q2	2024	Mahdollistavan lainsäädännön voimaantulo ja kattavan palvelutason sopimuksen allekirjoittaminen, jossa vahvistetaan IAPR:n ja digitaalisen hallinnon ministeriön välinen vastuu ja resurssien jako tietojenkäsittely- ja tallennusohjelmistolisenssien, verkkopalvelujen ja tietokantojen hallinnoinnin osalta. IAPR-päätös, jossa määritellään IAPR:lle uudet keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien tarkastusten vaikuttavuus; ja ii) vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt. IAPR:n laatima vuotuinen täytäntöönpanokertomus IAPR:n ja digitaalisen hallinnon ministeriön välisen palvelutasosopimuksen täytäntöönpanosta.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
340	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Torjutaan veronkiertoa käyttämällä myDATAa tuloverotuksessa.	Tarkistettu oikeudellinen kehys, jolla asetetaan uudet MyDATA-raportointivaatimukset ja sallitaan myDATAn käyttö tuloverotuksessa.				Q4	2024	Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo I) mahdollistetaan yrityksiä (myös itsenäisiä ammatinharjoittajia) koskevan myDATA-raportoinnin käyttö tuloveroilmoituksissa; ja II) tarkastellaan uudelleen kannustimia, joilla veronmaksajat voivat pyytää kuittia, muun muassa ottamalla käyttöön avoin, nopea ja käyttäjäystävällinen menetelmä, jonka avulla veronmaksaja voi saada näitä etuuksia, ja parannetaan kansalaisten tietoisuutta näistä kannustimista.

M. KOMPONENTTI 4.2: JULKISHALLINNON NYKYAIKAISTAMINEN MUUN MUASSA NOPEUTTAMALLA JULKISTEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISTA, PARANTAMALLA JULKISTEN HANKINTOJEN KEHYSTÄ, KEHITTÄMÄLLÄ VALMIUKSIA JA TORJUMALLA KORRUPTIOTA

Tähän Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponenttiin sisältyy laaja-alaisia uudistuksia sekä investointeja julkishallinnon toimintaan politiikan suunnittelun ja täytäntöönpanon parantamiseksi. Komponenttiin sisältyy toimenpiteitä julkishallinnon nykyaikaistamiseksi erityistoimilla, joilla vahvistetaan politiikan suunnittelua ja koordinointia ja henkilöstöhallintoa sekä täydennetään kansallista kiinteistörekisteriä, jonka odotetaan tarjoavan tehokkaan kiinteistörekisterijärjestelmän ja tarjoavan oikeusvarmuuden omistusoikeuksien osalta. Muilla toimenpiteillä pyritään puuttumaan julkisia investointeja koskevien hankkeiden puutteelliseen valmisteluun (mukaan lukien korruptio) ja parantamaan edelleen julkista varainhoitoa. Näillä uudistuksilla ja investoinneilla vastataan haasteisiin, jotka liittyvät a) digitaaliseen julkishallintoon. Tällä osa-alueella tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 3 2020), rakenneuudistuksia talouden toiminnan parantamiseksi (maakohtainen suositus 4 2020) ja tiukennetun valvonnan alaisen kiinteistörekisteriuudistuksen päätökseen saattamista (vuoden 2022 maakohtainen suositus 3 ja vuoden 2023 maakohtainen suositus 3). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

M.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Julkishallinnon uudistaminen (toimenpide ID 16972)

Uudistuksella pyritään jatkamaan julkishallinnon nykyaikaistamista ja investoimaan sen henkilöresursseihin toteuttamalla seuraavat toimet:

1) Tarkistetun lainsäädäntökehyksen voimaantulo, jotta voidaan virtaviivaistaa vastuunjakoa keskus-, alue- ja paikallistason sekä asianomaisten hallintokehysten välillä;

2) Sellaisen strategisen työvoimasuunnittelukehyksen luominen, jossa hyödynnetään tekoälyyn perustuvaa välinettä;

3) Nykyaikaistetaan palkkausmenettelyjä päivitetyn valtuutuslain (laki 4765/2021) perusteella, jotta ylin siviilihenkilöstövalintaneuvosto (ASEP) voi toteuttaa valintamenettelyt täysin digitalisoidulla tavalla;

4) Täydennys- ja uudelleenkoulutus julkishallinnossa järjestämällä virkamiehille koulutusta, jossa on vähintään 250000 osallistujaa;

5) Otetaan käyttöön virkamiesten palkkiojärjestelmä, joka liittyy tavoitteiden asettamiseen perustuvaan hallintajärjestelmään, jonka on oltava täysin yhdenmukainen yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa ilman poikkeuksia. Enintään 6000 virkamiehelle suunnatun pilottihankkeen tulosten on osallistuttava laajempaan tutkimukseen, jossa annetaan ohjeita palkkiojärjestelmän perustamisessa. Järjestelmän on oltava käytössä 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen (toimenpide ID 16703)

Uudistuksella pyritään tehostamaan laittoman kaupan torjuntaa vahvistamalla markkinavalvonnan virastojen välistä yksikköä (DIMEA) henkilöstön koulutuksella, asianmukaisilla tietoteknisillä järjestelmillä ja laitteilla. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen (toimenpide ID 16952)

Uudistuksella pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään korruptiota, ja se koostuu seuraavista toimista, jotka kansallisen avoimuusviranomaisen on toteutettava: vahvistetaan petosten ja korruption havaitsemista koskevaa tarkastuskehystä; II) sääntelytoimet keskeisillä politiikan aloilla, joita ovat väärinkäytösten paljastajien suojelu, lobbaus ja eturistiriidat; III) sisäisen valvonnan järjestelmän vahvistaminen ja integriteettineuvonantajien kansallisen verkoston perustaminen julkishallinnossa; IV) eettisten ja ammattieettisten sääntöjen kehittäminen ja kurinpitomenettelyjen tarkistaminen; v) aloitteet, joilla lisätään tietoisuutta petoksista ja korruptiosta; VI) vuosia 2022–2025 koskevan kansallisen korruptiontorjunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen; ja vii) hankkeet, joilla rahoitetaan viraston digitaalisia ja infrastruktuurivalmiuksia. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Valtiontukiverkoston parantaminen (toimenpide ID 16701)

Uudistuksella tarkistetaan Kreikan valtiontukia koskevaa oikeudellista kehystä ja vahvistetaan ministeriöiden valtiontukiyksiköiden verkoston valmiuksia pääasiassa päivittämällä valtiontukien tietoteknistä keskusjärjestelmää, jolla perustetaan digitaalinen valtiontukiasioiden kirjasto, intranet-viestintäalusta ja data-analytiikkavälineet. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen tehostaminen (toimenpidetunniste 16702)

Uudistus koskee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien sovellettavien säädösten täytäntöönpanoa talousrikollisuuden torjunnan yhteydessä. Siihen kuuluu digitaalisen alustan perustaminen oikeus-, valvonta- ja lainvalvontaviranomaisten hallussa olevien tilastotietojen keräämistä varten sekä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen kirjaamista koskevan erityisen rekisterin parantaminen. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Kirjanpitouudistus (toimenpide ID 16974)

Uudistuksella siirrytään asteittain mukautetusta kassaperusteisesta tilinpidosta suoriteperusteiseen tilinpäätökseen ja konsolidoituun tilinpäätösraportointiin julkisyhteisöjen sisällä. Siihen sisältyy suoriteperusteisten kirjanpitoperiaatteiden hyväksyminen, asiaankuuluvan henkilöstön koulutus sekä hallituksen yritysresurssisuunnittelun (GOV-ERP) suunnittelu ja käyttöönotto. Uuden tietojärjestelmän tavoitteena on laajentaa ja parantaa nykyistä yhdennettyä finanssipolitiikan tietojärjestelmää (OPSDP), jotta voidaan vastata keskushallinnon julkisen varainhoidon tarpeisiin. Tuloksena on uusi yhdennetty varainhoidon tietojärjestelmä (GOV-ERP). Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Valtion omistamien yritysten nykyaikainen institutionaalinen kehys (toimenpide ID 16657)

Uudistuksella luodaan nykyaikainen oikeudellinen kehys julkisten yritysten ja organisaatioiden toiminnalle ja hallinnolle. Siinä määritellään hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat suuntaviivat ja valtionyritysten johtamista koskevat erityissäännöt, kuten hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan nimittäminen, sekä säännökset sisäisen tarkastuksen komiteoiden perustamisesta avoimuuden varmistamiseksi. Uudistuksella perustetaan myös digitaalinen rekisteri, johon kirjataan kaikki yritykset, organisaatiot ja muut oikeushenkilöt, joihin valtio osallistuu, ja edistetään valtion osallistumisen tehokasta seurantaa ja valvontaa. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Uudistus: Tehokas korruption torjunta (toimenpide ID 16978)

Uudistuksella tehdään useita muutoksia Kreikan oikeudelliseen kehykseen, jotta voidaan parantaa oikeudellisia toimia korruption torjumiseksi. Tarkemmin sanottuna se kattaa neljä alaa: I) varallisuusilmoitukset; II) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu; III) rikoslaki ja rikosprosessilaki; ja iv) poliittisia puolueita koskevan lainsäädännön kodifiointi. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Sijoitukset Verohallinnon ja sähköisen laskutuksen muuttaminen (toimenpide ID 16705)

Investoinnilla parannetaan julkisen varainhoidon tehokkuutta a) perustamalla uusinta ja täysin toimiva valtionhallinnon resurssisuunnittelujärjestelmä (ERP) keskushallintoa varten; laajennetaan ERP-järjestelmien toimintaa julkisyhteisöjen yksiköille, c) nopeutetaan sähköisen laskutuksen käyttöönottoa julkisten hankintojen sopimuksenteon jälkeisissä prosesseissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Nykyaikaistetaan Kreikan lähetystalletus- ja lainarahastoa (toimenpide ID 16940)

Investoinnin on lisättävä Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston (CDLF) toiminnallista tehokkuutta parantamalla sen digitaalisia valmiuksia erityisesti saattamalla päätökseen seuraavat alahankkeet: I) lainojen ja niihin liittyvien asiakirjojen ja arkistojen digitalisointi ja sisällyttäminen uuteen asiakirjojenhallintajärjestelmään; II) integroidun tietojärjestelmän (IIS) täytäntöönpano iii) yritysresurssisuunnittelua koskevan tietojärjestelmän (ERP) toimittaminen; IV) hallinnoitujen painatuspalvelujen tarjoaminen; ja v) henkilöstöhallintojärjestelmä (HRMS). Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Julkisten hankintojen alan ammattimaistaminen (toimenpide ID 16711)

Uudistuksella pyritään parantamaan Kreikan julkisten hankintojen kehystä ja tukemaan nykyisten heikkouksien korjaamista. Uudistus koostuu julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian 2021–2025 kaikkien neljän pilarin täytäntöönpanosta: I) julkisia hankintoja koskevan sääntelykehyksen uudistaminen, mukaan lukien sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta uusi julkisia hankintoja koskeva oikeudellinen kehys saadaan täysin toimintavalmiiksi, toimet sääntelykehyksen yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi edelleen sekä julkisia hankintoja koskevan järjestelmän tehokkaan täytäntöönpanon ja häiriönsietokyvyn varmistaminen; II) digitalisaatio julkisten hankintojen alalla ja päästä päähän -sähköiset hankinnat, mukaan lukien tietojärjestelmien, data-analytiikan ja julkisen ja yksityisen sektorin synergioiden arviointi ja uudelleensuunnittelu (tuetaan toimenpiteen ”16736 uudet julkisten hankintojen järjestelmät” mukaisilla toimilla); III) laajemmat strategiset tavoitteet ja poliittiset aloitteet, kuten ympäristöä säästävät hankinnat, hankinnat2innovointi, infrastruktuurin nykyaikaistaminen, pk-yritysten pääsy hankintoihin, hankinnat vipuvälineenä, resurssien tehokas käyttö ja sosiaaliset

hankinnat); IV) julkisten hankintojen hallintokehys (julkisiin hankintoihin osallistuvan henkilöstön valvonta, täytäntöönpanon seuranta, tarkastus ja ammattimaistaminen).

Tätä tuetaan myös tarjoamalla koulutusta ja ohjausta julkisiin hankintoihin osallistuville virkamiehille, ottamalla käyttöön näiden ammattilaisten sertifiointimenettelyjä, luomalla erillisiä ammatillisia toimintalinjoja ja hyväksymällä kannustinpaketti, pätevyys ja urapolku tällaiselle henkilöstölle;

ja perusteellisen tutkimuksen saattaminen päätökseen keskitettyjä hankintamenettelyjä toteuttavien hankintaviranomaisten rakenteiden ja vastuiden uudelleenorganisoinnista. Kannustinjärjestelmän on oltava täysin yhdenmukainen yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa ilman poikkeuksia.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Politiikan suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen (toimenpide ID 16981)

Uudistuksella vahvistetaan keskushallinnon politiikan koordinointia, suunnittelua ja kehittämistä. Erityistoimia, jotka on toteutettava, ovat i) seurantamekanismin perustaminen sen seuraamiseksi, onko sekundaarilainsäädäntö hyväksytty primaarilainsäädännön mukaisesti; II) sähköisen alustan perustaminen kutakin lakiehdotusta täydentävän vaikutustenarvioinnin päätökseen saattamisen helpottamiseksi; ja iii) virkamiehille suunnatun koulutusohjelman ja siihen liittyvän hyväksymismenettelyn käynnistäminen, jotta voidaan parantaa laadittujen vaikutustenarviointien laatua. Koulutusohjelmassa on oltava mukana vähintään 100 virkamiestä, jotka on määrä käynnistää vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2023 mennessä.

Uudistus: Kansallisen kiinteistörekisterin täyttäminen (toimenpiteen tunniste: 16986)

Uudistuksella täydennetään kansallista kiinteistörekisteriä siten, että tavoitteena on parantaa Kreikan liiketoimintaympäristöä tehostamalla kiinteistökauppaa ja vahvistamalla omistusoikeuksiin liittyvää oikeusvarmuutta. Lokakuuhun 2023 mennessä 79 prosenttia omistusoikeuksista eri puolilla Kreikkaa on kartoitettu. Uudistuksessa on erityisesti saatettava päätökseen kiinteistörekisterikartoitus eri puolilla Kreikkaa, erityisesti ladattavaksi kerättävien tai käsiteltävien omistusoikeuksien julkista esillepanoa varten. Lisäksi uudistus johtaa täysimääräiseen siirtymiseen vanhasta kiinteistörekisterijärjestelmästä vanhan kiinnitystoimistojen rakenteen kautta uuteen ”Hellenic Cadastre” -virastoon. Lokakuussa 2023 oli avoinna ja toiminnassa 14 alueellista kiinteistörekisteritoimistoa. Uudistuksen myötä kaikki 17 alueellista kiinteistörekisteritoimistoa avataan ja saatetaan toimintavalmiiksi Kreikassa, ja perustetaan lain 4512/2018 mukainen täysin toimiva sivukonttorijärjestelmä ja otetaan se käyttöön koko Kreikan alueella. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

M.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 9: Julkishallinnon uudistaminen

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
205	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Virstanpylväs	Julkishallinto – tulosperusteisen maksujärjestelmän käyttöönotto	Pilottipalkkiojärjestelmän perustamista koskevan primaarilainsäädännön voimaantulo.				Q2	2022	Primäärilainsäädännön voimaantulo tiettyjen pilottiyksiköiden ja jopa 6000 virkamiehen suorituspalkkajärjestelmän käynnistämiseksi. Järjestelmää hyödynnetään laajemmassa uudistuksessa, jolla otetaan käyttöön tavoitteiden asettamisen hallintajärjestelmä (ks. välitavoite vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä). Pilottihankkeen on katettava elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvat virkamiehet. Järjestelmän keskeisten piirteiden on oltava yhdenmukaisia yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa.
206	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Virstanpylväs	Julkishallinto – lainsäädäntökehys toimeksiantojen selkeyttämiseksi	Julkisyhteisöjen keskus-, alue- ja paikallistason lainsäädäntökehystä muuttavien säännösten voimaantulo.				KOLMASNELJÄNNES	2022	Sellaisen tarkistetun primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jolla perustetaan monitasoinen hallinnon jakojärjestelmä, jolla pyritään selkeyttämään kaikkien julkishallinnon tasojen välisiä vastuita ja puuttumaan päällekkäisyyksiin. Tarkistetussa oikeudellisessa kehyksessä vahvistetaan kunkin tahon vastuualueet, jotka liittyvät suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, mukaan lukien tehtävät, kuten resurssien varmistaminen sekä seuranta- ja arviointivastuut.
207	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla	Virstanpylväs	Julkishallinto – uusi palkitsemisjärjestelmä	Sen primaarilainsäädännön voimaantulo, jolla otetaan käyttöön				Q4	2023	Sellaisen primaarilainsäädännön voimaantulo, jolla otetaan käyttöön tavoitteiden asettamisjärjestelmä, jonka tavoitteena on palkita julkisia organisaatioita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Järjestelmän keskeisten piirteiden on oltava yhdenmukaisia yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen			palkitsemisjärjestelmä.						
208	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Kohde	Julkishallinto – virkamiesten koulutuksen loppuun saattaminen Työhönottomenettelyihin ja strategiseen työvoimasuunnitteluun liittyvien ansioiden loppuun saattaminen		Koulutusohjelmat suorittaneiden osallistujien lukumäärä.	0	2500000	Q4	2025	Sellaisten virkamiesten uudelleen- ja täydennyskoulutuskoulutuksen loppuun saattaminen, joissa on vähintään 250000 osallistujaa. Saatetaan päätökseen toimet, joilla pyritään i) nykyaikaistamaan henkilöstövalintaa koskevan korkeimman neuvoston (ASEP) päivitetyn valtuutuslain (laki 4765/2021) perusteella; ja ii) luoda strateginen työvoiman suunnittelukehys, jossa hyödynnetään tekoälyyn perustuvaa välinettä.

Ryhmä 19: Rahanpesun ja korruption torjunta

- Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen tehostaminen (ID: 16702)
- Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu (ID: 16703)
- Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen (ID: 16952)
- Tehokas korruption torjunta (ID: 16978)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
209	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16978_Korruption tehokas torjunta	Virstanpylväs	Varallisuusilmoitukset ja poliittiset puolueet	Uuden lainsäädännön voimaantulo				KOLMASNELJÄNNES	2022	Uusi lainsäädäntö tulee voimaan seuraavien seikkojen osalta: I) varallisuusilmoitukset; II) ja poliittisia puolueita koskevan lainsäädännön kodifiointi.
210	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla	Virstanpylväs	Kansallinen korruptiontorjunnan toimintasuunnitelma	Kansallisen avoimuusviranomaisen hyväksymä kansallinen korruptiontorjunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2022–2025				KOLMASNELJÄNNES	2022	Kansallinen avoimuusviranomainen hyväksyy vuosia 2022–2025 koskevan kansallisen korruptiontorjunnan toimintasuunnitelman, johon sisältyy seuraavien erittely: I) toimet, joilla lisätään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta julkishallinnossa; II) kohdennetut toimet korruption havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi suuririskisillä alueilla (esimerkiksi terveys, julkinen talous, investoinnit); III) tarvittavat sääntelytoimet valituilla politiikan aloilla.
211	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen	Virstanpylväs	Sisäistä valvontaa koskevan lainsäädännön	Kansallisen avoimuusviranomaisen kertomus perustetuista sisäisistä valvontajärjestelmistä				Q4	2022	Julkishallinnon sisäistä valvontaa koskevan uuden lain täytäntöönpano, mukaan lukien I) sisäisen tarkastuksen yksiköiden perustaminen vastuuministeriöihin; II) säädösten antaminen sisäisen tarkastuksen yksiköiden ja tarkastuskomiteoiden perustamisesta paikallishallinnon yksiköihin (1.[ja] 2.[tutkinto]), yliopistoihin, sairaaloihin –

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla		täytäntöönpano	— Annetut säädökset — Ministeriöiden yhteinen päätös tehty						terveysyksiköihin, riippumattomiin viranomaisiin ja paikallishallinnon yksiköiden oikeushenkilöihin; III) ministeriöiden yhteinen päätös, jossa vahvistetaan kriteerit sisäisen tarkastuksen yksiköiden yhteistyölle ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Kansallinen avoimuusviranomainen antaa yhteistyössä sisäministeriön kanssa valvontaa ja ohjausta julkisyhteisöjen yksiköille johdonmukaisen ja toimivan sisäisen valvonnan järjestelmän perustamiseksi. Kansallisen avoimuusviranomaisen on helpotettava sisäisen valvonnan järjestelmän perustekijöiden kokeiluluonteista itsearviointia. Kreikan tilintarkastustuomioistuin on sisällyttänyt vuotuiseen työsuunnitelmaansa tarkastuksia, jotka koskevat julkisyhteisöjen yksiköiden sisäisten valvontajärjestelyjen arviointia.
212	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16702_Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen parantaminen	Virstanpylväs	Tehostettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa	Tilastotietojen keruualustan käynnistäminen; tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan erityisrekisterin				Q2	2024	(I) Käynnistetään kansallisten toimivaltaisten viranomaisten (oikeus-, valvonta- ja lainvalvontaviranomaisten) hallussa olevien tilastotietojen keruualusta, jota hallinnoi Kreikan valtiovarainministeriön finanssipolitiikan osasto, joka toimii koordinoinnin keskusyksikkönä lain 4557/2018 (kansallinen rahanpesun torjuntaa koskeva laki) mukaisesti; II) Tosiasiallisten

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			koskeva kehys	parannukset saatettu päätökseen						omistajien ja edunsaajien keskusrekisterin (K.M.P.D.) parantaminen lain 4557/2018 20 §:n mukaisesti, jotta voidaan helpottaa toimivaltaisten viranomaisten suoraa pääsyä tällaisiin tietoihin ja yhteenliittämistä EU:n jäsenvaltioiden rekistereihin asiaankuuluvan EU:n alustan kautta. K.M.P.D. toimii digitaalisesta hallinnosta vastaavan ministeriön tietojärjestelmistä ja digitaalisesta hallinnosta vastaavan pääsihteeristön tiloissa lain 4557/2018 20 §:n säännösten mukaisesti verkkopohjaisen sähköisen sovelluksen avulla.
213	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16703_Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu	Virstanpylväs	Laittoman kaupan torjunta – tietotekniset järjestelmät ja valvonta-asemat	Tietotekniikkajärjestelmä on toiminnassa ja 10 uutta täysin varustettua valvonta-asemaa (tarvittavat laitteet mukaan luettuina) on täysin toimintakunnossa				Q2	2025	Otetaan käyttöön yhdennetty ja yhteentoimiva tietojärjestelmä, joka mahdollistaa koko maassa tehtävän valvonnan tehokkaan hallinnoinnin ihmiskaupan torjumiseksi ja tavaroiden ja palvelujen liikkumisen valvomiseksi sekä sisä- että ulkokaupassa. Jotta voidaan varmistaa uuden tietojärjestelmän täysimittainen käyttö, markkinavalvonnan virastojen välisen yksikön (DIMEA) toimintavalmiuksia, mukaan lukien syrjäinen infrastruktuuri, on vahvistettava siten, että käytettävissä on tarvittavat logistiikkalaitteet, jotka on liitetty tietojärjestelmän markkinavalvontatietokantaan, jotta niitä voidaan käyttää paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa ja määrätä välittömästi sakkoja.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										— Uusien valvonta-asemien perustaminen laittoman kaupan torjumiseksi 10:ssä tehdasvalmisteisessa rakennuksessa (ISOBOX), joissa on tarvittavat laitteet, mukaan lukien kolme skanneria (HXM MobileScanTM tai vastaava). — Tietotekniikkajärjestelmien ja -laitteiden toimintaa koskevan tarvittavan henkilöstökoulutuksen loppuun saattaminen.

Ryhmä 20: Julkishallinnon tehostaminen

- GOV-ERP (HENKILÖTUNNUS: 16705)
- Tilinpäätösuudistus (ID: 16974)
- Valtion omistamien yritysten nykyaikainen institutionaalinen kehys (ID: 16657)
- Valtiontukiverkoston parantaminen (ID: 16701)
- Nykyaikaistetaan Kreikan lähetystalletus- ja lainarahastoa (ID: 16940)
- Julkisten hankintojen alan ammattimaistaminen (ID: 16711)

- Kansallisen kiinteistörekisterin täyttäminen (tunnus: 16986)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
214	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16701_Enemmän valtiontukiverkostoa	Virstanpylväs	Valtiontukiverkoston parantaminen	Tiukennetun valtiontukikehyksen voimaantulo				Q4	2022	Valtiontukien keskusverkoston (CESANET) toimintaa koskevaan valtiontukien oikeudelliseen kehykseen tehtyjen muutosten voimaantulo valtiontukien keskusyksikön ja hajautettujen valtiontukiyksiköiden toimivallan vahvistamiseksi
215	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16981_Toimintapolitiikan suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen	Virstanpylväs	Politiikan suunnittelu ja koordinointi – vaikutustenarviointi	Koulutusohjelma, johon osallistuu 100 virkamiestä.				Q4	2022	Vaikutustenarvioinnin sähköisen alustan käyttöönoton jälkeen käynnistetään koulutusohjelma ja siihen liittyvä akkreditointimenettely, johon osallistuu vähintään 100 virkamiestä, mukaan lukien ”johdon osastoihin” (laki 4622/2019, 104 §) valitut virkamiehet. Tarkoituksena on parantaa laadittujen vaikutustenarviointien laatua ja helpottaa sähköisen alustan käyttöä.
216a	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä,	Virstanpy	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian muutos tulee				Q4	2023	Muutetun julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian 2021–2025 voimaantulo sekundaarilainsäädännön kautta

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	lväs	2021–2025 muuttaminen	voimaan johdetulla säädöksellä.						
216	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Virstanpylväs	Julkisten hankintojen alan ammatillistaminen – uusi lainsäädäntö	Uusi lainsäädäntö tuli voimaan; perusteellinen tutkimus valmistunut				Q2	2024	(I) Sellaisen uuden lainsäädännön voimaantulo, jossa säädetään julkisista hankinnoista vastaavalle henkilöstölle, erityisosaamisryhmille ja taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten kannustimien käyttöönotosta täysin yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) mukaisesti ilman poikkeuksia; II) Keskitettyjä julkisia hankintoja tekevien elinten rakenteen ja vastuualueiden uudelleenorganisointia koskevan perusteellisen tutkimuksen loppuun saattaminen.
217	13–4.2. Nykyaikaistetaan julkishallintoa muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16940_Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston nykyaikaistaminen	Virstanpylväs	Kreikan lähetystalletus - ja lainarahaston kaikkien alahankkeiden loppuun saattaminen	Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston raportti alahankkeiden päätökseen saattamisesta.				Q2	2025	Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston kaikkien alahankkeiden loppuun saattaminen: I) arkistojen digitalisointi- ja asiakirjahallintajärjestelmä; II) integroitu tietojärjestelmä; III) ERP-tietojärjestelmä; IV) Hallitetut painopalvelut; v) Henkilöstöhallintojärjestelmä.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
218	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Virstanpylväs	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian 2021–2025 täytäntöönpano	Kansallinen julkisia hankintoja koskeva strategia pantu täysimääräisesti täytäntöön				Q4	2025	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian täytäntöönpano, mukaan lukien seuraavat: I) julkisia hankintoja koskevan sääntelykehyksen uudistaminen; II) julkisten hankintojen alan digitalisaatio ja päästä päähän -sähköiset hankinnat; III) laajempien strategisten tavoitteiden ja poliittisten aloitteiden saavuttaminen; IV) julkisten hankintojen hallintokehyksen uudistaminen.
219	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16974_Kirjanpitouudistus	Virstanpylväs	Kirjanpitouudistus: Konsernitilinpäätös	Valmistuneen konsernitilinpäätöksen laatiminen.				Q4	2025	Konsernitilinpäätösten laatiminen kaikista julkisyhteisöjen alasektoreista, myös paikallishallinnosta. Näiden tulosten saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia toimia: • Keskushallinnon finanssi- ja varainhallinto- ja raportointitoimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja toiminta sekä kaikkien muiden keskushallinnon ulkopuolisten julkisyhteisöjen finanssi- ja rahoitustietojen keruu ja seuranta. • Laskun liittäminen GOV-ERP-tietokantaan • Rahoituspalveluyksiköiden virkamiesten kouluttaminen julkisen talouden tilinpitojärjestelmään (GGAF) ja julkiseen varainhoitoon liittyvissä kysymyksissä

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										• Konsernitilinpäätöksen laatiminen.
220	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16705_Verohallinnon ja sähköisen laskutuksen digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Julkisten yritysten resurssisuunnittelu (GOV-ERP)	Tietojärjestelmä on täysin toimintakykyinen.				Q4	2025	Toteuttaa varainhoito- ja valvontakehyksen digitalisaation saattamalla hallituksen yritysresurssisuunnittelu (GOV-ERP) täysin toimintakykyiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan täydellisiä alahankkeita: Julkishallinnon yksiköiden julkisen talouden hallinnan ja valvonnan digitaalinen muutos. Julkisyhteisöjen ERP-järjestelmien liittäminen Kreikan sähköiseen laskuun. ERP-järjestelmien liittäminen sähkölaskuverkkoon — Sähköisen laskutuksen palveluntarjoajien yhteydet sähköisen laskutuksen verkostoon
221	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Kohde	Julkisia hankintoja koskevien täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmien loppuun saattaminen		Koulutettujen ja sertifioitujen virkamiesten määrä	0	6000	Q4	2025	Julkisten hankintojen alan ammattilaisten täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmien loppuun saattaminen ja sertifiointi.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Väli tavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
341	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterikartoitus – 85 % valmis		prosenttiosuus kaikista yleisölle ladatuista omistusoikeuksista lain 2308/1995, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4821/2021 3 §:llä, säännösten mukaisesti	79 %	85 %	Q4	2023	Kreikan omistusoikeuksista 85 prosenttia saavutti julkisen näyttelyn.
342	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterikartoitus – 95 % valmis		prosenttiosuus kaikista yleisölle ladatuista omistusoikeuksista lain 2308/1995, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4821/2021 3 §:llä, säännösten mukaisesti	85 %	95 %	Q2	2024	Kreikan omistusoikeuksista 95 prosenttia saavutti julkisen näyttelyn.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
343	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Virstanpylväs	Siirtyminen Kreikan kiinteistörekisterin uuteen organisaatiorakenteeseen – kahden toimiston avaaminen	Kreikan kiinteistörekisterin hallituksen viralliset päätökset Thessalonikin ja Kreetan alueiden maarekisteritoimistojen avaamisesta ja käyttöönotosta sekä muutetun lainsäädännön voimaantulosta				Q2	2024	Kreikan kiinteistörekisterin hallituksen virallisten päätösten jälkeen Thessalonikin ja Kreetan alueiden kiinteistörekisteritoimistot ovat avoimia ja toimivia. Muutettu laki 4512/2018, jossa otetaan huomioon Kreikan kiinteistörekisterin uusi organisaatiorakenne ja jossa eritellään sen aluetoimistot ja -konttorit, tulee voimaan.
344	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterin kartoitus – täydellinen valmistuminen		prosenttiosuus kaikista yleisölle ladatuista omistusoikeuksista lain 2308/1995, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4821/2021 3 §:llä, säännösten mukaisesti	95 %	100 %	Q2	2025	Kreikan omistusoikeuksien maarekisterikartoitus on saatu päätökseen, ja kaikki omistusoikeudet Kreikan alueella ovat saavuttaneet julkisen nähtävyyden.
345	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien	Virstan	Siirtyminen Kreikan kiinteistörekist	Kreikan kiinteistörekisterin hallituksen viralliset päätökset Dodekannesen				Q2	20	Kreikan kiinteistörekisterin hallituksen virallisten päätösten jälkeen siirtyminen Kreikan kiinteistörekisterin uuteen organisaatiorakenteeseen saadaan päätökseen.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Nelj ännes	Vuosi	
	toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	pylväs	erin uuteen organisaatiorakenteeseen – valmis	alueen ja koko Kreikan alueella sijaitsevien sivukonttoreiden kiinteistörekisterin avaamisesta ja käyttöönotosta					25	Dodekannesen alueen kiinteistörekisteritoimisto on avoin ja toiminnassa. Perustetaan täysin toimiva sivukonttoreiden järjestelmä, joka on toiminnassa koko Kreikan alueella ja 392 alueella. vanhan kiinteistörekisterijärjestelmän mukaiset kiinnitystoimistot suljetaan lain 4512/2018 säännösten mukaisesti.

N. KOMPONENTTI 4.3: OIKEUSJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alue koostuu useista laaja-alaisista uudistuksista sekä investoinneista, joilla pyritään parantamaan Kreikan oikeusjärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarkistamalla maan oikeuslaitoskarttaa kunnianhimoisesti, vastaamalla infrastruktuuritarpeisiin, toteuttamalla toimenpiteitä oikeusjärjestelmän digitaalisten valmiuksien lisäämiseksi, nykyaikaistamalla tuomioistuinten toimintaa, perustamalla oikeuspoliisi sekä laajentamalla ja parantamalla tuomareiden ja toimistohenkilöstön (sekä perus- että elinikäistä) koulutusta. Toimenpiteiden odotetaan tukevan haasteisiin vastaamista maakohtaisissa suosituksissa, jotka koskevat julkisia ja yksityisiä investointeja (maakohtainen suositus 2 2019, maakohtainen suositus 3 2020) ja rakenneuudistuksia talouden toiminnan parantamiseksi (maakohtainen suositus 4 2020). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

N.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Uudet oikeuslaitoksen rakennukset ja perusparannukset (toimenpide ID 16292)

Toimenpide koostuu kohdennetusta investoinnista sellaisten rakennusten rakentamiseen ja kunnostamiseen, jotka ovat osa oikeuslaitosta ja jotka liittyvät tiiviisti tuomioistuinkartan tarkistamiseen, jotta voidaan maksimoida oikeuslaitoksen tehokkuus ja välttää tarpeettomia ponnistuksia ja kustannuksia. Kaikki oikeuslaitoksen omistamat tai käyttämät kiinteistöt on kirjattava sähköiseen henkilöllisyysrekisteriin seurannan ja suunnittelun helpottamiseksi. Kaikissa uusissa rakennuksissa on noudatettava primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit). On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Oikeuslaitoksen digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) (toimenpide ID 16727)

Kreikan oikeusjärjestelmändigitalisaatio toteutetaan oikeusministeriön valvonnassa, ja se koostuu toimista, joilla pyritään lisäämään sen tietoteknisiä valmiuksia asiakirjojen digitalisoinnin, tuomioistuinten kirjanpitojärjestelmän parantamisen, menettelyjen yksinkertaistamisen,

standardoinnin ja nopeuttamisen digitalisoinnin avulla sekä tuomioistuinten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja oikeusministeriön sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten ja/tai tietokantojen yhteentoimivuuden osalta. Tämä uudistus koskee oikeuslaitoksen siviili- ja rikosasioita sekä tilintarkastustuomioistuinta. Uudistuksen tavoitteena on tarjota tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle niiden valmistuttua välineet ja infrastruktuuri, joiden avulla he voivat tehostaa asioiden käsittelyä ja nopeuttaa oikeudenkäyttöä vaarantamatta sen laatua.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeuslaitoksen henkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot (toimenpide ID 16733)

Kansallisen tuomarikoulun tehtäviin ja opetusohjelmiin tehdään useita institutionaalisia muutoksia; sen ehdokkaiden valintaperusteita on myös tarkistettava valikoivamman ja kilpailukykyisemmän opiskeluympäristön luomiseksi samalla kun hyväksytään lisää opiskelijaryhmiä (tuomarien tuomarit ja tilintarkastustuomioistuimen tuomarit); se tarjoaa myös lisäkursseja, joiden tarkoituksena on tarjota uusia taitoja painottaen johtamistaitoja ja digitaalisia taitoja sekä oikeusalan tehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiä aiheita, kuten etiikkaa, ajanhallintaa, psykologiaa, talousteoriaa ja -analyysejä, tuomioistuinten hallinnointia ja uutta teknologiaa; uudistukseen sisältyy tuomareiden pakollinen elinikäinen koulutus asioissa, jotka ovat olennaisia heidän tehtäviensä hoitamisessa ja joita antavat myös kansalliseen tuomarikouluun perustetut kouluttajat. Lisäksi kansallisen tuomarikoulun yhteyteen perustetaan uusi oikeusalan virkailijoiden koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota toimistohenkilöstölle koulutusta ja elinikäistä koulutusta aiheista, jotka ovat olennaisia heidän tehtäviensä hoitamiseksi, heidän palveluksensa johtamiseksi ja järjestämiseksi, digitaalisista taidoista sekä prosessioikeudesta ja aineellisesta oikeudesta.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Oikeudenkäytön nopeuttaminen (toimenpide ID 16575)

Uudistuksella pyritään nopeuttamaan oikeudenkäyttöä ja edistämään maan taloudellista ja institutionaalista muutosta. Uudistuksen tärkein osa on oikeuslaitoksen kartan suunniteltu tarkistaminen koko maassa, mikä johtaa oikeuspiirien järkevään uudelleenorganisointiin eri puolilla Kreikkaa ja oikeuslaitoksen rakenteiden perustamiseen, lakkauttamiseen tai uudelleenjakamiseen näillä alueilla objektiivisten kriteerien ja kaikkia maan tuomioistuimia koskevan laajan tiedonkeruun perusteella. Oikeuslaitoksen kartan uudistus kattaa kaikki oikeuslaitoksen osa-alueet (siviili-, rikos- ja hallintoviranomaiset). Lisätoimilla pyritään parantamaan oikeudenkäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta:

- oikeuspoliisin perustaminen tukemaan ja tehostamaan oikeuslaitoksen toimintaa edistämällä taitotietoa monimutkaisten rikosten (mukaan lukien talousrikollisuus, korruptio ja rahanpesu) tutkinnassa ja tarjoamalla monenlaisia oikeusapupalveluja (avustaminen esitutkinnan ja tutkinnan suorittamisessa, tuomioiden täytäntöönpanossa sekä asiakirjojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa, täytäntöönpanomääräysten täytäntöönpanossa, tuomioiden täytäntöönpanossa, tuomioistuimen määräyksen ylläpitämisessä, avustamisessa oikeusapupyyntöjen esittämisessä tai niihin vastaamisessa sekä toimivaltaisten tuomioistuinten ja syyttäjien sille antamien toimeksiantojen täytäntöönpanossa), ja
- otetaan käyttöön tuomioistuinten virkailijoille suunnattuja taloudellisia kannustimia koskeva väliaikainen järjestelmä, joka perustuu objektiivisesti mitattavissa oleviin yksilöllisiin tulosindikaattoreihin ja joka on täysin yhdenmukainen yhtenäisen

palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa ilman poikkeuksia, jotta voidaan nopeuttaa tuomioistuinten tehtävien ja velvollisuuksien suorittamista ja poistaa tuomioistuinten ruuhkat.

Uudistuksen loppuun saattamiseksi on hyväksyttävä joukko toimenpiteitä vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten perustamiseksi ja vahvistamiseksi tarjoamalla koulutusta oikeusavustajille tai sovittelijoille sekä tarjoamalla välitys- ja sovittelukeskuksille taloudellisia kannustimia käyttäjäystävällisten digitaalisten järjestelmien perustamiseksi.

Lisäksi perustamalla riippumaton toimisto oikeudellisten tietojen järjestelmällistä keräämistä, käsittelyä, kokoamista, esittämistä ja seurantaa varten varmistetaan oikeusjärjestelmän toiminnan ja toiminnan asianmukainen valvonta ja seuranta.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

N.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Ryhmä 21: Oikeusjärjestelmän tehokkuuden parantaminen

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Uudet oikeuslaitoksen rakennukset ja perusparannus (ID: 16292)
- Oikeuslaitoksen digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) (ID: 16727)
- Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeuslaitoksen henkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot (ID: 16733)
- Oikeudenkäytön nopeuttaminen (ID: 16575)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
222	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Tunnistetiedot – tukikelpoiset rakennukset	Luettelon täyttäminen				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Laaditaan luettelo rakennuksista, joihin tuomioistuinlaitoksen kartta ei vaikuta.
223	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen 16575 Oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tekninen tuki – Oikeudellisen suorituskyvyn väline	Teknistä tukea koskevan tarjouksen tekeminen				KOLMAS NELJÄ	2022	Tarjouskilpailun tekeminen teknisestä tuesta oikeudellisen suorituskyvyn välineen kehittämiseksi strategisten tavoitteiden pohjalta, objektiivisten keskeisten tulosindikaattoreiden käyttöönotto (tehtävän suorittamisen aika, henkilökohtaiset suoritukset ajan, viestinnän, motivaatioiden osalta jne.) osastoittain ja/tai virkailijoiden luokittain sekä täsmällisten ja objektiivisten

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
								NNES		tietojen antaminen bonusten jakamisesta; bonukset maksetaan kyseisen vuoden päättymistä seuraavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kyseisen vuoden tuloksen perusteella. Välineen on oltava väliaikainen ja täysin yhdenmukainen yhtenäisen palkkataulukon (laki 4354/2015) kanssa, eikä siinä säädetä minkäänlaisesta vapautuksesta tuomioistuinruuhkan poistamiseksi.
224	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot	Kohde	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet		Kansallisen tuomarikoluun ilmoittautuneiden tuomareiden määrä	0	10	Q1	2022	10 tuomarikunnan tuomaria, jotka ovat kirjoittautuneet kansalliseen tuomarikouluun
225	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeuspoliisi – Toissijainen lainsäädäntö	Lainsäädännön voimaantulo				KOLMASNELJÄNNES	2022	Kaiken sellaisen johdetun oikeuden voimaantulo (tapauksen mukaan presidentin asetusten tai ministeriön päätösten muodossa), joka on tarpeen oikeuspoliisia koskevan lain täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta, jotta voidaan avustaa oikeus- ja syyttäjäviranomaisten työtä seuraavilla aloilla: • tieteellisen ja teknisen avun antaminen tuomareille ja syyttäjille asioissa, jotka edellyttävät teknistä tai ammatillista asiantuntemusta; • alustavien tutkimusten ja tutkimusten suorittaminen; • optiotodistusten täytäntöönpano;

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										• avun antaminen oikeusapupyyntöjen esittämisessä tai niihin vastaamisessa; • asiakirjojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto; • tuomioiden täytäntöönpano; • järjestyksen vartiointi ja ylläpito oikeustaloissa; • muut toimivaltaisten tuomioistuinten ja syyttäjien sille antamat prosessuaaliset toimet
226	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tuomioistuimen kartta – primaarioikeus – hallinnollinen	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2022	Primäärilainsäädännön voimaantulo hallinto-oikeutta koskevan oikeudellisen kartan tarkistamista varten.
227	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Oikeudellisten rakennusten rakentaminen ja kunnostaminen – Luettelon mukauttaminen – Tarjouskilpailujen käynnistäminen	Luettelo kunnostushankkeista oikeuslaitoksen kartan tarkistamista koskevan lainsäädännön mukaisesti välitavoitteen 14 4.3/Q4 2022 mukaisesti; tarjouskilpailujen käynnistäminen				Q4	2022	Mukautetaan hankeluetteloa vastaamaan laissa säädettyä oikeuslaitoksen kartan tarkistusta. Hallintotuomioistuimia koskevien tarjouskilpailujen käynnistäminen. Tarjousehdoissa on määrättävä, että uusissa rakennuksissa on saavutettava primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit).
228	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja	Kohde	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet		Kansallisen tuomarikoluun	10	25	Q1	2023	14 muuta tuomarikunnan tuomaria, jotka ovat kirjoittautuneet kansalliseen tuomarikouluun, ja yksi tilintarkastustuomioistuimen tuomari, joka on kirjoittautunut kansalliseen tuomarikouluun. Tämä

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot				ilmoittautuneiden tuomareiden määrä					nostaa koulutukseen osallistuvien tuomareiden kokonaismäärän 25:een.
229	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen 16727 Oikeusalan digitaalinen muutos (sähköinen oikeus)	Virastanpylväs	Rekisteröintijärjestelmien ja oikeuslaitoksen tietoteknisten järjestelmien päivittäminen	Hanketarkastusraportit sopimusvelvoitteiden noudattamisen vahvistamiseksi				Q2	2023	Virallisten todisteiden vastaanottaminen asianmukaisin asiakirjoin (todistuksella valmistumisesta, laadulliset ja määrälliset hyväksymispöytäkirjat ja laaditut laskut) siitä, että kaikki sopimustoimeksiannot, jotka oli määrä toimittaa ulkopuoliselle tarkastajalle, on suoritettu asianmukaisesti ja täsmällisesti hankeaikataulujen mukaisesti. Todisteet kattavat kaikki osahankkeen osatekijät (tuomioistuimen rekisterijärjestelmät ja oikeusalan tietojärjestelmien (OSDDY-PP, tilintarkastustuomioistuin, kansallinen rikosrekisteri) päivitykset) asianmukaisin keinoin (kuten hanketarkastusraportit, todistukset laadullisesta/määrällisestä toimituksesta ja maksutositteet).
230	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen 16575 Oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Voimaantulo – Oikeudellisten virkailijoiden suorituskykyväline	Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo				Q2	2023	Primääri- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo väliaikaisen bonusjärjestelmän perustamiseksi. Järjestelmän on perustuttava oikeudellisten virkailijoiden suorituskykyä koskevan välineen kehittämiseen, jossa asetetaan strategiset tavoitteet ja otetaan käyttöön objektiiviset keskeiset tulosindikaattorit (kuten tehtävän suorittamiseen kuluva aika, yksilölliset suoritukset ajan, viestinnän ja motivaatioiden osalta) osastoittain ja/tai virkailijaryhmittäin ja jossa annetaan tarkkoja ja objektiivisia tietoja bonusten jakamisesta; bonukset, jotka maksetaan kyseisen vuoden päättymistä seuraavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kyseisen vuoden tuloksen perusteella.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
231	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Sopimukset	Sopimusten tekeminen				Q2	2023	Sopimusten tekeminen rakennushankkeista, joihin tuomioistuinlaitoksen kartan tarkistaminen ei vaikuta. Myöntämisehdoissa on määrättävä, että rakennettavien uusien rakennusten on saavutettava primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit).
232	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – primaarioikeus – Siviili- ja rikosoikeus	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2023	Primäärilainsäädännön voimaantulo siviili- ja rikosoikeutta koskevan oikeudellisen kartan tarkistamista varten.
233	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Oikeudellisten rakennusten rakentaminen ja perusparannus – Tarjouskilpailujen käynnistäminen	Tarjouskilpailujen käynnistäminen				Q4	2023	Mukautetaan hankeluetteloa vastaamaan oikeuslaitoksen kartan tarkistamista koskevaa lakia. Tarjouskilpailun käynnistäminen, joka koskee tarkistettuun peruskorjausluetteloon sisältyviä siviili- ja rikostuomioistuimia koskevia hankkeita. Tarjousehdoissa on määrättävä, että rakennettavien uusien rakennusten on saavutettava primäärienergian kysyntä, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit).
234	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tuomioistuinten yhteydessä toimiva rikospoliisi toiminnassa	Oikeuspoliisi on täysin toimintakykyinen ja toimiva sekä keskus- että aluetasolla				Q2	2024	Oikeuspoliisin toimintavalmiuteen saattaminen sen kaikessa toimivallassa sekä keskushallinnon tasolla että alueellisella tasolla tuomioistuimissa

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
235	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot	Virstanpylväs	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet	Todistusraportti Kansallisen tuomarikoulun opetusohjelmaan tehtyjen muutosten täytäntöönpano ja 65 prosentin tuomareista ja virkailijoiden kirjaaminen elinikäiseen koulutukseen				Q4	2024	Kaikkien tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden taitoja ja digitaalisia taitoja koskevaan uudistukseen sisältyvien hankkeiden täysimääräinen täytäntöönpano: 1. 65 prosenttia tuomareista ja virkailijoista osallistui elinikäiseen koulutukseen ja oli osallistunut vähintään yhteen koulutusjaksoon (seminaariin) 2. Oikeusalan virkailijoiden koulutusohjelma täysimääräisesti toimivassa kansallisessa tuomarikoulussa 3. Kaikki muutokset valintaperusteisiin ja koulutusohjelmaan on toteutettu Kansallisen tuomarikoulun koulutusohjelman muutokset, joilla pyritään erityisesti parantamaan käytännön koulutusta ja tarjoamaan kursseja etiikasta, ajanhallinnasta, psykologiasta, talousteoriasta ja -analyyseistä, tuomioistuinten hallinnoinnista ja uusista teknologioista. Tuomareille annettava elinikäinen koulutus, joka kattaa eri oikeudenalat ja tuomioistuinten tehtäviin liittyvät hallinnolliset tai menettelylliset näkökohdat (tuomioistuinten hallinnointi, asianhallinta, viestintä ja yhteistyö kansallisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa); tällainen koulutus on edellytys ammatilliselle etenemiselle. Oikeuslaitoksen henkilöstönkoulutus, joka kattaa heidän tehtäviensä kannalta olennaiset aiheet, joita ovat muun muassa henkilöstöpalvelun hallinnointi ja organisointi, digitaaliset taidot sekä prosessioikeus ja aineellinen oikeus.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
236	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – Edistyminen	Edistymiskertomus, jossa otetaan huomioon ja todennetaan prosenttiosuudet, jotka on osoitettu asianomaisten tuomioistuinten hallintojen virallisilla lausunnoilla, joissa vahvistetaan uudistettujen yksiköiden toimintavalmiuteen saattaminen ja toimivuus.				Q4	2024	Tuomioistuinlaitoksen kartan tarkistaminen Vähintään 70 prosenttia asianomaisista elimistä (tuomioistuimista) on täysin toimintakykyisiä ja toimivia hallinto-oikeuden alalla; vähintään 40 % asianomaisista yhteisöistä (tuomioistuimista) on täysin toimintakykyisiä ja toimivia siviili- ja rikosoikeuden kannalta
237	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Rakennus- ja kunnostustyöt – sähköinen henkilöllisyys – valmistuminen	Raportti, jossa todennetaan, että kaikki rakennushankkeet on saatettu kokonaisuudessaan päätökseen ja että ne on luovutettu käyttäjille. Ilmoitetaan sähköisen henkilöllisyyksien alustan täysimääräisen käyttöönoton ja toimivuuden vahvistaminen.				Q4	2025	Kaikki jäljellä olevat uudet rakennukset ja perusparannukset, jotka käynnistettiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tarkistetun oikeudellisen kartan tarpeiden mukaisesti. Oikeusalan rakennusten sähköisen henkilöllisyyksien alustan loppuun saattaminen ja täysimittainen käyttöönotto verkossa
238	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – Täysimittainen täytäntöönpano	Edistymiskertomus, jossa vahvistetaan kaikkien uudistettujen yksiköiden toimintavalmiuteen saattaminen ja toimivuus virallisten asiakirjojen perusteella.				Q4	2025	Tuomioistuinlaitoksen kartan tarkistaminen Kutakin hallinto-, yksityis- ja rikosoikeutta koskevien oikeudellisten karttojen täysimääräinen täytäntöönpano tai tarkistaminen, mikä käy ilmi asianomaisten tuomioistuinten hallintojen virallisista lausunnoista, joissa vahvistetaan uudistettujen yksiköiden toimintakyky ja toimivuus. Sovittelua koskevan koulutuksen loppuun saattaminen ohjelmaan osallistuville oikeusavustajille ja/tai sovittelijoille ehdotuspyynnön avulla.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Kaikkien valittujen sovittelu- ja välityskeskusten käyttäjäystävällisten digitaalisten järjestelmien perustamista koskevan maksun loppuun saattaminen.
239	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16727_Oikeudenkäytön digitaalinen muutos (sähköinen oikeus)	Virstanpylväs	Tietojen säilyttäminen ja tietotekniset päivitykset	Äänitallennusjärjestelmät, jotka ovat täysin toimintakykyisiä kaikissa siviili- ja rikostuomioistuimissa. OSDDY-PP, vaihe II, OSDDY-DD, tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset rikosrekisterihankkeet, jotka on pantu täysimääräisesti täytäntöön, toteutettu ja otettu käyttöön.				Q4	2025	Sähköinen oikeus: ”Oikeusalan tietojärjestelmien päivitys ja laajentaminen” -aloitteen suoritteiden hyväksyminen: 1. Tuomioistuinten tietojen kirjaamis- ja säilyttämisjärjestelmän parantaminen. 2. Siviili- ja rikostuomioistuimia, tilintarkastustuomioistuinta ja kansallista rikosrekisteriä koskevien oikeusalan tietojärjestelmien päivittäminen ja tukeminen. Alahankkeiden on sisällettävä seuraavat: Tuomioistuinten kirjanpitojärjestelmän päivitys – Siviili- ja rikostuomioistuinten integroidun asianhallintajärjestelmän (OSDDY-PP A) päivitys- ja tukipalvelut ja järjestelmän käyttöönotto maan kaikissa siviili- ja rikostuomioistuimissa (OSDDY-PP B). — Kansallisen rikosrekisteritietojärjestelmän (NCRIS) päivitys- ja tukipalvelut – Kreikan tilintarkastustuomioistuimen (ELSYN) asianhallintajärjestelmän (CMS) päivitys- ja tukipalvelut

O. KOMPONENTTI 4.4: RAHOITUSALAN JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN VAHVISTAMINEN

Tällä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmän valmiuksia tukea talouden kehitystä tarjoamalla rahoitusta yrityksille ja yksityishenkilöille uusien toimintojen kehittämiseksi. Se tukee Kreikan pankkisektorin suuriin järjestämättömiin vastuisiin ja järjestämättömiin lainoihin puuttumista ja parantaa samalla markkinoilla olevien yritysten ja yksityishenkilöiden luottoprofiileja koskevien tietojen saatavuutta.

Komponentilla tuetaan myös yksityisen velkaantumisen torjumista ja pääomamarkkinoiden vahvistamista. Näillä kahdella alalla tapahtuvien rakenteellisten muutosten on edistettävä kasvua ja parannettava Kreikan talouden häiriönsietokykyä tulevia häiriöitä silmällä pitäen.

Tähän osa-alueeseen kuuluvat uudistukset koostuvat seuraavista:

- Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen
- Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta
- Digitaalisen infrastruktuurin parantaminen, joka on tarpeen velan uudelleenjärjestelyä koskevan uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen ja toisen mahdollisuuden toteuttamiseksi

Joihinkin näistä uudistuksista sisältyy toimia, joilla korjataan tiedonpuutteita, jotka haittaavat luotonsaannin onnistumista ja tehokasta riskien seurantaa. Näitä ovat yksityisen velan valvontarekisterin kehittäminen, julkisen luottotoimiston kehittäminen, keskitetty luottorekisteri ja luoton laajentumisen seurantakeskus. Näillä toimilla edistetään myös Kreikan talouden digitaalista siirtymää, koska ne perustuvat tietotekniikkaan.

Tähän komponenttiin kuuluvilla toimenpiteillä edistetään taloudellista ja institutionaalista palautumiskykyä, vahvistetaan kriisivalmiutta ja institutionaalisia valmiuksia ja tuetaan näin maakohtaisen suosituksen ”Rakenneuudistukset talouden toiminnan parantamiseksi” (maakohtainen suositus 1 2019 ja maakohtainen suositus 4 2020) noudattamista. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

O.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen (toimenpide ID 16581)

Uudistuksella pyritään tehostamaan pääomamarkkinoiden valvontaa 1) investoimalla Kreikan pääomamarkkinakomission (HCMC) digitaalisiin valmiuksiin ja digitalisoimalla sen sisäiset prosessit ja organisaatio sekä 2) kodifioimalla pääomamarkkinoiden sääntely- ja lainsäädäntökehys pääomamarkkinoiden valvontavalmiuksien parantamiseksi. Uudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja investointi tietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Uudistus: Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta (toimenpide ID 16957)

Tämän kattavan uudistuksen tavoitteena on vähentää yksityistä velkakantaa parantamalla maksukyvyttömyysprosessia ja parantamalla järjestämättömien lainojen markkinoita sekä estämällä yksityisen velan kertyminen tulevaisuudessa tietoaukkoja kehittämällä. Uudistus koostuu seuraavista osista:

1. Ensinnäkin se koskee **sähköisen huutokaupan parantamista**ja**sähköisellä huutokauppa**-alustalla huutokaupattavista omaisuuseristä saatavilla olevien tietojen laajentamista.

2. Toiseksi se koskee yksityisen velanhallintaa koskevan **kansallisen strategian mukaisten poliittisten toimien loppuun saattamista**, erityisesti seuraavien kautta:

    a. Julkisten luottojen toimiston perustaminen julkisen sektorin elinten ja pankkien välisen informaation epäsymmetrian poistamiseksi julkisen sektorin datan ja tiedon pohjalta.

    b. Otetaan käyttöön yksityisen velanseurantarekisterin **tietojärjestelmä, johon** kerätään tietoja julkisilta ja yksityisiltä velkojilta sekä muista asiaankuuluvista lähteistä.

    c. Tuetaan järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoiden syventämistä poistamalla järjestämättömien lainojen siirtojen verotuksellisia pidäkkeitä, käynnistämällä järjestämättömien lainojen yhteinen transaktioalusta ja laatimalla yhteisiä tietolomakkeita.

3. Kolmas osauudistus koskee keskitettyä luottorekisteriä, **joka** täydentäisi Herculesin omaisuuserien suojajärjestelmää ja parantaisi järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoita. Vastapuoliriskiä ylläpitää Kreikan keskuspankki, ja sen on kirjattava yksityiskohtaisesti asiakkaiden kunkin yksittäisen lainan maksuhistoria ja annettujen vakuuksien tyypit. Vakavaraisuusasetuksen on mahdollistettava luottotietojen saatavuus, jotta voidaan puuttua epäsymmetrisistä tiedoista johtuviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja siten helpottaa luotonsaantia.

Kokonaisuudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Digitaalisen infrastruktuurin parantaminen, jota tarvitaan velan uudelleenjärjestelyä ja uutta mahdollisuutta koskevan uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen täytäntöönpanoon (toimenpide ID 16580)

Uudistuksella pyritään parantamaan tarvittavaa digitaalista infrastruktuuria, jota tarvitaan tukemaan ennakkovaroitusmenettelyjä ja ennaltaehkäiseviä velkojen uudelleenjärjestelymenettelyjä, jotka perustuvat uuteen yhtenäiseen tai kodifioituun oikeudelliseen kehykseen yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden velanhoitoa varten.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

O.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Ryhmä 22: Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen

- Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen (ID: 16581)
- Vahvistetaan rahoitusjärjestelmän valmiuksia selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta (ID: 16957)
- Uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen täytäntöönpano velkojen uudelleenjärjestelyä ja toista mahdollisuutta varten (ID: 16580)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
240	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16581_Pääomamarkkinoiden tehostettu valvonta ja luotettavuus	Virstanpylväs	Pääomamarkkinat, valvonta, valvontaprosessien digitalisointi, pääomamarkkinaunioni	Lainsäädännön voimaantulo (viite Euroopan unionin viralliseen lehteen)				Q4	2021	Kreikan pääomamarkkinakomissiota koskeva uusi laki, jolla muutetaan sisäisiä prosesseja ja organisaatiota, tulee voimaan.
241	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16580_Lainan	Virstanp	Valvonta, valvontaprosessien digitalisointi,	Raportit, joissa todistetaan edellä mainittujen järjestelmien				Q4	20	Parannetaan ennakkovaroitusjärjestelmää ja ennaltaehkäisevää velkojen uudelleenjärjestelymekanismia, jonka avulla yksityishenkilöt ja yritykset

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	uudelleenjärjestelyä koskevan uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen täytäntöönpano ja toinen mahdollisuus	ylväs	pääomamarkkinaunioni, pääomamarkkinat, ennaltaehkäisevä velkojen uudelleenjärjestely	käyttöönotto, mukaan lukien tarvittaessa linkit verkkosivustoille					25	voivat välttää ylivelkaantumisen ja puuttua velanhoitoon tuomioistuinten ulkopuolisia prosesseja hyödyntäen. Toimeksisaajan on päivitettävä ennakkovaroituksen ja ennaltaehkäisevän velkojen uudelleenjärjestelyn tietojärjestelmät, joita valtiovarainministeriö/SecPD hallinnoi, niiden toiminnan arvioinnin jälkeen.
243	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16581_Pääomamarkkinoiden tehostettu valvonta ja luotettavuus	Virstanpylväs	Kreikan pääomamarkkinakomission valvontaprosessin digitalisointi ja organisaatio	Raportti valvontaprosessin digitalisoinnista ja Kreikan pääomamarkkinakomission organisaatiosta				Q4	2025	1. Uutta organisaatiorakennetta, tiedonhallintaa ja henkilöstön koulutusta koskevan uudelleensuunnittelun ja etenemissuunnitelman loppuun saattaminen, 2. Tietoteknisen infrastruktuurin ja sovellusten kehittäminen ja/tai hankkiminen arvopaperimarkkinatietojen sekä varoitusten ja tarkastuskertomusten tuottamista ja hallinnointia koskevien lisätietojen järjestelmällistä vastaanottamista, tallentamista, hakemista ja hallinnointia varten; 3. Otetaan käyttöön laaja-alainen tietojärjestelmä ja integroidaan kaikki Kreikan pääomamarkkinakomission henkilöstön tällä hetkellä (ja tulevaisuudessa) keräämät tiedot, jotka mahdollistavat nykyisten markkinaolosuhteiden moniulotteisen analysoinnin, uudelleentarkastelun ja yleiskatsauksen menettelyjen ja toimenpiteiden hienosäätöä varten; 4. kodifioidaan pääomamarkkinoiden sääntely- ja lainsäädäntökehys pääomamarkkinoiden valvontavalmiuksien parantamiseksi.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
244a	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta	Virstanpylväs	Sähköiset huutokaupat velkojen täytäntöönpanoa varten	Lainsäädännön voimaantulo				Q2	2024	Seuraavien säädösten antaminen ja voimaantulo: (i) Laajennettava sähköisellä huutokauppa-alustalla huutokaupattavista omaisuuseristä saatavilla olevia tietoja, mukaan lukien notaarien julkisissa arkistoissa saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot; (ii) Kiinteistöihin liittyvien erääntyneiden velkojen (esim. yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien laskujen) aiheuttamien pelotetekijöiden poistaminen.
244b	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta	Virstanpylväs	Rahoitusalan toimenpiteitä koskevien sopimusten tekeminen	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2024	Hankintasopimuksen tekeminen seuraavista: (i) Luottoluokitustietojärjestelmän kehittäminen julkisia luottoja käsittelevää toimistoa varten; (ii) Yksityisen velanseurantarekisterin kehittäminen; (iii) Keskitetyn luottorekisterin kehittäminen.
244c	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne	Virstanpylväs	Yksityisen velanhoitoa koskevan kansallisen strategian poliittisten toimien loppuun saattaminen, keskitetyn	Raportti, jossa todistetaan, että kaikki toimet on saatettu päätökseen, mukaan lukien tarvittaessa asiaa				Q4	2025	1. Yksityisen velanhoitoa koskevan kansallisen strategian mukaisten poliittisten toimien loppuun saattaminen erityisesti seuraavin keinoin: a. Julkisten luottojen toimiston (PCB) perustaminen. Tähän sisältyy sellaisen tietoteknisen järjestelmän kehittäminen, joka sisältää

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusikkuna		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta		luottorekisterin perustaminen	koskevan lainsäädännön voimaantulo						keskustietokannan ja yhden luottoluokitusjärjestelmän velallisten (yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden) luottokelpoisuuden arvioimiseksi julkisen sektorin tietojen perusteella. b. Otetaan käyttöön yksityisen velanseurantarekisterin tietojärjestelmä, johon kerätään tietoja julkisilta ja yksityisiltä velkojilta sekä muista asiaankuuluvista lähteistä. c. Järjestämättömiin lainoihin liittyvien transaktioiden helpottaminen seuraavin toimin: (i) Sellaisen uuden lainsäädännön voimaantulo, jolla poistetaan järjestämättömien lainojen siirtojen verotuksellisia pidäkkeitä; (ii) Sellaisen yhteisen tietomallin laatiminen ja käytön edistäminen järjestämättömiin lainoihin liittyviä transaktioita varten, myös sellaisten järjestämättömien lainojen osalta, jotka on uudelleenjärjestelty uudelleen rakenneuudistuksen seurauksena, mikä täydentäisi nykyistä EPV:n mallia; (iii) Yhteisen mallin laatiminen salkkujen seurantaa ja arviointia varten; (iv) Perustetaan järjestämättömien lainojen salkuille transaktioalusta, joka auttaa myyjiä ja ostajia vaihtamaan tietoja ja tekemään

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										tarjouksia tehokkaalla ja luottamuksellisella tavalla ottaen samalla huomioon markkinoilla olemassa olevat ratkaisut. 2. Perustetaan keskitetty luottorekisteri ja käynnistetään tarvittava tietotekniikkainfrastruktuuri Kreikan keskuspankin ylläpitämäksi kansalliseksi tietokannaksi, johon kirjataan yksityiskohtaisesti kaikkien pankkien ja rahoituslaitosten asiakkaiden kunkin yksittäisen lainan maksuhistoria ja annetut vakuudet. Vastapuoliriski, joka kerää asiaankuuluvia tietoja kaikista tarvittavista lähteistä, edistää myös luottolaajennusten seurantakeskuksen toimintaa ja toimintoja luotonannon laajentamisen kehityksen seuraamiseksi. Johtokunta toimii rekisterinpitäjänä ja varmistaa, että käytössä on tiukat turvallisuus- ja tietosuojakäytännöt luotonottajien tietojen suojaamiseksi, jotka luotonantajat toimittavat vastapuoliriskille.

P. KOMPONENTTI 4.5: EDISTÄÄ TUTKIMUSTA JA INNOVOINTIA

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän komponentin keskeisinä tavoitteina on lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen (T & K), vahvistaa tieteen ja yritysten välisiä yhteyksiä ja kehittää uraauurtava T & K-infrastruktuuri Kreikan tutkimus- ja innovointisuorituskyvyn parantamiseksi. Tämä on tarkoitus saavuttaa kohdennetuilla uudistuksilla ja investoinneilla, joilla lisätään julkisia ja yksityisiä T & K-menoja, parannetaan maan tutkimusinfrastruktuureja, edistetään tutkimusrahoitusta, lisätään Kreikan tutkimusekosysteemin kansainvälistymistä ja kehitetään tutkimusyhteistyötä. Komponenttiin sisältyy myös pelastuspalvelua koskevan tietojärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä tiedottaa toimivaltaisille viranomaisille reaaliajassa fyysisistä ilmiöistä ja luonnonkatastrofeista ja tukee samalla niiden yhteistyötä. Näillä investoinneilla helpotetaan myös digitalisaatiota kehittyneen digitaaliteknologian kehittämisen ja pelastuspalvelumenetelmien digitalisoinnin avulla sekä edistetään vihreää siirtymää lieventämällä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pelastuspalvelun varmistamiseksi. Komponentilla tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista (maakohtainen suositus 2 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

P.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Perustaminen – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys (toimenpide ID 16624)

Investointiin kuuluu 11 tutkimuskeskuksen infrastruktuurin parantaminen niiden tutkimuskapasiteetin ja -valmiuksien parantamiseksi tärkeillä tieteen ja teknologian aloilla. Investointi koskee erityisesti seuraavia tutkimuskeskuksia: Tutkimus- ja teknologiasäätiö Hellas; Athenen tutkimus- ja innovointikeskus; BSRC Fleming; Tutkimus- ja teknologiakeskus Hellas; Kreikan kansallinen tutkimussäätiö; Biolääketieteen tutkimussäätiö Ateenan akatemia Ateenan kansallinen seurantakeskus; Kreikan merentutkimuskeskus; Kreikan pasteur-instituutti; Kansallinen sosiaalitutkimuskeskus; Kreikan atomienergiakomissio.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä18; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja19;

[18] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[19] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin20 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet21; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Perus- ja soveltava tutkimus (toimenpide ID 16618)

Investointi koostuu seitsemästä alahankkeesta: horisontaalisen rahoituksen tarjoaminen perustutkimukselle; rahoitustuki tieteidenvälisillä aloilla toteutettaville tutkimuksen lippulaivahankkeille, joilla on käytännön sovelluksia Kreikan talouden hyväksi; III) taloudellinen tuki täsmälääketieteen soveltavalle tutkimukselle; IV) rahoituksen tarjoaminen miehittämättömien järjestelmien tutkimus- ja kehittämiskeskukselle drooneja koskevan soveltavan tutkimuksen tukemiseksi; v) tekoälyä, datankäsittelyä ja algoritmien kehittämistä koskevan soveltavan tutkimus- ja innovointilaitoksen perustaminen; VI) taloudellinen tuki markkinoilla muunnettavissa olevien kestävien materiaaliteknologioiden toimittamiseen; VII) rahoitustuki osallistumiselle eurooppalaisiin kumppanuuksiin eli suurteholaskentaan (Euro-HPC) ja keskeisiin digitaaliteknologioihin. Investoinnin tavoitteena on luoda yksiköitä, jotka tukevat soveltavaa tutkimusta pitkällä aikavälillä, ja edistää pitkälle menevän teknologian innovaatioekosysteemiä rahoittamalla tieteidenvälisiä t & k-toimia, joilla on teollisuuteen liittyviä vaikutuksia. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset [2]ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised autonominen eXemplary -järjestelmä (toimenpide ID 16654)

Investointiin sisältyy seuraavan sukupolven tietojärjestelmän kehittäminen. Järjestelmän odotetaan yhdistävän erityyppisiä ja -muotoja yhteistyöhön perustuvia infrastruktuureja, jotta laitosten päätöksentekoa voidaan parantaa reaaliaikaisesti. Järjestelmä koostuu uusimmista teknologioista, kuten tekoälystä, ja se on suunniteltava siten, että se täyttää eri loppukäyttäjien tarpeet pitkällä aikavälillä. Sen odotetaan edistävän rajaturvallisuutta, rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa, kyberturvallisuutta, kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja häiriönsietokykyä, etsintä- ja pelastustoimia sekä katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Tutkimus – Luova – Innovointi (toimenpide ID 16971)

Investoinnilla pyritään tukemaan 36:ta hanke-ehdotusta, joita arvioidaan erittäin korkealla pisteyydellä älykkään erikoistumisen (RIS3) huippuosaamista koskevalla kriteerillä mutta joita ei rahoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelmasta budjettirajoitusten vuoksi. Investoinnilla tuetaan valittuja ehdotuksia rahoituksella, ja sen odotetaan houkuttelevan yhteisrahoitusta yksityiseltä sektorilta vahvistamalla julkisen tiedesektorin ja yritysten välistä yhteyttä. Tukikelpoisia ovat

[20] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[21] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

seuraavat alat: I) ympäristö ja kestävä kehitys; II) energia; III) tieto- ja viestintätekniikka; IV) terveys ja lääkkeet; v) kuljetus- ja toimitusketju; VI) maatalous- ja elintarviketeollisuus; VII) materiaalit ja rakentaminen; ja viii) matkailu, kulttuuri ja luovat alat. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Horisontti 2020 -puiteohjelma ”Huippuosaamismerkki”: innovatiivisten huippuyritysten rahoittaminen (toimenpide ID 16622)

Investointi koskee 13:a pienten ja keskisuurten yritysten hanke-ehdotusta, jotka ovat saaneet Horisontti 2020 -laatumerkin ”Huippuosaamismerkki” ja joille voidaan myöntää avustusta mutta joita ei budjettirajoitusten vuoksi rahoiteta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Investoinnilla tuetaan näitä ehdotuksia ja lisätään tuensaajien yksityistä rahoitusta. Tukikelpoisia ovat seuraavat alat: I) ympäristö ja kestävä kehitys; II) energia; III) tieto- ja viestintätekniikka; IV) terveys ja lääkkeet; v) kuljetus- ja toimitusketju; VI) maatalous- ja elintarviketeollisuus; VII) materiaalit ja rakentaminen; ja viii) matkailu, kulttuuri ja luovat alat. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Kreikan tutkimus- ja innovointiekosysteemin ekstroversio (toimenpide ID 16621)

Uudistukseen kuuluu kansallisen startup- ja innovaatioekosysteemin edistäminen ja maailmanlaajuinen julkisuus sekä ohjelmistojen kehittämisen, ylläpidon ja päivitysten arviointiprosessin tukeminen. Nämä toimet toteutetaan ELEVATE Greecen kautta, joka ylläpitää digitaalista portaalia, jonka avulla kansalliset startup-yritykset voivat rekisteröityä ja saada valtion akkreditoinnin startup-yrityksiksi. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

P.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Ryhmä 23: Edistää tutkimusta ja innovointia

- Perustaminen – laajentaminen – Tutkimuksen ja teknologian pääsihteeristön (GSRT) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys (ID: 16624)
- Perus- ja soveltava tutkimus (ID: 16618)
- 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridikäyttöinen autonominen eXemplary-järjestelmä (ID: 16654)
- Tutkimus – Luova – Innovointi (ID: 16971)
- Horisontti 2020 -puiteohjelma ”Huippuosaamismerkki”: innovatiivisten huippuyritysten rahoittaminen (ID: 16622)
- Kreikan tutkimus- ja innovointiekosysteemin ekstroversio (ID: 16621)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
245	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16618_Perus- ja soveltava tutkimus	Virstanpylväs	Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskeva lainsäädäntö	Lainsäädännön voimaantulo (ensisijaiset ja johdetut säädökset oikeushenkilöiden perustamisesta)				Q1	2022	Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskevan tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo ja oikeushenkilöiden perustamista koskevien sekundaarisäädösten antaminen. Oikeudellisessa kehyksessä on määritellään uudelleen tutkimusalat päivitetyn kansallisen älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) mukaisia rahoituspyyntöjä varten; b) perustettava uusi hallintorakenne, jolla parannetaan näiden hankkeiden hallinnointia ja koordinointia; ja c) vahvistaa uusien tutkimusyksiköiden oikeudellinen asema.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Kansallinen tutkimus- ja innovointineuvosto (NCRI) ja kehitysministeriön tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristö (GSRI) määrittelevät tutkimusalat uudelleen yhdessä.
246	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Tutkimuskeskuksia koskeva ehdotuspyyntö	Käynnistänyt ehdotuspyynnön ja julkaistut tarjouseritelmät				Q1	2022	Käynnistetään ehdotuspyyntö ”Report for Creation – Expansion – Upgrade of Research Centres” (tutkimuskeskusten infrastruktuurien parantaminen), mukaan lukien sellaisten tarjouseritelmien julkaiseminen, joilla varmistetaan, että valitut hakemukset ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia (2021/C58/01) käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.
247	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Hankintasopimukset tutkimuskeskuksille – rakennustyöt	Ilmoitus rakennusurakkasopimusten tekemisestä				Q1	2024	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien parantaminen -toimenpiteeseen liittyvien ehdotusten valinta ja rakennusurakoita koskevien sopimusten tekeminen.
247a	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin	Virstanpylväs	Tutkimuskeskusten hankintasopimukset – laitteet ja muut palvelut	Ilmoitus laitteita ja muita palveluja koskevien sopimusten tekemisestä				KOLMAS NELJÄNNES	2024	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien kehittäminen – laajennus – Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pääosaston (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitystä

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys									koskevien ehdotusten valinta ja sopimusten tekeminen laitteita ja muita palveluja varten.
248	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16654_ TH2ORAX: Säleiköt ja hybridikäyttöinen autonominen eXemplary-järjestelmä	Virstanpylväs	TH2ORAXin hankintasopimukset	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2024	TH2ORAX-hanketta koskevien sopimusten tekeminen. Arviointiprosessin tehokkaasta täytäntöönpanosta vastaa kehitys- ja investointiministeriö yhdessä tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) kanssa. Sopimus (sopimukset) on tehtävä parhaan hinnan laatusuhteen perusteella.
249	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Tutkimuskeskusten hankkeiden loppuun saattaminen	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hankkeet on saatettu päätökseen				Q4	2025	Kaikkien GSRI:n valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien kehittämisen alahankkeiden loppuun saattaminen: Tutkimus- ja teknologiasäätiö Hellas; Athenen tutkimus- ja innovointikeskus; BSRC Fleming; Tutkimus- ja teknologiakeskus Hellas; Kreikan kansallinen tutkimussäätiö; Biolääketieteen tutkimussäätiö Ateenan akatemia Ateenan kansallinen seurantakeskus; Kreikan merentutkimuskeskus; Kreikan pasteur-instituutti; Kansallinen sosiaalitutkimuskeskus; Kreikan atomienergiakomissio.
250	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16618_Perus- ja soveltava tutkimus	Virstanpylväs	Perus- ja soveltavan tutkimuksen hankkeiden loppuun saattaminen	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hankkeet on saatettu päätökseen				Q4	2025	Seuraavien soveltavan tutkimuksen perustoimenpiteen alahankkeiden loppuun saattaminen: Tutkimuksen perusrahoitus; Tutkimuksen lippulaivahankkeet haastavilla tieteidenvälisillä aloilla; tekoälyä, datankäsittelyä ja algoritmien kehittämistä koskevan soveltavan tutkimus- ja innovointilaitoksen perustaminen; markkinoiden muunnettavissa olevien kestävien materiaaliteknologioiden toimittaminen;

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										osallistuminen suurteholaskennan eurooppalaisiin kumppanuuksiin (Euro-HPC) ja keskeisiin digitaaliteknologioihin; droonien kehittämistä koskeva soveltava tutkimus (rahoitus miehittämättömien järjestelmien tutkimus- ja kehittämiskeskukselle); täsmälääketieteen soveltava tutkimus.
251	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16654_TH 2 ORAX: Säleiköt ja hybridikäyttöinen autonominen eXemplary-järjestelmä	Virstanpylväs	TH2ORAX-hankkeen loppuun saattaminen	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hanke on saatettu päätökseen				Q4	2025	TH2ORAX-hankkeen loppuun saattaminen Kehittämällä kokonaisvaltainen alusta, joka tarjoaa tilannetietoisuutta, päätöksentekovalmiuksia, joilla parannetaan kaikkien asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten koordinointia ja synkronointia reaaliaikaisesti ja ympärivuorokautisesti koko Kreikan alueella monialaisella ja ministeriöiden välisellä tasolla, ja GSRI laatii siihen liittyvän valmistumisraportin.
252	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16971_Tutkimus – Luo – Innovointi	Virstanpylväs	Tutkimuksen loppuun saattaminen – Luominen – Innovatiiviset hankkeet	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hankkeet on saatettu päätökseen				Q4	2025	Kaikkien Tutkimusluo Innovate -toimenpiteeseen kuuluvien tukikelpoisten hankkeiden loppuun saattaminen seuraavilla aloilla: I) ympäristö ja kestävä kehitys; II) energia; III) tieto- ja viestintätekniikka; IV) terveys ja lääkkeet; v) kuljetus- ja toimitusketju; VI) maatalous- ja elintarviketeollisuus; VII) materiaalit ja rakentaminen; ja viii) matkailu, kulttuuri ja luovat alat.
253	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16621_Kreikan tutkimus- ja innovointiekosysteemin laajentaminen	Virstanpylväs	T & I-ekosysteemihankkeiden ulkoistamisen loppuun saattaminen	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hankkeet on saatettu päätökseen				Q4	2025	Seuraavien tutkimuksen ja innovoinnin ekosysteemiä koskevan toimenpiteen ulkoistamista koskevien alahankkeiden loppuun saattaminen: kansallisen startup- ja innovaatioekosysteemin edistäminen ja maailmanlaajuinen julkisuus; ohjelmistojen kehittämisen, ylläpidon ja päivitysten arviointiprosessin tuki.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
346	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16622_HORIZON 2020 ”Huippuosaamismerkki”: innovatiivisten huippuyritysten rahoittaminen	Virstanpylväs	Pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamien hankkeiden loppuun saattaminen	Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) raportti, jossa todistetaan, että hankkeet on saatettu päätökseen				Q4	2025	Sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamien tukikelpoisten hankkeiden loppuun saattaminen, jotka ovat saaneet Horisontti 2020 -laatumerkin ”huippuosaamismerkki” ja jotka voivat saada avustusta mutta joita ei budjettirajoitusten vuoksi rahoiteta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Q. KOMPONENTTI 4.6: KESKEISTEN TALOUDEN ALOJEN NYKYAIKAISTAMINEN JA NIIDEN HÄIRIÖNSIETOKYVYN PARANTAMINEN

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alue sisältää kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan Kreikan talouden keskeisten alojen, kuten matkailun ja kulttuurin, maatalouden, valmistusteollisuuden ja vesiviljelyn, kilpailukykyä. Komponenttiin sisältyy myös liikenneinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja, joilla pyritään parantamaan yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta. Matkailua tuetaan investoimalla temaattiseen matkailuun uusien matkailumarkkinoiden kartoittamiseksi. Komponenttiin sisältyy myös investointeja kulttuuriin, jotta voidaan parantaa alan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä ja hyödyntää paremmin sen yhteyksiä matkailuun. Maatalouteen tehtävillä investoinneilla lisätään tuotantomenetelmien tehokkuutta, edistetään tuottajaorganisaatioita ja osuuskuntia ja kannustetaan suuntaamaan tuotteita uudelleen suuremman lisäarvon tuotteisiin. Komponenttiin sisältyy myös rautatiealan perusteellinen uudistaminen sen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Näillä investoinneilla on tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämistä. Komponentilla tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista (maakohtainen suositus 2 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020). Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

KYSYMYS 1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Tieturvallisuuden parantaminen (toimenpide ID 16631)

Investointiin sisältyy maan tieverkkojen turvallisuuden parantaminen, jotta voidaan vähentää sellaisten liikenneonnettomuuksien määrää, jotka kattavat toimet yli 7000 vaarallisessa paikassa verkon 2500 kilometrin säteellä. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen sisällytetään hankkeeseen ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Keski-Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-jaosto (toimenpide ID 16628)

Investointi käsittää E65-moottoritien pohjoisosan, erityisesti Trikala-Egnatia-osuuden, rakentamisen kokonaisuudessaan (päätie, huoltotiet/liitäntätiet ja lisätyöt). Moottoritie, joka parantaa Etelä-Kreikan, Thessalian ja Länsi-Makedonian sekä Länsi-Balkanin ja muun Euroopan välisiä yhteyksiä (Igoumenitsan sataman kautta), on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi,

sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan, se sisällytetään hankkeeseen ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kretan pohjoinen valtatie (Tuomio ID 16630)

Investointi koskee Kreetan pohjoisen valtatien (BOAK) rakentamista, joka yhdistää Kreetan neljä suurta kaupunkia (Khania, Rethymnon, Heraklion ja Agios Nikolaos) ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Investointi koostuu kolmesta alahankkeesta. Osahanke 1 käsittää osan Chaniasta Heraklioniin. Se on noin 163 kilometrin pituinen maksullinen moottoritie, joka rakennetaan ja jota käytetään toimilupasopimuksen mukaisesti. Tällä toimenpiteellä rahoitetaan tiettyjä ennalta määriteltyjä töitä, kuten Chanian, Heraklionin ja Rethymnonin ohitusteitä, siltoja, vaihtotöitä ja maanalaisia töitä. Osahanke 2 käsittää noin 22,5 kilometrin pituisen Hersonissos-Neapolin segmentin, joka rakennetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksen mukaisesti, ja alahanke 3 käsittää noin 14 kilometrin pituisen Neapolis-Agios Nikolaos -segmentin, joka rakennetaan julkisena rakennusurakana. Moottoritiellä pyritään parantamaan yhteyksiä Kreetan suurkaupunkien ja kaikkien saaren suurten satamien ja lentoasemien välillä, lyhentämään matkustusaikoja, parantamaan palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta sekä parantamaan alueellista liikennettä sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen sisällytetään hankkeeseen ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetun investoinnin osan täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ympäristö- ja kulttuuripainotteiset älykkäät infrastruktuurit (toimenpide ID 16960)

Investointi käsittää seuraavat ympäristö- ja kulttuurialan digitaaliset hankkeet: 1) IT-järjestelmän perustaminen vesistöjen rajaamista varten luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi, 2) digitaalisen pankin perustaminen rakennuspainotteisiin liittyviä liiketoimia varten, 3) yhtenäisen digitaalisen kartan kehittäminen, 4) ilman epäpuhtauksien ja meren pilaantumisen mittaamista ja seurantaa koskevan keskusjärjestelmän perustaminen ilmanlaadun parantamiseksi ja 5) vuorovaikutteisten digitaalisten palvelujen ja digitaalisen sisällön tuotannon perustaminen kulttuuriesineiden edistämiseksi museoiden laajennetun ja virtuaalisen todellisuuden avulla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Saavutettavuuden palauttaminen ”DANIEL”-myrskyn tuhoisien vaikutusten jälkeen (toimenpide ID 16999)

Investointi edellyttää tie- ja rautatieverkolle aiheutuneiden vahinkojen korjaamista ja niihin liittyviä teknisiä töitä myrskyn ”DANIEL” koettelemilla alueilla samalla kun varmistetaan toimivuus, turvallisuus ja ilmastokestävyys. Investointi koostuu kahdesta alahankkeesta:

1. Tieverkon ennallistaminen

Kuntoutustoimet 200 paikassa, jotka sijaitsevat 2100 kilometrin etäisyydellä alueellisesta tieverkosta Larissan, Magnesian, Trikalan, Karditsan, Fthiotidan ja Evian prefektuurissa,

mukaan lukien tekniset työt siltojen, jotka ovat vahingoittuneet niiden rakenteissa ja jotka on korjattava.

2. Rautatieverkon ennallistaminen

Rautatieverkon kunnostaminen Domokosista Rapsaniin Ateenan-Thessaloniki-pääakselin ja kolmen vertikaalisen akselin (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka ja Pelion-rata) välillä, mukaan lukien vahingoittuneiden raideratojen korjaus, vahingoittuneiden siltojen ja tunnelien tekniset työt, rautatieasemien, ylitys- ja merkinantolaitteiden korjaus ja kunnostaminen.

On laadittava EU:n koheesiopolitiikan puitteissa tuettavia rautateiden turvallisuusinvestointeja ja säännöllistä kunnossapitoa koskeva hankintasuunnitelma, jota ei ole toteutettu elpymis- ja palautumistukivälineen tuella mutta joka on tarpeen rautatieverkon turvallisen toiminnan palauttamiseksi ennalleen.

On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Länsi-Attikan esikaupunkiradan parantaminen (toimenpide ID 16892)

Investointiin sisältyy uuden 36 kilometrin pituisen esikaupunkialueen rakentaminen Ateenasta länteen Ano Liossiasta Megaraan. Rautateiden laajentamisen on edistettävä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja edistettävä yhteyksiä alueella, jolla logistiikka-alalla on merkittäviä mahdollisuuksia. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen sisällytetään hankkeeseen ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset EASAn vaatimustenmukaisuuden oikaisujen toteuttaminen (toimenpide ID 16833)

Investointiin kuuluu 13 alueellisen lentoaseman parantaminen, jotta voidaan puuttua Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) uusiin sertifiointieritelmiin liittyviin poikkeamiin ja/tai noudattamatta jättämisiin, jotka muodostavat valtion sopimusvelvoitteen. Investoinnin tarkoituksena on saattaa nämä lentoasemat täysin yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisiksi. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan

uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Älykkäät sillat (toimenpide ID 16949)

Investointi koostuu kahdesta vaiheesta. Investoinnin I vaiheen tarkoituksena on varustaa sillat erityisillä kuormituksen mittausjärjestelmillä ja antureilla tai valokuiduilla, jotka mittaavat siltojen siirtymistä reaaliaikaisesti. Nämä tiedot on kirjattava ja niitä on käsiteltävä erityisalgoritmeilla siltojen rakenteellisen haavoittuvuuden arvioimiseksi. Investoinnin tavoitteena on parantaa siltojen turvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia, jotka johtuvat joko raskaiden ajoneuvojen läpikulusta tai ilmastonmuutosriskeistä. Investoinnin toisen vaiheen tarkoituksena on varustaa sillat aurinkopaneeleilla toimivilla langattomilla antureilla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan rautatiejärjestön digitaalinen muutos (toimenpide ID 16959)

Investointi käsittää Kreikan rautatiejärjestön (OSE) infrastruktuurien ja palvelujen parantamisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla kehittämällä seuraavia järjestelmiä ja palveluja: a) lippujen hallinta- ja telematiikkajärjestelmät, b) älyasemien infrastruktuuri, c) asiakaskokemuspalvelut, d) nopea internet junissa ja asemilla ja e) ajoneuvojen telemaattinen järjestelmä. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnointia koskeva digitaalinen integroitu ohjelmien hallintajärjestelmä (toimenpide ID 16937)

Uudistuksella otetaan käyttöön viimeisintä kehitystä edustava salkunhallinnan tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota infrastruktuuri- ja liikenneministeriölle väline, jonka avulla se voi seurata, hallinnoida ja hallinnoida teknisten töiden ja omaisuuden salkkuaan. Järjestelmän on tarjottava reaaliajassa tarkkaa tietoa suoritteista, kustannuksista ja aikataulusta tehtyjen töiden koko elinkaaren ajan. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen (toimenpide ID 16786)

Uudistukseen sisältyy infrastruktuuri- ja liikenneministeriön tarjoamien palvelujen digitalisointi hallinnollisen taakan keventämiseksi ja julkisen sektorin prosessien yksinkertaistamiseksi. Se käsittää a) ajokorttien myöntämisen, korvaamisen ja uusimisen, b) ajoneuvojen siirtämiseen liittyvät menettelyt, c) liikennerekisterilupien ja rekisterikilpien myöntämisen ja d) ajokorttitutkinnot. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Kulttuurialan työvoimauudistus (toimenpide ID 16715)

Uudistuksella otetaan käyttöön kulttuurialaa ja luovaa alaa koskeva työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö, jonka tavoitteena on lisätä alan ilmoitetun työn osuutta, tukea alan ammattilaisia ja suojella heidän teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kulttuurialan ja luovien toimialojen selviytymiskykyä. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Sijoitukset Kulttuuri kasvun vauhdittajana (toimenpide ID 16293)

Investoinnin yleisenä tavoitteena on edistää kulttuurin panosta älykkääseen ja kestävään kasvuun sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Se koostuu kuudesta alahankkeesta:

1) kulttuurialan ja luovien toimialojen alueellisten strategioiden tukeminen, paikallisten käsityöekosysteemien tukeminen, kulttuurikeskeisen alueellisen kasvuekosysteemin luominen, kulttuurialan ja luovien toimialojen toiminnallisen ja orgaanisen monialaisen lisäarvon korostaminen, työpaikkojen luominen, kestävän rahoitustoiminnan käyttöönotto, ”kokemustalouden” kehittäminen jne. Tuki kattaa kulttuuripaikkojen, -palvelujen ja -kokemusten kehittämisen, työvoiman osaamisen parantamisen, paikallisten kulttuurireittien kehittämisen, luovuuden ja innovoinnin edistämisen, energiatehokkaiden peruskorjausten rahoituksen ja julkista infrastruktuuria koskevien energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisen jne.
2) arkeologisten kohteiden ja monumenttien käytön laajentaminen tapahtumapaikkoina,
3) kulttuuriteollisuuden ja luovan alan digitalisaation tukeminen sekä kulttuurituotannon ja -jakelun digitaalisten mallien kehittäminen,
4) elokuvateollisuuden edistäminen kasvun ja luovuuden edistäjänä ja
5) kreikkalaisen kulttuuribrändin ja kaupan edistäminen.

On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Erityisesti liityntäteiden rakentamiseen liittyvästä alahankkeesta on tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan, ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Vedenalaisten antiikkien museo (toimenpide ID 16486)

Tällä investoinnilla on palautettava Pireuksen teollisuusrakennus energiatehokkaalla peruskorjauksella ja avattava se uudelleen vedenalaisten antiikkien museona. Investoinnin tavoitteena on luoda lisäarvoa kulttuurin ja matkailun näkökulmasta Pireuksen satamakaupungille ja laajemmalle Ateenan alueelle. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa

koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset ”Terveyttä edellyttävien taiteiden hyödyntäminen”, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja hopeatalouden hyödyntäminen (toimenpide ID 16735)

Investoinnin tavoitteena on houkutella vähintään 65-vuotiaita vierailijoita sekä vammaisia vierailijoita kulttuuripaikkoihin, kuten museoihin, teattereihin, festivaaleihin, arkeologisiin kohteisiin ja muistomerkkeihin, parantamalla fyysistä pääsyä näihin paikkoihin ja kehittämällä opastettuja kierroksia, joissa on kuulo- ja näkölaitteita. Investoinnin on oltava täysin yhdenmukainen jo käynnissä olevan Kreikan vammaisstrategian kanssa. Lisäksi investoinnilla edistetään lääkemääräystä edellyttävää taidetta koskevia Maailman terveysjärjestön kuvaamia ohjelmia, joissa taidetta ja kulttuuria käytetään erottamattomana osana lääketieteellistä tukea erityisesti mielenterveyden alalla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Infrastruktuurin parantaminen, laitteiden uudistaminen ja palvelujen laadun parantaminen – entiset ARF:n Stores-järjestelmät (paikalla ja sähköisesti) (toimenpide ID 16536)

Investointi kattaa energiatehokkuustoimenpiteet, peruskorjaukset, kauppojen ja työpajojen rakentamisen sekä laitteiden toimittamisen fyysisiä ja verkkokauppoja varten sekä Kreikan kulttuurivarojen kehittämisjärjestön (HOCRED) tarjoamien palvelujen laadun parantamisen. Järjestö kerää tuotot arkeologisista kohteista, historiallisista kohteista, monumenteista ja arkeologisista museoista Kreikassa ja hallinnoi näitä resursseja Kreikan kulttuuriperinnön tukemiseksi. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöiden suorittavien talouden toimijoiden on varmistettava, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)) syntyvää vaarallista rakennus- ja purkujätettä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) valmistellaan uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien hyödyntäminen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojeleminen ilmastonmuutokselta (toimenpide ID 16433)

Investointi käsittää ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien suunnitelmien laatimisen kulttuuriperintökohteita varten. Tavoitteena on suojella Kreikan kulttuuriperintöä, parantaa sen kykyä sietää ilmastonmuutosta ja siten ylläpitää kulttuuriperintökohteiden panosta taloudelliseen toimintaan. Investointiin on sisällyttävä alueellisia ja ajallisia arviointeja ilmastoriskeistä ja kulttuuriperintökohteiden haavoittuvuuksien tunnistaminen. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Taiteen korkea-asteen koulutuksen parantaminen (toimenpide ID 16725)

Investoinnilla parannetaan korkea-asteen koulutusta Kreikassa puuttumalla oikeudellisiin, akateemisiin, institutionaalisiin ja muihin esteisiin. Siihen on liitettävä kaikkien opetussuunnitelmien tarkistaminen ja päivittäminen, jotta myös ulkomaalaisia opiskelijoita voidaan houkutella kreikkalaisiin taideoppilaitoksiin.

Lisäksi investoinnin odotetaan tukevan taidekouluja parantamalla niiden fyysistä ja teknistä infrastruktuuria ja tukemalla niiden siirtymistä nykyaikaiseen digitaaliseen infrastruktuuriin. Lisäksi se tarkastelee toimintamalliaan parantaakseen opintojaan ja varmistaakseen kunnallisten yksiköiden tarjoaman taidekoulutuksen laadun.

Investointi koostuu seuraavista:

1) opetussuunnitelmien päivittäminen eurooppalaisen alakohtaisen tutkintojen viitekehyksen puitteissa myös ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi kreikkalaisiin taideoppilaitoksiin,
2) kansallisen taidekoulun perustaminen ja
3) Keskeisten valtiollisten oppilaitosten fyysisten ja digitaalisten infrastruktuurien parantaminen.

Investoinnilla on myös varmistettava Kreikassa taidekoulutuksen vastaavuus muiden EU-maiden myöntämien korkea-asteen tutkintojen kanssa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kulttuurireitit emblemaattisilla arkeologisilla alueilla ja muistomerkeillä (toimenpide ID 16485)

Tässä investoinnissa suunnitellaan viisi symbolista kulttuurireittiä, joilla on aihekohtaisia narratiiveja, jotka kattavat kaikki Kreikan historian ajanjaksot. Reittien odotetaan jakautuvan maantieteellisesti koko maahan. Investointi käsittää myös valikoitujen monumenttien säilyttämisen ja ennallistamisen, palvelujen ja infrastruktuurin parantamisen, vuorovaikutteisten digitaalisten sovellusten kehittämisen sekä taiteen ja kulttuuritapahtumien huomioon ottamisen. Reitteihin sisältyvien monumenttien ja kohteiden on luotava synergiaa matkailukohteiden kanssa ja siten edistettävä kestävää kasvua sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Ennallistaminen – Suojelu – Akropolin monumenttien tehostaminen (toimenpide ID 16435)

Investointiin sisältyy Ateenan muistomerkkien suojeleminen ilmastonmuutokselta, Parthenonin ja muurin kunnostaminen, kaikkien Akropolien muistomerkkien tiettyjen osien suojelu, kivimassojen vakauttaminen ja vakauttaminen sekä vierailijoiden esteettömyyden parantaminen. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Matkailun kehittäminen (toimenpide ID 16931)

Investoinnilla pyritään pidentämään Kreikan matkailukautta kesäkuukausien jälkeen ja edistämään vaihtoehtoisia matkailumuotoja, mikä edistää talouden häiriönsietokykyä, kestävää kasvua sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Investointi koostuu kahdesta osasta:

1) Vihreä kehitys: vuoristomatkailun kehittäminen, joka kattaa julkisen infrastruktuurin energiatehokkaat peruskorjaukset ja uusien uusiutuvien energialähteiden kapasiteetin asentamisen, terveys- ja hyvinvointimatkailun, maatilamatkailun ja gastronomian.
2) Sininen kehitys: matkailusatamien infrastruktuurin parantaminen olemassa olevien rakennusten ja infrastruktuurirakennusten energiatehokkuustoimenpiteiden avulla, toimet huvivenesatamien hallinnon, infrastruktuurin ja palvelujen parantamiseksi, iäkkäiden ja vammaisten rantojen esteettömyys sekä sukellus- ja vedenalaisen matkailun kehittämisen edistäminen.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä22; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja23; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin24 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet25; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (toimenpide ID 16921)

Investointi käsittää kausityöntekijöiden, pitkäaikaistyöttömien sekä matkailualan työntekijöiden, joiden työsopimus on keskeytetty pandemian aikana, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen. Uudelleenkoulutusohjelmien on katettava useita erikoistumisaloja ja vastattava alan tuleviin tarpeisiin covid-19-pandemian jälkeisellä kaudella. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Uudet teollisuuspuistot (toimenpide ID 16634)

Investointi käsittää rahoitustuen myöntämisen a) uusien, seuraavan sukupolven teollisuuspuistojen perustamiseen, b) olemassa olevien teollisuuspuistojen laajentamiseen, jotta voidaan lisätä niiden valmiutta siirtyä 5G- ja erittäin suuren kaistanleveyden verkkoinfrastruktuuriin ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön, älykkääseen energianhallintaan ja energiansäästötoimiin sekä kiertotalouden infrastruktuuriin, ja c) teollisuuden voimakkaasti keskittyneiden alueiden muuttamiseen vihreiksi ja digitalisoiduiksi teollisuuspuistoiksi. Toimenpiteeseen sisältyy myös teollisuuspuistojen sääntelykehyksen uudistaminen, mukaan lukien oikeudellisen epävarmuuden ratkaiseminen, hallintokysymysten ratkaiseminen ja tehokkaiden kannustimien tarjoaminen epävirallisten teollisuuskeskittymien ratkaisemiseksi. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Rahoitustuki käsittää investoinnit a) infrastruktuuriin uuden sukupolven puistojen perustamiseksi (mukaan lukien maan hankinta) ja erityiset energiatehokkuuskriteerit uusien

[22] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[23] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[24] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[25] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

rakennusten rakentamiseen sekä energiatehokkuus- ja demonstrointihankkeisiin suurissa yrityksissä ja tukitoimenpiteisiin, b) infrastruktuuriin digitaaliseen muutokseen ja älykkäiden teollisuusalueiden luomiseen, c) uusiutuvaan aurinkoenergiaan,

d) vesihuolto ja vesivarojen suojelu (investoinneilla on oltava keskimääräinen infrastruktuurivuodon indeksi (ILI) = 1,5), e) energiatehokkuuskriteerien mukaiset jäteveden keräys- ja käsittelyjärjestelmät, f) sähköinen liikkuvuus (sähkö- tai vetyajoneuvojen tankkausverkkojen kehittäminen tai biometaanin tankkauspisteet liikenteessä), g) teollisuusalueiden ja saastuneiden maiden kunnostamishankkeet. Uuden rakennuksen rakentamisessa on noudatettava primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit). Kun kyseessä on etupäähän ulottuvien jätevesijärjestelmien rakentaminen, toimenpiteellä on oltava nollanettoenergiakäyttö, ja jos kyseessä on etuvirtaan ulottuvien jätevesijärjestelmien uusiminen, sen on johdettava keskimääräisen energiankulutuksen vähenemiseen vähintään 10 prosentilla (ainoastaan energiatehokkuustoimenpiteillä eikä aineellisilla muutoksilla tai kuormituksen muutoksilla). Sähköiseen liikkuvuuteen tehtävien investointien on oltava direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisia, ja niiden on liityttävä liikenteen vaihtoehtoiseen polttoaineeseen.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä26; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja27; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin28 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet29; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Sijoitukset Älykkään valmistuksen nopeuttaminen (toimenpide ID 16721)

Investointi käsittää taloudellisen tuen teollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne voivat parantaa valmistuslaitteistojaan ja -infrastruktuuriaan uusimmalla älykkäällä teknologialla, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Toimenpiteellä tuetaan myös teollisuuden järjestelmiä ja yritysklustereita tärkeissä teollisuuden arvoketjuissa, jotka edistävät Kreikan teollisuuden kilpailukykyä ja sen siirtymistä Teollisuus 4.0:aan. Rahoitustuki koostuu investoinneista, jotka koskevat tuotantolinjojen digitalisointia, toimitusketjujen automatisointia

[26] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[27] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[28] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[29] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

ja yhteenliittämistä, älykkäiden tuotteiden ja palvelujen suunnittelua ja tuotantoa, älykkäiden valmistusteknologioiden käyttöönottoa ultranopeiden/5G-verkkojen mekaanisissa laitteissa, laboratorio- ja valmistuslaitteissa, laadunvalvontalaitteissa, tieto- ja viestintätekniikan ja ohjelmistojen laitteissa, ohjelmistolisensseissä, pilvilisensseissä, uuden tietoteknisen infrastruktuurin ja S/W:n täytäntöönpanopalveluissa, tietoturvapalveluissa, tuotesuunnittelussa, teollis- ja tekijänoikeuksissa sekä patentti- ja sertifiointikustannuksissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä30; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja31; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin32 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet33; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Sijoitukset Maatalousalan talouden muutos (toimenpide ID 16626)

Investointi koostuu seuraavista viidestä toimesta, joilla vahvistetaan ja edistetään maatalousalan kehitystä Kreikassa: maataloustuotteiden jalostusta koskeva innovointi ja vihreä siirtymä, b) alkutuotannon nykyaikaistaminen, c) vihreän matkailun kehittäminen, d) viljelyn rakenneuudistus ja e) eläinten geneettinen parantaminen. Erityisellä osalla a, c ja d alakohdassa tarkoitetuista investoinneista tuetaan tuotantoyksiköiden ja rakennusten energiaparannuksia, mekaanisia laitteita, joiden energiankulutus on alhainen nykyisten tuotantoyksiköiden nykyaikaistamiseksi, jätehuoltoyksiköihin liittyviä hankkeita ja kaasupäästöjen hallintaa ympäristönsuojelua varten, uusien teknologioiden käyttöönottoa jäljitettävyyden, ympäristöystävällisten tuotantoprosessien ja resurssitehokkuuden seuraamiseksi sekä markkina-analyysiä, strategista yhteistyötä ja korkean lisäarvon toimitusketjujen luomista, joilla pyritään pääasiassa yhdistämään talouden aloja (maatalous, prosessit ja matkailu). Näillä investoinneilla tuetaan myös ympäristöystävällisiä liikennemuotoja, uusien uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen

[30] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[31] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[32] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[33] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä sekä ilmastoon liittyvien riskien hallintaa, biologisen monimuotoisuuden suojelua, luonnonperintöä ja luonnonvaroja.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä34; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja35; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin36 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet37; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Maatalouselintarvikealan digitaalinen muutos (toimenpide ID 16653)

Investoinnilla edistetään innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa Kreikan maatalousalalla, kreikkalaisten tuotteiden väärentämisen valvontaa, helpotetaan kreikkalaisten elintarvikkeiden pääsyä ulkomaisille markkinoille sekä kehitetään uutta maatalouselintarviketietämystä Kreikassa ja otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä. Investointiin sisältyy toimia, joilla a) tuetaan maatalousalan digitalisaatiota, kuten sellaisen laajamittaisen avoimen digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä, johon kuuluu pilvipalveluinfrastruktuuri ja satelliitti- ja ilmatietojen laajamittainen käsittelykyky, ja b) edistetään Kreikan maataloustuotteiden kauppaa, kotieläintaloutta ja kalastusta helpottamalla vientitodistusten myöntämistä, kehittämällä tuonti- ja yhteisön sisäistä kauppaa koskevien tietojen hallintajärjestelmä ja yritystietojärjestelmä tuontia ja kauppaa varten sekä kehittämällä ulospäin suuntautuva portaali Kreikan maatalouselintarvikkeiden ja maataloustuotteiden menekinedistämistä varten. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Vesiviljelyalan toimenpide-ehdotukset (toimenpide ID 16584)

Investointi käsittää innovatiiviset laiteratkaisut, tutkimuksen, taitotiedon siirron ja henkilöresurssien koulutuksen vesiviljelytuotannon nykyaikaistamiseksi ja monipuolistamiseksi. Se myös luo geneettisen materiaalipankin uhanalaisille lajeille ja

[34]Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[35]Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[36]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[37]Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

kaupallisille makean veden kalalajeille. Investoinnin tavoitteena on tukea ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja ja resurssitehokkuutta, jotka johtavat kaupan lisääntymiseen ja työpaikkojen luomiseen alalla. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Alueellisten satamien tukitoimien parantaminen (toimenpide ID 16975)

Investointiin sisältyy toimia, joilla parannetaan alueellisia satamia saarilla ja alueilla, joilla matkailu on kehittynyttä. Interventiot on toteutettava 12 satamassa eri puolilla maata, ja ne koostuvat infrastruktuurin parannuksista, kuten satamalaitureiden kunnostamisesta alukselle nousemisen helpottamiseksi, aallonmurtumisesta, kelluvien laiturien asentamisesta, palveluramppien, laiturimuurien ja rannikoiden suojelutöiden rakentamisesta. On odotettavissa, että tästä toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteestä on erityisesti tehtävä direktiivin 2011/92/EU mukainen ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen sisällytetään hankkeeseen ja sitä noudatetaan tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma (toimenpide ID 16944)

Investointi koostuu yksityiskohtaisen tutkimuksen, strategian ja rahoitusmekanismin kehittämisestä maan matkustaja-alusten laivaston asteittaista uudistamista varten. Tutkimuksessa on määriteltävä alusten asiaankuuluvat parannustarpeet ja investoinnin aikahorisontti, toimijoiden rahoitustarpeet ja uudistamissuunnitelman avulla mahdollisesti saatavat tulot, määriteltävä infrastruktuurin uudistaminen, joka olisi toteutettava satamissa uusien alusten toiminnan tukemiseksi, ja kehitettävä rahoitusmekanismi, jolla helpotetaan toimijoiden rahoituksen saantia. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Rautatiealan organisaatiouudistus (toimenpide ID 16982)

Hankkeen päätoimet ovat seuraavat:

1. Hyväksytään etenemissuunnitelma, joka sisältää vaiheet OSE- ja ERGOSE-yritysten täydelliseksi uudelleenorganisoimiseksi.
2. Erityisasiantuntijan palkkaaminen avustamaan uudistuksen toteuttamisessa
3. Näiden kahden yhtiön uudistamista koskevan primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta ne voivat kehittää, käyttää ja ylläpitää nykyaikaista rautatieverkkoa.
4. Primaari- ja sekundaarilainsäädännössä määritellyn uudistuksen täytäntöönpano.

Uudelleenjärjestely voidaan toteuttaa integroimalla ERGOSE täysimääräisesti OSE:hen.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä. Uudistuksen tavoitteena on tehdä Kreikan rautatiealasta turvallisempi, tehokkaampi, yhdennetympi, nykyaikaisempi ja asiakaskysyntään reagoivampi. Uudistusta tuetaan moniosaisella puitesopimuksella, joka koskee rautatieinfrastruktuurin rakenneuudistusta Kreikassa.

Uudistus: Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen (toimenpide ID 16593)

Uudistuksen tavoitteena on tehdä Kreikasta houkutteleva kohde potentiaalisille sijoittajille. Uudistuksella tarkistetaan strategisten investointien houkuttelemista koskevaa oikeudellista kehystä ja yhdenmukaistetaan yhdessä säädöksessä kahden eri lain 3894/2010 ja 4608/2019 säännökset, mikä tekee strategisia investointeja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä selväksi mahdollisille sijoittajille. Sillä luodaan uusi strategisten investointien luokka, johon liittyy lisäkannustimia, yksinkertaistetaan ja vakiinnutetaan lupamenettelyä keskitetyn asiointipisteen avulla ja sisällytetään uusia taloudellisen toiminnan aloja ja mahdollisia Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI) nykyiseen sääntelykehykseen (laki 3894/2010 ja laki 4608/2019).

Merkittävimmät kriteerit sille, että investointi voidaan luokitella tunnusomaiseksi merkittäväksi investoinniksi, ovat innovoinnin tai teknologian leviämisen, vihreän talouden ja/tai Kreikan talouden kilpailukyvyn merkittävä edistäminen kansainvälisellä tasolla. Hankkeiden luonnehdinta ei saa edellyttää investointikustannusten vähimmäismäärää tai vuotuisten työllisyyskiintiöiden vähimmäismäärää. Ministeriöiden välinen strategisten investointien komitea tekee lopullisen päätöksen investoinnin luokittelemisesta erityisen merkittäväksi investoinniksi ja erityisistä kannustimista, joihin investoinnilla on oikeus. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Tukikelpoisiin investointeihin on kuuluttava hankkeita, joilla edistetään innovointia tai teknologian levittämistä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja/tai joilla edistetään merkittävästi Kreikan talouden kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, strategisten investointien houkuttelemista koskevaan oikeudelliseen kehykseen sisältyviin tukikelpoisuuskriteereihin ei sisällytetä seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä38; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja39; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin40 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet41; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Uudistus: Talousdiplomatian verkoston digitalisointi (toimenpide ID 16599)

Uudistus koostuu poliittisista uudistuksista, joilla pyritään digitalisoimaan Kreikan talousdiplomatian verkosto. Uudistukseen sisältyy Enterprise Greecen tarjoamien neuvontapalvelujen laajentaminen, valtion kaupan ja investointien edistämisestä vastaavan viraston perustaminen, tietokantojen hankinta, käsittely ja hyödyntäminen kansainvälisillä markkinoilla ja vientimenettelyissä, oikeusasiamiehen yksikön perustaminen auttamaan viejiä poistamaan vientiprosessin esteitä, yritysKreikan sisäisten prosessien täysimittainen

[38] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[39] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[40] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[41] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

digitalisointi sekä uudet digitaaliset viestintäkanavat viejien ja mahdollisten sijoittajien kanssa. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

KYSYMYS 2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Suurin investointi 6: Keski-Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
254	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	Rakennustöiden aloittaminen alueella E-65	Riippumattoman insinöörin raportti, jonka infrastruktuuriministeriö on ratifioinut				Q2	2022	Keski-Kreikan päätien E-65 rakennustöiden aloittaminen: Trikala-Egnatia
255	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	E-65-rakennustyöt – ensimmäinen rakennusvaihe	60 % hankkeesta, jota tukee riippumattoman insinöörin raportti, jonka infrastruktuuriministeriö on ratifioinut				Q2	2024	60 % Keski-Kreikan valtatien E-65 rakennustöiden arvosta: Trikala-Egnatian on oltava riippumattoman insinöörin suorittama ja hyväksymä.
256	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	E-65-työt – valmistuminen	100 prosenttia hankkeesta saatiin päätökseen ja infrastruktuuriministeriön ratifioima riippumattoman insinöörin raportti				Q4	2025	Hankkeen loppuun saattaminen, mukaan lukien siihen liittyvät työt (kuten kaikki tiemaksuasemat, valaistus- ja turvallisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen moottoritien sertifioinnin ja toiminnan kannalta).

Suurin investointi 7: Tieturvallisuuden parantaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
257	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuutta koskevien sopimusten tekeminen – ensimmäinen sopimuserä	Ilmoitus sopimusten tekemisestä vähintään 2300 sijaintipaikan osalta.				Q2	2023	Sopimukset, jotka koskevat vähintään 2300 paikkaa, joilla varmistetaan a) liikenneturvallisuuden parantaminen osana liikenneturvallisuuden parantamisohjelmaa (PEVOA) noin 7000 vaarallisessa paikassa; b) pienet parannukset jäljellä olevan 2 500 km:n osalta
258	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuutta koskevien sopimusten tekeminen – kaikki sopimukset	Ilmoitus sopimusten tekemisestä 100-prosenttisesti				Q2	2024	Sopimukset, jotka koskevat 100:aa prosenttia tämän hankkeen kohteista ja joilla varmistetaan a) liikenneturvallisuuden parantaminen osana liikenneturvallisuuden parantamisohjelmaa (PEVOA) vähintään 7000 vaarallisessa paikassa; b) pienet parannukset jäljellä olevan 2 500 km:n osalta
259	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturva	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuushankkeen loppuun saattaminen	Riippumattoman insinöörin antama todistus kaikkien liikenneturvallisuustöiden valmistumisesta				Q4	2025	Hankkeen loppuun saattaminen ja a) liikenneturvallisuuden parantaminen osana liikenneturvallisuuden parantamisohjelmaa (PEVOA) vähintään 7000 vaarallisessa paikassa; b) pienet parannukset jäljellä olevan 2 500 km:n osalta

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	llisuuden parantaminen									

Suurin investointi 8: Kretan pohjoinen valtatie

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
260	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Kreetan pohjoinen valtatie	Virstanpylväs	Ilmoitus kolmea BOAK:n osahanketta koskevien sopimusten tekemisestä	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2023	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä a) käyttöoikeussopimuksen osalta; julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus; ja c) julkiset työt.
261	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen –	Kohde	BOAK:n rakennustöiden edistyminen		Tehtyjen, riippumattoman insinöörin raportissa hyväksyttyjen ja infrastruktuuriministeriön hyväksymien elpymis- ja	0	60	Q2	2025	60 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettiin Kreetan pohjoisen toimintalinjan rakennustöitä, jotka on valmistellut ja hyväksynyt riippumaton insinööri alahankkeessa 2: (Hersonissos-Neapolis) ja alahanke 3: (Neapolis-Agios Nikolaos).

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	16630_Kreetan pohjoinen valtatie				palautumistukivälineestä rahoitettujen töiden prosentuaalinen osuus					
262	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Kreetan pohjoinen valtatie	Virstanpylväs	BOAK-hankkeen loppuun saattaminen	100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettujen töiden arvosta on saatu päätökseen riippumattoman insinöörin sertifioimien töiden arvosta. Valmistumistodistuksen on oltava infrastruktuuriministeriön hyväksymä.				Q4	2025	Alahanke 3: (Neapolis-Agios Nikolaos) valmistunut ja käytössä. Alahanke 2: (Hersonisos – Neapolis) A- ja B-vaiheiden loppuun saattaminen, T2- ja T3-tietunneleiden tilapäinen tuki ja T4-tietunneleiden rakennusteknisten töiden loppuun saattaminen. Osahankkeen 1 (Chania-Heraklion) osalta on saatu päätökseen seuraavat työt, jotka vastaavat 15:tä prosenttia hankkeen kustannuksista: 1. Tšanian, Heraklionin ja Rethymnonin nykyisten ohitusteiden rakennusteknisten töiden loppuun saattaminen. 2. Rakennustekniikan insinöörin työt Vrises-Atsipopoulon 21,9 km:n osuudella, joka koostuu kahdesta vaihtoerästä. Siltojen kokonaispituus: 2 036 m Maanalaisten töiden (kaivokset, perustukset, kuivatus, kulvertit, maatyöt ja oheistyöt) kokonaispituus: 10 215 m 3. Maa- ja vesirakennusinsinöörin töiden loppuun saattaminen Amari-Skaleta-osuudella, jonka pituus on 12,4 kilometriä ja joka käsittää yhden vaihdon Siltojen kokonaispituus: 710 metriä. Maanalaisten töiden (kaivokset, perustukset, kuivatus, kulvertit, maatyöt ja oheistyöt) kokonaispituus: 4 230 m Riippumattoman insinöörin ja infrastruktuuriministeriön on varmennettava loppuun saattaminen.

Ryhmä 24: Infrastruktuuri

Alaryhmä 1 (digitalisaatio)

- Älykäs infrastruktuuri, jossa keskitytään ympäristöön ja kulttuuriin (ID: 16960)
- Älykkäät sillat (ID: 16949)
- Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen (ID: 16786)
- Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnoinnin digitaalinen integroitu ohjelmajärjestelmä (ID:16937)

Alaryhmä 2 (rautatiet ja lentoasemat)

- Saavutettavuuden palauttaminen ”DANIEL”-myrskyn tuhoisien vaikutusten jälkeen (toimenpide ID 16999)
- Rautatiealan organisaatiouudistus (ID: 16982)
- Kreikan rautatiejärjestön digitaalinen muutos (ID: 16959)
- Länsi-Attikan esikaupunkiradan parantaminen (ID: 16892)
- EASAn vaatimustenmukaisuusohjelma (ID: 16833)

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
263	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautatiealan uudistuksen etenemissuunnitelma	Etenemissuunnitelma				KOLMASNELJÄNNES	2021	Alaryhmä 2: Laaditaan etenemissuunnitelma, joka sisältää vaiheet OSE- ja ERGOSE-yritysten täydelliseksi uudelleenorganisoimiseksi.
264	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautateiden uudistamista koskeva laki	Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo				Q2	2022	Alaryhmä 2: Rautatiealan organisaatiouudistus; Näiden kahden yhtiön uudistamista koskevan primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta ne voivat kehittää, käyttää ja ylläpitää nykyaikaista rautatieverkkoa.
347	— 4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Teiden kunnostushankkeita koskevat sopimukset allekirjoitettu	Sopimusten allekirjoittaminen				Q2	2024	Kaikkien sellaisten tavaroiden, palvelujen (myös tutkimusten) ja rakennusurakoiden allekirjoittaminen, joita tarvitaan tieverkon kunnostamiseen ja sietokykyyn myrskyn ”DANIEL” koettelemilla alueilla.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
348	— 4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Rautateiden ennallistamista koskevien sopimusten allekirjoittaminen ja hankintasuunnitelma	Sopimusten allekirjoittaminen ja hankintasuunnitelman laatiminen				Q2	2024	Kaikkien sellaisten tavaroiden, palvelujen (myös tutkimusten) ja urakkasopimusten allekirjoittaminen, joita tarvitaan rautatieverkon kunnostamiseen ja sietokykyyn myrskyn ”DANIEL” koettelemilla alueilla. Hankintasuunnitelman laatiminen kaikkia rautateiden turvallisuuteen liittyviä investointeja ja säännöllistä kunnossapitoa varten. Elpymis- ja palautumistukivälineestä ei myönnetä tukea näihin liitännäisinvestointeihin, jotka ovat tarpeen rautatieverkon turvallisen toiminnan palauttamiseksi. Näitä investointeja tuetaan kansallisista tai muista EU:n rahastoista.
267	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16833_EASA:n vaatimustenmukaisuuden oikaisut	Virstanpylväs	Ilmoitus Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) alueellisilla lentoasemilla tekemien töiden myöntämisestä	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2023	Alaryhmä 2: Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vaatimustenmukaisuusohjelma: Kaikki 13 alueellisen lentoaseman korjaustyöt uuden asetuksen (EU) 2018/1139 noudattamiseksi allekirjoitettiin.
268	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn	Virstanp	Uusi OSE:n toteuttamissuunnitelma	Kopio NewOSE-ohjelman hyväksytystä				Q2	20	Uutta yhtenäistä rautatieinfrastruktuuriyhtiötä (NewOSE) koskevan täytäntöönpanosuunnitelman hyväksyminen.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	ylväs		täytäntöönpanosuunnitelmasta					24	
268a	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Uutta OSE:ta ja kansainvälisiä tarjouskilpailuja koskeva lainsäädäntö	Jäljennös NewOSE-lainsäädännöstä ja julkaistusta kansainvälisestä tarjouskilpailusta ilmoittaminen				Q4	2024	Uutta yhtenäistä markkinaehtoista rautatieinfrastruktuuriyhtiötä, jonka ydin on OSE, jäljempänä 'uusi OSE', koskevien muutosten voimaantulo lakiin 4974/2022 ja sekundaarilainsäädäntöön, johon sisältyy ERGOSE. Uusi yhtiö ottaa kokonaisvastuun rautateiden infrastruktuurin turvallisuuskysymyksistä ja tekee täysimääräistä yhteistyötä rautatieyritysten kanssa riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamisessa. OSE:n operatiivisen toiminnan hallinnoinnista vastaavan teknisen konsultin palkkaamista koskevan kansainvälisen tarjouskilpailun julkaiseminen.
268b	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Monivuotisen investointiohjelman hyväksyminen, uuden täytäntöönpanosopi	Jäljennös hyväksytystä monivuotisesta investointiohjelmasta ja jäljennös allekirjoitetusta uudesta				Q2	2025	Monivuotisen ohjelman hyväksyminen sekä odotettavissa olevat strategiset investoinnit ja ylläpitotyöt; allekirjoitetaan uusi suoritussopimus, johon sisältyy erityisiä välitavoitteita ja keskeisiä tulosindikaattoreita, mukaan lukien keskeisiin turvallisuusjärjestelmiin ja -infrastruktuureihin tehtävien investointien loppuun saattaminen,

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			muksen allekirjoittaminen	täytäntöönpanosopimuksesta						säännöllinen kunnossapito, asiakastyytyväisyys sekä yrityksen rekrytoinnin laadun ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän parantaminen.
268c	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautateiden organisaatiouudistuksen viimeistely	Raportti, jossa vahvistetaan NewOSE-järjestelmän täysimääräinen käyttöönotto				Q4	2025	Rautatiealan organisaatiouudistuksen toteuttaminen. Uuden sulautuneen rautatieinfrastruktuuriyhtiön on oltava täysin toimintakykyinen.
269	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen 16833_EASA:n vaatimustenmukaisuuden oikaisut	Virstanpylväs	EASAn töiden loppuun saattaminen	EASAn sertifiointi				Q4	2025	Alaryhmä 2: EASAn on saatettava päätökseen ja sertifioitava kaikki korjaustyöt 13 lentoasemalla.
271	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16892_Länsi-Attikan esikaupunkien rautateiden parantaminen	Virstanpylväs	Länsi-Attikan rautatien valmistuminen	OSE:n sertifiointiraportti siitä, että hanke on saatettu päätökseen ja OSE on vastaanottanut sen				Q4	2025	Alaryhmä 2: Länsi-Attikan esikaupunkiradan valmistuminen Ano Liossiasta Megaraan.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
272	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat	Virstanpylväs	Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuun saattaminen	Riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti, jonka infrastruktuuriministeriö on vahvistanut				Q4	2025	Alaryhmä 1: Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa tarjotaan älykkäitä ennaltaehkäiseviä kunnossapitopalveluja useilla maan alueilla.
272a	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat	Virstanpylväs	Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen toisen vaiheen loppuun saattaminen	Riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti, jonka infrastruktuuriministeriö on vahvistanut				KOLMASNELJÄNNES	2025	Älysiltoja koskevan hankkeen vaiheen II loppuun saattaminen. Se tarjoaa siltoja aurinkopaneeleilla toimivilla langattomilla antureilla.
274	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16959_Kreikan rautatiejärjestön digitaalinen muutos	Virstanpylväs	OSE-hankkeen digitalisaation loppuun saattaminen	OSE:n loppuraportti.				Q4	2025	OSE:n digitalisointihankkeen loppuun saattaminen: 1. Lipunhallinta- ja telematiikkajärjestelmä, jossa vähintään 60 prosenttia matkustajista käyttää sähköisiä lippuja; 2. Älykkäiden asemien infrastruktuuri; 3. Asiakaskokemuspalvelut; 4. Nopeiden Internet-yhteyksien televiestintäverkon toteuttaminen ja käyttö junissa ja asemilla; 5. Ajoneuvon telemaattinen OSE-järjestelmä Asennuspalvelut; ja

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										6. Koulutuspalvelut.
275	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16960_Älykäs infrastruktuuri, jossa keskitytään ympäristöön ja kulttuuriin	Virstanpylväs	Älykästä infrastruktuuria koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Hankkeet saatettu päätökseen riippumattoman insinöörin laatiman raportin perusteella, jonka infrastruktuuriministeriö on ratifioinut				Q4	2025	Kaikki loppuun saatetut osahankkeet: 1. Vesistöjen rajaamista koskeva tietojärjestelmä luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi; 2. Digital Bank for Building Plot Ration transactions; 3. Yhteinen digitaalinen kartta; 4. Ilman epäpuhtauksien ja meren pilaantumisen digitaalisten toimien mittaaminen ja seuranta ympäristöjalanjäljen ja digitaalisten ympäristötarkastusten optimoimiseksi ilmanlaadun parantamiseksi; ja 5. Älykäs infrastruktuuri ja vuorovaikutteisten digitaalisten palvelujen ja digitaalisen sisällön tuotannon kehittäminen kulttuurinäytteiden edistämiseksi museoiden virtuaalitodellisuudella.
276	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16937_Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnointia koskeva yhdennetty digitaalinen ohjelmahallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Infrastruktuuriministeriön PMIS-järjestelmän loppuun saattaminen	Infrastruktuuriministeriön loppuraportti				Q4	2025	Huipputason PMIS-järjestelmän (Portfolio Management Information System) tarjoaminen infrastruktuuriministeriölle.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
277	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16786_Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen	Infrastruktuuriministeriön loppuraportti				Q4	2025	Digitalisaatiota ja menettelyjen yksinkertaistamista koskevan uuden toimintamallin voimaantulo.
349	4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Teiden ennallistamishankkeet saatettu päätökseen	Riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti, jonka infrastruktuuri- ja liikenneministeriö on vahvistanut.				Q4	2025	Kaikkien tieverkon ennallistamista ja häiriönsietokykyä koskevien hankkeiden loppuun saattaminen myrskyn ”DANIEL” koettelemilla alueilla.
350	— 4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Rautateiden ennallistamishankkeet saatettu päätökseen	Riippumattoman insinöörin laatima loppuraportti, jonka infrastruktuuri- ja liikenneministeriö on vahvistanut.				Q4	2025	Kaikkien rautatieverkon ennallistamista ja häiriönsietokykyä koskevien hankkeiden loppuun saattaminen myrskyn ”DANIEL” koettelemilla alueilla.

Ryhmä 25: Kulttuuri

- Kulttuurialan työvoimauudistus (ID:16715)
- Kulttuuri kasvun edistäjänä (ID: 16293)
- Vedenalaisten antiikkien museo (ID: 16486)
- ”Terveyttä edellyttävien taiteiden” hyödyntäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja hopeatalouden hyödyntäminen (ID: 16735)
- Infrastruktuurin parantaminen, laitteiden uudistaminen ja HOCREDin tarjoamien palvelujen laadun parantaminen (ID: 16536)
- Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojeleminen ilmastonmuutokselta (2. ryhmä) (ID: 16433)
- Korkea-asteen taidekoulutuksen parantaminen (ID: 16725)
- Kulttuurireitit – Emblemaattiset arkeologiset kohteet ja monumentit (ID: 16485)
- Ennallistaminen – Suojelu – Akropolien monumenttien vahvistaminen (ID: 16435)

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
278	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16715_Kulttuurialan koealan uudistus	Virstanpylväs	Kulttuurialan työvoimauudistusta koskeva lainsäädäntö	Lainsäädännön ja johdetun oikeuden voimaantulo ja ”luovan tai kulttuurin ammattilaisen” aseman uskottavaa arviointia koskevan järjestelmän perustaminen				KOLMASNELJÄNNES	2022	Kulttuurialan työvoimauudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo, mukaan lukien ”luovan tai kulttuurialan ammattilaisten” aseman määrittely sekä oikeasuhteiset vero- ja sosiaaliturvakannustimet.
279	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten antiikkien museo	Virstanpylväs	Vedenalaisten antiikkien museon hankintasopimus	Ilmoitus vedenalaisten antiikkien museon palkitsemisesta ja vedenalaisten antiikkien museotakoskevista teknisistä eritelmistä julkaistuistateknisistä eritelmistä				Q4	2023	Sopimus vedenalaisten antiikkien museosta.
280	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16293_Kulttuuri kasvun vauhdittajana	Virstanpylväs	Nykypäivän kreikkalainen kulttuurimerkki ja foorumi	Raportti nykypäivän kreikkalaisen kulttuurin tuotemerkistä, vihreä muotoilualusta, kreikkalainen musiikkitietokanta ja elvytetty kreikkalaisen kirjallisuuden käännösohjelma.				Q4	2024	Kulttuuri kasvun edistäjänä: Nykyaikaisen kreikkalaisen kulttuurimerkin kehittäminen, kreikkalaisen muotoilualustan perustaminen, kreikkalainen musiikkitietokanta ja päivitetty kreikkalainen kirjallisuuden käännösohjelma

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
283	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16293_Kulttuuri kasvun vauhdittajana	Virstanpylväs	Kulttuuri kasvun edistäjänä	Kaikkien alahankkeiden valmistumisraportit, mukaan lukien maksutositteet ja investointitarkastusten tulokset, tuensaajien todistus investoinnin valmistumisesta				Q4	2025	Kulttuurin loppuun saattaminen kasvun vauhdittajana kaikkien asiaankuuluvien alahankkeiden loppuun saattamiseksi: tukemalla tiettyjen kulttuurialan ja luovien toimialojen alueellisten strategioiden mukaisten pilottihankkeiden toteuttamista, parantamalla kulttuurikohteiden infrastruktuuria ja järjestämällä työpajoja kulttuurialan ja luovien toimialojen ammattilaisille; tukemalla paikallisia käsityöekosysteemejä parantamalla infrastruktuuria, tarjoamalla koulutusohjelmia sekä kartoittamalla ja kehittämällä yhdennettyä kansallista käsityöstrategiaa alueittain; arkeologisten kohteiden ja monumenttien käytön laajentaminen tapahtumapaikkoina parantamalla valittuja arkeologisia kohteita ja muistomerkkejä ja parantamalla niiden digitaalista infrastruktuuria; elokuvateollisuuden edistäminen tarjoamalla taloudellista tukea tiettyjen kreikkalaisten elokuvien tuotantoon; parannetaan kreikkalaista kulttuurituotemerkkiä ja -vientiä muun muassa kehittämällä digitaalista materiaalia ja edistämällä Kreikan nykykulttuurialustaa ja kaikkia siihen liittyviä alaalustoja sekä tarjoamalla taloudellista tukea kreikkalaisten tuotantojen osallistumiseen ja edistämiseen ulkomailla.

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
284	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16536_Infrastruktuurin päivitys, laitteiden uudistaminen ja HOCRED-Storesin tarjoamien palvelujen laadun parantaminen – entiset ARF:n sijoituslaitokset (paikalla ja sähköisesti)	Virstanpylväs	Kreikan kulttuurivarojen kehittämisjärjestön (HOCRED) päivittäminen	Loppukertomukset, mukaan lukien maksutositteet ja investointien tarkastusten tulokset, edunsaajien todistus investoinnin valmistumisesta.				Q4	2025	Kreikan kulttuurivarojen kehittämisorganisaation (HOCRED) toimintojen parantaminen, mukaan lukien energiatehokkuuskorjaukset, infrastruktuurin rakentaminen ja parantaminen sekä laitteiden tarjoaminen fyysisiä ja verkkovarastoja varten sekä palvelujen laadun parantaminen.
285	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16725_Korkeataiteen koulutuksen parantaminen	Virstanpylväs	Taiteen korkea-asteen koulutuksen parantaminen	Loppukertomus, mukaan lukien a) maksutositteet ja investointien tarkastusten tulokset, tuensaajien todistus investointien loppuun saattamisesta; ja b) oikeudellisen kehyksen dokumentoidut tarkistukset ja viittaukset Euroopan unionin viralliseen lehteen.				Q4	2025	Voimaan tulee lainsäädäntöä, joka koskee a) kansallisen taidekoulun perustamista ja b) korkea- asteen taidekoulutuksen opetussuunnitelmien tarkistamista ja päivittämistä. Thessalonikin kansallisen koulun ja valtionsuojelulaitoksen rakennuksen kunnostustyöt on saatettu päätökseen. Tärkeimpien valtiollisten koulutuslaitosten (Drama School of the National Theatre, State Theater of Northern Greece, Panormos Tinosin esi- ja ammattikorkeakoulu) saattaminen päätökseen

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
287	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten antiikkien museo	Virstanpylväs	Vedenalaisten antiikkien museo	Loppukertomus, mukaan lukien (1 a) Sijoituksen loppuun saattamista koskeva sertifiointi; ja (1 b) Pysyvien näyttelytilojen, suojelutöiden ja -asiakirjojen sekä näyttelyä tukevien julkaisujen sertifiointi.				Q4	2025	Vedenalaisten antiikkien museon loppuun saattaminen: (1 a) energiatehokkuustöiden loppuun saattaminen ja (1 b) Pireuksen ja laajemman Ateenan alueen matkailun ja kulttuurin kannalta merkittävän lisäarvon tuovan pysyvän näyttelyn järjestäminen.
288	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16485_Kulttuurireitit – Emblemaattiset arkeologiset kohteet ja monumentit	Virstanpylväs	Kulttuurireitit emblemaattisilla arkeologisilla alueilla	Loppukertomus, mukaan lukien edunsaajien todistus investointien valmistumisesta.				Q4	2025	Kulttuurireittien loppuun saattaminen: tarjotaan viidelle maantieteellisesti levinneelle kulttuurireitille Kreikan historiasta peräisin olevia temaattisia narratiiveja, mukaan lukien valikoitujen monumenttien säilyttäminen ja ennallistaminen, palvelujen ja infrastruktuurin parantaminen, vuorovaikutteisten digitaalisten sovellusten kehittäminen sekä taiteen ja kulttuuritapahtumien huomioon ottaminen.
289	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16735_Taiteen käyttö lääkemääräykseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja senioritalouden hyödyntäminen	Virstanpylväs	”Lääkemääräystä edellyttävien taiteiden” käyttö,	Loppukertomus, mukaan lukien edunsaajien todistus investointien valmistumisesta.				Q4	2025	Valikoitujen kohteiden infrastruktuurin parannusten loppuun saattaminen, jotta voidaan parantaa fyysistä pääsyä ja tarjota opastettuja kierroksia kuulo- ja näköapuna kulttuuripaikoille, kuten museoille, teattereille, festivaaleille ja arkeologisille kohteille; ja vammaisille vierailijoille tarkoitetun digitaalisen portaalin kehittämisen loppuun saattaminen. Reseptejä koskevien taiteiden loppuun saattaminen, mukaan lukien sellaisten toimien edistäminen,

Juoksevanumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										joissa taidetta ja kulttuuria käytetään edistämään toipumista mielenterveysongelmista, sekä koulutusohjelmien ja työpajojen tarjoaminen alan ammattilaisille.
290	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja selviytymiskyvyn parantaminen – 16433_Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojeleminen ilmastonmuutokselta	Virstanpylväs	Kulttuurimuistomerkkien suojeleminen ilmastonmuutokselta	Loppukertomus, mukaan lukien pöytäkirjat ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevista suunnitelmista, maksutositteet ja tarkastusten tulokset, jotka koskevat investointien varmentamista investointien loppuunsaattamisesta				Q4	2025	Saatetaan päätökseen kulttuurimuistomerkkien suojeleminen ilmastonmuutokselta, mukaan lukien ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien suunnitelmien laatiminen kulttuuriperintökohteita varten, jotta voidaan säilyttää kulttuuriperintökohteiden vaikutus taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien ilmastoriskien alueelliset ja ajalliset arvioinnit ja kulttuuriperintökohteiden kohtaamien haavoittuvuuksien tunnistaminen.
291	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16435_Ennallistaminen – Akropolin monumenttien säilyttäminen – tehostaminen	Virstanpylväs	Ennallistaminen – Suojelu – Akropolien vahvistaminen	Loppukertomus, mukaan lukien maksutositteet ja investointien tarkastusten tulokset, todistus investointien loppuun saattamisesta.				Q4	2025	Acropolisin muistomerkkien ennallistaminen, jotta muistomerkkiä voidaan suojella ilmastonmuutosta vastaan, mukaan lukien Parthenonin ja muurin ennallistaminen, alueen tiettyjen osien suojelu, kalliomassojen vakiinnuttaminen ja vakauttaminen sekä vierailijoiden kulkuyhteyksien parantaminen.

Ryhmä 26: Matkailu ja merenkulku

- Matkailun kehittäminen (sisältää alahankkeen ”Matkailusatamien parantaminen”) (ID: 16931)
- Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (ID: 16921)
- Alueellisten satamien tukitoimien parantaminen (ID: 16975)
- Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma (ID: 16944)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
292	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittäminen: matkailusatamia koskevat uudistukset	1. Matkailusatamia koskevan lain 2160/1993 muutosten voimaantulo. 2. Hiihtokeskuksia koskevien lakien 4179/2013 ja 4276/2014 muutosten voimaantulo. 3 Raportti projektinhallintato				Q1	2022	(1) Matkailun kehittäminen: Matkailusatamia koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan lainsäädännön voimaantulo uusien investointien edistämiseksi, mukaan lukien asennus- ja käyttölupia koskevien säännösten muuttaminen investointilupia koskevan lain 4442/2016 mukaisesti. (2) Matkailun kehittäminen: Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla uudistetaan hiihtokeskusten oikeudellista kehystä uusien investointien kannustamiseksi, mukaan lukien asennus- ja käyttölupia koskevien säännösten muuttaminen investointilupia koskevan lain 4442/2016 mukaisesti. (3) Matkailun kehittäminen: Perustetaan projektinhallintatoimisto valvomaan matkailusatamien kunnostamiseen tehtäviä investointeja.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				imiston perustamisesta.						
293	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports	Kohde	Alueellisia satamaparannuksia koskevat sopimukset		Niiden erityisten alueellisten satamaparannusten lukumäärä, joiden osalta ilmoitus yksittäisiä hankkeita koskevien sopimusten tekemisestä on saatettava päätökseen	0	28	Q2	2024	Ilmoitus sataman alueellisia parannustöitä koskevien sopimusten tekemisestä on täytettävä.
294	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16944_Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma	Virstanpylväs	Kreikan matkustajalaikenteen yleissuunnitelma	Laadittu raportti ja yhteenveto kuulemisesta.				Q2	2025	Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma: Hankkeen loppuun saattaminen
295	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittäminen: matkailusatamia koskevat sopimukset	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä				Q2	2024	Sopimuksentekomenettely, joka koskee matkailusataman parannuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, on saatettava päätökseen.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
296	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16921_Uudelleen- ja täydennyskoulutus matkailualalla	Kohde	Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (valmiuteen saattaminen)		Koulutuksen onnistuneesti suorittaneiden osallistujien lukumäärä	0	18000	Q4	2025	Matkailualan täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus: Koulutusjaksojen suorittaminen, josta on osoituksena valmistumisraportti ja yksityiskohtainen tilastoliite suoritetuista kursseista, sekä hyväksytysti suoritetut kurssit ja tutkinnot.
297	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittämisohjelman loppuun saattaminen	1 a. Riippumattoman insinöörin raportti matkailuministeriön ratifioimista töistä. 1 b. Loppukertomus, mukaan lukien rahoituksen saajilta saatu todistus investointien loppuun saattamisesta				Q4	2025	Matkailun kehittäminen: (1 a) Matkailusatamien tiettyjen parannustöiden loppuun saattaminen matkailun ja yksityisten investointien edistämiseksi. (1 b) Muiden matkailuun liittyvien toimien loppuun saattaminen vaihtoehtoisten matkailumuotojen edistämiseksi ja matkailukauden laajuudessa, mukaan lukien seuraavat: Vihreä kehitys: matkailukohteiden hallinnan parantaminen perustamalla paikallisia matkailun hallintatoimistoja ja niihin liittyviä kestävän matkailun seurantaryhmiä; vuoristomatkailun kehittäminen, joka kattaa julkisen infrastruktuurin energiatehokkaat peruskorjaukset ja uusien uusiutuvien energialähteiden kapasiteetin asentamisen (tuuli); Terveys- ja hyvinvointimatkailu lämpökevään käytön avulla; maatilamatkailun ja gastronomian edistäminen. Sininen kehitys: parannetaan toimia, joilla parannetaan venesatamissa tarjottavaa hallintoa, infrastruktuuria ja palveluja, uimarantojen esteettömyyttä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille sekä edistetään sukellusmatkailun ja vedenalaisen matkailun kehittämistä.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
298	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports	Kohde	Alueellisten satamien interventioiden parantaminen		Päätökseen saatujen erityisten alueellisten satamaparannusten lukumäärä saarilla ja alueilla, joilla on kehittynyttä matkailutoimintaa	0	28	Q4	2025	Alueellisten satamaparannusten loppuun saattaminen saarilla ja alueilla, joilla matkailutoiminta on kehittynyttä, mikä osoitetaan merenkulkuministeriön ratifioiman riippumattoman insinöörin laatimalla töiden valmistumisraportilla, mukaan lukien investointien tarkastusten tulokset ja tuensaajien todistus investointien valmistumisesta.

Ryhmä 27: Teollisuus ja investoinnit

- Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen (ID: 16593)
- Talousdiplomatian verkoston digitalisointi (ID: 16599)
- Uudet teollisuuspuistot (ID: 16634)
- Älykkään valmistuksen nopeuttaminen (ID: 16721)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
299	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – lainsäädäntöuudistus	Lainsäädäntömuutosten voimaantulo				Q4	2021	Strategisten investointien houkuttelemista koskevan lainsäädäntökehyksen uudistamiseksi tehtyjen lainsäädäntömuutosten (laki 3894/2010 ja laki 4608/2019) voimaantulo, mukaan lukien oikeudellinen kodifiointi yhtenäisen ja yhtenäisen kehyksen luomiseksi, ja lainsäädännölliset muutokset, joilla otetaan käyttöön uusi strategisten investointien luokka ”suuresti merkittävät investoinnit”. Strategisen investointikehyksen uudistuksessa on myös otettava käyttöön säännöksiä, joilla nopeutetaan strategisten investointien hyväksymiseen ja lisensointiin liittyvää hallinnollista menettelyä (eli parannetaan nopeutettua menettelyä). Lainsäädäntöön sisällytetään uusia strategisten investointien luokkia sellaisten kriteerien perusteella, jotka edistävät innovointia tai teknologian levittämistä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja/tai joilla edistetään merkittävästi Kreikan talouden kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla.
300	17–4.6. Keskeisten	Virstanpylväs	Valmistusta koskevien	Tehdasteollisuuden yrityksiä koskevien				Q1	2022	Käynnistetään kaikki tuotantoalaa koskevat kilpailuun perustuvat ehdotuspyynnöt, jotka koskevat

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	talouden alojen nykyaikaistamine n ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistusteollisu uden nopeuttaminen		ehdotuspyyntöj en käynnistäminen	ehdotuspyyntöjen käynnistäminen						investointeja tuotantolinjojen digitalisointiin, toimitusketjujen automatisointiin ja yhteenliittämiseen, älykkäiden tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ja tuotantoon, älykkäiden valmistusteknologioiden käyttöönottoon ultranopeiden/5G-verkkojen mekaanisissa, laboratorio- ja valmistuslaitteissa, laadunvalvontalaitteissa, tieto- ja viestintätekniikan ja ohjelmistojen laitteissa, ohjelmistolisensseissä, pilvilisensseissä, uuden tietoteknisen infrastruktuurin täytäntöönpanopalveluissa ja S/W-verkoissa, tietotekniikan turvallisuuspalvelut, tuotesuunnittelu, teollis- ja tekijänoikeudet, patentti- ja sertifiointikustannukset, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.
301	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamine n ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuist oja koskevien ehdotuspyyntöj en käynnistäminen	Teollisuuspuistoja koskevien ehdotuspyyntöjen käynnistäminen				Q1	2022	Kaikkien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen käynnistäminen teollisuuspuistojen kehittämiseksi, jotta voidaan investoida a) infrastruktuuriin uuden sukupolven puistojen perustamiseksi (mukaan lukien maan hankinta) ja erityisin energiatehokkuuskriteerein uusien rakennusten rakentamiseen ja energiatehokkuus- ja demonstrointihankkeisiin suurissa yrityksissä ja tukitoimiin, b) infrastruktuuriin digitaaliseen muutokseen ja älykkäiden teollisuusalueiden luomiseen, c) uusiutuvaan aurinkoenergiaan, d) vesihuoltoon ja vesivarojen säilyttämiseen (investoinneilla on oltava keskimääräinen infrastruktuurivuodon indeksi; = 1,5),

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										e) energiatehokkuuskriteerien mukaiset jäteveden keräys- ja käsittelyjärjestelmät, f) sähköinen liikkuvuus (sähkö- tai vetyajoneuvojen tankkausverkkojen kehittäminen tai biometaanin tankkauspisteiden kehittäminen liikenteessä), g) teollisuusalueiden ja saastuneiden maiden kunnostamishankkeet. Tehtävänmäärityksillä, mukaan lukien tukikelpoisuusperusteet, on varmistettava, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Uusien rakennusten rakentamisessa on noudatettava primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit). Kun kyseessä on etupäähän ulottuvien jätevesijärjestelmien rakentaminen, toimenpiteen energiankulutuksen on oltava nolla, ja jos kyseessä on etuvirtaan ulottuvien jätevesijärjestelmien uusiminen, toimenpiteen on johdettava keskimääräisen energiankulutuksen vähenemiseen vähintään 10 prosentilla (ainoastaan energiatehokkuustoimenpiteillä eikä olennaisilla muutoksilla tai kuormituksen muutoksilla). Sähköiseen liikkuvuuteen tehtävien investointien on oltava direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisia, ja niiden on liityttävä liikenteen vaihtoehtoiseen polttoaineeseen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
302	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – lainsäädäntöuudistus (primaarioikeus)	Lainsäädännön julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä				KOLMAS NELJÄNNES	2022	Primaarilainsäädännön antaminen teollisten liikepuistojen sääntelykehyksen parantamiseksi muun muassa puuttumalla oikeudelliseen epävarmuuteen, ratkaisemalla hallintokysymyksiä ja tarjoamalla tehokkaita kannustimia epävirallisten teollisuuskeskittymien ratkaisemiseksi
303	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – tukikelpoisten hankkeiden valinta	Tukikelpoisten ”suurten merkittävien investointien” valinta				Q4	2023	”Suurten merkittävien investointien ekologiset investoinnit” valitaan ministeriöiden välisen strategisten investointien komitean hyväksymispäätöksellä (joka todistetaan päätöksen julkaisemisella). Energiainvestointien osalta tukikelpoisiin investointeihin kuuluvat investoinnit a) infrastruktuuriin, jolla on erityiset energiakriteerit uusien rakennusten rakentamiseksi, b) hybridisähköntuotantohankkeisiin uusiutuvista energialähteistä verkkoon liittymättömillä saarilla, c) vihreän vedyn tuotantoon, d) uusiutuvista energialähteistä tuotettuihin sähkön varastointijärjestelmiin tai e) merituulipuistojen ja merellä sijaitsevien aurinkosähköpuistojen laitoksiin ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti käyttämällä poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Uusien rakennusten rakentamisessa on noudatettava primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										nollaenergiarakennusta koskeva vaatimus (lähes nollaenergiarakennus, kansalliset direktiivit).
304	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – lainsäädäntöuudistus (sekundaarilainsäädäntö)	Kaiken tarvittavan lainsäädännön voimaantulo				Q2	2024	Kaiken tarvittavan johdetun oikeuden voimaantulo, jotta voidaan ottaa käyttöön uusi kehys teollisten liikepuistojen sääntelykehyksen parantamiseksi muun muassa puuttumalla oikeudelliseen epävarmuuteen, ratkaisemalla hallintokysymyksiä ja tarjoamalla tehokkaita kannustimia epävirallisten teollisuuskeskittymien ratkaisemiseksi.
306	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16599_Talousdiplomatian verkoston ja viejien koulutusohjelman digitalisointi	Virstanpylväs	Talousdiplomatian verkoston digitalisointi – kaikkien toimien täytäntöönpano	Raportti, jossa todistetaan talousdiplomatian verkoston digitalisointia koskevien toimien täytäntöönpano (esim. viejien neuvontapalvelun täytäntöönpano, tietokantojen ja digitaalisten viestintäkanavien julkaiseminen sijoittajien ja viejien kanssa, sisäisten prosessien digitalisointi Yritys-Kreikassa ja oikeusasiamiespalvelun perustaminen),				Q4	2025	Saatetaan talousdiplomatian verkoston digitalisointi päätökseen muun muassa seuraavin keinoin: — yksittäisen vientiportin käyttöönotto — ”Helpdesk”-palvelut kansainvälisiä markkina- ja vientimenettelyjä koskevien tietokantojen julkaiseminen perustetaan oikeusasiamies, jonka tehtävänä on auttaa viejiä selviytymään vientiprosessin aikaisista esteistä Enterprise Greecen sisäisten prosessien digitalisointi ja yritysKreikan ja strategisten sijoittajien sijoitussalkkua koskevan digitaalisen holkin luominen uusien digitaalisten viestintäkanavien luominen viejien ja mahdollisten sijoittajien kanssa

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				jotka ovat tarpeen talousdiplomatian verkoston digitalisoinnin loppuun saattamiseksi.						
307	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – investointien toteuttaminen	Toimittakaa rakennustöiden tarkastusten tulokset, tuensaajien todistus investointien valmistumisesta ja maksutositteet, joilla todistetaan valittujen investointihankkeiden toteuttaminen teollisuuspuistoissa.				Q4	2025	Kaikkien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen investointihankkeiden rakentamisen loppuun saattaminen.
308	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – investointien toteuttaminen	Toimittakaa tulokset rakennustöiden tarkastuksista ja tuensaajien investointien valmistumisesta antamista todistuksista osoittaakseen, että valitut investointihankkeet ovat toteutuneet ”Suuri merkittävissä investoinneissa”.				Q4	2025	Kaikkien merkittävien merkittävien investointien rakentamisen loppuun saattaminen, joka on valittu ministeriöiden välisen strategisten investointien komitean hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
309	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistamine n ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistusteollisu uden nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tehdasteollisuu s, sektori – investointien toteuttaminen	Toimituksiin liittyvien tarkastusten tulokset, tuensaajien antama todistus investoinnin loppuun saattamisesta ja maksutositteet, joilla todistetaan valittujen investointihankkeide n täytäntöönpano tehdasteollisuus.				Q4	2025	Kaikkien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen investointihankkeiden rakentamisen loppuun saattaminen.

Ryhmä 28: Maatalous

- Maatalousalan talouden muutos (ID: 16626)
- Maatalouselintarvikealan digitaalinen muutos (ID: 16653)
- Vesiviljelyalan toimintaehdotukset (ID: 16584)
- Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon kasvinsuojeluaineita koskevien järjestelmien kautta (ID: 16285)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
310	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalousalan taloudellinen muutos	Virstanpylväs	Maatalouden taloudellinen muutos: Ohjelman käynnistäminen	Toteutuskumppanin kanssa allekirjoitettu sopimus				Q1	2022	Maatalousalan talouden muutosta koskevien ehdotuspyyntöjen käynnistäminen: Kilpailuun perustuvat ehdotuspyynnöt, joissa on tarjouseritelmä, mukaan lukien tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia (2021/C58/01) käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta. Kilpailuun perustuviin ehdotuspyyntöihin on sisällyttävä seuraavat toimet: toimet, jotka liittyvät tuotantoyksiköiden, rakennusten ja mekaanisten laitteiden, joiden energiankulutus on alhainen, energiatehokkuuden parantamiseen, matkailupalvelujen (rakennukset), ympäristöystävällisten liikennemuotojen (sähköautot, polkupyörät jne.) parantamiseen,

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										ympäristöystävällisten tuotantoprosessien ja pk-yritysten resurssitehokkuuden tukemiseen, uusiutuvaan energiaan (aurinkoenergia), ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisytoimenpiteisiin sekä ilmastoon liittyvien riskien hallintaan, biologisen monimuotoisuuden suojeluun sekä luonnonperintöön ja luonnonvaroihin.
311	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16653_Maatalouselintarvikealan digitalisaatio	Virstanpylväs	Maatalouselintarvikealan digitalisaatiota koskevan ehdotuspyynnön käynnistäminen	Haun käynnistäminen				KOLMASNELJÄNNES	2022	Käynnistetään ehdotuspyyntö, joka koskee digitalisaatiohanketta, jolla kehitetään laajamittaista avointa digitaalista maatalouden infrastruktuuria ja kognitiivista maatalousympäristöä tuotantoprosessia ja luonnonvarojen hallintaa varten.
312	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16285_Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon kasvinsuojeluaineita koskevien järjestelmien avulla	Virstanpylväs	Kasteluhankkeiden hankintasopimukset	Hankintasopimukset				Q1	2024	Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimusten tekeminen seitsemän kasteluhankkeen rakentamiseksi ja toteuttamiseksi. Kunkin osainvestoinnin osalta on varmistettava, että EU:n lainsäädännön, myös vesipolitiikan puitedirektiivin, vaatimuksia noudatetaan kaikilta osin ennen rakennustöiden aloittamista, niiden aikana ja sen jälkeen. Kun ympäristövaikutusten arviointiluonnos julkaistaan julkista kuulemista varten, siinä olisi erityisesti perusteltava investoinnin tarkoitus verrattuna vaihtoehtoihin sekä tavoitteen (keinokastellun maan laajentaminen vs. maaseudun kestävä elvyttäminen) että keinojen (vedenkysynnän vähentäminen ja luontoon perustuvat ratkaisut) osalta.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Padoihin tehtävissä investoinneissa on noudatettava seuraavia perusteita: (i) vesivoimalla tuotetun sähkön elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 100 g CO2e/kWh; tai sähköntuotantolaitoksen tehotiheys on yli 5 W/m² ja (ii) kaikki teknisesti toteuttamiskelpoiset ja ekologisesti merkitykselliset lieventävät toimenpiteet on toteutettu tai on toteutettava veteen ja asiaankuuluviin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ottaen huomioon myös ilmastonmuutoksen ennakoidut tulevat vaikutukset ja sopeutumistoimenpiteiden täytäntöönpano; ja (iii) varmistettava vasta rakennetun paton osalta, että se ei johda asianomaisten ja liitettyjen vesimuodostumien huononemiseen eikä vaaranna niiden hyvän tilan saavuttamista; ja (iv) muita mahdollisia vaihtoehtoja padon rakentamiselle on tutkittu, ja viranomaiset esittävät syyt siihen, miksi tällaiset vaihtoehdot eivät olleet mahdollisia.
313	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen –	Virstanp	Maatalouden digitalisaatiohankkeen	Loppuraportti. Ulospäin suuntautuneet maatalouden digitaaliset palvelut, jotka on				Q2	2022	Kahden osa-alueen loppuun saattaminen: 1. Maatalousalan digitaalinen muutos, johon sisältyy laaja-alaisen avoimen digitaalisen maatalouden infrastruktuurin kehittäminen sekä

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	16653_Maatalouselintarvikealan digitalisaatio	ylväs	loppuun saattaminen	sisällytetty Easy Agro Expo -alustaan.					5	pilvipalveluinfrastruktuuri (rege computing) ja maanhavainnointidatan (satelliitti- ja ilma- ja droonit) laajamittainen käsittelykyky ja monitieteiset teknologiat; 2. Ulospäin suuntautuva maatalous, johon sisältyy Easy Agro Expo -sivuston parantaminen vientitodistusten myöntämistä varten, järjestelmän kehittäminen tuontia ja yhteisön sisäistä kauppaa koskevien tietojen hallinnointia varten, yritystiedustelujärjestelmän kehittäminen tuontia ja vientiä varten sekä tuotteiden menekinedistämisportaalin päivittäminen kreikkalaisille maatiloille.
314	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalousalan taloudellinen muutos	Virstanpylväs	Maatalouden taloudellisen muutoksen loppuun saattaminen	Hankkeen päättäminen ja maaseudun kehittämisestä vastaavan ministeriön hyväksymien edunsaajien antamat tarkastuslausunnot.				Q4	2025	Maatalousalan talouden muutos: Kaikkien osatekijöiden taloudellinen sulkeminen: 1. Maataloustuotteiden jalostusta koskeva innovointi ja vihreä siirtymä 2. Alkutuotannon nykyaikaistaminen 3. Vihreä maaseutumatkailu 4. Viljelyn rakenneuudistus 5. Eläinten geneettinen parantaminen
315	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16584_Vesiviljelyalan toimia koskevat ehdotukset	Virstanpylväs	Vesiviljely valmistunut	Loppuraportti.				Q4	2025	Vesiviljely: Kaikki loppuun saatetut toimet, joihin kuuluvat tuotantoyksiköiden, laitteiden, jätehuoltolaitteiden, uuden teknologian, tieto- ja viestintätekniikan, uusien tuotteiden myynnin edistäminen, taitotiedon siirto, geneettisen materiaalin pankki, asiantuntijaneuvonta.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
316	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16285_Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon kasvinsuojeluaineita koskevien järjestelmien avulla	Virstanpylväs	Kastelun loppuun saattaminen	Hankkeen loppuun saattaminen maaseudun kehittämisestä vastaavan ministeriön hyväksymän riippumattoman insinöörin todistuksen mukaisesti.				Q4	2025	Kastelu: Kaikki seitsemän hanketta saatiin päätökseen.

R. KOMPONENTTI 4.7: PARANTAA KILPAILUKYKYÄ JA EDISTÄÄ YKSITYISIÄ INVESTOINTEJA JA VIENTIÄ

Tällä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään kannustamaan yksityisiä investointeja ja lisäämään talouden ulkoistamista puuttumalla pitkän aikavälin rakenteellisiin ongelmiin ja luomalla taloudellisen toiminnan kehitystä edistävä liiketoimintaympäristö. Se koostuu toimenpiteistä, joilla kannustetaan yritysten koon kasvattamista mittakaavaetujen saavuttamiseksi ja autetaan niitä pääsemään ulkomaisille markkinoille, poistetaan yritysten liiallista hallinnollista taakkaa, edistetään vaatimusten noudattamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä tehokkaan markkinavalvonnan avulla sekä luodaan yksinkertaisempi ja ennakoitavampi sääntelykehys. Näitä toimenpiteitä täydennetään ehdotuksella käyttää elpymis- ja palautumistukivälineen lainatukea helpottamaan taloudellisten kannustimien tarjoamista yksityiselle sektorille yksityisten investointien edistämiseksi. Tämä lainatuki on tarkoitus kanavoida talouteen kolmen eri kanavan kautta: rahoituslaitokset (yritysten joukkovelkakirjalainojen ostot tai syndikoidut lainat), pääomajärjestely ja osa Kreikan InvestEU-ohjelman kansallisesta osiosta. Komponentilla tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2020, ja maakohtainen suositus 2 2019) noudattamista. Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

R.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Uudistus: Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi (toimenpide ID 16543)

Uudistuksella pyritään luomaan investoinneille suotuisa houkutteleva liiketoimintaympäristö, helpottamaan yritysten pääsyä ja työpaikkojen luomista sekä varmistamaan tehokas markkinavalvonta. Uudistukseen sisältyy joukko toimia, joilla yksinkertaistetaan liiketoimintaan liittyviä menettelyjä ja vaatimuksia ja parannetaan samalla sääntelyn varmuutta ja laatua, erityisesti laajentamalla investointien lisensointimenettelyjen yksinkertaistaminen koskemaan muuta taloudellista toimintaa, tarkistamalla valmistustoiminnan harjoittamista Attikan alueella koskevaa lainsäädäntökehystä ja kodifioimalla hajanaista lupalainsäädäntöä. Uudistukseen sisältyy myös toimia, joilla parannetaan markkinavalvontakehystä erityisesti tarkistamalla standardointia, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuutta koskevaa laatupolitiikkaa, vahvistamalla markkinavalvontarakenteita ja vastuuviranomaisia sekä laajentamalla valvontakehystä uusille tarkastusaloille. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Liiketoiminnan helppous (toimenpide ID 16591)

Uudistuksella pyritään parantamaan liiketoimintaympäristöä ja keventämään yritysten hallinnollista ja sääntelytaakkaa. Uudistuksella pyritään myös parantamaan Kreikan asemaa kansainvälisissä indikaattoreissa, erityisesti Maailmanpankin Doing Business -indikaattorissa, eli luotonsaantia, sähkönsaantia, kiinteistöjen rekisteröintiä ja rakennusluvan saamista vähentämällä menettelyjä, aikaa ja kustannuksia sekä varmistamalla vakaa ja ennakoitavissa oleva lainsäädäntökehys. Siihen kuuluu erityisesti useita toimia, joilla vähennetään prosessien monimutkaisuutta, kustannuksia ja aikaa kullakin edellä mainitulla alalla, sekä tällaisiin prosesseihin osallistuvan julkisen sektorin henkilöstön koulutusta ja tiedotustoimia keskeisille

sidosryhmille. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Yritysten tuottavuutta ja ulkoistamista koskeva kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen) (toimenpide ID 16598)

Uudistuksella pyritään korjaamaan heikkouksia, jotka liittyvät kreikkalaisten yritysten pääosin pieneen kokoon. Sillä luodaan erilaisia verotuksellisia ja muita kannustimia, joilla kannustetaan itsenäisiä ammatinharjoittajia ja mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä lisäämään mittakaavaetuja sulautumisten, yritysostojen ja yritysostojen sekä yhteistyöjärjestelyjen ja -alustojen, kuten yhteisyritysten ja klustereiden, avulla, jotka edistävät myös suurempaa tuottavuutta ja viennin kasvua. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä.

R.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Keskeinen uudistus 10: Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi – liiketoiminnan tarpeellisuus

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Väli tavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
317	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi	Virstanpylväs	Laatupolitiikan ja laadukkaan infrastruktuurin uuden sääntelykehyksen laatiminen	Hyväksyttävä Kreikan laatuinfrastruktuuria koskeva kansallinen strategia ja hyväksyttävä tarvittava standardointia, metrologiaa, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva mahdollistava sääntely tarvittavilla säädöksillä (ilmoitetaan virallisen lehden viite); ja hyväksyä lainsäädäntömuutoksia lakiin 3325/2005 (B osa, joka koskee valmistustoiminnan aloittamista, laajentamista ja nykyaikaistamista Attikan alueella)				Q2	2024	kehitetään nykyaikaiset sääntely-, organisaatio- ja toimintapuitteet Kreikan laatuinfrastruktuurille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti; ja b) sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla uudistetaan valmistustoiminnan asentamista Attikassa koskevaa sääntelykehystä, jotta voidaan poistaa liian suuret rajoitukset, jotka eivät ole oikeassa suhteessa poliittisiin tavoitteisiin. Edellä olevan b alakohdan soveltamisala kattaa uusien teollisuusyksiköiden perustamisen ja Attikassa toimivien olemassa olevien yksiköiden nykyaikaistamisen sekä Attikan olemassa olevien laitosten siirtämisen ja laajentamisen.

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
318	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16591_Liiketoiminnan merkitys	Virstanpylväs	Liiketoimintaympäristön parantaminen – liiketoiminnan helpottaminen	—Lainsäädäntöä edellyttävien toimien osalta: Lainsäädännön julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä (virallisen lehden viite) —Yhteentoimivuustoimintojen, -alustojen ja -rekisterien osalta: Järjestelmien käyttöönotto (todistetaan raportilla) Laitteiden toimittaminen (todistetaan raportilla ja ostotodistuksella) —Kampanjoiden loppuun saattaminen ja ohjeiden antaminen (todisteena ohjeista tai kiertokirjeistä)				Q2	2024	Saatetaan uudistus päätökseen menettelyjen monimutkaisuuden, ajankäytön ja kustannusten vähentämiseksi neljällä osa-alueella: luoton saaminen, sähköyhteyden hankkiminen, kiinteistön rekisteröinti ja rakennusluvan hankkiminen Uudistukseen on sisällyttävä erityisesti seuraavat alahankkeet ja toimet: 1. Luotonsaanti Nykyaikaisen ja luotettavan sääntelykehyksen luominen irtaimen omaisuuden arvopapereille — Turvallisten liiketoimien rekisterin perustaminen 2. Rakennusluvan saaminen — Rakennuslupia koskevan sähköisen koulutusjärjestelmän ja muiden julkisten järjestelmien välisen toiminnallisen yhteentoimivuuden saavuttaminen — Toteutetaan tiedotuskampanjoita yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa. Henkilöstön varustaminen ja koulutus — Verkossa saatavilla olevat ohjeet — Maksutaulukko saatavilla verkossa

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										— Palo-osaston digitaalisten tarkastustoimintojen epätäsmällisyys 3. Sähköenergian käyttö Yksinkertaistetaan/vähennetään vaatimuksia, jotka koskevat HEDNO-sovellusta, ja yhdenmukaistetaan järjestelmä neliömetrien ilmoittamiseksi kunnille 4. Omaisuuden rekisteröinti — Luodaan sähköinen alusta, jonka avulla ostajat voivat täyttää kaikki vaatimukset kiinteistön siirtämisestä verkossa
319	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi	Virstanpylväs	Liiketoimintaympäristön parantaminen – lupien yksinkertaistaminen ja markkinavalvonta	Lainsäädännön julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä (virallisen lehden viite)				Q4	2025	Lainsäädännön voimaantulo yritysten toimilupien myöntämistä ja tehokasta valvontaa koskevan sääntelykehyksen parantamiseksi ja tarvittavien toimien toteuttamiseksi: —tekee vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen mennessä toteutetun lupauudistuksen vaikutusten jälkiarvioinnin ja panee täytäntöön toimintapoliittisia suosituksia, —tarkistaa ja yksinkertaistaa uuden taloudellisen toiminnan lupamenettelyjä, jotka määritellään laissa 4442/16, vähentämällä vaatimuksia ja todistuksia, poistamalla prosessin lisäarvoa tuottamattomat vaiheet, lyhentämällä

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Väli tavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										hakemusten käsittelyaikoja ja rajoittamalla ennakkovalvonta ainoastaan suuririskisiin toimintoihin lakien 4442/2016 ja 4512/2018 periaatteiden mukaisesti, — lakien 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 ja 4442/2016 kodifiointi, — laadittava markkinavalvontastrategia asetuksen (EU) N:o 1020/2019 mukaisesti ja — taloudellisen toiminnan uuden valvontajärjestelmän (4512/18) tehokas täytäntöönpano antamalla asiaa koskevia säädöksiä ja ottamalla käyttöön tarkastusviranomaisten arviointijärjestelmä, —toteuttaa ja ottaa käyttöön tietoteknisiä välineitä markkinavalvontatoimintojen prosessien helpottamiseksi

R.3 Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista

Sijoitukset Lainajärjestely (toimenpide ID 16980)

Investointi koskee elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettävän lainatuen käyttöä helpottamaan taloudellisten kannustimien tarjoamista yksityiselle sektorille ja edistämään yksityisiä investointeja. Lainajärjestelyssä käytetään erilaisia jakelukanavia, kuten rahoituslaitoksia (yritysten joukkovelkakirjalainojen ostojen tai syndikoitujen lainojen kautta (15428 miljoonaa euroa), pääomajärjestely (500 miljoonaa euroa) ja InvestEU-ohjelman jäsenvaltio-osio (500 miljoonaa euroa).

Rahoituslaitosten jakelukanavan osalta lainat kanavoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten ja liikepankkien kautta. Valtion myöntämien lainojen on katettava enintään 50 prosenttia investointikustannuksista siten, että rahoituslaitosten osuus on vähintään 30 prosenttia ja velallisten osuus vähintään 20 prosenttia.

Lainajärjestelystä myönnetyt lainat, jotka on maksettu takaisin kolmen ensimmäisen vuoden kuluessa lainajärjestelyn perustamisesta, voidaan käyttää uudelleen uusien lainajärjestelylainojen maksamiseen. Muussa tapauksessa kaikki lainajärjestelystä takaisin saadut varat on kanavoitava erilliselle tilille, jota käytetään yksinomaan julkisen velan hoitamiseen ja siten julkisen talouden kestävyyden tukemiseen.

Lainajärjestelystä rahoitetaan ainoastaan tukikelpoisia hankkeita. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja todentamisviranomaisten on erityisesti varmistettava, että rahoitetut investoinnit

i. joiden nettonykyarvo on positiivinen ja joilla varmistetaan, että rahoituspäätös perustuu vakaisiin taloudellisiin kriteereihin;

ii. ne ovat linjassa lainajärjestelyn viiden strategisen pilarin kanssa, jotka ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, ekstroversiot, fuusioiden ja yritysostojen avulla saavutettavat mittakaavaedut, innovointi (T & K);

iii. noudattaa valtiontukisääntöjä.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, lainajärjestelyn yhteydessä tehtävissä sopimuksissa on

I. edellyttää InvestEU-rahaston kestävyysarviointia koskevien komission teknisten ohjeiden soveltamista;

II. sulkee pois seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä42; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja43; III) kaatopaikkoihin,

[42] Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

[43] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvä toiminta44 ja omaisuus45; ja iv) toiminnot ja omaisuus, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle; ja

III. vaaditaan varmistamaan, että hankkeissa noudatetaan asiaa koskevaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä kaikissa liiketoimissa, myös niissä, jotka on vapautettu kestävyysarvioinnista.

Lisäksi lainajärjestelyssä on määrättävä rahoituslaitosten jakelukanavaa koskevasta sitoumuksesta investoida vähintään 41,5 prosenttia varoista ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista digitaalisen siirtymän tukemiseen käyttäen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitettyä menetelmää.

Riippumattomien tarkastajien on ennen kutakin maksupyyntöä todennettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen sekä 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitalisaatiotavoitteen noudattaminen.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.

[44] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[45] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

R.4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Lainajärjestely (16980)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
320	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Operatiiviset sopimukset kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa	Toimintasopimus yhden kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa allekirjoitettu				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Hyväksyy operatiivisen puitejärjestelyn, jota käytetään kaikissa kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tehtävissä lainasopimuksissa, ja allekirjoittaa valtiovarainministeriön ja vähintään yhden kansainvälisen rahoituslaitoksen väliset operatiiviset sopimukset; Operatiivisessa puitejärjestelyssä vahvistetaan seuraavat hallinto-, valinta-, seuranta- ja tarkastusperusteet sekä tappioiden jakaminen i. Hallintokehys: a. Päätöksenteon on perustuttava vakaisiin taloudellisiin kriteereihin, ja sen on oltava hallituksesta riippumatonta. b. Kansainvälinen rahasto arvioi rahoitushakemukset ja tekee päätöksensä sisäisten arviointiperusteidensa perusteella. Kansainvälisten rahoituslaitosten on varmistettava, että rahoitetuilla investoinneilla on positiivinen nettonykyarvo, että ne ovat lainajärjestelyn strategisten pilarien mukaisia ja että ne ovat valtiontukisääntöjen mukaisia. c. Erityinen investointilautakunta seuraa täytäntöönpanoa osallistumatta valintaprosessiin. Kansainvälisten rahoituslaitosten on raportoitava investointilautakunnalle säännöllisin väliajoin. ii. Erissä suoritettavan maksun määrä sekä seurantaa ja tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt: a. Maksettujen lainojen seurantaa varten on asetettava keskeiset tulosindikaattorit, joita voidaan käyttää myös vertailuarvoina uusien erien ehdolliselle maksamiselle. b. Tukikelpoisuustarkastuksissa on kolme tasoa: I) rahoitusta tarjoavan rahoituslaitoksen arviointi; II) riippumattoman varmennetun tilintarkastajan ennen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										rahoituksen myöntämistä suorittama arviointi; ja iii) riippumattoman varmennetun tarkastajan suorittama jälkiarviointi. Riippumattomien tarkastajien on arvioitava investointien tukikelpoisuus valintaperusteiden ja asiaankuuluvien valtiontukisääntöjen mukaisesti. iii. Luottotappiot (joukkovelkakirjalainat tai syndikoidut lainat): Valtio ja kansainvälinen rahasto osallistuvat tasavertaisuuteen. Kaikki uudelleenjärjestelyä koskevat päätökset osoitetaan rahoituslaitoksille. iv. Jäljellä olevien lainojen jälleenrahoitusta ei oteta huomioon. ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen tuetuissa toimissa (2021/C58/01), joissa edellytetään kestävyysarvioinnin, poissulkemisluettelon ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevien pakollisten lakisääteisten tarkastusten tekemistä riippumattoman tarkastajan toimesta. sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitetyn menetelmän mukaisesti.
321	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Liikepankkien puhelun käynnistäminen	Ehdotuspyynnön käynnistäminen				KOLMAS NELJÄNNES	2021	Hyväksyy toiminnallisen puitejärjestelyn, jota käytetään kaikissa liikepankkien kanssa tehtävissä lainasopimuksissa, ja käynnistää tarjouspyynnön liikepankkien valitsemiseksi, mukaan lukien a) Hallinto-, valinta-, seuranta- ja tarkastusperusteet sekä tappioiden jakaminen noudattaen edellä kuvattuja periaatteita, joita sovelletaan kansainvälisen rahaston kautta kanavoituihin lainoihin (välitavoite nro 320). Liikepankkien lainajärjestelyn puitteissa myöntämille lainoille ei myönnetä valtiontakausta. ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen tuetuissa toimissa (2021/C58/01), joissa edellytetään kestävyysarvioinnin, poissulkemisluettelon ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevien pakollisten lakisääteisten tarkastusten tekemistä riippumattoman tarkastajan toimesta.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitetyn menetelmän mukaisesti.
322	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Osakekauppa paikkaa koskeva sopimus	Valtuutussopimus allekirjoitettu				Q1	2022	Valtiovarainministeriön ja Kreikan kehityspankin välinen valtuutussopimus, joka hallinnoi Mezzanine Fund of Funds -rahastoa ja Innovate Now Equifund -rahastoa. Toimeksiantosopimukseen on sisällyttävä valintaperusteet, jotka koskevat tuettujen yritysten ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) noudattamista ja joissa edellytetään, että riippumaton tarkastaja käyttää kestävyysarviointia, poissulkemisluetteloa ja pakollisia lakisääteisiä tarkastuksia asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
323	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	InvestEU-rahoitussopimus	Rahoitusosuussopimus allekirjoitettu				Q1	2022	Valtiovarainministeriön ja Euroopan komission välisen InvestEU-rahoitussopimuksen allekirjoittaminen, mukaan lukien valintaperusteet, joiden mukaisesti tuetut yritykset noudattavat ”ei merkittävää haittaa” -teknisiä ohjeita (2021/C58/01), joissa edellytetään, että riippumaton tarkastaja käyttää kestävyysarviointia, poissulkemisluetteloa ja pakollisia lakisääteisiä tarkastuksia asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. b) sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitetyn menetelmän mukaisesti.
324	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	586,4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Allekirjoitettujen varojen prosenttiosuus	0	5	Q4	2022	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä on allekirjoitettu 586,4 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (2021/C58/01) sekä 38,5 prosentin ilmastotavoitetta ja 20,8 prosentin digitaalista tavoitetta noudatetaan.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
325	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	3518.4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Allekirjoitettujen varojen prosenttiosuus	5	30	Q4	2023	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä 3518.4 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta- ja tarkastuskriteerejä sekä tappioiden jakamista koskevia kriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä ohjeita (2021/C58/01) sekä 38,5 prosentin ilmastotavoitetta ja 20,8 prosentin digitaalista tavoitetta noudatetaan.
325 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	4518.4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Allekirjoitettujen varojen määrä (euroina)	3 518.4	4 518.4	Q2	2024	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä 4518.4 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan (2021/C58/01) ja että ne edistävät 38,5 prosentin ilmastotavoitetta ja 20,8 prosentin digitaalista tavoitetta.
326	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	7064 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Määrä (milj. euroa)	4 518.4	7 064	Q4	2024	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä on allekirjoitettu 7064 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan lukien) lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteereitä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan (2021/C58/01) ja miten ne edistävät 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitaalisen tavoitteen saavuttamista.
326 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja	Kohde	9000 miljoonaa euroa rahoituslaitost		Määrä (milj. euroa)	7 064	9 000	Q2	2025	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä on allekirjoitettu 9000 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan lukien) lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely		en varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa							riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteereitä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan (2021/C58/01) ja miten ne edistävät 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitaalisen tavoitteen saavuttamista.
327	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	11182 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Määrä (milj. euroa)	9 000	11 182	Q4	2025	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä 11182 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan (2021/C58/01) ja miten ne edistävät 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitalisaatiotavoitteen saavuttamista.
327 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	13364 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa		Määrä (milj. euroa)	11 182	13 364	Q1	2026	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä 13364 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan (2021/C58/01) ja miten ne edistävät 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitalisaatiotavoitteen saavuttamista.
328	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	15428 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten		Määrä (milj. euroa)	13 364	15 428	Q2	2026	Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja liikepankkeihin liittyvistä elpymis- ja palautumistukivälineen lainajärjestelyistä 15428 miljoonaa euroa (hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet etukäteen, että hallinto-, valinta-, seuranta-, tarkastus- ja tappionjakokriteerejä, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta noudatetaan

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			edunsaajien kanssa							(2021/C58/01) ja miten ne edistävät 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin digitalisaatiotavoitteen saavuttamista.
328a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Lainajärjestely – Valtiovarainministeriö on saattanut investoinnin päätökseen	Siirtotodistus				Q2	2026	Kreikan on siirrettävä 15428 miljoonaa euroa kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille lainajärjestelyä varten.
329	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	Investointi 100 % pääomatuesta		Osuus (%)	0	100	Q4	2025	Investointi, joka koskee 100:aa prosenttia pääomatuesta välitavoitteessa määritellyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Siihen on sisällyttävä valintaperusteet, joiden mukaisesti tuetut yritykset noudattavat ”ei merkittävää haittaa” -teknisiä ohjeita (2021/C58/01), joissa edellytetään kestävyysarvioinnin, poissulkemisluettelon ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan pakollisen lainsäädännön noudattamista riippumattoman tarkastajan toimesta.
330	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	InvestEU-ohjelman toimien hyväksyminen		Osuus (%)	0	100	Q4	2025	InvestEU-investointikomitea hyväksyy investointitoimet, joiden osuus kohteena olevan rahoituksen (tai mobilisoitujen investointien) kokonaismäärästä on 100 prosenttia.

S. TEKNINEN APU

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti koostuu toimenpiteistä, joilla vahvistetaan elpymis- ja palautumistukivälineen viraston hallinnollisia valmiuksia. Virasto on vasta perustettu rakenne, joka on tarkoitettu yksinomaan Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinointiin ja täytäntöönpanoon. Toimenpiteen tarkoituksena on antaa Kreikan hallinnolle tarvittavaa apua elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon ohjaamiseksi onnistuneesti. Sen odotetaan näin ollen edistävän välillisesti elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteita, joita tuetaan neljään pilariin sisältyvillä toimenpiteillä, ja tukevan Kreikkaa koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista. Näitä ovat julkiset ja yksityiset investoinnit (maakohtainen suositus 2 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020), julkinen talous ja terveydenhuolto (maakohtainen suositus 1 2020) sekä työmarkkina- ja sosiaalipolitiikka (maakohtainen suositus 2 2020).

S.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset Tekninen apu (toimenpide ID 16968)

Investointi koostuu kuudesta alahankkeesta: 1) järjestelmien ja välineiden kehittäminen työn organisointia varten, 2) palvelujen hankkiminen ulkopuolisilta tarkastajilta tarkastusten, tarkastusten ja sertifiointien suorittamiseksi tapauksissa, joissa tarvitaan erityisasiantuntemusta, ja kattavan menetelmäkehyksen kehittäminen tarkastuksia, tarkastuksia ja sertifiointia varten elpymis- ja palautumistukivälineen viraston valvontatehtävän tukemiseksi suunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta, 3) tiedotus- ja mainontatoimet, jotka liittyvät suunnitelman mukaisiin keskeisiin investointeihin ja uudistuksiin, 4) tutkimusten tekeminen ja ulkopuolisen asiantuntemuksen ja teknisen tuen hankkiminen erikoistuneissa hankkeissa, 5) viraston päivittäisen toiminnan rahoitus (toimistovuokra, toimistolaitteiden hankinta, sähkö-, kaasu- ja vesilaskujen kattaminen) ja 6) julkisten rakennushankkeiden laadunvalvontapalvelujen hankinta rakennussopimusten ehtojen, määräysten ja teknisten standardien noudattamisen arvioimiseksi. Alahanke 3 toteutetaan hyvien hallintokäytäntöjen vahvistamisen yhteydessä. Asiaankuuluvista toimista tulee olennainen ja pysyvä osa julkista kuulemismenettelyä, ja niitä käytetään välineenä, jolla helpotetaan sidosryhmien sitoutumista ja varmistetaan tiettyjen suunnitelman mukaisten uudistusten ja investointien kestävä täytäntöönpano. Alahankkeen 5 rahoituksen on oltava luonteeltaan tilapäistä eli siinä määrin kuin se on tarpeen elpymis- ja palautumistukivälineen viraston tukemiseksi, jotta se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Toimenpide koskee myös hallinto-, tarkastus- ja valvontajärjestelmien perustamista. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.

S.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Tekninen tuki

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
331	19–16968_Tekninen apu	Virstanpylväs	EDEL:n oikeudellinen toimeksianto ja hallinto-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmien perustaminen	EDEL:n voimassa oleva oikeudellinen toimeksianto ja hallinto-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmät				KOLMAS NELJÄNNES	2021	EDEL:n oikeudellisen toimeksiannon voimaantulo ja sellaisen tarkastus- ja valvontajärjestelmän perustaminen, jolla a) varmistetaan tietojen kerääminen ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta; b) mahdollistaa johdon vahvistuslausumien ja tarkastuksen yhteenvedon sekä maksupyyntöjen laatiminen ja c) vahvistaa tarvittavat menettelyt tuensaajia, toimeksisaajia, alihankkijoita ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklan mukaisesti ennen ensimmäisen maksupyynnön esittämistä. Järjestelmästä olisi laadittava erityinen tarkastuskertomus. Jos kertomuksessa havaitaan puutteita, siinä on suositeltava korjaavia toimia.

2 JAKSO: REPOWEREU-LUVUN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

REPowerEU-luvun tavoitteena on tukea Kreikan energiaomavaraisuutta ja vihreää siirtymää koskevia tavoitteita uudessa geopoliittisessa ja energiamarkkinatilanteessa. REPowerEU-suunnitelman mukaisilla uudistuksilla ja investoinneilla pyritään vahvistamaan Kreikan energiaomavaraisuutta ja nopeuttamaan sen talouden hiilestä irtautumista.

Kaikilla REPowerEU-luvun investoinneilla on rajatylittävä ulottuvuus, joka kattaa investoinnit energian varastointiin, teollisuuden hiilestä irtautumiseen ja energiatehokkuuteen. REPowerEU-luvussa otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vuosina 2023 ja 2023 hyväksyttyjen maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 4 2023 ja vuoden 2022 maakohtainen suositus 4) mukaisesti.

Uusilla uudistustoimenpiteillä pyritään laajentamaan edelleen uusiutuvan energian käyttöönottoa saattamalla valmiiksi merituulipuistoja koskeva oikeudellinen kehys, helpottamalla investointeja energian varastointiin ja älykkääseen verkkoon sekä ottamalla käyttöön uusia lainsäädäntökehyksiä uusiutuvan vedyn ja biometaanin tuotantoa varten. Uudella uudistuksella pyritään edistämään energian yhteiskäyttöä ja hajautettuja uusiutuvan energian tuotantomuotoja (kuten oma kulutus ja energiayhteisöt). Uusilla investointitoimenpiteillä tuetaan varastointikapasiteetin lisäämistä ja uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa. Myös kotitalouksien ja yksityisen sektorin energiatehokkuuden parantamiseen osoitetaan lisätukea, mukaan lukien kohdennettu tuki energiaköyhille kotitalouksille.

On odotettavissa, että mistään REPowerEU-luvun mukaisesta toimenpiteestä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

T. OSA 5.1: REPowerEU-REFORMS

T.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Luku sisältää joukon uudistuksia, joilla edistetään hiilestä irtautumista, uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvia kaasuja, mukaan lukien seuraavat: 1) uudistus, joka koskee lainsäädäntökehyksen käyttöönottoa uusiutuvan vedyn ja biometaanin tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön sallimiseksi ja helpottamiseksi, 2) uudistus, joka koskee hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointiteknologioita koskevan sääntely- ja markkinatoimintakehyksen perustamista teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi Kreikassa, 3) uudistus, joka koskee maa- ja merialueiden käytön optimointia uusiutuvan energian kehittämiseksi, sekä merituulipuistojen asentamista koskevan lainsäädäntökehyksen edistäminen, 4) uudistus, jolla lisätään verkko- ja varastointikapasiteettia puuttumalla verkon vakauteen ja pullonkauloihin, 5) älykkäiden verkkojen sääntelykehyksen uudistus, jolla nopeutetaan älykkäiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa jakeluverkossa ja edistetään kulutusjoustoa loppukuluttajille, 6) uudistus, jolla pyritään edistämään energian yhteiskäyttöä ja siten edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä mahdollistamalla hajautettu tuotanto ja yhteiskäyttö useiden pienimuotoisten uusiutuvan energian järjestelmien kesken, ja 7) uudistus, jolla otetaan käyttöön

innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma, mukaan lukien uusien avustuksiin perustumattomien rahoitusvälineiden määrittäminen ja käyttöönotto.

Uudistus: Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin lupakehys (toimenpide ID: 16987)

Uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön tarvittava lainsäädäntö uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin tehokasta käyttöönottoa varten Kreikassa poistamalla mahdolliset esteet ja luomalla prosesseja uusiutuvien kaasujen alan ja markkinoiden kehittämiseksi. Uudistuksessa on säädettävä sellaisen lainsäädäntökehyksen hyväksymisestä, jolla pyritään edistämään uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin tuotantoa ja kulutusta. Tämä kattaa lupa- ja lupamenettelyjen määrittelyn, mukaan lukien aluesuunnittelua koskevat säännökset, siirtoa, varastointia ja verkkoon syöttämistä koskevien teknisten eritelmien määrittely, eri sidosryhmien, myös asianomaisten viranomaisten, roolien selventämisen ja varmistaen samalla mekanismin, jolla varmennetaan, että tuotettu vety on uusiutuvaa ja biometaania kestävää RED II -direktiivin delegoitujen säädösten viimeaikaisten säännösten mukaisesti.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi (toimenpide ID: 16988)

Uudistuksen tavoitteena on luoda hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva oikeudellinen, lisensointi- ja sääntelykehys. Kehykseen sisältyy kaiken tarvittavan hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskevan lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen kehittäminen ja hyväksyminen sekä asiaankuuluvien sidosryhmien kuuleminen. Erityisesti on esitettävä seuraavat prosessit:

- Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden asentamista ja käyttöä koskevan lupakehyksen kehittäminen, mukaan lukien ympäristöluvan myöntäminen.
- Otetaan käyttöön asiaankuuluva standardointi- ja sertifiointiprosessi talteen otettuja ja varastoituja$_{\text{hiilidioksidipäästöjä}}$ varten.
- Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin arvoketjua koskevan sääntelykehyksen kehittäminen varastointi- ja kuljetusmaksuja varten. Kehykseen on sisällyttävä hinnanerosopimuksia koskevia mahdollistavia määräyksiä sekä säänneltyjä tarrifeja. Kehyksen luominen talteen otetun hiilidioksidin käytölle/käytölle
- Kolmannen osapuolen verkkoon pääsyä koskevan kehyksen hyväksyminen verkko-/siirtoinfrastruktuurissa ja varastossa.
- Eri sidosryhmien erillisten vastuualueiden nimeäminen hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden toimintaa ja asianomaisten markkinoiden valvontaa varten.

Toimenpiteen on oltava ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukainen (2021/C58/01).

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.

Uudistus: Maa- ja merialueiden käytönoptimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisessä (toimenpide ID: 16989)

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa uusiutuvien energialähteiden, jäljempänä ’uusiutuvat energialähteet’, kehittämistä Kreikassa. Uudistus koostuu kahdesta pilarista:

- Pilari: Vahvistetaan merituulipuistoja koskevaa oikeudellista kehystä (sellaisena kuin siitä säädetään laissa 4964/2022 säännöksistä ympäristölupien yksinkertaistamiseksi, puitteiden luomisesta merituulipuistojen kehittämiselle, energiakriisin käsittely, ympäristönsuojelu ja muut säännökset, EUVL A 150, 30.7.2022) nimeämällä ensimmäiset merituulivoimahankkeiden hankekehitysalueet; ja
- Pilari: Arvioidaan (tutkimuksen muodossa) uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden nykyisen kehityksen alueellista hajontaa ja optimoidaan maan käyttö uusiutuvien energialähteiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Kreikassa. Tutkimuksessa on yksilöitävä optimaaliset alueet, joilla uusiutuvia energialähteitä koskevia hankkeita voitaisiin toteuttaa Kreikassa, näitä alueita koskevan strategisen ympäristöarvioinnin lisäksi. Lisäksi maataloussähkön asentamisen edistämiseksi tulee voimaan kokonaisvaltainen poliittinen kehys, joka koskee maan kaksoiskäyttöä maataloudessa ja aurinkosähkön tuotannossa.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Verkko- ja varastointikapasiteetti – varastointi-investointien edistäminen (toimenpide ID: 16990)

Uudistuksen tavoitteena on edistää investointeja energian varastointiratkaisuihin sekä erillisinä yksikköinä että energian varastointiin yhdistettynä uusiutuviin energialähteisiin. Ohjelman tavoitteena on luoda puitteet, joilla viime kädessä tuetaan vähintään 900 MW:n erillisiä akkuvarastointihankkeita investointituen yhdistelmällä. Uudistuksen tavoitteet saavutetaan seuraavin keinoin:

- Sellaisen lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen hyväksyminen, jolla helpotetaan varastointiyksiköiden asentamista olemassa oleviin tai uusiin uusiutuvia energialähteitä käyttäviin voimalaitoksiin. Tällä parannetaan ja täydennetään oikeudellista ja sääntelykehystä, jotta mahdollistetaan varastoinnin integrointi uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin ja kannustetaan uusiin hankkeisiin antamalla niille etusija lupamenettelyissä ja verkkoon pääsyssä; ja
- Uusiutuvien energialähteiden ja varastointiyksiköiden yhdistettyjä yksiköitä koskevien kohdennettujen kannustimien toteuttaminen, mihin sisältyy kannustimien suunnittelu ja käyttöönotto uusiutuvan energian yhdistettyyn tuotantoon ja energian varastointiin tehtävien investointien edistämiseksi.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa (toimenpidetunniste: 16991)

Uudistuksen tavoitteena on edistää älykkäiden verkkojen teknologioita ja käytäntöjä Kreikan sähkömarkkinoilla. Maan älykästä verkkoa koskevan vision perustekijöitä ovat kyky seurata ja hallita jakeluverkon kuormituksia ja virtoja; valvontateknologioiden integrointi televiestintäverkkoihin, jotta voidaan edistää reaaliaikaista sitoutumista omaisuuseriin ja kuluttajiin sekä markkinatoimijoihin; ja sellaisen mahdollistavan oikeudellisen ja sääntelykehyksen hyväksyminen, jolla helpotetaan teknologian nopeaa täytäntöönpanoa ja asiakkaiden sitoutumista. Uudistuksen toimintapoliittisina tavoitteina on nopeuttaa älykkäiden

ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa jakeluverkossa ja pyrkiä energiankäytön tehokkaampaan hallintaan loppukuluttajien kannalta.

Ehdotetut uudistukset on tarkoitus toteuttaa kolmella eri aihealueella:

- Pilari: Älykkäiden mittareiden käyttöönottoa ja käyttöä koskevan kannustinjärjestelmän kehittäminen. Uudistukseen sisältyy erityisesti seuraamus- ja/tai palkitsemisjärjestelmän suunnittelu jakeluverkonhaltijalle tariffimekanismin kautta edellyttäen, että tietyt älykkäiden verkkojen käyttöönottoon ja seurantaan liittyvät keskeiset suorituskykyindikaattorit saavutetaan.
- Pilari: Jakeluverkon hallinnan digitalisoinnin osalta jakeluverkon digitalisointi on toteutettava kehittämällä Kreikan jakeluverkonhaltijan aktiivinen valvontakeskus. Hanke koskee jakeluverkon valvontakeskusten nykyaikaistamista Kreikan jakeluverkonhaltijan kolmella jäljellä olevalla alueella asentamalla uusi valvonta- ja tiedonhankintajärjestelmä (SCADA-DMS) ja yhteydenpitoa kaukolähettimien kanssa suurjännite-/keskijänniteasemien (HV/MT) sähköasemiin sekä tarvittavan tukiinfrastruktuurin luomiseen kolmelle integroidulle keskukselle. Hankkeella pyritään parantamaan verkon luotettavuutta, laatuindikaattoreita ja verkon heikkojen kohtien tunnistamista, säästämään resursseja, tehostamaan henkilöstöresurssien hallintaa käyttökeskeytysten aikana ja parantamaan ja nopeuttamaan vikojen käsittelyä, hallitsemaan laitosten energiakuormaa kysynnän kasvaessa, rajoittamaan verkon teho- ja energiahäviöitä sekä parantamaan verkon hallintavalmiuksia.
- Kolmas pilari: Dynaamisen hinnoittelun kehyksessä viitataan direktiivin 2019/944 11 artiklan vaatimuksiin, jotka on jo saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uudistuksella hyväksytään sekundaarilainsäädäntö ja puitteet, joilla otetaan käyttöön dynaaminen hinnoittelu kaikille loppukuluttajille heti, kun älymittari on asennettu heidän palveluyhteyteensä. Ympäristö- ja energiaministeriö kehittää dynaamisten hinnoittelusopimusten täytäntöönpanoa hyväksymällä ministerien yhteisen päätöksen, jossa määritellään suunnittelukysymykset ja dynaamisten sopimusten keskeiset ehdot. Yhteisessä ministerien päätöksessä vahvistetaan dynaamisen hinnoittelun täytäntöönpanoon liittyvät toiminnanharjoittajien, kuormituksen edustajien ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi uudistukseen on sisällytettävä muutokset asiaankuuluviin kansallisiin verkkosääntöihin (siirto ja jakelu) asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Välineet, joilla edistetään energian yhteiskäyttöä, omaa kulutusta ja uusiutuvan energian yhteisöjä (toimenpide ID: 16992)

Uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön kokonaisvaltainen poliittinen aloite ja välineet energian yhteiskäytön edistämiseksi. Uudistuksessa on toteutettava seuraavat toimet:

- Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien asemien asentamisen helpottaminen ja nopeuttaminen rakennuksiin;
- Otettava käyttöön tarvittava sääntelykehys oman kulutuksen, kollektiivisen itse tuotetun kulutuksen ja oman kulutuksen toteuttamiseksi virtuaalisen nettolaskutuksen avulla lain 5037/2023 mukaisesti;

- Perustetaan itse tuotettua energiaa käyttävien kuluttajien rekisteri ja suunnitellaan ja pannaan täytäntöön uusiutuvan energian yhteisöille ja kansalaisten energiayhteisöille tarkoitettuja teknisen avun toimenpiteitä, jotka antavat yhteisöille teknistä tukea ja neuvontaa, antavat oikeusapua ja ehdottavat ratkaisuja kohdattuihin esteisiin, antavat tietoa hankkeiden, prosessien ja rahoituksen saannista. Teknisen avun lisäksi toimenpiteillä tuetaan myös valmiuksien kehittämismateriaalien, viestintä- ja valistuskampanjoiden, tiedotusaloitteiden ja -tapahtumien (kuten työpajojen) tuottamista.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä.

Uudistus: Innovatiivisia energiatehokkuustoimiakoskeva etenemissuunnitelma ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti (toimenpiteen ID: 16993)

Uudistuksen tavoitteena on laatia etenemissuunnitelma innovatiivisille energiatehokkuustoimille, mukaan lukien muiden kuin avustuksiin perustuvien rahoitusvälineiden käyttöönotto, jotta voidaan edelleen vauhdittaa omistamien tai vuokrattujen asuntojen pitkälle meneviä perusparannuksia sekä teollisuusrakennusten pitkälle meneviä perusparannuksia. Uuteen rahoitusvälineeseen, joka ei ole avustuksia, on sisällyttävä joko verokannustimia, tuettuja tai taattuja lainoja ja muita rahoitusvälineitä, joilla tuetaan energiatehokkuusinvestointeja rakennusalalla. Uudistuksella siirrytään pois rahoitusvälineistä, jotka perustuvat avustuksiin ja joiden odotetaan lisäävän niiden rakennusten määrää, joita voidaan tukea. Uudistuksessa on i) saatettava päätökseen etenemissuunnitelma, jossa määritellään innovatiiviset energiatehokkuustoimet; ja ii) energiatehokkuuden rahoitusvälineen käyttöönotto etenemissuunnitelman mukaisesti ja avustuksiin liittymättömien rahoituslähteiden perusteella.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2025 mennessä.

T.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Uudistus 1: Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin lupakehys (toimenpide ID: 16987)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
351	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16987_Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin toimilupakehys	Virstanpylväs	Uusiutuvaa vetyä ja kestävää biometaania koskeva lainsäädäntökehys	Saapuminen voima säännöstö				Q2	2024	Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin tukemista koskevan (primaari- ja sekundäärilainsäädännön) voimaantulo. Lainsäädäntöön on sisällyttävä: uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin tuotannon ja kulutuksen edistäminen, mukaan lukien lupa- ja lupamenettelyjen määrittely, aluesuunnittelua koskevat säännökset, siirtoa, varastointia ja verkkoon syöttämistä koskevien teknisten eritelmien määrittely, eri sidosryhmien ja asianomaisten viranomaisten roolien selkeyttäminen samalla kun varmistetaan mekanismi, jolla varmennetaan, että tuotettu vety on uusiutuvaa ja biometaania kestävää RED II -direktiivin delegoitujen säädösten viimeaikaisten säännösten mukaisesti.

Uudistuksen 2: Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisessä (toimenpide ID: 16989)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
352	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi	Virstanpylväs	Merituulipuistojen kehittämisstrategian hyväksyminen	Johdetun oikeuden voimaantulo				Q2	2024	Merituulipuistoja koskevassa laissa 4964/2022 säädetyn johdetun oikeuden voimaantulo. Erityisesti: - Merituulipuistojen kansallisesta kehittämisohjelmasta tehdyn ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo. Ohjelmassa vahvistetaan Kreikan aluevesillä sijaitsevat merialueet, jotka soveltuvat merituulivoiman tuotantotoiminnan isännöintiin, ja siihen liitetään yksilöityjä alueita koskeva strateginen ympäristövaikutusten arviointi.
353	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi	Virstanpylväs	Tutkimus optimaalisten alueiden määrittämiseksi uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten ja Maan kaksoiskäytt	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2024	Tutkimuksen tueksi annetun sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jossa tarkastellaan uusiutuvien energialähteiden nykyisiä mahdollisuuksia, olemassa olevien uusiutuvan energian yksiköiden maantieteellistä jakautumista sekä tulevien yksiköiden toimilupia, aluerajoituksia, verkon ja järjestelmän saatavuutta sekä muita tekijöitä, jotka liittyvät sekä energiaan että avaruuteen liittyviin kriteereihin. Tutkimuksessa

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			öä maataloudessa ja aurinkosähkön tuotannossa koskevan poliittisen kehyksen voimaantulo							pyritään määrittämään optimaaliset alueet, joilla uusiutuvia energialähteitä käyttävät yksiköt olisi sijoitettava, jotta voidaan maksimoida sekä energia-alalle että yhteiskunnalle koituva hyöty, mukaan lukien suositukset siitä, miten tätä koskevaa toimintapoliittista kehystä voitaisiin kannustaa. Tutkimuksessa on yksilöitävä ensimmäinen aluepooli, jota käytetään myöhemmin uusiutuvien energialähteiden nopean kehittämisen alueiden määrittelemiseksi Kreikassa. Näille alueille on myös tehtävä strateginen ympäristöarviointi. Maan kaksoiskäyttöä maataloudessa ja aurinkosähkön tuotannossa koskevan poliittisen kehyksen luomista koskevan lainsäädännön voimaantulo. Toimintapoliittisessa kehyksessä määritetään soveltuvat alueet, joilla voidaan panna täytäntöön maatalous- ja aurinkosähköjärjestelmiä, erityistoimia maatalouden aurinkosähköjärjestelmien edistämiseksi sekä sääntöjä, jotka koskevat maan kaksinkertaista käyttöä ja Agri-PV-hankkeiden täytäntöönpanoa.
354	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja	Virstanpylväs	Presidentin asetus merituulivoimahankkeiden ensimmäise	Presidentin asetuksen hyväksyminen ja voimaantulo				Q2	2025	Presidentin asetus, jossa nimetään ensimmäinen merituulivoimahankkeiden alueryhmä, sellaisena kuin se on säädetty laissa 4964/2022, joka koskee säännöksiä ympäristölupien yksinkertaistamisesta, puitteiden

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi		n alueryhmän nimeämisestä tulee voimaan							vahvistamisesta merituulipuistojen kehittämiselle, energiakriisin käsittelemisestä, ympäristönsuojelusta ja muista säännöksistä, tulee voimaan (EUVL A 150, 30.7.2022).

Uudistus 3: Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi (toimenpide ID: 16988)

Järjestysnumero Number	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
355	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16988_Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia koskevan oikeudellisen kehyksen luominen.	Lainsäädännön voimaantulo				Q2	2024	Hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo, jossa vahvistetaan • Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden asentamista ja käyttöä koskevan lupakehyksen kehittäminen, mukaan lukien ympäristöluvan myöntäminen. • Otetaan käyttöön asiaankuuluva standardointi- ja sertifiointiprosessi

										talteen otettujen ja varastoitujen hiilidioksidipäästöjen alkuperän osalta. • Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin arvoketjua koskevan sääntelykehyksen kehittäminen varastointi- ja kuljetusmaksuja varten. Kehykseen on sisällyttävä hinnanerosopimuksia koskevia mahdollistavia määräyksiä sekä säänneltyjä tarrifeja. Kehyksen luominen talteen otetun hiilidioksidin käytölle/käytölle • Kolmannen osapuolen verkkoon pääsyä koskevan kehyksen hyväksyminen verkko-/siirtoinfrastruktuurissa ja varastossa. • Eri sidosryhmien erillisten vastuualueiden osoittaminen hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden toimintaan ja asianomaisten markkinoiden valvontaan.

Uudistus 4: Verkko- ja varastointikapasiteetin lisääminen – varastointi-investointien edistäminen (toimenpide ID: 16990)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
356	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja varastointikapasiteetin lisääminen – varastointi-investointien edistäminen	Virstanpylväs	Lainsäädäntökehyksen voimaantulo.	Ministerien yhteinen päätös				Q2	2024	Sellaisen ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo, jossa vahvistetaan puitteet varastointiyksiköiden asentamiselle olemassa oleviin tai uusiin uusiutuvia energialähteitä käyttäviin voimalaitoksiin ja jossa asetetaan etusijalle lupamenettelyt ja verkkoon pääsy näihin laitoksiin.
357	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja varastointikapasiteetti – varastointi-investointien edistäminen	Virstanpylväs	Tukijärjestelmän voimaantulo.	Lainsäädäntö ja/tai ministeriön päätös				Q2	2025	Huutokauppoihin perustuva tukijärjestelmä, joka koskee uusiutuvien energialähteiden varastointiyksiköiden sekä aurinkosähkö- ja akkuvarastointiteknologioiden yhdistelmää, tulee voimaan.

Uudistus 5: Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa (toimenpidetunniste: 16991)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
358	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Kannustimiin perustuvan järjestelmän kehittäminen jakeluverkonhaltijalle ja kuluttajille älykkäiden mittareiden käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi.	Ministerien yhteinen päätös/sääntelyviranomaisen päätös				Q2	2024	Ministerien yhteisen päätöksen/sääntelyviranomaisen päätöksen voimaantulo kannustimiin perustuvan järjestelmän kehittämisestä jakeluverkonhaltijalle ja kuluttajille älykkäiden mittareiden käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi.
359	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Dynaamisten hinnoittelusopimusten puitteet	Ministerin päätös				Q4	2024	Dynaamisia hinnoittelusopimuksia koskevan kehyksen voimaantulo, jotta dynaaminen hinnoittelu voidaan panna täytäntöön kaikkien loppukäyttäjien osalta heti, kun älymittari on asennettu heidän palveluyhteyteensä. Ministeriöiden yhteinen päätös, jossa vahvistetaan suunnittelukysymykset ja dynaamisten sopimusten keskeiset ehdot. Yhteisessä ministerien päätöksessä vahvistetaan dynaamisen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										hinnoittelun täytäntöönpanoon liittyvät toiminnanharjoittajien, kuormituksen edustajien ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet.
360	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Jakeluverkonhaltijan valvontakeskuksen kehittäminen	Vahvistus siitä, että jakeluverkonhaltija hyväksyy valvontakeskuksen valmistumisen				Q4	2025	Jakelujärjestelmän käyttäjän valvontakeskus on toiminnassa, ja siihen kuuluu uuden valvonta- ja tiedonhankinnan hallintajärjestelmän (SCADA-DMS) asentaminen ja yhteydenpito kaukolähettimien kanssa suurjännite-/keskijännitejänniteasemalla (HV/MT) sekä tarvittavan tukiinfrastruktuurin luominen kolmea integroitua keskusta varten.

Uudistus 6: Välineet, joilla edistetään energian yhteiskäyttöä, omaa kulutusta ja uusiutuvan energian yhteisöjä (toimenpide ID: 16992)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
361	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toolset energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan energian yhteisöjen edistämiseksi	Virstanpylväs	Itse tuotetun energian kulutusta koskevan johdetun oikeuden voimaantulo ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien asemien asentamista asuntorakennuksiin koskevien lupamenettelyjen helpottaminen	Johdetun oikeuden voimaantulo				Q1	2024	1. Laissa 5037/2023 säädetyn johdetun oikeuden voimaantulo. Erityisesti: Lain 5037/2023 64 ja 66 §:ään perustuvan oman kulutuksen, virtuaalisen nettolaskutuksen ja kollektiivisen itse tuotetun kulutuksen, energianettolaskutuksen ja virtuaalisen nettolaskutuksen toteuttamista koskevan ministerin päätöksen (päätösten) voimaantulo. 2. Sellaisen johdetun oikeuden voimaantulo, jolla helpotetaan uusiutuvia energialähteitä käyttävien asemien asentamista asuinrakennuksiin (tai moniasuntoisiin) rakennuksiin, jotta voidaan myös edistää kollektiivista itse tuotetun energian kulutusta. Tähän sisältyvät säännöt, joilla helpotetaan päätöksentekoa, mukaan lukien enemmistöpohjaisen prosessin käyttöönotto uusiutuvien energialähteiden asentamiseksi.
362	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toolset energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan	Virstanpylväs	Itsekuluttajarekisterin perustaminen ja tekninen apu	Lainsäädännön voimaantulo ja ympäristö- ja energiaministeriön täytäntöönpanokertomus, jossa				Q1	2025	Itsekuluttajien rekisterin perustamista koskevan lainsäädännön voimaantulo ja energiayhteisöjen kehittämistä ja toimintaa tukevien teknisen avun toimenpiteiden täytäntöönpano. Itse tuotettua kuluttajarekisteriä on käytettävä tietoihin ja tilastoanalyyseihin samalla kun helpotetaan

	energian yhteisöjen edistämiseksi		energiayhteisöille	vahvistetaan teknisen avun täysimääräinen täytäntöönpano						itse tuotettua kulutusta harjoittavien kuluttajien siirtymistä toimittajalta toiselle. Omaa kuluttajarekisteriä käsittelee toimivaltainen elin (kuten Kreikan jakeluverkonhaltija), jonka on varmistettava, että vaatimukset täyttäville osapuolille annetaan avoin ja syrjimätön pääsy ja että itse tuotettua energiaa käyttävien kuluttajien rekisteröinti ja kaikkien rekisterissä olevien tietojen käsittely on sovellettavan unionin oikeudellisen kehyksen ja erityisesti tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen mukaista. Energiayhteisöille annettavan teknisen avun on oltava täysin toimintavalmis, mukaan lukien asiaankuuluvan interaktiivisen yhteyspisteen nimeäminen. Yhteyspisteen on tukikelpoisen osapuolen pyynnöstä tuettava ja helpotettava näitä osapuolia koko sen hallinnollisen menettelyn ajan, jota energiayhteisöjen perustaminen/osallistuminen edellyttää.

Uudistus 7: Innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti (toimenpiteen ID: 16993)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittaa-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
363	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti	Virstanpylväs	Innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma ja oikeudellinen kehys laadittu	Lainsäädännön voimaantulo				Q2	2024	Ministeriön päätös, jolla hyväksytään etenemissuunnitelma, jossa esitetään innovatiiviset energiatehokkuustoimet, mukaan lukien muut kuin avustuksiin perustuvat rahoitusvälineet, tulee voimaan. Etenemissuunnitelman on sisällettävä vaihtoehtoja muille kuin avustuksiin perustuville rahoitusvälineille eri loppukäyttäjien ryhmille, ja sen on perustuttava yhteen tai useampaan seuraavista vaihtoehdoista: I) ”superbonus” (eli verokannustin, joka koostuu energiatehokkuuteen tähtäävien erityistoimien täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten vähentämisestä); ja ii) muut rahoitusvälineet, jotka eivät ole avustuksia.
364	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti	Virstanpylväs	Avustuksiin perustumattoman rahoitusvälineen käyttöönotto	Lainsäädännön voimaantulo				Q2	2025	Sellaisen johdetun oikeuden voimaantulo, jolla käynnistetään avustuksiin perustumaton rahoitusväline etenemissuunnitelman mukaisesti.

U. KOMPONENTTI 5.2: REPowerEU-infrastruktuurit

U.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

REPowerEU-luku sisältää kolme investointitoimenpidettä, joilla tuetaan energiatehokkuutta, uusien uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, energian varastointia sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, mukaan lukien seuraavat: 1) investointi, jolla tuetaan energiatehokkuutta ja edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä omaan kulutukseen ja joka koostuu viidestä osainvestoinnista, jotka kattavat i) asuinrakennusten energiaperuskorjauksen tukien avulla; II) muiden kuin asuinrakennusten julkisten ja yksityisten rakennusten energiaperuskorjaus tukien avulla; III) omaan kulutukseen tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien asentaminen asuinrakennuksiin ja maatalouteen myöntämällä tukia; IV) uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen asuinrakennuksissa rahoittamalla uusien uusiutuvan energian järjestelmien asentamista kuuman veden tuottamiseksi; ja v) kunnallisten vesi- ja viemärilaitosten energiatehokkuuden parantaminen; 2) lisättävä energian varastointijärjestelmien asentamista uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi; ja 3) pilottihankkeet, jotka koskevat biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden edistämistä aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää ja joilla pyritään edistämään teollisuuden hiilestä irtautumista.

Sijoitukset Energian varastoinnin asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä varten (toimenpide ID: 16996)

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä investointeja: ”Varastointijärjestelmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi” (ID: 16926) komponentissa 1.1 (valtuudet). Investoinnilla parannetaan nykyisen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista investoinnin toista alaohjelmaa nro 16926, joka liittyy erillisten verkkolaajuisten varastointijärjestelmien kehittämiseen ja jonka tavoitteena on mahdollistaa tällaisen varastointikapasiteetin kehittäminen edelleen. Investoinnin on johdettava sellaisten uusien energiavarastojen asentamiseen, joiden kapasiteetti on vähintään 175 MW.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen vuoden 2025 viimeiseen neljännekseen mennessä.

Sijoitukset Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen automaattisessa kulutuksessa (toimenpide ID: 16994)

Investoinnin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa useilla aloilla, joilla energian loppukulutus on käytössä. Investoinnilla pyritään edistämään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käyttöönottoa asuinrakennuksissa ja muissa kuin asuinrakennuksissa, maataloudessa sekä kunnallisissa vesi- ja viemäri- ja viemäripalveluissa, ja sillä pyritään saavuttamaan primäärienergian säästöjä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja uuden uusiutuvan energian liittämistä verkkoon. Investointi koostuu kuudesta alainvestoinnista:

1. *Asuinrakennusten energiaperuskorjaus*

   Investoinnilla parannetaan asuinrakennusten energiatehokkuutta. Se käsittää perusparannukset, joilla saadaan aikaan merkittäviä primäärienergian säästöjä ja edistetään siten kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman asiaankuuluvien tavoitteiden saavuttamista. Energiaköyhiä kotitalouksia tuetaan korottamalla avustusprosenttia.

2. *Julkisen sektorin rakennusten ja yksityisen sektorin (muut kuin asuinrakennukset) energiatehokkuus*

Näillä investoinneilla pyritään parantamaan rakennusten energiaa toimittamalla ja asentamalla energiatehokkaita laitteita ja energiansäästöjärjestelmiä.

3. *Aurinkosähköjärjestelmät asuinrakennusten ja maatalousalan autokulutusta varten*

Jotta tuotetun sähkön omaa kulutusta voidaan edistää nettomittauksen ja nettolaskutuksen avulla, tällä investoinnilla tuetaan aurinkosähköjärjestelmien asentamista asuinrakennuksiin ja maatalousyksiköihin. Järjestelmän on oltava EU:n direktiivin 2019/944 15 artiklan mukainen, sillä siinä vahvistetaan sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt.

4. *Kotitalouksien uusiutuvat vedenlämmitysjärjestelmät*

Investoinnilla tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa asuinrakennuksissa rahoittamalla uusien uusiutuvan energian järjestelmien asentamista. Investoinnilla annetaan taloudellista tukea kotitalouksille seuraaviin tarkoituksiin: uusien aurinkovedenlämmittimien, lämpöpumppujen ja uusiutuvia energialähteitä käyttävien järjestelmien asentaminen uutta nykyaikaista teknologiaa käyttäen tai energiaa kuluttavien, vanhaa teknologiaa käyttävien sähkövedenlämmittimien korvaaminen uusilla aurinkovedenlämmittimillä, lämpöpumpuilla ja uusiutuvia energialähteitä käyttävillä järjestelmillä uutta nykyaikaista teknologiaa käyttäen. Vanhat korvattavat laitteet on kierrätettävä EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5. *Kunnallisten vesi- ja viemäriyhtiöiden energiatehokkuuden edistäminen*

Investoinnilla tuetaan kunnallisten vesi- ja viemäriyhtiöiden energiatehokkuuden parantamista seuraavilla toimilla: I) vähentää pumppausasemien ja pumppumoottoreiden energiankulutusta; ja ii) toteuttaa tutkimuksia näiden yritysten energiatehokkuutta parantavien toimien optimaalisesta toteuttamisesta.

6. *Yritysten akkuvarastointijärjestelmät*

Tällä investoinnilla tuetaan yrityksiä varten sellaisten akkuvarastojärjestelmien asentamista, jotka on liitetty uusiutuvia energialähteitä käyttäviin laitoksiin. Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Investointi: Biometaania ja uusiutuvaa vetyä koskevat pilottihankkeet (toimenpide ID: 16995)

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää kestävää biometaania ja uusiutuvaa vetyä Kreikassa tarjoamalla taloudellista tukea yrityksille.

Biometaanin osalta investoinnilla tuetaan joko uusien biokaasun tuotantolaitosten rakentamista ja/tai olemassa olevien biokaasulaitosten muuntamista kestävän biometaanin tuottamiseksi sekä tuotetun kestävän biometaanin nesteyttämistä, pakkaamista ja varastointia.

Uusiutuvan vedyn tuotannon osalta investoinnilla on tuettava uusiutuvan vedyn tuotantoon tarvittavien laitteiden asentamista, kuten elektrolyysilaitteiden asentamista, mittaus- ja seurantalaitteiden ja väliaikaisen varastoinnin asentamista tai samalla alueella sijaitsevien uusiutuvien energialähteiden tuotantolaitosten asentamista yhdessä vedyn tuotantolaitosten kanssa.

Uusiutuvan vedyn tuotannossa käytetään ainoastaan elektrolyysiä. Kestävän biometaanin tuotannossa on käytettävä muita teknologioita: lämpökemialliset ja hydrotermiset prosessit (ainoastaan kestävän biometaanin tuotannossa); b) biologiset prosessit (biofotolyysi ja käyminen); biokaasun rikastusta biomassamateriaalien anaerobisesta mädätyksestä on käytettävä yksinomaan kestävän biometaanin

tuotantoon (biokaasun tuotantoa voitaisiin tukea, jos siihen sisältyy myös biokaasun muuntaminen kestäväksi biometaaniksi); ja d) metanaatiota saa tuottaa ainoastaan biojätteestä. Biometaanin tuotantoa on edistettävä muun muassa yhdyskuntajätteen orgaanisen aineksen, jätevedenpuhdistamolietteen, maatalouden ja teollisuuden jätevesien (muovijätettä lukuun ottamatta) energian talteenotolla. Kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden tuotantoa ei oteta huomioon osana tätä investointia.

Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin tuotannossa on noudatettava uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä ja sen delegoituja säädöksiä (2018/2001/EU).

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset CCS-teknologioidenedistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi (toimenpide ID: 16997)

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden käyttöönottoa koko CCS:n arvoketjussa. Investointeihin sisältyy erityisesti hiilidioksidin kuljetussegmentti.

Kuljetuskomponentin on sisällettävä Attikan alueella sijaitseva putkisto, joka yhdistää kaksi sementtiteollisuutta nesteytysterminaaliin, jota ei pidetä osana tätä REPowerEU-suunnitelman mukaista toimenpidettä ja jota voitaisiin kehittää Revythousassa tai missä tahansa muussa uudessa sijaintipaikassa, kuten teknisissä tutkimuksissa osoitetaan. Putkisto ja nesteytysterminaali ovat osa Prinosin varastointialueen arvoketjua, koska nesteytetyt hiilidioksidipäästöt on sen jälkeen kuljetettava laivalla Prinosin varastointialueelle. Uuden nesteytysyksikön ja Revythousan LNG-terminaalin välillä ei saa olla toiminnallista vuorovaikutusta siinä mielessä, että nesteytetyn maakaasun käsittelylaitos ei missään olosuhteissa hyödy nesteytyslaitoksen toiminnasta. Lisäksi sääntelyn ja kirjanpidon eriyttäminen on selkeää.

Infrastruktuuri-investointeihin on liitettävä ilmastoriskien ja -haavoittuvuuden arviointi toimenpiteen ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. Tämä arviointi voi olla osa ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi toimenpiteessä on edellytettävä, että rakentamistoiminnan harjoittajat varmistavat, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta komission päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun eurooppalaisen jäteluettelon luokassa 170504 määriteltyä luonnollista materiaalia) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Toiminnanharjoittajien olisi rajoitettava jätteen syntymistä rakentamisen aikana EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti ja ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat sekä helpotettava uudelleenkäyttöä ja laadukasta kierrätystä poistamalla materiaaleja valikoivasti ja käyttämällä rakennusjätteen lajittelujärjestelmiä. Rakennustyömaalta aiheutuvien vaikutusten välttämiseksi veden laadun säilyttämiseen ja vesistressin välttämiseen liittyvät ympäristön pilaantumisriskit tunnistetaan ja niihin puututaan vedenkäytön ja vedensuojelun hallintasuunnitelman mukaisesti. Vedenkäytön ja vedensuojelun hallintasuunnitelma voi olla osa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, jotta luonnon monimuotoisuutta koskevalle tavoitteelle ei aiheudu haittaa. Tämä tarkoittaa erityisesti YVA-direktiiviä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevien alueiden/toimien osalta luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa ja 12 artiklaa sekä lintudirektiivin 5 artiklaa.

Hiilidioksidin talteenottolaitoksen, johon infrastruktuuri on liitetty, on täytettävä jäljempänä esitetty päästökauppajärjestelmän vertailuarvovaatimus, ja talteenotetun hiilidioksidin on oltava peräisin

väistämättömistä päästöistä (kuten prosessipäästöistä, esimerkiksi sementin osalta). Putkiston on oltava toiminnassa vuoteen 2026 mennessä siten, että työt saadaan päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä, ja siinä on siirrettävä hiilidioksidivirrat päästökauppajärjestelmään kuuluvista laitoksista seuraavien edellytysten täyttyessä:

Sen varmistamiseksi, että toimenpide noudattaa teknistä ohjetta ”ei merkittävää haittaa” (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmäärityksen sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei lueta seuraavia toimintoja: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä[46]; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja[47]; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin[48] ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet[49]; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

[46] Lukuun ottamatta a) tämän toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistettujen edellytysten mukaisia, ja b) ii alakohdassa tarkoitettuja toimintoja ja omaisuuseriä, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-aikaisesti siirryttäessä kohti fossiilisten polttoaineiden vapaata toimintaa.

[47] Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

[48] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

[49] Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

U.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Investointi 1: Energian varastoinnin asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä varten (toimenpide ID: 16996)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
365	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – Energiavarastojen asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä					Q2	2024	Ilmoitus siitä, että RAEEY on myöntänyt yhteensä 175 MW:n asennetun sähkön varastointikapasiteetin hankkeille.
366	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – Energiavarastojen asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Varastointilaitosten loppuun saattaminen					Q4	2025	Yhteensä 175 MW:n sähkönvarastointihankkeiden käyttöönotto.

Investointi 2: Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen automaattisessa kulutuksessa (toimenpide ID: 16994)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
367	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen	Virstanpylväs	Tukiohjelmien käynnistäminen					Q4	2023	Ministeriön päätös, jolla käynnistetään seuraavat tukiohjelmat, tulee voimaan: 1. Asuinrakennusten energiaperusparannuksia, mukaan lukien valintaprosessin perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen primäärienergian kulutusta vähennetään vähintään 30 prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen suorituskykyyn kilowattitunteina/m², ja energiaköyhiä kotitalouksia on tuettava korottamalla avustusprosenttia. 2. Julkisen sektorin rakennusten ja yksityisen sektorin (muut kuin asuinrakennukset) energiatehokkuus, mukaan lukien valintaprosessin käyttöönotto sen

										varmistamiseksi, että edunsaajien primäärienergian kulutus vähenee vähintään 30 prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen energiatehokkuuteen kilowattitunteina[2]. 3. Aurinkosähköjärjestelmät omaan käyttöön asuinrakennuksissa ja maataloudessa. 4. Kotitalouksien uusiutuvan veden lämmitysjärjestelmät, joilla tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa asuinrakennuksissa uusien aurinkovedenlämmittimien, lämpöpumppujen ja uusiutuvia energialähteitä käyttävien järjestelmien asentaminen uutta nykyaikaista teknologiaa käyttäen tai energiaa kuluttavien, vanhaa teknologiaa käyttävien sähkövedenlämmittimien korvaaminen uusilla aurinkovedenlämmittimillä, lämpöpumpuilla

										ja uusiutuvia energialähteitä käyttävillä järjestelmillä uutta nykyaikaista teknologiaa käyttäen. Energiaköyhiä kotitalouksia tuetaan korottamalla avustusprosenttia (koskee ainoastaan aurinkovedenlämmittimiä). 5. Edistetään energiatehokkuustoimenpiteitä kunnallisissa vesi- ja viemäriyhtiöissä i) vähentämällä pumppuasemien ja pumppumoottoreiden energiankulutusta, ja ii) toteuttaa tutkimuksia näiden yritysten energiatehokkuutta parantavien toimien optimaalisesta toteuttamisesta. 6. Yritysten akkuvarastojärjestelmien asentamisen tukeminen.
368	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen	Kohde	Omaan käyttöön tarkoitettuja aurinkosähköjärjestelmiä koskevan tukiohjelman loppuunsaattaminen		Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien lukumäärä	0	11 580	KOLMAS NELJÄNNES	2024	Aurinkosähköjärjestelmät asuinrakennusten ja maatalouden autokulutusta varten: Asennettu 11580 aurinkosähköjärjestelmää, joista 900 on tarkoitettu energiaköyhille kotitalouksille ja 360 viljelijöille.
369	21–5.2 REPowerEU-investoinnit –	Kohde	Energiatehokkuutta parantavien		1a, b, 2 ja 3: Numero	0	1 a. 11 500	Q4	2025	1. a) Asuntorakennusten energiaperuskorjaus:

	16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen		peruskorjausten osainvestointien, aurinkovedenlämmittimien, lämpöpumppujen, kunnallisten vesi- ja viemäriyhtiöiden energiatehokkuustoimien sekä yritysten akkuvarastojärjestelmien loppuun saattaminen.		4. Asennetun akkuvaraston kapasiteetti (MW)		1 b. 280 2. 171 700 3. 15 4. 333			Energiatehokkuutta parantavien peruskorjausten loppuun saattaminen 11500 asunnossa, joista vähintään 2300 on tarkoitettu energiaköyhille kotitalouksille, ja primäärienergian säästöt keskimäärin vähintään 30 prosenttia. b) Muiden kuin asuinrakennusten julkisten ja yksityisten rakennusten energiaperuskorjaus: Peruskorjausten loppuun saattaminen 280 rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi siten, että primäärienergian säästöt ovat keskimäärin vähintään 30 prosenttia. 2. Uusiutuvat vedenlämmitysjärjestelmät: 171700 kotitalouksiin asennettua aurinkoveden lämmitysjärjestelmää ja lämpöpumppua, joista 34000 on energiaköyhiä kotitalouksia varten. 3. Kunnallisten vesi- ja viemäriyhtiöiden energiatehokkuuden edistäminen:

										Toteutetut energiatehokkuustoimet, jotka johtavat energiansäästöihin vähintään 15 kunnallisessa vesi- ja viemäriyrityksessä (DEYA). 4. Akkuvarastointijärjestelmien asentaminen yrityksille, joiden kokonaiskapasiteetti on 333 MW.

Investointi 3: Biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevat pilottihankkeet (toimenpide ID: 16995)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
370	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevat pilottihankkeet	Virstanpylväs	Hankkeiden myöntämistä koskevan sopimuksen (sopimusten) allekirjoittaminen	Allekirjoitettu sopimus (allekirjoitetut sopimukset)				KOLMAS NELJÄNNES	2024	Allekirjoitetaan sopimukset, jotka koskevat tuettavien hankkeiden valintaa vähintään 45 MW:n uuden asennetun uusiutuvan vedyn ja/tai uusiutuvien kaasujen tuotantokapasiteetin osalta. Kestävän biometaanin osalta investoinnilla tuetaan joko uusien biokaasun tuotantolaitosten rakentamista ja/tai olemassa olevien biokaasulaitosten muuntamista biometaanin tuottamiseksi ja/tai tuotetun biometaanin nesteyttämistä, puristamista ja varastointia.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Uusiutuvan vedyn tuotannon osalta investoinnilla tuetaan jompaakumpaa seuraavista toimista: uusiutuvan vedyn tuotantoon tarvittavien laitteiden asentaminen, kuten elektrolyysilaitteiden asentaminen, mittaus- ja valvontalaitteiden asentaminen, väliaikainen varastointi tai samalla alueella sijaitsevien uusiutuvien energialähteiden tuotantolaitosten asentaminen yhdessä vedyn tuotantolaitosten kanssa.
371	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevat pilottihankkeet	Kohde	Uusiutuvan vedyn ja uusiutuvan kaasun tuotantokapasiteetin lisääminen		MW	0	45	Q4	2025	Uusiutuvan vedyn ja/tai uusiutuvien kaasujen tuotantokapasiteetin lisääminen.

Investointi 4: CCS-teknologioiden edistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi (toimenpide ID: 16997)

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Ladulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
372	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16997_CCS-teknologioiden edistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Ympäristöehtojen hyväksyminen ja etupäätekniikan loppuun saattaminen: Suunnitella FEED-tutkimuksia					Q2	2024	Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä liikennekomponentin ympäristöehtoja ja loppuun saattamista koskevalle tutkimukselle (FEED), johon sisältyy putkiston rakentaminen. Putkistoinvestointeihin on liitettävä ilmastoriskien ja -haavoittuvuuden arviointi toimenpiteen ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. Tämä arviointi voi olla osa ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi toimenpiteessä on edellytettävä, että rakentamistoiminnan harjoittajat varmistavat, että vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta komission päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun eurooppalaisen jäteluettelon luokassa 170504 määriteltyä luonnollista materiaalia) valmistellaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Toiminnanharjoittajien olisi rajoitettava jätteen syntymistä rakentamisen aikana EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti ja ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat sekä helpotettava uudelleenkäyttöä ja laadukasta kierrätystä poistamalla materiaaleja valikoivasti ja käyttämällä rakennusjätteen lajittelujärjestelmiä. Rakennustyömaalta aiheutuvien vaikutusten välttämiseksi veden laadun säilyttämiseen ja vesistressin välttämiseen liittyvät ympäristön pilaantumisriskit tunnistetaan ja niihin puututaan vedenkäytön ja vedensuojelun hallintasuunnitelman mukaisesti. Vedenkäytön ja vedensuojelun hallintasuunnitelma voi olla osa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, jotta luonnon monimuotoisuutta koskevalle tavoitteelle ei aiheudu haittaa. Tämä tarkoittaa erityisesti YVA-direktiiviä ja luonnon

Juoksevan numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Ladulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Lähtötilanne	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevien alueiden/toimien osalta luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa ja 12 artiklaa sekä lintudirektiivin 5 artiklaa.
373	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16997_CCS-teknologioiden edistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Investointitöiden loppuun saattaminen					Q4	2025	Hiilensiirtokomponentin töiden loppuun saattaminen FEED-tutkimuksen ja asiaankuuluvien eritelmien mukaisesti. Hiilensiirtotöiden valmistumiseen on liitettävä töiden hyväksyminen ja onnistunut operatiivinen testaus, jotka riippumaton tarkastaja todentaa.

2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat 36612904139 euroa.

3 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI

1. Rahoitusosuus

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti:

1.1.Ensimmäinen maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
20	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennusten perusparannus – ensimmäinen kierros
32	2–1.2. Kunnostaminen – 16920_Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma	Virstanpylväs	Energiaköyhyys – toimintasuunnitelman hyväksyminen
42	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Järjestelmä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä varten	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – lainsäädäntökehyksen voimaantulo
56	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltolain voimaantulo
77	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16283_Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla	Virstanpylväs	Tarjouskilpailu 13 alueelliselle keskukselle
133	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16744_Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Työlainsäädännön voimaantulo
141	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja tuotemerkkien uudistaminen	Virstanpylväs	DYPA:n organisaatiouudistus lainsäädännön voimaantulo
153	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Virstanpylväs	Takaisinperintä – lainsäädännön voimaantulo
199	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Verokodifikaatiota koskeva aikataulu
200	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja kaupan edistäminen – 16598_Tuottavuuteen ja yritysten ulkoistamiseen tähtäävä kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen)	Virstanpylväs	Ehdotus laiksi, jolla kannustetaan yritysten ulkoistamiseen

222	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Tunnistetiedot – tukikelpoiset rakennukset
263	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautatiealan uudistuksen etenemissuunnitelma
331	19–16968_Tekninen apu	Virstanpylväs	EDEL:n oikeudellinen toimeksianto ja hallinto-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmien perustaminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1974438067 EUROA

1.2.Toinen maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
44	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – Julkisen palvelun velvoitteita koskevan markkinasääntelyn voimaantulo (linja-autot)
197	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16863_Super – Vihreään talouteen, energiaan ja digitaaliseen muutokseen liittyvien menojen vähentäminen	Virstanpylväs	Pk-yritysten vihreiden ja digitaalisten investointien lisävähennys
198	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16616_Toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi	Virstanpylväs	Sähköistä kaupankäyntiä edistävä lainsäädäntö
240	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16581_Pääomamarkkinoiden tehostettu valvonta ja luotettavuus	Virstanpylväs	Pääomamarkkinat, valvonta, valvontaprosessien digitalisointi, pääomamarkkinaunioni
299	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – lainsäädäntöuudistus
9	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Virstanpylväs	Maan kunnostaminen – puitelaki
130	7–2.3. Yritysten digitalisointi – 16706_Pk-yritysten digitalisaatio	Virstanpylväs	Pk-yritysten digitalisaatio – ehdotuspyynnöt
174	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Vammaisia koskeva henkilökohtaista apua koskeva laki ja ensimmäisen vaiheen pilottihankkeen käyttöönotto
188	12–4.1. Verot kasvun kannalta suotuisammiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16614_Verkkokäteiskoneet & POS (uudistus)	Virstanpylväs	Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen (IAPR): Sähköiset kassakoneet ja myyntipisteet – oikeudellisen kehyksen voimaantulo
190	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16656_Uusi kehys pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) salakuljetuksen torjumiseksi	Virstanpylväs	Salakuljetuksen torjunta – sääntelypäätösten etenemissuunnitelma
201	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja kaupan edistäminen – 16598_Tuottavuuteen ja yritysten ulkoistamiseen tähtäävä kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen)	Virstanpylväs	Yritysten ulkoistamiseen kannustava lainsäädäntö
224	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot	Kohde	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
245	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16618_Perus- ja soveltava tutkimus	Virstanpylväs	Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskeva lainsäädäntö
246	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Tutkimuskeskuksia koskeva ehdotuspyyntö
292	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittäminen: matkailusatamia koskevat uudistukset
300	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistusteollisuuden nopeuttaminen	Virstanpylväs	Valmistusta koskevien ehdotuspyyntöjen käynnistäminen
301	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistoja koskevien ehdotuspyyntöjen käynnistäminen
310	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalousalan taloudellinen muutos	Virstanpylväs	Maatalouden taloudellinen muutos: Ohjelman käynnistäminen
4	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Virstanpylväs	RES-tili – lainsäädäntö, jolla muutetaan L. 4001/2011; kaikkien asiaankuuluvien päätösten, myös säännöstöjen, voimaantulo ministeriöiden, kansallisen sääntelyviranomaisen ja uusiutuvien energialähteiden ja alkuperätakuiden hallinnoijan (DAPEEP) toimesta.
5	1–1.1. Power up – 16860_Järjestelee uuden sähkömarkkinamallin tehokasta toimintaa ja uusien uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten kehittämistä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi panemalla täytäntöön seurantamekanismin, osallistumalla kysyntäjoustoon ja uudistamalla laajasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä	Virstanpylväs	Uusiutuvien energialähteiden tili – markkinauudistukset ja toimilupien yksinkertaistaminen
138	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen	Virstanpylväs	Elinikäisen oppimisen strategia lainsäädännön voimaantulo
202	4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Verotuksen kodifiointivalmiuksien parantaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
205	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Virstanpylväs	Julkishallinto – tulosperusteisen maksujärjestelmän käyttöönotto
254	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	Rakennustöiden aloittaminen alueella E-65
264	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautateiden uudistamista koskeva laki
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1974438067 EUROA

1.3.Kolmas maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
21	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennusten perusparannus – toisen kierroksen käynnistäminen, mukaan lukien energiaköyhät kotitaloudet
45	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – julkisen palvelun velvoitteita koskevan uuden markkinasääntelyn täytäntöönpano (linja-autot)
57	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltoa sääntelevän lain voimaantulo
85	5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Fiberoptinen infrastruktuuri rakennuksissa	Virstanpylväs	Sopimusten tekeminen rakennusten kuituoptista infrastruktuuria koskevasta hankkeesta
96	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Kansallisen menettelyrekisterin perustaminen ja prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman täytäntöönpano (ensimmäinen vaihe)
142	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen	Virstanpylväs	Molemminpuolisia velvoitteita koskevan kehyksen uudistus lainsäädännön voimaantulo
191	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16656_Uusi kehys pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) salakuljetuksen torjumiseksi	Virstanpylväs	Salakuljetuksen torjunta – sääntelypäätösten tekeminen
206	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Virstanpylväs	Julkishallinto – lainsäädäntökehys toimeksiantojen selkeyttämiseksi
209	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16978_Korruption tehokas torjunta	Virstanpylväs	Varallisuusilmoitukset ja poliittiset puolueet
210	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla	Virstanpylväs	Kansallinen korruptiontorjunnan toimintasuunnitelma
223	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tekninen tuki – Oikeudellisen suorituskyvyn väline

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
225	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeuspoliisi – Toissijainen lainsäädäntö
278	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16715_Kulttuurialan koealan uudistus	Virstanpylväs	Kulttuurialan työvoimauudistusta koskeva lainsäädäntö
302	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – lainsäädäntöuudistus (primaarioikeus)
311	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16653_Maatalouselintarvikealan digitalisaatio	Virstanpylväs	Maatalouselintarvikealan digitalisaatiota koskevan ehdotuspyynnön käynnistäminen
22	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Virstanpylväs	Asuinrakennusten perusparannus – kolmas kierros, mukaan lukien energiaköyhät kotitaloudet
27	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnitelmapalkinto
43	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Järjestelmä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä varten	Kohde	Sähköajoneuvojen latauspisteet – hyväksytyt paikalliset suunnitelmat
46	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuotos – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt – ohjelman käynnistäminen
47	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – ohjelmien käynnistäminen
48	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Kestävä liikenne – toteutettavuustutkimus
58	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16979_Uusi vesi- ja jätevesivalvontaviranomaisen perustaminen	Virstanpylväs	Vesialan sääntelystä annetun lain voimaantulo
78	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16910_Monitorointi- ja hallintajärjestelmä	Virstanpylväs	GPS-sopimus
93	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Virstanpylväs	Arkistojen digitointia koskeva(t) hankintasopimus(t)
100	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittäminen	Virstanpylväs	Sopimuksen tekeminen yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittämishankkeesta
101	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille	Virstanpylväs	CRM-sopimuksen tekeminen julkisyhteisön puolesta
102	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen edelleen	Virstanpylväs	Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistamista koskevan sopimuksen tekeminen
103	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen järjestelmä	Virstanpylväs	Hankintasopimuksen tekeminen uudesta julkisten hankintojen järjestelmästä

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
104	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16823_Kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat julkisen sektorin ja kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien edistyneiden turvallisuuspalvelujen osalta	Virstanpylväs	Kyberturvallisuusstrategiaa koskevan sopimuksen tekeminen
105	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16826_Digitaalisten taitojen parantamisohjelmat asevelvollisille	Virstanpylväs	Sopimuksen tekeminen asevelvollisten digitaalisten taitojen parantamisohjelmista
106	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoasiainministeriön digitalisaatio	Virstanpylväs	Ulkoasiainministeriön digitalisaatiota koskevan sopimuksen tekeminen
107	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries	Virstanpylväs	Sähköisten rekisterien hankintasopimus
121	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data Analytics	Virstanpylväs	Keskitettyä liiketoimintatiedustelua (BI) koskevan sopimuksen tekeminen
134	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Työn tietojärjestelmien hankintasopimusten tekeminen
139	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen	Kohde	Koulutusohjelmat elinikäisen oppimisen strategian loppuun saattamisen validointi
159	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Virstanpylväs	Perusterveydenhuollon perhelääketieteen opetussuunnitelmien aktivointi
160	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16820_Uudistus mielenterveyden ja riippuvuuksien alalla	Kohde	Mielenterveys – 50 yksikköä avoinna – vaihe 1/2
211	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla	Virstanpylväs	Sisäistä valvontaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano
214	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16701_Enemmän valtiontukiverkostoa	Virstanpylväs	Valtiontukiverkoston parantaminen
215	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16981_Toimintapolitiikan suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen	Virstanpylväs	Politiikan suunnittelu ja koordinointi – vaikutustenarviointi
226	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tuomioistuimen kartta – primaarioikeus – hallinnollinen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
227	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Oikeudellisten rakennusten rakentaminen ja kunnostaminen – Luettelon mukauttaminen – Tarjouskilpailujen käynnistäminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1974438067 EUROA

1.4.Neljäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
7	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 2
37	2–1.2. Kunnostaminen – 16932_Olympic Ateenan yleisurheilukeskus	Virstanpylväs	OAKA – Hankintasopimus
228	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot	Kohde	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet
1	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen – hankintasopimukset
6	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 1
11	1–1.1. Teho – 16926_Varastojärjestelmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Varastointi – sopimukset
34	2–1.2. Kunnostaminen – 16876_Julkisen sektorin rakennusten energiaparannus	Virstanpylväs	Julkisten rakennusten energiatehokkuus – hyväksytyt hakemukset
61	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – sopimukset 1
66	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuuria koskevien hakemusten hyväksyminen
87	5–2.1 KOHTA. Connect – 16855_Small-satelliitit	Virstanpylväs	”Pienet satelliittipalvelut” -hanketta koskevan sopimuksen/sopimusten tekeminen
135	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisen työvoimapalvelun (DYPA) digitaalinen muutos	Virstanpylväs	DYPA Arkistojen digitointi, säilyttäminen ja arkistointi
143	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16792_Työvoima-, uudelleen- ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus)	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän hankintasopimusten tekeminen
154	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 50000000 – vaihe 1

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
203	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Tulovero- ja verotusmenettelykoodien palauttaminen
229	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16727 Oikeudenkäytön digitaalinen muutos (sähköinen oikeus)	Virstanpylväs	Rekisteröintijärjestelmien ja oikeuslaitoksen tietoteknisten järjestelmien päivittäminen
230	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Voimaantulo – Oikeudellisten virkailijoiden suorituskykyväline
231	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Sopimukset
257	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuutta koskevien sopimusten tekeminen – ensimmäinen sopimuserä
260	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Kreetan pohjoinen valtatie	Virstanpylväs	Ilmoitus kolmea BOAK:n osahanketta koskevien sopimusten tekemisestä
267	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16833_EASA:n vaatimustenmukaisuuden oikaisut	Virstanpylväs	Ilmoitus Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) alueellisilla lentoasemilla tekemien töiden myöntämisestä
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1155362463 EUROA

1.5. Viides maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
12	1–1.1. Power up – 16901_HEDNO-verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 1
13	1–1.1. Teho – 16900_HEDNO-verkon parantaminen metsäalueilla	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 2
14	1–1.1. Tehon lisäys – 16899_Kreikan sähkönjakeluverkon haltijan (HEDNO) HV/MV-sähköasemien kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten	Virstanpylväs	HEDNO – sopimukset 3
23	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostaminen #1
28	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnitelmapalkinto
33	2–1.2. Kunnostaminen – 16874_Energia ja yrittäjyys	Virstanpylväs	Energiatehokkuus yksityinen sektori – hyväksytyt hakemukset
38	2–1.2. Kunnostaminen – 16873_ Toimenpiteet asuinalueilla ja rakennuskannassa	Virstanpylväs	Kaupunkien interventiot – hankintasopimukset
50	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuotos – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt – valitut yritykset
59	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Jätehuoltoviranomaisen perustaminen ja toiminta
60	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16979_Uusi vesi- ja jätevesivalvontaviranomaisen perustaminen	Virstanpylväs	Vesihuollon sääntelijän perustaminen ja toiminta
62	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – sopimukset 2
68	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri	Virstanpylväs	Ilmoitus jätevesihankkeita koskevan sopimuksen tekemisestä
79	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot	Virstanpylväs	Kahden keskikokoisen palonsammutushelikopterin hankinta
334	16857_Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin – Siirtyminen gigabittilaajakaistayhteyksiin ja gigabittilaajakaistan kysynnän vahvistaminen	Virstanpylväs	Switch-gigabitti-laajakaistaliittymiä koskevan uudistuksen voimaantulo
97	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman täytäntöönpano (toinen vaihe)

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
147	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16289_Huippuosaamisstrategia yliopistoissa ja innovoinnissa	Virstanpylväs	Huippuyliopistot ja huippuosaamisen klustereita koskevat päätökset Hyväksymispäätökset
162	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16820_Uudistus mielenterveyden ja riippuvuuksien alalla	Kohde	Mielenterveys – 106 yksikköä avoinna – vaihe 2/2
192	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16611_Verotarkastusten digitalisaatio	Virstanpylväs	Verotarkastukset – Mydata ja pankkitiedot
193	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16610 – Alv-palautusten nopeuttaminen	Virstanpylväs	Täysin automaattiset alv-palautukset – tietojärjestelmän käyttöönotto
207	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Virstanpylväs	Julkishallinto – uusi palkitsemisjärjestelmä
216a	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Virstanpylväs	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian 2021–2025 muuttaminen
232	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – primaarioikeus – Siviili- ja rikosoikeus
233	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Oikeudellisten rakennusten rakentaminen ja perusparannus – Tarjouskilpailujen käynnistäminen
279	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten antiikkien museo	Virstanpylväs	Vedenalaisten antiikkien museon hankintasopimus
303	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – tukikelpoisten hankkeiden valinta
337	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Veronkierron torjunta ja sähköisten maksujen edistäminen
338	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Itsenäisten ammatinharjoittajien verotuksen ja leimaveron uudistaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
341	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterikartoitus – 85 % valmis
367	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen	Virstanpylväs	Tukiohjelmien käynnistäminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1557198947 EUROA

1.6. Kuudes maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
10	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Virstanpylväs	Maan kunnostaminen – kaupunkisuunnitelmat
49	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Sähköajoneuvojen latauspisteet – hyväksytyt hakemukset
51	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuotos – E Vihreä	Virstanpylväs	Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) – varastointilupa
94	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Kohde	Arkistojen digitalisointi – täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe
122	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16853 Pilvipalvelujen keskitetyn infrastruktuurin ja palvelun tarjonta	Virstanpylväs	Keskitetyn pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelun valmiiksi saattaminen
155	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 150000000 – vaihe 2
156	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Farmaseuttinen T & K-toiminta investointitodistus 2021–2023
161	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Virstanpylväs	Perusterveydenhuolto – Terveyskeskusten hankintasopimus
167	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)	Virstanpylväs	Terveydenhuollon digitalisaatio – Kansallinen digitaalinen terveysrekisteri (alahanke 1)
175	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16726 sosiaalietuuksia optimointi	Virstanpylväs	Sosiaalietuudet Ennakkomaksukorttien optimointi
189	12–4.1. Verot kasvun kannalta suotuisammiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16614_Verkkokäteiskoneet & POS (uudistus)	Kohde	Riippumaton julkisista tuloista vastaava viranomainen: Sähköiset kassakoneet ja myyntipisteet – käyttöönotto ja yhteenliittäminen
204	12–4.1. Tehdään veroista kasvua edistäviä ja parannetaan verohallintoa ja veronkantoa – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Alustavan verokoodauksen ja verovelvollisia koskevan tietojärjestelmän loppuun saattaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
212	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16702_Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen parantaminen	Virstanpylväs	Tehostettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kehys
216	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Virstanpylväs	Julkisten hankintojen alan ammatillistaminen – uusi lainsäädäntö
234	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tuomioistuinten yhteydessä toimiva rikospoliisi toiminnassa
244a	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta	Virstanpylväs	Sähköiset huutokaupat velkojen täytäntöönpanoa varten
244 b	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta	Virstanpylväs	Rahoitusalan toimenpiteitä koskevien sopimusten tekeminen
247	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Hankintasopimukset tutkimuskeskuksille – rakennustyöt
248	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16654_TH 2 ORAX: Säleiköt ja hybridikäyttöinen autonominen eXemplary-järjestelmä	Virstanpylväs	TH2ORAXin hankintasopimukset
255	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	E-65-rakennustyöt – ensimmäinen rakennusvaihe
258	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuutta koskevien sopimusten tekeminen – kaikki sopimukset
268	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Uusi OSE:n täytäntöönpanosuunnitelma ja lainsäädäntöehdotukset
293	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports	Kohde	Alueellisia satamaparannuksia koskevat sopimukset
295	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittäminen: matkailusatamia koskevat sopimukset
304	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – lainsäädäntöuudistus (sekundaarilainsäädäntö)
312	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16285_Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon kasvinsuojeluaineita koskevien järjestelmien avulla	Virstanpylväs	Kasteluhankkeiden hankintasopimukset

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
317	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi	Virstanpylväs	Laatupolitiikan ja laadukkaan infrastruktuurin uuden sääntelykehyksen laatiminen
318	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16591_Liiketoiminnan merkitys	Virstanpylväs	Liiketoimintaympäristön parantaminen – liiketoiminnan helpottaminen
335	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16984_Henkilölääkäriuudistus	Virstanpylväs	Henkilölääkärin uudistus – lainsäädännön voimaantulo
339	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Vahvistetaan riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen (IAPR) toiminnallista riippumattomuutta
342	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterikartoitus – 95 % valmis
343	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Virstanpylväs	Siirtyminen Kreikan kiinteistörekisterin uuteen organisaatiorakenteeseen – kahden toimiston avaaminen
347	4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Teiden kunnostushankkeita koskevat sopimukset allekirjoitettu
348	4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Rautateiden ennallistamista koskevien sopimusten allekirjoittaminen ja hankintasuunnitelma
351	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16987_Uusiutuvan vedyn ja kestävän biometaanin toimilupakehys	Virstanpylväs	Uusiutuvaa vetyä ja kestävää biometaania koskeva lainsäädäntökehys
352	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi	Virstanpylväs	Merituulipuistojen kehittämisstrategian hyväksyminen
355	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16988_Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistaminen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
356	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja varastointikapasiteetin lisääminen – varastointi-investointien edistäminen	Virstanpylväs	Lainsäädäntökehyksen voimaantulo
358	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Kannustimiin perustuvan järjestelmän kehittäminen jakeluverkonhaltijalle ja kuluttajille älykkäiden mittareiden käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi.
361	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toolset energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan energian yhteisöjen edistämiseksi	Virstanpylväs	Itse tuotetun energian kulutusta koskevan johdetun oikeuden voimaantulo ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien asemien asentamista asuinrakennuksiin koskevien lupamenettelyjen helpottaminen
363	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti	Virstanpylväs	Innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma ja oikeudellinen kehys laadittu
365	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16996_Energiavaraston asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä varten	Virstanpylväs	Ilmoitus hankintasopimusten tekemisestä
372	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16997_C CCS-teknologioiden edistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Ympäristöehtojen hyväksyminen ja etupäätekniikan loppuun saattaminen: Suunnitella FEED-tutkimuksia
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2439692495 EUROA

1.7.Seitsemäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
24	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostaminen #2
45 a	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Virstanpylväs	Julkinen liikenne – linja-autoliikenteen harjoittajien hankintamenettelyjen käynnistäminen julkaisemalla kaikkia alueita koskevat ehdotuspyynnöt
62a	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_ Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittämisen ennallistaminen ja ehkäiseminen – sopimukset 3
71	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuurien 50 prosentin osuuden loppuun saattaminen
72	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri	Virstanpylväs	Jätevesitöiden 50 prosentin osuuden loppuun saattaminen
98	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16782_Rekisterien, järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus kansallisten julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten	Virstanpylväs	Rekisterien yhteenliittämisen ja yhteentoimivuuden sääntelykehys
108	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Yhteentoimivuuden ja verkkopalvelujen kehittäminen	Virstanpylväs	Yhteentoimivuutta ja verkkopalvelujen kehittämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen
109	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille	Virstanpylväs	Julkisyhteisön CRM-hankkeen loppuun saattaminen
110	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen edelleen	Virstanpylväs	Hankkeen keskitettyjen asiointipisteiden loppuun saattaminen
111	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16965_Julkisen sektorin tietojärjestelmien luokittelua koskevat tutkimukset	Virstanpylväs	Tietojen luokittelua koskevan hankkeen loppuun saattaminen
112	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16823_Kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat julkisen sektorin ja kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien edistyneiden turvallisuuspalvelujen osalta	Virstanpylväs	Hankkeen kyberturvallisuusstrategian loppuun saattaminen
137	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Ariadne, yksi ainoa tietojärjestelmä, sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
142 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen	Virstanpylväs	Työttömyysetuuksia ja -avustuksia koskeva lainsäädäntö, pitkäaikaistyöttömyysetuuksia koskevat pilottihankkeet
144	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus	Kohde	Aktiivisen työmarkkinapolitiikan mukaisen täydennys- ja uudelleenkoulutuksen työllisyysohjelman loppuun saattaminen
145 a	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen kansallinen järjestelmä
148	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Kohde	Interaktiivisten järjestelmien asennusten valmistuminen
175a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16726 sosiaalietuuksia optimointi	Virstanpylväs	Sosiaalietuudet Ennakkomaksukortti en optimointi
176	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Henkilökohtaisen avun vammaisarvioinnin toisen vaiheen loppuun saattaminen
177	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Kohde	Alaikäisten laitoshoidosta luopuminen: vammaisuuden ammattimaisten sijaishoitajien loppuun saattaminen
178	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Kohde	Itsenäiset asunnot enintään 26-vuotiaiden laitoshoidosta luopumiseksi
181a	11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16402_Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen	Virstanpylväs	Lain 5006/2022 muuttamisesta annetun lain voimaantulo.
184	11–3.4. Parannetaan tehokkaiden ja osallistavien sosiaalipolitiikkojen saatavuutta – 16685_Moninaisuustietoisuus	Kohde	Monimuotoisuuden tiedostamiseen tähtäävän koulutuksen läpäiseminen etulinjassa

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
185	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16763_Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Digitalisaatio muuttoliikkeen turvapaikkajärjestelmän loppuun saattaminen
195a	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Osahankkeiden toteuttaminen
235	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeushenkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot	Virstanpylväs	Koulutus – tuomarit ja virkamiehet
236	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – Edistyminen
247a	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Tutkimuskeskusten hankintasopimukset – laitteet ja muut palvelut
280	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16293_Kulttuuri kasvun vauhdittajana	Virstanpylväs	Nykypäivän kreikkalainen kulttuurimerkki ja foorumi
333	5–2.1 KOHTA. Yhteys – 16844_ Siirtyminen 5G-teknologiaan, innovatiivisten etäpalvelujen kehittämisen helpottaminen	Virstanpylväs	5G-teknologiauudistuksen voimaantulo
340	12–4.1. Verot kasvuystävällisemmiksi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen	Virstanpylväs	Veronkierron torjunta käyttämällä myDATAa tuloverotuksessa
268a	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Uutta OSE:ta ja kansainvälisiä tarjouskilpailuja koskeva lainsäädäntö
353	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi	Virstanpylväs	Tutkimus optimaalisten alueiden määrittämiseksi uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten ja maan kaksoiskäyttöä maataloudessa ja aurinkosähkön tuotannossa koskevan poliittisen kehyksen voimaantulo
359	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Dynaamisten hinnoittelusopimusten puitteet

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
368	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen	Kohde	Omaan käyttöön tarkoitettuja aurinkosähköjärjestelmiä koskevan tukiohjelman loppuun saattaminen
370	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevat pilottihankkeet	Virstanpylväs	Hankkeiden myöntämistä koskevan sopimuksen (sopimusten) allekirjoittaminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1948335236 EUROA

1.8. Kahdeksas maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
2	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen – töiden edistyminen
8	1–1.1. Power up – 16865_Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantotilin tulojen rakenneuudistus ja parantaminen	Kohde	Uusiutuvien energialähteiden tili – kapasiteetin lisäystavoite 3
113	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16738_Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Keskitettyä asiakirjahallintajärjestelmää koskevan hankkeen loppuun saattaminen
114	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoasiainministeriön digitalisaatio	Virstanpylväs	Ulkoasiainministeriön digitalisaation loppuun saattaminen
115	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16791_Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitalisaation loppuun saattaminen
116	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16964_seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED)	Virstanpylväs	Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskuksen loppuun saattaminen
117	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16785_Matkailurekisteri e-MHTE	Virstanpylväs	Digitaalisen matkailurekisterin valmiiksi saattaminen
118	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16826_Digitaalisten taitojen parantamisohjelmat asevelvollisille	Kohde	Koulutettujen varustajien lukumäärä
131	7–2.3. Yritysten digitalisointi – 16706_Pk-yritysten digitalisaatio	Virstanpylväs	Pk-yritysten digitalisaatio – tuotteiden ja palvelujen toimittaminen
132	7–2.3. Yritysten digitalisaatio – 16973_Digitaalisen liiketoimintaekosysteemin perustaminen ja verokannustimien käyttöönotto pk-yritysten digitalisaation helpottamiseksi	Virstanpylväs	Pk-yritysten digitalisaatio – Lainsäädäntöuudistus, jolla kannustetaan teknologian käyttöönottoon
136	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos	Virstanpylväs	ATLAS-eläkkeen myöntämisjärjestelmän loppuun saattaminen
148a	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Virstanpylväs	Strategia opetussuunnitelmien päivittämiseksi, palvelujen järkeistämiseksi ja koulutustulosten seuraamiseksi

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
157	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Perintöjen vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 300000000 – vaihe 3
163	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän organisatoriset uudistukset	Virstanpylväs	Terveydenhuoltojärjestelmä – Kreikan DRG-instituutti KETEKNY ja uusi terveydenhuollon laadunvarmistusvirasto ODIPY (lukuun ottamatta koulutusta)
164	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän organisatoriset uudistukset	Kohde	Terveydenhuoltojärjestelmä – KETEKNY ODIPY täydellinen koulutus
168	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)	Virstanpylväs	Digitaalinen muutos – syöpäalan digitaalinen ohjelma – alahanke 2
169	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16753_kotisairaanhoitojärjestelmien perustaminen	Virstanpylväs	Kotihoito – yksiköiden avaaminen
179	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Henkilökohtaista apua koskevan vammaisjärjestelmän käyttöönotto kansallisella tasolla.
180	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Kohde	Lastenhoitokeskusten henkilöstön loppuun saattaminen
184 a	11–3.4. Parannetaan tehokkaiden ja osallistavien sosiaalipolitiikkojen saatavuutta – 16685_Moninaisuustietoisuus	Virstanpylväs	Tasa-arvo- ja syrjintämekanismi, tasa-arvon seurantakeskus, palkintojärjestelmä
186	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Kohde	Sosiaalisen asuntotuotannon kunnostusasuntojen valmistuminen
213	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16703_Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu	Virstanpylväs	Laittoman kaupan torjunta – tietotekniset järjestelmät ja valvonta-asemat
217	13–4.2. Nykyaikaistetaan julkishallintoa muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16940_Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston nykyaikaistaminen	Virstanpylväs	Kreikan lähetystalletus- ja lainarahaston kaikkien alahankkeiden loppuun saattaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
261	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Kreetan pohjoinen valtatie	Kohde	BOAK:n rakennustöiden edistyminen
268b	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Monivuotisen investointiohjelman hyväksyminen, uuden täytäntöönpanosopimuksen allekirjoittaminen
294	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16944_Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma	Virstanpylväs	Kreikan matkustajaliikenteen yleissuunnitelma
313	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16653_Maatalouselintarvikealan digitalisaatio	Virstanpylväs	Maatalouden digitalisaatiohankkeen loppuun saattaminen
332	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – Julkisten rakennusten maanjäristyskestävyyden ennakkotarkastus	Virstanpylväs	Seismisten alustavien tarkastusten loppuun saattaminen
336	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16984_Henkilölääkäriuudistus	Virstanpylväs	Henkilökohtaisen lääkärin uudistus – väestön rekisteröinti
344	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Kohde	Kiinteistörekisterin kartoitus – täydellinen valmistuminen
345	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun saattaminen	Virstanpylväs	Siirtyminen Kreikan kiinteistörekisterin uuteen organisaatiorakenteeseen – valmis
354	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämisen kehittämiseksi	Virstanpylväs	Presidentin asetus merituulivoimahankkeiden ensimmäisen alueryhmän nimeämisestä tulee voimaan
357	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja varastointikapasiteetti – varastointi-investointien edistäminen	Virstanpylväs	Tukijärjestelmän voimaantulo
362	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toolset energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan energian yhteisöjen edistämiseksi	Virstanpylväs	Itsekuluttajarekisterin perustaminen ja tekninen apu energiayhteisöille

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
364	20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti	Virstanpylväs	Avustuksiin perustumattoman rahoitusvälineen käyttöönotto
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1696474735 EUROA

1.9.Yhdeksäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
3	1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon parantamista koskevat interventiot	Virstanpylväs	Saarten yhteenliittäminen – valmiiksi saattaminen
15	1–1.1. Power up – 16871_Elvytystoimet alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten (oikeudenmukaiset siirtymäalueet)	Kohde	Maan kunnostaminen – valmistuminen
16	1–1.1. Teho – 16926_Varastojärjestelmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi	Virstanpylväs	Energian varastointi – loppuun saattaminen
17	1–1.1. Power up – 16901_HEDNO-verkon päivitykset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä	Virstanpylväs	HEDNO – loppuun saattaminen 1
18	1–1.1. Teho – 16900_HEDNO-verkon parantaminen metsäalueilla	Virstanpylväs	HEDNO – loppuun saattaminen 2
19	1–1.1. Tehon lisäys – 16899_Kreikan sähkönjakeluverkon haltijan (HEDNO) HV/MV-sähköasemien kapasiteetin lisäys uutta uusiutuvien energialähteiden liitäntää varten	Virstanpylväs	HEDNO – valmis 3
25	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – energiaköyhille kotitalouksille tuotettu vihreä energia
26	2–1.2. Kunnostaminen – 16872_Asuntorakennusten energiaperuskorjaus	Kohde	Asuinrakennusten perusparannus – asuntojen kunnostaminen #3
29	2–1.2. Kunnostaminen – 16879_ Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Kaupunkisuunnittelun loppuun saattaminen
30	2–1.2. Kunnostaminen – 16894_Uusiutuvia energialähteitä, teollisuutta, matkailua ja vesiviljelyä koskevan uuden erityisen aluesuunnittelun laatiminen	Virstanpylväs	Erityisten aluekehysten hyväksyminen
31	2–1.2. Kunnostaminen – 16891_Uusi merten aluesuunnittelu	Virstanpylväs	Meristrategian hyväksyminen
35	2–1.2. Kunnostaminen – 16876_Julkisen sektorin rakennusten energiaparannus	Kohde	Julkisten rakennusten energiatehokkuus – valmistunut
36	2–1.2. Kunnostaminen – 16874_Energia ja yrittäjyys	Kohde	Energiatehokkuus yksityinen sektori – saatettu loppuun #2
39	2–1.2. Kunnostaminen – 16932_Olympic Ateenan yleisurheilukeskus	Virstanpylväs	OAKA – töiden loppuun saattaminen
40	2–1.2. Kunnostaminen – 16873_ – Toiminta asuinalueilla ja rakennuskannassa	Virstanpylväs	Kaupunkien toimet – kaikkien töiden loppuun saattaminen
41	2–1.2. Kunnostaminen – 16875_Rakennusten kehittäminen ja rakennusten ennallistaminen entisellä kuninkaallisella maa-alueella Tatoissa	Virstanpylväs	Tatoi – kaikkien töiden loppuun saattaminen
52	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Kohde	Linja-autot ja taksit – korvaaminen sähkökäyttöisillä linja-autoilla ja taksilla
53	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuotos – E Vihreä	Virstanpylväs	CCS – käyttötodistus myönnetty

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
54	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Tuotos – E Vihreä	Virstanpylväs	Teollisuusyksiköt —
55	3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköliikkuvuus	Kohde	Sähköajoneuvojen latauspisteet – asennus valmis
59 a	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi	Virstanpylväs	Sääntelyviranomaisen suorittama kiinteän jätteen käsittelylaitosten sertifiointi
63	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (NERO-torjunta), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet	Virstanpylväs	Uudelleenmetsittäminen, ennallistaminen ja ennaltaehkäisy – töiden loppuun saattaminen
64	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16851_Luonnon monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä	Virstanpylväs	Biologinen monimuotoisuus – loppuun saattaminen
73	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen käsittelyinfrastruktuuri	Virstanpylväs	Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden hallintainfrastruktuurien valmiiksi saattaminen
74	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesi- ja säästöinfrastruktuurit	Virstanpylväs	Vesi-infrastruktuurien valmiiksi saattaminen
80	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16283_Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla	Kohde	13 rakennuksen valmistuminen
81	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16910_Monitorointi- ja hallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Pelastuspalvelun seuranta- ja hallintajärjestelmän loppuun saattaminen
82	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot	Virstanpylväs	Kriisinhallinnan ilmakalustoa koskevan hankkeen loppuun saattaminen
83	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16912_Metsäsammutus-, ehkäisy- ja torjuntavälineet	Virstanpylväs	Metsäntorjuntakaluston valmiiksi saattaminen
84	4–1.4. Resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16909_infrastruktuuri – Strategisen kansallisen katastrofiriskien hallinnan käyttöönotto	Virstanpylväs	Kansallisten katastrofiriskien hallinnan loppuun saattaminen
90	5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Fiberoptinen infrastruktuuri rakennuksissa	Kohde	Rakennusten kuituoptinen infrastruktuuri -hankkeen loppuun saattaminen
92	5–2.1 KOHTA. Connect – 16855_Small-satelliitit	Virstanpylväs	”Pienet satelliitit” -hankkeen loppuun saattaminen
95	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Kohde	Arkistojen digitalisointi – täysimittainen täytäntöönpano
95a	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi	Virstanpylväs	Alahankkeiden 7B ja 9 toteuttaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
99	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla eurooppalaisia strategioita ja politiikkoja	Virstanpylväs	Hallinnollisen rasituksen vähentämistä koskevan strategian ja prosessien yksinkertaistamista koskevan kansallisen suunnitelman loppuun saattaminen (lopullinen vaihe)
119	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen järjestelmä	Virstanpylväs	Uuden julkisia hankintoja koskevan järjestelmän loppuun saattaminen
120	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries	Virstanpylväs	ERegistries-hankkeen loppuun saattaminen
123	6–2.2 KOHTA. Modernisointi – 16854 Älykkäät kaupungit	Kohde	Älykkäitä kaupunkeja koskevien hankkeiden täysimääräinen täytäntöönpano
124	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16928_Uuden teknologian käyttöönotto ja suuntaukset kohti julkishallinnon kehittyneitä palveluja, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, päivitys- ja ylläpitokustannusten vähentäminen	Virstanpylväs	Julkishallinnon uusien teknologioiden loppuun saattaminen
125	6–2.2 KOHTA. Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen nykyaikaistaminen – 16955_Pilvipalvelujen kehittäminen	Virstanpylväs	GRNETin loppuun saattaminen
127	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16956_Syzefksis II:n laajentaminen	Virstanpylväs	Syzefksis II:n loppuun saattaminen
128	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16827_Tietohallintostrategia ja julkisen sektorin politiikat	Virstanpylväs	Datanhallintastrategian loppuun saattaminen
129	6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data Analytics	Virstanpylväs	Keskitetyn hallintorakenteen loppuun saattaminen
135 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisen työvoimapalvelun digitaalinen muutos	Kohde	DYPA:n digitalisaatio
140	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16913_Uusi elinikäisen osaamisen strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen	Kohde	Koulutusohjelmat Elinikäisen oppimisen loppuun saattamisen validointi
141a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten julkisten työvoimapalvelujen (KPA2) rakenneuudistus ja tuotemerkkien uudistaminen	Virstanpylväs	Renovaztion of KPA2, viestintästrategia, asiakaspalvelun laadunvalvonta, uudet profilointi- ja neuvontapalvelut.
142 b	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16746_Siirtymiä työelämään tukevan passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistaminen	Virstanpylväs	Työttömyysetuuksien vahvistamista ja virtaviivaistamista koskeva pilottihanke

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
144 a	8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus	Virstanpylväs	Aktiivisen työmarkkinapolitiikan työllisyysohjelman loppuun saattaminen
145	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Kohde	Digitoinnin verkko-oppimisen loppuun saattaminen
145 b	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen koulujen laadunvalvonta, opetussuunnitelmien uudistaminen, ammatillisen koulutuksen infrastruktuuri ja muut DYPA-hankkeet
146	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16792_Työvoima-, uudelleen- ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus)	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän päivittäminen julkisen työvoimapalvelun (DYPA) ammatillisen koulutuksen yksiköiden moduulien, digitaalisten kurssien, 49 laboratorion peruskorjauksen ja laitetarjonnan osalta, alakohtaisten koulutusohjelmien loppuun saattaminen
148 b	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio	Virstanpylväs	Koulutuksen digitalisaatio
149	9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 16933_Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen laboratoriokeskuksille IEK:n, EPAL:n, toisen vuoden oppisopimusluokan ja ammatillisten oppilaitosten osalta	Kohde	Ammatillisen koulutuksen laboratoriokeskusten uudistaminen
150	9–3.2 KOHTA. Koulutus, ammatillinen koulutus ja osaaminen – 16289_Huippuosaamisstrategia yliopistoissa ja innovoinnissa	Virstanpylväs	Yliopistojen huippuosaamista ja innovointia koskevan toimenpiteen kaikkien hankkeiden loppuun saattaminen
152	9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 16934_Ammatillisen koulutuksen parantaminen	Virstanpylväs	Ammatillisen koulutuksen IEK-järjestelmän päivittäminen, EPAL-mallin digitalisointia koskevan EOPPEP-mallin laatiminen ja kehittäminen
158	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltoalan investointien uudistaminen ja nopeuttaminen – Lainanpalautusten vähentäminen ja terveydenhuoltomenojen järkeistäminen	Kohde	Takaisinperintää koskeva vähennys 400000000 – vaihe 4
164 a	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän organisatoriset uudistukset	Kohde	Leikkausten jonotuslistan pienentäminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
165	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16783_Spiros Doxiadis -kansallisen kansanterveysohjelman täytäntöönpano	Virstanpylväs	Spirosin kansallinen kansanterveyden ehkäisyohjelma ”Doxiadis” – kaikki hankkeet saatettu päätökseen
166	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen	Kohde	PHC – täysin kunnostetut terveyskeskukset
170	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16795_NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade	Virstanpylväs	NHS-infrastruktuurin päivitys valmis
171	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saavutettavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16757_ Radioterapiakeskuksen perustaminen Sotiria Thoraciciin	Virstanpylväs	Sotirian radioterapiakeskus
172	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saavutettavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16793_Hankkelee Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories -rakennuksen rakentamiseksi Thessalonikin yleissairaalaan ”Papanikolaou”	Virstanpylväs	Papanikolaun sairaalan loppuun saattaminen
173	10–3.3 KOHTA. Terveydenhuollon selviytymiskyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen – 16752_Terveyden digitaalinen muutos (DigHealth)	Virstanpylväs	Digitalisaatio – kaikki alahankkeet valmistuvat
174 a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus	Virstanpylväs	Saavutettavuus- ja tukiinfrastruktuuri, autioituneiden henkilöiden sosiaalinen osallisuus, varhaislapsuuteen liittyvät toimet
180a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16919_Lastensuojelu	Virstanpylväs	Opetussuunnitelman uudistaminen
181	11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16402_Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen	Virstanpylväs	Asuntostrategian hyväksyminen ministerikabinetissa
182 a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Yhteinen digitaalisen pääsyn portaali, digitaalinen koulutus, täydellinen luettelo julkisista kiinteistöistä
182	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos	Kohde	Vammaiskorttien hallintoviranomaisen toimitusten loppuun saattaminen
183	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Kohde	Sosiaalinen integraatio GMI-käyttäjät asunnottomat
186 a	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integraatio	Virstanpylväs	Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sosiaalinen integroituminen, digitaalinen koulutus
187	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16688: Pakolaisväestön työmarkkinoille integroitumisen edistäminen	Kohde	Pakolaisten integroituminen työmarkkinoille

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
194	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16611_Verotarkastusten digitalisaatio	Virstanpylväs	Verotarkastusten digitalisaation loppuun saattaminen
195	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen integroidun vero- ja tarkastusympäristön ensimmäisen vaiheen tuotosten saattaminen päätökseen osana sen digitalisaatiota. Osahankkeiden toteuttaminen
196	12–4.1. Verotuksesta kasvuystävällisempi ja verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16291_Vero- ja tullihallinnon digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Hyötyajoneuvojen ja konttien valvontajärjestelmän laukaisu. Alahankkeiden toteuttaminen.
208	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen	Kohde	Julkishallinto – virkamiesten koulutuksen loppuun saattaminen. Työhönottomenettelyihin ja strategiseen työvoimasuunnitteluun liittyvien ansioiden loppuun saattaminen
218	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Virstanpylväs	Julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian 2021–2025 täytäntöönpano
219	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16974_Kirjanpitouudistus	Virstanpylväs	Kirjanpitouudistus: Konsernitilinpäätös
220	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 16705_Verohallinnon ja sähköisen laskutuksen digitaalinen muutos	Virstanpylväs	Julkisten yritysten resurssisuunnittelu (GOV-ERP)
221	13–4.2. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksien kehittämistoimenpiteitä ja torjumalla korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen edistäminen	Kohde	Julkisia hankintoja koskevien täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmien loppuun saattaminen
237	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16292_Uudet oikeuslaitoksen rakennukset	Virstanpylväs	Rakennus- ja kunnostustyöt – sähköinen henkilöllisyys – valmistuminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
238	14–4.3. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 oikeudenkäytön nopeuttaminen	Virstanpylväs	Oikeudellisen kartan tarkistaminen – Täysimittainen täytäntöönpano
239	14–4.3. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16727_Oikeudenkäytön digitaalinen muutos (sähköinen oikeus)	Virstanpylväs	Tietojen säilyttäminen ja tietotekniset päivitykset
241	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16580_Lainan uudelleenjärjestelyä koskevan uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen täytäntöönpano ja toinen mahdollisuus	Virstanpylväs	Valvonta, valvontaprosessien digitalisointi, pääomamarkkinaunioni, pääomamarkkinat, ennaltaehkäisevä velkojen uudelleenjärjestely
243	15–4.4. Rahoitussektorin ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16581_Pääomamarkkinoiden tehostettu valvonta ja luotettavuus	Virstanpylväs	Kreikan pääomamarkkinakomission valvontaprosessin digitalisointi ja organisaatio
244c	15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 16957_Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta ne voivat selviytyä aiemmista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta	Virstanpylväs	Yksityisen velanhoitoa koskevan kansallisen strategian poliittisten toimien loppuun saattaminen, keskitetyn luottorekisterin perustaminen
249	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Kreation – Laajennus – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien päivitys	Virstanpylväs	Tutkimuskeskusten hankkeiden loppuun saattaminen
250	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16618_Perus- ja soveltava tutkimus	Virstanpylväs	Perus- ja soveltavan tutkimuksen hankkeiden loppuun saattaminen
251	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16654_TH 2 ORAX: Säleiköt ja hybridikäyttöinen autonominen eXemplary-järjestelmä	Virstanpylväs	TH2ORAX-hankkeen loppuun saattaminen
252	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16971_Tutkimus – Luo – Innovointi	Virstanpylväs	Tutkimuksen loppuun saattaminen – Luominen – Innovatiiviset hankkeet
253	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16621_Kreikan tutkimus- ja innovointiekosysteemin laajentaminen	Virstanpylväs	T & I-ekosysteemihankkeiden ulkoistamisen loppuun saattaminen
256	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus	Virstanpylväs	E-65-työt – valmistuminen
262	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Kreetan pohjoinen valtatie	Virstanpylväs	BOAK-hankkeen loppuun saattaminen
268c	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisatorinen uudistus	Virstanpylväs	Rautateiden organisaatiouudistuksen viimeistely
269	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16833_EASA:n vaatimustenmukaisuuden oikaisut	Virstanpylväs	EASAn töiden loppuun saattaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
271	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16892_Länsi-Attikan esikaupunkien rautateiden parantaminen	Virstanpylväs	Länsi-Attikan rautatien valmistuminen
272	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat	Virstanpylväs	Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuun saattaminen
272a	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat	Virstanpylväs	Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen toisen vaiheen loppuun saattaminen
274	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16959_Kreikan rautatiejärjestön digitaalinen muutos	Virstanpylväs	OSE-hankkeen digitalisaation loppuun saattaminen
275	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16960_Älykäs infrastruktuuri, jossa keskitytään ympäristöön ja kulttuuriin	Virstanpylväs	Älykästä infrastruktuuria koskevan hankkeen loppuun saattaminen
276	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16937_Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnointia koskeva yhdennetty digitaalinen ohjelmahallintajärjestelmä	Virstanpylväs	Infrastruktuuriministeriön PMIS-järjestelmän loppuun saattaminen
277	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16786_Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen	Virstanpylväs	Liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen
283	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16293_Kulttuuri kasvun vauhdittajana	Virstanpylväs	Kulttuuri kasvun edistäjänä
284	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16536_Infrastruktuurin päivitys, laitteiden uudistaminen ja HOCRED-Storesin tarjoamien palvelujen laadun parantaminen – entiset ARF:n sijoituslaitokset (paikalla ja sähköisesti)	Virstanpylväs	Kreikan kulttuurivarojen kehittämisjärjestön (HOCRED) päivittäminen
285	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16725_Korkeataiteen koulutuksen parantaminen	Virstanpylväs	Taiteen korkea-asteen koulutuksen parantaminen
287	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten antiikkien museo	Virstanpylväs	Vedenalaisten antiikkien museo
288	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16485_Kulttuurireitit – Emblemaattiset arkeologiset kohteet ja monumentit	Virstanpylväs	Kulttuurireitit emblemaattisilla arkeologisilla alueilla
289	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16735_Taiteen käyttö lääkemääräykseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja senioritalouden hyödyntäminen	Virstanpylväs	”Lääkemääräystä edellyttävien taiteiden” käyttö,
290	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja selviytymiskyvyn parantaminen – 16433_Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojeleminen ilmastonmuutokselta	Virstanpylväs	Kulttuurimuistomerkkien suojeleminen ilmastonmuutokselta

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
291	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16435_Ennallistaminen – Akropolin monumenttien säilyttäminen – tehostaminen	Virstanpylväs	Ennallistaminen – Suojelu – Akropolien vahvistaminen
296	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16921_Uudelleen- ja täydennyskoulutus matkailualalla	Kohde	Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (valmiuteen saattaminen)
297	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen	Virstanpylväs	Matkailun kehittämishankkeen loppuun saattaminen
298	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports	Kohde	Alueellisten satamien interventioiden parantaminen
306	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16599_Talousdiplomatian verkoston ja viejien koulutusohjelman digitalisointi	Virstanpylväs	Talousdiplomatian verkoston digitalisointi – kaikkien toimien täytäntöönpano
307	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot	Virstanpylväs	Teollisuuspuistot – investointien toteuttaminen
308	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen	Virstanpylväs	Strategiset investoinnit – investointien toteuttaminen
309	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistusteollisuuden nopeuttaminen	Virstanpylväs	Tehdasteollisuus, sektori – investointien toteuttaminen
314	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalousalan taloudellinen muutos	Virstanpylväs	Maatalouden taloudellisen muutoksen loppuun saattaminen
315	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16584_Vesiviljelyalan toimia koskevat ehdotukset	Virstanpylväs	Vesiviljely valmistunut
316	4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen sietokyky ja ympäristönsuojelu – 16285_Investoinnit kansalliseen kasteluverkostoon kasvinsuojeluaineita koskevien järjestelmien avulla	Virstanpylväs	Kastelun loppuun saattaminen
319	18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi	Virstanpylväs	Liiketoimintaympäristön parantaminen – lupien yksinkertaistaminen ja markkinavalvonta
259	17–4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen	Virstanpylväs	Liikenneturvallisuushankkeen loppuun saattaminen
346	16–4.5. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16622_HORIZON 2020 ”Huippuosaamismerkki”: innovatiivisten huippuyritysten rahoittaminen	Virstanpylväs	Pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamien hankkeiden loppuun saattaminen
349	4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Teiden ennallistamishankkeet saatettu päätökseen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
350	4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen myrskyn ”DANIEL” tuhoisien vaikutusten jälkeen	Virstanpylväs	Rautateiden ennallistamishankkeet saatettu päätökseen
360	20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti älykästä verkkoa	Virstanpylväs	Jakeluverkonhaltijan valvontakeskuksen kehittäminen
366	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16996_Energiavaraston asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä varten	Virstanpylväs	Varastointilaitosten loppuun saattaminen
369	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen	Kohde	Energiatehokkuutta parantavien peruskorjausten, aurinkovedenlämmittimien sekä kunnallisten vesi- ja viemäriyhtiöiden loppuun saattaminen
371	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevat pilottihankkeet	Kohde	Uusiutuvan vedyn ja uusiutuvan kaasun tuotantokapasiteetin lisääminen
373	21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16997_C CCS-teknologioiden edistäminen teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi	Virstanpylväs	Investointitöiden loppuun saattaminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 3499999999 EUROA

2. <u>Laina</u>

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät järjestetään seuraavasti:

2.1. Ensimmäinen maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
320	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Operatiiviset sopimukset kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa
321	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Liikepankkien puhelun käynnistäminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2121256487 EUROA

2.2. Toinen maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
322	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Osakekauppapaikkaa koskeva sopimus
323	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	InvestEU-rahoitussopimus
324	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	586,4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2121256487 EUROA

2.3. Kolmas maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	**Toimenpide (uudistus tai investointi)**	**Välitavoite/tavoite**	**Nimi**
325	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	3518.4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2121256487 EUROA

2.4.Neljäs maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
325 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	4518.4 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2534514342 EUROA

2.5. Viides maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
374	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Virstanpylväs	Kreikan kehityspankin ja valtiovarainministeriön välisen täytäntöönpanosopimuksen päivittäminen
378	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintainen asumisohjelma ”My Home II”	Virstanpylväs	Minun kotini II – Kreikan kehityspankin ja valtiovarainministeriön välinen täytäntöönpanosopimus
326	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	7064 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1940000000 EUROA

2.6. Kuudes maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
326 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	9000 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1940000000 EUROA

2.7. Seitsemäs maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
375	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Kohde	Uusi oma kotini – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 50 %
379	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintainen asumisohjelma ”My Home II”	Kohde	Minun kotini II – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 50 %
327	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	11182 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
329	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	Investointi 100 % pääomatuesta
330	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	InvestEU-ohjelman toimien hyväksyminen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 1940000000 EUROA

2.8. Kahdeksas maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
327 a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	13364 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 400000000 EUROA

2.9. Yhdeksäs maksupyyntö (lainatuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
376	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Kohde	Uusi oma kotini – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 100 %
377	2–1.2. Kunnostaminen – 16401_Energian päivitysohjelma ”Upgrade My Home”	Virstanpylväs	Päivitä oma kotini – Valtiovarainministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
380	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintainen asumisohjelma ”My Home II”	Kohde	Minun kotini II – Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset – 100 %
381	11–3.4. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintainen asumisohjelma ”My Home II”	Virstanpylväs	Minun kotini II – Valtiovarainministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
328	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Kohde	15428 miljoonaa euroa rahoituslaitosten varoja, jotka on allekirjoitettu lopullisten edunsaajien kanssa
328a	4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely	Virstanpylväs	Lainajärjestely – Valtiovarainministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
		Maksuerän määrä	YHTEENSÄ 2609255117 EUROA

4 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman seurannassa ja täytäntöönpanossa noudatetaan seuraavia järjestelyjä:

Tärkein elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon koordinoinnista ja seurannasta vastaava elin on lailla 4738/2020 perustettu elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirasto, joka on valtiovarainministeriön riippumaton erityinen julkinen palvelu. Elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirasto on myös vastuussa sen todentamisesta, että elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetetut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, ja se toimii myös Euroopan komission ja Kreikan viranomaisten välisenä (keskitettynä) yhteyshenkilönä. Sen tehtäviin kuuluu erityisesti hankkeiden edistymisen aktiivinen seuranta sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden perusteella sekä maksupyyntöjen esittäminen Euroopan komissiolle, kun niiden loppuun saattaminen on varmistettu. Jälkimmäiseen on liitettävä johdon vahvistuslausuma siitä, että varat on käytetty aiottuihin tarkoituksiin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, sekä yhteenveto tehdyistä tarkastuksista, mukaan lukien havaitut puutteet ja mahdollisesti toteutetut korjaavat toimet.

Kokonaisvastuu kunkin toimenpiteen täytäntöönpanosta kuuluu asianomaiselle ministeriölle, jonka yksiköt tukevat hankkeiden edistymisen seurantaa ja ylläpitävät tiivistä yhteistyötä elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointiviraston kanssa.

Toimivaltaisen ministeriön nimeämien kansallisten elinten, jäljempänä ’täytäntöönpanoelimet’, on pantava täytäntöön kaikki suunnitelman toimenpiteet, ja ne ovat vastuussa sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä kaikkien tietojen ja asiakirjojen raportoinnista elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirastolle perustettavan hallinnon tietojärjestelmän kautta.

Tilintarkastuskomitea (EDEL), joka on osa valtiovarainministeriön veropolitiikan pääsihteeristöä (valtion kirjanpitovirasto), valvoo moitteettoman varainhoidon periaatteiden noudattamista.

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin

Jotta komissio saisi täyden pääsyn perustana oleviin merkityksellisiin tietoihin, Kreikalla on oltava käytössä seuraavat järjestelyt:

Elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirasto, joka on Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon keskuskoordinointielin, vastaa suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja seurannasta. Se toimii erityisesti koordinointielimenä, joka seuraa välitavoitteiden ja tavoitteiden edistymistä, seuraa ja tarvittaessa toteuttaa valvonta- ja tarkastustoimia sekä toimittaa raportointia ja maksupyyntöjä. Se koordinoi välitavoitteita ja tavoitteita koskevaa raportointia, asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja muita tietoja, kuten tietoja lopullisista edunsaajista. Tietojen koodaus tapahtuu täytäntöönpanoelimissä, joiden on toimitettava vaaditut tiedot elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirastolle hallinnoinnin tietojärjestelmän kautta.

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Kreikan on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle rahoitusosuuden ja tapauksen mukaan lainan maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu

pyyntö. Kreikan on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täysi pääsy maksupyynnön asianmukaisia perusteluja tukeviin asiaankuuluviin taustatietoihin sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyynnön arviointia varten että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten.