EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 18.12.2024.
COM(2024) 591 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM,

ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

{SWD(2024) 288 final}

PIELIKUMS

1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNU

1. Reformu un investīciju apraksts

A. KOMPONENTS. ENERĢĒTIKAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz reformām un investīcijām, kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru elektroenerģijas sistēmā un veicināt Grieķijas dekarbonizācijas procesu. Reformas vienkāršo licencēšanas noteikumus ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos, padara elektroenerģijas tirgu efektīvāku un nodrošina atbalsta shēmu finansiālo ilgtspēju. Komponents ietver arī galvenās investīcijas tīklos, lai pabeigtu starpsavienojumu ar Kiklādu salām un padarītu elektroenerģijas sadali videi draudzīgāku un spējīgu absorbēt lielāku atjaunīgās enerģijas daļu. Uzkrāšanas sistēmas atbalsta arī ekonomikas dekarbonizāciju, uzkrājot atjaunīgās elektroenerģijas pārpalikumu. Zemes atjaunošanu atbalsta arī teritorijās, ko pašlaik izmanto kā lignīta raktuves kā soli taisnīgas pārkārtošanās procesā teritorijās, kuras visvairāk skar lignīta izmantošanas pakāpeniska pārtraukšana. Komponents atbilst nacionālajam enerģētikas un klimata plānam (NEKP) un atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

A.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu atjaunīgās enerģijas (AER) izplatību (pasākuma ID: 16926)

Investīcija nodrošina publiskās dotācijas, lai elektroenerģijas sistēmā uzstādītu enerģijas uzkrāšanas jaudu līdz 1 380 MW. Šo investīciju mērķis ir ļaut sistēmā integrēt jaunu AER jaudu, kas ir nepieciešama NEKP mērķu sasniegšanai. Turklāt šīs darbības mērķis ir arī mazināt tīkla pārslodzi, palielināt elektroenerģijas sistēmas elastību un balansēšanas tirgus likviditāti, uzlabot sistēmas pietiekamību, nodrošināt energoefektivitāti, veicināt elektroenerģijas cenu veidošanas pārredzamību un samazināt enerģijas izmaksas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju)atjaunošanas darbības (pasākuma ID: 16871)

Investīcija ietver dotācijas zemes atjaunošanas finansēšanai bijušo lignīta raktuvēs Rietummaķedonijā un Megalopolis. Pasākums attiecas uz taisnīgas pārkārtošanās teritorijām ar vidiskiem un ekonomiskiem pasākumiem, piemēram, augsnes remediāciju, atjaunošanu un intervenču īstenošanu attiecībā uz ainavas un vides atjaunošanu, zemes izmantošanas pielāgošanu un organizētu darbību receptoru izveidi. Šo ieguldījumu īstenošanu pārvalda īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, ko izveido Grieķija.

Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība kļūst par nodoto ģeogrāfisko apgabalu jauno likumīgo īpašnieku un zemes attīstītāju. Īpašā projekta struktūra ir atbildīga par sanitēšanas, atjaunošanas, rehabilitācijas un modernizācijas darbu finansēšanu un veikšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai (pasākuma ID: 16870)

Investīcija ietver Kiklādu salu elektrotīklu starpsavienojumu (D posms), gaisvadu līniju, kas savieno Augstā sprieguma centru (EHVC) Corinth un EHVC Koumoundouros, un saistītos projektus. Projektu mērķis ir uzlabot energosistēmas drošību, vienlaikus arī palielinot potenciālu elektroenerģijas ražošanai no AER salās un Peloponēsā. Investīcijas mērķis ir samazināt enerģijas izmaksas, radot jaunas investīcijas un darbvietas energoietilpīgās ekonomikas nozarēs. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (pasākuma ID: 16901)

Ieguldījumu veido elektroenerģijas sadales tīkla pazeme un maršruta maiņa īpaši nozīmīgās apdzīvotās vietās no kultūras vai tūrisma viedokļa, kā arī pilsētu teritorijās, prioritāti piešķirot teritorijām, kurās infrastruktūra ir neaizsargāta pret ekstremāliem laikapstākļiem. Tās mērķis ir uzlabot sadales tīkla noturību un veicināt vides aizsardzību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (pasākuma ID: 16900)

Investīcija ietver vadu nomaiņu gaisvadu elektroenerģijas sadales tīklā (ar pārklātiem vadiem vai vītņotu kabeli), izolācijas pārsegumu uzstādīšanu un elektroenerģijas sadales tīkla pazemi vai pārvietošanu pa meža teritorijām. Projekta mērķis ir uzlabot tīkla noturību un uzticamību (energokvalitātes rādītāji SAIDI, SAIFI) un labāk aizsargāt vidi (mežus, savvaļas dzīvniekus). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Uzstādītās jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) augstsprieguma/vidējā sprieguma apakšstacijās jaunam AER savienojumam (pasākuma ID: 16899)

Investīcija palielina esošo tīkla apakšstaciju jaudu, lai novērstu sadales tīkla pārslodzi, kas pašlaik neļauj veikt turpmākas investīcijas atjaunojamos energoresursos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Atjaunojamo energoresursu kombinētā siltuma un elektroenerģijas (AER-CHP) konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana (pasākuma ID: 16865)

Reforma ietver: a) esošās AER ražotāju atlīdzības struktūras pārstrukturēšana, izveidojot jaunas AER vienības (kas nodotas ekspluatācijā pēc 2021. gada 1. janvāra) jauna AER-CHP konta vietā, ko papildina jauni mehānismi, kuri garantē gan esošo, gan jauno AER-CHP kontu finansiālo dzīvotspēju; un b) izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēmas ieviešana, ārkārtas "Covid-19 nodokļa" ieviešana AER ražotājiem un piegādātājiem un pastāvīga "oglekļa nodokļa" ieviešana dīzeļdegvielai. Pasākumi nodrošina esošās uzstādītās AER jaudas dzīvotspēju un atvieglo jaunu AER projektu finansēšanu, jo jebkādas neparedzētas ienākošās/izejošās plūsmas, kas rada negatīvu ietekmi uz AER kontu(-iem), tiek risinātas, izmantojot regulatīvās maksas, ko nodod lietotājiem.

Reformas īstenošanu, tostarp atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu par 3 gigavatiem, pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER staciju izstrādi, lai sasniegtu NEKP mērķrādītājus, īstenojot uzraudzības mehānismu, iesaistot pieprasījumreakciju un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru (pasākuma ID: 16860)

Reforma ietver AER licencēšanas sistēmas racionalizēšanu, tostarp procedūru vienkāršošanu un digitalizāciju, īsus un saistošus administratīvās reaģēšanas laikus un pārskatatbildības procedūras nevajadzīgas kavēšanās gadījumā, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšanu, kā arī jaunu īpašu satvaru atkrastes AER stacijām. Mērķis ir paātrināt uzstādītās AER jaudas divkāršošanu, ņemot vērā pakāpenisku atteikšanos no lignīta Grieķijā.

Visbeidzot, reforma arī izveido tirgus uzraudzības sistēmu valsts regulatīvajai iestādei (RAE) un pieprasījuma puses reakcijas (DSR) dalību balansēšanas tirgū.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

A.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi: Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
1	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par to, ka neatkarīgs elektroenerģijas pārvades operators (IPTO) piešķir visus līgumus par pilnīgu uzstādīšanu: 1) Naxos — Thira kabeļa savienojums; 2) virsaugstsprieguma kabeļu (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (1. un 2. daļa); un 3) apakšstacijas Milos, Folegandros, Serifos un kabeļu savienojumi Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — darbu progress	IPTO apstiprinājums par kabeļu likšanas darbiem, testu apstiprināšana un progresa apliecinājums 50 % EHVC Koumoundouros — Korinthos (1. un 2. daļa) pabeigšanai				2. CET.	2025	Veiksmīga kabeļu uzstādīšana un testi Naksos-Thira; Pabeigti 50 % EHVC Koumoundouros — Korinthos (pirmā un otrā daļa).
3	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — pabeigšana	Sekmīgu ekspluatācijas uzsākšanu/elektrifikāciju sertificējusi				4. CET.	2025	Visu trīs apakšprojektu (Naksos-Thira savienojums, EHVC Koumoundoros-Korinthos, apakšstacijas un citi savienojumi) sekmīga iekļaušana Grieķijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai			IPTO; sekmīgas izmēģinājuma ekspluatācijas apliecību izdošana						elektroenerģijas transporta sistēmā un darbības uzsākšana.

Galvenā reforma: AER-CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana — racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER staciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punk mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
4	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts — tiesību akts, ar ko groza L. 4001/2011; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodeksi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes	Tiesību aktu un attiecīgo izpildlēmumu stāšanās spēkā.				2. CET.	2022	1) Jaunu atjaunojamo energoresursu (AER) konta izveide vienībām, kas pasūtītas no 2021. gada 1. janvāra, tostarp grozījumi tiesību aktos, minis lēmumos un regulatīvos lēmumos (k Jaunajā AER kontā būs iekļauti mehānismi, lai nodrošinātu tā finans dzīvotspēju, arī neparedzētas nelīdzsvarotības gadījumā. Izcelsmes apliecinājumu tirdzniecība sistēmas stāšanās spēkā, kas ļauj patērētājiem brīvprātīgi atbalstīt AE elektroenerģiju. Izcelsmes apliecinājumu sistēma ietv 1) Izcelsmes n izdošanas/izsoles sh

			apliecinājumu administrators (DAPEEP).							pieņemšana attiecībā uz AER 2) "Zaļo" mazumtirdzniec produktu akreditācija 3) "Zaļās uzņēmējdarb standartu akreditācija.
5	1–1.1. Elektroenerģija — 16860_Streamline jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER staciju izstrādi, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un veicot plašu jaunu AER licencēšanas procedūras reformu	Starpposma mērķis	AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana	Stājas spēkā visi attiecīgie tiesību akti, tostarp ministru lēmumi, un RAE un DAPEEP tiesiskais regulējums				2. CET.	2022	1) tirgus uzraudzības un uzraudzības mehānisma izveide un pilnīga darbīb arī pieprasījuma reakcijas pilnīga līdzdalība balansēšanas tirgū. 2) AER licencēšanas vienkāršošanas reformas pabeigšana, tostarp proced vienkāršošana un digitalizācija, īss un saistošs administratīvās reaģēšanas l un pārskatatbildības procedūras nevajadzīgas kavēšanās gadījumā, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšana, kā arī jaun īpašs satvars atkrastes AER stacijām.
6	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs Nr. 1		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	0	1	2. CET.	2023	Jauna AER jauda, kas uzstādīta un darbojas
7	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs Nr. 2		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	1	2	2. CET.	2024	Jauna AER jauda, kas uzstādīta un darbojas
8	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs 3		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	2	3	2. CET.	2025	Jauna AER jauda, kas uzstādīta un darbojas

	pārstrukturēšana un uzlabošana									

Pirmā grupa: Jaudas paaugstinājums

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

Π Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu (ID: 16926)

Π Visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārkārtošanās teritoriju) revitalizācijas darbības (ID: 16871)

Π HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (ID: 16901)

Π HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (ID: 16900)

Π Uzstādītās jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam (ID: 16899)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
9	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — pamatlikums	Stāšanās spēkā				1. CET.	2022	Pamatprogrammas līgumtiesību apstiprināšana un stāšanās spēkā, nosakot ģeogrāfiskos apgabalus, kas jāpārceļ no Valsts elektroenerģijas korporācijas uz valsti, projektu pētījumu saturu, pienākumu sadalījumu starp visām iesaistītajām pusēm, pārvaldības kārtību, īstenošanas grafiku un budžetu.
10	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — pilsētplānojumi	Vides ministrijai jāapliecina visu īpašo				1. CET.	2024	1) īpašo pilsētplānojumu apstiprināšana ar prezidenta dekrētu. Īpašajos pilsētplānojumos definē atļautos zemes

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības			pilsētplānojumu apstiprināšana; Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu						izmantojumus, vispārīgos apbūves nosacījumus un ierobežojumus, kā arī jebkādus citus vajadzīgos pasākumus, terminus vai ierobežojumus. 2) PPC SA paziņojums (saskaņā ar Pamatnolīguma, kas ratificēts ar Likumu 4956/2022, 6.5.3. punktu) līgumslēdzējām pusēm par 5 438 ha atjaunotas vai neskartas zemes nodošanu.
11	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Uzglabāšana — līgumi	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atlasītajiem projektiem (t. i., papildus ilgajam Amfilochia Sumped Hydro Storage, kas atlasīts atsevišķā procesā) ar kopējo jaudu līdz 700 MW (un minimālo jaudu 500 MW).
12	1–1.1. Energoatjaunināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — 1. līgums	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) projektiem par uzlabojumiem noturības un vides nolūkā), kuru mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas plašāku izmantošanu un uzlabot tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
13	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — 2. līgums	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem par gaisvadu tīkliem meža teritorijās, kuru mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas plašāku izmantošanu un uzlabot tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
14	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — 3. līgums	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuri saistīti ar HEDNO projektiem par augstsprieguma/vidējā sprieguma apakšstaciju jaudas palielināšanu un kuru mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas plašāku izmantošanu un uzlabot tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
15	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības	Mērķa	Zemes atjaunošana — pabeigšana		Zemes rehabilitāciju (ha), ko pabeidzis un sertificējis neatkarīgais sertificētājs	0	9 700	4. CET.	2025	Zemes atjaunošanas projektu pabeigšana (9 700 ha) Rietummaķedonijā un Megalopolis
16	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana — pabeigšana	IPTO, lai apliecinātu uzstādīto enerģijas uzkrāšanas projektu nodošanu ekspluatācijā līdz 1 380 MW				4. CET.	2025	Visu IPTO sertificēto enerģijas uzkrāšanas projektu (ieskaitot Amfilochia) darbības uzsākšana līdz 1 380 MW.
17	1–1.1. Energoatjaunināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — 1. pabeigšana	HEDNO sniegt pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar				4. CET.	2025	Pabeigti un ekspluatācijā esoši intervences pasākumi, kas saistīti ar tīkla modernizāciju, lai nodrošinātu noturību un vidi.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				noturības un vides uzlabojumiem, un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem						
18	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana	HEDNO sniegt pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar gaisvadu tīkla modernizāciju meža teritorijās un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem				4. CET.	2025	Intervences, kas saistītas ar gaisvadu tīkla modernizāciju meža teritorijās, kuras ir pabeigtas un darbojas.
19	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 3	HEDNO sniegt pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem				4. CET.	2025	Intervences, kas saistītas ar pabeigto un ekspluatācijā esošo HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu.

B. KOMPONENTS 1.2.: RENOVĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna renovācijas komponents zaļā pīlāra ietvaros palielina energoefektivitāti, veicina ekonomikas izaugsmi, rada darbvietu iespējas un veicina sociālo noturību. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un$_{\text{investīcijas}}$ CO2 emisiju samazināšanai, atbalstu pilsētu teritoriju klimatneitralitātes sasniegšanai un pilsētu un to ēku fonda klimatnoturības uzlabošanai. Komponents nodrošina stimulus ēku renovācijai un energomodernizācijai, kam ir būtiska nozīme pilsētu teritoriju atjaunošanā un enerģētiskās nabadzības mazināšanā un kas palīdz sasniegt Grieķijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP) noteiktos mērķrādītājus. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

B.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (pasākuma ID: 16920)

Reforma ietver rīcības plāna pieņemšanu enerģētiskās nabadzības problēmas risināšanai. Tiek ziņots, ka 2019. gadā aptuveni 18 % no visiem iedzīvotājiem nespēja apsildīt savus mājokļus salīdzinājumā ar aptuveni 34 % ekonomiski neaizsargāto iedzīvotāju apakšgrupā (Eurostat, EU-SILC apsekojums). Stratēģijā izklāsta mērķtiecīgus politikas pasākumus, lai uzlabotu dzīvojamo ēku energoefektivitāti ekonomiski neaizsargāto mājsaimniecību vidū. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Ieguldījums: Dzīvojamo ēku energorenovācija (pasākuma ID: 16872)

Investīcija uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamus primārās enerģijas ietaupījumus, tādējādi veicinot attiecīgo NEKP mērķrādītāju sasniegšanu. Pasākumu piemēri ir enerģijas galapatēriņa digitalizācijas uzlabošana, izmantojot energopārvaldības sistēmas, un e-mobilitātes infrastruktūras, piemēram, elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju, ieviešanas veicināšana. Tā arī nodrošina līdzekļus, kas paredzēti enerģētiskās nabadzības skartām dzīvesvietām, tādējādi veidojot saikni ar reformu, kuras mērķis ir sagatavot enerģētiskās nabadzības rīcības plānu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā (pasākuma ID: 16873)

Šis ieguldījums ietver: 1) pasākumi, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu 16 pilsētu un piekrastes teritorijās, piemēram, ļoti svarīgu pilsētu teritoriju aizsardzība un pilsētu klimatneitralitātes veicināšana;

2) Atēnu centrā esošās bijušās Votanikos/Elaionas rūpnieciskās zonas atjaunošana; 3) jūras frontes modernizācija, lai tā būtu pieejama riteņbraucējiem un gājējiem Atēnu piekrastē (Atēnas Riviera); un 4) citas stratēģiskas intervences, kas atlasītas atklātā uzaicinājumā pašvaldībām, kuras veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un veicina primārās enerģijas ietaupījumus un CO2 emisiju samazināšanu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Enerģētika un uzņēmējdarbība (pasākuma ID: 16874)

Investīcija sniedz finansiālu atbalstu privātiem uzņēmumiem to ēku un procesu energoefektīvai renovācijai. Tas ietver divas apakšprogrammas: energoefektivitātes renovācija ļoti maziem, maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem un b) energoefektīva aprīkojuma uzstādīšana ļoti mazos, mazos, vidējos un lielos uzņēmumos. Uzstādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas enerģijas taupīšanai ražošanā, uzglabāšanā, izplatīšanā un uzņēmumu darbībā, šis pasākums palīdz palielināt ēku, procesu un/vai atsevišķu iekārtu energoefektivitāti saskaņā ar NEKP noteiktajiem mērķiem un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu1; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm2; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām3 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām4; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

[1]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[2]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[3]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[4]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīcija atbilst arī Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu", atsaucoties uz aprites ekonomikas principiem par būvniecības atkritumu pārstrādi un saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (2010/31/ES). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Publiskā sektora ēku energoatjaunināšana (pasākuma ID: 16876)

Šī investīcija ietver publiskā sektora ēku renovāciju, lai palielinātu to energoefektivitāti, iesaistot energotaupības uzņēmumus (ESCO). Investīcija ietver arī ielu apgaismojuma infrastruktūras energoatjaunināšanu. Šīs investīcijas mērķis ir palīdzēt sasniegt NEKP pieņemtos energoefektivitātes mērķus un samazināt CO2 emisijas. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (pasākums ID: 16875)

Investīcija ietver ēku renovāciju un energoefektivitātes un infrastruktūras tīklu uzlabošanu Tatoi teritorijā, kā arī gājēju un riteņbraukšanas ceļu izveidi tā tuvumā. Projekts Atikas iedzīvotājiem nodrošina zaļu, atjaunotu un brīvi pieejamu teritoriju atpūtai, kā arī jaunu pavērsienu tūristiem apmeklēt. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Atēnu Olimpiskais sporta centrs (pasākuma ID: 16932)

Šā ieguldījuma mērķis Atēnu Olimpiskajā sporta centrā ir pagarināt tā izmantošanas laiku, atjaunot tā tēlu, samazināt ekspluatācijas/enerģijas izmaksas un nodrošināt tā finansiālo ilgtspēju, pārveidojot to par modernu un dzīvīgu pilsētas vieglatlētikas un brīvā laika pavadīšanas galamērķi, lai centru nodotu Grieķijas Aktīvu un līdzdalības korporācijai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pilsētplānojumu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai (pasākums ID: 16879)

Šī reforma sastāv no piecām darbībām: a) vietējo pilsētplānojumu (kas aptver pašvaldības vai pašvaldību vienības) sagatavošanu, b) īpašu pilsētplānojumu (plānu, kas var aptvert teritorijas, kuras pieder vairāk nekā vienai pašvaldībai) sagatavošanu, c) attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanu, d) apmetņu robežu noteikšanas pabeigšanu, 5) zemes izmantošanas jautājumu risināšanu, kas saistīti ar (pašvaldību) ceļu piekļuves atzīšanu. Reformas mērķis ir novērst trūkumus un nepilnības zonēšanā un zemes izmantošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu saimniecisko darbību un aizsargātu vidi. Vietējos pilsētplānojumos iekļauj īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību. Kopumā vietējos pilsētplānojumus izstrādā 700 pašvaldībām vai pašvaldību vienībām; tiek izstrādāti pieci īpaši pilsētplānojumi, attīstības tiesību nodošanas zonas tiek noteiktas 50 pašvaldību vienībās, apdzīvoto vietu robežas nosaka 50 pašvaldību vienībās un pašvaldības ceļus nosaka 120 pašvaldību vienībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide (pasākuma ID: 16891).

Reforma attiecas uz jūras vides valsts telpiskās stratēģijas izstrādi. Reforma attiecas uz ilgtspējīgu attīstību jūras teritorijās un piekrastes zonās, vienlaikus aizsargājot jūras vidi un bioloģisko daudzveidību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauna īpaša telpiskās plānošanas satvara izveide attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, rūpniecību, tūrismu un akvakultūru (pasākuma ID: 16894). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ar reformu tiek izveidoti jauni īpaši teritoriālie satvari atjaunojamo energoresursu, rūpniecības, tūrisma un akvakultūras jomā, lai veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu.

B.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākā investīcija Nr. 2: Dzīvojamo ēku energorenovācija

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
20	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija — 1stunda darbības uzsākšana	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. CET.	2020	Stājas spēkā kopīgs kārtas renovācijas p atlases procesu, lai primārās enerģijas p par 30 % salīdzināju sniegumu, kas aprē Kopīgajā ministru lē Īstenošanas mehāni — Atlases process, enerģijas ietaupījum — Sertifikācijas meh faktiskos primārās e sīka informācija par pasākumiem, lai no ietaupījuma mērķa — Hronoloģisks pār
21	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija —2. kārtas uzsākšana, ietverot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā kopīgs renovācijas otrās kā enerģētiski nabadzī izveidot atlases pro rezidenču primārās samazināts vismaz p dzīvesvietas sākotnē kWh/m². Kopīgajā ministru lē Īstenošanas mehāni

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										— Atlases process, l enerģijas ietaupījum — Noteikumi attiec dzīvesvietām saskaņ pieņemtajā enerģēt Sertifikācijas mehān enerģijas ietaupījum informācija par iesp pasākumiem, lai no ietaupījuma mērķa — Hronoloģisks pār Īpašs noteikums par paredzēti enerģētisk iedzīvotāju vajadzīb nabadzības rīcības p
22	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija —[3.] kārtas uzsākšana, iekļaujot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā kopīgs kārtas renovācijas p atlases procesu, lai primārās enerģijas p par 30 % salīdzināju sniegumu, kas aprēķ Kopīgajā ministru lē Īstenošanas mehāni — Atlases process, l enerģijas ietaupījum — Noteikumi par en dzīvesvietām saskaņ pieņemtajā enerģēt — Sertifikācijas meh faktiskos primārās e sīka informācija par

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										pasākumiem, lai no ietaupījuma mērķa — Hronoloģisks pār Īpašs noteikums par paredzēti enerģētisk iedzīvotāju vajadzīb nabadzības rīcības p
23	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvesvietas renovācija Nr. 1		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	0	8 000	4. CET.	2023	Renovācijas, kuru m energoefektivitāti u samazinājumam par enerģijas ietaupījum pamatojoties uz iesn sertifikātiem. Pārval lēmums par pabeigš pasākumu pabeigša
24	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvesvietas renovācija Nr. 2		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	8 000	50 000	4. CET.	2024	Renovācijas pabeigš uzlabošanai 50000 d enerģijas samazināj primārās enerģijas i apmērā, pamatojoti energoefektivitātes struktūras izdotais l apliecina intervence
25	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Mājokļu renovācija — zaļā enerģija, kas ražota enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām		Atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (MW), ko izmanto energokopienas	0	150	4. CET.	2025	Uzstāda un nodod e atjaunojamo energo pašvaldību energok elektroenerģiju 300 mājsaimniecību.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
26	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvojamo māju renovācija Nr. 3		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	50 000	105 000	4. CET.	2025	Renovācijas pabeigš energoefektivitāti, p no kurām vismaz 20 mājsaimniecības. Er līdzvērtīgs 213 ktoe ietaupījums vidēji ir iesniegtajiem energ Pārvaldības struktūr pabeigšanu apliecin pabeigšanu.

Galvenā reforma Nr. 2: Pilsētu plāni

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
27	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētu plānu balva	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Paziņojums par 30 % visu līgumu piešķiršanu (visām intervencēm): 1) vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; Īpašu pilsētplānojumu sagatavošana; 3. neatkarīgu attīstības tiesību nodošanas zonu definēšanas plānu sagatavošana; 4. neatkarīgu plānu sagatavošana norēķinu robežu noteikšanai; un 5.Pašvaldības ceļu raksturošanas neatkarīgu plānu sagatavošana. Vietējos pilsētplānojumos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistītu risku novēršanu un pārvaldību);

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
28	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētu plānu balva	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par 100 % visu līgumu piešķiršanu (visām intervencēm): 1) vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; Īpašu pilsētplānojumu sagatavošana; 3. neatkarīgu attīstības tiesību nodošanas zonu definēšanas plānu sagatavošana; 4. neatkarīgu plānu sagatavošana norēķinu robežu noteikšanai; un 5.Pašvaldības ceļu raksturošanas neatkarīgu plānu sagatavošana.
29	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētplānošanas pabeigšana	Vietējo pilsētplānojumu, attīstības tiesību nodošanas zonu, apmetņu robežu noteikšanas, pašvaldības ceļu raksturojumu un īpašo pilsētplānojumu pabeigšana				4. CET.	2025	Vides un enerģētikas ministrija izdod sertifikātu par pētījumu pabeigšanu: vietējie pilsētplānojumi 700 pašvaldību vienībās; Attīstības tiesību nodošanas zonas 50 pašvaldību vienībās; apdzīvoto vietu norobežošana 50 pašvaldību vienībās; pašvaldības ceļu raksturojums 120 pašvaldību vienībās; un 5 Īpaši pilsētu plāni.

30	2–1.2. Renovācija — 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašu telpisko satvaru pieņemšana	Četru īpašu telpisko satvaru pieņemšana attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem (AER), tūrismu, rūpniecību un akvakultūru				4. CET.	2025	Vides ministrija pieņem četrus īpašus telpiskos satvarus attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem (AER), tūrismu, rūpniecību, akvakultūru.
31	2–1.2. Atjaunošana — 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrniecības stratēģijas pieņemšana	Pieņemta jauna jūras telpiskā stratēģija				4. CET.	2025	Jūras telpiskās stratēģijas pieņemšana Vides un enerģētikas ministrijā.

Otrā grupa: Uzņēmumu un sabiedrisko ēku energorenovācija

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

PI Enerģētika un uzņēmējdarbība (ID: 16874)

PI Publiskā sektora ēku energomodernizācija un publisko struktūru energoinfrastruktūra (ID: 16876)

PI Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (ID: 16920)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
32	2–1.2. Renovācija — 16920_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana	Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas				3. CET.	2021	Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas ministru lēmums, ar ko pieņem Enerģētiskās nabadzības rīcības plānu, plānā iekļaujot trīs politikas pasākumu kategorijas: — Izpratnes veidošanas un informēšanas pasākumi;

				ministru lēmums.						— Pasākumi enerģētiski nabadzīgu mājsaimniecību īstermiņa aizsardzībai, tostarp 1) enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību definīcija, izmantojot īpašus kvantitatīvus kritērijus, un 2) īpašs process enerģētiskās nabadzības attīstības uzraudzībai un izvērtēšanai saskaņā ar rīcības plānā ierosināto mehānismu un attiecīgajiem ES tiesību aktiem; un — Finansēšanas pasākumi: izveidot finansēšanas mehānismus energoneaizsargātu mājsaimniecību un citu sociālo grupu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar īpašiem elektroenerģijas patēriņa modeļiem. Ar šiem finanšu pasākumiem risina enerģētiskās nabadzības problēmas Grieķijā, kā aprakstīts nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP).
33	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā — apstiprinātie pieteikumi	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem, kas iesniegti atlasītām intervencēm privātā sektora struktūrās.				4. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums 3500 privātā sektora struktūru pieteikumiem, kas nodrošina, ka oglekļa dioksīda (CO2) emisijas tiek samazinātas vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora subjektu pašreizējo situāciju (t. i., tas var attiekties uz visu iesaistīto uzņēmumu kopumā, konkrēta atsevišķa aprīkojuma nomaiņu un/vai īpašu(-iem) procesu(-iem)), kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms iejaukšanās, vai cita sertificēta informācija. Atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
34	2–1.2. Renovācija — 16876_Publiskā sektora ēku energomodernizācija	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprinātie pieteikumi	Paziņojums par Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātajiem pieteikumiem par izraudzītajām intervencēm publiskā sektora ēkās.				2. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums 150 publiskā sektora ēku pieteikumiem, nodrošinot, ka šo ēku CO2 emisijas tiek samazinātas vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar to pašreizējo situāciju (kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms intervences). Attiecībā uz publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmu ir izveidots tiesiskais regulējums, kas ļauj slēgt energoefektivitātes līgumus.

35	2–1.2. Renovācija — 16876_Publiskā sektora ēku energomodernizācija	Mērķa	Pabeigtas publiskās ēkas ar energoefektivitāti un modernizēti ielu apgaismojuma punkti		Ēku skaits ar pabeigtām intervencēm Modernizēto ielu apgaismojuma punktu skaits	0	150 ēkas 100000 ielu apgaismojuma punktu	4. CET.	2025	Pirmais apakšmērķis: Pabeigti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai publiskā sektora ēkās (150 ēkas) ar C02 emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 %, kā norādīts pirms intervencēm veiktajos energoauditos. Otrais apakšmērķis: 100000 ielu apgaismojuma punktu modernizācijas pabeigšana.
36	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķa	Energoefektivitāte privātajā sektorā — pabeigts Nr. 2		Privātā sektora struktūru skaits ar pabeigtām intervencēm t	0	3 500	4. CET.	2025	Ir pabeigti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai attiecībā uz atsevišķām privātā sektora struktūrām (3500 privātā sektora subjektiem), kuru CO2 emisiju samazinājums ir vidēji vismaz 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora struktūru pašreizējo situāciju vai nu attiecībā uz visu iesaistīto uzņēmumu (visam subjektam), vai konkrēti īstenotajām intervencēm/procesiem (t. i., to var piemērot konkrēta atsevišķa aprīkojuma nomaiņai un/vai īpašam(-iem) procesam(-iem)).

Grupa: Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

Π Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā (ID: 16873)

Π Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (ID: 16875)

Π Atēnu Olimpiskais sporta centrs (ID: 16932)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
37	2–1.2. Renovācija — 16932_Atēnu olimpiskais olimpiskais centrs	Starpposma mērķis	OAKA — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				1. CET.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai, lai veiktu būvdarbus un renovācijas darbus, kas uzlabo i) centrālā stadiona energoefektivitāti; II) mehāniskās un elektriskās konstrukcijas; un iii) āra platības un darbu sākums.
38	2–1.2. Renovācija — 16873_ Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervences — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu, lai veiktu būvdarbus pilsētvides un publiskās telpas uzlabošana izraudzītās pašvaldībās pēc atklāta uzaicinājuma, kura mērķis ir stiprināt klimatnoturību; II) Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas pilsētvides atjaunošana un Atēnu Lauksaimniecības universitātes (AUA) pilsētvide; III) Atēnas Riviera: velotransporta infrastruktūra; un IV) citas stratēģiskas intervences, ko atlasa pēc atklāta uzaicinājuma pašvaldībām, kuras aptver: 1) energoefektivitātes un demonstrējumu projekti MVU vai lielos uzņēmumos, kas nodrošina vismaz vidēja līmeņa pamatīgu renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786, vai tiešo un netiešo CO2 emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar ex ante emisijām; 2) jaunu energoefektīvu ēku būvniecība ar primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas); un 3) dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi, zaļā un zilā infrastruktūra.
39	2–1.2. Renovācija — 16932_Atēnu olimpiskais olimpiskais centrs	Starpposma mērķis	OAKA — darbu pabeigšana	Visu šo apakšprojektu darbu pabeigšana,				4. CET.	2025	Visu darbu pabeigšana, lai panāktu energoefektivitāti un uzlabotu oglekļa pēdu, tostarp i) statija jumta (vainaga) tērauda konstrukciju apkope un remonts (pirmais apakšprojekts); II) iekārtas basketbola un ūdensobjektu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				ko apstiprina būvniecības vadītājs, parakstot pabeigšanas veidlapu						neatkarīgai darbībai un energotaupības nodrošināšanai (otrais apakšprojekts); III) velodroms (3. apakšprojekts); IV) Tennis komplekss (piektais apakšprojekts); un v) āra teritorijas (6. apakšprojekts), tostarp agora un mūra tērauda konstrukcijas.
40	2–1.2. Renovācija — 16873_ — Iejaukšanās dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starppos ma mērķis	Pilsētu intervences — visu darbu pabeigšana	Būvdarbu un pakalpojumu pabeigšana, ko apstiprina, būvuzņēmuma vadītājam parakstot pabeigšanas veidlapu				4. CET.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar I) Intervences, kuru mērķis ir uzlabot pilsētvidi un sabiedrisko telpu; II) Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas pilsētvides atjaunošana; III) Atēnas Riviera: velotransporta infrastruktūra; un IV) Citas stratēģiskas intervences.
41	2–1.2. Atjaunošana — 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starppos ma mērķis	Tatoi — visu darbu pabeigšana	Būvdarbu un pakalpojumu pabeigšana, ko apstiprina, būvuzņēmuma vadītājam parakstot pabeigšanas veidlapu				4. CET.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar programmu “Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi”, tostarp: I) infrastruktūras darbi; II) muzejā atkalizmantojamās pils atjaunošana; III) pils izstādīšana; IV) lauksaimniecības ēkas atjaunošana un atkārtota izmantošana muzejā; v) jaunās lauksaimniecības ēkas muzeoloģiskais pētījums; VI) plātņu dārzu atjaunošana; VII) artefaktu saglabāšana un atjaunošana; VIII) artefaktu reģistrēšana, dokumentēšana un reģistrācija; un IX) atrasto papīra arhivēšanas materiālu digitalizācija.

B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums: Enerģētikas uzlabošanas programma "Upgrade My Home" (pasākums ID 16401)

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām "Manas mājas atjaunināšanas" mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Grieķijas mājokļu nozarē. Mehānisms darbojas, sniedzot aizdevumus tieši privātajam sektoram. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma "Upgrade My Home" mērķis ir sākotnēji nodrošināt finansējumu vismaz 300 miljonu EUR apmērā.

Mehānismu "Upgrade My Home" pārvalda Grieķijas Attīstības banka kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju:

- Grieķijas Attīstības banka atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā atlasa komercbankas kā finanšu starpniekus dalībai mehānismā. Komercbankas līdzfinansē Mehānisma ietvaros izsniegtos energoefektivitātes renovācijas aizdevumus. Šie aizdevumi tiks piešķirti privātpersonām, lai uzlabotu viņu primārās vai neiznomātās sekundārās dzīvesvietas. Aizdevumu struktūra nodrošina 75 % bezprocentu finansējumu no mehānisma "Upgrade My Home" un 25 % finansējumu no iesaistītajām bankām pēc tirgus likmēm. Attaisnotie izdevumi ietvers, piemēram, šādas intervences:

  a. Siltumizolācija (iekšējā/ārējā).

  b. Zaļā jumta uzstādīšana.

  c. Energoefektīvu logu rāmju un stikla rūšu nomaiņa.

  d. Saules enerģijas ūdenssildītāja nomaiņa/uzstādīšana.

  e. Pastāvīgu ārējo ēnošanas sistēmu uzstādīšana.

  f. Apkures dzesēšanas sistēmu nomaiņa/uzstādīšana (ražotais fosilais kurināmais nav atbilstīgs), izmantojot atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerācijas sistēmas (piemēram, elektriskie siltumsūkņi, invertora gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas atbilst A+ vai augstākai energoefektivitātes klasei).

  g. Termostatisko regulēšanas sistēmu uzstādīšana.

  h. Enerģijas uzkrāšanas sistēmu (akumulatoru) uzstādīšana no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

  i. Fotoelementu staciju, mazu vējturbīnu un citu atjaunojamo energoresursu uzstādīšana.

  j. Uzstādīšanas darbi/pakalpojumi, ko sniedz tehniskie konsultanti vai inženieri.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā "Upgrade My Home", Grieķija un Grieķijas Attīstības banka paraksta īstenošanas nolīgumu. Īstenošanas nolīgumā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma "Upgrade My Home" lēmumu pieņemšanas procesa apraksts. Mehānisma galīgo lēmumu par investīcijām pieņem investīciju komiteja vai cita līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar to locekļu balsu vairākumu, kuri ir neatkarīgi no valdības.

2. Finanšu produktu galvenās prasības, kas ietver:

a. Finanšu produktu un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.

b. Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem**.**

c. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksājumu struktūra īstenošanas partnerim un finanšu starpniekiem un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar mehānisma investīciju politiku, ja vien tās netiek izmantotas, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp to īstenošanas partnera procedūru apraksts, kuras nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.

5. Grieķijas Attīstības banka paraksta finansēšanas nolīgumus ar finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, ko iesniedz kā īstenošanas nolīguma pielikumu. Finansēšanas nolīgumu galvenās prasības ietver visas prasības, saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:

- Galīgo lēmumu par aizdevumu emisiju pieņem finanšu starpnieki saskaņā ar savu politiku un procedūrām neatkarīgi no valdības.
- Finanšu starpnieku pienākums pieņemt lēmumus mutatis *mutandis* saskaņā ar iepriekš minētajām ieguldījumu politikas prasībām.
- Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības finanšu starpniekiem, tostarp:
    - Apraksts par finanšu starpnieku uzraudzības sistēmu, ko izmanto, lai ziņotu par piesaistītajiem ieguldījumiem.
    - Apraksts par finanšu starpnieku procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
    - Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.
    - Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar finanšu starpnieku revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda: ka kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana; II) atbilstība klimata mērķrādītāju prasībām; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamo nolīgumu nosacījumi.

6. Prasības īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: vismaz 120 miljoni EUR no ANM investīcijām mehānismā "Upgrade My Home" palīdz sasniegt klimata pārmaiņu mērķus saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu[5].

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

[5] Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, finanšu starpniekiem ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

B.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Enerģētikas uzlabošanas programma “Upgrade My Home” (16401)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
374	2–1.2. Atjaunošana — 16401_ Enerģijas modernizācijas programma “Upgrade My Home”	Starpposma mērķis	Jauninājums Manas mājas nolīgums — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
375	2–1.2. Atjaunošana — 16401_ Enerģijas modernizācijas programma “Upgrade My Home”	Mērķa	Modernizācija mana mājvieta — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 %		Procentuālā daļa (%)	0 %	50 %	4. CET.	2025	Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu vismaz 50 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Grieķijas Attīstības banka, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku, sagatavo ziņojumu, kurā sīki izklāsta šā finansējuma procentuālo daļu, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu.
376	2–1.2. Atjaunošana — 16401_ Enerģijas modernizācijas programma “Upgrade My Home”	Mērķa	Modernizācija mana mājvieta — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 100 %		Procentuālā daļa (%)	50 %	100 %	2. CET.	2026	Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 40 % no šā finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku.
377	2–1.2. Atjaunošana — 16401_ Enerģijas modernizācijas programma	Starpposma mērķis	Jaunināt manas mājas — Finanšu ministrija ir	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2026	Grieķija pārskaita 300 miljonus euro Grieķijas Attīstības bankai Mehānisma vajadzībām.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	"Upgrade My Home"		pabeigusi ieguldījumu							

C. 1.3. KOMPONENTS: UZLĀDE UN UZPILDE

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzlādes un uzpildes komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir palielināt ilgtspējīgu mobilitāti, veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt darbvietu iespējas un veicināt sociālo noturību. Šajā komponentā iekļautie pasākumi ir saistīti ar valsts mēroga ilgtspējīgas mobilitātes stratēģiju, tādējādi atbalstot nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) īstenošanu. Tās arī veicina zaļo pārkārtošanos, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kas veic darbības, kuras saistītas ar mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Komponents ietver arī reformas, kuru mērķis ir atbalstīt e-mobilitātes infrastruktūras ierīkošanu un pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu sabiedrisko pakalpojumu pārskatīšanu. Komponents ietver arī investīcijas, lai atbalstītu ar e-mobilitāti saistītu piegāžu ražošanas jaudas attīstību un autobusu un taksometru aizstāšanu ar akumulatoru elektrotransportlīdzekļiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

C.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Produc-E Green (pasākuma ID: 16831)

Šīs investīcijas veido divi projekti, kuru mērķis ir veicināt mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Pirmais projekts atbalsta e-mobilitātes piedāvājuma pusi un zaļās pārkārtošanās veicināšanu, attīstot vairāk nekā 10 rūpnieciskas vienības inovatīviem produktiem vai pakalpojumiem, piemēram, elektrotransportlīdzekļu akumulatoru reciklēšanu, atkārtoti izmantojot izejvielas, piemēram, litiju un kobaltu, vai projektējot elektrotransportlīdzekļus un regulārus vai lieljaudas uzlādes punktus, un/vai investīcijas, kas saistītas ar zaļās pārkārtošanās nozarē izmantoto materiālu, iekārtu vai detaļu ražošanu vai pārstrādi (izņemot kalnrūpniecību), tas varētu ietvert elektrisko automobiļu, kuģu, shēmu plašu, saules enerģijas paneļu, saules enerģijas sildītāju, vēja turbīnu, kabeļu, ēku energovadības sistēmu, AER projektu uzstādīšanas iekārtu, uzlabotu efektivitātes komponentu, piemēram, siltumsūkņu, un jebkāda veida aprīkojuma daļas, jo īpaši nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu6; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm7;

[6]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[7]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām8 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām9; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Otrais projekts sniegs atbalstu pirmās CO_2 uzglabāšanas iekārtas izveidei Grieķijā. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta ir projektēta tā, lai nodrošinātu no vietējiem emitētājiem$_{uztvertā}$ CO2 ilgtermiņa uzglabāšanu (līdz 150 km attālumam), un tā nonāk iekārtā pa cauruļvadiem, savukārt attālās vietās$_{uztvertais}$ CO2 nonāk ar kuģi un nonāk buferkrātuvē. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārtas jaudas sākotnējais CO2 iesūknēšanas$_{ātrums}$ ir viens miljons tonnu gadā, un tā nodrošina jaudu vismaz 25 gadus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta darbojas, neizmantojot nekādas komerciālas naftas ieguves vai reģenerācijas darbības (dažas naftas vai gāzes ieguves var būt nepieciešamas drošības vai tehnisku iemeslu dēļ). Turklāt oglekļa uztveršana un uzglabāšana atbilst arī prasībai, ka nedrīkst izmantot tehnoloģiskus pielietojumus, ne arī jebkāda veida iekārtas un iekārtas, kas izstrādātas, lai uzlabotu naftas reģenerāciju (EOR) un palielinātu naftas ražošanu. Jāraugās, lai jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve notiktu tikai tādēļ, lai nodrošinātu spiediena pārvaldību un uzglabāšanas vietu drošību, un ka šādu ieguvi veic tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošu CO_2 uzglabāšanu. CO_2 kopā ar jebkādu eļļu vai gāzi, ko var ekstrahēt, atdala un pievada atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un darbības satvars (pasākuma ID: 16281)

Ar reformu izveido visaptverošu tiesisko regulējumu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai un ekspluatācijai. Tādējādi Grieķija virzās uz to, lai sasniegtu NEKP mērķrādītāju, proti, līdz 2030. gadam panākt, ka elektrotransportlīdzekļu īpatsvars iekšzemes tirgū ir 30 %. Līdz 2022. gada beigām Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 300 pašvaldību iesniegtus plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Elektromobilitāte (pasākuma ID: 16924)

Investīcijas pievēršas e-mobilitātei saskaņā ar NEKP mērķiem un ietver: 1) atbalsts publiski pieejamu uzlādes punktu uzstādīšanai galvenajās pilsētu un piepilsētu vietās un interešu punktos (piemēram, lidostās, automaģistrālēs, ostās un stāvvietās); 2) vecāku autobusu aizstāšana ar 220 jauniem elektriskajiem autobusiem; 3) stimuli vecāku taksometru aizstāšanai ar 1770 akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļiem;

[8]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[9]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

4) reformēt tiesību aktus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām autobusu uzņēmumiem saskaņā ar pašreizējo ES acquis, ļaujot autobusu uzņēmumiem ārpus Atēnām un Salonikiem droši ieguldīt sabiedriskajos elektriskajos transportlīdzekļos; un 5) veikt priekšizpēti, lai izveidotu e-transporta aģentūru, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūru, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un citām pētniecības un privātā sektora ieinteresētajām personām. Ieguldījumu komponents, kas aizstāj vecos autobusus un transportlīdzekļus, atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), jo īpaši attiecībā uz vecāku transportlīdzekļu/autobusu metāllūžņiem, ko veic pilnvarota apstrādes iekārta saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 3: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un darbības satvars

...rs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķr...
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281_Nostādnes elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai un darbībai	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Pieņemto ministru lēmumu stāšanās spēkā.				3. CET.	2021	Stājas spēkā visi ministrijas lēmumi, kas paredzēti Nr. 4710/2020 un ko parakstījis vides un enerģētik... ministrs; Infrastruktūras un transporta ministrs, ie... ministrs un finanšu ministrs, kas organizē elektrotransportlīdzekļu tirgu, galveno uzmanību pievēršot uzlādes pakalpojumu tirgum, un nodroši... nodokļiem balstītus stimulus elektrisko transportlī... iegādei un elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai.
	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281_Nostādnes elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai un darbībai	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni		Vides un enerģētikas ministrijas pieņemto plānu skaits	0	300	4. CET.	2022	Vides un enerģētikas ministrija ir pieņēmusi visma... pašvaldību iesniegtus plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšan...

Grupa: E-mobilitāte.

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

Π Produkts — E Green (ID: 16831)

Π Elektromobilitāte (ID: 16924)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
44	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā	Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā.				4. CET.	2021	Stiprināt tirgus regulējumu, stājoties spēkā pārskatītajam tiesiskajam regulējumam attiecībā uz sabiedriskajiem pilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (saskaņā ar ES 1370/2007). Pārskatītajā sistēmā: a) nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru autopārvadājumu (regulāro un fiksēto maršrutu) piedāvājumu; b) pārraudzīt saistīto transporta tīklu projektēšanu, organizāciju un darbību; nodrošināt kvalitatīvu sabiedrisko autotransportu par iespējami zemākām izmaksām; d) regulēt ekskluzīvu tiesību piešķiršanas procesu, lai nodrošinātu sabiedriskos reģionālos un pilsētu maršrutus (regulāros un fiksētos maršrutus); un e) regulēt kompensācijas līmeni par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu. Turklāt ar likumu nosaka visaptverošus kritērijus pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iepirkumam nākotnē. Attiecīgie reģioni un reģionālās vienības nosaka sīki

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										izstrādātus reģionam specifiskus kritērijus, kas pienācīgi ņem vērā reģionam specifiskās transporta vajadzības un attiecīgi pielāgo iepirkuma procesu.
45	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistībām (autobusiem)	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas saistīti ar pārskatīto tiesisko regulējumu.				3. CET.	2022	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, kā norādīts pārskatītajā tiesiskajā regulējumā, lai stiprinātu tirgus regulējumu attiecībā uz sabiedriskajiem pilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem.
46	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — programmas uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. CET.	2022	Rūpniecības vienību atlases programmas uzsākšana un Vides un enerģētikas ministrijas attiecīgā(-o) ministrijas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, nosakot: — Atlases process, lai virzītos uz mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām; — Definēts īstenošanas mehānisms; — Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (vajadzības gadījumā ietverot sīku informāciju par iespējamiem korektīviem pasākumiem; un — Hronoloģisks pārskats.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Atlases/atbilstības kritēriju kopums nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
47	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. CET.	2022	Programmas uzsākšana vairāk nekā 8000 publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu atlasei stratēģiski svarīgās pilsētu un piepilsētu vietās pilsētās un interešu punktos ("Elektromobilitāte") un attiecīgā(-o) Vides un enerģētikas ministrijas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, kurā noteikts: — Atlases process; — Definēts īstenošanas mehānisms; — Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (vajadzības gadījumā ietverot sīku informāciju par iespējamiem korektīviem pasākumiem; un — Hronoloģisks pārskats
48	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti par e-mobilitātes aģentūru.				4. CET.	2022	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti par elektromobilitātes aģentūras izveidi, kura nodrošina pienācīgu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūru, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un veicina saikni starp e-piegādes ķēdi, tostarp akumulatoru un AER ražotājiem, ar pētniecības un inovācijas bāzi.
49	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprinātie lietojumi	Infrastruktūras un transporta ministrijas apstiprinājums pieteikuma iesniegšanai				2. CET.	2024	Infrastruktūras un transporta ministrijas apstiprinājums pieteikumiem uzstādīt uzlādes punktus ar uzstādīto jaudu 300 000 kW vismaz 4500 uzlādes punktos.
50	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — atlasīti uzņēmumi	Pieteikumu apstiprināšana, ko veic Vides un enerģētikas ministrija				4. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem, kas iesniegti attiecībā uz vairāk nekā 10 rūpnieciskām vienībām (“E-zaļā ražošana”). Pieteikumus atlasa saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem un nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
51	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja	Uzglabāšanas atļaujas izdošana un ziņošanas sistēmas izveide.				2. CET.	2024	Uzglabāšanas atļauju izsniedz par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu atbildīgā ministrija (CCS) apstiprinātam operatoram. Pieteikuma iesniedzējs Vides un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										enerģētikas ministrijā iesniedz pilnīgu pieteikumu, kurā būtu iekļauti visi attiecīgie pētījumi, kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma pētījums. Izveidot ziņošanas sistēmu, lai katru gadu ziņotu par$_{uzglabāto\ CO2}$ un apstiprinātu, ka nafta nav iegūta, izņemot to, kas vajadzīga, lai pārvaldītu spiedienu un nodrošinātu uzglabāšanas vietu drošību, un ka jebkuru procesu,$_{kas\ saistīts}$ ar nepieciešamo ieguvi, atdala un ievada atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai. Intervenci veic saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, kas iekļauti Tehniskajos norādījumos “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), ar īpašu atsauci, lai izpildītu prasību, ka nedrīkst būt tehnoloģiski pielietojumi, ne arī jebkāda veida iekārtas un aprīkojums, kas izstrādāts, lai uzlabotu naftas atgūšanu (EOR), un palielinātu naftas ražošanu. Jārūpējas par to, lai jebkāda naftas vai gāzes ieguve notiktu tikai tad, ja ir nepieciešams kontrolēt spiedienu un nodrošināt uzglabāšanas vietu drošību, un ka šādu ieguvi veic tikai tad, ja tas ir nepieciešams,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										lai nodrošinātu drošu CO_2 uzglabāšanu. CO_2 ar jebkādu eļļu vai gāzi, ko var ekstrahēt, atdala un pievada atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.
45a	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu operatoriem, publicējot attiecīgus uzaicinājumus visiem reģioniem	Iepirkuma procedūras sāktas, publicējot attiecīgos uzaicinājumus attiecībā uz visiem reģioniem.				4. CET.	2024	Pēc tam, kad ir noteikts autobusu tīkls sabiedriskā pasažieru autotransporta regulārajām tālsatiksmes un pilsētu līnijām, iepirkuma process attiecībā uz visiem reģioniem tiek uzsākts pakāpeniski, publicējot attiecīgos uzaicinājumus attiecībā uz visiem reģioniem, un pēdējais uzaicinājums tiks publicēts līdz 2024. gada beigām.
52	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Autobusi un taksometri — nomaiņa ar elektriskajiem autobusiem		Veco taksometru un autobusu skaits, kas nodoti lūžņos ar autorizētu apstrādes iekārtu un aizstāti ar akumulatoru elektrotransportlīdzekļiem vai elektriskajiem autobusiem	0	1 990	4. CET.	2025	1770 veco taksometru aizstāšana ar 1770 jauniem akumulatora elektrotransportlīdzekļiem (BEV) un b) 220 veco autobusu aizstāšana ar 220 jauniem elektriskiem autobusiem (163 elektriskie autobusi atrodas Atēnās un 57 elektriskie autobusi atrodas Salonikos), kur vecāka gadagājuma transportlīdzekļu/autobusu lūžņus veic pilnvarota apstrādes iekārta (ATF) saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
53	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	CCS — izdots ekspluatācijas sertifikāts	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas darbības sertifikāta izdošana.				4. CET.	2025	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas darbu pabeigšana saskaņā ar specifikācijām un pēc sekmīgas testēšanas
54	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpnieciskās vienības — darbojas	Pabeigšana apliecināta ar Vides un enerģētikas ministrijas ziņojumu par pilnībā funkcionējošām rūpnieciskām vienībām				4. CET.	2025	Atlasītās rūpnieciskās vienības, kas saņēmušas atbalstu, pilnībā darbojas.
55	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — pabeigtas iekārtas		Uzstādītā jauda (kW), ko apstiprinājusi Infrastruktūras un transporta ministrija		300 000	4. CET.	2025	Vismaz 300 000 kW uzstādītās jaudas uzstādīšanas pabeigšana vismaz 4 500 elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem stratēģiskās pilsētu un piepilsētu vietās pilsētās un interešu punktos, kā arī izvēlētajās operatīvajās vienībās.

D. 1.4. KOMPONENTS: RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA, NOTURĪBA PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN VIDES AIZSARDZĪBA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dabiskās vides aizsardzību un atjaunošanu, tostarp bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uzlabot vides infrastruktūru un atgūt mežu seguma zudumus. Turklāt tas ietver atkritumu apsaimniekošanas reformu, kas jo īpaši ietver valsts atkritumu regulatora izveidi, lai atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku, kuras pamatā ir atkritumu rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Ar to tiek izveidota arī valsts ūdenssaimniecības regulatīvā iestāde, lai uzlabotu ūdens komunālo pakalpojumu darbību un ieguldījumu ilgtspēju. Komponentā iekļauto reformu un investīciju īstenošana palielina dabas resursu izmantošanas efektivitāti un veicina aizsardzību pret vides riskiem un ietekmi gan uz sabiedrību, gan ekonomiku. Komponents ietver arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī novērst un mazināt klimata pārmaiņu izraisītās vides problēmas.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

D.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi ("antiNERO"), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi (pasākums ID: 16849)

Šim ieguldījumam ir trīs daļas. Pirmkārt, Grieķijā atjaunojot 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu, stādot saplostus. Projekts aptver gan meža atjaunošanas pētījumus, gan to īstenošanu. Turklāt investīcija ietver četru valsts meža stādaudzētavu (Ambrosias, Lagada, Organis un Aliartos) modernizāciju un visu Valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošanā paredzēto darbību īstenošanu. Otrkārt, kā daļa no antiNERO programmām investīcija ietver ugunsgrēku novēršanas pasākumus, tostarp mežu un kokaugiem klātas zemes izciršanu un meža ceļu tīkla un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu, jauktu ugunsdrošības zonu izveidi, tostarp koku un krūmu mežizstrādi, tīrīšanas un apgriešanas darbus un stādījumus. Treškārt, investīcija ietver darbības, kas saistītas ar erozijas novēršanu un aizsardzību pret plūdiem Evros un Rodopes apgabalos, kā arī citās teritorijās, ko skāruši mežu ugunsgrēki un plūdi visā Grieķijā. Teritorijas (hektāros), uz kurām attiecas dažādas starpposma mērķī izklāstītās darbības, var pārklāties. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra no notekūdeņu attīrīšanas (pasākuma ID: 16846)

Investīcijas mērķis ir samazināt notekūdeņu attīrīšanas radīto piesārņojumu dabiskajai un cilvēka radītajai videi, izbūvējot jaunu un modernizējot esošo infrastruktūru. To veido trīs apakšprojekti: 37 jaunu notekūdeņu tīkla infrastruktūru un notekūdeņu attīrīšanas staciju būvniecība, b) 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkalizmantošana un c) 16 dūņu apsaimniekošanas infrastruktūru būvniecība no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Investīciju daļa, kas attiecas uz 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju un modernizāciju, atbilst prasībai par priekšgala notekūdeņu sistēmas atjaunošanu, lai samazinātu vidējo enerģijas patēriņu vismaz par 10 %, ko panāk tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības shēmas (pasākuma ID: 16285)

Ieguldījums ir holistiska programma valsts agrovides, zemes uzlabošanas un sanācijas sistēmas uzlabošanai un modernizācijai. Šīs investīcijas stiprina lauksaimniecības nozares noturību un konkurētspēju, palielina pieejamā ūdens piegādi un kvalitāti, racionalizē ūdens patēriņu, mazina sasāļošanās un pārtuksnešošanās riskus un pievēršas bioloģiskās daudzveidības un dabisko dzīvotņu saglabāšanai un aizsardzībai. Šis pasākums ietver arī kolektīvo apūdeņošanas tīklu institucionālās, organizatoriskās un darbības sistēmas reformu. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: (I) īsteno visus tehniski iespējamos un ekoloģiski būtiskos klimatadaptācijas pasākumus, kā arī mazina iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz ūdeni un relevantajām dzīvotnēm un sugām, ja ir nepieciešami turpmāki pasākumi; attiecībā uz jaunizveidotu aizsprostu nodrošina, ka tas nepasliktinās un neapdraud attiecīgo un savienoto ūdensobjektu laba stāvokļa sasniegšanu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām pirms būvdarbu uzsākšanas, to laikā un pēc tās. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Dzeramā ūdens apgādes un glābšanas infrastruktūras (pasākuma ID: 16850)

Investīcijas mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti un samazināt noplūdes un sabiedrības veselības riskus, kas saistīti ar ūdens infrastruktūru. Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti: a) jaunu ūdensapgādes infrastruktūru būvniecība vismaz septiņās teritorijās un vismaz trīs atsāļošanas iekārtās, b) telemetrijas — tālvadības sistēmu izveide noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos un c) digitālo blīvmēru iepirkums. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Gaisa līdzekļi krīzes pārvarēšanai (pasākuma ID: 16911)

Investīcija ietver iegādāto gaisa kuģu piegādi un to esošo gaisa kuģu modernizāciju, kurus izmanto civilajā aizsardzībā, piemēram, helikopterus medicīniskai lietošanai, neatliekamās palīdzības infrastruktūras transportēšanai un izvēršanai, dronus gaisa novērošanai un gaisa kuģus ugunsdzēšanai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši visi īpašam nolūkam paredzētie gaisa kuģi ir "labākie klases" aktīvi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (pasākuma ID: 16912)

Investīcija ietver iegādāto ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu (tostarp personāla un aprīkojuma, kas pārvadā transportlīdzekļus un tankkuģus) piegādi; transportlīdzekļu piegāde Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un saliekami pārvietojami tilti. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (pasākums ID: 16851)

Ieguldījumu veido: bioloģiskās daudzveidības aizsardzības projekti, valsts ceļu un pacelšanas taku tīkla izveide, terašu atjaunošana, Alonisosas Jūras pētniecības centra un aizsargājamo teritoriju pārvaldības vienību celtniecības iekārtu atjaunošana un modernizācija, Valsts Dabas vēstures muzeja izveide un Krētas Dabas vēstures muzeja modernizācija, Grieķijas dabas vēstures kolekciju digitalizācija, korporatīvās identitātes izveide produktiem, kas saistīti ar Grieķijas dabu, vienotu monitoringa protokolu un attiecīgās darbības sistēmas izveide, kā arī horizontālais patrulēšanas sistēmas plāns visām Grieķijas aizsargājamajām teritorijām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (pasākuma ID: 16909)

Investīcija ietver digitālā aprīkojuma modernizāciju un piegādi Civilās aizsardzības ģenerālsekretariāta ēkām, kā arī mobilās administrācijas un uz vietas esošo pārvaldības centru, piemēram, gaisa novērošanas kontroles un telekomunikāciju iekārtu, izveidi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Uzraudzības un pārvaldības sistēma (pasākuma ID: 16910)

Investīcija ietver digitālās infrastruktūras piegādi Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, piemēram, GPS uzraudzības sistēmu un agrīnās brīdināšanas sistēmu, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēsības sistēmas un avārijas sakaru stacijas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (pasākuma ID: 16283)

13 reģionālo civilās aizsardzības centru izveide, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības. Investīcijas mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un efektīvu risku un krīžu pārvaldību reģionālā līmenī. Jaunbūvētās ēkas atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas poligonos un reciklēšanas īstenošanai (pasākums ID: 16772)

Šī reforma ietver spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Jo īpaši reforma ievieš stimulus pašvaldībām panākt augstākus reciklēšanas rādītājus, līdz 2022. gada beigām panākt bioatkritumu un metāla, papīra, stikla un plastmasas dalītu savākšanu, paplašināt "ražotāja atbildības" shēmu, uzlabot reciklēšanas šķirošanas iekārtu darbību un vienkāršot tiesību aktus par zaļajiem punktiem. Reformas mērķis ir atbalstīt to mērķrādītāju sasniegšanu, kas paredz līdz 2030. gadam palielināt cieto sadzīves atkritumu atkalizmantošanas un reciklēšanas rādītājus līdz 60 % un samazināt atkritumu poligonu īpatsvaru līdz 10 %. Valsts atkritumu regulatīvā iestāde, ko izveido saistībā ar šo reformu, cita starpā ir atbildīga par cenu politikas pareizuma nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanas īstenošanas uzraudzību visā valstī un reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pienācīgas darbības uzraudzību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jaunas ūdensapgādes un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide (pasākuma ID: 16979)

Ar reformu izveido vienu iestādi — Valsts ūdens regulatīvo iestādi (NWRA), kas atbild par Vides un enerģētikas ministrijas izstrādātās ūdens resursu racionālas apsaimniekošanas politikas īstenošanu. Jaunā iestāde stiprina institucionālo sistēmu un uzrauga nozari, tostarp racionalizē ūdens tarifu politiku saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā" un nodrošina ūdensapgādes pakalpojumu ilgtspēju Grieķijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Ēku seismiskās pretestības iepriekšēja pārbaude (pasākuma ID: 16983)

Investīcija ietver dažādu kritiski svarīgu ēku (tostarp izglītības ēku, slimnīcu un veselības centru, policijas dienestu, ugunsdzēsības staciju) seismiskā riska novērtējumu valstī, lai novērtētu to noturību zemestrīcē. To veic, izmantojot ātro vizuālo pārbaudi (RVI), ko veic civilo inženieru revidenti. Izstrādā papildinošu tiešsaistes sistēmu, lai ēkas pamatdatus reģistrētu galvenajā mākoņrepozitorijā RVI pirms zemestrīces. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

D.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 4: Atkritumu apsaimniekošana un ūdens resursu reforma resursu ilgtspējīgai izmantošanai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
56	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2021	Likuma par pārstrādi un apglabāšanu poligonos stāšanās spēkā, kā arī stimulu ieviešana pašvaldībām, lai panāktu augstus atkārtotas izmantošanas un pārstrādes rādītājus, un atkritumu poligonu nodokļa ieviešana. Apglabāšanas nodokli piemēro no 2022. gada pirmā ceturkšņa, un tarifus pakāpeniski palielina, līdz tie sasniedz atkritumu apglabāšanas nodokļa augstāko robežvērtību līdz 2024. gada trešajam ceturksnim.
57	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Likuma stāšanās spēkā ar: - izveidot Valsts atkritumu regulatīvo iestādi, tās darbību un pienākumus; - Reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FOSDA) reforma; un - Ieviest pareizu izmaksu un cenu noteikšanas politiku saskaņā ar principiem “maksā, kad izmet” un “piesārņotājs maksā”.
58	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana,	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā likums par jaunas Ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveidi un darbību.

	klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdensapgādes un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide		stāšanās spēkā							
59	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starppos ma mērķis	Atkritumu apsaimnieko šanas regulatora izveide un darbība	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums un visi administratīvie un leģislatīvie pasākumi, kas vajadzīgi Iestādes izveidei				4. CET.	2023	Jaunajā Atkritumu valsts regulatīvajā iestādē ir personāls un telpas.
59.a	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starppos ma mērķis	Cieto atkritumu apsaimnieko šanas struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde	Cieto atkritumu apsaimniekošan as struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde				4. CET.	2025	Atkritumu, enerģētikas un ūdens resursu regulatīvā iestāde (RAAEY) izdod ziņojumu, kas apliecina, ka FODSA atbilst minimālajiem jaudas līmeņiem, kas noteikti to novērtēšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
60	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdensapgādes un notekūdeņu	Starppos ma mērķis	Ūdens apsaimnieko šanas regulatora izveide un darbība	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums un visi administratīvie un leģislatīvie pasākumi, kas vajadzīgi Iestādes izveidei				4. CET.	2023	Jaunajā Valsts ūdens un notekūdeņu regulatīvajā iestādē ir personāls un telpas.

	regulatīvās iestādes izveide									

Grupa: Nacionālais meža atjaunošanas plāns un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

Π Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi (ID: 16849)

Π Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID: 16851)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
61	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — 1. līgums	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz Antinero programmu I un II, lai modernizētu 37 500 ha degradētu meža ekosistēmu, tostarp mežu un kokaugiem klātas zemes izciršanu un meža ceļu tīkla un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu.
62	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — 2. līgums	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1. 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, izmantojot stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu; un 2. Četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija; un 3. Valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošana; un 4. Evros un Rodopes preterozijas un plūdu novēršanas pasākumi, kas kopā aptver 5000 hektārus erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² pretplūdu aizsardzības darbu.

63	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16 849_ Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana	Vides ministrijas apliecinājums par projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Visu darbu pabeigšana: — 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, izmantojot saplosīšanas stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu. (Meža atjaunošana — pirmais apakšprojekts). — četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija; — eksperimentāla valsts meža atjaunošanas plāna īstenošana — AntiNERO I, II, III & IV (108 700 ha modernizācija attiecībā uz degradēto ekosistēmu modernizāciju, izmantojot mežu un meža zemju izciršanu, meža ceļu un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu, kā arī jauktu ugunsdrošības zonu izveidi). Kopējais šīm programmām izpildītais budžets pasākuma laikā ir vismaz EUR 411300000. — Evros un Rodopes preterozijas un plūdu novēršanas pasākumi, kas kopā aptver 5 000 ha erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² pretplūdu aizsardzības darbu. Papildu atjaunošanas darbi ietver preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumus visā Grieķijā, aptverot 1 221 ha erozijas novēršanas darbu un 226 437 m² pretplūdu aizsardzības darbus.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
64	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851_Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana	Vides ministrijas apliecinājums par visu apakšprojektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Visu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības apakšprojektu pabeigšana: valsts ceļu un pārgājienu celiņu tīkla izveide, ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību saistīto terašu atjaunošana, Alonisas Jūras pētniecības centra un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas vienību celtniecības iekārtu atjaunošana un modernizācija, Valsts Dabas vēstures muzeja izveide un Krētas Dabas vēstures muzeja modernizācija, Grieķijas dabas vēstures kolekciju digitalizācija, korporatīvās identitātes izveide produktiem, kas saistīti ar Grieķijas dabu, vienotu monitoringa protokolu un attiecīgās darbības sistēmas izveide, kā arī horizontālā patrulēšanas plāna izveide visām Grieķijas aizsargājamajām teritorijām.

Grupa: Notekūdeņu un ūdens infrastruktūra, ūdens taupīšana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

II Komunālo notekūdeņu un dūņu pārvaldības infrastruktūra (ID: 16846)

II Dzeramā ūdens apgādes un ietaupījumu infrastruktūra (ID: 16850)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
66	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātie pieteikumi				2. CET.	2023	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par ūdens infrastruktūras projektiem, lai iekļautu šādas prasības: I) jaunbūvētām sistēmām infrastruktūras noplūžu indekss (ILI), kas ir mazāks vai vienāds ar 1,5, attiecībā uz renovācijas darbībām, lai samazinātu noplūdi par vairāk nekā 20 % vai vidējo enerģijas patēriņu par vairāk nekā 20 %, un iii) atsāļošanas iekārtām, kas jāpieslēdz atjaunīgajiem energoresursiem un kuru vidējais enerģijas patēriņš ir mazāks vai vienāds ar 0,5 kWh.
68	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekoša	Starpposma mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektiem: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkalizmantošana. 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana.

	nas infrastruktūra									
71	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	50 % ūdens infrastruktūras pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. CET.	2024	Ūdens taupīšanas darbību pabeigšana 50 % mājsaimniecību un 50 % no darbu vērtības ūdensapgādes projektiem.
72	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana 50 % apmērā	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2024	Pabeigt 50 % no komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras darbu vērtības.
73	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2025	Visu komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektu pabeigšana: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrītā ūdens atkalizmantošana; un 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana.

	apsaimniekošanas infrastruktūra									
74	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2025	Visu projektu pabeigšana, tostarp: 1: Ūdensapgādes infrastruktūras septiņās jomās 2: Trīs atsāļošanas uzņēmumi 3: Telemetrija — tālvadības projekti noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos 4: Digitālo ūdens skaitītāju iepirkums 5: Ūdens taupīšanas pasākumi — vismaz 45000 mājsaimniecību un 10000 uzņēmumu

Grupa: Civilās aizsardzības projekti

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

PI Gaisa līdzekļi krīzes pārvarēšanai (ID: 16911)

PI Inovatīvas uzraudzības un pārvaldības sistēmas izstrāde (ID: 16910)

PI Stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (ID: 16909)

PI Meža ugunsgrēku dzēšanas, profilakses un reaģēšanas aprīkojums (ID: 16912)

PI Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (ID: 16283)

- Ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude (ID: 16983)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
77	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss par 13 reģionālajiem centriem	Paziņojuma par konkursu publicēšana				3. CET.	2021	Konkursa paziņojuma publicēšana 13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecībai.
78	4–1.4. Resursu ilgtspējīga	Starpposma mērķis	GPS līgums	Paziņojums par līgumu slēgšanas				4. CET.	2022	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu GPS uzraudzības sistēmai un agrīnās brīdināšanas sistēmai.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_Uzraudzības un pārvaldības sistēma			tiesību piešķiršanu						
79	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Divu vidēja izmēra ugunsdzēsības helikopteru iegāde	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu divu vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru iegādei civilās aizsardzības un ugunsdzēsības vajadzībām.
80	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķa	13 ēku pabeigšana		To reģionālo civilās aizsardzības centru skaits, kas nodoti ekspluatācijā kopš būvniecības pabeigšanas	0	13	4. CET.	2025	13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecības pabeigšana un darbības uzsākšana.
81	4–1.4. Resursu ilgtspējīga	Starpposma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības	Pabeigšana apliecināta ar iekšlietu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. GPS uzraudzības sistēma, ko izmanto Grieķijas Ugunsdzēsības dienests, kā arī Reģionālā civilās aizsardzības operāciju centra

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_Uzraudzības un pārvaldības sistēma		un pārvaldības sistēmas pabeigšana	ministrijas ziņojumu						transportlīdzekļi (projekta iekārtas u. c.). Grieķijas ugunsdzēsības dienesta "iesaistes" informācijas sistēmas paplašināšana; 2. Agrīnās brīdināšanas sistēma; 3. Ugunsgrēka detektēšanas un ugunsdzēšanas sistēmas; 4. Ārkārtas sakaru stacijas un klimatisko datu sniegšana interešu zonās; un 5. Bezvadu sakaru tīkls.
82	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Krīzes pārvarēšanai paredzēto gaisa līdzekļu projekta pabeigšana	Pabeigšana apliecināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. 2 vidēja lieluma tehniskās apkopes helikopteru piegāde medicīniskam lietojumam; 2. Bezpilota lidaparātu piegāde — UAV (Dronas) gaisa novērošanai; 3. 7 Canadair CL415 modernizācija; 4. 2 vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru piegāde; 5. 1 helikoptera piegāde GSCP incidentu vadības vienības pārvadāšanai; 6. 11 amfībijas tipa vilcēju ugunsdzēsības gaisa kuģu piegāde salu kompleksiem; un 7. Modernizācija — divu (2) Super Pumas modernizācija.
83	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912_Meža ugunsgrēku dzēšanas, profilakses un reaģēšanas aprīkojums	Starpposma mērķis	Meža kaujas aprīkojuma pabeigšana	Pabeigšana apliecināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Ugunsdzēsēju un citu atbildes transportlīdzekļu piegāde; 2. Transportlīdzekļu piegāde GSCP, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un 3. Saliekamu pārvietojamu tiltu piegāde.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
84	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana	Pabeigšana apliecināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Izveidot stratēģisku valsts katastrofu riska pārvaldības centru Atlantas un Faros ēkās. 1. Telekomunikāciju iekārtu piegāde 13 reģionālajiem civilās aizsardzības operāciju centriem. 2. Jaunu ēku un biroja aprīkojuma būvniecība civilās aizsardzības un ugunsdzēsības korpusa izglītības iestādēm. 3. Gaisa novērošanas vadības un vadības centra būvniecība. 4. Mobilās administrācijas un kontroles centru nodrošināšana uz vietas 13 reģionos.
332	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16983_Ēku seismiskās pretestības provizoriska pārbaude	Starpposma mērķis	Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana	Pabeigšana apliecināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu				1. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Izstrādāt tiešsaistes sistēmu ēku pamatdatu reģistrēšanai galvenajā mākoņrepozitorijā RVI pirms zemestrīces; 2. 2500 civilo inženieru revidentu apmācība 3. Sākotnējā ātrā vizuālā inspekcija (RVI) 21970 ēku.

E. KOMPONENTS. PIESLĒGTIES

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt un atvieglot ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G un optiskās šķiedras kabeļu, plašu izvēršanu saskaņā ar ES 2025. gada 5G un gigabitu savienojamības mērķiem un mazo satelītu konstelācijas izstrādi. Šajā komponentā iekļautās investīcijas attiecas uz optiskās šķiedras infrastruktūras uzstādīšanu ēkās un kosmosa tehnoloģiju un lietojumu izmantošanu, izstrādājot mazo satelītu konstelāciju, kas atbalstīs drošus savienojamības pakalpojumus apvienojumā ar daudzfunkcionāliem lietojumiem Zemes novērošanai. Ar šajā komponentā iekļautajām reformām tiek izveidota sistēma, kas atvieglo pāreju uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem un pāreju uz 5G tehnoloģiju.

Visas ierosinātās investīcijas un reformas risina problēmas, ko rada pieaugošā vajadzība pēc savienojamības un Zemes novērošanas un uzraudzības. Šie pasākumi atbalsta *konkrētai valstij adresēto ieteikumu* par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada*konkrētai valstij adresētais ieteikums* Nr. 3), kurā Grieķija tiek aicināta koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos un jo īpaši uz ļoti augstas veiktspējas digitālo infrastruktūru. Tās arī efektīvi reaģē uz digitālo pārkārtošanos un/vai tās radītajām problēmām, jo paredzams, ka tās būtiski palīdzēs uzlabot ļoti ātrdarbīgu savienojamību Grieķijā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

E.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Mazie satelīti (pasākuma ID: 16855)

Investīcija attiecas uz mazo satelītu konstelācijas izveidi, kas atbalstīs savienojamības pakalpojumus, kā arī Zemes novērošanas lietojumus kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās jomās. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālinātu pakalpojumu izstrādi (pasākuma ID: 16844)

Reforma izveido pamatu pārejai uz 5G tehnoloģiju. Reformas pirmajā posmā galvenā uzmanība ir pievērsta tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma īstenošanai, jo īpaši izmantojot 25 % no vairākjoslu 5G izsoļu ieņēmumiem, lai atbalstītu inovatīvu Phaistos fondu, kas iegulda uzņēmumos un projektos, kuri nodrošina 5G produktus un pakalpojumus. Otrajā posmā iekļauj procesu turpmāku iespēju un risku apzināšanai 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšanā un prasību un risku novērtēšanā konkrētos ekonomiskajos lietojumos (piemēram, transportā). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Reforma: Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (pasākums ID: 16857)

Šī reforma paredz, ka stājas spēkā tiesiskais regulējums pārejai uz ĻAVT augstas veiktspējas tīkla savienojumiem, ierīkojot optisko šķiedru un ar to saistīto aprīkojumu ēkās, kā arī Grieķijas salu gadījumā — zemūdens kabeļus, tādējādi nodrošinot lielāku gigabitu platjoslas savienojumu pārklājumu. Tiesiskajā regulējumā nosaka tehniskās specifikācijas un attiecīgos noteikumus un procedūras tādas ēkas iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (pasākuma ID: 16818)

Investīcija veicina optiskās šķiedras infrastruktūras ierīkošanu dzīvojamās un komerciālās ēkās un galalietotāju savienojumu ar ļoti augstas veiktspējas tīkliem (VHCN), pamatojoties uz pieprasījuma subsīdiju (vaučera) shēmu, kas subsidē a) iekšējo kabeļu ievilkšanas izmaksas un b) pieslēguma maksu (vienreizējā savienojuma maksa par platjoslas pakalpojumiem). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

E.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Savienojamība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

Π Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālinātu pakalpojumu izstrādi. (ID: 16844)

Π Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (ID: 16857)

Π Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (ID: 16818)

Π Mazie satelīti (ID: 16855)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
85	5–2.1. Connect — 16818_Fiber optikas infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “Ēku optiskā infrastruktūra”	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				3. CET.	2022	Līguma(-u) piešķiršana pēc veiksmīgas konkursa procedūras pabeigšanas attiecībā uz projektu “Fiberoptic Infrastructure in buildings” (Ēku optiskā infrastruktūra). Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti, lai apstiprinātu, vai pieteikumi pienācīgi atbilst uzaicinājuma prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases informācijas sabiedrība S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka līgumslēdzēju pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
87	5–2.1. Pieslēgties — 16855_mazie satelīti	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “mazie satelīti”	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. CET.	2023	Līguma(-u) piešķiršana pēc veiksmīgas konkursa procedūras pabeigšanas attiecībā uz projektu “Small Satellites”.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
90	5–2.1. Connect — 16818_Fiber optikas infrastruktūra ēkās	Mērķa	Projekta "Ēku optiskā infrastruktūra" pabeigšana		To privāto ēku skaits, kas ir pilnībā savienotas ar optiskās šķiedras kabeļu (FTTH) optisko infrastruktūru	0	120 000	4. CET.	2025	120000 privātu ēku, kas ir pilnībā savienotas ar FTTH optiskās šķiedras infrastruktūru.
92	Pieslēgties — 16855_mazie satelīti	Starppos ma mērķis	Projekta "Mazo satelītu" pabeigšana	Ziņojumi orbītā pēc mazo satelītu palaišanas				4. CET.	2025	Izmēģinājuma projekts sāk ikdienas darbības, un mazo satelītu konstelācija tiek uzsākta un ievietota orbītā. Projekta izpildi vērtē pēc tā izpildes (vai mazie satelīti atbalsta drošus telekomunikāciju pakalpojumus, kā arī Zemes novērošanas lietojumus kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās ekonomikas nozarēs).
333	5–2.1. Connect — 16844_ Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālinātu pakalpojumu izstrādi	Starppos ma mērķis	Pārejas uz 5G tehnoloģiju reformu stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā				3. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kuru pamatā ir tiesību aktu grozījumi, kas publicēti Oficiālā Vēstneša Likumā Nr. 4727/2020, 92. un 107. pants (61., 62. un 63. punkts), kuros noteikts 5G spektra piešķiršanas process izmēģinājuma projektiem, izmantojot Phaistos fondu un/vai universitāšu struktūras, tostarp process, lai apzinātu papildu iespējas un riskus 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšanā un prasību un risku novērtēšanā konkrētos ekonomiskajos lietojumos.
334	16857_pāreja uz gigabitu platjoslas	Starppos ma mērķis	Pārejas uz gigabitu platjoslas	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā tiesiskais regulējums, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un attiecīgos noteikumus un procedūras tādas ēkas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana		savienojumiem reformas stāšanās spēkā							iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem.

F. 2.2. KOMPONENTS: MODERNIZĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta "Modernise" mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, uzlabojot tās darbības modeli un nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Paātrināt centienus uzlabot valsts pārvaldes digitālo sniegumu darbojas kā katalizators šā mērķa sasniegšanai. Reformu un investīciju mērķis: a) publiskā sektora organizāciju digitālo pārveidi, tostarp arhīvu digitalizāciju un uzlabotus digitālos pakalpojumus; b) uzņēmējdarbības procesa uzlabojumi, kam seko modernu IT sistēmu iekļaušana; C) uzlabota sistēmu un datu sadarbspēja; d) plaša mēroga kiberdrošības un datu pārvaldības stratēģijas un rīcībpolitikas; kā arī e) progresīvo tehnoloģiju, piemēram, mākoņdatošanas, mākslīgā intelekta un lielo datu, plašāka izmantošana.

Komponenta mērķis ir risināt publiskās pārvaldes modernizācijas un digitalizācijas problēmu, vienlaikus racionalizējot un vienkāršojot tās galvenos procesus un procedūras. Tā atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 3 2020 un Nr. 2 2019) īstenošanu, uzlabojot valsts pārvaldes efektivitāti un digitalizāciju. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

F.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Virzība uz publiskās pārvaldes "klientu" pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai (pasākums ID 16929)

Reformas mērķis ir sniegt uz lietotājiem orientētus pakalpojumus Grieķijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem un uzlabot Grieķijas valsts pārvaldes iekšējo darbību. Reforma ietver vidēja termiņa stratēģijas īstenošanu administratīvā sloga samazināšanai un uz klientu orientētu pakalpojumu izveidei valsts pārvaldē un Valsts procesa vienkāršošanas programmas īstenošanu, tostarp valsts procedūru reģistra izveidi un pilnīgu Novērošanas novērošanas centra un Valsts procedūru reģistra (Mitos) izveidi. Reforma ietver vienkāršošanas/digitalizācijas pabeigšanu attiecībā uz: ietekmes novērtējuma procesi, pieteikums pilsonības saņemšanai, individuālā uzņēmēja darbības uzsākšana, procedūru vienkāršošana saistībā ar pilsoņu "dzīves notikumiem", tostarp dzimšanu, aiziešanu mūžā un laulības šķiršanu, ar advokātiem saistītu tiesvedības procedūru vienkāršošana, tiesas lēmumi, digitālie paraksti, tiesu izdoti sertifikāti, vadītāja apliecības atjaunošana un myfoto.gov.gr darbība, kā arī dokumentu elektroniska aprite valsts pārvaldē. Galvenās reformu prioritātes ietver arī publiskā iepirkuma procesus, uzņēmējdarbības sākšanas prasības visu veidu uzņēmumiem un pēcreģistrācijas procesus, sociālā nodrošinājuma un nodokļu pieteikumus un citus ar nodarbinātību saistītus birokrātijas, plānošanas, maksājumu un uzraudzības procesus finanšu pārvaldībai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija (pasākums ID 16778)

Investīcija ietver svarīgu arhīvu digitalizāciju dažādās nozarēs (tieslietas, veselība, vispārējie valsts arhīvi, pilsētplānošana, ekspropriācijas, kadastrs, imigrācija un patvērums, jūrlietas) un integrāciju attiecīgajās IT sistēmās, kā arī publiskā sektora drošas glabāšanas un "plašāka" publiskā sektora arhīvu izmēģinājuma īstenošanu (kopā deviņi apakšprojekti).

Konkrēti, minētie apakšprojekti ietver digitalizācijas īstenošanu un citas nepieciešamās darbības saistībā ar šādiem arhīviem: 1) 300000000 fizisku lappušu tiesu sistēmā, 2) 190000000 fizisko lapu medicīniskās kartes un sabiedrības veselības aizsardzības sistēmas attēlveidošanas izmeklējumi, 3) 55000000 fiziskās lapas Valsts ģenerālarhīvā centrālajām un vietējām aģentūrām, 4) 61500000 fiziskas lappuses imigrācijas un patvēruma sistēmā, 5) 4300000 fiziskas lapas un ekspropriāciju plāni, 6) 43000000 fiziskas lapas būvatļaujām un plāniem, metadatu un ģeokodēšanas izveide 170000000 pilsētplānošanas aģentūru datnēm, 7a) 600000000 īpašuma tiesību fiziskās lappuses un attiecīgie dokumenti kadastra hipotēku birojos un 7.b) kadastra uzlaboto pakalpojumu īstenošana 8) 7000000 fiziskās lappuses jūrlietās un 9) 1440000 datņu kastes, kurās ir fiziskas datnes citos publiskā sektora arhīvos, eksperimentāla glabāšana. Tas ir svarīgs ieguldījums efektīvākai valsts pārvaldei. Tās mērķis ir samazināt laika izmaksas, kas saistītas ar valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai, savukārt labāka piekļuve arhīviem ir vērsta arī uz to, lai ievērojami ietaupītu izmaksas un atbrīvotu resursus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Vispārējās valdības CRM (pasākums ID 16810)

Investīcijas attiecas uz integrētas sistēmas izstrādi, izstrādi, īstenošanu un darbību, lai pārvaldītu visas valsts pārvaldes attiecības ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Projekts uzlabo publiskās pārvaldes pašreizējo spēju uzraudzīt tās mijiedarbību un darījumus ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sistēma izmanto iedzīvotāju un uzņēmumu savākto informāciju, lai personalizētu pieeju un veicinātu augstāku pakalpojumu līmeni. Investīcija ietver a) integrācijas un sadarbspējas pakalpojumus, pieņemot modernas programmatūras projektēšanas un izstrādes metodikas, b) piekļuvi pakalpojumu atbalsta mehānismam, kas ir rīkkopa jaunu lietojumprogrammu izstrādei, pamatojoties uz zemu kodu tehnoloģiju, c) klientu attiecību pārvaldības (CRM) platformu, kas vāc un pārvalda visus apkalpoto iedzīvotāju datus un organizē darījumdarbības procesu izpildi neatkarīgi no iniciatora pakalpojuma, d) pilsoņu vienprātības pārvaldības sistēma piekļuvei elektroniskajiem pakalpojumiem) Kontaktcentra pakalpojumi, izmantojot iedzīvotāju un uzņēmumu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos kanālus, piemēram, zvanu centrus, bet arī izmantojot mūsdienīgus kanālus, piemēram, tīmekļa veidlapas, sociālos medijus, ziņojumapmaiņas lietotnes, Telekonferences lietotni, e) ZAP digitālās platformas atjaunināšanu un tās savienojumu ar vienotu iedzīvotāju lietu pārvaldības sistēmu, zvanu centru un gov.gr f) ar "klientu" fizisku klātbūtni saistīto procesu un pakalpojumu vienkāršošanu un uzlabošanu, paplašinot esošo MyKEPlive infrastruktūru un integrējot to ar fiziskās klātbūtnes grafiku noteikšanas sistēmu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (pasākums ID 16780)

Investīcija ietver pilsoņu pakalpojumu centru (KEP) turpmāku modernizāciju, modernizējot to infrastruktūru un perifērās iekārtas un uzstādot jaunas telekonferenču iekārtas un jaunas lietojumprogrammas, kas ir savietojamas ar mūsdienīgu digitālo darbavietu (novērtēšanas sistēmas, mobilās lietotnes, automātiskās biļešu automātus, rindas pārvaldības un viedās paziņošanas sistēmas). Investīcija ietver: a) esošo tehnoloģisko iekārtu modernizācija, b) modernas rindas pārvaldības un viedās paziņošanas sistēmas, c) klientu (iedzīvotāju) novērtēšanas sistēmas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Jauna publiskā iepirkuma sistēma (pasākums ID 16736)

Investīcija attiecas uz jaunas publiskā iepirkuma IT sistēmas pārveidošanu un ieviešanu. Investīcija ietver visa publiskā iepirkuma uzņēmējdarbības un funkcionālā dzīves cikla digitalizāciju un integrāciju, sadarbspējas pakalpojumu modernizāciju, progresīvu publiskā iepirkuma metožu un rīku kā digitālo pakalpojumu (e-apiņu un e-tirgus vietu) integrēšanu un IKT atbalstu Valsts centralizētajai veselības iepirkumu iestādei (EKAPY). Investīcija ietver: a) portāla www.eprocurement.gov.gr pārstrādāšanu un pilnveidošanu; b) konkursos izmantotās plašās papildinājumu un pielāgošanas apakšsistēmas; C) Publiskā iepirkuma centrālā elektroniskā reģistra (KIMDIS) reforma, pārveidošana un bagātināšana, statistikas datu ieguves sistēmu uzlabošana un paplašināšana un to turpmāka statistiskā apstrāde; e-publiskā iepirkuma sistēmas (ESIDIS) paplašinājumu konfigurāciju un īstenošanu, lai ar elektroniskiem līdzekļiem atbalstītu jaunas stratēģijas un uzņēmējdarbības procesus publiskā iepirkuma jomā; e) jau ieviesto sadarbspējas pakalpojumu uzlabošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu datu apmaiņas jomā; F) elektroniskās sadarbspējas pakalpojumi ar gov.gr, CA, banku organizācijām, lai integrētu elektronisko dokumentu un citu datu, kas izmanto sistēmu, digitālā paraksta iespējas un nodrošinātu "nenoraidīšanu"; sistēmas datubāzēs glabāta datu šifrēšanas mehānisma īstenošana, lai novērstu ESIDIS un G-Mākoņdatošanas administratoru ļaunprātīgas darbības; H) jaunu drošības pētījumu un papildinājumus un/vai izmaiņas sistēmā, lai palielinātu tās drošību, sertifikāciju un pasākumus nolūkā uzlabot sistēmas drošību, lai to apstiprinātu ar neatkarīgu drošības novērtējumu; iepirkuma plānošanas sistēmas uzlabošana un atsākšana, lai plašāk atbalstītu publisko iepirkumu un centralizētas iepirkuma procedūras, izmantojot elektroniskos katalogus; J) pieteikumu pievienošana uzņēmēju atbalstam: piedāvājumu meklēšanas lietojumprogrammu bagātināšana, vēsturiskie un statistikas dati par to iesaistīšanos iepirkuma procesos, piegādātāju un līgumslēdzēju iestāžu informācijas un sakaru apakšsistēmu bagātināšana, jautājumu pieprasīšanas biļešu sistēma un problēmu risināšanas vai palīdzības dienesta rīks; virtuālā asistenta spēju pievienošana, lai visi ieinteresētie varētu uzdot jautājumus dabiskā valodā; L) pievienot elektronisku datņu arhivēšanas sistēmu (ESIDIS — KIMDIS), kas atbilst elektronisko datņu tiesiskā regulējuma noteikumiem; mācību materiālu un reklāmas pasākumu sagatavošana; N) tehniskā atbalsta un projektu uzraudzības pakalpojumi; pētījums, kurā izvērtētas esošo e-iepirkuma rīku iespējas un efektivitāte un to atlase vai uzlabošana, vai aizstāšana ar jauniem un efektīvākiem rīkiem; P) ēku informācijas modelēšana (BIM); Q) IKT atbalsts valsts centralizētajai veselības iepirkumu iestādei (EKAPY). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (pasākums ID 16742)

Investīcijas mērķis ir modernizēt Ārlietu ministriju, paplašinot tās darbību un IT infrastruktūru digitalizāciju. Ieguldījums sastāv no: MFP procesu standartizācija, kas nodrošina stratēģiskās un operatīvās plānošanas (SOP) dzīvotspēju un līdz ar to arī tās panākumus; b) veicināt MFP darbības jomas plašāku veicināšanu un pēc iespējas labāku tās resursu izmantošanu, saskaņojot tos ar tās izvirzītajiem mērķiem, c) nodrošināt tiešu piekļuvi informācijai pēc iespējas ātrākā laikposmā, iekļaujot semantisko meklēšanas atbalstu, kura pamatā ir mūsdienīgi mākslīgā intelekta rīki; izveidot pieejamu un svarīgu arhīvu datubāzi un informācijas centru efektīvu administratīvo pienākumu veikšanai un aptvert MFP prasības, lai tā varētu efektīvāk īstenot publisko un ekonomisko diplomātiju, e) uzlabot Ārlietu ministrijas kriptovalūtas IT un telesakaru drošības infrastruktūru tās digitālās pārveides ietvaros. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem (pasākums ID 16826)

Investīcija integrē apmācības programmu un digitālo prasmju sertifikāciju obligātajā militārajā dienestā. Mērķis ir izmantot iesaukto laiku, lai apgūtu mūsdienu bruņotajos spēkos un darba tirgū nepieciešamās digitālās prasmes. Šīs investīcijas īsteno, modernizējot un paplašinot Digitālās pilsoņu akadēmijas platformu, un tā ietver: a) iesaukto personalizēta piekļuve mācību portālam, kurā ir spēcīgi kiberdrošības mehānismi un kiberuzbrukumu novēršana, kā arī uzlabota personas datu aizsardzības arhitektūra, b) iesaucamā elektroniskā portfeļa (e-portfeļa) konfigurācija, kurā atspoguļo viņa izglītības profilu, kopā ar viņa esošajām kvalifikācijām; d) digitālo prasmju apmācības programmu izstrāde un konfigurācija; d) pašnovērtējuma rīka izstrāde un izmantošana; pašnovērtējuma rīka izstrāde un izmantošana e) 50000 tablešu, ko iegūst un piegādā iesauktajiem tālmācības programmu apmeklēšanas laikā, e) apmācības procesā iegūto digitālo prasmju sertifikācija, kuras pamatā ir Eiropas un valstu digitālo prasmju satvari. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16791)

Investīcijas ietver Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālo spēju attīstīšanu, proti, digitālo tūrisma karti, Grieķijas kultūras vērtību digitālo repozitoriju un inovatīvu sistēmu, kas tūristiem un iedzīvotājiem sniedz informāciju, izmantojot otrās paaudzes mākslīgā intelekta tehnoloģiju. Investīcija ietver a) tādas platformas (digitālās tūrisma kartes) izstrādi, kurā apmeklētājs var saņemt informāciju par pilsētas vai salas tūrisma produkta īpašajām iezīmēm, lai potenciālais apmeklētājs, izmantojot šo platformu, saņemtu nozīmīgu informācijas avotu saistībā ar pieredzi un interesēm, ko viņš vēlas, b) reklāmas rīku, piemēram, digitālo lietotņu, tīmekļa vietņu un reklāmas pasākumu, un repozitorija, kas darbojas arī kā bibliotēka, izveide, ļaujot galamērķiem un to galvenajām ieinteresētajām personām īstenot labi izstrādātas un ilgtspējīgas veicināšanas stratēģijas, c) izstrādāt inovatīvu tūrisma informācijas sistēmu, kurā informācija — kioski ar skārienjutīgiem ekrāniem atrodas galvenajos mezglos, kā arī kartes ar vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem un kultūras slāņiem, tostarp visām kultūras vērtībām un aktivitātēm, kas ir viegli pieejamas, izmantojot mobilo lietotni. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām (pasākums ID 16823)

Reforma attiecas uz kiberdrošības stratēģijas un kiberdrošības politikas kopuma izstrādi un īstenošanu, kura mērķis ir palielināt publiskā sektora sistēmu un datu vai informācijas uzticamību un drošību un uzlabot iedzīvotāju uzticēšanos to mijiedarbībai ar publisko sektoru. Turklāt reforma ietver Valsts kiberdrošības operāciju centra (SOC) īstenošanu, kā arī progresīvu drošības pakalpojumu (SOC un DDoS) sniegšanu G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā, lai sistemātiski un pastāvīgi uzlabotu drošību un ierobežotu kiberdrošības apdraudējumus publiskā sektora centrālajām infrastruktūrām un informācijas sistēmām, kas tajā darbojas. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (pasākums ID 16779)

Investīcija ietver centrālas sadarbspējas infrastruktūras izveidi integrētai pakalpojumu pārvaldībai un saskarņu izstrādi un nodrošināšanu valsts pārvaldei, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp valdības aģentūrām un interaktīvu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu.

Investīcija ietver a) interneta pakalpojumu un to dokumentācijas ieviešanu, b) pakalpojumu integrēšanu gov.gr, c) nepieciešamo kontroles testu definēšanu un veikšanu, d) tīmekļa pakalpojumu izmēģinājuma darbību, e) tīmekļa pakalpojumu pārnesi uz ražošanu (galīgā īstenošana pēc izmēģinājuma posma), f) atbalstu jaunajiem tīmekļa pakalpojumiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām (pasākums ID 16782)

Reformas mērķis ir izstrādāt visaptverošu satvaru un ceļvedi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai datu apmaiņai starp publiskām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbspējas satvaru (EIF). Reforma atvieglo sadarbspējīgu, personalizētu un lietotājdraudzīgu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Reforma ievieš organizatoriskas, procesuālas un tiesību aktu izmaiņas, lai a) saskaņotu pašreizējo Grieķijas valsts sadarbspējas satvaru (eGIF) ar pašreizējo Eiropas sadarbspējas satvara (EIF) versiju, b) savienotu attiecīgos valsts, reģionālos un vietējos datu avotus un digitālo infrastruktūru ar Eiropas vienreizējas iesniegšanas (OOP) pierādījumu apmaiņas sistēmu, kas izveidota ar Vienotās digitālās vārtejas regulu, un c) pārskatītu un analizētu sistēmas un datus, kas vērsti uz sertifikātu un oficiālo dokumentu digitalizāciju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (pasākums ID 16965)

Ieguldījuma mērķis ir noteikt paraugu datu klasifikācijas pētījumiem attiecībā uz publiskā sektora informācijas sistēmām, kas uzstādītas valdības publiskā sektora mākonī (G-Cloud), ko pārvalda Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts (GSISPA). Ieguldījumu veido centrālo informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumu izstrāde un standartizācija un 220 attiecīgo pētījumu veikšana par visām jau uzstādītajām centrālajām informācijas sistēmām un publiskā sektora lietotnēm. Veidni izmanto arī visās turpmākajās informācijas sistēmās pirms to uzstādīšanas G mākonī. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (pasākums ID 16964)

Investīcijas mērķis ir modernizēt Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāta (GSISPA) Sadarbspējas centru, lai tas varētu nodrošināt starpinstitucionālu un starpsistēmu sadarbspēju ar augstu pieejamību. Investīcija ietver a) priekšizpēti un drošības pētījumu, b) nepieciešamo licenču piegādi un uzstādīšanu datubāzei un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, c) nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) izstrādi un īstenošanu, d) jaunu tīmekļa pakalpojumu ieviešanu nākamās paaudzes sadarbspējas centrā (KED). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: E-reģistri (pasākuma ID 16824)

Investīcija ietver sadarbspējas un saskarņu izveidi starp esošajiem centrālo publiskās pārvaldes struktūru reģistriem, kā arī reģistru vākšanu un paplašināšanu, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību, izmantojot savstarpēji savienotus, atjauninātus reģistrus ar attīrītiem datu ierakstiem. Šajā nolūkā investīcija veicina: esošo reģistru vākšana un paplašināšana vienā centrālajā avotā, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību. Tas ietver a) datus vienā vietā: reģistri ir pieejami, izmantojot vienu saskarni, un tajos var meklēt b) atjauninātus datus: visi reģistros iekļautie dati ir atjaunināti un gatavi lietošanai. Katram reģistram piekļūst, izmantojot kopīgu API.

C) tīri dati: līdz projekta beigām reģistru dati ir tīri pēc iespējas labākā līmenī, un ir ieviestas procedūras un politika attiecībā uz tīriem datiem, d) saistītie reģistri: nodrošina savstarpēju izmantojamību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Tūrisma reģistra e-MHTE (pasākums ID 16785)

Investīcija ietver tūrisma uzņēmumiem paredzētas digitālas reģistra platformas (e-MHTE) izstrādi, kuras mērķis ir sadarboties ar citiem publiskiem reģistriem un IT sistēmām. Visus esošā reģistra datus un funkcijas nodod jaunajai platformai, lai nodrošinātu labākus un uzlabotus pakalpojumus, jaunu darbības licenču izsniegšanu un esošo licenču atjaunošanu. Investīcija ietver arī arhīvu digitalizāciju (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datnes), tostarp metamarķēšanu un glabāšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (pasākums ID 16928)

Reforma paredz izstrādāt holistisku satvaru, kura mērķis ir panākt tehnoloģisko progresu (mākoņdatošanu, uzņēmējdarbības intelektu, mākslīgo intelektu (MI), mašīnmācīšanos, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (SVT)) valsts pārvaldē efektīvas datu vākšanas, apstrādes, uzrādīšanas un glabāšanas nolūkā, tādējādi veicinot uzlabotus digitālos pakalpojumus, pienācīgu lēmumu pieņemšanu un sistēmu un infrastruktūras efektīvu darbību un uzturēšanu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Viedās pilsētas (pasākums ID 16854)

Investīcijas mērķis ir pakāpeniski pārveidot 11 Grieķijas pilsētas par "viedajām pilsētām", attīstot jaunu infrastruktūru, digitālās platformas un IT sistēmas. Viedo pilsētu risinājumi ļauj pilsētām izmantot tehnoloģijas, informāciju un atvērtos datus, lai uzlabotu pilsētu infrastruktūru un e-pakalpojumus, kā arī veicinātu kopienas virzītu ekonomikas izaugsmi. Investīcijas mērķis ir arī atbalstīt pašvaldību viedo pilsētu modeļu rašanos, lai pārējās pašvaldības varētu sekot īstenošanas plānu loģikai. Pasākums sastāv no diviem apakšprojektiem: 1) Grieķijas viedo pilsētu investīciju iniciatīvu, kas investē 11 pilsētās, no kurām četras jau ir atlasītas (Atēnas, Saloniki, Pirejas un Trikala) un vēl septiņas pilsētas atlasa, pamatojoties uz pilsētu izstrādātajiem priekšlikumiem. 2) atbalsta mehānisms iniciatīvas īstenošanai un darbības uzraudzībai. . Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma piegāde (pasākums ID 16853)

Investīcijas mērķis ir uzlabot Digitālās pārvaldības ministrijas galveno iestāžu, proti, GSISPA un IDIKA SA, darbību, izvēršot mākoņdatošanas infrastruktūru un pakalpojumus (saskaņā ar Likumu 4727/2020), ievērojot starptautisko paraugpraksi valdības mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu (G-Cloud) īstenošanai. Projekta mērķis ir nodrošināt modernu hibrīda mākoņdatošanas infrastruktūru, ko veido divi īrnieki: Viens — G mākonī un otrs — H mākonī. Katram īrniekam ir privātā mākoņdatošanas komponents un publiskā mākoņdatošanas komponents vienotā pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas vidē. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro "Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti".

Šī prasība ir saskaņota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti 2. panta 11. punktā, kurš grozīts ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot ES klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

Ieguldījums: Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (pasākums ID 16955)

Investīcija ietver GRNET infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, a) modernizējot programmatūru un mākoņdatošanas pakalpojumus, kas galvenokārt paredzēti pētniecības un akadēmisko aprindu pārstāvjiem, b) paplašinot un modernizējot valsts augstas veiktspējas datošanas sistēmu ARIS — B posms un c) iznomājot optisko šķiedru infrastruktūru. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Datu centriem ir jāievēro "Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodekss". Šī prasība ir saskaņota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti 2. panta 11. punktā, kurš grozīts ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot ES klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

Ieguldījums: Syzefksis II paplašināšana (pasākums ID 16956)

Investīcija ietver Valsts publiskā sektora tīkla (SYZEFXIS II) paplašināšanu, lai nodrošinātu modernizētu telesakaru pakalpojumu kopumu visai valdībai, publiskā sektora tīkla (paplašinājuma) izveidi, lai trīs gadus pēc kārtas nodrošinātu modernizētu telesakaru pakalpojumu kopumu vispārējās valdības struktūrām un, konkrētāk, nodrošinot pārklājumu aptuveni 34000 ēku, kā arī bezvadu telekomunikāciju pakalpojumus. Tas ietver esošā valsts pārvaldes tīkla "SYZEFXIS" paplašināšanu, kas pašlaik aptver tikai 4500 iestāžu klātbūtnes punktus. Tādējādi visas publiskās iestādes ir modernizējušas telekomunikāciju pakalpojumus, palielinot interneta piekļuves ātrumu, tādējādi iedzīvotājiem piedāvājot labākus savienojumus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram (pasākums ID 16827)

Reforma attiecas uz a) valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izstrādi un b) satvara, infrastruktūras, jaudas un spēju izveidi publisko datu pārvaldībai, politiku attiecībā uz atvērtiem un atkārtoti izmantojamiem datiem un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu publiskajam un privātajam sektoram. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Centrālā BI — datu analīze (pasākums ID 16842)

Investīcijas mērķis ir ļaut valsts pārvaldei maksimāli palielināt vērtību, ko tā iegūst no saviem datiem, īstenojot centrālo uzņēmējdarbības izlūkošanas datu analīzes platformu. Platforma ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmas, tādējādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu. To panāk, a) identificējot galvenos darbības rādītājus, b) izveidojot datu vārdnīcu, c) izveidojot datu pārvaldības sistēmu.

atbilstoša arhitektūras plāna, arhitektūras pieejas, pamatelementu un integrācijas punktu projektēšana, e) datu noliktavas konfigurācija, f) integrācija ar biroju informācijas sistēmu, g) nepieciešamo uzņēmējdarbības izpētes ziņojumu un analīzes izstrāde, h) tehniskais atbalsts. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (pasākuma ID 16738)

Investīcija ietver centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešanu, kas aptver, uzglabā un izgūst papīra un elektroniskos dokumentus. Šī sistēma atvieglo sadarbspēju starp publiskā sektora organizācijām un paātrina iedzīvotāju un uzņēmumu lietu un pakalpojumu pieprasījumu apstrādi. Investīcija ietver a) papildu 20000 apstiprinātu attālinātu digitālo parakstu piegādi, b) lietojumprogrammu izstrādi savstarpējai izmantojamībai, unikāla QR koda vai ID izveidi, kas jāiestrādā dokumentos, c) apakšsistēmu izstrādi, lai segtu valdības vajadzības parakstīt dokumentus ar digitāliem parakstiem, d) atbalsta pakalpojumus (tostarp pakalpojumus pētījumu izstrādei), apmācības un palīdzības dienesta pakalpojumus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

F.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākā investīcija Nr. 3: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
93	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana arhīvu digitalizācijai	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu, kas attiecas uz visiem 9 arhīvu digitalizācijas projekta apakšprojektiem				4. CET.	2022	Līguma(-u) piešķiršana, lai aptvertu katru no turpmāk minētajiem 9 apakšprojektiem, tostarp visus to komponentus: • Apakšprojekts: Tiesu sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Sabiedrības veselības sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Valsts vispārējā arhīva digitalizācija • Apakšprojekts: Imigrācijas un patvēruma sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Atsavināšanas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Pilsētplānošanas aģentūru arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr. 7A — Kadastra arhīvu digitalizācija (Ktimatologio) • Apakšprojekts — kadastra uzlabotie digitālie pakalpojumi • Apakšprojekts — Jūras arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Publiskā sektora un "plašāka" publiskā sektora droša uzglabāšana Specifikācijās iekļauj termiņus un mērķus, un attiecībā uz katru no 9 apakšprojektiem norāda: 1. fizisko ierakstu digitalizācija 2) digitālo ierakstu migrācija uz esošajām sistēmām (tostarp tieslietu datnes OSDDY-PP/OSDDY-DD; īpašuma tiesības Valsts zemesgrāmatu informācijas sistēmā) 3. datu centru un vietējās aģentūrās izvietotās infrastruktūras analīze, izstrāde un īstenošana, kā arī atbilstošais vienotais kontaktpunkts (tostarp pacientu uzskaites centrālais repozitorijs; Vienotā digitālās ekspropriāciju un prasību par ekspropriācijām un prasību

Kārtas numurs	Saistītais pasākums reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										par ekspropriācijām integrētā ģeogrāfiskās informācijas sistēma; Dokumentu un digitālo datņu pārvaldības sistēma (DMS/DAS) kadastrālajiem ierakstiem; arhīvu pārvaldības programmatūras instalēšana). Atbalsta pakalpojumi (tostarp jauni elektroniskie pakalpojumi, kas saistīti ar datņu meklēšanu un izgūšanu iedzīvotājiem; valsts pārvalde; valsts arhīvu pētnieki).
94	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — īstenošanas pirmais posms		To lappušu procentuālā daļa, kas digitalizētas, ar metamarķējumu un migrētas uz esošajām sistēmām, starp 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.a un 8. apakšprojektiem	0	30 %	2. CET.	2024	Digitalizācijas pabeigšana vismaz 30 % apmērā no kopējā lappušu skaita 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.a un 8. apakšprojektā.
95	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — pilnīga īstenošana		To lappušu procentuālā daļa, kas digitalizētas, ar metamarķējumu un migrētas uz esošajām sistēmām 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.a un 8.	30 %	90 %	4. CET.	2025	Digitalizācija vismaz 90 % apmērā no kopējā lappušu skaita 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.a un 8. apakšprojektā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
					apakšprojektā					
95a	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starppos ma mērķis	Apakšprojektu 7B un 9 īstenošana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apstiprināts, ka ir pabeigti apakšprojekti "7.B-uzlaboti digitālie pakalpojumi kadastram" un "9 — Valsts sektora un plašāka publiskā sektora arhīvu droša glabāšana".				4. CET.	2025	Apakšprojekta "Uzlaboti digitālie pakalpojumi kadastram" īstenošanas pabeigšana, lai digitalizētu Grieķijas kadastra piedāvātos pakalpojumus, un apakšprojekta "9 — Valsts sektora un plašāku publiskā sektora arhīvu droša uzglabāšana" īstenošanas pabeigšana.

Galvenā reforma Nr. 5: Virzība uz publiskās pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus — reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
96	6–2.2. Modernizācija — 16929_Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina valsts procedūru reģistra darbības uzsākšanu un darba plūsmu pabeigšanu saskaņā ar Valsts procesa vienkāršošanas programmas pirmo posmu				3. CET.	2022	Valsts procedūru reģistra (“Diavlos”, kā noteikts Likuma Nr. 4727/2020 90. pantā) darbības uzsākšana un integrācija gov.gr portālā; un vienkāršošanas darba plūsmu pirmā posma pabeigšana saskaņā ar grafiku, kas paredzēts 4 gadu valsts procesa vienkāršošanas programmā, tostarp publiskā iepirkuma procedūru digitalizācija.
97	6–2.2. Modernizācija — 16929_Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)	Iekšlietu ministrijas ziņojums, kas apliecina Valsts procesa vienkāršošanas programmas vienkāršošanas darba virzienu otrā posma pabeigšanu				4. CET.	2023	Pabeigt vienkāršošanas darba plūsmu otro posmu saskaņā ar grafiku, kas paredzēts 4 gadu valsts procesa vienkāršošanas programmā, tostarp ietekmes novērtējuma procesu digitalizāciju, viena īpašnieka darbības uzsākšanu, procedūru vienkāršošanu saistībā ar pilsoņu “dzīves notikumiem”, tostarp dzimšanu, aiziešanu mūžā un laulības šķiršanu, ar advokātiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošanu, tiesu lēmumiem, digitālajiem parakstiem, tiesu izdotām apliecībām, vadītāja apliecības atjaunošanu un myfoto.gov.gr darbību un dokumentu elektronisku

										apriti valsts pārvaldē (ko apliecina izdoti apkārtraksti).
98	6–2.2. Modernizācija — 16782_Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbspējas tiesiskais pamats	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina, ka ir pieņemtas regulatīvās izmaiņas, tostarp visi saistītie primārie un sekundārie tiesību akti reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai				4. CET.	2024	Regulatīvo izmaiņu pieņemšana, lai izveidotu plašu regulatīvo pamatu reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbspējas satvaru. Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojumi par to, cik sekmīgi īstenots rīcības plāns procesu vienkāršošanai un uzlabošanai, sistēmu uzlabošanai un atbilstībai Eiropas stratēģijām un politikai.
99	6–2.2. Modernizācija — 16929_Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (pēdējais posms)	Iekšlietu ministrijas ziņojums, kas apliecina visu vienkāršošanas un digitalizācijas darba virzienu pabeigšanu saskaņā ar 4 gadu rīcības plānu procesa vienkāršošanas valsts programmai,				4. CET.	2025	Pilnībā īstenot vidēja termiņa stratēģiju administratīvā sloga samazināšanai un uz klientu orientētu pakalpojumu radīšanai valsts pārvaldē, pabeidzot četru gadu valsts procesa vienkāršošanas programmas pēdējo darba posmu. Tas ietver arī pilnīgu Novērošanas centra un Valsts procedūru reģistra (“Mitos”) izveidi (ko apliecina Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums).

Grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar uzlabotiem, uz klientiem orientētiem un drošiem digitālajiem pakalpojumiem, izmantojot sadarbspējīgas IT sistēmas un atvērto datu politiku

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

II Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldība (ID: 16810)

Π Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (ID: 16780)

Π Jauna publiskā iepirkuma sistēma (ID: 16736)

Π Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (ID: 16742)

Π Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem (ID: 16826)

Π Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide (ID: 16791)

Π Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un Valsts kiberdrošības operāciju centra izveide (ID: 16823)

Π Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (ID: 16779)

Π Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (ID: 16965)

Π Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (ID: 16964)

Π Ereģistri (ID: 16824)

Π Progresīvu drošības pakalpojumu sniegšana G mākoņa kritiskajā infrastruktūrā (ID: 16823)

Π Tūrisma reģistra e-MHTE (ID: 16785)

Π Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (ID: 16738)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
100	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu attīstība	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam. Ministrija/Publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
101	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM Vispārējai valdībai	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz JAM vispārējo valdību	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	CRM līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Vispārējai valdībai. Ministrija/Publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstošā ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
102	6–2.2. Modernizācija — 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru modernizācijai. Ministrija/Publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts nodrošina, ka tiek izskatīti visi iesniegtie priekšlikumi, un apstiprina, vai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai							pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstošā ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
103	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam — jauna publiskā iepirkuma sistēma. Ministrija/Publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RfP prasībām. Pēc attiecīgā līgumslēdzēja izraudzīšanās atbildīgā struktūra veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
104	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana publiskā sektora kiberdrošības stratēģijai un politikai un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām. Pēc attiecīgā ārējā konsultanta atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
105	6–2.2. Modernizācija — 16826_Digitālo prasmju uzlabošanas	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana digitālo	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo prasmju uzlabošanas programmām iesauktajiem. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstošā ārējā partnera atlases

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	programmas iesauktajiem		prasmju uzlabošanas programmām iesauktajiem							ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
106	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstošā ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
107	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERegistries	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana E-Registries projektam. Ministrija/Publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstošā ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
108	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu attīstība	Starpposma mērķis	Projekta “Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumi ” pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta sistēmas sadarbspējas projekta				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu attīstība. Attiecīgo infrastruktūru un sistēmas izvērtē attiecībā uz jaunām funkcijām. Pieņemšana/veiktspēja (stresa u. c.)/regresija. Turklāt izvērtējumā iekļauj atvērto datu mērķrādītāju. (Grieķijas metadatu reģistra (kā noteikts Sadarbspējas reģistrā) un centrālā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				pabeigšana un atvērto datu pabeigšana						galvenā reģistra pakalpojumu portāla ieviešana, kas ir centrālais piekļuves punkts valsts galvenajiem reģistriem).
109	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM Vispārējai valdībai	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības JAM projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta integrētās sistēmas īstenošana valsts pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilna dzīves cikla pārvaldībai				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldības sistēma, kas ļauj pārvaldīt valsts pārvaldes mijiedarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
110	6–2.2. Modernizācija — 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Vienas pieturas aģentūras projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais projekta ziņojums, kurā dokumentēta valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākas modernizācijas pabeigšana.				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Turpināt publiskās pārvaldes vienas pieturas aģentūru modernizāciju, tostarp turpināt modernizēt valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūras, iegādājoties 6325 personālos datorus/printerus/planšetdatorus, ko izmanto elektroniskā paraksta procesā, 145 sistēmas rindu pārvaldībai un viedpaziņošanai, 730 atgriezeniskās saites terminālus, novērtēšanas platformu un mobilo lietotni un to izmantošanu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
111	6–2.2. Modernizācija — 16965_Publiskā sektora informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumi	Starpposma mērķis	Projekta "Datu klasifikācijas izpēte" pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta pabeigšana. Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām, kas sniedz 220 datu klasifikācijas pētījumus.
112	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Projekta kiberdrošības stratēģijas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums par jaunās kiberdrošības stratēģijas un politikas īstenošanas dokumentēšanu publiskajā pārvaldē un tajā iekļautajiem projektiem				4. CET.	2024	Projekta "Jauna kiberdrošības stratēģija un politika valsts pārvaldē" pabeigšana, ar ko ievieš izmaiņas ar kiberdrošību saistītajos procesos un procedūrās un izveido Valsts drošības operāciju centru (SOC) un nodrošina tā darbību saskaņā ar jauno stratēģiju.
113	6–2.2. Modernizācija — 16738_Centrālā	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas	Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais				2. CET.	2025	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana, tostarp 130000 attālinātu digitālo parakstu izmantošana un papildu piegāde

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	dokumentu pārvaldības sistēma		projekta pabeigšana	ziņojums, kurā dokumentēta centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana						20000 apstiprinātu attālinātu digitālo parakstu, ko atbalsta lietojumprogrammas un palīdzības dienests.
114	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana	Ārlietu ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projekta "Ārlietu ministrijas digitalizācija" apakšprojektu pabeigšana				2. CET.	2025	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) stratēģiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma, 2) diplomātiskās un vēstures arhīvu digitalizācija, 3) Globālā digitālās informācijas centra platforma un 4) kriptoaktīvu IT un telesakaru drošības infrastruktūras modernizācija.
115	6–2.2. Modernizācija — 16791_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana	Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta "Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide" pabeigšana				2. CET.	2025	Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) digitālas tūristu kartes izveide, 2) Grieķijas kultūras vērtību digitāla repozitorija izveide un 3) jaunas tūrisma informācijas sistēmas izveide.
116	6–2.2. Modernizācija —	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes	Digitālās pārvaldības				2. CET.	2025	Nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) pabeigšana, tostarp priekšizpētes un drošības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16964_Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED)		sadarbspējas centra pabeigšana	ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta nākamās paaudzes sadarbspējas centra projekta pabeigšana.						pētījuma pabeigšana, datubāzu un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformas nepieciešamo licenču piegāde un uzstādīšana, Centra izveide un attiecīgo tīmekļa pakalpojumu īstenošana.
117	6–2.2. Modernizācija — 16785_Tūrisma reģistra e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana	Tūrisma ministrijas nobeiguma ziņojums, kurā dokumentēta jaunās e-MHTE platformas darbības uzsākšana				2. CET.	2025	Tūrisma reģistra e-MHTE platformas pabeigšana, tostarp arhīva digitalizācijas pabeigšana (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datnes), tostarp metamarķēšana un glabāšana.
118	6–2.2. Modernizācija — 16826_Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķa			Apmācīto iesauktoskaits	0	150 000	2. CET.	2025	Programmas “Digitālo prasmju atjaunināšana” modernizācija iesauktajiem, apmācot 150000 iesaukto.
119	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta “jaunā publiskā				4. CET.	2025	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana, tostarp 1) darbības sistēmu versiju modernizācija un jaunās sistēmas integrēšana pašreizējās sistēmās, 2) jaunu sistēmas funkciju un sistēmu ziņojumu pieejamība, 3) valsts elektroniskā publiskā iepirkuma sistēmas un Centrālā elektroniskā publiskā iepirkuma reģistra (KIMDIS)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				iepirkuma sistēma" īstenošana						pārveides pabeigšana, 4) sadarbspējas pakalpojumu ar gov.gr pieejamība; un 5) datu šifrēšanas mehānisma, 6) virtuālā asistenta, 7) elektroniskās arhivēšanas sistēmas, 8) jaunas sistēmas valsts centralizētajai veselības iepirkumu iestādei (EKAPY) un 9) ēku informācijas modelēšanas (BIM) sistēmas darbības uzsākšana.
120	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERegistries	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta "e-reģistru" ieviešana				4. CET.	2025	"E-reģistru", tostarp to sadarbspējas un saskarņu ar esošajiem valsts pārvaldes reģistriem, pabeigšana.

Grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar jauno tehnoloģiju iekļaušanu publiskās pārvaldes digitālajā pārejā un modernizācijā

- Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (ID: 16928)
- Viedās pilsētas (ID: 16854)
- Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma piegāde (ID: 16853)
- Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (ID: 16955)
- Syzefksis II paplašināšana (ID: 16956)
- Datu pārvaldības stratēģija un publiskā sektora politika (ID: 16827)

- Centrālā BI — datu analīze (ID: 16842)

ārtas murs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	6–2.2. Modernizācija — 16842_centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Digitālās pārvaldības ministrija piešķir tiesības slēgt līgumu par centrālo BI — dati. Analītika, aptver: a) Datu pārvaldības sistēmas, datu vārdnīcas galveno darbības rādītāju noteikšana b) Galveno darbības rādītāju noteikšana C) Datu vārdnīca d) Datu pārvaldības satvars e) Izstrādāt arhitektūras pieejas un integrāci punktus F) Datu noliktavas konfigurācija g) Integrācija ar rezerves informācijas sistēm H) BI ziņojumu un analīzes veidošana I) Atbalsts divvirzienu ekosistēmas darbībai u gadiem J) Licences maksas 200 lietotājiem ar superadministācijas tiesībām un 200 TB pa uzglabāšanu.
	6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma piegāde	Starpposma mērķis	Centrālā mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projekta komponentu un parametru infrastruktūras izveides pabeigšana centrālās				2. CET.	2024	Pilnīga visu projekta komponentu un paramet infrastruktūras izveides pabeigšana centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpoju projektam. Ieviest un īstenot centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpoju projektu. Jaunā uzstādītā infrastruktūra ietver virtuālās mašīnas un attiecīgos virtuālos tīklus (infrastruktūra kā pakalpojums), platformu kā pakalpojumu, trīs perifērdatošanas blokus, trī īpašas ātrdarbīgas optiskās šķiedras saskarnes apmācības un atbalsta pakalpojumus visam projektam.

ārtas murs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektam.						Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro "Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti".
	6–2.2. Modernizācija — 16854_Viedās pilsētas	Mērķa	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana		To pilsētu skaits, kuras īstenoja infrastruktūras, platformas un sistēmas, lai atbalstītu to pārveidi par viedām pilsētām		11	4. CET.	2025	Īstenot projektus, lai veicinātu 11 Grieķijas pilsētu pārveidi par viedām pilsētām, veicot ieguldījumus viedās, ilgtspējīgās pilsētās un infrastruktūrās un sistēmās ilgtspējīgai un zaļa pilsētu nākotnei. Šādi ieguldījumi ietver: a) atvērto datu pieejamība un izmantošana, kas veicina inovatīvu risinājumu un produktu tirgu attīstību viedajām pilsētām (piemēram, lietu interneta lietotnes, lielie dati un mākonis); b) esošo fiksēto un bezvadu tīklu izmantošana; c pētniecības un akadēmiskās kopienas aktivizēšana papildu inovatīvu darbību organizēšanai; d) platformas, kas veicina atvē pilsētas datu laikrindu izveidi, un e) digitāla dv izveide", kā arī citi uz iedzīvotājiem vērsti risinājumi un pakalpojumi, kas jau no paša sākuma ir iekļauti iedzīvotāju līdzdalības pieej (kopizstrādes veidā).
	6–2.2. Modernizācija — 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu virzienā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana	Starpposma mērķis	Valsts pārvaldes jauno tehnoloģiju pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apkopots, kā ir risinātas valsts pārvaldes tehnoloģiju risinājumu				4. CET.	2025	Ieviest jaunas tehnoloģijas un rīkus, lai atviegl valsts pārvaldes digitālo pārkārtošanos un modernizāciju, samazinātu darbības izmaksas palielinātu piedāvāto sabiedrisko pakalpojum vērtību.

ārtas murs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				vajadzības un trūkumi						
	6–2.2. Modernizācija — 16955_Mākoņdatošanas infrastruktūras un valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) pakalpojumu modernizācija	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana	Galīgais ziņojums, kurā pabeigta visu apakšprojektu pilnīga īstenošana mākoņdatošanas infrastruktūras un valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) pakalpojumu modernizācijai, ko sagatavojusi Digitālās pārvaldības ministrija				4. CET.	2025	Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktū (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācijas pabeigšana. Superdatora piegāde/esošās valsts sistēmas daļas nomaiņa Datu centra modernizācija/izmaiņas jaunā superdatora atbalstam Programmatūras instalēšana, konfigurācija, migrācija, pilotu ekspluatācija, aparatūras veiktspējas kontrole un novērtēšana.
	6–2.2. Modernizācija — 16956_Syzefksis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzefksis II pabeigšana	Kopsavilkuma dokuments, kurā pārbaudīta jaunās infrastruktūras ieviešana, publiskā sektora tīkla struktūru reģistrs, drošības pārvaldības sistēma,				4. CET.	2025	Syzefksis II paplašināšanas pabeigšana. Īstenošanas shēmā ir iekļauti šādi apakšprojek — Publiskā sektora tīklu starpsavienojumu modernizācija — Vienību pakalpojumu pieslēgums/atvienošana/pārcelšana/apvienoš un modernizācija Publiskā sektora tīkla struktūru reģistra (vietn apsekojums) atbalsts/uzturēšana

ārtas murs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				apsekojums, uzraudzības mehānisms, aprīkojuma piegāde Syzefksis II paplašināšanas ietvaros, ko veic Digitālās pārvaldības ministrija						— Publiskā sektora tīkla publicitātes un veicināšanas pasākumi (pabeigšana līdz 2024. gada 3. ceturksnim) — Publiskā sektora tīkla drošības uzraudzītājs informācijas drošības pārvaldības sistēma (SIS — Uzraudzība, kvalitātes kontrole, īstenošana atbalsts un palīdzība pēc publiskā sektora tīkla strukturēto kabeļu sistēmu galīgās pieņemšan — SYZEFXIS II teritorijas apsekojuma και izvēršanas posmu atbalsts un uzraudzība. — Iekārtu piegāde pārtrauktai elektroenerģija piegādei atsevišķās publiskā sektora struktūrā publiskā sektora tīklā. — Nākamās paaudzes publiskā sektora tīkla projektēšanas pakalpojumi (PSN Next Gen) — Panellenic School Network (SchoolNet) infrastruktūras modernizācija.
	6–2.2. Modernizācija — 16827_Datu pārvaldības stratēģija un publiskā sektora politika	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta noslēguma ziņojums, kurā apkopots, kā ar datu pārvaldības stratēģiju un publiskā sektora politiku ir izstrādāta valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības				4. CET.	2025	Projekta datu pārvaldības stratēģijas un publi sektora politikas pabeigšana Projekts ir sasniedzis šādus rezultātus: valdība mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas politikas izstrāde un b) satvara, infrastruktūra jaudas un spēju izveide publisko datu pārvaldī politika attiecībā uz atvērtiem un atkārtoti izmantojamiem datiem un attiecīgo pakalpoju sniegšana publiskajam un privātajam sektoram

ārtas murs	Saistītais pasākums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				stratēģija un ekosistēma atvērtiem un atkārtoti izmantojamiem datiem publiskajā un privātajā sektorā.						
	6–2.2. Modernizācija — 16842_centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta ziņojums, kurā izklāstīts, kā ar centrālo BI projektu ir izveidota centrāla uzņēmējdarbības izlūkošanas un datu analīzes platforma un kā to izmanto valsts pārvalde.				4. CET.	2025	Šāda projekta pabeigšana: Centrālā BI — datu analīze. Vienota “valsts infopaneļa” uzņēmējdarbības izlūkošanas risinājuma īstenošana un tā snieguma novērtējums. Projekts ir sasniedzis šādus rezultātus: centrālās uzņēmējdarbības izlūkošanas — dat analīzes platformas īstenošana, kas ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmanto tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmas, un veicinātu stratēģ un lēmumu pieņemšanu.

G. 2.3. KOMPONENTS: UZŅĒMĒJDARBĪBAS DIGITALIZĀCIJA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības komponents attiecas uz kapitāla nodrošināšanu Grieķijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu investīcijas digitālajās tehnoloģijās un saistīto pakalpojumu iegādi. Tās mērķis ir novērst pašlaik zemo digitālās brieduma līmeni, tostarp zemo digitālo prasmju dēļ, vienlaikus veicinot ražīgumu un inovatīvu uzņēmumu attīstību. Vienlaikus paredzams, ka tas palīdzēs šādiem uzņēmumiem pielāgoties jauniem izaicinājumiem un izmantot jaunās uzņēmējdarbības tendences. Jo īpaši komponents paredz izveidot vienotu digitālo tirgu, kam var piekļūt gan šo produktu piegādātāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Šā komponenta galvenie mērķi ir elektronisko maksājumu un pārdošanas izmantošanas veicināšana, kases aparātu un POS ekosistēmas uzlabošana un rūpniecisko datu platformu izveide. Turklāt komponents piedāvā nodokļu stimulus, kas palīdz izveidot digitālu uzņēmējdarbības ekosistēmu, kura veicina mazo un vidējo uzņēmumu digitālo pārveidi. Ir paredzēts arī centrāls atbalsta mehānisms maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas atvieglo apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus.

Paredzams, ka pasākumi reaģēs uz digitālo pārkārtošanos un no tās izrietošajām problēmām, jo paredzams, ka tie veicinās digitālo tehnoloģiju ieviešanu un mazo un vidējo uzņēmumu digitālo prasmju pilnveidi Grieķijā. Turklāt paredzams, ka pasākumi veicinās gudru un ilgtspējīgu izaugsmi, vēl vairāk stimulējot privātās investīcijas, tādējādi palīdzot īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada KVAI). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

G.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai (pasākums ID 16973)

Reformas mērķis ir izveidot digitālu uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina MVU digitālo pārveidi. Konkrētāk, to veido: a) radīt digitālo tirgu tādu progresīvu digitālo pakalpojumu un rīku piegādei un iegādei, kas pielāgoti MVU digitālajai pārveidei, un palielināt uzņēmumu vadītāju digitālo izpratni, b) tieši veicināt investīcijas modernās digitālajās tehnoloģijās, izmantojot nodokļu atvieglojumus materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi, un c) uzlabot kases aparātu un pārdošanas punktu ekosistēmu. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), nodokļu atvieglojumu atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu10;

[10] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm11; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām12 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām13; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Atbilstības kritēriji papildus paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādi, kas saistīti ar e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analīzes sistēmām, digitālo prasmju pilnveides, dublēšanas un katastrofu seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem risinājumiem bezkontakta pakalpojumam, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmas modernizāciju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: MVU digitālā pārveide (pasākums ID 16706)

Investīcijas attiecas uz piemērotu digitālo rīku (produktu un pakalpojumu) izstrādi un nodrošināšanu Grieķijas MVU šādās jomās: a) elektroniskie maksājumi un pārdošana, b) rūpniecisko datu platformas un c) kases aparāti un POS ekosistēmas modernizācija. To panāk, izveidojot centrālu atbalsta mehānismu MVU, kas atvieglo apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus, galu galā cenšoties atbalstīt Grieķijas MVU digitālo pārveidi, kā arī uzlabot pārredzamību un veselīgu konkurenci, izmantojot Next-Gen POS un kases aparātus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu14;

[11] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[12] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[13] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[14] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm15; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām16 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām17; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz šādām tehnoloģijām un pakalpojumiem, proti, e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analīzes sistēmām, digitālo prasmju pilnveides, dublēšanas un katastrofu seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu nodrošināšanu bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju.

[15] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[16] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[17] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

G.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākā investīcija Nr. 4: MVU digitālā pārveide

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
130	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus				1. CET.	2022	Izsludinot visus konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par finansējumu vaučeru shēmai uzņēmumu digitālajai pārveidei (1. apakšprojekti), rūpniecisko datu platformām un datu telpām (2. apakšprojekti), skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizācijai (4. apakšprojekts) ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) ievērošanu, izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīcijas ir vērstas uz tehnoloģijām un pakalpojumiem, kuru mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitalizāciju, proti, e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analīzes sistēmām, digitālo prasmju pilnveides, dublēšanas un katastrofu seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu nodrošināšanu bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju.
131	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu sniegšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apliecināta visu četru apakšprojektu pilnīga īstenošana, tostarp šādi mērķi: 100000 MVU, kas atbalstīti ar digitalizācijas vaučeru (1. apakšprojekts), 1000 MVU, kas atbalstīti ar kuponu shēmu pārejā tikai uz mākoņdatošanu (2. apakšprojekts); 4 bākas rūpniecisko datu platformas un izveidots Gaia X MVU centrs (3. apakšprojekts).				2. CET.	2025	Saņēmēju atlase un aprīkojuma un pakalpojumu piegāde MVU konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jo īpaši sasniedz šādus mērķus: — Saskaņā ar 1. apakšprojektu: 100000 MVU saņēma digitalizācijas atbalstu, ko finansēja no vaučeru shēmas; — Saskaņā ar 2. apakšprojektu: pabeigta mākoņdatošanas infrastruktūra, 1000 MVU, kurus finansiāli atbalsta vaučeru shēma pārejā tikai uz mākoņdatošanu, nodrošināta rūpniecisko datu platformu (IDP) veidne un izveidots Grieķijas Gaia-X MVU centrs, kā arī 4 izveidotas bākas iekšzemē pārvietotas personas; — Saskaņā ar 4. apakšprojektu: 400000 kases aparātu modernizēti vai aizstāti ar datorizētiem risinājumiem, nomainīti 100000 veco POS sistēmu (sniedz apliecinājumu no saņēmējiem par jaunas tehnoloģijas/produkta integrāciju/maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu iegādi).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				Apakšprojekts noslēdzās ar 400000 kases aparātu modernizāciju un 100000 POS sistēmu aizstāšanu.						
132	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide tiesību aktu reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu	Stājas spēkā primārie tiesību akti un valdības sekundārie akti, kas attiecas uz nodokļu stimulu ieviešanu digitālajām investīcijām, un Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojumi, kuros dokumentēta digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide.				2. CET.	2025	Apzināt un īstenot darbības tādas digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidei, kas veicina MVU digitālo pārveidi, jo īpaši, a) izveidojot digitālo infrastruktūru, finansējot digitālo rīku un procesu piegādi un īstenošanu, kā arī palielinot uzņēmumu vadītāju digitālo izpratni, un b) tieši stimulējot investīcijas digitālajā pārveidē, izmantojot superatskaitīšanu ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi un palielinātu investīcijas modernās digitālajās tehnoloģijās. Tiesību akti par nodokļu atvieglojumiem ekonomikas zaļināšanas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās atbalstam atbilst atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) ievērošanu, izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Investīcijas ir vērstas uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādē, kas saistīti ar e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analīzi, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un katastrofu seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem risinājumiem bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju.

H. 3.1. SASTĀVDAĻA: VEICINĀT DARBVIETU RADĪŠANU UN LĪDZDALĪBU DARBA TIRGŪ

ŠisGrieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir pārveidot un stiprināt aktīvu darba tirgus politiku, uzlabot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un nodrošināt efektīvu drošības tīklu pret bezdarbu, vienlaikus stiprinot stimulus atkārtotai ienākšanai darba tirgū. Lielākā daļa komponentu pasākumu ir vērsti uz aktīva darba tirgus politiku, tostarp aktivizēšanas programmām, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā un veicina darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā arī investīcijām valsts nodarbinātības dienesta spēju palielināšanai (OAED līdz 2022. gada 18. aprīlim, pēc tam DYPA), izmantojot uzlabotu digitalizāciju un konsultāciju pakalpojumus. Saskaņā ar pasīvā darba tirgus politikas reformu plāna mērķis ir uzlabot bezdarbnieka pabalstu tvērumu un sadali, stiprināt sociālās drošības tīklu, veicināt līdzdalību darba tirgū, tostarp neaizsargāto grupu vidū, un uzlabot sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti un lietderību. Komponents atbilst konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem nodrošināt efektīvu atbalstu darba tirgus aktivizēšanai, ieguldīt prasmēs un nodarbināmībā un uzlabot publiskās pārvaldes digitalizāciju (2020. gadakonkrētaivalstij adresētais ieteikums Nr. 2 un Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Turklāt, koncentrējoties arī uz prasmju un nodarbinātības veicināšanu digitālajā un zaļajā nozarē, komponents atbalsta digitālo un zaļo pārkārtošanos. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

H.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Darba likumamodernizācija un vienkāršošana (pasākuma ID: 16744)

Reforma paredz, ka stājas spēkā visaptverošs Darba likums, kas racionalizē darba tirgus galvenos aspektus, lai uzlabotu tā darbību. Jo īpaši reformas mērķis ir modernizēt a) individuālā darba likumu, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību tiesības, c) Darba ministrijas IT sistēmu ERGANI, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nepietiekami deklarēta darba atklāšanai, un d) satvaru par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Reformas vispārējie mērķi ir palielināt darbvietu radīšanu un konkurētspēju, apkarot nedeklarētu un nepietiekami deklarētu darbu, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un mazināt dzimumu nodarbinātības atšķirības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Ieguldījums: Darba sistēmu digitālā pārveide (pasākuma ID: 16750)

Investīcija ir vērsta uz valsts pārvaldes spēju modernizāciju, lai piedāvātu labākus un ātrākus pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem nolūkā samazināt birokrātiju, uzlabot darba tirgus uzraudzības mehānismu efektivitāti, samazināt nedeklarētu un nedeklarētu darbu un iegūt savlaicīgus un precīzus datus. Proti, investīcija ietver e-EFKA (vienotā sociālā nodrošinājuma fonda) digitālās infrastruktūras, tostarp digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS), modernizāciju un atšķirīgu IT sistēmu (ERGANI, EFKA un SEPE) starpsavienojumu vienotā sistēmā (ARIADNE). Visbeidzot, investīcija ietver integrētas IT sistēmas izveidi arodveselības un darba drošības jautājumiem (HERIDANOS). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Aktīva darba tirgus politikas reforma (pasākuma ID: 16747)

Aktīvas darba tirgus politikas (ADTP) reformas mērķis ir maksimāli palielināt tās efektivitāti, pārveidojot un stiprinot algu subsīdiju programmas un pakāpeniski pārejot uz jaunu ADTP īstenošanas modeli. Reforma ir saistīta ar ievērojamām investīcijām. Tie jo īpaši ietver: a) piecas mērķtiecīgas īstermiņa programmas, ar kurām subsidē nodarbinātību privātajā sektorā 41500 bezdarbnieku (tostarp programma, kurā apvienota apmācība un nodarbinātības atbalsts), b) jaunā, izmēģinājuma kārtā pārbaudītā ADTP atvērtā ietvara īstenošanas modeļa īstenošanu papildu trīs ģeogrāfiskos apgabalos (kur dalībniekiem piedāvā 22500 mācību programmas, 7000 nodarbinātības subsīdijas un 85 0 uzņēmējdarbībassubsīdijas), c) Valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu uzlabošanu (600 papildu konsultantu uz 4 gadiem) un d) konsultantu personāla apmācību. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas zaļajā ekonomikā. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (pasākums ID: 16746)

Reforma ietver vienu izmēģinājuma projektu bezdarba apdrošināšanas sistēmas reformai. Projektā pārbauda apvienoto bezdarbnieka pabalstus indeksācijas ietekmi uz darba tirgu līdz jaunākajam dienas neto algas līmenim. Turklāt plānā ir iekļautas bezizmaksu reformas, kuru mērķis ir a) vēl vairāk uzlabot savstarpējo saistību sistēmu, ko pašlaik piemēro valsts nodarbinātības dienests un darba meklētāji, b) konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieka pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un c) novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalificēšanai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, piedaloties apmācībā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (pasākuma ID: 16941)

Investīcijas mērķis ir reformēt Grieķijas valsts nodarbinātības dienestu (DYPA), lai uzlabotu tā pakalpojumu kvalitāti, kā arī tā vispārējo spēju un efektivitāti. Ieguldījums ietver a) Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) organizatorisko reformu, atjauninot tā pārvaldības modeli un izveidojot jaunu organizatorisko shēmu un finanšu pārvaldības sistēmu; DYPA 118 vietējo filiāļu pārveide un ēku renovācija nodarbinātības veicināšanai (KPA2), no jauna pievēršot uzmanību pielāgotiem piemeklēšanas pakalpojumiem, uzlabotām konsultācijām un informēšanai; jauna DYPA komunikācijas stratēģija; klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus; jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide (pasākuma ID: 16942)

Investīcija ir vērsta uz valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālo pārveidi, lai palielinātu piedāvāto pakalpojumu efektivitāti. Proti, investīcijās tiks veikta DYPA arhīvu digitalizācija, glabāšana un glabāšana, DYPA iegādājas vairākas jaunas IT sistēmas — gan tīmekļa, gan vietējās lietojumprogrammas — un pārveido dažas no tās pašreizējām operētājsistēmām. Investīcija ietver arī a) digitālo pakalpojumu paplašināšanu (izmantojot DYPAapp), kas ļauj DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus, un b) instrumenta izveidi, lai palīdzētu DYPA optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma piemeklēšanas procesu.

Iepriekš minētā ieguldījuma mērķis ir uzlabot datu pārvaldības un lēmumu pieņemšanas sistēmu, maksimāli palielināt resursus un palielināt klientu apmierinātību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

H.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 6: Darba tiesību modernizācija un vienkāršošana un darba sistēmu digitālā pārveide

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
133	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744_Darba likuma modernizēšana un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā —				3. CET.	2021	Stājas spēkā Darba likums, kas modernizē a) individuālā darba likumu, b) Kolektīvā darba likumu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas IT sistēmu ERGANI, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nepietiekami deklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara regulējumu.
134	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pabeigšana šādiem projektiem: Vienota IT sistēma darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) — Arodveselība un drošība (HERIDANOS) Likumā noteiktās minimālās algas noteikšanas process — Vienotā pensiju fonda (e-EFKA) apdrošināšanas vēstures digitalizācija — Jauna integrēta e-EFKA informācijas sistēma (EFKA IITS) — Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) modernizācija
135	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības	Starpposma mērķis	DYPA arhīvu digitalizācija, glabāšana un glabāšana	Apliecinājums par projekta nodevumu pieņemšanu				4. CET.	2023	DYPA arhīvu digitalizācijas, glabāšanas un glabāšanas pabeigšana.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	dienesta (DYPA) digitālā pārveide									
135a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide	Mērķa	DYPA digitālā pārveide	DYPA ziņojums, kas apstiprina projektu a, b, c un d pabeigšanu				4. CET.	2025	Valsts nodarbinātības dienesta digitālās pārveides pabeigšana, izmantojot: septiņu jaunu IT sistēmu iegāde — gan tīmeklī bāzētas, gan vietējas lietojumprogrammas (PIA OPS, aktīvu pārvaldības sistēma, FMIS, HRM, kiberdrošība, Chatbot, virtuālā galddatoru infrastruktūra (VDI)); pārveidot trīs no pašreizējām Valsts nodarbinātības dienesta IT sistēmām, proti, (ex OEAD) DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA, jaunu, uz pierādījumiem balstītu un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu; digitālo pakalpojumu paplašināšana (izmantojot DYPA lietotni), kas ļauj DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus; d) Instrumenta izveide, lai palīdzētu Valsts nodarbinātības dienestam optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas procesu.
136	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Atlas pensiju piešķiršanas sistēmas pabeigšana	Sekundāro tiesību aktu, ar kuriem ievieš sistēmu,				2. CET.	2025	Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) modernizācijas pabeigšana, kas ļauj labāk apstrādāt pensiju un vienreizējo pabalstu pieprasījumus, stājoties spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				stāšanās spēkā						sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem ievieš sistēmu
137	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ariadne Vienotās IT sistēmas sekundārie tiesību akti stājas spēkā	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, ar kuriem sāk datu vākšanu valsts mērogā, izmantojot sistēmu				4. CET.	2024	Vienotās IT sistēmas darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) īstenošana, stājoties spēkā sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem sāk datu vākšanu valsts mērogā, izmantojot sistēmu. Sistēma nodrošina darba laika digitālu reģistrēšanu (e-darba karte, laiks un apmeklējums) un vienu vārtu nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas administratīvajiem datiem.

I. 3.2. KOMPONENTS: IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA, APMĀCĪBA UN PRASMES

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un mūžizglītības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un lietderību. Komponents ietver investīcijas horizontālās prasmju pilnveides programmās digitālo, zaļo un finanšpratības prasmju jomā kopā 628000 atbalsta saņēmēju. To papildina mūžizglītības sistēmas reforma, lai uzlabotu apmācības nodrošināšanu, un reformu un investīciju kopums, kas vērsts uz profesionālo izglītību un apmācību (PIA) un māceklības sistēmām, lai uzlabotu to atbilstību darba tirgus vajadzībām. Attiecībā uz PIA plāna mērķis ir modernizēt PIA infrastruktūru un aprīkojumu un modernizēt esošās mācību programmas. Turklāt plānā ir paredzēta jauna stratēģija izcilībai universitātēs, kuras mērķis ir uzlabot to pētniecības rezultātus un izglītības kvalitāti, veicot ieguldījumus pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošanā, atbalstot pētniecības projektus un doktorantūras projektus arī sadarbībā ar privāto sektoru un viesprofesoru programmas. Šīs reformas ir saistītas ar investīcijām izglītības sistēmas digitalizācijā, no kurām liela daļa ir piešķirta interaktīvām mācību sistēmām pamatskolās un vidusskolās un kuponi skolēniem un studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem IT aprīkojuma iegādei.

Komponents atbilst konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ieguldīt izglītībā, nodarbināmībā un prasmēs un uzlabot publiskās pārvaldes digitalizāciju (2020. un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

I.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizācija un modernizācija (pasākuma ID: 16913)

Reformas mērķis ir uzlabot mūžizglītības sistēmu, lai uzlabotu tās kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Jo īpaši reforma ļaus labāk uzraudzīt un apmierināt darba tirgus pieprasījuma vajadzības, modernizējot, modernizējot un savstarpēji savienojot dažādu ministriju un aģentūru esošās datu kopas, tostarp 2016. gadā izveidoto Darba tirgus diagnostikas mehānismu. Reforma arī izveido mūža prasmju kontus (LSA), kas, paredzams, kalpos kā galvenais instruments pastāvīgas apmācības nodrošināšanai atkarībā no individualizētām vajadzībām, un jaunu valsts atbilstīgo apmācības sniedzēju sarakstu, kurā instruktoriem piemēro minimālos kvalitātes kritērijus, kas balstīti uz ieguldījumu. Visbeidzot, reformas rezultātā tiks izveidota jauna pārvaldības struktūra — Nacionālā prasmju padome, kuras pamatā būs DYPA un kura būs atbildīga par nacionālās prasmju stratēģijas ikgadējās atjaunināšanas izstrādi. Reformu papildina investīcijas horizontālās prasmju pilnveides programmās, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām un kuru mērķis ir nodrošināt a) pamata un vidēja līmeņa digitālās prasmes, b) zaļās prasmes un c) finanšpratības prasmes. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā (pasākuma ID: 16289)

Reformas mērķis ir uzlabot pētniecības rezultātus un Grieķijas universitāšu ekstroversiju, tostarp piesaistot kvalificētu un izcilu akadēmisko personālu un pētniekus, un uzlabot studentiem piedāvātās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Jo īpaši reforma paredz a) 70 pētniecības projektu finansēšanas shēmu (pētniecības izcilības kopas), kas paredzēta pazīstamiem valsts vai starptautiskiem akadēmiķiem, lai stimulētu tos īstenot inovatīvus un sadarbīgus pētniecības projektus ar privātā sektora uzņēmumiem Grieķijā; b) finansēšanas shēma (profesoru/apmeklēšanas pētnieku apmeklēšana), kas stimulē 60 izcilus akadēmiskos darbiniekus ārvalstu universitātēs vai pētniecības institūtos, galvenokārt orientējoties uz augstskolām ārpus ES, pievienoties Grieķijas universitātēm ne ilgāk kā divus akadēmiskos semestrus un mācīt vai piedalīties kopīgos pētniecības projektos; uzlabot atsevišķu Grieķijas universitāšu un universitāšu lietišķo zinātņu un tehnoloģiju nodaļu pētniecības un izglītības infrastruktūru; finansējums 70 rūpniecības doktorantūras programmām divus gadus sadarbībā ar privātā sektora uzņēmumiem; nodrošināt finansējumu atsevišķiem pētniekiem vai pētnieku grupām, pamatojoties uz izcilības kritērijiem; un f) Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālā pārveide. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Māceklības sistēmas stiprināšana (pasākuma ID: 16794)

Reformas mērķis ir atjaunot valsts nodarbinātības dienesta (DYPA EPAS) māceklības arodskolas, kas ir valdības profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un jauniešu nodarbinātības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Jo īpaši reforma ietver 1) jauna tiesiskā regulējuma ieviešanu attiecībā uz PIA valsts sistēmu; 2) mācību procesu vienkāršošana un jaunu metožu un rīku, piemēram, e-mācību platformu un digitalizēta mācību satura, integrācija gan mācekļiem, gan pasniedzējiem; 3) novērtēt, pārveidot un atjaunināt pašreizējās mācību programmas (ar sociālo partneru un darba devēju ieguldījumu), lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām; 4) PIA infrastruktūras (laboratoriju un aprīkojuma) atjaunošana un modernizācija; 5) EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; Virtuālās realitātes tehnoloģijas integrēšana ikdienas mācību moduļos; 7) īstenot plašu programmu "mācībspēku apmācība" EPVS skolās; 8) īstenot komunikācijas kampaņu māceklības sistēmas popularizēšanai. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas, kā arī zaļo ekonomiku. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Energoefektivitātes renovācija un pasākumi atbilst i) vismaz vidēja līmeņa padziļinātai renovācijai, kā noteikts Komisijas Ieteikumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786, vai b) vidēji sasniedz vismaz 30 % tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar ex ante emisijām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti Eiropas Atkritumu saraksta 170504 kategorijā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai,

tostarp aizbēršanas darbības, kurās izmanto atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

Reforma: Darbaspēka prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) (pasākums ID: 16792)

Reformas mērķis ir 1) uzlabot kvalitātes kontroli (piemēram, novērtēšanas sistēmas, kas seko līdzi stažieru progresam un sniegumam) valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības nodaļās, 2) atjaunināt to moduļus atbilstoši pašreizējām un turpmākajām darba tirgus vajadzībām DYPA aktīvās darba tirgus politikas (ALMP) visaptverošas reformas ietvaros un 3) veicināt e-mācības un apmācības satura digitalizāciju. Tas ir saistīts ar ieguldījumiem laboratoriju renovācijā un aprīkojuma piegādē. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (pasākuma ID: 16934)

Ierosinātās reformas mērķis ir paātrināt Likuma Nr. 4763/2020 īstenošanu. Paredzams, ka ierosinātās darbības 1) palīdzēs padarīt profesionālo izglītību un apmācību (PIA) par pievilcīgu izglītības ceļu, 2) stiprinās saikni starp izglītību un darba tirgus vajadzībām un 3) nodrošinās prasmes, kas vajadzīgas divējādās zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai, un uzlabos jo īpaši jauniešu nodarbinātības izredzes. Reforma sastāv no šādiem komponentiem: piecu tematisko un desmit eksperimentālo IEK (Arodmācību institūtu) projektēšana un attīstīšana, atjaunojot ēkas, piegādājot aprīkojumu un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas un nodrošinot papildu izglītību/apmācību pasniedzējiem; 25 modelētā profesionālā liča (parauga EPAL) projektēšana un attīstīšana, atjaunojot ēkas, piegādājot iekārtas un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas un nodrošinot papildu izglītību/apmācību saviem mācībspēkiem (paraugs “EPAL”); C) Valsts kvalifikāciju un profesionālās orientācijas sertifikācijas organizācijas (EOPPEP) digitālo pakalpojumu paplašināšana un e-mācību PIA platformas izstrāde, kurā esošie mācību materiāli tiktu pārvērsti e-mācību moduļos. Visu projektu mērķis ir veicināt sieviešu līdzdalību PIA un veicināt viņu vadības prasmes. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Izglītības digitālā pārveide (pasākuma ID: 16676)

Investīcija paredz izglītības digitālo pārveidi satura, infrastruktūras un pakalpojumu ziņā, un to papildina visaptveroša reformu stratēģija, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus. Ieguldījumu veido šādi komponenti: Digitālais saturs skolās; digitālais aprīkojums skolās; skolotāju profesionālā attīstība skolās un digitālie pakalpojumi skolās un universitātēs. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļa klasei un profesionālās izglītības skolām (pasākums ID: 16933)

Šis ieguldījums modernizēs un modernizēs profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu laboratoriju infrastruktūru visā Grieķijā, jo īpaši attiecībā uz profesionālās izglītības institūtiem (IEK), augstākajām profesionālajām skolām (EPAL), pēcvidusskolas mācekļa klasēm un profesionālās izglītības skolām. Šis ieguldījums papildina profesionālās izglītības un apmācības modernizācijas reformu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

I.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākā investīcija 5: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
138	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	Tiesību aktu stāšanās spēkā mūžizglītības stratēģijā	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Pamatojoties uz Valsts mūžizglītības stratēģiju, stāsies spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kuros būs izklāstīti jaunās mūžizglītības sistēmas galvenie elementi (tostarp noteikumi, lai izveidotu Valsts Prasmju padomi kā centrālo uzraudzības iestādi, lai izveidotu mūžizglītības kontus, valsts atbilstīgo mācību pakalpojumu sniedzēju sarakstu un Scorecard, kā arī darba tirgus diagnostikas mehānismu).
139	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas	Mērķa	Mācību programmas mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana		To personu skaits, kuras saņēmušas sertifikātu par sekmīgu iznākumu dalība mācību programmā	0	150 000	4. CET.	2022	Apmācības programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm vismaz 150000 dalībnieku un apgūto prasmju validēšana un sertificēšana visiem veiksmīgajiem dalībniekiem. Šī investīcija risina vajadzību pēc digitālo, zaļo un finanšpratības prasmju apguves šādām iedzīvotāju grupām: a) bezdarbnieki, jo īpaši jaunieši un ilgstošie bezdarbnieki, b) darba ņēmēji, jo īpaši tie, kuriem ir augsts bezdarba risks, un tie, kuri ir atstāti novārtā, izmantojot darba telpas tehnoloģijas, c) darba ņēmēji, jo īpaši MVU ar ierobežotām iekšējām apmācības iespējām, d) publiskā sektora darbinieki, tostarp skolotāji. Piedāvātās prasmes ir šādas: a) digitālās pamatprasmes, b) vidēja līmeņa digitālās prasmes, c) zaļās prasmes un d) finanšpratības prasmes.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	modernizēšana un uzlabošana									
140	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Mācību programmas mūžizglītības posma pabeigšanai		To personu skaits, kuras saņēmušas sertifikātu par sekmīgu iznākumu mācību programmas pabeigšana	150 000	500 000	4. CET.	2025	Apmācības programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm 500000 dalībniekiem (kumulatīvi, 1. un 2. kārta) un to prasmju validēšana un sertificēšana, kas iegūtas abos apmācības programmu posmos visiem veiksmīgajiem dalībniekiem. No kopējā dalībnieku skaita vismaz 33 % (167000 dalībnieku) ir īstenojuši apmācības programmas, kas saistītas ar zaļajām prasmēm un darbvietām zaļajā ekonomikā.

Grupa: Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū/Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — DYPA — reformas un investīcijas

- DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (ID: 16941)
- Aktīva darba tirgus politikas reforma (ID: 16747)
- Māceklības sistēmas stiprināšana (ID: 16794)
- Pasīvās darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam (ID: 16746)
- Darbaspēka spēku prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) (ID: 16792)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
141	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND pārstrukturēšana un pārmarķēšana (KPA2)	Starpposma mērķis	DYPA Organizatoriskā reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2021	Grieķijas darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) organizatoriskās reformas stāšanās spēkā, tās vietējo valsts nodarbinātības dienestu pārstrukturēšana, atjaunošana un zīmola maiņa, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti.
141a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND pārstrukturēšana un pārmarķēšana (KPA2)	Starpposma mērķis	KPA2 atjaunošana, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi.	DYPA ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu a, b, c, d.				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: DYPA 118 vietējo filiāļu pārveidošana un ēku atjaunošana nodarbinātības veicināšanai (KPA2); jaunās DYPA komunikācijas stratēģijas īstenošana; C) klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus; jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana.
142	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746_Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam	Starpposma mērķis	Savstarpējo pienākumu sistēmas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akti par savstarpējo saistību regulējuma reformu, kas nosaka attiecības starp valsts nodarbinātības dienestu (VND) un darba meklētāju. Cita starpā reforma ietvers jaunu aktīvas darba meklēšanas definīciju un sankcijas tiem bezdarbniekiem, kuri neievēro jaunos noteikumus.
142a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746_Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz	Starpposma mērķis	Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem	Tiesību aktu stāšanās spēkā,				4. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieka pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalificēšanai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, piedaloties apmācībā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	nodarbinātību atbalstam									
142b	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746_Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam	Starpposma mērķis	Izmēģinājuma projekts par bezdarbnieka pabalstu konsolidāciju un racionalizēšanu	DYPA ziņojums, kas apstiprina izmēģinājuma projekta pabeigšanu				4. CET.	2025	Izmēģinājuma projekta pabeigšana, kurā tiks piemērota apvienoto bezdarbnieka pabalstu indeksācija atbilstoši jaunākajam dienas neto algas līmenim.
143	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kvalitātes kontroles sistēmai profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā bija vērsta uz to, lai uzlabotu Grieķijas darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības nodaļu kvalitātes kontroli, galvenokārt novērtējot tās rezultātus un sekojot līdzi stažieru progresam un sniegumam darba tirgū.
144	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Mērķa	ADTP pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana		To bezdarbnieku skaits (vecumā no 25 līdz 45 gadiem), kuri saņēmuši apliecību	0	7 000	4. CET.	2024	Visaptverošas prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas un īstermiņa nodarbinātības programmas pabeigšana vismaz 7000 bezdarbniekiem (vecumā no 25 līdz 45 gadiem) no visiem 7500 saņēmējiem Paredzams, ka 19 % no piešķirtajiem līdzekļiem veicinās zaļās prasmes un darbvietas un zaļo ekonomiku.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
					par sekmīgu darbību mācību programmas pabeigšana					
144a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Starpposma mērķis	ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana	DYPA ziņojums, kas apstiprina programmu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu aktīvas darba tirgus politikas programmu pabeigšana: četras mērķorientētas īstermiņa programmas, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā vismaz 30600 bezdarbnieku no kopējā saņēmēju skaita 34000 jaunā izmēģinājuma kārtā pārbaudītā ADTP atvērtā īstenošanas modeļa īstenošana trīs papildu ģeogrāfiskajos apgabalos (kur dalībniekiem piedāvā 22500 mācību programmas, 7000 nodarbinātības subsīdijas un 850 uzņēmējdarbības subsīdijas) valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu uzlabošana, pieņemot darbā 600 papildu konsultantus un valsts nodarbinātības dienesta 1000 nodarbinātības konsultantu apmācība.
145	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_Māceklības sistēmas stiprināšana	Mērķa	Apmācības kursi digitalizācijas e-mācību pabeigšanai		Digitalizēti mācību kursi (e-mācību kursi)	0	250	4. CET.	2025	DYPA māceklības arodskolu (EPAS) vismaz 250 mācību kursu digitalizācijas pabeigšana. Pasākuma mērķis ir vienkāršot mācību procesus un iekļaut jaunas metodikas un rīkus, piemēram, e-mācību platformas un digitalizētu apmācības saturu gan mācekļiem, gan pasniedzējiem.
145a	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes —	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums PIA valsts sistēmā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā likums par PIA valsts sistēmu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16794_Māceklības sistēmas stiprināšana									
145b	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	PIA skolu kvalitātes kontrole, mācību programmu reforma, PIA infrastruktūra un citi DYPA projekti	DYPA ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: 1) izvērtēt, pārveidot un atjaunināt pašreizējās vismaz 34 mācību programmas, lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām; 2) PIA infrastruktūras atjaunošana un modernizācija (vismaz 270 laboratorijas un to aprīkojums); 3) vismaz 33 EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; Virtuālās realitātes tehnoloģijas integrācija ikdienas mācību moduļos Plašas "mācībspēku apmācības" programmas īstenošana EPVS skolās (iesaistot vismaz 810 pasniedzējus); 6) Komunikācijas kampaņas īstenošana māceklības sistēmas popularizēšanai. Pabeigtajos būvniecības un renovācijas darbos saskaņā ar 3. projektu vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa pamatīgu renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786, vai b) lai panāktu tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar ex ante emisijām.
146	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēma, valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības	Valsts nodarbinātības organizācijas ziņojums, kas apstiprina projektu a, b, c, d un e pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: PIA kvalitātes kontroles sistēma, kuras mērķis ir uzlabot kvalitātes kontroli valsts Nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības nodaļās valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību apmācības moduļu atjaunināšanas pabeigšana DYPA aktīvas darba tirgus politikas visaptverošas reformas ietvaros. digitālo kursu izstrādes pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)		vienību moduļu atjaunināšana, digitālie kursi, 49 laboratoriju atjaunošana un aprīkojuma piegāde, nozaru mācību programmas pabeigšana							d) PIA skolu laboratoriju un ar tām saistītā aprīkojuma renovācijas pabeigšana. e) nozaru mācību programmu pabeigšana.

Grupa: Izglītības un reliģijas lietu ministrija — reformas un investīcijas

- Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļu klasēm un profesionālās izglītības skolām (ID: 16933)
- Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (ID: 16934)
- Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā (ID: 16289)
- Izglītības digitālā pārveide (ID: 16676)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
147	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība	Starpposma mērķis	Izcilības universitāšu un	Izglītības, reliģijas un sporta ministrijas				4. CET.	2023	Izglītības, reliģijas un sporta ministrija i apstiprinājuma lēmumus izraudzītajām

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā		pētniecības izcilības kopu apstiprināšanas lēmumi	apstiprinājuma lēmumu izdošana						universitātēm, lai uzlabotu un uzlabotu pētniecības un izglītības infrastruktūru aprīkojumu vai pētniecības laboratorija paplašinātu jaunās pētniecības jomas u piedāvāto apmācību. Izglītības, reliģijas un sporta ministrijas apstiprinājuma lēmuma izdošana 70 pē sadarbības projektiem starp universitāt privāto sektoru saskaņā ar pētniecības kopu iniciatīvu.
148	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Mērķa	Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana		Instalēto interaktīvo mācību sistēmu skaits	0	36 000	4. CET.	2024	Vismaz 36000 interaktīvu mācību sistē balto tāfeļu, klēpjdatoru, interaktīvo pr iekšējo kabeļu) uzstādīšana pamatskolu vidusskolu klasēs
148a	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Stratēģija mācību programmu atjaunināšanai, pakalpojumu racionalizācijai un izglītības rezultātu uzraudzībai	Visaptverošas reformu stratēģijas publicēšana, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus				2. CET.	2025	Visaptverošas reformu stratēģijas izstra atjauninātu mācību programmas, racio pakalpojumus un uzraudzītu izglītības r
148b	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izglītības digitālā pārveide	Izglītības ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Izglītības digitālās pārveides pabeigšan pakalpojumu ziņā.
149	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība	Mērķa	PIA laboratoriju centru		Laboratoriju skaits PIA	0	376	4. CET.	2025	Laboratorijas aprīkojuma infrastruktūra atjaunošanas un pilnīgas tehnoloģiskās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	un apmācība un prasmes — 16933_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļu klasēm un profesionālās izglītības skolām		modernizācijas atjaunošana		skolās ir pilnībā modernizēts un atjaunots					modernizācijas pabeigšana 376 laborat skolās: (Profesionālās izglītības iestādes (IEK) — Profesionālais liceums (EPAL) — Arodizglītības skolu pēcvidusskolas klase.
150	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Visu pasākuma "Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā" projektu pabeigšana	Grieķijas Augstākās izglītības iestādes ziņojums, kurā apstiprināts, ka ir pabeigti visi pasākuma "Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā" projekti.				4. CET.	2025	Visu iniciatīvas "Izcilības stratēģija univ inovācijā" projektu pabeigšana: a) 70 pētniecības sadarbības projektu p (pētniecības izcilības kopas) akadēmisk pārstāvjiem kopā ar privātā sektora uz mācību pasākumu vai sadarbības pētni projektu pabeigšana 60 viesprofesorie viespētniekiem ārvalstu universitātēs v pētniecības institūtos. atsevišķu Grieķijas universitāšu un univ lietišķo zinātņu un tehnoloģiju nodaļu p un izglītības infrastruktūras moderniz pabeigšana. 70 rūpniecības doktorantūras program pabeigšana sadarbībā ar privātā sekto uzņēmumiem. atsevišķu pētnieku vai pētnieku grupu pētniecības projektu pabeigšana ("uzti zvaigžņu shēmai").

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digi pārveides pabeigšana.
152	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934_Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana	Starpposma mērķis	PIA sistēmas IEK modernizācija, EPAL modeļa izstrāde un izstrāde, Digitalizācijas EOPPEP pabeigšana	Izglītības ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana, kuru mērķis modernizēt profesionālās izglītības un sistēmu: 1. 5 tematisku un 10 eksperimentālu p izglītības institūtu (IEK) projektēšana u kuros projekti ietvertu aprīkojuma un p nodrošināšanu, būvniecības pasākumu pasniedzēju apmācību; 2. 25 Model Professional Liceums (para projektēšana un izstrāde, kur projekti i aprīkojuma un pakalpojumu nodrošinā būvniecības pasākumi un EPAL modeļa apmācība; 3. Valsts kvalifikāciju sertifikācijas un p orientācijas organizācijas (EOPPEP) dig tostarp e-pārbaudes platformas un e-m platformas izstrāde PIA jomā.

J. 3.3. KOMPONENTS: VESELĪBAS APRŪPES NOTURĪBAS, PIEEJAMĪBAS UN ILGTSPĒJAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz veselības aprūpes sistēmas noturības palielināšanu ar dažādām intervencēm. Daļa no šiem pasākumiem ir vērsti uz infrastruktūras — gan fizisko, gan digitālo — un darbības uzlabojumiem, lai modernizētu un modernizētu slimnīcu sistēmu un veselības centru tīklu. Citu mērķis ir atbalstīt un uzlabot veselības aprūpes nozares pieejamību, efektivitāti un noturību. Konkrētāk, tie ietver pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt sabiedrības veselību un profilaksi, palielināt veselības aprūpes sistēmas spēju sniegt garīgās veselības un mājas aprūpes pakalpojumus, atbalstīt pāreju uz spēcīgāku primārās veselības aprūpes nozari un racionalizēt farmācijas izdevumus un atbalstīt pētniecību un izstrādi farmācijas jomā. Veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu digitalizācijas plāna mērķis ir veicināt sistēmas efektivitāti, uzlabot piekļuvi un palielināt publisko izdevumu vispārējo pārredzamību un kvalitāti. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

J.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (pasākums ID: 16816)

Atgūšanas sistēmas reforma ievieš riska dalīšanu atgūšanas aprēķinā, nosakot saistošu atgūšanas samazināšanas mērķi nākamajos gados, atgūšanas summu minimālo samazinājumu attiecīgi par 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, kas jāsasniedz, pilnībā īstenojot iepriekš pieņemtos un jaunos efektivitātes palielināšanas pasākumus un pilnībā ievērojot ES valsts atbalsta noteikumus. Turklāt pasākums paredz, ka atbildīgie uzņēmumi finansē klīniskos izmēģinājumus, pētniecību un izstrādi vai citus ieguldījumu izdevumus, kas nepārsniedz trīs gadu periodu no 2021. līdz 2023. gadam, daļēji kompensējot to atgūšanas saistības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma: Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (pasākuma ID: 16755)

Šī reforma paredz 1) īstenot modernizāciju un energoefektīvu renovāciju un energoefektīvus pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu vismaz 50 % no visiem veselības aprūpes centriem valstī (156 no pavisam 312), 2) īstenot administratīvu un organizatorisku pārstrukturēšanu, lai izveidotu vienotu aprūpes modeli un pārkvalificētu personālu, lai tas efektīvi darbotos kā pirmās līnijas aprūpe, 3) paplašināt aktīvu (kur kur kursi jau ir sākti) ģimenes medicīnas mācību programmu pieejamību tā, lai tās piedāvā vismaz 75 % medicīnas skolu, un līdz 2022. gada 4. ceturksnim ieviest ģimenes medicīnas elementu visās medicīnas mācību programmās, un 4) atbalstīt integrētas aprūpes sistēmas izveidi, izveidojot hronisko slimību pārvaldības sistēmu. Primārās aprūpes reforma mijiedarbojas ar sekundāro aprūpi (jo īpaši stacionārās aprūpes pieejamību), un paredzams, ka tā uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem un atbalstīs principu par vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, efektivitāti un sociālo kohēziju. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" (NPP "SD") īstenošana (pasākums ID: 16783)

Paredzams, ka reforma uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, izveidojot ļoti visaptverošu primārās, sekundārās un terciārās profilakses sistēmu. Tas aptver vairākus izmēģinājuma elementus, proti: intervences un skrīninga programmas, kuru mērķis ir samazināt saslimstību ar slimībām ar augstu izplatību Grieķijas populācijā: valsts programma fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanai, valsts alkohola pārvaldības programma, pasākumi bērnu psihosociālo problēmu novēršanai un bērnu zobārstniecības profilakses programmas īstenošana; intervences esošu, bet klīniski neredzamu slimību agrīnai atklāšanai: valsts skrīninga programmas īstenošanu, pamatojoties uz vēža un sirds un asinsvadu slimību profilaktisko diagnostikas testu un valsts jaundzimušo skrīninga programmas ieviešanu; vēža pacientu paliatīvā aprūpe; sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā un operatīvā modernizācija. Visbeidzot, programmas mērķis ir samazināt uzvedības riska faktorus, kas pozitīvi ietekmē ne tikai iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet arī veselības aprūpes sistēmas vispārējo pieejamību, efektivitāti un noturību, ko panāk, samazinot spiedienu uz slimnīcu pakalpojumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (pasākuma ID: 16820)

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt piekļuvi kvalitatīviem garīgās veselības pakalpojumiem konkrētām iedzīvotāju grupām, kas cieš no psihiskām slimībām un atkarības, lai novērstu viņu marginalizāciju vai institucionalizāciju. Tā ietver garīgās veselības pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot garīgās veselības vienības pacientiem ar demenci un Alcheimera slimību, kā arī pacientiem ar autismu un pacientiem bērnu vecuma grupā, pusaudžiem un jauniešiem, kā arī garīgās veselības pakalpojumiem personām ar atkarību. To papildina tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (pasākuma ID: 16756)

Šīs reformas mērķis ir racionalizēt slimnīcu medicīnisko procedūru atlīdzināšanu, 1) stiprinot ar diagnozi saistīto Grieķijas grupas (DRG) institūtu (KETEKNY) un 2) izveidojot sistēmu, kas nodrošinās uzticamu, kvalitatīvu procedūru un veiktspējas mērījumu izveidi saistībā ar pacientu aprūpi, veselības vajadzībām un aprūpes sniegšanu, lai atbalstītu Grieķijas Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru (ODIPY) un tās darbību.

Lai veselības aprūpes sistēmā nodrošinātu lielāku pārredzamību un efektivitāti, ir sagaidāms, ka tādas valsts veselības kartes izveide, kurā reģistrē pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu veselības aprūpes sistēmā un izveido kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Turklāt reformu papildina vēlēto ķirurģiju gaidīšanas saraksta sašaurināšana (pabeidzot 34000 pēcpusdienas ķirurģiju (ķirurģija tika veikta pēc Valsts veselības sistēmas (NHS) parastā darba laika). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Veselības infrastruktūra (pasākuma ID: 16795)

Investīcija ietver visaptverošus intervences pasākumus slimnīcu loģistikas infrastruktūras modernizācijai visā Grieķijā, tostarp ēku energoefektīvai renovācijai un jauna medicīniskā aprīkojuma piegādei. Investīcija nodrošina valsts veselības sistēmas medicīnas un aprūpes darbiniekiem rīkus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Veselības digitālā pārveide (DigHealth) (pasākuma ID: 16752)

Investīcija optimizē veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību, izmantojot jaunus inovatīvus pakalpojumus, vienlaikus palīdzot kontrolēt veselības aprūpes izdevumus, atturot no zāļu un zāļu pārmērīgas lietošanas, uzlabojot slimnīcu pārvaldību, pacientu pieredzi, publiskā iepirkuma procedūras un uzlabojot sistēmas funkcionalitāti, sadarbspēju un EOPYY (Valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācija) digitālās spējas. Investīcija aptver piecu apakšprojektu īstenošanu: valsts digitālās veselības kartes pilnīga izveide un darbības uzsākšana, vēža ārstēšanas digitālās pārveides programmas pilnīga ieviešana, Valsts telemedicīnas tīkla (EDIT) spēju paplašināšana, slimnīcu digitālās gatavības uzlabošana un EOPYY digitālā pārveide. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Radioterapijas centra izveide „Sotiria" torakālo slimību slimnīcā Atēnās (pasākums ID: 16757)

Radioterapijas centra izveide un būvniecība Sotirijas slimnīcā palīdzēs apmierināt vēža pacientu vajadzības un palielināt pieprasījumu pēc radioterapijas nodaļām valstī. Tas attiecas uz jaunas radioterapijas nodaļas izveidi, jaunu ēku infrastruktūru ambulatorās nodaļas izvietošanai, klīniskās izcilības centriem un specializētajām aprūpes nodaļām, esošo ēku (Mega Laikon & 300 Andron) savstarpēju savienošanu; neatliekamās palīdzības dienesta savienošanu ar ķirurģijas departamentu un citām ēkām; klīniku un laboratoriju, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma, atjaunošana. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un

mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājas aprūpes sistēmās (pasākuma ID: 16753)

Ieguldījums attiecas uz mājas aprūpes sistēmas izveidi pacientu ar hronisku invaliditāti mērķgrupām. Aprūpe mājās tiek apvienota ar paralēlu organizētu atbalstu no veselības aprūpes vienībām, un tā attiecas uz bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām veselības problēmām, kas izraisa ilgstošu vai pastāvīgu invaliditāti. Tas uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, vienlaikus atbrīvojot resursus valsts veselības sistēmai. Investīcija īsteno piecus apakšprojektus: 1) vajadzību novērtējuma apsekojums, kurā galvenā uzmanība pievērsta labas prakses apzināšanai, vajadzību un pašreizējās situācijas reģistrēšanai Grieķijā un priekšlikuma formulēšanai par aprūpes institucionalizāciju mājās; 2) telemedicīnas lietotņu kā uzraudzības instrumentu ieviešana pacientu atbalstam; 3) valsts reģistra izveide un ieviešana pacientiem, kuri ārstēti, izmantojot aprūpi mājās; Noteikt standartizētus terapeitiskos protokolus, kā arī kvalitātes un drošības standartus un 5) izveidot astoņas atsauces vietas (viena katrā reģionālajā veselības iestādē). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Projekts ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un Hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā "Papanikolaou" (pasākuma ID: 16793).

Investīcija paredz izveidot jaunas ēkas Papanikolaou slimnīcas Cellu un ģenētiskās terapijas un Hematoloģijas klīnikas mājokļiem, lai tās pakalpojumi atbilstu pieaugošajām pacientu aprūpes prasībām (negodīgām hematoloģiskajām slimībām) un pieaugošajam pieprasījumam pēc modernām un tehnoloģijām; tā arī modernizē esošo laboratoriju nodošanas ēku un dienas aprūpes nodaļu. Jaunbūvētā ēka atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Personīgā ārsta reforma (pasākuma ID: 16984)

Reformas mērķis ir palielināt personīgo ārstu skaitu, kas reģistrēti individuālajā ārstu sistēmā, lai panāktu pilnīgu iedzīvotāju aptvērumu un pabeigtu iedzīvotāju reģistrāciju. Ar personīgajiem ārstiem saprot ārstus, kas specializējušies vispārējā medicīnā/ģimenes medicīnā, un internistus. Reforma paplašina pieejamo personīgo ārstu loku, reģistrējot visus pašreizējos lauku ārstus kā pirmā gada personīgos ārstus un atverot jaunas līdzīgas amata vietas 1. gadā visās pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijās, kurās joprojām trūkst personīgo ārstu. Šiem ārstiem ievieš stimulējošu mehānismu, lai pēc pirmā gada turpinātu strādāt par personīgajiem ārstiem. Šis mehānisms ietver finansiālus stimulus un piešķir prioritāti kļūt par vispārējās medicīnas vai patoloģijas rezidentiem un kļūt par ģimenes ārstiem. Turklāt palielina kopējo pieejamo uzturēšanās vietu skaitu vispārējā medicīnā vai patoloģijā. Aktivizē vārtziņa sistēmu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 2. ceturksnim.

J.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 7: Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (ID: 16816)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
3	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Līdzekļu atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā pārskatītie tiesību akti, ar kuriem ievieš riska dalīšanu un saistošus mērķus attiecībā uz līdzekļu atgūšanas minimālo samazināšanu saskaņā ar Aprakstā izklāstīto grafiku.				3. CET.	2021	Stājas spēkā tiesiskais regulējums (primārais tiesību akts) p riska dalīšanu atgūšanas aprēķināšanā, nosakot saistošu atgūšanas samazināšanas mērķi nākamajiem gadiem. Reformas mērķis ir atgūto summu minimālo samazinājumu attiecīgi par 50 000 000 EUR (2022. gadā), 150 000 000 EU (2023. gadā), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz atgūšanas summu mērķtiecīgam samazinājumam.
4	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	50	2. CET.	2023	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai panāktu 2022. gada farmācijas līdzekļu atgūšanas samazinājumu gan ambulatoro, gan stacionāro zāļu jomā par 50 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz valsts budžeta līdz EUR 50000000.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija									
5	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 150000000–2. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	150	2. CET.	2024	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai panāktu 2023. gada farmācijas līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 150 000 000 EUR ambulator un stacionāro zāļu jomā salīdzinājumā ar 2020. gada līmen tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 150000000.
6	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas	Mērķa	Pētniecība un izstrāde farmācijas nozarē ieguldījumu pierādījums 2021.–2023. gadā		Ieguldījumi (miljonos EUR), ko piemēro, kompensējot līdzvērtīgu summu ar	150	250	2. CET.	2024	Veikt ieguldījumus zāļu pētniecībā un izstrādē EUR 250000000 apmērā. Investīcijas piemēro, kompensējot līdzvērtīgu summu ar iepriekšējo trīs gadu atgūtajām summām (100 000 000 EUR 2021. gadā, 75 000 000 EUR 2022. gadā, 75 000 000 EUR 2023. gadā) līdz kopējai summai, kas nepārsniedz 250 000 000 EUR.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija				atgūtajām summām					
7	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	250	300	2. CET.	2025	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai panāktu 2024. gada farmācijas līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 300 000 000 EUR ambulatorā un stacionāro zāļu jomā salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 300000000.
8	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju —	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 400000000–4. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni	300	400	2. CET.	2026	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai panāktu 2025. gada farmācijas līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 400 000 000 EUR ambulatorā un stacionāro zāļu jomā salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija				(miljonos EUR)					un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 400000000.

Grupa: Veselības aprūpes noturības, pieejamības un ilgtspējas uzlabošana

- Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (ID: 16756)
- Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (ID: 16820)
- Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (ID: 16755)
- Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” īstenošana (ID: 16783)
- Personīgā ārsta reforma (ID: 16984)

Kārtas num	Saistīts Mērījums (Reforma vai investīcijas)	Atskaites pu Mērķa	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (sakmeņi)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs hronolog pārskats aizpildīšanai		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītā
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Cetur tdaļa	Gadu	
159	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starppos ma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana	Pierādījums par kursu uzsākšanu visās nesen aktivizētās akadēmiskajās mācību programmās ģimenes medicīnas jomā un par ģimenes medicīnas moduļa iekļaušanu visās medicīnas mācību programmās.				4. CET.	2022	Paplašināt aktīvo akadēmisko mācību programmu skaitu ģimenes medicīnas jomā līdz vismaz 75 % medicīnas skolu Grieķijā un visās medicīnas mācību programmās iekļaut obligātu moduli ģimenes medicīnā. Tas ietver dokumentāciju skartajām universitātēm, uzsverot jauno grādu arhitektūru: 1) jaunizveidotas mācību programmas un 2) obligāta moduļa iekļaušana ģimenes medicīnā esošajās mācību programmās).
160	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un	Mērķa	Psihoemocionālā veselība — atvērtas 50 vienības — 1. no 2. pakāpe		Pabeigto un ekspluatācijā esošo garīgās veselības vienību skaits	0	50	4. CET.	2022	50 garīgās veselības vienību izveide un pilnīga darbība (īstenojot esošo vienību renovāciju), ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam (no pavisam 106 garīgās veselības vienībām)

	atkarības jomā									
161	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starppos ma mērķis	Primārā veselības aprūpe — veselības aprūpes centru līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.				2. CET.	2024	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko Veselības ministrija nosūta līgumslēdzējiem par vismaz 156 veselības centru renovāciju (50 % no visiem veselības centriem Grieķijā), kuri tiks modernizēti, veicot energoefektīvu renovāciju un energoefektīvus pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu. Paziņojumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pievieno līguma paraugu, kurā norādīts pabeigšanas termiņš 2025. gada 4. ceturkšņa beigās, un ziņojumu, kurā norādītas veicamo darbu galvenās iezīmes.
162	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Psihoemocionālā veselība — atvērtas 106 vienības — 2. solis no 2.		Izveidoto vai renovēto garīgās veselības vienību skaits	50	106	4. CET.	2023	25 jaunu garīgās veselības vienību izveide un darbības uzsākšana un 31 esošās garīgās veselības nodaļas atjaunošana, ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam, kā arī tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija (ko veido garīgās veselības vienību digitālā karte un digitāla platforma tādu bezpeļņas struktūru uzraudzībai, kuras sniedz garīgās veselības pakalpojumus)
163	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System	Starppos ma mērķis	Veselības aprūpes sistēma — pabeigt Grieķijas DRG institūtu KETEKNY un jauno Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru	Pierādījums par 1., 2., 3. apakšprojekta KETEKNY un 1., 2., 3. un 5. apakšprojekta pabeigšanu attiecībā uz ODIPY, iesniedzot iepriekš minētos nodevumus un — attiecībā uz renovāciju (ODIPY 5. apakšprojekts) — ziņojumu par ēku				2. CET.	2025	Pabeigt sadarbspējas paplašināšanu, Starptautiskās slimību klasifikācijas (ICD) un Grieķijas Medicīnisko procedūru klasifikācijas (ETIP) medicīnisko kodēšanas konsultāciju platformu izmēģinājuma projektu un izmēģinājuma projektu Finanšu un grāmatvedības datu vākšanas platformā (1., 2., 3. KETEKNY apakšprojekts), kā arī valsts stratēģiju un ierosināto tiesisko regulējumu attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu, pacientu drošību un pacientu iesaistīšanos veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā; valsts veselības karte; valsts stratēģija un ierosinātais tiesiskais regulējums attiecībā uz aprūpes un drošības politikas kvalitāti un ēkas renovāciju “Sotirijas” torakālo slimību slimnīcā (Spiliopouleio), ko paredzēts

			ODIPY (izņemot apmācību)	renovācijas pabeigšanu						izmantot kā galveno mītni Valsts veselības kvalitātes nodrošināšanas organizācijā (ODIPY) un Grieķijas Centrālajā veselības iestādē (KESY).
164	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System	Mērķa	Veselības aprūpes sistēma — KETEKNY ODIPY pabeigta apmācība		To veselības aprūpes speciālistu skaits, kuri pabeiguši apmācības programmas un ir oficiāli sertificēti klīniskajā kodēšanā, rēķinu sagatavošanā un atbilstības novērtēšanā	0	4 500	2. CET.	2025	4500 veselības aprūpes speciālistu apmācības un sertifikācijas pabeigšana klīniskās kodēšanas un noformēšanas jomā (4. apakšprojekts KETEKNY) un atbilstības novērtējuma pabeigšana, pamatojoties uz jauno vienoto novērtēšanas sistēmu (4. apakšprojekts ODIPY), proporcionāli konstatētajām KETEKNY un ODIPY vajadzībām.
164a	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16 756_Organizational Reforms in the Health System	Mērķa	Ķirurģijas gaidīšanas saraksta saīsināšana		Pabeigto operāciju skaits pacientiem, kuri gaidījuši vairāk nekā četrus mēnešus.	0	34 000	4. CET.	2025	Neizpildīto operāciju uzkrāšanās samazināšana vismaz par pusi no kopējā nepabeigto ķirurģiju skaita pacientiem, kuri vienotajā digitālajā ķirurģiju sarakstā gaidījuši vairāk nekā četrus mēnešus (pamatojoties uz saraksta statusu 2024. gada 16. oktobrī). Tas ietver 34000 operāciju pabeigšanu pacientiem, kuri gaidījuši vairāk nekā četrus mēnešus, tostarp vismaz 26000 ķirurģiju pacientiem, kuri gaidījuši vairāk nekā 8 mēnešus.
165	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783_Valsts sabiedrības veselības	Starppos ma mērķis	Spiros Valsts sabiedrības veselības profilakses programma “Doxiadis” — pabeigti visi projekti	Pierādījums par visu projektu pabeigšanu, ko apliecina ziņojumi par visām jomām (sabiedrības veselības sistēmas primāro, sekundāro, terciāro un funkcionālo modernizāciju), kas aptver visas darbības				4. CET.	2025	100 % projektu pabeigšana no Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) 1. Primārā profilakse: kā liecina ziņojums par i) Valsts fizisko mācību un veselīga uztura veicināšanas programmas īstenošanu, ii) Valsts alkohola programmu, iii) Valsts vakcinācijas programmu, iv) intervenci psihosociālo problēmu novēršanai bērniem un v) zobu profilaksi.

	profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana			un iedzīvotājus, uz kuriem attiecas katra darbība.						2. Sekundārā profilakse: kā liecina ziņojums par i) valsts skrīninga programmas ļoti izplatītu slimību agrīnai atklāšanai, ii) Valsts sistemātiskās prenatāles programmas un Perinatal kontroles programmas pabeigšanu. 3. Terciārā profilakse: kā liecina pētījumi par vēža paliatīvās aprūpes valsts stratēģiju un tiesisko regulējumu. 4. Sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā modernizācija: kā liecina ziņojumi par i) iedzīvotāju veselības uzraudzības sistēmas funkcionālās reorganizācijas īstenošanu, ii) sabiedrības veselības pakalpojumu efektivitāti un lietderību, iii) ātrās reaģēšanas mehānismu efektivitāti, lai risinātu ārkārtas situācijas un apdraudējumus, iv) vides veselības mehānismu efektivitātes uzlabošanu, v) sniegto pakalpojumu kvalitātes un zinātniskā derīguma uzlabošanu, vi) sabiedrības veselības informātikas organizāciju, vii) ekstroversiju.
166	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Zaļie ieguldījumi — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Mērķa	PHC — pilnībā renovēti veselības centri		To veselības centru skaits (vismaz), kuros infrastruktūras renovācija ir pilnībā pabeigta un centri darbojas	0	156	4. CET.	2025	Pabeigt infrastruktūras renovāciju, lai uzlabotu energoefektivitāti vismaz 156 veselības centros (50 % no visiem veselības centriem Grieķijā). Primārās veselības aprūpes administratīvās un organizatoriskās pārstrukturēšanas pabeigšana, īstenojot eksperimentālu administratīvo modeli ar izmērāmiem mērķiem vismaz 280 ārstiem. Sekmīgi pabeigta veselības aprūpes speciālistu izglītības un apmācības paplašināšana 10000 primārās veselības aprūpes speciālistiem. Apmācības programmas mērķis ir uzlabot medicīnas darbinieku prasmes, iepazīstināt viņus ar mūsdienīgām metodēm un mūsdienīgu tehnoloģiju un medicīniskā aprīkojuma izmantošanu. Hronisko slimību pārvaldības nodaļu izveide 312 Veselības centros un decentralizētās primārās veselības aprūpes nodaļās, kas saistītas ar primāru veselības aprūpes centriem.
335	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un	Starppos ma mērķis	Personīgā ārsta reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem nosaka galvenos elementus lauku ārstu uzņemšanai individuālajā ārstu				1. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kas nosaka galvenos elementus lauku ārstu uzņemšanai individuālajā ārstu sistēmā, atverot jaunas līdzīgas amata vietas pilsētās, piepilsētās un lauku apvidos, kur joprojām trūkst personīgo ārstu, un stimulēšanas mehānismu, tostarp: finansiāli stimuli un b)

	ilgtspēju — 16984_ Individuālā ārsta reforma			sistēmā, atverot līdzīgas amata vietas pilsētās, piepilsētās un lauku apvidos, kā arī par stimulu mehānismu						prioritātes piešķiršana, lai kļūtu par vispārējās medicīnas vai patoloģijas rezidentiem un kļūtu par ģimenes ārstu. Turklāt kopējo pieejamo uzturēšanās vietu skaitu vispārējā medicīnā vai patoloģijā palielina par 1700 pozīcijām.
336	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_ Individuālā ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — iedzīvotāju reģistrācija	100 % iedzīvotāju reģistrācija un vārtziņu aktivizēšana				2. CET.	2025	Visi tiesīgie pilsoņi reģistrējas pie personīgā ārsta. Uz vārtziņu balstītu sistēmu aktivizē, kā aprakstīts MD. Π1α/Π.Π.οικ. 34694 (OV L 3010/15–06–2022), saskaņā ar kuru personīgie ārsti darbojas kā sākotnējais kontaktpunkts un galvenais pacienta aprūpes koordinators un ļauj pacientam piekļūt specializētajai aprūpei publiskās sekundārās un terciārās veselības aprūpes struktūrās, izņemot steidzamus gadījumus, kad tiek piemērots piemērojamais pacienta šķirošanas process.

Grupa: Infrastruktūras un digitālie pasākumi veselības aprūpes sistēmas modernizēšanai un modernizācijai

- Veselības digitālā pārveide (ID: 16752)
- NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija (ID: 16795)
- Radioterapijas centra izveide „Sotiria” torakālo slimību slimnīcā Atēnās (ID: 16757)
- Projekts ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapiju Hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā “Papanikolaou” (ID: 16793)
- Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājas aprūpes sistēmās (ID: 16753)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
167	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes digitālā	Ziņojums, kas apliecina visu 1.				2. CET.	2024	Vismaz visu turpmāk minēto 1. apakšprojekta elementu pabeigšana (pilnīga izveide un īstenošana), kas atbalsta

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)		pārveide — Valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)	apakšprojekta galveno elementu pabeigšanu (digitālā veselības karte — sk. aprakstu)						veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, lai valsts digitālā veselības karte darbotos: 1) klīniskie dokumenti, 2) terminoloģijas pakalpojumi, 3) valsts e-veselības sadarbspējas satvars, 4) visu laboratorijas rezultātu apkopošana e-veselības pacienta kartē, 5) izkraušanas vēstuļu vākšana).
168	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — vēža digitālā programma — 2. apakšprojekts	Ziņojums, kas apliecina visu 2. apakšprojekta (Cancer Digital Health Programme — sk. aprakstu) visu galveno elementu pabeigšanu un 1. apakšprojekta pilnīgu pabeigšanu				2. CET.	2025	Valsts digitālās veselības kartes pilnīga ieviešana (1. apakšprojekta pabeigšana), tostarp pacientu datu pamatplatforma, lietotāju identifikācijas un autentifikācijas apakšsistēma, sistēmas interneta portāls, lietotāja saskarnes UI sadarbspējas apakšsistēma, primārās veselības aprūpes medicīnisko datu integrācija, pacientu piekrišanas piemērošana, BI apakšsistēma un Vēža digitālās veselības (2. apakšprojekts) galveno elementu pabeigšana, kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi. Lai tos īstenotu, ir pilnībā jāizveido un pilnībā jāīsteno vismaz šādi elementi: 1) valsts digitālais veselības reģistrs un 2) Vēža ārstēšanas informācijas sistēma (sistēma ietver terapeitiskos protokolus ķīmijterapijai, no kuriem 36 jau tiek izstrādāti), 3) pacientu reģistri, 4) valsts vēža reģistra ieviešana. Turklāt Vēža ārstēšanas informācijas sistēma ir uzstādīta vismaz 8 (no 12) slimnīcām.
169	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753_Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājas aprūpes sistēmās	Starpposma mērķis	Aprūpe mājās — vienību atvēršana	Ziņojumi, kas apliecina 8 operatīvo vienību atvēršanu, kuras nodrošina aprūpi mājās, un visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšanu				2. CET.	2025	8 darbinieku un operatīvo vienību izveide, kas nodrošina aprūpi mājās (2 Atēnās, 1 Salonikos, 1 Aleksandrupole, 1 Patra, 1 Joannina, 1 Iraklionā un 1 Larisa) un šādu apakšprojektu pabeigšana: apsekojums “Pašreizējā situācija un vajadzību novērtējums” (1. apakšprojekts) b) telemedicīnas lietojums: jāuzstāda un jāievieš ierīces un aprīkojums eksperimentālajam mājas aprūpes centram, tostarp apmācība (2. apakšprojekts) valsts reģistrs pacientiem, kuri ārstēti, izmantojot mājas aprūpi (3. apakšprojekts)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										d) standartizētu terapeitisko protokolu, kā arī kvalitātes un drošības standartu noteikšana (4. apakšprojekts)
170	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana	Ziņojums, kas apliecina NHS slimnīcas renovācijas un infrastruktūras modernizācijas infrastruktūras darbu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Pabeigt būvniecību un infrastruktūras modernizāciju, tostarp elektromehānisko un elektrotehnisko infrastruktūru, izmitināšanas objektus un infrastruktūru ar ērtībām, medicīnisko aprīkojumu un ierīces, un noslēgt līgumus par pakalpojumu līmeņa nolīgumiem (PLL) un infrastruktūras pārvaldību visām 80 skartajām slimnīcām septiņos reģionos.
171	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757_Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakikā Atēnu slimību slimnīca	Starpposma mērķis	Sotirijas Radioterapijas centrs pabeigšana	Ziņojums, kas apliecina infrastruktūras darbu pabeigšanu, lai izveidotu Radioterapijas centru “Sotiria” torakikā Atēnu slimību slimnīca.				4. CET.	2025	Sotirijas slimnīcas jaunās radioterapijas nodaļas un jaunas būvniecības infrastruktūras pabeigšana; infrastruktūras modernizācija, tilts neatliekamās palīdzības dienesta savienošanai ar ķirurģijas nodaļu un citām ēkām; laboratoriju nodaļu un klīniku atjaunošana.
172	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793_Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un Hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku Galvenajā	Starpposma mērķis	Papanikolau slimnīcas pabeigšana	Ziņot par infrastruktūras darbu pabeigšanu, lai izveidotu šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīnikām paredzētu ēku Saloniku Galvenajā				4. CET.	2025	Jaunas trīs mēžu ēkas pabeigšana, lai izmitinātu visas specializētās laboratorijas un īpašo medmāsu nodaļu; esošās ēkas pirmā stāva pārstrukturēšana, lai Papanikolaou slimnīcai būtu pietiekami daudz vietas ambulatorajām klīnikām un dienas aprūpei un sasniegtu primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	slimnīcā “Papanikolaou”			slimnīcā “Papanikolaou”.						
173	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — visi apakšprojekti ir pabeigti	Ziņojums, kas apliecina, ka pieci apakšprojekti, kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, ir pabeigti un pilnībā darbojas, aptverot visus katra apakšprojekta elementus.				4. CET.	2025	Visu plānoto pasākumu pabeigšana, lai īstenotu piecus (5) apakšprojektus veselības aprūpes sistēmas digitālās pārveides atbalstam: a) valsts pacientu digitālā veselības karte (1. apakšprojekts) b) vēža ārstēšanas digitālās pārveides programma, tostarp pacients reģistri (2. apakšprojekts) C) telemedicīna, tostarp telemedicīnas stacijas, jauna infrastruktūra, rīki (3. apakšprojekts) d) slimnīcu digitālā gatavība, tostarp: elektronisko medicīnisko karšu sistēmas, medicīniskā aprīkojuma uzskaite, DRG ieviešana, 4e-recepte stacionāriem pacientiem/ārstniecības protokolu piemērošana slimnīcu vidē, e-iecelšanas sistēma, valsts neatliekamās palīdzības centra (EKAB) un zāļu aģentūras (EOF) digitālā modernizācija (4. apakšprojekts) e) pabeigt visus EOPYY (Valsts veselības pakalpojumu sniegšanas organizācijas) informācijas sistēmas elementus, visus izdevumu pārvaldības un uzraudzības elementus, visus digitālo pakalpojumu elementus veselības aprūpes sniedzējiem un iedzīvotājiem, visus datu pārvaldības, analīzes un sadarbspējas elementus un 250 uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) licences finanšu pārvaldības sistēmai un tīrvērtei (5. apakšprojekts).

K. KOMPONENTS 3.4.: PIEKĻUVES PALIELINĀŠANA EFEKTĪVAI UN IEKĻAUJOŠAI SOCIĀLAJAI POLITIKAI

Šā Grieķijas atveseļošanas un noregulējuma plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, vienlaikus atbalstot sieviešu līdzdalību darba tirgū. Liela daļa komponenta ir veltīta agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, jo īpaši subsīdiju veidā 1000 jaunu bērnu aprūpes vienību izveidei pašvaldībās. Plāns arī ļauj īstenot darba tirgus aktivizēšanas pasākumus neaizsargātām grupām, tostarp garantēto minimālo ienākumu saņēmējiem, bēgļiem, bezpajumtniekiem, romiem un cilvēkiem, kas cieš no autisma spektra traucējumiem. Plāna galvenie elementi ir arī plaša mēroga apmācības programma mazajiem uzņēmumiem par daudzveidības apzināšanos un vairāki nelieli izmēģinājuma projekti, piemēram, par bērnu deinstitucionalizāciju, atbalstu personām ar invaliditāti un sociālajiem mājokļiem. Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem par darba tirgu un sociālo politiku (2020. un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada 2. ieteikums). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

K.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Bērnu aizsardzība (pasākuma ID: 16919)

Pasākums ietver 3 līdz 4 gadus vecu zīdaiņu mācību programmas un izglītības programmas reformu, kuras mērķis ir veicināt viņu kognitīvo attīstību. Reformu papildina ieguldījumi izglītojošos materiālos un kognitīvās attīstības novērtēšanas rīkos 3000 bērnu aprūpes centriem. Pasākums ietver arī ieguldījumus, kas ļauj a) ievietot nepilngadīgos ar smagu invaliditāti (vairāk nekā 67 %) un/vai smagiem garīgiem traucējumiem profesionālu audžuģimeņu aprūpē; jauniešu vecumā līdz 26 gadiem pārcelšana no Bērnu aizsardzības vienībām (CPU) uz atbalstītiem neatkarīgajiem dzīvokļiem (SIL) ar mērķi deinstitucionalizēt, veidot prasmes un uzlabot nodarbināmību; bērnu agrīnās bērnu aprūpes centru izveide vai paplašināšana zīdaiņiem vecumā no 2 mēnešiem līdz 2,5 gadiem (bērnu centri); un d) 12–15 gadus veciem bērniem paredzētu zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo aktivitāšu centru izveide. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Invaliditāte (pasākuma ID: 16904)

Reforma sastāv no diviem apakšprojektiem, kuru mērķis ir uzlabot sociālo iekļaušanu, neatkarīgu dzīvi, nodarbināmību un iejaukšanos agrīnā bērnībā personām ar invaliditāti. Šie apakšprojekti jo īpaši attiecas uz a) personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves uzlabošanu, pieejamību un atbalsta infrastruktūru cilvēkiem ar mobilitātes un maņu orgānu traucējumiem, neatkarīgas dzīves palīdzību personām ar invaliditāti, tostarp atbilstības novērtēšanas procesu, kura pamatā ir invaliditātes medicīniskais un funkcionālais novērtējums, ko veic daudzdisciplīnu izvērtēšanas komiteja: sākotnējā izmēģinājuma programma un turpmākā ieviešana valstī; atbalsts cilvēku ar autisma spektra traucējumiem sociālajai iekļaušanai (ASD) un agrīnās bērnības intervencei (izmēģinājuma programma). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Sociālā integrācija (pasākuma ID: 16922)

Šo ieguldījumu veido trīs apakšprojekti:

1) Visneaizsargātāko grupu sociālā reintegrācija ir vērsta uz visneaizsargātāko grupu (garantēto minimālo ienākumu saņēmēju, romu un bezpajumtnieku) atbalstu, kura mērķis ir viņu (re)integrācija darba tirgū.
2) Vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti digitālā apmācība ietver gados vecāku cilvēku un personu ar invaliditāti pazīšanas, iepazīšanas un izglītošanas programmas par jaunajām tehnoloģijām, galvenokārt digitālās informācijas, komunikācijas un interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu prasmju jomā (piemēram, elektronisko maksājumu veikšana, pieteikumu iesniegšana, izmantojot digitālās platformas, sociālo mediju izmantošana).
3) Sociālie mājokļi ir vērsti uz mājokļu atbalsta sniegšanu visneaizsargātākajām grupām, kuras apdraud bezpajumtniecība vai kuras saskaras ar bezpajumtniecību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16925)

Investīcija izstrādā digitālos rīkus, kas ļauj: 1) iedzīvotāju piekļuves sociālās aprūpes pakalpojumiem un pabalstiem vienkāršošana, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti, 2) vajadzību labāka apzināšana, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas un pēc iespējas taisnīgākā veidā piešķirtu sociālās palīdzības budžetu, 3) publisko un privāto sociālās aprūpes sniedzēju efektīvāka uzraudzība un 4) valsts labklājības iestāžu pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšana vai pārkvalifikācija.

Ieguldījumu veido šādi apakšprojekti: a) izveidot vienotu digitālās piekļuves portālu sociālajai aizsardzībai, integrējot esošos skaidras naudas sociālās palīdzības pabalstu elektroniskās pieteikšanās veidus vienotā digitālā portālā; vienas pieturas aģentūras invaliditātes pabalstu valsts portāla izveide, kas ļautu saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izsniegt sertifikātus; C) kartes izveide personām ar invaliditāti; d) Vienotās labklājības pabalstu maksājumu iestādes (OPEKA) digitālā pārveide; e) sociālo pakalpojumu darbinieku digitālās apmācības nodrošināšana; izveidot pilnīgu ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem saistītā publiskā nekustamā īpašuma uzskaiti. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Sociālo pabalstu optimizācija (pasākuma ID: 16726)

Reforma sastāv no šādiem komponentiem:

1) Priekšapmaksas karšu ieviešana sociālo pabalstu izmaksai, ko nodrošina Vienotā labklājības pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (DYPA)
2) Stimulu nodrošināšana saņēmējiem par priekšapmaksas karšu izmantošanu konkrētu preču un pakalpojumu iegādei

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Daudzveidības izpratne (pasākuma ID: 16685)

Ieguldījumu veido divi savstarpēji saistīti apakšprojekti, kuru mērķis ir palielināt informētību par daudzveidību: a) izstrādāt un īstenot dažādības apmācības programmas darba ņēmējiem mazos uzņēmumos, lai apkarotu diskrimināciju pret visām daudzveidības dimensijām

darbavietā; un b) konkrēta mehānisma izstrāde, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju.

Tiks pastiprināta Līdztiesības novērošanas centra — Darba un sociālo lietu ministrijas operatīvās struktūrvienības — loma, lai sagatavotu visaptverošus ziņojumus, kuros novērtēta situācija vienlīdzīgu iespēju jomā. Turklāt jāizstrādā sertifikācijas mehānisms un piešķiršanas sistēma uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidību un iekļaušanas praksi. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Ieguldījums: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (pasākums ID: 16688)

Ieguldījuma mērķis ir veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū. To panāk, īstenojot stažēšanos, kas palīdz bēgļiem iegūt darba pieredzi un atvieglo viņu vēlāku integrāciju darba tirgū. Projekts ir saskaņots ar partnerības nolīguma projektu (2021.–2027. gads) un papildina citus ES finansētus projektus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide (pasākums ID: 16763)

Ieguldījuma īstenošanas rezultātā attiecīgajiem saņēmējiem tiek nodrošināta ievērojami labāka pakalpojumu kvalitāte. Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācijā risina šādus kritiski svarīgus jautājumus:

1) Ar bēgļu plūsmām saistīto procedūru visa dzīves cikla vienota pārvaldība no pirmās uzņemšanas līdz patvēruma lietas izskatīšanas pabeigšanai,
2) Integrēta informācijas vākšana reāllaikā, ko veic visas iesaistītās iestādes,
3) Droša un derīga to personu identifikācija, kuras ieceļo valstī, izmantojot biometrisko datu saņemšanas un "viedās" personas apliecības izdošanas procedūras, un
4) Tīmekļa un mobilā lietotne, lai mijiedarbotos un sazinātos ar bēgļiem.

Investīcija arī ļauj izveidot integrētu ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmu Vastrijas meža teritorijā Lesbā, kurā atrodas bēgļu nometne.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi (pasākuma ID: 16402)

Reformas mērķis ir palielināt piekļuvi cenas ziņā pieejamiem un kvalitatīviem mājokļiem mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un palielināt sociālo mājokļu pieejamību neaizsargātām grupām. Reforma sastāv no diviem elementiem: i) valsts mājokļu stratēģijas pieņemšana un ii) tiesību aktu grozījumi Likumā 5006/2022.

Pirmais elements ir valsts mājokļu stratēģijas pieņemšana, kas ietver mājokļu tirgus darbības analīzi un mājokļu vajadzību detalizētu kartēšanu pa iedzīvotāju grupām (t. i., iedzīvotāju grupām ar atšķirīgu haratheristiku, piemēram, vecumu, izmantojamo ienākumu, ģimenes sastāvu reģionālā līmenī, lauku vai pilsētu teritorijās, mazās pilsētās vai lielās pilsētās), tostarp jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Stratēģiju pieņem pēc sabiedriskās apspriešanas.

Otrais elements ir Likuma 5006/2022 grozīšana. Tiesību aktu grozījumu mērķis ir racionalizēt publiskā īpašuma savstarpējās apmaiņas programmu ("Kinoniki antiparochi") un stimulēt privātā sektora nekustamā īpašuma attīstītājus ieguldīt sociālos un cenas ziņā pieejamos mājokļos. Privātā nekustamā īpašuma attīstītājus pārredzamā un konkurenciālā procesā uzaicina veikt valstij piederošu nekustamā īpašuma aktīvu attīstīšanu vai atjaunošanu.

Reforma nodrošina stimulus privātā sektora nekustamā īpašuma attīstītājiem ieguldīt valstij piederošu nekustamā īpašuma aktīvu jaunā būvniecībā vai renovācijā, nododot īpašumtiesības uz daļu no attīstāmajiem īpašumiem un spējot tos izmantot, tostarp komerciāliem mērķiem,

vienlaikus daļu īpašumu pārveidojot par sociāliem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

K.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Piekļuves palielināšana efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai

- Bērnu aizsardzība (ID: 16919)
- Invaliditāte (ID: 16904)
- Sociālo pabalstu optimizācija (16726)
- Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi (16402)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
174	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starpposma mērķis	Tiesību akti par personīgo palīdzību invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma shēmas ieviešana	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi) un publicēts paziņojums par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus personīgās palīdzības shēmai.				1. CET.	2022	Personīgā palīdzība: Likuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu invaliditātes aprūpes deinstitucionalizāciju, un aicinājums iesniegt pieteikumus dalībai pirmā posma izmēģinājuma projektā, tostarp atbilstības procesā, kura pamatā ir invaliditātes medicīniskais un funkcionālais novērtējums, ko veic daudzdisciplīnu vērtēšanas komiteja
174a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai —	Starpposma mērķis	Pieejamība un atbalsta infrastruktūra, personu ar ASD sociālā iekļaušana,	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums, kas apstiprina a), b)				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: a) piekļūstamības un atbalsta infrastruktūra privātmājās, darbavietās un sabiedriskās ēkās, kas atlasītas, izmantojot uzaicinājumu, lai atvieglotu piekļuvi cilvēkiem ar mobilitāti un maņu orgānu traucējumiem; b) Konsultēšana, darbaudzināšana un īstermiņa nodarbinātības subsīdiju programma personām ar autisma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16904_Invaliditāte		agrīnas bērnības intervences	un c) projektu pabeigšanu						spektra traucējumiem (ASD), kas tiks atlasītas uzaicinājumā, lai atbalstītu viņu sociālo iekļaušanu C) agrīnās bērnības intervences (terapeitiskās/izglītības programmas) bērniem, kas tiks atlasīti, izsludinot uzaicinājumu.
175	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija	Starppos ma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes	OPEKA un DYPA ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigta priekšapmaksas karšu ieviešana sociālo pabalstu izmaksai, ko nodrošina šie divi dienesti				2. CET.	2024	Priekšapmaksas karšu ieviešana sociālo pabalstu izmaksai, ko nodrošina Vienotā sociālā nodrošinājuma pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (DYPA)
175a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija	Starppos ma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kas atbalsta saņēmējus stimulē izmantot priekšapmaksas kartes konkrētu preču un pakalpojumu iegādei.
176	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starppos ma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes novērtējuma otrā posma pabeigšana	Ziņojums ar statistikas pielikumu, kas apliecina, ka abas izmēģinājuma shēmas ir pabeigtas ar				4. CET.	2024	Personīgās palīdzības izmēģinājuma programmas otrā posma pabeigšana, tostarp funkcionālā invaliditātes novērtēšanas procesa pabeigšana; un Medicīniskās un funkcionālās invaliditātes novērtēšanas sistēmas efektivitātes novērtējuma pabeigšana personīgās palīdzības shēmai un tās iespējama plašāka paplašināšana.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				vismaz 1800 saņēmējiem. Izmēģinājuma shēmas un novērtēšanas sistēmas novērtējuma ziņojums ar pilnīgu statistiku un ieteikumiem.						
177	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Nepilngadīgo deinstitucionalizācija: profesionālā audžuģimeņu ar invaliditāti audžuģimeņu pabeigšana		To nepilngadīgo skaits, kuri nodoti profesionālu audžuģimeņu aprūpētāju aprūpē	0	100	4. CET.	2024	100 nepilngadīgo ar smagu invaliditāti (definēta ar invaliditāti, kas pārsniedz 67 %) un/vai smagiem garīgiem traucējumiem (pašlaik dzīvo iestādēs) ievietošana profesionālu audžuģimeņu aprūpē.
178	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Neatkarīgi dzīvokļi, lai deinstitucionalizētu personas vecumā līdz 26 gadiem		Personu skaits līdz 26 gadu vecumam, kas ievietotas daļēji neatkarīgos dzīvokļos	0	200	4. CET.	2024	1) 200 personu, kas ir jaunākas par 26 gadiem un kas pašlaik dzīvo dzīvokļu iestādēs un uzturējās dzīvokļos, nodošana darbā. Pašpietiekamības spēju un pakāpeniskas autonomijas attīstīšana, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pieaugušo dzīvi un gatavību integrācijai darba tirgū
179	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai	Starppos ma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti				2. CET.	2025	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana visā valstī, tostarp medicīniskās un funkcionālās novērtēšanas process

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte		ieviešana valstī.	attiecībā uz ieviešanu valstī. Ziņojums ar statistikas pielikumu, kas apliecina, ka izvēršana ir pabeigta.						
180	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Bērnu aprūpes centri, kas strādā ar personālu		Agrīnās bērnu aprūpes vietu skaits	12 500	32 500	2. CET.	2025	Vismaz 20000 jaunu agrīnās bērnu aprūpes vietu pabeigšana un personāla komplektēšana. Saņēmēji subjekti pieprasa atlīdzinājumu, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus. Ārējie kontrolieri pārbauda izdevumus, kā arī veic revīzijas kontroli un apmeklējumus, lai pārbaudītu, vai ir izveidotas jaunas vietas.
180a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Starppos ma mērķis	Mācību programmas reforma	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu, un b)				4. CET.	2025	mācību programmas un izglītības programmas, kas paredzēta bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem, reformas pabeigšana (izmēģinājuma īstenošana 90 bērnu aprūpes centros). b) Ieguldījumu pabeigšana 2700 izglītības materiālu un kognitīvās attīstības novērtēšanas rīku kopumā bērnu aprūpes centriem. C) 135 zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo aktivitāšu centru izveide bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem.
181	11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402_Sociālie	Starppos ma mērķis	Nacionālā mājokļu STRARTEGIJA	Mājokļu stratēģijas apstiprināšana Ministru kabinetā				1. CET.	2026	Visaptverošas valsts mājokļu stratēģijas pieņemšana, kas ietver: - Mājokļu tirgus darbības analīze. - Mājokļu fonda kartēšana reģionālā līmenī, tostarp neapdzīvoti privātīpašumi un valstij piederoši īpašumi, kas ir vai var kļūt pieejami sociālo mājokļu vajadzībām, kopā ar analīzi par mājokļu cenu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	un cenas ziņā pieejami mājokļi									attīstību un to noteicošajiem faktoriem, ko pamato statistikas dati un rādītāji; - Mājokļu vajadzību analīze pa iedzīvotāju grupām (t. i., iedzīvotāju grupām ar atšķirīgām iezīmēm, piemēram, vecumu, izmantojamo ienākumu, ģimenes sastāvu pašvaldību un reģionālā līmenī, lauku vai pilsētu teritorijās, mazās pilsētās vai lielās pilsētās); - Sīka informācija par dažādām īstenošanas politikas darbībām, tostarp par katru atbildīgo iestādi, budžetu un finansējuma avotu, prioritāšu noteikšanu un paredzamajiem saņēmējiem; - Apraksts par pārvaldības struktūru, kas būs atbildīga par stratēģijas īstenošanu un turpmākajiem atjauninājumiem, un īstenošanas grafika apraksts.
181a	11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi	Starppos ma mērķis	Grozījumi Likumā 5006/2022	Tiesību akta, ar ko groza Mājokļu likumu 5006/2022, stāšanās spēkā				1. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu Nr. 5006/2022, lai privātā sektora attīstītājiem, kuri iegulda valstij piederošu nekustamā īpašuma aktīvu jaunā būvniecībā vai renovācijā, nodrošinātu iespēju iegūt īpašumtiesības uz īpašuma daļu, vienlaikus daļu īpašumu pārveidojot par sociāliem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem. Likumā nosaka Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas kā centrālās iestādes lomu publiskā īpašuma savstarpējās apmaiņas programmas (“Kinoniki antiparochi”) pārvaldībā.

Grupa: Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — migrācija un patvērums

- Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācija (ID: 16763)
- Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (ID: 16925)

- Izpratne par daudzveidību (ID: 16685)
- Sociālā integrācija (ID: 16922)
- Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (ID: 16688)

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķa	Invaliditātes karšu vadošās iestādes piegādes pabeigšana		Saņēmējiem izsniegto invaliditātes karšu skaits	0	80 000	4. CET.	2025	Vadošā iestāde ir pabeigusi 80000 invaliditātes karšu izsniegšanu atb saņēmējiem. Invaliditātes kartēs iekļauj īpašas tiesības/pabalstus un atvieglo per ar invaliditāti ikdienas dzīvi. Līguma rezultātu pieņemšana (invaliditātes karšu izstrāde), ko v vadītājs/līgumslēdzēja iestāde, un vadošās iestādes apstiprinājums p 80000 invaliditātes karšu piegādi saņēmējiem
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, pilnīga publiskā nekustamā īpašuma uzskaite	Sociālo lietu un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: a) izveidot vienotu digitālās pie portālu sociālajai aizsar integrējot esošos skaidras n sociālās palīdzības pa elektroniskās pieteikšanās v vienotā digitālā portālā;

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										vienas pieturas aģentūras invaliditātes pabalstu portāla iz kas ļautu saņēmējiem tiešsaistē p personas datiem un pabalstie izsniegt sertifikātus; C) digitālās apmācības nodrošin 720 sociālo pakalpojumu darbinie d) ar sociālās aizsar pakalpojumiem saistītā pu nekustamā īpašuma pilnīga sa izveide.
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtnieki pabeigšana		Garantēto minimālo ienākumu saņēmēju un bezpajumtnieku ar sertificētu līdzdalību skaits	0	7 000	4. CET.	2025	Sekmīgi pabeigta apmācības un nodarbinātības atbalsta programm 7000 garantēto minimālo ienāku saņēmējiem un bezpajumtniekie Valsts organizācija ir sertificējusi iegūtās prasmes
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Mērķa	Izpratnes par daudzveidību vadītāju apmācības pabeigšana priekšsēdētaju vidū		Vadītāju un finanšu iestāžu darbinieku skaits, kuriem ir apliecināta līdzdalība apmācībā	0	80 000	3. CET.	2024	Pabeigta mācību programma par daudzveidību 80000 vadītāju un finanšu iestāžu darbinieku un sertifikācijas jomā. Mācību programmas mērķis ir palielināt informētību par daudzveidības dažādajām dimens un ieguvumiem. Tā ir pienācīgi izstrādāta un diferencēta atkarībā mērķgrupas (augstākā līmeņa vad vidēja līmeņa vadītāji, finanšu iest vadītāji un atbalsta biroja vadītāji)

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Dalība ir attālināta (izmantojot platformu) un asinhrona.
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Starpposma mērķis	Līdztiesības un diskriminācijas jautājumu darba grupa, Līdztiesības novērošanas centrs, apbalvošanas sistēma	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				1. CET.	2025	Izveidot darba grupu, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju. Stājas spēkā tiesību akti, lai palieli Līdztiesības novērošanas centra lo Izstrādāt sertifikācijas mehānismu piešķiršanas sistēmu uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidību un iekļaušanu.
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763_Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana	Pārvaldnieka/līgumslēdzējas iestādes apstiprinājums par dokumenta pieņemšanu				4. CET.	2024	a) Migrācijas un patvēruma sistēm digitalizācijas pabeigšana, projekt vadītājam/līgumslēdzējai iestādei pieņemot līguma rezultātus attiec a) Migrācijas un patvēruma minist Centrālā dienesta likumīgās migrā digitalizācijas un dokumentu pārvaldības sistēmu un b) integrēt digitālo migrācijas pakalpojumu sniegšanu. izveidot integrētu ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšana sistēmu Vastrijas meža teritorijā L kur atrodas bēgļu nometne. Sistēm izmanto gaismas detektēšanas un diapazona (LIDAR) tehnoloģijas.

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Dzīvokļa sociālo mājokļu renovācijas pabeigšana		Renovēto dzīvokļu skaits, kas ir gatavi apgādei ar saņēmējiem	0	100	2. CET.	2025	Renovācijas programmas pabeigš 100 dzīvokļiem (70 — Atēnu pašv un 30 — Saloniku pašvaldībā) 250 saņēmējiem. Pasākuma mērķis ir sniegt mājokļ atbalstu visneaizsargātākajām gru kuras apdraud bezpajumtniecība kuras saskaras ar bezpajumtniecīb
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Starpposma mērķis	Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums apstiprina projektu a un b pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu intervences pasākumu pabeigšana: mācību programma un īstermiņa stažēšanās programma 159 romu iedzīvotājiem, kuru mērķis ir viņu (re)integrācija darba tirgū. digitālā apmācība 3000 vecāka gadagājuma cilvēkiem un 2400 personām ar invaliditāti.
	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķa	Bēgļu integrācija darba tirgū		To bēgļu un norādīto bēgļu skaits, tostarp atzīti bēgļi (starptautiskās aizsardzības saņēmēji), kuri dzīvo vai nu Migrācijas un patvēruma ministrijas izmitināšanas vietās, vai	0	8 000	4. CET.	2025	Stažēšanās programmu pabeigšan uzņēmumos, kas paredzēti vismaz bēgļiem un konkrētiem bēgļiem, tostarp atzītiem bēgļiem (starptautiskās aizsardzības saņēmējiem), kuri dzīvo vai nu Migrācijas un patvēruma ministrij izmitināšanas vietās, vai pilsētas teritorijā, pagaidu aizsardzības saņēmējiem un tādējādi arī ukrai likumīgajiem iedzīvotājiem (likumīgajiem migrantiem) un

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites pu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
					pilsētas teritorijā, pagaidu aizsardzības saņēmēji un tādējādi arī ukraiņi, likumīgie iedzīvotāji (likumīgie migranti) un patvēruma meklētāji saistībā ar pirmsintegrāciju, kuri ir pabeiguši stažēšanās programmu					patvēruma meklētājiem saistībā a pirmsintegrāciju. Starptautiskās Migrācijas organizā (IOM) un Migrācijas un patvēruma ministrijas ziņojums, kurā apstipri ka projekts attiecībā uz iepriekš m bēgļu skaitu ir sekmīgi pabeigts. Stažēšanās palīdz bēgļiem iegūt d pieredzi un atvieglo viņu vēlāku integrāciju darba tirgū.

K.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums: Cenas ziņā pieejamu mājokļu programma "Mana mājvieta II" (pasākums ID 16400)

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā "Mana mājvieta II", lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Grieķijas mājokļu nozarē. Mehānisms darbojas, sniedzot aizdevumus tieši privātajam sektoram. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma "Mana mājvieta II" mērķis ir sākotnēji nodrošināt finansējumu vismaz 1000 miljonu EUR apmērā.

Mehānismu "Mana mājvieta II" pārvalda Grieķijas Attīstības banka kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju:

- Grieķijas Attīstības banka atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā atlasa komercbankas kā finanšu starpniekus dalībai mehānismā. Komercbankas līdzfinansē Mehānisma ietvaros izsniegtos aizdevumus. Šie aizdevumi tiks piešķirti privātpersonām, lai iegūtu galveno dzīvesvietu. Aizdevumu struktūra nodrošina 50 % bezprocentu finansējumu no mehānisma "My Home II" un 50 % finansējumu no iesaistītajām bankām pēc tirgus likmēm.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā "Mana Home II", Grieķija un Grieķijas Attīstības banka paraksta īstenošanas nolīgumu. Īstenošanas nolīgumā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma "Mana mājvieta II" lēmumu pieņemšanas procesa apraksts. Mehānisma galīgo lēmumu par investīcijām pieņem investīciju komiteja vai cita līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar to locekļu balsu vairākumu, kuri ir neatkarīgi no valdības.

2. Finanšu produktu galvenās prasības, kas ietver:

a. Finanšu produktu un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.

b. Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem**.**

c. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksājumu struktūra īstenošanas partnerim un finanšu starpniekiem un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar mehānisma investīciju politiku, ja vien tās netiek izmantotas, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp to īstenošanas partnera procedūru apraksts, kuras nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.

5. Grieķijas Attīstības banka paraksta finansēšanas nolīgumus ar finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, ko iesniedz kā īstenošanas nolīguma pielikumu. Finansēšanas nolīgumu galvenās prasības ietver visas prasības, saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:

- Galīgo lēmumu par aizdevumu emisiju pieņem finanšu starpnieki saskaņā ar savu politiku un procedūrām neatkarīgi no valdības.
- Finanšu starpnieku pienākums pieņemt lēmumus mutatis *mutandis* saskaņā ar iepriekš minētajām ieguldījumu politikas prasībām.
- Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības finanšu starpniekiem, tostarp:
    - Apraksts par finanšu starpnieku uzraudzības sistēmu, ko izmanto, lai ziņotu par piesaistītajiem ieguldījumiem.
    - Apraksts par finanšu starpnieku procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
    - Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.
    - Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar finanšu starpnieku revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda: ka kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana; un ii) tiek ievērota prasība, ka mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamo nolīgumu nosacījumi.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

B.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Cenas ziņā pieejamu mājokļu programma "Mana mājvieta II" (16400)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
378	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_ Pieejamu mājokļu programma "Mana mājvieta II"	Starppos ma mērķis	Mana mājvieta II — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
379	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_ Pieejamu mājokļu programma "Mana mājvieta II"	Mērķa	Mana mājvieta II — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 %		Procentuālā daļa (%)	0 %	50 %	4. CET.	2025	Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai vismaz 50 % no ANM investīcijām izmantotu mehānismā "Mana mājvieta II" (ņemot vērā pārvaldības maksas).
380	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_ Pieejamu mājokļu programma "Mana mājvieta II"	Mērķa	Mana mājvieta II — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 100 %		Procentuālā daļa (%)	50 %	100 %	2. CET.	2026	Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % ANM investīciju izmantotu mehānismā "Mana mājvieta II" (ņemot vērā pārvaldības maksas).
381	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_ Pieejamu mājokļu	Starppos ma mērķis	Mana mājvieta II — Finanšu ministrija ir	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2026	Grieķija pārskaita EUR 1000 miljonus Grieķijas Attīstības bankai Mehānisma vajadzībām.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	programma “Mana mājvieta II”		pabeigusi ieguldījumu							

L. 4.1. KOMPONENTS: PADARĪT NODOKĻUS IZAUGSMEI LABVĒLĪGĀKUS UN UZLABOT NODOKĻU ADMINISTRĒŠANU UN NODOKĻU IEKASĒŠANU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai turpinātu uzlabot valsts ieņēmumu administrācijas darbību un cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmkārt, šis komponents ietver nodokļu politikas reformas, kuru mērķis ir atvieglot nodokļu tiesību aktu kodifikāciju, kā arī ieviest stimulus, lai uzlabotu elektroniskos darījumus, veicinātu zaļās un digitālās privātās investīcijas un palielinātu uzņēmumu lielumu. Otrkārt, komponents ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir pārveidot valsts ieņēmumu pārvaldi, digitalizējot procesus un ieviešot likumdošanas iniciatīvas, lai apkarotu kontrabandu un veicinātu PVN atmaksas paātrināšanu.

Komponents veicina digitālo pārkārtošanos, aizstājot un modernizējot Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes (IAPR) digitālās pamatsistēmas, ieviešot automatizētus biroju un darba procesus, digitalizējot revīzijas un kontroles, kā arī atjauninot un uzlabojot nodokļu maksātāju e-pakalpojumus.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4) un par nodokļu politiku un nodokļu administrāciju (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

L.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Nodokļu revīziju digitālā pārveide (pasākums ID 16611)

Investīcijas mērķis ir i) atvieglot nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu, ii) uzlabot nodokļu revīziju efektivitāti, iii) uzlabot publisko ieņēmumu iekasēšanu un iv) palielināt nodokļu revīziju efektivitāti un apkarot kontrabandu. IAPR izmanto myDATA sistēmu elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar savām IT sistēmām. IAPR arī uzlabo savu iekšējo datu izmantošanu un ievieš mākslīgā intelekta rīkus. Projekts ietver spēcīgas datu arhitektūras pieņemšanu, kopēja metadatu repozitorija izstrādi, piemērotu programmatūras risinājumu nodrošināšanu, mākslīgā intelekta paņēmienu un rīku izstrādi un mašīnmācīšanās izmantošanu lielo datu ieguvei. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana (pasākums ID 16643)

Finanšu ministrija un IAPR vienkāršo un atjaunina tiesību aktus attiecībā uz galvenajiem nodokļu kodeksiem, muitas kodeksu un visām attiecīgajām sekundārajām tiesību normām saskaņā ar ES paraugpraksi. Saskaņā ar IAPR Pamatlikumu Nr. 4389/2016 IAPR uzņemas atbildību par Nodokļu procedūras kodeksa, gubernatora lēmumu un ieņēmumu administrācijas apkārtrakstu atjaunināšanu un modernizēšanu, tostarp par nodokļu administrācijas digitalizācijai un vienkāršošanai nepieciešamo grozījumu izstrādi.

Finanšu ministrija un IAPR nodrošina arī satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informācijai, tādējādi uzlabojot pārredzamību, juridisko noteiktību, nodokļu saistību izpildi un uzņēmējdarbības vidi. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (pasākums ID 16610)

IAPR vienkāršo PVN atmaksas administratīvos procesus uzņēmumiem, īstenojot automatizētas PVN atmaksas procedūras, elektroniski iesniedzot un atvieglojot riska analīzes procesu atmaksas pieprasījumiem. Jaunā procesa mērķis ir ierobežot cilvēka iejaukšanos, izmantojot digitālos darījumus, un novērst kavēšanos PVN atmaksāšanā. Reformai ir jāatbilst PVN atmaksas direktīvai (Padomes Direktīva 2008/9/EK). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasākumu un stimulu pieņemšana elektronisko darījumu palielināšanai (pasākums ID 16616)

Reformas mērķis ir atvieglot administratīvo slogu uzņēmumiem un uzlabot nodokļu saistību izpildi, veicinot elektroniskos darījumus. IAPR izmanto myDATA mehānismu elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar savām IT sistēmām, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: MVU izdevumu papildu atskaitīšana par zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos (pasākums ID 16863)

Reforma ietver nodokļu stimulus izdevumu superatskaitīšanai, lai stiprinātu mazo un vidējo uzņēmumu investīcijas aprīkojumā, kas saistīts ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, aprites ekonomikas veicināšanu un digitalizāciju. Tas pilnībā atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (pasākums ID 16656)

Reformas mērķis ir atbalstīt cīņu pret kontrabandu, jo īpaši attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu, enerģiju), modernizējot muitas izsekošanas sistēmas, revīzijas procesus un aprīkojumu, lai palielinātu kravu revīziju efektivitāti. Lai to panāktu, ir jāuzlabo arī IAPR IT sistēmas, kas vajadzīgas, lai iegūtu informāciju no Eiropas un valstu datubāzēm. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiešsaistes kases aparāti un POS (pasākuma ID 16614)

IAPR izstrādā sistēmu, lai atvieglotu kases aparātu savienošanu ar pārdošanas vietas (POS) termināļiem un to IT sistēmām. Projektā ietvertais: I) specifikāciju izstrāde kases aparātu savstarpējai savienošanai ar POS termināļiem, lai apliecinātu, ka katrs POS darījums ir jāreģistrē kases reģistrā un sagatavotie dati gandrīz reāllaikā jānosūta IAPR; un ii) infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrādi skaidras naudas reģistra darījumu uzraudzībai un kontroles mehānisma atbalstam. Paredzams, ka pēc pasākuma pabeigšanas tas ierobežos iespēju izvairīties no nodokļu maksāšanas un galu galā samazinās PVN iztrūkumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (pasākums ID 16291)

Investīcijas mērķis ir panākt ieņēmumu administrēšanas un pakalpojumu digitālo pārveidi, kas, paredzams, stiprinās IAPR spēju un uzlabos tās vispārējo sniegumu. Investīcija uzlabo

privātpersonām un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un galu galā padara nodokļus izaugsmei labvēlīgākus, tādējādi uzlabojot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu. Šī investīcija konsolidē 14 digitālās infrastruktūras apakšprojektus, kas jāīsteno IAPR un kas iedalīti četrās intervences jomās:

1) Digitālo pamatsistēmu nomaiņa un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana, tostarp IAPR informācijas sistēmu sadarbspējas mehānismu īstenošana ar banku datu informācijas sistēmām;
2) Biroja un darba procesu automatizācija;
3) Revīziju un kontroļu digitalizācija; un
4) Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošana.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākuma ID: 16985)

Reformas mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzlabot stimulus, veicinot elektroniskos maksājumus un uzlabojot pašnodarbināto nodokļu struktūru, kā arī uzlabot nodokļu administrācijas darbības autonomiju. Jo īpaši šī reforma: reformēt pašnodarbināto personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu; apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, paplašinot elektronisko maksājumu obligāto pieņemšanu; noteikt jaunas ziņošanas prasības attiecībā uz datiem, kas nosūtīti nodokļu administrācijai, un ļaut šos datus izmantot PVN un ienākuma nodokļa vajadzībām; un iv) stiprināt Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes (IAPR) darbības autonomiju, noturību un klientu apkalpošanas līmeni.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

L.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 8: Tiešsaistes kases aparāti un POS

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītā
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
8	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Likuma stāšanās spēkā				1. CET.	2022	Stājas spēkā Neatkarīgās Valsts ieņēmumu pārvaldes lēmums par tehniskajām prasībām (pamatojoties uz Likuma Nr. 4308/2014 12. pantu) un kopīgs ministru lēmums par elektronisku datu nosūtīšanu Valsts ieņēmumu neatkarīgajai iestādei (pamatojoties uz Liku Nr. 4174/2013 15. pantu), kurā nosaka galvenās iezīme kas vajadzīgas, lai tiešsaistes kases aparātus un pārdošanas vietas (POS) sistēmas savstarpēji savienotu Valsts ieņēmumu neatkarīgo iestādi, tostarp pārskatot sankcijas par kases aparātiem (Likuma 4174/2013 54. pants).
0	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Mērķa	Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas punkti (POS) — izvēršana un starpsavienojumi		Kases aparātu skaits	0	400 000	2. CET.	2024	Platformas ieviešana — visi uzņēmumi, uz kuriem attie tiesiskais regulējums, ir sasaistījuši savus tiešsaistes kas aparātus ar pārdošanas punktu sistēmām ar Valsts ieņēmumu neatkarīgajai iestādei. Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina reformas pabeigšanu un norāda to tiešsaistes kases aparātu kopējo skaitu, kuri ir savienojuši savas pārdošanas punktu sistēmas ar Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi. Atbilstīgie kases aparāti ir vismaz 400000.

Grupa: Nodokļu administrēšanas pasākumi

- Nodokļu revīziju digitālā pārveide (ID: 16611)
- Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu (ID: 16610)
- Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (ID: 16656)
- Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (ID: 16291)

ārtas umurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu ceļvedis	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā ietverts ceļvedis lēmumiem/apritei, kas saistīti ar cīņu pret kontrabandu.				1. CET.	2022	Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde pieņem ceļvedi (tostarp grafiku) tādu lēmumu/aprites dokumentu izdošanai, kas saistīti a tiesiskā regulējuma reformu cīņā pret kontrabandu. Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde izdod ziņojumu par ceļvedi lēmumu/apkārtojuma izdošanai, sīki izklāstot pasākumus, kas vajadzīgi ICISNET un ELENXIS operatīvo informācijas sistēmu pārveidei, lai efektīvi noteiktu prioritātes neatbilstības riskiem u izveidotu labākos iespējamos revīzijas profilus, izmantojot informāciju no Eiropas Savienības un valstu datubāzēm.
	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu stāšanās spēkā	Ir stājušies spēkā regulatīvi lēmumi/apkārtraksts.				3. CET.	2022	Stājas spēkā 15 regulatīvi lēmumi/aprites lēmumi, ko pieņēmusi Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde par jaunas integrētas sistēm izstrādi cīņai pret kontrabandu. Saskaņā ar ceļvedi, kas noteikts līdz 2022. gada 31. martam, lēmums/apkārtraksts stājas spēkā attiecībā uz jaunas integrētas

ārtas umurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija)									sistēmas sagatavošanu, kas atbalsta revīzijas procesu, uzraugot muitas darījumus un procedūras reāllaikā. Šī sistēma darbojas, cenšoties labāk un ātrāk vērsties pret muitas dienestiem, kas vei centralizētu uzraudzību, un vietās, kurās ir liela interese.
	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16611_Nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas — Mani dati un banku informācija	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina: sistēmas "Mydata" pilnīga aktivizēšana. b) Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde pabeidz starpsavienojuma projektu un trešās personas bankas informācijas izmantošanu.				4. CET.	2023	Aktivizēšana i. MyDATA sistēma un tās savstarpējā savienojamība un trešo personu banku informācijas izmantošana ar mērķi uzlabot uzņēmumu atbilstību nodokļu noteikumiem, atvieglot nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabot nodokļu revīzi efektivitāti. ii. MyDATA sistēma elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajier rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar tās IT sistēmām. .
	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" —	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas ieviešana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina jaunās IT sistēmas ieviešanu.				4. CET.	2023	Pilnībā automatizētas PVN atmaksas procedūras un IT platforma īstenošana, kas ļauj visus atmaksas pieprasījumus aizpildīt elektroniski, ja tie neietilpst revīzijas izlasē, izmantojot riska analīzes procesu (vismaz 90 % no visiem pieprasījumiem gadā).

ārtas umurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16610_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu									
.a	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Apakšprojektu īstenošana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina abu apakšprojektu īstenošanu.				4. CET.	2024	Īsteno šādus apakšprojektus: • Intervences jomā "Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušās infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana": Pilnībā darboja IAPR Finanšu pakalpojumu ģenerāldirektorāta integrētā informācijas sistēma. • Intervences jomā "Biroja un darba procesu apstiprināšana" Pilnībā darbojas IAPR biroja pārvaldības pakalpojumi/aprīkojuma piegāde.
	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611_Nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas un "ELEGXOSlive" darbības uzsākšanu.				4. CET.	2025	Pilnībā darbojas šādas sistēmas, kas saistītas ar nodokļu revīziju digitālo pārveidi: a) instalēšana, savienojums ar datu avotiem un uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas aktivizēšana, tostarp i) aizdomīgu nodokļu nemaksāšanas un kontrabandas incidentu atklāšana reāllaikā; II) nodokļu maksātāja profilēšana un nodokļu maksātāju līdzības profilēšana; III) riska novērtēšana un riska novērtēšana; un iv) ieņēmumu un parāda prognozēšanu; un Elenxis Live ("ELEGXOSlive") sistēmas aktivizēšanu, kas uzlabo revīzijas procesa atbalstu uz vietas,
	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un	Starpposma mērķis	Publiskās ieņēmumu neatkarīgās iestādes	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina integrētās IT				4. CET.	2025	Pabeigt integrētās IT vides pirmā posma nodevumus (aizstāj TAX TAXISnet un Elenxis), lai atbalstītu visas Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes personāla, iedzīvotāju un uzņēmumu nodok un revīzijas procedūras, veicinot digitālo pārveidi. Šie nodevumi

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide		integrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma rezultātu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros Apakšprojektu īstenošana	vides pirmā posma rezultātu pabeigšanu.						ietver visus vajadzīgos projektu pētījumus, pilnīgu datubāzes pārveidošanu un ieviešanu, datu saskarņu nodrošināšanu un pirm posma apakšsistēmu ieviešanu (tostarp nodokļu reģistru, grāmatvedību). Projekts stiprina Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Likumu Nr. 4389/2016 par Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi). Īsteno šādus apakšprojektus: 1. Intervences jomā “Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušās infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana”: — Pilnībā darbojas jaunas integrētas muitas iestāžu informācijas sistēmas (ICISnet) izstrāde; Pilnībā darbosies jaunas integrētas informācijas sistēmas izstrād Grieķijas Ķīmisko vielu valsts laboratorijai; Pilnībā darbojas IAPR cilvēkresursu pārvaldības sistēma; un IAPR informācijas sistēmu modernizācija un uzturēšana pilnībā darbojas; 2. Sadaļā “Biroja un darba procesu autorizācija”: — Biroja pārvaldības pakalpojumi un programmatūra IAPR vajadzībām ir pilnībā darbotiesspējīga; — Biroja pārvaldības pakalpojumi un programmatūra IAPR — arhīvu digitalizācija ir pilnībā darbotiesspējīga; — IT pakalpojumu pārvaldības rīki ir pilnībā darbotiesspējīgi; un — Publisko aktīvu pārvaldības pakalpojumu modernizācija — konfiscētie transportlīdzekļi ir pilnībā darbotiesspējīgi. 3. Intervences jomā “Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošan — Nodokļu maksātāju pakalpojumu centra paplašināšana un uzlabošana; un — Datu drošība.

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešana Apakšprojekta īstenošana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešana.				4. CET.	2025	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēma ieviešanas pabeigšana, pamatojoties uz Internet-Of-Things tīklie (5G tehnoloģija), lai veiktu izsekošanas darbības digitālās pārveid atbalstam nolūkā stiprināt Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestāde spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Likumu Nr. 4389/2016, ar ko nodrošina Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi), ieviešot komerciālo transportlīdzekļu konteineru uzraudzības sistēmu. Intervences jomā “Revīzijas un kontroles digitalizācija” īsteno šā apakšprojektu: — Uzņēmuma riska pārvaldības sistēma un darbības nepārtrauktības plāns IAPR ir pilnībā darbotiesspējīgi.

Grupa: Nodokļu politika

- Nodokļu tiesību aktu, noteikumu un procedūru kodifikācija un vienkāršošana (ID: 16643)
- Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektroniskos darījumus (ID: 16973)
- Super — MVU izdevumu atskaitīšana par zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitalizāciju (ID: 16863)
- Produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu ekstroversija (uzņēmumu lieluma palielināšana) (ID: 16598)
- Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākuma ID: 16985

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	12–4.1. PUNKTS. Izaugsmei labvēlīgāki nodokļi un nodokļu administrēšanas un iekasēšanas uzlabošana — 16863_Super — zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana	Starpposma mērķis	Superatskaitīšana MVU zaļajām un digitālajām investīcijām	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par MVU zaļo un digitālo investīciju superatskaitīšanu				4. CET.	2021	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai ievie superatskaitīšanu nodokļu vajadzībām attiecībā uz MVU izdevumiem, kas atbilst zaļās ekonomikas un digitalizācijas ieguldījumiem
	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, paredzot stimulus elektronisko darījumu uzlabošanai				4. CET.	2021	Stājas spēkā grozījumi primārajā un sekundārajā tiesiskajā regulējumā, kas paredz īpašus stimulus elektronisko darīju uzlabošanai

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	elektronisko darījumu skaitu									
	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas grafiks	Sekundāro tiesību aktu publicēšana ar komiteju izveidi un nodokļu kodifikācijas grafiku.				3. CET.	2021	Visaptverošs īstenošanas grafiks nodokļu kodifikācijas jom tostarp attiecīgo komiteju izveide, Finanšu ministrijas detalizēts grafiks un IAPR nodokļu tiesību aktu kodifikācija konsultāciju pasākumi.
	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_Uzņēmumu produktivitātes un ekstroversijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Likumprojekts, lai veicinātu uzņēmumu ekstroversiju	Primāro un sekundāro tiesību aktu projekti, lai veicinātu uzņēmumu izzušanu.				3. CET.	2021	Apspriešanai paredzētie primāro un sekundāro tiesību akt projekti, kas paredz uzlabot tiesisko regulējumu nodokļu, finanšu un licencēšanas jomā, kā arī stimulus apvienošana pārveidošanai un iegādei
	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_Uzņēmumu produktivitātes un ekstroversijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu ekstroversiju	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai veicinātu uzņēmumu ekstroversiju				1. CET.	2022	Attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā, lai uzlabotu tiesisko regulējumu nodokļu, finanšu un licencēšanas jomā un stim apvienošanai, pārveidošanai un iegādei

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	4.1. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana	Sekundāro tiesību aktu publicēšana par Nodokļu kodifikācijas nodaļas izveidi Finanšu ministrijas un pakalpojumu sniegšanas direktorātā IAPR.				2. CET.	2022	Īpašas nodokļu nodaļas izveide Finanšu ministrijā, kas būtu atbildīga par primāro nodokļu tiesību aktu un ministriju lēmumu konsolidāciju un konsekvenci; Pakalpojumu sniegšanas direktorāta izveide IAPR ietvaros, kas cita starp atbild par sekundāro tiesību aktu konsolidāciju, IAPR kompetences koordinēšanu attiecībā uz Nodokļu procedūr kodeksu un publiskās nodokļu datubāzes atjaunināšanu un uzturēšanu
	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūru kodu pārskatīšana	Ienākuma nodokļa kodeksa un Nodokļu administrācijas kodeksa kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2023	Stājas spēkā kodificētais Ienākuma nodokļa kodekss un Nodokļu administrācijas kodekss (primārie un sekundārie tiesību akti), lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi
	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana	a*:* 1. Kodificēta primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā. 2. Iesniedz maksājumu apliecinājumus un kodifikācijas ieguldījumu revīziju rezultātus. b: 1. Sekundāro tiesību aktu publicēšana un visaptveroša rokasgrāmata ar saitēm				2. CET.	2024	stājas spēkā primāro un sekundāro tiesību aktu kodifikācija vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi, tostarp: - PVN kods - Zīmognodeva - Īpašuma nodokļi - Valsts parāda iekasēšana (KEDE) - Valsts Muitas kodekss b. Satura pārvaldības sistēmas un īpašas tīmekļa vietnes izveide informācijai nodokļu maksātājiem.

rtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				uz satura pārvaldības sistēmu un nodokļu maksātāju tīmekļa vietni. 2. Jāiesniedz maksājumu apliecinājumi un CMS ieguldījumu revīziju rezultāti						
	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus.	Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai veicinātu elektroniskos maksājumus, stiprinātu un noteiktu jaunas prasības attiecībā uz ziņošanu par myDATA un ļautu izmantot myDATA PVN vajadzībām. Ziņojuma par pašnodarbināto personu nodokļu reformas iespējām kopija.				4. CET.	2023	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā I) plaši paplašināt tiešo elektronisko maksājumu obligāto pieņemšanu mazumtirdzniecības tirgū; II) saskaņot informācijas apmaiņas prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ar Grieķijas Bankas definīcijām; noteikt jaunus myDATA ziņošanas pienākumus uzņēmumie (tostarp pašnodarbinātām personām), kas jāpiemēro PVN deklarācijām; un IV) Ziņojuma par pašnodarbināto personu nodokļu reform iespējām pabeigšana.
	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Reformēt pašnodarbināto personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu.	Pieņemts pārskatīts tiesiskais regulējums par pašnodarbināto personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevas aizstāšanu ar digitālo nodokli.				2. CET.	2024	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kuru mēr reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem ļaut pakāpeniski samazināt pašnodarbināto pieskaitāmo izdevumu nodokli (τπλος επιτηδεύματος). Tas ietver jaunu obligātu ziņošanas prasību noteikšanu par to, kā izdevumi ieņēmumi tiek deklarēti, izmantojot myDATA. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai aizstāt esošo zīmognodevu ar jaunu digitālo nodokli.

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Stiprināt Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes (IAPR) darbības autonomiju	Pārskatīts tiesiskais regulējums, lai precizētu IAPR un Digitālās pārvaldības ministrijas kompetences. IAPR lēmums, ar ko nosaka jaunus galvenos darbības rādītājus IAPR. Īstenošanas ziņojums par pakalpojumu līmeņa vienošanās īstenošanu.				2. CET.	2024	Pilnvarojošo tiesību aktu stāšanās spēkā un visaptveroša pakalpojumu līmeņa nolīguma parakstīšana, kas apstiprina atbildību un resursu sadalījumu starp IAPR un Digitālās pārvaldības ministriju attiecībā uz datošanas un glabāšana programmatūras licencēm, tīmekļa pakalpojumiem un datubāzu pārvaldību. IAPR lēmums, ar ko nosaka jaunus galvenos darbības rādīt tostarp attiecībā uz revīzijas efektivitāti, attiecībā uz IAPR; ii) ieviest ikgadēju(-us) klientu apmierinātības aptauju(-as). IAPR izdots gada īstenošanas ziņojums par pakalpojumu līmeņa nolīguma (SLA) starp IAPR un Digitālās pārvaldības ministriju īstenošanu.
	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot myDATA ienākuma nodokļa vajadzībām.	Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai noteiktu jaunas prasības attiecībā uz ziņošanu par myDATA un ļautu izmantot myDATA ienākuma nodokļa vajadzībām.				4. CET.	2024	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā I) nodrošināt iespēju ienākuma nodokļa deklarācijās izman myDATA ziņojumus par uzņēmumiem (tostarp pašnodarbinātām personām); un II) pārskatīt stimulus nodokļu maksātājiem pieprasīt ieņēmumus, tostarp izveidot pārredzamu, ātru un lietotājdraudzīgu metodi, lai nodokļu maksātājs varētu saņ šos pabalstus, un uzlabot iedzīvotāju informētību par šiem stimuliem.

M. KOMPONENTS 4.2.: MODERNIZĒT VALSTS PĀRVALDI, TOSTARP PAĀTRINOT PUBLISKO INVESTĪCIJU ĪSTENOŠANU, UZLABOJOT PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, SPĒJU VEIDOŠANAS PASĀKUMUS UN APKAROJOT KORUPCIJU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver plašu reformu kopumu, kā arī investīcijas valsts pārvaldes darbībā, lai uzlabotu politikas izstrādi un īstenošanu. Komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, veicot īpašas darbības, lai stiprinātu politikas plānošanu un koordināciju un cilvēkresursu pārvaldību, kā arī pabeigt valsts kadastra izveidi, kas, paredzams, nodrošinās efektīvu zemes reģistru sistēmu un juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. Citu pasākumu mērķis ir novērst projektu sagatavošanas trūkumu publiskajām investīcijām (tostarp korupcijai) un vēl vairāk uzlabot publisko finanšu pārvaldības jomu. Šīs reformas un investīcijas atbalsta tādu problēmu risināšanu, kas saistītas ar a) digitālo publisko pārvaldi. Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), strukturālās reformas, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4) un pabeigt nepabeigto kadastra reformu, kas tiek īstenota pastiprinātas uzraudzības ietvaros (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

M.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Valsts pārvaldes reforma (pasākums ID 16972)

Šīs reformas mērķis ir turpināt centienus modernizēt valsts pārvaldi un ieguldīt tās cilvēkresursos, īstenojot šādas darbības:

1) Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai racionalizētu pienākumu sadalījumu starp centrālo, reģionālo un vietējo līmeni un attiecīgajām pārvaldības sistēmām;

2) Stratēģiskās darbaspēka plānošanas satvara izveide, izmantojot uz mākslīgo intelektu balstītu rīku;

3) Modernizēt darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz atjaunināto pilnvarojošo likumu (Likums 4765/2021), lai Augstākā civildienesta atlases padome (ASEP) varētu veikt atlases procedūras pilnībā digitalizētā veidā;

4) Kvalifikācijas celšana/pārkvalificēšanās valsts pārvaldē, pabeidzot apmācību ierēdņiem, kuros piedalās vismaz 250000 dalībnieku;

5) Ieviest atalgojuma sistēmu ierēdņiem, kas saistīta ar mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kura pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus. Izmēģinājuma shēmas rezultāti, kas vērsti uz līdz pat 6000 ierēdņiem, palīdz veikt plašāku pētījumu, lai sniegtu norādījumus tādas atlīdzības sistēmas izveidē, kas jāievieš līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (pasākums ID 16703)

Reformas mērķis ir stiprināt atbildes pasākumus pret nelikumīgu tirdzniecību, stiprinot Tirgus kontroles starpaģentūru vienību (DIMEA) ar personāla apmācību, atbilstošām IT sistēmām un aprīkojumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (pasākums ID 16952)

Šīs reformas mērķis ir atklāt un novērst korupciju, un tā ietver šādas darbības, kas jāīsteno Valsts pārredzamības iestādei: I) stiprināt revīzijas sistēmu krāpšanas un korupcijas atklāšanai; II) regulatīva iejaukšanās galvenajās politikas jomās, proti, trauksmes cēlēju aizsardzība, lobēšana un interešu konflikti; III) stiprināt iekšējās kontroles sistēmu un izveidot valsts integritātes konsultantu tīklu valsts pārvaldē; IV) ētikas un deontoloģijas kodeksu izstrādi un disciplināro procesu pārskatīšanu; V) iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt informētību par krāpšanu un korupciju; VI) Valsts pretkorupcijas rīcības plāna 2022.–2025. gadam pieņemšanu; un vii) projektiem, kuru mērķis ir finansēt aģentūras digitālās un infrastruktūras spējas. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Uzlabot valsts atbalsta tīklu (pasākums ID 16701)

Ar šo reformu tiks pārskatīts Grieķijas valsts atbalsta tiesiskais regulējums un stiprināta valsts atbalsta nodaļu tīkla kapacitāte visās ministrijās, galvenokārt modernizējot centrālo valsts atbalsta IT sistēmu, izveidojot digitālu valsts atbalsta lietu bibliotēku, iekštīkla sakaru platformu un datu analīzes rīkus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: NILL/TFN regulējuma uzlabošana (pasākums ID 16702)

Reforma attiecas uz piemērojamo tiesību aktu īstenošanu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILL/TFN) saistībā ar finanšu noziegumu apkarošanu. Tas ietver digitālas platformas izveidi, lai vāktu statistikas datus, kas ir tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā, un īpašā reģistra uzlabošanu informācijas par faktiskajiem īpašniekiem uzskaitei. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Grāmatvedības reforma (pasākums ID 16974)

Ar reformu tiek īstenota pakāpeniska pāreja no mainītas naudas uzskaites uz uzkrājumu grāmatvedību un konsolidētu finanšu pārskatu sniegšanu vispārējā valdībā. Tas ietver uzkrājumu grāmatvedības politikas pieņemšanu, attiecīgā personāla apmācību un valdības uzņēmuma resursu plānošanas (GOV-ERP) izstrādi un ieviešanu. Jaunās IT sistēmas mērķis ir paplašināt un tehnoloģiski modernizēt pašreizējo integrēto fiskālās politikas informācijas sistēmu (OPSDP), lai apmierinātu centrālās administrācijas publisko finanšu pārvaldības vajadzības. Rezultāts ir jauna integrēta finanšu pārvaldības informācijas sistēma (GOV-ERP). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Moderna valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (pasākums ID 16657)

Ar šo reformu tiek ieviests mūsdienīgs tiesiskais regulējums valsts uzņēmumu un organizāciju darbībai un pārvaldībai. Tajā nosaka korporatīvās pārvaldības pamatnostādnes un īpašus noteikumus valsts uzņēmumu vadībai, piemēram, valdes priekšsēdētāja, izpilddirektoru un izpilddirektoru iecelšanu, kā arī noteikumus par iekšējās revīzijas komiteju izveidi, lai nodrošinātu pārredzamību. Reforma arī izveido digitālu reģistru, lai reģistrētu visus uzņēmumus, organizācijas un jebkuras citas juridiskas personas, kurās piedalās valsts, veicinot valsts līdzdalības efektīvu uzraudzību un kontroli. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma: Efektīva korupcijas apkarošana (pasākums ID 16978)

Ar reformu tiks veikti vairāki grozījumi Grieķijas tiesiskajā regulējumā, lai uzlabotu tiesisko reakciju uz korupciju. Konkrētāk, tā aptver četras jomas: I) aktīvu deklarācijas; II) to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem; III) Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss; un iv) ar politiskajām partijām saistīto tiesību aktu kodifikācija. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījums: Fiskālās pārvaldības un uzraudzības pārveide pārvaldībā un elektroniskajos rēķinos (pasākums ID 16705)

Investīcija uzlabo publisko finanšu pārvaldības efektivitāti, a) izveidojot modernu un pilnībā funkcionējošu valdības uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu (ERP) centrālajai valdībai; paplašināt ERP sistēmu darbību vispārējās valdības struktūrās, c) paātrināt e-rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procesos pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Modernizēt Grieķijas sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fondu (pasākums ID 16940)

Investīcija palielina Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda (CDLF) darbības efektivitāti, uzlabojot tā digitālās spējas, jo īpaši pabeidzot šādus apakšprojektus: aizdevumu un ar tiem saistīto lietu un arhīvu digitalizācija un iekļaušana jaunā dokumentu pārvaldības sistēmā; II) integrētas informācijas sistēmas (IIS) ieviešanu, iii) Uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) informācijas sistēmas nodrošināšanu; IV) pārvaldītas iespiešanas pakalpojumu sniegšana; un v) cilvēkresursu pārvaldības sistēma (HRMS). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (pasākums ID 16711)

Reformas mērķis ir uzlabot publiskā iepirkuma regulējumu Grieķijā un atbalstīt pašreizējo trūkumu novēršanu. Reforma ietver visu četru pīlāru īstenošanu valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam: I) publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma, tostarp sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pilnībā īstenotu jauno publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu, darbības ar mērķi vēl vairāk vienkāršot un uzlabot tiesisko regulējumu un nodrošināt publiskā iepirkuma sistēmas efektīvu īstenošanu un noturību; II) publiskā iepirkuma un pilnīga e-iepirkuma digitālā pārveide, tostarp informācijas sistēmu, datu analīzes un publiskā/privātā sektora sinerģijas izvērtēšana un pārveidošana (atbalstīts ar darbībām saskaņā ar pasākumu "16736 Jaunas publiskā iepirkuma sistēmas"); III) plašāki stratēģiskie mērķi un politikas iniciatīvas, piemēram, zaļais iepirkums, iepirkums2 inovācijas, infrastruktūras modernizācija, MVU piekļuve iepirkumam, iepirkums kā sviras instruments, resursu efektīva izmantošana un sociālais iepirkums; IV) publiskā iepirkuma pārvaldības sistēma (publiskajā iepirkumā iesaistītā personāla uzraudzība, īstenošanas uzraudzība, revīzija un profesionalizācija).

To vēl vairāk atbalsta, nodrošinot apmācību un norādījumus publiskajā iepirkumā iesaistītajiem ierēdņiem, pieņemot sertifikācijas procedūras šiem profesionāļiem, izveidojot atšķirīgus profesionālos darba virzienus un pieņemot stimulu paketi, kvalifikācijas/karjeras ceļu šādiem darbiniekiem;

un pabeigt padziļinātu pētījumu par to līgumslēdzēju iestāžu struktūru un pienākumu reorganizāciju, kuras veic centralizētas iepirkuma procedūras. Stimulu shēma pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana (pasākums ID 16981)

Reforma stiprina centrālās administrācijas politikas koordināciju, plānošanu un politikas izstrādi. Konkrēti īstenojamie pasākumi ir i) uzraudzības mehānisma izveide, lai sekotu līdzi progresam, vai ir pieņemti sekundārie tiesību akti, kā noteikts primārajos tiesību aktos; II) elektroniskas platformas izveide, lai atvieglotu ietekmes novērtējuma pabeigšanu, kas papildina katru likumprojektu; un iii) sākt apmācības programmu un ar to saistīto akreditācijas procedūru, kas paredzēta ierēdņiem, lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti. Mācību programmas uzsākšanai, kas notiks 2022. gada 4. ceturksnī, ir pieteikušies vismaz 100 ierēdņi. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma: Valsts kadastra aizpildīšana (pasākuma ID: 16986)

Reforma pabeidz valsts kadastra izveidi ar mērķi uzlabot Grieķijas uzņēmējdarbības vidi, uzlabojot darījumu ar īpašumu efektivitāti un stiprinot juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. 2023. gada oktobrī tika kartēti 79 % īpašumtiesību visā Grieķijā. Konkrētāk, reforma pabeidz kadastrālo kartēšanu visā Grieķijā, proti, augšupielādējot, lai publiski parādītu īpašumtiesības, kas tiek vāktas vai apstrādātas. Turklāt reforma nodrošinās pilnīgu pāreju no vecās īpašuma reģistrācijas sistēmas, izmantojot veco hipotēku biroju struktūru, uz jauno aģentūru "Grieķijas kadastre". 2023. gada oktobrī ir atvērti un darbojas 14 reģionālie kadastrālie biroji. Ar reformu tiks atvērti un sāks darboties visi 17 reģionālie kadastrālie biroji Grieķijā un tiks izveidota pilnībā funkcionējoša filiāļu sistēma saskaņā ar Likumu 4512/2018, un tā sāks darboties visā Grieķijas teritorijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

M.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 9: Valsts pārvaldes reforma

Kārtas umurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
5	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — rezultativitātes sistēmas ieviešana	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem izveido eksperimentālu atlīdzības sistēmu.				2. CET.	2022	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem ievieš sistēmu "Sniegums maksā" attiecībā uz noteiktu skaitu izmēģinājuma vienību un līdz 6000 ierēdņiem, kas tiks izmantoti plašākā reformā, ar kuru ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēm (sk. 2023. gada 4. ceturkšņa atskaites punktu). Izmēģinājuma projekts attiecas uz ierēdņiem, kas iesaistīti atveseļošanas u noturības plāna īstenošanā. Sistēmas galvenās iezīmes atbils vienotajai algu sistēmai (Likums 4354/2015).
6	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai	Stājas spēkā tiesību normas, ar ko groza vispārējās valdības struktūru tiesisko regulējumu centrālā, reģionālā un vietējā līmenī.				3. CET.	2022	Stājas spēkā pārskatītie primārie un sekundārie tiesību akti, izveidotu daudzlīmeņu pārvaldības piešķiršanas sistēmu, kur mērķis ir precizēt pienākumus starp visiem publiskās pārvald līmeņiem un novērst pārklāšanos. Pārskatītajā tiesiskajā regulējumā nosaka katra subjekta atbildības jomas, kas saistītas ar plānošanu un īstenošanu, tostarp attiecībā uz tādām funkcijām kā resursu nodrošināšana un uzraudzības u novērtēšanas pienākumi.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma									
7	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko izveido atalgošanas sistēmu.				4. CET.	2023	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir taisnīgi un konsekventi atalgot publiskās organizācijas pēc iepriekš noteikto mērķu sasniegšanas. Sistēmas galvenās iezīmes atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums 4354/2015).
8	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju	Mērķa	Valsts pārvalde — civildienesta ierēdņu apmācības pabeigšana Ar darbā pieņemšanas procedūrām un darbaspēka		To dalībnieku skaits, kuri pabeiguši mācību programmas.	0	250 000	4. CET.	2025	Apmācības pabeigšana civildienesta ierēdņu pārkvalifikācijai un kvalifikācijas celšanai, piedaloties vismaz 250000 dalībnieku. Tādu darbību pabeigšana, kuru mērķis ir i) modernizēt darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz atjaunināto pilnvarojošo likumu (Likums 4765/2021) attiecībā uz Augstā civildienestu atlases padomi (ASEP); un ii) izveidot stratēģisk darbaspēka plānošanas satvaru, izmantojot uz mākslīgo intelektu balstītu rīku.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma		stratēģisko plānošanu saistītu kumulāciju pabeigšana							

Grupa: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas apkarošana

- NILL/TFN regulējuma uzlabošana (ID: 16702)
- Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (ID: 16703)
- Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (ID: 16952)
- Efektīva korupcijas apkarošana (ID: 16978)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
9	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978_Efektīva korupcijas apkarošana	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas	Jaunu tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā jaunie tiesību akti, kas attiecas uz: I) aktīvu deklarācijas; II) un tiesību aktu par politiskajām partijām kodifikāciju.
0	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952_Stiprināt valsts pretkorupcijas regulējumu, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns	Valsts korupcijas apkarošanas rīcības plāna 2022.–2025. gadam pieņemšana Valsts pārredzamības iestādē				3. CET.	2022	Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts pretkorupcijas rīcība plānu 2022.–2025. gadam, tostarp precizē: I) darbības pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai valsts pārvaldē; mērķtiecīgi pasākumi korupcijas atklāšanai un novēršanai augsta riska jomās (tostarp, piemēram, veselība, publiskās finanses, investīcijas); III) nepieciešamie regulatīvie pasākumi atsevišķās politikas jomās.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	izpratnes veicināšanas jomā.									
1	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952_Stiprināt valsts pretkorupcijas regulējumu, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā.	Starpposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana	Valsts pārredzamības iestādes ziņojums par izveidotajām iekšējās kontroles sistēmām — Izdotie normatīvie akti — Pieņemts kopīgs ministru lēmums				4. CET.	2022	Jaunā likuma par iekšējo kontroli valsts pārvaldē īstenošana, tostarp: I) iekšējā audita vienību izveide nozaru ministrijās; II) normatīvo aktu izdošanu, lai izveidotu iekšējās revīzijas vienības revīzijas komitejas pašvaldību struktūrās (1st un 2. grāds), universitātēs, slimnīcās — veselības aprūpes nodaļās, neatkarīgā iestādēs un pašvaldību struktūru juridiskajās vienībās; III) kopīga ministru lēmuma izdošana, lai noteiktu kritērijus iekšējās revīzija struktūrvienību sadarbībai ar ārējiem ekspertiem. Valsts pārredzamības iestāde sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina vispārējās valdības struktūrām pārraudzību un norādījumus, lai ieviestu saskaņotu un funkcionējošu iekšējās kontroles sistēmu. Valsts pārredzamības iestāde veicina izmēģinājuma pašnovērtējumu attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas pamatelementiem. Grieķijas Revīzijas palāta savā gada darba plānā ir iekļāvusi revīzijas, lai novērtētu iekšējās kontroles pasākumus vispārējās valdības struktūrās.
2	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju	Starpposma mērķis	Uzlabots nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un Terorisma finansēšanas apkarošanas	Izveidota platforma statistikas datu vākšanai; faktisko īpašnieku īpašā reģistra uzlabojumi ir pabeigti				2. CET.	2024	I) Ir izveidota platforma tādu statistikas datu vākšanai, kas ir vals kompetento iestāžu (t. i., tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzība iestāžu) rīcībā un ko pārvalda Grieķijas Finanšu ministrijas Finans politikas direktorāts, kurš darbojas kā centrālā koordinācijas vienība saskaņā ar Likumu 4557/2018 (valsts tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu); faktisko īpašnieku centrālā reģistra (K.M.P.D.) uzlabošana saskaņā ar Likuma 4557/2018 20. pantu, lai atvieglotu kompetento iestāžu tiešu piekļuvi šādai informācijai un savstarpēju savienojamību ar attiecīgajiem ES dalībvalstu reģistriem, izmantojot attiecīgo ES

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	— 16702_Uzlabot NILL/TFN regulējumu		(TFN) regulējums							platformu. K.M.P.D. atrodas Digitālās pārvaldības ministrijas Informācijas sistēmu un digitālās pārvaldības ģenerālsekretariāt saskaņā ar Likuma Nr. 4557/2018 20. panta noteikumiem, izmantojot tīmekļa elektronisku lietojumprogrammu.
3	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703_Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība	Starpposma mērķis	Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana — IT sistēma un kontrolpunkti	It sistēma darbojas, un pilnībā darbojas 10 jauni pilnībā aprīkoti kontrolpunkti (tostarp nepieciešamais aprīkojums)				2. CET.	2025	Darbojas integrēta un sadarbspējīga informācijas sistēma, kas ļa efektīvi pārvaldīt kontroles, ko veic visā valstī, lai apkarotu nelikumīgu tirdzniecību un kontrolētu preču un pakalpojumu ap gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Lai nodrošinātu jaunās informācijas sistēmas pilnīgu izmantošanu, tiek stiprināta Tirgus kontroles starpaģentūru vienības (DIMEA), tostarp perifērās infrastruktūras, darbības spēja, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajam loģistikas aprīkojumam, kas ir saistīts ar informācijas sistēmas tirgus uzraudzības datubāzi, ļaujot to izmantot pārbaudēs uz vietas un nekavējoties piemērojot nauda sodus. — Komponenta pabeigšana, lai izveidotu jaunus kontrolpunktus nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai, izmantojot 10 saliekamās būvkonstrukcijas (ISOBOX) ar nepieciešamo aprīkojumu, tostarp trim skeneriem (HXM MobileScanTM vai līdzvērtīgs). — Nepieciešamās personāla apmācības pabeigšana par IT sistēm un aprīkojuma darbību.

Grupa: Valsts pārvaldes uzlabošana

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Grāmatvedības reforma (ID: 16974)
- Moderna valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (ID: 16657)
- Uzlabot valsts atbalsta tīklu (ID: 16701)

- Modernizēt Grieķijas sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fondu (ID: 16940)
- Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (ID: 16711)
- Valsts kadastra pabeigšana (ID: 16986)

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701_Uzlabot valsts atbalsta tīklu	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls	Pastiprinātas valsts atbalsta sistēmas stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā grozījumi valsts atbalsta tiesisk regulējumā centrālā valsts atbalsta tīkla (CESANET) darbībai, lai stiprinātu centrālās atbalsta vienības un decentralizēto valsts at vienību kompetences
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums	Uzsākta mācību programma, kurā piedalās 100 ierēdņi, kas atlasīti dalībai.				4. CET.	2022	Pēc tam, kad ir izveidota elektroniskā platfo ietekmes novērtēšanai, tiek uzsākta apmācī programma un ar to saistītā akreditācijas procedūra, iesaistot vismaz 100 ierēdņus, to ierēdņus, kas atlasīti "izpilddaļām" (Likums 4622/2019, 104. pants), lai uzlabotu sagatav ietekmes novērtējumu kvalitāti un atvieglot elektroniskās platformas izmantošanu.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju	Starpposma mērķis	Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam	Grozījumi Valsts stratēģijā par publisko iepirkumu stājas spēkā ar				4. CET.	2023	Grozītās Valsts publiskā iepirkuma stratēģija 2021.–2025. gadam stāšanās spēkā ar sekundārajiem tiesību aktiem

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija			sekundāro tiesību aktu						
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija — jauni tiesību akti	Stājās spēkā jauni tiesību akti; padziļināts pētījums pabeigts				2. CET.	2024	I) Stājas spēkā jauni tiesību akti, kas paredz profesionālas darba plūsmas darbiniekiem, nodarbojas ar publisko iepirkumu, īpašu pra grupām un finansiālu un nefinansiālu stimul pieņemšanu pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus; II) Padziļinātā pētījum pabeigšana, lai reorganizētu to attiecīgo struktūru struktūru un pienākumus, kuras ie centralizētos publiskos līgumus.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940_Modernise the Hellenic Consignment Deposit and loans Fund	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana	Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda ziņojums, kas apliecina apakšprojektu pabeigšanu.				2. CET.	2025	Visu Grieķijas sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana arhīvu digitalizācija un dokumentu pārvaldīb sistēma; II) integrētā informācijas sistēma; E informācijas sistēma; IV) pārvaldīti drukāšan pakalpojumi; V) Cilvēkresursu pārvaldības sistēma.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana	Pilnībā īstenota valsts publiskā iepirkuma stratēģija				4. CET.	2025	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas īstenoš tostarp: I) publiskā iepirkuma tiesiskā regulē reforma; II) publiskā iepirkuma jomas digitā pārveide un pilnīgs e-iepirkums; III) plašāku stratēģisko mērķu un politikas iniciatīvu sasniegšana; IV) publiskā iepirkuma pārvald sistēmas reforma.

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija									
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974_Grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati	Pabeigta konsolidēto finanšu pārskatu apkopošana.				4. CET.	2025	Konsolidēto finanšu pārskatu apkopošana p visiem vispārējās valdības apakšsektoriem, tostarp vietējām pašvaldībām. Lai sasniegtu šos rezultātus, ir vajadzīgas šā darbības: • Centrālās administrācijas fiskālās un fi pārvaldības un ziņošanas funkciju izs īstenošana un darbība, kā arī visu vispārējās valdības struktūru, kas nav cer pārvaldes iestādes, fiskālo un finanšu vākšana un uzraudzība. • Ievadiet rēķinu GOV-ERP • Apmācīt finanšu pakalpojumu stru darbiniekus par jautājumiem, kas sais vispārējo valdības grāmatvedības si (GGAF) un publisko finanšu pārvaldību (P • Apkopot konsolidētos finanšu pārskatus.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16705_Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmuma resursu plānošana (GOV-ERP)	It sistēma pilnībā darbojas.				4. CET.	2025	Veikt finanšu pārvaldības un uzraudzības s digitālo pārveidi, padarot valdības uzņē resursu plānošanu (GOV-ERP) darbotiesspējīgu. Lai sasniegtu šo rezultātu, pabeigti apakšpro Vispārējās valdības valdības struktūru fi pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide Vispārējās valdības ERP sistēmu savienoša Grieķijas e-rēķinu, nodrošinot: ERP sistēmu savienojamība ar e-rēķinu tīklu E-rēķinu pakalpojumu sniedzēju savienojam e-rēķinu tīklu

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	pārveide pārvaldībā un elektroniskajos rēķinos									
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķa	Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā		Apmācīto un sertificēto ierēdņu skaits	0	6 000	4. CET.	2025	Publiskā iepirkuma jomas speciālistu prasm pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana un sertifikācijas balva.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana		% no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai saskaņā ar Likuma Nr. 2308/1995 noteikumiem, kas grozīti ar Likuma 4821/2021 3. pantu	79 %	85 %	4. CET.	2023	85 % Grieķijas īpašuma tiesību sasniedza publiskošanas stadiju.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana		% no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai saskaņā ar	85 %	95 %	2. CET.	2024	95 % Grieķijas īpašuma tiesību sasniedza publiskošanas stadiju.

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana				Likuma Nr. 2308/1995 noteikumiem, kas grozīti ar Likuma 4821/2021 3. pantu					
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz jauno Grieķijas kadastra organizatorisko struktūru — divu biroju atvēršana	Grieķijas kadastra direktoru padomes oficiālie lēmumi par Saloniku un Krētas reģionu kadastrālo biroju atvēršanu un darbības uzsākšanu un grozīto tiesību aktu stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Pēc Grieķijas kadastra direktoru padomes o lēmumu pieņemšanas Saloniku un Krētas re kadastrālie biroji ir atvērti un darbojas. Grozītā Likuma Nr. 4512/2018 stāšanās spē atspoguļotu Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru, sīki izklāstot tā reģionālos birojus un filiāles.
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana		% no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai saskaņā ar Likuma Nr. 2308/1995 noteikumiem, kas grozīti ar Likuma	95 %	100 %	2. CET.	2025	Kadastrālā īpašumtiesību kartēšana Grieķijā pabeigta, un visas īpašuma tiesības Grieķijas teritorijā ir sasniegušas publiskas parādīšan pakāpi.

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
					4821/2021 3. pantu					
	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz jauno Grieķijas kadastra organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana	Grieķijas kadastra direktoru padomes oficiālie lēmumi par Dodecanneses reģiona kadastrālā biroja un filiāļu atvēršanu un darbības uzsākšanu visā Grieķijas teritorijā				2. CET.	2025	Pēc Grieķijas kadastra direktoru padomes o lēmumu pieņemšanas ir pabeigta pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru. Dodekannēzes reģiona kadastrāla birojs ir atvērts un darbojas. Pilnībā funkcionēšoša filiāļu sistēma ir izveidota un darbojas visā Grieķijas teritorijā un 392. hipotekārie biroji saskaņā ar veco īpašuma reģistrācijas sistēmu ir slēgti saskaņā ar Liku 4512/2018 noteikumiem.

N. SASTĀVDAĻA 4.3: UZLABOT TIESU SISTĒMAS EFEKTIVITĀTI

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver vairākas plaša mēroga reformas, kā arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas tiesu sistēmas efektivitāti un lietderību, ieviešot vērienīgu valsts tiesu kartes pārskatīšanu, pievēršoties infrastruktūras vajadzībām, pieņemot pasākumus tiesu sistēmas digitālo spēju palielināšanai, modernizējot tiesu funkcijas, izveidojot tiesu policiju un paplašinot un uzlabojot miertiesnešu un lietvedības darbinieku izglītību (gan sākotnējo, gan visu mūžu). Paredzams, ka pasākumi palīdzēs risināt problēmas, kas minētas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 2020) un strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

N.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Jaunas tiesu ēkas un renovācija (pasākums ID 16292)

Pasākums ir mērķtiecīgs ieguldījums tiesu sistēmā ietilpstošu ēku būvniecībā un atjaunošanā, kas ir cieši saistīts ar tiesu kartes pārskatīšanu, lai maksimāli palielinātu tiesu efektivitāti un izvairītos no nevajadzīgiem pūliņiem un izdevumiem. Visus īpašumus, kas pieder tiesu iestādēm vai ko tās izmanto, reģistrē elektroniskā identitātes reģistrā, lai atvieglotu uzraudzību un plānošanu. Visas jaunbūvētās ēkas atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (pasākums ID 16727)

Grieķijas tiesu sistēmasdigitālo pārveidi veic Tieslietu ministrijas uzraudzībā, un to veido darbību kopums, kuru mērķis ir palielināt tās IT spējas attiecībā uz dokumentu digitalizāciju, tiesu uzskaites sistēmas uzlabošanu, procedūru vienkāršošanu, standartizāciju un paātrināšanu, izmantojot digitalizāciju, un tiesu IT sistēmu sadarbspēju ar Tieslietu ministrijas, kā arī citu valsts un starptautisko iestāžu un/vai datubāzu sistēmām. Šī reforma attiecas uz tiesu iestāžu civilajiem un krimināla jiem atzariem, kā arī uz Revīzijas palātu. Reformas mērķis ir pēc darba pabeigšanas nodrošināt tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem rīkus un infrastruktūru, kas tiem ļautu uzlabot lietu apjoma pārvaldības efektivitāti un tiesvedības izpildes ātrumu, neapdraudot tās kvalitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesu iestāžu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (pasākums ID 16733)

Valsts tiesnešu skola veic vairākas institucionālas izmaiņas attiecībā uz tās funkcijām un mācību programmu; jāpārskata arī kandidātu atlases kritēriji, lai nodrošinātu selektīvāku un konkurētspējīgāku studiju vidi, vienlaikus uzņemot papildu studentu kategorijas (tiesu tiesnešus un revīzijas tiesnešus); tā piedāvā arī papildu kursus, kuru mērķis ir nodrošināt jaunas prasmes, uzsvaru liekot uz vadības un digitālajām prasmēm, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu pienākumu izpildi, piemēram, ētiku, laika pārvaldību, psiholoģiju, ekonomikas teoriju un analīzi, tiesu pārvaldību un jaunajām tehnoloģijām; reforma ietver obligātu mūžizglītību tiesnešiem jautājumos, kas ir būtiski viņu pienākumu pildīšanai, ko veic pasniedzēji, kuri arī ir izveidoti Valsts tiesnešu skolā. Visbeidzot, Valsts Tiesnešu skolā tiek izveidota jauna tieslietu ierēdņu izglītības programma, lai ierēdņiem nodrošinātu apmācību un mūžizglītību jautājumos, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, viņu pakalpojumu pārvaldībai un organizēšanai, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Paātrināt tiesvedību (pasākums ID 16575)

Šīs reformas mērķis ir paātrināt tiesvedību un veicināt valsts ekonomisko un institucionālo pārveidi. Reformas svarīgākais elements ir plānotā tiesu kartes pārskatīšana visā valstī, kā rezultātā visā Grieķijā tiks racionāli reorganizēti tiesu racionāli reorganizācijas un tiesu struktūru izveide, atcelšana vai pārdale šajos rajonos, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un plašu datu vākšanu par visām tiesām visā valstī. Tiesu kartes reforma attiecas uz visām tiesu varas jomām (civiltiesu, krimināllietu un administratīvo jomu). Papildu darbību mērķis ir uzlabot tiesiskuma efektivitāti un lietderību:

- tiesu policijas izveide, lai atbalstītu un uzlabotu tiesiskuma darbību, sniedzot zinātību sarežģītu noziegumu (tostarp finanšu noziegumu, korupcijas un naudas atmazgāšanas) izmeklēšanā un sniedzot plašu tiesiskās palīdzības pakalpojumu klāstu (palīdzība sākotnējās izskatīšanas un izmeklēšanas veikšanā, spriedumu izpildē un dokumentu un procesuālo darbību izsniegšanā, orderu izpildē, spriedumu izpildē, spriedumu izpildē, tiesas rīkojuma uzturēšanā, palīdzības sniegšanā tiesiskās palīdzības lūgumu iesniegšanā vai atbildēšanā uz tiem un to pilnvaru īstenošanā, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori), un
- pagaidu shēmas ieviešana finansiālu stimulu sniegšanai tiesu darbiniekiem, pamatojoties uz objektīvi izmērāmiem individuālajiem darbības rādītājiem un pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus, lai paātrinātu ar tiesu iestādēm saistītu uzdevumu un pienākumu izpildi un novērstu neizskatīto lietu uzkrāšanos tiesā.

Lai pabeigtu reformu, pieņem pasākumu kopumu, lai izveidotu un stiprinātu alternatīvas strīdu izšķiršanas iestādes, nodrošinot apmācību juridiskajiem konsultantiem vai mediatoriem un nodrošinot finansiālus stimulus arbitrāžas un mediācijas centriem lietotājdraudzīgu digitālo sistēmu izveidei.

Visbeidzot, neatkarīga biroja izveide sistemātiskai tiesas datu vākšanai, apstrādei, apkopošanai, uzrādīšanai un uzraudzībai nodrošina tiesu sistēmas funkcijas un darbības pienācīgu uzraudzību un uzraudzību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

N.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Tiesu sistēmas kvalitātes un efektivitātes uzlabošana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Jaunas tiesu ēkas un renovācija (ID: 16292)
- Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (ID: 16727)
- Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesnešu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID: 16733)
- Paātrināt tiesvedību (ID: 16575)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
222	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Identifikācija — atbilstīgās ēkas	Saraksta aizpildīšana				3. CET.	2021	To ēku saraksta sastādīšana, kuras neietekmē tiesu kartes pārskatīšana.
223	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 Tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts — Tiesu darbības rīks	Tehniskā atbalsta konkursa piešķiršana				3. CET.	2022	Konkursa par tehnisko atbalstu piešķiršana, lai izstrādātu tiesiskās izpildes instrumentu, pamatojoties uz stratēģiskiem mērķiem, ieviešot objektīvus galvenos snieguma rādītājus (pienākumu izpildes laiks, individuālais sniegums laika ziņā, saziņa, motivācija utt.) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām un sniedzot precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas izmaksā pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem. Šim instrumentam ir pagaidu raksturs un tas pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus attiecībā uz neizskatīto lietu izskatīšanu tiesā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
224	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži		Tiesnešu skaits, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā	0	10	1. CET.	2022	10 miertiesnešu tiesneši, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā
225	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija — sekundārie tiesību akti	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (attiecīgā gadījumā prezidenta dekrētu vai ministrijas lēmumu veidā), kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu Likumu par tiesu policiju nolūkā palīdzēt tiesu un prokuratūras iestāžu darbā: • zinātniskās un tehniskās palīdzības sniegšanu tiesnešiem un prokuroriem jautājumos, kuros nepieciešamas tehniskas vai profesionālas zināšanas; • iepriekšēju pārbaužu un izmeklēšanas veikšanu; • orderu izpildi; • palīdzības sniegšanu, iesniedzot tiesiskās palīdzības lūgumus vai atbildot uz tiem; • dokumentu un procesuālo aktu izsniegšana; • spriedumu izpilde; • tiesas namu sargāšana un uzturēšana; • citi procesuālie akti, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
226	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu karte — primārie tiesību akti — administratīvie	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā primārie tiesību akti, lai pārskatītu administratīvo tiesu iestāžu karti.
227	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu ēku būvniecība un renovācija — saraksta pielāgošana — konkursu sākšana	Renovācijas projektu saraksts saskaņā ar attiecīgo likumu par tiesu kartes pārskatīšanu, kā noteikts 2022. gada 14. atskaites punktā, 4.3. un 4. ceturksnī; konkursu izsludināšana				4. CET.	2022	Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar tiesību aktos pieņemtās tiesu kartes pārskatīšanu. Konkursu sākšana attiecībā uz administratīvajām tiesām. Konkursa noteikumos paredz, ka jaunceltajām ēkām jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
228	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži		Tiesnešu skaits, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā	10	25	1. CET.	2023	14 papildu miertiesneši, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā, 1 revīzijas tiesas tiesnesis, kas reģistrēts valsts tiesnešu skolā. Tādējādi kopējais to tiesnešu skaits, kuri piedalās apmācībā, ir 25 tiesneši.
229	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16727 Tiesiskuma digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Modernizēt reģistrācijas sistēmas un IT tieslietu sistēmas	Projektu revīzijas ziņojumi, lai apstiprinātu līgumsaistību ievērošanu				2. CET.	2023	Oficiālu pierādījumu saņemšana ar atbilstošu dokumentāciju (pilnības apliecinājumi, kvalitatīvas un kvantitatīvas pieņemšanas protokoli un izsniegti rēķini) par visu to līgumsaistību pienācīgu un precīzu izpildi, kas jāveic līdz dienai, kad tās iesniegtas ārējam revidentam, saskaņā ar projekta kalendāriem, aptverot visus abu apakšprojektu elementus

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										(tiesu reģistru sistēmas un IT tieslietu sistēmu (OSDDY-PP, Revīzijas palātas, valsts sodāmības reģistra) jauninājumus), izmantojot piemērotus līdzekļus (piemēram, projekta revīzijas ziņojumus, kvalitatīvus/kvantitatīvus izpildes apliecinājumus un izmaksu pierādījumus).
230	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 Tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Stāšanās spēkā — Tiesu darbinieku snieguma rīks	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2023	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu pagaidu prēmiju sistēmu, kuras pamatā ir tiesu darbinieku snieguma instrumenta izstrāde, nosakot stratēģiskus mērķus un ieviešot objektīvus galvenos snieguma rādītājus (piemēram, laiks pienākumu izpildei, individuālais sniegums laika, saziņas un motivācijas ziņā) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām, un jāsniedz precīzi un objektīvi dati par prēmiju piešķiršanu; prēmijas, kas maksājamas pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada darbības rezultātiem.
231	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Līgumi	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana				2. CET.	2023	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvniecības projektiem, kuros neietekmē tiesu kartes pārskatīšana. Līguma(-u) noteikumos paredz, ka jaunbūvējamās ēkas sasniedz primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
232	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību akti — civiltiesības un sankcijas	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2023	Stājas spēkā primārie tiesību akti, lai pārskatītu civiltiesību un krimināltiesību tiesu karti.
233	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu ēku būvniecība un renovācija — konkursu sākšana	Konkursu izsludināšana				4. CET.	2023	Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar likumu par tiesu kartes pārskatīšanu. Konkursa izsludināšana par projektiem, kas saistīti ar civillietu un krimināllietu tiesu namām, kuras iekļautas pārskatītajā renovācijas sarakstā. Konkursa noteikumos paredz, ka jaunbūvējamās ēkas sasniedz primārās enerģijas pieprasījumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										(PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
234	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība	Tiesu policija pilnībā darbojas un darbojas gan centrālā, gan reģionālā līmenī				2. CET.	2024	Tiesu policijas darbības uzsākšana visās tās kompetencēs gan centrālās pārvaldes līmenī, gan reģionālā līmenī tiesās
235	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Apmācība — Tiesneši un lietveži	Ziņojums, kas apliecina Valsts tiesnešu skolas mācību programmas izmaiņu īstenošana un 65 % tiesnešu un ierēdņu uzņemšana mūžizglītībā				4. CET.	2024	Pilnībā īstenot visus reformā iekļautos projektus par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku prasmēm un digitālajām prasmēm: 1. 65 % tiesnešu un ierēdņu, kas iesaistījušies mūžizglītībā un apmeklējuši vismaz vienu apmācības sesiju (semināru) 2. Valsts tiesnešu skolas tiesnešu izglītības programma, kas pilnībā darbojas 3. Visas izmaiņas atlases kritērijos un programmā Izmaiņas Valsts tiesnešu skolas izglītības programmā, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot praktisko apmācību un piedāvāt kursus par ētiku, laika pārvaldību, psiholoģiju, ekonomikas teoriju un analīzi, tiesu pārvaldību un jaunajām tehnoloģijām. Tiesnešu mūžizglītības nodrošināšana, aptverot dažādas tiesību jomas un vadības vai procesuālos aspektus, kas saistīti ar tiesu iestāžu pienākumiem (tiesu pārvaldība, lietu pārvaldība, saziņa un sadarbība ar valsts un ārvalstu iestādēm); šāda apmācība ir profesionālās izaugsmes priekšnoteikums. Tiesu iestāžu darbinieku apmācība par jautājumiem, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, t. i., par viņu pakalpojumu pārvaldību un organizāciju, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.
236	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — progress	Progresa ziņojums, kurā atspoguļotas un pārbaudītas				4. CET.	2024	Tiesu kartes pārskatīšana Vismaz 70 % skarto vienību (tiesu) pilnībā darbojas un darbojas attiecībā uz administratīvajām tiesībām; vismaz 40 % skarto

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16575 tiesvedības paātrināšana			procentuālās daļas, ko apliecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kuri apstiprina reformēto vienību darbības uzsākšanu un funkcionalitāti.						vienību (tiesu) pilnībā darbojas un darbojas civiltiesību un krimināltiesību jomā;
237	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana	Ziņojums, kurā pārbauda, vai visi būvniecības projekti ir pilnībā pabeigti un nodoti lietotājiem. Ziņot par e-identitātes platformas pilnīgas darbības un funkcionalitātes apstiprinājumu.				4. CET.	2025	Pabeigt visas atlikušās jaunās ēkas un renovācijas, kas uzsāktas 023. ceturksnī saskaņā ar pārskatītās tiesu kartes vajadzībām. Tiesu iestāžu ēku e-identitātes platformas pabeigšana un pilnīga darbības nodrošināšana tiešsaistē
238	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana	Progresa ziņojums, kas apstiprina visu reformēto vienību darbības uzsākšanu un funkcionalitāti,				4. CET.	2025	Tiesu kartes pārskatīšana Tiesu karšu pilnīga īstenošana vai pārskatīšana attiecībā uz katru administratīvo tiesvedību, civiltiesībām un krimināltiesībām, par ko liecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kas apstiprina reformēto vienību darbības uzsākšanu un funkcionalitāti.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.						Apmācības pabeigšana par mediāciju juridiskajiem konsultantiem un/vai mediatoriem, kas piedalās programmā, izsludinot uzaicinājumu. Izmaksas pabeigšana lietotājdraudzīgu digitālo sistēmu izveidei visiem izraudzītajiem mediācijas un arbitrāžas centriem.
239	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727_Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Lietvedība un IT modernizācija	Audio datu uzskaites sistēmas pilnībā darbojas visās civiltiesās un krimināltiesās. OSDDY-PP II posms, OSDDY-DD, Revīzijas palātas un Valsts sodāmības reģistra projekti ir pilnībā īstenoti, īstenoti un darbojas.				4. CET.	2025	E-tiesiskums: Rezultāti "Tieslietu nozares IT sistēmu atjaunināšanai un paplašināšanai" ir pieņemami: 1. Modernizēt tiesu lietvedības sistēmu. 2. Tieslietu nozares IT sistēmu uzlabošana un atbalsts civiltiesām un krimināltiesām, revīzijas tiesai un valsts sodāmības reģistram. Apakšprojekti ietver: Tiesu lietvedības sistēmas pilnveidošana — Integrēto tiesu lietu pārvaldības sistēmas civillietās un krimināllietās (OSDDY-PP A) modernizācija un atbalsta pakalpojumi un sistēmas ieviešana visās valsts civiltiesās un krimināltiesās (OSDDY-PP B). — Grieķijas Revīzijas palātas (ELSYN) Valsts sodāmības reģistra sistēmas (NCRIS) modernizācijas un atbalsta pakalpojumi Lietu pārvaldības sistēmas (CMS) atjaunināšanai un atbalstam

O. KOMPONENTA 4.4.: FINANŠU NOZARES UN KAPITĀLA TIRGUS STIPRINĀŠANA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas spēju atbalstīt ekonomikas attīstību, nodrošinot finansējumu uzņēmumiem un privātpersonām jaunu darbību izstrādei. Tā atbalsta pievēršanos augstajiem ienākumus nenesošajiem riska darījumiem (INRD) un ienākumus nenesošiem aizdevumiem (INA) Grieķijas banku nozarē, vienlaikus uzlabojot piekļuvi informācijai par uzņēmumu un privātpersonu kredītprofiliem tirgū.

Komponents atbalsta arī privātā sektora parādsaistību novēršanu un stiprina kapitāla tirgus. Strukturālās izmaiņas šajās divās jomās veicina izaugsmi un palielina Grieķijas ekonomikas noturību, ņemot vērā turpmākus satricinājumus.

Reformas saskaņā ar šo komponentu ietver:

- Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība
- Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku
- Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un otrā iespēja

Dažas no šīm reformām ietver darbības, kas novērš informācijas nepilnības, kuras kavē sekmīgu kredītu plūsmu un efektīvu riska uzraudzību. Tie ietver privātā parāda uzraudzības reģistra izveidi, publiska kredītbiroja, centrālā kredītreģistra un kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveidi. Šīs darbības arī veicina Grieķijas ekonomikas digitālo pārkārtošanos, jo tās ir atkarīgas no informācijas tehnoloģijām.

Šā komponenta pasākumi veicina ekonomisko un institucionālo noturību, stiprina gatavību krīzēm un institucionālās spējas un tādējādi palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu "Strukturālās reformas ekonomikas darbības uzlabošanai" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

O.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (pasākums ID 16581)

Reformas mērķis ir uzlabot kapitāla tirgu uzraudzību, 1) ieguldot Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas (HCMC) digitālajās spējās un digitalizējot tās iekšējos procesus un organizāciju un 2) kodificējot kapitāla tirgu regulatīvo un tiesisko regulējumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spējas. Reforma stājas spēkā līdz 2021. gada 1. ceturksnim un investīcijas IT sistēmā — līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku (pasākums ID 16957)

Šīs visaptverošās reformas mērķis ir samazināt privātā parāda uzkrājumu, uzlabojot maksātnespējas procesu un iespēcinot INA tirgu, kā arī novērst privātā sektora parāda uzkrāšanos nākotnē, mazinot informācijas trūkumu. Reforma sastāv no šādām daļām.

1. Pirmkārt, tas attiecas uz **e-izsoles procesa** uzlabošanuune-izsoļu platformā pieejamās informācijas par izsolītajiem aktīviem paplašināšanu.

2. Otrkārt, tas attiecas uz valsts privātā parāda pārvaldības **stratēģijā paredzēto politikas darbību pabeigšanu**, jo īpaši izmantojot:

    a. Publisko kredītu biroja izveide, lai novērstu informācijas asimetriju starp publiskā sektora struktūrām un bankām, pamatojoties uz publiskā sektora datiem un informāciju.

    b. **Privātā parāda uzraudzības reģistra** IT sistēmas ieviešana, kas vāc datus no publiskajiem un privātajiem kreditoriem, kā arī no citiem attiecīgiem avotiem.

    c. Atbalsts INA sekundārā tirgus padziļināšanai, likvidējot nodokļu šķēršļus INA pārvedumiem, izveidojot kopīgu INA darījumu platformu un izveidojot kopīgas datu veidnes.

3. Trešā apakšreforma attiecas uz **Centrālā kredītu reģistra (CCR)** izveidi,kas papildinātu Hercules aktīvu aizsardzības shēmu, uzlabojot INA sekundāro tirgu. CCR mitina Grieķijas Banka, un tā detalizēti reģistrē katra atsevišķā klientu aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus no visiem nepieciešamajiem avotiem, veicina arī kredītu paplašināšanas observatorijas darbību un funkcijas, lai uzraudzītu kredītu ekspansijas attīstību.CRR nodrošina piekļuvi kredīta informācijai, novēršot tirgus nepilnības asimetriskas informācijas dēļ, tādējādi atvieglojot piekļuvi kredītam.

Vispārējās reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un otrajai iespējai (pasākums ID 16580)

Reformas mērķis ir modernizēt nepieciešamo digitālo infrastruktūru, lai atbalstītu agrīnās brīdināšanas un preventīvās parāda pārstrukturēšanas procedūras, ko nodrošina jaunais vienotais/kodificētais tiesiskais regulējums fizisku un juridisku personu parādu pārvaldībai;

Šo reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

O.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana

- Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (ID: 16581)
- Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku (ID: 16957)
- Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un otrā iespēja (ID: 16580)

rtas aurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	15–4.4. Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)	Tiesību akta stāšanās spēkā (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. CET.	2021	Stājas spēkā jauns likums par Grieķijas Kapitāla tirgus komisi kuru tiks grozīti iekšējie procesi un organizācija.
	15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16580_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un otrā iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, KTS, kapitāla tirgi, preventīva parādu pārstrukturēšana	Ziņojumi, kas apliecina iepriekš minēto sistēmu darbību, tostarp attiecīgā gadījumā saites uz tīmekļa vietnēm				4. CET.	2025	Agrīnās brīdināšanas un preventīvās parāda pārstrukturēšanas mehānisma atjaunināšana, kas ļauj privātpersonām un uzņēmumiem izvairīties no pārmērīgām parādsaistībām, kā arī risināt parādu nokārtošanas problēmu, izmantojot ārpustiesas procesus. Darbuzņēmējs atjaunina agrīnās brīdināšanas un preventīvās parāda pārstrukturēšanas IT sistēmas, ko pārvalda Finanšu ministrija/SecPD pēc to darbības novērtēšanas.
	15–4.4. Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana — 16581_Uzlabota	Starpposma mērķis	Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas uzraudzības	Ziņojums, kas apliecina Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas				4. CET.	2025	1. Jaunas organizatoriskās struktūras, datu pārvaldības, pers apmācības pārveides un ceļveža pabeigšana, 2. It infrastruktūr lietojumprogrammu izstrāde un/vai iegāde sistemātiskai dar

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība		procesa digitalizācija un organizācija	uzraudzības procesa digitalizāciju un organizāciju						saņemšanai, glabāšanai, izguvei un pārvaldībai biržas tirgus dat palīginformācijā brīdinājumu un revīzijas ziņojumu sagatavošan pārvaldībai; 3. Plaša mēroga IT sistēmas ieviešana un visu to integrācija, kurus pašlaik (un nākotnē) savākuši Grieķijas Ka tirgu komisijas darbinieki, kas ļauj veikt pašreizējo tirgus aps daudzdimensionālo analīzi, pārskatīšanu un pārskatu, ļaujot pr procedūras un intervences pasākumus; 4) kapitāla tirgu tie regulējuma un tiesiskā regulējuma kodificēšana, lai uzlabotu ka tirgus uzraudzības spējas.
	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	E-izsoles parādu piedziņai	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Tiesību aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, lai: (i) Paplašināt e-izsoļu platformā pieejamo informāciju pa izsolītajiem aktīviem, tostarp attiecīgo informāciju, ka pieejama notāru publiskajos arhīvos; (ii) Novērst atturošus faktorus, ko rada ar īpašumu saistīt nokavēti parādi (piemēram, komunālo pakalpojumu rēķini).
	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu nozares pasākumiem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: (i) Kredītreitingu IT sistēmas izstrāde Valsts kredītu biro (ii) Privātā parāda uzraudzības reģistra izveide; (iii) Centrālā kredītu reģistra izveide.
	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu	Starpposma mērķis	Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas	Ziņojums, kas apliecina, ka visas darbības ir pabeigtas, tostarp				4. CET.	2025	1. Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijā paredzēto politik darbību pabeigšana, jo īpaši:

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku		politikas darbību pabeigšana, Centrālā kredītu reģistra izveide	vajadzības gadījumā — attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā						a. Valsts kredītu biroja (PCB) izveide. Tas ietver tādas IT sistē izstrādi, kas ietver centrālo datubāzi un vienotu kredītreit sistēmu parādnieku (privātpersonu un juridisku personu) kredītspējas novērtēšanai, pamatojoties uz publiskā sekto datiem. b. Ieviest IT sistēmu privātā parāda uzraudzības reģistram, k vāc datus no publiskajiem un privātajiem kreditoriem, kā no citiem attiecīgiem avotiem. c. INA darījumu atvieglošana, izmantojot šādas darbības: (i) Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar ko likvidē nodokļu šķēršļus INA pārvedumiem; (ii) Izveidot un veicināt vienotas datu veidnes izmantoš INA darījumiem, tostarp attiecībā uz INA aizdevumi kas pēc pārstrukturēšanas ir pārsnieguši ieņēmumu kas papildinātu esošo EBI veidni; (iii) Izveidot kopīgu veidni portfeļa pārbaudei un izvērtēšanai; (iv) Izveidot darījumu platformu INA portfeļiem, lai palīdzētu pārdevējiem un pircējiem efektīvi un konfidenciāli apmainīties ar informāciju un iesniegt piedāvājumus, vienlaikus ņemot vērā tirgū esošos risinājumus. 2. Centrālā kredītu reģistra (CCR) izveide un nepieciešamās IT infrastruktūras izveide kā valsts datubāze, ko uztur Grieķijas B (BoG), kurā detalizēti reģistrē visu banku un finanšu iestāžu klientu katra atsevišķā aizdevuma maksājumu vēsturi un snie nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus no visiem nepieciešamajiem avotiem, veicina arī kredītu paplašināšanas observatorijas darbību un funkcijas, lai uzraudzītu kredītu ekspansijas attīstību. Valde darbojas kā datu pārzinis un

rtas nurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										nodrošina, ka ir ieviesti stingri drošības un datu aizsardzības protokoli, lai aizsargātu aizņēmēju informāciju, ko aizdevēji iesniedz CCR.

P. KOMPONENTS 4.5: VEICINĀT PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU,

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta galvenie mērķi ir palielināt publiskās un privātās investīcijas pētniecībā un izstrādē, stiprināt saiknes starp zinātni un uzņēmumiem un attīstīt novatorisku pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai uzlabotu Grieķijas pētniecības un inovācijas sniegumu. Paredzams, ka tas tiks panākts ar mērķtiecīgām reformām un investīcijām, lai palielinātu publiskos un privātos pētniecības un izstrādes izdevumus, modernizētu valsts pētniecības infrastruktūru, veicinātu pētniecības finansējumu, palielinātu Grieķijas pētniecības ekosistēmas internacionalizāciju un attīstītu sadarbību pētniecības jomā. Komponents ietver arī civilās aizsardzības informācijas sistēmas izstrādi, kas reāllaikā informē kompetentās iestādes par fiziskām parādībām un dabas katastrofām, vienlaikus atbalstot to sadarbību. Šīs investīcijas arī atvieglo digitālo pārveidi, izstrādājot progresīvas digitālās tehnoloģijas un digitalizējot civilās aizsardzības metodes, kā arī veicina zaļo pārkārtošanos, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, lai nodrošinātu civilo aizsardzību. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

P.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Izveide — paplašināšana — Pētniecības centru infrastruktūru modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI) (pasākums ID 16624)

Investīcija ietver 11 pētniecības centru infrastruktūras modernizāciju, lai uzlabotu to pētniecības spējas un spējas svarīgās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Ieguldījumi jo īpaši attiecas uz šādiem pētniecības centriem: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs Hellas; Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Atēnu biomedicīnas pētniecības fonda akadēmija; Atēnu Valsts novērošanas centrs; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu18; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm19;

[18] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[19] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām20 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām21; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Fundamentālie un lietišķie pētījumi (pasākums ID 16618)

Ieguldījumu veido septiņi apakšprojekti: I) horizontālā finansējuma nodrošināšana fundamentālajiem pētījumiem; II) finansiāls atbalsts pētniecības pamatprojektiem starpdisciplīnu nozarēs, kam ir praktisks pielietojums Grieķijas ekonomikā; III) finansiāls atbalsts lietišķajiem pētījumiem precīzijas medicīnas jomā; IV) finansējuma nodrošināšana bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram, lai atbalstītu lietišķos pētījumus dronu jomā; lietišķa pētniecības un inovācijas institūta izveide mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes jomā; VI) finansiāls atbalsts tirgū iztulkojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju piegādei; VII) finansiāls atbalsts dalībai Eiropas partnerībās, proti, Euro-HPC (augstas veiktspējas datošana) un "Svarīgas digitālās tehnoloģijas". Investīcijas mērķis ir izveidot struktūras, kas ilgtermiņā atbalstītu lietišķo pētniecību, un veicināt "dziļo tehnoloģiju" inovācijas ekosistēmu, finansējot starpdisciplināras pētniecības un izstrādes darbības, kas ietekmē nozari. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: [2]. ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonom eXemplary system (pasākums ID 16654)

Investīcija ietver "nākamās paaudzes" informācijas sistēmas izstrādi, kas, paredzams, apvienos dažādus sadarbības infrastruktūru veidus un veidus, lai uzlabotu iestāžu lēmumu pieņemšanu reāllaikā. Sistēmu veido mūsdienīgas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, un tā ir izstrādāta tā, lai ilgtermiņā apmierinātu dažāda galalietotāju loka vajadzības. Paredzams, ka tas veicinās robežu pārvaldību, cīņu pret noziedzību un terorismu, kiberdrošību, kritiskās infrastruktūras aizsardzību un noturību, meklēšanu un glābšanu, kā arī noturību pret katastrofām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Pētniecība — Izveidot — Inovācija (pasākuma ID 16971)

Investīcijas mērķis ir atbalstīt 36 projektu priekšlikumus, kas ir novērtēti ar ļoti augstu punktu skaitu "izcilības" kritērijā pārdomātas specializācijas (RIS3) nozarēs, bet budžeta ierobežojumu dēļ netika finansēti saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020". Investīcija atbalsta atlasītos priekšlikumus ar finansējumu, un paredzams, ka tā piesaistīs līdzfinansējumu no privātā sektora, stiprinot saikni starp publisko zinātnes nozari un uzņēmumiem. Uz finansējumu var pretendēt šādas nozares: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transporta un piegādes ķēde; VI)

[20] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[21] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un celtniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: "Apvārsnis 2020" "Izcilības zīmogs": labāko inovatīvo uzņēmumu finansēšana (pasākums ID 16622)

Investīcijas attiecas uz 13 projektu priekšlikumiem, ko iesnieguši mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši "Apvārsnis 2020" izcilības zīmoga kvalitātes zīmi un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet budžeta ierobežojumu dēļ tos nefinansē no programmas "Apvārsnis 2020". Investīcija atbalsta šos priekšlikumus, papildinot saņēmēju privāto finansējumu. Uz finansējumu var pretendēt šādas nozares: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transporta un piegādes ķēde; VI) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un celtniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas izzušana (pasākums ID 16621)

Reforma ietver valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas popularizēšanu un globālu publicitāti, kā arī programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atjauninašanas-izvērtēšanas procesa atbalstu. Šīs darbības īsteno, izmantojot ELEVATE Greece, kas pārvalda digitālu portālu, kurš ļauj valstu jaunuzņēmumiem reģistrēties un iegūt valdības akreditāciju kā "jaunuzņēmumus". Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

P.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Veicināt pētniecību un inovāciju,

- Izveide — paplašināšana — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un tehnoloģiju ģenerālsekretariāts (GSRT) (ID: 16624)
- Fundamentālie un lietišķie pētījumi (ID: 16618)
- 2. ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonom eXemplary system (ID: 16654)
- Pētniecība — Izveidot — Inovācija (ID: 16971)
- "Apvārsnis 2020" "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana (ID: 16622)
- Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas izdalīšana (ID: 16621)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
245	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16618_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamatpētījumiem un lietišķajiem pētījumiem	Tiesību aktu stāšanās spēkā (primārie un sekundārie tiesību akti, ar ko izveido juridiskās personas)				1. CET.	2022	Stājas spēkā pārskatīts pamata un lietišķās pētniecības tiesiskais regulējums un tiek izdoti sekundārie akti, ar ko izveido juridiskās personas. Tiesiskais regulējums: no jauna definēt pētniecības jomas, kurās finansējami uzaicinājumi saskaņā ar atjaunināto Valsts pārdomātas specializācijas stratēģiju (RIS3); b) izveidot jaunu pārvaldības struktūru, lai uzlabotu šo projektu vadību un koordināciju; un c) noteikt jaunu pētniecības struktūru juridisko statusu. Pētniecības jomas kopīgi no jauna nosaka Nacionālā pētniecības un inovācijas padome (NCRI) un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Attīstības ministrijas (GSRI) Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts.
246	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par pētniecības centriem	Publicēts izsludinātais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un konkursa specifikācijas				1. CET.	2022	Izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par izveidi — Paplašināšanās — Pētniecības centru infrastruktūru modernizācija, tostarp publicēt konkursa specifikācijas, kas nodrošina, ka atlasītie pieteikumi atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
247	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi	Paziņojums par būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				1. CET.	2024	Priekšlikumu atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par būvdarbiem saistībā ar pasākumu "Izveidošana — paplašināšana — Pētniecības centru infrastruktūru modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)".
247.a	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — aprīkojums un citi pakalpojumi	Paziņojums par iekārtu un citu pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				3. CET.	2024	Priekšlikumu atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par aprīkojumu un citiem pakalpojumiem saistībā ar pasākumu "Izveidošana — paplašināšana — Pētniecības centru infrastruktūru modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)".

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
248	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonomā eXemplary sistēma	Starpposma mērķis	TH2ORAX līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TH2ORAX projektam. Attīstības un investīciju ministrija kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariātu (GSRI) ir atbildīga par novērtēšanas procesa efektīvu īstenošanu. Līguma(-u) slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties uz labākās cenas kvalitātes koeficientu.
249	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Visu apakšprojektu pabeigšana saskaņā ar izveides — Paplašināšanās — GSRI uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija, proti: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs Hellas; Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Atēnu biomedicīnas pētniecības fonda akadēmija; Atēnu Valsts novērošanas centrs; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija.
250	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16618_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamatprojektu un lietišķās pētniecības projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Šādu apakšprojektu pabeigšana saskaņā ar lietišķās pētniecības pamatpasākumu: Pamatpētījumu finansēšana; Galvenie pētniecības projekti problemātiskās starpdisciplīnu nozarēs; lietišķā pētniecības un inovācijas institūta izveide mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes jomā; tirgū pārveidojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju piegāde; dalība Eiropas partnerībās augstas veiktspējas datošanas (Euro-HPC) un galveno digitālo tehnoloģiju jomā; lietišķie pētījumi dronu izstrādei (finansējums bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram); lietišķie pētījumi precīzijas medicīnā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
251	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonomā eXemplary sistēma	Starpposma mērķis	TH2ORAX projekta pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts				4. CET.	2025	TH2ORAX projekta pabeigšana Izstrādājot holistisku platformu, kas nodrošinās situācijas apzināšanos, ir pabeigtas lēmumu pieņemšanas spējas, kas uzlabo visu attiecīgo kompetento iestāžu koordināciju un sinhronizāciju reāllaikā un 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā attiecībā uz visu Grieķijas teritoriju starpdisciplinārā un starpministriju līmenī, un GSRI izdod ar to saistīto pabeigšanas ziņojumu.
252	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16971_Pētniecība — Izveidot — Inovācija	Starpposma mērķis	Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Visu pasākuma "Pētniecība "Inovācijas" atbilstīgo projektu pabeigšana šādās nozarēs: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transporta un piegādes ķēde; VI) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un celtniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares.
253	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621_Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas ekstroversija	Starpposma mērķis	Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu ekstroversijas pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Šādu pētniecības un inovācijas ekosistēmas pasākuma ekstroversijas apakšprojektu pabeigšana: valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas popularizēšana un publicitāte pasaules mērogā; programmatūras izstrādes, uzturēšanas un jauninā̄šanas-izvērtēšanas procesa atbalsts.
346	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16622_HORIZON 2020 "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana	Starpposma mērķis	Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Tādu atbalsttiesīgu projektu pabeigšana, kurus īsteno mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši "Apvārsnis 2020" izcilības zīmoga kvalitātes zīmi un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet kurus budžeta ierobežojumu dēļ nefinansē no programmas "Apvārsnis 2020".

Q. KOMPONENTS 4.6.: GALVENO EKONOMIKAS NOZARU NOTURĪBAS MODERNIZĒŠANA UN UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas ekonomikas galveno nozaru, proti, tūrisma un kultūras, lauksaimniecības, ražošanas un akvakultūras, konkurētspēju. Komponents ietver arī investīcijas transporta infrastruktūrā, kuru mērķis ir uzlabot savienojamību un ceļu satiksmes drošību. Tūrismu atbalsta ar ieguldījumiem tematiskajā tūrismā, lai izpētītu jaunus tūrisma tirgus. Komponents ietver arī investīcijas kultūrā, lai uzlabotu nozares konkurētspēju un noturību un labāk izmantotu tās saiknes ar tūrismu. Ieguldījumi lauksaimniecībā palielina ražošanas metožu efektivitāti, veicina ražotāju organizācijas un kooperatīvus un veicina pārorientēšanos uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību. Komponents ietver arī padziļinātu dzelzceļa nozares reformu, lai padarītu to efektīvāku un konkurētspējīgāku. Šie ieguldījumi atbalsta iekšējā tirgus netraucētu darbību un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

JAUTĀJUMS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana (pasākums ID 16631)

Investīcija ietver ceļu tīklu drošības uzlabojumus visā valstī, lai samazinātu satiksmes negadījumu skaitu, kas ietver iejaukšanos vairāk nekā 7000 bīstamās vietās 2 500 km garā tīkla garumā. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas posmos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia sadaļa (pasākums ID 16628)

Šis ieguldījums ietver visu E65 automaģistrāles ziemeļu posma, jo īpaši Trikala-Egnatia posma, būvniecību (galvenais ceļš, apkalpošanas ceļi/savienojošie ceļi un papildu darbi). Automaģistrāle, kas uzlabos savienojamību starp Dienvidgrieķiju, Tesāliju un Rietummaķedoniju, no vienas puses, un Rietumbalkāniem un pārējo Eiropu (izmantojot Igumenicas ostu), no otras puses, ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES,

nodrošināt, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un dezekspluatācijas posmos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Cretan Ziemeļu automaģistrāle (sadalījums Nr. 16630) (pasākums ID 16630)

Investīcija attiecas uz Krētas ziemeļu automaģistrāles (BOAK) būvniecību, kas savieno četras lielākās Krētas pilsētas (Čāniju, Retimnonu, Heraklionu un Agios Nikolaos) un ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti. Apakšprojekts ietver segmentu no Šanjas līdz Iraklijai, ir aptuveni 163 km gara maksas automaģistrāle, ko būvē un ekspluatē saskaņā ar koncesijas līgumu. Ar šo pasākumu finansē vairākus konkrētus iepriekš noteiktus darbus, piemēram, Chania, Heraklion un Rethymnon apvedceļus, tiltus, pārsēšanās un pazemes darbus. Apakšprojekts ietver aptuveni 22,5 km garu Hersonissos-Neapoli segmentu, kas tiks būvēts saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumu, un 3. apakšprojekts ietver aptuveni 14 km garu Neapolis-Agios Nikolaos segmentu, kas tiks būvēts kā publisko būvdarbu projekts. Automaģistrāles mērķis ir uzlabot pieejamību starp lielākajām Krētas pilsētām un visām lielākajām salas ostām un lidostām, samazinot ceļā pavadīto laiku, palielinot pakalpojumu līmeni un ceļu satiksmes drošību un uzlabojot reģionālā transporta darbības gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas posmos. ANM finansētās investīciju daļas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru (pasākums ID 16960)

Investīcija ietver šādus digitālos projektus vides un kultūras jomā: 1) izveidot IT sistēmu ūdensteču noteikšanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 2) izveidot digitālu banku ēku gabala attiecības darījumiem, 3) izstrādāt vienotu digitālo karti, 4) izveidot centrālu sistēmu gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma mērīšanai un monitoringam, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti, un 5) izveidot interaktīvus digitālos pakalpojumus un digitālā satura ražošanu, lai popularizētu kultūras izstādes ar paplašinātu un virtuālo realitāti muzejiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošās ietekmes "DANIEL" (pasākums ID 16999)

Šī investīcija ietver ceļu un dzelzceļa tīklam nodarītā kaitējuma atjaunošanu un ar to saistītos tehniskos darbus vētras "DANIEL" skartajos apgabalos, vienlaikus nodrošinot funkcionalitāti, drošību un klimatnoturību. Ieguldījumu veido divi apakšprojekti:

1. Ceļu tīkla atjaunošana

Rehabilitācijas pasākumi 200 vietās 2 100 km no reģionālā autoceļu tīkla Larisas, Magnēzijas, Trikalas, Karditas, Ftiotidas un Evijas prefektūrā, kas ietver papildu tehniskos darbus tiltiem, kuri cietuši būvju bojājumus un kuri ir jālabo.

2. Dzelzceļa tīkla atjaunošana

Dzelzceļa tīkla atjaunošana Atēnu-Saloniku galvenās ass posmos no Domokos līdz Rapsani un trīs vertikālajās asīs (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka un līnija Pelion), tostarp bojāto sliežu ceļu remonts, papildu tehniskie darbi tiltos un tuneļos, kas cietuši bojājumus, dzelzceļa staciju, šķērsošanas un signalizācijas iekārtu remonts un atjaunošana.

Izveido iepirkuma plānu ieguldījumiem dzelzceļa drošībā, ko atbalsta saskaņā ar ES kohēzijas politiku, un regulārai uzturēšanai, kas, lai gan nav īstenoti ar ANM atbalstu, ir nepieciešami dzelzceļa tīkla drošas ekspluatācijas atjaunošanai.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: West Attica piepilsētas dzelzceļa modernizācija (pasākums ID 16892)

Šis ieguldījums ietver jaunu 36 km piepilsētas dzelzceļa atzaru uz rietumiem no Atēnām no Ano Liossia līdz Megarai. Dzelzceļa paplašināšana veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, veicinot savienojamību teritorijā, kurā loģistikas nozarei ir ievērojams potenciāls. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas posmos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana (pasākums ID 16833)

Šis ieguldījums ietver 13 reģionālo lidostu modernizāciju, lai novērstu novirzes un/vai neatbilstības saskaņā ar jaunajām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikācijas specifikācijām, kas ir valsts līgumsaistības. Investīcijas mērķis ir panākt, lai šīs lidostas pilnībā atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulai (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Viedie tilti (pasākuma ID 16949)

Ieguldījumu veido divi posmi. Investīcijas I posma mērķis ir aprīkot tiltus ar īpašām slodzes mērīšanas sistēmām un sensoriem vai optiskajām šķiedrām, kas mēra tiltu pārvietošanu reāllaikā. Šo informāciju reģistrē un apstrādā ar īpašiem algoritmiem, lai novērtētu tiltu strukturālo neaizsargātību. Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot tiltu drošības līmeni un novērst negadījumus, ko rada smago transportlīdzekļu pārvietošanās vai klimata pārmaiņu riski. Investīcijas II posma mērķis ir aprīkot tiltus ar bezvadu sensoriem, ko darbina saules enerģijas paneļi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16959)

Investīcija ietver Grieķijas Dzelzceļa organizācijas (OSE) infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību (PPP), izstrādājot šādas sistēmas un pakalpojumus: biļešu pārvaldības un telemātikas sistēmas, b) viedo staciju infrastruktūra, c) klientu pieredzes pakalpojumi, d) ātrdarbīgs internets vilcienos un stacijās un e) transportlīdzekļu telemātikas sistēma. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Digitālās integrētās programmas pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai (pasākums ID 16937)

Ar reformu ievieš mūsdienīgu portfeļa pārvaldības informācijas sistēmu, lai nodrošinātu Infrastruktūras un transporta ministrijai instrumentu, ar ko uzraudzīt, pārvaldīt un pārvaldīt tās tehnisko darbu un aktīvu portfeli. Sistēma reāllaikā sniedz precīzu informāciju par nodevumiem, izmaksām un grafiku visā veikto darbu aprites ciklā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (pasākums ID 16786)

Šī reforma ietver Infrastruktūras un transporta ministrijas sniegto pakalpojumu digitalizāciju saistībā ar administratīvā sloga atvieglošanu un procesu vienkāršošanu publiskajā sektorā. Tas ietver a) vadītāja apliecību izdošanu, aizstāšanu un atjaunošanu, b) procedūras, kas saistītas ar transportlīdzekļu nodošanu, c) satiksmes reģistrācijas apliecību un numura zīmju izdošanu un d) vadītāja apliecību eksāmenus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Darba reforma kultūras nozarē (pasākums ID 16715)

Ar šo reformu ievieš darba un sociālā nodrošinājuma tiesību aktus kultūras un radošajās nozarēs, lai palielinātu deklarētā darba īpatsvaru nozarē un atbalstītu nozares profesionāļus un aizsargātu viņu intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs reformas mērķis ir palielināt kultūras un radošo nozaru noturību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījums: Kultūra kā augšanas virzītājspēks (pasākums ID 16293)

Ieguldījuma vispārējais mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu gudrā un ilgtspējīgā izaugsmē un ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. To veido seši apakšprojekti:

1) sniegt atbalstu kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, sniegt atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, radīt uz kultūru orientētu reģionālās izaugsmes ekosistēmu, izcelt KRN funkcionālo un bioloģisko starpnozaru pievienoto vērtību, radīt darbvietas, ieviest ilgtspējīgas finanšu darbības, attīstīt "pieredzes ekonomiku" utt. Atbalsts ietver kultūras norises vietu, pakalpojumu un pieredzes attīstīšanu un modernizāciju, darbaspēka prasmju pilnveidi, vietējo kultūras maršrutu attīstīšanu, radošuma un inovācijas veicināšanu, finansējumu energoefektīvai renovācijai un energoefektivitātes pasākumiem attiecībā uz publisko infrastruktūru utt.
2) paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu kā norises vietu un pasākumu vietu izmantošanu,
3) sniegt atbalstu kultūras un radošo nozaru digitālajai pārveidei un kultūras ražošanas un izplatīšanas digitālo modeļu izstrādei,
4) kino industrijas kā izaugsmes un jaunrades virzītājspēka veicināšana un
5) Grieķijas kultūras zīmola un tirdzniecības veicināšana.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši uz apakšprojektu, kas saistīts ar pievedceļu būvniecību, attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas posmos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Zemūdens senlietu muzejs (pasākums ID 16486)

Veicot energoefektīvu renovāciju, šī investīcija atjauno rūpniecisko ēku Pirejā un no jauna atver to kā zemūdens senlietu muzeju. Ieguldījuma mērķis ir radīt pievienoto vērtību no kultūras un tūrisma viedokļa Pirejas ostas pilsētai un plašākai Atēnu teritorijai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: “Mākslas pēc receptes” izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana (pasākums ID 16735)

Investīcijas mērķis ir piesaistīt apmeklētājus, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, kā arī apmeklētājus ar invaliditāti uz kultūras norises vietām, piemēram, muzejiem, teātriem, festivāliem, arheoloģiskajiem objektiem un pieminekļiem, uzlabojot fizisku piekļuvi šīm vietām un izstrādājot gida vadītu ceļojumu sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem. Investīcija ir pilnībā saskaņota ar Grieķijas stratēģiju attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas jau tiek īstenota. Turklāt investīcija veicina Pasaules Veselības organizācijas aprakstītās mākslas pēc receptes programmas, kurās māksla un kultūra tiek izmantota kā medicīniskā atbalsta neatņemama sastāvdaļa, jo īpaši garīgās veselības jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Infrastruktūras modernizācija, iekārtu atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušās ARF Stores (uz vietas un elektroniski) (pasākums ID 16536)

Šī investīcija ietver energoefektivitātes pasākumus, renovāciju, veikalu un darbnīcu būvniecību un aprīkojuma nodrošināšanu fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem, kā arī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ko sniedz Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācija (HOCRED), kura vāc ieņēmumus no arheoloģiskajiem objektiem, vēstures objektiem, pieminekļiem un arheoloģiskajiem muzejiem Grieķijā un pārvalda šos resursus Grieķijas kultūras mantojuma atbalstam. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar kuru aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita veida materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (pasākums ID 16433)

Šī investīcija ietver klimatadaptācijas plānu izstrādi kultūras mantojuma objektiem. Mērķis ir aizsargāt Grieķijas kultūras mantojumu, uzlabojot tās noturību pret klimata pārmaiņām un tādējādi saglabājot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā. Investīcija ietver klimatisko risku telpiskos un laika novērtējumus un kultūras mantojuma objektu neaizsargātības apzināšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Augstākās mākslas izglītības modernizācija (pasākums ID 16725)

Investīcija uzlabo augstāko mākslas izglītību Grieķijā, novēršot juridiskus, akadēmiskus, institucionālus un citus šķēršļus. To papildina ar visu mācību programmu pārskatīšanu un atjaunināšanu, lai arī ārvalstu studentus varētu piesaistīt Grieķijas mākslas izglītības iestādēm.

Turklāt paredzams, ka investīcija atbalstīs mākslas izglītības skolas, modernizējot to fizisko un tehnisko infrastruktūru un atbalstot to pāreju uz modernu digitālo infrastruktūru. Visbeidzot, tā pārskata to darbības modeli, lai modernizētu studijas un nodrošinātu pašvaldību iestāžu nodrošinātās mākslas izglītības kvalitāti.

Investīcija ietver:

1) mācību programmu atjaunināšanu saistībā ar Eiropas nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru, arī lai piesaistītu ārvalstu studentus Grieķijas mākslas izglītības iestādēm,
2) valsts izpildītājmākslas skolas izveide un
3) Galveno jaunāko izglītības iestāžu fiziskās un digitālās infrastruktūras modernizācija.

Investīcija arī nodrošina, ka mākslas izglītība Grieķijā ir līdzvērtīga augstākās izglītības grādiem, ko nodrošina citas ES valstis. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās un pieminekļiem (pasākums ID 16485)

Šis ieguldījums veido piecus simboliskus kultūras maršrutus ar tematiskiem vēstījumiem, kas aptver visus Grieķijas vēstures periodus. Paredzams, ka maršruti būs ģeogrāfiski izvietoti visā valstī. Investīcija ietver arī atlasītu pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu, pakalpojumu un infrastruktūras modernizāciju, interaktīvu digitālo lietojumprogrammu izstrādi un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušanu. Maršrutos iekļautie pieminekļi un objekti rada sinerģiju ar tūrisma galamērķiem un tādējādi darbojas kā ilgtspējīgas izaugsmes un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas virzītājspēks. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana (pasākums ID 16435)

Investīcija ietver Atēnu pieminekļu Akropoles aizsardzību pret klimata pārmaiņām un ietver Parthenon un mūra restaurācijas darbus, visu Akropoles pieminekļu konkrētu daļu saglabāšanu, akmeņu masu konsolidāciju un stabilizāciju un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Tūrisma attīstība (pasākums ID 16931)

Šīs investīcijas mērķis ir pagarināt tūrisma sezonu Grieķijā pēc vasaras mēnešiem un veicināt alternatīvus tūrisma veidus, veicinot ekonomikas noturību, ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju. Ieguldījums sastāv no divām daļām:

1) Zaļā attīstība: kalnu tūrisma attīstība, kas ietver publiskās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanu, veselības un labsajūtas tūrismu, agrotūrismu un gastronomiju.
2) Zilā attīstība: tūrisma ostu infrastruktūras modernizācija, izmantojot energoefektivitātes pasākumus esošajām ēkām un infrastruktūras ēkām, intervences pasākumi, lai uzlabotu pārvaldību, infrastruktūru un pakalpojumus, ko piedāvā piestātnēs, pludmaļu pieejamība vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kā arī niršanas un zemūdens tūrisma attīstība.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu22; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm23; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām24 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām25; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pasākums ID 16921)

Investīcija ietver sezonas darbinieku, ilgtermiņa bezdarbnieku, kā arī tūrisma nozares darba ņēmēju, kuru darba līgums pandēmijas laikā tika apturēts, prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju. Pārkvalifikācijas programmas aptver vairākas specializācijas un risina nozares turpmākās vajadzības pēc Covid-19. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Jauni industriālie parki (pasākums ID 16634)

Investīcija ietver finansiālas palīdzības sniegšanu a) jaunu nākamās paaudzes industriālo parku izveidei, b) esošo industriālo parku paplašināšanai, lai palielinātu to gatavību pārejai uz 5G un īpaši lielu joslas platumu tīkla infrastruktūru un atjaunīgo energoresursu izmantošanai, viedai enerģijas pārvaldībai un energotaupības pasākumiem un aprites ekonomikas infrastruktūrai, un c) teritoriju ar augstu rūpniecisko koncentrāciju pārveidei par zaļiem un digitalizētiem industriālajiem parkiem. Pasākums ietver arī industriālo parku tiesiskā regulējuma reformu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neformālas rūpniecības koncentrācijas risināšanai. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Finansiālais atbalsts ietver investīcijas a) infrastruktūrā jaunas paaudzes parku izveidei (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektos lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un radītu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunojamā enerģijā,

[22] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[23] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[24] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[25] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

d) ūdens resursu apsaimniekošana un ūdens resursu saglabāšana (investīciju vidējais infrastruktūras noplūdes indekss (ILI) ir & 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrotransporta vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu vai biometāna uzpildes punktu izveide transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Jaunas ēkas būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Ja tiek būvētas priekšgala notekūdeņu sistēmas, pasākumam ir nulles enerģijas patēriņš, un, atjaunojot priekšgala-gala notekūdeņu sistēmas, tas samazina vidējo enerģijas patēriņu vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz transportam paredzēto alternatīvo degvielu.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu26; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm27; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām28 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām29; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījums: Viedās ražošanas paātrināšana (pasākums ID 16721)

Investīcija ietver finansiālu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem rūpniecības nozarē, lai tie varētu modernizēt ražošanas iekārtas un infrastruktūru ar mūsdienīgām viedajām tehnoloģijām ar mazu ietekmi uz vidi. Pasākums atbalsta arī rūpniecības shēmas un uzņēmumu kopas svarīgās rūpnieciskās vērtības ķēdēs, kas veicina Grieķijas rūpniecības konkurētspēju un tās pāreju uz "Rūpniecība 4.0". Finansiālais atbalsts ietver investīcijas ražošanas līniju digitalizācijā, piegādes ķēžu automatizācijā un starpsavienojumos, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, viedu ražošanas tehnoloģiju ieviešanā īpaši ātrdarbīgā/5G tīklā mehāniskajās iekārtās, laboratorijas un ražošanas aprīkojumā, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT un programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņlicencēs, jaunās IT infrastruktūras un S/W īstenošanas pakalpojumos, IT drošības pakalpojumos, produktu izstrādē, intelektuālajā īpašumā, patentu un sertifikācijas izmaksās. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

---

[26] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[27] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[28] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[29] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu30; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm31; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām32 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām33; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījums: Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (pasākums ID 16626)

Ieguldījumu veido šādas piecas darbības, kuru mērķis ir stiprināt un veicināt Grieķijas lauksaimniecības nozares attīstību: inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādē, b) primārās nozares modernizācija, c) zaļā tūrisma attīstība, d) audzēšanas pārstrukturēšana un e) dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana. Īpaša a), c) un d) apakšpunktā minēto investīciju daļa nodrošina atbalstu ražošanas vienību un ēku enerģijas modernizācijai, mehāniskajam aprīkojumam ar zemu enerģijas patēriņu esošo ražotņu modernizācijai, projektiem atkritumu apsaimniekošanas vienībās un gāzveida piesārņotāju apsaimniekošanā vides aizsardzībai, jaunu tehnoloģiju ieviešanai izsekojamības, videi draudzīgu ražošanas procesu un resursu efektivitātes uzraudzībai, kā arī tirgus analīzei, stratēģiskai sadarbībai un augstvērtīgu piegādes ķēžu izveidei, kuru galvenais mērķis ir savstarpēji savienot ekonomikas nozares (lauksaimniecība, process — tūrisms). Ar šo ieguldījumu tiek atbalstīti arī videi draudzīgi transporta veidi, jaunu atjaunojamo energoresursu attīstība, pielāgošanās klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumi un ar klimatu saistītu risku pārvaldība, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu34; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām

[30] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[31] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[32] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[33] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[34]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

līmeņatzīmēm35; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām36 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām37; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (pasākums ID 16653)

Investīcija veicinās inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Grieķijas lauksaimniecības nozarē, Grieķijas produktu viltošanas kontroli, atvieglo Grieķijas pārtikas produktu piekļuvi ārvalstu tirgiem, kā arī attīsta jaunas zināšanas par lauksaimniecības pārtiku Grieķijā un ievieš paraugpraksi. Investīcija ietver pasākumus a) lauksaimniecības nozares digitālās pārveides atbalstam, piemēram, plaša mēroga atvērtas digitālās infrastruktūras izveidei ar mākoņdatošanas infrastruktūru un satelītdatu un gaisa datu liela mēroga apstrādes spējām, un b) Grieķijas lauksaimniecības produktu tirdzniecības, lopkopības un zivsaimniecības veicināšanai, atvieglojot eksporta sertifikātu izdošanu, izstrādājot sistēmu importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldībai un uzņēmējdarbības izlūkošanas sistēmu importam un tirdzniecībai, kā arī uz āru vērsta portāla izveidi Grieķijas lauksaimniecības pārtikas un lauksaimniecības produktu popularizēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums: Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (pasākums ID 16584)

Šis ieguldījums ietver inovatīvus aprīkojuma risinājumus, pētniecību, zinātības nodošanu un cilvēkresursu apmācību, lai modernizētu un dažādotu akvakultūras ražošanu. Tas arī rada ģenētiskā materiāla banku apdraudētajām saldūdens zivju sugām un komerciālajām sugām. Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt videi draudzīgus ražošanas procesus un resursu efektīvu izmantošanu, tādējādi palielinot tirdzniecību un darbvietu radīšanu nozarē. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Reģionālo ostu modernizācijas intervences (pasākums ID 16975)

Investīcija ietver intervences pasākumus reģionālo ostu modernizēšanai salās un apgabalos, kuros ir attīstīta tūrisma aktivitāte. Intervences pasākumus veic divpadsmit ostās visā valstī, un tie ietver infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, ostu piestātņu modernizāciju, lai atvieglotu iekāpšanu, viļņu pārrāvumus, peldošo piestātņu uzstādīšanu, apkalpošanas rampu, piestātnes sienu būvniecību un piekrastes aizsardzības darbus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

[35]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[36]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[37]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Konkrētāk, pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas posmos. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (pasākums ID 16944)

Ieguldījumu veido detalizēta pētījuma sagatavošana, stratēģija un finansēšanas mehānisma izstrāde pakāpeniskai valsts pasažieru kuģu flotes atjaunošanai. Pētījumā nosaka attiecīgās kuģu modernizācijas vajadzības un investīciju periodu, operatoru finansējuma vajadzības un potenciālos ieņēmumus, ko radīs atjaunošanas plāns, definē infrastruktūras atjaunošanu, kas būtu jāveic ostās, lai atbalstītu jauno kuģu ekspluatāciju, un izstrādā finansēšanas mehānismu, lai atvieglotu operatoru piekļuvi finansējumam. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (pasākums ID 16982)

Projekta galvenās darbības ir šādas:

1. Tiek pieņemts ceļvedis ar soļiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.
2. Specializēta konsultanta pieņemšana darbā, lai palīdzētu reformas īstenošanā
3. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, ļaujot tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
4. Primārajos un sekundārajos tiesību aktos noteiktās reformas īstenošana.

Reorganizāciju var īstenot, pilnībā integrējot ERGOSE ar OSE.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. Reformas mērķis ir padarīt Grieķijas dzelzceļa nozari drošāku, efektīvāku, integrētāku, modernāku un reaģētspējīgāku uz klientu pieprasījumu. Reformu atbalsta ar saliktu pamatlīgumu par Grieķijas dzelzceļa infrastruktūras nozares pārstrukturēšanu.

Reforma: Grozījumi tiesiskajā regulējumā attiecībā uz stratēģisko ieguldījumu piesaisti (pasākums ID 16593)

Reformas mērķis ir popularizēt Grieķiju kā pievilcīgu galamērķi potenciālajiem ieguldītājiem. Ar reformu pārskata tiesisko regulējumu attiecībā uz stratēģisko ieguldījumu piesaisti un vienā tiesību aktā vienā tiesību aktā apvieno divu dažādu likumu 3894/2010 un 4608/2019 noteikumus, padarot tiesisko regulējumu par stratēģiskajiem ieguldījumiem skaidru potenciālajiem ieguldītājiem. Tā izveido jaunu stratēģisko investīciju kategoriju ar papildu stimuliem, vienkāršo un konsolidē licencēšanas procedūru, izmantojot vienas pieturas aģentūru, un pašreizējā tiesiskajā regulējumā (Likums 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019) iekļauj jaunas saimnieciskās darbības jomas un potenciāli svarīgus projektus visas Eiropas interesēs (IPCEI).

Galvenie kritēriji, lai ieguldījumu raksturotu kā nozīmīgu būtisku ieguldījumu, ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo ekonomiku un/vai būtiski veicināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Projektu raksturošanai nav vajadzīga minimālā ieguldījumu izmaksu summa vai minimālais gada nodarbinātības kvotu skaits. Stratēģisko investīciju starpministriju komiteja pieņem galīgo lēmumu par ieguldījuma kvalificēšanu par būtisku būtisku ieguldījumu un par konkrētiem stimuliem, uz kuriem ieguldījums ir tiesīgs. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu, ietver projektus, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai, neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu38; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm39; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām40 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām41; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Reforma: Ekonomiskās diplomātijas tīkla digitalizācija (pasākums ID 16599)

Šo reformu veido politikas reformu kopums, kura mērķis ir digitalizēt Grieķijas ekonomiskās diplomātijas tīklu. Reforma ietver "Helpdesk" pakalpojumu paplašināšanu, ko sniedz Enterprise Greece, valsts tirdzniecības un ieguldījumu veicināšanas aģentūra, datubāzu iegādi, apstrādi un izmantošanu starptautiskajos tirgos un eksporta procedūrās, ombuda dienesta izveidi, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā, Grieķijas uzņēmuma uzņēmuma iekšējo procesu pilnīgu digitalizāciju un jaunus digitālos kanālus saziņai ar eksportētājiem un potenciālajiem ieguldītājiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

[38] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[39] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[40] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[41] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

JAUTĀJUMS. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākā investīcija Nr. 6: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa

tas urs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāj
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628_Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu sākums E-65	Neatkarīga inženiera ziņojums, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija				2. CET.	2022	Automaģistrāles E-65 Vidusgrieķija būvdarbu sākums: Trikal Egnatija
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628_Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 būvdarbi — būvniecības pirmais posms	60 % no pabeigta projekta, ko papildina neatkarīga inženiera ziņojums, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija				2. CET.	2024	60 % no E-65 centrālās Grieķijas automaģistrāles būv vērtības: Trikala-Egnatia ir aizpildījis un apstiprinājis neat inženieris.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628_Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi — pabeigšana	Pabeigts 100 % projekta, kam pievienots Infrastruktūras ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. CET.	2025	Projekta pabeigšana, tostarp papildu darbi (piemēram, visas maksas iekasēšanas stacijas, apgaismojums un drošības pasākumi, kas vajadzīgi automaģistrāles sertifikācijai un dar

Lielākais ieguldījums Nr. 7: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
257	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — pirmā līgumu sērija	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 2300 vietās.				2. CET.	2023	Piešķirti līgumi par vismaz 2300 vietām, kas nodrošina a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas “Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)” ietvaros aptuveni 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km garumā
258	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi	Paziņojums par 100 % līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līgumi, kas piešķirti 100 % vietu saskaņā ar šo projektu, nodrošinot a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas “Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)” ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km garumā
259	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana	Neatkarīga inženiera apliecinājums par visu ceļu satiksmes drošības darbu pabeigšanu				4. CET.	2025	Projekta pabeigšana un a) ceļu satiksmes drošības uzlabošana programmas “Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)” ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km garumā

Lielākā investīcija Nr. 8: Cretan Ziemeļu automaģistrāle

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
260	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (Π.ó.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar a) Koncesijas līgumu; b) publiskā un privātā sektora partnerība; un c) valsts būvdarbi.
261	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (Π.ó.A.K.)	Mērķa	BOAK būvdarbu gaita		To ANM finansēto darbu vērtības procentuālā daļa, kas pabeigti, apstiprināti ar neatkarīga inženiera ziņojumu un apstiprināti Infrastruktūras ministrijā	0	60	2. CET.	2025	60 % no ANM finansētajiem ceļa "Krētas ziemeļu ass" būvdarbiem, ko pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgs inženieris attiecībā uz otro apakšprojektu: (Hersonissos-Neapolis) un trešais apakšprojekts: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (Π.ó.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana	100 % no ANM finansēto darbu vērtības, ko sertificējis neatkarīgs inženieris. Pabeigšanas sertifikātu apstiprina Infrastruktūras ministrija.				4. CET.	2025	Trešais apakšprojekts: (Neapolis-Agios Nikolaos) pabeigts un darbojas. Otrais apakšprojekts: (Hersonisos — Neapolis) A un B posma pabeigšana attiecībā uz rakšanas darbiem un pagaidu atbalsts ceļu tuneļiem T2, T3 un ceļu tuneļa T4 inženiertehnisko darbu pabeigšana. Attiecībā uz pirmo apakšprojektu (Čānija-Heraklija) ir pabeigti šādi darbi, kas atbilst 15 % no projekta izmaksām: 1. Inženiertehnisko darbu pabeigšana esošajiem Chania, Heraklion un Rethymnon apvedceļiem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										2. Inženiertehnisko darbu pabeigšana attiecībā uz daļu Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, ko veido 2 pārsēšanās. Kopējais tiltu garums: 2 036 m Pazemes darbu kopējais garums (izrakumi, pamati, drenāžas darbi, caurtekas, zemes darbi un palīgdarbi): 10 215 m 3. Inženiertehnisko darbu pabeigšana attiecībā uz Amari-Skaleta daļu 12,4 km, kas ietver 1 apmaiņu Kopējais tiltu garums: 710 m. Pazemes darbu kopējais garums (izrakumi, pamati, drenāžas darbi, caurtekas, zemes darbi un palīgdarbi): 4 230 m Pabeigšanu apstiprina neatkarīgais inženieris un Infrastruktūras ministrija.

Grupa: Infrastruktūras

Apakšgrupa (digitālā pārveide)

- Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru (ID: 16960)
- Viedie tilti (ID: 16949)
- Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (ID: 16786)
- Digitālās integrētās programmas pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai (ID:16937)

Apakšgrupa (dzelzceļš un lidostas)

- Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošās ietekmes “DANIEL” (pasākums ID 16999)
- Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (ID: 16982)
- Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (ID: 16959)
- West Attica piepilsētas dzelzceļa modernizācija (ID: 16892)
- EASA atbilstības programma (ID: 16833)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
63	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas ceļvedis	Ceļvedis				3. CET.	2021	Otrā apakšgrupa: Ceļveža sagatavošana ar soļiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīga reorganizācijai.
64	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas likums	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Otrā apakšgrupa: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē									Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesīb akti par abu uzņēmumu reformu, kas ļauj tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
47	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie ceļu atjaunošanas projektu līgumi	Līgumu parakstīšana				2. CET.	2024	Visu to piegāžu, pakalpojumu (tostarp pētījumu) un būvdarbu līgumu parakstīšana, kas vajadzīgi ceļu tīkla atjaunošanai un noturībai vētras "DANIEL" skartajos apgabalos.
48	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie dzelzceļa atjaunošanas projektu līgumi un iepirkuma plāns	Līgumu parakstīšana un iepirkuma plāna izstrāde				2. CET.	2024	Visu to piegāžu, pakalpojumu (tostarp pētījumu) un būvdarbu līgumu parakstīšana, kas vajadzīgi dzelzceļa tīkla atjaunošanai un noturībai vētras "DANIEL" skartajos apgabalos. Iepirkuma plāna izveide visiem saistītajien ieguldījumiem dzelzceļa drošības jomā un regulārai apkopei. ANM nesniedz atbalstu šīm papildu investīcijām, kas vajadzīgas dzelzceļa tīkla drošai ekspluatācijai. Šos ieguldījumus atbalsta no valsts vai citiem fondiem.
57	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833_EASA atbilstības	Starpposma mērķis	Paziņojums par balvu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA)	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Otrā apakšgrupa: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) atbilstības programma: Visi līgumi par 13 reģionālo lidostu labošanas darbiem, lai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	labošanas darbu īstenošana		darbam reģionālajās lidostās							nodrošinātu atbilstību jaunajai Regulai (ES 2018/1139.
58	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Jauns OSE īstenošanas plāns	Pieņemtā "NewOSE" īstenošanas plāna kopija				2. CET.	2024	Jauna vienota dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma (NewOSE) īstenošanas plāna pieņemšana.
58a	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par jauno OSE un starptautisko konkursu publicēšanu	"NewOSE" tiesību aktu kopija un paziņojums par publicētu starptautisku konkursu				4. CET.	2024	Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 4974/2022 un sekundārajos tiesību aktos attiecībā uz jaunu vienotu nesaistītu pušu darījuma principam atbilstošu dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumu, kura kodols ir OSE ("New OSE"), kas ietver ERGOSE. Jaunais uzņēmums uzņemsies vispārēju atbildību par dzelzceļa infrastruktūras drošības jautājumiem un pilnībā sadarbosies ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem riska kontroles pasākumu īstenošanā. Publicēts starptautiskais konkurss par tehniskā konsultanta, kas atbild par OSE operatīvās darbības pārvaldību, nolīgšanu
58b	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas	Starpposma mērķis	Daudzgadu investīciju programmas pieņemšana, jauna izpildes	Pieņemtās daudzgadu ieguldījumu programmas kopija un				2. CET.	2025	Daudzgadu programmas pieņemšana ar paredzamajām stratēģiskajām investīcijām un uzturēšanas darbiem; jauna izpildes līguma parakstīšana ar konkrētiem atskait punktiem un galvenajiem snieguma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	reforma dzelzceļa nozarē		līguma parakstīšana	parakstīta jauna izpildes līguma kopija						rādītājiem, tostarp par ieguldījumu pabeigšanu galvenajās drošības sistēmās u infrastruktūrās, regulārai apkopei, klientu apmierinātībai, uzņēmuma darbā pieņemšanas kvalitātes un korporatīvās pārvaldības stiprināšanai.
58c	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa organizatoriskās reformas pabeigšana	Ziņojums, kas apstiprina "NewOSE" pilnīgu darbību				4. CET.	2025	Organizatoriskās reformas īstenošana dzelzceļa nozarē. Jaunais apvienotais dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums pilnīb darbojas.
59	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana	EASA veikta sertifikācija				4. CET.	2025	Otrā apakšgrupa: Visus labošanas darbus lidostās pabeidz un sertificē EASA.
71	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16892_RietumAtikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija	Starpposma mērķis	"West Atica" dzelzceļa pabeigšana	OSE sertifikācijas ziņojums par to, ka OSE ir pabeigusi un saņēmusi projektu				4. CET.	2025	Otrā apakšgrupa: West Atica piepilsētas dzelzceļa no Ano Liossia līdz Megara pabeigšana.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
72	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949_Viedie tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana	Neatkarīga inženiera, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2025	Apakšgrupa: Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana, sniedzot intelektiskus profilaktiskus tiltu uzturēšanas pakalpojumus vairākos valsts reģionos.
72a	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949_Viedie tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta II posma pabeigšana	Neatkarīga inženiera, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija, pabeigšanas ziņojums				3. CET.	2025	Viedo tiltu projekta II posma pabeigšana, nodrošinot tiltus ar bezvadu sensoriem, k darbina saules enerģijas paneļi.
74	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16959_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana	OSE ziņojums par pabeigšanu.				4. CET.	2025	OSE digitalizācijas projekta pabeigšana: 1. Biļešu pārvaldības un telemātikas sistēma, kurā vismaz 60 % pasažieru izmanto elektroniskās biļetes; 2. Viedo staciju infrastruktūra; 3. Klientu pieredzes pakalpojumi; 4. Ātrgaitas interneta telekomunikāciju tīkla ieviešana un ekspluatācija vilcienos u stacijās; 5. OSE transportlīdzekļu telemātikas sistēma Uzstādīšanas pakalpojumi; un 6. Mācību pakalpojumi.
75	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16960_Vieda infrastruktūra ar	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana	Pabeigti projekti, ko papildina neatkarīga inženiera ziņojums, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija				4. CET.	2025	Visi apakšprojekti ir pabeigti: 1. Ūdensteču norobežošanas informācijas sistēma, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 2. Digitālās bankas dozēšanas darījumiem 3. Vienotā digitālā karte;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	uzsvaru uz vidi un kultūru									4. Gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojum digitālās darbības mērīšana un monitoring lai optimizētu vidisko pēdu un digitālās vides inspekcijas nolūkā palīdzēt uzlabot gaisa kvalitāti; un 5. Vieda infrastruktūra un interaktīvu digitālo pakalpojumu un digitālā satura ražošanas attīstība, lai popularizētu kultūras izstādes ar paplašinātu un virtuāl realitāti muzejiem.
76	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16937_Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	PMIS pabeigšana Infrastruktūras ministrijai	Infrastruktūras ministrijas pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2025	Modernas PMIS (portfeļa pārvaldības informācijas sistēmas) nodrošināšana Infrastruktūras ministrijai.
77	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16786_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana	Starpposma mērķis	Transporta ministrijas procedūru vienkāršošana	Infrastruktūras ministrijas pabeigšanas ziņojums				4. CET.	2025	Stājas spēkā jauns darbības modelis, ar ko īsteno digitālo pārveidi un procedūru vienkāršošanu.
49	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un	Starpposma mērķis	Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti	Neatkarīga inženiera, ko ratificējusi Infrastruktūras un				4. CET.	2025	Visu ceļu tīkla atjaunošanas un noturības projektu pabeigšana vētras “DANIEL” skartajās teritorijās.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu u mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"			transporta ministrija, pabeigšanas ziņojums.						
60	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti	Neatkarīga inženiera, ko ratificējusi Infrastruktūras un transporta ministrija, pabeigšanas ziņojums.				4. CET.	2025	Visu dzelzceļa tīkla atjaunošanas un noturības projektu pabeigšana vētras "DANIEL" skartajās teritorijās.

Grupa: Kultūra

- Darba reforma kultūras nozarē (ID:16715)
- Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks (ID: 16293)
- Zemūdens senlietu muzejs (ID: 16486)
- Izmantot "mākslas pēc receptes", veicināt sociālo kohēziju un izmantot senioru ekonomiku (ID: 16735)
- Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (ID: 16536)
- Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (2. grupa) (ID: 16433)
- Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (ID: 16725)

- Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās un pieminekļiem (ID: 16485)
- Atjaunošana — saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana (ID: 16435)

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16715_Darbaspēka reforma kultūras nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti darba reformai kultūras nozarē	Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā un sistēmas izveide, lai ticami novērtētu "radošā vai kultūras speciālista" statusu				3. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē, tostarp "radīšanas vai kultūras jomas profesionāļu" statusa definīcija un samē nodokļu un sociālā nodrošinājuma stimuli.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486_Bezūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam	Paziņojums par Zemūdens senlietu muzeja piešķirtajāmtehniskajām specifikācijām, kas publicētaszemūdens senlietu muzeja darbiem				4. CET.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma	Ziņojums par mūsdienu grieķu kultūras zīmolu, zaļā dizaina platformu, grieķu mūzikas datubāzi un atjaunoto grieķu literatūras tulkošanas programmu.				4. CET.	2024	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks: Izstrādāts mūsdienu grieķu kultūras zīmols, izveidota Grieķijas dizaina platforma, grieķu mūzikas datubāze un atjaunināta grieķu literatūras tulkošanas programma
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību —	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Visu apakšprojektu pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju				4. CET.	2025	Kultūras kā izaugsmes virzītājspēka pabeigšana visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšana: snieg atbalstu izmēģinājuma projektu īstenošanai saskaņā ar atlasītām kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, uzlabot kultūr

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks			rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu						objektu infrastruktūru, nodrošināt darbseminā KRN profesionāļiem; sniedzot atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot apmācības programmas, kartējot un izstrādājot integrētu valsts amatniecības stratēģiju pa reģioniem; paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu norises vietu un pasākumu vietu izmantošanu, modernizējot atlasītos arheoloģiskos objektus pieminekļus un uzlabojot to digitālo infrastrukt filmu nozares veicināšana, sniedzot finansiālu atbalstu atsevišķu Grieķijas filmu ražošanai; uzlabot Grieķijas kultūras zīmolu un eksportu, tostarp izstrādājot digitālos materiālus un popularizējot Laikmetīgās Grieķijas kultūras platformu un visas saistītās apakšplatformas, sniedzot finansiālu atbalstu Grieķijas produkcij dalībai un popularizēšanai ārvalstīs.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536_Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušās ARF Stores (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija	Pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācij (HOCRED) darbības uzlabošana, tostarp energoefektivitātes renovācija, infrastruktūras būvniecība un modernizācija un aprīkojuma nodrošināšana fiziskajiem un tiešsaistes veikali un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16725_augstākās mākslas izglītības uzlabošana	Starpposma mērķis	Mākslas augstākās izglītības uzlabošana	Pabeigšanas ziņojums, tostarp: a) maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu; un b) dokumentēta tiesiskā regulējuma pārskatīšana ar atsaucēm uz Oficiālo Vēstnesi.				4. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akti attiecībā uz a) Valsts izpildītājmākslas skolas izveidi un b) mākslas augstākās izglītības programmu pārskatīšanu u atjaunināšanu. Valsts domas skolas un Saloniku Valsts konservatorijas ēkas modernizācijas pabeigšan Galveno jaunāko izglītības iestāžu modernizāci pabeigšana (Nacionālā teātra Dramas skola, Ziemeļgrieķijas Valsts teātra skola, Panormos T Tinos tēlotājmākslas sagatavošanas un arodizglītības skola)
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486_Bezūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs	Pabeigšanas ziņojums, tostarp: (1a) Ieguldījumu pabeigšanas sertifikācija; un (1b) Pastāvīgo izstāžu telpu, saglabāšanas darbu un dokumentācijas, kā arī izstādi atbalstošo publikāciju sertificēšana.				4. CET.	2025	Zemūdens senlietu muzeja pabeigšana: (1a) energoefektivitātes darbu pabeigšana un (1b) pastāvīgās izstādes organizēšana, kas rada būtisku pievienoto vērtību tūrismam un kultūr Pirejā un plašākā Atēnu reģionā.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16485_Kultūras maršruti emblemātiskās	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās	Pabeigšanas ziņojums, tostarp atbalsta saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Kultūras maršrutu pabeigšana: nodrošināt piec ģeogrāfiski izkliedētus kultūras maršrutus ar tematiskiem vēstījumiem no Grieķijas vēstures tostarp atsevišķu pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu, pakalpojumu un infrastruktūras modernizāciju, interaktīvu digitālo lietojumprogrammu izstrādi un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušanu.

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	arheoloģiskās vietās un pieminekļiem									
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735_Izmantojot "māksliniekus pēc receptes", veicinot sociālo kohēziju un izmantojot senioru ekonomiku	Starpposma mērķis	"Mākslu ar recepti" izmantošana,	Pabeigšanas ziņojums, tostarp atbalsta saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Pabeigt infrastruktūras uzlabojumus izvēlētajās vietās, lai uzlabotu fizisku piekļuvi un nodrošin gida vadītu ekskursiju sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem kultūras norises vietās, piemēram, muzejos, teātros, festivālos, arheoloģiskos objektos; un ir pabeigta digitālā portāla izveide apmeklētājiem ar invaliditāti. Mākslas par recepti pabeigšana, tostarp tādu pasākumu veicināšana, kuros māksla un kultūr tiek izmantota, lai palīdzētu atgūties no garīgās veselības problēmām, nodrošinot apmācības programmas un darbseminārus nozares profesionāļiem.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Pabeigšanas ziņojums, tostarp klimatadaptācijas plānu kopijas, maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu sertifikācijas revīziju rezultāti				4. CET.	2025	Pabeigt kultūras pieminekļu aizsardzību pret klimata pārmaiņām, tostarp izstrādāt plānus pa pielāgošanos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektiem, tādējādi saglabājot kult mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, tostarp telpiskus un laika novērtējumu par klimata riskiem un apzināt neaizsargātību, ko saskaras kultūras mantojuma objekti.
	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16435_Atjaunošana — saglabāšana —	Starpposma mērķis	Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles uzlabošana	Pabeigšanas ziņojums, tostarp G maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, ieguldījumu pabeigšanas apliecinājums.				4. CET.	2025	Akropoles pieminekļu atjaunošana, lai saglabāt pieminekli pret klimata pārmaiņām, tostarp Partenona un mūra restaurācijas darbi, konkrē teritorijas daļu saglabāšana, akmeņu masu konsolidācija un stabilizācija un uzlaboti apmeklētāju piekļuves darbi.

ārtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	Akropoles pieminekļu uzlabošana									

Grupa: Tūrisms un kuģniecība

- Tūrisma attīstība (ietver apakšprojektu “Pastiprināt intervences pasākumus tūrisma ostās”) (ID: 16931)
- Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (ID: 16921)
- Reģionālo ostu modernizācijas intervences (ID: 16975)
- Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (ID: 16944)

rtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: tūrisma ostu reformas	1. Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 2160/1993 par tūrisma ostām. 2. Stājas spēkā grozījumi Likumā 4179/2013 un 4276/2014 par slēpošanas kūrortiem. Ziņojums, kas apliecina Projektu vadības biroja izveidi.				1. CET.	2022	(1) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir reformēt tūrisma ostu tiesisko regulējumu veicinātu jaunus ieguldījumus, tostarp grozīt noteikumus par uzstādīšanas un ekspluatācijas licencēšanu saskaņā ar Ieguldījumu licencēšanas lik 4442/2016. (2) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir reformēt slēpošanas kūrortu tiesisko regulējumu, lai veicinātu jaunus ieguldījumus, tosta grozīt noteikumus par uzstādīšanas un ekspluatāciju licencēšanu saskaņā ar Likumu Nr. 4442/2016 par ieguldījumu licencēšanu. (3) Tūrisma attīstība: Izveidot projektu vadības biro tūrisma ostu modernizācijas ieguldījumu uzraudzīb
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975_Uzlabot intervences reģionālajām ostām	Mērķa	Līgumu slēgšana par reģionālo ostu modernizāciju		Norādīto reģionālo ostu uzlabojumu skaits, par kuriem pabeidz paziņojumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atsevišķiem projektiem	0	28	2. CET.	2024	Paziņojumu par reģionālo ostu modernizācijas līgum slēgšanas tiesību piešķiršanu pabeidz.

rtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16944_galvenais plāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai	Starpposma mērķis	Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns	Pabeigts ziņojums un apspriešanās kopsavilkums.				2. CET.	2025	Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai: Projekta pabeigšana
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: līgumu slēgšana attiecībā uz tūrisma ostām	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Pabeidz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas proce tūrisma ostu modernizācijai, lai uzlabotu energoefektivitāti.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16921_Pārkvalificēšanās un prasmju pilnveide tūrisma nozarē	Mērķa	Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma jomā (pabeigšana)		To dalībnieku skaits, kuri sekmīgi pabeiguši apmācību	0	18 000	4. CET.	2025	Prasmju pilnveide un pārkvalifikācija tūrisma nozar Mācību kursu pabeigšana, ko apliecina pabeigšanas ziņojums ar detalizētu statistikas pielikumu par pabeigtajiem kursiem un sekmīgi pabeigtajiem kurs pēc pakalpojumu sniedzēja un kvalifikācijas.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana	1a. Neatkarīga inženiera pabeigšanas ziņojums par Tūrisma ministrijas ratificētajiem darbiem. 1b. Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu				4. CET.	2025	Tūrisma attīstība: (1a) Konkrētu tūrisma ostu modernizācijas darbu pabeigšana, lai veicinātu tūrismu un privātos ieguldījumus. (1b) Citu tūrisma intervenču pabeigšana, lai veicinā alternatīvus tūrisma veidus un sezonas apmēru, tostarp: Zaļā attīstība: uzlabot galamērķu pārvaldību, izveid vietējo galamērķa pārvaldības biroju un saistītos ilgtspējīga tūrisma novērošanas centrus; kalnu tūris attīstība, kas ietver publiskās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas (vēja) uzstādīšanu; veselības

rtas murs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										labsajūtas tūrisms, izmantojot termālo atsperi; agrotūrisma un gastronomijas veicināšana. Zilā attīstība: modernizēt intervences pasākumus, l uzlabotu jahtu piestātnēs piedāvāto pārvaldību, infrastruktūru un pakalpojumus, pludmaļu pieejam vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti un veicinātu niršanas un zemūdens tūris attīstību.
	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975_Uzlabot intervences reģionālajām ostām	Mērķa	Reģionālo ostu modernizācijas intervences		Pabeigto konkrēto reģionālo ostu uzlabojumu skaits salās un apgabalos ar attīstītu tūrisma darbību	0	28	4. CET.	2025	Reģionālo ostu uzlabojumu pabeigšana salās un apgabalos ar attīstītu tūrisma darbību, ko apliecina neatkarīga inženiera pabeigšanas ziņojums par darbiem, ko ratificējusi Kuģniecības ministrija, tosta ieguldījumu revīziju rezultāti, un saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.

Grupa: Rūpniecība un investīcijas

- Grozījumi tiesiskajā regulējumā attiecībā uz stratēģisko ieguldījumu piesaisti (ID: 16593)
- Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija (ID: 16599)
- Jauni industriālie parki (ID: 16634)
- Viedās ražošanas paātrināšana (ID: 16721)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
299	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — likumdošanas reforma	Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā				4. CET.	2021	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai reformētu tiesisko regulējumu stratēģisko ieguldījumu piesaistīšanai (Likums 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019), tostarp veicot tiesību aktu kodifikāciju, lai izveidotu vienotu un saskaņotu satvaru, un tiesību aktu grozījumus, lai ieviestu jaunu stratēģisko investīciju kategoriju “Emblematic Investment of Great Significance”. Stratēģisko investīciju satvara reforma arī ievieš noteikumus, lai palīdzētu paātrināt administratīvo procedūru, kas saistīta ar stratēģisko investīciju apstiprināšanu un licencēšanu (t. i., lai uzlabotu paātrināto procedūru). Tiesību aktos ievieš jaunas stratēģisko investīciju kategorijas, pamatojoties uz kritērijiem, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī.
300	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana	Uzaicinājumu izsludināšana				1. CET.	2022	Izsludinot visus konkurētspējīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ražošanas nozarei saistībā ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana		attiecībā uz ražošanu	ražošanas uzņēmumiem						ieguldījumiem ražošanas līniju digitalizācijā, piegādes ķēžu automatizācijā un starpsavienojumos, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, viedu ražošanas tehnoloģiju ieviešanā īpaši ātrdarbīgā/5G tīklā mehāniskajā, laboratorijas un ražošanas aprīkojumā, kvalitātes kontroles aprīkojumā, IKT un programmatūras aprīkojumā, programmatūras licencēs, mākoņlicencēs, jaunās IT infrastruktūras īstenošanas pakalpojumos un S/W, it drošības pakalpojumu, produktu izstrādes, intelektuālā īpašuma, patentu un sertifikācijas izmaksas ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
301	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz industriālajiem parkiem	Izsludināti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par industriālajiem parkiem				1. CET.	2022	Izsludinot visus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus industriālo parku attīstībai, lai veiktu ieguldījumus a) jaunas paaudzes parku izveides infrastruktūrā (tostarp zemes iegādē) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un radītu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunojamā enerģijā, d) ūdens apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (investīciju vidējais infrastruktūras noplūdes indekss (ILI) ir & = 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrisko vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu attīstīšana vai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										biometāna uzpildes punktu izveide transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Darba uzdevumi, tostarp atbilstības kritēriji, nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jaunu ēku būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Ja tiek būvētas priekšgala notekūdeņu sistēmas, pasākumam ir nulles enerģijas patēriņš, un, atjaunojot priekšgala-gala notekūdeņu sistēmas, pasākuma rezultātā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz transportam paredzēto alternatīvo degvielu.
302	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (primārais likums)	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				3. CET.	2022	Primāro tiesību aktu pieņemšana, lai uzlabotu rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp novēršot juridisko nenoteiktību, risinot pārvaldības jautājumus un nodrošinot efektīvus stimulus neformālas rūpniecības koncentrācijas risināšanai
303	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase	Tādu "Emblematic Investment of Great Significance" atlase,				4. CET.	2023	"Emblematic Investments of Great Significance" atlase ar Stratēģisko investīciju starpministriju komitejas apstiprinājuma lēmumu (apstiprināts ar lēmuma publicēšanu). Attiecībā uz investīcijām enerģētikā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai			kas ir tiesīgi saņemt finansējumu						attiecināmās investīcijas ietver investīcijas a) infrastruktūrā ar īpašiem enerģijas kritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) hibrīda elektroenerģijas ražošanas projektos no AER nesavienotās salās, c) investīcijas zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmās, kas ražotas no AER, vai e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelementu parku iekārtās saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jaunu ēku būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
304	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (sekundārie tiesību akti)	Visu nepieciešamo tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi, lai īstenotu jauno regulējumu nolūkā uzlabot rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp novēršot juridisko nenoteiktību, risinot pārvaldības jautājumus un nodrošinot efektīvus stimulus neformālas rūpniecības koncentrācijas risināšanai.
306	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16599_Ekonomiskās diplomātijas	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija — visu darbību īstenošana	Ziņojums, kas apliecina ekonomiskās diplomātijas tīkla digitalizācijas darbību īstenošanu (t. i., eksportētāju palīdzības dienesta ieviešana, datubāzu				4. CET.	2025	Pabeigt ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizāciju, tostarp: — vienotā eksporta vārtu darbības uzsākšana — Palīdzības dienesta pakalpojumi starptautiskā tirgus un eksporta procedūru datubāzu publicēšana ombuda dienesta izveide, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	tīkla un eksportētāju apmācības programmas digitilizācija			un digitālo saziņas kanālu publicēšana ar investoriem un eksportētājiem, iekšējo procesu digitalizācija Grieķijas uzņēmumā un ombuda dienesta izveide), kas vajadzīgi, lai pabeigtu ekonomiskās diplomātijas tīkla digitalizāciju.						— Grieķijas uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija un digitālas platformas izveide Enterprise Greece un stratēģisko ieguldītāju ieguldījumu portfelim jaunu digitālo kanālu izveide saziņai ar eksportētājiem un potenciālajiem ieguldītājiem
307	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — investīciju īstenošana	Iesniedziet būvdarbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasītu ieguldījumu projektu īstenošanu industriālajos parkos.				4. CET.	2025	Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.
308	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana	Iesniedziet būvdarbu revīziju rezultātus un atbalsta saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu, lai				4. CET.	2025	Visu būtisko būtisko ieguldījumu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti saskaņā ar Stratēģisko investīciju komitejas apstiprinājuma lēmumu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai			apliecinātu atlasīto investīciju projektu īstenošanu "Būtisku būtisku ieguldījumu" ietvaros.						
309	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Ražošana, nozare — investīciju īstenošana	Iesniedziet intervences darbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto investīciju projektu īstenošanu ražošanas nozare.				4. CET.	2025	Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Grupa: Lauksaimniecība

- Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (ID: 16626)
- Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (ID: 16653)
- Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (ID: 16584)
- Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas (ID: 16285)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
0	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomikas pārveide: Programmas uzsākšana	Parakstīts līgums ar īstenošanas partneri				1. CET.	2022	Izsludināti uzaicinājumi uz lauksaimniecības nozares ekonomisko pārveidi: Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā a darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Konkursa uzaicinājumos ietver šādas darbības: darbība kas saistītas ar enerģijas modernizāciju ražošanas vienībām, ēkām un mehāniskajām iekārtām ar zemu enerģijas patēriņu, tūrisma objektu (ēku) energoatjaunināšanu, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem (elektroautomobiļiem, velosipēdiem u. c.), atbalstu videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitāti MVU, atjaunojamo enerģiju (saules), pielāgošanās klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumiem un ar klimatu saistīto risku pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas mantojumu un resursiem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
1	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izsludināts uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi	Uzaicinājuma izsludināšana				3. CET.	2022	Izsludināts uzaicinājums iesniegt digitālās pārveides projektu, lai attīstītu plaša mēroga atvērtu digitālo lauksaimniecības infrastruktūru un kognitīvo lauksaimniecības vidi ražošanas procesam un dabas resursu pārvaldībai.
2	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas projektu līgumi	Līgumu piešķiršana				1. CET.	2024	PPP līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana septiņu apūdeņošanas projektu būvniecībai un ekspluatācijai. Attiecībā uz katru apakšieguldījumu nodrošina pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām pirms būvdarbu uzsākšana to laikā un pēc tās. Jo īpaši, publicējot ietekmes uz vid novērtējuma projektu sabiedriskai apspriešanai, tas būtu jāizstrādā, pamatojot ieguldījuma mērķi salīdzinājumā ar alternatīvām gan attiecībā uz mērķi (apūdeņotas zemes apjoms salīdzinājumā ar ilgtspējīg lauku atjaunošanu), gan līdzekļiem (ūdens pieprasījum samazināšana un dabā balstīti risinājumi). Visiem ieguldījumiem aizsprostos jāatbilst šādiem kritērijiem: (i) aprites cikla SEG emisijas no elektroenerģij ražošanas no hidroenerģijas ir mazākas par 10 CO2e/kWh; vai elektroenerģijas ražošanas iekārt jaudas blīvums ir lielāks par 5 W/m²; un (ii) ir īstenoti vai tiks īstenoti visi tehniski iespējamie ekoloģiski būtiskie ietekmes mazināšanas pasāku lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz ūdeni relevantajām dzīvotnēm un sugām, ņemot vērā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										prognozēto klimata pārmaiņu ietekmi nākotnē pielāgošanās pasākumu īstenošanu, un (iii) attiecībā uz jaunizveidotu aizsprostu nodrošina, tas nepasliktinās un neapdraud attiecīgo savienoto ūdensobjektu laba stāvokļa sasniegšan un (iv) ir izpētītas citas iespējamas alternatīvas damb būvniecībai, un iestādes norāda iemeslus, kāp attiecīgā gadījumā šādas alternatīvas neb iespējamas.
3	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana	Pabeigšanas ziņojums. Ārējie lauksaimniecības digitālie pakalpojumi, kas iekļauti platformā Easy Agro Expo.				2. CET.	2025	Abu komponentu pabeigšana: 1. Lauksaimniecības nozares digitālā pārveide, k ietver plaša mēroga atvērtas digitā lauksaimniecības infrastruktūras attīstīb mākoņdatošanas (perifērdatošana) infrastruktū un Zemes novērošanas (satelītu un gaisa/dron datu lielapjoma apstrādes spējas un daudznoza tehnoloģijas; 2. Ārējā lauksaimniecība, kas ietver Easy Agro Ex platformas uzlabošanu eksporta sertifikā izsniegšanai, sistēmas izstrādi importa Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldīb uzņēmējdarbības izlūkošanas sistēmas izstrā importam un eksportam un produktu veicināšan portāla uzlabošanu Grieķijas lauku saimniecībās
4	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626_Ekonomikas	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomikas pārveides pabeigšana	Projekta slēgšana, izdodot Lauku attīstības ministrijas apstiprinātus revīzijas apliecinājumus.				4. CET.	2025	Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē: Vi komponentu finansiāla slēgšana: 1. Inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecīb produktu pārstrādē 2. Primārā sektora modernizācija

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	pārveide lauksaimniecības nozarē									3. Videi draudzīgs lauku tūrisms 4. Audzēšanas pārstrukturēšana 5. Dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana
5	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16584_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra	Pabeigšanas ziņojums.				4. CET.	2025	Akvakultūra: Visas pabeigtās darbības, kas ietver ražošanas vienību, iekārtu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, jauno tehnoloģiju (IKT) modernizāciju, jaunu produktu popularizēšanu, zinātības nodošanu, ģenētiskā materiāla banku, ekspertu konsultācijas.
6	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana	Projekta pabeigšana saskaņā ar Lauku attīstības ministrijas apstiprinātu neatkarīga inženiera sertifikātu.				4. CET.	2025	Apūdeņošana: Pabeigti visi septiņi projekti.

R. KOMPONENTS 4.7: UZLABOT KONKURĒTSPĒJU UN VEICINĀT PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS UN EKSPORTU

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stimulēt privātās investīcijas un palielināt ekonomikas ekstroversiju, risinot ilgtermiņa strukturālās problēmas un radot darījumdarbības vidi, kas veicina saimnieciskās darbības attīstību. Tā ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu lieluma pieaugumu, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un palīdzētu tiem iekļūt ārvalstu tirgos, atcelt pārmērīgu administratīvo slogu uzņēmumiem, veicināt atbilstību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot efektīvu tirgus uzraudzību, un radīt vienkāršāku un paredzamāku tiesisko regulējumu. Šos pasākumus papildina priekšlikums izmantot aizdevumu atbalstu no Atveseļošanas un noturības mehānisma, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram ar mērķi veicināt privātās investīcijas. Paredzams, ka šis aizdevuma atbalsts tiks novirzīts ekonomikai, izmantojot trīs dažādus kanālus, proti, finanšu iestādes (ar uzņēmumu obligāciju pirkumiem vai sindicētiem aizdevumiem), pašu kapitāla platformu un Grieķijas InvestEU valsts nodalījuma daļas izmantošanu. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

R.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma: Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai (pasākums ID 16543)

Reformas mērķis ir radīt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina ieguldījumus, atvieglot uzņēmumu ienākšanu un darbvietu radīšanu un nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzību. Reforma ietver darbību kopumu, lai vienkāršotu procedūras un prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību, vienlaikus uzlabojot regulatīvo noteiktību un kvalitāti, proti, paplašinot ieguldījumu licencēšanas procedūru vienkāršošanu, attiecinot tās arī uz papildu saimnieciskām darbībām, pārskatot tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību Atikas reģionā un kodificējot sadrumstalotos licencēšanas tiesību aktus. Reforma ietver arī darbības tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošanai, proti, pārskatot kvalitātes politiku standartizācijas, akreditācijas un atbilstības jomā, stiprinot tirgus uzraudzības struktūras un atbildīgās iestādes un paplašinot uzraudzības sistēmu, attiecinot to uz jaunām inspekcijas jomām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Uzņēmējdarbības ērtums (pasākuma ID 16591)

Reformas mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atvieglot administratīvo un regulatīvo slogu uzņēmumiem. Reformas mērķis ir arī uzlabot Grieķijas vērtējumu starptautiskajos rādītājos, jo īpaši Pasaules Bankas "Doing Business" rādītājos, proti, saņemt kredītus, saņemt elektroenerģiju, reģistrēt īpašumu un saņemt būvatļauju, samazinot procedūras, laiku un izmaksas un nodrošinot stabilu un paredzamu tiesisko regulējumu. Konkrētāk, tā ietver virkni intervenču, kuru mērķis ir samazināt procesu sarežģītību, izmaksas un laiku, kas saistīts ar katru no iepriekš minētajām jomām, kā arī šādos procesos iesaistītā publiskā sektora darbinieku apmācību un informēšanas pasākumus ar galvenajām ieinteresētajām personām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Ražīguma stimulēšanas un uzņēmumu ekstroversijas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana) (pasākums ID 16598)

Reformas mērķis ir novērst trūkumus, kas saistīti ar galvenokārt mazo Grieķijas uzņēmumu lielumu. Tā rada virkni nodokļu un citu stimulu, lai mudinātu pašnodarbinātos un mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus palielināt apjomradītus ietaupījumus, izmantojot apvienošanos, reorganizāciju, pārņemšanu un sadarbības shēmas un platformas, piemēram, kopuzņēmumus, kopas, kas arī veicina augstāku ražīgumu un lielāku eksportu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

R.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 10: Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai — darījumdarbības atvieglošana

rtas aurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrād
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide kvalitātes infrastruktūrai	Pieņemt valsts stratēģiju par kvalitātes infrastruktūru Grieķijā) un ar nepieciešamajiem tiesību aktiem pieņemt vajadzīgo regulējumu par standartizāciju, metroloģiju, akreditāciju un atbilstības novērtēšanu (norādiet atsauci uz Oficiālo Vēstnesi); un pieņemt tiesību aktu grozījumus Likumā Nr. 3325/2005 (B daļa par ražošanas darbību izveidi, paplašināšanu un modernizāciju Atikas reģionā)				2. CET.	2024	izstrādāt modernu regulatīvo, organizatorisko un darbības sistēmu kvalitātes infrastruktūrai Grieķijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju; un b) stājas spē tiesību akti, kuru mērķis ir reformēt tiesisko regulēju attiecībā uz ražošanas darbību uzstādīšanu Atikas reģionā, lai likvidētu pārmērīgi augstus ierobežojum kas nav samērīgi ar politikas mērķiem. Šā punkta b) apakšpunkta darbības joma attiecas uz jaunu rūpniecisku vienību izveidi un esošo, kas darb Atikas reģionā, modernizāciju, kā arī esošo iekārtu pārvietošanu un paplašināšanu Atikas reģionā.
	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16591_Uzņēmējdarbības atvieglošana	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — uzņēmējdarbības ērtība	——Attiecībā uz darbībām, kam nepieciešami tiesību akti: Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				2. CET.	2024	Pabeigt reformu, lai samazinātu procedūru sarežģīti laiku un izmaksas četrās apakšjomās: kredītpunktu saņemšana, elektroenerģijas pieslēguma iegūšana, īpašuma reģistrēšana un būvatļaujas saņemšana Konkrētāk, reforma ietver šādus apakšprojektus un darbības: 1. Kredīta saņemšana Izveidot mūsdienīgu un uzticamu tiesisko regulējum attiecībā uz kustamo aktīvu vērtspapīriem

rtas aurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrād
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				—Sadarbspējas funkcijām, platformām un reģistriem: Sistēmu darbības uzsākšana (apliecināts ar ziņojumu) —Aprīkojuma piegāde (ko apliecina ziņojums un pierādījums par pirkumu) Kampaņu pabeigšana un pamatnostādņu izdošana (ko apliecina izdotas pamatnostādnes/aprites norādījumi)						Izveidot drošu darījumu reģistru, 2. Būvatļaujas saņemšana — Panākt ekspluatācijas sadarbspēju starp e-radņu sistēmu būvatļauju saņemšanai un citām publiskām sistēmām — Īstenot informatīvas kampaņas ar privātā sektora ieinteresētajām personām Personāla aprīkošana un apmācība — Vadlīnijas, kas darītas pieejamas tiešsaistē — Tiešsaistē pieejams maksu saraksts — Ugunsdzēsības departamenta digitālās inspekcija funkcijas 3. Elektroenerģijas saņemšana — Vienkāršot/samazināt prasības pieteikuma iesniegšanai HEDNO un vienādot sistēmu kvadrātm deklarēšanai pašvaldībām 4. Īpašumtiesību reģistrācija — Izveidot e-platformu, kas ļauj pircējiem izpildīt vi prasības īpašuma nodošanai tiešsaistē
	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — vienkāršošanas un tirgus uzraudzības licencēšana	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. CET.	2025	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu un veiktu nepieciešamos pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu ti regulējumu uzņēmumu licencēšanai un efektīvai uzraudzībai: līdz 2024. gada 1. ceturksnim veikt licencēšanas ref ex post ietekmes novērtējumu un īstenot po ieteikumus, pārskatīt un vienkāršot licencēšanas procesus jaunā saimnieciskajām darbībām, kas ir definētas Likumā 4442/16, samazinot prasības un sertifikātus, likvidē procesa posmus, kas nerada pievienoto vērtību, samazinot pieteikumu apstrādes laiku un ierobežojo ante kontroli, attiecinot to tikai uz augsta riska darb saskaņā ar Likumu 4442/2016 un 4512/2018 princip

rtas aurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrād
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										— likumu 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 un 4442/2016 kodifikācija, izstrādāt tirgus uzraudzības stratēģiju saskaņā ar Re (ES) Nr. 1020/2019 un — jaunās saimnieciskās darbības uzraudzības sistēm efektīva īstenošana saskaņā ar 4512/18 tiesību aktie pieņemot attiecīgus tiesību aktus un ieviešot pārbau iestāžu novērtēšanas sistēmu, ieviest un ieviest IT rīkus, lai atvieglotu tirgus uzrauc funkciju procesus

R.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums: Aizdevumu mehānisms (pasākuma ID 16980)

Investīcijas attiecas uz aizdevuma atbalsta izmantošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram un veicinātu privātās investīcijas. Aizdevumu mehānisms izmanto dažādus izplatīšanas kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju iegādi vai sindicētus aizdevumus (15428 miljoni EUR), pašu kapitāla platformu (500 miljoni EUR) un programmas InvestEU dalībvalsts nodalījumu (500 miljoni EUR).

Finanšu iestāžu izplatīšanas kanālam aizdevumus novirza caur starptautiskām finanšu iestādēm (SFI) un komercbankām (CB). Valsts piešķirtie aizdevumi sedz ne vairāk kā 50 % no ieguldījumu izmaksām, finanšu iestādēm piedaloties vismaz 30 % apmērā un parādniekiem piedaloties vismaz 20 % apmērā.

Aizdevumus, kas pagarināti saskaņā ar aizdevumu mehānismu un kas atmaksāti sākotnējo trīs gadu laikā pēc aizdevumu mehānisma izveides, var atkārtoti izmantot jaunu aizdevumu mehānisma aizdevumu izmaksai. Pretējā gadījumā visas aizdevumu mehānisma atmaksājamās summas novirza uz nošķirto kontu, ko izmanto tikai, lai apkalpotu valsts parādu un tādējādi palīdzētu atbalstīt publisko finanšu ilgtspēju.

Aizdevumu mehānisms finansē tikai atbilstīgus projektus. Konkrēti, SFI un CB nodrošina, ka finansētie ieguldījumi:

i. ir pozitīva pašreizējā neto vērtība, nodrošinot, ka lēmums par finansējumu ir balstīts uz stabiliem ekonomiskiem kritērijiem;

ii. ir saskaņoti ar pieciem stratēģiskajiem pīlāriem, kas noteikti aizdevumu mehānismam, proti, zaļo pārkārtošanos, digitalizāciju, ekstroversiju, apjomradītiem ietaupījumiem, izmantojot apvienošanos un pārņemšanu, inovāciju;

iii. ievērot valsts atbalsta noteikumus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) ievērošanu, aizdevuma mehānisma ietvaros noslēgtajos nolīgumos:

i. pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi;

II. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu42; II) darbībām un aktīviem saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm43; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām44 un mehāniski bioloģiskās apstrādes

[42] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[43] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[44] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu

iekārtām45; un iv) darbībām un aktīviem, kuros atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

III. paredz pārbaudīt projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, t. sk. tiem, uz kuri ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Turklāt aizdevumu mehānisms paredz finanšu iestāžu sadales kanāla apņemšanos vismaz 41,5 % līdzekļu ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.

Neatkarīgi revidenti pirms katra izmaksas pieprasījuma pārbauda atbilstību NBK un 41,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[45] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

R.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Aizdevumu mehānisms (16980)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar starptautiskajām finanšu iestādēm	Parakstīts darbības līgums ar vienu starptautisku finanšu iestādi				3. CET.	2021	Pieņemt darbības pamatvienošanos, kas izmantojama visiem aizdevuma līgumiem ar starptautiskajām finanšu iestādēm, un parakstīt darbības nolīgumus starp Finanšu ministriju un vismaz vienu starptautisku finanšu iestādi. Darbības pamatnolīgumā nosaka: a) Pārvaldības, atlases, uzraudzības, revīzijas un zaudējumu sadales kritēriji: i. Pārvaldības sistēma: a. Lēmumu pieņemšana balstās uz stabiliem ekonomiskiem kritērijiem, un tā ir atkarīga no valdības puses. b. SFI izvērtē finansējuma pieprasījumus un pieņem lēmumus, pamatojoties uz to iekšējiem kritērijiem. SĪF nodrošina, ka finansētajām investīcijām ir pozitīvas pašreizējās neto vērtības, ka tās ir saskaņotas ar aizdevumu mehānisma stratēģiskajiem pīlāriem un atbilst valsts atbalsta noteikumiem. c. Īpaša Investīciju padomes komiteja uzrauga īstenošanu, neiesaistot atlases procesā. SFI regulāri ziņo Investīciju padomes komitejai. ii. Izmaksājamo summu, ko veic pa daļām, un uzraudzības un revīzijas kārtību: a. Lai uzraudzītu izmaksātos aizdevumus, nosaka galvenos darbības rādītājus (GDR), kas var kalpot arī kā kritēriji turpmāko daļu nosacītai izmaksāšanai. b. Ir paredzēti trīs līmeņi atbilstības pārbaudēm: I) finanšu iestādes, kas nodrošina finansējumu, novērtējums; novērtējums, ko pirms finansējuma piešķiršanas veic neatkarīgs sertificēts revidents; un iii) ex post novērtējumu, ko veic neatkarīgs sertificēts revidents. Neatkarīgi revidenti novērtē ieguldījumu attiecināmību

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										saskaņā ar atlases kritērijiem un atbilstību attiecīgajiem valsts atbalsta noteikumiem. iii. Zaudējumi no aizdevumiem (obligācijām vai sindicētiem): Valsts un SĪF piedalās pari passu. Visus lēmumus par pārstrukturēšanu attiecina uz finanšu iestādēm. iv. Neatmaksāto aizdevumu refinansēšanu izslēdz. b) Atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kuros prasīts izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ko veic neatkarīgs revidents. saistības vismaz 38,5 % līdzekļu ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starppos ma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana	Uzaicinājuma izsludināšana				3. CET.	2021	Pieņemt darbības pamatvienošanos, kas izmantojama visiem aizdevuma līgumiem ar komercbankām, un izsludināt uzaicinājumu atlasīt komercbankas, tostarp: a) Pārvaldības, atlases, uzraudzības, revīzijas un zaudējumu sadales kritēriji, ievērojot tos pašus principus, kas attiecas uz aizdevumiem, kuri tiek novirzīti ar SĪF starpniecību, kā aprakstīts iepriekš (atskaites punkts Nr. 320). Valsts garantiju nesniedz aizdevumiem, ko komercbankas pagarinājušas aizdevumu mehānisma ietvaros. b) Atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kuros prasīts izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ko veic neatkarīgs revidents. saistības vismaz 38,5 % līdzekļu ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās	Starppos ma mērķis	Vienošanās par pašu	Parakstīts pilnvarojuma nolīgums				1. CET.	2022	Pilnvarojuma līguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Grieķijas Investīciju attīstības banku, kas pārvaldīs Mezonīnas fondu un Innovate Now Equifund. Pilnvarojuma nolīgumā iekļauj atlases kritērijus atbalstīto

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms		kapitāla platformu							uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), pieprasot izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ko veic neatkarīgs revidents.
323	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	InvestEU iemaksu nolīgums	Parakstīts iemaksu nolīgums				1. CET.	2022	InvestEU iemaksu nolīguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju, tostarp: a) atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) apņemties vismaz 38,5 % līdzekļu ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	0	5	4. CET.	2022	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 586,4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	3518.4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	5	30	4. CET.	2023	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 3518.4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.
325.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās	Mērķa	4518.4 miljoni EUR no finanšu		Parakstīto līdzekļu	3 518.4	4 518.4	2. CET.	2024	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 4518.4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Cet urtdaļa	Gadu	
	investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms		iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		summa (EUR)					starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	7064 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Summa (miljonos EUR)	4 518.4	7 064	4. CET.	2024	7064 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti veica ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
326a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	9000 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Summa (miljoni EUR)	7 064	9 000	2. CET.	2025	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 9000 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	11182 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Summa (miljoni EUR)	9 000	11 182	4. CET.	2025	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 11182 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
327a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	13364 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Summa (miljoni EUR)	11 182	13 364	1. CET.	2026	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 13364 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	15428 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Summa (miljoni EUR)	13 364	15 428	2. CET.	2026	Ar galasaņēmējiem ir parakstīti 15428 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
328.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Aizdevumu mehānisms — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2026	Grieķija pārskaita EUR 15428 miljonus starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām aizdevuma mehānisma vajadzībām.
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	Ieguldījumi 100 % no pašu kapitāla atbalsta		Procentuālā daļa (%)	0	100	4. CET.	2025	Ieguldījumi 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta saskaņā ar starpposma mērķī noteikto pilnvarojuma līgumu, kas ietver atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), pieprasot izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ko veic neatkarīgs revidents.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	InvestEU darbības apstiprināšana		Procentuālā daļa (%)	0	100	4. CET.	2025	InvestEU Investīciju komiteja apstiprina investīciju darbības 100 % apmērā no kopējās paredzētā finansējuma (vai piesaistīto investīciju) summas.

S. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Šo Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu veido pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras, kas ir jaunizveidotā struktūra, kuras vienīgais uzdevums ir koordinēt un īstenot Grieķijas atveseļošanas un noturības plānu, administratīvo spēju. Pasākuma mērķis ir sniegt nepieciešamo palīdzību Grieķijas administrācijai, lai sekmīgi vadītu ANP īstenošanu. Tādējādi paredzams, ka tas netieši veicinās ANP mērķu sasniegšanu, kā pamatā ir pasākumi, kas iekļauti visos četros pīlāros, un palīdzēs īstenot attiecīgos konkrētai valstij adresētos ieteikumus Grieķijai, t. i., publiskās un privātās investīcijas (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020), publiskās finanses un veselības aprūpi (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1) un darba tirgu un sociālo politiku (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2).

S.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Tehniskā palīdzība (pasākuma ID 16968)

Ieguldījumu veido seši apakšprojekti, proti: 1) sistēmu un rīku izstrāde darba organizēšanai, 2) pakalpojumu iegāde no ārējiem revidentiem revīziju, inspekciju un sertifikācijas veikšanai gadījumos, kad ir vajadzīgas īpašas zināšanas, un visaptverošas metodiskās sistēmas izstrāde revīzijām, inspekcijām un sertifikācijai, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras pārraudzības funkciju attiecībā uz plāna pasākumu īstenošanu, 3) informācijas un publicitātes pasākumi attiecībā uz plānā paredzētajām galvenajām investīcijām un reformām, 4) pētījumu veikšana un ārējo ekspertu un tehniskā atbalsta iegāde specializētiem projektiem, aģentūras ikdienas darbības izdevumu finansēšana (biroja īre, biroja iekārtu iegāde, komunālo pakalpojumu rēķinu segšana) un 6) kvalitātes kontroles pakalpojumu iegāde publiskiem būvniecības projektiem, lai novērtētu atbilstību būvniecības līguma noteikumiem, noteikumiem, kā arī tehniskajiem standartiem. Apakšprojektu Nr. 3 īsteno saistībā ar labas pārvaldības prakses izveidi. Attiecīgās darbības kļūst par sabiedriskās apspriešanas procedūras neatņemamu un pastāvīgu iezīmi, un tās izmanto kā instrumentu, lai atvieglotu ieinteresēto personu iesaistīšanos un nodrošinātu konkrētu reformu un investīciju ilgtspējīgu īstenošanu saskaņā ar plānu. Apakšprojekta finansējumam ir pagaidu raksturs, t. i., ciktāl tas ir nepieciešams, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūru tās pilnvaru efektīvā īstenošanā. Pasākums attiecas arī uz vadības, revīzijas un kontroles sistēmu izveidi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

S.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Tehniskā palīdzība

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
331	19–16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide	EDEL spēkā esošās juridiskās pilnvaras un izveidotās pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmas				3. CET.	2021	EDEL juridisko pilnvaru stāšanās spēkā un rev kontroles sistēmas izveide, kas a) nodrošina c vākšanu un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību; b) ļauj sagatavot pā deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājumu pieprasījumus un c) nosaka proce vajadzīgas, lai pirms pirmā maksājuma piepra iesniegšanas vāktu un glabātu datus par labu guvējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Regulas (2021/241 22. pantu. Par izveidoto sistēmu sa īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konsta nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka koriģējoš pasākumus.

2. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR REPOWEREU NODAĻU

REPowerEU nodaļas mērķis ir atbalstīt Grieķijas vērienīgos mērķus attiecībā uz enerģētisko neatkarību un zaļo pārkārtošanos jaunās ģeopolitiskās un enerģijas tirgus situācijas kontekstā. REPowerEU ietvaros īstenoto reformu un investīciju mērķis ir stiprināt Grieķijas enerģētisko suverenitāti un paātrināt tās ekonomikas dekarbonizāciju.

Visas REPowerEU nodaļā iekļautās investīcijas ietver pārrobežu dimensiju, kas aptver investīcijas enerģijas uzkrāšanā, rūpniecības dekarbonizācijā un energoefektivitātē. REPowerEU nodaļā ir ieviesti jauni pasākumi, kas palīdz samazināt atkarību no fosilā kurināmā saskaņā ar 2023. un 2023. gadā pieņemtajiem konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem (KVAI) (2023. gada 4. KVAI un 2022. gada 4. KVAI).

Jaunu reformu pasākumu mērķis ir vēl vairāk paplašināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, pabeidzot atkrastes vējparku tiesisko regulējumu, veicinot investīcijas enerģijas uzkrāšanā, viedtīklā un ieviešot jaunu tiesisko regulējumu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanai. Jaunas reformas mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu un decentralizētus atjaunīgās enerģijas ražošanas veidus (piemēram, pašpatēriņu un energokopienas). Jauni investīciju pasākumi atbalsta uzglabāšanas jaudas palielināšanu un decentralizētu atjaunīgās enerģijas ražošanu. Turklāt papildu atbalsts ir piešķirts mājsaimniecību energoefektivitātes uzlabošanai, ieskaitot mērķtiecīgu atbalstu enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un privātajam sektoram.

Paredzams, ka neviens REPowerEU nodaļas pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

T. KOMPONENTS 5.1.: REPowerEU REFORMS

T.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Šajā nodaļā ir ietverts reformu kopums dekarbonizācijas, atjaunīgās enerģijas un atjaunīgo gāzu veicināšanai, tostarp: 1) reforma attiecībā uz tiesiskā regulējuma ieviešanu, lai atļautu un atvieglotu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu, 2) reforma, ar ko izveido regulatīvo un tirgus darbības satvaru oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju Grieķijā, 3) reforma attiecībā uz zemes un jūras telpas izmantošanas optimizāciju atjaunīgās enerģijas attīstībai, kā arī atkrastes vējparku uzstādīšanas tiesiskā regulējuma turpmāka attīstība, 4) reforma, kuras mērķis ir palielināt tīkla un uzkrāšanas jaudu, novēršot tīkla stabilitāti un vājās vietas, 5) viedo tīklu tiesiskā regulējuma reforma, lai paātrinātu viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un veicinātu pieprasījumreakciju galapatērētājam, 6) reforma, kuras mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu, tādējādi veicinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu, ļaujot decentralizēti ražot un koplietot vairākas maza mēroga atjaunīgās enerģijas sistēmas, un 7) reforma, ar ko ievieš ceļvedi inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem, tostarp tādu jaunu finanšu instrumentu apzināšanai un uzsākšanai, kuri nav balstīti uz dotācijām.

Reforma: Licencēšanas satvars atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam (pasākuma ID: 16987)

Reformas mērķis ir ieviest nepieciešamos tiesību aktus atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna efektīvai ieviešanai Grieķijā, likvidējot iespējamos šķēršļus un izveidojot atjaunīgo gāzu nozares un tirgu attīstības procesus. Reforma paredz pieņemt tiesisko regulējumu, kura mērķis ir veicināt atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanu un patēriņu. Tas attiecas uz licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikāciju, tostarp noteikumiem par telpisko plānošanu, pārvades, uzglabāšanas un ievadīšanas tīklā tehnisko specifikāciju noteikšanu, dažādu ieinteresēto personu, tostarp iesaistīto publisko iestāžu, lomu precizēšanu, vienlaikus nodrošinot mehānismu, kas apliecina, ka saražotais ūdeņradis būs atjaunīgs un biometāns būs ilgtspējīgs saskaņā ar jaunākajiem AED II deleģēto aktu noteikumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tiesiskais regulējums un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākuma ID: 16988)

Šīs reformas mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, licencēšanu un tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām. Satvars ietver visu nepieciešamo leģislatīvo un normatīvo aktu izstrādi un pieņemšanu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām un integrē apspriešanās procesu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Konkrēti izklāsta šādus procesus:

- Licencēšanas satvara izstrāde oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un ekspluatācijai, tostarp vides atļaujas apstiprinājuma izdošana.
- Izveidot attiecīgu standartizācijas un sertifikācijas procesu uztvertajām un uzglabātajām $CO2_{emisijām}$.
- CCS vērtības ķēdes tiesiskā regulējuma izstrāde attiecībā uz uzglabāšanas un transportēšanas maksām. Regulējums ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz līgumiem par starpību, kā arī regulētiem šķēršļiem. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai
- Trešās personas piekļuves regulējuma pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un uzglabāšanas iekārtā.
- Dažādu ieinteresēto personu atšķirīgu pienākumu noteikšana attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbību un attiecīgā tirgus uzraudzību.

Pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Zemes un jūras telpas izmantošanasoptimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākuma ID: 16989)

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu (turpmāk “AER”) turpmāku attīstību Grieķijā. Reforma sastāv no diviem pīlāriem:

- Pīlārs — Stiprināt atkrastes vējparku tiesisko regulējumu (kā noteikts Likumā 4964/2022 "Noteikumi par vides licencēšanas vienkāršošanu, ar ko izveido satvaru atkrastes vēja enerģijas parku attīstībai, risināt enerģētikas krīzi, vides aizsardzību un citus noteikumus", OV A 150/30.07.2022.), nosakot pirmās projekta izstrādes teritorijas atkrastes vēja enerģijas projektiem; un
- Pīlārs: Pārskatīt (pētījuma veidā) pašreizējo AER projektu attīstības teritoriālo izkliedētību un optimizēt zemes izmantošanu jaunam AER potenciālam Grieķijā. Papildus stratēģiskajam vides novērtējumam, kas attiecas uz šīm teritorijām, pētījumā nosaka optimālās teritorijas, kurās AER projekti varētu atrasties Grieķijā. Turklāt stājas spēkā holistisks politikas satvars attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā, lai veicinātu lauksaimniecības fotoelementu uzstādīšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tīkla un uzkrāšanas jauda — investīciju uzkrāšanā veicināšana (pasākuma ID: 16990)

Šīs reformas mērķis ir veicināt investīcijas enerģijas uzkrāšanas risinājumos — gan kā atsevišķas vienības, gan kā uzkrāšana apvienojumā ar atjaunojamiem energoresursiem. Programmas mērķis ir izveidot sistēmu, kas galu galā atbalstīs vismaz 900 MW atsevišķu akumulatoru uzkrāšanas projektu, apvienojot ieguldījumu atbalstu. Reformas mērķus sasniedz šādi:

- Tāda tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma pieņemšanu, kas atvieglo uzkrāšanas bloku uzstādīšanu esošajās vai jaunajās atjaunojamo energoresursu spēkstacijās. Tas uzlabo un papildina tiesisko un tiesisko regulējumu, lai ļautu integrēt akumulāciju atjaunojamo energoresursu elektrostacijās un veicinātu jaunus projektus, piešķirot tiem prioritāti licencēšanas procedūrās un tīkla piekļuvē; un
- Mērķtiecīgu stimulu īstenošana kombinētām atjaunojamo energoresursu un uzkrāšanas vienībām, kas ietver stimulu izstrādi un pieņemšanu, lai veicinātu investīcijas kombinētā atjaunīgās enerģijas ražošanā un enerģijas uzkrāšanā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tiesiskais regulējums virzībā uz viedtīklu (pasākuma ID: 16991)

Šīs reformas mērķis ir palīdzēt veicināt viedtīklu tehnoloģijas un praksi Grieķijas elektroenerģijas tirgū. Viedtīkla redzējuma pamatelementi valstij ir spēja uzraudzīt un kontrolēt slodzes un plūsmas sadales tīklā; kontroles tehnoloģiju integrācija telesakaru tīklos, lai veicinātu reāllaika iesaisti ar aktīviem un patērētājiem, kā arī tirgus dalībniekiem; un labvēlīga tiesiskā un tiesiskā regulējuma pieņemšana, lai veicinātu tehnoloģiju ātru ieviešanu un klientu iesaistīšanu. Reformas politikas mērķi ir paātrināt viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un censties panākt efektīvāku enerģijas patēriņa pārvaldību galapatērētājam.

Ierosināto reformu īstenošana ir plānota trīs atsevišķās tematiskajās jomās:

- Pīlārs — Viedo skaitītāju ieviešanas un izmantošanas stimulu sistēmas attīstība. Jo īpaši reforma ietver sankciju un/vai atlīdzības sistēmas izstrādi sadales sistēmas operatoram,

izmantojot tarifu mehānismu, ar nosacījumu, ka ir sasniegti konkrēti galvenie darbības rādītāji, kas saistīti ar viedo tīklu ieviešanu un uzraudzību.

- Pīlārs: Attiecībā uz sadales tīkla pārvaldības digitalizāciju sadales tīkla digitalizāciju panāk, Grieķijas sadales sistēmas operatoram izveidojot aktīvu kontroles centru. Projekta darbības joma attiecas uz Grieķijas sadales sistēmas operatora atlikušo triju reģionu sadales tīkla kontroles centru modernizāciju, uzstādot jaunu uzraudzības kontroles un datu ieguves un datu pārvaldības sistēmu (SCADA-DMS) un saziņu ar tālvadības raidītājiem (RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī izveidojot nepieciešamo atbalsta infrastruktūru trim integrētajiem centriem. Projekta mērķis ir uzlabot tīkla uzticamību, kvalitātes rādītājus, kā arī tīkla vājāko punktu noteikšanu, resursu taupīšanu, efektīvāku cilvēkresursu pārvaldību dīkstāves laikā un labāku un ātrāku kļūmju novēršanu, iekārtu energoslodzes pārvaldību lielāka pieprasījuma periodos un elektroenerģijas un enerģijas zudumu ierobežošanu tīklā, kā arī tīkla pārvaldības spēju uzlabošanu.
- Pīlārs. Dinamiskās cenu noteikšanas sistēma atsaucas uz Direktīvas 2019/944 11. panta prasībām, kas jau ir transponētas valsts tiesību aktos. Reforma ir sekundāro tiesību aktu un regulējuma pieņemšana, lai ieviestu dinamisku cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz to pakalpojumu savienojumā ir uzstādīts viedais skaitītājs. Dinamisko cenu noteikšanas līgumu īstenošanu izstrādā Vides un enerģētikas ministrija, pieņemot kopīgu ministru lēmumu, kurā izklāstīti projektēšanas jautājumi un dinamisko līgumu galvenie noteikumi. Kopīgais ministru lēmums nosaka operatoru, kravas pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu. Turklāt reforma ietver grozījumus attiecīgajos valsts tīkla kodeksos (pārvade un sadale), lai nodrošinātu pienācīgu īstenošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Instrumentu kopums, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas (pasākuma ID: 16992)

Šīs reformas mērķis ir ieviest holistisku politikas iniciatīvu un instrumentu kopumu, lai veicinātu enerģijas koplietošanu. Reforma paredz šādas darbības:

- AER staciju uzstādīšanas veicināšana un paātrināšana ēkās;
- Ieviest nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai īstenotu pašpatēriņu, kolektīvo pašpatēriņu un pašpatēriņu ar virtuālu neto rēķinu saskaņā ar Likumu 5037/2023;

- Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskās palīdzības pasākumu izstrāde un īstenošana atjaunojamo energoresursu enerģijas kopienām un iedzīvotāju energokopienām, kas sniedz tehnisku un konsultatīvu atbalstu Kopienām, juridisko palīdzību un piedāvā risinājumus šķēršļiem, ar kuriem jāsaskaras, sniedz informāciju par to, kā izveidot projektus, procesus un kā piekļūt finansējumam. Papildus sniegtajai tehniskajai palīdzībai pasākumi arī palīdz sagatavot spēju veidošanas materiālus, komunikācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas, informēšanas iniciatīvas un pasākumus (piemēram, darbseminārus).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Reforma: Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu identificēšanai (pasākuma ID: 16993)

Šīs reformas mērķis ir izveidot ceļvedi inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem, tostarp tādu finanšu instrumentu ieviešanai, kas nav saistīti ar dotācijām, lai vēl vairāk veicinātu īpašumā esošo vai īrēto mājokļu pamatīgu renovāciju, kā arī rūpniecisko ēku pamatīgu renovāciju. Jaunais ar dotācijām nesaistītais finanšu instruments paredz vai nu fiskālus stimulus, subsidētus vai garantētus aizdevumus un citus finanšu instrumentus, lai atbalstītu investīcijas energoefektivitātē ēku sektorā. Šī reforma iezīmē pāreju no finanšu instrumentiem, kas ir balstīti uz dotācijām, un paredzams, ka tie palielinās to ēku skaitu, kuras var atbalstīt. Reforma i) pabeidz ceļvedi, kurā noteikti inovatīvi energoefektivitātes pasākumi; un ii) ieviest energoefektivitātes finanšu instrumentu, kā izklāstīts ceļvedī un kura pamatā ir ar dotācijām nesaistīti finanšu avoti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

T.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Reforma: Licencēšanas satvars atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam (pasākuma ID: 16987)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
351	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16987_Atjaunojamā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna jomā	Stāšanās spēks tiesību akti,				2. CET.	2024	Stājas spēkā (primārie un sekundārie) tiesību akti par atbalstu atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam. Tiesību aktos iekļauj: atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanas un patēriņa veicināšana, tostarp licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikācija, noteikumi par telpisko plānošanu, pārvades, uzglabāšanas un ievadīšanas tīklā tehnisko specifikāciju noteikšana, dažādo ieinteresēto personu, kā arī iesaistīto publisko iestāžu lomas precizēšana, vienlaikus nodrošinot mehānismu, kas apliecina, ka saražotais ūdeņradis būs atjaunīgs un biometāns būs ilgtspējīgs saskaņā ar AED II deleģēto aktu jaunākajiem noteikumiem.

Reforma. Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākuma ID: 16989)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
352	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas (OWF) pieņemšana	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas izklāstīti Likumā 4964/2022 par atkrastes vējparkiem. Konkrēti: - Stājas spēkā ministru kopīgais lēmums, ar ko pieņem Valsts atkrastes vēja enerģijas parka attīstības programmu, kurā nosaka jūras teritorijas Grieķijas teritoriālajos ūdeņos, kas ir piemērotas atkrastes vēja enerģijas ražošanas darbību veikšanai, un tam pievieno stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu par apzinātajām teritorijām.
353	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Pētījums, lai noteiktu optimālas jomas AER attīstībai un Stājas spēkā politikas satvars attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, lai apstiprinātu pētījumu, kurā ņemts vērā pašreizējais AER potenciāls, esošo AER vienību ģeogrāfiskais sadalījums, kā arī turpmāko vienību licences, telpiskie ierobežojumi, tīkla un sistēmas pieejamība un citi faktori, kas saistīti gan ar enerģētiku, gan ar kosmosu saistītiem kritērijiem. Pētījuma mērķis ir noteikt optimālas jomas, kurās būtu jāatrodas AER vienībām, lai maksimāli palielinātu ieguvumus gan enerģētikas nozarei, gan sabiedrībai, tostarp ieteikumus par to, kā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā							stimulēt politikas satvaru šajā jomā. Pētījumā nosaka pirmo zonu kopumu, kas jāizmanto, lai vēlāk noteiktu AER paātrinājuma zonas Grieķijā. Veic arī šo teritoriju stratēģisko vides novērtējumu. Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido politikas satvaru zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā. Politikas satvarā nosaka piemērotas vietas agrofotoelementu ieviešanai, īpašas darbības lauksaimniecības PV veicināšanai un noteikumus par zemes divkāršu izmantošanu un lauksaimniecības PV projektu īstenošanu.
354	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Stājas spēkā prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem	Prezidenta dekrēta pieņemšana un stāšanās spēkā				2. CET.	2025	Stājas spēkā prezidenta dekrēts, ar ko izraugās pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem, kā noteikts Likumā 4964/2022 “Noteikumi vides licencēšanas vienkāršošanai, ar ko izveido satvaru atkrastes vēja enerģijas parku attīstībai, risinot enerģētikas krīzi, vides aizsardzību un citus noteikumus”, OV A 150/30.07.2022.

Reforma. Tiesiskais regulējums un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākuma ID: 16988)

Secīgi N āķis	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
355	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16988_Regulatīvs un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Izveidot tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas jomā.	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā tiesiskais regulējums oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas jomā, nosakot: • Licencēšanas satvara izstrāde oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un ekspluatācijai, tostarp vides atļaujas apstiprinājuma izdošana. • Izveidot attiecīgu standartizācijas un sertifikācijas procesu attiecībā uz uztverto un uzglabāto CO2 emisiju izcelsmi. • CCS vērtības ķēdes tiesiskā regulējuma izstrāde attiecībā uz uzglabāšanas un transportēšanas maksām. Regulējums ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz līgumiem par starpību, kā arī regulētiem šķēršļiem. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai • Trešās personas piekļuves regulējuma pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un uzglabāšanas iekārtā. • Dažādu ieinteresēto personu atšķirīgu pienākumu noteikšana attiecībā uz

										oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbību un attiecīgā tirgus uzraudzību.

Reforma Nr. 4: Tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — investīciju uzkrāšanā veicināšana (pasākuma ID: 16990)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
356	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — investīciju uzkrāšanā veicināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā.	Kopīgs ministru lēmums				2. CET.	2024	Stājas spēkā kopīgais ministru lēmums, ar ko nosaka veicinošu satvaru uzkrāšanas bloku uzstādīšanai esošās vai jaunās AER spēkstacijās, kas nodrošina prioritāti licencēšanas procedūrās un tīkla piekļuvi šīm elektrostacijām.
357	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkls un uzglabāšanas jauda — investīciju uzkrāšanā veicināšana	Starpposma mērķis	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā.	Likums un/vai ministrijas lēmums				2. CET.	2025	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā izsolēs attiecībā uz kombinētiem AER uzkrāšanas blokiem ar fotoelementu un akumulatoru uzkrāšanas tehnoloģijām.

Reforma. Tiesiskais regulējums virzībā uz viedtīklu (pasākuma ID: 16991)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
358	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Uz stimuliem balstītas sistēmas izstrāde sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu.	Kopīgs ministru lēmums/regulatora lēmums				2. CET.	2024	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums/regulatora lēmums izstrādāt uz stimuliem balstītu sistēmu sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu.
359	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Dinamiskas cenu noteikšanas līgumu sistēma	Ministrijas lēmums				4. CET.	2024	Stājas spēkā dinamisko cenu līgumu sistēma, lai ieviestu dinamisko cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz to pakalpojumu savienojumā ir uzstādīts viedais skaitītājs. Kopīgais ministru lēmums, kurā izklāstīti izstrādes jautājumi, dinamisko līgumu galvenie noteikumi. Kopīgais ministru lēmums nosaka operatoru, kravas pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
360	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide	Apstiprinājums, ka SSO piekrīt kontroles centra pabeigšanai				4. CET.	2025	Sadales sistēmas operatora kontroles centrs darbojas, un tas ietver jaunas uzraudzības kontroles un datu iegādes un datu pārvaldības sistēmas (SCADA-DMS) uzstādīšanu un saziņu ar tālvadības raidītājiem (RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveidi trim integrētajiem centriem.

Reforma Nr. 6: Instrumentu kopums, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas (pasākuma ID: 16992)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
361	20–5. REPowerEU reformas — 16992_Toolset, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti par pašpatēriņu un atļauju piešķiršanas procesu atvieglošana	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				1. CET.	2024	1. Likumā 5037/2023 noteikto sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā. Konkrēti: Stājas spēkā ministru lēmums(-i) par pašpatēriņa īstenošanu, pašpatēriņu, izmantojot virtuālos neto rēķinus un kolektīvo pašpatēriņu, enerģijas neto norēķiniem un virtuālajiem neto rēķiniem, kas izriet no Likuma 5037/2023 64. un 66. panta.

			AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu ēkās							2. Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, lai atvieglotu atļauju piešķiršanas procesus AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu (vai daudzdzīvokļu) ēkās, arī lai veicinātu kolektīvu pašpatēriņu. Tas ietver noteikumus, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu, tostarp uz balsu vairākumu balstīta procesa ieviešanu AER uzstādīšanai.
362	20–5. REPowerEU reformas — 16992_Toolset, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starppos ma mērķis	Pašpatērētāj u reģistra izveide un tehniskā palīdzība enerģētikas kopienām	Vides un enerģētikas ministrijas normatīvo aktu un īstenošanas ziņojuma stāšanās spēkā, kas apliecina tehniskās palīdzības pilnīgu īstenošanu				1. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akti par Pašpatērētāju reģistra izveidi un īsteno tehniskās palīdzības pasākumus, lai atbalstītu enerģētikas kopienu attīstību un darbību. Pašpatērētāju reģistru izmanto datu un statistikas analīzei, vienlaikus atvieglojot pašpatērētāju pāreju no viena piegādātāja uz citu. Pašpatērētāju reģistru apstrādā kompetenta struktūra (piemēram, Grieķijas SSO), kas nodrošina, ka tiesīgajām pusēm tiek piešķirta pārredzama un nediskriminējoša piekļuve un ka pašpatērētāju reģistrācija un visu reģistra datu apstrāde notiek saskaņā ar piemērojamo Savienības tiesisko regulējumu un jo īpaši datu aizsardzības un privātuma noteikumiem. Tehniskā palīdzība Enerģētikas kopienām ir pilnībā darbotiesspējīga, tostarp tiek iecelts attiecīgs interaktīvs kontaktpunkts. Pēc tiesīgās puses pieprasījuma kontaktpunkts atbalsta un atvieglo šīs puses visā administratīvajā procedūrā, kas vajadzīga, lai izveidotu/piedalītos enerģētikas kopienās.

Reforma Nr. 7: Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu identificēšanai (pasākuma ID: 16993)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
363	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Ceļvedis inovatīviem pasākumiem energoefektivitātes jomā un izveidots tiesiskais regulējums	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā ministru lēmums, ar k ceļvedi, kurā izklāstīti inovatīvi energoefektivitātes intervences pa tostarp finanšu instrumenti, kas n dotācijām. Ceļvedī ietver ar dotāc nesaistītu finanšu instrumentu ies dažādām galalietotāju kategorijām pamatā ir viena vai vairākas no šā iespējām: I) “superobligācija” (t. i. stimuli, kas sastāv no to izdevumu kuri radušies, īstenojot konkrētus kuru mērķis ir energoefektivitāte) finanšu instrumentiem, kas nav do instrumenti.
364	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Finanšu instrumenta, kas nav dotāciju instruments, sākšana	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2025	Stājas spēkā sekundārie tiesību ak ievieš finanšu instrumentu, kas na dotācijām, kā izklāstīts ceļvedī.

U. C. SASTĀVDAĻA 5.2.: "REPowerEU INVESTMENTS"

U.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

REPowerEU nodaļā ir ietverti trīs investīciju pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt energoefektivitāti, jaunu atjaunīgo energoresursu ieviešanu, enerģijas uzglabāšanu un oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, tostarp: 1) investīcija energoefektivitātes atbalstam un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai pašpatēriņam, ko veido piecas apakšinvestīcijas, kuras aptver i) dzīvojamo ēku energorenovāciju, nodrošinot subsīdijas; II) nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija, piešķirot subsīdijas; III) fotoelementu sistēmu uzstādīšana pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē, nodrošinot subsīdijas; IV) atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu atjaunojamo energoresursu sistēmu uzstādīšanu karstā ūdens ražošanai; un v) uzlabot pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu energoefektivitāti; 2) palielināt enerģijas uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanu, lai nodrošinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu; un 3) izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai un oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju veicināšanai grūti dekarbonizējamās nozarēs, kuru mērķis ir veicināt rūpniecības dekarbonizāciju.

Ieguldījums: Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER iekļūšanai (pasākuma ID: 16996)

Šā pasākuma mērķis ir palielināt investīcijas: "Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu" (ID: 16926) 1.1. komponentā (Powerup). Investīcija ir investīciju ar Nr. 16926 otrās apakšprogrammas uzlabošana saskaņā ar esošo ANP, kas saistīta ar atsevišķu tīkla mēroga uzkrāšanas sistēmu izstrādi un kuras mērķis ir ļaut tālāk attīstīt šādu uzglabāšanas jaudu. Investīcijas rezultātā tiek uzstādītas papildu jaunas enerģijas uzkrātuves ar vismaz 175 MW jaudu.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim.

Ieguldījums: Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu vairākās nozarēs ar enerģijas galapatēriņu. Investīcijas mērķis ir veicināt energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas ieviešanu dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās, lauksaimniecības nozarē un pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas komunālajos uzņēmumos, un tās mērķis ir panākt primārās enerģijas ietaupījumu, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un jaunas atjaunīgās enerģijas pieslēgumu tīklam. Šis ieguldījums sastāv no 6 apakšieguldījumiem:

1. *Dzīvojamo ēku energorenovācija*

   Investīcija uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamus primārās enerģijas ietaupījumus, tādējādi palīdzot sasniegt attiecīgos nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) mērķrādītājus. Enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām piešķir lielāku dotāciju procentuālo daļu.

2. *Publiskā sektora ēku un privātā sektora (nedzīvojamo ēku) energoefektivitāte*

   Šis ieguldījums ir vērsts uz ēku enerģijas uzlabošanu, piegādājot un uzstādot energoefektīvas iekārtas un energotaupības sistēmas.

3. *Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē*

   Lai veicinātu saražotās elektroenerģijas pašpatēriņu, izmantojot neto uzskaiti un neto rēķinus, šī investīcija atbalsta fotoelementu sistēmu uzstādīšanu dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības

vienībās. Šī shēma atbilst ES Direktīvas 2019/944 15. pantam, kurā izklāstīti kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

4. *Atjaunojamo energoresursu ūdens uzsildīšanas sistēmas mājsaimniecībām*

Investīcija atbalsta atjaunojamo energoresursu (AER) izvēršanu dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu AER sistēmu uzstādīšanu. Investīcija sniedz finansiālu palīdzību mājsaimniecībām šādos nolūkos: jaunu saules enerģijas ūdenssildītāju, siltumsūkņu un AER sistēmu uzstādīšana, izmantojot jaunu modernu tehnoloģiju, vai enerģiju patērējošu elektrisko ūdenssildītāju, kas izmanto veco tehnoloģiju, aizstāšana ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jauno moderno tehnoloģiju. Vecās nomainītās ierīces pārstrādā saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem.

5. *Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos*

Šī investīcija atbalsta pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanu, veicot šādas darbības: samazināt sūkņu staciju un sūkņu motoru enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības, kuru mērķis ir vēl vairāk uzlabot šo uzņēmumu energoefektivitāti.

6. *Akumulatoru uzkrāšanas sistēmas uzņēmumiem*

Šī investīcija atbalsta tādu akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanu, kas uzņēmumiem ir savienotas ar atjaunīgo energoresursu stacijām. Ieguldījumu īstenošana jāpabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža jomā (pasākums ID: 16995)

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu biometānu un atjaunīgo ūdeņradi Grieķijā, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem.

Attiecībā uz biometānu investīcija atbalsta vai nu jaunu biogāzes ražotņu būvniecību un/vai esošo biogāzes iekārtu pārveidošanu, lai ražotu ilgtspējīgu biometānu, un saražotā ilgtspējīgā biometāna sašķidrināšanu, saspiešanu un uzglabāšanu.

Attiecībā uz atjaunīgā ūdeņraža ražošanu investīcija atbalsta atjaunīgā ūdeņraža ražošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu, piemēram, elektrolīzeru uzstādīšanu, uzskaites un monitoringa aprīkojuma uzstādīšanu un pagaidu uzglabāšanu, vai AER staciju uzstādīšanu apvienojumā ar ūdeņraža ražošanas iekārtām, kas paredzētas un atrodas tajā pašā teritorijā.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanai izmanto tikai elektrolīzi. Ilgtspējīga biometāna ražošanai izmanto citas tehnoloģijas: termoķīmiskie un hidrotermiskie procesi (tikai ilgtspējīga biometāna ražošanai); b) bioloģiskie procesi (biofotolīze un fermentācija); C) biogāzes bagātināšanu no biomasas materiālu anaerobās noārdīšanas izmanto vienīgi ilgtspējīga biometāna ražošanai (biogāzes ražošanu varētu atbalstīt, ja tā ietver arī biogāzes modernizāciju līdz ilgtspējīgam biometānam); un d) metanāciju ražo tikai no bioatkritumiem. Biometāna ražošanu veicina, cita starpā reģenerējot enerģiju no sadzīves atkritumu organiskajiem komponentiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņām, lauksaimniecības un rūpnieciskajiem notekūdeņiem (izņemot plastmasas atkritumus). Pārstrādātu oglekļa kurināmo/degvielu ražošana nav paredzēta kā daļa no šīs investīcijas.

Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanai ir jāatbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvai un tās deleģētajiem aktiem (2018/2001/ES).

Investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums: CCS tehnoloģijuveicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākuma ID: 16997)

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanu visā CCS vērtības ķēdē. Konkrētāk, investīcijas ietvers CO2 transportēšanas segmentu.

Attiecībā uz transporta komponentu tas ietver cauruļvadu Atikas apgabalā, kas savieno divas cementa nozares ar sašķidrināšanas terminmāli, kuru neuzskata par daļu no pašreizējā pasākuma saskaņā ar REPowerEU un kuru varētu attīstīt Revythousa vai jebkurā citā jaunā vietā, jo tas tiks norādīts tehniskajos pētījumos. Cauruļvads un sašķidrināšanas terminālis ir Prinos uzglabāšanas zonas vērtības ķēdes daļa, jo sašķidrinātās CO2 emisijas pēc tam ar kuģi transportē uz Prinos uzglabāšanas zonu. Starp jauno sašķidrināšanas iekārtu un Revythousa LNG terminmāli nedrīkst būt operacionāla mijiedarbība tādā nozīmē, ka LNG iekārta nekādā gadījumā negūst labumu no sašķidrināšanas iekārtas ekspluatācijas. Turklāt būs skaidra regulatīvā un grāmatvedības nošķiršana.

Ieguldījumiem infrastruktūrā pievieno klimata riska un neaizsargātības novērtējumu attiecībā uz pasākuma pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šis novērtējums var būt daļa no ietekmes uz vidi novērtējuma. Turklāt pasākums paredz, ka būvuzņēmējiem jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK) tiks sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Operatoriem būtu jāierobežo atkritumu rašanās būvniecības laikā saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un jāatvieglo atkārtota izmantošana un kvalitatīva reciklēšana, selektīvi aizvācot materiālus un izmantojot pieejamās būvniecības atkritumu šķirošanas sistēmas. Lai izvairītos no būvlaukuma ietekmes, saskaņā ar ūdens izmantošanas un aizsardzības apsaimniekošanas plānu tiek identificēti un risināti vides degradācijas riski, kas saistīti ar ūdens kvalitātes saglabāšanu un ūdens noslodzi. Ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plāns var būt daļa no projekta ietekmes uz vidi novērtējuma. Visbeidzot, lai izvairītos no kaitējuma bioloģiskās daudzveidības mērķim, ir jāievēro ES tiesību akti. Tas jo īpaši nozīmē IVN direktīvu un attiecībā uz teritorijām/darbībām, kas atrodas bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu un 12. pantu, kā arī Putnu direktīvas 5. pantu.

Iekārtai, kas uztver CO2, ar kuru ir savienota infrastruktūra, jāatbilst turpmāk izklāstītajam ETS līmeņatzīmes nosacījumam, un uztvertais CO2 rodas no nenovēršamām emisijām (piemēram, procesa emisijām, piemēram, cementa gadījumā). Cauruļvads sāk darboties līdz 2026. gadam, darbus pabeidzot līdz 2025. gada beigām, un tas transportē CO2 plūsmas no ETS iekārtām, izpildot šādus nosacījumus:

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas iekļauti turpmāko uzaicinājumu iesniegt projektus uzdevumā, izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[46]; II) darbībām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām panāk prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[47]; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[48] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[49]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

[46] Izņemot a) projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) ii) darbībām un aktīviem, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

[47] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[48] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[49] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

U.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Ieguldījums: Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER iekļūšanai (pasākuma ID: 16996)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
365	21–5.2. "REPowerEU" investīcijas — Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu					2. CET.	2024	Paziņojums par RAEEY piešķiršanu projektiem, kuru kopējā uzstādītā elektroenerģijas uzkrāšanas jauda ir 175 MW.
366	21–5.2. "REPowerEU" investīcijas — Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Uzglabāšanas iekārtu pabeigšana					4. CET.	2025	Elektroenerģijas uzkrāšanas projektu darbības uzsākšana ar kopējo jaudu 175 MW.

Ieguldījums Nr. 2: Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
367	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Starpposma mērķis	Atbalsta programmu uzsākšana					4. CET.	2023	Stājas spēkā ministru lēmums, ar ko uzsāk šādas atbalsta programmas: 1. Dzīvojamo ēku energorenovāciju, tostarp atlases procesa izveidi, lai nodrošinātu, ka dzīvesvietas primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m², un enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām atbalsta dotāciju procentuālās daļas veidā. 2. Publiskā sektora ēku un privātā sektora (nedzīvojamo ēku) energoefektivitāte, tostarp atlases procesa izveide, lai nodrošinātu, ka saņēmēju primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo

										sniegumu, kas aprēķināts kWh/m^2. 3. Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē. 4. Atjaunīgā ūdens sildīšanas sistēmas mājsaimniecībām, lai atbalstītu atjaunīgo energoresursu (AER) izvēršanu dzīvojamās ēkās: jaunu saules enerģijas ūdenssildītāju, siltumsūkņu un AER sistēmu uzstādīšana, izmantojot jaunu modernu tehnoloģiju, vai enerģiju patērējošu elektrisko ūdenssildītāju, kas izmanto veco tehnoloģiju, aizstāšana ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jauno moderno tehnoloģiju. Enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām piešķir lielāku dotāciju procentuālo daļu (attiecas tikai uz saules enerģijas ūdenssildītājiem). 5. Veicināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas

										uzņēmumos, i) samazinot sūkņu staciju un sūkņu motoru enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības, kuru mērķis ir vēl vairāk uzlabot šo uzņēmumu energoefektivitāti. 6. Atbalsts akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanai uzņēmumiem.
368	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Atbalsta programmas par fotoelementu sistēmām pašpatēriņam pabeigšana		Uzstādīto FE sistēmu skaits	0	11 580	3. CET.	2024	Fotoelementu (PV) sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē: Ir uzstādītas 11580 FE sistēmas, no kurām 900 ir paredzētas enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un 360 — lauksaimniekiem.
369	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju pabeigšana, saules enerģijas ūdenssildītāji, siltumsūkņi, energoefektivitātes pasākumi pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos un akumulatoru uzkrāšanas sistēmas uzņēmumiem.		1a un b, 2 un 3: Skaits 4. Uzstādītā akumulatora ietilpība (MW)	0	1a. 11 500 1b. 280 2. 171 700 3. 15 4. 333	4. CET.	2025	1. dzīvojamo ēku energorenovācija: Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti, pabeigta 11500 dzīvesvietās, no kurām vismaz 2300 ir paredzētas enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija: Renovācijas pabeigšana,

										lai uzlabotu energoefektivitāti 280 ēkās, ar vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. 2. Atjaunojamas ūdens uzsildīšanas sistēmas: 171700 saules ūdens sildīšanas sistēmas un siltumsūkņi, kas uzstādīti mājsaimniecībām, no kuriem 34000 ir enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības. 3. Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos: Pabeigti energoefektivitātes intervences pasākumi, kuru rezultātā tiek ietaupīta enerģija vismaz 15 pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumiem (DEYA). 4. Akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšana uzņēmumiem ar kopējo jaudu 333 MW.

Ieguldījums Nr. 3: Izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanas jomā (pasākums ID: 16995)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
370	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Starpposma mērķis	Projektu slēgšanas tiesību piešķiršanas līguma(-u) parakstīšana	Parakstītais(-ie) līgums(-i)				3. CET.	2024	Parakstīts(-i) līgums(-i) par atbalstāmo projektu atlasi attiecībā uz vismaz 45 MW jaunu uzstādītu atjaunīgā ūdeņraža un/vai atjaunīgo gāzu ražošanas jaudu. Attiecībā uz ilgtspējīgu biometānu investīcija atbalsta vai nu jaunu biogāzes ražotņu būvniecību un/vai esošo biogāzes iekārtu pārveidošanu, lai ražotu biometānu, un/vai saražotā biometāna sašķidrināšanu, saspiešanu un uzglabāšanu. Attiecībā uz atjaunīgā ūdeņraža ražošanu investīcija atbalsta vienu no šādām darbībām: atjaunīgā ūdeņraža ražošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana, piemēram, elektrolīzeru uzstādīšana, uzskaites un monitoringa aprīkojuma uzstādīšana, pagaidu uzglabāšana vai AER staciju uzstādīšana apvienojumā ar ūdeņraža ražošanas iekārtām, kas paredzētas un atrodas tajā pašā teritorijā.
371	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģināju	Mērķa	Papildu atjaunīgā ūdeņraža un		MW	0	45	4. CET.	2025	Uzstādītā papildu atjaunīgā ūdeņraža un/vai atjaunīgo gāzu ražošanas jauda.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	ma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai		atjaunīgās gāzes ražošanas jauda							

Ieguldījums Nr. 4: CCS tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākuma ID: 16997)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
372	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai	Starpposma mērķis	Vides noteikumu apstiprināšana un priekšgala inženierijas pabeigšana: Projektēšanas FEED pētījumi					2. CET.	2024	Kompetento iestāžu apstiprinājums vides noteikumu un priekšgala inženiertehniskās projektēšanas pabeigšanas (FEED) pētījumam attiecībā uz transporta komponentu, kas ietver cauruļvada būvniecību. Cauruļvada investīcijām pievieno klimata riska un neaizsargātības novērtējumu attiecībā uz pasākuma pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šis novērtējums var būt daļa no ietekmes uz vidi novērtējuma. Turklāt pasākums paredz, ka būvuzņēmējiem jānodrošina ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukum radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti 170504. kategorijā Eiropas atkritumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										sarakstā, kurš izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK) tiks sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Operatoriem būtu jāierobežo atkritumu rašanās būvniecības laikā saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un jāatvieglo atkārtota izmantošana un kvalitatīva reciklēšana, selektīvi aizvācot materiālus un izmantojot pieejamās būvniecības atkritumu šķirošanas sistēmas. Lai izvairītos no būvlaukuma ietekmes, saskaņā ar ūdens izmantošanas un aizsardzības apsaimniekošanas plānu tiek identificēti un risināti vides degradācijas riski, kas saistīti ar ūdens kvalitātes saglabāšanu un ūdens noslodzi. Ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plāns var būt daļa no projekta ietekmes uz vidi novērtējuma. Visbeidzot, lai izvairītos n kaitējuma bioloģiskās daudzveidības mērķim, ir jāievēro ES tiesību akti. Tas j īpaši nozīmē IVN direktīvu un attiecībā uz teritorijām/darbībām, kas atrodas bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										direktīvas 6. panta 3. punktu un 12. pantu, kā arī Putnu direktīvas 5. pantu.
373	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai	Starpposma mērķis	Ieguldījumu darbu pabeigšana					4. CET.	2025	Oglekļa transportēšanas komponenta darbu pabeigšana saskaņā ar FEED pētījumu un attiecīgajām specifikācijām Oglekļa transportēšanas darbu pabeigšanai pievieno darbu pieņemšanu un sekmīgu darbības testēšanu, ko pārbauda neatkarīgs revidents.

2. Atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas

Grieķijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 36 612 904 139 EUR.

3. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1.Pirmais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
20	2–1.2. Renovācija — 16872 Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija — pirmā kārta
32	2–1.2. Renovācija — 16920_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana
42	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281_Nostādnes elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai un darbībai	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
56	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā
77	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss par 13 reģionālajiem centriem
133	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744_Darba likuma modernizēšana un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā
141	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND pārstrukturēšana un pārmarķēšana (KPA2)	Starpposma mērķis	DYPA Organizatoriskā reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
153	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816 Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Līdzekļu atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā
199	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas grafiks
200	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_Uzņēmumu produktivitātes un ekstroversijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Likumprojekts, lai veicinātu uzņēmumu ekstroversiju
222	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Identifikācija — atbilstīgās ēkas
263	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas ceļvedis
331	19–16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide

		Maksājuma summa	EUR 1974438067

1.2.Otrais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
44	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā
197	12–4.1. PUNKTS. Izaugsmei labvēlīgāki nodokļi un nodokļu administrēšanas un iekasēšanas uzlabošana — 16863_Super — zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana	Starpposma mērķis	Superatskaitīšana MVU zaļajām un digitālajām investīcijām
198	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu skaitu	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai
240	15–4.4. Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)
299	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — likumdošanas reforma
9	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — pamatlikums
130	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
174	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starpposma mērķis	Tiesību akti par personīgo palīdzību invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma shēmas ieviešana
188	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
190	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu ceļvedis
201	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_Uzņēmumu produktivitātes un ekstroversijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu ekstroversiju

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
224	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži
245	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16618_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamatpētījumiem un lietišķajiem pētījumiem
246	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par pētniecības centriem
292	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: tūrisma ostu reformas
300	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu
301	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz industriālajiem parkiem
310	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomikas pārveide: Programmas uzsākšana
4	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts — tiesību akts, ar ko groza L. 4001/2011; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodeksi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP).
5	1–1.1. Elektroenerģija — 16860_Streamline jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER staciju izstrādi, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un veicot plašu jaunu AER licencēšanas procedūras reformu	Starpposma mērķis	AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana
138	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	Tiesību aktu stāšanās spēkā mūžizglītības stratēģijā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
202	4.1. “Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana
205	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — rezultativitātes sistēmas ieviešana
254	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628_Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu sākums E-65
264	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982 Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas likums
		Maksājuma summa	EUR 1974438067

1.3.Trešais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
21	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — 2. kārtas uzsākšana, iekļaujot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības
45	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistībām (autobusi)
57	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā
85	5–2.1. Connect — 16818_Fiber optikas infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam "Ēku optiskā infrastruktūra"
96	6–2.2. Modernizācija — 16929_Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms)
142	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746_Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam	Starpposma mērķis	Savstarpējo pienākumu sistēmas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
191	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvu lēmumu pieņemšana
206	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai
209	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978_Efektīva korupcijas apkarošana	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas
210	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952_Stiprināt valsts pretkorupcijas regulējumu, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā.	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns
223	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts — Tiesu darbības rīks
225	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija — sekundārie tiesību akti

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
278	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16715 Darbaspēka reforma kultūras nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti darba reformai kultūras nozarē
302	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (primārais likums)
311	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izsludināts uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi
22	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija — 3. kārtas uzsākšana, iekļaujot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības
27	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētu plānu balva
43	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281_Nostādnes elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai un darbībai	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni
46	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — programmas uzsākšana
47	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana
48	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte
58	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdensapgādes un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā
78	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_Uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	GPS līgums
93	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana arhīvu digitalizācijai
100	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu attīstība	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam
101	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM Vispārējai valdībai	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz JAM vispārējo valdību
102	6–2.2. Modernizācija — 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
103	6–2.2. Modernizācija — 16736 Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai
104	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai
105	6–2.2. Modernizācija — 16826_Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana digitālo prasmju uzlabošanas programmām iesauktajiem
106	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei
107	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERegistries	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem
121	6–2.2. Modernizācija — 16842_centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)
134	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
139	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Mācību programmas mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana
159	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana
160	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Psihoemocionālā veselība — atvērtas 50 vienības — 1. no 2. pakāpe
211	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952_Stiprināt valsts pretkorupcijas regulējumu, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā.	Starpposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana
214	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701_Uzlabot valsts atbalsta tīklu	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
215	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums
226	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu karte — primārie tiesību akti — administratīvie
227	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu ēku būvniecība un renovācija — saraksta pielāgošana — konkursu sākšana
		Maksājuma summa	EUR 1974438067

1.4.Ceturtais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
7	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs Nr. 2
37	2–1.2. Renovācija — 16932_Atēnu olimpiskais olimpiskais centrs	Starpposma mērķis	OAKA — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
228	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733 Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži
1	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
6	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs Nr. 1
11	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Uzglabāšana — līgumi
34	2–1.2. Renovācija — 16876_Publiskā sektora ēku energomodernizācija	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprinātie pieteikumi
61	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — 1. līgums
66	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana
87	5–2.1. Pieslēgties — 16855_mazie satelīti	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “mazie satelīti”
135	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide	Starpposma mērķis	DYPA arhīvu digitalizācija, glabāšana un glabāšana
143	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
154	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis
203	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūru kodu pārskatīšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
229	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727 Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Modernizēt reģistrācijas sistēmas un IT tieslietu sistēmas
230	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Stāšanās spēkā — Tiesu darbinieku snieguma rīks
231	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Līgumi
257	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — pirmā līgumu sērija
260	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (П.ó.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem
267	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	Paziņojums par balvu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) darbam reģionālajās lidostās
		Maksājuma summa	EUR 1155362463

1.5. Piektais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
12	1–1.1. Energoatjaunināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — 1. līgums
13	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — 2. līgums
14	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — 3. līgums
23	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvesvietas renovācija Nr. 1
28	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētu plānu balva
33	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā — apstiprinātie pieteikumi
38	2–1.2. Renovācija — 16873_ Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervences — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
50	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — atlasīti uzņēmumi
59	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
60	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdensapgādes un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
62	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — 2. līgums
68	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem
79	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Divu vidēja izmēra ugunsdzēsības helikopteru iegāde
334	16857_pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana	Starpposma mērķis	Pārejas uz gigabitu platjoslas savienojumiem reformas stāšanās spēkā
97	6–2.2. Modernizācija — 16929_Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
147	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Izcilības universitāšu un pētniecības izcilības kopu apstiprināšanas lēmumi
162	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Psihoemocionālā veselība — atvērtas 106 vienības — 2. solis no 2.
192	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16611_Nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas — Mani dati un banku informācija
193	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16610_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas ieviešana
207	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma
216a	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam
232	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību akti — civiltiesības un sankcijas
233	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu ēku būvniecība un renovācija — konkursu sākšana
279	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486_Bezūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam
303	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase
337	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus
338	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Pašnodarbinātu personu nodokļu un zīmognodevas reforma
341	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
367	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Starpposma mērķis	Atbalsta programmu uzsākšana
		Maksājuma summa	EUR 1557198947

1.6. Sestais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
10	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — pilsētplānojumi
49	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprinātie lietojumi
51	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja
94	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — īstenošanas pirmais posms
122	6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma piegāde	Starpposma mērķis	Centrālā mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana
155	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 150000000–2. solis
156	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Pētniecība un izstrāde farmācijas nozarē ieguldījumu pierādījums 2021.–2023. gadā
161	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārā veselības aprūpe — veselības aprūpes centru līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
167	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes digitālā pārveide — Valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)
175	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes
189	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Mērķa	Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas punkti (POS) — izvēršana un starpsavienojumi
204	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16643_Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
212	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16702_Uzlabot NILL/TFN regulējumu	Starpposma mērķis	Uzlabots nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un Terorisma finansēšanas apkarošanas (TFN) regulējums
216	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija — jauni tiesību akti
234	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība
244a	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	E-izsoles parādu piedziņai
244b	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu nozares pasākumiem
247	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi
248	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonomā eXemplary sistēma	Starpposma mērķis	TH2ORAX līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
255	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628 Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 būvdarbi — būvniecības pirmais posms
258	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi
268	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Jauns OSE īstenošanas plāns un likumprojekts
293	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975_Uzlabot intervences reģionālajām ostām	Mērķa	Līgumu slēgšana par reģionālo ostu modernizāciju
295	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: līgumu slēgšana attiecībā uz tūrisma ostām
304	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (sekundārie tiesību akti)
312	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas projektu līgumi

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
317	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide kvalitātes infrastruktūrai
318	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16591_Uzņēmējdarbības atvieglošana	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — uzņēmējdarbības ērtība
335	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_Personīgā ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
339	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Stiprināt Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes (IAPR) darbības autonomiju
342	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana
343	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz jauno Grieķijas kadastra organizatorisko struktūru — divu biroju atvēršana
347	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie ceļu atjaunošanas projektu līgumi
348	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie dzelzceļa atjaunošanas projektu līgumi un iepirkuma plāns
351	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16987_Atjaunojamā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna jomā
352	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas (OWF) pieņemšana
355	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16988_Regulatīvs un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Izveidot tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanai, izmantošanai un uzglabāšanai.
356	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — investīciju uzkrāšanā veicināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
358	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Uz stimuliem balstītas sistēmas izstrāde sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu.
361	20–5. REPowerEU reformas — 16992_Toolset, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti par pašpatēriņu un atļauju piešķiršanas procesu atvieglošanu AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu ēkās
363	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Ceļvedis inovatīviem pasākumiem energoefektivitātes jomā un izveidots tiesiskais regulējums
365	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16996_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
372	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai	Starpposma mērķis	Vides noteikumu apstiprināšana un priekšgala inženierijas pabeigšana: Projektēšanas FEED pētījumi
		Maksājuma summa	EUR 2439692495

1.7.Septītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
24	2–1.2. Renovācija — 16872 Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvesvietas renovācija Nr. 2
45a	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu operatoriem, publicējot attiecīgus uzaicinājumus visiem reģioniem
62a	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais mežu atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana un profilakse — 3. līgums
71	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	50 % ūdens infrastruktūras pabeigšana
72	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana 50 % apmērā
98	6–2.2. Modernizācija — 16782_Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbspējas tiesiskais pamats
108	6–2.2. Modernizācija — 16779 Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu attīstība	Starpposma mērķis	Projekta “Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumi” pabeigšana
109	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM Vispārējai valdībai	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības JAM projekta pabeigšana
110	6–2.2. Modernizācija — 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Vienas pieturas aģentūras projekta pabeigšana
111	6–2.2. Modernizācija — 16965_Publiskā sektora informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumi	Starpposma mērķis	Projekta “Datu klasifikācijas izpēte” pabeigšana
112	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Projekta kiberdrošības stratēģijas pabeigšana
137	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ariadne Vienotās IT sistēmas sekundārie tiesību akti stājas spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
142a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746 Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam	Starpposma mērķis	Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem, izmēģinājuma projekti par ilgtermiņa bezdarbnieka pabalstiem
144	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Mērķa	ADTP pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana
145a	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums PIA valsts sistēmā
148	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Mērķa	Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana
175a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes
176	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starpposma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes novērtējuma otrā posma pabeigšana
177	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Nepilngadīgo deinstitucionalizācija: profesionālā audžuģimeņu ar invaliditāti audžuģimeņu pabeigšana
178	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Neatkarīgi dzīvokļi, lai deinstitucionalizētu personas vecumā līdz 26 gadiem
181a	11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi	Starpposma mērķis	Likuma, ar ko groza Likumu 5006/2022, stāšanās spēkā.
184	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Mērķa	Izpratnes par daudzveidību vadītāju apmācības pabeigšana priekšsēdētaju vidū
185	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
195.a	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Apakšprojektu īstenošana
235	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Apmācība — Tiesneši un lietveži
236	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — progress
247.a	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — aprīkojums un citi pakalpojumi
280	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma
333	5–2.1. Connect — 16844_ Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālinātu pakalpojumu izstrādi	Starpposma mērķis	Pārejas uz 5G tehnoloģiju reformu stāšanās spēkā
340	12–4.1. PUNKTS. “Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu” — 16985_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot myDATA ienākuma nodokļa vajadzībām
268a	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par jauno OSE un starptautisko konkursu publicēšanu
353	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Pētījums, lai noteiktu optimālas jomas AER attīstībai un politikas satvara stāšanās spēkā attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā
359	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Dinamiskas cenu noteikšanas līgumu sistēma
368	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Atbalsta programmas par fotoelementu sistēmām pašpatēriņam pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
370	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Starpposma mērķis	Projektu slēgšanas tiesību piešķiršanas līguma(-u) parakstīšana
		Maksājuma summa	EUR 1948335236

1.8. Astotais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
2	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — darbu progress
8	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16865_AER koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķrādītājs 3
113	6–2.2. Modernizācija — 16738_Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana
114	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana
115	6–2.2. Modernizācija — 16791_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana
116	6–2.2. Modernizācija — 16964_Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED)	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes sadarbspējas centra pabeigšana
117	6–2.2. Modernizācija — 16785 Tūrisma reģistra e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana
118	6–2.2. Modernizācija — 16826_Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķa	Apmācīto iesaukto skaits
131	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu sniegšana
132	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide tiesību aktu reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu
136	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Atlas pensiju piešķiršanas sistēmas pabeigšana
148a	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Stratēģija mācību programmu atjaunināšanai, pakalpojumu racionalizācijai un izglītības rezultātu uzraudzībai
157	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
163	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes sistēma — pabeigt Grieķijas DRG institūtu KETEKNY un jauno Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ODIPY (izņemot apmācību)
164	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System	Mērķa	Veselības aprūpes sistēma — KETEKNY ODIPY pabeigta apmācība
168	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — vēža digitālā programma — 2. apakšprojekts
169	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753_Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājas aprūpes sistēmās	Starpposma mērķis	Aprūpe mājās — vienību atvēršana
179	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starpposma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valstī.
180	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķa	Bērnu aprūpes centri, kas strādā ar personālu
184a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Starpposma mērķis	Līdztiesības un diskriminācijas mehānisms, Līdztiesības novērošanas centrs, piešķiršanas sistēma
186	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Dzīvokļa sociālo mājokļu renovācijas pabeigšana
213	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703_Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība	Starpposma mērķis	Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana — IT sistēma un kontrolpunkti
217	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940_Modernise the Hellenic Consignment Deposit and loans Fund	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana
261	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (Π.ó.A.K.)	Mērķa	BOAK būvdarbu gaita

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
268b	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Daudzgadu investīciju programmas pieņemšana, jauna izpildes līguma parakstīšana
294	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16944_galvenais plāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai	Starpposma mērķis	Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns
313	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana
332	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — sabiedrisko ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude	Starpposma mērķis	Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana
336	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_Personīgā ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — iedzīvotāju reģistrācija
344	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana
345	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz jauno Grieķijas kadastra organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana
354	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai	Starpposma mērķis	Stājas spēkā prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem
357	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkls un uzglabāšanas jauda — investīciju uzkrāšanā veicināšana	Starpposma mērķis	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā
362	20–5. REPowerEU reformas — 16992_Toolset, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskā palīdzība enerģētikas kopienām
364	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Finanšu instrumenta, kas nav dotāciju instruments, sākšana
		Maksājuma summa	EUR 1696474735

1.9.Devītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
3	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — pabeigšana
15	1–1.1. Elektrība — 16871_Vairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas darbības	Mērķa	Zemes atjaunošana — pabeigšana
16	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai uzlabotu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana — pabeigšana
17	1–1.1. Energoatjaunināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — 1. pabeigšana
18	1–1.1. Elektroenerģijas padeve — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana
19	1–1.1. Jaudas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 3
25	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Mājokļu renovācija — zaļā enerģija, kas ražota enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām
26	2–1.2. Renovācija — 16872_Energorenovācija dzīvojamās ēkās	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — dzīvojamo māju renovācija Nr. 3
29	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Pilsētplānošanas pabeigšana
30	2–1.2. Renovācija — 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašu telpisko satvaru pieņemšana
31	2–1.2. Atjaunošana — 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrniecības stratēģijas pieņemšana
35	2–1.2. Renovācija — 16876_Publiskā sektora ēku energomodernizācija	Mērķa	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — pabeigts
36	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķa	Energoefektivitāte privātajā sektorā — pabeigts Nr. 2
39	2–1.2. Renovācija — 16932 Atēnu olimpiskais olimpiskais centrs	Starpposma mērķis	OAKA — darbu pabeigšana
40	2–1.2. Renovācija — 16873_ — Iejaukšanās dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervences — visu darbu pabeigšana
41	2–1.2. Atjaunošana — 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starpposma mērķis	Tatoi — visu darbu pabeigšana
52	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Autobusi un taksometri — nomaiņa ar elektriskajiem autobusiem
53	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	CCS — izdots ekspluatācijas sertifikāts
54	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpnieciskās vienības —

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
55	3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — pabeigtas iekārtas
59.a	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai	Starpposma mērķis	Cieto atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde
63	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošanas un novēršanas pasākumi (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana
64	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851_Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana
73	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Notekūdeņu attīrīšanas komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana
74	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructure	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūru pabeigšana
80	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķa	13 ēku pabeigšana
81	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_Uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības sistēmas pabeigšana
82	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Krīzes pārvarēšanai paredzēto gaisa līdzekļu projekta pabeigšana
83	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912_Meža ugunsgrēku dzēšanas, profilakses un reaģēšanas aprīkojums	Starpposma mērķis	Meža kaujas aprīkojuma pabeigšana
84	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana
90	5–2.1. Connect — 16818_Fiber optikas infrastruktūra ēkās	Mērķa	Projekta “Ēku optiskā infrastruktūra” pabeigšana
92	5–2.1. Pieslēgties — 16855_mazie satelīti	Starpposma mērķis	Projekta “Mazo satelītu” pabeigšana
95	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — pilnīga īstenošana
95a	6–2.2. Modernizācija — 16778_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Apakšprojektu 7B un 9 īstenošana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
99	6–2.2. Modernizācija — 16929 Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz klientiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (pēdējais posms)
119	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana
120	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERegistries	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana
123	6–2.2. Modernizācija — 16854_Viedās pilsētas	Mērķa	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana
124	6–2.2. Modernizācija — 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu virzienā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana	Starpposma mērķis	Valsts pārvaldes jauno tehnoloģiju pabeigšana
125	6–2.2. Modernizācija — 16955_Mākoņdatošanas infrastruktūras un valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) pakalpojumu modernizācija	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana
127	6–2.2. Modernizācija — 16956_Syzefksis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzefksis II pabeigšana
128	6–2.2. Modernizācija — 16827_Datu pārvaldības stratēģija un publiskā sektora politika	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana
129	6–2.2. Modernizācija — 16842_centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana
135a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide	Mērķa	DYPA digitālā pārveide
140	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A New Strategy for Life Skilling: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Mācību programmas mūžizglītības posma pabeigšanai
141a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND pārstrukturēšana un pārmarķēšana (KPA2)	Starpposma mērķis	KPA2 atjaunošana, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi.
142b	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746_Pasīva darba tirgus politikas reforma pārejas uz nodarbinātību atbalstam	Starpposma mērķis	Izmēģinājuma projekts par bezdarbnieka pabalstu konsolidāciju un racionalizēšanu
144a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Starpposma mērķis	ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana
145	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_Māceklības sistēmas stiprināšana	Mērķa	Apmācības kursi digitalizācijas e-mācību pabeigšanai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
145b	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	PIA skolu kvalitātes kontrole, mācību programmu reforma, PIA infrastruktūra un citi DYPA projekti
146	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas atjaunināšana valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību moduļiem, digitāliem kursiem, 49 laboratoriju renovācijai un aprīkojuma piegādei, nozaru apmācības programmu pabeigšana
148b	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izglītības digitālā pārveide
149	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16933_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļu klasēm un profesionālās izglītības skolām	Mērķa	PIA laboratoriju centru modernizācijas atjaunošana
150	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Visu pasākuma “Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā” projektu pabeigšana
152	9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934_Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana	Starpposma mērķis	PIA sistēmas IEK modernizācija, EPAL Digitalizācijas EOPPEP modeļa izstrāde un izstrāde
158	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrinātas investīcijas veselības aprūpes nozarē — līdzekļu atgūšanas samazināšana un veselības aprūpes izdevumu racionalizācija	Mērķa	Līdzekļu atgūšanas samazinājums 400000000–4. solis
164a	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System	Mērķa	Ķirurģijas gaidīšanas saraksta saīsināšana
165	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana	Starpposma mērķis	Spiros Valsts sabiedrības veselības profilakses programma “Doxiadis” — pabeigti visi projekti
166	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_Zaļie ieguldījumi — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Mērķa	PHC — pilnībā renovēti veselības centri
170	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana
171	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757_Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakikā	Starpposma mērķis	Sotirijas Radioterapijas centrs

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
172	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793 Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un Hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā "Papanikolaou"	Starpposma mērķis	Papanikolau slimnīcas pabeigšana
173	10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — visi apakšprojekti ir pabeigti
174a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_Invaliditāte	Starpposma mērķis	Pieejamība un atbalsta infrastruktūra, personu ar ASD sociālā iekļaušana, agrīnas bērnības intervences
180a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919 Bērnu aizsardzība	Starpposma mērķis	Mācību programmas reforma
181	11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi	Starpposma mērķis	Mājokļu stratēģijas apstiprināšana Ministru kabinetā
182a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, pilnīga publiskā nekustamā īpašuma uzskaite
182	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķa	Invaliditātes karšu vadošās iestādes piegādes pabeigšana
183	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtnieki
186a	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Starpposma mērķis	Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība
187	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķa	Bēgļu integrācija darba tirgū
194	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei draudzīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16611_Nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana
195	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16291 Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Publiskās ieņēmumu neatkarīgās iestādesintegrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma rezultātu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros. Apakšprojektu īstenošana
196	12–4.1. PUNKTS. "Padarīt nodokļus izaugsmei labvēlīgākus un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu" — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešana. Apakšprojektu īstenošana.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
208	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_Valsts pārvaldes reforma	Mērķa	Valsts pārvalde — civildienesta ierēdņu apmācības pabeigšana. Ar darbā pieņemšanas procedūrām un darbaspēka stratēģisko plānošanu saistītu kumulāciju pabeigšana
218	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana
219	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974_Grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati
220	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma satvaru, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16705_Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide pārvaldībā un elektroniskajos rēķinos	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmuma resursu plānošana (GOV-ERP)
221	13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķa	Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā
237	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu ēkas	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana
238	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana
239	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727_Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Lietvedība un IT modernizācija
241	15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16580_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un otrā iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, KTS, kapitāla tirgi, preventīva parādu pārstrukturēšana
243	15–4.4. Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas uzraudzības procesa digitalizācija un organizācija
244c	15–4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas politikas darbību pabeigšana, Centrālā kredītu reģistra izveide
249	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Creation — Expansion — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI)	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu pabeigšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
250	16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16618_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamatprojektu un lietišķās pētniecības projektu pabeigšana
251	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid operational Ruggedised Autonomā eXemplary sistēma	Starpposma mērķis	TH2ORAX projekta pabeigšana
252	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16971_Pētniecība — Izveidot — Inovācija	Starpposma mērķis	Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti
253	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621_Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas ekstroversija	Starpposma mērķis	Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu ekstroversijas pabeigšana
256	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628_Centrālgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia specializētā nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi — pabeigšana
262	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno tautsaimniecības nozaru noturību — 16630_Cretan Northern Highway (Π.ó.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana
268c	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa organizatoriskās reformas pabeigšana
269	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana
271	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16892_RietumAtikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija	Starpposma mērķis	“West Atica” dzelzceļa pabeigšana
272	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949_Viedie tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana
272a	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949_Viedie tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta II posma pabeigšana
274	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16959_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana
275	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16960_Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana
276	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16937_Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	PMIS pabeigšana Infrastruktūras ministrijai
277	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16786_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana	Starpposma mērķis	Transporta ministrijas procedūru vienkāršošana
283	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
284	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536 Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušās ARF Stores (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija
285	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16725_augstākās mākslas izglītības uzlabošana	Starpposma mērķis	Mākslas augstākās izglītības uzlabošana
287	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486_Bezūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs
288	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16485_Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās un piemineklļiem	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās
289	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735_Izmantojot "māksliniekus pēc receptes", veicinot sociālo kohēziju un izmantojot senioru ekonomiku	Starpposma mērķis	"Mākslu ar recepti" izmantošana,
290	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām
291	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16435_Atjaunošana — saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana	Starpposma mērķis	Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles uzlabošana
296	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16921 Pārkvalificēšanās un prasmju pilnveide tūrisma nozarē	Mērķa	Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma jomā (pabeigšana)
297	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana
298	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975_Uzlabot intervences reģionālajām ostām	Mērķa	Reģionālo ostu modernizācijas intervences
306	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16599_Ekonomiskās diplomātijas tīkla un eksportētāju apmācības programmas digitilizācija	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija — visu darbību īstenošana
307	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634 Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — investīciju īstenošana
308	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana
309	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Ražošana, nozare — investīciju īstenošana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
314	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomikas pārveides pabeigšana
315	17–4.6. PUNKTS. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16584_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra
316	4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana
319	18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — vienkāršošanas un tirgus uzraudzības licencēšana
259	17–4.6. PUNKTS. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631_Ceļu satiksmes drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana
346	16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16622_HORIZON 2020 “Izcilības zīmogs”: galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana	Starpposma mērķis	Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana
349	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti
350	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti
360	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_Regulatīvs satvars virzībā uz viedtīklu	Starpposma mērķis	Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide
366	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16996_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Uzglabāšanas iekārtu pabeigšana
369	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju pabeigšana, saules enerģijas ūdenssildītāji un pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumi
371	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Mērķa	Papildu atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas jauda
373	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai	Starpposma mērķis	Ieguldījumu darbu pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 3499999999

2. Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

2.1. Pirmais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar starptautiskajām finanšu iestādēm
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana
		Maksājuma summa	EUR 2121256487

2.2. Otrais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Vienošanās par pašu kapitāla platformu
323	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	InvestEU iemaksu nolīgums
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2121256487

2.3. Trešais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	**Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)**	**Atskaites punkts/mērķrādītājs**	**Nosaukums**
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	3518.4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2121256487

2.4.Ceturtais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
325.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	4518.4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2534514342

2.5. Piektais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
374	2–1.2. Atjaunošana — 16401_enerģētikas uzlabošanas programma “Upgrade My Home”	Starpposma mērķis	Jauninājums Manas mājas nolīgums — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju
378	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_Izdevīga mājokļu programma “Mana mājvieta II”	Starpposma mērķis	Mana mājvieta II — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	7064 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 1940000000

2.6. Sestais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
326a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	9000 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 1940000000

2.7. Septītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
375	2–1.2. Atjaunošana — 16401_enerģētikas uzlabošanas programma “Upgrade My Home”	Mērķa	Modernizācija Manas mājas apstākļos — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 %
379	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_Izdevīga mājokļu programma “Mana mājvieta II”	Mērķa	Mana mājvieta II — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 %
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	11182 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	Ieguldījumi 100 % no pašu kapitāla atbalsta
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	InvestEU darbības apstiprināšana
		Maksājuma summa	EUR 1940000000

2.8. Astotais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
327a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	13364 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 400000000

2.9. Devītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
376	2–1.2. Atjaunošana — 16401_enerģētikas uzlabošanas programma “Upgrade My Home”	Mērķa	Jaunināt manu izcelsmes valsti — parakstīti juridiski nolīgumi ar galīgajiem saņēmējiem — 100 %
377	2–1.2. Atjaunošana — 16401_enerģētikas uzlabošanas programma “Upgrade My Home”	Starpposma mērķis	Modernizācija Manas mājas — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
380	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_Izdevīga mājokļu programma “Mana mājvieta II”	Mērķa	Mana mājvieta II — juridiski nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 100 %
381	11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400_Izdevīga mājokļu programma “Mana mājvieta II”	Starpposma mērķis	Mana mājvieta II — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	15428 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
328.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Aizdevumu mehānisms — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
		Maksājuma summa	EUR 2609255117

4. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzību un īstenošanu veic saskaņā ar turpmāk izklāstīto kārtību.

Galvenā struktūra, kas atbildīga par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības koordināciju, būs Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra — neatkarīgs īpašs Finanšu ministrijas publiskais dienests, kas izveidots ar Likumu 4738/2020. Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra ir arī atbildīgā struktūra, kas pārbauda, vai atveseļošanas un noturības plānā noteiktie starpposma un galīgie mērķrādītāji ir izpildīti, un tā darbojas arī kā (vienota) Eiropas Komisijas un Grieķijas iestāžu (vienota) koordinatore. Konkrētāk, tās uzdevumi ietver aktīvu projektu progresa uzraudzību, pamatojoties uz saskaņotajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Eiropas Komisijai pēc to pabeigšanas pārbaudes. Pēdējam minētajam pievieno pārvaldības deklarāciju par to, ka līdzekļi ir izlietoti paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, kā arī veikto revīziju kopsavilkumu, tostarp konstatētos trūkumus un visus veiktos korektīvos pasākumus.

Vispārējā atbildība par katra konkrētā pasākuma īstenošanu ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kuras dienesti atbalstīs projektu progresa uzraudzību un uzturēs ciešu sadarbību ar Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūru.

Visus plānā paredzētos pasākumus īsteno kompetentās ministrijas ieceltas valsts struktūras (“īstenošanas struktūras”), un tās ir atbildīgas par saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī par visu datu un dokumentācijas paziņošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot izveidojamo pārvaldības informācijas sistēmu.

Visbeidzot, Finanšu revīzijas komiteja (EDEL, kas ir daļa no Finanšu ministrijas Fiskālās politikas ģenerālsekretariāta (Valsts galvenā grāmatvedības biroja)) nodrošina pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.

2. Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, Grieķija ievieš šādu kārtību:

Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra kā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējoša struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, uzrauga un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības un sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tas koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek visās īstenošanas struktūrās, kurām ir pienākums paziņot vajadzīgos datus Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot pārvaldības informācijas sistēmu.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Grieķija, pabeigusi attiecīgos saskaņotos atskaites punktus un mērķrādītājus šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Grieķija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve

attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.