EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 18.12.2024
COM(2024) 591 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) ze dne 13. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Řecka

{SWD(2024) 288 final}

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽCE 1.1: NABÍRÁNÍ NA SÍLE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na reformy a investice s cílem zvýšit váhu obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě a usnadnit řeckému procesu dekarbonizace. Reformy zjednoduší pravidla pro udělování licencí pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, zvýší účinnost trhu s elektřinou a zajistí finanční udržitelnost režimů podpory. Složka zahrnuje rovněž klíčové investice do sítí s cílem dokončit propojení s Kyklickými ostrovy a učinit distribuci elektřiny šetrnější k životnímu prostředí a schopnou absorbovat větší podíl energie z obnovitelných zdrojů. Systémy skladování rovněž podporují dekarbonizaci hospodářství prostřednictvím akumulace přebytku elektřiny z obnovitelných zdrojů. V oblastech, které jsou v současné době využívány jako hnědouhelné doly, se rovněž podpoří obnova půdy jako krok procesu spravedlivé transformace na územích, která jsou nejvíce postižena postupným ukončením využívání hnědého uhlí. Tato složka je v souladu s vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu a podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Podpora instalace systémů skladování s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů (opatření ID: 16926)

Investice poskytuje veřejné dotace na instalaci kapacity skladování energie do 1 380 MW v elektrizační soustavě. Cílem těchto investic je umožnit systémovou integraci nové kapacity obnovitelných zdrojů energie, která je nezbytná pro dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Kromě toho je cílem tohoto opatření rovněž zmírnit přetížení sítě, zvýšit flexibilitu elektroenergetické soustavy a likviditu vyrovnávacího trhu, zvýšit přiměřenost soustavy, umožnit energetickou účinnost, podpořit transparentnost tvorby cen elektřiny a snížit náklady na energii. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Revitalizace nejpostiženějších území (území pro spravedlivou transformaci) (identifikační číslo opatření: 16871)

Investice sestává z grantů na financování obnovy půdy v oblastech bývalých hnědouhelných dolů v západní Makedonii a Megalopolis. Opatření se zaměří na oblasti spravedlivé transformace s environmentálními a hospodářskými zásahy, jako je sanace půdy, obnova a provádění intervencí týkajících se obnovy krajiny a životního prostředí, úpravy využívání půdy a vytváření organizovaných receptorů činností. Provádění této investice řídí zvláštní účelová jednotka, kterou zřídí Řecko.

Zvláštní účelová jednotka se stane novým oprávněným vlastníkem a developerem převedených zeměpisných oblastí. Zvláštní projektový nástroj odpovídá za financování a provádění sanitizačních, restauračních, rekonstrukčních a modernizačních prací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektroenergetické sítě (opatření ID: 16870)

Investice zahrnuje elektrické propojení Kyklických ostrovů (fáze D), trolejového vedení spojujícího mimořádně vysoké napětí Corinth a EHVC Koumoundouros a doprovodné projekty. Cílem projektů je zvýšit bezpečnost energetického systému a zároveň zvýšit potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na ostrovech a na Peloponésu. Cílem investice je snížit náklady na energii, což povede k novým investicím a tvorbě pracovních míst v energeticky náročných odvětvích hospodářství. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace sítě řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) zaměřená na zvýšení odolnosti a ochranu životního prostředí (opatření ID: 16901)

Investice spočívá v podzemí a přesměrování elektrické distribuční sítě v osadách zvláštního významu z hlediska kultury nebo cestovního ruchu, jakož i v městských oblastech, přičemž přednost mají oblasti, v nichž je infrastruktura zranitelná vůči extrémnímu počasí. Jeho cílem je zlepšit odolnost distribuční sítě a přispět k ochraně životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace nadzemní sítě řecké elektrické distribuční sítě (HEDNO) v lesních oblastech (opatření ID: 16900)

Investice spočívá v nahrazení holých vodičů v nadzemní elektrické rozvodné síti (s pokrytými vodičemi nebo kabelem s krouceným kabelem), instalaci izolačních krytů a podzemním nebo přemístění elektrické distribuční sítě přes lesní oblasti. Cílem projektu je zlepšit odolnost a spolehlivost sítě (ukazatele energetické kvality SAIDI, SAIFI) a lépe chránit životní prostředí (lesy, volně žijící a planě rostoucí druhy). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zvýšení instalované kapacity řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) vysokonapěťových/středních napájecích stanic pro nové připojení OZE (ID opatření: 16899)

Investice zvýší kapacitu stávajících rozvoden sítě s cílem řešit přetížení distribuční sítě, které v současné době brání dalším investicím do energie z obnovitelných zdrojů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu kombinované výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE-CHP) (ID opatření: 16865)

Reforma sestává z: a) restrukturalizace stávající struktury odměňování výrobců energie z obnovitelných zdrojů zřízením nového účtu OZE-CHP, který nahradí stávající účet doplněný novými mechanismy, které zaručí finanční životaschopnost jak stávajících, tak nových účtů OZE-CHP (uvedeno do provozu po 1. lednu 2021); a b) zavedení systému obchodování se zárukami původu, mimořádného „dluhu z onemocnění COVID-19“ pro výrobce a dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a stálé „uhlíkové daně“ z motorové nafty. Opatření zajistí životaschopnost stávající instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie a usnadní financování nových projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, neboť jakýkoli neočekávaný příliv/odtok, který má negativní dopad na účet (účty) energie z obnovitelných zdrojů, se řeší prostřednictvím regulačních poplatků, které se přenesou na zákazníky.

Provádění reformy, včetně zvýšení kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o 3 gigawatty, bude dokončeno do 30. června 2025.

Reforma: Zefektivnit účinné fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu zavedením monitorovacího mechanismu, účastí odezvy na straně poptávky a rozsáhlou reformou postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie (opatření ID: 16860)

Reforma spočívá ve zjednodušení rámce pro udělování licencí pro obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupů odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nového specializovaného rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři. Cílem je urychlit zdvojnásobení instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie s ohledem na postupné ukončení výroby hnědého uhlí v Řecku.

Reforma rovněž zavede systém sledování trhu pro vnitrostátní regulační orgán (RAE) a účast odezvy na straně poptávky na trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice č. 1: Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektroenergetické sítě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – zadávání zakázek	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek nezávislým provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy (IPTO) na úplnou instalaci: 1) připojení k kabelu Naxos – Thira; 2) kabelový kabelový kabel (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (části 1 a 2); a pokud 3) Substance Milos, Folegandros, Serifos a kabelové spoje Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – pokrok prací	Potvrzení souhlasu IPTO s pokládkou kabelů, schválení zkoušek a potvrzení pokroku při dokončení 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (části 1 a 2)				ČTVRTLETÍ	2025	Úspěšná instalace kabelů a zkoušky pro Naxos-Thira; Dokončeno 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (část první a druhá).
3	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických	Milník	Propojení ostrovů – dokončení	Úspěšné zahájení provozu/elektrifikace certifikované IPTO; vydávání				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech tří dílčích projektů (spojení Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, rozvodny a další spojení) úspěšného začlenění do řecké

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě			osvědčení o úspěšném zkušebním provozu						elektroenergetické přenosové soustavy a zahájení provozu.

Klíčová reforma č. 1: Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtů OZE-CHP – Zefektivnit účinné fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Účet RES – právní předpisy, kterými se mění nařízení č. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kódů, ministerstev, národního regulačního orgánu (RAE) a správce	Vstup v platnost právních předpisů a příslušných výkonných rozhodnutí.				ČTVRTLETÍ	2022	1) Zřízení nového účtu obnovitelných zdrojů energie pro jednotky uvedené do provozu od 1. ledna 2021, včetně pozměňujících právních předpisů, ministerského rozhodnutí a regulačních rozhodnutí (kódů). Nový účet obnovitelných zdrojů energie bude zahrnovat mechanismy k zajištění jeho finanční životaschopnosti, a to i v případě nepředvídaných nerovnováh. 2) Vstup v platnost systému obchodování se zárukami původu, který spotřebitelům umožní dobrovolně podporovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Systém záruk původu zahrnuje:

			obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).							1) Přijetí systému vydávání a aukcí GO pro sazby za dodávky energie z obnovitelných zdrojů 2) Akreditace „zelených“ maloobchodních produktů 3) Akreditace norem „zeleného podnikání“.
5	1–1,1. Power Up – 16860_Streamline o účinném fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoji nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie	Milník	Účet obnovitelných zdrojů energie – reformy trhu a zjednodušení udělování licencí	Vstup v platnost všech příslušných právních předpisů, včetně ministerských rozhodnutí, a regulačního rámce ze strany RAE a DAPEEP				ČTVRTLETÍ	2022	1) zřízení a plné fungování mechanismu sledování a dohledu nad trhem, jakož i plná účast reakce na straně poptávky na trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy. 2) Dokončení reformy týkající se zjednodušení udělování licencí na obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupů odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nového zvláštního rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři.
6	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity 1		Zprovoznění nové kapacity (GW) obnovitelných zdrojů energie	0	1	ČTVRTLETÍ	2023	Nová instalovaná a provozuschopná kapacita OZE
7	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity č. 2		Zprovoznění nové kapacity (GW) obnovitelných zdrojů energie	1	2	ČTVRTLETÍ	2024	Nová instalovaná a provozuschopná kapacita OZE

	výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů									
8	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity č. 3		Zprovoznění nové kapacity (GW) obnovitelných zdrojů energie	2	3	ČTVRTLETÍ	2025	Nová instalovaná a provozuschopná kapacita OZE

Skupina 1: Napájení

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

● Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů (ID: 16926)

● Revitalizace nejpostiženějších území (území pro spravedlivou transformaci) (ID: 16871)

● Modernizace sítě HEDNO zaměřená na zvýšení odolnosti a ochranu životního prostředí (ID: 16901)

● Modernizace nadzemní sítě HEDNO v lesních oblastech (ID: 16900)

● Zvýšení instalované kapacity vysokonapěťových/MV rozvoden řecké elektrické distribuční sítě (HEDNO) pro nové připojení z obnovitelných zdrojů (ID: 16899)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
9	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – rámcové právo	Vstup v platnost				OTÁZKA Č. 1	2022	Schválení a vstup v platnost rámcového programového smluvního zákona, který stanoví zeměpisné oblasti, které mají být převedeny z Veřejné korporace na stát, obsah projektových studií, rozdělení odpovědností mezi všechny zúčastněné strany, mechanismy řízení, harmonogram provádění a rozpočet.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
10	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – městské plány	Ministerstvo životního prostředí osvědčuje schválení všech zvláštních městských plánů; Oznámení o zadání zakázky				OTÁZKA Č. 1	2024	1) schválení zvláštních městských plánů prezidentským dekretem. Zvláštní městské plány definují povolené využití půdy, obecné stavební podmínky a omezení a veškerá další požadovaná opatření, termíny nebo omezení. 2) Oznámení společnosti PPC SA (podle bodu 6.5.3 rámcové dohody – ratifikované zákonem 4956/2022) smluvním stranám o převodu obnovených nebo nenarušených pozemků 5 438 ha.
11	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16926_Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování – smlouvy	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na vybrané projekty (tj. kromě dlouhodobé doby trvání přečerpávací vodní elektrárny Amfilochia, která je vybrána individuálním postupem), s celkovou kapacitou do 700 MW (a minimální kapacitou 500 MW).
12	1–1,1. Navýšení výkonu – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a ochranu životního prostředí	Milník	HEDNO – smlouvy č. 1	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) týkajících se modernizace v zájmu odolnosti a životního prostředí), jehož cílem je usnadnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
13	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16900_HEDNO modernizace	Milník	HEDNO – smlouvy č. 2	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů HEDNO týkajících se nadzemních sítí v lesních oblastech, jehož cílem je usnadnit další pronikání energie z

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	nadzemní sítě v lesních oblastech									obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
14	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16899_Zvýšení instalované kapacity řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) HV/MV rozvoden pro nové připojení OZE	Milník	HEDNO – smlouvy č. 3	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů HEDNO týkajících se zvýšení kapacity rozvoden vysokého/středního napětí, jehož cílem je usnadnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
15	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Cílová	Rekultivace půdy – dokončení		Rekultivace půdy (ha) dokončená a certifikovaná nezávislým ověřovatelem	0	9 700	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektů obnovy půdy (9 700 ha) v západní Makedonii a Megalopolis
16	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16926_Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování energie – dokončení	IPTO certifikuje uvedení do provozu projektů skladování energie pro instalované skladovací zařízení do 1 380 MW				ČTVRTLETÍ	2025	Uvedení do provozu všech projektů skladování energie do 1 380 MW (včetně Amfilochia) podle osvědčení IPTO.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
17	1–1,1. Navýšení výkonu – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a ochranu životního prostředí	Milník	HEDNO – dokončení 1	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících s modernizací v zájmu odolnosti a životního prostředí a osvědčení o uvedení do provozu				ČTVRTLETÍ	2025	Ukončené a v provozu intervence související s modernizací sítě v zájmu odolnosti a životního prostředí.
18	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16900_HEDNO modernizace nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – Dokončení 2	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech a osvědčeními o zahájení provozu				ČTVRTLETÍ	2025	Intervence související s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech, která byla dokončena a je v provozu.
19	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16899_Zvýšení instalované kapacity řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) HV/MV rozvoden	Milník	HEDNO – dokončení 3	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu pro všechny intervence týkající se zvýšení kapacity rozvoden vysokého/MV a osvědčení o				ČTVRTLETÍ	2025	Intervence související se zvýšením kapacity rozvoden vysokého/MV, které byly dokončeny a jsou v provozu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pro nové připojení OZE			uvedení do provozu						

B. SLOŽKA 1.2: RENOVOVAT

Renovační složka řeckého plánu pro oživení a odolnost v rámci zeleného pilíře zvýší energetickou účinnost, posílí hospodářský růst, vytvoří pracovní příležitosti a podpoří sociální odolnost. Zahrnuje cílené reformy a investice ke snížení emisí CO_2, podporu dosažení klimatické neutrality městských oblastí a posílení odolnosti měst a jejich budov vůči změně klimatu. Složka poskytuje pobídky k renovacím budov a modernizaci energetiky, které mají zásadní význam pro obnovu městských oblastí a zmírňování energetické chudoby a přispívají k dosažení cílů stanovených ve vnitrostátním plánu Řecka v oblasti energetiky a klimatu. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení č. 2 z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Akční plán pro energetickou chudobu (opatření ID: 16920)

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro řešení problému energetické chudoby. V roce 2019 nebylo přibližně 18 % celkové populace údajně schopno vytápět své domovy ve srovnání s přibližně 34 % v podskupině ekonomicky zranitelné populace (Eurostat, šetření EU-SILC). Strategie nastíní cílená politická opatření ke zlepšení energetické účinnosti obytných budov v ekonomicky zranitelných domácnostech. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2021.

Investice: Energetická renovace obytných budov (opatření ID: 16872)

Investice zlepší energetickou účinnost obytných budov. Zahrnuje renovace, které přinesou významné úspory primární energie, a přispějí tak k příslušným cílům vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Mezi příklady intervencí patří zlepšení digitalizace konečné spotřeby energie prostřednictvím systémů hospodaření s energií a podpora zavádění infrastruktury pro elektromobilitu, jako jsou dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Poskytne rovněž vyčleněné finanční prostředky zaměřené na energeticky chudé rezidence, čímž vytvoří vazbu na reformu zaměřenou na přípravu akčního plánu pro energetickou chudobu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov (identifikační číslo opatření: 16873)

Tato investice zahrnuje: 1) intervence v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování v 16 městských a pobřežních oblastech, jako je ochrana městských přelomových bodů značného významu a podpora klimatické neutrality měst;

Obnova bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas v centru Atén; 3) modernizace námořní fronty tak, aby byla přístupná cyklistům a chodcům podél pobřeží Atén (Atény Riviera); a 4) další strategické intervence vybrané prostřednictvím otevřené výzvy pro obce, které podporují přizpůsobení se změně klimatu a přispívají k úsporám primární energie a snižování emisí CO2. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Energetika a podnikání (opatření ID: 16874)

Investice poskytuje finanční podporu soukromým společnostem na energeticky účinné renovace jejich budov a procesů. Zahrnuje dva podprogramy: a) renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti pro velmi malé, malé, střední a velké podniky a b) instalace energeticky účinných zařízení ve velmi malých, malých, středních a velkých podnicích. Prostřednictvím instalace energeticky účinných zařízení a systémů pro úsporu energie při výrobě, skladování, distribuci výrobků a provozu společností přispívá toto opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov, procesů a/nebo jednotlivých zařízení v souladu s cíli stanovenými ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití1; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty2; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami3 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu4; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí.

[1]S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[2]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[3]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[4]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být rovněž v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ s odkazem na zásady oběhového hospodářství týkající se recyklace stavebního odpadu a v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov (2010/31/EU). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Energetická modernizace budov veřejného sektoru (opatření ID: 16876)

Tato investice zahrnuje renovaci budov veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost prostřednictvím zapojení společností poskytujících úspory energie (ESCO). Investice rovněž zahrnuje energetickou modernizaci infrastruktury pouličního osvětlení. Cílem této investice je přispět ke splnění cílů v oblasti energetické účinnosti přijatých ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí CO2. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj infrastruktury a rekultivace budov v bývalém královském kraji v TOi (opatření ID: 16875)

Investice zahrnuje renovaci budov a modernizaci jejich sítí v oblasti energetické účinnosti a infrastruktury v okolí a vytvoření pěších a cyklistických tras. Projekt poskytne obyvatelům Attiky zelenou, renovovanou a volně přístupnou zónu pro rekreaci, jakož i nový přelom, který mohou turisté navštívit. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Olympijské atletické centrum v Aténách (identifikační číslo opatření: 16932)

Cílem této investice do olympijského atletického centra v Aténách je prodloužit jeho životnost, obnovit jeho image, snížit jeho provozní náklady/náklady na energii a zajistit jeho finanční udržitelnost tím, že se z ní stane moderní a živá městská atletika a volnočasová destinace s cílem přesunout středisko na řeckou společnost pro majetek a účast. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky (opatření ID: 16879)

Tato reforma sestává z pěti opatření: a) příprava místních městských plánů (zahrnujících obce nebo obecní jednotky), b) příprava zvláštních městských plánů (plánů, které se mohou vztahovat na oblasti patřící více než jedné obci), c) definice zón převodu práv na rozvoj, d) dokončení vymezení osad, 5) řešení otázek využívání půdy souvisejících s uznáváním (obecního) přístupu k silnicím. Cílem reformy je řešit nedostatky a mezery v územním plánování a využívání půdy s cílem podpořit udržitelnou hospodářskou činnost a chránit životní prostředí. Místní městské plány obsahují zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících s klimatem. Celkově se místní městské plány vypracují pro 700 obcí nebo obecních jednotek; vypracuje se pět zvláštních městských plánů, v 50 obecních jednotkách se vymezí zóny převodu práv rozvoje, vymezení osad se určí v 50 obecních jednotkách a obecní silnice se určí ve 120 obecních jednotkách.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zavedení nového územního plánování námořních prostor (identifikační číslo opatření: 16891).

Reforma se zabývá vytvořením vnitrostátní územní strategie pro mořské prostředí. Reforma se zaměří na udržitelný rozvoj v námořních oblastech a pobřežních zónách a zároveň na ochranu mořského prostředí a biologické rozmanitosti. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Vytvoření nového zvláštního rámce územního plánování pro energii z obnovitelných zdrojů, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu (opatření ID: 16894). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma zavádí nové zvláštní územní rámce pro energii z obnovitelných zdrojů, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu s cílem podpořit zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, ochranu biologické rozmanitosti, hospodářský růst a vytváření pracovních míst.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 2: Energetická renovace obytných budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
20	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov –[1] kolo zahájení	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2020	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro první kolo renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární energie obytných budov byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností obydlí vypočten v kWh/m^2. Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Prováděcí mechanismus, — Proces výběru za účelem dosažení stanovenéh cíle úspor primární energie, — Certifikační mechanismus pro ověření skutečných dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění splnění cíle úspor primární energie), a pokud — Časová osa.
21	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov –[2.] kolo zahájení včetně energeticky chudých domácností	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro druhé kolo renovací a zahájení programu pro energeticky chudé obytné budovy, včetně zavedení výběrové řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární ener obytných budov byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností obydlí vypočten v kWh/m$^{2.}$ Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Prováděcí mechanismus,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Proces výběru za účelem dosažení stanovenéh cíle úspor primární energie, — Ustanovení pro energeticky chudá obydlí v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro energetickou chudobu certifikačním mechanismem pro ověření skutečných dosažený úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění splně cíle úspor primární energie), a pokud — Časová osa. Zvláštní ustanovení pro vyčlenění finančních prostředků na bydlení trpící energetickou chudobou, jak je definováno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.
22	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – zahájení třetího kola včetně energeticky chudých domácností	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro třetí kola renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární energie obytných budov byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností obydlí vypočten v kWh/$m^{2.}$ Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Prováděcí mechanismus, — Proces výběru za účelem dosažení stanovenéh cíle úspor primární energie, — Ustanovení týkající se energeticky chudých obydlí v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro energetickou chudobu, — Certifikační mechanismus pro ověření skutečných dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										opatřeních k zajištění splnění cíle úspor primární energie), a pokud — Časová osa. Zvláštní ustanovení pro vyčlenění finančních prostředků na bydlení trpící energetickou chudobou, jak je definováno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.
23	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů č. 1		Počet dokončených certifikovaných renovací	0	8 000	ČTVRTLETÍ	2023	Renovace za účelem zlepšení energetické účinno dokončených u počtu obytných budov, což odpovídá snížení energie o 16 ktoe ročně a s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 % na základě předložených certifikátů energetické náročnosti. Rozhodnutí o dokončení vydané řídícím orgánem dokládá dokončení intervencí.
24	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů #2		Počet dokončených certifikovaných renovací	8 000	50 000	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 50000 obytných budov což odpovídá snížení energie o 101 ktoe ročně a úsporami primární energie v průměru nejméně 30 % na základě předložených certifikátů energetické náročnosti. Rozhodnutí o dokončení vydané řídícím orgánem dokládá dokončení intervencí.
25	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – zelená energie vyrobená pro domácnosti trpící		Nová kapacita (MW) obnovitelných zdrojů energie zavedená energetickými společenstvími	0	150	ČTVRTLETÍ	2025	Bude instalováno a zprovozněno 150 MW nové kapacity obnovitelných zdrojů energie spojené s energetickými komunitami provozovanými obce které dodávají elektřinu 30000 domácností trpící energetickou chudobou.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			energetickou chudobou							
26	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů #3		Počet dokončených certifikovaných renovací	50 000	105 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 105000 obytných budo z nichž alespoň 20000 musí být domácnosti trpíc energetickou chudobou. Snížení energie odpovíd 213 ktoe ročně a úspory primární energie v průměru nejméně 30 % na základě předložených certifikátů energetické náročnosti. Rozhodnutí o dokončení vydané řídícím orgánem dokládá dokončení intervencí.

Klíčová reforma 2: Městské plány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
27	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za městské plány	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Oznámení o zadání 30 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení zón převodu práv na rozvoj; 4. příprava nezávislých plánů pro vymezení vypořádání; a pokud 5. příprava nezávislých plánů pro charakterizaci městských silnic. Místní městské plány by měly obsahovat zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících s klimatem;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
28	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za městské plány	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání 100 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení zón převodu práv na rozvoj; 4. příprava nezávislých plánů pro vymezení vypořádání; a pokud 5. příprava nezávislých plánů pro charakterizaci městských silnic.
29	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Dokončení územního plánování	Dokončení studií místních městských plánů, rozvojových přenosových zón, vymezení osad, charakterizace obecních silnic a dokončení zvláštních městských plánů				ČTVRTLETÍ	2025	Vydání osvědčení Ministerstvem životního prostředí a energetiky pro dokončení studií pro: místní městské plány v 700 obecních jednotkách; Zóny převodu práv na rozvoj v 50 obecních jednotkách; vymezení osad v 50 obecních jednotkách; charakterizace obecních silnic ve 120 obecních jednotkách; a 5 zvláštních městských plánů.

30	2 AŽ 1.2. Renovace – 16894_Zavedení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních územních rámců	Přijetí čtyř zvláštních územních rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl a akvakulturu				ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí čtyř zvláštních územních rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl a akvakulturu Ministerstvem životního prostředí.
31	2 AŽ 1.2. Renovace – 16891_Zavedení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie	Přijata nová územní strategie pro námořní dopravu				ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí územní strategie námořních prostor Ministerstvem životního prostředí a energetiky.

Skupina 2: Energetická renovace podniků a veřejných budov

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Energetika a podnikání (ID: 16874)
- Energetická modernizace budov veřejného sektoru a energetické infrastruktury veřejných subjektů (ID: 16876)
- Akční plán pro energetickou chudobu (ID: 16920)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
32	2 AŽ 1.2. Renovace – 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Milník	Energetická chudoba – přijetí akčního plánu	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí Ministerstva životního				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a energetiky, kterým se přijímá akční plán pro energetickou chudobu, se třemi kategoriemi politických opatření v plánu: Osvětová a informační opatření,

				prostředí a energetiky.						— Opatření na krátkodobou ochranu domácností trpících energetickou chudobou, včetně 1) definice domácností trpících energetickou chudobou prostřednictvím zvláštních kvantitativních kritérií a 2) zvláštního procesu sledování a hodnocení vývoje energetické chudoby v souladu s mechanismem navrženým v rámci akčního plánu a v souladu s příslušnými právními předpisy EU; a pokud Finanční opatření: vytvoření mechanismů financování pro energetickou modernizaci obytných budov energeticky zranitelných domácností a dalších sociálních skupin se specifickými vzorci spotřeby elektřiny. Tato finanční opatření se budou zabývat otázkami energetické chudoby v Řecku, jak jsou popsány ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu.
33	2 AŽ 1.2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Milník	Energetická účinnost v soukromém sektoru – schválené žádosti	Schválení žádostí podaných pro vybrané intervence u subjektů soukromého sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky.				ČTVRTLETÍ	2023	Schválení žádostí 3500 subjektů soukromého sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajistí, aby emise oxidu uhličitého (CO2) byly sníženy v průměru nejméně o 30 % ve srovnání se stávající situací subjektů soukromého sektoru (tj. může se vztahovat na zúčastněné podniky jako celek, konkrétní výměnu jednotlivých zařízení a/nebo konkrétní proces(y) nahrazení), jak je uvedeno v energetických auditech provedených před zásahem nebo jiných certifikovaných informacích. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
34	2 AŽ 1.2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov – schválené žádosti	Oznámení o udělení za schválené žádosti Ministerstva životního prostředí a energetiky o vybraných				ČTVRTLETÍ	2023	Schválení žádostí pro 150 budov veřejného sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajistí snížení emisí CO2 z těchto budov v průměru nejméně o 30 % ve srovnání s jejich stávající situací (jak vyplývá z energetických auditů provedených před zásahem).

				intervencích v budovách veřejného sektoru.						Pro program energetické modernizace budov veřejného sektoru byl vytvořen právní rámec, který umožňuje uzavírání smluv o energetických službách.
35	2 AŽ 1.2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Cílová	Energetická účinnost dokončenýc h veřejných budov a modernizac e míst pro pouliční osvětlení		Počet budov s dokončený mi zásahy Počet modernizov aných míst pouličního osvětlení	0	150 budov 100000 míst pro pouliční osvětlení	ČTVRTLE TÍ	2025	První dílčí cíl: Intervence ke zlepšení energetické účinnosti dokončené u budov veřejného sektoru (150 budov) se snížením emisí C02 v průměru alespoň o 30 %, jak vyplývá z energetických auditů provedených před zásahy. Druhý dílčí cíl: Dokončení modernizace 100000 míst pro pouliční osvětlení.
36	2 AŽ 1.2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Cílová	Energetická účinnost v soukromém sektoru – dokončeno #2		Počet subjektů soukromého sektoru s dokončený mi intervence mi t	0	3 500	ČTVRTLE TÍ	2025	Intervence ke zlepšení energetické účinnosti dokončené u vybraných subjektů soukromého sektoru (3500 subjektů soukromého sektoru) se snížením emisí CO2 v průměru alespoň o 30 % ve srovnání se stávající situací subjektů soukromého sektoru buď pro zúčastněné podniky jako celek (pro celý subjekt), nebo konkrétně pro provedené intervence/procesy (tj. může se vztahovat na konkrétní výměnu jednotlivého vybavení a/nebo konkrétní proces(y) nahrazení).

Skupina 3: Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov (ID: 16873)
- Rozvoj infrastruktury a rekultivace budov v bývalém královském kraji v TOi (ID: 16875)
- Olympijské atletické centrum v Aténách (ID: 16932)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
37	2 AŽ 1.2. Renovace – 16932_Olympic Athletic Center of Athens (Olympic Athletic Center of Athens)	Milník	OAKA – zadání zakázky	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				OTÁZKA Č. 1	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na jmenování partnera (partnerů) ze soukromého sektoru za účelem provedení stavebních a renovačních prací, které zvýší energetickou účinnost i) centrálního stadia; II) mechanické a elektrické práce; a iii) venkovní plochy a zahájení prací.
38	2 AŽ 1.2. Renovace – 16873_ Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Intervence do měst – zadávání zakázek	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na provedení stavebních prací pro i) zlepšení městského prostředí a veřejného prostoru ve vybraných obcích na základě otevřené výzvy zaměřené na posílení odolnosti vůči změně klimatu; II) obnova měst bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas a renovace kampusu Zemědělské univerzity v Aténách (AUA); III) Atény Riviera: cyklistická infrastruktura; a pokud IV) jiné strategické intervence, které se vyberou na základě otevřené výzvy pro obce zahrnující: 1) projekty v oblasti energetické účinnosti a demonstrační projekty v malých a středních nebo velkých podnicích, které dosahují alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí CO2 ve srovnání s emisemi ex ante; 2) výstavba nových energeticky účinných budov s potřebou primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice); a 3) ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
39	2 AŽ 1.2. Renovace – 16932_Olympic Athletic Center of Athens (Olympic Athletic Center of Athens)	Milník	OAKA – dokončení prací	Dokončení všech prací na těchto dílčích projektech potvrzeno podpisem dokončovacího formuláře stavebním dozorem				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech prací k dosažení energetické účinnosti a zlepšení uhlíkové stopy, včetně i) údržby a oprav ocelových konstrukcí střechy Stadia (kapeje) (dílčí projekt 1), II) strojní zařízení pro košíkovou a vodní zařízení, aby fungovaly nezávisle a umožňovaly úspory energie (podprojekt 2); III) velodrom (dílčí projekt 3); IV) Tennis komplex (dílčí projekt 5); a v) venkovní oblasti (podprojekt 6), včetně ocelových konstrukcí Agora a zdi národů.
40	2 AŽ 1.2. Renovace – 16873_ – Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Městské intervence – dokončení všech prací	Dokončení prací a služeb potvrzené podpisem dokončovacího formuláře stavebním dozorem				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit všechny práce v rámci i) Intervence zaměřené na zlepšení městského prostředí a veřejného prostoru; větevníci Obnova měst v bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas; III) Atény Riviera: cyklistická infrastruktura; a pokud IV) Další strategické intervence.
41	2 AŽ 1.2. Renovace – 16875_Rozvoj infrastruktury a rekultivace budov v bývalém královském souostroví v Toi	Milník	Taki – dokončení všech prací	Dokončení prací a služeb potvrzené podpisem dokončovacího formuláře stavebním dozorem				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit všechny práce v rámci programu „Rozvoj infrastruktury a rekultivace budov v bývalém královském kraji v tomii“, včetně: i) práce na infrastruktuře; II) obnova paláce k opětovnému použití jako muzeum; III) výstavy paláce; IV) rekultivace zemědělské budovy a opětovné použití jako muzeum; v) muzeologická studie nové zemědělské budovy; VI) obnova palácových zahrad; VII) zachování a obnova artefaktů;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										VIII) zaznamenávání, dokumentace a registrace artefaktů; a pokud IX) digitalizace nalezeného papírového archivního materiálu.

B.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice: Program modernizace energetiky „Apgrade My Home“ (opatření ID 16401)

Toto opatření sestává z veřejných investic do nástroje „Upgrade My Home“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v odvětví bydlení v Řecku. Nástroj funguje tak, že poskytuje půjčky přímo soukromému sektoru. Na základě investic z Nástroje pro oživení a odolnost je cílem nástroje „Upgrade My Home“ nejprve poskytnout financování ve výši nejméně 300 milionů EUR.

Nástroj „Upgrade My Home“ spravuje Řecká rozvojová banka jako prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tuto produktovou řadu:

- Řecká rozvojová banka vybere komerční banky jako finanční zprostředkovatele pro účast v facilitě otevřeným, transparentním a nediskriminačním způsobem prostřednictvím otevřené výzvy. Komerční banky spolufinancují úvěry na renovace v oblasti energetické účinnosti poskytnuté v rámci facility. Tyto půjčky budou poskytnuty jednotlivcům na modernizaci jejich primárních nebo nepronajatých objektů vedlejšího bydlení. Úvěrová struktura poskytuje 75 % bezúročného financování z nástroje „Upgrade My Home“ a 25 % financování od zúčastněných bank za tržní sazby. Způsobilé výdaje budou zahrnovat například tyto intervence:

  a. Tepelná izolace (vnitřní/externí).

  b. Instalace zelené střechy.

  c. Výměna energeticky účinných okenních rámů a skleněných tabulí.

  d. Výměna/instalace solárního ohřívače vody.

  e. Instalace trvalých vnějších stínících systémů.

  f. Výměna/instalace systémů vytápění a chlazení (vyrobené fosilní palivo není způsobilé) s využitím obnovitelných zdrojů energie nebo vysoce účinných kombinovaných systémů tepla a elektřiny (např. elektrická tepelná čerpadla, klimatizační jednotky střídavého vzduchu energetické třídy A+ nebo vyšší).

  g. Instalace termostatických regulačních systémů.

  h. Instalace systémů pro skladování energie (baterií) z obnovitelných zdrojů energie.

  i. Instalace fotovoltaických stanic, malých větrných turbín a dalších obnovitelných zdrojů energie.

  j. Instalační práce/služby technických poradců nebo inženýrů.

Za účelem provedení investice do facility „Upgrade My Home“ podepíší Řecko a Řecká rozvojová banka prováděcí dohodu. Prováděcí dohoda obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu nástroje „Upgrade My Home“. Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2. Klíčové požadavky na finanční produkty, které zahrnují:

a. Popis finančních produktů a způsobilých konečných příjemců.

b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné**.**

c. Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.

3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a finanční zprostředkovatele a požadavek na reinvestování veškerých zpětných toků v souladu s investiční politikou facility, pokud nejsou použity na splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.

5. Řecká rozvojová banka podepíše dohody o financování s finančními zprostředkovateli v souladu s klíčovými požadavky, které budou poskytnuty jako příloha prováděcí dohody. Klíčové požadavky dohod o financování zahrnují všechny požadavky, na jejichž základě nástroj funguje, včetně:

- Konečné rozhodnutí o vydávání úvěrů přijímají finanční zprostředkovatelé v souladu se svými politikami a postupy, nezávisle na vládě.
- Povinnost finančních zprostředkovatelů přijímat rozhodnutí *obdobně* v souladu s výše uvedenými požadavky investiční politiky.
- Požadavky na monitorování, audit a kontrolu finančních zprostředkovatelů, včetně:
    - Popis monitorovacího systému finančních zprostředkovatelů pro podávání zpráv o mobilizovaných investicích.
    - Popis postupů finančních zprostředkovatelů, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
    - Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
    - Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu finančních zprostředkovatelů. Tyto audity ověřují: i) že kontrolní systémy jsou účinné, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) soulad s požadavky na cíl v oblasti klimatu; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověří zákonnost operací a dodržování podmínek platných dohod.

6. Požadavky na investice v oblasti klimatu prováděné prováděcím partnerem: investice z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši nejméně 120 milionů EUR do nástroje „Upgrade My Home“ přispějí k cílům v oblasti změny klimatu v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost[5].

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

[5] Finanční zprostředkovatelé jsou povinni poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu. Prováděcí partner je rovněž povinen předložit členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Program modernizace energetiky „Apgrade My Home“ (16401)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
374	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_ Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Milník	Modernizace Můj domov – prováděcí dohoda mezi Řeckou rozvojovou bankou a ministerstvem financí	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
375	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_ Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Cílová	Modernizace Moje domov – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 50 %		Procentní podíl (%)	0 %	50 %	ČTVRTLETÍ	2025	Finanční zprostředkovatelé uzavřeli s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití alespoň 50 % investic z Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Řecká rozvojová banka vypracuje zprávu s podrobným popisem procentního podílu tohoto financování, které přispívá k cílům v oblasti klimatu, za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
376	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_ Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Cílová	Modernizace Moje domov – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 100 %		Procentní podíl (%)	50 %	100 %	ČTVRTLETÍ	2026	Finanční zprostředkovatelé uzavřeli s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití 100 % investic z Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Nejméně 40 % tohoto financování přispěje k cílům v oblasti klimatu pomocí metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
377	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_ Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Milník	Modernizace Můj domov – Ministerstvo financí dokončilo investici	Potvrzení o převodu				ČTVRTLETÍ	2026	Řecko na tento nástroj převede 300 milionů EUR Řecké rozvojové bance.

C. SLOŽKA 1.3: DOBÍJENÍ A DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Dobíjení a doplňování paliva řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice do zvýšení udržitelné mobility, posílení hospodářského růstu, vytváření pracovních příležitostí a podpory sociální odolnosti. Opatření zahrnutá do této složky jsou spojena s celostátní strategií udržitelné mobility, čímž podporují provádění vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Rovněž přispívají k ekologické transformaci poskytováním podpory podnikům, které provádějí operace související s nízkouhlíkovou ekonomikou a odolností vůči změně klimatu. Složka dále zahrnuje reformy na podporu instalace infrastruktury elektromobility a revizi veřejných služeb městské a regionální osobní dopravy. Složka zahrnuje rovněž investice na podporu rozvoje výrobní kapacity dodávek souvisejících s elektromobilitou a nahrazováním autobusů a taxislužby bateriovými elektrickými vozidly.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení č. 2 z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Produc-E Green (identifikační číslo opatření: 16831)

Tato investice představuje dva projekty, jejichž cílem je přispět k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu. První projekt podpoří stranu dodávek elektromobility a prosazování ekologické transformace prostřednictvím vývoje více než deseti průmyslových jednotek pro inovativní výrobky nebo služby, například recyklace baterií elektrických automobilů prostřednictvím opětovného použití surovin, jako je lithium a kobalt, nebo navrhování elektrických vozidel a pravidelných nebo vysoce výkonných dobíjecích stanic a/nebo investic souvisejících s výrobou nebo zpracováním materiálů (kromě těžby), zařízení nebo dílů používaných v odvětví ekologické transformace, to by mohlo zahrnovat orientačně části elektrických automobilů, lodí, obvodových desek, solárních panelů, solárních ohřívačů, větrných turbín, kabeláže, systémů hospodaření s energií v budovách, instalačních zařízení pro projekty obnovitelných zdrojů energie, zdokonalených složek účinnosti, jako jsou tepelná čerpadla a jakýkoli typ zařízení, zejména v odvětvích, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS). Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití6; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty7;

[6]S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[7]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami8 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu9; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Druhý projekt poskytne podporu na rozvoj prvního úložiště CO_2 v Řecku. Zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku je navrženo tak, aby poskytovalo dlouhodobé ukládání CO_2 zachyceného od místních producentů emisí (až do vzdálenosti 150 km), a musí do zařízení dorazit potrubím, zatímco CO_2 zachycený na vzdálených místech připlouvá lodí a vstupuje do nárazníkového skladovacího zařízení. Kapacita zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku musí mít zpočátku míru injektáže CO_2 ve výši jednoho milionu tun ročně a musí poskytovat kapacitu po dobu nejméně 25 let. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku musí být provozováno bez využití jakékoli komerční těžby ropy nebo rekuperace ropy (z bezpečnostních nebo technických důvodů může být vyžadována určitá těžba ropy nebo zemního plynu. Zachycování a ukládání uhlíku musí být rovněž v souladu s požadavkem, aby neexistovaly žádné technologické aplikace, ani žádný typ zařízení a vybavení vytvořeného pro účely uplatnění zdokonaleného využití ropy (EOR) a zvýšené produkce ropy. Je třeba dbát na to, aby jakákoli možná těžba ropy nebo plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť a aby každá taková těžba byla prováděna pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO_2. CO_2 spolu s ropou nebo plynem, které lze extrahovat, musí být oddělen a vrácen zpět k trvalému uložení.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla (ID opatření: 16281)

Reforma stanoví komplexní regulační rámec pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Tím se Řecko nasměruje ke splnění cíle v oblasti vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, kterým je 30 % podíl elektrických vozidel na domácím trhu do roku 2030. Do konce roku 2022 přijme Ministerstvo životního prostředí a energetiky nejméně 300 plánů na instalaci veřejně dostupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla předložených místními orgány. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice: Elektromobilita (identifikační číslo opatření: 16924)

Investice se zabývá elektromobilitou v souladu s cíli vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a zahrnuje: 1) podpora na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v klíčových městských a příměstských lokalitách a místech zájmu (jako jsou letiště, dálnice, přístavy a

[8]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[9]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

parkoviště); 2) nahrazení starších autobusů 220 novými elektrickými autobusy; 3) pobídky k nahrazení starších taxislužby 1770 bateriovými elektrickými vozidly;

4) reformu právních předpisů týkajících se závazků veřejné služby pro autobusové společnosti v souladu se stávajícím acquis EU, která autobusovým společnostem mimo Atény a Soluň umožní bezpečně investovat do elektrických vozidel veřejné dopravy; a 5) vypracování studie proveditelnosti za účelem zřízení agentury pro elektronickou dopravu, která zajistí vhodné plánování a koordinaci mezi dopravními a energetickými infrastrukturami, regionálními a místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti výzkumu a soukromého sektoru. Investiční složka nahrazující staré autobusy a vozidla musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), zejména pokud jde o sešrotování starších vozidel/autobusů, které provádí zařízení pro oprávněné zpracování v souladu se směrnicí o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma č. 3: Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
42	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – vstup právního rámce v platnost	Vstup v platnost přijatých ministerských rozhodnutí.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost všech ministerských rozhodnutí stanovených zákonem 4710/2020 a podepsaných ministrem životního prostředí a energetiky; Ministr infrastruktury a dopravy, ministr vnitra a ministr financí, kteří organizují trh s elektrickými vozidly se zaměřením na trh se službami dobíjení a poskytují daňové pobídky pro nákup elektrických vozidel a instalaci dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla.
43	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Cílová	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – schváleny místní plány		Počet plánů přijatých Ministerstvem životního prostředí a energetiky	0	300	ČTVRTLETÍ	2022	Přijetí nejméně 300 plánů na instalaci veřejně dostupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, které předložily místní orgány, Ministerstvem životního prostředí a energetiky.

Skupina 4: Elektromobilita

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Produc – E Green (ID: 16831)
- Elektromobilita (ID: 16924)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
44	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	Vstup revidovaného právního rámce v platnost.				ČTVRTLETÍ	2021	Posílit regulaci trhu tím, že vstoupí v platnost revidovaný legislativní rámec pro veřejné městské a regionální služby v přepravě cestujících (v souladu s EU 1370/2007). Revidovaný rámec: a) zajistit nepřetržité poskytování veřejné městské a regionální silniční osobní dopravy (pravidelné a pevné trasy); b) dohlížet na projektování, organizaci a provoz souvisejících dopravních sítí; C) zajistit vysoce kvalitní veřejnou silniční dopravu s co nejnižšími náklady; d) regulovat proces udělování výlučných práv k provozování veřejných regionálních a městských tras (pravidelných a pevných tras); a e) upravit výši vyrovnávací platby za poskytování výše uvedených služeb. Zákon dále stanoví zastřešující kritéria pro budoucí zadávání veřejných zakázek na služby v přepravě cestujících. Příslušné regiony a regionální jednotky stanoví podrobná kritéria specifická pro daný region, která řádně zohlední potřeby dopravy specifické pro daný region, a odpovídajícím způsobem doladí proces zadávání veřejných zakázek.
45	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva –	Milník	Veřejná doprava – provádění nové	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů týkajících se				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů uvedených v revidovaném právním rámci s cílem

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16924_Elektromobilita		regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	revidovaného právního rámce.						posílit regulaci trhu ve veřejné městské a regionální osobní dopravě.
46	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky – zahájení programu	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí (ministerských rozhodnutí).				ČTVRTLETÍ	2022	Zahájení programu výběru průmyslových jednotek a vstup v platnost příslušných ministerských rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a energetiky, která stanoví: — Proces výběru zaměřený na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost vůči změně klimatu, — Definovaný prováděcí mechanismus, — Certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, že je splněn cíl v oblasti změny klimatu (v případě potřeby včetně podrobností o možných nápravných opatřeních; a pokud — Časová osa. Stanovená kritéria výběru/způsobilosti zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
47	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva –	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí (ministerských rozhodnutí).				ČTVRTLETÍ	2022	Zahájení programu výběru více než 8000 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16924_Elektromobilita		vozidla – zahájení programů							strategických městských a příměstských lokalitách ve městech a v místech zájmu („elektromobilita“) a vstup v platnost příslušných ministerských rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a energetiky, která stanoví: — Výběrové řízení, — Definovaný prováděcí mechanismus, — Certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, že je splněn cíl v oblasti změny klimatu (v případě potřeby včetně podrobností o možných nápravných opatřeních; a pokud —Časová osa
48	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava – studie proveditelnosti	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti pro agenturu pro eMobilitu.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti pro zřízení agentury pro elektromobilitu, která zajistí vhodné plánování a koordinaci mezi dopravní a energetickou infrastrukturou a regionálními a místními vládami a podpoří propojení mezi řetězcem elektronických dodávek – včetně výrobců baterií a obnovitelných zdrojů energie – s výzkumnou a inovační základnou.
49	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla –	Schválení žádosti Ministerstvem infrastruktury a dopravy				ČTVRTLETÍ	2024	Schválení žádostí o instalaci dobíjecích stanic s instalovaným výkonem 300 000 kW pro nejméně 4500

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			schválené aplikace							dobíjecích stanic Ministerstvem infrastruktury a dopravy.
50	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky – vybrané společnosti	Schválení žádostí Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTLETÍ	2023	Schválení žádostí podaných pro více než 10 průmyslových jednotek (dále jen „výroba E-Green“) Ministerstvem životního prostředí a energetiky. Žádosti se vybírají v souladu s kritérii pro výběr/způsobilost a zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
51	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) – povolení k ukládání	Vydání povolení k ukládání a zavedení systému podávání zpráv.				ČTVRTLETÍ	2024	Vydání povolení k ukládání ze strany ministerstva odpovědného za zachycování a ukládání uhlíku (CCS) potvrzenému provozovateli. Žadatel předloží úplnou žádost Ministerstvu životního prostředí a energetiky, která by zahrnovala všechny relevantní studie, jakož i studii o posouzení vlivů na životní prostředí. Vytvoření systému podávání zpráv pro každoroční podávání zpráv o uloženém CO_2 a potvrzení toho, že žádný extrahovaný olej není omezen na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť, a že jakýkoli proces CO_2 spojený s nezbytnou extrakcí musí být oddělen a vrácen zpět pro trvalé uložení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Intervence se provádí v souladu s kritérii výběru/způsobilosti zahrnutými v technických pokynech „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), se zvláštním odkazem na splnění požadavku, aby neexistovaly žádné technologické aplikace, ani žádný typ zařízení a vybavení vyvinutého pro účely použití zdokonaleného získávání ropy (EOR) a zvýšené produkce ropy. Je třeba dbát na to, aby jakákoli možná těžba ropy nebo plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť a aby každá taková těžba byla prováděna pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO_2. CO_2 s jakoukoli ropou nebo plynem, které lze extrahovat, musí být oddělen a vrácen zpět k trvalému uložení.
45a	3–1,3. Doplňování a doplňování paliva 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – zahájení zadávacích řízení pro provozovatele autobusové dopravy zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony	Zahájená zadávací řízení – zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony.				ČTVRTLETÍ	2024	Po určení autobusové sítě pro pravidelné dálkové a městské tratě veřejné silniční osobní dopravy se postup zadávání veřejných zakázek pro všechny regiony zahájí postupně zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony, přičemž poslední výzva bude zveřejněna do konce roku 2024.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
52	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cílová	Autobusy a taxislužby – nahrazení elektrickými vozidly		Počet starých taxislužby a autobusů sešrotovaných schváleným zpracovatelským zařízením a nahrazených bateriovými elektrickými vozidly nebo elektrickými autobusy	0	1 990	ČTVRTLETÍ	2025	nahrazení 1770 starých vozidel taxislužby 1770 novými bateriovými elektrickými vozidly (BEV) a b) nahrazení 220 starých autobusů 220 novými elektrickými autobusy (163 elektrických autobusů bude umístěno v Aténách a 57 elektrických autobusů bude v Soluni), přičemž sešrotování starších vozidel/autobusů provádí autorizované zpracovatelské zařízení (ATF) podle směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES).
53	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	CCS – vystaveno osvědčení o provozu	Vydání osvědčení o provozu pro zachycování a ukládání uhlíku.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení prací na zachycování a ukládání uhlíku podle specifikací a po úspěšném testování
54	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky — provozní	Dokončení potvrzené zprávou Ministerstva životního prostředí a energetiky o plně funkčních průmyslových jednotkách				ČTVRTLETÍ	2025	Vybrané průmyslové jednotky, které obdržely podporu, musí být v plném provozu
55	3–1,3. Doplňování a doplňování paliva 16924_Elektromobilita	Cílová	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – instalace dokončena		Instalovaný výkon (kW) potvrzený Ministerstvem infrastruktury a dopravy		300 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení instalace instalovaného výkonu nejméně 300 000 kW pro nejméně 4500 dobíjecích bodů pro elektrická vozidla ve strategických městských a příměstských lokalitách ve městech a v místech zájmu a vybraných provozních jednotek.

D. SLOŽKA 1.4: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ, ODOLNOST VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je podpora zelené transformace. Zahrnuje cílené reformy a investice na posílení ochrany a obnovy přírodního prostředí, včetně ochrany biologické rozmanitosti, zlepšení environmentální infrastruktury a obnovu lesů. Kromě toho zahrnuje reformu nakládání s odpady, která zahrnuje zejména zřízení vnitrostátního regulačního orgánu pro odpady na podporu přechodu k oběhovému hospodářství založenému na předcházení vzniku odpadů, jejich opětovném použití a recyklaci. Dále zřizuje národní vodohospodářský regulační orgán s cílem posílit udržitelnost činností a investic v oblasti zásobování vodou. Provádění reforem a investic zahrnutých do složky zvýší účinnost využívání přírodních zdrojů a podpoří ochranu před environmentálními riziky a dopady na společnost i hospodářství. Složka zahrnuje rovněž investice do zlepšení dodávek pitné vody a kanalizace a do prevence a zmírňování environmentálních výzev způsobených změnou klimatu.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení č. 2 z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová ochrana (ID opatření: 16849)

Tato investice má tři části. Zaprvé se jedná o obnovu 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku výsadbou spalin. Projekt zahrnuje jak studie o opětovném zalesňování, tak jejich provádění. Kromě toho investice zahrnuje modernizaci čtyř veřejných lesních školek (Ambrosias, Lagada, Organis a Aliartos) a provádění všech činností stanovených v pilotním provádění národního plánu obnovy lesů. Za druhé, investice v rámci programů antiNERO zahrnují protipožární opatření, včetně vyklízení lesů a zalesněných ploch a údržby lesní silniční sítě a stávajících požárních zón, vytvoření smíšených požárních zón, včetně těžby stromů a keřů, úklidových a prořezávacích prací a výsadby rostlin. Za třetí, investice zahrnují opatření týkající se boje proti erozi a protipovodňové ochrany v oblastech Evros a Rhodope, jakož i dalších oblastí postižených lesními požáry a povodněmi v celém Řecku. Území, která mají být pokryta (v hektarech) různými opatřeními uvedenými v milníku, se mohou překrývat. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod (opatření ID: 16846)

Cílem investice je snížit znečištění přírodního prostředí a životního prostředí způsobeného člověkem v důsledku čištění odpadních vod výstavbou nové a modernizací stávající infrastruktury. Skládá se ze tří dílčích projektů: a) výstavba 37 nových infrastruktur kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, b) modernizace, rozšíření a modernizace 11 čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody a c) výstavba 16 infrastruktur pro nakládání s kalem z čistíren odpadních vod.

Část investice související s modernizací a modernizací 11 čistíren odpadních vod musí být v souladu s požadavkem na obnovu systému odpadních vod typu front-to-end, aby se snížila průměrná spotřeba energie alespoň o 10 %, a to výhradně prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatnými změnami nebo změnami zatížení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (opatření ID: 16285)

Investice je ucelený program modernizace a modernizace vnitrostátního agroenvironmentálního rámce, rámce pro zlepšování půdy a sanace. Tyto investice posílí odolnost a konkurenceschopnost odvětví zemědělství, zvýší dodávky a kvalitu dostupné vody, racionalizují spotřebu vody, zmírní rizika zasolování a dezertifikace a zaměří se na zachování a ochranu biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Toto opatření zahrnuje rovněž reformu institucionálního, organizačního a provozního rámce kolektivních zavlažovacích sítí. Opatření vyžaduje, aby všechny práce splňovaly tyto zásady: i) musí být provedena všechna technicky proveditelná a ekologicky relevantní opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, jakož i zmírnění možných nepříznivých dopadů na vodu a příslušná stanoviště a druhy, pokud se jeví jako nezbytné další opatření; II) u nově postavené přehrady zajistit, aby nevedla ke zhoršení ani neohrožovala dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména u každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po jejich zahájení. Opatření je dále předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura pro dodávky a úsporu pitné vody (identifikační číslo opatření: 16850)

Cílem investice je zlepšit dostupnost a kvalitu pitné vody a snížit únik vody a rizika pro veřejné zdraví související s vodohospodářskou infrastrukturou. Investice se skládá ze tří dílčích projektů: a) výstavba nových infrastruktur pro zásobování vodou v nejméně sedmi oblastech a nejméně třech odsolovacích zařízeních, b) zřízení telemetrie – dálkových řídicích systémů pro zjišťování úniků vody ve vodovodních sítích a c) pořizování digitálních hydrometrů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).

Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Letecké prostředky pro řešení krizí (identifikační číslo opatření: 16911)

Investice zahrnuje dodání zakoupených leteckých prostředků a modernizaci stávajících letadel používaných pro civilní ochranu, například vrtulníků pro lékařské účely, přepravy a zavádění nouzové infrastruktury, bezpilotních letounů pro letecký dohled a letadel pro hašení požárů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména všechna letadla pro zvláštní účely jsou aktiva „nejlepší ve třídě“. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci na ně (identifikační číslo opatření: 16912)

Investice zahrnuje dodání zakoupených požárních motorů a jiných zásahových vozidel (včetně personálu a vybavení pro přepravu vozidel a tankerů); dodání vozidel generálnímu sekretariátu pro civilní ochranu, regionálním/místním operačním střediskům civilní ochrany a dobrovolnickým organizacím; a křehké přenosné mosty. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (opatření ID: 16851)

Investice se skládá z: projekty na ochranu biologické rozmanitosti, vytvoření vnitrostátní sítě tras a turistických stezek, obnova teras, renovace a modernizace střediska mořského výzkumu v Alonissos a budovárenských jednotek pro správu chráněných oblastí, zřízení Národního muzea přírodních dějin a modernizace Muzea přírodních dějin Kréty, digitalizace sbírek řeckých přírodních dějin, vytvoření podnikové identity pro produkty související s řeckou přírodou, zavedení jednotných monitorovacích protokolů a příslušného operačního systému a plán horizontálního systému hlídkování pro všechny chráněné oblasti Řecka. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura – zavedení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof (identifikace opatření: 16909)

Investice zahrnuje modernizaci a dodávky digitálního vybavení pro budovy generálního sekretariátu civilní ochrany a rozvoj mobilních správních středisek a středisek řízení na místě, jako jsou zařízení pro řízení letového dohledu a telekomunikační zařízení. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Systém sledování a řízení (identifikační číslo opatření: 16910)

Investice spočívá v dodávce digitální infrastruktury pro Generální sekretariát civilní ochrany, jako je monitorovací systém GPS, systém včasného varování, systémy detekce požáru a hasicí systémy a stanice nouzové komunikace. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Realizace regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru (opatření ID: 16283)

Výstavba 13 regionálních středisek pro civilní ochranu prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem investice je zajistit včasné a účinné řízení rizik a krizí na regionální úrovni. Nově postavené budovy musí splňovat požadavek na primární energii, který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Právní předpisy o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace (opatření ID: 16772)

Tato reforma zahrnuje revizi stávajících právních předpisů v oblasti nakládání s odpady s cílem umožnit přechod na oběhové hospodářství. Reforma zejména zavede pobídky pro obce, aby dosáhly vyšší míry recyklace, do konce roku 2022 prosazovaly tříděný sběr biologického odpadu a kovu, papíru, skla a plastů, rozšířily systém „odpovědnosti výrobce“, modernizovaly provoz recyklačních třídicích zařízení a zjednodušily právní předpisy týkající se zelených míst. Cílem reformy je podpořit dosažení cílů zvýšení míry opětovného použití a recyklace pevného komunálního odpadu na 60 % a snížení míry skládkování na 10 % do roku 2030. Vnitrostátní regulační orgán pro nakládání s odpady, který bude zřízen v souvislosti s touto reformou, je mimo jiné odpovědný za zajištění spolehlivosti cenové politiky, za dohled nad prováděním nakládání s odpady v celé zemi a za dohled nad řádným fungováním regionálních a místních zařízení pro nakládání s odpady. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody (identifikační číslo opatření: 16979)

Reforma zřídí jediný subjekt, Národní vodohospodářský regulační orgán (NWRA), pověřený prováděním politiky racionálního hospodaření s vodními zdroji navržené Ministerstvem životního prostředí a energetiky. Nový orgán posílí institucionální rámec a dohlíží na odvětví, včetně racionalizace politiky sazeb za vodu v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a zajištění udržitelnosti vodohospodářských služeb v Řecku. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice: Předběžná kontrola seismické odolnosti budov (opatření ID: 16983)

Investice zahrnuje hodnocení seismického rizika různých kritických budov (včetně vzdělávacích budov, nemocnic a zdravotních středisek, policejních oddělení, požárních stanic) v zemi s cílem posoudit jejich odolnost při zemětřesení. To se provede prostřednictvím rychlé vizuální inspekce (RVI) prováděné auditory civilních inženýrů. Bude vyvinut doplňkový online systém pro registraci základních údajů o budovách v hlavním cloudovém úložišti RVI před zemětřesením. Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma č. 4: Nakládání s odpady a vodohospodářská reforma pro udržitelné využívání zdrojů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
56	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o nakládání s odpady	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o recyklaci a skládkování, jakož i zavedení pobídek pro obce, aby dosáhly vysoké míry opětovného použití a recyklace, a zavedení daně ze skládkování. Daň ze skládkování se uplatňuje od prvního čtvrtletí roku 2022 a sazby se postupně zvyšují, dokud nedosáhnou horní prahové hodnoty daně ze skládkování do třetího čtvrtletí roku 2024.
57	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci nakládání s odpady	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost zákona, který: - zřízení Národního regulačního orgánu pro nakládání s odpady, jeho fungování a odpovědnosti; - Reforma regionálních a místních orgánů pro nakládání s odpady (FOSDA); a pokud - Zavést řádné politiky v oblasti nákladů a cen v souladu se zásadami „odměňování při vyhazování“ a „znečišťovatel platí“.
58	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí –	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost zákona o zřízení a provozu nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody.

	16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody		vodohospodářství							
59	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení Úřadu				ČTVRTLETÍ	2023	Nový Národní regulační orgán pro nakládání s odpady má zaměstnance a je vybaven prostory.
59a	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Certifikace subjektů pro nakládání s pevnými odpady (FODSA) regulačním orgánem	Certifikace subjektů pro nakládání s pevnými odpady (FODSA) regulačním orgánem				ČTVRTLETÍ	2025	Regulační orgán pro odpady, energii a vodu (RAAEY) vydá zprávu dokládající, že FODSA splňují minimální úrovně kapacity podle kritérií stanovených pro jejich posouzení v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
60	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování vodohospodářského regulačního orgánu	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení Úřadu				ČTVRTLETÍ	2023	Nový Národní regulační orgán pro vodu a odpadní vody má zaměstnance a je vybaven prostory.

Skupina 5 Národní plán obnovy lesů a ochrana biologické rozmanitosti

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření (ID: 16849)
- Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (ID: 16851)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
61	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 1	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na antinerské programy I a II na modernizaci 37 500 ha poškozených lesních ekosystémů, včetně vyklízení lesů a zalesněných ploch, a údržbu lesní silniční sítě a stávajících požárních zón.
62	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 2	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na: 1. Obnova 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku prostřednictvím výsadby za použití alespoň 50 % původních druhů; a pokud 2. Modernizace a modernizace čtyř lesních školek; a pokud 3. Pilotní provádění národního plánu obnovy lesů; a pokud 4. Protierozní a protipovodňová opatření v Evrosu a Rhodopech, která pokrývají celkem 5000 hektarů protieroze a 175 000 m² protipovodňových prací.

63	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16 849 – Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – Dokončení prací	Potvrzení Ministerstva životního prostředí o dokončení projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech prací na: — obnova 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku prostřednictvím výsadby za použití nejméně 50 % původních druhů. (Opětovné zalesňování – dílčí projekt č. 1). — modernizace a modernizace čtyř lesních školek, pilotní provádění národního plánu obnovy lesů — AntiNERO I, II, III a IV (pro modernizaci 108 700 ha, pokud jde o modernizaci poškozených ekosystémů prostřednictvím vyklizení lesů a zalesněných ploch, údržbu lesních cest a stávajících požárních zón, jakož i vytvoření smíšených požárních zón. Celkový rozpočet plněný na tyto programy po dobu trvání opatření činí nejméně 411 300 000 EUR. — Protierozní a protipovodňová opatření v Evrosu a Rhodopech, která pokrývají celkem 5 000 ha protieroze a 175 000 m² protipovodňových prací. Další rekonstrukční práce zahrnují opatření proti erozi a protipovodňová opatření v celém Řecku zahrnující 1 221 ha protierozních prací a 226 437 m² protipovodňových prací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
64	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost – Dokončení	Potvrzení Ministerstva životního prostředí o dokončení všech dílčích projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech dílčích projektů na ochranu biologické rozmanitosti: zřízení vnitrostátní sítě tras a stezek, obnova teras souvisejících s ochranou biologické rozmanitosti, renovace a modernizace střediska mořského výzkumu v Alonissos a stavebních zařízení jednotek pro správu chráněných oblastí, zřízení Národního muzea přírodních dějin a modernizace muzea přírodních dějin Kréty, digitalizace sbírek řeckých přírodních dějin, vytvoření podnikové identity pro produkty související s řeckou přírodou, zavedení jednotných monitorovacích protokolů a příslušného operačního systému a plán horizontálního systému hlídkování pro všechny chráněné oblasti Řecka.

Skupina 6 Infrastruktura pro odpadní vody a vodu, úspory vody

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

● Infrastruktura pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly (ID: 16846)

● Infrastruktura pro dodávky a úspory pitné vody (ID: 16850)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
66	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Schvalování žádostí o vodohospodářskou infrastrukturu	Žádosti schválené Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTLETÍ	2023	Vydání výzvy k vyjádření zájmu pro projekty vodohospodářské infrastruktury s cílem zahrnout tyto požadavky: i) aby nově vybudované systémy měly index úniků z infrastruktury (ILI), který musí být menší nebo roven 1,5 ii) pro renovační činnosti, jejichž cílem je snížit únik o více než 20 % nebo snížit průměrnou spotřebu energie o více než 20 %, a iii) pro odsolovací zařízení, která mají být připojena k obnovitelným zdrojům energie a mít průměrnou spotřebu energie, která musí být nižší nebo rovna 0,5 kWh.
68	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání zakázky na projekty nakládání s odpadními vodami a kaly: 1. Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 2. Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody. 3. Zavedení infrastruktury pro nakládání s kaly ze zařízení na čištění odpadních vod.

	pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod									
71	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Dokončení 50 % vodohospodářské infrastruktury	Zpráva nezávislého inženýra certifikovaného Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení opatření na úsporu vody pro 50 % domácností a dokončení 50 % hodnoty prací na projektech zásobování vodou.
72	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení 50 % hodnoty prací na infrastruktuře pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly.
73	4–1,4. Udržitelné využívání	Milník	Dokončení infrastruktury pro nakládání	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech projektů nakládání s městskými odpadními vodami a kaly: 1. Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod;

	zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod		s městskými odpadními vodami a kaly	inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky						2. Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody; a pokud 3. Zavedení infrastruktury pro nakládání s kaly ze zařízení na čištění odpadních vod.
74	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Dokončení vodohospodářské infrastruktury	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech projektů, včetně: 1: Infrastruktura pro zásobování vodou v sedmi oblastech 2: Tři odsolovací rostliny 3: Telemetrie – Projekty dálkového řízení pro zjišťování úniků z vodovodních sítí 4: Zadávání veřejných zakázek na digitální vodoměry 5: Opatření na úsporu vody nejméně 45000 domácností a 10000 podniků

Skupina 7: Projekty civilní ochrany

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Letecké prostředky pro řešení krizí (ID: 16911)
- Vývoj inovativního systému monitorování a řízení (ID: 16910)
- Zavedení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof (ID: 16909)
- Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci na ně (ID: 16912)
- Realizace regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru (ID: 16283)
    - Předběžná kontrola seismické odolnosti budov (ID: 16983)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
77	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů	Milník	Nabídkové řízení pro 13 regionálních středisek	Zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení				ČTVRTLETÍ	2021	Zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na výstavbu 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	partnerství veřejného a soukromého sektoru									
78	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Smlouva pro GPS	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Oznámení o zadání zakázky na systém monitorování GPS a systém včasného varování.
79	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou středně velkých protipožárních vrtulníků	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání zakázky na nákup dvou středně velkých protipožárních vrtulníků pro potřeby civilní ochrany a požární ochrany.
80	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů,	Cílová	Dokončení 13 budov		Počet regionálních středisek	0	13	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby a zprovoznění 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru				civilní ochrany uvedených do provozu od dokončení výstavby					
81	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany	Vyplnění ověřené zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Systém monitorování GPS používaný řeckým hasičským útvarem, jakož i vozidla regionálního operačního střediska civilní ochrany (projektové stroje atd.). Rozšíření informačního systému „zapojení“ řecké hasičské služby; 2. Systém včasného varování; 3. Systémy detekce požáru a hasicí systémy; 4. Stanice tísňové komunikace a poskytování klimatických údajů o oblastech zájmu; a pokud 5. Bezdrátové komunikační sítě.
82	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů,	Milník	Dokončení projektu leteckých prostředků	Vyplnění potvrzené zprávou				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Dodání dvou středně velkých užitkových vrtulníků pro lékařské účely;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí		pro řešení krizí	ministerstva vnitra						2. Dodání bezpilotních vzdušných prostředků – bezpilotních vzdušných prostředků (Drones) pro letecký dohled; 3. Modernizace – modernizace 7 Canadair CL415; 4. Dodání dvou středně velkých protipožárních vrtulníků; 5. Dodání 1 vrtulníku pro přepravu týmu GSRP pro řízení incidentů; 6. Dodání 11 obojživelných protipožárních letadel typu leteckého traktoru pro ostrovní komplexy; a pokud 7. Modernizace – modernizace dvou (2) Super Pumas.
83	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16912_Zařízení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci na ně	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy	Vyplnění potvrzené zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Dodání požárních motorů a jiných zásahových vozidel; 2. Dodání vozidel pro GSRP, regionální/místní operační střediska civilní ochrany a dobrovolnické organizace; a pokud 3. Dodání stlačitelných přepravitelných mostů.
84	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí –	Milník	Dokončení vnitrostátního řízení rizik katastrof	Vyplnění potvrzené zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Zřízení strategického národního střediska pro zvládání rizik katastrof v budovách Atlantas a Faros. 1. Dodání telekomunikačního vybavení pro 13 regionálních operačních středisek civilní ochrany. 2. Výstavba nových stavebních zařízení a kancelářského vybavení pro vzdělávací instituce civilní ochrany a hasičského sboru. 3. Výstavba kontrolního a řídícího střediska pro dozor nad vzduchem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16909_Infrastruktura – Zavedení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof									4. Poskytování mobilních administrativních a kontrolních středisek na místě ve 13 regionech.
332	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16983_Předběžná kontrola seismické odolnosti budov	Milník	Dokončení předběžných seismických prohlídek	Vyplnění potvrzené zprávou ministerstva pro klimatickou krizi a civilní ochranu				OTÁZKA Č. 1	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Vývoj online systému pro registraci základních údajů o budovách v hlavním cloudovém úložišti RVI před zemětřesením; 2. Školení 2500 stavebních inženýrů 3. Předběžná rychlá vizuální kontrola 21970 budov.

E. SLOŽKA 2.1: PROPOJIT

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je podpořit a usnadnit rozsáhlé zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G a optických vláken, v souladu s cíli EU v oblasti 5G a gigabitového připojení do roku 2025 a vývoj konstelace malých družic. Investice zahrnuté do této složky se týkají instalace infrastruktury optických vláken v budovách a využívání kosmických technologií a aplikací vytvořením konstelace malých družic, které podpoří služby bezpečné konektivity spojené s víceúčelovými aplikacemi pro pozorování Země. Reformy zahrnuté do této složky stanoví rámec pro usnadnění přechodu na rychlá širokopásmová připojení a přechod na technologii 5G.

Všechny navrhované investice a reformy řeší výzvy vyplývající z rostoucí potřeby konektivity a pozorování a sledování Země. Opatření podporují plnění doporučení *pro jednotlivé země o veřejných a soukromých investicích (doporučení pro jednotlivé země č. 3 na rok* 2020), v němž se Řecko vyzývá, aby investice zaměřilo na digitální transformaci, a zejména na digitální infrastrukturu s velmi vysokou kapacitou. Rovněž účinně reagují na digitální transformaci a/nebo na výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že významně přispějí ke zlepšení velmi vysokorychlostního připojení v Řecku. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Malé satelity (identifikační číslo opatření: 16855)

Investice se týká vývoje konstelace malých družic, které podpoří služby konektivity, jakož i aplikací pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Přechod na technologii 5G usnadňující rozvoj inovativních služeb na dálku (opatření ID: 16844)

Reforma vytvoří základ pro přechod na technologii 5G. První fáze reformy se zaměřuje na provádění regulačního a legislativního rámce, zejména s využitím 25 % výnosů z aukcí více pásem 5G na podporu inovačního fondu Phaistos, který investuje do společností a projektů poskytujících produkty a služby 5G. Druhá fáze zahrnuje proces pro určení dalších příležitostí a rizik při rozvoji sítí 5G, zjednodušení postupů a posouzení požadavků a rizik v konkrétních ekonomických aplikacích (např. v dopravě). Provádění reformy se dokončí do 30. září 2024.

Reforma: Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení (opatření ID: 16857)

Tato reforma spočívá ve vstupu v platnost právního rámce pro přechod na síť s velmi vysokou kapacitou VHCN prostřednictvím instalace optických vláken a doprovodných zařízení v budovách, jakož i podmořských kabelů v případě řeckých ostrovů, což umožní větší pokrytí gigabitovým širokopásmovým připojením. Právní rámec stanoví technické specifikace a příslušná pravidla a postupy pro zavádění širokopásmové infrastruktury uvnitř budovy schopné poskytovat koncovým uživatelům gigabitové připojení. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investice: Optická infrastruktura budov (opatření ID: 16818)

Investice podporuje instalaci optické infrastruktury v obytných a komerčních budovách a připojení koncových uživatelů k sítím s velmi vysokou kapacitou (VHCN) na základě režimu dotací na poptávku (poukazů), který dotuje a) náklady na vnitřní kabeláž a b) poplatky za připojení (jednorázový poplatek za zřízení širokopásmových služeb). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 8: Propojení

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

● Přechod na technologii 5G, který usnadňuje rozvoj inovativních služeb na dálku. (ID: 16844)

● Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení (ID: 16857)

● Optická infrastruktura budov (ID: 16818)

● Malé satelity (ID: 16855)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
85	5 AŽ 2.1. Připojení – 16818_Fiber optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení zadávacího řízení na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“. Dozorový úřad informační společnosti/ministerstvo digitální správy zajistí, aby všechny podané žádosti byly posouzeny s cílem potvrdit, zda žádosti řádně reagují na požadavky výzvy. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí informační společnost S.A./Ministerstvo pro digitální správu k zadání zakázky, které vymezí povinnosti, úlohy a povinnosti smluvních stran.
87	5 AŽ 2.1. Připojení – 16855_ Malé družice	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na projekt „malé družice“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				ČTVRTLETÍ	2023	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení zadávacího řízení na projekt „malé družice“.
90	5 AŽ 2.1. Připojení –	Cílová	Dokončení projektu		Počet soukromých	0	120 000	ČTVRTLETÍ	2025	120000 soukromých budov plně propojených s infrastrukturou FTTH z optických vláken.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16818_Fiber optická infrastruktura v budovách		„Infrastruktura optických vláken v budovách“		budov plně propojených s optickou infrastrukturou Fiber To The Home (FTTH)					
92	Připojení – 16855_ Malé družice	Milník	Dokončení projektu „malé družice“	Zprávy Komise na oběžné dráze po spuštění malých satelitů				ČTVRTLETÍ	2025	Pilotní projekt zahajuje rutinní provoz a je spuštěna konstelace malých satelitů a umístěna na oběžné dráze. Realizace projektu se hodnotí z hlediska jeho výkonnosti (zda malé družice podporují zabezpečené telekomunikační služby spolu s aplikacemi pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších hospodářských odvětví).
333	5 AŽ 2.1. Připojení – 16844_ Přechod na technologii 5G, který usnadňuje rozvoj inovativních služeb na dálku	Milník	Vstup v platnost reformy technologií 5G	Vstup regulačního a legislativního rámce v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů založených na změně zákona zveřejněné v Úředním věstníku č. 4727/2020, článcích 92 a 107 (body 61, 62 a 63), které definují proces přidělování spektra 5G pro pilotní projekty prostřednictvím fondu Phaistos nebo univerzitních subjektů, včetně procesu identifikace dalších příležitostí a rizik při rozvoji sítí 5G, zjednodušení postupů a posouzení požadavků a rizik v konkrétních ekonomických aplikacích.
334	16857_Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na	Milník	Vstup v platnost reformy širokopásmového připojení na	Vstup legislativního rámce v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právního rámce vymezujícího technické specifikace a příslušná pravidla a postupy pro zavádění širokopásmové infrastruktury uvnitř budovy schopné poskytovat koncovým uživatelům gigabitové připojení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení		gigabitové připojení							

F. SLOŽKA 2.2: MODERNIZOVAT

Cílem složky „ Modernizace“ řeckého plánu pro oživení a odolnost je modernizovat veřejnou správu zlepšením jejího operačního modelu a dosažením poskytování vysoce kvalitních služeb občanům a podnikům. Urychlení úsilí o zlepšení digitální výkonnosti veřejné správy působí jako katalyzátor k dosažení tohoto cíle. Cíle reforem a investic: a) digitální transformaci organizací veřejného sektoru, včetně digitalizace archivů a posílených digitálních služeb; b) zlepšení provozních procesů následovaná začleněním moderních informačních systémů; C) zvýšenou interoperabilitu mezi systémy a daty; d) rozsáhlé strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy dat; jakož i e) rozšířené využívání pokročilých technologií, jako je cloud computing, umělá inteligence a data velkého objemu.

Cílem složky je řešit problém modernizace a digitalizace veřejné správy a zároveň zjednodušit a zjednodušit její klíčové procesy a postupy. Podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země o veřejných a soukromých investicích (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019) zlepšením účinnosti a digitalizace veřejné správy. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na „zákazníky“ prostřednictvím zjednodušení a zlepšení procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami (opatření ID 16929)

Cílem reformy je poskytování služeb zaměřených na uživatele řeckým občanům a podnikům a posílení vnitřního fungování řecké veřejné správy. Reforma spočívá v provádění střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníky v rámci veřejné správy a v provádění národního programu pro zjednodušení procesů, včetně zřízení vnitrostátního registru postupů a úplného zřízení střediska pro sledování dopadu regulace a národního registru postupů (Mitos). Reforma zahrnuje dokončení zjednodušení/digitalizace: postupy posuzování dopadů, žádost o občanství, zahájení činnosti osob s jediným vlastníkem, zjednodušení postupů týkajících se občanských „životních událostí“, včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních řízení týkajících se právníků, soudní rozhodnutí, digitální podpisy, osvědčení vydaná soudy, obnovení řidičského průkazu a provoz myfoto.gov.gr a elektronický oběh dokumentů v rámci veřejné správy. Klíčové reformní priority zahrnují rovněž postupy zadávání veřejných zakázek, požadavky na zahájení činnosti pro všechny typy společností a postupy po registraci, žádosti o sociální zabezpečení a daňové žádosti a další byrokracii související se zaměstnaností, plánování, platby a monitorovací postupy pro finanční řízení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitalizace archivů a souvisejících služeb (opatření ID 16778)

Investice spočívá v digitalizaci klíčových archivů v různých odvětvích (spravedlnost, zdravotnictví, obecné státní archivy, územní plánování, vyvlastnění, katastr, přistěhovalectví a azyl, námořní záležitosti) a v integraci do příslušných informačních systémů a pilotním zavádění bezpečného ukládání veřejných archivů a „širších“ archivů veřejného sektoru (celkem devět dílčích projektů).

Uvedené dílčí projekty konkrétně zahrnují provádění digitalizace a dalších nezbytných opatření v souvislosti s těmito archivy: 1) 300000000 fyzických stran soudního systému, 2) 190000000 fyzických stran lékařských záznamů a zobrazovacích prohlídek systému veřejného zdraví, 3) 55000000 fyzických stran všeobecného státního archivu pro ústřední a místní orgány, 4) 61500000 fyzických stran imigračního a azylového systému, 5) 4300000 fyzických stran a plánů vyvlastnění, 6) 43000000 fyzických stran stavebních povolení a plánů a vytváření metadat a geokódování pro 170000000 spisů urbanistických agentur, 7a) 600000000 fyzických stran vlastnických práv a příslušných dokumentů v hypotečních úřadech katastrálního úřadu a 7b) provádění vylepšených služeb katastru nemovitostí 8), 7000000 fyzických stran námořních záležitostí a 9) pilotní zavedení bezpečného ukládání souborů 1440000 obsahujících fyzické soubory v jiných archivech veřejného sektoru. Jedná se o klíčovou investici pro účinnější veřejnou správu. Jeho cílem je snížit časové náklady na poskytování služeb veřejnosti ze strany veřejné správy, přičemž lepší přístup k archivům má rovněž za cíl vést ke značným úsporám nákladů a uvolnění zdrojů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: CRM pro vládní instituce (opatření ID 16810)

Investice se týkají návrhu, vývoje, provádění a provozu integrovaného systému pro řízení celého životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky. Projekt zlepší stávající kapacitu veřejné správy pro sledování jejích interakcí a transakcí s občany a podniky. Systém využívá informace shromážděné občany a podniky s cílem personalizovat přístup a podporovat vyšší úroveň služeb. Investice zahrnuje a) služby integrace a interoperability prostřednictvím přijetí moderních metodik navrhování a vývoje softwaru, b) přístup ke službám na podporu mechanismu, který je souborem nástrojů pro vývoj nových aplikací založených na technologii nízkého kódu, c) platformu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která shromažďuje a spravuje všechny údaje o obsluhovaných občanech a řídí provádění obchodních procesů, bez ohledu na iniciující službu, d) systém řízení konsenzu občanů pro přístup k elektronickým službám) služby kontaktních středisek, poskytování služeb občanům a podnikům s využitím tradičních kanálů, jako jsou telefonní centra, ale také moderních kanálů, jako jsou webové formuláře, sociální média, aplikace pro zasílání zpráv, telekonferenční aplikace, e) modernizace digitální platformy platformy pro výměnu poznatků a její propojení s jednotným systémem správy občanských případů, telefonické centrum a gov.gr f) Zjednodušení a zlepšení procesů a služeb souvisejících s fyzickou přítomností „zákazníků“, rozšíření stávající infrastruktury myKEPlive a její integrace se systémem pro plánování schůzek fyzické přítomnosti. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (opatření ID 16780)

Investice spočívá v další modernizaci Citizen Services Centres (KEP) prostřednictvím modernizace jejich infrastruktury a periferních zařízení a v instalaci nového telekonferenčního zařízení a nových aplikací kompatibilních s moderním digitálním pracovištěm (systémy hodnocení, mobilní aplikace, automaty na jízdenky, správa front a inteligentní systémy oznamování). Investice zahrnuje: modernizace stávajícího technologického vybavení, b) moderní řízení front a inteligentní systémy oznamování, c) systémy hodnocení zákazníků (občanů). Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Nový systém pro zadávání veřejných zakázek (opatření ID 16736)

Investice se týkají přepracování a zavedení nového informačního systému pro zadávání veřejných zakázek. Investice spočívá v digitalizaci a integraci celého podnikatelského a funkčního životního cyklu zadávání veřejných zakázek, modernizaci služeb interoperability, integraci pokročilých technik a nástrojů zadávání veřejných zakázek jako digitálních služeb (eShops a eMarketplaces) a podpoře informačních a komunikačních technologií pro Národní centralizovaný úřad pro zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví (EKAPY). Investice zahrnuje: přepracování a obohacení portálu www.eprocurement.gov.gr; rozsáhlá doplnění a přizpůsobení subsystémů používaných v nabídkových řízeních; reformu, úpravu a obohacení centrálního elektronického registru veřejných zakázek (KIMDIS), modernizaci a rozšíření systémů extrakce statistických údajů a jejich další statistické zpracování; d) konfigurace a zavedení rozšíření elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (ESIDIS) na podporu nových strategií a obchodních procesů v oblasti zadávání veřejných zakázek elektronickými prostředky; zlepšení již zavedených služeb interoperability a zavedení nových služeb pro výměnu údajů; služby elektronické interoperability s gov.gr, příslušnými orgány, bankovními organizacemi pro integraci možností digitálního podpisu elektronických dokumentů a jiných dat pomocí systému a zajištění „neodmítnutí“; g) zavedení mechanismu šifrování údajů uloženého v systémových databázích s cílem zabránit nepřátelským činnostem správců ESIDIS a G-Cloud; H) novou bezpečnostní studii a dodatky nebo změny systému s cílem zvýšit jeho bezpečnost, certifikaci a zásahy ke zvýšení bezpečnosti systému tak, aby byl certifikován nezávislým posouzením bezpečnosti; i) zlepšení a opětovné spuštění systému plánování zadávání veřejných zakázek za účelem širší podpory zadávání veřejných zakázek a centralizovaných zadávacích řízení s využitím elektronických katalogů; doplnění žádostí o podporu hospodářských subjektů: obohacení aplikací pro vyhledávání nabídek, historické a statistické údaje o jejich zapojení do zadávacích řízení, obohacení informačních a komunikačních subsystémů dodavatelů a veřejných zadavatelů, systém prodeje přepravních dokladů pro kladení otázek a podávání zpráv – řešení problémů nebo nástroj asistenční služby; k) doplnění schopností virtuálního asistenta, aby každý, kdo má zájem, mohl klást otázky v přirozeném jazyce; L) doplnění elektronického systému pro archivaci souborů (ESIDIS – KIMDIS), který je v souladu s ustanoveními právního rámce pro elektronické soubory; m) vypracování školicích materiálů a propagačních akcí; N) služby technické podpory a monitorování projektů; o) studii hodnotící možnosti a účinnost stávajících nástrojů pro elektronické zadávání veřejných zakázek a výběr nebo modernizaci či nahrazení těchto nástrojů novými a účinnějšími nástroji; P) informační modelování budov (BIM); podpora informačních a komunikačních technologií pro Národní centralizovaný úřad pro zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví (EKAPY). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (opatření ID 16742)

Cílem investice je modernizovat ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím rozšířené digitalizace jeho operací a IT infrastruktur. Investice sestává z: a) standardizace postupů makrofinanční pomoci, která zajistí životaschopnost strategického a operačního plánování a následně jeho úspěch; b) přispívání k širší podpoře rozsahu práce makrofinanční pomoci a co nejlepšímu využití jejích zdrojů jejich sladěním se sledovanými cíli, c) zajištění přímého přístupu k informacím v co nejrychlejším časovém rámci začleněním podpory sémantického vyhledávání na základě nejmodernějších nástrojů umělé inteligence; vytvoření přístupné a důležité archivní databáze a informačního centra pro účinné administrativní povinnosti a pokrytí požadavků makrofinanční pomoci, aby mohla účinněji vykonávat veřejnou a hospodářskou diplomacii, e) modernizovat infrastrukturu pro bezpečnost kryptografických technologií a telekomunikací ministerstva zahraničních věcí v rámci jeho digitální transformace. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Programy modernizace digitálních dovedností pro bratry (opatření ID 16826)

Investice zahrnuje výcvikový program a certifikaci digitálních dovedností do povinné vojenské služby. Účelem je využít doby, kterou branci používají, aby si osvojili digitální dovednosti potřebné na dnešních ozbrojených silách a na trhu práce. Tato investice se realizuje prostřednictvím modernizace a rozšíření platformy Digitální akademie občanů a zahrnuje: a) personalizovaný přístup k tréninkovému portálu, který má silné mechanismy kybernetické bezpečnosti a odrazuje od kybernetických útoků, spolu s posílenou architekturou ochrany osobních údajů, b) konfigurace elektronického portfolia (e-portfolio) bonktora, v němž se zohlední jeho vzdělávací profil, spolu s jeho stávajícími kvalifikacemi, c) rozvoj a konfigurace programů odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností, d) vývoj a používání nástroje sebehodnocení e) 50000 tabletů, které musí být pořízeny a dodávány pro konskripce v době účasti na programech distančního vzdělávání, e) certifikace digitálních dovedností získaných během procesu odborné přípravy, která je založena na evropských a vnitrostátních rámcích digitálních dovedností. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (opatření ID 16791)

Investice spočívají v rozvoji digitálních kapacit řecké národní organizace cestovního ruchu, konkrétně digitální mapy cestovního ruchu, digitálního úložiště řeckých kulturních statků a inovativního systému poskytujícího turistům a občanům informace pomocí technologie druhé generace umělé inteligence. Investice zahrnuje a) vytvoření platformy (digitální cestovní mapa), na níž musí být návštěvník schopen získat informace o zvláštních vlastnostech turistického produktu města nebo ostrova, aby potenciální návštěvník s využitím této platformy obdržel významný zdroj informací týkajících se zkušeností a zájmů, které upřednostňují, b) vytvoření propagačních nástrojů, jako jsou digitální aplikace, internetové stránky a propagační činnosti, a úložiště, které bude rovněž fungovat jako knihovna, umožnit destinacím a jejich klíčovým zúčastněným stranám provádět dobře navržené a udržitelné propagační strategie c) rozvoj inovativního systému informací pro turisty s informačními stánky s dotykovými obrazovkami v hlavních uzlech, jakož i mapami s historickými, zeměpisnými a kulturními vrstvami, včetně všech kulturních statků a činností, které jsou snadno dostupné z mobilní aplikace. Provádění investice se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury (opatření ID 16823)

Reforma se týká vypracování a provádění strategie kybernetické bezpečnosti a souboru politik v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je zvýšit spolehlivost a bezpečnost systémů a dat nebo informací veřejného sektoru a zvýšit důvěru občanů v jejich interakci s veřejným sektorem. Reforma navíc zahrnuje zavedení Národního operačního střediska pro kybernetickou bezpečnost (SOC) a poskytování pokročilých bezpečnostních služeb (SOC a DDoS) v kritické infrastruktuře G-Cloud, jejichž cílem je systematické a trvalé zlepšování bezpečnosti a omezování kybernetických bezpečnostních hrozeb pro centrální infrastruktury veřejného sektoru a informační systémy, které jeho prostřednictvím fungují. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice: Interoperabilita a rozvoj internetových služeb (opatření ID 16779)

Investice spočívá ve vývoji centrální infrastruktury interoperability pro integrované řízení služeb a ve vývoji a poskytování rozhraní pro veřejnou správu, která usnadní výměnu informací mezi vládními orgány a poskytování interaktivních on-line služeb.

Investice zahrnuje a) zavedení internetových služeb a jejich dokumentaci, b) integraci služeb v gov.gr c) definici a provádění požadovaných kontrolních testů d) pilotní provoz internetových služeb, e) převedení internetových služeb do produkce (konečná realizace po pilotní fázi) f) podporu nových internetových služeb. Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi (opatření ID 16782)

Cílem reformy je vytvořit komplexní rámec a plán pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi veřejnými organizacemi v souladu s novým Evropským rámcem interoperability (EIF). Reforma usnadní poskytování interoperabilních, personalizovaných a uživatelsky vstřícných digitálních veřejných služeb občanům a podnikům. Reforma zavede organizační, procedurální a legislativní změny za účelem a) sladění stávajícího řeckého vnitrostátního rámce interoperability (eGIF) se stávající verzí Evropského rámce interoperability (EIF), b) propojení příslušných vnitrostátních, regionálních a místních zdrojů údajů a digitálních infrastruktur s evropským systémem výměny důkazů podle zásad „pouze jednou“, který byl zřízen nařízením o jednotné digitální bráně, a c) přezkumu a analýzy systémů a údajů s cílem zaměřit se na digitalizaci certifikátů a úředních dokumentů. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice: Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru (opatření ID 16965)

Cílem investice je definovat vzor pro studie klasifikace údajů týkající se informačních systémů veřejného sektoru instalovaných ve vládním cloudu veřejného sektoru (G-Cloud), který provozuje Generální sekretariát informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA). Investice spočívá v návrhu a standardizaci studií klasifikace údajů centrálních informačních systémů a v provedení 220 příslušných studií pro všechny již instalované centrální informační systémy a aplikace veřejného sektoru. Šablonu použijí rovněž všechny budoucí informační systémy před jejich instalací v systému G-Cloud. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Středisko interoperability příští generace (KED) (opatření ID 16964)

Cílem investice je modernizace Střediska interoperability generálního sekretariátu informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA) s cílem zajistit vysokou dostupnost interinstitucionální a mezisystémové interoperability. Investice sestává z a) studie proveditelnosti a bezpečnosti, b) dodávky a instalace požadovaných licencí pro databázovou a hybridní cloudovou aplikační platformu c) návrhu a zavedení střediska interoperability nové generace (KED), d) zavedení nových internetových služeb ve středisku interoperability Next-Generation (KED). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Elektronické rejstříky (identifikační číslo opatření 16824)

Investice spočívá ve vytvoření interoperability a rozhraní mezi stávajícími rejstříky ústředních orgánů veřejné správy, jakož i ve shromažďování a rozšiřování rejstříků s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb s využitím vzájemně propojených a aktuálních registrů obsahujících vyčištěné záznamy údajů. Za tímto účelem investice usnadní shromažďování a rozšiřování stávajících rejstříků v jednom centrálním zdroji s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb. To zahrnuje a) údaje na jednom místě: registry jsou přístupné prostřednictvím jednoho rozhraní a musí mít možnost vyhledávání b) aktuální údaje: všechny údaje v rejstřících musí být aktuální a připravené k použití. Každý registr je přístupný prostřednictvím společného rozhraní API.

c) čistá data: do konce projektu budou údaje z registrů na co nejvyšší možné úrovni čisté a zavedou se postupy a politiky pro čistá data, d) propojené registry: musí být zajištěna interoperabilita. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Registr cestovního ruchu e-MHTE (opatření ID 16785)

Investice spočívá ve vývoji digitální platformy rejstříku pro podniky cestovního ruchu (e-MHTE), jejímž cílem je interoperabilita s dalšími veřejnými registry a informačními systémy. Veškeré údaje a funkce stávajícího rejstříku (MΦTE) se převedou na novou platformu s cílem poskytovat lepší a lepší služby, vydávání nových provozních licencí a obnovení stávajících licencí. Investice zahrnuje rovněž digitalizaci archivu (1875000 souborů oddělení územního plánování a infrastruktury), včetně meta-taggingu a ukládání. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Začlenění nových technologií a trendů do pokročilých služeb veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (opatření ID 16928)

Reforma spočívá ve vytvoření uceleného rámce, jehož cílem je začlenit technologický pokrok (Cloud computing, Business Intelligence, umělá inteligence – umělá inteligence, strojové učení, technologie distribuované účetní knihy – DLT) do veřejné správy za účelem účinného shromažďování, zpracování, prezentace a uchovávání údajů, a tím usnadnit lepší digitální služby, vhodné rozhodování a účinný provoz a údržbu systémů a infrastruktury. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní města (opatření ID 16854)

Cílem investice je postupně transformovat 11 řeckých měst na „inteligentní města“ prostřednictvím rozvoje nové infrastruktury, digitálních platforem a informačních systémů. Řešení pro inteligentní města umožní městům využívat technologie, informace a otevřená data ke zlepšení městské infrastruktury a elektronických služeb, ale také k podpoře hospodářského růstu motivovaného komunitami. Cílem investice je rovněž podpořit vznik obecních modelů inteligentních měst, které by měly ostatní obce následovat, a to v logice prováděcích plánů. Opatření se skládá ze dvou dílčích projektů: 1) řecká investiční iniciativa pro inteligentní města investující do 11 měst, z nichž čtyři již byla vybrána (Atény, Soluň, Pireus a Trikala) a sedm dalších bude vybráno na základě návrhů vypracovaných městy. 2) podpůrného mechanismu pro provádění a monitorování výkonnosti iniciativy. . Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloudové výpočetní techniky (opatření ID 16853)

Cílem investice je posílit fungování klíčových institucí ministerstva pro digitální správu, konkrétně GSISPA a IDIKA SA, zaváděním infrastruktury a služeb cloud computingu (v souladu se zákonem 4727/2020) v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy pro zavádění vládní cloudové infrastruktury a služeb (G-Cloud). Cílem projektu je vytvořit moderní hybridní cloudovou infrastrukturu sestávající ze dvou nájemců: Jeden pro G-Cloud a druhý pro H-Cloud. Každý nájemce musí mít soukromou cloudovou složku a veřejnou cloudovou složku v jednotném prostředí řízení a poskytování služeb. Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Datová centra poskytovatele cloudových služeb jsou povinna dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“.

Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje zelenou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 stanovených v čl. 2 odst. 11 ve znění článku 10 právního rámce EU pro klima a splňuje cíl klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu a integraci ekonomik Unie.

Investice: Modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) (opatření ID 16955)

Investice spočívá v modernizaci infrastruktur a služeb podniku GRNET, a) modernizaci jeho softwaru a služeb cloud computingu, které jsou určeny zejména členům výzkumné a akademické obce, b) rozšíření a modernizaci vnitrostátního systému vysoce výkonné výpočetní techniky ARIS – fáze B a c) pronájmu optické infrastruktury. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Datová centra jsou povinna dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“. Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje zelenou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 stanovených v čl. 2 odst. 11 ve znění článku 10 právního rámce EU pro klima a splňuje cíl klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu a integraci ekonomik Unie.

Investice: Rozšíření Syzefksis II (opatření ID 16956)

Investice spočívá v rozšíření Národní sítě veřejného sektoru (SYZEFXIS II) s cílem poskytnout soubor modernizovaných telekomunikačních služeb všem vládním institucím, v vytvoření sítě veřejného sektoru (rozšíření) pro poskytování souboru modernizovaných telekomunikačních služeb orgánům veřejné správy po dobu tří po sobě následujících let, konkrétně v pokrytí přibližně 34000 budov, jakož i bezdrátových telekomunikačních služeb. Zahrnuje rozšíření stávající vnitrostátní sítě veřejné správy „SYZEFXIS“, která v současné době zahrnuje pouze 4500 míst přítomnosti subjektů. Všechny veřejné subjekty by proto měly modernizovat telekomunikační služby se zvýšením rychlosti přístupu k internetu, a tím nabídnout občanům lepší připojení. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor (opatření ID 16827)

Reforma se týká a) rozvoje vládní strategie a politik v oblasti správy cloudových dat a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných dat, politiky pro otevřená a opětovně použitelná data a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální BI – analýza dat (opatření ID 16842)

Cílem investice je umožnit veřejné správě maximalizovat hodnotu, kterou získá ze svých údajů, prostřednictvím zavedení centrální platformy pro analýzu obchodních informací a dat. Platforma umožní agenturám veřejné správy získávat, integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a používat je k analýze informací, které ovlivňují jejich provoz a pracovní postupy, čímž se usnadní rozhodování. Toho se dosáhne a) určením klíčových ukazatelů výkonnosti, b) vytvořením datového slovníku c) vytvořením rámce pro správu dat.

d) navržení vhodného architektonického plánu, architektonického přístupu, stavebních prvků a integračních bodů e) konfigurace datového skladu f) integrace s informačním systémem back office g) vypracování požadovaných zpráv o obchodních informacích a analýzy h) technické podpory. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální systém správy dokumentů (opatření ID 16738)

Investice spočívá v zavedení centrálního systému správy dokumentů, který zachycuje, ukládá a vyhledává tištěné a elektronické dokumenty. Tento systém usnadní interoperabilitu mezi organizacemi veřejného sektoru a urychlí vyřizování případů a žádostí o služby občanů a podniků. Investice zahrnuje a) dodání dalších 20000 schválených digitálních podpisů na dálku, b) vývoj aplikací pro interoperabilitu, vytvoření jedinečného kódu QR nebo identifikátoru, který má být začleněn do dokumentů, c) vývoj subsystémů, které mají pokrýt vládní potřeby při podepisování dokumentů s digitálními podpisy, d) podpůrné služby (včetně služeb pro vypracování studií), služby odborné přípravy a asistenční služby. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 3: Digitalizace archivů a souvisejících služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
93	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na digitalizaci archivů	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) vztahující se na všech 9 dílčích projektů projektu digitalizace archivů				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky (zakázek) pro každý z následujících 9 dílčích projektů, včetně všech jejich složek: • Dílčí projekt 1: Digitalizace archivů systému soudnictví • Dílčí projekt 2: Digitalizace archivů systému veřejného zdraví • Dílčí projekt 3: Digitalizace obecných státních archivů • Dílčí projekt 4: Digitalizace archivů přistěhovaleckého a azylového systému • Dílčí projekt 5: Digitalizace archivů vyvlastnění • Dílčí projekt 6: Digitalizace archivů agentur pro územní plánování • Dílčí projekt 7A – Digitalizace archivů katastru (Ktimatologio) • Dílčí projekt 7B – Zlepšené digitální služby katastru nemovitostí • Dílčí projekt 8 – Digitalizace archivů námořnictva • Dílčí projekt 9: Bezpečné ukládání veřejného sektoru a „širší“ veřejný sektor Specifikace zahrnují harmonogramy a cíle a pro každý z devíti dílčích projektů podrobně uvádějí: 1. digitalizace fyzických záznamů 2. migrace digitálních záznamů do stávajících systémů (včetně justičních spisů v OSDDY-PP/OSDDY-DD; vlastnické právo v informačním systému národního katastru nemovitostí) 3. analýza, navrhování a zavádění datových center a infrastruktury umístěné u místních agentur spolu s příslušným jednotným portálem (včetně centrálního úložiště záznamů o pacientech; Integrovaný zeměpisný informační systém Jednotné digitální mapy vyvlastnění a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nároků na vyvlastnění; Systém správy dokumentů a digitálních souborů (DMS/DAS) pro katastrální záznamy; instalace softwaru pro správu archivu). 4. podpůrné služby (včetně nových elektronických služeb souvisejících s vyhledáváním a vyhledáváním souborů pro občany; veřejné správy; výzkumní pracovníci pro státní archivy).
94	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cílová	Digitalizace archivů – první fáze provádění		Procento stran digitalizovaných, metaznačených a převedených do stávajících systémů napříč dílčími projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8	0	30 %	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení digitalizace alespoň 30 % z celkového počtu stran v rámci dílčích projektů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8.
95	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cílová	Digitalizace archivů – plné provedení		Procento stran digitalizovaných, metaznačených a převedených do stávajících systémů napříč dílčími projekty 1,	30 %	90 %	ČTVRTLETÍ	2025	Digitalizace nejméně 90 % z celkového počtu stran v rámci dílčích projektů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8					
95a	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Provádění dílčích projektů 7B a 9	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující dokončení dílčích projektů „Digitální digitální služby pro katastru zlepšené 7B“ a „9 – Bezpečné uchovávání archivů veřejného sektoru a širšího veřejného sektoru“.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení realizace dílčího projektu „Zlepšení digitálních služeb pro katastru 7B“ za účelem digitalizace služeb nabízených řeckým katastrem a dílčího projektu „9 – Bezpečné uchovávání archivů veřejného sektoru a širšího veřejného sektoru“.

Klíčová reforma č. 5: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na „zákazníky“ prostřednictvím zjednodušení a zlepšení procesů – propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
96	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Zřízení vnitrostátního registru postupů a provádění národního plánu zjednodušení postupů (první fáze)	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující zprovoznění vnitrostátního registru postupů a dokončení činností v rámci první fáze Národního programu zjednodušení procesů				ČTVRTLETÍ	2022	Zprovoznění vnitrostátního registru postupů („Diavlos“ podle článku 90 zákona 4727/2020) a začlenění do portálu gov.gr; a dokončení první fáze činností zaměřených na zjednodušení podle harmonogramu stanoveného čtyřletým národním programem zjednodušení procesu, včetně digitalizace postupů zadávání veřejných zakázek.
97	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Provádění národního plánu na zjednodušení procesu (druhá fáze)	Zpráva ministerstva vnitra potvrzující dokončení druhé fáze zjednodušujících činností v rámci Národního programu zjednodušení procesu				ČTVRTLETÍ	2023	Dokončit druhou fázi zjednodušujících činností podle harmonogramu stanoveného čtyřletým národním programem zjednodušení procesu, včetně digitalizace procesů posuzování dopadů, zahájení činnosti osob s jediným vlastníkem, zjednodušení postupů týkajících se občanských „životních událostí“, včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních řízení týkajících se právníků, soudních rozhodnutí, digitálních podpisů, osvědčení vydaných soudy, obnovení řidičského průkazu a provozu myfoto.gov.gr a elektronického oběhu dokumentů v rámci veřejné správy (potvrzených vydanými oběžníky).

98	6–2.2. Modernizace – 16782_Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu dat mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující přijetí regulačních změn, včetně všech souvisejících primárních a sekundárních právních předpisů pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb				ČTVRTLETÍ	2024	Přijetí regulačních změn s cílem vytvořit široký regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi v souladu s novým evropským rámcem interoperability. Zprávy ministerstva pro digitální správu o úspěšném provádění akčního plánu na zjednodušení a zlepšení procesů, zlepšení systémů a dodržování evropských strategií a politik.
99	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a národního plánu na zjednodušení procesu (konečná fáze)	Zpráva ministerstva vnitra potvrzující dokončení všech činností v oblasti zjednodušení a digitalizace v rámci čtyřletého akčního plánu Národního programu pro zjednodušení procesů,				ČTVRTLETÍ	2025	Úplné provedení střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníky ve veřejné správě dokončením závěrečné fáze práce v rámci čtyřletého národního programu pro zjednodušení procesů. To zahrnuje rovněž úplné zřízení Střediska pro sledování dopadu regulace a národního registru postupů („Mitos“) (potvrzené zprávou ministerstva pro digitální správu).

Skupina 9: Iniciativy související s posílenými a bezpečnými digitálními službami zaměřenými na zákazníky s využitím interoperabilních informačních systémů a politik otevřených dat

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce (ID: 16810)
- Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (ID: 16780)

- Nový systém pro zadávání veřejných zakázek (ID: 16736)
- Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (ID: 16742)
- Programy modernizace digitálních dovedností pro bratry (ID: 16826)
- Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (ID: 16791)
- Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a zřízení národního operačního střediska pro kybernetickou bezpečnost (ID: 16823)
- Interoperabilita a rozvoj internetových služeb (ID: 16779)
- Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru (ID: 16965)
- Středisko interoperability příští generace (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (ID: 16824)
- Poskytování pokročilých bezpečnostních služeb v kritické infrastruktuře G-Cloud (ID: 16823)
- Rejstřík cestovního ruchu e-MHTE (ID: 16785)
- Ústřední systém správy dokumentů (ID: 16738)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
100	6–2.2. Modernizace – 16779_ Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
101	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
102	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA zajistí posouzení všech předložených návrhů a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
103	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na nový systém zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RfP. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí odpovědný subjekt k zadání zakázky, které vymezí povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
104	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti projektu a politiky pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury. Po výběru příslušného externího konzultanta přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
105	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky	Milník	Zadání zakázky na programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
106	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	ministerstva zahraničních věcí		zahraničních věcí							externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
107	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistries	Milník	Zadání zakázky pro elektronické rejstříky	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na projekt E-Registries. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, v němž jsou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti obou smluvních stran.
108	6–2.2. Modernizace – 16779_ Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu interoperability systémů a dokončení veřejně přístupných dat				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení projektu: Interoperabilita a rozvoj internetových služeb. Příslušná infrastruktura a systémy se vyhodnocují z hlediska nových funkcí. Akceptace/výkon (zátěž atd.)/snížení úrovně ochrany. Hodnocení navíc zahrnuje cíl týkající se veřejně přístupných dat. (Zavedení řeckého registru metadat (definovaného v registru interoperability) a centrálního portálu služby hlavního registru, který je ústředním přístupovým bodem k hlavním rejstříkům dané země).
109	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládní instituce	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující provádění integrovaného systému pro řízení celého				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení projektu: Systém řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce, který umožňuje řízení interakce veřejné správy s občany a podniky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky						
110	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops	Závěrečná zpráva o projektu Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy.				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení projektu: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy, včetně další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy prostřednictvím pořízení 6325 osobních počítačů/tiskáren/tabletů používaných pro proces elektronického podpisu, 145 systémů pro správu front a inteligentní oznamování, 730 terminálů zpětné vazby, hodnotící platformy a mobilní aplikace a jejich používání.
111	6–2.2. Modernizace – 16965_Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru	Milník	Dokončení studií klasifikace údajů projektu	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu. Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení projektu: Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru, které poskytují 220 studií klasifikace údajů.
112	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro	Milník	Dokončení projektu Strategie kybernetické bezpečnosti	Zpráva ministerstva pro digitální správu o dokumentování provádění nové				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení projektu „Nová strategie kybernetické bezpečnosti a politiky ve veřejné správě“, kterým se provádějí změny, pokud jde o procesy a postupy týkající se kybernetické bezpečnosti, a zřízení a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury			strategie kybernetické bezpečnosti a politik ve veřejné správě a projektů, které jsou do této strategie zahrnuty						zprovoznění Národního bezpečnostního operačního střediska (SOC) v souladu s novou strategií.
113	6–2.2. Modernizace – 16738_Centrální systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu centrálního systému správy dokumentů	Závěrečná zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení ústředního systému správy dokumentů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení ústředního systému správy dokumentů, včetně zavedení 130000 digitálních podpisů na dálku a dodání dodatečných 20000 schválených digitálních podpisů na dálku podpořených aplikacemi a asistenční službou.
114	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Zpráva Ministerstva zahraničních věcí dokumentující dokončení všech dílčích projektů projektu „Digitalizace ministerstva zahraničních věcí“				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí, včetně 1) systému podpory strategického a operačního plánování, 2) digitalizace diplomatických a historických archivů, 3) platformy globálního digitálního informačního centra a 4) modernizace bezpečnostní infrastruktury v oblasti kryptografických a telekomunikačních technologií.
115	6–2.2. Modernizace – 16791_Digitální	Milník	Dokončení digitalizace	Zpráva řecké národní				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu, včetně vytvoření 1)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	transformace řecké národní organizace cestovního ruchu		řecké národní organizace cestovního ruchu	organizace cestovního ruchu dokumentující dokončení projektu „Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu“						digitální turistické mapy, 2) digitálního úložiště řeckých kulturních statků a 3) nového systému informací o cestovním ruchu.
116	6–2.2. Modernizace – 16964_Next-Generační centrum interoperability (KED)	Milník	Dokončení střediska interoperability Next-Generation (Next-Generation Interoperability Centre)	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu „Středisko interoperability nové generace“.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení střediska interoperability Next-Generation (KED), včetně dokončení studie proveditelnosti a bezpečnosti, poskytování a instalace požadovaných licencí pro databázovou a hybridní platformu pro cloudové aplikace a zřízení střediska a zavedení příslušných internetových služeb.
117	6–2.2. Modernizace – 16785_Rejstřík cestovního ruchu e-MHTE	Milník	Dokončení digitálního rejstříku cestovního ruchu	Závěrečná zpráva Ministerstva cestovního ruchu dokumentující zprovoznění nové platformy e-MHTE				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení platformy rejstříku cestovního ruchu „e-MHTE“, včetně dokončení digitalizace archivu (1875000 souborů oddělení územního plánování a infrastruktury), včetně meta-taggingu a ukládání.
118	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy modernizace	Cílová			Počet vyškolených branců	0	150 000	ČTVRTLETÍ	2025	Modernizace programu „Zlepšování digitálních dovedností“ pro bratrance, v jehož rámci bylo vyškoleno 150000 bratrů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	digitálních dovedností pro účastníky									
119	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující provádění projektu „nový systém pro zadávání veřejných zakázek“				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení nového systému pro zadávání veřejných zakázek, včetně 1) modernizace verzí operačních systémů a integrace nového systému do stávajících systémů, 2) dostupnosti nových systémových funkcí a systémových zpráv, 3) dokončení přepracování vnitrostátního elektronického systému zadávání veřejných zakázek a centrálního registru pro elektronické zadávání veřejných zakázek (KIMDIS), 4) dostupnosti služeb interoperability s gov.gr; a zprovoznění (5) mechanismu šifrování údajů, 6) virtuálního asistenta, 7) elektronického archivačního systému, 8) nového systému pro Národní centralizovaný úřad pro zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví (EKAPY) a 9) systému informačního modelování budov (BIM).
120	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistries	Milník	Dokončení projektu ERegistries	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující zavedení „elektronických registrů“				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení „elektronických registrů“ včetně jejich interoperability a rozhraní se stávajícími registry ve veřejné správě.

Skupina 10: Iniciativy týkající se začlenění nových technologií do digitální transformace a modernizace veřejné správy

- Začlenění nových technologií a trendů do pokročilých služeb veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (ID: 16928)

- Inteligentní města (ID: 16854)
- Poskytování centrální infrastruktury a služeb v oblasti cloud computingu (ID: 16853)
- Modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) (ID: 16955)
- Rozšíření Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor (ID: 16827)
- Central BI – Data Analytics (ID: 16842)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
121	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Ministerstvo pro digitální správu zadává zakázku na centrální BI – data. Analýza, která zahrnuje: a) Vypracování a validace rámce pro správu dat, datového slovníku a určení klíčových ukazatelů výkonnosti b) Určení klíčových ukazatelů výkonnosti C) Datový slovník d) Rámec pro správu dat e) Navrhnout architektonická přístupová a integrační místa F) Konfigurace datového skladu g) Integrace s informačními systémy „Back-office“ H) Vytváření zpráv a analýz BI i) Podpora provozu ekosystému BI po dobu tří let J) Uděluje licenci k poplatkům pro 200 uživatelů, kteří mají práva supersprávce, a 200 TB pro skladování.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
122	6–2.2. Modernizace – 16853 Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloudové výpočetní techniky	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení nastavení všech složek projektu a parametrizační infrastruktura pro projekt centrální infrastruktury a služeb cloud computingu.				ČTVRTLETÍ	2024	Úplné dokončení nastavení všech složek projektu a parametrizační infrastruktura pro projekt centrální infrastruktury a služeb cloud computingu. Zavést a uvést do provozu projekt centrální infrastruktury a služeb cloud computingu. Nová instalovaná infrastruktura zahrnuje virtuální stroje a odpovídající virtuální sítě (infrastruktura jako služba), platformu jako službu, tři pole edge computingu, tři zvláštní rozhraní vysokorychlostního optického vlákna a školicí a podpůrné služby pro celý projekt. Datová centra poskytovatele cloudových služeb jsou povinna dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“.
123	6–2.2. Modernizace – 16854_Inteligentní města	Cílová	Plné provedení projektů inteligentních měst		Počet měst, která zavedla infrastruktury, platformy a systémy na podporu jejich transformace na inteligentní města		11	ČTVRTLETÍ	2025	Realizovat projekty, které usnadní transformaci 11 řeckých měst na inteligentní města prostřednictvím investic do inteligentních udržitelných měst a infrastruktur a systémů pro udržitelnou a zelenou budoucnost měst. Mezi tyto investice patří: dostupnost a využívání otevřených dat, která podpoří rozvoj trhu s inovativními řešeními a produkty pro inteligentní města (jako jsou aplikace internetu věcí, data velkého objemu a cloud). b) využívání stávajících pevných a bezdrátových sítí. c) aktivace výzkumné a akademické obce pro organizaci doplňkových inovativních akcí. d) platformy, které přispějí k vytvoření časových řad otevřených dat měst, a e) vytvoření digitálního dvojčete“, jakož i dalších

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										řešení a služeb zaměřených na občany, které jsou od počátku zahrnuty do participativních přístupů občanů (v rámci společného návrhu).
124	6–2.2. Modernizace – 16928_Začlenění nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů	Milník	Dokončení nových technologií pro veřejnou správu	Zpráva ministerstva pro digitální správu shrnující, jak byly řešeny potřeby a nedostatky v technologických řešeních ve veřejné správě				ČTVRTLETÍ	2025	Zavést nové technologie a nástroje, které usnadní digitální transformaci a modernizaci veřejné správy, sníží provozní náklady a zvýší hodnotu nabízených veřejných služeb.
125	6–2.2. Modernizace – 16955_Aktualizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET	Závěrečná zpráva o dokončení úplného provedení všech dílčích projektů modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních infrastruktur pro výzkum a technologie (GRNET) ministerstvem				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET). Dodávka superpočítače/nahrazení části stávajícího vnitrostátního systému Modernizace/modifikace datového centra na podporu nového superpočítače Instalace softwaru, konfigurace, migrace, pilotní provoz, kontrola a hodnocení výkonnosti hardwaru.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				pro digitální správu						
127	6–2.2. Modernizace – 16956_Rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení Syzefksis II	Souhrnný dokument o ověření realizace nové infrastruktury, registr subjektů sítě veřejného sektoru, systém řízení bezpečnosti, průzkum, monitorovací mechanismus, dodávky zařízení v rámci rozšíření Syzefksis II Ministerstvem pro digitální správu				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení rozšíření Syzefksis II. Do prováděcího režimu jsou zahrnuty tyto dílčí projekty: — Modernizace propojení sítí veřejného sektoru — Připojení/odpojení/relokace/spojení a modernizace služeb subjektů — Podpora/údržba rejstříku subjektů sítě veřejného sektoru (průzkum na místě) Propagační a propagační akce sítě veřejného sektoru (dokončení do 3. čtvrtletí 2024) — Bezpečnostní inspektor a systém řízení bezpečnosti informací (SIS) sítě veřejného sektoru — Monitorování, kontrola kvality, podpora provádění a pomoc po konečném přijetí strukturovaných kabelových systémů sítě veřejného sektoru — Podpora a monitorování průzkumu na místě και fáze zavádění SYZEFXIS II. — Dodávky zařízení pro přerušení dodávek elektřiny ve vybraných subjektech veřejného sektoru – Síť veřejného sektoru. — Služby navrhování sítí veřejného sektoru nové generace (PSN Next Gen) – modernizace infrastruktury sítě Panhellenic School Network (SchoolNet).

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
128	6–2.2. Modernizace – 16827_Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy dat	Zpráva o uzavření projektu Ministerstva pro digitální správu shrnující, jak strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor dosáhly rozvoje vládní strategie správy cloudových dat a ekosystému pro otevřená a opakovaně použitelná data ve veřejném a soukromém sektoru.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení strategie správy dat projektu a politik pro veřejný sektor Projekt musí splňovat tyto cíle: vypracování vládní strategie a politik v oblasti správy cloudových dat a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných dat, politiky pro otevřená a opakovaně použitelná data a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru.
129	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Dokončení centrálního nástroje BI	Zpráva o projektu Ministerstva pro digitální správu, v níž je uvedeno, jak projekt centrální BI vytvořil centrální obchodní				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení tohoto projektu: Central BI – Data Analytics. Zavedení jednotného „národního přehledu“ řešení v oblasti obchodních zpravodajských informací a hodnocení jeho výkonnosti. Projekt musí splňovat tyto cíle: zavedení Centrální platformy pro analýzu obchodních informací (Central Business Intelligence – Data Analytics Platform), která umožňuje agenturám veřejné správy získávat,

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				zpravodajskou platformu a platformu pro analýzu dat a jak ji využívá veřejná správa.						integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a využívat je k analýze informací, které ovlivňují jejich operace a pracovní postupy, a k usnadnění strategie a rozhodování.

G. SLOŽKA 2.3: DIGITALIZACE PODNIKÁNÍ

Tato složka řeckého oživení a odolnosti se týká poskytování kapitálu řeckým malým a středním podnikům na financování investic do digitálních technologií a nákupu souvisejících služeb. Jeho cílem je řešit v současné době nízkou úroveň digitální vyspělosti mezi nimi, mimo jiné v důsledku nízkých digitálních dovedností, a zároveň podporovat produktivitu a rozvoj inovativních podniků. Zároveň se očekává, že pomůže těmto podnikům přizpůsobit se novým výzvám a využít vznikající podnikatelské trendy. Tato složka zejména stanoví vytvoření jednotného digitálního trhu, k němuž mají mít přístup jak dodavatelé těchto produktů, tak poskytovatelé těchto služeb. Klíčovými cíli této složky jsou podpora využívání elektronických plateb a prodeje, modernizace hotovostních registrů a ekosystému POS a vytváření průmyslových datových platforem. Složka dále nabízí daňové pobídky, které pomáhají vytvořit digitální podnikatelský ekosystém přispívající k digitální transformaci malých a středních podniků. Počítá se rovněž s centrálním podpůrným mechanismem pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování programů odborné přípravy a zvyšování povědomí, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu.

Očekává se, že opatření budou reagovat na digitální transformaci a výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že přispějí k zavádění digitálních technologií a prohlubování digitálních dovedností malých a středních podniků v Řecku. Dále se očekává, že opatření usnadní inteligentní a udržitelný růst tím, že dále povzbudí soukromé investice, a pomohou tak plnit doporučení pro jednotlivé země o veřejných a soukromých investicích (doporučení č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16973)

Cílem reformy je vytvořit digitální podnikatelský ekosystém, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků. Konkrétně se skládá z: a) vytvoření digitálního trhu pro poskytování a nákup pokročilých digitálních služeb a nástrojů přizpůsobených digitální transformaci malých a středních podniků a zvýšení digitálního povědomí vedoucích pracovníků podniků, b) přímé podpory investic do moderních digitálních technologií s využitím daňových pobídek pro hmotný a nehmotný majetek s cílem změnit podnikatelské prostředí a c) modernizace hotovostních registrů a ekosystému míst prodeje. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti pro daňové pobídky vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití10;

[10] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty11; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami12 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu13; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Kritéria způsobilosti navíc vyžadují, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria výběru/způsobilosti se rovněž zaměří na pobídky k investicím do digitální transformace, zejména na získávání produktů a služeb týkajících se elektronických plateb, elektronického prodeje a aplikací elektronické fakturace, nástrojů pro digitální reklamu, systémů pro práci na dálku, obchodních analýz, digitálních dovedností, služeb zálohování a obnovy po havárii, umělé inteligence, internetu věcí, integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémů kybernetické bezpečnosti, cloudových infrastruktur a služeb, šablon a softwaru platforem průmyslových dat, registrů hotovosti a modernizace ekosystému POS. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16706)

Investice se týká vývoje a poskytování vhodných digitálních nástrojů (produktů a služeb) řeckým malým a středním podnikům v oblastech a) elektronických plateb a prodeje, b) průmyslových datových platforem a c) registrů hotovosti a modernizace ekosystému POS. Toho se dosáhne zřízením centrálního podpůrného mechanismu pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování vzdělávacích a osvětových programů, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu, jehož konečným cílem je podpořit digitální transformaci řeckých malých a středních podniků, jakož i zvýšit transparentnost a zdravou hospodářskou soutěž prostřednictvím systému Next-Gen POS a registrů hotovosti. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití14;

[11] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[12]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[13] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[14] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty15; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami16 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu17; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria výběru/způsobilosti se rovněž zaměří na následující technologie a služby, konkrétně aplikace pro elektronické platby, elektronický prodej a elektronickou fakturaci, nástroje pro digitální reklamu, systémy pro práci na dálku, analýzu podnikání, digitální prohlubování dovedností, služby zálohování a obnovy po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, poskytování integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémy kybernetické bezpečnosti, cloudové infrastruktury a služby, šablony a software průmyslových datových platforem, registry hotovosti a modernizaci ekosystému POS.

[15] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[16] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[17] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 4: Digitální transformace malých a středních podniků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
130	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – výzvy k předkládání návrhů	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů				OTÁZKA Č. 1	2022	Zahájení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů na financování režimu poukázek na digitální transformaci podniků (dílčí projekty 1), průmyslových datových platforem a datových prostorů (dílčí projekty 2) a registrů peněžních prostředků a modernizace ekosystémů POS (dílčí projekty 4), s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se zaměří na technologie a služby na podporu digitalizace malých a středních podniků, konkrétně na aplikace pro elektronické platby, elektronický prodej a elektronickou fakturaci, nástroje pro digitální reklamu, systémy pro práci na dálku, analýzu podnikání, digitální prohlubování dovedností, zálohování a obnovu po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, poskytování integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémy kybernetické bezpečnosti, cloudové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										infrastruktury a služby, šablony a software průmyslových datových platforem, registry hotovosti a modernizaci ekosystému POS.
131	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – Dodání produktů a služeb	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující plné provedení všech čtyř dílčích projektů, včetně těchto cílů: 100000 malých a středních podniků podpořených poukazem na digitalizaci (podprojekt 1), 1000 malých a středních podniků podporovaných systémem poukázek při přechodu pouze na cloud (dílčí projekt 2); Byly zřízeny 4 majákové průmyslové datové platformy a centrum pro				ČTVRTLETÍ	2025	Výběr příjemců a dodání vybavení a služeb malým a středním podnikům v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Zejména musí být dosaženo těchto cílů: — V rámci dílčího projektu 1: 100000 malých a středních podniků obdrželo podporu na digitalizaci financovanou z režimu poukázek; — V rámci dílčího projektu 2: dokončení cloudové infrastruktury, 1000 malých a středních podniků finančně podporovaných systémem poukázek při jejich přechodu na cloud, dodané šablony průmyslových datových platforem (IDP) a zřízení řeckého centra malých a středních podniků Gaia-X a zřízení 4 majákových vnitřně vysídlených osob; — V rámci dílčího projektu 4: 400000 registračních pokladen modernizovaných nebo nahrazených počítačovými řešeními, 100000 starých systémů POS nahrazeno (poskytněte od příjemců osvědčení o integraci nové technologie/produktu/dokladu o platbě za účelem potvrzení nákupu výrobků a služeb).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				malé a střední podniky Gaia X (podprojekt 3). Dílčí projekt 4 byl ukončen modernizací 400000 registračních pokladen a nahrazením 100000 systémů POS.						
132	7–2.3. Digitalizace podniků – 16973_Zřízení digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – legislativní reforma s cílem motivovat k zavádění technologií	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních aktů vlády, které jsou relevantní pro zavedení daňových pobídek pro digitální investice, a zpráv ministerstva pro digitální správu dokumentujících vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému.				ČTVRTLETÍ	2025	Určit a provést opatření pro vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků, zejména a) vytvářením digitální infrastruktury financováním dodávek a zavádění digitálních nástrojů a procesů, jakož i zvyšováním digitálního povědomí vedoucích pracovníků podniků a b) přímou pobídkou k investicím do digitální transformace s využitím superdepočtů investic do hmotných a nehmotných aktiv s cílem změnit podnikatelské prostředí a zvýšit investice do moderních digitálních technologií. Právní předpisy o daňových pobídkách na podporu ekologizace hospodářství, energetiky a digitální transformace musí splňovat kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se zaměří na pobídky k investicím do digitální transformace, konkrétně na pořizování produktů a služeb týkajících se elektronických plateb, elektronického prodeje a aplikací elektronické fakturace, nástrojů pro digitální reklamu, systémů pro práci na dálku, obchodních analýz, digitálních dovedností, služeb zálohování a obnovy po havárii, umělé inteligence, internetu věcí, integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémů kybernetické bezpečnosti, cloudových infrastruktur a služeb, šablon a softwaru průmyslových datových platforem, registrů hotovosti a modernizace ekosystému POS.

H. SLOŽKA 3.1: PODPOROVAT VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST A ÚČAST NA TRHU PRÁCE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje opatření k přepracování a posílení aktivních politik na trhu práce, zlepšení účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti a zajištění účinné záchranné sítě proti nezaměstnanosti a zároveň posílení pobídek pro opětovný vstup na trh práce. Většina dílčích opatření se soustředí na aktivní politiky na trhu práce, včetně aktivačních programů, které dotují zaměstnanost v soukromém sektoru a podporují prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, jakož i na investice do posílení kapacity veřejných služeb zaměstnanosti (OAED do 18. dubna 2022, DYPA poté) prostřednictvím posílené digitalizace a poradenských služeb. V rámci reformy pasivních politik na trhu práce je cílem plánu zlepšit rozsah a rozdělení dávek v nezaměstnanosti, posílit záchrannou sociální síť, podpořit účast na trhu práce, a to i mezi zranitelnými skupinami, a zlepšit účinnost a účelnost systému sociální ochrany. Tato složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země s cílem zajistit účinnou podporu aktivace trhu práce, investovat do dovedností a zaměstnatelnosti a zlepšit digitalizaci veřejné správy (doporučení projednotlivézemě č. 2 a 3 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019). Kromě toho složka tím, že se zaměřuje mimo jiné na podporu dovedností a zaměstnanosti v digitálním a zeleném odvětví, podporuje digitální a ekologickou transformaci. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Modernizace a zjednodušení pracovního práva (opatření ID: 16744)

Reforma zahrnuje vstup v platnost komplexního pracovního práva, které zefektivní klíčové aspekty trhu práce s cílem zlepšit jeho fungování. Cílem reformy je zejména modernizace a) zákona o individuální práci, b) kolektivního pracovního práva a odborového práva, c) informačního systému ERGANI ministerstva práce, který se používá k monitorování trhu práce a odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámce pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zastřešujícími cíli reformy je zvýšit tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost, bojovat proti nehlášené a nedostatečně ohlášené práci, zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a překlenout rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2021.

Investice: Digitální transformace systémů práce (identifikace opatření: 16750)

Investice se zaměřuje na modernizaci schopnosti veřejné správy nabízet zaměstnancům a zaměstnavatelům lepší a rychlejší služby s cílem omezit byrokracii, zlepšit účinnost mechanismů monitorování trhu práce, omezit nehlášenou a nehlášenou práci a získat včasné a přesné údaje. Investice spočívá zejména v modernizaci digitální infrastruktury jednotného fondu sociálního zabezpečení e-EFKA, včetně systému digitálních důchodových cen (ATLAS), a propojení nesourodých informačních systémů (ERGANI, EFKA a SEPE) v rámci jednotného systému (ARIADNE). Investice rovněž zahrnuje zřízení integrovaného informačního systému pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HERIDANOS). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Reforma aktivních politik na trhu práce (identifikační číslo opatření: 16747)

Cílem reformy aktivních politik na trhu práce je maximalizovat jejich účinnost prostřednictvím přepracování a posílení programů subvencování mzdových nákladů a postupného přechodu na nový model provádění aktivních politik na trhu práce. Reforma je spojena s významnými investicemi. Patří mezi ně a) pět cílených krátkodobých programů dotujících zaměstnanost v soukromém sektoru pro 41500 nezaměstnaných osob (včetně programu kombinujícího odbornou přípravu a podporu zaměstnanosti), b) provádění nového pilotního modelu otevřeného rámce pro aktivní politiky na trhu práce v dalších třech zeměpisných oblastech (kde bude účastníkům nabídnuto 22500 programů odborné přípravy, 7000 dotací nazaměstnanost a 85 0 dotací na podnikání), c) dočasné posílení poradenského personálu veřejné služby zaměstnanosti (600 dalších poradců po dobu 4 let) a d) odborná příprava poradenských pracovníků. Specializovaná část přidělených grantů přispěje k zeleným dovednostem a pracovním místům v zelené ekonomice. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání (opatření ID: 16746)

Reforma zahrnuje jeden pilotní projekt reformy systému pojištění v nezaměstnanosti. Projekt testuje účinky indexace kombinovaných dávek v nezaměstnanostina poslední denní úroveň čisté mzdy na trh práce. Plán navíc zahrnuje reformy s nulovými náklady, jejichž cílem je a) dále zlepšit rámec vzájemných povinností, který v současné době platí mezi veřejnou službou zaměstnanosti a uchazeči o zaměstnání, b) konsolidovat a zefektivnit dávky a příspěvky v nezaměstnanosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů a c) odstranit překážky, které odrazují nezaměstnané od prohlubování dovedností/změny kvalifikace, a to zachováním jejich nároku na dávky v nezaměstnanosti během účasti na odborné přípravě. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2) (identifikační číslo opatření: 16941)

Cílem investice je reformovat řecké veřejné služby zaměstnanosti (DYPA) s cílem zlepšit kvalitu jeho služeb a její celkovou kapacitu a účinnost. Investice zahrnuje a) organizační reformu veřejné služby zaměstnanosti (DYPA), která aktualizuje její model řízení a zavádí nový organizační schéma a systém finančního řízení; b) přepracování a renovace budov 118 místních poboček DYPA na podporu zaměstnanosti (KPA2) s obnoveným zaměřením na individualizované služby pro párování, posílené poradenství a osvětu; C) novou komunikační strategii DYPA; zlepšení mechanismů kontroly kvality služeb zákazníkům prostřednictvím měření a sledování aspektů účinnosti, účelnosti, produktivity a spokojenosti zákazníků; zavedení nových forem profilování a poradenských služeb. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (DYPA) (opatření ID: 16942)

Investice se zaměřuje na digitální transformaci veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA) s cílem zvýšit účinnost nabízených služeb. Investice se zaměří zejména na digitalizaci, ukládání a ukládání archivů DYPA, nákup řady nových informačních systémů, a to jak internetových, tak původních aplikací, ze strany DYPA a přepracování některých jeho stávajících operačních systémů. Investice rovněž zahrnuje a) rozšíření digitálních služeb (prostřednictvím aplikace DYPAapp), které DYPA umožní poskytovat elektronické služby nezaměstnaným a podnikům prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, a b) vytvoření nástroje, který DYPA pomůže optimalizovat proces párování nabídky a poptávky na trhu práce.

Cílem výše uvedených investic je zlepšit správu údajů a rozhodovací systém, maximalizovat zdroje a zvýšit spokojenost zákazníků. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma č. 6: Modernizace a zjednodušení pracovního práva a digitální transformace systémů práce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
133	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Milník	Vstup v platnost pracovního práva	Ustanovení zákona o vstupu v platnost —				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost pracovního zákona, který modernizuje a) zákon o individuální práci, b) kolektivní pracovní právo a odborové právo, c) informační systém ERGANI ministerstva práce, který se používá ke sledování trhu práce a k odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámec pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
134	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadávání zakázek v oblasti pracovních informačních systémů	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2022	Dokončení zadání zakázky na tyto projekty: — Jednotný informační systém pro sledování trhu práce (ARIADNE) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (HERIDANOS) — Postup stanovování zákonné minimální mzdy Digitalizace historie pojištění jednotného penzijního fondu (e-EFKA) — Nový integrovaný informační systém pro e-EFKA (EFKA IITS) — Modernizace digitálního důchodového systému (ATLAS)
135	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné	Milník	DYPA Digitizace, ukládání a ukládání archivů	Osvědčení o přijetí výsledků projektu				ČTVRTLETÍ	2023	Dokončení digitalizace, uchovávání a ukládání archivů DYPA.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	služby zaměstnanosti (DYPA)									
135a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti	Cílová	Digitální transformace DYPA	Zpráva DYPA potvrzující dokončení projektů a, b, c a d				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti prostřednictvím: nákup sedmi nových informačních systémů, a to jak internetových, tak původních aplikací (OVP OPS, systém správy aktiv, FMIS, HRM, kybernetická bezpečnost, Chatbot, virtuální stolní infrastruktura (VDI)); b) přepracování tří stávajících informačních systémů veřejné služby zaměstnanosti, konkrétně (ex OEAD) aplikace DYPA, OPS (ex OAED) DYPA, nového systému rozhodování založeného na důkazech a založeném na datech; rozšíření digitálních služeb (prostřednictvím aplikace DYPA), které umožní DYPA poskytovat elektronické služby nezaměstnaným a firmám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů; vytvoření nástroje, který pomůže veřejné službě zaměstnanosti optimalizovat proces sladění nabídky a poptávky na trhu práce.
136	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Dokončení systému přiznání důchodu atlasem	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení modernizace digitálního důchodového systému (ATLAS), který umožní lepší vyřizování žádostí o důchodové a jednorázové dávky, a to vstupem v platnost sekundárních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				zavádějících systém						právních předpisů, kterými se tento systém uzákoní
137	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů týkajících se jednotného informačního systému Ariadne	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů, které zahajují celostátní sběr údajů prostřednictvím systému				ČTVRTLETÍ	2024	Zavedení jednotného informačního systému pro monitorování trhu práce (ARIADNE) prostřednictvím vstupu v platnost sekundárních právních předpisů spuštěním celostátního sběru údajů prostřednictvím systému. Systém zajistí digitální záznam pracovní doby (elektronická pracovní karta, doba a docházka) a jednotná brána pro administrativní údaje o zaměstnání a sociálním pojištění.

I. SLOŽKA 3.2: VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA A DOVEDNOSTI

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je zlepšit kvalitu, účinnost a účelnost systémů vzdělávání a celoživotního učení. Složka zahrnuje investice do horizontálních programů prohlubování dovedností v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro celkem 628000 příjemců. To je doprovázeno reformou systému celoživotního učení s cílem zlepšit poskytování odborné přípravy a balíčkem reforem a investic zaměřených na systémy odborného vzdělávání a přípravy a učňovské přípravy s cílem zlepšit jejich relevantnost pro trh práce. Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, cílem plánu je modernizovat infrastruktury a vybavení odborného vzdělávání a přípravy a modernizovat stávající osnovy. Plán navíc stanoví novou strategii pro excelenci na univerzitách, jejímž cílem je zlepšit jejich výsledky v oblasti výzkumu a kvalitu vzdělávání prostřednictvím investic do modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur, podpory výzkumných projektů a doktorských projektů, a to i ve spolupráci se soukromým sektorem a programů hostujících profesorů. Tyto reformy jsou spojeny s investicemi do digitalizace vzdělávacího systému, z nichž velká část je určena na interaktivní vzdělávací systémy na základních a středních školách a poukázky pro žáky a studenty z rodin s nízkými příjmy na nákup vybavení IT.

Tato složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země investovat do vzdělávání, zaměstnatelnosti a dovedností a zlepšit digitalizaci veřejné správy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace (identifikační číslo opatření: 16913)

Cílem reformy je zlepšit rámec celoživotního učení s cílem zvýšit jeho kvalitu a význam pro trh práce. Reforma zejména umožní lepší monitorování a uspokojování potřeb trhu práce v oblasti poptávky prostřednictvím modernizace, modernizace a propojení stávajících datových souborů různých ministerstev a agentur, včetně mechanismu pro diagnózu trhu práce zřízeného v roce 2016. Reforma rovněž zřídí účty celoživotního uznávání, u nichž se očekává, že budou sloužit jako hlavní nástroj pro poskytování průběžné odborné přípravy v závislosti na individuálních potřebách, a nový vnitrostátní seznam způsobilých poskytovatelů odborné přípravy, který bude na školitelích uplatňovat minimální kritéria kvality založená na vstupech. V neposlední řadě reforma povede k vytvoření nové řídící struktury, Národní rady pro dovednosti, která bude mít sídlo v DYPA a bude odpovědná za vypracování každoroční aktualizace národní strategie pro dovednosti. Reformu doprovází investice do horizontálních programů prohlubování dovedností zaměřených na různé skupiny obyvatelstva, jejichž cílem je poskytnout a) základní a střední digitální dovednosti, b) zelené dovednosti a c) dovednosti v oblasti finanční gramotnosti. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie pro excelenci na univerzitách a v inovacích (identifikace opatření: 16289)

Cílem reformy je zlepšit výsledky výzkumu a extroverzi řeckých univerzit, mimo jiné přilákáním kvalifikovaných a vynikajících akademických pracovníků a výzkumných pracovníků, a zlepšit kvalitu vzdělávání nabízeného studentům a jeho relevantnost pro trh práce. Reforma zejména předpokládá a) režim financování 70 výzkumných projektů (klastrů excelence výzkumu) zaměřených na přední vnitrostátní nebo mezinárodní akademické pracovníky s cílem motivovat je k provádění inovativních výzkumných projektů založených na spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru v Řecku; b) režim financování (navštěvující profesory/návštěvující výzkumné pracovníky) motivující 60 vynikajících akademických pracovníků na zahraničních univerzitách nebo výzkumných ústavech, zaměřený především na univerzity mimo EU, aby se připojili k řeckým univerzitám po dobu nejvýše dvou akademických semestrů a vyučovali nebo se účastnili výzkumných projektů založených na spolupráci; modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur vybraných řeckých univerzit a univerzitních jednotek aplikovaných věd a technologií; financování 70 programů průmyslového doktorandského studia na dva roky ve spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru; poskytování finančních prostředků jednotlivým výzkumným pracovníkům nebo skupinám výzkumných pracovníků na základě kritérií excelence; a f) digitální transformace národní sítě řeckých knihoven. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení systému učňovské přípravy (identifikační číslo opatření: 16794)

Cílem reformy je obnovit učňovské odborné školy veřejné služby zaměstnanosti (DYPA EPAS) jako nedílnou součást vládní strategie odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanosti mladých lidí. Reforma zahrnuje zejména 1) zavedení nového právního rámce pro vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy; 2) zjednodušení procesů učení a začlenění nových metodik a nástrojů, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele; 3) posouzení, přepracování a aktualizaci stávajících vzdělávacích programů (s přispěním sociálních partnerů a zaměstnavatelů) s cílem dále je sladit se skutečnými potřebami trhu práce; 4) obnova a modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy (laboratoře a vybavení); 5) renovace budov EPAS za účelem zlepšení energetické účinnosti a prostorové funkčnosti; 6) začlenění technologie virtuální reality do modulů každodenního učení; 7) provádění rozsáhlého programu „školení školitelů“ ve školách EPAS; 8) provádění komunikační kampaně na podporu systému učňovské přípravy. Specializovaná část přidělených grantů přispěje k zeleným dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Renovace a opatření ke zvýšení energetické účinnosti musí být v souladu s i) alespoň středně rozsáhlou renovací, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo b) dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

(oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití,

včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Reforma: Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností pracovních sil prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy) (opatření ID: 16792)

Cílem reformy je 1) zlepšit kontrolu kvality (jako jsou systémy hodnocení pokroku a výkonnosti stážistů) v útvarech odborné přípravy veřejných služeb zaměstnanosti, 2) aktualizovat jejich moduly v souladu se současnými a budoucími potřebami trhu práce v rámci komplexní reformy aktivních politik DYPA na trhu práce a 3) podporovat elektronické učení a digitalizaci obsahu odborné přípravy. To je spojeno s investicemi do renovací laboratoří a dodávek vybavení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Modernizace odborného vzdělávání a přípravy (identifikační číslo opatření: 16934)

Cílem navrhované reformy je urychlit provádění zákona č. 4763/2020. Očekává se, že navrhovaná opatření 1) přispějí k tomu, aby se odborné vzdělávání a příprava staly atraktivním vzdělávacím prostředkem, 2) posílí vazbu mezi vzděláváním a potřebami trhu práce a 3) poskytne dovednosti potřebné pro souběžnou ekologickou a digitální transformaci a zvýší vyhlídky na získání zaměstnání, zejména mladých lidí. Reforma sestává z těchto složek: a) návrh a rozvoj pěti tematických a deseti experimentálních ústavů odborné přípravy prostřednictvím renovace budov, dodávek vybavení a materiálů, vypracování nových učebních osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy školitelům; návrh a vývoj 25 modelových odborných lyceum (vzor EPAL) prostřednictvím renovace budov, dodávek vybavení a materiálů, vypracování nových učebních osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy jejich pedagogickým pracovníkům (vzor EPAL); rozšíření digitálních služeb Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a odborné poradenství (EOPPEP) a rozvoj platformy elektronického učení odborného vzdělávání a přípravy, která přeměňuje stávající učební materiály na moduly elektronického učení. Cílem všech projektů je podpořit účast žen v odborném vzdělávání a přípravě a podpořit jejich vůdčí dovednosti. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace vzdělávání (opatření ID: 16676)

Investice předpokládá digitální transformaci vzdělávání, pokud jde o obsah, infrastrukturu a služby, a je doprovázena komplexní reformní strategií pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání. Investice se skládá z těchto složek: Digitální obsah ve školách; digitální vybavení ve školách; profesní rozvoj učitelů ve školách a digitálních službách ve školách a na univerzitách. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročníky a odborné vzdělávání (identifikační číslo opatření: 16933)

Tato investice zlepší a zmodernizuje laboratorní infrastrukturu institucí odborného vzdělávání a přípravy v celém Řecku, zejména pokud jde o ústavy odborného vzdělávání a přípravy (IEK), střední odborné školy (EPAL), školy postsekundárního ročníku a odborné školy. Tato investice doplňuje reformu modernizace odborného vzdělávání a přípravy. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 5: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
138	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup právních předpisů v platnost strategie celoživotního učení	Vstup primárních a sekundárních právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Na základě národní strategie pro celoživotní učení vstoupí v platnost primární a sekundární právní předpisy, které stanoví klíčové prvky nového rámce celoživotního učení (včetně ustanovení o zřízení národní rady pro dovednosti jako ústředního kontrolního orgánu, zřízení účtů pro celoživotní dovednosti, národního seznamu způsobilých poskytovatelů odborné přípravy a hodnotící karty a mechanismu diagnostiky trhu práce).
139	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému	Cílová	Programy odborné přípravy Potvrzování dokončení strategie celoživotního učení		Počet osob, které obdržely potvrzení o úspěchu účast na vzdělávacím programu	0	150 000	ČTVRTLETÍ	2022	Dokončení programů odborné přípravy v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro nejméně 150000 účastníků a validace a certifikace dovedností získaných pro všechny úspěšné účastníky. Tato investice řeší potřebu digitálních, ekologických a finančních dovedností těchto skupin obyvatelstva: nezaměstnaní, zejména mladí lidé a dlouhodobě nezaměstnaní, b) zaměstnanci, zejména ti, kteří čelí vysokému riziku nezaměstnanosti, a ti, kteří jsou opomíjeni v důsledku technologie pracovního prostoru, c) zaměstnanci, zejména v malých a středních podnicích s omezenou interní kapacitou odborné přípravy, d) zaměstnanci veřejného sektoru, včetně učitelů. Nabízenými dovednostmi jsou: základní digitální dovednosti, b) digitální

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	prohlubování dovedností a rekvalifikace									dovednosti na střední úrovni, c) zelené dovednosti a d) dovednosti v oblasti finanční gramotnosti.
140	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cílová	Programy odborné přípravy Potvrzování dokončení fáze celoživotního učení		Počet osob, které obdržely potvrzení o úspěchu dokončení vzdělávacího programu	150 000	500 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení programů odborné přípravy v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro 500000 účastníků (kumulativní, vlna 1 a vlna 2) a validace a certifikace dovedností získaných v rámci obou vln vzdělávacích programů pro všechny úspěšné účastníky. Z celkového počtu účastníků musí nejméně 33 % (167000 účastníků) absolvovat programy odborné přípravy týkající se zelených dovedností a pracovních míst v zelené ekonomice.

Skupina 11: Podporovat vytváření pracovních míst a účast na trhu práce/vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě a dovednostech- DYPA- Reformy a investice

- Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma aktivních politik na trhu práce (ID: 16747)
- Posílení systému učňovské přípravy (ID: 16794)
- Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání (ID: 16746)
- Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností pracovních sil prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy) (ID: 16792)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
141	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Milník	Vstup v platnost organizační reformy DYPA	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost organizační reformy Řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (DYPA), restrukturalizace, renovace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti s cílem zlepšit kvalitu, kapacitu a účinnost nabízených služeb.
141a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Milník	Renovace KPA2, komunikační strategie, kontrola kvality služeb zákazníkům, nové formy profilování a poradenských služeb.	Zpráva DYPA potvrzující dokončení projektů a, b, c, d.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto projektů: přepracování a renovace budov 118 místních poboček DYPA na podporu zaměstnanosti (KPA2); b) provádění nové komunikační strategie DYPA; zlepšení mechanismů kontroly kvality služeb zákazníkům prostřednictvím měření a sledování aspektů účinnosti, účelnosti, produktivity a spokojenosti zákazníků; zavedení nových forem profilovacích a poradenských služeb.
142	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Rámec vzájemných závazků reformovat vstup právních předpisů v platnost	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost právních předpisů pro reformu rámce vzájemných závazků, který stanoví vztah mezi veřejnou službou zaměstnanosti (VSZ) a uchazečem o zaměstnání. Reforma bude mimo jiné zahrnovat novou definici aktivního hledání zaměstnání a sankce pro nezaměstnané, kteří nová pravidla nedodržují.
142a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma	Milník	Právní předpisy týkající se dávek a příspěvků v	Vstup právních předpisů v platnost,				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů s cílem konsolidovat a zefektivnit dávky a příspěvky v nezaměstnanosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů a odstranit překážky, které odrazují nezaměstnané od prohlubování dovedností/změny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání		nezaměstnanosti							kvalifikace, a to zachováním jejich nároku na dávky v nezaměstnanosti během účasti na odborné přípravě.
142b	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Pilotní projekt konsolidace a racionalizace dávek v nezaměstnanosti	Zpráva DYPA potvrzující dokončení pilotního projektu				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení pilotního projektu, který bude uplatňovat indexaci kombinovaných dávek v nezaměstnanosti na poslední denní úroveň čisté mzdy.
143	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy)	Milník	Zadávání zakázek v rámci systému řízení kvality odborného vzdělávání a přípravy	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Cílem zadání zakázky na systém kontroly kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy bylo zlepšit kontrolu kvality oddělení odborné přípravy Řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (DYPA), a to zejména posouzením jejích výstupů a sledováním pokroku a výkonnosti stážistů na trhu práce.
144	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní	Cílová	Dokončení programu změny kvalifikace aktivních		Počet nezaměstnaných osob (ve věku 25–45 let), které	0	7 000	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení komplexního programu prohlubování dovedností/změny kvalifikace a krátkodobého programu zaměstnanosti pro nejméně 7000 nezaměstnaných osob (ve věku 25–45 let) z celkového počtu 7500 příjemců

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	reforma politik na trhu práce		politik na trhu práce		obdržely potvrzení o úspěchu dokončení vzdělávacího programu					Očekává se, že 19 % přidělených finančních prostředků přispěje k zeleným dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice.
144a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Milník	Dokončení programu zaměstnanosti aktivních politik na trhu práce	Zpráva DYPA potvrzující dokončení programů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto aktivních programů politiky trhu práce: a) Čtyři cílené krátkodobé programy dotující zaměstnanost v soukromém sektoru pro nejméně 30600 nezaměstnaných osob z celkového počtu 34000 příjemců provádění nového pilotního modelu otevřeného rámce pro aktivní politiky na trhu práce v dalších třech zeměpisných oblastech (v nichž bude účastníkům nabídnuto 22500 programů odborné přípravy, 7000 dotací na zaměstnanost a 850 dotací na podnikání) dočasné posílení poradenského personálu veřejné služby zaměstnanosti náborem dalších 600 poradců a školení 1000 poradců pro zaměstnanost ve veřejné službě zaměstnanosti.
145	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cílová	Dokončení kurzů odborné přípravy v oblasti elektronického učení v oblasti digitalizace		Početní kurzy odborné přípravy digitalizované (e-learning kurzy)	0	250	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitalizace nejméně 250 kurzů odborné přípravy v oblasti učňovské přípravy DYPA (EPAS). Cílem opatření je zjednodušit vzdělávací procesy a začlenit nové metodiky a nástroje, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
145a	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o vnitrostátním systému odborného vzdělávání a přípravy.
145b	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Kontrola kvality škol odborného vzdělávání a přípravy, reforma učebních osnov, infrastruktura odborného vzdělávání a přípravy a další projekty DYPA	Zpráva DYPA potvrzující dokončení projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto projektů: 1) posouzení, přepracování a aktualizace stávajících osnov alespoň 34 programů odborné přípravy s cílem dále je sladit se skutečnými potřebami trhu práce; 2) obnova a modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy (alespoň 270 laboratoří a jejich vybavení); 3) renovace nejméně 33 budov EPAS za účelem zlepšení energetické účinnosti a prostorové funkčnosti; 4) Začlenění technologie virtuální reality do modulů každodenního učení 5) provádění rozsáhlého programu „školení školitelů“ ve školách EPAS (zahrnující nejméně 810 školitelů); 6) Provádění komunikační kampaně na podporu systému učňovské přípravy. Dokončené stavební a renovační práce v rámci projektu 3 musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786 nebo b) s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.
146	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti –	Milník	Systém kontroly kvality odborného	Zpráva národní organizace práce potvrzující dokončení				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto projektů: a) Systém kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy zaměřený na zlepšení kontroly kvality

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16792_Labor získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy)		vzdělávání a přípravy, aktualizace modulů jednotek odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA), digitální kurzy, renovace 49 laboratoří a dodávek vybavení, odvětvové vzdělávací programy dokončení	projektů a, b, c, d a e						oddělení odborného vzdělávání a přípravy národní organizace práce (DYPA) b) Dokončení aktualizace vzdělávacích modulů jednotek odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA) v rámci komplexní reformy aktivních politik DYPA na trhu práce. C) Dokončení vývoje digitálních kurzů d) Dokončení renovací laboratoří škol odborného vzdělávání a přípravy a souvisejícího vybavení. e) Dokončení odvětvových vzdělávacích programů.

Skupina 12: Ministerstvo školství a náboženských záležitostí – reformy a investice

- Modernizace odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročníky a odborné vzdělávání (ID: 16933)
- Modernizace odborného vzdělávání a přípravy (ID: 16934)
- Strategie pro excelenci na univerzitách a inovacích (ID: 16289)

- Digitální transformace vzdělávání (ID: 16676)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
147	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Rozhodnutí o schválení vysokých škol excelence a klastrů excelence v oblasti výzkumu	Vydávání schvalovacích rozhodnutí Ministerstvem školství, náboženských záležitostí a sportu				ČTVRTLETÍ	2023	Vydávání schvalovacích rozhodnutí Ministerstvem školství, náboženských záležitostí a sportu vybraným univerzitám za účelem modernizace a zlepšení jejich výzkumných a vzdělávacích infrastruktur (například vybavení nebo výzkumných laboratoří), rozšíření v nových oblastech výzkumu a zlepšení nabízené odborné přípravy. Vydání schvalovacího rozhodnutí Ministerstvem školství, náboženských záležitostí a sportu pro 70 výzkumných projektů založených na spolupráci mezi univerzitami a soukromým sektorem v rámci iniciativy klastrů excelence výzkumu.
148	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cílová	Dokončení instalace interaktivních systémů		Počet instalovaných interaktivních vzdělávacích systémů	0	36 000	ČTVRTLETÍ	2024	Instalace nejméně 36000 interaktivních vzdělávacích systémů (včetně bílých tabulí, notebooků, interaktivních projektorů a vnitřních kabelů) pro třídy základních a středních škol
148a	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání	Zveřejnění komplexní reformní strategie za účelem aktualizace učebních osnov, racionalizace služeb a sledování výsledků vzdělávání				ČTVRTLETÍ	2025	Vypracování komplexní reformní strategie s cílem aktualizovat osnovy, racionalizovat služby a monitorovat výsledky vzdělávání.
148b	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a	Milník	Digitální transformace ve vzdělávání	Zpráva ministerstva školství potvrzující dokončení projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace vzdělávání, pokud jde o obsah a služby.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání									
149	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16933_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročníky a odborné vzdělávání	Cílová	Obnova modernizace dokončení laboratorních středisek odborného vzdělávání a přípravy		Počet laboratoří ve školách odborného vzdělávání a přípravy, které byly zcela modernizovány a obnoveny	0	376	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení obnovy a úplné technologické modernizace infrastruktury laboratorního vybavení pro 376 laboratoří ve školách odborného vzdělávání a přípravy: (-Instituce odborného vzdělávání (IEK) Odborné lyceumy (EPAL) — Postsekundární ročník – třída škol odborného vzdělávání.
150	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Dokončení všech projektů v rámci opatření Strategie pro excelenci na univerzitách a inovace	Zpráva Řeckého úřadu pro vysokoškolské vzdělávání potvrzující dokončení všech projektů v rámci opatření Strategie pro excelenci na univerzitách a inovace.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech projektů v rámci opatření Strategie pro excelenci na univerzitách a inovace: a) Dokončení 70 projektů kooperativního výzkumu (klastrů excelence v oblasti výzkumu) pro akademické pracovníky se společnostmi ze soukromého sektoru. b) Dokončení výukových činností nebo výzkumných projektů založených na spolupráci pro 60 hostujících profesorů nebo hostujících výzkumných pracovníků na zahraničních univerzitách nebo výzkumných ústavech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dokončení modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur vybraných řeckých univerzit a univerzitních jednotek aplikovaných věd a technologií. d) Dokončení 70 programů průmyslového doktorandského studia ve spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru. e) Dokončení 112 výzkumných projektů prováděných jednotlivými výzkumnými pracovníky nebo skupinami výzkumných pracovníků („systém důvěry ve vaše hvězdy“). F) Dokončení digitální transformace národní sítě řeckých knihoven.
152	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, návrh a vývoj modelu EPAL, dokončení digitalizace EOPPEP	Zpráva ministerstva školství potvrzující dokončení projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení následujících projektů zaměřených na modernizaci systému odborného vzdělávání a přípravy: 1. Návrh a rozvoj 5 tematických a 10 experimentálních institucí odborného vzdělávání (IEK), kde by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavební zásahy a odbornou přípravu školitelů; 2. Návrh a vývoj 25 vzorových odborných lůžek (vzor EPAL), v nichž by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavební zásahy a odborná příprava učitelů modelu EPAL; 3. Digitalizace Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a odborné poradenství (EOPPEP), včetně vytvoření platformy pro elektronické zkoušky a platformy elektronického učení pro odborné vzdělávání a přípravu.

J. SLOŽKA 3.3: ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI A UDRŽITELNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na zvýšení odolnosti systému zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Část těchto opatření se zaměřuje na fyzickou i digitální infrastrukturu a provozní zlepšení za účelem modernizace a modernizace nemocničního systému a sítě zdravotních středisek. Další se zaměřují na podporu a zlepšení přístupu, účinnosti a odolnosti odvětví zdravotní péče. Konkrétně se jedná o opatření na posílení veřejného zdraví a prevence, zvýšení kapacity systému zdravotní péče pro poskytování služeb v oblasti duševního zdraví a domácí péče, podporu přechodu k silnějšímu odvětví primární zdravotní péče, racionalizaci výdajů na léčivé přípravky a podporu farmaceutického výzkumu a vývoje. Cílem plánu digitalizace systémů a služeb zdravotní péče je podpořit účinnost, zlepšit přístup a zvýšit celkovou transparentnost a kvalitu veřejných výdajů v systému. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči (opatření ID: 16816)

Reforma systému zpětného vymáhání zavede sdílení rizik při výpočtu zpětného vymáhání tím, že stanoví závazný cíl snížení zpětného získání v příštích letech, minimální snížení částek získaných zpět o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) EUR z úrovně roku 2020, čehož má být dosaženo plným prosazováním dříve přijatých a nových opatření ke zvýšení efektivity a plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Kromě toho opatření předpokládá financování klinických hodnocení, výdajů na výzkum a vývoj nebo jiných investičních výdajů odpovědnými společnostmi, omezené na tříleté období 2021–2023, a to částečným započtením jejich zpětně získaných závazků. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma: Reforma systému primární zdravotní péče (identifikační číslo opatření: 16755)

Tato reforma předpokládá 1) provedení modernizačních a energeticky účinných renovací a energeticky účinných opatření týkajících se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení alespoň u 50 % všech zdravotnických středisek v zemi (156 z celkem 312), 2) provedení administrativní a organizační restrukturalizace s cílem vytvořit jednotný model péče a rekvalifikaci zaměstnanců, aby účinně fungovali jako primární péče, 3) rozšíření dostupnosti aktivních (kde již byly zahájeny kurzy) osnov rodinné medicíny tak, aby je nabízelo nejméně 75 % lékařských škol, a do 4. čtvrtletí 2022 zavedení prvku rodinné medicíny do 4. čtvrtletí 2022 a 4) podporu rozvoje integrovaného systému péče vytvořením rámce pro zvládání chronických onemocnění. Reforma primární péče souvisí se sekundární péčí (zejména přístupem k nemocniční péči) a očekává se, že povede ke zlepšení zdravotnických služeb pro občany a podpoří zásadu rovného přístupu ke zdravotnickým službám, účinnosti a sociální soudržnosti. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).

Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) (identifikační číslo opatření: 16783)

Očekává se, že reforma zlepší kvalitu života obyvatelstva a odolnost systému zdravotní péče vytvořením velmi komplexního systému prevence, primární, sekundární a terciární. To zahrnuje několik prvků na základě pilotního projektu: intervence a screeningové programy, jejichž cílem je snížit nemocnost nemocí s vysokou prevalencí v řecké populaci: vnitrostátní program na podporu tělesné aktivity a zdravé výživy, vnitrostátní program nakládání s alkoholem, intervence k prevenci psychosociálních problémů u dětí a provádění programu prevence péče o děti; intervence pro včasné zjištění stávajících, ale klinicky neviditelných nemocí: provádění národního screeningového programu založeného na zavedení preventivních diagnostických testů na rakovinu a kardiovaskulární onemocnění a vnitrostátního novorozeneckého screeningového programu; paliativní péče pro onkologické pacienty; funkční a provozní modernizace systému veřejného zdravotnictví. V konečném důsledku je cílem programu snížit behaviorální rizikové faktory s pozitivními dopady nejen na kvalitu života obyvatelstva, ale také na celkový přístup, účinnost a odolnost systému zdravotní péče, jehož bylo dosaženo snížením tlaku na nemocniční služby. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (opatření ID: 16820)

Cílem této reformy je zajistit přístup ke kvalitním službám v oblasti duševního zdraví pro konkrétní skupiny obyvatel trpících duševním onemocněním a závislostí, aby se zabránilo jejich marginalizaci nebo institucionalizaci. Spočívá v rozšíření služeb v oblasti duševního zdraví prostřednictvím jednotek duševního zdraví pro pacienty s demencí a Alzheimerovou chorobou, jakož i pro pacienty s autismem a pro pacienty ve věkové skupině dětí, dospívající a mladé dospělé, jakož i služby v oblasti duševního zdraví pro osoby se závislostí. To bude doprovázeno vývojem webových aplikací a digitalizací služeb v oblasti duševního zdraví. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Organizační reformy systému zdravotní péče (identifikační číslo opatření: 16756)

Cílem této reformy je racionalizovat proplácení nemocničních lékařských postupů 1) posílením řeckého ústavu pro stanovení diagnózy (DRG) (KETEKNY) a 2) vytvořením rámce, který zajistí zavedení spolehlivých, kvalitních postupů a měření výkonnosti týkajících se péče o pacienty, zdravotních potřeb a poskytování péče na podporu řecké agentury pro zajištění kvality zdravotní péče (ODIPY) a jejích činností.

Očekává se, že vytvoření národní zdravotní mapy, která bude zaznamenávat poptávku po službách ve zdravotnictví a jejich nabídku a stanoví rámec pro hodnocení kvality, zajistí větší transparentnost a účinnost systému zdravotní péče. Kromě toho je reforma doplněna zkrácením čekací listiny na volitelné chirurgie (dokončením 34000 odpoledních chirurgií (přehlídek prováděných nad rámec běžné otevírací doby státního systému zdravotní péče). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Zdravotnická infrastruktura (identifikační číslo opatření: 16795)

Investice spočívá v komplexních intervencích zaměřených na modernizaci logistické infrastruktury nemocnic v celém Řecku, včetně energeticky účinné renovace budov a dodávek nového zdravotnického vybavení. Investice posílí zdravotnickým a ošetřovatelským pracovníkům státního systému zdravotní péče nástroje nezbytné ke zlepšení kvality a účinnosti poskytovaných zdravotnických služeb. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth) (identifikace opatření: 16752)

Investice optimalizují kvalitu zdravotní péče a bezpečnost pacientů pomocí nových inovativních služeb a zároveň pomáhají kontrolovat výdaje na zdravotní péči tím, že odrazují od nadměrného používání výrobků, léčivých přípravků, zlepšují správu nemocnic, zkušenosti pacientů, postupy zadávání veřejných zakázek a posilují systémové funkce, interoperabilitu a digitální kapacity EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb). Investice zahrnuje realizaci pěti dílčích projektů: plné nastavení a zprovoznění vnitrostátních záznamů v oblasti digitálního zdravotnictví, úplné zavedení programu digitální transformace pro léčbu rakoviny, rozšíření kapacity Národní sítě telemedicíny (EDIT), zlepšení digitální připravenosti nemocnic a digitální transformace EOPYY. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení radioterapeutického střediska v aténské nemocnici Thorakických chorob „Sotiria“ (Identifikace opatření: 16757)

Zřízení a výstavba radioterapeutického centra v nemocnici Sotiria pomůže uspokojit potřeby onkologických pacientů a zvýšit poptávku po odděleních radioterapie v zemi. To zahrnuje vytvoření nového oddělení radioterapie, nové stavební infrastruktury pro ambulantní oddělení, střediska klinické excelence a jednotky specializované péče, propojení stávajících budov (Mega Laikon & 300 Andron); propojení pohotovostního oddělení s oddělením chirurgických zákroků a dalšími budovami; renovace kliniek a laboratoří, včetně infrastruktury a vybavení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení

(EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic (opatření ID: 16753)

Investice se týká zřízení systému domácí péče pro cílové skupiny pacientů s chronickým postižením. Domácí péče je kombinována s paralelní organizovanou podporou zdravotnických jednotek a týká se dětí, dospívajících a dospělých s vážnými chronickými zdravotními problémy, které způsobují dlouhodobé nebo trvalé postižení. Tím se zlepší kvalita života pacientů a zároveň se uvolní zdroje pro národní systém zdravotní péče. Investice provádí pět dílčích projektů: 1) průzkum posouzení potřeb zaměřený na určení osvědčených postupů, zaznamenávání potřeb a současné situace v Řecku a formulaci návrhu na umísťování domácí péče; 2) zavádění telemedicínských aplikací jako monitorovacích nástrojů pro podporu pacientů; 3) vytvoření a zavedení vnitrostátního registru pacientů léčených prostřednictvím domácí péče; 4) stanovení standardizovaných terapeutických protokolů, jakož i norem kvality a bezpečnosti a 5) zřízení osmi referenčních míst (jeden v každém regionálním zdravotnickém orgánu). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Projekt výstavby budovy věnované buněčným a genovým terapiím a hematologickým klinickým laboratořím v rámci všeobecné nemocnice v Soluni „Papanikolaou“ (Identifikace opatření: 16793).

Investice předpokládá vytvoření nových budov pro umístění laboratoří pro buňkovou a genetickou terapii a hematologii v nemocnici Papanikolaou s cílem udržet její služby v souladu se zvýšenými požadavky na péči o pacienty (slaďující hematologická onemocnění) a rostoucí poptávkou po moderních a technologiích; modernizuje rovněž stávající budovu pro převoz laboratoří a jednotku denní péče. Nově postavená budova musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).

Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma osobního lékaře (identifikační číslo opatření: 16984)

Cílem reformy je zvýšit počet osobních lékařů zapsaných do systému osobních lékařů s cílem dosáhnout plného pokrytí obyvatelstva a dokončit registraci obyvatelstva. Osobními lékaři se rozumí lékaři specializující se na všeobecnou/rodinnou medicínu a internisty. Reforma rozšíří okruh dostupných osobních lékařů tím, že nastoupí všechny stávající lékaře na venkově jako první rok osobního lékaře a vytvoří nové podobné pozice v prvním roce ve všech městských, příměstských a venkovských oblastech, kde stále existuje propast mezi osobními lékaři. Pro tyto lékaře se zavede pobídkový mechanismus, aby mohli nadále působit jako osobní lékaři i po prvním roce. Tento mechanismus zahrnuje finanční pobídky a přednostní přístup k tomu, aby se stali rezidenty v obecné medicíně nebo Pathologii a získali osvědčení jako praktičtí lékaři. Kromě toho se zvýší celkový počet dostupných pobytových pozic ve všeobecné medicíně nebo Pathologii. Musí být aktivován systém založený na úložišti. Provádění reformy se dokončí do 2. čtvrtletí 2025.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma č. 7: Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči (ID: 16816)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
153	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Milník	Zpětné vymáhání – vstup právních předpisů v platnost	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů zavádějících sdílení rizik a závazné cíle pro minimální snížení zpětného vyžádání podle harmonogramu uvedeného v popisu.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního rámce (primárního práva) pro sdílení rizik při výpočtu zpětného vymáhání stanovením závazného cíle snížení zpětného získání v příštích letech. Cílem reformy je snížit částky získané zpět minimálně o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) EUR oproti roku 2020. Není-li toho dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok nesmí být získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka je hrazena ze státního rozpočtu až do cílového snížení částek získaných zpět.
154	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v	Cílová	Snížení o 50000000 – krok 1		Snížení částky zpětně získaných částek ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)	0	50	ČTVRTLETÍ	2023	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vymáhání farmaceutických výrobků z roku 2022 u ambulantních i nemocničních léčivých přípravků o 50 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi z roku 2020. Není-li toho dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok nesmí být získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka je hrazena ze státního rozpočtu až do výše 50 000 000 EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči									
155	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení o 150000000 – krok 2		Snížení částky zpětně získaných částek ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)	0	150	ČTVRTLETÍ	2024	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vyžádání léčivých přípravků v roce 2023, a to jak u ambulantních, tak i nemocničních léčivých přípravků, o 150 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi z roku 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Není-li toho dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok nesmí být získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka je hrazena ze státního rozpočtu až do výše 150 000 000 EUR.
156	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy	Cílová	Výzkum a vývoj ve farmaceutickém odvětví zabezpečení investic 2021–23		Investice (v milionech EUR) uplatněná prostřednictvím započtení odpovídající částky se	150	250	ČTVRTLETÍ	2024	Provádět investice do farmaceutického výzkumu a vývoje ve výši 250 000 000 EUR. Investice se použijí prostřednictvím započtení odpovídající částky se zpětným vymáháním za předchozí tři roky (100 000 000 EUR v roce 2 021,75000000 EUR v roce 2 022,75000000 EUR v roce 2023) až do celkové částky, která nepřesáhne 250 000 000 EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči				zpětným získáním					
157	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení o 300000000 – krok 3		Snížení částky zpětně získaných částek ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)	250	300	ČTVRTLETÍ	2025	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vyžádání léčivých přípravků v roce 2024, a to u ambulantních i nemocničních léčivých přípravků, o 300 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi z roku 2020, a podpořit tak odolnost systému zdravotní péče. Není-li toho dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok nesmí být získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka je hrazena ze státního rozpočtu až do výše 300 000 000 EUR.
158	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče	Cílová	Snížení o 400000000 – krok 4		Snížení částky zpětně získaných částek ve srovnání s úrovněmi v	300	400	ČTVRTLETÍ	2026	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vyžádání léčivých přípravků do roku 2025, a to u ambulantních i nemocničních léčivých přípravků, o 400 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi z roku 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Není-li toho dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	– 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči				roce 2020 (v milionech EUR)					skutečným snížením za každý rok nesmí být získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka je hrazena ze státního rozpočtu až do výše 400 000 000 EUR.

Skupina 13: Zlepšení odolnosti, přístupnosti a udržitelnosti zdravotní péče

- Organizační reformy systému zdravotní péče (ID: 16756)
- Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (ID: 16820)
- Reforma systému primární zdravotní péče (ID: 16755)
- Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)
- Reforma osobního lékaře (ID: 16984)

Pořadové čí	Související Měřidla (Reforma nebo investice)	Milník/ Cílová	Jméno	Kvalitativní ukazatele (formilníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonog k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrti na	Rok	
159	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace osnov rodinné medicíny primární zdravotní péče	Doklad o zahájení kurzů pro všechny nově aktivované akademické osnovy v rodinném lékařství a o začlenění modulu rodinného lékařství do všech lékařských osnov.				ČTVRTLETÍ	2022	Rozšířit počet aktivních akademických osnov v oboru rodinné medicíny na nejméně 75 % lékařských škol v Řecku a zahrnout povinný modul rodinné medicíny do všech lékařských osnov. To zahrnuje dokumentaci pro dotčené univerzity s důrazem na novou architekturu diplomů: 1) nově vytvořené osnovy a 2) začlenění povinného modulu v rodinném lékařství do stávajících osnov).
160	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního	Cílová	Duševní zdraví – otevřeno 50 jednotek – krok 1 z 2		Počet dokončených a funkčních jednotek duševního zdraví	0	50	ČTVRTLETÍ	2022	Zřízení a plný provoz 50 jednotek duševního zdraví (prováděných prostřednictvím renovace stávajících jednotek) podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví (z celkového počtu 106 jednotek duševního zdraví)

	zdraví a závislostí									
161	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče – zdravotní střediska pro zadávání zakázek	Oznámení o zadání zakázky.				ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání zakázek zaslané ministerstvem zdravotnictví dodavatelům na renovaci nejméně 156 zdravotnických středisek (50 % všech zdravotnických středisek v Řecku), která budou modernizována prostřednictvím energeticky účinných renovací a energeticky účinných opatření týkajících se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení. K oznámení o zadání zakázky se připojí vzorová smlouva, v níž je uveden harmonogram dokončení podporující datum dokončení 4. čtvrtletí 2025, a zpráva zdůrazňující hlavní rysy stavebních prací, které mají být provedeny.
162	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cílová	Duševní zdraví – otevřeno 106 jednotek – krok 2 z 2		Počet zřízených nebo renovovaných jednotek duševního zdraví	50	106	ČTVRTLETÍ	2023	Zřízení a zahájení provozu 25 nových jednotek duševního zdraví a renovace 31 stávajících jednotek duševního zdraví podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví, jakož i vývoj internetových aplikací a digitalizace služeb v oblasti duševního zdraví (sestávající z digitální mapy jednotek duševního zdraví a digitální platformy pro dohled nad neziskovými subjekty poskytujícími služby v oblasti duševního zdraví)
163	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče	Milník	Systém zdravotní péče – finalizovat řecký institut DRG KETEKNY a novou agenturu pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY	Doklad o dokončení dílčích projektů 1, 2, 3 pro KETEKNY a dílčích projektů 1, 2, 3 a 5 pro ODIPY předložením výše uvedených výstupů a v případě renovace (dílčí projekt 5 ODIPY) zprávu o dokončení renovace budov				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit rozšíření interoperability, pilotní projekt Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) a řecké klasifikace lékařských postupů (ETIP) pro lékařské kódovací platformy a pilotní projekt platformy pro shromažďování finančních a účetních údajů (podprojekty 1, 2, 3 KETEKNY), jakož i vnitrostátní strategii a navrhovaný legislativní rámec pro zajištění kvality, bezpečnost pacientů a zapojení pacientů do poskytování zdravotnických služeb; národní zdravotní mapu; vnitrostátní strategie a navrhovaný legislativní rámec pro kvalitu politik v oblasti péče a bezpečnosti a renovace budovy v nemocnici pro chrakické nemoci „Sotiria“ (Spiliopouleio), která bude sloužit jako ústředí Národní

			(kromě odborné přípravy)							organizace pro zajišťování kvality v oblasti zdraví (ODIPY) a řeckého ústředního zdravotnického orgánu (KESY).
164	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče	Cílová	Systém zdravotní péče – KETEKNY ODIPY absolvují odbornou přípravu		Počet zdravotnických pracovníků, kteří absolvovali vzdělávací programy a jsou formálně certifikováni v rámci klinického kódování, vyúčtování a posouzení souladu	0	4 500	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení odborné přípravy a certifikace 4500 zdravotnických pracovníků v oblasti klinického kódování a usmrcování (dílčí projekt 4 KETEKNY) a posouzení souladu na základě nového společného hodnotícího rámce (dílčí projekt 4 ODIPY) úměrně zjištěným potřebám pro KETEKNY a ODIPY.
164a	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16 756_Organizační reformy systému zdravotní péče	Cílová	Snížení čekací listiny chirurgických zákroků		Počet provedených chirurgických zákroků u pacientů, kteří čekali déle než čtyři měsíce.	0	34 000	ČTVRTLETÍ	2025	Snížení počtu nevyřízených případů alespoň o polovinu celkového počtu nevyřízených chirurgických zákroků u pacientů, kteří čekali déle než čtyři měsíce na jednotném digitálním seznamu chirurgických zákroků (na základě stavu seznamu ke dni 16. října 2024). To zahrnuje dokončení 34000 chirurgických zákroků u pacientů, kteří čekali déle než čtyři měsíce, včetně nejméně 26000 chirurgických zákroků u pacientů, kteří čekali déle než 8 měsíců.
165	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16783_Provádění národního	Milník	Spiros Národní program prevence veřejného zdraví „Doxiadis“ – všechny projekty byly dokončeny	Doklad o dokončení všech projektů potvrzený zprávami pro všechny oblasti (primární, sekundární, terciární a funkční modernizace systému veřejného zdraví) zahrnující všechny akce a obyvatelstvo,				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení 100 % projektů z národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) 1. Primární prevence: jak dokládá zpráva o dokončeném provádění i) národního programu na podporu tělesného cvičení a zdravé výživy, ii) národního programu týkajícího se alkoholu, iii) národního očkovacího programu, iv) intervencí k prevenci psychosociálních problémů u dětí a v) prevence zubů.

	programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)			na něž se vztahuje každé opatření.						2. Sekundární prevence: jak dokládá zpráva o dokončeném provádění i) národního screeningového programu pro včasné zjištění vysoce rozšířených onemocnění, ii) národního systematického prenatálního programu a perinatalní kontroly. 3. Terciární prevence: jak dokládají studie o národní strategii a právním rámci pro onkologické paliativní péči. 4. Funkční modernizace systému veřejného zdraví: jak dokládají zprávy o provádění i) funkční reorganizace systému monitorování zdraví obyvatelstva, ii) účinnosti a účelnosti veřejných zdravotnických služeb, iii) účinnosti mechanismů rychlé reakce při řešení mimořádných událostí a hrozeb, iv) zlepšení účinnosti mechanismů environmentálního zdraví, v) zlepšení kvality a vědecké platnosti poskytovaných služeb, vi) informatické organizace pro veřejné zdraví, vii) extroverze.
166	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Zelené investice – Reforma systému primární zdravotní péče	Cílová	PHC – plně renovovaná zdravotní střediska		Počet zdravotních středisek (alespoň), kde je renovace infrastruktury plně dokončena a kde jsou střediska v provozu	0	156	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení renovace infrastruktury za účelem zlepšení energetické účinnosti u nejméně 156 zdravotnických středisek (50 % celkových zdravotnických středisek v Řecku). Dokončení administrativní a organizační restrukturalizace primární zdravotní péče zavedením pilotního administrativního modelu s měřitelnými cíli pro nejméně 280 lékařů. Úspěšné dokončení rozšiřování vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků pro 10000 pracovníků primární zdravotní péče. Cílem programu odborné přípravy je zvyšování kvalifikace zdravotnického personálu, jeho seznámení s nejmodernějšími metodami a používáním nejmodernějších technologií a zdravotnického vybavení. Vývoj jednotek pro řízení chronických onemocnění v 312 zdravotnických střediscích a decentralizovaných jednotkách primární zdravotní péče přidružených k střediskům péče o primáty.
335	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče –	Milník	Reformaosobního lékaře – vstup právních předpisů v platnost	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví klíčové prvky zápisu lékařů na venkově do systému osobních lékařů, otevření podobných				OTÁZKA Č. 1	2024	Vstoupí v platnost právní předpisy, které stanoví klíčové prvky zápisu lékařů na venkově do systému osobních lékařů, čímž se otevírají nová podobná místa v městských, příměstských a venkovských oblastech, kde je stále nedostatek osobních lékařů, a motivační mechanismus zahrnující: a) finanční pobídky a b) přednostní získání

	16984_ Reforma osobních lékařů			pozic v městských, příměstských a venkovských oblastech a motivační mechanismus						povolení k pobytu ve všeobecné medicíně nebo Pathologii a získání osvědčení všeobecného lékaře. Kromě toho se celkový počet dostupných pobytových pozic ve všeobecné medicíně nebo Pathologii zvýší o 1700 míst.
336	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_ Reforma osobních lékařů	Milník	Reformaosobního lékaře – registrace obyvatel	100 % registrace obyvatelstva a aktivace strážní služby				ČTVRTLETÍ	2025	Všichni způsobilí občané musí být zaregistrováni u osobního lékaře. Systém založený na úložišti se musí aktivovat tak, jak je popsáno v prohlášení řídicího subjektu. Φ1α/Φ.Π.οικ. 34694 (Úř. věst. „3010/15–06–2022, kdy osobní lékaři slouží jako počáteční kontaktní místo a primární koordinátor péče o pacienta a povolují pacientům přístup ke speciální péči ve veřejných strukturách sekundární a terciární zdravotní péče s výjimkou naléhavých případů, kdy se uplatňuje příslušný postup třídění pacientů.

Skupina 14: Infrastrukturní a digitální opatření k modernizaci a modernizaci systému zdravotní péče

- Digitální transformace v oblasti zdraví (ID: 16752)
- NHS Nemocniční renovace a modernizace infrastruktury (ID: 16795)
- Zřízení radioterapeutického střediska v aténské nemocnici Thorakických chorob „Sotiria“ (ID: 16757)
- Projekt výstavby budovy věnované celulárním a genovým terapiím hematologických laboratoří v rámci všeobecné nemocnice v Soluni „Papanikolaou“ (ID: 16793)
- Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic (ID: 16753)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
167	10–3,3. Zlepšení odolnosti,	Milník	Digitální transformace v	Protokol prokazující				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení (úplné nastavení a provedení) alespoň všech následujících prvků dílčího projektu 1 na podporu digitální

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)		oblasti zdravotní péče – národní digitální zdravotní záznamy (dílčí projekt 1)	dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 1 (Digitální zdravotní záznam – viz Popis)						transformace systému zdravotní péče tak, aby vnitrostátní záznamy o digitálním zdravotním stavu byly funkční: Klinické dokumenty, 2) terminologické služby, 3) vnitrostátní rámec interoperability elektronického zdravotnictví, 4) shromažďování všech laboratorních výsledků do záznamů o elektronickém zdravotnictví, 5) shromažďování dopisů o udělení absolutoria).
168	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – digitální program onkologických onemocnění – dílčí projekt 2	Zpráva prokazující dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 2 (Program digitálního zdraví – viz popis) a úplné dokončení dílčího projektu 1				ČTVRTLETÍ	2025	Plné zprovoznění národního digitálního zdravotního záznamu (úplné dokončení dílčího projektu 1), včetně platformy pro základní záznamy pacientů, subsystému identifikace a autentizace uživatelů, internetového portálu systému, subsystému interoperabilita UI uživatelského rozhraní, integrace zdravotních údajů primární zdravotní péče, aplikace pacientů, BI a dokončení hlavních prvků onkologického digitálního zdravotnictví (podprojekt 2) na podporu digitální transformace systému zdravotní péče. Ty vyžadují úplné nastavení a plné provedení alespoň těchto prvků: Národní digitální zdravotní záznamy a 2) informační systém pro léčbu rakoviny (systém zahrnuje léčebné protokoly pro chemoterapii, z nichž 36 se již vyvíjí), 3) registry pacientů, 4) zavedení vnitrostátního registru nádorových onemocnění. Kromě toho musí být informační systém pro léčbu rakoviny instalován nejméně v 8 (z 12) nemocnic.
169	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16753_Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic v domácnosti	Milník	Domácí péče – otevření jednotek	Zprávy prokazující otevření 8 provozních jednotek poskytujících domácí péči a dokončení všech příslušných dílčích projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Zřízení 8 personálních a provozních jednotek poskytujících domácí péči (2 v Aténách, 1 v Soluni, 1 v Alexandroupolisu, 1 v Patře, 1 v Ioannině, 1 v Iraklionu a 1 v Larisi) a dokončení těchto dílčích projektů: a) průzkum „současné situace a posouzení potřeb“ (dílčí projekt 1) aplikace telemedicíny: zařízení a vybavení pro pilotní středisko domácí péče, které má být instalováno a zprovozněno, včetně odborné přípravy (dílčí projekt 2)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										C) vnitrostátní registr pacientů léčených prostřednictvím domácí péče (dílčí projekt 3) stanovení standardizovaných terapeutických protokolů, jakož i norem kvality a bezpečnosti (dílčí projekt 4)
170	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16795_NHS Nemocniční renovace a modernizace infrastruktury	Milník	Dokončení modernizace infrastruktury NHS	Protokol prokazující dokončení infrastrukturních prací na renovaci nemocnic NHS a modernizaci infrastruktury.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby a modernizace infrastruktury, včetně elektromechanické a elektrotechnické infrastruktury, ubytovacích zařízení a infrastruktury se zařízením, zdravotnickým vybavením a zařízením, a uzavření smluv na dohody o úrovni služeb a správu zařízení pro všech 80 postižených nemocnic v sedmi regionech.
171	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16757_Zřízení radioterapie v hráze „Sotiria“ Nemocnice pro nemoci v Aténách	Milník	Radioterapeutické centrum Sotiria dokončení	Protokol prokazující dokončení prací na infrastruktuře pro zřízení radioterapeutického centra v hráze „Sotiria“ Nemocnice pro nemoci v Aténách.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení nového oddělení radioterapie v Sotirii a nové stavební infrastruktury; modernizace infrastruktury, most pro propojení pohotovostního oddělení s oddělením chirurgického zákroku a dalšími budovami; renovace oddělení laboratoří a kliniek.
172	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16793_Projekt výstavby budovy věnované buněčné a	Milník	Dokončení nemocnice Papanikolau	Protokol prokazující dokončení prací na infrastruktuře pro výstavbu budovy věnované buněčným a genovým terapiím				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení nové budovy ve třech továrnách, v níž budou umístěny všechny specializované laboratoře a speciální ošetřovatelská jednotka; restrukturalizace přízemí stávající budovy tak, aby měl dostatek prostoru pro ambulantní kliniky a denní péči v nemocnici Papanikolaou, a mělo by být dosaženo potřeby primární energie (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	genové terapii a hematologickým laboratořím v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“			a hematologickým klinikám v rámci všeobecné nemocnice v Soluni „Papanikolaou“.						spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
173	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – všechny dílčí projekty jsou dokončeny	Zpráva prokazující dokončení a plné zprovoznění pěti dílčích projektů podporujících digitální transformaci systému zdravotní péče zahrnující všechny prvky každého dílčího projektu.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech plánovaných opatření k provedení pěti (5) dílčích projektů na podporu digitální transformace systému zdravotní péče: a) vnitrostátní digitální zdravotní záznamy pacientů (dílčí projekt 1) b) program digitální transformace léčby rakoviny, včetně pacientů registry (dílčí projekt 2) telemedicína, včetně telemedicínských stanic, nová infrastruktura, nástroje (dílčí projekt 3) digitální připravenost nemocnic včetně: systémy elektronických zdravotních záznamů, inventarizace zdravotnického vybavení, implementace DRG, 4e-předpis pro pacienty/uplatňování terapeutických protokolů v nemocničním prostředí, systém elektronického jmenování, digitální modernizace národního střediska pomoci při mimořádných událostech (EKAB) a agentury pro léčivé přípravky (EOF), (dílčí projekt 4) dokončení všech prvků integrovaného informačního systému EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb), všech prvků řízení a monitorování výdajů, všech prvků digitálních služeb pro poskytovatele zdravotní péče a občany, všech prvků správy dat, analýzy a interoperability a nákupu 250 licencí na plánování podnikových zdrojů (ERP) pro systém finančního řízení a clearing (dílčí projekt 5).

K. SLOŽKA 3.4: ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K ÚČINNÝM A INKLUZIVNÍM SOCIÁLNÍM POLITIKÁM

Cílem této složky řeckého plánu obnovy a řešení krize je podpořit sociální začleňování se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny a zároveň podpořit účast žen na trhu práce. Velká část složky je věnována předškolnímu vzdělávání a péči, zejména formou dotací na vytvoření 1000 nových zařízení péče o děti v obcích. Plán rovněž umožňuje aktivační opatření na trhu práce pro zranitelné skupiny, včetně příjemců zaručeného minimálního příjmu, uprchlíků, osob bez domova, Romů a osob trpících poruchami autistického spektra. Klíčovými prvky plánu jsou rovněž rozsáhlý program odborné přípravy pro malé podniky v oblasti povědomí o rozmanitosti a několik malých pilotních projektů, jako je deinstitucionalizace dětí, podpora osob se zdravotním postižením a sociální bydlení. Tato složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se trhu práce a sociální politiky (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020 a 1 2019) a investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Ochrana dětí (identifikační číslo opatření: 16919)

Opatření spočívá v reformě učebních osnov a vzdělávacího programu pro kojence ve věku od 3 měsíců do 4 let s cílem podpořit jejich kognitivní rozvoj. Reformu doprovázejí investice do vzdělávacích materiálů a nástrojů pro hodnocení kognitivního vývoje pro 3000 středisek péče o děti. Opatření rovněž zahrnuje investice umožňující a) umístění nezletilých osob s těžkým zdravotním postižením (více než 67 %) a/nebo závažnými duševními poruchami do péče profesionálních pěstounských pečovatelů; b) přesun mladých lidí do 26 let z oddělení na ochranu dětí (CPU) do podporovaných nezávislých bytů s cílem deinstitucionalizace, budování dovedností a zlepšení zaměstnatelnosti; vytvoření nebo rozšíření zařízení péče o děti v raném věku pro kojence ve věku od 2 měsíců do 2,5 roku (baby centre); a d) vytváření přírodních, technologických, inženýrských a matematických center (STEM) tvůrčích činností pro děti ve věku 12–15 let. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zdravotní postižení (identifikační číslo opatření: 16904)

Reforma sestává ze dvou dílčích projektů zaměřených na posílení sociálního začlenění, nezávislého života, zaměstnatelnosti a intervence v raném dětství pro osoby se zdravotním postižením. Tyto dílčí projekty se týkají zejména a) posílení nezávislého života osob se zdravotním postižením, přístupnosti a podpůrné infrastruktury pro osoby s mobilitou a smyslovým postižením, pomoci osobám se zdravotním postižením při nezávislém životě, včetně procesu hodnocení způsobilosti, a to na základě lékařského i funkčního posouzení zdravotního postižení multidisciplinárním hodnotícím výborem: počáteční pilotní program a následné vnitrostátní zavádění; podpora sociálního začleňování osob s poruchami autistického spektra a intervence v raném dětství (pilotní program). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Sociální integrace (identifikace opatření: 16922)

Tato investice se skládá ze tří dílčích projektů:

1) Opětovné začlenění nejzranitelnějších skupin do společnosti se zaměřuje na podporu nejzranitelnějších skupin (příjemců zaručeného minimálního příjmu, Romů a osob bez domova) s cílem jejich (opětovného) začlenění na trh práce.
2) Digitální odborná příprava starších osob a osob se zdravotním postižením zahrnuje programy obeznámenosti, seznámení a vzdělávání starších osob a osob se zdravotním postižením v oblasti nových technologií, zejména pokud jde o digitální informační, komunikační a internetové dovednosti a dovednosti v oblasti sociálních médií (např. provádění elektronických plateb, podávání žádostí prostřednictvím digitálních platforem, využívání sociálních médií).
3) Sociální bydlení se zaměřuje na poskytování podpory bydlení nejzranitelnějším skupinám, které jsou ohroženy bezdomovectvím nebo jimž bezdomovectví čelí.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace systému sociální podpory (identifikace opatření: 16925)

Investice vyvine digitální nástroje, které umožní: 1) zjednodušení přístupu občanů ke službám a dávkám sociální péče se zvláštním zaměřením na osoby se zdravotním postižením, 2) lepší identifikace potřeb, aby se zabránilo plýtvání zdroji a přidělování rozpočtu na sociální pomoc co nejspravedlivěji, 3) účinnější monitorování veřejných a soukromých poskytovatelů sociální péče a 4) zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace poskytovatelů služeb ve veřejných institucích sociální péče.

Investice se skládá z těchto dílčích projektů: a) vytvoření jednotného portálu digitálního přístupu k sociální ochraně, který začlení stávající elektronické formy žádostí o peněžité dávky sociální pomoci do jednotného digitálního portálu; zřízení jednotného kontaktního místa Národního portálu dávek pro osoby se zdravotním postižením, který by příjemcům umožňoval on-line přístup k osobním údajům a dávkám a vydával osvědčení; zřízení průkazu pro osoby se zdravotním postižením; digitální transformace jednotného orgánu pro vyplácení sociálních dávek (OPEKA); poskytování digitální odborné přípravy zaměstnancům sociálních služeb; F) vytvoření úplného soupisu veřejných nemovitostí souvisejících se službami sociální ochrany. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Optimalizace sociálních dávek (identifikace opatření: 16726)

Reforma sestává z těchto složek:

1) Zavedení předplacených karet pro vyplácení sociálních dávek poskytovaných jednotným úřadem pro vyplácení sociálních dávek (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (DYPA)
2) Poskytování pobídek příjemcům k používání předplacených karet pro nákup konkrétního zboží a služeb

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Povědomí o rozmanitosti (identifikační číslo opatření: 16685)

Investice sestává ze dvou vzájemně propojených dílčích projektů, jejichž cílem je zvýšit povědomí o rozmanitosti: a) rozvoj a poskytování programů odborné přípravy v oblasti rozmanitosti pro zaměstnance malých podniků s cílem bojovat proti diskriminaci všech

rozměrů rozmanitosti na pracovišti; a b) vytvoření konkrétního mechanismu pro shromažďování vhodných statistických údajů týkajících se rovnosti a diskriminace.

Úloha Střediska pro sledování rovnosti – operační složky ministerstva práce a sociálních věcí – bude posílena s cílem vypracovat komplexní zprávy hodnotící současný stav rovných příležitostí. Kromě toho bude vytvořen mechanismus pro certifikaci podniků/organizací podporujících dobré postupy v oblasti rozmanitosti a začleňování a systém udělování pro ně. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. března 2025.

Investice: Podporovat integraci uprchlíků na trhu práce (opatření ID: 16688)

Cílem investice je podpořit integraci uprchlíků na trhu práce. Toho se dosáhne zavedením stáží, které uprchlíkům pomohou získat pracovní zkušenosti a usnadní jejich následné začlenění na trh práce. Projekt je v souladu s návrhem dohody o partnerství (2021–2027) a doplňuje další projekty financované EU. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace přistěhovaleckého a azylového systému (opatření ID: 16763)

Provádění investice povede k výrazně lepší kvalitě služeb poskytovaných dotčeným příjemcům. Prostřednictvím digitalizace migračního a azylového systému se řeší tyto kritické otázky:

1) Jednotné řízení celého životního cyklu postupů týkajících se toků uprchlíků, od prvního přijetí až po dokončení posouzení azylového případu,
2) Integrované shromažďování informací v reálném čase všemi zúčastněnými orgány,
3) Bezpečnou a platnou identifikaci osob vstupujících do země prostřednictvím postupů zahrnujících přijímání biometrických údajů a vydávání „inteligentního“ průkazu totožnosti a
4) Webová a mobilní aplikace pro interakci a komunikaci s uprchlíky.

Investice rovněž umožní vytvoření integrovaného systému detekce požárů a včasného varování v lesní oblasti Vastria na ostrově Lesbos, v němž se nachází uprchlický tábor.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Reforma: Sociální a cenově dostupné bydlení (identifikační číslo opatření: 16402)

Cílem reformy je zlepšit přístup domácností s nízkými příjmy k cenově dostupnému a kvalitnímu bydlení a zvýšit dostupnost sociálního bydlení pro zranitelné skupiny. Reforma sestává ze dvou prvků: i) přijetí vnitrostátní strategie bydlení a ii) legislativních změn zákona č. 5006/2022.

První prvek spočívá v přijetí vnitrostátní strategie bydlení, která zahrnuje analýzu fungování trhu s bydlením a podrobné mapování potřeb v oblasti bydlení podle skupin obyvatelstva (tj. skupin obyvatelstva s odlišnými charetickými charakteristikami, jako je věk, disponibilní příjem, složení rodiny, na regionální úrovni, ve venkovských nebo městských oblastech, malých městech nebo velkých městech), včetně mladých lidí a rodin s dětmi. Přijetí strategie probíhá v návaznosti na proces veřejných konzultací.

Druhým prvkem je změna zákona č. 5006/2022. Cílem legislativních změn je zefektivnit program vzájemné výměny veřejných nemovitostí („Kinoniki antiparochi“) a motivovat developery nemovitostí ze soukromého sektoru, aby investovali do sociálního a cenově dostupného bydlení. Soukromí developeři nemovitostí jsou prostřednictvím transparentního a konkurenčního procesu vyzváni, aby provedli vývoj nebo renovaci státem vlastněných nemovitostí.

Reforma poskytne pobídky pro developery nemovitostí ze soukromého sektoru, aby investovali do nové výstavby nebo renovace nemovitého majetku ve vlastnictví státu tím, že převedou

vlastnictví části nemovitostí, které mají být vybudovány, a budou schopni je využívat, a to i pro komerční účely, a zároveň přemění podíl nemovitostí na sociální a cenově dostupné bydlení. Provádění reformy se dokončí do 31. března 2026.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 15: Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám

- Ochrana dětí (ID: 16919)
- Zdravotní postižení (ID: 16904)
- Optimalizace sociálních dávek (16726)
- Sociální a cenově dostupné bydlení (16402)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
174	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Právní předpisy týkající se osobní asistence osobám se zdravotním postižením a zavedení pilotního projektu první fáze	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů (odkaz na Úřední věstník) a zveřejnění oznámení o výzvě k podávání žádostí o program osobní asistence.				OTÁZKA Č. 1	2022	Osobní asistence: Vstup v platnost zákona umožňujícího deinstitucionalizaci péče se zdravotním postižením a výzva k podávání žádostí o účast v první fázi pilotního projektu, včetně postupu pro způsobilost založeného na lékařském i funkčním posouzení zdravotního postižení multidisciplinárním hodnotícím výborem
174a	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám –	Milník	Přístupnost a podpůrná infrastruktura, sociální začleňování osob s ASD,	Zpráva ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto projektů: a) přístupnost a podpůrná infrastruktura v soukromých domech, pracovištích a veřejných budovách vybraných na základě výzvy k usnadnění přístupu pro osoby s pohyblivou a smyslovou poruchou; b) Poradenství, odborné vedení a krátkodobý dotační program zaměstnanosti pro osoby s poruchami

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16904_Zdravotní postižení		intervence v raném dětství	dokončení projektů a, b a c						autistického spektra, které budou vybrány na základě výzvy, s cílem podpořit jejich sociální začlenění intervence v raném dětství (terapeutické/vzdělávací programy) pro děti, které budou vybrány prostřednictvím výzvy.
175	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacené karty	Zpráva OPEKA a DYPA potvrzující dokončení zavedení předplacených karet pro vyplácení sociálních dávek poskytovaných těmito dvěma službami				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení zavedení předplacených karet pro vyplácení sociálních dávek poskytovaných jednotným úřadem pro vyplácení sociálních dávek (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (DYPA)
175a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacené karty	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů poskytujících příjemcům pobídky k používání předplacených karet pro nákup konkrétního zboží a služeb.
176	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Dokončení druhé fáze posouzení zdravotního postižení	Zpráva se statistickou přílohou potvrzující, že oba pilotní projekty byly dokončeny s				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení druhé fáze pilotního programu pro osobní asistenci, včetně procesu hodnocení funkčních postižení; a pokud Dokončení hodnocení účinnosti lékařského a funkčního systému hodnocení zdravotního postižení pro systém osobní asistence a jeho možného širšího rozšíření.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				nejméně 1800 příjemci. Hodnotící zpráva pilotního projektu a hodnotícího systému s úplnými statistikami a doporučeními.						
177	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Deinstituciona lizace nezletilých osob: dokončení práce pečovatelů se zdravotním postižením		Počet nezletilých osob umístěných do péče profesionál ních pěstounskýc h pečovatelů	0	100	ČTVRTLETÍ	2024	Umístění 100 nezletilých osob s těžkým zdravotním postižením (definovanou s mírou zdravotního postižení přesahující 67 %) a/nebo závažných duševních poruch (v současné době majících bydliště v ústavech) do péče profesionálních pěstounských pečovatelů.
178	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Samostatné byty pro deinstituciona lizaci osob do dokončení 26 let		Počet osob do 26 let umístěných v polonezávisl ých bytech	0	200	ČTVRTLETÍ	2024	1) Umísťování 200 osob ve věku do 26 let, které v současné době pobývají v zařízeních v bytech a mají podporovaný život. 2) rozvoj schopnosti soběstačnosti a postupné autonomie s cílem hladkého přechodu do dospělosti a připravenosti na začlenění na trh práce
179	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním	Milník	Vnitrostátní zavedení systému osobní	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních				ČTVRTLETÍ	2025	Celostátní zavedení systému osobní asistence se zdravotním postižením, včetně procesu lékařského a funkčního hodnocení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení		asistence se zdravotním postižením.	předpisů pro vnitrostátní zavádění. Ohlášení se statistickou přílohou potvrzující, že zavádění bylo dokončeno.						
180	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Dokončení personálního obsazení středisek péče o děti		Počet míst péče o děti v raném věku	12 500	32 500	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení a personální obsazení nejméně 20000 nových míst péče o děti v raném věku. Subjekty, které jsou příjemci podpory, požádají o úhradu tím, že předloží všechny potřebné dokumenty. Externí kontroloři kontrolují výdaje a provádějí rovněž auditní kontroly a návštěvy, aby ověřili, zda byla vytvořena nová místa.
180a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Milník	Reforma učebních osnov	Zpráva ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů a b)				ČTVRTLETÍ	2025	a) Dokončení reformy učebních osnov a vzdělávacího programu pro kojence ve věku od 3 měsíců do 4 let (pilotní zavedení v 90 střediscích péče o děti). dokončení investic do 2700 souborů aktivit vzdělávacích materiálů a nástrojů pro hodnocení kognitivního vývoje pro střediska péče o děti. C) Vytvoření 135 center tvůrčích činností v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) pro děti ve věku 12–15 let.
181	11–3.4 Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16402_Sociální	Milník	Národní STRARTEGY pro bydlení	Schválení strategie bydlení kabinetem ministrů				OTÁZKA Č. 1	2026	Přijetí komplexní vnitrostátní strategie pro bydlení, která zahrnuje: - Analýzu fungování trhu s bydlením. - Zmapování bytového fondu na regionální úrovni, včetně soukromých nemovitostí, které nejsou obývány, a státem vlastněných nemovitostí, které jsou nebo mohou být k dispozici pro účely sociálního

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a cenově dostupné bydlení									bydlení, spolu s analýzou vývoje cen bytů a jejich určujících faktorů podloženou statistickými údaji a ukazateli; - Analýzu potřeb bydlení podle skupin obyvatelstva (tj. skupin obyvatelstva s odlišnými charakteristikami, jako je věk, disponibilní příjem, složení rodiny, na obecní a regionální úrovni, ve venkovských nebo městských oblastech, malých městech nebo velkých městech); - Podrobnosti o různých prováděcích politických opatřeních, včetně jednotlivých odpovědných orgánů, rozpočtu a zdroje financování, stanovení priorit a očekávaných příjemců; - Popis struktury řízení, která bude odpovědná za provádění a budoucí aktualizace strategie, a popis harmonogramu provádění.
181a	11–3.4 Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16402_Sociální a cenově dostupné bydlení	Milník	Změna zákona č. 5006/2022	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění zákon o bydlení 5006/2022				OTÁZKA Č. 1	2025	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění zákon č. 5006/2022 s cílem poskytnout developerům ze soukromého sektoru, kteří investují do nové výstavby nebo renovace nemovitého majetku ve vlastnictví státu, možnost získat vlastnictví části nemovitosti a zároveň přeměnit podíl nemovitostí na sociální a cenově dostupné bydlení. Zákon stanoví úlohy ministerstva sociální soudržnosti a rodinných záležitostí jako ústředního orgánu pro řízení programu vzájemné výměny veřejných majetkových poměrů („Kinoniki antiparochi“).

Skupina 16: Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – migrace a azyl

- Digitalizace migračního a azylového systému (ID: 16763)

- Digitální transformace systému sociální podpory (ID: 16925)
- Povědomí o rozmanitosti (ID: 16685)
- Sociální integrace (ID: 16922)
- Podporovat integraci uprchlíků na trhu práce (ID: 16688)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
182	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cílová	Dokončení doručování průkazů osob se zdravotním postižením řídícím orgánem		Počet průkazů osob se zdravotním postižením vydaných příjemcům	0	80 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení dodání 80000 průkazů osob se zdravotním postižením řídícím orgánem příjemcům. Průkazy osob se zdravotním postižením obsahují zvláštní práva/dávky a usnadňují osobám se zdravotním postižením v jejich každodenním životě. Přijetí výsledků smlouvy (vývoj průkazů osob se zdravotním postižením) manažerem/veřejným orgánem a potvrzení řídicího orgánu o dodání 80000 průkazů osob se zdravotním postižením příjemcům
182a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním	Milník	Jednotný portál digitálního přístupu, digitální školení, úplný	Zpráva ministerstva sociálních věcí a rodiny potvrzující dokončení projektů				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto akcí: a) zřízení jednotného portálu digitálního přístupu k sociální ochraně, který začlení stávající elektronické formy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory		soupis veřejných nemovitostí							žádostí o peněžité dávky sociální pomoci do jednotného digitálního portálu; zřízení jednotného kontaktního místa Národního portálu dávek pro osoby se zdravotním postižením, který příjemcům umožní online přístup k osobním údajům a dávkám a vydávat osvědčení; poskytování digitální odborné přípravy 720 zaměstnancům sociálních služeb; vytvoření úplného soupisu veřejných nemovitostí souvisejících se službami sociální ochrany.
183	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cílová	Sociální začleňování příjemců GMI bez domova dokončení		Počet příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova s certifikovanou účastí	0	7 000	ČTVRTLETÍ	2025	Úspěšné dokončení programu na podporu odborné přípravy a zaměstnanosti pro 7000 příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova a certifikace získaných dovedností ze strany vnitrostátní organizace
184	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Inverzita	Cílová	Dokončení školení vedoucích pracovníků v oblasti zvyšování povědomí o rozmanitosti		Počet vedoucích pracovníků a zaměstnanců útvaru front office s certifikovanou účastí na	0	80 000	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení vzdělávacího programu týkajícího se rozmanitosti pro 80000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců front office a certifikace. Cílem programu odborné přípravy je zvýšit povědomí o různých rozměrech a přínosech rozmanitosti. Musí být vhodně navržen a diferencován v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					odborné přípravě					závislosti na cílové skupině (vrcholní výkonní pracovníci, vedoucí pracovníci na střední úrovni, vedoucí pracovníci front office a vedoucí pracovníci útvaru back-office). Účast je vzdálená (prostřednictvím platformy) a asynchronní.
184a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Inverzita	Milník	Pracovní skupina pro rovnost a diskriminaci, Středisko pro sledování rovnosti, systém pro udělování cen	Zpráva ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů				OTÁZKA Č. 1	2025	Zřízení pracovní skupiny pro shromažďování vhodných statistických údajů týkajících se rovnosti a diskriminace. Vstup v platnost právních předpisů na posílení úlohy Střediska pro sledování rovnosti. Vytvoření mechanismu pro certifikaci podniků/organizací, které podporují dobrou rozmanitost a začlenění, a systému udělování pro ně.
185	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16763_Digitální transformace přistěhovaleckého a azylového systému	Milník	Dokončení digitalizačního migračního azylového systému	Potvrzení o přijetí dodávky manažerem/veřejným zadavatelem				ČTVRTLETÍ	2024	a) Dokončení digitalizace migračního a azylového systému tím, že projektový manažer/veřejný zadavatel akceptuje výstupy smlouvy pro a) systém digitalizace a správy dokumentů legální migrace ústřední služby ministerstva pro migraci, azyl a decentralizovanou správu a b) poskytování integrovaných služeb digitální migrace. vytvoření integrovaného systému detekce požárů a včasného varování v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										lesní oblasti Vastria na ostrově Lesbos, kde se nachází uprchlický tábor. Systém musí používat technologie detekce a modifikace světla (LIDAR).
186	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cílová	Dokončení renovace bytů sociálního bydlení		Počet renovovaných bytů připravených k poskytnutí příjemcům	0	100	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení programu renovace 100 bytů (70 v Athénách a 30 v obci Soluň) pro 250 příjemců. Cílem opatření je poskytnout podporu na bydlení nejzranitelnějším skupinám, které jsou ohroženy bezdomovectvím nebo jimž bezdomovectví čelí.
186a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Milník	Sociální integrace zranitelných skupin, digitální odborná příprava	Zpráva Ministerstva sociální soudržnosti a rodiny o dokončení projektů a a b				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto intervencí: a) program odborné přípravy a program krátkodobých stáží pro 159 osob v romském obyvatelstvu s cílem jejich (opětovného) začlenění na trh práce. digitální vzdělávání 3000 starších osob a 2400 osob se zdravotním postižením.
187	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16688: Podporovat integraci uprchlíků na trhu práce	Cílová	Integrace na trhu práce uprchlíků		Počet uprchlíků a specifikovaných uprchlíků včetně uprchlíků s přiznaným postavením uprchlíka (osob požívajících mezinárodní	0	8 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení programů stáží v podnicích pro nejméně 8000 uprchlíků a určených uprchlíků, včetně uznaných uprchlíků (osob požívajících mezinárodní ochrany), kteří pobývají buď v ubytovacích zařízeních ministerstva pro migraci a azyl, nebo v městské oblasti, pro osoby požívající dočasné ochrany, a tedy i pro Ukrajince, osoby s legálním pobytem

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					ochrany) pobývajících v ubytovacích zařízeních ministerstva pro migraci a azyl nebo v městské oblasti, osob požívajících dočasné ochrany, a tedy také Ukrajinců, osob s legálním pobytem (legálních migrantů) a žadatelů o azyl v rámci předintegrace, kteří absolvovali program stáží					(legální migranty) a žadatele o azyl v souvislosti s předintegrací. Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Ministerstva pro migraci a azyl potvrzující úspěšné dokončení projektu pro výše uvedený počet uprchlíků. Stáže pomáhají uprchlíkům získat pracovní zkušenosti a usnadňují jejich následné začlenění na trh práce.

K.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice: Program cenově dostupného bydlení „Moje domov II“ (opatření ID 16400)

Toto opatření sestává z veřejných investic v rámci nástroje „Moje domov II“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v řeckém odvětví bydlení. Nástroj funguje tak, že poskytuje půjčky přímo soukromému sektoru. Na základě investic z Nástroje pro oživení a odolnost je cílem facility „Moje domov II“ nejprve poskytnout financování ve výši nejméně 1 000 milionů EUR.

Nástroj „My Home II“ spravuje Řecká rozvojová banka jako prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tuto produktovou řadu:

- Řecká rozvojová banka vybere komerční banky jako finanční zprostředkovatele pro účast v facilitě otevřeným, transparentním a nediskriminačním způsobem prostřednictvím otevřené výzvy. Komerční banky spolufinancují úvěry poskytnuté v rámci facility. Tyto půjčky budou poskytnuty fyzickým osobám na získání hlavního bydliště. Úvěrová struktura poskytuje 50 % bezúročného financování z nástroje „My Home II“ a 50 % financování od zúčastněných bank za tržní sazby.

Za účelem provedení investice do nástroje „My Home II“ podepíší Řecko a Řecká rozvojová banka prováděcí dohodu. Prováděcí dohoda obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu nástroje „Moje domov II“. Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídící orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

2. Klíčové požadavky na finanční produkty, které zahrnují:

a. Popis finančních produktů a způsobilých konečných příjemců.

b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné**.**

c. Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.

3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a finanční zprostředkovatele a požadavek na reinvestování veškerých zpětných toků v souladu s investiční politikou facility, pokud nejsou použity na splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.

5. Řecká rozvojová banka podepíše dohody o financování s finančními zprostředkovateli v souladu s klíčovými požadavky, které budou poskytnuty jako příloha prováděcí dohody. Klíčové požadavky dohod o financování zahrnují všechny požadavky, na jejichž základě nástroj funguje, včetně:

- Konečné rozhodnutí o vydávání úvěrů přijímají finanční zprostředkovatelé v souladu se svými politikami a postupy, nezávisle na vládě.
- Povinnost finančních zprostředkovatelů přijímat rozhodnutí *obdobně* v souladu s výše uvedenými požadavky investiční politiky.
- Požadavky na monitorování, audit a kontrolu finančních zprostředkovatelů, včetně:
    - Popis monitorovacího systému finančních zprostředkovatelů pro podávání zpráv o mobilizovaných investicích.
    - Popis postupů finančních zprostředkovatelů, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
    - Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
    - Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu finančních zprostředkovatelů. Tyto audity ověřují: i) že kontrolní systémy jsou účinné, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; a ii) aby byl dodržen požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost operací a dodržování podmínek platných dohod.

Provádění opatření bude dokončeno do 31. srpna 2026.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Program cenově dostupného bydlení „Moje domov II“ (16400)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
378	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_ Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Milník	Moje domov II – Prováděcí dohoda mezi Řeckou rozvojovou bankou a ministerstvem financí	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
379	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_ Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Cílová	Moje domov II – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 50 %		Procentní podíl (%)	0 %	50 %	ČTVRTLETÍ	2025	Finanční zprostředkovatelé uzavřeli s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití alespoň 50 % investic z Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje „Můj domov II“ (s přihlédnutím k poplatkům za správu).
380	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_ Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Cílová	Moje domov II – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 100 %		Procentní podíl (%)	50 %	100 %	ČTVRTLETÍ	2026	Finanční zprostředkovatelé uzavřeli s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití 100 % investic z Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje „Můj domov II“ (s přihlédnutím k poplatkům za správu).
381	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_ Program pro cenově	Milník	Moje domov II – Ministerstvo financí dokončilo investici	Potvrzení o převodu				ČTVRTLETÍ	2026	Řecko převede na tento nástroj částku 1 000 milionů EUR Řecké rozvojové bance.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	dostupné bydlení „Moje domov II“									

L. SLOŽKA 4.1: UČINIT DANĚ PŘÍZNIVĚJŠÍ PRO RŮST A ZLEPŠIT DAŇOVOU SPRÁVU A VÝBĚR DANÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice do dalšího zlepšování fungování správy veřejných příjmů a boje proti daňovým únikům. Za prvé, tato složka zahrnuje reformy daňové politiky s cílem usnadnit kodifikaci daňových právních předpisů, jakož i zavést pobídky k posílení elektronických transakcí, podpoře zelených a digitálních soukromých investic a zvýšení velikosti podniků. Za druhé, složka obsahuje reformy a investice zaměřené na transformaci správy veřejných příjmů prostřednictvím digitalizace procesů a zavádění legislativních iniciativ pro boj proti převaděčství a podporu urychlení vracení DPH.

Tato složka přispívá k digitální transformaci nahrazením a modernizací základních digitálních systémů nezávislého orgánu pro veřejné příjmy (IAPR), zavedením automatizovaných kancelářských a pracovních procesů, digitalizací auditů a kontrol, jakož i aktualizací a zlepšením elektronických služeb daňových poplatníků.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020) a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2023 (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2022 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2023). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Digitální transformace daňových auditů (opatření ID 16611)

Cílem investice je i) usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání, ii) zvýšit účinnost daňových auditů, iii) zlepšit výběr veřejných příjmů a iv) zvýšit účinnost daňových auditů a bojovat proti pašování. IAPR využívá zařízení myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových pokladen se svými informačními systémy. IAPR rovněž modernizuje využívání svých interních údajů a zavede nástroje umělé inteligence. Projekt spočívá v přijetí silné datové architektury, vývoji společného úložiště metadat, poskytování vhodných softwarových řešení, vývoji technik a nástrojů umělé inteligence a využívání strojového učení k vytěžování dat velkého objemu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů (opatření ID 16643)

Ministerstvo financí a IAPR zjednoduší a aktualizují právní předpisy týkající se hlavních daňových kódů, celního kodexu a všech příslušných sekundárních právních předpisů v souladu s osvědčenými postupy EU. V souladu se základním zákonem IAPR č. 4389/2016 nese IAPR odpovědnost za aktualizaci a modernizaci daňového řádu, rozhodnutí guvernéra a oběžníků o správě příjmů, včetně vypracování změn nezbytných pro digitalizaci a zjednodušení daňové správy.

Ministerstvo financí a IAPR rovněž poskytnou systém pro správu obsahu a specializované internetové stránky pro informace o daňových poplatníkům, čímž se zvýší transparentnost, právní jistota, dodržování daňových předpisů a podnikatelské prostředí. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Podpora urychlení vracení DPH (opatření ID 16610)

IAPR zjednoduší pro podniky administrativní postupy vracení DPH zavedením automatizovaných postupů vracení DPH, elektronickým podáním a usnadněním procesu analýzy rizik u žádostí o vrácení daně. Cílem nového procesu je omezit lidský zásah prostřednictvím digitálních transakcí a vyřešit zpoždění při vracení DPH. Reforma musí být v souladu se směrnicí o vracení DPH (směrnice Rady 2008/9/ES). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení počtu elektronických transakcí (opatření ID 16616)

Cílem reformy je snížit administrativní zátěž podniků a zlepšit dodržování daňových předpisů podporou elektronických transakcí. IAPR využívá zařízení myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových pokladen se svými informačními systémy s cílem usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání a zvýšit účinnost daňových auditů. Provádění daňových pobídek reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Superdepočty výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci (opatření ID 16863)

Reforma sestává z daňových pobídek pro superdepočty výdajů na posílení investic malých a středních podniků do zařízení souvisejícího s přizpůsobováním se změně klimatu, podporou oběhového hospodářství a digitalizací. Musí být plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Provádění daňových pobídek reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (opatření ID 16656)

Cílem reformy je podpořit boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol, energie) prostřednictvím modernizace systémů sledování, auditních postupů a vybavení celních orgánů s cílem zvýšit účinnost auditů nákladu. To rovněž vyžaduje modernizaci informačních systémů IAPR, které jsou nezbytné pro získávání informací z evropských a vnitrostátních databází. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: On-line registry hotovosti a POS (opatření ID 16614)

IAPR vypracuje rámec pro usnadnění propojení registrů hotovosti s terminály v místě prodeje (POS) a jeho informačními systémy. Součástí projektu je: i) stanovení specifikací pro propojení pokladních registrů s terminály POS, aby se potvrdilo, že každá transakce POS se zaznamená do registru pokladen a že předložené údaje se v téměř reálném čase předají IAPR; a ii) rozvoj infrastruktury a aplikací pro sledování transakcí s registrační pokladnou a podpora kontrolního mechanismu. Očekává se, že opatření po svém dokončení omezí potenciál daňových úniků a v konečném důsledku sníží výpadek příjmů z DPH. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investice: Digitální transformace daňové a celní správy (opatření ID 16291)

Cílem investice je dosáhnout digitální transformace správy příjmů a služeb, která by měla posílit kapacitu IAPR a zvýšit jeho celkovou výkonnost. Investice zvýší kvalitu služeb

poskytovaných jednotlivcům a podnikům a v konečném důsledku učiní daně příznivější pro růst, čímž se zlepší daňová správa a výběr daní. Tato investice konsoliduje 14 dílčích projektů digitální infrastruktury, které má provést IAPR a které jsou rozděleny do čtyř oblastí intervence:

1) Nahrazení základních digitálních systémů a rozšíření funkčnosti poskytování služeb, včetně zavedení mechanismů interoperability informačních systémů IAPR s bankovními datovými informačními systémy;
2) Automatizace kancelářských a pracovních procesů;
3) Digitalizace auditů a kontrol; a pokud
4) Modernizace služeb daňových poplatníků.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Změny řeckého rámce daňové politiky (identifikační číslo opatření: 16985)

Cílem reformy je bojovat proti daňovým únikům a zlepšit pobídky podporou elektronických plateb a zlepšením struktury daní u osob samostatně výdělečně činných, jakož i posílit provozní autonomii daňové správy. Tato reforma zejména: i) reformovat zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného; II) bojovat proti daňovým únikům rozšířením povinného přijímání elektronických plateb; III) stanovit nové požadavky na vykazování údajů předávaných daňové správě a umožnit využívání těchto údajů pro účely DPH a daně z příjmu; a iv) posílit provozní autonomii, odolnost a úroveň zákaznických služeb Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy (IAPR).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 8: On-line pokladní registry & POS

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
188	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16614_Online registry hotovosti & POS (reforma)	Milník	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy (IAPR): On-line registry hotovosti a prodejní místo – vstup právního rámce v platnost	Vstup zákona v platnost				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost rozhodnutí nezávislého úřadu guvernéra veřejných příjmů o technických požadavcích (na základě článku 12 zákona 4308/2014) a společného ministerského rozhodnutí o elektronickém přenosu dat Nezávislému úřadu pro veřejné příjmy (na základě článku 15 zákona 4174/2013), které stanoví klíčové prvky nezbytné pro propojení on-line registrů hotovosti a systémů prodejních míst (POS) s Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy, včetně přezkoumání sankcí za registry hotovosti (článek 54 zákona č. 4174/2013).
189	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16614_Online registry hotovosti & POS (reforma)	Cílová	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy: On-line registry hotovosti a prodejní místo (POS) – zavádění a propojení		Počet registračních pokladen	0	400 000	ČTVRTLETÍ	2024	Zavedení platformy – všechny podniky, na něž se vztahuje právní rámec, propojily své on-line registry hotovosti se systémy prodejních míst s Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy. Zprávu Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, která potvrzuje dokončení reformy a uvádí celkový počet on-line registrů hotovosti, které propojily své systémy prodejních míst s Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy. Způsobilé registrační pokladny musí být nejméně 400000.

Skupina 17: Opatření daňové správy

- Digitální transformace daňových auditů (ID: 16611)
- Podpora urychlení vracení DPH (ID: 16610)

- Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (ID: 16656)
- Digitální transformace daňové a celní správy (ID: 16291)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
190	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – plán regulačních rozhodnutí	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy obsahující plán pro rozhodnutí/okolnosti související s bojem proti pašování.				OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy přijme plán (včetně harmonogramu) pro vydávání rozhodnutí/oběhů souvisejících s reformou právního rámce pro boj proti převaděčství. Nezávislý orgán pro veřejné příjmy vydá zprávu o plánu vydávání rozhodnutí/oběhů, v níž podrobně popíše kroky potřebné k přepracování provozních informačních systémů ICISNET a ELENXIS s cílem účinně upřednostnit rizika nesouladu a vytvořit co nejlepší profily auditu s využitím informací z databází Evropské unie a vnitrostátních databází.
191	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti převaděčství – vstup v platnost regulačních rozhodnutí	Regulační rozhodnutí/oběhy vstoupily v platnost.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost 15 regulačních rozhodnutí/oběhů přijatých Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy o návrhu nového integrovaného systému pro boj proti pašování. V souladu s plánem stanoveným do 31. března 2022 se rozhodnutí/oběhy, které vstoupily v platnost, týkají přípravy nového integrovaného systému, který podpoří proces auditu sledováním celních operací a postupů v reálném čase. Tento systém funguje tak, že usiluje o lepší a rychlejší zacílení na celní orgány činné v trestním řízení s centrálním dohledem a na místa vysokého zájmu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
192	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové kontroly – Mydata a bankovní informace	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, která potvrzuje: a) Úplná aktivace systému Mydata. dokončení projektu propojení a využití bankovních informací třetích stran Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy.				ČTVRTLETÍ	2023	Aktivace i. Systém myDATA a jeho propojení a využívání bankovních informací třetích stran s cílem zlepšit dodržování daňových pravidel ze strany podniků, usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání a zvýšit účinnost daňových auditů. ii. Zařízení myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových pokladen s jeho IT systémy. .
193	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16610_Podpora rychlejšího vracení DPH	Milník	Plně automatizované vracení DPH – spuštění informačního systému	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění nového informačního systému.				ČTVRTLETÍ	2023	Zavedení plně automatizovaného postupu vracení DPH a platformy IT, které umožní, aby všechny žádosti o vrácení DPH byly vyplňovány elektronicky, pokud nespadají do auditního vzorku, a to prostřednictvím procesu analýzy rizik (alespoň 90 % všech žádostí ročně).
195a	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní — 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Provádění dílčích projektů	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy potvrzující provádění obou dílčích projektů.				ČTVRTLETÍ	2024	Provádějí se tyto dílčí projekty: • V oblasti intervence „Nahrazení základních digitálních systémů, obnova zastaralé infrastruktury a rozšíření funkčnosti poskytování služeb“: Integrovaný informační systém generálního ředitelství pro finanční služby IAPR musí být plně funkční. • V oblasti intervence „Automace kancelářských a pracovních postupů“: Služby správy kanceláří/dodávky zařízení pro IAPR musí být plně funkční.
194	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit	Milník	Dokončení digitální transformace	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy potvrzující				ČTVRTLETÍ	2025	Plně funkční jsou tyto systémy týkající se digitální transformace daňových auditů:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	daňovou správu a výběr daní — 16611_Digitální transformace daňových auditů		daňových auditů	zprovoznění systému obchodního zpravodajství/analýzy dat a „ELEGXOSlive“.						a) instalace, propojení se zdroji údajů a aktivace systému obchodního zpravodajství/analýzy dat, včetně i) odhalování podezřelých daňových úniků a pašování v reálném čase; II) profilování daňových poplatníků a profilování podobnosti daňových poplatníků; III) posouzení rizik a hodnocení rizik; a iv) prognózování příjmů a dluhu; a pokud b) aktivace systému Elenxis Live („ELEGXOSlive“), který posílí podporu auditního procesu na místě,
195	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní — 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Dokončení výsledků první fáze integrovaného daňového a auditního IT prostředí Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace Provádění dílčích projektů	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy potvrzující dokončení první fáze výstupů integrovaného prostředí IT.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení první fáze výstupů integrovaného IT prostředí (nahrazování TAXIS, TAXISnet a Elenxis) na podporu všech daňových a auditních postupů pro zaměstnance nezávislého orgánu pro veřejné příjmy, občany a podniky, což přispěje k digitální transformaci. Tyto výstupy sestávají ze všech požadovaných projektových studií, přepracování a realizace úplné databáze, poskytování datových rozhraní a zavádění subsystémů první fáze (včetně daňového registru, účetnictví). Projekt posílí kapacitu Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, aby mohl plnit své povinnosti jako plně nezávislý orgán (v souladu se zákonem 4389/2016 o nezávislém orgánu pro veřejné příjmy). Provádějí se tyto dílčí projekty: 1. V oblasti intervence „Nahrazení základních digitálních systémů, obnova zastaralé infrastruktury a rozšíření funkčnosti poskytování služeb“: — Vývoj nového integrovaného informačního systému celních úřadů (ICISnet) musí být plně funkční; Vývoj nového integrovaného informačního systému pro řeckou státní chemickou laboratoř bude plně funkční; Systém řízení lidských zdrojů pro IAPR musí být plně funkční; a pokud

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Modernizace a údržba informačních systémů IAPR musí být plně funkční; 2. V rámci „Automace kancelářských a pracovních postupů“: — Služby správy kanceláří a software pro IAPR musí být plně funkční, — Služby správy kanceláří a software pro IAPR – Digitizace archivů musí být plně funkční, — Nástroje řízení IT služeb musí být plně funkční, a pokud — Modernizace služeb pro správu veřejného majetku – konfiskovaná vozidla musí být plně funkční. 3. V oblasti intervence „Zlepšování služeb daňových poplatníků“ – rozšíření – modernizace centra služeb pro daňové poplatníky; a pokud — Zabezpečení údajů.
196	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní — 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Spuštění systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery Provádění dílčího projektu	Zpráva Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení zavedení systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery založeným na sítích internetu věcí (5G technologie) pro provádění sledovacích operací podporujících digitální transformaci s cílem posílit kapacitu nezávislého úřadu pro veřejné příjmy plnit jeho povinnosti jakožto plně nezávislý orgán (v souladu se zákonem 4389/2016 o nezávislém orgánu pro veřejné příjmy) spuštěním systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů. V rámci oblasti intervence „Digitalizace auditů a kontrol“ se provádí tento dílčí projekt: — Systém řízení podnikových rizik a plán kontinuity činností pro IAPR musí být plně funkční.

Skupina 18: Daňová politika

- Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů, pravidel a postupů (ID: 16643)
- Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení objemu elektronických transakcí (ID: 16973)
- Super – odpočet výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energetiku a digitalizaci (ID: 16863)
- Režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků) (ID: 16598)
- Změny řeckého rámce daňové politiky (identifikační číslo opatření: 16985

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
197	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16863_Super – odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superdepočty pro zelené a digitální investice malých a středních podniků	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro superdepočty pro zelené a digitální investice malých a středních podniků				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro zavedení superodpočtu způsobilých výdajů malých a středních podniků pro investice do zelené ekonomiky a digitalizace pro daňové účely
198	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení objemu elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů poskytujících pobídky k posílení elektronických transakcí				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost změny primárního a sekundárního právního rámce poskytující konkrétní pobídky pro posílení elektronických transakcí
199	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení	Milník	Sazebník kodifikace daní	Zveřejňování sekundárních právních předpisů se zřízením výborů a harmonogramem pro daňovou kodifikaci.				ČTVRTLETÍ	2021	Souhrnný harmonogram plnění v oblasti kodifikace daní, včetně zřízení příslušných výborů, podrobného harmonogramu ministerstva financí a IAPR pro kodifikaci daňových právních předpisů a konzultačních ujednání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	daňových právních předpisů									
200	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Návrhy právních předpisů na podporu zániku podniků	Návrhy primárních a sekundárních právních předpisů na podporu zániku podniků.				ČTVRTLETÍ	2021	Návrhy primárních a sekundárních právních předpisů ke konzultaci, které zajišťují zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídky pro fúze, přeměny a akvizice
201	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu zániku podniků	Vstup v platnost právních předpisů na podporu zániku podniků				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost příslušných změn zajišťujících zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídek pro fúze, přeměny a akvizice
202	4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Zvýšení kapacity pro daňovou kodifikaci	Zveřejnění sekundárních právních předpisů pro zřízení oddělení pro daňovou kodifikaci na ředitelství ministerstva financí a poskytování služeb v IAPR.				ČTVRTLETÍ	2022	Zřízení zvláštní daňové jednotky na ministerstvu financí, která bude odpovídat za konsolidaci a soudržnost primárních daňových právních předpisů a ministerských rozhodnutí. Zřízení ředitelství poskytování služeb v IAPR, které bude mimo jiné pověřeno konsolidací sekundárních právních předpisů, koordinací pravomocí IAPR, pokud jde o daňový řád, a aktualizací a správou veřejné daňové databáze
203	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení	Milník	Změna daňového zákoníku a daňového režimu	Vstup v platnost kodifikovaných primárních a sekundárních daňových předpisů pro zákon o dani z příjmu a zákon o správě daní				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost kodifikovaného zákona o dani z příjmu a kodexu daňové správy (primární a sekundární právní předpisy) s cílem zjednodušit a aktualizovat právní předpisy s ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	daňových právních předpisů									
204	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení počátečního daňového kodifikace a informačního systému pro daňové poplatníky	a*:* 1. Vstup v platnost kodifikovaných primárních a sekundárních daňových předpisů. 2. Předložit doklady o platbách a výsledky auditů investic do kodifikace. b: 1. Zveřejnění sekundárních právních předpisů a komplexní příručka s odkazy na systém správy obsahu a internetové stránky daňových poplatníků. 2. Předložit doklady o platbě a výsledky auditů investic CMS				ČTVRTLETÍ	2024	a. Vstup v platnost kodifikace primárních a sekundárních právních předpisů za účelem zjednodušení a aktualizace právních předpisů s ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU, včetně: - Identifikační číslo pro DPH - Kolkovné - Daně z nemovitostí - Výběr státního dluhu (KEDE) - Vnitrostátní celní kodex b. Zřízení systému správy obsahu a internetových stránek věnovaných informacím o daňových poplatníkůch.
337	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům a podporovat elektronické platby.	Revidovaný právní rámec přijatý na podporu elektronických plateb, posílení a stanovení nových požadavků na podávání zpráv myDATA a umožnění používání myDATA pro účely DPH. Kopie zprávy o možnostech reformy zdanění osob samostatně výdělečně činných.				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů i) široce rozšířit povinné přijímání přímých elektronických plateb na maloobchodním trhu; II) sladit požadavky na sdílení informací pro poskytovatele platebních služeb s definicemi řecké centrální banky; III) zavést pro podniky (včetně osob samostatně výdělečně činných) nové ohlašovací povinnosti myDATA, které se budou vztahovat na přiznání k DPH; a pokud IV) Dokončení zprávy o možnostech reformy zdanění osob samostatně výdělečně činných.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
338	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Reformovat zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného.	Byl přijat revidovaný právní rámec týkající se zdanění osob samostatně výdělečně činných a nahrazení kolkovného digitální daní.				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů za účelem reformy zdanění osob samostatně výdělečně činných a umožnění postupného snižování režijní daně osob samostatně výdělečně činných (τΦλος επιτηδεύματος). To zahrnuje stanovení nových povinných požadavků na podávání zpráv o tom, jak jsou prostřednictvím myDATA vykázány výdaje a příjmy. Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů, které nahradí stávající kolkovné novou digitální daní.
339	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Posílit provozní autonomii Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy (IAPR)	Revidovaný právní rámec pro vyjasnění pravomocí IAPR a ministerstva pro digitální správu. Rozhodnutí IAPR o definování nových klíčových ukazatelů výkonnosti pro IAPR. Zpráva o provádění dohody o úrovni služeb.				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů a podpis komplexní dohody o úrovni služeb, která potvrzuje odpovědnost a rozdělení zdrojů mezi IAPR a ministerstvo pro digitální správu, pokud jde o licence na výpočetní a paměťový software, internetové služby a správu databází. Rozhodnutí IAPR o definování nových klíčových ukazatelů výkonnosti, včetně ukazatelů účinnosti auditu, pro IAPR; a ii) zavést roční průzkum(y) spokojenosti zákazníků. Výroční zpráva o provádění vydaná IAPR, pokud jde o provádění dohody o úrovni služeb (SLA) mezi IAPR a ministerstvem digitální správy.
340	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům používáním myDATA pro účely daně z příjmu.	Revidovaný právní rámec byl přijat s cílem stanovit nové požadavky na podávání zpráv myDATA a umožnit používání myDATA pro účely daně z příjmu.				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup primárních a sekundárních právních předpisů v platnost i) umožnit používání zpráv MyDATA o podnicích (včetně osob samostatně výdělečně činných) pro účely přiznání k dani z příjmu; a pokud II) přezkum pobídek pro daňové poplatníky, aby žádali o příjmy, včetně zavedení transparentní, rychlé a uživatelsky vstřícné metody pro daňové poplatníky, aby tyto dávky pobírali, a zlepšení informovanosti občanů o těchto pobídkách.

M. KONSTRUKČNÍ ČÁST 4.2: MODERNIZOVAT VEŘEJNOU SPRÁVU, MIMO JINÉ URYCHLENÍM PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIC, ZLEPŠENÍM RÁMCE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, OPATŘENÍMI PRO BUDOVÁNÍ KAPACIT A BOJEM PROTI KORUPCI

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje soubor rozsáhlých reforem, jakož i investice do fungování veřejné správy s cílem zlepšit tvorbu a provádění politik. Složka zahrnuje opatření na modernizaci veřejné správy prostřednictvím konkrétních opatření na posílení plánování a koordinace politik a řízení lidských zdrojů a také na dokončení vnitrostátního katastru, který by měl zajistit účinný systém katastrů nemovitostí a poskytnout právní jistotu pro vlastnická práva. Další opatření se zaměřují na řešení nedostatečné přípravy projektů na veřejné investice (včetně korupce) a na další posílení oblasti správy veřejných financí. Tyto reformy a investice podporují řešení výzev souvisejících s a) digitální veřejnou správou. Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020) a dokončení zbývající reformy týkající se katastru, která byla prováděna v rámci posíleného dohledu (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2022 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2023). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reforma veřejné správy (opatření ID 16972)

Cílem této reformy je pokračovat v úsilí o modernizaci veřejné správy a investovat do jejích lidských zdrojů prováděním těchto opatření:

1) Vstup v platnost revidovaného legislativního rámce s cílem zefektivnit rozdělení odpovědnosti mezi ústřední, regionální a místní úroveň a příslušné správní rámce;
2) Vytvoření strategického rámce pro plánování pracovních sil s využitím nástroje založeného na umělé inteligenci;
3) Modernizace přijímacích řízení na základě aktualizovaného zmocňovacího zákona (zákon 4765/2021) pro Nejvyšší radu pro výběr státních zaměstnanců (ASEP), aby mohla výběrová řízení provádět plně digitalizovaným způsobem;
4) Zvyšování kvalifikace/změna kvalifikace ve veřejné správě dokončením odborné přípravy pro úředníky s nejméně 250000 účastníky;
5) Zavedení systému odměňování pro úředníky spojeného se systémem řízení cílů, který musí být plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by byla stanovena jakákoli výjimka. Výsledky pilotního projektu zaměřeného na až 6000 státních zaměstnanců přispějí k rozsáhlejší studii s cílem poskytnout vodítko při zavádění systému odměňování, který bude zaveden do 31. prosince 2023.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví (opatření ID 16703)

Cílem reformy je posílit reakci na nezákonný obchod posílením meziagenturního oddělení pro kontrolu trhu (DIMEA) prostřednictvím odborné přípravy zaměstnanců, vhodných informačních systémů a vybavení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (opatření ID 16952)

Cílem této reformy je odhalovat korupci a předcházet jí a spočívá v následujících opatřeních, která má provést Národní úřad pro transparentnost: i) posílení rámce auditu pro odhalování podvodů a korupce; II) regulační zásahy v klíčových oblastech politiky, zejména v oblasti ochrany oznamovatelů, lobbování a střetu zájmů; III) posílení systému vnitřní kontroly a zřízení vnitrostátní sítě poradců pro otázky integrity ve veřejné správě; IV) vypracování etických a deontologických kodexů a revize disciplinárních řízení; v) iniciativy na zvýšení povědomí o podvodech a korupci; VI) přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025; a vii) projekty na financování digitálních a infrastrukturních kapacit agentury. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílit síť státní podpory (opatření ID 16701)

Tato reforma zreviduje řecký právní rámec pro státní podporu a posílí kapacitu sítě útvarů státní podpory napříč ministerstvy, zejména modernizací centrálního informačního systému státní podpory, který zavádí digitální knihovnu případů státní podpory, intranetovou komunikační platformu a nástroje pro analýzu dat. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (opatření ID 16702)

Reforma se týká provádění platných legislativních aktů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s bojem proti finanční trestné činnosti. Zahrnuje zřízení digitální platformy pro shromažďování statistických údajů v držení justičních, dozorových a donucovacích orgánů a zlepšení zvláštního registru pro vedení záznamů o informacích o skutečných majitelích. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Účetní reforma (identifikační číslo opatření 16974)

Reforma zavádí postupný přechod od upraveného hotovostního účetnictví k akruálnímu účetnictví a konsolidovanému účetnímu výkaznictví v rámci vládních institucí. Zahrnuje přijetí zásad akruálního účetnictví, odbornou přípravu příslušných pracovníků a koncepci a zavedení vládního plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP). Nový informační systém se zaměřuje na rozšíření a technologickou modernizaci stávajícího integrovaného informačního systému fiskální politiky (OPSDP) s cílem uspokojit potřeby správy veřejných financí v ústřední správě. Výsledkem je nový integrovaný informační systém pro finanční řízení (GOV-ERP). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Moderní institucionální rámec pro státní podniky (opatření ID 16657)

Tato reforma zavádí moderní právní rámec pro provoz a řízení veřejných podniků a organizací. Stanoví pokyny pro správu a řízení společností a zvláštní pravidla pro řízení státních podniků, jako je jmenování předsedy, generálních ředitelů a výkonných ředitelů správní radou, a ustanovení o zřízení výborů pro interní audit v zájmu zajištění transparentnosti. Reforma rovněž zřídí digitální rejstřík, který bude zaznamenávat všechny podniky, organizace a všechny další právnické osoby, jichž se stát účastní, a podpoří tak účinné sledování a kontrolu účasti státu. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma: Účinný boj proti korupci (opatření ID 16978)

Reforma provede řadu změn v právním rámci Řecka s cílem zlepšit právní reakci na korupci. Konkrétně zahrnuje čtyři oblasti: i) majetková přiznání; II) ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie; III) trestní zákoník a trestní řád; a iv) kodifikace právních předpisů týkajících se politických stran. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Investice: Transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy a elektronické fakturace (opatření ID 16705)

Investice zlepší účinnost správy veřejných financí tím, že a) vytvoří nejmodernější a plně funkční vládní systém plánování podnikových zdrojů (ERP) pro ústřední vládu; b) rozšíření provozu systémů ERP pro subjekty veřejné správy, c) urychlení zavádění elektronické fakturace v procesech zadávání veřejných zakázek po zadání zakázky. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizovat řecký fond pro vklad a úvěry na zásilky (opatření ID 16940)

Investice zvýší provozní účinnost řeckého fondu pro vklad a úvěry na zásilky (CDLF) posílením jeho digitálních kapacit, zejména dokončením těchto dílčích projektů: i) digitalizace půjček a souvisejících souborů a archivů a začlenění do nového systému správy dokumentů; II) zavedení integrovaného informačního systému (IIS) iii) poskytování informačního systému pro plánování podnikových zdrojů (ERP); IV) poskytování řízených tiskařských služeb; a v) systém řízení lidských zdrojů (HRMS). Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Profesionalizace oblasti veřejných zakázek (opatření ID 16711)

Cílem reformy je zlepšit rámec pro zadávání veřejných zakázek v Řecku a podpořit řešení stávajících nedostatků. Reforma spočívá v provádění všech čtyř pilířů vnitrostátní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025: i) reformu regulačního rámce pro zadávání veřejných zakázek, včetně vstupu v platnost sekundárních právních předpisů s cílem plně zprovoznit nový právní rámec pro zadávání veřejných zakázek, opatření k dalšímu zjednodušení a zlepšení regulačního rámce a zajištění účinného provádění a odolnosti systému zadávání veřejných zakázek; II) digitální transformace oblasti zadávání veřejných zakázek a komplexního elektronického zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a přepracování informačních systémů, analýzy dat a synergií veřejného a soukromého sektoru (podporovaná opatřeními v rámci opatření „16736 Nové systémy pro zadávání veřejných zakázek“); III) širší strategické cíle a politické iniciativy, jako je zelené zadávání veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek2innováty, modernizace infrastruktury, přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám, zadávání veřejných zakázek jako pákový nástroj, účinné využívání zdrojů a zadávání veřejných zakázek v sociální oblasti; IV) správní rámec pro zadávání veřejných zakázek (dohled, monitorování provádění, audit a profesionalizace zaměstnanců zapojených do zadávání veřejných zakázek).

To bude dále podpořeno poskytováním odborné přípravy a poradenství pro státní zaměstnance zapojené do zadávání veřejných zakázek, přijetím certifikačních postupů pro tyto odborníky, vytvořením odlišných profesních oblastí a přijetím balíčku pobídek, kvalifikací/cestovní dráhy pro tyto pracovníky;

a dokončení hloubkové studie o reorganizaci struktur a povinností veřejných zadavatelů provádějících centralizované zadávací řízení. Systém pobídek musí být plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by byla stanovena jakákoli výjimka.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zlepšení plánování a koordinace politik (opatření ID 16981)

Reforma posílí koordinaci, plánování a rozvoj politik ústřední správy. Konkrétní opatření, která mají být provedena, jsou i) zřízení monitorovacího mechanismu pro sledování pokroku, zda byly přijaty sekundární právní předpisy, jak je stanoveno v primárním právu; II) zřízení elektronické platformy, která usnadní dokončení posouzení dopadů doplňujícího každý návrh zákona; a iii) zahájení vzdělávacího programu a souvisejícího akreditačního postupu zaměřeného na úředníky s cílem zlepšit kvalitu připravovaných posouzení dopadů. Na zahájení programu odborné přípravy, které se uskuteční ve 4. čtvrtletí 2022, je zapsáno alespoň 100 státních zaměstnanců. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma: Dokončení národního katastru (identifikační číslo opatření: 16986)

Reforma dokončí vnitrostátní katastr s cílem zlepšit podnikatelské prostředí Řecka zvýšením účinnosti transakcí s nemovitostmi a posílením právní jistoty, pokud jde o vlastnická práva. K říjnu 2023 bylo v Řecku mapováno 79 % vlastnických práv. Konkrétně reforma dokončí katastrální mapování v celém Řecku, konkrétně prostřednictvím nahrávání vlastnických práv, která jsou ve sběru nebo zpracování, pro veřejné zobrazení. Reforma navíc povede k úplnému přechodu od starého systému registrace nemovitostí přes starou strukturu hypotečních úřadů k nové agentuře „Hellenic Cadastre“. Od října 2023 je otevřeno a v provozu 14 regionálních katastrálních úřadů. Prostřednictvím reformy bude otevřeno a zprovozněno všech 17 regionálních katastrálních úřadů v Řecku a na celém území Řecka bude zřízen a zprovozněn plně funkční systém poboček v souladu se zákonem 4512/2018. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 9: Reforma veřejné správy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
205	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa – spuštění systému odměňování za výkon	Vstup v platnost primárních právních předpisů zavádějících pilotní systém odměňování.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro spuštění systému odměňování za výkonnost pro stanovený počet pilotních subjektů a až 6000 úředníků, které budou podkladem pro širší reformu zavádějící systém řízení cílů (viz Milník 4. čtvrtletí 2023). Pilotní projekt se vztahuje na úředníky podílející se na provádění plánu pro oživení a odolnost. Klíčové prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015).
206	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných	Milník	Veřejná správa – legislativní rámec pro vyjasnění mandátů	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění legislativní rámec vládních institucí na ústřední, regionální a místní úrovni.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost revidovaných primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést systém přidělování víceúrovňové správy s cílem vyjasnit odpovědnost mezi všemi úrovněmi veřejné správy a řešit překrývání. Revidovaný právní rámec stanoví oblasti odpovědnosti každého subjektu týkající se plánování a provádění, včetně funkcí, jako je zajištění zdrojů a odpovědnost za monitorování a hodnocení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy									
207	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa – nový systém odměňování	Vstup v platnost primárních právních předpisů zavádějících systém odměňování.				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů zavádějících systém řízení cílů, jehož cílem je spravedlivě a konzistentně odměňovat veřejné organizace po dosažení předem stanovených cílů. Klíčové prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015).
208	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných	Cílová	Veřejná správa – dokončení odborné přípravy státních zaměstnanců Dokončení prací souvisejících s		Počet účastníků, kteří absolvovali vzdělávací programy.	0	250 000	ČTVRTLETÍ	2025	Absolvování odborné přípravy pro rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace státních zaměstnanců s nejméně 250000 účastníky. Dokončení opatření zaměřených na i) modernizaci přijímacích řízení na základě aktualizovaného zmocňovacího zákona (zákon 4765/2021) pro Nejvyšší radu pro výběr státních zaměstnanců (ASEP); a ii) vytvořit strategický rámec pro plánování pracovních sil s využitím nástroje založeného na umělé inteligenci.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy		náborovými řízeními a strategickým plánováním pracovních sil							

Skupina 19: Boj proti praní peněz a korupci

- Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (ID: 16702)
- Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví (ID: 16703)
- Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (ID: 16952)
- Účinný boj proti korupci (ID: 16978)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
209	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16978_Efektivní boj proti korupci	Milník	Majetková přiznání a politické strany	Vstup nových právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost nových právních předpisů týkajících se: i) majetková přiznání; II) a kodifikace právních předpisů o politických stranách.
210	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím	Milník	Národní protikorupční akční plán	Přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025 Národním úřadem pro transparentnost				ČTVRTLETÍ	2022	Přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025 Národním úřadem pro transparentnost, včetně upřesnění: i) opatření ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě; II) cílené intervence k odhalování a prevenci korupce ve vysoce rizikových oblastech (včetně například zdraví, veřejných financí, investic); III) nezbytné regulační zásahy ve vybraných oblastech politiky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí									
211	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřních kontrolách	Zpráva Národního úřadu pro transparentnost o zavedených systémech vnitřní kontroly Vydané regulační akty — Vydané společné ministerské rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2022	Provádění nového zákona o vnitřních kontrolách ve veřejné správě, včetně: i) zřízení útvarů interního auditu na příslušných ministerstvech; II) vydávání regulačních aktů pro zřízení útvarů interního auditu a výborů pro audit v subjektech místní správy (1ª 2 stupně), univerzitách, nemocnicích – zdravotnických jednotkách, nezávislých orgánech a právních subjektech subjektů místní správy; III) vydání společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví kritéria pro spolupráci útvarů interního auditu s externími odborníky. Národní orgán pro transparentnost ve spolupráci s ministerstvem vnitra poskytuje vládním subjektům dohled a pokyny k zavedení soudržného a fungujícího systému vnitřní kontroly. Národní orgán pro transparentnost usnadní pilotní sebehodnocení základních prvků systému vnitřní kontroly. Řecký účetní dvůr zahrnul do svého ročního pracovního plánu audity pro posouzení opatření vnitřní kontroly napříč vládními subjekty.
212	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Byla spuštěna platforma pro shromažďování statistických údajů; zdokonalení zvláštního				ČTVRTLETÍ	2024	i) Spuštění platformy pro shromažďování statistických údajů uchovávaných příslušnými vnitrostátními orgány (tj. soudními, dohledovými a donucovacími orgány) spravovaných ředitelstvím pro finanční politiku řeckého ministerstva financí, které působí jako ústřední koordinační jednotka podle zákona 4557/2018 (vnitrostátní právo v oblasti boje proti praní peněz); II) Zlepšení centrálního registru skutečných majitelů (K.M.P.D.) podle článku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16702_Zlepšení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu			registru skutečných majitelů dokončeno						20 zákona č. 4557/2018 s cílem usnadnit přímý přístup příslušných orgánů k těmto informacím a propojení s příslušnými rejstříky členských států EU prostřednictvím příslušné platformy EU. K.M.P.D. je hostitelem Generálního sekretariátu pro informační systémy a digitální správu ministerstva pro digitální správu v souladu s ustanoveními článku 20 zákona č. 4557/2018 za použití internetové elektronické aplikace.
213	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví	Milník	Boj proti nezákonnému obchodu – informační systém a kontrolní stanice	IT systém je funkční a 10 nových plně vybavených řídících stanic (včetně potřebného vybavení) je plně funkční				ČTVRTLETÍ	2025	Je zaveden integrovaný a interoperabilní informační systém, který umožní účinné řízení kontrol prováděných v celé zemi za účelem boje proti obchodování s lidmi a kontroly pohybu zboží a služeb, a to jak vnitřního, tak vnějšího obchodu. Aby bylo zajištěno plné využití nového informačního systému, posílí se provozní kapacita meziagenturní jednotky pro kontrolu trhu (DIMEA), včetně okrajové infrastruktury, prostřednictvím přístupu k požadovanému logistickému vybavení, které je propojeno s databází informačního systému pro dozor nad trhem, což umožní jejich využití při kontrolách na místě a okamžité uložení pokut. — Dokončení komponentu pro zřízení nových kontrolních stanic pro boj proti nezákonnému obchodu prostřednictvím 10 montovaných budov (ISOBOX) s potřebným vybavením, včetně tří skenerů (HXM MobileScanTM nebo jejich ekvivalent). — Dokončení nezbytné odborné přípravy zaměstnanců v oblasti provozu informačních systémů a vybavení.

Skupina 20: Posílení veřejné správy

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Reforma účetnictví (ID: 16974)

- Moderní institucionální rámec pro státní podniky (ID: 16657)
- Posílit síť státní podpory (ID: 16701)
- Modernizovat řecký fond pro úročení a úvěry (ID: 16940)
- Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek (ID: 16711)
- Dokončení národního katastru (ID: 16986)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
214	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16701_Posílení sítě státní podpory	Milník	Posílená síť státní podpory	Vstup posíleného rámce státní podpory v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost změn právního rámce státní podpory pro provoz Centrální sítě pro státní podporu (CESANET) s cílem posílit pravomoci ústředního útvaru státní podpory a decentralizovaných útvarů státní podpory
215	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16981_Zlepšení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik – posouzení dopadů	Byl zahájen vzdělávací program, do něhož bude vybráno 100 státních zaměstnanců.				ČTVRTLETÍ	2022	Po spuštění elektronické platformy pro posuzování dopadů bude zahájen vzdělávací program a související akreditační postup, v němž bude zapsáno nejméně 100 státních zaměstnanců, včetně úředníků vybraných do „výkonných poboček“ (zákon č. 4622/2019, článek 104), jehož cílem je zlepšit kvalitu připravovaných posouzení dopadů a usnadnit používání elektronické platformy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
216a	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek vstupuje v platnost sekundárním legislativním aktem				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup pozměněné národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025 v platnost prostřednictvím sekundárních právních předpisů
216	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek – nové právní předpisy	Vstoupily v platnost nové právní předpisy; dokončena hloubková studie				ČTVRTLETÍ	2024	i) Vstup v platnost nových právních předpisů, které stanoví profesní pracovní toky pro zaměstnance zabývající se zadáváním veřejných zakázek, specifické skupiny dovedností a přijetí finančních a nefinančních pobídek v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by byla stanovena jakákoli výjimka; II) Dokončení hloubkové studie s cílem reorganizovat strukturu a povinnosti příslušných subjektů, které zadávají centralizované veřejné zakázky.
217	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem	Milník	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu pro vklady a úvěry	Zpráva Řeckého fondu pro vklady a úvěry potvrzující dokončení dílčích projektů.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu pro vklady a úvěry: i) digitalizace archivu a systém správy dokumentů; II) integrovaný informační systém; III) informační systém ERP; IV) služby řízeného tisku; v) systém řízení lidských zdrojů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	proti korupci – 16940_Modernizace řeckého fondu pro vklad a úvěry na zásilky									
218	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025	Vnitrostátní strategie zadávání veřejných zakázek byla plně provedena				ČTVRTLETÍ	2025	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek, včetně: i) reforma regulačního rámce pro zadávání veřejných zakázek; II) digitální transformace oblasti zadávání veřejných zakázek a komplexního elektronického zadávání veřejných zakázek; III) dosažení širších strategických cílů a politických iniciativ; IV) reforma správního rámce pro zadávání veřejných zakázek.
219	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16974_Reforma účetnictví	Milník	Reforma účetnictví: Konsolidované finanční výkazy	Sestavení konsolidované účetní závěrky dokončeno.				ČTVRTLETÍ	2025	Sestavování konsolidované účetní závěrky za všechny subsektory vládních institucí, včetně místních vládních institucí. K dosažení těchto výsledků jsou zapotřebí tato opatření: • Navrhování, provádění a fungování funkcí fiskálního a finančního řízení a podávání zpráv ústřední správy a shromažďování a sledování fiskálních a finančních údajů všech ostatních vládních subjektů mimo ústřední správu. • Vložit fakturu do GOV-ERP • Školit pracovníky subjektů finančních služeb v otázkách souvisejících s obecným účetním rámcem vládních institucí (GGAF) a správou veřejných financí (PFM) • Sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
220	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy a elektronické fakturace	Milník	Plánování vládních podnikových zdrojů (GOV-ERP)	Plně funkční informační systém.				ČTVRTLETÍ	2025	Provést digitální transformaci rámce finančního řízení a dohledu tak, že bude plně funkční vládní plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP). Za účelem dosažení tohoto výsledku dokončit dílčí projekty: Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu nad vládními subjekty vládních institucí. Propojení systémů ERP vládních institucí s řeckou elektronickou fakturou, které zajišťuje: Propojení systémů ERP se sítí elektronických faktur Připojení poskytovatelů služeb elektronické fakturace k síti elektronické fakturace
221	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Cílová	Dokončení programů prohlubování dovedností/změny kvalifikace v oblasti zadávání veřejných zakázek		Počet vyškolených a certifikovaných státních zaměstnanců	0	6 000	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení programů prohlubování dovedností/změny kvalifikace pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování osvědčení.
341	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro	Cílová	Katastrální mapování – dokončení 85 %		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle	79 %	85 %	ČTVRTLETÍ	2023	85 % řeckých vlastnických práv se dostalo do fáze veřejného zobrazení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru				ustanovení zákona č. 2308/1995 ve znění článku 3 zákona č. 4821/2021					
342	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Cílová	Katastrální mapování – 95 % dokončení		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle ustanovení zákona č. 2308/1995 ve znění článku 3 zákona č. 4821/2021	85 %	95 %	ČTVRTLETÍ	2024	95 % řeckých vlastnických práv se dostalo do fáze veřejného zobrazení.
343	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – otevření 2 kanceláří	Úřední rozhodnutí správní rady řeckého katastru o otevření a zprovoznění katastrálních úřadů pro regiony Soluň a Kréta a o vstupu pozměněných právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Po přijetí oficiálních rozhodnutí správní rady řeckého katastru jsou katastrální úřady pro regiony Soluň a Kréta otevřené a funkční. Vstup v platnost pozměněného zákona č. 4512/2018, který odráží novou organizační strukturu řeckého katastru a podrobně popisuje jeho regionální kanceláře a pobočky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
344	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Cílová	Katastrální mapování – úplné dokončení		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle ustanovení zákona č. 2308/1995 ve znění článku 3 zákona č. 4821/2021	95 %	100 %	ČTVRTLETÍ	2025	Bylo dokončeno katastrální mapování vlastnických práv v Řecku, přičemž všechna vlastnická práva na celém řeckém území se dostala do fáze veřejného zobrazení.
345	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – úplné dokončení	Úřední rozhodnutí správní rady řeckého katastru o otevření a zprovoznění katastrálního úřadu pro oblast Dodecannese a pobočky na celém řeckém území				ČTVRTLETÍ	2025	Po přijetí oficiálních rozhodnutí správní rady řeckého katastru je přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru dokončen. Katastrální úřad pro oblast Dodecannese je otevřený a funkční. Je zaveden plně funkční systém poboček, který je uveden do provozu na celém území Řecka a 392 hypoteční úřady podle starého systému registrace majetku jsou uzavřeny podle ustanovení zákona č. 4512/2018.

N. SLOŽKA 4.3: ZLEPŠIT ÚČINNOST SYSTÉMU SOUDNICTVÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje řadu rozsáhlých reforem, jakož i investice zaměřené na zvýšení účinnosti a účelnosti řeckého soudního systému zavedením ambiciózní revize soudní mapy země, řešením potřeb v oblasti infrastruktury, přijetím opatření ke zvýšení digitálních kapacit systému soudnictví, modernizací funkce soudů, zřízením soudní policie a rozšířením a modernizací vzdělávání (počátečního i celoživotního) soudců a administrativních pracovníků. Očekává se, že opatření podpoří řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019, doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) a strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Nové soudní budovy a renovace (opatření ID 16292)

Opatření spočívá v cílené investici do výstavby a renovace budov, které jsou součástí soudního systému, úzce spojené s revizí soudní mapy, aby se maximalizovala účinnost soudnictví a zabránilo se zbytečnému úsilí a výdajům. Veškeré nemovitosti, které patří soudním orgánům nebo které soudní orgány používají, se zaznamenají do elektronického registru totožnosti, aby se usnadnilo monitorování a plánování. Všechny nově postavené budovy musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Digitální transformace soudnictví (e-justice) (opatření ID 16727)

Digitální transformace řeckého soudního systému se provádí pod dohledem ministerstva spravedlnosti a sestává ze souboru opatření, jejichž cílem je zvýšit jeho schopnosti v oblasti informačních technologií, pokud jde o digitalizaci dokumentů, zlepšení systému vedení záznamů soudů, zjednodušení, standardizaci a urychlení řízení prostřednictvím digitalizace a interoperabilitu informačních systémů soudů se systémy ministerstva spravedlnosti, jakož i s dalšími vnitrostátními a mezinárodními orgány a/nebo databázemi. Tato reforma se vztahuje na civilní a trestní složky soudnictví, jakož i na Účetní dvůr. Cílem reformy je po dokončení poskytnout soudcům a soudním zaměstnancům nástroje a infrastrukturu, které jim umožní

zvýšit účinnost řízení případů a rychlost výkonu spravedlnosti, aniž by byla ohrožena její kvalita.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudní zaměstnanci) (opatření ID 16733)

Národní škola soudců prochází řadou institucionálních změn, pokud jde o její funkci a osnovy; musí být rovněž revidována kritéria výběru kandidátů, aby se zajistilo selektivnější a konkurenceschopnější studijní prostředí a aby byly připuštěny další kategorie studentů (soudní soudci smírčího soudu a soudci auditního soudu); nabízí rovněž další kurzy zaměřené na poskytování nových dovedností s důrazem na manažerské a digitální dovednosti, jakož i na témata související s výkonem soudních povinností, jako je etika, řízení času, psychologie, ekonomická teorie a analýza, řízení soudů a nové technologie; reforma zahrnuje poskytování povinného celoživotního vzdělávání soudcům v otázkách, které jsou nezbytné pro výkon jejich povinností, ze strany školitelů rovněž vytvořených na Národní škole soudců. V rámci Národní školy soudců bude vytvořen nový vzdělávací program pro soudní úředníky, jehož cílem je poskytovat administrativním pracovníkům odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání v otázkách nezbytných pro výkon jejich povinností, řízení a organizaci jejich služby, digitální dovednosti, procesní a hmotné právo.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Urychlení výkonu spravedlnosti (opatření ID 16575)

Cílem této reformy je urychlit výkon spravedlnosti a přispět k hospodářské a institucionální transformaci země. Nejdůležitějším prvkem reformy je plánovaná revize soudní mapy v celé zemi, která povede k racionální reorganizaci soudních obvodů v Řecku a vytvoření, zrušení nebo přerozdělení soudních struktur v těchto obvodech, a to na základě objektivních kritérií a rozsáhlého shromažďování údajů týkajících se všech soudů v celé zemi. Reforma soudní mapy zahrnuje všechny složky soudnictví (občanské, trestní a správní). Další opatření mají za cíl zvýšit účinnost a účelnost soudnictví:

- vytvoření soudní policie na podporu a zlepšení fungování spravedlnosti tím, že bude přispívat know-how k vyšetřování komplexní trestné činnosti (včetně finanční trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz) a že bude poskytována široká škála služeb soudní pomoci (pomoc při provádění předběžných šetření a vyšetřování, výkonu rozsudků a doručování písemností a procesních úkonů, výkonu příkazů, výkonu rozsudků, zachování soudního příkazu, pomoci při předkládání žádostí o justiční pomoc nebo při reakci na ně a výkonu mandátů, které jí byly svěřeny příslušnými soudy a státními zástupci), a
- zavedení dočasného režimu poskytování finančních pobídek soudním úředníkům na základě objektivně měřitelných individuálních ukazatelů výkonnosti a v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by byla stanovena jakákoli výjimka, pro urychlení plnění úkolů a povinností souvisejících se soudy a pro odstranění nevyřízených soudních případů.

Za účelem dokončení reformy se přijme soubor opatření ke zřízení a posílení institucí alternativního řešení sporů poskytováním odborné přípravy právním poradcům nebo mediátorům a poskytováním finančních pobídek rozhodčím a mediačním střediskům s cílem vytvořit uživatelsky vstřícné digitální systémy.

Vytvoření nezávislého úřadu pro systematické shromažďování, zpracovávání, shromažďování, předkládání a sledování soudních údajů zajistí řádný dohled a sledování funkce a výkonnosti soudního systému.

Provádění reformy a bude dokončeno do 31. prosince 2025.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 21: Zlepšení efektivnosti soudního systému

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Nové soudní budovy a renovace (ID: 16292)
- Digitální transformace soudnictví (e-justice) (ID: 16727)
- Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců) (ID: 16733)
- Urychlení výkonu spravedlnosti (ID: 16575)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
222	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Identifikace – způsobilé budovy	Vyplnění seznamu				ČTVRTLETÍ	2021	Sestavení seznamu budov, které nejsou dotčeny revizí soudní mapy.
223	14–4,3. Zlepšit účinnost soudního systému — 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Technická podpora – nástroj pro výkon soudnictví	Zadání zakázky na technickou podporu				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na technickou podporu pro rozvoj nástroje pro výkon soudnictví na základě strategických cílů, zavedení objektivních klíčových ukazatelů výkonnosti (doba pro splnění úkolu, individuální výkon z hlediska času, komunikace, motivace atd.) podle oddělení a/nebo kategorie úředníků a poskytování přesných a objektivních údajů o přidělování prémií; prémie jsou vypláceny v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku. Tento nástroj je dočasný a plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by stanovil výjimku pro odstranění nevyřízených soudních případů.
224	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému	Cílová	Vzdělávání – soudci a úředníci		Počet soudců zapsaných	0	10	OTÁZKA Č. 1	2022	10 soudců soudců a státních zástupců zapsaných do národní školy soudců

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	– 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)				do národní školy soudců					
225	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Justiční policie – sekundární právní předpisy	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů (ve formě prezidentských dekretů nebo případně ministerských rozhodnutí) nezbytných pro plné provedení zákona o soudní policii s cílem pomoci justičním orgánům a státním zastupitelstvím při práci: • poskytování vědecké a technické pomoci soudcům a státním zástupcům ve věcech vyžadujících technické nebo odborné znalosti; • provádění předběžných šetření a vyšetřování; • výkon příkazů; • poskytování pomoci při podávání žádostí o soudní pomoc nebo při odpovědích na ně; • doručování písemností a procesních úkonů; • výkon soudních rozhodnutí; • dohled nad soudními dvory a jejich udržování v soudních sněmovnách; • další procesní úkony, které jí byly svěřeny příslušnými soudy a státními zástupci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
226	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Mapa soudnictví – primární právo – správní	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi soudní mapy pro správní soudnictví.
227	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – Úprava seznamu – Zahájení nabídkových řízení	Seznam renovačních projektů v souladu s příslušným zákonem o revizi mapy soudnictví, jak je uvedeno v milníku 14 4.3/Q4 2022; zahájení nabídkových řízení				ČTVRTLETÍ	2022	Úprava seznamu projektů v souladu s revizí soudní mapy, jak byla přijata v zákoně. Zahájení nabídkových řízení týkajících se správních soudů. Podmínky zadávacího řízení stanoví, že nově postavené budovy musí dosáhnout potřeby primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
228	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cílová	Vzdělávání – soudci a úředníci		Počet soudců zapsaných do národní školy soudců	10	25	OTÁZKA Č. 1	2023	14 dalších soudců smírčích soudů zapsaných do národní školy soudců, 1 soudce auditního soudu zapsaný do národní školy soudců. Celkový počet soudců účastnících se vzdělávání se tak zvýší na 25 soudců.
229	14–4,3. Zlepšit účinnost soudního systému — 16727 Digitální transformace	Milník	Modernizace evidenčních systémů a systémů IT soudnictví	Zprávy o auditu projektů s cílem potvrdit dodržování				ČTVRTLETÍ	2023	Přijímání úředních dokladů prostřednictvím příslušné dokumentace (certifikace o dokončení, protokoly o kvalitativním a kvantitativním přijetí a vystavené faktury) o řádném a přesném plnění všech smluvních závazků splatných ke dni předložení externímu auditorovi v souladu s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	soudnictví (e-justice)			smluvních závazků						harmonogramy projektů, zahrnující všechny prvky obou dílčích projektů (systémy soudních záznamů a aktualizace systémů IT soudnictví (OSDDY-PP, Účetní dvůr, národní trestní rejstřík), a to vhodnými prostředky (např. zprávy o auditu projektu, osvědčení o kvalitativním/kvantitativním dodání a doklady o vyplacení prostředků).
230	14–4,3. Zlepšit účinnost soudního systému — 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Vstup v platnost – nástroj výkonnosti soudních úředníků	Vstup primárních a sekundárních právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést dočasný systém prémií, který bude založen na vývoji nástroje výkonnosti soudních úředníků, který stanoví strategické cíle a zavede objektivní klíčové ukazatele výkonnosti (jako je doba pro splnění povinností, individuální výkonnost z hlediska času, komunikace a motivace) podle oddělení a/nebo kategorie úředníků a poskytne přesné a objektivní údaje o přidělování prémií; prémie splatné v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku.
231	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Smlouvy	Přidělení vládní zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Zadávání zakázek na stavební projekty, které nejsou dotčeny revizí soudní mapy. Podmínky zadání stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, musí splňovat poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
232	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize mapy soudnictví – primární právní předpisy – občanské a trestní	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi soudní mapy pro civilní a trestní soudnictví.
233	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – zahájení nabídkových řízení	Zahájení nabídkových řízení				ČTVRTLETÍ	2023	Úprava seznamu projektů v souladu se zákonem o revizi soudní mapy. Vyhlášení výběrového řízení na projekty týkající se civilních a trestních soudů uvedených v revidovaném seznamu renovací. Zadávací podmínky stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, musí splňovat poptávku po primární energii (PED),

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
234	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Soudní policie zahájila fungování	Plně funkční a funkční justiční policie na ústřední i regionální úrovni				ČTVRTLETÍ	2024	Zprovoznění soudní policie v rámci všech jejích pravomocí, a to jak na úrovni ústřední správy, tak na regionální úrovni v rámci soudů
235	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Milník	Vzdělávání – soudci a úředníci	Zpráva osvědčující Provádění změn v osnovách Národní školy soudců a zápis 65 % soudců a úředníků do celoživotního vzdělávání				ČTVRTLETÍ	2024	Plné provedení všech projektů zahrnutých do reformy v oblasti dovedností a digitálních dovedností soudců a soudních zaměstnanců, a to prostřednictvím: 1. 65 % soudců a úředníků zapsaných do celoživotního vzdělávání, kteří absolvovali alespoň jedno školení (seminář) 2. Plně funkční vzdělávací program pro soudní úředníky v rámci Národní školy soudců 3. Všechny provedené změny výběrových kritérií a osnov Změny vzdělávacího programu Národní školy soudců zaměřené zejména na zlepšení praktického vzdělávání a nabídky kurzů v oblasti etiky, řízení času, psychologie, ekonomické teorie a analýzy, řízení soudů a nových technologií. Poskytování celoživotního vzdělávání soudcům zahrnující různé oblasti práva a manažerské nebo procesní aspekty související se soudními povinnostmi (řízení soudů, správa věcí, komunikace a spolupráce s vnitrostátními a zahraničními orgány); tato odborná příprava je předpokladem pro profesní postup. Vzdělávání soudních zaměstnanců týkající se témat nezbytných pro plnění jejich povinností, tj. řízení a organizace jejich služeb, digitálních dovedností, procesního a hmotného práva.
236	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti –	Milník	Revize mapy soudnictví – pokrok	Zpráva o pokroku, která odráží a ověřuje procentní				ČTVRTLETÍ	2024	Revize mapy soudnictví Nejméně 70 % dotčených subjektů (soudů) plně funkčních a funkčních, pokud jde o správní soudnictví; nejméně 40 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	16575 Zrychlení soudní správy			podíly, jak dokládají úřední prohlášení správních orgánů příslušných soudů potvrzující operativnost a funkčnost reformovaných subjektů.						dotčených subjektů (soudů) plně funkčních a funkčních pro civilní a trestní soudnictví
237	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce – elektronická identita – dokončení	Zpráva o ověření, zda jsou všechny stavební projekty plně dokončeny a předány uživatelům. Nahlásit potvrzení plného zprovoznění a funkčnosti platformy pro elektronickou identitu.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech zbývajících nových budov a renovace zahájené v prvním čtvrtletí roku 2023 v souladu s potřebami revidované soudní mapy. Dokončení a plné on-line zprovoznění platformy pro elektronickou identitu soudních budov
238	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize mapy soudnictví – úplné provedení	Zpráva o pokroku, která potvrzuje zprovoznění a funkčnost všech reformovaných subjektů na základě úředních dokumentů.				ČTVRTLETÍ	2025	Revize mapy soudnictví Úplné provedení nebo revize soudních map pro každé správní, občanské a trestní soudnictví, jak dokládají úřední prohlášení příslušných soudů potvrzující operativnost a funkčnost reformovaných subjektů. Dokončení školení o mediaci pro právní poradce a/nebo mediátory, kteří se účastní programu prostřednictvím výzvy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Dokončení vyplácení prostředků na zřízení uživatelsky vstřícných digitálních systémů pro všechna vybraná mediační a rozhodčí střediska.
239	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16727_Digitální transformace soudnictví (e-justice)	Milník	Vedení záznamů a modernizace IT	Systémy pro uchovávání zvukových záznamů jsou plně funkční u všech občanskoprávních a trestních soudů. OSDDY-PP fáze II, OSDDY-DD, Účetní dvůr a projekty národního rejstříku trestů v plném rozsahu provedené, realizované a funkční.				ČTVRTLETÍ	2025	E-justice: Přijetí výstupů pro „Zlepšení a rozšíření informačních systémů v odvětví soudnictví“ v těchto oblastech: 1. Modernizace systému vedení záznamů soudů. 2. Modernizace a podpora informačních systémů v oblasti soudnictví pro civilní a trestní soudy, auditní soud a vnitrostátní rejstřík trestů. Dílčí projekty zahrnují: —Modernizace systému vedení záznamů soudů – modernizační a podpůrné služby pro „Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)“ a zavedení systému pro všechny občanskoprávní a trestní soudy země (OSDDY-PP B). — Modernizační a podpůrné služby pro „národní systém rejstříků trestů (NCRIS) – modernizační a podpůrné služby pro systém řízení případů („CMS“) řeckého účetního dvora (ELSYN))

O. SLOŽKA 4.4: POSÍLENÍ FINANČNÍHO SEKTORU A KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je posílit schopnost finančního systému podporovat rozvoj hospodářství poskytováním finančních prostředků společnostem a jednotlivcům na rozvoj nových činností. Podporuje řešení vysokých nevýkonných expozic a úvěrů se selháním v řeckém bankovním sektoru a zároveň zlepšuje přístup k informacím o úvěrových profilech společností a jednotlivců na trhu.

Složka rovněž podpoří řešení soukromého zadlužení a posílení kapitálových trhů. Strukturální změny v těchto dvou oblastech přispějí k růstu a zvýší ekonomickou odolnost Řecka s ohledem na budoucí otřesy.

Reformy v rámci této složky zahrnují:

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a jeho důvěryhodnost
- Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku
- Modernizace digitální infrastruktury nezbytné pro provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šance

Některé z těchto reforem zahrnují opatření, která řeší informační mezery, které brání úspěšnému toku úvěrů a účinnému monitorování rizik. Jedná se o vytvoření registru pro sledování soukromého dluhu, vytvoření veřejné úvěrové kanceláře, centrálního registru úvěrů a střediska pro sledování expanze úvěrů. Tato opatření rovněž přispívají k digitální transformaci řeckého hospodářství, neboť se opírají o informační technologie.

Opatření v rámci této složky posilují hospodářskou a institucionální odolnost, posilují připravenost na krize a institucionální kapacitu, a podporují tak plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se „strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost (opatření ID 16581)

Cílem reformy je posílit dohled nad kapitálovými trhy: 1) investovat do digitální transformace řecké komise pro kapitálové trhy (HCMC) a digitalizovat její vnitřní procesy a organizaci a 2) kodifikovat regulační a legislativní rámec pro kapitálové trhy s cílem posílit kapacitu dohledu nad kapitálovými trhy. Reforma vstoupí v platnost do 1. čtvrtletí 2021 a investice do informačního systému do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku (opatření ID 16957)

Cílem této komplexní reformy je snížit objem soukromého dluhu zlepšením insolvenčního řízení a posílením postavení trhu s úvěry se selháním, jakož i zabránit budoucímu hromadění soukromého dluhu odstraněním informačních mezer. Reforma sestává z následujících částí:

1. Zaprvé se týká zlepšení **procesu elektronické dražby** a rozšíření dostupných informací o dražených aktivech na platformě pro elektronické dražby.

2. Zadruhé se týká dokončení politických opatření stanovených v **národní strategii pro správu soukromého dluhu**, zejména prostřednictvím:

    a. Zřízení Úřadu pro veřejné úvěry s cílem odstranit informační asymetrii mezi subjekty veřejného sektoru a bankami na základě údajů a informací veřejného sektoru.

    b. Spuštění informačního systému soukromého **registru sledování dluhu,** který shromažďuje údaje od veřejných a soukromých věřitelů, jakož i od jiných relevantních zdrojů.

    c. Podpora prohloubení sekundárního trhu s úvěry v selhání odstraněním daňových faktorů, které odrazují od převodů úvěrů v selhání, zahájením společné platformy pro transakce pro úvěry se selháním a zavedením společných datových šablon.

3. Třetí dílčí reforma se týká zřízení **centrálního registru úvěrů (CCR)**,který by doplňoval systém ochrany aktiv Hercules a posílil sekundární trh s úvěry se selháním. CCR spravuje řecká centrální banka a podrobně zaznamenává platební historii každého jednotlivého úvěru klientů a druhy poskytnutého zajištění. CCR prostřednictvím shromažďování příslušných údajů ze všech nezbytných zdrojů rovněž přispívá k fungování a funkcím observatoře pro sledování vývoje úvěrové expanze.CRR umožňuje přístup k úvěrovým informacím a řeší selhání trhu způsobená asymetrickými informacemi, čímž usnadňuje přístup k úvěrům.

Provádění celkové reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Modernizace digitální infrastruktury nezbytná pro provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci (opatření ID 16580)

Cílem reformy je modernizovat nezbytnou digitální infrastrukturu potřebnou k podpoře postupů včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, které jsou poskytovány prostřednictvím nového jednotného/kodifikovaného právního rámce pro správu dluhu fyzických a právnických osob;

Tato reforma bude dokončena do 31. prosince 2025.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 22: Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a jeho důvěryhodnost (ID: 16581)
- Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku (ID: 16957)
- Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci (ID: 16580)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
240	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů (UKT)	Vstup právních předpisů v platnost (odkaz na Úřední věstník)				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost nového zákona o řecké komisi pro kapitálové trhy, který změní vnitřní postupy a organizaci.
241	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16580_Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šance	Milník	Dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálové trhy, preventivní restrukturalizace dluhu	Zprávy prokazující zprovoznění výše uvedených systémů, případně včetně odkazů na internetové stránky				ČTVRTLETÍ	2025	Modernizace mechanismu včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, který jednotlivcům a podnikům umožní vyhnout se nadměrnému zadlužení a řešit vypořádání dluhů pomocí mimosoudních postupů. Dodavatel zmodernizuje informační systémy včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, které provozuje ministerstvo financí/SecPD po posouzení jejich provozu.
243	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Posílený dohled	Milník	Digitalizace procesu dohledu a organizace řecké komise	Zpráva stvrzující digitalizaci procesu dohledu a organizaci řecké				ČTVRTLETÍ	2025	1. Dokončení přepracování a plánu nové organizační struktury, správy údajů, školení zaměstnanců, 2. Vývoj a/nebo pořízení infrastruktury IT a aplikací pro systematické přijímání, uchovávání,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost		pro kapitálové trhy	komise pro kapitálové trhy						vyhledávání a řízení transakcí s údaji o akciovém trhu a pomocnými informacemi pro tvorbu a správu výstrah a zpráv o auditu; 3. Zavedení rozsáhlého informačního systému a integrace všech údajů, které v současné době (a v budoucnu) shromažďují zaměstnanci řecké komise pro kapitálové trhy, což umožní vícerozměrnou analýzu, přezkum a přehled stávajících tržních podmínek, což umožní doladění postupů a zásahů; 4. kodifikace regulačního a legislativního rámce pro kapitálové trhy s cílem posílit schopnost dohledu nad kapitálovým trhem.
244a	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Elektronické dražby za účelem vymáhání pohledávek	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Přijetí a vstup v platnost právních předpisů s cílem: (i) Rozšířit informace dostupné o dražených aktivech na platformě pro elektronické dražby, včetně příslušných informací dostupných ve veřejných archivech notářů; (ii) Odstranění odrazujících faktorů způsobených dluhy po splatnosti v souvislosti s nemovitostmi (např. účty za veřejné služby).
244b	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Zadání zakázky na opatření ve finančním sektoru	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2024	Zadání zakázky na: (i) Vývoj informačního systému pro ratingy pro úřad pro veřejné úvěry; (ii) Rozvoj soukromého registru sledování dluhu; (iii) Vývoj centrálního registru úvěrů.
244c	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat	Milník	Dokončení politických opatření v rámci národní strategie pro správu	Zpráva potvrzující, že všechna opatření byla dokončena, včetně případného				ČTVRTLETÍ	2025	1. Dokončení politických opatření plánovaných v národní strategii pro řízení soukromého dluhu, zejména prostřednictvím: a. Zřízení Úřadu pro veřejné úvěry (PCB). To zahrnuje vývoj informačního systému, který obsahuje centrální databázi a jednotný ratingový systém pro hodnocení úvěruschopnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku		soukromého dluhu, zřízení centrálního registru úvěrů	vstupu příslušných právních předpisů v platnost						dlužníků (jednotlivců a právnických osob) na základě údajů veřejného sektoru. b. Spuštění informačního systému pro soukromý registr sledování dluhu, který shromažďuje údaje od veřejných a soukromých věřitelů, jakož i od jiných relevantních zdrojů. c. Usnadnění transakcí s úvěry v selhání prostřednictvím těchto opatření: (i) Vstup v platnost nových právních předpisů, které odstraní daňové překážky, které odrazují od převodů úvěrů se selháním; (ii) Vytvoření a podpora používání společné šablony pro údaje o transakcích s úvěry v selhání, včetně úvěrů se selháním, které se po restrukturalizaci obnovily, což by doplňovalo stávající šablonu EBA; (iii) Stanovení společné šablony pro prověřování a hodnocení portfolia; (iv) Spuštění transakční platformy pro portfolia úvěrů se selháním s cílem pomoci prodávajícím a kupujícím vyměňovat si informace a podávat nabídky účinným a důvěrným způsobem, a to s přihlédnutím ke stávajícím řešením na trhu. 2. Zřízení centrálního registru úvěrů (CCR) a spuštění nezbytné IT infrastruktury jako vnitrostátní databáze spravované řeckou bankou (BoG), která podrobně zaznamenává platební historii každého jednotlivého úvěru klientů všech bank a finančních institucí a druhy poskytnutého zajištění. CCR prostřednictvím shromažďování příslušných údajů ze všech nezbytných zdrojů rovněž přispívá k fungování a funkcím střediska pro sledování expanze úvěrů, pokud jde o sledování vývoje expanze úvěrů. Správní rada jedná jako správce údajů a zajistí, aby byly zavedeny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										přísné bezpečnostní protokoly a protokoly o ochraně údajů s cílem chránit informace vypůjčovatelů, které věřitelé předkládají CCR.

P. SLOŽKA 4.5: PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ

Klíčovými cíli této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je zvýšit veřejné a soukromé investice do výzkumu a vývoje, posílit vazby mezi vědou a podniky a vytvořit průkopnickou infrastrukturu pro výzkum a vývoj s cílem zlepšit výkonnost Řecka v oblasti výzkumu a inovací. Očekává se, že toho bude dosaženo cílenými reformami a investicemi do zvýšení veřejných a soukromých výdajů na výzkum a vývoj, modernizace výzkumných infrastruktur země, podpory financování výzkumu, zvýšení internacionalizace řeckého výzkumného ekosystému a rozvoje výzkumné spolupráce. Součástí této složky je rovněž vývoj informačního systému pro civilní ochranu, který bude v reálném čase informovat příslušné orgány o fyzických jevech a přírodních katastrofách a zároveň podporovat jejich spolupráci. Tyto investice rovněž usnadní digitální transformaci prostřednictvím rozvoje pokročilých digitálních technologií a digitalizace metod civilní ochrany, jakož i na podporu ekologické transformace zmírněním dopadu změn klimatu s cílem zajistit civilní ochranu. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Tvorba – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) (opatření ID 16624)

Investice zahrnuje modernizaci infrastruktury 11 výzkumných středisek s cílem posílit jejich výzkumné kapacity a schopnosti v důležitých vědeckých a technologických oblastech. Investice se týkají zejména těchto výzkumných středisek: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Výzkumné a inovační středisko Athena; BSRC Fleming; Centrum pro výzkum a technologie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národní Řecká výzkumná nadace); Akademie biomedicínské výzkumné nadace v Aténách; Národní středisko pro sledování Atén; Řecké středisko pro mořský výzkum; Řecký Pasteurův institut; Národní středisko sociálního výzkumu; Řecká komise pro atomovou energii.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití18; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty19;

[18] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[19] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami20 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu21; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Základní a aplikovaný výzkum (opatření ID 16618)

Investice se skládá ze sedmi dílčích projektů: i) poskytování horizontálního financování základního výzkumu; II) finanční podpora stěžejních výzkumných projektů v interdisciplinárních odvětvích s praktickým využitím pro řecké hospodářství; III) finanční podporu aplikovaného výzkumu v oblasti přesné medicíny; IV) poskytování finančních prostředků výzkumnému a vývojovému středisku bezpilotních systémů na podporu aplikovaného výzkumu dronů; v) zřízení aplikovaného výzkumného a inovačního institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; VI) finanční podporu na poskytování technologií v oblasti udržitelných materiálů, které lze přeložit na trhu; VII) finanční podpora účasti v evropských partnerstvích, konkrétně v Euro-HPC (vysoce výkonná výpočetní technika) a klíčových digitálních technologiích. Cílem investice je vytvořit subjekty na podporu aplikovaného výzkumu v dlouhodobém horizontu a podpořit inovační ekosystém „deep-tech" financováním interdisciplinárních činností v oblasti výzkumu a vývoje s důsledky pro průmysl. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: [2]ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System (opatření ID 16654)

Investice zahrnuje vývoj informačního systému „další generace", který by měl kombinovat různé typy a formy kooperativních infrastruktur s cílem posílit rozhodování institucí v reálném čase. Systém se skládá z nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, a je navržen tak, aby dlouhodobě vyhovoval potřebám široké škály koncových uživatelů. Očekává se, že přispěje ke správě hranic, boji proti trestné činnosti a terorismu, kybernetické bezpečnosti, ochraně a odolnosti kritické infrastruktury, pátrání a záchraně a odolnosti vůči katastrofám. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Výzkum – Vytvoření – inovace (opatření ID 16971)

Cílem investice je podpořit 36 návrhů projektů, které jsou hodnoceny s velmi vysokým skóre v kritériu „excelence" v odvětvích inteligentní specializace (RIS3), ale nebyly financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice podpoří vybrané návrhy financováním a očekává se, že přiláká spolufinancování ze soukromého sektoru posílením vazby mezi veřejným vědeckým sektorem a podniky. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; II) energie; III) informační a komunikační

[20] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[21] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

technologie; IV) zdraví a farmacie; v) dopravní a dodavatelský řetězec; VI) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; VII) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: „Pečeť excelence“ programu Horizont 2020: financování špičkových inovativních společností (opatření ID 16622)

Investice se týká 13 návrhů projektů předložených malými a středními podniky, které získaly značku kvality HORIZON 2020 „pečeť excelence“ a jsou způsobilé pro grant, ale nejsou financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice tyto návrhy podpoří a doplní soukromé financování ze strany příjemců. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; II) energie; III) informační a komunikační technologie; IV) zdraví a farmacie; v) dopravní a dodavatelský řetězec; VI) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; VII) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Rozšíření výzkumného a inovačního ekosystému Řecka (opatření ID 16621)

Reforma zahrnuje podporu a celosvětovou publicitu vnitrostátního ekosystému začínajících podniků a inovací, jakož i podporu procesu vývoje, údržby a hodnocení softwaru. Tato opatření se provádějí prostřednictvím systému ELEVATE Řecko, které provozuje digitální portál, který umožňuje vnitrostátním začínajícím podnikům registrovat se a získat vládní akreditaci jako „startupy“. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 23: Podpora výzkumu a inovací

- Tvorba – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a technologie (GSRT) (ID: 16624)
- Základní a aplikovaný výzkum (ID: 16618)
- 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System (ID: 16654)
- Výzkum – Vytváření – inovace (ID: 16971)
- „Pečeť excelence“ programu Horizont 2020: financování špičkových inovativních společností (ID: 16622)
- Rozšíření výzkumného a inovačního ekosystému Řecka (ID: 16621)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
245	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_Základní a aplikovaný výzkum	Milník	Právní předpisy o základním a aplikovaném výzkumu	Vstup v platnost právních předpisů (primárních a sekundárních aktů zakládajících právní subjekty)				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost revidovaného právního rámce pro základní a aplikovaný výzkum a vydání sekundárních aktů zřizujících právní subjekty. Právní rámec: a) nově definovat oblasti výzkumu pro výzvy k financování v rámci aktualizované národní strategie pro inteligentní specializaci (RIS3); vytvořit novou strukturu řízení s cílem zlepšit řízení a koordinaci těchto projektů; a c) stanovit právní status nových výzkumných subjektů. Oblasti výzkumu jsou nově vymezeny společně Národní radou pro výzkum a inovace (NCRI) a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Generálním sekretariátem pro výzkum a inovace Ministerstva pro rozvoj (GSRI).
246	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Výzva k předkládání návrhů pro výzkumná střediska	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů a zadávací dokumentace				OTÁZKA Č. 1	2022	Zahájení výzvy k předkládání návrhů na vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek, včetně zveřejnění zadávací dokumentace, která zajistí, aby vybrané žádosti byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
247	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – stavební práce	Oznámení o zadání zakázky na stavební práce				OTÁZKA Č. 1	2024	Výběr návrhů a zadání zakázek na stavební práce týkající se opatření Vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI).
247a	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – zařízení a jiné služby	Oznámení o zadání zakázek na vybavení a jiné služby				ČTVRTLETÍ	2024	Výběr návrhů a zadávání zakázek na vybavení a jiné služby v souvislosti s opatřením Vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
248	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System	Milník	Zadávání zakázek na TH2ORAX	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2024	Zadávání zakázek na projekt TH2ORAX. Za účinné provádění procesu hodnocení odpovídá ministerstvo pro rozvoj a investice spolu s Generálním sekretariátem pro výzkum a inovace (GSRI). Zakázka (zakázky) se zadává (zadávají) na základě nejlepšího poměru kvality cen.
249	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Dokončení projektů výzkumných středisek	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekty byly dokončeny				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech dílčích projektů v rámci vytváření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem GSRI, konkrétně: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Výzkumné a inovační středisko Athena; BSRC Fleming; Centrum pro výzkum a technologie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národní Řecká výzkumná nadace); Akademie biomedicínské výzkumné nadace v Aténách; Národní středisko pro sledování Atén; Řecké středisko pro mořský výzkum; Řecký Pasteurův institut; Národní středisko sociálního výzkumu; Řecká komise pro atomovou energii.
250	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_Základní a aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení projektů základního a aplikovaného výzkumu	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekty byly dokončeny				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení těchto dílčích projektů v rámci základního opatření aplikovaného výzkumu: Financování základního výzkumu; Stěžejní výzkumné projekty v náročných interdisciplinárních odvětvích; zřízení aplikovaného výzkumného a inovačního institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; poskytování tržně přeložitelných technologií v oblasti udržitelných materiálů; účast na evropských partnerstvích pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Euro-HPC) a klíčových digitálních technologiích; aplikovaný výzkum vývoje dronů (financování střediska pro výzkum a vývoj

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bezpilotních systémů); aplikovaný výzkum v oblasti přesné medicíny.
251	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System	Milník	Dokončení projektu TH2ORAX	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekt byl dokončen				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektu TH2ORAX Vytvořením ucelené platformy, která bude poskytovat přehled o situaci, se dokončí rozhodovací schopnosti posilující koordinaci a synchronizaci všech relevantních příslušných orgánů v reálném čase a 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro celé řecké území na interdisciplinární a meziresortní úrovni a související zprávu o dokončení vydává GSRI.
252	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16971_Výzkum – Vytvoření – inovace	Milník	Dokončení výzkumu – Vytvoření – Innovační projekty	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekty byly dokončeny				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech způsobilých projektů v rámci opatření „Vytvoření inovací ve výzkumu“ v těchto odvětvích: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; II) energie; III) informační a komunikační technologie; IV) zdraví a farmacie; v) dopravní a dodavatelský řetězec; VI) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; VII) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví.
253	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16621_Rozšíření výzkumného a inovačního ekosystému Řecka	Milník	Dokončení extroverze projektů v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekosystémů	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekty byly dokončeny				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení následujících dílčích projektů v souvislosti s ukončením opatření týkajícího se ekosystému výzkumu a inovací: podpora a celosvětová publicita národního ekosystému začínajících podniků a inovací; podpora procesu vývoje, údržby a modernizace softwaru.
346	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16622_HORIZON 2020 „pečeť excelence“: financování špičkových inovativních společností	Milník	Dokončení projektů realizovaných malými a středními podniky	Zpráva Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující, že projekty byly dokončeny				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení způsobilých projektů prováděných malými a středními podniky, které získaly značku kvality HORIZON 2020 „pečeť excelence“ a jsou způsobilé pro grant, ale nejsou financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení.

Q. SLOŽKA 4.6: MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI KLÍČOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ODVĚTVÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice ke zlepšení konkurenceschopnosti klíčových odvětví řeckého hospodářství, konkrétně cestovního ruchu a kultury, zemědělství, výroby a akvakultury. Složka zahrnuje rovněž investice do dopravní infrastruktury zaměřené na zlepšení konektivity a bezpečnosti silničního provozu. Cestovní ruch je podporován investicemi do tematického cestovního ruchu s cílem prozkoumat nové trhy cestovního ruchu. Složka dále zahrnuje investice do kultury s cílem zlepšit konkurenceschopnost a odolnost odvětví a lépe využít jeho vazby na cestovní ruch. Investice do zemědělství zvýší účinnost metod produkce, podpoří organizace producentů a družstva a podpoří přesměrování na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Součástí této složky je rovněž hloubková reforma železničního odvětví s cílem zvýšit jeho účinnost a konkurenceschopnost. Tyto investice podpoří hladké fungování vnitřního trhu a rozvoj udržitelného dopravního systému. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Q.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Modernizace bezpečnosti silničního provozu (opatření ID 16631)

Investice zahrnuje zlepšení bezpečnosti silničních sítí v celé zemi s cílem snížit počet dopravních nehod, které zahrnují zásahy na více než 7000 nebezpečných místech na 2 500 km sítě. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Střední Řecko – dálnice E-65: Sekce Trikala-Egnatia (identifikační číslo opatření 16628)

Tato investice zahrnuje úplnou výstavbu (hlavní silnice, obslužné silnice/propojení silnic a doplňkové práce) o celkové délce 70 km severního úseku dálnice E65, konkrétně úseku Trikala – Egnatia. Dálnice, která zlepší propojení mezi jižním Řeckem, Thesálií a západní Makedonií na jedné straně a západním Balkánem a zbytkem Evropy (prostřednictvím přístavu Igoumenitsa) na straně druhé, je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU,

aby bylo zajištěno dodržování zásady „významně nepoškozovat“, je do projektu začleněn a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Severní dálnice Cretan (Φ.A.K.) (opatření ID 16630)

Investice se týká výstavby Severní dálnice Cretan (BOAK), která spojuje čtyři velká města Kréty (Chania, Rethymnon, Heraklion a Agios Nikolaos) a je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Investice se skládá ze tří dílčích projektů. Dílčí projekt 1 zahrnuje úsek od Chania do Heraklionu, je zpoplatněná dálnice o délce přibližně 163 km, která bude postavena a provozována na základě koncesní smlouvy. Toto opatření financuje řadu konkrétních předem definovaných prací, jako jsou obchvaty Chania, Heraklion a Rethymnon, mosty, výměny a podzemní práce. Dílčí projekt 2 zahrnuje segment Hersonissos-Neapoli o délce přibližně 22,5 km, který bude vybudován na základě dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru, a dílčí projekt 3 zahrnuje segment Neapolis – Agios Nikolaos o délce přibližně 14 km, který bude vybudován jako projekt veřejných prací. Cílem dálnice je zlepšit dostupnost mezi velkými městy Kréty a všemi hlavními přístavy a letišti na ostrově, zkrátit dobu cestování, zvýšit úroveň služeb a bezpečnosti silničního provozu a posílit regionální dopravní činnosti, a to jak pro osobní, tak nákladní dopravu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Provádění části investice financované z Nástroje pro oživení a odolnost se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením (opatření ID 16960)

Investice zahrnuje tyto digitální projekty v oblasti životního prostředí a kultury: 1) zřízení informačního systému pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti, 2) zřízení digitální banky pro transakce na základě poměru budov, 3) vytvoření jednotné digitální mapy, 4) zřízení centrálního systému pro měření a monitorování látek znečišťujících ovzduší a znečištění moří s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší a 5) zřízení interaktivních digitálních služeb a produkce digitálního obsahu na podporu kulturních výstav s rozšířenou a virtuální realitou muzeí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“ (opatření ID 16999)

Tato investice zahrnuje obnovu škod na silniční a železniční síti a související technické práce v oblastech postižených bouří „DANIEL“ a zároveň zajišťuje funkčnost, bezpečnost a odolnost vůči změně klimatu. Investice se skládá ze dvou dílčích projektů:

1. Obnova silniční sítě

Rehabilitační zásahy na 200 místech na 2 100 km regionální silniční sítě v prefekturách Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida a Evia, které zahrnují doprovodné technické práce na mostech, které utrpěly škody na jejich stavbách a je třeba je opravit.

2. Obnova železniční sítě

Obnova železniční sítě v úsecích od Domokosu do Rapsani hlavní osy Atény – Soluň a ve třech vertikálních osách (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka a linka Pelion), včetně opravy poškozených železničních tratí, doprovodných technických prací na mostech a tunelech, které utrpěly škody, opravy a rekonstrukce železničních stanic, přejezdového a signalizačního zařízení.

Vypracuje se plán zadávání veřejných zakázek na investice do bezpečnosti železnic podporované v rámci politiky soudržnosti EU a na pravidelnou údržbu, které sice nejsou prováděny s podporou Nástroje pro oživení a odolnost, ale jsou nezbytné pro obnovu bezpečného provozu železniční sítě.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace příměstské železniční trati Západní Attika (opatření ID 16892)

Tato investice zahrnuje výstavbu nového 36 km příměstského železničního úseku západně od Atén, od Ano Liossia po Megara. Rozšíření železnice přispěje k hospodářské, sociální a územní soudržnosti a podpoří propojení v oblasti, kde má odvětví logistiky významný potenciál. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Provádění prací agentury EASA na opravu souladu (opatření ID 16833)

Tato investice zahrnuje modernizaci 13 regionálních letišť s cílem řešit odchylky a/nebo nesoulad podle nových certifikačních specifikací Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které představují smluvní závazek státu. Cílem investice je zajistit, aby tato letiště byla plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní mosty (opatření ID 16949)

Investice se skládá ze dvou fází. Fáze I investice má za cíl vybavit mosty speciálními systémy a senzory pro měření zatížení nebo optickými vlákny, které měří posun mostů v reálném čase. Tyto informace se zaznamenávají a zpracovávají pomocí zvláštních algoritmů pro hodnocení strukturální zranitelnosti mostů. Cílem této investice je zlepšit úroveň bezpečnosti mostů a předcházet nehodám, ať už při průjezdu těžkých vozidel, nebo v důsledku rizik spojených se změnou klimatu. Cílem fáze II investice je vybavit mosty bezdrátovými senzory napájenými solárními panely. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace Organizace řeckých železnic (opatření ID 16959)

Investice zahrnuje modernizaci infrastruktur a služeb organizace Hellenic Railways Organisation (OSE) prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) prostřednictvím rozvoje těchto systémů a služeb: a) Správa jízdenek a telematické systémy, b) infrastruktura pro inteligentní stanice, c) zákaznické zážitkové služby, d) vysokorychlostní internet ve vlacích a nádražích a e) telematický systém vozidel. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Digitální integrovaný programový řídicí systém pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy (opatření ID 16937)

Reforma zavede nejmodernější informační systém správy portfolií s cílem poskytnout ministerstvu infrastruktury a dopravy nástroj pro sledování, správu a správu jeho portfolia technických prací a aktiv. Systém poskytuje přesné informace v reálném čase o výstupech, nákladech a harmonogramu během celého životního cyklu provedených prací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Zjednodušení postupů Ministerstva infrastruktury a dopravy (opatření ID 16786)

Tato reforma zahrnuje digitalizaci služeb poskytovaných ministerstvem infrastruktury a dopravy v souvislosti se zmírněním administrativní zátěže a zjednodušením procesů ve veřejném sektoru. Zahrnuje a) vydávání, výměnu a obnovení řidičských průkazů, b) postupy týkající se převodu vozidel, c) vydávání řidičských průkazů a poznávacích značek a d) zkoušky řidičských průkazů. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma práce v kulturním odvětví (opatření ID 16715)

Tato reforma zavede právní předpisy v oblasti práce a sociálního zabezpečení pro kulturní a kreativní odvětví s cílem zvýšit podíl hlášené práce v tomto odvětví a podpořit odborníky v tomto odvětví a chránit jejich práva duševního vlastnictví. Cílem této reformy je zvýšit odolnost kulturního a kreativního odvětví. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Investice: Kultura jako hnací síla růstu (opatření ID 16293)

Celkovým cílem investice je podpořit přínos kultury k inteligentnímu a udržitelnému růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Skládá se ze šesti dílčích projektů:

1) poskytování podpory regionálním strategiím kulturních a kreativních odvětví, poskytování podpory místním řemeslným ekosystémům, vytváření regionálního ekosystému růstu zaměřeného na kulturu, zdůraznění funkční a organické meziodvětvové přidané hodnoty kulturních a tvůrčích odvětví, vytváření pracovních míst, zavádění udržitelných finančních činností, rozvoj „ekonomiky zkušeností“ atd. Podpora zahrnuje rozvoj a modernizaci kulturních míst, služeb a zkušeností, prohlubování dovedností pracovních sil, rozvoj místních kulturních tras, podporu kreativity a inovací, financování energeticky účinných renovací a opatření v oblasti energetické účinnosti týkající se veřejné infrastruktury atd.
2) rozšíření využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání akcí,
3) poskytování podpory digitální transformaci kulturních a tvůrčích odvětví a rozvoji digitálních modelů kulturní produkce a distribuce,
4) podpora filmového průmyslu jako hybné síly růstu a tvořivosti a
5) propagace řecké kulturní značky a obchodu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména dílčí projekt týkající se výstavby přístupových komunikací podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Muzeum podvodních starožitností (opatření ID 16486)

Tato investice obnoví energeticky účinnou renovaci průmyslové budovy v Pireu a znovu ji otevře jako muzeum podvodních starožitností. Cílem investice je vytvořit přidanou hodnotu z hlediska kultury a cestovního ruchu pro přístavní město Pireus a širší oblast Atén. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Využívání „umělců na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (opatření ID 16735)

Cílem investice je přilákat návštěvníky ve věku 65 let a více, jakož i návštěvníky se zdravotním postižením na kulturní místa, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště a památky, a to zlepšením fyzického přístupu k těmto místům a rozvojem systémů komentovaných turné s pomůckou pro sluch a zrak. Investice musí být plně v souladu s řeckou strategií pro osoby se zdravotním postižením, která již probíhá. Kromě toho investice podpoří programy umění na lékařský předpis, jak je popisuje Světová zdravotnická organizace, které využívají umění a kulturu jako nedílnou součást lékařské podpory, zejména v oblasti duševního zdraví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zvyšování kvality služeb poskytovaných prostřednictvím HOCRED Stores – bývalé Stores ARF (na místě a v elektronické podobě) (opatření ID 16536)

Tato investice zahrnuje opatření v oblasti energetické účinnosti, renovace, výstavbu obchodů a dílen a zajištění vybavení pro fyzické a on-line obchody a zvýšení kvality služeb poskytovaných Řeckou organizací pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED), která shromažďuje výnosy z archeologických nalezišť, historických památek, památek a archeologických muzeí v Řecku a spravuje tyto zdroje na podporu řeckého kulturního dědictví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu uvedeného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů zřízeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), bude připraveno k opětovnému použití, recyklace a další materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (opatření ID 16433)

Tato investice zahrnuje vypracování plánů přizpůsobení se změně klimatu pro lokality kulturního dědictví. Cílem je chránit řecké kulturní dědictví, zlepšit jeho odolnost vůči změně klimatu, a tím udržet přínos pamětihodností kulturního dědictví k hospodářské činnosti. Investice zahrnuje prostorové a časové posouzení klimatických rizik a identifikaci zranitelných míst, jimž místa kulturního dědictví čelí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace vysokoškolského uměleckého vzdělávání (opatření ID 16725)

Investice zdokonalují vysokoškolské umělecké vzdělávání v Řecku řešením právních, akademických, institucionálních a dalších překážek. Tento program bude doplněn přezkumem a aktualizací všech učebních osnov, aby bylo rovněž možné přilákat zahraniční studenty do řeckých uměleckých vzdělávacích institucí.

Kromě toho se očekává, že investice podpoří školy uměleckého vzdělávání modernizací jejich fyzické a technické infrastruktury a podporou jejich přechodu na moderní digitální infrastrukturu. V neposlední řadě přezkoumá svůj provozní model s cílem zlepšit studium a zajistit kvalitu uměleckého vzdělávání poskytovaného obecními subjekty.

Investice zahrnuje:

1) aktualizace učebních osnov v kontextu evropského odvětvového rámce kvalifikací rovněž s cílem přilákat zahraniční studenty do řeckých institucí uměleckého vzdělávání,
2) zřízení národní školy pro výkon umění a
3) Modernizace fyzické a digitální infrastruktury hlavních institucí vysokoškolského vzdělávání.

Investice rovněž zajistí rovnocennost uměleckého vzdělávání v Řecku s vysokoškolskými tituly poskytovanými jinými zeměmi EU. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Kulturní trasy na Emblematických archeologických lokalitách a památkách (opatření ID 16485)

Tato investice navrhne pět symbolických kulturních cest s tematickými narativy pokrývajícími všechna období řecké historie. Očekává se, že trasy budou geograficky rozmístěny po celé zemi. Investice zahrnuje rovněž zachování a obnovu vybraných památek, modernizaci služeb a infrastruktury, rozvoj interaktivních digitálních aplikací a začlenění uměleckých a kulturních akcí. Památky a místa zahrnuté na trasách musí vytvářet synergie s turistickými destinacemi, a působit tak jako hnací síla udržitelného růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Obnova – zachování – Zlepšení památek Acropolis (opatření ID 16435)

Investice zahrnuje ochranu aténských památek Akropolis proti změně klimatu a zahrnuje restaurační práce pro Parthenon a zdi, zachování konkrétních částí všech památek Akropolu, konsolidaci a stabilizaci horninových masů a zlepšení přístupnosti návštěvníků. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj cestovního ruchu (opatření ID 16931)

Cílem této investice je prodloužit turistickou sezónu v Řecku nad letní měsíce a podpořit alternativní formy cestovního ruchu, což přispěje k hospodářské odolnosti, udržitelnému růstu a sociální a územní soudržnosti. Investice se skládá ze dvou částí:

1) Zelený rozvoj: rozvoj horského cestovního ruchu zahrnujícího energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci kapacity nových obnovitelných zdrojů energie, zdravotní a wellness cestovní ruch, agroturistiku a gastronomii.
2) Modrý rozvoj: modernizace infrastruktury turistických přístavů prostřednictvím opatření ke zvýšení energetické účinnosti stávajících budov a budov infrastruktury, zásahů ke zlepšení správy, infrastruktury a služeb nabízených v přístavech, přístupnosti pláží pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpory rozvoje potápěčského a podmořského cestovního ruchu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití22; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty23; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami24 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu25; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (opatření ID 16921)

Investice zahrnuje prohlubování dovedností a změnu kvalifikace sezónních pracovníků, dlouhodobě nezaměstnaných, jakož i pracovníků v odvětví cestovního ruchu, jejichž pracovní smlouva byla během pandemie pozastavena. Programy rekvalifikace zahrnují několik specializací a řeší budoucí potřeby odvětví v období po pandemii COVID-19. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Nové průmyslové parky (opatření ID 16634)

Investice zahrnuje poskytnutí finanční pomoci pro a) zřízení nových průmyslových parků nové generace, b) rozšíření stávajících parků s cílem zvýšit jejich připravenost na přechod na síť 5G a velmi vysokou šířku pásma a využívání obnovitelných zdrojů energie, inteligentní hospodaření s energií a zásahy na úsporu energie a infrastrukturu oběhového hospodářství a c) transformaci oblastí s vysokou průmyslovou koncentrací na ekologické a digitalizované průmyslové parky. Opatření rovněž zahrnuje reformu regulačního rámce pro průmyslové parky, včetně řešení právní nejistoty, vyřešení otázek správy a poskytování účinných pobídek k řešení neformálních průmyslových koncentrací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Finanční podpora zahrnuje investice do a) infrastruktury pro zřízení nových výrobních parků (včetně nabývání pozemků) se zvláštními kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových budov a projekty energetické účinnosti a demonstrační projekty ve velkých podnicích a podpůrná opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytváření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů,

---

[22] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[23] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[24] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[25] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

d) hospodaření s vodou a zachování vodních zdrojů (investice musí mít průměrný index úniků z infrastruktury (ILI) = 1,5), e) systémy odvádění a čištění odpadních vod splňující kritéria energetické účinnosti, f) elektromobilita (vývoj čerpacích sítí pro elektrická nebo vodíková vozidla nebo čerpací stanice pro biometan pro dopravu), g) projekty obnovy průmyslových areálů a kontaminovaných pozemků. Výstavba nové budovy musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů předních odpadních vod musí mít opatření čistou nulovou spotřebu energie a v případě obnovy těchto systémů musí vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze opatřeními v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatnými změnami nebo změnami zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití26; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty27; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami28 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu29; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Urychlení inteligentní výroby (opatření ID 16721)

Investice zahrnuje finanční podporu pro malé a střední podniky v průmyslovém odvětví s cílem modernizovat jejich výrobní zařízení a infrastrukturu pomocí nejmodernějších inteligentních technologií s nízkým dopadem na životní prostředí. Opatření rovněž podpoří průmyslové režimy a klastry podniků v důležitých průmyslových hodnotových řetězcích, které podporují konkurenceschopnost řeckého průmyslu a jeho přechod na průmysl 4.0. Finanční podpora zahrnuje investice související s digitalizací výrobních linek, automatizací a propojením dodavatelských řetězců, navrhováním a výrobou inteligentních výrobků a služeb, zaváděním inteligentních výrobních technologií v ultrarychlostním zařízení sítě/5G, mechanickým, laboratorním a výrobním zařízením, zařízením pro kontrolu kvality, vybavením IKT a

[26] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[27] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[28] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[29] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

softwarem, softwarovými licencemi, cloudovými licencemi, realizačními službami pro novou infrastrukturu IT a náklady na S/W, IT Bezpečnostními službami, designem výrobků, duševním vlastnictvím, patentem a certifikací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití30; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty31; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami32 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu33; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Hospodářská transformace zemědělského odvětví (opatření ID 16626)

Investice se skládá z těchto pěti opatření na posílení a podporu rozvoje odvětví zemědělství v Řecku: a) inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů, b) modernizace primárního sektoru, c) rozvoj zeleného cestovního ruchu, d) restrukturalizace pěstování a e) genetické zlepšení zvířat. Specializovaná část investic podle písmen a), c) a d) poskytne podporu na energetickou modernizaci výrobních jednotek a budov, mechanická zařízení s nízkou spotřebou energie pro modernizaci stávajících výrobních jednotek, projekty v jednotkách nakládání s odpady a nakládání s emisemi plynných znečišťujících látek za účelem ochrany životního prostředí, zavádění nových technologií pro monitorování sledovatelnosti, výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů a analýzu trhu, strategickou spolupráci a vytváření dodavatelských řetězců vysoké hodnoty, jejichž hlavním cílem je propojení hospodářských odvětví (zemědělství – proces – cestovní ruch). Prostřednictvím těchto investic jsou rovněž podporovány prostředky dopravy šetrné k životnímu prostředí, rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie, opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a preventivní opatření a řízení rizik souvisejících s klimatem, ochrana biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného

[30] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[31] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[32] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[33] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

použití34; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty35; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami36 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu37; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (opatření ID 16653)

Investice podpoří zavádění inovativních technologií v řeckém zemědělství, kontrolu padělání řeckých výrobků, usnadní přístup řeckých potravinářských výrobků na zahraniční trhy, jakož i rozvoj nových zemědělsko-potravinářských znalostí v Řecku a uplatňování osvědčených postupů. Investice zahrnují a) intervence na podporu digitální transformace zemědělského odvětví, jako je rozvoj rozsáhlé otevřené digitální infrastruktury s cloudovou infrastrukturou a rozsáhlými kapacitami pro zpracování družicových a vzdušných údajů, a b) podpora obchodu s řeckými zemědělskými produkty, chov hospodářských zvířat a rybolov usnadněním vydávání vývozních osvědčení, vývoj systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství a systém obchodních informací pro dovoz a obchod a vytvoření vnějšího portálu na podporu řeckých zemědělsko-potravinářských a zemědělských produktů. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice: Návrhy opatření v odvětví akvakultury (opatření ID 16584)

Tyto investice zahrnují inovativní řešení v oblasti vybavení, výzkum, předávání know-how a odbornou přípravu lidských zdrojů s cílem modernizovat a diverzifikovat produkci akvakultury. Vytváří rovněž banku genetického materiálu ohrožených druhů a komerčních druhů sladkovodních ryb. Cílem investice je podpořit výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů, což povede k většímu obchodu a tvorbě pracovních míst v tomto odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace intervencí pro regionální přístavy (opatření ID 16975)

Investice zahrnují intervence na modernizaci regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou činností v oblasti cestovního ruchu. Zásahy se provádějí ve dvanácti přístavech v celé zemi a spočívají ve zlepšení infrastruktury, jako je modernizace přístavišť přístavů s cílem

[34]S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[35]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[36]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[37]Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

usnadnit nalodění, vlnořezy, instalace plovoucích klecí, výstavba servisních ramp, nábřežních zdí a prací na ochraně pobřeží. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Hlavní plán obnovy řeckého vozového parku osobní lodní dopravy (opatření ID 16944)

Investice spočívá v přípravě podrobné studie, strategie a rozvoje mechanismu financování pro postupnou obnovu flotily osobních lodí v zemi. Studie vymezí příslušné potřeby modernizace plavidel a horizont investice, finanční potřeby provozovatelů a potenciální příjmy, které budou generovány prostřednictvím plánu obnovy, vymezí obnovu infrastruktury, k níž by mělo dojít v přístavech s cílem podpořit provoz nových plavidel, a vytvoří mechanismus financování, který provozovatelům usnadní přístup k financování. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Organizační reforma v odvětví železnic (opatření ID 16982)

Hlavními akcemi projektu jsou:

1. Přijetí plánu s kroky pro úplnou reorganizaci společností OSE a ERGOSE.
2. Nábor specializovaného konzultanta, který bude nápomocen při provádění reformy
3. Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržovat moderní železniční síť.
4. Provádění reformy definované v primárním a sekundárním právu.

Reorganizaci lze provést prostřednictvím plné integrace ERGOSE s OSE.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025. Cílem reformy je učinit řecké železniční odvětví bezpečnějším, účinnějším, integrovanějším, modernějším a lépe reagujícím na poptávku zákazníků. Reforma bude podpořena vícestrannou rámcovou smlouvou o restrukturalizaci odvětví železniční infrastruktury v Řecku.

Reforma: Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (opatření ID 16593)

Cílem reformy je podpořit Řecko jako atraktivní cíl pro potenciální investory. Reforma reviduje právní rámec pro přilákání strategických investic a v jednom právním aktu sjednotí ustanovení dvou různých zákonů č. 3894/2010 a 4608/2019, čímž potenciálním investorům jasně vyjasní právní rámec týkající se strategických investic. Vytvoří novou kategorii strategických investic s dodatečnými pobídkami, zjednoduší a konsoliduje postup udělování licencí prostřednictvím jednotného kontaktního místa a zahrne nové oblasti hospodářské činnosti a potenciální významné projekty společného evropského zájmu do stávajícího regulačního rámce (zákon č. 3894/2010 a zákon č. 4608/2019).

Hlavním kritériem pro to, aby investice byla charakterizována jako významná investice, je podpora inovací nebo šíření technologií, zelené ekonomiky a/nebo významná podpora konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Charakterizace projektů nevyžaduje minimální součet investičních nákladů ani minimální počet ročních kvót zaměstnanosti. Meziresortní výbor pro strategické investice přijme konečné rozhodnutí o kvalifikaci investice jako významné investice velkého významu a o konkrétních pobídkách, na které má investice nárok. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice způsobilé pro financování zahrnují projekty, které podporují inovace nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo které významně podporují konkurenceschopnost řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v právním rámci pro přilákání strategických investic vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití38; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty39; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami40 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu41; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Reforma: Digitalizace sítě pro hospodářskou diplomacii (opatření ID 16599)

Tato reforma sestává ze souboru politických reforem zaměřených na digitalizaci řecké sítě pro hospodářskou diplomacii. Reforma zahrnuje rozšíření služeb „Helpdesk“ poskytovaných podnikem Enterprise Greece, státní agenturou na podporu obchodu a investic, pořizování, zpracovávání a využívání databází na mezinárodních trzích a o postupech vývozu, zřízení služby veřejného ochránce práv, která by vývozcům pomáhala překonat překážky během procesu vývozu, úplnou digitalizaci vnitřních procesů podniku Enterprise Greece a nové digitální komunikační kanály s vývozci a potenciálními investory. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

[38] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[39] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[40] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[41] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Q.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice č. 6: Střední Řecko – dálnice E-65: Úsek Trikala-Egnatia

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
254	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65	Zpráva nezávislého inženýra ratifikované ministerstvem infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2022	Zahájení stavebních prací na dálnici E-65 Střední Řecko: Trikala-Egnatia
255	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – první fáze výstavby	60 % dokončeného projektu podpořeno zprávou nezávislého inženýra ratifikované Ministerstvem infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2024	60 % hodnoty stavebních prací na dálnici E-65 Střední Řecko: Trikala-Egnatia musí být vyplněna a schválena nezávislým inženýrem.
256	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských	Milník	Práce e-65 – dokončení	100 % dokončených projektů, podpořených zprávou nezávislého inženýra, kterou ratifikovalo				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektu zahrnujícího vedlejší práce (např. všechny mýtné stanice, zavedená osvětlovací a bezpečnostní opatření nezbytná pro certifikaci a fungování dálnice).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia			ministerstvo infrastruktury						

Hlavní investice č. 7: Modernizace bezpečnosti silničního provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
257	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – první skupina zakázek	Oznámení o zadání zakázky na nejméně 2300 míst.				ČTVRTLETÍ	2023	Zakázky zadané na nejméně 2300 místech zajišťujících a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšování bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na přibližně 7000 nebezpečných místech; b) menší zlepšení pro zbytek 2 500 km
258	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – všechny zakázky	Oznámení o zadání 100 % zakázek				ČTVRTLETÍ	2024	Zakázky udělené pro 100 % lokalit v rámci tohoto projektu zajišťující a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšování bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na nejméně 7000 nebezpečných místech; b) menší zlepšení pro zbytek 2 500 km
259	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu	Doklad nezávislého inženýra o dokončení všech prací v oblasti bezpečnosti silničního provozu				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektu a dosažení a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšování bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na nejméně 7000 nebezpečných místech; b) menší zlepšení pro zbytek 2 500 km

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bezpečnosti silničního provozu									

Hlavní investice č. 8: Severní dálnice Cretan (Φ.A.K.)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
260	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern Highway (Φ.A.K.)	Milník	Oznámení o zadání zakázek na tři dílčí projekty BOAK	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání zakázky na a) koncesní dohodu; partnerství veřejného a soukromého sektoru; a c) veřejné práce.
261	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern	Cílová	Vývoj stavebních prací BOAK		Procento hodnoty dokončených prací financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost, schválených zprávou nezávislého inženýra a schválených	0	60	ČTVRTLETÍ	2025	60 % hodnoty projektu financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost na silnici „severní osa Kréty“ dokončené a schválené nezávislým inženýrem pro dílčí projekt 2: (Hersonissos-Neapolis) a dílčí projekt č. 3: (Neapolis-Agios Nikolaos).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Highway (Φ.A.K.)				ministerstvem infrastruktury					
262	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern Highway (Φ.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK	Dokončení 100 % hodnoty prací financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost certifikovaných nezávislým inženýrem. Osvědčení o dokončení schvaluje Ministerstvo infrastruktury.				ČTVRTLETÍ	2025	Dílčí projekt č. 3: (Neapolis-Agios Nikolaos) dokončen a je v provozu. Dílčí projekt č. 2: (Hersonisos – Neapolis) dokončení fází A a B výkopových prací a dočasná podpora silničních tunelů T2, T3 a dokončení stavebních prací pro silniční tunel T4. U dílčího projektu č. 1 (Chania-Heraklion) musí být dokončeny tyto práce odpovídající 15 % nákladů projektu: 1. Dokončení stavebních inženýrů pro stávající obchvaty Chania, Heraklion a Rethymnon. 2. Dokončení stavebních inženýrů pro část Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, sestávající ze dvou výměn. Celková délka mostů: 2 036 m Celková délka podzemních prací (výkopy, základy, odvodňování, vrty, zemní práce a vedlejší práce): 10 215 m 3. Dokončení stavebních inženýrů pro část Amari-Skaleta, 12,4 km sestávající z 1 výměny Celková délka mostů: 710 m. Celková délka podzemních prací (výkopy, základy, odvodňování, vrty, zemní práce a vedlejší práce): 4 230 m Dokončení je certifikováno nezávislým inženýrem a Ministerstvem infrastruktury.

Skupina 24: Infrastruktura

Podskupina 1 (digitální transformace)

- Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením (ID: 16960)
- Inteligentní mosty (ID: 16949)
- Zjednodušení postupů Ministerstva infrastruktury a dopravy (ID: 16786)
- Digitální integrovaný programový řídicí systém pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy (ID:16937)

Podskupina 2 (železniční doprava a letiště)

- Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“ (opatření ID 16999)
- Organizační reforma v odvětví železnic (ID: 16982)
- Digitální transformace Organizace řeckých železnic (ID: 16959)
- Modernizace příměstské železnice v západní Attice (ID: 16892)
- Program souladu EASA (ID: 16833)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
263	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Plán reformy železnic	Plán provádění				ČTVRTLETÍ	2021	Podskupina 2: Příprava plánu s kroky pro úplnou reorganizaci společností OSE a ERGOSE.
264	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Reforma železničního práva	Vstup primárních a sekundárních právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Podskupina 2: Organizační reforma v odvětví železniční dopravy;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy									Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržovat moderní železniční síť.
347	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy na projekty obnovy silnic	Podpis smluv				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis všech zakázek na dodávky, služby (včetně studií) a stavebních prací potřebných pro obnovu a odolnost silniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.
348	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy na projekty obnovy železnic a plán zadávání veřejných zakázek	Podpis smluv a vypracování plánu zadávání veřejných zakázek				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis všech zakázek na dodávky, služby (včetně studií) a stavebních prací potřebných pro obnovu a odolnost železniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“. Vypracování plánu zadávání zakázek pro všechny související investice do bezpečnosti železnic a pro pravidelnou údržbu. Nástroj pro oživení a odolnost neposkytuje podporu těmto doprovodným investicím, které jsou nezbytné pro obnovu bezpečného provozu železniční sítě. Tyto investice jsou podporovány z vnitrostátních nebo jiných fondů EU.
267	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti	Milník	Oznámení o udělení grantu	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2023	Podskupina 2: Program dodržování předpisů Agentury Evropské unie pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na opravu souladu s předpisy		Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na regionálních letištích							bezpečnost letectví (EASA): Všechny smlouvy na opravy 13 regionálních letišť za účelem dosažení souladu s podepsaným novým nařízením (EU) 2018/1139.
268	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Nový prováděcí plán OSE	Kopie přijatého prováděcího plánu pro NewOSE				ČTVRTLETÍ	2024	Přijetí prováděcího plánu pro novou společnost jednotné železniční infrastruktury (NewOSE).
268a	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Právní předpisy pro nové OSE a zveřejňování mezinárodních nabídkových řízení	Kopie právních předpisů pro NewOSE a oznámení o zveřejněném mezinárodním nabídkovém řízení				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost změn zákona č. 4974/2022 a sekundárních právních předpisů pro novou jednotnou společnost provozující železniční infrastrukturu za obvyklých tržních podmínek, jejímž jádrem je společnost OSE („nová OSE“), která zahrnuje ERGOSE. Nová společnost převezme celkovou odpovědnost za otázky bezpečnosti železniční infrastruktury a bude plně spolupracovat s železničními podniky při provádění opatření ke kontrole rizik. Zveřejnění mezinárodního zadávacího řízení na zadání technického poradce odpovědného za řízení provozních činností OSE.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
268b	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Přijetí víceletého investičního programu, podpis nové smlouvy o plnění	Kopie přijatého víceletého investičního programu a kopie podepsané nové smlouvy o plnění				ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí víceletého programu s očekávanými strategickými investicemi a údržbovými pracemi; podpis nové smlouvy o plnění s konkrétními milníky a klíčovými ukazateli výkonnosti, včetně dokončení investic do klíčových bezpečnostních systémů a infrastruktur, pravidelné údržby, spokojenosti zákazníků, posílení kvality náboru a správy a řízení společnosti.
268c	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Dokončení reformy železniční organizace	Zpráva potvrzující plné zprovoznění NewOSE				ČTVRTLETÍ	2025	Provádění organizační reformy v odvětví železniční dopravy. Nová sloučená společnost v oblasti železniční infrastruktury musí být plně funkční.
269	17–4.6. Modernizovat a zlepšit odolnost klíčových hospodářských odvětví — 16833_Provádění prací agentury EASA na opravu souladu s předpisy	Milník	Dokončení prací agentury EASA	Certifikace agenturou EASA				ČTVRTLETÍ	2025	Podskupina 2: Veškeré opravy na 13 letištích musí být dokončeny a certifikovány agenturou EASA.
271	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16892_Zmodernizace	Milník	Dokončení železnice v západní Attice	Zpráva OSE o certifikaci, že projekt je dokončen a obdržen OSE				ČTVRTLETÍ	2025	Podskupina 2: Dokončení příměstské železniční trati West Attica z Ano Liossia do Megary.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	příměstské železnice v západní Attice									
272	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů fáze I	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným Ministerstvem infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2025	Podskupina 1: Dokončení projektu inteligentních mostů fáze I poskytující inteligentní preventivní údržbu mostů v několika regionech země.
272a	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů fáze II	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným Ministerstvem infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektu inteligentních mostů fáze II poskytující mosty bezdrátovým senzorům napájeným solárními panely.
274	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16959_Digitální transformace Řecké železniční organizace	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE	Zpráva OSE o dokončení.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení projektu digitalizace OSE: 1. Systém řízení přepravních dokladů a telematický systém, přičemž alespoň 60 % cestujících používá elektronické jízdenky; 2. Infrastruktura inteligentních stanic; 3. Služby zákaznického zážitku; 4. Zavedení a provoz telekomunikační sítě pro vysokorychlostní internet na tratích a nádražích; 5. Palubní telematický systém OSE Instalační služby; a pokud 6. Vzdělávací služby.
275	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury	Dokončené projekty podpořené zprávou nezávislého inženýra ratifikované				ČTVRTLETÍ	2025	Všechny dokončené dílčí projekty: 1. Informační systém pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	– 16960_Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením			ministerstvem infrastruktury						2. Digitální banka pro transakce týkající se přidělování letištních časů; 3. Jednotná digitální mapa; 4. Měření a monitorování digitálních opatření týkajících se látek znečišťujících ovzduší a znečištění moří za účelem optimalizace environmentální stopy a digitálních inspekcí životního prostředí s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší; a pokud 5. Inteligentní infrastruktura a rozvoj interaktivních digitálních služeb a produkce digitálního obsahu na podporu kulturních výstav s rozšířenou a virtuální realitou pro muzea.
276	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16937_Digitální integrovaný program Systém správy technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy	Milník	Dokončení PMIS pro ministerstvo infrastruktury	Zpráva o dokončení Ministerstva infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2025	Poskytování nejmodernějšího systému PMIS (Portfolio Management Information System) pro ministerstvo infrastruktury.
277	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16786_Zjednodušení postupů Ministerstva	Milník	Zjednodušení postupů pro Ministerstvo dopravy	Zpráva o dokončení Ministerstva infrastruktury				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost nového operačního modelu provádějícího digitální transformaci a zjednodušení postupů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	infrastruktury a dopravy									
349	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy silnic	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným Ministerstvem infrastruktury a dopravy.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech projektů obnovy a odolnosti silniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.
350	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy železnic	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným Ministerstvem infrastruktury a dopravy.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech projektů obnovy a odolnosti železniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.

Skupina 25: Kultura

- Reforma práce v kulturním odvětví (ID:16715)
- Kultura jako hnací síla růstu (ID: 16293)
- Muzeum podvodních starožitností (ID: 16486)
- Využívání „umělců na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (ID: 16735)

- Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zvyšování kvality služeb poskytovaných společností HOCRED (ID: 16536)
- Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (2. skupina) (ID: 16433)
- Modernizace vysokoškolského uměleckého vzdělávání (ID: 16725)
- Kulturní trasy na eblematických archeologických lokalitách a památkách (ID: 16485)
- Obnova – zachování – posílení památek Acropolis (ID: 16435)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
278	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16715_Labor Reforma v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví	Vstup v platnost právních předpisů a sekundárních právních předpisů a zavedení systému pro důvěryhodné hodnocení postavení „kreativního nebo kulturního odborníka“				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost právních předpisů pro reformu práce v kulturním odvětví, včetně definice statusu „kreativních nebo kulturních pracovníků“ a přiměřených daňových pobídek a pobídek v oblasti sociálního zabezpečení.
279	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností	Oznámení o udělení zakázky muzeu podvodních starožitnostía technické specifikace zveřejněnéna muzeu podvodních starožitností				ČTVRTLETÍ	2023	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
280	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká kulturní značka a platforma	Zpráva o označení současné řecké kultury, platforma zeleného designu, řecká hudební databáze a oživený překladatelský program řecké literatury.				ČTVRTLETÍ	2024	Kultura jako hnací síla růstu: Byla vyvinuta současná řecká kulturní značka, byla zřízena řecká platforma Design, řecká hudební databáze a aktualizovaný program pro překlad řecké literatury
283	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Kultura jako hnací síla růstu	Zprávy o dokončení všech dílčích projektů, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení Kultura jako hnací síly růstu Dokončení všech příslušných dílčích projektů: poskytování podpory při provádění pilotních projektů v rámci vybraných regionálních strategií kulturních a kreativních odvětví, modernizace infrastruktury kulturních lokalit a pořádání seminářů pro odborníky v kulturních a tvůrčích odvětvích; poskytování podpory místním řemeslným ekosystémům prostřednictvím zlepšení infrastruktury, poskytování programů odborné přípravy, mapování a rozvoje integrované vnitrostátní strategie pro řemeslnou výrobu podle regionů; rozšíření využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání akcí prostřednictvím modernizace vybraných archeologických nalezišť a památek a zlepšení jejich digitální infrastruktury; propagace filmového průmyslu poskytováním finanční podpory na produkci vybraných řeckých filmů; posílení řecké kulturní značky a vývozu, mimo jiné rozvojem digitálního materiálu a propagací platformy pro současnou řeckou kulturu a všech souvisejících dílčích platforem, poskytováním finanční podpory na účast a propagaci řecké produkce v zahraničí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
284	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16536_Aktualizace infrastruktury, obnova vybavení a zvyšování kvality služeb poskytovaných prostřednictvím HOCRED Stores – bývalé Stores ARF (na místě a elektronicky)	Milník	Modernizace Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)	Zprávy o dokončení, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investice.				ČTVRTLETÍ	2025	Zlepšení operací Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED), včetně energeticky účinných renovací, výstavby a modernizace infrastruktury a poskytování vybavení pro fyzické a on-line obchody a zvyšování kvality služeb.
285	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16725_Aktualizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Milník	Zvyšování úrovně vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Zpráva o dokončení, včetně a) doklady o platbě a výsledky auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic; a pokud b) zdokumentované revize právního rámce s odkazy na Úřední věstník.				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost právních předpisů pro a) zřízení Národní školy pro výkon umění a b) přezkum a aktualizaci učebních osnov vysokoškolského uměleckého vzdělávání. Dokončení modernizace budovy Národní školy Dance a Státní konzervatoře Soluň. Dokončení modernizace hlavních státních vzdělávacích institucí (Drama School of National Theatre, State Theater of Northern Greece, Přípravná a odborná škola výtvarných umění Panormos Tinos)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
287	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Muzeum podvodních starožitností	Zpráva o dokončení, včetně (1a) Osvědčení o dokončení investic; a pokud (1b) Osvědčení prací pro stálé výstavy, konzervačních prací a dokumentace a publikací podporujících výstavu.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení muzea podvodních starožitností: (1a) dokončení prací v oblasti energetické účinnosti a (1b) pořádání stálé expozice vytvářející významnou přidanou hodnotu pro cestovní ruch a kulturu pro Pireus a širší oblast Atén.
288	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16485_Kulturní trasy na Emblematických archeologických lokalitách a památkách	Milník	Kulturní trasy na Emblematických archeologických lokalitách	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investice.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení kulturních tras: poskytování pěti geograficky rozšířených kulturních tras tematickými narativy z řecké historie, včetně zachování a obnovy vybraných památek, modernizace služeb a infrastruktury, rozvoje interaktivních digitálních aplikací a začlenění uměleckých a kulturních akcí.
289	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16735_Využití	Milník	S využitím „článků na lékařský předpis“,	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investice.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení zlepšení infrastruktury ve vybraných lokalitách s cílem zlepšit fyzický přístup a poskytnout pro kulturní místa, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště, sluchátka s pomůckami se sluchovými a zrakovými pomůckami; a dokončení vývoje digitálního portálu pro návštěvníky se zdravotním postižením.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	„článků na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky									Dokončení článků o předepisování, včetně podpory intervencí, které využívají umění a kulturu k podpoře zotavení z problémů v oblasti duševního zdraví, poskytování vzdělávacích programů a seminářů pro odborníky v tomto odvětví.
290	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16433_Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu	Zpráva o dokončení, včetně kopií plánů přizpůsobení se změně klimatu, dokladů o platbě a výsledků auditů certifikace investic o dokončení investic				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení ochrany kulturních památek před změnou klimatu, včetně vypracování plánů přizpůsobení se změně klimatu pro lokality kulturního dědictví, čímž se zachová příspěvek pamětihodností kulturního dědictví k hospodářské činnosti, včetně prostorového a časového posouzení klimatických rizik a identifikace zranitelných míst, jimž místa kulturního dědictví čelí.
291	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16435_Obnova – Zachování – posílení památek Acropolis	Milník	Obnova – zachování – posílení Acropolis	Zpráva o dokončení, včetně g dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení o dokončení investice.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení obnovy památek Akropolis za účelem zachování památníku proti změně klimatu, včetně restauračních prací pro Parthenon a zdi, zachování konkrétních částí lokality, konsolidace a stabilizace horninových mas a zlepšení přístupu návštěvníků.

Skupina 26: Cestovní ruch a lodní doprava

- Rozvoj cestovního ruchu (včetně dílčích projektů Modernizace intervencí v turistických přístavech) (ID: 16931)
- Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (ID: 16921)
- Modernizace intervencí pro regionální přístavy (ID: 16975)
- Hlavní plán obnovy řecké osobní lodní flotily (ID: 16944)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
292	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy turistických přístavů	1. Vstup v platnost změn zákona 2160/1993 o turistických přístavech. 2. Vstup v platnost změn zákonů 4179/2013 a 4276/2014 týkajících se lyžařských středisek. 3 Zpráva o zřízení kanceláře pro řízení projektu.				OTÁZKA Č. 1	2022	(1) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů k reformě právního rámce pro zákon o turistických přístavech s cílem podpořit nové investice, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem č. 4442/2016 o udělování investičních licencí. (2) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů k reformě právního rámce pro lyžařská střediska s cílem podpořit nové investice, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem č. 4442/2016 o investičních licencích. (3) Rozvoj cestovního ruchu: Zřízení Úřadu pro řízení projektů pro dohled nad investicemi do modernizace turistických přístavů.
293	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Uplatňování	Cílová	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů		Počet konkrétních zlepšení regionálních přístavů, u nichž musí být dokončeno oznámení o zadání zakázky na jednotlivé projekty	0	28	ČTVRTLETÍ	2024	Musí být dokončeno oznámení o zadání zakázek na modernizaci regionálních přístavů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	intervencí pro regionální přístavy									
294	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16944_Masterský plán obnovy řeckého vozového parku osobní lodní dopravy	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní dopravu	Vyplněná zpráva a shrnutí konzultace.				ČTVRTLETÍ	2025	Hlavní plán obnovy řecké osobní lodní flotily: Ukončení projektu
295	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: zadávání zakázek na turistické přístavy	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTLETÍ	2024	Musí být dokončen postup zadávání zakázek na modernizaci turistických přístavů za účelem zlepšení energetické účinnosti.
296	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16921_Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu	Cílová	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)		Počet účastníků, kteří úspěšně absolvovali odbornou přípravu	0	18 000	ČTVRTLETÍ	2025	Prohlubování dovedností a změna kvalifikace v cestovním ruchu: Dokončení školení doložené zprávou o dokončení s podrobnou statistickou přílohou dokončených kurzů a úspěšných absolvování podle poskytovatele a kvalifikace.
297	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Dokončení projektu rozvoje	1a. Zpráva nezávislého inženýra o dokončení prací ratifikovaných				ČTVRTLETÍ	2025	Rozvoj cestovního ruchu: (1a) Dokončení konkrétních modernizačních prací v turistických přístavech s cílem podpořit cestovní ruch a soukromé investice.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu		cestovního ruchu	ministerstvem cestovního ruchu. 1b. Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investice						(1b) Dokončení dalších intervencí v oblasti cestovního ruchu na podporu alternativních forem cestovního ruchu a rozsahu sezóny, včetně: Zelený rozvoj: zlepšení řízení destinací vytvořením místní kanceláře pro správu destinací a souvisejících středisek pro sledování udržitelného cestovního ruchu; rozvoj horského cestovního ruchu zahrnujícího energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie (větrná energie); zdravotní a wellness cestovní ruch prostřednictvím využití termálního jara; podpora agroturistiky a gastronomie. —Modrý rozvoj: modernizovat intervence s cílem zlepšit správu, infrastrukturu a služby nabízené v přístavech, přístupnost pláží pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpořit rozvoj potápěčského a podmořského cestovního ruchu.
298	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Uplatňování intervencí pro regionální přístavy	Cílová	Modernizace intervencí pro regionální přístavy		Počet dokončených konkrétních zlepšení regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou turistickou činností	0	28	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení zlepšení regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou turistickou činností doložené zprávou o dokončení prací nezávislým inženýrem ratifikovaným ministerstvem námořní dopravy, včetně výsledků auditů investic, a osvědčení příjemců o dokončení investic.

Skupina 27: Průmysl a investice

- Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (ID: 16593)
- Digitalizace sítě pro hospodářskou diplomacii (ID: 16599)
- Nové průmyslové parky (ID: 16634)
- Urychlení inteligentní výroby (ID: 16721)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
299	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – legislativní reforma	Vstup legislativních změn v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost legislativních změn k reformě legislativního rámce pro přilákání strategických investic (zákon 3894/2010 a zákon 4608/2019), mimo jiné prostřednictvím právní kodifikace s cílem vytvořit jednotný a soudržný rámec a změn právních předpisů s cílem zavést novou kategorii strategických investic „Emblematic Investment of Great Significance“. Reforma strategického investičního rámce rovněž zavede ustanovení, která pomohou urychlit správní postup související se schvalováním strategické investice a udělováním licencí na ni (tj. zlepšit zrychlený postup). Nové kategorie strategických investic se zavedou do zákona na základě kritérií přispívajících k inovacím nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a/nebo k významné podpoře konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni.
300	17–4.6. Modernizace a zlepšení	Milník	Zahájení výzev k předkládání	Zahájení výzev pro výrobní podniky				OTÁZKA Č. 1	2022	Zahájení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů pro výrobní odvětví, pokud jde o investice týkající se digitalizace výrobních linek, automatizace a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby		návrhů na výrobu							propojení dodavatelských řetězců, navrhování a výroby inteligentních výrobků a služeb, zavádění inteligentních výrobních technologií v superrychlých sítích/5G mechanických, laboratorních a výrobních zařízení, zařízení pro kontrolu kvality, zařízení IKT a softwaru, softwarových licencí, licencí na cloud, implementačních služeb pro novou infrastrukturu IT a S/W, náklady na bezpečnost IT, návrh výrobku, duševní vlastnictví, patent a certifikaci, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
301	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Vyhlášení výzev pro průmyslové parky	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů pro průmyslové parky				OTÁZKA Č. 1	2022	Zahájení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů na rozvoj průmyslových parků pro investice do a) infrastruktury pro zřízení parků nové generace (včetně pořízení pozemků) se zvláštními kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových budov a pro projekty energetické účinnosti a demonstrační projekty ve velkých podnicích a podpůrných opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytváření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů, d) hospodaření s vodou a zachování vodních zdrojů (investice mají průměrný index úniků z infrastruktury (ILI) & = 1,5), e) systémy sběru a čištění odpadních vod splňující kritéria energetické účinnosti, f) elektromobilita (vývoj čerpacích sítí pro elektrická nebo vodíková vozidla nebo čerpací stanice pro biometan pro dopravu), g) projekty

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										obnovy průmyslových areálů a kontaminovaných pozemků. Zadávací podmínky včetně kritérií způsobilosti zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Výstavba nových budov musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů odpadních vod typu front-to-end musí mít opatření čistou nulovou spotřebu energie a v případě obnovy těchto systémů musí opatření vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze opatřeními v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatnými změnami nebo změnami zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.
302	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (primární právo)	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku				ČTVRTLETÍ	2022	Přijetí primárních právních předpisů s cílem zlepšit regulační rámec pro průmyslové obchodní parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a poskytování účinných pobídek k řešení neformálních průmyslových koncentrací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	průmyslové parky									
303	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – výběr způsobilých projektů	Výběr „emblematických investic s velkým významem“ způsobilých pro financování				ČTVRTLETÍ	2023	Výběr „Emblematic Investments of Great Significance“ prostřednictvím schvalovacího rozhodnutí Meziministerského výboru pro strategické investice (potvrzené zveřejněním rozhodnutí). Pokud jde o investice do energetiky, způsobilé investice zahrnují investice do a) infrastruktury se zvláštními energetickými kritérii pro výstavbu nových budov, b) projektů hybridní výroby energie z obnovitelných zdrojů na nepropojených ostrovech, c) investic do výroby zeleného vodíku, d) systémů pro skladování elektrické energie vyráběných z obnovitelných zdrojů energie nebo e) zařízení větrných parků na moři a fotovoltaických parků na moři v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Výstavba nových budov musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
304	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (sekundární	Vstup všech požadovaných právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost všech nezbytných sekundárních právních předpisů s cílem uvést nový rámec do praxe s cílem zlepšit regulační rámec pro průmyslové obchodní parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky		právní předpisy)							správy a řízení a poskytování účinných pobídek k řešení neformálních průmyslových koncentrací.
306	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16599_Digitilizace sítě pro hospodářskou diplomacii a vzdělávací program pro vývozce	Milník	Digitalizace sítě pro hospodářskou diplomacii – provádění všech opatření	Zpráva prokazující provádění opatření k digitalizaci sítě pro hospodářskou diplomacii (tj. zavedení asistenční služby pro vývozce, zveřejňování databází a digitálních komunikačních kanálů s investory a vývozci, digitalizace interních procesů v podniku Enterprise Greece a zahájení služby veřejného ochránce práv) nezbytné k dokončení digitalizace sítě pro hospodářskou diplomacii.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit digitalizaci sítě pro hospodářskou diplomacii, mimo jiné prostřednictvím: — zprovoznění jednotné brány pro vývoz Služby „Helpdesk“ zveřejňování databází o mezinárodních tržních a vývozních postupech — zřízení služby veřejného ochránce práv, která má vývozcům pomoci překonat překážky během procesu vývozu digitalizace vnitřních procesů podniku Enterprise Greece a vytvoření digitálního zisku pro investiční portfolio podniku Enterprise Greece a strategických investorů vytvoření nových digitálních komunikačních kanálů s vývozci a potenciálními investory
307	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Průmyslové parky – provádění investic	Poskytnout výsledky auditů stavebních prací, osvědčení příjemců o dokončení investice a doklad o				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky			platbě za účelem potvrzení realizace vybraných investičních projektů v průmyslových parcích.						
308	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – provádění investic	Poskytnout výsledky auditů stavebních prací a osvědčení od příjemců o dokončení investic s cílem potvrdit realizaci vybraných investičních projektů v oblasti „Emblematic Investments of Great Significance“.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby všech eblematických investic s velkým významem vybraných v souladu se schvalovacím rozhodnutím Meziministerského výboru pro strategické investice.
309	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Výroba, odvětví – provádění investic	Poskytnout výsledky auditů intervenčních prací, osvědčení příjemců o dokončení investice a doklad o platbě za účelem potvrzení realizace vybraných investičních projektů v výrobní odvětví.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.

Skupina 28: Zemědělství

- Hospodářská transformace v odvětví zemědělství (ID: 16626)
- Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (ID: 16653)
- Návrhy opatření v odvětví akvakultury (ID: 16584)
- Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru (ID: 16285)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
310	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu	Podpis smlouvy s prováděcím partnerem				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení výzev k hospodářské transformaci zemědělského odvětví: Konkurenční výzvy k předkládání návrhů s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Soutěžní výzvy zahrnují tato opatření: opatření související s energetickou modernizací výrobních jednotek, budov a mechanických zařízení s nízkou spotřebou energie, energetickou modernizací zařízení cestovního ruchu (budovy), ekologickými dopravními prostředky (elektrickými automobily, jízdními koly atd.), podporou výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů v malých a středních podnicích, obnovitelnou energií (solární), opatřeními pro přizpůsobení se změně klimatu a preventivními opatřeními a řízením rizik souvisejících s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										klimatem, ochranou biologické rozmanitosti a přírodním dědictvím a zdroji.
311	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Vyhlášení výzvy k digitální transformaci zemědělsko-potravinářského odvětví	Zahájení výzvy				ČTVRTLETÍ	2022	Vyhlášení výzvy k projektu digitální transformace pro rozvoj rozsáhlé otevřené digitální zemědělské infrastruktury a kognitivního zemědělského prostředí pro výrobní proces a hospodaření s přírodními zdroji.
312	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Udělené zakázky na zavlažovací projekty	Zadání zakázek				OTÁZKA Č. 1	2024	Zadávání zakázek PPP na výstavbu a provoz sedmi zavlažovacích projektů. U každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením stavebních prací, během nich a po jejich zahájení. Zejména při zveřejňování návrhu posouzení vlivů na životní prostředí pro účely veřejné konzultace by mělo být koncipováno s odůvodněním účelu investice v porovnání s alternativami, a to jak z hlediska cíle (rozsah zavlažované půdy vs. udržitelné obnovy venkova), tak z hlediska prostředků (snížení poptávky po vodě a řešení inspirovaná přírodou). Veškeré investice do přehrad musí splňovat tato kritéria: (i) emise skleníkových plynů během životního cyklu výroby elektřiny z vodní energie jsou nižší než 100 g ekvivalentu CO2/kWh; nebo hustota výkonu zařízení na výrobu elektřiny je vyšší než 5 W/m² a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										(ii) byla nebo budou provedena veškerá technicky proveditelná a ekologicky relevantní zmírňující opatření ke snížení nepříznivých dopadů na vodu a příslušná stanoviště a druhy, a to i s přihlédnutím k předpokládaným budoucím dopadům změny klimatu a provádění adaptačních opatření, a (iii) u nově postavené přehrady zajistit, aby nevedla ke zhoršení ani neohrožovala dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů; a pokud (iv) byly prozkoumány další možné alternativy k výstavbě přehrady a orgány uvedly důvody, proč tyto alternativy případně nebyly proveditelné.
313	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství	Zpráva o dokončení. Digitální služby v oblasti zemědělství zaměřené navenek začleněné do platformy Easy Agro Expo.				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení obou složek: 1. Digitální transformace zemědělského odvětví, která zahrnuje rozvoj rozsáhlé otevřené digitální zemědělské infrastruktury s cloudovou (edge computing) infrastrukturou a rozsáhlými kapacitami zpracování dat pozorování Země (družicového a leteckého/dronu) a multidisciplinárních technologií; 2. Zemědělství orientované navenek, které zahrnuje zlepšení platformy Easy Agro Expo pro vydávání vývozních osvědčení, vývoj systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství, vývoj obchodního informačního systému pro dovoz a vývoz a modernizaci portálu na podporu produktů řeckých zemědělských podniků.
314	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Dokončení hospodářské	Ukončení projektu s vydáním osvědčení o auditu				ČTVRTLETÍ	2025	Hospodářská transformace v odvětví zemědělství: Finanční uzavření všech složek:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství		transformace zemědělství	poskytnutých příjemci schválenými Ministerstvem pro rozvoj venkova.						1. Inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů 2. Modernizace primárního sektoru 3. Ekologický venkovský cestovní ruch 4. Restrukturalizace pěstování 5. Genetické zlepšení zvířat
315	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16584_Návrhy opatření v odvětví akvakultury	Milník	Akvakultura dokončena	Zpráva o dokončení.				ČTVRTLETÍ	2025	Akvakultura: Všechny dokončené akce, které zahrnují modernizaci výrobních jednotek, vybavení, vybavení pro nakládání s odpady, nové technologie-IKT, propagaci nových produktů, přenos know-how, banku genetického materiálu, odborné poradenství.
316	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Dokončení zavlažování	Dokončení projektu podle osvědčení nezávislého inženýra schváleného Ministerstvem pro rozvoj venkova.				ČTVRTLETÍ	2025	Zavlažování: Všech sedm projektů bylo dokončeno.

R. SLOŽKA 4.7: ZLEPŠIT KONKURENCESCHOPNOST A PODPOŘIT SOUKROMÉ INVESTICE A VÝVOZ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je stimulovat soukromé investice a zvýšit hospodářský extroverzi řešením dlouhodobých strukturálních problémů a vytvořením podnikatelského prostředí příznivého pro rozvoj hospodářské činnosti. Sestává z opatření na podporu růstu velikosti podniků s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a pomoci jim proniknout na zahraniční trhy, snížit nadměrnou administrativní zátěž pro podniky, podpořit dodržování předpisů a rovné podmínky prostřednictvím účinného dozoru nad trhem a vytvořit jednodušší a předvídatelnější regulační rámec. Tato opatření doplňuje návrh na využití úvěrové podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost s cílem usnadnit poskytování finančních pobídek soukromému sektoru s cílem podpořit soukromé investice. Očekává se, že tato úvěrová podpora bude do ekonomiky směrována prostřednictvím tří různých kanálů, konkrétně finančních institucí (prostřednictvím nákupů podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů), kapitálové platformy a využití části řeckého vnitrostátního podfondu InvestEU. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

R.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti (opatření ID 16543)

Cílem reformy je vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí příznivé pro investice, usnadnit vstup podniků a vytváření pracovních míst a zajistit účinný dozor nad trhem. Reforma zahrnuje soubor opatření, jejichž cílem je zjednodušit postupy a požadavky týkající se podnikatelské činnosti a zároveň posílit regulační jistotu a kvalitu, zejména rozšířením zjednodušení postupů udělování investičních licencí na další hospodářské činnosti, přezkumem legislativního rámce pro provozování výrobní činnosti v regionu Attika a kodifikací roztříštěných právních předpisů o udělování licencí. Reforma zahrnuje rovněž opatření ke zlepšení rámce dozoru nad trhem, zejména přezkumem politiky kvality v oblasti normalizace, akreditace a shody, posílením struktur dozoru nad trhem a odpovědných orgánů a rozšířením rámce dozoru na nové oblasti inspekcí. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Snadnost podnikání (identifikační číslo opatření 16591)

Cílem reformy je zlepšit podnikatelské prostředí a snížit administrativní a regulační zátěž podniků. Cílem reformy je rovněž zlepšit pořadí Řecka v mezinárodních ukazatelích, zejména v oblasti podnikání Světové banky, tj. získávání úvěrů, získávání elektřiny, registrace nemovitostí a získání stavebního povolení, a to zkrácením postupů, času a nákladů a zajištěním stabilního a předvídatelného legislativního rámce. Konkrétně zahrnuje řadu intervencí ke snížení složitosti procesů, nákladů a času, které jsou spojeny s každou z výše uvedených oblastí, jakož i odbornou přípravu zaměstnanců veřejného sektoru zapojených do těchto procesů a informační činnosti zaměřené na klíčové zúčastněné strany. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků) (opatření ID 16598)

Cílem reformy je řešit nedostatky spojené s převážně malou velikostí řeckých podniků. Vytváří řadu daňových a jiných pobídek, které povzbudí osoby samostatně výdělečně činné, mikropodniky a malé a střední podniky ke zvýšení úspor z rozsahu prostřednictvím fúzí, přeměn, akvizic a režimů spolupráce a platforem, jako jsou společné podniky, klastry, které rovněž podporují vyšší produktivitu a vyšší vývoz. Provádění reformy se dokončí do 31. března 2022.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 10: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti – Vytvoření podmínek podnikání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
317	18–4,7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu – 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zlepšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zavedení politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu	Přijmout vnitrostátní strategii pro kvalitní infrastrukturu v Řecku) a prostřednictvím nezbytných legislativních aktů přijmout nezbytnou zmocňovací regulaci v oblasti normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody (uveďte odkaz v Úředním věstníku); a přijmout legislativní změny zákona č. 3325/2005 (část B o zřízení, rozšíření a modernizaci výrobních činností v regionu Attika)				ČTVRTLETÍ	2024	a) vypracovat moderní regulační, organizační a provozní rámec pro kvalitní infrastrukturu v Řecku v souladu s nařízením č. 765/2008 o akreditaci subjektů posuzování shody; a b) vstup v platnost právních předpisů k reformě regulačního rámce týkajícího se zavádění výrobních činností v Attice s cílem odstranit příliš vysoká omezení, která nejsou úměrná cílům politiky. Oblast působnosti písmene b) zahrnuje zřízení nových průmyslových jednotek a modernizaci stávajících průmyslových jednotek působících v Attice, jakož i přemístění a rozšíření stávajících zařízení v Attice.
318	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí –	——U opatření, která vyžadují právní předpisy:				ČTVRTLETÍ	2024	Dokončit reformu s cílem snížit složitost postupů, čas a náklady ve čtyřech podoblastech: získání úvěru, získání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	investice a vývoz – 16591_Umožnění podnikání		usnadnění podnikání	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník) —Pro funkce, platformy a registry interoperability: Zprovoznění systémů (potvrzené zprávou) —Dodání vybavení pro zařízení (doložené zprávou a dokladem o nákupu) —Dokončení kampaní a vydání pokynů (potvrzených vydanými pokyny/oběhy)						elektrického připojení, registrace nemovitosti a získání stavebního povolení Reforma konkrétně zahrnuje tyto dílčí projekty a akce: 1. Získání úvěru — Vytvořit moderní a spolehlivý regulační rámec pro cenné papíry movitého majetku — Zřídit registr zabezpečených transakcí 2. Získání stavebního povolení — Dosáhnout provozní interoperability mezi systémem e-adeies pro stavební povolení s jinými veřejnými systémy — Provádět informační kampaně se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru —Vybavení a odborná příprava zaměstnanců Pokyny zpřístupněné on-line — Sazebník poplatků dostupný on-line — Funkce vnitřní digitální kontroly hasičského oddělení 3. Získávání elektřiny — Zjednodušit/snížit požadavky na podávání žádostí na HEDNO a sjednotit systém pro ohlašování metrů čtverečních obcím 4. Registrace majetku — Vytvořit elektronickou platformu, která kupujícím umožní splnit všechny požadavky na převod majetku online
319	18–4,7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu – 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zlepšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – zjednodušení udělování licencí a dozor nad trhem	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník)				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost právních předpisů k reformě a přijetí nezbytných opatření k dalšímu zlepšení regulačního rámce pro udělování licencí a účinný dohled nad podniky: —provést následné posouzení dopadů reformy udělování licencí, která proběhla do 1. čtvrtletí 2024, a provést politická doporučení, —přezkoumat a zjednodušit postupy udělování licencí pro nové hospodářské činnosti, které budou definovány v zákoně 4442/16, a to snížením požadavků a osvědčení, odstraněním kroků procesu, které nemají přidanou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										hodnotu, zkrácením doby zpracování žádostí a omezením kontroly ex ante pouze na vysoce rizikové činnosti v souladu se zásadami zákonů 4442/2016 a 4512/2018, — kodifikace zákonů 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 a 4442/2016, — vypracovat strategii dozoru nad trhem v souladu s nařízením č. 1020/2019 a účinné provádění nového systému dohledu nad hospodářskými činnostmi podle právních předpisů č. 4512/18, a to přijetím příslušných legislativních aktů a zavedením systému hodnocení kontrolních orgánů, —provádět a zavádět nástroje IT pro usnadnění procesů v oblasti dozoru nad trhem

R.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice: Úvěrový nástroj (opatření ID 16980)

Investice se týkají využívání úvěrové podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost s cílem usnadnit poskytování finančních pobídek soukromému sektoru a podpořit soukromé investice. Úvěrový nástroj využívá různé distribuční kanály, konkrétně finanční instituce (prostřednictvím nákupu podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů (15428 milionu EUR), kapitálové platformy (500 milionů EUR) a složky členského státu Programu InvestEU (500 milionů EUR).

Pokud jde o distribuční kanál finančních institucí, úvěry jsou poskytovány prostřednictvím mezinárodních finančních institucí (IFI) a komerčních bank (CB). Půjčky poskytnuté státem pokrývají maximálně 50 % investičních nákladů, přičemž účast finančních institucí činí nejméně 30 % a účast dlužníků činí nejméně 20 %.

Úvěry poskytnuté v rámci úvěrového nástroje splacené během prvních tří let od zřízení úvěrového nástroje mohou být opětovně použity na výplatu úvěrů v rámci nového úvěrového nástroje. V opačném případě se veškeré zpětné toky z úvěrového nástroje směrují na oddělený účet, který se použije výhradně ke správě veřejného dluhu, a pomůže tak podpořit udržitelnost veřejných financí.

Úvěrový nástroj financuje pouze způsobilé projekty. Mezinárodní finanční instituce a centrální banka konkrétně zajistí, aby financované investice:

i. mít kladnou čistou současnou hodnotu a zajistit, aby rozhodnutí o financování bylo založeno na řádných ekonomických kritériích;

ii. jsou v souladu s pěti strategickými pilíři stanovenými pro úvěrový nástroj, konkrétně s ekologickou transformací, digitalizací, extroverzí, úsporami z rozsahu prostřednictvím fúzí a akvizic, inovacemi;

iii. dodržovat pravidla státní podpory.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohody v souvislosti s úvěrovým nástrojem:

i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU;

ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití[42]; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[43]; III) činnosti a aktiva související se skládkami

[42] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[43] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

odpadů, spalovnami44 a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů45; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud

iii. požadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí u všech transakcí, včetně operací osvobozených od ověřování udržitelnosti.

Kromě toho úvěrový nástroj stanoví závazek pro distribuční kanál finančních institucí investovat nejméně 41,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace, a to za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Nezávislí auditoři před každou žádostí o vyplacení ověří soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ a s klimatickým cílem 41,5 % a digitálním cílem 20,8 %.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

[44] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[45] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

R.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Úvěrový nástroj (16980)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Operativní dohody s mezinárodními finančními institucemi	Podepsána operativní dohoda s jednou mezinárodní finanční institucí				ČTVRTLETÍ	2021	Přijmout rámcové provozní ujednání, které se bude používat pro všechny smlouvy o půjčce s mezinárodními finančními institucemi, a podepsat operační dohody mezi ministerstvem financí a alespoň jednou mezinárodní finanční institucí. Rámcové provozní ujednání stanoví: kritéria správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát: i. Správní rámec: a. Rozhodování je založeno na řádných ekonomických kritériích a probíhá za obvyklých podmínek ze strany vlády. b. Mezinárodní finanční instituce hodnotí žádosti o financování a rozhoduje na základě svých interních kritérií. Mezinárodní finanční instituce zajistí, aby financované investice měly kladné čisté současné hodnoty, byly v souladu se strategickými pilíři úvěrového nástroje a byly v souladu s pravidly státní podpory. c. Zvláštní výbor investiční rady sleduje provádění, aniž by byl zapojen do výběrového řízení. Mezinárodní finanční instituce pravidelně podávají zprávy výboru investiční rady. ii. Výši výplaty, která se uskuteční v tranších, a způsoby sledování a auditu: a. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) se stanoví pro sledování vyplacených úvěrů, které mohou rovněž sloužit jako referenční hodnoty pro podmíněné uvolnění dalších tranší. b. Předpokládají se tři úrovně kontrol způsobilosti: i) posouzení finanční institucí poskytující financování; II) posouzení nezávislým certifikovaným auditorem před poskytnutím financování; a iii) hodnocení ex post

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nezávislým certifikovaným auditorem. Nezávislí auditoři posoudí způsobilost investic podle výběrových kritérií a souladu s příslušnými pravidly státní podpory. iii. Ztráty z úvěrů (dluhopisů nebo syndikovaných): Stát a IFI se účastní pari passu. Veškerá rozhodnutí týkající se restrukturalizace se přidělí finančním institucím. iv. Refinancování nesplacených úvěrů je vyloučeno. kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných činností, která vyžadují ověření udržitelnosti, seznam vyloučení a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí prováděné nezávislým auditorem. C) Závazek investovat nejméně 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Zahájení volání komerčních bank	Vyhlášení výzvy				ČTVRTLETÍ	2021	Přijmout rámcové provozní ujednání, které se bude používat pro všechny úvěrové smlouvy s komerčními bankami, a vyhlásit výzvu k výběru komerčních bank, včetně: kritéria správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát podle stejných zásad jako u úvěrů poskytovaných prostřednictvím mezinárodních finančních institucí, jak je popsáno výše (milník č. 320). Za úvěry poskytnuté komerčními bankami v rámci úvěrového nástroje se neposkytuje žádná státní záruka. kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných činností, která vyžadují ověření udržitelnosti, seznam vyloučení a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí prováděné nezávislým auditorem. C) Závazek investovat nejméně 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Dohoda o kapitálové platformě	Podpis dohody o pověření				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis dohody o pověření mezi ministerstvem financí a Řeckou rozvojovou bankou pro investice, která spravuje Mezzanine Fund of Funds a Innovate Now Equifund. Dohoda o pověření obsahuje kritéria výběru pro dodržování technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných společností, která vyžadují ověření udržitelnosti, seznam výjimek a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí prováděné nezávislým auditorem.
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Dohoda o příspěvcích z InvestEU	Podpis dohody o přiznání příspěvku				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis dohody o příspěvku z InvestEU mezi Ministerstvem financí a Evropskou komisí, včetně: kritéria výběru pro splnění technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných společností, která vyžadují ověření udržitelnosti, seznam výjimek a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí prováděné nezávislým auditorem. b) závazek investovat nejméně 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	586,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	0	5	ČTVRTLETÍ	2022	S konečnými příjemci bylo podepsáno 566,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s cílem v oblasti klimatu ve výši 38,5 % a digitálním cílem 20,8 %.
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	3518.4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí		Procento podepsaných finančních prostředků	5	30	ČTVRTLETÍ	2023	S konečnými příjemci bylo podepsáno 3518.4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			podepsaných s konečnými příjemci							nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s cílem v oblasti klimatu ve výši 38,5 % a digitálním cílem 20,8 %.
325a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	4518.4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	3 518.4	4 518.4	ČTVRTLETÍ	2024	S konečnými příjemci bylo podepsáno 4518.4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 38,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	7 064 milionů EUR z prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Částka (v milionech EUR)	4 518.4	7 064	ČTVRTLETÍ	2024	S konečnými příjemci bylo podepsáno 7 064 milionů EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 41,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
326a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Fondy finančních institucí podepsané s konečnými příjemci ve výši 9 000 milionů EUR		Částka (v milionech EUR)	7 064	9 000	ČTVRTLETÍ	2025	S konečnými příjemci bylo podepsáno 9 000 milionů EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 41,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice	Cílová	11182 milionu EUR finančních prostředků finančních		Částka (v milionech EUR)	9 000	11 182	ČTVRTLETÍ	2025	S konečnými příjemci bylo podepsáno 11182 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP		institucí podepsaných s konečnými příjemci							sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 41,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
327a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	13364 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Částka (v milionech EUR)	11 182	13 364	OTÁZKA Č. 1	2026	S konečnými příjemci bylo podepsáno 13364 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 41,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	15428 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Částka (v milionech EUR)	13 364	15 428	ČTVRTLETÍ	2026	S konečnými příjemci bylo podepsáno 15428 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z prostředků úvěrového nástroje Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v milníku a poté, co nezávislí auditoři předem ověřili soulad s kritérii pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvkem k cíli v oblasti klimatu 41,5 % a digitálnímu cíli 20,8 %.
328a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Úvěrový nástroj – Ministerstvo financí dokončilo investici	Potvrzení o převodu				ČTVRTLETÍ	2026	Řecko převede na úvěrový nástroj částku 15428 milionu EUR mezinárodním finančním institucím a komerčním bankám.
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory		Procentní podíl (%)	0	100	ČTVRTLETÍ	2025	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory v souladu s dohodou o pověření vymezenou v milníku, která zahrnuje kritéria výběru pro dodržování technických pokynů „významně nepoškozovat“ podporovaných společností (2021/C58/01) podporovaných společností, což vyžaduje ověření udržitelnosti, seznam výjimek a povinné kontroly souladu s příslušnými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí prováděné nezávislým auditorem.
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoj – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Schvalování operací v rámci InvestEU		Procentní podíl (%)	0	100	ČTVRTLETÍ	2025	Investiční výbor InvestEU schvaluje investiční operace ve výši 100 % celkové částky cíleného financování (nebo mobilizovaných investic).

S. TECHNICKÁ POMOC

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost sestává z opatření k posílení správní kapacity Agentury pro oživení a odolnost, což je nově zřízená struktura zaměřená výhradně na koordinaci a provádění řeckého plánu pro oživení a odolnost. Cílem opatření je poskytnout nezbytnou pomoc řecké správě, aby mohla úspěšně řídit provádění plánu pro oživení a odolnost. Očekává se tedy, že nepřímo přispěje k cílům plánu pro oživení a odolnost, jak jsou podpořeny opatřeními obsaženými ve všech čtyřech pilířích, a podpoří plnění příslušných doporučení pro Řecko, tj. veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 na rok 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), veřejných financí a zdravotní péče (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2020) a trhu práce a sociální politiky (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020).

S.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Technická pomoc (identifikační číslo opatření 16968)

Investice se skládá ze šesti dílčích projektů, a to: 1) vývoj systémů a nástrojů pro organizaci práce, 2) nákup služeb od externích auditorů za účelem provádění auditů, inspekcí a certifikací v případech specifických požadovaných odborných znalostí a vypracování zastřešujícího metodického rámce pro audity, inspekce a certifikace na podporu funkce dohledu agentury Nástroje pro oživení a odolnost, pokud jde o provádění opatření plánu, 3) opatření zaměřená na získávání informací a propagaci klíčových investic a reforem v rámci plánu, 4) provádění studií a pořizování externích odborných znalostí a technické podpory ve specializovaných projektech, 5) financování výdajů na každodenní provoz agentury (nájem kanceláře, pořízení kancelářského vybavení, úhrada účtů za služby) a 6) nákup služeb kontroly kvality pro veřejné stavební projekty za účelem posouzení souladu se stavebními smluvními podmínkami, předpisy a technickými normami. Dílčí projekt 3 se provádí v souvislosti se zaváděním postupů řádné správy věcí veřejných. Příslušná opatření se stanou nedílnou a trvalou součástí postupu veřejných konzultací a použijí se jako nástroj k usnadnění zapojení zúčastněných stran a zajištění udržitelného provádění konkrétních reforem a investic v rámci plánu. Financování dílčího projektu 5 je dočasné povahy, tj. pokud je nezbytné podpořit Agenturu pro oživení a odolnost, aby mohla účinně vykonávat svůj mandát. Opatření se rovněž týká zavedení systémů řízení, auditu a kontroly. Investice musí být provedena do 30. června 2026.

S.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Technická pomoc

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
331	19–16968_Technická pomoc	Milník	Právní mandát EDEL a zřízení systémů řízení, kontroly a auditu	Platný právní mandát EDEL a zavedené systémy řízení, kontroly a auditu				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního mandátu EDEL a zřízení systému auditu a kontroly, který a) zajistí shromažďování údajů a monitorování dosahování milníků a cílů; b) umožnit přípravu prohlášení řídícího subjektu a shrnutí auditu, jakož i žádostí o platbu a c) stanovit nezbytné postupy pro shromažďování a uchovávání údajů o příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2021/241 před podáním první žádosti o platbu. O zavedeném systému se vypracuje zvláštní zpráva o auditu. V případě, že zpráva odhalí případné nedostatky, zpráva o auditu doporučí nápravná opatření.

ODDÍL 2: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI KAPITOLY REPOWEREU

Cílem kapitoly REPowerEU je podpořit ambice Řecka, pokud jde o energetickou nezávislost a ekologickou transformaci, v souvislosti s novou geopolitickou situací a situací na trhu s energií. Cílem reforem a investic v rámci plánu REPowerEU je posílit energetickou suverenitu Řecka a urychlit dekarbonizaci jeho hospodářství.

Všechny investice v kapitole REPowerEU mají přeshraniční rozměr, který zahrnuje investice do ukládání energie, dekarbonizace průmyslu a energetické účinnosti. Kapitola REPowerEU zavádí nová opatření, která přispívají ke snížení závislosti na fosilních palivech, v souladu s doporučeními pro jednotlivé země přijatými v letech 2023 a 2023 (doporučení pro zemi č. 4 2023 a 4 2022).

Cílem nových reformních opatření je dále rozšířit zavádění energie z obnovitelných zdrojů dokončením právního rámce pro větrné elektrárny na moři, usnadněním investic do skladování energie, inteligentních sítí a zavedením nových legislativních rámců pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a biomethanu. Cílem nové reformy je podpořit sdílení energie a decentralizované formy výroby energie z obnovitelných zdrojů (jako je vlastní spotřeba a energetická společenství). Nová investiční opatření podporují zvýšení skladovací kapacity a decentralizovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Dále je přidělena dodatečná podpora na zlepšení energetické účinnosti domácností, včetně cílené podpory pro domácnosti trpící energetickou chudobou, a soukromého sektoru.

Očekává se, že žádné opatření v rámci kapitoly REPowerEU významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

T. SLOŽKA 5.1: REPowerEU REFORMS

T.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Tato kapitola obsahuje soubor reforem na podporu dekarbonizace, energie z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů, včetně: 1) reformu týkající se zavedení legislativního rámce, který umožní a usnadní výrobu, skladování, přepravu a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů a biometanu, 2) reformu týkající se vytvoření regulačního rámce a rámce pro fungování trhu pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku s cílem podpořit dekarbonizaci průmyslu v Řecku, 3) reformu týkající se optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů, jakož i další pokrok v legislativním rámci pro instalaci větrných elektráren na moři, 4) reformu za účelem zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity řešením stability sítě a úzkých míst, 5) reformu regulačního rámce pro inteligentní sítě s cílem urychlit zavádění inteligentních a digitálních technologií v distribuční síti a podporu reakce na straně poptávky pro konečného spotřebitele, 6) reformu zaměřenou na podporu sdílení energie, čímž se podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie umožněním decentralizované výroby a sdílení mezi více systémy obnovitelné energie v malém měřítku, a 7) reformu zavádějící plán pro inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti, včetně určení a spuštění nových finančních nástrojů, které nejsou založeny na grantech.

Reforma: Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan (opatření ID: 16987)

Cílem reformy je zavést požadované právní předpisy pro účinné zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu v Řecku odstraněním potenciálních překážek a zavedením postupů pro rozvoj odvětví a trhů s plyny z obnovitelných zdrojů. Reforma předpokládá přijetí legislativního rámce zaměřeného na podporu výroby a spotřeby vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu. To zahrnuje specifikaci licenčních a povolovacích postupů, včetně ustanovení o územním plánování, vymezení technických specifikací pro přenos, skladování a vstřikování do sítě, vyjasnění úloh různých zúčastněných stran, včetně zúčastněných veřejných orgánů, a zároveň zajištění mechanismu pro certifikaci toho, že vyrobený vodík by byl obnovitelný a biomethan udržitelný, v souladu s nedávnými ustanoveními aktů v přenesené pravomoci ke směrnici RED II.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Regulační a tržní rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu (opatření ID: 16988)

Cílem této reformy je vytvořit právní, licenční a regulační rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Rámec zahrnuje vývoj a přijetí veškerého nezbytného legislativního a regulačního rámce pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku a zahrnuje proces konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami. Konkrétně musí být stanoveny tyto procesy:

- Rozvoj rámce pro udělování licencí pro instalaci a provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku, včetně vydávání schválení environmentálního povolení.
- Zavedení příslušného procesu normalizace a certifikace pro zachycené a uložené emise CO_2.
- Rozvoj regulačního rámce pro hodnotový řetězec CCS pro poplatky za skladování a dopravu. Rámec zahrnuje zmocňovací ustanovení pro rozdílové smlouvy, jakož i pro regulované přestupy. Vytvoření rámce pro využívání/využívání zachyceného CO2
- Přijetí rámce pro přístup třetích stran do sítě/dopravní infrastruktury a skladovacího zařízení.
- Určení odlišných odpovědností různých zúčastněných stran za provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku a dohled nad příslušným trhem.

Opatření musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři (opatření ID: 16989)

Cílem této reformy je posílit další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Řecku. Reforma sestává ze dvou pilířů:

- Pilíř 1: Posílení právního rámce pro větrné elektrárny na moři (jak je stanoveno v zákoně č. 4964/2022 o ustanoveních pro zjednodušení udělování environmentálních licencí,

stanovení rámce pro rozvoj větrných elektráren na moři, řešení energetické krize, ochrany životního prostředí a dalších ustanovení“ (Úř. věst. A 150/30.07.2022) určením prvních oblastí rozvoje projektů v oblasti větrné energie na moři; a pokud

- Pilíř 2: Provedení přezkumu (ve formě studie) prostorového rozptylu současného rozvoje projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a optimalizace využití půdy pro nový potenciál obnovitelných zdrojů energie v Řecku. Kromě strategického posouzení vlivů na životní prostředí týkajícího se těchto oblastí studie určí optimální oblasti, v nichž by se projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie mohly nacházet v Řecku. Kromě toho vstoupí v platnost holistický politický rámec pro dvojí využívání půdy pro zemědělství a solární fotovoltaickou výrobu s cílem podpořit instalaci agrofotovoltaiky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Síťová a skladovací kapacita – podpora investic do skladování (opatření ID: 16990)

Cílem této reformy je podpořit investice do řešení skladování energie, a to jak jako samostatné jednotky, tak jako skladování v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. Cílem programu je vytvořit rámec, který v konečném důsledku podpoří nejméně 900 MW samostatných projektů skladování baterií prostřednictvím kombinace investiční podpory. Reforma dosáhne svých cílů prostřednictvím:

- Přijetí legislativního a regulačního rámce, který usnadní instalaci skladovacích jednotek do stávajících nebo nových elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Tím se zlepší a doplní právní a regulační rámec s cílem umožnit integraci skladování do elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a podpořit nové projekty tím, že jim bude přiznána priorita v postupech udělování licencí a přístupu k distribuční soustavě; a pokud
- Provádění cílených pobídek pro kombinované jednotky energie z obnovitelných zdrojů a skladovací jednotky, což zahrnuje návrh a přijetí pobídek na podporu investic do kombinované výroby a skladování energie z obnovitelných zdrojů.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Regulační rámec směrem k inteligentní síti (identifikace opatření: 16991)

Cílem této reformy je přispět k podpoře technologií a postupů inteligentních sítí na řeckém trhu s elektřinou. Základem vize inteligentní sítě pro tuto zemi je schopnost monitorovat a kontrolovat zatížení a toky v distribuční síti; integrace kontrolních technologií do telekomunikačních sítí s cílem podpořit zapojení aktiv a spotřebitelů, jakož i účastníků trhu v reálném čase; a přijetí příznivého právního a regulačního rámce, který usnadní rychlé zavádění technologií a zapojení zákazníků. Politickými cíli reformy je urychlení zavádění inteligentních a digitálních technologií v distribuční síti a snaha o účinnější řízení spotřeby energie pro konečného spotřebitele.

Provádění navrhovaných reforem se plánuje ve třech různých tematických oblastech:

- Pilíř 1: Vývoj systému pobídek pro zavádění a používání inteligentních měřičů. Reforma zahrnuje zejména návrh systému sankcí a/nebo odměn pro provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím mechanismu sazeb, s výhradou dosažení určitých klíčových ukazatelů výkonnosti týkajících se zavádění a monitorování inteligentních sítí.

- Pilíř 2: Pokud jde o digitalizaci správy distribuční sítě, digitalizace distribuční sítě se dosáhne rozvojem aktivního kontrolního střediska řeckým provozovatelem distribuční soustavy. Rozsah projektu se týká modernizace středisek pro řízení distribuční sítě zbývajících tří regionů řeckého provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím instalace nového systému pro dohledovou kontrolu a správu dat (SCADA-DMS) a komunikace s jednotkami dálkového vysílání (RTU) v rozvodnách vysokého napětí/středního napětí (HV/MT), jakož i vytvoření nezbytné podpůrné infrastruktury pro tři integrovaná centra. Cílem projektu je zlepšit spolehlivost sítě, ukazatele kvality, jakož i identifikaci slabých míst sítě, úsporu zdrojů, účinnější řízení lidských zdrojů během výpadků a lepší a rychlejší řešení závad, řízení energetického zatížení zařízení v obdobích zvýšené poptávky a omezení energetických ztrát v síti a modernizaci kapacit řízení sítě.
- Pilíř 3: Rámec pro dynamické stanovování cen odkazuje na požadavky článku 11 směrnice 2019/944, který již byl proveden do vnitrostátních právních předpisů. Reforma spočívá v přijetí sekundárních právních předpisů a rámce pro zavedení dynamických cen pro všechny konečné spotřebitele, jakmile je v jejich servisním připojení instalován inteligentní měřič. Ministerstvo životního prostředí a energetiky vypracuje provádění dynamických cenových smluv přijetím společného ministerského rozhodnutí, které stanoví otázky návrhu a klíčové podmínky dynamických smluv. Společné ministerské rozhodnutí stanoví práva a povinnosti provozovatelů, zástupců pro zatížení a zákazníků v souvislosti s prováděním dynamického stanovování cen. Kromě toho reforma zahrne změny do příslušných vnitrostátních kodexů sítě (přenos a distribuce), aby bylo zajištěno řádné provádění.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Nástroje na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie (opatření ID: 16992)

Cílem této reformy je zavést celostní politickou iniciativu a nástroje na podporu sdílení energie. Reforma stanoví tato opatření:

- Usnadnění a urychlení instalace stanic na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v budovách;
- Zavést nezbytný regulační rámec pro provádění vlastní spotřeby, kolektivní vlastní spotřeby a vlastní spotřeby s virtuálním čistým vyúčtováním v souladu se zákonem 5037/2023;

- Zřízení registru samospotřebitelů a návrh a provádění opatření technické pomoci pro společenství pro obnovitelné zdroje a občanská energetická společenství, která bude poskytovat technickou a poradenskou podporu Společenství, právní pomoc a navrhovat řešení zjištěných překážek, poskytovat informace o tom, jak vytvářet projekty, postupy a přístup k financování. Kromě poskytované technické pomoci opatření rovněž pomohou při výrobě materiálů pro budování kapacit, komunikačních a osvětových kampaních, informačních iniciativách a akcích (např. workshopech).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Reforma: Plán pro inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů (identifikace opatření: 16993)

Cílem této reformy je stanovit plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti, včetně zavedení negrantových finančních nástrojů, s cílem dále podpořit rozsáhlou renovaci obydlí vlastněných nebo pronajatých spolu s rozsáhlou renovací průmyslových budov. Nový negrantový finanční nástroj stanoví buď daňové pobídky, dotované nebo zaručené úvěry a další finanční nástroje na podporu investic do energetické účinnosti ve stavebnictví. Tato reforma povede k odklonu od finančních nástrojů, které jsou založeny na grantech a očekává se, že zvýší počet budov, které lze podpořit. Reforma i) dokončí plán vymezující inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti; a ii) spuštění finančního nástroje pro energetickou účinnost stanoveného v plánu a založeného na negrantových finančních zdrojích.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

T.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Reforma č. 1: Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan (opatření ID: 16987)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
351	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan	Milník	Legislativní rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan	Vstup do síla znění příslušných právních předpisů				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů (primárních a sekundárních) pro podporu vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu. Právní předpisy zahrnují: podpora výroby a spotřeby vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu, včetně specifikace licenčních a povolovacích postupů, ustanovení o územním plánování, definice technických specifikací pro přenos, skladování a injektáž do sítě, vyjasnění úloh různých zúčastněných stran, jakož i zapojených veřejných orgánů, a zároveň zajištění mechanismu pro certifikaci toho, že vyrobený vodík bude obnovitelný a že biometan bude udržitelný, v souladu s nedávnými ustanoveními aktů v přenesené pravomoci ke směrnici RED II.

Reforma č. 2: Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři (opatření ID: 16989)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
352	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Přijetí strategie rozvoje větrných elektráren na moři	Vstup v platnost sekundárního práva				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů stanovených v zákoně č. 4964/2022 o větrných elektrárnách na moři. Konkrétně: - Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá národní program rozvoje větrných elektráren na moři, který stanoví mořské oblasti v teritoriálních vodách Řecka, které jsou vhodné pro výrobu větrné energie na moři, a bude doprovázeno strategickým posouzením vlivů určených oblastí na životní prostředí.
353	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Studie k určení optimálních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a Vstup v platnost politického	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů na podporu studie, která zohledňuje stávající potenciál obnovitelných zdrojů energie, zeměpisné rozložení stávajících jednotek OZE, jakož i licence pro budoucí jednotky, prostorová omezení, dostupnost sítě a systému a další faktory související s energetickými i kosmickými kritérii. Cílem studie je určit optimální oblasti, v nichž by se jednotky energie z obnovitelných zdrojů měly

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			rámce pro dvojí využívání půdy pro zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky							nacházet, aby byl maximalizován přínos jak pro odvětví energetiky, tak pro společnost, včetně doporučení, jak v této oblasti stimulovat politický rámec. Studie určí první soubor oblastí, které se použijí k pozdějšímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie v Řecku. V těchto oblastech se rovněž provádí strategické posouzení vlivů na životní prostředí. Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví politický rámec pro dvojí využívání půdy pro zemědělství a solární fotovoltaickou výrobu. Politický rámec určí vhodná místa pro provádění agrofotovoltaiky, zvláštní opatření na podporu agroPV a pravidla týkající se dvojího využití půdy a realizace projektů Agri-PV.
354	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Vstup v platnost prezidentského dekretu o určení první skupiny oblastí pro projekty v oblasti větrné	Přijetí a vstup v platnost prezidentského dekretu				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost prezidentského dekretu, který určí první skupinu oblastí pro projekty v oblasti větrné energie na moři, jak je stanoveno v zákoně 4964/2022 o „Ustanoveních pro zjednodušení udělování environmentálních licencí, stanovení rámce pro rozvoj větrných elektráren na moři, řešení energetické krize, ochraně životního prostředí a dalších ustanoveních“, Úř. věst. A 150/30.2022.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			energie na moři							

Reforma č. 3: Regulační a tržní rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu (opatření ID: 16988)

Sekvenční N umber	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
355	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Rámec pro regulační a tržní operace pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Vytvoření právního rámce pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku.	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právního rámce pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku, který stanoví: • Rozvoj rámce pro udělování licencí pro instalaci a provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku, včetně vydávání schválení environmentálního povolení. • Zavedení příslušného procesu normalizace a certifikace původu zachycených a uložených emisí CO2. • Rozvoj regulačního rámce pro hodnotový řetězec CCS pro poplatky za

										skladování a dopravu. Rámec zahrnuje zmocňovací ustanovení pro rozdílové smlouvy, jakož i pro regulované přestupy. Vytvoření rámce pro využívání/využívání zachyceného CO2 • Přijetí rámce pro přístup třetích stran do sítě/dopravní infrastruktury a skladovacího zařízení. • Rozdělení různých odpovědností různých zúčastněných stran za provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku a dohled nad příslušným trhem.

Reforma č. 4: Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování (opatření ID: 16990)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
356	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování	Milník	Vstup legislativního rámce v platnost.	Společné ministerské rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví podpůrný rámec pro instalaci skladovacích jednotek do stávajících nebo nových elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které stanoví prioritu v licenčních řízeních a přístupu do sítě k těmto elektrárnám.
357	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Síť a skladovací kapacita –	Milník	Vstup režimu podpory v platnost.	Zákon a/nebo ministerské rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost režimu podpory prostřednictvím aukcí pro kombinované skladovací jednotky OZE s fotovoltaickými a bateriovými technologiemi.

	podpora investic do skladování									

Reforma č. 5: Regulační rámec směrem k inteligentní síti (identifikace opatření: 16991)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
358	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Vytvoření systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.	Společné ministerské rozhodnutí/rozhodnutí regulačního orgánu				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí/rozhodnutí regulačního orgánu o vývoji systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.
359	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Rámec pro smlouvy s dynamickým určováním cen	Ministerské rozhodnutí				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost rámce pro smlouvy s dynamickým určováním cen za účelem zavedení dynamických cen pro všechny konečné spotřebitele, jakmile bude v jejich servisním připojení instalován inteligentní měřič. Společné ministerské rozhodnutí, kterým se stanoví otázky návrhu a klíčové podmínky dynamických smluv. Společné ministerské rozhodnutí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										stanoví práva a povinnosti provozovatelů, zástupců pro zatížení a zákazníků v souvislosti s prováděním dynamického stanovování cen.
360	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Vývoj kontrolního střediska provozovatele distribuční soustavy	Potvrzení o přijetí dokončení kontrolního střediska provozovatelem distribuční soustavy				ČTVRTLETÍ	2025	Řídící středisko provozovatele distribučního systému je v provozu a zahrnuje instalaci nového systému řízení dohledu a shromažďování dat (SCADA-DMS) a komunikaci s dálkovými vysílači (RTU) v rozvodnách vysokého napětí/středního napětí (HV/MT), jakož i vytvoření nezbytné podpůrné infrastruktury pro tři integrovaná střediska.

Reforma č. 6: Nástroje na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie (opatření ID: 16992)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů o vlastní spotřebě a usnadnění povolovacích postupů pro instalaci stanic na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v bytových budovách	Vstup v platnost sekundárního práva				OTÁZKA Č. 1	2024	1. Vstup v platnost sekundárních právních předpisů stanovených v zákoně 5037/2023. Konkrétně: Vstup v platnost ministerského rozhodnutí (rozhodnutí) o provádění vlastní spotřeby, vlastní spotřeby prostřednictvím virtuálního čistého vyúčtování a kolektivní vlastní spotřeby, vyúčtování za čistou energii a virtuálního vyúčtování za čistou spotřebu, které stanoví články 64 a 66 zákona č. 5037/2023. 2. Vstup v platnost sekundárních právních předpisů pro usnadnění povolovacích postupů pro instalaci stanic na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v bytových budovách (nebo v budovách s více bytovými jednotkami), a to i za účelem podpory kolektivní vlastní spotřeby. To zahrnuje pravidla pro usnadnění rozhodování, včetně zavedení většinového procesu pro instalaci obnovitelných zdrojů energie.
362	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro	Milník	Zřízení registru samospotřebitelů a technická pomoc energetický	Vstup v platnost právních předpisů a prováděcí zprávy Ministerstva životního prostředí a				OTÁZKA Č. 1	2025	Vstup v platnost právních předpisů pro zřízení registru samospotřebitelů a provádění opatření technické pomoci na podporu rozvoje a fungování energetických společenství. Registr samospotřebitelů se používá pro údaje a statistickou analýzu a zároveň usnadňuje

	obnovitelné zdroje energie		m společenství m	energetiky potvrzující plné provedení technické pomoci						přechod samospotřebitelů z jednoho dodavatele na druhého. Registr samospotřebitelů spravuje příslušný subjekt (např. řecký provozovatel distribuční soustavy), který zajistí, aby byl způsobilým osobám poskytnut transparentní a nediskriminační přístup a aby registrace samospotřebitelů a nakládání se všemi údaji v registru byly v souladu s platným právním rámcem Unie, a zejména s pravidly pro ochranu údajů a soukromí. Technická pomoc pro energetická společenství musí být plně funkční, včetně určení příslušného interaktivního kontaktního místa. Na žádost způsobilé osoby kontaktní místo tyto strany podporuje a usnadňuje v průběhu celého správního řízení, které je nezbytné pro vytvoření/účast v energetických společenstvích.

Reforma č. 7: Plán pro inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů (identifikace opatření: 16993)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické	Milník	Plán pro inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti a	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá plán, který stanoví inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti, včetně finančních nástrojů, které nejsou založeny na grantech. Plán obsahuje možnosti finančních nástrojů, které nejsou založeny na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	účinnosti a určení nových finančních nástrojů		zavedený právní rámec							grantech, pro různé kategorie koncových uživatelů a je založen na jedné nebo více z těchto možností: i) „superbonus“ (tj. fiskální pobídka, která spočívá v odpočtu výdajů vynaložených na provádění zvláštních intervencí zaměřených na energetickou účinnost); a ii) jiných negrantových finančních nástrojů.
364	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Spuštění negrantového finančního nástroje	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů, kterými se zřizuje finanční nástroj, který není založen na grantech, jak je stanoveno v plánu.

U. KONSTRUKČNÍ ČÁST 5.2: REPowerEU INVESTMENTY

U.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Kapitola REPowerEU obsahuje tři investiční opatření na podporu energetické účinnosti, zavádění nových obnovitelných zdrojů energie, ukládání energie a zachycování a ukládání uhlíku, včetně: 1) investice na podporu energetické účinnosti a prosazování obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu, která sestává z pěti dílčích investic zahrnujících i) energetickou renovaci obytných budov poskytováním dotací; II) energetickou renovaci nebytových veřejných a soukromých budov poskytováním dotací; III) instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v odvětví zemědělství prostřednictvím dotací; IV) podpora obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách financováním instalace nových obnovitelných systémů pro výrobu teplé vody; a v) zlepšení energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních zařízeních; 2) zvýšit instalaci systémů pro skladování energie pro další pronikání obnovitelných zdrojů energie; a 3) pilotní projekty pro výrobu biometanu a vodíku z obnovitelných zdrojů a podporu technologií zachycování a ukládání uhlíku (CCS) v těžko dekarbonizovatelných průmyslových odvětvích s cílem podpořit dekarbonizaci průmyslu.

Investice: Instalace akumulace energie pro další pronikání energie z obnovitelných zdrojů (ID opatření: 16996)

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice: „Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů“ (ID: 16926) v rámci složky 1.1 (Power up). Investice je posílením druhého podprogramu investice č. 16926 v rámci stávajícího plánu pro oživení a odolnost, který se týká vývoje samostatných systémů skladování v síti a jehož cílem je umožnit další rozvoj této skladovací kapacity. Investice povede k instalaci dalších nových zařízení pro skladování energie s kapacitou nejméně 175 MW.

Provádění investice se dokončí do 4. čtvrtletí 2025.

Investice: Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu (ID opatření: 16994)

Cílem této investice je zlepšit energetickou účinnost a zavádění energie z obnovitelných zdrojů ve více odvětvích s konečnou spotřebou energie. Cílem investice je podpořit zavádění energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v obytných a nebytových budovách, v odvětví zemědělství a v komunálních vodohospodářských a kanalizačních zařízeních a jejich cílem je dosáhnout úspor primární energie, snížení emisí skleníkových plynů a připojení nové energie z obnovitelných zdrojů k síti. Tato investice zahrnuje šest dílčích investic:

1. *Energetická renovace obytných budov*

   Investice zlepší energetickou účinnost obytných budov. Zahrnuje renovace, které přinesou významné úspory primární energie, a tím přispějí k příslušným cílům vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Domácnosti trpící energetickou chudobou jsou podporovány ve formě zvýšeného procentního podílu grantů.

2. *Energetická účinnost budov veřejného a soukromého sektoru (jiné než obytné budovy)*

   Tato investice se zaměřuje na energetické zlepšení budov prostřednictvím dodávek a instalace energeticky účinných zařízení a systémů pro úspory energie.

3. *Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v odvětví zemědělství*

S cílem podpořit automatickou spotřebu vyrobené elektřiny prostřednictvím čistého měření a čistého vyúčtování podpoří tato investice instalaci fotovoltaických systémů v obytných budovách a zemědělských jednotkách. Tento systém musí být v souladu s článkem 15 směrnice (EU) 2019/944, který stanoví společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou.

4. *Systémy vytápění vodou z obnovitelných zdrojů pro domácnosti*

Investice podpoří zavádění obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách financováním instalace nových systémů obnovitelných zdrojů energie. Investice poskytuje finanční pomoc domácnostem pro tyto účely: instalace nových solárních ohřívačů vody, tepelných čerpadel a systémů OZE využívajících nové moderní technologie nebo nahrazení elektrických ohřívačů vody spotřebovávajících energii pomocí staré technologie novými solárními ohřívači vody, tepelnými čerpadly a systémy obnovitelných zdrojů energie využívajícími nové moderní technologie. Staré spotřebiče, které jsou nahrazovány, musí být recyklovány v souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy.

5. *Podpora energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních společnostech*

Tato investice podpoří zlepšení energetické účinnosti obecních vodohospodářských a kanalizačních společností prostřednictvím těchto opatření: i) snížit spotřebu energie čerpacích stanic a čerpacích motorů; a ii) vypracovat studie pro optimální provádění opatření k dalšímu zlepšení energetické účinnosti těchto společností.

6. *Bateriové akumulační systémy pro podniky*

Tato investice podporuje instalaci bateriových akumulačních systémů, které jsou připojeny k zařízením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro podniky. Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Pilotní projekty pro biomethan a vodík z obnovitelných zdrojů (identifikace opatření: 16995)

Cílem této investice je podpořit udržitelný biomethan a obnovitelný vodík v Řecku poskytováním finanční podpory společnostem.

Pokud jde o biomethan, investice podpoří buď výstavbu nových zařízení na výrobu bioplynu, nebo přeměnu stávajících zařízení na výrobu bioplynu za účelem výroby udržitelného biometanu a zkapalňování, kompresi a skladování vyrobeného udržitelného biometanu.

Pokud jde o výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, investice podpoří instalaci požadovaného zařízení pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jako je instalace elektrolyzérů, instalace měřicího a monitorovacího zařízení a dočasného skladování nebo instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se zařízeními na výrobu vodíku, která jsou vyhrazena a umístěna ve stejné oblasti.

Pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů se použije pouze elektrolýza. Pro výrobu udržitelného biometanu se použijí jiné technologie: termochemické a hydrotermální procesy (výlučně pro výrobu udržitelného biomethanu); biologické procesy (biofotolýza a fermentace); C) obohacování bioplynu z anaerobní digesce materiálů z biomasy se použije výhradně k výrobě udržitelného biomethanu (výroba bioplynu by mohla být podporována, pokud zahrnuje rovněž modernizaci bioplynu na udržitelný biomethan); a d) metanace se vyrábí pouze z biologického odpadu. Výroba biomethanu se podpoří mimo jiné energetickým využitím organické složky komunálního odpadu, kalů z čistíren

odpadních vod, zemědělských a průmyslových odpadních vod (kromě plastového odpadu). Výroba recyklovaných paliv s obsahem uhlíku se v rámci této investice nepředpokládá.

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biomethanu musí být v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie a jejími akty v přenesené pravomoci (2018/2001/EU).

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

Investice: Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu (opatření ID: 16997)

Cílem této investice je podpořit instalaci technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku v celém hodnotovém řetězci CCS. Investice budou konkrétně zahrnovat segment přepravy CO2.

Pokud jde o dopravní složku, zahrnuje plynovod v oblasti Attika, který propojuje dvě cementárenská odvětví s terminálem pro zkapalňování, který se nepovažuje za součást stávajícího opatření v rámci plánu REPowerEU a který by mohl být vyvinut v Revythousa nebo v jakékoli jiné lokalitě na zelené louce, jak bude uvedeno v technických studiích. Potrubí a terminál pro zkapalňování tvoří součást hodnotového řetězce skladovacího prostoru Prinos, neboť zkapalněné emise CO2 jsou následně přepravovány lodí do skladovacího prostoru Prinos. Mezi novou jednotkou na zkapalňování a terminálem LNG v Revythousa nesmí docházet k žádnému provoznímu souhru v tom smyslu, že zařízení LNG nebude mít za žádných okolností prospěch z provozu zařízení na zkapalňování. Kromě toho bude existovat jasné regulační a účetní oddělení.

Investice do infrastruktury jsou doprovázeny posouzením klimatických rizik a zranitelnosti, pokud jde o přizpůsobení opatření změně klimatu. Toto posouzení může být součástí posouzení vlivů na životní prostředí. Kromě toho opatření vyžaduje, aby provozovatelé provádějící stavbu zajistili, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu ze stavby neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu definovaného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vyprodukovaného na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu materiálovému využití, včetně zasypávání pomocí odpadu nahrazujícího jiné materiály, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Provozovatelé by měli omezit vznik odpadu během výstavby v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu. Aby se zabránilo dopadu staveniště, jsou identifikována a řešena rizika zhoršování životního prostředí související se zachováním kvality vody a zamezením nedostatku vody, a to v souladu s plánem hospodaření s vodou a ochrany vody. Plán hospodaření s vodou a ochrany vod může být součástí posouzení vlivů záměru na životní prostředí. V neposlední řadě se vyžaduje soulad s právními předpisy EU, aby se zabránilo poškození cíle v oblasti biologické rozmanitosti. To znamená konkrétně směrnici EIA a pro lokality/provozy nacházející se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti čl. 6 odst. 3 a článek 12 směrnice o stanovištích a článek 5 směrnice o ochraně ptáků.

Zařízení zachycující CO2, k němuž je infrastruktura připojena, musí splňovat níže uvedenou referenční podmínku ETS a zachycený CO2 pochází z nevyhnutelných emisí (jako jsou emise z procesů, například u cementu). Potrubí bude v provozu do roku 2026, přičemž práce budou dokončeny do konce roku 2025, a bude přepravovat toky CO2 ze zařízení ETS, přičemž budou splněny tyto podmínky:

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[46]; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[47]; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[48] a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu[49]; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

[46] S výjimkou a) projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činnosti a aktiva podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

[47] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[48] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[49] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

U.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Investice č. 1: Instalace akumulace energie pro další pronikání energie z obnovitelných zdrojů (ID opatření: 16996)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
365	21–5.2 Investice REPowerEU – Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Oznámení o zadání zakázky					ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání zakázky společností RAEEY na projekty v celkové výši 175 MW instalované kapacity pro skladování elektřiny.
366	21–5.2 Investice REPowerEU – Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Dokončení skladovacích zařízení					ČTVRTLETÍ	2025	Uvedení do provozu projektů skladování elektřiny o výkonu celkem 175 MW.

Investice č. 2: Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu (ID opatření: 16994)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
367	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Milník	Zahájení podpůrných programů					ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí o zahájení těchto podpůrných programů: 1. Energetická renovace obytných budov, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární energie obytných budov byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností obydlí vypočtenou v kWh/m^2 a domácnostmi trpícími energetickou chudobou, se podpoří ve formě zvýšeného procentního podílu grantů. 2. Energetická účinnost budov veřejného a soukromého sektoru (jiné než obytné budovy), včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie příjemců snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností obydlí vypočtenou v kWh/m^2.

										3. Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v odvětví zemědělství. 4. Systémy vytápění vodou z obnovitelných zdrojů pro domácnosti na podporu zavádění obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách prostřednictvím: instalace nových solárních ohřívačů vody, tepelných čerpadel a systémů OZE využívajících nové moderní technologie nebo nahrazení elektrických ohřívačů vody spotřebovávajících energii pomocí staré technologie novými solárními ohřívači vody, tepelnými čerpadly a systémy obnovitelných zdrojů energie využívajícími nové moderní technologie. Domácnosti trpící energetickou chudobou jsou podporovány ve formě zvýšeného procentního podílu grantů (platí pouze pro solární ohřívače vody). 5. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních společnostech prostřednictvím i) snižování spotřeby energie čerpacích stanic a čerpacích motorů; a ii) vypracovat studie pro optimální provádění opatření k dalšímu zlepšení

										energetické účinnosti těchto společností. 6. Podpora instalace bateriových akumulačních systémů pro podniky.
368	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cílová	Dokončení podpůrného programu pro fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu		Počet instalovaných fotovoltaických systémů	0	11 580	ČTVRTLETÍ	2024	Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v odvětví zemědělství: 11580 instalovaných fotovoltaických systémů, z toho 900 pro domácnosti trpící energetickou chudobou a 360 pro zemědělce.
369	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cílová	Dokončení dílčích investic do renovací zaměřených na energetickou účinnost, solárních ohřívačů vody, tepelných čerpadel, zásahů v oblasti energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních společnostech a systémů pro skladování baterií pro podniky.		1a a b, 2 a 3: Číslo 4. Kapacita (v MW) instalovaných zásobníků baterií	0	1a. 11 500 1b. 280 2. 171 700 3. 15 4. 333	ČTVRTLETÍ	2025	1. a) Energetická renovace obytných budov: Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 11500 obytných budov, z nichž nejméně 2300 je určeno pro domácnosti trpící energetickou chudobou, s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. energetické renovace nebytových veřejných a soukromých budov: Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti 280 budov s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. 2. Systémy vytápění vodou z obnovitelných zdrojů: 171700 solárních systémů ohřevu vody a tepelných čerpadel instalovaných pro domácnosti, z toho 34000 pro domácnosti trpící energetickou chudobou.

										3. Podpora energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních společnostech: Dokončené zásahy v oblasti energetické účinnosti vedoucí k úsporám energie pro nejméně 15 obecních vodohospodářských a kanalizačních společností (DEYAs). 4. Instalace bateriových akumulačních systémů pro podniky s celkovou kapacitou 333 MW.

Investice č. 3: Pilotní projekty pro výrobu biomethanu a vodíku z obnovitelných zdrojů (opatření ID: 16995)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
370	21–5.2 Investice REPowerEU – 16995_Pilot projekty pro výrobu biomethanu a obnovitelného vodíku	Milník	Podpis smlouvy (smluv) o zadání projektů	Podepsaná smlouva (smlouvy)				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy (smluv) na výběr projektů, které mají být podpořeny, na nejméně 45 MW nové instalované kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a/nebo plynů z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o udržitelný biomethan, investice podpoří buď výstavbu nových zařízení na výrobu bioplynu nebo přeměnu stávajících zařízení na výrobu bioplynu za účelem výroby biometanu a/nebo

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zkapalňování, kompresi a skladování vyrobeného biometanu. Pokud jde o výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, investice podpoří jedno z těchto opatření: instalace požadovaného vybavení pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jako je instalace elektrolyzérů, instalace měřicího a monitorovacího zařízení, dočasné skladování nebo instalace zařízení na výrobu vodíku ve spojení se zařízeními na výrobu vodíku, vyhrazená a umístěná ve stejné oblasti.
371	21–5.2 Investice REPowerEU – 16995_Pilot projekty pro výrobu biomethanu a obnovitelného vodíku	Cílová	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů		MW	0	45	ČTVRTLETÍ	2025	Instalovaná dodatečná kapacita pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a/nebo plynů z obnovitelných zdrojů.

Investice č. 4: Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu (opatření ID: 16997)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
372	21–5.2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Schválení environmentálních podmínek a dokončení front End Engineering: Navrhnout studie FEED					ČTVRTLETÍ	2024	Schválení studie týkající se environmentálních podmínek a dokončení projektu front End Engineering Design (FEED) příslušnými orgány pro přepravní komponentu, která zahrnuje výstavbu plynovodu. Investice do plynovodů musí být doprovázeny posouzením klimatických rizik a zranitelnosti, pokud jde o přizpůsobení opatření změně klimatu. Toto posouzení může být součástí posouzení vlivů na životní prostředí. Kromě toho opatření vyžaduje, aby provozovatelé provádějící stavbu zajistili, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu ze stavby neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu definovaného v kategorii 170504 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vyprodukovaného na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu materiálovému využití, včetně zasypávání pomocí odpadu nahrazujícího jiné materiály, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Provozovatelé by měli omezit vznik

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										odpadu během výstavby v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu. Aby se zabránilo dopadu staveniště, jsou identifikována a řešena rizika zhoršování životního prostředí související se zachováním kvality vody a zamezením nedostatku vody, a to v souladu s plánem hospodaření s vodou a ochrany vody. Plán hospodaření s vodou a ochrany vod může být součástí posouzení vlivů záměru na životní prostředí. V neposlední řadě se vyžaduje soulad s právními předpisy EU, aby se zabránilo poškození cíle v oblasti biologické rozmanitosti. To znamená konkrétně směrnici EIA a pro lokality/provozy nacházející se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti čl. 6 odst. 3 a článek 12 směrnice o stanovištích a článek 5 směrnice o ochraně ptáků.
373	21–5.2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Dokončení prací na investicích					ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení prací na složce pro přepravu uhlíku podle studie FEED a příslušných specifikací. Dokončení prací na přepravě uhlíku je doprovázeno přijetím prací a úspěšným provozním testováním ověřeným nezávislým auditorem.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Řecka pro oživení a odolnost činí 36 612 904 139 EUR.

ODDÍL 3: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1.První žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
20	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – zahájení prvního kola
32	2 AŽ 1.2. Renovace – 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Milník	Energetická chudoba – přijetí akčního plánu
42	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – vstup právního rámce v platnost
56	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o nakládání s odpady
77	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Nabídkové řízení pro 13 regionálních středisek
133	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Milník	Vstup v platnost pracovního práva
141	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Milník	Vstup v platnost organizační reformy DYPA
153	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Milník	Zpětné vymáhání – vstup právních předpisů v platnost
199	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Sazebník kodifikace daní
200	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Návrhy právních předpisů na podporu zániku podniků
222	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Identifikace – způsobilé budovy
263	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Plán reformy železnic
331	19–16968_Technická pomoc	Milník	Právní mandát EDEL a zřízení systémů řízení, kontroly a auditu
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.2.Druhá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
44	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)
197	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16863_Super – odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superdepočty pro zelené a digitální investice malých a středních podniků
198	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení objemu elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí
240	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů (UKT)
299	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – legislativní reforma
9	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – rámcové právo
130	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – výzvy k předkládání návrhů
174	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Právní předpisy týkající se osobní asistence osobám se zdravotním postižením a zavedení pilotního projektu první fáze
188	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16614_Online registry hotovosti & POS (reforma)	Milník	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy (IAPR): On-line registry hotovosti a prodejní místo – vstup právního rámce v platnost
190	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – plán regulačních rozhodnutí
201	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_režim pobídek pro produktivitu a zánik podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu zániku podniků
224	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cílová	Vzdělávání – soudci a úředníci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
245	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_Základní a aplikovaný výzkum	Milník	Právní předpisy o základním a aplikovaném výzkumu
246	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Výzva k předkládání návrhů pro výzkumná střediska
292	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy turistických přístavů
300	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Zahájení výzev k předkládání návrhů na výrobu
301	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Vyhlášení výzev pro průmyslové parky
310	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu
4	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Účet RES – právní předpisy, kterými se mění nařízení č. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kódů, ministerstev, národního regulačního orgánu (RAE) a správce obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).
5	1–1,1. Power Up – 16860_Streamline o účinném fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoji nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie	Milník	Účet obnovitelných zdrojů energie – reformy trhu a zjednodušení udělování licencí
138	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup právních předpisů v platnost strategie celoživotního učení
202	4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Zvýšení kapacity pro daňovou kodifikaci
205	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa – spuštění systému odměňování za výkon

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
254	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65
264	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Reforma železničního práva
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.3.Třetí žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
21	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – zahájení druhého kola včetně energeticky chudých domácností
45	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – provádění nové regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)
57	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci nakládání s odpady
85	5 AŽ 2.1. Připojení – 16818_Fiber optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“
96	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Zřízení vnitrostátního registru postupů a provádění národního plánu zjednodušení postupů (první fáze)
142	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Rámec vzájemných závazků reformovat vstup právních předpisů v platnost
191	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – přijetí regulačních rozhodnutí
206	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa – legislativní rámec pro vyjasnění mandátů
209	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16978_Efektivní boj proti korupci	Milník	Majetková přiznání a politické strany
210	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Národní protikorupční akční plán
223	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Technická podpora – nástroj pro výkon soudnictví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
225	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Justiční policie – sekundární právní předpisy
278	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16715_Labor Reforma v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví
302	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (primární právo)
311	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Vyhlášení výzvy k digitální transformaci zemědělsko-potravinářského odvětví
22	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – zahájení třetího kola včetně energeticky chudých domácností
27	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za městské plány
43	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Cílová	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – schváleny místní plány
46	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky – zahájení programu
47	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – zahájení programů
48	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava – studie proveditelnosti
58	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci vodohospodářství
78	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Smlouva pro GPS
93	6–2.2. Modernizace – 16778 Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na digitalizaci archivů
100	6–2.2. Modernizace – 16779_ Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb
101	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
102	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy
103	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém pro zadávání veřejných zakázek
104	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti
105	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky	Milník	Zadání zakázky na programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky
106	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí
107	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistries	Milník	Zadání zakázky pro elektronické rejstříky
121	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)
134	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadávání zakázek v oblasti pracovních informačních systémů
139	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cílová	Programy odborné přípravy Potvrzování dokončení strategie celoživotního učení
159	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace osnov rodinné medicíny primární zdravotní péče
160	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cílová	Duševní zdraví – otevřeno 50 jednotek – krok 1 z 2
211	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřních kontrolách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
214	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16701_Posílení sítě státní podpory	Milník	Posílená síť státní podpory
215	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16981_Zlepšení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik – posouzení dopadů
226	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Mapa soudnictví – primární právo – správní
227	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – Úprava seznamu – Zahájení nabídkových řízení
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.4.Čtvrtá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity č. 2
37	2 AŽ 1.2. Renovace – 16932_Olympic Athletic Center of Athens (Olympic Athletic Center of Athens)	Milník	OAKA – zadání zakázky
228	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cílová	Vzdělávání – soudci a úředníci
1	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – zadávání zakázek
6	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity 1
11	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16926_Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování – smlouvy
34	2 AŽ 1.2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov – schválené žádosti
61	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 1
66	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Schvalování žádostí o vodohospodářskou infrastrukturu
87	5 AŽ 2.1. Připojení – 16855_ Malé družice	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na projekt „malé družice“
135	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (DYPA)	Milník	DYPA Digitizace, ukládání a ukládání archivů
143	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy)	Milník	Zadávání zakázek v rámci systému řízení kvality odborného vzdělávání a přípravy
154	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení o 50000000 – krok 1
203	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Změna daňového zákoníku a daňového režimu
229	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16727 Digitální transformace soudnictví (e-justice)	Milník	Modernizace evidenčních systémů a systémů IT soudnictví
230	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Vstup v platnost – nástroj výkonnosti soudních úředníků
231	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Smlouvy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
257	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – první skupina zakázek
260	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern Highway (Φ.Α.Κ.)	Milník	Oznámení o zadání zakázek na tři dílčí projekty BOAK
267	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na opravu souladu s předpisy	Milník	Oznámení o udělení grantu Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na regionálních letištích
		Splátková částka	1 155 362 463 EUR

1.5. Pátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	1–1,1. Navýšení výkonu – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a ochranu životního prostředí	Milník	HEDNO – smlouvy č. 1
13	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16900_HEDNO modernizace nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – smlouvy č. 2
14	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16899_Zvýšení instalované kapacity řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) HV/MV rozvoden pro nové připojení OZE	Milník	HEDNO – smlouvy č. 3
23	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů č. 1
28	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879 Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za městské plány
33	2 AŽ 1.2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Milník	Energetická účinnost v soukromém sektoru – schválené žádosti
38	2 AŽ 1.2. Renovace – 16873_ Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Intervence do měst – zadávání zakázek
50	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky – vybrané společnosti
59	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady
60	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování vodohospodářského regulačního orgánu
62	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 2
68	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod
79	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou středně velkých protipožárních vrtulníků
334	16857_Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení	Milník	Vstup v platnost reformy širokopásmového připojení na gigabitové připojení
97	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Provádění národního plánu na zjednodušení procesu (druhá fáze)
147	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Rozhodnutí o schválení vysokých škol excelence a klastrů excelence v oblasti výzkumu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
162	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16820 Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cílová	Duševní zdraví – otevřeno 106 jednotek – krok 2 z 2
192	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové kontroly – Mydata a bankovní informace
193	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16610_Podpora rychlejšího vracení DPH	Milník	Plně automatizované vracení DPH – spuštění informačního systému
207	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa – nový systém odměňování
216a	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025
232	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize mapy soudnictví – primární právní předpisy – občanské a trestní
233	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – zahájení nabídkových řízení
279	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností
303	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – výběr způsobilých projektů
337	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům a podporovat elektronické platby
338	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Reforma zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného
341	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Cílová	Katastrální mapování – dokončení 85 %
367	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Milník	Zahájení podpůrných programů
		Splátková částka	1 557 198 947 EUR

1.6. Šestá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
10	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – městské plány
49	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – schválené aplikace
51	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) – povolení k ukládání
94	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cílová	Digitalizace archivů – první fáze provádění
122	6–2.2. Modernizace – 16853 Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloudové výpočetní techniky	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu
155	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení o 150000000 – krok 2
156	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Výzkum a vývoj ve farmaceutickém odvětví zabezpečení investic 2021–23
161	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče – zdravotní střediska pro zadávání zakázek
167	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace v oblasti zdravotní péče – národní digitální zdravotní záznamy (dílčí projekt 1)
175	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacené karty
189	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16614_Online registry hotovosti & POS (reforma)	Cílová	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy: On-line registry hotovosti a prodejní místo (POS) – zavádění a propojení
204	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení počátečního daňového kodifikace a informačního systému pro daňové poplatníky
212	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16702_Zlepšení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
216	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711 Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek – nové právní předpisy
234	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Soudní policie zahájila fungování
244a	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Elektronické dražby za účelem vymáhání pohledávek
244b	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Zadání zakázky na opatření ve finančním sektoru
247	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – stavební práce
248	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System	Milník	Zadávání zakázek na TH2ORAX
255	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – první fáze výstavby
258	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – všechny zakázky
268	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Nový plán provádění OSE a návrhy právních předpisů
293	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Uplatňování intervencí pro regionální přístavy	Cílová	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů
295	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: zadávání zakázek na turistické přístavy
304	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (sekundární právní předpisy)
312	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Udělené zakázky na zavlažovací projekty
317	18–4,7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu – 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zlepšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zavedení politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
318	18–4,7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16591_Umožnění podnikání	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – usnadnění podnikání
335	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobních lékařů	Milník	Reforma osobního lékaře – vstup právních předpisů v platnost
339	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Posílit provozní autonomii Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy (IAPR)
342	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Cílová	Katastrální mapování – 95 % dokončení
343	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – otevření 2 kanceláří
347	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy na projekty obnovy silnic
348	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy na projekty obnovy železnic a plán zadávání veřejných zakázek
351	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan	Milník	Legislativní rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan
352	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Přijetí strategie rozvoje větrných elektráren na moři
355	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Rámec pro regulační a tržní operace pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Vytvoření právního rámce pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku.
356	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování	Milník	Vstup legislativního rámce v platnost

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
358	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Vytvoření systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.
361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů o vlastní spotřebě a usnadnění povolovacích postupů pro instalaci stanic na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v bytových domech
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Plán pro inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti a zavedený právní rámec
365	21–5.2 Investice REPowerEU – 16996_Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Oznámení o zadání zakázky
372	21–5.2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Schválení environmentálních podmínek a dokončení front End Engineering: Navrhnout studie FEED
		Splátková částka	2 439 692 495 EUR

1.7.Sedmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
24	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů #2
45a	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – zahájení zadávacích řízení pro provozovatele autobusové dopravy zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony
62a	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Obnova a prevence zalesňování – smlouvy č. 3
71	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Dokončení 50 % vodohospodářské infrastruktury
72	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách
98	6–2.2. Modernizace – 16782_Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu dat mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů
108	6–2.2. Modernizace – 16779_ Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb
109	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládní instituce
110	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops
111	6–2.2. Modernizace – 16965_Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru	Milník	Dokončení studií klasifikace údajů projektu
112	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Dokončení projektu Strategie kybernetické bezpečnosti
137	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů týkajících se jednotného informačního systému Ariadne

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
142a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Právní předpisy týkající se dávek a příspěvků v nezaměstnanosti, pilotní projekty týkající se dávek v dlouhodobé nezaměstnanosti
144	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Cílová	Dokončení programu změny kvalifikace aktivních politik na trhu práce
145a	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy
148	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cílová	Dokončení instalace interaktivních systémů
175a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacené karty
176	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Dokončení druhé fáze posouzení zdravotního postižení
177	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Deinstitucionalizace nezletilých osob: dokončení práce pečovatelů se zdravotním postižením
178	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Samostatné byty pro deinstitucionalizaci osob do dokončení 26 let
181a	11–3.4 Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16402_Sociální a cenově dostupné bydlení	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění zákon č. 5006/2022.
184	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Inverzita	Cílová	Dokončení školení vedoucích pracovníků v oblasti zvyšování povědomí o rozmanitosti
185	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16763_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Dokončení digitalizačního migračního azylového systému
195a	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration (Digitální transformace daňové a celní správy)	Milník	Provádění dílčích projektů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
235	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16733 Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Milník	Vzdělávání – soudci a úředníci
236	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize mapy soudnictví – pokrok
247a	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – zařízení a jiné služby
280	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká kulturní značka a platforma
333	5 AŽ 2.1. Připojení – 16844_ Přechod na technologii 5G, který usnadňuje rozvoj inovativních služeb na dálku	Milník	Vstup v platnost reformy technologií 5G
340	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům používáním myDATA pro účely daně z příjmu
268a	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Právní předpisy pro nové OSE a zveřejňování mezinárodních nabídkových řízení
353	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Studie k určení optimálních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a vstup v platnost politického rámce pro dvojí využívání půdy pro zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky
359	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Rámec pro smlouvy s dynamickým určováním cen
368	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cílová	Dokončení podpůrného programu pro fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu
370	21–5.2 Investice REPowerEU – 16995_Pilot projekty pro výrobu biomethanu a obnovitelného vodíku	Milník	Podpis smlouvy (smluv) o zadání projektů
		Splátková částka	1 948 335 236 EUR

1.8. Osmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – pokrok prací
8	1–1,1. Navýšení výkonu – 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Účet obnovitelných zdrojů energie – cíl zvýšení kapacity č. 3
113	6–2.2. Modernizace – 16738_Centrální systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu centrálního systému správy dokumentů
114	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí
115	6–2.2. Modernizace – 16791_Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu	Milník	Dokončení digitalizace řecké národní organizace cestovního ruchu
116	6–2.2. Modernizace – 16964_Next-Generační centrum interoperability (KED)	Milník	Dokončení střediska interoperability Next-Generation (Next-Generation Interoperability Centre)
117	6–2.2. Modernizace – 16785_Rejstřík cestovního ruchu e-MHTE	Milník	Dokončení digitálního rejstříku cestovního ruchu
118	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy modernizace digitálních dovedností pro účastníky	Cílová	Počet vyškolených branců
131	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – Dodání produktů a služeb
132	7–2.3. Digitalizace podniků – 16973_Zřízení digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – legislativní reforma s cílem motivovat k zavádění technologií
136	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Dokončení systému přiznání důchodu atlasem
148a	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání
157	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení o 300000000 – krok 3

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
163	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16756 Organizační reformy systému zdravotní péče	Milník	Systém zdravotní péče – finalizovat řecký institut DRG KETEKNY a novou agenturu pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY (kromě odborné přípravy)
164	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče	Cílová	Systém zdravotní péče – KETEKNY ODIPY absolvují odbornou přípravu
168	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – digitální program onkologických onemocnění – dílčí projekt 2
169	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16753_Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic v domácnosti	Milník	Domácí péče – otevření jednotek
179	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Vnitrostátní zavedení systému osobní asistence se zdravotním postižením.
180	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cílová	Dokončení personálního obsazení středisek péče o děti
184a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Inverzita	Milník	Mechanismus pro rovnost a diskriminaci, Středisko pro sledování rovnosti, systém pro udělování cen
186	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cílová	Dokončení renovace bytů sociálního bydlení
213	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví	Milník	Boj proti nezákonnému obchodu – informační systém a kontrolní stanice
217	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16940_Modernizace řeckého fondu pro vklad a úvěry na zásilky	Milník	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu pro vklady a úvěry

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
261	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern Highway (Φ.A.K.)	Cílová	Vývoj stavebních prací BOAK
268b	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Přijetí víceletého investičního programu, podpis nové smlouvy o plnění
294	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16944_Masterský plán obnovy řeckého vozového parku osobní lodní dopravy	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní dopravu
313	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství
332	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – Předběžná kontrola seismické odolnosti veřejných budov	Milník	Dokončení předběžných seismických prohlídek
336	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobních lékařů	Milník	Reforma osobního lékaře – registrace obyvatel
344	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Cílová	Katastrální mapování – úplné dokončení
345	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – úplné dokončení
354	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pevninského a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Vstup v platnost prezidentského dekretu o určení první skupiny oblastí pro projekty v oblasti větrné energie na moři
357	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Síť a skladovací kapacita – podpora investic do skladování	Milník	Vstup režimu podpory v platnost
362	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Zřízení registru samospotřebitelů a technická pomoc energetickým společenstvím
364	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Spuštění negrantového finančního nástroje
		Splátková částka	1 696 474 735 EUR

1.9.Devátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – dokončení
15	1–1,1. Navýšení výkonu – 16871_Oživení nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Cílová	Rekultivace půdy – dokončení
16	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16926_Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zlepšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování energie – dokončení
17	1–1,1. Navýšení výkonu – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a ochranu životního prostředí	Milník	HEDNO – dokončení 1
18	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16900_HEDNO modernizace nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – Dokončení 2
19	1–1,1. Zvýšení výkonu – 16899_Zvýšení instalované kapacity řeckého provozovatele elektrické distribuční sítě (HEDNO) HV/MV rozvoden pro nové připojení OZE	Milník	HEDNO – dokončení 3
25	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – zelená energie vyrobená pro domácnosti trpící energetickou chudobou
26	2 AŽ 1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cílová	Renovace obytných budov – renovace obytných domů #3
29	2 AŽ 1.2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Dokončení územního plánování
30	2 AŽ 1.2. Renovace – 16894_Zavedení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních územních rámců
31	2 AŽ 1.2. Renovace – 16891_Zavedení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie
35	2 AŽ 1.2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Cílová	Energetická účinnost veřejných budov – dokončeno
36	2 AŽ 1.2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Cílová	Energetická účinnost v soukromém sektoru – dokončeno #2
39	2 AŽ 1.2. Renovace – 16932_Olympic Athletic Center of Athens (Olympic Athletic Center of Athens)	Milník	OAKA – dokončení prací
40	2 AŽ 1.2. Renovace – 16873_ – Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Městské intervence – dokončení všech prací
41	2 AŽ 1.2. Renovace – 16875_Rozvoj infrastruktury a rekultivace budov v bývalém královském souostroví v Toi	Milník	Taki – dokončení všech prací
52	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cílová	Autobusy a taxislužby – nahrazení elektrickými vozidly
53	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	CCS – vystaveno osvědčení o provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
54	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Výrobek – E zelená	Milník	Průmyslové jednotky —
55	3–1,3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cílová	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – instalace dokončena
59a	4–1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_zákon o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Certifikace subjektů pro nakládání s pevnými odpady (FODSA) regulačním orgánem
63	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – Dokončení prací
64	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost – Dokončení
73	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846_ Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly
74	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Poskytování pitné vody a úspory infrastruktury	Milník	Dokončení vodohospodářské infrastruktury
80	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Cílová	Dokončení 13 budov
81	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany
82	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Dokončení projektu leteckých prostředků pro řešení krizí
83	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16912_Zařízení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci na ně	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy
84	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16909_Infrastruktura – Zavedení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof	Milník	Dokončení vnitrostátního řízení rizik katastrof
90	5 AŽ 2.1. Připojení – 16818_Fiber optická infrastruktura v budovách	Cílová	Dokončení projektu „Infrastruktura optických vláken v budovách“
92	5 AŽ 2.1. Připojení – 16855_ Malé družice	Milník	Dokončení projektu „malé družice“
95	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cílová	Digitalizace archivů – plné provedení
95a	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Provádění dílčích projektů 7B a 9

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
99	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a národního plánu na zjednodušení procesu (konečná fáze)
119	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek
120	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistries	Milník	Dokončení projektu ERegistries
123	6–2.2. Modernizace – 16854_Inteligentní města	Cílová	Plné provedení projektů inteligentních měst
124	6–2.2. Modernizace – 16928_Začlenění nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů	Milník	Dokončení nových technologií pro veřejnou správu
125	6–2.2. Modernizace – 16955_Aktualizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET
127	6–2.2. Modernizace – 16956_Rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení Syzefksis II
128	6–2.2. Modernizace – 16827_Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy dat
129	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Dokončení centrálního nástroje BI
135a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti	Cílová	Digitální transformace DYPA
140	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cílová	Programy odborné přípravy Potvrzování dokončení fáze celoživotního učení
141a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a změna označení místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Milník	Renovaztion of KPA2, komunikační strategie, kontrola kvality zákaznických služeb, nové formy profilování a poradenských služeb.
142b	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Pilotní projekt konsolidace a racionalizace dávek v nezaměstnanosti
144a	8 AŽ 3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Milník	Dokončení programu zaměstnanosti aktivních politik na trhu práce
145	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cílová	Dokončení kurzů odborné přípravy v oblasti elektronického učení v oblasti digitalizace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
145b	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Kontrola kvality škol odborného vzdělávání a přípravy, reforma učebních osnov, infrastruktura odborného vzdělávání a přípravy a další projekty DYPA
146	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a přípravy)	Milník	Aktualizace systému řízení kvality odborného vzdělávání a přípravy modulů jednotek odborné přípravy veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA), digitálních kurzů, renovace 49 laboratoří a dodávek vybavení, dokončení odvětvových programů odborné přípravy
148b	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Digitální transformace ve vzdělávání
149	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16933 Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročníky a odborné vzdělávání	Cílová	Obnova modernizace dokončení laboratorních středisek odborného vzdělávání a přípravy
150	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Dokončení všech projektů v rámci opatření Strategie pro excelenci na univerzitách a inovace
152	9–3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, návrh a vývoj modelu EPAL Digitalizace, dokončení EOPPEP
158	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cílová	Snížení zpětného získání 400000000 – krok 4
164a	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče	Cílová	Snížení čekací listiny chirurgických zákroků
165	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16783_Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)	Milník	Spiros Národní program prevence veřejného zdraví „Doxiadis“ – všechny projekty byly dokončeny
166	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16755_Zelené investice – Reforma systému primární zdravotní péče	Cílová	PHC – plně renovovaná zdravotní střediska

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
170	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16795 NHS Nemocniční renovace a modernizace infrastruktury	Milník	Dokončení modernizace infrastruktury NHS
171	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16757_Zřízení radioterapie v hráze „Sotiria“	Milník	Radioterapeutické centrum Sotiria
172	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16793_Projekt výstavby budovy věnované buněčné a genové terapii a hematologickým laboratořím v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“	Milník	Dokončení nemocnice Papanikolau
173	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – všechny dílčí projekty jsou dokončeny
174a	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Zdravotní postižení	Milník	Přístupnost a podpůrná infrastruktura, sociální začleňování osob s ASD, intervence v raném dětství
180a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Milník	Reforma učebních osnov
181	11–3.4 Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16402_Sociální a cenově dostupné bydlení	Milník	Schválení strategie bydlení kabinetem ministrů
182a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Jednotný portál digitálního přístupu, digitální školení, úplný soupis veřejných nemovitostí
182	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cílová	Dokončení doručování průkazů osob se zdravotním postižením řídícím orgánem
183	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cílová	Sociální začleňování příjemců GMI bez domova
186a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Milník	Sociální integrace zranitelných skupin, digitální odborná příprava
187	11–3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16688: Podporovat integraci uprchlíků na trhu práce	Cílová	Integrace na trhu práce uprchlíků
194	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Dokončení digitální transformace daňových auditů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
195	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration (Digitální transformace daňové a celní správy)	Milník	Dokončení výsledků první fáze integrovaného daňového a auditního IT prostředí Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace. Provádění dílčích projektů
196	12 AŽ 4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní – 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration (Digitální transformace daňové a celní správy)	Milník	Spuštění systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery. Provádění dílčích projektů.
208	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reforma veřejné správy	Cílová	Veřejná správa – dokončení odborné přípravy státních zaměstnanců. Dokončení prací souvisejících s náborovými řízeními a strategickým plánováním pracovních sil
218	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025
219	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16974_Reforma účetnictví	Milník	Reforma účetnictví: Konsolidované finanční výkazy
220	13 AŽ 4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy a elektronické fakturace	Milník	Plánování vládních podnikových zdrojů (GOV-ERP)
221	13 AŽ 4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Cílová	Dokončení programů prohlubování dovedností/změny kvalifikace v oblasti zadávání veřejných zakázek
237	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce – elektronická identita – dokončení
238	14–4,3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize mapy soudnictví – úplné provedení
239	14–4,3. Zlepšení účinnosti soudního systému – 16727_Digitální transformace soudnictví (e-justice)	Milník	Vedení záznamů a modernizace IT

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
241	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16580_Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šance	Milník	Dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálové trhy, preventivní restrukturalizace dluhu
243	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Digitalizace procesu dohledu a organizace řecké komise pro kapitálové trhy
244c	15–4,4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat zděděné výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Dokončení politických opatření v rámci národní strategie pro správu soukromého dluhu, zřízení centrálního registru úvěrů
249	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Dokončení projektů výzkumných středisek
250	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_Základní a aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení projektů základního a aplikovaného výzkumu
251	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomní eXemplary System	Milník	Dokončení projektu TH2ORAX
252	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16971_Výzkum – Vytvoření – inovace	Milník	Dokončení výzkumu – Vytvoření – Innovační projekty
253	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16621_Rozšíření výzkumného a inovačního ekosystému Řecka	Milník	Dokončení extroverze projektů v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekosystémů
256	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – dokončení
262	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Kretan Northern Highway (Φ.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK
268c	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Dokončení reformy železniční organizace
269	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na opravu souladu s předpisy	Milník	Dokončení prací agentury EASA
271	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16892_Zmodernizace příměstské železnice v západní Attice	Milník	Dokončení železnice v západní Attice
272	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů fáze I

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
272a	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů fáze II
274	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16959_Digitální transformace Řecké železniční organizace	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE
275	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16960_Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury
276	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16937_Digitální integrovaný program Systém správy technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy	Milník	Dokončení PMIS pro ministerstvo infrastruktury
277	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16786_Zjednodušení postupů Ministerstva infrastruktury a dopravy	Milník	Zjednodušení postupů pro Ministerstvo dopravy
283	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Kultura jako hnací síla růstu
284	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16536_Aktualizace infrastruktury, obnova vybavení a zvyšování kvality služeb poskytovaných prostřednictvím HOCRED Stores – bývalé Stores ARF (na místě a elektronicky)	Milník	Modernizace Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)
285	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16725_Aktualizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Milník	Zvyšování úrovně vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění
287	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Muzeum podvodních starožitností
288	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16485_Kulturní trasy na Emblematických archeologických lokalitách a památkách	Milník	Kulturní trasy na Emblematických archeologických lokalitách
289	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16735_Využití „článků na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky	Milník	S využitím „článků na lékařský předpis“,
290	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16433_Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu
291	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16435_Obnova – Zachování – posílení památek Acropolis	Milník	Obnova – zachování – posílení Acropolis
296	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16921_Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu	Cílová	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
297	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Dokončení projektu rozvoje cestovního ruchu
298	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Uplatňování intervencí pro regionální přístavy	Cílová	Modernizace intervencí pro regionální přístavy
306	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16599_Digitilizace sítě pro hospodářskou diplomacii a vzdělávací program pro vývozce	Milník	Digitalizace sítě pro hospodářskou diplomacii – provádění všech opatření
307	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – provádění investic
308	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – provádění investic
309	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Výroba, odvětví – provádění investic
314	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Dokončení hospodářské transformace zemědělství
315	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16584_Návrhy opatření v odvětví akvakultury	Milník	Akvakultura dokončena
316	4–1,4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím systémů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Dokončení zavlažování
319	18–4,7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu – 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zlepšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – zjednodušení udělování licencí a dozor nad trhem
259	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšení bezpečnosti silničního provozu	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu
346	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16622_HORIZON 2020 „pečeť excelence“: financování špičkových inovativních společností	Milník	Dokončení projektů realizovaných malými a středními podniky
349	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy silnic
350	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy železnic
360	20 AŽ 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec na cestě k inteligentní síti	Milník	Vývoj kontrolního střediska provozovatele distribuční soustavy
366	21–5.2 Investice REPowerEU – 16996_Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Dokončení skladovacích zařízení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
369	21–5.2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cílová	Dokončení dílčích investic do renovací zaměřených na energetickou účinnost, solárních ohřívačů vody a obecních vodohospodářských a kanalizačních společností
371	21–5.2 Investice REPowerEU – 16995_Pilot projekty pro výrobu biomethanu a obnovitelného vodíku	Cílová	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů
373	21–5.2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Dokončení prací na investicích
		Splátková částka	3 499 999 999 EUR

2. Půjčka

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Operativní dohody s mezinárodními finančními institucemi
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Zahájení volání komerčních bank
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.2. Druhá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Dohoda o kapitálové platformě
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Dohoda o příspěvcích z InvestEU
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	586,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.3. Třetí žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	**Související opatření (reforma nebo investice)**	**Milník/cíl**	**Jméno**
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	3518.4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.4.Čtvrtá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
325a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	4518.4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 534 514 342 EUR

2.5. Pátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
374	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Milník	Modernizace Můj domov – prováděcí dohoda mezi Řeckou rozvojovou bankou a ministerstvem financí
378	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400 Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Milník	Moje domov II – Prováděcí dohoda mezi Řeckou rozvojovou bankou a ministerstvem financí
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	7 064 milionů EUR z prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	1 940 000 000 EUR

2.6. Šestá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
326a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Fondy finančních institucí podepsané s konečnými příjemci ve výši 9 000 milionů EUR
		Splátková částka	1 940 000 000 EUR

2.7. Sedmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
375	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Cílová	Modernizace Moje domov – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 50 %
379	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Cílová	Moje domov II – Právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 50 %
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	11182 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	Schvalování operací v rámci InvestEU
		Splátková částka	1 940 000 000 EUR

2.8. Osmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
327a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	13364 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	400 000 000 EUR

2.9. Devátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
376	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Cílová	Modernizace Moje domov – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 100 %
377	2 AŽ 1.2. Renovace – 16401_Program modernizace energetiky „Upgrade My Home“	Milník	Modernizace Moje domov – investice dokončilo Ministerstvo financí
380	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Cílová	Moje domov II – právní dohody podepsané s konečnými příjemci – 100 %
381	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16400_Program pro cenově dostupné bydlení „Moje domov II“	Milník	Moje domov II – Ministerstvo financí dokončilo investici
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Cílová	15428 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
328a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – úvěrový nástroj 16980_RRP	Milník	Úvěrový nástroj – Ministerstvo financí dokončilo investici
		Splátková částka	2 609 255 117 EUR

ODDÍL 4: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Řecka pro oživení a odolnost probíhá v souladu s následujícími opatřeními.

Hlavním orgánem odpovědným za koordinaci provádění a monitorování plánu pro oživení a odolnost bude Agentura pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost, nezávislá zvláštní veřejná služba ministerstva financí zřízená zákonem č. 4738/2020. Agentura pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost je rovněž odpovědným subjektem, který ověřuje, zda byly splněny stanovené milníky a cíle plánu pro oživení a odolnost, a rovněž působí jako (jednotné) spojení mezi Evropskou komisí a řeckými orgány. Jeho úkoly konkrétně zahrnují aktivní sledování pokroku projektů na základě dohodnutých milníků a cílů a předkládání žádostí o platbu Evropské komisi po ověření jejich dokončení. K posledně uvedenému prohlášení musí být přiloženo prohlášení řídícího subjektu, že finanční prostředky byly použity k zamýšleným účelům a v souladu se zásadou řádného finančního řízení, jakož i souhrn provedených auditů, včetně zjištěných nedostatků a veškerých přijatých nápravných opatření.

Celková odpovědnost za provádění každého konkrétního opatření spadá do pravomoci příslušného ministerstva, jehož útvary budou podporovat monitorování pokroku projektů a udržovat úzkou spolupráci s Agenturou pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost.

Veškerá opatření uvedená v plánu jsou prováděna vnitrostátními subjekty (dále jen „prováděcí subjekty“) jmenovanými příslušným ministerstvem a odpovídají za dosažení dohodnutých milníků a cílů, jakož i za podávání všech údajů a dokumentace Agentuře pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím informačního systému pro řízení, který bude zřízen.

Výbor pro finanční audit (EDEL, který je součástí Generálního sekretariátu pro fiskální politiku (Státního nejvyššího účetního úřadu) ministerstva financí) zajišťuje dodržování zásad řádného finančního řízení.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

S cílem poskytnout Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům zavede Řecko tato opatření:

Za celkovou koordinaci a monitorování plánu odpovídá Agentura pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost jako ústřední koordinační orgán pro řecký plán pro oživení a odolnost a jeho provádění. Jedná zejména jako koordinační subjekt pro sledování pokroku v plnění milníků a cílů, pro monitorování a případně provádění kontrolních a auditních činností a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá ve všech prováděcích subjektech, které jsou povinny oznamovat požadované údaje Agentuře pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím řídícího informačního systému.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Řecko Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a případně půjčky. Řecko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění

žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.