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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

11 settembre 2003 * 

Nella causa C-323/02, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek, in 
qualità di agente, assistito dal sig. E. Cabau, avvocato, con domicilio eletto in 
Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Hydrowatt SARL, con sede in Lyon (Francia), 

convenuta, 

avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 
CE diretto ad ottenere la restituzione del saldo dell'acconto versato dalla 
ricorrente alla convenuta nell'ambito del contratto n. HY 134/87 FR, relativo alla 
realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno a titolo del regolamento 
(CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante 
un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel 
settore dell'energia (GU L 350, pag. 29), 

* Lingua processuale: il francese. 
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LA CORTE (Prima Sezione), 

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e 
A. Rosas, giudici, 

avvocato generale: sig. A. Tizzano 

cancelliere: sig. R. Grass 

vista la relazione del giudice relatore, 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la 
causa senza conclusioni, 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 
2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma di una 
clausola compromissoria stipulata sul fondamento dell'art. 238 CE, un ricorso 
diretto alla condanna della società Hydrowatt SARL (in prosieguo: la «Hy-
drowatt») a restituirle il saldo di EUR 25 109 ancora dovuto su un anticipo di 
EUR 37 109, maggiorato degli interessi per un importo di EUR 23 422,91. Tale 
anticipo era stato concesso nell'ambito di un finanziamento disciplinato dal 
contratto n. HY 134/87 FR (in prosieguo: il «contratto»), che la ricorrente ha 
risolto per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta. 
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Contesto di fatto e di diritto della controversia 

2 Con decisione 29 ottobre 1987, adottata in applicazione del regolamento (CEE) 
del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un 
sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore 
dell'energia (GU L 350, pag. 291), la Commissione concedeva alla Hydrowatt un 
contributo per la realizzazione di un progetto denominato «Nuovo gruppo con 
turbina e generatrice adattato alle basse cadute». 

3 L'8 novembre 1989, la Commissione concludeva con la Hydrowatt il contratto 
relativo alla realizzazione di tale progetto. 

4 L'art. 4.3.2 del contratto recita: 

«Entro tre mesi dalla firma del contratto e, successivamente, prima della fine di 
ogni semestre, il contraente deve sottoporre alla Commissione, in forma di 
documenti separati: 

— una relazione intermedia (...) contenente informazioni dettagliate sullo stato 
di avanzamento dei lavori, sui risultati ottenuti e sull'eventuale deposito di 
domande di brevetto, 

- (...)». 
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5 L'art. 8 del contratto stabilisce quanto segue: 

«Il presente contratto può essere risolto di diritto dalla Commissione in caso di 
mancato rispetto da parte del contraente di una delle obbligazioni che gli 
incombono in virtù del presente contratto e, segnatamente, in caso di mancato 
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 4.3. Tale risoluzione ha effetto previa 
diffida, notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cui non 
faccia seguito alcuna esecuzione entro il termine di un mese. 

(...) 

Nei casi previsti dai due commi precedenti, gli importi pagati a titolo di sostegno 
finanziario devono essere immediatamente rimborsati dal contraente alla 
Commissione, maggiorati degli interessi a partire dalla data in cui tali importi 
sono stati percepiti. La Commissione potrà tuttavia tener conto di eventuali 
operazioni che abbiano conseguito un risultato concreto in conformità del 
programma di lavoro contenuto nell'allegato I del contratto. Il tasso di interesse 
applicabile è quello utilizzato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per i 
pagamenti in ecu, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese». 

6 In forza dell'art. 13 del contratto, le parti convenivano di sottoporre alla Corte di 
giustizia qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e 
l'esecuzione del contratto che, ai sensi dell'art. 14 del medesimo, è disciplinato 
dalla legge francese. 

7 Secondo l'allegato I del contratto, il progetto era suddiviso in cinque fasi (studi e 
domanda di autorizzazione, studi di genio civile, lavori di genio civile, materiale e 
installazione nonché presa in consegna e controllo) di cui, in forza del prospetto 
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2, solo le ultime due erano eleggibili al sostegno finanziario comunitario. Secondo 
tale allegato i lavori dovevano cominciare il 1 ° novembre 1989 e terminare il 
30 aprile 1991. 

8 Ľ8 dicembre 1989, la Commissione, in conformità all'allegato II, punto I, 
paragrafo I, lett. a), del contratto, versava alla Hydrowatt la somma di ECU 
37 109 a titolo di acconto. 

9 La Commissione, non avendo ricevuto, al termine del periodo di tre mesi previsto 
dal contratto, alcuna relazione della Hydrowatt, con lettera 21 marzo 1990, 
indirizzava un richiamo a quest'ultima. La Hydrowatt rispondeva con lettera 
18 giugno 1990, chiedendo una proroga fino al 12 luglio successivo. 

10 La Commissione, che ancora non aveva ricevuto alcuna relazione, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento in data Io agosto 1991, intimava alla 
Hydrowatt di farle pervenire una relazione entro il termine di un mese, pena la 
risoluzione del contratto. 

n In mancanza di una reazione da parte della Hydrowatt, la Commissione, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 gennaio 1992, constatava 
la risoluzione del contratto e richiedeva la restituzione dell'anticipo versato, 
maggiorato degli interessi convenzionali. 

1 1 Il 6 febbraio 1992, la Hydrowatt, riferendosi alle lettere della Commissione del 
1 ° agosto 1991 e del 24 gennaio 1992, indirizzava a quest'ultima una relazione in 
cui affermava l'esistenza di «difficoltà amministrative ad ottenere l'autorizza­
zione prefettizia di sfruttamento» e di un «problema di ordine tecnico con il 
costruttore di turbine». 
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13 Con lettere 21 ottobre 1992 e 8 febbraio 1993, la Commissione richiedeva 
nuovamente la restituzione dell'anticipo. Il 6 aprile 1993, la Hydrowatt versava 
la somma di ECU 12 000. 

14 Con lettera 6 novembre 1996, la Commissione intimava alla Hydrowatt di 
versarle il saldo. Tale lettera veniva rispedita al mittente dai servizi postali. In 
quel momento si veniva a conoscenza del fatto che la Hydrowatt aveva trasferito 
la sua sede sociale. 

15 A seguito di una procedura di ricerca presso le cancellerie dei tribunal de 
commerce francesi, la Commissione individuava la nuova sede sociale della 
Hydrowatt e le inviava, il 10 luglio 1997 e il 5 febbraio 1998, due nuove lettere di 
diffida. 

16 Poiché la Hydrowatt non ha dato seguito né a tali lettere né ad un'altra lettera che 
la Commissione le aveva indirizzato il 19 novembre 2001, quest'ultima ha 
proposto il presente ricorso. 

Il procedimento dinanzi alla Corte 

17 II ricorso della Commissione è stato regolarmente notificato alla Hydrowatt. 
Considerando che la Hydrowatt non ha presentato controricorso nel termine 
prescritto, la Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni 
conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura. 
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18 In proposito, si deve effettivamente constatare che la Hydrowatt non ha 
presentato nei termini prescritti il controricorso di cui all'art. 40, n. 1, del 
regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non 
essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in 
conformità dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le 
conclusioni della ricorrente appaiano fondate. 

Sulla risoluzione del contratto e la restituzione del saldo dell'anticipo 

19 L'art. 8, primo comma, del contratto prevede che, in caso di mancato rispetto da 
parte del contraente di una delle obbligazioni che gli incombono, segnatamente in 
caso di mancato rispetto dell'obbligazione, prevista all'art. 4.3, di presentare una 
relazione periodica, la Commissione può, dopo aver intimato al contraente di 
adempiere, considerare risolto il contratto se, un mese dopo l'intimazione, 
l'inadempimento continua. L'intimazione deve essere notificata con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

20 Secondo l'art. 4.3.2 del contratto, il contraente è tenuto a sottoporre alla 
Commissione, nei tre mesi successivi alla firma del contratto stesso, e in seguito 
ogni semestre, una relazione intermedia con la descrizione in dettaglio dello stato 
di avanzamento dei lavori nonché un estratto delle spese effettuate. 

21 Poiché il contratto era stato firmato l'8 novembre 1989, il termine per la 
presentazione della prima relazione da parte della Hydrowatt ha cominciato a 
decorrere da tale data. 
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22 Dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che la Hydrowatt non ha 
presentato alcuna relazione nel termine stabilito nel contratto. Inoltre, quando la 
Commissione l'ha invitata ad adempiere la sua obbligazione, la Hydrowatt si è 
limitata a chiedere, con lettera 18 giugno 1990, un termine supplementare che 
andava fino al 12 luglio seguente. Allo spirare di tale termine, la Hydrowatt non 
aveva ancora trasmesso alcuna relazione. 

23 Per tan to , la Commiss ione a buon dir i t to , con lettera r accomanda ta con avviso di 
ricevimento del Io agosto 1991, ha intimato alla Hydrowatt di adempiere entro il 
termine di un mese l'obbligazione esistente a suo carico. Poiché la Hydrowatt non 
ha ottemperato a tale intimazione, la Commissione, parimenti a buon diritto, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 gennaio 1992, ha 
constatato la risoluzione del contratto. 

24 La circostanza che la Hydrowatt, riferendosi alle missive della Commissione in 
date Io agosto 1991 e 24 gennaio 1992, abbia indirizzato alla Commissione, il 
6 febbraio 1992, una relazione contenente delle spiegazioni dei ritardi che 
avevano compromesso la realizzazione del progetto è priva di rilevanza. Infatti, 
tale relazione è stata trasmessa in una data in cui il contratto era già risolto. Per di 
più, anche supponendo che le difficoltà di ordine amministrativo e tecnico a cui 
tale rapporto faceva riferimento fossero state eventualmente tali, se tempestiva­
mente comunicate, da giustificare ritardi nell'esecuzione del progetto, esse non 
avrebbero potuto certamente essere invocate per giustificare un inadempimento 
dell'obbligazione di presentare una relazione nel termine fissato dal contratto. 

25 Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del contratto, in caso di risoluzione di diritto da 
parte della Commissione, il contraente deve immediatamente restituire a 
quest'ultima le somme pagate a titolo di sostegno finanziario. 
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26 La medesima disposizione precisa che la Commissione può tuttavia tener conto 
delle opere che hanno conseguito un risultato concreto conformemente al 
programma di lavoro che figura all'allegato I del contratto. 

27 La pretesa della Commissione alla restituzione dell'anticipo nella sua integralità 
rientra quindi, nel caso di specie, nel suo potere discrezionale. 

28 Pertanto, bisogna accogliere le conclusioni della Commissione per quanto 
riguarda la restituzione del saldo dell'anticipo da essa versato. 

Sugli interessi 

29 In forza dell'art. 8, terzo comma, del contratto, le somme da restituire sono 
maggiorate degli interessi a partire dalla data della loro percezione. La medesima 
disposizione precisa che il tasso di interesse è quello utilizzato dal Fondo europeo 
di cooperazione monetaria per i pagamenti in ecu, pubblicato il primo giorno 
lavorativo di ogni mese. 

30 Dalle informazioni fornite dalla Commissione, risulta che l'8 dicembre 1989 la 
Hydrowatt ha ricevuto un anticipo di ECU 37 109. Il 6 aprile 1993, la 
Commissione ha ricevuto una restituzione parziale dell'importo di ECU 12 000, 
con un saldo risultante di ECU 25 109. 
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31 La Commissione nel suo ricorso non ha preteso gli interessi fino al completo 
pagamento del debito, ma ha fissato al 30 giugno 2002 la data fino alla quale 
chiede il pagamento degli interessi convenzionali. 

32 Pertanto, la somma che la Hydrowatt deve restituire alla Commissione deve 
essere maggiorata degli interessi convenzionali moratori calcolati: 

— sulla somma di ECU 37 109, a partire dall'8 dicembre 1989 fino al 6 aprile 
1993, 

— sulla somma di ECU 25 109, a partire dal 7 aprile 1993 fino al 30 giugno 
2002. 

33 In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 
1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 
162, pag. 1), si deve sostituire il riferimento all'ecu con un riferimento all'euro al 
tasso di un euro per un ecu. 

34 Dai documenti presentati dalla Commissione risulta che, per il periodo 
dall'8 dicembre 1989 al 6 aprile 1993, l'importo degli interessi, calcolati sulla 
somma di EUR 37 109 secondo i tassi di interesse mensili utilizzati dal Fondo 
europeo di cooperazione monetaria per i pagamenti in ecu, ha raggiunto la 
somma di EUR 12 498,50. Per il periodo compreso tra il 7 aprile 1993 e il 
30 giugno 2002, l'importo degli interessi, calcolati sulla somma di EUR 25 109 ai 
tassi di interesse mensili utilizzati da tale Fondo per i pagamenti in ecu, pubblicati 
a partire dall'agosto 1994 con la denominazione di «tasso di interesse applicato 
da [tale Fondo]» quindi, a partire dall'aprile 2000, con la denominazione di 
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«tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali 
operazioni di rifinanziamento», ha raggiunto la somma di EUR 15 577,26. 
L'importo complessivo degli interessi in tal modo calcolati ammonta quindi a 
EUR 28 075,76. 

35 Tuttavia la Commissione, nel calcolo degli interessi che reclama, ha applicato al 
periodo compreso tra l'8 dicembre 1989 e il 6 aprile 1993 un tasso unico di 
10,27837%, arrotondato a 10,28% e, per il periodo compreso tra il 7 aprile 1993 
e il 30 giugno 2002, un tasso unico di 4,619591%, corrispondente alla media dei 
tassi mensili rilevati durante tali periodi. Secondo tale calcolo, l'importo 
complessivo degli interessi dovuti è di EUR 12 707,04 per il primo periodo e 
di EUR 10 715,87 per il secondo, ossia complessivamente di EUR 23 422,91. 

36 Dal momento che quest'ultimo importo è più basso, occorre accogliere le 
conclusioni della Commissione per quanto riguarda il pagamento di interessi per 
l'importo di EUR 23 422,91. 

37 Dall'insieme delle considerazioni che precedono, risulta che la Hydrowatt deve 
essere condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 25 109, 
maggiorata degli interessi convenzionali per un importo pari a EUR 23 422,91. 

Sulle spese 

38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è 
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha 
concluso per la condanna della Hydrowatt e questa è rimasta soccombente nei 
suoi motivi, occorre condannarla alle spese. 
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Per questi motivi, 

LA CORTE (Prima Sezione) 

dichiara e statuisce: 

1) La Hydrowatt SARL è condannata a pagare alla Commissione delle 
Comunità europee la somma di EUR 25 109, maggiorata degli interessi 
convenzionali per un importo pari a EUR 23 422,91. 

2) La Hydrowatt SARL è condannata alle spese. 

Wathelet Jann Rosas 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 settembre 2003. 

Il cancelliere 

R. Grass 

Il presidente della Prima Sezione 

M. Wathelet 
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