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DECISAO DE EXECUCAO DA COMISSAO
de 29 de abril de 2014

que institui 0 Programa de Trabalho do Cédigo Aduaneiro da Unido

(2014/255UE)

A COMISSAO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.c 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro de 2013,
que estabelece o Codigo Aduaneiro da Unido ('), nomeadamente o artigo 281.°,

Considerando o seguinte:

(1) O artigo 280.° do Regulamento (UE) n.> 952/2013, que estabelece o Cédigo Aduaneiro da Unido (a seguir desig-
nado «o Cddigo»), prevé que a Comissio deve elaborar um programa de trabalho para o desenvolvimento e a apli-
cagdo dos sistemas eletrénicos. O programa de trabalho é de especial importancia para o estabelecimento das
medidas transitorias relacionadas com os sistemas eletrénicos e do calendério nos casos em que os sistemas ainda
ndo estejam operacionais na data da aplicagdo do Cédigo, ou seja, 1 de maio de 2016.

(2) O Codigo prevé que todo o intercdmbio de informagdes entre as autoridades aduaneiras e entre estas e os opera-
dores econbémicos, bem como a armazenagem dessas informacdes devem ser efetuados através de técnicas de
processamento eletronico de dados e que esses sistemas de informagdo e de comunicagio devem oferecer as
mesmas facilidades aos operadores econémicos em todos os Estados-Membros. O programa de trabalho deve,
pois, estabelecer um vasto plano para a implementagio dos sistemas eletrénicos, a fim de assegurar a correta apli-
cagdo do Cddigo.

(3)  Por conseguinte, o programa de trabalho deve incluir uma lista dos sistemas eletrénicos que os Estados-Membros
e a Comissdo devem desenvolver, em estreita cooperagdo, para que o Codigo seja aplicdvel na pratica. Essa lista
baseia-se no documento de planeamento existente sobre todos os projetos aduaneiros relacionados com as TI,
denominado Plano Estratégico Plurianual, que é elaborado em conformidade com a Decisdo 70/2008/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho (3, nomeadamente o artigo 4.° e o artigo 8., n.° 2. Os sistemas eletrénicos
mencionados no programa de trabalho devem ser sujeitos a mesma abordagem de gestdo de projetos, ser prepa-
rados e desenvolvidos conforme estabelecido no Plano Estratégico Plurianual.

(4) O programa de trabalho deve definir e descrever os sistemas eletrénicos, bem como a respetiva base juridica, os
principais marcos e as datas previstas para o inicio das operagdes. Estas datas devem ser referidas como «datas de
inicio da aplicagdo previstas». A data de aplicagdo dos sistemas eletrénicos deve constituir a data de termo
prevista do periodo de transigio.

(5)  Os sistemas eletrénicos mencionados no programa de trabalho devem ser selecionados tendo em conta o seu
eventual impacto ao nivel das prioridades definidas no Cddigo. Uma das principais prioridades neste dominio é
poder oferecer aos operadores econémicos uma vasta gama de servigos aduaneiros eletrénicos em todo o terri-
tério aduaneiro da Unido. Além disso, os sistemas eletrénicos devem visar a melhoria da eficiéncia, da eficicia e
da harmonizacio dos processos aduaneiros em toda a Unido. A prioritizagdo e o calenddrio para a aplicagdo dos
sistemas incluidos no programa de trabalho devem basear-se em considera¢des de ordem prética e de gestdo de
projetos, como a reparticdo de esforcos e recursos, a interligacdo entre os projetos, os requisitos prévios especi-
ficos de cada sistema e a maturidade do projeto. Assim, o programa de trabalho destina-se a planear e a gerir o
desenvolvimento dos sistemas eletrénicos de forma adequada e faseada.

(") JOL269de10.10.2013, p. 1.
(*) Decisdo n.> 70/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativa a um ambiente sem papel para as
alfaindegas e o comércio (JO L 23 de 26.1.2008, p. 21).
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(6)  Como os sistemas eletronicos referidos no artigo 16.°, n.° 1, do Cédigo devem ser desenvolvidos, aplicados e
mantidos pelos Estados-Membros, em cooperagio com a Comissio, a Comissdo e os Estados-Membros devem
trabalhar em conjunto para assegurar que a preparacio e a aplicagdo dos sistemas eletronicos sdo geridas em
conformidade com o programa de trabalho e que sdo adotadas medidas adequadas para planear, conceber, desen-
volver e aplicar os sistemas identificados de um modo coordenado e nos prazos previstos.

(7) A fim de garantir a sincronizagdo entre o programa de trabalho e o Plano Estratégico Plurianual, o primeiro deve
ser atualizado ao mesmo tempo que o segundo.

(8)  As medidas previstas na presente decisdo estio em conformidade com o parecer do Comité do Cédigo Adua-
neiro,

ADOTOU A PRESENTE DECISAO:

Artigo 1.
Objeto

A presente decisdo define o programa de trabalho, conforme previsto pelo artigo 280.°, n.° 1, do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o Codigo Aduaneiro da Unido (<o C6digo»).

O programa de trabalho figura em anexo a presente deciso.

Artigo 2.°
Aplicacio

1. A Comissdo e os Estados-Membros devem tomar as medidas necessdrias para cooperar e aplicar o programa de
trabalho.

2. Os projetos especificados no programa de trabalho e a preparagdo e aplicacdo dos respetivos sistemas eletronicos
devem ser geridos de forma coerente com o programa de trabalho.

3. A Comissio compromete-se a tentar alcancar um entendimento comum e um acordo com os Estados-Membros no
que respeita aos objetivos do projeto, a concegdo, aos requisitos e a arquitetura dos sistemas eletrénicos, a fim de iniciar
os projetos do programa de trabalho. Se for caso disso, a Comissdo deve também consultar os operadores econémicos e
considerar os seus pontos de vista.

Artigo 3.

Atualizacoes

1. O programa de trabalho deve ser objeto de atualizagdes regulares que garantam a coeréncia com os desenvolvi-
mentos mais recentes na aplicagdo do Cddigo e a correspondente adaptagio e que tenham em consideracio os
progressos efetivamente realizados na preparagio e no desenvolvimento dos sistemas eletrénicos, em especial no que
respeita a disponibilidade de especificagdes acordadas e a entrada em funcionamento dos sistemas eletronicos.

2. A fim de assegurar a sincronizacio entre o programa de trabalho e o Plano Estratégico Plurianual, o programa de
trabalho deve ser atualizado, pelo menos, uma vez por ano.

A presente Decisdo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagdo no Jornal Oficial da Unido Europeia.

Feito em Bruxelas, em 29 de abril de 2014.

Pela Comissdo
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO

PROGRAMA DE TRABALHO RELATIVO AO CODIGO ADUANEIRO DA UNIAO

I. Introdugdo ao programa de trabalho

O objetivo do programa de trabalho é fornecer um instrumento de apoio na aplicagio do Cédigo relativamente ao
desenvolvimento e a aplicagdo de sistemas eletrénicos.

O programa de trabalho permitird apoiar o desenvolvimento dos sistemas eletrénicos exigido pelo disposto no
artigo 6.°, n.° 1, e reger a fixacdo dos periodos de transicdo referidos no artigo 278.c do Cédigo. O programa de trabalho
dé resposta & cooperagdo entre a Comissdo e os Estados-Membros necessdria para o desenvolvimento e a aplicagdo de
sistemas eletrénicos de acordo com o previsto no artigo 16.°, n.° 1, do Cédigo.

O programa de trabalho deve ser entendido do seguinte modo:
1. Diz respeito ao desenvolvimento e a aplicagdo dos sistemas eletronicos a que se refere o artigo 16.2, n.o 1, do Cédigo;
2. Tem em consideragdo as prioridades definidas no artigo 280.°, n.° 2, do Cédigo;

3. Enumera os sistemas eletronicos referidos no artigo 16.°, n.° 1, necessarios a aplicacdo das disposi¢des do Cddigo e
em relagdo as quais deve ser previsto um periodo de transi¢do, a partir da data de aplicagdo do Cédigo, mas nido para
além de 31 de dezembro de 2020;

4. Especifica por projeto:
a) uma descricdo geral do projeto e do respetivo sistema eletrénico;
b) a base juridica do sistema eletronico (disposi¢des juridicas do Codigo aplicaveis);

¢) o principal marco em termos de data relativa as especificagdes, que deve ser entendida como a data de conclusio
das especificagdes técnicas estaveis, atualizadas e disponibilizadas aos Estados-Membros ap6s revisio;

d) a data em que o sistema eletrénico estard operacional, denominada como a data de inicio prevista para a aplicacio
do sistema eletrénico e que coincide com a data do termo do periodo de transicdo.

A descricdo dos sistemas eletronicos no programa de trabalho baseia-se nos requisitos relativos a esses sistemas, que
podem ser extraidos das descri¢des no Cédigo, no momento da elaboragdo do programa de trabalho.

Com o objetivo de implementar o programa de trabalho, a Comissdo iniciard os projetos especificos relacionados com
os sistemas eletronicos através de atividades de andlise empresarial em estreita colaboracdo com os Estados-Membros.
Tendo em vista uma elaboracdo mais exaustiva da parte técnica dos projetos em matéria de TI, a Comissdo, em estreita
colaboragdo com os Estados-Membros, define especificagdes comuns para os sistemas eletrénicos previstos. Os Estados-
-Membros e a Comissdo assegurardo o desenvolvimento e a aplicagdo dos sistemas, incluindo os testes e a migracio, em
conformidade com a arquitetura do sistema e as especificagdes definidas. A Comissdo e os Estados-Membros devem
também colaborar com outras partes interessadas, tais como os operadores econdémicos.

Os projetos serdo implantados em diferentes fases desde a elaboragdo até a execucio final, passando pela construcio, os
testes e a migragdo. O papel da Comissdo e dos Estados-Membros nestas diferentes fases dependerd da natureza e da
arquitetura dos sistemas, bem como dos seus componentes ou servicos descritos nas fichas de projeto detalhadas do
Plano Estratégico Plurianual. Se necessdrio, as especificagdes técnicas comuns serdo definidas pela Comissdo, em estreita
cooperagdo com os Estados-Membros, e sujeitas a uma andlise por estes tltimos, para que possam dispor de 24 meses
antes da data de inicio da aplicagdo do sistema eletrénico.

Os Estados-Membros e a Comissdo comprometer-se-d0 ao desenvolvimento e a aplicagdo dos sistemas, incluindo a
implementagdo de atividades de apoio, como a formagio e as atividades de comunica¢io. As atividades serdo desenvol-
vidas de acordo com os marcos e as datas indicadas no programa de trabalho. Os operadores econémicos devem tomar
as medidas necessdrias para poder fazer uso dos sistemas logo que estes estejam em vigor.



II. Programa de trabalho (relativo ao Cédigo Aduaneiro da Unido)

«Projetos relativos ao Codigo Aduaneiro da Unido e sistemas eletrénicos conexos»
Lista de projetos relacionados com o desenvolvimento e a aplicagdo de sistemas eletrénicos necessdrios para a
aplicagdo do Cddigo

Base juridica

Principal marco

Data de inicio
prevista para a
aplicacdo do sistema
eletrdnico (1)

1. Sistema do Exportador Registado (REX)

O presente projeto visa disponibilizar informagdes atualizadas sobre o registo de exportadores esta-
belecidos em paises beneficidrios do Sistema de Preferéncias Generalizadas (SPG), que exportam
mercadorias para a UE. O sistema incluird também dados sobre os operadores da UE, com o obje-
tivo de apoiar as exportagdes para paises beneficidrios do SPG.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 64.c do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= primeiro trimestre
de 2015

1.1.2017

2. Informacio pautal vinculativa (IPV)/Vigilincia 2 + no dmbito do Cédigo Aduaneiro da
Unido

O presente projeto tem como objetivo atualizar o sistema de IPV e o sistema de Vigilancia 2 para

garantir

— o alinhamento do sistema EBTI-3 com os requisitos do Cédigo Aduaneiro da Unido,

— a extensdo dos dados da Vigilancia

— a monitorizacdo da utilizagdo obrigatéria das informagdes pautais vinculativas,

— a monitorizagdo e a gestdo da utilizagdo prolongada das informagdes pautais vinculativas.O
projeto serd implementado em duas fases.

A primeira fase incidird sobre os elementos essenciais para o cumprimento da obrigagio de

controlo da utilizagdo das informagdes pautais vinculativas, fazendo apelo a um conjunto de dados

limitado e ao alinhamento dos procedimentos de adogdo das decisdes aduaneiras.

A segunda fase implementard todas as possibilidades de monitorizagdo através de um conjunto

exaustivo de dados e providenciard aos operadores econdmicos uma interface harmonizada dos

operadores econémicos da Unido que lhes permitird apresentar pedidos de informagdes pautais

vinculativas e receber a correspondente decisio por via eletrénica.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
220,230,260, 27.0, 282, 33.°
e 34.> do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas

= segundo  trimestre
de 2015
(fase 1)

= terceiro  trimestre
de 2016
(fase 2)

1.3.2017
(fase 1)
1.10.2018
(fase 2)

3. Decisdes aduaneiras no dmbito do Cddigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto visa harmonizar os processos relacionados com o pedido de adocio de decisdes
aduaneiras, assim como com a tomada de decisdes e a sua gestdo através da normalizagio e da
gestdo eletrénica dos dados correspondentes aos pedidos e a decisiofautorizacdo em toda a Unido
Europeia. O sistema ird facilitar as consultas durante o periodo de tomada de decisdes e durante a
gestdo dos processos de autorizagdo.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
220,230, 26., 270 ¢ 28.° do Regu-
lamento (UE) n.c 952/2013, que
estabelece o Cédigo Aduaneiro da
Unido

Data prevista das especi-
ficacdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2015

2.10.2017

4. Acesso direto dos operadores econémicos aos Sistemas de Informacio Europeus (gestio
uniforme dos utilizadores e assinatura digital)

O objetivo deste projeto é fornecer solugdes operacionais para um acesso dos operadores econd-
micos direto e harmonizado ao nivel da UE, enquanto servico que deve ser integrado nos sistemas
aduaneiros eletrénicos conforme definidos nos projetos especificos do Cédigo Aduaneiro da Unido,
como, por exemplo, o pedido de informagdo pautal vinculativa (IPV)/Vigilancia 2+ no dmbito do
Cédigo Aduaneiro da Unido e as de decisdes em matéria aduaneira no ambito do Cédigo Adua-
neiro da Unido. Inclui o apoio da identificacdo, o acesso e a gestdo dos utilizadores de acordo com
as politicas de seguranca necessdrias, eventualmente complementadas pelas assinaturas digitais.

Artigo 6.2, n.° 1, e artigo 16.° do
Regulamento (UE) n.> 952/2013,
que estabelece o Codigo Aduaneiro
da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= quarto trimestre
de 2015

2.10.2017
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«Projetos relativos ao Codigo Aduaneiro da Unido e sistemas eletronicos conexos»
Lista de projetos relacionados com o desenvolvimento e a aplicagdo de sistemas eletrénicos necessdrios para a
aplicacdo do Cédigo

Base juridica

Principal marco

Data de inicio
prevista para a
aplicagdo do sistema
eletrdnico (1)

5. Prova de Estatuto da Unido no dmbito do Codigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto tem como objetivo a criagdo de um novo Sistema de Informagio Europeu para
armazenar, gerir e extrair os documentos comprovativos do estatuto aduaneiro de mercadorias UE.
Visa a substitui¢do do formuldrio em papel T2L por meios eletronicos.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 153.2 do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficacdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2015

2.10.2017

6. Atualizacio dos Operadores Econémicos Autorizados (AEO) no dmbito do Cédigo
Aduaneiro da Unido

O presente projeto destina-se a melhorar os processos relacionados com pedidos e autorizagdes

AEO tendo em atencdo as alteragdes das disposicoes do Codigo Aduaneiro da Unido e a harmoni-

zagdo do processo de tomada de decisdes em matéria aduaneira.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
220,230,260, 270, 28.°, 38.°
e 39.° do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= primeiro trimestre
de 2016

1.3.2018

7. Vigilancia 3 no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto tem como objetivo melhorar o sistema de Vigildncia 2+, a fim de assegurar o
seu alinhamento com os requisitos previstos pelo Cédigo Aduaneiro da Unido, como o intercdimbio
normalizado de informagdes através de técnicas de processamento eletrénico de dados e a criagdo
dos mecanismos adequados indispensdveis para processar e analisar o conjunto de dados em
matéria de vigildncia provenientes dos Estados-Membros.

Por conseguinte, incluird novas capacidades de extracio de dados e mecanismos de prestagio de
informagdo a disponibilizar & Comissdo e aos Estados-Membros.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 56.° n.° 5, do Regulamento (UE)
n.° 9522013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficacdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2016

1.10.2018

8. Atualizacio do Novo Sistema de Trinsito Informatizado (NCTS/NSTI) no ambito do
Coédigo Aduaneiro da Unido

O objetivo do presente projeto consiste em alinhar o Novo Sistema de Transito Informatizado com

as novas exigéncias impostas pelo Cédigo Aduaneiro da Unido, como, por exemplo, o alinhamento

do intercdmbio de informagdes com as exigéncias do Cédigo Aduaneiro da Unido em matéria de

dados e a atualizacdo e o desenvolvimento de interfaces com outros sistemas.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 226.°a 236.°, do Regulamento
(UE) n.c 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2016

1.10.2018

9. Sistema Automatizado de Exportacio (AES) no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

Este projeto tem como objetivo um maior desenvolvimento do atual Sistema de Controlo das
Exportacdes, de modo a que seja possivel instituir um Sistema Automatizado de Exportagdo
completo que abranja as exigéncias em matéria de processos e de dados nos termos do disposto no
Cédigo Aduaneiro da Unido, nomeadamente a cobertura de procedimentos simplificados, as saidas
fracionadas e o desalfandegamento centralizado na exportagio. Prevé-se igualmente que abranja o
desenvolvimento de interfaces harmonizadas com o Sistema de Circulagio dos Produtos Sujeitos
aos Impostos Especiais de Consumo (EMCS) e o Novo Sistema de Transito Informatizado (NCTS/
INSTI). Deste modo, o Sistema Automatizado de Exportagdo permitird a plena automatizacdo dos
procedimentos de exportagdo e das formalidades de saida.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
179.20€ 263.0a 276.°, do Regula-
mento (UE) n.° 952/2013, que esta-
belece o Cédigo Aduaneiro da
Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2016

1.3.2019

0S/¥eT T

[1d ]

erodoing ogrun ep [eYQ [eulof

¥10C°s.L



«Projetos relativos ao Codigo Aduaneiro da Unido e sistemas eletronicos conexos»
Lista de projetos relacionados com o desenvolvimento e a aplicagdo de sistemas eletrénicos necessdrios para a
aplicacdo do Cédigo

Base juridica

Principal marco

Data de inicio
prevista para a
aplicagdo do sistema
eletrdnico (1)

10. Fichas de Informacdo para regimes especiais no dmbito do Cddigo Aduaneiro da Unido
O presente projeto tem como objetivo desenvolver um novo sistema centralizado para apoiar e
racionalizar os processos de gestdo dos dados das fichas de informagdo e o tratamento eletronico
de dados das fichas de informagio no dominio dos regimes especiais.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
2150, 237°2a 2422 ¢ 250 a 262.°
do Regulamento (UE) n.c 952/2013,
que estabelece o Cédigo Aduaneiro

da Unido

Data prevista das especi-
ficacdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2017

1.10.2019

11. Regimes Especiais no 4mbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto pretende acelerar, facilitar e harmonizar os regimes especiais na Unido através
de modelos comuns de processos. Tem como objetivo aplicar todas as altera¢des introduzidas pelo
Cédigo Aduaneiro da Unido relativamente aos regimes de entreposto aduaneiro, destino especial,
importagdo tempordria, bem como aperfeicoamento ativo e passivo. As solugdes eletronicas para o
tratamento de dados dos regimes especiais serdo principalmente estabelecidas a nivel nacional.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
2150, 2372a 2422 ¢ 2502 a 262.°
do Regulamento (UE) n.° 952/2013,
que estabelece o Codigo Aduaneiro

da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= primeiro trimestre
de 2017

1.10.2019

12. Notificagio de Chegada, Notificacio da Apresentagio e Depdsito Temporirio no dmbito
do Cédigo Aduaneiro da Unido

Este projeto tem como objetivo definir os processos de notificacio de chegada do meio de trans-
porte, de notificagdo da apresentagio e de declaracio de depdsito tempordrio, bem como apoiar a
harmonizagio destes aspetos entre os Estados-Membros no que diz respeito ao intercimbio de
dados entre os operadores econémicos e os servicos aduaneiros e, se necessario, entre as adminis-
tracdes aduaneiras. Se os processos ndo envolverem mais que um Estado-Membro, a sua implemen-
tagdo serd exclusivamente de competéncia nacional.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 133.0a 152.°, do Regulamento
(UE) n.0 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficacdes técnicas
= terceiro trimestre
de 2017

2.3.2020

13. Desalfandegamento Centralizado na Importacio no imbito do Cédigo Aduaneiro da
Unido

O presente projeto tem como objetivo possibilitar que as mercadorias sejam sujeitas a um regime

aduaneiro através do desalfandegamento centralizado, permitindo aos operadores econémicos

centralizar as suas atividades aduaneiras. A tramitacio da declaracdo aduaneira e a autorizagio de

saida das mercadorias deverdo ser coordenadas entre as respetivas estincias aduaneiras.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 179.0 do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= primeiro trimestre
de 2017

1.10.2020

14. Gestdo de Garantias no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto tem como objetivo garantir a gestdo eficaz e eficiente das garantias globais
vélidas que podem ser utilizadas em mais do que um Estado-Membro e a monitorizagio do
montante de referéncia para cada declaragdo aduaneira, declaragio complementar ou uma infor-
magdo adequada sobre os dados necessdrios para o registo na contabilidade das dividas aduaneiras
existentes em relagdo a todos os regimes aduaneiros, conforme previsto no Cédigo Aduaneiro da
Unido, com excegdo do transito que é tratado como parte do projeto Novo Sistema de Trénsito
Informatizado.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°
e 89.ca 100.c do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

Data prevista das especi-
ficagdes técnicas
= primeiro trimestre
de 2018

2.3.2020
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«Projetos relativos ao Codigo Aduaneiro da Unido e sistemas eletronicos conexos»
Lista de projetos relacionados com o desenvolvimento e a aplicagdo de sistemas eletrénicos necessdrios para a
aplicacdo do Cédigo

Base juridica

Principal marco

Data de inicio
prevista para a
aplicacdo do sistema
eletrdnico (1)

15. Seguranga e Protegdo e Gestdo de Riscos no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

O objetivo deste projeto é reforcar a seguranca e a protecdo do circuito logistico nos dominios que
foram identificados, em todos os modos de transporte e, em especial, no transporte aéreo, através
de uma melhor qualidade dos dados, do seu fornecimento e da sua disponibilizagio e partilha.
Também serd melhorada toda a estrutura da andlise de riscos através da otimizagdo dos dados rela-
tivos as mercadorias colocados a disposicdo das autoridades aduaneiras e do intercdmbio de infor-
magdes sobre riscos. Tal conduzird a alteragcdes nos sistemas, como, por exemplo, o Sistema de
Controlo das Importagdes e o Sistema Comunitério de Gestdo de Riscos, com um eventual alarga-
mento a novos médulos.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°, 46.°
e 127.0a 132.° do Regulamento
(UE) n.0 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

A definir na préxima
versio do programa de
trabalho

A definir na
proxima versdo do
programa de
trabalho em funcio
do roteiro (?)

16. Classificacio no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de informacao sobre a classificagdo
pautal com um moédulo de consulta, que permita fornecer uma tnica plataforma que disponibilize
toda a informacdo sobre a classificagio (independentemente da natureza) e que seja de facil acesso.
Tal permitird que os operadores econdémicos, em especial as pequenas e médias empresas, e as
autoridades aduaneiras dos Estados-Membros possam encontrar mais facilmente informagio sobre
a classificagdo pertinente.

Artigo 6.°, n.° 1, e artigos 16.°,
n.e 1, e 57.° do Regulamento (UE)
n.° 952/2013, que estabelece o
Cédigo Aduaneiro da Unido

A definir na proxima
versdo do programa de
trabalho

A definir na
préxima versdo do
programa de
trabalho

() A data prevista para dar inicio a aplicagdo dos sistemas eletrénicos coincide com a data do termo do periodo de transico.
() O calenddrio dos projetos relacionados com os desenvolvimentos no dominio da gestdo de riscos deve ser considerado no ambito de uma atualiza¢do do programa de trabalho em conformidade com os traba-
lhos em curso da Comissdo sobre a estratégia e o plano de acdo para dar seguimento as Conclusdes do Conselho sobre o Refor¢o da Seguranca do Circuito Logistico e a Gestdo dos Riscos Aduaneiros (Docu-

mento 8761/3/13 REV 3, 18 de junho de 2013).
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. At
ambito do Codigo Aduaneiro da Unido
Fase 1

Fase 2

s no ambito do Codigo Aduaneiro da

... Prova de Estatuto da Unido no ambito do Codigo Aduaneiro da
Unido
. Atualiza¢do dos Operadores Econémicos Autorizados
no dmbito do C6édigo Aduaneiro da Unido
. Vigilancia 3 no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido
. Atualiza¢do do Novo Sistema de Transito Informatizado
(NCTS/NSTI) no dmbito do Cédigo Aduaneiro da Unido
. Sistema Automatizado de Exportagdo (AES) no dmbito do
Cédigo Aduaneiro da Unido
. Fichas de Informagdo para Regimes Especiais no 4mbito do
Cédigo Aduaneiro da Unifio
.. Regimes Especiais no ambito do (6digo Aduaneiro da Unido
. Notificagdo de Chegada, Notificagdo da Apresentagio e
Depdsito Tempordrio no dmbito do Cédigo Aduaneiro da
Unido
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. Desalfa dgam nto Centralizado na Importacdo no dmbito do
Cédigo Aduaneiro da Unido

. Gestdo de Garantias no ambito do Cédigo Aduaneiro da Uni

. Seguranca e Protecio e Gestdo de Riscos no émbito do Cadigo

Aduaneiro da Unido

16. (lassificagdo no dmbito do Cédigo Aduan

eiro da Unido
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