
 

CS   CS 

 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 29.6.2021  

COM(2021) 336 final 

 

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ 

o stavu příprav na provedení nových právních základů pro Schengenský informační 

systém (SIS) v plném rozsahu v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 

odst. 4 nařízení (EU) 2018/1862     

 

 



 

1 

 

1. ÚVOD 

Dne 28. listopadu 2018 Evropský parlament a Rada přijaly tři nová nařízení o zřízení, 

provozu a využívání Schengenského informačního systému (dále jen „nařízení“)
1
.  

Ustanovení čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1862 

požadují, aby Komise každoročně předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

aktuálním stavu příprav provedení nařízení v plném rozsahu.  

První zpráva o stavu přijatá v únoru 2020
2
 popisovala přípravné práce, které Komise, 

agentury a členské státy vykonaly od 1. ledna 2019 do 30. září 2019.  

Tato druhá zpráva o stavu se vztahuje na období od 1. října 2019 do 30. září 2020
3
. Vychází z 

informací poskytnutých členskými státy a agenturami prostřednictvím dotazníků a průzkumů 

a z výsledků dosažených na schůzkách a pracovních setkáních.  

Jednotlivé oddíly vysvětlují práci vykonávanou během sledovaného období Komisí, 

členskými státy a agenturami. 

2. STAV PŘÍPRAV NA PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ  

2.1 Příprava prováděcích aktů ze strany Komise 

2.1.1 Požadavky  

Cílenou změnu příručky SIRENE
4
 je nutno provést, aby si Europol mohl vyměňovat 

doplňující informace s centrálami SIRENE, jak je stanoveno v čl. 63 bodě 9 nařízení (EU) 

2018/1861 a čl. 77 bodě 7 nařízení (EU) 2018/1862. 

Kromě toho musí být prováděcí akty nezbytné k úplnému uplatňování nařízení přijaty před 

tím, než bude revidovaný Schengenský informační systém moci zahájit činnost v souladu s 

čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1862. Zákonná 

lhůta pro úplné uplatňování revidovaného Schengenského informačního systému je 

28. prosince 2021.  

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání 

Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1; 

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a 

využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k 

provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, 

s. 14;  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a 

využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v 

trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56. 
2
  COM(2020) 72 final. 

3
 Poskytnuté informace se vztahují pouze na období, které tato zpráva skutečně zahrnuje. Další události nebo 

činnosti, ke kterým došlo po sledovaném období, budou zahrnuty ve zprávě vztahující se na příští 

sledované období (od 1. října 2020 do 30. září 2021). 
4
  Příručka SIRENE je prováděcím aktem, který stanovuje postupy pro výměnu doplňujících informací 

týkajících se záznamů. 
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2.1.2 Dokončování technických prováděcích rozhodnutí 

Během sledovaného období Komise ve spolupráci s agenturami a příslušným výborem
5
 

dokončila práci na prováděcích rozhodnutích, která jsou technickým předpokladem pro 

zahájení provozu revidovaného Schengenského informačního systému.  

2.1.3 Revize příručky SIRENE ve dvou fázích 

Během sledovaného období Komise ve spolupráci s agenturami a výborem SIS-SIRENE 

dosáhla významného pokroku v aktualizaci příručky SIRENE ve dvou fázích: 

 fáze I: cílená změna stávající příručky SIRENE
6
 tak, aby došlo k zapojení Europolu do 

výměny doplňujících informací s centrálami SIRENE, jak je stanoveno v čl. 63 bodě 9 

nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 77 bodě 7 nařízení (EU) 2018/1862; 

 fáze II (musí být dokončena jako podmínka úplného zahájení uplatňování revidovaného 

Schengenského informačního systému): celková revize příručky SIRENE, včetně všech 

nových postupů požadovaných s ohledem na nová nařízení. 

Co se týče cílené změny příručky SIRENE ve fázi I, Komise vypracovala zvláštní pravidla 

pro výměnu doplňujících informací mezi Europolem a centrálami SIRENE, zejména s 

ohledem na: 

 používání kódů pro nakládání s informacemi;  

 poskytování doplňujících informací Europolem po shodě;  

 poskytování doplňujících informací centrálami SIRENE po pozitivním nálezu 

záznamů týkajících se teroristických trestných činů;  

 postupy pro Europol, pokud potřebuje získat souhlas s použitím údajů a doplňujících 

informací nebo s jejich sdílením se třetími zeměmi; 

 postupy pro Europol, pokud potřebuje dosáhnout dohody o dalším uchovávání 

doplňujících informací, a  

 shromažďování a poskytování statistik o výměně doplňujících informací Europolem.  

 

Přípravné práce byly dokončeny během sledovaného období. 

Co se týče úplné revize příručky SIRENE ve fázi II, uspořádala Komise ve sledovaném 

období devět zasedání podskupiny SIRENE s cílem důkladně analyzovat procedurální 

požadavky vyplývající z nařízení. Během sledovaného období byly dokončeny hlavní 

přípravné práce, včetně revize formulářů SIRENE (vzorů používaných centrálami SIRENE ke 

strukturované výměně doplňujících informací) a technických specifikací pro výměnu 

formulářů SIRENE.  

Během příštího sledovaného období budou pokračovat práce s cílem dosáhnout dohody o 

návrhu příručky SIRENE ve výboru SIS-SIRENE a přijmout revidovanou příručku SIRENE 

do konce příštího sledovaného období. 

                                                 
5
  Pojem „výbor SIS-SIRENE“ zahrnuje výbor „SIS-SIRENE Policie“ i výbor „SIS-SIRENE Hranice“ (viz 

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list). 
6
  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1528 ze dne 31. srpna 2017, kterým se nahrazuje příloha 

prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k 

Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 6). 
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2.2 Vývoj centrálního SIS
7
 a příprava testovacích činností agentury eu-LISA 

2.2.1 Úkoly agentury eu-LISA 

Agentura eu-LISA odpovídá za provoz a vývoj centrálního SIS a hraje klíčovou úlohu při 

provádění nařízení. Hlavní úkoly agentury eu-LISA jsou: 

 aktualizovat technickou dokumentaci centrálního SIS a interakce mezi centrálním SIS 

a vnitrostátními systémy v souladu s požadavky nařízení a prováděcích aktů; 

 provádět požadované změny v centrálním SIS a připravovat, koordinovat a provádět 

veškeré testování týkající se centrálního SIS a interakcí s vnitrostátními systémy v 

úzké spolupráci s členskými státy a agenturami; 

 dokončit veškeré testování předtím, než bude revidovaný Schengenský informační 

systém moci zahájit činnost v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 

odst. 2 nařízení (EU) 2018/1862. 

2.2.2 Zahájení první fáze provádění dne 8. ledna 2020 

Dne 8. ledna 2020 agentura eu-LISA uvedla do provozu první verzi aktualizace centrálního 

SIS v souladu s nařízeními, přičemž Europolu poskytla plný přístup ke všem záznamům 

vytvořeným v Schengenském informačním systému a umožnila Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž navázat technické spojení s centrálním SIS, jak je požadováno v 

čl. 63 bodě 9 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 77 bodech 7 a 8 nařízení (EU) 2018/1862. 

Agenturám byl navíc umožněn přístup k funkci vyhledávání otisků prstů Schengenského 

informačního systému. 

2.2.3 Přípravy na vývoj nebiometrické části centrálního SIS k zahájení provozu před 

koncem roku 2021 

Během sledovaného období agentura eu-LISA zorganizovala deset setkání fóra pro řízení 

projektů se všemi zúčastněnými stranami (Komisí, členskými státy, Europolem, Eurojustem a 

Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž) a externím dodavatelem s cílem řídit 

vývoj a dokončení technických specifikací v souladu s technickými pravidly dohodnutými v 

příslušném výboru.  

Technické specifikace pro nebiometrickou část revize Schengenského informačního systému 

byly schváleny všemi zúčastněnými stranami v květnu 2020 a během sledovaného období 

agentura eu-LISA zahájila vývoj požadovaných změn centrálního SIS. 

                                                 
7
  „Centrální SIS“ podle popisu v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému 

(SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení 

nařízení (ES) č. 1987/2006, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14, a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního 

systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení 

rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a 

rozhodnutí Komise 2010/261/EU, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56. 
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2.2.4 Přípravy na vývoj biometrické části centrálního SIS k zahájení provozu před koncem 

roku 2021 

Během sledovaného období agentura eu-LISA zorganizovala devět zvláštních setkání se 

všemi zúčastněnými stranami (Komisí, členskými státy, Europolem, Eurojustem a Evropskou 

agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž) a externím dodavatelem zaměřených na systém 

automatizované identifikace otisků prstů. Biometrická složka tohoto systému byla uvedena do 

provozu v březnu 2018, avšak nařízení vyžadují značné změny. Zejména biometrické 

vyhledávání bude rozšířeno o nové kategorie daktyloskopických údajů (otisky dlaní a otisky 

dlaní/prstů). 

Během sledovaného období byla dokončena fáze „analýzy a návrhu“ zahrnující předběžné 

práce na zahájení projektu, požadavcích a specifikaci, přičemž k dokončení a schválení 

technických specifikací došlo dne 1. října 2020. Byla zahájena druhá fáze „provádění“.  

2.2.5 Přezkum technických specifikací pro výměnu doplňujících informací mezi centrálami 

SIRENE 

Revize formulářů příslušným výborem uvedeným v bodě 2.1.3 vyžadovala aktualizaci 

technických specifikací pro výměnu formulářů a související dokumentace. V souladu se 

společným čl. 15 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2018/1861 a nařízení (EU) 2018/1862 byla 

agentuře eu-LISA přidělena údržba a aktualizace technických specifikací pro výměnu 

doplňujících informací mezi centrálami SIRENE. 

Během sledovaného období agentura eu-LISA zorganizovala pět seminářů se všemi 

zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout obecné dohody o požadavcích v září 2020. 

Dokončení a schválení technických specifikací a dokumentace se plánuje do konce roku 2020. 

2.2.6 Shrnutí a rizika 

Ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím, kdy agentura eu-LISA zahájila přípravy 

projektu vytvořením technických skupin a organizováním globálního plánování, pokračují 

práce na vývoji centrálního SIS v souladu s nařízeními. 

Technické specifikace jsou schváleny a probíhá vývoj nebiometrické části centrálního SIS. U 

biometrické části centrálního SIS jsou technické specifikace dokončeny a byl zahájen vývoj. 

Obě části technických specifikací budou do konce roku 2020 sloučeny do jednoho 

dokumentu. 

Krize COVID-19 měla dopad na globální plánování, jelikož způsobila nedostatek hardwaru, 

zpoždění dodávek hardwaru, cestovní omezení a nepřístupnost datových center agentury eu-

LISA. Globální plánování na roky 2020 a 2021 bylo upraveno a rok 2021 bude do listopadu 

věnován testovacím činnostem s členskými státy a agenturami, po příštím sledovaném období. 

Podle globálního plánování je stále v plánu uvést konečné vydání revidovaného 

Schengenského informačního systému do provozu do konce roku 2021, v souladu se lhůtami 

stanovenými v nařízeních. 
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2.3 Přípravy členských států 

2.3.1 Oblast působnosti a požadavky 

Tato zpráva se týká 25 členských států EU a čtyř zemí přidružených k Schengenu
8
, které byly 

během sledovaného období připojeny k centrálnímu SIS, a dvou členských států EU (Kypru a 

Irska), které během sledovaného období k centrálnímu SIS připojeny nebyly.
 9

  

Ustanovení čl. 66 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 5 písm. c) nařízení 

2018/1862 vyžadují, aby všechny členské státy připojené k centrálnímu SIS zavedly funkci 

vyhledávání Schengenského informačního systému – systém automatizované identifikace 

otisků prstů do svých vnitrostátních systémů do 28. prosince 2020. Tato povinnost se dosud 

nevztahuje na Kypr a Irsko, protože tyto země nebyly během sledovaného období připojeny k 

centrálnímu SIS.  

Kromě toho musí všechny členské státy připojené k centrálnímu SIS zajistit včasný vývoj 

svých vnitrostátních systémů v souladu se schválenými dokumenty a technickými 

specifikacemi. 

Členské státy musí Komisi oznámit, že přijaly nezbytná technická a právní opatření ke 

zpracování údajů a výměně doplňujících informací podle tohoto nařízení předtím, než 

revidovaný Schengenský informační systém může zahájit činnost v souladu s čl. 66 odst. 2 

nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1862.   

2.3.2 Současný stav zavádění Schengenského informačního systému – systému 

automatizované identifikace otisků prstů (má být dokončen do konce roku 2020) 

Povinnost zavést Schengenský informační systém – funkci vyhledávání otisků prstů se 

vztahuje na 25 členských států EU a čtyři země přidružené k Schengenu (Kypr a Irsko nejsou 

během stávajícího sledovaného období dosud v oblasti působnosti). 

Stav do konce sledovaného období (30. září 2020) je následující: 

 22 z 29 zúčastněných států již funkci vyhledávání otisků prstů zavedlo; 

 pět z 29 zúčastněných států plánuje zavést funkci vyhledávání otisků prstů do konce roku 

2020; 

 dva z 29 zúčastněných států plánují zavést funkci vyhledávání otisků prstů na začátku 

roku 2021; oba dotčené státy uvedly, že zpoždění bylo způsobeno dopadem krize COVID-

19. 

2.3.3 Přípravy na úplné provedení nařízení (mají být dokončeny před koncem roku 2021) 

Přípravy členských států mají zásadní význam, protože Komise může stanovit datum, kdy 

nový Schengenský informační systém zahájí provoz podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 

                                                 
8
  Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island. 

9
  Navíc zatímco Spojené království bylo ve sledovaném období stále připojeno k Schengenskému 

informačnímu systému, tato zpráva se na něj jako na Spojené království nevztahuje, jelikož se neúčastnilo 

příprav na provádění nařízení. 
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2018/1861 a čl. 79 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1862, až poté, co ji členské státy uvědomí, že 

přijaly nezbytná technická a právní opatření.  

Komise požádala všechny členské státy EU a země přidružené k Schengenu, aby 

prostřednictvím dotazníku rozeslaného v září 2020 podaly zprávu o přípravách provedených 

ve sledovaném období na vnitrostátní úrovni. Odpověděly všechny členské státy (31 

respondentů). 

 Členské státy byly požádány, aby poskytly vstupní informace v těchto oblastech: 

 plánování a řízení projektu; 

 vnitřní koordinace; 

 posouzení dopadu na rozpočet, lidské zdroje, organizaci a vnitrostátní právní předpisy; 

 rizika. 

Co se týče plánování projektů, téměř všechny členské státy a země přidružené k Schengenu 

(29 respondentů ze 30) již začaly vytvářet nebo vytvořily plán projektu a příslušné milníky (o 

15 více než v roce 2019). Kromě toho 28 respondentů z 31 vytvořilo nebo v blízké 

budoucnosti vytvoří zvláštní projektový tým se specializovaným projektovým manažerem, 

zatímco zbývající tři státy budou řídit provádění prostřednictvím stávajících oddělení nebo 

týmů. Velká většina respondentů (24) v roce 2020 navázala na vnitrostátní úrovni spolupráci 

mezi příslušnými orgány. 

Pokud jde o posouzení dopadu, nacházejí se členské státy v současné době v různých stadiích 

příprav
10

: 

posouzení dopadu na rozpočet: 

 čtrnáct členských států dokončilo posouzení a přidělilo příslušný rozpočet; 

 šestnáct členských států dokončilo posouzení a rozpočet přidělí do konce roku 2020 nebo 

na začátku roku 2021; 

 jeden členský stát zahájí posouzení do konce roku 2020; 

posouzení potřeby lidských zdrojů: 

 sedmnáct členských států dokončilo posouzení; 

 devět členských států dokončí posouzení do konce roku 2020 nebo v roce 2021; 

 pět členských států zahájí posouzení do konce roku 2021 nebo neuvedlo žádné datum; 

posouzení organizačních potřeb: 

                                                 
10

  Ne všechny členské státy byly schopny poskytnout konkrétní posouzení pro každou z kategorií 
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 pět členských států dokončilo posouzení a přijalo opatření pro zvládnutí provádění; 

 čtrnáct členských států dokončilo posouzení, ale musí přijmout opatření pro zvládnutí 

provádění; 

 devět členských států dokončí posouzení na konci roku 2020 nebo na začátku roku 2021;  

 tři členské státy oznámily, že posouzení zahájily, ale neuvedly konečné datum; 

posouzení dopadu na vnitrostátní právní předpisy: 

 jeden členský stát dokončil analýzu a schválil změny; 

 šestnáct členských států dokončilo posouzení a zahájilo schvalování změn; 

 čtyři členské státy dokončí posouzení do konce roku 2020;  

 sedm členských států dokončí posouzení na počátku roku 2021 nebo během něj; 

 tři členské státy dokončí posouzení do konce roku 2021. 

2.3.4 Shrnutí a rizika 

Během sledovaného období členské státy vykázaly pokrok ve všech oblastech přípravy 

projektů na provedení nařízení v plném rozsahu. Členské státy pokračují v analýze požadavků 

systému a několik členských států již zahájilo vývoj svých vnitrostátních systémů během 

sledovaného období. Schválení technických specifikací pro biometrickou a nebiometrickou 

část centrálního SIS během sledovaného období umožnilo členským státům zahájit tento 

vnitrostátní vývoj. Hlavní práce však budou provedeny v příštím sledovaném období, počínaje 

1. říjnem 2020. 

Většina členských států zahájí vyhledávání otisků prstů do konce roku 2020, jak to nařízení 

vyžadují.  

Členské státy ve svých odpovědích na dotazník zdůraznily několik rizik a otázek souvisejících 

s úspěchem projektu na vnitrostátní úrovni, k nimž patří: 

 dopad pandemie COVID-19 jako obecné riziko možných zpoždění; 

 ambiciózní harmonogramy a mnoho projektů souvisejících s rozsáhlými informačními 

systémy s podobnými lhůtami;  

 personální problémy, problémy s nabídkovými řízeními a některé problémy s 

vnitřními legislativními postupy. 

Komise a eu-LISA budou nadále podrobně sledovat přípravné činnosti členských států během 

pravidelných schůzí příslušného výboru a fóra pro řízení projektů. 
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2.4 Agentury 

2.4.1 Oblast působnosti a požadavky 

Tato část zprávy se soustředí na přípravy, které podnikl Europol a Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž, protože ustanovení, která se těchto agentur dotýkají, vstoupila v 

platnost již na konci roku 2019. Změny mající dopad na agenturu Eurojust jsou minimální a 

budou platit až od konce roku 2021. Eurojust na dotazník také neodpověděl, ale bude muset 

být zahrnut ve zprávě vztahující se na další sledované období. 

2.4.2 Europol 

Europol již je uživatelem Schengenského informačního systému. Nařízení obsahují změny 

týkající se Europolu v těchto dvou oblastech:  

 přístup ke všem kategoriím záznamů a  

 propojení se sítí SIRENE.  

Nová ustanovení platí od konce roku 2019. 

Do konce listopadu 2019 Europol dokončil technické přípravy umožňující stávajícímu 

rozhraní pro vyhledávání přístup ke všem záznamům. V lednu 2020 byl Europolu v rámci 

nového Schengenského informačního systému umožněn technický přístup ke všem typům 

záznamů. Europol umožnil tento přístup svým koncovým uživatelům po pozitivním výsledku 

předchozí konzultace s evropským inspektorem ochrany osobních údajů během sledovaného 

období. 

Europol si původně stanovil, že bude připraven na propojení se sítí SIRENE do konce roku 

2020. Přípravy na zřízení funkce SIRENE v Europolu však pokračovaly i během roku 2020. 

Europol přepracovává vnitřní podnikové procesy, které budou ovlivněny tokem informací 

SIRENE, a schvaluje podrobné požadavky integrace poštovního serveru SIRENE do vnitřního 

prostředí Europolu. Předběžné řešení, které umožní vyhledávání, zpracování a zasílání zpráv 

SIRENE, by mělo být připraveno k testování do konce roku 2020 a připravenost Europolu na 

zavedení plné funkce SIRENE se plánuje do konce roku 2021, nikoli roku 2020, jak bylo 

plánováno původně.  

2.4.3 Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  

Podle nařízení mají členové jednotek nasazených Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž od konce roku 2019 právo na přístup ke všem kategoriím záznamů. Členové 

těchto jednotek potřebují mít přístup k Schengenskému informačnímu systému 

prostřednictvím technického rozhraní zřízeného a udržovaného Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž. V průběhu roku 2019 provedla agentura veškeré přípravy v 

podobě projektu rozděleného do různých částí. 

Během sledovaného období Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž provedla tyto 

činnosti: 

 schválení konečné verze dokumentu o zahájení projektu v srpnu 2020; 
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 v únoru 2020 bylo zahájeno užší řízení na rámcovou smlouvu o vývoji softwarového 

řešení pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž; řízení bylo zpožděno z 

důvodu pandemie COVID-19 a obdržení nabídky od předkladatelů se plánuje do konce 

října 2020; 

 nabídkové řízení na získání čteček dokumentů a snímačů otisků prstů bude znovu 

zveřejněno do konce října 2020; 

 projektový tým připravil první návrh standardních operačních postupů a konzultoval jej 

interně v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž; probíhají konzultace 

členských států; 

 agentura eu-LISA dodala zástupcům klíčových agentur nový hardware pro síťové 

připojení k Schengenskému informačnímu systému a zorganizovala technické semináře. 

Na rozdíl od odhadů z roku 2019 se trvání projektu nyní odhaduje na celkovou dobu 31 

měsíců a konečné datum dodání na květen 2022. Odhaduje se, že první významný výstup 

projektu (tj. webová aplikace pro vyhledávání) bude dodán v listopadu 2021. 

3. ZÁVĚRY 

Během druhého sledovaného období (30. září 2019 – 30. září 2020) dosáhly různé zúčastněné 

strany při provádění nařízení v souladu s definovanými mezníky významného pokroku: 

1) fáze provádění I (od konce roku 2019): agentura eu-LISA dokončila do 8. ledna 2020 

nezbytné přípravy, jejichž cílem je rozšířit plný přístup k Schengenskému informačnímu 

systému i na Europol a umožnit připojení k Schengenskému informačnímu systému 

Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž; Europol má přístup ke všem 

kategoriím záznamů; Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž pokračovala v 

projektu, jehož cílem je umožnit členům jejích jednotek přístup k Schengenskému 

informačnímu systému v listopadu 2021;  

2) fáze provádění II (do konce roku 2020): na konci sledovaného období zavedlo 22 

členských států funkci vyhledávání otisků prstů; pět členských států má v plánu tuto 

funkci zavést do konce roku 2020; odhaduje se, že dva členské státy budou mít při 

provádění mírné zpoždění (počátek roku 2021); 

3) fáze provádění III (do konce roku 2021): během sledovaného období Komise spolu s 

agenturou eu-LISA nadále koordinovala činnosti související s přípravou prováděcích 

opatření a technických specifikací požadovaných pro úplné provedení nařízení; dokončení 

některých významných milníků přípravných prací v roce 2020 (technické prováděcí akty a 

technické specifikace) umožnilo členským státům zahájit vnitrostátní vývoj tak, aby byl 

připraven k uvedení do provozu do konce roku 2021. 

Pandemie COVID-19 narušila harmonogram provádění, ale opatření zavedená Komisí, 

agenturou eu-LISA a členskými státy v posledních měsících se prozatím ukázala jako účinná 

a snížila negativní dopad na ústřední a vnitrostátní úrovni.  

Dva členské státy uvedly, že nejsou schopny zavést funkci vyhledávání otisků prstů do konce 

roku 2020, jak to nařízení vyžaduje. Zpoždění je však omezeno na několik měsíců a mělo by 

být vyrovnáno za začátku roku 2021. 



 

10 

 

Komise se bude i nadále přímo angažovat na politické i technické úrovni a v koordinaci se 

správní radou agentury eu-LISA bude sledovat pokrok při provádění revidovaného 

Schengenského informačního systému v souvislosti s interoperabilitou informačních systémů 

pro ochranu hranic a bezpečnost. 

Třetí zpráva o stavu bude popisovat činnosti zúčastněných stran v příštím sledovaném období, 

tedy od 1. října 2020 do 30. září 2021. 
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