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1. INTRODUCAO

Em 28 de novembro de 2018, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram trés novos
regulamentos relativos ao estabelecimento, ao funcionamento e a utilizacdo do Sistema de
Informagéo de Schengen (a seguir designados por «os Regulamentos»)®.

O artigo 66.°, n.° 4, do Regulamento (UE) 2018/1861 e o artigo 79.°, n.° 4, do Regulamento
(UE) 2018/1862 exigem que a Comissdo apresente anualmente ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatério sobre o ponto da situacdo dos preparativos para a plena execucdo dos
regulamentos.

O primeiro relatério de situacdo, adotado em fevereiro de 2020 descrevia os trabalhos
preparatorios realizados pela Comissao, pelas agéncias e pelos Estados-Membros entre 1 de
janeiro e 30 de setembro de 20109.

Este segundo relatorio de situacdo abrange o periodo de 1 de outubro de 2019 a 30 de
setembro de 2020°. Baseia-se nas informacBes disponibilizadas & Comissdo pelos
Estados-Membros e pelas agéncias em questionarios e inquéritos, bem como nos resultados
alcancados em reunides e sessdes de trabalho.

As varias seccdes explicam o trabalho realizado pela Comissdo, pelos Estados-Membros e

pelas agéncias durante o periodo de referéncia.

2. PONTO DA SITUACAO DOS PREPARATIVOS PARA A APLICACAO DOS
REGULAMENTQOS

2.1. Elaboracao de atos de execucdo pela Comissao

2.1.1. Requisitos

E necessaria uma alteracéo especifica do Manual SIRENE®, para permitir & Europol proceder
ao intercambio de informac6es suplementares com os gabinetes SIRENE, tal como previsto
no artigo 63.°, ponto 9), do Regulamento (UE) 2018/1861 e no artigo 77.°, ponto 7, do
Regulamento (UE) 2018/1862.

! Regulamento (UE) 2018/1860 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo
a utilizacdo do Sistema de Informacdo de Schengen para efeitos de regresso dos nacionais de paises
terceiros em situagdo irregular (JO L 312 de 7.12.2018, p. 1);

Regulamento (UE) 2018/1861 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo
ao estabelecimento, ao funcionamento e a utilizacdo do Sistema de Informagdo de Schengen (SIS) no
dominio dos controlos de fronteira, e que altera a Convencéo de Aplicacdo do Acordo de Schengen e altera
e revoga o Regulamento (CE) n.° 1987/2006 (JO L 312 de 7.12.2018, p. 14);

Regulamento (UE) 2018/1862 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo
ao estabelecimento, ao funcionamento e a utilizacdo do Sistema de Informagdo de Schengen (SIS) no
dominio da cooperacdo policial e da cooperagdo judiciaria em matéria penal, e que altera e revoga a
Decisdo 2007/533/JAl do Conselho e revoga o Regulamento (CE) n.° 1986/2006 do Parlamento Europeu e
do Conselho e a Decisdo 2010/261/UE da Comisséo (JO L 312 de 7.12.2018, p. 56).
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As informacBes comunicadas referem-se apenas ao periodo efetivamente abrangido pelo presente relatério.

Os outros acontecimentos ou atividades que tiveram lugar apds o periodo de referéncia serdo incluidos no

relatério que abrangera o proximo periodo de referéncia (1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021).

O Manual SIRENE é um ato de execucdo que estabelece os procedimentos para o intercambio de

informacdes suplementares relacionadas com as indicagdes.



Além disso, 0s atos de execugdo necessarios para a plena aplicacdo dos Regulamentos devem
ser adotados antes de o Sistema de Informacdo de Schengen revisto poder entrar em
funcionamento, em conformidade com o artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2018/1861 e
0 artigo 79.%, n.° 2, do Regulamento (UE) 2018/1862. O prazo legal para a plena aplicacdo do
Sistema de Informacéo de Schengen revisto é 28 de dezembro de 2021.

2.1.2. Finalizacdo das decisdes de execucdo técnicas

Durante o Eeriodo de referéncia, a Comissdo, em cooperacdo com as agéncias e 0 comité
competente®, concluiu os trabalhos sobre as decisbes de execugdo que constituem um
requisito técnico para a entrada em funcionamento do Sistema de Informacdo de Schengen
revisto.

2.1.3. Revisao do Manual SIRENE em duas fases

Durante o periodo de referéncia, a Comissdo, em cooperacdo com as agéncias e o Comité
SIS-SIRENE, realizou progressos significativos na atualizacdo do Manual SIRENE, em duas
fases:

e Fase I alteracdo especifica do Manual SIRENE®, a fim de incluir a Europol no
intercdmbio de informacgGes suplementares com o0s gabinetes SIRENE, como previsto no
artigo 63.°, ponto 9), do Regulamento (UE) 2018/1861 e no artigo 77.°, ponto 7), do
Regulamento (UE) 2018/1862,

e Fase Il (a finalizar como condigdo prévia para iniciar a plena execucdo do Sistema de
Informag&o de Schengen revisto): revisdo completa do Manual SIRENE, incluindo todos
0s novos procedimentos necessarios a luz dos Regulamentos.

No que diz respeito & alteracdo especifica do Manual SIRENE no ambito da fase I, a
Comissao elaborou regras especificas para o intercdmbio de informacdes suplementares entre
a Europol e os gabinetes SIRENE, nomeadamente sobre:

e autilizacdo de codigos de tratamento;

e o0 fornecimento de informacBes suplementares pela Europol apdés uma
correspondéncia;

e 0 fornecimento de informacdes suplementares pelos gabinetes SIRENE ap6s uma
resposta positiva relativamente a indicac6es relacionadas com infracdes terroristas;

e 0s procedimentos a seguir pela Europol sempre que esta necessitar de obter uma
autorizacgdo para utilizar dados e informagdes suplementares ou para os partilhar com
paises terceiros;

e 0s procedimentos a seguir pela Europol sempre que esta necessitar de obter uma
autorizacdo para prolongar a conservagao das informagoes suplementares, e

e arecolha e o fornecimento de dados estatisticos sobre o intercambio de informacdes
suplementares pela Europol.

°® O termo «Comité SIS-SIRENE» abarca tanto o Comité «SIS-SIRENE Policia» como o Comité

«SIS-SIRENE Fronteiras» (ver https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list).
Decisdo de Execucdo (UE) 2017/1528 da Comissdo, de 31 de agosto de 2017, que substitui o anexo da
Decisdo de Execugdo 2013/115/UE relativa ao Manual SIRENE e outras medidas de execucdo para o
Sistema de Informag&o de Schengen de segunda geracdo (SIS I1) (JO L 231 de 7.9.2017, p. 6).



Os trabalhos preparatorios foram concluidos durante o periodo de referéncia.

No que diz respeito a revisdo completa do Manual SIRENE no ambito da fase II, a
Comisséo organizou, durante o periodo de referéncia, nove reuniées do subgrupo SIRENE
para analisar exaustivamente os requisitos processuais decorrentes dos Regulamentos. Os
principais trabalhos preparatérios foram concluidos durante o periodo de referéncia, incluindo
a revisdao dos formularios SIRENE (modelos utilizados pelos gabinetes SIRENE para o
intercambio de informacdes suplementares de forma estruturada) e as especificacdes técnicas
para o intercambio de formularios SIRENE.

Os trabalhos prosseguirdo durante o proximo periodo de referéncia, com o objetivo de
alcancar um acordo sobre o projeto de Manual SIRENE no Comité SIS-SIRENE e de adotar o
Manual SIRENE revisto até ao final do proximo periodo de referéncia.

2.2. Desenvolvimento do SIS Central’ e preparacdo das atividades de teste pela
eu-LISA

2.2.1. Funcoes da eu-LISA

A eu-LISA é responsavel pelo funcionamento e pelo desenvolvimento do SIS Central e
desempenha um papel crucial na aplicacdo dos Regulamentos. As suas funcdes principais sao
as seguintes:

e atualizar a documentacéo técnica do SIS Central e as interacfes entre este ultimo e 0s
sistemas nacionais, em conformidade com os requisitos dos Regulamentos e dos atos
de execugéo;

e implementar as alteracdes necessarias no SIS Central e preparar, coordenar e realizar
todas as atividades de teste relacionadas com o SIS Central e as interagdes com 0s
sistemas nacionais, em estreita cooperacdo com os Estados-Membros e as agéncias;

e completar todas as atividades de teste antes de o Sistema de Informagdo de Schengen
revisto poder entrar em funcionamento, em conformidade com o artigo 66.%, n.° 2, do
Regulamento (UE) 2018/1861 e o artigo 79.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2018/1862.

2.2.2. Lancamento da primeira fase de execucdo em 8 de janeiro de 2020

Em 8 de janeiro de 2020, a eu-LISA lancou a primeira versdo da atualizagéo do SIS Central
em conformidade com os Regulamentos, concedendo a Europol pleno acesso a todas as
indicacOes criadas no Sistema de Informacdo de Schengen e permitindo & Agéncia Europeia
da Guarda de Fronteiras e Costeira estabelecer uma ligacdo técnica ao SIS Central, como
exigido no artigo 63.°, ponto 9), do Regulamento (UE) 2018/1861 e no artigo 77.°, pontos 7) e

«SIS Central», como descrito no artigo 4.°, n.? 1, alinea a), do Regulamento (UE) 2018/1861 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e a
utilizacdo do Sistema de Informacédo de Schengen (SIS) no dominio dos controlos de fronteira, e que altera
a Convencdo de Aplicacdo do Acordo de Schengen e altera e revoga o Regulamento (CE) n.° 1987/2006
(JO L 312 de 7.12.2018, p. 14); e do Regulamento (UE) 2018/1862 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 28 de novembro de 2018, relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e a utilizacdo do Sistema de
Informacdo de Schengen (SIS) no dominio da cooperacéo policial e da cooperacdo judiciaria em matéria
penal, e que altera e revoga a Decisdo 2007/533/JAl do Conselho e revoga o Regulamento (CE)
n.° 1986/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e a Decisdo 2010/261/UE da Comissdo (JO L 312 de
7.12.2018, p. 56).



8), do Regulamento (UE) 2018/1862. Além disso, foi concedido acesso a funcionalidade de
pesquisa de impressdes digitais do Sistema de Informacéo de Schengen as agéncias.

2.2.3. Preparativos para o desenvolvimento da parte ndo biométrica do SIS Central que
devera entrar em funcionamento antes do final de 2021

Durante o periodo de referéncia, a eu-LISA organizou dez reunies do forum de gestdo de
projetos com todas as partes interessadas (Comissao, Estados-Membros, Europol, Eurojust e
Agéncia Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) e com o contratante externo, a fim de
orientar o desenvolvimento e a finalizacdo das especificacdes técnicas em conformidade com
as regras técnicas acordadas no comité competente.

As especificacdes técnicas para a parte ndo biométrica da revisdo do Sistema de Informacéo
de Schengen foram aprovadas por todas as partes interessadas em maio de 2020, e a eu-LISA
deu inicio ao desenvolvimento das alteracdes necessarias no SIS Central durante o periodo de
referéncia.

2.2.4. Preparativos para o desenvolvimento da parte biométrica do SIS Central gue devera
entrar em funcionamento antes do final de 2021

Durante o periodo de referéncia, a eu-LISA organizou nove reunides especificas com todas as
partes interessadas (Comissdo, Estados-Membros, Europol, Eurojust e Agéncia Europeia da
Guarda de Fronteiras e Costeira) e com 0 contratante externo sobre o Sistema Automatico de
Identificagdo Dactiloscopica. A componente biométrica deste sistema entrou em
funcionamento em marco de 2018, mas os Regulamentos requerem alteracdes significativas.
Em especial, as pesquisas biométricas serdo alargadas, passando a abarcar novas categorias de
dados dactiloscopicos (impressdes palmares e vestigios palmares/digitais).

A fase de «analise e conce¢do», que abrange os trabalhos preliminares sobre a iniciacao, 0s
requisitos e a especificacdo do projeto, foi concluida durante o periodo de referéncia, tendo as
especificacbes técnicas sido finalizadas e aprovadas em 1 de outubro de 2020. A segunda
fase, «Aplicacdo», foi iniciada.

2.2.5. Revisdo das especificacoes técnicas para o intercambio de informacdes suplementares
entre os gabinetes SIRENE

A revisdo dos formulérios pelo comité competente referido no ponto 2.1.3 exigiu uma
atualizagdo das especificaces técnicas para o intercdmbio de formulérios e documentacéo
conexa. Em conformidade com o artigo 15.°, n.° 3, alinea b),do Regulamento (UE) 2018/1861
e do Regulamento (UE) 2018/1862, a eu-LISA é responséavel pela manutencéao e atualizacéo
das especificacbes técnicas para o intercambio de informacgdes suplementares entre o0s
gabinetes SIRENE.

Durante o periodo abrangido pelo relatorio, a eu-LISA organizou cinco sessdes de trabalho
com todas as partes interessadas, tendo alcancado um acordo geral sobre os requisitos em
setembro de 2020. A finalizacao e a aprovacao das especificacfes técnicas e da documentagéo
estdo previstas até ao final de 2020.

2.2.6. Resumo e riscos

Em comparacdo com o periodo de referéncia anterior, durante o qual a eu-LISA iniciou os
preparativos para o projeto com a criagcdo de grupos tecnicos e a organizacao do planeamento



global, os trabalhos para o desenvolvimento do SIS Central estdo a avancar em conformidade
com os Regulamentos.

As especificacOes técnicas foram aprovadas e o desenvolvimento esta em curso para a parte
ndo biométrica do SIS Central. Relativamente a parte biométrica do SIS Central, as
especificacOes técnicas estdo finalizadas e foi dado inicio ao desenvolvimento. As duas partes
das especificacOes técnicas serdo fundidas num Gnico documento até ao final de 2020.

A crise da COVID-19 teve repercussdes no planeamento global, com a escassez de material
informético e os atrasos na sua entrega, as restricbes de viagem e a inacessibilidade dos
centros de dados da eu-LISA. O planeamento global para 2020 e 2021 foi reajustado, e 0 ano
de 2021 sera dedicado as atividades de teste com os Estados-Membros e as agéncias até
novembro, apds o proximo periodo de referéncia. De acordo com o planeamento global, ainda
estad previsto lancar a versao final do Sistema de Informacdo de Schengen revisto até ao final
de 2021, em consonancia com os prazos especificados nos Regulamentos.

2.3. Preparativos dos Estados-Membros

2.3.1. Ambito de aplicacio e requisitos

O presente relatorio abrange 25 Estados-Membros da UE e quatro paises associados a
Schengen® ligados ao SIS Central durante o periodo de referéncia, bem como dois
Estados-Membros da UE (Chipre e Irlanda) que ndo estiveram ligados ao SIS Central durante
o periodo de referéncia .

O artigo 66.°, n.° 5, alinea c), do Regulamento (UE) 2018/1861 e o artigo 79.°, n.° 5, alinea c),
do Regulamento (CE) n.° 2018/1862 exigem que todos os Estados-Membros ligados ao SIS
Central tenham implementado a funcionalidade de pesquisa do Sistema de Informacdo de
Schengen — Sistema Automatico de lIdentificacdo Dactiloscopica — nos seus sistemas
nacionais até 28 de dezembro de 2020. Esta obrigacdo ainda ndo se aplica a Chipre nem a
Irlanda, dado que estes paises ainda ndo estavam ligados ao SIS Central durante o periodo de
referéncia.

Além disso, todos os Estados-Membros ligados ao SIS Central devem assegurar 0
desenvolvimento atempado dos seus sistemas nacionais em conformidade com os documentos
e especificacdes técnicas aprovados.

Em conformidade com o artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2018/1861 e o artigo 79.°,
n. 2, do Regulamento (UE) 2018/1862, antes de o Sistema de Informacdo de Schengen
revisto poder entrar em funcionamento os Estados-Membros deverdo ter notificado a
Comissdo de que adotaram as disposi¢cOes técnicas e juridicas necessarias para efetuar o
tratamento de dados e proceder ao intercAmbio de informagdes suplementares nos termos
destes regulamentos.

Islandia, Listenstaine, Noruega e Suiga.

Em contrapartida, embora o Reino Unido ainda estivesse ligado ao Sistema de Informacdo de Schengen
durante o periodo de referéncia, ndo é abrangido pelo presente relatério, uma vez que ndo participou nos
preparativos para a aplicacdo dos Regulamentos.



2.3.2. Ponto da situacdo da implantacdo do Sistema de Informacéo de Schengen — Sistema
Automatico de Identificacdo Dactiloscopica (a completar até ao final de 2020)

A obrigacédo de utilizar a funcionalidade de pesquisa de impressdes digitais do Sistema de
Informacdo de Schengen aplica-se a 25 Estados-Membros da UE e a quatro paises associados
a Schengen (Chipre e a Irlanda ainda ndo sdo abrangidos durante o atual periodo de
referéncia).

A situacdo até ao final do periodo de referéncia (30 de setembro de 2020) é a seguinte:

e 22 dos 29 Estados participantes ja implantaram a funcionalidade de pesquisa de
impressodes digitais;

e cinco dos 29 Estados participantes preveem implantar a funcionalidade de pesquisa de
impressdes digitais antes do final de 2020;

e dois dos 29 Estados participantes preveem implantar a funcionalidade de pesquisa de
impressoes digitais em 2021; os dois Estados em causa indicaram que o atraso se devia ao
impacto da crise da COVID-19.

2.3.3. Preparativos para a plena aplicacdo dos Regulamentos (a completar até ao final de

2021)

Os preparativos dos Estados-Membros sdo cruciais, uma vez que a Comissdo s6 pode fixar a
data a partir da qual o novo Sistema de Informacdo de Schengen comecara a funcionar nos
termos do artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2018/1861 e do artigo 79.°, n.° 2, do
Regulamento (UE) 2018/1862 depois de os Estados-Membros lhe terem notificado a ado¢édo
das disposicdes técnicas e juridicas necessarias.

A Comissao solicitou a todos os Estados-Membros da UE e aos paises associados a Schengen
que apresentassem, mediante um questionario lancado em setembro de 2020, um relatério
sobre os preparativos realizados a nivel nacional durante o periodo de referéncia. Todos os
Estados-Membros responderam (31 inquiridos).

Os Estados-Membros foram convidados a prestar informacgdes nos seguintes dominios:
e planeamento e gestdo de projetos;
e coordenacdo interna;

e avaliacdo de impacto em termos de orcamento, recursos humanos, organizacdo e
legislacdo nacional,

e Triscos.

Relativamente ao planeamento de projetos, quase todos os Estados-Membros e paises
associados a Schengen (29 dos 30 inquiridos) comecaram ja a definir ou definiram um plano
de projeto e as metas correspondentes (mais 15 do que em 2019). Além disso, 28 dos 31
inquiridos criaram, ou irdo criar num futuro proximo, uma equipa de projeto especifica e
nomearam um gestor de projeto, enquanto os restantes trés Estados gerirdo a execu¢do com 0s



servigos ou equipas existentes. Em 2020, uma grande maioria dos inquiridos (24) estabeleceu
uma cooperacao entre as autoridades competentes a nivel nacional.

No que diz respeito a avaliagdo de impacto, os Estados-Membros encontram-se atualmente
em diferentes fases de preparagdo™:

Avaliacdo do impacto orcamental:

e 14 Estados-Membros concluiram a avaliacdo e afetaram o orcamento respetivo;

e 16 Estados-Membros concluiram a avaliacdo e afetardo o orcamento até ao final de 2020
ou inicio de 2021;

e um Estado-Memobro iniciara a avaliacdo até ao final de 2020.

Avaliacdo das necessidades de recursos humanos:

e 17 Estados-Membros concluiram a avalia¢&o;
e nove Estados-Membros concluirdo a avaliacdo até ao final de 2020 ou em 2021;

e cinco Estados-Membros iniciardo a avaliacdo até ao final de 2021 ou ndo indicaram uma
data.

Avaliacdo das necessidades organizacionais:

cinco Estados-Membros concluiram a avaliacdo e adotaram medidas para fazer face a
execucio;

e 14 Estados-Membros concluiram a avaliacdo, mas tém de adotar medidas para fazer face a
eXecucéo;

e nove Estados-Membros completardo a avaliacdo até ao final de 2020 ou no inicio de 2021;

e trés Estados-Membros afirmaram ter dado inicio a avaliacdo, mas ndo indicaram uma
data-limite.

Avaliacdo do impacto na leqgislacdo nacional:

um Estado-Membro concluiu a avaliacdo e aprovou as alteracoes;

16 Estados-Membros concluiram a avaliagdo e iniciaram a aprovagdo das alteragdes;

quatro Estados-Membros completardo a avaliagdo até ao final de 2020;

sete Estados-Membros completardo a avaliacdo no inicio de 2021 ou durante esse ano;

Nem todos os Estados-Membros conseguiram apresentar uma avaliagcdo especifica para cada uma das
categorias tidas em consideragao no questionario.



e trés Estados-Membros completardo a avaliacdo até ao final de 2021.

2.3.4. Resumo e riscos

Durante o periodo de referéncia, os Estados-Membros registaram progressos em todos 0s
dominios de preparacdo de projetos com vista a plena aplicacdo dos Regulamentos. Os
Estados-Membros estdo a avancar na analise dos requisitos do sistema, tendo alguns deles
dado ja inicio ao desenvolvimento dos seus sistemas nacionais durante o periodo de
referéncia. A aprovacdo das especificacOes técnicas para as partes biométrica e ndo biométrica
do SIS Central durante o periodo de referéncia permitiu aos Estados-Membros dar inicio a
esses desenvolvimentos a nivel nacional. No entanto, o trabalho principal serd realizado no
préximo periodo de referéncia, com inicio em 1 de outubro de 2020.

A maioria dos Estados-Membros estara operacional no que se refere as pesquisas de
impressdes digitais até ao final de 2020, como exigido pelos Regulamentos.

Nas suas respostas ao questionario, os Estados-Membros salientaram varios riscos e
problemas para o éxito do projeto a nivel nacional, tais como:

e 0 impacto da pandemia de COVID-19, que constitui um risco geral de possiveis
atrasos;

e prazos ambiciosos e muitos projetos relacionados com os sistemas de informacéo de
grande escala com prazos semelhantes;

e problemas ligados a falta de recursos humanos, problemas com os procedimentos de
concurso e algumas dificuldades relacionadas com os procedimentos legislativos
internos.

A Comisséo e a eu-LISA continuardo a acompanhar de perto as atividades preparatdrias dos

Estados-Membros durante as reunides periodicas do comité competente e do forum de gestdo
de projetos.

2.4.  Adéncias

2.4.1. Ambito de aplicacdo e requisitos

Esta parte do relatério centra-se nos preparativos realizados pela Europol e pela Agéncia
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, uma vez que as disposi¢Oes que afetam estas
agéncias entraram em vigor ja no final de 2019. As altera¢cdes com impacto na Eurojust séo
minimas e sé se aplicam a partir do final de 2021. A Eurojust ndo respondeu ao questionario,
mas devera ser incluida no relatério relativo ao proximo periodo de referéncia.

2.4.2. Europol

A Europol ja é um utilizador do Sistema de Informacdo de Schengen. Os Regulamentos
incluem alteragdes que afetam a Europol nos dois dominios seguintes:

e 0 acesso a todas as categorias de indicacdes, e

e aligacdo arede SIRENE.



As novas disposicdes sdo aplicaveis desde o final de 2019.

No final de novembro de 2019, a Europol concluiu os preparativos técnicos para permitir a
interface de pesquisa existente aceder a todas as indicagbes. Em janeiro de 2020, foi
concedido a Europol acesso técnico a todos os tipos de indicacdes no ambito do novo Sistema
de Informac&o de Schengen. Durante o periodo de referéncia, a Europol concedeu este acesso
aos seus utilizadores finais na sequéncia do resultado positivo de um processo de consulta
prévia com a Autoridade Europeia para a Protecdo de Dados.

Inicialmente, a Europol pretendia estar preparada para a ligacdo a rede SIRENE no final de
2020. No entanto, os preparativos para a criagdo da funcdo SIRENE na Europol prosseguiram
em 2020. A Europol esta a reformular os processos operacionais internos que serdo afetados
pelo fluxo de informagdes SIRENE e a validar os requisitos pormenorizados da integracéo do
sistema de transmissdo de correio eletronico SIRENE no ambiente interno da Europol. Uma
solucdo provisoria que permite extrair, tratar e enviar mensagens SIRENE devera estar pronta
para ser testada até ao final de 2020 e a Europol devera estar preparada para implementar
plenamente a fungdo SIRENE até ao final de 2021, e ndo até 2020, como anteriormente
previsto.

2.4.3. Aqgéncia Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira

Ao abrigo dos Regulamentos, os membros das equipas destacadas pela Agéncia Europeia da
Guarda de Fronteiras e Costeira tém o direito de aceder a todas as categorias de indicagdes
desde o final de 2019. Os membros dessas equipas devem aceder ao Sistema de Informacéo
de Schengen através de uma interface técnica criada e mantida pela Agéncia Europeia da
Guarda de Fronteiras e Costeira. Em 2019, a Agéncia fez todos os preparativos num projeto
dividido em vérias partes.

Durante o periodo de referéncia, a Agéncia Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira
transitou as seguintes atividades para o periodo seguinte:

e aprovacdo de uma versdo final do documento sobre a iniciacdo do projeto para agosto de
2020;

e em fevereiro de 2020, foi langcado um concurso limitado para um contrato-quadro para o
desenvolvimento de uma solucédo informatica destinada a Agéncia Europeia da Guarda de
Fronteiras e Costeira; o procedimento sofreu um atraso devido a COVID-19 e prevé-se
que 0s proponentes entreguem a sua proposta ate ao final de outubro de 2020;

e 0 concurso para a aquisi¢do de dispositivos de leitura de documentos e de digitalizadores
de impressdes digitais sera novamente publicado no final de outubro de 2020;

e 0 primeiro projeto para procedimentos operacionais normalizados foi elaborado pela
equipa de projeto e consultado internamente na Agéncia Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira; a consulta dos Estados-Membros esta em curso;

e aeu-LISA forneceu um novo material informético para a ligagdo da rede ao Sistema de
Informacdo de Schengen e organizou seminarios técnicos destinados aos representantes
das principais agéncias.



Contrariamente ao previsto em 2019, estima-se que 0 projeto tenha uma duracdo total de
31 meses e a data final de entrega estad prevista para maio de 2022. Prevé-se que 0 primeiro
grande resultado do projeto (ou seja, a aplicagdo Web para pesquisas) se concretize em
novembro de 2021.

3. CONCLUSOES

Durante o segundo periodo de referéncia (30 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020),
as varias partes interessadas realizaram progressos significativos para aplicar 0s
Regulamentos em conformidade com os objetivos definidos:

1) fase de aplicagdo I (a partir do final de 2019): a eu-LISA completou, até 8 de janeiro de
2020, os preparativos necessarios para alargar o pleno acesso ao Sistema de Informacéo
de Schengen a Europol e permitir @ Agéncia Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira
ligar-se ao sistema. A Europol tem acesso a todas as categorias de indicacdes; A Agéncia
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira prosseguiu o projeto destinado a permitir aos
membros das suas equipas terem acesso ao Sistema de Informacdo de Schengen em
novembro de 2021;

2) fase de aplicacdo Il (até ao final de 2020): no final do periodo de referéncia,
22 Estados-Membros implantaram a funcionalidade de pesquisa de impressdes digitais;
cinco Estados-Membros ainda preveem implantar esta funcionalidade até ao final de 2020;
dois Estados-Membros deverdo registar um ligeiro atraso na implementacdo (inicio de
2021);

3) fase de aplicacdo Il (até ao final de 2021): durante o periodo de referéncia, sob a
coordenacdo da Comissdo e da eu-LISA, prosseguiram as atividades de elaboracdo de
medidas de aplicacdo e de especificacbes técnicas necessarias para a plena aplicacdo dos
Regulamentos; a finalizacdo de algumas das principais etapas dos trabalhos preparatorios
em 2020 (atos de execucdo técnicos e especificagdes técnicas) possibilitou aos
Estados-Membros iniciar os desenvolvimentos a nivel nacional, de modo a estarem
prontos para entrar em funcionamento até ao final de 2021.

A pandemia de COVID-19 perturbou o calendario de execucdo, mas as medidas adotadas pela
Comissédo, pela eu-LISA e pelos Estados-Membros nos ultimos meses tém-se revelado
eficazes e permitiram reduzir o impacto negativo a nivel central e nacional.

Dois Estados-Membros declararam ndo estar em condicdes de lancar a funcionalidade de
pesquisa de impressfes digitais até ao final de 2020, como exigido pelo regulamento. No
entanto, o atraso limita-se a alguns meses e a funcionalidade devera estar instalada até ao
inicio de 2021.

A Comissdo continuard a dialogar diretamente, tanto a nivel politico como técnico, e a
acompanhar, de modo coordenado com o Conselho de Administragdo da eu-LISA, os
progressos na implementacdo do Sistema de Informacdo de Schengen revisto no contexto da
interoperabilidade dos sistemas de informacéo para as fronteiras e a seguranca.

O terceiro relatério de situacdo descrevera as atividades das partes interessadas durante o
préximo periodo de referéncia, compreendido entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de
2021.
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