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BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET
HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen
COMPONENT 1: HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

Het onderdeel ,,hernieuwbare energiebronnen en energie-infrastructuur” van het Slowaakse
plan voor herstel en veerkracht heeft tot doel rechtstreeks bij te dragen tot de verwezenlijking
van de doelstellingen inzake klimaatverandering voor 2030. VVolgens het Slowaakse nationale
energie- en klimaatplan vereist de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen een
aanzienlijke verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen in de Slowaakse energiemix.

In dit verband is dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht gericht op
het ondersteunen van een snellere uitrol van investeringen in hernieuwbare energie. Met het
oog hierop zullen de hervormingen de Slowaakse elektriciteitsmarkt moderniseren en een
passend wetgevingskader creéren. De wetswijzigingen zullen met name de toegang voor
nieuwe marktdeelnemers verbeteren, de zekerheid en het vertrouwen in de steunmaatregelen
van de staat vergroten en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het Slowaakse
elektriciteitsnet verbeteren. De investeringssteun wordt verstrekt voor het vergroten van de
capaciteit van nieuwe hernieuwbare bronnen en voor de repowering van bestaande installaties
voor hernieuwbare energie, met inbegrip van de modernisering van biogas- en
waterkrachtcentrales. De investeringen in het vergroten van de flexibiliteit van het
elektriciteitsnet omvatten steun voor nieuwe batterijopslagplaatsen, met inbegrip van
oplossingen op basis van waterstof, en voor het vergroten van de balanceringscapaciteit van
waterkrachtcentrales.

De component omvat twee hervormingen en drie investeringen.

Deze maatregelen dragen bij tot de doelstelling inzake groene transitie en klimaatneutraliteit,
en tot het nakomen van de verbintenissen van Slowakije in het kader van het nationale
energie- en klimaatplan. De component versterkt de strategische autonomie en veiligheid van
Slowakije doordat het aandeel binnenlandse energiebronnen toeneemt, aangezien de invoer uit
derde landen een aanzienlijk deel van zijn verbruik uitmaakt. De investeringen dragen bij tot
het scheppen van banen op lokaal niveau, ook in de kmo-sector.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke
aanbeveling die Slowakije in 2020 is toegezonden, namelijk de noodzaak om ,de
investeringen toe te spitsen op de groene digitale transitie, met name op schone en efficiénte
productie en gebruik van energie en hulpbronnen” (landspecifieke aanbeveling 3/2020).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Aanpassing van het wetgevingskader inzake elektriciteit

Doel van de hervorming is het juridische kader van de Slowaakse elektriciteitsmarkt te
verbeteren door middel van een wijziging van Wet 251/2012 Coll. inzake energie en Wet
250/2012 Coll. inzake regelgeving in netwerkindustrieén overeenkomstig de vereisten van
Richtlijn 2019/944. Voorts zal de aangepaste juridische structuur de nieuwe activiteiten en de



toegang van deelnemers tot de elektriciteitsmarkt  (energiegemeenschappen,
aankoopgroepering, zelfverbruikers, elektriciteitsopslag) vergemakkelijken, en tegelijkertijd
de algehele flexibiliteit van het elektriciteitssysteem vergroten en de mogelijkheden voor
aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen op het Slowaakse net verbeteren.

Deze hervorming voorziet ook (in het kader van mijlpaal 2) in een maatregel die gericht is op
het vrijmaken van de technische capaciteit voor elektriciteitstransmissie binnen het
binnenlandse elektriciteitsnet, die wordt vergemakkelijkt door de uitbreiding van de capaciteit
van het elektriciteitsinterconnectieprofiel tussen Slowakije en Hongarije.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.
Hervorming 2: Het rechtskader voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen

Doel van de hervorming is de uitrol van nieuwe hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.
De nieuwe wetswijzigingen zorgen voor efficiénte ondersteuningsmechanismen om het
aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de vervoers-, elektriciteits- en
verwarmingssector te vergroten. Het rechtskader wordt gewijzigd door wijziging van Wet
309/2009 inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling en Wet 657/2004 inzake thermische energie.

De hervorming omvat ook de vaststelling van een langetermijnveilingplan voor nieuwe
hernieuwbare bronnen. Deze maatregel draagt bij tot een betere voorspelbaarheid van de
totale geinstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie, waardoor een gunstiger
investeringsklimaat voor particuliere investeerders wordt gecreéerd.

Voorts omvat de hervorming de vaststelling van investeringsregelingen ter ondersteuning van
hernieuwbare energiebronnen. Het ministerie van Economische Zaken stelt een
veilingsregeling vast voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen (link naar investering 1,
component 1) en steunregelingen voor investeringen in het opwekken van energie (link naar
investering 2, component 1) en het vergroten van de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem
(link naar investering 3, component 1). Het investeringsbeleid van de regelingen moet strikt in
overeenstemming zijn met zowel de EU- als de nationale milieuwetgeving, alsook met de
technische richtsnoeren voor ,,Do-Not-Significant-Harm” (2021/C58/01) van ondersteunde
activiteiten en ondernemingen. Alleen investeringen in waterkracht die in overeenstemming
zijn met het EU-acquis, worden ondersteund door het Slowaakse plan voor herstel en
veerkracht.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.
Investering 1: Bouw van nieuwe hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de maatregel is de uitrol van investeringen in nieuwe hernieuwbare
energiebronnen te ondersteunen. Van de algemene doelstelling om de nieuwe capaciteit voor
hernieuwbare elektriciteit met 122,4 MW te verhogen, moet de steunregeling ten minste
120 MW nieuwe capaciteit leveren die wordt opgewekt door de nieuwe hernieuwbare
energiebronnen in het kader van de op het net aangesloten maatregel. Het competitieve
veilingmechanisme staat open voor een breed scala aan hernieuwbare technologieén, met
duidelijke termijnen en regels voor de levering van projecten. Investeringen in waterkracht
komen niet in aanmerking voor investering 1 (component 1). Het ministerie van Economische
Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en voor het verzamelen van
informatie over de gerealiseerde capaciteit bij projectontwikkelaars.

De regeling ter ondersteuning van de veiling eerbiedigt het investeringsbeleid zoals
uiteengezet in stap 3 van component 1 (hervorming 2: Rechtskader voor de bevordering van
hernieuwbare energiebronnen ™).



De uitvoering van de investering zal naar verwachting uiterlijk op 30 juni 2021 van start gaan
en moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2: Modernisering van de bestaande hernieuwbare energiebronnen
(repowering)

Het doel van de maatregel is de technologische levensduur te verlengen, de bestaande
capaciteiten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen te moderniseren en efficiénter te
maken. De modernisering heeft betrekking op de omzetting van biogas- en
waterkrachtcentrales. De regeling moet ten minste 100 MW gemoderniseerde hernieuwbare
capaciteit leveren voor op het net aangesloten elektriciteitsopwekking (repowering),
ondersteund in het kader van de maatregel. Het ministerie van Economische Zaken is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de investering en het verzamelen van informatie over
de gerealiseerde capaciteit bij projectontwikkelaars.

De steun voor de verschillende soorten gemoderniseerde hernieuwbare apparatuur wordt
afzonderlijk beoordeeld, rekening houdend met het beginsel van kosteneffectiviteit. De
steunregelingen moeten in overeenstemming zijn met het investeringsbeleid dat is uiteengezet
in stap 3 van component 1 (hervorming 2: Rechtskader voor de bevordering van hernieuwbare
energiebronnen).

De uitvoering van de investering zal naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 van start
gaan en moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3: Vergroting van de flexibiliteit van elektriciteitssystemen met het oog op
een grotere integratie van hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de investering is de flexibiliteit van het Slowaakse elektriciteitsnet te vergroten.
De geleidelijke afschaffing van flexibele fossiele energiebronnen leidt tot een verlies van
balanceringsprestaties, met negatieve gevolgen voor het vermogen van het systeem om
variabele hernieuwbare energiebronnen te integreren.

De investering is gericht op de ondersteuning van elektriciteitsopslagfaciliteiten, met inbegrip
van op waterstof gebaseerde oplossingen, en op de verhoging van de
elektriciteitsbalanceringscapaciteit in waterkrachtcentrales. De steunregeling zorgt voor een
cumulatieve toename van de balanceringscapaciteit met ten minste 68 MW, als gevolg van de
nieuwe opslagcapaciteit en de verhoging van de balanceringscapaciteit van bestaande
waterkrachtcentrales die op het net zijn aangesloten. De exacte uitsplitsing van de doelstelling
van 68 MW hangt af van de vraag naar relevante onderwerpen. De investeringen in de
balanceringscapaciteit van de waterkrachtcentrales bedragen in het kader van de maatregel
niet meer dan 12 000 000 EUR. De investeringen vormen een grote aanvulling op andere
acties in de component, aangezien zij bijdragen tot de verhoging van de capaciteit van het
kosteloze netwerk voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

De steun wordt verleend in het kader van de technologiespecifieke regelingen, rekening
houdend met het beginsel van kosteneffectiviteit. De regelingen moeten voldoen aan de
voorwaarden inzake investeringsbeleid zoals gespecificeerd in stap 3 van component 1
(hervorming 2: Rechtskader voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen *).

De uitvoering van de investering zal naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 van start
gaan en moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.



A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
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De wetswijzigingen creéren ondersteuningsmechanismen
om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de
vervoers-, elektriciteits- en verwarmingssector te
vergroten. Het rechtskader wordt gewijzigd door
wijziging van Wet 309/2009 inzake de bevordering van
hernieuwbare  energiebronnen en  hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling en Wet 657/2004 inzake
thermische energie.

Het ministerie van Economische Zaken stelt een
veilingplan voor de lange termijn voor nieuwe
hernieuwbare bronnen vast, wat bijdraagt tot betere
voorspelbaarheid van de verhoging van de capaciteit van
nieuwe hernieuwbare capaciteit.

Het ministerie van Economische Zaken stelt de nieuwe
veilingsregeling voor nieuwe bronnen van elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen vast (gedefinieerd in
investering 1), de steunregelingen voor investeringen in
repowering (gedefinieerd in investering 2) en een grotere
flexibiliteit van het elektriciteitssysteem (gedefinieerd in
investering 3). In de regelingen worden de
subsidiabiliteitscriteria voor ondersteunde
ondernemingen gedetailleerd beschreven, waarbij wordt
gezorgd voor naleving van het EU- en het nationale
milieuacquis en de technische richtsnoeren van de DNSH
(2021/C58/01) voor ondersteunde activiteiten en/of
ondernemingen, terwijl de nieuwe HEB-capaciteit wordt
verhoogd zoals beschreven in de overeenkomstige
doelstellingen (voor investeringen 1, 2 en 3).De
biomassaprojecten moeten een
broeikasgasemissiereductie van ten minste 80 %
opleveren volgens de BKG-besparingsmethode en de
relatieve vergelijking met fossiele brandstoffen, zoals
uiteengezet in  bijlage VI bij Richtlijn (EU)
2018/2001. Alleen investeringen in waterkracht die in
overeenstemming zijn met het EU-acquis worden
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Een toename van ten minste 68 MW van nieuwe
elektriciteitsopslagfaciliteiten, als gevolg van de
ingebruikneming van de nieuwe opslagcapaciteit in het
kader van de maatregel. De regeling ondersteunt de
installatie van nieuwe capaciteit van batterijsystemen, de
installatie van nieuwe capaciteit van waterstofcellen en
een verhoging van de balanceringscapaciteit van de
waterkrachtcentrales. De exacte uitsplitsing van de
doelstelling van 68 MW zal afhangen van de vraag naar
relevante onderwerpen. De investeringen in de
balanceringscapaciteit van de waterkrachtcentrales
bedragen in het kader van de maatregel niet meer dan
12 000 000 EUR.

De steun wordt verleend in het kader van de
technologiespecifieke regelingen, rekening houdend met
het beginsel van kosteneffectiviteit. De steunregelingen
moeten  voldoen aan de voorwaarden inzake
investeringsbeleid zoals gespecificeerd in stap 3 ("1 —
Hernieuwbare energiebronnen en energie-infrastructuur
— Hervorming 2: Rechtskader voor de bevordering van
hernieuwbare energiebronnen *).




COMPONENT 2: RENOVATIE VAN GEBOUWEN

Volgens het Slowaakse nationale energie- en klimaatplan en de langetermijnrenovatiestrategie
voor gebouwen vereist de verwezenlijking van de EU-emissiereductiedoelstellingen voor
2030 en 2050 een aanzienlijke verschuiving van de uitvoering van gedeeltelijke naar
middelhoge (30-60 % besparing op primaire energie) en grondige (meer dan 60 %) renovatie
van gebouwen.

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is gericht op een
vermindering van het energieverbruik door te streven naar een uitgebreide renovatie van
gezinswoningen, openbare historische en beschermde gebouwen. Het combineert maatregelen
om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren door ten minste 30 % van de besparingen
op primaire energie te realiseren met maatregelen ter bevordering van de aanpassing aan de
klimaatverandering (zoals het installeren van groene daken, waterretentiesysteem). De
component draagt bij tot de klimaat- en milieudoelstellingen en stimuleert het herstel en het
concurrentievermogen van de bouwsector door meer banen te scheppen, met name voor
kleine en middelgrote ondernemingen op lokaal niveau.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component omvat 3 hervormingen en 2 investeringen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke
aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slowakije zijn gericht, de noodzaak om
investeringsgerelateerd beleid toe te spitsen op energie-efficiéntie (landspecifieke aanbeveling
3/2019) en ,,investeringen te richten op de groene transitie” (landspecifieke aanbeveling
3/2020).

A.l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: De harmonisatie van de steunmechanismen voor de renovatie van
gezinswoningen.

Doel van de hervorming is verschillende steunregelingen in kaart te brengen, op elkaar af te
stemmen en samen te brengen, het renovatieproces te harmoniseren en te stroomlijnen, en
eigenaars te stimuleren een breder scala aan renovatiemaatregelen uit te voeren. Het ontwerp
van de steunregelingen, de criteria en de voorwaarden en de uitvoeringsstappen worden
beschreven in het uitvoeringsplan dat uiterlijk op 30 september 2022 door het Slowaakse
milieuagentschap moet worden gepubliceerd. Met het oog op een doeltreffende en tijdige
uitvoering moeten de capaciteiten van het Slowaakse milieuagentschap worden versterkt. In
de uitvoeringsfase worden huiseigenaren bereikt door middel van een communicatiecampagne
en met gevestigde regionale kantoren en door technische bijstand en overleg te verlenen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.



Investering 1: Verbetering van de energie-efficiéntie van gezinswoningen.

Het doel van de investering is de renovatie van ten minste 30 000 eengezinswoningen te
voltooien, waarbij gemiddeld ten minste 30 % primaire energie wordt bespaard. De
investering is gericht op de eigenaren van oudere gezinswoningen. Naast traditionele
energiebesparingsmaatregelen zoals thermische isolatie, vervanging van ramen, maakt het
mechanisme het mogelijk inefficiénte warmte- en warmwaterbronnen te vervangen door
hoogrenderende installaties of nieuwe installaties voor hernieuwbare energie te installeren.
Waar mogelijk zijn maatregelen van toepassing om de klimaatbestendigheid van gebouwen te
vergroten (zoals begroeiingsdaken, opvang van regenwater). Om de brede en groene renovatie
te mobiliseren, omvatten de steunregelingen een combinatie van verplicht en facultatief deel.
Er wordt een financiéle bijdrage van eigenaars verwacht. Energiebesparingen worden
voornamelijk geverifieerd aan de hand van energieprestatiecertificaten of andere bijbehorende
documenten.

Investeringsmaatregelen in verband met de renovatie van gebouwen moeten voldoen aan de
DNSH-vereisten, met inbegrip van de preventie en recycling van bouw- en sloopafval en de
regeling voor de vervanging van ketels, die een klein onderdeel vormen van het algemene
renovatieprogramma.

De uitvoering van de investering zal naar verwachting uiterlijk op 30 september 2022 van
start gaan en moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2: Meer transparantie en stroomlijning van besluiten van de
Monumentenraad van de Slowaakse Republiek.

De hervorming heeft tot doel de kwaliteit en efficiéntie van het besluitvormingsproces van de
Monumentenraad van de Slowaakse Republiek te verbeteren door drie methoden te
ontwikkelen om:

de classificatie van de monumenten;

objectieve criteria vast te stellen aan de hand waarvan de Monumentenraad besluiten neemt,
en

kwantificeer de kosten in verband met de interventies van de Monumentenraad

Daarnaast is het de bedoeling het in kaart brengen van staatsmonumenten te hervormen door
de technische, bouw- en energiegerelateerde aspecten ervan te beoordelen. De mapping
resulteert in de afgifte van ten minste 1000 bouwpaspoorten van relevante
monumentengebouwen in staatsbezit. De hervorming faciliteert investeringsbeslissingen over
renovatie met het oog op het behoud van de monumentale waarde en de verbetering van de
energie-efficiéntie, indien van toepassing.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 2: Renovatie van openbare historische en beschermde gebouwen.

Openbare historische en beschermde gebouwen behoren tot de slechtst energiezuinige
gebouwen en vereisen een op maat gesneden aanpak om hun culturele waarde en erfgoed te
behouden en te beschermen. De investering heeft tot doel de energieprestatie en de structurele



omstandigheden van de openbare historische en beschermde gebouwen te verbeteren en
tegelijkertijd de historische en culturele waarden ervan te beschermen en de toegankelijkheid
van de gebouwen te verbeteren. De algemene doelstelling is om 130 000 m2 te renoveren,
terwijl ten minste 117 000 m2 vloeroppervilakte van openbare historische en beschermde
gebouwen wordt gerenoveerd, terwijl gemiddeld ten minste 30 % van de besparingen op
primaire energie wordt gerealiseerd. De investering zal naar verwachting leiden tot renovatie
van ongeveer 100 gebouwen en zal vergezeld gaan van een voorlichtingscampagne.
Energiebesparingen ~ worden  gemonitord en  geverifieerd door middel van
energieprestatiecertificaten.

Investeringsmaatregelen in verband met de renovatie van gebouwen moeten voldoen aan de
DNSH-vereisten, met inbegrip van de preventie en recycling van bouw- en sloopafval en de
regeling voor de vervanging van ketels, die een klein onderdeel vormen van het algemene
renovatieprogramma.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Hervorming 3: Het beheer van bouw- en sloopafval.

De hervorming heeft betrekking op het zeer lage recyclingpercentage van Slowakije en is
gericht op de herziening van de wetgeving inzake afvalbeheer om het potentieel van de
circulaire economie voor bouw- en sloopafval te vergroten. Het ministerie van Milieu van de
Slowaakse Republiek dient de wijziging van de afvalstoffenwetgeving in te dienen, die vereist
dat ten minste 70 % van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval dat in de bouw wordt
geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik of voor recycling wordt verzonden.
Daarnaast moet de hervorming voorzien in verplichte selectieve sloopwerkzaamheden,
kwaliteitsnormen voor recycling van bouw- en sloopafval, verplichte groene
overheidsopdrachten voor de gunning van bouwwerken, vereenvoudiging van de regels en
verbetering van de gegevensverzamelingssystemen voor bouwafval. Zodra de wetgeving van
kracht is, moet ervoor worden gezorgd dat ,,geen significante schade” wordt veroorzaakt door
naleving van de eis van 70 % recycling en hergebruik van niet-gevaarlijk sloop- en bouwafval
voor de renovatie en bouw van gebouwen die worden gefinancierd in het kader van de
faciliteit voor herstel en veerkracht. .

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Betrokk
&l » Kwalitatiev Kwantitatieve indicatoren Indl_c_atleve

maatreg | Mijlpa o (voor streefdoelen) termijn voor - - o
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mmer (hervor | Streef - elke mijlpaal / elk streefdoel
ming of | doel mijlpalen)
invester .
ing) Mee?eenh Ba5|s§c Doel Kwartaa Jaar
eid enario |
2— In het uitvoeringsplan worden verschillende
renovati steunregelingen in kaart gebracht en
evan geharmoniseerd. In detail worden de
gebouwe voorbereidingen voor de start van de
n— regeling, het tijdschema en het beheer ervan,
Hervorm Goedkeuring alsmede het toezicht op de wederopbouw en
ing 1: Uitvoeringsplan van het verificatie van energiebesparingen, in de
Harmoni | Mijlpa | voor groene uitvoeringspl eerste plaats door middel van
1 i ) Q3 2022 . . o

satie van | al renovatie van an door het energieprestatiecertificaten of andere
de gezinswoningen ministerie bijbehorende documenten, uitvoerig
steunme van Milieu beschreven. De regelingen zijn zodanig
chanism opgezet dat zij gemiddeld ten minste 30 %
en voor besparingen op primaire energie stimuleren
de en voldoen aan de vereisten van de
renovati technische richtsnoeren ,,geen significante
e van schade berokkenen” (2021/C58/01).
gezinsw
oningen
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2 —

renovati De regelingen voor het mobiliseren van
evan Start van de energiebesparingen en groene ren(_)vatie
gebouwe Start van de steunregelin worden ontworpen en gelanceerd in
n— steunregelingen gen om overeenstemming met de maatregelen en het
Hervorm Miil om ich tijdschema die in het kader van het
- jlpa . . energiebespa X . .
ing 1 al energiebesparinge e Q3 2022 | uitvoeringsplan zijn vastgesteld. De
Yerbeter n en groene roene desbetreffende oproepen zullen door het
Ing van renovatie te ?enovatie te Slowaakse milieuagentschap op een website
:riergie- mobiliseren mobiliseren worden gepubliceerd.
efficiénti
evan
gezinsw
oningen

18 000 eengezinswoningen worden

gerenoveerd overeenkomstig de vereisten van
2— de steunregelingen, met inbegrip van de
renovati naleving van het DNSH-beginsel en om
evan Aantal stimulansen te bieden om gemiddeld ten
gebouwe gerenoveerde minste 30 % primaire energie te besparen en
== gezinswoningen aanvullende maatregelen te nemen. Een lijst
Investeri | DOelst | . gemiddeld ten Aantal 18000 Q4 2024 | van mogelijke maatregelen omvat: isolatie,
ngen1: [€NG | . 630 % vervanging van ramen, herstel van het dak,
Verbeter primaire energie regenwaterretentie, ketelvervanging of
ing van bespaart verwijdering van asbestbekleding, of andere
de maatregelen in overeenstemming met de tekst
energie- van het onderdeel. De energiebesparing van
efficiénti de gerenoveerde huizen wordt voornamelijk
e van geverifieerd aan de hand van het
gezinsw energieprestatiecertificaat of andere
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oningen bijbehorende documenten. Met RRF
gefinancierde investeringen verlenen geen
steun aan verwarmingsketels op biomassa.
In totaal worden 30 000 eengezinswoningen
gerenoveerd in overeenstemming met de
vereisten van de regelingen, met inbegrip van

o de naleving van het DNSH-beginsel en om

T stlmula_msen te blede_n VOor een ge_mld_delde

o besparing van ten minste 30 % primaire
energie en aanvullende maatregelen. Een lijst

gebouwe Aantal gleen e g J
van mogelijke maatregelen omvat: als

n— gerenoveerde . . .

; . . isolatie, vervanging van ramen, herstel van
nvester Doelst gezinswoningen 30 000 het dak, regenwaterretentie, ketelvervangin
ngen 1: ellin dat gemiddeld ten Aantal 18 000 0 Q2 2026 of verV\;i'dgrin van asbestk;ekledin ofg :
Verbeter 9| minste 30 % L Rl .

. — . andere maatregelen in overeenstemming met
Ing van primaire energie
de tekst van het onderdeel en de verstrekte
de bespaart . . .
energie- kostenberekening. De energiebesparing van
R de gere_noveerde huizen wordt voornamelijk
BET geverifieerd aan de hand van het
gezinsw er_1_erg|eprestat|ecert|f|caat of andere
oningen bijbehorende documenten. Met RRF
gefinancierde investeringen verlenen geen
steun aan verwarmingsketels op biomassa.
_ icati Ontwikkeling en goedkeuring van de drie
Methodologieén Publicatie geng e g
e van methoden voor de classificatie van
i . . i monumentengebouwen om de transparantie,
2 Mijlpa besluitvormingspr rT]ethodologl 3 Q4 2023 . g . P
. al oces van de eén door de de acceptatie door het publiek te vergroten en
Renovati Monumente de besluitvormingsprocessen van de
Monumentenraad
€ van van de Slowaakse nraad Monumentenraad van de Slowaakse
gebouwe Republiek te versnellen. Op basis van
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n— Republiek gestandaardiseerde methoden wordt door de
Hervorm Monumentenraad ten minste 1000

ing 2: bouwpaspoorten afgegeven om de technische
Meer en energieaspecten van de relevante

transpar staatsmonumenten te diagnosticeren om
antie en renovatiebesluiten te vergemakkelijken.
stroomlij
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2. De algemene doelstelling is de renovatie van
ErEvET 66 000 m2, waarvan ten minste 60 000 m2
ET openbare historische en beschermde
gebouwe Totale opperviakte gebouwen, Wo_rden gerenoyeerd in

[ (M2) van overeenstemming met Qe eisen van de
TvEsET gerenoveerde openbare oproep, waarin vogrwaarden .
ngen 2: openbare worden vastgesteld om gemiddeld ten minste
S Doelst G Oppervla 0 Q4 2024 30 % primaire energie te besparen, naleving
o elling T kte (m2) 60 000 van DNSH-beginselen en stimulansen voor
openbar gebouwen die ten de uitvoering van andere aanvullende

. i 6] O W maatregelen (zoals regenwaterretentie,
e de besparing op verwijdering van a_sbest, to_egankelljkheld van
T primaire energie gebouwen). Energlet?e_sparlngen worden
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mde gerenoveerde gebouwen door middel van
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De algemene doelstelling is de renovatie van
130 000 m2, een minimum van 117 000 m2

2-
i aan openbare historische en beschermde
renovati Totale oppervlakte P . :
e van ) v gebouwen, die worden gerenoveerd in
ebouwe overeenstemming met de eisen van de
g gerenoveerde .
n— openbare oproep, waarin voorwaarden
openbare . .
Investeri historische en worden vastgesteld om gemiddeld ten minste
ngen 2: Oppervla 30 % primaire energie te besparen, naleving
. | Doelst | Peschermde kte (m2) van DNSH-beginselen en stimulansen voor
Renovati | = gebouwen 60000 | 117000 [ Q2 2026 DNoT-Deg
e van elling de uitvoering van andere aanvullende
openbar verwezenlijking maatregelen (zoals regenwaterretentie,
e van ten minste verwijdering van asbest, toegankelijkheid van
historisc 30 % van de gebouwen). Energiebesparingen worden
he en besparing op gemonitord en geverifieerd voor
bescher primaire energie gerenoveerde gebouwen door middel van
mde energieprestatiecertificaten.
gebouwe
n
_ De herziene afvalwetgeving van het ministerie
Inwerkingtre s ;
) van Milieu vergroot het potentieel van de
2— B - ding van de circulaire economie in de bouw- en
renovati | Mijlpa | Wijziging van de PR 0 1 Q2 2022 | sloopafvalsector en de bouwsector, waardoor
evan al Afvalstoffenwet g van de ten minste 70 % van het niet-gevaarlijke
gebouwe Afvalstoffen bouw- en sloopafval wordt gerecycled en
= il hergebruikt. Het omvat verplichte groene
Hervorm overheidsopdrachten voor bouwinvesteringen
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al

binnen de overheid, verhoging van de
wettelijke vergoedingen voor het storten van
afval en vereenvoudiging van de regels voor
het gebruik van bouw- en sloopafval.
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COMPONENT 3: DUURZAAM VERVOER

Het onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is gericht op het vergroten
van het aandeel van milieuvriendelijke vormen van vervoer, door middel van maatregelen en
slimme oplossingen op basis van gegevensanalyse, het verhogen van het aantal passagiers dat
per spoor en openbaar personenvervoer rijdt, het volume vervoerde goederen in
milieuvriendelijk intermodaal vervoer, en het ondersteunen van de ontwikkeling van
infrastructuur voor alternatieve aandrijving, waardoor de CO,-uitstoot in het vervoer wordt
verminderd en de luchtkwaliteit wordt verbeterd. Slimme en digitale investeringen
ondersteunen snellere, betrouwbaardere en efficiéntere spoorvervoer en schoon openbaar
personenvervoer, en motiveren passagiers om over te stappen van auto’s en andere
koolstofgebaseerde vervoermiddelen. De component maakt een ruimer gebruik van
alternatieve propulsies voor duurzaam, milieuvriendelijk, betaalbaar en slim vervoer mogelijk
en bevordert tegelijkertijd het gebruik van slimme netwerken. Zij draagt bij tot het
concurrentievermogen van de economie door de behoefte aan marktvoorwaarden voor de
leveranciers van vervoersmachines te creéren.

De component omvat vier hervormingen en vier investeringen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De hervormingen en investeringen in het kader van het onderdeel komen rechtstreeks
tegemoet aan de aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2020
van Slowakije en aan het advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2020 van
Slowakije, volgens welke Slowakije ,zo spoedig mogelijk voorbereide openbare
investeringsprojecten moet uitvoeren en investeringen in de particuliere sector moet
ondersteunen om het economisch herstel te ondersteunen. De investeringen toespitsen op de
groene en digitale transitie, met name op schone en efficiénte productie en gebruik van
energie en hulpbronnen, duurzaam openbaar vervoer en afvalbeheer.”

De component omvat vier hervormingen en vier investeringen.

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1 inzake de voorbereiding van investeringsprojecten in de vervoerssector.

De hervorming heeft tot doel het beheer van investeringen te verbeteren en de economische
voordelen ervan te vergroten. Dit wordt bereikt door middel van de volgende maatregelen:

e de \vaststelling, uiterlifk op 30 juni 2021, van een investeringsplan voor
spoorweginfrastructuurprojecten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten op
basis van hun kosteneffectiviteit;

e wijzigingen, uiterlijk op 31 maart 2023, van de Spoorwegwet en de daarmee
samenhangende wetgeving ter vereenvoudiging en stroomlijning van de wettelijke en
technische vereisten voor de parameters voor vervoersinfrastructuur;

e de publicatie, uiterlijk op 31 december 2021, van een methode die bepaalt hoe
projecten met de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen worden geidentificeerd en
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hoe kan worden bijgedragen aan de doelstelling van de modal shift van
personenvervoer van individueel wegvervoer naar fietsen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2 van het openbaar personenvervoer.

De hervorming heeft tot doel het aanbod van passagiersvervoer te verbeteren. Een nieuw plan
voor vervoersdiensten, gevolgd door de optimalisering van het passagiersvervoer per spoor,
vormt een belangrijk onderdeel van de alomvattende hervorming van het openbaar vervoer.
De hervorming wordt ondersteund door nieuwe wetgeving waarin  regels,
verantwoordelijkheden en verplichtingen worden vastgesteld voor de codrdinatie, bestelling
en financiering van regionale bus- en treindiensten. In de wetgeving wordt een nationale
autoriteit gedefinieerd om, in samenwerking met regionale integratoren, de totstandbrenging
van een nationaal geintegreerd vervoerssysteem met een uniform tarief te coérdineren en om
de voorbereiding en uitvoering van openbare aanbestedingsprocedures voor zowel openbare
passagiersvervoerdiensten als voertuigen die met steun van de EU voor de exploitatie van
deze routes in eerdere perioden zijn aangekocht, te codrdineren. De frequentie van het
spoorvervoer op de lijnen met het grootste potentieel voor de overdracht van verkeer van
auto’s naar treinen moet worden verhoogd, zodat de regionale openbare bus- en treindiensten
beter kunnen worden gecodrdineerd. Deze hervorming wordt ondersteund door de volgende
specifieke maatregelen:

o Uiterlijk op 31 maart 2023 stelt een nieuwe wet normen voor openbaar
personenvervoer vast en stroomlijnt de openbare orde, die momenteel versnipperd is
en onvoldoende gecodrdineerd is tussen de staat, provincies, steden en gemeenten.

e Uiterlijk op 31 december 2023 worden de geoptimaliseerde grafieken voor het
spoorvervoer gepubliceerd;

e Tegen 31 december 2026 is een geintegreerd vervoerssysteem tot stand gebracht,
waardoor multimodaal openbaar personenvervoer met één ticket kan reizen. Het is
operationeel in ten minste 6 districten.

De laatste mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni
2026 voltooid.

Hervorming 3 inzake intermodaal goederenvervoer.

De hervorming ondersteunt een grotere intermodaliteit door middel van aanbestedingen, de
coordinatie van logistiek en de bevordering van de lancering van nieuwe intermodale routes.
Het doel van deze hervorming is om tegen 2030 30 % van het wegvervoer over een afstand
van meer dan 300 km te verschuiven naar het spoor of over water en meer dan 50 % naar
2050 (ten opzichte van 2005). Zij doet dit met name door de belangstelling van de
vervoerders voor een verschuiving van het goederenvervoer over de weg naar het
spoorvervoer/intermodaal vervoer te bevorderen en een verdere modal shift van het
spoorvervoer te voorkomen. De opstelling en goedkeuring van een concept voor de
ontwikkeling van intermodaal vervoer, met inbegrip van het voorstel voor noodzakelijke
wetswijzigingen, maakt het mogelijk maatregelen vast te stellen voor de systemische
ontwikkeling van milieuvriendelijke vervoerswijzen. De steun is gericht op het wegnemen en
aantrekkelijker maken van technische problemen bij de overgang naar intermodaal vervoer.
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De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 van
start gaan en zal uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 4 inzake de invoering van nieuw beleid ter bevordering van alternatieve
brandstoffen op lange termijn in de vervoerssector.

De hervorming wordt ondersteund door de inwerkingtreding, uiterlijk op 31 december 2022,
van nieuwe wetgevingsmaatregelen ter hervorming van de distributietarieven,
vereenvoudiging en versnelling van het proces van de aanleg van infrastructuur voor
alternatieve aandrijving. Zij introduceren ook een ,,oplaadpuntrechten” en een stabiel,
voorspelbaar meerjarenkader ter ondersteuning van de aanleg van relevante alternatieve
aandrijfinfrastructuur.

Investering 1 in de ontwikkeling van koolstofarme vervoersinfrastructuur.

De investering ondersteunt decarbonisatie door elektrificatie van spoorlijnen, modernisering
van spoorlijnen, bouw of modernisering van tram- en trolleybuslijnen en de bouw van
fietsinfrastructuur. Er vindt een ,,herontwerp van het Europees Timetabling Process — TTR”
plaats en er wordt een nieuw, op digitale technologieén gebaseerd beveiligingssysteem
ingevoerd om de automatisering van het spoorverkeersbeheer mogelijk te maken. De
investering wordt gebaseerd op hervorming 1.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investeringen 2 ter bevordering van schoon personenvervoer.

De investeringen doen dit door het passagiersvervoer per spoor en het stadsvervoer
downstream aantrekkelijker te maken. In dichtbevolkte peri-urbane gebieden en op grote
vervoerscorridors tussen grote steden en grootstedelijke gebieden moet het aanbod van
verbindingen worden uitgebreid. Nieuw of aangepast rollend materieel moet in bedrijf worden
gesteld. De investeringen worden uitgevoerd in de vorm van specifieke subsidies op niet-
discriminerende basis, waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten voor de analyse van
verkeersgegevens en -gegevens. De investering wordt ondersteund door de hervorming van 2.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.
Investering 3 in de ontwikkeling van intermodaal goederenvervoer.

De investering ondersteunt de aankoop van intermodale vervoerseenheden en laadfaciliteiten
met particulier kapitaal en de lancering van nieuwe intermodale routes op geselecteerde
routes. Om het volume van het vervoer in milieuvriendelijker intermodaal vervoer te
vergroten, stimuleert de staat de aankoop van intermodale vervoerseenheden en
laadfaciliteiten met particulier kapitaal. Tegelijkertijd verleent de staat steun voor de lancering
van nieuwe intermodale routes op geselecteerde routes. De beoogde staatssteunregelingen
voorzien (onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie) in slechts
gedeeltelijke financiering uit het mechanisme en de selectie van ondernemingen die steun
ontvangen na openbare oproepen met duidelijk omschreven niet-discriminerende regels.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 4 in de steun voor de bouw van infrastructuur voor alternatieve aandrijving.

De investering is gericht op oplaadpunten voor elektrische auto’s en waterstoftankpunten. Er
wordt een financieel mechanisme ingesteld voor steunregelingen voor de bouw van
oplaadpunten voor elektrische auto’s en waterstoftankpunten. Het systeem moet zorgen voor
de bouw van de skeletinfrastructuur van ultrasnelle absorberende punten, de beschikbare
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oplaadinfrastructuur op het niveau van alle districten van de Slowaakse Republiek, waardoor
de snellere ontwikkeling van het passagiers- en goederenvervoer op alternatieve brandstoffen
wordt bevorderd, hetgeen leidt tot de modernisering van het wagenpark teneinde de totale

emissies in het wegvervoer te verminderen. Deze investering wordt ondersteund door de
hervorming van 3.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
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Hervorming an voor | Publicatie tijdschema voor de aanleg van de

1 van de o Mijlpaal spoorw | van het_ Q2 2021 ?nfrastru_ctuur bevat. Een gepubliceerd
voorbereidin eginfra | uitvoeringspl investeringsplan voor
g van structu | an spoorweginfrastructuurprojecten waarbij
investerings urproje prioriteit wordt gegeven aan projecten op
projecten in cten basis van hun kosteneffectiviteit, waarborgt de
de stabiliteit op lange termijn van de
vervoerssect voorbereiding en uitvoering van
or spoorweginfrastructuurprojecten.
33—
duurzaam Method ) )
Vervoer — ologie | Bekendmaki De methodologie bepaalt hoe projecten met de
Hervorming - voor de | ng van de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen

2 1: Mijlpaal selectie | methodologi Q4 2021 | worden geidentificeerd en hoe kan worden
Hervorming , o bijgedragen aan de doelstelling van de modal
van de voorber shift van individueel wegvervoer naar fietsen.
voorbereidin eiding
gvan en
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investerings uitvoeri
projecten in ng van
de fietspro
vervoerssect jecten
or
Inwerkingtre
ding van een
wijziging
De van de
wijzigi | SPoorwegwe
ngvan |t door de
de Nationale
3— Spoorw Raad van het - N
duurzaam egwet | Statuuten De wetswijzigingen moeten de wettelijke en
vervoer — en de ) technische vereisten voor de parameters van
Hervorming daarme goedkeuring de vervoersinfrastructuur vereenvoudigen en
1 o van een stroomlijnen, in overeenstemming met de
Hervorming verban Wijziging goede praktijken in andere EU-landen en de
van de Miiloaal q van Decreet o1 2023 Europese wetgeving, die de voorwaarden
voorbereidin )P houd nr. 350/2010 zullen scheppen om het tempo van de
gvan dgu €N | Coll. inzake voorbereiding van de aanpassingen van de
investerings - de bouw en spoorweginfrastructuur te versnellen, de
projecten in ng de ) kosten per kilometer van gemoderniseerde
de inzake technische lijnen te verlagen en snellere en veiligere
vervoerssect orde van spoorwegen eerder te kunnen aanleggen.
or VEIVOEr | spoorlijnen
sinfrast | qoor het
ructuur | ministerie
parame | van Vervoer
ters en Bouw] en
inwerkingtre
ding van de
wetgeving
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Inwerkingtre

ding van de
wet
openbaar
personenver
voer door de
Nationale
33—
Raad van de
CUZEEi Nieuwe | Slowaakse
vervoer — wet Renubliek De wet strekt tot standaardisering van de
Hervorming openba | en P normen voor openbaar personenvervoer en tot
2: - P . . stroomlijning van de openbare
. Mijlpaal ar inwerkingtre Q1 2023 : ; . . .
Hervorming . dienstverlening, die momenteel versnipperd is
persone | ding van s .
van het - en onvoldoende gecodrdineerd is tussen de
nvervo | wetgeving L
openbaar staat, provincies, steden en gemeenten.
er om het
personenver
openbaar
voer
vervoer
doeltreffend
te
codrdineren,
te integreren
ente
beheren
Uitvoer
3— ing van
duurzaam de :
vervoer — conti Inwerkingtre
. geop ding van een Het ministerie van Vervoer en Bouw voert de
Hervorming malisee R . . .
2. - rde geoptimalise bestelllng van passag|ersvervoersd|en§ten per
' . Mijlpaal . erde Q4 2023 spoor uiterlijk op 31 december 2023 uit
Hervorming dienstre | -. . . C
. dienstregelin overeenkomstig het definitieve
van het geling .
g voor het vervoerdienstenplan.
openbaar voor
spoorvervoer
personenver het
voer spoorve
rvoer
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Aantal

district
en waar
tariefint
egratie
van
toepass
3— ing is
duurzaam waardo
VETVoer — or De kwalitatieve indicator heeft betrekking op
Hervorming reizen h
2. Doelstellin | met e_t_ aantal graafschappen waar een
. Aantal 6 Q2 2026 geintegreerd vervoerssysteem tot stand wordt
Hervorming | g meerde ;
van het re gebracht, zodat multlmgda_al openbaar_
personenvervoer met eén ticket kan reizen.
openbaar vormen
personenver van
voer openba
ar
vervoer
of per
vervoer
sbewijs
mogelij
kis
33—
duurzaam
vervoer — Lengte
Investeringe van De kwalitatieve indicator heeft betrekking op
nl: Doelstellin | nieuwe de lengte van nieuw gebouwde
Ontwikkelin | g fietsinfr HEE] A Q2 AU fietsinfrastructuur (in km). Het doel omvat
g van astructu fietspaden en fietsenparkeerplaatsen.
koolstofarme ur (km)
vervoersinfr
astructuur
3— Doelstellin | Lengte De kwalitatieve indicator heeft betrekking op
duurzaam g van de Aantal 69 Q2 2026 de lengte van de heraangelegde of verbeterde
vervoer — nieuwe spoorweginfrastructuur uit de bronnen van het
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Investeringe of plan voor herstel en veerkracht, waarbij
nl: verbete wegingsfactoren worden gebruikt voor de
Ontwikkelin rde verschillende soorten en reeksen projecten
gvan schone (zonder verzendings-/beveiligingsinstallaties
koolstofarme spoorw die afzonderlijk worden geteld in het kader
vervoersinfr eginfra van doelstelling 3: lengte van de verzonden
astructuur structu baanvakken).
ur voor .
I — Van de algemene doelstelling om 77 km
g spoorweginfrastructuur te reconstrueren of te
svervoe .
r (in upgraden, wordt ten minste 69 km aangepast
b of gereconstrueerd. De investeringen
eWoge omvatten de volgende elementen: volledig
g) g verbeterde dubbelspoor op de
spoorwegcorridor met een toename tot
160 km/u; een of twee heraangelegde
spoorlijnen (vernieuwing van
bovenste/onderste of tractielijn/uitrusting;
nieuw geélektrificeerde en gedeeltelijk
verbeterde spoorlijn met één spoor; volledig
verbeterde dubbelspoortramlijn, met inbegrip
van accessoires; nieuw aangelegde
eenloketleiding van trolleybus, met inbegrip
van de stroomvoorziening.
3— Lengte
SN van 4: De kwalitatieve indicator heeft betrekking op
vervoer — trajecte ;. .
Investeringe nvan de lengte van spoorlijnen (in km) waarop
N1 g Doelstellin | de 2026 dispatching/digitale veiligheidsvoorzieningen
Onfwikkelin verzon Aantal 100 Q2 in gebruik zijn genomen. . Van de algemene
g doelstelling om 111 km spoorlijnen te
g van den i
koolstofarme spoorlii verzenden, worden ten minste 100 km
. P ) verzonden.
vervoersinfr nen
astructuur (km)
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3

duurzaam Pl
aangek De kwalitatieve indicator geeft het aantal
vervoer —
. ochte aangekochte schoon openbaar rollend
Investeringe . . ..
10 no: Doelstellin sc_hqne Aantal Q2 2025 materieel voor reizigersvervoer weer. _Het
Be\}orderin g reiziger rollend materieel moet gesloten elektrische of
g streinen waterstoftreineenheden omvatten; elektrische
van schoon . )
(gewog locomotieven met meerdere systemen; trams.
personenver en)
voer
Een concept voor de ontwikkeling van het
intermodaal vervoer wordt uiterlijk op 31
december 2021 door de Slowaakse regering
goedgekeurd. Hierin worden voorstellen
gedaan voor de wetswijzigingen die nodig zijn
om maatregelen vast te stellen voor de
Oproepen tot systemische ontwikkeling van
3 d het indienen milieuvriendelijke  goederenvervoerswijzen.
- duurzaam Concep | van nieuwe De steun is gericht op het wegnemen en
xervoer_— t en | steunregelin aantrekkelijker ~ maken van technische
;rvormmg roept | gen op basis problemen bij de overgang naar intermodaal
: . . op tot | van het vervoer. Op basis daarvan wordt uiterlijk op
11 Her\;]ortmlng Mijlpaal nieuwe | concept van Q4 2022 31 december 2022 een oproep gedaan voor
Sl | steunre | de nieuwe steunregelingen die de
mte(rjmodaa gelinge | ontwikkeling beschikbaarheid van intermodaal vervoer op
DL ED n van niet-discriminerende basis helpen verbeteren,
vy intermodaal waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de
vervoer ontwikkeling ervan in alle regio’s van

Slowakije. De oproep wordt goedgekeurd
door het ministerie van Vervoer en Bouw.
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Aantal

3uurzaam ingekoc Het aantal  aangekochte  intermodale
Vervoer — hte vervoerseenheden van IPU’s (het laden en
Investeringe intermo lossen van opleggers, wissellaadbakken,
n3: Doclstellin | 92/ containers). Intermodale vervoerseenheden
12 Ontwikkelin | g el Aantal 1000 Q2 2026 | worden uitgedrukt in TEU (Twenty-foot
g van seenhe Equivalent Unit 20 ‘(6,1 m); Basisgrootte
intermodaal den in container 1ISO 1C — 20 ’x 8,.x 8”(mach).
eenheid
goederenver .
voer sequiva
lenten
33—
duurzaam een
vervoer — nieuw De maatregelen moeten de ontwikkeling van
Hervorming pakket alternatieve aandrijfsystemen in het vervoer
4: Invoering maatre | Inwerkingtre versnellen. Deze omvatten een hervorming
van nieuw gelen ding van de van de distributietarieven, maatregelen om het
beleid ter ter resolutie ter bouwproces voor alternatieve
13 bevordering | Mijlpaal bevord | bevordering Q4 2022 aandrijfinfrastructuur te vereenvoudigen en te
van ering van versnellen, de invoering van een
alternatieve van alternatieve »oplaadpuntrechten” en de invoering van een
brandstoffen alternat | propulsies stabiel, voorspelbaar meerjarenkader ter
op lange ieve ondersteuning van de aanleg van relevante
termijn in de propuls alternatieve aandrijfinfrastructuur.
vervoerssect ies
or
3— Aantal
duurzaam oplaadp
vervoer — unten Totaal aantal openbare oplaadpunten of
Investeringe of waterstoftankpunten dat in bedrijf is. Van de
n4: i algemene doelstelling om 3332 oplaadpunten
14| ondersteuni g)oelstellm \évf?;ir;;, Aantal 3029 Q2 2026 | in bedrijf te nemen, worden ten minste 3029
ng van de unten oplaadpunten in bedrijf gesteld.
ontwikkeling dat in
Sl bedrijf
infrastructuu is.
r voor
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voertuigen
die op
alternatieve
brandstof
rijden
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COMPONENT 4: KOOLSTOFARM MAKEN VAN DE INDUSTRIE

De vermindering van de broeikasgasemissies in Slowakije en de verwezenlijking van de
nationale doelstellingen, zoals uiteengezet in het geintegreerde nationale energie- en
klimaatplan 2021-2030, vereisen ook een versnelde actie van de industrie. Slowakije is een
sterk geindustrialiseerde economie, met een bijdrage van energie en industriéle processen aan
de totale uitstoot van broeikasgassen van iets meer dan 70 %. Slowakije behoort tot de
lidstaten met de hoogste gemiddelde luchtconcentraties van stofdeeltjes in de EU, grotendeels
als gevolg van de veroudering van industriéle technologieén en de verbranding van vaste
brandstoffen in huishoudens.

In dit verband wordt in component 4 van het Slowaakse plan voor hervorming en veerkracht
voorgesteld een regeling voor het koolstofarm maken van de industriéle sector te ontwikkelen
en uit te voeren. De maatregelen moeten leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen bij
ondernemingen, minder energieverlies en een groter gebruik van innovatieve
milieutechnologieén in de industriéle productie. De component belichaamt de
hervormingstoezegging van de Slowaakse regering om in de regio Opper-Nitra van steenkool
af te voeren. Het omvat ook de toezegging om een einde te maken aan de steun voor de
productie van elektriciteit uit inheemse steenkool en de sluiting van de bruinkoolcentrale van
Novéky. De investering in de uitrusting van de Slowaakse milieu-inspectie moet de
monitoringcapaciteit van de decarbonisatie-inspanningen van deze instelling versterken.

De component omvat twee hervormingen en één belangrijke en één aanvullende investering.

Deze hervormingen en investeringen dragen bij tot de doelstelling van een groene transitie en
tot de klimaatdoelstelling. Het koolstofvrij maken van de economie heeft blijvende gevolgen
voor het milieu en de luchtkwaliteit in Slowakije. De investeringen moeten het
concurrentievermogen van de Slowaakse industrie versterken en banen op lokaal niveau
veiligstellen. De transformatie van de regio Opper-Nitra heeft een sterk cohesie-element, met
name ter ondersteuning van de overgang van steenkool naar de regio.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De maatregelen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling die Slowakije
in 2020 is toegezonden, namelijk de noodzaak om ,,de investeringen toe te spitsen op de
groene digitale transitie, in het bijzonder op schone en efficiénte productie en gebruik van
energie en hulpbronnen” (landspecifieke aanbeveling 3/2020).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: De stopzetting van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool in de
elektriciteitscentrale van Novaky en de transformatie van de regio Opper-Nitra

Deze hervorming belichaamt de toezegging van de Slowaakse regering om vooruitgang te
boeken bij de overgang naar steenkool in de regio Opper-Nitra. De regionale Novaky-
elektriciteitscentrale heeft de op twee na hoogste CO2-emissies van de Slowaakse EU-
emissiehandelsregeling.

Het doel van deze maatregel is voor de bruinkoolcentrale van Novaky een einde te maken aan
de steun voor de productie van elektriciteit en de opwekking van elektriciteit uit bruinkool te
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beéindigen. Dit heeft positieve effecten op het milieu en een prijsverlaging voor
eindverbruikers van elektriciteit.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.
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Hervorming 2: Vaststelling van de competitieve regeling ter vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen in de industrie

De Slowaakse autoriteiten starten een concurrerende regeling voor het koolstofarm maken van
de economie, die openstaat voor alle industriéle sectoren. De regeling voor
koolstofdecarbonisatie ondersteunt het gebruik van de beste momenteel beschikbare
technologieén in industriéle processen. De steun is gericht op koolstofarme processen en
technologieén in de industrie en de vaststelling van energie-efficiéntiemaatregelen.

Slowakije zorgt ervoor dat de strenge eisen inzake naleving van de milieuwetgeving, zowel
op nationaal als op EU-niveau, worden nageleefd. Dit houdt onder meer in dat de
ondersteunde activiteiten en bedrijven voldoen aan de technische richtsnoeren van de DNSH
(2021/C58/01).

De steun aan installaties in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten
moet hun emissies aanzienlijk verminderen tot onder de benchmark die relevant is voor de
projectbieding. De voorwaarde ,,aanzienlijk onder de benchmark™ maakt deel uit van de
selectiecriteria voor de aanbesteding.

De hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen (in CO2-equivalenten, gewogen gemiddelde) van
de door de regeling ondersteunde ondernemingen neemt ten opzichte van het nulscenario met
ten minste 30 % af.

De Slowaakse autoriteiten verstrekken gegevens over het koolstofvrij maken van projecten in
het kader van de regeling (uiterlijk op 30 juni 2026 beschikbaar te stellen) of tonen aan dat de
broeikasgasemissiereductie zal worden gerealiseerd op basis van veronderstelde parameters
van de in het kader van de maatregel ondersteunde technologieén (op basis van certificaten
van producenten) of de combinatie van beide benaderingen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.
Investering 1: De werking van de regeling voor het koolstofarm maken van de industrie

Het doel van de maatregel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door middel van
projectondersteuning voor industriéle ondernemingen. De veilingregeling moet voldoen aan
de voorwaarden inzake investeringsbeleid zoals gespecificeerd in de hervorming van 2
(,,Vaststelling van de competitieve regeling voor de vermindering van broeikasgasemissies in
de industrie”).

Van de algemene doelstelling om de broeikasgasemissies met 1 369 917 ton CO2-equivalent
te verminderen, zorgt de decarbonisatieregeling voor een vermindering van ten minste
1 232 926 ton CO2-equivalent, bovenop het nulscenario dat aan de Commissie is voorgelegd.
De emissiereductie wordt in acht genomen op basis van gegevensverzameling voor projecten
in het kader van de decarbonisatieregeling of wordt aangetoond op basis van parameters van
ondersteunde technologieén op basis van certificaten van producenten of de combinatie van
beide benaderingen. De Slowaakse autoriteiten verstrekken de Commissie uiterlijk op 30 juni
2026 de gegevens en de nodige technische documentatie over de verwezenlijking van de
decarboniseringsdoelstelling.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2: Ondersteuning van de werking van de Slowaakse milieu-inspectie in
verband met decarbonisatie

Het doel van de maatregel is het ondersteunen van investeringen in de uitrusting van de
Slowaakse milieu-inspectie en het versterken van de monitoringcapaciteit van deze instelling
in het decarbonisatieproces. Momenteel is het vanwege het gebrek aan uitrusting niet
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mogelijk de nodige activiteiten uit te voeren in het licht van de verwachte toename van de
werklast van de Inspectie.

De investeringen dragen bij tot de modernisering van de uitrusting en de faciliteiten van de
instelling. Dit maakt het mogelijk de operationele activiteiten van de inspectiedienst te
stroomlijnen, ook voor de missies ter plaatse. De inspectievoertuigen moeten worden
uitgerust met kantoor- en meettechnologie, met name voor inspecties op het gebied van
luchtbescherming, waterbescherming en afvalbeheer. De investeringen zorgen ook voor
verbeteringen in de gebouwen van de inspectiedienst.

De uitvoering van de investeringen zal naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 van start
gaan en moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

ij L. TR Indicatievi . -
Betrokken Mijlpaal Kwalitatieve Kwantitatieve indicatoren (voor . _c_at eve Beschrijving en duidelijke
Volghum maatregel / . o termijn voor L -
; Benaming indicatoren (voor streefdoelen) . definitie van elke mijlpaal /
mer (hervorming of Streefdo . voltooiing
. tering) el mijlpalen) : elk streefdoel
inves g Meeteenh | Basisscena Kwarta
. . Doel Jaar
eid rio al
4 — koolstofarm In het kader van de
maken van de transformatie van de regio
industrie — Opper-Nitra voor de
Hervorming 1: energiecentrale Novaky:
beem(_jlgm_g van - Stopzetgng el 21 e De Slowaakse autoriteiten
elektriciteitsproductie Overgang van productie van e
. . . . . . beéindigen de steun voor de
1 op basis van Mijlpaal | steenkool in de regio | bruinkool in de Q4 2023 X
. . S productie van
steenkool in de Opper-Nitra elektriciteitscentrale . S
. . bruinkoolelektriciteit.
energiecentrale van Novéaky
Novaky en e De productie van
transformatie van de bruinkoolelektriciteit wordt
regio Opper-Nitra stopgezet.
Goedkeuring van de regeling
voor het koolstofvrij maken van
de industrie, met efficiénte
4 — koolstofarm resultaten door het ministerie
maken van de _ van Milieu. De competitieve
mdustrle.— _ Goed_keurmg van de decarbonisatieregeling ~ wordt
Hervorming 2: Vaststelling van het regeling voor het uitgerold door middel van een
5 Conc_urrerende Mijlpaal koolsto_farm m_aken koolsto_farm m_aken o4 o022 | niet-discriminerende,
regeling voor de van de industrie van de industrie transparante en open
vermindering van regeling door het ministerie biedprocedure  die  openstaat
broeikasgasemissies van Milieu voor alle industriéle sectoren.
in de industrie De steun is gericht op
koolstofarme  processen  en
technologieén in de industrie en
de vaststelling van energie-
efficiéntiemaatregelen.
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Het investeringsbeleid van de
regeling omvat ten minste de
volgende subsidiabiliteits- en
projectselectiecriteria:

de doelstelling van de
laagste  prijs per ton
bespaarde broeikasgassen;

het waarborgen van de
naleving van het EU-acquis
en de nationale
milieuwetgeving en de
technische richtsnoeren van
de DNSH (2021/C58/01)
voor ondersteunde
activiteiten en bedrijven en
het specificeren van
decarbonisatiedoelstellinge
n.

alleen steun verlenen aan
projecten die in
overeenstemming zijn met
de beste technologie;

ondersteunde installaties in
het kader van de EU-
regeling voor de handel in
emissierechten verminderen
hun emissies aanzienlijk
onder de benchmark die
relevant is  voor de
projectbieding. De
voorwaarde aanzienlijk
onder de benchmark” maakt
deel uit van de
selectiecriteria  voor de
aanbesteding.
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e er wordt geen steun
verleend voor  fossiele
brandstoffen

e de hoeveelheid uitgestoten
broeikasgassen (in CO2-
equivalenten, gewogen
gemiddelde) van de door de
regeling ondersteunde
ondernemingen neemt met
ten minste 30 % af.

De Slowaakse autoriteiten
bieden uiterlijk op 30 juni 2026
garanties inzake de tijdige
indiening van gegevens voor
alle ondersteunde projecten of
tonen aan dat
broeikasgasemissiereducties

moeten worden gerealiseerd op
basis van veronderstelde
parameters van ondersteunde
technologieén (op basis van
certificaten van producenten) of
de combinatie van beide
benaderingen. De voorlopige
kwantificering van
broeikasgasemissiereducties

door  decarbonisatieprojecten
kan worden gebaseerd op
technische documenten waarin
de belangrijkste parameters, het

energieverbruik en de
inputmaterialen van
ondersteunde technologieén

worden vermeld.
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De Slowaakse autoriteiten delen
de Dbasisscenario’s en het
verwachte effect van de
ondersteunde technologieén met
de Commissie na de selectie van
de projecten.

4 — het koolstofarm
maken van de
industrie —
Investeringen 1: De
werking van de
regeling voor het
koolstofarm maken
van de industrie

Mijlpaal

Voltooiing van de
uitvoering van de
projecten voor het
koolstofarm maken
van de industrie,
gecofinancierd door
het RRF

Vaststelling van
een lijst van
voltooide
decarbonisatieproje
cten door het
ministerie van
Milieu

Q2

2026

Het ministerie van Milieu stelt
een lijst vast van afgeronde
projecten die worden
ondersteund in het kader van de
decarbonisatieregeling, die een
basis vormt voor het meten van

de vermindering van
broeikasgasemissies in het kader
van  de maatregel. De

emissiereductie wordt in acht
genomen  op  basis  van
gegevensverzameling voor
projecten in het kader van de
decarbonisatieregeling of wordt
aangetoond aan de hand van
veronderstelde parameters van
ondersteunde technologieén in
het kader van de maatregel op
basis van certificaten van
producenten of de combinatie
van beide benaderingen. Op
basis van de algemene
doelstelling om de
broeikasgasemissies met
1369917 ton COZ2-equivalent
te  verminderen, moet de
decarbonisatieregeling ten
minste de vermindering van
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1232926 ton CO2-equivalent
opleveren.

4 — het koolstofarm
maken van de
industrie —
Investering 2: Zorgen
voor de werking van
de Slowaakse milieu-
inspectie in verband
met decarbonisatie

Mijlpaal

Capaciteitsverhogend
e investeringen voor
de Slowaakse milieu-
inspectie

Voltooiing van de
RRF-

investeringsactivitei

ten door de
Slowaakse milieu-
inspectie

Q2

2025

De investeringen hebben tot
doel de uitrusting en de
faciliteiten van de Slowaakse

milieu-inspectie te
moderniseren.  De  nieuwe
inspectorvoertuigen worden

uitgerust met kantoor- en
meettechnologie, met name voor
de inspectie van lucht-,
waterbeschermings- en
afvalbeheer. De investeringen
zorgen voor verbeteringen in de
gebouwen van de Inspectie.
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COMPONENT 5: AANPASSING AAN KLIMAATVERANDERING

Component 5 ,,Aanpassing aan de klimaatverandering” van het Slowaakse plan voor herstel
en veerkracht is erop gericht zowel ecosystemen als menselijke nederzettingen beter bestand
te maken tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering door middel van hervormingen
van het waterbeheersysteem, grondbeheer, natuurbescherming en biodiversiteit, de invoering
van groene elementen in het landschap en investeringen in waterbestendigheid, en de
ontwikkeling van groene infrastructuur, met inbegrip van aanplant.

De component omvat twee hervormingen en één investering.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De doelstellingen van dit onderdeel zijn in overeenstemming met en maken deel uit van de
nationale strategie voor het milieubeleid tot 2030, de strategie voor de aanpassing van de
Slowaakse Republiek aan de klimaatverandering, de strategie inzake visie en ontwikkeling
van Slowakije tot 2030 — de langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling van de
Slowaakse  Republiek —  Slowakije 2030, alsmede de strategieén en
langetermijndoelstellingen van de Europese Unie, met name de Europese Green Deal.

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1 inzake landschapsplanning.

De hervorming vormt een basis voor het behoud van landschapsstructuren, ecologische
stabiliteit en biodiversiteit in de documentatie over de ruimtelijke ordening en de
daaropvolgende goedkeuringsprocedures voor de verlening van vergunningen voor gebouwen
en activiteiten. Samen met de daaropvolgende methodologische documenten en kaarten vormt
de handeling de technische basis voor documentatie over de ruimtelijke ordening en de
daaropvolgende goedkeuringsprocedures voor de verlening van vergunningen voor gebouwen
en activiteiten. Dit heeft een aanzienlijk effect op het behoud van landschapsstructuren, de
ecologische stabiliteit en de bescherming van de biodiversiteit. Het verlies ervan zou het
aanpassingsvermogen aan de klimaatverandering ondermijnen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.
Hervorming 2 inzake natuurbescherming en waterbeheer.

De hervorming is gericht op het verbeteren van de toestand van habitats in beschermde
gebieden, waarbij wordt gewaarborgd dat zij op lange termijn een steeds grotere bijdrage
leveren aan de bescherming van het landschap tegen klimaatverandering en hun eigen
weerbaarheid tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk op 31 december
2023 treedt een gewijzigde wet natuur- en landschapsbescherming en waterwetgeving in
werking. Deze wetgeving versterkt de institutionele bescherming van de natuur, beperkt de
bevoegdheidsconflicten binnen beschermde gebieden, vereenvoudigt het
beschermingssysteem, integreert de netwerken van beschermde gebieden (nationaal, Europees
en internationaal) en schept de voorwaarden voor de zonering van nationale parken. Het
resultaat moet een modern systeem zijn dat in de eerste plaats tot doel heeft de natuur en de
biodiversiteit in de betrokken gebieden te beschermen en ervoor te zorgen dat ecosystemen op
lange termijn een stabiele bijdrage leveren aan de aanpassing aan en de matiging van de
klimaatverandering. Tegelijkertijd moet de hervorming het mogelijk maken waterlopen nieuw
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leven in te blazen en moet ruimte worden gecreéerd voor ecologisch beheer, herstel van de
rivierruimte en progressieve bescherming tegen overstromingen, rekening houdend met
natuurbescherming en waterretentie op het platteland.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investeringen 1 in de aanpassing van regio’s aan de klimaatverandering, met de nadruk
op natuurbehoud en ontwikkeling van de biodiversiteit.

De investering is erop gericht de duurzame bijdrage van ecosystemen aan de aanpassing aan
en de matiging van de klimaatverandering (beperking van overstromingen, droogtepreventie)
op lange termijn te waarborgen door ecosystemen te beschermen. De heroriéntatie van
eigendom maakt het mogelijk nieuwe gebieden te bestrijken met een zo hoog mogelijk
beschermingsniveau, waardoor de veerkracht van ecosystemen wordt vergroot. Beperking van
de houtkap en ontwikkeling van natuurbehoud maakt het mogelijk overstromingen en
droogtes te voorkomen, regio’s te transformeren van intensief gebruik van natuurlijke
hulpbronnen naar zacht toerisme met een hogere toegevoegde waarde, en tegelijkertijd
ecosysteemdiensten te versterken. Gerevitaliseerde waterlopen, met inbegrip van waterrijke
gebieden, moeten zorgen voor waterretentie in het platteland en de geleidelijke vrijlating
ervan. Zij worden belangrijke elementen van het landschap en ondersteunen de
instandhouding van de biodiversiteit en het herstel van habitats.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Vil ig;?g;i? Mijlpa . I.<wzf1litatieve Kwantitatieve indicatoren (voor t(lerr]r(:icj?mtl\i\)/(; o - o
s | (e al/ Benamin indicatoren streefdoelen) ol Beschr_l_Jvmg en duidelijke definitie van
; of Streefd g (voor elke mijlpaal / elk streefdoel
. . oel mijlpalen)
investering) .| Achtergron | Doelstellin | Kwartaa
Meeteenheid Jaar
d g |
Uiterlijk op 31 december 2022 stelt het
ministerie van Milieu een besluit op dat
vervolgens zal worden goedgekeurd door
de Nationale Raad van de Slowaakse
55— Republiek. De handeling gaat uiterlijk op
aanpassing 31 december 2022 vergezeld van de
aan de ontwikkeling van een methodologie voor
klimaatverand hervormi inwerkingtredin de beoordeling van de waarde van het
ering — _ e || mee e g yan d_e_ Wet Iant_ischgp en de ecosystemen, die erop
1 Hervorming | i ruimtelijke Q4 2022 | gericht is ervoor te zorgen dat
1: e ordening door overwegingen met betrekking tot de
Hervorming i het parlement aanpassing aan de klimaatverandering
van de worden meegenomen in territoriale
ruimtelijke besluitvormings- en bouwprocedures,
ordening waarbij de uitvoering van op de natuur

gebaseerde maatregelen ter voorkoming
van overstromingen en maatregelen ter
voorkoming van droogte en
biodiversiteitsverlies wordt bevorderd.
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. Het ministerie van Milieu bereidt een
wijziging voor van de Wet
natuurbescherming, die in januari 2022 in

Doeltreff . .
werking treedt. Dit wordt gevolgd door de

endere . .

5— . ontwikkeling van een voorstel voor een
. toepassin . .
aanpassing nieuw model voor de werking van
gvan . o
aan natuurbes beschermde gebieden (uiterlijk op 31
klimaatverand . december 2022). De hervorming van het
. cherming . . .
ering — smaatrege Inwerkingtredin waterbeheer in het land effent de weg voor
Hervorming len in g g van de de revitalisering van waterlopen, waardoor
2: Mijlpaa ewijzigde wet de bescherming tegen overstromingen in
. )P landschap gewljzig Q4 2023 gteg S g
Hervorming I enin natuur- en het land toeneemt. Het ministerie van
van Eescherm landschapsbesch Milieu stelt uiterlijk op 31 december 2022
natuurbehoud de erming en een nieuw waterbeleidconcept op en
en : waterwetgeving wijzigt uiterlijk 31 december 2023 de
gebieden .. .
waterbeheer waterwet, waarbij technische normen
en de . ..
op het - worden vastgesteld die het mogelijk

revitaliser . .

platteland ina van maken waterlopen nieuw leven in te
g blazen op een manier die de waterretentie

waterlope . L .

0 in het land maximaliseert, de uitstroom
van water vertraagt en de
grondwaterreserves herstelt.

S— Herstel Km gerenoveerde waterlopen. Van de

aanpassing — algemene  doelstelling om 57 km

aan .

dimaatverand | Doste waterlope \év;tifrlopen r;cebr_1|(i[rste:jlen, wordt ten minste
oelste g m gerehabiliteerd.

ering — ling | (in km Aantal 52| o4 2024 g

Investeringen AL . De revitalisatiegroep stelt prioriteiten op

1: Aanpassing gerehabili en stelt precieze secties vast om de

van de regio’s teerde stromen te herstellen. Op basis van de

waterlope

aan de

technische documentatie dient de
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klimaatverand n) aanvrager projecten op voortschrijdende

ering, met basis in, te beginnen op 30 juni 2022 en
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ontwikkeling

van

biodiversiteit
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Investeringen van waterlopen te herstellen, wordt ten minste

1: Aanpassing waterlope 90 km gerehabiliteerd.
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6 —

aanpassing o )
aan De algemene doelstelling is het bereiken
klimaatverand van woongebieden voor een oppervlakte
i — Eigendo van 14 750 ha; de woongebieden worden
Investeringen msregelin voor ten minste 14 000 ha bereikt.
1: Aanpassing g met S I

' ., particulie Uiterlijk op 30 juni 2022 stelt een
VLGOI re werkgroep van het ministerie van Milieu
i?.n det q ﬁ_oelSte grondeige Aantal 0 14000 Q4 2023 | en het SOP SR een methode op voor het

!maa veran ng naren (in bepalen van de waarde en de prijs van
ef!"g’ met het in ha grond. Oproepen tot aankoop van grond in
SO gelegen beschermde gebieden, voornamelijk in
CEIEEI ]S landopper nationale parken, op basis van het
JEIT G vlakte) gebied/de gebieden, op basis van het
e ikkeli gebied/de gebieden, met ingang van 31
ontwikkeling maart 2023 en eindigend op 30 juni 2023
van
biodiversiteit
6— Eigendo De algemene doelstelling is het bereiken
aanpassing mgre elin van woongebieden voor een oppervlakte
aan me? van 29 509 ha; de woongebieden worden
klimaatverand S voor ten minste 27 000 ha bereikt.
ering — particulie
Investeringen | Doelste re ) Uiterlijk op 30 september 2022 stelt een
1: Aanpassing | lling gronde{ge Aantal 14000 27000 Q4 2025 | \verkgroep van het ministerie van Milieu
van de regio’s nare.n (in en het SOP SR een methode op voor het
aan de het in ha bepalen van de waarde en de prijs van
klimaatverand gelegen grond. Dringt aan op de aankoop van
ering, met landopper grond in beschermde gebieden, met name
bijzondere viakte) in nationale parken, op basis van het

aandacht voor
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natuurbehoud
en
ontwikkeling
van
biodiversiteit

basis, met ingang van 30 juni 2022 tot en
met 30 december 2025.

6 —
aanpassing
aan
klimaatverand
ering —
Investeringen
1: Aanpassing
van de regio’s
aan de
klimaatverand
ering, met
bijzondere
aandacht voor
natuurbehoud
en
ontwikkeling
van
biodiversiteit

Doelste
lling

Lijst van
geselecte
erde
projecten
voor de
regio’s
Muranska
Planina
en
Polonina

Aantal

Q2

2022

Het bestuur selecteert projecten voor twee
regio’s Muranska Planina en Polonina
overeenkomstig het DNSH-beginsel op
basis van een open discussie met relevante
lokale actoren.
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COMPONENT 6: TOEGANKELIJKHEID, ONTWIKKELING EN KWALITEIT VAN INCLUSIEF
ONDERWIJS

Het doel van de component is de toegankelijkheid en inclusiviteit van het reguliere kleuter- en
schoolonderwijs in Slowakije te verbeteren. De component zal de toegang tot voorschools
onderwijs verbeteren door ervoor te zorgen dat kinderen van 5 jaar in het kleuteronderwijs
aanwezig zijn en door het wettelijk recht op voorschools onderwijs voor 4- en 3-jarigen in te
voeren. De component is bedoeld om het financieringssysteem voor voorschools onderwijs te
hervormen en het systeem van inclusieve educatieve ondersteuningsmaatregelen in te voeren.
De component kan bijdragen tot het terugdringen van voortijdig schoolverlaten door het
schooladviserings- en adviseringssysteem op lager middelbaar niveau te bevorderen en de
inclusie van Roma-kinderen te verbeteren door segregatie op scholen tegen te gaan. De
component vermindert de tekortkomingen in de onderwijsresultaten als gevolg van de
pandemie en helpt kinderen met speciale onderwijsbehoeften door gerichtere
steunmaatregelen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die de
afgelopen twee jaar tot Slowakije zijn gericht, met betrekking tot de noodzaak om de kwaliteit
en inclusiviteit van het onderwijs op alle niveaus te verbeteren en vaardigheden te bevorderen.
De toegang tot betaalbare en hoogwaardige kinderopvang en langdurige zorg verbeteren. De
integratie van kansarme groepen, in het bijzonder de Roma, bevorderen. (Landspecifieke
aanbeveling 2/2019).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Voorwaarden scheppen voor de invoering van verplicht
kleuteronderwijs voor kinderen vanaf 5 jaar en invoering van een wettelijk recht op een
plaats in kleuterscholen of andere aanbieders van voorschools onderwijs vanaf 3 jaar.
De hervorming introduceert de wijzigingen van de desbetreffende wettelijke bepalingen die
het wettelijke recht invoeren dat kinderen van drie jaar worden toegelaten tot een
kleuterschool of een andere instelling die kleuteronderwijs verstrekt. De hervorming zal naar
verwachting leiden tot een wijziging van de prescriptieve financiering voor kleuterscholen op
basis van de reéle personeelskosten en operationele kosten van de betrokken faciliteit.
Onderwijzend personeel en gespecialiseerd personeel zijn verplicht om de vaardigheden te
verbeteren tot een hogeronderwijsdiploma in het onderwijsprogramma voor voor- en
vroegschoolse educatie. De hervorming omvat ook maatregelen om de capaciteit van
Kleuterscholen te vergroten, zodat elk kind tussen drie jaar en het verplicht onderwijs uiterlijk
op 1 september 2025 aan het kleuteronderwijs kan deelnemen. Het doel is ten minste 12 352
plaatsen in de faciliteiten te voorzien en daarbij gemiddeld ten minste 30 % van de primaire
energiebesparing in de gerenoveerde gebouwen te realiseren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2: De definitie van het begrip bijzondere onderwijsbehoeften van kinderen
en leerlingen en de ontwikkeling van een model voor subsidiabele ondersteunende
maatregelen in het onderwijs, met inbegrip van hun financieringssysteem. Bij de
hervorming wordt de definitie van bijzondere onderwijsbehoeften van leerlingen gewijzigd
door een nieuwe definitie van een kind of leerling dat belemmeringen ondervindt voor de
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toegang tot onderwijs, onderwijs en leren, die ondersteunende maatregelen nodig hebben om
hun onderwijspotentieel te verwezenlijken. Er wordt een verticaal steunmodel gecreéerd door
de invoering van nieuwe subsidiabele steunmaatregelen voor alle kinderen. Met het oog op de
uitvoering van de hervorming krijgen leerkrachten lesmateriaal en methodologische
materialen door middel van bijscholingsprogramma’s. 10 000 leerkrachten en gespecialiseerd
personeel zullen deelnemen aan opleidingen en andere voorlichtingsactiviteiten in het kader
van deze hervorming.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 3: Hervorming van het systeem voor advisering en preventie en zorgen
voor systematische gegevensverzameling op het gebied van de bevordering van de
geestelijke gezondheid van kinderen, leerlingen en studenten. Doel van de hervorming is
de nieuw opgerichte advies- en preventiecentra (CPP) te verschuiven naar toenadering tot
scholen. Door wijziging van de respectieve rechtshandelingen zorgen deze centra voor
beroepsactiviteiten zonder gezondheidsnadeel te definiéren, zoals momenteel het geval is,
hetgeen discriminatie veroorzaakt. Een wijziging van het adviessysteem gaat gepaard met
verdere ondersteunende maatregelen zoals: verandering in het opzetten van financiering op
basis van de beroepsactiviteiten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming 4: Invoering van instrumenten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen
en aanpassing van het studieprogramma van het F-type. De hervorming bestaat uit
wijzigingen in de desbetreffende wettelijke bepalingen die erop gericht zijn jongeren meer
mogelijkheden te bieden om zonder lager secundair onderwijs een hoger onderwijsniveau te
bereiken door te voorzien in de mogelijkheid om lager secundair onderwijs te voltooien in het
voortgezet beroepsonderwijs (NSOV) in een gecombineerd programma van twee tot drie jaar.
Wetswijzigingen moeten ook de studieprogramma’s van het F-type optimaliseren door de
verplichting om prestatieplannen voor middelbare scholen vast te stellen ook uit te breiden tot
vakken in het lager secundair beroepsonderwijs. Op basis van het arbeidsmarktaanbod wordt
vervolgens de inhoud van de studieprogramma’s van het F-type aangepast. Verwacht wordt
dat ten minste 30 % van de lagere middelbare beroepsopleidingen (NSOV) zich uiterlijk op
30 juni 2025 zal aanpassen aan het aanbod op de arbeidsmarkt.

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 maart 2023 van start
gaan en zal uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming 5: Bevordering van desegregatie op school. Het hoofddoel van de hervorming
is de invoering van een wettelijke definitie van segregatie die naar verwachting op elke school
in Slowakije van toepassing zal zijn. De desegregatie van scholen wordt geimplementeerd
door de ontwikkeling van methodologische richtsnoeren voor de verschillende
onderwijsactoren (zoals scheppers, scholen en scholen, directeuren en leerkrachten) voor de
preventie en uitbanning van gescheiden onderwijs. De vastgestelde methodologie wordt op
elke school toegepast.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 6: Compenserende maatregelen om de gevolgen van de pandemie voor
leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs te verzachten. De hervorming voorziet in
een lesprogramma dat voornamelijk bestemd is voor leerlingen die het risico lopen te
mislukken vanwege de beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan het onderwijs tijdens de
pandemie. De nadruk ligt in het bijzonder op onderwerpen uit de zogenaamde ,,belangrijkste
onderwijsgebieden”. De school zorgt voor de selectie van leerlingen die het risico lopen
slechte schoolresultaten te behalen en voor communicatie met wettelijke vertegenwoordigers
van leerlingen.
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Om het probleem van het gebrek aan volledige gegevens over het verloop van
afstandsonderwijs aan te pakken, zal het ministerie van Onderwijs een oproep doen tot het
uitvoeren van uitgebreid pedagogisch onderzoek om de impact van de pandemie op het
onderwijs en de gevolgen daarvan voor het onderwijsbeleid te analyseren.

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 30 september 2021 van
start gaan en zal uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 1: Het wegnemen van barrieres in schoolgebouwen. Doel is op de school in
252 grote middelbare scholen fysieke, informatie- en technologische belemmeringen weg te
nemen om kansarme kinderen in staat te stellen onderwijs te volgen in een aangename
omgeving. De investering wordt voorafgegaan door: 1) complexe analyse om de behoefte aan
debarierisatie in kaart te brengen en de handleiding te verstrekken. In het handboek worden
normen vastgesteld voor het wegnemen van belemmeringen om te voldoen aan de werkelijke
behoeften van kinderen, leerlingen en studenten met gezondheidsnadelen en om de beginselen
van universeel ontwerp te eerbiedigen.

De uitvoering van de investering zal naar verwachting uiterlijk op 31 maart 2022 van start
gaan en moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor het toezicht op de uitvoering van niet-terugvorderbare financiéle steun
Kwalit L Indicatieve
. Kwantitatieve indicatoren (voor ..
atieve termijn voor
Betrokken - streefdoelen) ..
Volg . indicat voltooiing o o o
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mer . . (voor
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A 2! .| Achtergron | Doelste | Kwartaa
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L basisscholen,  middelbare  scholen en
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. . . schoolfaciliteiten, Wet nr.  596/2003
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. . gebied van onderwijs en zelfbestuur en de
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.. = veerkracht en afscherming van de middelen
een wettelijk wettelijk 08, Wet ) :
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recht op een recht op een | nr. . N :
. : doeltreffendheid van de wetswijzigingen die
plaats in de Plaats In de | 135/20 zijn ingevoerd op 1.1.2023. Wet nr
kleuterschool of kleuterschoo | 19, ir e .
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andere | of andere | wijzigi . .
. f wettelijk recht op een plaats in de
aanbieders van aanbieders | ng van
. kleuterschool of andere kleuterscholen voor
voorschools ven regerin kinderen vanaf vier jaar en vervolgens vanaf
onderwijs vanaf voorschools | gsveror ) g
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de leeftijd van
drie jaar

onderwijs
vanaf de
leeftijd van
drie jaar.

dening
nr.
668/20
04
Coll.,
Regerin
gsveror
dening
nr.
630/20
08
Coll.,
wijzigi
ng van
Decreet
nr.
1/2020.

de leeftijd van drie jaar.

De wetgeving wordt uiterlijk op 31
december 2022 vastgesteld, met ingang van
1.1.2024 en 1.1.2025, en voorziet in
voldoende plaatsen in kleuterscholen of
andere kleuterscholen voor alle kinderen
vanaf de leeftijd van 4 jaar (vanaf 09/2024)
en vervolgens vanaf de leeftijd van drie jaar
(vanaf 09/2025).

De wijziging van Wet nr. 138/2019
betreffende pedagogisch en professioneel
personeel en de wijziging van Decreet nr.
1/2020 Coll. inzake kwalificatievereisten
voor onderwijzend personeel en
gespecialiseerd  personeel moeten de
voorwaarde invoeren dat onderwijzend
personeel in kleuterscholen of andere
aanbieders van kleuteronderwijs als leraar
een diploma hoger onderwijs hebben in het
onderwijsprogramma  voor  Vvoor-  en
kleuteronderwijs.

De wijziging wordt uiterlijk op 31 december
2022 vastgesteld, met ingang van 1.1.2029.
Leerkrachten met pedagogische ervaring in
de kleuterschool van 10 jaar of meer worden
erkend als docenten die voldoen aan een
vastgestelde  kwalificatievereiste.  Voor
leerkrachten met een werkervaring van
minder dan 10 jaar, met inbegrip van
komende afgestudeerden van het volledige
secundair beroepsonderwijs, wordt een
voorwaarde gesteld voor het volgen van de
desbetreffende universitaire opleiding tegen
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1.1.2029.

06—
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming
1:1.Zorgen voor
de uitvoering
van verplicht

Inschrijvings

Voor kinderen van 5 jaar is het voorschools
onderwijs verplicht. In het kader van de
wijziging van de schoolwet ontvangen zij

.. percentage voorschools onderwijs: i) in
kleuteronderwij . - .
s voor kinderen | Doelstellin in kleuterscholen/speciale kleuterscholen die

p kleuterschol % 88 95 Q3 2022 | deel uitmaken van het Slowaakse netwerk
van vijf jaaren | g e
. . en voor van scholen en scholen, ii) individueel
invoering van . S,

.. kinderen van onderwijs, bijvoorbeeld op verzoek van een
een wettelijk p .. . .
recht on een vijf jaar wettelijke vertegenwoordiger thuis, of iii)
_p bij de oprichting van een geregistreerde
plaats in de . .
aanbieder van voorschools onderwijs.

kleuterschool of
andere
aanbieders van
voorschools
onderwijs vanaf
de leeftijd van
drie jaar
6 Doelstellin | Ao ial Aantal ol 12352 Q4 2025 | De voltooiing van de capaciteit van
toegankelijkhei g nieuw kleuterscholen schept de voorwaarden om
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d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 1:
1.Zorgen voor
de uitvoering
van verplicht
kleuteronderwij
s voor kinderen
vanaf 5 jaar en
invoering van
een wettelijk
recht op een
plaats in de
kleuterschool of
andere
aanbieders van
voorschools
onderwijs vanaf
de leeftijd van 3
jaar

gebouwde
capaciteiten

aanspraak te kunnen maken op een wettelijk
recht op kleuteronderwijs voor kinderen
vanaf vier jaar en vervolgens vanaf de
leeftijd van drie jaar. De doelstelling

(12 352) is het geschatte aantal nieuw
gebouwde installaties.

Gebouwen die worden gerenoveerd, dragen
bij tot de groene transitie door ten minste
30 % van de besparingen op primaire
energie te behalen.

6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 2:
Definitie van
het concept van
bijzondere
onderwijsbehoe
ften van

Mijlpaal

Goedkeuring
van de wet
inzake  de
herdefiniérin
g van het
begrip
bijzondere
onderwijshe
hoeften en
de opstelling
van
begeleidend

Goedke
uring
door
het
parleme
nt van
de
wijzigi
ng van
Wet nr.
245/20
08

Q4

2022

De wijziging van Wet nr. 245/2008 inzake
onderwijs (samen met een afzonderlijk
nieuw decreet) en de wijziging van Wet nr.
597/2003 betreffende de financiering van
basisscholen, middelbare  scholen en
onderwijsinstellingen  definiéren  door
middel van specifieke steunmaatregelen
kinderen en leerlingen die belemmeringen
ondervinden bij de toegang tot onderwijs en
hun recht op onderwijssteun.
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kinderen en
leerlingen en
ontwikkeling
van een model
voor
subsidiabele
steunmaatregele
n op het gebied
van onderwijs
en onderwijs,
met inbegrip
van hun
financieringssys
teem

methodologi
sch

materiaal
voor
onderwijzen
d personeel,
gespecialise
erd
personeel en
schoolleider
S.

Coll.,
Wet nr.
597/20
03
Coll,;

Wijzigi
ng van
regerin
gsveror
dening
nr.
630/20
08 en
goedke
uring
door de
regerin
g van
method
ologisc
h
materia
al over
het
vertical
e model
van
onderst
eunend
e
maatreg
elen,
didactis
ch en

Verordening nr. 630/2008 van de Slowaakse
regering wordt aangepast, waarbij rekening
wordt  gehouden  met  verschillende
specifieke kenmerken bij de berekening van
de normatieve bijdrage door middel van
coéfficiénten.

De hervorming vereist de opstelling van
begeleidend  methodologisch  materiaal.
Tegelijkertijd worden  methodologische
fiches voor leerkrachten en werkbladen voor
leerlingen ontwikkeld om de
taalvaardigheden van kinderen en leerlingen
met verschillende moedertalen dan de
onderwijstaal van de school te ontwikkelen
voor verschillende niveaus van
taalvaardigheid en verschillende
leeftijdsgroepen.

Methodologische en didactische materialen
worden gepubliceerd op een afzonderlijk
webportaal en zijn vrij toegankelijk voor
alle relevante onderwijsactoren.
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method
ologisc
h
materia
al voor
het
onderw
ijzen
van het
Slowaa
ks als
tweede
taal en
invoeri
ng van
steun
voor
kindere
n met
verschil
lende
moeder
talen in
het
onderw
ijs

(o —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 2:
Definitie van

Mijlpaal

Inwerkingtre
ding van de
herdefiniérin
g van het
begrip
bijzondere
onderwijshe

Inwerki
ngtredi
ng van
de

wijzigi
ng van
Wet nr.
245/20

Q1

2023

De wijziging van Wet nr. 245/2008 inzake
onderwijs (samen met een afzonderlijk
nieuw decreet) definieert kinderen en
leerlingen die belemmeringen ondervinden
voor de toegang tot onderwijs en hun recht
op onderwijsondersteuning door middel van
specifieke steunmaatregelen, treedt uiterlijk
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het concept van
bijzondere
onderwijsbehoe
ften van
kinderen en
leerlingen en
ontwikkeling
van een model
voor
subsidiabele
steunmaatregele
n op het gebied
van onderwijs
en onderwijs,
met inbegrip
van hun
financieringssys
teem

hoeften

08
Coll.,
Wet nr.
597/20
03
Coll,;

op 31 maart 2023 in werking.

6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 2:
Definitie van
het begrip
bijzondere
onderwijsbehoe
ften van
kinderen en
leerlingen en
ontwikkeling
van een model

Doelstellin
g

Aantal
opgeleide
leerkrachten
en
gespecialise
erd
personeel

Aantal

10000

Q4

2025

10000 leerkrachten en gespecialiseerd
personeel dat is opgeleid in het kader van
programma’s voor professionele
ontwikkeling, bijscholing en voorlichting,
met als doel een nieuw model van
subsidiabele educatieve
ondersteuningsmaatregelen voor te stellen,
het niveau van de taalvaardigheden van
kinderen en leerlingen te diagnosticeren en
kinderen en leerlingen te ondersteunen die
taalbarrieres ondervinden bij de toegang tot
onderwijs.
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voor
subsidiabele
steunmaatregele
n op het gebied
van onderwijs
en onderwijs,
met inbegrip
van hun
financieringssys
teem

6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 3:
Het systeem van
counseling en
preventie
hervormen en
zorgen voor
systematische
gegevensverza
meling op het
gebied van de
bevordering van
de geestelijke
gezondheid van
kinderen,
leerlingen en
studenten

Mijlpaal

Inwerkingtre
ding van de
wetgeving
die een
alomvattend
systeem van
advisering
tot stand
brengt

Inwerki
ngtredi
ng van
de
wijzigi
ng van
Wet nr.
245/20
08 Coll.
en
afzonde
rlijke
besluite
n,
vermoe
delijke
wijzigi
ng en
regerin
gsveror
dening
nr.

Q1

2023

De wijziging van wet nr. 245/2008 inzake
onderwijs en opleiding (samen met een
afzonderlijk nieuw decreet) vervangt het
huidige concept van een adviseringssysteem
door een geinterconnecteerd systeem dat
gericht is op toegankelijkheid, complexiteit
en naleving van de inhoudelijke en
prestatienormen.

Een alomvattend systeem van counseling en
preventie bestaat uit de onlangs opgerichte
advies- en preventiecentra (CPP), die
beroepsactiviteiten verrichten zonder de
nadruk te leggen op doelgroepen op basis
van gezondheidsachterstand, zoals
momenteel het geval is, zodat de
mogelijkheid om het centrum van advies en
preventie te bezoeken niet wordt bepaald op
basis van de gezondheidsachterstand van het
kind. De beroepsactiviteiten worden verricht
in nauwe samenwerking tussen
ondersteuningsteams op scholen en scholen,
met inbegrip van een multidisciplinair team.
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630/20

Dit schept de voorwaarden voor intensieve,

08 Coll. tijdige en hoogwaardige ondersteuning,
bijstand en interventie voor kinderen,
leerlingen, studenten, wettelijke
vertegenwoordigers, institutionele
vertegenwoordigers en andere tegenhangers.
De wijziging van de financiering houdt in
dat de bijdrage wordt vastgesteld op basis
van de verrichte beroepsactiviteiten. In het
kader van de wijziging van de financiering
kan het ook nodig zijn regeringsverordening
nr. 630/2008 tot vaststelling van de
verdeling van de middelen uit de
staatsbegroting voor scholen en
onderwijsinstellingen te wijzigen.

. Ir?werkingtre Inwerki De wijziging van Wet nr. 245/2008 inzake
toegankelijkhei ding B .Vf.vln ngtredi Qnderwijs er_1_oplgiding (schoolwet) v_oorziet
d, ontwikkeling Wetswumgm ng van in de m_o_ge_lukheld om lager se_cundalr
' kwaliteit van gen gericht | de onderwijs in het lager secundair
(ia:clusief op: wijzigi beroepsondgrwijs (NSOV) af te ronden in
e Verlenging ng van een gecombineerd programma van twee en
I:r:arvorming 4 van B qe Wet nr. drie!'aar (afhar!kelijk van het jaar W_aarin de
Toepassing van mogelijkhei | 245/20 Iegrllng de baswschqol hegft voltooid) door
instrumenten Mijlpaal d om !ager 08, Wet o1 2023 middel van een comitologieonderzoek. Het
i T Z?](;jl;?s\zlz . 2;-./201 ;]1061 isdom (_i_e zoigerllaamde »dode eindjes” in
et onderwijsstelsel weg te nemen en
:;:r:/c;(())lr\llf;r::(t;n yerwerven 5 - gn NSOV-I_eerIingen_i_n staat te stellen het lager
en in het !ager wijzigi secundair onderwijs af te ronden als B
onderwijsprogra secundair ng van onderdeel van één programma dat efficiénter
, het ber_gepsonde Decreet is. Er is een grotere dekking van het systeem
anrtna S van e rwijs (BOO) | nr. met betrekking tot kwetshare groepen. Het
“type aan te optimaliseri | 292/20 onderwijsaanbod wordt aangepast aan de
passen ng van | 19.Z. z. behoeften van de arbeidsmarkt.
NSOV-
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programma’ De wijziging van wet nr. 61/2015 inzake
S om beroepsonderwijs en -opleiding breidt de
tegemoet te verplichting om prestatieplannen voor
komen aan middelbare scholen vast te stellen uit tot
de behoeften lager secundair beroepsonderwijs.
van de
arbeidsmarkt Decreet nr. 292/2019 wordt gewijzigd,
en het waarbij het prestatieplanningssysteem voor
aanbod van studieprogramma’s van het F-type wordt
NSOV- ingevoerd door specifieke criteria vast te
programma’ stellen. Daarbij wordt rekening gehouden
S in met de specifieke kenmerken van
verhouding studieprogramma’s van het F-type, zoals
tot de criteria op schoolniveau (uitkeringen,
onderwijshe aanwezigheid, afstudeerpercentage van de
hoeften van basisschool) en op vakbondsniveau —
de doelgroep arbeidsmarktresultaten van ,,F
van afgestudeerden”.
leerlingen
6— Aandeel
toegankelijkhei programma’ Het optimaliseringsproces is gebaseerd op
d, ontwikkeling s voor lager de resultaten van het proces van planning
en kwaliteit van secundair van de prestaties van studieprogramma’s
inclusie_f_ beroepsonde van het F-type, dat werkt volgens een
onderwus — rwijs speciale regeling ten opzichte van het
Hervorming 4: | Doelstellin | (NSOV) % 30 Q2 2025 | Klassieke prestatieplan.
Toepassing van | g geoptimalise
instrumenten erd om Op basis van het arbeidsmarktaanbod wordt
om schooluitval tegemoet te de inhoud van het studieprogramma van het
te voorkomen komen aan F-type vervolgens aangepast of beoordeeld
en de behoeften en eventueel uit het onderwijsstelsel
onderwijsprogra van de verwijderd.

mma’s van het
F-type aan te

arbeidsmarkt
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passen

10

6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief
onderwijs —
Hervorming 5:
Ondersteuning
van
desegregatie op
school

Mijlpaal

Goedkeuring
van
wetswijzigin
gen die de
definitie van
segregatie
op scholen
in de
wetgeving
invoeren en
de
ontwikkelin
g van
methodologi
sch
materiaal
voor de
uitvoering
van
desegregatie

Goedke
uring
door
het
parleme
nt van
een
wijzigi
ng van
wet nr.
245/20
08 of
wet nr.
365/20
04 en
de
invoeri
ng en
goedke
uring
door
het
ministe
rie van
Onderw
ijs van
method
ologisc

Q3

2023

Wijzigingen van de wetgeving hebben
betrekking op de antidiscriminatiewet (nr.
365/2004 Coll.) of de Schoolwet (nr.
245/2008 Coll.) en andere wetgeving met
betrekking tot de financiering en het beheer
van scholen. De definitie van segregatie
bepaalt duidelijk wat handelingen en
nalatigheden als  segregatie ~ worden
beschouwd om uiteenlopende interpretaties
te voorkomen.

De methodologische materialen dienen als
leidraad voor het voorkomen en elimineren
van gescheiden onderwijs voor de
verschillende  onderwijsactoren (zoals
scheppers, scholen en schoolfaciliteiten,
directeuren en leerkrachten) in de praktijk.
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h

materia
al
Inwerki
6— ngtredi
toegankelijkhei g
o ng van
d, ontwikkeling .
L Inwerkingtre | een
en kwaliteit van . L
inclusief ding van de | wijzigi De wet treedt in werking op 1/9/2025
f ) tteliik e wet treedt in werking op .
11 | onderwijs — | Mijlpaal | VLo UK€ [ ng van Q3 | 2025
. definitie van | wet nr.
Hervorming 5: .
. segregatie 245/20
Ondersteuning
van op scholen 08 of
. van wet
desegregatie op or
school 365/20
04
6 —
toegank_elljkhel Percentage
d, ontW|_kk_eI|ng cdr@En ok
(_an nglitelt van desegregerin De methodologie i_s gebaseerd op Qe
, |ncdu5|e“ Doelstellin | gsnormen y 00 . . goedgekgurde wet die tegen Q3 2025 in
on erwu§— ' : toepast  die 0 Q werking is getreden.
Hervormmg 5: voortkomen
Ondersteuning it i
van . vastgestelde
desegregatie op methodologi
school .
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6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling
en kwaliteit van
inclusief

12000 leerlingen die deelnemen aan
onderwijsprogramma’s. Het
onderwijsprogramma is prioritair gericht op
leerlingen die tijdens de periode van

onderwijs — @Z?Itierl:gen onderbreking  schoolonderwijs in  de
Hervorming 6: schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 niet
Compenserende | Doelstellin dat volledig aan het onderwijs hebben kunnen
13 deelneemt Aantal 12000 Q4 2022 ..
maatregelen om | g aan deelnemen en daardoor rechtstreeks risico
de gevolgen van ST lopen op schooluitval. Het onderwijs vindt
de pandemie , ’s middags plaats in individuele of
voor leerlingen ogramma's groepsvorm (in Kkleine groepjes tot vijf
in het lager en leerlingen). De nadruk ligt in het bijzonder
middelbaar op onderwerpen uit de zogenaamde
onderwijs te ,belangrijkste onderwijsgebieden”.
verzachten
Invoering Goedke In het handboek worden normen voor
van de | uring debarrierisering vastgesteld om tegemoet te
definitie van | door komen aan de werkelijke behoeften van
6— de norm | het kinderen, leerlingen en studenten met
toegankelijkhei voor ministe gezondheidsnadelen en om de beginselen
d, ontwikkeling debitering, rie van van universeel ontwerp te eerbiedigen. Het
en kwaliteit van opstelling Onderw handboek moet gebaseerd zijn op een
inclusief van een | ijs van holistische aanpak die volledige deelname
14 | onderwijs — Mijlpaal handleiding | normen Q1 2022 | aan het schoolleven garandeert (d.w.z.
Investeringen 1: voor voor normen vaststellen die een inclusieve ruimte
Verwijderen debiteringen | debiteri creéren in de hele school en niet alleen
van barriéres in en het in | ng, gericht zijn op het wegnemen van de
schoolgebouwe kaart debarri grootste belemmeringen, bijvoorbeeld bij de
n brengen van | eringha toegang tot scholen). Naast ruimtelijke
de ndboek normen (bv. technische specificaties voor
schoolbehoe | en bouwwerkzaamheden) stelt het handboek
ften op alle | publicat ook normen vast voor het debatteren van
onderwijsniv | ie van schoolgebouwen (zoals de samenwerking
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eaus de van de school met deskundigen en de
resultat gemeenschap).
en van
het in Het ministerie van Onderwijs stelt samen
kaart met het Instituut voor onderzoek inzake
brengen inclusief onderwijs in Brno een analyse op
van van de stand van zaken met betrekking tot
behoeft de debarrierisering in  scholen  met
en op betrekking tot de vastgestelde normen en
de geeft op basis daarvan prioriteit aan
website individuele scholen voor debatarisering.
van het
ministe
rie van
Onderw
ijs
6 —
toegankelijkhei
d, ontwikkeling Wegnemen
en kwaliteit van van
inclusief . bouwkundig T
. Doelstellin S De kwantitatieve indicator bepaalt het aantal
15 | onderwijs — e barrieres in Aantal 252 Q2 2025 . .
. g uitgesloten grotere middelbare scholen.
Investering grotere
1:Wegwerken middelbare
van scholen

schoolgebouwe
n verwijderen
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COMPONENT 7: ONDERWIJS VOOR DE 21.CENTURY

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht moet leiden tot een
hervorming van het curriculum van basisscholen en lagere middelbare scholen, waarbij
nieuwe leerinhoud wordt gecreéerd die in meerjarige cycli wordt georganiseerd. Het doel is
het kritisch denken en zachte vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen als
probleemoplossend, omgaan met informatie, werken in een team, vertellen en vragen stellen,
initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen, persoonlijke projecten opzetten en uitvoeren.
Dit vereist de terbeschikkingstelling van leerboeken die nodig zijn om het huidige bestand te
vernieuwen en een verandering in de vaardigheden van leerkrachten om deze veranderingen
in de dagelijkse praktijk toe te passen. Tegelijkertijd moet de component de kwaliteit van de
vaardigheden van onderwijzend en professioneel personeel verbeteren en hen motiveren voor
een levenslange professionele ontwikkeling. De nadruk ligt ook op inclusief onderwijs en de
verwerving van digitale vaardigheden.

De component omvat twee hervormingen en twee investeringen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt bij tot de uitvoering van de tot Slowakije gerichte landspecifieke
aanbeveling inzake de noodzaak om digitale vaardigheden te versterken en gelijke toegang tot
kwaliteitsonderwijs te waarborgen. (Landspecifieke aanbeveling 2/2020). De kwaliteit en
inclusiviteit van het onderwijs op alle niveaus verbeteren en vaardigheden bevorderen
(landspecifieke aanbeveling 2/2019).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Hervorming van de inhoud en de vorm van het onderwijs (hervorming
van leerplannen en leerboeken). Het doel van de hervorming is het creéren van nieuwe
leerprogramma’s. In plaats van kant-en-klare informatie te verstrekken, creéren leerkrachten
situaties waarin leerlingen de informatie in confrontatie met het echte leven kunnen
interpreteren. De hervorming begint met de invoering van de curricula in het basis- en lager
middelbaar onderwijs (op vrijwillige basis) vanaf het schooljaar 2023 en eindigt met de
verplichting om het nieuwe leerplan in alle basisscholen in 2026 aan te nemen.

De uitvoering van de hervorming wordt ondersteund door de oprichting van de 40 regionale
centra die steun verlenen aan scholen bij mentor-, advies- en raadplegingsactiviteiten. De
centra kunnen bestaan uit leerkrachten, schooldirecteuren, beroepsbeoefenaren in het
volwassenenonderwijs, deskundigen uit de tertiaire sector en deskundigen uit faculteiten die
leerkrachten in de regio voorbereiden.

De hervorming vereist de levering van nieuwe tekstboeken. De opstelling van leerboeken
wordt ondersteund door het werk van de deskundigen. De goedkeuring van leerboeken,
gebaseerd op professionele en onderwijskwaliteit, wordt gewaarborgd door een uniforme
clausule die door het ministerie van Onderwijs wordt verstrekt. Er worden strikte en
transparante criteria voor collegiale toetsing ingevoerd. Scholen ontvangen een vergoeding
voor de aankoop van leerboeken overeenkomstig hun voorkeuren en vereisten uit de lijst van
door het ministerie goedgekeurde schoolboeken.
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De hervorming voorziet in de oprichting van een e-testplatform voor e-test 2.0, dat de
digitalisering van het onderwijsproces efficiénter moet maken en aldus het centrale testen van
leerlingen mogelijk moet maken. Het meetbare effect van deze hervorming is wellicht het
eindexamen van de middelbare school die uiterlijk op 31 december 2025 online in elke school
wordt uitgevoerd.

De laatste mijlpaal van deze hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2: Het voorbereiden en ontwikkelen van leerkrachten op nieuwe inhoud en
onderwijsvormen (verandering in de opleiding in het hoger onderwijs) en het versterken
van de professionele ontwikkeling van leerkrachten). Doel van deze hervorming is de
kwaliteit van de vaardigheden van onderwijzend en professioneel personeel te verbeteren en
hen te motiveren voor een levenslange professionele ontwikkeling. Er wordt een financiéle
vergoeding ingevoerd om de vaardigheden van de leraar te verbeteren. De nadruk wordt
gelegd op de nieuwe curricula, inclusief onderwijs en de verwerving van digitale
vaardigheden. Eind 2023 moet ten minste 60 % van de leerkrachten in het lager en lager
secundair onderwijs worden opgeleid. De respectieve wetswijzigingen regelen de
bevoegdheden en het scala van onderwijsaanbieders.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 1: Digitale infrastructuur op scholen. Het doel van deze investering is om het
percentage scholen met volledige digitale toegang te verhogen van 30 % tot ten minste 90 %
(volgens vastgestelde 1CT-normen gebaseerd op het ,sterk uitgeruste en aangesloten
klaslokaal” (HECC)). Om transparantie en kosteneffectiviteit te waarborgen bij de aankoop
van digitale apparatuur voor scholen, wordt de aankoop centraal gecodrdineerd. De
investering beoogt de levenscyclus van digitale apparatuur te maximaliseren om de negatieve
milieueffecten te beperken. De investeringen zijn onderverdeeld in de volgende
hoofdgebieden:

e inclusie: de investering heeft betrekking op de software of hardware van de
compenserende steun voor kansarme leerlingen.

e vaardigheden voor de digitale transformatie: De investering heeft betrekking op één
IT-klaslokaal naar rato van 300 studenten.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

Investering 2: Voltooiing van de schoolinfrastructuur. Het eerste deel van de investering is
gericht op het uitbannen van alle scholen met twee ploegen in Slowakije die kunnen bijdragen
tot een betere integratie van leerlingen met een achterstandspositie. De investeringen kunnen
de vorm aannemen van het uitbreiden van bestaande capaciteiten, het renoveren en bouwen
van een nieuw gebouw in 49 scholen die momenteel de tweeploegenklassen volgen.
Renovatie van gebouwen is afhankelijk van het behalen van gemiddeld ten minste 30 %
primaire energiebesparingen.

Het tweede deel van de investeringen is gericht op scholen met de inschrijving van kinderen
uit sociaal achtergestelde milieus, waar het nieuwe bibliotheken opricht of bestaande
bibliotheken vernieuwt en omgevormd tot moderne onderwijscentra op scholen.
Schoolbibliotheken bieden een ruimte voor onderwijsonderwerpen, onderzoek, groepswerk,
schrijven van huiswerk, uitvoering van projecten of vrijetijdsbesteding.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
SR . Kwalitatieve Kwantitatieve indicatoren Indl_c_atleve o S o
Volgnummer maatregel Mijlpaal / Benaming indicatoren (voor streefdoelen) termijn voor | Beschrijving en duidelijke definitie van
(hervorming of | Streefdoel - voltooiing elke mijlpaal / elk streefdoel
investering) (voor mijlpalen)
MeeteenheidBasisscenarioDoelKwartaalJaar
Binnen cycli wordt een geintegreerd
curriculum voor lagere en lagere middelbare
Goedkeuring van de scholen geimplementeerd. In cycli worden
7 — onderwijs voor iefinitieve \?ersie van ) basisleerdoelstellingen voor gebieden
de 21e eeuw — et nisUwe [eerplan Goedkeuring van gedefinieerd in plaats van gedetailleerde
Hervorming 1: Voor alle basis-pen het nieuwe inhoud, waardoor flexibiliteit wordt gecreéerd
1 Onderwijsinhoud Miiloaal  llagere middelbare staatsprogramma Q1 b023V00r de ontwikkeling van leerplannen op
en vormhervorming )P sc%olen die in de voor basis- en schoolniveau. De uitvoeringsfase begint in
L hervorming van  eeriarice lager secundair september 2023 met de verplichting om alle
het curriculum en ondeerigsc i onderwijs door basisscholen uiterlijk op 09/2026 over te
het schoolboek Jscyctl de minister van dragen naar een nieuw curriculum.
Wworden georganiseerd (onderwijs.
Regionale centra voor leerplanbeheer en
.. ondersteuning van scholen om veranderingen
7 — onderwijs voor . ;
door te voeren, worden op regionaal niveau
de 21e eeuw — . . -
i ) ontwikkeld door middel van begeleiding,
Hervorming 1: ichi I doleaing. | | zi 40
Onderwijsinhoud _ Oprichting van een counseling en raadpleging. In totaal zijn er
2 Doelstellingjnetwerk van regionale Aantal 0| 40, Q3 [2024(centra (één centrum voor twee districten) met

en vormhervorming
— hervorming van
het curriculum en
het schoolboek

steuncentra

een team van leerkrachten, schooldirecteuren,
andere specialisten op het gebied van jeugd
en volwassenenonderwijs, deskundigen uit de
tertiaire sector en deskundigen uit faculteiten
die leerkrachten in de regio voorbereiden.
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7 — onderwijs voor
de 21e eeuw —
Hervorming 1:

Basisscholen die het|

Ten minste 30 % van de openbare

Onderwusmhoud_ Doelstellingn!euwe Ieerpla_ln % 0l 300 Q4 [025pasisscholen die het nieuwe leerplan
en vormhervorming uitvoeren (in .
X uitvoeren
— hervorming van procenten)
het curriculum en
het schoolboek
7 — onderwijs voor
de 21e eeuw — Invoering van een
Hervorming 1: online-matura .
Onderwijsinhoud . ((eindexamen voor| EelEEl ELE (G e Yen .
. Doelstelling % 23 100, Q4 [2025afgestudeerden van het hoger secundair
en vormhervorming afgestudeerden  van " .
h . . onderwijs) op internet.
— hervorming van het hoger secundair
het curriculum en onderwijs)
het schoolboek
Inwerkingtreding De wetswijzigingen brengen het volgende
van de met zich mee:
wijzigingen van . .
Wet nr. e Invoering van de nieuwe
Inwerkingtreding van(L38/2019 studieprogramma’s ter voorbereiding van
de  wetswijzigingenpetreffende toekomstige leerkrachten;
7 — onderwijs voor om de kwaliteit vanjpedagogische en .
de 21e eeuw — de vaardigheden vanprofessionele * een  subsidieprogramma vy
Hervorming 2: onderwijzend enwerknemers, universiteiten ter ondersteuning van de
\Voorbereiding en i, professioneel \Wet nr. ontwikkeling van nieuwe
. . Mijlpaal Q1 2023 - : ]
ontwikkeling van personeel tep97/2003 Coll., onderwijsprogramma’s.  Dit  omvat

leerkrachten op
nieuwe inhoud en
onderwijsvorm

\verbeteren en hen te
motiveren voor een
levenslange
professionele
ontwikkeling

Wet nr.
131/2002 inzake
het hoger
onderwijs,

en de Besluiten
nr. 244/2019 en
nr. 1/2020 van
het ministerie
van Onderwijs,

financiering voor veranderingen in
programma’s ter ondersteuning van de
invoering van inclusief onderwijs, het
onderwijs aan leerlingen met|
verschillende  moedertalen en  de
ontwikkeling van digitale competenties
onder onderwijsstudenten.

Een toelage om onderwijzend en
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\Voltooiing van de
schoolinfrastructuur|

werk

\Wetenschap, professioneel personeel ertoe aan te
Onderzoek  en zetten een levenslange
Sport  van de beroepsontwikkeling te volgen;
Slowaakse
Republiek e Regulering van de competenties en het
betreffende  het scala van aanbieders van getuigschriften,
stelsel van functie- en kwalificatie-onderwijs in de
studiebonden onderwijssector.
van de
Slowaa_kse e nieuw model voor de accreditatie van
Republiek. opleidingsprogramma’s op het gebied
van beroepsontwikkeling.
[ — TS ey Percentage opgeleide
de 21e eeuw — g¢ opg
Hervorming 2: leerkrachten, met
Voorbereidgi]n .en name in Uiterlijk op 31 december 2023 moet ten
. ding Doelstellinglvoorbereiding op het % 60 Q4  R023minste 60 % van de leerkrachten worden
ontwikkeling van . .
nieuwe leerplan, opgeleid.
leerkrachten op [ ) &
. . inclusief onderwijs en
nieuwe inhoud en L .
. digitale vaardigheden
onderwijsvorm
7 — onderwijs voor Stijging  van  het
de 21e eeuw —
Investeringen 1: _ |percentage _scholen
. " |Doelstellingmet een basisniveau % 300 90 Q4 2024
Digitale .
[ aan digitale
infrastructuur op Loaratuur
scholen PP
7 — onderwijs voor Het doel is een einde te maken aan de huidige
de 21e eeuw — Afschaffing van de tweeploegendienst in 49 scholen. Er moet een
Investeringen 2:  Doelstellingscholen voor dubbel Aantal 490 0 Q2 pozeppecifieke oproep worden gedaan voor

scholen met twee ploegen om nieuwe
gebouwen te bouwen of de ruimte te
herbouwen die niet geschikt is om de
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leerlingen te bedienen.

Gebouwen die worden gerenoveerd, dragen
bij tot de groene transitie door ten minste

30 % van de besparingen op primaire energie
te behalen, te controleren door middel van
energiebesparingscertificaten.

7 — onderwijs voor
de 21e eeuw —
Investeringen 2:
\Voltooiing van de
schoolinfrastructuur|

Doelstelling

het aantal sc
met een
bibliotheek

met
gemoderniseerde
bibliotheek

holen
eigen
als

educatief centrum of

een

Aantal

200

Q4

2024

Het doel is het transformeren van
schoolbibliotheken voor onderwijscentra in
scholen met meer dan 15 leerlingen met een
zwakke sociaaleconomische achtergrond om
leesvaardigheid te bevorderen en moet
worden verwezenlijkt door de renovatie van
gebouwen of de bouw van nieuwe gebouwen.
Hiervoor wordt een specifieke oproep gedaan.
Dit waarborgt de toegang tot boeken voor
leerlingen — 87 % van de leerlingen uit
sociaal achtergestelde milieus en in totaal

28 % van de leerlingen die er momenteel niet
over beschikken.

\Van de algemene doelstelling is het opzetten
of renoveren van 211 bibliotheken: er worden
ten minste 200 bibliotheken gebouwd of
gerenoveerd.

Gebouwen die worden gerenoveerd, dragen
bij tot de groene transitie door ten minste

30 % van de besparingen op primaire energie
te behalen, te controleren aan de hand van
energiebesparingscertificaten.
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COMPONENT 8: VERBETERING VAN DE PRESTATIES VAN SLOWAAKSE UNIVERSITEITEN

De belangrijkste doelstelling van dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en
veerkracht is de kwaliteit van de prestaties van Slowaakse instellingen voor hoger onderwijs
te verbeteren. De nieuwe vorm van financiering van professionele bachelorprogramma’s en
korte tertiaire programma’s moet worden ingevoerd om de studieprogramma’s beter af te
stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Om de kwaliteit van de wetenschap te
verbeteren, wordt een systemische prestatie-evaluatie ingevoerd ter ondersteuning van het
nieuwe accreditatiesysteem. De component versterkt de hervorming van het bestuur van de
universiteiten door meer bevoegdheden toe te kennen aan de rector en de raad van bestuur, en
door een regeling op te zetten die fusies van de IHO stimuleert om de administratieve kosten
te verminderen en het effect van de positieve spill-over op de kennisverspreiding tussen de
entiteiten te creéren.

De component omvat vijf hervormingen en één investering.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die de
afgelopen twee jaar tot Slowakije zijn gericht, met betrekking tot de noodzaak om de kwaliteit
en inclusiviteit van het onderwijs op alle niveaus te verbeteren en vaardigheden te bevorderen.
(Landspecifieke aanbeveling 2/2019) en gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs te
waarborgen. (Landspecifieke aanbeveling 2/2020).

Er is een sterke band met andere componenten, met name die welke verband houden met
onderzoek en innovatie (componenten 9 en 17), omscholing en tegemoet komen aan de
behoeften van de arbeidsmarkt (component 10).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Verandering in de financiering van universiteiten door de invoering van
prestatiecontracten. In het rechtsstelsel wordt een nieuw instrument — prestatiecontracten
— ingevoerd ter ondersteuning van de profilering en diversificatie van universiteiten op basis
van hun specifieke sterke punten en ontwikkelingspotentieel. Uitvoeringscontracten moeten
worden ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Sport van
de Slowaakse Republick (MSVVaS SR) met openbare universiteiten. Op basis van de
overeenkomst met universiteiten worden doelstellingen vastgesteld, die worden gemonitord
aan de hand van de U-Multirank-benadering (uniforme methode voor de uitvoering van de
prestatie-evaluatie) en gebaseerd zijn op een langetermijndoelstelling op het gebied van
universiteiten en de behoeften van de landen.

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2022 van
start gaan en zal uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2: Invoering van een systeem voor periodieke wetenschappelijke
prestatiebeoordeling. Het doel van de hervorming is de invoering van een systeem voor
periodieke evaluatie van de wetenschappelijke prestaties van universiteiten. Het ministerie
stelt in samenwerking met belanghebbenden een methodologie op voor de beoordeling van
wetenschappelijke prestaties en voert deze in het rechtsstelsel in. De prestatie-evaluatie wordt
georganiseerd door het ministerie, hetzij rechtstreeks, hetzij via een autonome instelling,
zodat de beoordeling gebaseerd is op de beginselen van onafhankelijkheid en transparantie.

68



Het beoordelingspanel bestaat uit binnenlandse en buitenlandse toponderzoekers. De evaluatie
wordt gebaseerd op hoogwaardige beoordelingssystemen uit het buitenland, waarbij het
British Research Excellence Framework (REF) de belangrijkste inspiratiebron is en gebruik
maakt van specifieke parameterinstellingen die zijn aangepast aan de situatie van de
Slowaakse instellingen om de kwaliteit van de output binnen het veld te beoordelen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 3: Een nieuwe benadering van de accreditatie van het hoger onderwijs.
Doel van de hervorming is de vaststelling van nieuwe normen en criteria voor de erkenning
van curricula die de voorwaarden voor het garanderen en uitvoeren van studieprogramma’s
aanscherpen, de kwaliteit ervan verbeteren en kwaliteitsbewakingsprocessen op lange termijn
invoeren. Een nieuw systeem vereist dat universiteiten studenten, externe belanghebbenden
(met name werkgevers) betrekken bij het ontwerpen, monitoren en aanpassen van curricula,
en dat universiteiten nauwlettend toezien op de voortgang en de behoeften van studenten, de
acceptatie van afgestudeerden en de algehele tevredenheid van studenten. Het Slowaakse
accreditatie-agentschap voor hoger onderwijs (SAAVS) houdt extern toezicht op de
uitvoering van deze regels. Bij de beoordeling van universitaire programma’s maakt SAAVS
standaard gebruik van buitenlandse beoordelaars en praktijkmensen. Naar verwachting zal ten
minste 90 % van de universiteiten een aanvraag indienen om na te gaan of interne
kwaliteitssystemen en studieprogramma’s aan de accreditatienormen voldoen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 4: Hervorming van het bestuur van de universiteiten. De hervorming door
middel van de wijziging van de wet op het hoger onderwijs zal de bevoegdheid van rector en
raad van bestuur vergroten, zodat de verantwoordelijkheid beter tot uiting komt en meer
flexibiliteit binnen de instelling voor hoger onderwijs mogelijk wordt. De hervorming moet
ook de beperkingen op de aanstelling van docenten en hoogleraren opheffen (de huidige
vereiste van een aanvullende habilitatie- of inaugurele procedure en de graden van docent en
hoogleraar), waardoor de openheid van de academische omgeving voor zowel professionele
als buitenlandse kandidaten wordt bevorderd. De aanwerving van functies op het gebied van
universitair management (rector, faculteit) wordt geprofessionaliseerd en geschiedt in de vorm
van algemene vergelijkende onderzoeken of openbare hoorzittingen. Bovendien kunnen de
deskundigen deelnemen aan algemene vergelijkende onderzoeken voor een bepaald mandaat.
De wet op het hoger onderwijs schrapt de voorwaarde dat personeel in de functie van
hoogleraar en docent een wetenschappelijk/pedagogisch diploma moet hebben.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Hervorming 5: Concentratie van uitstekende onderwijs- en onderzoekscapaciteiten.
Doel van de hervorming is het samenbrengen van universiteiten in grotere eenheden te
bevorderen. Er zijn meer dan 30 universiteiten in het Slowaaks met een versnipperde
onderzoekscapaciteit en onvoldoende samenwerking met het bedrijfsleven. Het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Sport van de Slowaakse Republiek (MSVVaS SR)
keurt een routekaart goed voor twee grote eenheden van instellingen voor hoger onderwijs en
vervolgens voor de volgende groep universiteiten.

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 van
start gaan en zal uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 1: Investeringssteun voor de strategische ontwikkeling van universiteiten.

De investeringen dienen voornamelijk ter ondersteuning van de hervorming 5 die gericht is op
fusies van het uitmuntendingspotentieel van universiteiten. De investeringen kunnen via twee
verschillende regelingen verlopen. De eerste ter ondersteuning van projecten voor de
ontwikkeling van infrastructuur voor onderzoek, onderwijs en accommodatie met een hoge
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toegevoegde waarde voor excellent onderzoek, zoals: het opwaarderen van bestaande of
nieuwe ruimten voor de concentratie van excellente onderzoeks- en doctoraatsstudies, met
inbegrip van buitenlandse onderzoekers, het moderniseren van bestaande of nieuwe ruimten
voor praktisch onderwijs in professionele bachelorcursussen, het wegnemen van
belemmeringen en digitalisering. De tweede regeling ondersteunt projectbeheer op basis van
de goedgekeurde routekaart. De omvang van de investeringen wordt bepaald in het plan dat
verband houdt met het samenbrengen van universitaire eenheden.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

70



A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
Vel Betrokker|1 Mijlp Kwalitatiev Kwantitatieve indicatoren Indicatieve termijn
olgn maatrege e " A - o
g g aal/ . - (voor streefdoelen) voor voltooiing Beschrijving en duidelijke definitie van
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9 Jipalen) Meeteenheid . Doel | Kwartaal Jaar
enario
8 —
verbetering Sluiting van
van de de
prestaties van overkoepele
de Slowaakse nde Prestatiecontracten ondersteunen de
instellingen overeenkom fileri diversificat
e e I prg i er.lng en |ver5|. icatie van
= e universiteiten op basis van hun sterke
onderwijs — ministerie oasls :
. . punten, hun ontwikkelingspotentieel, de
Hervorming 1: Mijlpa Invoering van | van vermindering van het aantal curricula en de
1 Verandering )P prestatiecontra | Onderwijs, Q4 2022 'ng : i
al concentratie van middelen. Het doel is onder
van de cten Wetenschap, .
. .. meer het aandeel van beroepsgerichte
financiering Onderzoek o
voor en Sport van bachelo_r_programma s in het openbaar hoger
A onderwijs te verhogen van 4 % naar 10 % tot
universiteiten, de 04 2024
met inbegrip Slowaakse :
van de Republiek
invoering van (MSVaS$
prestatiecontra SR) met
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n
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8 —
verbetering
van de
prestaties van
de Slowaakse

instellingen

voor hoger

onderwijs — Prestatiecontra

Hervorming 1: cten met .

i qulst e Nt % 90 Q4 2023 T.en mlpste 90 % van de ondertekende
elling S uitvoeringscontracten.

van de universiteiten

financiering (in procenten)

voor

universiteiten,

met inbegrip

van de

invoering van

prestatiecontra

cten

8 — Inwerkingtre Er wordt een systeem voor periodieke

verbetering e ding van wet evaluatie van de wetenschappelijke

van de het bt wet nr nr. 172/2005 prestaties van universiteiten opgezet,

prestaties van 172/210 . ’ voor de waaraan internationale beoordelaars

de Slowaakse i q evaluatie deelnemen, om te zorgen voor de

instellingen » INgevoerde van de diversificatie van de universiteiten wat

voor hoger Mijlpa sysFeer.n van wetenschapp Q1 2022 betreft de kwaliteit van hun

onderwijs — al periodieke elijke wetenschappelijke prestaties op individuele

Hervorming 2:
Invoering van
een systeem
van periodieke
wetenschappel
ijke prestatie-

evaluatie van
de
wetenschappeli
jke prestaties

prestaties en
de
methodologi
e voor
periodieke
wetenschapp

gebieden en de aanwijzing van excellente
onderzoeksteams aan individuele
universiteiten.

De evaluatie is dus een standaardaanpak
VOoor universiteiten, maar ook voor andere
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evaluatie elijke onderzoeksinstellingen (SAV, andere niet-
prestatie- zakelijke en particuliere
evaluatie onderzoeksinstellingen).

8 —

verbetering

van de

prestaties van
de Slowaakse

instellingen
voor hoger Doelst Aantal De doelstelling heeft betrekking op alle
onderwijs — . uitgevoerde Aantal 0 20 Q4 2022 . g .. gop
. elling . openbare universiteiten.

Hervorming 2: evaluaties
Invoering van
een systeem
van periodieke
wetenschappel
ijke prestatie-
evaluatie
8 — Percentage Ten minste 90 % van de universiteiten heeft
verbetering universi tgi en een aanvraag ingediend om na te gaan of
van de hun interne kwaliteitssystemen en

] om na te gaan . \ .
prestaties van of interne studieprogramma’s voldoen aan nieuwe
de Slowaakse . accreditatienormen.
instellingen D|T-EISt kwaliteitssyste % 90 Q4 2022
voor hoger eliing | men en De nieuwe accreditatienormen moeten de
onderwijs — studieprogram normen en voorwaarden voor de garantie en
Hervorming 3: s e il uitvoering van studieprogramma’s
Een nieuwe normen aanscherpen. Vijf academici met kwalitatief
aanpak voor voldoen hoogstaande wetenschappelijke resultaten

de accreditatie

zijn nodig voor accreditatie en voor de
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van het hoger
onderwijs

invoering van een studentgericht
kwaliteitsonderwijssysteem.

Buitenlandse beoordelaars worden ook
stelselmatig betrokken bij de beoordeling
van de naleving van de accreditatienormen
voor de kwaliteit van het onderwijs.
Strengere regels leiden tot een vermindering
van het aantal studieprogramma’s, een
grotere diversificatie en profilering en een
grotere studentengerichtheid, aangezien
universiteiten zich concentreren op
programma’s waar zij de hoogste kwaliteit
van het onderwijs kunnen bieden.

8 —
verbetering
van de
prestaties van
de Slowaakse
instellingen
voor hoger
onderwijs —
Hervorming 4:
Hervorming
van het
bestuur van de
universiteiten

Mijlpa
al

Hervorming
van het
beheerssystee
m van
instellingen
voor hoger
onderwijs

Inwerkingtre
ding van de
wijziging
van Wet nr.
131/2002
inzake het
hoger
onderwijs,

Q4

2021

Met de wijziging van Wet nr. 131/2002
inzake het hoger onderwijs wordt het
bestuurssysteem van de universiteiten
hervormd. De wijziging van de wet op het
hoger onderwijs versterkt de bevoegdheden
van de rector en de raad van bestuur,
waarvan de samenstelling wordt hervormd,
de wijze van verkiezing van de rector wordt
gewijzigd, het mechanisme van functionele
functies wordt opengesteld en de vereisten
voor de interne organisatie van de
academische wereld worden vereenvoudigd,
waarbij de autonomie van de school en de
vrijheid van wetenschap worden
gewaarborgd.

De versterking van de bevoegdheden van de
raad van bestuur heeft betrekking op
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kwesties van strategisch bestuur van de
universiteit, terwijl de deelname van
vertegenwoordigers van de staat zodanig
wordt beperkt dat de centrale regering niet in
staat is de raad van bestuur te controleren.
De academische vrijheid wordt op geen
enkele wijze aangetast.

8 —
verbetering
van de
prestaties van

Een door het
ministerie
van
Onderwijs,
Wetenschap,
Onderzoek

Een goedgekeurde bundeling van een
wegenkaart voor ten minste 2
universiteitseenheden. In de routekaart
worden het tijdschema en de verschillende
stappen ontwikkeld die leiden tot de

de Slowaakse Begin en Sport van koppeling van instellingen voor hoger

instellingen de onderwijs. Het blendingproces zelf wordt

voor hoger Mijlpa samenbrengen | Slowaakse ondersteund door investeringen uit de

onderwus - al Va’? - REpVUb“VEk L 20zl herstelfondsfaciliteit en door

Hefvofm'“g 5 LTS (s prestatiecontracten als gevolg van directe

Concentratie Y s SR) transactiekosten (zoals de eenmaking van

van G goedgekeurd IT-systemen), ook om nieuwe

uitstekende stappenplan infrastructuurcapaciteiten op te bouwen

onderwijs- en dat ten (zoals het verwijderen van duplicaties en het

onderzoeksca illishe 2 samenvoegen van de betrokken locaties

paciteiten universiterts kunnen niet eenvoudig werkplekken worden
eenheden verplaatst en er moeten nieuwe capaciteiten
bundelt. worden gebouwd).

8 — Formele Formeel aansluitingsproces voltooid voor

verbetering Mijlpa aansluitings ten minste 2 eenheden hoger onderwijs,

van de al De voltooiing | procedure Q2 gRze bevestigd door het nieuwe statuut voor

prestaties van van het proces | voltooid gemeenschappelijke universiteiten.

de Slowaakse van voor ten
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instellingen samenvoeging | minste 2

voor hoger van eenheden

onderwijs — onderzoekseen | hoger

Hervorming 5: heden onderwijs.

Concentratie [COM: Te

van verstrekken

uitstekende door SK

onderwijs- en

onderzoeksca

paciteiten
2 oproepen tot het ondersteunen van de
strategische ontwikkeling van universiteiten,
zoals beschreven in de hervorming van 5,

. moeten voorzien in:

verbetering a) het subprogramma voor universitaire

van de ontwikkeling ondersteunt

prestaties van Er werden ten infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling

_Slowagkse minste 2 Gunning van van infrastructuur voor onderzoek,

instellingen ) oproepen e onderwijs en huisvesting met een hoge

voor ho_ger Mijlpa gedaan. om de SRR Q3 2022 | toegevoegde waarde voor excellent

onderwijs — | al strate.glsche naar onderzoek en internationalisering:

Investment1: ontwikkeling aanleiding bijvoorbeeld het verbeteren van bestaande of

steun voor de van.— v i nieuwe ruimten voor de concentratie van

strategische universiteiten oproepen excellente onderzoeks- en doctoraatsstudies,

ontwikkeling te met inbegrip van buitenlandse onderzoekers,

van ondersteunen.

universiteiten

het opwaarderen van bestaande of nieuwe
ruimten voor praktisch onderwijs in
professionele bachelorcursussen, het
moderniseren van bestaande of nieuwe
ruimten voor binnenhuisfaciliteiten,
debatarisering en moderne digitalisering van
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gebouwen.

b) het programma voor universitaire
ontwikkeling ondersteunt projectbeheer en
geinduceerde investeringen door
universiteiten bij elkaar te brengen. Zodra de
routekaart is goedgekeurd, en afhankelijk
van de haalbaarheid en de ambitie ervan,
alsook de rechtvaardiging van de
noodzakelijke investeringen en het
waarborgen van de duurzaamheid ervan,
omvat het een investeringsplan dat
gekoppeld is aan het samenbrengen van
universitaire eenheden.

10

8 —
verbetering
van de
prestaties van
Slowaakse
instellingen
voor hoger
onderwijs —
Investeringl:
steun voor de
strategische
ontwikkeling
van
universiteiten

Doelst
elling

gereconstrueer
d universitair
gebied en
dormitoir met
een besparing
op primaire
energie van
meer dan 30 %
(in m2)

Aantal

2626
47

Q2

2026

Het doel is 291 830 m2, maar een
universitair gebied van ten minste

262 647 m2 moet worden gereconstrueerd,
met inbegrip van slaapzalen aan
universiteiten, met een besparing van
primaire energie van meer dan 30 % die
moet worden gecontroleerd aan de hand van
energiebesparingscertificaten.
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COMPONENT 9: EFFICIENTER BEHEER EN VERSTERKING VAN O & O & | FINANCIERING

Met dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtig plan worden belangrijke
structurele knelpunten in het Slowaakse ecosysteem voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie (OOI) aangepakt, zoals de versnippering van de OOI-governance, onvoldoende
samenwerking tussen de particuliere academische wereld, internationalisering en OOI-
financiering. De doelstelling op langere termijn is de particuliere deelname aan O & O & I te
stimuleren door de particuliere uitgaven voor plattelandsontwikkeling te verhogen.

De component is gericht op het versterken van de prestaties en het innovatiepotentieel van
OOl, die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor concurrerende en duurzame economische
groei. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de governance van
OOl, de overkoepelende coordinatie, het effect en de doeltreffendheid van OOIl-investeringen,
en op het bevorderen van publiek-private samenwerking en particuliere investeringen. De
maatregelen ondersteunen excellentie en internationalisering van onderzoek, evenals het
aantrekken en behouden van talent op het gebied van wetenschap en innovatie. Het doel van
investeringsregelingen is het genereren van nieuwe OOI-projecten in sleutelsectoren van de
economie met transformatiepotentieel om het scheppen van banen met een hogere
toegevoegde waarde te ondersteunen en de groei van het innovatie-ecosysteem op nationaal
en regionaal niveau te stimuleren.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component bestaat uit 2 hervormingen en 7 investeringen, die nauw met elkaar verbonden
zijn. De hervormingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn zo
ontworpen dat zij een voorwaarde zijn voor een efficiénte en doeltreffende absorptie van
investeringen.

Alle investeringsregelingen moeten voldoen aan de DNSH-beginselen die technologieneutrale
investeringen op het niveau van toepassingen vereisen, met uitsluiting van potentieel
schadelijke gebieden zoals fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik. Alle
vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen moeten subsidiabiliteitscriteria
bevatten die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de DNSH-beginselen
door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de
relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de
afgelopen twee jaar tot Slowakije zijn gericht, over de noodzaak om investeringsgerelateerd
beleid te richten op onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 2/2019), om
»investeringen te richten op de groene en digitale transitie” (landspecifieke
Recommendation3/2020) en om ,de coordinatie en beleidsvorming te verbeteren”
(landspecifieke aanbevelingen 4/2020).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Hervorming van governance, evaluatie en ondersteuning op het gebied
van wetenschap, onderzoek en innovatie.

De hervorming is gericht op de wijziging van de wetgeving inzake O & O & I, die de
bestuursstructuur voor O & O & | zal versterken en de interministeriéle codrdinatie van OOI-
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beleid zal versterken en professionaliseren. De nieuwe bestuursstructuur bestaat uit de
Slowaakse regering, de Regeringsraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en het
secretariaat dat onder het regeringsbureau wordt opgericht. De hervorming is gebaseerd op 5
pijlers: i) een sterke overheidsstrategie en -codrdinatie, ii) effectieve transversale normen voor
steuninstrumenten, iii) consolidatie van subsidiebureaus en opbouw van hun deskundigheid,
iv) toepassing van beginselen van goed bestuur en efficiéntie, en v) een eengemaakt systeem
voor institutionele beoordeling en institutionele OOIl-financiering. De herziening van de
wetgeving (Wet nr. 172/2005) wordt voorgesteld door het ministerie van Onderwijs,
Wetenschap, Onderzoek en Sport en treedt in werking op 31 maart 2022. De hervorming
omvat de goedkeuring van een nieuwe nationale strategie voor O & O & | om een strategische
beleidskoers, doelstellingen en instrumenten te bieden die van toepassing zijn op alle soorten
overheidssteun, met inbegrip van nationale en EU-middelen op een consistente en
complementaire manier. De regering keurt de strategie uiterlijk op 30 september 2022 goed.
Om inefficiénties tot een minimum te beperken, worden de beginselen van goed bestuur en
efficiénte financiering omgezet in een methodologie voor de toepassing vooraf van OOI-
investeringen. In de nieuwe OOI-strategie en -maatregelen wordt rekening gehouden met de
herziene strategie voor slimme specialisatie ter bevordering van thematische concentratie en
met aanbevelingen van recente studies zoals de OESO ter verbetering van de uitvoering van
OOl-investeringen en ,geleerde lessen” uit de programmeringsperioden van het
cohesiebeleid. Het evaluatieproces wordt hervormd om meer gebruik te maken van panels en
buitenlandse beoordelaars en administratieve processen worden gestroomlijnd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Hervorming 2: Hervorming van de organisatie en financiering van
onderzoeksinstellingen, met name de Slowaakse Academie voor Wetenschappen.

De hervorming is gericht op de voltooiing van de transformatie van de Slowaakse Academie
voor Wetenschappen (SAS) tot een openbare organisatie om het stimuleren van financiering
uit meerdere bronnen en samenwerking met de particuliere sector mogelijk te maken. De
hervorming zal mogelijk worden gemaakt door een herziening van de twee
wetgevingshandelingen (Wet nr.133/2002 inzake SAS en wet nr. 243/2017 inzake de
openbare onderzoeksinstituten) voorgesteld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap,
Onderzoek en Sport. Het zal het voor het SAS mogelijk te maken om zakelijke en
eigendomsrelaties in verband met OOl te hebben met volledige bescherming van
intellectuele-eigendomsrechten en financiéle winsten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Investering 1: Bevordering van internationale samenwerking en deelname aan Horizon
Europa en EIT-projecten.

De deelname aan internationale samenwerking, zoals de EU-kaderprogramma’s voor
onderzoek en innovatie, is zeer laag en Slowakije bevindt zich momenteel op de 24e plaats in
de EU wat betreft EU-financiering uit Horizon 2020. Het doel van de investering is een
grotere deelname van Slowaakse instellingen, onderzoekers en bedrijven aan baanbrekende
projecten van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) mogelijk te maken. Er worden ten
minste drie oproepen tot het indienen van projecten gedaan voor de volgende regelingen:

e Projecten die worden toegekend in het kader van de
,Excellentickeur”’/drempelprojecten ~ (zoals =~ Marie Sktodowska-Curie-acties
Postdoctorale beurzen, Teaming, regeling Europese Onderzoeksraad met evaluatie A
in de tweede ronde).

e Projecten die deelnemen aan de regeling van de Europese Innovatieraad met de
onderscheiding ,,Excellentiekeur” uit de regio Bratislava.
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e . Het matchen van subsidies aan onderzoeksinstellingen of bedrijven met middelen die
in het kader van Horizon 2020/Horizon Europa worden gegenereerd.

e Subsidie voor de voorbereiding van aanvragen in het kader van Horizon 2020/Horizon
Europa.

De algemene aanpak bestaat erin projecten van hoge kwaliteit te ondersteunen, die in EOR-
programma’s een zeer hoge score krijgen, maar waarvoor geen financiering beschikbaar is.
De investering zal naar verwachting resulteren in ten minste 48 aanvragen en projecten die
deelnemen aan Horizon Europa-programma’s.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 2: Ondersteuning van de samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en
O&O-organisaties.

De investering is gericht op het mobiliseren van particuliere deelname aan O & O & | en het
vergroten van het aandeel van innovatieve bedrijven, met name op het gebied van digitale
innovatie. Het ondersteunt een bredere rol van de particuliere sector, capaciteitsopbouw en
netwerkvorming met onderzoeksorganisaties. Er worden ten minste vijf oproepen gedaan voor
de volgende regelingen:

e ,Matching grant” aan onderzoeksinstellingen om middelen uit de particuliere sector
aan te trekken in het kader van onderzoekssamenwerking. Deze regeling stimuleert
academische en onderzoeksorganisaties om meer particuliere partnerschappen aan te
gaan.

e Stages van doctoraatsstudenten en -personeel tussen ondernemingen en academische
onderzoeksorganisaties, met inbegrip van gezamenlijk leiderschap van promovendi.

e ,Voucher” -steunregelingen — om de overdracht van kennis, technologieén en
innovatie te vergemakkelijken en de samenwerking met het bedrijfsleven te
versterken. Er worden drie soorten voucherregelingen voorgesteld: i) innovatievoucher
— om de samenwerking van kmo’s met onderzoeksorganisaties of gemeenten te
stimuleren, ii) digitale vouchers — om de digitalisering van diensten en processen
voor kmo’s en ondernemingen te stimuleren en iii) octrooivouchers — om de
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te bevorderen.

e De maatregel waarbij ten minste twee ,transformatieve en innovatieve consortia”
worden opgericht, is gericht op het genereren van nieuwe OOI-projecten in
belangrijke sectoren van de economie met het grootste innovatiepotentieel (zoals
slimme mobiliteit, groene technologieén), met name in de regio’s KoSice en
Bratislava.

Van de algemene doelstelling is steun te verlenen aan 5900 projecten, waarvan ten minste
5 500 samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, universiteiten en organisaties voor zeldzame
ziekten en vouchers worden ondersteund.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 3: Wetenschap van topkwaliteit.

Het percentage internationalisering van de onderzoeksomgeving is zeer laag: slechts 2 % van
het universitair academisch personeel komt uit het buitenland. De investering heeft tot doel
een internationaal concurrerende omgeving te creéren voor de beste wetenschappers, zowel
wat lonen als de beschikbaarheid van aantrekkelijke onderzoeksprogramma’s betreft. Er
worden ten minste 6 oproepen gedaan voor de volgende regelingen:
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e Beurzen voor excellente onderzoekers in verschillende loopbaanstadia R1 — R4
(beginnende onderzoekers, erkende onderzoekers, gevestigde onderzoekers, leidende
onderzoekers).

e  Early stage” -onderzoeksbeurzen. De regeling is bedoeld om jonge onderzoekers de
kans te geven een impuls te geven aan onderzoek op hun eigen gebied.

o Kapitaalversterkers vormen een aanvulling op de bestaande regelingen om de
kapitaaluitgaven van onderzoeksprojecten te financieren.

e Gerichte uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor grote
onderzoeksprojecten dienen ter ondersteuning van excellente teams op strategisch
omschreven OOI-gebieden en ter versterking van het menselijk kapitaal van OOI.
Naar verwachting worden ten minste 15 onderzoeksprojecten van hoge kwaliteit
geselecteerd en afgerond.

De algemene doelstelling is 1060 excellente onderzoekers te ondersteunen, en ten minste
1000 toponderzoekers worden ondersteund in het kader van verschillende regelingen.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.
Investering 4: Onderzoek en innovatie om de economie koolstofarm te maken.

De investeringsregeling heeft tot doel de synergieén op het gebied van O & O & | tussen het
nationale en het EU-niveau te verbeteren. Er worden thematische uitnodigingen gelanceerd
ter ondersteuning van de groene transitie en de veerkracht en aanpassing aan de
klimaatverandering in overeenstemming met de onderwerpen die worden verwacht in de
thematische prioriteiten van Horizon Europa, zoals koolstofvrije energie, elektrificatie,
waterstof, batterijtechnologieén en alternatieve brandstoffen, industriéle processen en
materialen met lage emissies en bio-economie. De nadruk ligt op de gehele onderzoeks- en
innovatiecyclus (niveau van technologische paraatheid 1-9) met de hoogste toewijzing voor
demonstratieprojecten en meer geavanceerde niveaus van technologische paraatheid (TRL).
Van de algemene doelstelling is om 30 projecten te voltooien, uiterlijk op 30 juni 2026 zijn er
in het kader van de uitnodigingen ten minste 27 projecten afgerond.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 5: Onderzoek en innovatie voor de digitalisering van de economie.

De investering is bedoeld om de overgang naar de digitale economie te ondersteunen. De in
2022 te publiceren thematische oproepen zullen worden gericht op onderwerpen die worden
verwacht in het kader van de thematische prioriteiten van Horizon Europa, zoals belangrijke
digitale en industriéle technologieén, het internet der dingen, kunstmatige intelligentie en
robotica, en bestrijken de hele onderzoeks- en innovatiecyclus (niveaus van technologische
paraatheid 1-9). Van de algemene doelstelling is om 155 projecten te voltooien, uiterlijk op 30
juni 2026 zijn er in het kader van de uitnodigingen ten minste 140 projecten afgerond.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 6: Financiéle instrumenten ter ondersteuning van innovatie.

De investering is bedoeld om het aandeel van innovatieve bedrijven aanzienlijk te vergroten,
met name voor digitale en groene innovaties, en te investeren in bedrijven met een aanzienlijk
technologisch en innovatief potentieel. De kapitaalinvestering bestrijkt zowel een beginfase
(startfase) als de groeifase (zoals durfkapitaalfondsen) van de levenscyclus van de
onderneming en wordt uitgevoerd via financiéle intermediairs. Om kmo’s meer te stimuleren
groene en digitale projecten aan te gaan, wordt voorgesteld een terugbetaalbare vorm van
financiering met behulp van leningproducten op te zetten. Groene en digitale leningen maken
het mogelijk het lening-/kredietproduct te combineren met subsidies.
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Om te voldoen aan de technische richtsnoeren ,,geen significante schade berokkenen”
(2021/C58/01)  vereisen investeringsstrategieén ~ waarin het  gebruik  van
financieringsinstrumenten wordt uiteengezet, de toepassing van de technische richtsnoeren
van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor InvestEU en/of de toepassing van de
uitsluitingslijst en vereisen zij naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
De investeringsstrategie, met inbegrip van de vereisten inzake ,,geen significante schade
berokkenen”, wordt naar behoren weerspiegeld in een contractuele overeenkomst tussen de
Slowaakse autoriteiten en de uitvoerende partners/financiéle intermediairs.

De algemene doelstelling is om 165 ondernemingen te ondersteunen, uiterlijk op 30 juni 2026
worden ten minste 150 ondernemingen ondersteund door financiéle instrumenten in de vorm
van kapitaalinputs en microleningen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 7: IT-systeem voor toekenning van O&O-subsidies.

Het doel van de investeringen die nauw verband houden met de hervorming van 1 is het
opzetten van een uniform IT-systeem om de evaluatie van subsidieaanvragen te versnellen.
Het IT-systeem heeft de volgende kenmerken: i) een module die het register van
hogeronderwijspersoneel koppelt aan personeel in OOI en andere sectoren, ii) een module
voor de registratie van organisaties voor plattelandsontwikkeling, iii) modulariteit van het
systeem voor flexibel gebruik van verschillende evaluatiesystemen, iv) een module voor het
koppelen van het outputregister van publicaties voor zowel projectevaluatie als verslaglegging
over projectresultaten, en v) interacties met het systeem van het cohesiebeleid — module
,ESIF ITMS” en vi) modulariteit waardoor variabele oproepen kunnen worden ingesteld
(zoals VEGA-projecten).

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2023 uitgevoerd.

82



A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle
steun
Kwantitatieve Indicatieve
Vet | Betrokien Kwalitatieve | Incicatoren (voor | termijn voor
g maatregel Mijlpaal / : indicatoren B ELE VOIOOIING 1 Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk
umme . Benaming
r (hervorming of | Streefdoel (voor streefdoel
investering) mijlpalen)
MﬁeFe Benks Kwa:rt Ja
enheid cenari | Doel aa ar
0
9 — efficiéntere
overnance en L _
g . De wijziging van de wet versterkt de codrdinerende rol van de
versterking van . o
nieuwe governancestructuur voor onderzoek, ontwikkeling en
de OOI- . . .
. . Hervorming van . . innovatie (zoals het bepalen van de rol van de Slowaakse raad
financiering — Inwerkingtredi i i i i
. de governance voor wetenschap, technologie en innovatie en het secretariaat
Hervorming 1: ng van de i
Hervorming van en J mett 20 daarvan, dat onder het regeringsbureau valt). De wet regelt de
1 g Mijlpaal ondersteuning Wijziging van Q1 verschillende soorten overheidssteun om de codrdinatie en
governance, Wet 172/2005 22 . . L .
: van onderzoek, consistentie van overheidsinterventies te waarborgen. Het maakt
evaluatie en . . e . .
. ontwikkeling en de geleidelijke integratie van processen en de evaluatie door
ondersteuning op . . . . .
. innovatie. deskundigen van PO-projecten en de vereenvoudiging en
het gebied van . .
standaardisering van processen voor de evaluatie van PO-
wetenschap, rojecten door agentschappen mogelijk
onderzoek en proJ g PP getyx.
innovatie
9 — efficiénter Ontwerp van de | Goedkeuring De regering keurt de nationale strategie voor onderzoek,
bestuur en B nationale van de 20 | ontwikkeling en innovatie (OOI) goed om tegen 2030 een
2 versterking van Mijlpaal overkoepelende | nationale Q3 22 | overkoepelend document voor alle overheidsfinanciering van
de OOI- OOl-strategie OOl-strategie OOl te worden. Er zal worden nagedacht over ervaringen uit het
financiering — door de verleden en zal een horizontaal kader worden geboden voor de
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Hervorming 1:
Hervorming van
governance,
evaluatie en
ondersteuning op
het gebied van
wetenschap,
onderzoek en
innovatie

regering

integratie van bestaande strategieén (zoals de strategie voor
slimme specialisatie). Het biedt een strategisch kader en richting
voor het OOI-beleid en stelt doelstellingen en maatregelen vast
om deze te bereiken.

9 — efficiéntere
governance en

Inwerkingtredi

. ng van een

versterking van g ? .ee
de OOl- wijziging van

. . Wet nr.
financiering — . . S .

I ! I g 133/2002 Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetten, waarbij de
Hervorming 2: .

. : betreffende Slowaakse Academie voor Wetenschap (SAS) wordt
Hervorming van Hervorming van ) o
.. .. SAS en een 20 | omgevormd tot een openbare instelling die

de organisatie en | Mijlpaal de Slowaakse o Q4 . o . . -
e Academie voor | Wiiziging van 21 | multisourcefinanciering mogelijk maakt, ook uit de particuliere

. .. Wet nr. sector, waarbij de intellectuele eigendom en de financiéle
niet-zakelijke Wetenschappen . .

. 243/2017 rentabiliteit volledig worden beschermd.
onderzoeksinstell (SaS)
T, i FETE betreffende de
' openbare
de Slowaakse P .
Academie van onderzoeksinst
ellin

Wetenschappen g
19 — efficiénter Publicatie van Publicatie van Er worden ten minste drie oproepen tot het indienen van
bestuur en oproepen tot het | oproepen tot projecten gelanceerd ter ondersteuning van de deelname van
versterking van indienen van het indienen Slowaakse actoren aan Horizon Europa-programma’s in het
OOl-financiering | Mijlpaal projecten ter van projecten Q4 3(2) kader van de volgende regelingen:

— Investeringen
1: Bevordering
van
internationale

ondersteuning
van de
deelname van
Slowaakse

ter
ondersteuning
van de
deelname van

* Regeling ter ondersteuning van de voorbereiding van
aanvragen voor Horizon Europa

» Regeling ter ondersteuning van projecten die een
excellentiekeur of een hoge score hebben behaald
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samenwerking en
deelname aan
Horizon Europa
en EIT-projecten

actoren aan
Horizon Europa

Slowaakse
actoren aan
Horizon
Europa

« gelijke subsidies” voor succesvolle projecten in
H2020/Horizon Europa

9 — efficiéntere
governance en
versterking van

Financiéle steun
VOOr aanvragen
en projecten in

Van de algemene doelstelling is 46 300 000 EUR, ten minste
43 000 000 EUR, te betalen aan projecten die geselecteerd zijn

de OOI- het kader van Bedrag in het kader van de oproepen tot het indienen van voorstellen die
financiering — Horizon en i gericht zijn op het vergroten van de deelname aan de
Investering 1: Doelstelling | Europa- (miljoe 43 Q2 26 programma’s van Horizon Europa.
Bevordering van programma’s, in n De investering zal naar verwachting resulteren in:
internationale het kader van EUR) « ten minste 48 aanvragen en projecten in het kader van Horizon
samenwerking en door het RRF Europa
deelname aan gefinancierde « ten minste 1 600 subsidies ter ondersteuning van de
Horizon Europa oproepen voorbereiding van projectaanvragen
en EIT-projecten
Publicatie van Publicatie van Er worden ten minste vijf oproepen tot het indienen van
oproepen tot het | oproepen tot projecten gelanceerd in overeenstemming met het DNSH-
9 efficiéntere indienen van het indienen beginsel ter ondersteuning van de samenwerking tussen
governance en projecten ter van bedrijven, universiteiten en organisaties voor zeldzame ziekten
versterking van ondersteuning projectvoorstel en ter ondersteuning van regelingen voor vouchers:
OOQl-financiering van len ter + ,matching” van subsidies aan onderzoeksinstellingen om
— Investering 2: | Mijlpaal samenwerking ondersteuning 5 Q4 3(2) middelen uit de particuliere sector aan te trekken in het kader

Steun voor
samenwerking
tussen bedrijven,
universiteiten en
organisaties voor
zeldzame ziekten

tussen
bedrijven,
universiteiten en
0O & DO-
organisaties en
vouchers

van
samenwerking
tussen
bedrijven,
universiteiten
en O & DO-
organisaties en

van onderzoekssamenwerking.

» Stages voor promovendi en personeel tussen bedrijven en
academische onderzoeksorganisaties

* oprichting van ,.transformatieve en innovatieve” consortia

« Steunregelingen voor vouchers, waaronder innovatievouchers,
digitale vouchers en octrooivouchers
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vouchers

9 efficiéntere
governance en

Van de algemene doelstelling is steun te verlenen aan 2950
projecten, waarvan ten minste 2 660 samenwerkingsprojecten
tussen bedrijven, universiteiten en organisaties voor zeldzame
ziekten en vouchers worden ondersteund.

versterking van Aantal De investering zal naar verwachting resulteren in:
OOQl-financiering ondersteunde Aantal * Oprichting van ten minste 2 ,.transformatieve en innovatieve”
— Investering 2: | Doelstelling | samenwerkings project 0 268 Q4 ;Z consortia
Steun voor projecten en en + 2 000 collaboratieve projecten ondersteund in het kader van
samenwerking vouchers overeenkomstige subsidies
tussen bedrijven, * 50 ondersteunde (tijdelijke) stages tussen ondernemingen en
universiteiten en academische onderzoeksorganisaties
organisaties voor * 500 innovatieve en octrooi-vouches en 400 digitale vouches
zeldzame ziekten worden geleverd

Van de algemene doelstelling is steun te verlenen aan 5 900

projecten, waarvan ten minste 5 500 samenwerkingsprojecten
9 efficiéntere tussen bedrijven, universiteiten en organisaties voor zeldzame
governance en ziekten en vouchers worden ondersteund:
versterking van Aantal De investering zal naar verwachting resulteren in:
OOl-financiering ondersteunde Aantal * ten minste 2 ,transformatieve en innovatieve” consortia zijn
— Investering 2: | Doelstelling | samenwerkings project | 2600 558 Q2 32 operationeel
Steun voor projecten en en * 4 000 collaboratieve projecten ondersteund in het kader van
samenwerking vouchers overeenkomstige subsidies
tussen bedrijven, * 100 ondersteunde stages tussen ondernemingen en
universiteiten en academische onderzoeksorganisaties
organisaties voor * 500 innovatieve, 500 octrooien en 800 digitale vouches
zeldzame ziekten worden geleverd en voltooid

Oproep tot het Oproep tot het Er worden ten minste zes oproepen tot het indienen van

9 efficiéntere Mijlpaal indienen van indienen van 6 Q4 3(2) projecten gelanceerd ter ondersteuning van toponderzoekers in
governance en voorstellen ter voorstellen overeenstemming met het DNSH-beginsel in het kader van de

versterking van

ondersteuning

voor projecten

volgende regelingen:
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OOl-financiering van ter * beurzen voor uitstekende doctoraatsprogramma’s
— Investering 3: toponderzoekers | ondersteuning * Postdoctorale beurzen
Wetenschap op van * Senior onderzoeksbeurs
topniveau toponderzoeke oo
rs » Grote projecten voor toponderzoekers
» carly stage” -onderzoeksbeurzen
» Kapitaalversterkers voor bestaande steunregelingen voor
plattelandsontwikkeling
De algemene doelstelling is steun te verlenen aan 715
onderzoekers, ten minste 650 toponderzoekers, die in het kader
van de uitnodigingen worden ondersteund.
Aantal ) ) ) .
9 efficisnter e et e, De |nve§ter|ng zal naar verv.va.chtmg resulteren in:
I * Selectie van 15 grote subsidies voor teams van excellente
bestuur en excellente Aantal
10 versterking van Doelstelli onderzoekers d ol 650 1 20 | onderzoekers
0OI-financierin oelstetling onkerz Q 24 | Ondersteuning van:
Investerin 39 OEKErS * 425 beurzen voor onderzoekers in verschillende
g loopbaanstadia (R1-R4)
Wetenschap op ” .
. * 200 ,,early stage” -onderzoeksbeurzen voor jonge
topniveau
onderzoekers
* 90 projecten in het kader van een kapitaalversterker
Van de algemene doelstelling is steun te verlenen aan 1 060
onderzoekers, ten minste 1 000 toponderzoekers, die in het
9 efficiénter Aantal kader van de uitnodigingen worden ondersteund.
bestuur en ondersteunde Aantal De investering zal naar verwachting resulteren in:
11 versterking van Doelstelling excellente onderz 650 100 Q1 20 425 beurzen voor onderzoekers in verschillende
OOl-financiering onderzoekers oekers 0 26 loopbaanstadia (R1-R4)

— Investering 3:
Wetenschap op
topniveau

* 500 ,,early stage” -onderzoeksbeurzen voor jonge
onderzoekers

* 120 projecten in het kader van een kapitaalversterker

» Er worden 15 grote subsidies aan toponderzoekers verstrekt
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9 efficiénter
bestuur en

Oproepen tot
het indienen van
uitnodigingen
tot het indienen

Oproepen tot
het indienen
van
uitnodigingen
tot het

Er worden ten minste twee oproepen tot het indienen van
thematische vraaggestuurde projecten gelanceerd in
overeenstemming met het DNSH-beginsel, die betrekking
hebben op de uitdagingen van groene transitie, decarbonisatie en
veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering.

De steun wordt gericht op onderwerpen die zijn opgenomen in

versterking van indi . S )
00l finan?:iering van thematische ;Edlensn \;]an 7 de thematische prioriteiten van Horizon Europa, zoals:
- . ematische . .

12 : .| Mijlpaal vraaggestuurde 2 Q4 * Koolstofvrije energie

— Investering 4: i vraaggestuurd 22 ot

projecten voor g * elektrificatie
Onderzoek en e projecten 3 - .
innovatie om de de aanpak van q » Waterstof, batterijtechnologieén en alternatieve brandstoffen
; de uitdagingen voorde * Koolstofarme industriéle processen en materialen

economie aanpak van de . Bi i d land- en bosh

koolstofarm te van de groene uitdagingen io-economie, duurzame land- en bosbouw.

ol transitie ging Oproepen tot het indienen van projecten hebben betrekking op

van d_e_ groene de gehele onderzoeks- en innovatiecyclus (niveaus van
transitie technologische paraatheid 1-9)

9 efficiéntere

governance en Aantal Van de algemene doelstelling is 30 projecten te selecteren, ten

versterking van geselecteerde minste 27 projecten, geselecteerd in het kader van de oproepen

OOl -financiering _ projecten dat de Aar_mtal 20 die betrekking hebpen op de uitdagingen van de groene transitie
13 1 Investering 4: Doelstelling e e project 211 Q4 | ,, | en de decarbonisatie.

Onderzoek en en . . .

Y o5 gr_o?”e Projecten worden goedgekeurd in verschillende fasen van het

: BEELISEEEL niveau van technologische paraatheid (TRL -1-9).

economie

koolstofarm te

maken
14 Doelstelling | Aantal Aantal 27 Q2 20 Van de algemene doelstelling is het voltooien van 30 projecten,

9 efficiénter afgeronde project waarvan ten minste 27 in het kader van de oproepen zijn
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bestuur en projecten voor en 26 | geselecteerd.
versterking van de uitdagingen
OOQI-financiering van de groene
— Investering 4: transitie
Onderzoek en
innovatie om de
economie
koolstofarm te
maken
Er worden ten minste twee oproepen tot het indienen van
Oproepen tot thematische vraaggestuurde projecten gelanceerd in
Oproepen tot het indienen overeenstemming met het DNSH-beginsel, waarbij de
het indienen van | van uitdagingen van de digitale transformatie worden aangepakt en
9 efficiéntere uitnodigingen uitnodigingen wordt bijg.ed.ragen aan de.verwezeflli.jking van de gmbities van
governance en tot het indienen | tot het de Commissie op h?t gebied van digitale gutonomlle. )
versterking van van thematische | indienen van De steLfn WOde ggrlght op onderyverpen die aansluiten bij de
. . B vraaggestuurde | thematische 20 | thematische prioriteiten van Horizon Europa, zoals:

15 | OOI-financiering | Mijlpaal ' 2 e . ijke digitale technologieén (zoals cyberbeveiliging;
— Investering 5: projecten voor vraag.gestuurd 22 Belangrijke digi a_ .. g als | Yy ging;
Onderzoek en het aanpakken e projecten kwantumtech_nologleel_w voor cyberpevelllglng, seqsoren en het
innovatie voor de van de voor het internet der dingen; mlcro—elgktromca en elektronische
i e uitdagingen van | aanpakken van component(.an i cIogdop!ossmgen) .
de economie de digitale de uitdagingen » Kunstmatige 1nt_elhfgentle en rob(_)tlca _

transitie van de digitale Oproepen tot het indienen van projecten hebben betrekking op
transitie de gehele onderzoeks- en innovatiecyclus (niveau van
technologische paraatheid 1-9).
Aantal in het o )
@ e Vel v i Van de algemene doelstelling is 155 projecten te selecteren, ten
e T e

16 | versterkingvan | Doelstelling | indienen van project 10| Q4 | S | ora eme ggestuurde proje

0OI-financiering el en pakken van uitdagingen op het gebied van digitale

— Investering 5:
Onderzoek en
innovatie voor de

geselecteerde
OOl-projecten
die gericht zijn

transformatie op verschillende niveaus van technologische
paraatheid (TRL -1-9).
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digitalisering van
de economie

op de
uitdagingen van
de digitale
transformatie.

9 efficiéntere

Aantal
governapce en afgeronde OOI- Van de algemene doelstelling is het voltooien van 155 projecten,
versterking van - Aantal waarvan ten minste 140 in het kader van de oproepen zijn

: - . projecten voor . 20
17 | OOl-financiering | Doelstelling de uitdagi project 140 | Q2 »g | geselecteerd.
— Investering 5: eul aglr?gen en
Onderzoek en van de dlglt.ale
innovatie voor de transformatie
digitalisering van
de economie
In de investeringsfase worden ten minste twee financiéle
instrumenten gelanceerd in overeenstemming met een
_Start var_1 e investeringsstrategie/contractuele overeenkomst, die voldoen
I Y 5 aan de beginselen van de technische richtsnoeren ,,geen
. e_ van . significante schade berokkenen” (2021/C58/01) die

9 efficiéntere . financiéle . s . . .

Lancering en . duurzaamheidstests, uitsluitingscriteria van de investering en
governafme ef uitvoering van [ naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving
versterking van i | ter o || veEken
OOQl-financierin i INAncIele i ' . .

= o | bzl instrumenten ter ondersteuning 2 Q4 22 | DNSH-aspecten worden naar behoren weerspiegeld in de

— Investering 6:
Financiéle
instrumenten ter
ondersteuning
van innovatie

ondersteuning
van innovatie

van innovatie
in
overeenstemm
ing met de
investeringsstr
ategie

contractuele overeenkomst tussen de Slowaakse autoriteiten en
de uitvoerende partners/financiéle intermediairs.

De financiéle instrumenten ondersteunen innovatie in
ondernemingen en omvatten de volgende regelingen:

» Kapitaalinput vroeg in de levenscyclus van het bedrijf

» Kapitaalinput voor ondernemingen in de groeifase

* microleningen voor ,,groene” en ,,digitale” leningen
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9 efficiéntere Aantal
overnance en i . . .
3ersterkin van ondernemingen De algemene doelstelling is 165 ondernemingen, ten minste 150
00l finan?:ierin ) d.at dopﬂr Aant.z?ll 20 | ondernemingen, te ondersteunen met financiéle instrumenten in
= Investerin 69 Doelstelling fmanmele bedrijv 1o Q2 26 | de vorm van kapitaalinputs en microleningen.
: g% nstrumenten en Naar schatting profiteren 40 bedrijven van een kapitaalinjectie
Financiéle wordt .. . e
. en 125 bedrijven van ,,groene” of ,,digitale” leningen.
Instrumenten ter ondersteund
ondersteuning
van innovatie
Een nieuw informatiesysteem voor de evaluatie van PO-
subsidies is operationeel en wordt getest in het kader van de
eerste oproepen.
. Het IT-systeem zal naar verwachting de volgende specifieke
9 efficiéntere Y g g P
Eerste kenmerken hebben:
governance en Ontwerp van . i i ij
. ) subsidieoproe * een module die het register van hogeronderwijspersoneel
versterking van het nieuwe PO- - .
. . ) i pen uitgevoerd koppelt aan personeel in OOI en andere sectoren;
OOl-financiering informatiesystee | . . i i isati
. ) . in het nieuwe 20 | * een module voor de registratie van organisaties voor zeldzame
20 — Investering 7: | Mijlpaal m voor de . i 1 Q1 .
. informatiesyst 23 | ziekten,
Het ondersteunt evaluatie van . . .
i o ) eem voor de » modulariteit van het systeem voor een flexibel gebruik van de
één enkel subsidieregeling . i i .
subsidiesvysteem evaluatie van verschillende evaluatiesystemen;
Y en PO-subsidies * een module die het outputregister van publicaties koppelt voor

voor
plattelandsontwi
kkeling

zowel de projectevaluatie als de verslaglegging over
projectresultaten;

« interactie met het IT-systeem van het cohesiebeleid en

» modulariteit die variabele callinstellingen mogelijk maakt
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COMPONENT 10: TALENTEN AANTREKKEN EN VASTHOUDEN

Het doel van dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is doeltreffende
beleidsmaatregelen te ontwikkelen om de mobiliteit van studenten en werknemers te
bevorderen, hooggekwalificeerde buitenlandse deskundigen (met inbegrip van Slowaakse
onderdanen), studenten en ondernemers actief te motiveren zich in Slowakije te vestigen. Het
doel van deze maatregelen is het aantrekken en behouden van menselijk kapitaal dat
essentieel is voor de economische ontwikkeling van Slowakije. Het streven van de autoriteiten
is om het aandeel hoogopgeleide buitenlanders in de beroepsbevolking over een periode van
vijf jaar te verhogen van 0,5% naar 1% en om het evenwicht tussen vertrekkende en
inkomende studenten bij Slowaakse instellingen voor hoger onderwijs op peil te houden.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke
aanbevelingen aan Slowakije, met name wat betreft ,,verbetering van de kwaliteit en
inclusiviteit van onderwijs op alle niveaus en bevordering van vaardigheden” en ,,bevordering
van de integratie van kansarme groepen” (landspecifieke aanbevelingen 2, 2019), alsmede
,veerkracht van het gezondheidszorgstelsel op het gebied van gezondheidswerkers”
(landspecifieke aanbeveling 1, 2020).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Hervorming van de verblijfs- en arbeidswetgeving

De toepasselijke werk- en verblijfsvergunningsprocedures in Slowakije zijn over het
algemeen veeleisend voor zowel de werknemer als het bedrijf en zijn doorgaans langdurig.
Doel van deze hervorming is deze procedures voor hooggekwalificeerde onderdanen van
derde landen, met inbegrip van hun gezinsleden, te verkorten en aanzienlijk te
vereenvoudigen.

Bij de hervorming wordt gebruik gemaakt van de bestaande versnelde regeling voor nationale
visa (D) in het belang van het land, waardoor het wordt opengesteld voor een nieuwe
categorie hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen die werk zoeken. Deze categorie
werknemers wordt vrijgesteld van de verplichting om te bewijzen dat zij een gegarandeerde
baan hebben voordat zij het land binnenkomen, en mogen onmiddellijk na het vinden van een
baan met een nationaal visum (D) beginnen te werken. De verenigbaarheid met de herziening
van de blauwekaartrichtlijn wordt gewaarborgd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Hervorming 2: Vereenvoudiging van de regeling voor de erkenning van kwalificaties en
beroepskwalificaties voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen

Deze hervorming vereenvoudigt de erkenning van opleidingstitels door buitenlandse
werknemers om hun vestiging in Slowakije te vergemakkelijken.

Voor landen met een bilaterale overeenkomst inzake de erkenning van kwalificaties zijn
aanvragers vrijgesteld van het verstrekken van een accreditatiecertificaat van de universiteit
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voor het verstrekken van de relevante opleiding. Daarnaast wordt de capaciteit van het
Centrum voor de erkenning van onderwijserkenning versterkt om het proces voor de
erkenning van kwalificaties voor alle landen te versnellen.

Wat de kwalificaties van artsen betreft:

- de termijnen voor de erkenning van diploma’s vermeld in bijlage 3 bij de Wet
zorgaanbieders te verkorten van drie maanden tot één maand. Automatische erkenning
van gecodrdineerde specialisaties op EU-niveau van artsen en tandartsen;

- de termijnen voor de erkenning van diploma’s die niet zijn vermeld in bijlage 3 bij de Wet
op de zorgaanbieders die krachtens de wetgeving van de lidstaten door de bevoegde
autoriteiten worden afgegeven, te verkorten van drie maanden tot twee maanden;

- de termijnen voor de erkenning van diploma’s die krachtens het recht van derde landen
door bevoegde autoriteiten zijn afgegeven, te verkorten van drie maanden tot twee
maanden. De termijnen voor de erkenning van in een ander land afgegeven diploma’s
aanpassen van vier maanden naar twee maanden;

- de instelling van tijdelijke stages uitbreiden tot na de huidige crisisperiode, door wijziging
van artikel 30 bis van de Wet zorgaanbieders.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Investering 1: Ondersteunende instrumenten en bijstand voor terugkeerders,
hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen en hun gezinsleden en buitenlandse
studenten in het hoger onderwijs die in Slowakije studeren

Deze investering is bedoeld om de integratie van hoogopgeleide werknemers, terugkeerders
uit het buitenland en hun gezinsleden te bevorderen.

De investering ondersteunt integratieprogramma’s voor doelgroepen van buitenlandse
studenten, hoogopgeleide werknemers en hun gezinsleden en terugkeerders uit het buitenland,
onder meer via projectfinanciering. Er wordt een juridisch kader gecreéerd voor ,,one-stop-
shops” (centra voor uitgebreid advies en diensten die vestiging in Slowakije vergemakkelijken
en een carriére beginnen), gevolgd door de oprichting van drie van dergelijke centra. De
taalvaardigheden van het overheidspersoneel (met name eerstelijnsmedewerkers) en hun
capaciteitsopbouw op het gebied van integratieadvies voor buitenlanders worden versterkt
door middel van opleiding.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2025 uitgevoerd.

Investering 2: Versterking van de betrekkingen met de diaspora, ondersteuning van
burgerinitiatieven

Het doel van deze maatregel is de betrekkingen met Slowakije in het buitenland, met inbegrip
van leden van de nieuwe diaspora, te versterken, de kans op terugkeer naar het buitenland te
vergroten en hun knowhow te gebruiken om Slowakije te moderniseren. Het doel is niet om
het verkeer van hoogopgeleide werknemers te belemmeren, maar om ,braindrain” te
bevorderen.

De investering ondersteunt de bevordering van carrieremogelijkheden in Slowakije, onder
meer via digitale platforms met informatie die relevant is voor terugkeer naar huis. Het
ondersteunt ook de activiteiten van niet-gouvernementele initiatieven met ervaring op dit
gebied en partnerschappen tussen gouvernementele en niet-gouvernementele initiatieven.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.
Investering 3: Beurzen voor binnenlandse en buitenlandse getalenteerde studenten
Het beurzenstelsel verleent financiéle steun aan getalenteerde studenten in drie groepen:
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(a) de meest getalenteerde Slowaakse afgestudeerden in het hoger onderwijs, gemeten
aan de hand van hun middelbareschooldiploma, waarbij de nadruk wordt gelegd op
specialisaties met een hoger percentage verlaten Slowakije (wiskunde, vreemde
talen);

(b) de meest getalenteerde studenten uit het buitenland — gemeten aan de hand van
gestandaardiseerde internationale tests;

(c) bovengemiddelde studenten uit sociaal en economisch achtergestelde milieus of uit
specifieke kansarme groepen (zoals wezen, kinderen in kinder- en gezinscentra of de
zogenaamde eerste generatie universiteitsstudenten) — gemeten naar hun middelbare
school.

De regeling voorziet in beurzen voor geselecteerde studenten gedurende de eerste drie jaar
van het bachelordiploma. Er wordt een financiéle stimulans betaald voor universiteiten die
studenten ontvangen, die zij kunnen gebruiken ter ondersteuning van excellente studenten in
de tweede cyclus of voor integratie- en loopbaanontwikkelingsprogramma’s voor uitmuntende
binnenlandse of buitenlandse studenten.

De regeling is operationeel in de periode 2022-2027 (d.w.z. beurzen lopen tot 2029). Het plan
voor herstel en veerkracht ondersteunt studenten die tussen 2022 en 2024 aankomen, terwijl
andere financieringsbronnen worden gebruikt voor zover die steun ten minste tot eind 2027
wordt verstrekt.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.
Investering 4: Bevordering van internationalisering in de academische wereld

Deze investering heeft tot doel de internationalisering van universiteiten en
onderzoeksinstellingen in Slowakije te ondersteunen.

De regering stelt een strategie vast voor de internationalisering van universiteiten, met
inbegrip van steun voor gezamenlijke universitaire programma’s, maatregelen om
buitenlandse studenten en academici aan te trekken en de beginselen van de Human
Resources Strategy for Research (HRS4R) toe te passen.

De investering ondersteunt:

- systemische maatregelen zoals kwaliteitsaudits en steunregelingen voor universitaire
ontwikkeling op basis van auditresultaten;

- ondersteuning van mobiliteitsprogramma’s voor studenten (CEEPUS-beurzen, beurzen op
basis van bilaterale overeenkomsten, Slowaaks nationaal beurzenprogramma);

- bevordering van het hoger onderwijs en de wetenschap in Slowakije in het buitenland en
ondersteuning van internationale netwerken van Slowaakse universiteiten.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

ij itati T Indicatieve . S
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1 . Mijlpaal een Q1 .
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arbeidswetgevin

g
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(D).
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inwerkingtredi
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personen moeten
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universiteiten en
onderzoeksinstellingen
(ongeacht het vakgebied);
andere geselecteerde
groepen naar gelang van de
economische belangen van
Slowakije (bv. IT-
deskundigen, deskundigen
in sectoren met een hoge
toegevoegde waarde,
artsen).

Wijziging van Wet nr.
40/1993 betreffende het
Slowaakse
staatsburgerschap, die de
terugkeer naar het land
moet vergemakkelijken en
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verkrijgen van het
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vereiste van een
minimumperiode van
verblijf in Slowakije te
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10 — talenten Miilpaal Vereenvoudiging Goedkeuring o1 202 | De wijziging van Wet nr.
aantrekken en JIP van de erkenning door het 2 | 422/2015 betreffende de
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behouden —
Hervorming 2:
Vereenvoudigin
g van de regeling
voor de
erkenning van
kwalificaties en
beroepskwalifica
ties voor de
uitoefening van
gereglementeerd
e beroepen

van onderwijs- en
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S
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erkenning van
opleidingstitels en de
erkenning van
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enten voor landen waarmee
Slowakije bilaterale
overeenkomsten heeft
gesloten op het gebied van
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diploma’s/opleidingsdocum
enten, door de vereiste
documenten van de
aanvrager te verminderen
(bv. universitaire
getuigschriften van
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verstrekken van het
relevante onderwijs);

* Versterking van de
bevoegdheden van het
Centre for Recognition of
Qualifications (SUDV)
voor de erkenning van
documenten voor de
validering van
hogeronderwijsdiploma’s,
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onderwijs (EHEA) zonder
bilaterale overeenkomst,
hetgeen het proces
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aanzienlijk zal versnellen
en vereenvoudigen ten
opzichte van de huidige
situatie waarin
universiteiten de enige in
aanmerking komende
instellingen zijn om de
erkenning van
diploma’s/documenten te
vergemakkelijken voor
landen waarmee Slowakije
bilaterale overeenkomsten
heeft gesloten over de
erkenning van
diploma’s/opleidingsdocum
enten.

De wijziging van Wet nr.
578/2004 betreffende
zorgaanbieders,
gezondheidswerkers en
beroepsorganisaties in de
gezondheidssector maakt
het mogelijk:

* verkorting van de termijn
voor de erkenning van
bijscholingsdocumenten
voor hooggekwalificeerde
gezondheidswerkers;

* Verlenging van de
tijdelijke stage voor artsen
na de pandemie
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10 — talenten
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(IOM Migration
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arbeidsmarkt en de
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taalcursussen, bevordering
van sociaal-culturele
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buitenlandse studenten,
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studeren

en buitenlanders die
behoren tot de
geselecteerde groepen die
in de resolutie van 1 zijn
gedefinieerd, rekening
houdend met de
economische belangen van
Slowakije.

10 — talenten
aantrekken en
behouden —
Investeringen 2:
Versterking van
de betrekkingen
met de diaspora,
ondersteuning
van
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n

Doelstelli
ng

Aantal
ondersteunde
evenementen ter
versterking van de
betrekkingen met de
diaspora

Aantal

200

Q1

202

Het programma ondersteunt
200 sociale evenementen
om de betrekkingen met
Slowakije in het buitenland
te versterken. Ondersteunde
evenementen zijn erop
gericht het effect van
andere hervormingen en
sectoroverschrijdende
investeringen te vergroten,
zoals:

 Het effect te bevorderen
van de wijziging van de
wet inzake het verblijf van
vreemdelingen, die de
terugkeer zal
vergemakkelijken en het
land aantrekkelijker zal
maken voor buitenlanders
met familiebanden met
Slowakije.

* Investeringen
ondersteunen 4, d.w.z.
studentenmobiliteit in twee
richtingen en
internationalisering van de
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academische wereld

* Het effect ondersteunen
van investeringen in andere
componenten, zoals O & O
& O |, door de
samenwerking tussen
binnenlandse Europese en
andere
onderzoeksinstellingen
waar de Slowaakse
diaspora actief is, te
bevorderen, en door meer
bekendheid te geven aan
carrieremogelijkheden in
Slowakije.
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Aantal beurzen voor
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wereld studieprogramma’s, het
aantrekken van
buitenlandse studenten en
academici, of het
doorvoeren van structurele
institutionele veranderingen
aan Slowaakse
universiteiten.
Van de algemene
doelstelling van 31
projecten ondersteunen ten
minste 28 projecten om de
internationalisering van
universiteiten en
onderzoeksinstellingen te
bevorderen of te
ontwikkelen, door middel

Aantal
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Bevordering van
internationaliseri
ng in de
academische
wereld
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internationaliseringsstrategi
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en om in een internationale
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— verhoging van het
financieringspercentage
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universiteiten aan
buitenlandse beurzen en
rekruteringsevenementen
voor studenten;

promotie van Slowakije op
internationale
evenementen.

10

10 — talenten
aantrekken en
behouden —
Investeringen 4:
Bevordering van
internationaliseri
ng in de
academische
wereld

Doelstelli
ng

Ondersteunde
mensmaanden voor
studiebeursprogram
ma’s voor
buitenlandse
mobiliteit

Mensmaanden
ondersteund

9976

17 60

Q1

202

Cumulatieve toename van
het aantal ondersteunde
mobiliteitsprojecten in
CEEPUS-beurzen, beurzen
op basis van bilaterale
contracten en in het
Slowaakse nationale
beurzenprogramma van
2494 tot 4440
mensmaanden voor de
jaren 2022-2025
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COMPONENT 11: MODERNE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Het doel van dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is een modern,
toegankelijk en efficiént ziekenhuisnetwerk tot stand te brengen dat hoogwaardige
gezondheidszorg, een aantrekkelijke omgeving voor personeel, efficiénte processen en een
gezond beheer biedt. Het doel is ook de beschikbaarheid van noodgezondheidsdiensten te
vergroten, voortbouwend op de behoeften van het nieuwe ziekenhuisnetwerk, en de
eerstelijnszorg, die een essentieel integratiepunt voor de patiéntenzorg moet zijn, te
versterken.

De component omvat vijf hervormingen en vijf investeringen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component is gericht op landspecifieke aanbeveling 1 uit 2020, die betrekking heeft op de
versterking van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel op het gebied van
gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur; en de verbetering van de
eerstelijnszorg en de codrdinatie tussen de verschillende soorten zorg.

Al Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Optimalisering van het ziekenhuisnetwerk

Doel van de hervorming is de kwaliteit en efficiéntie van de intramurale gezondheidszorg te
verbeteren door de typologie en hiérarchie van intramurale zorg vast te stellen en
minimumvoorwaarden voor de verstrekking van medische diensten vast te stellen.

In het kader van de hervorming worden de profielen van ziekenhuizen vastgesteld. Een profiel
betekent een reeks verplichte diensten en andere eisen waaraan een dienstverrichter op een
bepaald niveau moet voldoen. Na wijziging van het profiel is een bepaald ziekenhuis verplicht
verschillende diensten uit te voeren die onder een bepaald profiel zijn gegroepeerd. Sommige
zullen het werkterrein uitbreiden, andere zullen naar verwachting afdelingen voor acute
bedden omvormen tot afdelingen voor langdurige zorg.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2: Hervorming van de voorbereiding van investeringsprojecten in de
gezondheidszorg

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in nauwe samenwerking met het ministerie van
Financién het plan voor alle investeringsprojecten in de gezondheidszorg vast. Het plan gaat
vergezeld van de methodologie voor de evaluatie van investeringen in de gezondheidszorg,
waarin besluitvormingscriteria worden vastgesteld op basis van financiéle, medische,
maatschappelijke en sociaaleconomische voordelen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.
Hervorming 3: Centralisatie van het beheer van de grootste ziekenhuizen

Bij de hervorming wordt het centrale ziekenhuisbeheersysteem voor het staatsziekenhuis van
19 ingevoerd, dat het volgende omvat: 1) centrale controle, begroting, prestatieplanning en
monitoring; 2) processen voor de centrale aankoop van geneesmiddelen, medisch materiaal,
apparatuur; 3) centralisatie van ondersteunende diensten zoals boekhouding; 4)
personeelsbeheer. De hervorming begint met de oprichting van een centraal orgaan voor
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ziekenhuisbeheer en wordt gevolgd door een proefproject dat bestaat uit de 19 ziekenhuizen.
De proef eindigt met een evaluatie, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om vervolgens
normen in te voeren voor alle ziekenhuizen in het netwerk.

De uitvoering van de hervorming begint uiterlijk op 31 december 2023 en wordt uiterlijk op
30 juni 2025 voltooid.

Hervorming 4: Optimalisering van het netwerk voor acute gezondheidszorg en de
nieuwe definitie van spoedeisende gezondheidszorg

De hervorming heeft betrekking op de wetswijzigingen die nodig zijn om de universele
beschikbaarheid van ambulances binnen 15 minuten voor de vereiste meer dan 90 % van de
bevolking van het land te vergroten. De wetswijziging voorziet in een eerlijke geografische
spreiding van ambulancestations. Het acuut netwerk is gebaseerd op de vraag naar
interventies naar gelang van de diagnose en de regio’s, de geografische spreiding van
ambulancestations, rekening houdend met het wegennet en de infrastructuur, de
beschikbaarheid van geschikte ziekenhuisfaciliteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van
wiskundige modellen en simulaties op basis van werkelijke gegevens (zoals p-mediaan).

De nieuwe definitie van spoedeisende gezondheidszorg wordt ingevoerd om het aantal
gemachtigde gebruikers van ambulancediensten vast te stellen en te bepalen hoe aan de vraag
van deze gebruikers kan worden voldaan.

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming 5: Hervorming van de eerstelijnszorg voor volwassenen, Kinderen en
jongeren

Doel van de hervorming is de toegang tot eerstelijnszorg te waarborgen in de regio’s die te
kampen hebben met een tekort aan praktiserende huisartsen en kinderartsen. In de
desbetreffende wetgeving worden de eisen vastgesteld voor het optimale aantal en de
optimale locatie van huisartsen en kinderartsen over de maximumafstand (optimaal aantal
artsen zoals vastgesteld door de provinciale bevolking en leeftijdsopbouw) en worden
zoneringscriteria en het proces van jaarlijkse evaluatie ingevoerd. Het doel van de zonering is
gebieden in te delen op basis van de ernst van de vastgestelde tekorten aan huisartsen. Deze
gedetailleerde kaart van lacunes in de eerstelijnszorg maakt het mogelijk de corrigerende
maatregelen doelgerichter te maken, met inbegrip van de differentiéring van stimulansen voor
artsen om nieuwe praktijken in gebieden met onvoldoende dekking open te stellen. Zij moeten
dan toegang hebben tot steun voor algemene geneeskunde, met name in de vorm van
financiéle subsidies wvoor het opzetten en uitrusten van huisartspraktijken of
compensatiebetalingen wanneer een nieuwe praktijk wordt geopend in gebieden met
onvoldoende dekking (in verband met investering 1).

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Investering 1: Steun voor het openstellen van nieuwe praktijken op het gebied van
eerstelijnszorg in gebieden met onvoldoende dekking

De algemene doelstelling is om 170 ambulante praktijken te creéren — de steun wordt
verleend voor de invoering van ten minste 153 nieuwe praktijken voor huisartsen voor
volwassenen en kinderartsen in de vorm van een subsidie ter compensatie van de kosten van
de ambulante praktijk in het eerste werkingsjaar. De financiéle steun wordt verleend aan
artsen die besluiten eerstelijnszorg te verlenen in gebieden met een tekort aan artsen ter
compensatie van het risico en de initiéle investering in het eerste jaar, wanneer de financiéle
middelen van de verzekering ontoereikend zijn vanwege het geringe aantal geregistreerde
patiénten. De financiéle steun is tijdelijk en duurt één jaar en moet geleidelijk afnemen
naarmate het aantal geregistreerde patiénten naar verwachting zal toenemen. Nieuw
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gecreéerde praktijken moeten achteraf zelfvoorzienend zijn en net als alle anderen uit
openbare verzekeringsfondsen worden gefinancierd.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.
Investering 2: Nieuw ziekenhuisnetwerk — bouw, wederopbouw en uitrusting

Het doel van de investering is de huidige infrastructuur te verbeteren en de nieuwe
infrastructuur aan te leggen om verenigbaar te zijn met de eisen van moderne
gezondheidszorgstelsels en bij te dragen aan het ziekenhuisnetwerk. Het plan om het
ziekenhuisnetwerk te optimaliseren als gevolg van de hervorming 1 van deze component,
Optimisatie van het ziekenhuisnetwerk, vormt de basis voor deze investering.

De investeringen beginnen met een aanbesteding waarin de vereisten voor de levering van
ziekenhuisbedden worden gespecificeerd, volgens het beginsel ,,geen significante schade”
(DNSH). Dit betekent dat het gebouw aan hoge energie-efficiéntie-eisen voor de nieuwe
ziekenhuizen moet voldoen en een milieubeoordelingsmethode voor onderzoeksinstellingen
(BREEAM) moet verkrijgen. Voor het gerenoveerde gebouw moet 30 % van de primaire
energie worden bespaard. Van de algemene doelstelling van 2 666 ziekenhuisbedden worden
ten minste 2400 ziekenhuisbedden opgericht of gerenoveerd. Om de voorbereiding en
uitvoering van deze projecten te vergemakkelijken, wordt het speciaal agentschap opgericht.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.
Investering 3: Digitalisering van de gezondheidszorg

De investering ondersteunt de uitvoering van de hervorming 3 van deze component —
Centralisering van het beheer van het grootste ziekenhuis. De centralisatie van de systemen
voor enterprise resource planning (ERP) (voor het gedeelde servicecentrum) wordt uitgevoerd
in het kader van het proefproject van 19 ziekenhuizen die onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Volksgezondheid vallen. Aangenomen wordt dat deze ziekenhuizen na
voltooiing van het ziekenhuisnetwerk in het ziekenhuisnetwerk blijven. Bij de voorbereiding
van de systemen wordt rekening gehouden met de integratie in het geplande centrale
ziekenhuisinformatiesysteem.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.
Investering 4: Bouw en herstel van ambulancestations

Het doel van de investering is de uitvoering van de hervorming 1 van deze component:
Optimalisering van het ziekenhuisnetwerk en hervorming 4 van deze component,
Optimalisering van het netwerk voor acute gezondheidszorg en de nieuwe definitie van
spoedeisende gezondheidszorg, waarbij wordt gezorgd voor de stationsoverdracht volgens het
nieuwe netwerk voor acute zorg en de behoeften van het nieuwe ziekenhuisnetwerk. Een deel
van de overgebrachte stations moet worden gerenoveerd door geschikte ruimten te
reconstrueren; een ander deel moet opnieuw worden gebouwd met de bijbehorende uitrusting.
De investering heeft betrekking op de bouw of de wederopbouw van 55 kleinschalige
ambulancestations.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.
Investering 5: Vernieuwing van de ambulancevioot

De aankoop en uitrusting van ambulancevoertuigen voor ambulancediensten zal naar
verwachting voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voor de verlening van medische
spoedhulp ter plaatse, alsook aan andere noodzakelijke operationele voertuigen — desktop-,
veld- en massavoertuigen voor massa-gehandicapten en oefeningen. De aankoop van de 197
voertuigen moet volledig in overeenstemming zijn met het DNSH-beginsel.
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De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Volgnummer

Betrokken
maatregel
(hervorming of
investering)

Mijlpaal /
Streefdoel

Benaming

Kwalitatieve
indicatoren (voor

Kwantitatieve indicatoren (voor
streefdoelen)

Indicatieve
termijn voor
voltooiing

Beschrijving en duidelijke
definitie van elke mijlpaal /
elk streefdoel

mijlpalen)

Meeteenheid

Basisscenario

Doel

Kwartaal

Jaar

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Hervorming 1
Optimisatie van het
ziekenhuisnetwerk
(VN)

Mijlpaal

Invoering van het
ziekenhuisnetwerk

Wetswijziging
treedt in werking

Q1

2022

Wetswijzigingen in wetten en
aanverwante
rechtshandelingen (wetten
omvatten: 576/2004,
577/2004, 578/2004,
579/2004, 581/2004) door de
invoering van de
optimalisering van het
ziekenhuisnetwerk moet de
hiérarchie van intramurale
zorgaanbieders worden
gedefinieerd, afhankelijk van
de complexiteit van de
verleende zorg, het
toepassingsgebied van de
diensten en de
toegankelijkheid van de tijd.

Er zullen 5 niveaus van
intramurale zorgaanbieders
zijn. De wet stelt verplichte
diensten vast die
dienstverrichters op elk
niveau moeten aanbieden.
Voorts worden
kwaliteitsindicatoren,
vereisten voor technische
uitrusting, personele
capaciteit en wachttijden
voor bepaalde diensten
vastgesteld.
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11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg

Aandeel van de
herprofielziekenhuizen
(toegelaten binnen het
toepassingsgebied van

Er is een overgangsperiode
waarin ziekenhuizen en
zorgverzekeraars moeten
voldoen aan de nieuwe
regels.

40 % van de huidige

— Hervorming 1 | Doelstelling algemene en % 40 Q4 2025 | ziekenhuizen (ziekenhuizen
Optimisatie van het gespecialiseerde die zijn erkend in het kader
ziekenhuisnetwerk ziekenhuizen) in het van algemene en

(VN) kader van het nieuwe gespecialiseerde
ziekenhuisnetwerk ziekenhuizen) wordt

overeenkomstig de nieuwe
hervorming geherprofileerd.
Het plan omvat alle
investeringen die moeten
worden gefinancierd uit het
plan voor herstel en
veerkracht en de

11 — moderne en Een prioritair structuurfondsen van de EU,

toegankelijke . . Lo en begint bij voorrang met de
gezondheidszorg LS gl el . p“OT'ta" voorbereiding van  deze

. volgens de door het investeringsplan . .
— Hervormmg_van ) ministerie van gepubliceerd op projecten (in samenhang met

de voorbereiding Mijlpaal Q2 2022 | investeringen 1, 2 en 3).

van

investeringsplannen

voor gezondheid in
2

Volksgezondheid
vastgestelde
evaluatiemethode voor
investeringen

de website van het
ministerie van
Volksgezondheid

Er wordt een methodologie
ontwikkeld voor de evaluatie
van investeringen in de
gezondheidszorg, waarbij
besluitvormingscriteria
worden vastgesteld op basis
van financiéle, medische
maar ook indirecte
voordelen, met inbegrip van
maatschappelijke en
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sociaaleconomische
voordelen. Er wordt een
model vastgesteld voor de
besluitvorming over de
economische efficiéntie van
een investering in de
gezondheidssector, waarbij
niet alleen rekening wordt
gehouden met de directe
financiéle voordelen van de
investering, maar ook met
alle indirecte voordelen (bv.
meer comfort voor de
patiént).

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Hervorming 3

Oprichting van een
centraal orgaan voor
ziekenhuisbeheer

Centrale instantie
voor het beheer
van ziekenhuizen,
goedgekeurd door

Deze autoriteit voorziet
daadwerkelijk in de
bestuursstructuur voor de 19
ziekenhuizen die bestaan uit
het ziekenhuisnetwerk dat
zich in de proeffase bevindt
(zie doelstelling hieronder).
Dit betekent dat het: de
planning en prestaties van
ziekenhuizen beheren,
begeleiden en evalueren,

Centralisatie van LAl ! vanuit organisatorisch, r\]/Et Iinnlsten(ojathg o 20 zoals financiéle controle,
het beheer van de operationeel en Oensgiﬁige' nalevingscontrole, HR,
grootste economisch oogpunt operationeel kwaliteits- en risicobeheer
ziekenhuizen met een link naar klinische
processen. Zij doet ook
aanbevelingen voor de
optimalisering van de
uitgaven en inventarissen van
geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen.
11 — moderne en Aantal ziekenhuizen
toegankelijke Doelstelling | dat betrokken is bij het Aantal 19 Q2 2025 | Het centrale beheersysteem

gezondheidszorg

centrale

omvat 19 door de staat
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— Hervorming 3
Centralisatie van
het beheer van de
grootste
ziekenhuizen

beheersysteem

gecontroleerde ziekenhuizen
in de proeffase.

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Hervorming 4
Optimalisering van

Wijziging van de wet
inzake optimale
ambulancediensten en

De wetgeving
inzake het nieuwe

De wetswijzigingen
introduceren  een  nieuw
netwerk van
ambulancestations en een
nieuwe definitie van
medische spoedhulp. Het
nieuwe netwerk waarborgt de
beschikbaarheid van
noodhulpdiensten binnen 15
minuten voor 90 % van de
bevolking. Het is geografisch

het netwerk voor Mijlpaal : L optimale Q1 2023
acute nieuwe definitie van ambulancenetwerk en procedureel verbonden
. spoedeisende - . met  het nieuwe  VN-
gezondheidszorg en - treedt in werking. . ;
nietwe definitie gezondheidszorg z[ekenhulsnetwgrlf._ De
van spoedeisende nieuwe definitie van
poed spoedeisende zorg bepaalt het
gezondheidszorg !
aantal gemachtigde
gebruikers van
ambulancediensten en hoe op
het  verzoek van die
gebruikers moet  worden
gereageerd.
In de nieuwe wetgeving
(3l ke worden regels vastgesteld
toegankelijke voor het netwerk voor
gezondheidszorg De nieuwe wet inzake ﬁe(steltunszor%om hjt Iqantal
— Hervorming van de oprichting van het Inwerkingtreding dla:;?/;zetr; (ta)r(]ap:I:r?ro; tl)ggis
d telij 5 . twerk | L .
e eerstelijnszorg Mijlpaal netwerk van algemene van de Q2 2022 | van: - Beschikbaarheid

— Hervorming van
de eerstelijnszorg
voor volwassenen,
kinderen en
jongeren

zorgverleners en de
invoering van
zonering

rechtshandeling

(maximale reistijd per arts);

- capaciteitsbehoeften (het
aantal huisartsen van
volwassenen en kinderen
dat nodig is, afhankelijk
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van de omvang en
leeftijdsopbouw van de
bevolking).

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 1

Aantal poliklinieken
eerstelijnszorg

De algemene doelstelling is
om 170 ambulante praktijken
te creéren — de steun wordt
verleend voor de oprichting
van ten minste 153 nieuwe
poliklinieken voor huisartsen

. Doelstelling Aantal 153 Q4 2025 | voor volwassenen en
Ondersteuning van ondersteund door een Ve e T G B
de opgning van EEE e een subsidie ter compensatie
eersrt]é?;;\r:\g(ezorg van de kosten van ambulante
praktijken in het eerste
werkingsjaar.

Kennisgeving van de
gunning van alle
overheidsopdrachten voor
algemene doelstelling 2,666
nieuwe ziekenhuisbedden,
waarvan ten minste 2400
bedden beschikbaar moeten
worden gesteld, uitgesplitst

11— mode(pe en -
el | _ _
— Investeringen 2 Aanbesteding voor de | de gunning van de 1. ten mln'_ste 870 _bedden in
Nieuw Mijlpaal bouw en de opdraqht aan de o 2024 volledig nieuwe 2|eI§enhq|zen
siekenhuisnetwerk Wed_eropboqw van projecten, _met volledige geschlktheld *
" bouw ziekenhuizen co_mforr_n_dg in gebou_wen Q|e_"vo_ldoe_n aan
wederopbom,/v en subsndlgbll!te@s— de energ|e—eff|<_:|ent|e—e|_sen
. - [selectiecriteria van het 25-ter-interventieveld
uitrusting

BREEAM (de doelstelling is
968 bedden)

2. ten minste 1 035 bedden in
volledig nieuwe ziekenhuizen
op ,.bruto-bouwniveau” * *
in gebouwen die voldoen aan
de energie-efficiéntie-eisen
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van steunveld 25ter
gecertificeerd BREEAM (de
doelstelling is 1 150 bedden)

3. Ten minste 495 bedden in
ziekenhuizen na een
ingrijpende renovatie * * * in
gebouwen die voldoen aan de
energie-efficiéntie-eisen van
interventieveld 26bis
(doelstelling is 548 bedden)

*Volledig klaar — een
volledig nieuw ziekenhuis
met apparatuur die klaar is
om patiénten te ontvangen. *
* prutoconstructie —
funderingen, constructies,
leidingen, isolatie,
afwatering, afvoerbuizen
buiten, zonder machines,
centrale verwarming,
bedrading, vloeren,
afwerking en uitrusting. * *
* grondige renovatie van een
groot deel van de gebouwen,
isolatie, daken, ramen,
deuren, verlichting,
vervanging van
technologisch materieel
(verwarming, bedrading,
elektriciteit, liften). Bij de
reconstructie worden de
interne processen van het
ziekenhuis gereorganiseerd
en wordt de technische
uitrusting gereorganiseerd.
De herbouw van gebouwen
wordt onderworpen aan een
besparing op primaire energie
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van meer dan 30 %, die moet
worden gecontroleerd aan de
hand van

energiebesparingscertificaten.

10

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 2
Nieuw
ziekenhuisnetwerk
— bouw,
wederopbouw en
uitrusting

Doelstelling

In verbeterde
ziekenhuizen ter
beschikking gestelde
bedden

Aantal

2400

Q4

2025

Bedden die beschikbaar
worden gesteld in
gemoderniseerde
ziekenhuizen met een
capaciteit van ten minste

2 400 bedden, onderverdeeld
in 1. Minimaal 870 bedden in
volledig nieuwe ziekenhuizen
met volledige geschiktheid *
in gebouwen die voldoen aan
de energie-efficiéntie-eisen
van het 25-werf steunveld
gecertificeerd BREEAM 2.
Minimaal 1 035 bedden in
volledig nieuwe ziekenhuizen
op ,,.bruto-bouwniveau” in
gebouwen die voldoen aan de
energie-efficiéntie-eisen van
steunveld 25ter gecertificeerd
BREEAM 3. Ten minste 495
bedden in ziekenhuizen na
een ingrijpende renovatie om
volledig geschikt te zijn in
gebouwen die voldoen aan de
energie-efficiéntie-eisen van
interventieveld 26bis (ten
minste 30 %
energiebesparing ten opzichte
van de huidige situatie).
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11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 3
Digitalisering in de
gezondheidszorg

Doelstelling

Aantal ziekenhuizen
aangesloten op het
centrale ERP-systeem

Aantal

19

Q4

2025

19 openbare ziekenhuizen
worden aangesloten op het
centrale ERP-systeem dat het
mogelijk maakt
controleprocessen en andere
processen in ziekenhuizen te
centraliseren.

12

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 3
Digitalisering in de
gezondheidszorg

Doelstelling

Navigatiesysteem voor
de behandeling van
atriumfibrilleren in 3
instellingen voor hart-
en vaatziekten

Aantal

Q4

2023

Het doel is 3 instituten voor
hart- en vaatziekten uit te
rusten met het
navigatiesysteem voor de
behandeling van
atriumfibrilleren, waardoor
de tijd die aan de operatie
voor atriumfibrillatie wordt
besteed, met 65 % zal
afnemen.

13

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 4
Bouw en herstel
van
ambulancestations
(Ambulance
Services)

Doelstelling

Aantal gebouwde of
gereconstrueerde
ambulancepost

Aantal

585

Q2

2025

Het doel is de plaatsen van de
ambulancestations die zich in
het nieuwe netwerk van
ambulancediensten bevinden,
te bouwen of te herbouwen.
— De aangelegde
nederzettingen moeten
gelegen zijn in gebouwen die
voldoen aan de energie-
efficiéntie-eisen van
steunveld 26 bis (ten minste
30 % energiebesparing ten
opzichte van de huidige
status). — Nieuwe
woonruimten moeten worden
gehuisvest in gebouwen die,
overeenkomstig de vanaf
1.1.2021 geldende
regelgeving, moeten voldoen
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aan energie-efficiéntieklasse
AO0.

Eerlijke geografische
spreiding is gebaseerd op een
wiskundig  simulatiemodel
dat tot doel heeft een netwerk
voor te stellen indien: (1)
90 % van de bevolking die
binnen 15 minuten na
verzending bereikbaar is (2)
moet 80 % van de patiénten
met een eerste
quintetuurdiagnose  worden
bereikt binnen 8 minuten na
verzending (3) via de
verplaatsing van de
responstijd van stations, moet
korter zijn dan de huidige
situatie.

14

11 — moderne en
toegankelijke
gezondheidszorg
— Investeringen 5
Vernieuwing van
de ambulancevloot

Doelstelling

Aankoop van
voertuigen

Aantal

197

Q4

2024

158 ambulances, 9
voertuigen voor collectief
personenvervoer en 30
rendez-vousvoertuigen
worden aangekocht en
geleverd volgens het DNSH-
beginsel.

Voor Rendez-vousvoertuigen
moet worden gekozen voor
emissieloze voertuigtypen
(elektrische/waterstof-
/brandstofcellen) of lage
emissies van minder dan 50 g
CO2/km (plug-in hybride
elektrische voertuigen). VVoor
het overige is de
aankoopprocedure als volgt:
eerst — diesel, vervolgens
hybride of elektrisch — moet
de beste beschikbare
technologie in de
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COMPONENT 12: MENSELIJKE, MODERNE EN TOEGANKELIJKE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

De doelstelling van het onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is het
bevorderen van systemische verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg in Slowakije,
geschraagd door samenwerking tussen verschillende sectoren van het openbaar bestuur en
beroepsorganisaties. De maatregelen hebben tot doel de psychiatrische en psychologische
sociaal-medische zorg te moderniseren, de geestelijke gezondheid en de preventie van
psychische aandoeningen bij de bevolking te bevorderen, de sociaal-medische zorg te
versterken en de toegankelijkheid ervan te verbeteren.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke
aanbevelingen aan Slowakije, met name wat betreft de veerkracht van het
gezondheidszorgstelsel en de codrdinatie tussen soorten zorg (landspecifieke aanbevelingen 1,
2020) en langdurige zorg (landspecifieke aanbeveling 2, 2019).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Gecodrdineerde interministeriéle samenwerking en regelgeving

Deze hervorming heeft tot doel het beleid inzake geestelijke gezondheid te codrdineren en de
samenwerking tussen verschillende sectoren van het openbaar bestuur te verbeteren. Dit
wordt bereikt door:

oprichting van een interdepartementale codrdinatie-instantie voor geestelijke gezondheid. De
Raad van de regering voor geestelijke gezondheid zou op 24 februari 2021 worden opgericht.
De hervorming omvat de operationalisering van de governance ervan. Een van de eerste taken
van de Raad is de coordinatie van de opstelling van het nationale programma voor geestelijke
gezondheid 2022-2030, dat uiterlijk op 31 december 2022 ter goedkeuring aan de regering
wordt voorgelegd.

oprichting van een beroepsorganisatie voor psychologen, met als voornaamste doel het
professionalisme te vergroten en te zorgen voor regelgeving op het gebied van onderwijs,
disciplinair toezicht en het verlenen van rechtsbijstand aan deze beroepen, ongeacht de sector
waarin zij worden uitgeoefend.

Om deze hervorming en de investeringen in deze component doelgerichter te maken, moet
uiterlijk op 31 december 2022 een eerste epidemiologische studie op het gebied van
psychische stoornissen worden uitgevoerd. Deze studie moet een overzicht geven van de
huidige epidemiologische situatie van psychische stoornissen in Slowakije.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming 2: Ontwikkeling van sterk onderschatte capaciteitsgebieden op het gebied
van geestelijke gezondheidszorg

Deze hervorming is gericht op de ontwikkeling van toegankelijke sociaal-medische
geestelijke gezondheidszorg, met de nadruk op het vergroten van de omvang van de
gemeenschapszorg. Dit moet worden bereikt door prioriteit te geven aan het in kaart brengen

118



van de acuut schaarse diensten in Slowakije en door een strategie voor de prioritaire
ontwikkeling ervan te ontwikkelen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 3: Modernisering van diagnosemethoden en -behandelingen

Doel van deze hervorming is te zorgen voor een algehele modernisering van de
standaarddiagnostische en therapeutische procedures en ervoor te zorgen dat deze in de
praktijk worden toegepast. Er worden werkgroepen opgericht om de internationale
psychodiagnosemethoden voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende toepassingen
te evalueren en aanbevelingen te doen voor de aanpassing van nationale methoden. Er wordt
een werkgroep opgericht om specifieke institutionele psychiatrische voorzieningen te
identificeren waar mensensmokkel en vervanging van leefruimten moeten worden uitgevoerd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.
Investering 1: Projectbeheer en projectvoorbereiding van investeringen

Er wordt een uitvoerende eenheid opgericht voor het beheer van investeringsprojecten in het
kader van het plan voor herstel en veerkracht, die betrekking heeft op het medische,
procedurele en IT-ontwerp van deze gezondheidszorgfaciliteiten. De entiteit codrdineert
ontwerp- en engineeringactiviteiten, centrale selectie van aannemers, werkt samen bij de
organisatie van bouw- en controleactiviteiten om schaalvoordelen en tijdbesparing te
genereren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 2: Opzetten van detentiecentra

Het doel is adequate zorg te bieden aan een kleine groep psychiatrische patiénten die ernstige
strafbare feiten hebben gepleegd. De oprichting van detentiecentra maakt geen deel uit van
het deinstitutionaliseringsproces, maar is een noodzakelijke en aanvullende veiligheids- en
gezondheidsmaatregel voor een kleine groep patiénten.

Er worden twee detentiecentra opgezet met een capaciteit van elk 75 bedden, waarvan er één
reeds in aanbouw is.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.
Investering 3: Bouwen van psychosociale centra

Het doel van deze maatregel is te zorgen voor passende zorg voor langdurige patiénten in hun
thuisomgeving door mobiele teams, waardoor de plaatsing in institutionele faciliteiten wordt
beperkt of de levenskwaliteit in deze faciliteiten wordt verbeterd. De maatregel moet de
noodzaak van ziekenhuisopname voorkomen of de duur ervan verkorten. De maatregel is
gericht op volwassenen en pediatrische patiénten met beperkte maatschappelijke
aanpassingen.

De centra verlenen gezondheidszorg en sociale diensten via een multidisciplinair team
(psychiater, psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker, speciale en therapeutische
opvoeders). In totaal worden 38 centra opgericht. In het geval van renovaties van gebouwen is
de minimumdoelstelling het bereiken van een gemiddelde besparing op primaire energie van
30 %.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 4: Voltooiing van het psychiatrische vaste netwerk
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Het doel van deze investering is de voltooiing van het netwerk van psychiatrische vaste
inrichtingen, waarbij dagelijkse psychiatrische zorg wordt verstrekt als tussenstap tussen
institutionele en ambulante psychiatrische zorg.

In totaal moeten 15 stationaire voorzieningen worden gebouwd. In het geval van renovaties
van gebouwen is de minimumdoelstelling het bereiken van een gemiddelde besparing op
primaire energie van 30 %.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.
Investering 5: Oprichting van gespecialiseerde centra voor autismespectrumstoornissen

Het doel is de beschikbaarheid van gespecialiseerde zorgvoorzieningen voor
autismespectrumstoornissen te vergroten om een adequate behandeling voor deze aandoening
te waarborgen. Er worden in totaal 3 nieuwe diagnostische interventiecentra voor mensen met
autismespectrumstoornissen opgericht. Het personeel moet worden opgeleid in de meest
recente diagnose- en interventiemethoden voor deze aandoening. In het geval van renovaties
van gebouwen is de minimumdoelstelling het bereiken van een gemiddelde besparing op
primaire energie van 30 %.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.
Investering 6: Opzetten van een register van psychodiagnosemethoden

Het doel is een actueel register van psychodiagnosemethoden op te zetten dat beschikbaar is
voor professionals en faciliteiten voor psychologische zorg. De thans beschikbare methoden
moeten worden herzien en geactualiseerd. Ontbrekende methoden worden aangevuld met het
verwerven en vertalen van methoden in vreemde talen. Het register wordt beheerd door de
bevoegde beroepsorganisatie (Slowaakse vereniging van psychologen) en bevat een digitale
versie die online toegankelijk is.

Om de gevolgen van de COVID-19-crisis te verzachten, wordt tijdens de pandemie gebruik
gemaakt van een nationale lijn ter bevordering van de geestelijke gezondheid die telefonisch
en online psychologische ondersteuning biedt.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.
Investering 7: Humanisering van institutionele psychiatrische zorg

Het doel van de investering is de renovatie van institutionele psychiatrische voorzieningen om
de voorwaarden voor ziekenhuisopname te verbeteren. Dit moet worden bereikt door het
aantal patiénten per kamer met onafhankelijke sanitaire voorzieningen te verminderen. De
totale capaciteit van de patiént blijft ongewijzigd. Een andere maatregel is de vervanging van
leefruimten door beveiligde isolatiekamers.

Een totale capaciteit voor 244 patiénten wordt gerenoveerd. In het geval van renovaties van
gebouwen is de minimumdoelstelling het bereiken van een gemiddelde besparing op primaire
energie van 30 %.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.
Investering 8: Opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid voor het personeel

Het doel van deze investering is het aantal professioneel personeel met een moderne opleiding
te verhogen, waardoor de beschikbaarheid en kwaliteit van de verstrekte zorg kan worden
verbeterd. Dit doel wordt bereikt door de curricula aan te passen aan de eisen van moderne
praktijken en door nieuwe soorten zorg in te voeren. Wettelijke belemmeringen voor de
erkenning van buitenlandse kwalificaties moeten worden weggenomen en er worden klinische
opleidingen in de gezondheidssector beschikbaar gesteld voor geestesgezondheidswerkers uit
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alle sectoren. Werknemers in de gezondheidssector en beroepsbeoefenaren buiten de
gezondheidssector krijgen omscholing op het gebied van geestelijke gezondheid.

In totaal worden ten minste 900 werknemers in de gezondheidszorg omgeschoold in
verschillende soorten programma’s op het gebied van geestelijke gezondheid.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Indicatie | Beschrij
Kwalit Kwantitatieve ve“ Vl.n g en
. . N termijn | duidelijk
Mijl atieve indicatoren (voor Voor o
Volgn paal indicat streefdoelen) . o
. . . . voltooiin | definitie
umm Betrokken maatregel (hervorming of investering) / Benaming oren
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12 — menselijke, moderne en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg — Investeringen
8: Opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid voor het personeel
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COMPONENT 13: TOEGANKELIJKE EN HOOGWAARDIGE LANGDURIGE SOCIALE
GEZONDHEIDSZORG

Het systeem voor langdurige zorg in Slowakije is niet klaar voor de verwachte snelle
vergrijzing van de bevolking. Het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar neemt toe van
de huidige 16 % tot meer dan 24 % tegen 2040. De toegang tot hoogwaardige en betaalbare
langdurige zorg is ontoereikend als gevolg van de algemene onderfinanciering van
gemeenschapszorg en thuiszorg, gefragmenteerde governance en het gebrek aan
systematische codrdinatie van sociale en gezondheidsdiensten. Er bestaat geen alomvattende
en adequate strategie die zowel sociale als gezondheidszorgaspecten omvat. De beoordeling
van de behoeften aan langdurige zorg voor personen met een handicap is ook incoherent. Het
toezicht op de sociale zorg is inefficiént en met name onvoldoende op het gebied van
thuiszorg. Bovendien is het financieringssysteem versnipperd en bevordert het
geinstitutionaliseerde zorg bij gebrek aan steun voor thuis- en gemeenschapsgebaseerde
diensten. Daarom ontbreekt het aan adequate diensten voor langdurige en palliatieve zorg,
met name in zorginstellingen in eigen land en in de gemeenschap.

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht moet Slowakije
voorbereiden op een snel vergrijzende bevolking door te zorgen voor hoogwaardige,
toegankelijke en alomvattende steun voor mensen die langdurige en palliatieve zorg nodig
hebben. Het verstrekken van dergelijke zorg verbetert ook de inclusie van personen met een
handicap in de samenleving en hun niveau van sociale bescherming. De hervormingen van de
regelgeving zijn gericht op een coherenter en beter gecodrdineerd zorgstelsel dat sociale en
gezondheidszorg met elkaar verbindt, een beter financieringsstelsel dat gericht is op de
behoeften van mensen en betere stimulansen biedt voor gemeenschapsgebaseerde zorg, een
coherentere beoordeling van de zorgbehoeften voor personen met een handicap en een beter
toezicht op de sociale zorg. De investeringen moeten resulteren in extra capaciteit op het
gebied van langdurige zorg, palliatieve zorg en nazorg, met name in de verlening van
thuiszorg en gemeenschapszorg.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling nr. 2 van 2019, de
verbetering van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg, en tot de
uitvoering van landspecifieke aanbeveling nr. 1 van 2020, waardoor de codrdinatie tussen
soorten zorg wordt verbeterd. Het levert ook een bijdrage aan het waarborgen van de
houdbaarheid van de overheidsfinancién op lange termijn, met name van het
gezondheidszorgstelsel, zoals aanbevolen in landspecifieke aanbeveling nr. 1 van 2019.

Hervorming 1: Integratie en financiering van langdurige sociale en gezondheidszorg

Deze hervorming heeft tot doel de structuren van de langdurige sociale en gezondheidszorg te
hervormen om te zorgen voor een betere codrdinatie tussen de verschillende soorten zorg en
om de financiering doeltreffender te maken. Zij stelt met name een samenhangend kader vast
dat zowel de sociale als de gezondheidszorg omvat. De belangrijkste wijziging van het
financieringssysteem betreft de invoering van een persoonlijk budget voor personen met
zorgbehoeften in plaats van de huidige versnipperde financiering van zorgverleners. De
hervormde financieringsregeling versterkt ook de inspanningen om de zorg te de-
institutionaliseren door de prikkels voor thuiszorg en gemeenschapszorg te verbeteren.
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De nieuwe wet op langdurige en palliatieve zorg treedt uiterlijk op 31 maart 2023 in werking
en nieuwe wetgeving inzake de financiering van sociale diensten treedt uiterlijk op 31
december 2025 in werking.

Hervorming 2: Beoordeling van zorgbehoeften

De beoordeling van de behoeften aan langdurige zorg voor personen met een handicap is
onsamenhangend in het licht van een gefragmenteerd systeem. Hoewel dit niet het geval is
voor het verlenen van sociale diensten, is de erkenning van ernstige handicaps een
voorwaarde voor de toekenning van persoonlijke bijstand en verzorgingsuitkering.

Deze hervorming verbetert en stroomlijnt de manier waarop personen met een ernstige
handicap worden erkend. Zij voert een uniform kader en beoordelingssysteem in voor
persoonlijke bijstand en zorg voor personen met een ernstige handicap. De belangrijkste
beoordeling wordt uitgevoerd door arbeids-, sociale en gezinskantoren en volgens een
uniforme methode op basis van bijlage 2.0 van de beoordeling van handicaps van de
Wereldgezondheidsorganisatie, waarbij een breed scala aan behoeften wordt beoordeeld. Om
de administratieve lasten te verminderen en in het kader van de digitalisering maken
beoordelaars gebruik van het e-gezondheidsstelsel. Beoordelaars van de 46 kantoren
ontvangen de uitrusting die nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Hervorming 3: Consolidatie van het toezicht op de sociale zorg en de verschaffing van de
nodige infrastructuur

Het systeem voor toezicht op de sociale zorg is versnipperd en inefficiént. Toezicht en
controle worden momenteel uitgevoerd door verschillende autoriteiten op nationaal en
regionaal niveau, zonder duidelijke toewijzing van bevoegdheden. De toezichtscapaciteiten
zijn ontoereikend. Mantelzorg en persoonlijke bijstand, met name thuiszorg door
familieleden, vallen hier niet onder.

Deze hervorming zal het toezicht op de sociale zorg consolideren. Er wordt een
gemeenschappelijke toezichthoudende autoriteit opgericht. Zij houdt toezicht op de verlening
van sociale diensten en de kwaliteit daarvan, de kwaliteit en de omvang van de bijstand aan
personen die een persoonlijke begroting voor zorgbehoeften ontvangen, en op de verlening
van gezondheidszorg in sociale diensten (samen met de toezichthoudende autoriteit voor
gezondheidszorg). De kwaliteit van de zorg wordt beoordeeld volgens een methode die is
ontwikkeld in overeenstemming met de WHO-toolkit voor kwaliteitsrechten. De maatregel
voorziet ook in de nodige infrastructuur voor het nieuwe toezichtsysteem, bestaande uit het
hoofdkantoor en acht regionale vestigingen, met inbegrip van gebouwen, voertuigen en IT-
uitrusting.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Investering 1: Versterking van de capaciteiten op het gebied van sociale zorg in de
gemeenschap

In Slowakije is de verlening van formele sociale diensten gericht op residentiéle diensten van
institutionele aard, die worden gedomineerd door grootschalige zorgfaciliteiten in plaats van
kleinere gemeenschapsgerichte voorzieningen. Extramurale zorg ontbreekt.

Op basis van hervorming 1 van component 13 Integratie en financiering van langdurige
sociale en gezondheidszorg zal deze investering de capaciteit van gemeenschapszorg en
poliklinieken vergroten, zodat patiénten van grootschalige faciliteiten naar Kleinere
gemeenschapsvoorzieningen kunnen worden overgebracht, nieuwe begunstigden extra
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capaciteit krijgen en de lasten voor mantelzorgers worden verminderd. Meer bepaald worden
door de bouw van nieuwe gebouwen en door de renovatie van bestaande gebouwen ten minste
1400 nieuwe plaatsen gecreéerd in gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen voor
sociale en gezondheidszorg met een lage capaciteit. Bovendien worden ten minste 2580
plaatsen gecreéerd in nieuwe poliklinische faciliteiten met een lage capaciteit met een
gemiddelde capaciteit van 20 plaatsen door de bouw van nieuwe gebouwen of de renovatie
van bestaande gebouwen.

In het geval van renovaties van gebouwen is de minimumdoelstelling het bereiken van een
gemiddelde besparing op primaire energie van 30 %.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 2: Uitbreiding en vernieuwing van de naschoolse en verpleegkundigheden

Er is een gebrek aan duidelijkheid in de wetgeving en aan capaciteit voor nazorg van
patiénten na ziekenhuisopname om te zorgen voor een optimale revalidatie. Dit gebrek draagt
bij tot onnodige en inefficiénte herziekenhuisopname die de ziekenhuizen overbelast. Ook de
capaciteiten voor thuisverpleging ontbreken.

Deze investering versterkt de zorgcapaciteit om te zorgen voor goede nazorg voor personen in
nood nadat zij uit het ziekenhuis zijn vrijgelaten, en om de verpleegcapaciteit thuis uit te
breiden. Meer bepaald moeten ten minste 650 nieuwe nazorgbedden worden gecreéerd,
waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijgekomen capaciteit voor chronische en acute zorg na
de optimalisering van het ziekenhuisnetwerk zoals beschreven in component 11 van het
Slowaakse plan voor herstel en veerkracht. Daarnaast ontvangen ten minste 91
thuisverpleegkundigen steun. Dit omvat de oprichting van ten minste 11 nieuwe
thuisverplegers en de volledige uitrusting van ten minste 80 bestaande aanbieders.

De uitvoering van de investering wordt op 30 juni 2026 voltooid.
Investering 3: Versterking en herstel van palliatieve zorgcapaciteit

Het netwerk van palliatieve diensten voor patiénten met een terminale ziekte is ontoereikend
en voldoet niet aan internationale aanbevelingen. Er is minder dan de helft van het aantal
aanbevolen ambulante hospices beschikbaar en de kwaliteit van de zorg wordt in het gedrang
gebracht door de opzet ervan, terwijl het voor de meerderheid van de patiénten het
voorkeurstype hospice is. Bovendien zijn er aanzienlijke regionale verschillen in de
beschikbaarheid van diensten. Palliatieve zorgafdelingen zijn slechts in drie van de acht
regio’s gevestigd.

Op basis van hervorming 1 van component 13 Integratie en financiering van langdurige
sociale en gezondheidszorg zal deze investering de capaciteit voor palliatieve zorg uitbreiden
en verbeteren, bij gebrek aan dergelijke diensten, in overeenstemming met de strategie van
de-institutionalisering, voorrang voor thuiszorg en gemeenschapszorg. De investering omvat:

Het creéren van ten minste 270 nieuwe palliatieve zorgbedden in hospices met een lage
capaciteit, met een gemiddelde capaciteit van 20 bedden per hospice, in gebieden met
onvoldoende dekking door nieuwe hospices te bouwen en bestaande te renoveren. Palliatieve
afdelingen en zorgbedden in ziekenhuizen worden opgericht door de wederopbouw van
bestaande bedden die vrijkomen door de reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk.

Uitbreiding en vernieuwing van ambulante palliatieve zorg door ten minste 20 nieuwe
ambulante ziekenhuizen op te zetten en ten minste 6 bestaande te vernieuwen. Dit omvat de
levering van de nodige fysieke en technische uitrusting. Door nieuwe ambulante palliatieve
zorg in hospices of palliatieve afdelingen te baseren, verbetert de kwaliteit van hun
verzorging.
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In het geval van renovaties van gebouwen is de minimumdoelstelling het bereiken van een
gemiddelde besparing op primaire energie van 30 %.

De investering wordt uiterlijk op 30 september 2025 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
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gezondheidszorg gemeensc die nodig is voor de werking van

— Hervorming 3: happelijk het toezichthoudend orgaan —

Hervorming van Doelstellin | toezichtsy Aantal 0 9 Q1 2024 th.ofdkantoor en 8 regionale

het toezichtop de | g steem met bijkantoren. De kosten omvatten

sociale zorg en hoofdkant gebouwen, auto’s,

verschaffing van oor en 8 computerapparatuur en andere

infrastructuur bijkantore benodigdheden.

voor de n

tenuitvoerlegging

ervan
Vi Er worden ten“mins_te 210 nieuwe
g van de plaatsen gecreéerd |r.1 .
capaciteite gemee.:ns?hapsvoomen|.ngen en

13 — N van voorzieningen voor sociale

toegankellj!<e en gemeensc gezon.dh_eldszorg _met een lage

hoogwaardige hapsgebas capaciteit, door nieuwe gebouwen

langdurige e te bouwen en bestaande gebouwen

sociaal-medische Doelstellin | residentiél te renoveren. _

zorg — . e Aantal 0 210 Q2 2024 Gemeenschapsgerichte

Investeringen 1: - voorzieningen hebben

Verste_rklng van gezondhei voo_rnameI!Jk betrekking op o

de somale. N e gezmswgnmgen met een capaciteit

zorgcapaciteit in ingen met van m§X|maaI 12 plagtsen elk.

de gemeenschap een lage Instellingen voor sociale
capaciteit gezondheldszo_rg .beschlkker) elk
(indicator: over een capaciteit van maximaal
s 30 plaatsen.
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antal De installaties zullen worden
gecreéerde gebouwd/gereconstrueerd in
plaatsen) overeenstemming met de
beginselen van universeel ontwerp
en een lage capaciteit hebben,
waarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden van het VN-Verdrag
inzake de rechten van personen
met een handicap.
Van de algemene doelstelling om
Versterkin 1480 plaatsen te creéren in
g van de gemeenschapsvoorzieningen
capaciteite (waarvan 1000 plaatsen) en
nvan instellingen voor gezondheidszorg
13 gemeensc met een lage capaciteit (waarvan
.. hapsgebas 480 plaatsen) samen, moeten ten
toegankelijke en i -
. eerde minste 1400 nieuwe plaatsen
hoogwaardige N ) .
. residentiél worden gecreéerd, door nieuwe
langdurige .
- . e diensten gebouwen te bouwen en bestaande
sociaal-medische Doelstellin | en ebouwen te renoveren
zorg — . Aantal 0 1400 Q2 2026 |9 /CTEn.
. g gezondhei Gemeenschapsgerichte
Investeringen 1: . .
. dsvoorzien voorzieningen hebben
Versterking van . e .
. ingen met voornamelijk betrekking op
de sociale . . .
o een lage gezinswoningen met een capaciteit
zorgcapaciteit in g .
capaciteit van maximaal 12 plaatsen elk.
de gemeenschap L . .
(indicator: Instellingen voor sociale
minimuma gezondheidszorg beschikken elk
antal over een capaciteit van maximaal
gecreéerde 30 plaatsen.
plaatsen)

De installaties zullen worden
gebouwd/gereconstrueerd in
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overeenstemming met de
beginselen van universeel ontwerp
en een lage capaciteit hebben,
waarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden van het VN-Verdrag
inzake de rechten van personen
met een handicap.

387 plaatsen voor ambulante
diensten in nieuwe ambulante
voorzieningen (bv. dagelijks
stationair, revalidatiecentrum)
moeten worden gecreéerd met een

13— Uitbreidin . .
. gemiddelde capaciteit van 20
toegankelijke en g van de . .
. . plaatsen via de bouw van nieuwe
hoogwaardige capaciteit .
. gebouwen of de renovatie van
langdurige van
. . bestaande gebouwen. Deze
sociaal-medische Doelstellin ambulante voorzieningen dienen deels als
9 zorg — diensten Aantal 0 387 Q2 2024 .. g
. g . respijtzorg voor mantelzorgers. De
Investeringen 1: (indicator: .
. . voorzieningen worden
Versterking van minimuma .
. gebouwd/gereconstrueerd in
de sociale antal .
oo ) overeenstemming met de
zorgcapaciteit in gecreéerde . .
beginselen van universeel ontwerp
de gemeenschap plaatsen) ..
en hebben een lage capaciteit,
waarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden van het VN-Verdrag
inzake de rechten van personen
met een handicap.
13— ) Uitbreidin Van de algemene doelstelling om
10 toegankelijke en Doelstellin g van de Aantal 0 2580 Q2 2026 2585 plaatsen te creéren voor
hoogwaardige g capaciteit ambulante diensten in nieuwe
langdurige van poliklinieken (bv. dagelijks
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sociaal-medische ambulante stationair, revalidatiecentrum) met
zorg — diensten een gemiddelde capaciteit van 20
Investeringen 1: (indicator: plaatsen, moeten ten minste 2580
Versterking van minimuma plaatsen worden gecreéerd door de
de sociale antal bouw van nieuwe gebouwen of de
zorgcapaciteit in gecreéerde renovatie van bestaande
de gemeenschap plaatsen) gebouwen. Deze voorzieningen
dienen deels als respijtzorg voor
mantelzorgers. De voorzieningen
worden gebouwd/gereconstrueerd
in overeenstemming met de
beginselen van universeel ontwerp
en hebben een lage capaciteit,
waarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden van het VN-Verdrag
inzake de rechten van personen
met een handicap.
13— Uitbreidin
toegankelijke en en . . .
g J. g . Investeringen in de fysieke en
hoogwaardige vernieuwi . . .
. technische uitrusting van 91
langdurige ng van .
- . . nieuwe en bestaande
sociaal-medische thuisverpl . . .
2010 — Doelstellin | egers zorginstellingen voor thuiszorg.
11 . - Aantal 0 91 Q1 2025 Het zal de oprichting van ten
Investeringen 2: g (indicator: . . . .
o minste 11 nieuwe instellingen en
Uitbreiding en aantal . . .
de heruitrusting van ten minste 80
herstel van de ondersteun . .
- bestaande zorginstellingen voor
capaciteit voor de .
. thuiszorg ondersteunen.
nazorg en aanbieders
verpleging )
13— Istell Het Er moeten ten minste 650
12 toegankelijke en Doelstellin creéren Aantal 0 650 Q2 2026 nazorgbedden worden gecreéerd
hoogwaardige 9 van door gebruik te maken van
langdurige podiumbe vrijgekomen capaciteit voor

140




sociaal-medische dden door chronische en acute zorg na de
zorg — het optimalisering van het
Investeringen 2: reconstrue ziekenhuisnetwerk. Nazorghedden
Uitbreiding en ren van zullen dienen voor de behandeling
herstel van de bestaande van patiénten na
capaciteit voor acute en ziekenhuisopname in acute
nazorg en chronische bedden.
verpleging bedden

(indicator:

minimuma

antal

heraangele

gde

nazorgbed

den)

Deze investering omvat de aanleg

Uitbreidin van ten minste 270 bedden door de

gen bouw van nieuwe hospices

vernieuwi (gemiddeld 20 bedden) en de
13— 3 ng van de wederopbouw van bestaande
toegankelij !<e en capaciteit hospices. Hospices zullen worden
hoogwa_ardlge vVoor gebruikt voor langdurige
'a”gd”r'ge ) palliatieve palliatieve zorg voor patiénten bij
sociaal-medische Doelstellin | zorg in wie de toestand of de

13 zorg - g woningen Aantal 0 270 Q3 2025 gezinssituatie geen palliatieve

In_\/est(?rlingen 3 (indicator: behandeling thuis toelaat. De
Uitbreiding en aantal bedden van palliatieve
hers.tel_ van gecreéerde compartimenten worden gecreéerd
palllatleve_ _ en door bestaande bedden te
Zorgeapacticit gerestaure reconstrueren. Sommige daarvan

erde zijn het gevolg van de

bedden) herprofilering van de langdurige

zieke compartimenten, waarvan
een deel het gevolg is van acute
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bedden die vrijkomen door de
optimalisering van het netwerk.

14

13—
toegankelijke en
hoogwaardige
langdurige
sociaal-medische
zorg —
Investeringen 3:
Uitbreiding en
herstel van
palliatieve
zorgcapaciteit

Doelstellin
g

Uitbreidin
gen
vernieuwi
ng van het
netwerk
van
mobiele
hospices
(indicator:
aantal
nieuwe en
herbouwd
e
aanbieders

)

Aantal

26

Q1

2025

In het kader van deze investering
in de fysieke en technische
uitrusting van nieuwe en
bestaande mobiele hospices zullen
ten minste 20 nieuwe en ten
minste 6 bestaande mobiele
hospices worden ondersteund.
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COMPONENT 14: VERBETEREN VAN HET ONDERNEMINGSKLIMAAT

Het ondernemingsklimaat in Slowakije heeft langzaam terrein verloren. Frequente
wijzigingen in het wetgevingskader en hoge regeldruk brengen kosten voor bedrijven met
zich mee, dure en langdurige insolventieprocedures belemmeren de herverdeling van
middelen, en een ondoorzichtig kader voor overheidsopdrachten vertraagt investeringen en
leidt tot suboptimale aanbestedingen.

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is erop gericht het
ondernemingsklimaat op verschillende manieren te verbeteren. De maatregelen zijn gericht op
het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven, het verbeteren en digitaliseren
van het insolventiekader en het verbeteren van de procedures voor overheidsopdrachten.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt aldus bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 4 van 2020
om een gunstig ondernemingsklimaat te waarborgen en tot landspecifieke aanbeveling 3 van
2019 door de uitdagingen op het gebied van overheidsopdrachten aan te pakken.

Hervorming 1: Vermindering van de regeldruk voor bedrijven

Een zware administratieve en regeldruk heeft negatieve gevolgen voor investeringen en
innovatie, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ondanks de inspanningen
van de regering worden de administratieve lasten niet voldoende verminderd en verliest het
Slowaakse ondernemingsklimaat traag terrein in internationale vergelijkingen.

Deze hervorming zal de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen door de
volgende instrumenten in te voeren: de evaluatie vooraf van de geplande
omzettingswetgeving om ongerechtvaardigde overregulering te voorkomen; de evaluatie
achteraf van de doeltreffendheid en rechtvaardiging van reeds ingevoerde regelgeving; de 1-
in-2-outregel die ervoor zorgt dat nieuwe wetgeving de administratieve kosten voor bedrijven
niet verhoogt;, en pakketten van individuele maatregelen op basis van raadpleging van
belanghebbenden die geschikt zijn om de administratieve vereisten voor bedrijven te
vereenvoudigen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.
Hervorming 2: Harmonisatie en digitalisering van insolventieprocedures

De insolventieprocedures van Slowakije zijn lang en duur. Er ontbreken goede mechanismen
voor vroegtijdige waarschuwing, er zijn geen gespecialiseerde rechtbanken voor
insolventieprocedures en het ontbreken van een volledig gedigitaliseerde workflow vertraagt
processen.

Deze hervorming voorziet in uniforme en gedigitaliseerde insolventie- en
herstructureringsprocedures die de transparantie, de tijd en de kosten ervan verbeteren. Zij
voert een verbeterd en geharmoniseerd insolventiekader in, met inbegrip van instrumenten
voor vroegtijdige waarschuwing en specialisatie bij insolventierechtbanken.

De wetgeving inzake mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing treedt uiterlijk op 31
januari 2022 in werking. De respectieve wetswijzigingen van Wet nr. 7/2005 inzake
faillissement en herstructurering, Wet nr. 328/1991 inzake faillissement en akkoord, Wet nr.
7/2005 inzake faillissement en herstructurering en Wet nr. 8/2005 inzake trustees, Wet nr.

143



757/2004 inzake rechtbanken en Wet nr. 371/2004 betreffende de zetels en districten van de
rechtbanken van de Slowaakse Republiek treden in werking op 31 maart 2023.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.
Hervorming 3: Het plaatsen van overheidsopdrachten;

De complexiteit en de duur van de procedures voor de verificatie van overheidsopdrachten
blijven een blokkerende factor voor potentiéle begunstigden. Daarnaast is er ruimte om meer
gebruik te maken van kwaliteitscriteria en criteria voor levenscycluskosten. Tegelijkertijd
moet worden gezorgd voor passende waarborgen. Gezien het wantrouwen ten aanzien van de
overheid moeten overheidsafnemers zich extra inspannen om het vertrouwen van het
bedrijfsleven, de media en het grote publiek terug te winnen. De voordelen van de
professionaliseringsinspanningen nemen tot nu toe slechts langzaam toe.

De hervorming van overheidsopdrachten vereenvoudigt en bespoedigt de procedures en zorgt
voor passende waarborgen. Het is ook bedoeld om de controle te verbeteren door de gunning
en evaluatie van contracten te digitaliseren en te automatiseren, en door het verzamelen en
analyseren van prijzen. De wetgevingshervorming regelt zowel openbare procedures boven en
onder de limiet als procedures met een lage waarde. De procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten worden vereenvoudigd en verkort, de controleprocedures worden
verbeterd en de transparantie wordt vergroot, met name door de oprichting van één openbaar
elektronisch platform voor het gehele aanbestedingsproces, met inbegrip van opdrachten van
geringe waarde onder de drempel. Alle wijzigingen, met name in verband met passende
waarborgen zoals transparantievereisten, beroepsprocedures en de scheiding van taken en
bevoegdheden, moeten volledig in overeenstemming zijn met het EU-recht. Om het gebruik
van kwaliteitscriteria te verbeteren, zullen de regels voor groene overheidsopdrachten naar
verwachting worden aangescherpt. Verwacht wordt dat het gebruik van kwaliteitscriteria
verder zal worden versterkt door middel van niet-regelgevende middelen. De maatregel zal de
verdere professionalisering van overheidsopdrachten bevorderen door de capaciteit van het
Bureau voor overheidsopdrachten op te bouwen. Meer bepaald moeten opleidingen in
verschillende formaten worden gegeven om de toepassing van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten te verbeteren.

De hervorming van de wet inzake overheidsopdrachten treedt in werking op 31 maart 2022.
Het elektronische platform is uiterlijk op 30 juni 2023 operationeel.

Investering 1: Capaciteit voor hervormingen om de regeldruk te verminderen

Voor een snelle uitvoering van hervormingen ter vermindering van de administratieve lasten
zijn tijdelijke capaciteiten, met name advocaten en analisten, in de verantwoordelijke
overheidsinstanties vereist.

Deze investering voorziet daarom in tijdelijke projectteams voor het ontwerpen en uitvoeren
van hervormingen 1. Het comité bestaat uit juridische deskundigen en analisten. De ex-ante-
en ex-postevaluaties en de toepassing van de 1-in-2-outregel worden uitgevoerd.
Onlinerapportage van de nalevingscontrole van het 1-in-2-outbeginsel (virtuele account)
bevestigt dat de regel in de praktijk wordt gebracht.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.
Investering 2: Digitalisering van insolventieprocedures

Het ontbreken van een alomvattend digitaal systeem is een van de belangrijkste redenen voor
de achterstand bij insolventieprocedures. Het huidige insolventieregister werkt hoofdzakelijk
als publicatieplatform, maar laat geen digitale afhandeling van zaken tussen de betrokken
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actoren toe. Dit draagt bij tot langdurige procedures met negatieve gevolgen voor het
ondernemingsklimaat en een efficiénte herverdeling van middelen.

De investering moet insolventieprocedures volledig digitaliseren om ze te verkorten en de
kosten voor ondernemers te verminderen. Dit omvat het digitaliseren van liquidatie,
faillissement,  herstructurering en  schuldbevrijding, met inbegrip van pre-
insolventieprocedures. Verschillende actoren, zoals rechtbanken, schuldeisers en het publiek,
worden hiermee verbonden.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Betrokk
en Kwalitati
maatreg eve ..
Volg el Mijlpaal / . indicator Kwantitatieve indicatoren Indl.c_atleve
num Benaming termijn voor o . s
mer (h_ervor Streefdoel er?_ (voor (voor streefdoelen) e Beschrijving en duidelijke definitie van elke
ming of mijlpalen mijlpaal / elk streefdoel
investeri )
ng)
Meeteenh | Achtergro Dogls Kwartaa
cid nd tellin | Jaar
g
invoering van nieuwe Inwerkingtreding van regeringsresoluties tot
14 — instrumenten ter actualisering van de uniforme methode voor
verbetere vermindering van de Inwerkin de beoordeling van geselecteerde effecten en
n van het regeldruk: — gtreding tot invoering van nieuwe instrumenten om de
bedrijfskl Tenuitvoerlegging van | Van regeldruk te verminderen: — invoering van de
imaat — de lin-2-outregel — resoluties ,1-in-2out” -regel in 1Q/2022 — Invoering
Hervorm Invoering van ex- tot van ex-postevaluatie van bestaande
0 ing 1:. Mijlpaal postevaluatie van ?Ct“al'ser o1 2023 verordeningen (Wt?tgevmgsrr?aterlaal toten
Vermind bestaande Ing van met 1Q/2022 en niet-wetgevingsmateriaal tot
ering van verordeningen de en met 1Q/2023) wat betreft de
de (wetgevings- en niet- uniforme doeltreffendheid en rechtvaardiging ervan —
regeldruk wetgevingsmateriaal) methode Invoering van bescherming tegen
voor het — Invoering van voor de ongerechtvaardigde goldplating tegen
bedrijfsle bescherming tegen beoordeli ongerechtvaardigde goldplating tegen
ven ongerechtvaardigde ALl 4Q/2022 — Tenuitvoerlegging van
overregulering geselecte investeringen ter uitvoering van maatregelen
erde ter vermindering van de regeldruk voor het
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effecten bedrijfsleven.

De onlinerapportage van de nalevingscontrole
van het 1-in-2-outbeginsel (virtuele account)
bevestigt dat de regel in de praktijk wordt
gebracht: Controle van ingediend
wetgevingsmateriaal (500 per

14 jaar)/Voorbereiding van opleidingen voor

T indieners van wetgevings- en niet-

O [T wetgevingsmateriaal (1 per jaar)/aantal

e SlETE raadplegingen voor indieners (100 per

mingsKli 5 jaar)/Aantal actualiseringen van virtuele

maat — 1-2-outregel, evaluatie | uitgevoer reke_nmgen op de website van de MH SR (12

Investeri vooraf ter voorkoming | d door het per jaar) — Q4/2024

ng 1: _ Mijlpaal van gol_dplating en ministerie Q2 2025 Regelmatige evaluatie achteraf van de

Vo_armmd USSRl yan van ) doeltreffendheid en rechtvaardiging van

ering van bestaande regelgeving | Economis bestaande regelgeving: Evaluatie van de

de che ingediende wetgevingsdocumenten (50 in

regeldruk Zaken 2022, 100 in de daaropvolgende jaren).

voornhet Opleiding voor indieners van

Sz:”ﬁs'e wetgevingsmateriaal (eenmaal per jaar) en het

verstrekken van raadplegingen. Er zal een
mechanisme worden ontwikkeld om de
toepassing van het beginsel van ex-
postevaluatie te controleren — Q4/2024

Bescherming tegen ongerechtvaardigde
goldplating: Controle op ingediende evaluaties
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van wetgevingsmateriaal (40 per
jaar)/Opleidingen voor indieners van
wetgevingsmateriaal (1 x per jaar)/aantal
raadplegingen (30 per jaar)/Er zal een
mechanisme worden ontwikkeld voor het
toezicht op de toepassing van het beginsel van
bescherming tegen ongerechtvaardigde
goldplating. — Q2/2025.

14 —

verbetere Inwerkin

n van het gtreding

onderne van 3

mingskli pakketten

maat — met 300 Inwerkingtreding van drie pakketten ter
Hervorm Vermindering van de maatregel vermindering van de administratieve lasten
ing 1: Mijlpaal administratieve lasten | en ter Q4 2024 | voor bedrijven, die elk ten minste 100
Vermind voor ondernemers verminde maatregelen bevatten en besparingen voor
ering van ring van ondernemers opleveren.

de de

regeldruk administr

voor het atieve

bedrijfsle lasten

ven

14 — Inwerkingtreding van wetten die het
verbetere rechtskader vaststellen voor de eenmaking en
n van het Inwerkin volledige digitalisering van de liquidatie, het
onderne . gtreding faillissement, de herstructurering en de
mingskli | Mijlpaal !—|ervorm|.ng van het van een Q1 2023 | kwijtschelding van schulden en, in

maat — insolventiekader reeks voorkomend geval, de afwikkeling van
Hervorm wetten dreigend faillissement, alsmede de wijziging
ing 2: die op van de wettelijke en procedurele kaders voor
Hervorm insolventi de digitalisering van gedwongen

ing van eprocedur liquidatieprocedures. Het omvat de invoering
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het es van van instrumenten voor vroegtijdige

insolvent toepassin waarschuwing en creéert een specialisatie bij

iekader g zijn. insolventie op het niveau van de

— handelsrechtbanken.

aanpassi

ng van De regering en het parlement keuren een reeks

de wetten goed: — een nieuwe wet inzake niet-

wetgevin openbare financiéle herstructurering en

g preventieve herstructurering van de overheid;
— wijziging van Wet nr. 7/2005 inzake
faillissement en herstructurering — Wijziging
van Wet nr. 8/2005 inzake administrateurs —
Wijziging van Wet nr. 328/1991 inzake
faillissement en creditering; — wijziging van
wet nr. 757/2004 inzake rechtbanken; —
wijziging van Wet nr. 371/2004 inzake de
zetels en districten van de rechtbanken van de
Slowaakse Republiek.
Het ene volledig gedigitaliseerde

14— insolventieprocedure is getest en gestart en

verbetere wordt gebruikt in alle insolventieprocedures.

nvan het Ingebruikneming van een informatiesysteem

on.derne. % van . voor overheidsdiensten (technisch kader) dat

mingskli Eén volledig insolventie gericht is op insolventiewetgeving en

maat | Doelstellin | gedigitaliseerd p_rocedures exitprocessen met multigebruikersmodules

Investeri g insolventieprocedure is V'? een 100 Q2 2024 (bewaarnemers, schuldeisers, rechtbanken, het

ng_ 2 ) volledig operationeel. upl.form publiek, tegeldemaking van activa) en verdere

D'_g'tahs igitzal functionaliteiten voor vroegtijdige

?”ng van proces waarschuwing bij dreigende insolventie,

!nsolvent kwijtschelding van schulden van natuurlijke

Lizgoced personen, grensoverschrijdende uitwisseling

van informatie, verstrekking van statistische
en analytische gegevens en openbaarmaking
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van informatie.

14 —
verbetere
n van het
onderne
mingskli
maat —
Hervorm
ing 3:
Hervorm
ing van
overheid
sopdrach
ten —
aanpassi
ng van
de
wetgevin
g

Mijlpaal

Hervorming van de
wet inzake procedures
voor
overheidsopdrachten

Inwerkin
gtreding
van de
herziene
wet
inzake
procedure
S voor
overheids
opdrachte
n door het
Parlement

Q1

2022

Een wijziging van de wet inzake procedures
voor overheidsopdrachten, die door de
regering en het parlement is goedgekeurd en
in werking is getreden, zal ervoor zorgen dat:

— Versnellen en vereenvoudigen van de
aanbestedingsprocedure.

— Versnelling van het proces, mede met het
00g op de uitoefening van de rechten van de
gegadigden, inschrijvers, deelnemers en
andere betrokkenen.

Verbetering van de controle op
overheidsopdrachten door de gunning en
evaluatie van opdrachten te automatiseren en
te zorgen voor een efficiénte verzameling en
analyse van prijsgegevens.

Zorgen voor passende waarborgen, met name
ten aanzien van transparantie, en eventuele
voorgestelde wijzigingen zullen in
overeenstemming zijn met zowel de
desbetreffende richtlijnen van het Europees
Parlement en de Raad als de regels van het
Verdrag betreffende de werking van de
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iteiten
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2023

De digitalisering van de procedures voor
overheidsopdrachten wordt getest en volledig
operationeel, met inbegrip van
interoperabiliteit met het informatiesysteem
van het centrale beheer van referentiegegevens
(1S CSRU) overeenkomstig Wet nr. 305/2013
Coll. die de automatische voltooiing van
gegevens van aanbestedende diensten
mogelijk maakt, de uitbreiding van het
toepassingsgebied tot alle goederen en
diensten en het toezicht op de
prijsontwikkeling van goederen en diensten.
Het systeem voor de prijsontwikkeling van
goederen en diensten zal naar verwachting
geleidelijk worden ingevuld. Kenmerken:

— Indiening van werken, leveringen en
diensten die onder de drempel liggen en niet
alleen die welke gewoonlijk op de markt
beschikbaar zijn;

Gunning van een opdracht met een ander
criterium dan de prijs;

— Marktonderzoek voor opdrachten van
geringe waarde;

Bekendmaking van opdrachten van geringe
waarde;

— Het creéren van een functie voor
prijsbewaking;

Het creéren van de functionaliteit voor de
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geautomatiseerde rangschikking van
inschrijvingen;

Integratie in het informatiesysteem van het
centrale beheer van referentiegegevens (1S
CSRkeur) overeenkomstig Wet nr. 305/2013
Coll.
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COMPONENT 15: JUSTITIELE HERVORMING

In Slowakije werden specifieke zorgen geuit over de algemene integriteit van zijn
rechtsstelsel, en het vertrouwen in de rechterlijke macht is slecht in vergelijking met andere
EU-landen. Corruptie blijft een uitdaging vormen en de perceptie van corruptie blijft
problematisch.

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is erop gericht de efficiéntie,
integriteit en onafhankelijkheid van het rechtsstelsel verder te vergroten en corruptie te
bestrijden. De hervorming van de justitiéle kaart heeft tot doel de specialisatie van rechters in
te voeren en aldus ruimte te creéren voor betere en snellere rechterlijke beslissingen. De
investeringen in verband met de hervorming van de justitiéle kaart hebben twee
overkoepelende doelstellingen. Het eerste doel is de modernisering van bestaande gebouwen
en de bouw of aankoop van nieuwe gebouwen voor belangrijke rechtbanken op de nieuwe
justitiéle kaart. Het tweede doel is te investeren in analysecapaciteit, digitale technologieén en
de elektronicisering van gerechtelijke procedures, teneinde bij te dragen tot een betere
kwaliteit en snellere dienstverlening en een grotere transparantie van de procedures, en de
mogelijkheden voor corrupte praktijken te beperken.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbevelingen 2019.4 en
landspecifieke aanbeveling 2020.4, namelijk het verbeteren van de doeltreffendheid en het
aanpakken van integriteitsproblemen in het rechtsstelsel, het opvoeren van de inspanningen
om corruptie op te sporen en te vervolgen, en het waarborgen van doeltreffend toezicht op en
handhaving van het kader voor de bestrijding van witwassen.

Hervorming 1: Reorganisatie van de gerechtelijke kaart

De versnippering van het Slowaakse rechtsstelsel ondermijnt de doeltreffendheid ervan.
Rechters zijn niet in staat zich voldoende te specialiseren, wat de efficiéntie en kwaliteit van
rechterlijke beslissingen in de weg staat. Bovendien leidt de heterogeniteit van het systeem tot
een gebrek aan transparantie.

Deze hervorming zal derhalve de efficiéntie en de kwaliteit van de rechterlijke macht
verbeteren. Daartoe wordt het gerechtelijk apparaat gereorganiseerd door het te stroomlijnen
en zo een grotere specialisatie van rechters op het gebied van straf-, civiel-, handels- en
familierecht mogelijk te maken, waardoor de weg wordt geéffend voor betere en snellere
rechterlijke beslissingen. Het omvat een nieuw netwerk van administratieve en gewone
rechtbanken in eerste aanleg (met inbegrip van gemeentelijke rechtbanken), hoven van beroep
en een administratief hooggerechtshof.

De belangrijkste wetgeving ter uitvoering van de hervorming van de justitiéle kaart treedt
uiterlijk op 31 december 2021 in werking. De overgang van het gerechtelijk apparaat naar een
kleiner aantal rechtbanken en met gespecialiseerde rechters wordt uiterlijk op 31 maart 2023
voltooid.

Hervorming 2: Bestrijding van corruptie en versterking van de integriteit en
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
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Het hoge niveau van vermeende corruptie gaat gepaard met een gebrek aan vertrouwen in de
rechterlijke macht. Een bijzonder punt van zorg is het gebrek aan middelen om corruptie en
witwassen te vervolgen.

Deze hervorming omvat een pakket wetswijzigingen die erop gericht zijn de integriteit en
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verbeteren en corruptie en witwaspraktijken
doeltreffender te bestrijden. Deze hervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met
artikel 19 VEU om een effectieve rechterlijke bescherming te waarborgen.

Versterking van de integriteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht:

Het Administratief Hooggerechtshof wordt opgericht met de bevoegdheid om op te treden als
tuchtrechter voor rechters, officieren van justitie, gerechtsdeurwaarders, notarissen en
administrateurs (in verband met hervorming 1).

De Raad van Justitie krijgt meer bevoegdheden op het gebied van de controle van de activa en
de deskundigheid van rechters op justitieel gebied. Bovendien wordt bij de verkiezing in de
Raad van Justitie een regionaal beginsel ingevoerd om te zorgen voor een betere
representativiteit.

De verkiezing van rechters bij het Constitutioneel Hof wordt op verschillende manieren
verbeterd en transparanter gemaakt, zoals een waarborg tegen parlementaire passiviteit bij de
verkiezing van rechters, de invoering van een rouleringsbeginsel voor de verkiezing van
rechters om het risico te verkleinen dat te veel rechters door een bepaalde politieke partij
worden geselecteerd. Er worden openbare hoorzittingen gehouden voor de verkiezing van
belangrijke rechters (van het Grondwettelijk Hof, de procureur-generaal en de speciale
aanklager).

De regels voor de uitoefening van het beroep van rechter worden gewijzigd, met inbegrip van
een leeftijdsgrens van 67 jaar voor rechters en 72 jaar voor constitutionele rechters.

Zorgen voor doeltreffend toezicht op en handhaving van het kader voor de bestrijding van het
witwassen van geld:

Het Bureau voor het beheer van in beslag genomen activa wordt opgericht, samen met een
verbeterd wettelijk kader dat de inbeslagname en het beheer van vermogensbestanddelen
doeltreffender maakt. Deze maatregel houdt verband met de inspanningen ter bestrijding van
het witwassen van geld in component 16 van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht.

Om corruptie op te sporen en te vervolgen:

Er moeten nieuwe strafbare feiten worden ingevoerd indien rechters misbruik maken van
wetten en indien ambtenaren onrechtmatige voordelen vragen of beloven.

Een deel van deze wetswijzigingen was gepland voor 31 december 2020. Het volledige
pakket wetgeving treedt uiterlijk op 30 september 2021 in werking.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2021 zijn voltooid.

Investering 1: Gebouwen voor het gereorganiseerde rechtssysteem

De nieuwe justitiéle kaart die tot stand is gebracht door hervorming 1 van dit onderdeel, de
reorganisatie van de gerechtelijke kaart, vereist enkele nieuwe gebouwen en de momenteel
beschikbare gerechtsgebouwen moeten grondig worden gerenoveerd of aangepast.

Deze investering strekt tot uitbreiding van de capaciteit of tot verbetering van bestaande of, in
voorkomend geval, de bouw of aankoop van nieuwe geschikte ruimten voor belangrijke
rechtbanken op de nieuwe justitiéle kaart. Meer bepaald wordt ten minste 80 500 m2 aan
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gerechtsgebouwen gebouwd of aangekocht en wordt ten minste 77 500 m2 gerechtsgebouwen
gerenoveerd. Renovaties moeten een gemiddelde primaire energiebesparing van ten minste
30 % opleveren. Verwacht wordt dat dit ten minste betrekking heeft op de renovatie van 25
gewone rechtbanken in eerste aanleg, de bouw van twee nieuwe gemeentelijke rechtbanken,
de bouw van het hoogste bestuursgerechtshof en de bouw of renovatie van drie
bestuursrechtbanken in eerste aanleg, drie gewone hoven van beroep en drie gewone
rechtbanken in eerste aanleg.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

Investering 2: Digitalisering en analysecapaciteit

Het rechtsstelsel heeft aanzienlijke ruimte voor verbetering van het gebruik van digitale
technologieén, met het oog op een grotere doeltreffendheid en transparantie. Dit omvat het
waarborgen van digitaal en centraal beschikbare gerechtelijke dossiers en IT-apparatuur in
rechtbanken.

Deze investering zal de doeltreffendheid van de rechterlijke macht verder verbeteren door het
hervormde netwerk te voorzien van apparatuur voor digitale behandeling van zaken en door
de nodige systemen op te zetten. Daartoe worden een elektronisch ondernemingsregister en
een elektronisch, gecentraliseerd gerechtelijk beheerssysteem opgezet. Dit laatste maakt een
volledig elektronisch beheer van de gerechtelijke dossiers mogelijk. Het wordt aangevuld met
een analytisch ondersteuningsplatform dat een digitale, doorzoekbare databank van
jurisprudentie biedt die rechters helpt en sneller beslissingen neemt. Wat de IT-uitrusting
betreft, rusten de investeringen ten minste 6 000 gerechtsmedewerkers uit met notebooks,
dockingstations, monitors en telefoons. De investering omvat ook verdere noodzakelijke
digitale infrastructuur voor rechtbanken, zoals videoconferentietechnologie en draadloos
internet.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun
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administratieve hof van de Slowaakse
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COMPONENT 16: BESTRIJDING VAN CORRUPTIE EN WITWASSEN, VEILIGHEID EN
BESCHERMING VAN DE BEVOLKING

Slowakije scoort slecht op het gebied van corruptieperceptie-indicatoren en vertrouwen in de
politie. Het bestuur is versnipperd en heeft een beperkte capaciteit, waardoor openbare
dienstverlening en overheidsinvesteringen worden belemmerd, en financiéle criminaliteit
wordt onvoldoende aangepakt.

De belangrijkste doelstellingen van component 16 van het Slowaakse plan voor herstel en
veerkracht zijn het opvoeren van de inspanningen om corruptie op te sporen en te vervolgen,
milieucriminaliteit te bestrijden, de capaciteit van de inspanningen ter bestrijding van het
witwassen van geld op te voeren, het crisisbeheer te optimaliseren en de bestuurlijke
capaciteit op verschillende overheidsniveaus te versterken.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

Op die manier draagt het bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 4 van 2020, met
name om te zorgen voor doeltreffend toezicht op en handhaving van het kader voor de
bestrijding van witwassen, en om te zorgen voor een gunstig ondernemingsklimaat en een
kwalitatief hoogstaande openbare dienstverlening. Ook landspecifieke aanbeveling 4 van
2019 wordt opgevolgd, onder meer wat betreft verhoogde inspanningen om corruptie op te
sporen en te vervolgen.

Hervorming 1: De bestrijding van corruptie en het witwassen van geld doeltreffender
maken

Nieuwe tendensen in de internationale georganiseerde misdaad, met inbegrip van het misbruik
van rechtspersonen voor het witwassen van geld, voeren de druk op Slowakije op om zijn
antiwitwaskader te moderniseren teneinde economische criminaliteit te voorkomen en te
bestrijden.

Deze hervorming heeft tot doel het witwassen van geld en corruptie beter te bestrijden. Het
verbetert het rechtskader voor de bevriezing van tegoeden, met inbegrip van de oprichting van
een bureau dat dergelijke tegoeden beheert en de bevoegdheid van de politie om de herkomst
ervan te controleren. Zij voert ook een centraal register van rekeningen in.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Investering 1: Instrumenten en capaciteit voor de bestrijding van corruptie en
witwassen

De bestrijding van corruptie en het witwassen van geld vergt passende instrumenten,
waaronder digitale oplossingen, en capaciteiten.

Deze investering voorziet in verschillende instrumenten en maatregelen voor
capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de hervorming 1. Dit omvat digitale
softwareoplossingen voor financieel onderzoek en voor het centrale register van rekeningen.
De capaciteit voor financieel rechercheren bij de politie wordt versterkt door opleidingen en
uitrusting en door een reorganisatie, waarbij het Nationaal Centrum voor bijzondere
misdrijven (NCODK) samen met de regionale kantoren en de analytische diensten van het
nationale strafagentschap (NAKA) wordt opgericht. Daarnaast worden stappen ondernomen
om het kantoor van de klokkenluider volledig operationeel te maken, teneinde de strijd tegen
corruptie te ondersteunen. Dit omvat de levering van technische uitrusting.
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De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.
Hervorming 2: Modernisering en capaciteitsopbouw van de politie

De structuren en capaciteiten van de politie zijn verouderd en beschikken niet over
gespecialiseerde diensten die zich bezighouden met nieuwe vormen van criminaliteit en
misdaadanalyse. De hervorming heeft tot doel de organisatie van de politiedienst te herzien,
de analysecapaciteit, een dienst voor criminaliteitstechnologie en onderzoeken naar
milieucriminaliteit te versterken. Zij richt een dienst crimineel ingenieur, eenheden voor
criminaliteitanalyse en een eenheid op voor de bestrijding van milieucriminaliteit en
personeel, en stelt deze op passende wijze uit.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.
Investering 2: Uitrusting en digitalisering van de politie

Onvoldoende digitalisering van de politie leidt op verschillende gebieden tot inefficiéntie. De
reorganisatie (van hervorming 2) vereist omscholing, renovatie en extra uitrusting.

Deze investering moet capaciteit van de politie opbouwen en processen digitaliseren om deze
doeltreffender te maken. Er wordt voorzien in opleiding en uitrusting voor ten minste 310
personeelsleden van de eenheden die zijn opgericht in het kader van hervorming 2 van dit
onderdeel, Modernisering en capaciteitsopbouw van de politie. Politiegebouwen met een
vloeroppervlakte van ten minste 45000 m2 worden gerenoveerd, waarbij gemiddeld ten
minste 30 % primaire energie wordt bespaard, en ten minste 700 schone voertuigen worden
aangekocht. De inspanningen op het gebied van digitalisering omvatten het opzetten van een
geautomatiseerd verkeersovertredingssysteem en een elektronische procedure voor
verblijfstitels.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Hervorming 3: Optimalisering van het crisisbeheer

Meerdere  crises, waaronder de pandemie, hebben tekortkomingen in de
crisisresponsmechanismen aan het licht gebracht.

Deze hervorming moet het crisisbeheer en de respectieve capaciteiten en de efficiénte
codrdinatie van de reddingsdiensten optimaliseren. Dit omvat een duidelijke omschrijving van
de taken en samenwerkingsregelingen van de noodhulpdiensten van het geintegreerde
reddingssysteem, de vaststelling van gemeenschappelijke procedures voor crisisrespons en
een gezamenlijk coordinatiemechanisme. Ook wordt een netwerk van geintegreerde
veiligheidscentra opgezet (zie investering 2 van deze component, uitrusting en digitalisering
van de politie).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.
Investering 3: Modernisering van het brand- en reddingssysteem

Geintegreerde crisisbeheersing vereist een passende infrastructuur voor de codrdinatie ervan.
Verouderde en versnipperde communicatie- en informatie-infrastructuur van de
noodhulpdiensten vertraagt de crisisrespons. Bovendien verkeert een deel van de
infrastructuur voor brandreddingsdiensten in onbevredigende technische staat.

Deze investering is bedoeld om te voorzien in de nodige fysieke en digitale infrastructuur
voor de volledige uitvoering van hervorming 3 van deze component, Optimalisering van
crisisbeheersing. Daartoe ondersteunt het de bouw van twee nieuwe gebouwen voor nieuwe
geintegreerde dienstencentra en interoperabele IT-technologie voor alle reddingsdiensten.
Daarnaast moeten ten minste vier nieuwe brandweerstations worden gebouwd en ten minste 3
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gerenoveerd en gemoderniseerd. Renovaties moeten gemiddeld ten minste 30 % besparing op
primaire energie opleveren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering 4: Stroomlijnen, optimaliseren en versterken van de bestuurlijke capaciteit
op de verschillende overheidsniveaus

Overheidsinvesteringen worden afgeremd door een gebrek aan bestuurlijke capaciteit voor de
uitvoering op verschillende niveaus. Aanzienlijke investeringen die in het plan worden
overwogen, impliceren dat de capaciteit voor het beheer van deze investeringen verder moet
worden vergroot. Bovendien wordt de dienstverlening gehinderd door een gefragmenteerd
bestuur op gemeentelijk niveau.

Deze hervorming versterkt de bestuurlijke capaciteit op zowel lokaal als nationaal niveau
voor de uitvoering van de hervormingen en investeringen van het Slowaakse plan voor herstel
en veerkracht. Daartoe wordt de nationale uitvoerings- en codrdinatieautoriteit voor het
Slowaakse RRP (NIKA) opgericht. De wet op de herstel- en weerbaarheidsfaciliteit treedt in
werking op het moment van het eerste betalingsverzoek en wijkt op dat moment niet
wezenlijk af van de beschrijving in het definitieve Slowaakse plan. Een
gegevensopslagsysteem voor het registreren en opslaan van alle relevante gegevens met
betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — het bereiken van
mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en
uiteindelijke begunstigden — moet uiterlijk op 31 december 2021 operationeel zijn.
Slowakije dient een specifiek auditverslag in waarin de doeltreffendheid van de functies van
het opslagsysteem wordt bevestigd.

Ook media- en communicatieactiviteiten zullen naar verwachting worden ondersteund. Op
lokaal niveau worden ten minste 20 gedeelde dienstencentra opgericht om de efficiéntie van
de openbare dienstverlening op lokaal niveau te verbeteren, met name in
achterstandsgebieden. Bovendien moet er een leerplatform worden opgezet om de
vaardigheden van het openbaar personeel te verbeteren en moet zowel het huidige als het
overgeplaatste of nieuw aangeworven personeel worden opgeleid.

De wet op de herstel- en weerbaarheidsfaciliteit treedt uiterlijk op 31 december 2021 in
werking. Auditverslag waarin de functies van het opslagsysteem worden bevestigd, wordt
uiterlijk op 31 december 2021 voltooid. Het IT-systeem voor NIKA moet uiterlijk op 30
september 2022 operationeel zijn. Uiterlijk op 31 december 2024 worden ten minste 20
gedeelde dienstencentra opgericht. De opleidingen beginnen naar verwachting op 1 januari
2023 en moeten uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Betrokken Kwalitatiev Kwantitatieve indicatoren (voor Indicatieve termijn
:/rzlr?:; (r:r;?j;?ﬁ:g Mijlpaal / | Benamin indic:toren streefdoelen) voor voltooiing Beschrijving en duidelijke definitie
Streefdoel g van elke mijlpaal / elk streefdoel
r of (voor
Investering) e Achtergrond Doelstell Kwartaal Jaar
eid ing
Inwerkingtr
16 eding van de
bestrijding van _ handeling Inwerkir_lgtreding van de wetgeving tot
N Hervormi | 312/2020 yaststel_llng va_n een kader voor de
Witwassen — n_gen om betreffende mwer_kmgtr(_admg van het centra?e
e i financiél | de o rekenmgreglster. De bevoegdheid van
e e bevriezing Fie politie om goed_eren te cgntroleren
1 AT T Mijlpaal onderzoe | van Q1 2022 in geve_ll van een dlscrepantl_e tussen het
en de ken te ) tegoeden en legale inkomen en de g.ebrmkFe
s e stroomlij | van e_en goederen zal worden ungebreld. Een
T nen en te peslwt_ tot bureau voor het peheer vz.:m in beslag
on verbetere | instelling genom.gn activa is opergtlc?neel en de
doeltreffender n van een mogelijkheden tot bevriezing van
register van tegoeden worden uitgebreid.
maken
de centrale
rekeningen
16 — De AML- Voltooiing van de volgende stappen:
bestrijding van Voorzien | gerelateerde
2 corruptie en Mijlpaal in de en Q4 2023 | Aankoop van het ,,go AML” -software-
witwassen — nodige klokkenluid instrument tot Q4/2022 en
Investeringen infrastruc | ersinfrastruc implementatie ervan tegen Q3/2023.
1: tuur ter tuur is
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Instrumenten ondersteu | volledig Start van een testversie van het register
en capaciteit ning van | operationeel van de centrale rekeningen met alle in
voor de de de  wet vooraf  gedefinieerde
bestrijding van bestrijdin functionaliteiten met toegang tot
corruptie en gvan gegevens tot Q2/2022 en
het witwassen witwasse daaropvolgende lancering van de
van geld nen definitieve versie in Q4/2022.
corruptie
— Operationalisering en volledige
technische uitrusting van het bureau
voor de bescherming van
klokkenluiders tot Q3/2022.
— Start van het LISA (Central
Information System Police Data
Collection System — Single Platform
for financial Investigation Services —
NAKA, NCODK, FSJ) tegen Q4/2023.
— Aanpassing van lokalen en ICT-
apparatuur van de eenheden NCODK
en NAKA voor financieel onderzoek
en controle van de herkomst van activa
per regionaal niveau (model 1 + 4) aan
Q4/2023.
16 — Omscholi L
bestrijding van ng van Oprichting van het NAKA_\-
corruptie en politiefun analysecentrum en de regionale .
A | ctionariss bureaus voor onfjerzognk op het gebied
Investeringen Doelstellin —— Aantal 0 240 Q4 2023 van an.allys.e en flnanc_len van de NAKA
1: g e e e.n opr!?htlng van regionale analyse- en
TRl | flna_nuele onderzoeksbureg_us van het
en capaciteit Sl N:_itlorl_aal Centrum vogr bijzondere
Ve il e misdrijven (NCODK) in Q1/2022.
bestrijding van analytisc
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corruptie en

he

het witwassen activiteit
van geld en Van de algemene doelstelling om 266
personeelsleden op te leiden, hebben
ten minste 240 politieagenten
opleidingen, workshops en seminars
bijgewoond met deelname van
buitenlandse en nationale docenten,
samenwerking bij opleiding met Cepol
en Europol.
Uitvoerin
g van
organisat
orische
16— veranderi i i Organisatorische veranderingen om
bestrijding van ngen in Oyl g . . g
. ... | sche een eenheid op te richten voor het
corruptie en de politie i opsporen en onderzoeken van
witwassen — om de verandering p p S -

. . van de milieucriminaliteit (centra en regio’s),
Hervorming 2: .. opsporin . . ..
s Mijlpaal ¢ it politie is Q4 2021 | de analytische capaciteiten van de

' doeltreffend politie uit te breiden tot het regionale
en onderzoe . . .
o~ niveau en een nieuwe eenheid voor
capaciteitsopb k en de S -
. criminaliteitstechnologiediensten
ouw van de opsporin ., .
o (centra en regio’s) op te richten.
politie gvan
corruptie
efficiénte
rte
maken
16 — Opleidin Het aantal Opleiding van ten minste 310
bestrijding van | Doelstellin en opgeleide olitiefunctionarissen
e - 5 0 310 Q4 2004 | P e DR -
corruptie en g uitrusting medewerk (milieucriminaliteit 200, criminele
witwassen — in ers analyses 60, diensten op het gebied van
Investeringen verband criminaliteitstechnologie 50) in
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2: Uitrusting met de Q4/2022. In Q4/2022 opleidingen
en politieher verzorgen voor ten minste 300
digitalisering vorming politiefunctionarissen om de kwaliteit
van de politie worden van de communicatie met slachtoffers
— opleiding uitgerold van misdrijven voor
en uitrusting politiefunctionarissen te verbeteren.
16 — Aankoop
bestrijding van van
corruptie en nieuwe
witwassen — voertuige Van de algemene doelstelling om 705
Investeringen n (10 % voertuigen van het politiewagenpark te
2: Hervorming Doelstellin van het vernieuwen met elektrische en hybride
en wagenpar Aantal 0 700 Q4 2022 | voertuigen (326 voertuigen tegen
digitalisering g k) van Q2/2022 en 379 voertuigen tegen
van de politie elektrisch Q4/2022), worden ten minste 700
— een politievoertuigen vervangen.
vernieuwing hybride
van het voertuige
wagenpark n
Omvang Van de algemene doelstelling om
e L van de 49965 vierkante meter
bestrud_mg van gerenove vloeroppervlakte van gebouwen te
co_rruptle en erde renoveren, wordt ten minste 45 000
W|twa55(_an - vloeropp vierkante meter in politiegebouwen
Inve_sterln_gen ervlakte gerenoveerd om de energie-intensiteit
2: Uitrusting Mijlpaal van Aantal 0 45,000 Q4 2024 | ervan te verminderen. Tegen Q4/2023
er1 o politiege zullen ten minste 5 gebouwen worden
dlgltallserl_ng bouwen gerenoveerd. Technische, materiéle en
van de politie om de ruimtelijke levering van eenheden voor
- energie- criminaliteitsanalyse, diensten op het
Wederophouw intensitei gebied van criminaliteitstechnologie en
van gebouwen tvan eenheden voor milieucriminaliteit
gebouwe volgens de materiaalinventaris van
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nte Q4/2024.

verminde

ren

(in m?)
16— Harmoni
bestrijding van )

. satie van . . .
corruptie en rocedur Inbedrijfstelling van het nieuwe
witwassen — Es voor informatiesysteem voor buitenlandse
Investeringen T ingezetenen met de volgende
2: Uitrusting . belangrijke functionaliteiten: indiening
en tels om Inwerkingtr van een aanvraag tot verblijf en
s . de eding van . .g . | .
digitalisering Mijlpaal rocedur | het nieuwe Q4 2024 | verlenging, registratie van het verblijf,
van de politie P informatisering van de aanvraag voor
. €s voor systeem . .

— nieuw het een document, kennisgevingsmodules
informatiesyst ubliek en automatisering van de
eem voor de P communicatie in de loop van de
registratie van e procedure
vreemdelingen VEreenvo .

udigen
(IS ECU) g
16 — Automati
bestrijding van sering o ) )
corruptie en van het Automatlserlng van de registratie varl
YRR systeem . mbre_uken op verkeersregels. Volledige
Investeringen voor het | Uitrol van werking van het systeem met modules:
2: Uitrusting opsporen | de volledige (2) registratie en identificatie van
o Mijlpaal van exploitatie Q2 2026 | verkeersovertredingen, (2) wijzigingen
digitalisering verkeer_so van 3 van het k_)estaande systeem voor r_1et
van de politie vertredin | modules automatisch genereren van besluiten,
- gen en (3) statistieken, rapportage en
geautomatisee voIIed!g analyse.
rd systeem BRI
voor het eel
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opsporen van

verkeersovertr
edingen
Het concept van optimalisering van de
crisisbeheersing bepaalt duidelijk de
. relaties tussen de noodhulpdiensten van
Inwerkingtr N .
. het geintegreerde reddingssysteem,
16 — . eding van .
- Inwerkin S stelt gemeenschappelijke procedures
bestrijding van . gewijzigde C
. gtreding vast voor de aanpak van crisissituaties,
corruptie en Wet . .. e
. van het voorziet in gezamenlijke coordinatie
witwassen — .. . 129/2002 .
10 . Mijlpaal geoptima Q1 2023 | tussen de componenten, rekening
Hervorming 3: . betreffende .
A liseerde houdend met zowel het strategische als
Optimalisering . het . .
crisisbeh . het operationele niveau van
van het geintegreerd .. .
.. eer . crisisbeheersing, en stelt een netwerk
crisisbeheer reddingssyst N e
eem van geintegreerde veiligheidscentra
voor. De wetgeving treedt uiterlijk in
het vierde kwartaal van 1 2023 in
werking.
16 —
bestrijding van
corruptie en Ten minste 2 geintegreerde
witwassen — Bouw en veiligheidscentra zullen worden
Investeringen operation opgericht en operationeel worden
3 alisering gemaakt om het operationele beheer
Moderniserin Doelstellin | van van de reddingsdiensten van h
11 g oelste a" Aantal 0 Q2 2026 a" de reddingsd e. sten van het
van het brand- | g geintegre geintegreerde reddingssysteem te
en erde verbeteren, met inbegrip van
reddingssystee beveiligi informatieondersteuning door de
m — opbouw ngscentra oprichting van geintegreerde
van een veiligheidscentra.
netwerk van

geintegreerde
veiligheidscen
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tra

16 —
bestrijding van
corruptie en
witwassen —
Investeringen

Voltooiing van de

3: Modernis .
Modernisering | Doelstellin | ering van bouwwerkzaamheden voor ten minste
12 van het brand? brangdwee Nummer 0 Q2 2026 | 4 nieuwe brandweerstations en de
en . SEiters reconstructie van ten minste 3
q bestaande brandbestrijdingsstations.
reddingssystee
m — renovatie
van
brandweergeb
ouwen
H
16— e
- uitvoerin
bestrijding van .
corruptie en gsrisico Nika zal tegen het eerste kwartaal van
witwassen — tOF e_en 3 2021 worden opgericht. Het zal de
Investeringen minimum coordinerende, financiéle en
: i IHESE uitvoerende instantie voor de faciliteit
4: Versterking —
van de slewr g | Qe voor herstel en veerkracht zijn. De
.. coordinat | en .

13 bestuurlijke Mijlpaal . o Q3 2022 volgendg stappen omvatte:\n..
capaciteit op o capaciteitso Versterking van de capaciteit van
verschillende financiee | pbouw van NIKA en overheidscontrole tegen
bestuursniveau I en - de RF_QP_' Q4/2021. Tegen Q3/2022 is een nieuw
s — oprichting uitvoerin | autoriteit IT-systeem voor NIKA ingevoerd.
van een gsorgaan

. (NIKA)
nationale
. . op te
uitvoerings- en .
o richten
codrdinatieaut
voor de
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oriteit faciliteit
voor
herstel en
veerkrac
ht
16 —
bestrijding van
corruptie en
witwassen —
Investeringen
4: Versterkin Inwerkingtr . .
g . . g Parlementaire goedkeuring en
van de Audit & | eding van de L . .
.. . wettelijke inwerkingtreding van de wet
bestuurlijke controles | wet inzake op de herstel- en
14 capaciteit op Mijlpaal : de faciliteit Q4 2021 P . A ..
- weerbaarheidsfaciliteit moeten zijn
verschillende rechtsgro | voor herstel o
. voltooid voor het eerste
bestuursniveau ndslag en

s — oprichting
van een
nationale
uitvoerings- en
coordinatieaut
oriteit

veerkracht

betalingsverzoek
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16 —
bestrijding van
corruptie en

Er moet een gegevensopslagsysteem,
eventueel in de vorm van een Excel-
blad, voor het toezicht op de uitvoering
van het herstel- en veerkrachtplan
aanwezig en operationeel zijn.

witwassen RRP
Investeringen Repositor Het systeem moet ten minste de
: i y volgende functies omvatten:
4: Vgrsterklng Sy A g :
van de . .
bestuurlijke informati | g ter a) het verzamelen van gegevens en het
. . voor bevestigin . o
15 capaciteit op Mijlpaal € Voo ging Q4 2021 momtorg_n van de verwezenlijking van
verschillende het van de mijlpalen en streefdoelen;
. toezicht functies van
bestuursplvgau op de het b) de op grond van artikel 22, lid 2,
s — oprichting uitvoerin | opslagsystee punt d), i) tot en met iii), van de RRF-
van. een gvanhet | M verordening vereiste gegevens
ngtlona.le RRP verzamelen, opslaan en toegankelijk
mtvognngs- en maken.
coordinatieaut
oriteit
16 — Van de algemene doelstelling om tegen
bestrijding van Q4/2024 22 gedeelde dienstencentra in
corruptie en de meest achtergebleven regio’s op te
witwassen — o richten, worden ten minste 20 gedeelde
Investeringen Oprichtin dienstencentra opgericht. Deze
4: Versterking | doelstellin | ¢ V&" gedeelde dienstencentra helpen de
161 van de g gedeelde 0 20 Q4 2024 | capaciteit op lokaal niveau te bundelen
bestuurlijke dletnstenc om essentiéle openbare (sociale)
entra.

capaciteit op
verschillende
overheidsnive
aus —
oprichting van

diensten te leveren.
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gedeelde
dienstencentra

17

16 —
bestrijding van
corruptie en
witwassen —
Investeringen
4: Versterking
van de
bestuurlijke
capaciteit op
verschillende
overheidsnive
aus — bouwen
aan een
platform voor
gespecialiseer
de opleiding

Doelstellin
g

Opleidin
g voor
geautoma
tiseerde
specialisa
tie voor
alle
nieuw
aangewor
ven
eerstelijn
smedewe
rkers

%

100

Q2

2026

Alle nieuw aangeworven en
overgeplaatste eerstelijnsmedewerkers
krijgen een opleiding om de openbare
dienstverlening te verbeteren. Dit
omvat verschillende stappen: Het
opzetten van een leerplatform en -
inhoud tegen Q2/2022.Launch van de
pilotenopleiding tot Q4/2022.All van
het personeel van de eerste
contactpunten krijgt de relevante
opleiding in Q2/2026.
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COMPONENT 17: DIGITAAL SLOWAKIJE (STAAT IN DE MOBIELE SECTOR,
CYBERBEVEILIGING, SNEL INTERNET VOOR IEDEREEN, DIGITALE
ECONOMIE)

Het doel van dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht is aanzienlijke
vooruitgang van Slowakije te boeken op weg naar een digitaal voorbereide samenleving en
economie. Dit doel wordt bereikt door maatregelen die gericht zijn op de digitalisering van
het openbaar bestuur en de verlening van openbare diensten, de verbetering van de
cyberbeveiliging door middel van gestandaardiseerde benaderingen voor het voorkomen en
oplossen van incidenten in alle overheidsentiteiten, een overkoepelende strategie voor digitale
vaardigheden, en steun voor meerlandenprojecten en investeringen in onderzoek en
toepassing van digitale toptechnologieén van de EU. Daarnaast bevat de component
maatregelen voor digitale connectiviteit, die de autoriteiten voornemens zijn te financieren uit
de fondsen van het cohesiebeleid.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke
aanbevelingen aan Slowakije, met name wat betreft digitale vaardigheden (landspecifieke
aanbeveling 2, 2020) digitale transformatie (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020),
ondernemingsklimaat en kwaliteit van openbare diensten (landspecifieke aanbevelingen 4,
2020), onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019) en
concurrentievermogen van kmo’s (landspecifieke aanbeveling 3, 2019).

A.1l. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare
financiéle steun

Hervorming 1: Ontwikkeling van e-overheidsoplossingen voor prioritaire levenssituaties

Deze hervorming zal leiden tot de opstelling en goedkeuring door het ministerie van
Investeringen, Regionale Ontwikkeling en Informatisering (MIRRI) van een investeringsplan
voor prioritaire ,,]levenssituaties” van burgers en bedrijven. Het doel is burgers en bedrijven in
staat te stellen dergelijke levenssituaties op administratief vlak snel en gemakkelijk op te
lossen.

In het investeringsplan worden 16 prioritaire levenssituaties vastgesteld, wordt de huidige en
toekomstige status van de processen beschreven en worden investeringsacties opgesomd die
in de administratieve entiteiten en hun informatiesystemen moeten worden uitgevoerd.
Prioritaire levenssituaties worden geselecteerd overeenkomstig de lijst van levenssituaties die
worden gemonitord door eGov-benchmark en rekening houdend met de levenssituaties die
zijn opgenomen in bijlage Il bij de verordening inzake één digitale toegangspoort.

De hervorming zal leiden tot de invoering van een pakket wetswijzigingen om nieuwe digitale
overheidsdiensten in te zetten op een uniform ontwerp.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.
Hervorming 2: Centraal beheer van IT-middelen
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In het kader van deze hervorming wordt een centraal aanbestedingsplatform opgezet voor de
aankoop en het gebruik van IT-middelen. Deze middelen zullen vervolgens beschikbaar
worden gesteld voor de ontwikkeling van informatiesystemen bij de overheid, met als
overkoepelend doel het verminderen van de tijd en de kosten van dergelijke ontwikkelingen.

Deze middelen worden centraal aanbesteed door middel van een raamcontract en
overheidsinstanties hebben het recht er gebruik van te maken via een centraal platform, een
digitale markt. Kostenbesparingen worden bereikt door een efficiéntere aankoop en
toewijzing van IT-capaciteit.

Het platform wordt in twee stappen ingevoerd:

- Ten eerste wordt een catalogus voor IT-hulpmiddelen opgesteld op basis van duidelijke
subsidiabiliteitsvoorwaarden waaronder middelen in de catalogus kunnen worden opgenomen.
Er wordt rekening gehouden met de beveiliging van de systemen, de vereisten van de
referentiearchitectuur en de kwaliteit van diensten en goederen.

- Ten tweede wordt de aankoop van deze middelen door MIRRI voltooid om ze in de
vereiste kwaliteit en kwantiteit ter beschikking te stellen van de gebruikers.

Het platform biedt een evaluatiefunctie voor de waarde van IT-investeringen door toezicht te
houden op kosten, aanmeldingen, transacties en rendementen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.
Investering 1: Betere diensten voor burgers en bedrijven

In directe samenhang met de hervorming 1 van deze component, die e-overheidsoplossingen
voor prioritaire levenssituaties tot stand brengt, bestaat deze investering in de inzet van
geintegreerde e-overheidsoplossingen voor 16 prioritaire levenssituaties. De oplossingen
worden ontwikkeld met behulp van een gemeenschappelijk platform van IT-instrumenten die
nodig zijn voor de opbouw en levering van begrijpelijke en gebruikersvriendelijke digitale
diensten die de integriteit van de levenssituatieprocedure bestrijken.

De investeringen vinden plaats in de vorm van vraaggestuurde projecten die een alomvattende
administratieve oplossing bieden voor levenssituaties met de grootste voordelen. De
oplossingen omvatten uniforme zoekfuncties, één enkel punt voor dienstverlening, een
mobiele versie, een uniform ontwerp en duidelijke navigatie, vlotte overgangen in de
levenssituatie, een overzicht van de status van de verzoeken en statuskennisgevingen, en
onlinebetalingen. Het project omvat ook de integratie van de oplossingen in het centrale
overheidsportaal, een herontwerp van onderliggende administratieve processen, een upgrade
van de agenda’s en aansluiting op de centrale middleware en centrale backend.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 2: Digitale transformatie van de openbare dienstverlening

Deze investering zal de duur van de voltooiing van de openbare diensten verkorten door de
administratieve processen te optimaliseren en te automatiseren. De investering moet 42
overheidsafdelingen transformeren door een volledig functionele gedigitaliseerde versie te
lanceren.

De investeringen nemen de vorm aan van vraaggestuurde projecten om de processen van de
overheidsdiensten te transformeren met het grootste potentieel voor kwaliteitsverbeteringen of
-besparingen. Besparingen worden gerealiseerd door verlaging van de exploitatiekosten,
procedurefouten, termijnen voor voltooiing of personeelsbehoeften. Het verbeteren van de
kwaliteit van de processen en het verlagen van de kosten wordt waar nodig bereikt door de
desbetreffende wetgeving te optimaliseren of door de organisatie van activiteiten en processen
te wijzigen.
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De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Hervorming 3: Beheer van de digitale transformatie van de economie en de samenleving

Bij deze hervorming wordt een nieuwe governancestructuur voor hervormingen en
investeringen in de digitale economie ingevoerd door de betrokkenheid van bevoegde
instanties op verschillende niveaus. Op politiek niveau houdt de Regeringsraad voor
digitalisering van het openbaar bestuur en de digitale eengemaakte markt als advies-,
codrdinatie- en initiatieforgaan van de regering op het gebied van digitalisering toezicht op de
uitvoering en uitvoering van hervormingen en projecten op het gebied van de digitale
economie. Op werkniveau tracht de afdeling Digitale agenda van het MIRRI te zorgen voor
de uitvoering van hervormingen en investeringen en de gestelde mijlpalen en streefdoelen te
halen. Op het niveau van de beoordeling zorgt de analyse-eenheid van MIRRI voor de
thematische samenhang van de interventies met de prioriteiten van strategische
beleidslijnen/documenten (RIS3, SACI, 2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia).
Op het niveau van de raadpleging ondersteunt de werkgroep voor de digitale transformatie
van Slowakije de afdeling Digitale agenda van MIRRI bij de uitvoering van hervormingen en
investeringen in de digitale economie.

Als onderdeel van deze hervorming zal het MIRRI een nieuw strategisch document
goedkeuren — Actieplan voor de digitale transformatie van Slowakije voor de periode 2023-
2026.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3: Deelname aan Europese meerlandenprojecten in verband met de digitale
economie

Deze investering dient ter ondersteuning van Slowaakse deelname aan Europese
meerlandenprojecten. De voorlopige lijst van initiatieven is opgesteld op basis van een
openbare raadpleging van deskundigen, voorafgaande voorwaarden en projectparaatheid.
Slowakije is voornemens voor sommige van die projecten financiering uit andere bronnen te
zoeken, met name via rechtstreeks beheerde EU-programma’s (Digitaal Europa, Connecting
Europe Facility, Horizon Europa).

De investering leidt tot de volgende projecten:

- oprichting van een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs (EDIH) en digitale-
innovatiehubs (DIH) ter ondersteuning van de digitalisering van Slowaakse kmo’s.

- inbedrijfstelling van een supercomputer voor het nationale supercomputingcentrum.

- deelname aan twee andere Europese meerlandenprojecten, te identificeren op basis van
een vooraf door de Europese Commissie opgestelde lijst van meerlandenprojecten.

De laatste mijlpaal van de investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid. De steun
voor deze projecten zal na deze termijn worden voortgezet, binnen de termijn van de
uitvoering van het RRP.

Investering 4: Steun voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing
van digitale toptechnologieén

Het doel van deze investering is het opzetten van een steunregeling voor onderzoek,
ontwikkeling en toepassing van geavanceerde digitale technologieén door bedrijven,
waaronder kmo’s, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties. Er wordt steun verleend aan
succesvolle Slowaakse projecten in het kader van rechtstreeks beheerde programma’s,
geselecteerde IPCEIl-projecten of projecten die het excellentiekeurmerk verkrijgen,
overeenkomstig de toepasselijke regels inzake financiering uit EU-fondsen. Bovendien kan
ook steun worden verleend aan projecten die op nationaal niveau zijn geselecteerd. Naast
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onderzoeks-, ontwikkelings- en toepassingsprojecten kan steun worden verleend aan
technologische instellingen, expertisecentra, particuliere ondernemingen en platforms, met
inachtneming van de staatssteunregels.

De investering is gericht op:

- steun voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten met niveaus 5 tot en met 8
inzake technologische paraatheid,;

- steun voor het opzetten van test- en experimenteerinfrastructuur;
- steun voor deelname aan innovatieve projecten op Europees en internationaal niveau;

- ondersteuning van platforms en kenniscentra bij hun outreach- en opleidingsactiviteiten
gericht op digitale vaardigheden en competenties.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
Investering 5: Snelle subsidies — hackathons

Doel is een instrument te creéren voor het stimuleren van innovatieve oplossingen om de
huidige maatschappelijke uitdagingen op flexibele en snelle wijze aan te pakken. Dit wordt
bereikt door het organiseren van hackathons waarbij start-ups, andere ondernemingen,
onderzoeksinstellingen, universiteiten en hun studenten en andere specialisten betrokken zijn.

De investering wordt gebruikt om 20 hackathons over een periode van vijf jaar te organiseren.
De kosten omvatten middelen voor winnende teams die hun oplossingen aanbieden aan het
openbaar bestuur of het bredere publiek.

De organisator bepaalt in samenwerking met de deelnemende overheidsorganen welke
onderwerpen en problemen door de hackathons moeten worden aangepakt.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Hervorming 4: Normalisatie van technische en procedurele
cyberbeveiligingsoplossingen (ITVS — Informatietechnologieén voor overheidsdiensten)

De huidige cyberbeveiligingsvereisten in het openbaar bestuur lopen uiteen wat betreft de
uitwerking, kwaliteit en duidelijkheid ervan. Geindividualiseerde
cyberbeveiligingsoplossingen leiden tot hogere algemene kosten en tot onduidelijkheden voor
een aantal dienstverleners. Bovendien zijn de toepasselijke methodologische richtsnoeren
voor cyberbeveiliging verouderd en niet geschikt voor het beoogde doel in een snel
veranderende cyberdreigingsomgeving. Het doel van deze hervorming is de toepasselijke
cyberbeveiligingsvereisten te actualiseren en de standaardisering van oplossingen voor alle
entiteiten van het openbaar bestuur te verbeteren.

De hervorming moet met name leiden tot de ontwikkeling van één enkel methodologisch
kader voor cyberbeveiliging; het opstellen van een procedurehandboek voor de beoordeling
van cyberbeveiliging; opzetten van een centrale deskundige ondersteuning voor de uitvoering
van maatregelen op het gebied van cyberbeveiliging; de definitie van categorieén organisaties
met het oog op cyberbeveiliging; vaststelling van basisvereisten voor de bescherming van
cyberbeveiliging in het openbaar bestuur.

Het nationale concept voor de informatievoorziening van overheidsdiensten (NKIVS) stelt het
kader vast voor de standaardisering van de cyberveiligheidsvereisten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 5: Verbetering van opleiding en vaardigheden op het gebied van
cyberbeveiliging (ITVS — Informatietechnologieén voor overheidsdiensten)
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Het algemene niveau van cyberbeveiligingsvaardigheden in het openbaar bestuur is
ontoereikend. Het doel van deze hervorming is om systematisch een leven lang leren in te
voeren op het gebied van cyberbeveiliging van IT-professionals in de overheidsdiensten.

De hervorming:

- opzetten van een bewustmakingsprogramma voor cyberbeveiliging en opleiding voor
overheidspersoneel, met inbegrip van aanvullende opleiding van specialisten op het gebied
van cyberbeveiliging (als een leven lang leren);

- ten minste 3 kenniscentra voor cyberbeveiliging op universiteiten oprichten om een rol te
spelen in het onderwijs en bij het verstrekken van expertise aan de publieke en private sector;

- internationale samenwerking met relevante internationale kenniscentra op het gebied van
cyber- en hybride dreigingen te ondersteunen;

- ontwikkeling van een methodologie voor het opzetten van cyberbeveiligingseenheden bij
overheidsinstanties.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6: Versterking van preventieve maatregelen en verhoging van de snelheid
waarmee incidenten worden opgespoord en opgelost (ITVS — Informatietechnologie
voor overheidsdiensten)

Het doel van deze maatregel is de ontwikkeling van een systeem voor vroegtijdige respons op
het gebied van cyberbeveiliging van de overheid. Zij is een vervolg op projecten in het kader
van het geintegreerde operationele programma.

In het bijzonder moet de investering:

- nieuwe technische en technologische oplossingen van het systeem voor vroegtijdige
respons integreren in de infrastructuur voor het beheer van cyberincidenten;

- een kader te ontwikkelen voor regelmatige grondige beveiligingsaudits,
kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietests in de algemene cyberbeveiligingsarchitectuur;

- verhoging van het niveau van technologische veiligheidsuitrusting van Kkritieke
infrastructuurinstallaties;

- eendreigingscatalogus en een methodologie voor cyberbeveiligingsbeheer ontwikkelen;
- een gecentraliseerde aanpak ontwikkelen voor de uitvoering van beveiligingspakketten.

Als onderdeel van de preventie wordt het algemene kwaliteitsniveau van de fysieke en
procedurele beveiliging van kritieke infrastructuur van de overheid versterkt. Dit moet
worden bereikt door verbetering van de procesbeveiliging, de wederopbouw en de voltooiing
van 72 beveiligde ruimten voor informatiesystemen met kritieke infrastructuur.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Hervorming 6: Een strategische aanpak van onderwijs in digitale vaardigheden in
samenwerking met vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden

In het kader van deze hervorming wordt een coherente nationale strategie opgesteld voor de
ontwikkeling van digitale vaardigheden door middel van een leven lang leren, die betrekking
heeft op mensen in de productieve en postproductieve leeftijd. De strategie wordt opgesteld
door het MIRRI in samenwerking met bevoegde ministeries en vertegenwoordigers van de
belangrijkste belanghebbenden.

De strategie omvat een analyse van de stand van zaken met betrekking tot digitale
vaardigheden in Slowakije, een inventarisatie van de bestaande belemmeringen voor de
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ontwikkeling ervan, een leervisie voor de volgende periode, en aanbevelingen voor
maatregelen voor overheidsinstanties om de situatie te verbeteren en de doelstellingen te
halen. In de strategie wordt ook een duurzaam systeem voor langetermijnfinanciering en
ondersteuning van digitale vaardigheden voorgesteld, waarbij tevens wordt gestreefd naar het
creéren van een aantrekkelijk klimaat om braindrain te voorkomen en buitenlandse
deskundigen en onderzoekers aan te trekken.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investering 7: Verbetering van de digitale vaardigheden van senioren en de verspreiding
van senioren

Het percentage mensen tussen 65 en 74 jaar met ten minste digitale basisvaardigheden
bedraagt slechts 11 %, tegenover een EU-gemiddelde van 24 %. Opleiding in digitale
vaardigheden in Slowakije is sterk afhankelijk van werkplekleren en/of door de werkgever
gefinancierde programma’s. Als gevolg daarvan hebben mensen in de postproductieve leeftijd
en kansarmen over het algemeen een beperktere toegang tot de ontwikkeling van digitale
vaardigheden. Deze vaardighedenkloof is bijzonder problematisch geweest tijdens de
COVID-19-periode. Het doel van deze investering is dit probleem aan te pakken door middel
van een gericht opleidingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden en de levering
van digitale apparatuur voor ten minste 172 800 senioren en kansarmen.

De investering bestaat uit:

- een proefproject voor 1000 personen om specifieke behoeften te beoordelen en de
fysiologische geschiktheid van technologische apparatuur (tablets of alternatieven) voor
ouderen en kansarmen te beoordelen;

- opleidingssessies voor senioren en kansarmen in de vorm van persoonlijk en e-leren;
- ontwikkeling van gespecialiseerde toepassingen met toegankelijkheidsfuncties;

- verstrekking van gesubsidieerde technologische apparatuur (tablet of alternatieven)
samen met vouchers voor het aanbieden van internettoegang.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

Kwantitatieve indicatoren (voor

Indicatieve termijn

Vol Betrokken Kwalitatieve ii
g maatregel Mijlpaal / . . streefdoelen) voor voltooiing Beschrijving en duidelijke definitie van elke
num . Benaming indicatoren -
(hervorming Streefdoel .. mijlpaal / elk streefdoel
mer . . (voor mijlpalen)
of investering) Meeteenhei | Basissce Kwarta
. Doel Jaar
d nario al
17 — digitaal
lowakije — L .. s
aeorvsmjﬁn 1- Publicatie van de lijst van prioritaire
Ontwikkeli?\ ' Investerinasplan Publicatie van de elektronische diensten die door de MRIRRI
g . . g p door het MIRRI SR is goedgekeurd, op basis van de eGOV-
1 van e- Mijlpaal voor prioritaire Q4 2022 . ..
. o goedgekeurde benchmark en rekening houdend met bijlage 11
overheidsoplos levenssituaties e . L e g
. prioriteitenlijst bij de verordening inzake één digitale
singen voor toegangspoort
prioritaire gangspoort,
levenssituaties
17 — digitaal
Slowakije —
Hervorming 1: Analyse van het ontwerp van de dienst en
Ontwikkeling Routekaart voor . vaststelling van tekortkomingen (routekaart)
. L Publicatie van . i
2 van e- Mijlpaal prioritaire het stappenplan Q4 2023 met het oog op de verbetering ervan via alle
overheidsoplos levenssituaties ppenp betrokken overheidsinstellingen
singen voor
prioritaire
levenssituaties
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Ingebruikneming van een platform van
instrumenten en beleid voor een nieuwe

17 — digitaal Centraal manier om IT-goederen te kopen en te
Slowakije — platform voor gebruiken, expertise, gebruik van
Hervorming 2: . het gebruik van | Lancering van clouddiensten en open broncode. De diensten
Mijlpaal Q4 2023
Centraal IT- het platform worden centraal aanbesteed (raamcontract) en
beheer van IT- hulpmiddelen de gebruikers van de diensten moeten de
middelen (digitale markt) mogelijkheid hebben om waar nodig op
dynamische wijze gebruik te maken van het
centrale platform.
Uitrol van digitale oplossingen voor twee
geselecteerde levenssituaties, met de volgende
kenmerken: uniforme toegang tot het zoeken
naar diensten; één enkel punt voor
dienstverlening; indien van toepassing, een
17 — digitaal mobiele versie; uniform ontwerp; duidelijke
Slowakije — Aantal navigatie; soepele overgangen in de
Investeringen gebouwde en levenssituatie; een overzicht van de status van
1: Betere Doelstelling uitgereikte e- aantal 2 Q1 2025 het verzoek; statuskennisgevingen; en
diensten voor overheidsoploss onlinebetalingen. Het project omvat de
burgers en ingen integratie van de oplossingen in het centrale
bedrijven overheidsportaal, een herontwerp van
bedrijfsprocessen in uitgebreide vorm, een
upgrade van de agendasystemen en aansluiting
op de centrale middleware en centrale
backend-systemen. Tenuitvoerlegging van de
twee meest gebruikte levenssituaties.
. Volledige toepassing van digitale oplossingen
17 — digitaal g P g g . _p d
» voor 16 geselecteerde levenssituaties, met de
Slowakije — Aantal .
. volgende kenmerken: uniforme toegang tot het
Investeringen gebouwde en zoeken naar diensten; één enkel punt voor
1: Betere Doelstelling uitgereikte e- Aantal 16 Q2 2026 . o pur
. . dienstverlening; indien van toepassing, een
diensten voor overheidsoploss . . . S
. mobiele versie; uniform ontwerp; duidelijke
burgers en ingen navigatie; soepele overgangen in de
bedrijven gatie, soep gang

levenssituatie; een overzicht van de status van
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het verzoek; statuskennisgevingen; en
onlinebetalingen. Het project omvat de
integratie van de oplossingen in het centrale
overheidsportaal, een herontwerp van
bedrijfsprocessen in uitgebreide vorm, een
upgrade van de agenda’s en aansluiting op de
centrale middleware en centrale backend-
systemen.

Modernisering van het frontend, backend en

17 — digitaal middleware platform (gemeenschappelijke
Slowakije — Platform voor modules) op basis van de beginselen van
Investeringen de ontwikkeling | Volledige configureerbare componenten met lage codes
1: Betere Mijlpaal en voorziening implementatie Q4 2024 die centraal voor alle aanbieders van openbare
diensten voor van prioritaire van het platform diensten worden beheerd. Het platform is een
burgers en levenssituaties eerste vereiste voor de invoering van e-
bedrijven overheidsoplossingen voor levenssituaties.
Acht processen en afdelingen in het openbaar
bestuur worden geoptimaliseerd en
geautomatiseerd. De investeringen zijn gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van
openbare diensten of het verbeteren van de
17 — digitaal efficiéntie (door verlaging van de
Slowakije — Digitale exploitatiekosten, procedurefouten,
Investeringen . uitvoeringstermijnen of personeelsbehoeften).
2: Digitale . transformatie Dit wordt in voorkomend geval bereikt door
Doelstelling van Aantal Q4 2024

transformatie
van de
openbare
dienstverlening

overheidsafdeli
ngen

de wetgeving te wijzigen of door de
organisatie van processen te wijzigen. De
afdelingen van het openbaar bestuur zijn
geregistreerd in het Central Metalnformation
System of Public Administration
overeenkomstig Wet No.575/2001 Coll.
inzake de organisatie van overheidsactiviteiten
en de organisatie van de centrale
overheidsdiensten.
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42 processen en afdelingen in het openbaar
bestuur worden geoptimaliseerd en
geautomatiseerd. De investeringen zijn gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van
openbare diensten of het verbeteren van de
efficiéntie (door verlaging van de

17 — digitaal L

g exploitatiekosten, procedurefouten,
Slowakije — . . . .

- Digitale uitvoeringstermijnen of personeelsbehoeften).
Investeringen . . . .

2 Diaitale transformatie Dit wordt in voorkomend geval bereikt door

8 tr.ans?ormatie Doelstelling van Aantal 42 Q2 2026 de wetgeving te wijzigen of door de
van de overheidsafdeli organisatie van processen te wijzigen. De
ngen afdelingen van het openbaar bestuur zijn
openbare . ; .
dienstverlenin geregistreerd in het Central Metalnformation
g System of Public Administration

overeenkomstig Wet No.575/2001 Coll.
inzake de organisatie van overheidsactiviteiten
en de organisatie van de centrale
overheidsdiensten.

17 — digitaal Goedkeuring door het MIRRI van een nieuw

Slowakije — strategisch document — Actieplan voor de

Hervorming 3: Actieplan voor digitale transformatie van Slowakije voor de

Beheer van de de digitale . . periode 2023-2026. In het actieplan worden

.. . Ontwikkeling en -
digitale .. transformatie . maatregelen voorgesteld om de digitale
9 . Mijlpaal .. goedkeuring Q4 2022 . .
transformatie van Slowakije prestaties van Slowakije te verbeteren,
. door het MIRRI . .

van de voor de periode voortbouwend op de strategie voor digitale

economie en 2023-2026 transformatie van 2030 voor Slowakije en

de voortbouwend op de huidige routekaart 2019-

samenleving 2022.

17 — digitaal - Dit doel wordt bereikt door:

. Aantal digitale- .
Slowakije — . . 1. Het opbouwen van een netwerk van vier
Investeringen nnovatiehubs/& Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) in

10 ) g Doelstelling uropese Aantal 5 Q3 2022 pese digita’ .
3: Deelname ol Slowakije die diensten verlenen aan bedrijven

aan Europese
meerlandenpro

innovatiehubs

ter ondersteuning van de uitrol van nieuwe
technologieén en innovatie. Zij nemen deel
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jecten in aan het pan-Europese netwerk van EDIH’s.
verband met de De kandidaten voor de oprichting van de vier
digitale EDIH’s werden in september 2020
economie voorgedragen.
2.Naast de 4 EDIH’s wordt ten minste één
extra centrum opgericht volgens een van de
twee opties:
a) EDIH zonder financiéle steun van het
programma Digitaal Europa, waaraan in het
kader van de EG-wedstrijd het
excellentiekeurmerk wordt toegekend; of
b) een lokale DIH die in het kader van de
nationale regeling wordt geselecteerd en het
netwerk van bestaande EDIH’s aanvult.
De inbedrijfstelling en ingebruikneming van
17 — digitaal de computerinfrastructuur op basis van
Slowakije — - functionele tests en een overdrachtsprotocol.
. Ontwikkeling .. . . . . . -
Investeringen Inbedrijfstelling De investering dient ter financiering van de
en bouw van de
3: Deelname O van de bouw van een supercomputer met behulp van
aan Europese .. P P supercomputer een architectuur met geintegreerde CPU’S en
11 Mijlpaal voor het o Q4 2024 L . .
meerlandenpro . en indiening van GPU op één enkele chip, met de ambitie om te
. . nationale ..
jecten in SUDErCOMpUterc een komen tot de top 10 van de wereldwijde
verband met de en?rum P overdrachtsnota Green500-lijst van hoogenergie-efficiénte
digitale supercomputers. De details van de
economie architectuur worden in de haalbaarheidsstudie

gespecificeerd.
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17 — digitaal
Slowakije —
Investeringen
3: Deelname

aan Europese

Deelname aan
meerlandendigit
ale projecten

Steun voor deelname aan twee
meerlandendigitale projecten van de volgende,
door de Europese Commissie voorgestelde
maatregelen: Beveiligingscentra,
Medialnvest, infrastructuur voor Europese

12 Doelstelling Aantal Q4 2024 blockchaindiensten, EuroQCI, 5G-corridors,

meerlandenpro van de vooraf ,

. . gemeenschappelijke Europese data-

jecten in vastgestelde ;
infrastructuur, processoren en

verband met de reeks . .

. halfgeleiderchips, geconnecteerde
digitale o
) overheidsdiensten, genoom van Europa,

economie . .
digitale vaardigheden.
Er wordt een steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling van digitale oplossingen opgezet
en gepubliceerd door de uitvoeringseenheid
van het MIRRI voor kleine en middelgrote
ondernemingen, grote ondernemingen,
particuliere O & ontwikkelingsinstellingen,

17 — digitaal openbare O & O-instellingen, met inbegrip

Slowakije — van de academische wereld en de Slowaakse

Investeringen Ontwerp van Academie van Wetenschappen, niet-

4: Steun voor steunregeling gouvernementele organisaties en non-

projecten die voor de profitorganisaties, media,

ericht zijn o .. ontwikkeling en | Start van een overheidsinstellingen met inbegrip van
13 gericht zijn op Mijlpaal wikkeling Vi Q2 2022 verheidsi ing inbegrip v

de
ontwikkeling
en toepassing
van digitale
toptechnologie
én

toepassing van
digitale
toptechnologieé
n

steunregeling

gemeenten en andere in aanmerking komende
aanvragers.

De regeling dient ook als
medefinancieringsmechanisme voor projecten
die succesvol zijn in rechtstreeks beheerde
EU-programma’s (Digitaal Europa, Horizon
Europa en de Connecting Europe Facility). Er
wordt prioriteit gegeven aan succesvolle
projecten op basis van een IPCEI-beoordeling
door de Europese Commissie. Projecten
worden ook beoordeeld op basis van de
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prioritaire gebieden die zijn gedefinieerd in
dimensie 4 (digitale transformatie van
Slowakije) in de strategie voor slimme
specialisatie (RIS3).

17 — digitaal
Slowakije —
Investeringen
4: Steun voor
projecten die
gericht zijn op

Aantal projecten
voor de
ontwikkeling en

Steun uitbetaald aan 20 projecten voor de
ontwikkeling en toepassing van digitale

14 Doelstellin ing van Aantal 2 4 2024 . . .
de oelstelling ;Oieﬁzslz gva anta 0 0 Q 0 oplossingen in het kader van de steunregeling
ontwikkeling g .

. toptechnologieé
en toepassing 0
van digitale
toptechnologie
én
17 — digitaal
Slowakije —
Investeringen .
4- Steun vgor Aantal projecten
- . voor de Steun uitbetaald aan 43 projecten voor de
projecten die . . . . - .
ericht ziin o ontwikkeling en ontwikkeling en toepassing van digitale
15 ge Inop Doelstelling toepassing van Aantal 20 43 Q2 2026 oplossingen in het kader van de steunregeling
- digitale
ontwikkeling .
. toptechnologieé
en toepassing 0
van digitale
toptechnologie
én
17 — digitaal Organisatie van 20 Hackathons —

. Aantal . -
Slowakije — . evenementen waarbij snelle subsidies worden
Investeringen georganiseerde toegekend voor innovatieve oplossingen voor

16 Doelstelling snelle subsidie- Aantal 0 20 Q2 2026 . . .

5: Snelle de meest innovatieve oplossingen voor actuele
. evenementen — L .
subsidies — maatschappelijke uitdagingen. Bij het
hackathons
hackathons evenement worden start-ups, andere
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ondernemingen, onderzoeksinstellingen,
universiteiten en hun studenten en andere
specialisten betrokken.

Winnende teams stellen hun oplossingen ter
beschikking van het openbaar bestuur of het
bredere publiek.

17 — digitaal
Slowakije —
Hervorming 5:
Verbetering

. Aantal IT-
van opleiding .
en personeel in
. overheidsdienst Nog eens 571 I1T-deskundigen op het niveau
vaardigheden en dat is van de overheid zijn omgeschoold voor
17 op het gebied Doelstelling . Aantal 29 600 Q2 2026 e ) g.
van opgeleid op het cyberbeveiliging op het niveau
L gebied van »professioneel”, ,,manager” en ,,IT-manager”.
cyberbeveiligin cyberbeveiligin
g (ITVS — Y g
Informatietech 9
nologieén voor
overheidsdiens
ten)
17 — digitaal
Slowakije — e .
. Beveiliging van 1000 IT-systemen, die
Investeringen _ .
6: VVersterkin worden gedefinieerd als: de instrumenten van
) g het systeem voor vroegtijdige waarschuwing
van Aantal o .
. . (EWS) zijn geintegreerd in het systeem voor
preventieve beveiligde IT- het beheer van incidenten op het gebied van
18 maatregelen en | Doelstelling systemen in de Aantal 70 1000 Q4 2024 phetg

verhoging van
de snelheid
waarmee
incidenten
worden
opgespoord en

omgeving van
de overheid

cyberbeveiliging, waarbij de nodige
hardware/software-elementen,
tweerichtingsversleutelde communicatie en de
verzending van waarschuwingen worden
ingezet.
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opgelost (ITVS

Informatietech
nologie voor
overheidsdiens
ten)

17 — digitaal
Slowakije —
Investeringen
6: Versterking
van
preventieve
maatregelen en
verhoging van

Veiligheidsaudit

Invoering van

Invoering van nieuwe of herziene
auditinstrumenten voor de kwetsbaarheid van
publieke IT-toepassingen op het gebied van
cyberbeveiliging. De beoordeling wordt
uitgevoerd aan de hand van penetratieproeven

. nieuwe of
de snelheid svan acizalfs::)rin van en met behulp van software voor
19 waarmee Mijlpaal toepassingen in g Q2 2025 kwetsbaarheidsbeoordeling, terwijl de
L bestaande I . . N
incidenten het openbaar . . verificatie van veiligheidsaudits altijd véor de
toepassingen in . . L
worden bestuur ) uitrol plaatsvindt voor de verificatie van
gebruik ...
opgespoord en kritieke kwetsbaarheden.
opgelost (ITVS Voorrang wordt gegeven aan
— informatiesystemen die deel uitmaken van
Informatietech kritieke infrastructuur.
nologie voor
overheidsdiens
ten)
17 — digitaal De strategie is gericht op personen in de
Slowakije — Goedkeuring van productieve en postproductieve leeftijd en
Hervorming 6: de strategie voor omvat een analyse van de stand van zaken,
Een Nationale digitale een definitie van bestaande belemmeringen en
strategische .. strategie voor vaardigheden een visie op onderwijs voor de volgende
20 g Mijlpaal 1ateg g Q4 2022 _ P ) ge
aanpak van digitale door de periode en van een leven lang leren in
onderwijs in vaardigheden Slowaakse overeenstemming met de aanbevelingen van
digitale regering en de OESO van 2020, alsmede een voorstel voor
vaardigheden publicatie maatregelen en aanbevelingen voor

In

overheidsdiensten om de status quo te
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samenwerking
met

verbeteren en de gestelde doelen te halen. De
maatregelen worden gefinancierd uit andere

vertegenwoord bronnen dan de RRF.
igers van de
belangrijkste
belanghebbend
en
Uitvoering van een proefproject ter validering
17 — digitaal van de voorgestelde activiteiten en
Slowakije — oplossingen om de digitale vaardigheden van

Investeringen
7: Verbetering
van de digitale

Aantal senioren
en kansarme
personen dat is

een steekproef van 1000 senioren en kansarme
personen te vergroten. Dit wordt bereikt door
een opleidingsprogramma af te ronden,

21 . Doelstellin leid in Aantal 1 2 2022 S -
vaardigheden oelstelling gipgifafed anta 0 000 Q 0 gevolgd door de distributie van gesubsidieerde
van senioren g. . uitrusting.

basisvaardighed
en de en
verspreiding De resultaten van het proefproject worden
van senioren beoordeeld en leiden tot een besluit over de
vorm van de voortzetting van het project.
17 — digitaal
lowakije — . - .
Slowa !e Aantal senioren Naar aanleiding van het proefproject en de
Investeringen . . .
) . en kansarme aanbevelingen ervan de digitale vaardigheden
7: Verbetering .
van de digitale personen dat is van 172 800 ouderen en kansarmen
22 vaardi hegden Doelstelling opgeleid in Aantal 1000 172800 | Q2 2026 verbeteren. Dit wordt bereikt door de

g_ digitale voltooiing van een opleidingsprogramma en
van senioren . . o -
en de basisvaardighed de distributie van gesubsidieerde apparatuur

- en voor elke persoon.

verspreiding
van senioren
17 — digitaal Nationaal Goedkeuring en Het Nationaal Concept voor de
Slowakije — concept voor de | goedkeuring van informatievoorziening van het openbaar

23 Hervorming 4: | Mijlpaal informatievoorz | het Nationaal Q4 2021 bestuur (NKIVS) stelt het kader voor digitale
Normalisatie iening van het Concept voor de hervormingen vast op een gesynchroniseerde

van technische

openbaar

informatievoorzi

wijze met het RRP. Met de afzonderlijke
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en procedurele
cyberbeveiligin
gsoplossingen
(ITVS —
Informatietech
nologieén voor
overheidsdiens
ten)

bestuur
(NKIVS) 2021-
2030

ening van het
openbaar bestuur
door het MIRRI
en publicatie

acties en projecten van het RRP worden de
relevante strategische taken van het NKIVS
uitgevoerd. De NKIVS stelt het kader vast
voor de standaardisering van de
cyberveiligheidsvereisten. Verdere
maatregelen zijn nodig om de technische en
procedurele normen op het gebied van
cyberbeveiliging vast te stellen.
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COMPONENT 18: GEZONDE, HOUDBARE EN CONCURRERENDE OVERHEIDSFINANCIEN

Slowakije wordt geconfronteerd met grote risico’s voor de houdbaarheid van de begroting als
gevolg van een combinatie van een vergrijzende bevolking, een fiscaal onhoudbaar
pensioenstelsel en een begrotingsbeleidskader dat de houdbaarheid van de begroting
onvoldoende stimuleert. Bovendien wordt het inkomstenpotentieel van milieu- en
onroerendgoedbelasting onderbenut ten opzichte van andere EU-landen.

Dit onderdeel van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht zal de houdbaarheid, de
soliditeit en het concurrentievermogen van de overheidsfinancién verbeteren door middel van
drie hervormingselementen, namelijk een pensioenhervorming, meerjarige uitgavenplafonds
en een hervorming van het beheer van overheidsinvesteringen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan
milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening
houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn
opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren
van de DNSH (2021/C58/01).

De component draagt aldus bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2019.1 om de
houdbaarheid van de overheidsfinancién op lange termijn te waarborgen, met name van het
pensioenstelsel, en tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2020.1 om een
begrotingsbeleid te voeren dat gericht is op het bereiken van prudente begrotingsposities op
middellange termijn en het waarborgen van de houdbaarheid van de schuld wanneer de
economische omstandigheden dat toelaten. Het draagt ook bij tot de uitvoering van
landspecifieke aanbeveling 2020.3 en landspecifieke aanbeveling 2019.3 om volwassen
publieke investeringsprojecten te vervroegen en investeringen op specifieke gebieden te
concentreren.

Hervorming 1: Verbetering van de houdbaarheid van het pensioenstelsel

De overheidsfinancién van Slowakije worden zowel op middellange als lange termijn met
grote houdbaarheidsrisico’s geconfronteerd. Dit is deels te wijten aan de snelle vergrijzing.
De afhankelijkheidsratio van ouderen (waarbij het percentage ouderen wordt vergeleken met
het aandeel van de bevolking dat werkt of een opleiding volgt) zal tegen 2060 naar
verwachting bijna verdrievoudigen. De beperkingen van de pensioenleeftijd verergeren de
gevolgen voor de houdbaarheid van de begroting op lange termijn. Bovendien zijn de
besparingen in de tweede pijler van het pensioenstelsel inefficiént en leveren zij een laag
rendement op, terwijl het bewustzijn bij de bevolking gering is.

De pensioenhervorming verbetert de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel op
lange termijn. Daartoe koppelt zij de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en schaft zij
de leeftijdsgrenzen af. Bovendien waarborgt zij het recht op een actuarieel neutrale uitkering
na een minimumaantal gewerkte jaren en introduceert zij een nieuwe op de levenscyclus
gebaseerde spaarstrategie in de tweede pensioenpijler die minder investeert in obligaties met
een laag rendement, met een opt-outoptie, om de efficiéntie van de besparingen in de tweede
pijler te verhogen. Zij vergroot ook de transparantie door de bevolking regelmatig te
informeren over hun verwachte pensioen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.
Hervorming 2: Invoering van meerjarige uitgavenplafonds

Het Slowaakse begrotingskader voor de middellange termijn is niet bevorderlijk geweest voor
voldoende begrotingsdiscipline. Slowakije is er niet in geslaagd in goede economische tijden
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een anticyclisch begrotingsbeleid te voeren. Dit weegt zwaar op de houdbaarheid van de
begroting op middellange en lange termijn.

Deze hervorming zal daarom de begrotingsdiscipline versterken om de houdbaarheid van de
begroting op middellange en lange termijn te verbeteren. Daartoe worden bindende
meerjarige uitgavenplafonds ingevoerd als essentieel instrument om een anticyclisch
begrotingsbeleid te voeren, de begrotingsplanning te verbeteren en budgettaire houdbaarheid
op lange termijn te bewerkstelligen. Deze uitgavenplafonds worden gekoppeld aan geplande
structurele saldi die verband houden met duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn. Het
wordt in april 2022 in het stabiliteitsprogramma 2022-2025 ten uitvoer gelegd om de
volledige begrotingscyclus voor 2023 te bestrijken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Hervorming 3: Stroomlijning van overheidsinvesteringen

De economische waarde van de meeste door het ministerie van Financién beoordeelde
openbare investeringsprojecten overschreed de kosten slechts licht, met een kosten-
batenverhouding van de projecten tussen 1.0 en 1.5. Bovendien zijn de absorptiepercentages
van de begroting voor overheidsinvesteringen laag, hetgeen wijst op problemen bij de
begrotingsplanning en -uitvoering. Tegelijkertijd ontbreekt het aan objectieve, gestroomlijnde
criteria voor investeringsprioriteiten.

De hervorming moet de investeringsprojecten van de overheid beter voorbereiden door
consequent de beginselen van kosteneffectiviteit toe te passen. Zij geeft vanaf het begin een
strategische prioriteit aan investeringsprojecten en alleen aan volwassen projecten. Om deze
doelstellingen te bereiken, wordt bij de hervorming een nieuwe en geharmoniseerde methode
voor de voorbereiding en prioritering van openbare investeringsprojecten in de praktijk
gebracht. Deze methodologie maakt het mogelijk sectorspecifieke projectpijplijnen te
ontwikkelen en de gemiddelde kosten-batenverhouding van nieuw geselecteerde
investeringsprojecten te verbeteren en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van de begroting voor
investeringen te vergroten. Het investeringsproces wordt gestandaardiseerd voor alle
projecten, die centraal en vanaf een vroeg stadium worden geévalueerd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.
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A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiéle steun

:,? trokk o Kwantitatieve indicatoren (voor Indicatieve termijn
maatreg ;(walltatlev streefdoelen) voor voltooiing

Volgnu | el Mijlpaal / !3enam indicatoren Beschrljvmq_en duidelijke definitie van elke

mmer (hgrvo; Streefdoel | N9 bt mijlpaal / elk streefdoel
ming o ..
investeri T Meeteenhei Achtergrond Do_e Iste Kwartaal Jaar
ng) d lling
18 —
gezonde, Inwerkingtreding van het pakket door het
houdbare Inwerkingtre parlement (Social Insurance Act and Old-Age
en ding van het Pension Savings Act) tegen het einde van het
concurrer pakket eerste kwartaal van 4 2022 met ingang van het
ende wijzigingen tweede kwartaal van 1 2023, dat de financiéle
overheid H (nr. houdbaarheid van het pensioenstelsel op lange
sfinancié 4_arvor 461/2003 termijn zal verbeteren, namelijk: 1) verhoging

1 n— Mijlpaal mmg! Coll. over Q1 2023 van de pensioenleeftijd koppelen aan een hogere

Hervorm pensioe sociale levensverwachting, 2) een recht op actuarieel
; . nstelsel . - . .
ing 1: zekerheid en neutrale uitkeringen uit de eerste omslagpijler
Verbeteri S nr. 43/2004 invoeren van pensioenuitkeringen voor personen
ng van Coll. over na een wettelijk minimumaantal dienstjaren, 3)
de pensioenspar invoering van een standaardspaarstrategie op
houdbaar en) basis van het huidige standaardbeginsel voor de
heid van levenscyclus)
het
pensioen
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stelsel

18 —

Verank
gezonde, erin
houdbare f
van .
en . Inwerkingtre
uitgave | .
concurrer ding van de
nplafon e . . .
ende ds in wijziging Inwerkingtreding van de meerjarenplafonds voor
overheid Wet van Besluit overheidsuitgaven en de uitvoering ervan in het
sfinancié | Mijlpaal 523/2004 Q4 2021 stabiliteitsprogramma 2022-2025 in april 2022
523/20 . .
n— 04 betreffende om de volledige begrotingscyclus voor 2023 te
Hervorm . de bestrijken.
. inzake .
ing 2: de begrotingsre
Invoeri . |
oerin et gels
gvan
. ngsrege
uitgaven Is
plafonds
18 — toepass De voorbereiding en evaluatie van alle relevante
gezonde, ing van publieke investeringsprojecten wordt uitgevoerd
houdbare de Evaluatie overeenkomstig de gepubliceerde methodologie
en method | van de voor het harmoniseren van de voorbereiding en
concurrer . evoor | openbare prioritering. De beoordeling wordt uitgevoerd
Mijlpaal i i Q2 2026 v .
ende de investerings door het ministerie van Financién en toegepast
overheid proced | projecten op alle nieuwe investeringsprojecten op
sfinancié ures uitgevoerd nationaal niveau boven 1 miljoen EUR, zoals
n— voor de | in blijkt uit de documentatie van geselecteerde
Hervorm voorber | overeenstem projecten. De methodologie heeft tot doel een
ing 3: eiding | ming met de pijplijn van investeringsprojecten op
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Hervorm en vastgestelde sectorniveau tot stand te brengen en de kosten-
ing van priorite | methodologi batenverhouding voor nieuwe
het ring e investeringsprojecten te verhogen.
beheer van
van invester
overheid ingen
sinvesteri
ngen
2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Slowakije worden geraamd op 6 575 000 000 EUR.
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DEEL 2: FINANCIELE STEUN

Financiéle bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1 Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Betrokken maatregel (hervorming of Mijlpaal / .
Volgnummer . . Benaming
investering) Streefdoel
1 — duurzame energiebronnen en Opheffing van beperkingen op de
1 energie-infrastructuurhervorming 1: Miiloaal technische capaciteit voor
Aanpassing van het wetgevingskader P elektriciteitstransmissie binnen het
inzake elektriciteit Slowaakse elektriciteitsnet
3 — duurzaam vervoer — Hervorming 1:
) Hervorming van de voorbereiding van Miiloaal Investeringsplan voor
investeringsprojecten in de J'p spoorweginfrastructuurprojecten
vervoerssector
3 — duurzaam vervoer — Hervorming 1: . .
. o g Methodologie voor de selectie,
Hervorming van de voorbereiding van . . . .
3 . . . ) Mijlpaal voorbereiding en uitvoering van
investeringsprojecten in de ) .
fietsprojecten
vervoerssector
8 — verbetering van de prestaties van de
4 Slowaakse instellingen voor hoger Miiloaal Hervorming van het beheerssysteem van
onderwijs — Hervorming 4: Hervorming ' instellingen voor hoger onderwijs
van het bestuur van de universiteiten
8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger .
. g . . . Een begin maken met het samenbrengen
5 onderwijs — Hervorming 5: Concentratie Mijlpaal . . .
. . van universiteiten in grotere eenheden
van uitstekende onderwijs- en
onderzoekscapaciteiten
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering —
Hervorming 2: Hervorming van de . .
. . . . - . . Hervorming van de Slowaakse Academie
6 organisatie en financiering van niet- Mijlpaal
" . ; voor Wetenschappen (SaS)
zakelijke onderzoeksinstellingen, met
name de Slowaakse Academie van
Wetenschappen
10 — het aantrekken en behouden van
7 talent — Investeringen 4: Bevordering Mijlpaal Strategie voor internationalisering van

van internationalisering in de
academische wereld

universiteiten
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15 — hervorming van de rechterlijke
macht 2: Corruptiebestrijding en

Pakket wetten ter bestrijding van corruptie

8 versterking van de integriteit en Mijlpaal en ter versterking van de integriteit en
onafhankelijkheid van de rechterlijke onafhankelijkheid van het rechtsstelsel
macht
15 — hervorming van de rechterlijke
9 macht in 1: hervorming van de justitiéle Mijlpaal Definitie van een nieuwe justitiéle kaart
kaart — Wetgeving
16 — bestrijding van corruptie en Uitvoering van organisatorische
10 witwassen — Hervorming 2: Mijlpaal veranderingen in de politie om de
Modernisering en capaciteitsopbouw van opsporing, het onderzoek en de opsporing
de politie van corruptie efficiénter te maken
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Investeringen 4:
11 Versterking Yan de bestuurluk.e capaciteit Mijlpaal Audit & controles: rechtsgrondslag
op verschillende bestuursniveaus —
oprichting van een nationale uitvoerings-
en coordinatieautoriteit
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Investeringen 4:
Versterking van de bestuurlijke capaciteit .. RRP Repository System: informatie voor het
12 ) . Mijlpaal . ) .
op verschillende bestuursniveaus — toezicht op de uitvoering van het RRP
oprichting van een nationale uitvoerings-
en coordinatieautoriteit
17 — digitale Slowakije — Hervorming 4: Nationaal concept voor de
13 Standaardisering van technische en Mijlpaal informatievoorziening van het openbaar
procedurele cyberbeveiligingsoplossingen bestuur (NKIVS) 2021-2030
18 — gezonde, houdbare en
concurrerende overheidsfinancién — " Verankering van uitgavenplafonds in Wet
14 . . Mijlpaal . .
Hervorming 2: Invoering van 523/2004 inzake de begrotingsregels
uitgavenplafonds
Bedrag
van de 458 277 000 EUR
tranche

1.2 Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

VG Betrokken m.aatrege! (hervorming of Mijlpaal / ST
investering) Streefdoel
2 — renovatie van gebouwen — .. i

1

Hervorming 3: Het beheer van bouwafval MR UG EM IS A EI DI

5 — aanpassing aan klimaatverandering .. .

. . . Lijst van geselecteerde projecten voor de

2 — Investeringen 1: Aanpassing van de Doelstelling

regio’s aan de klimaatverandering, met

regio’s Muranska Planina en Polonina
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bijzondere aandacht voor natuurbehoud
en ontwikkeling van biodiversiteit

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —

Invoering van de definitie van de norm voor
debitering, opstelling van een handleiding

3 . . Mijlpaal voor debiteringen en het in kaart brengen
Investeringen 1: Verwijderen van
N . van de schoolbehoeften op alle
barriéres in schoolgebouwen N
onderwijsniveaus
8 — verbetering van de prestaties van de o .
‘g . B Definitie van het bij wet nr. 172/2005
Slowaakse instellingen voor hoger . e
N . . .. ingevoerde systeem van periodieke
4 onderwijs — Hervorming 2: Invoering van Mijlpaal . .
. evaluatie van de wetenschappelijke
een systeem voor periodieke .
. . . prestaties
wetenschappelijke prestatiebeoordeling
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering — .
. . Hervorming van de governance en
Hervorming 1: Hervorming van .. . . .
5 . . Mijlpaal ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling
governance, evaluatie en ondersteuning . .
) en innovatie.
op het gebied van wetenschap,
onderzoek en innovatie
Vergemakkelijking van de terugkeer naar
10 — talent- Hervorming 1: Hervorming . het land en vergroting van de
6 . . . Mijlpaal N
van de verblijfs- en arbeidswetgeving aantrekkelijkheid van het land voor
buitenlanders met familiebanden
10 — het aantrekken en vasthouden van Regeling tot vaststelling van een nieuwe
7 talenten — Hervorming 1: Hervorming Mijlpaal categorie aanvragers van een nationaal
van de verblijfs- en arbeidswetgeving visum (D).
10 — talent- Hervorming 2:
Vereenvoudiging van de regeling voor de . .
.g . . .g . . . Vereenvoudiging van de erkenning van
8 erkenning van kwalificaties en Mijlpaal " e
e . . onderwijs- en beroepskwalificaties
beroepskwalificaties voor de uitoefening
van gereglementeerde beroepen
11 — moderne en toegankelijke
ezondheidszorg — Hervorming 1 — . . . .
9 < . .g . & Mijlpaal Invoering van het ziekenhuisnetwerk
Optimalisering van het
ziekenhuisnetwerk (VN)
11 — moderne en toegankelijke Een prioritair investeringsplan volgens de
10 gezondheidszorg — Hervorming van de Miiloaal door het ministerie van Volksgezondheid
voorbereiding van investeringsplannen ' vastgestelde evaluatiemethode voor
voor gezondheid in 2 investeringen
11 — moderne en toegankelijke . . o
. 5 . / De nieuwe wet inzake de oprichting van het
gezondheidszorg — Hervorming van de "
11 . . Mijlpaal netwerk van algemene zorgverleners en de
primaire zorg voor volwassenen, kinderen . . .
. invoering van zonering
en jongeren 5
13 — toegankelijke en kwalitatief
hoogwaardige langdurige sociaal-
12 medische zorg — Hervorming van het Miilpaal Hervorming van het toezicht op de sociale
toezicht op de sociale zorg en I’ zorg
verschaffing van infrastructuur voor de
implementatie ervan
14 — verbetering van het bedrijfsklimaat
— Hervorming 3: Hervorming van .. Hervorming van de wet inzake procedures
13 & & Mijlpaal 8 P

overheidsopdrachten — aanpassing van
de wetgeving

voor overheidsopdrachten
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16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Hervorming 1: De

Hervormingen om financiéle onderzoeken

14 bestrijding van corruptie en de bestrijding Mijlpaal .
. . te stroomlijnen en te verbeteren
van witwaspraktijken doeltreffender
maken
17 — digitaal Slowakije — Investeringen .
. . . .. Ontwerp van steunregeling voor de
4: Steun voor projecten die gericht zijn op . . . . .
15 . . . Mijlpaal ontwikkeling en toepassing van digitale
de ontwikkeling en toepassing van toptechnologiedn
digitale toptechnologieén P &
17 — digitaal Slowakije — Investeringen
7: Verbetering van de digitale . Aantal senioren en kansarme personen dat
16 . . Doelstelling . e e . .
vaardigheden van senioren en de is opgeleid in digitale basisvaardigheden
verspreiding van senioren
B
edragvan | g, 4 715 000 EUR
de tranche
1.3 Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):
Betrokken maatregel (hervorming of Mijlpaal
Volgnummer etrokke .aat ege. R go ilpaal / Benaming
investering) Streefdoel
1 — hernieuwbare energiebronnen en
energie-infrastructuur — Hervorming 1: . . s
1 = . vctin .V . Mijlpaal Hervorming van de elektriciteitsmarkt
Aanpassing van het wetgevingskader
inzake elektriciteit
1 — hernieuwbare energiebronnen en .
. . Kader voor de ondersteuning van
energie-infrastructuur — Hervorming 2: . . . L .
2 . Mijlpaal investeringen in nieuwe hernieuwbare
Het rechtskader voor de bevordering van
. . bronnen
hernieuwbare energiebronnen
2 — renovatie van gebouwen —
3 Hervorming 1: Harmonisatie van de Miilpaal Uitvoeringsplan voor groene renovatie van
steunmechanismen voor de renovatie ' gezinswoningen
van gezinswoningen
2 — renovatie van gebouwen — Start van de steunregelingen om
4 Hervorming 1: Verbetering van de Mijlpaal energiebesparingen en groene renovatie te
energie-efficiéntie van gezinswoningen mobiliseren
3 — duurzaam vervoer — Hervorming 3: .
. . . Concept en roept op tot nieuwe
5 Hervorming van het intermodaal Mijlpaal

goedere nvervoer

steunregelingen
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3 — duurzaam vervoer — Hervorming 4:
Invoering van nieuw beleid ter
bevordering van alternatieve
brandstoffen op lange termijn in de
vervoerssector

Mijlpaal

Een nieuw pakket maatregelen ter
bevordering van alternatieve propulsies

4 — het koolstofarm maken van de
industrie — Hervorming 2: De
concurrerende regeling voor
broeikasgasemissiereductie in de
industrie

Mijlpaal

Vaststelling van de regeling voor het
koolstofarm maken van de industrie

5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Hervorming 1: Hervorming van de
ruimtelijke ordening

Mijlpaal

De hervorming van de ruimtelijke ordening

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 1: Zorgen voor de uitvoering
van verplicht kleuteronderwijs voor
kinderen van vijf jaar en invoering van
een wettelijk recht op een plaats in de
kleuterschool of andere aanbieders van
voorschools onderwijs vanaf de leeftijd
van drie jaar

Doelstelling

Inschrijvingspercentage in kleuterscholen
voor kinderen van vijf jaar

10

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 1: 1.Zorgen voor de
uitvoering van verplicht kleuteronderwijs
voor kinderen van vijf jaar en invoering
van een wettelijk recht op een plaats in
de kleuterschool of andere aanbieders
van voorschools onderwijs vanaf de
leeftijd van drie jaar

Mijlpaal

Invoering van wettelijke wijzigingen in een
verplicht kleuteronderwijs voor kinderen
van vijf jaar en invoering van een wettelijk
recht op een plaats in de kleuterschool of
andere aanbieders van voorschools
onderwijs vanaf de leeftijd van drie jaar.

11

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 2: Definitie van het concept
van bijzondere onderwijsbehoeften van
kinderen en leerlingen en ontwikkeling
van een model voor subsidiabele
steunmaatregelen op het gebied van
onderwijs en onderwijs, met inbegrip van
hun financieringssysteem

Mijlpaal

Goedkeuring van de wet inzake de
herdefiniéring van het begrip bijzondere
onderwijsbehoeften en de opstelling van

begeleidend methodologisch materiaal voor
onderwijzend personeel, gespecialiseerd
personeel en schoolleiders.

12

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 6: Compenserende
maatregelen om de gevolgen van de
pandemie voor leerlingen in het lager en
middelbaar onderwijs te verzachten

Doelstelling

Aantal leerlingen dat deelneemt aan
onderwijsprogramma’s

13

8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger
onderwijs — Investeringen 1: steun voor
de strategische ontwikkeling van
universiteiten

Mijlpaal

Er werden ten minste 2 oproepen gedaan
om de strategische ontwikkeling van
universiteiten te ondersteunen.
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8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger
onderwijs — Hervorming 1: Wijziging van

14 . _ - o Mijlpaal Invoering van prestatiecontracten
de financiering voor universiteiten, met I'p & P
inbegrip van de invoering van
prestatiecontracten
8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger
15 onderwijs — Hervorming 2: Invoering van | Doelstelling Aantal uitgevoerde evaluaties
een systeem van periodieke
wetenschappelijke prestatie-evaluatie
8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger Percentage universiteiten om na te gaan of
16 onderwijs — Hervorming 3: Een nieuwe | Doelstelling interne kwaliteitssystemen en
aanpak voor de accreditatie van het studieprogramma’s aan de normen voldoen
hoger onderwijs
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering —
17 Hervorming 1: Hervorming van Miilpaal Ontwerp van de nationale overkoepelende
governance, evaluatie en ondersteuning P OOl-strategie
op het gebied van wetenschap,
onderzoek en innovatie
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering — Publicatie van oproepen tot het indienen
18 Investering 1: Bevordering van Miilpaal van projecten ter ondersteuning van de
internationale samenwerking en J'p deelname van Slowaakse actoren aan
deelname aan Horizon Europa en EIT- Horizon Europa
projecten
9 — efficiéntere governance en Publicatie van oproepen tot het indienen
versterking van de OOl-financiering — van projecten ter ondersteuning van
19 Investering 2: Steun voor samenwerking Mijlpaal samenwerking tussen bedrijven,
tussen bedrijven, universiteiten en universiteiten en O & DO-organisaties en
organisaties voor zeldzame ziekten vouchers
9 — efficiéntere governance en -
. . . .. Oproep tot het indienen van voorstellen ter
20 versterking van de OOl-financiering — Mijlpaal .
. . ondersteuning van toponderzoekers
Investering 3: Wetenschap op topniveau
L Oproepen tot het indienen van
9 — efficiéntere governance en . .. -
. . . uitnodigingen tot het indienen van
versterking van de OOl-financiering — . . .
21 . . . Mijlpaal thematische vraaggestuurde projecten voor
Investering 4: Onderzoek en innovatie om . .
. de aanpak van de uitdagingen van de
de economie koolstofarm te maken o
groene transitie
L Oproepen tot het indienen van
9 — efficiéntere governance en . .. -
. . . uitnodigingen tot het indienen van
versterking van de OOl-financiering — . . .
22 . . . Mijlpaal thematische vraaggestuurde projecten voor
Investering 5: Onderzoek en innovatie . .
e ) het aanpakken van de uitdagingen van de
voor de digitalisering van de economie .. o
digitale transitie
9 — efficiéntere governance en . . . .
. . L Lancering en uitvoering van financiéle
versterking van de OOl-financiering — . . .
23 Mijlpaal instrumenten ter ondersteuning van

Investering 6: Financiéle instrumenten ter
ondersteuning van innovatie

innovatie
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16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Investeringen 4:
Versterking van de bestuurlijke capaciteit

Het uitvoeringsrisico tot een minimum
beperken door een codrdinatie-, financieel

24 . . Mijlpaal . . .
op verschillende bestuursniveaus — Ui en uitvoeringsorgaan (NIKA) op te richten
oprichting van een nationale uitvoerings- voor de faciliteit voor herstel en veerkracht
en codrdinatieautoriteit
16 — bestrijdi ti . .
. B V?n i !e en . Aankoop van nieuwe voertuigen (10 % van
witwassen — Investeringen 2: Uitrusting . . .
25 o . Doelstelling [ het wagenpark) van elektrische en hybride
en digitalisering van de politie — .
. . voertuigen
vernieuwing van het wagenpark
17 — digitaal Sl kije — | teri i . . .
el SR s .(.ermgen Aantal digitale-innovatiehubs in
3: Deelname aan grensoverschrijdende . . . . .
26 . . Doelstelling | Slowakije/Europese digitale-innovatiehub
Europese projecten in verband met de .
. . die een netwerk tot stand brengen
digitale economie
17 — digitaal Slowakije — Hervorming 1: Investeringsplan voor prioritaire
27 Ontwikkeling van e-overheidsoplossingen Mijlpaal = . . 2
. . . levenssituaties
voor prioritaire levenssituaties
17 — digitaal SI kije — H ing 3: . . .
e qu{a U= ervormlng " Actieplan voor de digitale transformatie van
28 Beheer van de digitale transformatie van Mijlpaal . .
. . Slowakije voor de periode 2023-2026
de economie en de samenleving
17 — digitaal Slowakije — Hervorming 6:
Een strategische aanpak van onderwijs in . . -
- . . . . Nationale strategie voor digitale
29 digitale vaardigheden in samenwerking Mijlpaal .
. vaardigheden
met vertegenwoordigers van de
belangrijkste belanghebbenden
Bedragvan | o)1 15 000 EUR
de tranche
1.4 Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):
Betrokken maatregel (hervorming of Mijlpaal .
Volgnummer . : . ( e ijlpaal / Benaming
investering) Streefdoel
3 — duurzaam vervoer — Hervorming 1: De wijziging van de Spoorwegwet en de
1 Hervorming van de voorbereiding van Miiloaal daarmee verband houdende voorschriften
investeringsprojecten in de I’ inzake de parameters van de
vervoerssector vervoersinfrastructuur
3 — duurzaam vervoer — Hervorming 2:
2 Hervorming van het openbaar Mijlpaal Nieuwe wet openbaar personenvervoer
personenvervoer

202




6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 2: Definitie van het concept
van speciale onderwijsbehoeften van

Inwerkingtreding van de herdefiniéring van

3 kinderen en leerlingen en ontwikkelin Mijlpaal o .
: . & P het begrip bijzondere onderwijsbehoeften
van een model voor subsidiabele
steunmaatregelen op het gebied van
onderwijs en onderwijs, met inbegrip van
hun financieringssysteem
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 3: Het systeem van
counseling en preventie hervormen en Inwerkingtreding van de wetgeving die een
4 zorgen voor systematische Mijlpaal alomvattend systeem van advisering tot
gegevensverzameling op het gebied van stand brengt
de bevordering van de geestelijke
gezondheid van kinderen, leerlingen en
studenten
Inwerkingtreding van wetswijzigingen
gericht op:e Verlenging van de mogelijkheid
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en om lager secundair onderwijs te verwerven
kwaliteit van inclusief onderwijs — in het lager secundair beroepsonderwijs
5 Hervorming 4: Toepassing van Miiloaal (BOO) optimalisering van NSOV-
instrumenten om schooluitval te J'p programma’s om tegemoet te komen aan
voorkomen en onderwijsprogramma’s de behoeften van de arbeidsmarkt en het
van het F-type aan te passen aanbod van NSOV-programma’s in
verhouding tot de onderwijsbehoeften van
de doelgroep van leerlingen
7 — onderwijs voor 21 — Hervorming 1: Goedkeuring van de definitieve versie van
6 Onderwijsinhoud en -vormhervorming — Miiloaal het nieuwe leerplan voor alle basis- en
hervorming van het curriculum en het ' lagere middelbare scholen die in meerjarige
leerboek onderwijscycli worden georganiseerd
. . Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om
7 — onderwijs voor 21 — Hervorming 2: : . . . o
L - de kwaliteit van de vaardigheden van
Voorbereiding en ontwikkeling van . N, .
7 . . Mijlpaal onderwijzend en professioneel personeel te
leerkrachten op nieuwe inhoud en .
y verbeteren en hen te motiveren voor een
onderwijsvorm ; . .
levenslange professionele ontwikkeling
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering — Ontwerp van het nieuwe D-
8 Investering 7: Het ondersteunt één enkel Mijlpaal informatiesysteem voor de evaluatie van
subsidiesysteem voor subsidieregelingen
plattelandsontwikkeling
11 — moderne en toegankelijke
ezondheidszorg — Hervorming 4 . : .
. S . E Wijziging van de wet inzake optimale
Optimalisering van het netwerk voor . . . _—
9 . . Mijlpaal ambulancediensten en nieuwe definitie van
acute gezondheidszorg en nieuwe . :
s . spoedeisende gezondheidszorg
definitie van spoedeisende
gezondheidszorg
13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociaal-medische zorg — Nieuw wetgevingskader voor langdurige
10 gaune zore Mijlpaal & & gdurig

Hervorming van de integratie en
financiering van langdurige sociale en

gezondheidszorg en palliatieve zorg
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gezondheidszorg

14 — verbetering van het bedrijfsklimaat

invoering van nieuwe instrumenten ter
vermindering van de regeldruk: —
Tenuitvoerlegging van de 1lin-2-outregel —
Invoering van ex-postevaluatie van

11 — Hervorming 1: Vermindering van de Mijlpaal . .
. bestaande verordeningen (wetgevings- en
regeldruk voor het bedrijfsleven . . . .
niet-wetgevingsmateriaal) — Invoering van
bescherming tegen ongerechtvaardigde
overregulering
14 — verbetering van het bedrijfsklimaat o
. . Digitalisering van de procedures voor
— Hervorming 3: Hervorming van .. . . ‘2
12 . o Mijlpaal overheidsopdrachten door middel van één
overheidsopdrachten — digitalisering van .
. elektronisch platform.
de procedures voor overheidsopdrachten
14 — verbetering van het bedrijfsklimaat
—H ing 2: H i het . . . .
13 . ervo.rmlng ervormlr?g vanhe Mijlpaal Hervorming van het insolventiekader
insolventiekader — aanpassing van de
wetgeving
15 — iustitile h ing — H .
> jUStItIe.e ervorm‘mg‘ ervorming . De invoering van het nieuwe justitiéle
14 1: Hervorming van de justitiéle kaart — Mijlpaal
! netwerk
Wetgeving
16 — bestrijdi ti . . L
. A B corrgp e en . Inwerkingtreding van het geoptimaliseerde
15 witwassen — Hervorming 3: Mijlpaal ..
S .. crisisbeheer
Optimalisering van het crisisbeheer
18 — gezonde, houdbare en
16 LI O il LSS Mijlpaal Hervorming pensioenstelsels
Hervorming 1: Verbetering van de ' &p
houdbaarheid van het pensioenstelsel
Bedrag
van de 923 828 000 EUR
tranche
1.5 Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):
VG Betrokken m.aatrege! (hervorming of Mijlpaal / ST
investering) Streefdoel
2 — renovatie van gebouwen — .
. . Methodologieén voor het
Hervorming 2: Meer transparantie en besluitvorminesproces van de
1 stroomlijning van besluiten van de Mijlpaal &5p

Monumentenraad van de Slowaakse
Republiek

Monumentenraad van de Slowaakse
Republiek
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3 — duurzaam vervoer — Hervorming 2:
Hervorming van het openbaar
personenvervoer

Mijlpaal

Uitvoering van de geoptimaliseerde
dienstregeling voor het spoorvervoer

4 — koolstofarm maken van de industrie
— Hervorming 1: De stopzetting van de
elektriciteitsproductie op basis van
steenkool in de elektriciteitscentrale van
Novaky en de transformatie van de regio
Opper-Nitra

Mijlpaal

Overgang van steenkool in de regio Opper-
Nitra

5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Hervorming 2: Hervorming van
natuurbehoud en waterbeheer op het
platteland

Mijlpaal

Doeltreffendere toepassing van
natuurbeschermingsmaatregelen in
landschappen in beschermde gebieden en
de revitalisering van waterlopen

5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Investeringen 1: Aanpassing van de
regio’s aan de klimaatverandering, met
bijzondere aandacht voor natuurbehoud
en ontwikkeling van biodiversiteit

Doelstelling

Eigendomsregeling met particuliere
grondeigenaren (in het in ha gelegen
landoppervlakte)

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 5: Ondersteuning van

desegregatie op school

Mijlpaal

Goedkeuring van wetswijzigingen die de
definitie van ,op school” in de wetgeving
invoeren en de ontwikkeling van
methodologisch materiaal voor de
uitvoering van desegregatie

7 — onderwijs voor 21 — Hervorming 2:
Voorbereiding en ontwikkeling van
leerkrachten op nieuwe inhoud en

onderwijsvorm

Doelstelling

Percentage leerkrachten dat speciaal is
opgeleid ter voorbereiding van het nieuwe
curriculum inclusief onderwijs en digitale
vaardigheden

8 — verbetering van de prestaties van de
Slowaakse instellingen voor hoger
onderwijs — Hervorming 1: Verandering
van de financiering voor universiteiten,
met inbegrip van de invoering van
prestatiecontracten

Doelstelling

Prestatiecontracten met openbare
universiteiten (in procenten)

10 — talent- Investeringen 1:
Ondersteunende instrumenten en
bijstand voor terugkeerders,
hooggekwalificeerde werknemers uit
derde landen en hun gezinsleden en
buitenlandse studenten in het hoger
onderwijs die in Slowakije studeren

Doelstelling

Aantal one-stop-shops voor integratie in
Slowakije

10

11 — moderne en toegankelijke
gezondheidszorg — Hervorming 3
Centralisatie van het beheer van de
grootste ziekenhuizen

Mijlpaal

Oprichting van een centraal orgaan voor
ziekenhuisbeheer vanuit organisatorisch,
operationeel en economisch oogpunt
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11 — moderne en toegankelijke Navigatiesysteem voor de behandeling van
11 gezondheidszorg — Investeringen 3 Doelstelling | atriumfibrilleren in 3 instellingen voor hart-
Digitalisering in de gezondheidszorg en vaatziekten
13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociaal-medische zorg — Publicatie van het concept van de
12 Hervorming van de integratie en Mijlpaal financiering van sociale diensten voor het
financiering van langdurige sociale en publieke debat
gezondheidszorg
15 — justitiéle hervorming —
Investeringen 2: Ondersteunende
13 instrumenten voor de hervorming van de Miiloaal Ontwikkeling en overdracht van een IT-
justitiéle kaart — Handelsregister en P systeem — Bedrijfsregister
gecentraliseerd systeem voor justitiéle
governance
16 — bestrijding van corruptie en . L
. Jding ) P Voorzien in de nodige infrastructuur ter
witwassen — Investeringen 1: .. . -
14 . Mijlpaal ondersteuning van de bestrijding van
Instrumenten en capaciteit voor de . .
o . . witwassen en corruptie
bestrijding van corruptie en witwassen
16 — bestrijding van corruptie en . - . . .
. — . 2 Omscholing van politiefunctionarissen in
witwassen — Investeringen 1: . . . .
15 . Doelstelling financieel onderzoek en analytische
Instrumenten en capaciteit voor de s
L . . activiteiten
bestrijding van corruptie en witwassen
17 — digitaal Slowakije — Hervorming 1:
16 Ontwikkeling van e-overheidsoplossingen Mijlpaal Routekaart voor prioritaire levenssituaties
voor prioritaire levenssituaties
17 17 — digitaal Slowakije — Hervorming 2: Miilpaal Centraal platform voor het gebruik van IT-
Centraal beheer van IT-middelen I’ hulpmiddelen (digitale markt)
Bedrag van
: 923 828 000 EUR
de tranche

1.6 Zesde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Betrokken maatregel (hervorming of Mijlpaal / .
Volgnummer . . Benaming
investering) Streefdoel
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering — . Aantal ondersteunde excellente
1 . Doelstelling
Investering 3: Wetenschap op onderzoekers
topniveau
11 — moderne en toegankelijke .
. . y Aanbesteding voor de bouw en de
2 gezondheidszorg — Investeringen 2: Mijlpaal i .
) ) ] wederopbouw van ziekenhuizen
Nieuw ziekenhuisnetwerk — bouw,
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wederopbouw en uitrusting

13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociale gezondheidszorg —

3 . . Mijlpaal Eenmaking van het beoordelingssysteem
Hervorming 2: Beoordeling van
zorgbehoeften
13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociale gezondheidszorg — o 3
. . Oprichting van een gemeenschappelijk
Hervorming 3: Hervorming van het . .
4 ) ) Doelstelling toezichtsysteem met hoofdkantoor en 8
toezicht op de sociale zorg en y
. . bijkantoren
verschaffing van infrastructuur voor de
tenuitvoerlegging ervan
13 — toegankelijke en hoogwaardige Versterking van de capaciteiten van
langdurige sociale gezondheidszorg — gemeenschapsgebaseerde residentiéle
5 Investeringen 1: Versterking van de Doelstelling diensten en gezondheidsvoorzieningen
sociale zorgcapaciteit in de met een lage capaciteit (indicator:
gemeenschap minimumaantal gecreéerde plaatsen)
13 — toegankelijke en kwalitatief
hoogwaardige langdurige sociaal- Uitbreiding van de capaciteit van
6 medische zorg — Versterking van Doelstelling ambulante diensten (indicator:
gemeenschapsgebaseerde sociale minimumaantal gecreéerde plaatsen)
zorgcapaciteit
14 — verbeteren van het Eén volledig gedigitaliseerd
7 bedrijfsklimaat — Investeringen 2: Doelstelling insolventieprocedure is volledig
Digitalisering van insolventieprocedures operationeel.
Bedrag van
792 892 000 EUR
de tranche

1.7 Zevende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Betrokken maatregel (hervorming of Mijlpaal / .
Volgnummer . . Benaming
investering) Streefdoel
2 — renovatie van gebouwen — Aantal gerenoveerde gezinswoningen met
1 Investeringen 1: Verbetering van de Doelstelling | een besparing op primaire energie van ten
energie-efficiéntie van gezinswoningen minste 30 %
2 — renovatie van gebouwen — Oppervlakte (m2) van gerenoveerde
Investeringen 2: Renovatie van . openbare historische en monumentale
2 . . Doelstelling . .
openbare historische en beschermde gebouwen die ten minste 30 % van de
gebouwen besparing op primaire energie opleveren
5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Investeringen 1: Aanpassing van de .
., . . > g . Herstel van waterlopen (in km van
3 regio’s aan de klimaatverandering, met | Doelstelling

bijzondere aandacht voor
natuurbehoud en ontwikkeling van

gerehabiliteerde waterlopen)
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biodiversiteit

7 — onderwijs voor 21 — hervorming 1:
Onderwijsinhoud en vormhervorming

Oprichting van een netwerk van regionale

4 . . Doelstelling
— hervorming van het curriculum en steuncentra
het schoolboek
5 7 — onderwijs voor 21 — Investeringen Doelstellin Toename van het percentage scholen met
1: Digitale infrastructuur in scholen g een basisniveau aan digitale apparatuur
7 — onderwijs voor 21 — Investeringen Het aantal scholen met een eigen
6 2: Voltooiing van de Doelstelling | bibliotheek als educatief centrum of met
schoolinfrastructuur een gemoderniseerde bibliotheek
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOl-financiering —
. < : . . Aantal ondersteunde
7 Investering 2: Steun voor samenwerking | Doelstelling . .
. . L samenwerkingsprojecten en vouchers
tussen bedrijven, universiteiten en
organisaties voor zeldzame ziekten
9 — efficiéntere governance en ,
. & . . Aantal geselecteerde projecten dat de
versterking van de OOl-financiering — . . . D
8 . . . Doelstelling uitdagingen van de groene transitie
Investering 4: Onderzoek en innovatie
. aanpakt
om de economie koolstofarm te maken
9 — efficiéntere governance en Aantal in het kader van de oproepen tot
versterking van de OOl-financiering — . het indienen van voorstellen geselecteerde
9 . . . Doelstelling . ) . .
Investering 5: Onderzoek en innovatie OOl-projecten die gericht zijn op de
voor de digitalisering van de economie uitdagingen van de digitale transformatie.
10 — talent- Investeringen 3: Beurzen
. : . . Aantal beurzen voor getalenteerde
10 voor binnenlandse en buitenlandse Doelstelling
studenten.
getalenteerde studenten
11 — moderne en toegankelijke
11 gezondheidszorg — Investeringen 5: Doelstelling Aankoop van voertuigen
Vernieuwing van de ambulancevloot
14 — verbeteren van het
bedrijfsklimaat — Investeringen 1: .. Vermindering van de administratieve
12 . . Mijlpaal
Vermindering van de regeldruk voor het lasten voor ondernemers
bedrijfsleven
15 — gerechtelijke hervorming —
Investeringen 1: Hervorming van de
.. - g' . . Heraangelegde oppervlakte van de
13 gerechtelijke kaart — Reorganisatie van | Doelstelling N
. gerechtsgebouwen (in m?)
rechtbanken — renovatie van
gebouwen
15 — gerechtelijke hervorming —
Investeringen 1: Reorganisatie van . Oppervlakte van de gebouwde of gekochte
14 Doelstelling S
rechtbanken — Bouw/aankoop van gerechtsgebouwen (in m?)
nieuwe gebouwen
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Investeringen 2: . Opleiding en uitrusting in verband met de
15 . . o : Doelstelling 2 . .g . . .
Uitrusting en digitalisering van de politiehervorming worden uitgerold
politie — opleiding en uitrusting
16 — bestrijding van corruptie en Omvang van de gerenoveerde
16 witwassen van geld — Investeringen 2: Mijlpaal vloeroppervlakte van politiegebouwen om

Uitrusting en digitalisering van de

de energie-intensiteit van gebouwen te

208




politie — Wederopbouw van gebouwen

verminderen (in m?)

16 — bestrijding van corruptie en
witwassen, — Investeringen 2:
Uitrusting en digitalisering van de

Harmonisatie van procedures voor

17 . . . . Mijlpaal verblijfstitels om de procedures voor het
politie — nieuw informatiesysteem voor . )
. . . publiek te vereenvoudigen
de registratie van vreemdelingen (IS
ECU)
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen — Investeringen 4:
Versterki de bestuurlijk . S .
18 erster .mg van de es. aurike Doelstelling | Oprichting van gedeelde dienstencentra.
capaciteit op verschillende
overheidsniveaus — oprichting van
gedeelde dienstencentra
17 — digitaal SI kije — | teri I
e . Sl T LR .. Platform voor de ontwikkeling en
19 1: Betere diensten voor burgers en Mijlpaal . . . .
. voorziening van prioritaire levenssituaties
bedrijven
17 — digitaal Slowakije — Investeringen . .
- . . Digitale transformatie van
20 2: Digitale transformatie van de Doelstelling . .
. . overheidsafdelingen
openbare dienstverlening
17 — digitaal SI kije — I teri Sl
il R s .(.armgen Ontwikkeling en bouw van de
3: Deelname aan grensoverschrijdende .. .
21 . . Mijlpaal supercomputer voor het nationale
Europese projecten in verband met de
. . supercomputercentrum
digitale economie
17 — digitaal Slowakije — Investeringen
3: Deelname aan grensoverschrijdende . Deelname aan meerlandendigitale
22 . . Doelstelling .
Europese projecten in verband met de projecten van de vooraf vastgestelde reeks
digitale economie
17 — digitaal Slowakije — Investeringen
93 4: Steun voor projecten die gericht zijn Doelstellin Aantal projecten voor de ontwikkeling en
op de ontwikkeling en toepassing van & toepassing van digitale toptechnologieén
digitale toptechnologieén
17 — digitaal Slowakije-investeringen 6:
Versterki ti .. .
e var.1 LI . . Aantal beveiligde IT-systemen in de
24 maatregelen, verhoging van de snelheid | Doelstelling . .
. omgeving van de overheid
waarmee incidenten worden
opgespoord en opgelost
Bed
carag van 1 29, 892 000 EUR
de tranche

1.8 Achtste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer

Betrokken maatregel (hervorming of
investering)

Mijlpaal /
Streefdoel

Benaming
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3 — duurzaam vervoer — Investeringen

Aantal aangekochte schone

1 2: Bevordering van schoon Doelstelling . \
reizigerstreinen (gewogen)
personenvervoer
4 — koolstofarm maken van de
industrie — Investeringen 2: Zorgen o . .
. & & . Capaciteitsverhogende investeringen voor
2 voor de werking van de Slowaakse Mijlpaal I .
L > . de Slowaakse milieu-inspectie
milieu-inspectie in verband met
decarbonisatie
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs — , .
. . . Aandeel programma’s voor lager secundair
Hervorming 4: Uitvoering van .. . .
. - . beroepsonderwijs (NSOV) geoptimaliseerd
3 instrumenten om voortijdig Doelstelling
om tegemoet te komen aan de behoeften
schoolverlaten te voorkomen en )
. , van de arbeidsmarkt
onderwijsprogramma’s van het F-type
aan te passen F
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs — . Wegnemen van bouwkundige barriéres in
4 . o Doelstelling i
Investeringen 1: Verwijdering van grotere middelbare scholen
barrieres in schoolgebouwen
10 — talent- Investeringen 1:
Ondersteunende instrumenten en
bijstand voor terugkeerders . .
! o . L . Aantal buitenlanders dat gebruikmaakt van
5 hooggekwalificeerde werknemers uit Doelstelling ) .
. het Migratiecentrum van de IOM
derde landen en hun gezinsleden en
buitenlandse studenten in het hoger
onderwijs die in Slowakije studeren
11 — moderne en toegankelijke
gezondheidszorg — Hervorming 3 . Aantal ziekenhuizen dat betrokken is bij
6 - Doelstelling
Centralisatie van het beheer van de het centrale beheersysteem
grootste ziekenhuizen
11 — moderne en toegankelijke
gezondheidszorg — Investeringen 4 . Aantal gebouwde of gereconstrueerde
7 . Doelstelling
Bouw en herstel van ambulancestations ambulancepost
(Ambulance Services)
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke s T
g. — . . .. Oprichting van twee codrdinatie-eenheden
8 gezondheidszorg — Hervorming 1: Mijlpaal .. .
. g . S voor geestelijke gezondheid
Gecoordineerde interministeriéle
samenwerking en regelgeving
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke Aantal geregistreerde en
9 gezondheidszorg — Investeringen 6: Doelstelling gestandaardiseerde
Opzetten van een register van psychodiagnosemethoden
psychodiagnosemethoden
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke Aantal werknemers in de
10 gezondheidszorg — Investeringen 8: Doelstelling | gezondheidssector dat is opgeleid op het

Opleiding op het gebied van geestelijke
gezondheid voor het personeel

gebied van geestelijke gezondheid
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13 — toegankelijke en kwalitatief
hoogwaardige langdurige sociaal-

Uitbreiding en vernieuwing van

11 medische zorg — Uitbreiding en herstel | Doelstelling thuisverplegers (indicator: aantal
van de capaciteit voor nazorg en ondersteunde aanbieders)
verpleging
13 — kelijk kwalitatief
3 toega.n ellxe en. wa |t§t|e Uitbreiding en vernieuwing van het
hoogwaardige langdurige sociaal- . . . -
12 ) . . Doelstelling | netwerk van mobiele hospices (indicator:
medische zorg — Uitbreiding en herstel . .
s . aantal nieuwe en herbouwde aanbieders)
van de capaciteit voor palliatieve zorg
14 — verbeteren van het .
p it , 1-2-outregel, evaluatie vooraf ter
bedrijfsklimaat — Hervorming 1: . . . .
13 . . Mijlpaal voorkoming van goldplating en evaluaties
Vermindering van de regeldruk voor het .
.. achteraf van bestaande regelgeving
bedrijfsleven
15 — justitiéle hervorming —
Investeringen 2: Ondersteunende
instrumenten voor de hervorming van .. Ontwikkeling en overdracht van IS —
14 R . Mijlpaal . s
de justitiéle kaart — Handelsregister en Gecentraliseerd justitieel beheersysteem
gecentraliseerd systeem voor justitiéle
governance
17 — digitaal Slowakije — Investeringen . .
'8! . el Y ns . Aantal gebouwde en uitgereikte e-
15 1: Betere diensten voor burgers en Doelstelling . .
.. overheidsoplossingen
bedrijven
17 — digitaal Slowakije — Investeringen
6: Versterking van preventieve ey . . .
! gv. S . .. Veiligheidsaudits van toepassingen in het
16 maatregelen, verhoging van de snelheid Mijlpaal
. openbaar bestuur
waarmee incidenten worden
opgespoord en opgelost
Bedragvan | 4, 083 000 EUR
de tranche

1.9 Negende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

T Betrokken m.aatrege! (hervorming of Mijlpaal / EeaTe
investering) Streefdoel
5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Investeringen 1: Aanpassing van de . . S
., . . Eigendomsregeling met particuliere
regio’s aan de klimaatverandering, met . . . :
1 . Doelstelling grondeigenaren (in het in ha gelegen
bijzondere aandacht voor T ——
natuurbehoud en ontwikkeling van PP
biodiversiteit
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
) kwaliteit van inclusief onderwijs — Mijlpaal Inwerkingtreding van de wettelijke

Hervorming 5: Ondersteuning van
desegregatie op school

definitie van segregatie op scholen
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6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 1: Zorgen voor de
voorwaarden voor de invoering van
verplicht kleuteronderwijs voor

3 . . . . Doelstelling Aantal nieuw gebouwde capaciteiten
kinderen vanaf 5 jaar en invoering van
een wettelijk recht op een plaats in de
kleuterschool of andere aanbieders van
voorschools onderwijs vanaf de leeftijd
van 3 jaar
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en
kwaliteit van inclusief onderwijs —
Hervorming 2: Definitie van het concept
van bijzondere onderwijsbehoeften van .
. . I . Aantal opgeleide leerkrachten en
4 kinderen en leerlingen en ontwikkeling | Doelstelling .
. gespecialiseerd personeel
van een model voor subsidiabele
steunmaatregelen op het gebied van
onderwijs en onderwijs, met inbegrip
van hun financieringssysteem
6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en Percentage scholen dat
kwaliteit van inclusief onderwijs — . desegregeringsnormen toepast die
5 . . Doelstelling )
Hervorming 5: Ondersteuning van voortkomen uit de vastgestelde
desegregatie op school methodologie
7 — onderwijs voor 21 — hervorming 1:
6 Onderwijsinhoud en vormhervorming Doelstellin Basisscholen die het nieuwe leerplan
— hervorming van het curriculum en & uitvoeren (in procenten)
het schoolboek
7 — onderwijs voor 21 — hervorming 1: . .
. . Invoering van een online-matura
Onderwijsinhoud en vormhervorming . .
7 . ) Doelstelling | (eindexamen voor afgestudeerden van het
— hervorming van het curriculum en . ..
hoger secundair onderwijs)
het schoolboek
. Aantal ondersteunde projecten ter
10 — talent- Investeringen 4: . . ;
. . . L . bevordering of ontwikkeling van de
8 Bevordering van internationalisering in | Doelstelling | . ) o . o
. internationalisering van universiteiten en
de academische wereld . .
onderzoeksinstellingen
. Aandeel van de herprofielziekenhuizen
11 — moderne en toegankelijke . . .
. . (toegelaten binnen het toepassingsgebied
gezondheidszorg — Hervorming 1 — . e
9 L Doelstelling van algemene en gespecialiseerde
Optimalisering van het . . . .
. . ziekenhuizen) in het kader van het nieuwe
ziekenhuisnetwerk (VN) . .
ziekenhuisnetwerk
11 — moderne en toegankelijke
ezondheidszorg — Investeringen 1 . Aantal poliklinieken eerstelijnszor
10 g g & Doelstelling b J &

Ondersteuning van de opening van
nieuwe eerstelijnszorg

ondersteund door een proefprogramma
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11 — moderne en toegankelijke
gezondheidszorg — Investeringen 2 . In verbeterde ziekenhuizen ter beschikking
11 . . - Doelstelling
Nieuw ziekenhuisnetwerk — bouw, gestelde bedden
wederopbouw en uitrusting
11 — moderne en toegankelijke . .
. . . Aantal ziekenhuizen aangesloten op het
12 gezondheidszorg — Investeringen 3 Doelstelling
N . centrale ERP-systeem
Digitalisering in de gezondheidszorg
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke . o .
13 g JXe & J. Doelstelling Patiéntcapaciteit van detentiecentra
gezondheidszorg — Investeringen 2:
Opzetten van detentiecentra
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke
gezondheidszorg — Investeringen 3:
Het opzetten van psychosociale centra; .
. . . Aantal opgerichte gemeenschapscentra
14 Investering 4: Voltooiing van het Doelstelling .. .
. voor geestelijke gezondheidszorg
psychiatrische vaste netwerk;
Investering 5: Oprichting van
gespecialiseerde centra voor
autismespectrumstoornissen
12 — menselijke, moderne en
toegankelijke geestelijke o .
. . . Capaciteit van patiénten in geconverteerde
15 gezondheidszorg — Investeringen 7: Doelstelling . . L . .
. o ruimten in psychiatrische instellingen.
Humanisering van institutionele
psychiatrische zorg
13 — toegankelijke en kwalitatief Uitbreiding en vernieuwing van de
hoogwaardige langdurige sociaal- . capaciteit voor palliatieve zorg in woningen
16 ) . - Doelstelling L ..
medische zorg — Uitbreiding en herstel (indicator: aantal gecreéerde en
van de capaciteit voor palliatieve zorg gerestaureerde bedden)
13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociaal-medische zorg — Het nieuwe financieringssysteem voor
17 Hervorming van de integratie en Mijlpaal sociale diensten — invoering van een
financiering van langdurige sociale en persoonlijke begroting
gezondheidszorg
Bed
carag van 1 543 679 000 EUR
de tranche

1.10 Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer

Betrokken maatregel (hervorming of
investering)

Mijlpaal /
Streefdoel

Benaming
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1 — hernieuwbare energiebronnen en
energie-infrastructuur — Investering 1:

Capaciteit van nieuwe hernieuwbare

1 . . Doelstellin )
Bouw van nieuwe hernieuwbare & energiebronnen
energiebronnen
1 — hernieuwbare energiebronnen en
energie-infrastructuur — Investeringen o
.. . Capaciteit van gereconstrueerde
2 2: Modernisering van de bestaande Doelstelling . .
. . hernieuwbare energiebronnen
hernieuwbare energiebronnen
(repowering)
1 — hernieuwbare energiebronnen en
energie-infrastructuur — Investeringen . . .
: . e 8 Cumulatieve verhoging van de capaciteit
3: Vergroting van de flexibiliteit van . . . oo
3 o Doelstelling van installaties waardoor de flexibiliteit
elektriciteitssystemen met het oog op :
. . van energiesystemen wordt vergroot
een grotere integratie van
hernieuwbare energiebronnen
2 — renovatie van gebouwen — Aantal gerenoveerde gezinswoningen met
4 Investeringen 1: Verbetering van de Doelstelling | een besparing op primaire energie van ten
energie-efficiéntie van gezinswoningen minste 30 %
2 — renovatie van gebouwen —
. & . Oppervlakte (m2) van gerenoveerde
Investeringen 2: Renovatie van . . .
5 Lo Doelstelling openbare historische en monumentale
openbare historische en beschermde
gebouwen
gebouwen
. Aantal districten waar tariefintegratie van
3 — duurzaam vervoer — Hervorming . .
. . toepassing is waardoor reizen met
6 2: Hervorming van het openbaar Doelstelling
meerdere vormen van openbaar vervoer
personenvervoer .. .
of per vervoersbewijs mogelijk is
3 — duurzaam vervoer — Investeringen
7 1: Ontwikkeling van koolstofarme Doelstelling | Lengte van nieuwe fietsinfrastructuur (km)
vervoersinfrastructuur
3 — duurzaam vervoer — Investeringen Lengte van de nieuwe of verbeterde
8 1: Ontwikkeling van koolstofarme Doelstelling schone spoorweginfrastructuur voor
vervoersinfrastructuur reizigersvervoer (in km gewogen)
3 — duurzaam vervoer — Investeringen .
s . Lengte van de trajecten van de verzonden
9 1: Ontwikkeling van koolstofarme Doelstelling .
. spoorlijnen (km)
vervoersinfrastructuur
3 — duurzaam vervoer — Investeringen Aantal ingekochte intermodale
10 3: Ontwikkeling van intermodaal Doelstelling vervoerseenheden in
goederenvervoer eenheidsequivalenten
3 — duurzaam vervoer — Investeringen
4: Ondersteuning van de ontwikkeling . Aantal oplaadpunten of
11 . . . Doelstelling . fp
van infrastructuur voor voertuigen die waterstoftankpunten dat in bedrijf is.
op alternatieve brandstof rijden
— 4 — decarbonisatie van de industrie .. . .
. . Voltooiing van de uitvoering van de
— Investering 1: De werking van de . .
12 Mijlpaal projecten voor het koolstofarm maken van

regeling voor het koolstofarm maken
van de industrie

de industrie, gecofinancierd door het RRF
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5 — aanpassing aan klimaatverandering
— Investeringen 1: Aanpassing van de
regio’s aan de klimaatverandering, met . Herstel van waterlopen (in km van
13 . Doelstelling s
bijzondere aandacht voor gerehabiliteerde waterlopen)
natuurbehoud en ontwikkeling van
biodiversiteit
7 — onderwijs voor 21 — Investeringen . Afschaffing van de scholen voor dubbel
14 . . Doelstelling
2: Voltooiing van schoolinfrastructuur werk
8 — verbetering van de prestaties van
de Slowaakse instellingen voor hoger .
i, . .. De voltooiing van het proces van
15 onderwijs — Hervorming 5: Mijlpaal .
. ) samenvoeging van onderzoekseenheden
Concentratie van uitstekende
onderwijs- en onderzoekscapaciteiten
8 — verbetering van de prestaties van
de Slowaakse instellingen voor hoger gereconstrueerd universitair gebied en
16 onderwijs — Investmentl: steun voor | Doelstelling [ dormitoir met een besparing op primaire
de strategische ontwikkeling van energie van meer dan 30 % (in m2)
universiteiten
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOI-financiering — . Aantal ondersteunde excellente
17 . Doelstelling
Investering 3: Wetenschap op onderzoekers
topniveau
9 — efficiéntere governance en .
. . o Financiéle steun voor aanvragen en
versterking van de OOI-financiering — . . .
. . projecten in het kader van Horizon Europa-
Investering 1: Bevordering van . ,
18 . . - Doelstelling [ programma’s, in het kader van oproepen
internationale samenwerking en .
. die door het herstelfonds worden
deelname aan Horizon Europa en EIT- . .
. gefinancierd.
projecten
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOIl-financiering —
. E ¢ . . Aantal ondersteunde
19 Investering 2: Steun voor samenwerking | Doelstelling . .
.. . L samenwerkingsprojecten en vouchers
tussen bedrijven, universiteiten en
organisaties voor zeldzame ziekten
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOI-financiering — . Aantal afgeronde projecten voor de
20 . . . Doelstelling . . "
Investering 4: Onderzoek en innovatie uitdagingen van de groene transitie
om de economie koolstofarm te maken
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOI-financiering — . Aantal afgeronde OOI-projecten voor de
21 . . . Doelstelling . . . .
Investering 5: Onderzoek en innovatie uitdagingen van de digitale transformatie
voor de digitalisering van de economie
9 — efficiéntere governance en
versterking van de OOI-financiering — . Aantal ondernemingen dat door financiéle
22 . . s Doelstelling )
Investering 6: Financiéle instrumenten instrumenten wordt ondersteund
ter ondersteuning van innovatie
10 — talent- Investeringen 2:
. . Aantal ondersteunde evenementen ter
Versterking van de betrekkingen met de . . :
23 . . Doelstelling | versterking van de betrekkingen met de
diaspora, ondersteuning van .
e diaspora
burgerinitiatieven
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10 — talent- Investeringen 4:

Ondersteunde mensmaanden voor

24 Bevordering van internationalisering in | Doelstelling studiebeursprogramma’s voor
de academische wereld buitenlandse mobiliteit
13 — toegankelijke en hoogwaardige Versterking van de capaciteiten van
langdurige sociale gezondheidszorg — gemeenschapsgebaseerde residentiéle
25 Investeringen 1: Versterking van de Doelstelling diensten en gezondheidsvoorzieningen
sociale zorgcapaciteit in de met een lage capaciteit (indicator:
gemeenschap minimumaantal gecreéerde plaatsen)
13 — toegankelijke en hoogwaardige
langdurige sociale gezondheidszorg — Uitbreiding van de capaciteit van
26 Investeringen 1: Versterking van de Doelstelling ambulante diensten (indicator:
sociale zorgcapaciteit in de minimumaantal gecreéerde plaatsen)
gemeenschap
13 — toegankelijke en hoogwaardige Het creéren van podiumbedden door het
langdurige sociale gezondheidszorg — reconstrueren van bestaande acute en
27 Investeringen 2: Uitbreiding en herstel | Doelstelling chronische bedden (indicator:
van de capaciteit voor nazorg en minimumaantal heraangelegde
verpleging nazorgbedden)
15 — gerechtelijke hervorming — Modernisering van de IT-apparatuur van
28 Investeringen 2: Digitalisering en Doelstelling | de rechtbank voor het personeel van de
analysecapaciteit rechtbank
15 — gerechtelijke hervorming — Oprichting van een analytisch
29 Investeringen 2: Digitalisering en Mijlpaal ondersteuningsplatform voor toegang tot
analysecapaciteit jurisprudentie in rechtbanken
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen van geld — Investeringen 2: Automatisering van het systeem voor het
30 Uitrusting en digitalisering van de politie Mijlpaal opsporen van verkeersovertredingen
— geautomatiseerd systeem voor het volledig operationeel
opsporen van verkeersovertredingen
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen van geld — Investeringen 3:
Modernisering van het brand- en . Bouw en operationalisering van
31 . Doelstelling . e
reddingssysteem — opbouw van een geintegreerde beveiligingscentra
netwerk van geintegreerde
veiligheidscentra
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen van geld — Investeringen 3:
32 Modernisering van het brand- en Doelstelling Modernisering van brandweerstations
reddingssysteem — vernieuwing van de
brandweergebouwen
16 — bestrijding van corruptie en
witwassen van geld — Investeringen 4:
Versterking van de bestuurlijke Opleiding voor geautomatiseerde
33 capaciteit op de verschillende Doelstelling | specialisatie voor alle nieuw aangeworven

overheidsniveaus — opzetten van een
platform voor gespecialiseerde
opleidingen

eerstelijnsmedewerkers
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17 — digitaal Slowakije — Investeringen

Aantal gebouwde en uitgereikte e-

34 1: Betere diensten voor burgers en Doelstelling ) .
.. overheidsoplossingen
bedrijven
17 — digitaal SI kije — | i
dlg.lt.aa slowakije .nvestermgen . Digitale transformatie van
35 2: Digitale transformatie van de Doelstelling ) .
. . overheidsafdelingen
openbare dienstverlening
17 — digitaal Slowakije-investeringen 4:
Steun voor projecten die gericht zijn op . Aantal projecten voor de ontwikkeling en
36 . . . Doelstelling . - o
de ontwikkeling en toepassing van toepassing van digitale toptechnologieén
digitale toptechnologieén
37 17 — digitaal SI(.JV\./aklje-lnvesterlngen 5: Doelstelling Aantal georganiseerde snelle subsidie-
Snelle subsidies — hackathons evenementen — hackathons
17 —digitale S!owakue N ngvormmg Aantal IT-personeel in overheidsdiensten
5: Verbetering van opleiding en . . . .
38 . ; Doelstelling dat is opgeleid op het gebied van
vaardigheden op het gebied van cvberbeveiliein
cyberbeveiliging ¥ ging
17 — digitaal Slowakije-investeringen 7:
Verbetering van de digitale . Aantal senioren en kansarme personen dat
39 . . Doelstelling | . R . .
vaardigheden van senioren en de is opgeleid in digitale basisvaardigheden
verspreiding van senioren
18 — gezonde, houdbare en .
e toepassing van de methode voor de
concurrerende overheidsfinancién — . L
40 . . Mijlpaal procedures voor de voorbereiding en
Hervorming 3: Hervorming van het . . .
L . prioritering van investeringen
beheer van overheidsinvesteringen
Bedragvan |, 3 677 350 EUR
de tranche
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DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Slowakije vindt plaats
overeenkomstig de volgende regelingen:

Om duidelijk omschreven taken, bevoegdheden en bevoegdheden te waarborgen, werkt de
Slowaakse Republiek aan een specifieke wet inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht en
tot wijziging van bepaalde wetten (,,Recovery and Resilience Facility Act” of ,,Act on RRF”).
De wet zal naar verwachting onder meer betrekking hebben op de selectie van begunstigden
en hun verantwoordelijkheden, de wijze waarop financiéle correcties en onregelmatigheden
moeten worden uitgevoerd, belangenconflicten en de verwerking van persoonsgegevens.
Verwacht wordt dat zij ook maatregelen zal invoeren om de financiéle belangen van de
Europese Unie te beschermen op het niveau van elke entiteit die bij de uitvoering betrokken
is. Het regelt het toezicht op de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en het systeem
voor gegevensverzameling met betrekking tot uiteindelijk begunstigden.

De nationale uitvoerings- en coordinatieautoriteit (NIKA) is het enige loket voor de
tenuitvoerlegging van het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht. Het codrdineert en
begeleidt de uitvoering en voert controles uit op uitvoerders, tussenpersonen en begunstigden.
Het is verantwoordelijk voor het monitoren en beoordelen van de uitvoering van het plan en
het bereiken van de mijlpalen, en voor het verstrekken van de op verzoek verzamelde
gegevens aan de Commissie.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

De nationale uitvoerings- en codrdinatieautoriteit (NIKA), als centrale codrdinerende instantie
voor het Slowaakse plan voor herstel en veerkracht en de uitvoering ervan, is
verantwoordelijk voor de algemene codrdinatie en monitoring van het plan. Zij treedt met
name op als codrdinerende instantie voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot
mijlpalen en streefdoelen, voor het monitoren en, in voorkomend geval, uitvoeren van
controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslagen en betalingsverzoeken.
Het codrdineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook
kwalitatieve financiéle informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. Naar
verwachting zullen de gegevens uiterlijk op 30 september 2022 worden gecodeerd met behulp
van een IT-systeem, ISPO genaamd.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Slowakije na
voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1
van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de
financiéle bijdrage in. Slowakije zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang
heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de juiste motivering van het
betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig
artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.
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