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1.  INTRODUZZJONI

Dan id-dokument jikkostitwixxi r-rapport ta’ progress annwali dwar l-implimentazzjoni digitali tal-
Kodi¢i Doganali tal-Unjonit (KDU) ghas-sena 2025 u huwa s-seba’ u I-ahhar rapport stabbilit mill-
Kummissjoni f’konformita mal-Artikolu 278(a) tal-KDU dwar il-progress fl-izvilupp tas-sistemi
elettroni¢i?.

II-KDU dahal fis-sehh fl-1 ta> Mejju 2016 u, wara l-emenda tieghu f1-20193, jistabbilixxi l-iskadenzi tal-
2020, tal-2022 u tal-2025 ghat-tlestija progressiva tal-progetti f’termini tat-tranzizzjoni digitali u 1-
implimentazzjoni tal-KDU. Matul il-perjodu ta’ tranzizzjoni, is-sistemi elettroni¢i u dawk stampati
ezistenti jistghu jintuzaw ghat-tlestija tal-formalitajiet doganali (I-hekk imsejha “mizuri tranzizzjonali”’)
sakemm is-sistemi elettronici 1-godda jew dawk aggornati previsti taht il-KDU jkunu operazzjonali.

F’dan il-kuntest, il-Programm ta’ Hidma tal-KDU * (il-WP tal-KDU) u r-Regolament ta’
Implimentazzjoni dwar I-Arrangamenti Tekni¢i ghas-sistemi elettroni¢i® (IRTA) ghandhom jingraw
flimkien mal-KDU u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni tieghu.

[I-WP tal-KDU huwa I-istrument legali biex imexxi |-process ta’ tranzizzjoni tridimensjonali gradwali
u kumpless lejn ambjent doganali kompletament digitali, filwaqt 1i jitqgiesu l-interdipendenzi bejn is-
sistemi u s-sitwazzjoni tal-izvilupp reali. Huwa l-istrument uzat biex imexxi lill-partijiet ikkon¢ernati
fil-progetti (I-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-operaturi ekonomici) lejn implimentazzjoni komuni u
fattibbli tal-progetti sal-31 ta’ Dicembru 2025 bhala d-data tat-tmiem finali tat-tranzizzjoni digitali. L-
IRTA jiddefinixxi l-arrangamenti teknic¢i ghal kull wahda mis-sistemi f’termini ta’ komponenti,
responsabbiltajiet, access ghad-data u tranzizzjoni teknika.

Dan ir-rapport huwa bbazat fuq il-WP tal-KDU, adottat mill-Kummissjoni fil-15 ta’ Dicembru 2023,
bhala I-linja bazi ghar-rapportar tal-progress. L-aspetti tal-governanza tal-programm u tal-progett huma
definiti fil-Pjan Strategiku Pluriennali ghad-Dwana (MASP-C). Ir-rapport ikopri I-progress li sar
matul is-snin biex tinkiseb dwana kompletament digitali fl-Unjoni Ewropea fl-2025, li timmarka
I-ahhar sena tal-implimentazzjoni tal-KDU.

Filwaqgt li I-KDU jistabbilixxi I-bazi legali ghal qafas doganali kompletament digitali u armonizzat
madwar I-Unjoni Ewropea u I-fruntieri esterni taghha, 1-implimentazzjoni shiha u uniformi tieghu fl-
ogsma doganali kollha u fl-Istati Membri kollha tirrapprezenta prerekwizit tal-Unjoni Doganali li
tiffunzjona tajjeb u tipprovdi I-pedament ghall-fazi li jmiss tar-Riforma Doganali. Ghalhekk huwa
essenzjali li I-Istati Membri kollha jlestu s-sehem taghhom tal-implimentazzjoni tal-KDU attwali biex
jizguraw li l-operaturi ekonomici u n-negozjanti jiksbu I-beneficcju shih gabel ma mmorru ghar-Riforma
Doganali tal-UE. Fis-17 ta’ Mejju 2023, il-Kummissjoni adottat proposta ghal riforma komprensiva tal-
Unjoni Doganali, inkluz KDU gdid, u dan jimmarka trasformazzjoni sinifikanti tal-gqafas doganali tal-

! Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 1i jistabbilixxi 1-Kodi¢i
Doganali tal-Unjoni, GU L 269, 10.10.2013, p. 1-101.

2 Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill:

2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ MT/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434;

2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ MT/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339;

2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ MT/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382;

2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0029;

2023: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=COM:2024:395:FIN;

2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52025DC0579.

3 Ir-Regolament (UE) 2019/632 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 1i jemenda r-Regolament (UE) Nru
952/2013 biex jittawwal il-perjodu taz-zmien tal-uzu tranzizzjonali ta’ mezzi ohrajn minbarra t-tekniki tal-ipprocessar
elettroniku tad-data previsti fil-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni, GU L 111, 25.4.2019, p. 54-58.

4 1d-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2879 tal-15 ta’ Dicembru 2023 li tistabbilixxi Programm ta’
Hidma relatat mal-izvilupp u l-varar tas-sistemi elettroni¢i previsti fil-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni, GU L_202302879,
22.12.2023, p.1-17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ MT/TXT/PDF/?uri=0J:L._202302879.

5 Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/512 tat-13 ta’ Marzu 2025 dwar l-arrangamenti teknici ghall-
izvilupp, il-manutenzjoni u t-thaddim ta’ sistemi elettroni¢i ghall-iskambju u I-hzin tal-informazzjoni skont ir-Regolament (UE)
Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil, GU L 2025/512, 20.3.2025, p. 1-45, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/0j/.
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UES. Fis-26 ta> Marzu 2026, il-Parlament Ewropew u |-Kunsill lahqu ftehim politiku fi trilogu dwar il-
proposta tal-Kummissjoni ghall-aktar riforma ambizzjuza tar-regoli doganali tal-UE mill-1968 ’1 hawn.
L-abbozz tat-test issa huwa mistenni li jigi riezaminat minn esperti legali u lingwisti¢i u mbaghad jigi
approvat mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew ghall-pubblikazzjoni f*II-Gurnal Ufficjali tal-Unjoni
Ewropea sa Novembru 2026

Ir-Riforma Doganali hija strutturata abbazi ta’ tliet pilastri ewlenin:

1) gestjoni tar-riskju u kontrolli doganali aktar intelligenti permezz tal-holqien ta’ Awtorita
Doganali tal-UE u Pjattaforma tad-Data Doganali tal-UE: din se tiddigitalizza u
tissimplifika I-proceduri, tnaqqas il-kostijiet u l-burokrazija zejda, tippromwovi approc¢ aktar
uniformi fil-fruntiera esterna, u tipprotegi ahjar is-Suq Uniku permezz ta’ gestjoni tar-riskju u
infurzar aktar b’sahhithom u mmexxija mid-data;

2) shubija aktar b’sahhitha man-negozju: shubija gdida mal-operaturi kummercjali bbazata fuq
processi trasparenti li se jippermettu li 1-flussi kummerc¢jali konformi joperaw minghajr
interazzjoni doganali formali u se jtaffu I-piz amministrattiv relatat;

3) qafas modern ghall-kummer¢ elettroniku: regim doganali tal-kummer¢ elettroniku mfassal
apposta, li se jaghmel lill-pjattaformi online l-atturi ewlenin biex jigi zgurat li 1-merkanzija
mibjugha online direttament lill-konsumaturi fl-UE tikkonforma mal-obbligi doganali kollha.

Id-dwana ghandha rwol vitali fiz-zamma tas-Sikurezza tas-Suq Uniku u ta¢-¢ittadini tieghu. Bir-Riforma
Doganali, id-dwana Ewropea se tkun mghammra biex tadatta ghax-xenarju tal-kummer¢ internazzjonali
li ged jinbidel malajr. F’dan il-kuntest, ir-riforma tintroduci diversi mizuri mmirati biex jigi indirizzat
it-tkabbir rapidu fil-kummer¢ elettroniku. Sadanittant, bhala soluzzjoni temporanja, f"Novembru
2025, il-Kummissjoni u I-Istati Membri gablu li jnehhu I-ezenzjoni mid-dazju li kienet fis-sehh sa issa
ghall-pakketti b’valur ta’ inqas minn EUR 150 u li jintroducu dazju ta’ EUR 3 fuq dawn il-pakketti,
mill-1 ta’ Lulju 2026. It-tnehhija tal-limitu ghandha 1-ghan 1i tizgura kundizzjonijiet ekwi bejn il-bejgh
permezz tal-kummer¢ elettroniku u 1-bejgh tradizzjonali bl-imnut, tirrestawra I-gustizzja filwaqt li
zzomm l-ghazla ghall-konsumaturi. Barra minn hekk, bil-ftehim fit-trilogu tas-26 ta’ Marzu, qed tigi
introdotta tariffa ta’ trattament fuq oggetti ta’ valur baxx importati fl-UE, biex tikkumpensa ghall-
kostijiet dejjem jizdiedu ghall-awtoritajiet doganali. It-tariffa se tigi introdotta mhux aktar tard mill-1
ta’ Novembru 2026. Ladarba 1-Pjattaforma tad-Data Doganali tal-UE tkun kompletament operazzjonali,
jibdew japplikaw dazji doganali normali.

Ta’ min jinnota li, f’dan l-istadju bl-enfasi politika kollha fuq ir-Riforma Doganali u I-kummer¢
elettroniku, hemm riskju li d-dewmien fl-implimentazzjoni digitali tal-KDU jigi injorat bhala
sempli¢i dewmien tekniku, izda 1-konsegwenzi sistemici ta’ dan id-dewmien jistghu jkunu serji ghall-
UE. Sistemi ta’ esportazzjoni/importazzjoni li ma jahdmux jew li jigu varati biss parzjalment jistghu
jwasslu ghal kongestjoni f’punti ewlenin ta’ hrug jew ta’ dhul, u b’hekk jinholqu protesti, fallimenti fis-
supervizjoni u dewmien fil-katina tal-provvista. Barra minn hekk, data mhux allinjata tista’ twassal ghar-
rilaxx ta’ oggetti b’riskju gholi (oggetti b’uzu doppju, sanzjonati, importazzjonijiet sottovalutati) biex
jiccirkolaw qabel analizi shiha tar-riskju, inkluz billi tillimita 1-kapacita tal-Kummissjoni li tidentifika
problemi u tfassal strategija ta’ reazzjoni fil-hin.

It-tlestija fwaqtha tal-programm digitali tal-KDU hija prijorita gawwija sabiex
jimmaterjalizzaw il-benefi¢¢ji introdotti ghan-negozjanti fil-KDU, perezempju permezz ta’ aktar
armonizzazzjoni tal-processi, digitalizzazzjoni mid-disinn, sostnuta minn Mudell tad-Data Doganali tal-
UE allinjat u integrat fuq livell internazzjonali, u simplifikazzjonijiet estensivi ghan-negozjanti fdati. It-
tlestija tal-implimentazzjoni digitali tal-KDU hija f’dak is-sens kruc¢jali fl-appogg u I-kontribut ghar-
Riforma Doganali u l-izvilupp tal-Pjattaforma futura tad-Data Doganali tal-UE, biex jigi zgurat li s-

® 11-Proposta ghal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi -Kodi¢i
Doganali tal-Unjoni u I-Awtorita Doganali tal-Unjoni Ewropea, u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 952/2013
(COM/2023/258 final).


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/ip_25_3045

simplifikazzjonijiet sinifikanti mwieghda mir-Riforma Doganali jinbnew fuq bazi soda ta’
armonizzazzjoni u digitalizzazzjoni.

2.  SOMMARJU EZEKUTTIV

L-implimentazzjoni tal-KDU waslet fis-sena finali u de¢iziva taghha. Mill-adozzjoni tal-Programm
ta’ Hidma tal-KDU fl-2014, I-isforz kollettiv tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-operaturi
ekonomici kien strumentali fil-progress lejn ambjent doganali kompletament digitali. Sal-bidu tal-2025,
70 % tal-programm ta’ hidma digitali kien tlesta. Matul 1-2025, il-process ta’ implimentazzjoni kien
ikkaratterizzat minn progress sinifikanti u ntlahqu diversi stadji ewlenin kemm fis-Sistemi trans-Ewropej
kif ukoll f"dawk nazzjonali, riflessi f’bidla kostanti lejn xenarju ta’ implimentazzjoni fil-bi¢ca 1-kbira
“ekologiku” madwar I-Istati Membri. Dan ir-rapport juri li I-implimentazzjoni digitali tal-KDU kwazi
tlestiet sa tmiem [-2025, kif irrapprezentat vizwalment fl-1llustrazzjoni 1. ll-progetti mmarkati bl-ahdar
huma lesti; il-progetti mmarkati bl-orangjo jindikaw 1-ogsma fejn ingas minn 90 % tal-Istati Membri
huma lesti, u dawk immarkati bl-isfar jindikaw fejn bejn 90 % u 99 % tal-Istati Membri huma lesti.

o Sistemi nazionali s ta’destija: (N 100% 90-59%
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Illustrazzjoni 1 — Harsa Generali lejn 1-Ippjanar

Sal-lum, I-implimentazzjoni digitali tal-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni (KDU) fil-bi¢¢a 1-kbira tlestiet,
u I-maggoranza sostanzjali tas-Sistemi tal-KDU issa huma varati u I-Istati Membri qed jahdmu f’ambjent
digitali tal-KDU kompletament integrat. 96 % tas-sistemi nazzjonali kollha u 100 % tas-sistemi
trans-Ewropej ¢entralizzati kollha gew varati sa tmiem 1-2025. L-isfidi li fadal huma limitati u
specifici ghall-pajjiz u ghall-progett. Dawn ma ghadhomx jikkonéernaw l-arkitettura generali tal-
KDU izda huma relatati ma’ dewmien residwu jew kwistjonijiet tranzizzjonali fghadd zghir ta’ Stati
Membri. ll-progett ghall-Izdoganar Centralizzat fl-Importazzjoni huwa I-aktar wiehed kritiku. Progetti
ohrajn li jirrikjedu segwitu specifiku f°xi Stati Membri huma: il-varar tas-sistema nazzjonali ghall-
Hazna Temporanja, u s-Sistema Nazzjonali tal-Importazzjoni, kif ukoll il-varar tal-komponent
nazzjonali ghall-gestjoni tal-Garanziji, is-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (mhux ewlenija), is-



Sistema ta’ Tranzitu Kompjuterizzata Gdida — Fazi 5 (mhux ewlenija) u Fazi 6 (taht deroga sal-31 ta’
Mejju 2026) u I-Prova ta’ Status tal-Unjoni — Fazi 2 (taht deroga sal-1 ta’ Marzu 2027).

L-attivitajiet li fadal jikkon¢ernaw princ¢ipalment it-tlestija tal-aggornamenti finali minn xi Stati
Membri, il-validazzjonijiet tas-sistemi tal-ittestjar jew ta’ qabel il-varar, it-tranzizzjoni tal-
operaturi ekonomici ta’ sistemi varati dan 1-ahhar, u l-interkonnessjonijiet bejn is-sistemi. F’dan
il-kuntest, il-Kummissjoni adottat tliet decizjonijiet ta’ deroga fl-2025 biex tipprovdi ¢ertezza legali u
kontinwita tal-operat, primarjament biex tappogga t-tranzizzjoni tal-operaturi ekonomi¢i ghas-
sottomissjoni tar-rekwiziti tas-sigurta tal-fruntieri tal-UE flimkien mat-tranzitu (ICS2 — Verzjoni 3 u
NCTS — Fazi 6) u ghas-sottomissjoni tal-manifest tal-merkanzija doganali bhala prova ta’ status tal-
unjoni (PoUS — Fazi 2). Dawn ghadhom limitati fl-ambitu u fl-estensjoni tal-iskeda ta’ zmien, u gew
stabbiliti mekkanizmi ta’ monitoragg dettaljati biex isegwu mill-grib il-progress sakemm jitlestew
ghalkollox.

Barra minn hekk, fl-2025 il-Kummissjoni ddecidiet li tiehu azzjonijiet legali kontra total ta’ 14-il
Stat Membru talli nagsu milli jissodisfaw I-obbligi taghhom skont il-KDU u |-atti ta’ implimentazzjoni
tieghu. Dawn jikkon¢ernaw zewg tipi ewlenin ta’ nuqqas ta’ konformita: 1-ewwel wahda hija relatata
mal-varar ta’ sistemi digitali doganali (jigifieri 1-Hazna Temporanja ghat-Trasport bl-Ajru, is-Sistema
Nazzjonali tal-lmportazzjoni, is-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni, inkluz l-izgurar tal-
prontezza operazzjonali u I-migrazzjoni tas-sistemi tal-operaturi ekonomici, li jaffettwaw ghaxar Stati
Membri b’kollox u t-tieni tikkonc¢erna t-trazmissjoni tas-sett shih ta’ 57 element standardizzat tad-data
doganali fil-format mehtieg permezz tas-Sistema ta’ Sorveljanza, li huwa essenzjali ghall-gbir, il-
monitoragg u l-gestjoni tar-riskju tad-data doganali tal-UE, li jaffettwaw total ta’ 13-il Stat Membru.

L-attivitajiet tal-Kummissjoni fid-dawl ta’ tahlita ta’ ppjanar, koordinazzjoni, appogg lil Stati
Membri specifici, monitoragg u infurzar irrizultaw effettivi.

Sa tmiem 1-2025, il-bi¢ca 1-kbira tal-Istati Membri kkoncernati rnexxielhom jindirizzaw id-dewmien
b’mod xieraq. B’ghadd limitat ta’ kazijiet ta’ varar residwu li jestendi sal-2026 u, fi ftit kazijiet specifici,
sal-2027, id-diskrepanzi li fadal huma identifikati b>’mod ¢ar, marbuta biz-zmien u segwiti mill-qrib.
Dawn jew huma koperti minn dec¢izjonijiet ta’ deroga u/jew soggetti ghal monitoragg imsahhah u, fejn
necessarji, soggetti ghal mizuri ta’ infurzar imsahha. Madankollu, fl-istess hin, id-diffikultajiet li
jiffac¢jaw I-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ progetti kriti¢i, b’mod partikolari s-sistemi u I-
komponenti nazzjonali ssottolinjaw il-fragilita ta’ avventura kongunta ta’ trasformazzjoni digitali
kumplessa li tinvolvi lill-Kummissjoni, lis-27 Stat Membru u lil eluf ta’ operaturi ekonomici lejn
ambitu u data ta’ tlestija miftiehma b’mod kongunt. Dan jirrikjedi l-integrazzjoni ta’ sistemi godda
ma’ dawk ezistenti u l-interoperabbilta bejn ogsma differenti bhall-esportazzjoni segwita mit-tranzitu.
Il-kumplessita ssir sahansitra aktar kritika meta tkun mehtiega l-interoperabbilta ma’ programmi digitali
ohrajn ta’ trasformazzjoni mhux doganali bhall-ambjent tas-Sistema ta’ Single Window Marittima
Ewropea.

Meta wiehed ihares lura lejn 1-esperjenzi generali fit-trasformazzjoni digitali u I-implimentazzjoni
tal-Programm ta’ Hidma tal-KDU fuq perjodu ta’ 10 snin, giet identifikata xejra ¢ara. L-Istati
Membri enfasizzaw li I-aktar diffikultajiet sinifikanti li tagghu maghhom biex jirnexxilhom ilestu
kienu: (1) strutturi ta’ governanza li jippermettu t-tehid ta’ decizjonijiet f'waqtu, (2) iz-zamma tal-
involviment tal-partijiet ikkoncernati, u (3) id-definizzjoni u z-zamma ta’ ambitu car.

B’mod generali, l-iskadenza ta’ tmiem 1-2025 immarkat I-gheluq formali tal-implimentazzjoni
digitali tal-KDU. Issa li I-qafas digitali ewlieni taht il-KDU huwa operazzjonali fil-livell tal-UE,
giet irrapportata kisba ewlenija li se ssahhah il-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE u tal-flussi
kummerd¢jali fi Zmien ta’ taqlib geopolitiku u geoekonomiku kbir. L-Unjoni Doganali issa tinsab
f’pozizzjoni li tghaddi mit-tranzizzjoni u t-twettiq ghall-konsolidazzjoni u l-istabbilizzazzjoni, u I-
KDU qed jipprovdi pedament sod u kredibbli ghar-Riforma Doganali li gejja.

3.  KONTENUT TAR-RAPPORT

Il-progetti elenkati fil-WP tal-KDU jistghu jingasmu fi tliet kategoriji ta’ sistemi bbazati fuq id-



definizzjonijiet previsti fl-IRTA":

i)  Sistemi ¢entrali trans-Ewropej li jridu jigu zviluppati jew aggornati mill-Kummissjoni (li
hafna drabi jirrikjedu wkoll zviluppi jew aggornamenti tas-sistemi nazzjonali mill-Istati
Membri);

ii) Sistemi decentralizzati trans-Ewropej 1i jridu jigu zviluppati jew aggornati mill-
Kummissjoni izda li ghandhom komponent nazzjonali ewlieni li jrid jigi implimentat mill-
Istati Membiri;

iii)  Sistemi nazzjonali 1i jridu jigu zviluppati jew aggornati eskluzivament mill-Istati Membri.

Dan ir-rapport jibda bl-ispjegazzjoni tal-metodu ghall-holgien tar-rapport u s-sorsi uzati (it-tagsima 2)
u mbaghad ikopri fil-qosor ir-responsabbiltajiet ghas-sistemi elettronici tal-KDU (it-tagsima 4). Barra
minn hekk, fih harsa generali globali lejn il-progetti differenti u 1-progress taghhom (it-tagsima 5) u
jenfasizza wkoll ir-riskji kif ukoll il-mizuri ta’ mitigazzjoni (it-tagsima 6).

Dan ir-rapport huwa akkumpanjat minn Dokument ta’ Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni®,
ippubblikat flimkien ma’ dan ir-rapport, li fih informazzjoni dettaljata dwar I-ippjanar u I-progress tal-
progetti differenti kif irrapportati mill-Istati Membri sal-ahhar ta> Gunju 2025. Din il-hidma kienet
appoggata minn kuntrattur estern. L-ahhar aggornamenti mill-Istati Membri kienu prin¢ipalment koperti
fir-rapport.

Ir-rapport u d-Dokument ta’ Hidma tal-Persunal jitfasslu abbazi tal-informazzjoni migbura mis-sorsi li
gejjin:

(1) il-pjanijiet nazzjonali ghall-progetti li I-Istati Membri huma mehtiega jipprovdu darbtejn
fis-sena (Jannar u Gunju), u ntalab aggornament ulterjuri lejn tmiem 1-2025.
L-informazzjoni migbura ghal kull progett tinkludi d-dati specifici, 1-istatus, u l-progress ghal kull
wiehed mill-istadji importanti stabbiliti fil-WP tal-KDU;

(2) stharrig iccirkolat lill-Istati Membri.
L-informazzjoni gabret il-valutazzjoni tar-riskju, id-dewmien, u r-ragunijiet ghal kwalunkwe dewmien
bhal dan, kif ukoll il-mizuri ta’ mitigazzjoni ppjanati u/jew mehuda fir-rigward tal-progetti. Barra minn

hekk, filwaqt li komplew bl-appro¢¢ mehud 1-2023, I-Istati Membri pprovdew ukoll informazzjoni
dwar it-taghlimiet mehuda matul l-izvilupp tal-progetti u dwar l-appogg addizzjonali possibbli mehtieg;

(3) lagghat bilaterali ta’ livell gholi mal-Istati Membri.

Matul il-lagghat bilaterali jinkiseb fehim shih u akkurat tal-istatus ta’ kull wiehed mill-progetti tal-KDU
mill-Istati Membri, inkluzi I-kwistjonijiet li kienu ged jiffac¢jaw, u jigu ggenerati ideat ghat-titjib ta’
sitwazzjonijiet problematici.

(4) outputs mill-programmi trans-Ewropej ta’ koordinazzjoni u ta’ monitoragg.

Dan ir-rapport fih ukoll analizi bbazata fuq informazzjoni aktar dettaljata pprovduta mill-Manigers ta’
Progetti fid-Direttorat Generali ghat-Tassazzjoni u I-Unjoni Doganali (DG TAXUD) tal-Kummissjoni
u rrapportata mill-Istati Membri fil-gafas tal-Programmi ta’ Koordinazzjoni stabbilita mill-2020 ghas-
sistemi trans-Ewrope;j.

4. IR-RESPONSABBILTAJIET GHALL-IMPLIMENTAZZJONI DIGITALI TAL-
KDU

Skont I-arkitettura miftiehma mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ghal kull wahda mis-Sistemi

7 Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/512 tat-13 ta’ Marzu 2025 dwar l-arrangamenti

teknici ghall-izvilupp, il-manutenzjoni u t-thaddim ta’ sistemi elettronic¢i ghall-iskambju u I-hzin tal-informazzjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, GU L 2025/512, 20.3.2025, p. 1-45, https:/eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/0j/

8 Id-Dokument ta” Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li Jakkumpanja r-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill skont I-Artikolu 278(a) tal-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni, dwar il-progress fl-izvilupp tas-sistemi
elettronici previsti fil-Kodici, SWD(2025) 281 final.
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(¢entralizzati, decentralizzati jew nazzjonali), hemm kondivizjoni tar-rwoli definita fir-rigward tar-
responsabbiltajiet ghall-izvilupp, il-varar, it-thaddim u |-manutenzjoni tas-sistemi relatati mal-
implimentazzjoni digitali tal-KDU. Din hija stabbilita fl-IRTA, li jiddeskrivi f’liema komponenti
jikkonsistu dawk is-sistemi, u x’inhi n-natura taghhom — nazzjonali (zviluppata fil-livell nazzjonali) jew
komuni (zviluppata fil-livell tal-UE). F’termini ta’ arkitettura, is-sistemi ¢entrali u s-sistemi
decentralizzati huma ta’ natura trans-Ewropea u fihom b’mod awtomatiku komponenti komuni, xi drabi
flimkien ma’ komponenti nazzjonali, filwaqt li s-sistemi nazzjonali jikkonsistu biss minn komponenti
nazzjonali.

F’konformita mal-Artikolu 103 tal-IRTA, il-komponenti komuni ghandhom jigu zviluppati, ittestjati,
varati u gestiti mill-Kummissjoni u jistghu jigu ttestjati mill-Istati Membri. Il-komponenti nazzjonali
ghandhom jigu zviluppati, ittestjati, varati u gestiti mill-Istati Membri.

L-Istati Membri ghandhom jizguraw li I-komponenti nazzjonali jkunu interoperabbli mal-komponenti
komuni. 1l-Kummissjoni ghandha tfassal u zzomm l-ispecifikazzjonijiet komuni ghas-sistemi
decentralizzati f’kooperazzjoni mill-grib mal-Istati Membri. L-Istati Membri ghandhom jizviluppaw,
joperaw, u jzommu interfac¢i biex jipprovdu I-funzjonalita ghas-sistemi de¢entralizzati necessarji ghall-
iskambju ta’ informazzjoni mal-Operaturi Ekonomié¢i u ma’ persuni ohrajn permezz ta’ komponenti u
interfa¢¢i nazzjonali, flimkien ma’ Stati Membri ohrajn permezz ta’ komponenti komuni.

5.  HARSA GLOBALI LEJN IL-PROGRESS BIS-SISTEMI ELETTRONICI TAL-
KDU

[I-WP tal-KDU fih 17-il progett li jwasslu ghall-varar tas-sistemi elettroni¢i mehtiega inkluzi 14-il
progett trans-Ewropew li ghalihom il-Kummissjoni u I-Istati Membri huma responsabbli (li jirrizultaw
f’sistemi ¢entrali u decentralizzati) u tliet progetti nazzjonali li jaqghu taht ir-responsabbilta unika tal-
Istati Membri (li jirrizultaw f’sistemi nazzjonali).

5.1 PROGETTI LI TLESTEW QABEL L-2025

II-Kummissjoni wettqget il-progetti digitali kollha li kienet responsabbli ghalihom. L-Istati Membri
komplew jaghmlu progress fis-sistemi u fil-komponenti. Kif definit fir-rapporti precedenti, dan wassal
ghall-varar b’success tat-12-il sistema gdida jew aggornament li gejjin:

o Is-Sistema tal-Esportaturi Rregistrati tal-KDU — REX (gdida): Varata f1-2017;
. Id-Dec¢izjonijiet Doganali tal-KDU — CDS (godda): Varati f1-2017;

. L-Access Dirett min-Negozjanti ghas-Sistemi tal-Informazzjoni Ewropej tal-KDU —
UUM&DS (Gestjoni Uniformi tal-Utenti u Firma Digitali) (gdida): Varat f1-2017;

. Is-Sistema ta’ Registrazzjoni u Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomic¢i tal-KDU 2 —
EORI2 (aggornament): Varata f1-2018;

o Is-Sorveljanza 3 tal-KDU — SURV3 (aggornament): Varata f1-2018°;

° L-Informazzjoni Tariffarja Vinkolanti tal-KDU — BTI (aggornament): Varata f1-2019;

° L-Operaturi Ekonomici Awtorizzati tal-KDU — AEO (aggornament): Varati f1-2019;

° L-Iskedi ta’ Informazzjoni ghal Pro¢eduri Spe¢jali tal-KDU — INF (godda): Varati {1-2020;

o Is-Sistema ta’ Kontroll tal-Importazzjoni tal-KDU 2 — Verzjoni 1 u 2 — ICS2 — Verzjoni 1 u
2 (aggornament): Varati f1-2021 u fl-2023, rispettivament.

o I1-Gestjoni tal-Garanziji tal-KDU — komponent 1 — GUM C1 varata fl-2024

. Il-Prova ta’ Status tal-Unjoni tal-KDU fazi 1 — PoUS varata fl-2024

® Madankollu, ghad hemm sfidi li jirrigwardaw it-trazmissjoni tad-data mill-Istati Membri.
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5.2

Is-Sistema ta’ Tranzitu Kompjuterizzata Gdida tal-KDU fazi 5 — NCTS P5 varata fl-2024

IL-PROGRESS TAL-PROGETTI FL-2025

Dan ir-rapport ghandu 1-ghan li jenfasizza 1-Kisbiet, il-progress u l-isfidi ffac¢jati fl-implimentazzjoni
tal-progetti li kienu ghaddejjin fI-2025 mill-Kummissjoni u mill-1stati Membri.

5.2.1 Progetti Trans-Ewropej

Il-progetti trans-Ewropej isegwu struttura partikolari, li tista’ tinvolvi sistema centrali jew tahlita ta’
komponenti ¢entrali u nazzjonali. Kif iddikjarat fl-Artikolu 278(3) tal-KDU, dawn huma mehtiega li
jitlestew sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Dicembru 2025. Deskrizzjoni fil-qosor u I-progress ghal kull
progett huma pprezentati hawn taht. Ghal aktar dettalji, jekk joghgbok irreferi ghat-tagsimiet 3 u 4 tad-
Dokument ta” Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja dan ir-rapport.

1)

2)

I1-Gestjoni tal-Garanziji tal-KDU — GUM (gdida): ghandha 1-ghan li tizgura 1-gestjoni effettiva
u effi¢jenti ta’ diversi tipi ta’ garanziji fI-UE, b’enfasi fuq it-titjib tal-velocita tal-ipprocessar, tat-
traccabbilta u tal-monitoragg tal-garanziji bejn l-uffic¢ji doganali. I1-gestjoni tal-garanziji ssir fuq
zewg livelli. Essenzjalment, 1-hekk imsejjah komponent ¢entrali GUM (Komponent 1) jintuza
ghall-gestjoni tal-awtorizzazzjonijiet ghal garanziji komprensivi (inkluza r-registrazzjoni tal-
ammont ta’ referenza, maqsum skont il-pro¢edura doganali u ghal kull Stat Membru kkonc¢ernat),
filwaqt li r-registrazzjoni u l-gestjoni ta’ garanziji komprensivi u I-monitoragg tal-ammonti ta’
referenza relatati jsiru fil-livell nazzjonali f’komponent ta’ gestjoni tal-garanziji konformi mal-
KDU (Komponent 2) zviluppat fuq livell nazzjonali, li jinkludi wkoll ir-registrazzjoni u 1-gestjoni
ta’ tipi ohrajn ta’ garanziji.

Progress: 1I-GUM — Komponent 1 li tiggestixxi b’mod c¢entrali garanziji li jistghu jintuzaw
f’diversi Stati Membri, saret operazzjonali fil-11 ta’ Marzu 2024 fi hdan is-Sistema tad-
Decizjonijiet Doganali. Fid-dawl tal-interkonnessjoni bejn iz-zewg komponenti, 1-attivitajiet tal-
ittestjar tal-konformita jibqghu disponibbli sakemm I-Istati Membri jimplimentaw is-sistemi tal-
GUM — Komponent 2 taghhom.

Fir-rigward tal-komponent nazzjonali, il-GUM — Komponent 2, |-Istati Membri kienu mistennija
Jistabbilixxu konnessjonijiet operazzjonali mal-komponent centrali bejn il-11 ta” Marzu 2024 u t-
2 ta’ Gunju 2025. Ghaxar Stati Membri zguraw li 1-komponent nazzjonali taghhom jigi varat fil-
hin.

Sa tmiem 1-2025, 21 Stat Membru varaw il-GUM — C2, li jfisser rata ta’ tlestija ta’ 78 %. Is-sitt
Stati Membri li fadal (id-Danimarka, Franza, il-Gregja, il-Kroazja, Cipru u 1-1talja) ged jippjanaw
li jkunu lesti fil-bidu tal-20261.

Is-Sistema ta’ Kontroll tal-lmportazzjoni tal-KDU 2 — ICS2 (aggornament): ghandha 1-ghan li
ssahhah is-Sikurezza u s-Sigurta tal-katina tal-provvista billi ttejjeb il-kwalita tad-data, I-arkivjar,
id-disponibbilta u I-kondivizjoni ta’ informazzjoni avvanzata dwar il-merkanzija.

Progress: L-ICS2 — Verzjoni 3 testendi I-ambitu mit-trasport bl-ajru ghat-traffiku marittimu u fil-
passaggi fuq l-ilma interni, bit-torog u bil-ferrovija. Filwaqgt li I-Verzjonijiet 1 u 2 huma
implimentati ghalkollox bhala parti mill-progett tal-ICS2, il-hidma kompliet ghall-Verzjoni 3. L-
operaturi ekonomi¢i ghandhom juzaw 1-ICS2 — Verzjoni 3 fi tliet passi: it-trasportaturi
marittimi u tal-passaggi fuq l-ilma interni sal-4 ta’ Dicembru 2024(pass 1), it-traffiku
marittimu u tal-passaggi fuq 1-ilma interni sal-1 ta’ April 2025 (pass 2) u t-trasportaturi bit-
triq u bil-ferrovija, inkluzi I-merkanzija f’kunsinni postali ttrasportata b’dawn il-mezzi ta’
trasport, sal-1 ta’ Settembru 2025 (pass 3).

Peress li tikkoncerna sistema centrali, 1-attivitajiet tal-ittestjar tal-konformita ghal din il-verzjoni
jitwettqu eskluzivament mill-operaturi ekonomi¢i. F’nofs 1-2025, kien hemm sinjali ta’ thassib

10 Abbazi tal-ahhar informazzjoni dwar l-lppjanar tal-Progetti Nazzjonali, il-Kroazja varat il-komponenti nazzjonali tal-GUM taghha fl-1 ta’
Marzu 2026, ohrajn (I-Italja, Cipru, id-Danimarka, Franza) se jsegwu fil-perjodu sal-1 ta> Lulju 2026, u 1-Gre¢ja se tvara f"Di¢embru 2026.
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3)

4)

minn xi Stati Membri rigward kemm l-operaturi ekonomici kienu lesti ghall-pass 3 tal-ICS2 —
Verzjoni 3.

Il-htiega 1i I-ICS2 tigi integrata mas-Sistemi tal-fruntieri intelligenti, 1-ghadd kbir ta’ operaturi
ekonomic¢i 1i ghandhom diffikultajiet biex jiksbu registrazzjoni minn Stat Membru ghall-
konnessjoni mas-sistemi tal-1T, il-kumplessita tat-tnedija tas-sistema tal-ICS2 u r-rizorsi
necessarji ghall-interoperabbilta mas-sistemi nazzjonali, u l-interfac¢i, kemm ghall-Istati Membri
kif ukoll ghall-operaturi ekonomici, kif ukoll in-natura spec¢ifika u kumplessa tal-mekkanizmi tat-
trasport affettwati minn dan it-tnedija, li tinkludi forom multimodali, dehru li affettwaw b’mod
sproporzjonat lil xi Stati Membri u operaturi ekonomi¢i aktar minn ohrajn. Sabiex jigu zgurati ¢-
certezza legali, il-kontinwita tal-operat u t-tranzizzjoni bla xkiel ghat-twettiq tar-rekwiziti tal-
ICS2 Verzjoni 3, pass 3, il-Kummissjoni tat deroga mitluba minn ¢erti Stati Membri u mir-Renju
Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill ghall-Verzjoni 3 tas-Sistema ta’ Kontroll tal-Importazzjoni 2 (I-Irlanda,
il-Grecja, Spanja, Franza, 1-Italja, il-Litwanja, I-Ungerija, il-Finlandja u r-Renju Unit. u r-Renju
Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq) sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Sal-ahhar tal-2025, I-ICS2 tkun ged tintuza fl-Istati Membri kollha sal-iskadenza moghtija, li
jfisser rata ta’ tlestija ta’ 100 %, u dan jimmarka stadju importanti iechor imwettaq f1-2025.

II-Prova ta’ Status tal-Unjoni tal-KDU — PoUS (gdida): ghandha 1-ghan li tahzen, tiggestixxi u
tikseb il-provi kollha li juru li n-negozjanti jipprovdu I-istatus tal-Unjoni tal-merkanzija taghhom.
Minhabba d-dipendenzi mal-Manifest Doganali tal-Merkanzija (CGM) tal-KDU u mas-sistema
ta’ Single Window Marittima Ewropea (EMSWe), il-progett se jitlesta f’zewg fazijiet differenti
biex jigu minimizzati r-riskji u I-inkonsistenzi.

Progress: PoUS — Fazi 1 bdiet topera fl-1 ta” Marzu 2024 kif ippjanat.

Fir-rigward tal-PoUS — Fazi 2, l-ispecifikazzjonijiet teknici tlestew mill-Kummissjoni fl-2023 u
I-attivitajiet tal-ittestjar tal-konformita gew konkluzi f1-2025. IlI-Kummissjoni zgurat li s-sistema
¢entrali tkun operazzjonali fil-15 ta” Awwissu 2025, f’konformita mal-iskadenza msemmija fil-
WP tal-KDU. Xi Stati Membri ddec¢idew li juzaw is-sistema nazzjonali taghhom u li jgabbduha
ma’ dik ¢entrali (modalita ibrida). Id-dipartimenti doganali tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri
zguraw li I-progett jitlesta fil-hin sal-iskadenza legali. Id-dipartimenti marittimi tal-Istati Membri
suppost kellhom jimplimentaw I-interkonnessjoni bejn il-PoUS u I-ambjent tas-Single Window
Marittima Ewropea (EMSWe) biex jippermettu I-facilitazzjoni lin-negozjanti u jippermettulhom
jissottomettu d-data kollha (inkluza d-data tal-manifest doganali) permezz ta’ portal marittimu
uniku gdid fil-livell nazzjonali. Ghal dan il-ghan, iz-zewg dati tal-varar fil-legizlazzjoni tal-UE
gew allinjati.

Madankollu, peress li -EEMSWe damet biex giet implimentata, it-trasportaturi marittimi kienu se
jiffaccjaw ostakli kbar kieku kellhom juzaw il-PoUS minghajr ma jkollhom stabbiliti s-single
windows marittimi nazzjonali skont I-EMSWe. Ghalhekk, il-Kummissjoni tat deroga skont ir-
Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ghall-PoUS — Fazi 2 lil
¢erti Stati Membri (il-Belgju, il-Bulgarija, Cipru, il-Germanja, id-Danimarka, I-Estonja, I-Irlanda,
il-Finlandja, Franza, il-Kroazja, I-ltalja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, I-
Izvezja u s-Slovenja) sal-1 ta’ Marzu 2027.

L-Izdoganar Centralizzat ghall-Importazzjoni tal-KDU — Is-sistema |-gdida tas-CCI Trans-
Ewropew tizgura d-digitalizzazzjoni tal-process ¢entralizzat tal-izdoganar fil-livell Ewropew kif
definit fil-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni (KDU). Din tippermetti lin-negozjanti fdati jissottomettu
dikjarazzjoni doganali fl-uffic¢ju doganali ta’ supervizjoni fl-Istat Membru tal-istabbiliment
taghhom, ghall-merkanzija pprezentata fizikament lil uffic¢ju doganali fi kwalunkwe Stat
Membru iehor, u b’hekk tippermetti l-ipprocessar tad-dikjarazzjoni doganali u r-rilaxx fiziku tal-
merkanzija b’mod digitali, effi¢jenti, prevedibbli u kkoordinat fost 1-uffi¢¢ji doganali 1i jinsabu fi
Stati Membri differenti. Is-sistema tas-CCI ged tigi implimentata f*zewg fazijiet:

CCl — Fazi 1, tippermetti pprocessar awtomatizzat ta’ dikjarazzjoni standard u simplifikata
inkluza dikjarazzjoni doganali pprezentata minn qabel, kif ukoll dikjarazzjoni supplimentari ta’



natura perjodika jew generali ghat-tqeghid tal-merkanzija taht rilaxx gha¢-cirkolazzjoni libera,
ghall-hzin doganali, ghall-ipprocessar attiv u ghall-uzu ahhari.

CCI — Fazi 2, tibni fuq il-Fazi 1 billi testendi l-ambitu ghax-xenarji tas-CCI kollha li jifdal, inkluzi
tipi ta’ dikjarazzjonijiet u flussi ta’ processi aktar kumplessi. Din ghandha I-ghan li tlesti I-
integrazzjoni u I-funzjonalita digitali tal-izdoganar ¢entralizzat ghall-importazzjonijiet fl-UE. 1z-
zewg fazijiet huma interrelatati u xi Stati Membri ghazlu 1i jimplimentaw iz-zewg fazijiet
simultanjament biex jissimplifikaw l-isforzi nazzjonali.

Progress: Ghas-CCIl — Fazi 1, is-sistema dahlet fl-ewwel fazi tal-implimentazzjoni taghha fl-1 ta’
Lulju 2024 bil-komponenti komuni u xi whud mill-komponenti nazzjonali lesti. Sat-2 ta’ Gunju
2025, is-sistema kienet disponibbli ghall-uzu min-negozji Ewropej f’ghaxar Stati Membri (il-
Bulgarija, I-Estonja, Spanja, il-Lussemburgu, il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja, ir-Rumanija, il-
Kroazja u I-Italja). Sa Ottubru 2025, zewg Stati Membri ohra nghaqdu mas-sistema tas-CCl (il-
Belgju u I-1zvezja).

Kif muri fl-1llustrazzjoni 2, sa tmiem 1-2025, total ta’ 17-il Stat Membru (il-Belgju, il-Bulgarija,
il-Kroazja, Cipru, 1-Estonja, il-Finlandja, I-Irlanda, I-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-
Lussemburgu, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja, Spanja u l-Izvezja) kienu varaw is-
sistema CCI P1 taghhom, li jfisser rata ta’ tlestija ta’ 63 %. L-ghaxar Stati Membri li fadal (I-
Awstrija, i¢-Cekja, il-Germanja, id-Danimarka, Franza, il-Gre¢ja, 1-Ungerija, in-Netherlands, il-
Portugall u s-Slovakkja) huma skedati li jvaraw matul 1-20261*.

CCI P1 Bidu tal-Operazzjonijiet
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Illustrazzjoni 2: CCI P1 Stati Membri fl-operazzjonijiet (is-sitwazzjoni fil-31 ta’ Dicembru
2025)

u Is-Slovakkja varat fl-14 ta’ Frar 2026 u d-Danimarka fid-19 ta’ Marzu 2026.
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Fir-rigward tas-CCl — Fazi 2, il-Kummissjoni ffinalizzat l-ispecifikazzjonijiet teknici f1-2022.
Sabiex tghin lill-Istati Membri u lin-negozjanti fl-implimentazzjoni tax-xenarji u tal-processi
kollha tas-CCl, il-Kummissjoni zviluppat pakkett dwar l-ispecifikazzjonijiet teknici ta’ ambitu
shih li jikkonsolida l-ispecifikazzjonijiet ghaz-zewg fazijiet, flimkien ma’ gwida. Il-valutazzjoni
ta’ nofs 1-2025 uriet li filwaqt li I-bicca I-kbira tal-Istati Membri kienu ged jaghmlu progress fl-
izviluppi, ghadd sostanzjali ta’ Stati Membri ma lahqux I-istadju importanti finali tal-varar fit-2
ta’ Gunju 2025.

Sa tmiem 1-2025, kif muri fl-Illustrazzjoni 3, kien hemm livell generali ta’ tlestija shiha tas-CCl
ta’ 44 % (12-il Stat Membru). Abbazi tal-NPPs aggornati, il-maggoranza tal-Istati Membri li
fadal jipprevedu li jlestu l-attivitajiet taghhom ta’ ttestjar tal-konformita fl-ewwel trimestri tal-
2026 u jippjanaw li jvaraw I-ambitu shih tas-CCI sussegwentement, bil-Germanja, id-Danimarka,
is-Slovakkja, il-Gre¢ja u ¢-Cekja fl-ewwel nofs tal-2026 I-Awstrija, Franza, in-Netherlands, il-
Portugall u I-Ungerija fit-tieni nofs.

[I-Kummissjoni se tkompli bil-programm ta’ monitoragg trimestrali taghha sakemm is-CCl

titlesta.

5)

CCl P2 tlestija tal-Ambitu Shih tas-sistema tas-CCl Bidu tal-Operazzjonijiet

(31.12.2025)
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#AN fl-Operazzjonijiet

Illustrazzjoni 3: CCI P2 Stati Membri fl-operazzjonijiet (is-sitwazzjoni fil-31 ta’ Dicembru
2025).

Is-Sistema ta’ Tranzitu Kompjuterizzata Gdida tal-KDU — NCTS (aggornament): ghandha 1-
ghan li tallinja s-sistema ta’ tranzitu ezistenti tal-Unjoni u dik komuni mad-dispozizzjonijiet legali
tal-KDU, inkluzi r-rekwiziti tad-data tal-KDU u l-interfac¢i ma’ sistemi ohrajn.

Progress: Is-sistema tal-NCTS — Fazi 5 saret operazzjonali fit-2 ta’ Dicembru 2024 u I-mizuri
tranzizzjonali gew konkluzi fil-21 ta’ Jannar 2025. L-Istati Membri kollha bhalissa qed joperaw

12 Is-Slovakkja varat is-sistema shiha tas-CCI (Fazi 1 u 2) fl-14 ta’ Frar 2026, id-Danimarka fid-19 ta’ Marzu 2026 u ¢-Cekja fit-18 ta’ Mejju

2026.
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6)

b’success fI-NCTS — Fazi 5. Xi Stati Membri ghadhom iridu jiffinalizzaw il-funzjonalitajiet mhux
ewlenin.

Is-Sistema ta’ Tranzitu Kompjuterizzata Gdida (NCTS) ghadha qed tevolvi bhala parti mill-
modernizzazzjoni usa’ tal-processi doganali madwar 1-UE u |-pajjizi tal-Konvenzjoni dwar it-
Tranzitu Komuni (CTC). Filwagqt li 1-Istati Membri kollha lestew it-tnedija tal-NCTS Fazi 5 fil-
21 ta’ Jannar 2025 u b’kollox 41 pajjiz japplikaw tranzitu tal-Unjoni/komuni u I-NCTS, |-
attenzjoni issa ghaddiet ghall-fazi li jmiss tal-NCTS.

Ghall-NCTS — il-Fazi 6 toffri zewg ghazliet, u hija f’idejn 1-Istati Membri 1i jiddec¢iedu liema
ghazla jimplimentaw:

e Ghazla ta’ opt-out tfisser meta d-dettalji tal-ENS ma jkunux inkluzi fid-dikjarazzjoni ta’
tranzitu, u 1-ENS tigi pprezentata direttament f1-1CS2,;

e Ghazla ta’ opt-in tfisser meta d-dettalji tal-ENS jigu inkluzi fid-dikjarazzjoni ta’ tranzitu
u I-NCTS — Fazi 6 tkun konnessa mal-ICS2 biex jigi zgurat li r-rekwiziti tal-ICS2
rigward il-processi tan-negozju tal-ENS (analizi tar-riskju, rakkomandazzjonijiet ta’
kontroll, decizjonijiet ec¢.) jigu ssodisfati wkoll.

L-iskeda ta’ zmien tal-NCTS — Fazi 6 kienet sinkronizzata ma’ dik tal-ICS2"3. Fl-ewwel nofs tal-
2025, I-Istati Membri indikaw li kienu qed jaghmlu progress tajjeb, ghalkemm diversi minnhom
rrapportaw livell ta’ riskju medju sa gholi ghall-varar f"wagqtu sal-1 ta’ Settembru 2025.

Peress li I-Istati Membri ma rnexxilhomx jindirizzaw kif xieraq ir-riskju ta’ dewmien matul |-
2025, dan irrizulta f’sitwazzjoni fejn I-NCTS — Fazi 6 ma kinitx lesta sal-1 ta’ Settembru 2025.
Ghall-Istati Membri li jaghmlu uzu mill-ghazla opt-out, il-bidliet tranzizzjonali minimi gew
indirizzati fil-livell tekniku. Ghall-ghazla opt-in, id-dewmien kien ged ikollu impatt fug Stati
Membri ohrajn u fuq l-operaturi ekonomic¢i peress li ma jkunux jistghu jibbenefikaw minn
prezentazzjoni simplifikata ta’ data dwar it-tranzitu, is-Sikurezza u s-sigurta. Sabiex jigi evitat piz
zejjed fuq 1-operaturi ekonomici (inkluzi dawk ta’ pajjizi girien bhall-Ukrajna u t-Turkija), il-
Kummissjoni tat deroga lil sitt Stati Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ghall-uzu tal-Fazi 6 tas-Sistema ta’ Tranzitu Kompjuterizzata
Gdida sal-1 ta’ Gunju 2026. Dawn id-derogi jipprevedu li I-operaturi ferrovjarji u tat-toroq jistghu
jagbdu mal-1CS2 sal-ahhar tal-2025, u li I-konnessjoni mas-sistema ta’ tranzitu (NCTS Fazi 6) li
tinteragixxi mal-ICS2 tista’ ssehh sal-31 ta’ Mejju 2026. Din l-estensjoni addizzjonali taz-zmien
kienet gustifikata, minhabba l-izvilupp u l-ittestjar aktar kumplessi mehtiega ghal din 1-
interkonnessjoni. ld-deroga tinvolvi rekwiziti legali ghall-Istati Membri biex jirrapportaw il-
progress lill-Kummissjoni.

Sal-ahhar tal-2025, sitt Stati Membri rcevew deroga formali (il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Latvja,
il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja) u total ta’ 16-il Stat Membru (I-Awstrija, il-Bulgarija,
Cipru, i¢-Cekja, il-Germanja, 1-Estonja, Spanja, il-Finlandja, I-Irlanda, I-Italja, il-Litwanja, il-
Lussemburgu, il-Latvja, Malta, il-Portugall u s-Slovenja) varaw I-NCTS — Fazi 6. Meta jitqiesu
d-derogi moghtija, dan ifisser rata ta’ konformita ta’ 74 %. Id-Danimarka, Franza, I-Ungerija u I-
Izvezja qed jiskedaw il-varar tas-sistema taghhom qabel 1-1 ta’ Marzu 2026. Is-seba’ Stati
Membri li fadal (il-Belgju, il-Gre¢ja, il-Kroazja, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Rumanija u s-
Slovakkja) ghandhom l-intenzjoni li jvaraw is-sistema taghhom sa mhux aktar tard mill-1 ta’
Gunju 2026, f’konformita mal-estensjoni tad-deroga.

Is-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni tal-KDU — AES (aggornament): ghandha 1-ghan
li timplimenta r-rekwiziti tal-KDU ghall-esportazzjoni u l-hrug tal-merkanzija, kif ukoll is-
Simplifikazzjonijiet tal-KDU offruti ghall-kummer¢.

Progress: Skont il-WP tal-KDU tal-2023, |-Istati Membri jistghu jvaraw 1-AES fi tliet passi: il-
funzjonalitajiet ewlenin sal-1 ta” Dicembru 2023, I-interfaccar mas-Sisa sat-13 ta’ Frar 2024, u I-

13 Kif imsemmi fil-WP tal-KDU tal-2023, il-perjodu ta’ tranzizzjoni mill-NCTS — Fazi 5 sal-NCTS — Fazi 6 jehtieg li jsehh
bejn I-1 ta’ Marzu 2025 u I-1 ta’ Settembru 2025, matul 1-istess perjodu li I-ICS2 — Verzjoni 2 se tghaddi ghall-ICS2 — Verzjoni
3, biex iz-zewg sistemi jkunu jistghu jigu sinkronizzati.
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funzjonalitajiet mhux ewlenin Sat 2 ta’ Dicembru 2024. Il-perjodu ta’ tranZizzjoni ghall- operaturi
I-izvilupp shih tal- komponentl nazzjonali m|II Istati Membrl ma kienx fattlbbll peress li xi Statl
Membri la setghu jilhqu I-iskadenza tat-2 ta’ Dicembru 2024 u langas it-tmiem tal-perjodu ta’
tranzizzjoni tal-11 ta’ Frar 2025 u talbu estensjoni tal-mizuri tranzizzjonali. F’dan il-kuntest, I-
emenda legali tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar l-Arrangamenti Teknic¢i (IRTA), li
ttiched vot dwarha fis-7 ta’ Frar 2025 fil-Kumitat tal-Kodi¢i Doganali u adottata fit-13 ta’ Marzu
2025, inkludiet I-estensjoni tal-perjodu ta’ tranzizzjoni sal-14 ta’ Dicembru 2025.

Kif muri fl-Illustrazzjoni 4, 12-il Stat Membru bdew |-operazzjonijiet b’funzjonalitajiet ewlenin
fl-1 ta’ Dicembru 2023 u matul 1-2024 u 1-2025 inghaqdu Stati Membri ohrajn. Madankollu, is-
sitwazzjoni regghet saret kritika fit-tieni nofs tal-2025 minhabba 1-varar tard ta’ xi Stati Membri
(I-Ungerija, il-Portugall, Malta, Franza, u I-Gre¢ja) li rrizulta f’perjodu ta’ zmien medju sa qasir
hafna ghall-operaturi ekonomici biex jagilbu ghall-AES il-gdida. F’xi pajjizi, bhal Franza, dan
kien jinvolvi riskju kbir ta’ kjuwijiet twal ta’ trakkijiet fil-punti ta’ hrug tal-UE. Permezz ta’
monitoragg u appogg imsahha pprovduti mill-Kummissjoni u I-involviment tal-Istati Membri u
tal-operaturi ekonomici, I-AES bdiet topera madwar I-UE fil-15 ta’ Di¢cembru 2025. Din il-
kisba ta’ rata ta’ tlestija ta’ 100 % tal-varar tal-AES bil-funzjonalitajiet ewlenin taghha kienet
stadju importanti ewlieni li kkontribwixxa ghall-implimentazzjoni digitali tal-KDU.

Xi Stati Membri ged jiffac¢jaw dewmien ulterjuri fil-varar tal-funzjonalitajiet mhux ewlenin.

Fir-rigward tal-AES — Komponent 2, il-bi¢ca 1-kbira tal-Istati Membri varaw il-komponent fl-

AES-P1 - Bidu tal-operazzjonijiet

(Aggornati fit-18 ta' Frar 2026 )

=
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* = B'tieqa ta' tranzizzjoni kontinwa ghall-operaturi ekonomici

Ilustrazzjoni 4: AES Id-dFiul tal-I1stati Membri fl-operazzjonijiet

Sabiex nigbru fil-qosor I-istatus tal-progetti trans-Ewropej elenkati hawn fug, il-Kummissjoni baqghet
fit-triq it-tajba biex tilhaq I-iskadenzi legali miftiehma fil-kuntest tal-KDU u tal-WP tal-KDU. Fir-
rigward tal-varar mill-Istati Membri tal-komponenti nazzjonali ta’ dawn is-Sistemi trans-Ewropej, gew
identifikati riskji serji ghal dewmien matul 1-2025, b’mod partikolari ghas-CCl, I-NCTS — Fazi 6, [-ICS2
Pass 3 ferrovija u toroq, il-PoUS u I-AES (ara t-tagsima 5.3). Sal-ahhar tal-2025, giet varata s-sistema
relatata mal-progett tal-PoUS — Fazi 2, 1-AES bdiet topera bil-funzjonalitajiet ewlenin fl-Istati Membri
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kollha u I-ICS2 kienet operazzjonali ghall-modi kollha tat-trasport. Wara 1-2025, hemm sitwazzjoni ta’
nuqqas ta’ konformita ghall-varar pendenti ta’ funzjonalitajict mhux ewlenin tas-CCl u tal-AES f*¢erti
Stati Membri.

5.2.2 Progetti nazzjonali

L-Istati Membri kellhom ilestu l-aggornament tas-sistemi taghhom ghat-tliet progetti kompletament
nazzjonali** sal-31 ta’ Dicembru 2022, f’konformita mal-Artikolu 278(2) tal-KDU. Madankollu, 22
Stat Membru ma setghux jilhqu din 1-iskadenza u wara t-talba taghhom, inghataw deroga, li estendiet 1-
iskadenza tal-varar sal-31 ta’ Dicembru 2023%.

Ir-rapport tas-sena li ghaddiet irrifletta xi dewmien ulterjuri prin¢ipalment ghas-Sistema Nazzjonali tal-
Importazzjoni u ghas-sistema ghall-Hazna Temporanja. Il-progress ghal kull progett nazzjonali f1-2025
huwa pprezentat hawn taht u muri fl-Illustrazzjoni 5. Ghal aktar dettalji, irreferi ghat-tagsima 3 tad-
Dokument ta” Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja dan ir-rapport.

1) In-Notifika tal-Wasla, in-Notifika tal-Prezentazzjoni u 1-Hazna Temporanja tal-KDU (AN,
PN u TS) (aggornament): ghandha l-ghan 1i tawtomatizza l-processi ta’ dhul nazzjonali u
tarmonizza l-iskambju tad-data bejn il-kummer¢ u d-dwana fl-Istati Membri.

Progress: It-twettiq f"wagqtu tas-sistemi nazzjonali gie identifikat li qieghed f’riskju f’rapporti
precedenti, izda sar progress sostanzjali matul 1-2025. Matul 1-2025, xi Stati Membri kienu
ghadhom qed jiffac¢jaw dewmien fil-varar tas-sistema ghall-Hazna Temporanja u/jew fit-
tranzizzjoni tal-operaturi ekonomici taghhom. Peress 1i dawn il-kazijiet qabzu sew 1-iskadenza
legali, il-Kummissjoni nediet pro¢edura ta’ ksur ghan-nuqqas ta’ konformita shiha mal-obbligu
legali li tigi varata I-Hazna Temporanja — Trasport bl-Ajru kontra tmien Stati Membri (I-Awstrija,
il-Belgju, Cipru, id-Danimarka, il-Gre¢ja, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovakkja).

Fl-ahhar tal-2025, il-bi¢ca 1-kbira tal-Istati Membri li kienu tard irnexxielhom ivaraw is-sistema
taghhom. Dan jista’ jitqassar bhala rata ta’ tlestija ta’ 98 %?°. Kif muri fl-Illustrazzjoni 5, ghan-
Notifika tal-Wasla u ghan-Notifika tal-Prezentazzjoni, 1-Istati Membri kollha lestew I-
implimentazzjoni. Ghall-Hazna Temporanja, tliet Stati Membri kienu qed jiffac¢jaw dewmien
ulterjuri u indikaw data tal-varar wara 1-2025. Fil-kaz tal-Awstrija, hija prevista implimentazzjoni
shiha sa April 2026, filwaqt li I-Gre¢ja u s-Slovakkja ged jippjanaw I-implimentazzjoni fl-2027.
Peress li I-Kummissjoni ma tista’ taccetta 1-ebda dewmien, il-procedimenti ta’ ksur ghadhom
ghaddejjin.

14 Din l-iskeda ta’ zmien teskludi 1-Komponent tal-Esportazzjoni tas-sistema tal-Proceduri Specjali nazzjonali, li ghaliha 1-
attivita u l-ippjanar huma interkonnessi mal-AES.

15 1d-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/235 tal-1 ta’ Frar 2023 li taghti deroga mitluba minn ¢erti
Stati Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jintuzaw mezzi ohrajn ghajr
it-tekniki tal-ipprocessar elettroniku tad-data ghall-iskambju u I-hazna tal-informazzjoni ghan-notifika tal-wasla ta’ bastiment
tal-bahar jew ta’ ingenju tal-ajru (GU L 32, 3.2.2023, p. 220-222).

Id-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/234 tal-1 ta’ Frar 2023 1i taghti deroga mitluba minn certi Stati
Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jintuzaw mezzi ohrajn ghajr it-
tekniki tal-ipprocessar elettroniku tad-data ghall-iskambju u |-hazna tal-informazzjoni ghan-Notifika tal-Prezentazzjoni b’rabta
ma’ merkanzija migjuba fit-territorju doganali tal-Unjoni (GU L 32, 3.2.2023, p. 217-219).

Id-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/236 tal-1 ta’ Frar 2023 1i taghti deroga mitluba minn certi Stati
Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jintuzaw mezzi ohrajn ghajr it-
tekniki tal-ipprocessar elettroniku tad-data ghall-iskambju u l-hazna tal-informazzjoni ghad-dikjarazzjoni ghall-Hazna
Temporanja b’rabta mal-merkanzija mhux tal-Unjoni prezentata lid-dwana (GU L 32, 3.2.2023, p. 223-225).

Id-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/237 tal-1 ta’ Frar 2023 1i taghti deroga mitluba minn certi Stati
Membri biex jintuzaw mezzi ghajr tekniki tal-ipprocessar elettroniku tad-data ghall-iskambju u I-hazna ta’ informazzjoni
b’rabta mad-dikjarazzjoni doganali ghal merkanzija migjuba fit-territorju doganali tal-Unjoni stabbilita fl-Artikoli 158, 162,
163, 166, 167, 170 u 174, 201, 240, 250, 254 u 256 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
li jistabbilixxi I-Kodi¢i Doganali tal-Unjoni (GU L 32, 3.2.2023, p. 226-228).

16 Ghall-implimentazzjoni tal-FHazna Temporanja relatata mat-trasport marittimu, ir-rata ta’ tlestija hija ta’ 96 % u ghal modi
ohrajn ghajr I-ajru jew il-marittimu, ir-rata ta’ tlestija hija ta’ 89 %.

7 L-Awstrija varat is-sistema fil-15 ta’ April 2026.
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2)

3)

Is-Sistemi Nazzjonali tal-Importazzjoni tal-KDU — NIS (aggornament): ghandhom 1-ghan 1i
jimplimentaw ir-rekwiziti kollha tal-process u tad-data li huma relatati mal-importazzjonijiet tal-
merkanzija kif deskritt fil-KDU.

Progress: Diversi Stati Membri rrapportaw riskji li ma jlestux il-progett f’'waqtu sa mill-2022, |-
iskadenza inizjali ghall-varar tal-NIS mill-Istati Membri. Fl-ewwel nofs tal-2025, xi Stati Membri
kienu ghadhom qed jiffac¢jaw dewmien fil-varar tal-NIS u/jew fit-tranzizzjoni tal-operaturi
ekonomici taghhom. Ghalhekk, il-Kummissjoni bdiet procedura ta’ ksur fl-ewwel nofs tal-2025
ghan-nuqqas ta’ konformita shiha mal-obbligu legali li tigi varata 1-NIS kontra tmien Stati
Membri (I-Awstrija, i¢-Cekja, Cipru, id-Danimarka, il-Gre¢ja, Franza, il-Portugall u r-Rumanija).
Matul 1-2025, il-bicca 1-kbira tal-Istati Membri (I-Awstrija, Cipru, id-Danimarka, Malta, il-
Polonja u s-Slovakkja) hadu azzjoni biex jindirizzaw id-dewmien u lestew il-progett {1-2025.

Sal-ahhar tal-2025, I-Istati Membri kollha minbarra wiched varaw is-sistema, jigifieri rata ta’
tlestija ta’ 96 %. Fil-kaz ta¢-Cekja, huwa previst varar shih fit-tieni trimestru tal-2026. Fi ftit
Stati Membri, ¢erti aggornamenti ghadhom pendenti biex ikun hemm implimentazzjoni konformi
bis-shih mal-KDU u mal-EUCDM.

II-Pro¢eduri Spec¢jali tal-KDU — SP (aggornament): ghandhom I-ghan li jarmonizzaw il-
Proceduri Specjali (jigifieri, il-hzin doganali, 1-uzu ahhari, id-dhul temporanju u l-ipprocessar
attiv/passiv).

Progress: Kif muri fl-Illustrazzjoni 5, il-bicca 1-kbira tal-Istati Membri kienu mistennija li
jkollhom SP IMP — Komponent 2, li jfisser rata ta’ tlestija ta’ 96 % bl-Awstrija u bi¢-Cekja, li
huma l-ahhar Stati Membri li se jvaraw is-sistema taghhom fit-tieni jew fit-tielet trimestru tal-
2026, Fir-rigward tal-SP EXP — Komponent 1, il-bi¢¢a 1-kbira tal-Istati Membri varaw is-sistema
sat-2 ta’ Dicembru 2024 minkejja I-interdipendenzi mas-sistema tal-AES. L-Istati Membri li fadal
(I-Awstrija, Franza, il-Grecja, 1-Ungerija, Malta u I-Portugall) varaw is-sistema sal-ahhar tal-
2025, jigifieri rata ta’ tlestija ta’ 100 %, filwaqt li ghal xi Stati Membri t-tranzizzjoni tal-
operaturi ekonomici kienet ghadha ghaddejja.

Fil-qosor, saru sforzi sinifikanti mill-Istati Membri fI-2025, u s-sistemi nazzjonali issa huma
operazzjonali, filwaqt li ghadd limitat biss ta’ kazijiet ta’ dewmien kritiku jippersistu wara 1-2025 u dan
iwassal ghal ftit Stati Membri f’sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformita.

18 [¢-Cekja varat 1-NIS, inkluza 1-SP IMP, fit-18 ta’ Mejju 2026.
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AN PN TS NIS SP IMP
titf‘/sg”éal‘_ 31/12/2022 311272022

KDU b’estensjoni ghall-31/12/202311 b’estensjoni ghall-31/12/2023[4
AT 01/07/2023 16/05/2023 15/04/2026 14/12/2025 01/09/2026
BE 30/06/2023 05/07/2023 29/11/2023 28/08/2024* 28/08/2024
BG 01/03/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023
CY 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 19/05/2025 19/05/2025
Ccz 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 18/05/2026 18/05/2026
DE N/A 06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021
DK 06/11/2023 06/11/2023 07/06/2025 07/06/2025* 07/06/2025
EE 01/10/2023 15/03/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021
ES 01/03/2023 01/01/2024 01/01/2024 05/09/2023 05/09/2023
Fl 31/03/2023 31/03/2021 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
FR 30/06/2023 06/03/2024 06/03/2024 30/11/2024* 30/11/2024
GR 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2027 06/08/2024* 06/08/2024
HR 01/07/2023 01/03/2023 17/04/2023 01/01/2023 01/01/2023
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HU 02/04/2024 02/04/2024 02/04/2024 01/11/2023 01/11/2023
IE 01/07/2023 23/11/2020 23/11/2020 05/10/2021 23/11/2020
IT 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 01/07/2021 01/7/2021
LT 01/03/2023 28/02/2023 31/10/2023 31/12//2023 31/12/2023
LU 01/03/2023 10/01/2023 10/01/2023 02/05/2023 02/05/2023
LV 24/09/2017 24/09/2017 24/09/2017 04/06/2018 04/06/2018
MT 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025
NL 30/06/2023 01/12/2023 01/12/2023 01/04/2022 01/04/2022
PL 01/07/2023 20/04/2025 20/04/2025* 20/04/2025* 01/7/2021
PT 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 30/09/2025
RO 01/05/2024 30/09/2024 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025
SE 01/03/2023 27/09/2023 02/12/2025 15/03/2022 23/02/2023
Sl 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2024 01/01/2022 01/01/2022
SK 01/03/2023 01/10/2023 31/03/2027* 30/09/2025* 11/06/2016
Rata ta’
tlestija sal-
2025 100 % 100 % 89 % 96 % 93 %
Didaskalija
Varar komplut sal-31 ta’ Dicembru 2025
Sistema mhux varata sal-31 ta’ Dicembru 2025
L-ebda data pprovduta fil-Pjanijiet Nazzjonali ghall-Progetti jew varar mhux applikabbli

Illustrazzjoni 5: Ippjanar tal-varar tas-sistemi nazzjonali ta’ dhul/importazzjoni

(1) Sal-31 ta’ Dicembru 2023 ghall-Istati Membri li nghataw deroga.

() 5al-31 ta’ Dicembru 2023 ghall-Istati Membri li nghataw deroga jew sal-1 ta’ Lulju 2024, fejn japplika I-Artikolu 2(4a) tar-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446.

* Is-sistema nazzjonali giet aggornata fil-hin izda tirrikjedi allinjament ulterjuri mal-KDU u mal-Mudell tad-Data Doganali tal-
UE u/jew it-tranzizzjoni tal-operaturi ekonomici ghadha ghaddejja.

5.2.3 Data ta’ Sorveljanza

Fir-rapport ta’ din is-Sena, nixtiequ nenfasizzaw l-isfidi li fadal fir-rigward tat-trazmissjoni tad-data
mehtiega lis-sistema ta’ Sorveljanza 3 (SURV3). Is-Sistema ta’ Sorveljanza tal-Kummissjoni ghandha
rwol kru¢jali fil-klima geoekonomika u geopolitika attwali. L-ghan primarju taghha huwa li tohloq qafas
ta’ sorveljanza komprensiv li jimmonitorja 1-flussi kummerc¢jali, jipprotegi l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, u jipprotegi s-suq intern taghha minn prattiki ingusti jew irregolari. Din is-sistema tipprovdi I-
pedament analitiku ghall-identifikazzjoni ta’ anomaliji kummerc¢jali, ghall-prevenzjoni tal-frodi, u
ghall-izgurar ta’ kompetizzjoni gusta ghall-industriji tal-UE. Fir-rigward tas-sistema ta’ Sorveljanza 3,
li sservi bhala s-sinsla teknika tal-arkitettura ta’ monitoragg tad-data doganali tal-UE peress li tigbor u
tipprocessa d-data kummerc¢jali mid-dikjarazzjonijiet doganali sottomessi lill-amministrazzjonijiet
doganali tal-Istati Membri, il-kwalita u d-disponibbilta tad-data rrapportata permezz tal-NIS huma
vitali.

Ghadd sostanzjali ta’ Stati Membri komplew jissottomettu 1-bic¢ca 1-kbira tad-data dwar I-importazzjoni
taghhom bl-uzu ta’ sistemi qodma. Dan |-ghadd jonqos ghal zewg Stati Membri (I-Awstrija u Franza)
meta titqies id-data dwar I-esportazzjoni.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, f1-2025 il-Kummissjoni nediet proc¢eduri ta’ ksur kontra 13-il Stat
Membru (I-Awstrija, il-Belgju, Cipru, i¢-Cekja, id-Danimarka, Franza, I-Irlanda, I-Italja, Malta, il-
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Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja) minhabba nuqqas ta’ konformita shiha mal-obbligi
tat-trazmissjoni tad-data ta’ SURV3, b’mod partikolari fir-rigward tal-kompletezza tad-data u I-
konformita tal-format.

Filwaqt li hames Stati Membri (il-Belgju, 1-Italja, Malta, ir-Rumanija u s-Slovenja) irnexxielhom jichdu
azzjoni xierqa matul 1-2025, total ta’ tmien Stati Membri (I-Awstrija, Cipru, i¢-Cekja, id-Danimarka,
Franza, I-Irlanda, il-Portugall u s-Slovakkja) kienu ghadhom ma ssottomettewx is-sett shih ta’ data dwar
I-importazzjoni lil SURV3 sa tmiem 1-2025%. Fil-qosor, dan jista’ jitqies bhala rata ta’ tlestija ta’ 70
%.

5.2.4. Is-sitwazzjoni attwali ghall-pajjizi tat-tkabbir

Il-pajjizi tat-Tkabbir tal-UE u pajjizi ohrajn bhall-partijiet kontraenti ghall-Konvenzjoni dwar Procedura
Komuni ta’ Tranzitu (CTC) se jkollhom iqisu t-tranzizzjoni lejn is-sistemi elettronic¢i aggornati tal-KDU
u l-approc¢i digitali 1-godda stabbiliti mill-proposta ghar-Riforma Doganali.

[I-Kummissjoni ma timmonitorjax b’mod sistematiku 1-progress lejn sistemi elettronici shah ta’ dawn
il-pajjizi bhala parti mill-obbligu ta’ rapportar skont 1-Artikolu 278a tal-KDU. Madankollu, bhala parti
mill-istrategija tat-tkabbir li tinkludi I-Ftehimiet ta’ Asso¢jazzjoni mal-UE, l-izvilupp ta’ strategija
digitali u tal-ambjent digitali li jappoggaw l-allinjament taghhom mal-legizlazzjoni doganali tal-UE
huwa element ewlieni fil-valutazzjonijiet regolari mwettqa mill-UE.

ll-pajjizi kandidati se jkollhom bzonn jinghaqgdu b’mod progressiv mas-sistemi tal-KDU jew
jistabbilixxu dawn is-sistemi fit-triq taghhom lejn is-shubija fit-territorju doganali tal-UE. Skont id-data
ppjanata tal-adezjoni, dawn jistghu jkunu mehtiega wkoll li jissodisfaw il-funzjonalitajiet tal-
Pjattaforma futura tad-Data Doganali tal-UE proposta fil-pakkett tar-Riforma Doganali.

Fil-futur, bi thejjija ghat-Tkabbir li jinvolvi l-pajjizi kandidati, se jkun mehtieg li jsehhu diversi
attivitajiet ewlenin b’mod regolari. Dawn jinkludu r-rapportar dwar l-implimentazzjoni digitali u 1-
partecipazzjoni fl-ittestjar tal-konformita biex tigi zgurata l-interoperabbilta bejn is-sistemi nazzjonali
taghhom u dawk tal-Istati Membri u tal-UE. Barra minn hekk, I-UE se jkollha bzonn tivvaluta 1-
prestazzjoni tas-sistemi b’mod regolari.

19 Franza, id-Danimarkau s-Slovakkja ssottomettew id-data ta” SURV3 sa tmiem l-ewwel trimestru tal-2026 u I-Awstrija, I-Irlanda, il-Portugall
u ¢-Cekja ppjanaw li jikkonformaw sat-tieni trimestru tal-2026.
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5.3 RISKJI UMIZURI TA’ MITIGAZZJONI

Il-kondivizjoni tar-rwoli giet iddefinita u miftiehma mal-partijiet ikkoncernati kollha mill-bidu nett u
ghandha tigi rrispettata matul i¢-¢iklu tal-hajja tal-progett. Billi [-Kummissjoni rnexxielha tikseb rata ta’
tlestija ta’ 100 % ghall-varar tas-sistemi u tal-komponenti ¢entrali taht ir-responsabbilta taghha, u 1-Istati
Membri lahqu wkoll grad importanti hafna ta’ implimentazzjoni sal-iskadenza generali tal-2025 ghat-
tranzizzjoni digitali, ir-riskji u |-mizuri ta’ mitigazzjoni jibqghu rilevanti biss ghal parti zghira
mill-implimentazzjoni digitali generali.

Kif spjegat ukoll fir-rapporti precedenti, ir-ragunijiet sottostanti rrapportati mill-Istati Membri
ghad-dewmien huma multidimensjonali u fil-bi¢¢a 1-kbira rikorrenti. Dawn jinkludu nuqqas ta’
rizorsi finanzjarji u umani, prijoritajiet nazzjonali tal-IT f’kompetizzjoni ma’ xulxin u interdipendenzi
ma’ progetti ohrajn. Barra minn hekk, I-Istati Membri enfasizzaw l-inkapacita ta’ xi infrastrutturi
nazzjonali tal-IT li jlahhqu mar-rekwiziti teknici, il-kwistjonijiet ta’ kapacita tal-kuntratturi u d-
dipendenzi ma’ partijiet ikkoncernati esterni. Fatturi ohrajn li jikkontribwixxu jinkludu I-ittestjar estiz
tal-konformita, il-livelli ta’ prontezza tal-operaturi ekonomici, il-proceduri fit-tul tal-akkwist pubbliku,
I-isfidi tal-governanza, u I-kumplessita tal-integrazzjoni ta’ sistemi godda fix-xenarji ezistenti tal-1T.

L-Istati Membri ddeskrivew fl-istharrig ukoll id-diversi azzjonijiet ta’ mitigazzjoni identifikati u
stabbiliti biex jindirizzaw id-dewmien li ltaqghu mieghu. Dawn l-azzjonijiet jinkludu I-ottimizzazzjoni
tal-allokazzjoni tar-rizorsi, 1-adozzjoni ta’ metodologiji agli, I-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’
sistemi integrati u t-tishih tal-koordinazzjoni mal-kuntratturi biex titjieb l-effi¢jenza u tissahhah il-
kollaborazzjoni. Stati Membri ohrajn waqqfu azzjonijiet biex itejbu l-istrutturi organizzazzjonali,
jissimplifikaw il-processi, u jirfinaw l-ippjanar biex itejou l-gestjoni tal-progetti u t-tehid tad-
decizjonijiet. Dawn il-mizuri ssemmew kemm ghall-progetti nazzjonali kif ukoll ghal dawk trans-
Ewropej.

Fir-rigward tal-progetti nazzjonali, intlahqet rata generali ta’ tlestija ta’ 96 % fi tmiem 1-2025 ghall-varar
nazzjonali tas-sistemi nazzjonali ta’ dhul u importazzjoni. Minbarra 1-ftit Stati Membri li geghdin tard,
xi Stati Membri ohrajn ghadhom ged jipprovdu s-sistema l-antika u I-gdida lill-operaturi ekonomici
taghhom u/jew ghadhom qed ihejju ghal xi aggornamenti zghar tas-sistemi nazzjonali taghhom biex
ikunu konformi 100 % mal-KDU u mas-CDM tal-UE. It-tlestija shiha hija vitali fid-dawl tal-impatt fuq
is-sistemi trans-Ewropej bhas-CCl, u fuq is-sottomissjoni tad-data lis-sistema ta’ Sorveljanza. Sabiex
is-Sistema ta’ Sorveljanza tahdem kif suppost, huwa essenzjali li 1-Istati Membri kollha jghaddu ghall-
formati I-godda tad-data mill-aktar fis possibbli. Dan isahhah id-disponibbilta tad-data, itejjeb il-kwalita
tad-data, u jsahhah il-kapacita tas-sistema li timmonitorja I-flussi kummer¢jali u tipprotegi 1-interessi
finanzjarji tal-UE.

II-Kummissjoni nediet mizuri ta’ infurzar legali f1-2025 ghall-Istati Membri li qed jiffac¢jaw dewmien
fil-varar tas-sistemi nazzjonali taghhom ta’ dhul/importazzjoni u/jew fis-sottomissjoni tad-data
mehtiega lis-Sorveljanza u se tichu aktar azzjonijiet legali f1-2026 flimkien mal-azzjonijiet kontinwi ta’
appogg u monitoragg.

Fir-rigward tas-sistemi decentralizzati trans-Ewropej b’komponenti nazzjonali, is-Sitwazzjoni
hija pozittiva hafna ghal xi progetti izda kritika ghal xi ohrajn, kif deskritt hawn taht.

Ir-riskji rrapportati fir-Rapport tal-2024 gew indirizzati sew mill-Istati Membri fir-rigward tal-varar tal-
NCTS - Fazi 5, li wassal ghal gheluq b’success tal-perjodu ta’ tranzizzjoni fil-21 ta’ Jannar 2025. Anke
ghall-Verzjoni 3 tal-1CS2, fil-31 ta’ Dicembru 2025 intemmet b’success it-tranzizzjoni tal-operaturi
ekonomic¢i fit-trasport bit-triq u bil-ferrovija. Dan huwa bis-sahha tal-isforzi tal-Istati Membri u tal-
operaturi ekonomici, filwaqt li 1-Kummissjoni kompliet ukoll tipprovdi appogg lill-Istati Membri u lill-
operaturi ekonomici fl-attivitajiet ta’ zvilupp taghhom ghall-ICS2 — Verzjoni 3 b’diversi mezzi. Dan
kien jinkludi l-organizzazzjoni ta’ webinars dedikati, 1-offerta ta’ assistenza permezz ta’ FAQs, il-
monitoragg u l-koordinazzjoni ta’ laqghat plenarji biex jigi zgurat 1-allinjament tal-pjanijiet tal-progetti
mal-istadji importanti ta’ twettiq tal-1T tal-Kummissjoni. Fl-ahhar nett, kampanji ta’ komunikazzjoni,
sessjonijiet ta’ tahrig online u dokumentazzjoni saru accessibbli fil-librerija pubblika CIRCABC u s-sit
web Europa.
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Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-AES, ir-rapport precedenti ddikjara li xi Stati Membri ppjanaw id-
data effettiva tal-operazzjonijiet matul 1-2025, wara l-iskadenzi inizjali fil-WP tal-KDU®. Fuq talba
taghhom u biex jigi evitat tfixkil fil-flussi kummerc¢jali, il-Kummissjoni estendiet il-perjodu li
jippermetti I-kontinwazzjoni tal-mizuri tranzizzjonali ghall-esportazzjoni u ghall-hrug sal-14 ta’
Dicembru 2025. TIlI-Kummissjoni kompliet ukoll bil-“Programm ta’ Koordinazzjoni tal-
Amministrazzjonijiet Nazzjonali” biex tappogga lill-Istati Membri fl-izvilupp u fil-varar tal-komponenti
nazzjonali taghhom. L-attivitajiet jinkludu helpdesk dedikat, laqghat virtwali biex jittaffa d-dewmien fl-
izvilupp tal-Istati Membri, it-tixrid ta’ informazzjoni aggornata lill-komunita kummercjali u r-rapportar
regolari lill-ECCG u lis-CPG. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ilha tohrog rapporti trimestrali ta’
progress konsolidati dwar it-tranzizzjoni lejn is-Sistemi |-godda mill-ewwel trimestru tal-2021, i
jipprovdu KPIs ghad-detezzjoni bikrija tat-twissijiet. Moduli ta’ apprendiment elettroniku, dokumenti
ta’ gwida u materjal ichor ta’ informazzjoni tqieghdu ghad-dispozizzjoni tal-Istati Membri u tal-
operaturi ekonomici. Sal-15 ta’ Dicembru 2025, 1-Istati Membri kollha rnexxielhom ivaraw is-sistema
taghhom f’dak li jirrigwarda I-funzjonalitajiet ewlenin, bil-Portugall, bi Franza u bil-Gre¢ja jkunu 1-
ahhar Stati Membri. Dan juri li I-mizuri ta’ mitigazzjoni miftichma fi tmiem 1-2024 bil-bidla fid-data ta’
tranzizzjoni u l-monitoragg imsahhah tal-progress irrizultaw li huma t-triq it-tajba ’1 quddiem. Dak li
ghad irid isir ghal ftit Stati Membri huwa relatat mal-implimentazzjoni tal-funzjonalitajiet mhux
ewlenin, li se jkomplu jigu mmonitorjati matul 1-2026 sabiex jigi zgurat li l-operaturi ekonomic¢i jkunu
jistghu jibbenefikaw mis-simplifikazzjonijiet kollha offruti mill-KDU, bhall-Izdoganar Centralizzat fl-
Esportazzjoni (CCE).

Ghall-progett PoUS — Fazi 2, l-operazzjoni ¢entrali tieghu tiddependi fuq il-varar nazzjonali. Il-progett
miexi skont I-iskeda minn perspettiva doganali ¢entrali, madankollu, hemm dewmien importanti fid-
disponibbilta tas-Single Windows Nazzjonali Marittimi mill-awtoritajiet marittimi tal-Istati Membri kif
stabbilit fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta” Ottubru 2024 li tipprezenta l-aggornament tal-
2024 tal-Pjan ta’ Implimentazzjoni Pluriennali ghall-istabbiliment ta’ Single Window Marittima
Ewropea (C/2024/6300). F’konformita mad-decizjoni ta’ deroga moghtija, 1-Istati Membri huma
mehtiega jirrapportaw dwar il-progress fil-provvista tal-interfacca bejn is-sistema PoUS kif imsemmi
fid-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2023/2879 u s-Single Window Nazzjonali Marittima Kif previst
fir-Regolament (UE) 2019/1239, kull 4 xhur mill-15 ta’ Awwissu 2025, sal-15-il jum wara r-raba’ xahar.
I1-Kummissjoni talbet lill-amministrazzjonijiet doganali fil-lagghat tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar
id-Dwana Elettronika (ECCG) u tal-Grupp Kummercjali Doganali (CBG) biex jahdmu
f’kollaborazzjoni mill-grib mal-awtoritajiet marittimi sabiex izidu l-gharfien espert taghhom ghall-
implimentazzjoni.

FI-2025 kien mistenni varar ulterjuri ghall-NCTS — Fazi 6 peress li I-operaturi tat-trasport bil-ferrovija
u bit-triq kienu mistennija jikkonformaw mar-rekwiziti I-godda tas-sigurta doganali tal-UE mill-1 ta’
Settembru 2025. Ghar-ragunijiet spjegati fit-tagsimiet 3.7.2, 4.2 u 4.5.2, din id-data giet estiza sal-1 ta’
Gunju 2026 ghall-NCTS — Fazi 6. F’konformita mad-de¢izjoni ta’ deroga moghtija ghall-NCTS — Fazi
6, I-Istati Membri huma mehtiega jirrapportaw kull xahar lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-progress li
sar fl-izvilupp tal-interkonnessjoni prevista fid-Decizjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)
2023/2879. L-NCTS — Fazi 6 hija pass ewlieni lejn ambjent ta’ tranzitu aktar armonizzat u mmexxi mid-
data madwar I-Ewropa — izda t-tranzizzjoni ma hijiex uniformi. Xi negozjanti se jibbenefikaw malajr
minn prezentazzjonijiet simplifikati, filwaqt li ohrajn iridu jkomplu jittrattaw dikjarazzjonijiet separati
tat-tranzitu u tas-sigurta. Matul it-tranzizzjoni, ghal vjeggi multimodali jew multinazzjonali, ir-regoli
tal-prezentazzjoni jistghu jvarjaw bejn il-pajjiz tat-tlug, tat-tranzitu u tad-destinazzjoni. B’harsa ’l
quddiem, huwa mistenni li sa nofs 1-2026 it-tranzizzjoni tkun lesta u 1-Istati Membri kollha se jkunu fl-
NCTS — Fazi 6. Sadanittant, 1-Istati Membri u l-operaturi ekonomi¢i ghandhom ihejju ruhhom u
jizguraw il-prontezza teknika taghhom ghall-NCTS — Fazi 6 biex ikunu f’pozizzjoni tajba biex imexxu
I-merkanzija bla xkiel fix-xenarju ta’ tranzitu li ged jevolvi. Il-Kummissjoni se timmonitorja I-progress
mill-qrib hafna.

20 Fil-WP tal-KDU tal-2023, it-tmiem tal-perjodu ta’ varar ghall-funzjonalitajiet ewlenin tas-sistema kien previst ghall-1 ta’
Dicembru 2023, 1-izvilupp ta’ interfacca armonizzata mal-EMCS ghat-13 ta’ Frar 2024, u 1-funzjonalitajiet li fadal ghat-2 ta’
Dicembru 2024. Sat-2 ta’ Dicembru 2024, 1-Istati Membri u n-negozjanti kollha kellhom juzaw is-sistema AES bil-perjodu ta’
tranzizzjoni li ntemm fil-11 ta’ Frar 2025.
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Fir-rigward tas-sitwazzjoni tas-sistema tas-CClI, 17-il Stat Membru ma lahqux id-data tal-1 ta’ Lulju
2024 ghall-varar tas-CCl — Fazi 1 stabbilita fil-WP tal-KDU? filwaqt li ghas-CCI — Fazi 2, 19-il Stat
Membru ma lahqux l-iskadenza tat-2 ta’ Gunju 2025. Id-dewmien tal-Istati Membri flimkien mal-
approcci differenti ghall-izvilupp u ghall-varar inkrementali tas-sistema ghas-CCl (ara I-1llustrazzjoni 6
hawn taht dwar I-Ippjanar Operazzjonali) johloq zbilan¢ bejn 1-implimentazzjoni tal-ambitu tas-CCl fl-
Istati Membri u r-rekwiziti mill-operaturi ekonomi¢i mill-implimentazzjoni shiha tas-CCI.

Ippjanar Operazzjonali

CCclp2
CcclP1
AT BE BG CY CZ DE DK EE ES Fl FR'GR HR HU IE IT LT LU LV MT ML PL PT RO SE® Sl SK

® AN li huma diga Operazzjonali
® AN i ged jigu Ttestjati, Operazzjoni Posposta ghall-2026
e AN li Ghadhom Mhux Qed Jigu Ttestjati, Operazzjoni Posposta ghall-2026

Illustrazzjoni 6: L-Ippjanar Operazzjonali skont I-Amministrazzjonijiet Nazzjonali (AN) tal-Istati
Membri

II-Kummissjoni kompliet I-attivitajiet taghha biex timmonitorja mill-qrib il-progress tal-izvilupp tal-
komponenti nazzjonali mill-Istati Membri ghall-progett tas-CCI u stabbiliet rapport ta’ progress
konsolidat trimestrali mill-ewwel trimestru tal-2024. Barra minn hekk, it-tim tan-negozju tas-CCl
dedikat tal-Kummissjoni kompla bl-isforzi tieghu biex jindirizza 1-mistoqgsijiet tal-Istati Membri dwar I-
importazzjoni u s-simplifikazzjonijiet fl-importazzjoni bhall-izdoganar ¢entralizzat. Barra minn hekk,
gew organizzati laqghat tal-Grupp Kummer¢jali Doganali tas-CCl biex jikkoordinaw fost I-ohrajn 1-
attivitajiet relatati mal-applikazzjonijiet ghal awtorizzazzjoni tas-CCI, kif ukoll lagghat teknici regolari
kull gimgha u kull gimaghtejn, u sessjonijiet ta’ feedback dwar I-ittestjar tal-konformita.

Moduli tal-apprendiment elettroniku u materjal ta’ komunikazzjoni gew ippubblikati fuq is-sit web
Europa biex jappoggaw it-tranzizzjoni lejn is-sistemi I-godda u l-implimentazzjoni taghhom. Il-
Kummissjoni harget ukoll ittri amministrattivi lill-Istati Membri li qed jiffac¢jaw dewmien fl-
implimentazzjoni tal-progett CCI lil hinn mill-iskadenza legali.

Id-dewmien li jesperjenzaw I-Istati Membri jaffettwa I-progress tas-sistemi trans-Ewropej kollha i,
imbaghad, jaffettwa I-attivitajiet tal-Kummissjoni. Dan jirrikjedi investiment kontinwu fir-rizorsi
ddedikati ghall-ittestjar tal-konformita, il-koordinazzjoni u l-attivitajiet ta’ appogg ghall-progetti trans-
Ewropej kif ukoll manutenzjoni estiza tal-komponenti ¢entrali matul il-perjodi ta’ tranzizzjoni. Dan
jinvolvi wkoll aktar assistenza lill-Istati Membri u monitoragg tal-progress.

Fil-gosor, matul 1-2025, il-Kummissjoni hadet ukoll ghadd ta’ mizuri, komplementari ghal dawk
identifikati u mwettqa fil-livell nazzjonali mill-1stati Membri.

L-ewwel nett, il-Kummissjoni sahhet is-supervizjoni u I-monitoragg tal-programm digitali tal-KDU
billi ziedet il-frekwenza tar-rapporti tal-progress u organizzat laqghat bilaterali u missjonijiet fil-livell
tad-Diretturi ma’ kull wiehed mill-Istati Membri. L-implimentazzjoni tal-WP tal-KDU tqieghdet b’mod
konsistenti fuq l-agenda tal-laqghat u tal-missjonijiet immexxija mid-Direttur Generali u fil-lagghat

2L Fil-WP tal-KDU tal-2023, it-tmiem tal-perjodu tal-varar kien previst ghall-1 ta’ Lulju 2024.
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plenarji ta’ livell gholi mad-Diretturi Generali tal-Istati Membri, bhal fil-Grupp tal-Politika Doganali, u
mas-CIlOs tal-Istati Membri fin-Network tas-CIOs. L-Istati Membri gew imhegga jsegwu mill-grib il-
progress ghall-progetti li fadal u jiehdu mizuri ta’ mitigazzjoni bil-ghan li jitlesta l-programm digitali
tal-KDU sa tmiem 1-2025.

II-Kummissjoni kompliet tuza dashboard tal-Pjan Strategiku Pluriennali ghad-Dwana (MASP-C)
ibbazat fuq ir-Revizjoni tal-MASP-C tal-2023 u I-WP tal-KDU tal-2023 biex timmonitorja I-progress u
I-istadji importanti tal-progett u tidentifika dewmien fi stadju bikri. 1d-dashboard huwa pprezentat fuq
bazi trimestrali lill-Istati Membri fl-ECCG li ged jiltaga’ b’mod kongunt mal-komunita kummercjali.

It-tieni, il-Kummissjoni kompliet issahhah 1-assistenza taghha lill-1stati Membri ghas-sistemi trans-
Ewropej billi adottat approcc¢ agli u iterattiv ghall-izvilupp u ghall-varar tas-sistemi elettronici tal-KDU.
Dan il-metodu, li jinkludi I-prototipar, rizoluzzjoni rapida ta’ kwistjonijiet, u ammont ta’ xoghol
bilan¢jat kemm ghall-Kummissjoni kif ukoll ghall-Istati Membri, itejjeb il-kwalita tas-sistema u
jiffacilita progress tangibbli. Dan l-approc¢c¢ intlaga’ tajjeb mill-Istati Membri u min-negozjanti.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbiliet mekkanizmu kollaborattiv fost il-partijiet ikkoncernati
mill-bidu tal-progetti biex issahhah l-attivitajiet preparatorji, tipprevjeni diffikultajiet fit-tehid tad-
decizjonijiet u tizgura t-trasparenza permezz ta’ aggornamenti regolari tal-progetti.

IlI-Kummissjoni kompliet ukoll bil-programmi ta’ koordinazzjoni u monitoragg ghal kull wiched
mill-progetti li ghaddejjin relatati mas-sistemi trans-Ewropej ICS2, NCTS, CCl u AES.

It-tielet, il-Kummissjoni fittxet I-input tal-Istati Membri permezz ta’ stharrigiet u mezzi ohrajn dwar il-
limiti taghhom u l-appogg mehtieg biex jittaffew ir-riskji. L-Istati Membri esprimew li |-laqghat
bilaterali fil-livell tad-Diretturi u d-djalogu tekniku mad-DG TAXUD kienu ta’ benefic¢ju kbir. I1-
Kummissjoni kompliet bl-ezercizzju biex tigbor it-taghlimiet mehuda u I-ahjar prattiki ghall-izvilupp
tal-progetti digitali. Ghal dak il-ghan, l-istharrig li sar f1-2025 ipprovda din I-informazzjoni u l-eziti
zdiedu mat-tagsima 1 tad-Dokument ta’ Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja dan ir-
rapport. Barra minn hekk, diversi Stati Membri gasmu I-esperjenzi u I-prattiki nazzjonali taghhom fit-
trasformazzjoni digitali tal-KDU matul il-laggha tal-Grupp ta’ livell gholi dwar il-Politika Doganali
f’Lulju u " Di¢embru 2025 u 1-laggha tan-Network tas-CIOs f"Novembru 2025.

Ir-raba’, f’konformita mal-istrategija tal-infurzar tal-UE, il-Kummissjoni involviet ruhha wkoll
f’korrispondenza formali mal-Istati Membri li qed jiffaccjaw dewmien fl-implimentazzjoni tas-sistemi
digitali. IlI-Kummissjoni ddecidiet li tiehu azzjoni legali kontra 1-Istati Membri talli nagsu milli
jikkonformaw mal-obbligi taghhom skont il-KDU u I-WP tal-KDU. Infethu proceduri ta’ ksur kontra
14-il Stat Membru (I-Awstrija, il-Belgju, i¢-Cekja, Cipru, id-Danimarka, Franza, il-Gre¢ja, 1-Irlanda, I-
Italja, Malta, is-Slovakkja, is-Slovenja, il-Portugall u r-Rumanija) f’Mejju??, £’ Gunju® u f’Lulju® tal-

22 Intbaghtu ittri ta’ intimazzjoni (LFN) li¢-Cekja (INFR(2025)2017), lid-Danimarka (INFR(2025)2018), lill-Grecja
(INFR(2025)2019), lill-Awstrija (INFR(2025)2015), lir-Rumanija (INFR(2025)2020), u lis-Slovakkja (INFR(2025)2021) talli
nagsu milli jvaraw is-sistemi elettronici ghall-Hazna Temporanja ghat-trasport bl-ajru u, f’xi kazijiet, is-Sistema Nazzjonali
tal-Importazzjoni, sal-iskadenza tal-31 ta’ Dicembru 2023. Barra minn hekk, intbaghtu LFN lid-Danimarka (INFR(2025)2011),
lil Franza (INFR(2025)2012), lil Cipru (INFR(2025)2010), lill-Awstrija (INFR(2025)2007), lill-Portugall (INFR(2025)2013),
u lir-Rumanija (INFR(2025)2014) talli naqsu milli jittrazmettu data doganali kompluta lill-Kummissjoni permezz ta’ SURV3.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/inf 25_982

2 Inbdew proceduri ta’ ksur kontra 1-Portugall (INFR(2025)2064) u I-Belgju (INFR(2025)2016) ghan-nuqqas ta’ varar tas-
sistema ghall-Hazna Temporanja ghat-trasport bl-ajru, u fil-kaz tal-Portugall, anke ghas-Sistema Nazzjonali tal-Importazzjoni.
Barra minn hekk, intbaghtet ittra ta’ intimazzjoni (LFN) lill-Belgju (INFR(2025)2009) talli nagas milli jittrazmetti data
doganali kompluta lill-Kummissjoni permezz tas-sistema SURV3.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/inf 25 1241

2 II-Kummissjoni harget ittri ta’ intimazzjoni (LFN) lil Franza (INFR(2025)2060) u lil Cipru (INFR(2025)2061) ghan-nugqas
ta’ varar tas-Sistema ghall-Hazna Temporanja u ghas-Sistema Nazzjonali tal-Importazzjoni, u fil-kaz ta’ Franza, anke ghas-
Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni. Barra minn hekk, i¢-Cekja (INFR(2025)2054), I-Irlanda (INFR(2025)2055), I-Italja
(INFR(2025)2056), Malta (INFR(2025)2057), is-Slovenja (INFR(2025)2059), u s-Slovakkja (INFR(2025)2058) gew iccitati
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/inf_25_982#_blank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/inf_25_1241

2025 talli nagsu milli jissodisfaw l-obbligi taghhom li jvaraw is-sistema ghall-Hazna Temporanja ghat-
Trasport bl-ajru (TS Air), is-Sistema Nazzjonali tal-Importazzjoni (NIS), is-Sistema Awtomatizzata tal-
Esportazzjoni (AES) u talli nagsu milli jissodisfaw I-obbligi taghhom dwar it-trazmissjoni tad-data
doganali lis-sistema ta’ Sorveljanza (SURV3).

Meta wiched ihares lura lejn 1-esperjenzi generali tat-tranzizzjoni digitali u 1-implimentazzjoni tal-KDU
matul perjodu ta’ 10 snin, intalab ir-rispons tal-Istati Membri matul laqgha dedikata tas-ClOs dwar |-
akbar sfidi matul l-implimentazzjoni digitali tal-KDU. It-twegibiet urew xejra cara: it-tliet
diffikultajiet I-aktar sinifikanti kienu, b>’margni konsiderevoli, (1) strutturi ta’ governanza li
jippermettu t-tehid ta’ decizjonijiet f’waqtu, (2) is-sostenn tal-involviment tal-partijiet
ikkon¢ernati, u (3) id-definizzjoni u z-zamma ta’ ambitu ¢ar. Il-kumplessita tal-arrangamenti ta’
governanza nazzjonali, f*certi kazijiet, holqot tixrid tar-responsabbilta. Fi programmi ta’ trasformazzjoni
digitali fuq skala kbira bhall-KDU, ir-responsabbilta mifruxa tfisser direttament riskju ta’ twettiq. L-
esperjenza tal-Kummissjoni wriet li t-twettiq jithaffef biss meta jigu stabbiliti sjieda ¢ara ta’ livell gholi,
tmexxija u koordinazzjoni ¢entrali fil-livell nazzjonali; il-progress kien ferm aktar mghaggel u aktar
prevedibbli.

talli naqsu milli jittrazmettu data doganali kompluta lill-Kummissjoni  permezz tas-sistema SURV3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/inf 25 1628
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