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1. REAMHRA

Is i seo tuarascail bhliantail 2024 ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme digiteach Chod
Custaim an Aontais?, an séi ceann a dhréachtaigh an Coimisitn i gcomhréir le hAirteagal 278(a) 6
Chdd Custaim an Aontais maidir leis an dul chun cinn i dtaobh na cérais leictreonacha a fhorbairt?.
Cumhdaitear Iéi stadas an dul chun cinn a baineadh amach in 2024, lena n-airitear dearcadh ar an
dul chun cinn a bhfuil coinne leis amach anseo.

Théinig Céd Custaim an Aontais i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2016 agus i ndiaidh é a least in 20193,
bunaitear leis na sprioc-amanna 2020, 2022 agus 2025 chun na tionscadail a thabhairt i gcrich de réir a
chéile i dtéarmai aistrit agus cur chun feidhme digiteach. Is féidir leanuint leis na corais leictreonacha
agus corais phaipéir at4 ann cheana a Usaid chun foirmiulachtai custaim a thabhairt chun criche (na
‘bearta idirthréimhseacha’ mar a thugtar orthu) go dti go mbeidh na cérais leictreonacha nua né
uasghradaithe atd beartaithe faoi Chod Custaim an Aontais ag feidhmid. Sa chomhthéacs sin, ta Clar
Oibre Chéd Custaim an Aontais* agus an Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe
Teicniula le haghaidh na gcéras leictreonach® le I[éamh i gcomhar le Céd Custaim an Aontais agus lena
ghniomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme.

Ta Clar Oibre Chod Custaim an Aontais ar an ionstraim dli chun an préiseas aistrithe trithoiseach
céimseach agus casta i dtreo timpeallacht chustaim atd go hiomlan digiteach a stidradh, agus
idirspleéchais idir na corais agus staid na forbartha iarbhir & gcur san aireamh. Is éard ata ann an
ionstraim a Usaidtear chun na péirtithe leasmhara sna tionscadail (na Ballstait, an Coimisian, oibreoiri
eacnamaiocha) a stidradh i dtreo na tionscadail a chur chun feidhme ar bhealach coiteann agus indéanta
faoin 31 Nollaig 2025 mar dhéata deiridh criochnaitheach an aistrithe dhigitigh.

Leis an tuarascdil seo tarraingitear ar Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais, rud a ghlac an
Coimisitun an 15 Nollaig 2023, mar an bhunline chun an dul chun cinn a thuairiscid. Sainitear
gnéithe rialachais an chlair agus an tionscadail sa Phlean Straitéiseach llbhliantdil maidir le Custam
(MASP-C).

I gcomhthreo le cur chun feidhme leantnach Chdd Custaim an Aontais, an 17 Bealtaine 2023 ghlac an
Coimisiun togra chun athchéiria cuimsitheach a dhéanamh ar an Aontas Custaim, lena n-airitear Cod
Custaim nua de chuid an Aontais, ar claochl suntasach é sin ar chreat custaim an Aontais.b. Ta
Parlaimint na hEorpa agus an Chombhairle i mbun scridi ar an togra sin faoi lathair de réir an ghnathnés
imeachta reachtaigh.

T4 an t-athchoiriu sin struchturaithe timpeall tri phriomhcholin:

! Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle an 9 Deireadh Fémhair 2013 lena
leagtar sios Cod Custaim an Aontais, 10 L 269, 10.10.2013, Ich. 1-101.

2 Tuarascéil 6n gCoimisiun chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gCombhairle:

2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434;

2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339;

2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382;

2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0029;

2023: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=COM%3A2024%3A395%3AFIN.

3 Rialachan (AE) 2019/632 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle an 17 Aibrean 2019 lena leasaitear Rialachan
(AE) Uimh. 952/2013 a mhéid a bhaineann le sineadh ama a chur le hdsaid idirthréimhseach a bhaint as bealai eile seachas na
teicnici prdiseala sonrai leictreonacha da bhforailtear i gCéd Custaim an Aontais, 10 L 111, 25.4.2019, Igh. 54-58.

4 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2879 6n gCoimisiin an 15 Nollaig 2023 lena mbunaitear an clar oibre
maidir leis na cérais leictreonacha da bhforailtear i gCod Custaim an Aontais a fhorbairt agus a imscaradh, 10 L 202302879,
22.12.2023, Igh. 1-17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=0J:L_202302879.

5 Rialachan Cur Chun Feidhme (AE) 2025/512 6n gCoimisitn an 13 Marta 2025 maidir le socruithe teicnitla chun
corais leictreonacha a fhorbairt, a chothabhail agus a Usaid chun faisnéis a mhalart( agus a stérail faoi Rialachan (AE)
Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle, 10 L 2025/512, 20.3.2025, Igh. 1-45, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj/eng?eliuri=eli%3Areg_impl%3A2025%3A512%3A0j&locale=ga.

6 Togra le haghaidh RIALACHAN O PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ON gCOMHAIRLE lena
mbunaitear Cod Custaim an Aontais agus Udaréas Custaim an Aontais Eorpaigh, agus lena n-aisghairtear Rialachan
(AE) Uimh. 952/2013 (COM/2023/258 final).
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1) Udaréas Custaim an Aontais Eorpaigh a chrutht a fhorbréidh agus a dhéanfaidh maoirseacht ar
Mhol Sonrai Custaim an Aontais: is éard a bheidh ann sin inneall an chérais nua a chuirfidh
timpeallacht laraithe sonraibhunaithe in ionad an struchtdir TF dhilaraithe ata ann faoi lathair
agus até bunaithe ar dhearbhuithe custaim;

2) comhphairtiocht nua le hoibreoiri tradala bunaithe ar phroisis thrédhearcacha, rud a fhagfaidh
go mbeidh sreabha tradala comhliontacha in ann oibrid gan idirghniomhaiocht chustaim
thoirmitil agus rud a laghddidh an t-ualach riarachain gaolmbhar;

3) coras custaim riomhthrachtala saincheaptha, rud a fhagfaidh go mbeidh ardain ar line ina
bpriomhghniomhaithe chun a airithia gurb amhlaidh leis an hearrai a dhioltar ar line go direach
le tomhalt6iri san Aontas a chomhlionfar na hoibleagaidi custaim uile.

Is tosaiocht lidir € corais leictreonacha Chod Custaim an Aontais a chur i gerich go trathuil chun na
tairbhi a tugadh isteach le haghaidh tradalaithe i gCéd Custaim an Aontais a chur i gcrich. Ta an méid
sin rithabhachtach chun tacu leis an Athchoirit Custaim agus le forbairt Mhol Sonrai Custaim an Aontais
a bheidh ann amach anseo agus chun cur leo, seachas sin, ni bheadh na simplithe suntasacha a gealladh
leis an athchairi custaim bunaithe ar bhonn laidir.

2. INNEACHAR NA TUARASCALA

Is féidir na tionscadail ata liostaithe i gClar Oibre Chédd Custaim an Aontais a roinnt i dtri chatagéir de
chorais bunaithe ar na sainmhinithe da ndéantar forail sa Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na
Socruithe Teicnidla’:

i)  Coérais larnacha thras-Eorpacha ata le forbairt nd le huasghradd ag an gCoimisitn (da
n-¢éilitear go minic go ndéanfaidh na Ballstait forbairti n6 uasghraddi ar na coérais naisitnta
freisin);

ii)  Corais dhilaraithe thras-Eorpacha nach mér don Choimisitn a fhorbairt n6 a uasghradd ach
a bhfuil comhphairt naisitnta acu le cur chun feidhme ag na Ballstait;

iii)  Corais naisinta nach mér do na Ballstéit iad féin iad a fhorbairt n6 a uasghradu.

Tosaitear an tuarascail seo tri mhinid a thabhairt ar an modh chun an tuarascail a chrutht agus na foinsi
a Usaidtear (roinn2) agus ansin cumhdaitear gan mhoill na freagrachtai le haghaidh chdrais
leictreonacha Chéd Custaim an Aontais (roinn 3). Thairis sin, tugtar an forléargas domhanda inti ar na
tionscadail éagsula agus ar a ndul chun cinn agus cuirtear i dtdbhacht 1éi freisin moilleanna féideartha, i
gcas ina sainaithnitear iad, chomh maith le bearta maolaitheacha beartaithe (roinn 4). Déantar achoimre
ar an measunu foriomlan ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme Chlar Oibre Chdd Custaim an
Aontais i gconcliid na tuarascala seo (roinn 5).

Ta Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitin ag gabhail leis an tuarascail seo?,
doiciméad a foilsiodh in éineacht leis an tuarascail seo, ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe maidir le
pleanail agus dul chun cinn na dtionscadal éagsuil mar a thuairiscigh na Ballstéit. Thacaigh conraitheoir
seachtrach leis an obair sin.

Déantar an tuarascail agus an Doiciméad Inmheénach Oibre a tharraingt suas ar bhonn faisnéis a bailiodh
6 na foinsi seo a leanas:

(1) pleananna tionscadail néisitnta a gceanglaitear ar na Ballstait iad a sholathar faoi dhé sa
bhliain (i mi Eandir agus mi an Mheithimh).

7 Rialachan Cur Chun Feidhme (AE) 2025/512 6n gCoimisitn an 13 Marta 2025 maidir le socruithe teicnidla chun
corais leictreonacha a fhorbairt, a chothabhdil agus a uséid chun faisnéis a mhalartd agus a stérdil faoi Rialachan (AE)
Uimh. 952/2013 & Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle, 10 L 2025/512, 20.3.2025, Igh. 1-45, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj/eng?eliuri=eli%3Areg_impl%3A2025%3A512%3Aoj&locale=ga

8 Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an Tuarascail 6n gCoimisitn chuig Parlaimint
na hEorpa agus chuig an gComhairle de bhun Airteagal 278a de Chdd Custaim an Aontais, maidir le dul chun cinn i bhforbairt
na gcoras leictreonach da bhforailtear faoin gCéd, Doiciméad Inmheanach Oibre (2024) XX final.
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San fhaisnéis a bailiodh le haghaidh gach tionscadail airitear datai sonracha, an stadas agus an dul chun
cinn le haghaidh gach ceann de na garspriocanna a leagtar sios i gClar Oibre Chdd Custaim an Aontais;

(2) suirbhé a scaipeadh ar na Ballstait.

Leis an bhfaisnéis, gabhadh an measunu ar riosca, moilleanna agus ctiseanna le haon mhoilleanna den
sort sin, chomh maith leis na bearta maolaitheacha a beartaiodh agus/né a rinneadh i ndail leis na
tionscadail. Thairis sin, ag leandint den chur chuige a glacadh in 2023, sholathair na Ballstait faisnéis
freisin maidir leis na ceachtanna a foghlaimiodh le linn na tionscadail a fhorbairt agus maidir leis an
tacaiocht bhreise fhéideartha is gé;

(3) cruinnithe ardleibhéil déthaobhacha le Stitrthoireachtai TF Custaim na mBallstat.

Le linn na gcruinnithe déthaobhacha, faightear tuiscint iomlan agus chruinn 6 na Ballstait ar stadas gach
tionscadail de chuid Chdod Custaim an Aontais, lena n-airitear na saincheisteanna a bhi rompu, agus
gintear smaointe chun feabhas a chur ar staideanna achrannacha.

(4) aschuir 6 na clair thras-Eorpacha um chomhordu agus um fhaireachan.

Sa tuarascéil seo airitear anailis freisin bunaithe ar fhaisnéis nios mionsonraithe arna solathar ag na
Bainisteoiri Tionscadail in Ard-Stitrthoireacht an Chanachais agus an Aontais Chustaim (AS TAXUD)
de chuid an Choimisitin agus arna tuairiscit ag na Ballstait faoi chuimsiu na gClar Comhorduchain ata
i bhfeidhm 6 bhi 2020 ann le haghaidh na gcoras tras-Eorpach.

3. FREAGRACHTAI LE hAGHAIDH CHORAIS LEICTREONACHA CHOD
CUSTAIM AN AONTAIS

De réir struchtlr an chdrais arna chomhaontt ag na Ballstait agus ag an gCoimisiun le haghaidh gach
ceann de na corais (de chineal laraithe, dilaraithe n6 naisitnta), sainitear comhroinnt réil a mhéid a
bhaineann leis na freagrachtai as forbairt, imscaradh, oibrit agus coinneéil ar bun. Leagtar an méid sin
sios sa Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe Teicnitla ina dtugtar tuairisc ar a bhfuil i
gceist le comhphairteanna na gcdras sin, agus ar a gcineal — naisiunta (arna fhorbairt ar an leibhéal
naisitinta) no coiteann (arna fhorbairt ar leibhéal an Aontais). O thaobh struchtuir de, ta na corais laraithe
agus dhilaraithe de chineal tras-Eorpach agus t4 comhphairteanna coiteanna iontu mar réamhshocrq, in
éineacht le comhphairteanna ndisiunta, uaireanta, cé nach bhfuil sna cérais ndisiunta ach
comhphairteanna naisiunta.

I gcomhréir le hAirteagal 103 de Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe Teicnilla,
déanfaidh an Coimisiin na comhphairteanna coiteanna a fhorbairt, a thastail, a imscaradh agus a
bhainistit, agus féadfaidh na Ballstait iad a thastail. Déanfaidh na Ballstait na comhphairteanna
naisianta a fhorbairt, a thastail, a imscaradh agus a bhainistid.

Airitheoidh na Ballstiit go mbeidh na comhphdirteanna naisitnta idir-inoibritheach leis na
comhphéirteanna coiteanna. Déanfaidh an Coimisiun na sonraiochtai coiteanna le haghaidh na gcoras
dilaraithe a dhearadh agus a chothabhail i ndlGthchomhar leis na Ballstait. Déanfaidh na Ballstait
comhéadain a fhorbairt, a oibrit agus a chothabhdil chun an fheidhmitlacht a sholathar le haghaidh na
gcoras dilaraithe is ga le haghaidh malart( faisnéise le hOibreoiri Eacnamaiocha agus le daoine eile tri
chomhphairteanna naisitnta agus comhéadain naisitnta, mar aon le Ballstait eile tri chomhphairteanna
coiteanna.



4. FORBHREATHNU DOMHANDA AR DHUL CHUN CINN LE CORAIS
LEICTREONACHA CHOD CUSTAIM AN AONTAIS

T& 17 dtionscadal i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais as a dtagann imscaradh na gcéras leictreonach
a éilitear lena n-airitear 14 thionscadal thras-Eorpacha as a bhfuil an Coimisitn agus na Ballstait
freagrach (as a dtagann corais laraithe agus dhilaraithe) agus 3 thionscadal naisitnta a thagann faoi
fhreagracht na mBallstat amhain (as a dtagann cérais naisiunta).

4.1 TIONSCADAIL A CUIREADH | gCRICH ROIMH 2024

Tuairiscionn an Coimisiun imscaradh rathdil na naoi gcoéras nua né uasghraduithe seo a leanas:

° Coras Onnmhaireoiri Claraithe Chdd Custaim an Aontais — REX (nua): Arna imscaradh in
2017,

o Cinnti Custaim Chdd Custaim an Aontais — CDS (nua): Arna imscaradh in 2017,

o Rochtain Dhireach Tradalai Chod Custaim an Aontais ar na Corais Eorpacha Faisnéise —
UUM&DS (Bainistiocht Usaideora Aonfhoirmeach & Sinil Digiteach) (nua): Arna
imscaradh in 2017;

° Coras Claruchain agus Aitheantais Oibreoiri Eachamaiocha Chéd Custaim an Aontais 2 —
EORI2 (uasghradd): Arna imscaradh in 2018;

o Faireachas 3 Chod Custaim an Aontais — SURV3 (uasghradud): Arna imscaradh in 2018;

o Faisnéis Taraife Cheangailteach Chdd Custaim an Aontais — BTl (uasghradud): Arna
imscaradh in 2019;

o Oibreoiri Eacnamaiocha Udaraithe Chod Custaim an Aontais — AEO (uasghradu): Arna
imscaradh in 2019;

° Bileoga Faisnéise Chod Custaim an Aontais le haghaidh N6sanna Imeachta Speisialta —
INF (nua): Arna imscaradh in 2020;

° Coras Rialaithe Allmhairi Chéd Custaim an Aontais 2 — Eisidint 1 agus 2 — ICS2 — Eisitint
1 agus 2 (uasghradu): Imscaradh iad in 2021 agus 2023 faoi seach.

4.2 TIONSCADAIL ATA LEANUNACH AGUS A TUGADH | gCRICH IN 2024

Is é is aidhm don tuarascail seo na héachtai agus na duashlain a thainig chun cinn agus na tionscadail
leantnacha & gcur chun feidhme in 2024 ag an gCoimisidn agus ag na Ballstait a chur i dtabhacht.

| Roinn 4.2.1 tugtar forbhreathnu ar na sé thionscadal thras-Eorpacha ata beartaithe lena n-imscaradh
idir 2024 agus 2025. | gcas 5 cinn de na tionscadail sin, is in 2024 a thiocfaidh deireadh lena dtréimhsi
imscartha mar a leagtar sios i gcreat dlithidil Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais.

Le roinn4.2.2 leagtar amach cur chun feidhme na 3 thionscadal naisidnta, is é sin Fdgra
Teachta/Fogra Cur i Lathair/Storéil Shealadach (na cérais iontrala naisiinta mar a ghairtear diobh),
Coérais Allmhairiuchain Naisitnta, agus Nésanna Imeachta Speisialta. Beartaiodh ar dtis go mbeadh
na tionscadail sin oibriochtuil faoin 31 Nollaig 2022, mar a shainitear i gCéd Custaim an Aontais. Mar
sin féin, toisc nach rabhthas in ann an sprioc-am sin a chomhlionadh agus mar a sainaithniodh cheana i
dTuarascalacha Bliantiila Chod Custaim an Aontais ar Dhul Chun Cinn, d’iarr roinnt Ballstat maola faoi
Airteagal 6(4) de Chdéd Custaim an Aontais. D4 thoradh sin, an 1 Feabhra 2023, ghlac an Coimisiln
Cinnti Cur Chun Feidhme lena ndeonaitear maoluithe do Bhallstait airithe, lenar leathnaiodh an
sprioc-am chuig an 31 Nollaig 2023 le haghaidh na gCdras Allmhairidchain Naisiunta agus réimse
allmhairitchain na Nésanna Imeachta Speisialta, agus le haghaidh na gcéras iontrala naisitnta le
haghaidh aeriompair, agus léiriodh ailinit breise an trath chéanna leis na heisitinti éagsula de ICS2 le
haghaidh modhanna iompair eile.



4.2.1 Tionscadail thras-Eorpacha

Leanann na tionscadail thras-Eorpacha struchtur ar leith, a bhféadfadh meascan de ghnéithe larnacha
agus naisitnta a bheith i gceist leis chomh maith le céimeanna né comhphairteanna iomadila. Mar a
luaitear in Airteagal 278(3) de Chdd Custaim an Aontais, ni mar na tionscadail a chur i gcrich trath nach
déanai n& an 31 Nollaig 2025. Cuirtear tuairisc agus dul chun cinn maidir le gach tionscadal i lathair

thios:

1)

2)

3)

Bainistiocht Rathaiochta Chod Custaim an Aontais — GUM (nua): ta sé d’aidhm aige
bainistiocht éifeachtach agus éifeachtuil ar chineélacha éagsula rathaiochtai ar fud an Aontais
a airithiu, ag dirid ar fheabhas a chur ar an luas préiseéla, inrianaitheacht, agus faireachan a
dhéanambh ar rathaiochtai idir oifigi custaim.

Dul chun cinn: GUM — Comhphdirt 1 lena ndéantar rathaiochtai is féidir a usaid ar fud na
mBallstat a bhainistii go larnach, thainig si chun bheith oibriochtuil an 11 Marta 2024
laistigh den Choras Cinnteoireachta Custaim. | bhfianaise an idirnaisc idir an da
chomhphairt, leanann gniomhaiochtai tastala comhréireachta de bheith ar fail go gcuirfidh
na Ballstait a gcorais GUM — Comhphairt 2 chun feidhme.

Maidir leis an gcomhphairt naisiunta, GUM — Comhphairt 2, tathar ag suil go mbunéidh na
Ballstait naisc oibriochtdla leis an gcomhphairt larnach idir mi an Mharta 2024 agus mi an
Mheithimh 2025. Thuairiscigh clpla Ballstat gur cuireadh imscaradh a gcomhphairte
naisiunta i gcrich; mar sin féin, thuairiscigh formhér na mBallstat go bhfuil riosca ar leibhéal
iseal go meanleibhéal ann go ndéanfar an tionscadal a chur i gcrich go trathdil faoi R2 2025.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.6.2 agus roinn 4.1.2 den Doiciméad Inmheanach
Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Coras Rialaithe Allmhairi 2 de chuid Chéd Custaim an Aontais — ICS2 (uasghradu): is é
is aidhm d6 Séabhailteacht agus Slandail an tslabhra solathair a neart( tri fheabhas a chur ar
chailiocht sonrai, ar chomhdu, ar infhaighteacht agus ar chomhroinnt ardfhaisnéise lastais.

Dul chun cinn: Le ICS2 — Eisitint 3, leathnaitear an raon feidhme 6 aeriompar chuig tracht
muiri agus uiscebhealai intire, tracht ar bhoithre agus iarnréid. Os rud é go mbaineann sé le
larchoras, is oibreoiri eacnamaiocha amhain a dhéanann gniomhaiochtai tastala
combhréireachta le haghaidh na heisina sin.

Ar an iomlén, tosoidh na hoibreoiri eacnamaiocha ag Usaid ICS2 — Eisidint 3 i dtri chéim:
iomprairi muiri agus uiscebhealai intire faoin 4 Nollaig 2024, tracht muiri agus uiscebhealai
intire faoin 1 Aibrean 2025 agus iomproiri béthair agus iarnréid faoin 1 Mean Fomhair 2025.
Léirigh formhor na mBallstét go raibh an tionscadal ar sprioc le haghaidh an iompair mhuiri
agus go raibh riosca iseal ann go gcomhlionfar sprioc-am Chlar Oibre Chod Custaim an
Aontais le haghaidh na mod iompair eile.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 4.2.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid
an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Cruthdnas Chod Custaim an Aontais ar Stadas Aontais — PoUS (nua): is € is aidhm d6
cruthGinas go léir a storéil, a bhainistit agus a aisghabhail chun a Iéirid go solathraionn
tradalaithe stadas Aontais da n-earrai. Mar gheall ar spleachais le Lastliosta Earrai Custaim
Chod Custaim an Aontais agus leis an timpeallacht Eorpach lonaid llfhreastail Mhuiri,
cuirfear an tionscadal i gcrich in dha chéim éagsula chun rioscai agus neamhréireachtai a
ioslaghdu.

Dul chun cinn: PoUS — Céim 1 tosaiodh na hoibriochtai an 1 Marta 2024 mar a
beartaiodh.

Maidir le PoUS — Céim 2, chuir an Coimisiln sonraiochtai teicnitla i gcrich in R2 2023,
agus ta gniomhaiochtai tastala comhréireachta le tabhairt i gcrich in R3 2025.
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Té na Ballstait agus an Coimisian ar an sprioc chun an tionscadal a chur i gcrich go trathuil
faoin spriocdhéata dlithidil an 15 Lunasa 2025. Sainaithniodh meénriosca go hardriosca le
haghaidh an tionscadail i bhfianaise an spledchais ar EMSWe.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.9.2 agus roinn 4.3.2 den Doiciméad Inmheénach
Oibre de chuid an Choimisidin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Imréiteach Laraithe Allmhairidchain Chdd Custaim an Aontais — Le cdras Tras-Eorpach
CCI nua éairithitear digitit an phrdisis laraithe imréitigh ar an leibhéal Eorpach mar a
shainitear i gCo6d Custaim an Aontais. Leis sin cuirtear é ar a gcumas do thradalaithe iontaofa
dearbht custaim a chur isteach ag an oifig custaim maoirseachta i mBallstat a mbunraiochta,
le haghaidh earrai a chuirtear i lathair oifig custaim go fisiceach in aon Bhallstat eile, rud a
chumasaionn proisedil dearbhuithe custaim agus scaoileadh fisicidil earrai ar bhealach
digiteach, éifeachtuil, intuartha agus comhordaithe i measc na n-oifigi custaim ata lonnaithe
i mBallstait éagsula.

Ta céras CCI a chur chun feidhme in dha chéim:

Le CCI — Céim 1, cumasaitear uathphroisedil dearbhaithe chaighdeanaigh agus shimplithe
lena n-airitear dearbhtl custaim réamhthaiscthe, chomh maith le dearbht forliontach de
chineél tréimhsiuil n6 ginearalta chun earrai a scaoileadh i saorchdrsaiocht, nds imeachta
storasaithe custaim, proiseéil isteach agus Usaid deiridh. Le CCI — Céim 2, cuirtear le Céim 1
trid an raon feidhme a leathnd chuig na casanna CCI uile at4 fagtha, lena n-airitear
cinedlacha dearbhaithe agus sreabh préisis nios casta. Is é is aidhm d6 comhthathu
digiteach agus feidhmidlacht an imréitigh laraithe le haghaidh allmhairi ar fud an Aontais a
chur i gerich.

Ta dlathbhaint idir an da chéim: Réamhriachtanas le haghaidh Chéim 2 isea Céim 1, agus
roghnaigh Ballstéit airithe an da chéim a chur chun feidhme go comhuaineach chun iarrachtai
naisianta a chuichairid.

Dul chun cinn: Le haghaidh CCI — Céim 1, t& dul chun cinn & dhéanamh ag an gCoimisitn
de réir an sceidil agus ta tastail comhréireachta leis na Ballstait ar bun faoi lathair. Sannadh
riosca meanleibhéil go riosca ardleibhéil don tionscadal mar gheall ar spleachais ar ullmhacht
na mBallstat le huasghradd na gCéras Allmhairilichain Naisilnta, réamhriachtanas chun
CCl a imscaradh.

Cuireadh tus leis an gcéad chéim de chur chun feidhme chéras CCI an 1 1Gil 2024 trath a
ullmhaiodh na comhphairteanna coiteanna agus cuid de na comhphairteanna
naisiunta. Mar a léiritear i bhFior 1 thios, t4 céim 1 de CCl ar fail lena hiséid ag gnélachtai
Eorpacha in 9 mBallstat (BG, EE, ES, LU, LT, LV, PL, RO, HR) i mi Mhean Fémhair 2024.
Faoin 2 Meitheamh 2025 ta sé beartaithe ag BE, CZ, DK, EL, CY, IT, MT, AT, HU, PT, FlI,
SE dul isteach ann de réir a chéile. Faoin 31 Nollaig 2025 ta sé beartaithe ag DE, SK, NL,
agus IE dul isteach ann de réir a chéile. Ta sé beartaithe ag FR dul isteach ann tar éis 2025.

Airitear i ngach barra cruaiche gorm an lion Ballstat a d’imscar céras CCI, agus léiritear leis
an line ghlas an lion ioml&n Ballstét (a bhfuil coinne leis go mbeidh siad) in oibriochtai agus
[éiritear leis an line dhearg garsprioc dhlithitil an 1 1Gil 2024.
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CCl P1 Tus na nQibriochtai (1.7.2024)
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#BS ag dul i mbun Oibriochtai
#BS i mbun Oibriochtai

2024R1 2024R2 2024R32 2024R4 2025R1 2025R2 20I5R3 2025R4 2025R1 202ER2 2026R3 2026R4

Fior 1: Ballstait CCI C1 ag dul i mbun oibriochtai

A mhéid a bhaineann le CCl — Céim 2, thug an Coimisiln na sonraiochtai teicnitla chun
criche in 2022 agus cuireadh tastail comhréireachta ar fail.

Chun cinamh a thabhairt do na Ballstait agus do na tradalaithe gach cas agus proiseas CCl
a chur chun feidhme, d’fhorbair an Coimisiun pacaiste sonraiochtai teicniula raoin feidhme
iomlan CCI — Céim 2 lena gcomhdhldthaitear na sonraiochtai le haghaidh an da chéim, i
dteannta treorach.

O thaobh meastnd a dhéanamh ar leibhéal iomlaine chdras CCI iomlan, thuairiscigh formhor
na mBallstat go bhfuil dul chun cinn & dhéanamh ar fhorbairti, agus ta athdhearbhd airithe
ann go gcomhlionfaidh siad an gharsprioc imscartha dheiridh an 2 10il 2025.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.5.2 agus roinn 4.4.2 den Doiciméad Inmheénach
Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais Chéd Custaim an Aontais — NCTS (uasghradu):
is é is aidhm do coras idirthurais an Aontais agus an céras coiteann idirthurais ata ann cheana
a ailiniu le foralacha dli Chod Custaim an Aontais, lena n-airitear ceanglais sonrai nua Chod
Custaim an Aontais agus comhéadain le corais eile.

Dul chun cinn: De réir Chléar Oibre Chdd Custaim an Aontais 2023, is feidir an Céras Nua
Riomhchuidithe Idirthurais — Céim5 a chur chun feidhme in dha chéim:
priomhfheidhmidlachtai faoin 1 Nollaig 2023 agus leaninachas gné ailinithe le Céd Custaim
an Aontais, agus feidhmiulachtai nach priomhfheidhmiulachtai iad faoin 2 Nollaig 2024.
Cuireadh oibreoiri eacnamaiocha ar an eolas gur féidir leis na Ballstait idirthréimhse a
sholathar go dti an 2 Nollaig 2024 le haghaidh an chur chun feidhme iomlain.



NCTS-P5 Tus na bPriomhoibriochtai (7.11.2024)
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Fior 2: An Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5, na Ballstait ag dul i mbun oibriochtai

Ar an iomlan, le haghaidh Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5, ta dul chun cinn
suntasach bainte amach. Mar a l€iritear i bhFior 2, chuir 14 Bhallstait tus le hoibriochtai agus
priomhfheidhmidlachtai acu faoin 1 Nollaig 2023 agus faoi mhi Dheireadh Fomhair 2024
chuaigh 11 Ballstat bhreise isteach. D’athdheimhnigh na Ballstait uile go bhfuil siad ullamh,
go trathdil, le dul i mbun oibriochtai agus na priomhfheidhmidlachtai acu, agus na
feidhmiulachtai nach priomhfheidhmidlachtai iad, faoin 2 Nollaig 2024, cé is moite de
chapla Ballstat a rachadh isteach ann gan mhoill ina dhiaidh sin, ach trath nach déanai né& an
21 Eanair 2025, arb é sin scoithdhata an tseanChorais Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 4.

Le haghaidh an Chérais Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6, bhi an amline
sioncronaithe le hamline ICS2 — Eisitint 3°. Thuairiscigh formhér na mBallstat go raibh
riosca iseal ag baint le solathar an chérais faoin 1 Mean Fémhair 2025, agus ta dul chun cinn
a dhéanamh ag cuid acu cheana leis na sonraiochtai teicnitla. Mar sin féin, chuir tri Bhallstat
(FR, PL agus RO) in ial go bhfuil sé beartaithe acu dul isteach in oibriochtai tar éis an
sprioc-ama.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.7.2 agus roinn 4.5.2 den Doiciméad Inmheénach
Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

6)  Uathchoras Onnmhairitchdin Chdéd Custaim an Aontais — AES (uasghradu): ta sé
d’aidhm aige ceanglais Chod Custaim an Aontais a chur chun feidhme maidir le hearrai a
onnmbhairid agus a thabhairt amach, chomh maith le Simplithe Chod Custaim an Aontais a
thairgtear le haghaidh na tradala.

Dul chun cinn: De réir Chléar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, is féidir leis na Ballstait
AES a imscaradh i dtri chéim: priomhfheidhmiulachtai faoin 1 Nollaig 2023, comhéadan a
dhéanamh le Mal faoin 13 Feabhra 2024 agus feidhmidlachtai nach priomhfheidhmidlachtai
iad faoin 2 Nollaig 2024.

Thuairiscigh na Ballstait dul chun cinn nach beag. Mar a léiritear i bhFior 3, faoin
1 Nollaig 2023 chuir 12 Bhallstat tus le hoibriochtai agus priomhfheidhmidlachtai acu, agus

9 Mar a bheartaitear i gClar Oibre 2023 Chdd Custaim an Aontais, déanfar Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 a imscaradh go hiomlan faoin 21 Feabhra 2025. T4 an idirthréimhse 6n gCdras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 go dti an Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6 beartaithe idir an 1 Marta 2025 agus 1 Mean Fémbhair 2025,
le linn na tréimhse céanna a aistreofar ICS2 — Eisidint 2 chuig ICS2 — Eisitint 3, rud a fhagann gur mbeifear in ann an da choras
a shioncrond.



faoi lar mhi Dheireadh Fomhair 2024 chuaigh 7 gcinn eile isteach. Rachaidh na Ballstait uile
atd fagtha, seachas FR agus GR, i mbun oibriochta agus priomhfheidhmitlachtai agus an
comhéadan Mail acu, ar a laghad, roimh an 11 Feabhra 2025, agus chuaigh an chuid is mé
acu isteach roimh dheireadh 2024.

Maidir leis an gcdras néisitnta, AES — Comhphairt 2, t& nd beidh an coras imscartha ag an
gcuid is mo de na Ballstait roimh sprioc-am an 2 Nollaig 2024.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.8.2 den Doiciméad Inmheénach Oibre de chuid
an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascéil seo.

AES-P1 Tus na bPriomhoibriochtai (20.11.2024)
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Fior 3: Ballstait AES ag teacht i mbun oibriochtai
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Chun achoimre a dhéanamh ar stadas na dtionscadal tras-Eorpach eile, ta an Coimisiiin ar an mbothar
ceart chun na spriocdhétai dlithitla a bhaint amach, spriocdhatai a comhaontaiodh i gcomhthéacs Chéd
Custaim an Aontais agus Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais. A mhéid a bhaineann le himscaradh
chomhphairteanna naisitinta na gcoras tras-Eorpach sin arna dhéanamh ag na Ballstait, sainaithniodh
rioscai tromchuiseacha maidir le moilleanna, go hairithe le haghaidh CCI agus AES (féach roinn 4.3).

4.2.2 Tionscadail néisilinta

Bhi na Ballstait le huasghradd a gcéras a chur i gerich le haghaidh na 3 thionscadal lan-naisiunta®®
faoin 31 Nollaig 2022, i gcomhréir le hAirteagal 278(2) de Chdd Custaim an Aontais. Mar sin féin, ni
raibh 22 Bhallstat in ann an sprioc-am sin a chomhlionadh agus, tar éis a n-iarrata, deonaiodh maola
doibh, lenar leathnaiodh an sprioc-am imscartha go dti an 31 Nollaig 2023, | dtuarascail na bliana seo

10 Ni airitear leis an amline sin an Chomhphairt OnnmhairiGichain den chéras ndisiinta N6sanna Imeachta Speisialta,

da bhfuil an ghniomhaiocht agus an phleanail idirnasctha le AES.

1 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/235 6n gCoimisiin an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolu
arna iarraidh ag Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n
gComhairle Usdid a bhaint as bealai eile seachas teicnici préiseéla sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalart(
agus a storéil chun fogra a thabhairt faoi theacht soithigh farraige moéire né aerérthaigh (10 L 32, 3.2.2023,
Igh. 220-222).

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/234 6n gCoimisitin an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maol( arna iarraidh ag
Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 ¢ Pharlaimint na hEorpa agus 6n gCombhairle maidir le leas a bhaint
as bealai eile seachas teicnici prdisedla sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalart( agus a stordil i ndail leis an bhFogra Cur
i Lathair a bhaineann le hearrai a thugtar isteach i gcrioch chustaim an Aontais (10 L 32, 3.2.2023, Ich. 217-219).

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/236 6n gCoimisitin an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolu arna iarraidh ag
Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle Usaid a bhaint as bealai
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caite léiriodh roinnt moilleanna breise go priomha ar an gCoras Allmhairidchain Naisitunta agus ar an
gcoras um Storéil Shealadach. Faoi dheireadh 2024, d’imscar formhor na Ballstat na corais iontrala agus
allmhairitchain éagsula sin, cé nach moér a thabhairt faoi deara go bhfuil cuid acu ag obair in atriall agus
go ndéanfar roinnt feidhmidlachtai né uasghraduithe ar a samhail sonrai a imscaradh nuair a eiseofar a
gcorais nios déanai. Maidir leis sin, ta cur chun feidhme iomlan na dtionscadal sin fos idir lamha le
haghaidh lion substaintitil Ballstat.

Cuirtear an dul chun cinn maidir le gach tionscadal néisiunta i lathair thios agus léiritear é i Fior 4

1) Fogra Teachta, Fogra Cur i Lathair agus Storail Shealadach Chod Custaim an Aontais
(AN, PN agus TS) — (uasghrad): ta sé d’aidhm aige sin na proisis iontrala naisiunta a uathoibrit
agus malart sonrai idir cursai trddala agus custaim a chomhchuibhit 6 Bhallstat go chéile.

Dul chun cinn: Aithniodh go raibh seachadadh trathlil na gcoéras naisiinta i mbaol i
dTuarascalacha Bliantila Chéd Custaim an Aontais roimhe seo ar Dhul Chun Cinn. Mar a léiritear
i bhFior 4, is ¢ is aidhm d’fhormhér na mBallstat an cur chun feidhme a chur i gerich faoi
dheireadh 2024 i bhfianaise an naisc le ICS2 — Eisitint 3.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.1.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an
Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

2) Coérais Allmhairidchain Naisiunta Chdd Custaim an Aontais — NIS (uasghradu): is € is
aidhm dé sin na ceanglais phroisis agus sonrai uile a bhaineann le hallmhairi earrai a chur chun
feidhme mar a leagtar amach i gCéd Custaim an Aontais.

Dul chun cinn: Thuairiscigh roinnt Ballstat rioscai maidir le seachadadh trathuil an tionscadail 6
2022, rud a d’fhag gur deonaiodh maoluithe. Mar a léiritear i bhFior 4, d’imscar 15 Bhallstét an
t-uasghradi ar Chéd Custaim an Aontais. Mar sin féin, ta an t-imscaradh déanta ag cupla Ballstat
ach ceanglaionn siad tuilleadh nuashonraithe (IE, PL agus SK) agus ni mheasann 4 cinn eile go
mbainfidh siad an cur chun feidhme amach faoi dheireadh 2024.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.2.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an
Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

3) Nosanna Imeachta Speisialta Chdd Custaim an Aontais — SP (uasghradu): is é is aidhm dé
Nosanna Imeachta Speisialta a chomhchuibhiu (i.e., storast custaim, Usaid deiridh, cead isteach
sealadach agus prdiseail isteach/amach).

Dul chun cinn: Mar a léiritear i bhFior 4, chuir 18 mBallstat i gcrich Ndsanna Imeachta —
Comhphairt 2. Cuireadh moill ar na Ballstait eile tar éis an sprioc-ama, agus nil sé beartaithe ag
4 cinn acu an coras a imscaradh faoi dheireadh 2024.

Maidir le Nésanna Imeachta — Comhphairt 1, faoin 2 Nollaig 2024 ta né beidh an c6ras imscartha
ag formhor na mBallstat, d’ainneoin na n-idirspleachas le céras AES.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.3.2 agus roinn 3.4.2 den Doiciméad Inmheénach Oibre
de chuid an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

eile seachas teicnici proiseala sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalart( agus a stérdil le haghaidh an dearbhaithe storala
sealadai a bhaineann le hearrai nach earrai 6n Aontas iad a thiolactar do lucht custaim (10 L 32, 3.2.2023, Ich. 223-225).
Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/237 én gCoimisitin an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maold arna iarraidh ag
Ballstait airithe chun leas a bhaint as bealai eile seachas teicnici proiseala sonrai leictreonacha le faisnéis a mhalart( agus a
storail a bhaineann leis an dearbhu custaim le haghaidh earrai a thugtar isteach i gcrioch chustaim an Aontais a leagtar sios in
Airteagail 158, 162, 163, 166, 167, 170 go 174, 201, 240, 250, 254 agus 256 de Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint
na hEorpa agus 6n gCombhairle lena leagtar sios Cod Custaim an Aontais (10 L 32, 3.2.2023, Ich. 226-228).
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Coras IMP Nésanna

Allmhairidchain Imeachta
Naisitnta Speisialta
Sprioc-am
Ch'é;(%bre 3112202 | 8u12i2022
Custaim an le sineadh go dtf 31/12/2023M le sineadh go dti 31/12/20234
Aontais
AT 01/07/2023 01/06/2023 02/06/2025 01/04/2025 01/04/2025
BE 30/06/2023 05/07/2023 29/11/2023 28/08/2024 28/08/2024
BG 01/03/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023
CY 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024
CzZ 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 15/12/2025 15/12/2025
DE bl b;‘:;)?g;”“ e 06/03/2021 06/03/2021 31/10/2022 06/03/2021
DK 06/11/2023 06/11/2023 08/03/2025 08/03/2025 08/03/2025
EE 01/10/2023 15/03/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021
ES 01/03/2023 01/01/2024 01/01/2024 05/09/2023 05/09/2023
Fl 31/03/2023 31/03/2021 31/12/2022 32155/ 31/12/2022
FR 30/06/2023 06/03/2024 06/03/2024 30/11/2024 30/11/2024
GR 31/12/2023 31/12/2023 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025
HR 01/07/2023 01/03/2023 17/04/2023 01/01/2023 01/01/2023
HU 02/04/2024 02/04/2024 02/04/2024 01/11/2023 01/11/2023
IE 01/07/2023 23/11/2020 23/11/2020 20/01/2026* 23/11/2020
IT 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 30/11/2022 30/11/2022
LT 01/03/2023 28/02/2023 31/10/2023 31/12/2023 31/12/2023
LU 01/03/2023 10/01/2023 10/01/2023 02/05/2023 02/05/2023
LV 24/09/2017 24/09/2017 24/09/2017 04/06/2018 04/06/2018
MT 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 31/01/2025 31/01/2025
NL 30/06/2023 01/12/2023 01/12/2023 01/04/2022 01/04/2022
PL 01/07/2023 20/10/2024 20/10/2024* 20/10/2024* 28/03/2022
PT 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024
RO 01/05/2024 30/09/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
SE 01/03/2023 27/09/2023 01/10/2024 31/12/2023 31/12/2023
Sl 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2024 01/01/2022 01/01/2022
SK 01/03/2023 01/10/2023 02/06/2025* 01/07/2025* 11/06/2016
Eochair eolais
Cuireadh an t-imscaradh i gerich faoin 31/12/2024
Nior cuireadh an t-imscaradh i gerich faoin 31/12/2024
Nior solathraiodh aon data i bPleananna Tionscadail Naisiunta nd nil an t-imscaradh
infheidhme

Fior 4: Pleandil maidir le corais iontrala né allmhairitchain naisiinta a imscaradh

[ Go dti an 31/12/2023 i gcas na mBallstat ar deonaiodh maold déibh. Ina theannta sin, sholathair Fl agus GR datai i raithi, da
bhri sin, ma thagann an raithe laistigh de sprioc-am Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais measadh go bhfuil si comhréireach.
[21 Go dti an 31/12/2023 le haghaidh na mBallstat ar deonaiodh maol doibh n6 go dti an 1/7/2024, i gcés ina bhfuil feidhm ag
Airteagal 2(4a) de Rialachan Tarmligthe (AE) 2015/2446 6n gCoimisiun.

* Uasghradaiodh an coras naisitnta in am ach ceanglaitear € a ailinit a thuilleadh le Céd Custaim an Aontais agus Samhail
Sonrai Custaim an Aontais.
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https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2

Mar achoimre, ta na Ballstéit i mbun uasghrada ar a dtri thionscadal lan-naisiunta a thabhairt chun
criche. Thuairiscigh lion nach beag Ballstat moilleanna, le haghaidh Stérail Shealadach den chuid is mo,
uasghradu an Chorais Allmhairitchain Naisianta, agus Ndésanna Imeachta Speisialta — Comhphairt 2,
rud a d’fthag go raibh imscaradh ann a théann nios faide na sprioc-amanna 2023. Da réir sin, déantar
difear d’fhearainn eile, amhail céras CCI 6s rud ¢ go bhfuil uasghrada an Choérais Allmhairitichain
Naisilnta ina réamhriachtanas tdbhachtach chun an coras leictreonach a imscaradh.
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4.3 RIOSCAI MAIDIR LE MOILLEANNA AR CHUR CHUN FEIDHME TF CHOD
CUSTAIM AN AONTAIS

Ta dul chun cinn & dhéanamh ag an gCoimisiin mar a bhi beartaithe agus nior sainaithniodh aon
mhoill tar éis an spriocdhéta dhlithiuil agus nior sainaithniodh aon riosca a d’fhéadfadh moill a chur ar
imscaradh. Bionn tionchar ag moilleanna a bhionn ag na Ballstait ar dhul chun cinn na gcéras tras-
Eorpach amhail 1CS2, CCI, Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais, agus AES ina n-iomlaine, rud a
imrionn tionchar ar na gniomhaiochtai faoi raon feidhme gniomhaiochta an Choimisidin. Is é a thagann
as sin nios m6 acmhainni infheistiochta at4 dirithe ar thastail comhréireachta, comhordu agus
gniomhaiochtai tacaiochta le haghaidh na dtionscadal tras-Eorpach. Ina theannta sin, chuige sin éilitear
tuilleadh cdnaimh, agus forbairt naisiunta mhalartach, scéimeanna imscartha agus faireachan ann,
chomh maith le cothabhail leathnaithe ar chomhphéirteanna larnacha le linn idirthréimhsi.

Ta dul chun cinn a dhéanamh go daingean agus de réir a chéile ag formhdr na mBallstat maidir leis
na forbairti ata faoina bhfreagracht, cé go bhfuil dul chun cinn & dhéanamh ag cuid acu ar luas nios
moille nd mar a bhi beartaithe i dtds agus nior bhain cuid acu Usaid leordh6thanach as na tréimhsi
leathnaithe a sholathraitear le Clar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023. Mar thoradh air sin,
tuairisciodh moilleanna tar éis na sprioc-amanna dlithiiila né maolaithe i roinnt tionscadal naisiunta
agus tras-Eorpach.

Ta dul chun cinn suntasach déanta ag formhor na mBallstat i bhforbairt na gcoras tras-Eorpach agus bhi
roinnt acu ag iarraidh a gcorais a imscaradh faoi dheireadh 2023 i gcomhréir leis na sprioc-amanna
tosaigh agus na maoluithe a cuireadh ar fail. Mar sin féin, ta moilleanna fds ar chuid acu in 2024, agus
is é a thagann as sin go bhfuil a gcuid pleananna imscartha & mbru chuig deireadh na tréimhse imscartha
no ina dhiaidh sin. D’aitigh an Coimisitn go gcloifi go docht lena bPleananna Tionscadail Naisitnta le
haghaidh imscaradh trathail.

Sholathair na Ballstait roinnt foras chun bonn cirt a thabhairt leis na moilleanna, ar moilleanna
athfhillteacha an chuid is m6 acu. Orthu sin airitear easpa acmhainni airgeadais agus daonna, tosaiochtai
iomaiocha agus idirspleachais idir corais. Ina theannta sin, thuairiscigh na Ballstait nach raibh
bonneagair TF naisilnta in ann déileail le riachtanais theicnitla na dtionscadal, saincheisteanna
acmhainneachta conraitheoiri agus spledchais ar phairtithe leasmhara eile. Thairis sin, ar na tosca eile a
bhi ina rannchuidiu airitear tréimhsi tastala comhréireachta leathnaithe, ullmhacht tradalaithe, glaonna
ar thairiscinti ar ar cuireadh moill n6é nach raibh rathtil, nésanna imeachta solathair phoibli troma,
saincheisteanna rialachais agus comhthath( céras casta.

A mhéid a bhaineann leis na tionscadail iontrala agus allmhairitchain naisiunta, leagadh amach
sna tuarascélacha roimhe sin agus i Roinn 4.2 gur chuir na Ballstéit iarratai foirmiala isteach ar
mhaoluithe maidir le moilleanna lastall de sprioc-amanna dlithitla ina dtionscadail naisiunta, lenar
leathnaiodh an sprioc-am go dti an 31 Nollaig 20232,

Leis an bhfaisnéis a sholathraitear i bhFior 4 taispeantar go bhfuil na Ballstait seo a leanas déanach le
haghaidh tionscadal amhain n6 nios moé: AT, CZ, DK, GR, agus d’¢éiligh Ballstait airithe tuilleadh
uasghradaithe ar a gcoras chun bheith go hiomléan ailinithe le C6d Custaim an Aontais.

A mhéid a bhaineann leis na tionscadail thras-Eorpacha a mhionsonraitear i Roinn 4.2, agus a
léiritear sa Doiciméad Inmheénach Oibre de chuid an Choimisidin, chuir Ballstait éagsula an
Coimisiun ar an eolas faoi na moilleanna seo a leanas:

e Le haghaidh chur chun feidhme Nésanna Imeachta Speisialta — Comhphéirt 1, t&4 data
oibriochta beartaithe nd iarbhir ag na Ballstait seo a leanas ata nios déanai na an sprioc-am i
gClar Oibre Chdd Custaim an Aontais: AT, CY, DK, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LU, MT, PT,
RO, SE agus SK. Chun nios mé mionsonrai a fhail, tagair do roinn 3.3 den Doiciméad
Inmheénach QOibre de chuid an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

2 I gcas modhanna iompair seachas aer, maireann na maoluithe le haghaidh Fogra Teachta, Fogra Cur i Lathair, agus
Storail Shealadach go dti an 29/02/2024.
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e Maidir le cur chun feidhme ICS2 — Eisiuint 3, t& data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir ag na
Ballstait seo a leanas ata nios déanai na an sprioc-am i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais'®:
DK, FI, LU, MT agus RO. Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 4.2 den Doiciméad
Inmheénach Oibre a ghabhann leis an tuarascail seo.

e Maidir le cur chun feidhme CCIl — Céim 1, chuir na Ballstait seo a leanas data oibriochtai
pleanailte in iul, data atd nios déanai na an sprioc-am ata leagtha amach i gClar Oibre Chod
Custaim an Aontais!*: AT, CY, CZ, DK, GR, FI, HU, IE, MT, NL, PT, SE, Sl agus SK. Ina
theannta sin, d’iarr FI, PT, agus SK maolt. Le haghaidh CCI — Céim 2, léirigh BE, CZ, DE, Fl,
GR, NL agus PL data oibriochtai beartaithe n¢ iarbhir atd nios déanai né an sprioc-am i gClar
Oibre Chod Custaim an Aontais. Ina theannta sin, d’iarr PT agus SK maola. Chun tuilleadh
sonrai a fhail, féach roinn 3.5 agus roinn 4.4 den Doiciméad Inmheanach Oibre a ghabhann leis
an tuarascail seo.

e Chun an Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim5 a chur chun feidhme, t4 data
oibriochtai beartaithe n6 iarbhir ag AT, BE, CY, DK, ES, Fl, FR, GR, HU, LT, MT, NL, PL,
PT, RO, SE agus SK le haghaidh na bpriomhtheidhmiulachtai atd nios déanai na an sprioc-am
a shainitear le haghaidh chéim 1 seo i gClar Oibre Chéd Custaim an Aontais®. Mar sin féin,
d’imscar na Ballstait uile an coras faoin 21 Eanair 2025, rud a chuir deireadh leis an
idirthréimhse. . Is éacht an-tabhachtach ¢ sin i gcur chun feidhme Chlar Oibre Chod Custaim an
Aontais. Maidir leis na feidhmitlachtai nach priomhfheidhmidlachtai iad, ta moill ar chupla
Ballstat, cé nach bhfuil tionchar aige sin ar fheidhmii an Chérais Nua Riomhchuidithe
Idirthurais — Céim 5 toisc nach bhfuil aon idirnasc direach ann le corais Ballstét eile.

e Le haghaidh an Choérais Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6, thuairiscigh GR, PL agus
RO data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir atd nios déanai na an sprioc-am i gClar Oibre Chod
Custaim an Aontais. T4 an tionscadal seo le meas i dtaca le ICS2 Eisitint 3. Chun tuilleadh
sonrai a fhail, féach roinn 3.7 agus roinn 4.5 den Doiciméad Inmheénach Oibre a ghabhann leis
an tuarascail seo.

e Le haghaidh chur chun feidhme AES — Comhphdirt 1, ta data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir
ag na Ballstait seo a leanas le haghaidh na bpriomhfheidhmitlachtai ata nios déanai na an
sprioc-am le haghaidh chéim 1 seo i gClar Oibre Chdéd Custaim an Aontais®®; AT, BE, CY, GR,
HU, LU, MT, PL, PT, RO, SE, FR agus SK.

Mar sin féin, is tdbhachtai fos an data imscartha deiridh le haghaidh AES an 2 Nollaig 2024 mar
a shainitear i gClar Oibre Chdd Custaim an Aontais, agus rialacha idirthréimhseacha i bhfeidhm
go dti an 11 Feabhra 2025. Thuairiscigh cupla Ballstat saincheisteanna a bhféadfadh moill
an-ghearr a bheith mar thoradh orthu (PT, MT, HU agus AT). Mar sin féin, thuairiscigh dha
Bhallstat (FR agus GR) go raibh fadhb nios substaintitla acu, Ballstait nach raibh in ann a
gcomhphdirt a imscaradh in am, d’ainneoin na mbeart uile a rinneadh, agus a raibh moilleanna
tromchuiseacha os a gcomhair. D& réir sin, ta bac ar imscaradh an chorais AES nua agus cuirtear
iallach ar na Ballstait eile agus ar ghnolachtai Eorpacha fanacht i dtréimhse aistrithe nios faide.

13 In Athbhreithnit Chlar Oibre Chdd Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe go n-imscarfaidh na Ballstait uile ICS2
— Eisitint 3 ina iomlaine don 03/06/2024. T4 rolladh amach chéras ICS2 — Eisidint 3 beartaithe i dtri chéim: Céim 1 maidir
le hiompradiri uiscebhealai idir mhuiri agus intire (lena mbaineann tréimhse imscartha dar this an 03/06/2024 agus dar crioch
an 04/12/2024); Bhain Céim 2 le comhdaitheoiri bille 1adala muiri i dtracht na n-uiscebhealai idir mhuiri agus intire (lena
mbaineann tréimhse imscartha dar tGs an 04/12/2024 agus dar crioch an 01/04/2025); agus Céim 3 maidir le hiomproiri bdthair
agus iarnréid (ina bhfuil tréimhse imscartha dar tds an 01/04/2025 agus dar crioch an 01/09/2025).

1 San Athbhreithnit ar Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse
imscartha an 01/07/2024.
15 San Athbhreithnit ar Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse

imscartha le haghaidh phriomhfheidhmitlachtai an chdrais an 01/12/2023 agus le haghaidh na bhfeidhmiulachtai at fanta an
02/12/2024. Faoin 02/12/2024, ba cheart do na Ballstait agus do na tradalaithe uile Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 a Gsaid. Ta sé beartaithe deireadh a chur leis an aistri an 21/01/2025.

16 San Athbhreithni ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, t4 sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse
imscartha le haghaidh phriomhfheidhmitlachtai an chérais an 01/12/2023, comhéadan comhchuibhithe a fhorbairt le EMCS
don 13/02/2024, agus na feidhmidlachtai ata fanta don 02/12/2024. Faoin 02/12/2024, ba cheart do na Ballstait agus do na
tradalaithe uile céras AES a Uséid. Ta sé beartaithe deireadh a chur leis an aistriti an 11/02/2025.
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| bhfianaise na moilleanna ar AES a chur chun feidhme, iarradh ar an gCoimisidn an tiontaire
teachtaireachtai larnach a choinneéil ar bun go deireadh 2025 chun leantnachas gné a
dheimhnit agus chun cur isteach ar shreabha tradala a sheachaint. D’fhag sé sin gur cuireadh
sineadh de facto leis an idirthréimhse. Chun cumhdach dlithiGil a bheith aige maidir leis an
sineadh sin, mhol an Coimisiun leasu dlithitil ar Rialachan Cur Chun Feidhme Chdd Custaim
an Aontais maidir le Socruithe Teicnitla maidir leis na corais leictreonacha. Vétaladh an least
sin an 7 Feabhra 2025 agus glacadh é i mi an Mhéarta 2025 agus ceadaitear leis leanuint de na
bearta idirthréimhseacha maidir le honnmhairit agus imeacht ar feadh tréimhse shinte go dti an
14 Nollaig 2025, agus fanfaidh an sprioc-am le haghaidh na mBallstat mar a shainitear i gClar
Oibre Chod Custaim an Aontais

Le haghaidh AES — Comhphairt 2, Iéirigh GR, FI, MT agus FR data oibriochtai beartaithe n6
iarbhir atd nios déanai na an sprioc-am i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais. Chun tuilleadh
sonrai a fhail, féach roinn 3.8 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisilin a
ghabhann leis an tuarascail seo.

e Maidir le cur chun feidhme GUM — Comhphairt 2, chuir na Ballstait seo a leanas data
oibriochtai pleanailte in iul, data ata nios déanai na an sprioc-am ata leagtha amach i gClar Oibre
Chdd Custaim an Aontais!’: GR, FI, DE agus FR. Chun nios mé mionsonrai a fhail, féach
roinn 4.1 den Doiciméad Inmheénach QOibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an
tuarascail seo.

e Lehaghaidh chur chun feidhme PoUS — Céim 2, rud ata idirnasctha le EMSWe, ta an tionscadal
ar sceideal 6 thaobh cirsai custaim de, mar sin féin, ta moilleanna féideartha ann maidir leis na
hlonaid llfhreastail Mhuiri Naisiunta a bheith & gcur ar fail ag Gdarais mhuiri na mBallstat.

Ta an Coimisitn ag déanamh dlath-anailise agus dluthfhaireachain ar an gcas maidir leis na tionscadail
thuas agus ta bearta a nglacadh aige chun a thacaiocht a mhéadu — féach Roinn 4.4 thios.

44 BEARTA MAOLAITHE

Leag na Ballstait amach na gniomhaiochtai maolaitheacha éagsula arb é is aidhm déibh aghaidh a
thabhairt ar mhoilleanna (féideartha) agus comhlionadh na spriocdhatai dlithiala a airithid. Ar na
gniomhaiochtai sin airitear leithdhaileadh acmhainni a bharrfheabhst, modheolaiochtai sofhreagrula a
ghlacadh, réitigh coras comhthéite a chur chun feidhme agus comhordd le conraitheoiri a neartd chun
feabhas a chur ar éifeachtulacht agus comhar a fheabhsd. T4 sé beartaithe ag Ballstéit eile struchtdir
eagraiochtlla a fheabhsu, préisis a chuichéirit agus pleanail a bheacht( chun bainistiocht tionscadal
agus cinnteoireacht a fheabhsi. Rinneadh tagairt do na bearta sin maidir le tionscadail naisidnta agus
thras-Eorpacha araon.

I bhfianaise na moilleanna ar thaobh na mBallstat, td an Coimisian ag cur leis an tacaiocht a thugann
sé do na Ballstait tri roinnt gniomhaiochtai a dhéanambh.

Ar an gcéad dul sios, d’fheabhsaigh an Coimisiin an mhaoirseacht agus an faireachan ar chlar IF
Choéd Custaim an Aontais tri mhiniciocht na dtuarascalacha ar dhul chun cinn a mhéadu agus
cruinnithe agus misin dhéthaobhacha a eagru ar leibhéal an Stitrthora le gach ceann de na Ballstait. Ar
bhealach comhsheasmhach, rinneadh cur chun feidhme Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais a chur
freisin ar chlar oibre na gcruinnithe agus na misean arna seoladh ag an Ard-Stiurthéir agus i geruinnithe
iomlanacha le hArd-Stiurthéiri na mBallstat mar ata sa Ghrupa um Beartas Custaim. Moladh do na
Ballstait bearta maolaitheacha a dhéanamh.

Lean an Coimisitin d’uséid a bhaint as deais an Phlean Straitéisigh llbhliantdil — Custaim (MASP-C)
bunaithe ar Athbhreithnit MASP-C 2023 agus ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023 chun

e San Athbhreithnit ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, i gcas GUM — Comhphairt 1, ta sé beartaithe go
mbeidh an data imscartha an 11/03/2024 agus, i gcas GUM — Comhphairt 2, ta tGs na tréimhse imscartha le sainil ag na
Ballstait, agus is é an 11/03/2024 an data imscartha is luaithe is féidir.
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faireachan a dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar phriomh-gharspriocanna an tionscadail agus chun
moilleanna a shainaithint ag an tus. Cuirtear an deais i lathair ar bhonn raithidil do na Ballstait in ECCG
a thagann le chéile i gcomhphairt leis an bpobal tradala.

Ina theannta sin, mar a léiritear in Athbhreithnit 2023 ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais agus ar
MASP-C, leagann an Coimisiun garspriocanna eatramhacha sonracha sios chun imscaradh riantil na
gcoras tras-Eorpach diléraithe a 4irithit agus chun costais bhreise a sheachaint.

Ar an dara dul sios, threisigh an Coimisiun an cinamh a thugann sé do na Ballstait maidir le cérais
thras-Eorpacha tri chur chuige sofhreagruil agus atriallach a ghlacadh chun corais leictreonacha Chod
Custaim an Aontais a thorbairt agus a imscaradh. Leis an modh sin, lena n-airitear fréamhshamhaltu,
réiteach tapa ar shaincheisteanna agus ualach oibre cothrom don Choimisiun agus do na Ballstait araon,
cuirtear le cailiocht an chorais agus éascaitear dul chun cinn inbhraite. Chuir na Ballstéit agus na
tradalaithe failte roimh an gcur chuige sin.

Thairis sin, bhunaigh an Coimisian ssra comhoibrioch i measc pairtithe leasmhara 6 thus na dtionscadal
chun cur le gniomhaiochtai ullmhuchéin, deacrachtai cinnteoireachta a chosc agus trédhearcacht a
airithid trid an eolas is déanai a thabhairt ar thionscadail.

Lean an Coimisitn de chlair chomhorduchain agus faireachain a dhéanamh freisin le haghaidh gach
ceann de na corais thras-Eorpacha lena gceanglaitear go ndéanfar obair shubstaintitil ar thaobh na
mBallstat chun na comhphairteanna naisitnta a fhorbairt.

Tuilleadh mionsonrai maidir leis na gniomhaiochtai a dhéantar le haghaidh ICS2, an Céras Nua
Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 agus AES:

¢ Le haghaidh an chérais thras-Eorpaigh 1CS2, lean an Coimisiun de thacaiocht a sholathar do
na Ballstéit agus do na hOibreoiri Eacnamaiocha ina ngniomhaiochtai forbartha le haghaidh
ICS2 — Eisiuint 3 ar bhealai éagsula. Leis sin airiodh seimineéair ghréasain thiomnaithe a eagrd,
cunamh a thairiscint tri Cheisteanna Coitianta agus cruinnithe iomlanacha a chomhordd chun a
airithit go n-ailineofar pleananna tionscadail le garspriocanna an Choimisiuin maidir le TF a
sholathar. Ar deireadh, cuireadh feachtais chumarsaide, seisidin oilitna ar line, agus
doiciméadacht ar fail i leabharlann phoibli CIRCABC.

e Maidir leis na corais thras-Eorpacha i ndail le Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 agus AES, lean an Coimisiun leis an ‘gClar Naisiinta Comhordtchain Riarachain’ chun
tacu leis na Ballstait a gcomhphairteanna naisiunta a fhorbairt agus a imscaradh. Leathnaiodh
an clar chun maoirseacht a dhéanamh ar aistri na mBallstat agus na dtradalaithe chuig an
gCoras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 agus coras AES, faireachan a dhéanamh ar an
leantinachas oibriochtuil le linn an aistrithe agus comhar nios dlithe a chothd leis na Ballstait.
Aliritear leis na gniomhaiochtai deasc chabhrach thiomnaithe, cruinnithe fiordla chun maolu a
dhéanamh ar mhoilleanna forbartha na mBallstét, faisnéis at4 cothrom le data a scaipeadh chuig
an bpobal tradala agus tuairiscit trathrialta chuig ECCG agus CPG. Ina theannta sin, eisionn an
Coimisiun tuarascalacha comhdhluite réithiala ar dhul chun cinn maidir leis an aistrit chuig na
corais nua 6 bhi R1 2021 ann, agus KPInna & solathar chun folaireamh a bhrath go luath.

Faoi spreagadh na gclar faireachdin agus comhordtchain le haghaidh na dtionscadal tras-Eorpach eile,
mhéadaigh an Coimisiun a ghniomhaiochtai chun dlithfhaireachan a dhéanamh ar dhul chun cinn na
mBallstat maidir le forbairt na gcomhphairteanna naisitnta le haghaidh an tionscadail CCI agus
bhunaigh sé tuarascail chomhdhluite raithidil ar dhul chun cinn 6 R1 2024 ar aghaidh. Thairis sin, lean
foireann gno thiomnaithe CCI an Choimisitin da cuid iarrachtai aghaidh a thabhairt ar cheisteanna na
mBallstat maidir le hallmhairit agus na simplithe trath an allmhairithe amhail imréiteach laraithe. Ina
theannta sin, tionoladh cruinnithe teicnidla trathrialta ar bhonn seachtainitil agus désheachtainidil
chomh maith le seisitin aiseolais maidir le tastail comhréireachta.

Ar an triu dul sios, lorg an Coimisiun ionchur 6 na Ballstait maidir lena srianta agus maidir leis an
tacaiocht is g chun na rioscai a mhaold. Chuir na Ballstait in iul trid an suirbhé go raibh na cruinnithe
déthaobhacha ar leibhéal Stidrthora agus an t-idirphlé teicnitil le AS TAXUD an-tairbheach. Rinne siad
measunu ar sheiminedir ghréasain theicnidla agus ar ghniomhaiochtai comhroinnte faisnéise a chuir an
Coimisiun ar fail mar ghniomhaiochtai Usaideacha. Mhol roinnt acu treoirlinte agus oilidint oibriochtuil
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bhreise, treoraiocht d’oibreoiri eacnamaiocha, agus cinamh lena ngabhann tacaiocht agus saineolas gno,
agus thug an Coimisiuin an méid sin ar aghaidh ansin le linn 2024.

Ar an gceathrd dul sios, bunaithe ar thoradh an tsuirbhé agus ar phlé déthaobhach leis na Ballstait, is
minic a léiriodh an easpa maoinithe iomchui mar chuis le moilleanna. Is é is aidhm don teachtaireacht
6n gCoimisitn maidir leis an nglao nua ar chistit faoin lonstraim um Thacaiocht TheicniGil (ITT) 2025
feasacht a chur chun cinn i measc na mBallstat ar an bhféidearthacht chun tacaiocht a fhail le haghaidh
chlaochlu digiteach Chdd Custaim an Aontais.

Ar an gcuigia dul sios, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha na mBallstat sa bhainistiocht
laethuil a dhéanann siad ar chlér digiteach Chdd Custaim an Aontais, ghlac 3 Bhallstat (FR, MT agus
GR) pairt i gclar pioldtach a chuir an Coimisiun i bhfeidhm le cuideachta chomhairlitchain i ndeireadh
2023. Thuairiscigh na Ballstait le linn 2024 go raibh an léargas agus na moltai a solathraiodh
an-usaideadh chun tuiscint nios fearr a fhail ar na saincheisteanna agus ar conas aghaidh a thabhairt
orthu agus, dé réir sin, tuilleadh moilleanna a sheachaint.

Ar deireadh, lean an Coimisiun den chleachtadh chun na ceachtanna a foghlaimiodh agus na
dea-chleachtais a bhailit chun na tionscadail dhigiteacha a fhorbairt. Chuige sin, leis an suirbhé a
seoladh in 2024 solathraiodh an fhaisnéis sin agus cuireadh na torthai le roinn 1.2 den Doiciméad
Inmheénach Oibre de chuid an Choimisidin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Os rud é go bhfuilimid ag diridi i dtreo dheireadh 2025, iarradh ar na Ballstait na sprioc-amanna i gCléar
Oibre nua Chod Custaim an Aontais a choimircid. Nil ach bliain amhain fagtha chun Cdd Custaim an
Aontais maidir le TF a chur chun feidhme. Ta ga le hiarrachtai eisceachttla agus gniomhaiocht
laithreach chun moilleanna a sheachaint agus chun a leantinachas gno a airithit le haghaidh na gcoras
tras-Eorpach. I gcomhréir le dli an Aontais, chuaigh an Coimisitn i mbun comhfhreagras foirmiuil leis
na Ballstait ar a bhfuil moill maidir le cérais TF a chur chun feidhme.

Cé go dtugann an Coimisiun tacaiocht ar roinnt mhaith bealai mar a léiritear thuas, is iad na Ballstait ata
freagrach as na comhphairteanna agus na corais naisiunta a fhorbairt agus a imscaradh. Rinneadh
comhroinnt rdil a shainid agus a chomhaont( leis na pairtithe leasmhara uile 6n tis agus ba cheart urraim
a thabhairt don chomhroinnt sin ar feadh shaolré an tionscadail.

45 STAID NA hIMEARTHA MAIDIR LE TIORTHA IS IARRTHOIRI NO
TIORTHA IS IARRTHOIRI IONCHASACHA

Is ga do na tiortha um méadu an Aontais amach anseo agus do phairtithe conarthacha eile sa
Choinbhinsitin maidir le Nos Imeachta Comhchoiteann um Earrai faoi Bhealach an t-aistrit i dtreo na
gcoras leictreonach uasghradaithe até beartaithe ag Céd Custaim an Aontais a chur san aireamh, chomh
maith leis na cuir chuige TF nua a cuireadh ar bun leis an togra le haghaidh athchdiriu.

Ni dhéanann an Coimisian faireachan cérasach ar an dul chun cinn i dtreo cérais leictreonacha iomlana
tiortha is iarrth6iri mar chuid den oibleagaid tuairiscithe faoi Airteagal 278a de Chod Custaim an
Aontais. Mar sin féin, mar chuid den straitéis um an méadu lena n-diritear na Comhaontuithe
Comhlachais leis an Aontas, ta forbairt a gcoras TF lena dtacaitear lena n-ailinit le reachtaiocht chustaim
an Aontais ina priomhghné de na measunuithe trathrialta a dhéanann an tAontas.

Is ga do na tiortha is iarrthoiri nascadh de réir a chéile le corais Chod Custaim an Aontais n6 iad a chur
i bhfeidhm ar an gconair i dtreo dul isteach i gcrioch chustaim an Aontais. De réir dhata beartaithe an
aontachais, is féidir go gceangldfar orthu freisin feidhmiulachtai Mhol Sonrai Custaim an Aontais a
bheidh ann amach anseo a chomhlionadh mar a mholtar sa phacaiste um Athchdirit Custaim.

Amach anseo, mar ullmhichan don Mhéadld a bhaineann le tiortha is iarrthoiri, is ga
priomhghniomhaiochtai éagsula a dhéanamh go trathrialta. Orthu sin airitear tuairiscid ar an gcur chun
feidhme digiteach agus pairt a ghlacadh i dtastail comhréireachta chun idir-inoibritheacht idir a gcorais
naisiiinta agus corais naisitnta na mBallstat agus an Aontais a airithiu. Ina theannta sin, is ga don Aontas
measunu trathrialta a dhéanamh ar fheidhmiocht na gcoras.
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5.  ACHOIMRE AR BHAINISTIOCHT AGUS CONCLUIDI

On trath a glacadh Clar Oibre Chéd Custaim an Aontais den chéad uair in 2014, is tionscadal
comhoibrioch é cur chun feidhme Chod Custaim an Aontais ina dtugann na pairtithe leasmhara uile
gealltanas laidir.

Agus an tuarascail seo a dréachtl aige, rinne an Coimisitn grinnanailis ar na sonrai dul chun cinn a
bailiodh in 2024 agus chonaic sé go ndearna na Ballstéit dul chun cinn suntasach i dtreo sprioc 2025. Is
éard a thainig as an tiomantas comhroinnte sin, dul chun cinn suntasach i gclar cur chun feidhme
digiteach Chod Custaim an Aontais in 2024, agus rolladh amach rathtil ar an gCdéras Bainistiochta
Réthaiochta (GUM), ICS2 Eisitint 3, PoUS Céim 1 agus an Coéras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 ag gabhail leis sin.

Mar sin féin, d’ainneoin na n-éachtai sin, leanann Ballstait airithe de bheith ag streachailt le
sprioc-amanna tionscadal airithe, go hairithe iad sin a bhaineann leis an bhfearann allmhairitichain (an
Coras Allmhairitchain Naisitnta, TS, CCl) agus leis an bhfearann onnmhairitchain (AES). Maidir leis
na moilleanna a chuirtear ar Bhallstéit airithe bionn tionchar didltach acu ar na pairtithe leasmhara eile,
rud a chuireann teorainn leis na tairbhi agus a chuireann costais bhreise ar an gCoimisiun, ar na Ballstait
eile agus ar na gnoélachtai Eorpacha. Le haghaidh na mBallstat nach n-imscarann an Coras
Allmhairiuchain Naisiunta uasghradaithe go féill, ni fhaigheann an Coimisiun na sonrai uile is ga go
foill chun a chdraimi faireachais a dhéanamh. Le haghaidh CCI, ta tionchar ar ghn6 Eorpach toisc nach
mbeidh an rolladh amach na na tairbhi le haghaidh cuideachtai ar fail ach amhain méa d’imscar an da
Bhallstat lena mbaineann (i gcas ina bhfuil an chuideachta bunaithe agus ina bhfuil na hearrai & gecur i
lathair ag an gcuideachta) a gcomhphairt CCI néisilnta. Le haghaidh AES, ta tionchar ar Bhallstéit eile
toisc gurb amhlaidh a cheanglaitear le honnmbhairit indireach a thosaitear i mBallstat amhain deimhniu
an imeachta i mBallstat eile ionas gur féidir leis na cuideachtai cruthlinas a fhail ar an imeacht agus CBL
a aisghabhdil. D4 bhri sin, is ga don d& Bhallstét a bheith in ann cumarsaid a dhéanamh sa chéras céanna.

Leanann sé de bheith fior-riachtanach go gcothaionn na pairtithe leasmhara uile iarrachtai agus go
solathraionn siad na hacmhainni is ga chun sprioc-am deiridh 2025 a chomhlionadh, 6s rud é go
leanfaidh ¢€ifeachtai seach-iarmharta de bheith ag moilleanna breise ar Bhallstait eile agus de bheith ag
cur isteach ar an gcreat oibriochtlil comhsheasmhach atd beartaithe chun dul chun tairbhe do na
hoibreoiri eacnamaiocha uile go haonfhoirmeach. Tugtar le tuiscint leis sin éilimh fhadaithe agus
threisithe ar acmhainni le haghaidh tastail comhréireachta bhreise, comhordd agus cothabhail
leathnaithe corais ar thaobh an Choimisitin, na mBallstat agus na n-oibreoiri eacnamaiocha. Thairis sin,
ta priomhrol ag cur chun feidhme digiteach Chéd Custaim an Aontais maidir le cosaint ioncaim agus
maidir le tradail éagérach né aindleathach a chomhrac.

I gcomparaid le 2023 ta iarrachtai agus torthai na mBallstéat nios suntasai anois, rud a léirionn raon dul
chun cinn atd ag €iri nios éagsula agus muid ag druidim leis an mbliain deiridh maidir le cur chun
feidhme Chdd Custaim an Aontais. Leis an éagsulacht sin leagtar béim ar an ngéargha le gniomhaiocht
aontaithe agus phras chun aistriti digiteach iomlan a airithid ar fud na mBallstat uile. T4 sé
fior-riachtanach moéiminteam a choinneail ar bun, aghaidh a thabhairt ar chéimeanna ar gctl agus
sprioc-amanna a chomhlionadh chun leantnachas gn6 a chaomhnu agus tacu le hoibreoiri eacnamaiocha
de réir mar a aistrionn an tAontas i dtreo timpeallacht chustaim ata iomlan digiteach. Mar a léiritear 6
amharc sa ghraf thios, t& cuid mhér oibre déanta againn agus ta bliain deiridh an imscartha amach os &r
gcomhair.
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Fior 5 — Forbhreathn( ar Phleanail

0 2024 ar aghaidh, beidh moilleanna ar thart ar 63 % de na Ballstait in CCl Céim 1, cé gur tuairisciodh
nios 10 moilleanna i gcomhphairteanna eile, amhail ICS2 Eisitint 3 agus AES, a bhfuil tionchar ag gach
ceann acu ar 11 % ar a mhéad de na Ballstéit. Leis na difriochtai sin Iéiritear leibhéal éagsula ullmhachta
agus cuirtear in itl gurb amhlaidh, gan iarracht mharthanach, go bhféadfai difear a dhéanamh de deasca
moilleanna don amline chomhchoiteanna le haghaidh chur chun feidhme iomlan Chod Custaim an
Aontais faoi 2025.

Chun an gharsprioc chriticiuil sin a bhaint amach, ni moér do na pairtithe leasmhara uile an bhéim a
leagann siad ar Chlar Oibre Chdd Custaim an Aontais, agus an gealltanas a thugann siad ina leith, a
mhéadd go mor. | gcomhthréth leis sin, chuaigh an Coimisian i dteagmhail go foirmiuil leis na Ballstait
ar a bhfuil moilleanna, i gcomhréir le dli an Aontais. Leanfaidh an Coimisiun d’thaireachan agus
tacaiocht dhluth a thabhairt tri rannphairtiocht ar leibhéal an chlair agus ar leibhéal an tionscadail, arna
bhforlionadh le malartuithe déthaobhacha agus cruinnithe iomlanacha leis na Ballstait.
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