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KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NOUKOGULE

Schengeni infoststeemi (S1S) uute diguslike aluste téielikuks rakendamiseks tehtavate
ettevalmistuste seisu kohta vastavalt maaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 15ikele 4 ja
maaruse (EL) 2018/1862 artikli 79 16ikele 4

ET



1. SISSEJUHATUS

28. novembril 2018. aastal votsid Euroopa Parlament ja ndukogu vastu kolm uut mééarust
Schengeni infosiisteemi (SIS) loomise, toimimise ja kasutamise kohta (edaspidi ,,maarused*)*.

Méaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 16ike 4 ja méaéaruse (EL) 2018/1862 artikli 79 1dike 4
kohaselt peab komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja ndukogule aruande
maéaruste taielikuks rakendamiseks tehtavate ettevalmistuste seisu kohta.

2020. aasta veebruaris vastu vdetud esimeses olukorra aruandes® kirjeldati ettevalmistavat
t06d, mida komisjon, ametid ja liikmesriigid on teinud ajavahemikul 1. jaanuarist 2019 kuni
30. septembrini 2019.

Teises  olukorra  aruandes vaadeldakse ajavahemikku 1. oktoobrist 2019  kuni
30. septembrini 2020°. See aruanne pdhineb teabel, mille liikmesriigid ja ametid on teinud
komisjonile kattesaadavaks kusimustike ja uuringute kaudu, ning koosolekutel ja seminaridel
saavutatud tulemustel.

Eri osades selgitatakse t66d, mida komisjon, liilkmesriigid ja ametid aruandeperioodil tegid.

2. MAARUSTE RAKENDAMISEKS TEHTAVATE ETTEVALMISTUSTE SEIS

2.1. Rakendusaktide ettevalmistamine komisjonis

2.1.1. NoOuded

SIRENE kasiraamatut® tuleb sihiparaselt muuta, et vdimaldada Europolil vahetada SIRENE
biroodega téiendavat teavet, nagu on sétestatud mééruse (EL) 2018/1861 artikli 63 punktis 9
ja maaruse (EL) 2018/1862 artikli 77 punktis 7.

Lisaks tuleb enne seda, kui labivaadatud Schengeni infostisteem saab hakata toimima, votta
vastu  madruste  tdielikuks  kohaldamiseks  vajalikud  rakendusaktid  vastavalt
maéaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 1dikele 2 ja maaruse (EL) 2018/1862 artikli 79 I0ikele 2.

! Euroopa Parlamendi ja ndukogu 28. novembri 2018. aasta maarus (EL) 2018/1860 Schengeni infoststeemi
kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks
(ELT L 312, 7.12.2018, Ik 1);

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 28. novembri 2018. aasta maérus (EL) 2018/1861, milles kasitletakse
Schengeni infoslsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist kontrollide valdkonnas piiril ning millega
muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja maarust (EU) nr 1987/2006 ning
tunnistatakse kehtetuks maarus (EU) nr 1987/2006 (ELT L 312, 7.12.2018, Ik 14);

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 28. novembri 2018. aasta méaarus (EL) 2018/1862, milles késitletakse
Schengeni infosiisteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostdds ja kriminaalasjades tehtavas
digusalases koostdos ning millega muudetakse ndukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja ndukogu méairus (EU) nr 1986/2006 ning komisjoni
otsus 2010/261/EL (ELT L 312, 7.12.2018, Ik 56).
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Esitatud teave on seotud (ksnes kéesoleva aruande tegeliku aruandeperioodiga. Muud (Uritused v&i

tegevused, mis toimusid pérast aruandeperioodi, lisatakse jargmist aruandeperioodi (1. oktoobrist 2020 kuni

30. septembrini 2021) hdImavasse aruandesse.

SIRENE kasiraamat on rakendusakt, milles on sétestatud hoiatusteadetega seotud téiendava teabe

vahetamise kord.



Labivaadatud Schengeni infoststeemi téieliku kohaldamise seaduslik tdhtaeg on
28. detsember 2021.

2.1.2. Tehniliste rakendusotsuste 16plik vormistamine

Aruandeperioodil viis komisjon koostéds ametite ja asjaomase komiteega® I6pule t66
rakendusotsustega, mis on labivaadatud Schengeni infosiisteemi toimima hakkamise tehniline
eeltingimus.

2.1.3. SIRENE késiraamatu ldbivaatamine kahes etapis

Aruandeperioodil tegi komisjon koostods ametite ja SISi-SIRENE komiteega SIRENE
kasiraamatu ajakohastamisel markimisvaarseid edusamme kahes etapis:

e | etapp: praeguse SIRENE kasiraamatu sihiparane muutmine,® et kaasata Europol
tdiendava  teabe  vahetusse = SIRENE  biroodega, nagu on  satestatud
madruse (EL) 2018/1861 artikli 63 punktis9 ja madruse (EL) 2018/1862 artikli 77
punktis 7;

o |letapp (viiakse I0pule labivaadatud Schengeni infoststeemi téieliku kohaldamise
eeltingimusena): SIRENE kasiraamatu taielik labivaatamine, sh kdik uued menetlused,
mis on uutest méaarustest tulenevalt vajalikud.

Seoses SIRENE kasiraamatu sihiparase muutmisega | etapis todtas komisjon vilja
erieeskirjad tdiendava teabe vahetamiseks Europoli ja SIRENE buroode vahel, eelkdige
seoses jargmisega:

o to0tlemiskoodide kasutamine;

e Europoli poolt tdiendava teabe esitamine pérast kokkulangevust;

e SIRENE biroode poolt téiendava teabe esitamine pdrast terroriaktidega seotud
hoiatusteadete kohta saadud paringutabamust;

e menetlused Europoli jaoks, kui Europolil on vaja saada ndusolek andmete ja
taiendava teabe kasutamiseks v3i nende jagamiseks kolmandate riikidega;

e menetlused Europoli jaoks, kui Europolil on vaja saada ndusolek téiendava teabe

jatkuvaks séilitamiseks, ning

Europoli poolt tdiendava teabe vahetamist késitleva statistika kogumine ja esitamine.

Aruandeperioodil on I6pule viidud ettevalmistav t0o.

Seoses SIRENE ké&siraamatu taieliku labivaatamisega 11 etapis korraldas komisjon
aruandeperioodil heksa SIRENE allriihma koosolekut, et analiitisida p&hjalikult maarustest
tulenevaid menetlusndudeid. Aruandeperioodil on I8pule viidud peamine ettevalmistav t60,
sealhulgas SIRENE vormide (vormid, mida SIRENE blrood kasutavad tdiendava teabe
struktureeritud vahetamiseks) labivaatamine ja SIRENE vormide vahetamise tehnilised
kirjeldused.

®  Termin ,,SISi-SIRENE komitee“ hdlmab nii SISi-SIRENE politseikomiteed kui ka SISi-SIRENE
piirivalvekomiteed (vt https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=L.ist.list).

Komisjoni 31. augusti 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1528, millega asendatakse
rakendusotsuse 2013/115/EL (milles késitletakse teise pdlvkonna Schengeni infosiisteemi (SIS I1) SIRENE
késiraamatut ja muid rakendusmeetmeid) lisa (ELT L 231, 7.9.2017, Ik 6).



To6 jatkub jargmisel aruandeperioodil eesmérgiga jduda SIRENE k&siraamatu kavandi suhtes
SISI-SIRENE komitees kokkuleppele ning votta labivaadatud SIRENE késiraamat vastu
jargmise aruandeperioodi 16puks.

2.2.  Keskse SISi’ arendamine ja eu-L ISA testimiste ettevalmistamine

2.2.1. Eu-LISA lilesanded

Eu-LISA vastutab keskse SISi toimimise ja arendamise eest ning téidab madruste
rakendamisel olulist rolli. Eu-LISA pohitilesanded on jargmised:

e ajakohastada keskse SISi tehnilist dokumentatsiooni ning keskse SISi ja riiklike
susteemide koostalitlust koosk6las méarustest ja rakendusaktidest tulenevate nduetega;

e rakendada keskses SISis vajalikke muudatusi ning valmistada ette, koordineerida ja
teostada koiki keskse SISi ja riiklike slisteemide koostalitlusega seotud testimisi
tihedas koostoos litkmesriikide ja ametitega;

e viia vastavalt maaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 18ikele 2 ja méaruse (EL) 2018/1862
artikli 79 16ikele 2 enne, kui labivaadatud Schengeni infoslisteem saab toimima
hakata, 16pule kdik testimised.

2.2.2. Esimese rakendusetapi kaivitamine 8. jaanuaril 2020

8. jaanuaril 2020 vottis eu-LISA kooskdlas madrustega kasutusele ajakohastatud keskse SISi
esimese versiooni, andes Europolile taieliku juurdepédasu koigile Schengeni infoslsteemis
loodud hoiatusteadetele ning vdimaldades Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil luua
tehnilise Uhenduse keskse SISiga, nagu on ndutud méaaruse (EL) 2018/1861 artikli 63
punktis 9 ja maaruse (EL) 2018/1862 artikli 77 punktides 7 ja 8. Lisaks on ametitele antud
juurdepaas Schengeni infosusteemi sérmejaljeotsingu funktsioonile.

2.2.3. Ettevalmistused keskse SISi mittebiomeetrilise osa arendamiseks, et see hakkaks
toimima enne 2021. aasta 16ppu

Aruandeperioodil korraldas eu-LISA kimme projektijuhtimise foorumi kohtumist koigi
sidusrihmade (komisjon, liikmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Amet) ja valistoovotjaga, et juhtida tehniliste Kirjelduste valjatéotamist ja
I6plikku vormistamist kooskdlas asjaomases komitees kokku lepitud tehniliste eeskirjadega.

2020. aasta mais kiitsid koik sidusrihmad heaks Schengeni infostisteemi l&bivaatamise
mittebiomeetrilise osa tehnilised kirjeldused ning eu-LISA alustas aruandeperioodil keskse
SISi vajalike muudatuste arendamist.

»Keskne SIS“, nagu seda on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja ndukogu 28. novembri 2018. aasta
madruse (EL) 2018/1861 (milles ké&sitletakse Schengeni infosusteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist
kontrollide valdkonnas piiril ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja
maarust (EU) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks maarus (EU) nr 1987/2006) artikli 4 1dike 1
punktisa (ELT L 312, 7.12.2018, Ik 14) ning Euroopa Parlamendi ja ndukogu 28. novembri 2018. aasta
madruses (EL) 2018/1862, milles kasitletakse Schengeni infoststeemi (SIS) loomist, toimimist ja
kasutamist politseikoostdds ja kriminaalasjades tehtavas digusalases koostdds ning millega muudetakse
ndukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa
Parlamendi ja ndukogu madrus (EU) nr 1986/2006 ning komisjoni otsus 2010/261/EL (ELT L 312,
7.12.2018, 1k 56).



2.2.4. Ettevalmistused keskse SISi biomeetrilise osa arendamiseks, et see hakkaks toimima
enne 2021. aasta |6ppu

Aruandeperioodil korraldas eu-LISA theksa erikohtumist kdikide sidusriihmadega (komisjon,
liilkmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) ning
valistoovotjaga sormejdlgede automaatse tuvastamise slsteemi teemal. Selle ststeemi
biomeetrilist komponenti hakati kasutama 2018. aasta martsis, kuid méaérused vajavad olulisi
muudatusi. Eelkdige laiendatakse biomeetrilisi otsinguid, lisades uued dakttiloskoopiliste
andmete kategooriad (peopesajéljed ja peopesa-/sérmejaljed).

Analliisi ja kavandamise etapp, mis hdlmas ettevalmistavat t06d projekti algatamise, nduete
ja kirjeldustega, viidi I6pule aruandeperioodil ning tehniline Kirjeldus vormistati 16plikult ja
kiideti heaks 1. oktoobril 2020. Algatatud on teine, rakendamise etapp.

2.2.5. SIRENE biiroode vahelist tdiendavat teabevahetust késitlevate tehniliste kirjelduste
labivaatamine

Vormide l&bivaatamine punktis 2.1.3 osutatud asjaomase komitee poolt ndudis vormide
vahetamise tehniliste kirjelduste ja nendega seotud dokumentide ajakohastamist. Kooskdlas
maéaruse (EL) 2018/1861 ja méaaruse (EL) 2018/1862 uihise artikli 15 18ike 3 punkti b kohaselt
on SIRENE buroode vahelist téiendavat teabevahetust kasitlevate tehniliste kirjelduste
séilitamine ja ajakohastamine eu-LISA Ulesanne.

Aruandeperioodil korraldas eu-LISA viis seminari ning kéik sidusrihmad joudsid 2020. aasta
septembris nduete suhtes Uldisele kokkuleppele. Tehnilised kirjeldused ja dokumendid on
kavas 18plikult vormistada ja heaks kiita 2020. aasta I6puks.

2.2.6. Kokkuvote ja riskid

Vorreldes eelmise aruandeperioodiga, mil eu-LISA alustas projekti ettevalmistamist tehniliste
rihmade loomise ja Uldise planeerimise korraldamisega, tehakse kooskdlas madrustega
edusamme keskse SISi arendamiseks.

Keskse SISi mittebiomeetrilise osa tehnilised Kirjeldused on kiidetud heaks ja arendust6d on
kéimas. Keskse SISi biomeetrilise osa tehnilised kirjeldused on I8plikult vormistatud ja
arendustdod on alustatud. Tehniliste kirjelduste kaks osa koondatakse 2020. aasta I6puks Uhte
dokumenti.

COVID-19 kriis on mojutanud riistvara nappuse, riistvara tarnimisega seotud viivituste,
reisipiirangute ja eu-LISA andmekeskustele juurdepédasu puudumise tdttu uldist planeerimist.
2020. ja 2021. aasta Uldist planeerimist kohandati uuesti ning 2021. aasta on ette n&htud
testimistegevuseks liitkmesriikide ja ametitega, mis toimub pdrast jargmist aruandeperioodi
kuni novembrini. Uldise planeerimise kohaselt on endiselt kavas védtta labivaadatud
Schengeni infoststeemi 16plik versioon kasutusele 2021. aasta 18puks vastavalt méa&rustes
sdtestatud tahtaegadele.



2.3. Liikmesriikide ettevalmistustegevus

2.3.1. Kohaldamisala ja n6uded

Kéesolev aruanne hdlmab ELi 25 liikmesriiki ja nelja Schengeni lepinguga ihinenud riiki,®
kes olid aruandeperioodil Ghendatud keskse SISiga, ning kahte ELi liikmesriiki (Kipros ja
lirimaa), kes ei olnud aruandeperioodil ihendatud keskse SISiga. °

Maéaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 18ike 5 punkti ¢ ja madruse (EL) 2018/1862 artikli 79
I6ike 5 punkti ¢ kohaselt pidid k&ik keskse SISiga thendatud litkmesriigid rakendama
28. detsembriks 2020 oma riiklikes susteemides Schengeni infostisteemi sormejalgede
automaatse tuvastamise slsteemi otsingufunktsiooni. See kohustus ei kehti veel Kiprose ja
lirimaa suhtes, kuna nad ei olnud aruandeperioodil veel keskse SISiga Gihendatud.

Lisaks peavad koik keskse SISiga Uhendatud liikmesriigid tagama oma riiklike susteemide
digeaegse arendamise kooskdlas heakskiidetud dokumentide ja tehniliste kirjeldustega.

Liikmesriigid pidid komisjonile teatama, et nad on vdtnud vastavalt asjaomasele madrusele
vajalikud tehnilised ja 6iguslikud meetmed andmete td6tlemiseks ja tdiendava teabe
vahetamiseks, enne kui l&bivaadatud Schengeni infosiisteem saab vastavalt
maaruse (EL) 2018/1861 artikli 66 1dikele 2 ja maaruse (EL) 2018/1862 artikli 79 I6ikele 2
toimima hakata.

2.3.2. Schengeni infoslsteemi kasutuselevétu hetkeseis — sdrmejalgede automaatse
tuvastamise susteem (viiakse 16pule 2020. aasta 16puks)

Kohustus votta kasutusele Schengeni infostisteemi sdérmejéljeotsingu funktsioon kehtib ELi

25 litkmesriigi ja nelja Schengeni lepinguga Ghinenud riigi suhtes (Kipros ja lirimaa ei kuulu
kéesoleval aruandeperioodil veel kohaldamisalasse).

Aruandeperioodi 16pus (30. septembril 2020) on seis jargmine:
e 29 osalevast liikmesriigist 22 on votnud sérmejaljeotsingu funktsiooni juba kasutusele;

e 29 osalevast liikmesriigist 5 on plaaninud votta s6rmejaljeotsingu funktsiooni kasutusele
enne 2020. aasta 16ppu;

e 29 osalevast litkmesriigist 2 on plaaninud votta sdrmejéljeotsingu funktsiooni kasutusele
2021. aasta alguses; kaks asjaomast riiki markisid, et viivitus oli tingitud COVID-19 Kriisi
mdjust.

2.3.3. Ettevalmistused maaruste taielikuks rakendamiseks (viiakse I8pule enne 2021. aasta

16ppu)

Liikmesriikide ettevalmistumine on d&armiselt oluline, kuna komisjon saab vastavalt
madruse (EL) 2018/1861 artikli 66 ldikele 2 ja ma&ruse (EL) 2018/1862 artikli 79 10ikele 2

8 Sveits, Liechtenstein, Norra ja Island.

®  Kuigi Uhendkuningriik oli aruandeperioodil veel Schengeni infosiisteemiga iihendatud, ei hélma kéaesolev

aruanne seda riiki, sest Uhendkuningriik ei osalenud maaruste rakendamise ettevalmistamisel.



méarata uue Schengeni infostisteemi toimima hakkamise kuupéeva alles siis, kui litkmesriigid
on komisjonile teatanud, et nad on votnud vajalikud tehnilised ja diguslikud meetmed.

Komisjon palus koikidel ELi litkmesriikidel ja Schengeni lepinguga uhinenud riikidel anda

2020. aasta septembris algatatud kisimustiku kaudu aru aruandeperioodi valtel riiklikul
tasandil tehtud ettevalmistuste kohta. Sellele vastasid kdik litkmesriigid (31 vastanut).

Liikmesriikidel paluti esitada teavet jargmiste valdkondade kohta:

e projekti kavandamine ja juhtimine;

e riigisisene kooskdlastamine;

e mO0ju hindamine eelarve, personali, organiseerimise ja riiklike digusaktide valdkonnas;

e riskid.

Projektide kavandamise osas on peaaegu kdik liikmesriigid ja Schengeni lepinguga hinenud
riigid (29 vastanut 30st) juba alustanud projektikava ja sellega seotud vahe-eesmarkide
piiritlemist v6i on sellega valmis joudnud (15 rohkem kui 2019. aastal). Lisaks on
31 vastanust 28 madranud konkreetse projektimeeskonna ja projektijuhi voi teeb seda
lahitulevikus; Ulejddnud kolm riiki juhivad rakendamist olemasolevate osakondade vdi
toorihmade kaudu. Valdav osa vastanutest (24) tagas 2020. aastal riigi tasandil padevate
asutuste vahelise koostoo.

M@ju hindamise valdkonnas on liikmesriigid ettevalmistuse eri etappides™:

eelarvemdju hindamine:

e 14 litkmesriiki on viinud hindamise I6pule ja eraldanud suhtelise eelarve;

e 16 litkmesriiki on viinud hindamise I6pule ja eraldavad eelarve 2020. aasta I6puks vOi
2021. aasta alguseks;

e 1 liikmesriik alustab hindamist enne 2020. aasta I16ppu;

personalivajaduste hindamine:

e 17 litkmesriiki viis hindamise 16pule;
e 9 litkmesriiki viib hindamise I6pule 2020. aastaks vdi 2021. aastal;
e 5 litkmesriiki alustab hindamist enne 2021. aasta 16ppu vai ei ole teatanud kuupéeva;

korralduslike vajaduste hindamine:

10 Kaikidel liikmesriikidel ei olnud vdimalik esitada iga kiisimustikus olnud kategooria kohta konkreetset

hinnangut.



e 5 liikmesriiki on viinud hindamise 16pule ja votnud vastu meetmed rakendamisega toime
tulemiseks;

e 14 liitkmesriiki on viinud hindamise I6pule, kuid peavad v6tma vastu meetmed
rakendamisega toime tulemiseks;

e 9 liikmesriiki viib hindamise I16pule 2020. aasta I6puks vdi 2021. aasta alguseks;
e 3 liikmesriiki on teatanud, et on alustanud hindamist, kuid ei ole teatanud 18ppkuupéeva;

riiklikele digusaktidele avalduva mdju hindamine:

e (ks litkmesriik on viinud analtiusi 18pule ja kiitnud muudatused heaks;

e 16 litkmesriiki on viinud hindamise I6pule ja alustanud muudatuste heakskiitmist;
e 4 liikmesriiki viivad hindamise 16pule 2020. aasta 16puks;

e 7 liikmesriiki viivad hindamise 16pule 2021. aasta alguses voi viltel;

e 3 liikmesriiki viivad hindamise 16pule 2021. aasta I16puks.

2.3.4. Kokkuvote ja riskid

Aruandeperioodil on liikmesriigid teinud edusamme koigis maédruste taielikuks
rakendamiseks vajalikes projekti ettevalmistamise valdkondades. Liikmesriigid teevad
edusamme susteemi nduete analtisimisel ning moni liikkmesriik on alustanud
aruandeperioodil juba oma riiklike susteemide arendamist. Keskse SISi biomeetrilise ja
mittebiomeetrilise osa tehniliste kirjelduste heakskiitmine aruandeperioodil on vdimaldanud
lilkmesriikidel algatada riigisisene arendustegevus. Peamine t66 tehakse siiski
1. oktoobril 2020 algaval jargmisel aruandeperioodil.

Enamikus liikmesriikides hakkab s6rmejalgede otsing toimima enne 2020. aasta 16ppu, nagu
on ndutud madrustes.

Kisimustikule antud vastustes tdid liikmesriigid esile mitmeid riske ja probleeme, mis
takistavad projekti edu riikide tasandil, néiteks:

e COVID-19 pandeemia mdju, millest tuleneb Gldine vdimalike viivituste risk;

e ambitsioonikad tihtajad ja paljud sarnaste tahtaegadega suuremahuliste
infostisteemidega seotud projektid,;

e personaliprobleemid,  hankemenetlustega  seotud  probleemid ja  moned
organisatsioonisiseste seadusandlike menetlustega seotud probleemid.

Komisjon ja eu-LISA jalgivad jatkuvalt tahelepanelikult liikmesriikide ettevalmistuste kaiku
asjakohase komitee ja projektijuhtimise foorumi korraparastel koosolekutel.



24. Ametid

2.4.1. Kohaldamisala ja nduded

Aruande selles osas keskendutakse Europoli ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti
tehtavale ettevalmistustoole, kuna neid ameteid mdjutavaid satteid hakati kohaldama juba
2019. aasta 16pus. Eurojusti mojutavad muudatused on véikesed ja neid hakatakse kohaldama
alles 2021. aasta I6pus. Eurojust ei vastanud kusimustikule, kuid ta tuleb kaasata jargmist
aruandeperioodi hdlmavasse aruandesse.

2.4.2. Europol

Europol on juba Schengeni infoststeemi kasutaja. Madrustega on ette nahtud Europoli
puudutavad muudatused jargmises kahes valdkonnas:

e juurdepéés koigile hoiatusteadete kategooriatele ning
e (hendamine SIRENE vdrgustikuga.
Uusi satteid kohaldatakse alates 2019. aasta 18pust.

2019. aasta novembri I6puks IB6petas Europol tehnilised ettevalmistused, et vdimaldada
olemasoleval otsinguliidesel paaseda juurde kdikidele hoiatusteadetele. 2020. aasta jaanuaris
anti Europolile uue Schengeni infoslisteemi raames tehniline juurdepads kdikidele
hoiatusteadete liikidele. Europol vdimaldas sellist juurdepadsu oma I8ppkasutajatele parast
seda, kui aruandeperioodil saavutati Euroopa Andmekaitseinspektoriga eelneval
konsulteerimisel positiivsed tulemused.

Europol kavatses esialgu olla SIRENE vorgustikuga tihendamiseks valmis 2020. aasta 16puks.
Ettevalmistused SIRENE funktsiooni loomiseks Europolis jatkusid aga ka 2020. aastal.
Europol kujundab Umber organisatsioonisisesed tO6protsessid, mida mdjutab SIRENE
teabevoog, ja Kinnitab (ksikasjalikud nduded SIRENE e-posti serveri integreerimiseks
Europoli sisekeskkonda. Ajutine lahendus SIRENE sonumite kéttesaamiseks, tootlemiseks ja
saatmiseks saab plaanikohaselt testimisvalmiks 2020. aasta 16puks ning Europoli valmisolek
SIRENE funktsiooni taielikuks rakendamiseks on kavandatud 2021. aasta I6puks, mitte
2020. aastaks, nagu varem kavandatud.

2.4.3. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Méaruste kohaselt on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti l&hetatud riihmade liikmetel
alates 2019. aasta 16pust Gigus juurde péédseda koikidele hoiatusteadete kategooriatele. Nende
rihmade liikmed peavad kasutama Schengeni infosiisteemi tehnilise liidese kaudu, mille on
loonud ja mida hoiab t60s Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet. 2019. aastal tegi amet kbik
ettevalmistused projekti vormis, mis oli jagatud eri osadeks.

Aruandeperioodil tegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet jargmist:

o kiitis heaks projekti algatamise dokumendi 18pliku versiooni 2020. aasta augustis;



e algatas 2020. aasta veebruaris piiratud menetluse raamlepingu sélmimiseks Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalve Ameti tarkvaralahenduse arendamiseks; menetlus viibis COVID-19 t&ttu
ja kavakohaselt saadakse pakkujatelt pakkumused 2020. aasta oktoobri 16puks;

e dokumendilugerite ja sbrmejaljeskannerite soetamise hange avaldatakse uuesti enne
2020. aasta oktoobri 16ppu;

e projektimeeskond valmistas ette standardse tookorra esimese kavandi ja pidas sellega
seoses ndu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti siseselt; liikmesriikidega
konsulteerimine on pooleli;

e eu-LISA tarnis Schengeni infoslisteemi vOrgulihenduse jaoks uue riistvara ja korraldas
olulisimate asutuste esindajatele tehnilised seminarid.

Erinevalt 2019. aasta hinnangust on projekti kogukestus niiiid hinnanguliselt 31 kuud ja 16plik
elluviimise kuupdev on 2022. aasta mais. Projekti esimene oluline valjund (st veebirakendus
otsingute tegemiseks) peaks valmima 2021. aasta hovembris.

3. JARELDUSED

Teisel aruandeperioodil (30. september 2019 — 30. september 2020) on eri sidusrihmad teinud
olulisi edusamme, et rakendada maéarust kooskolas kindlaks madratud vahe-eesmérkidega:

1) rakendamise | etapp (alates 2019. aasta 1dpust): eu-LISA viis 8. jaanuariks 2020 16pule
vajalikud ettevalmistused, et tagada Europolile téielik juurdep&ds Schengeni
infosisteemile ning vBimaldada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil luua Schengeni
infostisteemiga Uhendus; Europolil on juurdepdés kdigile hoiatusteadete kategooriatele;
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet jatkas projekti, mille eesmérk on vdimaldada tema
rihmade liikmetele 2021. aasta novembris juurdepads Schengeni infostisteemile;

2) rakendamise Il etapp (2020. aasta I6puks): aruandeperioodi 18pus on 22 liikmesriiki
votnud kasutusele sdrmejaljeotsingu funktsiooni; viis liikmesriiki plaanivad votta selle
funktsiooni kasutusele 2020. aasta 18puks; hinnangute kohaselt kahes liikmesriigis
rakendamine pisut viibib (2021. aasta algus);

3) rakendamise Il etapp (2021. aasta I6puks): aruandeperioodil jatkusid komisjoni ja eu-
LISA koordineerimisel tegevused, mille eesmark on todtada valja rakendusmeetmed ja
tehnilised kirjeldused, mida on vaja uute maaruste tdielikuks rakendamiseks;
ettevalmistusto6 mone olulise vahe-eesmargi 16puleviimine 2020. aastal (tehnilised
rakendusaktid ja tehnilised kirjeldused) vdimaldas litkmesriikidel alustada riigi tasandil
arendustdod, et olla 2021. aasta 16puks kasutuselevdtuks valmis.

COVID-19 pandeemia hairis rakendamise ajakava, kuid komisjoni, eu-LISA ja liikmesriikide
poolt viimastel kuudel kehtestatud meetmed on osutunud seni tulemuslikuks ning vahendanud
negatiivset moju kesk- ja riigi tasandil.

Kaks liikmesriiki teatasid, et nad ei saa votta sdrmejéljeotsingu funktsiooni 2020. aasta 16puks
kasutusele, nagu on ndutud maaruses. Viivitus piirdub siiski méne kuuga ja see voetakse
ilmselt kasutusele 2021. aasta alguseks.



Komisjon jatkab otsest osalemist nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil ning jalgib koost6os
eu-LISA haldusndukoguga edusamme labivaadatud Schengeni infoslisteemi rakendamist
piiride ja julgeoleku infoststeemide koostalitlusvdime kontekstis.

Kolmandas aruandes Kirjeldatakse sidusrihmade tegevust jargmisel aruandeperioodil,
1. oktoobrist 2020 kuni 30. septembrini 2021.
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