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1. ÚVOD 

Európsky parlament a Rada 28. novembra 2018 prijali tri nové nariadenia o zriadení, 

prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (ďalej len „nariadenia“)
1
. 

V článku 66 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 79 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1862 

sa požaduje, aby Komisia každoročne predkladala Európskemu parlamentu a Rade správu 

o súčasnom stave príprav na úplné vykonávanie nariadení. 

Prvá správa o stave prijatá vo februári 2020
2
 opisovala prípravné práce, ktoré Komisia, 

agentúry a členské štáty vykonali od 1. januára 2019 do 30. septembra 2019. 

Druhá správa o stave sa vzťahuje na obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020
3
. 

Vychádza z informácií, ktoré členské štáty a agentúry poskytli Komisii v dotazníkoch 

a prieskumoch, a z výsledkov zasadnutí a seminárov. 

V jednotlivých častiach je vysvetlená práca, ktorú počas vykazovaného obdobia vykonali 

Komisia, členské štáty a agentúry. 

2. SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV NA VYKONÁVANIE NARIADENÍ 

2.1. Príprava vykonávacích aktov Komisiou 

2.1.1. Požiadavky 

Treba vykonať cielenú zmenu príručky SIRENE
4
 s cieľom umožniť Europolu výmenu 

doplňujúcich informácií s útvarmi SIRENE, ako je uvedené v článku 63 bode 9 nariadenia 

(EÚ) 2018/1861 a v článku 77 bode 7 nariadenia (EÚ) 2018/1862. 

Vykonávacie akty potrebné na úplné uplatňovanie nariadení sa okrem toho musia prijať pred 

začatím prevádzky revidovaného Schengenského informačného systému v súlade 

s článkom 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článkom 79 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

2018/1862. Zákonná lehota na začatie úplného uplatňovania revidovaného Schengenského 

informačného systému je 28. december 2021. 

                                                 
1
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní 

Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1); 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke 

a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene 

Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 

(Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14); 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke 

a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej 

spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ 

(Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 56). 
2
  COM(2020) 72 final. 

3
  Oznámené informácie sa týkajú len obdobia, na ktoré sa táto správa skutočne vzťahuje. Ostatné udalosti 

alebo činnosti, ktoré sa uskutočnili po vykazovanom období, budú zahrnuté do správy vzťahujúcej sa na 

nasledujúce vykazované obdobie (od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021). 
4
  Príručka SIRENE je vykonávací akt, ktorým sa stanovujú postupy výmeny doplňujúcich informácií 

týkajúcich sa zápisov. 
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2.1.2. Dokončenie technických vykonávacích rozhodnutí 

Komisia počas vykazovaného obdobia v spolupráci s agentúrami a príslušným výborom
5
 

dokončila prácu na vykonávacích rozhodnutiach, ktoré sú nevyhnutným technickým 

predpokladom pre uvedenie revidovaného Schengenského informačného systému do 

prevádzky. 

2.1.3. Revízia príručky SIRENE v dvoch fázach 

Komisia počas vykazovaného obdobia v spolupráci s agentúrami a výborom SIS-SIRENE 

dosiahla významný pokrok v aktualizácii príručky SIRENE, a to v dvoch fázach: 

 fáza I: cielená zmena súčasnej príručky SIRENE
6
 s cieľom zahrnúť Europol do výmeny 

doplňujúcich informácií s útvarmi SIRENE, ako sa stanovuje v článku 63 bode 9 

nariadenia (EÚ) 2018/1861 a v článku 77 bode 7 nariadenia (EÚ) 2018/1862, 

 fáza II (má byť dokončená ako nevyhnutná podmienka pre začatie úplného uplatňovania 

revidovaného Schengenského informačného systému): úplná revízia príručky SIRENE 

vrátane všetkých nových postupov požadovaných vzhľadom na nariadenia. 

V súvislosti s cielenou zmenou príručky SIRENE vo fáze I Komisia vypracovala konkrétne 

pravidlá výmeny doplňujúcich informácií medzi Europolom a útvarmi SIRENE, týkajúce sa 

najmä: 

 používania manipulačných kódov, 

 poskytnutia doplňujúcich informácií Europolom po zhode, 

 poskytnutia doplňujúcich informácií útvarmi SIRENE po pozitívnej lustrácii týkajúcej 

sa zápisov v súvislosti s trestnými činmi terorizmu, 

 postupov pre Europol, keď potrebuje získať súhlas, pokiaľ ide o použitie údajov 

a doplňujúcich informácií alebo výmenu informácií s tretími krajinami, 

 postupov pre Europol, keď potrebuje získať súhlas, pokiaľ ide o pokračovanie 

v uchovávaní doplňujúcich informácií a 

 získavania a poskytovania štatistík o výmene doplňujúcich informácií Europolom. 

 

Počas vykazovaného obdobia sa dokončili prípravné práce. 

Pokiaľ ide o úplnú revíziu príručky SIRENE vo fáze II, Komisia počas vykazovaného 

obdobia zorganizovala deväť zasadnutí podskupiny pre SIRENE s cieľom dôkladne 

analyzovať procedurálne požiadavky vyplývajúce z nariadení. Počas vykazovaného obdobia 

boli dokončené hlavné prípravné práce vrátane revízie formulárov SIRENE (vzorov 

používaných útvarmi SIRENE na výmenu doplňujúcich informácií štruktúrovaným 

spôsobom) a technické špecifikácie výmeny formulárov SIRENE. 

                                                 
5
  Pojem „výbor SIS-SIRENE“ zahŕňa výbor „SIS-SIRENE pre políciu“ aj výbor „SIS-SIRENE pre 

hranice“ (pozri https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/home?lang=sk). 
6
  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1528 z 31. augusta 2017, ktorým sa nahrádza príloha 

k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/115/EÚ o príručke SIRENE a ostatných vykonávacích opatreniach 

pre Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 231, 7.9.2017, s. 6). 
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Práce budú pokračovať počas nasledujúceho vykazovaného obdobia s cieľom dosiahnuť vo 

výbore SIS-SIRENE dohodu, pokiaľ ide o návrh príručky SIRENE, a do konca nasledujúceho 

vykazovaného obdobia prijať revidovanú príručku SIRENE. 

2.2. Vývoj centrálneho SIS
7
 a príprava testovacích činností agentúry eu-LISA 

2.2.1. Úlohy agentúry eu-LISA 

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzku a vývoj centrálneho SIS a zohráva 

rozhodujúcu úlohu pri vykonávaní nariadení. Hlavné úlohy agentúry eu-LISA sú tieto: 

 aktualizovať technickú dokumentáciu pre centrálny SIS a interakcie medzi centrálnym 

SIS a národnými systémami v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadeniach 

a vykonávacích aktoch, 

 vykonávať požadované zmeny v centrálnom SIS a v úzkej spolupráci s členskými 

štátmi a agentúrami pripravovať, koordinovať a vykonávať všetky testovacie činnosti 

týkajúce sa centrálneho SIS a interakcií s národnými systémami, 

 ukončiť všetky testovacie činnosti pred začatím prevádzky revidovaného 

Schengenského informačného systému v súlade s článkom 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

2018/1861 a článkom 79 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1862. 

2.2.2. Začiatok prvej realizačnej fázy 8. januára 2020 

Agentúra eu-LISA 8. januára 2020 uviedla do prevádzky prvú verziu aktualizácie centrálneho 

SIS v súlade s nariadeniami, čím Europolu poskytla úplný prístup ku všetkým zápisom 

vytvoreným v Schengenskom informačnom systéme a umožnila Európskej agentúre pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž nadviazať technické spojenie s centrálnym SIS, ako sa vyžaduje 

v článku 63 bode 9 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a v článku 77 bodoch 7 a 8 nariadenia (EÚ) 

2018/1862. Okrem toho bol agentúram udelený prístup k funkcii vyhľadávania odtlačkov 

prstov Schengenského informačného systému. 

2.2.3. Prípravy na vývoj nebiometrickej časti centrálneho SIS pre spustenie prevádzky do 

konca roka 2021 

Agentúra eu-LISA počas vykazovaného obdobia zorganizovala desať zasadnutí fóra riadenia 

projektu so všetkými zainteresovanými stranami (Komisia, členské štáty, Europol, Eurojust 

a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) a s externým dodávateľom s cieľom 

riadiť vývoj a dokončenie technických špecifikácií v súlade s technickými pravidlami 

schválenými v príslušnom výbore. 

                                                 
7
  „Centrálny SIS“ opísaný v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému 

(SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene 

a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14) a v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského 

informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, 

o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 56). 
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Technické špecifikácie nebiometrickej časti revízie Schengenského informačného systému 

schválili všetky zainteresované strany v máji 2020 a agentúra eu-LISA počas vykazovaného 

obdobia začala s vývojom požadovaných zmien centrálneho SIS. 

2.2.4. Prípravy na vývoj biometrickej časti centrálneho SIS pre spustenie prevádzky do 

konca roka 2021 

Agentúra eu-LISA počas vykazovaného obdobia zorganizovala deväť osobitných zasadnutí so 

všetkými zainteresovanými stranami (Komisia, členské štáty, Europol, Eurojust a Európska 

agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) a s externým dodávateľom týkajúcich sa 

automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov. Biometrická zložka tohto systému 

bola uvedená do prevádzky v marci 2018, ale nariadenia vyžadujú významné zmeny. 

Biometrické vyhľadávanie sa rozšíri najmä o nové kategórie daktyloskopických údajov 

(odtlačky dlaní/odtlačky prstov). 

Fáza „Analýza a návrh“, ktorá zahŕňa predbežné práce týkajúce sa spustenia projektu, 

požiadaviek a špecifikácie, sa skončila počas vykazovaného obdobia dokončením 

a schválením technických špecifikácií 1. októbra 2020. Začala sa druhá fáza „Vykonávanie“. 

2.2.5. Preskúmanie technických špecifikácií na výmenu doplňujúcich informácií medzi 

útvarmi SIRENE 

Revízia formulárov príslušným výborom uvedeným v bode 2.1.3 vyžadovala aktualizáciu 

technických špecifikácií pre výmenu formulárov a súvisiacej dokumentácie. V súlade so 

spoločným článkom 15 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1861 a nariadenia (EÚ) 

2018/1862 boli uchovávanie a aktualizácia technických špecifikácií výmeny doplňujúcich 

informácií medzi útvarmi SIRENE pridelené agentúre eu-LISA. 

Počas vykazovaného obdobia agentúra eu-LISA v septembri 2020 zorganizovala päť 

seminárov so zainteresovanými stranami, na ktorých sa dospelo k všeobecnému súhlasu 

s požiadavkami. Dokončenie a schválenie technických špecifikácií a dokumentácie sa plánuje 

do konca roka 2020. 

2.2.6. Zhrnutie a riziká 

V porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím, keď agentúra eu-LISA začala 

s prípravami projektu vytvorením technických skupín a organizáciou globálneho plánovania, 

práce na vývoji centrálneho SIS napredujú v súlade s nariadeniami. 

Sú schválené technické špecifikácie a prebieha vývoj pre nebiometrickú časť centrálneho SIS. 

Pokiaľ ide o biometrickú časť centrálneho SIS, dokončujú sa technické špecifikácie a začal sa 

vývoj. Tieto dve časti technických špecifikácií sa zlúčia do jedného dokumentu do konca roka 

2020. 

Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na globálne plánovanie sa prejavil 

nedostatkom hardvéru, oneskorením dodávok hardvéru, obmedzeniami cestovania 

a nedostupnosťou dátových centier agentúry eu-LISA. Globálne plánovanie na roky 2020 

a 2021 bolo opätovne upravené a rok 2021 bude do novembra, po nasledujúcom 

vykazovanom období, vyhradený na testovacie činnosti s členskými štátmi a agentúrami. 

Podľa globálneho plánovania je uvedenie konečnej verzie pre revidovaný Schengenský 

informačný systém do prevádzky naďalej naplánované do konca roka 2021 v súlade 

s lehotami stanovenými v nariadeniach. 
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2.3. Prípravy členských štátov 

2.3.1. Rozsah pôsobnosti a požiadavky 

Táto správa sa týka 25 členských štátov EÚ a štyroch krajín pridružených k schengenskému 

priestoru
8
, ktoré boli počas vykazovaného obdobia pripojené k centrálnemu SIS, a dvoch 

členských štátov EÚ (Cypru a Írska), ktoré počas vykazovaného obdobia neboli pripojené 

k centrálnemu SIS.
 9

 

V článku 66 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1861 a v článku 79 ods. 5 písm. c) 

nariadenia (EÚ) 2018/1862 sa požaduje, aby všetky členské štáty pripojené k centrálnemu SIS 

mali do 28. decembra 2020 vo svojich národných systémoch zavedenú funkciu vyhľadávania 

Schengenského informačného systému – automatizovaný systém identifikácie odtlačkov 

prstov. Táto povinnosť sa zatiaľ nevzťahuje na Cyprus a Írsko, keďže počas vykazovaného 

obdobia ešte neboli pripojené k centrálnemu SIS. 

Všetky členské štáty pripojené k centrálnemu SIS musia okrem toho zabezpečiť včasný vývoj 

svojich národných systémov v súlade so schválenými dokumentmi a s technickými 

špecifikáciami. 

Pred začatím prevádzky revidovaného Schengenského informačného systému museli členské 

štáty oznámiť Komisii, že prijali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov 

a výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto nariadenia v súlade s článkom 66 ods. 2 

nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článkom 79 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1862. 

2.3.2. Súčasný stav nasadenia funkcie Schengenského informačného systému – 

automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (má byť dokončený do konca 

roka 2020) 

Povinnosť zaviesť funkciu Schengenského informačného systému – vyhľadávanie odtlačkov 

prstov sa týka 25 členských štátov EÚ a štyroch krajín pridružených k schengenskému 

priestoru (do rozsahu pôsobnosti počas súčasného vykazovaného obdobia ešte nie sú zahrnuté 

Cyprus a Írsko). 

Stav do konca vykazovaného obdobia (do 30. septembra 2020) je takýto: 

 funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov už zaviedlo 22 z 29 zúčastnených štátov, 

 5 z 29 zúčastnených štátov plánuje zaviesť funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov do 

konca roka 2020, 

 2 z 29 zúčastnených štátov plánuje zaviesť funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov 

začiatkom roka 2021, dva dotknuté štáty uviedli, že na oneskorenie mala vplyv kríza 

spôsobená ochorením COVID-19. 

                                                 
8
  Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island. 

9
  Okrem toho, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo bolo počas vykazovaného obdobia stále pripojené 

k Schengenskému informačnému systému, táto správa sa na Spojené kráľovstvo nevzťahuje, keďže sa 

nezúčastnilo príprav na vykonávanie nariadení. 
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2.3.3. Prípravy na úplné vykonávanie nariadení (má byť dokončené do konca roka 2021) 

Prípravy zo strany členských štátov sú rozhodujúce, pretože Komisia môže stanoviť dátum, 

od ktorého začne nový Schengenský informačný systém fungovať podľa článku 66 ods. 2 

nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 79 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1862 až potom, ako 

členské štáty Komisii oznámia, že vykonali potrebné technické a právne opatrenia. 

Komisia požiadala všetky členské štáty EÚ a krajiny pridružené k schengenskému priestoru, 

aby prostredníctvom dotazníka zo septembra 2020 informovali o prípravách, ktoré sa 

vykonali na vnútroštátnej úrovni vo vykazovanom období. Odpovedali všetky členské štáty 

(31 respondentov). 

 Členské štáty boli požiadané, aby poskytli informácie v týchto oblastiach: 

 plánovanie a riadenie projektov, 

 vnútorná koordinácia, 

 posúdenie vplyvu na rozpočet, ľudské zdroje, organizáciu a vnútroštátne právne predpisy, 

 riziká. 

Pokiaľ ide o plánovanie projektu, takmer všetky členské štáty a krajiny pridružené 

k schengenskému priestoru (29 z 30 respondentov) už začali pripravovať alebo pripravili plán 

projektu a súvisiace čiastkové ciele (o 15 viac ako v roku 2019). Okrem toho 28 z 31 

respondentov vytvorilo alebo v blízkej budúcnosti vytvorí konkrétny projektový tím 

a vymenovalo alebo vymenuje projektového manažéra, zatiaľ čo zostávajúce tri štáty budú 

riadiť vykonávanie prostredníctvom existujúcich oddelení alebo tímov. Veľká väčšina 

respondentov (24) v roku 2020 nadviazala spoluprácu medzi príslušnými orgánmi na 

vnútroštátnej úrovni. 

Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, členské štáty sú v súčasnosti v rôznych štádiách prípravy
10

: 

posúdenie vplyvu na rozpočet: 

 14 členských štátov dokončilo posúdenie a pridelilo príslušný rozpočet, 

 16 členských štátov dokončilo posúdenie a pridelí rozpočet do konca roka 2020 alebo 

začiatkom roka 2021, 

 1 členský štát začne posúdenie do konca roka 2020, 

posúdenie potrieb ľudských zdrojov: 

 17 členských štátov dokončilo posúdenie, 

 9 členských štátov dokončí posúdenie do konca roka 2020 alebo v roku 2021, 
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 5 členských štátov začne posúdenie do konca roka 2021 alebo neuviedlo žiadny dátum, 

posúdenie organizačných potrieb: 

 5 členských štátov dokončilo posúdenie a prijalo opatrenia na zvládnutie vykonávania, 

 14 členských štátov dokončilo posúdenie, ale potrebuje prijať opatrenia na zvládnutie 

vykonávania, 

 9 členských štátov dokončí posúdenie do konca roka 2020 alebo začiatkom roka 2021, 

 3 členské štáty oznámili, že začali posúdenie, ale neuviedli konečný termín, 

posúdenie vplyvu na vnútroštátne právne predpisy: 

 1 členský štát dokončil analýzu a schválil zmeny, 

 16 členských štátov dokončilo posúdenie a začalo schvaľovať zmeny, 

 4 členské štáty dokončia posúdenie do konca roka 2020, 

 7 členských štátov dokončí posúdenie začiatkom alebo v priebehu roku 2021, 

 3 členské štáty dokončia posúdenie do konca roka 2021. 

2.3.4. Zhrnutie a riziká 

Členské štáty počas vykazovaného obdobia preukázali pokrok vo všetkých oblastiach 

prípravy projektu na úplné vykonávanie nariadení. Členské štáty napredujú v analýze 

požiadaviek systému a niekoľko členských štátov už počas vykazovaného obdobia začalo 

s vývojom svojich národných systémov. Schválenie technických špecifikácií pre biometrickú 

a nebiometrickú časť centrálneho SIS počas vykazovaného obdobia umožnilo členským 

štátom začať s vývojom na vnútroštátnej úrovni. Hlavné práce sa však vykonajú 

v nasledujúcom vykazovanom období, ktoré sa začne 1. októbra 2020. 

Väčšina členských štátov uvedie do prevádzky funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov do 

konca roka 2020, ako sa vyžaduje v nariadeniach. 

Členské štáty vo svojich odpovediach na dotazník zdôraznili niekoľko rizík a problémov 

týkajúcich sa úspechu projektu na vnútroštátnej úrovni, napríklad: 

 vplyv pandémie ochorenia COVID-19 ako všeobecné riziko možných oneskorení, 

 ambiciózne harmonogramy a viaceré projekty týkajúce sa rozsiahlych informačných 

systémov s podobnými lehotami, 

 problémy s personálom, postupmi verejného obstarávania a určité problémy 

s internými legislatívnymi postupmi. 
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Komisia a agentúra eu-LISA budú na pravidelných zasadnutiach príslušného výboru a fóra 

pre riadenie projektu naďalej pozorne sledovať prípravné činnosti členských štátov. 

2.4. Agentúry 

2.4.1. Rozsah pôsobnosti a požiadavky 

Táto časť správy sa zameriava na prípravy vykonané Europolom a Európskou agentúrou pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž, keďže ustanovenia, ktoré majú vplyv na tieto agentúry, začali 

platiť už koncom roka 2019. Zmeny, ktoré majú vplyv na Eurojust, sú minimálne a uplatňujú 

sa až od konca roka 2021. Eurojust takisto neodpovedal na dotazník, bude však potrebné 

zahrnúť ho do správy týkajúcej sa nasledujúceho vykazovaného obdobia. 

2.4.2. Europol 

Europol je už používateľom Schengenského informačného systému. Nové nariadenia zahŕňajú 

úpravy pre Europol v týchto dvoch oblastiach: 

 prístup ku všetkým kategóriám zápisov a 

 pripojenie k sieti SIRENE. 

Nové ustanovenia sa uplatňujú od konca roka 2019. 

Do konca novembra 2019 dokončil Europol technické prípravy umožňujúce existujúcemu 

vyhľadávaciemu rozhraniu prístup ku všetkým zápisom. V januári 2020 bol Europolu udelený 

technický prístup ku všetkým typom zápisov ako súčasť nového Schengenského 

informačného systému. Europol umožnil používať tento prístup svojim koncovým 

používateľom po pozitívnom výsledku predbežnej konzultácie s európskym dozorným 

úradníkom pre ochranu údajov počas vykazovaného obdobia. 

Pôvodným cieľom Europolu bolo, aby bol pripravený na pripojenie k sieti SIRENE do konca 

roka 2020. Počas roku 2020 však pokračovali prípravy na zriadenie funkcie SIRENE 

v Europole. Europol prepracúva interné prevádzkové procesy, ktoré budú ovplyvnené tokom 

informácií funkcie SIRENE a schvaľuje podrobné požiadavky týkajúce sa integrácie 

poštového serveru SIRENE do vnútorného prostredia Europolu. Dočasné riešenie umožňujúce 

stiahnutie, spracovanie a zasielanie správ z poštového serveru SIRENE má byť podľa plánu 

pripravené na testovanie do konca roka 2020 a pripravenosť Europolu na zavedenie funkcie 

SIRENE v plnom rozsahu je naplánovaná do konca roka 2021, nie do konca roka 2020, ako sa 

pôvodne plánovalo. 

2.4.3. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

Podľa nariadení majú členovia tímov nasadených Európskou agentúrou pre pohraničnú 

a pobrežnú stráž od konca roka 2019 právo na prístup ku všetkým kategóriám zápisov. 

Členovia uvedených tímov musia mať prístup do Schengenského informačného systému 

prostredníctvom technického rozhrania zriadeného a udržiavaného Európskou agentúrou pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž. Agentúra v priebehu roku 2019 vykonala všetky prípravy 

v podobe projektu rozdeleného na rôzne časti. 



 

9 

 

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž počas vykazovaného obdobia vykonala 

tieto činnosti: 

 schválila konečnú verziu dokumentu o spustení projektu v auguste 2020, 

 vo februári 2020 sa začala užšia súťaž na rámcovú zmluvu na vývoj softvérového riešenia 

pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž; súťaž sa odložila kvôli pandémii 

ochorenia COVID-19 a podľa plánu by uchádzači mali predložiť ponuky do konca 

októbra 2020, 

 do konca októbra 2020 bude znovu zverejnená verejná súťaž na obstaranie čítačiek 

dokumentov a skenerov odtlačkov prstov, 

 projektový tím pripravil prvý návrh stálych operačných postupov a uskutočnil internú 

konzultáciu s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž; prebiehajú 

konzultácie s členskými štátmi, 

 agentúra eu-LISA dodala nový hardvér pre sieťové pripojenie k Schengenskému 

informačnému systému a zorganizovala technické semináre pre kľúčových zástupcov 

agentúry. 

Na rozdiel od odhadov v roku 2019 sa celková dĺžka projektu v súčasnosti odhaduje na 31 

mesiacov s konečným dátumom dodania v máji 2022. Odhaduje sa, že prvý významný výstup 

projektu (t. j. webová aplikácia na vyhľadávanie) bude dodaný v novembri 2021. 

3. ZÁVERY 

Počas druhého vykazovaného obdobia (30. september 2019 – 30. september 2020) dosiahli 

rôzne zainteresované strany výrazný pokrok pri dosahovaní vykonávania nariadení v súlade 

so stanovenými čiastkovými cieľmi: 

1. realizačná fáza I (od konca roka 2019): agentúra eu-LISA do 8. januára 2020 dokončila 

potrebné prípravy s cieľom rozšíriť úplný prístup do Schengenského informačného 

systému na Europol a umožniť Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

pripojenie k Schengenskému informačnému systému; Europol má prístup ku všetkým 

kategóriám zápisov; Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pokračovala 

v projekte, ktorý umožní členom jej tímov získať prístup do Schengenského informačného 

systému v novembri 2021; 

2. realizačná fáza II (do konca roka 2020): na konci vykazovaného obdobia malo 22 

členských štátov zavedenú funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov; päť členských štátov 

naďalej plánuje zaviesť túto funkciu do konca roka 2020; odhaduje sa, že v dvoch 

členských štátoch dôjde k miernemu oneskoreniu realizácie (začiatkom roka 2021); 

3. realizačná fáza III (do konca roka 2021): počas vykazovaného obdobia pokračovali 

činnosti zamerané na prípravu vykonávacích opatrení a technických špecifikácií 

potrebných na úplné vykonávanie nariadení, ktoré koordinovali Komisia a agentúra eu-

LISA; dokončenie niektorých hlavných čiastkových cieľov prípravných prác v roku 2020 

(technické vykonávacie akty a technické špecifikácie) umožnilo členským štátom začať 

s vývojom na vnútroštátnej úrovni tak, aby boli pripravené na uvedenie do prevádzky do 

konca roka 2021. 
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Pandémia ochorenia COVID-19 narušila plán vykonávania, ale opatrenia zavedené Komisiou, 

agentúrou eu-LISA a členskými štátmi v posledných mesiacoch sa zatiaľ osvedčili a znížili 

negatívny vplyv na centrálnej aj vnútroštátnej úrovni. 

Dva členské štáty vyhlásili, že nie sú schopné zaviesť funkciu vyhľadávania odtlačkov prstov 

do konca roka 2020, ako to vyžaduje nariadenie. Oneskorenie je však obmedzené na niekoľko 

mesiacov a malo by sa vyriešiť do začiatku roka 2021. 

Komisia sa bude aj naďalej priamo angažovať na politickej aj technickej úrovni 

a v koordinácii so správnou radou agentúry eu-LISA bude monitorovať pokrok v zavádzaní 

revidovaného Schengenského informačného systému v kontexte interoperability 

informačných systémov pre hranice a bezpečnosť. 

Tretia správa o stave bude opisovať činnosti zainteresovaných strán počas nasledujúceho 

vykazovaného obdobia, od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021. 
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