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1. BEVEZETÉS 

2018. november 28-án az Európai Parlament és a Tanács három új rendeletet fogadott el a 

Schengeni Információs Rendszer létrehozásáról, működéséről és használatáról (a 

továbbiakban: a rendeletek)
1
. 

Az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (4) bekezdése és az (EU) 2018/1862 rendelet 79. 

cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy évente nyújtson be jelentést az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendeletek teljes körű alkalmazására vonatkozó 

előkészületek aktuális állásáról. 

Ez a 2020. februárban elfogadott első helyzetjelentés
2
 ismertette a Bizottság, az ügynökségek 

és a tagállamok által 2019. január 1-jétől 2019. szeptember 30-ig végzett előkészítő munkát. 

Ez a második helyzetjelentés a 2019. október 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakra 

terjed ki
3
. Ez a jelentés a tagállamok és az ügynökségek által kérdőívekben és felmérésekben, 

valamint az üléseken és munkaértekezleteken elért eredményeken keresztül a Bizottság 

rendelkezésére bocsátott információkon alapul. 

A különböző szakaszok ismertetik a Bizottság, a tagállamok és az ügynökségek által a 

jelentéstételi időszakban végzett munkát. 

2. A RENDELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐKÉSZÜLETEK 

AKTUÁLIS ÁLLÁSA 

2.1. A végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi előkészítése 

2.1.1. Követelmények 

El kell végezni a SIRENE-kézikönyv
4
 célzott módosítását annak érdekében, hogy az Europol 

az (EU) 2018/1861 rendelet 63. cikkének 9. pontjában és az (EU) 2018/1862 rendelet 77. 

cikkének 7. pontjában előírtak szerint kiegészítő információkat cserélhessen a SIRENE-

irodákkal. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni 

Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése 

céljából történő használatáról (HL L 312., 2018.12.7., 1. o.); 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-

ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 

Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK 

rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14. o.);  

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi 

együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs 

Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.). 
2
 COM(2020) 72 final. 

3
 A bejelentett információk csak e jelentés tárgyidőszakára vonatkoznak. A jelentéstételi időszak után 

bekövetkezett egyéb események vagy tevékenységek a következő (2020. október 1-jétől 2021. szeptember 

30-ig terjedő) jelentéstételi időszakra vonatkozó jelentésben fognak szerepelni. 
4
 A SIRENE-kézikönyv az a végrehajtási jogi aktus, amely meghatározza a figyelmeztető jelzésekkel 

kapcsolatos kiegészítő információk cseréjére vonatkozó eljárásokat. 
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Ezenkívül az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésével és az (EU) 2018/1862 

rendelet 79. cikkének (2) bekezdésével összhangban el kell fogadni a rendeletek teljes körű 

alkalmazásához szükséges végrehajtási jogi aktusokat, mielőtt a felülvizsgált Schengeni 

Információs Rendszer megkezdheti működését. A felülvizsgált Schengeni Információs 

Rendszer teljes körű alkalmazásának határideje 2021. december 28.  

2.1.2. A technikai végrehajtási határozatok véglegesítése 

A jelentéstételi időszak során a Bizottság az ügynökségekkel és az illetékes bizottsággal
5
 

együttműködve befejezte a felülvizsgált Schengeni Információs Rendszer üzembe 

helyezésének technikai előfeltételét jelentő végrehajtási határozatokkal kapcsolatos munkát. 

2.1.3. A SIRENE-kézikönyv két szakaszban végzett felülvizsgálata 

A jelentéstételi időszakban a Bizottság az ügynökségekkel és a SIS/SIRENE bizottsággal 

együttműködve két szakaszban jelentős előrelépést ért el a SIRENE-kézikönyv frissítése 

terén: 

 I. szakasz: a jelenlegi SIRENE-kézikönyv
6
 célzott módosítása annak érdekében, hogy az 

(EU) 2018/1861 rendelet 63. cikkének 9. pontjában és az (EU) 2018/1862 rendelet 77. 

cikkének 7. pontjában előírtak szerint az Europolt bevonják a kiegészítő információk 

SIRENE-irodákkal való cseréjébe, 

 II. szakasz (a felülvizsgált Schengeni Információs Rendszer teljes körű alkalmazása 

megkezdésének előfeltételeként kell befejezni): a SIRENE-kézikönyv teljes körű 

felülvizsgálata, beleértve a rendeletek tekintetében szükséges valamennyi új eljárást is. 

A SIRENE-kézikönyvnek az I. szakasz keretében történő célzott módosítása tekintetében 

a Bizottság külön szabályokat dolgozott ki a kiegészítő információk Europol és SIRENE-

irodák közötti cseréjére vonatkozóan, különösen a következők tekintetében: 

 kezelési kódok használata, 

 az Europol által egyezést követően nyújtott kiegészítő információk, 

 a SIRENE-irodák által a terrorista bűncselekményekhez kapcsolódó figyelmeztető 

jelzésekre vonatkozó találatot követően nyújtott kiegészítő információk, 

 az Europolra vonatkozó eljárások arra az esetre, ha beleegyezést kell szereznie az 

adatok és kiegészítő információk felhasználásához vagy azok harmadik országokkal 

való megosztásához, 

 az Europolra vonatkozó eljárások arra az esetre, ha beleegyezést kell szereznie a 

kiegészítő információk további tárolásához, valamint 

 a kiegészítő információk Europol általi cseréjére vonatkozó statisztikai adatok 

gyűjtése és rendelkezésre bocsátása. 

 

Az előkészítő munka a jelentéstételi időszak alatt lezárult. 

                                                 
5
 A „SIS/SIRENE bizottság” kifejezés a „SIS/SIRENE rendőrségi bizottságot” és a „SIS/SIRENE 

határellenőrzési bizottságot” egyaránt magában foglalja (lásd: 

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list). 
6
 A Bizottság (EU) 2017/1528 végrehajtási határozata (2017. augusztus 31.) a SIRENE-kézikönyvről és a 

Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről szóló 

2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról (HL L 231., 2017.9.7., 6. o.). 
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A SIRENE-kézikönyv II. szakasz folyamán végzett teljes körű felülvizsgálatát illetően a 

Bizottság a jelentéstételi időszak alatt kilenc ülést szervezett a SIRENE-alcsoporton belül, 

hogy átfogóan megvizsgálja a rendeletekből eredő eljárási követelményeket. A fő előkészítő 

munka a jelentéstételi időszakban befejeződött, beleértve a SIRENE-formanyomtatványok (a 

SIRENE-irodák által a kiegészítő információk strukturált cseréjéhez használt űrlapok), 

valamint a SIRENE-formanyomtatványok cseréjére vonatkozó műszaki előírások 

felülvizsgálatát. 

A következő jelentéstételi időszakban folytatódni fog a munka azzal a céllal, hogy a 

SIS/SIRENE bizottságon belül megállapodás szülessen a SIRENE-kézikönyv tervezetéről, és 

a következő jelentéstételi időszak végéig elfogadják a felülvizsgált SIRENE-kézikönyvet. 

2.2. A SIS központi rendszer
7
 fejlesztése és az eu-LISA tesztelési tevékenységeinek 

előkészítése 

2.2.1. Az eu-LISA feladatai 

Az eu-LISA felel a SIS központi rendszer működtetéséért és fejlesztéséért, valamint döntő 

szerepet játszik a rendeletek végrehajtásában. Az eu-LISA fő feladati a következők: 

 a SIS központi rendszerre, valamint a SIS központi rendszer és a nemzeti rendszerek 

közötti kommunikációra vonatkozó műszaki dokumentáció frissítése a rendeletek és a 

végrehajtási jogi aktusok követelményeivel összhangban, 

 a SIS központi rendszerben szükséges változtatások végrehajtása, valamint a 

tagállamokkal és az ügynökségekkel szoros együttműködésben a SIS központi 

rendszer és a nemzeti rendszerek közötti kommunikációval kapcsolatos valamennyi 

tesztelési tevékenység előkészítése, koordinálása és végrehajtása, 

 mielőtt a felülvizsgált Schengeni Információs Rendszer megkezdheti működését, 

minden tesztelési tevékenység elvégzése az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) 

bekezdésével és az (EU) 2018/1862 rendelet 79. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban. 

2.2.2. Az első végrehajtási szakasz 2020. január 8-i elindulása 

2020. január 8-án az eu-LISA a rendeletekkel összhangban üzembe helyezte a SIS központi 

rendszer első frissített verzióját, teljes körű hozzáférést biztosítva az Europol számára a 

Schengeni Információs Rendszerben létrehozott valamennyi figyelmeztető jelzéshez, és 

lehetővé téve az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára, hogy az (EU) 2018/1861 

rendelet 63. cikkének 9. pontjában és az (EU) 2018/1862 rendelet 77. cikkének 7. és 8. 

pontjában előírtaknak megfelelően létrehozza a SIS központi rendszerrel való műszaki 

                                                 
7
 „SIS központi rendszer”: a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) 

létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 

módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 312., 2018.12.7., 14. o.) 

4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben 

folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, 

működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.) meghatározottak szerint. 
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kapcsolódást. Ezen túlmenően az ügynökségek számára hozzáférést biztosítottak a Schengeni 

Információs Rendszer ujjnyomat-lekérdezési funkciójához. 

2.2.3. Előkészületek a SIS központi rendszer nem biometrikus részének a 2021 vége előtti 

működés megkezdéséhez szükséges fejlesztésére 

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA a projektirányítási fórum keretében tíz találkozót 

szervezett az összes érdekelt fél (a Bizottság, a tagállamok, az Europol, az Eurojust és az 

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség), valamint a külső vállalkozó részvételével, hogy 

az illetékes bizottság által elfogadott technikai szabályokkal összhangban irányítsa a műszaki 

előírások kidolgozását és véglegesítését. 

A Schengeni Információs Rendszer felülvizsgálatának nem biometrikus részére vonatkozó 

műszaki előírásokat 2020 májusában az összes érdekelt fél jóváhagyta, az eu-LISA pedig a 

jelentéstételi időszakban megkezdte a SIS központi rendszert érintő szükséges változtatások 

kidolgozását. 

2.2.4. Előkészületek a SIS központi rendszer biometrikus részének a 2021 vége előtti 

működés megkezdéséhez szükséges fejlesztésére 

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA kilenc külön találkozót szervezett az összes érdekelt 

fél (a Bizottság, a tagállamok, az Europol, az Eurojust és az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökség), valamint az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszerrel foglalkozó külső 

vállalkozó részvételével. E rendszer biometrikus komponense 2018 márciusában lépett 

működésbe, de a rendeletek tekintetében jelentős módosításokra van szükség. Először is a 

biometrikus lekérdezéseket kibővítik a daktiloszkópiai adatok új kategóriáival 

(tenyérnyomatok és tenyér-/ujjnyomatok). 

A jelentéstételi időszakban a műszaki leírások 2020. október 1-jei véglegesítésével és 

jóváhagyásával lezárult a projektindítással és a projekt követelményeivel és specifikációjával 

kapcsolatos előkészítő munkát felölelő „elemzési és tervezési” szakasz. Megkezdődött a 

második, „végrehajtási” szakasz. 

2.2.5. A kiegészítő információk SIRENE-irodák közötti cseréjére vonatkozó műszaki 

előírások felülvizsgálata 

A formanyomtatványoknak a 2.1.3. pontban említett illetékes bizottság általi felülvizsgálata a 

formanyomtatványok cseréjére vonatkozó műszaki előírások és a kapcsolódó dokumentáció 

frissítését tette szükségessé. Az (EU) 2018/1861 rendelet és az (EU) 2018/1862 rendelet 15. 

cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban az eu-LISA-t bízták meg a kiegészítő 

információk SIRENE-irodák közötti cseréjére vonatkozó műszaki előírások gondozásával és 

frissítésével. 

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA öt munkaértekezletet szervezett az összes érdekelt fél 

részvételével, és 2020 szeptemberében általános megállapodás született a követelményekről. 

A tervek szerint 2020 végéig véglegesítik és jóváhagyják a műszaki előírásokat és a 

dokumentációt. 

2.2.6. Összefoglaló és kockázatok 

Az előző jelentéstételi időszakhoz képest – amikor az eu-LISA technikai csoportok 

létrehozásával és az egész tervezés megszervezésével kezdte meg a projekttel kapcsolatos 
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előkészületeket – a rendeletekkel összhangban halad a SIS központi rendszer fejlesztésével 

kapcsolatos munka. 

A SIS központi rendszer nem biometrikus részének műszaki előírásait jóváhagyták, a rendszer 

fejlesztése pedig folyamatban van. A SIS központi rendszer biometrikus részét illetően a 

műszaki előírásokat véglegesítették, és megkezdődött a fejlesztés. A két részből áll műszaki 

előírásokat 2020 végéig egyetlen dokumentumban olvasztják össze. 

A Covid19-válság – az ezzel járó hardverhiány, a hardverszállítási késedelmek, az utazási 

korlátozások és az eu-LISA adatközpontjainak elérhetetlensége miatt – az egész tervezésre 

hatással volt. A 2020-ra és 2021-re vonatkozó átfogó tervet kiigazították, és a 2021-es évet a 

következő jelentéstételi időszakot követően novemberig a tagállamokkal és az 

ügynökségekkel közösen végzett tesztelési tevékenységeknek szentelik. A felülvizsgált 

Schengeni Információs Rendszer végleges verziójának 2021 végéig történő üzembe helyezése 

az átfogó tervezéssel összhangban és a rendeletekben meghatározott határidőknek 

megfelelően még mindig az ütemterv szerint halad. 

2.3. Tagállami előkészületek 

2.3.1. Hatály és követelmények 

Ez a jelentés a következő országokra terjed ki: 25 uniós tagállam és négy schengeni társult 

ország
8
, amelyek a jelentéstételi időszak alatt kapcsolódtak a SIS központi rendszerhez, 

valamint két olyan uniós tagállam (Ciprus és Írország), amely a jelentéstételi időszakban nem 

kapcsolódott a SIS központi rendszerhez.
 9

 

Az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikke (5) bekezdésének c) pontja és az (EU) 2018/1862 

rendelet 79. cikke (5) bekezdésének c) pontja értelmében 2020. december 28-ig a SIS 

központi rendszerhez kapcsolódó minden tagállamnak meg kell valósítania nemzeti 

rendszerében a Schengeni Információs Rendszer és az automatizált ujjnyomat-azonosító 

rendszer lekérdezési funkcióját. Ez a kötelezettség még nem vonatkozik Ciprusra és 

Írországra, mivel a jelentéstételi időszakban még nem kapcsolódtak a SIS központi 

rendszerhez. 

Emellett a SIS központi rendszerhez kapcsolódó minden tagállamnak biztosítania kell, hogy 

nemzeti rendszerét a jóváhagyott dokumentumokkal és műszaki előírásokkal összhangban 

időben kifejleszti. 

A tagállamoknak az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésével és az (EU) 

2018/1862 rendelet 79. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesíteniük kellett a 

Bizottságot arról, hogy megtették az adatok kezeléséhez és a kiegészítő információk 

cseréjéhez e rendelet értelmében szükséges technikai és jogi intézkedéseket, mielőtt a 

felülvizsgált Schengeni Információs Rendszer megkezdheti működését. 

                                                 
8
 Svájc, Liechtenstein, Norvégia és Izland. 

9
 Emellett, jóllehet az Egyesült Királyság a jelentéstételi időszakban még mindig kapcsolódott a Schengeni 

Információs Rendszerhez, e jelentés nem terjed ki rá, mivel az Egyesült Királyság nem vett részt a 

rendeletek végrehajtásához kapcsolódó előkészületekben. 
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2.3.2. A Schengeni Információs Rendszer és az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszer 

(2020 végéig megvalósítandó) telepítésének jelenlegi állása 

A Schengeni Információs Rendszer és az ujjnyomat-lekérdezési funkció telepítésére 

vonatkozó kötelezettség 25 uniós tagállamra és négy schengeni társult országra vonatkozik 

(Ciprus és Írország a jelenlegi jelentéstételi időszakban még nem tartozik e kötelezettség 

hatálya alá). 

A jelentéstételi időszak végén (2020. szeptember 30.) a következő volt a helyzet: 

 a 29 részt vevő államból 22 már telepítette az ujjnyomat-lekérdezési funkciót. 

 a 29 részt vevő államból 5 2020 vége előtt tervezte telepíteni az ujjnyomat-lekérdezési 

funkciót, 

 a 29 részt vevő államból 2 2021 elején tervezte telepíteni az ujjnyomat-lekérdezési 

funkciót, a két érintett állam jelezte, hogy a késedelem a Covid19-válság hatásának 

tudható be. 

2.3.3. A rendeletek (2021 vége előtt megvalósítandó) teljes körű végrehajtásának 

előkészületei 

A tagállamok által végzett előkészületek döntő fontosságúak, mivel a Bizottság az (EU) 

2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) bekezdése és az (EU) 2018/1862 rendelet 79. cikkének 

(2) bekezdése értelmében csak azt követően tudja meghatározni azt az időpontot, amikor az új 

Schengeni Információs Rendszer megkezdi működését, hogy a tagállamok értesítették a 

Bizottságot arról, hogy megtették a szükséges technikai és jogi intézkedéseket. 

A Bizottság felkérte az összes uniós tagállamot és schengeni társult országot, hogy a 2020 

szeptemberében kiküldött kérdőívekre válaszolva számoljanak be a jelentéstételi időszakban 

nemzeti szinten végzett előkészületekről. Minden tagállam válaszolt (31 válaszadó). 

 A Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy a következő területekre vonatkozóan 

szolgáltassanak információkat: 

 projekttervezés és -irányítás, 

 belső koordináció, 

 hatásvizsgálat a költségvetés, az emberi erőforrások, a szervezés és a nemzeti 

jogszabályok tekintetében, 

 kockázatok. 

Ami a projekttervezést illeti, már szinte minden tagállam és schengeni társult ország (30 

válaszadóból 29) elkezdte meghatározni vagy meghatározta a projekttervet és a kapcsolódó 

részcélokat (15-tel többen mint 2019-ben). Ezen túlmenően 31-ből 28 válaszadó létrehozott 

vagy a közeljövőben létre fog hozni egy külön projektcsapatot és kijelölt egy 

projektmenedzsert, míg a fennmaradó három állam a meglévő szervezeti egységek vagy 

csapatok segítségével fogja irányítani a végrehajtást. A válaszadók nagy többsége (24) 2020-

ban nemzeti szintű együttműködést alakított ki az illetékes hatóságok között. 
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Ami a hatásvizsgálatot illeti, a tagállamok jelenleg az előkészítés különböző szakaszaiban 

tartanak
10

: 

költségvetési hatásvizsgálat: 

 14 tagállam lezárta az értékelést és elkülönítette a megfelelő költségvetést, 

 16 tagállam lezárta az értékelést, és 2020 végéig vagy 2021 elejéig elkülöníti a 

költségvetést, 

 1 tagállam 2020 végéig kezdi meg az értékelést, 

emberierőforrás-igények felmérése: 

 17 tagállam lezárta az értékelést, 

 9 tagállam 2020-ban vagy 2021-ben zárja le az értékelést, 

 5 tagállam 2021 végén kezdi meg az értékelést, vagy nem jelölt meg időpontot, 

szervezeti igényfelmérés: 

 5 tagállam lezárta az értékelést és intézkedéseket fogadott el a végrehajtáshoz, 

 14 tagállam lezárta az értékelést, de még intézkedéseket kell elfogadnia a végrehajtáshoz, 

 9 tagállam 2020 végéig vagy 2021 elejéig zárja le az értékelést, 

 3 tagállam arról számolt be, hogy megkezdte az értékelést, de nem jelölt meg végső 

határidőt, 

a nemzeti jogszabályok hatásvizsgálata: 

 1 tagállam lezárta az értékelést és jóváhagyta a módosításokat, 

 16 tagállam lezárta az értékelést és megkezdte a módosítások jóváhagyását, 

 4 tagállam 2020 végéig zárja le az értékelést, 

 7 tagállam 2021 elején vagy folyamán zárja le az értékelést, 

 3 tagállam 2021 végéig zárja le az értékelést. 

2.3.4. Összefoglaló és kockázatok 

A jelentéstételi időszak alatt a tagállamok a projekt előkészítésének minden, a rendeletek 

teljes körű végrehajtásához kapcsolódó területén előrehaladást értek el. A tagállamok 
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 Nem minden tagállam tudott konkrét értékelést adni a kérdőívben figyelembe vett minden egyes 

kategóriára vonatkozóan. 
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haladnak a rendszer követelményeinek elemzésével, és néhány tagállam már a jelentéstételi 

időszakban megkezdte nemzeti rendszerének fejlesztését. A SIS központi rendszer 

biometrikus és nem biometrikus részére vonatkozó műszaki előírások jelentéstételi időszak 

alatti jóváhagyása lehetővé tette a tagállamok számára, hogy megkezdjék ezeket a nemzeti 

fejlesztéseket. Mindazonáltal az érdemi munkát a következő, 2020. október 1-jével kezdődő 

jelentéstételi időszakban fogják elvégezni. 

A rendeletekben előírtaknak megfelelően a legtöbb tagállamban 2020 végéig működőképes 

lesz az ujjnyomat-lekérdezés. 

A tagállamok a kérdőívre adott válaszaikban számos kockázatot és problémát emeltek ki a 

projekt nemzeti szintű sikere szempontjából, például a következőket: 

 a Covid19-világjárvány hatása mint az esetleges késedelmek általános veszélyforrása, 

 ambiciózus határidők és a hasonló határidőkkel rendelkező nagy méretű információs 

rendszerekhez kapcsolódó számos projekt, 

 személyzeti problémák, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos problémák és a belső 

jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos kérdések. 

A Bizottság és az eu-LISA az érintett bizottság és a projektirányítási fórum rendszeres ülésein 

továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a tagállamok előkészítő tevékenységeit. 

2.4. Ügynökségek 

2.4.1. Hatály és követelmények 

A jelentés e része az Europol és Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség előkészületeire 

összpontosít, mivel az ezen ügynökségeket érintő rendelkezések már 2019 végétől 

alkalmazandók. Az Eurojustot érintő változások minimálisak és csak 2021 végétől 

alkalmazandók. Az Eurojust sem válaszolt a kérdőívre, de a következő jelentéstételi időszakra 

vonatkozó jelentésben rá is ki kell majd térni. 

2.4.2. Europol 

Az Europol már most is használja a Schengeni Információs Rendszert. A rendeletek a 

következő két területen tartalmaznak az Europolt érintő módosításokat: 

 hozzáférés a figyelmeztető jelzések valamennyi kategóriájához, valamint 

 a SIRENE-hálózathoz való kapcsolódás. 

Az új rendelkezések 2019 végétől alkalmazandók. 

2019. november végéig az Europol befejezte a technikai előkészületeket, hogy a meglévő 

keresőfelületen az összes figyelmeztető jelzéshez hozzá lehessen férni. 2020 januárjában az 

Europol az új Schengeni Információs Rendszer keretében technikai hozzáférést kapott a 

figyelmeztető jelzések valamennyi típusához. Az Europol az európai adatvédelmi biztossal a 

jelentéstételi időszakban folytatott előzetes konzultációs folyamat pozitív kimenetelét 

követően a végfelhasználói számára is biztosította ezt a hozzáférést. 
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Az Europolnak eredetileg az volt a célja, hogy 2020 végére készen álljon a SIRENE-

hálózathoz való kapcsolódásra. 2020-ban azonban folytatódtak a SIRENE-funkciónak az 

Europolon belüli létrehozására irányuló előkészületek. Az Europol átalakítja azokat a belső 

ügymeneteit, amelyeket a SIRENE információáramlása érinteni fog, és jóváhagyja a SIRENE 

részletes levéltovábbítási követelményeinek az Europol belső környezetébe való beillesztését. 

A tervek szerint a SIRENE-üzenetek letöltését, kezelését és elküldését lehetővé tevő átmeneti 

megoldás 2020 végére készen áll a tesztelésre, és az Europol a tervek szerint csak 2021 

végére fog készen állni minden SIRENE-funkció végrehajtására, nem pedig 2020-ra, ahogy 

azt korábban tervezték. 

2.4.3. Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 

A rendeletek értelmében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által kirendelt csapatok 

tagjai 2019 végétől jogosultak arra, hogy hozzáférjenek a figyelmeztető jelzések valamennyi 

kategóriájához. E csapatok tagjainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által 

létrehozott és karbantartott technikai interfészen keresztül kell hozzáférniük a Schengeni 

Információs Rendszerhez. 2019 folyamán az ügynökség az összes előkészületet egy 

különböző részekre osztott projekt formájában hajtotta végre. 

A jelentéstételi időszak során az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a következő 

tevékenységeket halasztotta el: 

 a projektindítási dokumentum végleges változatának jóváhagyása 2020. augusztusban, 

 2020 februárjában meghívásos eljárást indítottak egy szoftvermegoldás Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökség számára történő kifejlesztésére irányuló keretszerződés kapcsán; 

az eljárás a Covid19 miatt késedelmet szenvedett, és a tervek szerint 2020. október végéig 

megkapják az ajánlatot az ajánlattevőktől, 

 az okmányolvasók és ujjnyomatolvasók beszerzésére vonatkozó pályázati felhívást 2020. 

október végéig újra közzéteszik, 

 a projektcsapat kidolgozta az eljárási standardok első tervezetét, és azzal kapcsolatban 

belső konzultációt folytatott az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül; a 

tagállamokkal folytatott konzultáció még tart, 

 az eu-LISA új hardvert biztosított a Schengeni Információs Rendszerhez való hálózati 

csatlakozáshoz, és technikai munkaértekezleteket szervezett az ügynökségek 

kulcsfontosságú képviselői számára. 

A 2019. évi becslésekkel ellentétben jelenleg a projekt teljes becsült időtartama 31 hónap, a 

végső teljesítési határidő pedig 2022. május. A projekt első jelentősebb eredménye (azaz a 

lekérdezésre szolgáló webes alkalmazás) a becslések szerint 2021 novemberében lesz 

elérhető. 

3. KÖVETKEZTETÉSEK 

A második jelentéstételi időszak folyamán (2019. szeptember 30. – 2020. szeptember 30.) a 

különböző érdekelt felek jelentős előrelépést tettek a rendeletek meghatározott részcélok 

szerinti végrehajtása terén: 
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1) I. végrehajtási szakasz (2019 végétől): az eu-LISA 2020. január 8-ig elvégezte a 

szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a Schengeni Információs Rendszerhez 

való teljes körű hozzáférést kiterjessze az Europolra, és lehetővé tegye az Európai Határ- 

és Partvédelmi Ügynökség Schengeni Információs Rendszerhez való kapcsolódását; az 

Europol a figyelmeztető jelzések minden kategóriájához hozzáfér; az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökség folytatta az annak biztosítására irányuló projektet, hogy 

csapatainak tagjai 2021 novemberében hozzáférhessenek a Schengeni Információs 

Rendszerhez;  

2) II. végrehajtási szakasz (2020 végéig): a jelentéstételi időszak végére 22 tagállam 

telepítette az ujjnyomat-lekérdezési funkciót; öt tagállam még tervezi, hogy 2020 végéig 

telepíti a funkciót; becslések szerint két tagállam kicsit késni fog a végrehajtással (2021 

eleje); 

3) III. végrehajtási szakasz (2021 végéig): a jelentéstételi időszak folyamán a Bizottság és 

az eu-LISA koordinálásával megvalósuló, a rendeletek teljes körű végrehajtásához 

szükséges végrehajtási intézkedések és műszaki előírások kidolgozására irányuló 

tevékenységek; a 2020-ban végzett előkészítő munka néhány főbb részcéljának (technikai 

végrehajtási jogi aktusok és műszaki előírások) véglegesítése lehetővé tette a tagállamok 

számára, hogy megkezdjék a nemzeti fejlesztéseket, hogy azok 2021 végére készen 

álljanak az üzembe helyezésre. 

A Covid19-világjárvány megzavarta a végrehajtási ütemtervet, de a Bizottság, az eu-LISA és 

a tagállamok által az elmúlt hónapokban bevezetett intézkedések egyelőre hatékonynak 

bizonyultak, és csökkentették a központi és nemzeti szintű kedvezőtlen hatásokat.  

Két tagállam bejelentette, hogy a rendeletben előírtakkal ellentétben 2020 végéig nem tudja 

telepíteni az ujjnyomat-lekérdezési funkciót. A késedelem azonban néhány hónapra 

korlátozódik, és 2021 elejére rendeződnie kell a helyzetnek. 

A Bizottság továbbra is közvetlen politikai és technikai szintű együttműködést folytat, és az 

eu-LISA igazgatótanácsával együttműködve a határigazgatási és biztonsági információs 

rendszerek interoperabilitásával összefüggésben nyomon fogja követni a felülvizsgált 

Schengeni Információs Rendszer végrehajtása terén elért előrehaladást. 

A harmadik helyzetjelentés az érdekelt felek által a következő, 2020. október 1-jétől 2021. 

szeptember 30-ig tartó jelentéstételi időszakban végzett tevékenységeket fogja ismertetni. 
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