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PRILOG

DIO1l: REFORME | ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I
OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

PRVI STUP: Zelenom tranzicijom podupiru se gospodarsko restrukturiranje i uglji¢no
neutralno socijalno drustvo

A. KOMPONENTA P1C1: TRANSFORMACIJA ENERGETSKOG SUSTAVA

Finska je postavila cilj da postane prvo drustvo bez fosilnih goriva na svijetu te da do 2035.
postigne ugljiénu neutralnost. Opéi je cilj ove komponente finskog plana za oporavak i
otpornost pridonijeti postizanju cilja ugljicne neutralnosti promicanjem upotrebe tehnologija
Ciste energije.

Ta komponenta finskog plana za oporavak i otpornost ukljuc¢uje ulaganja koja obuhvacaju
infrastrukturu potrebnu za distribuciju obnovljive energije i proizvodnju Ciste energije. Ta
ulaganja popracena su reformama energetskog sektora usmjerenima na postupno ukidanje
uporabe ugljena za proizvodnju energije, kao i reformom oporezivanja energije radi
promicanja uporabe Ciste energije. Zasebno ulaganje ukljueno je u potporu obnovljivoj
energiji u autonomnoj regiji Aland.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku koje se odnose na usmjeravanje
ulaganja na zelenu tranziciju, posebno na ¢istu 1 u€inkovitu proizvodnju i uporabu energije
(preporuka za Finsku br. 3, 2020.), kao i na promicanje ulaganja u prelazak na niskouglji¢no
gospodarstvo i energetsku tranziciju (preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

A.l. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P1C1R1): Znatno smanjenje uporabe ugljena za proizvodnju enerqgije do 2026.

Finski je parlament 2019. donio Zakon o zabrani uporabe energije iz ugljena (406/2019). Tim
se Zakonom zabranjuje uporaba ugljena od 2029. Finska u kra¢em roku ulaZze napore u
promicanje uklanjanja uporabe ugljena i nastoji smanjiti uporabu ugljena u proizvodnji
energije za 40 % do 80 % do 2026. u odnosu na 2019. Mjere koje je Finska poduzela kako bi
poduprla postupno ukidanje uporabe ugljena u energetskom sektoru ukljucuju integraciju
novih rjesenja za proizvodnju elektricne i toplinske energije u energetski sustav, prijenos
energije i dostupnost tehnologija za zamjenu ugljena.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2 (P1C1R2): Reforma oporezivanja energije kako bi se uzeo u obzir tehnoloski
razvoj

Cilj je reforme promijeniti postojeCe oporezivanje razli¢itih izvora energije. Izmjenom
zakonodavstva o oporezivanju energije (Zakon o troSarinama na elektricnu energiju i




odredena goriva) doprinosi se postupnom ukidanju fosilnih goriva promicanjem elektrifikacije
industrije i poticanjem ulaganja u tehnologije s niskim emisijama ugljika. Reformom ¢e se
takoder smanjiti porez na elektricnu energiju za industriju, rudnike, poljoprivredu i
podatkovne centre snage veée od 5 MW na 0,05 centa/kWh, tj. minimalni porez EU-a, s 0,69
centa/kWh. Reformom c¢e se takoder postupno ukinuti povrat poreza na energiju za energetski
intenzivne industrije do 2025. i poveéati oporezivanje fosilnih goriva za grijanje, ukljuc¢ujuéi
treset, od 1. sije¢nja 2021. za 2,7 EUR po MWh.

U tijeku je studija 0 oporezivanju energije u proizvodnji topline bez izgaranja. Oc¢ekuje se da
¢e studija pruziti osnovu za odluke o daljnjim mjerama za oporezivanje energetskog sektora.
Ocekuje se da Finska predstavi zakonodavne izmjene kako bi se osiguralo da izmjene stupe
na snagu 1. sijecnja 2022.

Provedba reforme morala je biti dovrSena do 30. lipnja 2021.

Ulaganje 1 (P1C1I11): Ulaganja u energetsku infrastrukturu

Cilj je ulaganja poboljsati okvirne uvjete za privlacenje ulaganja u ¢istu energiju, s naglaskom
na integraciji energetskog sustava, skladiStenju i prijevozu energije. Ulaganjem se podupiru
projekti kojima se promice izgradnja energetske infrastrukture sa sljede¢im naglaskom:

i) elektroenergetske mreze i kapacitet prijenosa elektri¢ne energije;

1) ulaganja u integraciju energetskih sustava i proizvodnju, prijenos i koristenje viska topline
u mrezama centraliziranog grijanja;

i) transport niskouglji¢nih plinova, uklju¢ujuci vodik, bioplin i biometan.

Odabir se vrsi u skladu s razli¢itim kriterijima, kao $to su njihov doprinos dekarbonizaciji
energetskog sektora i njihova izvedivost u utvrdenom vremenskom okviru.

Potpora se dodjeljuje na temelju nove Vladine uredbe koja ¢e se donijeti do 31. prosinca
2021. Bit ¢e u obliku natjecateljskih poziva za koje je nadleZzno Ministarstvo gospodarstva i
zapoSljavanja i organizacija Business Finland, a koji ¢e se organizirati u nekoliko faza s
ciljem pojacanog financiranja velikih ulaganja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu budu¢ih poziva na podnoSenje
prijedloga za projekte iskljuuju sljedeci popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu?; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postiZzu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu niZe od
relevantnih referentnih vrijednosti?; iii. aktivnosti povezane s odlagaliitima otpada,
spalionicama® i postrojenjima za mehani¢ku biolosku obradu®; i iv. aktivnosti u kojima

Osim projekata u okviru ove mjere u podrucju proizvodnje elektricne energije i/ili topline te povezane
infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zaSto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podrucjem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske uc¢inkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

4 To se izuzeCe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojeéim postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti ili



dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podru¢jem intervencije 033 koje ima koeficijent klimatskih promjena
od 100 % u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vije¢a od
12. veljage 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost®.

Provedba ulaganja mora biti dovrsena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2 (P1C112): Ulaganja u nove energetske tehnologije

Cilj je ulaganja pridonijeti cilju Finske da do 2035. postigne uglji¢nu neutralnost poticanjem
uvodenja novih ¢istih tehnologija za proizvodnju i uporabu energije. Potpora daje prednost
sektorima u kojima je smanjenje emisija teSko 1 skupo (,sektori koji se teSko
dekarboniziraju”). Ulaganjem se pruza potpora velikim projektima u demonstracijskoj fazi s
prioritetom u pogledu tehnicke izvedivosti, s posebnim naglaskom na sljedece:

i) proizvodnja energije vjetra na moru;
i) obnovljiva goriva u prometu (elektri¢na goriva i biogoriva);

iii)proizvodnja topline bez izgaranja, kao $to je geoenergija koja zamjenjuje uporabu ugljena;
[

iv)drugi projekti u podrucju energije iz obnovljivih izvora, kao §to su veliki projekti u
podruc¢ju prijevoza bioplina u kojima se koriste nisko iskoriStena sredstva, veliki
projekti u podrucju solarne energije i projekti kojima se promice skladiStenje energije.

Odabir se provodi u skladu s razli¢itim kriterijima, ukljucuju¢i njihov doprinos povecanju
udjela energije iz obnovljivih izvora i1 njihov potencijalni doprinos dugorocnom razvoju i
komercijalizaciji relevantnih tehnologija. Potpora se dodjeljuje na temelju nove Vladine
uredbe koja se treba donijeti do 31. prosinca 2021. Bit ¢e u obliku natjecateljskih poziva za
koje je nadlezno Ministarstvo gospodarstva 1 zaposljavanja i organizacija Business Finland, a
koji ¢e se organizirati u nekoliko faza s ciljem pojacanog financiranja velikih ulaganja. U
okviru te mjere moze se zaposliti priviemeno osoblje kako bi se ubrzalo izdavanje okolisnih
dozvola i obrada od 1. sije¢nja 2021. do 31. prosinca 2023.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu buducih poziva na podnoSenje
prijedloga za projekte iskljucuju sljedeci popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu®; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti’; iii. aktivnosti povezane s odlagaliitima otpada,

naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloskog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.

5 SL L 57,18.2.2021., str. 17.-75

Osim projekata u okviru ove mjere u podru¢ju proizvodnje elektri¢ne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s

uvjetima iz Priloga III. Tehnickim smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01).

7 Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije stakleniCkih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podru¢jem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
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spalionicama® i postrojenjima za mehani¢ku biolosku obradu® i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podruc¢jima intervencije 032, 034bis0, 028, 029 i1 030bis koja imaju
koeficijent klimatskih promjena od 100 % u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241
Europskog parlamenta i Vijeca od 12. veljace 2021. 0 uspostavi Mehanizma za oporavak i
otpornost.

Pozivi na podnosenje ponuda objavljuju se nakon uspostave zakonodavnog okvira za dodjelu
potpore. Prvi poziv na podnosenje prijava oCekuje se tijekom 2021.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3 (P1C113): Paket za ulaganja i reforme u Alandu

Cilj je ulaganja promicanje proizvodnje obnovljive energije u Alandskoj autonomnoj regiji.
Ulaganje se sastoji od potpore pripremnoj fazi projekta energije vjetra na moru i proizvodnji
solarne energije.

Alandska vlada procjenjuje da ¢e za dovrsetak projekta energije vjetra na moru trebati od
deset do petnaest godina. Ocekuje se da ¢e se proizvedena energija uglavnom prenijeti u
kontinentalnu Finsku i/ili Svedsku, a time i u nacionalne distribucijske mreze. Ulaganjima se
podupire faza planiranja i pripreme, koja bi trebala trajati do 2024.

Aland je u svojoj energetskoj i klimatskoj strategiji postavio cilj izgradnje kapaciteta solarne
energije od 17 MW do 2030. Ulaganjem se dodjeljuje potpora za projekte proizvodnje solarne
energije koje promicu poduzeca, opcine ili zajednice. Projekti ¢e se provoditi od 2021. do
2025.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu buducih poziva na podnoSenje
prijedloga za projekte iskljucuju sljedeci popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu’®; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti'!; iii. aktivnosti povezane s odlagali§tima otpada,

To se izuzeée ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
iskljucivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske uc¢inkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzeCe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postoje¢im postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene poveéanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloskog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.

Osim projekata u okviru ove mjere u podru¢ju proizvodnje elektri¢ne energije i/ili topline te povezane
infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehnickim smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije stakleniCkih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podruéjem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
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spalionicama’? i postrojenjima za mehani¢ku biologku obradu®®; i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podru¢jima intervencije 028 i 029 koja imaju koeficijent klimatskih
promjena od 100 % u skladu s Prilogom V1. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i
Vijeca od 12. veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

A.2. Kljuéne etape. ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i

provedbu programa bespovratne financijske potpore

12
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To se izuze¢e ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postoje¢im postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloSkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja zZivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.



Kvantitativni pokazatelji

Indikativni vremenski

Kljuéna (za ciljne vrijednosti) plan dovrSetka
etapa / Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) Osnovna L
t Jedinica |vrijednos| Cilj Tmmejeseq Godina
t
1. P1C1R1 - Ciljna |Smanjenje Postotak 0 40 Q2 2026. |Ugljen se 2019. koristio za proizvodnju 60 petadzula energije. Do
Transformacija vrijednost (uporabe ugljena 2026. potro$nja se smanjuje na najvise 36 petadzula.
energetskog sustava — za energiju za 40
Znacajno smanjenje % do 2026. u
uporabe ugljena za odnosu na 2019.
energiju do 2026.

2 P1C1R2 — Preobrazba | Klju¢na |Stupanje na snagu |Odredba Zakona o Q2 2021. |Izmjena Zakona o tro$arinama na elektri¢nu energiju i odredena

energetskog sustava — etapa |Zakonao njegovu stupanju goriva:
Reforma oporezivanja troSarinama na na snagu — smanjenje industrijskog poreza na elektricnu energiju radi
energije kako bi se uzeo elektri¢nu promicanja elektrifikacije industrije i sektora proizvodnje
u obzir tehnoloski razvoj energiju i toplinske energije,
odredena goriva — smanjenje poreza na elektri¢nu energiju za rudnike,

poljoprivredu i podatkovne centre snage vece od 5 MW,
— postupno ukidanje povrata poreza na energiju za energetski
intenzivna industrijska goriva,
— povecanje poreza na fosilna goriva za grijanje za 2,7
EUR/MWh.

8 P1C1I1 —Precbrazba | Klju¢na |Objava prvog Objava prvog Q4 2021. [Smjernice za financiranje (Uredba o energetskoj pomo¢i) stupaju
energetskog sustava — etapa [poziva na poziva na na snagu i omogucuju pokretanje prvog natjecateljskog poziva na
Ulaganja u energetsku podnosenje podnosenje podnosenje prijedloga za ulaganja u energetsku infrastrukturu, s

infrastrukturu prijava za projekte |prijava na web- opisom posla, ukljuéujuéi kriterije prihvatljivosti kojima se
energetske mjestu osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehni¢kim
infrastrukture Ministarstva smjernicama o nenanoS$enju bitne $tete (2021/C58/01) upotrebom
gospodarstva popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrucju
okolisa.

4 P1C111 — Preobrazba | Kljuéna |Dodjela svih Obavijest o Q4 2023. |Odabir svih projekata energetske infrastrukture provodi se u
energetskog sustava — etapa  [bespovratnih dodjeli svih skladu s kriterijima odgovarajuéih poziva na podnoSenje
Ulaganja u energetsku sredstava za bespovratnih prijedloga. Svi pozivi na podnosenje prijedloga temelje se na

infrastrukturu ulaganja u sredstava za kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj etapi 3.
energetsku ulaganja u Sve odluke o dodjeli financijskih sredstava dodjeljuju se
infrastrukturu infrastrukturu korisnicima projekta/podnositeljima zahtjeva odabranima u okviru

natjecateljskih poziva na podnosenje prijedloga kojima se
omogucuje pocetak provedbe odabranih projekata.

5 P1C1I1 — Preobrazba Ciljna |ZavrSetak Broj 0 Q2 2026. |Najmanje Cetiri projekta moraju biti dovrSena, $to je vidljivo iz




Kvantitativni pokazatelji | Indikativni vremenski
Kljuéna (za ciljne vrijednosti) plan dovrSetka
etapa / Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) Osnovna L
t Jedinica |vrijednos| Cilj Tmmejeseq Godina
t
energetskog sustava — | vrijednost |projekata za koje projektnih izvjes¢a koja podnose korisnici projekta. Ona
Ulaganja u energetsku je dodijeljena odgovaraju proracunskoj obvezi od najmanje 139 500 000 EUR od
infrastrukturu potpora 155 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
6 P1C112 — Preobrazba | Klju¢na [Objava prvog Objava prvog Q4 2021. |Nasnagu su stupile smjernice za financiranje (Uredba o potpori za
energetskog sustava — etapa |poziva na poziva na energiju) kojima se omoguéuje objavljivanje prvog poziva na
Ulaganja u nove podnosenje podnosenje podnosenje prijedloga za ulaganja u nove energetske tehnologije,
energetske tehnologije prijava za prijava na web- ukljucujudi kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su
ulaganja u nove  |mjestu odabrani projekti u skladu s Tehni¢kim smjernicama o
energetske Ministarstva nenano$enju bitne $tete (2021/C58/01) upotrebom popisa za
tehnologije gospodarstva iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom
EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okoliSu.
7 P1C1I2 — Preobrazba | Klju¢na |Dodjela svih Obavijest o Q4 2023. |Odabir svih projekata povezanih s novim energetskim
energetskog sustava — etapa |bespovratnih dodjeli svih tehnologijama provodi se u skladu s kriterijima utvrdenima u
Ulaganja u nove sredstava za bespovratnih odgovaraju¢im pozivima na podnosenje prijedloga. Svi pozivi
energetske tehnologije ulaganja u sredstava za temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u
energetsku ulaganja u klju¢noj etapi 6. Sve odluke o dodjeli financijskih sredstava
tehnologiju energetske dodjeljuju se korisnicima projekta/podnositeljima zahtjeva
tehnologije odabranima u okviru natjecateljskih poziva na podno$enje
prijedloga, ¢ime se omogucuje pocetak provedbe odabranih
projekata.
8 P1C1I2 — Preobrazba Ciljna |ZavrSetak Broj 0 4 Q2 2026. |[Najmanje cetiri projekta moraju biti dovrSena, sto je vidljivo iz
energetskog sustava — | vrijednost [projekata za koje projektnih izvjes¢a koja podnose korisnici projekta. Ona
Ulaganja u nove je dodijeljena odgovaraju proracunskoj obvezi od najmanje 144 900 000 EUR od
energetske tehnologije potpora 161 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
9 P1C113 — Preobrazba | Klju¢na [Objava prvog Objava prvog Q2 2022. |Objavljen je prvi natjecateljski poziv na podno$enje prijedloga za
energetskog sustava — etapa [poziva na poziva na ulaganje u obnovljivu energiju u Alandu, a opis poslova ukljucuje
Paket ulaganja i reformi podnosenje podnosenje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava uskladenost odabranih
na Alandu prijava za prijava na web- projekata s tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
ulaganja u mjestu Vlade (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva
obnovljivu Alanda uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
energiju u Alandu zakonodavstvom u podrucju okolisa.
10 P1C113 — Preobrazba | Klju¢na |ZavrSetak Izvjeséa o Q2 2026. [Svi projekti koji primaju potporu dovrsavaju se u skladu s
energetskog sustava — etapa |projekata za koje |dovrSenim kriterijima prihvatljivosti/odabira utvrdenima u pozivima na
Paket ulaganja i reformi je dodijeljena projektima podnosenje prijedloga navedenima u klju¢noj etapi 9., §to je
na Alandu potpora vidljivo iz projektnih izvje$céa koja podnose korisnici projekta.
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Ona odgovaraju proracunskoj obvezi od najmanje 2 430 000 EUR
od 2 700 000 EUR dodijeljenih mjeri.




B. KOMPONENTA P1C2: INDUSTRIJSKE REFORME | ULAGANJA KOJIMA SE
PODUPIRE ZELENA | DIGITALNA TRANZICIJA

Finska je postavila cilj da postane prvo drustvo bez fosilnih goriva na svijetu te da do 2035.
postigne uglji¢nu neutralnost. Glavni izazovi u postizanju tog cilja uklju¢uju smanjenje
emisija iz industrije 1 povecanje stope recikliranja. Nova tehnologija s niskom razinom emisija
Cesto jo$ nije konkurentna i njezin razvoj treba ubrzati. Finska treba potaknuti kruzno
gospodarstvo kako bi se povecala odrziva uporaba resursa i smanjilo onecis¢enje.

Op¢i je cilj ove komponente finskog plana za oporavak i otpornost pridonijeti postizanju cilja
ugljicne neutralnosti podupiranjem ulaganja u tehnologije za smanjenje emisija ugljika iz
industrije, stvaranjem zelenih radnih mjesta, ulaganjem u ¢iste tehnologije te poticanjem
recikliranja i ponovne uporabe.

Komponenta ukljucuje ulaganja usmjerena na promicanje niskouglji¢nih tehnologija kao Sto
su proizvodnja vodika, hvatanje i upotreba ugljika, zamjena fosilnih goriva elektri¢cnom
energijom u industrijskim procesima te promicanje ponovne uporabe i recikliranja klju¢nih
materijala i industrijskih nusproizvoda. Ta su ulaganja poprac¢ena reformama zakonodavstva o
klimi i otpadu, ukljuéujuci potrebne izmjene Zakona o klimi i Zakona o otpadu kako bi se
osigurala pravna osnova za cilj uglji¢ne neutralnosti 1 ciljeva recikliranja za 2035.

Komponenta pridonosi rjesavanju preporuka za Finsku koje se odnose na usmjeravanje
ulaganja na zelenu tranziciju, posebno na Cistu i uéinkovitu proizvodnju i uporabu energije
(preporuka za Finsku br. 3, 2020.), kao i na promicanje ulaganja u prelazak na niskougljicno
gospodarstvo i energetsku tranziciju (preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuéi u obzir opis mjera i korake

ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P1C2R1): Reforma Zakona o klimi i industrijalizacija s niskim emisijama ugljika

Finska se obvezala azurirati Zakon o klimi kako bi osigurala postizanje cilja ugljicne
neutralnosti do 2035. Reforma ukljucuje odgovarajuce ciljeve smanjenja emisija za 2030.,
2040. 1 2050. Reformiranim Zakonom o klimi omogucuje se upotreba klimatskih planova
kako bi se ispunile obveze ublaZzavanja i prilagodbe utvrdene u Zakonu. Finska vlada svoj
prijedlog revidiranog Zakona o klimi podnosi parlamentu do 31. sije¢nja 2022., a stupanje na
snagu oc¢ekuje se do 30. lipnja 2022. Finska je u jesen 2020. donijela trinaest planova za
smanjenje emisija ugljika specificnih za industriju. U planovima se utvrduje elektrifikacija
industrijskih procesa, odvajanje od fosilnih goriva i mjere za smanjenje emisija koje se
temelje na rjeSenjima s niskom razinom emisija. Oc¢ekuje se da ¢e Finska nastaviti suradivati s
industrijom kako bi azurirala preostale planove kojima se utvrduju sektorske moguénosti za
smanjenje industrijskih emisija. To ukljucuje barem cetiri kljucne energetski intenzivne
industrije, odnosno energetsku, kemijsku, Sumarsku i tehnolosku industriju.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.



Reforma 2 (P1C2R2): StrateSko promicanje kruznog gospodarstva i reforma Zakona o otpadu

Ta se mjera sastoji od dva elementa reforme. Prvo, Finska provodi reformirani Zakon o
otpadu (646/2011), koji je kljuan za regulaciju kruznog gospodarstva i nacionalnog plana
gospodarenja otpadom. Reforma uklju¢uje obveze odvojenog prikupljanja ambalaze i
bioloSkog otpada iz kuc¢anstava i poduzeca, odgovornost proizvodaca ambalaze za troSkove
gospodarenja ambalaznim otpadom, provedbu Direktive o plastici za jednokratnu uporabu i
obvezu odvojenog prikupljanja tekstilnog otpada na regionalnim tockama prihvata. Stopa
recikliranja komunalnog otpada povecava se sa sadasnjih 41 % na 55 % 2025. 1 60 % 2030.
Stopa recikliranja plasti¢éne ambalaze povecava se za 31 %.

Drugo, Finska promice kruzno gospodarstvo strateSkim programom za 2035. kojim se
utvrduju konkretni ciljevi za potro$nju neobnovljivih prirodnih resursa, produktivnost resursa
i stopu kruzne upotrebe materijala. To obuhvaca nacionalni okvirni program koji je dopunjen
promicanjem dobrovoljnih sektorskih sporazuma izmedu opc¢ina, poduzeca i drugih dionika.
Cilj je da se sporazumu pridruze najmanje dva klju¢na industrijska udruzenja te najmanje 20
op¢ina 1 gradova te da se obvezu na provedbu mjera kojima se promicu ciljevi strateSkog
programa za kruzno gospodarstvo radi smanjenja upotrebe prirodnih resursa, povecanja
upotrebe recikliranih materijala i promicanja niskougljicnog kruznog gospodarstva. Takoder
ukljucuje objavljivanje ,,scenarija potpore” kojima se pomaze u utvrdivanju najvaznijih mjera
dionika koje treba poduzeti na temelju takvih sporazuma, u suradnji s relevantnim
istrazivackim institutima.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 1 (P1C211): Vodik s niskom razinom ugljika te hvatanje i upotreba ugljika

Cilj je ovog ulaganja promicanje razvoja proizvodnje 1 skladiStenja Cistog vodika na
komercijalnoj razini. Ulaganjima se pridonosi cilju Finske da do 2035. postigne uglji¢nu
neutralnost. Finska se pridruzila mogué¢em vaznom projektu od zajednickog europskog
interesa (IPCEI) ,,Europski savez za Cisti vodik™, koji je trenuta¢no u izgradnji i o kojem
Komisija jo$S nije obavijeStena. Time se finskim poduzecima omogucuje ostvarivanje koristi
od prekograni¢ne gospodarske, istrazivaCke i industrijske suradnje. Financijska sredstva
dodjeljuju se za potporu ulaganjima duZz vrijednosnog lanca vodika te ulaganjima u hvatanje,
skladiStenje 1 oporabu ugljika. O¢ekuje se da ¢e Finska pridonijeti 1. proizvodnjom ,,zelenog”
vodika s niskom razinom ugljika, zamjenom uporabe fosilnih goriva u teSkim industrijama, ii.
hvatanjem, skladiStenjem 1 upotrebom CO2 te iii. istraZivanjima povezanima s vodikom. Uz
IPCEI mogu se podupirati i projekti povezani s europskim mreZzama suradnje, kao Sto je
Eureka. Nikakva financijska sredstva ne dodjeljuju se za proizvodnju vodika iz prirodnog
plina. U skladu s tom mjerom privremeno osoblje moZe se zaposliti kako bi se ubrzalo
izdavanje okoliSnih dozvola 1 obrada od 1. sije¢nja 2021. do 31. prosinca 2023.

Osim toga, potpora za odredena domaca ulaganja u ,,zeleni” vodik s niskim emisijama ugljika
dodjeljuje se u skladu s novom uredbom Vlade koja ¢e se donijeti 2021. (Uredba o potpori za
energiju). Bit ¢e u obliku natjecateljskih poziva za koje je nadlezno Ministarstvo gospodarstva
1 zapoSljavanja 1 organizacija Business Finland 1 koji se organiziraju u jednoj ili vise faza.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrZzani u opisu budu¢ih poziva na podnoSenje
prijedloga za projekte iskljucuju sljedeci popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
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gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu'®; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti'®; iii. aktivnosti povezane s odlagali§tima otpada,
spalionicamal® i postrojenjima za mehani¢ku biologku obradul’; i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podru¢jem intervencije 032 koje ima koeficijent klimatskih promjena
od 100 % u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vije¢a od
12. veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Prvi poziv na podnoSenje
prijedloga otvara se 2021. i objavljuje na web-mjestu organizacije Business Finland.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (P1C212): Izravna elektrifikacija i dekarbonizacija industrijskih procesa

Mjerom se promicu izravna elektrifikacija i industrijski procesi s niskom razinom emisija
ugljika kako bi se smanjile emisije CO2 u industrijskom sektoru. Mjerom se ¢ini sljedece:

i) poboljsanje energetske uéinkovitosti elektrifikacijom potros$nje topline i procesa; i
i) uvodenje hibridnih rjesenja i koristenje tehnologije toplinskih crpki i viska topline.

Cilj je mjere poduprijeti pripremu industrije za kraj potro$nje energije ugljena 2029. i za
smanjenje potros$nje energije treseta barem upola do 2030. poticanjem zamjene fosilnih goriva
u industrijskim primjenama elektriénom energijom.

Potpora se dodjeljuje na temelju nove Vladine uredbe koja se treba donijeti do 31. prosinca
2021.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu buduéih poziva na podnoSenje
prijedloga za projekte iskljucuju sljedeci popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim

14 Osim projekata u okviru ove mjere u podru¢ju proizvodnje elektri¢ne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podru¢jem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
To se izuzefe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske uc¢inkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzeCe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postoje¢im postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene poveéanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloskog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.
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gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu'®; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti'®; iii. aktivnosti povezane s odlagalistima otpada,
spalionicama® i postrojenjima za mehani¢ku biologku obradu?!; i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podruc¢jem intervencije 024ter koje ima koeficijent klimatskih
promjena od 100 % u skladu s Prilogom V1. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i
Vije¢a od 12. velja¢e 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. U tu svrhu
odabranim projektima u prosjeku se postize smanjenje izravnih i1 neizravnih emisija
stakleni¢kih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama. Prvi poziv na
podnosenje projekata otvara se ¢im zakonodavstvo stupi na snagu.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganie 3 (P1C2I3): Ponovna uporaba i recikliranje klju¢nih materijala i industrijskih
sporednih tokova

Cilj je mjere promicanje kruznog gospodarstva u kojem se ponovno upotrebljavaju i
recikliraju industrijski sporedni tokovi i tokovi otpada te drugi kljucni materijali kao $to su
materijali za baterije, plastika, tekstil, ambalaza, elektricna i elektronicka oprema te
gradevinski materijali i materijali za ruSenje.

Potpora se pruza za:
i) nove komercijalne pogone, pilot-pogone i demonstracijske pogone;
il) uvodenje novih tehnologija u postojece procese;

iii)digitalne platforme i ulaganja u usluge kojima se promife ponovna uporaba i
recikliranje.

18 Osim projekata u okviru ove mjere u podru¢ju proizvodnje elektri¢ne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehni¢kim smjernicama o nenanosSenju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podru¢jem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
To se izuzefe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja Su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske uc¢inkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postoje¢im postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene poveéanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloskog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.
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Najmanje 30 000 000 EUR iz omotnice namijenjeno je promicanju kruznog biogospodarstva,
a najmanje jo§ 30 000 000 EUR iz omotnice namijenjeno je promicanju rjesenja kruznoga
gospodarstva u vrijednosnom lancu baterija.

Organizacija Business Finland organizirat ¢e konkurentne pozive 2021. u nekoliko faza.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu buducih poziva na podnosenje
prijedloga za projekte iskljucuju sljede¢i popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu??; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti?®; iii. aktivnosti povezane s odlagali§tima otpada,
spalionicama®* i postrojenjima za mehani¢ku biologku obradu®®; i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podru¢ju klimatskih
promjena povezanima s podru¢jem intervencije 045bis koje ima koeficijent klimatskih
promjena od 100 % u skladu s Prilogom V1. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i
Vijeca od 12. veljace 2021. o uspostavi Mchanizma za oporavak i otpornost. U tu svrhu
odabrani projekti omogucuju da se najmanje 50 % mase obradenog odvojeno prikupljenog
neopasnog otpada preradi u sekundarne sirovine.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

B.2. Kljucne etape. ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore

2 Osim projekata u okviru ove mjere u podrucju proizvodnje elektri¢ne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije stakleni¢kih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podru¢jem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
To se izuzefe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske uc¢inkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postoje¢im postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene poveéanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloskog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.
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Kvantitativni pokazatelji (za

ciljne vrijednosti)

Indikativni
vremenski plan

- - Igga 1:)c;/a - Kvali tati_\_/ni dovrSetka
Broj Mjera 1 Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuc¢ne etape i ciljne vrijednosti
vric'gjdr:i)st Rlaenciiand) inic | ©snovna aseli
! LRI vrijednos Cilj Tromjesed Godina
a t €
11 P1C2R1 — Industrijske Kljuéna |Stupanje na Odredba Zakona o Q2 2022. |Izmjena i dopuna Zakona o klimi ukljucuje:
reforme i ulaganja kojima etapa  |snagu njegovu stupanju na — ciljeve smanjenja emisija za 2030. i 2040. u skladu s putom
se podupire zelena i revidiranog shnagu ugljiéne neutralnosti
digitalna tranzicija — Zakona o — azurirane ciljeve za 2050.
Reforma zakona o klimi i klimatskim — ciljeve koji se odnose na sektor koriStenja zemljista i jacanje
industrijalizacija s niskim promjenama ponora ugljika
emisijama ugljika
12 P1C2R1 — Industrijske Kljuéna |Stupanje na Objava strategije, Q4 2025. [Azuriraju se klimatske strategije, planovi i industrijski planovi za
reforme i ulaganja kojima etapa  |snagu azurirane | plana i sektorskih niske emisije ugljika koji su najvazniji za provedbu Zakona o
se podupire zelena i klimatske i planova na klimatskim promjenama (Cetiri kljuéne energetski intenzivne
digitalna tranzicija — energetske internetskim industrije jesu energetska, kemijska, Sumarska i tehnoloska
Reforma zakona o klimi i strategije, stranicama industrija).
industrijalizacija s niskim srednjoro¢nog Ministarstva
emisijama ugljika plana klimatske |  zaposljavanja i Klimatska i energetska strategija ukljucuje politiCke mjere i
politike i gospodarstva te scenarije kojima je cilj ostvariti klimatske i energetske ciljeve
sektorskih Ministarstva okolisa koje je EU postavio za 2030. i cilj ugljiéne neutralnosti do 2035.
planova za utvrden u vladinom programu.
niske emisije
ugljika
13 P1C2R2 — Industrijske Kljuéna |[Stupanje na Odredba Zakona o Q4 2024. [Revidirani Zakon o otpadu (714/2021) obuhvaca:
reforme i ulaganja kojima etapa  |snagu glavnih stupanju na snagu 1. odvojeno prikupljanje biootpada koje u 2022. treba biti
se podupire zelena i postupaka iz revidiranog Zakona potpuno operativno na nacionalnoj razini;
digitalna tranzicija — revidiranog 0 otpadu 2. odgovornost proizvodaca za ambalazni otpad i odvojeno
Stratesko promicanje Zakona o prikupljanje ambalaznog otpada i tekstila koje u 2023. treba biti
kruznog gospodarstva i otpadu potpuno operativno na nacionalnoj razini;
reforma Zakona o otpadu 3. odvojeno prikupljanje biootpada iz novih objekata koje u 2024.
treba biti potpuno operativno na nacionalnoj razini.
Revidiranim Zakonom o otpadu finska vlada ovlascuje se za
donosSenje novih uredbi koje ukljuuju: i. opce ciljeve za
recikliranje komunalnog otpada, koji ¢e se povecati sa sadasnjih
41 % na 55 % u 2025. i 60 % u 2030. te ii. pravno obvezujuce
ciljeve recikliranja za proizvodac¢e ambalaznog otpada, kojima ce
se stopa recikliranja plasti¢ne ambalaze povecati za 31 %.
14 P1C2R2 — Industrijske Kljuéna |Donosenje Objava rezolucije Q2 2021. |Vladina rezolucija o provedbi strateSskog programa za kruzno
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ciljne vrijednosti)

Indikativni
vremenski plan
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reforme i ulaganja kojima etapa  [rezolucije Vlade Vlade gospodarstvo donosi se i ukljucuje cilj smanjenja potro$nje
se podupire zelena i 0 provedbi (YM/2021/17) na neobnovljivih prirodnih resursa, a odrZiva uporaba obnovljivih
digitalna tranzicija — strateskog internetskim prirodnih resursa moze se povecati tako da ukupna potrosnja
Stratesko promicanje programa za stranicama Vlade domacdih primarnih sirovina ne premasi razinu iz 2015. do 2035.
kruznog gospodarstva i kruzno
reforma Zakona o otpadu gospodarstvo
15 P1C2R2 — Industrijske Kljuéna |Sklapanje Uspostava Q2 2023. [Novi nacionalni okvir ugovora za niskouglji¢no kruzno
reforme i ulaganja kojima etapa  |nacionalnog ugovornog okvira gospodarstvo kojim se podupire strateski program za kruzno
se podupire zelena i sporazuma s za niskouglji¢no gospodarstvo sklapa se i objavljuje na web-mjestu Vlade
digitalna tranzicija — klju¢nim kruzno Republike Finske. Scenariji uporabe prirodnih resursa pripremaju
Strate$ko promicanje akterima o gospodarstvo i se u suradnji s relevantnim istrazivackim institutima.
kruznog gospodarstva i niskouglji¢nom sklapanje
reforma Zakona o otpadu kruznom sporazuma s Cilj je da se najmanje dva kljuéna industrijska udruzenja, kao i
gospodarstvu kljuénim akterima najmanje 20 opéina i gradova, pridruze Sporazumu i obvezu na
iz industrije i provedbu mjera kojima se promicu ciljevi strateSkog programa za
dionicima kruzno gospodarstvo.
16 P1C2I1 — Industrijske Kljuéna |Objava prvog |Objava prvih poziva Q4 2021. |Objava prvog nacionalnog poziva na podnoSenje prijava za
reforme i ulaganja za etapa  |nacionalnog na podnosenje proizvodnju i uporabu vodika s niskim emisijama te hvatanje i
potporu zelenoj i poziva na prijava na web- upotrebu ugljikova dioksida. Opis poslova u pozivu ukljucuje
digitalnoj tranziciji — podnosenje mjestu organizacije kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava uskladenost odabranih
hvatanje i upotreba vodika prijava za Business Finland projekata s tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
i ugljika s niskim udjelom proizvodnju i (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva
ugljika uporabu vodika uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
s niskim zakonodavstvom u podrucju okolisa.
emisijama te
hvatanja i
upotrebe
ugljikova
dioksida
17 P1C2I1 — Industrijske Kljuéna |Dodjela svih Q4 2023. |Svi projekti hvatanja i upotrebe vodika i ugljika s niskim
reforme i ulaganja za etapa  |bespovratnih emisijama ugljika odabiru se u skladu s kriterijima iz
potporu zelenoj i sredstava za Obavijest o dodjeli odgovarajucih poziva na podnosenje prijedloga. Svi pozivi
digitalnoj tranziciji — projekte svih bespovratnih temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u
hvatanje i upotreba vodika hvatanja i sredstava kljuénoj etapi 16. Sve odluke o dodjeli financijskih sredstava
i ugljika s niskim udjelom upotrebe vodika dodjeljuju se korisnicima projekta/podnositeljima zahtjeva
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ugljika i ugljika s odabranima u okviru natjecateljskih poziva na podnosenje
niskim prijedloga, ¢ime se omogucéuje podetak provedbe odabranih
emisijama projekata.
ugljika
18 P1C2I1 — Industrijske Ciljna |ZavrSetak Broj 0 5 Q2 2026. [Dovrsava se najmanje pet projekata koji primaju potporu, §to je
reforme i ulaganja za vrijednost |projekata za vidljivo iz projektnih izvje$éa koja podnose korisnici projekta.
potporu zelenoj i koje je Ona odgovaraju proradunskoj obvezi od najmanje 140 400 000
digitalnoj tranziciji — dodijeljena EUR od 156 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
hvatanje i upotreba vodika potpora
i ugljika s niskim udjelom
ugljika
19 P1C212 — Industrijske Kljuéna |Objava prvog Objava prvog Q4 2021. |[lzmijenjene smjernice za financiranje (Uredba o potpori za
reforme i ulaganja kojima etapa  |poziva na poziva na energiju) stupile su na snagu, ¢ime je omoguceno pokretanje
se podupire zelena i podnosenje podnosenje prijava prvog natjecateljskog poziva na podnosenje prijedloga za izravnu
digitalna tranzicija — prijedloga za na web-mjestu elektrifikaciju i niskouglji¢nu primjenu industrijskih procesa
Izravna elektrifikacija i izravnu organizacije usmijerenih na smanjenje emisija CO2 iz industrije. Opis poslova
dekarbonizacija elektrifikaciju i | Business Finland. u pozivu ukljucuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava
industrijskih procesa niskougljiénu uskladenost odabranih projekata s tehni¢kim smjernicama o
primjenu nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom popisa za
industrijskih iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom
procesa u cilju EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrucju okolisa.
smanjenja
emisija CO2 iz
industrije
20 P1C2I2 — Industrijske Kljuéna [Dodjela svih Obavijest o dodjeli Q4 2023. |Svi projekti izravne elektrifikacije i industrijskih procesa s
reforme i ulaganja kojima etapa  |bespovratnih svih bespovratnih niskom razinom emisija ugljika odabiru se u skladu s kriterijima
se podupire zelena i sredstava za sredstava iz odgovarajucih poziva na podnoSenje prijedloga. Svi pozivi
digitalna tranzicija — projekte izravne temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u
Izravna elektrifikacija i elektrifikacije i kljucnoj etapi 19. Sve odluke o dodjeli financijskih sredstava
dekarbonizacija niskouglji¢nih izdaju se korisnicima projekta/podnositeljima zahtjeva
industrijskih procesa industrijskih odabranima u okviru natjecateljskih poziva na podnoSenje
procesa prijedloga, ¢ime se omogucuje pocetak provedbe odabranih
projekata.
21 P1C212 — Industrijske Ciljna |ZavrSetak Broj 0 4 Q2 2026. |[Dovrsavaju se najmanje Cetiri podrzana projekta, $to je vidljivo iz
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reforme i ulaganja kojima | vrijednost |projekata za projektnih izvje$c¢a koja podnose korisnici projekta. Ona
se podupire zelena i koje je odgovaraju proraéunskoj obvezi od najmanje 54 000 000 EUR od
digitalna tranzicija — dodijeljena 60 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
Izravna elektrifikacija i potpora
dekarbonizacija
industrijskih procesa
22 P1C213 — Industrijske Kljuéna |Objava prvog Objava prvog Q4 2021. |Uredba Vlade o dodjeli potpore poduzeé¢ima za promicanje
reforme i ulaganja kojima etapa  |pozivana poziva na kruznog gospodarstva i odrzivog zelenog rasta (1197/2020)
se podupire zelena i podnosenje podnosenje prijava stupila je na snagu, ¢ime je omoguéeno pokretanje prvog
digitalna tranzicija — prijava za na web-mjestu natjecateljskog poziva na podnosenje prijedloga za projekte
Ponovna uporaba i investicijske organizacije ulaganja kojima se promi¢e ponovna uporaba otpadnih materijala
recikliranje klju¢nih projekte kojima | Business Finland i sporednih tokova. Opis poslova u pozivu ukljucuje kriterije
materijala i industrijskih se promice prihvatljivosti kojima se osigurava uskladenost odabranih
sporednih tokova ponovna projekata s tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
uporaba (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva
otpadnih uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
materijala i zakonodavstvom u podrucju okolisa.
sporednih
tokova.
23 P1C213 — Industrijske Kljuéna |Dodjela svih Obavijest o dodjeli Q4 2023. [Svi projekti ponovne uporabe i recikliranja kljuénih materijala i
reforme i ulaganja kojima etapa  |bespovratnih svih bespovratnih industrijskih sporednih tokova provode se u skladu s kriterijima
se podupire zelena i sredstava sredstava odgovarajucih poziva na podnoSenje prijedloga. Svi pozivi
digitalna tranzicija — projektima temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u
Ponovna uporaba i ponovne kljucnoj etapi 22. Sve odluke o dodjeli financijskih sredstava
recikliranje klju¢nih uporabe i izdaju se korisnicima projekta/podnositeljima zahtjeva
materijala i industrijskih recikliranja odabranima u okviru natjecateljskih poziva na podnosenje
sporednih tokova prijedloga, ¢ime se omogucéuje podetak provedbe odabranih
projekata.
24 P1C2I3 — Industrijske Ciljna Broj 0 10 Q2 2026. |Dovrsava se najmanje deset podrzanih projekata, §to je vidljivo iz
reforme i ulaganja kojima | vrijednost |Zavrsetak projektnih izvjesca koja podnose korisnici projekta. Ona
se podupire zelena i projekata za odgovaraju proracunskoj obvezi od najmanje 99 00 000 EUR od
digitalna tranzicija — koje je 110 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
Ponovna uporaba i dodijeljena
recikliranje klju¢nih potpora
materijala i industrijskih
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C. KOMPONENTA P1C3: SMANJENJE UTJECAJA FONDA ZGRADA NA KLIMU |
OKOLIS

Finska je postavila cilj da postane prvo drustvo bez fosilnih goriva na svijetu te da do 2035.
postigne uglji¢nu neutralnost. Op¢i je cilj ove komponente finskog plana za oporavak i
otpornost pridonijeti postizanju cilja ugljicne neutralnosti smanjenjem emisija zgrada tijekom
njihova zivotnog ciklusa, s posebnim naglaskom na gradevinarstvu i grijanju.

Komponenta ukljucuje ulaganja za poticanje zamjene sustava grijanja na bazi nafte u
privatnim i javnim zgradama sustavima grijanja koji se temelje na tehnologiji s niskom ili
nultom razinom emisija ugljika te za promicanje primjene niskougljicnih metoda u
gradevinskom sektoru. Ta ¢e se ulaganja dopuniti reformama ¢iji je cilj smanjenje emisija u
izgradnji zgrada i postupno ukidanje sustava grijanja koji koriste fosilno ulje u javnim
zgradama do 2024. i u potpunosti do pocetka 30-ih godina 21. stoljeca.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku koje se odnose na usmjeravanje
ulaganja na zelenu tranziciju, posebno na Cistu i uc¢inkovitu proizvodnju i uporabu energije
(preporuka za Finsku br. 3, 2020.), kao i na promicanje ulaganja u prelazak na niskougljicno
gospodarstvo i energetsku tranziciju (preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P1C3R1): Reforma Zakona o koriStenju zemljista i gradnji

Finska donosi zakonodavstvo za reformu postoje¢eg Zakona o koriStenju zemljiSta 1 gradn;ji
(132/1999) ¢iji je jedan od ciljeva smanjenje emisija iz cijelog Zivotnog vijeka zgrada,

......

vlasnike, projektante, izvodace, industriju materijala i tijela vlasti.

Reforma se provodi postupno pocevsi od 2023., a posljednje uredbe donose se do 30. lipnja
2026. Nakon §to reforma stupi na snagu, nova ¢e izgradnja biti niskouglji¢na, a obnova se
provodi s pomocu niskouglji¢nih rjeSenja.

Provedba reforme mora biti dovrsena do 30. lipnja 2026.
Reforma 2 (P1C3R2): Akcijski plan za postupno ukidanje grijanja fosilnih goriva

Finska je donijela cilj postupnog ukidanja uporabe fosilnih goriva za grijanje 2030. Tom
reformskom mjerom Finskoj se omogucuje izrada pregleda zgrada s grijanjem na fosilna
goriva 1 njihovih vlasnika, emisija 1 potroSnje energije. Finska donosi akcijski plan s ciljem
postizanja cilja postupnog ukidanja grijanja na naftu do 2030. Akcijski plan ukljucuje
instrumente kao $to su subvencije i bespovratna sredstva, porezi i porezne subvencije,
usmjeravanje informacija, regulatorno usmjeravanje, sporazumi o energetskoj ucinkovitosti,
javna nabava 1 financijski instrumenti za postizanje tog cilja. Ocekuje se da ¢e se odluke o
upotrebi novih instrumenata ili poboljsanju postojec¢ih donijeti zasebno.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1 (P1C3I1): Zamjena sustava grijanja u zgradama s fosilnom naftom na
niskougljiéne oblike grijanja

Cilj je mjere poduprijeti postupno ukidanje grijanja koje se temelji na fosilnim gorivima u
Finskoj do ranih 30-ih godina 21. stolje¢a. Time se znatno pridonosi postizanju klimatskih
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ciljeva EU-a za 2030. na nacionalnoj razini. Dva postoje¢a programa koja su na snazi od
jeseni 2020. produljuju se: prvo, bespovratna sredstva za zamjenu grijanja naftom u
odvojenim stambenim zgradama kojima je cilj zamijeniti grijanje na bazi fosilnih goriva u
odvojenim stambenim zgradama i, s druge strane, bespovratna sredstva za zamjenu grijanja
fosilnim gorivima u zgradama u vlasni$tvu opcina, zupa i udruzenja. Potpora je namijenjena
vlasnicima samostalnih stambenih kuéa, op¢inama, zupama i udruzenjima.

Za program Kkoji je usmjeren na zamjenu grijanja na bazi fosilnih goriva u odvojenim
stambenim ku¢ama, financiranje se osigurava redoslijedom prijava. Ku¢e moraju biti trajno
nastanjene. Razina potpore razlikuje se ovisno o vrsti ugradenog grijanja.

Za program usmjeren na zamjenu grijanja na bazi fosilnih goriva u zgradama u vlasnistvu
op¢ina, Zupa i1 udruzenja planirana potpora iznosi od 20 % do 25 % nastalih troSkova ulaganja.

Ocekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna Steta okoliSnim ciljevima u smislu ¢lanka 17.
Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuci u obzir opis mjere utvrden u planu za oporavak i otpornost
u skladu s Tehni¢kim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, sustavi grijanja koji
zamjenjuju naftne kotlove ne smiju upotrebljavati fosilna goriva kao izvor topline, ve¢ se
oslanjaju na tehnologije poput toplinskih crpki zrak-voda, geotermalnih toplinskih crpki i
daljinskog grijanja. Programom obnove u prosjeku se smanjuju 1. potraznja za primarnom
energijom u odvojenim stambenim kué¢ama za najmanje 30 % 1 2. emisije staklenickih plinova
u zgradama u vlasniStvu opcina, Zupa i udruga za najmanje 30 %. Kriterijima odabira
osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podruc¢ju klimatskih promjena povezanima
s podruc¢jima intervencije 025bis 1 024ter koja imaju koeficijent klimatskih promjena od 100
% u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vije¢a od 12.
veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 2 (P1C312): Program za okoli$ s niskom razinom emisija ugljika

Ta se mjera prvenstveno sastoji od programa za istrazivanje, razvoj i inovacije ¢iji je cilj
ubrzati razvoj 1 usvajanje niskougljicnih rjeSenja (kao Sto su operativni modeli, proizvodi,
materijali) u izgradenom okruzenju. Mjerom se pridonosi ublazavanju klimatskih promjena i
promice niskougljicno i kruZzno gospodarstvo, s naglaskom na istrazivanju i inovacijama,
prijenosu tehnologije 1 suradnji izmedu istrazivanja, poduzeca 1 lokalnih vlasti. Podupiru se
sljedeca djelovanja:

I) program potpore za bespovratna sredstva za istrazivanje, razvoj i inovacije za poticanje
ulaganja (najmanje 32 milijuna EUR);

ii) nabava baze znanja i alata za procjenu kojima se podupiru klimatski prihvatljiva rjeSenja s
niskim emisijama ugljika u izgradenom okruzenju, uklju¢uju¢i moguénost
investicijske potpore u okviru programa (najmanje 4 milijuna EUR); i

Iii) potpora razvoju i koordinaciji zajednickih poslovnih projekata ¢iji je cilj izvoziti
niskouglji¢na rjeSenja u izgradenom okoliSu (najmanje 2 milijuna EUR).

Potpora se dodjeljuje u okviru programa potpore organizacije Business Finland (i. i iii.) (akt

1146/2017, uredbe 1147/2017 1 1444/2014) i1 odluka Ministarstva okoliSa 1286/2015 i

688/2001 (ii.). Organizacija Business Finland organizirat ¢e konkurentne pozive u nekoliko

faza pocevsi od 2021. Program se temelji na pilot-projektu (program Kira-Digi, koji je

proveden od 2016. do 2019.). Pozivi su prvenstveno usmjereni na mala i srednja poduzeca,
lokalne vlasti 1 istrazivacke institute.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehni¢kim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete
(2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu buducih poziva na podnoSenje
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prijedloga za projekte iskljucuju sljede¢i popis aktivnosti: i. aktivnosti povezane s fosilnim
gorivima, ukljuéujuéi naknadnu uporabu?; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje
emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu nize od
relevantnih referentnih vrijednosti?’; iii. aktivnosti povezane s odlagali§tima otpada,
spalionicama?® i postrojenjima za mehani¢ku biologku obradu?®; i iv. aktivnosti u kojima
dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okoliSu. Opis posla dodatno zahtijeva da se mogu
odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom o okolisu.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podru¢ju klimatskih
promjena povezanima s podrucjima intervencije 022 ili 027 koja imaju koeficijent klimatskih
promjena od 100 % u skladu s Prilogom V1. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i
Vijeca od 12. veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

C.2. Klju¢ne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praéenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore

% Osim projekata u okviru ove mjere u podrucju proizvodnje elektricne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga III. Tehnickim smjernicama o nenanoSenju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zaSto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvacene podruc¢jem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
To se izuzefe ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojecim postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloSkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja zZivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.
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Kvantitativni pokazatelji (za

ciljne vrijednosti)

Indikativni
vremenski plan

- - Igg;)can/a - Kvali tati_\_/ni dovrsetka L ) -
Broj Mjera . Naziv pokazatelji (za Opis svake klju¢ne etape i ciljne vrijednosti
ciljna A
- kljucne etape)
vrijednost - Osnovna - ;
Jedinica | .. Cilj |Tromjese¢je|Godina
vrijednost
25 P1C3R1 — Smanjenje | Kljuéna |Stupanje na snagu | Odredba zakona o Q2 2026. [Zakonodavstvo koje se temelji na reformiranom Zakonu o
utjecaja fonda zgradana| etapa |reformiranog stupanju na snagu koriStenju zemljista i gradnji ukljucuje ograni¢enja emisija
klimu i okoli§ — Reforma Zakona o izmjena i dopuna ugljicnog dioksida iz gradevinskih projekata tijekom zivotnog
Zakona o koristenju koristenju Zakona o vijeka zgrade. Njome se takoder ureduje razvoj metoda izracuna i
zemljista i gradnji zemljista i gradnji koristenju interoperabilnih baza podataka kako bi se omogucila niskouglji¢na
zemljista i gradnji gradnja.
26 P1C3R2 — Smanjenje | Klju¢na |Objava akcijskog | Objava akcijskog Q2 2022. |Akcijskim planom utvrduju se sve potrebne mjere za potporu
utjecaja fonda zgradana| etapa |plana za postupno | plana na web- postupnom ukidanju grijanja fosilnim gorivima u svim zgradama u
klimu i okoli§ — akcijski ukidanje grijanja mjestu finske Finskoj do 31. prosinca 2030.
plan za postupno fosilnim gorivima vlade
ukidanje grijanja
fosilnim gorivima
27 P1C3R2 — Smanjenje Ciljna |Smanjenje broja Broj| 133 000 106 Q4 2025. [Smanjenje broja odvojenih kuca koje upotrebljavaju odvojeno
utjecaja fonda zgrada na | vrijednost |odvojenih kuca s 400 grijanje na naftu sa 133 000 u 2019. na 106 400 u 2025., $to
klimu i okolis — akcijski odvojenim predstavlja smanjenje od 20 %.
plan za postupno grijanjem na naftu
ukidanje grijanja
fosilnim gorivima
28 P1C3I1 - Smanjenje | Klju¢na |Stupanje nasnagu | Odredba vladine Q4 2021. |Na snagu stupa uredba vlade kojom se utvrduju pojedinosti
utjecaja fonda zgrada na| etapa |Vladine uredbe odluke u kojoj se programa potpore za samostalne kuce, ¢ime se omogucuje
klimu i okoli§ — Zamjena kojom se utvrduju | navodi njezino objavljivanje poziva na podnosenje prijedloga za zamjenu sustava
sustava grijanja u pojedinosti stupanje na snagu grijanja fosilnim gorivima u odvojenim ku¢ama (ako se primjenjuje
zgradama s fosilnih programa potpore podrugje intervencije 025a) s niskouglji¢nim oblicima grijanja.
goriva na niskougljicne za samostalne Odlukom se utvrduju tehnicki zahtjevi kako bi se osigurala
oblike grijanja kuce uskladenost s prosjeénim smanjenjem potro$nje primarne energije
od 30 %. Opis poslova u pozivu ukljucuje kriterije prihvatljivosti
kojima se osigurava uskladenost odabranih projekata s tehni¢kim
smjernicama o nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrucju
okolisa.
29 P1C3I1 - Smanjenje | Klju¢na |Stupanje nasnagu | Odredba vladine Q2 2022. |Odluka Vlade ili odluka o drzavnom prorac¢unu kojom se utvrduju
utjecaja fonda zgradana| etapa |Uredbe Vlade ili | odluke u kojoj se pojedinosti programa potpore za zgrade u vlasnistvu opéina, zupa i
klimu i okoli§ — Zamjena odluke o navodi njezino udruZenja (ako se primjenjuje podrudje intervencije 024ter) stupa
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Kvantitativni pokazatelji (za

ciljne vrijednosti)

Indikativni
vremenski plan

- - Igg;)can/a - Kvali tati_\_/ni dovrsSetka L ) -
Broj Mjera . Naziv pokazatelji (za Opis svake klju¢ne etape i ciljne vrijednosti
ciljna A
o kljucne etape)
vrijednost - Osnovna - ;
Jedinica | .. Cilj |Tromjese¢je|Godina
vrijednost
sustava grijanja u drzavnom stupanje na snagu na snagu, ¢ime se omogucuje objavljivanje poziva na podnosenje
zgradama s fosilnih proradunu u prijedloga za program potpore za zamjenu sustava grijanja fosilnih
goriva na niskougljicne kojima se utvrduju goriva u zgradama u vlasni§tvu op¢€ina, zupa i udruga s
oblike grijanja pojedinosti niskougljiénim oblicima grijanja. Odlukom i proraéunom utvrduju
programa potpore se tehnicki zahtjevi za osiguranje uskladenosti s prosje¢nim
za druge zgrade smanjenjem emisija staklenickih plinova od 30 %. Opis poslova u
(koje nisu pozivu ukljucuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava
odvojene) uskladenost odabranih projekata s tehni¢kim smjernicama o
nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom popisa za
iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom
EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podru¢ju okolisa.

30 P1C3I1 — Smanjenje | Klju¢na [Dodjela svih Obavijest 0 Q4 2023. |Obavijest o dodjeli svih bespovratnih sredstava za projekte kojima
utjecaja fonda zgrada na| etapa |bespovratnih dodjeli svih se podupire zamjena sustava grijanja u najmanje 14 600 zgrada s
klimu i okoli§ — Zamjena sredstava za bespovratnih fosilnih goriva na niskouglji¢ne oblike grijanja.

sustava grijanja u projekte kojima se sredstava
zgradama s fosilnih podupire zamjena
goriva na niskouglji¢ne sustava grijanja u
oblike grijanja zgradama s
fosilnih goriva na
niskouglji¢ne
oblike grijanja

31 P1C3I2 — Smanjenje | Klju¢na |Objava prvog Objava poziva na Q4 2021. [Pokretanje prvog natjecateljskog poziva na podnosenje prijava u
utjecaja fonda zgrada na| etapa |poziva na podnosenje vezi s programom za okoli§ s niskom razinom emisija ugljika za
klimu i okoli$ — Program podnosenje prijava istrazivanje i inovacije, prijenos tehnologije 1 suradnju izmedu
zastite okolisa s niskom prijava u vezi s istrazivanja, poduzeca i lokalnih vlasti. Opis poslova ukljucuje

razinom emisija ugljika potporom za kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava uskladenost odabranih
okruzenje s projekata s tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
niskom razinom (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva
emisija ugljika uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom u podrucju okolisa.

32 P1C312 — Smanjenje | Klju¢na [Dodjela svih Obavijest 0 Q2 2024. |Odabir svih projekata u podrucju okoliSa s niskom razinom emisija
utjecaja fonda zgrada na| etapa |bespovratnih dodjeli svih ugljika provodi se u skladu s kriterijima odgovarajuéih poziva na
klimu i okoli§ — Program sredstava i bespovratnih podnosenje prijedloga. Svi pozivi temelje se na kriterijima
zastite okoli§a s niskom ugovora o javnoj sredstava i prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj etapi 31. Sve odluke
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ciljne vrijednosti)

Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan

i Kvalitativni dovrSetka
Broj Mjera ap Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
ciljna A
o kljucne etape)
vrijednost - Osnovna - ;
Jedinica | .. Cilj |Tromjese¢je|Godina
vrijednost
razinom emisija ugljika nabavi za projekte | ugovora o javnoj o dodjeli financijskih sredstava izdaju se korisnicima
kojima se nabavi projekta/podnositeljima zahtjeva odabranima u okviru
podupire natjecateljskih poziva na podnosenje prijedloga, ¢ime se
izgradeno omogucuje pocetak provedbe odabranih projekata.
okruzenje s
niskom razinom
emisija ugljika
33 P1C312 — Smanjenje | Kljuéna |ZavrSetak Objava zavr$nog Q2 2026. [Svi projekti koji primaju potporu dovrsavaju se, §to je vidljivo iz
utjecaja fonda zgradana| etapa |projekata za koje izvjeséa o projektnih izvjeséa koja podnose korisnici projekta. Ona
klimu i okoli§ — Program je dodijeljena dovrSenim odgovaraju proracunskoj obvezi od najmanje 36 000 000 EUR od
zastite okoli$a s niskom potpora projektima 40 000 000 EUR dodijeljenih mjeri. IzvjeS¢e o programu sadrZzava

razinom emisija ugljika

kljuéne informacije o svim podrZzanim projektima, ukljuc¢ujuci
bespovratna sredstva koja su im dodijeljena te troSkove javne
nabave i provedbe programa. Takoder obuhvaca procjenu utjecaja
programa na emisije uglji¢nog dioksida u gradevinskom sektoru i
sektoru nekretnina.
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D. KOMPONENTA P1C4: NISKOUGLJICNA RJESENJA ZA ZAJEDNICE I
PROMET

Finska je postavila cilj da postane prvo drustvo bez fosilnih goriva na svijetu te da do 2035.
postigne uglji¢nu neutralnost. U okviru prijelaza na ugljicnu neutralnost do 2035. Finska je
postavila 1 cilj smanjenja emisija staklenickih plinova iz prometa za 50 % do 2030. u odnosu
na 2005. Op¢i je cilj ove komponente finskog plana za oporavak i otpornost pridonijeti
postizanju cilja u pogledu emisija iz prometa smanjenjem emisija u prometu i promicanjem
upotrebe nacina prijevoza bez emisija ugljika. Trenuta¢no alternativna motorna vozila Cine
samo 2,3 % voznog parka osobnih automobila, dok se 48 % svih javnih postaja za punjenje i
opskrbu plinom nalazi u glavnim metropolskim podruc¢jima (Helsinki, Tampere, Turku).

Komponenta ukljucuje ulaganja kojima se promice uporaba nefosilnog privatnog i javnog
prijevoza, ukljucujuéi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i opskrbu gorivom za vozila koja
upotrebljavaju nefosilna goriva. Ta ulaganja popracena su reformama koje ukljucuju plan za
poticanje uporabe nefosilnog prijevoza i reviziju oporezivanja prijevoza.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku koje se odnose na usmjeravanje
ulaganja na zelenu tranziciju, posebno na Cistu i uc¢inkovitu proizvodnju i uporabu energije
(preporuka za Finsku br. 3, 2020.), kao i na promicanje ulaganja u prelazak na niskougljicno
gospodarstvo i energetsku tranziciju (preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P1C4R1): Plan za promet bez fosilnih goriva

Finska procjenjuje da je potrebno dodatno djelovanje kako bi se emisije CO2 u prometu
smanjile za dodatnih 1,65 megatona do 2030. Finska vlada donijela je 6. svibnja 2021.
Rezoluciju o planu za promet bez fosilnih goriva, u kojoj su predstavljene mjere za postizanje
cilja za 2030. i put do besplatnog prijevoza do 2045.

U prvoj fazi donose se odluke o subvencijama i poticajima kojima ¢e se promicati prijevoz
bez emisija. Medu predvidenim mjerama su ukljucivanje bioplina i1 elektrogoriva u obvezu
distribucije, potpora javnoj distribucijskoj infrastrukturi za prijenos elektri¢ne energije i plina,
privatna infrastruktura za punjenje stambenih poduzeca i radnih mjesta te nekoliko subvencija
za kupnju (cijeli elektri¢ni automobili, kombiji na elektri€ni pogon i kamioni) te potpora
odrzivim nacinima prijevoza (voznja biciklom, hodanje, javni prijevoz). Izracunano
smanjenje emisija tith mjera iznosi najmanje 0,62 megatona (Mt). Ulaganja predvidena ovom
komponentom poduprijet ¢e provedbu te reforme. Odluke o financiranju tih mjera razmatrat
¢e se u pregovorima o vladinom proracunu u jesen 2021.

Osim toga, procjene u¢inka mogucih daljnjih mjera dovrsit ¢e se do 31. prosinca 2021. Mjere
koje se ocjenjuju ukljucuju:

Povecanje obveze distribucije bioplina i biogoriva s trenutacnih 30 %
Preduvjete za povecanje rada na daljinu

Potencijal za smanjenje emisija kombiniranog prijevoza

Digitalna prometna rjeSenja i promicanje usluga mobilnosti

Druge vjerodostojne mjere smanjenja emisija koje se mogu provijeriti.
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Nakon S$to budu poznati napredak mjera na razini EU-a i ishod procjena ucinka, Finska
procjenjuje mogucu potrebu za dodatnim mjerama i odlucuje o njoj te do kraja 2021. donosi
prijedloge politika kako bi se postiglo preostalo smanjenje emisija (tre¢a faza plana). U tu
svrhu pripremaju se razli¢ite alternativne mjere, ukljucujuéi nacionalno trgovanje emisijama
za fosilna goriva. Osnovni scenarij za emisije u domac¢em prometu azurirat ¢e se do jeseni
2021. kako bi se dobile nove procjene o koli¢ini smanjenja emisija potrebnih za postizanje
cilja za 2030.

Nakon provedbe Plana za promet bez fosilnih goriva Finska ¢e do 2025. smanjiti emisije
stakleniCkih plinova u domacem prometu za najmanje 29 % u odnosu na razine iz 2005.
Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2 (P1C4R2): Porezna reforma za odrzivi promet

Reformom oporezivanja pogodnosti za prijevoz zaposlenika potice se upotreba elektri¢nih
vozila, javnog prijevoza i bicikala. Uklju¢uje niZze porezne stope za elektricna vozila za
razdoblje od 2021. do 2025., pojednostavnjene programe oporezivanja za putne karte i
porezne olakSice za bicikle za zaposlenike.

Finska ¢e nadalje pripremiti reviziju sluzbenog oporezivanja automobila kako bi se dala
prednost vozilima s niskom razinom emisija, uklju¢ujuéi nize porezne stope za sluzbene
automobile s niskom razinom emisija.

Osim toga, ocekuje se da ¢e radna skupina sastavljena od drzavnih sluzbenika u svibnju 2021.
donijeti izvjeS¢e u kojem ¢e finsku vladu savjetovati o potrebnim poreznim mjerama za
poboljSanje ucinkovitosti kontrole emisija iz prometa i osiguravanje dugoro¢ne fiskalne
osnhovice.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2022.

Ulaganje 1 (P1C411): Javna infrastruktura za punjenje i1 opskrbu elektricnom energijom 1
plinom

Tom se mjerom podupire izgradnja Siroko dostupne mreze javne infrastrukture za punjenje
elektriénih vozila (ukljucujuéi javni prijevoz) 1 opskrbu gorivom vozila na plin kako bi se
smanjile emisije poticanjem zamjene vozila na fosilna goriva vozilima na alternativna goriva.
Potpora se stavlja na raspolaganje za:

I) punjace velike snage;

i) mjesta za punjenje autobusa za javni prijevoz;
lii)stanice za komprimirani bioplin (CBG); i

Iv) stanice za ukapljeni bioplin.

Kako bi bile prihvatljive za potporu u skupinama i., iii. i iv., postaje za punjenje i opskrbu
moraju biti javno dostupne. U skupini ii. uvjet prihvatljivosti je da se infrastruktura za koju se
prima potpora upotrebljava za lokalni javni prijevoz. Potpora se pruza u obliku natjecateljskih
poziva za koje je nadlezno tijelo za energetiku dodatnim financiranjem postoje¢eg programa
potpore koji se trenuta¢no temelji na Odluci Vlade (498/2018) o infrastrukturnim potporama
za promet elektriéne energije i bioplina u razdoblju 2018.—2021. Nova uredba Vlade donijet
¢e se 2022. kako bi se obuhvatilo razdoblje 2022.-2025. Pozivi su otvoreni pojedina¢nim
poduzecima i opé¢inama. Ulaganja se provode u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 2 (P1C412): Privatna infrastruktura za punjenje
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Ovom se mjerom promice izgradnja infrastrukture privatne stanice za punjenje elektri¢nih
automobila. Nedostatak infrastrukture za punjenje kod kuée prepoznat je kao jedno od uskih
grla koja otezavaju poticaj za vlasniStvo nad elektri¢nim vozilima.

Prora¢un postojeéeg programa ,bespovratna sredstva za promicanje infrastrukture za
elektricni prijevoz u stambenim zgradama” povecava se. Potpora se dodjeljuje u obliku
bespovratnih sredstava za ulaganja za projekte koji ispunjavaju odredene kriterije koje je
odredilo Ministarstvo okoli$a. Potpora je usmjerena na stambene tvrtke. Podruc¢je primjene
potpore prosiruje se podupiranjem stanica za punjenje na radnom mjestu. Priprema se zaseban
program koji ¢e biti dostupan od 2022. Potpora je usmjerena na poduzeca i poslodavce.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2024.

D.2. Kljuéne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praéenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna ciljne vrijednosti -
etapa / Kvalitativni . . ) ADTRELE
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) .
t Jedinica | OSMOVMa | oy (Tromies| i
vrijednost ecje
34 P1C4R1 — Kljuéna [DonoSenje Objava rezolucije Q2 2021. [Plan za promet bez fosilnih goriva ukljucuje upute i smjernice za
Niskouglji¢na rjeSenja za etapa |rezolucije Vlade Vlade pripremu mjera za smanjenje emisija stakleni¢kih plinova iz
gradove i promet — Plan za LVM/2021/62 o domaceg prometa za 50 % do 2030. u odnosu na razine iz 2005.
promet bez fosilnih goriva smanjenju Neke od mjera provodit ¢e se zakonodavstvom, a druge mjerama
emisija politike.
staklenickih
plinova iz
domaceg
prometa
35 P1C4R1 — Klju¢na |Objava odluke Objavljena Q4 |2021. |Mijere koje se donose slijede sveobuhvatnu procjenu uéinka i
Niskouglji¢na rjeSenja za etapa |vlade o dodatnim| vladina odluka usmjerene su na smanjenje emisija iz prometa za 50 % do 2030. u
gradove i promet — Plan za nacionalnim odnosu na 2005. Procijenjeni iznos smanjenja potrebnih za dodatne
promet bez fosilnih goriva mjerama za mjere iznosi 1,03 megatona (kako je procijenjeno u osnovnom
smanjenje scenariju iz travnja 2020.). Procjena se azurira na temelju
emisija iz azuriranog osnovnog scenarija koji se predstavlja u jesen 2021.
domaceg
prometa
36 P1C4R1 — Ciljna Smanjenje Postotak 0 29| Q2 |2026. |Nakon provedbe mijera politike iz Plana za promet bez fosilnih
Niskouglji¢na rjeSenja za |vrijednost [emisija domaceg goriva emisije staklenickih plinova u doma¢em prometu smanjile
gradove i promet — Plan za prometa za su se za najmanje 29 % do 2025. u usporedbi s razinama iz 2005.,
promet bez fosilnih goriva najmanje 29 % ¢ime je Finska na putu da ostvari cilj smanjenja emisija od 50 % do
do 2025. u 2030.
odnosu na 2005.
37 P1C4R2 — Klju¢na |Stupanje na Odredba Zakona o Q2 |2021. |lzmjenama Zakona o porezu na dohodak daje se prednost odabiru
Niskouglji¢na rjesenja za etapa [snhagu stupanju na snagu automobila s mnogo nizim emisijama i ravnomjernijem Koristenju
gradove i promet — porezna zakonodavnih izmjena Zakona lakih i javnih usluga prijevoza i mobilnosti. Ukljucuje nize porezne
reforma za odrzivi promet izmjena Zakona stope za elektri¢ne automobile u punom opsegu za razdoblje 2021.—
0 porezu na 2025., pojednostavnjene programe oporezivanja za putne karte i
dohodak porezne olakSice za bicikle za zaposlenike.
(1205/2020) u
pogledu
oporezivanja
naknada za
zaposljavanje u
okviru
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Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna ciljne vrijednosti -
etapa / Kvalitativni . . ) ADTRELE
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) )
t Jedinica | OSMOVMa | oy (Tromies| i
vrijednost ecje
mobilnosti
38 P1C4R2 — Rjesenja s niskom| Kljuéna |Stupanje na Odredba Zakona o Q2 2022. |(lzmjenama Zakona o porezu na dohodak daje se prednost odabiru
razinom emisija ugljika za etapa [snagu stupanju na snagu automobila s nizim emisijama. Ukljucuje niZe porezne stope za
gradove i promet — Porezna zakonodavnih izmjena Zakona automobile s niskim emisijama za razdoblje 2022.—2025.
reforma za odrzivi promet izmjena Zakona
0 porezu na
dohodak
(xx/2021) u
pogledu
oporezivanja
sluzbenih
automobila
39 P1C4I11 — Niskougljiéna | Klju¢na |Objava poziva na| Objava poziva na Q2 2022. |Objava poziva na podnosenje prijedloga za infrastrukturu za
rjesenja za gradove i promet | etapa |podnoSenje podnosenje distribuciju vozila na plin, elektri¢nih vozila i vozila s pogonom na
— Javna infrastruktura za prijava za prijava vodik, a opis poslova ukljuéuje kriterije prihvatljivosti kojima se
punjenje i opskrbu poboljsanje osigurava uskladenost odabranih projekata s tehni¢kim
elektri¢cnom energijom i infrastrukture za smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
plinom distribuciju popisa za iskljuéenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
plinskih i zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
elektri¢nih vozila okolisa.
te vozila's
pogonom na
vodik
40 P1C4I11 — Niskouglji¢na Ciljna [Novougradeni i Broj 0 376 Q2 2024. |Najmanje 376 novih visokonaponskih punjaca istosmjernom
rjeSenja za gradove i promet | vrijednost |operativni strujom (> 22 kW, ne ukljucujucéi vrlo uéinkovite punjace, tj. >=
—Javna infrastruktura za visokonaponski 150 kW) ugraduje se i stavlja u rad.
punjenje i opskrbu punjaci
elektriécnom energijom i
plinom
41 P1C4I11 — Niskouglji¢na Ciljna |Novougradene i Broj 0 417 Q2 2024. |Postavlja se i stavlja u pogon najmanje 417 novih mjesta za
rjeSenja za gradove i promet |Vvrijednost|operativne punjenje autobusa.
— Javna infrastruktura za stanice za
punjenje i opskrbu punjenje u
elektricnom energijom i javnom
plinom prijevozu

29




Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna ciljne vrijednosti -
etapa / Kvalitativni . . ) ADTRELE
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) )
t Jedinica | OSMOVMa | oy (Tromies| i
vrijednost ecje
(autobusi)
42 P1C4I11 — Niskouglji¢na Ciljna |Nove i Broj 0 25| Q2 2025. |Mora se izgraditi i staviti u pogon najmanje 25 novih stanica za
rjeSenja za gradove i promet |vrijednost operativne opskrbu komprimiranim bioplinom (CBG).
— Javna infrastruktura za stanice CBG-a
punjenje i opskrbu
elektriécnom energijom i
plinom
43 P1C4I11 — Niskouglji¢na Ciljna |Novei Broj 0 14| Q2 2025. [Najmanje 14 novih stanica za opskrbu ukapljenim bioplinom
rjeSenja za gradove i promet |vrijednost operativne (LBG) mora biti izgradeno i pusteno u rad.
—Javna infrastruktura za stanice CBG-a
punjenje i opskrbu
elektricnom energijom i
plinom
44 P1C412 — Niskouglji¢na Klju¢na |Stupanje na Parlament Q4 2021. |Odluke Vlade o prosirenju prorac¢una za potporu stambenim
rjeSenja za gradove i promet | etapa [snagu odluka odobrava Vladin zgradama (proracunska stavka 35.20.52) i pro$irenju podrucja
— Privatna infrastruktura za vlade o proracun za 2022. primjene potpore na poduzeca i poslodavce (prorac¢unska stavka
punjenje prosirenju 35.20.53) stupaju na snagu kada Parlament odobri Vladin proracun
proracuna za za 2022. Opis poslova ukljucuje kriterije prihvatljivosti kojima se
potporu za osigurava uskladenost odabranih projekata s tehnickim
infrastrukturu za smjernicama o nenanos$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
punjenje popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
stambenih zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
zgrada i okolisa.
prosirenju
podrucja
primjene potpore
za privatnu
infrastrukturu za
punjenje na
radna mjesta
45 P1C412 — Niskougljiéna | Klju¢na |Dodjela svih Obavijest 0 Q4 2023. |[Bespovratna sredstva dodjeljuju se prihvatljivim projektima na
rjeSenja za gradove i promet | etapa [bespovratnih dodijeljenim temelju stalnih poziva u skladu s pravilom de minimis, u skladu s
— Privatna infrastruktura za sredstava bespovratnim kriterijima odabira/prihvatljivosti utvrdenima u pozivima na
punjenje projektima za sredstvima podnosenje prijedloga navedenima u kljuénoj etapi 44. Dodjelu
poboljsanje bespovratnih sredstava prijavit ¢e javni narucitelj (ARA) u registar
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Kvantitativni pokazatelji (za Ind'kat'.vn'
. P e . vremenski plan
Kljuéna ciljne vrijednosti) dovrietka
etapa / Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos kljucne etape) .
t Jedinica | OSnOVna | e | Tromies) oo i
vrijednost ecje
infrastrukture za potpore.
punjenje u
stambenim i
poslovnim
zgradama na
temelju izmjena
proracunske
uredbe 35.20.52
46 P1C412 — Niskouglji¢na Ciljna |Broj novih i Broj 0| 28000 Q2 2024. |[Svi podrzani projekti moraju biti dovrSeni. Gradi se i stavlja u
rjeSenja za gradove i promet |vrijednost |operativnih pogon najmanje 28 000 novih stanica za punjenje ili kapaciteta za
— Privatna infrastruktura za privatnih stanica punjenje.
punjenje za punjenje
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E. KOMPONENTA P1C5: EKOLOSKA ODRZIVOST I RJESENJA UTEMELJENA
NA PRIRODI

Finska vlada postavila je cilj zaustavljanja gubitka bioloske raznolikosti do 2030. Op¢i je cilj
ove komponente finskog plana za oporavak i otpornost pridonijeti zaustavljanju gubitka
bioloSke raznolikosti uzrokovanog intenzivnom upotrebom prirodnih resursa te borbi protiv
onecis¢enja Baltickog mora.

Komponenta ukljucuje ulaganja kojima je cilj promicanje inovativnih rjeSenja za borbu protiv
oneciscenja, kao $to je upotreba gipsa, industrijskog nusproizvoda za smanjenje koncentracije
fosfora u Baltickom moru, kao i razvoj klimatski odrzivog upravljanja Sumama. Ta su
ulaganja dopunjena reformom akta o ocuvanju prirode. Taj akt predstavlja pravnu osnovu za
nacionalnu strategiju za biolosku raznolikost i usmjeren je na jaanje bioloske raznolikosti.

Komponenta pridonosi rjesavanju preporuka za Finsku o usmjeravanju ulaganja na zelenu
tranziciju (preporuka za Finsku br. 3, 2020.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuéi u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformii ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P1C5R1): Modernizacija zakonodavstva o o¢uvanju prirode

Finska trenuta¢no nema pravnu osnovu za nacionalnu strategiju za bioloSku raznolikost i za
dobrovoljne mjere ocuvanja prirode, uklju¢uju¢i obnovu 1 aktivne mjere prirodnog
upravljanja. Finska azurira Zakon o o¢uvanju prirode (1096/1996) kako bi bolje odgovorila na
trenutane potrebe radi jaCanja bioloSke raznolikosti. Zakonodavnim izmjenama Zakona
osigurava se da se pri odlu¢ivanju bolje vodi raCuna o ocuvanju bioloSke raznolikosti izvan
podrucja oCuvanja prirode i odrzavanju usluga ekosustava. Osim toga, donose se nove mjere
za poboljsanje ucinkovitosti o€uvanja stanista 1 vrsta.

Vlada dostavlja novi Zakon o zastiti prirode Parlamentu do 31. sije¢nja 2022. Novi Zakon
stupa na snagu 2022. Provedbu Zakona provode centri za gospodarski razvoj, promet i okolis,
Metsidhallitus 1 Ministarstvo okolisa.

Ocekuje se da ¢e Finska donijeti i uredbu o sustavu financijske potpore za mjere obnove i
skrbi kojom ¢e se podupirati mjere obnove i1 upravljanja ugroZenim staniStima, vrstama i
krajobraznim vrijednostima.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1 (P1C511): Obrada gipsom i recikliranje hranjivih tvari

Mjerom se podupiru klimatski i okolisni ciljevi tretiranjem obradivog zemljista gipsom. To
rjeSenje ima za cilj smanjiti koli¢inu fosfora iz poljoprivrede u Baltickom moru. Cilj je mjere i
smanjenje ispustanja hranjivih tvari u vodena tijela promicanjem recikliranja hranjivih tvari iz
tokova otpada bogatih hranjivim tvarima iz urbanih podrucja, Sto bi trebalo doprinijeti
sprecavanju eutrofikacije i propadanja.

Ulaganje se sastoji od dva elementa:

i) obrade polja gipsom; i

i) projekata istrazivanja i razvoja za recikliranje hranjivih tvari.

Potpora za obradu polja gipsom dodjeljuje se Odlukom Vlade 510/2020, izdanom na temelju

Zakona o organizaciji vodnih resursa i pomorskoj strategiji (1299/2004). Konkurentni pozivi
na podnosenje ponuda za usluge javne nabave, prijevoza i primjene gipsa objavljuju se pod
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odgovornoS¢u Centra za gospodarski razvoj, promet i okoli§ za jugozapadnu Finsku 2021.
Mjera je usmjerena na proizvodace i poljoprivrednike. Utvrdeno je da je 540 000 hektara
polja u Finskoj prikladno za obradu gipsom. Ocekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna
Steta okolisnim ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis
mjere 1 korake ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i1 otpornost u skladu s Tehni¢kim
smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, pra¢enje predmetnih obradivih zemljista i
vodnih tijela provodi se kako bi se osiguralo da nema negativnih utjecaja na kopnene
(ukljucujuéi tlo) 1 vodne ekosustave i da ne postoji negativan utjecaj na njihovu ravnotezu
ugljika. Ako se utvrde Stetni ucinci, poduzimaju se odgovaraju¢e mjere kako bi se osigurala
oporaba ekosustava i/ili ravnoteze ugljika te bi trebalo sprijeciti uporabu gipsa u predmetnom
podrucju. Financiranje u okviru ovog ulaganja ne upotrebljava se za primjenu gipsa za uzgoj
kultura za proizvodnju biogoriva proizvedenih iz prehrambenih sirovina/bioenergije. Potpora
projektima istrazivanja i razvoja u podrucju recikliranja hranjivih tvari dodjeljuje se u okviru
Vladine uredbe o projektima energetske ucinkovitosti za recikliranje hranjivih tvari i
procis¢avanje otpadnih voda u razdoblju 2020.—2026. (657/2020). Otvoreni pozivi objavljuju
se pod odgovorno$¢u Ministarstva zastite okoliSa. Projektima se podupire uvodenje novih
tehnika i metoda za recikliranje hranjivih tvari, proizvodnja konkurentnih krajnjih proizvoda s
visokim stupnjem prerade, ulaganje u istrazivanje i razvoj i konkurentnost industrije. U
postupku odabira posebna pozornost posvefuje se ucincima na klimatske promjene,
eutrofikaciju i biolosku raznolikost.

Kriterijima odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju klimatskih
promjena povezanima s podru¢jem intervencije 045bis koje ima koeficijent klimatskih
promjena od 100 % u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i
Vijeca od 12. veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. U tu svrhu,
odabranim projektima za opskrbu gipsom osigurava se da se najmanje 50 %, u smislu suhe
mase, preradenog odvojenog neopasnog suhog gipsa, koji su proizveli odgovarajuci
proizvodaci koji opskrbljuju gips, pretvori u sekundarne sirovine. Odabranim projektima za
recikliranje hranjivih tvari osigurava se da se najmanje 50 % hranjiva koje se mogu oporabiti
ili biomasa u otpadnim vodama pretvara u sekundarne sirovine.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (P1C512): Klimatski odrzive mjere u sektoru koriStenja zemljiSta

Ova je mjera usmjerena na razvoj klimatski odrzivih metoda koriStenja zemljiSta. Finska
financira inicijative kojima se Sumarskom sektoru omogucuje primjena usmjerenijih i
raznolikijih metoda sjece 1 uzgoja u kojima c¢e se tlo, prirodne vrijednosti 1 zaStita vode viSe
nego dosad uzimati u obzir (,,precizno Sumarstvo”). Oc¢ekuje se da se tom mjerom ne nanosi
znatna Steta okoliSnim ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u
obzir opis mjere i1 korake ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s
Tehni¢kim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Mjera ukljuuje dodatne metode,
tehnologije i prikupljanje informacija za promicanje odrzivosti Suma, medu ostalim davanjem
prednosti mjeSovitim Sumama 1 jacanjem bioloske raznolikosti Suma, na primjer povecanjem
koli¢ine mrtvog drva na lokaciji. U Sumama u kojima se primjenjuju metode kontinuiranog
gospodarenja Sumama, Sto implicira da ne postoje jasni rezovi, nema novih ili korektivnih
jaraka. Oc¢ekuje se da ¢e se razvojem novih metoda poboljsati stvaranje vrijednosti i povecati
ucinkovitost Sumskih lanaca, dok bi se mogle razviti nove inovacije koje bi se mogle
iskoristiti na nacionalnoj i globalnoj razini.

Potpora za razvoj novih mjera za koristenje zemljiSta dodjeljuje se na temelju Odluke Vlade
5/2021 o bespovratnim sredstvima za klimatske mjere u sektoru koriStenja zemljista u
razdoblju 2020.-2025. Ministarstvo poljoprivrede i Sumarstva objavljuje poziv na podnoSenje
prijava za projekte razvoja i osposobljavanja. Financira se najmanje sedam projekata. Mjera je
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usmjerena na subjekte u Sumarskom sektoru (vlasnike Suma, planiranje, tehnologiju,
ugovaranje te druga poduzeca i zajednice aktivne u tom podrucju).

Kriterijima prihvatljivosti/odabira osigurava se da svi projekti pridonose ciljevima u podrucju
klimatskih promjena povezanima s podru¢jem intervencije 050 koje ima koeficijent
klimatskih promjena od 40 % u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EU) 2021/241 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 12. veljace 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. U
okviru ove mjere prihvatljivi su samo projekti kojima se podupire prilagodba klimatskim
promjenama i njihovo ublazavanje te koji su u skladu sa zahtjevima iz smjernica DNSH-a.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

E.2. Kljuéne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kvantitativni pokazatelji (za

Kliug ciljne vrijednosti) Vrijeme
_ _ otn ‘;:‘f‘ _ Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
o kljuc¢ne etape)
vrijednost o Osnovna - .
Jedinica | .. Cilj |Tromjeseéje|Godina
vrijednost
47 P1C5R1 — Kljuéna |Stupanje na snagu | Zakonska odredba Q1 2023. |Zakonodavna izmjena Zakona o zastiti prirode (1096/1996)
Okolisna odrzivost i etapa |izmijenjenog 0 stupanju na ukljucuje:
prirodna rjesenja — Zakona o zastiti snagu izmjena — ocuvanje bioloske raznolikosti izvan podru¢ja ocuvanja prirode
Modernizacija prirode Zakona o zastiti — odrzavanje usluga ekosustava
zakonodavstva o prirodi prirode — mjere za osiguranje uéinkovitosti ocuvanja stanista i vrsta
48 P1C5I11 — Kljuéna |Dodjeljuju se Dodjela projekata Q4 2022. |Objava natjecateljskog poziva na podnosenje prijedloga za
Okolisna odrzivost i etapa |projekti za u skladu s opskrbu, prijevoz i distribuciju gipsa, s opisom poslova uklju¢ujuéi
prirodna rjeSenja — opskrbu, prijevoz i|  pozivom na kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da odabrani izvodaci
Obrada gipsom i distribuciju gipsa podnosenje ispunjuju zahtjev da najmanje 50 %, u smislu mase, preradenog
recikliranje hranjivih ponuda za neopasnog otpada u sekundarne sirovine te u skladu s Tehnickim
tvari opskrbu, prijevoz i smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
distribuciju gipsa popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okoli$u.
Financiranje u okviru ovog ulaganja ne upotrebljava se za primjenu
gipsa za uzgoj kultura za proizvodnju biogoriva proizvedenih iz
prehrambenih sirovina/bioenergije.
49 P1C5I1 - Ciljna |Polja tretirana Hektari 0 50 000 Q4 2025. |Poljoprivrednici podnose zahtjev za obradu gipsom u poljima
Okolisna odrzivosti | vrijednost [gipsom i pogodnima za gips. Odabrani ugovaratelj za opskrbu gipsom,
prirodna rjeSenja — kombinirano prijevoz i distribuciju obraduje polje poljoprivrednika gipsom.
Obrada gipsom i smanjenje Najmanje 50 000 hektara polja obraduje se gipsom. Klimatski
recikliranje hranjivih upotrebe ucinci ojacani su zahtjevom u dokumentaciji poziva da se u
tvari konvencionalnih planovima gnojidbe proporcionalno uzme u obzir fosfor u gipsu.
gnojiva Naknadno smanjenje uporabe fosfornog gnojiva provjerava se
istrazivanjem.
Pradenje predmetnih obradivih zemljista i vodnih tijela provodi se
kako bi se osiguralo da nema negativnih utjecaja na kopnene
(ukljucujuéi tlo) i vodne ekosustave i da ne postoji negativan
utjecaj na njihovu ravnotezu ugljika. Ako se utvrde Stetni ucinci,
poduzimaju se odgovarajuce mjere kako bi se osigurala oporaba
ekosustava i/ili ravnoteze ugljika te bi trebalo sprijeéiti uporabu
gipsa u predmetnom podrucju.
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Kvantitativni pokazatelji (za

Kliug ciljne vrijednosti) Vrijeme
_ _ et;‘;:‘f‘ _ Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
o kljuc¢ne etape)
vrijednost o Osnovna - .
Jedinica | .. Cilj |Tromjeseéje|Godina
vrijednost
50 P1C5I11 — Kljuéna |Dodjeljuju se Obavijest o Q4 2023. |Obavijest o dodjeli svih bespovratnih sredstava u okviru otvorenih
Okolisna odrzivost i etapa  |projekti dodjeli svih poziva na podno$enje zahtjeva za recikliranje i oporabu hranjivih
prirodna rjesenja — recikliranja i bespovratnih tvari, u skladu s Tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne Stete
Obrada gipsom i oporabe hranjivih sredstava (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljuéenje i zahtjeva
recikliranje hranjivih tvari uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i hacionalnim
tvari zakonodavstvom u podru¢ju okolisa.
51 P1C5I11 - Ciljna |Mijestas Broj 0 Q4 2025. |Najmanje sedam postrojenja ili mjesta mora imati pobolj$ano
Okoli$na odrzivosti | vrijednost |poboljsanim recikliranje i oporabu hranjiva od najmanje 50 % hranjiva koja se
prirodna rjeSenja — recikliranjem ili mogu oporabiti ili biomase u otpadnim vodama. Osim toga, ciljana
Obrada gipsom i oporabom je i razina tehnicke spremnosti od najmanje 6.
recikliranje hranjivih hranjivih tvari
tvari
52 P1C512 — Kljuéna |Objava prvog Objava Q4 2021. |Na snagu su stupile smjernice za financiranje (Odluka Vlade
Okolisna odrzivost i etapa |poziva na 5/2021 o bespovratnim sredstvima za klimatske mjere u sektoru
prirodna rjeSenja — mjere podnosenje koristenja zemljista u razdoblju 2020.-2025.), ¢ime je omoguceno

otporne na klimatske
promjene u sektoru
kori$tenja zemljista

prijedloga za
precizne Sumarske
projekte

pokretanje prvog natjecateljskog poziva na podnosenje prijedloga
za precizne Sumarske projekte. Opis poslova ukljucuje kriterije
prihvatljivosti kojima se osigurava uskladenost odabranih projekata
s Tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01)
upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom
u podrucju okolisa. Prvi poziv na podnosenje prijedloga otvara se
do 31. prosinca 2021. Mjera ukljucuje dodatne metode, tehnologije
i prikupljanje informacija za promicanje odrzivosti Suma, medu
ostalim davanjem prednosti mjeSovitim Sumama i jaCanjem
bioloske raznolikosti Suma, na primjer povec¢anjem koli¢ine mrtvog
drva na lokaciji. U Sumama u kojima se primjenjuju metode
kontinuiranog gospodarenja Sumama, $to implicira da ne postoje
jasni rezovi, nema novih ili korektivnih jaraka. U okviru ove mjere
prihvatljivi su samo projekti kojima se podupire prilagodba i

upravljanje klimatskim promjenama.
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Kvantitativni pokazatelji (za

Kliug ciljne vrijednosti) Vrijeme
_ _ otn ‘;;“f‘ _ Kvalitativni
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
o kljuc¢ne etape)
vrijednost o Osnovna - .
Jedinica | .. Cilj |Tromjeseéje|Godina
vrijednost
53 P1C512 — Kljuéna |Dodjela svih Obavijest o Q4 2023. |Obavijest o dodjeli svih bespovratnih sredstava za precizne
Okolisna odrzivost i etapa  [bespovratnih dodjeli svih Sumarske projekte odabrane u okviru odgovarajuéih poziva na
prirodna rjeSenja — mjere sredstava za bespovratnih podnosenje prijedloga. Svi pozivi temelje se na kriterijima
otporne na klimatske precizne Sumarske sredstava prihvatljivosti/odabira navedenima u kljuénoj etapi 52. Sve odluke
promjene u sektoru projekte odabrane o dodjeli financijskih sredstava dodijeljene su korisnicima
kori$tenja zemljiSta za financiranje projekta/podnositeljima zahtjeva odabranima u okviru
natjecateljskih poziva na podnoSenje prijedloga, ¢ime je omoguéen
pocetak provedbe odabranih projekata.
54 P1C512 — Ciljna |Zavr$eni precizni Broj 0 Q4 2025. |Dovrsava se najmanje sedam preciznih Sumarskih projekata, §to
Okolisna odrzivosti | vrijednost [Sumarski projekti dokazuju zavrsna izvjesca o projektima koja podnose korisnici.

prirodna rjeSenja — mjere
otporne na klimatske
promjene u sektoru
koriStenja zemljiSta
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DRUGI STUP: Digitalizacijom i podatkovnom ekonomijom povecat ¢e se produktivnost
i usluge uciniti dostupnima svima

F. KOMPONENTA P2C1: DIGITALNA INFRASTRUKTURA

Ova komponenta finskog plana za oporavak i otpornost ukljucuje ulaganja u komunikacijsku i
prometnu infrastrukturu kako bi se zadovoljile potrebe drustva koje se sve vise digitalizira.

Prvo, Finska namjerava ulagati u digitalizaciju zeljeznickog prometa, $to ¢e pomoci Finskoj
da ostvari svoje ciljeve smanjenja emisija, poveca kapacitet sustava 1 poboljsa kvalitetu
usluga. Konkretno, projektom Digirail nastoji se uvesti novi sustav automatske zastite vlakova
na cijelu finsku mrezu jer ¢e postoje¢i sustav do kraja ovog desetlje¢a zavrsiti svoj vijek
trajanja. Provedba projekta pomaze u osiguravanju zeljeznickih usluga koje su prikladne za
buduénost.

Drugo, Finska namjerava koristiti nepovratnu potporu za financiranje privatnih ulaganja u
brze Sirokopojasne mreze u podru¢jima u kojima se pristup ne bi pruzao na komercijalnoj
osnovi. Cilj je komponente ukloniti preostale nedostatke u Sirokopojasnoj infrastrukturi velike
brzine diljem Finske, posebno u ruralnim podruc¢jima s nizim stopama pristupa. Diljem Finske
potrebne su sveobuhvatne, visokokvalitetne 1 brze komunikacijske mreze jer se digitalizacija
rada i industrijska proizvodnja sve viSe i1 usluge prebacuju na digitalne kanale. Uvodenje
novih digitalnih rjeSenja u svim sektorima zahtijeva brze i pouzdane komunikacijske mreze,
posebno za kriti¢ne aplikacije.

Komponenta pridonosi rje$avanju preporuka za Finsku u pogledu usmjeravanja ulaganja na
zelenu 1 digitalnu tranziciju, posebno u odrzivu i ucinkovitu infrastrukturu (preporuka za
Finsku br. 3, 2020.) te usmjeravanja investicijske politike u odrzivog prometa, uzimajuci u
obzir regionalne razlike (preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuéi u obzir opis mjera i korake

ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i1 otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformii ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje 1 (P2C111): Digitalna povezivost — razvoj kvalitete i dostupnosti komunikacijskih
mreza

Ulaganje je program potpore ulaganjima za povecanje kvalitete i dostupnosti komunikacijskih
veza u podru¢jima u kojima se takve veze ne pruzaju samo na temelju trziSnih mehanizama.
Mjera ukljucuje donoSenje zakonodavstva o programu potpore, kao i isplatu financijske
potpore pruzateljima Sirokopojasnog pristupa internetu. Sirokopojasne veze koje primaju
potporu u okviru programa moraju nuditi kapacitet od najmanje 100 Mbit u sekundi.
Bespovratnom potporom iz Instrumenta nadopunjuje se nacionalni program potpore za
Sirokopojasni pristup koji se temelji na Zakonu o potpori Sirokopojasnim mreZama, koji
sadrzava odredbe o uvjetima za dodjelu 1 isplatu sredstava te o nadleZnom tijelu za potporu i
njegovim zada¢ama. Pomoc¢no tijelo provodi analizu kako bi osiguralo da se projekti odabiru
samo u podru¢jima u kojima nisu dostupna trzisSna rjeSenja u skladu s Uredbom o opéem
skupnom izuzecu. Finska utvrduje poloZaj koordinatora u Nacionalnom uredu za
Sirokopojasni pristup s ciljem promicanja Sirokopojasnog pristupa i planiranja koordinacije
nacionalnog financiranja i financiranja EU-a za Sirokopojasni pristup kako bi se izbjegla
preklapanja i osigurala komplementarnost.

Provedba mjere mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (P2C112): Promet i kori$tenje zemlji$ta — projekt Digirail
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Finska namjerava uvesti Europski sustav upravljanja Zeljezni¢kim prometom (ERTMS) u
cijeloj nacionalnoj mrezi do 2040., zajedno sa Sustavom za buducu zeljezni¢ku pokretnu
komunikaciju (FRMCS), koji se temelji na 4G i 5G mrezi. Uvodenje ERMTS-a i FRMCS-a
pomaze u osiguravanju spremnosti zeljeznickih usluga za buduénost. U tu svrhu ulaganjem se
financira faza razvoja i1 provjere Digiraila, koja obuhvaca pripremu i1 provedbu aktivnosti
testiranja i pilot-projekata u razdoblju 2021.-2026. Nakon uspjeSnog testiranja u
laboratorijskom okruzenju novi se radijski sustav testira u realnim uvjetima na ispitnoj stazi,
prije nego §to se postavi na prugu za komercijalni zeljeznicki promet, pri ¢emu se novi sustav
upotrebljava kao jedinstveni sustav upravljanja vlakom. Do kraja 2027., u zavr$noj fazi faze
razvoja i provjere, ocekuje se da ¢e sustav ERTMS biti ispitan na komercijalnoj pilot-pruzi na
kojoj se novi sustav upotrebljava kao jedinstveni sustav upravljanja vlakovima. Od 2028., tj.
nakon potpore Instrumenta, planira se uvodenje Digiraila i ERTMS-a u cijeloj finskoj mrezi.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

F.2. Kljucne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Indikativni

. . Kiw || e | el el | romenda i R
Broj Mjera ciljna Naziv po!<zelvzatel ji (za dovrsetka Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost Kljuéne etape) Jedinica O_stnovna Cilj |Tromjeseje|Godina
vrijednost
55 P2C1I1 - Digitalna Kljuéna |Stupanje na snagu Odredbe u Q4 2022. |Na snagu su stupile potrebne izmjene zakonodavstva o potporama za
povezivost — Razvoj etapa |zakonodavnih izmjenama Sirokopojasni pristup. Zakonom o potpori Sirokopojasnim mrezama
kvalitete i dostupnosti izmjena zakonodavstva o utvrduju se odredbe o uvjetima za dodjelu i isplatu sredstava, kao §to su
komunikacijskih mreza zakonodavstva 0 potporama za ciljana podrucja, kao i o nadleznom tijelu za potporu i njegovim zadacama.
potporama za Sirokopojasni Ona uzima u obzir sve potrebne izmjene zbog izmijenjene Uredbe o opem
Sirokopojasni pristup koje skupnom izuzeéu, ukljuujuéi azuriranje vladine odluke s najmanjim
pristup upucuju na njihovo brzinama za prihvatljive prikljucke.
stupanje na snagu
56 P2C1I1 - Digitalna Ciljna | Dodatni stanovi s Broj 0 10 Q2 2024. [Najmanje 10 000 novih stambenih objekata dobilo je pristup brzoj
povezivost — Razvoj | vrijednost [brzom (100/100 000 Sirokopojasnoj mrezi (100/100 Mbit/s) u usporedbi s polaznim
kvalitete i dostupnosti Mbit/s) vrijednostima prije podetka programa, koji su imali sporiju vezu ili uopée
komunikacijskih mreza Sirokopojasnom nisu bili povezani na pocetku programa potpore (,,povezani domovi”). To
vezom ukljucuje privatne stambene objekte, poduzeca ili kuée za odmor.
57 P2C1I1 - Digitalna Ciljna |Dodatni stanovi s Broj 10 000 25 Q2 2026. [Najmanje 25 000 novih stambenih objekata dobilo je pristup brzoj
povezivost — Razvoj | vrijednost [brzom (100/100 000 Sirokopojasnoj mrezi (100/100 Mbit/s) u usporedbi s polaznim
kvalitete i dostupnosti Mbit/s) vrijednostima prije poCetka programa, koji su imali sporiju vezu ili uopée
komunikacijskih mreza Sirokopojasnom nisu bili povezani na pocetku programa potpore (,,povezani domovi”). To
vezom ukljucuje privatne stambene objekte, poduzeca ili kuée za odmor.
58 P2C112 — Promet i Kljucna |lIspitni laboratorij | Ispitni laboratorij Q4 2022. [Sustav automatske zastite vlaka kljucni je element sigurnosti Zeljeznice.
uporaba zemljista — etapa |za opremu za osnovan je u Razvojni rad zapocinje procjenama ucinka koje provodi ispitni laboratorij
Projekt Digirail modeliranje za Centru za prije nego §to se faza razvoja moze prebaciti na ispitivanja u realnim
zajedni¢ki europski | osposobljavanje u uvjetima.
sustav za zeljeznickom
automatsku zaStitu | prometu u Kouvoli
vlaka (ERTMS) je | i dostupan je za
operativan izvodenje
virtualnih
simulacijskih
testova.
59 P2C112 — Promet i Ciljna |lIspitna staza Kilometri 0 50 Q4 2024. |Ispitna staza nalazi se izmedu Kouvola-Kotka/Hamina. Najmanje 50 km
uporaba zemljista— | vrijednost |opremljena kolosijeka (ne u komercijalnom Zeljezni¢kom prometu) mora biti
Projekt Digirail ERTMS-om na opremljeno ERMTS-om koji se temelji na radiju. Tehnicke specifikacije
radiju dostavljaju se nacionalnom tijelu nadleznom za sigurnost zeljeznica
(neu (Traficom) na odobrenje nakon dovrsetka. Uspostavljena ispitna staza
komercijalnom omogucuje ispitivanje novog paneuropskog sustava za automatsku zastitu
zeljeznickom vlaka koji se temelji na radijskom sustavu (ERTMS) u realnim uvjetima s
prometu) odgovaraju¢om opremom.
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60 P2C112 — Promet i Ciljna |Komercijalni Kilometri 0 30 Q2 2026. |Komercijalni pilotski kolosijek s ERTMS-om nabavljen je u skladu s
uporaba zemljista— | vrijednost |pilotski kolosijek postupcima ERA-e (Agencija Europske unije za Zeljeznice) (jedinstvena
Projekt Digirail opremljen kontaktna tocka). Najmanje 30 kilometara kolosijeka opremljeno je
ERMTS-om radijskim ERTMS-om.
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G. KOMPONENTA P2C2: UBRZAVANJE PODATKOVNOGA GOSPODARSTVA |
DIGITALIZACIJE

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ova komponenta finskog plana za oporavak i otpornost ukljucuje reforme i ulaganja kojima
¢e se podupirati digitalizacija u Finskoj olakSavanjem inovacija temeljenih na podacima,
razmjenom digitalnih informacija i upotrebom podataka javnog sektora te poticanjem
istrazivanja u podrucju klju¢nih tehnologija kako bi se povecala konkurentnost Finske.
Povecanjem interoperabilnosti podataka za viSe dionika Finska nastoji iskoristiti puni
potencijal digitalne transformacije. Za to je potrebna standardizacija za razmjenu digitalnih
informacija koja obuhvaca poduzeca 1 javni sektor. Komponenta uklju¢uje i razvoj
repozitorijskog sustava za pracenje provedbe plana za oporavak i otpornost.

Prosirenjem obuhvata informacijskog sustava o stambenim i poslovnim nekretninama S
informacijama o kreditima stambenih druStava komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za
Finsku u cilju jacanja pradenja duga kucanstava i uspostave sustava registra kredita
(preporuka za Finsku br. 4, 2019.) te usmjeravanja ulaganja u istrazivanje i inovacije
(preporuka za Finsku br. 3, 2020., i preporuka za Finsku br. 3, 2019.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama

DNSH-a (2021/C58/01).
Ulaganje 1 (P2C211): Digitalno gospodarstvo — program ..Gospodarstvo u realnom vremenu”

Cilj je ulaganja pomoc¢i u stvaranju zajedniCkih rjeSenja i struktura za lakSu razmjenu
digitalnih financijskih podataka medu organizacijama u strukturiranom strojno citljivom
formatu (kao Sto su e-fakture, e-racuni, dokumentacija o nabavi i financijski izvjestaji), u
skladu s vizijom ,,ekonomije u stvarnom vremenu”. Razmjenom strukturiranih financijskih
podataka podupire se automatizacija postupaka s pozitivnim uc¢inkom na produktivnost i u
javnom i u privatnom sektoru, uz istodobno promicanje digitalizacije vlade i1 drustva u cjelini.
Pod vodstvom Ministarstva zapoSljavanja i1 gospodarstva, provedba projekta bit ¢e u
nadleZnosti Nacionalnog odbora za patente i registraciju u suradnji s Poreznom upravom i
Drzavnom riznicom.

Ulaganje omogucuje razmjenu informacija medu poduze¢ima, izmedu poduzeca i javnih tijela
te unutar javnog sektora na temelju nacela ,,samo jednom”. Ulaganje posebno obuhvaca
sljedece elemente:

i) uspostava ,,ekosustava za gospodarstvo u stvarnom vremenu” Koji se razvija u okviru
javno-privatne suradnje. Financijska potpora upotrebljava se za stvaranje minimalnog
odrzivog ekosustava, tj. produkcijske verzije osnovne digitalne platforme 1 povezanih
infrastrukturnih/softverskih rjeSenja, do kraja 2022., koji mogu prenositi barem e-fakture;

i) stvaranje digitalne infrastrukture koja bi trebala biti funkcionalna krajem 2024., ¢ime ¢e se
omoguciti razmjena, primanje i upotreba financijskih podataka poduze¢a kao Sto su e-
racuni, e-fakture i poruke o nabavi u skladu s relevantnim pravnim zahtjevima koji se
odnose na zastitu podataka i privatnost. Digitalna infrastruktura mora sadrzavati barem
sljedece znacajke:

o Zajednicka sucelja za razmjenu financijskih podataka u strukturiranom obliku
o Standardiziran strojno ¢itljivi format za elektronicke poslovne dokumente.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.
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Ulaganje 2 (P2C212): Ubrzavanje podatkovnog gospodarstva i digitalizacije — Virtual Finland

Platformom usluga Virtual Finland (Virtualna Finska) poboljsat ¢e se konkurentnost Finske i
omoguciti pruzanje neometanih digitalnih usluga iz javnog i privatnog sektora za razliCite
ciljne skupine koje dolaze u Finsku, kao Sto su poduzeca, zaposlenici, studenti i turisti.
Ulaganjem ¢e se obnoviti koncept usluge i integrirati usluge koje se trenutacno zasebno
obavljaju u razli¢itim ministarstvima i agencijama u subjekt prilagoden korisnicima.

Cilj je ulaganja ponuditi jedinstveno sucelje usluga za poduzeca i pojedince koji zele boraviti,
poslovno se nastaniti ili poslovati u Finskoj. Ulaganje obuhvaca digitalizaciju usluga,
ukljucujuéi stvaranje novih i zamjenu postojecih postupaka, kao §to su ispunjavanje i slanje
papirnatih obrazaca ili fizicke transakcije u uredu, za koje je trenutacno potrebna interna
prisutnost u Finskoj. Ocekuje se da ¢e podrucje primjene platforme usluga obuhvacati javne
usluge (kao Sto su digitalni identitet, e-boraviste ili registracija patenata) i privatne usluge
(ukljucujuéi komercijalno osiguranje, bankarstvo, raCunovodstvo, financijske, pravne i druge
usluge).

U prvoj fazi (2021.-2022.) finsko Ministarstvo vanjskih poslova koordinira rad na razvoju.
Tijekom prve faze planira se i definira trajniji model upravljanja za sljedeée razvojne faze i
fazu proizvodnje. Provedba ukljucuje Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo financija,
Ministarstvo gospodarstva, druga ministarstva, finsku Poreznu upravu, Agenciju za usluge
digitalnih podataka i podataka o stanovnistvu, Finski inovacijski fond, Agenciju za patente i
registraciju, Finsku sluzbu za imigraciju i po moguénosti druge agencije.

Mjera obuhvaca sljedece elemente:

- Do 31. prosinca 2022. prva produktivna verzija platforme Virtual Finland mora biti
dostupna uz potporu najmanje sljedece funkcionalnosti: identifikacija osobe 1 poslovnog
korisnika, digitalni identitet, pouzdana razmjena podataka medu razliCitim stranama
ukljucenima u platformu. interoperabilno$¢u javne uprave i platformi za digitalne usluge
privatnog sektora korisnicima se osiguravaju neometane digitalne usluge.

- Platforma Virtual Finland u potpunosti podupire barem dva procesa pruzanja usluga do 31.
prosinca 2025., posebno postupak ulaska nefinske fizicke osobe i poduzeca koja nisu u
Finskoj.

- Ocekuje se da ¢e se u okviru platforme Virtual Finland postupno integrirati usluge za
dodatne ciljne skupine (studenti visokog obrazovanja, poduzeca koja ne kotiraju na burzi,
sezonski radnici, turisti, izvozna poduzeca).

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (P2C2I3): Ubrzavanje klju¢nih tehnologija (mikroelektronika, 6G, umjetna
inteligencija i kvantno ra¢unalstvo)

Cilj je mjere financirati primijenjeno istrazivanje i uvodenje novih tehnologija kako bi se
zastitila konkurentnost, sigurnost i suverenitet Europe. Financiranje se osigurava za
nacionalne primijenjene aktivnosti istraZivanja, razvoja i inovacija i infrastrukturu koja ih
podupire, tj. okruzenja za testiranje i eksperimentiranje, koja su povezana S
mikroelektronikom, 5G/6G tehnologijom, umjetnom inteligencijom ili kvantnom
tehnologijom. Financijska sredstva usmjeravaju se putem konkurentnih financijskih
instrumenata organizacije Business Finland. Projekti se odabiru na temelju otvorenih poziva,
a kriterijima odabira osigurava se digitalni doprinos projekata i njihova uskladenost s nacelom
,he nanosi bitnu stetu”. Konkretno, mjerom se podupiru sljedece tehnologije:
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- mikroelektronika: Cilj je ulaganja osigurati vrijednosni lanac proizvodnje poluvodica kako
bi se povecala autonomija u toj kljucnoj tehnologiji. Financijska potpora pruza se kako bi se
ubrzala i povecala ulaganja finskih poduzeca u razvoj proizvodnog vrijednosnog lanca
mikroelektronike, povecala sposobnost osmi$ljavanja 1 proizvodnje poluvodickih
komponenti u Finskoj i EU-u tako §to ¢e se finskim poduze¢ima omoguciti sudjelovanje u
potencijalnom vaznom projektu od zajednickog europskog interesa (IPCEI) za
mikroelektroniku.

- 6G, umjetna inteligencija i kvantno racunalstvo: Financijska potpora daje se ulaganjima u
razvo] 6G tehnologije, umjetnu inteligenciju 1 kvantno raCunalstvo, koji se smatraju
vaznima za tehnoloSku konkurentnost u buduénosti. Cilj je stvoriti konkurentna razvojna
okruzenja za umjetnu inteligenciju, buduc¢u telekomunikacijsku tehnologiju 1 primjenu
kvantnog racunalstva u Finskoj, sudjelovati, primjerice, u stvaranju europskih objekata za
testiranje 1 eksperimentiranje u podru¢ju umjetne inteligencije (Al TEF), obnoviti
nacionalnu testnu mrezu 5G i njezin operativni model te stvoriti okruZenje za razvoj
softvera potrebnog u kvantnom racunalstvu.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Reforma 1 (P2C2R1): Razvoj informacijskog sustava za stambene i poslovne nekretnine

Cilj je mjere poboljsati zastitu potroSaca na trziStu stambenih nekretnina i konkurentnost u
stambenom sektoru te staviti na raspolaganje informacije o financijskom 1 tehni¢kom stanju te
potrebama za popravkom stambenih i poslovnih nekretnina. Trenuta¢no ne postoji sredisnji
registar za zajmove stambenih poduzeca; umjesto toga, podaci se unose samo u racune
stambenih druStava. Razvoj takvog informacijskog sustava za stambene i1 poslovne
nekretnine, kojim se omogucuje pravednije postupanje prema potroSacima u situacijama
odobravanja kredita, klju¢an je uvjet za stvaranje pozitivnog kreditnog registra.

Ulaganjem se podupire razvoj informacijskog sustava za stambene i poslovne nekretnine radi
prikupljanja informacija o financijskim i tehnickim uvjetima i potrebama za popravkom,
potpuno u skladu s relevantnim odredbama o zaStiti podataka. Informacije o zajmovima
stambenih druStava prenose se u registar pozitivnih podataka o kreditima, koji pomaze u
rjeSavanju problema prezaduzenosti privatnih osoba.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2 (P2C2R2): Pobolj$anje ucinkovitosti i transparentnosti reformi i1 ulaganja plana za
oporavak i otpornost razvojem informacijskih sustava, administracije i revizije

Kako bi se odgovorilo na posebne potrebe finskog plana za oporavak i otpornost u smislu
koordinacije, upravljanja, kontrole, izvjeS¢ivanja 1 revizije, uloge 1 odgovornosti relevantnih
finskih tijela ugraduju se u novi pravni instrument. Za uspjes$nu provedbu tih zadaéa potrebna
su i dodatna ciljana privremena ulaganja kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava
upravljanja i kontrole u skladu s regulatornim potrebama. To ukljucuje, medu ostalim,
uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta i stvaranje sustava repozitorija IT-ja.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2021.

G.2. Klju¢ne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praéenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Indikativni

Kljuéna Kvalitativni Kvanti_te_ltivni _pokazat_elji vremenski
Broj Mjera et_a pa/ Naziv pokazatelji (za (U EERTSD) pl?n Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
ciljna .y dovrsetka
vrijednost LAITEE UE) - Osnovna - Tromj|Godin
Jedinica | .. Cilj v
vrijednost eseje| a
61 P2C2I1 — Digitalno Klju¢na |Stvoren je i Stvoren je Q4 | 2022. [Minimalni odrzivi ekosustav uspjesno je uspostavljen u proizvodnom
gospodarstvo — Program | etapa |operativan minimalni odrzivi okruzenju na temelju zajednickih dokumentiranih pravila. Njime se
za gospodarstvo u minimalni odrzivi | ekosustav, §to je omogucuje optjecaj e-faktura u strukturiranom strojno ¢itljivom
realnom vremenu (RTE) ekosustav vidljivo iz objave formatu kako bi se povecala automatizacija postupka.
zajednickih
dokumentiranih
pravila i standarda
na internetskim
stranicama
programa.
62 P2C2I11 - Digitalno Kljuéna |Razmjena Objavljuje se Q4 | 2024. |Standardi i postupci za razmjenu elektroniékih poslovnih informacija
gospodarstvo — Program | etapa |digitalnih zavr$no izvjescée o definirani su i opisani u zavr§nom izvje$c¢u o projektu. Osnovna
za gospodarstvo u poslovnih projektu u kojem infrastruktura omogucuje protok digitalnih poslovnih informacija u
realnom vremenu (RTE) informacija u se navodi da je strukturiranom obliku, na temelju suglasnosti krajnjeg korisnika, a
strukturiranom razmjena digitalnih obuhvaca sljedece elemente:
obliku potpuno je poslovnih - e-fakture
operativna informacija u - e-prijam
strukturiranom - poruke o nabavi
obliku u
potpunostl Pilot-test za razmjenu digitalnih poslovnih informacija uspjesno je
operativna dovrSen s najmanje dva privatna operatora (racunovodstveni
prodavaci i/ili pruzatelji usluga) i dva javna subjekta.

63 P2C2I2 — Ubrzavanje Kljuéna |Zajednicka U zavr$nom Q4 | 2025. |Proizvodna verzija zajedni¢ke platforme dovrSena je i dostupna je
podatkovnoga etapa |platforma Virtual |izvje$éu o projektu svim kupcima u Finskoj i na medunarodnoj razini. Digitalna
gospodarstva i Finland i potvrduje se da je platforma postaje medunarodno trziSte i okuplja se za finska i strana

digitalizacije — Virtual integrirane usluge |proizvodna verzija poduzeca, rastué¢a poduzeca, stru¢njake za imigraciju i ulagace, a
Finland operativne su zajednicke relevantne potrebne digitalne usluge za njih integriraju se u nju.
platforme dovrSena Podrzava barem sljede¢u funkcionalnost: Identifikacija osobe i
i podupiru se poslovnog korisnika (digitalni identitet) te pouzdana razmjena
najmanje dva podataka medu razli¢itim stranama ukljuéenima u platformu.
procesa pruzanja
usluga koji su u Integrirane su najmanje dvije usluge koje se odnose na postupak
potpunosti ulaska stranih drzavljana i poduzeca.
integrirani u
platformu. Svaki subjekt ukljucen u isporuku procesa integrirane usluge
povezao je vlastite, postojece usluge ili podatke putem sucelja u
okviru zajednickog postupka digitalnih usluga za korisnike na
platformi Virtual Finland.
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Indikativni

Kljuéna Kvalitativni Kvanti_te_ltivni _pokazat_e lji vremenski
Broj Mjera et_a pa/ Naziv pokazatelji (za (U EERTSD) pl?n Opis svake kljuéne etape i ciljne vrijednosti
ciljna .y dovrsetka
vrijednost Kljucne etape) Osnovna Tromj|Godin
Jedinica | .. Cilj v
vrijednost eseje| a
64 P2C213 — Ubrzavanje Ciljna |Dodjeljuju se Broj 0 2| Q4 | 2022. | Obavijest organizacije Business Finland o dodjeli najmanje 2 odluke
kljuénih tehnologija | vrijednost |projekti za o financiranju. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se uskladenost
(mikroelektronika, 6G, mikroelektroniku odabranih projekata s Tehni¢kim smjernicama o nenanosenju bitne
umjetna inteligencija i Stete (2021/C58/01) upotrebom popisa za iskljuéenje i zahtjeva
kvantno racunalstvo) uskladenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim
zakonodavstvom u podrucju okolisa. Odabirom projekata ocjenjuje
se kvaliteta i u¢inkovitost aktivnosti u podrucju istrazivanja, razvoja i
inovacija te na¢in na koji se njima promice digitalizacija. Kriteriji
odabira ukljucuju kvalitetu i prikladnost projekta, buduce izravne i
neizravne poslovne uc¢inke projekta, prikladnost projekta za osnovnu
ideju IPCEI-ja te nacionalne strategije i strategije EU-a te kvalitetu
projektnog konzorcija.
65 P2C213 — Ubrzavanje | Kljuéna |ZavrSetak svih Zavr$no izvjesée o Q4 | 2025. |Dovrsetak svih podrzanih projekata, Sto je dokazano preliminarnim
klju¢nih tehnologija etapa |odabranih dovrsenim izvjes¢ima o projektima koja podnose korisnici projekta, u skladu s
(mikroelektronika, 6G, projekata projektima kriterijima prihvatljivosti/odabira utvrdenima u dokumentaciji
umjetna inteligencija i zahtjeva. Ukupni dodijeljeni proracun iznosi najmanje 13 500 000
kvantno racunalstvo) EUR.
66 P2C2I3 — Ubrzavanje | Kljuéna |Dodjeljuju se Obavijest o dodjeli Q4 | 2022. |U okviru otvorenog poziva za projekte u kojima poduzeca i
klju¢nih tehnologija etapa |projekti za razvoj | svih bespovratnih istrazivacki instituti razvijaju i koriste okruzenja za testiranje i
(mikroelektronika, 6G, tehnologije 6G, sredstava za testiranje, organizacija Business Finland odabire projekte koji ¢e se
umjetna inteligencija i umjetne projekte u financirati u skladu s kriterijima poziva. Kriterijima prihvatljivosti
kvantno racunalstvo) inteligencije i podrudju 6G, osigurava se uskladenost odabranih projekata s Tehni¢kim
kvantnog umjetne smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
raCunalstva inteligencije i popisa za iskljuéenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
kvantnog zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
racunalstva okolisa. Kriteriji odabira ukljucuju kvalitetu i prikladnost projekta,
buduce izravne i neizravne poslovne u¢inke projekta, prikladnost
projekata za nacionalne strategije i strategije EU-a te kvalitetu
projektnog konzorcija. Odabirom projekata ocjenjuju se kvaliteta i
djelotvornost aktivnosti u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija te
nacin na koji se njima promice digitalizacija.
67 P2C213 — Ubrzavanje | Klju¢na |ZavrSetak svih Zavr$no izvjesce o Q4 | 2025. |Dovrsetak svih podrzanih projekata, $to je dokazano preliminarnim
klju¢nih tehnologija etapa |odabranih dovrsenim izvje$¢ima o projektima koja podnose korisnici projekta, u skladu s
(mikroelektronika, 6G, projekata projektima kriterijima prihvatljivosti/odabira utvrdenima u pozivu na podnosenje
umjetna inteligencija i projekata. Ukupni dodijeljeni proracun iznosi najmanje 9 000 000
kvantno racunalstvo) EUR.
68 P2C2R1 — Razvoj Kljuéna [DonoSenje Parlament donosi Q2 | 2023. |[Kako bi se podrugje primjene informacijskog sustava za stanovanje
informacijskog sustava etapa [zakonodavstva o | izmjene Zakona o prosirilo na informacije o stambenim dru$tvima, mijenja se Zakon o
za stambene i poslovne prosirenju informacijskom informacijskom sustavu za stambene i poslovne nekretnine i Zakon o
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Indikativni

Kljuéna o Kvantitativni pokazatelji vremenski
. . etapa / . Kvalltatl_\_/m (za ciljne vrijednosti) plan
Broj Mjera - Naziv pokazatelji (za - Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
ciljna .y dovrsetka
vrijednost LAITEE UE) - Osnovna - Tromj|Godin
Jedinica | .. Cilj v
vrijednost eseje| a
nekretnine obuhvata sustavu za drustvima s ograni¢enom odgovornos$cu za stanovanje. [zmjene
informacijskog stambene i posebno obuhvacaju:
sustava za poslovne — obvezu stambenih drustava da osnovne podatke stave na
stambene i nekretnine i raspolaganje u strukturiranom strojno ¢itljivom formatu
poslovne Zakona o — pravo na pristup podacima koji su stavljeni na raspolaganje u
nekretnine drustvima s strukturiranom strojno ¢itljivom formatu
ograni¢enom
odgovornoscu za
stanovanje
69 P2C2R1 — Razvoj Kljuéna |Stupanje na snagu Izmijenjene Q2 | 2025. |[Kako bi se podrugje primjene informacijskog sustava za stanovanje
informacijskog sustava etapa |zakonodavstva o | odredbe Zakona o prosirilo na informacije o stambenim drustvima, mijenja se Zakon o
za stambene i poslovne prosirenju informacijskom informacijskom sustavu za stambene i poslovne nekretnine i Zakon o
nekretnine obuhvata sustavu za drustvima s ograni¢éenom odgovornoséu za stanovanje. [zmjene
informacijskog stambene i posebno obuhvacaju:
sustava za poslovne — obvezu stambenih drustava da osnovne podatke stave na
stambene i nekretnine i Zakon raspolaganje u strukturiranom strojno ¢itljivom formatu
poslovne o drustvima s — pravo pristupa podacima koji su stavljeni na raspolaganje u
nekretnine ograni¢enom strukturiranom strojno &itljivom formatu.
odgovornoséu u
kojima se navodi Klju¢ne znacajke potrebne za pocetak primjene odredbi su
njihovo stupanje specifikacije podataka i sucelja.
na snagu
70 P2C2R1 — Razvoj Klju¢na |ProSirenje Zavr$no izvjesée o Q2 | 2026. |U okviru projekta koji provode Ministarstvo poljoprivrede i
informacijskog sustava etapa |obuhvata zavrSetku projekta Sumarstva i Drzavno istrazivanje stanja pripremaju se specifikacije
za stambene i poslovne informacijskog podataka za podatke o stambenim poduze¢ima, moguénost
nekretnine sustava za odrzavanja osnovnih podataka (ukljuc¢ujuci zajmove stambenim
stambene i poduzeéima, popravke i izmjene) u informacijskom sustavu za
poslovne stambene i poslovne nekretnine te sucelja s komunikacijom. Kupci
nekretnine tehnicki imaju moguénost dobiti informacije o poduzeéima za stanovanje koje
je provedeno. su propisane zakonom u strojno ¢itljivom formatu.
Utvrduju se zajednicki postupci za pristup administrativnim
informacijama o stambenim i poslovnim nekretninama, a
informacijski sustav za stambene i poslovne nekretnine omogucuje
pristup administrativnim informacijama o stambenim i poslovhim
nekretninama u strukturiranom strojno ¢itljivom formatu.
71 P2C2R2 — Jacanje Kljuéna [Stupanje na snagu |Odredba Zakona o Q4 | 2021. |Stupanje na snagu Zakona o provedbi plana za oporavak i otpornost.
ucéinkovitosti i etapa |Zakona o provedbi | provedbi plana za Zakonom se utvrduju zakonski mandati za tijela ukljucena u
transparentnosti reformi i plana za oporavak oporavak i koordinaciju, pracenje, kontrolu i reviziju provedbe finskog plana za
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Indikativni

Kljuéna Kvalitativni Kvanti_te_ltivni _p_)okazat_elji vremenski
Broj Mjera s _pa/ Naziv pokazatelji (za (za ciljne vrijednosti) pl?n Opis svake klju¢ne etape i ciljne vrijednosti
ciljna .y dovrsetka
vrijednost Kljuéne etape) Osnovna Tromj|Godin
Jedinica | .. Cilj -
vrijednost eseje| a
ulaganja plana za i otpornost otpornost u kojoj oporavak i otpornost.
oporavak i otpornost se navodi njegovo
razvojem ianrmaCij§!(ih stupanje na snagu Zakonom se utvrduju barem uloge i odgovornosti tih tijela kojima se
sustava, administracije i osigurava: (A) prikupljanje i pouzdanost podataka povezanih s
revizije postizanjem kljuénih etapa i ciljnih vrijednosti te pracenje njihova
ostvarenja; (B) da su uspostavljeni postupci za sastavljanje izjava o
upravljanju, revizorskih saZetaka i zahtjeva za placanje; (C) da su
uspostavljena potrebna nacela na kojima se temelji prikupljanje i
pohrana podataka o korisnicima, ugovarateljima, podugovarateljima i
stvarnim vlasnicima u skladu s ¢lankom 22. Uredbe (EU) 2021/241 o
uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.
Zakon stupa na snagu prije podnosenja prvog zahtjeva za placanje u
okviru plana za oporavak i otpornost.
72 P2C2R2 — Jacanje Kljuéna |Repozitorijski Revizijsko izvjesce Q4 | 2021. |Repozitorijski sustav za pracenje provedbe sustava za oporavak i
udinkovitosti i etapa [sustav za reviziju i |koje je pripremila otpornost mora biti uspostavljen i operativan prije podnosenja prvog
transparentnosti reformi i kontrolu: funkcija revizije i zahtjeva za placanje.
ulaganja plana za informacije za kojim se potvrduju
oporavak i otpornost praéenje provedbe |funkcionalnosti Sustav se temelji na postojecim sustavima i ukljucuje najmanje
razvojem informacijskih RRF-a sustava sljedece funkcionalnosti:
sustava, administracije i repozitorija (a) prikupljanje podataka i pracenje ostvarenja kljucnih etapa i ciljnih
revizije vrijednosti;
(b) prikupljanje i pohranjivanje podataka propisanih ¢lankom 22.
stavkom 2. toc¢kom (d) podtockama od i. do iii. Uredbe o RRF-u te
osiguravanje pristupa tim podacima.

48




H. KOMPONENTA P2C3: DIGITALNA SIGURNOST

Ovom komponentom finskog plana za oporavak i otpornost nastoji se pomoc¢i u stvaranju
sveobuhvatnog okvira za rjeSavanje pitanja kibersigurnosti i informacijske sigurnosti, $to je
preduvjet za uspjeSnu digitalnu tranziciju. Finska u okviru programa razvoja Kibersigurnosti
ulaze u civilne vjestine u podrucju kibersigurnosti. Finska takoder nastoji ojacati mjere za
spreCavanje pranja novca stvaranjem digitalnog sustava kojim ¢e se osigurati bolja razmjena
informacija medu razli¢itim akterima ukljuenima u zadace spreCavanja pranja novca, na
nacionalnoj i medunarodnoj razini, zajedno s potrebnim zakonodavnim izmjenama.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuke za Finsku br. 4, 2020. o osiguravanju
djelotvornog nadzora i provedbe okvira za spreCavanje pranja novca, Kao i preporuke za
Finsku br. 3, 2020. o usmjeravanju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju, osobito
istrazivanja i inovacija.

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama

DNSH-a (2021/C58/01).
H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P2C3R1): Osiguravanje djelotvornog nadzora i provedbe sprefavanja pranja
novca

Reformom se olakSava prikupljanje i razmjena informacija medu nadleznim tijelima radi
spreCavanja 1 otkrivanja pranja novca, medu ostalim automatizacijom obrade i analize
podataka. Pruza potporu poboljSanju obrade podataka unutar nadzornog tijela i razmjeni
informacija medu razli¢itim tijelima te provedbi u€inkovitijeg nadzora mjera za sprecavanje
pranja novca koji se temelji na procjeni rizika. Sustav kontrole bankovnih rac¢una 1 racuna za
placanje mijenja se kako bi se povecala ucinkovitost spre¢avanja, otkrivanja i progona pranja
novca 1 financiranja terorizma. Potrebno je poboljSati pravodobnost, obuhvat i to¢nost registra
stvarnih vlasnika.

Zakonodavne promjene stupaju na snagu do 31. prosinca 2025., a digitalni alati nadleznih
tijela i dionika iz privatnog sektora koji djeluju u borbi protiv pranja novca moraju biti
operativni do 30. lipnja 2026.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 1 (P2C311): Vjestine civilne kibersigurnosti

Cilj je ulaganja povecati osnovne kibersigurnosne vjestine opcée populacije kako bi se
osiguralo da se gradani mogu sigurno koristiti digitalnim uslugama i utvrditi rizike povezane s
upotrebom razlicitih uredaja, proizvoda i usluga.

Prvo, ulaganjem se financira istrazivacki projekt kojim se prikupljaju i sazimaju informacije
iz svih drzava Clanica EU-a o tome kako svaka zemlja educira gradane u podruc¢ju osnovne
kibersigurnosti. Drugo, informacije se upotrebljavaju za stvaranje zajedniCke digitalne
platforme za poucavanje i razvoj vjestina u podrucju kibersigurnosti, uz potporu tog ulaganja.
U tre¢oj fazi platforma je dostupna svim Europljanima na razli¢itim jezicima.

Projekt provodi istrazivacki konzorcij koji okuplja kljucna sveuciliSta za istraZivanje
kibersigurnosti u Finskoj pod nadlezno$¢u Ministarstva prometa i komunikacija.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 2 (P2C312): VieZzbe u podruciju kibersigurnosti
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Cilj je ovog ulaganja osigurati vjezbe u podrucju kibersigurnosti kako bi se razvila otpornost i
pripremljenost drustva za incidente u podrucju kibersigurnosti. Vjezbe imaju klju¢nu ulogu u
sprecavanju i rjeSavanju kibernapada te upravljanju njima. Vjezbe omogucuju vjezbanje i
razvoj postupanja s kibernapadima u sigurnom okruzenju. Visoka uciliSta pruzaju vjezbe
0soblju doti¢ne javne uprave. Najmanje 2 000 javnih sluzbenika mora pro¢i obuku tijekom 19
vjezbi.

Osposobljavanje provodi SveuciliSte za primijenjenu znanost koje okuplja klju¢ne javne
sluzbenike u podrucju kibersigurnosti u Finskoj pod nadlezno$¢u Ministarstva prometa i
komunikacija.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

H.2. Kljuéne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna ciljne vrijednosti -
etapa / Kvalitativni . . ) ADTRELE
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos (za kljucne etape) i .
t Jedinica Osnovna cilj Troguese Godin
vrijednost ¢je a
73 P2C3R1 — Osiguravanje | Klju¢na |Stupanje na snagu Odredbe u Q4 2025. |Kako bi se omogucéila ulaganja za osiguranje uéinkovite kontrole i
djelotvornog nadzora i etapa |zakonodavnih izmjenama izvrSenja spreavanja pranja novca, izmjenjuje se Zakon o
provedbe spreavanja izmjena Zakona o | Zakona o registru registraciji trgovackih drustava i Zakon o sustavu kontrole
pranja novca registru trgovackih bankovnih racuna za pla¢anje. [zmjene posebno ukljucuju:
trgovackih drustava i Zakona
drustava i Zakona |0 sustavu kontrole Zakon o registru trgovackih drustava (129/1979):
0 sustavu kontrole | bankovnih raéuna - Mogucénost provedbe sankcija kako bi se osigurali primitak,
bankovnih racuna iracuna za tocnost i pravodobnost informacija o stvarnom vlasnistvu
iracuna za placanje, u kojima - Obveza godiSnjeg prijavljivanja Uredu za patente i registraciju da
placanje se navodi njihovo nema promjena u dostavljenim informacijama o stvarnom
stupanje na snagu vlasnistvu

Zakon o sustavu kontrole bankovnih ra¢una i rauna za placanje

(571/2019)

- Sastavljena aplikacija: u okviru svojih nadleznosti agencije za
izvrSavanje zakonodavstva mogle bi podnijeti zahtjeve na temelju
sastavljenog zahtjeva koji provodi carina i iskoristiti integraciju
carinskih tijela.

- Podaci o transakcijama: pristup informacijama o transakcijama s
racuna bio bi u nadleznosti tijela nadleznih za pribavljanje takvih
informacija u skladu s primjenjivim pravom, tj. promjena u objavi
podataka bila bi samo pitanje tehnologije kojom se informacije
otkrivaju, a ne dodatak postoje¢im ovlastima nadleznosti tijela.

74 P2C3R1 — Osiguravanje | Ciljna |Povecanje stupnja % (postota 0 25 Q2 2026. |Ulaganja se provode s ciljem povecanja automatizirane obrade
djelotvornog nadzora i |vrijednost|automatizacije u k) podataka. Ulaganja u digitalnu infrastrukturu rezultiraju sljede¢im:
provedbe spreavanja obradi i razmjeni i. objedinjavanje zahtjeva i dodavanje informacija o transakcijama s

pranja novca podataka medu racunima u sustav za kontrolu bankovnog racuna i racuna za
nadleznim tijelima placanje, ii. poboljSanje pravodobnosti, potpunosti i to¢nosti
registra stvarnih vlasnika, iii. digitalni alati za nacionalnu procjenu
rizika od pranja novca/financiranja terorizma, iv. sluzba za nadzor
financijskog nadzornog tijela, v. digitalizacija postupka poravnanja
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Broj

Mjera

Kljuéna
etapa /
ciljna
vrijednos
t

Naziv

Kvalitativni
pokazatelji
(za kljucne etape)

ciljne vrijednosti)

Kvantitativni pokazatelji (za

Indikativni
vremenski plan
dovrsSetka

Jedinica

Osnovna
vrijednost

Cilj

Tromjese |Godin
éje a

Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti

pranja novca koju provodi financijsko-obavjestajna jedinica.

Stupanj automatskog prijenosa, primanja i obrade podataka od
strane nadleznih tijela do 30. lipnja 2026. doseze 25 % u usporedbi
S neautomatiziranim prijenosom na pocetku projekta. Obradeni
podaci obuhvacaju:

— informacije o bankovnim racunima

— informacije o stvarnom vlasnistvu

— protok informacija i obradu informacija povezanih s azuriranjem
nacionalne procjene rizika.

Operativni postupci obuhvacaju najmanje:

— poboljsanu dostupnost, obradu i analizu podataka

— poboljsanu razmjenu informacija, upotrebu informacija i suradnju
medu nadleznim tijelima primjenom metoda kojima se omogucuje
obrada sve vece koli¢ine podataka.
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P2C3I1 — Kvalifikacije
civilne kibersigurnosti

Kljuéna
etapa

Razvoj digitalne
platforme za
osposobljavanje u
podrucju civilne
kibersigurnosti

Razvijena i javno
dostupna
platforma za
osposobljavanje

Q4 | 2024

To ukljucuje (1) utvrdivanje zahtjeva za potrebno osnovno znanje i
vjestine u podrucju kibersigurnosti, kao i za pouc¢avanje u podrucju
kibersigurnosti i (2) stvaranje digitalne platforme za
osposobljavanje koja je javno dostupna na svim jezicima EU-a, na
temelju utvrdenih zahtjeva.
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P2C3I2 — Vjezbe
kibersigurnosti

Ciljna
vrijednost

Broj sluzbenika
koji su zavrsili
osposobljavanje u
podrucju
kibersigurnosti

Broj 0

2000

Q4 | 2025.

Tri tehnic¢ke vjezbe osposobljavanja u podruéju kibersigurnosti
organiziraju se 2021. Istodobno se uz pomo¢ upravljacke skupine
razvija okruzenje za tehnicko osposobljavanje kako bi se
zadovoljile buduce potrebe. Od 2022. do 2025. provode se
najmanje Cetiri vjezbe godisnje. Ukupno je potrebno osposobiti
najmanje 2 000 sluZbenika.
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TRECI STUP: Povetanje stope zaposlenosti i razine vjetina radi poticanja odrZivog
rasta

I. KOMPONENTA P3C1: ZAPOSLJAVANJE | TRZISTE RADA

Ovom komponentom finskog plana za oporavak i otpornost rjeSavaju se izazovi povezani sa
zaposljavanjem 1 trziStem rada. Radna snaga Finske smanjuje se, $to utjeCe na njezin
potencijal rasta, dok je visoka strukturna nezaposlenost u usporedbi s drugim nordijskim
zemljama 1 dalje prisutna, Sto je pogorsano krizom uzrokovanom boles¢u COVID-19.

Cilj je komponente povecati stopu zaposlenosti i ojacati funkcioniranje trziSta rada. To ¢e se
posti¢i strukturnom reformom 1 digitalizacijom javnih sluzbi za zaposljavanje (,,Nordijski
model zaposljavanja”). Zaposljavanje se potice i postupnim ukidanjem produljene naknade za
nezaposlenost za starije osobe prije zakonske dobi za umirovljenje, takozvanog ,,tuba za
nezaposlene”. Tre¢i element za povecanje zaposlenosti jest olakSavanje imigracije temeljene
na radu i obrazovanju. Naposljetku, predlazu se i intervencije za promicanje ukljucivanja
mladih ljudi i osoba s djelomi¢nim radnim kapacitetom na trzisSte rada.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka po drzavama ¢lanicama za poboljSanje poticaja
za prihvaéanje posla i poboljSanje vjesStina i aktivnog uklju¢ivanja, osobito s pomocu dobro
integriranih usluga za nezaposlene i neaktivne osobe (preporuka za Finsku br. 2, 2019.) te za
jaCanje mjera za potporu zaposljavanju i jac¢anje aktivnih politika trzista rada (preporuka za
Finsku br. 2, 2020.). Ocekuje se da ¢e se tom komponentom pridonijeti i relevantnim
nacelima europskog stupa socijalnih prava.

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimaju¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

I1.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P3C1R1): Nordijski model sluzbi za zapo§ljavanje

Cilj je mjere reforma postupka javnih sluzbi za zaposljavanje.

Reforma se sastoji od prelaska na novi nordijski model sluzbi za zaposljavanje, kojim ¢e se
poboljsati aktivne politike trZiSta rada poboljSanjem personaliziranih 1 integriranih usluga za
trazitelje zaposlenja. Model ukljucuje 1 obvezu aktivne potrage za trazitelje zaposlenja.
Ocekuje se da ¢e primjena novog modela pridonijeti zaposljavanju oko 10 000 osoba.

Taj se model dopunjuje razvojem digitalnog informacijskog sustava za javne sluzbe za
zapoS$ljavanje koji se sastoji od sljedec¢ih funkcionalnosti:

i) proizvodni sustav upravljanja odnosima s kupcima;

ii) sustav za rezervaciju termina;

iii)alat za samoizvjes¢ivanje (,,usluga obavjescivanja”);
iv)usluga internetskog usmjeravanja.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2 (P3C1R2): Ukidanje dodatnih dana naknade za nezaposlenost

Cilj je reforme poticati zapoSljavanje uklanjanjem nepoticajnih mjera za rad starijih osoba 1
ublaZzavanjem usmjeravanja otpustanja na starije zaposlenike. Potreba za uvodenjem takve
reforme proizlazi iz ¢injenice da pravo na dodatne dane naknada za nezaposlenost povezanih
sa zaradom dovodi do produljenja razdoblja nezaposlenosti medu starijim osobama koje se
priblizavaju zakonskoj dobi za umirovljenje.
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Mjera se sastoji od izmjene Zakona o sigurnosti u slu¢aju nezaposlenosti kako bi se ukinula
dobna granica za dodatne dane davanja za nezaposlenost povezanih s dohotkom. Ocekivani je
ucinak povecanje zaposlenosti za oko 7 900 radnika do kraja 2029., tj. nakon isteka razdoblja
primjene Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2023.

Reforma 3 (P3C1R3): Racionalizacija procesa imigracije temeljenog na radu i obrazovanju

Cilj je reforme privu¢i medunarodne talente pojednostavnjenjem administrativnih postupaka
za obradu zahtjeva za boravisnu dozvolu na temelju rada i obrazovanja. Ocekuje se da ¢e se
time povecati imigracija kvalificiranih radnika 1 poboljSati mogucénosti za studente
medunarodnih studija da pronadu posao u Finskoj. Stoga se reformom doprinosi rjeSavanju
problema manjka radne snage u odredenim sektorima, posebno osiguravanjem stru¢njaka,
studenata i istrazivaca u vodeéim sektorima i sektorima u rastu.

Mjera se sastoji od opseznog meduadministrativnog projekta za poboljSanje imigracijskog
zakonodavstva (tj. izmjene poglavlja 5. Zakona o strancima 301/2004) i skracivanja
postupaka boravisne dozvole. Uz smanjenje prosje¢nog broja dana potrebnih za obradu
zahtjeva za boravisSnu dozvolu, uspostavlja se ubrzani postupak za poduzetnike za rast,
stru¢njake i ¢lanove njihovih obitelji.

Zakonodavna reforma podupire se ulaganjem u digitalnu infrastrukturu kako bi se osigurala
pripremljenost sustava dozvola i drugih informacijskih sustava u postupku izdavanja
boravisnih dozvola kako bi se zadovoljile potrebe imigracije temeljene na radu i obrazovanju.
Digitalna infrastruktura ukljucuje sljedeéa razvojna podrugja:

i) nove digitalne strukture i funkcionalnosti;

ii) sucelja za integraciju sustava i prijenos podataka;
iii) razvoj sustava u vezi s registracijom i obradom zahtjeva;

iv) uvodenje ubrzanog postupka;
v) medusektorske sposobnosti upravljanja koje se temelje na znanju,
vi) upute za korisnike, komunikacije i marketing kojima se podupire reformirani proces;

vii) poboljsanja upotrebljivosti i uéinkovitosti koja se zahtijevaju reformom, mjere kojima se
podupire uvodenje i povecanje broja zakona o automatizaciji.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.

Reforma 4 (P3C1R4): JaCanje multidisciplinarnih usluga za mlade (usluge Ohjaamo)

Cilj je reforme ojacati multidisciplinarnost sveobuhvatnih centara za mlade (Ohjaamo), a
posebno odgovoriti na potrebe mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju
se (NEET) kako bi poboljsali svoje izglede za zapoSljavanje. To ¢e se posti¢i privremenim
poticajem op¢inama da privuku ili prilagode resurse uslugama Ohjaamo, ¢ime se poboljSava
odgovor na potrebe mladih pruzanjem kombiniranih obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih
usluga te sluzbi za zaposljavanje. Usluge Ohjaamo ¢ine udruzenje organizacija, a vecina
stru¢njaka koji rade u Ohjaamu ostaju zaposlenici u vlastitim organizacijama. Kada op¢ina
zaposli novog zaposlenika u sluzbi Ohjaamo, op¢ina moze podnijeti zahtjev za financiranje
troskova osoblja dodatne osobe koja mora biti privremeno zaposlena i osiguravati, posebno
osposobljavanjem, reformu kulture rada i prakse rada sluzbi. Ocekuje se da ¢e taj model
poticaja dovesti do u¢inkovitije integracije zdravstvenih i socijalnih usluga te stru¢nog znanja
u obrazovnom sektoru na usluzne to¢ke u Ohjaamu. Financiranje reforme usmjerava se putem
Centra za razvoj 1 administraciju za zaposljavanje i gospodarski razvoj (Centar KeHA).

Provedba mjere mora biti dovrsena do 31. prosinca 2024.
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Ulaganje 1 (P3C111): Razvoj radne sposobnosti, produktivnosti i dobrobiti na radnom mjestu

Cilj je ulaganja povecati stopu zaposlenosti povecanjem sudjelovanja osoba s djelomicnom
radnom sposobnosc¢u, ukljuujuci osobe s invaliditetom, na trziStu rada te povecati stopu
zaposlenosti poboljSanjem mentalnog zdravlja i radne sposobnosti, s ciljem produljenja radnih
karijera.

Ulaganje se sastoji od sljedecih intervencija:

i) Osnivanje novog posredni¢kog operatora na trziStu rada radi promicanja prilagodbe i
zaposljavanja osoba za koje postoji znatan rizik da budu trajno iskljucene s trziSta rada;

il) Rjesavanje nedostataka u pruzanju usluga osobama s djelomi¢nom radnom sposobno$éu
koje boluju od poremecéaja mentalnog zdravlja: To se postize osposobljavanjem i
proSirenjem postojeeg programa radne sposobnosti na jo$ pet opcina ili zajednickih
op¢inskih tijela te prosirenjem postoje¢eg modela pojedinacnog smjestaja i potpore na jos
Sest bolnickih okruga.

lii)Pruzanje preventivne potpore radnoj sposobnosti mjerama fizi¢kog i mentalnog zdravlja
pojedinaca i radnih mjesta. Mnoga radna mjesta pokazuju nedostatak organizacijskih
mjera, neucinkovitu suradnju i nejasne odgovornosti za potporu radnoj sposobnosti, §to
dovodi do kracih radnih karijera. Uspostavlja se virtualna radna sposobnost kako bi se
olaksalo trazenje i Sirenje informacija te prakti¢ne mjere za potporu radnoj sposobnosti.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

1.2. Klju¢ne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

) ) Igg 1r1)can/a _ Kvalitativp_i (el e v eelnest) dovrsetka
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost (za kljucne etape) Osnovna Tromjes
Jedinica |vrijedno| Cilj " Godina
ecje
st
77 P3C1R1 — Zaposljavanje | Kljuéna |Stupanje na snagu | Odredba Zakona o Q2 2022. |Stupanje na snagu Zakona o javnim sluzbama za zaposljavanje i
i trZiste rada — nordijski etapa |Zakona o javnim javnoj sluzbi za poslovnim uslugama kojim se ureduje nordijski model sluzbe za
model sluzbi za sluzbama za zapoSljavanje i zaposljavanje za potrebe zaposljavanja trazitelja zaposlenja.
zapoSljavanje zaposljavanje i poslovanje u kojoj
poslovnim se navodi njegovo
uslugama kojim se | stupanje na snagu
ureduje nordijski
model sluzbi za
zaposljavanje za
postupak pruzanja
usluga traziteljima
zaposlenja
78 P3C1R1 — Zaposljavanje | Ciljna [Povecanje Broj 1000f 2000 Q4 2023. |Godisnji broj razgovora za posao iznosi najmanje 2 000 000 (u
i trziste rada — nordijski | vrijednost |godisnjeg broja 000 000 usporedbi s 1 000 000 razgovora provedenih 2019.). Nordijski model
model sluzbi za razgovora za posao sluzbi za zaposljavanje ukljucuje tri vrste razgovora: pocetni razgovori
zapoSljavanje provedenih u trazitelja zaposlenja, rasprave o trazenju posla i dodatne rasprave o
skladu s nordijskim trazenju posla.
modelom sluzbi za Organizacija razli¢itih vrsta osobnih intervjua prati se s pomocu
zaposljavanje informacijskih sustava za korisnike javnih sluzbi za zaposljavanje.
79 P3C1R1 — Zaposljavanje | Kljuéna |Svih pet digitalnih Digitalne Q4 2023. |Svih pet funkcionalnosti digitalne infrastrukture razvija se i integrira u
i trziSte rada — nordijski etapa |funkcionalnosti funkcionalnosti informacijski sustav javnih sluzbi za zaposljavanje (TE-PES) i
model sluzbi za koje se zahtijevaju integrirane u potpuno je operativno kako bi se omoguéila provedba nordijskog
zaposljavanje nordijskim informacijski modela sluzbi za zaposljavanje. Rijec je o sljedeéih pet
modelom sluzbi za sustav javnih funkcionalnosti:
zaposljavanje sluzbi za - prosirenje alata za procjenu potreba korisnika;
integrirane su u zaposljavanje (TE- - dopunjavanje profila automatskog trazenja posla;
informacijski PES) i operativne - sustav za samoizvjeSc¢ivanje trazitelja zaposlenja u potrazi za
sustav javnih poslom;
sluzbi za - elektronicki sustav rezerviranja termina za razgovore za
zaposljavanje (TE- posao;
PES) i operativne - internetske smjernice za korisnike.
Su.
80 P3C1R2 — Zaposlenost i | Klju¢na |Stupanje na snagu Odredbe u Q2 2023. . .. . . o
trziSte rada — Uklanjanje etapa |zakonodavnih izmjenama i Stupanje na snagu izmjena Zalfong 0 Slgur.n(zst} u slucaju -
dodatnih dana naknade za izmjena Zakona o | dopunama Zakona nczaposlenosti, Zakonodayne izmjene ukijncuju postipnoukidanje
nezaposlenost sigurnosti u slucaju| o sigurnosti u dodatnih dana osiguranja za slu¢aj nezaposlenosti kako bi se
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

_ _ Ig:g;?? _ Kvalitativp_i (el e v eelnest) dovrsetka
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost (za Kkljucne etape) Osnovna Tromjes
Jedinica |vrijedno| Cilj "o Godina
eCje
st
nezaposlenosti koje slucaju minimalna dob za dodatne dane povecavala za jednu godinu po
se odnose na nezaposlenosti u dobnoj skupini od 1963. nadalje, a mogucnost dodatnog dana u
postupno ukidanje | kojima se navodi potpunosti se ukida za osobe rodene 1965. i nakon toga.
dodatnih dana njihovo stupanje na
osiguranja u snagu
slucaju
nezaposlenosti
81 P3C1R3 — Zaposljavanje | Kljuéna [Stupanje nasnagu | Odredbe izmjena Q2 2022. |Stupanje na snagu zakonodavne izmjene koja se odnosi na studente,
i trziSte rada — etapa |zakonodavnih Zakona 719/2018 istrazivace i pripravnike (719/2018).
Pojednostavnjenje izmjena Zakona o | koje se odnose na Izmjene moraju ukljucivati barem sljedece elemente:
procesa radnog i studentima, studente, - promjena vrste boravi§ne dozvole za visokoskolsko
obrazovnog useljavanja istrazivadima i istrazivace i obrazovanje do odredene mjere od privremene (B) do trajne
pripravnicima pripravnike, (A). To Ce rezultirati mogucéno$céu brzeg izdavanja dozvole
(719/2018) navodeci njihovo stalnog boravka;
stupanje na snagu - produljenje trajanja boravisne dozvole na temelju studija s
jedne godine kako bi se obuhvatilo cijelo trajanje studija,
ako studij zavr$i do odredenog stupnja;
- centraliziranjem i pojasnjavanjem uredbe koja se odnosi na
pravo na rad.
82 P3C1R3 — Zaposljavanje | Kljuéna |Stupanje na snagu Odredbe u Q2 2023. |Zakon o strancima (301/2004) mijenja se s ciljem pojednostavnjenja
i trziSte rada — etapa |zakonodavnih izmjenama i postupaka izdavanja dozvola za imigraciju koja se temelji na radu i
Pojednostavnjenje izmjena Zakona o | dopunama Zakona obrazovanju. Zakonodavne izmjene ukljucuju:
procesa radnog i strancima 0 strancima, uz - poboljsanje odgovornosti poslodavca i podnositelja zahtjeva u
obrazovnog useljavanja (301/2004) naznaku njihova postupku podno$enja zahtjeva
stupanja na snagu - odvajanje boravisne dozvole specijalista u vlastitu kategoriju s
revidiranim uvjetima za izdavanje dozvole
- izmjene propisa kojima se ureduju aktivnosti finskih
diplomatskih misija u inozemstvu i
- revidirani uvjeti za izdavanje boravi$nih dozvola.
83 P3C1R3 — Zaposljavanje | Ciljna |Smanjenje Broj 47 14| Q4 2022. |Uvodi se ubrzani postupak obrade boravisnih dozvola za stru¢njake
1 trziSte rada — vrijednost |prosjeénog broja (koji rade u srednjem ili najvisem rukovodstvu poduzeca ili na
Pojednostavnjenje dana za obradu poslovima koji zahtijevaju posebno stru¢no znanje), poduzetnike u
procesa radnog i zahtjeva za sektorima u rastu i ¢lanove njihovih obitelji, pri éemu se ciljanoj
obrazovnog useljavanja boravisnu dozvolu skupini koja se odluci za ubrzani postupak daje obveza pruzanja
koji su dio usluge koja ukljucuje vrijeme obrade od 14 dana (u usporedbi s 47
ubrzanog postupka dana, koliko je prosjecno trajao postupak izdavanja boravi§ne dozvole
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

_ _ Igg;?? _ Kvalitativp_i (el e v eelnest) dovrsetka
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost (za Kkljucne etape) Osnovna Tromjes
Jedinica |vrijedno| Cilj " Godina
eCje
st
za struénjake i za stru¢njake i poduzetnike u sektorima u rastu tijekom razdoblja
poduzetnike za rast 2018.-2020., ponderirano prema broju dozvola). Obveza ubrzane
usluge primjenjuje se na elektronicke aplikacije kojima se ispunjavaju
zahtjevi utvrdeni za ubrzani postupak.
Definicija poduzetnika u sektorima u rastu i strucnjaka te kriteriji za
izdavanje boravisne dozvole utvrdeni su Zakonom o strancima
(301/2004).
84 P3C1R3 — Zaposljavanje | Ciljna [Smanjenje Broj 82 30 Q4 2024. |Vrijeme obrade za izdavanje boravi$nih dozvola za rad i obrazovanje
i trziSte rada — vrijednost |prosje¢nog broja skracuje se u prosjeku na 30 dana. Cilj se odnosi na elektronicke
Pojednostavnjenje dana za obradu zahtjeve za boravi$nu dozvolu. Polazna vrijednost odrazava
procesa radnog i zahtjeva za ponderirano prosjecno trajanje postupaka izdavanja boravisnih
obrazovnog useljavanja boravi$nu dozvolu dozvola za radnike, struénjake i poduzetnike u sektorima u rastu za
na temelju rada i razdoblje 2018.—2020.
obrazovanja
85 P3C1R4 — Zaposljavanje | Ciljna |Povecanje udjela % (postot 33 60| Q4 2024. |Najmanje 60 % sveobuhvatnih centara Ohjaamo mora nuditi
i trziSte rada — Jacanje | vrijednost |usluznih tocaka ak) integrirane zdravstvene, socijalne i obrazovne usluge (u usporedbi s
multidisciplinarnih usluga Ohjaamo koje nude 33 % u prosincu 2019.). Postizanje cilja prati se i mjeri istrazivanjima
za mlade (usluge integrirane i op¢inskim aplikacijama.
Ohjaamo) zdravstvene i
socijalne usluge te
obrazovnu
stru¢nost
86 P3C1I1 — Zaposljavanje i| Kljuéna |Stupanje na snagu | Odredbe Zakona o Q2 2022. |Stupanje na snagu Zakona o novom operateru na trzistu rada u
trzite rada — Razvoj etapa |Zakona o novom novom operateru drzavnom vlasnis$tvu. Zakonom se utvrduje barem drustvo posebne
radne sposobnosti, operateru na trziStu | na trziStu radau namjene, njegova svrha i zadace, ciljna skupina, organizacija,
produktivnosti i dobrobiti rada u drzavnom drzavnom financiranje i povezanost s drugim aktivnostima zaposljavanja. Zakon
na radnom mjestu vlasnistvu vlasnistvu, u kojem je preduvjet za raspodjelu sredstava u drzavnom prorac¢unu kao
se navodi njegovo naknade za izvrSenje usluge kao usluge od opéeg gospodarskog
stupanje na snagu interesa (SGEI).
87 P3C1I1 — Zaposljavanje i| Ciljna |Broj osoba s Broj 0 400 Q4 2023. |Novi posrednicki operator na trziStu rada 31. prosinca 2023.
trziSte rada — Razvoj | vrijednost |invaliditetom koje zaposljava najmanje 400 osoba s invaliditetom.
radne sposobnosti, je 31. prosinca
produktivnosti i dobrobiti 2023. zaposlio
na radnom mjestu posrednicki
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Kvantitativni pokazatelj

Indikativni
vremenski plan

_ _ Igg:)?? _ Kvalitativp_i (el e v eelnest) dovrsetka
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost (za kljucne etape) Osnovna Tromies
Jedinica |vrijedno| Cilj ,.J Godina
eCje
st
operator na trzistu
rada
88 P3C1I1 — Zaposljavanje i| Ciljna [Broj osoba s Broj 400 7000 Q4 2025. |Posrednik na trzistu rada 31. prosinca 2025. zaposljava najmanje 700
trziste rada — Razvoj | vrijednost |invaliditetom koje osoba s invaliditetom.
radne sposobnosti, je 31. prosinca
produktivnosti i dobrobiti 2025. zaposlio
na radnom mjestu posrednicki
operator na trziStu
rada
89 P3C1I1 — Zaposljavanje i| Ciljna |ProSirenje Broj 0 11| Q4 2024. |Program radne sposobnosti proSiruje se na podruéja pet novih opéina
trziSte rada — Razvoj | vrijednost |programa radne ili zajednickih opéinskih tijela, a model pojedinaénog smjestaja i
radne sposobnosti, sposobnosti i potpore prosiruje se na podruéja Sest novih bolnickih okruga.
produktivnosti i dobrobiti modela
na radnom mjestu individualnog
smjestaja i potpore
na 11 novih
podrucja
90 P3C1I1 — Zaposljavanje i | Ciljna |Broj radnih mjesta Broj 0 1000] Q4 2024. |Kao prosirenje postojeceg Programa za mentalno zdravlje na radu,
trziSte rada — Razvoj | vrijednost |i jedinica za zastitu najmanje 1 000 radnih mjesta i jedinica za zdravstvenu skrb na radu
radne sposobnosti, zdravlja na radu sudjeluje u mjerama za promicanje mentalnog zdravlja i radne
produktivnosti i dobrobiti koji su sudjelovali sposobnosti kao §to su osposobljavanje, poducavanje ili druge
na radnom mjestu u mjerama za razvojne aktivnosti. Jacanje kompetencija ocjenjuje se pracenjem
potporu mentalnom uvodenja metoda i sudjelovanja u osposobljavanju, poducavanju ili
zdravlju i radnoj drugim razvojnim mjerama.
sposobnosti
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J. KOMPONENTA P3C2: PODIZANJE RAZINE KOMPETENCIJA | REFORMA
KONTINUIRANOG UCENJA

Ovom komponentom finskog plana za oporavak 1 otpornost rjeSavaju se izazovi koji proizlaze iz
globalizacije te tehnoloskih i demografskih promjena, koji utjeCu na finsko gospodarstvo i
ugrozavaju razinu zaposlenosti. Razvoj vjestina radno sposobnih osoba (prekvalificiranjem i
usavrSavanjem), ukljuc¢ujuéi niskokvalificirane radnike, u podrucjima relevantnima za trziste rada
kljucan je za jaCanje zaposljivosti radne snage u gospodarstvu koje je sve vise digitalno 1 zelenije.

Op¢i je cilj ove komponente podi¢i razinu kompetencija Finske i povecati u¢inkovitost sustava
visokog obrazovanja. Kako bi se postigao taj cilj, komponenta ukljucuje sljedece aktivnosti: i.
reformu kontinuiranog ucenja kako bi se zadovoljile buduce potrebe u pogledu kompetencija; ii.
ulaganje u digitalizaciju kontinuiranog ucenja; iii. povecanje broja studenata u visokom
obrazovanju; i iv. ulaganje u digitalizaciju i modernizaciju visokog obrazovanja u Alandu.

Komponenta podupire laksi prijelaz izmedu poslovnog zivota i obrazovanja. Takoder doprinosi
poboljSanju uvjeta zaposljavanja, posebno medu nedovoljno zastupljenim skupinama, te
omoguc¢avanju ljudima u klju¢nim gospodarskim sektorima da preuzmu nove zadace.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku za poboljSanje poticaja za prihvacanje
posla 1 poboljSanje vjestina 1 aktivnog uklju¢ivanja, osobito putem dobro integriranih usluga za
nezaposlene i neaktivne osobe (preporuka za Finsku br. 2, 2019.), kao i za jaCanje mjera za
potporu zaposljavanju i ja¢anje aktivnih politika trzista rada (preporuka za Finsku br. 2, 2020.).

Ocekuje se da se nijjednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okolisnim ciljevima
u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuéi u obzir opis mjera i korake ublazavanja

utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehni¢kim smjernicama DNSH-a
(2021/C58/01).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P3C2R1): Reforma kontinuiranog ucenja

Cilj je te reforme poboljsati moguénosti zaposljavanja radno sposobnih osoba (ukljucujuci one
koje pripadaju nedovoljno zastupljenim skupinama) razvijanjem njihovih vjestina i kompetencija
te poduprijeti dugoro¢ni potencijal rasta poduzeca i vitalnost regija. Cilj je reforme povecati
uskladenost izmedu pruZanja obrazovnih tecajeva i potreba trZista rada.

Mijera se sastoji od sljedecih intervencija: i. stvaranje usluznog centra za kontinuirano ucenje i
zapoS§ljavanje radi promicanja provedbe reforme; ii. stvaranje sustava za predvidanje potreba za
radnom snagom i kompetencijama; iii. provodenje programa osposobljavanja kojima se podupire
digitalna tranzicija, razumijevanje novih nacina rada i sposobnost gradana da upravljaju novim
digitalnim alatima, kao 1 pravedan prijelaz na ugljicno neutralno drustvo; 1 i1v. provodenje
prilagodenog osposobljavanja kako bi se poboljsala kvaliteta usluga usmjeravanja, praksi i alata.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 1 (P3C2I1): Program digitalizacije za kontinuirano ucenje

Cilj je tih ulaganja omoguciti i ubrzati transformaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i
razvoja vjestina izvan administrativnih granica provedbom opseZnog programa digitalizacije za
razvoj digitalnih usluga 1 informacijskih resursa kojima se podupire kontinuirano ucenje.
Razvojem postoje¢ih i novih digitalnih usluga povecava se i inovacijski kapacitet visokog
obrazovanja 1 olakSava pristup digitalnim obrazovnim uslugama.

Mijera se sastoji od dva glavna elementa: i. stvaranje paketa digitalnih usluga za kontinuirano
ucenje koji obuhvaca cijeli obrazovni sustav i1 preko administrativnih granica; i ii. povecanje
digitalizacije 1 fleksibilnog ucenja u visokim uciliStima. Kao rezultat toga, novim digitalnim
rjeSenjima pruzaju se usluge, lanci usluga i1 paketi usluga koji ispunjavaju potrebe klijenata
znatno bolje nego §to je to sada slu€aj, smanjuju preklapanja posla medu razli¢itim akterima i
poboljsava ucinkovitost koristenih resursa 1 metoda rada izvan administrativnih granica.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 2 (P3C2I2): PoboljSanje razine obrazovanja povecanjem broja studenata u visokom
obrazovanju

Cilj je ovog ulaganja podi¢i razinu obrazovanja povecanjem broja osoba sa zavrSenim visokim
obrazovanjem. Ocekuje se da ¢e se time pridonijeti gospodarskom oporavku i ublaziti negativne
posljedice pandemije bolesti COVID-19 brzim pristupom mladih visokom obrazovanju.

Mjera se sastoji od povecanja broja mjesta dodijeljenih visokim uciliStima koja nude diplomske
studije namijenjene profesionalnim sektorima u kojima nedostaje radne snage za najmanje 600
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mjesta. Takvi sektori ukljucuju socijalnu i1 zdravstvenu skrb, obrazovanje, tehnologiju i IKT
sektore. Svi odabrani profesionalni sektori doprinose uspjesnoj provedbi plana za oporavak i
otpornost. Ulaganje pokriva troskove studentskog obrazovanja za visoko uciliste tijekom cijelog
trajanja studija.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 3 (P3C2I3): Podizanje razine kompetencija i1 obnavljanje kontinuiranog ucenja,
digitalizacije i modernizacije obrazovanja u Alandu

Cilj je ovog ulaganja povecati kvalitetu vjestina koje pruza obrazovni sustav, ojacati mogucénosti
za cjelozivotno uéenje, poduprijeti otvaranje radnih mjesta i poduzetnistvo u Alandu.

Mjera se sastoji od sljedeéeg: i. uvodenje digitalnog obrazovanja usmjerenog na studente u sve
visokoskolske studije, od preddiplomskih studija do poslijediplomskog studija (cilj je omoguciti
sve veéem broju studenata da sudjeluju u visokom obrazovanju bez obzira na fizicku udaljenost
ili razli¢ite Zivotne situacije, uklju¢uju¢i kombiniranje rada i studija); ii. aZuriranje i razvoj
digitalnog sustava za usmjeravanje i upravljanje visokih ucilista kako bi se mogao integrirati i s
nacionalnim bazama podataka i nacionalnim digitalnim ekosustavima za kontinuirano ucenje (cilj
je osigurati jednake uvjete za studiranje na Alandu u usporedbi s drugim finskim visokim
uciliStima); iii. stvaranje dvaju novih preddiplomskih i diplomskih programa u podrucju
digitalizacije, automatizacije i obnovljive energije (to je osmisljeno radi poticanja istrazivanja,
razvoja 1 inovacija u tematskim podrucjima studija).

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2024.

J.2. Kljuéne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kljuéna Kvantitativni pokazatelji (za Vrijeme
etapa/ Kvalitativni ciljne vrijednosti)
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake klju¢ne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos Kkljuéne etape) - Osnovna| | +yomiese _
t Jedinica  |vrijednos| Cilj &e Godina
t
91 P3C2R1 — Reforma Klju¢na [Stupanje na snagu |Odredba Zakona o Q4 2021. |Stupanje na snagu Zakona o finskom usluznom centru za
kontinuiranog ucenja etapa |Zakonao usluznom centru kontinuirano ucenje i zapo$ljavanje. Zakon sadrzava barem
usluznom centru za kontinuirano sljedece informacije: i. organizaciju i strukturu usluznog centra; ii.
za kontinuirano ucenje i misije i ciljeve; iii. financiranje usluga obrazovanja i vjestina. Cilj
ucenje i zaposljavanje u je osnivanja usluznog centra reforma usluznog sustava kako bi se
zaposljavanje kojoj se navodi razvoj vjestina radno sposobnog stanovni$tva bolje povezao S
njegovo stupanje potrebama radnog vijeka te razvojem i obnovom regionalnih
na snagu industrija. Usluzni centar za kontinuirano ucenje i zaposljavanje
osmi§ljen je tako da promice razvoj vjeStina radno sposobnog
stanovni$tva i dostupnost kvalificirane radne snage.
92 P3C2R1 — Reforma Klju¢na |[Dovrsetak Srednjoro¢ni Q4 2023. |Sustav predvidanja potreba za radnom snagom i kompetencijama
kontinuiranog ucenja etapa |srednjoro¢nog model predvidanja mora biti dovrSen i operativan. Modelom se jaca sposobnost
modela je operativan predvidanja vjeStina potrebnih radno sposobnom stanovniStvu.
predvidanja Model ukljucuje predvidanje kratkorocne, srednjoroc¢ne i
potreba za radnom dugorocne potraznje za radnom snagom, obrazovanjem i
snagom i vjestinama, kao i procjenu razvoja razli¢itih tokova ponude radne
kompetencijama snage (predvidanjem broja kvalifikacija steGenih na razli¢itim
razinama obrazovanja, procjenom razvoja strukovnih tranzicija i
procjenom potencijala rada nezaposlenih osoba i osoba izvan radne
snage).
93 P3C2R1 — Reforma Kljuéna [Objava prvog Objava prvog Q1 2022. [Objava prvog poziva na podnosenje prijava za osposobljavanje radi
kontinuiranog ucenja etapa |poziva na poziva na jacanja digitalnih vjestina i/ili zelenih vjestina. Ocekuje se da ¢e se
podnosenje podnosenje naknadni pozivi na podnosenje ponuda za javnu nabavu redovito
prijava za prijava objavljivati do 31. prosinca 2024. kako bi se na fleksibilan nacin
osposobljavanje odgovorilo na nove potrebe za osposobljavanjem i obrazovanjem.
radi jacanja
digitalnih i zelenih Najmanje 20 % osposobljavanja namijenjeno je posebno za
vjestina potporu digitalnoj tranziciji (15 %) i pravednom prijelazu na
ugljiéno neutralno drustvo (5 %). U tu svrhu opis poslova za
pozive na podnoSenje prijava ili natjecajni postupak ukljucuje
kriterije za odabir/prihvatljivost koji odgovaraju primjenjivim
podrucjima intervencije utvrdenima u prilozima VI. i VII. Uredbi o
mehanizmu za oporavak i otpornost, odnosno ,,Doprinos zelenim
vjeStinama i radnim mjestima te zelenom gospodarstvu (01)” i
,,Potpora razvoju digitalnih vjestina (108)”.
94 P3C2R1 — Reforma Ciljna |Broj osoba koje su Broj 0| 7800 Q2 2025. [Najmanje 7 800 osoba, od kojih je 1 500 Elanova nedovoljno
kontinuiranog uéenja | vrijednost |sudjelovale u zastupljenih skupina, sudjeluje u programima osposobljavanja
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Kljuéna Kvantitativni pokazatelji (za Vrijeme
etapa/ Kvalitativni ciljne vrijednosti)
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji (za Opis svake klju¢ne etape i ciljne vrijednosti
vrijednos Kkljuéne etape) - Osnovna| | +yomiese _
t Jedinica  |vrijednos| Cilj &e Godina
t
osposobljavanju pokrenutima putem poziva navedenih u kljuénoj etapi 93. Svi
za jadanje pozivi temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima
digitalnih i zelenih u kljuénoj etapi 93.
vjestina
Razvija se, testira i provodi model dopunskog obrazovanja
neovisan 0 razini obrazovanja. Sudjelovanje nedovoljno
zastupljenih skupina (ukljucujuéi starije osobe) poboljsava se
aktivnostima informiranja, usmjeravanjem, mjerama potpore i
ciljanim osposobljavanjem. Ciljano osposobljavanje odnosi se na
osposobljavanje osmisljeno kako bi se podzastupljenim skupinama
dao pristup kontekstualiziranom ucenju i prilagodenim uslugama.
95 P3C2R1 — Reforma Ciljna |Broj stru¢njaka za Broj 0 300 Q4 2024. |[Kako bi se razvila struénost struénjaka za profesionalno
kontinuiranog u¢enja |vrijednost |profesionalno usmjeravanje, najmanje 300 struénjaka za profesionalno

usmjeravanje koji usmjeravanje mora pro¢i dodatno specijalizirano osposobljavanje

su sudjelovali u povezano s digitalnim vjeStinama instruktora, poznavanjem jezika i

osposobljavanju kulture, zelenom tranzicijom i promicanjem rodne ravnopravnosti.

radi povecanja

razine stru¢nosti Strucnjaci za profesionalno usmjeravanje iz razlicitih organizacija
(ukljucujuéi opéine, upravu za zaposljavanje, obrazovne ustanove)
usmjeravaju se kako bi se osiguralo opsezno Sirenje znanja.

96 P3C211 - Kljuéna |[Dovrsetak IT IT arhitektura je Q4 2021. |[Razvija se IT arhitektura za digitalne usluge kontinuiranog uéenja i
Digitalizacijski program | etapa |arhitekture za dovrsena i u potpunosti je operativna. Njome se utvrduje okvir za planiranje
za kontinuirano uéenje digitalne usluge operativna dodjele resursa i pojednostavnjenje postoje¢ih praksi u pruzanju

kontinuiranog usluga kako bi se uspostavile digitalne usluge usmjerene na
ucenja korisnike za kontinuirano uéenje. U tu svrhu uzima u obzir sve
potrebne aspekte razvoja IT-a, ukljucujuci poslovne sposobnosti,
komponente, aplikacije, skupine korisnika, podatkovne objekte.
IT arhitektura temelj je za azuriranje postojecih digitalnih usluga i
razvoj novih digitalnih usluga te ukljuéuje popis usluga koje treba
razviti.

97 P3C211 - Ciljna |Udio operativnih % (postotak) 0 80 Q4 2024. [Najmanje 80 % novih digitalnih usluga definiranih i navedenih u
Digitalizacijski program | vrijednost [novih digitalnih IT arhitekturi iz kljuéne etape 96 mora biti operativno i dostupno
za kontinuirano ucenje usluga za razli¢itim skupinama korisnika.

kontinuirano

ucenje Uvode se usluge za potporu nesmetanom prijelazu u obrazovanju i
poslovnom zivotu. Centar pruza barem sljede¢e usluge: a)
mapiranje kompetencija, podruéja interesa i sposobnosti; b)
informacije o potrebama u pogledu kompetencija, trziStu rada,
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Broj

Mjera

Kljuéna
etapa /
ciljna
vrijednos
t

Naziv

Kvalitativni
pokazatelji (za
kljucne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za
ciljne vrijednosti)

Vrijeme

Jedinica

Osnovna
vrijednos
t

Cilj

Tromjese
éje

Godina

Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti

naknadama i pruzanju obrazovanja; c) potpora za usmjeravanje,
daljnji razvoj kompetencija i planiranje Kkarijere.
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P3C2I2 — Poboljsanje
razine obrazovanja
povecéanjem broja

studenata u visokom

obrazovanju

Ciljna
vrijednost

Povecanje broja
upisa studenata u
ustanove visokog
obrazovanja

Broj

600

Q4

2022.

Visoka uciliSta proSiruju svoj upis za najmanje 600 studijskih
mjesta 2022. na programima prvog ciklusa ¢iji je cilj poduprijeti
provedbu finskog programa odrzivog rasta i rijeSiti problem
nedostatka radne snage. Ocekuje se da ¢e se time dopuniti
nacionalna sredstva koja su ve¢ dodijeljena kako bi se povecao broj

visokih ucilista od 2020. nadalje.

Ocekuje se da ¢e se Ministarstvo obrazovanja i kulture i visoka
ucilista do kraja 2021. dogovoriti o tome koja podrucja studiranja i
koja visoka wuciliSta trebaju biti obuhvacena. Povecanje broja
mjesta za ucenje usmjereno je na podrucja u kojima postoji najveca
potraZznja za obrazovanjem i nedostatak vjeStina. Kriteriji odabira
ukljucuju regionalnu i nacionalnu potraznju za radnom snagom,
potraznju za obrazovanjem i ucinkovitost programa za potporu
novim potrebama za vjeStinama u buducnosti, ukljucujuci
usmjerenost na zdravstveni sektor, napredne tehnologije i sektore
IKT-a. Ocekuje se da ¢e novi studenti sudjelovati u programima
studija najkasnije u jesen 2022. (akademska godina 2022./2023.).

Ministarstvo obrazovanja i kulture prati je li doSlo do povecanja
broja studenata usporedbom broja studenata u 2022. s polaznim
vrijednostima definiranima kao najveéi godisnji upis u razdoblju
2017.-2019.
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P3C2I3 — Podizanje
razine kompetencija i
obnavljanje
kontinuiranog ucenja,
digitalizacije i
modernizacije
obrazovanja u Alandu

Ciljna
vrijednost

Udio
moderniziranih
tecajeva koji
sadrZe znatne
digitalne elemente
u tercijarnom
obrazovanju u
Alandu

% (postotak)

10

70

Q4

2024.

Udio moderniziranih tecajeva koji sadrze opsezne digitalne
elemente (tj. najmanje 25 % pojedinacnog tecaja pohada se na
daljinu ili je najmanje 30 % materijala na jednom tecaju u
digitalnom viSeobrazovnom obliku) povecava se s 10 % (postojeci
tecajevi 2020. koji ispunjavaju ciljne zahtjeve, tj. modernizirani
tecajevi koji sadrze dovoljnu koli¢inu digitalnih elemenata) na 70
% svih sveucilisnih te¢ajeva u okviru programskog obrazovanja i
akademskih tecajeva na Otvorenom sveuciliStu na Sveucilistu u
Alandu.

To odgovara tecajevima koji ukljucuju teorijsko poucavanje (iz
ciljne skupine iskljuceni su tecajevi koji ukljuéuju samo
poucavanje prakti¢nih vjestina). Sustavi potpore digitaliziraju se i
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Broj

Mjera

Kljuéna
etapa /
ciljna
vrijednos
t

Naziv

Kvantitativni pokazatelji (za

Kvalitativni ciljne vrijednosti) Vrijeme
pokazatelji (za 5
kljucne etape) snovna .
Jedinica  |vrijednos| Cilj Troér;gese Godina
t

Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti

uskladuju s nacionalnim registrima i bazama podataka. Nastavnici i
relevantno pomoc¢no osoblje osposobljeni su za raznovrsnu
digitalnu pedagogiju i upotrebu novih digitalnih administrativnih
sustava. Digitalna oprema i softver sveuéilista Aland azuriraju se i
prosiruju.
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K. KOMPONENTA P3C3: ISTRAZIVANJE, RAZVOJ 1 INOVACIJE,
ISTRAZIVACKA INFRASTRUKTURA I PILOT-PROJEKTI

Ovom komponentom finskog plana za oporavak i otpornost rjeSavaju se izazovi u podrucju
istrazivanja, razvoja i inovacija. Iako je godinama medu predvodnicima u podrucju inovacija
prema Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju, Finska je 2010.-ih pretrpjela nazadovanje u
pogledu ulaganja u aktivnosti istrazivanja, razvoja i inovacija, posebno u pogledu ulaganja
privatnog sektora u aktivnosti istraZzivanja, razvoja i inovacija. Jo§ jedan izazov s kojim se
Finska suocCava jest potreba za jaCanjem suradnje unutar javnih subjekata u podrucju
istrazivanja, razvoja 1 inovacija te izmedu javnih 1 privatnih subjekata ukljuCenih u
istrazivanje, razvoj i inovacije, medu ostalim na medunarodnoj razini.

Cilj je komponente pridonijeti jaCanju intenziteta istrazivanja, razvoja i inovacija povecanjem
udjela rashoda za istrazivanje, razvoj i inovacije u Finskoj s 2,9 % (2019.) na 4 % BDP-a do
2030. i povecanjem razine ambicioznosti aktivnosti u podrucju istrazivanja, razvoja i
inovacija, u skladu s Nacionalnim planom za istrazivanje, razvoj i inovacije donesenim u
prolje¢e 2020. U tu svrhu u okviru komponente predlazu se dva paketa ulaganja ¢iji je cilj
promicanje zelene tranzicije i ulaganje u infrastrukturu za istrazivanje i inovacije kojom se

podupiru odrzivi rast i digitalizacija.

Paket mjera za promicanje zelene tranzicije ukljucuje ulaganja za potporu projektima vodeéih
poduzeca, ubrzavanje kljucnih sektora i jaanje kompetencija u klju¢nim sektorima te za
potporu inovativnim poduzecima za rast (ulaganja 1-4 u nastavku).

Kako bi se osiguralo da su ulaganja u okviru ove komponente u skladu s Tehnickim
smjernicama o nenanosSenju bitne Stete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadrzani u opisu
buducih poziva na podnoSenje prijedloga za projekte iskljucuju sljede¢i popis aktivnosti: i.

aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uklju¢ujué¢i naknadnu uporabu®’; ii. aktivnosti u
okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postizu predvidene emisije
stakleni¢kih plinova koje nisu nize od relevantnih referentnih vrijednosti®; iii. aktivnosti

povezane s odlagalistima otpada, spalionicama® i postrojenjima za mehanic¢ku biolosku

obradu®; i iv. aktivnosti u kojima dugoro¢no odlaganje otpada moze nastetiti okolisu. Opis
posla dodatno zahtijeva da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okoli§u. Smatra se da su sljedece
mjere istrazivanja, razvoja i inovacija u skladu s Tehnickim smjernicama o nenanosenju bitne
Stete (2021/C58/01): 1. aktivnosti u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija koje rezultiraju

%0 Osim projekata u okviru ove mjere u podrucju proizvodnje elektricne energije i/ili topline te povezane

infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s
uvjetima iz Priloga I1l. Tehni¢kim smjernicama o nenanos$enju bitne Stete (2021/C58/01).

Ako se aktivnostima koje se podupiru postizu predvidene emisije staklenickih plinova koje nisu znatno
nize od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zasto to nije moguce.
Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaéene podrucjem
primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.
%2 To se izuzete ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena
isklju¢ivo obradi opasnog otpada koji se ne moze reciklirati i postoje¢im postrojenjima, u kojima su
mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti, hvatanju ispusnih plinova za
skladistenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u
okviru ove mjere ne dovode do povecanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja
zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

To se izuzece ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojecim postrojenjima za mehanicko-
biolosku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povecanju energetske ucinkovitosti ili
naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne
razgradnje bioloSkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povecanja
kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja Zivotnog vijeka postrojenja; za koje postoje
dokazi na razini postrojenja.
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tehnoloski neutralnim ishodima na razini njihove primjene; ii. mjere u podrucju istrazivanja,
razvoja i inovacija kojima se podupiru alternative s niskim utjecajem na okolis, ako postoje;
ili iii. mjere u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija koje su prvenstveno usmjerene na
razvoj alternativa s najmanjim mogucéim utjecajem na okoli§ u sektoru za one aktivnosti za
koje ne postoji tehnoloski 1 ekonomski izvediva alternativa niskog ucinka.

Paket za promicanje inovacijskih i istrazivackih infrastruktura ukljucuje ulaganja u razvoj
lokalnih istrazivackih infrastruktura, nacionalnih istrazivackih infrastruktura i inovacijskih
infrastruktura.

Komponenta pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku u pogledu usmjeravanja investicijske
politike na istrazivanje i inovacije, prelazak na niskouglji¢no gospodarstvo i odrzivi promet
(preporuka za Finsku br. 3, 2019.) te usmjeravanje ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju,
osobito Cistu 1 ucinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, odrzivu i u¢inkovitu infrastrukturu
te istrazivanje 1 inovacije (preporuka za Finsku br. 3, 2020.).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje 1 (P3C311): Paket za financiranje istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se promice
zelena tranzicija — vodecéa poduzedéa

Cilj je ulaganja, putem programa kojim upravlja organizacija Business Finland, poduprijeti
partnerstva i ekosustave izmedu poduzeca i drugih istrazivackih organizacija kojima se jaca
konkurentnost poslovanja i1 povecava ucinkovitost aktivnosti istrazivanja 1 razvoja.
Partnerstva koja ¢e se financirati usmjerena su na podrucja aktivnosti kojima se podupire
zelena tranzicija.

Ulaganje se sastoji od potpore stvaranju novih sektora, proizvoda, poduzeca i operativnih
modela, kao 1 uporabi rezultata istraZivanja sa sveuciliSta, sveuciliSta primijenjenih znanosti 1
istrazivackih instituta za potrebe poduzeca. Partnerstva znatno iskoristavaju druga nacionalna
sredstva za istraZivanje, razvoj 1 inovacije, vlastita ulaganja poduzeca u istraZivanje, razvoj i
inovacije te upotrebu financijskih sredstava EU-a i drugih medunarodnih fondova. Ocekuje se
da ¢e se fleksibilnim partnerstvima i1 ekosustavima izmedu poduzeca i istrazivackih
organizacija te drugih sudionika u podruéju istrazivanja, razvoja i inovacija ojacati
konkurentnost poduzeca i industrije te povecati produktivnost.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (P3C312): Paket za financiranje istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se promice
zelena tranzicija — ubrzavanje kljuénih sektora i jaGanje kompetencija (Finska akademija)

Cilj je ulaganja s pomoc¢u programa kojim upravlja Finska akademija potaknuti aktivnosti u
podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija kojima se podupire zelena tranzicija, s naglaskom na
kljuéne sektore i tehnologije zelene tranzicije kako bi se promicalo koriStenje i razmjena
znanja te poboljSala kvaliteta 1 djelotvornost partnerstava 1 ekosustava. Kriterijima
prihvatljivosti/odabira zahtijeva se da istrazivanje bude usmjereno na niskouglji¢no
gospodarstvo te prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost na njih. Sustav obuhvaca sve
grane znanosti 1 sektora, ukljucujuéi gospodarstvo vodika, visokovrijedne bioproizvode i
energetske sustave bez emisija te kompetencije u analizi podataka i dru§tvenim znanostima.

Mjera se sastoji od intervencija za jacanje postojecih istrazivackih klastera, povecanje razine
stru¢nosti, ukljucujuéi izvan postojecih istrazivackih klastera, te potporu obnovi poslovnih
aktivnosti. Ulaganja klju¢nih sektora i tehnologija u istraZivanje, razvoj i inovacije takoder
jacaju partnerstva 1 ekosustave sudionika u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija. Mjerom
se pruza potpora istrazivackim organizacijama, kao S§to su visoka ucilista ili istrazivacki
instituti.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.
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Ulaganje 3 (P3C313): Paket za financiranje istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se promice
zelena tranzicija — ubrzavanje kljuénih sektora i jaGanje kompetencija (Business Finland)

Cilj je ovog ulaganja s pomoc¢u programa kojim upravlja organizacija Business Finland
potaknuti aktivnosti u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija kojima se podupire zelena
tranzicija, s naglaskom na klju¢ne sektore i tehnologije zelene tranzicije kako bi se promicalo
koriStenje 1 razmjena znanja te poboljSala kvaliteta i djelotvornost partnerstava i ekosustava.
Sustav obuhva¢a sve grane znanosti 1 sektore, uklju¢uju¢i gospodarstvo vodika,
visokovrijedne bioproizvode i energetske sustave bez emisija te kompetencije u analizi
podataka i1 druStvenim znanostima povezanima s otpornoséu i1 prilagodbom klimatskim
promjenama.

Mjera se sastoji od intervencija za jaCanje postojecih istrazivackih klastera, povecanje razine
struénosti, ukljucujuéi izvan postojecih istrazivackih klastera, te potporu obnovi poslovnih
aktivnosti. Ulaganja klju¢nih sektora i1 tehnologija u istraZivanje, razvoj i inovacije takoder
jacaju partnerstva i ekosustave sudionika u podrucju istrazivanja, razvoja i inovacija. Mjerom
se pruza potpora privatnim i javnim istrazivaCkim organizacijama te poduze¢ima ili
op¢inama. Posebno je usmjerena na pruzanje potpore projektima vodeéih poduzeéa odabranih
u okviru prethodno navedenog ulaganja 1.

Provedba ulaganja mora biti dovrsena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (P3C314): Financijski paket za istrazivanje, razvoj 1 inovacije kojim se podupire
zelena tranzicija — potpora inovativnim rastu¢im poduzeéima

Cilj je ulaganja povecati — putem programa kojim upravlja organizacija Business Finland —
ulaganja malih i srednjih poduzeca u istrazivanje, razvoj i inovacije te poboljsati njihovu
spremnost za digitalnu 1 zelenu tranziciju. Oc¢ekuje se 1 da ¢e se ulaganjem ojacati poslovanje
koje se temelji na istraZivanju razvojem rezultata visokih ucilista 1 istraZivackih instituta u
nova poduzec¢a kojima se podupire prelazak na zeleno gospodarstvo.

Mjera se sastoji od pruzanja ciljane potpore poduzecima s velikim potencijalom rasta koja
razvijaju rjeSenja za zelenu tranziciju kako bi se potaknuo rast poduzeca koja su ve¢ uklju¢ena
u izvoz 1 povecao broj izvoznih poduzeca. Potpora odabranim poduze¢ima ukljucuje
financiranje aktivnosti istraZivanja, razvoja i inovacija, savjetovanje te informacije 1 kontakte
na ciljnim trZiStima.

Provedba ulaganja mora biti dovr$ena do 31. prosinca 2025.

Ulaganie 5 (P3C3I5): Promicanje inovacijskih i istrazivackih infrastruktura — lokalne
istrazivacke infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja financirati obnovu 1 razvoj lokalnih istrazivackih infrastruktura putem
programa kojim upravlja Finska akademija. Obuhvaca sve grane znanosti i istraZivanja.
Naglasak se stavlja na ciljeve zelene i digitalne tranzicije. Kriteriji odabira uzimaju u obzir
iskustvo steceno pri odabiru projekata za nacionalne istrazivacke infrastrukture (ulaganje br. 6
u nastavku).

Mjera se sastoji od pruzanja financijske potpore za izgradnju lokalne istraZivacke
infrastrukture, primjerice za nabavu opreme 1 sustava, stvaranje ili azuriranje usluga. Mjerom
se podupiru i ciljevi strategije nacionalne istrazivacke infrastrukture, ukljuujuci sve grane
znanosti s naglaskom na zelenu tranziciju i digitalizaciju. Poseban naglasak stavlja se na
jacanje istrazivackih infrastruktura u skladu sa strategijama i profilima ustanova domacina
kao S§to su sveuciliSta, sveuciliSta primijenjenih znanosti, istrazivacki instituti 1 druge
istrazivacke organizacije. Naposljetku, ulaganjem se doprinosi jaCanju otvorenosti i
interoperabilnosti istrazivackih infrastruktura razli¢itih sudionika (sveuciliSta, sveuciliSta
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primijenjenih znanosti, istrazivackih instituta, poduzeca i drugih sudionika u podrucju
istrazivanja, razvoja i inovacija).

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganie 6 (P3C316): Promicanje inovacijske i istrazivalke infrastrukture — nacionalne
istrazivacke infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja financirati, kroz program kojim upravlja Finska akademija, obnovu i
razvoj nacionalnih istrazivackih infrastruktura s naglaskom na ciljeve zelene i1 digitalne
tranzicije.

Mjera se sastoji od pruzanja financijske potpore za izgradnju nacionalnih istrazivackih
infrastruktura, primjerice za nabavu opreme 1 sustava, stvaranje ili azuriranje usluga.
Najmanje 40 % vrijednosti ulaganja dodjeljuje se aktivnostima istrazivanja, razvoja i
inovacija povezanima s digitalizacijom. Mjerom se podupire i revizija kriterija za dodjelu
bespovratnih sredstava Finskoj akademiji za istrazivacku infrastrukturu u skladu s ciljevima
nacionalne strategije za istrazivacku infrastrukturu, s naglaskom na zelenoj tranziciji i
digitalizaciji. Naposljetku, ulaganjem se doprinosi jacanju otvorenosti i interoperabilnosti
istrazivackih infrastruktura razlicitih sudionika (sveuciliSta, sveuciliSta primijenjenih znanosti,
istrazivaCkih instituta, poduze¢a i drugih sudionika u podrucju istrazivanja, razvoja i
inovacija).

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 7 (P3C317): Promicanje inovacijske i istrazivacke infrastrukture — konkurentno
financiranje inovacijskih infrastruktura

Cilj je ulaganja u okviru programa kojim upravlja organizacija Business Finland podupirati
razvoj okruZenja za testiranje (inovacijska infrastruktura), s naglaskom na ciljevima zelene 1
digitalne tranzicije. Cilj je takoder povecati otvorenost i interoperabilnost infrastruktura za
istraZivanje i inovacije.

Mjera se sastoji od potpore razvoju okruZzenja potrebnog za razvoj i testiranje rjeSenja kojima
se promicu ugljicna neutralnost 1 digitalizacija u stvarnim korisnickim uvjetima. Takva
okruzenja mogu ukljucivati razli€ite istrazivacke infrastrukture gradova, opc¢ina 1 drugih
javnih aktera ili inovacijska okruZenja koja su zajednicki izgradila poduzeca i drugi dionici.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

K.2. Klju¢ne etape, ciline vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pracenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
100 P3C3I1 - Kljuéna Objava poziva na Organizacija Business Q2 2022. | Organizacija Business Finland objavljuje
Istrazivanje, razvoj etapa podnosenje prijava Finland objavljuje poziv na poziv na podnosenje prijava za projekte
i inovacije, za projekte vodeéih podnosenje prijava VO(:]eéi}ll poduz/eza.eriterri]jima .
istrazivacka poduzeca prihvatljivosti/odabira zahtijeva se da
infrastruktura i istraZivanje bude usmjereno na niskouglji¢no
pilot-projekti — gospodarstvo te prilagodbu klimatskim
Paket financiranja promjenama i otpornost u skladu s podru¢jem
za istrazivanje, intervencije 022 u Prilogu VI. Uredbi 0 RRF-
razvoj i inovacije u. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i
kojim se promice uskladenost odabranih projekata s Tehnickim
zelena tranzicija — smjernicama o nenano$enju bitne Stete
Vodeéa poduzeca (2021/C58/01) upotrebom popisa za
iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
relevantnim zakonodavstvom EU-a i
nacionalnim zakonodavstvom u podrucju
okolisa. Projekti kojima se promice uporaba
fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
smanjuju emisije staklenickih plinova.
101 P3C3I1 - Ciljna Dodjela Broj 0 5 Q4 2023. | Obavijest organizacije Business Finland o
IstraZivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih dodjeli najmanje pet bespovratnih sredstava
i inovacije, sredstava za za projekte vodecih drusStava odabranih u
istrazivacka projekte vodecih skladu s kriterijima prihvatljivosti/odabira
infrastruktura i poduzeca utvrdenima u klju¢noj etapi 100.
pilot-projekti —
Paket financiranja
za istrazivanje,
razvoj i inovacije
kojim se promice
zelena tranzicija —
Vodeéa poduzeéa
102 P3C3I1 - Ciljna Udio dovrSenih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
Istrazivanje, razvoj vrijednost | projekata vodecih ) potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, poduzeca prijava iz klju¢ne etape 100 mora biti
istrazivacka dovrseno, §to je dokazano preliminarnim
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
infrastruktura i izvjeS¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — projekta. Ona odgovaraju prorac¢unskoj
Paket financiranja obvezi od najmanje 90 000 000 EUR od 100
za istrazivanje, 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
razvoj i inovacije
kojim se promice
zelena tranzicija —
Vodeca poduzeca
103 P3C3I2 - Klju¢na Objava prvog Objava prvog poziva Finske Q4 2021. | Finska akademija objavljuje prvi poziv na
Istrazivanje, razvoj etapa poziva Finske akademije na podnoSenje podnosenje prijava za financiranje
i inovacije, akademije na prijava istraZivanja s naglaskom na kljuéne sektore i
istrazivacka podnosenje prijava tehnologije zelene tranzicije kako bi
infrastruktura i za istrazivacke promicala upotrebu i razmjenu znanja te
pilot-projekti — projekte &iji je cilj poboljsala kvalitetu i u¢inkovitost
Paket za povecanje partnerstava i ekosustava. Kriterijima
financiranje kompetencija u prihvatljivosti/odabira zahtijeva se da
istrazivanja, razvoja kljuénim sektorima istrazivanje bude usmjereno na niskougljicno
i inovacija kojim se gospodarstvo te prilagodbu klimatskim
podupire zelena promjenama i otpornost u skladu s podruc¢jem
tranzicija — intervencije 022 u Prilogu V1. Uredbi o0 RRF-
ubrzavanje kljuénih u. Sustav obuhvaca sve grane znanosti i
sektora 1 jacanje sektora, ukljucujuéi gospodarstvo vodika,
kompetencija visokovrijedne bioproizvode i energetske
(Finska akademija) sustave bez emisija te kompetencije u analizi
podataka i dru$tvenim znanostima.
Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i
uskladenost odabranih projekata s Tehnickim
smjernicama o nenanosenju bitne Stete
(2021/C58/01) upotrebom popisa za
iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
relevantnim zakonodavstvom EU-a i
nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
okolisa.
104 P3C3I2 - Ciljna Dodjela Broj 0 25 Q2 2023. | Obavijest Finske akademije o dodjeli
Istrazivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih najmanje 25 bespovratnih sredstava za
i inovacije, sredstava od strane istrazivacke projekte odabrane u skladu s
istrazivacka Finske akademije za kriterijima navedenima u klju¢noj etapi 103.
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vnvl pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
infrastruktura i istrazivacke Svi pozivi temelje se na kriterijima
pilot-projekti — projekte ¢iji je cilj prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj
Paket za povecanje etapi 103.
financiranje kompetencija u
istrazivanja, razvoja kljuénim sektorima
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
ubrzavanje kljucnih
sektora i jacanje
kompetencija
(Finska akademija)
105 P3C3I12 - Ciljna Udio dovr$enih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
IstraZivanje, razvoj vrijednost | klju¢nih sektorskih potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, istrazivackih prijava iz klju¢ne etape 103 mora biti
istrazivacka projekata koje je dovrseno, §to je dokazano preliminarnim
infrastruktura i dodijelila Finska izvje$¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — akademija projekta. Ona odgovaraju prorac¢unskoj
Paket za obvezi od najmanje 40 500 000 EUR od 45
financiranje 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivanja, razvoja
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
ubrzavanje kljuénih
sektora i jacanje
kompetencija
(Finska akademija)
106 P3C3I3 - Klju¢na Organizacija Organizacija Business Q2 2022. | Organizacija Business Finland objavljuje
IstraZivanje, razvoj etapa Business Finland Finland objavljuje poziv na poziv na podnosenje prijava za projekte
i inovacije, objavljuje poziv na podnosenje prijava istraZivanja, razvoja i inovacija u cilju
istrazivacka podnosenje prijava povecanja kompetencija u kljuénim sektorima
infrastruktura i za projekte zelene tranzicije, kao $to su gospodarstvo
pilot-projekti — istrazivanja, razvoja vodika, visokovrijedni bioproizvodi i
Paket za i inovacija u cilju energetski sustavi bez emisija te
financiranje povecanja kompetencije u npr. analizama podataka i
istrazivanja, razvoja kompetencija u drustvenim znanostima povezanima s
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vnvl pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
i inovacija kojim se klju¢nim sektorima otpornoscu i prilagodbom klimatskim
podupire zelena promjenama. Kriterijima
tranzicija — prihvatljivosti/odabira zahtijeva se da
ubrzavanje kljuénih istrazivanje bude usmjereno na niskouglji¢no
sektora i jacanje gospodarstvo te prilagodbu klimatskim
kompetencija promjenama i otpornost u skladu s podrujem
(Business Finland) intervencije 022 u Prilogu VI. Uredbi o RRF-
u. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i
uskladenost odabranih projekata s Tehnickim
smjernicama o nenanosenju bitne Stete
(2021/C58/01) upotrebom popisa za
iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
relevantnim zakonodavstvom EU-a i
nacionalnim zakonodavstvom u podruc¢ju
okolisa. Projekti kojima se promice uporaba
fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
smanjuju emisije staklenickih plinova.
107 P3C3I3 - Ciljna Dodjela Broj 0 10 Q4 2023. | Obavijest organizacije Business Finland o
IstraZivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih dodjeli najmanje 10 bespovratnih sredstava za
i inovacije, sredstava od strane projekte istrazivanja, razvoja i inovacija
istrazivacka organizacije odabrane u skladu s kriterijima
infrastruktura i Business Finland za prihvatljivosti/odabira utvrdenima u klju¢noj
pilot-projekti — projekte etapi 106.
Paket za istrazivanja, razvoja
financiranje i inovacija €iji je cilj
istrazivanja, razvoja povecanje
i inovacija kojim se kompetencija u
podupire zelena kljuénim sektorima
tranzicija —
ubrzavanje kljucnih
sektora i jacanje
kompetencija
(Business Finland)
108 P3C3I3 - Ciljna Udio dovrSenih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
Istrazivanje, razvoj vrijednost | projekata u ) potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, podrucju prijava iz kljucne etape 106 mora biti
istrazivacka istraZivanja, razvoja dovrseno, §to je dokazano preliminarnim
infrastruktura i i inovacija u izvjes¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — kljuénim sektorima projekta. Ona odgovaraju proradunskoj
Paket za koje je dodijelila obvezi od najmanje 24 300 000 EUR od 27
financiranje organizacija 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivanja, razvoja Business Finland
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
ubrzavanje kljuénih
sektora 1 jacanje
kompetencija
(Business Finland)
109 P3C314 — Kljuéna Organizacija Organizacija Business Q2 2022. | Organizacija Business Finland objavljuje
Istrazivanje, razvoj | etapa Business Finland Finland objavljuje poziv na poziv na podnosenje prijava za financiranje
i inovacije, objavljuje poziv na podnosenje prijava istrazivanja, razvoja i inovacija dodijeljenog
istrazivacka podnosenje prijava za potporu inovativnim rastu¢im poduzeéima.
infrastruktura i za projekte Kriterijima prihvatljivosti/odabira zahtijeva
pilot-projekti — istrazivanja, razvoja se da istrazivanje bude usmjereno na
Paket za i inovacija kojima niskougljiéno gospodarstvo te prilagodbu

financiranje
istraZivanja, razvoja
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
Podupiranje
inovativnih
poduzeéa u rastu

se podupiru
inovativna poduzeca
u rastu

klimatskim promjenama i otpornost u skladu
s podru¢jem intervencije 022 u Prilogu V1.
Uredbi o RRF-u.

Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i
uskladenost odabranih projekata s Tehnickim
smjernicama o nenanosenju bitne Stete
(2021/C58/01) upotrebom popisa za
iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
relevantnim zakonodavstvom EU-a i
nacionalnim zakonodavstvom u podrugju
okolisa. Projekti kojima se promice uporaba
fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna (za ciljne vrijednosti) dovrietka
Broi . etapa / . Kvalitativni pokazatelji Opis svake kljuéne etape i ciljne
roj Mjera ciljna Naziv (za kljuéne et Osnovn ifad .
jucne etape) Trom . vrijednosti
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
smanjuju emisije staklenic¢kih plinova.
110 P3C3I14 - Ciljna Dodjela Broj 0 25 Q4 2023. | Obavijest organizacije Business Finland o
Istrazivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih dodjeli najmanje 25 bespovratnih sredstava za
i inovacije, sredstava za potporu potporu inovativnim rastu¢im poduze¢ima u
istrazivacka inovativnim skladu s kriterijima prihvatljivosti/odabira
infrastruktura i poduzeéima u rastu utvrdenima u klju¢noj etapi 109.
pilot-projekti —
Paket za
financiranje
istrazivanja, razvoja
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
Podupiranje
inovativnih
poduzeéa u rastu
111 P3C3l14 - Ciljna Udio dovrsenih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
IstraZivanje, razvoj vrijednost | projekata za ) potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, inovativna poduzeca prijava iz klju¢ne etape 109 mora biti
istrazivacka u rastu dovrseno, Sto je dokazano preliminarnim
infrastruktura i izvje$¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — projekta. Ona odgovaraju proracunskoj
Paket za obvezi od najmanje 18 000 000 EUR od 20
financiranje 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivanja, razvoja
i inovacija kojim se
podupire zelena
tranzicija —
Podupiranje
inovativnih
poduzeéa u rastu
112 P3C3I5 - Klju¢na Objava poziva na Objava poziva na Q2 2022. | Finska akademija objavljuje poziv na
Istrazivanje, razvoj etapa podnosenje prijava podnosenje prijava Finske podnosenje prijava za razvoj lokalnih
i inovacije, za obnovu i razvoj akademije istrazivackih infrastruktura. Kriterijima
istrazivacka lokalnih prihvatljivosti osigurava se uskladenost
infrastruktura i istrazivackih odabranih projekata s Tehnic¢kim
pilot-projekti — infrastruktura smjernicama o nenano$enju bitne §tete
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
Promicanje (2021/C58/01) upotrebom popisa za
inovacijskih i iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
istrazivackih relevantnim zakonodavstvom EU-a i
infrastruktura — nacionalnim zakonodavstvom u podru¢ju
Lokalne okolisa. Projekti kojima se promice uporaba
istrazivacke fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
infrastrukture je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
smanjuju emisije staklenickih plinova.
Kriteriji odabira ukljucuju ucinak projekata
na odrzivi razvoj, zelenu tranziciju i
digitalizaciju.
113 P3C3I5 - Ciljna Dodjela Broj 0 12 Q4 2022. | Obavijest Finske akademije o dodjeli
Istrazivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih najmanje 12 bespovratnih sredstava za
i inovacije, sredstava za obnovu projekte odabrane u skladu s kriterijima
istrazivacka i razvoj lokalnih prihvatljivosti/odabira utvrdenima u kljuc¢noj
infrastruktura i istrazivackih etapi 112.
pilot-projekti — infrastruktura
Promicanje
inovacijskih i
istrazivackih
infrastruktura —
Lokalne
istrazivacke
infrastrukture
114 P3C3I5 - Ciljna Udio dovrSenih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
IstraZivanje, razvoj vrijednost | lokalnih potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, istrazivackih prijava iz klju¢ne etape 112 mora biti
istrazivacka infrastrukturnih dovrseno, §to je dokazano preliminarnim
infrastruktura i projekata izvje$¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — projekta. Ona odgovaraju proracunskoj
Promicanje obvezi od najmanje 27 000 000 EUR od 30
inovacijskih i 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivackih
infrastruktura —
Lokalne

76




Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
istrazivacke
infrastrukture
115 P3C3I6 — Kljuéna Objava poziva na Objava poziva na Q2 2021. | Finska akademija objavljuje poziv na
Istrazivanje, razvoj etapa podnosenje prijava podnosenje prijava Finske podnosenje prijava za nacionalne istrazivacke
i inovacije, za obnovu i razvoj akademije infrastrukture. Kriterijima prihvatljivosti
istrazivacka nacionalnih osigurava se uskladenost odabranih projekata
infrastruktura i istrazivackih s Tehnickim smjernicama o nenanosenju
pilot-projekti — infrastruktura bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom popisa
Promicanje za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s
inovacijskih i relevantnim zakonodavstvom EU-a i
istrazivackih nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
infrastruktura — okolisa. Projekti kojima se promice uporaba
Nacionalne fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
istrazivacke je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
infrastrukture EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
smanjuju emisije stakleni¢kih plinova.
Kriteriji odabira ukljucuju u¢inak projekata
na odrzivi razvoj, zelenu tranziciju i
digitalizaciju. Pri odabiru projekata osigurava
se i dodjela najmanje 8 000 000 EUR u
skladu s podru¢jem intervencije 009bis
(Ulaganja u aktivnosti istrazivanja i inovacija
povezane s digitalizacijom) iz Priloga VII.
Uredbi 0 RRF-u.
116 P3C3I6 — Ciljna Dodjela Broj 0 6 Q2 2022. | Obavijest Finske akademije o dodjeli
IstraZivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih najmanje 6 bespovratnih sredstava za projekte
i inovacije, sredstava za obnovu odabrane u skladu s kriterijima
istrazivacka i razvoj nacionalnih prihvatljivosti/odabira utvrdenima u kljuénoj
infrastruktura i istrazivackih etapi 115.
pilot-projekti — infrastruktura
Promicanje
inovacijskih i
istrazivackih
infrastruktura —
Nacionalne
istrazivacke
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vrll pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
infrastrukture
117 P3C3I6 — Ciljna Udio dovrSenih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
Istrazivanje, razvoj vrijednost | nacionalnih ) potporu u okviru poziva na podno$enje
i inovacije, istrazivackih prijava iz kljucne etape 115 mora biti
istrazivacka infrastrukturnih dovrseno, Sto je dokazano preliminarnim
infrastruktura i projekata izvjeS¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — projekta. Ona odgovaraju proracunskoj
Promicanje obvezi od najmanje 18 000 000 EUR od 20
inovacijskih i 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivackih
infrastruktura —
Nacionalne
istrazivacke
infrastrukture
118 P3C3I17 — Kljuéna Objava poziva na Organizacija Business Q2 2022. | Organizacija Business Finland objavljuje
IstraZivanje, razvoj etapa podnosenje prijava Finland objavljuje poziv na poziv na podnoSenje prijava za razvoj
i inovacije, za razvoj podnosenje prijava inovacijskih infrastruktura. Kriterijima
istrazivacka inovacijskih prihvatljivosti/odabira osigurava se da je
infrastruktura i infrastruktura intervencija usmjerena na promicanje
pilot-projekti — elemenata izravno povezanih s
Promicanje digitalizacijom poslovanja (u skladu s
inovacijskih i podruc¢jem intervencije 019 u Prilogu VII.
istrazivackih Uredbi o RRF-u). Kriterijima prihvatljivosti
infrastruktura — osigurava se uskladenost odabranih projekata
konkurentno s Tehnickim smjernicama o nenanoSenju
financiranje bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom popisa
inovacijskih za iskljuéenje i zahtjeva uskladenosti s
infrastruktura relevantnim zakonodavstvom EU-a i
nacionalnim zakonodavstvom u podruéju
okolia. Projekti kojima se promice uporaba
fosilnih goriva ne financiraju se. Projekt koji
je predlozilo poduzece obuhvaéeno sustavom
EU-a za trgovanje emisijama (ETS) moze se
financirati samo ako se njime znatno
smanjuju emisije staklenickih plinova.
119 P3C3I7 - Ciljna Dodjela Broj 0 4 Q4 2023. | Obavijest organizacije Business Finland o
Istrazivanje, razvoj vrijednost | bespovratnih dodjeli najmanje Cetiriju bespovratnih
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski plan

Kljuéna - ~ (za ciljne vrijednosti) dovrietka . - e
Broj Mjera et_a_pa/ Naziv Kvalltatl.vnvl pokazatelji Opis svake kl_J_ucne etape i ciljne
ciljna (za Kljuéne etape) Osnovn vrijednosti
Trom .
vrijednost T e a cilj e Godin
vrijedn o a
ost
i inovacije, sredstava za razvoj sredstava za projekte istraZivanja, razvoja i
istrazivacka inovacijskih inovacija odabrane u skladu s kriterijima
infrastruktura i infrastruktura prihvatljivosti/odabira utvrdenima u klju¢noj
pilot-projekti — etapi 118.
Promicanje
inovacijskih i
istrazivackih
infrastruktura —
konkurentno
financiranje
inovacijskih
infrastruktura
120 P3C3I17 — Ciljna Udio dovr$enih % (postotak 0 90 Q4 2025. | Najmanje 90 % projekata koji primaju
IstraZivanje, razvoj vrijednost | inovacijskih potporu u okviru poziva na podnosenje
i inovacije, infrastrukturnih prijava iz klju¢ne etape 118 mora biti
istrazivacka projekata dovrseno, Sto je dokazano preliminarnim
infrastruktura i izvje$¢ima o projektu koja podnose korisnici
pilot-projekti — projekta. Ona odgovaraju prorac¢unskoj
Promicanje obvezi od najmanje 22 500 000 EUR od 25
inovacijskih i 000 000 EUR dodijeljenih mjeri.
istrazivackih
infrastruktura —
konkurentno
financiranje
inovacijskih
infrastruktura

79




L. KOMPONENTA P3C4: JACANJE KONKURENTNOSTI I POTICANJE RASTA U
SEKTORIMA POGODENIMA KRIZOM

Cilj je te komponente finskog plana za oporavak i otpornost povecati izvozne kapacitete
ulaganjima specificnima za sektor koja se temelje na prednostima Finske i njezinu potencijalu
na medunarodnom trzi$tu. Drugi je cilj podupiranje oporavka i odrzive obnove kulturnih i
kreativnih industrija. Kulturni i kreativni sektori imaju kreativno stru¢no znanje te stvaraju i
komercijaliziraju intelektualno vlasniStvo. Time se promicu inovacije i stvara dodana
vrijednost i u drugim sektorima. Nadalje, djelovanjima u ovoj komponenti podupire se
obnova finske turisticke industrije s ciljem povecanja izvoza usluga. Finski MSP-ovi Cine
samo 16 % izvoza, Sto je manje od usporedivih zemalja. Razvoj medunarodnog poslovanja
MSP-ova i komercijalizacija inovacija Cesto iziskuju dodatne financijske napore koji
nedostaju u mnogim MSP-ovima. U kreativnim i kulturnim industrijama i turizmu postoji
dodatni potencijal za podupiranje rasta izvoza, posebno u sektoru usluga.

Ova komponenta pridonosi rjeSavanju preporuke za Finsku br. 3, 2020., 0 poduzimanju mjera
za osiguravanje likvidnosti realnoga gospodarstva, posebno malim i srednjim poduzecima,
pojacanom financiranju zrelih projekata javnih ulaganja i promicanju privatnih ulaganja radi
poticanja gospodarskog oporavka i usmjeravanja ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju,
posebno u Cistu i1 ucinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, odrzivu i1 ucinkovitu
infrastrukturu te istrazivanje i inovacije.

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuc¢i u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje 1 (P3C4I11): Program ubrzavanija rasta za mala poduzeca

Cilj je ovog ulaganja ubrzati rast finskih mikropoduzeca i malih poduzeca te ojacati njihove
sposobnosti internacionalizacije.

Ulaganje se sastoji od pruzanja bespovratnih sredstava za razvoj poslovanja mikropoduzeé¢ima
1 malim poduze¢ima. Klju¢ni kriteriji prihvatljivosti/odabira projekata ukljucuju promicanje
novih digitalnih rjeSenja, zelenu tranziciju 1 s njima povezane aktivnosti u podrucju
istrazivanja, razvoja i inovacija.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (P3C412): Klju¢ni programi za medunarodni rast

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti medunarodni rast poduzeéa s pomocu posebnih bespovratnih
sredstava za razvoj.

Ulaganje se sastoji od sljedecih intervencija:

I. program za promicanje niskougljicnog kruZznog gospodarstva i1 digitalne obnove u
industriji te za povecanje izvoza industrijskih usluga;

Ii. ekosustav za prijevoz elektri¢nih teskih vozila;

ili. subvencije za pretvorbu i nabavu; Ocekuje se da ¢e se 80 % dodijeljenih sredstava
dodijeliti za subvencije za kupnju novih plinskih i elektricnih kamiona te elektri¢nih
automobila, te da ¢e se s 20 % dodijeljenih sredstava poduprijeti konverzija postojecih
automobila, kombija i teSkih vozila na plin i etanol;

80



iv. struénost i tehnologija u podrucju zdravlja i dobrobiti; To je osmiSljeno kako bi se
podrzale inicijative uklju¢ene u plan strategije za rast zdravstvenog sektora, ¢iji je cilj
razvoj ekosustava zdravstvenog sektora te novih rjeSenja i inovacija za izvozna trzista;

V. program za rast i izvoz stru¢nog znanja o vodama; To je osmisljeno kako bi se
promicalo stvaranje, pokusno izvodenje i internacionalizacija tehnologija, metoda,

koncepata usluga i rjeSenja u sektoru upravljanja vodama.
Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 3 (P3C413): Potpora obnovi kulturnog i kreativnog sektora

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti rast kulturnog i kreativnog sektora kao snaznih potencijalnih
pokretaca buduéeg gospodarskog rasta.

Ulaganje se sastoji od pruzanja bespovratnih sredstava subjektima koji djeluju u kulturnom i
kreativnom sektoru. Vecina financijske potpore (75 % dodijeljenih sredstava) namijenjena je
poduzed¢ima i organizacijama u kulturnim i kreativnim sektorima za razvoj inovativnih
modela usluga, proizvodnje i poslovanja te za jaanje medunarodne konkurentnosti doti¢nih
sektora 1 subjekata. Ostatak (25 %) dodljeljemh sredstava koristit ¢e se kao razvojno 1 pilot-
financiranje za potporu inovacijama i novoj suradnji u poduzeéima u kreativnom
gospodarstvu.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (P3C414): Potpora odrzivom i digitalnom rastu u turisti¢kom sektoru

Cilj je ulaganja potaknuti odrzivi rast i inovacije u turistiCkom sektoru.

Ulaganje se sastoji od kupovine usluga za planiranje, razvoj i provedbu kalkulatora za izra¢un
digitalnog ugljicnog otiska za turisticke usluge, paketa odrzivih turistiCkih usluga,
nacionalnog operativnog modela za upravljanje temeljeno na znanju i programa obuke za
turisticka poduzeca 1 regije kako bi se podrzala odrziva 1 digitalna tranzicija. Osim toga,
ulaganje ukljucuje kupnju usluga za razvoj podatkovnog centra Visit Finland i1 drugih
digitalnih usluga (platforma STF 1 visitfinland.com) putem integracije 1 otvorenih sucelja u
sveobuhvatni 1 uskladeni ekosustav podataka o putovanjima. Ulaganje uklju€uje i financiranje
istrazivanja, razvoja i inovacija za istrazivacke, eksperimentalne i razvojne projekte kojima se
podupire komercijalizacija turisti¢kih poduzeca i inovacija.

Provedba ulaganja mora biti dovr$ena do 30. lipnja 2025.

L.2. Kljucne etape, ciline vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za pradenje i
provedbu programa bespovratne financijske potpore
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Kljucéna

Kvantitativni pokazate
(za ciljne vrijednosti)

lji

Indikativni
vremenski

— Kvalitativni plan dovrSetka
Broj Mjera ecﬁj!anaa Naziv pokazatelji (za Osnovna Tro Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost Kjucne etape) Jedinica |vrijednos| Cilj Sﬁ;]ég! Godina
: €
121 P3C411 — Jacanje Kljuéna |Objava poziva Objava prvog Q2 2022. |Objava prvog poziva na podnosenje prijava za potporu sposobnosti
konkurentnosti i poticanje etapa na podnosSenje poziva na internacionalizacije poduzeca. Kriterijima prihvatljivosti/odabira
rasta u sektorima prijava za podnosenje prijava osigurava se da odabrani projekti imaju znatan u¢inak digitalizacije,
pogodenima krizom — potporu posebno ukljucujuci upotrebu digitalne tehnologije i operativnih
Program za ubrzanje rasta sposobnosti metoda u poslovanju malih poduzeéa i aktivnostima
internacionalizac internacionalizacije.
ije poduzeéa
122 P3C4I11 - Jacanje Kljuéna |Dodjela Obavijest o dodjeli Q4 2024. |Obavijest o dodjeli svih bespovratnih sredstava za projekte odabrane u
konkurentnosti i poticanje etapa bespovratnih svih bespovratnih okviru poziva na podno$enje prijava. Svi pozivi temelje se na
rasta u sektorima sredstava za sve sredstava kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u kljuénoj etapi 121.
pogodenima krizom — projekte za
Program za ubrzanje rasta sposobnosti
internacionalizac
ije poduzeéa
123 P3C411 — Jacanje Ciljna  |Zavrsetak Broj 0 240| Q2 2026. |Dovrsava se najmanje 240 projekata koji primaju potporu u okviru
konkurentnosti i poticanje| vrijednost |podrZanih poziva na podnos§enje prijava iz kljucne etape 122, §to je vidljivo iz
rasta u sektorima projekata za zavr$nih projektnih izvje$c¢a koja podnose korisnici projekta.
pogodenima krizom — sposobnosti
Program za ubrzanje rasta internacionalizac
ije poduzeca
124 P3C412 — Jaganje Kljuéna |Objava prvih Objava prva tri Q2 2022. |Objavljuju se najmanje tri poziva na podnosenje prijava za kljuéne
konkurentnosti i poticanje etapa triju poziva na poziva na programe za medunarodni rast, ukljucujuéi sljedece:
rasta u sektorima podnosenje podnosenje prijava e Promicanje niskouglji¢nog kruznog gospodarstva i digitalne
pogodenima krizom — prijava u okviru obnove u industriji te povecanje izvoza industrijskih usluga;
Kljucni programi za klju¢nih e Ekosustav elektri¢nih teskih vozila;
medunarodni rast programa za e Subvencije za pretvorbu vozila i nabavu vozila, pri ¢emu se
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Kljucéna

Kvantitativni pokazatelji

(za ciljne vrijednosti)

Indikativni
vremenski

— Kvalitativni plan dovrSetka
Broj Mjera ecﬁj!anaa Naziv pokazatelji (za Osnovna Tro Opis svake kljucne etape i ciljne vrijednosti
vrijednost kljucne etape) Jedinica |vrijednos| Cilj Sﬁ;]ég! Godina
: €
medunarodni ocekuje da ¢e se 80 % sredstava dodijeliti subvencijama za nove
rast plinske i elektriéne kamione i za elektri¢ne automobile, a 20 % za
subvencije za pretvorbu plina i etanola postojec¢ih automobila,
kombija i teskih vozila;
e Strucno znanje i tehnologija u podrucju zdravlja i dobrobiti, kao
potpora planu strategije rasta zdravstvenog sektora;
e Program za rast i izvoz stru¢nog znanja o upravljanju vodama.
Kriterijima prihvatljivosti osigurava se uskladenost projekata s
Tehnic¢kim smjernicama o nenanosenju bitne Stete (2021/C58/01)
upotrebom popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrudju
okolisa.
125 P3C4I12 — Jacanje Klju¢na |Dodjela Obavijest o dodjeli Q4 2023. |Obavijest o dodjeli svih bespovratnih sredstava za projekte odabrane u
konkurentnosti i poticanje etapa bespovratnih svih bespovratnih okviru poziva na podno$enje prijava. Svi pozivi temelje se na
rasta u sektorima sredstava za sve sredstava kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj etapi 124.
pogodenima krizom — projekte u okviru
Kljuéni programi za kljuénih
medunarodni rast programa za
medunarodni
rast
126 P3C4I12 — Jacanje Ciljna Broj subjekata Broj 0 550 Q4 2025. |Najmanje 550 subjekata (ukljucujuéi organizacije i fizicke osobe)
konkurentnosti i poticanje| vrijednost |koji su primili prima potporu u okviru poziva na podnosenje prijava iz kljune etape
rasta u sektorima potporu u okviru 125, sto se dokazuje preliminarnim ili zavr§nim izvje$¢ima o projektu
pogodenima krizom — poziva na koja podnose korisnici projekta, prvom registracijom vozila (za
Kljuéni programi za podnosenje subvencije za nabavu vozila) ili raunima za radove na konverziji (za
medunarodni rast prijava subvencije za konverziju vozila).
127 P3C413 — Jaganje Kljuéna |Objava dvaju Objava prvog Q4 2021. |Prva dva poziva na podnoSenje prijava (jedan organizacija Business
konkurentnosti i poticanje etapa poziva na poziva na Finland, a jedan Ministarstvo obrazovanja i kulture) objavljuju se s
rasta u krizom pogodenim podnosenje podnosenje prijava ciljem revitalizacije, rasta i internacionalizacije kreativnih industrija, s
sektorima — Potpora prijava za za razvojnu pomo¢ naglaskom na digitalnu transformaciju i inovacije. Kriterijima
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski

lgg;;;n;l Kvalitativni (IS NET) plan dovrSetka
Broj Mjera . Naziv pokazatelji (za Tro Opis svake Kklju¢ne etape i ciljne vrijednosti
ciljna 4 Fratims i) Osnovna i
vrijednost L P Jedinica |vrijednos| Cilj sejéj Godina
t e
obnovi kulturnih i projekte kojima | i prvog poziva na prihvatljivosti/odabira osigurava se da su projekti usmjereni na
kreativnih sektora se podupire podnosenje prijava promicanje digitalizacije poslovanja (u skladu s podru¢jem
obnova za pilot-pomo¢ intervencije 015 u Prilogu VII. Uredbi RRF). Kriterijima
kulturnog i prihvatljivosti osigurava se i uskladenost projekata s Tehni¢kim
kreativnog smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
sektora, odnosno popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
za razvojnu zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrudju
pomo¢ i pilot- okolisa.
potporu
128 P3C413 — Jacanje Ciljna Dodjela Broj 0 145| Q4 2024. |Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava za najmanje 145 projekata
konkurentnosti i poticanje| vrijednost |bespovratnih odabranih u okviru svih poziva na podnosenje prijava. Svi pozivi
rasta u krizom pogodenim sredstava za temelje se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj
sektorima — Potpora projekte kojima etapi 127.
obnovi kulturnih i se podupire
kreativnih sektora obnova kulturnih
i kreativnih
sektora
129 P3C413 — Jacanje Ciljnpa  |Udio dovrsenih % (postota 0 90| Q4 2025. |Najmanje 90 % projekata koji primaju potporu u okviru poziva na
konkurentnosti i poticanje| vrijednost |projekata za k) podnosenje prijava iz klju¢ne etape 128 mora biti dovrSeno, $to je
rasta u krizom pogodenim obnovu dokazano preliminarnim izvjeséima o projektu koja podnose korisnici
sektorima — Potpora kulturnog i projekta.
obnovi kulturnih i kreativnog
kreativnih sektora sektora
130 P3C414 — Jacanje Kljuéna |Objava prvog Objava prvog Q2 2022. |Organizacija Business Finland objavljuje prvi poziv na podnosenje
konkurentnosti i poticanje etapa poziva na poziva organizacije prijava za financiranje istrazivanja, razvoja i inovacija u turistickom
rasta u sektorima podnosenje Business Finland sektoru. Kriteriji odabira usmjereni su na poticanje odrzivog rasta i
pogodenima krizom — prijava za na podnosenje inovacija u turistickom sektoru. Financiranje je usmjereno na projekte
Potpora odrzivom i projekte prijava istraZivanja, eksperimentiranja i razvoja kojima se podupire
digitalnom rastu u istrazivanja, komercijalizacija turistickih poduzeéa i inovacija, na primjer u
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Kvantitativni pokazatelji

Indikativni
vremenski

Iz:g;;;n;l Kvalitativni (IS NET) plan dovrSetka
Broj Mjera . Naziv pokazatelji (za Tro Opis svake Kklju¢ne etape i ciljne vrijednosti
ciljna 4 Fratims i) Osnovna i
vrijednost L P Jedinica |vrijednos| Cilj sejéj Godina
: €
turistickom sektoru razvoja i podrucju digitalne i zelene tranzicije, predvidanja i predvidanja,
inovacija za odrzivog turizma, virtualnog turizma i razumijevanja potroSaca.
turisticki sektor Kriterijima prihvatljivosti/odabira osigurava se da su projekti
usmjereni na promicanje digitalizacije poslovanja (u skladu s
podrucjem intervencije 015 u Prilogu VII. Uredbi RRF). Kriterijima
prihvatljivosti osigurava se i uskladenost projekata s Tehni¢kim
smjernicama o nenano$enju bitne Stete (2021/C58/01) upotrebom
popisa za iskljucenje i zahtjeva uskladenosti s relevantnim
zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u podrucju
okolisa.
131 P3C414 — Jatanje Ciljna  |Broj subjekata Broj 0 35| Q2 2025. |Najmanje 35 subjekata (turisti¢ke tvrtke, visokoskolske ustanove,
konkurentnosti i poticanje| vrijednost |koji su primili istrazivacki instituti) primaju potporu u okviru projekata odabranih u
rasta u sektorima potporu za okviru svih poziva na podnosenje prijava, §to je vidljivo iz zavr$nih
pogodenima krizom — projekte projektnih izvjes¢a koja podnose korisnici projekta. Svi pozivi temelje
Potpora odrzivom i istrazivanja, se na kriterijima prihvatljivosti/odabira navedenima u klju¢noj etapi
digitalnom rastu u razvoja i 130.
turistickom sektoru inovacija u
turizmu
132 P3C414 — Jacanje Ciljna  |Udio poduzeca i % (postota 0 45| Q4 2024. |Najmanje 45 % turistickih poduzeca i regija koje sudjeluju u programu
konkurentnosti i poticanje| vrijednost [regija u k) Sustainable Travel Finland koristi nacionalni kalkulator za digitalni
rasta u sektorima programu ugljicni otisak za turisticke usluge.
pogodenima krizom — Sustainable
Potpora odrzivom i Travel Finland Nacionalni kalkulator otiska za turisticke usluge omogucuje mjerenje
digitalnom rastu u koji su se klimatskog u¢inka turisti¢kih usluga, u skladu s pristupom utvrdenim u
turistickom sektoru obvezali koristiti nacionalnoj turistickoj strategiji i Digitalnom planu Visit Finland za
kalkulatorom za turizam.
izracun
uglji¢nog otiska

85




CETVRTI STUP: Poboljianje dostupnosti usluga socijalne skrbi i zdravstvene skrbi te
povecéanje troskovne ucinkovitosti

M. KOMPONENTA P4C1: POBOLJSANJE DOSTUPNOSTI USLUGA SOCIJALNE
SKRBI I ZDRAVSTVENE SKRBI TE POVECANJE TROSKOVNE
UCINKOVITOSTI

Tom komponentom finskog plana za oporavak i otpornost rjeSava se nekoliko izazova
povezanih s dostupnoS¢u i troSkovnom ucinkovitos¢u usluga socijalne skrbi i zdravstvene
skrbi. Pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama u Finskoj je rascjepkan. Rascjepkanost
usluznog sustava i njegovih digitalnih rjeSenja predstavlja izazov za razvoj potrebnih
odgovora za rjeSavanje zdravstvenih i socijalnih potreba stanovniStva. Stoga je cilj ove
komponente poboljsati pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama diljem zemlje te ukloniti
zaostatke u pruzanju usluga povezanih s pandemijom bolesti COVID-19. Komponenta
doprinosi provedbi reforme sedmodnevnog jamstva za skrb, koja se sastoji od skracivanja
rokova za skrb koja nije hitna u primarnoj zdravstvenoj zastiti na sedam dana od trenuta¢nog
tromjeseCnog roka. Takoder doprinosi poboljSanju jamstva osnovne skrbi, smanjenju
nejednakosti, usredoto¢uju¢i se na raniju identifikaciju i ucinkovitu prevenciju te jacanju
kvalitete i isplativosti zdravstvenih i socijalnih usluga. Daljnji je cilj poboljsati radne uvjete i
dobrobit zdravstvenih i socijalnih radnika. Komponenta ukljucuje reformu i ulaganja koji se
uzajamno osnazuju. Reforma doprinosi pripremi reforme socijalne 1 zdravstvene skrbi.
Ulaganja doprinose: i. provedbi jamstva za skrb (ukljucuju¢i psihicku zdravstvenu skrb) i
smanjenje zaostataka u pruzanju usluga nastalih zbog pandemije bolesti COVID-19; ii.
jaCanju prevencije i ranog utvrdivanja socijalnih i zdravstvenih potreba u okviru provedbe
jamstva za skrb; iii. jaanju baze znanja i poboljSanju smjernica za potporu troSkovnoj
ucinkovitosti socijalnih 1 zdravstvenih usluga; iv. uvodenju digitalnih inovacija u obliku
usluge jamstva za skrb; i v. uvodenju digitalnog informacijskog sustava u Alandu koji je
usmjeren na ljude.

Tom se komponentom pridonosi rjeSavanju preporuka za Finsku za poboljSanje troskovne
ucinkovitosti socijalnih 1 zdravstvenih usluga 1 jednakog pristupa tim uslugama (preporuka za
Finsku br. 1, 2019.) te za rjeSavanje problema manjka zdravstvenih radnika kako bi se ojacala
otpornost zdravstvenog sustava i poboljSao pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama
(preporuka za Finsku br. 1, 2020.).

Ocekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna Steta okoliSnim
ciljevima u smislu ¢lanka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajuéi u obzir opis mjera i korake
ublazavanja utvrdene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehnickim smjernicama
DNSH-a (2021/C58/01).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (P4C1R1): Priprema reforme socijalne skrbi i zdravstvene skrbi kao potpora
provedbi jamstva za skrb

U okviru pripreme socijalne i zdravstvene reforme cilj je te mjere poboljsati dostupnost
zdravstvenih i socijalnih usluga promicanjem provedbe jamstva za skrb. Tom se reformom
podupiru sljedece aktivnosti: i. provedba jamstva za skrb i jaCanje pruzanja usluga; ii. jacanje
prevencije 1 ranog utvrdivanja potreba socijalne i1 zdravstvene skrbi 1 iii. jaCanje baze znanja 1
poboljSanje smjernica za potporu troSkovnoj ucinkovitosti digitalnih rjeSenja u podrucju
socijalne i zdravstvene skrbi.

Ocekuje se da ¢e Zakon o provedbi reforme zdravstvenih, socijalnih i spasilackih usluga i o
stupanju na snagu povezanog zakonodavstva stupiti na snagu 1. srpnja 2021. Reforma se
sastoji od donosenja niza zakonodavnih akata za reformu sustava socijalne skrbi i zdravstvene
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zastite u Finskoj, na temelju kojih ¢e se uspostaviti 22 regionalna podrucja socijalne skrbi.
Podrucja socijalne skrbi odgovorna su za pruzanje socijalnih, zdravstvenih i spasilackih
sluzbi. Pocinju s radom do 1. sijecnja 2023.

Provedba reforme mora biti dovrSena do 30. lipnja 2023.

Ulaganje 1 (P4C111): Promicanje provedbe jamstva za skrb i smanjenje zaostataka u pruzanju
usluga uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Cilj je tog ulaganja smanjiti zaostatke u pruzanju zdravstvene i dugotrajne skrbi.

Mijera se sastoji od potpore za: i. pojednostavnjenje postupaka skrbi, rehabilitacije i usluga te
uvodenje novih, multidisciplinarnih i multiprofesionalnih pristupa usmjerenih na korisnike; i
il. razvoj socijalnih i zdravstvenih usluga te povecanje njihove dostupnosti i odgovora na
potrebe ranjivih osoba. Za poboljSanje dostupnosti osnovnih usluga potreban je sustavni
razvoj operativnih modela i trajna promjena u njihovoj provedbi. Projektima se promice
dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga upotrebom inovativnih operativnih modela koji su
se pokazali u€inkovitima, kao $to su smjernice za korisnike i usluge, lijecnicki pregledi na
licu mjesta i usluge zdravstvene skrbi na daljinu.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (P4C112): Jadanje prevencije i1 ranog prepoznavanja zdravstvenih problema

Cilj je ovog ulaganja uvesti nove medusektorske pristupe za poticanje ukljucenosti,
promicanje zdravlja i dobrobiti te jaéanje prevencije i ranog otkrivanja kao na¢ina promicanja
provedbe jamstva za skrb.

Mijera se sastoji od potpore na nacionalnoj razini za: i. revizije socijalne skrbi; ii. analizu
dobrobiti i zdravlja ljudi; iii. nove alate za skrb o sebi (ukljuuju¢i metode promicanja
mentalnog zdravlja) koji se mogu samostalno upotrebljavati; 1 iv. usluge upucivanja. Mjera
ukljucuje 1 potporu na regionalnoj razini integriranom viSesektorskom upravljanju uslugama,
ukljuéujuci socijalne i zdravstvene usluge, kulturne i sportske usluge te usluge povezane s
prirodom.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (P4C113): Jacanje baze znanja i donoSenja odluka na temelju dokaza kako bi se
povecala tro§kovna uéinkovitost usluga socijalne skrbi i zdravstvene skrbi

Cilj je ovog ulaganja povecati kvalitetu 1 isplativost socijalnih 1 zdravstvenih usluga
promicanjem istrazivanja dobrih praksi te razviti u¢inkovito pracenje 1 metode analize.

Mijera se sastoji od potpore za: i. provedbu mjera pracenja jamstva za skrb i uklanjanje
nedostataka u informacijama utvrdenih tijekom krize uzrokovane boles¢u COVID-19; ii.
jacanje uporabe informacija o troSkovima 1 isplativosti u donosenju socijalnih i zdravstvenih
odluka, planiranju, usmjeravanju i proizvodnji usluga; iii. razvoj istrazivanja za poboljSanje
ucinkovitosti socijalnog i zdravstvenog sustava, ¢ime se poboljSava kvaliteta usluga 1 iv.
razvoj mehanizma za procjenu socijalnih i gospodarskih uc¢inaka i metoda rada za potporu
donosenju socijalnih odluka u prac¢enju krize uzrokovane boles¢u COVID-19.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (P4C114): Uvodenje digitalnih inovacija za usluge socijalne skrbi i zdravstvene
skrbi

Cilj je ovog ulaganja pruziti digitalna rjeSenja za potporu razvoju socijalnih i zdravstvenih
usluga te promicati provedbu jamstva za skrb.

Mjera se sastoji od pruzanja digitalnih rjeSenja za: i. povecanje ucinkovitosti resursa i
olakSavanje pristupa uslugama, medu ostalim ubrzavanjem procjene potreba za skrbi i
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upucivanja na njega, kao i omogucivanjem daljinske dijagnoze, pracenja i lijeCenja bolesti; ii.
potporu ranom utvrdivanju problema i1 poveéanje uporabe preventivnih usluga; iii.
omogucivanje razmjene Sireg raspona multidisciplinarnih usluga i stru¢nog znanja medu
razli¢itim regijama i pruzateljima usluga te iv. jaCanje uloge korisnika, ¢ime se povecava
ucinkovitost i djelotvornost usluga.

Nacionalni i regionalni akteri razvijaju digitalne usluge usmjerene na gradane, profesionalne
sustave i rjeSenja za upravljanje.

Usluge gradana ukljucuju, ali nisu ograni¢ene na i. predusluge i pristup digitalnim rjeSenjima
(npr. imenici usluga, procjene simptoma, usluge skrbi o sebi, kalkulatori naknada), ii. skrb o
sebi, rukovanje (npr. digitalne usluge mentalnog zdravlja, usluge nakon skrbi i njihovo
pracenje) 1 iii. digitalna rjeSenja za preventivne usluge i usluge bez praga.

Profesionalni sustavi mogu ukljucivati i. segmentaciju kupaca i modele digitalnih usluga
specificne za segmente koji se temelje na analizi podataka o kupcima; ii. nova rjeSenja za
poslovno upravljanje (npr. rasporedivanje u usluge dugotrajne skrbi, planiranje rada i
optimizacija kuéne njege) 1 iii. digitalna rjeSenja za meduprofesionalni rad (npr.
telekonzultacije, timski prijam).

RjesSenja za upravljanje mogu ukljucivati razvoj 1 provedbu naprednih rjeSenja za upravljanje
znanjem 1 analitike. Njima se omogucéuje bolja kontrola i pracenje paketa usluga na
nacionalnoj razini te se poboljSava troSkovna ucinkovitost sustava usluga.

Pri razvoju digitalnih usluga uzimaju se u obzir potrebe ranjivih osoba da osiguraju
pristupacnost. Uvodenje tih usluga trebalo bi se poduprijeti i povecanjem razumijevanja
korisnika o upotrebi digitalnih usluga za potporu zdravlju i dobrobiti.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 5 (P4Cl115): Uvodenje digitalnog informacijskog sustava za zdravstvenu skrb u
Alandu usmijerenog na ljude

Cilj je ovog ulaganja stvoriti moderan informacijski sustav zdravstvene zastite u Alandu, koji
bi trebao biti uskladen s potrebama op¢inskih socijalnih sluzbi i privatnih subjekata.

Mjera se sastoji od potpore za: i. razvoj postupaka usmjerenih na korisnike na temelju
potreba, vrijednosti i sklonosti pacijenata; ii. razvoj digitalnih usluga kojima se omogucuje
sudjelovanje pacijenata; iii. razvoj struktura informacija i procesa kao temelja za izradu
pregleda pacijenata i koordiniranog plana skrbi; iv. razvoj koordiniranog plana skrbi kojim se
svi planovi zdravstvene skrbi integriraju u socijalnu i zdravstvenu skrb; v. razvoj i provedbu
standarda za elektronicku razmjenu podataka i1 sustava zdravstvene evidencije kojima se
omogucuje bolja prevencija, dijagnoza, lijeCenje 1 upravljanje drogama; vi. razvoj digitalnih
informacijskih usluga kojima se podupire suradnja medu zdravstvenim jedinicama i
organizacijska dogadanja na regionalnoj razini i s nacionalnim zdravstvenim sustavom u
Finskoj i Svedskoj te vii. doprinos razvoju i provedbi standarda za zdravstvene ishode.

Provedba ulaganja mora biti dovrSena do 31. prosinca 2025.

88



M.2. Kljucne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i viremenski raspored za pracéenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Kljuéna Kvantitativni pokazatelji (za Indlkatlvm
T P e - vremenski  plan
etapa / Kvalitativni ciljne vrijednosti) 9
. . - . .. dovrSetka . o5 q ~E - q
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji  (za Osovma Opis svake Kklju¢ne etape i ciljne vrijednosti
;/ru ednos Kljuéne etape) Jedinica vrijednos (Cilj :’ér.omjes Godina
t Ie

133 PAC1R1 - Priprema|Kljuéna |Stupanje na snagu |Odredbe u Q3| 2021.[Stupanje na snagu prvog skupa zakonodavnih akata kojima se
reforme socijalne skrbi i|etapa pocetnog pravnog |zakonodavnim utvrduje uspostava podrucja socijalne skrbi i reforma socijalnih i
zdravstvene skrbi  kao okvira kojimse  |aktima kojima se zdravstvenih sluzbi te sluzbi za spasavanje na sljedece nacine:
potpora provedbi uspostavljaju naznacuje njihovo - Uspostava 22 podruéja socijalne skrbi kojima su povjerene
jamstva za skrb podrugja socijalne |stupanje na snagu zadace zdravstvenih i socijalnih sluzbi te sluzbi spasavanja

skrbi i reformi koje su prethodile odgovornosti opéina i zajedni¢kih opéinskih
socijalnih i tijela;

zdrav;tvenih ; - Prijenos pravne odgovornosti za organizaciju usluga

sluivbl te §1uib1 za zdravstvene skrbi, socijalne skrbi i spaSavanja te drugih sluzbi
SRASAMAN]E i duznosti u podrucju socijalne skrbi;

- Organiziranje sluzbi spasavanja u podrucjima socijalne skrbi
kao zasebnog sektora koji djeluje usporedno sa sektorom
zdravstvene skrbi i socijalne skrbi.

134 PAC1R1 - Priprema|Kljuéna |Stupanje na snagu |Odredbe u Q1| 2023.[Stupanje na snagu drugog niza zakonodavnih akata kojima se
reforme socijalne skrbi i|etapa dodatnog pravnog |dodatnim dovrsava uspostava socijalnih podrugja i reforma socijalnih sluzbi,
zdravstvene skrbi  kao okvira kojim se  [zakonodavnim zdravstvenih sluzbi i sluzbi za spaSavanje, i to na sljedece naéine:
potpora provedbi dovrsava aktima kojima se - Uspostava pravila upravljanja, administrativnih postupaka i
jamstva za skrb uspostava naznacuje njihovo organizacijskih struktura u podrucjima socijalne skrbi;

socijalnih stupanje na snagu - Prijenos djelatnosti bolnica, okruga za posebnu njegu, usluga
podrucja i reforma socijalnih radnika i psihologa u podrucju socijalne skrbi
socijalnih i (podrucja socijalne skrbi i opéine bit ¢e odgovorne za

zdravstvenih
sluzbi te sluzbi za
spasavanje

promicanje zdravlja i dobrobiti);

- Premjestaj osoblja u podrudju zdravstvene zastite i socijalne
skrbi i njihovih zadaca iz opéina i zajednickih opéinskih tijela
na zaposljavanje u podrucjima socijalne skrbi;

- Uspostava mehanizma financiranja aktivnosti socijalnih
podrucja od sredi$nje drzave i naknada koje se naplacuju
korisnicima usluga.

- Osnivanje savjetodavnog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb u
okviru Ministarstva socijalne skrbi i zdravstva kako bi se
pratilo i ocijenilo ispunjavanje obveza zdravstvenih i socijalnih
sluzbi te poduprlo nacionalno usmjeravanje i usmjeravanje
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Indikativni

Kljuéna Kvantitativni pokazatelji (za .
etapa / Kvalitativni ciljne vrijednosti) \(;rerrlenskl plan
. . . . .. ovrsetka . _ q 76 - q
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji  (za Ssovra Opis svake Kklju¢ne etape i ciljne vrijednosti
;/ruednos Kljucne etape) Jedinica vrijednos |Cilj l’én:omjes Godina
t i€
zdravstvene i socijalne skrbi.

135 P4C1IR1 - Priprema|Kljuéna |Operacionalizacija|lzvjesce Q2| 2023.|Uspostavljaju se i djeluju regionalna podrucja socijalne skrbi
reforme socijalne skrbi i|etapa regionalnih Ministarstva  za odgovorna za organizaciju socijalnih sluzbi, sluzbi zdravstvene
zdravstvene skrbi  kao podrudja socijalne |socijalna pitanja i skrbi i sluzbi spaSavanja, u skladu s planom planiranja i pripreme
potpora provedbi skrbi sa zdravstvo kojim se provedbe reforme zdravstvenih i socijalnih usluga. Ministarstvo
jamstva za skrb sposobnoscu potvrduje da su socijalne skrbi i zdravstva u izvjes$céu Ce ispitati i potvrditi provedbu

preuzimanja regionalna potrebnih mjera za potporu uspostavi socijalnih podrucja. To
odgovornosti za  |podrudja socijalne obuhvaca sljedeca podrucja: 1. upravljanje, 2. administracija, 3.
organizaciju skrbi operativna i financije i 4. usluge.

socijalnih i spremna za

zdravstvenih provedbu reforme

sluzbi te sluzbi za |socijalne skrbi i

spaSavanje zdravstvene skrbi

136 PAC1I1 - Promicanje|Ciljna Udio obavljenih % (postotak) 58 80 Q4| 2025.{Udio obavljenih posjeta radi skrbi koji nisu hitni i koji doseZu rok
provedbe jamstva za|vrijednost [posjeta radi skrbi od sedam dana za pristup skrbi povecava se s 58 % (2020.) na 80
skrb i smanjenje koji nisu hitni i %. To ¢e se posti¢i uvodenjem novih i inovativnih operativnih
zaostataka u pruzanju koji dosezu rok od pristupa usmjerenih na brzu, uéinkovitiju i usmjereniju Skrb i
usluga zbog pandemije 7 dana za pristup usluge u regijama. Usluge i potpora razvijaju se tako da budu
bolesti COVID-19 skrbi dostupnije i prilagodenije potrebama ranjivih osoba.

137 P4C112 -  Jacanje|Kljuéna |Razvoj i provedba Objava izvje$éa o Q4| 2024.|Regionalni integrirani multisektorski modeli upravljanja uslugama
prevencije i  ranog|etapa regionalnih provedbi kojim se (ukljuéujuéi usluge socijalne skrbi i zdravstvene skrbi te kulturne,
otkrivanja zdravstvenih integriranih potvrduje sportske i prirodne usluge) razvijaju se i provode u 22 podrucja
problema visesektorskih uvodenje socijalne skrbi koja su uspostavljena u okviru reforme socijalne

modela integriranih skrbi i zdravstvene skrbi. Izvjesée o provedbi kojim se potvrduje
upravljanja regionalnih uvodenje integriranih regionalnih modela u 22 podrucja socijalne
uslugama u 22 modela u 22 skrbi

podrucja socijalne |podrucja socijalne

skrbi skrbi

138 P4C113 — Jacanje baze|Kljuéna |Nacionalnisustav [PoboljSani sustav Q4| 2025.|U svim se zdravstvenim centrima uvodi unaprijeden internetski
znanja 1 donoSenjaletapa pracenja jamstva |za pracenje nacionalni sustav u stvarnom vremenu za pracenje provedbe
odluka na temelju za zdravstvenu jamstva za skrb jamstva za skrb s pomocu usluga Kanta (u usporedbi s 90 % centara
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Indikativni

Kljuéna Kvantitativni pokazatelji (za .
etapa / Kvalitativni ciljne vrijednosti) vrerrlenskl plan
. . . . .. dovrsetka . _ q 76 - q
Broj Mjera ciljna Naziv pokazatelji  (za Ssovra Opis svake Kklju¢ne etape i ciljne vrijednosti
;/ruednos Kljucne etape) Jedinica vrijednos |Cilj l’én:omjes Godina
t i€
dokaza kako bi se skrb u stvarnom  |uveden je u svim 2020.).
povecala troskovna vremenu Koristi se |zdravstvenim
udinkovitost usluga u svim centrima.
socijalne skrbi i zdravstvenim
zdravstvene skrbi centrima

139 PAC1l4 - Uvodenje|Ciljna Povecanje udjela % (postotak) 26 35 Q4| 2025.|{Udio stanovnistva (u dobi od 20 godina i vise) koje koristi e-usluge
digitalnih inovacija za|vrijednost |stanovniStva koje zdravstvene i socijalne skrbi povecava se s 26 % (osnovna
usluge socijalne skrbi i koristi e-usluge vrijednost 2020.) na 35 %.
zdravstvene skrbi socijalne i

zdravstvene skrbi Razvijaju se nove digitalne metode u suradnji izmedu socijalnih
podrucja i nacionalnih aktera (Ministarstvo socijalne skrbi i
zdravstva, Nacionalni institut za zdravstvo i socijalnu skrb,
DigiFinland Oy, KELA) za potporu pruzanju jamstva za skrb u
socijalnoj i zdravstvenoj skrbi. To ukljucuje stvarne usluge e-
zdravlja i e-socijalne usluge kao $to su telefonske, putem chata i
videoveze, usluge uzajamne podrske pacijenata, usluge savjetovanja
za korisnike i1 druge elektronicke usluge. Osim toga, poduzimaju se
mjere kako bi se poduprle vjestine osoblja u podrucju socijalne i
zdravstvene skrbi te osigurala povecana upotreba digitalnih
rjeSenja.

140 PAC1I5 - Uvodenje|Ciljna Udio op¢inskih % (postotak) 0 80 Q4| 2025.|Informacijski sustav za zdravstvenu skrb, socijalne usluge i privatne
digitalnog vrijednost [socijalnih i subjekte razvija se u okviru zdravstvene i medicinske skrbi u
informacijskog sustava zdravstvenih Alandu (AHS). Sustav postaje operativan i njime se koristi
za zdravstvenu skrb u usluga ifili cjelokupni sustav javnog zdravstva i 80 % socijalnih sluzbi i
Alandu usmjerenog na privatnih privatnih subjekata u Alandu.
ljude poduzeca za skrb

koja su uvela Sustav obuhvac¢a dokumentaciju o postupcima skrbi, lije¢nickim
zdravstveni receptima, pomo¢i pri donosenju medicinskih odluka, klini¢koj
informacijski evidenciji, upuéivanju na specijalizirane usluge, dodjeli vremenskih
sustav sredstava te osnovnoj kvaliteti i pracenju proizvodnje. Tijekom
postupka nabave sustavu se mogu prikljuciti drugi specijalizirani
sustavi skrbi kao §to su, na primjer, logisticki i operativni sustavi.
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2. Procijenjeni ukupni troskovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troSkovi plana za oporavak i otpornost Finske iznose 2 094 687 000 EUR.

DIO 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1.

Financijski doprinos

Obroci iz ¢lanka 2. stavka 2. organizirani su na sljede¢i nacin:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):
Kljuéna
Broj Povezana mjera (reforma ili etapa / Naziv
ulaganje) ciljna
vrijednost
2 P1C1R2 — Preobrazba energetskog sustava — Klju¢na . _
L .. . Stupanje na snagu Zakona o trosarinama na
Reforma oporezivanja energije kako bi se etapa o o .
. o . elektri¢nu energiju i odredena goriva
uzeo u obzir tehnoloski razvoj
3 P1C1I1 — Preobrazba energetskog sustava — Kljuéna Objava prvog poziva na podno$enje prijava
Ulaganja u energetsku infrastrukturu etapa za projekte energetske infrastrukture
6 P1C1I2 — Preobrazba energetskog sustava — Kljuéna Objava prvog poziva na podno$enje prijava
Ulaganja u nove energetske tehnologije etapa za ulaganja u nove energetske tehnologije
14 P1C2R2 — Industrijske reforme i ulaganja Kljuéna
kojima se podupire zelena i digitalna etapa Donosenje rezolucije Vlade o provedbi
tranzicija — Stratesko promicanje kruznog strateSkog programa za kruzno gospodarstvo
gospodarstva i reforma Zakona o otpadu
16 P1C2I11 — Industrijske reforme i ulaganja za Kljuc¢na Objava prvog nacionalnog poziva na
potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji — etapa podnosenje prijava za proizvodnju i uporabu
hvatanje i upotreba vodika i ugljika s niskim vodika s niskim emisijama te hvatanja i
udjelom ugljika upotrebe ugljikova dioksida
19 P1C212 — Industrijske reforme i ulaganja Klju¢na Objava prvog poziva na podnoSenje
kojima se podupire zelena i digitalna etapa prijedloga za izravnu elektrifikaciju i
tranzicija — lzravna elektrifikacija i niskouglji¢nu primjenu industrijskih procesa
dekarbonizacija industrijskih procesa u cilju smanjenja emisija CO2 iz industrije
22 P1C2I3 — Industrijske reforme i ulaganja Kljuéna . . e
- . R Objava prvog poziva na podnosenje prijava
kojima se podupire zelena i digitalna etapa . _ . " .
L RN za investicijske projekte kojima se promice
tranzicija — Ponovna uporaba i recikliranje - .
e B o . ponovna uporaba otpadnih materijala i
kljuénih materijala i industrijskih sporednih .
sporednih tokova.
tokova
2 P1C3I1 — Smanjenje utjecaja fond d Kljué . . .
8 .. ma.nvjenje N !ecaja onda zg_r_a z.i S Stupanje na snagu Vladine uredbe kojom se
na klimu i okoli§ — Zamjena sustava grijanja etapa . . .
. . utvrduju pojedinosti programa potpore za
u zgradama s fosilnih goriva na )
. iy . . samostalne kuce
niskouglji¢ne oblike grijanja
31 P1C312 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada Klju¢na Objava prvog poziva na podnosenje prijava u
na klimu i okoli§ — Program zastite okoliSa s etapa vezi s potporom za okruzenje s niskom
niskom razinom emisija ugljika razinom emisija ugljika
34 P1C4R1 — Niskouglji¢na rjesSenja za gradove Kljuéna Donosenje rezolucije Vlade LVM/2021/62 o

i promet — Plan za promet bez fosilnih

smanjenju emisija staklenickih plinova iz
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Kljuc¢na

. Povezana mjera (reformaili etapa / .
Broj A . Naziv
ulaganje) ciljna
vrijednost
goriva etapa domaceg prometa
35 P1C4R1 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove Kljuéna Objava odluke vlade o dodatnim
i promet — Plan za promet bez fosilnih etapa nacionalnim mjerama za smanjenje emisija
goriva iz domaceg prometa
37 P1C4R2 — Rjesenja s niskom razinom Kljucéna Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena
emisija ugljika za gradove i promet — etapa Zakona o porezu na dohodak (1205/2020) u
Porezna reforma za odrzivi promet pogledu oporezivanja naknada za
zaposljavanje u okviru mobilnosti
44 P1C412 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove Kljucéna Stupanje na snagu odluka vlade o prosirenju
i promet — Privatna infrastruktura za etapa proraduna za potporu za infrastrukturu za
punjenje punjenje stambenih zgrada i proSirenju
podrucja primjene potpore za privatnu
infrastrukturu za punjenje na radna mjesta
52 P1C5I2 — Okoli$na odrzivost i prirodna Kljuéna . . ..
C . . . Objava prvog poziva na podnosenje
rjeSenja — mjere otporne na klimatske etapa . . .
. - vy prijedloga za precizne Sumarske projekte
promjene u sektoru koristenja zemljista
71 P2C2R2 — Jacanje uinkovitosti i Kljucéna
transparentnosti reformi i ulaganja plana za etapa : .
P . g J. P P Stupanje na snagu Zakona o provedbi plana
oporavak i otpornost razvojem .
. o L L za oporavak i otpornost
informacijskih sustava, administracije i
revizije
72 P2C2R2 — Jacanje ucinkovitosti i Kljuéna
transparentnosti reformi i ulaganja plana za etapa L ST
P . g J. P P Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu:
oporavak i otpornost razvojem . .. .
. L . . informacije za pracenje provedbe RRF-a
informacijskih sustava, administracije i
revizije
91 P3C2R1 — Reforma kontinuiranog ucenja Kljuc¢na Stupanje na snagu Zakona o usluznom centru
etapa za kontinuirano ucenje i zaposljavanje
96 P3C2I1 — Digitalizacijski program za Kljuéna Dovrsetak IT arhitekture za digitalne usluge
kontinuirano ucenje etapa kontinuiranog ucenja
103 P3C3I12 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljucna
istrazivacka inf.rastrvuk.tura i. pilo}-projekFi - etapa Objava prvog poziva Finske akademije na
Paket za financiranje istraZivanja, razvoja i podnosenje prijava za istrazivacke projekte
inovacija kojim se podupire zelena tranzicija ¢iji je cilj povecanje kompetencija u
— ubrzavanje kljucnih sektora i jacanje kljuénim sektorima
kompetencija (Finska akademija)
115 P3C3I6 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljuéna
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa Objava poziva na podnosenije prijava za

Promicanje inovacijskih i istrazivackih
infrastruktura — Nacionalne istrazivacke
infrastrukture

obnovu i razvoj nacionalnih istrazivackih
infrastruktura
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Kljuc¢na

. Povezana mjera (reforma ili etapa / .
Broj . . Naziv
ulaganje) ciljna
vrijednost
127 P3C4I3 — Jacanje konkurentnosti i poticanje Kljucéna Objava dvaju poziva na podnosenje prijava
rasta u krizom pogodenim sektorima — etapa za projekte: kojirr_]a se podupire obnova
Potpora obnovi kulturnih i kreativnih sektora kulturnog i kreativnog sektora, odnosno za
razvojnu pomoc¢ i pilot-potporu
133 P4C1R1 — Priprema reforme socijalne skrbi Kljucéna Stupanje na snagu pocetnog pravnog okvira
i zdravstvene skrbi kao potpora provedbi etapa kojim se uspostavljaju podrugja socijalne
jamstva za skrb skrbi .i reformi.socijalnih i z.dravstvenih
sluzbi te sluzbi za spasavanje
Iznos obroka | 312 801 163 EUR
1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):
Kljuéna
Broj Povezana mjera (reforma ili etapa / Naziy
ulaganje) ciljna
vrijednost
9 P1C1I3 — Preobrazba energetskog sustava — Klju¢na Objava prvog poziva na podnoSenje prijava za
Paket ulaganja i reformi na Alandu etapa ulaganja u obnovljivu energiju u Alandu
11 P1C2R1 — Industrijske reforme i ulaganja Kljuéna
kojima se podupire zelena i digitalna etapa Stupanje na snagu revidiranog Zakona o
tranzicija — Reforma zakona o klimi i klimatskim promjenama
industrijalizacija s niskim emisijama ugljika
26 P1C3R2 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada Klju¢ . . R
. .VJ : . ) . ! g Juena Objava akcijskog plana za postupno ukidanje
na klimu i okolis — akcijski plan za postupno etapa R o L
L L L grijanja fosilnim gorivima
ukidanje grijanja fosilnim gorivima
29 P1C3I1 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada Klju¢na Stupanje na snagu Uredbe Vlade ili odluke o
na klimu i okoli§ — Zamjena sustava grijanja etapa drzavnom proracunu u kojima se utvrduju
u zgradama s fosilnih goriva na pojedinosti programa potpore za druge zgrade
niskouglji¢ne oblike grijanja (koje nisu odvojene)
38 P1C4R2 — Rjesenja s niskom razinom Kljucna Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena
emisija ugljika za gradove i promet — etapa Zakona o porezu na dohodak (xx/2021) u
Porezna reforma za odrzivi promet pogledu oporezivanja sluzbenih automobila
39 P1C411 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove Kljuéna Objava poziva na podnosenje prijava za
i promet — Javna infrastruktura za punjenje i etapa poboljsanje infrastrukture za distribuciju
opskrbu elektriénom energijom i plinom plinskih i elektri¢nih vozila te vozila s
pogonom na vodik
48 P1C5I1 — Okoli$na odrzivost i prirodna Kljuéna s L . .
C . . R Dodjeljuju se projekti za opskrbu, prijevoz i
rjeSenja — Obrada gipsom i recikliranje etapa A
g . distribuciju gipsa
hranjivih tvari
55 P2C111 — Digitalna povezivost — Razvoj Klju¢na Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena
kvalitete i dostupnosti komunikacijskih etapa zakonodavstva o potporama za Sirokopojasni
mreza pristup
58 P2C1I2 — Promet i uporaba zemljiSta — Kljuéna Ispitni laboratorij za opremu za modeliranje za
Projekt Digirail etapa zajednicki europski sustav za automatsku

zastitu vlaka (ERTMS) je operativan
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Kljuéna

. Povezana mjera (reformaili etapa / .
Broj a . Naziv
ulaganje) ciljna
vrijednost
61 P2C211 — Digitalno gospodarstvo — Program Kljucéna Stvoren je i operativan minimalni odrzivi
za gospodarstvo u realnom vremenu (RTE) etapa ekosustav
64 P2C2I3 — Ubrzavanje klju¢nih tehnologija Ciljna
(mikroelektronika, 6G, umjetna inteligencija | vrijednost | Dodjeljuju se projekti za mikroelektroniku
i kvantno racunalstvo)
66 P2C2I3 — Ubrzavanje kljuénih tehnologija Kljucna Dodjeljuju se projekti za razvoj tehnologije
(mikroelektronika, 6G, umjetna inteligencija etapa 6G, umjetne inteligencije i kvantnog
i kvantno racunalstvo) racunalstva
7 P3C1R1 — Zaposljavanje i trziSte rada — Kljucéna Stupanje na snagu Zakona o javnim sluzbama
nordijski model sluzbi za zaposljavanje etapa za zaposljavanje i poslovnim uslugama kojim
se ureduje nordijski model sluzbi za
zaposljavanje za postupak pruzanja usluga
traziteljima zaposlenja
81 P3C1R3 — Zaposljavanje i trziste rada — Klju¢na Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena
Pojednostavnjenje procesa radnog i etapa Zakona o studentima, istrazivacima i
obrazovnog useljavanja pripravnicima (719/2018)
83 P3C1R3 — Zaposljavanje i trziste rada — Ciljna Smanjenje prosjeénog broja dana za obradu
Pojednostavnjenje procesa radnog i vrijednost zahtjeva za boravisnu dozvolu koji su dio
obrazovnog useljavanja ubrzanog postupka za strucnjake i poduzetnike
za rast
86 P3C1I1 — Zaposljavanje i trziste rada — Kljuéna .
Razvoj radne sposobnosti, produktivnosti i etapa Stupanjevr?? snagu Zakcjna o novom op eratery
- . na trzistu rada u drzavnom vlasnistvu
dobrobiti na radnom mjestu
93 P3C2R1 — Reforma kontinuiranog ucenja Kljuéna Objava prvog poziva na podnosenje prijava za
etapa osposobljavanje radi jacanja digitalnih i
zelenih vjestina
98 P3C2I2 — Poboljsanje razine obrazovanja Ciljna . . .
. . - - Povecanje broja upisa studenata u ustanove
povecéanjem broja studepata u visokom vrijednost visokog obrazovanja
obrazovanju
100 P3C3I1 - Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljuéna . . o
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa Objlava poziva 'na prehessiSionisiens
Paket financiranja za istrazivanje, razvoj i TS Vel petirs
\ je, )
inovacije kojim se promice zelena tranzicija
— Vodeca poduzeca
106 P3C3I3 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljuéna Organizacija Business Finland objavljuje
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa poziv na podnosenje prijava za projekte
Paket za financiranje istraZivanja, razvoja i istrazivanja, razvoja i inovacija u cilju
inovacija kojim se podupire zelena tranzicija povecanja kompetencija u kljuénim sektorima
— ubrzavanje kljucnih sektora i jacanje
kompetencija (Business Finland)
109 P3C3l4 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Klju¢na Organizacija Business Finland objavljuje
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa poziv na podnoSenje prijava za projekte

Paket za financiranje istrazivanja, razvoja i
inovacija kojim se podupire zelena tranzicija

istrazivanja, razvoja i inovacija kojima se
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Kljuéna
. Povezana mjera (reformaili etapa / .
Broj jera ( ap Naziv
ulaganje) ciljna
vrijednost
— Podupiranje inovativnih poduzeca u rastu podupiru inovativna poduzeca u rastu
112 P3C3I5 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljucna
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa Objava poziva na podnosenje prijava za
Promicanje inovacijskih i istrazivackih obnovu i razvoj lokalnih istrazivackih
infrastruktura — Lokalne istrazivacke infrastruktura
infrastrukture
113 P3C3I5 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Ciljna
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — vrijednost - . .
REEES R e [P p J . J Dodjela bespovratnih sredstava za obnowvu i
Promicanje inovacijskih i istrazivackih . e e
. C o ue razvoj lokalnih istrazivackih infrastruktura
infrastruktura — Lokalne istrazivacke
infrastrukture
116 P3C316 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Ciljna
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — vrijednost . . .
R p J . ) Dodjela bespovratnih sredstava za obnowvu i
Promicanje inovacijskih i istrazivackih . e et
. . e razvoj nacionalnih istrazivackih infrastruktura
infrastruktura — Nacionalne istrazivacke
infrastrukture
118 P3C3I7 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, Kljuéna
istrazivacka infrastruktura i pilot-projekti — etapa . . .. .
L e e Objava poziva na podnosenje prijava za razvoj
Promicanje inovacijskih i istrazivackih . I
. . A inovacijskih infrastruktura
infrastruktura — konkurentno financiranje
inovacijskih infrastruktura
121 P3C411 — Jacanje konkurentnosti i poticanje Kljuéna Objava poziva na podnosenje prijava za
rasta u sektorima pogodenima krizom — etapa potporu sposobnosti internacionalizacije
Program za ubrzanje rasta poduzeca
124 P3C412 — Jacanje konkurentnosti i poticanje Kljuéna Objava prvih triju poziva na podnosenje
rasta u sektorima pogodenima krizom — etapa prijava u okviru kljuénih programa za
Kljuéni programi za medunarodni rast medunarodni rast
130 P3C414 — Jacanje konkurentnosti i poticanje Kljuéna . . .
. . . Objava prvog poziva na podnosenje prijava za
rasta u sektorima pogodenima krizom — etapa . e oL ..
.. o projekte istrazivanja, razvoja i inovacija za
Potpora odrzivom i digitalnom rastu u .
o turisticki sektor
turistiCkom sektoru
Iznos obroka | 521 335271 EUR
1.3. Treci obrok (bespovratna potpora):
Kljucéna
. . - . etapa / f
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ciljpna Naziv
vrijednost
4 P1C1I1 — Preobrazba energetskog sustava — Ulaganja u Kljuéna Dodjela svih bespovratnih sredstava
energetsku infrastrukturu etapa za ulaganja u energetsku
infrastrukturu
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Kljuc¢na

Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ectﬁ Jp naa/ Naziv
vrijednost
7 P1C112 — Preobrazba energetskog sustava — Ulaganja u Kljucéna Dodjela svih bespovratnih sredstava
nove energetske tehnologije etapa za ulaganja u energetsku tehnologiju
15 P1C2R2 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Kljucéna . .
. S L . Sklapanje nacionalnog sporazuma s
podupire zelena i digitalna tranzicija — Stratesko etapa . . .
. y . kljuénim akterima o niskouglji¢nom
promicanje kruznog gospodarstva i reforma Zakona o .
kruznom gospodarstvu
otpadu
17 P1C2I11 — Industrijske reforme i ulaganja za potporu Kljucna Dodjela svih bespovratnih sredstava
zelenoj i digitalnoj tranziciji — hvatanje i upotreba etapa za projekte hvatanja i upotrebe vodika
vodika i ugljika s niskim udjelom ugljika i ugljika s niskim emisijama ugljika
20 P1C2I2 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Kljuéna Dodjela svih bespovratnih sredstava
podupire zelena i digitalna tranzicija — lzravna etapa za projekte izravne elektrifikacije i
elektrifikacija i dekarbonizacija industrijskih procesa niskouglji¢nih industrijskih procesa
23 P1C213 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Kljug . . .
. J. .. . g 13 X0) Juena Dodjela svih bespovratnih sredstava
podupire zelena i digitalna tranzicija — Ponovna etapa . .
T T N projektima ponovne uporabe i
uporaba i recikliranje klju¢nih materijala i industrijskih g
. recikliranja
sporednih tokova
30 P1C3I1 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada na klimu i Kljuéna Dodjela svih bespovratnih sredstava
okoli§ — Zamjena sustava grijanja u zgradama s fosilnih etapa za projekte kojima se podupire
goriva na niskouglji¢ne oblike grijanja zamjena sustava grijanja u zgradama s
fosilnih goriva na niskouglji¢ne
oblike grijanja
45 P1C4I12 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Klju¢na Dodjela svih bespovratnih sredstava
Privatna infrastruktura za punjenje etapa projektima za poboljsanje
infrastrukture za punjenje u
stambenim i poslovnim zgradama na
temelju izmjena proracunske uredbe
35.20.52
47 P1C5R1 — Okolisna odrzivost i prirodna rjeSenja — Klju¢na Stupanje na snagu izmijenjenog
Modernizacija zakonodavstva o prirodi etapa Zakona o zastiti prirode
50 P1C511 — Okoli$na odrzivost i prirodna rjeSenja — Kljuéna Dodjeljuju se projekti recikliranja i
Obrada gipsom i recikliranje hranjivih tvari etapa oporabe hranjivih tvari
53 P1C512 — Okoli$na odrzivost i prirodna rjeSenja — Klju¢na Dodjela svih bespovratnih sredstava
mjere otporne na klimatske promjene u sektoru etapa za precizne Sumarske projekte
koriStenja zemljista odabrane za financiranje
68 P2C2R1 — Razvoj informacijskog sustava za stambene Kljuéna Donosenje zakonodavstva o
i poslovne nekretnine etapa prosirenju obuhvata informacijskog
sustava za stambene i poslovne
nekretnine
78 P3C1R1 — Zaposljavanje i trziste rada — nordijski Ciljna Povecanje godi$njeg broja razgovora
model sluzbi za zaposljavanje vrijednost | za posao provedenih u skladu s
nordijskim modelom sluzbi za
zaposljavanje
79 P3C1R1 — Zaposljavanje i trziste rada — nordijski Kljuéna Svih pet digitalnih funkcionalnosti
model sluzbi za zaposljavanje etapa koje se zahtijevaju nordijskim

modelom sluzbi za zaposljavanje
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Kljuc¢na

. . - . etapa / :
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ciljpna Naziv
vrijednost
integrirane su u informacijski sustav
javnih sluzbi za zaposljavanje (TE-
PES) i operativne su.
80 P3C1R2 — Zaposlenost i trziste rada — Uklanjanje Kljuéna Stupanje na snagu zakonodavnih
dodatnih dana naknade za nezaposlenost etapa izmjena Zakona o sigurnosti u sluéaju
nezaposlenosti koje se odnose na
postupno ukidanje dodatnih dana
osiguranja u sluc¢aju nezaposlenosti
82 P3C1R3 — Zaposljavanje i trziste rada — Kljuéna Stupanje na snagu zakonodavnih
Pojednostavnjenje procesa radnog i obrazovnog etapa izmjena Zakona o strancima
useljavanja (301/2004)
87 P3CL1I1 — Zaposljavanje i trziste rada — Razvoj radne Ciljna Broj osoba s invaliditetom koje je 31.
sposobnosti, produktivnosti i dobrobiti na radnom vrijednost | prosinca 2023. zaposlio posrednicki
mjestu operator na trziStu rada
92 P3C2R1 — Reforma kontinuiranog ucenja Klju¢na Dovrsetak srednjoro¢nog modela
etapa predvidanja potreba za radnom
snagom i kompetencijama
101 P3C3I1 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna
infrastruktura i pilot-projekti — Paket financiranja za vrijednost
istrazivanje, razvoj i inovacije kojim se promice zelena Dodjela bespovratnih sredstava za
tranzicija — Vodec¢a poduzeca projekte vodecih poduzeca
104 P3C3I2 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Dodjela bespovratnih sredstava od
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | strane Finske akademije za
istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire istrazivacke projekte ¢iji je cilj
zelena tranzicija — ubrzavanje kljuénih sektora i jaGanje povecanje kompetencija u kljuénim
kompetencija (Finska akademija) sektorima
107 P3C3I3 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Dodjela bespovratnih sredstava od
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | strane organizacije Business Finland
istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire za projekte istrazivanja, razvoja i
zelena tranzicija — ubrzavanje klju¢nih sektora i jaGanje inovacija ¢iji je cilj povecéanje
kompetencija (Business Finland) kompetencija u kljuénim sektorima
110 P3C3l4 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Dodjela bespovratnih sredstava za
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | potporu inovativnim poduze¢ima u
istraZivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire rastu
zelena tranzicija — Podupiranje inovativnih poduzeca u
rastu
119 P3C3I7 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna
infrastruktura i pilot-projekti — Promicanje inovacijskih | vrijednost | Dodjela bespovratnih sredstava za
i istrazivackih infrastruktura — konkurentno razvoj inovacijskih infrastruktura
financiranje inovacijskih infrastruktura
125 P3C412 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Kljuéna Dodjela bespovratnih sredstava za sve
sektorima pogodenima krizom — Kljuéni programi za etapa projekte u okviru kljuénih programa

medunarodni rast

za medunarodni rast
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Kljuc¢na

Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ectﬁ Jp naa/ Naziv
vrijednost
134 P4C1R1 — Priprema reforme socijalne skrbi i Kljucéna Stupanje na snagu dodatnog pravnog
zdravstvene skrbi kao potpora provedbi jamstva za skrb etapa okvira kojim se dovrS$ava uspostava
socijalnih podrucja i reforma
socijalnih i zdravstvenih sluzbi te
sluzbi za spasavanje
135 P4C1R1 — Priprema reforme socijalne skrbi i Kljucna Operacionalizacija regionalnih
zdravstvene skrbi kao potpora provedbi jamstva za skrb etapa podrucja socijalne skrbi sa
sposobnoscu preuzimanja
odgovornosti za organizaciju
socijalnih i zdravstvenih sluzbi te
sluzbi za spaSavanje
Iznos obroka | 417 068 217 EUR
1.4. Cetvrti obrok (bespovratna potpora):
Kljuéna
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ectiallfnaa/ Naziv
vrijednost
13 P1C2R2 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Klju¢na
podupire zelena i digitalna tranzicija — Stratesko etapa Stupanje na snagu glavnih postupaka
promicanje kruznog gospodarstva i reforma Zakona o iz revidiranog Zakona o otpadu
otpadu
32 P1C3I2 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada na klimu i Klju¢na Dodjela svih bespovratnih sredstava i
okoli§ — Program zastite okoliSa s niskom razinom etapa ugovora o javnoj nabavi za projekte
emisija ugljika kojima se podupire izgradeno
okruzenje s niskom razinom emisija
ugljika
40 P1C4I11 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna .. ..
. .o oy .. Novougradeni i operativni
Javna infrastruktura za punjenje i opskrbu elektricnom vrijednost . ) .
Lo visokonaponski punjaci
energijom i plinom
41 P1C4I11 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna Novougradene i operativne stanice za
Javna infrastruktura za punjenje i opskrbu elektricnom vrijednost | punjenje u javnom prijevozu
energijom i plinom (autobusi)
46 P1C412 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna Broj novih i operativnih privatnih
Privatna infrastruktura za punjenje vrijednost | stanica za punjenje
56 P2C1I1 — Digitalna povezivost — Razvoj kvalitete i Ciljna Dodatni stanovi s brzom (100/100
dostupnosti komunikacijskih mreza vrijednost | Mbit/s) Sirokopojasnom vezom
59 P2C112 — Promet i uporaba zemljista — Projekt Digirail Ciljna Ispitna staza opremljena radijskim
vrijednost | ERTMS-om (ne u komercijalnom
zeljeznickom prometu)
62 P2C2I11 — Digitalno gospodarstvo — Program za Kljuéna Razmijena digitalnih poslovnih
gospodarstvo u realnom vremenu (RTE) etapa informacija u strukturiranom obliku
potpuno je operativna
75 P2C3I1 — Kvalifikacije civilne kibersigurnosti Kljuéna Razvoj digitalne platforme za

osposobljavanje u podrudju civilne
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Kljuéna

. . - . etapa / :
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ciljpna Naziv
vrijednost
etapa Kibersigurnosti
84 P3C1R3 — Zaposljavanje i trziste rada — Ciljna Smanjenje prosjeénog broja dana za
Pojednostavnjenje procesa radnog i obrazovnog vrijednost | obradu zahtjeva za boravi§nu dozvolu
useljavanja na temelju rada i obrazovanja
85 P3C1R4 — Zaposljavanje i trziSte rada — Jacanje Ciljna Povecanje udjela usluznih toc¢aka
multidisciplinarnih usluga za mlade (usluge Ohjaamo) vrijednost | Ohjaamo koje nude integrirane
zdravstvene i socijalne usluge te
obrazovnu strucnost
89 P3C111 — Zaposljavanje i trzi$te rada — Razvoj radne Ciljna Prosirenje programa radne
sposobnosti, produktivnosti i dobrobiti na radnom vrijednost | sposobnosti i modela individualnog
mjestu smjestaja i potpore na 11 novih
podrucja
90 P3C111 — Zaposljavanje i trzite rada — Razvoj radne Ciljna Broj radnih mjesta i jedinica za
sposobnosti, produktivnosti i dobrobiti na radnom vrijednost | zastitu zdravlja na radu koji su
mjestu sudjelovali u mjerama za potporu
mentalnom zdravlju i radnoj
sposobnosti
95 P3C2R1 - Reforma kontinuiranog ucenja Ciljna Broj stru¢njaka za profesionalno
vrijednost usmjeravanje koji su sudjelovali u
osposobljavanju radi povecanja
razine strucnosti
97 P3C2I1 — Digitalizacijski program za kontinuirano Ciljna Udio operativnih novih digitalnih
ucenje vrijednost | usluga za kontinuirano ucenje
99 P3C213 — Podizanje razine kompetencija i obnavljanje Ciljna Udio moderniziranih tecajeva koji
kontinuiranog uéenja, digitalizacije i modernizacije vrijednost sadrze znatne digitalne elemente u
obrazovanja u Alandu tercijarnom obrazovanju u Alandu
122 P3C4I1 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Klju¢na Dodjela bespovratnih sredstava za
sektorima pogodenima krizom — Program za ubrzanje etapa sve projekte za sposobnosti
rasta internacionalizacije poduzeca
128 P3C4I3 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna Dodjela bespovratnih sredstava za
krizom pogodenim sektorima — Potpora obnovi vrijednost | projekte kojima se podupire obnova
kulturnih i kreativnih sektora kulturnih i kreativnih sektora
132 P3C414 — Jaganje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna Udio poduzeca i regija u programu
sektorima pogodenima krizom — Potpora odrzivom i vrijednost | Sustainable Travel Finland koji su se
digitalnom rastu u turistickom sektoru obvezali koristiti kalkulatorom za
izraCun uglji¢nog otiska
137 P4C1I2 — Jacanje prevencije i ranog otkrivanja Kljuéna Razvoj i provedba regionalnih
zdravstvenih problema etapa integriranih visesektorskih modela

upravljanja uslugama u 22 podrucja
socijalne skrbi

I1znos obroka

417 068 217 EUR
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1.5. Peti obrok (bespovratna potpora):
Kljucéna
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ectia|1 Jp naa/ Naziv
vrijednost
12 P1C2R1 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Kljuéna Stupanje na snagu azurirane
podupire zelena i digitalna tranzicija — Reforma zakona etapa klimatske i energetske strategije,

o klimi i industrijalizacija s niskim emisijama ugljika srednjoro¢nog plana klimatske
politike i sektorskih planova za niske
emisije ugljika

27 P1C3R2 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada na klimu i Ciljna .. . .. ,
oy L S .. Smanjenje broja odvojenih kuca s
okolis§ — akcijski plan za postupno ukidanje grijanja vrijednost S o
L . odvojenim grijanjem na naftu
fosilnim gorivima
42 P1C411 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna
Javna infrastruktura za punjenje i opskrbu elektricnom vrijednost | Nove i operativne stanice CBG-a
energijom i plinom
43 P1C4l1 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna
Javna infrastruktura za punjenje i opskrbu elektriénom vrijednost Nove i operativne stanice CBG-a
energijom i plinom
49 P1C5I1 — Okolisna odrzivost i prirodna rjesenja — Ciljna Polja tretirana gipsom i kombinirano
Obrada gipsom i recikliranje hranjivih tvari vrijednost | smanjenje upotrebe konvencionalnih
gnojiva
51 P1C5I1 — Okolisna odrzivost i prirodna rjeSenja — Ciljna Mjesta s pobolj$anim recikliranjem
Obrada gipsom i recikliranje hranjivih tvari vrijednost ili oporabom hranjivih tvari
54 P1C5I2 — Okolisna odrzivost i prirodna rjeSenja — Ciljna
mjere otporne na klimatske promjene u sektoru vrijednost | ZavrSeni precizni Sumarski projekti
koristenja zemljista
63 P2C2I12 — Ubrzavanje podatkovnoga gospodarstva i Klju¢na Zajedni¢ka platforma Virtual
digitalizacije — Virtual Finland etapa Finland i integrirane usluge
operativne su
65 P2C213 — Ubrzavanje klju¢nih tehnologija Kljuéna
(mikroelektronika, 6G, umjetna inteligencija i kvantno etapa Zavrsetak svih odabranih projekata
racunalstvo)
67 P2C213 — Ubrzavanje klju¢nih tehnologija Kljuc¢na
(mikroelektronika, 6G, umjetna inteligencija i kvantno etapa Zavrsetak svih odabranih projekata
racunalstvo)
69 P2C2R1 — Razvoj informacijskog sustava za stambene Kljuéna Stupanje na snagu zakonodavstva o
i poslovne nekretnine etapa prosirenju obuhvata informacijskog
sustava za stambene i poslovne
nekretnine
73 P2C3R1 — Osiguravanje djelotvornog nadzora i Kljuéna Stupanje na snagu zakonodavnih
provedbe spre¢avanja pranja novca etapa izmjena Zakona o registru
trgovackih drustava i Zakona o
sustavu kontrole bankovnih racuna i
racuna za placanje
75 P2C3I1 — Kvalifikacije civilne kibersigurnosti Klju¢na Razvoj digitalne platforme za

osposobljavanje u podrudju civilne
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Kljuc¢na

. . . . 1 .
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ecﬁj!anaa/ Naziv
vrijednost
etapa kibersigurnosti
88 P3C1I1 — Zaposljavanje i trziste rada — Razvoj radne Ciljna Broj osoba s invaliditetom koje je
sposobnosti, produktivnosti i dobrobiti na radnom vrijednost | 31. prosinca 2025. zaposlio
mjestu posrednicki operator na trziStu rada
94 P3C2R1 — Reforma kontinuiranog ucenja Ciljna Broj osoba koje su sudjelovale u
vrijednost | osposobljavanju za jacanje digitalnih
i zelenih vjestina
102 P3C3I1 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna
infrastruktura i pilot-projekti — Paket financiranja za vrijednost | Udio dovrSenih projekata vode¢ih
istrazivanje, razvoj i inovacije kojim se promice zelena poduzeca
tranzicija — Vodeca poduzeca
105 P3C3I2 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Udio dovr$enih kljuénih sektorskih
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | istrazivackih projekata koje je
istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire dodijelila Finska akademija
zelena tranzicija — ubrzavanje kljuénih sektora i jaGanje
kompetencija (Finska akademija)
108 P3C3I3 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Udio dovr$enih projekata u podruéju
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | istrazivanja, razvoja i inovacija u
istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire kljuénim sektorima koje je dodijelila
zelena tranzicija — ubrzavanje kljuénih sektora i jaanje organizacija Business Finland
kompetencija (Business Finland)
111 P3C3l4 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna Udio dovrsenih projekata za
infrastruktura i pilot-projekti — Paket za financiranje vrijednost | inovativna poduzeca u rastu
istrazivanja, razvoja i inovacija kojim se podupire
zelena tranzicija — Podupiranje inovativnih poduzeéa u
rastu
P3C3I5 _Istrazivanm  istrazivack T
114 _ 3C3I15 str_am_vanje, razvoj i inovacije, 1_stra21Vf1_c a C jna Udio dovréenih lokalnih
infrastruktura i pilot-projekti — Promicanje inovacijskih vrijednost | . . .. .
ey T istrazivackih infrastrukturnih
i istrazivackih infrastruktura — Lokalne istrazivacke .
. projekata
infrastrukture
117 P3C3I6 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna . . . .
. A N Lo . .. Udio dovrsenih nacionalnih
infrastruktura i pilot-projekti — Promicanje inovacijskih vrijednost | . . . .
.. e ur e . . Y. . istrazivackih infrastrukturnih
i istrazivackih infrastruktura — Nacionalne istrazivacke .
. projekata
infrastrukture
120 P3C3I7 — Istrazivanje, razvoj i inovacije, istrazivacka Ciljna
infrastruktura i pilot-projekti — Promicanje inovacijskih vrijednost | Udio dovrSenih inovacijskih
i istrazivackih infrastruktura — konkurentno infrastrukturnih projekata
financiranje inovacijskih infrastruktura
126 P3C412 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna Broj subjekata koji su primili
sektorima pogodenima krizom — Kljucni programi za vrijednost potporu u okviru poziva na
medunarodni rast podnosenje prijava
129 P3C413 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna . . .
. S . . P J . . J Udio dovrsenih projekata za obnovu
krizom pogodenim sektorima — Potpora obnovi vrijednost

kulturnih i kreativnih sektora

kulturnog i kreativnog sektora
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Kljuc¢na

Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) e(;tiall Jp naa/ Naziv
vrijednost
131 P3C414 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna Broj subjekata koji su primili
sektorima pogodenima krizom — Potpora odrzivom i vrijednost | potporu za projekte istrazivanja,
digitalnom rastu u turistickom sektoru razvoja i inovacija u turizmu
136 P4C111 — Promicanje provedbe jamstva za skrb i Ciljna Udio obavljenih posjeta radi skrbi
smanjenje zaostataka u pruzanju usluga zbog vrijednost | koji nisu hitni i koji dosezu rok od 7
pandemije bolesti COVID-19 dana za pristup skrbi
138 P4C1I3 — Jacanje baze znanja i donoSenja odluka na Kljucéna Nacionalni sustav pracenja jamstva
temelju dokaza kako bi se povecala troskovna etapa za zdravstvenu skrb u stvarnom
ucinkovitost usluga socijalne skrbi i zdravstvene skrbi vremenu koristi se u svim
zdravstvenim centrima
139 P4C1l14 — Uvodenje digitalnih inovacija za usluge Ciljna Povecanje udjela stanovni$tva koje
socijalne skrbi i zdravstvene skrbi vrijednost | Koristi e-usluge socijalne i
zdravstvene skrbi
140 P4C115 — Uvodenje digitalnog informacijskog sustava Ciljna Udio opéinskih socijalnih i
za zdravstvenu skrb u Alandu usmjerenog na ljude vrijednost | zdravstvenih usluga i/ili privatnih
poduzeéa za skrb koja su uvela
zdravstveni informacijski sustav
I1znos obroka | 312 801 163 EUR
1.6. Sesti obrok (bespovratna potpora):
Kljucéna
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) egﬁjpnaa/ Naziv
vrijednost
1. P1C1R1 — Transformacija energetskog sustava — Ciljna Smanjenje uporabe ugljena za
Znacajno smanjenje uporabe ugljena za energiju do vrijednost | energiju za 40 % do 2026. u odnosu
2026. na 2019.
5 P1C111 — Preobrazba energetskog sustava — Ulaganja u Ciljna ZavrSetak projekata za koje je
energetsku infrastrukturu vrijednost | dodijeljena potpora
8 P1C112 — Preobrazba energetskog sustava — Ulaganja u Ciljna Zavrsetak projekata za koje je
nove energetske tehnologije vrijednost | dodijeljena potpora
10 P1C113 — Preobrazba energetskog sustava — Paket Klju¢na ZavrSetak projekata za koje je
ulaganija i reformi na Alandu etapa dodijeljena potpora
1 P1C2I1 — Industrijske ref iul j t Cilj
8 .. n FIS I’IJS_ ere (.)r.m.e ' agan.Ja.m potporu _.I Jna Zavrsetak projekata za koje je
zelenoj i digitalnoj tranziciji — hvatanje i upotreba vrijednost dodiieliena potoora
vodika i ugljika s niskim udjelom ugljika J€ljena potp
21 P1C2I2 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Ciljna . . .
. N . . Zavrsetak projekata za koje je
podupire zelena i digitalna tranzicija — 1zravna vrijednost

elektrifikacija i dekarbonizacija industrijskih procesa

dodijeljena potpora
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Kljucéna
Broj Povezana mjera (reforma ili ulaganje) ectﬁ Jp naa/ Naziv
vrijednost
24 P1C213 — Industrijske reforme i ulaganja kojima se Ciljna
podupire zelena i digitalna tranzicija — Ponovna uporaba | vrijednost | ZavrSetak projekata za koje je
i recikliranje kljuénih materijala i industrijskih dodijeljena potpora
sporednih tokova
25 P1C3R1 — Smanjenje utjecaja fonda zgrada na klimu i Kljuéna Stupanje na snagu reformiranog
okoli§ — Reforma Zakona o koristenju zemljista i gradnji etapa Zakona o koristenju zemljista i
gradnji
P1C3I2 - jenje utjecaja fi klimu i Kljug .
33 C z Smanjenje u !ecaja 9vr1da zgrada na : imu i jucna el o Is
okoli§ — Program zastite okolisa s niskom razinom etapa -
L .. dodijeljena potpora
emisija ugljika
36 P1C4R1 — Niskouglji¢na rjeSenja za gradove i promet — Ciljna Smanjenje emisija domaceg prometa
Plan za promet bez fosilnih goriva vrijednost | za najmanje 29 % do 2025. u odnosu
na 2005.
57 P2C1I1 - Digitalna povezivost — Razvoj kvalitete i Ciljna Dodatni stanovi s brzom (100/100
dostupnosti komunikacijskih mreza vrijednost | Mbit/s) Sirokopojasnom vezom
60 P2C112 — Promet i uporaba zemljista — Projekt Digirail Ciljna Komercijalni pilotski kolosijek
vrijednost | opremljen ERMTS-om
70 P2C2R1 — Razvoj informacijskog sustava za stambene i Kljuéna Progirenje obuhvata informacijskog
poslovne nekretnine etapa sustava za stambene i poslovne
nekretnine tehnicki je provedeno.
74 P2C3R1 — Osiguravanje djelotvornog nadzora i Ciljna Povecanje stupnja automatizacije u
provedbe spreavanja pranja novca vrijednost | obradi i razmjeni podataka medu
nadleznim tijelima
123 P3C4I1 — Jacanje konkurentnosti i poticanje rasta u Ciljna ZavrSetak podrzanih projekata za
sektorima pogodenima krizom — Program za ubrzanje vrijednost | sposobnosti internacionalizacije
rasta poduzeéa

Iznos obroka | 104 267 053 EUR

DIO 3.: DODATNI ARANZMANI
1. AranZmani za pracenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Pracenje i1 provedba plana za oporavak i1 otpornost Finske odvija se u skladu sa sljede¢im
aranzmanima:

e Postupak provedbe, pracenja i izvjeS¢ivanja o finskom planu za oporavak i otpornost na
najvisoj razini finske vlade osigurava radna skupina sastavljena od ministara kojom
predsjeda ministar financija. Njezina je uloga usmjeravanje i pracenje provedbe finskog
programa odrzivog rasta koji se financira iz finskog plana za oporavak i otpornost.
Ministarska radna skupina na politiCkoj razini prati i provedbu reformi i ulaganja
povezanih s programom te se bavi povezanim pitanjima poslovne i poduzetnicke politike.

e Osim toga, provedbu finskog programa odrzivog rasta administrativno koordinira
meduministarska koordinacijska skupina koja se sastoji od stalnih tajnika svih
ministarstava, a njome predsjeda Ministarstvo financija. Zadace na sredi$njoj razini koje
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se odnose na koordinaciju, upravljanje, kontrolu i reviziju finskog programa za oporavak i
otpornost konsolidiraju se s Ministarstvom financija.

e U postupku provedbe i prac¢enja plana Ministarstvo financija podupire Tehnicko tajnistvo
koje djeluje u vezi s Drzavnom riznicom pod upravom Ministarstva financija. Tajnistvo
djeluje kao tijelo za vezu na nacionalnoj razini izmedu ministarstava 1 agencija
odgovornih za provedbu i pra¢enje plana.

e Ministarstvo financija redovito prati ostvarivanje ciljeva i klju¢nih etapa povezanih s
reformama i ulaganjima na temelju informacija koje su prikupile i o njima izvijestile
nadlezne javne uprave (Ministarstvo gospodarstva i zaposljavanja, Ministarstvo okolisa,
Ministarstvo prometa i komunikacija, organizacija Business Finland, Agencija za
energetiku, Centar za stambeno financiranje i razvoj Finske (ARA), Regionalni centri za
gospodarski razvoj, promet i okolis itd.).

e Ministarstvo financija, u svojstvu financijskog nadzornika, odgovorno je za provedbu
kontrola 1 revizija te za sastavljanje sazetka revizija. Utvrduje revizijsku strategiju i
provodi revizije kontrolnih sustava te projekata i mjera. Razli¢ita ministarstva i agencije
odgovorne za reforme i ulaganja odgovorni su za kontrole, reviziju, ispravke i povrate u
svojim nadleZnostima.

2. AranZmani kojima se Komisiji pruza potpun pristup osnovnim relevantnim
podacima

Kako bi se Komisiji pruzio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Finska uvodi
sljedec¢e aranzmane:

e Ministarstvo financija kao srediSnje koordinacijsko tijelo za finski plan oporavka i
otpornosti prikuplja informacije o napretku pokazatelja odabranih kao klju¢ne etape i
ciljne vrijednosti za reforme i ulaganja koji se financiraju iz plana. Relevantni podaci
dostavljaju se na lokalnoj razini i centralizirani na nacionalnoj razini u posebnom
informati¢kom alatu te se upotrebljavaju za pracenje napretka u ostvarenju kljucnih etapa i
ciljnih vrijednosti. IT alat upotrebljava se i kao repozitorij kvalitativnih financijskih
informacija 1 drugih obveznih podataka, kao $to su podaci o krajnjim primateljima.
Tehnicko tajniStvo prikuplja podatke iz IT alata 1 o njima izvjeScuje Ministarstvo
financija. TajniStvo Ministarstva financija za EU priprema zahtjeve za placanje koji se
podnose Europskoj komisiji.

e U skladu s ¢lankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon zavrSetka relevantnih
dogovorenih klju¢nih etapa 1 ciljnih vrijednosti i1z odjeljka 2.1. ovog Priloga Finska
Komisiji dostavlja propisno obrazlozen zahtjev za plac¢anje financijskog doprinosa. Finska
osigurava da Komisija na zahtjev ima potpuni pristup osnovnim relevantnim podacima
kojima se potkrepljuje propisno obrazloZenje zahtjeva za placanje, kako za procjenu
Zahtjeva za placanje u skladu s ¢lankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za
potrebe revizije i kontrole.
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