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RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty

Tabela 1: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji

wykonawczej Rady w 13 lipca 2021 .

nawet 5,03 mld EUR w postaci dotacji R
sprawie pierwotnego planu

oraz 264 mln EUR w postaci pozyczek,
co stanowi 0,9 % belgijskiego PKB*. Do
31 sierpnia 2024 r. w ramach RRF Belgii
wyptacono 9152 min EUR, akwota ta
obejmowata 872,2 mln EUR w formie
dotacji i 43 mln EUR w formie pozyczek.

Zmieniony plan
zawierajgcy rozdziat
REPowerEU

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .

5034 mln EUR w formie
dotacji i 264 mln EUR
w formie pozyczek
(0,9 9% PKB w 2023 1)
119 inwestycji
i 40 reform

taczna alokacja
Belgia ma nadal do dyspozycji kwote
438 mld EUR wformie dotacji
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona
po dokonaniu oceny  osiggniecia
W przysztosci pozostatych 2302 kamieni
milowych i wartosci docelowych zawartych

Inwestycje i reformy

taczna liczba kamieni
milowych i wartosci
docelowych

230

Osiagniete kamienie

w decyzji wykonawczej Rady?, przed , n 0 (0 % catosci)
. milowe i wartosci docelowe
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF
na 2026 r Zrédlo; Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

0odpornosci

rozdziat REPowerEU,

ktorego realizacja w najblizszych latach ma pozwoli¢ Belgii stopniowo uniezalezni¢
sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowaé dostawy energii i produkowaé
wiecej czystej Aby rozdziatu = REPowerEU,
25 stycznia 2024 r. wyptacono 145,1 mln EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak reforma procedur odwotawczych Rady Stanu,
ktorej celem jest przyspieszenie wprowadzania w Belgii energii ze zrodet odnawialnych dzieki
usunieciu administracyjnych waskich gardet zwigzanych zinwestycjami w energie
odnawialna.

RRP zawiera

energii. zainicjowa¢ wdrazanie

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 50,8 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, a 27 %
catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie zachowano
silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie dziatan na
rzecz zmiany i podnoszenia kwalifikacji.

! Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy _finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

2 2 lipca 2024 . Komisja przyjeta wstepng ocene pierwszego wniosku Belgii o ptatnos¢, w ktérej uznata 19 kamieni milowych i wartosci
docelowych za osiagniete w zadowalajacy sposdb. Odpowiednia kwota zostata wyptacona Belgii 24 wrzesnia 2024 r., tj. po dacie granicznej
niniejszego sprawozdania rocznego.

3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15570-2023-ADD-1/pl/pdf
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W zwiazku ze znacznym opodznieniem realizacji RRP Belgia oczekiwata na wyptate
pierwszego wniosku o ptatnosé.

31 sierpnia 2024 r. Komisja przyjeta wstepna ocene pierwszego wniosku Belgii
o ptatnosé. Wkrétce nastapi odpowiednia wyptata. Komisja ocenita rowniez drugi
whniosek Belgii o ptatnosé.

Na rys. 1 i 2 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci.

Rysunek 1: tgczna kwota dotacji wyptaconych Rysunek 2: tqgczna kwota pozyczek wyptacona

w ramach RRF

872,20mIlnEUR
(17,5 %)

kaczna alokacgja: 5,03 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £ 3czng kwote
dotacji przyznanych poszczegolnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

w ramach RRF

43 mln EUR
(16,3%)

t gcznaalokadja- 264 minEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci



Butgaria

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 5,69 mld EUR w postaci dotacji,
co stanowi 6,1 % butgarskiego PKB-.
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF
Butgarii wyptacono 1,37 mid EUR.

Butgaria ma nadal do dyspozycji
kwote 4,3 mld EUR w formie dotacji z

RRF. Zostanie ona wyptacona po

Tabela 2: Najwazniejsze fakty na termat RRP

Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w

sprawie pierwotnego planu

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana

taczna alokacja

4 maja 2022,

Zmieniony plan
zawierajacy rozdziat
REPowerEU

8 grudnia 2023 .

5,7 mld EUR
w formie dotadji

. . . (6,1 % PKB w 2023 1)
dokonaniu oceny osiggniecia w przysztosci

pozostatych 299 kamieni milowych
i wartosci doF:elowych zawartych w decyzji Laczna liczba kamieni

wykonawczej Radys, przed uptywem mijowych i wartosci 321
terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r.  docelowych

50 inwestycji

Inwestycje i reformy (47 rof
i 47 reform

Osiggniete kamienie milowe
Butgaria opracowuje rozdziat | artoscidocelowe

REPowerEU, ktéry ma zostac dodany Zrédlo; Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

do jej RRP

w najblizszych latach ma pozwoli¢ Polsce stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich

22 (6,9 % catosci)

i ktérego realizacja

paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii oraz produkowac¢ wiecej czystej
energii. Po przedtozeniu, ocenie iprzyjeciu przyczyni sie on do zapewnienia dostaw
przystepnej cenowo, bezpiecznej i zrownowazonej energii.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 57,1 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
23,1 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
opieki zdrowotnej i dtugoterminowej.

Butgaria otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku iodnotowata
znaczace opoznienia w realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego Komisja pozytywnie ocenita ztozony przez Butgarie wniosek o ptatnosc.
W rezultacie 16 grudnia 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 1,37 mld EUR.
Powigzane z nim 22 kamienie milowe i wartosci docelowe obejmowaty reformy i inwestycje
na rzecz dekarbonizacji sektora energetycznego, propagowania wprowadzenia na szerokg

4 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8091-2022-ADD-1/pl/pdf

8 Przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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skale infrastruktury cyfrowej, reformy systemu sadownictwa, wzmocnienia ram
przeciwdziatania praniu pieniedzy, transformacji cyfrowej sektora publicznego oraz

Rysunek 3 tgczna kwota dotacii wyptaconych — ZWigkszenia adekwatnosci izasiegu
w ramach RRF systemu dochoddéw minimalnych.

Od 31 sierpnia 2024 r. Komisja
wspétpracowata zButgaria, aby
oceni¢  jej drugi whniosek
o ptatnosc¢.

Na rys.3 przedstawiono aktualng
t aczna alokacja: 5,69 mIdEUR sytuacje odzwierciedlong w tabeli

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci wymkow w zakresie OdbUdOWy

zaliczkowych, wyptaconych dotychczas wramach RRF. Dotacje to | zwiekszania odpornosci, natomiast
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych . ,

poszczegdlnym panstwom cztonkowskim okreéla sie na podstawie przyktady dziatan, w przypadku
klucza alokacji itgcznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego ktérych osiqgnieto kamienie milowe
RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw wzakresie odbudowy izwiekszania | wWartosci  docelowe, przedstawiono

odpornosci W ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Poprzez zmiane ustawy o szkolnictwie wyzszym Butgaria wprowadzita zwolnienia z optat
dla studentéw, ktérzy podpisali umowe ostaz zpracodawca, nowe programy
ukierunkowane na sektory, w ktérych spodziewane sg niedobory na rynku pracy, a takze
zaktualizowany system akredytacji instytucji szkolnictwa wyzszego.

Inwestycja:

W 2022 r. w nastepstwie otwartych i konkurencyjnych przetargéw podpisano dwie umowy
na rozw0j transeuropejskiego systemu trankingowej tacznosci radiowej (TETRA)
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. System TETRA bedzie wykorzystywany jako
ujednolicony system tacznosci radiowej w celu zapewnienia srodowiska komunikacyjnego
dla zarzadzania, interakcji i koordynacji w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych, a takze
winnych strukturach rzadowych odpowiedzialnych za zapobieganie wypadkom,
katastrofom ikwestie bezpieczenstwa narodowego. Inwestycja przyczyni sie do
zwiekszenia liczby abonentdw systemu TETRA o 14 000 oraz do poprawy przepustowosci
i jakosci ustug. Oczekuje sie, ze zasieg radiowy TETRA wyniesie 90 % w przypadku
przenosnych terminali radiowych TETRA i959% w przypadku ruchomych terminali
radiowych TETRA w Butgarii.




Czechy

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 8,4 mld EUR w postaci dotacji
oraz 818 mln EUR w postaci pozyczek,
co stanowi 3 % czeskiego PKB’. Do 31

Tabela 3: Najwazniejsze fakty na termat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady

W sprawie pierwotnego
planu

8 wrzesnia 2021 .

Zmieniony plan

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat

REPowertU

sierpnia 2024 r. w ramach RRF Czechom
wyptacono dotacje w wysokosci 2,69 mild
EUR.

Ostatnia istotna zmiana 17 pazdziemika 2023 .

8,4 mld EUR w formie
dotacji i 0,8 mld EUR
w formie pozyczek
(3% PKBw 2023 .

Czechy maja nadal do dyspozycji

kwote 6,5 mld EUR w formie dotacji 3@ al°kaca

i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona
105 inwestydji

po dokonaniu oceny  osiggniecia |nwestycje i reformy :
- - i 58 reform
W przysztosci pozostatych 276 kamieni Laczna liczba kamien
milowych i wartosci docelowych zawartych  mijowych i wartosci 241
w decyzji wykonawczej Rady?, przed docelowych
uptywem terminu  wyznaczonego dla gsjagniete kamienie

65 (19,1 % catosci)

Instrumentu na 2026 r. milowe i wartosci docelowe

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, odpormosci

ktorego realizacja w najblizszych

latach ma pozwoli¢ Czechom stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw
kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii i produkowa¢ wiecej czystej energii.
Aby zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 21 grudnia 2023 r. wyptacono 147,09 mln
EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpoczgc¢ odpowiednie reformy, takie jak
utatwienie fali renowacji, poprzez wspieranie gospodarstw domowych, przedsiebiorstw

i podmiotow sektora publicznego w renowacji ich budynkoéw oraz doradztwo w tym zakresie.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 42,9 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
22,8 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
zwiekszania odpornosci opieki zdrowotnej i ustug spotecznych. Obejmuje to budowe nowych
szpitali i placowek opieki spotecznej, zakup nowego sprzetu medycznego, wzmocnienie
programow badan przesiewowych w kierunku raka oraz wdrozenie e-zdrowia.

7 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

8 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11047-2021-ADD-1/pl/pdf
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Czechy otrzymaly juz ptatnosci na podstawie dwoch wnioskéw i sa w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagaé wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozony przez Czechy pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 22 marca 2023 r. wyptacono
wsparcie finansowe w wysokosci 928 min EUR®. Powigzanych z nim 37 kamieni milowych
i wartosci docelowych obejmowato reformy w obszarach szkolnych programéw nauczania
w celu propagowania umiejetnosci cyfrowych, e-zdrowia, krajowego systemu audytu
i kontroli wdrazania RRF oraz waznych inwestycji na rzecz odbudowy trzech mostow
kolejowych, 45 bezpieczniejszych przejazdéw kolejowych, atakze cyfrowych narzedzi
edukacyjnych.

W zwigzku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 19 lutego 2024 r., 2 kwietnia 2024 r. wyptacono srodki w wysokosci
702 mln EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny ocene 28 kamieni milowych
i wartosci docelowych dotyczacych budowy sieci internetowych o duzej przepustowosci,
mobilnosci zgodnej z zasadami zréwnowazonego rozwoju i administracji elektronicznej.

31 sierpnia 2024 r. Czechy przygotowywaty trzeci wniosek o ptatnos¢.

Na rys. 4 i 5 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktorych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

Rysunek 4: tgczna kwota dotacji wyptaconych Rysunek 5: tqgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF

t aczna alokacja- 818 min EUR
taczna alokacja 8,41 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £aczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019 .

Zr6dto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
0dpornosci

9 Przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.



Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Czechy przyjety ustawe poprawiajacq koordynacje miedzy firmami internetowymi
i przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej dzieki stworzeniu bazy danych. Dzieki niej
firmy internetowe beda mogty identyfikowac trwajace lub planowane budowy pod katem
sieci oduzej przepustowosci. Budowa sieci internetowych w Czechach bedzie tansza,
szybsza ibardziej wydajna, co przyczyni sie do rozwigzania problemoéw zwiazanych
z tacznoscig internetowa w kraju.

Inwestycja:

Aby pomoc w zapobieganiu przysztym kryzysom srodowiskowym takim jak epidemie
szkodnikéw lub pozary laséw, wramach czeskiego planu sfinansowano ponowne
zalesianie o powierzchni ponad 12 000 hektaréw ibudowe 40 rezerwuaréw lesnych
uzywanych do retencji wody. Odbudowa kolejnych 24 000 hektaréw zostanie
sfinansowana do 2026 .




RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 4: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji

nawet 1,6 mld EUR w postaci dotacji, “konawczejRadyw 13 lipca 2021 .
. T sprawie pierwotnego planu
co stanowi 0,4 % dunskiego PKB*°. Do

31 sierpnia 2024r. wramach RRF

Zmieniony plan

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
wyptacono Danii 0,96 mld EUR w formie REPowerEU
dotacji. Ostatnia istotna zmiana 9 listopada 2023 r.

. . 1,6 mld EUR
Dania ma nadal do dyspozycji kwote taczna alokacja w formie dotadji
0,67 mld EUR w formie dotacji z RRF. (0,4 % PKB w 2023 .)
Zostanie ona wyptacona po dokonaniu Inwestycje i reformy 37 inwestycji i 7 reform

ocen osiagniecia W przysztosci
Y agnis o P y taczna liczba kamieni
pozostatych 50 kamieni  milowych milowych i wartosei 93
i wartosci docelowych zawartych w decyzji docelowych
wykonawczej Rady', przed uptywem Osiggniete kamienie milowe 43 (46.2 % catosci)
terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r | wartosdi docelowe |
Y 9 © Zrodlo: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy izwiekszania

. . . . odpornosci
Dunski RRP zawiera rozdziat

REPowerEU, ktorego realizacja w najblizszych latach ma pozwoli¢ Danii stopniowo
uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii
i produkowa¢ wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU,
21 grudnia 2023 r. wyptacono 39,3 mln EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak uproszczenie procedur administracyjnych
i procedur wydawania pozwolen na realizacje projektéw systemdw cieptowniczych oraz
wdrazanie energii wiatrowej i stonecznej na ladzie, wdrazanie morskiej energii wiatrowej,
a takze podnoszenie kwalifikacji ekologicznych sity roboczej.

W RRP potozZono silny nacisk na zielona transformacje: 69 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
27 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie

zachowano silny wymiar spoteczny dzieki dziataniom dotyczacym w szczegdlnosci systemu
opieki zdrowotnej.

Dania otrzymata juz ptatnosci na podstawie dwéch wnioskéw ijest w trakcie
realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja
pozytywnie ocenita ztozony przez Danie pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie

10 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

11 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10154-2021-ADD-1/pl/pdf
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27 kwietnia 2023 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 301 min EUR™X
Powigzanych znim 25 kamieni milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje, takie jak reforma zielonego opodatkowania wspierajgca zielong icyfrowg
transformacje przedsiebiorstw oraz reforma na rzecz bardziej cyfrowego systemu opieki
zdrowotnej. Kilka kamieni milowych iwartosci docelowych dotyczyto réwniez duzych
inwestycji w dziedzinach zielonej transformacji rolnictwa isrodowiska, efektywnosci
energetycznej, czystych ekologicznie pojazddw i promdéw oraz badan naukowych

Rysunek 6: tqczna kwota dotagji wyptaconych W zwiazku z ostatnim  wnioskiem
w ramach RRF o ptatnos¢, ktory zostat pozytywnie
oceniony przez Komisje 29 lutego
2024 r., 22 kwietnia 2024 r. wyptacono
srodki w wysokosci 422 min EUR.
Wyptata byta nastepstwem pozytywnej
oceny 18 kamieni milowych iwartosci

t qczna alokaga- 1,63 mld EUR docelowych dotyczacych szeregu reform
Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, wtym W obszarach cyfryzacji administracji opieki
P o o e 20 adrowornel, efedywnoéci  energetycane),

dotacji przyznanych poszczegolnym panstwom cztonkowskim cyberbezpieczehstwa, opieki zd I‘OWOtI’IEJ,

okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych atakze badan naukowvch iinnowacii na
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP. y J

Zrédto: Tabela wynikow w zakresie odbudowy i zwigkszania  rzecz zielonej transformacji.
odpornosci

31 sierpnia 2024 r. Dania
przygotowywata trzeci wniosek o ptatnosc.

Na rys. 6 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikéw w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktorych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Od maja 2022 r. obowigzuje nowa strategia cyfrowa, a niektore jej aspekty sa nadal
wdrazane. Przewiduje ona: (i) rozwoj cyfrowego sektora publicznego, ktéry zacznie
wykorzystywac sztuczng inteligencje (siedem nowych projektow Al do 2025r.); (ii)
wsparcie finansowe na cyfryzacje co najmniej 500 MSP izapewnienie wiekszej liczby
kandydatéw na przyszte stanowiska pracy; (iii) poprawe warunkéw dla innowag;ji
w sektorze publicznym dzieki partnerstwom publiczno-prywatnym; (iv) nowe bezpieczne
i chronione rozwigzania w zakresie przechowywania iponownego wykorzystywania

12 przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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danych osobowych; (v) nowa, silniejszg strategie cyberbezpieczehstwa i bezpieczenstwa
informacji.

Inwestycja:

Samochody zsilnikiem spalinowym sa gtéwnym zrédtem zanieczyszczen iemisji CO..
Dzieki zwiekszonej premii za ztomowanie do 2021 r. wycofano z ruchu co najmniej 19 000
dodatkowych starych samochoddw z silnikiem wysokopreznym.
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Niemcy

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7gbela 5: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji

nawet 30,3 mld EUR w postaci dotacji, WykonawczejRady w 13 lipca 2021 r.
. . . . sprawie pierwotnego planu

co stanowi 0,7 % niemieckiego PKB*. g g ePp
Do 31 sierpnia 2024r. wramach RRF ‘ ' driteneiny [plen

. Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
Niemcom wyptacono 6,25 mld EUR. REPOwerEU
Niemcy majq nadal do dyspozycji Ostatnia istotna zmiana 16 lipca 2024 .
kwote 24,05 mld EUR w formie dotacji . 30,3 mld EUR

. taczna alokacja w formie dotadji

z RRF. Zostanie ona wyptacona po (0,7 % PKB w 2023 1.)
dokonaniu oceny osiggniecia W przysztosci Inwestycje i reformy 29 inwestycji i 17 reform

pozostatych 108 kamieni milowych

. todci d l h tvch w d .. taczna liczba kamieni

i wartosci docelowych zawartych w decyzji - oo wartosc o
wykonawczej Rady*, przed uptywem docelowych

terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r.  gsiagniete kamienie milowe

i wartosci docelowe

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, 7Zrédio: Tabela wynikow w zakresie odbudowy izwiekszania
odpornosci

36 (25 % catosci)

ktorego realizacja w najblizszych
latach ma pozwolié Niemcom
stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowac
dostawy energii i produkowa¢ wiecej czystej energii. Rozdziat ten przyczyni sie do
zapewnienia dostaw przystepnej cenowo, bezpiecznej i zrdwnowazonej energii.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 52,6 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
47,5 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
spojnosci spotecznej i edukacji.

Niemcy otrzymaty juz ptatno$¢ na podstawie jednego wniosku iodnotowaty
znaczace opoznienia w realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego Komisja pozytywnie ocenita ztozony wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 28
grudnia 2023 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 4 mld EUR®. Powigzanych
z nim 36 kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy i inwestycje, takie jak
ukonczenie projektdw zwigzanych z elektromobilnoscig i infrastrukturg tadowania, badania
nad wodorem iwdrazanie projektow zwigzanych zwodorem, wsparcie w dziedzinie

13 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl.

14 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11674-2024-COR-1/pl/pdf

15 przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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mikroelektroniki, cyfryzacja kolei, a takze inne — w obszarach takich jak sprzyjanie cyfryzacji
i zwiekszenie efektywnosci administracji publicznej, przyspieszenie procedur planowania
i zatwierdzania w sektorze transportu, jak réwniez opracowywanie szczepionek oraz
zapewnienie wsparcia w zakresie opieki nad dzie¢mi i praktyk zawodowych.

Rysunek 7: tgczna kwota dotacji wyptaconych 31 sierpnia 2024 r. Niemcy
w ramach RRF przygotowywaty drugi wniosek
o ptatnosc¢.

Na rys. 7 przedstawiono aktualng sytuacje

odzwierciedlong w tabeli wynikow
i w zakresie odbudowy i zwiekszania
b acmna alokacia- 30.32 mld EUR odpornosci, natomiast przyktady dziatan,

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym w przypadku ktoryCh osiagnigto kamienie

ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas wramach — milowe i wartosci docelowe, przedstawiono
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £gczng kwote
dotacji przyznanych poszczegolnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

W ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Za posrednictwem ustawy o dostepie online (,0Onlinezugangsgesetz’) w internecie
udostepniono 70 ustug publicznych (w tym ustugi zwiazane z ubezpieczeniem
zdrowotnym, prawami emerytalnymi iprawem jazdy), co zwiekszyto wydajnosc
administracji publicznej dzieki cyfryzacji ustug publicznych dla obywateli i przedsiebiorstw.
Po petnym wdrozeniu reformy obywatele beda mogli korzysta¢ z online ze 100 ustug
krajow zwigzkowych i 115 ustug federalnych.

Inwestycja:

Niemiecki plan przyczynia sie do cyfryzacji kolei w kontekscie inicjatywy ,Digital Rail
Germany” oraz programu ,szybkiego toru”, ktérego celem jest przyspieszenie
transformacji. Inicjatywa skupia zainteresowane strony zsektora publicznego
i prywatnego (w tym Federalny Urzad Kolejowy (EBA), organizacje badawcze i techniczne
oraz przedstawicieli przemystu) w celu opracowania znormalizowanych, interoperacyjnych
i modutowych komponentow na potrzeby cyfryzacji przewozéw kolejowych. W ramach
planu sfinansowano siedem projektow pilotazowych, ktorych celem jest opracowanie
rozwigzan majacych na celu zastapienie starych nastawni i systemow ochrony przejazdéw
kolejowych systemami bezpieczenstwa nowej generacji cyfrowe;j.
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Estonia

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty

Tabela 6: Najwazniejsze fakty na termat RRP
Data przyjecia decyzji

wykonawczej Rady w 29 pazdziernika 2021 r.

nawet 953,2 miln EUR w postaci o
sprawie pierwotnego planu

dotacji, co stanowi 2,5 % estonskiego
PKB*¢. Do 31 sierpnia 2024 r. w ramach

Zmieniony plan

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat

RRF Estonii wyptacono 0,5 mld EUR. REPowertU
Ostatnia istotna zmiana 16 czerwca 2023 .
Estonia ma nadal do dyspozycji kwote 953 min EUR

w formie dotacji
(2,5 % PKB w 2023 r.)

450 min EUR w formie dotacji z RRF.
Zostanie ona wyptacona po dokonaniu

taczna alokacja

oceny osiggniecia W przysztosci  Inwestycje i reformy 28 inwestydjii 17 reform
pozostatych 86  kamieni  milowych .2 izba kamieni

i wartosci docelowych zawartych w decyzji  milowych i wartoéci 133
wykonawczej RadyY, przed uptywem docelowych

Osiagniete kamienie milowe
i wartosci docelowe

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r. 47 (35.3 % catosci)

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,

ktorego realizacja w najblizszych

latach ma pozwoli¢ Estonii stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw
kopalnych, zdywersyfikowaé dostawy energii i produkowaé wiecej czystej energii.
Aby zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 13 grudnia 2023 r. wyptacono 18 mln EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, polegajace
m.in. na przyspieszeniu obnizania emisyjnosci systemu energetycznego i wspieraniu przejscia

na energie ze zrodet odnawialnych.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 59,5 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
24,1 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
poprawy dostepnosci i odpornosci systemu opieki zdrowotnej, poprawy siatki bezpieczenstwa
socjalnego i dostepu do ustug spotecznych.

16 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

17 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12532-2021-ADD-1/pl/pdf
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Estonia otrzymata juz ptatno$¢ na podstawie dwdéch wnioskéw ijest w trakcie
zaawansowanej realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego Komisja pozytywnie ocenita ztozony przez Estonie pierwszy wniosek o ptatnosc.
W rezultacie 6 listopada 2023 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 0,2 mld EUR?s,
Powigzanych znim 28 kamieni milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje, takie jak projekty rozwijajgce umiejetnosci ekologiczne i wspierajgce zielong
transformacje przedsiebiorstw, a takze utworzenie i rozwoj centrum doskonatosci w zakresie
zarzadzania danymi, oraz inne — w obszarach takich jak umiejetnosci niezbedne w procesie

Rysunek 8: tqgczna kwota dotagji wyptaconych transﬂ?rn’!acp cyfr.ow?
w ramach RRF przedsiebiorstw, konkurencyjnos¢
504 79 mIn EUR przedsiebiorstw na rynkach

zagranicznych irozwdj ustug opieki
dtugoterminowe;.

(53,0 %)

W zwiazku z ostatnim wnioskiem

o ptatnos¢, ktéry zostat

pozytywnie oceniony przez

t gczna alokacja: 953 mInEUR Komisje 12 marca 2024r., 19

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci kwietnia 2024 r. dokonano

zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotadji przyznanych ~ wyptaty srodkow w wysokoéci 100
poszczegblnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itgcznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego

mln EUR. Wyptata byta nastepstwem

RRP. pozytywnej oceny 18  kamieni

Zrodto:  Tabela wynikéw wzakresie odbudowy i zwigkszania . . L.

odpormosci milowych  iwartosci  docelowych
dotyczacych m.in. rozwoju

proaktywnych cyfrowych ustug publicznych dla oséb fizycznych, projektéw inwestycyjnych
zwigzanych ze zintegrowanymi tfancuchami wartosci ekologicznego wodoru, a takze
rozwigzan w zakresie produkcji i dostaw energii ze zrodet odnawialnych i zuzycia koncowego
w réznych obszarach zastosowan.

31 sierpnia 2024 r. Estonia przygotowywata trzeci wniosek o ptatnos¢.

Na rys. 8 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikdw w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktoérych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

18 przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Pierwszym etapem reformy byto zatwierdzenie w Estonii strategicznych ram majacych na
celu rozwigzanie problemu niedoboru pracownikdw opieki zdrowotnej oraz wejscie w zycie
dekretéw ministra zdrowia ipracy zmieniajgcych system zwrotu kosztéow dla lekarzy
i farmaceutow. Po petnym wdrozeniu reforma wzmocni odpornosc¢ estonskiego systemu
opieki zdrowotnej, szczegolnie w sytuacjach kryzysowych, oraz zapewni obywatelom
dostep do wysokiej jakosci, zintegrowanej opieki zdrowotnej na terenie catego kraju.

Inwestycja:

Estonia podpisata umowe na budowe nowego osrodka zdrowia w miescie Viljandi, ktory
bedzie obejmowat szpital ogolny oraz osrodek podstawowej opieki zdrowotnej. Inwestycja
poprawi dostep do opieki zdrowotnej, atakze usprawni Swiadczenie ustug opieki
zdrowotnej i spotecznej w srodkowej czesci Estonii.
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irlandia

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7apelg 7: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Dataprzyjecia decyzj

. .. WwykonawczejRady w sprawie 8 wrzesnia 2021 r.
nawet 1,15 mld EUR w postaci dotacji, icrwotneqo planu
co staHOWi 0,2 °/0 irlandeiego PKBIB- 7akies Oddzia{»ywama Zmieniony p[an Zaw]eraja_cy
Do 31 sierpnia Irlandii wyptacono oz ZEk REFenEiEY
3238 EUR Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023r.

e eldadh 1,153 mld EUR w formie dotadji

Irlandia ma nadal do dyspozycji kwote (0.2 % PKB w 2023 )
830 min EUR w formie dotacji z RRF. Inwestydje ireformy 19 inwestycji i 11 reform

Zostanie ona wyptacona po dokonaniu taczna liczba kamieni
oceny osiagniecia pozostatych 78 kamieni Mowych i wartosc 118

docelowych

milowych i wartosci docelowych zawartych  giaqniete kamienie milowe i 10 (555 catosci
. . ;. 0
w decyzji wykonawczej Rady®, przed Wwartosc docelowe

. Zrodlo: Tabela wynikdw w zakresie odbudowy i zwiekszania
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF 0004

na 2026 r.

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdorego realizacja w najblizszych latach pozwoli
Irlandii stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢
dostawy energii i produkowa¢ wiecej czystej energii. Rozdziat ten przyczyni sie do
zapewnienia dostaw przystepnej cenowo, bezpiecznej i zrdwnowazonej energii.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 50,2 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
34,2 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
wsparcia na rzecz zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracownikdw oraz mieszkan socjalnych
i przystepnych cenowo.

Irlandia otrzymata juz ptatnosé¢ na podstawie jednego wniosku ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagac wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozony przez Irlandie pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 11 lipca 2024 r. wyptacono
wsparcie finansowe w wysokosci 323,8 mld EUR?'. Powigzanych z nim 40 kamieni milowych
i wartosci docelowych obejmowato reformy iinwestycje, takie jak zmieniony podatek od
emisji dwutlenku wegla, szybka tacznosc¢ iinfrastruktura ICT dla szkét oraz inwestycje
wspierajace podnoszenie i zmiane kwalifikacji pracownikow.

19 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

20 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10262-2024-INIT/pl/pdf

21 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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31 sierpnia 2024 r. Irlandia przygotowywata drugi wniosek o ptatnos¢.

Na rys. 9 przedstawiono aktualng sytuacje
odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci, natomiast przyktady dziatan,
w przypadku ktérych osiggnieto kamienie
milowe i wartosci docelowe, przedstawiono
W ramce ponizej.

Rysunek 9: tgczna kwota dotacji wyptaconych
w ramach RRF

tacznaalokaga:1,15mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £gczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdélnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

Reforma:

Irlandia wprowadzita ambitng reforme podatku od emisji dwutlenku wegla, obejmujaca
wejscie w zycie przepiséw wprowadzajacych coroczne podwyzki stawek podatkowych.
Reforma ta wprowadza m.in. dtugoterminowy sygnat dotyczacy ceny emisji dwutlenku
wegla, ktérego konsekwencjg w 2030 r. bedzie wzrost stawki za tone emisji CO, do 100
EUR. Pomoze to obnizy¢ emisyjnosc gospodarki poprzez zniechecenie do stosowania paliw
kopalnych oraz zacheci przemyst i spoteczestwo do wykorzystywania energii ze zrédet
odnawialnych, a takze przyczyni sie do wzrostu efektywnosci energetyczne;.

Inwestycja:

Irlandia przeprowadza gteboka modernizacje budynkdw biur administracji publicznej Tom
Johnson House iKilcaim, aby znacznie zmniejszy¢ ich slad weglowy iprzedtuzyc¢ ich
zywotnosc.
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Grecja

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 18,2 mld EUR w postaci dotacji
oraz 17,7 mld EUR w postaci pozyczek,
co stanowi 16,3 % greckiego PKB?2 Do
31 sierpnia 2024 r. w ramach RRF Gregji
wyptacono 17,2 mld EUR, akwota ta
obejmowata 7,6 mld EUR w formie dotacji
i 9,6 mld EUR w formie pozyczek.

Grecja ma nadal do dyspozycji kwote
18,7 mld EUR w formie
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona

dotacji

Tabela 8: Najwazniejsze fakty na termat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w sprawie
pierwotnego planu

13 lipca 2021 .

Zmieniony plan zawierajacy

Zakres oddziatywania tozdlziat REPowerEU

Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .

18,2 mld EUR w formie
dotacjii 17,7 mld EUR
w formie pozyczek
(16,3 % PKB w 2023 1.)

taczna alokacja

Inwestycje i reformy 103 inwestycje i 75 reform

taczna liczba kamieni milowych

381
i wartosci docelowych

Osiggniete kamienie milowe

) . 87 (22,8 % catosci)
i wartosci docelowe

po dokonaniu oceny osiagniecia
w przysztosci pozostatych 294 kamieni
milowych i wartosci docelowych zawartych

w decyzji wykonawczej Rady?, przed uptywem terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Grecji stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 25 stycznia 2024 r. wyptacono 158,7 mln EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, obejmujace
usprawnienie produkcji wodoru odnawialnego ibiometanu, optymalizacje wykorzystania
przestrzeni ladowej imorskiej wcelu rozwoju odnawialnych Zzrddet energii, atakze
propagowanie dzielenia sie energia, spotecznosci energetycznych i konsumpcji wtasne;j.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 38,1 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
22,1 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
wspierania aktywizacji na rynku pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracownikow i oséb
bezrobotnych.

Grecja otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie czterech wnioskdw ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

22 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

23 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11858-2024-ADD-1/pl/pdf
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ztozone przez Grecje pierwszy, drugi itrzeci wniosek o ptatnos¢ dotyczace wsparcia
bezzwrotnego i pozyczek. W rezultacie 8 kwietnia 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe
w wysokosci 3,6 mld EUR, 19 stycznia 2023 r. — 3,6 mld EUR i 28 grudnia 2023 r. - 3,6 mild
EUR*. Powigzanych z nim 86 kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje, takie jak te zwigzane =zinstrumentem pozyczkowym, majgce na celu
przystosowanie rynku energii elektrycznej do wysokiego udziatu odnawialnych zrédet energii,
rozwdj nowoczesnej sieci kolejowej, umozliwienie korzystania z bardziej ekologicznej floty
autobusow publicznych, a takze w obszarach efektywnosci energetycznej,
gospodarowania odpadami, rynku pracy, polityki podatkowej, otoczenia biznesowego,
administracji publicznej i opieki zdrowotne;j.

inne -

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 16 lipca 2024 r., 23 lipca 2024 r. wyptacono srodki w wysokosci 2,3
mld EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny jednego celu, dotyczacego dalszych
postepow w realizacji instrumentu pozyczkowego. Celem tego dziatania jest uruchomienie
inwestycji prywatnych w obszarach takich jak transformacja ekologiczna icyfrowa,
zwiekszenie zdolnosci eksportowych oraz badania naukowe, rozwdj i innowacje.

31 sierpnia 2024 r. Komisja oceniata czwarty wniosek Grecji o ptatnosé¢ dotyczacy
bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Na rys.10 ill przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktorych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 10: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 11:tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF
7,59 mIdEUR 9,62 mld EUR
(41,6 %) (54.3%)

t 3cznaalokacja- 18,22 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £aczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itacznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

t3cznaalokacja-17,73mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu
okresla sie na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke
i kwota ta moze przekraczac 6,8 % jego DNB z 2019 .
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

24 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Grecji

Reforma:

Grecja zakonczyta pierwszy etap reformy administracji publicznej polegajacy na
uproszczeniu i cyfryzacji procedur panstwowych w wielu obszarach polityki, takich jak
wymiar sprawiedliwosci, sprawy obywatelskie, zdrowie iopieka spoteczna, transport
i logistyka, zegluga i turystyka, a takze na modernizacji i usprawnieniach funkcjonalnych
odpowiednich systemdw niezbednych do wspierania skutecznej realizacji nowych
procesow cyfrowych.

Inwestycja:

Grecja wdraza kompleksowg strategie majaca na celu zwiekszenie liczby punktéw
tadowania pojazdow elektrycznych. Aby uzupetni¢ poprzednig reforme ustanawiajaca
ramy prawne dotyczace funkcjonowania rynku pojazdow elektrycznych, Grecja uruchomita
program wspierajacy witadze lokalne isektor prywatny w zainstalowaniu co najmniej
4 500 punktéw tadowania o mocy co najmniej 300 000 kW.
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RRP toruje droge do wyptaty wlatach 7abela 9: Najwazniejsze fakty na temat RRP

2021-2026 w ramach RRF kwoty nawet Data przyjecia decyzji

79,85 mld EUR w postaci dotacji oraz “konawczejRady w 13 lipca 2021 r.
. . sprawie pierwotnego planu

83,2 mld EUR w postaci pozyczek, co

stanowi 11,2 % hiszpanskiego PKB*. D0  7ayes oddziatywania

31 sierpnia 2024 r. w ramach RRF Hiszpanii

wyptacono 483 mld EUR, akwota ta ostatniaistotna zmiana 17 pazdziemika 2023 .

obejmowata 47,96 mld EUR w formie dotagji 79,9 mid EUR w formie

i 340 mIn EUR w formie pozyczek. dotacji i 83,2 mld EUR
taczna alokagja '

Hiszpania ma nadal do dyspozycji kwote

Zmieniony plan zawierajacy
rozdziat REPowerEU

w formie pozyczek

(11,5% PKB w 2023 1)

1147 mld EUR wformie dotacji 142 inwestydje

Inwestycje i reformy

i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona i 111 reform

po  dokonaniu  oceny  osiagniecia tacznaliczba kamieni

- I il h i wartosci 595
w przysztosci  pozostatych 414  kamieni ?;sevlvg/&/y;hwarosu
milowych iwartosci docelowych zawartych  (q;3qniete kamienie milowe
wdecyzji wykonawczej Rady?, przed iwartoéc docelowe
up{ywem terminu wyznaczonego dla Zrédlo; Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

0odpornosci
Instrumentu na 2026 r.

181 (30,4 % catosci)

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktérego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Hiszpanii stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii i produkowa¢ wiecej czystej energii. Aby zainicjowac
wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 1 lutego 2024 r. wyptacono 1,38 mld EUR w formie ptatnosci
zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak usprawnienie procedur
wydawania pozwolen na projekty dotyczace energii ze zrodet odnawialnych.

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 39,8 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
25,9 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracownikow.

Hiszpania otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie czterech wnioskéw ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran. Po
uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita ztozone
przez Hiszpanie pierwszy, drugi itrzeci wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 27 grudnia 2021 r.
wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 10 mld EUR, 29 lipca 2022 r. — w wysokosci 12 mld

25 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

26 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10150-2021-ADD-1-REV-2/pl/pdf
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EUR oraz 31 marca 2023 r. - 6 mld EUR?. Powigzanych z nim 121 kamieni milowych i wartosci
docelowych obejmowato reformy iinwestycje, takie jak reformy srodkéw podatkowych
przyczyniajacych sie do transformacji ekologicznej, oraz inne — w obszarach cyfryzacji, opieki
zdrowotnej, edukacji, opodatkowania, rynku pracy i zrownowazonego rozwojul.

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnos¢, ktory zostat pozytywnie oceniony przez
Komisje 19 lipca 2024 r., 26 lipca 2024 r. wyptacono $rodki w wysokosci 9,9 mld EUR.
Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 60 z 61 kamieni milowych i wartosci docelowych
dotyczacych reform w obszarach takich jak zielona i cyfrowa transformacja, inteligentny, trwaty
wzrost gospodarczy sprzyjajacy wiaczeniu spotecznemu oraz odpornos¢ gospodarcza,
instytucjonalna i spoteczna, a takze spdjnosc terytorialna, reformy emerytalnej i wsparcia dla
bezrobotnych oraz inwestycji w obszarach takich jak zielona i cyfrowa transformacja, badania
naukowe, rozwdj iinnowacje, jak rowniez ksztatcenie iszkolenie zawodowe. Wyznaczony cel
w zakresie cyfryzacji przedsiebiorstw nie zostat osiagniety w zadowalajacy sposéb. W zwigzku
ztym Komisja uruchomita procedure ,zawieszenia ptatnosci”, zgodnie zart. 24 ust.6
rozporzadzenia w sprawie RRF. Po przedstawieniu dowoddw w terminie okreslonym w przepisach
rozporzadzenia w sprawie RRF Komisja oceni, czy cel zostat osiggniety w zadowalajacy sposadb,
i w uzasadnionym przypadku zniesie zawieszenie ptatnosci.

31 sierpnia 2024 r. Hiszpania przygotowywata piaty wniosek o ptatnos¢.

Na rys. 12 i 13 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy izwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktérych
osiggnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 12: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 13: tqgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF
47 96 mldEUR 0,34 mldEUR
(60,1 %) (0,4 %)

t 3cznaalokacja- 79,85 mld FUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £aczng kwote
dotacji przyznanych poszczegoélnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

t gczna alokacja- 83,16 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

27 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Hiszpanii

Reforma:

Hiszpania przyjeta dwie ustawy, ktdre uproszcza procedury zaktadania przedsiebiorstw,
beda promowac zréznicowane zrédta finansowania rozwoju przedsiebiorstw, usprawnig
i utatwig tworzenie sprzyjajacych ram dla tworzenia irozwoju wysoce innowacyjnych
przedsiebiorstw typu start-up, atakze przyciagng zagranicznych przedsiebiorcow
i inwestorow.

Inwestycja:

Hiszpania poczynita postepy w inwestycjach majacych na celu poszerzenie ogdlnej oferty
ksztatcenia iszkolenia zawodowego (VET), uwzgledniajacych potrzeby biznesowe
i odpowiednio dostosowanych do potrzeb sektorowych, i utworzyta tacznie co najmniej
1 667 nowych grup VET.
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Francja

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 w ramach RRF kwoty nawet
40,3 mld EUR w postaci dotacji, co
stanowi 1,4 % francuskiego PKB?. Do
31 sierpnia 2024 r. wramach RRF Frangji
wyptacono 30,9 mid EUR.

Francja ma nadal do dyspozycji kwote
9,4 mld EUR w formie dotacji z RRF.
Zostanie ona wyptacona po dokonaniu oceny
osiggniecia w przysztosci pozostatych 49
kamieni milowych iwartosci docelowych

Tabela 10: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w
sprawie pierwotnego planu

13 lipca 2021 .

Zmieniony plan
zawierajacy rozdziat
REPowerEU

17 pazdziernika 2023

40,3 mld EUR
w formie dotacji
(1,4 % PKB w 2023r.)

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana

taczna alokacja

73 inwestycje

Inwestycje i reformy 94 ref
i 24 reformy

zawartych w decyzji wykonawczej Rady?®,
przed uptywem terminu wyznaczonego dla

RRF na 2026 r. taczna liczba kamieni

milowych i wartosci 181

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, docelowych
ktorego realiza'cja w najblizszych latach QSIQQH[QFG kamienie milowe . . (72.9 % catosci)
ma pozwolic Francji stopniowo wartosci docelowe

. . .2 . . ae . Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
uniezaleznic sie¢ od rosyjskich paliw ;.
kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy

energii iprodukowaé wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu
REPowerEU, 13 grudnia 2023 r. wyptacono 564,3 min EUR w formie ptatnosci zaliczkowych.
Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak przyspieszenie wdrazania projektow
dotyczacych energii ze zrédet odnawialnych dzieki usprawnionym procedurom wydawania

pozwolen.

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 49,5 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
21,6 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza zwigzanym
z edukacja, bezrobociem lub niedopasowaniem umiejetnosci.

Francja otrzymata juz ptatnos$¢ na podstawie trzech wnioskow ijest w trakcie
zaawansowanej realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
Komisja pozytywnie ocenita ztozony przez Francje pierwszy idrugi wniosek o ptatnosc.
W rezultacie 4 marca 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 7,4 mild EUR, a 22
grudnia 2023 r. — 10,3 mld EUR*. Powigzane z nim 93 kamienie milowe obejmowaty reformy
i inwestycje w obszarach finanséw publicznych, mieszkalnictwa, mobilnosci, ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia, umiejetnosci izdrowia, atakze francuski system audytu ikontroli
wdrazania RRF.

28 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

23 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10162-2021-ADD-1/pl/pdf

30 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Rysunek 14: tgczna kwota dotacji wyptaconych W zwiazku zostatnim wnioskiem

w ramach RRF o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie
30,87 mIdEUR oceniony przez Komisje 30 maja
(76,7 %)

2024 r.,, 5 czerwca 2024 r. dokonano
wyptaty srodkéw w wysokosci 7,5 mld
EUR. Wyptata byta nastepstwem
pozytywnej oceny 39 kamieni milowych

t aczna alokaga:40,27 mid EUR i wartosci docelowych dotyczacych dziatan

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas wramach  zwigzanych  z przyspieszeniem  produkcji

RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £aczng kwote . - . L
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim energii ze zrodet odnawialnych, wdrozenia

okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych ustawy o programowaniu badan naukowych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP. . k . l

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania oraz ustanowienia Sekretariatu Genera nego
odpornosci ds. Planowania Ekologicznego. Wniosek

o ptatnos¢ obejmuje rowniez inwestycje

wramach REPowerEU, wtym reform

w renowacje energetyczng budynkéw publicznych iprywatnych, obnizanie emisyjnosci
przemystu, poprawe tgcznosci, wspieranie kolei i elektryfikacje dokow portowych.

31 sierpnia 2024 r. Francja przygotowywata czwarty wniosek o ptatnos¢.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Frangcji

Reforma:

Francja przyjeta ustawe o przyspieszeniu produkcji energii ze zrodet odnawialnych, ktéra
ma zwiekszy¢ wykorzystanie energii ze zrdédet odnawialnych w dazeniu do osiagniecia
celow kraju w zakresie transformacji energetycznej. W ramach reformy zdefiniowano
,strefy przyspieszenia”, ktére majg by¢ traktowane priorytetowo w odniesieniu do rozwoju
odnawialnych zrédet energii, umozliwiono rozpoczecie debaty publicznej na temat
przyspieszenia planowania morskiej energii wiatrowej, uproszczono instalacje paneli
fotowoltaicznych i wzmocniono rozwdj zbiorowej konsumpcji wtasne;.

Inwestycja:

Francja podtaczyta ponad pie¢ miliondw dodatkowych gospodarstw domowych i lokali
przedsiebiorstw do szybkiej sieci szerokopasmowej, ktéra zapewnia wysokiej jakosci
potaczenia o przepustowosci powyzej 100 Mb/s (zazwyczaj powyzej 1 Gb/s). Inwestycja ta
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przyspieszyta rozwoj sieci dostepu nowej generacji na catym terytorium kraju, a zwtaszcza
na obszarach, na ktére trudno jest przyciagnac¢ inwestycje prywatne.

Na rys. 14 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktoérych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.
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Chorwacja

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abelo 11: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Dataprzyjecia decyzji

wykonawczej Rady w 28 lipca 2021 .
sprawie pierwotnego planu

nawet 5,8 mld EUR w postaci dotacji

co stanowi 13,1% chorwackiego Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
. . REP EU
PKB3:. Do 31 sierpnia 2024 r. w ramach dower
. Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .
RRF Chorwacji wyptacono 4,5 mld EUR, 9
) 5,8 mld EUR w formie
akwota ta obejmowata 3,7 mild EUR dotaci i 43 mld EUR

taczna alokacja

w formie dotacji i 0,8 mld EUR w formie w formie pozyczek
Inwestycje i reformy 157 inwestycji i 78 reform

Chorwacja ma nadal do dyspozycji
taczna liczba kamieni

milowych i wartosci 436

i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona docelowych

po dokonaniu oceny osiggniecia Osiagniete kamienie milowe

w przysztoéci pozostatych 279 kamieni [ Wartoscidocelowe

m|lowych iwartos'ci docelowych Zawartych Zrédlo; Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
. . odpornosci

w decyzji wykonawczej Rady®?, przed

uptywem terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r.

kwote 5,6 mld EUR w formie dotacji

157 (36,0 % catosci)

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Chorwacji stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii i produkowac wiecej czystej energii. Aby rozpocza¢
wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 25 stycznia 2024 r. wyptacono 585,1 mln EUR w formie
ptatnosci zaliczkowych, co przyczynito sie do rozpoczecia odpowiedniej reformy majacej na
celu zwiekszenie umiejetnosci i kompetencji ekologicznych w sektorze budowlanym dla
pracownikéw spoza UE.

W RRP potozZono silny nacisk na zielona transformacje: 39 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
20 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza zwiazanym
z aktywna polityka rynku pracy oraz wczesng edukacjq i opiekg nad dzie¢mi.

Chorwacja otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie pieciu wnioskow i jest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

3t Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

32 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10687-202 1-ADD-1/pl/pdf

28


https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10687-2021-ADD-1/pl/pdf

pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wniosek Chorwacji o ptatnos¢, i w rezultacie 28 czerwca
2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 700 mln EUR, 16 grudnia 2022 r. - 700
mln EUR, 30 listopada 2023 r. - 700 min EUR, oraz 15 kwietnia 2024 r. - 162,5 min EUR,
Powigzanych znim 120 kamieni milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy
w obszarach takich jak administracja publiczna, przeciwdziatanie korupcji, podatki,
przeciwdziatanie praniu pieniedzy, opieka zdrowotna, nauka i szkolnictwo wyzsze, badania
naukowe i innowacje, rynek pracy, gospodarowanie odpadami i odnawialne zrodta energii,
a takze inwestycje w renowacje energetyczng budynkow, zielong i cyfrowg transformacje
turystyki oraz zmniejszenie obcigzen administracyjnych dla przedsiebiorstw.

W zwiazku z ostatnim wniosek o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony przez
Komisje 12 lipca 2024 r., 19 lipca 2024 r. dokonano wyptaty srodkéw w wysokosci
821,7 mln EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 37 kamieni milowych
i wartosci docelowych dotyczacych dziatan w zakresie cyfryzacji, administracji publicznej,
mobilnosci, gospodarki wodno-sciekowej, turystyki, wymiaru
sprawiedliwosci, edukacji i zdrowia.

czystego transportu,

31 sierpnia 2024 r. Chorwacja przygotowywata szésty wniosek o ptatnosé. Na
rys. 15 i 16 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikéw w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktérych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

Rysunek 15: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 16: tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF
3,69mIdEUR 0,/9mld EUR

(65,7 Y) |!|!'

t 3czna alokacja: 5,79 mld EUR tacmaalokacja 4,25 mid EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote
dotacji przyznanych poszczegoélnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itacznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019r.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

33 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Chorwacji

Reforma:

Chorwacja wprowadzita krajowe ramy prawne, ktore umozliwiajg zwiekszenie
finansowania przez panstwo placowek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w catym
kraju, atakze zestaw jednolitych norm okreslajacych zasady przydziatu srodkow
finansowych dla podmiotow swiadczacych ustugi wczesnej edukacji i opieki nad dzie¢mi.
Co wazne, kryteria uwzgledniajg lokalne mozliwosci finansowe, tak aby zwiekszyc
finansowanie na obszarach stabiej rozwinietych, a w rezultacie — przystepnos¢ cenowg
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem we wszystkich regionach kraju.

Inwestycja:

Pierwsze centrum dystrybucji logistycznej owocow iwarzyw zbudowano i uruchomiono
w Osijeku. Centrum ma pojemnos¢ magazynowa 3 600 ton i jest wyposazone w komory
chtodzace nadajgce sie do dtugoterminowego przechowywania, obszar przyjmowania,
czyszczenia, mycia, sortowania i pakowania produktéw, a takze w linie produkcyjng soku,
dzieki ktdrej zmniejszy sie ilos¢ odpaddw spozywczych. Inwestycja przyczynia sie rowniez
do poprawy konkurencyjnosci chorwackiej gospodarki, gdyz umozliwia producentom
bezpieczne przechowywanie produktow najwyzszej jakosci w celu ich pdzniejszego
przetworzenia na produkty o wysokiej wartosci takie jak soki owocowe premium.
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Wtochy

RRP toruje droge do wyptaty wlatach 7abela 12: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 w ramach RRF kwoty nawet p,;; yjecia decyzii

71,8 mld EUR wpostaci dotacji oraz wykonawczejRady w 13 lipca 2021 .
122,6 mld EUR w postaci pozyczek, co sprawie pierwotnego planu

stanowi 9,3 % wtoskiego PKB*. Do 31 N
sierpnia 2024 r. wramach RRF Wiochom  7akres oddziatywania zawierajacy rozdziat
wyptacono 11346 mld EUR, akwota ta REPowerEU
obejmowata 44,67 mld EUR w formie dotagji
i 68,79 mld EUR w formie pozyczek.

Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .

71,8 mld EUR w formie

Wtochy maja nadal do dyspozycji kwote . o dotacjii 122,6 mid EUR
80,9 mld EUR wformie dotacji -2<"@0%ad w formie pozyczek

i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona (9,3% PKB w 2023 1)
po dokonaniu oceny osiggniecia Inwestycje i reformy 150 inwestycji i 66 reform

w przysztosci pozostatych 387 kamieni
milowych iwartosci docelowych zawartych
wdecyzji wykonawczej Rady*, przed
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF

na 2026 r. Osiagniete kamienie
milowe i wartosci docelowe

taczna liczba kamieni
milowych i wartosci 618
docelowych

231 (37,4 % catosci)

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, _ » ' o ‘
, . . e Zrodlo: Tabela wynikdéw w zakresie odbudowy izwiekszania
ktorego realizacja w najblizszych latach ;00
ma pozwoli¢ Wtochom stopniowo
uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii
i produkowaé wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU,
25 stycznia 2024 r. wyptacono 551,2 min EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpocza¢ odpowiednie reformy, w tym usprawni¢ wydawanie pozwolen na wdrazanie energii ze
zrodet odnawialnych, ograniczy¢ dotacje na projekty o skutkach szkodliwych dla srodowiska,
utatwi¢ produkcje biometanu oraz przyspieszy¢ dostarczanie i wykorzystywanie umiejetnosci
potrzebnych do zielonej transformacji.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 39,4 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
25,6 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza zwigzanym
z promowaniem przeksztatcenia terytoriow znajdujacych sie w trudnej sytuacji w inteligentne
i zrownowazone obszary poprzez inwestowanie w mieszkalnictwo socjalne, rozwdj lokalnych
ustug spotecznych wcelu wspierania dzieci irodzin, poprawe jakosci zycia o0séb
z niepetnosprawnosciami oraz inwestowanie w infrastrukture specjalnej strefy ekonomicznej na
potudniu kraju.

34 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

35 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-202 1-ADD-1-REV-2/pl/pdf
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Wiochy otrzymaty juz ptatnosé na podstawie pieciu wnioskéw i sa w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagaé wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozone przez Wtochy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 13
kwietnia 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 21 mld EUR; 8 listopada
2022 r. - 21 mld EUR, 9 pazdziernika 2023 r. - 19 mld EUR, a 28 grudnia 2023 r. - 16,5 mld
EUR?s. Powigzanych z nim 178 kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje w obszarach wymiaru sprawiedliwosci, administracji publicznej, administracji
podatkowej, edukacji, aktywnej polityki rynku pracy, polityki spotecznej, sektora cyfrowego
i turystycznego, atakze rewitalizacji obszaréw miejskich, uproszczenia prawodawstwa
w sektorach takich jak odpady, woda i transport kolejowy.

W zwigzku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 26 lipca 2024 r., 5 sierpnia 2024 r. dokonano wyptaty srodkow
w wysokosci 11 mld EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 53 kamieni
milowych i wartosci docelowych dotyczacych m.in. reform w obszarach prawa konkurencji,
zamowien publicznych, gospodarowania odpadami, wymiaru sprawiedliwosci (w tym
cyfryzacji), edukacji, atakze inwestycji w obszarze cyfryzacji lokalnej administracji
publicznej, zréwnowazonej mobilnosci, efektywnosci energetycznej budynkow, rolnictwa,
gospodarowania odpadami i woda, badan naukowych i zdrowia.

31 sierpnia 2024 r. Komisja wspoétpracowata z Wtochami, aby oceni¢ ich szésty
whniosek o ptatnos¢.

Na rys.17 i18 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktorych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 17: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 18: tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF

44,67 mldEUR 68,79 mldEUR
(62,2 %) (56,1 %)

t 3cznaalokacja 71,78 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £aczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itacznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

t gczna alokagja- 122,60 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wkitad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zr6dto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

36 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Wtoch

Reforma:

W latach 2022, 2023 i 2024 przyjeto prawo wtérne w celu wdrozenia szeregu reform
dotyczacych m.in. reorganizacji systemu szkolnictwa, systemu orientacji, rekrutacji
i kariery nauczycieli oraz zawodowego szkolnictwa wyzszego. Kompleksowy zestaw reform
ma na celu poprawe wynikow ksztatcenia, w tym umiejetnosci podstawowych i bardziej
zaawansowanych, dostosowanie programdéw nauczania do potrzeb rynku pracy oraz
poprawe szans uczniow na zatrudnienie.

Inwestycja:

6 678 nowych organow administracji publicznej wdrozyto rozwigzanie w zakresie ptatnosci
cyfrowych ,PagoPA”, a 10 675 organdw administracji publicznej dotaczyto do platformy
aplikacji ,10” i swiadczyto ustugi za jej posrednictwem (jako dodatkowego kanatu interakcji
z administracja  publiczng).  Efektywniejsze  wykorzystywanie informacji przez
administracje publiczna, przejscie do chmury obliczeniowej, wdrozenie interoperacyjnosci
oraz poprawa uzytecznosci znaczaco uproszczg interakcje obywateli i przedsiebiorstw
z administracjg publiczna.
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Cypr

RRP toruje droge do wyptaty w latach 7abelo 13: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Datapzyjedadecyzj

. .. Wwykonawczej Rady 28 linca 2021 1
nawet 1,02 mld EUR w postaci dotacji , 55 awie pierwotnego P :

oraz 0,2 mld EUR w postaci pozyczek, bplanu

: 0 s L: 37 Zmieniony plan
co stanowi 4,1 % cyerJSklego PKB=". Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF REPowerEU
Cyprowi wyptacono 262,7 min EUR,
a kwota ta obejmowata 236,7 min EUR 620 1 B i

w formie dotacji i 26 min EUR w formie dotacji i 200 mln EUR
. taczna alokacja
pozyczek.

Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .

w formie pozyczek
(4,1 9% PKB w 2023 1.

Cypr ma nadal do dyspozycji kwote
957,3 min EUR wformie dotacji ‘ -

taczna liczba kamieni
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona milowych i warto4ci 282
po  dokonaniu  oceny  osiggniecia docelowych
W przysztoéci  pozostatych 268 kamieni Osiagniete kamienie milowe

) . 14 (5 % catosci)
. . .. i wartosci docelowe
milowych i wartosci docelowych zawartych Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

Inwestycje i reformy 75 inwestycjii 61 reform

w decyzji wykonawczej Rady®, przed odpormosci
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF
na 2026 r.

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Cyprowi stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 25 stycznia 2024 r. wyptacono 20,9 min EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak ramy
regulacyjne dotyczace podtaczenia punktéw tadowania pojazddéw elektrycznych.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 45,1 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
24,6 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
opieki zdrowotne;j.

Cypr otrzymat juz ptatnosé na podstawie jednego wniosku i jest w trakcie realizacji
RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagaé¢ wiekszych staran. Po
uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

37 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

38 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-202 1-ADD-1/pl/pdf

34


https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-ADD-1/pl/pdf

ztozony przez Cypr wniosek o ptatnosc. W rezultacie 2 grudnia 2022 r. wyptacono wsparcie
finansowe w wysokosci 85 mln EUR*. Powigzanych z nim 14 kamieni milowych i wartosci
docelowych obejmowato reformy iinwestycje, takie jak krajowy plan dziatania na rzecz e-
umiejetnosci, oraz inne — w obszarach efektywnosci energetycznej, gospodarki o obiegu
zamknietym, walki z korupcja, przejrzystosci, sektora finansowego, administracji publicznej
i umiejetnosci cyfrowych.

31 sierpnia 2024 r. Komisja wspoétpracowata z Cyprem, aby oceni¢ jego drugi
i trzeci wniosek o ptatnos¢.

Rysunek 19: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 20: tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF
236,7 mlinEUR 26,04 minEUR
(23,2 %) (13,0 %)

t aczna alokacja: 200 min EUR

t gczna alokacja- 1,02 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £ 3czng kwote
dotacji przyznanych poszczegolnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

39 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Na rys.19 i20 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktdrych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Cypru

Reforma:

Cypr wdrozyt plan dziatania wcelu rozwigzania problemu narostej puli kredytow
zagrozonych iprzyjat pakiet trzech aktdw zmieniajgcych dotyczacych przedsiebiorstw
nabywajacych kredyty ipodmiotéw obstugujacych kredyty. Dzieki temu poprawito sie
srodowisko pracy w zakresie zarzadzania kredytami zagrozonymi, a jednoczesnie Cypr
kontynuuje dziatania zmierzajace do poprawy jakosci aktywow bankow.

Inwestycja:

Cypr opublikowat pierwszy zestaw zaproszen do sktadania wnioskéw w celu wsparcia
wiadz lokalnych przy przeprowadzaniu renowacji energetycznych w gospodarstwach
domowych iwdazeniu do poprawy ich charakterystyki energetycznej. Dziatania te
obejmuja system wsparcia na rzecz przeciwdziatania ubdstwu energetycznemu
w gospodarstwach domowych, w ktérych odbiorcy energii elektrycznej, wtym osoby
z niepetnosprawnosciami, znajdujg sie w trudnej sytuacji.
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totwa

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 14: Najwazniejsze fakty na temat RRP

nawet 1,97 mld EUR w postaci dotacji, WykonawczejRady w 13 lipca 2021 .
co stanowi 4,9 % totewskiego PKB*. sprawie pierwotnego planu
Do 31 sierpnia 2024r. wramach RRF Zmieniony plan
. Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat

totwie wyptacono 801 min EUR. Pl
Ltotwa ma nadal do dyspozycji kwotq Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 r.
1,17 mld EUR w formie dotacji z RRF. LSSl 25
7 . " dok . taczna alokacja w formie dotacji

ostanie ona wyptacona po dokonaniu (4.9 % PKB w 2023 1)

oceny osiagniecia W przysztosci
pozostatych 177 kamieni milowych
i wartosci docelowych zawartych w decyzji  taczna liczba kamieni

wykonawczej Rady*, przed uptywem milowych | wartos 225

i docelowych
terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r. Osiagniete kamienie milowe

4 . 52 (23 9% catosci)
. . i wartosci docelowe
RRP zawiera rozdziat REPowerEU, Zrédto: Tabela wynikow w zakresie odbudowy i zwiekszania

63 inwestycje

Inwestycje i reformy ' 5E raf
i 25 reform

ktorego realizacja  w najblizszych ©dPomosc

latach ma pozwoli¢ Ltotwie stopniowo

uniezaleznic¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii
i produkowaé wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU,
25 stycznia 2024 r. wyptacono 26,9 mln EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpoczac¢ odpowiednie reformy, takie jak wprowadzenie ram regulacyjnych dla spotecznosci
energetycznych, ktére sg obecnie w toku.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 41,5 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
23 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
opieki zdrowotnej, edukacji i umiejetnosci.

totwa otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie dwoch wnioskow ijest w trakcie
zaawansowanej realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego Komisja pozytywnie ocenita ztozony przez totwe pierwszy wniosek o ptatnosc.
W rezultacie 7 pazdziernika 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 201 min
EUR*. Powigzanych znim dziewie¢ kamieni milowych obejmowato reformy iinwestycje

40 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

4! https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10157-2021-ADD-1/pl/pdf

42 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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w obszarach systemu wsparcia dochodu minimalnego, infrastruktury szerokopasmowej,
infrastruktury instytucji edukacyjnych izdalnego uczenia sie, atakze inne — w obszarach
zamowien publicznych, zapobiegania praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu, jak réwniez

budowy mieszkan o umiarkowanych czynszach.

W zwiazku z ostatnim wniosek o ptatnos¢, ktory zostat pozytywnie oceniony przez

Rysunek 21: tqgczna kwota dotacji wyptaconych
w ramach RRF

801 minEUR
(40,7 %)

t acznaalokacga: 1,97 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych
poszczegélnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itacznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Komisje 16 maja 2024 r., 27 maja
2024r. dokonano wyptaty
srodkéow w wysokosci 335,7 mln
EUR. Wyptata byta nastepstwem
pozytywnej oceny 40  kamieni
milowych i trzech wartosci docelowych

dotyczacych reform i inwestycji
w obszarach szkolnictwa wyzszeqgo,
cyfryzacji, opieki zdrowotnej,

przystepnych  cenowo  mieszkan,
efektywnosci energetycznej, czystej
mobilnosci, cet oraz przestrzegania
przepisow podatkowych. W zwigzku
z wnioskiem o ptatnos¢ w wysokosci
336 min EUR wramach wsparcia
finansowego srodki wyptacone totwie
wramach Instrumentu na rzecz

Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci wyniosty 801 mln EUR, co odpowiada 41 % wszystkich

srodkow przewidzianych w planie totwy.

31 sierpnia 2024 r. Lotwa przygotowywata trzeci wniosek o ptatnosé.
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Na rys. 21 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktérych
osiaggnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Lotwy

Reforma:

totwa zreformowata swoje systemy szkolnictwa wyzszego, w szczegolnosci w zakresie
zarzadzania, mechanizmow akredytacji izasad finansowania. Reforma jest waznym
krokiem w kierunku rozwigzania problemu niedoboru umiejetnosci, ktory hamuje
wydajnos¢, podaz pracy oraz zielong i cyfrowg transformacje na totwie.

Inwestycja:

totwa modernizuje 10 szpitali i wyposaza je w nowy sprzet iinfrastrukture, atakze
instaluje liniowy akcelerator w szpitalu w Lipawie, aby zapewni¢ lepszg opieke pacjentom
onkologicznym. Dzieki temu zwieksza sie doktadnos¢, precyzja iszybkos¢ sprzetu,
poprawia i rozszerza zakres teleradioterapii oraz skraca czas leczenia z nawet 30 minut
do mniej niz dwdch. Zmniejsza to ryzyko zakazenia pacjentow podczas zabiegu oraz chroni
otaczajace zdrowe tkanki i narzady krytyczne.
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Litwa

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 2,30 mld EUR w postaci dotacji
oraz 1,55 mld EUR w postaci pozyczek,

Tabela 15: Najwazniejsze fakty na temat RRP

D ata przyjecia decyzji
wykonawczejRady w
sprawie pierwotnego planu

28 lipca 2021 r.

Zmieniony plan

co stanowi 5,4 % litewskiego PKB*:. Do
31 sierpnia 2024 r. w ramach RRF Litwie
wyptacono 1,36 mld EUR, akwota ta
obejmowata 886 mln EUR w formie dotagcji
i 470,3 mln EUR w formie pozyczek.

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat

REPowertU

O statnia istotna zmiana 9 listopada 2023 r.

2298 min EUR w formie
dotacjii 1 552 min EUR
w formie pozyczek
(549% PKB w 2023 r.)

taczna alokacja

Litwa ma nadal do dyspozycji kwote
249 mld EUR wformie
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona
po oceny osiggniecia
W przysztosci pozostatych 180 kamieni
milowych i wartosci docelowych zawartych

Inwestycje i reformy 10 inwestycjii 31 reform

dotacji

taczna liczba kamieni
milowych i wartosci
docelowych

. 218
dokonaniu

O siggniete kamienie

. ) , . 37 (16,9 % catosci)
milowe i wartoscidocelowe

.. . s
WdecijI WkaI’]aWCZEJ Rady ’ przed Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF odpornosci

na 2026 r.

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Litwie stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé¢ wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 28 grudnia 2023 r. wyptacono 149,4 mln EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
utatwienie wydawania zezwolen na rozwdj energii ze zrodet odnawialnych, ktdére sg obecnie
w toku.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 37,3 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, a 23,3 %
catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie zachowano
silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie opieki
zdrowotnej i edukacji.

Litwa otrzymata juz ptatnosci na podstawie dwoch wnioskow ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagac wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

43 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

44 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-ADD-1/pl/pdf
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ztozony przez Litwe pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 10 maja 2023 r. wyptacono
wsparcie finansowe w wysokosci 542 mln EUR*. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej
oceny 31 z 33 kamieni milowych i wartosci docelowych dotyczacych m.in. energii ze zrédet
odnawialnych i cyfryzacji ustug publicznych. Pozostate dwa kamienie milowe dotyczace
opodatkowania nie zostaty osiggniete w zadowalajgacy sposob. W zwigzku z tym Komisja
uruchomita procedure ,zawieszenia ptatnosci’, zgodnie z art. 24 ust. 6 rozporzadzenia. Po
ponownej ocenie 6 maja 2024 r. jeden z dwoch kamieni milowych uznano za osiggniety,
w wyniku czego dokonano czesciowej ptatnosci wsparcia finansowego w wysokosci 14,9 min
EUR.

W zwiazku z ostatnim wniosek o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony przez
Komisje 21 lutego 2024r., 27 marca 2024r. dokonano wyptaty sSrodkéw
w wysokosci 360 mln EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny pieciu kamieni
milowych dotyczacych opieki spotecznej, transformacji ekologicznej, zamdéwien publicznych
i modernizacji przemystu.

’ 2

31 sierpnia 2024 r. Litwa przygotowywata trzeci wniosek o ptatnosc.

Rysunek 22: tqgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 23: tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF
886,02 mIinEUR 470,3mInEUR
(38,6 %) (30,3%)

t gczna alokacdja- 2,29 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £ 3czng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

t gczna alokadja- 1,55mld FUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zr6dto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

45 Przy wyptacie wnioskowanych $rodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Na rys.22 i23 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktdrych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Litwy

Reforma:

Litwa utworzyta jedng agencje ds. innowacji i potaczyta funkcje promowania innowacji,
ktore wczesniej byty rozproszone w kilku instytucjach. Agencja dziata jako punkt
kompleksowej obstugi dla przedsiebiorstw poszukujacych doradztwa i wsparcia w zakresie
ich innowacyjnej dziatalnosci.

Inwestycja:

W ramach RRP Litwa opracowata system informacyjny na potrzeby ogdélnodostepnych
stacji tadowania pojazdow elektrycznych. System informacyjny dostarcza informacji
w czasie rzeczywistym dla kazdej stacji w celu stworzenia optymalnej sieci i zapewnienia
korzystnych warunkéw dla przedsiebiorstw i obywateli do obstugi czystych ekologicznie
pojazdow.
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Luksemburg

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 16: Najwazniejsze fakty na temat RRP

2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzj
wykonawczej Rady w 13 lipca 2021 .

nawet 83 mln EUR w postaci dotacji, co e
sprawie pierwotnego planu

stanowi 0,1 % luksemburskiego PKB*. -
Zmieniony plan

Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF zawierajacy rozdziat

. Zakres oddziatywania i
Luksemburgowi wyptacono 32,37 min EUR. y REPowerEU w trakcie

oceny

Luksemburg ma nadal do dyspozycji (siatnia istotna zmiana 17 stycznia 2023 .
kwote 50,7 mln EUR w formie dotacji z
RRF. Zostanie ona wyptacona po 4 83 m,ln EUR ;

taczna alokacja w formie dotacji
dokonaniu oceny osiggniecia w przysztosci (0,1 % PKB w 2023 r.)
pozostatych 34  kamieni  milowych
i wartoéci docelowych zawartych w decyzji Inwestycje i reformy 12 inwestydji i 8 reform
wykonawczej Rady¥, przed uptywem taczna liczba kamieni
terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r.  Milowych i wartosd 60

docelowych
Luksemburg  przedtozyt  rozdziat Osiagnicte kamienie miowe o oo o
i wartosci docelowe '
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
do jego RRP iktéorego realizacja odpomosci

REPowerEU, ktéry ma zostaé¢ dodany

w najblizszych latach ma pozwoli¢

krajowi stopniowo uniezaleznic¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowac
dostawy energii i produkowac¢ wiecej czystej energii. Rozdziat REPowerEU przyczyni sie
do zapewnienia dostaw przystepnej cenowo, bezpiecznej i zrownowazonej energii.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 68,8 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
29,6 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
przystepnych cenowo mieszkan.

Luksemburg otrzymat juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku i jest w trakcie
realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja
pozytywnie ocenita ztozony przez Luksemburg wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 16 czerwca
2023 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 20,2 mln EUR*. Powigzanych z nim 26
kamieni milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy iinwestycje, takie jak te

“® Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https:/ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl
47

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10155-2021-ADD-1/pl/pdf

48 Rada przyjeta rozdziat REPowerEU Luksemburga 23 wrzesnia 2024 r,, tj. po dacie granicznej niniejszego sprawozdania rocznego.

43 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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zwigzane z cyfryzacjg sektora publicznego, polegajace na przyktad na opracowaniu aplikacji
mobilnej ,MyGuichet.lu”, wtym rdwniez wejscie w zycie ram prawnych okreslajacych
minimalny odsetek czystych ekologicznie pojazdéw w zamdwieniach publicznych,

Rysunek 24: tqczna kwota dotacji wyptaconych ~ Oraz innych inicjatyw w dziedzinie
w ramach RRF umiejetnosci.

. 31 sierpnia 2024 r. Luksemburg
y’ przygotowywat drugi wniosek
: o ptatnos¢.

Na rys.24 przedstawiono aktualng
sytuacje odzwierciedlong w tabeli

wynikéw w zakresie odbudowy
Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci . . . L. .
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to IZWIkazama odpornoso, natomiast

bezzwrotne wkiady finansowe. taczna kwote dotacji przyznanych  przyktady dziatan, w przypadku
poszczegélnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itgcznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego

t acna alokacja: 83 min EUR

ktérych osiagnieto kamienie milowe

RRP. i wartosci docelowe, przedstawiono
Zrédto:  Tabela wynikow w zakresie odbudowy i zwiekszania .
odpornoéei W ramce ponizej.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Luksemburga

Reforma:

Luksemburg wprowadzit reforme wykraczajaca poza obowiazki wynikajace z dyrektywy
w sprawie czystych ekologicznie pojazdéw: Minimalne krajowe poziomy docelowe
w zakresie zamdwien publicznych na czyste ekologicznie pojazdy (pojazdy lekkie, autobusy
i pojazdy ciezkie) musza zosta¢ osiggniete na szczeblu krajowym, atakze przez
poszczegolne instytucje i podmioty zamawiajace przy udzielaniu zamdwien na pojazdy
lekkie i ciezkie.

Inwestycja:

Luksemburg wdrozyt mobilng wersje strony internetowej MyGuichet.lu, platformy
umozliwiajacej kontakty obywateli i firm z administracjg publiczng Aplikacja umozliwia

zatatwianie spraw administracyjnych za pomocag telefonu komdrkowego. MyGuichet
stanowi istotny wktad w cyfryzacje administracji publicznej.
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Wegry

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7obelg 17: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyz
nawet 6,5 mid EUR w postaci dotacji wykonawczej Rady w sprawie 15 grudnia 2022 .

. . pierwotnego planu
oraz 3,9 mld EUR w postaci pozyczek, o
Zmieniony plan

co stanowi 5,3 % wegierskiego PKB*. 7ayes oddziatywania zawierajacy rozdziat
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF REPowertU
Wegrom wyptacono 0,9 mld EUR, a kwota Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 r.
ta obejmowata 0,14 mld EUR w formie 6,5 mld EUR w formie

dotadjii 3,9 mld EUR
w formie pozyczek
(5,3% PKB w 2023 1.)

dotacji i 0,78 mld EUR w formie pozyczek.  aczna alokacja

Wegry maja nadal do dyspozycji kwote

95 mld EUR wformie dotacji Inwestycje i reformy 47 inwestycji i 67 reform
’
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona taczna liczba kamieni

milowych i wartosci 368

po dokonaniu oceny osiagniecia
w przysztosci pozostatych 368 kamieni Osiagniete kamienie milowe

milowych i wartosci docelowych zawartych i wartosci docelowe
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

docelowych
0 (0 % catosci)

w decyzji wykonawczej Rady*!, przed
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF
na 2026 r.

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Wegrom stopniowo uniezaleznic sie od paliw kopalnych, zdywersyfikowac
dostawy energii i produkowac¢ wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie
rozdziatu REPowerEU, 28 grudnia 2023 r. i 15 stycznia 2024 r. wyptacono 919,6 min EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
wprowadzenie dynamicznych cen na detalicznym rynku energii elektrycznej, wzmocnienie
rynkdw rezerw, wzmocnienie roli spotecznosci energetycznych ikoncentratoréow energii,
zachecanie do korzystania z magazynowania energii elektrycznej lub zwiekszenie liczby
konsumentow korzystajacych zinteligentnych licznikbw oraz harmonizacja sposobow
stosowania zasad sktadania wnioskdw o przytaczenie przez operatorow systemu
dystrybucyjnego.

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 66,9 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
29,1 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
wiaczenia spotecznego. Srodki te maja na celu poprawe dostepu do powszechnej edukacji

50 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

51 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15447-2022-ADD-1/pl/pdf

45


https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15447-2022-ADD-1/pl/pdf

dla uczniéw znajdujacych sie w niekorzystnej sytuacji i 0séb o specjalnych potrzebach,
wsparcie w postaci 4 500 dodatkowych miejsc opieki nad matymi dzie¢mi, a takze pomoc
socjalng dla 300 osiedli znajdujacych sie w najtrudniejszej sytuacji, w ktérych wystepuje
wysoki poziom ubdstwa.

W zwiazku ze znacznym opédznieniem realizacji RRP 31 sierpnia 2024 r. Wegry
nadal pracowaty nad ukonczeniem pierwszego wniosku o ptatnosé¢.

Na rys.25 i26 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci.

Rysunek 25: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 26: tgczna kwota pozyczek wyptacona

w ramach RRF

0,14 mld EUR
(2,2 %)

t gcznaalokadja- 6,51 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £ gczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

w ramach RRF
77949 mlnEUR
(19,9%)

kaczna alokaga: 3,92 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wkitad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci
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Malta

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7obelg 18: Najwazniejsze fakty na temat RRP

2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzj
wykonawczej Rady w 13 lipca 2021 .

nawet 328 mln EUR w postaci dotacji,
sprawie pierwotnego planu

co stanowi 1,7 % maltanskiego PKB=2.

Zmieni L
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF mieniony pian

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
Malcie wyptacono 166,4 min EUR. REPowerEU
Malta nadal dysponuje kwota 161,9 Ostatnia istotna zmiana 17 pazdziernika 2023 .
’
min EUR w formie dotacji 328 mld EUR
zInstrumentu na rzecz Odbudowy tacznaalokaca w formie dotadj

. . . , . . 1,7 % PKB w 2023 r.
i Zwiekszania Odpornosci, ktora S v ")

zostanie wyptacona po dokonaniu oceny |nwestycje i reformy 16 inwestydji i 31 reform
osiagniecia w przysztosci pozostatych 83

. . . , . taczna liczba kamieni
kamieni milowych iwartosci docelowych <

milowych i wartosci 136
zawartych w decyzji wykonawczej Rady®, gocelowych

przed terminem wyznaczonym na 2026 .
dla RRF.

Osiagniete kamienie

. ) L 53 (39 % catosci)
milowe i wartosci docelowe

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, Zrodto: Tabela wynikdw w zakresie odbudowy i zwiekszania
) . . ot e odpornosci

ktorego realizacja w najblizszych
latach ma pozwoli¢ Malcie stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw
kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii i produkowa¢ wiecej czystej energii.
Aby zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 13 grudnia 2023 r. wyptacono 14 mln EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
reforma systemu wydawania pozwolen na projekty dotyczace energii ze zrodet

odnawialnych.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 68,8 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
26,2 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
wysokiej jakosci edukacji wtaczajace;j.

52 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/2uri=CONSIL:ST 11941 2021 ADD 1
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Malta otrzymata juz ptatnos$¢ na podstawie dwéch wnioskéw ijest w trakcie
realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja
pozytywnie ocenita ztoZzony przez Malte pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 8 marca
2023 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 52,3 mln EUR. Powigzanych z nim 19
kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy i inwestycje, takie jak przyjecie
strategii na rzecz ograniczenia ilosci odpadow poprzez recykling w sektorze budowlanym,
utworzenie obiektdw biurowych umozliwiajacych urzednikom stuzby cywilnej prace zdalng
w catym kraju, reformy majace na celu pobudzenie badan i inwestycji w sektorze przemystu,
krajowg strategie zwalczania naduzy¢ finansowych i korupcji oraz reformy majace na celu
cyfryzacje systemu wymiaru sprawiedliwosci.

W zwigzku z ostatnim wnioskiem
Rysunek 27: tqczna kwota dotagji wyptaconych

w ramach RRF zostat

o ptatnosé¢, ktory
pozytywnie
Komisje 26 marca 2024 r., 16 maja
2024r.

srodkéow w wysokosci 58,9 mln

oceniony przez

dokonano wyptaty

EUR. Wyptata byta nastepstwem

pozytywnej oceny 34  kamieni

. milowych  iwartosci  docelowych

t aczna alokacja: 328 minEUR Y . . . Y .
dotyczacych m.in.  zréwnowazonej

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas wramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. tgczng kwote dotacji przyznanych
poszczegdlnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itgcznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrodto:  Tabela wynikéw w zakresie odbudowy
odpornosci

i zwiekszania

atakze efektywnosci energetycznej w budynkach

mobilnosci, opieki zdrowotnej, szkolen
w zakresie technologii informacyjnych,
uczenia sie przez cate zycie, edukacji
wigczajacej, zdolnosci sadownictwa,
przeciwdziatania praniu  pieniedzy
i opodatkowanie przedsiebiorstw,
prywatnych i publicznych, elektryfikacji

transportu, cyfryzacji przedsiebiorstw i administracji publicznej.

31 sierpnia 2024 r. Malta przygotowywata trzeci wniosek o ptatnosc.

Na rys. 27 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie

odbudowy izwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktoérych

osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

>4 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Malty

Reforma:

W styczniu 2024 r. Malta przyjeta nowg ustawe wprowadzajaca przepisy dotyczace cen
transferowych i stata sie ostatnim panstwem cztonkowskim, ktore przyjeto takie przepisy.
Reforma ma na celu uniemozliwienie przedsiebiorstwom wielonarodowym manipulowania
cenami iprzenoszenia zyskow do jurysdykcji oniskich lub zerowych stawkach
podatkowych w celu unikniecia ptacenia podatkéw. Przepisy pomoga rowniez zapewnic
rowne warunki dziatania lokalnym i zagranicznym przedsiebiorstwom.

Inwestycja:

W RRP Malty przewidziano zachety do przejscia na mobilnos¢ elektryczna, ograniczenia
emisji i zmniejszenia zageszczenia ruchu na wyspach maltanskich. Inwestycje w ramach
RRF o wartosci 50 min EUR obejmujg dotacje w wysokosci maksymalnie 11 000 EUR na
nowe pojazdy elektroniczne i 1 000 EUR na ztomowanie, co przetozy sie na ponad 1 200
nowych pojazdéw elektrycznych w 2023 r. i ponad 5 600 do 2025 r., czyli na podwojenie
obecnego udziatu pojazdow elektrycznych.
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Niderlandy

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7gpelg 19: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji

nawet 5,4 mld EUR w postaci dotacji, wykonawczej Rady w 4 pazdziemnika 2021 r.

co stanowi 0,59% holenderskiego sprawie pierwotnego planu

PKB®. 31 sierpnia 2024 r. Niderlandy Zmieniony plan

nadal dysponowaty petna alokacjg z RRF, Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
REPowerEU

ktora zostanie wyptacona po dokonaniu
oceny osiagniecia W przysztosci 1325 Ostatnia istotna zmiana 17 pazdziernika 2023 .
kamieni milowych iwartosci docelowych 5,441 mld EUR
zawartych w decyzji wykonawczej Rady, taczna alokacja w formie dotacji

. % PKBw 2023r.
przed uptywem terminu wyznaczonego dla 0.5 % PrBw 2023 1)

RRF na 2026 . Inwestycje i reformy 28 inwestycji i 22 reformy
Niderlandzki RRP zawiera rozdziat tacZ"a!lczbakamieni

, . . milowych i wartosci 132
REPowerEU, ktorego realizacja ,cq(owych

w najblizszych latach ma pozwoli¢ o o
Osiagniete kamienie

Danii stopniowo uniezalezni¢ sie od i we i wartoici docelowe 0 (0 % catosci)

rosyjskich paliw kopalnych, Zrédto: Tabela wynikow w zakresie odbudowy i zwiekszania
zdywersyfikowaé¢ dostawy energii odpomosc

i produkowaé¢ wiecej czystej energii.

Rozdziat ten obejmuje zwiekszone inwestycje na rzecz zréwnowazonej energii i 05zczednosci
energii w mieszkalnictwie oraz odpowiednig reforme, ktéra przyczyni sie do zapewnienia
dostaw przystepnej cenowo, bezpiecznej izréwnowazonej energii dzieki rozwigzaniu
problemu przecigzenia sieci i przyspieszeniu wdrazania energii ze zrédet odnawialnych.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 54,9 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
25,6 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom w zakresie przystepnych cenowo
mieszkan, ochrony os6b samozatrudnionych oraz wsparcia umozliwiajacego ponowne
zatrudnienie.

W zwiazku ze znacznym opéznieniem realizacji RRP Niderlandy ztozyly swoj
pierwszy wniosek o ptatnos¢ 24 maja 2024 r. 31 sierpnia 2024 r. Komisja przyjeta

55 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrodto: https://ec.europa.eu/economy finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

5615 lipca 2024 r. Komisja przyjeta wstepng ocene pierwszego wniosku Niderlandéw o ptatnos¢, w ktérej ocenita 30 kamieni milowych
i wartosci docelowych jako osiggniete w zadowalajacy sposéb. Odpowiednia ptatnos¢ zostata wyptacona Niderlandom 24 wrzesnia 2024 r.,
tj. po dacie granicznej niniejszego sprawozdania rocznego.

57 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12275-2022-ADD-1/pl/pdf

50


https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12275-2022-ADD-1/pl/pdf

wstepna ocene pierwszego wniosku Niderlandow o ptatnosé. Wkrétce nastapi
odpowiednia wyptata.

Na rys. 28 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci.

Rysunek 28: tgczna kwota dotacji wyptaconych
w ramach RRF

tacznaalokagja: 5,44 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £gczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdélnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci
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Austria

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 20: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w 13 lipca 2021 .

nawet 3,96 mld EUR w postaci dotacji, sprawie plerwotnego planu

co stanowi 0,8 % austriackiego PKB*:. .
Zmieniony plan

Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF  zakres oddziatywania zawierajgcy rozdziat
Austrii wyptacono 1,19 mld EUR. REPowerEU
. . Ostatnia istotna zmiana 9 listopada 2023 .
Austria ma nadal do dyspozycji kwote
28 mld EUR wformie dotacji 3,96 mld EUR
taczna alokacja w formie dotadji

i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona (08 % PKB w 2023 1)

po dokonaniu oceny  osiggniecia

W przysztosci pozostatych 134 kamieni Inwestydje i reformy 34 inwestycje i 29 reform
milowych i wartosci docelowych zawartych | 5713 liczba kamieni

w decyzji wykonawczej Rady®®, przed milowych iwartosci 178
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF docelowych

na 2026 r.

Osiagniete kamienie

) ) L 44 (24,7 % catosci)
milowe i wartosci docelowe

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,

, . . e e Zrédto: Tabela wynikow w zakresie odbudowy i zwigkszania
ktorego realizacja w najblizszych om0
latach ma pozwoli¢ Austrii stopniowo
uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii
i produkowaé wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU,
21 grudnia 2023 r. wyptacono 42,1 min EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpoczac odpowiednie reformy, takie jak usprawnienie procedur wydawania pozwolen na
projekty dotyczace energii odnawialnej, w szczegolnosci dotyczace farm wiatrowych.

W RRP potozZono silny nacisk na zielona transformacje: 56 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
36 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
edukacji i umiejetnosci, opieki zdrowotnej, otoczenia biznesowego oraz badah naukowych
i innowacji.

Austria otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagac wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozony przez Austrie pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 20 kwietnia 2023 r. wyptacono

8 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

59 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10159-2021-ADD-1/pl/pdf
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wsparcie finansowe w wysokosci 700 mln EUR®. Powigzane z nim 44 kamienie milowe i wartosci
docelowe dotyczyty reform iinwestycji, takich jak wejscie w zycie ustawy o rozwoju
odnawialnych zrédet energii, ktora przyspieszy wprowadzanie produkcji energii ze zrodet
odnawialnych, oraz innych — w obszarach transportu publicznego, efektywnosci energetycznej
i cyfryzacji szkot.

31 sierpnia 2024 r. Austria przygotowywata drugi wniosek o ptatnosé.

Rysunek 29: tgczna kwota dotagi wyptaconych  Na rys. 29 przedstawiono aktualng

w ramach RRF sytuacje odzwierciedlong w tabeli
wynikow w zakresie odbudowy
i zwiekszania odpornosci, natomiast
przyktady dziatan, w przypadku
ktérych osiagnieto kamienie milowe
i wartosci docelowe, przedstawiono
W ramce ponizej.

t gczna alokacja: 3,96 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych
poszczegblnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itacznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Austrii

Reforma:

W ustawie orozwoju odnawialnych zrédet energii przyjetej w2022 r. ustanowiono nowe
warunki ramowe wspierania wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych. Dzieki
przyspieszeniu wprowadzania produkgcji czystej energii reforma wnosi kluczowy wktad we
wspieranie zielonej transformacji Austrii.

Inwestycja:

W ramach projektéw IPCEIl uruchomiono krajowe projekty inwestycyjne wspierajace rozwdj
infrastruktury ~ wodorowej.  Poprzez ~ promowanie  zintegrowanych  projektow
transgranicznych w catym tancuchu wartosci wodoru, obejmujgcym etapy produkgji,
magazynowania izastosowania, inwestycja ma na celu powigzanie austriackiego
przemystu z powstajacym europejskim sektorem wodoru odnawialnego.

50 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Polska

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 25,3 mld EUR w postaci dotacji
oraz 34,5 mld EUR w postaci pozyczek,
co stanowi 8 % polskiego PKB®'. Do 31
sierpnia 2024 r. wramach RRF Polsce
wyptacono 11,39 mld EUR, akwota ta
obejmowata 3,25 mld EUR w formie dotacji

Tabela 21: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w
sprawie pierwotnego planu

17 czerwca 2022r.

Zmieniony plan
zawierajacy rozdziat
REPowerEU

8 grudnia 2023 .

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana

25,3 mld EUR w formie

dotacji i 34,5 mld EUR
w formie pozyczek
(8% PKBw 2021 r.)

i 8,14 mld EUR w formie pozyczek.

taczna alokacja

Polska ma nadal do dyspozycji kwote
484 mld EUR wformie
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona

po
W przysztosci

dotacji inwestycje i reformy 56 inwestydji i 55 reform

taczna liczba kamieni

. . - 314
milowych i wartosci

dokonaniu oceny osiagniecia
pozostatych 276 kamieni

milowych i wartosci docelowych zawartych

Osiagniete kamienie

) ) , 38 (12 % catosci)
milowe i wartosci docelowe

w decyzji wykonawczej Rady®?, przed Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy izwiekszania
. odpornosci

uptywem terminu wyznaczonego dla RRF

na 2026 .

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Polsce stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé¢ wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 28 grudnia 2023 r. wyptacono 5,1 mld EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
usprawnienie procesu wydawania pozwolen dotyczacych odnawialnych zrddet energii oraz
przyspieszenie renowacji energetycznej domow, co przyspiesza wdrazanie rozwigzan
w zakresie energii ze zrodet odnawialnych i zwieksza efektywnos¢ energetyczng budynkéw

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 44,8 % dostepnych
srodkéw finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne,
natomiast 21,3 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowe;.
Jednoczesnie zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej,
zwtaszcza w zakresie zatrudnienia i umiejetnosci.

Polska otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagac wiekszych staran.

61 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

62 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2022-ADD-1/pl/pdf

54


https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=pl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2022-ADD-1/pl/pdf

Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozony przez Polske wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 15 kwietnia 2024 r. wyptacono
wsparcie finansowe w wysokosci 6,3 mld EUR®. Powigzanych z nim 38 kamieni milowych
i wartosci docelowych obejmowato reformy iinwestycje majgce na celu poprawe klimatu
inwestycyjnego w kraju, odpornosci i konkurencyjnosci gospodarki, rolnictwa, zielonej energii,
transformacji cyfrowej, sytuacji w zakresie zdrowia i czystej mobilnosci.

31 sierpnia 2024 r. Polska przygotowywata drugi wniosek o ptatnosé.

Na rys.30 i31 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktorych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 30: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 31:tgczna kwota pozyczek wyptacona

w ramach RRF

3,25mldEUR
(12,9 %)

t 3czna alokagja: 25,28 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £ 3czng kwote
dotacji przyznanych poszczegolnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztow odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

w ramach RRF

8,14 mld EUR
(23,6 %)

taczna alokadga: 34,54 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wkitad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

63 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Polski

Reforma:

Polska wprowadzita reforme, ktéra wzmocni wazne aspekty niezaleznosci sadownictwa
w Polsce, co wptynie pozytywnie na klimat inwestycyjny w kraju. W nastepstwie dziatan
podjetych w okresie od czerwca 2022r. do lutego 2024r. Polska kompleksowo
zreformowata system odpowiedzialnosci dyscyplinarnej majacy zastosowanie do polskich
sedziow. W szczegdlnosci w wyniku reformy zlikwidowano Izbe Dyscyplinarng Sadu
Najwyzszego i zastgpiono jg niezaleznym i bezstronnym sadem ustanowionym na mocy
ustawy, tj. Izbg Odpowiedzialnosci Zawodowej. Wszyscy sedziowie, ktorych dotyczyty
orzeczenia dawnej Izby Dyscyplinarnej, mieli prawo do rozpatrzenia ich sprawy przez nowg
Izbe Sadu Najwyzszego w scisle okreslonym terminie. Obecnie istniejg mechanizmy
zabezpieczajace, dzieki ktdrym sedziowie nie sg juz narazeni na ryzyko odpowiedzialnosci
dyscyplinarnej za tresc ich orzeczen lub za stosowanie prawa UE.

Inwestycja:

Stworzono w petni  funkcjonujacy system informatyczny wcelu zarzadzania
finansowaniem i tworzeniem placéwek opieki nad dzie¢mi w wieku do trzech lat. Ten
system informatyczny taczy rowniez rézne zrédta finansowania opieki nad dzie¢mi.
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Portugalia

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 22: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty pata proyjecia decysi

nawet 16,3 mld EUR w postaci dotacji “konawczejRady w 13 lipca 2021 .
oraz 5,9 mld EUR w postaci pozyczek, sprawie plerwotnego pland

co stanowi 8,4 % portugalskiego Zmieniony plan

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
PKBs*. Do 31 sierpnia 2024 r. w ramach REPowerEU
RRF PortUQal” wyp{acono 8,49 mld EUR Ostatnia istotna zmiana 17 pazdziernika 2023 .

akwota ta obejmowata 6,84 mld EUR
16,3 mld EUR w formie

w formie dotacji i 1,65 mld EUR w formie dotacj i 5.9 mid EUR

pozyczek. taczna alokaga w formie pozyczek

(8,4 % PKB w 2023 1)
Portugalia ma nadal do dyspozycji

kwote 13,7 mld EUR w formie dotacji
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona

Inwestycje i reformy 117 inwestycji i 44 reformy

taczna liczba kamieni

milowych i wartosci 463

po dokonaniu oceny osiggniecia docelowych

W przysztosci pozostatych 358 kamieni Osiagnicte kamienie milowe oo oo q )

i wartosci docelowe

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
w decyzji wykonawczej Rady®®, przed odpomosci

uptywem terminu wyznaczonego dla
Instrumentu na 2026 r.

milowych i wartosci docelowych zawartych

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Portugalii stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé¢ wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 21 grudnia 2023 r. wyptacono 171,1 mln EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to w rozpoczeciu odpowiednich reform, takich jak
utworzenie Obserwatorium Ubdstwa Energetycznego.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 41,2 %¢° dostepnych
srodkéw finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne,
natomiast 21,1 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowe;.
Jednoczesnie zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej,
zwtaszcza w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.

64 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrddto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

65 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10149-2021-ADD-1-REV-1/pl/pdf

66 0d 8 pazdziernika 2024 ., tj. po dacie granicznej niniejszego sprawozdania rocznego, kiedy to Rada przyjeta aktualizacje Portugalii
dotyczaca btedéw pisarskich, nowa wartos¢ wynosi 40,6 %.
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Portugalia otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku i jest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita
ztozony przez Portugalie pierwszy idrugi wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 9 maja 2022 .
wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 1,2 mld EUR, a 8 lutego 2023 r. — 1,8 mld EUR®’.
Powigzanych znim 58 kamieni milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje, takie jak Krajowa Strategia Walki z Ubostwem, transformacja cyfrowa
administracji publicznej oraz Banco Portugués de Fomento. Przeprowadzono réwniez reformy
i inwestycje w dziedzinie zdrowia, opodatkowania, inwestycji iinnowacji, kwalifikacji
i umiejetnosci  cyfrowych, lesnictwa, niebieskiej gospodarki, gazoéw odnawialnych
i biogospodarki oraz gospodarowania odpadami.

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktory zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 13 grudnia 2023 r., 28 grudnia 2023 r. dokonano wyptaty srodkow
w wysokosci 2,5 mld EUR. Wyptata, taczaca trzecig i czwartg transze, jest nastepstwem
pozytywnej oceny 44 z 47 kamieni milowych iwartosci docelowych obejmujacych m.in.
cyfryzacje opieki zdrowotnej, przystepne cenowo mieszkania, otoczenie biznesowe, obnizanie
emisyjnosci transportu, zapobieganie pozarom obszarow wiejskich isystem wymiaru
sprawiedliwosci. Pozostate wartosci docelowe idwa kamienie milowe dotyczace reform
sektora opieki zdrowotnej ireformy zawodow regulowanych nie zostaty osiggniete
w zadowalajacy sposob. W zwiazku ztym Komisja uruchomita procedure ,zawieszenia
ptatnosci”, zgodnie z art. 24 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie RRF. Po ponownej ocenie 26
lipca 2024 r. wszystkie trzy kamienie milowe i wartosci docelowe uznano za osiagniete, co
doprowadzito do zniesienia zawieszenia i dokonania ptatnosci w wysokosci 720 min EUR.

0d 31 sierpnia 2024 r. Komisja wspétpracowata z Portugalia, aby oceni¢ jej piaty
whniosek o ptatnosc.

57 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Na rys.32 i33 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktdrych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 32: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 33: tgczna kwota pozyczek wyptacona
w ramach RRF w ramach RRF

6,84 mld EUR l,65__rnld FUR
(41,9 %) (28 %)

t gczna alokaga- 5,89 mld EUR
t aczna alokacja: 16,32 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. £gczng kwote

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
wkitad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote

pozyczek

przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %

jego DNB z 2019 .

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
0odpornosci

dotacji przyznanych poszczegdélnym panstwom cztonkowskim
okresla sie na podstawie klucza alokacji itgcznych
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych

w przypadku Portugalii

Reforma:

11 lutego 2023 r. weszta w zycie zmieniona krajowa strategia na rzecz zielonych
zamodwien publicznych. W zmienionej strategii okreslono kryteria ekologiczne zwigzane
z zamowieniami na ustugi i produkty oparte na zréwnowazonych materiatach pochodzenia
biologicznego, rowniez dzieki wprowadzeniu obowigzkowych kryteriéw ekologicznych.

Inwestycja:

Portugalia przyjeta polityke inwestycyjng Banco Portugués de Fomento (BPF), arzad
przekazat BPF kapitat w wysokosci 250 mln EUR. Podwyzszenie kapitatu oraz opracowanie
polityki inwestycyjnej dla BPF umozliwiajg realizacje programu InvestEU, a takze
doprowadzity do ustanowienia zestawu kryteriéw kwalifikowalnosci w celu zapewnienia
zgodnosci z wymogami i celami RRF.
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RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 23: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji

nawet 13,6 mld EUR w postaci dotacji wykonawczej Rady w 29 pazdziemika 2021 r.

. . sprawie pierwotnego planu
oraz 14,9 mld EUR w postaci pozyczek, P P 9o p

co stanowi 8,8 % rumunskiego PKBe:. Zmieniony plan

_ ' Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF REPowerEU
Rumunii wyptacono 9,4 mld EUR, a kwota o A A
Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .

ta obejmowata 58 mld EUR w formie

dotacji i 3,6 mld EUR w formie pozyczek. 13,6 mid EUR w formie

. dotacji i 14,9 mld EUR
taczna alokacja

Rumunia ma nadal do dyspozycji w formie pozyczek
(8,8% PKB w 2023 1.)

In tvcie i reform 111 inwestydji
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona '"Westyde Ireformy {66 reform

kwote 19 mld EUR w formie dotacji

po  dokonaniu  oceny  osiagniecia taczna liczba kamieni

w przysztodci pozostatych 448 kamieni Milowychiwartosci 518
. . , . docelowych
milowych i wartosci docelowych zawartych
w decyzji wykonawczej Rady®, przed Oéliﬁgﬂ“?te kfnji?f;ie l 20 (13,5 % catosc)
uptywem terminu wyznaczonego dla RRF MOV !wartoscidoceiowe
na 2026 r. Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

0odpornosci

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,

ktorego realizacja w najblizszych latach ma pozwoli¢ Rumunii stopniowo
uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy energii
i produkowaé wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU,
25 stycznia 2024 r. wyptacono 288 min EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to
rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak utworzenie punktu kompleksowej obstugi
w zakresie renowacji oraz wdrazania odnawialnych zrédet energii przez prosumentow.

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 44,2 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
21,9 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
wsparcia dla dzieci zrodzin  znajdujacych  sie  wtrudnej sytuacji, o0soéb
z niepetnosprawnosciami iosob starszych, atakze wdrozenia minimalnego dochodu
sprzyjajacego wigczeniu spotecznemu.

68 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

59 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12319-2021-ADD-1/pl/pdf
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Rumunia otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego wniosku i odnotowata znaczace
opdznienia w realizacji RRP. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
Komisja pozytywnie ocenita ztozony przez Rumunie pierwszy wniosek o ptatnosc. W rezultacie 27
pazdziernika 2022 r. wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 2,6 mld EUR. Powiazanych
znim 21 kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy i inwestycje w obszarach
zrownowazonej mobilnosci, obnizania emisyjnosci, audytu ikontroli, edukacji izdrowia oraz
wstepnych dziatan w zakresie reform podatkowych i emerytalnych.

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé¢, ktory zostat pozytywnie oceniony przez
Komisje 27 czerwca 2023r., 29 wrzesnia 2023r. dokonano wyptaty srodkéow
w wysokosci 2,8 mld EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 49 z51 kamieni
milowych iwartosci docelowych obejmujacych m.in. cyfryzacje opieki zdrowotnej, przystepne
cenowo mieszkania, kulture, otoczenie biznesowe, obnizenie emisyjnosci transportu i zapobieganie
pozarom obszarow wiejskich. Pozostate dwa kamienie milowe dotyczace inwestycji w energie nie
zostaty osiggniete w zadowalajacy sposéb. Komisja uruchomita zatem procedure ,zawieszenia
ptatnosci”, jak przewidziano w art. 24 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie RRF. Po przedstawieniu
dowoddéw w terminie okreslonym w przepisach rozporzadzenia w sprawie RRF Komisja oceni, czy
kamienie milowe zostaty osiagniete w zadowalajacy sposob, i w stosownych przypadkach zniesie
zawieszenie ptatnosci.

31 sierpnia 2024 r. Komisja wspétpracowata z Rumunia, aby oceni¢ jej trzeci wniosek
o ptatnosé.

Na rys. 34 i35 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikéw w zakresie
odbudowy izwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktoérych
osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

Rysunek 34: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 35: tgczna kwota pozyczek wyptacona

w ramach RRF w ramach RRF
5,78 mldEUR 3,63mIldEUR
(42,6 %) (24,3 %)

_ t aczna alokaga: 14,94 mldEUR
t acznaalokadja: 13,57 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, wtym Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach — wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote  wktad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim — pozyczek przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu
okresla sie na podstawie klucza alokacji itacznych okresla sie na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke

szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP. i kwota ta moze przekraczac 6,8 % jego DNB z 2019 .
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania  Zrédio: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci 0dpornosci

70 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Rumunii

Reforma:

W czerwcu 2022 r. Rumunia przyjeta nadzwyczajne rozporzadzenie rzadu ustanawiajace
harmonogram stopniowego wycofywania wegla kamiennego i brunatnego, co przyczynito
sie do obnizenia emisyjnosci sektora energetycznego. Elektrownie opalane weglem
kamiennym i brunatnym powinny zosta¢ wycofane do 2032 r.

Inwestycja:

Podpisano umowy zoperatorami publicznymi (tj gminami) na uruchomienie
energooszczednych Zztobkdw. Inwestycjia ma na celu zwiekszenie dostepu do
standardowych ustug wczesnej edukacji i opieki nad dzie¢mi oraz uczestnictwa w nich,
dzieki dodatkowym 110 nowym ztobkom.
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Stowenia

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 1,6 mld EUR w postaci dotacji

Tabela 24: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w
sprawie pierwotnego planu

28 lipca 2021 .

oraz 1,1 mld EUR w postaci pozyczek, Zmieniony plan

zawierajacy rozdziat
REPowerEU

17 pazdziemika 2023 .

co stanowi 4,3 % stowenskiego PKB"'.
Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF
Stowenii wyptacono 841 mln EUR, a kwota
ta obejmowata 530,96 mln EUR w formie
dotacji i 310 mln EUR w formie pozyczek.

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana

1613 min EUR w formie
dotacjii 1 072 min EUR
w formie pozyczek
(4,3 % PKB w 2023 1.)

taczna alokacja

Stowenia ma nadal do dyspozycji

kwote 1,8 mld EUR w formie dotacji Inwestycje i reformy 50 inwestydji i 36 reform
i pozyczek z RRF. Zostanie ona wyptacona
po dokonaniu pozytywnej oceny
osiagniecia w przysztosci pozostatych 149
kamieni milowych iwartosci docelowych
zawartych w decyzji wykonawczej Rady??,
przed uptywem terminu wyznaczonego dla

RRF na 2026 r.

taczna liczba kamieni
milowych i wartosci
docelowych

205

Osiggniete kamienie

) ) L 56 (27,3 % catosci)
milowe i wartosci docelowe

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
0odpornosci

RRP zawiera rozdziat REPowerEU, ktdrego realizacja w najblizszych latach ma
pozwoli¢ Stowenii stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych,
zdywersyfikowa¢ dostawy energii iprodukowaé wiecej czystej energii. Aby
zainicjowac¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 13 grudnia 2023 r. wyptacono 24,4 min EUR
w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
usuniecie barier regulacyjnych utrudniajacych wdrazanie instalacji wytwarzajacych energie
ze zrodet odnawialnych.

W RRP potozono silny nacisk na zielonga transformacje: 48,9 % dostepnych srodkéw
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
20,0 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
opieki zdrowotnej, emerytur i opieki dtugoterminowe;j.

Stowenia otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie dwéch wnioskow ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

71 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

72 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8390-2022-INIT/pl/pdf
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ztozony przez Stowenie pierwszy wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 20 kwietnia 2023 r.
wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 50 mln EUR”. Powigzane z nim 12 kamieni
milowych obejmowato reformy iinwestycje w procesory o niskim poborze mocy i czipy
potprzewodnikowe oraz w europejskie wspdlne ustugi w zakresie danych iinfrastrukture
danych, a takze inne — w obszarach transformacji cyfrowej, otoczenia biznesowego, opieki
dtugoterminowej oraz audytu i kontroli.

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktory zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 27 listopada 2023 r., 28 grudnia 2023 r. wyptacono srodki
w wysokosci 536 mln EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 44 kamieni
milowych iwartosci docelowych obejmujacych m.in. plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym, wykorzystanie odnawialnych zrodet energii oraz transformacje cyfrowg
przedsiebiorstw, turystyki i kultury.

0d 31 sierpnia 2024 r. Komisja wspotpracowata ze Stowenia, aby oceni¢ jej trzeci
whniosek o ptatnos¢.

Na rys.36 i37 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikéw
w zakresie odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku
ktorych osiagnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponizej.

Rysunek 36: tgczna kwota dotacji wyptaconych  Rysunek 37: tgczna kwota pozyczek wyptacona

w ramach RRF w ramach RRF
53096 mlnEUR 310,09 mlnEUR
(32,92 %) (28,9 %)

t aczna alokadga- 1,07 mld EUR
t 3czna alokacgja: 1,61 mldEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, wtym Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote pozyczek
ptatnosci zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach — wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Pozyczki stanowig
RRF. Dotacje to bezzwrotne wktady finansowe. kaczng kwote  wkiad finansowy podlegajacy zwrotowi. taczng kwote
dotacji przyznanych poszczegdlnym panstwom cztonkowskim — pozyczek
okredla sie na podstawie klucza alokacji itacznych  przyznanych kazdemu panstwu cztonkowskiemu okresla sie
szacunkowych kosztéw odpowiedniego RRP. na podstawie oceny jego wniosku o pozyczke i kwota ta moze
przekraczac 6,8 %
jego DNB z 2019.
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania  Zrédio: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci odpornosci

73 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Stowenii

Reforma:

Stowenia przyjeta ustawe o paliwach alternatywnych w transporcie, dzieki ktorej
stosowanie paliw alternatywnych w transporcie stato sie interoperacyjne, bezpieczne
itatwo dostepne. W ustawie okreslono prawnie wigzace przepisy dla wszystkich
zainteresowanych stron wjednym puncie kompleksowej obstugi, aby utatwic¢
dywersyfikacje transportu, gtdwnie osobistego, na transport niskoemisyjny i bezemisyjny.
Ustawa obejmuje rowniez tworzenie, rejestracje i eksploatacje infrastruktury tadowania
i dostaw.

Inwestycja:

Stowenia wybrata projekty zrealizowane przez gminne fundusze mieszkaniowe iinne
organizacje oferujgce przystepne cenowo mieszkania, aby umozliwi¢ budowe izakup
nowych lokali oraz modernizacje istniejgcych. Celem jest zapewnienie 480 nowych
przystepnych cenowo mieszkan komunalnych.
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Stowacja

RRP toruje droge do wyptaty w latach T7abela 25: Najwazniejsze fakty na temat RRP
2021-2026 wramach RRF kwoty Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w 13 lipca 2021 .

nawet 6,4 mld EUR w postaci dotacji, o
sprawie pierwotnego planu

co stanowi 5,2 % stowackiego PKB-. -
Zmieniony plan

Do 31 sierpnia 2024 r. wramach RRF  zakres oddziatywania zawierajgcy rozdziat
wyptacono Stowacji 2,67 mld EUR w formie REPowertU
dotacji. Ostatnia istotna zmiana 14 lipca 2023 .

t . dal d d e 6,408 mld EUR
Stowacja ma nada 0 dyspozyq taczna alokacja w formie dotadji
kwote 3,7 mld EUR w formie dotacji z (5,2 % PKB w 2023 1)
RRF. Zostanie ona wyptacona po Inwestycje i reformy 64 inwestycje i 70 reform
dokonaniu oceny osiagniecia w przysztosci e —
pOZOSta{'YCh 1657¢  kamieni mlI.OWVCh milowych i wartosci 222

i wartosci docelowych zawartych w decyzji docelowych
wykonawczej Rady’”, przed uptywem Osiagniete kamienie

terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 r,  Milowe iwartosci docelowe
Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

odpornosci

57 (25,7 % catosci)

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,
ktorego realizacja w najblizszych
latach ma pozwoli¢ Stowacji stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw
kopalnych, zdywersyfikowaé dostawy energii i produkowaé wiecej czystej energii.
Aby zainicjowa¢ wdrazanie rozdziatu REPowerEU, 13 grudnia 2023 r. wyptacono 80,5 min
EUR w formie ptatnosci zaliczkowych. Pomogto to rozpocza¢ odpowiednie reformy, takie jak
modernizacja i cyfryzacja sieci elektroenergetycznych.

W RRP potozono silny nacisk na zielong transformacje: 45,8 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
20,50 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
ztych  wynikéw ksztatcenia iniskich umiejetnosci uczniow oraz niskiego wskaznika
uczeszczania dzieci do placowek przedszkolnych.

Stowacja otrzymata juz ptatnosé¢ na podstawie trzech wnioskow ijest w trakcie
realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymaga¢ wiekszych staran.
Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja pozytywnie ocenita

74 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https:/ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

731 lipca 2024 . Komisja przyjeta wstepng ocene czwartego wniosku Stowacji o ptatnos¢, w ktorej ocenita 15 kamieni milowych i wartosci
docelowych jako osiggniete w zadowalajgcy sposob.

76 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/2uri=CONSIL:ST 10156 2021 ADD 1
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ztozone przez Stowacje pierwszy idrugi wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 29 lipca 2022 .
wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 398,7 min EUR, a 22 marca 2023 r. - 708,8 mln
EUR”. Powigzanych z nim 30 kamieni milowych i wartosci docelowych obejmowato reformy
i inwestycje, takie jak doposazenie icyfryzacja sit policyjnych lub reorganizacja struktury
sadownictwa, atakze inne - wobszarach transformacji cyfrowej, opieki zdrowotnej

i administracji publiczne;j.

W zwiazku z ostatnim wnioskiem o ptatnosé, ktéry zostat pozytywnie oceniony
przez Komisje 24 listopada 2023 r., 28 grudnia 2023 r. wyptacono srodki

w wysokosci 662,3 mln EUR. Wyptata byta nastepstwem pozytywnej oceny 27 kamieni

milowych iwartosci docelowych obejmujacych m.in. przygotowanie strategii kierowania

Rysunek 38: tqczna kwota dotacji wyptaconych
w ramach RRF

2,67 mld EUR
(41,7 %)

t aczna alokacja: 6,41 mld EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych
poszczegdlnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itacznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

transformacjg cyfrowa gospodarki,
ogtoszenie nowych zaproszen do
zaciesnienia  wspotpracy  miedzy
naukowcami akademickimi
a przedsiebiorstwami prywatnymi oraz
poprawe dostepnosci i jakosci systemu
edukacji, w tym przedszkoli.

31 sierpnia 2024r. Komisja
przyjeta wstepna ocene czwartego
wniosku o ptatnosé¢ ztozonego
przez Stowacje.

Na rys. 38 przedstawiono aktualng
sytuacje odzwierciedlong w tabeli
wynikéw w zakresie odbudowy
i zwiekszania odpornosci, natomiast

przyktady dziatan, w przypadku ktérych osiagnieto kamienie milowe iwartosci docelowe,

przedstawiono w ramce ponize;j.

77 Przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnoéci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sa kwotami netto.
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Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Stowac;ji

Reforma:

Stowacja zaktualizowata istniejgce ramy prawne dotyczace odnawialnych zrédet energii
i stworzyta nowe mechanizmy wsparcia dla wdrazania odnawialnych zrédet energii
w transporcie, energii elektrycznej icieptownictwie. Stowacja wprowadzita réwniez
dtugoterminowy plan sprzedazy na aukcji odnawialnych zrddet energii przez Ministerstwo
Gospodarki oraz przyjeta system sprzedazy na aukcji odnawialnych zrddet energii, nowy
system wsparcia inwestycji w rozbudowe zrodta energii oraz system inwestycji w zasoby
zapewniajace elastycznosc.

Inwestycja:

Stowacja zrealizowata takze cel polegajacy na utworzeniu sieci europejskich centrow
innowacji cyfrowych (EDIH) oraz centréw innowacji cyfrowych (DIH), ktdre majg wspierac
przedsiebiorstwa w rozwoju nowych technologii i innowacji.
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Finlandia

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 1,9 mld EUR w postaci dotacji,

Tabela 26: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji

wykonawczej Rady w 29 pazdziemika 2021 .

. o n . sprawie pierwotnego planu
co stanowi 0,7 % finskiego PKB?. Do °

. . . . Zmieniony plan
31 sierpnia 2024 r. w ramach RRF Finlandii

Zakres oddziatywania zawierajacy rozdziat

wyptacono 498,8 min EUR. REPowerEU
. . .. Ostatnia istotna zmiana 8 grudnia 2023 .
Finlandia ma nadal do dyspozycji d
1,9 mld EUR

kwote 1,45 mld EUR w formie dotacji z

taczna alokacja w formie dotadji

RRF. Zostanie ona wyptacona po dokonaniu (0,7 % PKB w 2023 r.)

oceny osiagniecia W przysztosci Inwestydje i reformy 40 inwestycjii 19 reform
z tych 124 kamieni milowych

FJO OSta} YC amie © yC" taczna liczba kamieni

i wartosci docelowych zawartych w decyzji milowych | wartosci 144

wykonawczej Rady”, przed uptywem docelowych

terminu wyznaczonego dla RRF na 2026 1. gjagniete kamienie

) ) , 20 (14 9% catosci)
milowe i wartosci docelowe

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania

ktorego odpornosci
latach

stopniowo uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw kopalnych, zdywersyfikowaé

realizacja w najblizszych

ma  pozwoli¢  Finlandii

dostawy energii i produkowac¢ wiecej czystej energii. Aby zainicjowa¢ wdrazanie
rozdziatu REPowerEU, 25 stycznia 2024 r. wyptacono 25,4 miln EUR w formie ptatnosci
zaliczkowych. Pomogto to w rozpoczeciu odpowiednich reform, takich jak ustanowienie
pojedynczej procedury przegladu inowego pojedynczego organu krajowego do
rozpatrywania wnioskow o wydanie pozwolenia srodowiskowego, oraz inwestycji, np. w nowe
czyste technologie do produkcji i wykorzystania energii, atakze w dziatania badawczo-

rozwojowe majace na celu promowanie rozwigzah w zakresie energii odnawialne;.

W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 52,3 % dostepnych srodkow
finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne, natomiast
28,9 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowej. Jednoczesnie
zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej, zwtaszcza w zakresie
poprawy dostepu do opieki zdrowotnej i ustug spotecznych w catym kraju.

Finlandia otrzymata juz ptatnos¢ na podstawie jednego kompletnego wniosku i jest
w trakcie realizacji RRP. Ukonczenie jej w terminie bedzie jednak wymagaé
wiekszych staran. Po uwzglednieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja

78 Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html?lang=pl

79 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12524-2021-ADD-1/pl/pdf
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pozytywnie ocenita ztozony przez Finlandie wniosek o ptatnos¢. W rezultacie 1 marca 2024 r.
wyptacono wsparcie finansowe w wysokosci 202 mln EUR®. Powigzanych z nim 20 kamieni
milowych iwartosci docelowych obejmowato reformy iinwestycje, takie jak reformy
podatkowe majace na celu wspieranie elektryfikacji przemystu i zachecanie do inwestowania
w technologie niskoemisyjne, ulgi podatkowe promujace zroéwnowazony transport
i korzystanie z pojazdéw elektrycznych, poprawe mozliwosci zatrudnienia poprzez
dopasowanie oferty ksztatcenia ciagtego do potrzeb rynku pracy oraz kluczowe przepisy
dotyczace reformy ustug spotecznych, opieki zdrowotnej istuzb ratowniczych. Kamienie
milowe obejmowaty réwniez kluczowe inwestycje wspierajace zielong icyfrowg
transformacje, takie jak transformacja infrastruktury energetycznej i nowych technologii
energetycznych oraz produkcja iwykorzystanie niskoemisyjnego wodoru. Inne kluczowe
inwestycje byty ukierunkowane na ograniczenie wptywu budynkéw na klimat i sSrodowisko
oraz wspieraty lesnictwo precyzyjne w celu promowania srodkéw odpornych na zmiane
klimatu i zrownowazenia srodowiskowego.

31 sierpnia 2024 r. Finlandia przygotowywata drugi wniosek o ptatnos¢.

Rysunek 39: tgczna kwota dotacji wyptaconych
w ramach RRF

498,8 mln EUR

(25,6 %)

A

t gczna alokagja- 1,95mId EUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych
poszczegdlnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itgcznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrédto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci

80 przy wyptacie wnioskowanych érodkéw ptatnodci zaliczkowe rozlicza sie proporcjonalnie. Podane kwoty sg kwotami netto.
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Na rys. 39 przedstawiono aktualng sytuacje odzwierciedlong w tabeli wynikow w zakresie
odbudowy i zwiekszania odpornosci, natomiast przyktady dziatan, w przypadku ktérych
osiaggnieto kamienie milowe i wartosci docelowe, przedstawiono w ramce ponize;j.

Przyktady osiagnietych kamieni milowych i wartosci docelowych
w przypadku Finlandii

Reforma:

Weszta w zycie ustawa o centrum ustug ksztatcenia ciagtego i zatrudnienia. Centrum ustug
zapewnia szkolenia i zasoby na potrzeby rozwoju kompetencji i umiejetnosci, ktére sg
potrzebne na obecnym rynku pracy i w przysztosci, a tym samym rozszerza oferte Finlandii
w zakresie ksztatcenia ciggtego i stwarza mozliwosci dla oséb w wieku produkcyjnym.

Inwestycja:

Weszty w zycie wytyczne dotyczace finansowania (rozporzadzenie w sprawie pomocy
w sektorze energii), co umozliwito ogtoszenie pierwszego konkurencyjnego zaproszenia do
sktadania wnioskow dotyczacych budowy infrastruktury energetycznej. Jednym
z beneficjentow tych inwestycji jest nalezace w catosci do miasta Helsinki przedsiebiorstwo
energetyczne HELEN, ktdrego projekt dotyczacy pomp ciepta typu powietrze-woda ma na
celu wdrozenie instalacji pomp ciepta wykorzystujacej powietrze zewnetrzne jako zrodto
ciepta o mocy grzewczej 11-18 MW i mocy chtodniczej 8 MW.
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Szwecja

RRP toruje droge do wyptaty w latach
2021-2026 wramach RRF kwoty
nawet 3,45 mld EUR w postaci dotacji,
co stanowi 0,6 % szwedzkiego PKB®.
31 sierpnia 2024r. Szwecja nadal
dysponowata petng alokacjg z RRF, ktora
zostanie wyptacona po dokonaniu oceny
osiggniecia w przysztosci 57  kamieni
milowych i wartosci docelowych zawartych
w decyzji wykonawczej Rady?®?, przed
uptywem terminu wyznaczonego dla
Instrumentu na 2026 r.

RRP zawiera rozdziat REPowerEU,

ktorego realizacja w najblizszych
latach ma pozwoli¢ Szwecji stopniowo
uniezalezni¢ sie od rosyjskich paliw
kopalnych, zdywersyfikowa¢ dostawy

energii i produkowaé¢ wiecej czystej

Tabela 27: Najwazniejsze fakty na temat RRP
Data przyjecia decyzji
wykonawczej Rady w
sprawie pierwotnego planu

4 maja 2022r.

Zmieniony plan
zawierajacy rozdziat
REPowerEU

9 listopada 2023 .

3,4 mld EUR
w formie dotadji
(0,6 % PKB w 2023r.)

Zakres oddziatywania

Ostatnia istotna zmiana

taczna alokacja

Inwestycje i reformy 14 inwestycji i 16 reform

taczna liczba kamieni
milowych i wartosci
docelowych

57

Osiggniete kamienie

) ) L 0 (0 % catosci)
milowe i wartosci docelowe

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
0odpornosci

energii. Rozdziat ten przyczyni sie do zapewnienia dostaw przystepnej cenowo, bezpiecznej

i zZrOwnowazonej energii.

8l Informacje o PKB opieraja sie na danych z 2023 r. Zrédto: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-

scoreboard/index.html?lang=pl

82 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7772-2022-ADD-1/pl/pdf
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W RRP potozono silny nacisk na zielona transformacje: 43,65 % dostepnych
srodkéw finansowych przeznaczono na dziatania wspierajace cele klimatyczne,
natomiast 21,2 % catkowitej alokacji — na wsparcie transformacji cyfrowe;j.
Jednoczesnie zachowano silny wymiar spoteczny dzieki srodkom ochrony socjalnej,

zwtaszcza w zakresie ksztatcenia zawodowego, nauki jezyka szwedzkiego i mieszkalnictwa

Rysunek 40: tqgczna kwota dotagji wyptaconych
w ramach RRF

t aczna alokagja: 3,45mIdEUR

Uwaga: Na wykresie przedstawiono kwote dotacji, w tym ptatnosci
zaliczkowych, wyptaconych dotychczas w ramach RRF. Dotacje to
bezzwrotne wktady finansowe. taczng kwote dotacji przyznanych
poszczegélnym panstwom cztonkowskim okresla sie na podstawie
klucza alokacji itacznych szacunkowych kosztéw odpowiedniego
RRP.

Zrodto: Tabela wynikéw w zakresie odbudowy i zwiekszania
odpornosci
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studenckiego.

w zwigzku ze znacznym
opoznieniem realizacji RRP 31
sierpnia 2024 r. Szwecja nadal
pracowata nad ukonczeniem
pierwszego wniosku o ptatnos¢.

Na rys.40 przedstawiono aktualng
sytuacje odzwierciedlong w tabeli
wynikéw w zakresie odbudowy
i zwiekszania odpornosci.
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