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ANNESS
tal-
Proposta ghal DECIZJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL
li temenda d-De¢izjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) (ST 10152/21; ST 10152/2021 ADD 1)

tat-13 ta Lulju 2021 dwar l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan ghall-irkupru u r-
reziljenza ghall-Grecja
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L-ANNESS

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GHALL-IRKUPRU U R-
REZILJENZA

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u I-Investimenti

A. IL-KOMPONENT 1.1: ENERGIZZAZZJONI

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu fil-mira r-riformi u |-
investimenti biex jizdied il-piz tas-sorsi tal-energija rinnovabbli fis-Sistema tal-elettriku u jigi
ffacilitat il-process ta’ dekarbonizzazzjoni tal-Gre¢ja. Ir-riformi ghandhom jissimplifikaw ir-regoli
tal-licenzjar ghall-investiment fl-energija rinnovabbli, jaghmlu s-suq tal-elettriku aktar effi¢jenti, u
jizguraw is-sostenibbilta finanzjarja tal-iskemi ta’ appogg. I1-komponent jinkludi wkoll investimenti
ewlenin fin-networks biex titlesta I-interkonnessjoni mal-gzejjer Cyclades u biex id-distribuzzjoni
tal-elettriku ssir aktar favur I-ambjent u tkun tista’ tassorbi sehem akbar ta’ energija rinnovabbli. Is-
sistemi ta’ hzin ghandhom jappoggaw ukoll id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-
akkumulazzjoni ta’ elettriku rinnovabbli zejjed. Ir-riabilitazzjoni tal-art ghandha tigi appoggata wkoll
f’zoni li bhalissa jintuzaw bhala minjieri tal-linjite, bhala pass tal-process ta’ tranzizzjoni gusta fit-
territorji I-aktar affettwati mit-tnehhija gradwali tal-linjite. Il-komponent huwa konformi mal-Pjan
Nazzjonali ghall-Energija u 1-Klima (NECP) u jappogga l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet
specifici ghall-pajjiz dwar l-investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-
Pajjiz 3 tal-2020 u r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 tal-2019). Huwa mistenni li I-ebda
mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-
Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

A.l. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢$ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Appogg ghall-installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin biex tittejjeb il-penetrazzjoni tal-
energija rinnovabbli (RES) (identifikazzjoni tal-mizura: 16926)

L-investiment jipprovdi ghotjiet pubblici ghall-installazzjoni ta’ kapacita sa 1 380 MW ta’ hzin tal-
energija fis-sistema tal-elettriku. Dawn l-investimenti ghandhom 1-ghan 1i jippermettu 1-integrazzjoni
tas-sistema ta’ kapacita gdida tas-sorsi ta’ energija rinnovabbli li hija mehtiega ghall-kisba tal-miri
tal-NECP. Barra minn hekk, din l-azzjoni ghandha 1-ghan ukoll li ttaffi 1-kongestjoni tan-network,
izzid il-flessibbilta tas-sistema tal-elettriku u I-likwidita tas-suq tal-ibbilancjar, ittejjeb l-adegwatezza
tas-sistema, tippermetti l-efficjenza energetika, tippromwovi t-trasparenza fil-formazzjoni tal-
prezzijiet tal-elettriku, u tnaqqas il-kostijiet tal-energija. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Azzjonijiet ta’ rivitalizzazzjoni tat-territorji l-aktar affettwati (Territorji ta’
Tranzizzjoni Gusta) (ID tal-mizura: 16871)

L-investiment jikkonsisti f’ghotjiet ghall-finanzjament tar-riabilitazzjoni tal-art fiz-zoni tal-eks
minjieri tal-linjite fil-Macedonja tal-Punent u f’"Megalopolis. Il-mizura ghandha tindirizza z-zoni ta’
tranzizzjoni gusta, b’interventi ambjentali u ekonomi¢i, bhar-rimedju tal-hamrija, 1-izvilupp mill-gdid



u l-implimentazzjoni ta’ interventi rigward ir-restawr tal-pajsagg u tal-ambjent, aggustamenti mill-
gdid fl-uzi tal-art, u l-holqgien ta’ ricetturi organizzati ta’ attivitajiet. L-implimentazzjoni ta’ dan 1-
investiment ghandha tigi gestita minn veikolu bi skop specjali li ghandu jigi stabbilit mill-Gre¢ja.



Il-veikolu bi skop specjali ghandu jsir is-sid legittimu 1-gdid u l-izviluppatur tal-art taz-zoni geografici
trasferiti. L-istrument tal-progett specjali ghandu jkun responsabbli ghall-finanzjament u ghat-twettiq
tax-xoghlijiet ta’ sanitizzazzjoni, restawr, riabilitazzjoni u titjib. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Interventi ghall-interkonnessjoni tal-elettriku tal-gzejjer u t-titjib tan-network tal-
elettriku (1D tal-mizura: 16870)

L-investiment jinkludi I-interkonnessjoni tal-elettriku tal-Gzejjer Cyclades (Fazi D), linja fl-gholi li
tghaqqad il-Corinth ta¢-Centru ta’ Vultagg Gholi Hafna (EHVC) u I-EHVC Koumoundouros u I-
progetti ta’ akkumpanjament. Il-progetti ghandhom 1-ghan 1i jaghtu spinta lis-sigurta tas-sistema tal-
energija, filwaqt li jzidu wkoll il-potenzjal ghall-generazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ energija
rinnovabbli fil-gzejjer u fil-Peloponnese. L-objettiv tal-investiment huwa li jitnagqsu I-kostijiet tal-
energija, li jwasslu ghal investimenti u impjiegi godda fis-setturi tal-ekonomija li juzaw hafna
energija. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Aggornamenti tan-network tal-Operatur tan-Network tad-Distribuzzjoni tal-
ElettrikuElleniku (HEDNO) li ghandhom 1-ghan li jtejbu r-reziljenza u jipprotegu l-ambjent (I-ID
tal-mizura: 16901)

L-investiment jikkonsisti f'nuqqas ta’ art u riprogrammar tar-rotta tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
elettriku f’insedjamenti ta’ importanza speé¢jali minn perspettiva kulturali jew turistika kif ukoll zoni
tal-bliet, bi prijorita moghtija lil zoni fejn I-infrastruttura hija vulnerabbli ghal temp estrem. Ghandha
I-ghan li ttejjeb ir-reziljenza tan-network ta’ distribuzzjoni u tikkontribwixxi ghall-protezzjoni tal-
ambjent. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Titjib tan-netwerk ta’ Operatur tan-Netwerk tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku Elleniku
(HEDNO) f’Zoni forestali (ID tal-mizura: 16900)

L-investiment jikkonsisti f’sostituzzjoni ta’ kondutturi mikxufin fin-network ta’ distribuzzjoni tal-
elettriku fl-gholi (b’dawk koperti jew kejbil mibrum), 1-installazzjoni ta’ ghata izolanti, u t-tqeghid
taht 1-art jew ir-rilokazzjoni tan-network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku li jghaddi minn Zoni forestali.
II-progett ghandu 1-ghan li jtejjeb ir-reziljenza u l-affidabbilta tan-network (indikaturi tal-kwalita tal-
energija SAIDI, SAIFI) u jipprotegi ahjar I-ambjent (foresti, organizmi selvaggi). L-implimentazzjoni
tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Zieda fil-kapa¢ita installata fl-Operatur tan-Network tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku
Elleniku (HEDNO) substazzjonijiet b’Vultagg Gholi/Vultagg Medju ghal konnessjoni gdida ta’ RES
(ID tal-mizura: 16899)

L-investiment ghandu jzid il-kapacita tas-substazzjonijiet ezistenti tan-network bl-ghan 1i tigi
indirizzata I-kongestjoni tal-grilja ta’ distribuzzjoni li bhalissa gqed jipprevjenu aktar investiment fl-
energija rinnovabbli. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Ristrutturar u titjib tad-dhul mill-Kont tas-Sorsi tal-Energija Rinnovabbli — Shana u
Energija Kombinati (RES-CHP) (ID tal-mizura: 16865)

Ir-riforma tikkonsisti minn: (a) ir-ristrutturar tal-istruttura ta’ remunerazzjoni ezistenti ghall-
Produtturi RES, permezz tal-istabbiliment ghal unitajiet RES godda (ikkummissjonati wara 1-1 ta’
Jannar 2021) ta’ Kont RES-CHP Gdid li jissostitwixxi dak attwali kkomplementat minn mekkanizmi
godda 1i ghandhom jiggarantixxu 1-vijabbilta finanzjarja kemm tal-Kontijiet RES-CHP ezistenti kif
ukoll ta’ dawk Godda; u (b) l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ Negozjar ta’ Garanziji tal-Origini, ta’
“Dazju tal-COVID-19” straordinarju ghall-produtturi u I-Fornituri tas-SER, u ta’ “taxxa fuq il-
karbonju” permanenti fuq il-fjuwil tad-dizil. II-mizuri ghandhom jizguraw il-vijabbilta tal-kapacita
installata ezistenti tal-RES u ghandhom jiffacilitaw il-finanzjament ta’ progetti godda f’RES, peress



li kwalunkwe fluss ta’ dhul/hrug mhux mistenni li jwassal ghal impatt negattiv fuq il-kont (ijiet) RES
ghandu jigi indirizzat permezz tat-tariffi regolatorji li ghandhom jigu mghoddija lill-klijenti.



L-implimentazzjoni tar-riforma, inkluza zieda ta’ 3 Gigawatt fil-kapacita tal-produzzjoni tal-elettriku
minn sorsi ta’ energija rinnovabbli, ghandha titlesta sat-30 ta” Gunju 2025.

Ir-riforma: Tissimplifika l-operat effi¢cjenti tal-mudell il-gdid tas-suq tal-elettriku u l-izvilupp ta’
impjanti godda tar-RES biex jintlahqu 1-miri tal-NECP permezz tal-implimentazzjoni tal-
mekkanizmu ta’ monitoragg, il-partecipazzjoni tar-rispons tad-domanda u riforma estensiva tal-
procedura ta’ licenzjar ghal RES godda (1-1D tal-mizura: 16860)

Ir-riforma tikkonsisti fis-simplifikazzjoni tal-qafas ta’ licenzjar ghas-SER, inkluzi s-simplifikazzjoni
u d-digitalizzazzjoni tal-proceduri, hinijiet qosra u vinkolanti ta’ rispons amministrattiv u proceduri
ta’ responsabbilta ghal dewmien bla bzonn, tnaqqis tad-dokumentazzjoni u I-proceduri mehtiega, kif
ukoll qafas iddedikat gdid ghall-impjanti tal-energija rinnovabbli lil hinn mill-kosta. L-ghan huwa li
jithaffef I-irduppjar tal-kapacita installata tar-RES fid-dawl tal-eliminazzjoni gradwali tal-linjite fil-
Gre¢ja.

Fl-ahhar nett, ir-riforma ghandha tistabbilixxi wkoll sistema ta’ monitoragg tas-suq ghall-Awtorita
Regolatorja Nazzjonali (RAE) u I-partecipazzjoni tar-rispons min-naha tad-domanda (DSR) fis-suq
tal-ibbilancjar.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2022.



A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

L-oghla investiment 1: Interventi ghall-interkonnessjoni tal-elettriku tal-gzejjer u t-titjib tan-netwerk tal-elettriku

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Nu miri) indikatti‘fz_l ghat-

mru Mizura Relatata Stadju Indikaturi tlestija TR o .

sek (Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- L2es Sz u e Ll .Objettw B A

wen Investiment) Mira istadji importanti) umira

Zjali Unita ta’ . . .. Ir-raba’ .

kejl Linja bazi | Ghan trlnl:estr Snin

1 1-1.1. Power up — Stadju Interkonnessjoni Notifika tal-ghoti IR-RABA’ | 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha minn
16870-Interventi ghall- important | tal-gzejjer — tal-kuntratti kollha TRIMEST Operatur Indipendenti tat-Trazmissjoni tal-
interkonnessjoni tal- i ghotjiet ta’ RU TAT-2 Energija (IPTO) ghall-installazzjoni shiha ta’:
elettriku tal-gzejjer u t- kuntratti 1) Naxos — konnessjoni bil-kejbil Thira;
titjib tan-netwerk tal- 2) Koumoundoros — Korinthos b’Kejbil
elettriku b’Vultagg Gholi Hafna (EHVC) (partijiet 1 u

2); u ghal

3) substazzjonijiet Milos, Folegandros,
Serifos u konnessjonijiet bil-kejbil Lavrio-
Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros,
Folegandros-Thira.

2 1-1.1. Power up — Stadju Interkonnessjoni Konferma tal- IR-RABA’ | 2025 L-installazzjoni b’success tal-kejbil u t-
16870-Interventi ghall- important | tal-gzejjer — accettazzjoni mill- TRIMEST testijiet ghal Naxos-Thira;
interkonnessjoni tal- i progress tax- IPTO tax-xoghlijiet RU TAT-2

. L . 50 % tal-EHVC Koumoundouros —
elettriku tal-gzejjer u t- xoghlijiet tat-tqeghid tal- : o .
B el - Korinthos (I-ewwel u t-tieni parti) lesta.
elettriku approvazzjoni tat-

testijiet, u ¢-
certifikazzjoni tal-
progress ghat-
tlestija ta’ 50 % tal-
EHVC
Koumoundouros —
Korinthos (il-
partijiet 1 u 2)




Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Nu miri) indikattiva ghat-
mru Mizura Relatata Stadju Indikaturi tlestija Deskrizzioni ta’ kull obiettiv intermediu
sek (Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- 1 o 1
. . . L . umira
wen Investiment) Mira istadji importanti)
zjali Unita ta’ Ll
keil Linja bazi | Ghan | trimestr Snin
1 u
3 1-1.1. Power up — Stadju Interkonnessjoni Bidu b’success tal- IR-RABA’ | 2025 It-tlestija tat-tliet sottoprogetti kollha (il-
16870-Interventi ghall- important | tal-gzejjer — operazzjoni/elettrifi TRIMEST konnessjoni Naxos-Thira, EHVC
interkonnessjoni tal- i tlestija kazzjoni ¢certifikata RU TAL-4 Koumoundoros-Korinthos, Substazzjonijiet

elettriku tal-gzejjer u t-
titjib tan-netwerk tal-
elettriku

mill-IPTO; hrug ta’
Certifikati tal-
Operazzjoni tal-
Provi b’Success

u konnessjonijiet ohra) b’success fl-
inkorporazzjoni fis-Sistema tat-Trasport bl-
Elettriku Ellenika u I-bidu tat-thaddim.

Ir-riforma ewlenija 1: Ristrutturar u titjib tad-dhul tal-kont RES-CHP — Simplifikazzjoni tal-operat effi¢jenti tal-mudell il-gdid tas-suq tal-
elettriku u l-izvilupp ta’ impjanti godda tar-RES biex jintlahqu I-miri tal-NECP permezz tal-implimentazzjoni ta’ mekkanizmu ta’ monitoragg, il-
partecipazzjoni tar-rispons tad-domanda u riforma estensiva tal-procedura ta’ licenzjar ghal RES godda

Indikaturi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

mill-ministeri,
mill-Awtorita
Regolatorja
Nazzjonali

Numru M‘Z‘.‘fra Lk Stadju : kwalitattivi miri) indikattiva ghat-tlestija | pogirizzioni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (& orma jew Ewlieni/Mira L-isem (ghall-istadji i _ s intermedju u mira
Investiment) e Unita ta’ kejl Llnj'a Ghan Il_' raba Snin
bazi trimestru
4 1-1.1. Qawwa — Stadju Kont RES — Id-dhul fis- IR-RABA’ 2022 1) l-istabbiliment tal-kont il-gdid tas-Sorsi
16865Strutturar mill- importanti legizlazzjoni sehh tal- TRIMESTRU ta’ Energija Rinnovabbli (RES), ghall-
gdid u titjib tad-dhul biex jigi legizlazzjoni u TAT-2 unitajiet ikkummissjonati mill-1 ta’ Jannar
mill-Kont CHP RES emendat L. d-decizjonijiet 2021’il quddiem, inkluzi I-legizlazzjoni
4001/2011; id- | ezekuttivi emendatorja, id-decizjoni ministerjali, u
dhul fis-sehh rilevanti. d-decizjonijiet regolatorji (kodicijiet). Il-
tad- kont il-gdid tas-SER se jinkludi
decizjonijiet mekkanizmi biex tigi zgurata I-vijabbilta
rilevanti finanzjarja tieghu, anke f’kaz ta’ zbilanci
kollha, inkluzi mhux previsti.
|-kodicijiet,

2) id-dhul fis-sehh ta’ sistema ta’
Negozjar ta’ Garanziji tal-Origini li
ghandha tippermetti lill-konsumaturi

7




(RAE) u mill-
Amministratur

jappoggaw volontarjament I-elettriku
minn sorsi ta’ energija rinnovabbli.

tas-Sorsi tal- Is-sistema tal-Garanziji tal-Origini (GO)
Energija ghandha tinkludi:
Rinnovabbli u 1) Adozzjoni ta’ skema ta’
I-Garanziji tal- hrug/irkant ta’ GO ghal tariffi
Origini feed-in RES
(DAPEEP). 2) Akkreditazzjoni ta’ prodotti bl-
imnut “ekologici”
3) Akkreditazzjoni ta’ standards ta’
“negozju ekologiku”.
1-1.1. Power up — Stadju Kont RES — Dhul fis-sehh IR-RABA’ 2022 1) l-istabbiliment u t-thaddim shih ta’
16860Simplifikazzjoni importanti riformi tas-suq | tal- TRIMESTRU Mekkanizmu ta’ Monitoragg u
tal-operat effi¢jenti tal- u legizlazzjoni TAT-2 Sorveljanza tas-Suq kif ukoll il-
mudell il-gdid tas-suq simplifikazzjoni | rilevanti partecipazzjoni shiha tar-Rispons min-
tal-elettriku u l-izvilupp tal-licenzjar kollha, inkluzi Naha tad-Domanda fis-suq tal-ibbilancjar.
ta’ impjanti godda ta’ d-decizjonijiet 2) it-tlestija tar-riforma dwar is-
sorsi ta’ energija ministerjali, u simplifikazzjoni tal-licenzjar tas-sorsi ta’
rinnovabbli biex |-gafas energija rinnovabbli, inkluz is-
jintlahqu |-miri tal- regolatorju simplifikazzjoni u d-digitalizzazzjoni tal-
NECP permezz tal- mill-RAE u d- proceduri, il-hinijiet gosra u vinkolanti ta’
implimentazzjoni ta’ DAPEEP rispons amministrattiv u |-proceduri ta’
mekkanizmu ta’ responsabbilta ghal dewmien bla bzonn,
monitoragg, il- it-tnaqqis tad-dokumentazzjoni u I-
partecipazzjoni tar- proceduri mehtiega, kif ukoll gafas
rispons tad-domanda u iddedikat gdid ghall-impjanti tal-energija
riforma estensiva tal- rinnovabbli lil hinn mill-kosta.
procedura ta’ licenzjar
ghal RES godda
1-1.1. Qawwa — Tal-UE Kont RES — Kapacita IR-RABA’ 2023 Kapacita gdida ta’ RES installata u
16865Strutturar mill- mira ta’ zieda gdida (GW) TRIMESTRU operazzjonali
gdid u titjib tad-dhul fil-kapacita ta’ sorsi ta’ TAT-2
mill-Kont CHP RES ghall-1 energija
rinnovabbli
mhaddma
1-1.1. Qawwa — Tal-UE Kont RES — Kapacita IR-RABA’ 2024 Kapacita gdida ta’ RES installata u
16865Strutturar mill- mira ta’ zieda gdida (GW) TRIMESTRU operazzjonali
gdid u titjib tad-dhul fil-kapacita ta’ sorsi ta’ TAT-2
mill-Kont CHP RES ghat-2 energija
rinnovabbli
mhaddma




1-1.1. Qawwa — Tal-UE
16865Strutturar mill-

gdid u titjib tad-dhul

mill-Kont CHP RES

Kont RES —
mira ta’ zieda
fil-kapacita
ghat-3

Kapacita 2 3
gdida (GW)

ta’ sorsi ta’

energija

rinnovabbli

mhaddma

IR-RABA’

TRIMESTRU

TAT-2

2025

Kapacita gdida ta’ RES installata u
operazzjonali

Grupp 1: Energija

Il-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Appogg ghall-installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin biex tittejjeb il-penetrazzjoni tar-RES (ID: 16926)

e Azzjonijiet ta’ rivitalizzazzjoni tat-territorji I-aktar affettwati (Territorji ta’ Tranzizzjoni Gusta) (ID: 16871)

e Aggornamenti tan-network tal-HEDNO 1i ghandhom 1-ghan i jtejbu r-reziljenza u jipprotegu 1-ambjent (ID: 16901)
e Titjib tan-network tal-ispejjez generali tal-HEDNO f*Zoni forestali (ID: 16900)

e Zieda fil-kapacita installata fis-substazzjonijiet HV/MV tal-Operatur tan-Network tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku Elleniku (HEDNO) ghal
konnessjoni gdida tar-RES (ID: 16899)

Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Ind”.(atu.ri. (st P ST .
Numru (Riforma jew Stac_iju . L -isem kwallt_attlv_l_ Deskrizzjoni ta’ kull _objettlv intermedju
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstaqjl u mira
importanti) s Linja Ir-raba’ .
Unita ta’ kejl bazi Ghan trimestru Snin
9 1-1.1. Power up — Stadju Riabilitazzjoni | Dahla fis-sehh IR-RABA’ 2022 L-approvazzjoni u d-dhul fis-sehh tal-Ligi
16871L-azzjonijiet importanti tal-art — ligi TRIMESTRU Kuntrattwali tal-Programm Qafas li
ta’ rivitalizzazzjoni gafas TAL-1 jiddetermina z-zoni geografici li

tat-territorji [-aktar
affettwati (Territorji
ta’ Tranzizzjoni
Gusta)

ghandhom jigu ttrasferiti mill-
Korporazzjoni tal-Energija Pubblika ghall-
Istat, il-kontenut tal-istudji tal-progetti, it-
tgassim tar-responsabbiltajiet bejn il-
partijiet kollha involuti, I-arrangamenti ta’
governanza, l-iskeda ta’ implimentazzjoni
u l-bagit.




Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Ind”.(atu.ri. tlestija T .
Numru - . Stadju . kwalitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
- (Riforma jew L L-isem - . .
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-lstaqjl u mira
importanti) " . Linja Ir-raba’ .
Unita ta’ kejl . Ghan ; Snin
bazi trimestru
10 1-1.1. Power up — Stadju Riabilitazzjoni | Il-Ministeru tal- IR-RABA’ 2024 1) approvazzjoni tal-Pjanijiet Urbani
16871L-azzjonijiet importanti tal-art — Ambjent TRIMESTRU Specjali permezz ta’ Digriet Presidenzjali.
ta’ rivitalizzazzjoni pjanijiet jiccertifika I- TAL-1 Il-pjanijiet Urbani Specjali ghandhom
tat-territorji I-aktar urbani approvazzjoni tal- jiddefinixxu l-uzi tal-art permessi, il-
affettwati (Territorji Pjanijiet Urbani kundizzjonijiet u r-restrizzjonijiet generali
ta’ Tranzizzjoni Specjali kollha; tal-bini u kwalunkwe mizura, terminu jew
Gusta) Notifika tal-ghoti restrizzjoni ohra mehtiega.
ta’ kuntratti 2) notifika minn PPC SA (skont I-Artikolu
6.5.3 tal-ftehim qafas — irratifikat mil-Ligi
4956/2022) lill-partijiet kontraenti tat-
trasferiment ta’ 5 438 ettaru ta’ art
restawrati jew mhux disturbati.
11 1-1.1. Potenza Stadju Hzin — Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha ghal
elettrika — 16926- importanti kuntratti tal-kuntratti TRIMESTRU progetti maghzula (jigifieri minbarra |-Hzin
Appogg tal- kollha TAT-2 Hydro ghal perjodu twil ta” zmien
installazzjoni ta’ Amfilochia Pumped Hydro li jintghazel
sistemi ta’ hzin biex permezz ta’ process individwali), ghal total
tittejjeb il- ta’ kapacita sa 700 MW (u kapacita
penetrazzjoni tar- minima ta’ 500 MW).
RES
12 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha
massima — 16901- importanti kuntratti 1 tal-kuntratti TRIMESTRU relatati mal-progetti tal-Operatur tan-
aggornamenti tan- kollha TAL-4 Network tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku
network HEDNO li Elleniku (HEDNO) dwar aggornamenti
ghandhom I-ghan li ghar-reziljenza u I-ambjent), li ghandha I-
jtejbu r-reziljenza u ghan li tiffacilita I-penetrazzjoni ulterjuri
jipprotegu I-ambjent tal-energija rinnovabbli u ttejjeb I-
affidabbilta u r-reziljenza tan-network,
filwaqt li tipprotegi I-ambjent.
13 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha
elettrika — titjib fl- importanti kuntratti 2 tal-kuntratti TRIMESTRU relatati ma’ progetti HEDNO dwar
gholi tan-network fl- kollha TAL-4 networks generali f'zoni forestali, li
gholi (overhead ghandha I-ghan li tiffacilita I-penetrazzjoni
network) tal-16900 ulterjuri tal-energija rinnovabbli u ttejjeb
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Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Ind”.(atu.ri. tlestija T .
Numru - . Stadju . kwalitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
- (Riforma jew L L-isem - . .
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-lstaqjl u mira
importanti) " . Linja Ir-raba’ .
Unita ta’ kejl . Ghan ; Snin
bazi trimestru
tal-HEDNO f’zoni |-affidabbilta u r-reziljenza tan-network,
forestali filwaqt li tipprotegi I-ambjent.
14 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha
elettrika — 16899- importanti kuntratti 3 tal-kuntratti TRIMESTRU relatati ma’ progetti HEDNO dwar zidiet
Zieda fil-kapacita kollha TAL-4 fil-kapacita ta’ substazzjonijiet b’Vultagg
stabbilita fl- Gholi/Vultagg Medju, li ghandha I-ghan li
Operatur tan- tiffacilita I-penetrazzjoni ulterjuri tal-
Network tad- energija rinnovabbli u ttejjeb I-affidabbilta
Distribuzzjoni tal- u r-reziljenza tan-network, filwaqt li
Elettriku Elleniku tipprotegi I-ambjent.
(HEDNO)
substazzjonijiet
HV/MV ghal
konnessjoni gdida
tal-RES
15 1-1.1. Power up — Tal-UE Riabilitazzjoni Riabilitazzjoni 9 700 IR-RABA’ 2025 Tlestija ta’ progetti ta’ riabilitazzjoni tal-
16871L-azzjonijiet tal-art — tal-art (ettari) TRIMESTRU art (9 700 ettaru) fil-Macedonja tal-
ta’ rivitalizzazzjoni tlestija ikkompletata u TAL-4 Punent
tat-territorji I-aktar ccertifikata
affettwati (Territorji mic-
ta’ Tranzizzjoni Certifikazzjoni
Gusta) Indipendenti
16 1-1.1. Potenza Stadju Hzin tal- L-IPTO jiccertifika IR-RABA’ 2025 Il-bidu tal-operat tal-progetti kollha tal-
elettrika — 16926- importanti Energija — d-dhul fis-sehh ta’ TRIMESTRU hzin tal-energija sa 1 380 MW (inkluza I-
Appogg tal- tlestija progetti ta’ hzin TAL-4 Amfilochia), kif iccertifikat mill-IPTO.
installazzjoni ta’ tal-energija sa
sistemi ta’ hzin biex 1380 MW ta’ hzin
tittejjeb il- installat
penetrazzjoni tar-
RES
17 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — L-HEDNO ghandu IR-RABA’ 2025 Interventi relatati mat-titjib tan-network
massima — 16901- importanti tlestija 1 jipprovdi TRIMESTRU ghar-reziljenza u l-ambjent ikkompletati u
aggornamenti tan- evidenza tat- TAL-4 li ged jithaddmu.
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Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Ind”.(atu.ri. tlestija T .
Numru - . Stadju . kwalitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
- (Riforma jew L L-isem - . .
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstaqjl u mira
importanti) " . Linja Ir-raba’ .
Unita ta’ kejl o Ghan ; Snin
bazi trimestru
network HEDNO li tlestija tal-progett
ghandhom I-ghan li ghall-interventi
jtejbu r-reziljenza u kollha relatati
jipprotegu I-ambjent mal-
aggornamenti
ghar-reziljenza u
[-ambjent, u ¢-
certifikati tad-
dhul fis-sehh
18 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — L-HEDNO ghandu IR-RABA’ 2025 Interventi relatati ma’ titjib fin-network
elettrika — titjib fl- importanti tlestija 2 jipprovdi TRIMESTRU generali f'zoni forestali li tlestew u li ged
gholi tan-network fl- evidenza tat- TAL-4 jithaddmu.
gholi (overhead tlestija tal-progett
network) tal-16900 ghall-interventi
tal-HEDNO f’zoni kollha relatati
forestali mal-
aggornamenti
generali tan-
network fiz-zoni
tal-foresti, u ¢-
certifikati tad-
dhul fis-sehh
19 1-1.1. Potenza Stadju HEDNO — L-HEDNO ghandu IR-RABA’ 2025 Interventi relatati maz-zieda fil-kapacita
elettrika — 16899- importanti tlestija 3 jipprovdi TRIMESTRU tas-substazzjonijiet HV/MV li tlestew u li
Zieda fil-kapacita evidenza tat- TAL-4 ged jithaddmu.

stabbilita fl-
Operatur tan-
Network tad-
Distribuzzjoni tal-
Elettriku Elleniku
(HEDNO)
substazzjonijiet
HV/MV ghal

tlestija tal-progett
ghall-interventi
kollha relatati
maz-zieda fil-
kapacita tas-
substazzjonijiet
HV/MV u ¢-
certifikati tad-
dhul fis-sehh
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
tlestija
Tatl = 9
Unita ta’ kejl Lm!? Ghan Ll Snin
bazi trimestru

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
u mira

konnessjoni gdida
tal-RES
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B. IL-KOMPONENT 1.2: RINNOVAZZJONI

II-komponent tar-rinnovazzjoni tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza taht il-pilastru ekologiku
ghandu jzid I-effi¢jenza energetika, isahhah it-tkabbir ekonomiku, johloq opportunitajiet ta’ impjieg
u jippromwovi r-reziljenza soc¢jali. Dan jinkludi riformi u investimenti mmirati biex jitnaqqsu I-
emissjonijiet tas-CO, appogg ghall-kisbha tan- “newtralita klimatika” taz-zoni urbani u t-tishih tar-
reziljenza ghall-klima tal-istokk tal-bini tal-bliet u taghhom. Il-komponent jipprovdi in¢entivi ghar-
rinnovazzjonijiet tal-bini u ghat-titjib tal-energija li ghandhom ikunu strumentali fir-rigenerazzjoni
taz-zoni urbani u fil-mitigazzjoni tal-fagar energetiku u ghandu jikkontribwixxi biex jintlahqu I-miri
stabbiliti fil-Pjan Nazzjonali ghall-Energija u I-Klima (NECP) tal-Gre¢ja. Il1-komponent jappogga 1-
indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 tal-2020 u r-Rakkomandazzjoni Specifika
ghall-Pajjiz 2 tal-2019, dwar I-investiment pubbliku u privat. Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan
il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni
stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara
Sinifikanti (2021/C58/01).

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appo$$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Pjan ta’ azzjoni dwar il-faqar energetiku (ID tal-mizura: 16920)

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni biex tigi indirizzata I-isfida tal-fagar energetiku.
FI-2019, madwar 18 % tal-popolazzjoni totali allegatament ma kinux kapaci jsahhnu djarhom meta
mgabbla ma’ madwar 34 % fis-subsett tal-popolazzjoni ekonomikament vulnerabbli (Eurostat,
Stharrig UE-SILC). L-istrategija ghandha tiddeskrivi mizuri ta’ politika mmirati biex tittejjeb 1-
efficjenza energetika tal-bini residenzjali fost l-unitajiet domesti¢i ekonomikament vulnerabbli. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021.

Investiment: Rinnovazzjoni tal-energija fuq bini residenzjali (ID tal-mizura: 16872)

L-investiment ghandu jtejjeb l-efficjenza energetika tal-bini residenzjali. Dan jinkludi
rinnovazzjonijiet li ghandhom iwasslu ghal iffrankar sinifikanti tal-energija primarja, u b’hekk
jikkontribwixxu ghall-miri rilevanti tal-NECP. EzZempji ta’ interventi jinkludu t-titjib tad-
digitalizzazzjoni tal-konsum finali tal-energija permezz ta’ sistemi ta’ gestjoni tal-energija u I-
promozzjoni tal-uzu ta’ infrastruttura tal-elettromobbilta, bhall-istazzjonijiet tal-iccargjar ghall-
vetturi elettrici. Ghandha tipprovdi wkoll fondi allokati mmirati lejn residenzi foqra fl-energija, u
b’hekk tistabbilixxi rabta mar-riforma li ghandha I-ghan li thejji pjan ta’ azzjoni ghall-fagar
energetiku. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont
it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwagqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-mizura
u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida
Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li I-
operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz)
tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod
naturali msemmi fil-kategorija 170504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni
2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart
skont I-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar l-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill
94/904/KE i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-
Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147))
iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-
irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw Il-iskart biex
jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I-
Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandbha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Interventi f’zoni residenzjali u fl-istokk tal-bini (ID tal-mizura: 16873)
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Dan l-investiment jinkludi: 1) interventi ta’ adattament u mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima f* 16 Zzona
urbana u kostali bhall-protezzjoni ta’ postijiet urbani ta’ importanza sinifikanti u I-promozzjoni tan-
newtralita klimatika tal-bliet;
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2) ir-rigenerazzjoni taz-zona industrijali precedenti ta’ Votanikos/Elaionas fil-qalba ta’ Ateni; 3) it-
titjib ta’ qiegh il-bahar biex isir accessibbli ghac-¢iklisti u ghall-persuni bil-mixi tul il-kosta ta’ Ateni
(Riviera ta’ Ateni); u 4) Interventi strategi¢i ohra maghzula permezz ta’ sejha miftuha Ilill-
municipalitajiet i ghandhom jippromwovu l-adattament ghat-tibdil fil-klima u jikkontribwixxu ghall-
iffrankar tal-energija primarja u ghat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2. Huwa mistenni li din il-
mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta’ mitigazzjoni
stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara
sinifikanti” (2021/C58/01). B’'mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li 1-operaturi ekonomic¢i li jwettqu
x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-
kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija
170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li
tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont 1-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-
Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart
perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata
taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-
uzu mill-gdid, ghar-ri¢ciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-
gdid 1i juzaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u |-
Protokoll tal-UE dwar I-Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-energija u l-intraprenditorija (I-1D tal-mizura: 16874)

L-investiment jipprovdi appogg finanzjarju lil kumpaniji privati ghal rinnovazzjonijiet effi¢jenti fl-
energija tal-bini u l-processi taghhom. Dan jinkludi zewg sottoprogrammi: (a) rinnovazzjonijiet tal-
efficjenza energetika ghal intraprizi zghar hafna, zghar, medji u kbar u (b) l-installazzjoni ta’ taghmir
efficjenti fl-energija f’intraprizi zghar hafna, zghar, medji u kbar. Permezz tal-installazzjoni ta’
taghmir u sistemi effi¢jenti fl-energija ghall-konservazzjoni tal-energija fil-produzzjoni, il-hzin, id-
distribuzzjoni tal-prodotti u l-operat tal-kumpaniji, din il-mizura tikkontribwixxi biex tizdied 1-
efficjenza energetika tal-bini, tal-processi u/jew tat-taghmir uniku f’konformita mal-miri stabbiliti fl-
NECP u jitnaqgsu I-emissjonijiet tal-gassijiet serra.

Sabiex jigi zgurat li I-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti”
(2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet ghal progetti
ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluz 1-
uzu downstreaml; (II) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet
(ETS) 1i jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji
rilevanti2; (IIT) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, inc¢ineraturi3 u impjanti tat-trattament

Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111 tal-
Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

2Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment angas mill-parametri
referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri
referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema ghall-
Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.
3Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ddedikati esklussivament ghat-trattament
ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li
tizdied l-efficjenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied
tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart
tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
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mekkaniku u bijologiku4; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-
ambjent.

“Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u bijologiku
ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-modifika retroattiva
ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment
li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew
f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; 1i ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
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It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu wkoll li jistghu jintghazlu biss attivitajiet li
jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. L-investiment ghandu
jikkonforma wkoll mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti” b’referenza ghall-
prin¢ipji tal-ekonomija cirkolari dwar ir-riciklagg tal-iskart tal-kostruzzjoni u f’konformita mad-
Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Uzu tal-Energija (2010/31/UE). L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-aggornament tal-energija tal-bini tas-settur pubbliku (I-1D tal-mizura: 16876)

Dan I-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni tal-bini tas-settur pubbliku bl-ghan 1i tizdied 1-effi¢jenza
energetika tieghu, permezz tal-involviment ta’ kumpaniji tal-iffrankar tal-energija (ESCOs). L-
investiment fih ukoll it-titjib tal-energija tal-infrastrutturi tad-dawl tat-toroq. Dan l-investiment
ghandu 1-ghan li jikkontribwixxi biex jintlahqu I-miri tal-efficjenza energetika adottati fl-NECP u
jitnagqgsu l-emissjonijiet tas-CO2. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-
objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu
d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari,
il-mizura tirrikjedi i I-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw 1i mill-
ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-
materjal i jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita
bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-De¢izjoni 94/3/KE li tistabbilixxi
lista ta’ skart skont 1-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni
tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-
Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147))
iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-
irkupru ta’ materjal ichor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw I-iskart biex
jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar |-
Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-izvilupp tal-infrastruttura u r-restawr tal-bini f’dik 1i qabel kienet proprjeta rjali
f"Tatoi (ID tal-mizura: 16875)

L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni tal-bini u t-titjib tal-efficjenza energetika u n-networks tal-
infrastruttura tieghu fil-proprjeta ta’ Tatoi u 1-holqgien ta’ rotot tal-mixi u tac-¢iklizmu fil-vi¢inanza
tieghu. Il-progett ghandu jwassal Zona ekologika, rinnovata u accessibbli liberament ghar-
rikreazzjoni lill-abitanti ta’ Attika, kif ukoll post importanti gdid ghat-turisti biex izuru. Huwa
mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-
Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La
taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi 1i 1-operaturi
ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart
mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali
msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Dec¢izjoni 2000/532/KE tat-
3 ta” Mejju 2000 i tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu
1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar l-iskart u d-Decizjoni tal-Kunsill 94/904/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar
skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni
ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi
operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid i juzaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita
mal-gerarkija tal-iskart u |-Protokoll tal-UE dwar I-Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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Investiment: Centru Atletiku Olimpiku ta’ Ateni (ID tal-mizura: 16932)

Dan l-investiment fi¢-Centru Atletiku Olimpiku ta’ Ateni ghandu l-ghan li jestendi 1-hajja tal-uzu
tieghu, jirrestawra l-immagni tieghu, inaqqas l-ispejjez operattivi/tal-energija tieghu u jizgura s-
sostenibbilta finanzjarja tieghu billi jittrasformah f’atletika urbana moderna u viva¢i u destinazzjoni
ta’ divertiment, bil-hsieb tat-trasferiment ta¢-Centru lill-Korporazzjoni Ellenika tal-Assi u I-
Partec¢ipazzjonijiet. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-
deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari,
il-mizura tirrikjedi li I-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw 1i mill-
ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-
materjal i jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita
bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-De¢izjoni 94/3/KE li tistabbilixxi
lista ta’ skart skont 1-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni
tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-
Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147))
iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-
irkupru ta’ materjal ichor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw l-iskart biex
jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I-
Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Thejjija ta’ Pjanijiet Urbani fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-politika urbana (1D tal-
mizura: 16879)

Din ir-riforma tikkonsisti f"hames azzjonijiet: (a) it-thejjija ta’ Pjanijiet Urbani Lokali (li jkopru 1-
municipalitajiet jew l-unitajiet municipali), (b) it-thejjija ta’ Pjanijiet Urbani Specjali (pjanijiet li
jistghu jkopru Zoni li jappartjenu ghal aktar minn municipalitd wahda), (c) id-definizzjoni taz-Zoni
ta’ Trasferiment tad-Drittijiet ghall-Izvilupp, (d) it-tlestija tad-delimitazzjoni tal-insedjamenti, (5) I-
indirizzar ta’ kwistjonijiet dwar l-uzu tal-art relatati mar-rikonoxximent tal-access ghat-toroq
(municipali). Ir-riforma ghandha I-ghan li tindirizza d-dghufijiet u I-lakuni fit-tqassim f’Zoni u fl-uzu
tal-art bil-hsieb 1i tippromwovi attivita ekonomika sostenibbli u tipprotegi 1-ambjent. Il-pjanijiet
Urbani Lokali ghandhom jinkludu kapitolu ddedikat dwar il-mizuri tat-tibdil fil-klima u |-prevenzjoni
u l-gestjoni tar-riskji relatati mal-klima. B’mod generali, ghandhom jigu prodotti Pjanijiet Urbani
Lokali ghal 700 munic¢ipalita jew unita municipali; ghandhom jigu prodotti hames Pjanijiet Urbani
Specjali, iz-Zoni ta’ Trasferiment tad-Drittijiet ghall-Izvilupp ghandhom jigu definiti £ 50 unita
municipali, id-delimitazzjoni tal-insedjamenti ghandha tigi ddeterminata f* 50 unita municipali u t-
toroq municipali ghandhom jigu ddeterminati f* 120 unita municipali.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Stabbiliment ta’ ppjanar spazjali marittimu gdid (ID tal-mizura: 16891).

Ir-riforma tindirizza |-holqgien tal-istrategija spazjali nazzjonali ghall-ambjent tal-bahar. Ir-riforma
ghandha tindirizza l-izvilupp sostenibbli fiz-zoni marittimi u z-zoni kostali, filwaqt li tipprotegi 1-
ambjent tal-bahar u I-bijodiversita. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’
Dicembru 2025.

Ir-riforma: L-istabbiliment ta’ qafas specjali gdid ghall-ippjanar spazjali ghall-energija rinnovabbli,
I-industrija, it-turizmu u 1-akkwakultura (identifikazzjoni tal-mizura: 16894). L-implimentazzjoni tar-
riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma tistabbilixxi oqfsa spazjali specjali godda ghall-energija rinnovabbli, I-industrija, it-
turizmu u l-akkwakultura biex jigu promossi I-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament ghalih,
il-protezzjoni tal-bijodiversita, it-tkabbir ekonomiku u I-holqien tal-impjiegi.
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B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitorag$ u l-implimentazzjoni ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

L-oghla investiment 2: Rinnovazzjoni tal-energija fuq bini residenzjali

Skeda ta’ Zmien
Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura tlestija
Numru Relatata Stadju . Indikaturi kwalitattivi oL PP .
sekwenzjali | (Riforma jew EwIieni/JMira ] (ghall-istadji importanti) LGS L N K VAU LT
Investiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan II_’-raba’ Snin
bazi trimestru
20 2-1.2. Stadju Rinnovazzjoni | Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni IR-RABA’ 2020 Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni Ministerjali Kong
Rinnovazzjoni | importanti residenzjali Ministerjali Kongunta TRIMESTRU biex jitnieda |-programm ghall-ewwel rawnd 1
— 16872- —tnedija tg]-1 TAL-4 rinnovazzjonijiet inkluz I-istabbiliment ta’ pro
Rinnovazzjoni ciklu tal-ghazla biex jigi zgurat li I-konsum tal-enersg
tal-energija primarja tar-residenzi jitnaqgas b’mill-ingas 3
fuq bini meta mgabbel mal-prestazzjoni inizjali tar-
residenzjali residenza kkalkulata f’kWh/m?2.
Id-Decizjoni Ministerjali Kongunta ghandha
tistabbilixxi:
— Mekkanizmu ta’ implimentazzjoni;
— ll-process tal-ghazla biex tintlahaq il-mira
stabbilita tal-iffrankar tal-energija primarja;
— Mekkanizmu ta’ certifikazzjoni biex jigi vva
iffrankar reali tal-energija primarja miksub (in
d-dettalji tal-azzjonijiet korrettivi possibbli bie
zgurat li tintlahaq il-mira tal-iffrankar tal-ener
primarja); u ghal
— Kronologija.
21 2-1.2. Stadju Rinnovazzjoni | Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni Ministerjali Kong
Rinnovazzjoni | importanti residenzjali Ministerjali Kongunta TRIMESTRU biex jitnieda |-programm ghat-tieni rawnd ta’
— 16872- — tnedijafit2 TAT-3 rinnovazzjonijiet u t-tnedija tal-Programm gh:
Rinnovazzjoni ciklu inkluzi residenzi fogra fl-energija, inkluz I-istabbilime
tal-energija unitajiet process tal-ghazla biex jigi zgurat li I-konsum 1
fuq bini domestici energija primarja tar-residenzi jitnaggas b’mi
residenzjali foqra fl- ingas 30 % meta mgabbel mal-prestazzjoni in
energija tar-residenza kkalkulata f'kWh/m?
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Numru
sekwenzjali

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi kwalitattivi
(ghall-istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-

tlestija

Unita ta’ kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’
trimestru

Snin

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u

Id-Decizjoni Ministerjali Kongunta ghandha
tistabbilixxi:

— Mekkanizmu ta’ implimentazzjoni;

— ll-process tal-ghazla biex tintlahaq il-mira
stabbilita tal-iffrankar tal-energija primarja;
— Dispozizzjonijiet ghal residenzi fogra fl-ene
f’konformita mal-kriterji stabbiliti fil-pjan ta’
adottat dwar il-fagar energetiku — Mekkaniz
Certifikazzjoni biex jigi vvalidat l-iffrankar real
energija primarja miksub (inkluzi dettalji ta’
azzjonijiet korrettivi possibbli biex jigi zgurat |
tintlahaq il-mira tal-iffrankar tal-energija prirr
u ghal

— Kronologija.

Dispozizzjoni specifika ghal fondi allokati biex
mmirati residenzi fogra fl-energija, kif definit
kriterji tal-pjan ta’ azzjoni dwar il-fagar energ

22

2-1.2.
Rinnovazzjoni
— 16872-
Rinnovazzjoni
tal-energija
fuq bini
residenzjali

Stadju
importanti

Residential
renovation —
3rd round
launch
including
energy poor
households

Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni
Ministerjali Kongunta

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2022

Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni Ministerjali Kong
biex jitnieda I-programm ghat-tielet rawnd ta
rinnovazzjonijiet inkluz l-istabbiliment ta’ pro
tal-ghazla biex jigi zgurat li I-konsum tal-ener
primarja tar-residenzi jitnaggas b’mill-ingas 3
meta mgabbel mal-prestazzjoni inizjali tar-
residenza kkalkulata fkWh/m?:

Id-Decizjoni Ministerjali Kongunta ghandha
tistabbilixxi:

— Mekkanizmu ta’ implimentazzjoni;

— ll-process tal-ghazla biex tintlahaq il-mira
stabbilita tal-iffrankar tal-energija primarja;
— Dispozizzjonijiet ghal residenzi foqra fl-ene
f’konformita mal-kriterji stabbiliti fil-pjan ta’
adottat dwar il-fagar energetiku;
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Skeda ta’ Zzmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura tlestija
Numru Relatata Stadju n Indikaturi kwalitattivi oL PP .
sekwenzjali | (Riforma jew EwIieni/JMira ] (ghall-istadji importanti) LGS L N K VAU LT
Investiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan Il_’-raba’ Snin
bazi trimestru
— Mekkanizmu ta’ certifikazzjoni biex jigi vva
iffrankar reali tal-energija primarja miksub (in
d-dettalji tal-azzjonijiet korrettivi possibbli bie
zgurat li tintlahaq il-mira tal-iffrankar tal-ener
primarja); u ghal
— Kronologija.
Dispozizzjoni specifika ghal fondi allokati biex
mmirati residenzi foqra fl-energija, kif definit
kriterji tal-pjan ta’ azzjoni dwar il-fagar energ
23 2-1.2. Tal-UE Rinnovazzjoni L-ghadd ta’ 0 8 000 IR-RABA’ 2023 Rinnovazzjonijiet biex tittejjeb I-efficjenza
Rinnovazzjoni residenzjali rinnovazzjonijiet TRIMESTRU energetika kkompletata ghall-ghadd ta’ resid
— 16872- = iccertifikati li TAL-4 ekwivalenti ghal tnaqgis fl-energija ta’ 16 kto
Rinnovazzjoni rinnovazzjoni tlestew sena u b’iffrankar tal-energija primarja, bhala
tal-energija ta’ residenzi medja, ta’ mill-ingas 30 %, abbazi tac-certifike
fuq bini #1 rendiment fl-uzu tal-energija pprezentati. Id-
residenzjali Decizjoni ta’ tlestija mahruga mill-Korp ta’ Ge
ghandha taghti prova tat-tlestija tal-intervent
24 2-1.2. Tal-UE Rinnovazzjoni L-ghadd ta’ 8 000 50 000 IR-RABA’ 2024 It-tlestija tar-rinnovazzjonijiet biex tittejjeb I-
Rinnovazzjoni residenzjali rinnovazzjonijiet TRIMESTRU efficjenza energetika kkompletata ghal 50 00
— 16872- = iccertifikati li TAL-4 residenza, ekwivalenti ghal tnaqqis fl-energijz
Rinnovazzjoni rinnovazzjoni tlestew 101 ktoe kull sena u b’iffrankar tal-energija
tal-energija ta’ residenzi primarja, bhala medja, ta’ mill-ingas 30 %, ab
fuq bini #2 tac-certifikati tar-rendiment fl-uzu tal-energij
residenzjali pprezentati. Id-Decizjoni ta’ tlestija mahruga |
Korp ta’ Gestjoni ghandha taghti prova tat-tle
tal-interventi.
25 2-1.2. Tal-UE Rinnovazzjoni Kapacita gdida 0 150 IR-RABA’ 2025 150 MW ta’ kapacita gdida ta’ sorsi ta’ energi
Rinnovazzjoni residenzjali (MW) ta’ sorsi TRIMESTRU rinnovabbli marbuta ma’ komunitajiet tal-ene
— 16872- — energija ta’ energija TAL-4 mhaddma mill-municipalitajiet ghandhom jig:
Rinnovazzjoni ekologika rinnovabbli installati u jsiru operazzjonali, u b’hekk 30 00
tal-energija prodotta ghal mhaddma mill- unita domestika f'fagar energetiku jigu fornus
fuq bini unitajiet komunitajiet elettriku.
residenzjali domestici tal-energija
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-

Mizura tlestija
Numru Relatata Stadju n Indikaturi kwalitattivi NP PP .
sekwenzjali | (Riforma jew | Ewlieni/Mira ] (ghall-istadji importanti) LGS L N K VAU LT
Investiment) i . s
Unita ta’ kejl Lm!? Ghan Ligpl L Snin
bazi trimestru
foqra fl-
energija
26 2-1.2. Tal-UE Rinnovazzjoni L-ghadd ta’ 50 000 105 000 | IR-RABA’ 2025 It-tlestija tar-rinnovazzjonijiet biex tittejjeb I-
Rinnovazzjoni residenzjali rinnovazzjonijiet TRIMESTRU efficjenza energetika kkompletata ghal 105 O
— 16872- — iccertifikati li TAL-4 residenza, li minnhom, mill-ingas 20 000 ghar
Rinnovazzjoni rinnovazzjoni tlestew ikunu unitajiet domestici foqra fl-energija. It-
tal-energija ta’ residenzi tnaqqis fl-energija huwa ekwivalenti ghal 213
fuq bini #3 kull sena u b’iffrankar tal-energija primarja, b
residenzjali medja, ta’ mill-inqas 30 %, abbazi tac-certifikz

rendiment fl-uzu tal-energija pprezentati. Id-
Decizjoni ta’ tlestija mahruga mill-Korp ta’ Ge
ghandha taghti prova tat-tlestija tal-intervent
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Ir-riforma ewlenija 2: Pjanijiet urbani

Skeda ta’ zmien

- Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata . L o
Numru 2 s Stadju : kwalitattivi tlestija NP A, - ’
- (Riforma jew TV L-isem n = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji
importanti) Unita ta’ . . .. Ir-raba’ -
. Linja bazi Ghan - Snin
kejl trimestru
27 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Premju Notifika tal- IR-RABA’ 2022 Notifika tal-ghoti ta’ 30 % tal-kuntratti kollha (ghall-
— 16879-Thejjija ta’ importanti ghall- ghoti ta’ TRIMESTRU interventi kollha):
Pjanijiet Urbani fl- Pjanijiet kuntratti TAL-4 1. it-thejjija tal-Pjanijiet Urbani Lokali;
implimentazzjoni tar- Urbani 2. it-thejjija ta’ Pjanijiet Urbani Specjali;

riforma tal-politika
urbana

3. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghad-definizzjoni
taz-Zoni ta’ Trasferiment tad-Drittijiet tal-Izvilupp;

4. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghad-Delimitazzjoni
tas-Saldi; u ghal

5. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghall-
karatterizzazzjoni tat-Torogq Municipali.

Pjanijiet Urbani Lokali biex jinkludu kapitolu ddedikat
dwar il-mizuri tat-tibdil fil-klima u I-prevenzjoni u I-
gestjoni tar-riskji relatati mal-klima);
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Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
N (Riforma jew S L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . —
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ . . - Ir-raba’ -
. Linja bazi Ghan . Snin
kejl trimestru
28 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Premju Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti ta’ 100 % tal-kuntratti kollha (ghall-
— 16879-Thejjija ta’ importanti ghall- kuntratti TRIMESTRU interventi kollha):
Pjanijiet Urbani fl- Pjanijiet TAL-4 1. it-thejjija tal-Pjanijiet Urbani Lokali;
implimentazzjoni tar- Urbani 2. it-thejjija ta’ Pjanijiet Urbani Specjali;
riforma tal-politika 3. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghad-definizzjoni
urbana taz-Zoni ta’ Trasferiment tad-Drittijiet tal-Izvilupp;
4. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghad-Delimitazzjoni
tas-Saldi; u ghal
5. it-thejjija ta’ pjanijiet indipendenti ghall-
karatterizzazzjoni tat-Torog Municipali.
29 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Tlestija tal- Tlestija ta’ studji ta’ IR-RABA’ 2025 Hrug mill-Ministeru tal-Ambjent u I-Energija ta’ certifikat
— 16879-Thejjija ta’ importanti ippjanar pjanijiet urbani TRIMESTRU ghat-tlestija ta’ studji ghal: pjanijiet urbani lokali f 700
Pjanijiet Urbani fl- urban lokali, zvilupp ta’ TAL-4 unita municipali; Zoni ta’ Trasferiment tad-Drittijiet tal-

implimentazzjoni tar-
riforma tal-politika
urbana

Zoni ta’
Trasferiment ta’
Drittijiet,
delimitazzjoni ta’
insedjamenti,
karatterizzazzjonijiet
ta’ toroq municipali
u t-tlestija ta’
Pjanijiet Urbani
Specjali

Izvilupp f* 50 unita municipali; delimitazzjoni tal-
insedjamenti f' 50 unita municipali; karatterizzazzjonijiet
tat-torogq municipali f 120 unita municipali; u 5 Pjanijiet
Urbani Specjali.
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30 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Adozzjoni Adozzjoni ta’ erba’ IR-RABA’ 2025 L-adozzjoni mill-Ministeru tal-Ambjent ta’ erba’ ogfsa
— 16894-Stabbiliment | importanti ta’ Ogfsa oqfsa spazjali TRIMESTRU spazjali specjali ghas-Sorsi tal-Energija Rinnovabbli (RES),
ta’ ppjanar spazjali Geografici specjali ghas-Sorsi TAL-4 it-Turizmu, I-Industrija, I-Akkwakultura.
specjali gdid ghas-sorsi Specjali tal-Energija
ta’ energija Rinnovabbli (RES),
rinnovabbli, |- it-Turizmu, |-
industrija, it-turizmu u Industrija u I-
|-akkwakultura Akkwakultura

31 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Adozzjoni Adottata strategija IR-RABA’ 2025 Adozzjoni mill-Ministeru tal-Ambjent u |-Energija tal-
— 16891-Stabbiliment | importanti tal- spazjali marittima TRIMESTRU istrategija spazjali marittima.
ta’ ppjanar spazjali istrategija gdida TAL-4
marittimu gdid marittima

Grupp 2: Ir-rinnovazzjoni tal-energija tal-intraprizi u I-bini pubbliku

Il-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e | -energija u l-intraprenditorija (ID: 16874)

e L -aggornament tal-energija tal-bini tas-settur pubbliku u tal-infrastruttura tal-energija tal-entitajiet pubblici (ID: 16876)

e Pjan ta’ azzjoni dwar il-faqar energetiku (ID: 16920)

Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) | indikattiva ghat-
Numru Mizura Relatata Stadju kl\?v(:lllt(t:lttltllt;/ll sl
sekwenzj (Riforma jew Ewlieni/M L-isem hall-istadii Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
ali Investiment) ira (gha .J Ir-raba’
importanti) Unita ta’ Linja r-raba .
Keil bazi Ghan trimestr | Snin
) u
32 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Il-fagar Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ | 2021 Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni Ministerjali mill-Ministeru tal-
— 16920-Pjan ta’ importanti | energetiku Decizjoni TRIMEST Ambjent u |-Energija li tadotta I-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
azzjoni dwar il-fagar — adozzjoni | Ministerjali mill- RU TAT- Fagar Energetiku, bi tliet kategoriji ta’ mizuri ta’ politika
energetiku ta’ pjan ta’ Ministeru tal- 3 fil-Pjan:
azzjoni Ambjent u I- — Mizuri ta’ sensibilizzazzjoni u informazzjoni;
Energija. — Mizuri ghall-protezzjoni fug terminu qasir tal-unitajiet
domestici fogra fl-energija, inkluz (1) id-definizzjoni ta’
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unitajiet domestici li jesperjenzaw faqar energetiku,
permezz ta’ kriterji kwantitattivi specifici, u (2) process
specifiku ghall-monitoragg u l-evalwazzjoni tal-
evoluzzjoni tal-fagar energetiku, f’konformita mal-
mekkanizmu propost fil-Pjan ta’ Azzjoni u f’konformita
mal-legizlazzjoni rilevanti tal-UE; u ghal

— Mizuri ta’ finanzjament: l-istabbiliment ta’
mekkanizmi ta’ finanzjament ghat-titjib tal-energija tal-
bini residenzjali ta’ unitajiet domestici vulnerabbli ghall-
energija u gruppi socjali ohra b’xejriet specifici ta’
konsum tal-elettriku. Dawn il-mizuri finanzjarji
ghandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet tal-fagar energetiku
fil-Grecja, kif deskritt fil-Pjan Nazzjonali ghall-Energija u |-
Klima (NECP).

33 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Is-settur Approvazzjoni IR-RABA” | 2023 Approvazzjoni mill-Ministeru tal-Ambjent u |-Energija tal-
— 16874-Energija u importanti | privat tal- mill-Ministeru TRIMEST applikazzjonijiet ta’ 3 500 entita tas-settur privat li
intraprenditorija efficjenza tal-Ambjent u I- RU TAL-4 jizguraw li I-emissjonijiet tal-gass tad-diossidu tal-

energetika Energija tal- karbonju (CO2) jitnaqqsu, bhala medja, b’mill-ingas 30 %
—I- applikazzjonijiet meta mgabbla mas-sitwazzjoni ezistenti tal-entitajiet
applikazzjon | ipprezentati tas-settur privat (jigifieri tista’ tapplika ghan-negozju
ijiet ghal interventi partecipanti kollu kemm hu, sostituzzjoni specifika ta’
approvati maghzula taghmir uniku u/jew sostituzzjoni ta’ process (i)
f'entitajiet tas- specifiku/specifici), kif indikat permezz tal-awditi tal-
settur privat. energija mwettga gabel I-interventi jew informazzjoni
certifikata ohra. Il-progetti maghzula ghandhom
jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La Taghmel I-Ebda
Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’ lista
ta’ eskluzjoni u r-rekwizit ta’ konformita mal-legizlazzjoni
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

34 2-1.2. Rinnovazzjoni Stadju Bini Notifika ta’ IR-RABA’ | 2023 L-approvazzjoni mill-Ministeru tal-Ambjent u |-Energija
— 16876- importanti | pubbliku ghotjiet ghal TRIMEST tal-applikazzjonijiet ghal 150 binja tas-settur pubbliku li
Aggornament tal- ghall- applikazzjonijiet RU TAT- jizguraw li I-emissjonijiet tas-CO2 ta’ dan il-bini rispettiv
energija tal-bini tas- efficjenza approvati mill- 2 jitnaggsu b’medja ta’ mill-inqas 30 % meta mqabbla
settur pubbliku energetika Ministeru tal- mas-sitwazzjoni ezistenti taghhom (kif indikat permezz

— Ambjent u |- tal-awditi tal-energija mwettqga gabel l-interventi).
applikazzjon | Energija ta’

ijiet interventi Ghall-programm tal-Aggornament tal-Energija tal-bini
approvati maghzula fil- tas-settur pubbliku, gie stabbilit il-qafas legali li

jippermetti I-Kuntratti ghall-Prestazzjoni tal-Energija.
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bini tas-settur

pubbliku.
35 2-1.2. Rinnovazzjoni Tal-UE Bini Ghadd ta’ 150 bini IR-RABA’ | 2025 L-ewwel submira: Interventi biex tittejjeb |-efficjenza
— 16876- pubbliku binjiet 100 000 TRIMEST energetika li tlestew ghall-bini tas-settur pubbliku (150
Aggornament tal- tal- b’interventi punti tad- | RU TAL-4 binja) bi tnaqqis tal-emissjonijiet C02, bhala medja, ta’
energija tal-bini tas- efficjenza kkompletat dawl tat- mill-ingas 30 %, kif indikat permezz tal-awditi tal-
settur pubbliku energetika i triq energija mwettqa qabel |-interventi.
kkompletat Numru ta’
u punti tad- punti ta’ It-tieni submira: Tlestija tal-aggornament ta’ 100 000
dawl tat- dawl tat- punt tad-dawl tat-torog.
toroq toroq
imtejba imtejba
36 2-1.2. Rinnovazzjoni Tal-UE Is-settur L-ghadd ta’ 3500 IR-RABA’ | 2025 Interventi biex tittejjeb |-efficjenza energetika li tlestew
— 16874-Energija u privat tal- entitajiet TRIMEST ghal entitajiet maghzula tas-settur privat (3 500 entita
intraprenditorija efficjenza tas-settur RU TAL-4 tas-settur privat) bi tnaqqgis tal-emissjonijiet tas-CO2,
energetika privat bhala medja, ta’ mill-inqas 30 %, meta mgabbla mas-
— b’interventi sitwazzjoni ezistenti tal-entitajiet tas-settur privat ghan-
ikkompletat kompluti t negozju partecipanti kollu kemm hu (ghall-entita kollha)
#2 jew specifikament ghall-interventi/ghall-processi

implimentati (jigifieri tista’ tapplika ghas-sostituzzjoni ta’
taghmir uniku specifiku u/jew ghas-sostituzzjoni ta’
process (i) specifiku/specifici).

Grupp 3: Interventi f'Zoni residenzjali u fl-istokk tal-bini

Il-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Interventi f’Zoni residenzjali u fl-istokk tal-bini (ID: 16873)
e L-izvilupp tal-infrastruttura u r-restawr tal-bini f’dik 1i gabel kienet proprjeta rjali f"Tatoi (ID: 16875)
e I¢-Centru Atletiku Olimpiku ta’> Ateni (ID: 16932)
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

miri) indikattiva ghat-
Numru Mizura Relatata Stadju I(I\rl]vgllll(tzttl::;/ll e
g (Riforma jew Ewlieni/ L-isem : = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . . (ghall-istadji
Investiment) Mira : 5 Ir-raba’
importanti) Unita ta’ Linja Jraba .
kejl bazi Ghan | trimestr | Snin
u
37 2-1.2. Stadju OAKA — Ghoti | Notifika tal- IR- 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratt (i) ghall-hatra ta’ sieheb/shab
Rinnovazzjoni — important | ta’ kuntratt ghoti tal- RABA’ fis-settur privat biex iwettaq/iwettqu x-xoghlijiet ta’
16932-Centru i kuntratt (i) TRIMES kostruzzjoni u rinnovazzjoni li ghandhom itejbu |-efficjenza
Atletiku Olimpiku TRU energetika ghal (i) I-Istadju Centrali; (1) Xoghlijiet mekkanici
ta’ Ateni TAL-1 u elettrici; u (iii) zoni fuq barra u I-bidu tax-xoghlijiet.
38 2-1.2. Stadju Interventi Notifika tal- IR- 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratt (i) biex jitwettqu x-xoghlijiet
Rinnovazzjoni — important | urbani — ghoti tal- RABA’ ghall —
16873_ Interventi i ghotjiet ta’ kuntratt (i) TRIMES (1) it-titjib tal-ambjent urban u tal-ispazju pubbliku
f'Zoni residenzjali u kuntratti TRU f’'municipalitajiet maghzula wara sejha miftuha li ghandha I-
fl-istokk tal-bini TAL-4 ghan li ssahhah ir-reziljenza ghall-klima;

(I1) ir-rigenerazzjoni urbana taz-zona eks-industrijali ta’
Votanikos/Elaionas u r-rinnovazzjoni tal-kampus tal-
Universita Agrikola ta’ Ateni (AUA);

(111) Riviera ta’ Ateni: l-infrastruttura tac-ciklizmu; u ghal
(IV) interventi strategici ohra, li ghandhom jintghazlu, wara
sejha miftuha lill-municipalitajiet li tkopri: (1) progetti ta’
effi¢jenza energetika u ta’ dimostrazzjoni fl-SMEs jew
f'intraprizi kbar u li jiksbu, mill-ingas, rinnovazzjoni ta’ livell
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, jew, bhala
medja, tnaqqgis ta’ mill-ingas 30 % tal-emissjonijiet diretti u
indiretti tas-CO2 meta mgabbla mal-emissjonijiet ex ante;
(2) il-kostruzzjoni ta’ bini gdid effi¢jenti fl-uzu tal-energija u
b’Domanda ghall-Energija Primarja (PED) li tkun, mill-ingas,
20 % ingas mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’ kwazi zero
energija, direttivi nazzjonali); u (3) il-protezzjoni tan-natura
u tal-bijodiversita, il-wirt u r-rizorsi naturali, l-infrastruttura
ekologika u blu.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

_ _ miri) indikatti\? ghat-
Numry | Miura Relatata | Stadju | wlitatin e
g (Riforma jew Ewlieni/ L-isem : = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . . (ghall-istadji
Investiment) Mira L ; o Ir-raba’
importanti) Unita ta’ Linja ; :
kejl bazi Ghan trm:]estr Snin
39 2-1.2. Stadju OAKA — It-tlestija tax- IR- 2025 It-tlestija tax-xoghlijiet kollha biex jinkisbu efficjenzi fl-
Rinnovazzjoni — important | tlestija tax- xoghlijiet RABA’ energija u tittejjeb il-marka tal-karboniju, inkluz (i) il-
16932-Centru i xoghlijiet kollha ghal TRIMES manutenzjoni u t-tiswija tal-istrutturi tal-azzar tas-saqgaf tal-
Atletiku Olimpiku dawn is- TRU iStadium (canopy) (I-ewwel sottoprogett); (II) makkinarju
ta’ Ateni sottoprogetti TAL-4 ghall-basketball u I-facilitajiet akkwatici biex joperaw b’mod
kkonfermata indipendenti u jippermettu l-iffrankar tal-energija (it-tieni
bl-iffirmar tal- sottoprogett); (Ill) velodrome (it-tielet sottoprogett); (1V) il-
formola tat- Kumpless ta’ Tennis (il-hames sottoprogett); u (v) Zoni fuq
tlestija mis- barra (Sitt Sottoprogett) inkluzi I-istrutturi tal-azzar Agora u
supervizur tal- tal-Hajt tan-Nazzjonijiet.
kostruzzjoni
40 2-1.2. Stadju Interventi Tlestija ta’ IR- 2025 Tlesti x-xoghlijiet kollha taht
Rinnovazzjoni — important | urbani — xoghlijiet u RABA’ (1) Interventi li ghandhom I|-ghan li jtejbu I-ambjent urban u
16873 — i tlestija tax- servizzi TRIMES I-ispazju pubbliku;
Interventi f'zoni xoghlijiet kkonfermati TRU (I1) Ir-rigenerazzjoni urbana taz-zona ex-industrijali ta’
residenzjali u fl- kollha bl-iffirmar tal- TAL-4 Votanikos/Elaionas;
istokk tal-bini formola ta’ (1) Riviera ta’ Ateni: l-infrastruttura tac¢-ciklizmu; u ghal
tlestija mis- (IV) Interventi strategici ohra.
supervizur tal-
kostruzzjoni
41 2-1.2. Stadju Tatoi — tlestija | Tlestija ta’ IR- 2025 It-tlestija tax-xoghlijiet kollha taht il-programm “Zvilupp tal-
Rinnovazzjoni — important | tax-xoghlijiet xoghlijiet u RABA’ infrastruttura u restawr tal-bini” f'dik li gabel kienet
16875-L-izvilupp i kollha servizzi TRIMES proprijeta rjali f'Tatoi, inkluz:
tal-infrastruttura u kkonfermati TRU (1) xoghlijiet ta’ infrastruttura;
r-restawr tal-bini bl-iffirmar tal- TAL-4 (I1) ir-restawr tal-palazz biex jerga’ jintuza bhala Muzew;
f'dik li gabel kienet formola ta’ (1) il-wirja tal-palazz;
proprjeta rjali tlestija mis- (IV) ir-restawr tal-bini agrikolu u I-uzu mill-gdid tieghu bhala
f'Tatoi supervizur tal- muzew;
kostruzzjoni (V) studju muzeologiku ghall-bini agrikolu I-gdid;
(VI) ir-restawr tal-gonna tal-palazzi;
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/
Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

- indikattiva ghat-
miri) L
tlestija
.. Ir-raba’
P\ g
Unita ta Lm!? Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

(VII) il-konservazzjoni u r-restawr tal-artefatti;

(V1) ir-registrazzjoni, id-dokumentazzjoni u r-registrazzjoni

ta’ artefatti; u ghal

(IX) id-digitalizzazzjoni ta’ materjal arkivjali tal-karti misjub.
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B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment: Programm ta’ Aggornament tal-Energija “Aggornament tad-Dar Tieghi” (mizura
ID 16401)

Din il-mizura ghandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fil-Facilita “Upgrade My Home”,
sabiex jigi incentivat l-investiment privat u jittejjeb l-access ghall-finanzjament fis-settur tal-
akkomodazzjoni tal-Gre¢ja. Il1-Facilita ghandha topera billi tipprovdi self direttament lis-settur
privat. Abbazi tal-Investiment tal-RRF, il-Facilita “Upgrade My Home” ghandha I-ghan li
inizjalment tipprovdi finanzjament ta’ mill-ingas EUR 300 miljun.

[I-Facilita “Upgrade My Home” ghandha tigi gestita mill-Bank Elleniku tal-Izvilupp bhala s-
sicheb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Facilita ghandha tinkludi 1-linja ta’ prodotti li gejja:

e |I-Bank Elleniku tal-Izvilupp ghandu jaghzel il-banek kummerc¢jali bhala intermedjarji
finanzjarji biex jipparte¢ipaw fil-Facilita, b’mod miftuh, trasparenti u mhux
diskriminatorju, permezz ta’ sejha miftuha. Il-banek kummercjali ghandhom
jikkofinanzjaw is-self ghar-rinnovazzjonijiet tal-efficjenza energetika mahrug taht il-
Facilita. Dan is-self se jigi pprovdut lil individwi ghal titjib fl-energija fir-residenzi
primarji jew sekondarji mhux mikrija taghhom. L-istruttura tas-self ghandha tipprovdi
ghal 75 % finanzjament minghajr imghax mill-Facilita “Upgrade My Home”, u 25 %
finanzjament mill-banek partec¢ipanti bir-rati tas-suq. L-ispejjez eligibbli, perezempju, se
jinkludu I-interventi i gejjin:

a. Izolament termali (intern/estern).

b. Installazzjoni ta’ saqaf ahdar.

C. Sostituzzjoni ta’ frejms tat-twieqi u hgieg efficjenti fl-energija.
d. Sostituzzjoni/installazzjoni ta’ hiter tal-ilma solari.

e. Installazzjoni ta’ sistemi ta’ dell esterni permanenti.

f.  Sostituzzjoni/installazzjoni ta’ sistemi ta’ tishin u tkessih (il-fjuwil fossili ggenerat
mhumiex eligibbli) li juzaw sorsi ta’ energija rinnovabbli jew sistemi kkombinati ta’
shana u energija b’effi¢cjenza gholja (ez. pompi tas-shana elettrici, unitajiet tal-arja
kondizzjonata invertituri tal-klassi tal-energija A + jew oghla).

g. Installazzjoni ta’ sistemi ta’ regolazzjoni termostatika.

h. L-installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin tal-energija (batteriji) minn sorsi ta’ energija
rinnovabbli.

I. Installazzjoni ta’ stazzjonijiet fotovoltaj¢i, turbini tar-rih zghar, u sorsi ohra ta’
energija rinnovabbli.

J.  Xoghol ta’ installazzjoni/Servizzi minn konsulenti tekni¢i jew inginiera.

Sabiex jigi implimentat 1-investiment fil-Facilita “Upgrade My Home”, il-Gre¢ja u 1-Bank
Elleniku tal-Izvilupp ghandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni. II-Ftehim ta’
Implimentazzjoni ghandu jinkludi 1-kontenut 1i gej:

1. Deskrizzjoni tal-process tat-tehid tad-decizjonijiet tal-Facilita “Aggorna d-Dar Tieghi”.
ld-Decizjoni finali dwar I-investiment tal-Facilita ghandha tittiched minn kumitat tal-
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investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti iehor u approvata b’maggoranza ta’
voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.

Ir-rekwiziti ewlenin tal-prodotti finanzjarji, li ghandhom jinkludu:
a. ld-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u I-benefi¢jarji finali eligibbli.
b. Ir-rekwizit li I-investimenti kollha appoggati jkunu ekonomikament vijabbli.

C. Ir-rekwizit li 1-benefi¢jarji finali tal-Facilita ma ghandhomx jir¢ievu appogg minn
strumenti ohra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

L-ammont kopert mill-Ftechim ta’ Implimentazzjoni, 1-istruttura tat-tariffi ghas-sieheb
inkarigat mill-implimentazzjoni u l-intermedjarji finanzjarji, u r-rekwizit li jigi investit
mill-gdid kwalunkwe rifluss skont il-politika ta’ investiment tal-Facilita sakemm ma
jintuzawx biex jithallsu lura r-ripagamenti tas-self tal-Facilita ghall-lIrkupru u r-Reziljenza.

Ir-rekwiziti ta’ monitoragg, awditjar u kontroll, inkluza d-deskrizzjoni tal-proc¢eduri tas-
sicheb inkarigat mill-implimentazzjoni li ghandhom jizguraw il-prevenzjoni, I-
identifikazzjoni u I-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u I-kunflitti ta’ interess.

[I-Bank Elleniku ghall-Izvilupp ghandu jiffirma Ftehimiet ta’ Finanzjament mal-
intermedjarji finanzjarji f’konformita mar-rekwiziti ewlenin li ghandhom jigu pprovduti
bhala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiziti ewlenin tal-Ftehimiet ta’
Finanzjament ghandhom jinkludu r-rekwiziti kollha li skonthom topera I-Facilita, inkluzi:

Id-Decizjoni finali dwar il-hrug ta’ self ghandha tittieched mill-intermedjarji finanzjarji
skont il-politiki u I-pro¢eduri taghhom, indipendentement mill-gvern.

L-obbligu tal-intermedjarji finanzjarji 1i jiehdu d-decizjonijiet taghhom f’konformita
mutatis mutandis mar-rekwiziti tal-politika ta’ investiment spe¢ifikati hawn fugq.

Rekwiziti ta’ monitoragg, awditjar u kontroll ghall-intermedjarji finanzjarji, inkluzi:

o ld-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoragg tal-intermedjarji finanzjarji biex
jirrapportaw dwar I-investiment mobilizzat.

o ld-deskrizzjoni tal-proceduri tal-intermedjarji finanzjarji li ghandhom jizguraw il-
prevenzjoni, I-identifikazzjoni u I-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u I-kunflitti
ta’ interess.

o L-obbligu 1i tigi vverifikata 1-eligibbilta ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiziti
stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn ghall-finanzjament
ta’ operazzjoni.

o L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbazati fuq ir-riskju f’konformita ma’ pjan tal-
awditjar tal-intermedjarji finanzjarji. Dawn l-awditi ghandhom jivverifikaw: I) li s-
sistemi ta’ kontroll huma effettivi, inkluz 1-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u
kunflitt ta’ interess; II) il-konformita mar-rekwiziti tal-mira klimatika; u iii) i jigi
rrispettat ir-rekwizit li 1-beneficjarji finali tal-Facilita ma jkunux ircevew appogg
minn strumenti ohra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi ghandhom
jivverifikaw ukoll il-legalita tat-tranzazzjonijiet u li 1-kundizzjonijiet tal-ftehimiet
applikabbli ged jigu rrispettati.
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6. Rekwiziti ghall-investimenti  klimati¢ci mwettqa mis-sieheb inkarigat mill-
implimentazzjoni: mill-ingas EUR 120 miljun tal-investiment tal-RRF fil-Facilita
“Upgrade My Home” ghandhom jikkontribwixxu ghall-objettivi tat-tibdil fil-klima
f’konformita mal-Anness VI tar-Regolament RRF®.

L-implimentazzjoni tal-mizura ghandha titlesta sal-31 ta” Awwissu 2026.

5 L-intermedjarji finanzjarji ghandhom ikunu mehtiega jipprovdu gustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent maghzul
ghal kull progett appoggat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-progett, ghall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni
klimatika. Is-sieheb inkarigat mill-implimentazzjonighandu jkun mehtieg ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport
semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull progett/attivita.
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B.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitorag$ u l-implimentazzjoni ghas-self

Programm ta’ Aggornament tal-Energija “Aggornament tad-Dar Tieghi” (16401)

Indikaturi _ ) L Skeda ta’
Mizura ) kwalitatti Indikaturi kwantitattivi Zmien
Numru Relatata Stadju vi (ghall- (ghall-miri) indikattiva
sekwenz - - Ewlieni/M L-isem ! (gha ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
3l (leormajew ira _ istadji e
J Investiment) important | Unitata® | Linja _raba .
. - o Ghan | trimestr | Snin
i) kejl bazi U

374 2-1.2. Stadju Aggornament | Dhul fis- IR- 2024 | Dhul fis-sehh tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni.
Rinnovazzjoni — importanti tal-Ftehim ta’ sehh tal- RABA’
16401_ Implimentazzj | Ftehim ta’ TRIMES
Programm ta’ oni tad-Dar Implimentaz TRU
Aggornament tal- Tieghi bejn il- zjoni TAL-4
Energija Bank Elleniku
“Aggornament tal-1zvilupp u
tad-Dar Tieghi” [-Ministeru

tal-Finanzi

375 2-1.2. Tal-UE Aggornament Percentwali | 0% 50 % IR- 2025 | L-intermedjarji finanzjarji ghandhom ikunu dahlu fi ftehimiet ta’
Rinnovazzjoni — tad-Dar Tieghi (%) RABA’ finanzjament legali mal-beneficjarji finali ghal ammont mehtieg biex jintuza
16401_ — Ftehimiet TRIMES mill-ingas 50 % tal-investiment tal-RRF fil-Facilita (filwaqt li jitgiesu t-tariffi
Programm ta’ legali ffirmati TRU tal-gestjoni).
Aggornament tal- mal- TAL-4
Energija benefi¢jarji II-Bank Elleniku ghall-1zvilupp ghandu jipproduci rapport li jaghti dettalji
“Aggornament finali — 50 % dwar il-peréentwal ta’ dan il-finanzjament li jikkontribwixxi ghall-objettivi
tad-Dar Tieghi” klimatici bl-uzu tal-metodologija fl-Anness VI tar-Regolament RRF.

376 2-1.2. Tal-UE Aggornament Percentwali | 50 % 100% | IR- 2026 | L-intermedjarji finanzjarji ghandhom ikunu dahlu fi ftehimiet ta’
Rinnovazzjoni — tad-Dar Tieghi (%) RABA’ finanzjament legali mal-beneficjarji finali ghal ammont mehtieg biex jintuza
16401 _ — Ftehimiet TRIMES 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Facilita (filwaqt li jitgiesu t-tariffi tal-
Programm ta’ legali ffirmati TRU gestjoni).
Aggornament tal- mal- TAT-2
Energija benefi¢jarji Mill-ingas 40 % ta’ dan il-finanzjament ghandu jikkontribwixxi ghall-
“Aggornament finali — 100 % objettivi klimatici bl-uzu tal-metodologija fl-Anness VI tar-Regolament RRF.
tad-Dar Tieghi”

377 2-1.2. Stadju Upgrade My Certifikat ta’ IR- 2026 II-Grecja ghandha tittrasferixxi EUR 300 miljun lill-Bank Elleniku tal-Izvilupp
Rinnovazzjoni — importanti Home — II- trasferiment RABA’ ghall-Facilita.
16401_ Ministeru tal- TRIMES
Programm ta’ Finanzi lesta I- TRU
Aggornament tal- investiment TAT-2
Energija
“Aggornament
tad-Dar Tieghi”
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C. IL-KOMPONENT 1.3: ICCARGJAR U R-RIFORNIMENT TAL-FJUWIL

Il-komponent ta’ ¢cargjar mill-gdid u riforniment tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza
jinkludi riformi u investimenti mmirati biex tizdied il-mobbilta sostenibbli, jissahhah it-tkabbir
ekonomiku, jinholqu opportunitajiet ta’ impjieg u tigi promossa r-reziljenza socjali. II-mizuri
inkluzi taht dan il-komponent huma marbuta mal-istrategija nazzjonali kollha ta’ mobbilta
sostenibbli, u b’hekk jappoggaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali ghall-Energija u I-
Klima (NECP). Huma ghandhom jikkontribwixxu wkoll ghat-tranzizzjoni ekologika billi
jipprovdu appogg lill-intraprizi li jwettqu operazzjonijiet relatati mal-ekonomija b’livell baxx
ta’ emissjonijiet tal-karbonju u r-reziljenza ghat-tibdil fil-klima. 1l-komponent jinkludi wkoll
riformi 1i jappoggaw l-installazzjoni ta’ infrastruttura tal-elettromobbilta u r-revizjoni tas-
servizzi pubbli¢i tat-trasport urban u regjonali tal-passiggieri. I1-komponent jinkludi wkoll
investimenti li jappoggaw l-izvilupp tal-kapacita tal-produzzjoni tal-provvisti relatati mal-
mobbilta elettronika u s-sostituzzjoni tax-xarabanks u tat-taxis b’vetturi elettrici bil-batterija.

Il-komponent jappogga 1-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 tal-2020 u
r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 tal-2019, dwar I-investiment pubbliku u privat.
Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti shall-appo$$ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Produc-E Green (ID tal-mizura: 16831)

Dan Il-investiment jikkostitwixxi zewg progetti li t-tnejn li huma ghandhom I-ghan li
jikkontribwixxu ghall-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u ghar-reziljenza
ghat-tibdil fil-klima. L-ewwel progett ghandu jappogga n-naha tal-provvista tal-elettromobbilta
u l-promozzjoni tat-tranzizzjoni ekologika permezz tal-izvilupp ta’ aktar minn 10 unita
industrijali ghal prodotti jew servizzi innovattivi, perezempju r-ri¢iklagg tal-batteriji tal-karozzi
elettri¢ci permezz tal-uzu mill-gdid ta’ materja prima bhal-litju u I-kobalt jew id-disinn ta’ vetturi
elettri¢i u punti ta’ ¢cargjar tal-energija regolari jew gholja, u/jew investimenti relatati mal-
produzzjoni jew l-ipprocessar ta’ materjali (minbarra I-estrazzjoni minerarja), taghmir jew
partijiet uzati fl-industrija tat-tranzizzjoni ekologika, li jistghu jinkludu b’mod indikattiv
partijiet ta’ karozzi elettri¢i, vapuri, bordijiet tac-cirkwiti, pannelli solari, hiters solari, turbini
eoli¢i, kejbils, Sistemi ta’ Gestjoni tal-Energija tal-Bini, taghmir ta’ installazzjoni ghal progetti
RES, komponenti ta’ effi¢jenza mtejba bhall-pompi tas-shana u kwalunkwe tip ta’ taghmir
specjalment f’setturi mhux koperti mis-Sistema tal-UE ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-
Emissjonijiet (EU-ETS). Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La
Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini
ta’ referenza ghal sejhiet ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (I)
attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluz 1-uzu downstream6; (II) attivitajiet taht 1-Iskema
tal-UE ghall-Iskambju ta” Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) i jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra
projettati li mhumiex ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti7;

®Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
"Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni
tas-Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.
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(IIT) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, in¢ineraturi8 u impjanti tat-trattament mekkaniku
u bijologiku9; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-
termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu wkoll 1i jistghu jintghazlu biss attivitajiet 1i
jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

It-tieni progett ghandu jipprovdi appogg ghall-izvilupp tal-ewwel facilita ta’ hzin tas-CO; fil-
Grecja. 1l-Facilita tal-gbid u I-hzin tal-karbonju hija mfassla biex tipprovdi hzin fit-tul ghas-
CO2 magbud minn emittenti lokali (sa distanza ta’ 150 km) u ghandha tasal fil-facilita permezz
ta’ pipeline filwaqt li CO2 maqgbud f’siti remoti ghandu jasal bil-vapur u jidhol f*fa¢ilita ta’ hzin
ta’ lqugh. Il-kapacita tal-facilita tal-gbid u I-hzin tal-karbonju inizjalment ghandu jkollha rata
ta’ injezzjoni ta’ CO2 ta’ miljun tunnellata fis-sena u ghandha tipprovdi kapacita ghal, mill-
ingas, 25 snin. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwagqt li jitgiesu d-
deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod
partikolari, il-facilita tal-gbid u I-hzin tal-karbonju ghandha topera minghajr I-uzu ta’ attivitajiet
kummerc¢jali ta’ estrazzjoni taz-zejt jew ta’ rkupru taz-zejt (tista’ tkun mehtiega xi estrazzjoni
taz-zejt jew tal-gass ghal ragunijiet tekni¢i jew ta’ sikurezza. Barra minn hekk, il-gbid u I-hzin
tal-karbonju ghandhom jikkonformaw ukoll mar-rekwizit 1i ma ghandu jkun hemm I-ebda
applikazzjoni teknologika, 1-ebda tip ta’ facilita u taghmir mahdum ghall-applikazzjoni tal-
Irkupru Mtejjeb taz-Zejt (EOR) u zieda fil-produzzjoni taz-zejt. Ghandha tinghata attenzjoni li
kwalunkwe estrazzjoni possibbli taz-zejt jew tal-gass tkun limitata ghall-htigijiet indispensabbli
tal-gestjoni tal-pressjoni u l-izgurar tas-sikurezza tas-siti tal-hzin u li kwalunkwe estrazzjoni
bhal din ghandha ssir biss jekk tkun indispensabbli biex jigi zgurat il-hzin sikur ta’ CO2. I1s-CO2
flimkien ma’ kwalunkwe zejt jew gass i jista’ jigi estratt ghandhom jigu sseparati u mdahhla
lura ghall-hZin permanenti.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Qafas ghall-installazzjoni u ghat-thaddim tal-infrastruttura tal-iccargjar tal-vetturi
elettrici (1-1D tal-mizura: 16281)

Ir-riforma ghandha tistabbilixxi qafas regolatorju komprensiv ghall-installazzjoni u t-thaddim
tal-punti tal-iccargjar ghall-vetturi elettri¢i. Dan ghandu jpoggi lill-Grec¢ja fit-triq biex tilhaq il-
mira tal-NECP ta’ sehem ta’ 30 % ta’ vetturi elettrici fis-suq domestiku sal-2030. Sa tmiem |-
2022, il-Ministeru ghall-Ambjent u I-Energija ghandu jadotta mill-ingas 300 pjan sottomessi
mill-awtoritajiet lokali ghall-installazzjoni ta’ punti tal-iccargjar ghall-vetturi elettrici
disponibbli ghall-pubbliku. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’
Di¢embru 2022.

Investiment: Elettromobbilta (ID tal-mizura: 16924)

L-investiment jindirizza |I-mobbilta elettronika f’konformita mal-objettivi tal-NECP u jinkludi:
1) appogg ghall-installazzjoni ta’ punti tal-iccargjar accessibbli ghall-pubbliku f*postijiet urbani

®Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

°Din I-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura ’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijologiku
ezistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini 1i tizdied l-effi¢jenza energetika jew il-modifika
retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni anaerobika
tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-
iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
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u suburbani ewlenin u f’punti ta’ interess (bhal ajruporti, awtostradi, portijiet u f’zoni ta’
parkegg); 2) is-sostituzzjoni ta’ xarabanks eqdem b’ 220 xarabanks elettri¢i godda; 3) in¢entivi
ghas-sostituzzjoni ta’ taxis eqdem b’ 1 770 vettura elettrika bil-batterija;
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4) riforma tal-legizlazzjoni ghall-obbligi ta’ servizz pubbliku ghall-kumpaniji tal-karozzi tal-
linja f’konformita mal-acquis attwali tal-UE, i tippermetti lill-kumpaniji tal-karozzi tal-linja
barra Ateni u Tessaloniki jinvestu b’mod sigur f’vetturi elettri¢i tat-trasport pubbliku; u 5) it-
twettiq ta’ studju ta’ fattibbilta biex titwaqqaf Agenzija tat-Trasport elettroniku li ghandha
tizgura ppjanar u koordinazzjoni xierga bejn I-infrastrutturi tat-trasport u tal-energija, il-
gvernijiet regjonali u lokali u partijiet ikkoncernati ohra fis-settur tar-ricerka u dak privat. Il-
komponent ta’ investiment li jissostitwixxi karozzi tal-linja u vetturi qgodma ghandu jkun
konformi mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01),
b’referenza partikolari ghall-iskrappjar ta’ vetturi/karozzi tal-linja eqdem li ghandu jitwettaq
minn Facilita ta’ Trattament Awtorizzat, f’konformitd mad-Direttiva dwar vetturi li ma
ghadhomx jintuzaw (2000/53/KE). L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31
ta’ Dicembru 2025.
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C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appo¢¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma ewlenija 3: Qafas ghall-installazzjoni u t-thaddim tal-infrastruttura tal-i¢¢argjar tal-vetturi elettrici

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi miri) G (i
Numru . : Stadju . e e tlestija L, e . . .
sekwenzjali (Rifo rma jew Ewlieni/Mira L-isem !(Wﬁll't.a.tthl (ghal!- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) x s ,
W1 G Linja bazi | Ghan i Snin
kejl trimestru

42 3-1.3. Iccargjar Stadju Punti tal- Dhul fis-sehh tad- IR-RABA’ 2021 Id-dhul fis-sehh tad-Decizjonijiet Ministerjali (MDs) kollha
mill-gdid u importanti iccargjar Decizjonijiet TRIMESTRU previsti fil-ligi 4710/2020 u ffirmati mill-Ministru ghall-
riforniment tal- ghall-vetturi Ministerjali adottati. TAT-3 Ambjent u I-Energija; lI-Ministru ghall-Infrastruttura u t-
fjuwil — 16281- elettrici — Trasport, il-Ministru ghall-Intern u [-Ministru tal-Finanzi, li
Qafas ghall- Dhul fis-sehh jorganizza s-suq tal-vetturi elettrici, b’enfasi fuq is-suq
installazzjoni u t- tal-qafas tas-servizzi tal-ic¢argjar u jipprovdi incentivi bbazati fuq
thaddim tal- legali it-taxxa ghax-xiri ta’ vetturi elettrici u l-installazzjoni ta’
infrastruttura tal- infrastruttura tal-iccargjar ghall-vetturi elettrici.
iccargjar tal-
vetturi elettrici

43 3-1.3. Iccargjar Tal-UE Punti tal- Ghadd ta’ 0 300 IR-RABA’ 2022 L-adozzjoni mill-Ministeru ghall-Ambjent u |-Energija ta’
mill-gdid u iccargjar pjanijiet TRIMESTRU mill-ingas 300 pjan sottomessi mill-awtoritajiet lokali
riforniment tal- ghall-vetturi adottati TAL-4 ghall-installazzjoni ta’ punti tal-iccargjar ghall-vetturi
fjuwil — 16281- elettrici — mill- elettrici disponibbli ghall-pubbliku.
Qafas ghall- pjanijiet Ministeru
installazzjoni u t- lokali tal-Ambjent
thaddim tal- approvati u |-Energija
infrastruttura tal-
iccargjar tal-
vetturi elettrici

Grupp 4: [I-mobbilta elettronika

IlI-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:
e Produt- E Ahdar (ID: 16831)
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e Elettromobbilta (ID: 16924)

44



Skeda ta’ Zzmien

Miiura . . . . Py i A . . . _
MU Relatata S.tad_Ju " n Indikaturi kwalitattivi T ST G LT mdlk;ztsltvi?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjal - : Ewlieni/Mir L-isem R . ] . ° )
i (Ileortr_na Je;/v a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
TEAIET) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'raba’ Snin
bazi trimestru
44 3-1.3. Stadju Trasport Dhul fis-sehh tal-gafas legali IR-RABA’ 2021 It-tishih tar-regolamentazzjoni tas-suq
I¢cargjar mill- importanti pubbliku — Dhul | rivedut. TRIMESTR permezz tad-dhul fis-sehh ta’ gafas
gdid u fis-sehh ta’ U TAL-4 legizlattiv rivedut ghas-servizzi
riforniment regolamentazzjo pubblici tat-trasport urban u regjonali
tal-fjuwil — ni tas-suq ghall- tal-passiggieri (f’konformita mal-UE
16924 Obbligu ta’ 1370/2007). Il-qgafas rivedut ghandu:
Elettromobbilt Servizz Pubbliku (a) li tigi zgurata |-provvista kontinwa
a (xarabanks) tat-trasport pubbliku urban u regjonali

tal-passiggieri bit-triq (skedat u ta’
rotta fissa); (b) li jissorvelja d-disinn, I-
organizzazzjoni u l-operat tan-
networks tat-trasport assocjati; (C) li
jigi zgurat trasport pubbliku bit-triq ta’
kwalita gholja bl-ingas spiza possibbli;
(d) li jirregola I-process tal-ghoti ta’
drittijiet eskluzivi ghall-operat ta’ rotot
pubblici regjonali u urbani (skedati u
ta’ rotta fissa); u (e) li jirregola I-livell
ta’ kumpens ghall-forniment tas-
servizzi msemmija hawn fug. Barra
minn hekk, il-ligi ghandha tistabbilixxi
|-kriterji generali ghall-akkwist futur
tas-servizzi tat-trasport tal-passiggieri.
Ir-regjuni u l-unitajiet regjonali
korrispondenti ghandhom jistabbilixxu
kriterji dettaljati specifici ghar-regjun li
ghandhom iqisu kif xieraq il-htigijiet
tat-trasport specifici ghar-regjun u
ghandhom jirfinaw il-process tal-
akkwist kif xierag.
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Skeda ta’ zmien

Mizura F Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri indikattiva ghat-
setlvlflg:lrzlj{al Relatat{_:\ EWSi’it:‘r?iJ/lli/Iir L -isem Indik_atu ri_ .kyvalitattivi. e ) tlestijag Deskrizzjoni ta” kull objettiv
i (leorr_na jew a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
Investiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'“‘ba’ Snin
bazi trimestru

45 3-1.3. Stadju Trasport Id-dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni
Iccargjar mill- importanti pubbliku — legizlazzjoni sekondarja TRIMESTR sekondarja indikat fil-qafas legali
gdid u implimentazzjoni | relatata mal-qafas legali U TAT-3 rivedut biex tissahhah ir-
riforniment ta’ rivedut. regolamentazzjoni tas-suq ghas-
tal-fjuwil — regolamentazzjo servizzi pubblici tat-trasport urban u
16924 ni gdida tas-suq regjonali tal-passiggieri.
Elettromobbilt ghall-Obbligu ta’

a Servizz Pubbliku
(xarabanks)

46 3-1.3. Stadju Unitajiet Dhul fis-sehh tad-Decizjoni IR-RABA’ 2022 It-tnedija ta’ programm ghall-ghazla
Iccargjar mill- importanti Industrijali — (jiet) Ministerjali. TRIMESTR tal-unitajiet industrijali u d-dhul fis-
gdid u tnedija tal- U TAL-4 sehh tad-Decizjoni (jiet) Ministerjali
riforniment ta’ programm rilevanti mill-Ministeru tal-Ambjent u
fjuwil — I-Energija li jistabbilixxu:
16831-Prodott — ll-process tal-ghazla biex jigu
— E Ahdar mmirati [-ekonomija b’livell baxx ta’

emissjonijiet tal-karbonju u r-
reziljenza ghat-tibdil fil-klima;

— Mekkanizmu ta’ implimentazzjoni
definit;

— Mekkanizmu/i ta’ ¢ertifikazzjoni
biex jigi vvalidat li I-objettiv tat-tibdil
fil-klima jintlahaq (inkluzi dettalji ta’
azzjonijiet korrettivi possibbli, jekk
ikun mehtieg; u ghal

— Kronologija.

I-kriterji tal-ghazla/eligibbilta stabbiliti
ghandhom jizguraw li |-progetti
maghzula jikkonformaw mal-Gwida
Teknika “La Taghmel |-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01) permezz
tal-uzu ta’ lista ta” eskluzjoni u r-
rekwizit ta’ konformita mal-
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Skeda ta’ zmien

Mizura ; Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri indikattiva ghat-
setlvlflg:lrzlj{al Relatat{_:\ EWSIit:‘r?iJ/lli/Iir L -isem Indik_atu ri_ .kyvalitattivi. e ) tlestijag Deskrizzjoni ta” kull objettiv
i (Ileortr_na Je;/v a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
nvestiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'“‘ba’ Snin
bazi trimestru
legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE
u nazzjonali.

47 3-1.3. Stadju Punti tal- Dhul fis-sehh tad-Decizjoni IR-RABA’ 2022 It-tnedija ta’ programm ghall-ghazla
I¢cargjar mill- importanti iccargjar tal- (jiet) Ministerjali. TRIMESTR ta’ aktar minn 8 000 punt ta’ ¢cargjar
gdid u vetturi elettrici U TAL-4 accessibbli ghall-pubbliku ghall-vetturi
riforniment — tnedija ta’ elettrici f'postijiet urbani u suburbani
tal-fjuwil — programmi strategici fi hdan il-bliet u f'punti ta’
16924 _ interess (“Elettromobbilta”) u d-dhul
Elettromobbilt fis-sehh tad-Decizjoni (jiet) Ministerjali
a rilevanti mill-Ministeru tal-Ambjent u

|-Energija li jistabbilixxi:

— ll-process tal-ghazla;

— Mekkanizmu ta’ implimentazzjoni
definit;

— Mekkanizmu/i ta’ certifikazzjoni
biex jigi vvalidat li I-objettiv tat-tibdil
fil-klima jintlahagq (inkluzi dettalji ta’
azzjonijiet korrettivi possibbli, jekk
ikun mehtieg; u ghal

— Kronologija

48 3=1"3% Stadju Trasport Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni
I¢cargjar mill- importanti sostenibbli — Ministerjali Kongunta li TRIMESTR Ministerjali Kongunta li tadotta studju
gdid u studju ta’ tadotta I-Istudju ta’ U TAL-4 ta’ fattibbilta ghall-istabbiliment ta’
riforniment fattibbilta Fattibbilta ghal Agenzija ta’ agenzija tal-elettromobbilta li ghandha
tal-fjuwil — Mobilita Elettronika. tizgura ppjanar u koordinazzjoni xierqa
16924 bejn l-infrastrutturi tat-trasport u tal-
Elettromobbilt energija, il-gvernijiet regjonali u lokali,
a u tippromwovi rabtiet bejn il-katina

tal-provvista elettronika — inkluzi |-
produtturi tal-batteriji u tar-RES —
mal-bazi tar-ricerka u I-innovazzjoni.

49 3-1.3. Stadju Punti tal-iccargjar | Approvazzjoni tal- IR-RABA’ 2024 Approvazzjoni mill-Ministeru tal-
I¢cargjar mill- importanti ghall-vetturi applikazzjoni mill-Ministeru TRIMESTR Infrastruttura u t-Trasport tal-
gdid u elettrici — U TAT-2 applikazzjonijiet sottomessi ghall-
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Skeda ta’ zmien

Mizura F Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri indikattiva ghat-
setlvlflg:lrzlj{al Relatat{_:\ EWSi’it:‘r?iJ/lli/Iir L -isem Indik_atu ri_ .kyvalitattivi. e ) tlestijag Deskrizzjoni ta” kull objettiv
i (Ileortr_na Je;/v a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
nvestiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'“‘ba’ Snin
bazi trimestru
riforniment applikazzjonijiet tal-Infrastruttura u t- installazzjoni ta’ punti ta’ ¢ccargjar
tal-fjuwil — approvati Trasport b’kapacita tal-potenza installata ta’
16924 300 000 kW ghal mill-ingas 4 500 punt
Elettromobbilt tal-iccargjar.
a

50 3-1.3. Stadju Unitajiet Approvazzjoni mill- IR-RABA’ 2023 Approvazzjoni mill-Ministeru tal-
I¢cargjar mill- importanti Industrijali — Ministeru tal-Ambjent u |- TRIMESTR Ambjent u |-Energija ta’
gdid u kumpaniji Energija tal-applikazzjonijiet U TAL-4 applikazzjonijiet sottomessi ghal aktar
riforniment ta’ maghzula minn 10 unita industrijali (“Produce E-
fjuwil — Green”).
16831-Prodott L-applikazzjonijiet ghandhom
— E Ahdar jintghazlu f’konformita mal-kriterji tal-

ghazla/eligibbilta u ghandhom
jizguraw li |-progetti maghzula
jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La
Taghmel |-Ebda #isara Sinifikanti”
(2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’
lista ta’ eskluzjoni u r-rekwizit ta’
konformita mal-legizlazzjoni
ambjentali rilevanti tal-UE u
nazzjonali.

51 3-1.3. Stadju Gbir u Hzin tal- Il-hrug tal-permess ghall- IR-RABA’ 2024 II-hrug tal-permess ghall-hzin mill-
I¢cargjar mill- importanti Karbonju (CCS) hzin u l-istabbiliment ta’ TRIMESTR Ministeru responsabbli ghall-Gbir u I-
gdid u — permess ghall- | sistema ta’ rappurtar. U TAT-2 Hzin tal-Karbonju (CCS) lill-operatur
riforniment ta’ hzin ikkonfermat. Sottomissjoni ta’
fjuwil — applikazzjoni kompluta lill-Ministeru
16831-Prodott tal-Ambjent u I-Energija mill-applikant,
— E Ahdar li tinkludi I-istudiji rilevanti kollha kif

ukoll Studju dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali. Establishment of a
reporting system for annual reporting
on CO; stored and confirmation of no
oil extracted, other than that limited
to the indispensable needs of
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Numru
sekwenzjal
i

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mir
a

L-isem

Indikaturi kwalitattivi
(ghall-istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Linja

Unita ta’ kejl bazi Ghan

Ir-raba’

trimestru i

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
intermedju u mira

managing pressure and ensuring
safety of the storage sites, and that
any process CO; associated with the
indispensable extraction shall be
separated and fed back for permanent
storage.

L-intervent ghandu jitwettaq
f’konformita mal-kriter;ji tal-
ghazla/eligibbilta inkluzi fil-Gwida
Teknika “La Taghmel |-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), b’referenza
partikolari ghall-konformita mar-
rekwizit li ma ghandu jkun hemm |-
ebda applikazzjoni teknologika, I-ebda
tip ta’ facilita u taghmir mahdum lejn
applikazzjoni ta’ Rkupru Mtejjeb taz-
Zejt (EOR) u zieda fil-produzzjoni taz-
zejt. Ghandha tinghata attenzjoni li
kwalunkwe estrazzjoni possibbli taz-
zejt jew tal-gass ghandha tkun limitata
ghall-htigijiet indispensabbli tal-
gestjoni tal-pressjoni u l-izgurar tas-
sikurezza tas-siti tal-hzin u li
kwalunkwe estrazzjoni bhal din
ghandha ssir biss jekk tkun
indispensabbli biex jigi zgurat il-hzin
sikur ta’ CO;. Is-CO; bi kwalunkwe zejt
jew gass li jista’ jigi estratt ghandu jigi
sseparat u mghoddi lura ghall-hzin
permanenti.

45a

3-1.3.
I¢cargjar mill-
gdid u

Stadju
importanti

Trasport
pubbliku —
tnedija ta’
proceduri ta’

Proceduri ta” akkwist
imnedija — permezz tal-
pubblikazzjoni tas-sejhiet
rilevanti ghar-regjuni kollha.

IR-RABA’
TRIMESTR
U TAL-4

2024

Wara d-determinazzjoni tan-network
tal-karozzi tal-linja ghal-linji regolari
fuq distanzi twal u urbani tat-trasport
pubbliku tal-passiggieri bit-triq, il-
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Skeda ta’ zmien

Mizura F Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri indikattiva ghat-
setlvlflg:lrzlj{al Relatat{_:\ EWSi’it:‘r?iJ/lli/Iir L -isem Indik_atu ri_ .kyvalitattivi. e ) tlestijag Deskrizzjoni ta” kull objettiv
i (Ileortr_na Je;/v a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
nvestiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'“‘ba’ Snin
bazi trimestru
riforniment ta’ akkwist ghall- process tal-akkwist ghar-regjuni kollha
fjuwil — operaturi tal- ghandu jitnieda b’'mod gradwali
16924 karozzi tal-linja permezz tal-pubblikazzjoni tas-sejhiet
elettromobbilt permezz tal- rilevanti ghar-regjuni kollha bl-ahhar
a pubblikazzjoni sejha tigi ppubblikata sa tmiem |-2024.
tas-sejhiet
rilevanti ghar-
regjuni kollha
52 3-1.3. Tal-UE Karozzi tal-linja u L-ghadd ta’ 0 1990 IR-RABA’ 2025 a) Sostituzzjoni ta’ 1 770 taxis godma
Iccargjar mill- taxis — taxis u karozzi TRIMESTR b’ 1 770 vettura elettrika gdida bil-
gdid u sostituzzjoni tal-linja godma U TAL-4 batterija (BEV) u b) li jissostitwixxu 220
riforniment b’ohrajn elettrici skrappjati minn xarabank godma b’ 220 xarabank
tal-fjuwil — Facilita ta’ elettrici godda (163 xarabank elettrici
16924 Trattament ghandhom ikunu bbazati f'Ateni u 57
Elettromobbilt Awtorizzat u xarabanks elettrici ghandhom ikunu
a sostitwiti f'Tessaloniki), fejn l-iskrappjar ta’
b’vetturi vetturi/karozzi tal-linja eqdem ghandu
elettrici bil- jitwettag minn Facilita ta’ Trattament
batterija jew Awtorizzat (ATF) skont id-Direttiva
karozzi tal-linja dwar il-vetturi li ma ghadhomx
elettrici jintuzaw (2000/53/KE).
53 3-1.3. Stadju CCS — certifikat Il-hrug ta’ certifikat tal- IR-RABA’ 2025 Tlestija tax-xoghlijiet ghall-Gbir u I-
I¢cargjar mill- importanti tal-operazzjoni operazzjoni ghall-Gbir u |- TRIMESTR Hzin tal-Karbonju skont |-
gdid u mahrug Hzin tal-Karbonju. U TAL-4 ispecifikazzjonijiet u wara ttestjar
riforniment ta’ b’success
fjuwil —
16831-Prodott
— E Ahdar
54 3-1.3. Stadju Unitajiet Tlestija ¢certifikata mir- IR-RABA’ 2025 L-unitajiet industrijali maghzula li
I¢cargjar mill- importanti industrijali — rapport tal-Ministeru tal- TRIMESTR rcevew appogg ghandhom ikunu
gdid u mit-thaddim Ambjent u I-Energija dwar U TAL-4 operattivi bis-shih
riforniment ta’ unitajiet industrijali
fjuwil — kompletament operattivi
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Skeda ta’ zmien

Mizura ; Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri indikattiva ghat-
setlvlflg:lrzlj{al Relatat{_:\ EWSIit:‘r?iJ/lli/Iir L -isem Indik_atu ri_ .kyvalitattivi. e ) tlestijag Deskrizzjoni ta” kull objettiv
i (leorr_na jew a (ghall-istadji importanti) intermedju u mira
Investiment) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'“‘ba’ Snin
bazi trimestru
16831-Prodott
— E Ahdar
55 3-1.3. Tal-UE Punti tal-iccargjar Kapacita tal- 300 000 IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-installazzjoni ta’ kapacita
Iccargjar mill- ghall-vetturi energija TRIMESTR tal-potenza installata ta’ mill-inqas
gdid u elettrici — installata (kW) U TAL-4 300 000 kW ghal mill-ingas 4 500
riforniment ta’ installazzjonijiet kif punti ta’ ccargjar ghall-vetturi elettrici
fjuwil — ikkompletati ikkonfermata f'postijiet urbani u suburbani strategici
16924 _ mill-Ministeru fil-bliet u f'punti ta’ interess u tal-
elettromobbilt tal- unitajiet operazzjonali maghzula.
a Infrastruttura u
t-Trasport
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D. IL-KOMPONENT 1.4: L-UZU SOSTENIBBLI TAR-RIZORSI, IR-REZILJENZA
GHAT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-PROTEZZJONI AMBJENTALI

Danil-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu 1-ghan li jippromwovi t-
tranzizzjoni ekologika. Dan jinkludi riformi u investimenti mmirati biex itejbu I-protezzjoni u
r-restawr tal-ambjent naturali inkluz il-protezzjoni tal-bijodiversita, itejbu l-infrastruttura
ambjentali u jirkupraw it-telf fil-kopertura tal-foresti. Barra minn hekk, dan jinkludi riforma
tal-immaniggjar tal-iskart li tinkludi b’mod partikolari l-istabbiliment ta’ Regolatur Nazzjonali
tal-Iskart biex jappogga t-tranzizzjoni lejn ekonomija ¢irkolari bbazata fuq il-prevenzjoni, I-uzu
mill-gdid u r-riciklagg tal-iskart. Hija tistabbilixxi wkoll Awtorita Regolatorja Nazzjonali tal-
Iima, bil-hsieb li ttejjeb is-sostenibbilta tal-operazzjonijiet u I-investimenti tal-utilita tal-ilma.
L-implimentazzjoni tar-riformi u l-investimenti inkluzi fil-komponent ghandha zzid 1-
effi¢cjenza fl-uzu tar-rizorsi naturali u tavvanza l-protezzjoni mir-riskji u I-impatti relatati mal-
ambjent kemm ghas-so¢jeta kif ukoll ghall-ekonomija. Il-komponent jinkludi wkoll
investimenti biex tittejjeb il-provvista tal-ilma tax-xorb u I-provvista tad-drenagg, u biex jigu
evitati u mmitigati I-isfidi ambjentali minhabba t-tibdil fil-klima.

Il-komponent jappogga l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 tal-2020 u
r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 tal-2019, dwar l-investiment pubbliku u privat.
Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Pjan Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, restawr u prevenzjoni (“antiNERO”), mizuri
kontra l-erozjoni u protezzjoni kontra 1-gharghar (ID tal-mizura: 16849)

Dan l-investiment ghandu tliet partijiet. L-ewwel nett, ir-restawr ta’ 5 700ha ta’ ekosistemi tal-
foresti degradati fil-Grec¢ja permezz tat-thawwil ta’ bjar. Il-progett ghandu jkopri kemm I-istudji
ta’ riforestazzjoni kif ukoll I-implimentazzjoni taghhom. Barra minnhekk, 1-investiment ghandu
jinkludi l-aggornament ta’ erba’ mixtliet pubblici tal-foresti (Ambrosias, Lagada, Organis u
Aliartos) u I-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha previsti fl-Implimentazzjoni Pilota tal-Pjan
Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni. It-tieni, bhala parti mill-programmi antiNERO, I-investiment
ghandu jinkludi mizuri ta’ prevenzjoni tan-nirien, inkluz 1-ikklerjar tal-foresti u tal-imsagar u 1-
manutenzjoni tan-network tat-toroq tal-foresti u taz-zoni ezistenti tan-nirien, il-holgien ta’ Zoni
mhallta tan-nirien, inkluz il-qtugh tas-sigar u tal-arbuxelli, ix-xoghlijiet ta’ tindif u ta’ zbir u I-
pjanti tat-thawwil. It-tielet, l-investiment ghandu jinkludi azzjonijiet li jikkoncernaw il-
protezzjoni kontra l-erozjoni u kontra 1-gharghar fiz-zoni ta’ Evros u Rhodope, kif ukoll Zoni
addizzjonali, affettwati minn nirien fil-foresti u gharghar fil-Gre¢ja kollha. It-territorji li
ghandhom jigu koperti (f’ettari) mill-azzjonijiet differenti deskritti fl-istadju importanti jistghu
jikkoin¢idu. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Infrastrutturi ta’ Gestjoni tal-llma Urban Mormi u tal-Hama mit-Trattament tal-
lIma Mormi (ID tal-mizura: 16846)

L-investiment ghandu I-ghan li jnaqqas it-tniggis ghall-ambjent naturali u maghmul mill-
bniedem li jirrizulta mit-trattament tal-ilma mormi, billi jibni infrastruttura gdida u jaggorna I-
infrastruttura ezistenti. Dan jikkonsisti fi tliet sottoprogetti: (a) il-kostruzzjoni ta’ 37
infrastruttura gdida tan-network tad-drenagg u impjanti tat-trattament tal-ilma mormi
(WWTPs), (b) it-titjib, l-estensjoni u I-modernizzazzjoni ta’ 11 WWTPs u I-uzu mill-gdid tal-
ilma ttrattat u (c) il-kostruzzjoni ta’ 16 infrastruttura ghall-gestjoni tal-hama mid-WWTPs.

52



Il-parti tal-investiment relatata mal-aggornament u 1-modernizzazzjoni ta’ 11 WWTPs ghandha
tikkonforma mar-rekwizit ghat-tigdid tas-sistema tal-ilma mormi “front-to-end” li twassal ghal
tnaqqis fl-uzu medju tal-energija b’mill-ingas 10 % miksub biss minn mizuri ta’ effi¢jenza
energetika u mhux minn bidliet materjali jew bidliet fit-taghbija. Huwa mistenni li din il-mizura
ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u Il-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’'mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll
valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluza
I-implimentazzjoni tal-mizuri ta’ mitigazzjoni mehtiega. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Investimenti fin-network nazzjonali tal-irrigazzjoni permezz ta’ skemi ta’ Shubija
Pubblika-Privata (ID tal-mizura: 16285)

L-investiment huwa programm olistiku ghat-titjib u I-modernizzazzjoni tal-gafas nazzjonali
agroambjentali, ghat-titjib tal-art u ghar-rimedju. Dawn l-investimenti ghandhom isahhu r-
reziljenza u 1-kompetittivita tas-settur agrikolu, jaghtu spinta lill-provvista u I-kwalita tal-ilma
disponibbli, jirrazzjonalizzaw il-konsum tal-ilma, itaffu r-riskji ta’ salinizzazzjoni u
dezertifikazzjoni, u jindirizzaw il-konservazzjoni u I-protezzjoni tal-bijodiversita u tal-habitats
naturali. Din il-mizura tinkludi wkoll riforma tal-gafas istituzzjonali, organizzattiv u operattiv
tan-networks ta’ tisqija kollettivi. I[l-mizura tirrikjedi 1i x-xoghlijiet kollha jikkonformaw mal-
prin¢ipji li gejjin: (I) ghandhom jigu implimentati I-mizuri kollha ta’ adattament ghat-tibdil fil-
klima teknikament fattibbli u ekologikament rilevanti, kif ukoll il-mitigazzjoni tal-impatti
negattivi possibbli fug I-ilma u I-habitats u l-ispecijiet rilevanti fejn jidhru li huma mehtiega
aktar mizuri; (II) ghal diga mibnija gdida, jizguraw li din ma tirrizultax fid-deterjorament u
langas tikkomprometti I-kisba ta’ status tajjeb tal-korpi tal-ilma rilevanti u konnessi. Huwa
mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira
tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u 1-
passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida
Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, ghal kull
sottoinvestiment, ghandha tigi Zgurata konformita shiha mar-rekwiziti tal-ligi tal-UE, inkluza
d-Direttiva Qafas dwar I-1lma, gabel, matul u wara I-bidu tax-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni. Barra
minn hekk, il-mizura hija soggetta ghal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-
Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE
u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluza 1-implimentazzjoni tal-mizuri ta’ mitigazzjoni mehtiega. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Infrastrutturi tal-Provvista u s-Salvatagg tal-lima tax-Xorb (ID tal-mizura:
16850)

L-investiment ghandu 1-ghan 1i jtejjeb id-disponibbilta u I-kwalita tal-ilma tax-xorb, u jnaggas
it-tnixxija u r-riskji ghas-sahha pubblika relatati mal-infrastruttura tal-ilma. L-investiment
jikkonsisti fi tliet sottoprogetti: (a) il-kostruzzjoni ta’ infrastrutturi godda tal-provvista tal-ilma
f’mill-inqas seba’ zoni u mill-ingas tliet impjanti ta’ desalinizzazzjoni, (b) I-istabbiliment ta’
telemetrija — sistemi ta’ kontroll mill-boghod ghad-detezzjoni ta’ tnixxijiet fin-networks tal-
provvista tal-ilma, u (c) l-akkwist ta’ idrometri digitali. Huwa mistenni li din il-mizura ma
taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament
(UE) 2020/852, filwagqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti
fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara
sinifikanti” (2021/C58/01).

53



54



B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont
id-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva
2000/60/KE u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluza 1-implimentazzjoni tal-mizuri ta’ mitigazzjoni
mehtiega. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: Mezzi tal-ajru ghall-gestjoni tal-krizijiet (ID tal-mizura: 16911)

L-investiment jinkludi I-konsenja tal-mezzi tal-ajru mixtrija u I-modernizzazzjoni ta’ ingenji
tal-ajru ezistenti uzati ghall-protezzjoni ¢ivili, perezempju helikopters ghall-uzu mediku, it-
trasport u l-uzu ta’ infrastruttura ta’ emergenza, droni ghas-sorveljanza tal-ajru u ingenji tal-
ajru ghat-tifi tan-nar. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-
deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod
partikolari, I-ingenji tal-ajru kollha bi skop specjali ghandhom ikunu assi “I-ahjar fil-klassi”. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Taghmir ghat-tifi tan-nar fil-foresti, taghmir ta’ prevenzjoni u rispons (ID tal-
mizura: 16912)

L-investiment jinkludi I-kunsinna tal-magni tat-tifi tan-nar mixtrija u vetturi ohra ta’ rispons
(inkluz persunal u taghmir li jgorru vetturi u tankers); it-twassil ta’ vetturi ghas-Segretarjat
Generali  ghall-Protezzjoni  Civili, i¢-Centri tal-Operazzjonijiet tal-Protezzjoni Civili
regjonali/lokali u I-Organizzazzjonijiet tal-Volontarjat; u pontijiet li jistghu jingarru u li jistghu
jinghalqu. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Il-protezzjoni tal-bijodiversita bhala xprun ghat-tkabbir sostenibbli
(identifikazzjoni tal-mizura: 16851)

L-investiment jikkonsisti f’dan 1i gej: progetti ta’ protezzjoni tal-bijodiversita, I-istabbiliment

ta’ network nazzjonali ta’ moghdijiet u moghdijiet ghall-mixi, ir-restawr ta’ terrazzi, ir-
rinnovazzjoni u t-titjib ta¢-Centru tar-Ricerka tal-Bahar £ Alonissos u tal-facilitajiet tal-bini tal-
Unitajiet ta’ Gestjoni taz-Zoni Protetti, l-istabbiliment tal-Muzew Nazzjonali tal-Istorja
Naturali u l-aggornament tal-Muzew tal-Istorja Naturali ta’ Kreta, id-digitalizzazzjoni tal-
Kollezzjonijiet tal-Istorja Naturali Griegi”, il-holgien ta’ identita korporattiva ghal prodotti
relatati man-natura Griega, l-istabbiliment ta’ protokolli uniformi ta’ monitoragg u s-sistema
operazzjonali rispettiva, u I-pjan orizzontali tas-sistema ta’ pattulja ghaz-zoni protetti kollha
tal-Gre¢ja. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Infrastruttura — Stabbiliment ta’ Gestjoni tar-Riskju ta’ Dizastri Nazzjonali
strategika (ID tal-mizura: 16909)

L-investiment jinkludi I-aggornament u l-provvista ta’ taghmir digitali ghall-bini tas-Segretarjat
Generali ghall-Protezzjoni Civili, u l-izvilupp ta’ ¢entri ta’ amministrazzjoni mobbli u ta’
gestjoni fuq il-post, bhall-kontroll tas-sorveljanza tal-ajru u t-taghmir tat-telekomunikazzjoni.
L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Sistema ta’ Monitoragg u Gestjoni (ID tal-mizura: 16910)

L-investiment jikkonsisti fil-provvista ta’ infrastruttura digitali ghas-Segretarjat Generali ghall-
Protezzjoni Civili, bhal Sistema ta’ Monitoragg tal-GPS, u sistema ta’ twissija bikrija, sistemi
ta’ detezzjoni u tifi tan-nar u stazzjonijiet ta’ komunikazzjoni ta’ emergenza. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: L-implimentazzjoni taé-Centri Regjonali tal-Protezzjoni Civili (PEKEPP)
permezz ta’ skemi PPP (identifikazzjoni tal-mizura: 16283)
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Il-kostruzzjoni ta’ 13 Centru Regjonali ghall-Protezzjoni Civili permezz ta’ shubijiet pubbli¢i-
privati. L-objettiv tal-investiment huwa li jizgura gestjoni f"waqtha u effettiva tar-riskji u I-
krizijiet fil-livell regjonali. I1-bini mibni gdid ghandu jikkonforma ma’ Domanda ghal Energija
Primarja (PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’ energija
qrib iz-zero, direttivi nazzjonali). Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti
lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt
li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u
r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi 1i l-operaturi ekonomi¢i i jwettqu x-xoghlijiet ta’
kostruzzjoni jizguraw 1i mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-
kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-
kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’
Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont 1-Artikolu
1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill 94/904/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE
dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-
kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’
materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw 1-iskart biex jissostitwixxu
materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I-Immaniggjar
tal-1skart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Il-ligi dwar l-immaniggjar tal-iskart ghall-implimentazzjoni tar-rimi fil-mizbliet u
r-riciklagg sostenibbli (1-1D tal-mizura: 16772)

Din ir-riforma tinkludi revizjoni tal-legizlazzjoni ezistenti dwar il-gestjoni tal-iskart bl-ghan li
tippermetti t-tranzizzjoni lejn ekonomija cirkolari. B’'mod partikolari, ir-riforma ghandha
tintroduci incentivi ghall-muni¢ipalitajiet biex jiksbu rati oghla ta’ ri¢iklagg, jinfurzaw il-gbir
separat tal-bijoskart sa tmiem 1-2022 u tal-metall, il-karta, il-hgieg u I-plastik, jestendu I-iskema
tar- “Responsabbilta tal-produttur”, jaggornaw l-operat tal-facilitajiet tas-separazzjoni tar-
riciklagg u jissimplifikaw il-legizlazzjoni dwar il-Punti Hodor. Ir-riforma ghandha I-ghan li
tappogga l-ilhuq tal-miri li jizdiedu r-rati tal-uzu mill-gdid u tar-riciklagg tal-iskart solidu
municipali ghal 60 % u li r-rata tal-mizbliet titnagqas ghal 10 % sal-2030. L-awtorita
regolatorja nazzjonali tal-iskart 1i ghandha tigi stabbilita fil-kuntest ta’ din ir-riforma, ghandha
fost I-ohrajn tkun responsabbli biex tizgura s-solidita tal-politika tal-ipprezzar, is-supervizjoni
tal-implimentazzjoni tal-gestjoni tal-iskart fil-pajjiz kollu, u s-supervizjoni tal-funzjonament
xieraq tal-utilitajiet regjonali u lokali tal-immaniggjar tal-iskart. L-implimentazzjoni tar-
riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: L-istabbiliment ta’ awtorita regolatorja gdida tal-ilma u tal-ilma mormi (ID tal-
mizura: 16979)

Ir-riforma ghandha tistabbilixxi korp uniku, I-Awtoritd Regolatorja Nazzjonali tal-l1lma
(NWRA), responsabbli ghall-implimentazzjoni tal-politika ghal gestjoni razzjonali tar-rizorsi
tal-ilma mfassla mill-Ministeru tal-Ambjent u I-Energija. L-awtorita |-gdida ghandha ssahhah
il-gafas istituzzjonali u tissorvelja s-settur, inkluza r-razzjonalizzazzjoni tal-politika dwar it-
tariffi tal-ilma f’konformita mal-prin¢ipju ta’ “min inigges ihallas” u tizgura s-sostenibbilta tas-
servizzi tal-ilma fil-Gre¢ja. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’
Dicembru 2023.

Investiment: Spezzjoni preliminari tar-rezistenza sismika tal-bini (kejl tal-1D: 16983)

L-investiment jinkludi I-evalwazzjoni tar-riskju sismiku ta’ diversi binjiet kriti¢i (inkluzi binjiet
edukattivi, sptarijiet u ¢entri tas-sahha, dipartimenti tal-pulizija, stazzjonijiet tat-tifi tan-nar) fil-
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pajjiz biex tigi vvalutata r-reziljenza taghhom f’terremot. Dan ghandu jsir permezz ta’
Spezzjoni Vizwali Rapida (RVI) imwettqa minn Inginiera Civili Awdituri. Ghandha tigi
zviluppata sistema online komplementari ghar-registrazzjoni tad-data bazika tal-bini fir-
repozitorju ewlieni tal-cloud tal-RVI ta’ qabel it-terremot. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2025.

58



D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragé u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma ewlenija 4: I1-gestjoni tal-iskart u r-riforma tal-ilma ghall-uzu sostenibbli tar-rizorsi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju I:\?vglllii:\%ji:;i miri) mdlkgzt;t‘i'?aghat'
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/ L-isem hall-istadii Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) Mira (g . — Ir-raba’
importanti) Unita ta’ Linja _raba .
. an Ghan trimestr | Snin
kejl bazi u

56 4-1.4. L-uzu Stadju Dhul fis-sehh | Dhul fis-sehh tal- IR- 2021 Id-dhul fis-sehh ta’ ligi ghar-riciklagg u r-rimi fil-mizbliet kif ukoll I-
sostenibbli tar- important | tal-ligi dwar legizlazzjoni RABA’ introduzzjoni ta’ incentivi ghall-municipalitajiet biex jiksbu rati
rizorsi, ir-reziljenza i I- TRIMES gholjin ta’ uzu mill-gdid u riciklagg u l-implimentazzjoni ta’ taxxa
ghat-tibdil fil-klima u immaniggjar TRU fuq il-mizbliet. It-taxxa fuq ir-rimi f’landfills ghandha tigi applikata
|-protezzjoni tal-iskart TAT-3 mill-ewwel trimestru tal-2022 u t-tariffi ghandhom jizdiedu
ambjentali — 16772- progressivament sakemm jilhqu |-limitu massimu tat-taxxa fuq ir-
il-Ligi dwar il-gestjoni rimi f'landfills sat-tielet trimestru tal-2024.
tal-iskart ghall-
implimentazzjoni tar-
rimi sostenibbli fil-
mizbliet u r-riciklagg

57 4-1.4. L-uzu Stadju Dhul fis-sehh | Dhul fis-sehh tal- IR- 2022 Dhul fis-sehh ta’ ligi biex:
sostenibbli tar- important | tal-ligi dwar legizlazzjoni RABA’ - tistabbilixxi Awtorita Regolatorja Nazzjonali tal-Iskart, |-
rizorsi, ir-reziljenza i ir-regolatur TRIMES operat taghha u r-responsabbiltajiet taghha;
ghat-tibdil fil-klima u tal- TRU - Ir-riforma tal-korpi regjonali u lokali ghall-gestjoni tal-
|-protezzjoni immaniggjar TAT-3 iskart (FOSDA); u ghal
ambjentali — 16772- tal-iskart - Introduci politiki sodi dwar l-ispejjez u l-ipprezzar
il-Ligi dwar il-gestjoni f’konformita mal-principji “hallas kif tarmi” u “min
tal-iskart ghall- inigges ihallas”.
implimentazzjoni tar-
rimi sostenibbli fil-
mizbliet u r-riciklagg

58 4-1.4. L-uzu Stadju Dhul fis-sehh | Dhul fis-sehh tal- IR- 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ ligi ghall-istabbiliment u t-thaddim ta’
sostenibbli tar- important | tal-ligi tar- legizlazzjoni RABA’ Awtorita Regolatorja tal-llma u tal-llma Mormi gdida.
rizorsi, ir-reziljenza i regolatur tal- TRIMES
ghall-klima u |- ilma TRU
protezzjoni TAL-4
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ambjentali — 16979-
L-istabbiliment ta’
awtorita regolatorja
gdida tal-ilma u tal-

ilma mormi
59 4-1.4. L-uzu Stadju L- Dhul fis-sehh ta’ IR- 2023 L-awtorita Regolatorja Nazzjonali tal-Iskart il-gdida ghandha |-
sostenibbli tar- important | istabbiliment | Decizjoni RABA’ persunal u hija mghammra b’bini.
rizorsi, ir-reziljenza i u l- Ministerjali TRIMES
ghat-tibdil fil-klima u funzjonamen | Kongunta u I- TRU
|-protezzjoni t tar- mizuri TAL-4
ambjentali — 16772- regolatur tal- | amministrattivi u
il-Ligi dwar il-gestjoni immaniggjar | legizlattivi kollha
tal-iskart ghall- tal-iskart mehtiega ghall-
implimentazzjoni tar- istabbiliment tal-
rimi sostenibbli fil- Awtorita
mizbliet u r-riciklagg
59a 4-1.4. L-uzu Stadju Certifikazzjo Certifikazzjoni IR- 2025 L-awtorita Regolatorja ghall-Iskart, I-Energija u I-llma (RAAEY)
sostenibbli tar- important | nital-korpi tal-korpi tal- RABA’ ghandha tohrog rapport li jissostanzja li I-FODSAs jissodisfaw il-
rizorsi, ir-reziljenza i tal- immaniggjar tal- TRIMES livelli minimi ta’ kapacita, skont il-kriterji stabbiliti ghall-
ghat-tibdil fil-klima u immaniggjar | iskart solidu TRU valutazzjoni taghhom, f’konformita mal-legizlazzjoni Nazzjonali.
|-protezzjoni tal-iskart (FODSAs) mill- TAL-4
ambjentali — 16772- solidu Awtorita
il-Ligi dwar il-gestjoni (FODSAs) Regolatorja
tal-iskart ghall- mill-Awtorita
implimentazzjoni tar- Regolatorja
rimi sostenibbli fil-
mizbliet u r-riciklagg
60 4-1.4. L-uzu Stadju L- Dhul fis-sehh ta’ IR- 2023 L-awtorita Regolatorja Nazzjonali I-gdida tal-llma u tal-llma
sostenibbli tar- important | istabbiliment | Decizjoni RABA’ Mormi ghandha I-persunal u hija mghammra b’bini.
rizorsi, ir-reziljenza i ul- Ministerjali TRIMES
ghall-klima u |- funzjonamen | Kongunta u |- TRU
protezzjoni t tar- mizuri TAL-4
ambjentali — 16979- regolatur tal- | amministrattivi u
L-istabbiliment ta’ gestjoni tal- legizlattivi kollha
awtorita regolatorja ilma mehtiega ghall-

gdida tal-ilma u tal-
ilma mormi

istabbiliment tal-
Awtorita
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Grupp 5: Pjan Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni u Protezzjoni tal-Bijodiversita
IlI-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:
e Pjan Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, restawr u prevenzjoni (“antiNERO”), mizuri kontra l-erozjoni u protezzjoni kontra I-gharghar (ID: 16849)

e |l-protezzjoni tal-bijodiversita bhala mutur ghat-tkabbir sostenibbli (ID: 16851)
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Indikaturi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju AP .. indikattiva ghat- L. s
sekwenzjal (Riforma jew EwIieniJ/Mir L-isem kwallt_attlv!_ ) tlesti'ag Des‘“.'lzzjom t?’ aull 0 RISty
i Investiment) a (.gha“"Stad.J' Unita ta’> | Linja Ir-raba’ . MRS
importanti) kei A Ghan . Snin
ejl bazi trimestru

61 4-1.4. L-uzu Stadju Riforestazzjoni, restawr u Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha
sostenibbli tar-rizorsi, | importanti prevenzjoni — kuntratti 1 ta’ kuntratti TRIMESTR ghall-programmi Antinero | u Il ghall-
ir-reziljenza ghall- U TAT-2 aggornament ta’ 37 500 ettaru ta’
klima u |-protezzjoni ekosistemi tal-foresti degradati, inkluz
ambjentali — 16849 I-ikklerjar tal-foresti u tal-imsagar u |-
Pjan Nazzjonali ta’ manutenzjoni tan-network tat-toroq
Riforestazzjoni, tal-foresti u taz-zoni ezistenti tan-
restawr u prevenzjoni nirien.
(“antiNERQ”), mizuri
kontra I-erozjoni u |-
protezzjoni kontra I-
gharghar

62 4-1.4. L-uzu Stadju Riforestazzjoni, restawr u Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratti kollha
sostenibbli tar-rizorsi, | importanti prevenzjoni — kuntratti 2 ta’ kuntratti TRIMESTR ghal:
ir-reziljenza ghall- U TAL-4 1. Ir-restawr ta’ 5 700 ettaru ta’

klima u |-protezzjoni
ambjentali — 16849 _
Pjan Nazzjonali ta’
Riforestazzjoni,
restawr u prevenzjoni
(“antiNERQ”), mizuri
kontra I-erozjoni u |-
protezzjoni kontra I-
gharghar

ekosistemi tal-foresti degradati fil-
Grecja permezz tat-thawwil tat-
thawwil bl-uzu ta’ mill-ingas 50 % tal-
ispecijiet indigeni; u ghal

2. It-titjib u I-modernizzazzjoni tal-
erba’ mixtliet tal-foresti; u ghal

3. Implimentazzjoni Pilota tal-Pjan
Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni; u ghal
4. Mizuri kontra |-erozjoni u kontra |-
gharghar f'Evros u Rhodopes li jkopru
total ta’ 5 000 ettaru ta’ xoghlijiet
kontra I-erozjoni u 175 000 m? ta’
xoghlijiet ta’ protezzjoni mill-gharghar.
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4-1.4. L-uzu
sostenibbli tar-rizorsi,
ir-reziljenza ghall-
klima u |-protezzjoni
ambjentali — 16 849 _
Pjan Nazzjonali ta’
Riforestazzjoni,
restawr u prevenzjoni
(“antiNERQ”), mizuri
kontra l-erozjoni u |-
protezzjoni kontra I-
gharghar

Stadju
importanti

Riforestazzjoni, restawr u
prevenzjoni — Tlestija tax-
xoghlijiet

Certifikazzjoni
mill-Ministeru
tal-Ambjent ghat-
tlestija tal-
progetti

IR-RABA’
TRIMESTR
U TAL-4

2025

Tlestija tax-xoghlijiet kollha ghal:

— ir-restawr ta’ 5 700 ettaru ta’
ekosistemi tal-foresti degradati fil-
Grecja permezz tat-thawwil tat-
thawwil bl-uzu ta’ mill-ingas 50 % tal-
ispecijiet indigeni. (Riforestazzjoni — |-
ewwel sottoprogett).

— it-titjib u I-modernizzazzjoni tal-
erba’ mixtliet tal-foresti;

— implimentazzjoni Pilota tal-Pjan
Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni

— AntiNERO I, II, 1l &IV (ghall-
aggornament ta’ 108 700 ettaru fir-
rigward tat-titjib tal-ekosistemi
degradati permezz tal-ikklerjar tal-
foresti u tal-imsagar, il-manutenzjoni
tat-toroq tal-foresti u z-zoni ezistenti
tan-nirien, minbarra |-holgien ta’ zoni
mhallta tan-nirien. Il-bagit totali
ezegwit ghal dawn il-programmi matul
id-durata tal-mizura ghandu jammonta
ghal mill-ingas EUR 411 300 000.

— Mizuri kontra |-erozjoni u kontra I-
gharghar f'Evros u Rhodopes li jkopru
total ta’ 5 000 ettaru ta’ xoghlijiet
kontra I-erozjoni u 175 000 m? ta’
xoghlijiet ta’ protezzjoni mill-gharghar.
Xoghlijiet addizzjonali ta’ restawr
ghandhom jinkludu mizuri ta’
protezzjoni kontra I-erozjoni u kontra
I-gharghar fil-Grecja kollha li jkopru
1221 ettaru ta’ xoghlijiet kontra I-
erozjoni, u 226 437 m? ta’ xoghlijiet ta’
protezzjoni mill-gharghar.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

.. . Indikaturi . indikattiva ghat-
sellzlvt\l/re]:lrzl;al M(llg}zﬁzl;‘:\?vt : EwslitSr?iJ/LI:/Iir L-isem NTENIELET] i tlestija Deskrizzjoni ta® kull objettiy
i Investiment) a (.gha“"Stan' Unita ta’ . . an Ir-raba’ . T e
importanti) Kei Linja bazi | Ghan - Snin
ejl trimestru
64 4-1.4. L-uzu Stadju Bijodiversita — Tlestija Certifikazzjoni IR-RABA’ 2025 It-tlestija tas-sottoprogetti kollha tal-
sostenibbli tar-rizorsi, | importanti mill-Ministeru TRIMESTR protezzjoni tal-bijodiversita: |-
ir-reziljenza ghat- tal-Ambjent U TAL-4 istabbiliment ta’ network nazzjonali
tibdil fil-klima u I- ghat-tlestija tas- ta’ moghdijiet u moghdijiet ghall-mixi,
protezzjoni sottoprogetti ir-restawr ta’ terrazzi relatati mal-
ambjentali — 16851- kollha protezzjoni tal-bijodiversita, ir-

Il-protezzjoni tal-
bijodiversita bhala
xprun ghat-tkabbir
sostenibbli

rinnovazzjoni u t-titjib tac-Centru tar-
Ricerka tal-Bahar f'Alonissos u tal-
facilitajiet tal-bini tal-Unitajiet ta’
Gestjoni taz-Zoni Protetti, tal-
istabbiliment tal-Muzew Nazzjonali
tal-Istorja Naturali u I-aggornament
tal-Muzew tal-Istorja Naturali ta’
Kreta, id-digitalizzazzjoni tal-
Kollezzjonijiet tal-Istorja Naturali
Griegi, il-holgien ta’ identita
korporattiva ghal prodotti relatati
man-natura Griega, l-istabbiliment ta’
protokolli ta” monitoragg uniformi u
s-sistema operazzjonali rispettiva, u I-
pjan orizzontali tas-sistema ta’ pattulji
ghaz-zoni protetti kollha tal-Grecja.
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Grupp 6: Infrastruttura tal-ilma mormi u tal-ilma, iffrankar tal-ilma

IlI-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Infrastrutturi ta’ Gestjoni tal-llma Urban Mormi u tal-Hama (ID: 16846)
e Infrastrutturi tal-Provvista tal-1ima tax-Xorb u tat-Tfaddil (ID: 16850)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru é‘g};‘;; Stadju Indikaturi (ghall-miri) ‘“d‘k;‘ets‘tvijf‘agh”t'
sekwgnzja (Riforma jew EWI_ieni/M L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) ira istadji importanti) . .
Unita Linja Gha Il:-raba’ Snin
ta’ kejl bazi n trimestru

66 4-1.4. Uzu Stadju Approvazzjoni | Applikazzjonijiet IR-RABA’ 2023 Il-hrug ta’ sejha ta’ interess ghal progetti ta’ infrastruttura
sostenibbli tar- | importanti | tal- approvati mill- TRIMESTRU tal-ilma, biex jigu inkluzi r-rekwiziti li gejjin: (1) ghal sistemi
rizorsi, applikazzjoniji | Ministeru tal- TAT-2 mibnija godda li jkollhom Indi¢i tat-Tnixxija tal-
reziljenza ghat- et ghall- Ambjent u I-Energija Infrastruttura (ILI) li ghandu jkun 1,5 (ii) jew inqgas ghal
tibdil fil-klima u infrastrutturi attivitajiet ta’ rinnovazzjoni biex inaqqgsu t-tnixxija b’aktar
protezzjoni tal-ilma minn 20 % jew biex inaggsu I-konsum medju tal-energija
ambjentali — b’aktar minn 20 % u (iii) ghal impjanti ta’ desalinizzazzjoni li
16850- ghandhom jigu konnessi ma’ sorsi ta’ energija rinnovabbli u
Infrastrutturi li jkollhom konsum medju tal-energija li ghandu jkun ingas
tal-Provvista minn jew ugwali ghal 0.5 kWh.
tal-llma tax-
Xorb u tas-
Salvatagg

68 4-1.4. L-uzu Stadju Notifika tal- Notifika tal-ghoti tal- IR-RABA’ 2023 Notifika tal-ghoti ta’ kuntratt ghal progetti ta’ gestjoni tal-
sostenibbli tar- | importanti | ghotita’ kuntratti kollha TRIMESTRU ilma mormi u tal-hama:
rizorsi, ir- kuntratt ghal TAL-4 1. L-infrastruttura tan-network tad-drenagg u I-Impjanti tat-
reziljenza ghall- progetti tal- Trattament tal-llma Mormi (WWTP).
klima u I- ilma mormi 2. It-titjib, I-espansjoni u I-modernizzazzjoni tal-Impjanti tat-
protezzjoni Trattament tal-llma Mormi u I-uzu mill-gdid tal-ilma
ambjentali — ttrattat.
16846 _ 3. L-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-gestjoni tal-
Infrastrutturi hama mill-Impjanti tat-Trattament tal-Iskart tal-lima.
ta’ Gestjoni tal-
Ilma Urban
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Mormi u |-

Hama mit-
Trattament tal-
Ilma Mormi
71 4-1.4. Uzu Stadju Tlestija ta’ Rapport minn IR-RABA’ 2024 It-tlestija tal-azzjonijiet tal-iffrankar tal-ilma ghal 50 % tal-
sostenibbli tar- | importanti | 50 % tal- inginier indipendenti TRIMESTRU unitajiet domestici u t-tlestija ta’ 50 % ghall-valur tax-
rizorsi, infrastrutturi ccertifikat mill- TAL-4 xoghlijiet ghall-progetti tal-provvista tal-ilma.
reziljenza ghat- tal-ilma Ministeru tal-
tibdil fil-klima u Ambjent u I-Energija
protezzjoni
ambjentali —
16850-
Infrastrutturi
tal-Provvista
tal-llma tax-
Xorb u tas-
Salvatagg
72 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija ta’ Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2024 It-tlestija ta’ 50 % tal-valur tax-xoghlijiet ghall-infrastrutturi
sostenibbli tar- | importanti | 50 % tax- minn inginier TRIMESTRU tal-gestjoni tal-ilma urban mormi u tal-hama.
rizorsi, ir- xoghlijiet tal- indipendenti TAL-4
reziljenza ghall- ilma mormi ccertifikat mill-
klima u I- Ministeru tal-
protezzjoni Ambjent u |-Energija
ambjentali —
16846_
Infrastrutturi
ta’ Gestjoni tal-
Ilma Urban
Mormi u |-
Hama mit-
Trattament tal-
Ilma Mormi
73 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija tal- Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progetti kollha ta’ gestjoni tal-ilma urban mormi
sostenibbli tar- | importanti | Infrastrutturi minn inginier TRIMESTRU u tal-hama:
rizorsi, ir- ta’ Gestjoni indipendenti TAL-4 1. L-infrastruttura tan-network tad-drenagg u |-Impjanti tat-
reziljenza ghall- tal-llma Urban | ccertifikat mill- Trattament tal-llma Mormi (WWTP);
klima u I- Mormi u tal- Ministeru tal- 2. It-titjib, I-espansjoni u I-modernizzazzjoni tal-Impjanti tat-
protezzjoni Hama Ambjent u I-Energija Trattament tal-llma Mormi u I-uzu mill-gdid tal-ilma
ambjentali — ttrattat; u ghal
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16846_ 3. L-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-gestjoni tal-
Infrastrutturi hama mill-lmpjanti tat-Trattament tal-Iskart tal-Iima.
ta’ Gestjoni tal-
Ilma Urban
Mormi u |-
Hama mit-
Trattament tal-
Ilma Mormi
74 4-1.4. Uzu Stadju Tlestija tal- Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progetti kollha, inkluzi:
sostenibbli tar- | importanti | infrastrutturi minn inginier TRIMESTRU 1: Infrastrutturi tal-provvista tal-ilma f’seba’ ogsma
rizorsi, tal-ilma indipendenti TAL-4 2: Tliet Pjanti ta’ desalinazzjoni
reziljenza ghat- ccertifikat mill- 3: Telemetrija — Progetti ta’ Kontroll mill-Boghod ghad-
tibdil fil-klima u Ministeru tal- detezzjoni ta’ tnixxijiet fin-networks tal-provvista tal-ilma
protezzjoni Ambjent u I-Energija 4: Akkwist ta’ arloggi digitali tal-ilma
ambjentali — 5: Azzjonijiet ghall-iffrankar tal-ilma ta’ mill-ingas 45 000
16850- unita domestika u 10 000 intrapriza
Infrastrutturi
tal-Provvista
tal-llma tax-
Xorb u tas-
Salvatagg
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Grupp 7: Progetti ta’ Protezzjoni Civili

IlI-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Mezzi tal-ajru ghall-gestjoni tal-krizijiet (ID: 16911)

e |-izvilupp ta’ sistema innovattiva ta’ monitoragg u gestjoni (ID: 16910)

e L-istabbiliment ta’ Gestjoni Strategika Nazzjonali tar-Riskju ta’ Dizastri (ID: 16909)

e Taghmir ghat-tifi tan-nar fil-foresti, ghall-prevenzjoni u ghar-rispons (ID: 16912)

e L-implimentazzjoni ta¢-Centri Regjonali tal-Protezzjoni Civili (PEKEPP) permezz ta’ skemi PPP (ID: 16283)

e Spezzjoni preliminari tar-rezistenza sismika tal-bini (ID: 16983)

Skeda ta’ zmien

Mizura ) Indll_<atu_r|_ Indikaturi kwa_nptatt1v1 (ghall- indikattiva ghat-
Stadju kwalitattivi miri) -
Numru Relatata el . tlestija o (0 L . .
- . - Ewlieni/ L-isem (ghall- S Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew . istadii o .. Ir-raba
Investiment) Mira _istadpi Unita ta Linja Ghan | trimestr Snin
importanti) kejl bazi u
77 4-1.4. L-uzu Stadju Offerta ghal | Pubblikazzjo IR- 2021 Pubblikazzjoni ta’ avviz ta’ sejha ghall-offerti ghall-kostruzzjoni ta’ 13
sostenibbli important | 13 Centri ni tal-avviz RABA’ Centru Regjonali ghall-Protezzjoni Civili.
tar-rizorsi, ir- i Regjonali tas-sejha TRIMES
reziljenza ghall-offerti TRU
ghall-klima u TAT-3
|-protezzjoni
ambjentali —
16283-L-

implimentazzj
oni ta¢-Centri
Regjonali tal-
Protezzjoni
Civili (PEKEPP)
permezz ta’
skemi ta’ PPP
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Indikaturi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Mizura Stadju kwalitattivi miri) e
Numru Relatata e q tlestija NP Rt £ . .
sekwenzjali | (Riforma jew EWI_|en|/ L-isem (ghal!: o — Ir-raba’ Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) i) _istadji | Unita ta Ll Ghan | trimestr | Snin
importanti) kejl bazi u
78 4-1.4. L-uzu Stadju Kuntratt Notifika tal- IR- 2022 Notifika tal-ghoti ta’ kuntratt ghas-Sistema ta’ Monitoragg tal-GPS u s-
sostenibbli important | ghal GPS ghoti ta’ RABA’ Sistema ta’ Twissija Bikrija.
tar-rizorsi, ir- i kuntratti TRIMES
reziljenza TRU
ghall-klima u TAL-4
|-protezzjoni
ambjentali —
16910-
Sistema ta’
Monitoragg u
Gestjoni
79 4-1.4. L-uzu Stadju Xiri ta’ zewg | Notifika tal- IR- 2023 Notifika tal-ghoti tal-kuntratt ghax-xiri ta’ zewg helikopters tat-tifi tan-
sostenibbli important | helikopters ghoti ta’ RABA’ nar ta’ dags medju ghall-protezzjoni civili u I-htigijiet tat-tifi tan-nar.
tar-rizorsi, ir- i tat-tifi tan- kuntratti TRIMES
reziljenza nar ta’ daqgs TRU
ghat-tibdil fil- medju TAL-4
klima u |-
protezzjoni
ambjentali —
16911ll-mezzi
tal-ajru ghall-
gestjoni tal-
krizijiet
80 4-1.4. L-uzu Tal-UE Tlestija ta’ L-ghadd 0 13 IR- 2025 It-tlestija tal-kostruzzjoni u I-bidu tal-operat ta’ 13 Centru Regjonali tal-
sostenibbli 13 binja ta’ centri RABA’ Protezzjoni Civili.
tar-rizorsi, ir- regjonali TRIMES
reziljenza tal- TRU
ghall-klima u protezzjo TAL-4
|-protezzjoni ni civili li
ambjentali — bdew
16283-L- joperaw
implimentazzj mit-
oni ta¢-Centri tlestija
Regjonali tal- tal-
Protezzjoni
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Indikaturi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Mizura Stadju kwalitattivi miri) il i -
Numru Relatata e q tlestija NP Rt £ . .
- - - Ewlieni/ L-isem (ghall- S Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew . ) . e, - Ir-raba
Investiment) Mira ] L] ; Umt? ta Linja Ghan | trimestr Snin
importanti) kejl bazi u
Civili (PEKEPP) kostruzzjo
permezz ta’ ni
skemi ta’ PPP
81 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija tas- Tlestija IR- 2025 Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
sostenibbli important | sistema ta’ ccertifikata RABA’ 1. Sistema ta’ Monitoragg tal-GPS uzata mis-Servizz Elleniku tat-
tar-rizorsi, ir- i monitoragg | mir-Rapport TRIMES Tifi tan-Nar, kif ukoll vetturi taé-Centru Regjonali tal-
reziljenza u gestjoni tal- TRU Operazzjonijiet tal-Protezzjoni Civili (makkinarju tal-progett,
ghall-kllma u ghall- o Ministeru TAL-4 ecé.). L-espansjoni tas-sistema ta’ informazzjoni “involva” tas-
I-protezzjoni ez ol tal-Intern Servizz Elleniku tat-Tifi tan-Nar;
i?gbljgntah - &l 2. Sistema ta’ Twissija Bikrija;
Sistem_a ta’ 3. Sistemi tal-individwazzjoni tan-nar u tat-tifi tan-nar;
. .. 4. Stazzjonijiet ta’ komunikazzjoni ta’ emergenza u |-forniment ta’
Monitoragg u . . e .
Gestjoni data klimatika ta’ zoni ta’ interess; u ghal
5. Network ta’ komunikazzjoni minghajr fili.
82 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija ta’ Tlestija IR- 2025 Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
sostenibbli important | progett ta’ ccertifikata RABA’ 1. It-twassil ta’ 2 helikopters utilitarji ta’ dags medju ghal uzu
tar-rizorsi, ir- i mezzi tal- minn TRIMES mediku;
reziljenza ajru ghall- Rapport tal- TRU 2. It-twassil ta’ Vetturi tal-Ajru Minghajr Bdot Abbord — UAVs
ghat-tibdil fil- gestjoni tal- | Ministeru TAL-4 (Droni) ghas-sorveljanza tal-ajru;
klima UAI' ) krizijiet tal-Intern 3. Aggornament — modernizzazzjoni ta’ 7 Canadair CL415;
pro;gzzio?l 4. Kunsinna ta’ 2 helikopters tat-tifi tan-nar ta’ dags medju;
ambjentali — . e . L
169111l-mezzi 5 1l kunfs.lnna .ta helikopter 1 ghat-trasport tat-Tim tal-Gestjoni
) tal-In¢identi tal-GSCP;
tal-ajru ghall- : S : - . :
gestjoni tal- 6. Il-kunsinna ta’ 11 ingenji tal-ajru anfibji tat-tip trakter tal-arja
krizijiet ghat-tifi tan-nar ghall-kumplessi tal-gzejjer; u ghal
7. Aggornament — modernizzazzjoni ta’ zewg (2) Super Pumas.
83 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija tat- Tlestija IR- 2025 Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
sostenibbli important | taghmir tal- | ccertifikata RABA’ 1. It-twassil ta’ magni tat-tifi tan-nar u vetturi ohra ta’ rispons;
tar-rizorsi, ir- i glied tal- mir-rapport TRIMES 2. lt-twassil tal-Vetturi ghall-GSCP, i¢-Centri tal-Operazzjonijiet
reziljenza foresti tal- TRU tal-Protezzjoni Civili Regjonali/Lokali u I-Organizzazzjonijiet tal-
ghat-tibdil fil- Ministeru TAL-4 Volontarjat; u ghal
klima u |- tal-Intern 3. ll-kunsinna ta’ pontijiet li jistghu jinghalqu u li jistghu jingarru.
protezzjoni

70




Indikaturi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Mizura Stadju kwalitattivi miri) e
Numru Relatata e q tlestija NP Rt £ . .

sekwenzjali | (Riforma jew EWI_|en|/ L-isem gghal!: o — Ir-raba’ Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

Investiment) i) _istadji | Unita ta Ll Ghan | trimestr | Snin
importanti) kejl bazi u

ambjentali —
16912Id-
Taghmir ghat-
tifi tan-nar fil-
foresti, ghall-
prevenzjoni u
ghar-rispons

84 4-1.4. Uzu Stadju Tlestija tal- Tlestija IR- 2025 Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
sostenibbli important | Gestjoni ccertifikata RABA’ 1. L-istabbiliment ta’ ¢entru Strategiku Nazzjonali ghall-Gestjoni
tar-rizorsi, i Nazzjonali mir-rapport TRIMES tar-Riskju ta’ Dizastri fil-bini ta” Atlantas u Faros.
reziljenza tar-Riskju tal- TRU 1. It-twassil ta’ taghmir tat-telekomunikazzjoni ghat-13 Centru
ghall-klima u ta’ Dizastri Ministeru TAL-4 Regjonali tal-Operazzjonijiet tal-Protezzjoni Civili.
pusizzol tal-Intern 2. ll-kostruzzjoni ta’ facilitajiet godda tal-bini u taghmir tal-uffiécju
ambjentali — ghall-Istituzzjonijiet Edukattivi tal-Protezzjoni Civili u tal-Korp
16909- tan-Nirien.
Infrastruttura _— . T .
_ 3. ll-kostruzzjoni ta’ ¢entru ta’ kontroll u gestjoni tas-sorveljanza
Stabbiliment T
ta’ Gestjoni 4. Delivery of mobile administration and on-site control centres in
tar-Riskju ta’ the 13 Regions.
Dizastri
Nazzjonali
strategika

332 4-1.4. L-uzu Stadju Tlestija tal- Tlestija IR- 2025 Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
sostenibbli important | ispezzjonijie | ccertifikata RABA’ 1. L-izvilupp ta’ sistema online ghar-registrazzjoni tad-data bazika
tar-rizorsi, ir- i t sismici mir-rapport TRIMES tal-bini fir-repozitorju ewlieni tal-cloud tal-RVI ta’ gabel it-
reziljenza preliminari tal- TRU terremot;
ghat-tibdil fil- Ministeru TAL-1 2. Tahrig ta’ 2 500 Awditur tal-Inginiera Civili
klima u I- ghall-Krizi 3. Spezzjoni Vizwali Rapida Preliminari (RVI) ta’ 21 970 binja.
protezzjoni Klimatika u
ambjentali — |-Protezzjoni
16983Spezzjo Civili
ni preliminari
tar-rezistenza
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Numru
sekwenzjali

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/
Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-
istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Ao indikattiva ghat-
miri) -
tlestija
. Ir-raba’
1 E}
Umt? ta Lm!? Ghan | trimestr Snin
kejl bazi u

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

sismika tal-
bini
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E. IL-KOMPONENT 2.1: INGHAQAD

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza fih mizuri li ghandhom 1-ghan li
jrawmu u jiffac¢ilitaw l-introduzzjoni mifruxa ta’ networks b’kapacita gholja hafna, inkluz il-
5G u I-fibra, f’konformita mal-objettivi tal-konnettivita tal-2025 5G u tal-Gigabits tal-UE, u |-
izvilupp ta’ kostellazzjoni ta’ satelliti zghar. L-investimenti inkluzi taht dan il-komponent
jikkonc¢ernaw l-installazzjoni ta’ infrastruttura tal-fibra ottika fil-bini u l-uzu ta’ teknologiji u
applikazzjonijiet spazjali billi tigi zviluppata kostellazzjoni ta’ satelliti zghar 1i ghandha
tappogga servizzi ta’ konnettivita siguri flimkien ma’ applikazzjonijiet b’diversi skopijiet ghall-
osservazzjoni tad-dinja. Ir-riformi inkluzi taht dan il-komponent jistabbilixxu qafas biex
jiffacilitaw il-bidla ghal konnessjonijiet broadband velo¢i u t-tranzizzjoni ghat-teknologija 5G.

L-investimenti u r-riformi kollha proposti jindirizzaw l-isfidi li jirrizultaw mill-htiega dejjem
akbar ghall-konnettivita u l-osservazzjoni u s-sorveljanza tad-dinja. ll-mizuri jappoggaw 1-
indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz dwar I-investiment pubbliku u privat
(ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020), li tistieden lill-Grec¢ja tiffoka 1-
investiment fuq it-tranzizzjoni digitali u b’mod partikolari fuq infrastruttura digitali b’kapacita
gholja hafna. Huma jirrispondu wkoll b’mod effettiv ghat-tranzizzjoni digitali u/jew ghall-isfidi
li jirrizultaw minnha, peress li huma mistennija jikkontribwixxu b’mod sinifikanti ghat-titjib
tal-konnettivita b’velocita gholja hafna fil-Gre¢ja. Huwa mistenni li 1-ebda mizura f’dan il-
komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17
tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Satelliti zghar (ID tal-mizura: 16855)

L-investiment jikkoncerna Il-izvilupp ta’ kostellazzjoni ta’ satelliti zghar li ghandhom
jappoggaw servizzi ta’ konnettivita, kif ukoll applikazzjonijiet ta’ osservazzjoni tad-dinja fl-
ogsma tal-immappjar, it-tbahhir, l-agrikoltura ta’ prec¢izjoni, l-ippjanar spazjali u ohrajn. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Tranzizzjoni ghat-teknologija 5G, 1i tiffacilita 1-izvilupp ta’ servizzi remoti
innovattivi (identifikazzjoni tal-mizura: 16844)

Ir-riforma ghandha tistabbilixxi bazi ghat-tranzizzjoni ghat-teknologija 5G. L-ewwel fazi tar-
riforma tiffoka fuq I-implimentazzjoni tal-qafas regolatorju u legizlattiv, b’mod partikolari bl-
uzu ta’ 25 % tal-qligh mill-irkant tal-5G fuq diversi faxex biex jigi appoggat il-fond innovattiv
Phaistos li jinvesti f’kumpaniji u progetti li jipprovdu prodotti u servizzi tal-5G. It-tieni fazi
ghandha tinkludi process ghall-identifikazzjoni ta’ aktar opportunitajiet u riskji fl-izvilupp ta’
networks 5G, is-simplifikazzjoni tal-proceduri, u I-valutazzjoni tar-rekwiziti u r-riskji
f’applikazzjonijiet ekonomic¢i specifici (bhat-trasport). L-implimentazzjoni tar-riforma
ghandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2024.

Ir-riforma: Qlib ghal konnessjonijiet broadband Gigabit — Tranzizzjoni ghal konnessjonijiet
broadband f*Gigabits u tishih tad-domanda ghall-broadband Gigabit (kejl tal-1D: 16857)

Din ir-riforma tikkonsisti fid-dhul fis-sehh ta’ qafas legali ghat-tranzizzjoni lejn konnessjonijiet
tan-Network VHCN-Hafna b’Kapacita Gholja permezz tal-installazzjoni tal-fibra ottika u t-
taghmir ta’ akkumpanjament fil-bini, kif ukoll kejbils sottomarini fil-kaz tal-gzejjer Griegi, li
jippermetti kopertura akbar tal-konnessjonijiet tal-broadband tal-Gigabits. Il-gafas legali
ghandu jiddefinixxi l-ispecifikazzjonijiet tekni¢i u r-regoli u I-proceduri rilevanti ghall-
implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-broadband gol-bini 1i kapaci twassal konnettivita tal-
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Gigabits lill-utenti finali. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju
2024.
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Investiment: Infrastruttura tal-fibra ottika fil-bini (kejl tal-1D: 16818)

L-investiment jippromwovi l-installazzjoni tal-infrastruttura tal-fibra ottika fil-bini residenzjali
u kummercjali u I-konnessjoni tal-utenti finali ma’ networks b’kapacita gholja hafna (VHCN)
abbazi ta’ skema ta’ sussidju ghad-domanda (vawc¢er) li ghandha tissussidja (a) il-kostijiet tal-
kejbils interni u (b) it-tariffi tal-konnessjoni (it-tariffa ta’ darba ghall-istabbiliment tas-servizzi
tal-broadband). L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoraggé u l-implimentazzjoni ghall-appog¢é finanzjarju mhux

ripagabbli

Grupp 8: Il-konnettivita

Il-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e |t-tranzizzjoni ghat-teknologija 5G, i tiffacilita I-izvilupp ta’ servizzi remoti innovattivi. (ID: 16844)

e Qlib ghal konnessjonijiet broadband Gigabit — Tranzizzjoni ghal konnessjonijiet broadband f’Gigabits u tishih tad-domanda tal-broadband

Gigabit (ID: 16857)

e Infrastruttura tal-fibra ottika fil-bini (ID: 16818)

° Satelliti zghar (ID: 16855)
Numr Mizura _ Indikaturi Indikaturi kwa_n_titattivi Skeda ta’ zmien -
Stadju o (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
u REEIE Ewlieni/ L-isem TN — Deskrizzjoni ta’ kull objettiv int dju u mira
sekwe | (Riformajew | . (ghall-istadji .., | Linj Ir-raba’ eskrizzjont ta”kull objetilv intermedju
nzjali | Investiment) ira importanti) Unlit? @ a Ghan | trimestr Snin
ejl ..
bazi u
85 5-2.1. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal- IR-RABA’ | 2022 L-ghoti ta’ kuntratt (i) wara t-tlestija b’success tal-process tal-offerti
Konnessjoni important | kuntratt (i) ghoti tal- TRIMEST ghall-progett “Infrastruttura fibrottika fil-bini”.
— 16818- i ghall- kuntratt (i) RU TAT-
Infrastruttura progett 3 II-SA tas-Socjeta tal-Informazzjoni/il-Ministeru tal-Governanza
tal-fibra ottika “Infrastruttu Digitali ghandu jizgura li I-applikazzjonijiet kollha sottomessi jigu
fil-bini ra tal-fibra ezaminati biex jigi kkonfermat jekk I-applikazzjonijiet jindirizzawx kif
ottika fil- xieraq it-talbiet tas-Sejha. Mal-ghazla tal-kuntrattur xieraq, is-
bini” Socjeta tal-Informazzjoni S.A./Ministeru tal-Governanza Digitali
ghandu jipprocedi bl-ghoti tal-kuntratt li ghandu jiddefinixxi I-
obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet kontraenti.
87 5-2.1. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal- IR-RABA’ | 2023 L-ghoti ta’ kuntratt (i) wara t-tlestija b’success tal-process tal-offerti
Konnessjoni important | kuntratt (i) ghoti tal- TRIMEST ghall-progett “Satelliti Zghar”.
— i ghall- kuntratt (i) RU TAT-
16855Satelliti progett 2
zghar “Satelliti
Zghar”
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numr | Mizura Stadju [MEEET (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
u Relatata o . kwalitattivi e, T . q
sekwe | (Riforma jew Ewl]enll L-isem (ghall-istadii o Linj Ir-raba’ Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nzjali | Investiment) Mira importanti) Unllt? @ a Ghan | trimestr Snin
ejl ..
bazi u
90 5-2.1. Tal-UE Tlestija tal- L-ghadd ta’ 0 120000 | IR-RABA’ | 2025 120 000 bini privat konness bis-shih mal-infrastruttura tal-fibra
Konnessjoni progett binjiet TRIMEST ottika tal-FTTH.
— 16818- “Infrastruttu privati RU TAL-
Infrastruttura ra tal-fibra konnessi 4
tal-fibra ottika ottika fil- bis-shih
fil-bini bini” mal-
infrastruttur
a tal-fibra
ottika ta’
Fiber To The
Home
(FTTH)
92 Konnessjoni Stadju Tlestija tal- Rapporti tal- IR-RABA’ | 2025 Il-progett Pilota jibda operazzjonijiet ta’ rutina u I-kostellazzjoni tas-
— important | progett Kummissjoni fl- TRIMEST Satelliti Zghar titnieda u titgieghed fl-orbita.
16855Satelliti | i “satelliti orbita wara t- RU TAL-
zghar zghar” tnedija tas- 4 It-twettiq tal-progett ghandu jigi evalwat ghall-prestazzjoni tieghu
Satelliti z-Zghar (jekk satelliti zghar jappoggawx servizzi ta’ telekomunikazzjoni siguri
flimkien ma’ applikazzjonijiet ta’ osservazzjoni tad-dinja fl-ogsma
tal-immappjar, it-trasport marittimu, l-agrikoltura ta’ precizjoni, I-
ippjanar spazjali u setturi ohra tal-ekonomija).
333 5-2.1. Stadju Dhul fis- Dhul fis-sehh IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni sekondarja bbazata fug emenda tal-
Connect — important | sehh tat- tal-gafas TRIMEST ligi ppubblikata fil-Ligi tal-Gazzetta Uffi¢jali 4727/2020, |-Artikoli 92
16844 _ i Tranzizzjoni | regolatorjuu RU TAT- u 107 (il-paragrafi 61, 62, 63) li jiddefinixxu I-process ta’ allokazzjoni
Tranzizzjoni ghar-riforma | legizlattiv 3 tal-Ispettru 5G ghal progetti pilota permezz tal-fond Phaistos jew/u
ghat- tat- entitajiet universitarji, inkluz process ghall-identifikazzjoni ta’ aktar
teknologija teknologija opportunitajiet u riskji fl-izvilupp ta’ networks 5G, is-simplifikazzjoni
5G, li tiffacilita 5G tal-proceduri, u l-valutazzjoni tar-rekwiziti u r-riskji
l-izvilupp ta’ f’applikazzjonijiet ekonomici specifici.
servizzi
remoti
innovattivi
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

N”umr é‘g};‘t‘; . I:\Tv(:lllli(tzttltji:/li (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
5 : L-isem : = — 5 Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sek_we_z (leorr_na jew (_ghall-lstad_Jl Unita ta’ Linj Ir_-raba
nzjali | Investiment) importanti) kejl a trimestr
bazi u
334 16857Switch Dhul fis- Dhul fis-sehh IR-RABA’ Id-dhul fis-sehh ta’ qafas legali li jiddefinixxi l-ispecifikazzjonijiet
ghal sehh tar- tal-qafas TRIMEST teknici u r-regoli u |-proceduri rilevanti ghall-implimentazzjoni ta’
konnessjonijie riforma tal- legizlattiv RU TAT- infrastruttura tal-broadband gol-bini li kapaci twassal il-konnettivita
t broadband konnessjonij 2 tal-Gigabits lill-utenti finali.
Gigabit — iet
Tranzizzjoni broadband
ghal bejn Switch
konnessjonijie u Gigabit
t broadband
f'Gigabits u
tishih tad-
domanda tal-
broadband
Gigabit
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F. IL-KOMPONENT 2.2: MODERNIZZAZZJONI

Il-komponent “Modernizzazzjoni” tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu 1-ghan li
jimmodernizza I-amministrazzjoni pubblika billi jtejjeb il-mudell operazzjonali taghha u jikseb
il-forniment ta’ servizzi ta’ kwalita gholja li¢-¢ittadini u lin-negozji. L-accellerazzjoni tal-
isforzi biex titjieb il-prestazzjoni digitali tal-amministrazzjoni pubblika ghandha tagixxi bhala
katalizzatur biex jintlahaq dan 1-ghan. II-mira tar-riformi u I-investimenti: (a) it-trasformazzjoni
digitali tal-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, inkluza d-digitalizzazzjoni tal-arKivji u s-
servizzi digitali mtejba; (b) titjib fil-process tan-negozju segwit mill-inkorporazzjoni ta’ sistemi
moderni tal-1T; (C) aktar interoperabbilta bejn is-sistemi u d-data; (d) strategiji u politiki
wiesgha tac¢-Cibersigurta u tal-governanza tad-data; kif ukoll (e) l-uzu estiz ta’ teknologiji
avvanzati, bhall-cloud computing, I-intelligenza artifi¢jali u 1-big data.

Il-komponent ghandu 1-ghan li jindirizza 1-isfida tal-modernizzazzjoni u d-digitalizzazzjoni tal-
amministrazzjoni pubblika, filwaqt li jirrazzjonalizza u jissimplifika wkoll il-processi u 1-
proceduri ewlenin taghha. Huwa jappogga I-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-
Pajjiz dwar l-investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjonijiet Specifici ghall-Pajjiz
32020 u 2 2019) billi jtejjeb I-effettivita u d-digitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika.
Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Lejn servizzi tal- “klijent” tal-Amministrazzjoni Pubblika permezz tas-
simplifikazzjoni u t-titjib tal-processi, it-titjib tas-sistemi u I-konformita mal-istrategiji u 1-
politiki Ewropej (mizura ID 16929)

L-objettiv tar-riforma huwa I-forniment ta’ servizzi orjentati lejn l-utent lic-¢ittadini u lin-
negozji Griegi u t-tishih tal-funzjonament intern tal-amministrazzjoni pubblika Griega. Ir-
riforma tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ strategija fuq terminu medju ghat-tnaqqis tal-piz
amministrattiv u |-holgien ta’ servizzi ¢centrati fuq il-klijent fi hdan 1-amministrazzjoni
pubblika u I-implimentazzjoni tal-Programm Nazzjonali ghas-Simplifikazzjoni tal-Process,
inkluz 1-istabbiliment tar-registru nazzjonali tal-proceduri u t-twaqqif shih tal-Osservatorju
ghall-monitoragg tal-impatt tar-regolamentazzjoni u r-Registru Nazzjonali tal-Proceduri
(“Mitos”). Ir-riforma ghandha tinkludi t-tlestija tas-simplifikazzjoni/id-digitalizzazzjoni ta’: il-
processi tal-valutazzjoni tal-impatt, l-applikazzjoni ghac-cittadinanza, il-bidu ta’ sjieda unika,
is-simplifikazzjoni tal-proceduri relatati mal- “avvenimenti tal-hajja” tac-cittadini inkluz it-
twelid, il-mewt, u d-divorzju, is-simplifikazzjoni tal-proceduri tal-gustizzja relatati mal-
avukati, id-decizjonijiet tal-qorti, il-firem digitali, i¢-certifikati mahruga mill-grati, it-tigdid tal-
licenzja tas-sewwieqa u l-operat ta’ myfoto.gov.gr, u ¢-¢irkolazzjoni elettronika tad-dokumenti
fi hdan I-amministrazzjoni pubblika. 1l-prijoritajiet ewlenin tar-riforma ghandhom jinkludu
wkoll il-processi tal-akkwist pubbliku, ir-rekwiziti tal-bidu ghat-tipi kollha ta’ kumpaniji u 1-
processi ta’ wara r-registrazzjoni, is-sigurta socjali u 1-applikazzjonijiet tat-taxxa u burokrazija
ohra relatata mal-impjiegi, |-ippjanar, il-pagamenti u l-processi ta’ monitoragg ghall-gestjoni
finanzjarja. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Digitalizzazzjoni tal-arkivji u servizzi relatati (mizura ID 16778)

L-investiment jikkonsisti fid-digitalizzazzjoni tal-arkivji ewlenin f’diversi setturi (il-gustizzja,
is-sahha, l-arkivji generali tal-istat, l-ippjanar urban, I-esproprjazzjonijiet, il-katast, I-
immigrazzjoni u l-azil, I-affarijiet marittimi) u l-integrazzjoni fis-sistemi rilevanti tal-1T, u |-
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implimentazzjoni pilota ta’ hzin sigur tas-settur pubbliku u arkivji “usa’” tas-settur pubbliku
(total ta’ disa’ sottoprogetti).
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B’mod specifiku, is-sottoprogetti msemmija ghandhom jinkludu l-implimentazzjoni tad-
digitizzazzjoni u azzjonijiet ohra mehtiega fir-rigward tal-arkivji li gejjin: 1) 300 000 000 pagna
fizika tas-sistema gudizzjarja, 2) 190 000 000 pagna fizika ta’ rekords medici u ezamijiet tal-
immagni tas-sistema tas-sahha pubblika, 3) 55 000 000 pagna fizika tal-Arkivji Generali tal-
Istat ghall-agenziji ¢entrali u lokali, 4) 61 500 000 pagna fizika tas-sistema tal-immigrazzjoni
u l-azil, 5) 4 300 000 pagna fizika u pjanijiet ta’ esproprjazzjonijiet, 6) 43 000 000 pagna fizika
ta’ permessi u pjanijiet ta’ kostruzzjoni, u l-holgien ta’ metadata u geokodifikazzjoni ghal
170 000 000 fajl ta’ agenziji tal-ippjanar urban, 7a) 600 000 000 pagna fizika tat-titoli tal-
proprjeta u d-dokumenti rispettivi fl-uffic¢ji ipotekarji tal-Katast u 7b) I-implimentazzjoni tas-
servizzi mtejba ta’ Cadastre 8) 7 000000 pagna fizika tal-affarijiet marittimi, u 9) I-
implimentazzjoni pilota ta’ hzin sikur ta’ 1 440 000 kaxxa tal-fajls li fihom fajls fizici f’arkivji
ohra tas-settur pubbliku. Dan huwa investiment ewlieni ghal amministrazzjoni pubblika aktar
efficjenti. Hija ghandha 1-ghan 1i tnaqqas il-kost tal-hin ghall-forniment ta’ servizzi lill-
pubbliku mill-amministrazzjoni pubblika, filwaqt 1i access ahjar ghall-arkivji ghandu I-ghan li
jirrizulta wkoll fi ffrankar sinifikanti tal-kostijiet u I-helsien tar-rizorsi. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: CRM ghall-Gvern Generali (mizura ID 16810)

L-investiment jikkonc¢erna t-tfassil, l-izvilupp, 1-implimentazzjoni u t-thaddim ta’ sistema
integrata ghall-gestjoni tac¢-ciklu tal-hajja shih tar-relazzjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika
mac-cittadini u n-negozji. ll-progett ghandu jaggorna I-kapacita ezistenti tal-Amministrazzjoni
Pubblika biex timmonitorja l-interazzjonijiet u t-tranzazzjonijiet taghha mac-c¢ittadini u n-
negozji. Is-sistema ghandha tuza l-informazzjoni migbura mic¢-¢ittadini u n-negozji sabiex
tippersonalizza |-approcé u tippromwovi livell oghla ta’ servizzi. L-investiment ghandu jinkludi
a) servizzi ta’ integrazzjoni u interoperabbilta permezz tal-adozzjoni ta’ metodologiji moderni
ta’ disinn u zvilupp tas-software, b) access ghal mekkanizmi ta’ appogg ghas-servizzi, li huwa
sett ta’ ghodod ghall-izvilupp ta’ applikazzjonijiet godda bbazati fuq teknologija b’kodi¢i baxx
c) pjattaforma tal-Gestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti (CRM), li ghandha tigbor u
timmaniggja d-data kollha tac-¢ittadini moqdija u ghandha torganizza l-ezekuzzjoni tal-
processi tan-negozju, irrispettivament mis-servizz tal-bidu d) Sistema ta’ gestjoni tal-kunsens
ta¢-¢ittadini ghall-acéess ghas-servizzi elettroni¢i) Servizzi ta¢-Centru ta’ Kuntatt, li permezz
taghhom is-servizz tac-¢ittadini u tan-negozji jitwettaq bl-uzu ta’ kanali tradizzjonali, bhal
I-Apps ghall-Messaggi, 1-App tat-Telekonferenzi, e) L-aggornament tal-Pjattaforma Digitali
tal-KEP u |-konnessjoni taghha mas-sistema unifikata tal-gestjoni tal-kazijiet tac-cittadini, ic-
¢entru telefoniku u gov.gr f) Is-simplifikazzjoni u t-titjib tal-processi u s-servizzi relatati mal-
prezenza fizika tal- “klijenti” bl-espansjoni tal-infrastruttura ezistenti myKEPlive u I-
integrazzjoni taghha ma’ sistema ghall-iskedar tal-appuntamenti fizi¢i tal-prezenza. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

Investiment: Modernizzazzjoni ulterjuri tal-punti unic¢i ta’ servizz tal-amministrazzjoni
pubblika (mizura ID 16780)

L-investiment jikkonsisti f aktar modernizzazzjoni ta¢-Centri tas-Servizzi ta¢-Cittadini (KEP),
permezz tat-titjib tal-infrastruttura u I-periferali taghhom, u I-installazzjoni ta’ taghmir gdid ta’
telekonferenzi u applikazzjonijiet godda kompatibbli mal-post tax-xoghol modern digitali
(sistemi ta’ evalwazzjoni, applikazzjonijiet mobbli, magni awtomatici tal-biljetti, gestjoni tal-
kju u sistemi ta’ notifika intelligenti). L-investiment ghandu jinkludi: a) l-aggornament tat-
taghmir teknologiku ezistenti, b) il-gestjoni moderna tal-kju u s-sistemi ta’ notifika intelligenti
C) is-sistemi ta’ evalwazzjoni tal-klijenti (tac-¢ittadini). L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.
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Investiment: Sistema gdida ghall-Akkwisti Pubbli¢i (mizura ID 16736)

L-investiment jikkonc¢erna t-tfassil mill-gdid u l-implimentazzjoni ta’ sistema gdida tal-IT
ghall-akkwist pubbliku. L-investiment jikkonsisti fid-digitalizzazzjoni u l-integrazzjoni tac-
¢iklu tal-hajja tan-negozju u funzjonali kollu tal-akkwist pubbliku, I-aggornament tas-servizzi
tal-interoperabbilta, I-integrazzjoni ta’ tekniki u ghodod avvanzati tal-akkwist pubbliku bhala
servizzi digitali (eShops u eMarketplaces), u l-appogg tal-ICT ghall-Awtoritd Nazzjonali
Centralizzata ghall-Akkwist tas-Sahha (EKAPY). L-investiment ghandu jinkludi: a) id-disinn
mill-gdid u 1-arrikkiment tal-portal www.eprocurement.gov.gr; b) addizzjonijiet estensivi u
subsistemi ta’ personalizzazzjonijiet uzati ghall-offerti; C) ir-riforma, l-arrangament mill-gdid
u l-arrikkiment tar-Registru Elettroniku Centrali tal-Akkwist Pubbliku (KIMDIS), |-
aggornament u l-espansjoni tas-sistemi tal-estrazzjoni tad-data statistika u l-ipprocessar
statistiku ulterjuri taghhom; d) il-konfigurazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ estensjonijiet tas-
Sistema Elettronika tal-Akkwist Pubbliku (ESIDIS) biex jigu appoggati strategiji u processi
tan-negozju godda fil-qasam tal-Akkwist Pubbliku b’mezzi elettroni¢i; e) it-titjib tas-servizzi
tal-interoperabbilta diga implimentati u l-implimentazzjoni ta’ ohrajn godda ghall-iskambju
tad-data; f) Servizzi ta’ interoperabbilta elettronika ma’ gov.gr, CAs, organizzazzjonijiet
bankarji ghall-integrazzjoni ta’ possibbiltajiet ta’ firma digitali ta’ dokumenti elettroni¢i u data
ohra bl-uzu tas-sistema u l-izgurar ta’ “nonripudju”; g) I-implimentazzjoni ta’ mekkanizmu ta’
kriptagg tad-data mahzun fil-bazijiet tad-data tas-sistema biex jigu evitati azzjonijiet malizzjuzi
tal-amministraturi tal-ESIDIS u tal-G-Cloud; h) studju gdid dwar is-sigurta u zidiet u jew
bidliet fis-sistema biex tizdied is-sigurta, i¢-certifikazzjoni u l-interventi taghha biex tissahhah
) it-titjib u t-tnedija mill-gdid tas-sistema tal-ippjanar tal-akkwist ghal appogg usa’ tal-akkwist
pubbliku u proceduri ta’ akkwist ¢entralizzati bl-uzu ta’ katalgi elettroni¢i; j) iz-zieda ta’
applikazzjonijiet ghall-appogg tal-operaturi ekonomici: arrikkiment ta’ applikazzjonijiet ghat-
tiftix ta’ offerti, data storika u statistika tal-involviment taghhom fil-processi ta’ akkwist,
arrikkiment ta’ subsistemi ta’ informazzjoni u komunikazzjoni tal-fornituri u l-awtoritajiet
kontraenti, sistema ta’ hrug ta’ biljetti biex jistagsu mistogsijiet u rapportar ta’ kwistjonijiet ta’
rizoluzzjoni jew ghodda ta’ helpdesk; K) iz-zieda tal-kapacitajiet ta” Assistent Virtwali sabiex
kull min ikun interessat ikun jista’ jistaqsi mistogsijiet bil-lingwa naturali; L) iz-zieda ta’
sistema ta’ arkivjar elettroniku tal-fajls (ESIDIS — KIMDIS) Ii tikkonforma mad-
dispozizzjonijiet tal-qafas legali ghall-fajls elettronici; m) il-produzzjoni ta” materjal ta’ tahrig
u azzjonijiet ta’ pubblicita; N) appogg tekniku u servizzi ta’ monitoragg tal-progetti; o) studju
li jevalwa I-possibbiltajiet u I-effettivita tal-ghodod ezistenti tal-akkwist elettroniku u I-ghazla
jew l-aggornament jew is-sostituzzjoni taghhom b’ghodod godda u aktar effi¢jenti; P)
Immudellar tal-Informazzjoni dwar il-Bini (BIM); Q) Appogg tal-ICT ghall-Awtorita
Nazzjonali Centralizzata ghall-Akkwist tas-Sahha (EKAPY). L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: It-trasformazzjoni digitali tal-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin (mizura 1D
16742)

L-investiment ghandu l-ghan li jimmodernizza 1-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin, permezz
ta’ digitalizzazzjoni estiza tal-operazzjonijiet u l-infrastrutturi tal-IT tieghu. L-investiment
ghandu jikkonsisti minn: a) l-istandardizzazzjoni tal-processi tal-AMF, li ghandhom jizguraw
il-vijabbilta tal-Ippjanar Strategiku u Operazzjonali (SOP) u, konsegwentement, is-success
taghha; b) tikkontribwixxi ghall-promozzjoni usa’ tal-ambitu tax-xoghol tal-AMF u |-ahjar uzu
possibbli tar-rizorsi taghha billi tallinjahom mal-objettivi segwiti taghha c) tizgura access dirett
ghall-informazzjoni, fl-aktar perjodu ta’ Zmien rapidu possibbli, billi tinkorpora appogg
semantiku ghat-tiftix, abbazi ta’ ghodod ta’ intelligenza artifi¢jali tal-oghla livell ta’ zvilupp
tekniku; d) il-holgien ta’ bazi tad-data tal-arkivji u ¢entru ta’ informazzjoni ac¢cessibbli u
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importanti ghal dmirijiet amministrattivi effettivi u jkopru r-rekwiziti tal-AMF biex tkun tista’
tezercita b’mod aktar efficjenti d-diplomazija pubblika u ekonomika e) l-aggornament tal-
infrastruttura tas-sigurta tal-1T u tat-telekomunikazzjoni kriptografika tal-Ministeru ghall-
Affarijiet Barranin, fil-gafas tat-trasformazzjoni digitali tieghu. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.
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Investiment: Programmi ta’ aggornament tal-hiliet digitali ghal-lieva tal-lieva (mizura ID
16826)

L-investiment jintegra programm ta’ tahrig u certifikazzjoni ghall-hiliet digitali fis-servizz
militari obbligatorju. L-ghan ghandu jkun li jigi sfruttat il-hin fis-servizz tal-lieva biex
jinghataw il-hiliet digitali mehtiega fil-forzi armati u fis-suq tax-xoghol tal-lum. L-
implimentazzjoni ta’ dan l-investiment ghandha titwettaq permezz tal-aggornament u I-
espansjoni tal-pjattaforma tal-Akkademja Digitali ta¢-Cittadini u ghandha tinkludi: a) Aécess
personalizzat tal-lieva tal-lieva ghall-portal tat-tahrig li ghandu jkollu mekkanizmi b’sahhithom
tac-Cibersigurta u deterrenza tal-attakki ciberneti¢i, flimkien ma’ arkitettura mtejba tal-
protezzjoni tad-data personali b) Konfigurazzjoni tal-portafoll elettroniku (portafoll
elettroniku) tal-lieva li fiha I-profil edukattiv tieghu ghandu jigi rifless flimkien mal-kwalifiki
ezistenti tieghu c) L-izvilupp u I-konfigurazzjoni ta’ programmi ta’ tahrig fil-hiliet digitali d) 1-
izvilupp u l-uzu ta’ ghodda ta’ awtovalutazzjoni e) 50 000 tablets li ghandhom jinkisbu u jigu
pprovduti lill-lievi ghall-hin tal-attendenza fil-programmi ta’ taghlim mill-boghod e) i¢-
¢ertifikazzjoni tal-hiliet digitali miksuba matul il-process ta’ tahrig li ghandha tkun ibbazata fuq
ogfsa tal-hiliet digitali Ewropej u nazzjonali. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sat-30 ta” Gunju 2025.

Investiment: It-trasformazzjoni Digitali tal-Organizzazzjoni Nazzjonali Griega tat-Turizmu
(mizura ID 16791)

L-investimenti jikkonsistu fl-izvilupp tal-kapacitajiet digitali tal-Organizzazzjoni Nazzjonali
tat-Turizmu Griega, jigifieri mappa tat-turizmu digitali, repozitorju digitali tal-assi kulturali tal-
Grecja, u sistema innovattiva li tipprovdi lit-turisti u li¢-¢ittadini b’informazzjoni bl-uzu tat-
teknologija tal-Intelligenza Artificjali tat-tieni generazzjoni. L-investiment ghandu jinkludi a)
I-izvilupp ta’ pjattaforma (mappa tat-turizmu digitali) fejn il-vizitatur ghandu jkun jista’ jigi
infurmat dwar il-karatteristici specjali ta’ prodott turistiku ta’ belt jew gzira, sabiex il-vizitatur
potenzjali bl-uzu ta’ din il-pjattaforma jircievi sors sinifikanti ta’ informazzjoni relatata mal-
esperjenzi u l-interessi li huma tal-preferenza taghhom b) il-holgien ta’ ghodod ta’ promozzjoni
bhal apps digitali, siti web u attivitajiet promozzjonali u repozitorju li ghandu jiffunzjona wkoll
bhala librerija, id-destinazzjonijiet u |-partijiet ikkoncernati ewlenin taghhom jithallew iwettqu
strategiji ta’ promozzjoni mfassla tajjeb u sostenibbli c) 1-izvilupp ta’ sistema innovattiva ghall-
informazzjoni tat-turisti, b’informazzjoni — kjoskijiet b’touchscreens f’¢entri ewlenin kif ukoll
mapep b’saffi stori¢i, geografi¢i u kulturali, inkluzi 1-assi u l-attivitajiet kulturali kollha,
ipprovduti facilment, mill-applikazzjoni ghall-apparati mobbli. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sat-30 ta> Gunju 2025.

Ir-riforma: Strategija u politiki tac-¢ibersigurta ghas-Servizzi avvanzati tas-Sigurta tas-Settur
Pubbliku ghall-infrastrutturi kriti¢i nazzjonali (mizura ID 16823)

Ir-riforma tikkoncerna l-izvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strategija tac-cibersigurta u sett ta’
politiki tac-cibersigurta, 1i ghandhom 1-ghan li jzidu 1-affidabbilta u s-sigurta tas-sistemi u d-
data jew l-informazzjoni tas-settur pubbliku u jtejbu I-fiduc¢ja tac-cittadini fl-interazzjoni
taghhom mas-settur pubbliku. Barra minn hekk, ir-riforma tinkludi l-implimentazzjoni tac-
Centru Nazzjonali tal-Operazzjonijiet ta¢-Cibersigurta (SOC) kif ukoll il-forniment ta’ Servizzi
tas-Sigurta avvanzati (SOC u DDoS) fl-infrastruttura kritika tal-G-Cloud, bl-ghan li jkun hemm
titjib sistematiku u kontinwu tas-sigurta u I-limitazzjoni tat-theddid tac-c¢ibersigurta ghall-
infrastrutturi ¢entrali tas-settur pubbliku u ghas-sistemi tal-informazzjoni li joperaw permezz
tieghu. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

Investiment: Interoperabbilta u zvilupp tas-servizzi tal-web (mizura ID 16779)
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L-investiment jikkonsisti fl-izvilupp ta’ infrastruttura ¢entrali tal-interoperabbilta ghall-gestjoni
integrata tas-servizzi u l-izvilupp u I-forniment ta’ interfac¢i lill-Amministrazzjoni Pubblika li
ghandhom jiffac¢ilitaw l-iskambju ta’ informazzjoni fost l1-agenziji tal-gvern u I-forniment ta’
servizzi interattivi online.
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L-investiment ghandu jinkludi a) l-implimentazzjoni tas-servizzi tal-internet u d-
dokumentazzjoni taghhom b) I-integrazzjoni tas-servizzi gov.gr c) id-definizzjoni u I-
prestazzjoni tat-testijiet ta’ kontroll mehtiega d) Operazzjoni pilota tas-servizzi web e)
trasferiment tas-servizzi web fil-produzzjoni (implimentazzjoni finali wara I-fazi pilota) f)
appogg ghas-servizzi web il-godda. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31
ta’ Dicembru 2024.

Ir-riforma: L-interkonnessjoni u l-interoperabbilta tar-registri, tas-sistemi u tas-servizzi ghall-
iskambju tad-data bejn I-organizzazzjonijiet pubbli¢i nazzjonali (il-Mizura ID 16782)

Ir-riforma ghandha l-ghan li tizviluppa qafas komprensiv u pjan direzzjonali ghall-
interkonnessjoni u l-interoperabbilta tar-registri u s-servizzi ghall-iskambju tad-data bejn I-
organizzazzjonijiet pubbli¢i, f’konformita mal-Qafas Ewropew ghall-Interoperabbilta (EIF) il-
¢did. Ir-riforma ghandha tiffacilita I-forniment ta’ servizzi pubbli¢i digitali interoperabbli,
personalizzati u facli ghall-utent li¢-¢ittadini u lin-negozji. Ir-riforma ghandha tintroduci bidliet
organizzattivi, procedurali u legizlattivi biex a) tallinja |-Qafas Nazzjonali ghall-
Interoperabbilta (eGIF) attwali mal-verzjoni attwali tal-Qafas Ewropew ghall-Interoperabbilta
(EIF), b) tikkonnettja s-sorsi tad-data u l-infrastrutturi digitali nazzjonali, regjonali u lokali
rilevanti mas-sistema Ewropea ta’ skambju tal-evidenza tal-Principju ta’ Darba Biss (OOP),
stabbilita mir-Regolament dwar il-Gateway Digitali Unika, u c) tirriezamina u tanalizza s-
sistemi u d-data biex timmira d-digitalizzazzjoni ta¢-certifikati u tad-dokumenti ufficjali. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

Investiment: Studji tal-Klassifikazzjoni tad-Data ghas-Sistemi ta’ Informazzjoni tas-Settur
Pubbliku (mizura ID 16965)

L-investiment ghandu I-ghan li jiddefinixxi I-mudell ghall-istudji tal-klassifikazzjoni tad-data
rigward is-Sistemi tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku installati fil-Cloud tal-Gvern tas-
Settur Pubbliku (G-Cloud), imhaddma mis-Segretarjat Generali tas-Sistemi tal-Informazzjoni
ghall-Amministrazzjoni Pubblika (GSISPA). L-investiment jikkonsisti fid-disinn u |-
istandardizzazzjoni ta’ studji ta’ klassifikazzjoni tad-data ta’ sistemi ta’ informazzjoni ¢entrali
u t-twettiq ta’ 220 studju rispettiv ghas-sistemi ta’ informazzjoni ¢entrali kollha diga installati
u l-applikazzjonijiet tas-Settur Pubbliku. Il-mudell ghandu jintuza wkoll mis-sistemi ta’
informazzjoni futuri kollha gabel I-installazzjoni taghhom f*G-Cloud. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2024.

Investiment: Centru tal-Interoperabbilta (KED) tal-generazzjoni li jmiss (KED) (mizura ID
16964)

L-investiment ghandu l-ghan li jimmodernizza ¢-Centru ta’ Interoperabbilta tas-Segretarjat
Generali tas-Sistemi ta” Informazzjoni ghall-Amministrazzjoni Pubblika (GSISPA) sabiex ikun
jista’ jwassal l-interoperabbilta transistituzzjonali u bejn is-sistemi b’disponibbilta gholja. L-
investiment jikkonsisti minn a) studju tal-fattibbilta u s-sigurta b) il-provvista u I-installazzjoni
ta’ licenzji mehtiega ghall-bazi tad-data u |-pjattaforma tal-applikazzjoni ibrida tal-cloud c) id-
disinn u l-implimentazzjoni ta¢c-Centru tal- Interoperabbilta tal- -Generazzjoni li Jmiss (KED), d)
I-implimentazzjoni ta’ servizzi web godda fi¢-Centru tal-Interoperabbilta tal-Generazzjoni li
Jmiss (KED). L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Investiment: Ir-Registri Elettronici (1-1D tal-mizura 16824)

L-investimentjikkonsisti fl-istabbiliment ta’ interoperabbilta u interfac¢i bejn ir-registri ezistenti
tal-korpi c¢entrali tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll il-gbir u 1-espansjoni tar-registri
sabiex gradwalment iwasslu ghat-thaddim bla xkiel u xieraq tas-servizzi pubblici digitali, bl-

uzu ta’ registri interkonnessi u aggornati li fihom entrati tad-data mnaddfa. Ghal dak 1-ghan, I-
investiment ghandu jiffacilita il-gbir u I-espansjoni tar-registri ezistenti, f’sors ¢entrali wiched,
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sabiex gradwalment iwasslu ghat-thaddim bla xkiel u xieraq tas-servizzi pubbli¢i digitali. Dan
ghandu jinkludi a) data f’post wiehed: ir-registri ghandhom ikunu ac¢cessibbli permezz ta’
interfacca wahda u ghandhom ikunu jistghu jigu mfittxija b) data aggornata: id-data kollha fir-
registri ghandha tkun aggornata u lesta biex tintuza. Kull registru ghandu jigi ac¢essat permezz
ta’ API komuni.
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C) data nadifa: sa tmiem il-progett, id-data tar-registri ghandha tkun nadifa fl-ahjar livell
possibbli, u l-proc¢eduri u l-politiki ghal data nadifa ghandhom ikunu fis-sehh d) registri
llinkjati: I-interoperabbilta ghandha tigi zgurata. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Registru tat-Turizmu e-MHTE (mizura ID 16785)

L-investiment jikkonsisti fl-izvilupp ta’ pjattaforma ta’ registru digitali ghall-intraprizi tat-
turizmu (e-MHTE), 1i ghandha I-ghan li tinteropera ma’ registri pubbli¢i u sistemi tal-IT ohra.
Id-data u I-funzjonijiet kollha tar-registru ezistenti (MMTE) ghandhom jigu ttrasferiti lill-
pjattaforma I-gdida sabiex jigu pprovduti servizzi ahjar u mtejba, il-hrug ta’ licenzji operattivi
godda u t-tigdid ta’ dawk ezistenti. L-investiment jinvolvi wkoll id-digitalizzazzjoni tal-arkivju
(1 875 000 fajl tad-Divizjoni tal-Ippjanar u I-Infrastruttura Spazjali) inkluzi 1-metatikkettar u |-
hzin. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Ir-riforma: L-inkorporazzjoni ta’ teknologiji u xejriet godda lejn is-Servizzi avvanzati tal-
Amministrazzjoni Pubblika, iz-zieda fl-efficjenza u l-effettivita, u t-tnaqqis tal-kostijiet tat-
thaddim, tal-aggornament u tal-manutenzjoni tas-sistemi (il-mizura ID 16928)

Ir-riforma tikkonsisti fl-izvilupp ta’ qafas olistiku li ghandu 1-ghan 1i jgib l-avvanzi teknologici
(il-Cloud computing, I-Intelligenza tan-Negozju, I-Intelligenza Artifi¢jali — I-1A, it-Taghlim
Awtomatiku, it-Teknologija tar-Registru Distribwit — DLT) fl-amministrazzjoni pubblika
ghall-finijiet ta’ gbir, ipprocessar, prezentazzjoni u hzin effi¢jenti tad-data, u b’hekk jigu
ffacilitati servizzi digitali mtejba, tehid ta’ decizjonijiet xieraq, u t-thaddim u I-manutenzjoni
effi¢jenti tas-sistemi u tal-infrastruttura. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31
ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Bliet intelligenti (I-ID tal-mizura 16854)

L-investiment ghandu l-ghan 1i gradwalment jittrasforma 11 belt Griega f* “bliet intelligenti”
permezz tal-izvilupp ta’ infrastruttura, pjattaformi digitali u sistemi tal-IT godda. Is-
soluzzjonijiet tal-bliet intelligenti ghandhom jippermettu lill-bliet juzaw it-teknologija, 1-
informazzjoni u d-data miftuha biex itejbu l-infrastruttura u s-servizzi elettronici tal-bliet, izda
wkoll biex jaghtu spinta lit-tkabbir ekonomiku mmexxi mill-komunita. L-investiment ghandu
wkoll I-ghan 1i jappogga I-holgien ta’ mudelli municipali ta’ bliet intelligenti ghall-bgija tal-
municipalitajiet 1i ghandhom isegwu, fil-logika tal-pjanijiet ta’ implimentazzjoni. Il-mizura
ghandha tikkonsisti Zewg sottoprogetti: 1) l-inizjattiva ta’ investiment tal-bliet intelligenti
Griegi li jinvestu fl-11 belt, 1i erbgha minnhom diga ntghazlu (Ateni, Tessaloniki, Piracus u
Trikala) u sebgha ohra ghandhom jintghazlu abbazi ta’ proposti zviluppati mill-bliet. 2)
mekkanizmu ta’ appogg ghall-implimentazzjoni u I-monitoragg tal-prestazzjoni tal-inizjattiva.
. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Forniment ta’ Infrastruttura u Servizz Centrali tal-Cloud Computing (mizura ID
16853)

L-investiment ifittex li jtejjeb I-operat tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-Ministeru tal-Governanza
Digitali, jigifieri GSISPA u IDIKA SA, permezz tal-uzu ta’ infrastruttura u servizzi tal-cloud
computing (f’konformita mal-Ligi 4727/2020) skont l-ahjar prattiki internazzjonali ghall-
implimentazzjoni tal-infrastruttura u s-servizzi tal-cloud tal-gvern (G-Cloud). ll-progett ghandu
jkollu I-ghan 1i jwassal Infrastruttura moderna tal-Cloud Ibrida li tikkonsisti fZewg inkwilini:
Wahda ghall-G-Cloud u ohra ghall-H-Cloud. Kull inkwilin ghandu jkollu 1-komponent tal-
cloud privat u I-komponent tal-cloud pubbliku f’ambjent unifikat ta” gestjoni u ta’ twassil tas-
servizzi. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.

I¢-centri tad-Data tal-Fornitur tas-Servizzi tal-Cloud ghandhom ikunu mehtiega jikkonformaw
mal- “Kodi¢i ta’ Kondotta Ewropew dwar 1-Effi¢jenza Energetika ta¢c-Centri tad-Data”.
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Ir-rekwizit huwa f’allinjament mar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Dicembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Energija u tal-Azzjoni
Klimatika, billi jappogga t-tranzizzjoni ekologika u jikkontribwixxi ghall-kisba tal-miri
klimatici tal-Unjoni ghall-2030 stabbiliti fl-Artikolu 2(11) emendati bl-Artikolu 10 tal-Ligi tal-
UE dwar il-Klima u jikkonforma mal-objettiv tan-newtralita klimatika tal-UE sal-2050 u tat-
tranzizzjoni digitali, u b’hekk jikkontribwixxi ghall-konvergenza ekonomika u so¢jali ‘1 fuq,
jirrestawra u jippromwovi t-tkabbir sostenibbli u I-integrazzjoni tal-ekonomiji tal-Unjoni.

Investiment: Aggornament tal-infrastruttura u s-servizzi tal-Cloud-computing tal-Infrastrutturi
Nazzjonali ghar-Ric¢erka u t-Teknologija (GRNET) (mizura ID 16955)

L-investiment jikkonsisti fl-aggornament tal-infrastrutturi u s-servizzi tal-GRNET, billi (a)
jaggorna s-software u s-servizzi tal-cloud computing tieghu, prin¢ipalment indirizzati lill-
membri tal-komunita tar-ricerka u akkademika, (b) jespandi u jaggorna s-sistema Nazzjonali
tal-Computing ta’ Prestazzjoni Gholja ARIS — Fazi B, u (c) jikri infrastruttura tal-fibra ottika.
L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

I¢-centri tad-Data ghandhom ikunu mehtiega jikkonformaw mal- “Kodi¢i ta’ Kondotta
Ewropew dwar I-Effi¢jenza Energetika ta¢-Centri tad-Data”. Ir-rekwizit huwa fallinjament
mar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Di¢cembru
2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Energija u tal-Azzjoni Klimatika, billi jappogga t-
tranzizzjoni ekologika u jikkontribwixxi ghall-kisha tal-miri klimatic¢i tal-Unjoni ghall-2030
stabbiliti fl-Artikolu 2(11) emendati bl-Artikolu 10 tal-Ligi tal-UE dwar il-Klima u jikkonforma
mal-objettiv tan-newtralita klimatika tal-UE sal-2050 u tat-tranzizzjoni digitali, u b’hekk
jikkontribwixxi ghall-konvergenza ekonomika u soc¢jali ‘1 fuq, jirrestawra u jippromwovi t-
tkabbir sostenibbli u I-integrazzjoni tal-ekonomiji tal-Unjoni.

Investiment: Espansjoni ta’ Syzefksis II (mizura ID 16956)

L-investiment jikkonsisti fl-espansjoni tan-Network Nazzjonali tas-Settur Pubbliku
(SYZEFXIS II) biex jipprovdi sett ta’ servizzi tat-telekomunikazzjoni aggornati lill-gvern
generali kollu, il-holgien ta’ Network tas-Settur Pubbliku (espansjoni) ghall-forniment ta’ sett
ta’ servizzi tat-telekomunikazzjoni aggornati lill-korpi tal-gvern generali ghal tliet snin
konsekuttivi, u b’mod aktar specifiku l-provvista ta’ kopertura lil madwar 34 000 binja, kif
ukoll servizzi tat-telekomunikazzjoni minghajr fili. Dan ghandu jinkludi I-espansjoni tan-
Netwerk Nazzjonali tal-Amministrazzjoni Pubblika ezistenti “SYZEFXIS” li bhalissa jkopri
biss 4 500 punt ta’ prezenza ta’ korpi. Bhala tali, il-korpi pubbli¢i kollha ghandu jkollhom
servizzi tat-telekomunikazzjoni aggornati b’zieda fil-velocitajiet tal-access ghall-internet u
b’hekk joffru konnessjonijiet ahjar lic-cittadini. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Politiki tal-Istrategija ta’ Governanza tad-Data ghas-Settur Pubbliku (mizura ID
16827)

Ir-riforma tikkoncerna (a) 1-izvilupp tal-Istrategija u 1-politiki tal-Gvern dwar il-Governanza
tad-Data tal-Cloud u (b) I-istabbiliment tal-gafas, I-infrastruttura, il-kapacita u I-kapacitajiet
ghall-governanza tad-data pubblika, il-politika ghal data miftuha u li tista’ terga’ tintuza, u I-
forniment ta’ servizzi rilevanti lis-settur pubbliku u privat. L-implimentazzjoni tar-riforma
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: BI Centrali — Analizi tad-Data (I-ID tal-mizura 16842)

L-investiment ghandu 1-ghan li jippermetti lill-amministrazzjoni pubblika timmassimizza I-
valur li tikseb mid-data taghha permezz tal-implimentazzjoni ta’ Pjattaforma Centrali tal-
Intelligence Kummerc¢jali — Analizi tad-Data. 1l-pjattaforma ghandha tippermetti lill-agenziji
tal-amministrazzjoni pubblika jfasslu, jintegraw u jinterpretaw data minn kwalunkwe sors u
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juzawha biex janalizzaw I-informazzjoni li taffettwa |-operazzjonijiet u I-flussi tax-xoghol
taghhom, u b’hekk jiffacilitaw it-tehid tad-dec¢izjonijiet. Dan ghandu jinkiseb permezz ta’ a) I-
identifikazzjoni ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni b) il-holgien ta’ dizzjunarju tad-data c)
il-holgien ta’ qafas ta’ governanza tad-data
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d) it-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni arkitettoniku xieraq, approc¢ arkitettoniku, elementi kostitwenti
u punti ta’ integrazzjoni ¢) il-konfigurazzjoni ta’ mahzen tad-data f) l-integrazzjoni mas-sistema
ta’ informazzjoni tal-back office g) l-izvilupp ta’ Rapporti tal-Intelligence tan-Negozju
Mehtiega Analitika h) appogg tekniku. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-
31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Sistema Centrali tal-Gestjoni tad-Dokumenti (I-1D tal-mizura 16738)

L-investiment jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ sistema Centrali ta’ Gestjoni tad-Dokumenti
li ghandha tigbor, tahzen u tirkupra dokumenti stampati u elettroni¢i. Din is-sistema ghandha
tiffacilita 1-interoperabbilta bejn I-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku u taccellera I-
ipprocessar tal-kazijiet tac-Cittadini u tan-negozji u tat-talbiet ghal servizz. L-investiment
jinkludi a) il-provvista ta’ 20 000 firma digitali mill-boghod addizzjonali approvati b) 1-izvilupp
ta’ applikazzjoni ghall-interoperabbilta, il-holgien ta’ kodi¢i QR jew ID uniku li ghandu jigi
inkorporat fid-dokumenti c) l-izvilupp ta’ subsistemi biex ikopru I-htigijiet tal-gvern ghall-
iffirmar ta’ dokumenti b’firem digitali d) servizzi ta’ appogg (inkluzi servizzi ghall-izvilupp ta’
studji), servizzi ta’ tahrig u helpdesk. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-
30 ta’ Gunju 2025.
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

L-oghla investiment 3: Digitalizzazzjoni tal-arkivji u servizzi relatati

Nu

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

mru stadju Indil_(atu_ri_ miiri) indikatti\_'? ghat-
sek |. M LA Re.zlatata Ewlieni/ L-isem kwa“t.attlv!. llestiia Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
iforma jew Investiment) . (ghall-istadji
wen Mira importanti) s, - Ir-raba’
Zjali Un&t? @ Linja Ghan | trimestr Snin
ejl bazi u
93 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ kuntratt (i) | Notifika tal- IR- 2022 L-ghoti tal-kuntratt (i) biex ikopru kull wiehed mid-9-il
Modernizzazzjoni — important | ghad- ghoti tal- RABA’ sottoprogett li gejjin, inkluzi I-komponenti kostitwenti
16778-1d- i digitalizzazzjoni tal- | kuntratt (i) li TRIMES kollha taghhom:
Digitalizzazzjoni tal- arkivji jkopri d-9 TRU e Sottoprogett 1: Id-digitalizzazzjoni tal-arkivji tas-
arkivji u servizzi relatati sottoprogetti TAL-4 Sistema tal-Gustizzja
kollha tal- e Sottoprogett 2: Id-digitalizzazzjoni tal-arkivji tas-
p'r.o'g'ett ta.d- . Sistema tas-Sahha Pubblika
d|g|t|zz'a.zvzpn| e Sottoprogett 3: Id-digitalizzazzjoni tal-Arkivji Generali
tal-arkiviji

tal-Istat

e Sottoprogett 4: |d-digitalizzazzjoni tal-arkivji tas-
sistema tal-immigrazzjoni u |-azil

e Sottoprogett 5: Id-digitalizzazzjoni tal-arkivji tal-
esproprjazzjonijiet

e Sottoprogett 6: |Id-digitalizzazzjoni tal-arkivji tal-
Agenziji tal-Ippjanar Urban

e Sottoprogett 7A — Id-digitalizzazzjoni tal-arkivji tal-
Katast (Ktimatologio)

e Sottoprogett 7B — Servizzi digitali mtejba ta’ Cadastre

e Sottoprogett 8 — Id-Digitalizzazzjoni tal-arkivji
Marittimi

e Sottoprogett 9: Hzin Sigur tas-Settur Pubbliku u tas-
Settur Pubbliku “Usa’”

L-ispecifikazzjonijiet ghandhom jinkludu skedi ta’ zmien

u objettivi u ghandhom jaghtu dettalji dwar dan li gej

ghal kull wiehed mid-9 sottoprogett:

2. il-migrazzjoni tar-rekords digitali fis-sistemi ezistenti
(inkluzi I-fajls tal-Gustizzja fl-OSDDY-PP/OSDDY-DD; titoli
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Nu

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

mru y stadju Indil_(atu_ri. miiri) indikatti\_':jl ghat-
sek |. M tzura Re.slatata Ewlieni/ L-isem kwa“t.attlv!. llestiia Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
iforma jew Investiment) . (ghall-istadji

wen Mira importanti) s, - Ir-raba’

Zjali Unlit? @ Linja Ghan | trimestr Snin

ejl bazi u
tal-proprjeta fis-Sistema ta’ Informazzjoni tar-Registru
Nazzjonali tal-Artijiet)
3. analizi, disinn u implimentazzjoni ta¢-Centri tad-Data u
l-infrastruttura li tinsab ghall-agenziji lokali, flimkien
mas-single window xierqga (inkluz repozitorju centrali
ghar-rekords tal-pazjenti; Sistema ta’ Informazzjoni
Geografika Integrata tal-Mappa Digitali Unifikata tal-
Esproprjazzjonijiet u t-Talbiet ghall-esproprjazzjonijiet;
Sistema ta’ Gestjoni tal-Fajls Digitali tad-Dokumenti
(DMS/DAS) ghar-rekords Cadastral; installazzjoni tas-
softwer ghall-gestjoni tal-arkiviji).
4. servizzi ta’ appogg (inkluzi servizzi elettronici godda
relatati mat-tfittxija u I-irkupru ta’ fajls ghac-cittadini; I-
amministrazzjoni pubblika; ricerkaturi ghall-Arkivji tal-
Istat).

94 6-2.2. Tal-UE Id-digitalizzazzjoni Percentwal 0 30% IR- 2024 It-tlestija tad-digitizzazzjoni ta’ mill-ingas 30 % tal-ghadd
Modernizzazzjoni — tal-arkivji — I- ta’ pagni RABA’ totali ta’ pagni fis-sottoprogetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, u 8.
16778-1d- ewwel fazi tal- digitalizzati, TRIMES
Digitalizzazzjoni tal- implimentazzjoni metattaggja TRU
arkivji u servizzi relatati ti u migrati TAT-2

f'sistemi
ezistenti,
fis-
sottoproget
til, 23,4,
5,6,7a,u8

95 6-2.2. Tal-UE Digitalizzazzjoni tal- Percentwal 30 % 90 % IR- 2025 Digitalizzazzjoni ta’ mill-ingas 90 % tal-ghadd totali ta’
Modernizzazzjoni — arkivji — ta’ pagni RABA’ pagni fis-sottoprogetti 1, 2, 3, 4,5, 6, 7a, u 8.
16778-1d- implimentazzjoni digitalizzati, TRIMES
Digitalizzazzjoni tal- shiha metattaggja TRU
arkivji u servizzi relatati ti u migrati TAL-4

f'sistemi
ezistenti fis-
sottoproget
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Nu

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

mru y stadju Indil_(atu.ri. miiri) indikatti\_':jl ghat-
sek |. M tzura Re'slatata Ewlieni/ L-isem kwa"t.attlv!. S Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
iforma jew Investiment) . (ghall-istadji
wen Mira importanti) s, - Ir-raba’
Zjali Unlit? @ Linja Ghan | trimestr Snin
ejl bazi u
til,2 3,4,
5,6,7a3,u8
95a 6-2.2. Stadju Implimentazzjoni Rapport mill- IR- 2025 It-tlestija tal-implimentazzjoni tas-sottoprogett “servizzi
Modernizzazzjoni — important | tas-sottoprogetti 7B | Ministeru tal- RABA’ digitali mtejba 7B ghall-katast” biex jigu digitalizzati s-
16778-1d- i u9 Governanza TRIMES servizzi offruti mill-Katast Elleniku, u tas-sottoprogett “9-
Digitalizzazzjoni tal- Digitali li TRU Hazna sigura tas-settur pubbliku u arkivji usa’ tas-settur
arkivji u servizzi relatati jikkonferma t- TAL-4 pubbliku”.
tlestija tas-
sottoprogetti

“7B servizzi
digitali mtejba
ghall-katast”
u “9-Hazna
sigura tas-
settur
pubbliku u
arkivji usa’
tas-settur
pubbliku”.
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Ir-riforma ewlenija 5: Lejn servizzi orjentati lejn il- “klijent” tal-Amministrazzjoni Pubblika permezz tas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-processi —

Interkonnessjoni u interoperabbilta tar-registri, is-sistemi u s-servizzi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indll.(atu.n. miri) indikattiva ghat-
. - - S - kwalitattivi tlestija NP C o . . .
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem (ghall-istadji Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) ra importanti) T P Lt Ir-raba’ ;
. o Ghan | trimestr Snin
kejl bazi u
96 6—2.2. Modernizzazzjoni — | Stadju L- Rapport mill- IR- 2022 L onali oni t sist . li tal
16929- Lejn servizzi importanti istabbiliment | Ministeru tal- RABA’ —op.erazz.Jorla llzzazzionl ar-reglstru nazzjonal tal-
. o e m .. proceduri (“Diavlos”, skont I-Artikolu 90 tal-Ligi
orjentati lejn il- “klijent tar-registru Governanza TRIMES . L
. . . . e 4727/2020), u l-integrazzjoni fil-portal gov.gr; u t-
tal-Amministrazzjoni nazzjonali tal- | Digitali li TRU . . o, o ,
. . . . tlestija tal-ewwel fazi tal-flussi ta’ hidma ta
Pubblika permezz tas- proceduriu |- | jattesta I- TAT-3 o . . S
L . L N . . . simplifikazzjoni skont Il-iskeda ta’ zmien ipprovduta
simplifikazzjoni u t-titjib implimentazzj | operazzjonalizza L i o ) .
R . . . mis-simplifikazzjoni tal-Programm Nazzjonali tal-
tal-processi, it-titjib tas- oni tal-pjan zzjoni tar- . , o . o .
. . s . . .. Process ta’ 4 snin, inkluza d-digitalizzazzjoni tal-
sistemi u |-konformita mal- nazzjonali registru ) ) . )
. s . . proceduri tal-akkwist pubbliku.
istrategiji u |-politiki ghas- nazzjonali tal-
Ewropej simplifikazzjo proceduri u t-
ni tal-process | tlestija tal-flussi
(l-ewwel fazi) ta’ hidma fl-
ewwel fazi tal-
Programm
Nazzjonali tas-
Simplifikazzjoni
tal-Process
97 6-2.2. Modernizzazzjoni — | Stadju Implimentazzj | Rapport mill- IR- 2023 It-tlestija tat-tieni fazi tal-flussi ta’ hidma ta’
16929- Lejn servizzi importanti oni tal-pjan Ministeru tal- RABA’ simplifikazzjoni skont |-iskeda ta’ zmien ipprovduta
orjentati lejn il- “klijent” nazzjonali Intern li jattesta TRIMES mis-simplifikazzjoni tal-Programm Nazzjonali tal-
tal-Amministrazzjoni ghas- t-tlestija tat- TRU Process ta’ 4 snin, inkluza d-digitalizzazzjoni tal-
Pubblika permezz tas- simplifikazzjo | tieni fazi tal- TAL-4 processi ta’ valutazzjoni tal-impatt, il-bidu ta’
simplifikazzjoni u t-titjib ni tal-process | flussita’ hidma sjieda unika, is-simplifikazzjoni tal-proceduri
tal-processi, it-titjib tas- (it-tieni fazi) ta’ relatati mal- “avvenimenti tal-hajja” tac-cittadini
sistemi u |-konformita mal- simplifikazzjoni inkluz it-twelid, il-mewt, u d-divorzju, is-
istrategiji u |-politiki taht il- simplifikazzjoni tal-proceduri gudizzjarji relatati
Ewropej Programm mal-avukati, id-decizjonijiet tal-qorti, il-firem
Nazzjonali tas- digitali, ic-certifikati mahruga mill-grati, it-tigdid
tal-licenzja tas-sewqgan u t-thaddim ta’
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Semplifikazzjoni

myfoto.gov.gr u ¢-cirkolazzjoni elettronika tad-

tal-Process dokumenti fi hdan l-amministrazzjoni pubblika
(attestati minn cirkolarijiet mahruga).
98 6—2.2. Modernizzazzjoni — | Stadju Bazi Rapport mill- IR- 2024 T . -
. . . . . . , L-adozzjoni ta’ bidliet regolatoriji biex tigi stabbilita
16782-l-interkonnessjoni u | importanti regolatorja Ministeru tal- RABA .. o . .
. _ bazi regolatorja wiesgha ghall-interkonnessjoni u |-
l-interoperabbilta tar- ghall- Governanza TRIMES . N o T
e . . . e interoperabbilta tar-registri u s-servizzi ghall-
registri, is-sistemi u s- interkonness;j Digitali li TRU . . . . .
.. . . . . iskambju tad-data bejn l-organizzazzjonijiet pubblici
servizzi ghall-iskambju tad- oniul- jattesta I- TAL-4 . ., = o
. . . .. nazzjonali f'’konformita mal-qafas Ewropew il-gdid
data bejn |- interoperabbil | adozzjoni tal- s - .
. - N L . ghall-Interoperabbilta. Rappurtar mill-Ministeru
organizzazzjonijiet pubblici ta tar-registri bidliet L . . T
. . . tal-Governanza Digitali dwar I-implimentazzjoni
nazzjonali regolatorji , .. . .. . . .
inkluza |- b’success tal-pjan ta’ azzjoni dwar is-simplifikazzjoni
e u t-titjib tal-processi, it-titjib tas-sistemi u |-
legizlazzjoni R . s .
- . konformita mal-istrategiji u |-politiki Ewrope;j.
primarja u
sekondarja
kollha ghall-
interkonnessjon
iul-
interoperabbilta
tar-registri u s-
servizzi
99 6-2.2. Modernizzazzjoni — | Stadju It-tlestija tal- Rapport mill- IR- 2025 L-implimentazzjoni shiha tal-istrategija ghall-
16929- Lejn servizzi importanti istrategija Ministeru tal- RABA’ perijodu medju ghat-tnaqgis tal-piz amministrattiv
orjentati lejn il- “klijent” dwar it- Intern li jattesta TRIMES u |-holgien ta’ servizzi ¢centrati fuq il-klijent fi hdan
tal-Amministrazzjoni tnaqqis tal-piz | t-tlestija tal- TRU [-amministrazzjoni pubblika permezz tat-tlestija
Pubblika permezz tas- amministratti | flussi ta’ hidma TAL-4 tal-fazi finali tax-xoghol taht il-Programm
simplifikazzjoni u t-titjib v u l-pjan kollha ta’ Nazzjonali ta’ 4 snin ghas-Simplifikazzjoni tal-
tal-processi, it-titjib tas- nazzjonali simplifikazzjoni Process. Dan ghandu jinkludi wkoll I-istabbiliment
sistemi u |-konformita mal- ghas- u shih tal-Osservatorju ghall-monitoragg tal-impatt

istrategiji u |-politiki
Ewropej

simplifikazzjo
ni tal-process
(il-fazi finali)

digitalizzazzjoni
skont il-pjan ta’
azzjonita' 4
snin ghall-
Programm
Nazzjonali ghas-
Simplifikazzjoni
tal-Process,

tar-regolamentazzjoni u tar-Registru Nazzjonali tal-
Proceduri (“Mitos”) (attestat minn rapport mill-
Ministeru tal-Governanza Digitali).
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Grupp 9: Inizjattivi relatati ma’ servizzi digitali mtejba “orjentati lejn il-klijent” u siguri li jaghmlu uzu minn sistemi tal-IT interoperabbli u politiki tad-
data miftuha

[l-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Gestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti ghall-Gvern Generali (ID: 16810)

e Modernizzazzjoni ulterjuri tal-One-Stop Shops tal-Amministrazzjoni Pubblika (1D: 16780)

e Sistema gdida ghall-Akkwisti Pubbli¢i (ID: 16736)

e |t-trasformazzjoni digitali tal-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin (ID: 16742)

e Programmi ta’ aggornament tal-hiliet digitali ghal-lieva tal-lieva (ID: 16826)

e |t-trasformazzjoni Digitali tal-Organizzazzjoni Nazzjonali Griega tat-Turizmu (ID: 16791)

e Strategija u politiki ta¢-¢ibersigurta ghall-Istabbiliment tas-Settur Pubbliku ta’ Centru Nazzjonali tal-Operazzjonijiet tac-Cibersigurta (ID: 16823)
e L-interoperabbilta u l-izvilupp tas-servizzi tal-web (ID: 16779)

e Studji tal-Klassifikazzjoni tad-Data ghas-Sistemi tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku (ID: 16965)
e Centru tal-Interoperabbilta tal-generazzjoni li jmiss (KED) (ID: 16964)

e Registri (ID: 16824)

e |l-forniment ta’ Servizzi ta’ Sigurta avvanzati fl-infrastruttura kritika tal-G-Cloud (ID: 16823)

e Registru tat-Turizmu e-MHTE (ID: 16785)

e Sistema Centrali tal-Gestjoni tad-Dokumenti (ID: 16738)

98



Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti) - —
Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

100 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghall-progett ta’
Modernizzazzjoni — | importanti kuntratti ghal kuntratt TRIMESTR interoperabbilta u ta’ zvilupp tas-servizzi tal-web.
16779-L- progett ta’ U TAL-4 I-Ministeru/is-Segretarjat Generali tas-Sistemi tal-
interoperabbilta u |- 2vilupp ta’ Informazzjoni ghas-Settur Pubbliku/is-Socjeta tal-
izvilupp tas-servizzi servizzi ta’ Informazzjoni SA ghandu jezamina |-proposti
tal-web interoperabbilt kollha sottomessi u jikkonferma jekk I-

auweb applikazzjonijiet jindirizzawx sew it-talbiet tal-RFP.
Mal-ghazla tal-kuntrattur xieraq, il-Ministeru
ghandu jipprocedi b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu
jiddefinixxi [-obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet
taz-zewg partijiet involuti fl-ingagg.

101 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghal CRM ghall-Gvern Generali.
Modernizzazzjoni — | importanti kuntratt ghal kuntratt TRIMESTR I-Ministeru/is-Segretarjat Generali tas-Sistemi tal-
16810-CRM ghall- CRM ghall- U TAL-4 Informazzjoni ghas-Settur Pubbliku/is-Soc¢jeta tal-
Gvern Generali Gvern Generali Informazzjoni SA ghandu jezamina |-proposti

kollha sottomessi u jikkonferma jekk I-
applikazzjonijiet jindirizzawx sew it-talbiet tal-RFP.
Mal-ghazla tas-sieheb estern xierag, il-Ministeru

ghandu jipprocedi b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu
jiddefinixxi I-obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet
taz-zewg partijiet involuti fl-ingagg.

102 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghall-modernizzazzjoni tal-
Modernizzazzjoni — importanti kuntratt ghal kuntratt TRIMESTR One-Stop Shops tal-Amministrazzjoni Pubblika.
16780- Modernizzazzjo U TAL-4 I-Ministeru/is-Segretarjat Generali tas-Sistemi tal-
Modernizzazzjoni ni Ulterjuri tal- Informazzjoni ghas-Settur Pubbliku/is-So¢jeta tal-
Ulterjuri tal-Hwienet Hwienet Wahda Informazzjoni SA ghandu jizgura li I-proposti kollha
Wagqt il-Punt Uniku tal- sottomessi jigu ezaminati u jikkonferma jekk |-
ta’ Servizz tal- Amministrazzjo applikazzjonijiet jindirizzawx sew it-talbiet tal-RFP.

ni Pubblika Mal-ghazla tas-sieheb estern xieraq, il-Ministeru
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-

sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
Amministrazzjoni ghandu jipprocedi b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu
Pubblika jiddefinixxi I-obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet
taz-zewg partijiet involuti fl-ingagg.

103 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghas-sistema |-gdida tal-
Modernizzazzjoni — importanti kuntratt ghal kuntratt TRIMESTR Progett ghall-Akkwist Pubbliku. Il-Ministeru/is-
16736-Sistema gdida Sistema gdida U TAL-4 Segretarjat Generali tas-Sistemi tal-Informazzjoni
ghall-Akkwisti ta’ Akkwisti ghas-Settur Pubbliku/is-Socjeta tal-Informazzjoni
Pubblici Pubblici SA ghandu jezamina |-proposti kollha sottomessi u

jikkonferma jekk I-applikazzjonijiet jindirizzawx
sew it-talbiet tal-RfP. Mal-ghazla tal-kuntrattur
xieraq, il-korp responsabbli ghandu jipprocedi
b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu jiddefinixxi |-obbligi,
ir-rwoli u r-responsabbiltajiet taz-zewg partijiet
involuti fl-ingagg.

104 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghall-istrategija u |-politiki tac-
Modernizzazzjoni — importanti kuntratt ghall- kuntratt TRIMESTR cibersigurta tal-progett ghas-servizzi avvanzati tas-
16823-Strategija u istrategija tac- U TAL-4 sigurta tas-Settur Pubbliku ghall-infrastrutturi
politiki tac- Cibersigurta kritici nazzjonali. Mal-ghazla tal-konsulent estern
cibersigurta ghas- xierag, il-Ministeru ghandu jipprocedi b’ghoti ta’
Settur Pubbliku — kuntratt li ghandu jiddefinixxi |-obbligi, ir-rwoli u r-
Servizzi ta’ sigurta responsabbiltajiet taz-zewg partijiet involuti fl-
avvanzati ghall- ingagg.
infrastrutturi kritici
nazzjonali

105 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghall-programmi ta’
Modernizzazzjoni — importanti kuntratt ghal kuntratt TRIMESTR aggornament tal-hiliet digitali ghal-lieva. II-
16826-Programmi programmi ta’ U TAL-4 Ministeru ghandu jezamina I-proposti kollha
ta’ aggornament tal- aggornament sottomessi u jikkonferma jekk I-applikazzjonijiet
hiliet digitali ghal- tal-hiliet digitali jindirizzawx sew it-talbiet tal-RFP.  Mal-ghazla
lieva ghal-lieva tas-sieheb estern xieraq, il-Ministeru ghandu

jipprocedi b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu jiddefinixxi
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
|-obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet taz-zewg
partijiet involuti fl-ingagg.

106 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghat-trasformazzjoni digitali
Modernizzazzjoni — importanti kuntratt ghat- kuntratt TRIMESTR tal-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin. |I-Ministeru
16742- trasformazzjoni U TAL-4 ghandu jezamina I-proposti kollha sottomessi u
Trasformazzjoni digitali tal- jikkonferma jekk I-applikazzjonijiet jindirizzawx
digitali tal-Ministeru Ministeru ghall- sew it-talbiet tal-RFP.  Mal-ghazla tas-sieheb
ghall-Affarijiet Affarijiet estern xierag, il-Ministeru ghandu jipprocedi
Barranin Barranin b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu jiddefinixxi I-obbligi,

ir-rwoli u r-responsabbiltajiet taz-zewg partijiet
involuti fl-ingagg.

107 6-2.2. Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2022 L-ghoti tal-kuntratt ghall-progett tar-Registri
Modernizzazzjoni — | importanti kuntratt ghar- kuntratt TRIMESTR Elettroniéi. Il-Ministeru/is-Segretarjat Generali tas-
16824-Registri Registri U TAL-4 Sistemi tal-Informazzjoni ghas-Settur Pubbliku/is-

Elettronici Socjeta tal-Informazzjoni SA ghandu jezamina |-
proposti kollha sottomessi u jikkonferma jekk I-
applikazzjonijiet jindirizzawx sew it-talbiet tal-RFP.
Mal-ghazla tas-sieheb estern xieraq, il-Ministeru
ghandu jipprocedi b’ghoti ta’ kuntratt li ghandu
jiddefinixxi I-obbligi, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet
taz-zewg partijiet involuti fl-ingagg.

108 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2024 | Tlestija tal-progett: L-interoperabbilta u l-izvilupp
Modernizzazzjoni — | importanti progett Ministeru dwar il- TRIMESTR tas-servizzi tal-internet.

16779-L- Interoperabbilt | Governanza Digitali U TAL-4 L-infrastruttura u s-sistemi rispettivi ghandhom

interoperabbilta u |- a u 2vilupp tas- li jiddokumenta t- jigu evalwati ghal funzjonalitajiet godda.

izvilupp tas-servizzi servizzi web tlestija tal-progett Accettazzjoni/twettiq (stress ecc.)/rigressjoni.

tal-web dwar I- Barra minn hekk, I-evalwazzjoni ghandha tinkludi |-
interoperabbilta tas- mira tad-data miftuha. (L-implimentazzjoni tar-
sistemi u t-tlestija Registru tal-Metadata Grieg (kif definit fir-Registru
tad-data miftuha tal-Interoperabbilta) u Portal Centrali tas-Servizzi
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
tar-Registru Ewlieni, li ghandu jkun punt ta’ access
centrali ghar-registri ewlenin tal-pajjiz).

109 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2024 | Tlestija tal-progett: Sistema ta’ Gestjoni tar-
Modernizzazzjoni — importanti progett CRM Ministeru tal- TRIMESTR Relazzjonijiet mal-Klijenti ghall-gvern generali, li
16810-CRM ghall- ghall-Gvern Governanza Digitali U TAL-4 tippermetti |-gestjoni tal-interazzjonijiet tal-
Gvern Generali Generali li jiddokumenta I- amministrazzjoni pubblika mac-cittadini u n-

implimentazzjoni negozji.
tas-sistema

integrata ghall-

gestjoni tac-ciklu

tal-hajja shih tar-

relazzjoni tal-

Amministrazzjoni

Pubblika mac-

cittadini u n-negozji

110 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport finali tal- IR-RABA’ 2024 | Tlestija tal-progett: Aktar Modernizzazzjoni tal-
Modernizzazzjoni — importanti progett One- progett mill- TRIMESTR One-Stop Shops tal-Amministrazzjoni Pubblika,
16780- Stop Shops Ministeru tal- U TAL-4 inkluza I-modernizzazzjoni ulterjuri tal-punti unici
Modernizzazzjoni Governanza Digitali ta’ servizz tal-amministrazzjoni pubblika permezz
Ulterjuri tal-Hwienet li jiddokumenta t- tal-akkwist ta’ 6 325 PCs/printers/tablets uzati
Wagt il-Punt Uniku tlestija tal- ghall-process tal-firem elettronici, 145 sistema
ta’ Servizz tal- modernizzazzjoni ghall-gestjoni tal-kju u n-notifika intelligenti, 730
Amministrazzjoni ulterjuri tal-One- terminal ta’ feedback, pjattaforma ta’ evalwazzjoni
Pubblika Stop Shops tal- u applikazzjoni mobbli u I-uzu taghhom.

Amministrazzjoni
Pubblika.

111 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2024 | Tlestija tal-progett: Studji tal-Klassifikazzjoni tad-
Immodernizzar — importanti progett Studji Ministeru tal- TRIMESTR Data ghas-Sistemi ta’ Informazzjoni tas-settur
16965- Studji ta’ tal- Governanza Digitali U TAL-4 pubbliku, li jwasslu l-istudji ta’ klassifikazzjoni tad-
Klassifikazzjoni tad- Klassifikazzjoni li jiddokumenta t- data tal-220.

Data ghas-Sistemi ta’ tad-Data tlestija tal-progett.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
Informazzjoni tas- Studiji tal-
Settur Pubbliku Klassifikazzjoni tad-
Data ghas-Sistemi
tal-Informazzjoni
tas-settur pubbliku
112 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2024 It-tlestija tal-progett “Strategija u Politiki Godda
Modernizzazzjoni — importanti progett Ministeru dwar il- TRIMESTR tac-Cibersigurta fl-Amministrazzjoni Pubblika” li
16823-Strategija u Strategija tac- Governanza Digitali U TAL-4 jimplimenta bidliet f'termini ta’ processi u
politiki tac- Cibersigurta dwar id- proceduri fir-rigward tac-cibersigurta, u li
cibersigurta ghas- dokumentazzjoni jistabbilixxi u jaghmel operazzjonali ¢-Centru
Settur Pubbliku — tal-implimentazzjoni Nazzjonali tal-Operazzjonijiet tas-Sigurta (SOC)
Servizzi ta’ sigurta tal-Istrategija u |- f’konformita mal-Istrategija I-gdida.
avvanzati ghall- Politiki I-godda tac-
infrastrutturi kritici Cibersigurta fl-
nazzjonali Amministrazzjoni
Pubblika u I-progetti
inkluzi hemmhekk
113 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport finali mill- IR-RABA’ 2025 | Tlestija tas-Sistema Centrali tal-Gestjoni tad-
Modernizzazzjoni — | importanti Progett tas- Ministeru tal- TRIMESTR Dokumenti, inkluz |-uzu ta’ 130 000 firma digitali
16738-Sistema Sistema Centrali | Governanza Digitali U TAT-2 mill-boghod u |-forniment ta’
Centrali ta’ Gestjoni tal-Gestjoni tad- | li jiddokumenta t- 20 000 firma digitali mill-boghod approvati,
tad-Dokumenti Dokumenti tlestija tas-Sistema appoggati minn applikazzjonijiet u help desk.
Centrali tal-Gestjoni
tad-Dokumenti
114 6-2.2. Stadju Tlestija tat- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-trasformazzjoni digitali tal-Ministeru
Modernizzazzjoni — importanti trasformazzjoni | Ministeru ghall- TRIMESTR ghall-Affarijiet Barranin inkluz (1) Sistema ta’
16742- digitali tal- Affarijiet Barranin li U TAT-2 appogg ghall-lppjanar Strategiku u Operazzjonali,
Trasformazzjoni Ministeru ghall- | jiddokumenta t- (2) Id-Digitalizzazzjoni tal-Arkivji Diplomatici u
digitali tal-Ministeru Affarijiet tlestija tas- Storici, (3) il-Pjattaforma tac-Centru ta’
ghall-Affarijiet Barranin sottoprogetti kollha Informazzjoni Digitali Globali, u (4) il-
Barranin tal-progett
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

“Digitalizzazzjoni tal- modernizzazzjoni tal-infrastruttura tas-sigurta
Ministeru ghall- kriptografika tal-IT.
Affarijiet Barranin”

115 6-2.2. Stadju It-tlestija tad- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-Trasformazzjoni digitali tal-
Modernizzazzjoni — importanti digitalizzazzjoni | Organizzazzjoni TRIMESTR Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Turizmu Griega
16791- tal- Nazzjonali tat- U TAT-2 inkluz il-holgien (1) ta’ mappa turistika digitali, (2)
Trasformazzjoni Organizzazzjoni | Turizmu Griega li repozitorju digitali tal-assi kulturali tal-Grecja u (3)
Digitali tal- Nazzjonali jiddokumenta t- sistema gdida ghall-informazzjoni dwar it-turizmu.
Organizzazzjoni Griega tat- tlestija tal-progett
Nazzjonali Griega Turizmu “Trasformazzjoni
tat-Turizmu Digitali tal-

Organizzazzjoni
Nazzjonali tat-
Turizmu Griega”

116 6-2.2. Stadju Tlestija tac- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija ta¢-Centru tal-Interoperabbilta tal-
Modernizzazzjoni — importanti Centru ghall- Ministeru ghall- TRIMESTR Generazzjoni li Jmiss (KED) inkluz it-tlestija tal-
16964 Centru ghall- Interoperabbilt | Governanza Digitali U TAT-2 istudju dwar il-fattibbilta u s-sigurta, il-provvista u
Interoperabbilta tal- a tal- li jiddokumenta t- l-installazzjoni ta’ licenzji mehtiega ghall-bazi tad-
Generazzjoni li Jmiss Generazzjoni li tlestija tal-progett data u |-pjattaforma ta” applikazzjonijiet ibridi tal-
(KED) Imiss “Centru tal- cloud u I-istabbiliment ta¢-Centru u |-

Interoperabbilta tal- implimentazzjoni tas-servizzi web rilevanti.
Generazzjoni li
Jmiss”.

117 6-2.2. Stadju Tlestija tar- Rapport finali mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-pjattaforma tar-Registru tat-Turizmu
Modernizzazzjoni — importanti registru tat- Ministeru tat- TRIMESTR “e-MHTE”, inkluz it-tlestija tad-
167?5—Re$istru tat- turizmu dlgltall Turiimu li U TAT-2 digitiZZaZZjoni tal'arkiVju (1 875 000 fa_]l
Turizmu e-MHTE jiddokumenta I- e . . ..

el tad-Divizjoni tal-lppjanar Spazjali u I-
ni tal-pjattaforma Infrastruttura) inkluzi I-metatikkettar u I-
“New e-MHTE” hzin.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) indikattiva ghat-
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) a istadji importanti)
Unita Linja Ghan Il_’-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

118 6-2.2. Tal-UE Ghadd 15000 | IR-RABA’ 2025 Modernizzazzjoni tal-programm “Aggornament
Modernizzazzjoni — ta’ liebri 0 TRIMESTR tal-Hiliet Digitali” ghal-lieva, b’ 150 000 lieva
16826-Programmi tal-lieva U TAT-2 mharrga.
ta’ aggornament tal- mharrga
hiliet digitali ghal-
lieva

119 6-2.2. Stadju Tlestija tas- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tas-sistema I-gdida ghall-Akkwisti
Modernizzazzjoni — importanti sistema I-gdida Ministeru tal- TRIMESTR Pubblici inkluz (1) I-aggornament tal-verzjonijiet
16736-Sistema gdida ghall-akkwist Governanza Digitali U TAL-4 tas-Sistemi Operattivi u l-integrazzjoni tas-sistema
ghall-Akkwisti pubbliku li jiddokumenta I- |-gdida fis-sistemi attwali, (2) id-disponibbilta ta’
Pubblici implimentazzjoni funzjonalitajiet godda tas-sistema u rapporti tas-

tal-progett “sistema sistema, (3) il-finalizzazzjoni tat-tfassil mill-gdid

gdida ghall-akkwist tas-sistema elettronika nazzjonali tal-akkwist

pubbliku” pubbliku u r-Registru Centrali Elettroniku tal-
Akkwist Pubbliku (KIMDIS), (4) id-disponibbilta tas-
servizzi tal-interoperabbilta ma’ gov.gr; u |-
operazzjonalizzazzjoni ta’ (5) mekkanizmu ta’
kriptagg tad-data, (6) assistent virtwali, (7) sistema
ta’ arkivjar elettroniku, (8) sistema gdida ghall-
Awtorita Nazzjonali Centralizzata ghall-Akkwist
tas-Sahha (EKAPY) u (9) sistema tal-Immudellar tal-
Informazzjoni dwar il-Bini (BIM).

120 6-2.2. Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tar- “registri elettronici” inkluzi -
Modernizzazzjoni — | importanti progett Ministeru tal- TRIMESTR interoperabbilta u l-interfacci taghhom mar-
16824-Registri ERegistries Governanza Digitali U TAL-4 registri ezistenti fl-lamministrazzjoni pubblika.

li jiddokumenta I-
implimentazzjoni
tar- “registri
elettronici”
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Grupp 10: Inizjattivi relatati mal-inkorporazzjoni ta’ teknologiji godda lejn it-tranzizzjoni digitali u I-modernizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika

e L-inkorporazzjoni ta’ teknologiji u xejriet godda lejn is-servizzi avvanzati tal-Amministrazzjoni Pubblika, iz-zieda fl-effi¢jenza u l-effettivita, u t-thaqqis
tal-kostijiet tat-thaddim, tal-aggornament u tal-manutenzjoni tas-sistemi (ID: 16928)
e Blict intelligenti (ID: 16854)
e Forniment ta’ Infrastruttura u Servizz Centrali tal-Cloud Computing (ID: 16853)
e Aggornament tal-infrastruttura u s-servizzi tal-Cloud-computing tal-Infrastrutturi Nazzjonali ghar-Ricerka u t-Teknologija (GRNET) (ID: 16955)
e L-espansjoni tas-Syzefksis 11 (ID: 16956)
e Politiki tal-Istrategija ta’ Governanza tad-Data ghas-Settur Pubbliku (ID: 16827)
e BI Centrali — Analizi tad-Data (ID: 16842)
: : Skeda ta’ Zmien
Il it Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru Mizura Relatata Stadju L -isem kwalitattivi tlestit) Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji J mira
importanti) s ey s Linja Ir-raba’ ;
Unita ta’ kejl bazi Ghan trimestru Snin
121 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2022 Il-Ministeru tal-Governanza Digitali jaghti
16842-B| Centrali — Analizi importanti kuntratt ta’ ta’ kuntratt TRIMESTRU kuntratt ghal Bl Centrali — Data. Analitika, li
tad-Data Intelligence TAL-4 ghandha tkopri:
Kummercjali a) L-izvilupp u |-validazzjoni ta’ gafas ta’
Centrali (Bl) governanza tad-data, Dizzjunarju tad-

Data Identifikazzjoni ta’ Indikaturi
Ewlenin tal-Prestazzjoni

b) Identifikazzjoni tal-Indikaturi Ewlenin tal-
Prestazzjoni

C) Dizzjunarju tad-Data

d) Qafas ta’ Governanza tad-Data

e) It-tfassil tal-Punti ta’ Integrazzjoni tal-
Approcc Arkitettoniku

f) Konfigurazzjoni tal-Mahzen tad-Data

g) Integrazzjoni mas-Sistemi ta’ Informazzjoni
tal-Back-office
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Indikaturi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju L isem kwalitattivi [Tt Lo i ol (e ) '“d'k;tets't‘;;'aghat' Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importantl) Unita ta’ kejl Lln!_a Ghan Lipple Snin
bazi trimestru
h) Il-bini tar-Rapporti tal-Bl tal-Analitika
1) Appogg tal-Operazzjonijiet tal-Ekosistema
tal-BI ghal 3 snin
j) Tariffi ghal-Licenzji ghal 200 utent bi
privileggi superamministraturi u 200 TB
ta’ Hzin.
122 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija tal- Rapport mill- IR-RABA’ 2024 It-tlestija shiha tal-istabbiliment tal-
16853 Provvista ta’ importanti infrastruttura u Ministeru tal- TRIMESTRU komponenti kollha tal-progett u |-parametragg
Infrastruttura u Servizz Centrali s-servizz tal- Governanza TAT-2 tal-infrastruttura ghall-progett centrali tal-
tal-Cloud Computing Cloud computing | Digitali li infrastruttura u s-servizzi tal-cloud computing.
Centrali jiddokumenta t- L-introduzzjoni u l-operazzjonalizzazzjoni tal-
tlestija tal- progett ¢entrali tal-infrastruttura u s-servizzi
istabbiliment tal- tal-cloud computing. L-infrastruttura installata
komponenti kollha |-gdida ghandha tinkludi magni virtwali u
tal-progett u I- networks virtwali korrispondenti
parametrizzazzjoni (infrastruttura bhala servizz), pjattaforma
tal-infrastruttura bhala servizz, tliet arrangamenti tal-edge
ghall-progett computing, tliet interfacci specjali ta’ fibra
centrali tal- ottika ta’ velocita gholja u servizzi ta’ tahrig u
infrastruttura u s- appogg ghall-progett generali.
servizzi tal-cloud I¢-¢entri tad-Data tal-Fornitur tas-Servizzi tal-
computing. Cloud ghandhom ikunu mehtiega
jikkonformaw mal- “Kodici ta’ Kondotta
Ewropew dwar I-Effi¢cjenza Energetika tac-
Centri tad-Data”.
123 6-2.2. Modernizzazzjoni — Tal-UE Implimentazzjoni L-ghadd ta’ 11 IR-RABA’ 2025 Jigu implimentati progetti biex tigi ffacilitata t-
16854- Bliet intelligenti shiha ta’ progetti bliet li TRIMESTRU trasformazzjoni ta’ 11 belt Griega fi bliet
ta’ bliet implimentaw TAL-4 intelligenti permezz ta’ investimenti fi bliet
intelligenti infrastrutturi, sostenibbli intelligenti u f'Sistemi ta’
pjattaformi u Infrastruttura ghal futur urban sostenibbli.
sistemi biex Investimenti bhal dawn jinkludu: a) Id-
jappoggaw it- disponibilita u |-uzu ta’ data miftuha li ghandha
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Indikaturi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju L isem kwalitattivi [Tt Lo i ol (e ) '“d'k;tets't‘;;'aghat' Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importantl) Unita ta’ kejl Lln!_a Ghan Lipple Snin
bazi trimestru
trasformazzjoni ttejjeb I-izvilupp tas-suq ta’ soluzzjonijiet u
taghhom fi prodotti innovattivi ghall-bliet intelligenti
bliet (bhall-applikazzjonijiet tal-loT, il-big data u |-
intelligenti cloud.) b) L-uzu ta’ netwerks fissi u bla fili
ezistenti. c) Attivazzjoni tal-komunita tar-
ricerka u akkademika ghall-organizzazzjoni ta’
azzjonijiet innovattivi komplementari. d)
pjattaformi li ghandhom jikkontribwixxu ghall-
holgien ta’ serje kronologika tad-data tal-bliet
miftuha, u e) il-holgien ta’ tewmi digitali”, kif
ukoll soluzzjonijiet u servizzi ohra ¢centrati fuq
ic-cittadini li huma inkluzi mill-bidu approcci
partecipattivi tac-cittadini (b’mod ta’ kodisinn).
124 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija ta’ Rapport mill- IR-RABA’ 2025 Jigu implimentati teknologiji u ghodod godda
16928-L-inkorporazzjoni ta’ importanti teknologiji Ministeru ghall- TRIMESTRU biex jigu ffacilitati t-tranzizzjoni digitali u I-
teknologiji u xejriet godda lejn godda ghall- Governanza TAL-4 modernizzazzjoni tal-Amministrazzjoni
is-servizzi avvanzati tal- amministrazzjoni | Digitali li jigbor fil- Pubblika, biex jitnaqqgsu I-kostijiet
Amministrazzjoni Pubblika, iz- pubblika qosor kif il- operazzjonali u jissahhah il-valur tas-servizzi
zieda fl-efficjenza u |-effettivita, htigijiet u I-lakuni pubblici offruti.
u t-tnaqqis tal-kostijiet tat- fis-soluzzjonijiet
thaddim, tal-aggornament u teknologici fl-
tal-manutenzjoni tas-sistemi amministrazzjoni
pubblika gew
indirizzati
125 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija tal- Rapport finali li IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-titjib tal-infrastruttura u s-servizzi
16955-Aggornament tal- importanti GRNET jikkonkludi |- TRIMESTRU tal-Cloud-computing tal-Infrastrutturi
infrastruttura u s-servizzi tal- implimentazzjoni TAL-4 Nazzjonali ghar-Ricerka u t-Teknologija
Cloud-computing tal- shiha tas- (GRNET).
Infrastrutturi Nazzjonali ghar- sottoprogetti
Ricerka u t-Teknologija kollha ghall- Forniment ta’ superkompjuter/sostituzzjoni ta’
(GRNET) aggornament tal- parti mis-sistema nazzjonali ezistenti
infrastruttura u s-
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Skeda ta’ zmien

Indikaturi . . e . - s
Numru Mizura Relatata Stadju L isem kwalitattivi [Tt Lo i ol (e ) '“d'k;tets't‘;;'aghat' Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importantl) Unita ta’ kejl Lln!_a Ghan Lipple Snin
bazi trimestru
servizzi tal-Cloud- Aggornamenti/modifiki tac-centru tad-data
computing tal- biex jappoggaw is-superkompjuter il-gdid
Infrastrutturi L-installazzjoni tas-software, il-konfigurazzjoni,
Nazzjonali ghar- il-migrazzjoni, I-operazzjoni tal-bdot, il-kontroll
Ricerka u t- u |-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-hardwer.
Teknologija
(GRNET) mill-
Ministeru tal-
Governanza
Digitali
127 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija ta’ Dokument IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-espansjoni ta’ Syzefksis II.
16956-L-espansjoni ta’ importanti Syzefksis Il sommariju li TRIMESTRU
Syzefksis Il jivverifika |- TAL-4 Is-sottoprogetti li gejjin huma inkluzi fl-iskema

implimentazzjoni
tal-infrastruttura I-
gdida, ir-registru
tal-entitajiet tan-
network tas-settur
pubbliku, is-
Sistema ta’
Gestjoni tas-
Sigurta, l-istharrig,
il-mekkanizmu ta’
monitoragg, il-
provvista ta’
taghmir taht |-
espansjoni ta’
Syzefksis Il mill-
Ministeru tal-
Governanza
Digitali

ta’ implimentazzjoni:

Titjib tal-interkonnessjonijiet tan-Netwerk tas-
Settur Pubbliku
Konnessjoni/skonnessjoni/rilokazzjoni/fuzjoni
u titjib tas-servizzi tal-entitajiet

— Appogg/Manutenzjoni ta’ Registru tal-
Entitajiet tan-Netwerk tas-Settur Pubbliku
(Stharrig tas-Sit)

— Azzjonijiet ta’ pubblicita u promozzjoni tan-
Netwerk tas-Settur Pubbliku (tlestija Q3/2024)
— Kontrollur tas-Sigurta u Sistema ta’ Gestjoni
tas-Sigurta tal-Informazzjoni (SIS) tan-Netwerk
tas-Settur Pubbliku

— Monitoragg, kontroll tal-kwalita, appogg
ghall-implimentazzjoni u assistenza mal-
accettazzjoni finali ta’ sistemi strutturati bil-
kejbil tan-Netwerk tas-Settur Pubbliku
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Indikaturi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju L isem kwalitattivi [Tt Lo i ol (e ) '“d'k;tets'tvi;'aghat' Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importantl) Unita ta’ kejl Lln!_a Ghan Lipple Snin
bazi trimestru
— Appogg u monitoragg tal-fazijiet ta’
introduzzjoni ta’ SYZEFXIS Il tal-istharrig fuq is-
sit kaL.
— ll-provvista ta’ taghmir ghall-provvista
interrotta tal-elettriku f'Entitajiet tas-Settur
Pubbliku maghzula — Network tas-Settur
Pubbliku.
— Servizzi ta’ Disinn tan-Netwerk tas-Settur
Pubbliku tal-Generazzjoni li Jmiss (PSN Next
Gen) — Titjib tal-infrastruttura tan-Netwerk
tal-Iskejjel Panellenici (SchoolNet).
128 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija tal- Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-politiki tal-Istrategija ta’

16827-Strategija ta’ importanti istrategija ta’ konkluzjoni tal- TRIMESTRU Governanza tad-data tal-progett ghas-Settur

Governanza tad-Data Politiki governanza tad- progett mill- TAL-4 Pubbliku

ghas-Settur Pubbliku data Ministeru tal- Il-progett ghandu jkun kiseb dan li gej: |-

Governanza izvilupp tal-Istrategija u |-politiki tal-Gvern

Digitali li jighor fil-
qosor kif il-politiki
tal-istrategija
dwar il-
Governanza tad-
Data ghas-Settur
Pubbliku kisbu |-
izvilupp ta’
strategija ta’
governanza tal-
Cloud Data tal-
Gvernu
ekosistema ghal
data miftuha u li
tista’ terga’

dwar il-Governanza tad-Data tal-Cloud u (b) I-
istabbiliment tal-gafas, l-infrastruttura, il-
kapacita u |-kapacitajiet ghall-governanza tad-
data pubblika, il-politika ghal data miftuha u li
tista’ terga’ tintuza, u I-forniment ta’ servizzi
rilevanti lis-settur pubbliku u privat.
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Skeda ta’ zmien

Indikaturi . . e - s
Numru Mizura Relatata Stadju L isem kwalitattivi [Tt Lo i ol (e ) '“d'k;tets't‘;;'aghat' Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importantl) Unita ta’ kejl Lm!? Ghan Lipple Snin
bazi trimestru
tintuza fis-settur
pubbliku u privat.
129 6-2.2. Modernizzazzjoni — Stadju Tlestija tal-BI Rapport tal- IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progett li gej: Bl Centrali — Analizi
16842-Bl Centrali — Analizi importanti Centrali progett mill- TRIMESTRU tad-Data.
tad-Data Ministeru tal- TAL-4
Governanza L-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni unika ta’
Digitali li “Dashboard Nazzjonali” ta’ intelligence

jiddeskrivi kif il-
progett tal-BlI
Centrali holog
pjattaforma
centrali tal-
intelligence tan-
negozju u tal-
analitika tad-data
u kif jintuza mill-
amministrazzjoni
pubblika.

kummercjali u evalwazzjoni tal-prestazzjoni
taghha.

Il-progett ghandu jkun kiseb dan li gej:
I-implimentazzjoni ta’ Pjattaforma Centrali tal-
Intelligence Kummercjali — Analizi tad-Data, li
tippermetti lill-agenziji tal-amministrazzjoni
pubblika jfasslu, jintegraw u jinterpretaw data
minn kwalunkwe sors u juzawha biex
janalizzaw informazzjoni li taffettwa I-
operazzjonijiet u |-flussi tax-xoghol taghhom u
jiffacilitaw l-istrategija u t-tehid ta’
decizjonijiet.
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G. IL-KOMPONENT 2.3: ID-DIGITALIZZAZZJONI TAN-NEGOZJI

Dan il-komponent tal-irkupru u r-reziljenza tal-Grecja jikkoncerna l-forniment ta’ kapital lill-
intraprizi zghar u ta’ daqs medju Griegi biex jiffinanzjaw I-investiment fit-teknologiji digitali u
X-xiri ta’ servizzi assoc¢jati. Ghandha 1-ghan li tindirizza I-livelli attwalment baxxi ta’ maturita
digitali fosthom, inkluz minhabba hiliet digitali baxxi, filwaqt li trawwem il-produttivita u I-
izvilupp ta’ negozji innovattivi. Fl-istess hin, huwa mistenni li jghin lil dawn in-negozji
jadattaw ghal sfidi godda u jiehdu vantagg mix-xejriet emergenti tan-negozju. B’mod
partikolari, il-komponent jipprevedi l-istabbiliment ta’ suq digitali uniku, 1i ghalih ghandu
jkollhom a¢cess kemm il-fornituri ta’ dawn il-prodotti Kif ukoll is-servizzi. Il-promozzjoni tal-
uzu ta’ pagamenti u bejgh elettronici, l-aggornament ta’ cash registers u 1-ekosistema tal-POS,
u I-holgien ta’ pjattaformi ta’ data industrijali huma miri ewlenin ta’ dan il-komponent. Barra
minn hekk, il-komponent joffri incentivi tat-taxxa 1i jghinu biex tinholoq ekosistema tan-
negozju digitali li twassal ghat-trasformazzjoni digitali tal-intraprizi zghar u ta’ daqs medju.
Huwa previst ukoll mekkanizmu ¢entrali ta’ appogg ghall-intraprizi zghar u ta’ daqs medju, li
jiffacilita 1-forniment ta’ programmi ta’ tahrig u sensibilizzazzjoni sabiex ikunu jistghu jaghmlu
I-ahjar uzu mill-ghodod u s-servizzi offruti permezz tas-suq digitali.

[l-mizuri huma mistennija li jirrispondu ghat-tranzizzjoni digitali u 1-isfidi li jirrizultaw minnha,
peress li huma mistennija jikkontribwixxu ghall-adozzjoni tat-teknologiji digitali u t-titjib tal-
hiliet digitali tal-intraprizi zghar u ta’ dags medju fil-Gre¢ja. Barra minn hekk, il-mizuri huma
mistennija wkoll 1i jiffacilitaw it-tkabbir intelligenti u sostenibbli billi jkomplu jistimulaw |-
investiment privat, u b’hekk jghinu biex tigi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-
Pajjiz dwar l-investiment pubbliku u privat (CSR 3 2020). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan
il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu
17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: L-istabbiliment ta’ ekosistema tan-negozju digitali u I-introduzzjoni ta’ in¢entivi
tat-taxxa ghall-facilitazzjoni tat-trasformazzjoni digitali tal-SMEs (mizura ID 16973)

Ir-riforma ghandha l-ghan li tohloq ekosistema tan-negozju digitali li tippromwovi t-
trasformazzjoni digitali tal-SMEs. B’mod specifiku, dan jikkonsisti fi: (a) il-holqgien ta’ suq
digitali ghall-provvista u x-xiri ta’ servizzi u ghodod digitali avvanzati mfassla ghat-
trasformazzjoni digitali tal-SMEs, u z-zieda fis-sensibilizzazzjoni digitali tal-ezekuttivi tan-
negozju, (b) I-inkoraggiment dirett tal-investimenti f’teknologiji digitali moderni, bl-uzu ta’
incentivi tat-taxxa fuq assi tangibbli u intangibbli, sabiex jinbidel 1-ambjent tan-negozju u (c)
l-aggornament tal-ekosistema tar-registri tal-flus u tal-Punti tal-Bejgh. Sabiex jigi zgurat li 1-
mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel [-Ebda Hsara Sinifikanti”
(2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta ghall-incentivi tat-taxxa ghandhom jeskludu I-lista ta’
attivitajiet li gejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluz I-uzu downstream10;

10 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
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(IT) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu
emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji
rilevantill; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, in¢ineraturil2 u impjanti tat-
trattament mekkaniku u bijologikul3; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’
jikkawza hsara lill-ambjent. Barra minn hekk, il-kriterji ta’ eligibbilta ghandhom jirrikjedu li
jintghazlu biss attivitajiet i jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik
nazzjonali.

I1-kriterji tal-ghazla/eligibbilta ghandhom ikunu mmirati wkoll lejn l-in¢entivar ta” investimenti
fit-trasformazzjoni digitali, jigifieri l-akkwist ta’ prodotti u servizzi relatati ma’
applikazzjonijiet ta’ pagament elettroniku, bejgh elettroniku u fatturazzjoni elettronika, ghodod
ghar-reklamar digitali, sistemi ghat-telexoghol, analitika tan-negozju, titjib tal-hiliet digitali,
servizzi ta’ backup u rkupru minn dizastri, intelligenza artificjali, Internet tal-Oggetti,
soluzzjonijiet integrati ghal servizz minghajr kuntatt, sistemi tac-Cibersigurta, infrastrutturi u
servizzi tal-cloud, mudelli u software ta’ pjattaformi tad-data industrijali, Registri tal-flus
kontanti u aggornament tal-ekosistema tal-POS. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sat-30 ta> Gunju 2025.

Investiment: It-trasformazzjoni Digitali tal-SMES (il-Mizura ID 16706)

L-investiment jikkoncerna l-izvilupp u I-forniment ta’ ghodod digitali xierqa (prodotti u
servizzi) lill-SMEs Griegi fl-ogsma ta’ (a) pagamenti u bejgh elettroni¢i, (b) pjattaformi tad-
data industrijali u (c) cash registers u titjib tal-ekosistema tal-POS. Dan ghandu jinkiseb
permezz tal-istabbiliment ta’ mekkanizmu centrali ta’ appogg ghall-SMEs li jiffacilita 1-
forniment ta’ programmi ta’ tahrig u sensibilizzazzjoni sabiex ikunu jistghu jaghmlu 1-ahjar uzu
mill-ghodod u s-servizzi offruti permezz tas-suq digitali, li fl-ahhar mill-ahhar ikollhom I-ghan
li jappoggaw it-trasformazzjoni digitali tal-SMEs Griegi kif ukoll li jtejbu t-trasparenza u |-
kompetizzjoni b’sahhitha permezz ta’ Next-Gen POS u cash registers. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sat-30 ta> Gunju 2025.

Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel I-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghas-
sejhiet ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (1) attivitajiet relatati mal-
fjuwils fossili, inkluz 1-uzu downstream14;

11 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni
tas-Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

2Din I-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura
huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika, jingabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru
ta’ materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda
fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi
pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

13 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.

1% Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
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(IT) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu
emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex ingas mill-parametri referenzjarji
rilevantil5; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, in¢ineraturilé u impjanti tat-
trattament mekkaniku u bijologikul7; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’
jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu wkoll 1i jistghu
jintghazlu biss attivitajiet 1i jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u
nazzjonali.

I1-kriterji tal-ghazla/eligibbilta ghandhom ikunu mmirati wkoll lejn it-teknologiji u s-servizzi li
gejjin, jigifieri l-applikazzjonijiet ghall-pagament elettroniku, il-bejgh elettroniku u 1-
fatturazzjoni elettronika, I-ghodod ghar-reklamar digitali, is-sistemi ghat-telexoghol, 1-analitika
tan-negozju, it-titjib tal-hiliet digitali, is-servizzi ta’ rizerva u ta’ rkupru minn dizastri, 1-
intelligenza artificjali, I-Internet tal-Oggetti, il-provvista ta’ soluzzjonijiet integrati ghal servizz
minghajr kuntatt, is-sistemi ta¢-¢ibersigurta, l-infrastrutturi u s-servizzi tal-cloud, il-mudelli u
s-software tal-pjattaformi tad-data industrijali, ir-Registri tal-flus kontanti u l-aggornament tal-
ekosistema tal-POS.

15 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment angas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni
tas-Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

18 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

17 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appog$ finanzjarju mhux

ripagabbli

L-oghla investiment 4: It-trasformazzjoni Digitali tal-SMEs

Skeda ta’ zmien

Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall- - 3
” ) ReLl L indikattiva ghat-
Numru MlZl.lra Rel‘fltata Stadju . kwalitattivi miri) lestii = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
- (Riforma jew L L-isem - .. tlestija A
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji — — 5 mira
importanti) Umtz} ta Lin Ja Ghan Ir-raba Snin
kejl bazi trimestru
130 7-2.3. Id- Stadju It- Sejha ghal IR-RABA’ 2022 It-tnedija tas-sejhiet kompetittivi kollha ghal
digitalizzazzjoni tan- importanti trasformazzjoni | proposti TRIMESTRU proposti ghall-finanzjament ghall-iskema ta’
negozji — 16706- digitali tal- ppubblikata TAL-1 vawcers ghat-Trasformazzjoni Digitali tan-

Trasformazzjoni
Digitali tal-SMEs

SMEs — sejhiet
ghal proposti

Negozji (is-sottoprogetti 1), il-Pjattaformi tad-
Data Industrijali u I-Ispazji tad-Data (is-
sottoprogetti 2) u r-Registri tal-Flus Kontanti u
l-aggornament tal-ekosistema tal-POS (is-
sottoprogetti 4), b’termini ta’ referenza li
jinkludu kriterji ta’ eligibbilta li jizguraw li I-
progetti maghzula jikkonformaw mal-Gwida
Teknika “La Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti”
(2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’ lista ta’
eskluzjoni u r-rekwizit ta’” konformita mal-
legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u
nazzjonali.

L-investimenti ghandhom ikunu mmirati lejn
teknologiji u servizzi biex titrawwem id-
digitalizzazzjoni tal-intraprizi zghar u ta’ dags
medju, jigifieri applikazzjonijiet ta’ pagament
elettroniku, bejgh elettroniku u fatturazzjoni
elettronika, ghodod ghar-reklamar digitali,
sistemi ghat-telexoghol, analitika tan-negozju,
titjib tal-hiliet digitali, servizzi ta’ backup u ta’
rkupru minn dizastri, intelligenza artificjali,
Internet tal-Oggetti, provvista ta’ soluzzjonijiet
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Skeda ta’ zmien

Misura Relatata _ Indil_(atu_ri_ Indikaturi kwa'n?itattivi (ghall- indikattiva chat - - .
Numru - - Stadju r kwalitattivi miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (leormajew Ewlieni/Mira L-isem (ghall-istadji = mira
Investiment) importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Chad trimestru Sl

integrati ghal servizz minghajr kuntatt, sistemi
tac-cibersigurta, infrastrutturi u servizzi tal-
cloud, mudelli u software tal-pjattaformi tad-
data industrijali, Registri tal-flus kontanti u
aggornament tal-ekosistema tal-POS.

131 7-2.3. |d- Stadju Trasformazzjoni | Rapport mill- IR-RABA’ 2025 L-ghazla tal-benefi¢jarji u t-twassil ta’ taghmir
digitalizzazzjoni tan- importanti digitali tal- Ministeru ghall- TRIMESTRU u servizzi lill-SMEs skont is-sejhiet kompetittivi
negozji — 16706- SMEs — Governanza TAT-2 ghal proposti, f’konformita mal-Gwida Teknika
Trasformazzjoni Konsenja ta’ Digitali li jattesta “La Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti”

Digitali tal-SMEs prodotti u B (2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’ lista ta’
servizzi implimentazzjoni eskluzjoni u r-rekwizit ta’ konformita mal-

shiha tal-4
sottoprogett
kollha inkluzi |-
miri li gejjin:
100 000 SME
appoggati
b’vawcer tad-
digitalizzazzjoni
(Subprogett 1),
1 000 SMEs
appoggati bl-
iskema ta’
vawcers fit-
tranzizzjoni
taghhom lejn
cloud biss
(sottoprogett 2);
Gew stabbiliti 4
Pjattaformi tad-
Data Industrijali
Fanal u ¢-centru
ghall-SMEs Gaia

legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik
nazzjonali. B’mod partikolari, ghandu jinkiseb
dan li gej:

— Taht is-Subprogett 1: 100 000 SME rcevew
appogg ghad-digitalizzazzjoni ffinanzjat mill-
iskema ta’ vawcers;

— Taht is-sottoprogett 2: I-infrastruttura tal-
cloud ikkompletata, 1 000 SME appoggati
finanzjarjament mill-iskema ta’ vawcers fit-
tranzizzjoni taghhom lejn il-cloud biss, tal-
mudell tal-Pjattaformi tad-Data Industrijali
(IDP) moghti u I-istabbiliment ta¢-¢entru tal-
SMEs Grieg Gaia-X, u l-istabbiliment ta’ 4 IDPs
fanal;

— Taht is-Subprogett 4: 400 000 cash
registers aggornati jew sostitwiti
b’soluzzjonijiet ibbazati fuq il-kompjuter,

100 000 sistemi antiki tal-POS sostitwiti
(ipprovdi certifikazzjoni mill-beneficjarji dwar
l-integrazzjoni ta’ teknologija/prodott
gdid/prova ta’ hlas biex tafferma x-xiri ta’
prodotti u servizzi).
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Skeda ta’ zmien

Misura Relatata _ Indil_(atu_ri_ Indikaturi kwa'n?itattivi (ghall- indikattiva chat - - .
Numru - - Stadju r kwalitattivi miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (leormajew Ewlieni/Mira L-isem (ghall-istadji = mira
Investiment) importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Chad trimestru Sl
X (Subprogett 3).
Is-sottoprogett 4
gie konkluz bl-
aggornament ta’
400 000 cash
registers u s-
sostituzzjoni ta’
100 000 sistema
POS.
132 7-2.3. |d- Stadju It- Id-dhul fis-sehh IR-RABA’ 2025 Jidentifikaw u jimplimentaw azzjonijiet ghall-
digitalizzazzjoni tan- importanti trasformazzjoni | tal-legizlazzjoni TRIMESTRU istabbiliment ta’ ekosistema tan-negozju
negozji — 16973-L- digitali tal- primarja u l-atti TAT-2 digitali li trawwem it-trasformazzjoni digitali

istabbiliment ta’
ekosistema tan-
negozju digitali u I-
introduzzjoni ta’
incentivi tat-taxxa
ghall-facilitazzjoni
tat-trasformazzjoni
digitali tal-SMEs

SMEs Riforma
legizlattiva biex
tinc¢entiva |-
adozzjoni tat-
teknologiji

sekondarji mill-
gvern kif
rilevanti ghall-
introduzzjoni ta’
incentivi tat-
taxxa ghall-
investiment
digitali, u
rapporti mill-
Ministeru tal-
Governanza
Digitali li
jiddokumentaw
|-istabbiliment
ta’ ekosistema
tan-negozju
digitali.

tal-SMEs, b’mod partikolari billi (a) joholqu
infrastruttura digitali permezz tal-
finanzjament tal-provvista u I-
implimentazzjoni ta’ ghodod u processi digitali
kif ukoll izidu s-sensibilizzazzjoni digitali tal-
ezekuttivi tan-negozju u (b) jincentivaw
direttament l-investimenti fit-trasformazzjoni
digitali, juzaw supertnaqqis ta’ investimenti
fuq assi tangibbli u intangibbli sabiex jinbidel |-
ambjent tan-negozju u jizdiedu l-investimenti
f'teknologiji digitali moderni.

Il-legizlazzjoni dwar l-incentivi tat-taxxa biex
tigi appoggata l-ekologizzazzjoni tal-
ekonomija, tal-energija u tat-tranzizzjoni
digitali, ghandha tikkonforma mal-kriterji ta’
eligibbilta li jizguraw li I-progetti maghzula
jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La Taghmel
|-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01)
permezz tal-uzu ta’ lista ta’ eskluzjoni u r-
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

miri) 1nd1kattn_f? ghat-
tlestija
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Chad trimestru Sl

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
mira

rekwizit ta’ konformita mal-legizlazzjoni
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-investimenti ghandhom ikunu mmirati lejn |-
incentivar tal-investimenti fit-trasformazzjoni
digitali, jigifieri I-akkwist ta” prodotti u servizzi
relatati ma’ applikazzjonijiet ta’ pagament
elettroniku, bejgh elettroniku u fatturazzjoni
elettronika, ghodod ghar-reklamar digitali,
sistemi ghat-telexoghol, analitika tan-negozju,
titjib tal-hiliet digitali, servizzi ta’ backup u ta’
rkupru minn dizastri, intelligenza artificjali,
Internet tal-Oggetti, soluzzjonijiet integrati
ghal servizz minghajr kuntatt, sistemi tac-
Cibersigurta, infrastrutturi u servizzi tal-cloud,
mudelli u software tal-pjattaformi tad-data
industrijali, Registri tal-flus kontanti u
aggornament tal-ekosistema tal-POS.
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H.

IL-KOMPONENT 3.1: IL-PROMOZZJONI TAL-HOLQIEN TAL-IMPJIEGI U L-
PARTECIPAZZJONI FIS-SUQ TAX-XOGHOL

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jinvolvi mizuri biex jitfasslu mill-
gdid u jissahhu I-politiki attivi tas-suq tax-xoghol, tittejjeb 1-efficjenza tas-servizzi pubbli¢i tal-
impjiegi u tigi pprovduta xibka ta’ sikurezza effettiva kontra 1-qghad filwaqt li jissahhu 1-
in¢entivi ghad-dhul mill-gdid fis-suq tax-xoghol. Il-bi¢ca 1-kbira tal-mizuri komponenti huma
kkonc¢entrati fuq Politiki Attivi tas-Sug tax-Xoghol inkluzi programmi ta’ attivazzjoni li
jissussidjaw |-impjiegi fis-settur privat u jippromwovu t-titjib tal-hiliet u t-tahrig mill-gdid tal-
forza tax-xoghol, kif ukoll investimenti biex tinghata spinta lill-kapacita tas-servizz pubbliku
tal-impjiegi (OAED sat-18 ta’ April 2022, DYPA minn hemm’ il quddiem) permezz ta’
digitalizzazzjoni mtejba u servizzi ta’ konsulenza. Taht ir-riforma tal-Politiki Passivi tas-Suq
tax-Xoghol, il-Pjan ghandu 1-ghan li jtejjeb il-kopertura u d-distribuzzjoni tal-beneficcji tal-
qghad, isahhah ix-xibka ta’ sikurezza so¢jali, jippromwovi l-parte¢ipazzjoni fis-sug tax-xoghol,
inkluz fost gruppi vulnerabbli, u jtejjeb l-efficjenza u l-effettivita tas-sistema ta’ protezzjoni
so¢jali. Il-komponent huwa konformi mar-rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz biex jigi
zgurat appogg effettiv ghall-attivazzjoni tas-suq tax-xoghol, isir investiment fil-hiliet u I-
impjegabbilta, u biex tittejjeb id-digitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika (ir-
rakkomandazzjonijietspecificighall-pajjiz 2 u 3 2020 u r-rakkomandazzjoni specifika ghall-
pajjiz 2 2019). Barra minn hekk, billi jiffoka fuq il-promozzjoni tal-hiliet u I-impjiegi fis-settur
digitali u ekologiku fost l-ohrajn, il-komponent jappogga t-tranzizzjoni digitali u ekologika.
Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Modernizzazzjoni u Simplifikazzjoni tal-Ligi tax-Xoghol (ID tal-mizura: 16744)

Ir-riforma tinvolvi d-dhul fis-sehh ta’ Ligi tax-Xoghol komprensiva li ghandha tissimplifika I-
aspetti ewlenin tas-suq tax-xoghol bil-hsieb 1i jittejjeb il-funzjonament tieghu. B’mod
partikolari, ir-riforma ghandu jkollha l-ghan li timmodernizza a) il-ligi ghax-xoghol
individwali, b) il-ligi ghax-xoghol kollettiv u 1-ligi tat-trade unions, c) is-sistema tal-1T
ERGANI tal-Ministeru tax-Xoghol li tintuza ghall-monitoragg tas-suq tax-xoghol u ghad-
detezzjoni ta’ xoghol mhux iddikjarat u mhux iddikjarat bizzejjed, u d) il-gafas dwar il-bilan¢
bejn ix-xoghol u 1-hajja privata. L-objettivi generali tar-riforma huma z-zieda fil-holgien tal-
impjiegi u l-kompetittivita, il-glieda kontra x-xoghol mhux iddikjarat u mhux iddikjarat
bizzejjed, it-titjib tal-bilan¢ bejn ix-xoghol u I-hajja privata u t-tnaqqis tad-differenza bejn il-
generi fl-impjiegi. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021.

Investiment: Trasformazzjoni Digitali tas-Sistemi tax-Xoghol (ID tal-mizura: 16750)

L-investiment jiffoka fug il-modernizzazzjoni tal-kapacita tal-amministrazzjoni pubblika i
toffri servizzi ahjar u aktar rapidi ghall-impjegati u I-impjegaturi, bl-ghan li titnaqqas il-
burokrazija, tittejjeb l-effettivita tal-mekkanizmi ta’ monitoragg tas-suq tax-xoghol, jitnagqas
ix-xoghol mhux iddikjarat u mhux iddikjarat, u tinkiseb data f'waqtha u prec¢iza. B’mod
partikolari, I-investiment jikkonsisti fl-aggornament tal-infrastruttura digitali tal-e-EFKA
(Fond Unifikat tas-Sigurta Socjali), inkluz is-sistema tal-Premju tal-Pensjoni Digitali (ATLAS),
u l-interkonnessjoni ta’ sistemi tal-IT differenti (ERGANI, EFKA u SEPE) taht sistema unika
(ARIADNE). Fl-ahhar nett, I-investiment jinkludi t-twaqqif ta’ sistema integrata tal-IT ghall-
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kwistjonijiet tas-sahha u s-sikurezza okkupazzjonali (HERIDANOS). L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.
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Ir-riforma: Riforma Attiva tal-Politiki tas-Suq tax-Xoghol (ID tal-mizura: 16747)

Ir-riforma tal-politiki attivi tas-suq tax-xoghol (ALMPs) ghandha 1-ghan li timmassimizza 1-
effettivita taghhom permezz tat-tfassil mill-gdid u t-tishih tal-programmi ta’ sussidju tal-pagi u
t-tranzizzjoni gradwali lejn mudell ta’ implimentazzjoni gdid ghall-ALMPs. Ir-riforma hija
akkumpanjata minn investimenti sinifikanti. Dawn jinkludu b’mod partikolari a) hames
programmi mmirati fug terminu qasir li jissussidjaw I-impjiegi fis-settur privat ghal 41 500
persuna qieghda (inkluz programm li jikkombina t-tahrig u l-appogg ghall-impjiegi), b) I-
implimentazzjoni tal-mudell ta’ implimentazzjoni ta’ qafas miftuh gdid ittestjat mill-piloti
ghall-ALMPs ghal tliet zoni geografici addizzjonali (fejn il-partecipanti ghandhom jigu offruti
22 500 programm ta’ tahrig, 7000 sussidju ghall-impjiegi u 850 sussidju ghall-
intraprenditorija), c) titjib temporanju tal-persunal ta’ konsulenza tas-Servizz Pubbliku tal-
Impjiegi (600 konsulent addizzjonali ghal 4 snin) u d) tahrig tal-persunal tal-konsulenza. Parti
ddedikata mill-ghotjiet allokati ghandha tikkontribwixxi ghall-hiliet ekologi¢i u ghall-impjiegi
fl-ekonomija ekologika. L-implimentazzjoni tar-riforma u l-investimenti ghandha titlesta sal-
31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Riforma tal-Politiki Passivi tas-Suq tax-Xoghol b’Appogg ghat-Tranzizzjonijiet
ghall-Impjiegi (mizura ID: 16746)

Ir-riforma tinvolvi progett pilotawiched ghar-riforma tas-sistema tal-assigurazzjoni tal-qghad.
ll-progett ghandu jittestja 1-effetti fug is-suq tax-xoghol ta’ indi¢jar tal-beneficcji tal-qghad
ikkombinati mal-ahhar livell tal-paga netta ta’ kuljum. Barra minn hekk, il-Pjan jinkludi riformi
minghajr kostijiet li ghandhom I-ghan li a) ikomplu jtejbu 1-qafas tal-obbligi recipro¢i li bhalissa
japplika bejn is-servizz pubbliku tal-impjiegi u I-persuni li ged ifittxu impjieg, b) jikkonsolidaw
u jissimplifikaw il-benefic¢ji u l-allowances tal-qghad biex itejbu l-efficjenza tal-infig
pubbliku, u ¢) inehhu d-dizincentivi ghat-titjib tal-hiliet/ghat-tahrig mill-gdid fost il-persuni
qieghda billi jZommu l-intitolament taghhom ghall-benefi¢¢ji  tal-qghad matul il-
partecipazzjoni fit-tahrig. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Ir-ristrutturar u I-immarkar mill-gdid tal-PES lokali tad-DYPA (KPAZ2) (ID tal-
mizura: 16941)

L-investiment ghandu 1-ghan li jirriforma s-servizz pubbliku tal-impjiegi tal-Gre¢ja (DYPA)
bil-hsieb li jtejjeb il-kwalita tas-servizzi tieghu, u l-kapacita u l-effettivita generali tieghu. L-
investiment jinvolvi a) riforma organizzattiva tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (DYPA) li
taggorna l-mudell ta’ governanza tieghu u tistabbilixxi organigramma gdida u sistema ta’
gestjoni finanzjarja; b) it-tfassil mill-gdid u r-rinnovazzjoni tal-bini tal-118 fergha lokali tad-
DYPA ghall-promozzjoni tal-impjiegi (KPA2), b’enfasi mgedda fuq servizzi ta’ tqabbil
personalizzati, konsulenza mtejba, u sensibilizzazzjoni; C) strategija gdida ta’ komunikazzjoni
tad-DYPA,; d) it-titjib tal-mekkanizmi ta’ kontroll tal-kwalita tas-servizz ghall-konsumatur
permezz tal-kejl u l-monitoragg tal-aspetti tal-effikacja, l-effi¢jenza, il-produttivita u s-
sodisfazzjon tal-klijenti; e) I-implimentazzjoni ta’ forom godda ta’ servizzi ta’ tfassil ta’ profili
u ta’ konsulenza. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Trasformazzjoni digitali tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (DYPA) (ID tal-
mizura: 16942)

L-investiment jiffoka fuq it-trasformazzjoni digitali tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (DYPA),
bil-hsieb 1i tizdied l-effettivita tas-servizzi offruti. B’mod partikolari, 1-investiment ghandu
jwettaq id-digitalizzazzjoni, il-hzin u l-arkivjar tal-arkivji tad-DYPA, ix-xiri mid-DYPA ta’
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ghadd ta’ sistemi godda tal-IT, kemm applikazzjonijiet ibbazati fuq l-internet kif ukoll dawk
nattivi, u t-tfassil mill-gdid ta’ xi whud mis-sistemi operattivi attwali taghha. L-investiment
ghandu jinkludi wkoll a) I-espansjoni tas-servizzi digitali (permezz ta’ DYPAapp) li ghandhom
jippermettu lid-DYPA tipprovdi servizzi elettronici lill-persuni gieghda u lid-ditti permezz tal-
mowbajls u t-tablets, u b) il-holgien ta’ ghodda li tghin lid-DYPA tottimizza l-process ta’
tgabbil bejn il-provvista u d-domanda tax-xoghol.
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L-investiment ta” hawn fuq ghandu 1-ghan li jwassal ghal sistema ahjar ta’ gestjoni tad-data u
ta’ tehid ta’ decizjonijiet, massimizzazzjoni tar-rizorsi u sodisfazzjon akbar tal-klijenti. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma ewlenija 6: Modernizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-Ligi tax-Xoghol u t-Trasformazzjoni Digitali tas-Sistemi tax-Xoghol

Skeda ta’ zmien indikattiva

» Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-
Numru WD TENLGE (1 Stadju - kwalitattivi miri) ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (leorr_najew Ewlieni/Mira St (ghall-istadji . intermedju u mira
Investiment) : 5 Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
importanti) " e Ghan . Snin
kejl bazi trimestru
133 8-3.1. ll-promozzjoni Stadju Dhul fis-sehh Dispozizzjoni IR-RABA’ 2021 Id-dhul fis-sehh tal-Ligi tax-Xoghol li
tal-holgien tal-impjiegi importanti tal-Ligi tax- fil-ligi li TRIMESTR ghandha timmodernizza a) il-ligi ghax-
u |-partecipazzjoni fis- Xoghol tindika d- U TAT-3 xoghol individwali, b) il-ligi ghax-xoghol
suq tax-xoghol — dhul fis-sehh kollettiv u I-ligi tat-trade unions, c) is-
16744- = sistema tal-IT ERGANI tal-Ministeru tax-
Modernizzazzjoni u Xoghol li tintuza ghall-monitoragg tas-
Simplifikazzjoni tal-Ligi suq tax-xoghol u ghall-identifikazzjoni
tax-Xoghol ta’ xoghol mhux iddikjarat u mhux
iddikjarat bizzejjed, u d) il-qafas dwar il-
bilan¢ bejn ix-xoghol u |-hajja privata.
134 8-3.1. ll-promozzjoni Stadju Ghoti ta’ Notifika tal- IR-RABA’ 2022 Tlestija tal-ghoti tal-kuntratt ghall-
tal-holgien tal-impjiegi importanti kuntratti tas- ghoti ta’ TRIMESTR progetti li gejjin:
u |-partecipazzjoni fis- sistemi tal-IT kuntratti U TAL-4 — Sistema unika tal-IT ghall-monitoragg
sug tax-xoghol — tax-xoghol tas-suq tax-xoghol (ARIADNE)
16750-It- — Is-sahha u s-Sikurezza
Trasformazzjoni Digitali Okkupazzjonali (HERIDANOS)
tas-Sistemi tax-Xoghol — Process tal-iffissar tal-paga minima
statutorja
— |d-digitalizzazzjoni tal-istorja tal-
assigurazzjoni tal-Fond Uniku tal-
Pensjonijiet (e-EFKA)
— Sistema ta’ informazzjoni integrata
gdida ghall-e-EFKA (EFKA IITS)
— Aggornament tas-sistema digitali tal-
ghoti tal-pensjonijiet (ATLAS)
135 8-3.1. ll-promozzjoni Stadju DYPA Certifikat ta’ IR-RABA’ 2023 It-tlestija tad-digitizzazzjoni, il-hzin u |-
tal-holgien tal-impjiegi importanti Digitizzazzjoni, | accettazzjoni TRIMESTR iffajljar tal-arkivji tad-DYPA.
u |-partecipazzjoni fis- hzin u ffajljar tar-rizultati U TAL-4
suq tax-xoghol — tal-arkivji tangibbli tal-
16942- Trasformazzjoni progett
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien indikattiva

Mizura Relatata . Ind”.(atu.n. iri o ii
Numru - . Stadju . kwalitattivi miri) ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (leorr_najew Ewlieni/Mira St (ghall-istadji s s . R intermedju u mira
Investiment) importanti) Unita ta Linja Ghan Ir-raba Snin
kejl bazi trimestru
Digitali tas-Servizz
Pubbliku tal-Impjiegi
(DYPA)
135a 8-3.1. ll-promozzjoni Tal-UE It- Rapport tad- IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-trasformazzjoni digitali
tal-holgien tal-impjiegi trasformazzjon | DYPA li TRIMESTR tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi
u |-partecipazzjoni fis- i digitali tad- jikkonferma U TAL-4 permezz ta’:
suq tax-xoghol — DYPA t-tlestija tal- a) Ix-xiri ta’ seba’ sistemi godda tal-IT,
16942- Trasformazzjoni progetti a, b, kemm applikazzjonijiet ibbazati fuq I-
Digitali tas-Servizz cud internet kif ukoll dawk nattivi (ETV OPS,
Pubbliku tal-Impjiegi Sistema ta’ Gestjoni tal-Assi, FMIS,
HRM, Cibersigurta, Chatbot,
Infrastruttura ta’ Desktop Virtwali
(VD1));
b) It-tfassil mill-gdid ta’ tlieta mis-
sistemi tal-IT attwali tas-Servizz
Pubbliku tal-Impjiegi, jigifieri (ex OEAD)
DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA,
sistema gdida ta’ tehid ta’ decizjonijiet
ibbazata fuq |-evidenza u mmexxija
mid-data;
C) L-espansjoni tas-servizzi digitali
(permezz tal-applikazzjoni DYPA) li
ghandha tippermetti lid-DYPA tipprovdi
servizzi elettronici lill-persuni gieghda u
lill-kumpaniji permezz tal-mowbaijls u
tat-tablets;
d) Il-holgien ta’ ghodda li tghin lis-
Servizz Pubbliku tal-Impjiegi jottimizza
|-process ta’ tqabbil bejn il-provvista u
d-domanda tax-xoghol.
136 8-3.1. ll-promozzjoni Stadju Tlestija tas- Dhul fis-sehh IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-aggornament tas-sistema
tal-holgien tal-impjiegi importanti sistema tal- ta’ TRIMESTR digitali tal-ghoti tal-pensjonijiet (ATLAS)
u |-partecipazzjoni fis- ghoti tal- legizlazzjoni U TAT-2 li tippermetti trattament ahjar tal-
suq tax-xoghol — sekondarja li pretensjonijiet tal-pensjoni u tal-
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien indikattiva

Mizura Relatata . Indll.(atu.n. iri o i
Numru - . Stadju . kwalitattivi miri) ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (leorr_najew Ewlieni/Mira St (ghall-istadji s s . R intermedju u mira
Investiment) importanti) Unita ta Linja Ghan Ir-raba Snin
kejl bazi trimestru
16750-It- pensjonijiet tippromulga beneficcji f'somma wahda, permezz
Trasformazzjoni Digitali tal-Atlas s-sistema tad-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni
tas-Sistemi tax-Xoghol sekondarja li tippromulga s-sistema
137 8-3.1. ll-promozzjoni Stadju Dhul fis-sehh Dhul fis-sehh IR-RABA’ 2024 L-implimentazzjoni tas-sistema unika
tal-holgien tal-impjiegi importanti tal-legizlazzjoni | ta’ TRIMESTR tal-IT ghall-monitoragg tas-suq tax-
u |-partecipazzjoni fis- sekondarja tas- | legizlazzjoni U TAL-4 xoghol (ARIADNE) permezz tad-dhul fis-
sug tax-xoghol — sistema unika sekondarja li sehh tal-legizlazzjoni sekondarja li
16750-It- tal-IT Ariadne tniedi |-gbir tniedi |-gbir tad-data madwar il-pajjiz
Trasformazzjoni Digitali ta’ data kollu permezz tas-sistema.
tas-Sistemi tax-Xoghol madwar il- Is-sistema ghandha tizgura r-
pajjiz kollu registrazzjoni digitali tal-hin tax-xoghol
permezz tas- (kard tax-xoghol elettroniku, hin u
sistema attendenza) u punt uniku ghad-data

amministrattiva dwar |-impjiegi u |-
assigurazzjoni socjali.
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I. IL-KOMPONENT 3.2: EDUKAZZJONI, EDUKAZZJONI U TAHRIG
VOKAZZJONALIL U HILIET

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu 1-ghan li jtejjeb il-kwalita,
I-efficjenza u l-effettivita tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taghlim tul il-hajja. Il-komponent
jinkludi investiment fi programmi orizzontali ta’ titjib tal-hiliet fil-hiliet digitali, ekologi¢i u
finanzjarji ghal total ta’ 628 000 benefi¢jarju. Dan huwa akkumpanjat minn riforma tas-sistema
ta’ taghlim tul il-hajja biex jittejjeb I-ghoti ta’ tahrig, u pakkett ta’ riformi u investimenti li
jiffukaw fuq I-edukazzjoni u t-tahrig vokazzjonali (VET) u s-sistemi ta’ apprendistat biex itejbu
r-rilevanza taghhom ghas-suq tax-xoghol. Fir-rigward tal-ETV, il-pjan ghandu 1-ghan li
jaggorna l-infrastrutturi u t-taghmir tal-ETV, u jimmodernizza |-kurrikuli ezistenti. Barra minn
hekk, il-pjan jipprevedi strategija gdida ghall-eccellenza fl-universitajiet, immirata biex ittejjeb
il-prestazzjoni tar-ricerka u 1-kwalita tal-edukazzjoni taghhom permezz ta’ investimenti fit-titjib
tal-infrastrutturi tar-ricerka u tal-edukazzjoni, appogg ghal progetti ta’ ricerka u progetti ta’
dottorat anke f’kollaborazzjoni mas-settur privat u zjarat fi skemi ta’ professorship. Dawn ir-
riformi huma akkumpanjati minn investimenti fid-digitalizzazzjoni tas-sistema edukattiva, li
parti kbira minnhom hija allokata ghal sistemi ta’ apprendiment interattiv fl-iskejjel primarji u
sekondarji u vawcers ghall-istudenti minn familji b’introjtu baxx ghax-xiri ta’ taghmir tal-1T.

Il-komponent huwa konformi mar-Rakkomandazzjonijiet Specifici ghall-Pajjiz biex isir
investiment fl-edukazzjoni, I-impjegabbilta, u I-hiliet u biex tittejjeb id-digitalizzazzjoni tal-
amministrazzjoni pubblika (rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz 3 2020 u 2 2019).
Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

1.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Strategija Gdida ghall-Kisba ta’ Hiliet Tul il-Hajja: L-immodernizzar u t-Titjib tas-
Sistema ta’ Titjib tal-Hiliet u t-Tahrig mill-Gdid tal-Gre¢ja (ID tal-mizura: 16913)

Ir-riforma ghandha 1-ghan li ttejjeb il-qafas tat-taghlim tul il-hajja bil-hsieb li zzid il-kwalita
tieghu u r-rilevanza tieghu ghas-suq tax-xoghol. B’mod partikolari, ir-riforma ghandha
tippermetti monitoragg ahjar u l-issodisfar tal-htigijiet tad-domanda tas-suq tax-xoghol
permezz tal-modernizzazzjoni, l-aggornament u l-interkonnessjoni ta’ settijiet ta’ data ezistenti
ta’ ministeri u agenziji differenti, inkluz il-Mekkanizmu ta’ Dijanjozi tas-Suq tax-Xoghol
stabbilit f-2016. Ir-riforma ghandha tistabbilixxi wkoll Kontijiet ta’ Tahrig Tul il-Hajja
(LSAs), 1i huma mistennija li jservu bhala 1-ghodda ewlenija ghall-ghoti ta’ tahrig kontinwu
skont il-htigijiet individwalizzati, u Lista ta’ Fornituri ta’ Tahrig Eligibbli Nazzjonali gdida li
ghandha tapplika kriterji ta’ kwalita minimi bbazati fuq I-inputs fuq il-harriega. Fl-ahhar nett,
ir-riforma ghandha twassal ghall-istabbiliment ta’ struttura ta’ governanza gdida, il-Kunsill
Nazzjonali tal-Hiliet 1i ghandu jkun ibbazat fid-DYPA u jkun responsabbli ghat-tfassil ta’
aggornament annwali tal-Istrategija Nazzjonali ghall-Hiliet. Ir-riforma hija akkumpanjata minn
investiment fi programmi orizzontali ta’ titjib tal-hiliet immirati lejn diversi gruppi tal-
popolazzjoni u li ghandhom I-ghan li jipprovdu a) hiliet digitali tal-linja bazi u ta’ livell medju,
b) hiliet ekologici u c) hiliet ta’ litterizmu finanzjarju. L-implimentazzjoni tar-riforma u I-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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Ir-riforma: Strategija ghall-Ecc¢ellenza fl-Universitajiet u I-Innovazzjoni (ID tal-mizura:
16289)

Ir-riforma ghandha 1-ghan li ttejjeb il-prestazzjoni tar-ricerka u l-estroverzjoni tal-universitajiet
Griegi inkluz billi tattira persunal u ricerkaturi akkademici kwalifikati u distinti, u li ttejjeb il-
kwalita u r-rilevanza ghas-sugq tax-xoghol tal-edukazzjoni offruta lill-istudenti. B’mod
partikolari, ir-riforma tipprevedi a) skema ta’ finanzjament ta’ 70 progett ta’ ricerka
(Raggruppamenti ta’ Eccellenza fir-Ricerka) diretti lejn akkademi¢i nazzjonali jew
internazzjonali prominenti biex jin¢entivawhom iwettqu progetti ta’ ricerka innovattivi u
kollaborattivi ma’ kumpaniji tas-settur privat fil-Grecja; b) skema ta’ finanzjament (Professuri
Viztenti/Ric¢erkaturi Vizitaturi) 1i tincentiva 60 membru tal-persunal akkademiku distint
f’universitajiet jew istituti ta’ ricerka barranin, primarjament immirati lejn universitajiet barra
mill-UE, biex jissiehbu f’universitajiet Griegi ghal perjodu massimu ta’ zewg semestri
akkademic¢i u jghallmu jew jippartecipaw fi progetti ta’ ricerka kollaborattiva; C) it-titjib tal-
infrastrutturi tar-ricerka u tal-edukazzjoni ta’ universitajiet Griegi maghzula u unitajiet
universitarji tax-xjenzi applikati u t-teknologija; d) il-finanzjament ta’ 70 programm ta’ PhD
industrijali ghal sentejn f’kollaborazzjoni ma’ kumpaniji tas-settur privat; e) I-ghoti ta’
finanzjament lil ricerkaturi individwali jew gruppi ta’ ricerkaturi abbazi ta’ kriterji ta’
eccellenza; u f) it-Trasformazzjoni digitali tan-Netwerk Nazzjonali tal-Libreriji Ellenici. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: It-tishih tas-Sistema tal-Apprendistati (identifikazzjoni tal-mizura: 16794)

L-ghan tar-riforma huwa li tistabbilixxi mill-gdid 1-iskejjel vokazzjonali tal-apprendistat tas-
servizz pubbliku tal-impjiegi (DYPA EPAS) bhala parti integrali mill-istrategija tal-gvern
ghall-edukazzjoni u t-tahrig vokazzjonali (VET) u l-impjieg taz-zghazagh. B’mod partikolari
r-riforma tinkludi 1) l-introduzzjoni ta’ qafas legali gdid ghas-sistema nazzjonali tal-ETV; 2)
is-simplifikazzjoni tal-processi ta’ taghlim u l-integrazzjoni ta’ metodologiji u ghodod godda
bhal pjattaformi ta’ taghlim elettroniku u kontenut ta’ tahrig digitalizzat, kemm ghall-
apprendisti kif ukoll ghall-harriega; 3) valutazzjoni, tfassil mill-gdid u aggornament tal-
kurrikuli attwali (bil-kontribut tas-shab socjali u tal-impjegaturi) biex jigu allinjati aktar mal-
htigijiet attwali tas-suq tax-xoghol; 4) it-tigdid u 1-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-ETV
(laboratorji u taghmir); 5) rinnovazzjoni tal-bini EPAS biex jittejbu I-effi¢jenza energetika u 1-
funzjonalita spazjali; 6) I-integrazzjoni tat-teknologija tar-realta virtwali fil-moduli tat-taghlim
ta’ kuljum; 7) I-implimentazzjoni ta’ programm estensiv ta’ “harreg lil min iharreg” fl-iskejjel
EPAS; 8) I-implimentazzjoni ta’ kampanja ta’ komunikazzjoni ghall-promozzjoni tas-sistema
ta’ apprendistat. Parti ddedikata mill-ghotjiet allokati ghandha tikkontribwixxi ghall-hiliet u I-
impjiegi ekologici u ghall-ekonomija ekologika. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-rinnovazzjonijiet u I-mizuri tal-effi¢jenza energetika ghandhom jikkonformaw ma’ (i) mill-
inqas rinnovazzjoni ta’ livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, jew (b) jiksbu, bhala medja, tnaqqis ta’ mill-ingas 30 %
tal-emissjonijiet diretti u indiretti ta’ gassijiet serra meta mqgabbla mal-emissjonijiet ex ante.
Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-
tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-
mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-
Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura
tirrikjedi li I-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas
70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz
materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart
stabbilita bid-Dec¢izjoni 2000/532/KE tat-3 ta” Mejju 2000 li tissostitwixxi d-De¢izjoni 94/3/KE
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li tistabbilixxi lista ta’ skart skont 1-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar |-
iskart u d-Decizjoni tal-Kunsill 94/904/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-
Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-

dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandu jithejja ghall-uzu
mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor,
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inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw Il-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra,
f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar il-Gestjoni tal-Iskart mill-
Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni.

Ir-riforma: It-tahrig, it-tahrig mill-gdid u t-titjib tal-hiliet tal-forza tax-xoghol permezz ta’
mudell ta’ tahrig riformat (Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali) (ID tal-mizura:
16792)

Ir-riforma ghandha 1-ghan 1i 1) ittejjeb il-kontroll tal-kwalita (bhas-sistemi ta’ evalwazzjoni li
jsegwu I-progress u |-prestazzjoni tal-apprendisti) fl-unitajiet tat-tahrig vokazzjonali tas-servizz
pubbliku tal-impjiegi (DYPA), 2) taggorna I-moduli taghhom skont il-htigijiet attwali u futuri
tas-suq tax-xoghol, bhala parti mir-riforma komprensiva tal-politiki attivi tas-suq tax-xoghol
(ALMPs) tad-DYPA, u 3) tippromwovi t-taghlim elettroniku u d-digitalizzazzjoni tal-kontenut
tat-tahrig. Dan flimkien ma’ investiment fir-rinnovazzjonijiet tal-laboratorji u l-provvista tat-
taghmir. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Aggornament tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali (ID tal-mizura: 16934)

Ir-riforma proposta ghandha I-ghan li taccellera I-implimentazzjoni tal-ligi 4763/2020. L-
azzjonijiet proposti huma mistennija li 1) jikkontribwixxu biex |-edukazzjoni u t-tahrig
vokazzjonali (VET) isiru perkors edukattiv attraenti 2) isahhu r-rabta bejn I-edukazzjoni u I-
htigijiet tas-suq tax-xoghol u 3) jipprovdu I-hiliet mehtiega ghat-tranzizzjoni doppja ekologika
u digitali u jaghtu spinta lill-prospetti ta’ impjieg, b’mod partikolari, taz-zghazagh. Ir-riforma
tikkonsisti fil-komponenti 1i gejjin: a) it-tfassil u I-izvilupp ta’ hames IEK Tematic¢i u ghaxar
IEK Sperimentali (Istituti ta’ Tahrig Vokazzjonali) permezz tar-rinnovazzjoni tal-bini, il-
provvista ta’ taghmir u materjali, 1-izvilupp ta’ kurrikuli u programmi ta’ tahrig godda u 1-ghoti
ta’ edukazzjoni/tahrig addizzjonali ghall-harriega; b) it-tfassil u l-izvilupp ta’ 25 Lyceums
Vokazzjonali Mudell (Mudell EPAL) permezz tar-rinnovazzjoni tal-bini, il-provvista ta’
taghmir u materjali, 1-izvilupp ta’ kurrikuli u programmi ta’ tahrig godda, u l-ghoti ta’
edukazzjoni/tahrig addizzjonali ghall-persunal tat-taghlim taghhom (Mudell EP-L); C) I-
espansjoni tas-servizzi digitali tal-Organizzazzjoni Nazzjonali gha¢-Certifikazzjoni tal-
Kwalifiki u I-Gwida VVokazzjonali (EOPPEP) u l-izvilupp ta’ pjattaforma tal-VET tat-taghlim
elettroniku li tikkonverti I-materjal tat-taghlim ezistenti f"'moduli tat-taghlim elettroniku. II-
progetti kollha ghandhom 1-ghan li jinkoraggixxu l-parte¢ipazzjoni tan-nisa fl-ETV u
jippromwovu I-hiliet ta’ tmexxija taghhom. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta
sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: It-trasformazzjoni digitali tal-Edukazzjoni (1D tal-mizura: 16676)

L-investiment jipprevedi t-trasformazzjoni digitali tal-edukazzjoni f’termini ta’ kontenut,
infrastruttura u servizzi, u huwa akkumpanjat minn strategija komprensiva ta’ riforma biex jigu
aggornati l-kurrikuli, jigu razzjonalizzati s-servizzi u jigu mmonitorjati I-eziti edukattivi. L-
investiment jikkonsisti fil-komponenti li gejjin: Il-kontenut digitali fl-iskejjel; it-taghmir
digitali fl-iskejjel; l-izvilupp professjonali tal-ghalliema fl-iskejjel u s-servizzi digitali fl-iskejjel
u l-universitajiet. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Di¢embru
2025.

Investiment: Aggornament tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali (VET): Il-forniment ta’
taghmir tal-laboratorju gha¢-Centri tal-Laboratorju ghall-IEK, I-EPAL, il-Klassi ta’
Apprendistati Year-Sekondarji u I-Iskejjel ta’ Tahrig Vokazzjonali (mizura ID: 16933)

Dan l-investiment ghandu jaggorna u jimmodernizza l-infrastrutturi tal-laboratorju tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-tahrig vokazzjonali (VET) fil-Gre¢ja kollha, b’mod
partikolari fir-rigward tal-Istituti ta’ Tahrig Vokazzjonali (IEK), Skejjel Gholja Vokazzjonali
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(EPAL), Klassi ta’ Apprendistati Year-Sekondarji u Skejjel ta’ Tahrig Vokazzjonali. Dan 1-
investiment jikkomplementa r-riforma tat-titjib tal-edukazzjoni u t-tahrig vokazzjonali. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.
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|.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

L-oghla investiment 5: Strategija Gdida ghall-Kisba ta’ Hiliet Tul il-Hajja: L-immodernizzar u t-Titjib tas-Sistema ta’ Titjib tal-Hiliet u t-Tahrig mill-Gdid

tal-Grecja
Skeda ta’ Zzmien
Mizura - Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru Relatata St?dj.u . kwalitattivi tlestija Lo s . .
- ; - Ewlieni/M L-isem n = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew . (ghall-istadji . Ir-raba’
Investiment) importanti) Unita ta’ kejl IB':;? Ghan | trimestr | Snin
u
138 9-3.2. Stadju Dhul fis- Dhul fis-sehh ta’ IR- 2022 Abbazi tal-Istrategija Nazzjonali ghat-Taghlim Tul il-Hajja, se
Edukazzjoni, importanti | sehh tal- legizlazzjoni RABA’ tidhol fis-sehh legizlazzjoni primarja u sekondarja li
edukazzjoni u legizlazzjoni | primarjau TRIMES tistabbilixxi [-elementi ewlenin tal-gafas il-gdid tat-taghlim
tahrig fl-istrategija | sekondarja TRU tul il-hajja (inkluzi dispozizzjonijiet biex jigi stabbilit il-Kunsill
vokazzjonali, u ghat- TAT-2 nazzjonali tal-Hiliet bhala korp supervizorju centrali, biex
hiliet — taghlim tul jigu stabbiliti kontijiet tal-hiliet tul il-hajja, Lista u Tabella ta’
16913A A New il-hajja Valutazzjoni tal-Fornituri tat-Tahrig Eligibbli nazzjonali u
Strategy for mekkanizmu ta’ dijanjozi tas-suq tax-xoghol).
Lifelong
Skilling: L-
immodernizzar
u t-Titjib tas-
Sistema ta’
Titjib tal-Hiliet
u t-Tahrig mill-
Gdid tal-Gregja
139 9-3.2. Tal-UE Validazzjoni L-ghadd ta’ 150 000 IR- 2022 It-tlestija ta’ programmi ta’ tahrig dwar il-hiliet fil-litterizmu
Edukazzjoni, tat-tlestija persuni li RABA’ digitali, ekologiku u finanzjarju ghal mill-ingas 150 000
edukazzjoni u tal- rcevew TRIMES partecipant u I-validazzjoni u ¢-certifikazzjoni tal-hiliet
tahrig istrategija certifikat ta’ TRU miksuba ghall-partecipanti kollha li rnexxew.
vokazzjonali, u tat-taghlim success TAL-4 Dan l-investiment jindirizza |-htiega ghal hiliet ta’ litterizmu
hiliet — tul il-hajja partecipazzjoni digitali, ekologiku u finanzjarju tal-gruppi tal-popolazzjoni li
16913A A New tal- fi programm gejjin: a) il-persuni gieghda, specjalment iz-zghazagh u I-
Strategy for programmi ta’ tahrig persuni gieghda fit-tul, b) l-impjegati, specjalment dawk
Lifelong ta’ tahrig b’riskju gholi ta” gghad u dawk li jithallew lura mit-
Skilling: L- teknologija tal-ispazju tax-xoghol, c) I-impjegati,
immodernizzar specjalment fl-SMEs b’kapacita limitata ta’ tahrig intern, d)
u t-Titjib tas- l-impjegati tas-settur pubbliku, inkluzi I-ghalliema. Il-hiliet
Sistema ta’ offruti huma: a) Hiliet digitali ta’ referenza, b) Hiliet digitali

133




Skeda ta’ zmien

Mizura . Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru Relatata Stf”‘dj.u . kwalitattivi tlestija
- : s Ewlieni/M L-isem 2 = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew s (ghall-istadji . Ir-raba’
Investiment) importanti) Unita ta’ kejl Iﬁ:i? Ghan | trimestr | Snin
u
Titjib tal-Hiliet ta’ livell medju, c) Hiliet ekologici u d) Hiliet ta’ litterizmu
u t-Tahrig mill- finanzjarju.
Gdid tal-Gre¢ja
140 9-3.2. Tal-UE Programmi L-ghadd ta’ 150 000 | 500 000 IR- 2025 It-tlestija ta’ programmi ta’ tahrig dwar hiliet ta’ litterizmu
Edukazzjoni, ta’ tahrig persuni li RABA’ digitali, ekologiku u finanzjarju ghal 500 000 partecipant
edukazzjoni u ghall- récevew TRIMES (kumulattiv, mewga 1 u mewga 2) u validazzjoni u
tahrig validazzjoni certifikat ta’ TRU certifikazzjoni tal-hiliet miksuba permezz taz-zewg mewgiet
vokazzjonali, u tal- success TAL-4 ta’ programmi ta’ tahrig ghall-partecipanti kollha li
hiliet — ikkompletar tlestija tal- rnexxew.
16913A A New tal-istaguni programm ta’ Mill-ghadd totali ta’ partecipanti, mill-ingas 33 % (167 000
Strategy for tat-taghlim tahrig partecipant) ghandhom ikunu wettqu programmi ta’ tahrig
Lifelong tul il-hajja relatati mal-hiliet u I-impjiegi ekologici fl-ekonomija
Skilling: L- ekologika.
immodernizzar
u t-Titjib tas-
Sistema ta’
Titjib tal-Hiliet
u t-Tahrig mill-

Gdid tal-Gregja
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Grupp 11: Promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u l-partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol/Edukazzjoni,
edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u hiliet — DYPA- Riformi Investimenti

e Ir-ristrutturar u I-immarkar mill-gdid tal-PES lokali tad-DYPA (KPA2) (ID: 16941)
e Riforma Attiva tal-Politiki tas-Suq tax-Xoghol (ID: 16747)
e |t-tishih tas-sistema tal-apprendistat (ID: 16794)

e Riforma ta’ Politiki Passivi tas-Suq tax-Xoghol b’Appogg ghat-Tranzizzjonijiet ghall-Impjiegi (ID:
16746)

e Hiliet tal-forza tax-xoghol, tahrig mill-gdid u titjib tal-hiliet permezz ta’ mudell ta’ tahrig riformat
(Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali) (ID: 16792)
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Numpy | MiuraRelawa | Stadju | cwalitattvi miri) et
- (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem . .. Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) ra (ghall-istadji . - Ir-raba’
importanti) Ut i ) Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u

141 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju DYPA — Id- Dhul fis-sehh tal- IR- 2021 Id-dhul fis-sehh tar-riforma organizzattiva tal-
tal-holgien tal- importanti dhul fis-sehh legizlazzjoni RABA’ Organizzazzjoni Ellenika tal-Impjiegi tal-Manpower
impjiegi u |- tal-legizlazzjoni TRIMES Power (DYPA), ir-ristrutturar, ir-rinnovazzjoni u |-
partecipazzjoni fis- fir-riforma TRU immarkar mill-gdid tas-Servizzi Pubblici tal-Impjiegi
sug tax-xoghol — organizzazzjon TAT-3 lokali taghha bl-ghan li jittejbu I-kwalita, il-kapacita u
16941-Ristrutturar u ali |-effettivita tas-servizzi offruti.
mmarkar mill-gdid
tal-PES lokali tad-

DYPA (KPA2)

141a 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju Rinnovazzjoni Rapport mid- IR- 2025 Tlestija tal-progetti li gejjin:
tal-holgien tal- importanti ta’ KPA2, DYPA li RABA’ a) It-tfassil mill-gdid u r-rinnovazzjoni tal-bini tal-118
impjiegi u |- strategija ta’ jikkonferma t- TRIMES fergha lokali tad-DYPA ghall-promozzjoni tal-impjiegi
partecipazzjoni fis- komunikazzjoni | tlestija tal- TRU (KPA2);
suq tax-xoghol — , kontroll tal- progetti a, b, c, TAL-4 b) Implimentazzjoni ta’ strategija gdida ta’
16941-Ristrutturar u kwalita tas- d. komunikazzjoni tad-DYPA;
mmarkar mill-gdid servizz tal- C) Titjib tal-mekkanizmi ta’ kontroll tal-kwalita tas-
tal-PES lokali tad- konsumatur, servizz tal-konsumatur permezz tal-kejl u I-

DYPA (KPA2) forom godda monitoragg tal-aspetti tal-effikacja, |-efficjenza, il-
ta’ tfassil ta’ produttivita u s-sodisfazzjon tal-klijenti;
profili u servizzi d) Implimentazzjoni ta’ forom godda ta’ servizzi ta’
ta’ konsulenza. tfassil ta’ profili u ta” konsulenza.

142 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju Riforma tal- Dhul fis-sehh tal- IR- 2022 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni ghar-riforma tal-gafas
tal-holgien tal- importanti gafas ta’ legizlazzjoni RABA’ tal-obbligi reciproci, li jistabbilixxi r-relazzjoni bejn is-
impjiegi u I- obbligu TRIMES Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES) u I-persuna li ged
partecipazzjoni fis- reciproku dhul TRU tfittex impjieg. Fost |-ohrajn, ir-riforma se tinkludi
suq tax-xoghol — fis-sehh tal- TAT-3 definizzjoni gdida ta’ tiftix attiv ta’ impjieg u
16746-Riforma ta’ legizlazzjoni sanzjonijiet ghal dawk gieghda li ma jikkonformawx
Politiki Passivi tas- mar-regoli I-godda.

Sug tax-Xoghol ghall-
Appogg ta’
Tranzizzjonijiet ghall-
Impjiegi

142a 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju Il-legizlazzjoni Id-dhul fis-sehh IR- 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni biex jigu kkonsolidati
tal-holgien tal- importanti dwar il- tal-legizlazzjoni, RABA’ u ssimplifikati I-beneficéji tal-qghad u I-allowances
impjiegi u I- beneficcji tal- TRIMES biex tittejjeb |-efficjenza tal-infiq pubbliku, u biex
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Numpy | MiuraRelawa | Stadju | cwlitati miri) et
- (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem . .. Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) ra (ghall-istadji . - Ir-raba’
importanti) Ut i ) Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u

partecipazzjoni fis- gghad u |- TRU jitnehhew id-dizincentivi ghat-titjib tal-hiliet/it-tahrig
suq tax-xoghol — allowances TAL-4 mill-gdid fost il-persuni gieghda billi jzommu I-
16746-Riforma ta’ intitolament taghhom ghall-benefic¢ji tal-gghad matul
Politiki Passivi tas- il-partecipazzjoni fit-tahrig.
Suq tax-Xoghol ghall-
Appogg ta’
Tranzizzjonijiet ghall-
Impjiegi

142b 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju Progett pilota Rapport mid- IR- 2025 Tlestija ta’ progett pilota li se japplika indicjar tal-
tal-holgien tal- importanti dwar il- DYPA li RABA’ beneficéji tal-qghad ikkombinati mal-ahhar livell tal-
impjiegi u I- konsolidazzjoni | jikkonferma t- TRIMES paga netta ta’ kuljum.
partecipazzjoni fis- us- tlestija tal- TRU
suq tax-xoghol — simplifikazzjoni | progett pilota TAL-4
16746-Riforma ta’ tal-beneficéji
Politiki Passivi tas- tal-qghad
Suq tax-Xoghol ghall-
Appogg ta’
Tranzizzjonijiet ghall-
Impjiegi

143 9-3.2. Edukazzjoni, Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti IR- 2023 L-ghoti ta’ kuntratti ghas-sistema ta’ kontroll tal-
edukazzjoni u tahrig importanti kuntratt tas- ta’ kuntratt RABA’ kwalita ghall-edukazzjoni u t-tahrig vokazzjonali (VET)
vokazzjonali, u hiliet sistema ta’ TRIMES bl-ghan li jittejjeb il-kontroll tal-kwalita fuq I-unitajiet
— 16792- Hiliet, kontroll tal- TRU tat-tahrig vokazzjonali tal-Organizzazzjoni Ellenika tal-
tahrig mill-gdid u kwalita tal-ETV TAT-2 Impjiegi tal-Manpower Power (DYPA), |-aktar permezz
titjib tal-hiliet tal- tal-valutazzjoni tal-output taghha u t-traccar tal-
forza tax-xoghol progress u |-prestazzjoni tal-apprendisti fis-suq tax-
permezz ta’ mudell xoghol.
ta’ tahrig riformat
(Riforma tal-
Edukazzjoni u t-
Tahrig Vokazzjonali)

144 8-3.1. ll-promozzjoni | Tal-UE Tlestija tal- L-ghadd ta’ 0 7 000 IR- 2024 Tlestija ta’ programm komprensiv ta’ titjib tal-
tal-holgien tal- programm ta’ persuni RABA’ hiliet/tahrig mill-gdid u ta’ impjieg fug terminu gasir
impjiegi u I- impjieg ghat- gieghda TRIMES ghal mill-ingas 7 000 persuna gieghda (ta’ bejn il-25 u
partecipazzjoni fis- tahrig mill-gdid (25-45 I-45 sena) mit-total ta’ 7 500 beneficjarju
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Numry | MituraReatta | Stadju | cwalitattvi miri) et
- (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem . .. Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) ra (ghall-istadji . - Ir-raba’
importanti) Ut i ) Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u
sug tax-xoghol — tal-hiliet tal- sena) li TRU 19 % tal-fondi allokati huma mistennija
16747-Riforma Attiva ALMP rcevew TAL-4 jikkontribwixxu ghall-hiliet u I-impjiegi ekologici u
tal-Politiki tas-Suq certifikat ta’ ghall-ekonomija ekologika
tax-Xoghol success
tlestija tal-
programm
ta’ tahrig

144a 8-3.1. ll-promozzjoni | Stadju Tlestija tal- Rapport mid- IR- 2025 Tlestija tal-programmi ta’ politika attiva tas-suq tax-
tal-holgien tal- importanti programm ta’ DYPA li RABA’ xoghol li gejjin:
impjiegi u I- impjieg tal- jikkonferma t- TRIMES a) Erba’ programmi mmirati fug terminu gasir li
partecipazzjoni fis- ALMP tlestija tal- TRU jissussidjaw |-impjiegi fis-settur privat ghal mill-ingas
suq tax-xoghol — programmi TAL-4 30 600 persuna gieghda minn total ta’ 34 000
16747-Riforma Attiva beneficjarju
tal-Politiki tas-Suq b) Implimentazzjoni tal-mudell ta’ implimentazzjoni
tax-Xoghol ta’ gqafas miftuh gdid ittestjat mill-piloti ghall-ALMPs

ghal tliet Zoni geografici addizzjonali (fejn il-
partecipanti ghandhom jigu offruti 22 500 programm
ta’ tahrig, 7 000 sussidju ghall-impjiegi u 850 sussidji
ghall-intraprenditorija)

C) Titjib temporanju tal-persunal ta’ konsulenza tas-
Servizz Pubbliku tal-Impjiegi bir-reklutagg ta’ 600
konsulent addizzjonali u

d) Tahrig ta’ 1 000 konsulent tal-impjiegi tas-Servizz
Pubbliku tal-Impjiegi.

145 9-3.2. Edukazzjoni, Tal-UE Korsijiet ta’ Ghadd ta’ 0 250 IR- 2025 It-tlestija tad-digitizzazzjoni ta’ mill-ingas 250 kors ta’
edukazzjoni u tahrig tahrig ghat- korsijiet ta’ RABA’ tahrig tal-Iskejjel Vokazzjonali tal-Apprendistati tad-
vokazzjonali, u hiliet tlestija tat- tahrig TRIMES DYPA (EPAS).

— 16794- Tishih tas- taghlim digitalizzati TRU
Sistema tal- elettroniku tad- (korsijiet ta” TAL-4 L-objettiv tal-mizura huwa li tissimplifika |-processi ta’
Apprendistati digitizzazzjoni taghlim apprendiment u tinkorpora metodologiji u ghodod
elettroniku) godda bhal pjattaformi ta’ taghlim elettroniku u
kontenut ta’ tahrig digitalizzat, kemm ghall-
apprendisti kif ukoll ghall-harriega.

138




Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

oy | MwaResan | Saqe || hdlaw i
g (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem 2 = Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) ra (ghall-istadji . - Ir-raba’
importanti) Ut i ) Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u
145a 9-3.2. Edukazzjoni, Stadju Qafas legali Dhul fis-sehh tal- IR- 2024 Dhul fis-sehh ta’ ligi dwar is-sistema nazzjonali tal-
edukazzjoni u tahrig importanti sistema legizlazzjoni RABA’ ETV.
vokazzjonali, u hiliet nazzjonali tal- TRIMES
— 16794- Tishih tas- ETV TRU
Sistema tal- TAL-4
Apprendistati
145b 9-3.2. Edukazzjoni, Stadju II-kontroll tal- Rapport mid- IR- 2025 Tlestija tal-progetti li gejjin: 1) valutazzjoni, tfassil
edukazzjoni u tahrig importanti kwalita fuq I- DYPA li RABA’ mill-gdid u aggornament tal-kurrikuli attwali ta’ mill-
vokazzjonali, u hiliet iskejjel tal-ETV, | jikkonferma t- TRIMES ingas 34 programm ta’ tahrig biex jigu allinjati aktar
— 16794- Tishih tas- ir-riforma tal- tlestija tal- TRU mal-htigijiet attwali tas-suq tax-xoghol;
Sistema tal- kurrikuli, I- progetti TAL-4 2) it-tigdid u I-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-
Apprendistati infrastruttura ETV (mill-ingas 270 laboratorju u t-taghmir
tal-ETV u taghhom);
progetti ohra 3) rinnovazzjoni ta’ mill-ingas 33 bini EPAS biex
mid-DYPA jittejbu |-efficjenza energetika u I-funzjonalita
spazjali;
4) l-integrazzjoni tat-teknologija tar-realta virtwali fil-
moduli tat-taghlim ta’ kuljum
5) l-implimentazzjoni ta’ programm estensiv ta’
“harreg lil min iharreg” fl-iskejjel EPAS (li jinvolvi mill-
ingas 810 harriega);
6) l-implimentazzjoni ta’ kampanja ta’ komunikazzjoni
ghall-promozzjoni tas-sistema ta’ apprendistat.
Ix-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni u rinnovazzjoni
kkompletati taht il-progett 3 ghandhom jiksbu, bhala
medja, mill-ingas rinnovazzjoni ta’ livell medju kif
definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786 jew (b) biex
jinkiseb, bhala medja, tnaqqis ta’ mill-ingas 30 % tal-
emissjonijiet diretti u indiretti ta’ gassijiet serra meta
mqgabbla mal-emissjonijiet ex ante.
146 9-3.2. Edukazzjoni, Stadju Sistema ta’ Rapport mill- IR- 2025 Tlestija tal-progetti li gejjin:
edukazzjoni u tahrig importanti kontroll tal- Organizzazzjoni RABA’ a) Sistema ta’ kontroll tal-kwalita tal-ETV li ghandha |-
vokazzjonali, u hiliet kwalita tal-ETV, | tal-Impjiegi TRIMES ghan li ttejjeb il-kontroll tal-kwalita fuq |-unitajiet tat-
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Numru Mizura Relatata Stadju I:\r/]v(:lllli(tzgji:/li miri) mdlk::gtsl:?aghat-
g (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem 2 = J Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali h (ghall-istadji Ir-raba’
Investiment) ra ! ; Unita ta’ Lini raba
importanti) nita ta inja Ghan | trimestr | Snin
kejl bazi u
— 16792- Hiliet, l-aggornament | nazzjonalili TRU tahrig vokazzjonali tal-Organizzazzjoni tal-Impjiegi
tahrig mill-gdid u tal-moduli tal- jikkonferma t- TAL-4 nazzjonali (DYPA)
titjib tal-hiliet tal- unitajiet tat- tlestija tal- b) Tlestija tal-aggornament tal-moduli ta’ tahrig tal-

forza tax-xoghol
permezz ta’ mudell
ta’ tahrig riformat
(Riforma tal-
Edukazzjoni u t-
Tahrig Vokazzjonali)

tahrig
vokazzjonali
tas-servizz
pubbliku tal-
impjiegi
(DYPA),
korsijiet
digitali,
rinnovazzjonijie
tta’ 49
laboratorju u
provvista ta’
taghmir,
programmi ta’
tahrig settorjali
it-tlestija tax-
xoghlijiet

progetti a, b, c, d
ue

unitajiet tat-tahrig vokazzjonali tas-Servizz Pubbliku
tal-Impjiegi (DYPA), bhala parti mir-riforma
komprensiva tal-politiki attivi tas-suq tax-xoghol tad-
DYPA.

C) Tlestija tal-izvilupp ta’ korsijiet digitali

d) Tlestija tar-rinnovazzjonijiet tal-laboratorji tal-
Iskejjel tal-VET u tat-taghmir relatat.

e) Tlestija ta’ programmi ta’ tahrig settorjali.

Grupp 12: Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Affarijiet Religjuzi — Riformi u Investimenti

e Aggornament tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali (VET): Forniment ta’ taghmir tal-laboratorju ghal Centri tal-Laboratorji ghal IEK, EPAL, Klassi
ta’ Apprendistati Year-Sekondarji u Skejjel ta’ Tahrig Vokazzjonali (ID: 16933)

o Aggornament tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali (ID: 16934)

e Strategija ghall-Ec¢cellenza fl-Universitajiet u I-Innovazzjoni (ID: 16289)
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e |t-trasformazzjoni digitali tal-Edukazzjoni (ID: 16676)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien
indikattiva ghat-

Numru Miiyra Relfntata Stadju ; Indikaturi miri) it
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | - Ewlieni/Mira . S "
nvestiment) istadji importanti) — ;
Unita ta’ kejl Lm!? Ghan 'T'mba Snin
bazi trimestru

147 9-3.2. Stadju Decizjonijiet ta’ Hrug ta’ IR-RABA’ 2023 Il-hrug ta’ decizjonijiet ta’ approvazzjoni mill-
Edukazzjoni, importanti Approvazzjoni tal- | decizjonijiet ta’ TRIMESTRU Ministeru tal-Edukazzjoni, I-Affarijiet Religjuzi u I-
edukazzjoni u Universitajiet ta’ approvazzjoni mill- TAL-4 Isport ghall-universitajiet maghzula biex jaggornaw
tahrig Eccellenza u Ministeru tal- u jtejbu l-infrastrutturi tar-ricerka u tal-edukazzjon
vokazzjonali, u Raggruppamenti Edukazzjoni, I- taghhom (perezempju t-taghmir jew il-laboratorji
hiliet — 16289- tar-Ricerka Affarijiet Religjuzi u tar-ricerka), jespandu f’'ogsma godda ta’ ricerka u
Strategija ghall- |-Isport jtejbu t-tahrig offrut.

Eccellenza fl-

Universitajiet u |- Il-hrug ta’ decizjoni ta’ approvazzjoni mill-Minister:

Innovazzjoni tal-Edukazzjoni, I-Affarijiet Religjuzi u I-Isport ghal
70 progett ta’ ricerka kollaborattiva bejn I-
universitajiet u s-settur privat taht l-inizjattiva
Raggruppamenti ta’ Eccellenza fir-Ricerka.

148 9-3.2. Tal-UE Tlestija tal- Ghadd ta’ 0 36 000 | IR-RABA’ 2024 Installazzjoni ta’ mill-ingas 36 000 sistemi ta’
Edukazzjoni, installazzjoni tas- sistemi ta’ TRIMESTRU taghlim interattiv (inkluzi bords bojod, laptops,
edukazzjoni u sistemi interattivi taghlim TAL-4 projetturi interattivi u kejbils interni) ghall-klassijie
tahrig interattivi tal-iskejjel primarji u sekondariji
vokazzjonali, u installati
hiliet — 16676It-
trasformazzjoni
digitali tal-

Edukazzjoni

148a 9-3.2. Stadju Strategija biex jigu | Pubblikazzjoni ta’ IR-RABA’ 2025 L-izvilupp ta’ strategija komprensiva ta’ riforma
Edukazzjoni, importanti aggornati I- strategija TRIMESTRU biex jigu aggornati |-kurrikuli, jigu razzjonalizzati s-
edukazzjoni u kurrikuli, jigu komprensiva ta’ TAT-2 servizzi u jigu mmonitorjati l-eziti edukattivi.
tahrig razzjonalizzati s- riforma biex jigu
vokazzjonali, u servizzi u jigu aggornati I-kurrikuli,
hiliet — 16676It- mmonitorjati I- jigu razzjonalizzati s-
trasformazzjoni eziti edukattivi servizzi u jigu
digitali tal- mmonitorjati |-eziti
Edukazzjoni edukattivi
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita ta’ kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’
trimestru

Snin

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

148b

9-3.2.
Edukazzjoni,
edukazzjoni u
tahrig
vokazzjonali, u
hiliet — 16676lt-
trasformazzjoni
digitali tal-
Edukazzjoni

Stadju
importanti

Trasformazzjoni
digitali tal-
edukazzjoni

Rapport mill-
Ministeru tal-
Edukazzjoni li
jikkonferma t-
tlestija tal-progetti

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2025

It-tlestija tat-trasformazzjoni digitali tal-
edukazzjoni f'termini ta’ kontenut u servizzi.

149

9-3.2.
Edukazzjoni,
edukazzjoni u
tahrig
vokazzjonali, u
hiliet — 16933-
Aggornament tal-
Edukazzjoni u t-
Tahrig
Vokazzjonali
(VET): Forniment
ta’ taghmir tal-
laboratorju ghal
Centri tal-
Laboratorji ghal
IEK, EPAL, Klassi
ta’ Apprendistati
Year-Sekondarji u
Skejjel ta’ Tahrig
Vokazzjonali

Tal-UE

Tigdid tal-
modernizzazzjoni
tal-ikkompletar
tac-centri tal-
laboratorju tal-
ETV

L-ghadd ta’
laboratorji fl-
iskejjel tal-VET
immodernizzati
u mgedda
kompletament

376

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2025

Tlestija tat-tigdid u I-modernizzazzjoni teknologika
kompleta tal-infrastruttura tat-taghmir tal-
laboratorju ghal 376 laboratorju fl-iskejjel tal-ETV:
(-Istituti ta’ Tahrig Vokazzjonali (IEK)

— Lyceums Vokazzjonali (EPAL)

— Klassi ta’ Apprendistati Zghazagh postsekondarj
ta’ Skejjel ta’ Tahrig Vokazzjonali.

150

9-3.2.
Edukazzjoni,
edukazzjoni u
tahrig
vokazzjonali, u

Stadju
importanti

Tlestija tal-
progetti kollha tal-
mizura tal-
Istrategija ghall-
Eccellenza fl-

Rapport mill-
Awtorita Ellenika
ghall-Edukazzjoni
Gholja li
jikkonferma t-

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2025

Tlestija tal-progetti kollha tal-mizura tal-Istrategija
ghall-Eccellenza fl-Universitajiet u I-lnnovazzjoni:
a) Tlestija ta’ 70 progett ta’ ricerka kollaborattiva
(Raggruppamenti ta’ Eccellenza fir-Ricerka) ghal
akkademici ma’ kumpaniji tas-settur privat.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

Numru Miiyra Relatata Stadju . Indikaturi miri) tlestiia
ST (Riforma jew TV T L-isem kwalitattivi (ghall- ] Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . L .
Investiment) istadji importanti) — ,
Unita ta’ kejl Lm!.a Ghan 'T'raba Snin
bazi trimestru
hiliet — 16289- Universitajiet u I- tlestija tal-progetti b) Tlestija ta’ attivitajiet ta’ taghlim jew ta’ progett
Strategija ghall- Innovazzjoni kollha tal-mizura ta’ ricerka kollaborattiva ghal 60 professuri
Eccellenza fl- tal-Istrategija ghall- vizitaturi jew ricerkaturi vizitaturi f'universitajiet
Universitajiet u |- Eccellenza fl- jew istituti ta’ ricerka barranin.
Innovazzjoni Universitajiet u |- C) Tlestija tat-titjib tal-infrastrutturi tar-ricerka u
Innovazzjoni. tal-edukazzjoni ta’ universitajiet Griegi maghzula u
unitajiet universitarji tax-xjenzi applikati u t-
teknologija.
d) Tlestija ta’ 70 programm ta’ PhD industrijali
f’kollaborazzjoni ma’ kumpaniji tas-settur privat.
e) Tlestija ta’ 112 progett ta’ ricerka mwettga minr
ricerkaturi individwali jew gruppi ta’ ricerkaturi (I-
iskema “trust your stars”).
f) It-tlestija tat-trasformazzjoni digitali tan-Networl
Nazzjonali tal-Libreriji Ellenici.
152 9-3.2. Stadju Aggornament tas- | Rapport mill- IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progetti li gejjin immirati biex jaggornav
Edukazzjoni, importanti sistema tal-ETV Ministeru tal- TRIMESTRU is-sistema tal-Edukazzjoni u t-Tahrig Vokazzjonali:
edukazzjoni u IEK, Disinn u Edukazzjoni li TAL-4 1. It-tfassil u l-izvilupp ta’ 5 Istitut ghat-Tahrig

tahrig
vokazzjonali, u
hiliet — 16934-

Aggornament tal-
Edukazzjoni u t-
Tahrig
Vokazzjonali

zvilupp tal-Mudell
EPAL,
Digitalizzazzjoni
tat-tlestija tal-
EOPPEP

jikkonferma t-
tlestija tal-progetti

Vokazzjonali (IEK) tematiku u 10 Istitut
sperimentali ghat-Tahrig Vokazzjonali (IEK), fejn il-
progetti jinkludu |-forniment ta’ taghmir u servizzi,
interventi ta’ bini, u tahrig ta’ harriega;

2. It-tfassil u l-izvilupp ta’ 25 Lyceums Vokazzjonali
(Mudell EPEL), fejn il-progetti jkunu jinkludu
il-forniment ta’ taghmir u servizzi, interventi ta’
bini, u tahrig ta’ ghalliema EPAL mudell;

3. ld-digitalizzazzjoni tal-Organizzazzjoni Nazzjonali
ghac-Certifikazzjoni tal-Kwalifiki u I-Gwida
Vokazzjonali (EOPPEP), inkluz l-izvilupp ta’
pjattaforma ghall-ezamijiet elettronici u
pjattaforma ta’ taghlim elettroniku ghall-VET.
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J. IL-KOMPONENT 3.3: TITJIB TAR-REZILJENZA, L-ACCESSIBBILTA U S-
SOSTENIBBILTA TAL-KURA TAS-SAHHA

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jiffoka fuq iz-zieda tar-reziljenza
tas-sistema tal-kura tas-sahha permezz ta’ diversi interventi. Parti minn dawn il-mizuri tiffoka
fuq titjib infrastrutturali, kemm fiziku kif ukoll digitali, u operazzjonali biex tigi mmodernizzata
u aggornata s-sistema tal-isptarijiet u n-network ta¢-centri tas-sahha. Ohrajn ghandhom 1-ghan
li jappoggaw u jtejbu l-access, 1-efficjenza u r-reziljenza tas-settur tal-kura tas-sahha. B’mod
aktar specifiku, dawn jinkludu mizuri biex jissahhu s-sahha pubblika u I-prevenzjoni, biex
tizdied il-kapacita tas-sistema tal-kura tas-sahha biex tipprovdi servizzi tas-sahha mentali u tal-
kura fid-dar, biex tigi appoggata t-tranzizzjoni lejn settur tal-kura tas-sahha primarja aktar
b’sahhtu u biex jigi razzjonalizzat 1-infiq farmac¢ewtiku u tigi appoggata r-ricerka farmacewtika.
II-pjan dwar id-digitalizzazzjoni tas-sistemi u s-servizzi tal-kura tas-sahha ghandu 1-objettiv i
jippromwovi l-effi¢jenza, itejjeb 1-access u jzid it-trasparenza u |-kwalita generali tal-infig
pubbliku fis-sistema. Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara
sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE)
2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-
pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara
Sinifikanti (2021/C58/01).

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Riformi u a¢cellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas-Sahha — Tnaqqis
tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan-nefga fuq il-kura tas-sahha (ID tal-mizura: 16816)

Ir-riforma tas-sistema ta’ rkupru ghandha tintroduci 1-kondivizjoni tar-riskju fil-kalkolu tal-
irkupru billi tistabbilixxi mira vinkolanti ta’ tnaqqis ta’ rkupru matul is-snin li gejjin, tnaqqis
minimu tal-ammonti ta’ rkupru b’EUR 50 000 000 (2022), EUR 150 000 000 (2024), EUR
400 000 000 (2023) u EUR 300 000 000 (2025) rispettivament, mil-livelli tal-2020, 1i ghandu
jinkiseb permezz tal-infurzar shih ta’ mizuri li jsahhu I-effi¢jenza adottati precedentement u
godda u f’konformita shiha mar-regoli tal-UE dwar I-ghajnuna mill-Istat. Barra minn hekk, il-
mizura tipprevedi I-finanzjament ta’ prova klinika, R &Djew nefqa ohra ta’ investiment minn
kumpaniji responsabbli, limitata ghall-perjodu ta’ 3 snin 2021-2023, permezz ta’ tpacija
parzjali tal-obbligazzjonijiet ta’ rkupru taghhom. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sat-30 ta” Gunju 2026.

Ir-riforma: Ir-riforma tas-Sistema tal-Kura tas-Sahha Primarja (I-1D tal-mizura: 16755)

Din ir-riforma tipprevedi li 1) jigu implimentati rinnovazzjonijiet aggornati u efficjenti fl-uzu
tal-energija u mizuri efficjenti fl-uzu tal-energija fir-rigward tal-infrastruttura pubblika u t-
taghmir mediku ta’ mill-ingas 50 % tac¢-centri tas-sahha totali fil-pajjiz (156 minn total ta’ 312),
2) jigi implimentat ristrutturar amministrattiv u organizzattiv biex jinholoq mudell unifikat ta’
kura u jitharreg mill-gdid il-persunal biex jagixxi b’mod effettiv bhala kura tal-ewwel linja, 3)
tigi estiza d-disponibbilta ta’ kurrikuli attivi (fejn il-korsijiet ikunu diga bdew) tal-medi¢ina tal-
familja, sabiex dawn jigu offruti minn mill-inqas 75 % tal-iskejjel medici u jigi introdott
element tal-medicina tal-familja fil-kurrikuli medi¢i kollha sat-tielet trimestru tal-4 2022 u 1-4)
Jigi appoggat l-izvilupp ta’ sistema ta’ kura integrata billi jigi stabbilit qafas ghall-gestjoni tal-
mard kroniku. Ir-riforma tal-kura primarja tinteragixxi mal-kura sekondarja (spec¢jalment I-
access ghall-kura fl-isptar) u hija mistennija li twassal ghal servizzi tas-sahha mtejba ghac-
¢ittadini u tappogga l-principju ta’ access ugwali ghas-servizzi tas-sahha, l-effi¢jenza u 1-
koezjoni soc¢jali. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwagqt li jitgiesu d-
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deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
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B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li l-operaturi ekonomi¢i li jwettqu x-xoghlijiet ta’
kostruzzjoni jizguraw 1i mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-
kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-
kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-1skart stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’
Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu
1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill 94/904/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE
dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-
kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’
materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw l-iskart biex jissostitwixxu
materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I-Immaniggjar
tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: L-implimentazzjoni tal-Programm Nazzjonali ghall-Prevenzjoni tas-Sahha
Pubblika “Spiros Doxiadis” (NPP “SD”) (ID tal-mizura: 16783)

Ir-riforma hija mistennija li ttejjeb il-kwalita tal-hajja tal-popolazzjoni u r-reziljenza tas-sistema
tal-kura tas-sahha bil-holgien ta’ sistema komprensiva hafna ta’ prevenzjoni, primarja,
sekondarja u terzjarja. Dan ikopri diversi elementi fuq bazi pilota kif gej: interventi u
programmi ta’ skrinjar, li ghandhom I-ghan li jnaqqsu I-morbidita tal-mard bi prevalenza gholja
fil-popolazzjoni Griega: programm nazzjonali ghall-promozzjoni ta’ ezercizzju fiziku u ikel
tajjeb ghas-sahha, il-programm nazzjonali ghall-gestjoni tal-alkohol, interventi ghall-
prevenzjoni ta’ problemi psikosocjali fit-tfal u l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ prevenzjoni
tal-kura dentali tat-tfal; interventi ghall-identifikazzjoni bikrija ta’ mard ezistenti izda mhux
klinikament vizibbli: I-implimentazzjoni tal-programm nazzjonali ta’ skrinjar, ibbazat fuq I-
introduzzjoni ta’ testijiet dijanjostici preventivi ghall-kancer u I-mard kardjovaskulari u |-
programm nazzjonali ta’ skrinjar tat-trabi tat-twelid; kura palljattiva ghall-pazjenti bil-kancer;
il-modernizzazzjoni funzjonali u operazzjonali tas-sistema tas-sahha pubblika. Fl-ahhar mill-
ahhar, 1-ghan tal-programm huwa li jnagqgas il-fatturi ta’ riskju tal-imgiba b’impatti pozittivi
mhux biss fuq il-kwalita tal-hajja tal-popolazzjoni izda wkoll fuq l-access, l-efficjenza u r-
reziljenza generali tas-sistema tas-sahha miksuba permezz tal-pressjoni mnaqgsa fuq is-servizzi
tal-isptarijiet. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Riforma fl-ogsma tas-sahha mentali u tad-dipendenzi (ID tal-mizura: 16820)

Din ir-riforma ghandha 1-ghan li tizgura access ghal servizzi tas-sahha mentali ta’ kwalita ghal
popolazzjonijiet specifi¢i 1i jbatu minn mard mentali u dipendenza, sabiex jigu evitati |-
marginalizzazzjoni jew l-istituzzjonalizzazzjoni taghhom. Dan jikkonsisti fl-espansjoni tas-
servizzi tas-sahha mentali permezz ta’ unitajiet tas-sahha mentali ghall-pazjenti bid-dimenzja u
I-marda ta’ Alzheimer, kif ukoll ghall-pazjenti bl-awtizmu u ghall-pazjenti fil-grupp tal-eta tat-
tfal, I-adolexxenti u l-adulti zghazagh, kif ukoll is-servizzi tas-sahha mentali ghal individwi
b’vizzji. Dan ghandu jkun akkumpanjat mill-izvilupp ta’ applikazzjonijiet web u d-
digitalizzazzjoni tas-servizzi tas-sahha mentali. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2023.

Ir-riforma: Riformi Organizzazzjonali fis-Sistema tas-Sahha (ID tal-mizura: 16756)

L-ghan ta’ din ir-riforma huwa li jigi razzjonalizzat ir-rimborz tal-proceduri medici tal-
isptarijiet sal-1) it-tishih tal-grupp Grieg relatat mad-dijanjozi (DRG) Institute (KETEKNY) u
2) il-holgien ta’ qafas li ghandu jizgura l-istabbiliment ta’ proceduri affidabbli u ta’ kwalita u
kejl tal-prestazzjoni relatati mal-kura tal-pazjenti, il-htigijiet tas-sahha u 1-ghoti tal-kura biex
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tigi appoggata I-Agenzija Griega ghall-Assigurazzjoni tal-Kwalita fil-Kura tas-Sahha (ODIPY)
u l-attivitajiet taghha.

147



Il-holgien ta’ mappa tas-sahha nazzjonali li tirregistra d-domanda u I-provvista tas-servizzi fis-
sistema tas-sahha u tistabbilixxi qafas ghall-valutazzjoni tal-kwalita huwa mistenni li jizgura
trasparenza u effi¢jenza akbar fis-sistema tas-sahha. Barra minn hekk, ir-riforma hija
kkomplementata mit-tnaqqis tal-lista ta’ stennija ghal kirurgiji elettivi (permezz tat-tlestija ta’
34 000 kirurgija ta’ waranofsinhar (kirurgiji mwettqa lil hinn mill-hinijiet tal-ftuh regolari tas-
Sistema Nazzjonali tas-Sahha (NHS). L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31
ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Infrastruttura tas-Sahha (ID tal-mizura: 16795)

L-investiment jikkonsisti f’interventi komprensivi ghall-modernizzazzjoni tal-infrastruttura
logistika tal-isptarijiet fil-Grec¢ja kollha, inkluz ir-rinnovazzjoni effi¢jenti fl-uzu tal-energija tal-
bini u l-provvista ta’ taghmir mediku gdid. L-investiment ghandu jaghti s-setgha lill-persunal
mediku u tal-infermiera tas-Sistema Nazzjonali tas-Sahha bl-ghodod mehtiega biex itejjeb il-
kwalita u l-effettivita tas-servizzi tas-sahha pprovduti. Huwa mistenni li din il-mizura ma
taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament
(UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti
fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara
sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li 1-operaturi ekonomic¢i li
jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux
perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali
msemmi fil-kategorija 170504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni
2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’
skart skont I-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-
Kunsill 94/904/KE i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva
tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000)
1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-ri¢iklagg
u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw 1-iskart
biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u |-Protokoll tal-UE
dwar I-Immaniggjar tal-1skart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: Trasformazzjoni Digitali tas-Sahha (DigHealth) (ID tal-mizura: 16752)

L-investiment ghandu jottimizza 1-kwalitd tal-kura tas-sahha u s-sikurezza tal-pazjenti
b’servizzi innovattivi godda, filwaqt li fl-istess hin jghin fil-kontroll tal-infiq fuq il-kura tas-
sahha billi jiskoraggixxi I-uzu zejjed ta’ prodotti, farmacewtici, itejjeb il-gestjoni tal-isptarijiet,
I-esperjenza tal-pazjenti, il-proceduri ta’ akkwist pubbliku u jtejjeb il-funzjonalitajiet tas-
sistema, l-interoperabbiltd u l-kapacitajiet digitali tal-EOPYY (Organizzazzjoni Nazzjonali
ghall-Forniment ta’ Servizzi tal-Kura tas-Sahha). L-investiment ikopri I-implimentazzjoni ta’
hames sottoprogetti: l-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni shah tar-rekord tas-sahha
digitali nazzjonali, it-tnedija shiha tal-programm ta’ trasformazzjoni digitali tat-trattament tal-
kancer, 1-espansjoni tal-kapacita tan-Network Nazzjonali tat-Telemedi¢ina (EDIT), it-titjib tal-
prontezza digitali tal-isptarijiet u t-trasformazzjoni digitali tal-EOPY'Y. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: L-istabbiliment ta’ Centru tar-Radjoterapija fl-Isptar “Sotiria” ghall-Mard
Thoracic ta’ Ateni (ID tal-mizura: 16757)

L-istabbiliment u I-kostruzzjoni ta’ Centru tar-Radjoterapija fl-Isptar ta’ Sotiria ghandhom
jghinu biex jintlahqu I-htigijiet tal-pazjenti bil-kancer u z-zieda fid-domanda ghad-dipartimenti
tar-radjoterapija fil-pajjiz. Dan ghandu jkopri 1-holqgien ta’ dipartiment gdid tar-radjoterapija,
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infrastruttura gdida tal-bini ghad-dipartiment outpatient, i¢-Centri ta’ ec¢cellenza klinika u 1-
unitajiet specjalizzati tal-kura, I-interkonnessjoni tal-binjiet ezistenti (Mega Laikon & amp300
Andron); I-interkonnessjoni tad-dipartiment tal-emergenza mad-Dipartiment tal-kirurgija u bini
ichor; rinnovazzjoni tal-klini¢i u tal-laboratorji, inkluzi l-infrastruttura u t-taghmir. Huwa
mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira
tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-
passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida
Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi
li l-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 %
(skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal
li jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita
bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-
iskart u d-Decizjoni tal-Kunsill 94/904/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-
Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-
dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-Sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-
uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’
radam mill-gdid 1i juzaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija
tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I-Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-istabbiliment tas-sistemi tal-Isptar tal-Kura tas-Sahha Domestika fid-Dar
(identifikazzjoni tal-mizura: 16753)

L-investiment jikkoncerna l-istabbiliment ta’ sistema ta’ kura fid-djar ghal gruppi mmirati ta’
pazjenti b’dizabilitajiet kronici. I1-kura fid-djar hija kkombinata ma’ appogg organizzat b’mod
parallel mill-unitajiet tal-kura tas-sahha u tikkonc¢erna t-tfal, I-adolexxenti u I-adulti bi problemi
kroni¢i serji tas-sahha li jikkawzaw dizabilitajiet fit-tul jew permanenti. Dan itejjeb il-kwalita
tal-hajja tal-pazjenti filwaqgt li jillibera r-rizorsi ghas-Sistema tas-Sahha Nazzjonali. L-
investiment ghandu jimplimenta hames sottoprogetti: 1) stharrig ta’ valutazzjoni tal-htigijiet 1i
jiffoka fuq l-identifikazzjoni ta’ prattiki tajba, ir-registrazzjoni tal-htigijiet u s-Sitwazzjoni
attwali fil-Grecja u I-formulazzjoni ta’ proposta ghall-istituzzjonalizzazzjoni tal-kura fid-djar;
2) I-implimentazzjoni tal-applikazzjonijiet tat-telemedic¢ina bhala ghodod ta’ monitoragg ghall-
appogg tal-pazjenti; 3) il-holgien u I-implimentazzjoni ta’ registru nazzjonali ghall-pazjenti
ttrattati permezz tal-kura fid-dar; 4) id-determinazzjoni ta’ protokolli terapewtici standardizzati,
kif ukoll standards ta’ kwalita u sikurezza u 5) l-istabbiliment ta’ tmien Siti ta’ Referenza
(wieched f’kull awtorita regjonali tas-sahha). L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sat-30 ta” Gunju 2025.

Investiment: Progett ghall-kostruzzjoni ta’ bini ddedikat ghat-Terapiji Klini¢i u 1-Laboratorji
Klini¢i tal-Kematologija Cellulari fi hdan I-Isptar Generali ta’ Tessaloniki “Papanikolaou” (ID
tal-mizura: 16793).

L-investiment jipprevedi |-holgien ta’ bini gdid ghall-akkomodazzjoni tal-Laboratorji tac-
Celloli u t-Terapija Genetika u 1-Klinika Eematologika fl-Isptar ta’ Papanikolaou, sabiex is-
servizzi tieghu jinzammu konformi mar-rekwiziti akbar tal-kura tal-pazjenti (mard ematologiku
malinni) u domanda dejjem akbar ghal teknologiji moderni; ghandha wkoll taggorna 1-bini
ezistenti ghat-trasferiment tal-laboratorji u l-unita tal-kura ta’ matul il-jum. Il-bini mibni gdid
ghandu jikkonforma ma’ Domanda ghall-Energija Primarja (PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas
mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’ energija qrib iz-zero, direttivi nazzjonali). Huwa mistenni
li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu
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17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
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B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li l-operaturi ekonomi¢i li jwettqu x-xoghlijiet ta’
kostruzzjoni jizguraw 1i mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-
kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-
kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-1skart stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’
Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu
1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill 94/904/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE
dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-
kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’
materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw l-iskart biex jissostitwixxu
materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar |-Immaniggjar
tal-1skart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: Riforma tat-tabib personali (ID tal-mizura: 16984)

Ir-riforma ghandha 1-ghan li zzid I-ghadd ta’ tobba personali rregistrati fis-Sistema tat-tabib
personali sabiex tinkiseb kopertura shiha tal-popolazzjoni u titlesta r-registrazzjoni tal-
popolazzjoni. It-tobba personali jinftiehmu bhala tobba 1i jispecjalizzaw fil-medicina
generali/tal-familja u I-internisti. Ir-riforma ghandha tkabbar il-grupp ta’ tobba personali
disponibbli billi tiffirma t-tobba rurali attwali kollha bhala tobba personali tal-1 sena u billi
tiftah pozizzjonijiet simili godda fl-1 sena fiz-zoni urbani, suburbani u rurali kollha fejn ghad
hemm distakk ta’ tobba personali. Ghandu jigi introdott mekkanizmu ta’ in¢entiv ghal dawn it-
tobba sabiex ikomplu jservu bhala tobba personali wara 1-1 sena. Dan il-mekkanizmu ghandu
jinkludi in¢entivi finanzjarji u jaghti prijorita biex isiru residenti fil-Medi¢ina Generali jew fil-
Patologija u jsiru c¢certifikati bhala prattikanti generali. Barra minn hekk, in-numru totali ta’
pozizzjonijiet ta’ residenza disponibbli fil-Medi¢ina Generali jew fil-Patologija ghandu jizdied.
Is-sistema bbazata fuq il-gwardjani ghandha tigi attivata. L-implimentazzjoni tar-riforma
ghandha titlesta sar-raba’ trimestru tat-2 2025.
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J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma ewlenija 7: Riformi u accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas-Sahha — Tnaqqis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan-nefqa fuq
il-kura tas-sahha (ID: 16816)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

NUMIU Mizura Relatata Stadju ) Indikaturi miri) indikattiva ghat-tlestija )
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | - Ewlieni/Mira . S . —
nvestiment) istadji importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ )
kejl bazi Chal trimestru Sl

153 10-3.3. It-titjib Stadju Irkupru — dhul | Id-dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2021 Id-dhul fis-sehh ta’ gafas legali (ligi primarja) ghall-
tar-reziljenza, |- importanti fis-sehh tal- legizlazzjoni TRIMESTRU kondivizjoni tar-riskju fil-kalkolu tal-irkupru billi tigi stabbilita
accessibbilta u s- legizlazzjoni riveduta li tintroduci TAT-3 mira vinkolanti ta’ tnaqgis ta’ rkupru matul is-snin li gejjin. Ir-
sostenibbilta tal- |-kondivizjoni tar- riforma timmira ghal tnaggis minimu tal-ammonti ta’ rkupru
kura tas-sahha — riskju u I-miri b’EUR 50 000 000 (2022), EUR 150 000 000 (2023), EUR
16816-Ir-riformi u vinkolanti ghat- 300 000 000 (2024) u EUR 400 000 000 (2025)
|-accellerazzjoni tnaqqis minimu ta’ rispettivament, mil-livelli tal-2020. Sal-punt li dan ma
tal-investimenti rkupru skont |- jinkisibx, id-differenza bejn it-tnaqqis immirat u t-tnaqqis
fis-Settur tal-Kura iskeda ta’ zmien attwali ghal kull sena ma ghandhiex tigi rkuprata mill-
tas-Sahha — deskritta fid- industrija farmacewtika u I-ammont rilevanti ghandu
Tnaqqis tal- Deskrizzjoni. jiggarrab mill-bagit tal-Istat sat-tnaqgis immirat fl-ammonti
klawsoli u ta’ rkupru.
razzjonalizzazzjoni
tan-nefqga fuqil-
kura tas-sahha

154 10-3.3. It-titjib Tal-UE Tnaqgis ta’ Tnaqqis fl- 0 50 IR-RABA’ 2023 Tinforza mizuri li jsahhu I-efficjenza adottati
tar-reziljenza, |- rkupru ammont ta’ TRIMESTRU precedentement biex jinkiseb tnaqqis tal-irkupru
accessibbilta u s- 50 000 000 — rkupru meta TAT-2 farmacewtiku tal-2022 kemm ghall-prodotti farmacewtici
sostenibbilta tal- pass 1 mqabbel outpatient kif ukoll ghal dawk inpatient b’EUR 50 000 000
kura tas-sahha — mal-livelli meta mgabbla mal-livelli tal-2020. Sa fejn dan ma jinkisibx,
16816-Ir-riformi u tal-2020 id-differenza bejn it-tnagqgis immirat u t-tnaqqis attwali ghal
|-accellerazzjoni (EUR miljun) kull sena ma ghandhiex tigi rkuprata mill-industrija
tal-investimenti farmacewtika u I-ammont rilevanti ghandu jiggarrab mill-
fis-Settur tal-Kura bagit tal-Istat sa EUR 50 000 000.
tas-Sahha —
Tnaqqis tal-
klawsoli u
razzjonalizzazzjoni
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

NUMFU Mizura Relatata Stadju ) Indikaturi miri) indikattiva ghat-tlestija )
- (Riforma jew ATV F L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
SR Investiment) sc e istadji importanti) qns) P
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: .. Ghan ; Snin
kejl bazi trimestru

tan-nefqa fuq il-
kura tas-sahha

155 10-3.3. It-titjib Tal-UE Tnaqgis ta’ Tnaqqis fl- 0 150 IR-RABA’ 2024 Tinforza mizuri li jsahhu |-effi¢cjenza adottati
tar-reziljenza, |- rkupru ammont ta’ TRIMESTRU precedentement biex jinkiseb tnaqqis tal-irkupru
accessibbilta u s- 150 000 000 — rkupru meta TAT-2 farmacewtiku tal-2023, kemm ghall-farmacewtici outpatient
sostenibbilta tal- pass 2 mqabbel kif ukoll ghal dawk inpatient, b’EUR 150 000 000 meta
kura tas-sahha — mal-livelli mqabbla mal-livelli tal-2020, b’appogg ghar-reziljenza tas-
16816-Ir-riformi u tal-2020 sistema tal-kura tas-sahha. Sa fejn dan ma jinkisibx, id-
|-accellerazzjoni (EUR miljun) differenza bejn it-tnaqgis immirat u t-tnaqgis attwali ghal
tal-investimenti kull sena ma ghandhiex tigi rkuprata mill-industrija
fis-Settur tal-Kura farmacewtika u l-ammont rilevanti ghandu jiggarrab mill-
tas-Sahha — bagit tal-Istat sa EUR 150 000 000.
Tnaqgis tal-
klawsoli u
razzjonalizzazzjoni
tan-nefqga fuqil-
kura tas-sahha

156 10-3.3. It-titjib Tal-UE Farmacewtici R Investiment 150 250 IR-RABA’ 2024 Twettaq investimenti fil-farmacewtici R &Dghal ammont ta’
tar-reziljenza, |- &D@@ (f'miljuni ta’ TRIMESTRU EUR 250 000 000. L-investimenti ghandhom jigu applikati
accessibbilta u s- prova tal- EUR), TAT-2 permezz ta’ tpacija ta’ ammont ekwivalenti mal-irkupri tat-
sostenibbilta tal- investiment applikat tliet snin precedenti (EUR 100 000 000 flI-2021, EUR
kura tas-sahha — 2021-23 permezz ta’ 75 000 000 fl-2022, EUR 75 000 000 fl-2023) sa ammont
16816-Ir-riformi u tpacija ta’ globali li ma ghandux jagbez EUR 250 000 000).
l-accellerazzjoni ammont
tal-investimenti ekwivalenti
fis-Settur tal-Kura mal-irkupri
tas-Sahha —
Tnaqgis tal-
klawsoli u
razzjonalizzazzjoni
tan-nefqa fuq il-
kura tas-sahha
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

NUMFU Mizura Relatata Stadju ) Indikaturi miri) indikattiva ghat-tlestija )
- (Riforma jew ATV F L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
SR Investiment) sc e istadji importanti) qns) P
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: .. Ghan ; Snin
kejl bazi trimestru

157 10-3.3. It-titjib Tal-UE Tnaqqis ta’ Tnaqqis fl- 250 300 IR-RABA’ 2025 Jinfurzaw mizuri li jsahhu I-effi¢jenza adottati
tar-reziljenza, |- rkupru ammont ta’ TRIMESTRU precedentement biex jinkiseb tnaqqis tal-irkupru
accessibbilta u s- 300 000 000 — rkupru meta TAT-2 farmacewtiku tal-2024, kemm ghall-farmacewtici outpatient
sostenibbilta tal- pass 3 mqabbel kif ukoll ghal dawk inpatient b’EUR 300 000 000 meta
kura tas-sahha — mal-livelli mgabbla mal-livelli tal-2020, b’appogg ghar-reziljenza tas-
16816-Ir-riformi u tal-2020 sistema tal-kura tas-sahha. Sa fejn dan ma jinkisibx, id-
|-accellerazzjoni (EUR miljun) differenza bejn it-tnaqqgis immirat u t-tnaqqis attwali ghal
tal-investimenti kull sena ma ghandhiex tigi rkuprata mill-industrija
fis-Settur tal-Kura farmacewtika u l-ammont rilevanti ghandu jiggarrab mill-
tas-Sahha — bagit tal-Istat sa EUR 300 000 000.
Tnaqgis tal-
klawsoli u
razzjonalizzazzjoni
tan-nefqa fuq il-
kura tas-sahha

158 10-3.3. It-titjib Tal-UE Tnaqqis ta’ Tnaqqis fl- 300 400 IR-RABA’ 2026 Tinforza mizuri li jsahhu I-effi¢jenza adottati
tar-reziljenza, |- rkupru ammont ta’ TRIMESTRU precedentement biex jinkiseb tnaqqis tal-irkupru
accessibbilta u s- 400 000 000 — rkupru meta TAT-2 farmacewtiku tal-2025, kemm ghall-farmacewtici outpatient
sostenibbilta tal- pass 4 mqabbel kif ukoll ghal dawk inpatient, b’EUR 400 000 000 meta
kura tas-sahha — mal-livelli mqgabbla mal-livelli tal-2020, b’appogg ghar-reziljenza tas-
16816-Ir-riformi u tal-2020 sistema tal-kura tas-sahha. Sa fejn dan ma jinkisibx, id-
|-accellerazzjoni (EUR miljun) differenza bejn it-tnaqqis immirat u t-tnaqgqis attwali ghal
tal-investimenti kull sena ma ghandhiex tigi rkuprata mill-industrija
fis-Settur tal-Kura farmacewtika u I-ammont rilevanti ghandu jiggarrab mill-
tas-Sahha — bagit tal-Istat sa EUR 400 000 000.
Tnaqqis tal-
klawsoli u
razzjonalizzazzjoni
tan-nefqa fuq il-
kura tas-sahha
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Grupp 13: Titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-sostenibbilta tal-kura tas-sahha
e Riformi Organizzattivi fis-Sistema tas-Sahha (ID: 16756)
e Riforma fl-ogsma tas-sahha mentali u tad-dipendenzi (ID: 16820)

e Riforma tas-sistema tal-Kura tas-Sahha Primarja (ID: 16755)

e L-implimentazzjoni tal-Programm Nazzjonali ghall-Prevenzjoni tas-Sahha Pubblika “Spiros Doxiadis” (ID: 16783)

e Riforma tat-tabib personali (ID: 16984)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien indil

Relatati (ghal miri) ghat-tlestija
e b Ml_zura ta_’ g | AT L-isem e ez LG Igwahtatnv: Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjalil (Riforma jew | Tal-UE (formilestones) Linia raba’
Investiment) Unita ta’ kejl U Ghan : Snin
bazi trimes
tru
159 10-3.3. It- Stadju Attivazzjoni Prova tal-bidu tal- IR- 2022 Tespandi |-ghadd ta’ kurrikuli akkademici attivi fil-
titjib tar- importanti | tal-kurrikuli korsijiet ghall- RABA’ medicina tal-familja ghal mill-ingas 75 % tal-iskejjel
reziljenza, |- tal-medicina kurrikuli akkademici TRIME medici fil-Grecja u tinkludi modulu obbligatoriju fil-
accessibbilta tal-familja tal- | kollha li ghadhom kif STRU medicina tal-familja fil-kurrikuli medici kollha. Dan
us- Kura tas- gew attivati fil- TAL-4 ghandu jinkludi dokumentazzjoni, ghall-universitajiet
sostenibbilta Sahha medicina tal-familja u affettwati, li tenfasizza l-arkitettura I-gdida tal-lawrji: 1)
tal-kura tas- Primarja tal-inkluzjoni ta’ kurrikuli li ghadhom kif gew stabbiliti u 2) inkluzjoni tal-
sahha — modulu tal-medicina modulu obbligatorju fil-medicina tal-familja fil-kurrikuli
16755- tal-familja fil-kurrikuli ezistenti).
Riforma tas- medici kollha.
Sistema tal-
Kura tas-
Sahha
Primarja
160 10-3.3. It- Tal-UE Sahha mentali L-ghadd ta’ 0 50 IR- 2022 L-istabbiliment u t-thaddim shih ta’ 50 Unita tas-Sahha
titjib tar- — 50 unitajiet Unitajiet tas- RABA’ Mentali (implimentati permezz ta’ rinnovazzjoni tal-
reziljenza, |- miftuha — Sahha TRIME unitajiet ezistenti) appoggati mill-Pjan Strategiku
accessibbilta pass 1ta’ 2 Mentali STRU Nazzjonali ghall-appogg tas-sahha mentali (minn total ta’
us- kkompletati u TAL-4 106 unita tas-sahha mentali)
sostenibbilta operazzjonali
tal-kura tas-
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sahha —
16820-
Riforma fl-
ogsma tas-
sahha mentali
ud-

dipendenzi

161 10-3.3. It- Stadju Kura tas- Notifika tal-ghoti ta’ IR- 2024 Notifika tal-ghoti ta’ kuntratti mibghuta mill-Ministeru
titjib tar- importanti | Sahha kuntratti. RABA’ tas-Sahha lill-kuntratturi ghar-rinnovazzjoni ta’ mill-inqas
reziljenza, I- Primarja — TRIME 156 Centru tas-Sahha (50 % ta¢-Centri tas-Sahha totali fil-
accessibbilta centri tas- STRU Grecja) li ghandhom jaggornaw permezz ta’
us- sahha tal- TAT-2 rinnovazzjonijiet effi¢jenti fl-energija u mizuri efficjenti fl-
sostenibbilta ghoti ta’ uzu tal-energija fir-rigward tal-infrastruttura pubblika u t-
tal-kura tas- kuntratti taghmir mediku. In-notifika tal-ghoti ghandha tkun
sahha — akkumpanjata minn kampjun ta’ kuntratt li jispecifika
16755- skeda ta’ zmien ghat-tlestija li tappogga d-data tat-tlestija
Riforma tas- Q4 2025 u minn rapport li jenfasizza |-karatteristici
Sistema tal- ewlenin tax-xoghlijiet li ghandhom jitwettqu.
Kura tas-
Sahha
Primarja

162 10-3.3. It- Tal-UE Sahha mentali Ghadd ta’ 50 106 IR- 2023 L-istabbiliment u I-bidu tal-operazzjonijiet ta’ 25 Unita
titjib tar- — 106 Unitajiet tas- RABA’ tas-Sahha Mentali godda u r-rinnovazzjoni ta’ 31 unita
reziljenza, |- unitajiet Sahha TRIME tas-sahha mentali ezistenti appoggati mill-Pjan Strategiku
accessibbilta miftuha — Mentali STRU Nazzjonali ghall-appogg tas-sahha mentali, kif ukoll |-
us- pass 2 ta’ 2 stabbiliti jew TAL-4 izvilupp ta’ applikazzjonijiet tal-web u d-digitalizzazzjoni
sostenibbilta rinnovati tas-servizzi tas-sahha mentali (li jikkonsistu minn mappa
tal-kura tas- digitali tal-unitajiet tas-sahha mentali u pjattaforma
sahha — digitali ghas-supervizjoni ta’ entitajiet minghajr skop ta’
16820- gligh li jipprovdu servizzi tas-sahha mentali)
Riforma fl-
ogsma tas-
sahha mentali
u d-
dipendenzi

163 10-3.3. It- Stadju Is-sistema tas- | Prova tat-tlestija tas- IR- 2025 Complete the interoperability extension, the pilot on
titjib tar- importanti | sahha — sottoprogetti 1, 2, 3, RABA’ International Classification of Diseases( ICD) & Greek
reziljenza, |- tiffinalizza |- ghall-KETEKNY u s- TRIME Medical Procedure classification (ETIP) medical coding
accessibbilta Istitut Grieg sottoprogetti 1,2, 3 u consultation platforms and the pilot on the Financial and
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us- tad-DRG 5 ghall-ODIPY STRU Accounting data collection platform (subprojects 1, 2, 3
sostenibbilta KETEKNY u I- permezz tas- TAT-2 KETEKNY) as well as the national strategy and proposed
tal-kura tas- Agenzija |- sottomissjoni tar- legislative framework for quality assurance, patient safety
sahha — gdida ghall- rizultati tangibbli and patient engagement in healthcare services provision;
16756-ir- Assigurazzjoni | msemmija hawn fuq il-mappa tas-Sahha nazzjonali; strategija nazzjonali u
Riformi tal-Kwalita fil- | u, ghar-rinnovazzjoni gafas legizlattiv propost ghall-kwalita tal-politiki dwar il-
Organizzazzjo Kura tas- (is-sottoprogett 5 tal- Kura u s-Sikurezza u r-rinnovazzjoni ta’ bini fl-Isptar tal-
nali fis- Sahha ODIPY ODIPY) rapport dwar Mard Thoracic “Sotiria” (Spiliopouleio), li ghandu jintuza
Sistema tas- (minbarra t- it-tlestija tar- bhala kwartieri generali ghall-Organizzazzjoni Nazzjonali
Sahha tahrig) rinnovazzjoni tal-bini ghall-Assigurazzjoni tal-Kwalita fis-Sahha (ODIPY) u I-
Awtorita Centrali Griega tas-Sahha (KESY).
164 10-3.3. It- Tal-UE Sistema tas- L-ghadd ta’ 4 500 IR- 2025 It-tlestija tat-tahrig u c-certifikazzjoni ta’ 4 500

titjib tar- sahha — professjonisti RABA’ professjonist tal-kura tas-sahha fl-ogsma kollha tal-
reziljenza, |- Tahrig tal-kura tas- TRIME Kodifikazzjoni Klinika u I-Billing (is-sottoprogett 4
accessibbilta komplut ta’ sahha li STRU KETEKNY) u tal-valutazzjoni tal-konformita bbazata fuqil-
us- KETEKNY lestew il- TAT-2 Qafas Komuni ta’ Valutazzjoni I-gdid (is-sottoprogett 4
sostenibbilta ODIPY programmi ta’ ODIPY) b’mod proporzjonali ghall-htigijiet identifikati ghal
tal-kura tas- tahrig u li KETEKNY u ODIPY.
sahha — huma
16756-ir- ccertifikati
Riformi formalment
Organizzazzjo fil-
nali fis- kodifikazzjoni
Sistema tas- klinika u |-
Sahha kontijiet u |-

valutazzjoni

tal-

konformita

164a 10-3.3. It- Tal-UE Operazzjonijie L-ghadd ta’ 34 000 IR- 2025 Tnaqqis fl-arretrati b’mill-ingas nofs I-ghadd totali ta’

titjib tar- t ta’ stennija kirurgiji li RABA’ kirurgiji pendenti ghall-pazjenti li ilhom jistennew aktar
reziljenza, |- ghat-tnaqqis tlestew ghal TRIME minn erba’ xhur fugq il-Lista Digitali Unika ta’ Kirurgiji
accessibbilta fil-lista pazjenti li STRU (abbazi tal-istatus tal-lista fis-16 ta’ Ottubru 2024). Dan
us- ilhom TAL-4 jinkludi t-tlestija ta’ 34 000 kirurgija ghal pazjenti li ilhom
sostenibbilta jistennew jistennew aktar minn erba’ xhur, inkluzi mill-ingas 26 000
tal-kura tas- aktar minn kirurgija ghal pazjenti li ilhom jistennew aktar minn 8
sahha — erba’ xhur. xhur.
16 756-ir-
Riformi

Organizzazzjo
nali fis-
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Sistema tas-

Sahha

165 10-3.3. It- Stadju Il-programm Prova tat-tlestija tal- IR- 2025 Tlestija ta’ 100 % tal-progetti mill-Programm Nazzjonali
titjib tar- importanti | Nazzjonali progetti kollha kif RABA’ ghall-Prevenzjoni tas-Sahha Pubblika “Spiros Doxiadis”
reziljenza, |- ghall- jixhdu r-rapporti TRIME (NPP “SD”)
accessibbilta Prevenzjoni ghall-ogsma kollha STRU
us- tas-Sahha (modernizzazzjoni TAL-4 1. Prevenzjoni Primarja: kif jixhed ir-rapport dwar I-
sostenibbilta Pubblika primarja, sekondarja, implimentazzjoni kompluta ta’ i) il-Programm Nazzjonali
tal-kura tas- Spiros terzjarja u funzjonali ghall-Promozzjoni tal-Ezercizzju Fiziku u I-Mitigazzjoni
sahha — “Doxiadis” — tas-sistema tas-sahha b’Sahhitha, ii) il-Programm Nazzjonali tal-Alkohol, iii) il-
16783- il-progetti pubblika) li tkopri |- Programm Nazzjonali tat-Tilgim, iv) I-Interventi ghall-
Implimentazzj kollha tlestew | azzjonijiet u |- prevenzjoni tal-problemi psikosogjali fit-tfal u v) il-
oni tal- popolazzjoni kollha Prevenzjoni dentali.

Programm koperti minn kull 2. Prevenzjoni sekondarja: kif jixhed rapport dwar |-

Nazzjonali azzjoni. implimentazzjoni kompluta ta’ i) il-Programm Nazzjonali

ghall- ta’ Skrinjar ghall-identifikazzjoni bikrija ta’” mard

Prevenzjoni prevalenti hafna, ii) il-Programm Prenatali Sistematiku

tas-Sahha Nazzjonali u I-Kontroll Perinatali.

Pubblika 3. Prevenzjoni terzjarja: kif jixhdu I-istudji dwar I-

“Spiros Istrategija Nazzjonali u |-gafas legali ghall-Kura Paljattiva

Doxiadis” tal-Kancer.

(NPP “SD”) 4. Modernizzazzjoni funzjonali tas-sistema tas-Sahha
Pubblika: kif jixhed ir-rapporti dwar I-implimentazzjoni ta’
i) Riorganizzazzjoni Funzjonali tas-Sistema ta’ Monitoragg
tas-Sahha tal-Popolazzjoni, i) Efficjenza u effettivita tas-
servizzi tas-sahha pubblika, iii) Effettivita tal-mekkanizmi
ta’ rispons rapidu biex jigu indirizzati emergenzi u
theddid, iv) Titjib tal-effettivita tal-mekkanizmi tas-sahha
ambjentali, v) Titjib tal-kwalita u I-validita xjentifika tas-
servizzi pprovduti, vi) Organizzazzjoni tal-informatika
ghas-Sahha Pubblika, vii) Extroverzjoni.

166 10-3.3. It- Tal-UE PHC — centri L-ghadd ta’ 156 IR- 2025 It-tlestija tar-rinnovazzjoni tal-infrastruttura biex tittejjeb
titjib tar- tas-sahha Centri tas- RABA’ I-effi¢cjenza energetika ta’ mill-ingas 156 Centru tas-Sahha
reziljenza, |- rinnovati bis- Sahha (mill- TRIME (50 % tac-Centri tas-Sahha totali fil-Greéja). Finalizzazzjoni
accessibbilta shih ingas) fejn ir- STRU tar-ristrutturar amministrattiv u organizzattiv tal-Kura
us- rinnovazzjoni TAL-4 tas-Sahha Primarja bl-implimentazzjoni ta’ mudell
sostenibbilta tal- amministrattiv pilota b’objettivi li jistghu jitkejlu ghal mill-
tal-kura tas- infrastruttura ingas 280 tabib. It-tlestija b’success taz-zieda fl-
sahha — titlesta edukazzjoni u t-tahrig tal-professjonisti tas-sahha ghal
16755- kompletamen 10 000 professjonist tal-kura tas-sahha primarja. II-
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Investimenti t u ¢-centri programm ta’ tahrig ghandu jkun immirat lejn it-titjib tal-
ekologici — jkunu hiliet tal-persunal mediku, biex jiffamiljarizzahom mal-
Riforma tas- operazzjonali metodi tal-oghla livell ta’ zvilupp tekniku u I-uzu ta’
Sistema tal- teknologija u taghmir mediku tal-oghla livell ta’ zvilupp
Kura tas- tekniku. L-izvilupp ta’ Unitajiet ta’ Gestjoni tal-Mard
Sahha Kroniku f* 312 Centru tas-Sahha u unitajiet tal-kura tas-
Primarja sahha primarja decentralizzati affiljati mac-centri tal-kura
tas-sahha primayry.

335 10-3.3. Tiib | Stadju | Riformatat- | Dhul fis-sehh ta IR- | 2024 Ghandha tidhol fis-sehh legizlazzjoni Ii tistabbilixxi |-
tar-reziljenza, | importanti | tabib legizlazzjoni li RABA
l-accessibbilta personali — tistabbilixxi -elementi TRIME elementi ewlenin tar-registrazzjoni ta” tobba rurali fis-
us- dhul fis-sehh ewlenin tar- STRU sistema tat-tabib personali, li tiftah pozizzjonijiet simili
sostenibbilta tal- registrazzjoni ta’ TAL-1 godda f'zoni urbani, suburbani u rurali, fejn ghad hemm
tal-kura tas- legizlazzjoni tobba rurali fis- nuqqas ta’ tobba personali, u tal-mekkanizmu ta’ incentivi
sahha — sistema t'a’. tabib ) inkluz: (a) in¢entivi finanzjarji u (b) I-ghoti ta’ prijorita biex
1§984— pef%or?allf.!l—ftl{h ta wiehed isir residenti fil-Medi¢ina Generali jew fil-

Riforma tat- pozizzjonijiet simili L . . )
Tobba i o, Patologija u biex jigi ccertifikat bhala prattikanti generali.
Personali suburbani u rurali u Barra minn hekk, in-numru totali ta’ pozizzjonijiet ta’
dwar il-mekkanizmu residenza disponibbli fil-Medi¢ina Generali jew fil-
ta’ incentivi Patologija ghandu jizdied b’ 1 700 pozizzjoni.

336 10-3.3. Titjib Stadju Riforma tat- 100 % tar- IR- 2025 I¢-cittadini eligibbli kollha ghandhom ikunu rregistrati ma’
tar-reziljenza, | importanti | tabib registrazzjoni tal- RABA’ tabib personali. Is-sistema bbazata fuq il-gwardjani
|-accessibbilta personali — popolazzjoni u I- TRIME ghandha tigi attivata kif deskritt fl-MD. Thossok
us- registrazzjoni | attivazzjoni tal- STRU 1a/thollija. > owk. 34694 (GU “3010/15-06—2022", fejn it-
sostenibbilta tal- gwardjani TAT-2 tobba personali ghandhom iservu bhala I-punt ta’ kuntatt
tal-kura tas- popolazzjoni inizjali u I-koordinatur primarju tal-kura ta’ pazjent u
sahha — jawtorizzaw l-access tal-pazjent ghall-kura specjalizzata fi
16984 strutturi pubblici tal-kura tas-sahha sekondarja u terzjarja
Riforma tat- bl-eskluzjoni ta’ kazijiet urgenti fejn jigi applikat il-process
Tobba tat-triage tal-pazjent applikabbli.

Personali

Grupp 14: Mizuri infrastrutturali u digitali biex tigi mmodernizzata u aggornata s-sistema tal-kura tas-sahha

It-trasformazzjoni digitali tas-Sahha (ID: 16752)
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e Rinovazzjoni u Aggornament tal-Infrastruttura tal-Isptarijiet tal-NHS (ID: 16795)
e L-istabbiliment ta’ Centru tar-Radjoterapija fl-Isptar tal-Mard Thoracic “Sotiria” ta’ Ateni (ID: 16757)

e Progett ghall-kostruzzjoni ta’ bini ddedikat ghal-Laboratorji Klini¢i tal-Kematologija Cellulari tat-Terapiji tat-Terapiji fi hdan 1-Isptar Generali ta’
Tessaloniki “Papanikolaou” (ID: 16793)

e L-istabbiliment tas-sistemi tal-Isptar tal-Kura tas-Sahha Domestika fid-Dar (ID: 16753)

_ Indikaturi kwantitattivi | S<eda ta’ zmien
Numru Mizura Relatata . Indlkatu_rl_ (ghall-miri) mdlkatt“.'? it
. - - Stadju - kwalitattivi tlestija S U - ]
sekwenzja (Riforma jew Ewlieni/Mira L-isem (ghall-istadii Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
li Investiment) ; : s .. Ir-raba’
importanti) Unita Linja q :
9 Thond] T. Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi u
167 10-3.3. Intejbu r- Stadju Trasformazzjoni | Rapport li jixhed IR- 2024 It-tlestija (l-istabbiliment u l-implimentazzjoni shah) ta’ mill-
reziljenza, |- importanti digitali tal-Kura it-tlestija tal- RABA’ ingas |-elementi kollha li gejjin tas-Subprogett 1 li jappoggaw
accessibbilta u s- tas-Sahha — elementi ewlenin TRIMES it-trasformazzjoni digitali tas-sistema tal-kura tas-sahha
sostenibbilta tal-kura Rekord tas- kollha tas- TRU sabiex ir-rekord tas-sahha digitali nazzjonali jkun
tas-sahha — 16752- Sahha Digitali Sottoprogett 1 TAT-2 operazzjonali: 1) id-dokumenti klinici, 2) is-servizzi tat-
It-Trasformazzjoni Nazzjonali (Rekord tas-Sahha terminologija, 3) il-gafas nazzjonali ghall-interoperabbilta tas-
Digitali tas-Sahha (sottoprogett 1) | Digitali — ara d- sahha elettronika, 4) il-gbir tar-rizultati kollha tal-laboratorju
(DigHealth) Deskrizzjoni) fir-rekord tas-sahha elettronika, 5) il-gbir tal-ittri ta’ rilaxx).
168 10-3.3. Intejbu r- Stadju Trasformazzjoni | Rapport li jixhed IR- 2025 L-operazzjonalizzazzjoni shiha tar-Rekord tas-Sahha Digitali
reziljenza, I- importanti digitali — it-tlestija tal- RABA’ Nazzjonali (tlestija shiha tas-Subprogett 1), inkluz il-
accessibbilta u s- programm elementi ewlenin TRIMES Pjattaforma tar-Rekord Ewlieni tal-Pazjenti, is-subsistema tal-
sostenibbilta tal-kura digitali tal- kollha tas- TRU identifikazzjoni u I-awtentikazzjoni tal-utent, il-portal tal-
tas-sahha — 16752- kancer — Sottoprogett 2 TAT-2 Internet tas-sistema, is-subsistema tal-Interoperabbilta tal-Ul
It-Trasformazzjoni sottoprogett 2 (Programm tas- tal-Interfacéa tal-Utenti, |-Integrazzjoni tad-data medika tal-
Digitali tas-Sahha Sahha Digitali tal- kura tas-sahha primarja, I-Applikazzjoni tal-Kunsens tal-
(DigHealth) Kancer — ara d- Pazjent, is-Subsistema Bl u t-tlestija tal-elementi ewlenin tas-
Deskrizzjoni) u t- Sahha Digitali tal-Kancer (Subprogett 2) li tappogga t-
tlestija shiha tas- trasformazzjoni digitali tas-sistema tal-kura tas-sahha. Dawn
Sottoprogett 1 jehtiegu I-istabbiliment shih u l-implimentazzjoni shiha ta’
mill-ingas |-elementi li gejjin: 1) rekord tas-Sahha Digitali
Nazzjonali u 2) Sistema ta’ Informazzjoni dwar it-Trattament
tal-Kancer (is-sistema ghandha tinkludi protokolli terapewtici
ghall-kimoterapija li 36 minnhom diga qed jigu zviluppati), 3)
registri tal-pazjenti, 4) implimentazzjoni tar-registru
nazzjonali tal-kancer. Barra minn hekk, is-Sistema ta’
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata . Ind".(atu.n. (ghall-miri) mdlkﬁm‘? caty
sekwenzja (Riforma jew S_ta(.jju . L-isem kwa“t.attlv!. tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
- . Ewlieni/Mira (ghall-istadji
li Investiment) importanti) Unita Linja Ir-raba’
. e Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi U
Informazzjoni dwar it-Trattament tal-Kancer ghandha tkun
giet installata f’mill-inqas 8 (minn 12) Sptar.

169 10-3.3. It-titjib tar- Stadju Kura fid-dar — Rapporti li jixhdu IR- 2025 L-istabbiliment ta’ 8 unita b’persunal u operazzjonali li
reziljenza, |- importanti ftuh ta’ unitajiet | |-ftuh tat-8 unita RABA’ jipprovdu kura fid-dar (2 f’Ateni, 1 f'Tessaloniki, 1
accessibbilta u s- operazzjonali li TRIMES f’Alexandroupolis, 1 f'Patra, 1 f'loannina, 1 f’lraklion u 1
sostenibbilta tal-kura jipprovdu kura TRU f'Larisa) u t-tlestija tas-sottoprogetti li gejjin:
tas-sahha — 16753- fid-dar u t-tlestija TAT-2 a) stharrig dwar “is-sitwazzjoni attwali u |-valutazzjoni tal-
L-istabbiliment tas- tas-sottoprogetti htigijiet” (sottoprogett 1)
sistemi tal-Isptar tas- rilevanti kollha b) applikazzjoni tat-telemedicina: apparat u taghmir ghal
Sahha Domestiku centru pilota tal-kura fid-dar li ghandu jigi installat u

operazzjonalizzat, inkluz it-tahrig (sottoprogett 2)

C) registru nazzjonali ghall-pazjenti kkurati permezz tal-kura
fid-dar (sottoprogett 3)

d) id-determinazzjoni ta’ protokolli terapewtici
standardizzati, kif ukoll standards ta’ kwalita u sikurezza
(sottoprogett 4)

170 10-3.3. Intejbu r- Stadju Tlestija tal- Rapport li jixhed IR- 2025 It-tlestija tal-bini u t-titjib tal-infrastruttura, inkluzi |-
reziljenza, I- importanti Aggornament it-tlestija tax- RABA’ infrastruttura elettromekkanika u elettroteknika, il-facilitajiet
accessibbilta u s- tal- xoghlijiet TRIMES ta’ akkomodazzjoni u l-infrastruttura b’facilitajiet, taghmir
sostenibbilta tal-kura Infrastruttura infrastrutturali TRU mediku u apparat mediku, u I-konkluzjoni ta’” kuntratti ghal
tas-sahha — 16795- tal-NHS ghar- TAL-4 ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz (SLAs) u |-gestjoni tal-
Aggornament tal- Rinnovazzjoni tal- facilitajiet ghat-80 sptar affettwati fis-seba’ regjuni kollha.
Infrastruttura u r- Isptarijiet tal-NHS
Rinnovazzjoni tal- u l-Aggornament
Isptarijiet NHS tal-Infrastruttura.

171 10-3.3. It-titjib tar- Stadju Centru tar- Rapport li jixhed IR- 2025 Tlestija tad-dipartiment gdid tar-radjoterapija tal-Isptar
reziljenza, I- importanti Radjoterapija it-tlestija tax- RABA’ Sotiria u infrastruttura gdida tal-bini; titjib tal-infrastruttura
accessibbilta u s- ta’ Sotiria xoghlijiet TRIMES tal-bini, pont biex id-dipartiment tal-emergenza jigi
sostenibbilta tal-kura it-tlestija tax- infrastrutturali TRU interkonness mad-dipartiment tal-kirurgija u bini iehor; ir-
tas-sahha — 16757- xoghlijiet ghall- TAL-4 rinnovazzjoni tad-dipartimenti tal-laboratorju u tal-klinici.
L-istabbiliment ta’ istabbiliment ta’

Centru tar- Centru tar-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata . Ind".(atu.n. (ghall-miri) mdlkﬁm‘.’? caty
sekwenzja (Riforma jew S_ta(.jju . L-isem kwa“t.attlv!. tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
- . Ewlieni/Mira (ghall-istadji
li Investiment) importanti) Unita Linja Ir-raba’
. e Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi U
Radjoterapija fit- Radjoterapija fit-
Torakija “Sotiria” Torakija “Sotiria”
Sptar ghall-mard ta’ Sptar ghall-mard
Ateni ta’ Ateni.

172 10-3.3. It-titjib tar- Stadju Tlestija tal- Rapport li jixhed IR- 2025 It-tlestija ta’ bini gdid ta’ tliet stejjer biex jospita |-laboratorji
reziljenza, |- importanti isptar ta’ it-tlestija tax- RABA’ specjalizzati kollha u I-unita specjali tal-infermerija; ir-
accessibbilta u s- Papanikolau xoghlijiet TRIMES ristrutturar tas-sular t’isfel tal-bini ezistenti biex ikun hemm
sostenibbilta tal-kura infrastrutturali TRU bizzejjed spazju ghall-poliklinici u ghall-kura ta’ matul il-jum
tas-sahha — 16793- ghall-kostruzzjoni TAL-4 ghall-Isptar ta’ Papanikolaou u ghandu jikseb Domanda ghall-
il-Progett ghall- ta’ bini ddedikat Energija Primarja (PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas mir-
kostruzzjoni ta’ bini ghat-terapiji rekwizit tal-NZEB (bini b’uzu ta’ energija qgrib iz-zero, direttivi
ddedikat ghal- cellulari u tal-geni nazzjonali).

Laboratorji Klinici u |-laboratorji
Cellulari tat-Terapiji u klini¢i tal-
|-Eematologija fi ematologija fi
hdan |-Isptar hdan |-Isptar
Generali ta’ Generali ta’
Tessaloniki Tessaloniki
“Papanikolaou” “Papanikolaou”.

173 10-3.3. Intejbu r- Stadju Trasformazzjoni | Rapport li jixhed IR- 2025 Tlestija tal-mizuri ppjanati kollha ghall-implimentazzjoni tal-
reziljenza, |- importanti digitali — is- il-finalizzazzjoni u RABA’ hames (5) sottoprogetti li jappoggaw it-trasformazzjoni
accessibbilta u s- subprogetti I- TRIMES digitali tas-sistema tal-kura tas-sahha:
sostenibbilta tal-kura kollha jitlestew operazzjonalizzaz TRU a) ir-rekord digitali nazzjonali tas-sahha tal-pazjenti
tas-sahha — 16752- zjoni shiha tal- TAL-4 (sottoprogett 1)

It-Trasformazzjoni hames b) il-programm ta’ trasformazzjoni digitali ghat-trattament
Digitali tas-Sahha sottoprogetti li tal-kancer, inkluz il-pazjent
(DigHealth) jappoggaw it- registri (sottoprogett 2)
trasformazzjoni C) telemedicina, inkluzi stazzjonijiet tat-telemedicina,
digitali tas- infrastruttura gdida, ghodod (sottoprogett 3)
sistema tal-kura d) il-prontezza digitali tal-isptarijiet inkluzi: sistemi ta’ rekords
tas-sahha li tkopri medici elettronici, inventarju tat-taghmir mediku,
|-elementi kollha implimentazzjoni tad-DRG, ricetta 4e ghal pazjenti
interni/applikazzjoni ta’ protokolli terapewtici fl-ambjent tal-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata . Ind".(atu.n. (ghall-miri) mdlkatt“? caty
- - - Stadju - kwalitattivi tlestija C L, PP ; .
sekwenzja (Riforma jew L L-isem - . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
- . Ewlieni/Mira (ghall-istadji
li Investiment) importanti) Unita Uit Ir-raba’
. J: Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi U
ghal kull isptarijiet, sistema ta’ appuntamenti elettronici, aggornament
sottoprogett. digitali tac-centru nazzjonali ta’ ghajnuna f'emergenza (EKAB)

u l-agenzija tal-medicini (EOF), (sottoprogett 4)

e) il-finalizzazzjoni tal-elementi kollha tas-sistema ta’
informazzjoni integrata tal-EOPYY (I-Organizzazzjoni
Nazzjonali ghall-Forniment ta’ Servizzi tas-Sahha), |-elementi
kollha tal-gestjoni u I-monitoragg tan-nefqa, I-elementi kollha
tas-servizzi digitali ghall-fornituri tas-sahha u ¢-¢ittadini, I-
elementi kollha tal-gestjoni tad-data, |-analitika, u I-
interoperabbilta u x-xiri ta’ 250 licenzja tal-Ippjanar tar-
Rizorsi tal-Intraprizi (ERP) ghas-sistema ta’ gestjoni finanzjarja
clearing (sottoprogett 5).
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K. IL-KOMPONENT 3.4: ZIEDA FL-ACCESS GHAL POLITIKI SOCJALI
EFFETTIVI U INKLUZIVI

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ta’ rkupru u rizoluzzjoni ghandu I-ghan li jippromwovi I-
inkluzjoni soc¢jali b’enfasi partikolari fuq gruppi vulnerabbli, filwaqt 1li jappogga 1-
partecipazzjoni tan-nisa fis-sug tax-xoghol. Parti kbira mill-komponent hija ddedikata ghall-
edukazzjoni u I-kura bikrija tat-tfal, b’mod partikolari fil-forma ta’ sussidji ghall-holgien ta’
1 000 unita gdida ghall-indukrar tat-tfal fil-municipalitajiet. II-pjan jippermetti wkoll mizuri ta’
attivazzjoni tas-suq tax-xoghol ghal gruppi vulnerabbli inkluzi benefi¢jarji ta’ introjtu minimu
garantit, refugjati, persuni minghajr dar, Rom u persuni li jbatu minn disturbi tal-ispettru tal-
awtizmu. Programm ta’ tahrig fuq skala kbira ghan-negozji z-zghar dwar is-sensibilizzazzjoni
dwar id-diversita u diversi progetti pilota zghar bhad-deistituzzjonalizzazzjoni tat-tfal, I-appogg
ghall-persuni b’dizabilita u 1-akkomodazzjoni so¢jali huma wkoll elementi ewlenin tal-pjan. Il-
komponent huwa konformi mar-Rakkomandazzjonijiet Spec¢ifici ghall-Pajjiz dwar is-suq tax-
xoghol u l-politika so¢jali (ir-Rakkomandazzjonijiet Specifici ghall-Pajjiz 2 2020 u 1 2019) u
I-investiment (ir-Rakkomandazzjonijiet Specifici ghall-Pajjiz 3 2020 u 2 2019). Huwa mistenni
li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont
it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-
mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita
mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Protezzjoni tat-Tfal (ID tal-mizura: 16919)

[l-mizura tikkonsisti f’riforma tal-kurrikulu u tal-programm edukattiv tat-trabi ta’ bejn it-3-il
xahar u I-4-il sena bl-ghan li jigi promoss l-izvilupp konjittiv taghhom. Ir-riforma hija
akkumpanjata minn investimenti f"'materjal edukattiv u ghodod ta’ valutazzjoni tal-izvilupp
konjittiv ghal 3 000 c¢entru ghall-indukrar tat-tfal. Il-mizura tinkludi wkoll investimenti li
jippermettu a) it-tqeghid ta’ minorenni b’dizabilita severa (aktar minn 67 %) u/jew disturbi
mentali severi fil-kura ta’ foster carers professjonali; b) it-trasferiment ta’ zghazagh sa 26 sena
minn Unitajiet ghall-Protezzjoni tat-Tfal (CPUs) ghal appartamenti tal-Ghixien Indipendenti
Appoggati (SILs) bl-ghan tad-deistituzzjonalizzazzjoni, il-bini tal-hiliet u t-titjib tal-
impjegabbilta; C) il-holgien jew l-espansjoni ta’ ¢entri ghall-indukrar bikri tat-tfal ghat-trabi
minn 2-il xahar sa 2.5-il sena (Centri ghat-trabi); u d) il-holgien ta’ centri tax-Xjenza, it-
teknologija, l-inginerija u l-matematika (STEM) ta’ attivitajiet kreattivi ghat-tfal ta’ bejn 12 u
15-il sena. L-implimentazzjoni tar-riforma u l-investimenti ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Ir-riforma: Dizabilita (ID tal-mizura: 16904)

Ir-riforma tikkonsisti fZzewg sottoprogetti 11 ghandhom 1-ghan li jtejbu 1-inkluzjoni so¢jali, 1-
ghajxien indipendenti, 1-impjegabbilta u I-intervent fit-tfulija bikrija ghall-persuni b’dizabilita.
Dawn is-sottoprogetti jirrigwardaw b’mod partikolari a) it-titjib tal-ghajxien indipendenti ghall-
persuni b’dizabilita, 1-acc¢essibbilta u l-infrastruttura ta’ appogg ghall-persuni b’dizabilita u
b’indeboliment sensorjali, l-assistenza ghall-ghajxien indipendenti ghall-persuni b’dizabilita,
inkluz process ta’ valutazzjoni ghall-eligibbilta, abbazi kemm ta’ valutazzjoni medika kif ukoll
ta’ valutazzjoni funzjonali tad-dizabilita minn kumitat ta’ evalwazzjoni multidixxiplinari: il-
programm pilota inizjali u t-tnedija nazzjonali sussegwenti; b) I-appogg ghall-inkluzjoni so¢jali
ta’ persuni b’disturbi tal-ispettru tal-awtizmu (ASD) u interventi fit-tfulija bikrija (programm
pilota). L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.
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Investiment: Integrazzjoni Soc¢jali (ID tal-mizura: 16922)
Dan l-investiment jikkonsisti fi tliet sottoprogetti:

1) Ir-riintegrazzjoni so¢jali tal-gruppi I-aktar vulnerabbli tiffoka fuq I-appogg tal-aktar gruppi
vulnerabbli (benefi¢jarji tal-Introjtu Minimu Garantit, Rom u persuni minghajr dar), bl-
ghan tal-integrazzjoni (mill-gdid) taghhom fis-suq tax-xoghol.

2) lIt-tahrig digitali ta’ persuni akbar fl-eta u ta’ persuni b’dizabilita jinvolvi programmi ta’
konoxxenza, familjarizzazzjoni u edukazzjoni ta’ persuni akbar fl-eta u persuni b’dizabilita
f’teknologiji godda, principalment f’termini ta’ informazzjoni digitali, komunikazzjoni u
hiliet ibbazati fuq I-internet u fil-midja so¢jali (bhal pagamenti elettronici, is-sottomissjoni
ta’ applikazzjonijiet permezz ta’ pjattaformi digitali, l-uzu tal-midja so¢jali).

3) L-akkomodazzjoni soc¢jali tiffoka fuq 1-ghoti ta’ appogg ghall-akkomodazzjoni lill-aktar
gruppi vulnerabbli mhedda minn jew li ged jiffac¢jaw il-kundizzjoni ta’ persuni minghajr
dar.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
Investiment: It-trasformazzjoni Digitali tas-sistema ta’ appogg so¢jali (ID tal-mizura: 16925)

L-investiment ghandu jizviluppa 1-ghodod digitali li jippermettu: 1) is-simplifikazzjoni tal-
access tac-cittadini ghas-servizzi u I-beneficcji tal-kura socjali, b’enfasi specjali fuq il-persuni
b’dizabilita, 2) identifikazzjoni ahjar tal-htigijiet sabiex tigi evitata 1-hela tar-rizorsi u biex il-
bagit ghall-assistenza socjali jigi allokat bl-aktar mod gust possibbli, 3) monitoragg aktar
effettiv tal-fornituri tal-kura soc¢jali pubbli¢i u privati, u 4) it-titjib tal-hiliet jew it-tahrig mill-
gdid tal-fornituri tas-servizzi fl-istituzzjonijiet pubblici tal-assistenza socjali.

L-investiment jikkonsisti fis-sottoprogetti li gejjin: a) I-istabbiliment ta’ Portal Uniku ta’ A¢cess
Digitali ghall-Protezzjoni Soc¢jali li jintegra 1-forom ta’ applikazzjoni elettronic¢i ezistenti tal-
beneficc¢ji tal-assistenza soc¢jali fi flus kontanti fportal digitali uniku; b) 1-istabbiliment ta’
Portal Nazzjonali ta’ punt uniku ta’ servizz tal-benefic¢ji tad-dizabilita 1i jippermetti lill-
benefi¢jarji jkollhom access online ghad-data u I-beneficéji personali u johorgu certifikati; C)
I-istabbiliment ta’ kard ghall-persuni b’dizabilita; d) it-trasformazzjoni digitali tal-Awtorita
ghall-Hlas tal-Benefic¢ji tal-Benefic¢ji Soc¢jali Uniku (OPEKA); e) il-forniment ta’ tahrig
digitali tal-impjegati tas-servizzi socjali; f) l-istabbiliment ta’ inventarju shih tal-proprjeta
immobbli pubblika relatata mas-servizzi tal-protezzjoni socjali. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: Ottimizzazzjoni tal-Beneficcji Socjali (ID tal-mizura: 16726)
Ir-riforma tikkonsisti fil-komponenti li gejjin:

1) L-introduzzjoni ta’ kards bi hlas anticipat ghall-hlas tal-beneficcji so¢jali pprovduti mill-
Awtorita Unika ghall-Hlas tal-Benefi¢¢ji Socjali (OPEKA) u s-Servizz Pubbliku tal-
Impjiegi (DYPA)

2) L-ghoti ta’ in¢entivi lill-benefi¢jarji biex juzaw kards bi hlas anticipat ghax-xiri ta’ oggetti
u servizzi specifici

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
Investiment: Gharfien dwar id-Diversita (ID tal-mizura: 16685)

L-investiment jikkonsisti f’zewg sottoprogetti interkonnessi li jfittxu li jgajmu kuxjenza dwar
id-diversita: a) l-izvilupp u t-twettiq ta’ programmi ta’ tahrig dwar id-diversita ghall-impjegati
f'negozji zghar bl-ghan li tigi miggielda d-diskriminazzjoni kontra d-dimensjonijiet kollha tad-
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diversita fuq il-post tax-xoghol; u b) I-izvilupp ta’ mekkanizmu konkret biex tingabar data
statistika xierga relatata mal-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni.
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Ir-rwol tal-Osservatorju tal-Ugwaljanza — fergha operattiva tal-Ministeru tax-Xoghol u I-
Affarijiet Soc¢jali — ghandu jissahhah sabiex jigu prodotti rapporti komprensivi li jivvalutaw
is-sitwazzjoni attwali tal-opportunitajiet indags. Barra minn hekk, ghandu jigi zviluppat
mekkanizmu ghac-certifikazzjoni ta’ u sistema ta’ ghoti ghall-intraprizi/organizzazzjonijiet li
jippromwovu prattiki tajbin ta’ diversita u inkluzjoni. L-implimentazzjoni tar-riforma u |-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2025.
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Investiment: 1l-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-popolazzjoni tar-refugjati fis-suq tax-xoghol
(mizura ID: 16688)

L-objettiv tal-investiment huwa li jippromwovi I-integrazzjoni tal-popolazzjoni tar-refugjati
fis-suq tax-xoghol. Dan ghandu jinkiseb billi jigu implimentati traineeships li ghandhom jghinu
lir-refugjati jiksbu esperjenza ta’ xoghol u jiffacilitaw l-integrazzjoni sussegwenti taghhom fis-
suq tax-xoghol. Il-progett ghandu jigi allinjat mal-abbozz tal-Ftehim ta’ Shubija (2021-2027)
u ghandu jkun komplementari ghal progetti ohra ffinanzjati mill-UE. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: It-trasformazzjoni digitali tas-sistema tal-immigrazzjoni u tal-azil (ID tal-mizura:
16763)

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha tirrizulta fi kwalita ferm ahjar tas-servizzi lill-
benefi¢jarji kkoncernati. Il-kwistjonijiet kriti¢i li gejjin ghandhom jigu indirizzati permezz tad-
digitalizzazzjoni tas-sistema tal-Migrazzjoni u |-Azil:

1) Gestjoni unifikata tac-¢iklu tal-hajja kollu tal-proceduri relatati mal-flussi tar-refugjati,
mill-Ewwel Akkoljenza sat-tlestija tal-ezami ta’ kaz tal-Asil,

2) Gbir integrat ta’ informazzjoni f*hin reali mill-awtoritajiet kollha involuti,

3) ldentifikazzjoni sigura u valida tal-persuni li jidhlu fil-pajjiz, permezz ta’ proc¢eduri li
jinvolvu I-wasla ta’ data bijometrika u I-hrug ta’ karta tal-identita “intelligenti”, u

4) Applikazzjoni Web &mobile biex tinteragixxi u tikkomunika mar-refugjati.

L-investiment ghandu jippermetti wkoll il-holgien ta’ sistema integrata ta’ detezzjoni tan-nirien
u ta’ twissija bikrija fiz-zona forestali ta’ Vastria f’Lesvos li tospita kamp tar-refugjati.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

Ir-riforma: AkkomodazzjoniSoc¢jali u Affordabbli (ID tal-mizura: 16402)

Ir-riforma ghandha I-ghan li ZZid 1-access ghal akkomodazzjoni affordabbli u ta’ kwalita ghall-
unitajiet domesti¢i b’introjtu baxx u zzid id-disponibbilta tal-akkomodazzjoni socjali ghall-
gruppi vulnerabbli. Ir-riforma tikkonsisti f'’zewg elementi, (i) 1-adozzjoni ta’ strategija
nazzjonali ghall-akkomodazzjoni u (i1) bidliet legizlattivi tal-Ligi 5006/2022.

L-ewwel element jikkonsisti fl-adozzjoni ta’ strategija nazzjonali ghall-akkomodazzjoni li
ghandha tinkludi analizi tal-funzjonament tas-suq tal-akkomodazzjoni u mmappjar dettaljat tal-
htigijiet tal-akkomodazzjoni skont is-segmenti tal-popolazzjoni (jigifieri gruppi ta’
popolazzjoni b’karatteristici distintivi bhall-eta, I-introjtu disponibbli, il-kompozizzjoni tal-
familja, fil-livell regjonali, f"Zoni rurali jew urbani, bliet zghar jew bliet kbar), inkluzi z-
zghazagh u I-familji Dbit-tfal. L-adozzjoni tal-istrategija ghandha ssegwi process ta’
konsultazzjoni pubblika.

[t-tieni element huwa 1-modifika tal-Ligi 5006/2022. L-emendi legizlattivi ghandhom 1-ghan li
jissimplifikaw il-programm ta’ skambju reciproku tal-proprjeta pubblika (“Kinoniki
antiparochi”) u li jin¢entivaw lill-izviluppaturi tal-proprjeta immobbli tas-settur privat biex
jinvestu f’akkomodazzjoni socjali u affordabbli. L-izviluppaturi privati tal-proprjeta immobbli

168



ghandhom jigu mistiedna permezz ta’ process trasparenti u kompetittiv biex iwettqu l-izvilupp
jew ir-rinnovazzjoni ta’ assi tal-proprjeta immobbli tal-Istat.

Ir-riforma ghandha tipprovdi incentivi ghall-izviluppaturi tal-proprjeta immobbli tas-settur
privat biex jinvestu f’kostruzzjoni gdida jew rinnovazzjoni ta’ assi tal-proprjeta immobbli tal-
Istat, billi jittrasferixxu s-sjieda ta’ parti mill-proprjetajiet li ghandhom jigu zviluppati u jkunu
jistghu juzawhom, inkluz ghal skopijiet kummercjali, filwaqt li jikkonvertu sehem mill-
proprjetajiet fakkomodazzjoni so¢jali u affordabbli. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sal-31 ta” Marzu 2026.
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K.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Grupp 15: Zieda fl-access ghal politiki so¢jali effettivi u inkluzivi
Protezzjoni tat-Tfal (ID: 16919)
Dizabbilta (ID: 16904)
Ottimizzazzjoni tal-Benefic¢ji Socjali (16726)

Akkomodazzjoni Socjali u Affordabbli (16402)

Skeda ta’ zmien

NUMFU év[:z;lrta Stadju kl\?vd: |i<tattltji|;/|i Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
sekwen nelatata Ewlieni/ L-isem atitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
s (Riforma jew . (ghall-istadji s g - 9
Zjali Investiment) Mira importanti) LCLEHE) ) Ghan Unbs Snin
P kejl bazi trimestru
174 11-3.4. Zieda fl- | Stadju II-ligi dwar id- Dhul fis-sehh IR-RABA’ 2022 Assistenza personali: Dhul fis-sehh tal-ligi li tippermetti d-
access ghal important | dizabilita tal- tal-Legizlazzjoni TRIMESTRU deistituzzjonalizzazzjoni tal-kura tad-dizabilita, u sejha ghal
politiki so¢jali i assistenza primarja u TAL-1 applikazzjonijiet ghall-partecipazzjoni fi progett pilota tal-
effettivi u personali u t- sekondarja ewwel fazi inkluz process ghall-eligibbilta bbazat kemm fuq
inkluzivi — tnedija tal- (referenza tal- valutazzjoni medika kif ukoll funzjonali tad-dizabilita minn
16904-1d- iskema pilota Gurnal Uffi¢jali) kumitat ta’ evalwazzjoni multidixxiplinari
dizabilita tal-ewwel fazi | u pubblikazzjoni
ta’ awviz ghal
Sejha ghal
Applikazzjonijiet
ghal Skema ta’
Assistenza
Personali.
. Tlestija tal-progetti li gejjin:
174a 11-3.4. Zieda fl- | Stadju Infrastruttura | Rapport tal- IR-RABA’ 2025 N R e
. ; , o a) Infrastruttura ta’ accessibbilta u appogg fi djar privati,
access ghal important | ta Ministeru tal- TRIMESTRU . . . ,
e . s e ey postijiet tax-xoghol u bini pubbliku maghzula permezz ta
politiki socjali i accessibbilta u | Koezjoni Socjali TAL-4 . Lo .. L, s
L -, L sejha biex jigi ffacilitat I-access ghal persuni b’mobbilta u
effettivi u appogsg, u l-Familja li ). . -
. .. ) o . b’indeboliment sensorjali;
inkluzivi — inkluzjoni jikkonferma t- , . .. L
L . b) Programm ta’ konsulenza, ikkowcjar tal-impjiegi u
16904-1d- socjali ghal tlestija tal- i S o . .
dizabilits - settia b sussidju ghall-impjiegi ghal zmien gasir ghal persuni
zabiiita E?AI:Z;”I progetiia, buc b’disturbi tal-ispettru tal-awtizmu (ASD) li se jintghazlu
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Skeda ta’ Zmien

Numru Mizura Stadju |nd||.(atu.r|. Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
Relatata o . kwalitattivi U s e . . .
sekwen ; - Ewlieni/ L-isem - T Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali (RUTeTmiEL B Mira (el Unita ta’ Linja Ir-raba’
Investiment) importanti) kejl bazi Ghan trimestru Snin
interventi fit- permezz ta’ sejha, biex tigi appoggata l-inkluzjoni socjali
tfulija bikrija taghhom
C) Interventi fit-tfulija bikrija (programmi
terapewtici/edukattivi) ghat-tfal li se jintghazlu permezz
ta’ sejha.

175 11-3.4. Zieda fl- | Stadju Ottimizzazzjo Rapport minn IR-RABA’ 2024 Tlestija tal-introduzzjoni ta’ kards bi hlas anticipat ghall-
access ghal important | ni tal- OPEKA u DYPA i TRIMESTRU hlas ta’ beneficcji socjali pprovduti mill-Awtorita Unika
politiki socjali i Beneficcji jiccertifika t- TAT-2 ghall-Hlas tal-Beneficcji Socjali (OPEKA) u s-Servizz
effettivi u Socjali I-kards | tlestija tal- Pubbliku tal-Impjiegi (DYPA)
inkluzivi — imhallsa minn | introduzzjoni ta’

Ottimizzazzjoni gabel kards bi hlas

tal-Beneficgji anticipat ghall-

Socjali 16726 hlas tal-
beneficcji socjali
pprovduti minn
dawn iz-zewg
servizzi

175a 11-3.4. Zieda fl- | Stadju Ottimizzazzjo Dhul fis-sehh IR-RABA’ 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni li tipprovdi incentivi lill-
access ghal important | nital- tal-legizlazzjoni TRIMESTRU beneficjarji biex juzaw kards bi hlas anticipat ghax-xiri ta’
politiki socjali i Beneficgji TAL-4 oggetti u servizzi specifici.
effettivi u Socjali I-kards
inkluzivi — imhallsa minn
Ottimizzazzjoni qabel
tal-Beneficgji
Socjali 16726

176 11-3.4. Zieda fl- | Stadju Tlestija tat- Rapport IR-RABA’ 2024 It-tlestija tat-tieni fazi tal-programm pilota ghall-assistenza
access ghal important | tieni fazi tal- b’anness TRIMESTRU personali, inkluz il-process ta’ valutazzjoni tad-dizabilita
politiki socjali i valutazzjoni statistiku li juri li TAL-4 funzjonali; u ghal
effettivi u tad-dizabilita z-zewg skemi " .. N . )

. ... . . It-tlestija tal-evalwazzjoni tal-effettivita tas-sistema ta
inkluzivi — fl-assistenza pilota tlestew L IR . . . .
. o valutazzjoni tad-dizabilita medika u funzjonali ghall-iskema

16904-Id- personali b’mill-ingas ) . . .. ) o

e s ta’ Assistenza Personali u I-estensjoni usa’ possibbli
dizabilita 1800

b T taghha.
eneficjarju.

171




Skeda ta’ Zmien

Numru Mizura Stadju |ndi|.(atu.ri. Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
sekwen Rl Ewlieni/ L-isem L R Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali (RO [ Mira (ghall-istadji Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
Investiment) importanti) kejl bazi Ghan trimestru Snin
Rapport ta’
evalwazzjoni
tal-iskema
pilota u s-
sistema ta’
valutazzjoni bi
statistika u
rakkomandazzjo
nijiet shah.

177 11-3.4. Zieda fl- | Tal-UE Deistituzzjona Ghadd ta’ 100 IR-RABA’ 2024 It-tqeghid ta’ 100 minorenni b’dizabilita severa (definit
access ghal lizzazzjoni tal- minorenni TRIMESTRU b’rata ta’ dizabilita ta’ aktar minn 67 %) u/jew disturbi
politiki socjali minorenni: mgieghda TAL-4 mentali severi (li bhalissa jirrisjedu f'istituzzjonijiet) fil-kura
effettivi u tlestija tal- fil-kura ta’ ta’ foster carers professjonali.
inkluzivi — professjonisti foster
16919- b’dizabilita li carers
Protezzjoni tat- jindukraw lil professjonal
Tfal dawk li i

jindukraw

178 11-3.4. Zieda fl- | Tal-UE Appartamenti Ghadd ta’ 200 IR-RABA’ 2024 1) kollokament ta’ 200 persuna sa 26-il sena u attwalment
access ghal li jghixu persuni sa TRIMESTRU residenti f’istituzzjonijiet f'appartamenti u ghajxien
politiki socjali b’mod 26-il sena TAL-4 appoggat.
effettivi u indipendenti majeghda 2) lizvilupp tal-kapacita ta’ awtosostenibbilta u I-
inkluzivi — ghad- f'appartame . . , e .
16919- deistituzzjonal ntl haljin awfonomua gradwali b.l.—_ghan ta .tran2|ZZJ(.>n|.bI_a xkiel ghall-
N R s hajja adulta u ghat-thejjija ghall-integrazzjoni fis-suq tax-
Tfal persuni sa 26- denti R

il sena lesti

179 11-3.4. Zieda fl- | Stadju It-tnedija Id-dhul fis-sehh IR-RABA’ 2025 Introduzzjoni nazzjonali tal-iskema tad-Dizabilita tal-
access ghal important | nazzjonalital- | tal-legizlazzjoni TRIMESTRU Assistenza Personali, inkluz il-process ta’ valutazzjoni
politiki socjali i iskema tad- primarja u TAT-2 medika u funzjonali
effettivi u Dizabilita tal- sekondarja
inkluzivi — ghall-
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Skeda ta’ Zmien

Numru Mizura Stadju |ndi|.(atu.ri. Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
Relatata o . kwalitattivi U s e . . .
selfwe_zn (Riforma jew EWI_IenI/ L-isem (ghall-istadji o Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
gl Investiment) e importanti) Lt Linja Ghan Ir-raba® Snin
kejl bazi trimestru
16904-1d- Assistenza introduzzjoni
dizabilita Personali. nazzjonali.
Rapport
b’anness
statistiku li juri li
l-introduzzjoni
tlestiet.
180 11-3.4. Zieda fl- | Tal-UE Tlestija tal- Ghadd ta’ 12 500 32 500 IR-RABA’ 2025 It-tlestija u |-persunal ta’ mill-ingas 20 000 post gdid ghall-
access ghal persunal tac- postijiet TRIMESTRU indukrar bikri tat-tfal.
Z;leliltki:/iszcja“ ic:c;]:rklririzlal;- ig:dal,llll;rar TAT-2 L-entitajiet beneficjarji ghandhom jaghmlu talbiet biex
inkluzivi — tfal bikri tat-tfal jiksbu rimborz billi jissottomettu d-dokumenti kollha
16919- mehtiega. ll-kontrolluri esterni ghandhom jivverifikaw I-
Protezzjoni tat- ispejjez u ghandhom jaghmlu wkoll kontrolli tal-awditjar u
Tfal zjarat biex jivverifikaw jekk inholqux il-postijiet il-godda.
180a | 11-3.4. Zieda fl- | Stadju Riforma tal- | Rapport tal- IR-RABA’ 2025 szulgftsisja g;z:_;'rfaogimata,ta"E:jrr:'kuiltu_s " ta::gfﬁgriznn;
access ghal important | kurrikulu Ministeru tal- TRIMESTRU L L , . .
6 el i Koezjoni Sotjali TAL-4 (implimentazzjoni pilota f* 90 c¢entru ghall-indukrar tat-
o - tfal).
?ffett,{VI, u u Ll b) Tlestija ta’ investimenti f' 2 700 kit ta’ attivita ta’” materjal
(i = Jlkko.r.1ferma t edukattiv u ghodod ta’ valutazzjoni tal-izvilupp konjittiv
i . tIesFua Fal_ ghac-centri ghall-indukrar tat-tfal.
i;:ltezuomtat— s 1 C) Il-holgien ta’ 135 centru ta’ attivitajiet kreattivi ghax-
xjenza, it-teknologija, l-inginerija u |-matematika (STEM)
ghat-tfal ta’ bejn 12 u 15-il sena.
181 11-3.4 zieda fl- Stadju Pjan Approvazzjoni IR-RABA’ 2026 L-adozzjoni ta’ Strategija nazzjonali komprensiva dwar |-
access ghal important | Nazzjonali tal-Istrategija TRIMESTRU Akkomodazzjoni li ghandha tinkludi:
politiki socjali i ghall- tad-Djar mill- TAL-1 . )
effettivi u Akkomodazzjo | Kabinett tal- - cuelE ta_wl—funz!onament el tad—f:lja_r. .
inkluzivi — ni Ministri - Immappjar tal-istokk ta’” akkomodazzjoni fil-livell
16402- regjonali, inkluzi proprjetajiet privati li mhumiex
e errion okkupati u proprjetajiet tal-Istat li huma jew li jistghu
Soéjali u jsiru disponibbli ghal skopijiet ta” akkomodazzjoni
Affordabbli socjali, akkumpanjat minn analizi tal-izviluppi fil-
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Skeda ta’ Zmien

Numru Mizura Stadju Indil_(atu_ri. Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija
sekwen Rl Ewlieni/ L-isem L R Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali (RO [ Mira (ghall-istadji Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
Investiment) importanti) kejl bazi Ghan trimestru Snin
prezzijiet tad-djar u d-determinanti taghhom
appoggati minn data u indikaturi statistici;

- Analizi tal-htigijiet tal-akkomodazzjoni skont is-
segmenti tal-popolazzjoni (jigifieri gruppi ta’
popolazzjoni b’karatteristici distinti bhall-eta, |-
introjtu disponibbli, il-kompozizzjoni tal-familja, fil-
livell municipali u regjonali, f'zoni rurali jew urbani,
bliet zghar jew bliet kbar);

- Dettalji tal-azzjonijiet ta’ politika ta’ implimentazzjoni
differenti, inkluz ghal kull awtorita responsabbli,
bagit u sors ta’ finanzjament, prijoritizzazzjoni u
beneficjarji mistennija;

- Deskrizzjoni tal-istruttura ta’ governanza li se tkun
responsabbli ghall-implimentazzjoni u I-
aggornamenti futuri tal-istrategija, u deskrizzjoni tal-
iskeda ta’ zmien ghall-implimentazzjoni.

181a 11-3.4 7iedafl- | Stadju Modifika tal- | Dhul fis-sehh IR-RABA’ 20p5 | |d-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni li immodifika I-Ligi
aécess ghal important | Lii tal-legizlazzjoni TRIMESTRU 5006/2022 biex tipprovdi lill-izviluppaturi tas-settur privat,
politiki socjali i 5006/2022 li temenda I-Ligi TAL-1 li jinvestu f'kostruzzjoni gdida jew fir-rinnovazzjoni ta’ assi
effettivi u dwar id-Djar ta’ proprjeta immobbli tal-Istat, il-possibbilta li jircievu s-
inkluzivi — 5006/2022 sjieda ta’ parti mill-proprjeta, filwaqt li jikkonvertu sehem
16402- mill-proprjetajiet f'akkomodazzjoni socjali u affordabbli.
Akkomodazzjoni
Socjali u II-ligi ghandha tispecifika r-rwoli tal-Ministeru tal-Koezjoni
Affordabbli Sogjali u I-Affarijiet tal-Familja bhala awtorita ¢entrali

ghall-gestjoni tal-programm ta’ skambju reciproku tal-
proprjeta pubblika (“Kinoniki antiparochi”).

Grupp 16: Jizdied l-access ghal politiki socjali effettivi u inkluzivi — I1-Migrazzjoni u 1-Azil
e |d-digitalizzazzjoni tas-sistema tal-Migrazzjoni u I-Azil (ID: 16763)
e It-trasformazzjoni Digitali tas-Sistema ta’ Appogg So¢jali (ID: 16925)
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e Sensibilizzazzjoni dwar id-diversita (ID: 16685)

e Integrazzjoni Socjali (ID: 16922)

e |l-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-popolazzjoni tar-refugjati fis-suq tax-xoghol (ID: 16688)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

- M(;Fz;:fzar rl;;lg;\zllvta stadju L icern kwa:iflglziglz”han_ tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali maJ Ewlieni/Mira . S gha’ intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) | ,
Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan Sl Snin
trimestru
182 11-3.4. Zieda fl-a¢éess | Tal-UE Tlestija tal-konsenja tal- L-ghadd ta’ 0 80 000 IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-konsenja mill-awtorita
ghal politiki socjali awtorita ta’ gestjoni tal- kards tad- TRIMESTRU manigerjali ta’ 80 000 kards tad-
effettivi u inkluzivi — kards tad-dizabilita dizabilita TAL-4 dizabilita lill-beneficjarji.
16925- moghtija lill-
Trasformazzjoni beneficjarji
Digitali tas-sistema ta’ Il-karti tad-dizabilita ghandhom
appogg socjali jinkorporaw drittijiet/beneficcji
specifici u ghandhom jiffacilitaw lill-
persuni b’dizabilita fil-hajja taghhom
ta’ kuljum
Accettazzjoni tar-rizultati tangibbli tal-
kuntratt (zvilupp ta’ kards tad-
dizabilita) mill-maniger/awtorita
kontraenti u konferma mill-awtorita
manigerjali tal-konsenja ta’ 80 000
kards tad-dizabilita lill-beneficjarji
. .. . . .. . ) Tlestija tal-azzjonijiet li gejjin:
182a 11-3.4. Zieda fl-access | Stadju Portal Uniku ghall-Ac¢cess | Rapport mill- IR-RABA 2025 ; - , . ,
. . . e e 1 o a) L-istabbiliment ta’ Portal Uniku ta
ghal politiki socjali importanti Digitali, tahrig digitali, Ministeru tal- TRIMESTRU .. S A,
R .. . . - ) Access Digitali ghall-Protezzjoni So¢jali li
effettivi u inkluzivi — inventarju shih tal- Affarijiet Socjali u |- TAL-4 . , . .
L . I jintegra I-forom ta’ applikazzjoni
16925- proprjeta immobbli Familja li T . o
o g . . elettronic¢i ezistenti tal-beneficcji tal-
Trasformazzjoni pubblika jikkonferma t-tlestija
tal-progetti

175




Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

Numru e TeHICELE ] Stadju . I.n dlk.aFu” tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- - . .
sekwenzjali h Ewlieni/Mira " g n intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) | ,
Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan gl Snin
trimestru
Digitali tas-sistema ta’ assistenza socjali fi flus kontanti f’portal
appogg socjali digitali uniku;
b) L-istabbiliment ta’ Portal Nazzjonali
ta’ punt uniku ta’ servizz tal-benefic¢ji
tad-dizabilita li  jippermetti lill-
beneficjarji jkollhom access online
ghad-data u I-beneficcji personali u
johorgu certifikati;
C) ll-forniment ta’ tahrig digitali ta’ 720
impjegat tas-servizzi socjali;
d) L-istabbiliment ta’ inventarju shih tal-
proprjeta immobbli pubblika relatata
mas-servizzi tal-protezzjoni so¢jali.
183 11-3.4. Zieda fl-acéess | Tal-UE Integrazzjoni socjali Ghadd ta’ 0 7 000 IR-RABA’ 2025 Tlestija b’success tal-programm ta’
ghal politiki socjali ricevituri ta’ GMI ricevituri ta’ TRIMESTRU tahrig u appogg ghall-impjiegi ghal
effettivi u inkluzivi — minghajr dar Introjtu Minimu TAL-4 7 000 ricevitur ta’ Introjtu Minimu
16922-Integrazzjoni . . Garantit u Garantit u persuni minghajr dar u
T it-tlestija tax-xoghlijiet - . N Lo . -
Socjali persuni minghajr certifikazzjoni mill-Organizzazzjoni
dar Nazzjonali tal-hiliet miksuba
b’partecipazzjoni
ccertifikata
184 11-3.4. Zieda fl-a¢¢ess | Tal-UE Il-manigers tat-tahrig Ghadd ta’ 0 80 000 IR-RABA’ 2024 Tlestija ta’ programm ta’ tahrig dwar
ghal politiki socjali ghas-sensibilizzazzjoni manigers u TRIMESTRU id-diversita ghal 80 000 maniger u
effettivi u inkluzivi — dwar id-diversita t-tlestija impjegati tal- TAT-3 impjegat tal-front office u
16685Sensibilizzazzjoni tal-front-office front office certifikazzjoni.
dwar id-Diversita b’partecipazzjoni
“p - - .J Il-programm ta’ tahrig ghandu jkollu I-
ccertifikata fit- . . A .
.. ghan li jgajjem kuxjenza dwar id-diversi
tahrig . L s
dimensjonijiet u beneficcji tad-
diversita. Ghandu jkun imfassal u
differenzjat b’'mod xieraq skont il-
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

Numru e TeHICELE ] Stadju . I.n dlk.aFu” tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (Ileorr_naJew Ewlieni/Mira (Al Lt (B el intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) ,
Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan I L Snin
trimestru

grupp fil-mira (ezekuttivi gholja,
ezekuttivi ta’ livell medju, ezekuttivi
tal-front office u ezekuttivi tal-back-
office). Il-partecipazzjoni ghandha tkun
remota (permezz tal-pjattaforma) u
asinkronika.

184a 11-3.4. Zieda fl-a¢éess | Stadju Grupp ta’ hidma dwar I- Rapport mill- IR-RABA’ 2025 L-istabbiliment ta’ grupp ta’ hidma biex
ghal politiki so¢jali importanti ugwaljanza u d- Ministeru tal- TRIMESTRU jigbor data statistika xierqa relatata
effettivi u inkluzivi — diskriminazzjoni, Koezjoni Sogjali u |- TAL-1 mal-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni.
16685Sensibilizzazzjoni Osservatorju tal- familja li jikkonferma . .

. s . . , " o Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni biex
dwar id-Diversita Ugwaljanza, sistema ta t-tlestija tal-progetti N . .
Bl J|ssahﬁah ir-rwol tal-Osservatorju tal-

Ugwaljanza.
L-izvilupp ta’” mekkanizmu ghac-
certifikazzjoni ta’ u sistema ta’ ghoti
ghal intraprizi/organizzazzjonijiet li
jippromwovu diversita u inkluzjoni
tajba.

185 11-3.4. Zieda fl-acéess | Stadju Digitalizzazzjoni Tlestija Konferma dwar |- IR-RABA’ 2024 a) Tlestija tad-digitalizzazzjoni tas-
ghal politiki socjali importanti tas-Sistema tal-Azil tal- accettazzjoni ta’ TRIMESTRU sistema tal-Migrazzjoni u I-Azil permezz
effettivi u inkluzivi — Migrazzjoni konsenjabbli mill- TAL-4 tal-accettazzjoni mill-maniger tal-
16763- maniger/awtorita progett/awtorita kontraenti tar-
Trasformazzjoni kontraenti rizultati tangibbli tal-kuntratt ghal a) is-
Digitali tas-sistema tal- Sistema ta’ Gestjoni tad-Dokumenti
immigrazzjoni u |-azil tad-Digitalizzazzjoni tal-Migrazzjoni

Legali tas-Servizz Centrali tal-Ministeru
tal-Migrazzjoni u |-Azil
Amministrazzjonijiet Decentralizzati u
b) il-forniment ta’ Servizzi Integrati tal-
Migrazzjoni Digitali.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

Numru e TeHICELE ] Stadju . I.n dlk.aFu” tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- . . .
sekwenzjali h Ewlieni/Mira " g n intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) | ,
Unita ta’ kejl Linja bazi Ghan gl Snin
trimestru
b) Il-holgien ta’ sistema integrata ta’
detezzjoni tan-nirien u ta’ twissija
bikrija fiz-zona forestali ta’ Vastria
f'Lesvos li tospita kamp tar-refugjati. Is-
sistema ghandha tuza teknologiji ta’
Detezzjoni u Kejl tad-Dawl (LIDAR).
186 11-3.4. Zieda fl-a¢éess | Tal-UE Tlestija tal-appartament L-ghadd ta’ 0 100 IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-programm ta’ rinnovazzjoni
ghal politiki so¢jali ta’ rinnovazzjoni tal- appartamenti TRIMESTRU ghal 100 appartament (70 fil-
effettivi u inkluzivi — akkomodazzjoni socjali rinnovati u lesti TAT-2 Municipalita ta’ Ateni u 30 fil-
16922-Integrazzjoni biex jigu Municipalita ta’ Tessaloniki) ghal 250
Sogjali pprovduti lill- beneficjarju.
beneficjarji
— Il-mizura ghandha I-ghan li tipprovdi
appogg ghall-akkomodazzjoni lill-aktar
gruppi vulnerabbli mhedda minn jew li
ged jiffaccjaw il-kundizzjoni ta’ persuni
minghajr dar.
186a 11-3.4. Zieda fl-aééess | Stadju L-integrazzjoni socjali tal- | Rapport tal- IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-interventi li gejjin:
ghal politiki so¢jali importanti gruppi vulnerabbli, it- Ministeru tal- TRIMESTRU , . ,
L ... R s a) Programm ta’ tahrig u programm ta
effettivi u inkluzivi — tahrig digitali Koezjoni Socjali u |- TAL-4 . A L -
I S internship ghal zmien qgasir ghal 159
16922-Integrazzjoni Familja kkonferma t- X o
) .. L persuna f'popolazzjonijiet Rom bl-ghan
Sogjali tlestija tal-progetti a . g
ub tal-integrazzjoni (mill-gdid) taghhom
fis-suq tax-xoghol.
b) Tahrig digitali ghal 3 000 persuna
anzjana u 2 400 persuna b’dizabilita.
187 11-3.4. Jizdied l-access | Tal-UE L-integrazzjoni tar- L-ghadd ta’ 0 8 000 IR-RABA’ 2025 It-tlestija ta’ programmi ta’ traineeship
ghal politiki so¢jali refugjati fis-suq tax- refugjati u TRIMESTRU f'ditti ghal mill-ingas 8 000 refugjat u
effettivi u inkluzivi — xoghol refugjati TAL-4 refugjat specifikat inkluzi refugjati
16688: Il-promozzjoni specifikati inkluzi rikonoxxuti (beneficjarji ta’ protezzjoni
tal-integrazzjoni tal- refugjati internazzjonali) li jirrisjedu jew
popolazzjoni tar- rikonoxxuti f'facilitajiet ta” akkomodazzjoni tal-

178




Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita ta’ kejl

Linja bazi

Ghan

Ir-raba’

trimestru Sl

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
intermedju u mira

refugjati fis-suq tax-
xoghol

(beneficjarji ta’
protezzjoni
internazzjonali)
li jirrisjedu jew
f'facilitajiet ta’
akkomodazzjoni
tal-Ministeru
ghall-
Migrazzjoni u I-
Azil jew fiz-zona
urbana,
beneficjarji ta’
protezzjoni
temporanja u
ghalhekk ukoll
Ukreni, residenti
legali (migranti
legali) u persuni
li jfittxu I-azil fil-
kuntest tal-
preintegrazzjoni,
li lestew
programm ta’
traineeship

Ministeru ghall-Migrazzjoni u |-Azil jew
fiz-zona urbana, beneficjarji ta’
protezzjoni temporanja u ghalhekk
ukoll Ukreni, residenti legali (migranti
legali) u persuni li jfittxu I-azil fil-
kuntest tal-preintegrazzjoni.

Rapport mill-Organizzazzjoni
Internazzjonali tal-Migrazzjoni (IOM) u
I-Ministeru tal-Migrazzjoni u |-Azil li
jikkonferma t-tlestija b’success tal-
progett ghan-numru ta’ refugjati
msemmi hawn fuq.

It-traineeships ghandhom jghinu lir-
refugjati jiksbu esperjenza ta’ xoghol u
jiffacilitaw l-integrazzjoni sussegwenti
taghhom fis-suq tax-xoghol.
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K.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment: Programm ta’ Akkomodazzjoni affordabbli “L-Origini II Tieghi” (mizura ID
16400)

Din il-mizura ghandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fil-Fa¢ilita “L-Origini I Tieghi”,
sabiex jigi in¢entivat l-investiment privat u jittejjeb l-access ghall-finanzjament fis-settur tal-
akkomodazzjoni tal-Gre¢ja. I1-Facilita ghandha topera billi tipprovdi self direttament lis-settur
privat. Abbazi tal-Investiment tal-RRF, il-Facilita “My Home II”” ghandha 1-ghan li inizjalment
tipprovdi finanzjament ta’ mill-ingas EUR 1 000 miljun.

[I-Facilita “My Home II” ghandha tigi gestita mill-Bank Elleniku tal-Izvilupp bhala s-sicheb
inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Facilita ghandha tinkludi 1-linja ta’ prodotti li gejja:

e |I-Bank Elleniku tal-Izvilupp ghandu jaghzel il-banek kummerc¢jali bhala intermedjarji
finanzjarji biex jippartecipaw fil-Facilita, b’mod miftuh, trasparenti u mhux
diskriminatorju, permezz ta’ sejha miftuha. Il-banek kummercjali ghandhom
jikkofinanzjaw is-self mahrug taht il-Facilita. Dan is-self se jigi pprovdut lil individwi
ghall-akkwist ta’ residenza primarja. L-istruttura tas-self ghandha tipprovdi ghal 50 %
finanzjament minghajr imghax mill-Fa¢ilita “My Home II”, u 50 % finanzjament mill-
banek partecipanti bir-rati tas-suq.

Sabiex jigi implimentat I-investiment fil-Facilita “My Home 117, il-Gre¢ja u 1-Bank Elleniku
tal-1zvilupp ghandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Il-Ftehim ta’ Implimentazzjoni
ghandu jinkludi I-kontenut li gej:

1. Deskrizzjoni tal-process tat-tehid tad-decizjonijiet tal-Facilita “L-Origini II Tieghi”. Id-
Dec¢izjoni finali dwar l-investiment tal-Facilita ghandha tittiched minn kumitat tal-
investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti iehor u approvata b’maggoranza ta’
voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.

2. Ir-rekwiziti ewlenin tal-prodotti finanzjarji, li ghandhom jinkludu:
a. ld-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u I-benefi¢jarji finali eligibbli.
b. Ir-rekwizit li I-investimenti kollha appoggati jkunu ekonomikament vijabbli.

C. Ir-rekwizit i 1-benefic¢jarji finali tal-Facilita ma ghandhomx jir¢ievu appogg minn
strumenti ohra tal-Unjoni biex ikopru I-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi ghas-sicheb
inkarigat mill-implimentazzjoni u l-intermedjarji finanzjarji, u r-rekwizit li jigi investit
mill-gdid kwalunkwe rifluss skont il-politika ta’ investiment tal-Facilita sakemm ma
jintuzawx biex jithallsu lura r-ripagamenti tas-self tal-Facilita ghall-lIrkupru u r-Reziljenza.

4.  Ir-rekwiziti ta’ monitoragg, awditjar u kontroll, inkluza d-deskrizzjoni tal-proceduri tas-
sicheb inkarigat mill-implimentazzjoni li ghandhom jizguraw il-prevenzjoni, I-
identifikazzjoni u I-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u I-kunflitti ta’ interess.
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5. 1lI-Bank Elleniku ghall-I1zvilupp ghandu jiffirma Ftehimiet ta’ Finanzjament mal-
intermedjarji finanzjarji f’konformita mar-rekwiziti ewlenin 1i ghandhom jigu pprovduti
bhala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiziti ewlenin tal-Ftehimiet ta’
Finanzjament ghandhom jinkludu r-rekwiziti kollha li skonthom topera I-Facilita, inkluzi:

e |d-Decizjoni finali dwar il-hrug ta’ self ghandha tittieched mill-intermedjarji finanzjarji
skont il-politiki u I-proc¢eduri taghhom, indipendentement mill-gvern.

e L-obbligu tal-intermedjarji finanzjarji 1i jiehdu d-decizjonijiet taghhom f’konformita
mutatis mutandis mar-rekwiziti tal-politika ta’ investiment spe¢ifikati hawn fugq.

e Rekwiziti ta’ monitoragg, awditjar u kontroll ghall-intermedjarji finanzjarji, inkluzi:

o ld-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoragg tal-intermedjarji finanzjarji biex
jirrapportaw dwar I-investiment mobilizzat.

o ld-deskrizzjoni tal-proceduri tal-intermedjarji finanzjarji li ghandhom jizguraw il-
prevenzjoni, l-identifikazzjoni u I-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u I-kunflitti
ta’ interess.

o L-obbligu li tigi vverifikata l-eligibbilta ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiziti
stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn ghall-finanzjament
ta’ operazzjoni.

o L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbazati fuq ir-riskju f’konformita ma’ pjan tal-
awditjar tal-intermedjarji finanzjarji. Dawn l-awditi ghandhom jivverifikaw: I) 1i s-
sistemi ta’ kontroll huma effettivi, inkluz I-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u
kunflitt ta’ interess; u ii) li jigi rrispettat ir-rekwizit i I-benefi¢jarji finali tal-Facilita
ma jkunux ir¢evew appogg minn strumenti ohra tal-Unjoni biex ikopru |-istess kost.
L-awditi ghandhom jivverifikaw ukoll il-legalitd tat-tranzazzjonijiet u 1i I-
kundizzjonijiet tal-ftehimiet applikabbli qed jigu rrispettati.

L-implimentazzjoni tal-mizura ghandha titlesta sal-31 ta’ Awwissu 2026.
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B.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitorag$ u l-implimentazzjoni ghas-self

Programm ta’ Akkomodazzjoni affordabbli “L-Origini II Tieghi” (16400)

Skeda ta’
Num Indikaturi Indikaturi kwantitattivi Zmien
ru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi (ghall-miri) indikattiva
sekw (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
enzja Investiment) Mira istadji S P Linja r;lr)'a,
li importanti) el bazi Ghan | .- | Snin
tru

378 11-3.4. Zieda fI- Stadju Oommi ll — Dhul fis-sehh IR- 2024 | Dhul fis-sehh tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni.
access ghal politiki important | Ftehim ta’ tal-Ftehim ta’ RABA’
socjali effettivi u i Implimentazzj | Implimentazzj TRIME
inkluzivi — 16400_ oni bejn il- oni STRU
Programm ta’ Bank Elleniku TAL-4
Akkomodazzjoni tal-1zvilupp u
Affordabbli “L- [-Ministeru
Origini Il Tieghi” tal-Finanzi

379 11-3.4. Zieda fI- Tal-UE Dar Il tieghi — Percentwali | 0% 50 % IR- 2025 L-intermedjarji finanzjarji ghandhom ikunu dahlu fi ftehimiet ta’
access ghal politiki Ftehimiet (%) RABA’ finanzjament legali mal-beneficjarji finali ghal ammont mehtieg biex jintuza
socjali effettivi u legali ffirmati TRIME mill-ingas 50 % tal-investiment tal-RRF fil-Facilita “L-Origini Tieghi II”
inkluzivi — 16400_ mal- STRU (filwagt li jitgiesu t-tariffi tal-gestjoni).
Programm ta’ beneficjarji TAL-4
Akkomodazzjoni finali — 50 %
Affordabbli “L-
Origini Il Tieghi”

380 11-3.4. Zieda fl- Tal-UE Dar Il tieghi — Percentwali | 50 % 100 % IR- 2026 L-intermedjarji finanzjarji ghandhom ikunu dahlu fi ftehimiet ta’
access ghal politiki Ftehimiet (%) RABA’ finanzjament legali mal-beneficjarji finali ghal ammont mehtieg biex jintuza
socjali effettivi u legali ffirmati TRIME 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Facilita “L-Origini Tieghi II” (filwaqt li
inkluzivi — 16400 _ mal- STRU jitgiesu t-tariffi tal-gestjoni).
Programm ta’ beneficjarji TAT-2
Akkomodazzjoni finali — 100 %
Affordabbli “L-
Origini Il Tieghi”

381 11-3.4. Zieda fl- Stadju Ommi Il — II- Certifikat ta’ IR- 2026 | Il-Grecja ghandha tittrasferixxi EUR 1 000 miljun lill-Bank Elleniku tal-
access ghal politiki important | Ministerutal- | trasferiment RABA’ Izvilupp ghall-Facilita.
socjali effettivi u i Finanzi lesta |- TRIME
inkluzivi — 16400_ investiment STRU
Programm ta’ TAT-2
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Skeda ta’

Num Indikaturi Indikaturi kwantitattivi Zmien
ru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi (ghall-miri) indikattiva
sekw (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- ghat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
enzja Investiment) Mira istadji Tiett e Linja r;lr)'a,
li importanti) Kej bazi Ghan | S Snin
tru

Akkomodazzjoni
Affordabbli “L-
Origini Il Tieghi”
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L. IL-KOMPONENT 4.1: NAGHMLU T-TAXXI AKTAR FAVOREVOLI GHAT-
TKABBIR U JTEJBU L-AMMINISTRAZZJONI TAT-TAXXA U L-GBIR TAT-
TAXXA

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jinkludi riformi mmirati u
investiment biex ikompli jittejjeb il-funzjonament tal-amministrazzjoni tad-dhul pubbliku u 1-
glieda kontra l-evazjoni tat-taxxa. L-ewwel nett, dan il-komponent jinkludi riformi tal-politika
tat-taxxa, biex tigi ffacilitata I-kodifikazzjoni tal-legizlazzjoni tat-taxxa, kif ukoll biex jigu
ckologi¢i u digitali, u jizdied id-dags tal-intraprizi. It-tieni, il-komponent fih riformi u
investimenti li ghandhom 1-ghan li jittrasformaw l-amministrazzjoni tad-dhul pubbliku,
permezz tad-digitalizzazzjoni tal-processi, u I-introduzzjoni ta’ inizjattivi legizlattivi biex jigi
miggieled il-kuntrabandu u tigi promossa l-ac¢ellerazzjoni tar-rifuzjonijiet tal-VAT.

Il-komponent jikkontribwixxi ghat-tranzizzjoni digitali, permezz tas-sostituzzjoni u I-
aggornament tas-sistemi digitali ewlenin tal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku
(IAPR), l-introduzzjoni ta’ processi awtomatizzati tal-uffic¢ju u tax-xoghol, id-
digitalizzazzjoni tal-awditi u tal-kontrolli, kif ukoll l-aggornament u t-titjib tas-servizzi
elettroni¢i tal-kontribwenti.

Dan il-komponent jappogga l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet spe¢ifici ghall-pajjiz dwar 1-
investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020), ir-riformi
strutturali biex jittejjeb il-funzjonament tal-ekonomija (ir-Rakkomandazzjoni Spec¢ifika ghall-
Pajjiz 4 2020), u dwar il-politika tat-taxxa u I-amministrazzjoni tat-taxxa (ir-Rakkomandazzjoni
Specifika ghall-Pajjiz 1 2022 u r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 1 2023). Huwa
mistenni li l-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi
ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-
deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza
f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appo&$ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: It-trasformazzjoni digitali tal-awditi tat-taxxa (I-1D tal-mizura 16611)

L-investiment ghandu I-ghan li i) jiffacilita 1-mili awtomatiku tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ii)
itejjeb l-effettivita tal-awditi tat-taxxa iii) itejjeb il-gbir tad-dhul pubbliku u iv) izid l-effettivita
tal-awditi tat-taxxa u jiggieled kontra 1-kuntrabandu. L-IAPR ghandha taghmel uzu mill-fa¢ilita
tal-myDATA ghaz-zamma tal-kotba elettronici, il-fatturazzjoni elettronika u I-konnessjoni tar-
registri tal-flus tat-taxxa kollha mas-sistemi tal-IT taghha. L-IAPR ghandha taggorna wkoll 1-
uzu tad-data interna taghha u tintroduci ghodod tal-intelligenza artifi¢jali. Il-progett jikkonsisti
fl-adozzjoni ta’ arkitettura b’sahhitha tad-data, I-izvilupp ta’ repozitorju komuni tal-metadata,
il-forniment ta’ soluzzjonijiet tas-software xierga, l-izvilupp ta’ tekniki u ghodod tal-
intelligenza artifi¢jali, u l-uzu tat-taghlim awtomatiku biex tigi estratta 1-big data. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Kodifikazzjoni u simplifikazzjoni tal-legizlazzjoni fiskali (mizura ID 16643)

[I-Ministeru tal-Finanzi u I-IAPR ghandhom jissimplifikaw u jaggornaw il-legizlazzjoni ghall-
kodicijiet tat-taxxa ewlenin, il-kodi¢i doganali u d-dispozizzjonijiet legali sekondarji rilevanti
kollha f’konformita mal-ahjar prattiki tal-UE. B’mod konsistenti mal-ligi bazika 4389/2016 tal-

IAPR, [|-IAPR ghandu jichu r-responsabbilta ghat-twettiq tal-aggornament u 1I-
modernizzazzjoni tal-Kodi¢i tal-Procedura tat-Taxxa, id-decizjonijiet tal-Gvernatur u ¢-
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cirkulari tal-amministrazzjoni tad-dhul, inkluz I1-abbozzar tal-emendi mehtiega ghad-
digitalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni tat-taxxa.
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[I-Ministeru tal-Finanzi u I-IAPR ghandhom jipprovdu wkoll sistema ta’ gestjoni tal-kontenut
u sit web iddedikat ghall-informazzjoni dwar il-kontribwenti u b’hekk itejbu t-trasparenza, i¢-
certezza legali, il-konformita mar-regoli tat-taxxa u I-ambjent tan-negozju. L-implimentazzjoni
tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.

Ir-riforma: Il-promozzjoni tal-a¢¢ellerazzjoni tar-rifuzjonijiet tal-VAT (il-mizura ID 16610)

L-IAPR ghandha tissimplifika 1-proc¢essi amministrattivi tar-rifuzjonijiet tal-VAT ghan-
negozji, permezz tal-implimentazzjoni ta’ proc¢eduri awtomatizzati ta’ rifuzjoni tal-VAT,
sottomissjoni elettronika u facilitazzjoni ta’ process ta’ analizi tar-riskju ghal talbiet ghal
rifuzjoni. Il-process il-gdid ghandu l-ghan i jillimita I-intervent uman permezz ta’
tranzazzjonijiet digitali u jindirizza d-dewmien fir-rifuzjonijiet tal-VAT. Ir-riforma trid tkun
konformi mad-Direttiva dwar ir-rifuzjoni tal-VAT (id-Direttiva tal-Kunsill2008/9/KE). L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2023.

Ir-riforma: Adozzjoni ta’ mizuri u incentivi biex jizdiedu t-tranzazzjonijiet elettroni¢i (mizura
ID 16616)

Ir-riforma ghandha I-ghan li tiffa¢ilita 1-piz amministrattiv ghan-negozji u ttejjeb il-konformita
mar-regoli tat-taxxa billi tippromwovi tranzazzjonijiet elettronic¢i. L-IAPR ghandha taghmel
uzu mill-facilita tal-myDATA ghaz-zamma tal-kotba elettronici, il-fatturazzjoni elettronika u |-
konnessjoni tar-registri tal-flus tat-taxxa kollha mas-sistemi tal-IT taghha sabiex tiffacilita I-
mili awtomatiku tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa u ttejjeb l-effettivita tal-awditi tat-taxxa. L-
implimentazzjoni tal-in¢entivi fiskali tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2023.

Ir-riforma: Supertnaqqis tal-ispejjez tal-SMEs fuq l-ekonomija ekologika, 1-energija u t-
tranzizzjoni digitali (mizura ID 16863)

Ir-riforma tikkonsisti f’incentivi tat-taxxa ghas-supertnaqqis tal-ispejjez biex jissahhah 1-
investiment minn intraprizi zghar u ta’ daqs medju, f’taghmir relatat mal-adattament ghat-tibdil
fil-klima, il-promozzjoni tal-ekonomija ¢irkolari, u d-digitalizzazzjoni. Dan ghandu jkun
kompletament konformi mar-regoli tal-UE dwar I-ghajnuna mill-Istat. L-implimentazzjoni tal-
incentivi fiskali tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

Ir-riforma: Qafas gdid ghall-glieda kontra 1-kuntrabandu, prin¢ipalment ghal prodotti soggetti
ghad-dazji tas-sisa (tabakk, alkohol u energija) (mizura ID 16656)

Ir-riforma ghandha l-ghan li tappogga 1-glieda kontra I-kuntrabandu, b’mod partikolari ghal
dawk il-prodotti soggetti ghad-dazji tas-sisa (it-tabakk, l-alkohol, l-energija) permezz tal-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ traccar, il-processi tal-awditjar, u t-taghmir tad-Dwana sabiex
tizdied 1-effettivita tal-awditi tal-merkanzija. Dan jehtieg ukoll 1-aggornament tas-sistemi tal-
IT tal-TAPR mehtiega biex tinkiseb informazzjoni minn bazijiet tad-data Ewropej u nazzjonali.
L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Cash registers online & ampPOS (Mizura ID 16614)

L-IAPR ghandha tizviluppa qafas biex tiffacilita 1-konnessjoni ta’ cash registers ma’ terminals
tal-Point-of-Sale (POS) u s-sistemi tal-IT taghha. Il-progett jinkludi: (I) 1-istabbiliment ta’
specifikazzjonijiet ghall-interkonnessjoni tar-registri tal-flus mat-terminals tal-POS biex jigi
¢certifikat 1i kull tranzazzjoni POS ghandha tigi rregistrata fil-cash register u d-data prodotta
ghandha tigi trazmessa kwazi f"hin reali lill-IAPR; u (ii) l-izvilupp ta’ infrastruttura u
applikazzjonijiet ghall-monitoragg tat-tranzazzjonijiet tar-registri tal-flus kontanti u l-appogg
tal-mekkanizmu ta’ kontroll. Mat-tlestija taghha, il-mizura hija mistennija li tillimita I-potenzjal
ghall-evazjoni tat-taxxa u fl-ahhar mill-ahhar tnaqqas id-diskrepanza tal-VAT. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.
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Investiment: Trasformazzjoni Digitali tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u tad-Dwana (mizura
ID 16291)

L-investiment ghandu I-ghan li jikseb it-trasformazzjoni digitali tal-amministrazzjoni tad-dhul
u tas-servizzi, li hija mistennija ssahhah il-kapacita tal-IAPR u ttejjeb il-prestazzjoni generali
taghha. L-investiment ghandu jtejjeb il-kwalita tas-servizzi pprovduti lill-individwi u lill-
intraprizi, u fl-ahhar mill-ahhar jaghmel it-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u b’hekk itejjeb
I-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa. Dan I-investiment jikkonsolida 14 subprogett
tal-infrastruttura digitali li ghandhom jigu implimentati mill-IAPR, ikklassifikati f’erba’ oqgsma
ta’ intervent:

1) Is-sostituzzjoni ta’ sistemi digitali ewlenin u 1-espansjoni tal-funzjonalita tal-forniment ta’
servizz inkluza l-implimentazzjoni ta’ mekkanizmi ta’ interoperabbilta tas-sistemi ta’
informazzjoni tal-IAPR b’sistemi ta’ informazzjoni tad-data bankarja;

2) L-awtomazzjoni tal-processi tal-ufficcju u tax-xoghol,

3) ld-digitalizzazzjoni tal-awditi u I-kontrolli; u ghal

4) Titjib tas-servizzi tal-kontribwenti.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
Ir-riforma: Modifiki ghall-gafas tal-politika tat-tassazzjoni tal-Grecja (ID tal-mizura: 16985)

Ir-riforma ghandha |-ghan 1i tiggieled 1-evazjoni tat-taxxa u ttejjeb l-inc¢entivi, permezz tal-
promozzjoni ta’ pagamenti elettronici u t-titjib tal-istruttura tat-taxxi fuq dawk 1i jahdmu ghal
rashom, kif ukoll li ssahhah l-awtonomija operazzjonali tal-amministrazzjoni tat-taxxa. B’mod
partikolari din ir-riforma ghandha: (I) jirriformaw it-tassazzjoni ta’ dawk li jahdmu ghal rashom
u t-taxxa tal-boll; (11) il-glieda kontra 1-evazjoni tat-taxxa permezz tat-twessigh tal-accettazzjoni
obbligatorja tal-pagamenti elettronici; (III) tistabbilixxi rekwiziti godda ta’ rapportar dwar id-
data trazmessa lill-amministrazzjoni tat-taxxa u tippermetti I-uzu ta’ din id-data ghall-finijiet
tal-VAT u tat-Taxxa fuq I-Introjtu; u (iv) isahhu l-awtonomija operazzjonali, ir-reziljenza u 1-
livell tas-servizzi tal-klijenti tal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku (IAPR).

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.

187



Ir-riforma ewlenija 8: Cash registers online &POS

L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitorag$ u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Skeda ta’ zmien

Mizura _ Indikaturi Indikaturi kwar_1t_itattivi (ghall- indikattiva ghat-
MU Relatata SIERIN L-isem kwalitattivi (ghall- miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali (Riforma jew Ewlieni/Mira ) S -
Investiment) TELEIE ] ot ) iox . Linja Ir-raba’ .
Unita ta’ kejl A Ghan : Snin
bazi trimestru

188 12-4.1. Stadju Awtorita Dhul fis-sehh tal-ligi IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ decizjoni tal-Gvernatur ta” Awtorita
Naghmlu t-taxxi importanti Indipendenti TRIMESTRU Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku ghal rekwiziti teknici,
aktar favorevoli ghad-Dhul TAL-1 (abbazi tal-Artikolu 12, il-Ligi 4308/2014) u Decizjoni
ghat-tkabbir u Pubbliku (IAPR): Ministerjali Kongunta ghat-trazmissjoni elettronika tad-
ntejbu |- Cash registers data lill-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku (abbazi
amministrazzjoni online R Point-of- tal-Artikolu 15, il-Ligi 4174/2013), li ghandhom
tat-taxxa u |-gbir Sale (POS) — Dhul jistabbilixxu |-karatteristici ewlenin mehtiega ghall-
tat-taxxa — fis-sehh tal-qafas interkonnessjoni tar-registri tal-flus online u s-sistemi tal-
16614-il-cash legali Point-of-Sale (POS) lill-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul
registers Online Pubbliku, inkluz ir-revizjoni tas-sanzjonijiet ghall-cash
& ampPOS registers (I-Artikolu 54, il-Ligi 4174/2013).

(riforma)

189 12-4.1. Tal-UE Awtorita Ghadd ta’ cash | 0 400 000 | IR-RABA’ 2024 It-tnedija tal-pjattaforma — in-negozji kollha taht il-qafas
Naghmlu t-taxxi Indipendenti registers TRIMESTRU legali rabtu r-registri tal-flus online taghhom mas-sistemi
aktar favorevoli ghad-Dhul TAT-2 tal-Point-of-Sale mal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul
ghat-tkabbir u Pubbliku: Cash Pubbliku.
ntejbu |- registers online R
amministrazzjoni Point-of-Sale Rapport mill-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku li
tat-taxxa u |-gbir (POS) — jattesta t-tlestija tar-riforma u li jindika I-ghadd totali ta’
tat-taxxa — introduzzjoni u cash registers online li interkonnessi s-sistemi taghhom
16614-il-cash interkonnessjoni ta’ Point-of-Sale mal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul
registers Online Pubbliku. Il-cash registers eligibbli ghandhom ikunu mill-
& ampPOS ingas 400 000.

(riforma)
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Grupp 17: Mizuri ta’ Amministrazzjoni tat-Taxxa

It-trasformazzjoni digitali tal-awditi tat-taxxa (ID: 16611)

Il-promozzjoni tal-accellerazzjoni tar-rifuzjonijiet tal-VAT (ID: 16610)

Qafas gdid ghall-glieda kontra 1-kuntrabandu, prin¢ipalment ghal prodotti soggetti ghad-dazji tas-sisa (tabakk, alkohol u energija) (ID: 16656)

It-trasformazzjoni Digitali tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u tad-Dwana (ID: 16291)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

. . - indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) o
Numru X - Stadju . N tlestija P U . .
sekwenzjali (Ileorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem Igwall_t_af[tlw (ghal_l- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti)
Unita Linja Ghan | Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

190 12-4.1. Naghmlu | Stadju Il-glieda kontra I- | Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2022 L-awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku ghandha tadotta pjan
t-taxxi aktar importanti kuntrabandu — Indipendenti ghad- TRIMESTRU direzzjonali (inkluza skeda ta’ zmien) ghall-hrug tad-
favorevoli ghat- pjan direzzjonali Dhul Pubbliku li fih il- TAL-1 decizjonijiet/cirkulari relatati mar-riforma tal-qgafas legali dwar il-
tkabbir u ntejbu |- ghad- pjan direzzjonali glieda kontra |-kuntrabandu.
amministrazzjoni decizjonijiet ghad-
tat-taxxa u |-gbir regolatorji decizjonijiet/¢irkulari L-awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku ghandha tohrog
tat-taxxa — relatati mal-glieda rapport dwar il-pjan direzzjonali ghall-hrug tad-
16656-Qafas gdid kontra I-kuntrabandu. decizjonijiet/¢irkulari, li jaghti dettalji dwar il-passi mehtiega ghat-
ghall-glieda tfassil mill-gdid tas-sistemi ta’ informazzjoni operazzjonali ICISNET u
kontra |- ELENXIS, bl-ghan li jigu prijoritizzati b’'mod effettiv ir-riskji ta’
kuntrabandu, nuqqas ta’ konformita u jigu ggenerati I-ahjar profili tal-awditjar
principalment possibbli, bl-uzu ta’ informazzjoni mill-bazijiet tad-data tal-Unjoni
ghall-prodotti Ewropea u nazzjonali.
soggetti ghad-
dazji tas-sisa (it-
tabakk, I-alkohol
u l-energija)

191 12-4.1. Naghmlu | Stadju Il-glieda kontra |- | Dahlu fis-sehh IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ 15 decizjoni regolatorja/cirkulari adottati mill-
t-taxxi aktar importanti kuntrabandu — decizjonijiet TRIMESTRU Awtorita Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku dwar it-tfassil ta’
favorevoli ghat- dhul fis-sehh ta’ regolatorji/cirkulari. TAT-3 sistema integrata gdida ghall-glieda kontra I-kuntrabandu.
tkabbir u ntejbu I- decizjonijiet
amministrazzjoni regolatorji F’konformita mal-pjan direzzjonali stabbilit sal-31 ta’ Marzu 2022,
tat-taxxa u I-gbir id-decizjoni/ic-cirkolarijiet li jidhlu fis-sehh ghandhom jikkon¢ernaw
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

. . - indikattiva ghat-

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) "
Numru ; : Stadju : N tlestija N o . .
sekwenzjali (Ileorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem Igwall_t_af[tlw (ghal_l- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti)
Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

tat-taxxa — it-thejjija ta’ sistema integrata gdida li ghandha tappogga I-process
16656-Qafas gdid tal-awditjar billi timmonitorja t-tranzazzjonijiet u |-proceduri
ghall-glieda doganali f"hin reali. Din is-sistema ghandha topera billi timmira lejn
kontra |- immirar ahjar u aktar rapidu tas-servizzi doganali tal-prosekuzzjoni
kuntrabandu, b’supervizjoni centrali u f’punti ta’ interess gholi.
princ¢ipalment
ghall-prodotti
soggetti ghad-
dazji tas-sisa (it-
tabakk, |-alkohol
u l-energija)

192 12-4.1. Naghmlu | Stadju Awditi tat-taxxa Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2023 Attivazzjoni ta’
t-taxxi aktar importanti — Mydata u Indipendenti ghad- TRIMESTRU i. Is-sistema myDATA u l-interkonnessjoni u I-uzu taghha ta’
favorevoli ghat- informazzjoni Dhul Pubbliku li TAL-4 informazzjoni bankarja ta’ partijiet terzi, bl-ghan li tittejjeb il-
tkabbir u ntejbu I- bankarja jattesta: konformita tan-negozji mar-regoli tat-taxxa, biex jigi ffacilitat il-
amministrazzjoni a) Attivazzjoni shiha mili awtomatiku tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa u tissahhah |-
tat-taxxa u |-gbir tas-sistema Mydata. effettivita tal-awditi tat-taxxa.
tat-taxxa — b) It-tlestija tal- ii. II-Facilita myDATA ghaz-zamma tal-kotba elettronici, il-

16611- progett ghall- fatturazzjoni elettronika u I-konnessjoni tar-registri tal-flus tat-
Trasformazzjoni interkonnessjoni u I- taxxa kollha mas-sistemi tal-IT taghha. .
digitali tal-awditi uzu ta’ informazzjoni
tat-taxxa bankarja ta’ parti
terza mill-Awtorita
Indipendenti ghad-
Dhul Pubbliku.

193 12-4.1. Naghmlu | Stadju Rifuzjonijiet tal- Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2023 L-implimentazzjoni tal-procedura kompletament awtomatizzata ta’
t-taxxi aktar importanti VAT Indipendenti ghad- TRIMESTRU rifuzjoni tal-VAT u tal-pjattaforma tal-IT li ghandha tippermetti li t-
favorevoli ghat- kompletament Dhul Pubbliku li TAL-4 talbiet kollha ghal rifuzjoni jitlestew b’mod elettroniku, meta ma
tkabbir u ntejbu I- awtomatizzati — | jattesta t-tnedija tas- jagghux taht il-kampjun tal-awditjar permezz tal-process ta’ analizi
amministrazzjoni tnedija ta’ sistema I-gdida tal-IT. tar-riskju (mill-ingas 90 % tat-talbiet kollha kull sena).
tat-taxxa u I-gbir sistema tal-IT
tat-taxxa —

16610-

190




Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

. . - indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) -
Numru ; : Stadju : N tlestija N o . .
sekwenzjali (Ileorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem Ifwall_t_af[tlw (ghal_l- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti)
Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

Nippromwovu I-
accellerazzjoni
tar-rifuzjonijiet
tal-VAT

195a 12-4.1. Naghmlu | Stadju Implimentazzjoni | Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2024 Is-sottoprogetti li gejjin ghandhom jigu implimentati:
t-taxxi aktar importanti ta’ sottoprogetti | Indipendenti ghad- TRIMESTRU
favorevoli ghat- Dhul Pubbliku li TAL-4 e  Tahtil-gasam tal-intervent “Is-sostituzzjoni tas-sistemi digitali
tkabbir u jtejbu I- jattesta I- ewlenin, it-tigdid tal-infrastruttura obsoleta u |-espansjoni tal-
amministrazzjoni implimentazzjoni taz- funzjonalita tal-forniment tas-servizzi”: Sistema ta’
tat-taxxa u |-gbir zewg sottoprogetti. informazzjoni integrata ghad-Direttorat Generali ghas-Servizzi
tat-taxxa Finanzjarji tal-IAPR ghandha tkun kompletament operattiva.
— 16291lt- e  Tahtil-gasam ta’ intervent “Awtomatizzazzjoni tal-processi tal-
trasformazzjoni ufficéju u tax-xoghol”: Servizzi ta’ gestjoni tal-
digitali tal- uffiééju/Provvista ta’ taghmir ghall-IAPR ghandhom ikunu
Amministrazzjoni kompletament operattivi.
tat-Taxxa u tad-
Dwana

194 12-4.1. Naghmlu | Stadju Tlestija tat- Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2025 Is-sistemi li gejjin relatati mat-trasformazzjoni digitali tal-awditi tat-
t-taxxi aktar importanti trasformazzjoni Indipendenti ghad- TRIMESTRU taxxa ghandhom ikunu kompletament operazzjonali:
favorevoli ghat- digitali tal-awditi | Dhul Pubbliku li TAL-4
tkabbir u jtejbu I- tat-taxxa jattesta I- (a) l-installazzjoni, il-konnessjoni mas-sorsi tad-data, u I-attivazzjoni
amministrazzjoni operazzjonalizzazzjoni tas-sistema tal-intelligence kummercjali/analitika tad-data, inkluz
tat-taxxa u I-gbir tas-sistema tal- (i) I-identifikazzjoni f"hin reali ta’ incidenti suspettuzi ta’ evazjoni
tat-taxxa intelligence tan- tat-taxxa u ta’ kuntrabandu; (11) it-tfassil ta’ profili tal-kontribwenti
— 16611It- negozju/analitika tad- u t-tfassil ta’ profili tas-similarita tal-kontribwenti; (111) il-
trasformazzjoni data u “ELEGXOSlive”. valutazzjoni tar-riskju u lI-evalwazzjoni tar-riskju; u (iv) it-tbassir tad-
digitali tal-awditi dhul u tad-dejn; u ghal
tat-taxxa

(b) I-attivazzjoni tas-sistema Elenxis Live (“ELEGXOSlive”) li ghandha
ttejjeb I-appogg fuq il-post tal-process tal-awditjar,
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

. . . o indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) -
Numru - - Stadju . — estija NP S . . .
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali - Ewlieni/Mira - o -
Investiment) istadji importanti) . o
Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
195 12-4.1. Naghmlu | Stadju Tlestija tar- Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2025 It-tlestija tar-rizultati tangibbli tal-ewwel fazi tal-ambjent tal-IT
t-taxxi aktar importanti rizultati tangibbli | Indipendenti ghad- TRIMESTRU integrat (li jissostitwixxi TAXIS, TAXISnet, u Elenxis) biex jigu
favorevoli ghat- tal-ewwel fazi Dhul Pubbliku li TAL-4 appoggati I-proceduri kollha tat-taxxa u tal-awditjar ghall-Awtorita

tkabbir u jtejbu I-
amministrazzjoni
tat-taxxa u I-gbir
tat-taxxa

— 16291It-
trasformazzjoni
digitali tal-
Amministrazzjoni
tat-Taxxa u tad-
Dwana

tal-ambjent tal-
IT integrat tat-
taxxa u tal-
awditjar tal-
Awtorita
Indipendenti
ghad-Dhul
Pubbliku bhala
parti mit-
trasformazzjoni
digitali taghha

Implimentazzjoni
ta’ sottoprogetti

jattesta t-tlestija tar-
rizultati tangibbli tal-

ewwel fazi tal-
ambjent tal-IT
integrat.

Indipendenti ghall-persunal, i¢c-¢ittadini u n-negozji tad-Dhul
Pubbliku, li jikkontribwixxu ghat-trasformazzjoni digitali. Dawn ir-
rizultati ghandhom jikkonsistu fl-istudji tal-progetti kollha
mehtiega, it-tfassil mill-gdid u I-implimentazzjoni shiha tal-bazi tad-
data, il-forniment ta’ interfacci tad-data u t-tnedija tas-subsistemi
tal-ewwel fazi (inkluzi r-registru tat-taxxa, il-kontabbilta). Il-progett
ghandu jsahhah il-kapacita tal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul
Pubbliku biex tissodisfa I-obbligi taghha bhala awtorita
kompletament indipendenti (f’konformita mal-Awtorita
Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku li tippermetti I-ligi 4389/2016).

Is-sottoprogetti li gejjin ghandhom jigu implimentati:

1. Taht il-qgasam tal-intervent “Is-sostituzzjoni tas-sistemi digitali
ewlenin, it-tigdid tal-infrastruttura obsoleta u |-espansjoni tal-
funzjonalita tal-forniment tas-servizzi”:

— L-izvilupp ta’ Sistema ta’ Informazzjoni tal-Uffi¢¢ji Doganali
Integrata (ICISnet) gdida ghandha tkun kompletament operattiva;
L-izvilupp ta’ Sistema ta’ Informazzjoni Integrata gdida ghal-
Laboratorju Kimiku tal-Istat tal-Grecja ghandu jkun kompletament
operattiv;

Is-sistema ta’ Gestjoni tar-Rizorsi Umani ghall-IAPR ghandha tkun
kompletament operattiva; u ghal

L-aggornament tal-Manutenzjoni ghas-Sistemi tal-Informazzjoni tal-
IAPR ghandu jkun kompletament operattiv;

2. Taht |- “Awtomatizzazzjoni tal-processi tal-uffic¢ju u tax-xoghol”:
— Is-software tas-Servizzi ta’ Gestjoni tal-Uffic¢ju ghall-IAPR
ghandu jkun kompletament operattiv;

— Software tas-Servizzi ta’ Gestjoni tal-Uffi¢¢ju ghall-IAPR — Id-
Digitalizzazzjoni tal-Arkivji ghandu jkun kompletament operattiv;
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— L-ghodod ghall-Gestjoni tas-Servizzi tal-IT ghandhom ikunu
kompletament operazzjonali; u ghal
— L-aggornament tas-Servizzi ghall-Gestjoni tal-Assi Pubbli¢i — II-
Vetturi Konfiskati ghandhom ikunu kompletament operattivi.
3. Taht il-gasam ta’ intervent “Titjib tas-servizzi tal-kontribwenti” —
Aggornament tal-espansjoni tac-Centru ta’ Servizzi tal-
Kontribwenti; u ghal
— Sigurta tad-Data.

196 12-4.1. Naghmlu | Stadju It-tnedija tas- Rapport mill-Awtorita IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ sorveljanza ghall-
t-taxxi aktar importanti sistema ta’ Indipendenti ghad- TRIMESTRU vetturi kummercjali u I-kontejners ibbazata fuqg in-networks tal-
favorevoli ghat- sorveljanza tal- Dhul Pubbliku i TAL-4 Oggetti tal-Internet (it-teknologija 5G) ghat-twettiq ta’
tkabbir u jtejbu I- vetturi jattesta | — operazzjonijiet ta’ traccar li jappoggaw it-trasformazzjoni digitali bl-

amministrazzjoni
tat-taxxa u I-gbir
tat-taxxa

— 16291lt-
trasformazzjoni
digitali tal-
Amministrazzjoni
tat-Taxxa u tad-
Dwana

kummercjali u
tal-kontejners

Implimentazzjoni
tas-sottoprogett

it-tnedija tas-sistema
ta’ sorveljanza tal-
vetturi kummercjali u
tal-kontejners.

ghan li tissahhah il-kapacita tal-Awtorita Indipendenti ghad-Dhul
Pubbliku biex tissodisfa I-obbligi taghha bhala awtorita
kompletament indipendenti (f’konformita mal-Awtorita
Indipendenti ghad-Dhul Pubbliku li tippermetti I-ligi 4389/2016),
permezz tat-tnedija tas-sistema ta’ sorveljanza tal-vetturi
kummercjali u tal-kontejners.

Is-sottoprogett li gej taht il-qasam ta’ intervent “Digitalizzazzjoni
tal-awditi u |-kontrolli” ghandu jigi implimentat:

— ll-pjan tal-Kontinwita tan-Negozju tas-Sistema tal-Gestjoni tar-
Riskju tal-Intraprizi ghall-IAPR ghandu jkun kompletament
operattiv.
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Grupp 18: Il-politika tat-tassazzjoni

e Kaodifikazzjoni u simplifikazzjoni tal-legizlazzjoni, ir-regoli u I-pro¢eduri tat-taxxa (ID: 16643)
e Adozzjoni ta’ mizuri u inc¢entivi biex jizdiedu t-tranzazzjonijiet elettronici (ID: 16973)
e Super — tnaqgis tal-ispejjez tal-SMES fuq I-ekonomija ekologika, I-energija u d-digitalizzazzjoni (ID: 16863)
e Regim ta’ in¢entivazzjoni ghall-produttivita u l-estroverzjoni tal-intraprizi (zieda fid-dags tal-intraprizi) (ID: 16598)
e Modifiki ghall-gafas tal-politika tat-tassazzjoni tal-Gre¢ja (ID tal-mizura: 16985
Indikaturi kwantitattivi .Sk?da tz'n’ mien
Mizura Relatata i Indikaturi kwalitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
I (Riforma jew Faelis L-isem (ghall-istadji tlestija Deskrizzjoni ta* kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | - Ewlieni/Mira L :
nvestiment) importanti) Unita Linja Ir-raba’ )
S Hoon \. Ghan . Snin
ta’ kejl bazi trimestru
197 12-4.1. Naghmlu t- Stadju Supertnaqqis Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2021 Dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u legizlazzjoni
taxxi aktar favorevoli importanti ghall- legizlazzjoni primarja u TRIMESTRU sekondarja ghall-introduzzjoni ta’ supertnaqqis ghal finijiet ta’
ghat-tkabbir u ntejbu investimenti sekondarja ghas- TAL-4 taxxa tal-ispejjez kwalifikanti tal-SMEs ghal ekonomija
|-amministrazzjoni ekologici u Supertnaqgqis ghall- ekologika u investimenti fid-digitalizzazzjoni
tat-taxxa u I-gbir tat- digitali tal- investimenti ekologici u
taxxa — 16863- Super SMEs digitali tal-SMEs
— tnaqqis tal-ispejjez
fuq l-ekonomija
ekologika, I-energija u
t-tranzizzjoni digitali
198 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju Legizlazzjoni li Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2021 Dhul fis-sehh tal-emenda tal-gafas legali primarju u sekondarju
taxxi aktar favorevoli importanti tinkoraggixxi legizlazzjoni primarja u TRIMESTRU li jipprovdi incentivi specifici ghat-titjib tat-tranzazzjonijiet
ghat-tkabbir u jtejbu tranzazzjonijiet | sekondarja, li tipprovdi TAL-4 elettronici
|-amministrazzjoni elettronici incentivi ghat-titjib ta’
tat-taxxa u |-gbir tat- tranzazzjonijiet
taxxa — 16616- elettronici
Adozzjoni ta’ mizuri u
incentivi biex jizdiedu
t-tranzazzjonijiet
elettronici
199 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju Skeda ghall- Pubblikazzjoni ta’ IR-RABA’ 2021 Skeda Komprensiva ghal Rizultati dwar il-Kodifikazzjoni tat-
taxxi aktar favorevoli importanti Kodifikazzjoni legizlazzjoni sekondarja TRIMESTRU Taxxa, inkluz it-twaqqif tal-kumitati rilevanti, skeda dettaljata
ghat-tkabbir u ntejbu tat-Taxxa bit-twaqqif ta’ kumitati TAT-3 mill-Ministeru tal-Finanzi u I-IAPR ghall-kodifikazzjoni tal-
|-amministrazzjoni legizlazzjoni tat-taxxa u l-arrangamenti ta’ konsultazzjoni.
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tat-taxxa u |-gbir tat- u skeda ta’ zmien ghall-

taxxa — 16643L- kodifikazzjoni tat-Taxxa.

Kodifikazzjoni u s-

simplifikazzjoni tal-

legizlazzjoni tat-taxxa

200 18-4.7. It-titjib tal- Stadju Abbozz ta’ Abbozzi ta’ legizlazzjoni IR-RABA’ 2021 Abbozzi ghal skopijiet ta” konsultazzjoni ta’ legizlazzjoni
kompetittivita u |- importanti legizlazzjoni primarja u sekondarja TRIMESTRU primarja u sekondarja li tipprovdi titjib fil-qafas legali tat-taxxa,
promozzjoni tal- biex biex jinkoraggixxu |- TAT-3 finanzjarji u ta’ licenzjar u incentivi ghal fuzjonijiet,
investimenti privati u tinkoraggixxi |- | estroverzjoni tan- konverzjonijiet u akkwizizzjonijiet
I-kummer¢ — 16598- estroverzjoni negozju.

Ir-regim ta’ incentiv tan-negozju
ghall-produttivita u I-

estroverzjoni tal-

intraprizi (zieda fid-

dags tal-intraprizi)

201 18-4.7. It-titjib tal- Stadju Legizlazzjoni li Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022 Dhul fis-sehh tal-emendi relattivi li jipprovdu titjib fil-gafas
kompetittivita u |- importanti tinkoraggixxi |- | legizlazzjoni biex TRIMESTRU legali tat-taxxa, tal-finanzi u tal-licenzjar u I-incentivi ghall-
promozzjoni tal- estroverzjoni tinkoraggixxi |- TAL-1 fuzjonijiet, il-konverzjonijiet u l-akkwizizzjonijiet
investimenti privati u tan-negozju estroverzjoni tan-
|-kummer¢ — 16598- negozju
Ir-regim ta’ incentiv
ghall-produttivita u I-
estroverzjoni tal-
intraprizi (zieda fid-
dags tal-intraprizi)

202 4.1. Naghmlu t-taxxi Stadju Zieda fil- Pubblikazzjoni ta’ IR-RABA’ 2022 It-twaqqif ta’” unita tat-taxxa ddedikata fil-Ministeru tal-Finanzi
aktar favorevoli ghat- | importanti kapacita ghall- | legizlazzjoni sekondarja TRIMESTRU responsabbli ghall-konsolidazzjoni u I-konsistenza tal-
tkabbir u ntejbu I- kodifikazzjoni ghat-twaqgif ta’ unita TAT-2 legizlazzjoni tat-taxxa primarja u d-decizjonijiet ministerjali; It-
amministrazzjoni tat- tat-taxxa ta’ Kodifikazzjoni tat- twaqqif ta’ Direttorat ghall-Forniment ta’ Servizzi fl-IAPR
taxxa u I-gbir tat- Taxxa fil-Ministeru tal- responsabbli inter alia ghall-konsolidazzjoni tal-legizlazzjoni
taxxa — 16643L- Finanzi u d-Direttorat sekondarija, il-koordinazzjoni tal-kompetenzi tal-IAPR rigward
Kodifikazzjoni u s- tal-Forniment ta’ il-Kodici ta’ Procedura Fiskali, u I-aggornament u z-zamma tal-
simplifikazzjoni tal- Servizzi fl-IAPR. bazi tad-data tat-taxxa pubblika
legizlazzjoni tat-taxxa
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203 12-4.1. Naghmlu t- Stadju Irkupru tal- Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2023 Dhul fis-sehh tal-Kodici kodifikat tat-Taxxa fuq I-Introjtu u |-
taxxi aktar favorevoli importanti kodicijiet tat- legizlazzjoni tat-taxxa TRIMESTRU Kodici tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa (legizlazzjoni primarja u
ghat-tkabbir u ntejbu taxxa fuq I- primarja u sekondarja TAT-2 sekondarja) biex tigi ssimplifikata u aggornata I|-legizlazzjoni
|-amministrazzjoni introjtu u tal- kodifikata ghall-Kodici fid-dawl tad-digitalizzazzjoni u I-ahjar prattiki tal-UE
tat-taxxa u |-gbir tat- procedura tat- | tat-Taxxa fuq |-Introjtu
taxxa — 16643L- taxxa u |-Kodici tal-
Kodifikazzjoni u s- Amministrazzjoni tat-
simplifikazzjoni tal- Taxxa
legizlazzjoni tat-taxxa
204 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju Tlestija tal- a: 1. Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2024 a. Dhul fis-sehh tal-Kodifikazzjoni tal-legizlazzjoni primarja u
taxxi aktar favorevoli importanti kodifikazzjoni legizlazzjoni fiskali TRIMESTRU sekondarja biex il-legizlazzjoni tigi ssimplifikata u aggornata
ghat-tkabbir u ntejbu tat-taxxa primarja u sekondarja TAT-2 fid-dawl tad-digitalizzazzjoni u I-ahjar prattiki tal-UE inkluz:
|-amministrazzjoni inizjali u tas- kkodifikata. 2. Tipprovdi - Kodici tal-VAT
tat-taxxa u |-gbir tat- sistema ta’ provi ta’ pagament u > Taxxa tal-boll
taxxa — 16643L- informazzjoni rizultati ta’ awditi ta’ - Taxxifuqil-proprjeta
Kodifikazzjoni u s- tal- investimenti ta’ - Gbir tad-Dejn tal-Istat (KEDE)
sirﬂplifik‘azzioni tal- kontribwenti kodifikazzjoni. B Kodici Doganali Nazzjonali
legizlazzjoni tat-taxxa . o b. It-twaqqif ta’ sistema ta’ gestjoni tal-kontenut u sit web
b: 1. Pubblikazzjoni ta’ . . . . . . .
R . iddedikat ghall-informazzjoni dwar il-kontribwenti.
legizlazzjoni sekondarja
u gwida komprensiva
b’links ghas-Sistema ta’
Gestjoni tal-Kontenut u
s-sit web tal-
kontribwenti.
2. Ipprovdi provi ta’
pagament u rizultati tal-
awditi tal-investimenti
tas-CMS
337 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju Il-glieda kontra | Qafas legali rivedut IR-RABA’ 2023 Dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja biex
taxxi aktar favorevoli importanti |-evazjoni tat- adottat biex TRIMESTRU (1) testendi b’mod wiesa’ I-accettazzjoni obbligatorja tal-
ghat-tkabbir u ntejbu taxxa u |- jippromwovi |- TAL-4 pagamenti elettronici diretti fis-suq bl-imnut;
|-amministrazzjoni promozzjoni pagamenti elettronici, (1) jallinjaw ir-rekwiziti tal-kondivizjoni tal-informazzjoni ghall-
tat-taxxa u I-gbir tat- tal-pagamenti isahhah u jistabbilixxi fornituri ta’ servizzi ta’ pagament mad-definizzjonijiet tal-Bank
taxxa — 16985- elettronici. rekwiziti godda ta’ of Greece;
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Modifiki ghall-qafas rapportar tal-myDATA, (111) jistabbilixxu obbligi godda ta’ rapportar tal-myDATA ghan-
tal-politika tat-taxxa u jippermetti l-uzu tal- negozji (inkluzi dawk li jahdmu ghal rashom) li ghandhom jigu
tal-Grecja myDATA ghall-finijiet applikati ghad-dikjarazzjonijiet tal-VAT; u ghal
tal-VAT. (IV) Tlestija tar-rapport dwar |-ghazliet ghar-riforma tat-
Kopja tar-rapport dwar tassazzjoni ta’ dawk li jahdmu ghal rashom.
|-ghazliet ghar-riforma
tat-tassazzjoni ta’ dawk
li jahdmu ghal rashom.

338 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju Ir-riforma tat- Qafas legali rivedut IR-RABA’ 2024 Dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja ghar-
taxxi aktar favorevoli importanti tassazzjoni ta’ adottat dwar it- TRIMESTRU riforma tat-tassazzjoni ta’ dawk li jahdmu ghal rashom u li
ghat-tkabbir u ntejbu dawk li tassazzjoni tal-persuni li TAT-2 tippermetti t-tnaqqis progressiv tat-taxxa fuq l-ispejjez
|-amministrazzjoni jahdmu ghal jahdmu ghal rashom u generali ghal dawk li jahdmu ghal rashom (t-Aog -
tat-taxxa u |-gbir tat- rashom u t- s-sostituzzjoni tat-taxxa rtnéedpatoc). Dan ghandu jinkludi l-istabbiliment ta’ rekwiziti
taxxa — 16985- taxxa tal-boll. tal-boll b’taxxa digitali. ta’ rapportar obbligatorji godda dwar kif I-ispejjez u d-dhul jigu
Modifiki ghall-qafas ddikjarati permezz tal-myDATA.
tal-politika tat-taxxa
tal-Grecja Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja biex it-

taxxa tal-boll ezistenti tigi sostitwita b’taxxa digitali gdida.

339 12—-4.1. Naghmlu t- Stadju It-tishih tal- Qafas legali rivedut biex IR-RABA’ 2024 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni abilitanti u l-iffirmar ta’ ftehim
taxxi aktar favorevoli importanti awtonomija jigu ccarati |- TRIMESTRU komprensiv dwar il-livell ta’ servizz li jikkonferma r-
ghat-tkabbir u ntejbu operattiva tal- | kompetenzi tal-IAPR u |- TAT-2 responsabbiltajiet u l-allokazzjoni tar-rizorsi bejn I-IAPR u |-
|-amministrazzjoni Awtorita Ministeru ghall- Ministeru tal-Governanza Digitali dwar il-licenzji tas-software
tat-taxxa u I-gbir tat- Indipendenti Governanza Digitali. tal-computing u tal-hzin, is-servizzi web, u I-gestjoni tal-bazi
taxxa — 16985- ghad-Dhul tad-data.

Modifiki ghall-qafas Pubbliku Decizjoni tal-IAPR i

tal-politika tat-taxxa (IAPR) tiddefinixxi indikaturi Id-Decizjoni tal-IAPR li tiddefinixxi indikaturi ewlenin tal-

tal-Grecja ewlenin tal-prestazzjoni prestazzjoni godda, inkluz dwar |-effettivita tal-awditjar, ghall-
godda ghall-IAPR. IAPR; u (ii) jintroducu stharrig (i) annwali dwar is-sodisfazzjon

tal-klijenti.

Rapport ta’
implimentazzjoni dwar Rapport annwali ta’ implimentazzjoni mahrug mill-IAPR fir-
l-implimentazzjoni tal- rigward tal-implimentazzjoni tal-ftehim dwar il-livell ta’ servizz
ftehim dwar il-livell ta’ (FLS) bejn I-IAPR u I-Ministeru ghall-Governanza Digitali.
servizz.
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340 12-4.1. Naghmlu t- Stadju Il-glieda kontra | Qafas legali rivedut IR-RABA’ 2024 Dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja
taxxi aktar favorevoli importanti |-evazjoni tat- adottat biex jigu TRIMESTRU (1) jigi permess |-uzu tar-rapportar tal-myDATA dwar in-negozji
stabbiliti rekwiziti TAL-4 (inkluzi dawk li jahdmu ghal rashom) ghad-dikjarazzjonijiet tat-

ghat-tkabbir u ntejbu
|-amministrazzjoni
tat-taxxa u |-gbir tat-
taxxa — 16985-
Modifiki ghall-qafas
tal-politika tat-taxxa
tal-Grecja

taxxa permezz
tal-uzu tal-
myDATA ghall-
finijiet tat-
taxxa fuq I-
introjtu.

godda ta’ rapportar tal-
myDATA, u li
jippermetti I-uzu tal-
myDATA ghall-finijiet
tat-taxxa fuq l-introjtu.

taxxa fuq l-introjtu; u ghal

(1) ir-riezami tal-incentivi ghall-kontribwenti biex jitolbu
rcevuti, inkluz I-istabbiliment ta’ metodu trasparenti, rapidu u
facli ghall-utent biex min ihallas it-taxxa jircievi dawn il-
beneficgji, u jtejjeb I-gharfien ta’ dawn I-incentivi ghac-
cittadini.
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M. IL-KOMPONENT 4.2: L-IMMODERNIZZAR TAL-AMMINISTRAZZJONI
PUBBLIKA, INKLUZ PERMEZZ TAT-THAFFIF TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-
INVESTIMENTI PUBBLICI, IT-TITJIB TAL-QAFAS TAL-AKKWIST PUBBLIKU,
IL-MIZURI GHALL-BINI TAL-KAPACITA U L-GLIEDA KONTRA L-
KORRUZZJONI

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jinkludi sett ta’ riformi b’firxa
wiesgha kif ukoll investimenti fil-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika bil-hsieb 1i
jittejbu t-tfassil u I-implimentazzjoni tal-politika. Il-komponent jinkludi mizuri biex tigi
mmodernizzata |-amministrazzjoni pubblika permezz ta’ azzjonijiet specifici biex jissahhu 1-
ippjanar u I-koordinazzjoni tal-politika u I-gestjoni tar-rizorsi umani, kif ukoll biex jitlesta 1-
katast nazzjonali, li huwa mistenni li jipprevedi sistema effi¢jenti tar-registru tal-artijiet u
jipprovdi certezza legali ghad-drittijiet tal-proprjeta. Mizuri ohra ghandhom I-ghan li
jindirizzaw in-nuqqas ta’ thejjija tal-progetti ghall-investimenti pubblic¢i (inkluza 1-korruzzjoni)
u li jkomplu jsahhu 1-gasam tal-gestjoni finanzjarja pubblika. Dawn ir-riformi u I-investimenti
jappoggaw l-indirizzar tal-isfidi marbuta ma’ a) I-Amministrazzjoni Pubblika Digitali. Dan il-
komponent jappogga l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz dwar 1-
investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020), ir-riformi
strutturali biex jittejjeb il-funzjonament tal-ekonomija (ir-Rakkomandazzjoni Spec¢ifika ghall-
Pajjiz 4 2020), u biex titlesta r-riforma pendenti dwar il-katast li giet segwita taht sorveljanza
msahha (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 tal-2022 u r-Rakkomandazzjoni
Specifika ghall-Pajjiz 3 tal-2023). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma
taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament
(UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti
fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara
Sinifikanti (2021/C58/01).

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Ir-riforma tal-Amministrazzjoni Pubblika (mizura ID 16972)

Din ir-riforma ghandha 1-ghan li tkompli bl-isforzi biex timmodernizza I-amministrazzjoni
pubblika u tinvesti fir-rizorsi umani taghha billi timplimenta l-azzjonijiet li gejjin:

1) Id-dhul fis-sehh tal-qafas legizlattiv rivedut biex tigi ssimplifikata 1-allokazzjoni tar-
responsabbiltajiet fost il-livell ¢entrali, regjonali u lokali u 1-oqfsa ta’ governanza rispettivi;

2) L-istabbiliment ta’ gafas strategiku ghall-ippjanar tal-forza tax-xoghol bl-uzu ta’ ghodda
bbazata fuq l-intelligenza artificjali;

3) L-immodernizzar tal-proceduri ta’ reklutagg abbazi tal-ligi abilitanti aggornata (il-Ligi
4765/2021) ghall-Kunsill Suprem ghas-Selezzjoni tal-Persunal Civili (ASEP) biex ikun
jista’ jwettaq proceduri tal-ghazla b’mod kompletament digitalizzat;

4) It-titjib tal-hiliet/it-tahrig mill-gdid fl-amministrazzjoni pubblika permezz tat-tlestija tat-
tahrig ghall-impjegati ta¢c-¢ivil b’mill-ingas 250 000 partecipant;

5) L-introduzzjoni ta’ skema ta’ premjazzjoni ghall-impjegati tac-¢ivil marbuta ma’ sistema
ta’ gestjoni li tistabbilixxi |-ghanijiet, 1i ghandha tkun kompletament konsistenti mal-grilja
tal-pagi unifikata (il-Ligi 4354/2015) minghajr ma tistabbilixxi I-ebda ezenzjoni. Ir-rizultati
ta’ skema pilota mmirata lejn sa 6 000 impjegat tac-¢ivil ghandhom jikkontribwixxu ghal
studju akbar biex jipprovdu gwida fl-istabbiliment ta’ sistema ta’ premjazzjoni li ghandha
tkun fis-sehh sal-31 ta’ Dicembru 2023.
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L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: I1l-glieda kontra l-kummer¢ illegali u 1-protezzjoni tal-proprjeta intellettwali
(mizura ID 16703)

Ir-riforma ghandha I-ghan li ssahhah ir-rispons kontra I-kummer¢ illegali permezz tat-tishih tal-
Unita Interagenzjali ghall-Kontroll tas-Suq (DIMEA) b’tahrig tal-persunal, sistemi xierga tal-
IT u taghmir. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: It-tishih tal-qafas nazzjonali kontra I-korruzzjoni (mizura ID 16952)

Din ir-riforma ghandha 1-ghan li tidentifika u tipprevjeni 1-korruzzjoni u tikkonsisti fl-
azzjonijiet li gejjin 1i ghandhom jigu implimentati mill-Awtorita Nazzjonali ghat-Trasparenza:
() it-tishih tal-qafas tal-awditjar ghall-identifikazzjoni tal-frodi u I-korruzzjoni; (I1) interventi
regolatorji f’ogsma ta’ politika ewlenin, jigifieri I-protezzjoni tal-informaturi, il-lobbying, u I-
kunflitti ta’ interess; (III) it-tishih tas-Sistema ta’ Kontroll Intern u I-istabbiliment ta’ network
nazzjonali ta’ konsulenti dwar l-integrita fl-amministrazzjoni pubblika; (1V) l-izvilupp ta’
kodicijiet tal-etika u tad-deontologija, u r-revizjoni tal-processi dixxiplinari; (V) inizjattivi
ghas-sensibilizzazzjoni kontra I-frodi u I-korruzzjoni; (V1) l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni
Nazzjonali Kontra |-Korruzzjoni ghall-perjodu 2022—-2025; u (vii) progetti ghall-finanzjament
tal-kapacitajiet digitali u infrastrutturali tal-agenzija. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: It-tishih tan-network tal-ghajnuna mill-Istat (il-Mizura ID 16701)

Din ir-riforma ghandha tirrevedi I-qafas legali Grieg tal-ghajnuna mill-Istat u ssahhah il-
kapacita tan-network tal-unitajiet tal-ghajnuna mill-Istat fil-Ministeri kollha, primarjament
permezz ta’ aggornament tas-Sistema Centrali tal-IT tal-Ghajnuna mill-Istat li tistabbilixxi
librerija ta’ kazijiet ta’ ghajnuna mill-Istat digitali, pjattaforma ta’ komunikazzjoni tal-intranet
u ghodod analiti¢ci tad-data. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’
Dicembru 2024.

Ir-riforma: It-tishih tal-Qafas AML/CFT (mizura ID 16702)

Ir-riforma tikkonéerna l-implimentazzjoni ta’ atti legizlattivi applikabbli relatati mal-Glieda
Kontra |-Hasil tal-Flus/il-Glieda kontra 1-Finanzjament tat-Terrorizmu (AML/CFT), fil-kuntest
tal-indirizzar tal-kriminalita finanzjarja. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta’ pjattaforma digitali
ghall-gbir ta’ data statistika mizmuma mill-awtoritajiet gudizzjarji, supervizorji u tal-infurzar
tal-ligi, u t-titjib tar-registru specjali ghaz-zamma tar-rekords tal-informazzjoni dwar is-sjieda
benefi¢jarja. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.

Ir-riforma: Riforma tal-Kontabbilta (mizura ID 16974)

Ir-riforma timplimenta tranzizzjoni gradwali minn kontijiet ta’ flus kontanti modifikati ghal
kontabilita bbazata fuq id-dovuti u rappurtar finanzjarju kkonsolidat fi hdan il-gvern generali.
Dan ghandu jinkludi 1-adozzjoni ta’ politiki tal-kontabilita bbazata fuq id-dovuti, it-tahrig tal-
persunal rilevanti, u t-tfassil u l-introduzzjoni tal-Ippjanar tar-Rizorsi tal-Intraprizi tal-Gvern
(GOV-ERP). Is-sistema |-gdida tal-IT timmira lejn l-espansjoni u t-titjib teknologiku tas-
Sistema Integrata ta’ Informazzjoni tal-Politika Fiskali (OPSDP) attwali sabiex tissodisfa |-
htigijiet tal-Gestjoni Finanzjarja Pubblika fl-Amministrazzjoni Centrali. Ir-rizultat ghandu jkun
Sistema Integrata ta’ Informazzjoni dwar il-Gestjoni Finanzjarja (GOV-ERP) gdida. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Qafas istituzzjonali modern ghall-Intraprizi tal-Istat (I-1D tal-mizura 16657)
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Din ir-riforma tistabbilixxi qafas legali modern ghall-operat u I|-gestjoni tal-intraprizi u 1-
organizzazzjonijiet pubbli¢i. Huwa ghandu jiddefinixxi linji gwida ta’ governanza korporattiva
u regoli specifici ghall-gestjoni ta’ intraprizi tal-istat, bhall-hatra tal-president, is-CEOs u d-
diretturi ezekuttivi mill-bord, u dispozizzjonijiet ghall-istabbiliment ta’ kumitati tal-awditjar
intern biex tigi zgurata t-trasparenza. Ir-riforma ghandha tistabbilixxi wkoll registru digitali
biex tirregistra |-intraprizi, 1-organizzazzjonijiet u kwalunkwe entita guridika ohra kollha li fiha
jippartecipa l-1stat, filwaqt li tippromwovi I-monitoragg u I-kontroll effettivi tal-partecipazzjoni
tal-istat. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2022.

Ir-riforma: Il-glieda Efficjenti tal-Korruzzjoni (il-Mizura ID 16978)

Ir-riforma ghandha twettaq serje ta’ emendi fil-qafas legali tal-Grecja, sabiex ittejjeb ir-rispons
legali ghall-korruzzjoni. B’mod aktar specifiku, ghandu jkopri erba’ ogsma: (I) id-
dikjarazzjonijiet tal-assi; (1) il-protezzjoni ta’ persuni li jirrapportaw ksur tal-Ligi tal-Unjoni;
(1) il-kodi¢i Kriminali u 1-Kodi¢i tal-Proc¢edura Kriminali; u (iv) il-kodifikazzjoni tal-
legizlazzjoni relatata mal-partiti politi¢i. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-
30 ta’ Settembru 2022.

Investiment: Trasformazzjoni tal-Gestjoni Fiskali u s-Supervizjoni fil-Governanza u I-
Fatturazzjoni Elettronika (mizura ID 16705)

L-investiment ghandu jtejjeb 1-efficjenza tal-gestjoni finanzjarja pubblika billi (a) jistabbilixxi
Sistema tal-lppjanar tar-Rizorsi ghall-Intraprizi tal-Gvern (ERP) tal-oghla livell ta’ zvilupp
tekniku u kompletament funzjonali ghall-Gvern Centrali; (b) 1-espansjoni tal-operat tas-Sistemi
ERP ghall-entitajiet tal-Gvern Generali, (c) l-a¢éellerazzjoni tal-introduzzjoni tal-fatturazzjoni
elettronika fil-processi ta’ wara l-ghoti tal-akkwist pubbliku. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Modernizzazzjoni tal-Fond Elleniku tad-Depozitu u s-Self ta’ Kunsinna (mizura
ID 16940)

L-investiment ghandu jzid 1-effi¢jenza operazzjonali tal-Fond Elleniku ta’ Depozitu u Self ta’
Kunsinna (CDLF) billi jtejjeb il-kapacitajiet digitali tieghu, specifikament permezz tat-tlestija
tas-sottoprogetti li gejjin: (I) id-digitalizzazzjoni ta’ self u fajls u arkivji relatati, u I-
inkorporazzjoni f’sistema gdida ta’ gestjoni tad-dokumenti; (1) I-implimentazzjoni ta’ Sistema
Integrata ta’ Informazzjoni (IIS) (iii) il-forniment ta’ Sistema ta’ Informazzjoni ghall-lppjanar
tar-Rizorsi tal-Intraprizi (ERP); (IV) il-forniment ta’ servizzi ta’ stampar gestiti; u (v) Sistema
ta’ Gestjoni tar-Rizorsi Umani (HRMS). L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-
30 ta’ Gunju 2025.

Ir-riforma: Professjonalizzazzjoni tad-dominju tal-Akkwist Pubbliku (mizura ID 16711)

Ir-riforma ghandha 1-ghan 1i ttejjeb il-qafas tal-akkwist pubbliku fil-Gre¢ja, u tappogga 1-
indirizzar tad-dghufijiet attwali. Ir-riforma tikkonsisti fl-implimentazzjoni tal-erba’ pilastri
kollha tal-istrategija nazzjonali dwar 1-akkwist pubbliku 2021-2025: (l) ir-riforma tal-gafas
regolatorju ghall-akkwist pubbliku, inkluz id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni sekondarja biex il-
qgafas legali I-gdid tal-akkwist pubbliku jithaddem bis-shih, azzjonijiet biex jigi ssimplifikat u
mtejjeb aktar il-qafas regolatorju, u biex jigu zgurati I-implimentazzjoni effettiva u r-reziljenza
tas-sistema tal-akkwist pubbliku; (Il) it-trasformazzjoni digitali tad-dominju tal-akkwist
pubbliku u tal-Akkwist elettroniku minn tarf sa tarf inkluzi 1-evalwazzjoni u t-tfassil mill-gdid
tas-sistemi ta’ informazzjoni, l-analitika tad-data, u s-sinergiji tas-settur pubbliku/privat
(appoggati minn azzjonijiet taht il-mizura “16736 Sistemi godda ghall-Akkwist Pubbliku);
(IIT) ghanijiet strategici usa’ u inizjattivi ta’ politika bhall-akkwist ekologiku, l-akkwist
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2innovat, il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura, l-access tal-SMEs ghall-akkwist, |-akkwist
bhala ghodda ta’ ingranagg, 1-uzu effi¢jenti tar-rizorsi u l-akkwist soc¢jali); (IV) qafas ta’
governanza ghall-akkwist pubbliku (supervizjoni, monitoragg tal-implimentazzjoni, awditjar,
u professjonalizzazzjoni tal-persunal involut fl-akkwist pubbliku).

Dan ghandu jkun appoggat aktar mill-ghoti ta’ tahrig u gwida ghall-impjegati tac-civil involuti
fl-akkwist pubbliku, I-adozzjoni ta’ proceduri ta’ ¢ertifikazzjoni ghal dawn il-professjonisti, il-
holgien ta’ flussi ta’ hidma professjonali distinti u 1-adozzjoni ta’ pakkett ta’ incentivi,
kwalifiki/karriera ghal tali persunal;

202



u t-tlestija ta’ studju fil-fond dwar ir-riorganizzazzjoni tal-istrutturi u r-responsabbiltajiet tal-
awtoritajiet kontraenti li jwettqu proceduri centralizzati ta’ akkwist. L-iskema ta’ incentivi
ghandha tkun f’konsistenza shiha mal-grilja tal-pagi unifikata (il-Ligi 4354/2015) minghajr ma
tistabbilixxi ebda ezenzjoni.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
Ir-riforma: Titjib tal-ippjanar u I-koordinazzjoni tal-politika (I-ID tal-mizura 16981)

Ir-riforma ghandha ssahhah il-koordinazzjoni tal-politika, I-ippjanar u l-izvilupp tal-politika tal-
amministrazzjoni ¢entrali. Azzjonijiet specifi¢i li ghandhom jigu implimentati huma (i) I-
istabbiliment ta’ mekkanizmu ta’ monitoragg biex jigi segwit il-progress jekk gietx adottata
legizlazzjoni sekondarja kif stabbilit fil-legizlazzjoni primarja; (II) Il-istabbiliment ta’
pjattaforma elettronika biex tiffacilita t-tlestija tal-valutazzjoni tal-impatt li tikkomplementa
kull abbozz ta’ ligi; u (iii) it-tnedija ta’ programm ta’ tahrig u proc¢edura ta’ akkreditazzjoni
assoCjata mmirati ghall-impjegati tac-civil bl-ghan li tittejjeb il-kwalita tal-valutazzjonijiet tal-
impatt imhejjija. Il-programm ta’ tahrig ghandu jkun irregistra, mill-inqas, 100 impjegat tac-
¢ivil ghat-tnedija tieghu 1i ghandha ssir fi Q4 2022. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha
titlesta sat-30 ta> Gunju 2023.

Ir-riforma: Tlestija tal-katast nazzjonali (ID tal-mizura: 16986)

Ir-riforma ghandha tlesti |-katast nazzjonali bl-objettiv li ttejjeb I-ambjent tan-negozju tal-
Grecja billi ttejjeb 1-efficjenza tat-tranzazzjonijiet tal-proprjeta u ssahhah i¢c-certezza legali fir-
rigward tad-drittijiet tal-proprjeta. Minn Ottubru 2023, 79 % tad-drittijiet tal-proprjeta fil-
Grecja kollha gew identifikati. B’mod specifiku, ir-riforma ghandha tlesti I-immappjar katastali
fil-Gre¢ja kollha, jigifieri permezz tat-tlugh ghall-wiri pubbliku tad-drittijiet tal-proprjeta li ged
jingabru jew jigu pprocessati. Barra minn hekk, ir-riforma ghandha twassal ghat-tranzizzjoni
shiha mis-sistema I-antika tar-registrazzjoni tal-proprjeta permezz tal-istruttura l-antika tal-
uffic¢ji ipotekarji, ghall-agenzija 1-gdida “il-Katast Elleniku”. Minn Ottubru 2023, 14 uffi¢¢ju
katastali regjonali huma miftuha u operazzjonali. Permezz tar-riforma, is-17 uffic¢ju katastali
regjonali fil-Grec¢ja ghandhom jinfethu u jsiru operazzjonali, u ghandha tigi stabbilita u ssir
operattiva sistema ta’ ferghat li tiffunzjona bis-shih, f’konformita mal-Ligi 4512/2018, fit-
territorju kollu tal-Gre¢ja. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju
2025.
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Ir-riforma ewlenija 9: Ir-riforma tal-Amministrazzjoni Pubblika

M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zmien

Numru Miil_lra Rel?tata Stadju _ I_ndil_(a_tu ri miri) lndlkta:ztslt\i'aaghat-
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | ‘ Ewlieni/Mira oot F : e . s
nvestiment) istadji importanti) Unita ta Linja Ir-raba .
kejl bazi ChRas trimestru Sl
J

205 13-4.2. L- Stadju Amministrazzjoni | Id-dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni primarja ghat-tnedija ta’
immodernizzar importanti pubblika — legizlazzjoni TRIMESTRU sistema ta’ prestazzjoni u hlas ghal ghadd ta’ entitajiet pilota u
tal- tnedija ta’ primarja li TAT-2 sa 6 000 impjegat tac-civil li ghandhom jikkontribwixxu ghar-
amministrazzjoni sistema ta’ tistabbilixxi sistema riforma usa’ li tintroduci sistema ta’ gestjoni tal-istabbiliment
pubblika, inkluz prestazzjoni u pilota ta’ tal-ghanijiet (ara I-Mlestone Q4 2023). ll-progett pilota ghandu
permezz tat- hlas premjazzjoni. jkopri l-impjegati tac-civil involuti fl-implimentazzjoni tal-Pjan
thaffif tal- ghall-Irkupru u r-Reziljenza. ll-karatteristici ewlenin tas-
implimentazzjoni sistema ghandhom ikunu konsistenti mal-grilja tal-pagi
tal-investimenti unifikata (il-Ligi 4354/2015).
pubblici, it-titjib
tal-gafas tal-
akkwist pubbliku,
il-mizuri ghall-bini
tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni —
16972-Ir-Riforma
tal-
Amministrazzjoni
Pubblika

206 13-4.2. L- Stadju Amministrazzjoni | Id-dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja riveduta
immodernizzar importanti pubblika — dispozizzjonijiet TRIMESTRU biex tigi stabbilita sistema ta’ allokazzjoni tal-governanza
tal- gafas legizlattiv legali li TAT-3 f'diversi livelli bl-ghan li jigu ¢¢arati r-responsabbiltajiet bejn il-
amministrazzjoni biex jigu ccarati jimmodifikaw il- livelli kollha tal-amministrazzjoni pubblika u jigu indirizzati d-
pubblika, inkluz |I-mandati gafas legizlattiv tal- duplikazzjonijiet. IlI-qafas legali rivedut ghandu jistabbilixxi |-
permezz tat- entitajiet tal-gvern ogsma ta’ responsabbilta ghal kull entita relatati mal-ippjanar
thaffif tal- estiz fil-livell u l-implimentazzjoni, inkluz dwar funzjonijiet bhall-
implimentazzjoni centrali, regjonali u assigurazzjoni tar-rizorsi u r-responsabbiltajiet ta’ monitoragg
tal-investimenti lokali. u evalwazzjoni.
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi

kwalitattivi (ghall-

istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

miri)

Skeda ta’ Zzmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita ta’
kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’

trimestru i

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

pubblici, it-titjib
tal-gafas tal-
akkwist pubbliku,
il-mizuri ghall-bini
tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni —
16972-Ir-Riforma
tal-
Amministrazzjoni
Pubblika

207

13-4.2. L-
immodernizzar
tal-
amministrazzjoni
pubblika, inkluz
permezz tat-
thaffif tal-
implimentazzjoni
tal-investimenti
pubblici, it-titjib
tal-gafas tal-
akkwist pubbliku,
il-mizuri ghall-bini
tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni —
16972-Ir-Riforma
tal-
Amministrazzjoni
Pubblika

Stadju
importanti

Amministrazzjoni
pubblika —
sistema gdida ta’
premjazzjoni

Id-dhul fis-sehh tal-
legizlazzjoni
primarja li
tistabbilixxi s-
sistema ta’
premjazzjoni.

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2023

Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja li tintroduci sistema
ta’ gestjoni li tistabbilixxi I-ghanijiet bl-ghan li tippremja lill-
organizzazzjonijiet pubblici b’mod ekwu u konsistenti wara |-
kisba ta’ objettivi stabbiliti minn qabel. ll-karatteristi¢i ewlenin
tas-sistema ghandhom ikunu konsistenti mal-grilja tal-pagi
unifikata (il-Ligi 4354/2015).

208

13-4.2. L-
immodernizzar
tal-
amministrazzjoni
pubblika, inkluz

Tal-UE

Amministrazzjoni
pubblika —
tlestija tat-tahrig
ghall-impjegati
tac-civil

L-ghadd ta’
partecipanti
li lestew il-
programmi
ta’ tahrig.

250 000

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2025

It-tlestija tat-tahrig ghat-tahrig mill-gdid u t-titjib tal-hiliet tal-
impjegati tac-civil b’mill-ingas 250 000 partecipant.

It-tlestija tal-azzjonijiet li ghandhom I-ghan li (i)
jimmodernizzaw il-proceduri ta’ reklutagg abbazi tal-ligi
abilitanti aggornata (il-Ligi 4765/2021) ghall-Kunsill Suprem
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Numru Mizura Relatata Stadiu Indikaturi miri) indik&}tti\_'a ghat-
selengiali | (Riforma jew Ewlieni/JMira L-isem kwalitattivi (ghall- Ll Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
1 Investiment) istadji importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: .. Ghan - Snin
kejl bazi trimestru

permezz tat- ghas-Selezzjoni tal-Persunal Civili (ASEP); u (ii) jistabbilixxu
thaffif tal- Tlestija tal- gafas strategiku ghall-ippjanar tal-forza tax-xoghol bl-uzu ta’
implimentazzjoni accessjonijiet ghodda bbazata fuq l-intelligenza artificjali.
tal-investimenti relatati mal-
pubblici, it-titjib proceduri ta’
tal-gafas tal- reklutagg u |-
akkwist pubbliku, ippjanar

il-mizuri ghall-bini
tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni —
16972-Ir-Riforma
tal-
Amministrazzjoni
Pubblika

strategiku tal-
forza tax-xoghol

Grupp 19: Il-glieda kontra l-hasil tal-flus u I-korruzzjoni

It-tishih tal-Qafas AML/CFT (ID: 16702)
Il-glieda kontra I-kummer¢ illegali u I-protezzjoni tal-proprjeta intellettwali (ID: 16703)
It-tishih tal-gafas nazzjonali kontra I-korruzzjoni (ID: 16952)

Il-glieda Efficjenti tal-Korruzzjoni (ID: 16978)
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi

(ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

tlestija

Unita ta’
kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’
trimestru

Snin

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

209

13-4.2. Tigi
mmodernizzata I-
amministrazzjoni
pubblika, inkluz
permezz tat-thaffif
tal-implimentazzjoni
tal-investimenti
pubblici, it-titjib tal-
gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ta’
bini tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni —
16978Id-Glieda
Efficjenti kontra I-
Korruzzjoni

Stadju
importanti

Dikjarazzjonijiet
tal-assi u partiti
politici

Dhul fis-sehh ta’
legizlazzjoni gdida

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAT-3

2022

Dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni I-gdida dwar: (I) Dikjarazzjonijiet tal-
Assi; (I1) u I-kodifikazzjoni tal-legizlazzjoni dwar il-partiti politici.

210

13-4.2. L-
immodernizzar tal-
amministrazzjoni
pubblika, inkluz
permezz tat-thaffif
tal-implimentazzjoni
tal-investimenti
pubblici, it-titjib tal-
gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ta’
bini tal-kapacita u I-
glieda kontra I-
korruzzjoni — 16952-
Tishih tal-Qafas
Nazzjonali Kontra I-

Stadju
importanti

Pjan ta’ azzjoni
nazzjonali kontra
|-korruzzjoni

Adozzjoni mill-
Awtorita
Nazzjonali ghat-
Trasparenza tal-
Pjan ta’ Azzjoni
Nazzjonali Kontra
|-Korruzzjoni
ghall-perjodu
2022-2025

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAT-3

2022

L-adozzjoni mill-Awtorita Nazzjonali ghat-Trasparenza tal-Pjan ta’
Azzjoni Nazzjonali Kontra I-Korruzzjoni ghall-perjodu 2022-2025,
inkluza l-ispecifikazzjoni ta’: (1) azzjonijiet li jtejbu t-trasparenza u
r-responsabbilta fl-amministrazzjoni pubblika kollha; (I1) interventi
mmirati biex jidentifikaw u jipprevjenu |-korruzzjoni f'ogsma ta’
riskju gholi (inkluzi, perezempju, is-sahha, il-finanzi pubblici, |-
investimenti); (I11) interventi regolatorji mehtiega f'ogsma ta’
politika maghzula.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

.. Indikaturi indikatti 5
Numru M(IFZ;ilfl;)irl:Zl?;\?\lta SRR L-isem SELTEN] (ghall-mir) mdlkaztslt‘i,?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Dot eJm) Ewlieni/Mira (ghall-istadji — 1 ] J
importanti) Unitz‘g ta’ Linja Ghan Ir-raba’ Sl
kejl bazi trimestru

Korruzzjoni permezz
ta’ interventi mmirati
fl-ogsma tad-
detezzjoni, il-
prevenzjoni u s-
sensibilizzazzjoni

211 13-4.2. L- Stadju L- Rapport mill- IR-RABA’ 2022 L-implimentazzjoni tal-ligi I-gdida dwar il-Kontrolli Interni fl-
immodernizzar tal- importanti implimentazzjoni | Awtorita TRIMESTRU amministrazzjoni pubblika, inkluzi: (1) l-istabbiliment ta’ unitajiet
amministrazzjoni tal-ligi dwar il- Nazzjonali ghat- TAL-4 tal-awditjar intern fil-Ministeri kkoncernati; (Il) il-hrug tal-atti
pubblika, inkluz Kontrolli Interni Trasparenza dwar regolatorji ghall-istabbiliment ta’ unitajiet tal-awditjar intern u
permezz tat-thaffif is-sistemi ta’ kumitati tal-awditjar f’entitajiet tal-gvern lokali (1 u? &ad),
tal-implimentazzjoni kontroll intern universitajiet, sptarijiet — unitajiet tas-sahha, awtoritajiet
tal-investimenti stabbiliti indipendenti, u entitajiet legali ta’ entitajiet tal-gvern lokali; (111) il-
pubblici, it-titjib tal- — Atti regolatoriji hrug ta’ Decizjoni Ministerjali Kongunta biex jigu stabbiliti I-kriterji
gafas tal-akkwist mahruga ghall-kooperazzjoni tal-unitajiet tal-awditjar intern ma’ esperti
pubbliku, il-mizuri ta’ — Tinhareg esterni.
bini tal-kapacita u I- Decizjoni
glieda kontra I- Ministerjali L-awtorita Nazzjonali tat-Trasparenza f’kooperazzjoni mal-
korruzzjoni — 16952- Kongunta Ministeru tal-Intern ghandha tipprovdi sorveljanza u gwida lill-
Tishih tal-Qafas entitajiet tal-gvern generali biex jistabbilixxu sistema ta’ Kontroll
Nazzjonali Kontra I- Intern koerenti u li tiffunzjona. L-awtorita Nazzjonali ghat-
Korruzzjoni permezz Trasparenza ghandha tiffacilita awtovalutazzjoni pilota rigward I-
ta’ interventi mmirati elementi bazici tas-sistema ta’ kontroll intern. II-Qorti Ellenika tal-
fl-ogsma tad- Awdituri inkludiet fil-pjan ta’ hidma annwali taghha, awditi ghall-
detezzjoni, il- valutazzjoni tal-arrangamenti ta’ kontroll intern fost |-entitajiet tal-
prevenzjoni u s- amministrazzjoni pubblika.
sensibilizzazzjoni

212 13-4.2. L- Stadju Qafas Imtejjeb Titnieda IR-RABA’ 2024 (1) It-tnedija tal-pjattaforma ghall-gbir ta’ data statistika mizmuma
immodernizzar tal- importanti ghall-Glieda pjattaforma TRIMESTRU mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (jigifieri gudizzjarja,
amministrazzjoni Kontra I-Hasil ghall-gbir ta’ data TAT-2 supervizorja u tal-infurzar tal-ligi) gestita mid-Direttorat ghall-
pubblika, inkluz tal-Flus (AML) u statistika; tlesta t- Politika Finanzjarja tal-Ministeru tal-Finanzi Elleniku, li tagixxi
permezz tat-thaffif I-Glieda kontra |- | titjib fir-registru bhala |-Unita Centrali ta’ Koordinazzjoni, skont il-ligi 4557/2018 (il-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

.. Indikaturi L indikattiva shat-
Numru M(‘;};‘;::g?;\?vta SiERl L-isem ST G tleStijag Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Dot eJm) Ewlieni/Mira (ghall-istadji — 1 ] J
importanti) Unitz‘g ta’ Linja Ghan Ir-raba’ Sl
kejl bazi trimestru
tal-implimentazzjoni Finanzjament specjali tas-sjieda ligi nazzjonali dwar I-AML); (I1) Titjib tar-Registru Centrali tas-Sidien
tal-investimenti tat-Terrorizmu beneficjarja Beneficjarji (K.M.P.D.) skont I-Artikolu 20 tal-ligi 4557/2018 biex
pubblici, it-titjib tal- (CFT) jigi ffacilitat I-access dirett tal-awtoritajiet kompetenti ghal tali
gafas tal-akkwist informazzjoni, u l-interkonnessjoni mar-registri rispettivi tal-Istati
pubbliku, il-mizuri ta’ Membri tal-UE permezz tal-pjattaforma rilevanti tal-UE. II-K.M.P.D.
bini tal-kapacita u I- huwa ospitat fis-Segretarjat Generali ghas-Sistemi tal-
glieda kontra I- Informazzjoni u I-Governanza Digitali tal-Ministeru ghall-
korruzzjoni — 16702- Governanza Digitali, f’konformita mad-dispozizzjonijiet tal-Artikolu
It-Tishih tal-Qafas 20 tal-ligi 4557/2018, bl-uzu ta’ applikazzjoni elettronika bbazata
AML/CFT fuq il-web.
213 13-4.2. L- Stadju Il-glieda kontra |- | Is-sistema tal-IT IR-RABA’ 2025 Tithaddem sistema ta’ informazzjoni integrata u interoperabbli
immodernizzar tal- importanti kummercillegali | hija operattiva u TRIMESTRU biex tippermetti gestjoni effi¢jenti tal-kontrolli mwettqa fil-pajjiz
amministrazzjoni — sistema tal-IT | 10 stazzjon ta’ TAT-2 kollu biex jigi miggieled it-traffikar u jigi kkontrollat il-moviment ta’

pubblika, inkluz
permezz tat-thaffif
tal-implimentazzjoni
tal-investimenti
pubblici, it-titjib tal-
gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri
ghall-bini tal-kapacita
u |-glieda kontra I-
korruzzjoni — 16703-
Il-glieda kontra I-
kummer¢ illegali u |-
protezzjoni tal-
proprjeta
intellettwali

u stazzjonijiet ta’
kontroll

kontroll
mghammra bis-
shih (inkluz it-
taghmir mehtieg)
huma
kompletament
operattivi

oggetti u servizzi, kemm fug gewwa kif ukoll fug barra. Sabiex jigi
zgurat |-uzu shih tas-sistema |-gdida ta’ informazzjoni, il-kapacita
operazzjonali tal-Unita Interagenzjali ghall-Kontroll tas-Suq
(DIMEA), inkluza I-infrastruttura periferali, ghandha tissahhah
permezz tal-access ghat-taghmir logistiku mehtieg li huwa marbut
mal-bazi tad-data tas-sorveljanza tas-suq tas-sistema ta’
informazzjoni, li jippermetti I-uzu tieghu fil-kontrolli fuq il-post u I-
impozizzjoni immedjata ta’ multi.

— It-tlestija tal-komponent biex jigu stabbiliti stazzjonijiet ta’
kontroll godda biex jigi miggieled il-kummerc illegali permezz ta’
10 bini prefabbrikat (ISOBOX) bit-taghmir mehtieg, inkluzi tliet
skeners (HXM MobileScanTM jew ekwivalenti).

— It-tlestija tat-tahrig mehtieg tal-persunal dwar it-thaddim tas-
sistemi u t-taghmir tal-IT.
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Grupp 20: It-tishih tal-amministrazzjoni pubblika
e GOV-ERP (ID: 16705)
e Riforma tal-kontabilita (ID: 16974)
e Qafas istituzzjonali modern ghall-Intraprizi tal-Istat (ID: 16657)
e It-tishih tan-network tal-ghajnuna mill-Istat (ID: 16701)

e L-immodernizzar tal-Fond Elleniku tad-Depozitu u s-Self ta’ Kunsinna (ID: 16940)
e Professjonalizzazzjoni tad-dominju tal-Akkwist Pubbliku (ID: 16711)

e Tlestija tal-katast nazzjonali (ID: 16986)

Skeda ta’ zmien

Ae ; ; Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru M(‘;‘I‘ff) . ﬁ;‘;‘:\j‘\f“ Stadju L iserm kwal'i?;'t'i‘;t”(ghan_ tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiy intermedju u
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira istadji importanti) Ir-raba’ mira
Unita ta’ kejl | Linja bazi | Ghan - Snin
trimestru

214 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Network imtejjeb tal- | Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022 Dhul fis-sehh tal-emendi ghall-gafas legali tal-
tal-amministrazzjoni importanti ghajnuna mill-Istat gafas imsahhah tal- TRIMESTRU ghajnuna mill-Istat ghall-operat tan-Netwerk
pubblika, inkluz permezz ghajnuna mill-Istat TAL-4 Centrali tal-Ghajnuna mill-Istat (CESANET), biex
tat-thaffif tal- jissahhu |-kompetenzi tal-Unita Centrali tal-
implimentazzjoni tal- Ghajnuna mill-Istat u I-Unitajiet Decentralizzati
investimenti pubblici, it- tal-Ghajnuna mill-Istat
titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16701Tishih tan-network
tal-ghajnuna mill-Istat

215 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Ippjanar u Programm ta’ tahrig IR-RABA’ 2022 Wara t-tnedija tal-pjattaforma elettronika ghall-
tal-amministrazzjoni importanti koordinazzjoni tal- imniedi b’ 100 TRIMESTRU valutazzjoni tal-impatt, ghandhom jitnedew
pubblika, inkluz permezz politika — impjegat tac-civil TAL-4 programm ta’ tahrig u procedura ta’
tat-thaffif tal- valutazzjoni tal- maghzula biex akkreditazzjoni assocjata b’mill-ingas 100
implimentazzjoni tal- impatt jattendu. impjegat tac-cCivil irregistrati, inkluzi impjegati
investimenti pubblici, it- tac-civil maghzula ghall- “ferghat ezekuttivi” (il-
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Skeda ta’ zmien

Numru MlZl.lm Rel.fn:ata Stadju . I_ndll_(a_turl Incikaturf iowantitattivi (ghall-mir) mdlk;(t;;t‘;?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (ROIETTE 12 Ewlieni/Mira LS LU (el mira
Investiment) istadji importanti) Unith ta” kejl | Linjabazi | Ghan Ir-raba’ -
trimestru

titjib tal-gafas tal-akkwist Ligi 4622/2019, |-Artikolu 104) bl-ghan i tittejjeb
pubbliku, il-mizuri ghall- il-kwalita tal-valutazzjonijiet tal-impatt imhejjija u
bini tal-kapacita u I-glieda jigi ffacilitat I-uzu tal-pjattaforma elettronika.
kontra I-korruzzjoni —
16981Tishih tal-ippjanar u
|-koordinazzjoni tal-
politika

216a 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Emenda tal- L-emenda ghall- IR-RABA’ 2023 Dhul fis-sehh permezz ta’ legizlazzjoni sekondarja
tal-amministrazzjoni importanti Istrategija Nazzjonali | Istrategija Nazzjonali TRIMESTRU tal-Istrategija Nazzjonali emendata dwar I-
pubblika, inkluz permezz dwar |-Akkwist dwar I-akkwist TAL-4 Akkwist Pubbliku 2021-2025
tat-thaffif tal- Pubbliku 2021-2025 pubbliku tidhol fis-
implimentazzjoni tal- sehh permezz ta’ att
investimenti pubblici, it- legizlattiv sekondarju
titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16711-Il-
professjonalizzazzjoni tal-
gasam tal-Akkwist
Pubbliku

216 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Professjonalizzazzjoni | Dahlet fis-sehh IR-RABA’ 2024 (1) I1d-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni gdida li
tal-amministrazzjoni importanti tal-qasam tal-Akkwist | legizlazzjoni gdida; I- TRIMESTRU tipprevedi flussi ta’ hidma professjonali ghall-
pubblika, inkluz permezz Pubbliku — istudju fil-fond tlesta TAT-2 persunal lijittratta I-akkwist pubbliku, gruppi ta’
tat-thaffif tal- legizlazzjoni gdida hiliet specifici u I-adozzjoni ta’ incentivi finanzjarji
implimentazzjoni tal- u mhux finanzjarji b’konsistenza shiha mal-grilja
investimenti pubblici, it- tal-pagi unifikata (Ligi 4354/2015) minghajr ma
titjib tal-gafas tal-akkwist tigi stabbilita I-ebda ezenzjoni; (II) It-tlestija tal-
pubbliku, il-mizuri ghall- istudju fil-fond biex jigu organizzati mill-gdid |-
bini tal-kapacita u I-glieda istruttura u r-responsabbiltajiet tal-korpi rilevanti
kontra I-korruzzjoni — li jakkwistaw kuntratti pubblici ¢entralizzati.
16711-Il-
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Skeda ta’ zmien

Numru MlZl.lm Rel.fn:ata Stadju . I_ndll_(a_turl Incikaturf iowantitattivi (ghall-mir) mdlk;(t;;t‘;?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (ROIETTE 12 Ewlieni/Mira LS LU (el mira
Investiment) istadji importanti) Unith ta” kejl | Linjabazi | Ghan Ir-raba’ -
trimestru

professjonalizzazzjoni tal-
gasam tal-Akkwist
Pubbliku

217 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Tlestija tas- Rapport mill-Hellenic IR-RABA’ 2025 Tlestija tas-sottoprogetti kollha tal-Fond Elleniku
tal-amministrazzjoni importanti sottoprogetti kollha Consignment Deposit TRIMESTRU tad-Depozitu u s-Self ta’ Kunsinna: (1) l-arkivjar
pubblika, inkluz permezz tal-Fond Elleniku tad- | and Loans Fund li TAT-2 tas-sistema tad-digitalizzazzjoni u tal-gestjoni
tat-thaffif tal- Depoziti u s-Self ta’ jattesta t-tlestija tas- tad-dokumenti; (Il) Sistema Integrata ta’
implimentazzjoni tal- Kunsinna sottoprogetti. Informazzjoni; (ll1) sistema ta’ Informazzjoni ERP;
investimenti pubblici, it- (IV) Servizzi ta’ Stampar Immaniggjat; (V) Sistema
titjib tal-qafas tal-akkwist ta’ Gestjoni tar-Rizorsi Umani.
pubbliku, il-mizuri ghall-
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16940- Modernizzazzjoni
tal-Fond Elleniku ta’
Depozitu u Self ta’
Kunsinna

218 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Implimentazzjoni tal- | Strategija Nazzjonali IR-RABA’ 2025 L-implimentazzjoni tal-istrategija nazzjonali dwar
tal-amministrazzjoni importanti Istrategija Nazzjonali | tal-Akkwist Pubbliku TRIMESTRU I-akkwist pubbliku, inkluzi: (1) ir-riforma tal-gafas
pubblika, inkluz permezz dwar |-Akkwist implimentata bis-shih TAL-4 regolatorju ghall-akkwist pubbliku; (11) it-
tat-thaffif tal- Pubbliku 2021-2025 trasformazzjoni digitali tad-dominju tal-akkwist
implimentazzjoni tal- pubbliku u tal-Akkwist elettroniku minn tarf sa
investimenti pubblici, it- tarf; (111) il-kisba ta’ ghanijiet strategici usa’ u
titjib tal-qafas tal-akkwist inizjattivi ta’ politika; (IV) ir-riforma tal-qafas ta’
pubbliku, il-mizuri ghall- governanza ghall-akkwist pubbliku.
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16711-Il-
professjonalizzazzjoni tal-
gasam tal-Akkwist
Pubbliku
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Skeda ta’ zmien

Numru MlZl.lm Rel.fn:ata Stadju . I_ndll_(a_turl Incikaturf iowantitattivi (ghall-mir) mdlk;(t;;t‘;?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (ROIETTE 12 Ewlieni/Mira LS LU (el mira
Investiment) istadji importanti) Unith ta” kejl | Linjabazi | Ghan Ir-raba’ -
trimestru
219 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Riforma tal- Kompilazzjoni ta’ IR-RABA’ 2025 Kumpilazzjoni ta’ rapporti finanzjarji konsolidati
tal-amministrazzjoni importanti Kontabilita: rapporti finanzjarji TRIMESTRU ghas-sottosetturi kollha tal-gvern generali, inkluzi
pubblika, inkluz permezz Dikjarazzjonijiet konsolidati TAL-4 I-gvernijiet lokali.
tat-thaffif tal- finanzjarji konsolidati | kompletati. Sabiex jinkisbu dawn ir-rizultati, huma mehtiega
implimentazzjoni tal- l-azzjonijiet li gejjin:
investimenti pubblici, it- e |[t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-operat tal-
titjib tal-qafas tal-akkwist gestjoni fiskali u finanzjarja u tal-funzjonijiet ta’
pubbliku, il-mizuri ghall- rapportar tal-Amministrazzjoni Centrali u |-gbir
bini taI—kapaéitélu Ijglieda u I-monitoragg tad-data fiskali u finanzjarja tal-
kontra I-korruzzjoni — Entitajiet tal-Gvern Generali I-ofira kollha barra
16974-Riforma tal- . S .
Kontabbilta I—ammlms.tra.ZZJonl centrali.
e Introduzzjoni tal-fattura fGOV-ERP
e Tahrig tal-ufficjali tal-entitajiet tas-Servizzi
Finanzjarji dwar kwistjonijiet relatati mal-
Qafas Generali tal-Kontabbilta tal-Gvern
(GGAF) u |-gestjoni tal-finanzi pubblici (PFM)
o |kkompila r-rapporti finanzjarji kkonsolidati.
220 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Ippjanar tar-Rizorsi Is-sistema tal-IT hija IR-RABA’ 2025 Twettaq it-trasformazzjoni digitali tal-gafas ta’
tal-amministrazzjoni importanti tal-Intraprizi tal- kompletament TRIMESTRU gestjoni u supervizjoni finanzjarja billi taghmel |-
pubblika, inkluz permezz Gvern (GOV-ERP) operattiva. TAL-4 Ippjanar tar-Rizorsi tal-Intraprizi tal-Gvern (GOV-
tat-thaffif tal- ERP) kompletament operazzjonali.
implimentazzjoni tal- Sabiex jinkiseb dan ir-rizultat, is-subprogetti
investimenti pubblici, it- kkompletaw:
titjib tal-gafas tal-akkwist It-trasformazzjoni Digitali tal-Gestjoni Fiskali u s-
pubbliku, il-mizuri ghall- Supervizjoni tal-Entitajiet tal-Gvern tal-Gvern
bini tal-kapacita u I-glieda Generali.
kontra I-korruzzjoni — Konnessjoni tas-sistemi ERP tal-Gvern Generali
16705It-Trasformazzjoni mal-Invokazzjoni elettronika Griega li tizgura:
Digitali tal-Gestjoni u s- — ll-konnettivita tas-sistemi ERP man-netwerk
Supervizjoni Fiskali fil- tal-fatturi-e
Governanza u |-
Fatturazzjoni Elettronika
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Skeda ta’ zmien

Numru MlZl.lm Rel.fn:ata Stadju . I_ndll_(a_turl Incikaturf iowantitattivi (ghall-mir) mdlk;(t;;t‘;?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (ROIETTE 12 Ewlieni/Mira LS LU (el mira
Investiment) istadji importanti) Unith ta” kejl | Linjabazi | Ghan Ir-raba’ -
trimestru
— ll-konnettivita tal-fornituri tas-servizzi tal-
Fattura elettronika man-network tal-fattura
elettronika
221 13-4.2. L-immodernizzar Tal-UE Tlestija ta’ Ghadd ta’ 0 6 000 IR-RABA’ 2025 It-tlestija ta’ programmi ta’ titjib tal-hiliet/tahrig
tal-amministrazzjoni programmi ta’ titjib impjegati tac- TRIMESTRU mill-gdid ghall-professjonisti fil-gasam tal-
pubblika, inkluz permezz tal-hiliet/tahrig mill- civil imharrga u TAL-4 Akkwist Pubbliku u I-ghoti tac-certifikazzjoni.
tat-thaffif tal- gdid ghall-Akkwist ccertifikati
implimentazzjoni tal- Pubbliku
investimenti pubblici, it-
titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16711-Il-
professjonalizzazzjoni tal-
gasam tal-Akkwist
Pubbliku
341 13-4.2. L-immodernizzar Tal-UE Immappjar katastali % tat-total tad- | 79 % 85 % IR-RABA’ 2023 85 % tad-drittijiet tal-proprjeta tal-Grecja lahqu I-
tal-amministrazzjoni — tlestija ta’ 85 % drittijiet tal- TRIMESTRU istadju ta’ wiri pubbliku.
pubblika, inkluz permezz proprjeta TAL-4
tat-thaffif tal- mtella’ ghall-
implimentazzjoni tal- wiri pubbliku,
investimenti pubblici, it- skont id-
titjib tal-qafas tal-akkwist dispozizzjonijiet
pubbliku, il-mizuri ghall- tal-Ligi
bini tal-kapacita u I-glieda 2308/1995 kif
kontra I-korruzzjoni — emendata bl-
16986Tlestija tal-katast Artikolu 3 tal-
nazzjonali Ligi 4821/2021
342 13-4.2. L-immodernizzar Tal-UE Immappjar katastali % tat-total tad- | 85 % 95 % IR-RABA’ 2024 95 % tad-drittijiet tal-proprjeta tal-Grecja lahqu I-
tal-amministrazzjoni — tlestija ta’ 95 % drittijiet tal- TRIMESTRU istadju ta’ wiri pubbliku.
pubblika, inkluz permezz proprjeta TAT-2
tat-thaffif tal- mtella’ ghall-
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Skeda ta’ zmien

Numru MlZl.lm Rel.fn:ata Stadju . I_ndll_(a_turl Incikaturf iowantitattivi (ghall-mir) mdlk;(t;;t‘;?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwenzjali (ROIETTE 12 Ewlieni/Mira LS LU (el mira
Investiment) istadji importanti) Unith ta” kejl | Linjabazi | Ghan Ir-raba’ -
trimestru
implimentazzjoni tal- wiri pubbliku,
investimenti pubblici, it- skont id-
titjib tal-qafas tal-akkwist dispozizzjonijiet
pubbliku, il-mizuri ghall- tal-Ligi
bini tal-kapacita u I-glieda 2308/1995 kif
kontra I-korruzzjoni — emendata bl-
16986Tlestija tal-katast Artikolu 3 tal-
nazzjonali Ligi 4821/2021
343 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Tranzizzjoni ghall- Decizjonijiet ufficjali IR-RABA’ 2024 Wara |-adozzjoni tad-decizjonijiet ufficjali tal-
tal-amministrazzjoni importanti istruttura tal-Bord tad-Diretturi TRIMESTRU Bord tad-Diretturi tal-Katast Elleniku, |-ufficéji
pubblika, inkluz permezz organizzattiva I-gdida | tal-Katast Elleniku TAT-2 katastali ghar-regjuni ta’ Tessaloniki u Kreta
tat-thaffif tal- tal-Katast Elleniku — | ghall-ftuh u |- huma miftuha u operattivi.
implimentazzjoni tal- ftuh ta’ 2 ufficcju operazzjonalizzazzjoni
investimenti pubblici, it- tal-ufficcji katastali Id-dhul fis-sehh tal-ligi 4512/2018 emendata biex
titjib tal-gafas tal-akkwist ghar-regjuni ta’ tirrifletti l-istruttura organizzattiva I-gdida tal-
pubbliku, il-mizuri ghall- Tessaloniki u Kreta, u Katast Elleniku, bid-dettalji tal-ufficcji u I-ferghat
bini tal-kapacita u I-glieda d-dhul fis-sehh tal- regjonali taghha.
kontra I-korruzzjoni — legizlazzjoni
16986Tlestija tal-katast emendata
nazzjonali
344 13-4.2. L-immodernizzar Tal-UE Immappjar katastali % tat-total tad- | 95 % 100 % IR-RABA’ 2025 L-immappjar katastali tad-drittijiet tal-proprjeta
tal-amministrazzjoni — tlestija shiha drittijiet tal- TRIMESTRU fil-Grecja tlesta, bid-drittijiet kollha tal-proprjeta
pubblika, inkluz permezz proprjeta TAT-2 madwar it-territorju tal-Grecja jkunu lahqu I-
tat-thaffif tal- mtella’ ghall- istadju tal-wiri pubbliku.
implimentazzjoni tal- wiri pubbliku,
investimenti pubblici, it- skont id-
titjib tal-gafas tal-akkwist dispozizzjonijiet
pubbliku, il-mizuri ghall- tal-Ligi
bini tal-kapacita u I-glieda 2308/1995 kif
kontra I-korruzzjoni — emendata bl-
16986Tlestija tal-katast Artikolu 3 tal-
nazzjonali Ligi 4821/2021
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Skeda ta’ zmien

s ; ; Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru MlZl.lm Relgtata Stadju . I_ndlI_(a_turl tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- .
sekwenzjali . Ewlieni/Mira ) S . mira
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ keil | Liniabazi | Ghan Ir-raba’ S
! 4 1nja bazi trimestru
345 13-4.2. L-immodernizzar Stadju Tranzizzjoni ghall- Decizjonijiet ufficjali IR-RABA’ 2025 Wara Il-adozzjoni tad-decizjonijiet ufficjali tal-
tal-amministrazzjoni importanti istruttura tal-Bord tad-Diretturi TRIMESTRU Bord tad-Diretturi tal-Katast Elleniku, it-
pubblika, inkluz permezz organizzattiva I-gdida | tal-Katast Elleniku TAT-2 tranzizzjoni ghall-istruttura organizzattiva I-gdida

tat-thaffif tal-
implimentazzjoni tal-
investimenti pubblici, it-
titjib tal-qafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-
bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni —
16986Tlestija tal-katast
nazzjonali

tal-Katast Elleniku —
tlestija shiha

ghall-ftuh u |-
operazzjonalizzazzjoni
tal-ufficcju katastali
ghar-regjun ta’
Dodecannese u
ferghat fit-territorju
Grieg kollu

tal-Katast Elleniku tlestiet. L-Uffi¢c¢ju katastali
ghar-regjun ta’ Dodecannese huwa miftuh u
operattiv. Sistema ta’ ferghat li tiffunzjona bis-
shih hija stabbilita u ssir operattiva fit-territorju
kollu tal-Grecja u fit-392

[-ufficcji ipotekarji taht is-sistema l-antika tar-
registrazzjoni tal-proprjeta ghandhom jinghalqu,
skont id-dispozizzjonijiet tal-Ligi 4512/2018.
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N. IL-KOMPONENT 4.3: IT-TITJIB TAL-EFFICJENZA TAS-SISTEMA TAL-
GUSTIZZJA

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jinkludi ghadd ta’ riformi b’firxa
wiesgha kif ukoll investimenti mmirati lejn it-tishih tal-effettivita u I-efficjenza tas-sistema tal-
Gustizzja Griega billi jintroduéu revizjoni ambizzjuza tal-mappa gudizzjarja tal-pajjiz,
jindirizzaw il-htigijiet tal-infrastruttura, jadottaw mizuri biex izidu l-kapacitajiet digitali tas-
sistema tal-Gustizzja, jimmodernizzaw il-funzjoni tal-qrati, jistabbilixxu pulizija gudizzjarja, u
jwessghu u jaggornaw 1-edukazzjoni (kemm inizjali kif ukoll tul il-hajja) tal-magistrati u tal-
persunal Klerikali. [l-mizuri huma mistennija jappoggaw l-indirizzar tal-isfidi fir-
rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz rigward l-investiment pubbliku u privat (ir-
Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 2019, ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz
32020) wu r-riformi strutturali  biex jittejjeb il-funzjonament tal-ekonomija  (ir-
Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 4 2020). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-
komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17
tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

NRU 1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appoggé finanzjarju mhux
ripagabbli
Investiment: Bini u rinnovazzjonijiet gudizzjarji godda (mizura ID 16292)

[l-mizura tikkonsisti f’investiment immirat ghall-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta’ bini li huwa
parti mis-sistema gudizzjarja, marbut mill-qrib mar-revizjoni tal-mappa gudizzjarja, biex tigi
massimizzata l-effi¢jenza gudizzjarja u jigu evitati sforzi u spejjez bla bzonn. Il-proprjetajiet
kollha li jappartjenu ghall-gudikatura jew uzati minnha ghandhom jigu rregistrati f’registru tal-
identita elettroniku sabiex jigu ffacilitati 1-monitoragg u 1-ippjanar. I1l-bini mibni gdid ghandu
jikkonforma kollu ma’ Domanda ghal Energija Primarja (PED) li tkun mill-ingas 20 % inqas
mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’ energija qrib iz-zero, direttivi nazzjonali). Huwa mistenni
li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu
17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi 1i 1-
operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont
il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li
jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-
Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 1i tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-
iskart u d-Decizjoni tal-Kunsill 94/904/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-
Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-
dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-Sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-
uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’
radam mill-gdid 1i juzaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija
tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I|-Immaniggjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Trasformazzjoni Digitali tal-Gustizzja (Gustizzja Elettronika) (mizura ID 16727)

It-trasformazzjonidigitali tas-sistema gudizzjarja Griega ghandha titwettaq taht is-supervizjoni
tal-Ministeru tal-Gustizzja u ghandha tikkonsisti minn sett ta’ azzjonijiet li ghandhom I-ghan li
jzidu l-kapacitajiet tal-IT tieghu fir-rigward tad-digitalizzazzjoni tad-dokumenti, it-titjib tas-
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sistema taz-zamma tar-rekords tal-grati, is-simplifikazzjoni, I-istandardizzazzjoni u |I-
accellerazzjoni tal-proceduri permezz tad-digitalizzazzjoni, u l-interoperabbilta tas-sistemi tal-
IT tal-qrati ma’ dawk tal-Ministeru tal-Gustizzja, kif ukoll awtoritajiet u/jew bazijiet tad-data
nazzjonali u internazzjonali ohra. IlI-ferghat ¢ivili u kriminali tal-gudikatura, kif ukoll il-Qorti
tal-Awdituri ghandhom ikunu koperti minn din ir-riforma. L-objettiv tar-riforma huwa li, mat-
tlestija, l-imhallfin u l-persunal gudizzjarju jigu pprovduti b’ghodod u infrastruttura li
jippermettulhom izidu l-effi¢jenza tal-gestjoni tal-volum ta’ kawzi u I-heffa tal-
amministrazzjoni tal-gustizzja minghajr ma tigi kompromessa I-kwalita taghha.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Hiliet u hiliet digitali ghall-imhallfin u l-impjegati gudizzjarji (persunal
gudizzjarju) (mizura ID 16733)

L-iskola Nazzjonali tal-Imhallfin ghandha tghaddi minn ghadd ta’ bidliet istituzzjonali fir-
rigward tal-funzjoni u s-sillabu taghha; il-kriterji tal-ghazla tal-kandidati tieghu ghandhom jigu
riveduti wkoll, biex jigi pprovdut ambjent ta’ studji aktar selettiv u kompetittiv, filwaqt li jigu
ammessi kategoriji addizzjonali ta’ studenti (imhallfin tal-qorti tal-magistrat u mhallfin tal-qorti
tal-awditjar); ghandu joffri wkoll korsijiet addizzjonali mmirati lejn il-forniment ta’ hiliet
godda, b’enfasi fuq il-hiliet manigerjali u digitali, kif ukoll fuq suggetti rilevanti ghat-twettiq
tad-dmirijiet gudizzjarji, bhall-etika, il-gestjoni tal-hin, il-psikologija, it-teorija u l-analizi
ekonomici, il-gestjoni tal-qrati u teknologiji godda; ir-riforma ghandha tinkludi 1-ghoti ta’ tahrig
tul il-hajja obbligatorju lill-imhallfin f’suggetti essenzjali ghat-twettiq tad-dmirijiet taghhom
minn harriega ffurmati wkoll fl-Iskola Nazzjonali tal-Imhallfin. Fl-ahhar nett, ghandu jinholoq
programm edukattiv gdid ghall-Iskrivani Gudizzjarji fi hdan 1-1skola Nazzjonali tal-Imhallfin,
biex jipprovdi tahrig u tahrig tul il-hajja lill-persunal klerikali dwar suggetti essenzjali ghat-
twettiq tad-dmirijiet taghhom, il-gestjoni u 1-organizzazzjoni tas-servizz taghhom, il-hiliet
digitali, il-ligi procedurali u sostantiva.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2024.
Ir-riforma: L-accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja (mizura ID 16575)

Din ir-riforma ghandha I-ghan 1i taccellera 1-amministrazzjoni tal-gustizzja, u tikkontribwixxi
ghat-trasformazzjoni ekonomika u istituzzjonali tal-pajjiz. L-aktar element importanti tar-
riforma jikkonsisti fir-revizjoni pprogettata tal-mappa gudizzjarja madwar il-pajjiz, li tirrizulta
f’riorganizzazzjoni razzjonali tad-distretti gudizzjarji madwar il-Grec¢ja u l-istabbiliment, I-
abolizzjoni jew ir-ridistribuzzjoni tal-istrutturi gudizzjarji f’dawn id-distretti, abbazi ta’ kriterji
oggettivi u fuq il-gbir estensiv ta’ data li tappartjeni ghall-grati kollha madwar il-pajjiz. Ir-
riforma tal-mappa gudizzjarja ghandha tkopri I-ferghat kollha tal-gudikatura (¢ivili, penali u
amministrattivi). Azzjonijiet addizzjonali ghandhom 1-ghan li jtejbu l-effi¢jenza u l-effettivita
tal-Gustizzja:

e il-holgien ta’ pulizija gudizzjarja biex tappogga u ttejjeb il-funzjonament tal-Gustizzja, billi
tikkontribwixxi gharfien espert ghall-investigazzjoni ta’ kriminalita kumplessa (inkluzi 1-
kriminalita finanzjarja, il-korruzzjoni u l-hasil tal-flus) u billi tipprovdi firxa wiesgha ta’
servizzi ta’ assistenza gudizzjarja (assistenza fit-twettiq ta’ ezamijiet u investigazzjonijiet
preliminari, l-infurzar ta’ sentenzi u n-notifika ta’ dokumenti u atti procedurali, 1-
ezekuzzjoni ta’ mandati, l-ezekuzzjoni ta’ sentenzi, iz-zamma tal-ordni tal-qorti, I-
assistenza fis-sottomissjoni ta’, jew ir-rispons ghal, talbiet ghal assistenza gudizzjarja u t-
twettiq ta’ mandati fdati lilha mill-qrati kompetenti u I-prosekuturi pubblici), u

e l-introduzzjoni ta’ skema temporanja ghall-ghoti ta’ incentivi finanzjarji lill-iskrivani
gudizzjarji, ibbazata fuq indic¢ijiet ta’ prestazzjoni individwali li jistghu jitkejlu b’mod
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oggettiv u f’konsistenza shiha mal-grilja tal-pagi unifikata (il-Ligi 4354/2015) minghajr ma
tigi stabbilita 1-ebda ezenzjoni, ghall-accellerazzjoni tat-twettiq ta’ kompiti u dmirijiet
relatati mal-qrati u I-eliminazzjoni ta’ xoghol b’lura fil-qorti.

Biex titlesta r-riforma, ghandu jigi adottat sett ta’ mizuri biex jigu stabbiliti u msahha
istituzzjonijiet ta’ soluzzjoni alternattiva ghat-tilwim permezz tal-ghoti ta’ tahrig lil konsulenti
legali jew medjaturi, u I-ghoti ta’ in¢entivi finanzjarji li¢c-Centri ta’ Arbitragg u Medjazzjoni
biex jigu stabbiliti sistemi digitali facli ghall-utent.

Fl-ahhar nett, il-holgien ta’ uffic¢ju indipendenti ghall-gbir, I-ipprocessar, 1-aggregazzjoni, il-
prezentazzjoni u I-monitoragg sistematic¢i tad-data gudizzjarja ghandu jizgura s-supervizjoni u
I-monitoragg xierqa tal-funzjoni u I-prestazzjoni tas-sistema gudizzjarja.

L-implimentazzjoni tar-riforma u ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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NRU 2 Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appo¢g finanzjarju mhux ripagabbli

Grupp 21: Titjib fl-effi¢jenza tas-sistema gudizzjarja

IlI-mizuri inkluzi f’dan il-grupp huma:

e Bini u Rinnovazzjoni Gudizzjarji Godda (ID: 16292)
e It-trasformazzjoni Digitali tal-Gustizzja (Gustizzja Elettronika) (ID: 16727)
e Hiliet u hiliet digitali ghall-imhallfin u I-impjegati gudizzjarji (persunal gudizzjarju) (ID: 16733)
e | -accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja (ID: 16575)
o s
- Indikaturi kwantitattivi | S5 iva ehat.
Numru Miil_lra Rel?tata Stadju ) I_ndll_(a_turl (ghall-miri) tlestija
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira ) L .
Investiment) istadji importanti) .
Unita?! ta’ Linja Ghan Il_‘-raba’ Snin
kejl bazi trimestru
222 14-4.3. It-titjib Stadju Identifikazzjoni Tlestija tal-lista IR-RABA’ 2021 | Kompilazzjonita’ lista ta’ binjiet mhux affettwati mir-revizjoni
tal-efficjenza tas- | importanti — Bini Eligibbli TRIMESTRU tal-mappa gudizzjarja.
sistema TAT-3
gudizzjarja —
16292-Bini
Gudizzjarju Gdid
223 14-4.3. Ittejjeb |- | Stadju Appogg tekniku Ghoti ta’ offerta ghal IR-RABA’ 2022 | L-ghoti ta’ offerta ghal appogg tekniku ghall-izvilupp tal-Ghodda
efficjenza tas- importanti — Ghodda ta’ appogg tekniku TRIMESTRU ta’ Prestazzjoni Gudizzjarja bbazata fuq ghanijiet strategici, I-
sistema Prestazzjoni TAT-3 introduzzjoni ta’ KPIs oggettivi (Zzmien ghat-tlestija ta’ dmir,
gudizzjarja — Gudizzjarja prestazzjoni individwali f'termini ta’ zmien, komunikazzjoni,
16575 motivazzjoni ecc.) skont id-dipartiment u/jew il-kategorija ta’
accellerazzjoni skrivani u |-ghoti ta’ data preciza u oggettiva dwar |-allokazzjoni
tal- ta’ bonusijiet; il-bonusijiet ghandhom jithallsu fl-ewwel
amministrazzjoni trimestru wara t-tmiem tas-sena rilevanti, abbazi tal-
tal-gustizzja prestazzjoni ta’ dik is-sena. L-ghodda ghandha tkun temporanja
u f’konsistenza shiha mal-grilja tal-pagi unifikata (il-Ligi
4354/2015) minghajr ma tistabbilixxi I-ebda ezenzjoni ghall-
eliminazzjoni tax-xoghol b’lura fil-grati.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira - o -
Investiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru
224 14-4.3. It-titjib Tal-UE Tahrig — Numruta’” | O 10 IR-RABA’ 2022 | 10 imhallfin tal-qorti tal-magistrat irregistrati fl-iskola nazzjonali
tal-efficjenza tas- Imhallfin u mhallfin TRIMESTRU tal-imhallfin
sistema Skrivani irregistrati TAL-1
gudizzjarja — fl-iskola
16733-iliet u nazzjonali
hiliet digitali tal-
ghall-imhallfin u |- imhallfin
impjegati
gudizzjarji
(persunal
gudizzjarju)
225 14-4.3. Titjib fl- Stadj Pulizija Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022
. . e . S IZ,U - u : . Id-dhul fis-sehh tal-legislazzjoni sekondarja kollha (fil-forma ta’
efficjenza tas- importanti Gudizzjarja — legizlazzjoni TRIMESTRU . : o L
. S digrieti Presidenzjali jew decizjonijiet ministerjali, kif xieraq)
sistema Legizlazzjoni TAT-3 L. X X L X X .
e . mehtiega ghall-implimentazzjoni shiha tal-ligi dwar il-Pulizija
gudizzjarja — sekondarja & e he e e ,
16575 Gudizzjarja biex tassisti I-hidma tal-Awtoritajiet Gudizzjarji u ta

Accellerazzjoni
tal-
amministrazzjoni
tal-gustizzja

Prosekuzzjoni:

I-ghoti ta’ assistenza xjentifika u teknika lill-imhallfin u lill-
prosekuturi fi kwistjonijiet li jehtiegu gharfien espert tekniku
jew professjonali;

it-twettiq ta’ ezamijiet u investigazzjonijiet preliminari;
I-ezekuzzjoni ta’ mandati;

I-ghoti ta’ assistenza fis-sottomissjoni jew fit-twegiba ghal
talbiet ghal assistenza gudizzjarja;

in-notifika ta’ dokumenti u atti procedurali;
I-ezekuzzjoni tas-sentenzi;
|-ghassa u z-zamma tal-ordni fil-grati;

atti procedurali ohra fdati lilha mill-grati kompetenti u mill-
prosekuturi pubblici
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) mdlkatt“.’? ghat-
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
sekwenzjali (Ileorr_na Jew Ewlieni/Mira L-isem Igwall_t_af[tlw (ghal_l- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru

226 14-4.3. Titjib fl- Stadju Mappa Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022 | Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni primarja ghar-revizjoni tal-
effi¢jenza tas- importanti gudizzjarja — legizlazzjoni TRIMESTRU mappa gudizzjarja ghall-gustizzja amministrattiva.
sistema legizlazzjoni TAL-4
gudizzjarja — primarja —

16575 amministrattiva
Accellerazzjoni

tal-

amministrazzjoni

tal-gustizzja

227 14-4.3. It-titjib Stadju Bini Gudizzjarju Lista ta’ progetti ta’ IR-RABA’ 2022 | Aggustament tal-lista ta’ progetti f’allinjament mar-revizjoni
tal-efficjenza tas- | importanti Kostruzzjoni u rinnovazzjoni TRIMESTRU tal-mappa gudizzjarja kif adottata fil-ligi.
sistema Rinnovazzjoni — | f'’konformita mal-ligi TAL-4 It-tnedija tal-offerti fir-rigward tal-qrati amministrattivi. It-
gudizzjarja — Aggustament tal- | rilevanti dwar ir- termini tal-offerta ghandhom jistabbilixxu li bini mibni gdid
16292-Bini Lista — Tnedija revizjoni tal-mappa ghandu jikseb Domanda ghal Energija Primarja (PED) li tkun
Gudizzjarju Gdid tal-offerti gudizzjarja, skont I- mill-ingas 20 % ingas mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’ kwazi

istadju importanti zero energija, direttivi nazzjonali).
14 4.3/Q4 2022;
tnedija tal-offerti

228 14-4.3. It-titjib Tal-UE Tahrig — Numruta’ | 10 25 IR-RABA’ 2023 | 14 imhallef addizzjonali tal-qorti magistrata rregistrati fl-iskola
tal-efficjenza tas- Imhallfin u mhallfin TRIMESTRU nazzjonali tal-imhallfin, 1 imhallef tal-qorti tal-awditjar
sistema Skrivani irregistrati TAL-1 irregistrati fl-iskola nazzjonali tal-imhallfin. Dan ghandu jgib I-
gudizzjarja — fl-iskola ghadd totali ta’ mhallfin li jippartecipaw fit-tahrig ghal 25.
16733-Hiliet u nazzjonali
hiliet digitali tal-
ghall-imhallfin u |- imhallfin
impjegati
gudizzjarji
(persunal
gudizzjarju)

229 14-4.3. Ittejjeb I- | Stadju Titjib tas-Sistemi | Rapporti tal-awditjar IR-RABA’ 2023 | ll-wasla ta’ evidenza ufficjali, permezz ta’” dokumentazzjoni
efficjenza tas- importanti ta’ Rekords u s- tal-progetti biex tigi TRIMESTRU xierqa (certifikazzjonijiet tat-tlestija, protokolli ta” accettazzjoni
sistema Sistemi tal- kkonfermata |- TAT-2 kwalitattiva u kwantitattiva u fatturi mahruga) tal-prestazzjoni
gudizzjarja — Gustizzja tal-IT konformita mal- dovuta u puntwali tal-inkarigi kuntrattwali kollha dovuti sad-

obbligi kuntrattwali data tas-sottomissjoni lill-awditur estern, f’konformita mal-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) mdlkatt“.’? ghat-
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
sekwenzjali (Ileorr_na Jew Ewlieni/Mira L-isem Ifwall_t_af[tlw (ghal_l- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru
16727 kalendarji tal-progetti, li jkopru I-elementi kollha taz-zewg
trasformazzjoni sottoprogetti, (sistemi ta’ rekords tal-qorti u aggornamenti fis-
Digitali tal- sistemi tal-Gustizzja tal-IT (OSDDY-PP, il-Qorti tal-Awditi, ir-
Gustizzja Rekord Kriminali Nazzjonali), b’mezzi xierqa, (bhal rapporti tal-
(Gustizzja awditjar tal-progetti, certifikati ta’ twassil
Elettronika) kwalitattiv/kwantitattiv u evidenza tal-izborz).

230 14-4.3. Ittejjeb I- | Stadju Dhul fis-sehh — Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2023 | Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja biex tigi
effi¢jenza tas- importanti Ghodda ta’ legizlazzjoni primarja TRIMESTRU stabbilita sistema temporanja ta’ bonus li ghandha tkun
sistema Prestazzjoni tal- u sekondarja TAT-2 ibbazata fuq I-izvilupp ta’ Ghodda ta’ Prestazzjoni tal-Iskrivani
gudizzjarja — Iskrivani Gudizzjarji li tistabbilixxi ghanijiet strategic¢i u tintroduci KPls
16575 Gudizzjarji oggettivi (bhal zmien ghat-tlestija ta’ dmir, prestazzjoni
accellerazzjoni individwali f'termini ta’ zmien, komunikazzjoni u motivazzjoni)
tal- skont id-dipartiment u/jew il-kategorija ta’ skrivani u tipprovdi
amministrazzjoni data preciza u oggettiva dwar l-allokazzjoni tal-bonusijiet;
tal-gustizzja bonusijiet li ghandhom jithallsu fl-ewwel trimestru wara t-

tmiem tas-sena rilevanti, abbazi tal-prestazzjoni ta’ dik is-sena.

231 14-4.3. It-titjib Stadju Is-sitwazzjoni Ghotja ta’ Kuntratti IR-RABA’ 2023 | L-ghoti ta’ kuntratti ghal progetti ta’ kostruzzjoni mhux
tal-efficjenza tas- | importanti kuntrattwali TRIMESTRU affettwati mir-revizjoni tal-mappa gudizzjarja.
sistema TAT-2 It-termini tal-ghoti (i) ghandhom jistabbilixxu li I-bini I-gdid li
gudizzjarja — ghandu jinbena ghandu jikseb Domanda ghall-Energija Primarja
16292-Bini (PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas mir-rekwizit tal-NZEB (bini
Gudizzjarju Gdid b’uzu ta’ energija grib iz-zero, direttivi nazzjonali).

232 14-4.3. Titjib fl- Stadju Revizjoni tal- Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2023 | Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni primarja ghar-revizjoni tal-
efficjenza tas- importanti Mappa legizlazzjoni TRIMESTRU mappa gudizzjarja ghall-gustizzja Civili u kriminali.
sistema Gudizzjarja — TAL-4
gudizzjarja — legizlazzjoni
16575 primarja — Civili
Accellerazzjoni u Penali
tal-
amministrazzjoni
tal-gustizzja

233 14-4.3. It-titjib Stadju Bini Gudizzjarju Tnedija tal-offerti IR-RABA’ 2023 | Aggustament tal-lista ta’ progetti f'allinjament mal-ligi dwar ir-
tal-efficjenza tas- | importanti Kostruzzjoni u TRIMESTRU revizjoni tal-mappa gudizzjarja.
sistema Rinnovazzjoni — TAL-4
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) mdlkatt“.’? ghat-
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira - o -
Investiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru
gudizzjarja — Tnedija tal- It-tnedija tas-sejha ghall-offerti ghall-progetti rigward il-grati
16292-Bini offerti civili u penali inkluzi fil-lista riveduta ta’ rinnovazzjonijiet. It-
Gudizzjarju Gdid termini tal-offerta ghandhom jistabbilixxu li I-bini I-gdid i
ghandu jinbena ghandu jikseb Domanda ghall-Energija Primarja
(PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas mir-rekwizit tal-NZEB (bini
b’uzu ta’ kwazi zero energija, direttivi nazzjonali).
234 14-4.3. Titjib fl- Stadju Hidma tal- Il-pulizija gudizzjarja IR-RABA’ 2024 . . L. e e o .
. . - L-operazzjonalizzazzjoni tal-pulizija gudizzjarja fil-kompetenzi
efficjenza tas- importanti Pulizija tal- kompletament TRIMESTRU . . . o
. L . . kollha taghha, kemm fil-livell tal-amministrazzjoni centrali kif
sistema Gustizzja operazzjonaliu TAT-2 . . . .
e . . . ukoll fil-livell regjonali fil-grati
gudizzjarja — funzjonali kemm fil-
16575 livell ¢entrali kif ukoll
Accellerazzjoni f'dak regjonali
tal-
amministrazzjoni
tal-gustizzja
235 14-4.3. It-titjib Stadju Tahrig — Rapport li jiccertifika IR-RABA’ 2024 | L-implimentazzjoni shiha tal-progetti kollha inkluzi fir-riforma
tal-effi¢jenza tas- importanti Imhallfin u L-implimentazzjoni TRIMESTRU dwar il-hiliet u I-hiliet digitali ghall-imhallfin u I-impjegati
sistema Skrivani tal-bidliet fis-sillabu TAL-4 gudizzjarji, ma’:

gudizzjarja —
16733-tiliet u
hiliet digitali
ghall-imhallfin u |-
impjegati
gudizzjarji
(persunal
gudizzjarju)

tal-Iskola Nazzjonali
tal-lmhallfin u r-
registrazzjoni ta’ 65 %
tal-imhallfin u I-
iskrivani fit-tahrig tul
il-hajja

1. 65 % tal-imhallfin u l-iskrivani rregistrati f'tahrig tul il-
hajja u li attendew mill-ingas sessjoni wahda ta’ tahrig
(seminar)

2. ll-programm edukattiv ghall-Iskrivani Gudizzjarji fl-Iskola
Nazzjonali tal-Imhallfin b’operazzjoni shiha

3. |ll-bidliet kollha fil-kriterji tal-ghazla u s-sillabu

implimentati

Bidliet fil-programm edukattiv tal-Iskola Nazzjonali tal-Imhallfin
li ghandhom I-ghan b’mod partikolari li jtejbu t-tahrig prattiku u
joffru korsijiet dwar |-etika, il-gestjoni tal-hin, il-psikologija, it-
teorija u l-analizi ekonomika, il-gestjoni tal-grati u t-teknologiji
I-godda. L-ghoti ta’ tahrig tul il-hajja lill-lmhallfin li jestendi ghal
diversi ogsma tal-ligi u aspetti manigerjali jew procedurali
rilevanti ghad-dmirijiet gudizzjarji (il-gestjoni tal-grati, il-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

.. . . .. indikatti hat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) Indikattiva gha
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira - o -
Investiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru
gestjoni tal-kawzi, il-komunikazzjoni u I-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u barranin); tali tahrig huwa prerekwizit
ghall-avvanz professjonali. It-tahrig tal-persunal gudizzjarju li
jkopri suggetti essenzjali ghad-dmirijiet tieghu, jigifieri |I-gestjoni
u l-organizzazzjoni tas-servizz tieghu, il-hiliet digitali, il-ligi
procedurali u sostantiva.
236 14-4.3. Titjib fl- Stadju Revizjoni tal- Rapport ta’ progress IR-RABA’ 2024 | Revizjoni tal-Mappa Gudizzjarja
effi¢jenza tas- importanti Mappa li jirrifletti u jivverifika TRIMESTRU Mill-ingas 70 % tal-entitajiet affettwati (qrati) kompletament
sistema Gudizzjarja — |-percentwali kif TAL-4 operazzjonali u funzjonali fir-rigward tal-gustizzja
gudizzjarja — Progress evidenzjat minn amministrattiva; mill-inqas 40 % tal-entitajiet affettwati (qrati)
16575 dikjarazzjonijiet kompletament operazzjonali u funzjonali ghall-gustizzja Civili u
Accellerazzjoni ufficjali mill- kriminali
tal- amministrazzjonijiet
amministrazzjoni tal-grati rispettivi li
tal-gustizzja jikkonfermaw |-
operazzjonalizzazzjoni
u |-funzjonalita tal-
entitajiet riformati.
237 14-4.3. It-titjib Stadju Xoghlijiet ta’ Irrapporta li IR-RABA’ 2025
: . . . - A . pp. - s It-tlestija tal-binjiet u r-rinnovazzjonijiet godda kollha li fadal
tal-efficjenza tas- | importanti kostruzzjoni u tivverifika li I-progetti TRIMESTRU . N X .
. . . ) . imnedija fi Q12 023 fkonformita mal-htigijiet tal-mappa
sistema rinnovazzjoni — kollha ta” kostruzzjoni TAL-4 R
e . s gudizzjarja riveduta.
gudizzjarja — identita tlestew
16292-Bini elettronika — kompletament u gew It-tlestija u l-operazzjonalizzazzjoni online shiha tal-pjattaforma
Gudizzjarju Gdid tlestija mghoddija lill-utenti. tal-identita elettronika tal-bini gudizzjarju
Irrapporta konferma
tal-
operazzjonalizzazzjoni
u |-funzjonalita shah
tal-pjattaforma tal-
identita elettronika.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

.. . . .. indikatti hat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) Indikattiva gha
Numru x . Stadju - AT tlestija NP PP - ’
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira - o -
Investiment) istadji importanti) .
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: o Ghan . Snin
kejl bazi trimestru

238 14-4.3. Titjib fl- Stadju Revizjoni tal- Rapport ta’ progress IR-RABA’ 2025 | Revizjoni tal-Mappa Gudizzjarja
effi¢jenza tas- importanti Mappa li jikkonferma I- TRIMESTRU L-implimentazzjoni shiha jew ir-revizjoni tal-mapep gudizzjarji
sistema Gudizzjarja — operazzjonalizzazzjoni TAL-4 ghal kull gustizzja amministrattiva, civili u kriminali, kif
gudizzjarja — Implimentazzjoni | u l-funzjonalita tal- evidenzjat minn dikjarazzjonijiet ufficjali mill-

16575 Shiha entitajiet riformati amministrazzjonijiet tal-grati rispettivi li jikkonfermaw I-

Accellerazzjoni kollha abbazi ta’ operazzjonalizzazzjoni u I-funzjonalita tal-entitajiet riformati.

tal- dokumenti ufficjali. Tlestija ta’ tahrig dwar il-medjazzjoni lil konsulenti legali u/jew

amministrazzjoni medjaturi li jippartecipaw fil-programm permezz ta’ sejha.

tal-gustizzja It-tlestija tal-izborz ghall-istabbiliment ta’ sistemi digitali facli
ghall-utent gha¢-Centri ta’ Medjazzjoni u Arbitragg maghzula
kollha.

239 14-4.3. It-titjib Stadju Zamma ta’ Sistemi ta’ zamma ta’ IR-RABA’ 2025 | ll-gustizzja elettronika: Accettazzjoni tar-rizultati tangibbli ghall-
tal-efficjenza tas- | importanti rekords u rekords ta’ data TRIMESTRU “Aggornament u espansjoni tas-sistemi tal-IT tas-settur tal-
sistema aggornamenti awdjo operattivi TAL-4 gustizzja” dwar:
gudizzjarja — tal-IT b’mod shih fil-grati

16727-
Trasformazzjoni
Digitali tal-
Gustizzja
(Gustizzja
elettronika)

civili u penali kollha.

OSDDY-PP fazi ll,
OSDDY-DD, il-Qorti
tal-Awditi u |-progetti
tar-Rekords Kriminali
Nazzjonali
implimentati,
imwassla u
operazzjonali bis-
shih.

1.  It-titjib tas-sistema taz-zamma tar-rekords tal-grati.

2. lt-titjib u l-appogg tas-sistemi tal-IT tas-settur tal-Gustizzja
ghall-grati civili u kriminali, il-qorti tal-awditjar u r-rekord
kriminali nazzjonali.

Is-sottoprogetti ghandhom jinkludu dan li gej: —Aggornament

tas-sistema taz-zamma tar-rekords tal-qrati — Servizzi ta’

Aggornament u Appogg ghas- “Sistema Integrata ta’ Gestjoni

tal-Kazijiet tal-Qorti ghall-Qrati Civili u Kriminali (OSDDY-PP A)”

u l-introduzzjoni tas-sistema ghall-Qrati Civili u Kriminali kollha

tal-pajjiz (OSDDY-PP B). — Servizzi ta’ Aggornament u Appogg

ghas- “Sistema Nazzjonali tar-Registru tar-Rekords Kriminali

(NCRIS) — Servizzi ta’ Aggornament u Appogg ghas-Sistema ta’

Gestjoni tal-Kazijiet (“CMS”) tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar

(ELSYN)
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O. IL-KOMPONENT 4.4: IT-TISHIH TAS-SETTUR FINANZJARJU U S-SWIEQ
KAPITALI

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu 1-ghan li jsahhah il-
kapacita tas-sistema finanzjarja li tappogga l-izvilupp tal-ekonomija, permezz tal-forniment ta’
finanzjament ta’ kumpaniji u individwi biex jizviluppaw attivitajiet godda. Hija tappogga 1-
indirizzar tal-iskoperturi improduttivi gholjin (NPEs) u s-self improduttiv (NPLs) fis-settur
bankarju Grieg, filwaqt li ttejjeb ukoll I-access ghall-informazzjoni dwar il-profili ta’ kreditu
ta’ kumpaniji u individwi fis-suqg.

IlI-komponent ghandu jappogga wkoll 1-indirizzar tad-dejn privat u jsahhah is-swieq kapitali. 11-
bidliet strutturali f’dawn iz-zewg ogsma ghandhom jikkontribwixxu ghat-tkabbir u ghandhom
izidu r-reziljenza ekonomika tal-Gre¢ja fid-dawl ta’ xokkijiet futuri.

Ir-riformi taht dan il-komponent jikkonsistu minn:
e Supervizjoni u affidabbilta msahha tas-suq kapitali

o It-tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi ffinanzjata
I-ekonomija reali

e Aggornament tal-infrastruttura digitali mehtiega ghall-implimentazzjoni tal-gafas unifikat
il-gdid tal-insolvenza ghar-ristrutturar tad-dejn u t-2 opportunita

Xi whud minn dawn ir-riformi jinkludu azzjonijiet li jindirizzaw il-lakuni fl-informazzjoni i
jimpedixxu I-fluss ta’ kreditu b’suc¢cess u I-monitoragg effi¢jenti tar-riskju. Dawn jikkonsistu
fl-izvilupp ta’ registru ta’ monitoragg ghad-dejn privat, l-izvilupp ta’ ufficcju pubbliku tal-
kreditu, registru ¢entrali tal-kreditu u osservatorju tal-espansjoni tal-kreditu. Dawn l-azzjonijiet
jikkontribwixxu wkoll ghat-tranzizzjoni digitali tal-ekonomija Griega, peress li jiddependu fug
it-teknologija tal-informazzjoni.

[l-mizuri taht dan il-komponent irawmu r-reziljenza ekonomika u istituzzjonali, isahhu t-thejjija
ghall-krizijiet u l-kapacita istituzzjonali u ghalhekk jappoggaw l-indirizzar tar-
rakkomandazzjoni specifika ghall-pajjiz dwar “Ir-riformi strutturali biex jittejjeb il-
funzjonament tal-ekonomija” (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 12019 u r-
Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 4 2020). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-
komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17
tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

0.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appo$$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Supervizjoni u affidabbilta msahha tas-suq kapitali (mizura ID 16581)

Ir-riforma ghandha 1-ghan li ssahhah is-supervizjoni tas-swieq kapitali sal-1) tinvesti fit-
trasformazzjoni digitali tal-kapacitajiet digitali tal-Kummissjoni Ellenika tas-Suq Kapitali
(HCMC) u tiddigitalizza 1-processi u l-organizzazzjoni interni taghha, u 2) tikkodifika 1-gafas
regolatorju u legizlattiv ghas-swieq kapitali biex issahhah il-kapacita ta’ supervizjoni tas-sug
kapitali. Ir-riforma ghandha tidhol fis-sehh sat-tielet kwart tal-1 2021 u l-investiment fis-
sistema tal-1T sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: It-tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi
ffinanzjata I-ekonomija reali (mizura ID 16957)
Din ir-riforma komprensiva ghandha I-ghan li tnaqqas 1-istokk tad-dejn privat billi ttejjeb il-

process ta’ insolvenza u taghti s-setgha lis-suq tal-NPL kif ukoll tipprevjeni I-akkumulazzjoni
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futura tad-dejn privat permezz tal-elminazzjoni tal-lakuni fl-informazzjoni. Ir-riforma

tikkonsisti mill-partijiet li gejjin.

1. L-ewwel nett, dan jikkoncerna t-titjib tal-process tal-irkant elettroniku u I-espansjoni tal-
informazzjoni disponibbli dwar I-assi rkantati fil-pjattaforma tal-irkantijiet elettronici.

2. It-tieni nett, dan jikkonc¢erna t-tlestija ta’ azzjonijiet ta’ politika previsti mill-Istrategija
Nazzjonali ghall-Gestjoni tad-Dejn Privat, b’mod partikolari permezz ta’:

a. L-istabbiliment tal-Uffic¢ju tal-Kreditu Pubbliku, bl-ghan i tigi eliminata I-
asimmetrija tal-informazzjoni bejn l-entitajiet tas-settur pubbliku u I-banek, abbazi
ta’ data u informazzjoni tas-settur pubbliku.

b. It-tnedija tas-sistema tal-1T tar-Registru tal-Monitoragg tad-Dejn Privat li tigbor
data minn kredituri pubbli¢i u privati, kif ukoll minn sorsi rilevanti ohra.

Cc. Appogg ghall-approfondiment tas-suq sekondarju tal-NPL permezz tal-
eliminazzjoni tad-dizincentivi tat-taxxa ghat-trasferimenti tal-NPL, it-tnedija ta’
pjattaforma komuni tat-tranzazzjonijiet ghall-NPL u l-istabbiliment ta’ mudelli
komuni tad-data.

3. lt-tielet subriforma tirreferi ghall-istabbiliment tar-Registru Centrali tal-Kreditu (CCR)
li jikkomplementa I-Iskema ta’ Protezzjoni tal-Assi ta” Hercules, li ttejjeb is-suq sekondarju
tal-NPL. Is-CCR ghandu jkun ospitat mill-Bank of Greece u ghandu jirregistra fuq bazi
granulari l-istorja tal-hlas ta’ kull self individwali tal-klijenti u t-tipi ta’ kollateral
ipprovduti. I1s-CCR, permezz tal-gbir ta’ data rilevanti mis-sorsi kollha mehtiega,ghandu
jikkontribwixxi wkoll ghall-operat u I-funzjonijiet tal-Osservatorju tal-Espansjoni tal-
Kreditu ghall-monitoragg tal-evoluzzjoni tal-espansjoni tal-kreditu.

L-implimentazzjoni tar-riforma generali ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Aggornament tal-infrastruttura digitali mehtiega ghall-implimentazzjoni tal-gafas
unifikat il-gdid tal-insolvenza ghar-ristrutturar tad-dejn u t-tieni opportunita (il-mizura ID
16580)

Ir-riforma ghandha I-ghan li taggorna l-infrastruttura digitali mehtiega biex tappogga 1-
proceduri ta’ twissija bikrija u ta’ ristrutturar tad-dejn preventiv ipprovduti permezz tal-gafas
legali unifikat/kodifikat il-gdid ghall-gestjoni tad-dejn tal-individwi u tal-entitajiet guridici;

Din ir-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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0.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Grupp 22: It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali

Supervizjoni u affidabbilta msahha tas-suq kapitali (ID: 16581)

It-tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi ffinanzjata 1-ekonomija reali (ID: 16957)

L-implimentazzjoni tal-gafas unifikat il-gdid tal-insolvenza ghar-ristrutturar tad-dejn u t-2 opportunita (ID:

16580)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zmien

Mizura Relatata - Indikaturi (ghall-miri) incika g alelat
Numru - . Stadju . o tlestija o AP . .
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali - Ewlieni/Mira ) S - o
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
. 50 Ghan - Snin
kejl bazi trimestru
240 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Is-swie Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2021
. - . . . . q . Id-dhul fis-sehh ta’ ligi gdida dwar il-kummissjoni Ellenika tas-Suq
settur finanzjarju u s- importanti kapitali, is- legizlazzjoni TRIMESTRU Kapitali. li se t dal ossi U | . ioni interni
S i WHERTEIT, e el TAL-4 apitali, li se temenda |-processi u |-organizzazzjoni interni.
16581- Supervizjoni u id- Gurnal Uffi¢jali)
affidabbilta msahha digitalizzazzjoni
tas-suq kapitali tal-processi
supervizorji, I-
Unjoni tas-
Swieq Kapitali
(CMU)

241 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Is-supervizjoni, | Rapporti li jixhdu I- IR-RABA’ 2025 L-aggornament tat-twissija bikrija u tal-mekkanizmu ta’ ristrutturar
settur finanzjarju u s- importanti id- operazzjonalizzazzjoni TRIMESTRU preventiv tad-dejn, li ghandu jippermetti lill-individwi u lin-negozji
swieq kapitali — digitalizzazzjoni | tas-sistemita’ hawn TAL-4 jevitaw id-dejn eccessiv kif ukoll jindirizzaw is-saldu tad-dejn billi
16580- tal-processi fuq, inkluzi links ghal juzaw processi barra mill-gorti.

Implimentazzjoni tal- supervizoriji, is- | siti web fejn rilevanti ll-kuntrattur ghandu jaggorna s-sistemi tal-IT tat-twissija bikrija u
gafas unifikat il-gdid CMU, is-swieq tar-ristrutturar tad-dejn preventiv, operati mill-Ministeru tal-
tal-insolvenza ghar- kapitali, ir- Finanzi/SecPD wara valutazzjoni tal-operat taghhom.
ristrutturar tad-dejn u ristrutturar
t-2 opportunita tad-dejn

preventiv
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

Numru A LT LNEl Stadju . Il CHEL tlestija o o . .
sekwenzjali (leorr_najew Ewlieni/Mira L-isem Ifwall_t_a_ttIVI (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Cliad trimestru Sy
243 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Id- Rapport li jixhed id- IR-RABA’ | 2025 ) o o
settur finanzjarju us- | importanti | digitalizzazzjoni | digitalizazzjoni tal- TRIMESTRU 1l ez imiiieesl ol el © pEn eliesenel @i SnrimE
R o — e TAL-4 f).rg.anlzzattllva gdida, .gestjf)r.n tad-data, tahrig tal—peréunal., 2..”L—
L SRR B I 0 S |ZV|IupP u/jew I-.akk.\{wst ta. |nfrastruttura. tal.-IT .u a.pp||kazz.j.o.nu|e'f
affidabbilta msahha n KU es oni ghar_—rlce'vu'?, |I-h2|n,v l-irkupru u I-ge§tjon| S|s.temat|C| 'ta'
IR nivall ST || R ) F e tra_nzaZZJonulet dwar id-data _tas—suq tal-ishma u informazzjoni
tal- Kabital ancillari ghall-produzzjoni u I-gestjoni ta’ twissijiet u rapporti tal-
e awditjar; 3. L-introduzzjoni ta’ sistema tal-IT fuq skala kbira u I-
Ellenika tas- integrazzjoni tad-data kollha migbura bhalissa (u fil-futur) mill-
SUGIKapital persunal tal-Kummissjoni Ellenika tas-Swieq Kapitali li tippermetti |-
analizi multidimensjonali, ir-riezami u I-harsa generali lejn il-
kundizzjonijiet attwali tas-suq li jippermettu Il-irfinar tal-proceduri u
l-interventi; 4. il-kodifikazzjoni tal-qafas regolatorju u legizlattiv ghas-
swieq kapitali biex tissahhah il-kapacita ta’ supervizjoni tas-suq
kapitali.
2443 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Irkanti Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2024 L-adozzjoni u d-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni biex:
settur finanzjarju u s- importanti elettronici legizlazzjoni TRIMESTRU (i) Jespandu I-informazzjoni disponibbli dwar |-assi rkantati
swieq kapitali — ghall-infurzar TAT-2 fil-pjattaforma tal-irkant elettroniku, inkluza |-
16957- Tishih tal- tad-dejn informazzjoni rilevanti disponibbli fl-arkivji pubblici tan-
kapacita tas-sistema nutara;
finanzjarja biex (ii) L-eliminazzjonita’ fatturi ta’ deterrent ikkawzati minn djun
jinghelbu l-isfidi ta’ arretrati relatati mal-proprjeta (ez. kontijiet tal-utilitajiet
legat u tigi ffinanzjata |- pubblici).
ekonomija reali
244b 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2024 Ghoti ta’ kuntratt ghal:
settur finanzjarju u s- importanti kuntratti ghal kuntratti TRIMESTRU (i) L-izvilupp tas-sistema tal-IT tal-klassifikazzjoni tal-kreditu
swieq kapitali — mizuri tas- TAT-2 ghall-Ufficcju tal-Kreditu Pubbliku;
16957- Tishih tal- settur (i) L-izvilupp tar-Registru tal-Monitoragg tad-Dejn Privat;
kapacita tas-sistema finanzjarju (iii) L-izvilupp tar-Registru Centrali tal-Kreditu.
finanzjarja biex
jinghelbu I-isfidi ta’
legat u tigi ffinanzjata |-
ekonomija reali
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

NUmru Mizura Relatata stadju ) I_ndilfa.turi (ghall-miri) tlestija
- (Riforma jew A L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | ; Ewlieni/Mira o TP F " . .
nvestiment) istadji importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Cliad trimestru Sy
244c 15-4.4. It-tishih tas- Stadju Tlestija ta’ Rapport li jixhed li |- IR-RABA’ 2025 | 1. Tlestija ta’ azzjonijiet ta’ politika previsti mill-Istrategija Nazzjonali
settur finanzjarju u s- importanti azzjonijiet ta’ azzjonijiet kollha TRIMESTRU ghall-Gestjoni tad-Dejn Privat, b’mod partikolari permezz ta’:
swieq kapitali — politika tal- tlestew, inkluz id-dhul TAL-4
16957- Tishih tal- Istrategija fis-sehh tal- a. L-istabbiliment tal-Ufficcju tal-Kreditu Pubbliku (PCB). Dan
kapacita tas-sistema Nazzjonali legizlazzjoni rilevanti jinkludi l-izvilupp tas-sistema tal-IT li fiha bazi tad-data centrali
finanzjarja biex ghall-Gestjoni fejn mehtieg u sistema unika ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu ghall-
jinghelbu I-isfidi ta’ Privata tad- valutazzjoni tal-affidabbilta kreditizja tad-debituri (individwi u
legat u tigi ffinanzjata I- Dejn, I- entitajiet legali) ibbazata fuq data tas-settur pubbliku.
ekonomija reali istabbiliment
tar-Registru b. It-tnedija tas-sistema tal-IT ghar-Registru tal-Monitoragg tad-
Centrali tal- Dejn Privat li tigbor data minn kredituri pubblici u privati, kif
Kreditu ukoll minn sorsi rilevanti ohra.

c. ll-facilitazzjoni tat-tranzazzjonijiet tal-NPL permezz tal-
azzjonijiet li gejjin:

(i) Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni gdida li telimina d-
dizincentivi tat-taxxa ghat-trasferimenti tal-NPL;
(ii) L-istabbiliment u |-promozzjoni tal-uzu ta” mudell ta’

data komuni ghat-tranzazzjonijiet tal-NPL, inkluz ghal
self tal-NPL li jkun sar riproduttiv wara r-ristrutturar, li
jkun komplementari ghall-mudell ezistenti tal-EBA;

(iii) L-istabbiliment ta’ mudell komuni ghall-iskrinjar u |-
evalwazzjoni tal-portafoll;

(iv) It-tnedija ta’ pjattaforma ta’ tranzazzjoni ghall-portafolli
tal-NPL biex tghin lill-bejjiegha u lix-xerrejja jiskambjaw
informazzjoni u jissottomettu offerti b’'mod efficjenti u
kunfidenzjali, filwaqt li jitgiesu s-soluzzjonijiet ezistenti
fis-suq.

2. L-istabbiliment tar-Registru Centrali tal-Kreditu (CCR) u t-tnedija
tal-infrastruttura tal-IT mehtiega, bhala bazi tad-data nazzjonali
ospitata mill-Bank of Greece (BoG), li ghandu jirregistra fuq bazi
granulari l-istorja tal-pagamenti ta’ kull self individwali tal-klijenti
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien

. indikattiva ghat-
el tlestija
Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Cliad trimestru Sy

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

tal-banek u I-istituzzjonijiet finanzjarji kollha u t-tipi ta’ kollateral
ipprovduti. Is-CCR, permezz tal-gbir ta’ data rilevanti mis-sorsi
kollha mehtiega, ghandu jikkontribwixxi wkoll ghall-operat u I-
funzjonijiet tal-Osservatorju tal-Espansjoni tal-Kreditu ghall-
monitoragg tal-evoluzzjoni tal-espansjoni tal-kreditu. II-BoG
ghandu jagixxi bhala kontrollur tad-data u ghandu jizgura li jkun
hemm fis-sehh protokolli stretti ta’ sigurta u protezzjoni tad-data,
biex tigi ssalvagwardjata |-informazzjoni tal-mutwatarji,
sottomessa mis-selliefa lis-CCR.
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P. IL-KOMPONENT 4.5: PROMOZZJONI TAR-RICERKA U L-INNOVAZZJONI

L-objettivi ewlenin ta’ dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza huma li
jizdied I-investiment pubbliku u privat fir-ricerka u I-izvilupp (R &D), jissahhu r-rabtiet bejn
IX-Xjenza u n-negozji, u tigi zviluppata infrastruttura pijuniera tar-R &D, bil-hsieb li tittejjeb il-
prestazzjoni tal-Gre¢ja fir-ricerka u I-innovazzjoni. Dan huwa mistenni li jinkiseb permezz ta’
riformi u investimenti mmirati biex tizdied in-nefqga pubblika u privata fir-R &D, jigu aggornati
I-infrastrutturi tar-ricerka tal-pajjiz, jigi promoss il-finanzjament ghar-ricerka, tizdied I-
internazzjonalizzazzjoni tal-ekosistema tar-ricerka Griega, u jigu zviluppati kollaborazzjonijiet
ta’ ricerka. Il-komponent jinkludi wkoll I-izvilupp ta’ sistema ta’ informazzjoni ghall-
protezzjoni ¢ivili, li ghandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti f*hin reali dwar il-fenomeni
fizi¢i u d-dizastri naturali, filwaqt li tappogga l-kooperazzjoni taghhom. Dan l-investiment
ghandu jiffacilita wkoll it-trasformazzjoni digitali, permezz tal-izvilupp ta’ teknologiji digitali
avvanzati u d-digitalizzazzjoni tal-metodi tal-protezzjoni ¢ivili, kif ukoll biex titrawwem it-
tranzizzjoni ekologika, billi jittaffa 1-impatt mit-tibdil fil-klima sabiex tigi zgurata I-protezzjoni
¢ivili. Il-komponent jappogga 1-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz dwar
I-investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 2019 u r-
Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-
komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17
tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La
Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢g finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Holgien — Espansjoni — Aggornament tal-Infrastrutturi ta¢-Centri tar-Ricerka
taht supervizjoni mis-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u l-Innovazzjoni (GSRI) (mizura ID
16624)

L-investiment jinkludi titjib fl-infrastruttura ta’ 11 centru ta’ ricerka, sabiex jissahhu l-kapacita
u l-kapacitajiet ta’ ricerka taghhom f’ogsma xjentifici u teknologi¢i importanti. B’mod
partikolari, l-investiment jikkoncerna ¢-centri ta’ ricerka li gejjin: Fondazzjoni ghar-Ricerka u
t-Teknologija Hellas; 1¢-Centru ta’ Ricerka u Innovazzjoni ta’ Athena; Il-frammentazzjoni tal-
BSRC; I¢-Centru ghar-Ricerka u t-Teknologija Hellas; Il-Fondazzjoni Nazzjonali Ellenika
ghar-Ricerka; L-Akkademja tal-Fondazzjoni tar-Ricerka bijomedika ta’ Ateni; L-Osservatorju
Nazzjonali ta’ Ateni; I¢-Centru Elleniku ghar-Ricerka tal-Bahar; L-Istitut Elleniku tal-Pasteur;
I¢-Centru Nazzjonali tar-Ricerka So¢jali; Il-Kummissjoni Griega ghall-Energija Atomika.

Sabiex jigi zgurat li |-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta 1i jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet
ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (1) attivitajiet relatati mal-fjuwils
fossili, inkluz l-uzu downstream18; (II) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 1i jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex
ingas mill-parametri referenzjarji rilevantil9;

18 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
19 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment angas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg 1i tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet 1i jagghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.
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(IIT) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, incineraturi20 u impjanti tat-trattament
mekkaniku u bijologiku21; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara
lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu wkoll li jistghu jintghazlu biss
attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
Investiment: Ricerka Bazika u Applikata (mizura ID 16618)

L-investiment jikkonsisti f’seba’ sottoprogetti: (I) I-ghoti ta’ finanzjament orizzontali ghar-
ricerka bazika; (II) appogg finanzjarju ghal progetti ta’ ricerka ewlenin f’setturi
interdixxiplinari b’applikazzjonijiet prattici ghall-ekonomija Griega; (I1l) appogg finanzjarju
ghar-ricerka applikata ghall-medicina ta’ precizjoni; (IV) l-ghoti ta’ finanzjament ghal ¢entru
tar-ricerka u l-izvilupp tas-sistemi minghajr ekwipagg biex jappogga r-ricerka applikata dwar
id-droni; (V) l-istabbiliment ta’ istitut tar-R &Iapplikat dwar I-intelligenza artificjali, 1-
ipprocessar tad-data u l-izvilupp tal-algoritmi; (VI) appogg finanzjarju ghat-twassil ta’
teknologiji ta’ materjali sostenibbli 1i jistghu jigu tradotti fis-suq; (VII) appogg finanzjarju
ghall-partecipazzjoni fi shubijiet Ewropej, jigifieri Euro-HPC (Computing ta’ Prestazzjoni
Gholja) u Teknologiji Digitali Ewlenin. L-investiment ghandu 1-ghan li johloq entitajiet biex
jappoggaw ir-ricerka applikata fit-tul, u jippromwovi ekosistema tal-innovazzjoni “deep-tech”
permezz tal-finanzjament ta’ attivitajiet interdixxiplinari tar-R &Db’ implikazzjonijiet ghall-
industrija. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: IT-29R"A%: Sistema eXemplari Awtonoma eXemplari ta’ Kanna Olistika u Ibrida
Operattiva (mizura ID 16654)

L-investiment jinkludi I-izvilupp ta’ sistema ta’ informazzjoni tal- “generazzjoni li jmiss”, li
hija mistennija li tikkombina tipi u forom differenti ta’ infrastrutturi kollaborattivi biex ittejjeb
it-tehid ta’ decizjonijiet tal-istituzzjonijiet f*hin reali. Is-sistema ghandha tkun maghmula minn
teknologiji tal-oghla livell ta’ Zzvilupp tekniku, bhall-intelligenza artifi¢jali, u ghandha tkun
iddisinjata biex tissodisfa I-htigijiet ta’ firxa varjata ta’ utenti finali fuq bazi fit-tul. Huwa
mistenni li jikkontribwixxi ghall-gestjoni tal-fruntieri, il-glieda kontra I-kriminalita u t-
terrorizmu, i¢-Cibersigurta, il-protezzjoni u r-reziljenza tal-infrastruttura kritika, it-tiftix u s-
salvatagg u r-reziljenza ghad-dizastri. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-
31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Ricerka — Ohloq — Innovat (I-1D tal-mizura 16971)

L-investiment ghandu 1-ghan li jappogga 36 proposta ghal progetti li huma evalwati b’puntegg
gholi hafna fil-kriterju ta’ “eccellenza” fis-setturi tal-ispecjalizzazzjoni intelligenti (RIS3) izda
li ma kinux iffinanzjati taht HORIZON 2020 minhabba restrizzjonijiet bagitarji. L-investiment
ghandu jappogga l-proposti maghzula b’finanzjament u huwa mistenni li jattira kofinanzjament

2 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini 1i tizdied l-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

2L Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; 1i ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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mis-settur privat billi jsahhah ir-rabta bejn is-settur tax-xjenza pubblika u n-negozji. Is-setturi
eligibbli ghall-finanzjament huma: (1) I-ambjent u I-izvilupp sostenibbli; (II) 1-energija; (I1I) it-
teknologija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; (IV) is-sahha u I-farmacewtika; (V) il-
katina tat-trasport u tal-provvista; (V1) I-industrija agroalimentari u tal-ikel; (VI1) materjali u
kostruzzjoni; u (viii) it-turizmu, il-kultura u l-industriji kreattivi. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Orizzont 2020 “Sigill ta’ Ec¢cellenza”: finanzjament ta’ kumpaniji innovattivi
ewlenin (mizura ID 16622)

L-investiment jikkonc¢erna 13 proposta ghal progetti minn intraprizi zghar u ta’ dagqs medju li
réevew it-tikketta ta’ kwalita HORIZON 2020 “Sigill ta’ Ec¢cellenza” u huma eligibbli ghal
ghotja, izda mhux iffinanzjati taht HORIZON 2020 minhabba restrizzjonijiet bagitarji. L-
investiment ghandu jappogga dawn il-proposti, filwaqt li jzid mal-finanzjament privat mill-
beneficjarji. Is-setturi eligibbli ghall-finanzjament huma: (1) I-ambjent u I-izvilupp sostenibbli;
(1) l-energija; (III) it-teknologija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; (IV) is-sahha u I-
farmacewtika; (V) il-katina tat-trasport u tal-provvista; (V1) I-industrija agroalimentari u tal-
ikel; (VII) materjali u kostruzzjoni; u (viii) it-turizmu, il-kultura u l-industriji kreattivi. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: L-estroverzjoni tal-Ekosistema tar-Ricerka u 1-Innovazzjoni tal-Grec¢ja (mizura ID
16621)

Ir-riforma tinkludi I-promozzjoni u I-pubblicita globali tal-ekosistema nazzjonali tan-negozji
godda u tal-innovazzjoni, kif ukoll I-izvilupp tas-software, il-manutenzjoni u l-appogg ghall-
process ta’ evalwazzjoni mtejba. Dawn l-azzjonijiet ghandhom jigu implimentati permezz tal-
ELEVATE Greece, li topera portal digitali li jippermetti lin-negozji godda nazzjonali
jirregistraw u jiksbu akkreditazzjoni tal-gvern bhala “negozji godda”. L-implimentazzjoni tar-
riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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Grupp 23: Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni

P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appo¢¢ finanzjarju mhux ripagabbli

e Holgien — Espansjoni — Aggornament tal-Infrastrutturi ta¢-Centri tar-Ricerka ssorveljati mis-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u t-Teknologija (GSRT)
(ID: 16624)
e Ricerka Bazika u Applikata (ID: 16618)
e |T-2 ORAX: Sistema eXemplari Awtonoma ta’ Ruggedised Awtonoma dwar ir-Ruggedised Holistic &Hybrid (ID: 16654)
e Ricerka— Ohloq — Innovat (ID: 16971)
e Orizzont 2020 “Sigill ta” E¢cellenza”: finanzjament ta’ kumpaniji innovattivi ewlenin (ID: 16622)
e L-estroverzjoni tal-Ekosistema tar-Ricerka u I-Innovazzjoni tal-Grec¢ja (ID: 16621)
) ) ) Indikaturi kwantitattivi .Sk(fda t?’ Zmien
Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i Investiment) ra istadji importanti) | ypita ta’ Linja Gha | Ir-raba’ )
kejl bazi trimestru Sl
245 16-4.5. ll-promozzjoni Stadju Legizlazzjoni dwar ir- | Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh ta’ qafas legali rivedut ghar-Ricerka
tar-ricerka u I- importanti Ricerka Bazika legizlazzjoni (atti TRIMESTR Bazika Applikata u |-hrug ta’ atti sekondariji li
innovazzjoni — 16618-Ir- Applikata primarji u sekondarji U TAL-1 jistabbilixxu I-entitajiet legali.

Ricerka Bazika u
Applikata

li jistabbilixxu |-
entitajiet legali)

Il-gafas legali ghandu: a) tiddefinixxi mill-gdid I-
ogsma ta’ ricerka ghal sejhiet ta’ finanzjament skont
|-Istrategija Nazzjonali ta’ Specjalizzazzjoni
Intelligenti aggornata (RIS3); b) tistabbilixxi struttura
gdida ta’ governanza biex ittejjeb il-gestjoni u |-
koordinazzjoni ta’ dawn il-progetti; u c) jigi stabbilit I-
istatus legali ta’ entitajiet godda ta’ ricerka.

L-ogsma ta’ ricerka ghandhom jigu definiti mill-gdid
b’mod kongunt mill-Kunsill Nazzjonali ghar-Ricerka u
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i Investiment) ra istadji importanti) | ynpita ta’ Linja Gha Ir-raba’ )
kejl bazi n trimestru Slalln
I-lnnovazzjoni (NCRI) u s-Segretarjat Generali tar-
Ricerka u I-Innovazzjoni tal-Ministeru ghall-lzvilupp
(GSRI).
246 16—4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Sejha ghal proposti Sejha ghall-proposti IR-RABA’ 2022 It-tnedija tas-Sejha ghal Proposti ghall-Holgien —
ricerka u l-innovazzjoni importanti ghac-Centri ta’ mnedija u TRIMESTR Espansjoni — Aggornament tal-Infrastrutturi tac-
— 16624-Holgien — Ricerka specifikazzjonijiet U TAL-1 Centri tar-Ricerka, inkluza |-pubblikazzjoni ta’
Espansjoni — tal-offerta specifikazzjonijiet tal-offerti li ghandhom jizguraw i |-
Aggornament tal- ppubblikati applikazzjonijiet maghzula jikkonformaw mal-Gwida
Infrastrutturi tac-Centri Teknika “La Taghmel |-Ebda #sara Sinifikanti”
tar-Ricerka taht (2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’ lista ta’ eskluzjoni
supervizjoni mis- u r-rekwizit ta’ konformita mal-legizlazzjoni
Segretarjat Generali ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
ghar-Ricerka u |-
Innovazzjoni (GSRI)
247 16—4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Ghoti ta’ kuntratti Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2024 L-ghazla tal-proposti u I-ghoti ta’ kuntratti ghal
ricerka u l-innovazzjoni importanti ghal Centri ta’ kuntratti ghal TRIMESTR xoghlijiet ta’ kostruzzjoni li jikkonéernaw il-mizura
— 16624-Holgien — Ricerka — xoghlijiet xoghlijiet ta’ U TAL-1 Holgien — Espansjoni — Aggornament tal-
Espansjoni — ta’ kostruzzjoni kostruzzjoni Infrastrutturi tac-Centri tar-Ricerka taht supervizjoni
Aggornament tal- mis-Segretarjat Generali ghar-Ri¢erka u |-
Infrastrutturi ta¢-Centri Innovazzjoni (GSRI).
tar-Ricerka taht
supervizjoni mis-
Segretarjat Generali
ghar-Ricerka u I-
Innovazzjoni (GSRI)
247a 16-4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Ghoti ta’ kuntratti Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2024 Ghazla ta’ proposti u ghoti ta’ kuntratti ghal taghmir
ricerka u l-innovazzjoni importanti ghal Centri ta’ kuntratti ghal TRIMESTR u servizzi ohra li jikkoncernaw il-mizura Holgien —
— 16624-+olgien — Ricerka — taghmir u taghmir u servizzi U TAT-3 Espansjoni — Aggornament tal-Infrastrutturi ta’
Espansjoni — servizzi ohra ohra Centri ta’ Ricerka taht supervizjoni mis-Segretarjat
Aggornament tal- Generali ghar-Ri¢erka u |-Innovazzjoni (GSRI).
Infrastrutturi tac-Centri
tar-Ricerka taht
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i Investiment) ra istadji importanti) | ynpita ta’ Linja Gha Ir-raba’ )
kejl bazi trimestru Slalln

supervizjoni mis-
Segretarjat Generali
ghar-Ricerka u I-
Innovazzjoni (GSRI)

248 16-4.5. ll-promozzjoni Stadju Ghoti ta’ kuntratti Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2024 L-ghoti ta” kuntratti ghall-progett TH20RAX.
tar-ricerka u I- importanti ghal TH2ORAX kuntratti TRIMESTR [I-Ministeru ghall-lzvilupp u |-Investimenti flimkien
innovazzjoni — 16654 _ U TAT-2 mas-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u I-
TH2ORAX: Trellis Innovazzjoni (GSRI) ghandhom ikunu responsabbli
Sistema EXemplari ghall-implimentazzjoni effettiva tal-process ta’
Awtonoma ta’ evalwazzjoni. ll-kuntratt (i) ghandhom jinghataw
Ruggedised Operattiva abbazi tal-Ahjar Proporzjon tal-Kwalita tal-Prezzijiet.
Ibrida ta’ Kollegament
Olistiku

249 16—4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Tlestija tal-progetti Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija tas-sottoprogetti kollha taht il-Holgien —
ricerka u l-innovazzjoni importanti tac-Centri ta’ Ricerka | Segretarjat Generali TRIMESTR Espansjoni — Aggornament tal-Infrastrutturi tac-

— 16624-+olgien — ghar-Ricerka u I- U TAL-4 Centri tar-Ricerka taht is-supervizjoni tal-GSRI,
Espansjoni — Innovazzjoni (GSRI) li jigifieri: Fondazzjoni ghar-Ricerka u t-Teknologija
Aggornament tal- juri li I-progetti Hellas; I¢-Centru ta’ Ricerka u Innovazzjoni ta’
Infrastrutturi tac-Centri tlestew Athena; II-frammentazzjoni tal-BSRC; I¢-Centru ghar-
tar-Ricerka taht Ricerka u t-Teknologija Hellas; lI-Fondazzjoni
supervizjoni mis- Nazzjonali Ellenika ghar-Ricerka; L-Akkademja tal-
Segretarjat Generali Fondazzjoni tar-Ri¢erka bijomedika ta’ Ateni; L-
ghar-Ricerka u I- Osservatorju Nazzjonali ta’ Ateni; I¢-Centru Elleniku
Innovazzjoni (GSRI) ghar-Ricerka tal-Bahar; L-Istitut Elleniku tal-Pasteur;
I¢-Centru Nazzjonali tar-Ricerka Socjali; II-
Kummissjoni Griega ghall-Energija Atomika.

250 16-4.5. ll-promozzjoni Stadju Tlestija ta’ progetti Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija tas-sottoprogetti li gejjin taht il-mizura ta’
tar-ricerka u I- importanti ta’ Ricerka Bazika Segretarjat Generali TRIMESTR Ricerka Bazika Applikata: Finanzjament ghar-Ricerka
innovazzjoni — 16618-Ir- Applikata ghar-Ricerka u I- U TAL-4 Bazika; Progetti ta’ ricerka ewlenin f’setturi
Ricerka Bazika u Innovazzjoni (GSRI) li interdixxiplinari ta’ sfida; I-istabbiliment ta’ istitut
Applikata juri li I-progetti tar-R &lapplikat dwar I-Intelligenza Artificjali, I-

tlestew ipprocessar tad-data u l-izvilupp tal-algoritmi; it-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i Investiment) ra istadji importanti) | ynpita ta’ Linja Gha Ir-raba’ )
kejl bazi n trimestru Slalln
twassil ta’ teknologiji ta’ materjali sostenibbli li
jistghu jigu tradotti mis-sugq; il-partecipazzjoni fis-
Shubijiet Ewropej ghall-Computing ta’ Prestazzjoni
Gholja (Euro-HPC) u t-teknologiji digitali ewlenin;
ricerka applikata ghall-izvilupp tad-droni
(finanzjament ghal centru ta’ ricerka u zvilupp ta’
sistemi minghajr ekwipagg); ricerka applikata ghall-
medicina ta’ precizjoni.
251 16—4.5. ll-promozzjoni Stadju Tlestija tal-progett Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progett TH20RAX
tar-ricerka u I- importanti TH20RAX Segretarjat Generali TRIMESTR Permezz tal-izvilupp ta’ pjattaforma olistika li
innovazzjoni — 16654- ghar-Ricerka u I- U TAL-4 ghandha tipprovdi gharfien tas-sitwazzjoni,
TH 2 ORAX: Trellis Innovazzjoni (GSRI) li kapacitajiet ta’ tehid ta’ decizjonijiet li jtejbu I-
Sistema EXemplari juri li I-progett tlesta koordinazzjoni u s-sinkronizzazzjoni tal-awtoritajiet
Awtonoma ta’ kompetenti rilevanti kollha, f'hin reali u fug bazi ta’
Ruggedised Operattiva 24/7, ghat-territorju Grieg kollu f’livell
Ibrida ta’ Kollegament interdixxiplinari u interministerjali jitlesta u r-rapport
Olistiku ta’ tlestija assocjat jinhareg mill-GSRI.
252 16-4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Tlestija tar-Ricerka — | Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progetti eligibbli kollha tal-mizura “Ohloq
ricerka u l-innovazzjoni importanti Holgien — Progetti Segretarjat Generali TRIMESTR Ricerka Innovata” fis-setturi li gejjin: (I) I-ambjent u I-
— 16971-Ricerka — innovattivi ghar-Ricerka u I- U TAL-4 izvilupp sostenibbli; (I1) I-energija; (lIl) it-teknologija
Holgien — Innovat Innovazzjoni (GSRI) li tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; (V) is-sahha
juri li I-progetti u |-farmacewtika; (V) il-katina tat-trasport u tal-
tlestew provvista; (V1) I-industrija agroalimentari u tal-ikel;
(V1) materjali u kostruzzjoni; u (viii) it-turizmu, il-
kultura u l-industriji kreattivi.
253 16-4.5. Promozzjoni tar- | Stadju Tlestija tal- Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija tas-sottoprogetti li gejjin tal-estroverzjoni tal-
ricerka u l-innovazzjoni importanti estroverzjoni tal- Segretarjat Generali TRIMESTR mizura tal-ekosistema tar-Ricerka u I-lnnovazzjoni: il-
— 16621-L-Estroverzjoni progetti tal- ghar-Ricerka u I- U TAL-4 promozzjoni u |-pubbli¢ita globali tal-ekosistema
tal-Ekosistema tar- ekosistema tar-R Innovazzjoni (GSRI) li nazzjonali tal-innovazzjoni tan-negozji godda; I-
Ricerka u I-Innovazzjoni &l@@ juri li I-progetti izvilupp tas-software, il-manutenzjoni u l-appogg
tal-Grecja tlestew ghall-process ta’ evalwazzjoni mtejba.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mi L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i Investiment) ra istadji importanti) | ynpita ta’ Linja Gha Ir-raba’ _—
kejl bazi trimestru
346 16—4.5. ll-promozzjoni Stadju Tlestija ta’ progetti Rapport mis- IR-RABA’ 2025 Tlestija ta’ progetti eligibbli implimentati minn
tar-ricerka u I- importanti implimentati minn Segretarjat Generali TRIMESTR intraprizi zghar u ta’ dags medju li réevew it-tikketta
innovazzjoni — 16622L- intraprizi zghar u ta’ ghar-Ricerka u I- U TAL-4 ta’ kwalita HORIZON 2020 “Sigill ta’ Eccellenza” u

ORIZZONT 2020 “Sigill
ta’ E¢cellenza”:
finanzjament ta’
kumpaniji innovattivi
ewlenin

dags medju

Innovazzjoni (GSRI) li
juri li I-progetti
tlestew

huma eligibbli ghal ghotja, izda mhux iffinanzjati taht
HORIZON 2020 minhabba restrizzjonijiet bagitarji.
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Q. IL-KOMPONENT 4.6: MODERNIZZAZZJONI U TITJIB TAR-REZILJENZA TA’
SETTURI EKONOMICI EWLENIN

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jinkludi riformi u investimenti
mmirati biex tittejjeb il-kompetittivita ta’ setturi ewlenin tal-ekonomija Griega, jigifieri t-
turizmu u 1-kultura, I-agrikoltura, il-manifattura u lI-akkwakultura. l1l-komponent jinkludi wkoll
investimenti fl-infrastruttura tat-trasport li ghandhom I-ghan li jtejbu 1-konnettivita u s-
sikurezza fit-torog. It-turizmu ghandu jkun appoggat minn investimenti fit-turizmu tematiku
bil-hsieb li jigu esplorati swieq turisti¢i godda. I1-komponent jinkludi wkoll investimenti fil-
kultura biex jittejbu I-kompetittivita u r-reziljenza tas-settur u biex jigu sfruttati ahjar ir-rabtiet
tieghu mat-turizmu. L-investimenti fl-agrikoltura ghandhom izidu l-effi¢jenza tal-metodi ta’
produzzjoni, jippromwovu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u I-kooperattivi, u jinkoraggixxu
I-orjentazzjoni mill-gdid lejn prodotti b’valur mizjud oghla. I1-komponent jinkludi wkoll
riforma fil-fond tas-settur ferrovjarju biex isir aktar effi¢jenti u kompetittiv. Dawn I-
investimenti ghandhom jappoggaw 1-operat bla xkiel tas-suq intern u l-izvilupp ta’ sistema tat-
trasport sostenibbli. Il-komponent jappogga l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet specifici
ghall-pajjiz dwar 1-investiment pubbliku u privat (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz
2 2019 u r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020). Huwa mistenni li I-ebda mizura
f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-
Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-
passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida
Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

0.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli
Investiment: Titjib fis-Sikurezza fit-Toroq (kejl ID 16631)

L-investiment jinkludi titjib fis-sikurezza tan-networks tat-toroq madwar il-pajjiz, bil-hsieb li
jitnaggas I-ghadd ta’ inc¢identi tat-traffiku li jkopru interventi f’aktar minn 7 000 post perikoluz
f> 2 500 km tan-network. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-
objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li
jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-
reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont
id-Direttiva 2011/92/UE, biex jigi zgurat li 1-konformita mal-prin¢ipju La Taghmel |-Ebda
Hsara Sinifikanti tigi integrata fil-progett u jkun hemm konformita stretta mieghu fl-istadji tal-
kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: It-triq Ewlenija fil-Gre¢ja Centrali E-65: Trikala- Sezzjoni Egnatia (I-ID tal-
mizura 16628)

Dan I-investiment jinkludi I-kostruzzjoni shiha (triq princ¢ipali, toroq ta’ servizz/toroq ta’
konnessjoni u xoghlijiet supplimentari) ta’ tul totali ta’ 70 km mis-sezzjoni tat-Tramuntana tal-
Awtostrada E65, specifikament is-sezzjoni Trikala — Egnatia. L-awtostrada, li ghandha ttejjeb
il-konnettivita bejn in-Nofsinhar tal-Gre¢ja, it-Tessalija u I-Macedonja tal-Punent, minn naha,
u I-Balkani tal-Punent u I-bgija tal-Ewropa (permezz tal-port ta’ Igoumenitsa), min-naha I-ohra,
hija parti min-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T). Huwa mistenni li din il-mizura
ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (V1A) skont id-Direttiva 2011/92/UE,
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sabiex jigi zgurat li 1-konformita mal-principju ta’ Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti tigi
integrata fil-progett u jkun hemm konformita stretta mieghu fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-
operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-awtostrada tat-Tramuntana ta’ Cretan (“Cretan Northern Highway”) (il-mizura
ID 16630)

L-investiment jikkoncerna I-kostruzzjoni tal-Awtostrada tat-Tramuntana ta’ Cretan (BOAK) li
tghaqqad l-erba’ bliet ewlenin ta’ Kreta (Chania, Rethymnon, Heraklion u Agios Nikolaos) u
hija parti min-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T). L-investiment jikkonsisti fi tliet
sottoprogetti. Is-sottoprogett 1 jinkludi s-segment minn Chania sa Heraklion, huwa awtostrada
b’pedagg b’tul ta’ madwar 163 km 1i ghandha tinbena u tigi operata skont ftehim ta’
koncessjoni. Din il-mizura ghandha tiffinanzja ghadd ta’ xoghlijiet specifi¢i predefiniti bhall-
bypasses ta’ Chania, Heraklion u Rethymnon, pontijiet, interkambji u xoghlijiet taht 1-art. Is-
sottoprogett 2, jinkludi s-segment minn Hersonissos-Neapoli ta’ tul ta’ madwar 22.5 km i
ghandu jinbena taht ftehim ta’ Shubija Pubblika-Privata u s-sottoprogett 3 jinkludi s-segment
Neapolis — Agios Nikolaos ta’ tul ta’ madwar 14 km 1li ghandu jinbena bhala progett ta’
xoghlijiet pubblic¢i. L-awtostrada ghandha 1-ghan i ttejjeb 1-accessibbilta bejn il-bliet ewlenin
ta’ Kreta u I-portijiet u I-ajruporti ewlenin kollha tal-gzira, tnaqqas il-hinijiet tal-ivvjaggar, izzid
il-livell tas-servizz u s-sikurezza fit-toroq u ttejjeb l-attivitajiet tat-trasport regjonali, kemm
ghat-traffiku tal-passiggieri kif ukoll tal-merkanzija. Huwa mistenni li din il-mizura ma
taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament
(UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u 1-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti
fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara
sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, biex jigi zgurat li I-konformita mal-
princ¢ipju La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti tigi integrata fil-progett u jkun hemm konformita
stretta mieghu fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura. L-
implimentazzjoni tal-parti tal-investiment iffinanzjata mill-RRF ghandha titlesta sal-31 ta’
Dicembru 2025.

Investiment: Infrastruttura Intelligenti b’fokus ambjentali u kulturali (mizura ID 16960)

L-investiment jinkludi I-progetti digitali 1i gejjin fl-ogsma ambjentali u kulturali: (1) I-
istabbiliment ta’ Sistema tal-1T ghad-delineazzjoni tal-moghdijiet tal-ilma biex tikkontribwixxi
ghall-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversita, (2) l-istabbiliment ta’ bank digitali ghat-
tranzazzjonijiet tal-proporzjon tar-roqgha tal-bini, (3) I-izvilupp ta’ Mappa Digitali Unika, (4)
I-istabbiliment ta’ sistema centrali ghall-kejl u I-monitoragg tas-sustanzi li jniggsu 1-arja u t-
tniggis tal-bahar biex tikkontribwixxi ghat-titjib tal-kwalita tal-arja, u (5) l-istabbiliment ta’
servizzi digitali interattivi u l-produzzjoni tal-kontenut digitali ghall-promozzjoni ta’ esibiti
kulturali b’Realta Awmentata u Virtwali ghall-Muzewijiet. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandbha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Restawr tal-Accessibbilta wara 1-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL”
(mizura ID 16999)

Dan I-investiment jinvolvi r-restawr tal-hsara lin-network tat-toroq u tal-ferroviji u x-xoghlijiet
tekni¢i li jakkumpanjawha fiz-Zoni affettwati mill-maltempata “DANIEL”, filwaqt li jigu
zgurati 1-funzjonalita, is-sikurezza u r-reziljenza ghall-klima. L-investiment jikkonsisti f’zewg
sottoprogetti:

1. Restawr tan-Netwerk tat-Toroq
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Interventi ta’ riabilitazzjoni f 200 post f* 2.100 km tan-netwerk tat-toroq regjonali fil-prefetturi
Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida u Evia li ghandhom jinkludu xoghlijiet teknici
ta’ akkumpanjament ghall-pontijiet li garrbu hsara fl-istrutturi taghhom u li jehtieg li
jissewwew.
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2. Restawr tan-Network Ferrovjarju

Ir-restawr tan-netwerk ferrovjarju fis-sezzjonijiet minn Domokos sa Rapsani tal-Assi Ewlieni
ta’ Ateni-Tessaloniki u fit-tliet Assi Vertikali (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka u I-
linja Pelion) inkluz it-tiswija ta’ binarji ferrovjarji bil-hsara, li jakkumpanjaw xoghlijiet teknici
f’pontijiet u mini li garrbu hsara, tiswija u restawr ta’ stazzjonijiet ferrovjarji, taghmir ta’ qsim
u sinjalar.

Ghandu jigi stabbilit pjan ta’ akkwist ghall-investimenti fis-sikurezza ferrovjarja, appoggati taht
il-Politika ta’ Koezjoni tal-UE, u ghall-manutenzjoni regolari, li, ghalkemm ma gewx
implimentati bl-appogg tal-RRF, huma mehtiega biex jigi restawrat 1-operat sikur tan-network
ferrovjarju.

Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-
tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-
mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-
Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Titjib tal-linja ferrovjarja suburbana ta’ West Attica (mizura ID 16892)

Dan l-investiment jinvolvi |-kostruzzjoni ta’ fergha Ferrovjarja gdida ta’ Suburban ta’ 36 km
fil-Punent ta’ Ateni, minn Ano Liossia sa Megara. L-estensjoni tal-ferrovija ghandha
tikkontribwixxi ghall-koezjoni ekonomika, so¢jali u territorjali, filwaqt 1i tippromwovi I-
konnettivita f’zona fejn is-settur tal-logistika ghandu potenzjal sinifikanti. Huwa mistenni li din
il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17
tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, biex jigi zgurat li 1-
konformita mal-principju La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti tigi integrata fil-progett u jkun
hemm konformita stretta mieghu fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar
tal-infrastruttura. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Implimentazzjoni tax-xoghlijiet ta’ rettifika tal-konformita tal-EASA (mizura ID
16833)

Dan l-investiment jinkludi titjib ta’ 13 ajruport regjonali biex jigu indirizzati d-devjazzjonijiet
u/jew in-nuqqas ta’ konformita skont I-Ispecifikazzjonijiet ta¢-Certifikazzjoni 1-godda tal-
Agenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), li jikkostitwixxu obbligu kuntrattwali
tal-Istat. L-investiment ghandu 1-ghan li jaghmel lil dawn I-ajruporti konformi bis-shih mar-
Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar
regoli komuni fil-gasam tal-avjazzjoni ¢ivili u li jistabbilixxi Agenzija tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti
lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt
li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u
r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li l-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’
kostruzzjoni jizguraw 1i mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-
kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal 1i jsehh b’mod naturali msemmi fil-
kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-1skart stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’
Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart skont I-Artikolu
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1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-Kunsill 94/904/KE li
tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE
dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-
kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’
materjal ichor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid 1i juzaw l-iskart biex jissostitwixxu
materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar |-Immaniggjar
tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: Pontijiet Intelligenti (I-1D tal-mizura 16949)

L-investimentjikkonsisti fZzewg fazijiet. Il-fazi I tal-investiment ghandha 1-ghan li tghammar il-
pontijiet b’sistemi u sensuri spec¢jali ghall-kejl tat-taghbija jew b’fibri ottici li jkejlu 1-
ispostament tal-pontijiet f’hin reali. Din 1-informazzjoni ghandha tigi rregistrata u pprocessata
b’algoritmi specjali biex tigi evalwata I-vulnerabbilta strutturali tal-pontijiet. L-ghan ta’ dan 1-
investiment huwa li jtejjeb il-livell ta’ sikurezza tal-pontijiet u jipprevjeni inc¢identi, jew mill-
passagg ta’ vetturi tqal jew mir-riskji tat-tibdil fil-klima. 1l-fazi II tal-investiment ghandha I-
ghan li tghammar il-pontijiet b’sensuri minghajr fili li jahdmu bil-pannelli solari. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Trasformazzjoni Digitali tal-Organizzazzjoni Ellenika tal-Ferroviji (mizura ID
16959)

L-investiment jinkludi I-aggornament tal-infrastrutturi u s-servizzi tal-Organizzazzjoni Ellenika
tal-Ferroviji (OSE) permezz ta’ shubija pubblika-privata (PPP) permezz tal-izvilupp tas-sistemi
U s-servizzi li gejjin: (a) Sistemi ta’ Gestjoni ta’ Ticket u Telematika, (b) infrastruttura ghal
stazzjonijiet intelligenti, (c) servizzi ta’ esperjenza tal-klijenti, (d) internet b’velocita gholja fuq
ferroviji u stazzjonijiet, u (e) Sistema Telematika tal-Vetturi. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: Sistema Digitali Integrata ta’ Gestjoni tal-Programm ghall-Amministrazzjoni tax-
Xoghlijiet Teknici u 1-Assi Strutturali tal-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport (mizura ID
16937)

Ir-riforma ghandha tintrodu¢i Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Gestjoni tal-Portafoll tal-oghla
livell bil-hsieb 1i tipprovdi lill-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport b’ghodda ghall-
monitoragg, il-gestjoni u I-amministrazzjoni tal-portafoll tieghu ta’ xoghlijiet u assi teknici. Is-
sistema ghandha tipprovdi informazzjoni preciza f*hin reali dwar ir-rizultati tangibbli, il-kost u
l-iskeda matul i¢-¢iklu tal-hajja kollu tax-xoghlijiet imwettqa. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Ir-riforma: Simplifikazzjoni tal-Proceduri tal-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport (mizura
ID 16786)

Din ir-riforma tinvolvi d-digitalizzazzjoni tas-Servizzi pprovduti mill-Ministeru tal-
Infrastruttura u t-Trasport, fil-kuntest tat-tnaqqis tal-piz amministrattiv u s-simplifikazzjoni tal-
processi fis-settur pubbliku. Dan jinkludi a) il-hrug, is-sostituzzjoni u t-tigdid tal-licenzji tas-
sewqgan, b) il-proceduri relatati mat-trasferiment tal-vetturi, c) il-hrug ta’ licenzji tar-
registrazzjoni tat-traffiku u tal-pjanci tal-licenzja, u d) l-ezamijiet tal-licenzji tas-sewqan. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Riforma tax-Xoghol fis-Settur Kulturali (mizura ID 16715)

Din ir-riforma ghandha tintroduci legizlazzjoni dwar ix-xoghol u s-sigurta soc¢jali ghas-settur
kulturali u kreattiv bl-ghan li jizdied is-sehem tax-xoghol iddikjarat fis-settur u jigu appoggati
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I-professjonisti tal-industrija u jigu protetti d-drittijiet tal-proprjeta intellettwali taghhom. L-
objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tizdied ir-reziljenza tas-settur kulturali u kreattiv. L-
implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022.
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Investiment: Il-kultura bhala mutur tat-tkabbir (mizura ID 16293)

L-objettiv generali tal-investiment huwa li jippromwovi I-kontribut tal-kultura ghal tkabbir
intelligenti u sostenibbli, u koezjoni ekonomika, soc¢jali u territorjali. Dan jikkonsisti f’sitt
sottoprogetti:

1) l-ghoti ta’ appogg ghall-istrategiji regjonali tal-Industriji Kulturali u Kreattivi (CCls), I-
ghoti ta’ appogg lill-ekosistemi artigjanali lokali, il-holgien ta’ ekosistema ta’ tkabbir
regjonali ¢centrata fuq il-kultura, I-enfasi fuq il-valur mizjud transsettorjali funzjonali u
organiku tas-CCl, il-generazzjoni tal-impjiegi, l-introduzzjoni ta’ attivitajiet finanzjarji
sostenibbli, I-izvilupp tal- “ekonomija tal-esperjenza” ec¢. 1-appogg jinkludi l-izvilupp u 1-
aggornament ta’ postijiet, servizzi u esperjenzi kulturali, it-titjib tal-hiliet tal-forza tax-
xoghol, 1-izvilupp ta’ rotot kulturali lokali, it-trawwim tal-kreattivita u I-innovazzjoni, il-
finanzjament ghal rinnovazzjonijiet effi¢jenti fl-energija u mizuri ta’ effi¢jenza energetika
fir-rigward tal-infrastruttura pubblika ecc.

2) it-twessigh tal-uzu ta’ siti arkeologi¢i u monumenti bhala postijiet u siti ta’ avvenimenti,

3) I-ghoti ta’ appogg ghat-trasformazzjoni digitali tas-CCls u l-izvilupp ta’ mudelli digitali tal-
produzzjoni u d-distribuzzjoni kulturali,

4) il-promozzjoni tal-industrija tal-films bhala mutur tat-tkabbir u I-kreattivita, u
5) il-promozzjoni tal-marka u I-kummer¢ kulturali Griegi.

Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-
tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-
mizura u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-
Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, is-
sottoprogett relatat mal-kostruzzjoni ta’ toroq ta’ access huwa soggett ghal Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, biex jigi zgurat li I-konformita mal-
prin¢ipju La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti tigi integrata fil-progett u jkun hemm konformita
stretta mieghu fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Muzew ta’ antikitajiet ta’ taht 1-ilma (kejl ID 16486)

Dan l-investiment ghandu jirrestawra bini industrijali f’Piracus permezz ta’ rinnovazzjoni
efficjenti fl-uzu tal-energija u ghandu jerga’ jiftahha bhala muzew ta’ antikitajiet taht 1-ilma. L-
investiment ghandu I-ghan 1i johloq valur mizjud mil-lat kulturali u turistiku ghall-belt
portwarja ta’ Piraeus u z-zona usa’ ta’ Ateni. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara
sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE)
2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-
pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara
sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura tirrikjedi li 1-operaturi ekonomic¢i li
Jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux
perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jsehh b’mod naturali
msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni
2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’
skart skont I-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-iskart u d-Dec¢izjoni tal-
Kunsill 94/904/KE i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-Artikolu 1(4) tad-Direttiva
tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-dokument numru C (2000)
1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-uzu mill-gdid, ghar-ri¢iklagg
u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid li juzaw 1-iskart
biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u I-Protokoll tal-UE
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dwar I-Immaniggjar tal-1skart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: L-uzu tal- “arti dwar il-preskrizzjoni”, il-promozzjoni tal-koezjoni socjali, u I-
isfruttar tal-ekonomija tal-anzjani (mizura ID 16735)

L-investiment ghandu I-ghan 1i jattira vizitaturi ta’ 65-il sena u aktar, kif ukoll vizitaturi
b’dizabilita lejn postijiet kulturali bhal muzewijiet, teatri, festivals, siti arkeologi¢i u
monumenti, billi jtejjeb l-access fiziku ghal dawn il-postijiet u jizviluppa sistemi ta’ zjarat
iggwidati b’ghajnuniet ghas-smigh u ghall-vizjoni. L-investiment ghandu jkun allinjat bis-shih
mal-Istrategija Griega ghall-persuni b’dizabilita li diga tinsab ghaddejja. Barra minn hekk, I-
investiment ghandu jippromwovi 1-programmi tal-arti dwar il-preskrizzjoni kif deskritti mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Sahha, 1i juzaw l-arti u I-kultura bhala parti integrali mill-appogg
mediku, spe¢jalment fil-gasam tas-sahha mentali. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: It-titjib tal-infrastruttura, it-tigdid tat-taghmir u t-titjib tal-kwalita tas-servizzi
pprovduti mill-HOCRED Stores — eks ARF Stores (fuq il-post u elettronika) (il-mizura ID
16536)

Dan l-investiment jinkludi mizuri ta’ effi¢jenza energetika, rinnovazzjonijiet, kostruzzjoni tal-
hwienet u workshops u forniment ta’ taghmir ghall-hwienet fizi¢i u online u titjib fil-kwalita
tas-servizzi pprovduti mill-Organizzazzjoni Ellenika ghall-Izvilupp tar-Rizorsi Kulturali
(HOCRED), li tigbor ir-rikavat minn siti arkeologici, siti stori¢i, monumenti u muzewijiet
arkeologic¢i fil-Gre¢ja u timmaniggja dawn ir-rizorsi biex tappogga 1-wirt kulturali tal-Grecja.
Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-
tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-
mizura u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-
Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’'mod partikolari, il-mizura
tirrikjedi li l-operaturi ekonomici li jwettqu x-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas
70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux perikoluz mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (eskluz il-
materjal li jsehh b’mod naturali msemmi fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart
stabbilita bid-Decizjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Decizjoni 94/3/KE
li tistabbilixxi lista ta’ skart skont 1-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill75/442/KEE dwar I-
iskart u d-Decizjoni tal-Kunsill 94/904/KE 1i tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluz skont 1-
Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill91/689/KEE dwar skart perikoluz (notifikata taht id-
dokument numru C (2000) 1147)) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni ghandhom jithejjew ghall-
uzu mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’
radam mill-gdid li juzaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija
tal-iskart u I-Protokoll tal-UE dwar I|-Immaniggjar tal-lIskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Protezzjoni ta” monumenti kulturali u siti arkeologi¢i mit-tibdil fil-klima (mizura
ID 16433)

Dan I-investiment jinkludi I-izvilupp ta’ pjanijiet ta’ adattament ghat-tibdil fil-klima ghal siti
ta’ wirt kulturali. L-objettiv huwa li jigi protett il-wirt kulturali tal-Gre¢ja, tittejjeb ir-reziljenza
taghha ghat-tibdil fil-klima, u b’hekk jigi sostnut il-kontribut tas-siti ta’ wirt kulturali ghall-
attivita ekonomika. L-investiment ghandu jinkludi valutazzjonijiet spazjali u temporali tar-
riskji klimatici u I-identifikazzjoni tal-vulnerabbiltajiet li jiffaccjaw is-siti ta’ wirt kulturali. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

Investiment: It-titjib tal-edukazzjoni tal-arti gholja (mizura ID 16725)

250



L-investiment jaggorna l-edukazzjoni gholja tal-arti fil-Gre¢ja billi jindirizza ostakli legali,
akkademici, istituzzjonali u ohrajn. Din ghandha tkun akkumpanjata minn riezami u
aggornament tal-kurrikuli kollha sabiex tippermetti wkoll I-attrazzjoni ta’ studenti barranin lejn

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-arti Griegi.
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Barra minn hekk, l-investiment huwa mistenni li jappogga lill-iskejjel tal-edukazzjoni tal-arti
billi jaggorna l-infrastruttura fizika u teknika taghhom u jappogga t-tranzizzjoni taghhom lejn
infrastruttura digitali moderna. Fl-ahhar nett, hija ghandha tirrevedi I-mudell operattiv taghhom
bl-ghan li ttejjeb l-istudji u tizgura 1-kwalita tal-edukazzjoni tal-arti pprovduta mill-entitajiet
municipali.

L-investiment jinkludi:

1) l-aggornament tal-kurrikuli fil-kuntest tal-qafas Ewropew tal-kwalifiki settorjali bil-hsieb
ukoll 1i jigu attirati studenti barranin lejn l-istituzzjonijiet Griegi tal-edukazzjoni tal-arti,

2) l-istabbiliment ta’ Skola Nazzjonali dwar 1-Arti Improduttivi, u

3) L-aggornament tal-infrastrutturi fizici u digitali ta’ istituzzjonijiet edukattivi ewlenin tal-
oghla livell ta’ zvilupp tekniku.

L-investiment ghandu jistabbilixxi wkoll 1-ekwivalenza tal-edukazzjoni tal-arti fil-Gre¢ja ma’
lawrji ta’ edukazzjoni gholja pprovduti minn pajjizi ohra tal-UE. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Rotot Kulturali f’Siti u Monumenti Arkeologi¢i Emblematici (mizura ID 16485)

Dan l-investiment ghandu jfassal hames rotot kulturali emblemati¢i b’narrattivi tematici li
jkopru I-perjodi kollha tal-istorja Griega. Ir-rotot huma mistennija li jkunu geografikament
mifruxa fil-pajjiz kollu. L-investiment ghandu jinkludi wkoll il-preservazzjoni u r-restawr ta’
monumenti maghzula, it-titjib tas-servizzi u l-infrastruttura, l-izvilupp ta’ applikazzjonijiet
digitali interattivi, u I-inkluzjoni tal-arti u I-avvenimenti kulturali. Il-monumenti u s-siti inkluzi
fir-rotot ghandhom joholqu sinergiji mad-destinazzjonijiet turistici u b’hekk jagixxu bhala
mutur ghat-tkabbir sostenibbli u I-koezjoni ekonomika, socjali u territorjali. L-
implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Restawr — Konservazzjoni — Titjib tal-Monumenti tal-Akropolis (mizura ID
16435)

L-investiment jinkludi I-protezzjoni tal-Akropolis tal-monumenti ta’ Ateni kontra t-tibdil fil-
klima, u jinkludi xoghol ta’ restawr ghall-Partenon u |-Hitan, il-konservazzjoni ta’ partijiet
specifici tal-monumenti kollha tal-Akropolis, il-konsolidazzjoni u I-istabbilizzazzjoni tal-mases
tal-blat u t-titjib fl-accessibbilta tal-vizitaturi. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Zvilupp tat-Turizmu (mizura ID 16931)

Dan l-investiment ghandu 1-ghan li jestendi I-istagun tat-turizmu fil-Gre¢ja lil hinn mix-xhur
tas-sajf u jippromwovi forom alternattivi ta’ turizmu, filwaqt li jikkontribwixxi ghar-reziljenza
ekonomika, it-tkabbir sostenibbli u I-koezjoni so¢jali u territorjali. L-investiment huwa
maghmul minn Zewg partijiet:

1) L-izvilupp Ekologiku: l-izvilupp tat-turizmu tal-muntanji li jkopri r-rinnovazzjonijiet
efficjenti fl-energija tal-infrastruttura pubblika u I-installazzjoni ta’ sorsi godda ta’ energija
rinnovabbli, it-turizmu tas-sahha u tal-benessri, l-agroturizmu u 1-gastronomija.

2) L-izvilupp Blu: it-titjib tal-infrastruttura tal-portijiet turistici permezz ta’ mizuri ta’
effi¢cjenza energetika ghall-bini ezistenti u 1-bini tal-infrastruttura, interventi biex jittejbu I-
governanza, l-infrastruttura u s-servizzi offruti fil-marini, l-accessibbilta ghall-bajjiet ghall-
anzjani u ghall-persuni b’dizabilita, u ghall-promozzjoni tal-izvilupp tal-ghadis u tat-
turizmu taht 1-ilma.
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Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet
ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (1) attivitajiet relatati mal-fjuwils
fossili, inkluz 1-uzu downstream?22; (II) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex
ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti23; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart,
in¢ineraturi24 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku25; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi
fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu
wkoll li jistghu jintghazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti
tal-UE u nazzjonali. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Tahrig mill-gdid u Titjib tal-Hiliet fit-Turizmu (mizura ID 16921)

L-investiment jinkludi t-titjib tal-hiliet u t-tahrig mill-gdid tal-haddiema stagjonali, tal-persuni
qieghda fit-tul kif ukoll tal-haddiema fis-settur tat-turizmu li I-kuntratt tax-xoghol taghhom gie
sospiz matul il-pandemija. Il-programmi ta’ tahrig mill-gdid ghandhom ikopru diversi
spe¢jalizzazzjonijiet u jindirizzaw il-htigijiet futuri tas-settur ghall-era ta’ wara I-COVID-19.
L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Investiment: Parks Industrijali Godda (mizura ID 16634)

L-investiment jinkludi I-ghoti ta’ assistenza finanzjarja ghal a) Il-istabbiliment ta’ parks
industrijali godda tal-generazzjoni li jmiss, b) 1-espansjoni ta’ dawk ezistenti, bil-hsieb li tizdied
it-thejjija taghhom ghat-tranzizzjoni lejn infrastruttura tan-network 5G u b’wisa’ tal-banda
gholja hafna u l-uzu ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli, gestjoni intelligenti tal-energija u
interventi ghall-iffrankar tal-energija, u infrastruttura tal-ekonomija ¢irkolari, u c¢) it-
trasformazzjoni ta’ zoni b’koncentrazzjoni industrijali gholja ghal parks industrijali ekologici u
digitalizzati. Il-mizura ghandha tinkludi wkoll riforma tal-qafas regolatorju ghall-parks
industrijali, inkluz I-indirizzar tal-incertezzi legali, ir-rizoluzzjoni ta’ kwistjonijiet ta’
governanza, u l-ghoti ta’ incentivi effettivi ghar-rizoluzzjoni ta’ kon¢entrazzjonijiet industrijali
informali. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta” Dicembru 2025.

L-appogg finanzjarju ghandu jinkludi investimenti f’a) infrastruttura ghall-istabbiliment ta’
parks ta’ generazzjoni godda (inkluz l-akkwist tal-art) bi kriterji specifi¢i tal-efficjenza

22 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness
I11 tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

23 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni
tas-Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

24 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ric¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn I-azzjonijiet skont din il-mizura
huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika, jingabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew 1-uzu jew I-
irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx
f’Zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi
pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

% Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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energetika ghall-kostruzzjoni ta’ bini gdid u progetti ta’ effi¢jenza energetika u ta’
dimostrazzjoni f’intraprizi kbar u mizuri ta’ appogg, b) infrastruttura ghat-trasformazzjoni
digitali u I-holgien ta’ zoni industrijali intelligenti, c) l-energija rinnovabbli solari,

255



d) il-gestjoni tal-ilma u I-konservazzjoni tar-rizorsi tal-ilma (l-investimenti ghandu jkollhom
medja tal-Indici tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (IL1) tar-R = 1,5), ¢) sistemi ta’ gbir u trattament
tal-ilma mormi konformi mal-kriterji tal-efficjenza energetika, f) elettromobbilta (zvilupp ta’
networks ta’ riforniment ghal vetturi elettri¢i jew tal-idrogenu jew punti ta’ riforniment ghall-
bijometan ghat-trasport), g) progetti ghar-riabilitazzjoni ta’ siti industrijali u artijiet
ikkontaminati. Il-kostruzzjoni ta’ bini gdid ghandha tikkonforma ma’ Domanda ghall-Energija
Primarja (PED) li tkun mill-ingas 20 % ingas mir-rekwizit ta” NZEB (bini b’uzu ta’ energija
qrib iz-zero, direttivi nazzjonali). Fil-kaz ta’ kostruzzjoni ta’ sistemi tal-ilma mormi minn
guddiem sa tarf, il-mizura ghandu jkollha uzu ta’ energija zero nett, u fil-kaz tat-tigdid tas-
sistemi tal-ilma mormi minn quddiem sa tarf, ghandha twassal ghal tnaqqis fl-uzu medju tal-
energija b’mill-ingas 10 % (permezz ta’ mizuri ta’ effi¢jenza energetika biss u mhux permezz
ta’ bidliet materjali jew bidliet fit-taghbija). L-investimenti fl-elettromobbilta ghandhom ikunu
konformi mad-Direttiva (UE) 2018/2001 u ghandhom ikunu relatati ma’ fjuwil alternattiv ghat-
trasport.

Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet
ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils
fossili, inkluz l-uzu downstream?26; (Il) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex
ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti27; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart,
in¢ineraturi28 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku29; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi
fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu
wkoll 1i jistghu jintghazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti
tal-UE u nazzjonali.

Investiment: Accellerazzjoni tal-manifattura intelligenti (mizura ID 16721)

L-investiment jinkludi appogg finanzjarju ghall-intraprizi zghar u ta’ daqs medju fis-settur
industrijali biex jaggornaw it-taghmir u l-infrastruttura tal-manifattura taghhom b’teknologiji
intelligenti tal-oghla livell ta’ Zzvilupp tekniku b’impatt ambjentali baxx. Il-mizura ghandha
tappogga wkoll skemi industrijali u raggruppamenti ta’ intraprizi fi ktajjen tal-valur industrijali
importanti li jippromwovu I-kompetittivita tal-industrija Griega u t-tranzizzjoni taghha lejn 1-

26 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

27 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

28 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

2 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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Industrija 4.0. L-appogg finanzjarju ghandu jinkludi investimenti rigward id-digitalizzazzjoni
tal-linji ta’ produzzjoni, 1-awtomatizzazzjoni u I-interkonnessjoni tal-ktajjen tal-provvista, id-
disinn u l-produzzjoni ta’ prodotti u servizzi intelligenti, 1-implimentazzjoni ta’ teknologiji
intelligenti tal-manifattura f’taghmir mekkaniku tan-network ultra-high-speed/5G, taghmir
ghall-manifattura tar-relazzjonijiet fil-laboratorju, taghmir ghall-kontroll tal-kwalita, taghmir
tas-software tal-ICT, licenzji tas-software, licenzji tal-cloud, servizzi ta’ implimentazzjoni
ghall-infrastruttura I-gdida tal-IT u S/W, servizzi ta’ sigurta tal-1T, disinn tal-prodotti, proprjeta
intellettwali, privattivi u Kkostijiet tac-certifikazzjoni. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet
ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet 1i gejja: (1) attivitajiet relatati mal-fjuwils
fossili, inkluz l-uzu downstream30; (II) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex
ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti31; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart,
in¢ineraturi32 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku33; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi
fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu
wkoll i jistghu jintghazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti
tal-UE u nazzjonali.

Investiment: Trasformazzjoni ekonomika fis-Settur Agrikolu (mizura ID 16626)

L-investiment jikkonsisti fil-hames azzjonijiet li gejjin biex jissahhah u jigi promoss 1-izvilupp
tas-settur agrikolu fil-Gre¢ja: a) L-innovazzjoni u t-tranzizzjoni ekologika fl-ipprocessar tal-
prodotti agrikoli, b) il-modernizzazzjoni tas-settur primarju, c) l-izvilupp tat-turizmu ekologiku,
d) ir-ristrutturar tal-kultivazzjoni u e) it-titjib genetiku tal-annimali. Parti ddedikata mill-
investimenti taht a), ¢) u d) ghandha tipprovdi appogg ghat-titjib tal-energija tal-unitajiet ta’
produzzjoni u I-bini, it-taghmir mekkaniku b’konsum baxx ta’ energija ghall-modernizzazzjoni
tal-unitajiet ta’ produzzjoni ezistenti, il-progetti fl-unitajiet ta’ gestjoni tal-iskart u I-
emissjonijiet ta’ inkwinanti gassuzi ghall-gestjoni tal-protezzjoni ambjentali, I-introduzzjoni ta’
teknologiji godda ghall-monitoragg tat-traccabbilta, il-processi ta’ produzzjoni li ma jaghmlux
hsara lill-ambjent u l-effi¢jenza fir-rizorsi, u l-analizi tas-suq, il-kollaborazzjoni strategika, u 1-

%0 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

31 Meta I-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

32 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ric¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura
huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew 1-uzu jew l-irkupru
ta’ materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda
fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi
pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

3 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f°zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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holgien ta’ ktajjen tal-provvista ta’ valur gholi, li primarjament jimmiraw lejn I-
interkonnessjoni tas-setturi tal-ekonomija (agrikoltura — proc¢ess — turizmu). Il-mezzi tat-
trasport li ma jaghmlux hsara lill-ambjent, I-izvilupp ta’ sorsi godda ta’ energija rinnovabbli, 1-
adattament ghat-tibdil fil-klima u |-mizuri ta’ prevenzjoni u 1-gestjoni tar-riskji relatati mal-
klima, il-protezzjoni tal-bijodiversita, il-wirt naturali u r-rizorsi, ghandhom jigu appoggati
wkoll minn dan Il-investiment.

Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet
ghal progetti ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (1) attivitajiet relatati mal-fjuwils
fossili, inkluz 1-uzu downstream34; (II) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex
ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti35; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart,
in¢ineraturi36 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku37; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi
fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu
wkoll 1i jistghu jintghazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti
tal-UE u nazzjonali. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Trasformazzjoni Digitali tas-Settur Agroalimentari (mizura ID 16653)

L-investiment ghandu jippromwovi l-adozzjoni ta’ teknologiji innovattivi fis-settur agrikolu
Grieg, il-kontroll tal-iffalsifikar tal-prodotti Griegi, jiffacilita 1-access tal-prodotti tal-ikel
Griegi fis-swieq barranin, kif ukoll jizviluppa gharfien agroalimentari gdid fil-Gre¢ja u juza I-
ahjar prattiki. L-investiment jinkludi interventi (a) biex tigi appoggata t-trasformazzjoni digitali
tas-settur agrikolu bhall-izvilupp ta’ infrastruttura digitali miftuha fuq skala kbira,
b’infrastruttura tal-cloud u kapacitajiet ta’ pprocessar fuq skala kbira ta’ data satellitari u mill-
ajru, u (b) biex jigi promoss il-kummer¢ fi prodotti agrikoli Griegi, it-trobbija tal-bhejjem u s-
sajd billi jigi ffacilitat il-hrug ta’ certifikati tal-esportazzjoni, tigi zviluppata sistema ghall-
gestjoni tad-data dwar I-importazzjoni u l-kummer¢ u sistema ta’ intelligence kummercjali
ghall-importazzjonijiet u I-kummer¢ u I-izvilupp ta’ portal li jhares’ il barra ghall-promozzjoni
tal-prodotti agroalimentari u agrikoli Griegi. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta
sat-30 ta’ Gunju 2025.

*Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

BMeta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment angas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

3 This exclusion does not apply to actions under this measure in plants exclusively dedicated to treating non-
recyclable hazardous waste, and to existing plants, where the actions under this measure are for the purpose of
increasing energy efficiency, capturing exhaust gases for storage or use or recovering materials from incineration
ashes, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants’ waste processing capacity
or in an extension of the lifetime of the plants; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

3’Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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Investiment: Proposti ghal azzjonijiet fis-Settur tal-Akkwakultura (mizura ID 16584)

Dan l-investiment jinkludi soluzzjonijiet innovattivi ta’ taghmir, ricerka, trasferiment ta’
gharfien espert u tahrig ta’ rizorsi umani bl-ghan li tigi modernizzata u diversifikata 1-
produzzjoni tal-akkwakultura. Dan johloq ukoll bank ta’ materjal genetiku ghal specijiet fil-
periklu u specijiet kummer¢jali ta’ hut tal-ilma helu. L-objettiv tal-investiment huwa li jappogga
processi ta’ produzzjoni li ma jaghmlux hsara lill-ambjent u l-effi¢jenza fir-rizorsi li jwasslu
ghal zieda fil-kummerc¢ u 1-holgien tal-impjiegi fis-settur. L-implimentazzjoni tal-investiment
ghandbha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Aggornament tal-Interventi ghall-Portijiet Regjonali (mizura ID 16975)

L-investiment jinkludi interventi biex jittejbu I-portijiet regjonali fil-gzejjer u fiz-zoni b’attivita
turistika zviluppata. L-interventi ghandhom isiru fi tnax-il port fil-pajjiz kollu u jikkonsistu
ftitjib fl-infrastruttura bhat-titjib tal-mollijiet tal-portijiet biex jigu ffacilitati I-imbarkazzjoni,
il-pawzi tal-mewg, l-installazzjoni ta’ mollijiet li jzommu f’wic¢ I-ilma, il-kostruzzjoni ta’
rampi tas-servizz, hitan tal-mollijiet u xoghlijiet ta’ protezzjoni kostali. Huwa mistenni li din il-
mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta’
mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika
“La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-mizura hija soggetta ghal
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, biex jigi zgurat li 1-
konformita mal-principju La Taghmel 1-Ebda Hsara Sinifikanti tigi integrata fil-progett u jkun
hemm konformita stretta mieghu fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar
tal-infrastruttura. L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru
2025.

Investiment: Pjan generali ghat-tigdid tal-flotta Griega tat-tbahhir tal-passiggieri (mizura ID
16944)

L-investiment jikkonsisti fit-thejjija ta’ studju dettaljat, strategija u zvilupp ta’ mekkanizmu ta’
finanzjament ghat-tigdid gradwali tal-flotta tal-bastimenti tal-passiggieri tal-pajjiz. L-istudju
ghandu jiddefinixxi 1-htigijiet rilevanti ta’ aggornament tal-bastimenti u I-orizzont tal-
investiment, il-htigijiet ta’ finanzjament tal-operaturi u d-dhul potenzjali li ghandu jigi ggenerat
permezz tal-pjan ta’ tigdid, ghandu jiddefinixxi t-tigdid tal-infrastruttura li ghandu jsehh fil-
portijiet sabiex jappogga l|-operat tal-bastimenti |-godda u jizviluppa mekkanizmu ta’
finanzjament biex jiffacilita 1-access ghall-finanzjament ghall-operaturi. L-implimentazzjoni
tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Ir-riforma: Riforma organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju (mizura ID 16982)

L-azzjonijiet ewlenin tal-progett huma:

1. L-adozzjoni ta’ pjan direzzjonali bil-passi ghar-riorganizzazzjoni shiha tal-kumpaniji OSE
u ERGOSE.

2. Reklutagg ta’ Konsulent specjalizzat biex jassisti fl-implimentazzjoni tar-riforma

3. ld-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u sekondarja ghar-riforma taz-zewg kumpaniji, li
tippermettilhom jizviluppaw, joperaw u jzommu network ferrovjarju modern.

4. L-implimentazzjoni tar-riforma definita fil-legizlazzjoni primarja u sekondarja.

L-implimentazzjoni tar-riorganizzazzjoni tista’ titwettaq permezz tal-integrazzjoni shiha tal-
ERGOSE mal-OSE.
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L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025. Ir-riforma ghandha
I-ghan li taghmel is-settur ferrovjarju Grieg aktar sikur, effi¢jenti, integrat, modern u reattiv
ghad-domanda tal-klijenti. Ir-riforma ghandha tkun appoggata minn Kuntratt Qafas Multiplu
ghar-Ristrutturar tas-Settur tal-Infrastruttura Ferrovjarja fil-Grecja.

Ir-riforma: Emenda tal-qafas legali ghall-attrazzjoni ta’ investiment strategiku (mizura ID
16593)

L-objettiv tar-riforma huwa li tippromwovi |-Gre¢ja bhala destinazzjoni attraenti ghall-
investituri potenzjali. Ir-riforma ghandha tirrevedi 1-qafas legali ghall-attrazzjoni ta’
investimenti strategi¢i u tghaqqgad f’att legali wiehed id-dispozizzjonijiet ta’ zewg ligijiet
ghall-investituri potenzjali. Hija ghandha tohloq kategorija gdida ta’ investimenti strategici
b’incentivi addizzjonali, tissimplifika u tikkonsolida I-procedura ta’ licenzjar permezz ta’ punt
uniku ta’ servizz, u tinkludi ogsma godda ta’ attivita ekonomika u Progetti Importanti potenzjali
ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI) fil-qafas regolatorju ezistenti (il-Ligi 3894/2010 u 1-Ligi
4608/2019).
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ll-kriterji ewlenin biex investiment jigi kkaratterizzat bhala Investiment Emblematiku ta’
Sinifikat il-Kbir huma li jigu promossi I-innovazzjoni jew it-tixrid tat-teknologija, I-ekonomija
ckologika u/jew li tigi promossa b’mod sinifikanti I-kompetittivita tal-ekonomija Griega fil-
livell internazzjonali. Il-karatterizzazzjoni tal-progetti m’ghandhiex titlob somma minima ta’
spiza ta’ investiment jew numru minimu ta’ kwoti annwali ta’ impjieg. II-Kumitat
Interministerjali tal-Investimenti Strategici ghandu jiehu d-decizjoni finali dwar il-
karatterizzazzjoni tal-investiment bhala Investiment Emblematiku ta’ Sinifikat il-Kbir u |-
in¢entivi specifici i l-investiment ghandu jkun intitolat ghalihom. L-implimentazzjoni tar-
riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

L-investimenti eligibbli ghall-finanzjament ghandhom jinkludu progetti li jippromwovu I-
innovazzjoni jew it-tixrid tat-teknologija, 1-uzu ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli u t-tranzizzjoni
lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, u/jew li jippromwovu b’mod
sinifikanti I-kompetittivita tal-ekonomija Griega fil-livell internazzjonali.

Sabiex jigi zgurat li I-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti”
(2021/C58/01), il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu fil-qafas legali ghall-attrazzjoni ta’
investimenti strategi¢i ghandhom jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (1) attivitajiet relatati
mal-fjuwils fossili, inkluz 1-uzu downstream38; (Il) attivitajiet taht I-Iskema tal-UE ghall-
Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 1i jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li
mhumiex ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti39; (I11) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-
iskart, in¢ineraturi40 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku4l; u (iv) attivitajiet fejn
ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom
jirrikjedu wkoll li jistghu jintghazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-legizlazzjoni
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Ir-riforma: Id-digitalizzazzjoni tan-Netwerk tad-Diplomazija Ekonomika (mizura ID 16599)

Din ir-riforma tikkonsisti f’sett ta’ riformi ta’ politika li ghandhom 1-ghan li jiddigitalizzaw in-
Network tad-Diplomazija Ekonomika Griega. Ir-riforma tinkludi l-espansjoni tas-servizzi tal-
“Helpdesk” ipprovduti minn Enterprise Greece, l-agenzija tal-Istat ghall-promozzjoni tal-
kummer¢ u tal-investiment, I-akkwist, I-ipprocessar u l-isfruttament ta’ bazijiet tad-data dwar
is-swieq internazzjonali u dwar il-proceduri tal-esportazzjoni, l-istabbiliment ta’ servizz tal-
Ombudsman biex jghin lill-esportaturi jeghlbu 1-ostakli matul il-process tal-esportazzjonijiet,

38 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

39 Meta I-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.

40 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini 1i tizdied 1-efficjenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

1 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied l-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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id-digitalizzazzjoni shiha tal-processi interni ta’ Enterprise Greece u kanali digitali godda ta’
komunikazzjoni mal-esportaturi u I-investituri potenzjali. L-implimentazzjoni tar-riforma
ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.
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0.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoragé u l-implimentazzjoni ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

L-oghla Investiment 6: It-triq Ewlenija fil-Gre¢ja Centrali E-65: Is-sezzjoni Trikala-Egnatia

Mizura

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

. Indikaturi .. indikattiva ghat-
Sel’jv‘;;l;;’a" (Rﬁg'r?]tqzt?ew Ewﬁ;?]?/]l\‘j”ra Leisem | kwalitattivi (ghall- miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) LT T geir i) Unita ta’ Linja G Ir-raba’ Sni
kejl bazi han trimestru nin
254 17-4.6. L- Stadju Bidu tax- Rapport minn IR-RABA’ 2022 Bidu tax-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni ghall-Awtostrada E-65 tal-
immodernizzar | importanti xoghlijiet ta’ | inginier TRIMESTRU Gregja Centrali: Trikala- Egnatia
u t-titjib tar- kostruzzjoni | indipendenti TAT-2
reziljenza ta’ f'E-65 ratifikat mill-
setturi Ministeru tal-
ekonomici Infrastruttura
ewlenin —
16628- |-
Awtostrada E-
65 tal-Grecja
Centrali: Is-
sezzjoni
Trikala-Egnatia
255 17-4.6. L- Stadju Xoghlijiet E- | 60 % tal-progett li IR-RABA’ 2024 60 % tal-valur tax-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni ghall-Awtostrada E-65
immodernizzar | importanti 65 — I- tlesta appoggat TRIMESTRU tal-Gre¢ja Centrali: Trikala-Egnatia ghandha tkun tlestiet u
u t-titjib tar- ewwel fazi minn rapport minn TAT-2 approvata minn inginier indipendenti.
reziljenza ta’ tal- inginier
setturi kostruzzjoni | indipendenti
ekonomici rratifikat mill-
ewlenin — Ministeru tal-
16628- |- Infrastruttura
Awtostrada E-
65 tal-Grecja
Centrali: Is-
sezzjoni
Trikala-Egnatia
256 17-4.6. L- Stadju Xoghlijiet E- | 100 % tal-progett IR-RABA’ 2025 Tlestija ta’ progett inkluz xoghlijiet in¢identali (bhall-istazzjonijiet
immodernizzar | importanti 65 — tlestija | tlesta, appoggat TRIMESTRU kollha tal-pedagg, it-tidwil u I-mizuri ta’ sikurezza fis-sehh
u t-titjib tar- minn rapport minn TAL-4 mehtiega ghac-certifikazzjoni u I-funzjonament tal-awtostrada).
reziljenza ta’ inginier
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura . . T .
Numru RO S L-isem kwa:ir;gllt(ii?zghall- mir) mdlk;tetsl;i?aghat Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew | Ewlieni/Mira istadji importanti) 1 ) J
Investiment) Unita ta’ Linja Gh Ir-raba’ Sni
- ag an . nin
kejl bazi trimestru
setturi indipendenti
ekonomici ratifikat mill-
ewlenin — Ministeru tal-
16628- |- Infrastruttura

Awtostrada E-
65 tal-Grecja
Centrali: Is-
sezzjoni
Trikala-Egnatia
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L-oghla Investiment 7: Titjib fis-Sikurezza fit-Toroq

5 o Indikaturi kwantitattivi | Skeda ta’ zmien
Numru Mizura stadju Indll_(atu_rl_ (ghall-miri) mdlkattl\? ghat-
sekwenzjal REIatat? Ewlieni/Mir L-isem kwa“t.attlv!. HiesitT Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i (Riforma jew a (ghall-istadji Unita Irraba’
Investiment) importanti) s Linja Gha . .
ta .. trimestr | Snin
5 bazi n
kejl u
257 17-4.6. L- Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti IR- 2023 Kuntratti moghtija ghal mill-ingas 2 300 post li jizguraw a) titjib tas-
immodernizzar importanti kuntratti ta’ kuntratti ghal RABA’ sikurezza fit-toroq bhala parti mill-programm “Programm ghat-Titjib tas-
u t-titjib tar- ghas- mill-ingas 2 300 TRIMES Sikurezza fit-Toroqg (PEVOA)” f'madwar 7 000 post perikoluz; b) titjib zghir
reziljenza ta’ sikurezza fit- | postijiet. TRU ghall-bgija ta’ 2 500 km
setturi toroq — I- TAT-2
ekonomici ewwel lott
ewlenin — ta’ kuntratti
16631-
Aggornament
tas-Sikurezza
fit-Toroq
258 17-4.6. L- Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti IR- 2024 Kuntratti moghtija ghal 100 % tal-postijiet taht dan il-progett li jizguraw a)
immodernizzar importanti kuntratti ta’ 100 % tal- RABA’ titjib tas-sikurezza fit-toroq bhala parti mill-programm “Programm ghat-
u t-titjib tar- ghas- kuntratti TRIMES Titjib tas-Sikurezza fit-Toroq (PEVOA)” f’'mill-ingas 7 000 post perikoluz; b)
reziljenza ta’ sikurezza fit- TRU titjib zghir ghall-bgija ta” 2 500 km
setturi toroq — il- TAT-2
ekonomici kuntratti
ewlenin — kollha
16631-
Aggornament
tas-Sikurezza
fit-Toroq
259 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal- Prova minn IR- 2025 It-tlestija tal-progett u I-kisba ta’ a) titjib tas-sikurezza fit-toroq bhala parti
immodernizzar importanti progett tas- inginier RABA’ mill-programm “Programm ghat-Titjib tas-Sikurezza fit-Toroq (PEVOA)”
u t-titjib tar- sikurezza fit- | indipendenti tat- TRIMES f’mill-ingas 7 000 post perikoluz; b) titjib zghir ghall-bgija ta’ 2 500 km
reziljenza ta’ toroq tlestija tax- TRU
setturi xoghlijiet kollha TAL-4
ekonomici tas-sikurezza fit-
ewlenin — toroq
16631-
Aggornament
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

v | S| sty o | G| ke e
sekwenzjal 5 : Ewlieni/Mir L-isem : = ) Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
i (Riforma jew a (ghall-istadji Unica Ir-raba’
Investiment) importanti) ta’ L|n!_3 Gha trimestr | Snin
- bazi n
kejl u

tas-Sikurezza
fit-Toroq

L-oghla Investiment 8: L-awtostrada tat-Tramuntana ta’ Cretan (“Cretan Northern Highway”)

Numru
sekwenzjali

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju

Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-tlestija

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

importanti)

Unita ta’ kejl Linja bazi

Ghan

Ir-raba’
trimestru

Snin
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17-4.6. L-
immodernizzar
u t-titjib tar-
reziljenza ta’
setturi
ekonomici
ewlenin —
16630- I-
Awtostrada
tat-
Tramuntana
ta’ Cretan
(“Cretan
Northern
Highway”)

Stadju
importanti

Notifika tal-
ghoti ta’
kuntratti
ghal tliet
sottoprogetti
tal-BOAK

Notifika tal-
ghoti ta’
kuntratti

IR-RABA’

TAT-2

TRIMESTRU

2023 Notifika tal-ghoti ta’ kuntratti ghal a) il-Ftehim ta’
Koncessjoni; b) is-Shubija Pubblika-Privata; u c)

Xoghol Pubbliku.
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17-4.6. L-
immodernizzar
u t-titjib tar-
reziljenza ta’
setturi
ekonomici
ewlenin —

Tal-UE

Progress tax-
xoghlijiet ta’

kostruzzjoni

tal-BOAK

Percentwal tal-valur | O
tax-xoghlijiet
iffinanzjati mill-RRF
li tlestew, approvati
minn rapport minn
inginier
indipendenti u

60 IR-RABA’

TAT-2

TRIMESTRU

2025 60 % tal-valur tax-xoghlijiet ta’ kostruzzjoni
ffinanzjati mill-RRF tat-triq “Assi tat-Tramuntana
ta’ Kreta” kompluti u approvati minn inginier
indipendenti ghat-tieni Sottoprogett:
(Hersonissos-Neapolis) u s-Sottoprogett tlieta:
(Neapolis-Agios Nikolaos).
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Mizura Indikaturi q . e Ao Skeda ta’ Zzmien
Numru Relatata Stadju . kwalitattivi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-tlestija ST s . .
B~ . - e RE L-isem : 2 Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | (Riforma jew | Ewlieni/Mira (ghall-istadji
MR VAP Unita ta’ kejl Linjabazi | Ghan Jperlie Snin
trimestru
16630- I- approvati mill-
Awtostrada Ministeru tal-
tat- Infrastruttura
Tramuntana
ta’ Cretan
(“Cretan
Northern
Highway”)
262 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal- Tlestija ta’ IR-RABA’ 2025 It-tielet sottoprogett: (Neapolis-Agios Nikolaos)
immodernizzar | importanti progett tal- 100 % tal-valur TRIMESTRU lesta u ged topera. It-tieni sottoprogett:
u t-titjib tar- BOAK tax-xoghlijiet TAL-4 (Hersonisos — Neapolis) it-tlestija tal-fazi A u B

reziljenza ta’
setturi
ekonomici
ewlenin —
16630- I-
Awtostrada
tat-
Tramuntana
ta’ Cretan
(“Cretan
Northern
Highway”)

iffinanzjati mill-
RRF iccertifikati
minn inginier
indipendenti.
I¢-certifikat tat-
tlestija ghandu
jigi approvat
mill-Ministeru
tal-
Infrastruttura.

tax-xoghlijiet ta’ skavar u l-appogg temporanju
tal-mini tat-toroq T2, T3 u t-tlestija tax-xoghlijiet
tal-Inginerija Civili ghall-mina tat-triq T4. Ghall-
ewwel sottoprogett (Chania-Heraklion), ix-
xoghlijiet li gejjin ghandhom ikunu tlestew li
jikkorrispondu ghal 15 % tal-ispiza tal-progett:

1. Tlestija ta’ xoghlijiet ta’ inginiera civili ghall-
bypasses ezistenti ta’ Chania, Heraklion u
Rethymnon.

2. Tlestija ta’ xoghlijiet ta” inginier ¢ivili ghall-parti
Vrises-Atsipopoulo, 21.9 km li tinkludi 2
interkambju.

Tul totali tal-pontijiet: 2 036 m

Tul totali tax-xoghlijiet taht |-art (thaffir,
fondazzjonijiet, drenagg, kulverti, xoghlijiet tal-
art, u xoghlijiet ancillari): 10 215 m

3. Tlestija ta’ xoghlijiet ta’ inginier civili ghall-parti
Amari-Skaleta, 12.4 km li tinkludi 1 interkambju
Tul totali tal-pontijiet: 710 m.

Tul totali tax-xoghlijiet taht I-art (thaffir,
fondazzjonijiet, drenagg, kulverti, xoghlijiet tal-
art, u xoghlijiet ancillari): 4 230 m
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Numru
sekwenzjali

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-tlestija

Unita ta’ kejl Linja bazi Ghan

Ir-raba’

trimestru Sl

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

II-mili ghandu jigi ccertifikat mill-Inginier
Indipendenti u mill-Ministeru tal-Infrastruttura
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Grupp 24: L-infrastruttura

Sottogrupp 1 (trasformazzjoni digitali)

Infrastruttura Intelligenti b’fokus ambjentali u kulturali (ID: 16960)
Pontijiet Intelligenti (ID: 16949)
Simplifikazzjoni tal-Proceduri tal-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport (ID: 16786)

Sistema Digitali Integrata ta’ Gestjoni tal-Programm ghall-Amministrazzjoni tax-Xoghlijiet Tekni¢i u 1-Assi Strutturali tal-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport (ID:

16937)

Sottogrupp 2 (ferroviji u ajruporti)

e Restawr tal-Accessibbilta wara 1-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL” (mizura ID 16999)
e Riforma organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju (ID: 16982)
e lt-trasformazzjoni Digitali tal-Organizzazzjoni Ellenika tal-Ferroviji (ID: 16959)
e Titjib tal-linja ferrovjarja suburbana ta’ West Attica (ID: 16892)
e Programm ta’ konformita tal-EASA (ID: 16833)
Indikaturi kwantitattivi (ghall- .Ske.zda t? mien
Mizura Relatata Indikaturi miri) Rl i
Numru rzura mels Stadju . . tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
- (Riforma jew N L-isem kwalitattivi (ghall- .
sekwenzjali - Ewlieni/Mira . o . - .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Gh Ir-raba’ Snin
ta’ kejl baii A1 trimestru :
263 17-4.6. L- Stadju Pjan direzzjonali Pjan direzzjonali IR-RABA’ 2021 It-tieni sottogrupp: It-thejjija ta’ pjan
immodernizzar u t- importanti ghar-riforma tal- TRIMESTRU direzzjonali bil-passi ghar-riorganizzazzjoni
titjib tar-reziljenza tas- ferroviji TAT-3 shiha tal-kumpaniji OSE u ERGOSE.

setturi ekonomici
ewlenin — 16982-
Riforma
organizzazzjonali fis-
settur ferrovjarju
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata Indikaturi miri) indikatti\? ghat-
Numru (Riforma jew Stadju_ L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . . .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

264 17-4.6. L- Stadju Ligi dwar ir- Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2022 It-tieni sottogrupp: Ir-riforma organizzattiva
immodernizzar u t- importanti riforma tal- legizlazzjoni primarja u TRIMESTRU fis-settur tal-ferroviji;
titjib tar-reziljenza tas- ferroviji sekondarja TAT-2
setturi ekonomici
ewlenin — 16982- Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni primarja u
Riforma sekondarja ghar-riforma taz-zewg
organizzazzjonali fis- kumpaniji li tippermettilhom jizviluppaw,
settur ferrovjarju joperaw u jzommu network ferrovjarju

modern.

347 — 4.6. L- Stadju Kuntratti ta’ L-iffirmar tal-kuntratti IR-RABA’ 2024 L-iffirmar tal-provuvisti, is-servizzi (inkluzi |-
immodernizzar u t- importanti progetti ta’ TRIMESTRU istudji) u I-kuntratti ta’ xoghlijiet kollha
titjib tar-reziljenza tas- restawr tat-toroq TAT-2 mehtiega ghar-restawr u r-reziljenza tan-
setturi ekonomici iffirmati network tat-toroq fiz-zoni affettwati mill-
ewlenin — 16999-L- maltempata “DANIEL”.

Accessibbilta Restawr
wara l-effetti
devastanti tal-
maltempata “DANIEL”

348 — 4.6. L- Stadju Kuntratti ta’ L-iffirmar tal-kuntratti IR-RABA’ 2024 L-iffirmar tal-provuvisti, is-servizzi (inkluzi |-
immodernizzar u t- importanti progetti ta’ u l-istabbiliment ta’ TRIMESTRU istudji) u I-kuntratti ta’ xoghlijiet kollha
titjib tar-reziljenza tas- restawr pjan ta’ akkwist TAT-2 mehtiega ghar-restawr u r-reziljenza tan-
setturi ekonomici ferrovjarju network ferrovjarju fiz-zoni affettwati mill-

ewlenin — 16999-L-
Accessibbilta Restawr
wara |-effetti
devastanti tal-
maltempata “DANIEL”

ffirmati u pjan ta’
akkwist

maltempata “DANIEL”.

L-istabbiliment ta’ pjan ta’ akkwist ghall-
investimenti kollha relatati mas-sikurezza
ferrovjarja u ghall-manutenzjoni regolari. II-
RRF ma ghandhiex tipprovdi appogg ghal
dawn I-investimenti ta’ akkumpanjament li
huma mehtiega biex jigi restawrat it-
thaddim sikur tan-network ferrovjarju.
Dawn l-investimenti ghandhom jigu
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata Indikaturi miri) indikatti\? ghat-
Numru (Riforma jew Stadju_ L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . . .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
appoggati minn fondi nazzjonali jew fondi
ohra tal-UE.

267 17-4.6. L- Stadju Notifika tal-ghoti | Notifika tal-ghoti ta’ IR-RABA’ 2023 It-tieni sottogrupp: Programm ta’
immodernizzar u t- importanti tax-xoghlijiet tal- | kuntratti TRIMESTRU konformita tal-Agenzija tas-Sikurezza tal-
titjib tar-reziljenza tas- Agenzija tas- TAT-2 Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA): II-
setturi ekonomici Sikurezza tal- kuntratti kollha ghal xoghlijiet ta’ rettifika
ewlenin — 16833-L- Avjazzjoni tal- ta’ 13 ajruport regjonali biex jikkonformaw
implimentazzjoni tax- Unjoni Ewropea mar-Regolament (UE) 2018/1139 il-gdid
xoghlijiet ta’ rettifika (EASA) f'ajruporti iffirmat.
tal-konformita tal-EASA regjonali

268 17-4.6. L- Stadju Pjan gdid ta’ Kopja tal-Pjan ta’ IR-RABA’ 2024 L-adozzjoni ta’ Pjan ta’ Implimentazzjoni
immodernizzar u t- importanti implimentazzjoni | Implimentazzjoni TRIMESTRU ghal kumpanija tal-infrastruttura ferrovjarja
titjib tar-reziljenza tas- tal-OSE adottat ghan-NewOSE TAT-2 unifikata gdida (NewOSE).
setturi ekonomici
ewlenin — 16982-
Riforma
organizzazzjonali fis-
settur ferrovjarju

268a 17-4.6. L- Stadju Legizlazzjoni ghal | Kopja tal-Legizlazzjoni IR-RABA’ 2024 Id-dhul fis-sehh tal-emendi ghal-ligi
immodernizzar u t- importanti OSE Gdida u ghal NewOSE u TRIMESTRU 4974/2022 u I-legizlazzjoni sekondarja ghal
titjib tar-reziljenza tas- pubblikazzjoni notifika ta’ offerta TAL-4 kumpanija tal-infrastruttura ferrovjarja
setturl' ekonomici mternazz'Jonall mterna'ZZJonaIl unifikata gdida b'OSE bhala I-galba (“New
ewlenin — 16982- tal-offerti ppubblikata

Riforma
organizzazzjonali fis-
settur ferrovjarju

OSE”) li tinkorpora |I-ERGOSE. ll-kumpanija
|-gdida se tiehu r-responsabbilta generali
ghall-kwistjonijiet tas-sikurezza ferrovjarja
tal-infrastruttura u se tikkollabora bis-shih
mal-imprizi ferrovjarji fl-implimentazzjoni
ta’ mizuri ta’ kontroll tar-riskju.
Il-pubblikazzjoni tal-offerta internazzjonali
ghall-ikkuntrattar ta’ konsulent tekniku,
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata Indikaturi miri) indikatti\? ghat-
Numru (Riforma jew Stadju_ L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . . .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
responsabbli ghall-gestjoni tal-attivitajiet
operazzjonali tal-OSE.
268b 17-4.6. L- Stadju Adozzjoni ta’ Kopja tal-programm IR-RABA’ 2025 L-adozzjoni ta’ programm pluriennali
immodernizzar u t- importanti Programm ta’ ta’ investiment TRIMESTRU b’investimenti strategici mistennija u
titjib tar-reziljenza tas- investiment pluriennali adottat u TAT-2 xoghlijiet ta’” manutenzjoni; I-iffirmar ta’
setturi ekonomici pluriennali, kopja tal-kuntratt ta’ kuntratt gdid ta’ prestazzjoni bi stadji
ewlenin — 16982- iffirmar ta’ prestazzjoni gdid importanti u KPIs specifici, inkluz ghat-
Riforma kuntratt ta’ iffirmat tlestija ta’ investimenti f'sistemi u
organizzazzjonali fis- prestazzjoni gdid infrastrutturi ta’ sikurezza ewlenin, ghal
settur ferrovjarju manutenzjoni regolari, ghas-sodisfazzjon
tal-klijenti, ghat-tishih tal-kwalita tar-
reklutagg u I-governanza korporattiva tal-
kumpanija.
268c 17-4.6. L- Stadju Finalizzazzjoni Rapport li jikkonferma IR-RABA’ 2025 L-implimentazzjoni tar-riforma
immodernizzar u t- importanti tar-Riforma I- TRIMESTRU organizzattiva fis-settur tal-ferroviji. Il-
titjib tar-reziljenza tas- Organizzazzjonali | operazzjonalizzazzjoni TAL-4 kumpanija I-gdida tal-infrastruttura
setturi ekonomici Ferrovjarja shiha ta’ NewOSE ferrovjarja fuza ghandha tkun
ewlenin — 16982- kompletament operattiva.
Riforma
organizzazzjonali fis-
settur ferrovjarju
269 17-4.6. L- Stadju Tlestija tax- Certifikazzjoni mill- IR-RABA’ 2025 It-tieni sottogrupp: Ix-xoghlijiet kollha ta’
immodernizzar u t- importanti xoghlijiet tal- EASA TRIMESTRU rettifika fit-13 ajruport ghandhom jitlestew
titjib tar-reziljenza ta’ EASA TAL-4 u jigu ccertifikati mill-EASA.
setturi ekonomici
ewlenin —
16833-
implimentazzjoni tax-
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

miri) indikattiva ghat-
tlestija
Unita Linja Ir-raba’ .
ta’ kejl bazi Chad trimestru Slalln

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
u mira

xoghlijiet ta’ rettifika
tal-konformita tal-EASA

271 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal-linja Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 It-tieni sottogrupp: Tlestija tal-linja
immodernizzar u t- importanti ferrovjarja ta’ certifikazzjoni mill-OSE TRIMESTRU ferrovjarja suburbana ta’ West Attica minn
titjib tar-reziljenza ta’ Attika tal-Punent | li l-progett jitlesta u TAL-4 Ano Liossia sa Megara.
setturi ekonomici jigi ricevut mill-OSE
ewlenin — 16892-

Titjib tal-linja
ferrovjarja suburbana
tal-Attika tal-Punent

272 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal- Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 Sottogrupp 1: It-tlestija tal-progett ta’
immodernizzar u t- importanti progett ta’ minn inginier TRIMESTRU pontijiet intelligenti Fazi | li jipprovdi servizz
titjib tar-reziljenza ta’ pontijiet indipendenti ratifikat TAL-4 ta’ manutenzjoni preventiva intelligenti tal-
setturi ekonomici intelligenti Fazi | mill-Ministeru tal- pontijiet f'diversi regjuni tal-pajjiz.
ewlenin — 16949- Infrastruttura
Pontijiet Intelligenti

272a 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal- Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-progett ta’ pontijiet intelligenti
immodernizzar u t- importanti progett ta’ minn inginier TRIMESTRU Fazi Il li jipprovdi pontijiet b’sensuri
titjib tar-reziljenza ta’ pontijiet indipendenti ratifikat TAT-3 minghajr fili mhaddma minn pannelli solari.
setturi ekonomici intelligenti Fazi Il | mill-Ministeru tal-
ewlenin — 16949- Infrastruttura
Pontijiet Intelligenti

274 17-4.6. L- Stadju Tlestija tat- Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-progett ta’ digitalizzazzjoni tal-
immodernizzar u t- importanti trasformazzjoni mill-OSE. TRIMESTRU OSE:
titjib tar-reziljenza tas- digitali tal- TAL-4 1. ll-gestjoni tal-biljetti u s-sistema

setturi ekonomici
ewlenin — 16959-It-
Trasformazzjoni Digitali
tal-Organizzazzjoni
Ellenika tal-Ferroviji

progett tal-OSE

telematika, b’mill-ingas 60 % tal-passiggieri
juzaw biljetti elettronici;

2. L-infrastruttura tal-istazzjonijiet
intelligenti;

3. Servizzi ta’ Esperjenza ghall-Klijenti;
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata Indikaturi miri) indikatti\? ghat-
Numru (Riforma jew Stadju_ L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . . .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru

4. L-implimentazzjoni u t-Thaddim tan-
Netwerk tat-Telekomunikazzjoni ghal
Internet b’velocita gholja fuq il-Ferroviji u I-
Istazzjonijiet;
5. OSE Sistema Telematika tal-Vetturi
Servizzi ta’ Stallazzjoni; u ghal
6. Servizzi ta’ Tahrig.

275 17-4.6. L- Stadju Tlestija ta’ Progetti li tlestew IR-RABA’ 2025 Is-sottoprogetti kollha li tlestew:
immodernizzar u t- importanti progett ta’ appoggati minn TRIMESTRU 1. Sistema ta’ Informazzjoni ghad-
titjib tar-reziljenza ta’ infrastruttura rapport minn inginier TAL-4 delineazzjoni tal-moghdijiet tal-ilma biex
setturi ekonomici intelligenti indipendenti ratifikat tikkontribwixxi ghall-protezzjoni tan-natura
ewlenin — 16960- mill-Ministeru tal- u tal-bijodiversita;

Infrastruttura Infrastruttura 2. Tranzazzjonijiet tal-Bank Digitali ghar-

Intelligenti b’fokus Razzjoni tal-Plots tal-Bini;

ambjentali u kulturali 3. Mappa Digitali Unika;
4. ll-kejl u I-monitoragg tal-azzjoni digitali
tas-sustanzi li jniggsu l-arja u t-tniggis tal-
bahar ghall-ottimizzazzjoni tal-impronta
ambjentali u l-ispezzjonijiet ambjentali
digitali biex jikkontribwixxu ghat-titjib tal-
kwalita tal-arja; u ghal
5. Infrastruttura intelligenti u zvilupp ta’
servizzi digitali interattivi u produzzjoni ta’
kontenut digitali ghall-promozzjoni ta’
esibizzjonijiet kulturali b’Realta Awmentata
u Virtwali ghall-Muzewijiet.

276 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal-PMIS Rapport ta’ tlestija tal- IR-RABA’ 2025 II-forniment ta’ PMIS tal-oghla livell
immodernizzar u t- importanti ghall-Ministeru Ministeru tal- TRIMESTRU (Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Gestjoni
titjib tar-reziljenza tas- tal-Infrastruttura | Infrastruttura TAL-4 tal-Portafoll) ghall-Ministeru tal-
setturi ekonomici Infrastruttura.
ewlenin — 16937-

Sistema ta’ Gestjoni
Integrata Digitali tal-
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata Indikaturi miri) indikatti\? ghat-
Numru (Riforma jew Stadju_ L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . .. . . .. u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ Snin
ta’ kejl bazi trimestru
Programm ghall-
Amministrazzjoni tax-
Xoghlijiet Teknici u I-
Assi Strutturali tal-
Ministeru tal-
Infrastruttura u t-
Trasport

277 17-4.6. L- Stadju Simplifikazzjoni Rapport ta’ tlestija tal- IR-RABA’ 2025 Id-dhul fis-sehh ta’” mudell operazzjonali
immodernizzar u t- importanti tal-proceduri Ministeru tal- TRIMESTRU gdid li jimplimenta t-trasformazzjoni digitali
titjib tar-reziljenza ta’ ghall-Ministeru Infrastruttura TAL-4 u s-simplifikazzjoni tal-proceduri.
setturi ekonomici tat-Trasport
ewlenin —
16786Simplifikazzjoni
tal-Proceduri tal-

Ministeru tal-
Infrastruttura u t-
Trasport

349 4.6. L-immodernizzar u | Stadju Progetti ta’ Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-progetti kollha ghar-restawr u
t-titjib tar-reziljenza importanti restawr tat-toroq | minn inginier TRIMESTRU r-reziljenza tan-network tat-toroq fiz-zoni
tas-setturi ekonomici li tlestew indipendenti ratifikat TAL-4 affettwati mill-maltempata “DANIEL”.
ewlenin — 16999-L- mill-Ministeru tal-

Accessibbilta Restawr Infrastruttura u t-
wara |-effetti Trasport.
devastanti tal-

maltempata “DANIEL”

350 —4.6.L- Stadju Progetti ta’ Rapport ta’ tlestija IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-progetti kollha ghar-restawr u
immodernizzar u t- importanti restawr tal- minn inginier TRIMESTRU r-reziljenza tan-network ferrovjarju fiz-zoni
titjib tar-reziljenza tas- ferroviji li tlestew | indipendenti ratifikat TAL-4 affettwati mill-maltempata “DANIEL”".
setturi ekonomici mill-Ministeru tal-
ewlenin — 16999-L- Infrastruttura u t-

Accessibbilta Restawr Trasport.
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

miri) indikattiva ghat-
tlestija
Unita Linja Ir-raba’ .
ta’ kejl bazi ChRan trimestru Slalln

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
u mira

wara |-effetti
devastanti tal-
maltempata “DANIEL”

Grupp 25: IlI-kultura

e Riforma tax-Xoghol fis-Settur Kulturali (ID: 16715)

e |l-kultura bhala mutur tat-tkabbir (ID: 16293)

e Muzew ta’ antikitajiet ta’ taht I-ilma (ID: 16486)
e L-uzu tal- “arti dwar il-preskrizzjoni”, il-promozzjoni tal-koezjoni socjali, u l-isfruttar tal-ekonomija tal-anzjani (ID: 16735)

e It-titjib tal-infrastruttura, it-tigdid tat-taghmir u t-titjib tal-kwalita tas-servizzi pprovduti mill-HOCRED (ID: 16536)

e |l-protezzjoni tal-monumenti kulturali u tas-siti arkeologici mit-tibdil fil-klima (it-2 Grupp) (ID: 16433)

e |t-titjib tal-edukazzjoni tal-arti gholja (ID: 16725)
e Rotot Kulturali ’Siti u Monumenti Arkeologi¢i Emblemati¢i (ID: 16485)

e Restawr — Konservazzjoni — Titjib tal-Monumenti tal-Akropolis (ID: 16435)
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Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata ) Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru ] : Stadju q kwalitattivi tlestiia b m e ) g . .
- (Riforma jew ATV F L-isem . . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstad_Jl N j . . Ir-raba’ )
importanti) Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan trimestru Snin
278 17-4.6. L- Stadju Legizlazzjoni Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2022 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni ghar-Riforma tax-
immodernizzar u t- | importanti ghar-Riforma legizlazzjoni u TRIMESTRU Xoghol fis-settur kulturali, inkluza d-definizzjoni ta’
titjib tar-reziljenza tax-Xoghol fis- legizlazzjoni TAT-3 status ta’ “professjonisti kreattivi jew kulturali” u
tas-setturi settur kulturali | sekondarja u I- incentivi proporzjonati tat-taxxa u tas-sigurta
ekonomici ewlenin istabbiliment ta’ socjali.
— 16715-ir- sistema biex jigi
Riforma tax- evalwat b’mod
Xoghol fis-Settur kredibbli l-istatus
Kulturali tal- “professjonist
kreattiv jew
kulturali”
279 17-4.6. L- Stadju Ghoti ta’ Notifika tal-ghoti IR-RABA’ 2023 Ghoti ta’ kuntratt fug Muzew ta’ antikitajiet taht I-
immodernizzar u t- | importanti kuntratt ghall- ghall-Muzew ta’ TRIMESTRU ilma.
titjib tar-reziljenza Muzew ta’ antikitajiet taht I- TAL-4
ta’ setturi antikitajiet taht | ilmau
ekonomici ewlenin [-ilma specifikazzjonijiet
— 16486-Muzew teknici
ta’ antikitajiet taht ppubblikati
[-ilma ghalxoghlijiet fug
il-Muzew ta’
antikitajiet taht |-
ilma
280 17-4.6. L- Stadju II-Marka u I- Rapport dwar il- IR-RABA’ 2024 Il-kultura bhala Promotur tat-Tkabbir: Zvilupp ta’
immodernizzar u t- | importanti Pjattaforma Branding tal- TRIMESTRU Branding tal-Kultura Griega Kontemporanju,
titjib tar-reziljenza Kontemporanja | Kultura Griega TAL-4 twaqqif ta’ pjattaforma Griega tad-Disinn, bazi tad-
ta’ setturi tal-Kultura Kontemporanija, data tal-muzika Griega u programm aggornat tat-
ekonomici ewlenin Griega il-Pjattaforma traduzzjoni tal-letteratura Griega
— 16293-Il-kultura tad-Disinn
bhala mutur tat- Ekologiku, il-bazi
tkabbir tad-data tal-
muzika Griega u |-
programm tat-
traduzzjoni tal-
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Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata ) Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru ] : Stadju q kwalitattivi tlestiia b m e ) g . .
- (Riforma jew ATV F L-isem . . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstad_Jl N j . . Ir-raba’ )
importanti) Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan trimestru Snin
letteratura Griega
mgedded.
283 17-4.6. L- Stadju Il-kultura bhala | Rapporti ta’ IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-Kultura bhala xprun ghall-
immodernizzar u t- | importanti mutur tat- tlestija tas- TRIMESTRU Finalizzazzjoni tat-Tkabbir tas-sottoprogetti
titjib tar-reziljenza tkabbir sottoprogetti TAL-4 rilevanti kollha: I-ghoti ta’ appogg ghall-
ta’ setturi kollha, inkluzi implimentazzjoni ta’ progetti pilota taht strategiji
ekonomici ewlenin provi ta’ regjonali maghzula tal-Industriji Kulturali u
— 16293-ll-kultura pagament u Kreattivi (CCls), I-aggornament tal-infrastruttura
bhala mutur tat- rizultati ta’ awditi tas-siti kulturali, il-forniment ta’ sessjonijiet ta’
tkabbir ta’ investimenti, hidma ghall-professjonisti tas-CCl; I-ghoti ta’
certifikazzjoni appogg lill-ekosistemi artigjanali lokali, permezz ta’
mill-beneficjarji titjib fl-infrastruttura, il-provvista ta’ programmi
mat-tlestija tal- ta’ tahrig, l-immappjar u l-izvilupp ta’ strategija
investiment integrata nazzjonali tal-artigjanat skont ir-regjun;
it-twessigh tal-uzu ta’ siti arkeologici u monumenti
bhala postijiet u siti ta’ avvenimenti, billi jigu
aggornati siti u monumenti arkeologici maghzula,
tittejjeb l-infrastruttura digitali taghhom; il-
promozzjoni tal-industrija tal-films billi jinghata
appogg finanzjarju ghall-produzzjoni ta’ films
Griegi maghzula; it-tishih tal-marka u |-
esportazzjonijiet kulturali Griegi, inkluz bl-izvilupp
tal-materjal digitali u I-promozzjoni tal-pjattaforma
tal-Kultura Griega Kontemporanja u s-
sottopjattaformi relatati kollha, li jipprovdu
appogg finanzjarju ghall-partecipazzjoni u I-
promozzjoni ta’ produzzjonijiet Griegi barra mill-
pajjiz.
284 17-4.6. L- Stadju Aggornament Rapporti ta’ IR-RABA’ 2025 Titjib fl-operazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Ellenika
immodernizzar u t- | importanti tal- tlestija, inkluzi TRIMESTRU tal-1zvilupp tar-Rizorsi Kulturali (HOCRED), inkluzi r-
titjib tar-reziljenza Organizzazzjoni | provita’ TAL-4 rinnovazzjonijiet tal-efficjenza energetika, il-
tas-setturi Ellenika ghall- pagament u kostruzzjoni u t-titjib tal-infrastruttura u I-
ekonomici ewlenin Izvilupp tar- rizultati ta’ awditi forniment ta’ taghmir ghall-hwienet fizici u online
— 16536~ ta’ investimenti, u t-titjib tal-kwalita tas-servizzi.

278




Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata ) Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru ] : Stadju q kwalitattivi tlestiia b m e ) g . .
- (Riforma jew ATV F L-isem . . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstad_Jl N j . . Ir-raba’ )
importanti) Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan trimestru Snin
Aggornament tal- Rizorsi Kulturali | certifikazzjoni
infrastruttura, (HOCRED) mill-beneficjarji
tigdid tat-taghmir mat-tlestija tal-
u titjib tal-kwalita investiment.
tas-servizzi
pprovduti minn
HOCRED Stores —
eks ARF Stores
(fuq il-post u
elettronici
285 17-4.6. L- Stadju It-titjib tal- Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni ghal a) |-
immodernizzar u t- | importanti edukazzjoni tlestija, inkluz TRIMESTRU istabbiliment ta’ Skola Nazzjonali dwar I-Arti
titjib tar-reziljenza tal-arti gholja (a) provi ta’ TAL-4 Improduttivi u b) ir-riezami u lI-aggornament tal-
ta’ setturi pagament u kurrikuli tal-edukazzjoni gholja tal-arti.
ekonomici ewlenin rizultati tal-awditi
— 16725- tal-investimenti, It-tlestija tal-aggornament tal-bini tal-Iskola
Aggornament tal- certifikazzjoni Nazzjonali tad-Dance u |-Konservatorju tal-Istat ta’
edukazzjoni fl-arti mill-beneficjarji Tessaloniki.
gholja dwar I-
ikkompletar tal- Tlestija tal-aggornament ta’ istituzzjonijiet
investiment; u edukattivi ewlenin tal-oghla livell (I-Iskola ta’
ghal Drama tat-Teatru Nazzjonali, it-Titer tal-Istat tat-
(b) revizjonijiet Tramuntana tal-Grecja, |-Iskola Preparatorja u
dokumentati tal- Vokazzjonali tal-Belle Arti ta’ Panormos Tinos)
gafas legali
b’referenzi ghall-
Gurnal Uffi¢jali.
287 17-4.6. L- Stadju Muzew ta’ Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 Tlestija tal-Muzew tal-antikitajiet ta’ taht I-ilma:
immodernizzar u t- | importanti antikitajiet taht | Tlestija, inkluz TRIMESTRU (1a) it-tlestija tax-xoghlijiet tal-efficjenza
titjib tar-reziljenza [-ilma (1a) TAL-4 energetika u
ta’ setturi certifikazzjoni (1b) I-organizzazzjoni ta’ wirja permanenti li
ekonomici ewlenin dwar it-tlestija tohlog valur mizjud sostanzjali ghat-turizmu u |-
— 16486-Muzew tal-investiment; u kultura ghal Piraeus u z-zona usa’ ta’ Ateni.
ghal
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Indikaturi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . el Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru ] : Stadju q kwalitattivi tlestiia b m e ) g . .
- (Riforma jew ATV F L-isem . . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstad_Jl N j . . Ir-raba’ )
importanti) Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan trimestru Snin
ta’ antikitajiet taht (1b)
[-ilma certifikazzjoni ta’
xoghlijiet ghal
spazju
permanenti ghall-
wirjiet, xoghlijiet
ta’ konservazzjoni
u
dokumentazzjoni
u
pubblikazzjonijiet
li jappoggjaw il-
wirja.

288 17-4.6. L- Stadju Rotot Kulturali Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 Tlestija tar-Rotot Kulturali: il-provvista ta’ hames
immodernizzar u t- | importanti f'Siti Tlestija, inkluza ¢- TRIMESTRU rotot kulturali mifruxa geografikament b’narrattivi
titjib tar-reziljenza Arkeologici Certifikazzjoni TAL-4 tematici mill-istorja Griega, inkluzi I-preservazzjoni
ta’ setturi Emblematici mill-beneficjarji u r-restawr ta’” monumenti maghzula, it-titjib tas-
ekonomici ewlenin mat-tlestija tal- servizzi u l-infrastruttura, l-izvilupp ta’

— 16485-Rotot investiment. applikazzjonijiet digitali interattivi, u I-inkluzjoni
Kulturali f'Siti u tal-arti u l-avvenimenti kulturali.

Monumenti

Arkeologici

Emblematici

289 17-4.6. L- Stadju L-uzu ta’ “arti Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-titjib infrastrutturali f’siti maghzula,
immodernizzar u t- | importanti fuq ricetta”, Tlestija, inkluza ¢- TRIMESTRU bl-ghan li jittejjeb |-access fiziku u jigu pprovduti
titjib tar-reziljenza Certifikazzjoni TAL-4 sistemi ta’ zjarat iggwidati b’ghajnuniet ghas-
ta’ setturi mill-beneficjarji smigh u ghall-vizjoni f'postijiet kulturali bhal
ekonomici ewlenin mat-tlestija tal- muzewijiet, teatri, festivals, siti arkeologici; u t-

— 16735-L-uzu tal- investiment. tlestija tal-izvilupp ta’ portal digitali ghall-vizitaturi
“arti fuq il- b’dizabilita. It-tlestija tal-Arti dwar il-Preskrizzjoni,
preskrizzjoni”, il- inkluz il-promozzjoni ta’ interventi li juzaw l-arti u
promozzjoni tal- I-kultura biex jghinu I-irkupru minn kwistjonijiet ta’
koezjoni socjali, u sahha mentali, jipprovdu programmi ta’ tahrig u
I-isfruttar tal-
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Indikaturi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . el Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru ] : Stadju q kwalitattivi tlestiia b m e ) g . .
- (Riforma jew ATV F L-isem . . Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (_ghall-lstad_Jl N j . . Ir-raba’ )
importanti) Unita ta’ kejl | Linja bazi Ghan trimestru Snin
ekonomija tal- sessjonijiet ta’ hidma ghall-professjonisti tas-
anzjani settur.

290 17-4.6. L- Stadju Il-protezzjoni Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 It-tlestija tal-protezzjoni tal-monumenti kulturali
immodernizzar u t- | importanti tal-monumenti | Tlestija, inkluzi TRIMESTRU mit-tibdil fil-klima, inkluz l-izvilupp ta’ pjanijiet ta’
titjib tar-reziljenza kulturali mit- Kopiji tal-pjanijiet TAL-4 adattament ghat-tibdil fil-klima ghal siti ta’ wirt
ta’ setturi tibdil fil-klima ta’ adattament kulturali biex b’hekk jigi sostnut il-kontribut tas-siti
ekonomici ewlenin ghat-tibdil fil- ta’ wirt kulturali ghall-attivita ekonomika, inkluzi
— 16433- klima, provi ta’ valutazzjonijiet spazjali u temporali tar-riskji
Protezzjoni tal- pagament u klimatici u I-identifikazzjoni tal-vulnerabbiltajiet li
monumenti rizultati tal-awditi jiffacc¢jaw is-siti ta” wirt kulturali.
kulturali u s-siti tac-certifikazzjoni
arkeologici mit- tal-investimenti
tibdil fil-klima tat-tlestija tal-

investiment

291 17-4.6. L- Stadju Restawr — Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 It-tlestija tar-Restawr tal-Monumenti tal-Akropolis
immodernizzar u t- | importanti Konservazzjoni | Tlestija, inkluzi TRIMESTRU biex jigi ppreservat il-monument kontra t-tibdil fil-
titjib tar-reziljenza — Titjib tal- provi ta’ TAL-4 klima, inkluz ix-xoghol ta’ restawr ghall-Partenon u
tas-setturi Akropolis pagament u |-#itan, il-konservazzjoni ta’ partijiet specifici tas-
ekonomici ewlenin rizultati ta’ awditi sit, il-konsolidazzjoni u l-istabbilizzazzjoni tal-

— 16435-Restawr ta’ investimenti, mases tal-blat u xoghlijiet imtejba ta’” access ghall-
— Konservazzjoni certifikazzjoni tat- vizitaturi.

— Tishih tal- tlestija tal-

Monumenti tal- investiment.

Akropolis
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Grupp 26: It-turizmu u t-Trasport Marittimu

e Zvilupp tat-Turizmu (jinkludi interventi ta’ titjib tas-sottoprogett ghall-portijiet turistici) (ID: 16931)
e Tahrig mill-gdid u Titjib tal-Hiliet fit-Turizmu (ID: 16921)
e Aggornament tal-Interventi ghall-Portijiet Regjonali (ID: 16975)
e Pjan ewlieni ghat-tigdid tal-flotta Griega tat-tbahhir tal-passiggieri (ID: 16944)
Skeda ta’ Zmien
Mizura Relatata . Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Tl (Riforma jew Sk L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira - o - -
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ kejl Linja Ghan Ir-raba’ Snin
bazi trimestru
292 17-4.6. L- Stadju L-izvilupp 1. Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2022 (1) L-izvilupp tat-Turizmu: Id-dhul fis-sehh ta’
immodernizzar u | importanti turistiku: emendi ghal-ligi TRIMESTRU legizlazzjoni li tirriforma |-qafas legali ghal-ligi tal-
t-titjib tar- riformi ghall- 2160/1993 dwar il- TAL-1 portijiet turistici biex theggeg investimenti godda,
reziljenza ta’ portijiet portijiet turistici. inkluza I-emenda tad-dispozizzjonijiet relatati mal-
setturi turistici 2. Dhul fis-sehh tal- licenzjar tal-installazzjoni u l-operat f’konformita mal-
ekonomici emendi ghal-ligijiet Ligi dwar il-Licenzjar tal-Investiment 4442/2016.
ewlenin — 4179/2013 u (2) L-izvilupp tat-Turizmu: Id-dhul fis-sehh ta’
16931-Zvilupp 4276/2014 dwar ic- legizlazzjoni biex jigi riformat il-gafas legali ghal ¢entri
tat-Turizmu centri tal-iskijjar. tal-iskijjar biex jigu mhegga investimenti godda, inkluz I-
Rapport tat-3 li emendar tad-dispozizzjonijiet relatati mal-licenzjar tal-
jattesta |- installazzjoni u l-operat f’konformita mal-Ligi dwar il-
istabbiliment tal- Licenzjar tal-Investiment 4442/2016.
Uffic¢ju tal-Gestjoni (3) L-izvilupp tat-turizmu: L-istabbiliment ta” Ufficcju
tal-Progett. tal-Gestjoni tal-Progetti ghas-supervizjoni tal-
investimenti fit-titjib tal-portijiet turistici.
293 17-4.6. L- Tal-UE Ikkuntrattar L-ghadd ta’ titjib 28 IR-RABA’ 2024 In-notifika tal-ghoti ta’ kuntratti ghall-aggornamenti tal-
immodernizzar u ghall- specifikat fil-portijiet TRIMESTRU portijiet regjonali ghandha titlesta.
t-titjib tar- aggornamenti regjonali, li ghalih TAT-2
reziljenza ta’ regjonali tal- ghandha titlesta n-
setturi portijiet notifika tal-ghoti ta’
ekonomici kuntratti ghal
ewlenin — progetti individwali
16975-
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Linja

Unita ta’ kejl bazi Ghan

Ir-raba’

trimestru <y

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

Aggornament
tal-Interventi
ghall-Portijiet
Regjonali

294

17-4.6.
Modernizzazzjoni
u titjib tar-
reziljenza ta’
setturi
ekonomici
ewlenin —
16944-Pjan
Regolatorju ghat-
tigdid tal-flotta
Griega tat-
tbahhir tal-
passiggieri

Stadju
importanti

Pjan generali

ghat-tbahhir

tal-passiggieri
Griegi

Rapport komplut u
sommariju tal-
ezercizzju ta’
konsultazzjoni.

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAT-2

2025

Pjan generali ghat-tigdid tal-flotta Griega tat-tbahhir
tal-passiggieri: Tlestija tal-progett

295

17-4.6. L-
immodernizzar u
t-titjib tar-
reziljenza ta’
setturi
ekonomici
ewlenin —
16931-Zvilupp
tat-Turizmu

Stadju
importanti

L-izvilupp tat-
turizmu:
kuntrattar
ghal portijiet
turistici

Notifika tal-ghoti ta’
kuntratti

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAT-2

2024

Ghandu jitlesta I-process tal-ghoti ta’ kuntratti ghall-
aggornamenti tal-portijiet turistici biex tittejjeb I-
effi¢jenza energetika.

296

17-4.6. L-
immodernizzar u
t-titjib tar-
reziljenza tas-
setturi
ekonomici
ewlenin —
16921-1t-Tahrig
mill-gdid u t-

Tal-UE

Tahrig mill-
gdid u Titjib
tal-riliet fit-
Turizmu
(tlestija)

L-ghadd ta’ 0 18 000
partecipanti li jlestu

t-tahrig b’success

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAL-4

2025

It-titjib tal-hiliet u t-tahrig mill-gdid fit-turizmu: It-
tlestija ta’ sessjonijiet ta’ tahrig attestati permezz ta’
rapport ta’ tlestija b’anness statistiku dettaljat ta’
korsijiet kompluti u tlestija b’success skont il-fornitur u
I-kwalifika.
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Skeda ta’ zmien

N Mizura Relatata - Indikaturi Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
umru (Riforma jew SUEE]Y L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali ; Ewlieni/Mira . L . - 3
Investiment) istadji importanti) Unita ta’ keil Linja Ghan Ir-raba Snin
1 bazi trimestru
Titjib tal-Hiliet
fit-Turizmu
297 17-4.6. L- Stadju Tlestija tal- la. Rapport ta’ IR-RABA’ 2025 L-izvilupp tat-turizmu:
immodernizzar u | importanti progett ta’ Tlestija minn TRIMESTRU (1a) it-tlestija ta’ xoghlijiet specifici ta’ titjib fug portijiet
t-titjib tar- Zvilupp tat- inginier indipendenti TAL-4 turistici biex jitheggu t-turizmu u l-investimenti privati.
reziljenza ta’ Turizmu dwar ix-xoghlijiet (1b) it-tlestija ta’ interventi turistici ohra ghall-
setturi ratifikati mill- promozzjoni ta’ forom alternattivi ta’ turizmu u |-firxa
ekonomici Ministeru tat- tal-istagun, inkluzi:
ewlenin — Turizmu. il Ekoloaiku: it-titiib tal-gestioni tad
16931-Zvilupp 1b. Rapport ta’ —— £vilupp tkologlku: 1ttt ?_geS,Jom,‘?, ) ;
.. . . destinazzjoni permezz tal-holgien ta’ uffic¢ju lokali
tat-Turizmu tlestija, inkluza o o o . L "
s L ghall-Gestjoni tad-Destinazzjonijiet u Osservatorji tat-
certifikazzjoni mill- . L e s . .
e . Turizmu Sostenibbli asso¢jati; I-izvilupp tat-turizmu fil-
beneficjarji dwar it- o . L L
tlestljaltal muntaniji li jkopri r-rinnovazzjonijiet effi¢jenti fl-energija
. . tal-infrastruttura pubblika u l-installazzjoni tal-kapacita
investiment , o, L .. S
ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli godda (eolici); it-
turizmu tas-sahha u tal-benessri permezz tal-uzu
termali tar-rebbiegha; il-promozzjoni tal-agroturizmu u
|-gastronomija.
— L-izvilupp Blu: jigu aggornati I-interventi biex jittejbu
I-governanza, l-infrastruttura u s-servizzi offruti fil-
marini, l-accessibbilta ghall-bajjiet ghall-anzjani u I-
persuni b’dizabilita, u biex jigi promoss l-izvilupp tat-
turizmu taht l-ilma tal-ghadis.
298 17-4.6. L- Tal-UE Aggornament L-ghadd ta’ titjib fil- 28 IR-RABA’ 2025 It-tlestija tat-titjib tal-portijiet regjonali fil-gzejjer u fiz-
immodernizzar u tal-Interventi port regjonali TRIMESTRU zoni b’attivita turistika zviluppata attestata minn
t-titjib tar- ghall-Portijiet specifikat TAL-4 rapport ta’ tlestija minn inginier indipendenti dwar ix-
reziljenza ta’ Regjonali ikkompletat fi xoghlijiet, ratifikat mill-Ministeru tat-Trasport
setturi gzejjer u zoni Marittimu, inkluzi r-rizultati tal-awditi tal-investimenti,
ekonomici b’attivita turistika u ¢-certifikazzjoni mill-beneficjarji mat-tlestija tal-
ewlenin — zviluppata investiment.
16975-
Aggornament
tal-Interventi
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Skeda ta’ zmien

Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikattiva ghat-
tlestija
con . Linja Ir-raba’ .
b
Unita ta’ kejl bazi Ghan e Snin

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

ghall-Portijiet
Regjonali
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Grupp 27: Investimenti tal-Industrija

e Emenda tal-qafas legali ghall-attrazzjoni ta’ investiment strategiku (ID: 16593)

e Id-digitalizzazzjoni tan-Network tad-Diplomazija Ekonomika (ID: 16599)
e Parks Industrijali Godda (ID: 16634)

e Accellerazzjoni tal-manifattura intelligenti (ID: 16721)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ Zzmien
indikattiva ghat-

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) -
Numru - - Stadju " oo e . tlestija o, s q q
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali . Ewlieni/Mira . S p
Investiment) istadji importanti) . . Ir-raba’
Unita Linja . .
S Thored .. Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi u
299 17-4.6. L- Stadju Investimenti Dhul fis-sehh ta’ IR- 2021 Id-dhul fis-sehh ta’ emendi legizlattivi ghar-riforma tal-
immodernizzar u importanti strategici — emendi legizlattivi RABA’ gafas legizlattiv biex jigu attirati investimenti strategici
t-titjib tar- riforma TRIMES (il-Ligi 3894/2010 u I-Ligi 4608/2019), inkluz permezz ta’
reziljenza ta’ legizlattiva TRU kodifikazzjoni legali biex jinholog gafas uniformi u
setturi ekonomici TAL-4 koeziv u emendi legali biex tigi introdotta kategorija

ewlenin —
16593-Emenda
tal-gafas legali
ghall-attrazzjoni
ta’ investiment
strategiku

gdida ta’ investimenti strategici “Investiment
Emblematiku ta’ Sinifikat il-Kbir”.

Ir-riforma tal-gafas ta’ investiment strategiku ghandha
tintroduci wkoll dispozizzjonijiet li jghinu biex tithaffef
il-procedura amministrattiva relatata mal-approvazzjoni
u l-licenzjar ta’ Investiment Strategiku (jigifieri biex
tittejjeb il-procedura rapida). Kategoriji godda ta’
investimenti strategici ghandhom jigu introdotti fil-ligi
abbazi ta’ kriterji li jwasslu ghall-innovazzjoni jew it-
tixrid tat-teknologija, |-uzu ta’ sorsi ta’ energija
rinnovabbli u t-tranzizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, u/jew biex jippromwovu
b’mod sinifikanti I-kompetittivita tal-ekonomija Griega
fil-livell internazzjonali.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru - - Stadju n e . tlestija AP s 7 .
sekwenzjali (Ileorr_naJeW Ewlieni/Mira L-isem !(wall_t_a_ttlw (ghal!- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) s . Ir-raba’
Unita Linja . .
i o Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi 1
300 17-4.6. L- Stadju Tnedija ta’ Tnedija ta’ sejhiet IR- 2022 It-tnedija tas-sejhiet kompetittivi kollha ghal proposti
immodernizzar u | importanti sejhiet ghall- ghal ditti tal- RABA’ ghas-settur tal-manifattura f’investimenti rigward id-
t-titjib tar- manifattura manifattura TRIMES digitalizzazzjoni tal-linji ta’ produzzjoni, I-
reziljenza ta’ TRU awtomatizzazzjoni u l-interkonnessjoni tal-ktajjen tal-
setturi ekonomici TAL-1 provvista, id-disinn u |-produzzjoni ta’ prodotti u
ewlenin — servizzi intelligenti, l-implimentazzjoni ta’ teknologiji
16721-L- intelligenti tal-manifattura f'taghmir mekkaniku tan-
accellerazzjoni network ultra-high-speed/5G, taghmir tal-manifattura
tal-manifattura tal-laboratorji, taghmir ghall-kontroll tal-kwalita,
intelligenti taghmir tas-software tal-ICT, licenzji tas-software,
licenzji tal-cloud, servizzi ta” implimentazzjoni ghall-
infrastruttura |-gdida tal-IT u S/W, servizzi ta’ sigurta
tal-IT, disinn tal-prodotti, proprjeta intellettwali,
privattivi u kostijiet tac-certifikazzjoni, b’termini ta’
referenza li jinkludu kriterji ta’ eligibbilta li jizguraw li |-
progetti maghzula jikkonformaw mal-Gwida Teknika Do
No Sinificant Harm (2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’
lista ta” eskluzjoni u r-rekwizit ta” konformita mal-
legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
301 17-4.6. L- Stadju Tnedija ta’ Tnedija ta’ sejhiet IR- 2022 It-tnedija tas-sejhiet kompetittivi kollha ghal proposti
immodernizzar u importanti sejhiet ghal ghal proposti ghal RABA’ ghall-izvilupp ta’ parks industrijali ghal investimenti f'a)
t-titjib tar- parks parks industrijali TRIMES infrastruttura ghall-istabbiliment ta’ parks ta’
reziljenza ta’ industrijali TRU generazzjoni godda (inkluz I-akkwist tal-art) bi kriterji
setturi ekonomici TAL-1 specifici tal-efficjenza energetika ghall-kostruzzjoni ta’
ewlenin — bini gdid u progetti ta’ efficjenza energetika u
16634- Parks dimostrazzjoni f’intraprizi kbar u mizuri ta’ appogg, b)
Industrijali Godda infrastruttura ghat-trasformazzjoni digitali u I-holgien
ta’ zoni industrijali intelligenti, c) I-energija rinnovabbli
solari, d) il-gestjoni tal-ilma u I-konservazzjoni tar-rizorsi
tal-ilma (l-investimenti ghandu jkollhom Indi¢i medju
tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (ILI) tar-R = 1,5), e) sistemi
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi

(ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita
ta’ kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’
trimestr
u

Snin

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

ta’ gbir u trattament tal-ilma mormi konformi mal-
kriterji tal-efficjenza energetika, f) elettromobbilta
(zvilupp ta’ networks ta’ riforniment ghal vetturi
elettrici jew tal-idrogenu jew punti ta’ riforniment ghall-
bijometan ghat-trasport), g) progetti ghar-riabilitazzjoni
ta’ siti industrijali u artijiet ikkontaminati. It-termini ta’
referenza inkluzi I-kriterji ta’ eligibbilta ghandhom
jizguraw li I-progetti maghzula jikkonformaw mal-Gwida
Teknika “La Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti”
(2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’ lista ta’ eskluzjoni u
r-rekwizit ta’ konformita mal-legizlazzjoni ambjentali
rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Il-kostruzzjoni ta’ bini gdid ghandha tikkonforma ma’
Domanda ghall-Energija Primarja (PED) li tkun mill-
ingas 20 % ingas mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’
energija qrib iz-zero, direttivi nazzjonali). Fil-kaz ta’
kostruzzjoni ta’ sistemi tal-ilma mormi minn quddiem
sa tarf, il-mizura ghandu jkollha uzu ta’ energija zero
nett, u fil-kaz tat-tigdid tas-sistemi tal-ilma mormi minn
quddiem sa tarf, il-mizura ghandha twassal ghal tnaqqis
fl-uzu medju tal-energija b’mill-ingas 10 % (permezz ta’
mizuri ta’ efficjenza energetika biss u mhux permezz ta’
bidliet materjali jew bidliet fit-taghbija). L-investimenti
fl-elettromobbilta ghandhom ikunu konformi mad-
Direttiva (UE) 2018/2001 u ghandhom ikunu relatati
ma’ fjuwil alternattiv ghat-trasport.

302

17-4.6. L-
immodernizzar u
t-titjib tar-
reziljenza ta’

Stadju
importanti

Parks
Industrijali —
riforma

Pubblikazzjoni tal-
legizlazzjoni fil-Gurnal
Ufficjali

IR- 2022
RABA’
TRIMES

Promulgazzjoni ta’ legizlazzjoni primarja biex jittejjeb il-
gafas regolatorju ghall-Parks Kummercjali Industrijali,
inkluz I-indirizzar tal-incertezzi legali, ir-rizoluzzjoni ta’
kwistjonijiet ta’ governanza, u I-ghoti ta’ incentivi
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru - " Stadju n e . tlestija AP s 7 .
sekwenzjali (Ileorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem !(wall_t_a_ttlw (ghal!- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) s . Ir-raba’
Unita Linja . .
i o Ghan | trimestr | Snin

ta’ kejl bazi 1
setturi ekonomici legizlattiva (ligi TRU effettivi ghar-rizoluzzjoni ta’ koncentrazzjonijiet
ewlenin — primarja) TAT-3 industrijali informali
16634- Parks
Industrijali Godda

303 17-4.6. L- Stadju Investimenti Ghazla ta’ IR- 2023 L-ghazla ta’ “Investimenti Emblematici ta’ Sinifikat il-
immodernizzar u importanti strategici — “Investimenti RABA’ Kbir” permezz tad-decizjoni ta’ approvazzjoni tal-
t-titjib tar- ghazla ta’ Emblematici ta’ TRIMES Kumitat Interministerjali ghall-Investimenti Strategici
reziljenza ta’ progetti Sinifikat il-Kbir” TRU (attestata bil-pubblikazzjoni tad-decizjoni). Fir-rigward
setturi ekonomici eligibbli eligibbli ghall- TAL-4 tal-investimenti fl-energija, I-investimenti eligibbli
ewlenin — finanzjament ghandhom jinkludu investimenti f'a) infrastruttura bi
16593-Emenda kriterji specifici tal-energija ghall-kostruzzjoni ta’ bini
tal-gafas legali gdid, b) progetti ibridi ta’ generazzjoni tal-energija minn
ghall-attrazzjoni sorsi ta’ energija rinnovabbli fi gzejjer mhux konnessi, c)
ta’ investiment investimenti ghall-produzzjoni tal-idrogenu ekologiku,
strategiku d) sistemi ghall-hzin tal-energija elettrika prodotti minn

sorsi ta’ energija rinnovabbli, jew e) installazzjonijiet ta’
parks eolici lil hinn mill-kosta u parks fotovoltajci lil hinn
mill-kosta f’konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx
hsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-uzu ta’
lista ta’ eskluzjoni u r-rekwizit ta’ konformita mal-
legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
Il-kostruzzjoni ta’ bini gdid ghandha tikkonforma ma’
Domanda ghall-Energija Primarja (PED) li tkun mill-
ingas 20 % ingas mir-rekwizit ta’ NZEB (bini b’uzu ta’
energija qrib iz-zero, direttivi nazzjonali).

304 17-4.6. L- Stadju Parks Dhul fis-sehh tal- IR- 2024 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni sekondarja kollha
immodernizzar u | importanti Industrijali — legizlazzjoni kollha RABA’ mehtiega biex jigi operazzjonalizzat il-gafas il-gdid biex
t-titjib tar- riforma mehtiega TRIMES jittejjeb il-gafas regolatorju ghall-Parks Kummerc¢jali
reziljenza ta’ legizlattiva TRU Industrijali, inkluz l-indirizzar tal-incertezzi legali, is-
setturi ekonomici TAT-2 soluzzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ governanza, u |-ghoti ta’

289




Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

.. . . . indikattiva ghat-
Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva gha
Numru - - Stadju n e . tlestija AP s 7 .
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali - Ewlieni/Mira . S p
Investiment) istadji importanti) s . Ir-raba’
Unita Linja . .
i o Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi 1
ewlenin — (legizlazzjoni incentivi effettivi ghar-rizoluzzjoni ta’
16634- Parks sekondarja) koncentrazzjonijiet industrijali informali.
Industrijali Godda
306 17-4.6. L- Stadju Id- Rapport li jixhed I- IR- 2025 Titlesta d-digitalizzazzjoni tan-Network tad-Diplomazija
immodernizzar u importanti digitalizzazzjoni | implimentazzjoni tal- RABA’ Ekonomika, inkluz permezz ta’:
t-titjib tar- tan-Network azzjonijiet ghad- TRIMES — operazzjonalizzazzjoni tal-bieb ta’ esportazzjoni
reziljenza ta’ tad-Diplomazija | digitalizzazzjoni tan- TRU unika
setturi ekonomici Ekonomika — Network tad- TAL-4 — Servizzi ta’ “Helpdesk”
ewlenin — implimentazzjo | Diplomazija — pubblikazzjoni ta’ bazijiet ta’ data dwar swieq

16599-1d-
Digitalizzazzjoni
tal-Programm ta’
Tahrig tal-
Esportaturi tan-
Network tad-
Diplomazija
Ekonomika

ni tal-azzjonijiet
kollha

Ekonomika (jigifieri I-
implimentazzjoni tal-
Helpdesk tal-
esportaturi, il-
pubblikazzjoni tal-
bazijiet tad-data u I-
kanali ta’
komunikazzjoni
digitali mal-investituri
u l-esportaturi, id-
digitalizzazzjoni tal-
processi interni fl-
Enterprise Greece u t-
tnedija ta’ servizz tal-
Ombudsman)
mehtiega biex titlesta
d-digitalizzazzjoni
tan-Network tad-
Diplomazija
Ekonomika.

internazzjonali u proceduri ta’ esportazzjoni

— it-tnedija ta’ servizz tal-Ombudsman biex jghin lill-
esportaturi jeghlbu |-ostakli matul il-process tal-
esportazzjoni

— id-digitalizzazzjoni tal-processi interni ta’ Enterprise
Greece u |-holgien ta’ spazju digitali ghall-portafoll ta’
investiment ta’ Enterprise Greece u ta’ investituri
strategici

— il-holgien ta’ kanali digitali godda ta’ komunikazzjoni
mal-esportaturi u l-investituri potenzjali
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru - - Stadju n e . tlestija AP s 7 .
sekwenzjali (Ileorr_naJeW Ewlieni/Mira L-isem !(wall_t_a_ttlw (ghal!- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
nvestiment) istadji importanti) s . Ir-raba’
Unita Linja . .
i o Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi 1

307 17-4.6. L- Stadju Parkeggi Tipprovdi rizultati ta’ IR- 2025 Tlestija tal-kostruzzjoni tal-progetti ta’ investiment
immodernizzar u importanti industrijali- awditi ta’ xoghlijiet RABA’ kollha maghzula taht is-sejhiet kompetittivi ghal
t-titjib tar- implimentazzjo | ta’ kostruzzjoni, TRIMES proposti.
reziljenza ta’ ni tal- certifikazzjoni mill- TRU
setturi ekonomici investimenti beneficjarji mat- TAL-4
ewlenin — tlestija tal-

16634- Parks investiment u prova

Industrijali Godda ta’ pagament biex
tafferma I-
implimentazzjoni ta’
progetti ta’
investiment
maghzula f'parks
industrijali.

308 17-4.6. L- Stadju Investimenti Tipprovdi rizultati ta’ IR- 2025 It-tlestija tal-kostruzzjoni tal-Investimenti Emblematici
immodernizzar u importanti strategici — awditi ta’ xoghlijiet RABA’ kollha tas-Sinifikat il-Kbir maghzula f’konformita mad-
t-titjib tar- implimentazzjo | ta’ kostruzzjoniu TRIMES decizjoni ta’ approvazzjoni tal-Kumitat Interministerjali
reziljenza ta’ ni tal- certifikazzjoni mill- TRU ghall-Investimenti Strategici.
setturi ekonomici investimenti beneficjarji mat- TAL-4
ewlenin — tlestija tal-
16593-Emenda investiment biex
tal-gafas legali ticcertifika I-
ghall-attrazzjoni implimentazzjoni ta’
ta’ investiment progetti ta’
strategiku investiment

maghzula fl-
“Investimenti
Emblematici tas-
Sinifikat il-Kbir”.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Mizura Relatata . Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
Numru - - Stadju n e . tlestija AP s 7 .
- (Riforma jew L L-isem kwalitattivi (ghall- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali - Ewlieni/Mira . S p
Investiment) istadji importanti) s . Ir-raba’
Unita Linja . .
i o Ghan | trimestr | Snin
ta’ kejl bazi 1
309 17-4.6. L- Stadju Il-manifattura, Tipprovdi rizultati ta’ IR- 2025 Tlestija tal-kostruzzjoni tal-progetti ta’ investiment
immodernizzar u importanti is-settur — I- awditi ta’ xoghlijiet RABA’ kollha maghzula taht is-sejhiet kompetittivi ghal
t-titjib tar- implimentazzjo | ta’intervent, TRIMES proposti.
reziljenza ta’ ni tal- certifikazzjoni mill- TRU
setturi ekonomici investimenti beneficjarji mat- TAL-4

ewlenin —
16721-L-
accellerazzjoni
tal-manifattura
intelligenti

tlestija tal-
investiment u prova
ta’ pagament biex
ticcertifika |-
implimentazzjoni ta’
progetti ta’
investiment
maghzula fi
is-settur tal-
manifattura.
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Grupp 28: Fl-agrikoltura

e Trasformazzjoni ekonomika fis-Settur Agrikolu (ID: 16626)
e |t-trasformazzjoni Digitali tas-Settur Agroalimentari (ID: 16653)
e Proposti ghal azzjonijiet fis-Settur tal-Akkwakultura (ID: 16584)
e Investimenti fin-network nazzjonali tal-irrigazzjoni permezz ta’ skemi PPP (ID: 16285)
o Indikaturi kwantitattivi | keda ta’ zmien
NUMIU Mizura Relatata Stadiu Indikaturi (ghall-miri) indikattiva ghat-
- (Riforma jew tadju L-isem kwalitattivi (ghall- tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali | 3 Ewlieni/Mira istadii i : : =
nvestiment) istadji importanti) Unita Linja Ghan Ir-raba’ i
ta’ kejl bazi trimestru
310 17-4.6. L- Stadju importanti It- Iffirmat kuntratt IR-RABA’ 2022 It-tnedija tas-Sejhiet ghat-Trasformazzjoni Ekonomika
immodernizzar u t- trasformazzjoni | mas-sieheb TRIMESTRU tas-settur Agrikolu:
titjib tar-reziljenza ekonomika tal- | inkarigat mill- TAL-1 Sejhiet kompetittivi ghal proposti b’termini ta’

tas-setturi ekonomici
ewlenin — 16626-It-
trasformazzjoni
ekonomika fis-Settur
Agrikolu

agrikoltura: It-
tnedija tal-
programm

implimentazzjoni

referenza inkluzi kriterji ta’ eligibbilta li jizguraw li |-
progetti maghzula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La
taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-
uzu ta’ lista ta’ eskluzjoni u r-rekwizit ta’ konformita
mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Is-sejhiet kompetittivi ghandhom jinkludu I-azzjonijiet li
gejjin: azzjonijiet relatati mal-aggornament tal-energija
tal-unitajiet ta’ produzzjoni, il-bini u t-taghmir
mekkaniku b’konsum baxx ta’ energija, it-titjib tal-
energija tal-facilitajiet tat-turizmu (bini), mezzi tat-
trasport li ma jaghmlux hsara lill-ambjent (karozzi
elettrici, roti, ecc.), appogg ghal processi ta’ produzzjoni
li ma jaghmlux hsara lill-ambjent u efficjenza fir-rizorsi
fl-SMEs, I-energija rinnovabbli (solari), I-adattament
ghat-tibdil fil-klima u mizuri ta’ prevenzjoni u I-gestjoni
tar-riskji relatati mal-klima, il-protezzjoni tal-
bijodiversita, u l-wirt naturali u r-rizorsi.
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju : lgiiauiil (ghall-miri) indik;tﬁt‘f? ST N o . .
sekwenzjali (leorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem Ifwall_t_a:ttIVI (ghall- estja Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ir-raba’ :
ta'kejl | bazi | CM™ | trimestru | SMN

311 17-4.6. L- Stadju importanti | It-tnedija tas- It-tnedija tas-sejha IR-RABA’ 2022 It-tnedija tas-sejha ghall-progett ta’ trasformazzjoni
immodernizzar u t- sejha ghat- TRIMESTRU digitali ghall-izvilupp ta’ infrastruttura agrikola digitali
titjib tar-reziljenza trasformazzjoni TAT-3 miftuha fuq skala kbira u ambjent agrikolu konjittiv
tas-setturi ekonomici digitali tas- ghall-process tal-produzzjoni u I-gestjoni tar-rizorsi
ewlenin — 16653-It- settur naturali.
Trasformazzjoni agroalimentari
Digitali tas-Settur
Agroalimentari

312 4-1.4. L-uzu Stadju importanti Kuntratti ta’ Ghoti ta’ kuntratti IR-RABA’ 2024 L-ghoti ta’ kuntratti PPP ghall-kostruzzjoni u t-thaddim
sostenibbli tar-rizorsi, progetti tal- TRIMESTRU ta’ seba’ progetti ta’ irrigazzjoni. Ghal kull
ir-reziljenza ghat- irrigazzjoni TAL-1 sottoinvestiment, ghandha tigi zgurata konformita shiha
tibdil fil-klima u |- moghtija mar-rekwiziti tal-ligi tal-UE, inkluza d-Direttiva Qafas
protezzjoni dwar I-llma, gabel, matul u wara I-bidu ta” kwalunkwe

ambjentali — 16285-
Investimenti fin-
network nazzjonali
tal-irrigazzjoni
permezz ta’ skemi ta’
PPP

xoghol ta’ kostruzzjoni. B’mod partikolari, meta jigi
ppubblikat I-abbozz tal-valutazzjoni tal-impatt
ambjentali ghall-konsultazzjoni pubblika, dan jenhtieg li
jigi inkwadrat b’gustifikazzjoni tal-iskop tal-investiment
meta mgabbel mal-alternattivi, kemm f'termini tal-ghan
(il-firxa tal-art irrigata vs ir-rigenerazzjoni rurali
sostenibbli) kif ukoll tal-mezzi (it-tnagqgis tad-domanda
ghall-ilma u s-soluzzjonijiet ibbazati fuq in-natura).

Kwalunkwe investiment f'digi ghandu jirrispetta I-kriterji
li gejjin:

(i)  l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tul i¢-ciklu tal-hajja
mill-generazzjoni tal-elettriku mill-energija
idroelettrika huma ingas minn 100 g CO2e/kWh;
jew id-densita tal-energija  tal-facilita tal-
generazzjoni tal-elettriku tkun oghla minn 5 W/m?
u;
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi

(ghall-miri)

Skeda ta’ Zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita
ta’ kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’

trimestru i

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

(i)

(iii)

(iv)

il-mizuri ta’ mitigazzjoni kollha teknikament fattibbli
u ekologikament rilevanti gew jew ghandhom jigu
implimentati biex jitnaggsu l-impatti negattivi fuq I-
ilma u |-habitats u l-ispecijiet rilevanti, filwaqt li
jitgiesu wkoll I-impatti futuri projettati mit-tibdil fil-
klima u l-implimentazzjoni ta’ mizuri ta’ adattament,
u;

ghal diga mibnija gdida, tizgura li din ma tirrizultax
fid-deterjorament u langas tikkomprometti I-kisba
ta’ status tajjeb tal-korpi tal-ilma rilevanti u
konnessi; u ghal

gew esplorati alternattivi possibbli ohra ghall-bini
ta’ diga u l-awtoritajiet jipprovdu r-ragunijiet
ghaliex, jekk applikabbli, alternattivi bhal dawn ma
kinux fattibbli.

313

17-4.6. L-
immodernizzar u t-
titjib tar-reziljenza
tas-setturi ekonomici
ewlenin — 16653-It-
Trasformazzjoni
Digitali tas-Settur
Agroalimentari

Stadju importanti

Tlestija tal-
progett ta’
trasformazzjoni
digitali tal-
agrikoltura

Rapport ta’ tlestija.
Servizzi digitali tal-

Agrikoltura li jharsu
‘I barra inkorporati

fil-pjattaforma Easy
Agro Expo.

IR-RABA’
TRIMESTRU
TAT-2

2025

Tlestija taz-zewg komponenti:

1.

It-trasformazzjoni Digitali tas-Settur Agrikolu, li
ghandha tinkludi I-izvilupp ta’ infrastruttura
agrikola digitali miftuha fug skala kbira,
b’infrastruttura tal-cloud (edge computing) u
kapacitajiet ta’ pprocessar fuq skala kbira tad-data
tal-osservazzjoni tad-dinja (satellitari u tal-
ajru/tad-droni) u teknologiji multidixxiplinari;

Agrikoltura li thares’ il barra, li ghandha tinkludi t-
titjib tal-pjattaforma Easy Agro Expo ghall-hrug ta’
certifikati tal-esportazzjoni, l-izvilupp ta’ sistema
ghall-gestjoni tad-data dwar l-importazzjoni u I-
kummerc¢ intrakomunitarju, l-izvilupp ta’ sistema
ta’ Intelligence kummergjali ghall-
importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet u t-titjib tal-
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Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

Numru Mizura Relatata Stadju : lgiiauiil (ghall-miri) indik;tﬁt‘f? ST N o . .
sekwenzjali (leorr_na jew Ewlieni/Mira L-isem Ifwall_t_a:ttIVI (ghall- estja Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) istadji importanti) Unita Linja Ir-raba’ :
ta'kejl | bazi | C"®" | trimestru | o'"
portal tal-promozzjoni tal-prodotti tal-azjendi
agrikoli Griegi.

314 17-4.6. L- Stadju importanti | Tlestija tat- Gheluq tal-progett IR-RABA’ 2025 o . . .
immodernizzar u t- trasformazzjoni | bil-hrug ta’ TRIMESTRU T.I’anOI.’m:’:lZZJonI ekonomlk_a Vs el i g
titjib tar-reziljenza ekonomika tal- | certifikati tal- TAL-4 F|nanZJar!u taI—kompgnenU ko_I'Iha?: . ..

. . s . 1. L-innovazzjoni u t-tranzizzjoni ekologika fl-
tas-setturi ekonomici agrikoltura awditjar ipprovduti ; ) S
ewlenin — 16626-It- mill-beneficjarji ipprocessar tal-prodotti agrikoli
trasformazzjoni approvati mill- 2. Modernizzazzjoni tas-settur primarju
ekonomika fis-Settur Ministeru tal- 3. Turizmu rurali ekologiku
Agrikolu I1zvilupp Rurali. 4. Ristrutturar tal-kultivazzjoni
5. Titjib genetiku tal-annimali

315 17-4.6. L- Stadju importanti Koltivazzjoni Rapport ta’ tlestija. IR-RABA’ 2025 L-akkwakultura: L-azzjonijiet kollha li tlestew, li
immodernizzar u t- akwa lesta TRIMESTRU ghandhom jinkludu titjib tal-unitajiet ta’ produzzjoni,
titjib tar-reziljenza ta’ TAL-4 taghmir, taghmir ghall-gestjoni tal-iskart, teknologiji
setturi ekonomici godda-ICT, promozzjoni ta’ prodotti godda, trasferiment
ewlenin — 16584- ta’ gharfien espert, bank ta’ materjal genetiku,
Proposti ghal konsulenza esperta.
azzjonijiet fis-Settur
tal-Akkwakultura

316 4-1.4. L-uzu Stadju importanti Tlestija tal- Tlestija tal-progett IR-RABA’ 2025 Irrigazzjoni: Is-seba’ progetti kollha li tlestew.
sostenibbli tar-rizorsi, irrigazzjoni skont i¢c-certifikat TRIMESTRU
ir-reziljenza ghat- ta’ inginier TAL-4
tibdil fil-klima u |- indipendenti
protezzjoni approvat mill-
ambjentali — 16285- Ministeru tal-

Investimenti fin- 1zvilupp Rurali.
network nazzjonali

tal-irrigazzjoni

permezz ta’ skemi ta’

PPP
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R. IL-KOMPONENT 4.7: IT-TITJIB TAL-KOMPETITTIVITA U L-PROMOZZJONI
TAL-INVESTIMENTI U L-ESPORTAZZJONIJIET PRIVATI

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza ghandu 1-ghan li jincentiva I-
investiment privat u jzid |-estroverzjoni ekonomika billi jindirizza kwistjonijiet strutturali fit-
tul u johlog ambjent tan-negozju li jwassal ghall-izvilupp tal-attivita ekonomika. Dan
jikkonsisti f’mizuri li jinkoraggixxu t-tkabbir tad-dags tad-ditti biex jiksbu ekonomiji ta’ skala
u jghinuhom jippenetraw swieq barranin, inehhu pizijiet amministrattivi e¢¢essivi ghan-
negozji, irawmu l-konformita u kundizzjonijiet ekwi permezz ta’ sorveljanza effettiva tas-suq,
u joholqu qafas regolatorju aktar sempli¢i u aktar prevedibbli. Dawn il-mizuri huma
kkomplementati mill-proposta li jintuza appogg fil-forma ta’ self taht il-Facilita ghall-lIrkupru
u r-Reziljenza biex jigi ffacilitat 1-ghoti ta’ in¢entivi finanzjarji lis-settur privat, bl-ghan 1i jigu
promossi I-investimenti privati. Dan l-appogg fil-forma ta’ self huwa mistenni li jigi dirett lejn
I-ekonomija permezz ta’ tliet kanali differenti, jigifieri istituzzjonijiet finanzjarji (permezz ta’
xiri ta’ bonds korporattivi jew self sindakat), pjattaforma ta’ ekwita, u l-uzu ta’ parti mill-
kompartiment nazzjonali ta’ InvestEU tal-Grecja. Il-komponent jappogga l-indirizzar tar-
rakkomandazzjoni specifika ghall-pajjiz dwar l-investiment pubbliku u privat (ir-
Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020, u r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz
2 2019). Huwa mistenni li I-ebda mizura f’dan il-komponent ma taghmel hsara sinifikanti lill-
objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont
mehud tad-deskrizzjoni tal-mizuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u
r-reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika La Taghmilx Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).

R.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog¢$ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma: Azzjonijiet ghas-simplifikazzjoni tal-ambjent tan-negozju u t-titjib tieghu fil-
kwalita u s-sikurezza (mizura ID 16543)

Ir-riforma ghandha I-ghan li tohloq ambjent tan-negozju attraenti li jwassal ghall-investiment,
1i tiffacilita d-dhul tad-ditti u I-holgien tal-impjiegi, u li tizgura sorveljanza effettiva tas-suq. Ir-
riforma tinkludi sett ta’ azzjonijiet biex jissimplifikaw il-proc¢eduri u r-rekwiziti relatati mal-
attivita tan-negozju, filwaqt li jtejbu ¢-Certezza u I-kwalita regolatorji, jigifieri billi jestendu s-
simplifikazzjoni tal-proceduri ta’ licenzjar tal-investiment ghal attivitajiet ekonomici
addizzjonali, jirrevedu I-qafas legizlattiv ghall-operat tal-attivita tal-manifattura fir-regjun ta’
Attika, u jikkodifikaw il-legizlazzjoni frammentata dwar il-licenzjar. Ir-riforma tinkludi wkoll
azzjonijiet biex jittejjeb il-gafas tas-sorveljanza tas-suq, jigifieri billi tigi riezaminata 1-politika
tal-kwalita dwar I-istandardizzazzjoni, I-akkreditazzjoni u I-konformita, jissahhu I-istrutturi tas-
sorveljanza tas-suq u l-awtoritajiet responsabbli, u jigi estiz il-qafas ta’ sorveljanza ghal ogsma
godda ta’ spezzjoni. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Facilita ta’ kif isir in-negozju (mizura ID 16591)

Ir-riforma ghandha 1-ghan li ttejjeb I-ambjent tan-negozju u li tiffacilita I-piz amministrattiv u
regolatorju fuq in-negozji. Ir-riforma ghandha wkoll 1-ghan li ttejjeb il-klassifikazzjoni tal-
Grec¢ja fl-indikaturi internazzjonali, b’mod partikolari d-Doing Business tal-Bank Dinji, jigifieri
I-kisba ta’ kreditu, il-Kisba tal-elettriku, ir-registrazzjoni tal-proprjeta, u I-kisba ta’ permess tal-
kostruzzjoni, billi jitnaggsu I-proceduri, iz-zmien u I-kost u jigi zgurat qafas legizlattiv stabbli
u prevedibbli. B’'mod specifiku, dan jinkludi sensiela ta’ interventi biex jitnaggsu I-kumplessita
tal-processi, il-kost, u I-hin involut f’kull wiehed mill-ogsma msemmija hawn fuq, kif ukoll it-
tahrig tal-persunal tas-settur pubbliku involut f’tali processi u attivitajiet ta’ komunikazzjoni
mal-partijiet ikkoncernati ewlenin. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’
Gunju 2024.
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Ir-riforma: Regim ta’ incentivazzjoni ghall-produttivita u l-estroverzjoni tal-intraprizi (zieda
fid-dags tal-intraprizi) (mizura ID 16598)

Ir-riforma ghandha 1-ghan i tindirizza d-dghufijiet asso¢jati mad-daqgs fil-bicca I-kbira zghir
tal-intraprizi Griegi. Hija ghandha tohloq firxa ta’ in¢entivi tat-taxxa, u ohrajn, biex theggeg lil
dawk li jahdmu ghal rashom u lill-intraprizi mikro, zghar u ta’ daqs medju jzidu 1-ekonomiji ta’
skala permezz ta’ fuzjonijiet, konverzjonijiet, akkwizizzjonijiet u skemi ta’ kooperazzjoni u
pjattaformi bhal imprizi kongunti, raggruppamenti li ghandhom jippromwovu wkoll
produttivita oghla u zieda fl-esportazzjonijiet. L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta
sal-31 ta’ Marzu 2022.
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R.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma ewlenija 10: Azzjonijiet ghas-simplifikazzjoni tal-ambjent tan-negozju u t-titjib tieghu fil-kwalita u s-sikurezza — Bazi ta’ kif isir in-negozju

Skeda ta’ zmien

Mizura _ Indikaturi Indikaturi kwa_n?itatﬁvi (ghall- indikattiva ghat-
Numru Rl Sl L-isem kwalitattivi (ghall- miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
sekwenzjali (Riforma jew | Ewlieni/Mira S g i) — — - ) ] )
Investiment) JIimps Unita ta Linja Ghan Ir-raba Snin
kejl bazi trimestru
317 18-4.7. It-titjib Stadju Stabbiliment tal- Tadotta strategija IR-RABA’ 2024 a) L-izvilupp ta’ qafas regolatorju, organizzattiv u
tal- importanti politika ta” kwalita | nazzjonali dwar I- TRIMESTRU operazzjonali modern ghall-Infrastruttura ta’ Kwalita fil-
kompetittivita u u gafas infrastruttura ta’ TAT-2 Grecja, f'’konformita mar-Regolament 765/2008 dwar I-
|-promozzjoni regolatorju gdid kwalita fil-Grecja), u akkreditazzjoni tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformita; u

tal-investimenti
ul-
esportazzjonijiet
privati —
16543-
Azzjonijiet ghas-
simplifikazzjoni
tal-ambjent tan-
negozju u t-titjib
tieghu fil-
kwalita u s-
sikurezza

ghal Infrastruttura
ta’ Kwalita

tadotta r-
regolamentazzjoni
abilitanti mehtiega
dwar I-
istandardizzazzjoni, il-
metrologija, |-
akkreditazzjoni u I-
valutazzjoni tal-
konformita permezz
ta’ atti legizlattivi
mehtiega (ipprovdi r-
referenza tal-Gurnal
Uffi¢jali); u tadotta
emendi legizlattivi
ghal-ligi 3325/2005
(Parti B dwar |-
istabbiliment, |-
estensjoni u |-
modernizzazzjoni tal-
attivitajiet ta’
manifattura fir-
Regjun ta’ Attika

(b) id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni ghar-riforma tal-qafas
regolatorju dwar l-installazzjoni ta’ attivitajiet ta’
manifattura fl-Attika bl-ghan li jigu eliminati
restrizzjonijiet ec¢essivament gholjin li mhumiex
proporzjonali ghall-objettivi ta’ politika.

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ (b) ghandu jkopri I-
istabbiliment ta’ unitajiet industrijali godda u |-
modernizzazzjoni ta’ dawk ezistenti li joperaw fl-Attika,
kif ukoll ir-rilokazzjoni u I-estensjoni ta’ installazzjonijiet
ezistenti f'Attika.
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Skeda ta’ zmien

— é\’;::g; _— Indikaturi Indikaturi kv;?illl%tatnw (ghall- indikattiva ghat
= " . -i itattivi = tlestija riont ta? : .
sekwenzjali (Riforma jew | Ewlieni/Mira L-isem }(svtv;(;l'tiai:ntlv:) ﬁ%;lr?::) __ _ : 1] Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
Investiment) JIimp Unltz! ta Lln!.a Ghan Il_‘-raba Snin
kejl bazi trimestru
318 18-4.7. It-titjib Stadju It-titjib tal- —Ghal azzjonijiet li IR-RABA’ 2024 Tlesti r-riforma biex tnagqgas il-kumplessita tal-proceduri,
tal- - importanti ambje_nt tan- jehtiegu legizlazzjoni: TRIMESTRU |z_—zm|en u |-kost f erpa suboqsmaz_ |I—ks.|.b ta k.red!tu, il-
kompetittivita u negozju — I- Pubblikazzjoni tal- TAT-2 kisba ta’ konnessjoni tal-elettriku, ir-registrazzjoni tal-
|-promozzjoni iffacilitar tan- e s proprjeta, u |-kisba ta’ permess tal-kostruzzjoni
. . . . legizlazzjoni fil-Gurnal , P . .
tal-investimenti negozju friciali (ref B’mod specifiku, ir-riforma ghandha tinkludi s-
u l- U 'FJa i(re er'e.r.ue'x sottoprogetti u [-azzjonijiet li gejjin:
esportazzjonijiet tal-Gurnal Ufficjali) 1. I1-ksib ta’ kreditu
privati — -For interoperability — L-istabbiliment ta’ gafas regolatorju modern u
16591-Bazi ta’ functions, platforms affidabbli dwar it-titoli f"assi mobbli
kif isir in- and registries: L- — Tistabbilixxi registru ta’ tranzazzjonijiet siguri
negozju operazzjonalizzazzjoni 2. Permess ghall-Kostruzzjoni
tas-sistemi (attestata — T|nk|sgb mteroperabbﬂ?a operaZZJon.all F)ejn |s.—5|sterna
. tal-e-adeies ghall-permessi tal-kostruzzjoni ma’ sistemi
minn rapport)
' pubblici ohra
—ll-kunsinna ta — Implimentazzjoni ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni
taghmir ghat-taghmir mal-partijiet ikkoncernati tas-settur privat
(attestat permezz ta’ — It-taghmir u t-tahrig tal-persunal
rapport u prova ta’ — Linji gwida disponibbli online
Xiri) — Skeda tariffarja disponibbli online
— Tlestija ta’ - Jlgu. stabbiliti funzjonijiet ta’ spezzjoni digitali ghad-
. o Dipartiment tan-Nar
kampanji u hrug ta . )
R . 3. ll-ksib tal-Elettriku
linji gwida (attestati S . e . —
minn linji — Tissimplifika/tnaqqas ir-rekwiziti ghall-applikazzjoni
gwida/eirkulari ghaIIjHEDN(.) u tghaq.q?d |§—5|"stema ghad-dikjarazzjoni ta
. metri kwadri lill-Municipalitajiet
mahruga) ) o o
4. Registrazzjoni ta’ proprjeta
— ll-holgien ta’ pjattaforma elettronika li tippermetti lix-
xerrejja jlestu r-rekwiziti kollha ghat-trasferiment ta’
proprjeta online
319 18-4.7. It-titjib Stadju Titjib tal-ambjent Pubblikazzjoni tal- IR-RABA’ 2025 Dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni biex tirriforma u tiehu I-
tal- importanti tan-negozju — legizlazzjoni fil-Gurnal TRIMESTRU azzjonijiet mehtiega biex ittejjeb aktar il-gafas regolatorju
kompetittivita u simplifikazzjoni Ufficjali (referenza TAL-4 ghal-licenzjar u s-sorveljanza effettiva tan-negozji:
|-promozzjoni tal-licenzjar u tal-Gurnal Uffi¢jali)
tal-investimenti sorveljanza tas-
u l- suq
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Numru
sekwenzjali

Mizura
Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi (ghall-
istadji importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

miri) 1nd1kattn_f? ghat-
tlestija
VY ) ini _ 9
Unltz! ta Lln!.a Ghan Il_’ raba Srfi
kejl bazi trimestru

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira

esportazzjonijiet
privati —
16543-
Azzjonijiet ghas-
simplifikazzjoni
tal-ambjent tan-
negozju u t-titjib
tieghu fil-
kwalita u s-
sikurezza

— twettaq valutazzjoni tal-impatt ex post tar-riforma tal-
licenzjar li sehhet sat-tielet kwart tal-12024, u
timplimenta rakkomandazzjonijiet ta’ politika,

— jirriezaminaw u jissimplifikaw il-processi ta’ licenzjar
ghal attivitajiet ekonomici godda li ghandhom jigu definiti
skont il-ligi 4442/16, billi jnaqqgsu r-rekwiziti u ¢-
certifikati, jeliminaw il-passi tal-process li ma jzidux il-
valur, inaggsu I-hinijiet tal-ipprocessar tal-applikazzjoni, u
jirrestringu I-kontroll ex ante ghal attivitajiet ta’ riskju
gholi biss, f’konformita mal-principji tal-Ligijiet
4442/2016 u 4512/2018,

— kodifikazzjoni tal-ligijiet 3325/2005, 3982/2011,
4302/2014 u 4442/2016,

— tizviluppa strategija ta’ sorveljanza tas-suq
f’konformita mar-Regolament 1020/2019, u

— |-implimentazzjoni effettiva tas-sistema |-gdida ta’
sorveljanza tal-attivitajiet ekonomici skont il-legizlazzjoni
4512/18, permezz tal-adozzjoni ta’ atti legizlattivi
rilevanti u l-istabbiliment ta’ sistema ghall-evalwazzjoni
tal-awtoritajiet ta’ spezzjoni,

— l-implimentazzjoni u I-uzu ta’ ghodod tal-IT biex jigu
ffacilitati |I-processi tal-funzjonijiet tas-sorveljanza tas-suq
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R.3. Deskrizzjoni tar-riformi u I-investimenti tas-self
Investiment: Facilita ta’ Self (mizura ID 16980)

L-investiment jikkonc¢erna l-uzu ta’ appogg fil-forma ta’ self taht il-Facilita ghall-Irkupru u r-
Reziljenza biex jigi ffacilitat il-forniment ta’ incentivi finanzjarji lis-settur privat, u jigu
promossi I-investimenti privati. ll-Facilita ta’ Self ghandha taghmel uzu minn kanali ta’
distribuzzjoni differenti, jigifieri istituzzjonijiet finanzjarji (permezz ta’ xiri ta’ bonds
korporattivi jew self sindakat, (EUR 15 428 miljun), pjattaforma ta’ ekwita (EUR 500 miljun),
u I-kompartiment tal-Istat Membru tal-Programm InvestEU (EUR 500 miljun).

Ghall-mezz ta’ distribuzzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, is-self ghandu jinghata permezz ta’
Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFI) u banek kummer¢jali (CB). Is-self ipprovdut
mill-Istat ghandu jkopri massimu ta’ 50 % tal-ispejjez tal-investiment, bil-parte¢ipazzjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji ghal minimu ta’ 30 %, u l-parte¢ipazzjoni tad-debitur tammonta ghal
mill-ingas 20 %.

Self estiz taht il-Facilita ta’ Self imhallas lura fl-ewwel 3 snin mit-twaqqif tal-Facilita ta’ Self
jista’ jerga’ jintuza ghall-izborzi ta’ self tal-Facilita ta’ Self gdida. Inkella, ir-rimborzi kollha
tal-Facilita ta’ Self ghandhom jigu diretti lejn il-kont segregat li ghandu jintuza eskluzivament
ghas-servizz tad-dejn pubbliku u b’hekk jghin biex tigi appoggata s-sostenibbilta tal-finanzi
pubblici.

ll-Fa¢ilita ta’ Self ghandha tiffinanzja biss progetti eligibbli. B’mod specifiku, 1-IFl u I-BC
ghandhom jizguraw li I-investimenti ffinanzjati:

i.  ikollhom valur prezenti nett pozittiv, li jizgura li d-de¢izjoni ghall-finanzjament tkun
ibbazata fuq kriterji ekonomici sodi;

ii.  ikunu allinjati mal-hames pilastri strategici stabbiliti ghall-Facilita ta’ Self, jigifieri t-
tranzizzjoni ekologika, id-digitalizzazzjoni, l-estroverzjoni, l-ekonomiji ta’ skala
permezz ta’ fuzjonijiet u akkwizizzjonijiet, 1-innovazzjoni (R &D);

iii.  jikkonformaw mar-regoli dwar I-ghajnuna mill-Istat.

Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La Taghmel 1-Ebda Hsara
Sinifikanti” (2021/C58/01), il-ftehimiet fil-kuntest tal-Facilita ta’ Self ghandhom:

I.  jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-
sostenibbilta ghall-Fond InvestEU;

I1. teskludi I-lista li gejja ta’ attivitajiet u assi mill-eligibbilta: (1) attivitajiet u assi relatati mal-
fjuwils fossili, inkluz I-uzu downstream42; (II) attivitajiet u assi taht 1-Iskema tal-UE ghall-
Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li
mhumiex ingas mill-parametri referenzjarji rilevanti43; (III) attivitajiet u assi relatati ma’

42 Hlief progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’
trazmissjoni u distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 111
tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).
43 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/447.
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mizbliet tal-iskart, in¢ineraturi44 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku45; u (iv)
attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-ambjent; u ghal

I, jirrikjedu l-verifika tal-konformita legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u
nazzjonali tal-progetti ghat-tranzazzjonijiet kollha, inkluzi dawk ezentati mill-verifika tas-
sostenibbilta.

Barra minn hekk, il-Facilita ta’ Self ghandha tipprevedi impenn ghall-mezz ta’ distribuzzjoni
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu mill-ingas 41.5 % tal-fondi biex jappoggaw it-
tranzizzjoni klimatika u 20.8 % tal-fondi biex jappoggaw it-tranzizzjoni digitali, bl-uzu tal-
metodologija fl-Annessi VI u VI tar-Regolament dwar il-Facilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza.

L-awdituri indipendenti ghandhom jivverifikaw il-konformita mad-DNSH u mal-mira
klimatika ta’ 41.5 % u mal-mira digitali ta’ 20.8 % qabel kull talba ghall-izborz.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2026.

4 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-
trattament ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma
ghall-fini 1i tizdied l-effi¢jenza energetika, jinqabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew l-uzu jew l-irkupru ta’
materjali mill-irmied tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-
kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta
evidenza fil-livell tal-impjant.

4 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ta’ trattament mekkaniku u
bijologiku ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied 1-effi¢jenza energetika jew il-
modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni
anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-
ipprocessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-
livell tal-impjant.
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Facilita ta’ Self (16980)

R.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghas-self

Skeda ta’
Indikaturi kwantitattivi _Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti Unita ta’ Linja a’ .
P ) Kejl pazi | Ghan | G| snin
estr
u
320 4.7. Intejbu |- Stadju Ftehimiet Iffirmat IR- 2021 | Jadotta arrangament operattiv ta’ gafas li ghandu jintuza ghall-ftehimiet
kompetittivita u important | operazzjonali ftehim RAB kollha ta’ self mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u jiffirma I-
nippromwovu |- i mal-IFls operazzjonali A ftehimiet operazzjonali bejn il-Ministeru tal-Finanzi u mill-ingas Istituzzjoni
investimenti u |- ma’ TRI Finanzjarja Internazzjonali wahda. L-arrangament operazzjonali gafas
esportazzjonijiet Istituzzjoni MES ghandu jistabbilixxi:
privati — 16980- Finanzjarja TRU a) Kriterji ta’ governanza, ghazla, monitoragg u awditjar, u kondivizjoni tat-
Facilita ta’ Self RRP Internazzjonal TAT- telf kif gej
i wahda 3 i Il-qafas ta’ governanza:

a. It-tehid tad-decizjonijiet ghandu jkun ibbazat fuq kriterji
ekonomici sodi u ghandu jkun distakkat mill-gvern.

b. L-IFl ghandu jevalwa t-talbiet ghal finanzjament u
jiddeciedi abbazi tal-kriterji interni taghhom. L-IFI
ghandu jizgura li l-investimenti ffinanzjati jkollhom
valuri prezenti netti pozittivi, ikunu allinjati mal-pilastri
strategici ghall-Facilita ta’ Self, u jikkonformaw mar-
regoli dwar |-ghajnuna mill-Istat.

c. Kumitat tal-Bord tal-Investiment iddedikat ghandu
jimmonitorja I-implimentazzjoni, minghajr ma jkun
involut fil-process tal-ghazla. L-IFI ghandu jirrapporta lill-
Kumitat tal-Bord tal-Investiment f'intervalli regolari.

ii. L-ammont tal-izborz li ghandu jsehh f'porzjonijiet u I-modalitajiet
ghall-monitoragg u l-awditjar:

a. L-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) ghandhom
jigu stabbiliti ghall-monitoragg ta’ self zborzat li jista’
jservi wkoll bhala punti ta’ riferiment ghar-rilaxx
kondizzjonali ta’ segmenti ulterjuri.
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Skeda ta’

Indikaturi kwantitattivi | Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti) Unita ta’ Lm;g Ghan a’ Snin
kejl bazi trim
estr
u
b. Huma previsti tliet livelli ta’ kontrolli fuq I-eligibbilta: (1)
valutazzjoni mill-istituzzjoni finanzjarja li tipprovdi I-
finanzjament;  (ll)  valutazzjoni minn  awditur
indipendenti ccertifikat gabel |-ghoti ta’ finanzjament; u
(iii) valutazzjoni ex post minn awditur indipendenti
ccertifikat.  L-awdituri  indipendenti  ghandhom
jivvalutaw [-eligibbilta tal-investimenti skont il-kriterji
tal-ghazla u I-konformita mar-regoli rilevanti dwar I-
ghajnuna mill-Istat.

iii. Telf fug self (bonds jew sindakati): L-Istat u I-IFl ghandhom
jippartecipaw pari passu. ld-decizjonijiet kollha dwar ir-
ristrutturar ghandhom jigu allokati lill-istituzzjonijiet finanzjariji.

iv. Ir-rifinanzjament ta’ self pendenti ghandu jigi eskluz.

b) Kriterji tal-ghazla ghall-konformita mal-Gwida Teknika “La Taghmel |-Ebda
Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) tal-attivitajiet appoggati, li jirrikjedu |-uzu
ta’ verifika tas-sostenibbilta, lista ta’ eskluzjoni, u kontrolli obbligatorji tal-
konformita legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali
minn awditur indipendenti.

C) Impenn li tinvesti mill-ingas 38.5 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni
klimatika u 20.8 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni digitali, bl-uzu tal-
metodologija fl-Annessi VI u VII tar-Regolament RRF.

321 4.7. Intejbu |- Stadju Tnedija tas- Tnedija tas- IR- 2021 | Jadotta gafas ta’ arrangament operattiv li ghandu jintuza ghall-ftehimiet
kompetittivita u important | sejha tal- sejha RAB kollha ta’ self ma’ banek kummercjali u jniedi sejha ghall-ghazla ta’ banek
nippromwovu |- i banek A kummercjali inkluz:
investimenti u |- kummer¢jali TRI a) Kriterji ta’ governanza, ghazla, monitoragg u awditjar, u kondivizjoni tat-
esportazzjonijiet MES telf skont I-istess principji bhal dawk ghal self imwassal permezz tal-IFl kif
privati — 16980- TRU deskritt hawn fuq (l-istadju importanti nru 320). L-ebda garanzija mill-Istat
Facilita ta’ Self RRP TAT- ma ghandha tigi pprovduta fuq self estiz minn banek kummerdjali fil-qafas

3 tal-Facilita ta’ Self.
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Skeda ta’

Indikaturi kwantitattivi | Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti) Unita ta’ Lm;g Ghan a’ Snin
kejl bazi trim
estr
u
b) Kriterji tal-ghazla ghall-konformita mal-Gwida Teknika “La Taghmel I-
Ebda fisara Sinifikanti” (2021/C58/01) tal-attivitajiet appoggati, li jirrikjedu
I-uzu ta’ verifika tas-sostenibbilta, lista ta’ eskluzjoni, u kontrolli
obbligatorji tal-konformita legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali minn awditur indipendenti.
C) Impenn li tinvesti mill-ingas 38.5 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni
klimatika u 20.8 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni digitali, bl-uzu tal-
metodologija fl-Annessi VI u VII tar-Regolament RRF.

322 4.7. Intejbu I- Stadju Ftehim ghal Iffirmat IR- 2022 | L-iffirmar tal-ftehim ta’ mandat bejn il-Ministeru tal-Finanzi u I-Bank
kompetittivita u important | pjattaforma ftehim ta’ RAB Elleniku tal-1zvilupp ghall-Investimenti, li ghandu jiggestixxi I-Fond Medju
nippromwovu |- i ta’ ekwita mandat A tal-Fondi u I-Ekwifond Innovate Now. II-Ftehim ta’ mandat ghandu jinkludi
investimenti u |- TRI I-kriterji tal-ghazla ghall-konformita mal-Gwida Teknika “La Taghmel |-Ebda
esportazzjonijiet MES Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) tal-kumpaniji appoggati, li jirrikjedu l-uzu
privati — 16980- TRU ta’ verifika tas-sostenibbilta, lista ta” eskluzjoni, u kontrolli obbligatorji tal-
Facilita ta’ Self RRP TAL- konformita legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali

1 minn awditur indipendenti.

323 4.7. Intejbu |- Stadju Ftehim ta’ Iffirmat il- IR- 2022 L-iffirmar tal-Ftehim dwar il-Kontribuzzjoni tal-InvestEU bejn il-Ministeru
kompetittivita u important | kontribuzzjoni | Ftehim ta’ RAB tal-Finanzi u I-Kummissjoni Ewropea, inkluz:
nippromwovu |- i InvestEU Kontribuzzjoni A a) il-kriterji tal-ghazla ghall-konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx
investimenti u |- TRI hsara sinifikanti” (2021/C58/01) tal-kumpaniji appoggati, li jirrikjedu l-uzu
esportazzjonijiet MES ta’ verifika tas-sostenibbilta, lista ta” eskluzjoni, u kontrolli obbligatorji tal-
privati — 16980- TRU konformita legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali
Facilita ta’ Self RRP TAL- minn awditur indipendenti.

1 b) Impenn li tinvesti mill-inqas 38.5 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni
klimatika u 20.8 % tal-fondi biex tappogga t-tranzizzjoni digitali, bl-uzu tal-
metodologija fl-Annessi VI u VII tar-Regolament RRF.

324 4.7. Intejbu I- Tal-UE EUR 586.4 Percentwal 0 IR- 2022 | EUR 586.4 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ ta’ fondi RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u mal-banek
nippromwovu |- fondi tal- ffirmati A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f’konformita mal-mandat
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Skeda ta’

Indikaturi kwantitattivi | Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti) Unita ta’ Lm;g Ghan a’ Snin
kejl bazi trim
estr
u
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, tal-ghazla, tal-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u tal-awditjar u tal-kondivizjoni tat-telf, mal-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAL- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u mal-mira klimatika ta’
finali 4 38.5 % u mal-mira digitali ta’ 20.8 %.

325 4.7. Intejbu |- Tal-UE EUR 35184 Percentwal 5! 30 IR- 2023 EUR 3 518.4 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ ta’ fondi RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u mal-banek
nippromwovu |- fondi tal- ffirmati A kummercjali gew iffirmati mal-benefi¢jarji finali f'konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, tal-ghazla, tal-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u tal-awditjar u tal-kondivizjoni tat-telf, mal-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAL- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u mal-mira klimatika ta’

finali 4 38.5 % u mal-mira digitali ta’ 20.8 %.

325a 4.7. Intejbu I- Tal-UE EUR 4 518.4 Ammont 35184 4518.4 IR- 2024 | EUR 4 518.4 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (EUR) ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- fondi A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f'’konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet ffirmati TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAT- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u I-kontribut ghall-mira

finali 2 klimatika ta’ 38.5 % u I-mira digitali ta’ 20.8 %.

326 4.7. Intejbu |- Tal-UE EUR 7 064 Ammont 4518.4 7 064 IR- 2024 | EUR 7 064 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (miljuni ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- EUR) A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f'’konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAL- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u I-kontribut ghall-mira

finali 4 klimatika ta’ 41.5 % u |-mira digitali ta’ 20.8 %.
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Skeda ta’

Indikaturi kwantitattivi | Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti) Unita ta’ Lm;g Ghan a’ Snin
kejl bazi trim
estr
u

326a 4.7. Intejbu |- Tal-UE EUR 9 000 Ammont 7 064 9 000 IR- 2025 EUR 9 000 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (miljuni ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- EUR) A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f'konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAT- Taghmel |I-Ebda Fsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u I-kontribut ghall-mira

finali 2 klimatika ta’ 41.5 % u I-mira digitali ta’ 20.8 %.

327 4.7. Intejbu |- Tal-UE EUR 11 182 Ammont 9 000 11182 IR- 2025 EUR 11 182 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (miljuni ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- EUR) A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f'’konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAL- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u I-kontribut ghall-mira

finali 4 klimatika ta’ 41.5 % u I-mira digitali ta’ 20.8 %.

327a 4.7. Intejbu |- Tal-UE EUR 13 364 Ammont 11182 13 364 IR- 2026 EUR 13 364 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (miljuni ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- EUR) A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f'’konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-
privati — 16980- ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
Facilita ta’ Self RRP beneficjarji TAL- Taghmel |-Ebda Hsara Sinifikanti” (2021/C58/01) u I-kontribut ghall-mira

finali 1 klimatika ta’ 41.5 % u |-mira digitali ta’ 20.8 %.

328 4.7. Intejbu I- Tal-UE EUR 15 428 Ammont 13 364 15428 IR- 2026 | EUR 15 428 miljun (inkluzi t-tariffi tal-gestjoni) tal-fondi tal-facilita ta’ self
kompetittivita u miljun ta’ (miljuni ta’ RAB tal-RRF relatati mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u I-banek
nippromwovu |- fondi tal- EUR) A kummercjali gew iffirmati mal-beneficjarji finali f’konformita mal-mandat
investimenti u |- istituzzjonijiet TRI definit fl-istadju importanti u wara verifika ex ante minn awdituri
esportazzjonijiet finanzjarji MES indipendenti tal-konformita mal-kriterji tal-governanza, I-ghazla, il-

ffirmati mal- TRU monitoragg u l-awditjar u |-kondivizjoni tat-telf, il-Gwida Teknika “La
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Skeda ta’

Indikaturi kwantitattivi | Zmien
. indikattiva
Indikaturi (ghall-miri) ghat-
Numru | Mizura Relatata | Stadju kwalitattivi tlestija
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- Ir- Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u mira
zjali Investiment) Mira istadji rab
importanti) Unita ta’ Lm;g Ghan a’ Snin
kejl bazi trim
estr
u
privati — 16980- beneficjarji TAT- Taghmel |-Ebda #sara Sinifikanti” (2021/C58/01) u |-kontribut ghall-mira
Facilita ta’ Self RRP finali 2 klimatika ta’ 41.5 % u I-mira digitali ta’ 20.8 %.
328a 4.7. Intejbu I- Stadju Facilita ta’ Self | Certifikat ta’ IR- 2026 | IlI-Grecja ghandha tittrasferixxi EUR 15 428 miljun lill-Istituzzjonijiet
kompetittivita u important | — Il-Ministeru | trasferiment RAB Finanzjarji Internazzjonali u lill-banek kummercjali ghall-Facilita ta’ Self.
nippromwovu |- i tal-Finanzi A
investimenti u |- lesta I- TRI
esportazzjonijiet investiment MES
privati — 16980- TRU
Facilita ta’ Self RRP TAT-
2
329 4.7. Intejbu I- Tal-UE Investiment Percentwali 100 IR- 2025 | Investiment ta’ 100 % tal-appogg ghall-ekwita, f’konformita mal-ftehim ta’
kompetittivita u ta’ 100 % tal- (%) RAB mandat definit fl-istadju importanti, li ghandu jinkludi I-kriterji tal-ghazla
nippromwovu |- appogg ghall- A ghall-konformita mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti”
investimenti u |- ekwita TRI (2021/C58/01) tal-kumpaniji appoggati, li jirrikjedi I-uzu ta’ verifika tas-
esportazzjonijiet MES sostenibbilta, lista ta’ eskluzjoni, u kontrolli obbligatoriji tal-konformita
privati — 16980- TRU legali mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali minn awditur
Facilita ta’ Self RRP TAL- indipendenti.
4
330 4.7. Intejbu |- Tal-UE Approvazzjoni Percentwali 100 IR- 2025 Il-Kumitat tal-Investiment ta’ InvestEU japprova operazzjonijiet ta’
kompetittivita u tal- (%) RAB investiment li jammontaw ghal 100 % tal-ammont globali ta’ finanzjament
nippromwovu |- operazzjonijie A immirat (jew investiment mobilizzat).
investimenti u |- t tal-InvestEU TRI
esportazzjonijiet MES
privati — 16980- TRU
Facilita ta’ Self RRP TAL-
4
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S. ASSISTENZA TEKNIKA

Dan il-komponent tal-pjan Grieg ghall-irkupru u r-reziljenza jikkonsisti f’'mizuri biex tissahhah il-kapacita
amministrattiva tal-Agenzija tal-Facilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza, li hija l-istruttura li ghadha kif giet
stabbilita ddedikata eskluzivament ghall-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan ghall-irkupru u r-
reziljenza tal-Grecja. Il-mizura ghandha I-ghan li tipprovdi l-assistenza mehtiega lill-amministrazzjoni Griega
biex tmexxi b’success 1-implimentazzjoni tal-RRP. Ghalhekk huwa mistenni li jikkontribwixxi indirettament
ghall-objettivi tal-RRP, kif mirfuda mill-mizuri inkluzi fl-erba’ pilastri, u li jappogga l-indirizzar tar-
Rakkomandazzjonijiet Specific¢i ghall-Pajjiz rilevanti ghall-Grecja, jigifieri I-investiment pubbliku u privat
(ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 2019 u r-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 3 2020), il-
finanzi pubbli¢i u 1-kura tas-sahha (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 1 2020), u s-suq tax-xoghol u
I-politika socjali (ir-Rakkomandazzjoni Specifika ghall-Pajjiz 2 2020).

S.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti shall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment: Assistenza Teknika (mizura ID 16968)

L-investiment jikkonsisti f’sitt sottoprogetti, jigifieri: 1) I-izvilupp ta’ sistemi u ghodod ghall-organizzazzjoni
tax-xoghol, 2) ix-xiri ta’ servizzi minn awdituri esterni biex iwettqu awditi, spezzjonijiet u ¢ertifikazzjonijiet
f’kazijiet ta’ gharfien espert specifiku mehtieg u l-izvilupp ta’ qafas metodologiku generali ghall-awditi, I-
ispezzjonijiet u ¢-cCertifikazzjonijiet biex tigi appoggata 1-funzjoni ta’ sorveljanza tal-Agenzija tal-Facilita
ghall-Irkupru u r-Reziljenza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-mizuri tal-pjan, 3) azzjonijiet ta’
sensibilizzazzjoni u pubblicita fir-rigward ta’ investimenti u riformi ewlenin skont il-pjan, 4) it-twettiq ta’
studji u x-xiri ta’ gharfien espert estern u appogg tekniku fi progetti specjalizzati, 5) il-finanzjament tan-nefga
ghall-operat ta’ kuljum tal-Agenzija (il-kera tal-uffic¢ju, 1-akkwist ta’ taghmir tal-uffi¢cju, il-kopertura tal-
kontijiet tal-utilitajiet), u 6) ix-xiri ta’ servizzi ta’ kontroll tal-kwalita ghal progetti ta’ kostruzzjoni pubblika
biex tigi vvalutata 1-konformita mat-termini tal-kuntratt tal-kostruzzjoni, ir-regolamenti kif ukoll I-istandards
tekni¢i. L-implimentazzjoni tas-sottoprogett 3 ghandha ssir fil-kuntest tal-istabbiliment ta’ prattiki ta’
governanza tajba. L-azzjonijiet rilevanti ghandhom isiru karatteristika integrali u permanenti tal-procedura ta’
konsultazzjoni pubblika, u jintuzaw bhala ghodda biex jiffacilitaw ix-xiri sfurzat tal-partijiet ikkoncernati u
jizguraw I-implimentazzjoni sostenibbli ta’ riformi u investimenti specifi¢i skont il-pjan. 1l-finanzjament tas-
sottoprogett 5 ghandu jkun temporanju fin-natura tieghu, jigifieri, sa fejn ikun mehtieg li tigi appoggata 1-
Agenzija tal-Facilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza biex twettaq il-mandat taghha b’mod effettiv. Il-mizura
tikkoncerna wkoll I-istabbiliment tas-sistemi ta’ gestjoni u awditjar u kontroll. L-implimentazzjoni tal-
investiment ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2026.
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S.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni ghall-appo¢g finanzjarju mhux ripagabbli

Ghajnuna teknika

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

kontroll u awditjar

Gestjoni, Kontroll u
Verifika stabbiliti

Mizura Indikaturi miiri) indikattiva ghat-
Numru Relatata Stadju L -isem kwalitattivi tlestija Deskrizzioni ta’ kull obiettiv int di .
sekwenzjali | (Riformajew | Ewlieni/Mira € (ghall-istadii — eskrizzjont (a” kufl objettiv intermedju u mira
Investiment) importanti) SR e e | @ Ir-raba’ i
ta’ kejl trimestru
331 19-16968- Stadju Il-mandat legali tal- Il-mandat legali tal- IR-RABA’ 2021 Id-dhul fis-sehh tal-mandat legali tal-EDEL u |-
Assistenza importanti EDEL u t-twaqqif tas- | EDEL fis-sehh u s- TRIMESTRU istabbiliment tas-Sistema ta’ Awditjar u Kontroll li
teknika sistemi ta’ gestjoni, Sistemi ta’ TAT-3 ghandha (a) tizgura I-gbir tad-data u I-monitoragg tal-

kisba tal-istadji importanti u |I-miri; (b) jippermettu t-
thejjija tad-dikjarazzjonijiet ta’ gestjoni u s-sommarju
tal-awditjar kif ukoll it-talbiet ghall-pagament u (c)
jistabbilixxu |-proceduri mehtiega ghall-gbir u I-hzin tad-
data dwar il-benefi¢jarji, il-kuntratturi, is-
sottokuntratturi, u s-sidien beneficjarji f’konformita
mal-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2021/241, gabel
ma ssir l-ewwel talba ghall-pagament. Ghandu jsir
rapport ta’ verifika [awditjar] dedikat dwar I-ghamla
tas-sistema. F'kaz li r-rapport jidentifika kwalunkwe
dghufija, ir-rapport tal-awditur ghandu jirrakkomanda
azzjonijiet korrettivi.
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SEZZJONI 2: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-KAPITOLU REPOWEREU

L-ghan tal-kapitolu REPowerEU huwa li jappogga 1-ambizzjonijiet tal-Grec¢ja f’termini ta’
indipendenza energetika u tranzizzjoni ekologika, fil-kuntest tas-sitwazzjoni geopolitika u tas-
suq tal-energija I-gdida. Ir-riformi u I-investimenti fl-ambitu tar-REPowerEU ghandhom 1-ghan
li jsahhu s-sovranita tal-energija tal-Grecja u jaccelleraw id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija
taghha.

L-investimenti kollha fil-kapitolu REPowerEU jinvolvu dimensjoni transfruntiera, li tkopri I-
investimenti  fil-hzin tal-energija, fid-dekarbonizzazzjoni tal-industrija u fl-effi¢jenza
energetika. |l-Kapitolu REPowerEU jintrodu¢i mizuri godda li jikkontribwixxu ghat-tnaqqis
tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, skont ir-rakkomandazzjonijiet specifici ghall-pajjiz (CSR)
adottati fl-2023 u fl-2023 (CSR 4 2023 u CSR 4 2022).

Mizuri godda ta’ riforma ghandhom 1-ghan li jespandu aktar 1-uzu tal-energija rinnovabbli billi
jlestu I-qafas legali ghall-parks eoli¢i lil hinn mill-kosta, jiffacilitaw 1-investimenti fil-hzin tal-
energija, fil-grilja intelligenti u jistabbilixxu oqfsa legizlattivi godda ghall-produzzjoni tal-
idrogenu rinnovabbli u tal-bijometan. Riforma gdida ghandha l-ghan li trawwem il-
kondivizjoni tal-energija u forom decentralizzati tal-produzzjoni tal-energija rinnovabbli
(bhall-awtokonsum u I-komunitajiet tal-energija). Mizuri godda ta’ investiment jappoggaw iz-
zieda fil-kapacita tal-hzin u l-produzzjoni decentralizzata tal-energija rinnovabbli. Barra minn
hekk, huwa allokat appogg addizzjonali biex tittejjeb l-efficjenza energetika tal-unitajiet
domestici, inkluz appogg immirat ghall-unitajiet domesti¢i foqra fl-energija, u ghas-settur
privat.

Huwa mistenni li I-ebda mizura skont il-kapitolu REPowerEU ma taghmel hsara sinifikanti lill-
objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li
jitgiesu d-deskrizzjoni tal-mizuri u I-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-
reziljenza f’konformita mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

T. IL-KOMPONENT 5.1: Rakkomandazzjonijiet tar-REPowerEU
T.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

II-Kapitolu fih sett ta’ riformi biex jitrawmu d-dekarbonizzazzjoni, |-energija rinnovabbli u 1-
gassijiet rinnovabbli, inkluzi: (1) riforma li tikkon¢erna I-introduzzjoni ta’ qafas legizlattiv 1i
jippermetti u jiffacilita 1-produzzjoni, il-hzin, it-trasport u l-uzu tal-idrogenu rinnovabbli u tal-
bijometan, (2) riforma li tikkonc¢erna I-istabbiliment tal-gafas regolatorju u tal-operat tas-suq
ghat-teknologiji tal-gbid, I-uzu u 1-hzin tal-karbonju biex titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija fil-Gre¢ja, (3) riforma li tikkoncerna 1-ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-
bahar ghall-izvilupp tal-energija rinnovabbli, flimkien mal-avvanz ulterjuri tal-qafas legizlattiv
ghall-installazzjoni ta’ parks eoli¢i lil hinn mill-kosta, (4) riforma biex tizdied il-kapacita tal-
grilja u tal-hzin billi jigu indirizzati 1-istabbilta tal-grilja u I-kongestjonijiet, (5) riforma tal-
gafas regolatorju ghall-grilji intelligenti biex tithaffef l-implimentazzjoni ta’ teknologiji
intelligenti u digitali fin-network ta’ distribuzzjoni, u t-trawwim tar-rispons min-naha tad-
domanda ghall-konsumatur finali, (6) riforma li ghandha 1-ghan li tippromwovi I-kondivizjoni
tal-energija, u b’hekk theggeg l-uzu ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli billi tippermetti
generazzjoni decentralizzata u kondivizjoni fost diversi sistemi tal-energija rinnovabbli fuq
skala Zghira, u (7) riforma li tintrodu¢i pjan direzzjonali ghal interventi innovattivi tal-effi¢jenza
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energetika, inkluzi 1-identifikazzjoni u t-tnedija ta’ strumenti finanzjarji godda mhux ibbazati
fuq ghotjiet.
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Ir-riforma: Qafas ta’ licenzjar ghall-idrogenu rinnovabbli u 1-bijometan sostenibbli (ID tal-
mizura: 16987)

L-objettiv tar-riforma huwa li tigi stabbilita I-legizlazzjoni mehtiega ghal uzu effettiv tal-
idrogenu rinnovabbli u tal-bijometan sostenibbli fil-Grec¢ja billi jitnehhew 1-ostakli potenzjali u
jigu stabbiliti processi ghall-izvilupp tas-settur u s-swieq tal-gassijiet rinnovabbli. Ir-riforma
ghandha tipprevedi l-adozzjoni ta’ qafas legizlattiv 1i ghandu I-ghan 1i jippromwovi I-
produzzjoni u I-konsum tal-idrogenu rinnovabbli u tal-bijometan sostenibbli. Dan ghandu
jkopri l-ispecifikazzjoni tal-proceduri ta’ licenzjar u ta’ ghoti ta’ permessi, inkluzi
dispozizzjonijiet dwar l-ippjanar spazjali, id-definizzjoni tal-ispecifikazzjonijiet tekni¢i ghat-
trazmissjoni, ghall-hzin u ghall-injezzjoni fil-grilja, il-kjarifika tar-rwoli tad-diversi partijiet
ikkonc¢ernati, inkluzi 1-awtoritajiet pubbli¢i involuti, filwagqt li jigi Zgurat mekkanizmu biex jigi
¢certifikat 1i I-idrogenu prodott ikun rinnovabbli u li I-bijometan ikun sostenibbli, f’konformita
mad-dispozizzjonijiet recenti mill-Atti Delegati RED II.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.

Ir-riforma: Qafasregolatorju u tal-operat tas-suq ghat-teknologiji tal-qbid, l-uzu u I-hzin tal-
karbonju biex titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-industrija (kejl ID: 16988)

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jigi stabbilit qafas legali, ta’ licenzjar u regolatorju ghat-
teknologiji tal-gbid, l-uzu u 1-hzin tal-karbonju. Il-qafas ghandu jinkludi I-izvilupp u 1-adozzjoni
tal-gafas legizlattiv u regolatorju kollu mehtieg ghat-teknologiji tal-qbid, l-uzu u I-hzin tal-
karbonju u jintegra process ta’ konsultazzjoni mal-partijiet ikkoncernati rilevanti. B’mod
specifiku, ghandhom jigu stabbiliti 1-processi li gejjin:

e L-izvilupp tal-gafas tal-licenzjar ghall-installazzjoni u t-thaddim tat-teknologiji tal-qbid, I-
uzu u I-hzin tal-karbonju inkluz il-hrug tal-approvazzjoni tal-permess ambjentali.

e |-istabbiliment ta’ process ta’ standardizzazzjoni u certifikazzjoni rilevanti ghall-
emissjonijiet ta’ CO2 magbuda u mahzuna.

e L-izvilupp tal-qafas regolatorju ghall-katina tal-valur tas-CCS ghall-hzin u t-tariffi tat-
trasport. 1l-qgafas ghandu jinkludi dispozizzjonijiet abilitanti ghal Kuntratti ghad-Differenza,
kif ukoll tarrifs regolati. L-istabbiliment tal-qafas ghall-uzu/l-uzu tas-CO2 magbud

e L-adozzjoni tal-qafas ta’ access ta’ parti terza fil-grilja/fl-infrastruttura tat-trasport u fil-
facilita tal-hzin.

e |l-hatra ta’ responsabbiltajiet distinti tad-diversi partijiet ikkon¢ernati ghat-thaddim tat-
teknologiji tal-gbid, I-uzu u 1-hzin tal-karbonju u s-supervizjoni tas-suq rispettiv.

[l-mizura ghandha tikkonforma mal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti”
(2021/C58/01).

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2024.

Ir-riforma: Ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-bahar ghall-izvilupp tar-RES u I-
izvilupp tal-energija eolika lil hinn mill-kosta (ID tal-mizura: 16989)
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L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jissahhah Il-izvilupp ulterjuri ta’ sorsi ta’ energija
rinnovabbli (minn hawn’ il quddiem imsejha “RES”) fil-Gre¢ja. Ir-riforma ghandha tikkonsisti
fzewg pilastri:

e Pilastru 1: It-tishih tal-qafas legali ghall-parks eolic¢i lil hinn mill-kosta (kif stabbilit fil-
Ligi 4964/2022 dwar “Dispozizzjonijiet ghas-simplifikazzjoni tal-licenzjar ambjentali,
I-istabbiliment ta’ qafas ghall-izvilupp ta’ armi eoli¢i lil hinn mill-kosta, |-indirizzar tal-
krizi tal-energija, il-protezzjoni ambjentali u dispozizzjonijiet ohra”, GU A
150/30.07.2022) permezz tad-dezinjazzjoni tal-ewwel Zoni ta’ zvilupp tal-progett ghal
progetti eoli¢i lil hinn mill-kosta; u ghal

e Pilastru 2: It-twettiq ta’ riezami (fil-forma ta’ studju) tad-dispersjoni spazjali tal-
izvilupp attwali tal-progett RES u 1-ottimizzazzjoni tal-uzu tal-art ghal potenzjal gdid
ta’ RES fil-Gre¢ja. L-istudju ghandu jidentifika l-ahjar zoni fejn il-progetti RES jistghu
jkunu jinsabu fil-Gre¢ja, flimkien ma’ Valutazzjoni Ambjentali Strategika li
tikkoncerna dawk iz-zoni. Barra minn hekk, qafas ta’ politika olistiku ghall-uzu doppju
tal-art ghall-agrikoltura u I-produzzjoni fotovoltajka solari ghandu jidhol fis-sehh biex
irawwem l-installazzjoni tal-agrofotovoltajci.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Ir-riforma: Il-kapacitatal-grilja u tal-hzin — it-trawwim tal-investimenti tal-hzin (1-1D tal-
mizura: 16990)

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tippromwovi investimenti f’soluzzjonijiet ta’ hzin tal-
energija, kemm bhala unitajiet awtonomi kif ukoll bhala hzin flimkien ma’ sorsi ta’ energija
rinnovabbli. Il-programm ghandu 1-ghan li jistabbilixxi 1-qafas li fl-ahhar mill-ahhar se
jappogga mill-ingas 900 MW ta’ progetti awtonomi ghall-hzin tal-batteriji permezz ta’ tahlita
ta’ ghajnuna ghall-investiment. Ir-riforma ghandha tilhaq 1-objettivi taghha permezz ta’:

e L-adozzjoni ta’ qafas legizlattiv u regolatorju li ghandu jiffacilita l-installazzjoni ta’
unitajiet ta’ hzin fimpjanti tal-energija ezistenti jew godda minn sorsi ta’ energija
rinnovabbli. Dan ghandu jtejjeb u jissupplimenta 1-qafas legali u regolatorju biex
jippermetti I-integrazzjoni tal-hzin fl-impjanti tal-energija rinnovabbli u biex
jinkoraggixxi progetti godda billi jaghtihom prijorita fil-proceduri ta’ licenzjar u I-
access ghall-grilja; u ghal

e L-implimentazzjoni ta’ in¢entivi mmirati ghal unitajiet tal-energija rinnovabbli u ta’
hzin ikkombinati, li ghandhom jinvolvu t-tfassil u l-adozzjoni ta’ incentivi biex
jitrawmu investimenti fil-produzzjoni rinnovabbli kkombinata u fil-hzin tal-energija.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Gunju 2025.

Ir-riforma: Qafas regolatorju lejn grilja intelligenti (ID tal-mizura: 16991)

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tikkontribwixxi ghall-promozzjoni ta’ teknologiji u prattiki
ta’ grilji intelligenti fis-suq tal-elettriku tal-Gre¢ja. L-elementi fundamentali ta’ vizjoni ta’ grilja
intelligenti ghall-pajjiz jikkonsistu fil-kapacita 1i jigu mmonitorjati u kkontrollati t-taghbijiet u
I-flussi fin-network ta’ distribuzzjoni; l-integrazzjoni tat-teknologiji ta’ kontroll man-netwerks
tat-telekomunikazzjoni biex jitrawwem Il-involviment fhin reali mal-assi u I-konsumaturi kif
ukoll mal-partecipanti fis-suqg; u l-adozzjoni ta’ qafas legali u regolatorju abilitanti biex
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jiffacilita 1-implimentazzjoni rapida tat-teknologija u I-involviment tal-klijenti. L-objettivi ta’
politika tar-riforma huma l-accellerazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ teknologiji intelligenti u
digitali fin-network ta’ distribuzzjoni, u l-kisba ta’ gestjoni aktar effi¢jenti tal-uzu tal-energija
ghall-konsumatur finali.

L-implimentazzjoni tar-riformi proposti hija ppjanata fi tliet ogsma tematici distinti:

Pilastru 1: L-evoluzzjoni ta’ sistema ta’ in¢entivi ghall-uzu u l-uzu ta’ miters intelligenti.
B’mod partikolari, ir-riforma ghandha tinvolvi t-tfassil ta’ sistema ta’ penali u/jew ta’
premjazzjoni ghall-Operatur tas-Sistema ta’ Distribuzzjoni permezz tal-mekkanizmu
tariffarju soggett ghall-kisba ta’ ¢erti Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni relatati mal-
implimentazzjoni u I-monitoragg tal-grilji intelligenti.

Pilastru 2: Fir-rigward tad-digitalizzazzjoni tal-gestjoni tan-network ta’ distribuzzjoni, id-
digitalizzazzjoni tan-network ta’ distribuzzjoni ghandha tinkiseb bl-izvilupp ta’ centru ta’
kontroll attiv mill-Operatur tas-Sistema ta’ Distribuzzjoni Grieg. L-ambitu tal-progett
jikkon¢erna I-modernizzazzjoni ta¢-Centri ta’ Kontroll tan-Netwerk tad-Distribuzzjoni tat-
tliet Regjuni li jifdal tal-Operatur tas-Sistema ta’ Distribuzzjoni Grieg, permezz tal-
installazzjoni ta’ Sistema gdida ta’ Kontroll Supervizorju u ta’ Gestjoni tad-Data dwar |-
Akkwist ta’ Data (SCADA-DMS) u komunikazzjoni mal-Unitajiet ta’ Trazmettituri mill-
Boghod (RTUs) fis-Sottostazzjonijiet ta’ Vultagg Gholi/Vultagg Medju (HV/MT) kif ukoll
il-holgien tal-infrastruttura ta’ appogg mehtiega ghat-tliet centri integrati. Il-progett ghandu
I-ghan 1i jtejjeb l-affidabbilta tan-Network, I-indikaturi tal-kwalita kif ukoll I-
identifikazzjoni tal-punti dghajfa tan-Network, I-iffrankar tar-rizorsi, gestjoni aktar effettiva
tar-rizorsi umani matul qtugh u trattament ahjar u aktar rapidu tal-hsarat, il-gestjoni tat-
taghbija tal-energija tal-installazzjonijiet matul perjodi ta’ domanda akbar u I-limitazzjoni
tat-telf tal-energija u tal-energija fin-Network u t-titjib tal-kapacitajiet tal-gestjoni tan-
network.

Pilastru 3: Il-qafas ghall-ipprezzar dinamiku jirreferi ghar-rekwiziti tal-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2019/944 1i diga gew trasposti fil-legizlazzjoni nazzjonali. Ir-riforma ghandha
tkun l-adozzjoni tal-legizlazzjoni sekondarja u 1-qafas biex jigi implimentat 1-ipprezzar
dinamiku ghall-konsumaturi finali kollha hekk kif jigi installat miter intelligenti fil-
konnessjoni tas-servizz taghhom. L-implimentazzjoni tal-Kuntratti Dinamici tal-lpprezzar
ghandha tigi zviluppata mill-Ministeru tal-Ambjent u I-Energija permezz tal-adozzjoni ta’
Decizjoni Ministerjali Kongunta i tistabbilixxi kwistjonijiet ta’ disinn, termini ewlenin ta’
kuntratti dinamic¢i. Id-De¢izjoni Ministerjali Kongunta ghandha tistabbilixxi d-drittijiet u I-
obbligi tal-operaturi, tar-rapprezentanti tat-taghbija u tal-klijenti, relatati mal-
implimentazzjoni tal-ipprezzar dinamiku. Barra minn hekk, ir-riforma ghandha tinkludi I-
emendi fil-kodicijiet tan-network nazzjonali rilevanti (trazmissjoni u distribuzzjoni) biex
tigi zgurata implimentazzjoni xierqa.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Ir-riforma: Sett ta’ ghodod ghall-promozzjoni tal-kondivizjoni tal-energija, 1-awtokonsum u I-
Komunitajiet tal-Energija rinnovabbli (ID tal-mizura: 16992)

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tintrodu¢i inizjattiva ta’ politika olistika u sett ta’ ghodod
ghall-promozzjoni tal-kondivizjoni tal-energija. Ir-riforma ghandha tipprovdi 1-azzjonijiet li
gejjin:
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ll-facilitazzjoni u l-a¢cellerazzjoni tal-installazzjoni tal-istazzjonijiet RES fil-bini;
Jistabbilixxu I-gafas regolatorju mehtieg ghall-implimentazzjoni tal-awtokonsum, |-
awtokonsum kollettiv u I-awtokonsum bi fatturazzjoni netta virtwali, f’konformita mal-

Ligi 5037/2023;
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e L-istabbiliment ta’ registru tal-awtokonsumaturi u t-tfassil u I-implimentazzjoni ta’
mizuri ta’ assistenza teknika ghall-Komunitajiet tal-Energija Rinnovabbli u I-
Komunitajiet tal-Energija ta¢-Cittadini 1i ghandhom jipprovdu appogg tekniku u
konsultattiv lill-Komunitajiet, assistenza legali u ghandhom jipproponu soluzzjonijiet
ghall-ostakli i jiltagghu maghhom, jipprovdu informazzjoni dwar kif ghandhom jigu
stabbiliti progetti, processi u dwar kif jigi accessat il-finanzjament. Minbarra |-
assistenza teknika pprovduta, il-mizuri ghandhom jghinu wkoll fil-produzzjoni ta’
materjali ghall-bini tal-kapacita, kampanji ta’ komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni,
inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni u avvenimenti (bhal sessjonijiet ta’ hidma).

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2025.

Ir-riforma: Pjan direzzjonali ghal interventi innovattivi fl-efficjenza energetika u 1-
identifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji godda (ID tal-mizura: 16993)

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jigi stabbilit pjan direzzjonali ghal interventi innovattivi
tal-efficjenza energetika, inkluza l-introduzzjoni ta’ strumenti finanzjarji minghajr ghotjiet,
sabiex tinghata spinta ulterjuri ghar-rinnovazzjoni profonda ta’ abitazzjonijiet li jkunu proprjeta
ta’ jew mikrija flimkien mar-rinnovazzjoni profonda ta’ bini industrijali. L-istrument
finanzjarju I-gdid minghajr ghotja ghandu jipprevedi jew incentivi fiskali, self issussidjat jew
garantit u ghodod finanzjarji ohra biex jappoggaw investimenti fl-effi¢jenza energetika fis-
settur tal-bini. Din ir-riforma ghandha timmarka bidla lil hinn mill-istrumenti finanzjarji li huma
bbazati fuq I-ghotjiet u hija mistennija li zzid 1-ghadd ta’ binjiet 1i jistghu jigu appoggati. Ir-
riforma ghandha (i) tlesti pjan direzzjonali li jiddefinixxi I-interventi innovattivi tal-effi¢jenza
energetika; u (ii) it-tnedija ta’ strument finanzjarju ghall-effi¢jenza energetika kif stabbilit fil-
pjan direzzjonali u bbazat fuq sorsi finanzjarji li ma jinghatawx.

L-implimentazzjoni tar-riforma ghandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2025.
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T.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ zmien ghall-monitoraggé u l-implimentazzjoni ghall-appogg finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1: Qafas ta’ licenzjar ghall-idrogenu rinnovabbli u I-bijometan sostenibbli (ID tal-mizura: 16987)

Skeda ta’ zmien

. _ |ndi|_(atu_ri_ Indikaturi kwa_n?itattivi (ghall- indikattiva ghat- - - .
Numru Mizura Relatata Stadju kwalitattivi miri) tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem (ghall- u mira
i Investiment) a istadji . .
importanti) Unlitz! ta’ Lt s Ghan Ir-raba’ Snin
ejl trimestru
351 20-5.1. Riformi Stadju Qafas Dhul ghal IR-RABA’ 2024 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni (primarja u
tar-REPowerEU — importanti legizlattiv forza ta’ TRIMESTR sekondarja) ghall-appogg ghall-idrogenu
16987- Qafas ta’ ghall- il- U TAT-2 rinnovabbli u |I-bijometan sostenibbli.
licenzjar ghall- idrogenu legizlazzjoni Il-legizlazzjoni ghandha tinkludi: il-
idrogenu rinnovabbli u promozzjoni tal-produzzjoni u tal-konsum
rinnovabbli u |- |-bijometan tal-idrogenu rinnovabbli u tal-bijometan
bijometan sostenibbli sostenibbli, inkluz l-ispecifikazzjoni tal-
sostenibbli proceduri ta’ licenzjar u ta’ permessi, id-

dispozizzjonijiet dwar l-ippjanar spazjali,
id-definizzjoni tal-ispecifikazzjonijiet
teknici ghat-trazmissjoni, ghall-hzin u
ghall-injezzjoni fil-grilja, il-kjarifika tar-
rwoli tad-diversi partijiet ikkoncernati, kif
ukoll tal-awtoritajiet pubblici involuti,
filwaqt li jigi zgurat mekkanizmu biex jigi
ccertifikat li I-idrogenu prodott ikun
rinnovabbli u li I-bijometan ikun
sostenibbli, f’konformita mad-
dispozizzjonijiet recenti mill-Atti Delegati
RED II.
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Riforma 2: Ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-bahar ghall-izvilupp tar-RES u l-izvilupp tal-energija eolika lil hinn mill-kosta (ID tal-
mizura: 16989)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

. . Indikaturi miri) indikattiva ghat-
Numru Mlz'."a Rel?tata Sta_d Ju . kwalitattivi testija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (Ileorr_naJew Ewl_|en|/ LS (ghall-istadji intermedju u mira
nvestiment) Mira L . . Ir-raba’
importanti) Unita ta’ . . .. ; ;
kejl Linja bazi | Ghan | trimestr Snin
u
352 20-5.1. Riformi tar- Stadju Adozzjoni Dhul fis-sehh IR-RABA” | 2024 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni
REPowerEU — 16989- importanti | tal- ta’ TRIMEST sekondarja stabbilita fil-Ligi 4964/2022
Ottimizzazzjoni tal-uzu Istrategija legizlazzjoni RU TAT-2 dwar il-parks eolici lil hinn mill-kosta.
tal-ispazju tal-art u tal- ghall- sekondarja B’mod specjali:
bahar ghall-izvilupp tar- 1zvilupp ta’ = Id-dhul fis-sehh tad-Decizjoni
RES u l-izvilupp tal- Armi Eolici Ministerjali Kongunta li tadotta I-
energija mir-rih lil hinn lil hinn mill- Programm Nazzjonali ghall-lzvilupp
mill-kosta Kosta (OWF) tal-Farms Eolici lil hinn mill-kosta, i
ghandu jistabbilixxi z-zoni tal-bahar
fl-ilmijiet territorjali tal-Grecja li
huma adatti biex jospitaw
attivitajiet ta’ produzzjoni tal-
energija mir-rih lil hinn mill-kosta u
ghandu jkun akkumpanjat minn
Valutazzjoni Strategika tal-Impatt
Ambjentali ghaz-zoni identifikati.
353 20-5.1. Riformi tar- Stadju Studju biex Dhul fis-sehh IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni
REPowerEU — 16989- importanti | jigu tal- TRIMEST sekondarja biex jigi approvat I-istudju, li
Ottimizzazzjoni tal-uzu identifikati legizlazzjoni RU TAL-4 jdis il-potenzjal ezistenti ta’ RES, id-
tal-ispazju tal-art u tal- |-ogsma distribuzzjoni geografika ta’ unitajiet RES
bahar ghall-izvilupp tar- ottimali ezistenti kif ukoll licenzji ghal unitajiet
RES u l-izvilupp tal- ghall- futuri, limitazzjonijiet spazjali, id-
energija mir-rih lil hinn izvilupp tas- disponibbilta tan-netwerk u tas-sistema
mill-kosta SER u u fatturi ohra relatati kemm ma’ kriterji
relatati mal-energija kif ukoll ma” kriterji
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

. . Indikaturi miri) indikattiva ghat-
Numru Mm."a Rel?tata Sta_d Ju . kwalitattivi testija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
sekwenzjali (leormajew EwI]enll ] (ghall-istadji intermedju u mira
Investiment) Mira importanti) Unita ta’ Ir-raba’
kejl Linja bazi | Ghan | trimestr Snin
u
Dhul fis- relatati mal-ispazju. L-istudju ghandu
sehh ta’ jkollu I-ghan li jidentifika I-ogsma ottimali
gafas ta’ fejn jenhtieg li jkunu jinsabu l-unitajiet
politika tal-RES biex jigi massimizzat il-benefic¢cju
ghall-uzu kemm ghas-settur tal-energija kif ukoll
doppju tal- ghas-socjeta, inkluzi
art ghall- rakkomandazzjonijiet dwar kif jigi
agrikoltura incentivat il-qafas ta’ politika dwar dan.
ul- L-istudju ghandu jidentifika I-ewwel
produzzjoni gabra ta’ zoni li ghandhom jintuzaw biex
fotovoltajka aktar tard jigu definiti z-zoni ta’
solari accellerazzjoni tar-RES fil-Grec¢ja.
Ghandha titwettaq ukoll Valutazzjoni
Ambjentali Strategika ta’ dawk iz-zoni.
Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni biex jigi
stabbilit gqafas ta’ politika ghall-uzu
doppju tal-art ghall-agrikoltura u I-
produzzjoni fotovoltajka solari. ll-qafas
ta’ politika ghandu jidentifika s-siti xierga
ghall-implimentazzjoni tal-agri-
fotovoltajci, I-azzjonijiet specifici ghall-
promozzjoni tal-agri-PVs u r-regoli li
jikkoncernaw |-uzu doppju tal-art u I-
implimentazzjoni tal-progetti tal-agri-
PVs.

354 20-5.1. Riformi tar- Stadju Dhul fis- Adozzjoni u IR-RABA’ | 2025 Id-dhul fis-sehh tad-Digriet Presidenzjali
REPowerEU — 16989- importanti | sehh tad- dhul fis-sehh TRIMEST li ghandu jinnomina |-ewwel grupp ta’
Ottimizzazzjoni tal-uzu Digriet tad-Digriet RU TAT-2 zoni ghal progetti eolici lil hinn mill-
tal-ispazju tal-art u tal- Presidenzjal | Presidenzjali kosta, kif stabbilit fil-Ligi 4964/2022 dwar
bahar ghall-izvilupp tar- i biex “Dispozizzjonijiet ghas-simplifikazzjoni
RES u l-izvilupp tal- jinnomina |- tal-licenzjar ambjentali, li jistabbilixxi
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

Indikaturi miri) indikattiva ghat-
- i A tlestija
Numru MlZl.lra Rel?tata Sta.d Ju . kwalitattivi ) Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew Ewlieni/ L-isem - .. . . .
sekwenzjali . . (ghall-istadji intermedju u mira
Investiment) Mira importanti) Unita ta’ Ir-raba’
“lie‘}l %" | Linjabazi | Ghan | trimestr | Snin
u
energija mir-rih lil hinn ewwel gafas ghall-izvilupp ta’ armi eolici lil hinn
mill-kosta grupp ta’ mill-kosta, li jindirizza I-krizi tal-energija,
zoni ghal il-protezzjoni ambjentali u
progetti dispozizzjonijiet ohra”, GU A
eolici lil hinn 150/30.07.2022.
mill-kosta

Riforma 3: Qafas regolatorju u tal-operat tas-suq ghat-teknologiji tal-qbid, 1-uzu u 1-hzin tal-karbonju biex titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija (kejl ID: 16988)

Indikaturi kwantitattivi

Skeda ta’ zmien

dekarbonizzazzjoni tal-
industrija

Sekwenza hall-miri indikatti\_'?l ghat-
N e Sl el ¢ ) testija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
(Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- ! miraJ :
ghadd ta’ Investiment) Mira istadji importanti) . s . Ir-raba’
- b
nies Unita ta Llnja . .
- .. | Ghan | trimestr Snin
kejl bazi U
355 20-5.1. Riformi tar- Stadju L- Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh tal-gafas legali ghall-gbid, I-
REPowerEU — 16988- importanti | istabbilimen | legizlazzjoni TRIMEST uzu u I-hzin tal-karbonju, li jistabbilixxi:
Qafas regolatorju u tal- t tal-gafas RU TAT-2 e L-izvilupp tal-gafas tal-licenzjar ghall-
operat tas-suq ghat- legali ghall- installazzjoni u t-thaddim tat-teknologiji
teknologiji tal-gbid, |-uzu gbid, l-uzu u tal-gbid, l-uzu u I-hzin tal-karbonju
u I-hzin tal-karbonju biex I-hzin tal- inkluz il-hrug tal-approvazzjoni tal-
titrawwem id- karbonju. permess ambjentali.

L-istabbiliment ta’ process ta’
standardizzazzjoni u certifikazzjoni
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rilevanti ghall-origini tal-emissjonijiet
tas-CO2 magbuda u mahzuna.

e  L-izvilupp tal-gafas regolatorju ghall-

katina tal-valur tas-CCS ghall-hzin u t-
tariffi tat-trasport. Il-gafas ghandu
jinkludi dispozizzjonijiet abilitanti ghal
Kuntratti ghad-Differenza, kif ukoll
tarrifs regolati. L-istabbiliment tal-qafas
ghall-uzu/l-uzu tas-CO2 magbud

e  L-adozzjoni tal-gafas ta’ access ta’ parti

terza fil-grilja/fl-infrastruttura tat-
trasport u fil-facilita tal-hzin.

e L-assenjazzjoni ta’ responsabbiltajiet

distinti tad-diversi partijiet ikkoncernati
ghat-thaddim tat-teknologiji tal-qbid, I-
uzu u I-hzin tal-karbonju u s-supervizjoni
tas-suq rispettiv.

Riforma 4: Zieda fil-kapacita tal-grilja u tal-hzin — trawwim ta’ investimenti fil-hzin (identifikazzjoni tal-mizura: 16990)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

trawwim ta’ investimenti
fil-hzin

Indikaturi miri) indikattiva ghat-
iz i itattivi tlestija
Numru M1z1_1ra Relgtata Sta.d Ju - LT J Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
- (Riforma jew Ewlieni/ L-isem (ghall- :
sekwenzjali . . - - mira
Investiment) Mira istadji N
importanti) ey 4o r-raba )
Unl1<tea}|ta Linja bazi | Ghan | trimestr Snin
u
356 20-5.1. Riformi tar- Stadju Id-dhul fis- Decizjoni IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh tad-Decizjoni Ministerjali
REPowerEU — 16990- importanti | sehh tal- Ministerjali TRIMEST Kongunta li tistabbilixxi |-gafas ta’
Zieda fil-kapadita tal- gafas Kongunta RU TAT-2 abilitazzjoni ghall-installazzjoni ta’ unitajiet
grilja u tal-hzin — legizlattiv. ta’ hzin ghal impjanti tal-energija RES

ezistenti jew godda, li ghandhom jipprovdu
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prijorita fil-proceduri ta’ licenzjar u l-access
ghall-grilja ghal dawn |-impjanti.

trawwim ta’ investimenti
fil-hzin

357 20-5.1. Riformi tar- Stadju Dhul fis- Ligi u/jew IR-RABA’ | 2025 Id-dhul fis-sehh tal-iskema ta’ appogg
REPowerEU — 16990- importanti | sehh tal- Decizjoni TRIMEST permezz ta’ rkantijiet, ghal unitajiet tal-hzin
Kapacita ta’ iskema ta’ Ministerjali RU TAT-2 ikkombinati tar-RES b’teknologiji fotovoltajci
distribuzzjoni u hzin — appogsg. u tal-hzin tal-batteriji.

Riforma 5: Qafas regolatorju lejn grilja intelligenti (ID tal-mizura: 16991)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

- indikattiva ghat-
.. . . . miri) -
Mizura Relatata Stadju Indikaturi tlestija S -
Numru . : g : s Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- . . .
sekwenzjali - . - - - intermedju u mira
Investiment) Mira istadji importanti)
Unitata’> | Linja Ir-raba’
- Jé Ghan | trimestr Snin
kejl bazi u
358 20-5.1. Riformi tar- Stadju L-izvilupp IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni/Decizjoni
REPowerEU — 16991- important | ta’ sistema Decizjoni/Decizjoni TRIMEST Ministerjali Kongunta mir-Regolatur
Qafas regolatorju lejn i bbazata fug | Ministerjali RU TAT-2 ghall-izvilupp ta’ sistema bbazata fuq |-
grilja intelligenti l-incentivi Kongunta mir- incentivi ghall-Operatur tas-Sistema ta’
ghall- Regolatur Distribuzzjoni u ghall-konsumaturi biex
Operatur jizdiedu I-uzu u l-uzu tal-miters
tas-Sistema intelligenti.
ta’
Distribuzzjo
ni u ghall-
konsumatur
i biex
jizdiedu I-
uzu u l-uzu
tal-miters
intelligenti.
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

- indikattiva ghat-
.. . . . miri) .
Numru Mm_lra Rel?tata Sta.dju. . et testija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- . - .
sekwenzjali " : " o : intermedju u mira
Investiment) Mira istadji importanti)
Unitata’ | Linja by .
. o Ghan | trimestr Snin
kejl bazi u
359 20-5.1. Riformi tar- Stadju Qafas ghall- IR-RABA’ | 2024 Id-dhul fis-sehh tal-gafas ghall-kuntratti
REPowerEU — 16991- important | kuntratti Decizjoni TRIMEST tal-ipprezzar dinamiku biex jigi
Qafas regolatorju lejn i tal- Ministerjali RU TAL-4 implimentat l-ipprezzar dinamiku ghall-
grilja intelligenti ipprezzar konsumaturi finali kollha hekk kif jigi
dinamiku installat miter intelligenti fil-konnessjoni
tas-servizz taghhom. Id-Decizjoni
Ministerjali Kongunta li tistabbilixxi
kwistjonijiet ta’ disinn, termini ewlenin
ta’ kuntratti dinamici. Id-Decizjoni
Ministerjali Kongunta ghandha
tistabbilixxi d-drittijiet u |-obbligi tal-
operaturi, tar-rapprezentanti tat-taghbija
u tal-klijenti, relatati mal-
implimentazzjoni tal-ipprezzar dinamiku.
360 20-5.1. Riformi tar- Stadju Zvilupp taé- | Konferma tal- IR-RABA’ | 2025 I¢-Centru ta’ Kontroll tal-Operatur tas-
REPowerEU — 16991- important | Centru ta’ accettazzjoni mid- TRIMEST Sistema ta’ Distribuzzjoni huwa operattiv
Qafas regolatorju lejn i Kontroll tal- | DSO tat-tlestija tac- RU TAL-4 u ghandu jinkludi I-installazzjoni ta’
grilja intelligenti Operatur centru ta’ kontroll Sistema gdida ta’ Kontroll Supervizorju u
tas-Sistema ta’ Gestjoni tad-Data dwar |-Akkwist ta’
ta’ Data (SCADA-DMS) u I-komunikazzjoni
Distribuzzjo mal-Unitajiet ta’ Trazmettituri Remoti
ni (RTUs) fis-Substazzjonijiet ta” Vultagg
Gholi/Vultagg Medju (HV/MT) kif ukoll il-
holgien tal-infrastruttura ta’ appogg
mehtiega ghat-tliet centri integrati.
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Riforma 6: Sett ta’ ghodod ghall-promozzjoni tal-kondivizjoni tal-energija, l-awtokonsum u l-Komunitajiet tal-Energija rinnovabbli (ID tal-
mizura: 16992)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

. i i A indikattiva ghat-
NI bt T LI sizul kl\?vgllli(t:liltji:/li miri) t|eStijag Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
sekwen (Riforma jew Ewlieni/ L-isem 2 = 1 o 1
S . . (ghall-istadji mira
zjali Investiment) Mira : : .
importanti) Unita ta’ .. . .. | Gha | Ir-raba’ .
kei Linja bazi - Snin
ejl n trimestru

361 20-5. Riformi tar- Stadju Dhul fis-sehh | Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2024 1. Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni sekondarja
REPowerEU — 16992Sett | important | ta’ legizlazzjoni TRIMESTR stabbilita fil-Ligi 5037/2023. B’'mod specjali:
ta’ ghodod ghall- i legizlazzjoni sekondarja U TAL-1 Id-dhul fis-sehh tad-Decizjoni (jiet) Ministerjali
promozzjoni tal- sekondarja ghall-implimentazzjoni tal-awtokonsum, |-
kondivizjoni tal-energija, dwar |- awtokonsum permezz ta’ kontijiet netti
l-awtokonsum u |- awtokonsum virtwali u l-awtokonsum kollettiv, il-kontijiet
Komunitajiet tal-Energija u netti tal-energija u I-kontijiet netti virtwali li
Rinnovabbli facilitazzjoni jispecifikaw, li jirrizultaw mill-Artikoli 64 u 66

tal-processi tal-Ligi 5037/2023.

ta’ permessi

gha'fl_ 2. Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni sekondarja

. - ghall-facilitazzjoni tal-processi ta’ permessi

installazzjoni . ., L e

tar ghall-installazzjoni ta’ stazzjonijiet RES f'bini

- ta’ appartamenti (jew b’aktar minn

stazzjonijiet . L

RES Fbini ta’ appartament wiehed) biex jitrawwem ukoll I-
awtokonsum kollettiv. Dan ghandu jinkludi

appartament e e . s g e

: regoli i jiffacilitaw it-tehid ta’ decizjonijiet,
inkluza l-introduzzjoni ta’ process ibbazat fuq
il-maggoranza ghall-installazzjoni ta’ RES.

362 20-5. Riformi tar- Stadju It-twaqqif Dhul fis-sehh ta’ IR-RABA’ 2025 Id-dhul fis-sehh tal-legizlazzjoni ghall-
REPowerEU — 16992Sett | important | tar-Registru legizlazzjoni u TRIMESTR istabbiliment ta’ Registru tal-Awtokonsumaturi
ta’ ghodod ghall- i tal- rapport ta’ U TAL-1 u l-implimentazzjoni ta’ mizuri ta’ assistenza
promozzjoni tal- awtokonsum | implimentazzjoni teknika biex jappoggaw l-izvilupp u l-operat
kondivizjoni tal-energija, aturiu |- mill-Ministeru tal- tal-Komunitajiet tal-Energija. Ir-registru tal-
|-awtokonsum u |- assistenza Ambjent u |- awtokonsumaturi ghandu jintuza ghall-analizi
Komunitajiet tal-Energija teknika Energija li tad-data u tal-istatistika, filwaqt li tithaffef it-
Rinnovabbli ghall- jiccertifika |-
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Komunitajiet
tal-Energija

implimentazzjoni
shiha tal-
assistenza teknika

tranzizzjoni tal-awtokonsumaturi minn
Fornitur ghal iehor.

Ir-registru tal-Awtokonsumaturi ghandu jigi
ttrattat minn entita kompetenti (bhad-DSO
Grieg) li ghandha tizgura li jinghata access
trasparenti u nondiskriminatorju lill-partijiet
eligibbli u li r-registrazzjoni tal-
awtokonsumaturi u t-trattament tad-data
kollha fir-registru ghandhom ikunu
f'’konformita mal-qafas legali applikabbli tal-
Unjoni u b’mod partikolari r-regoli dwar il-
protezzjoni tad-data u |-privatezza.

L-assistenza teknika ghall-Komunitajiet tal-
Energija ghandha tkun kompletament
operattiva inkluz il-hatra ta’ punt ta’ kuntatt
interattiv rilevanti. Fuq talba ta’ parti eligibbli,
il-punt ta’ kuntatt ghandu jappogga u jiffacilita
lil dawn il-partijiet matul il-procedura
amministrattiva kollha li hija mehtiega ghall-
holgien/partecipazzjoni fil-Komunitajiet tal-
Energija.

Riforma 7: Pjan direzzjonali ghal interventi innovattivi fl-effi¢jenza energetika u l-identifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji godda (ID tal-mizura:

16993)
s
. . Indikaturi kwantitattivi (ghall- .Ske.sda t? Zmien
Mizura Relatata Indikaturi miri) indikattiva ghat-
Numru - : Stadju . kwalitattivi tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
- (Riforma jew N L-isem - . .
sekwenzjali . Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
Investiment) : : -
importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
Ve .. Ghan : Snin
ejl bazi trimestru
363 20-5. Riformi tar- Stadju Pjan Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2024 Id-dhul fis-sehh ta’ Decizjoni Ministerjali li
REPowerEU — importanti direzzjonali legizlazzjoni TRIMESTRU tadotta pjan direzzjonali li ghandu jistabbilixxi
16993-Pjan ghal TAT-2 interventi innovattivi ghall-efficjenza
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

Mizura Relatata . Indil_(atu_ri_ miri) indikatti\? ghat-
Numru - . Stadju . kwalitattivi tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv intermedju u
= (F (Riforma jew RS A L-isem 2 = .
sekwenzjali Investiment) Ewlieni/Mira (ghall-istadji mira
importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
: .. Ghan ; Snin
kejl bazi trimestru
direzzjonali ghal interventi energetika, inkluzi strumenti finanzjarji mhux
interventi innovattivi ibbazati fuq ghotjiet. ll-pjan direzzjonali ghandu
innovattivi fl- ghall- jkun fih ghazliet ta’ strumenti finanzjarji mhux
efficjenza energetika efficjenza ibbazati fuq ghotjiet ghal kategoriji differenti
u l-identifikazzjoni energetika u ta’ utenti finali u ghandu jkun ibbazat fuq
ta’ strumenti gafas legali ghazla wahda jew aktar minn dawn li gejjin: (1)
finanzjarji godda stabbilit “superbonus” (jigifieri incentiv fiskali li
jikkonsisti fi tnaqqis tal-ispejjez imgarrba ghall-
implimentazzjoni ta’ interventi specifici
mmirati lejn I-efficjenza energetika); u (ii)
strumenti finanzjarji ohra li mhumiex ghotjiet.
364 20-5. Riformi tar- Stadju Tnedija ta’ Dhul fis-sehh tal- IR-RABA’ 2025 Id-dhul fis-sehh ta’ legizlazzjoni sekondarja li
REPowerEU — importanti strument legizlazzjoni TRIMESTRU tniedi strument finanzjarju mhux ibbazat fuq
16993-Pjan finanzjarju TAT-2 ghotjiet, kif stabbilit fil-pjan direzzjonali.
direzzjonali ghal minghajr
interventi ghotja
innovattivi fl-
efficjenza energetika
u l-identifikazzjoni
ta’ strumenti
finanzjarji godda
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IL-KOMPONENT U. 5.2: Indikaturi tar-REPowerEU

U.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti ghall-appog$ finanzjarju mhux ripagabbli

[I-Kapitolu REPowerEU fih tliet mizuri ta’ investiment biex tigi appoggata 1-effi¢jenza energetika, 1-
uzu ta’ sorsi godda ta’ energija rinnovabbli, il-hzin tal-energija u 1-gbid u I-hzin tal-karbonju, inkluz:
(1) investiment li jappogga l-effi¢jenza energetika u 1-promozzjoni ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli
ghall-awtokonsum li jikkonsisti f"hames subinvestimenti li jkopru (i) ir-rinnovazzjoni tal-energija ta’
bini residenzjali permezz tal-ghoti ta’ sussidji; (II) ir-rinnovazzjoni tal-energija tal-bini pubbliku u
privat mhux residenzjali permezz tal-ghoti ta’ sussidji; (III) l-installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajci
ghall-awtokonsum f’bini residenzjali u fis-settur agrikolu permezz tal-ghoti ta’ sussidji; (IV) il-
promozzjoni ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli f’bini residenzjali billi tigi ffinanzjata I-installazzjoni
ta’ sistemi rinnovabbli godda ghall-produzzjoni tal-ilma shun; u (v) it-titjib tal-efficjenza energetika
fl-utilitajiet municipali tal-ilma u tad-drenagg; (2) izidu l-installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin tal-energija
ghall-penetrazzjoni ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli addizzjonali; u (3) progetti pilota ghall-
produzzjoni tal-bijometan u tal-idrogenu rinnovabbli u I-promozzjoni ta’ teknologiji tal-gbid u I-hzin
tal-karbonju (CCS) f’industriji diffi¢li biex jitrazznu bl-ghan li titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija.

Investiment: L-installazzjoni tal-hzin tal-energija ghall-penetrazzjoni addizzjonali tar-RES (I-ID tal-
mizura: 16996)

L-objettiv ta’ din il-mizura huwa li jizdied I-Investiment: “Appogg ghall-installazzjoni ta’ sistemi ta’
hzin biex tittejjeb il-penetrazzjoni tar-RES” (ID: 16926) taht il-Komponent 1.1 (Energizzazzjoni). L-
investiment huwa titjib tat-tieni sottoprogramm tal-investiment bin-Nru 16926 skont I-RRP ezistenti,
li huwa relatat mal-izvilupp ta’ sistemi ta’ hzin awtonomi fuq skala tal-grilja u ghandu I-ghan li
jippermetti l-izvilupp ulterjuri ta’ tali kapacita ta’ hzin. L-investiment ghandu jwassal ghall-
installazzjoni ta’ facilitajiet godda addizzjonali ghall-hzin tal-energija b’kapacita ta’ mill-inqas
175 MW.

L-implimentazzjoni tal-investiment ghandha titlesta sat-tielet kwart tal-4 2025.

Investiment: L-effi¢jenza energetika u 1-promozzjoni tar-RES ghall-awtokonsum (I-1D tal-mizura:
16994)

L-objettiv ta’ dan 1-investiment huwa li jtejjeb I-efficjenza energetika u 1-uzu tal-energija rinnovabbli
f’diversi setturi b’konsum finali tal-energija. L-investiment ghandu I-ghan li jrawwem I-
implimentazzjoni tal-effi¢jenza energetika u l-uzu tal-energija rinnovabbli fil-bini residenzjali u
mhux residenzjali, fis-settur agrikolu u fl-utilitajiet muni¢ipali tal-ilma u tad-drenagg, u ghandu I-
ghan li jirrizulta fl-iffrankar tal-energija primarja, fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u fl-
energija rinnovabbli gdida konnessi mal-grilja. Dan |-investiment jinkludi 6 sottoinvestimenti:

1. Rinnovazzjoni tal-energija fuq bini residenzjali

L-investiment ghandu jtejjeb l-efficjenza energetika tal-bini residenzjali. Dan jinkludi
rinnovazzjonijiet li ghandhom jipproducu ffrankar sinifikanti tal-energija primarja, u b’hekk
jikkontribwixxu ghall-miri rilevanti tal-Pjan Nazzjonali ghall-Energija u I-Klima (NECP). L-
unitajiet domesti¢i foqra fl-energija ghandhom jigu appoggati fil-forma ta’ zieda fil-
percentwal tal-ghotjiet.
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2. L-efficienza energetika fil-bini tas-settur pubbliku u fis-settur privat (bini mhux
residenzjali)

Dan I-investiment jimmira lejn it-titjib tal-energija tal-bini permezz tal-provvista u I-
installazzjoni ta’ taghmir u sistemi effi¢jenti fl-energija ghall-iffrankar tal-energija.

3. Sistemi fotovoltajci ghall-awtokonsum f’bini residenzjali u s-settur agrikolu

Bl-ghan li jitrawwem l-awtokonsum tal-elettriku prodott permezz ta’ metragg nett u kontijiet
netti, dan l-investiment ghandu jappogga l-installazzjoni ta’ sistemi fotovoltaj¢i f’bini
residenzjali u unitajiet agrikoli. Din l-iskema ghandha tkun konformi mal-Artikolu 15 tad-
Direttiva tal-UE 2019/944, li jistabbilixxi regoli komuni ghas-suq intern tal-elettriku.

4. Sistemi ta’ tishin tal-ilma rinnovabbli ghall-unitajiet domestici

L-investiment ghandu jappogga l-uzu ta’ sorsi ta’ energija rinnovabbli (RES) f’bini
residenzjali billi jiffinanzja l-installazzjoni ta’ sistemi godda ta’ RES. L-investiment ghandu
jipprovdi assistenza finanzjarja lill-unitajiet domestici ghall-finijiet li gejjin: 1-installazzjoni
ta’ hiters tal-ilma solari, pompi tas-shana u sistemi RES godda li juzaw teknologija moderna
g¢dida, jew is-Sostituzzjoni ta’ hiters tal-ilma elettrici 1i jikkonsmaw l-energija 1i juzaw
teknologija qadima b’hiters tal-ilma solari, pompi tas-shana u sistemi RES godda li juzaw
teknologija moderna gdida. It-taghmir l-antik li jigi sostitwit ghandu jigi riciklat f’konformita
mal-legizlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali.

5. ll-promozzjoni tal-effi¢jenza energetika fil-kumpaniji municipali tal-ilma u tad-drenagg

Dan I-investiment ghandu jappogga t-titjib tal-effi¢jenza energetika ghall-kumpaniji
municipali tal-ilma u tad-drenagg permezz tal-azzjonijiet li gejjin: (I) jitnagqas il-konsum tal-
energija tal-istazzjonijiet tal-ippumpjar u tal-muturi tal-ippumpjar; u (i1) iwettqu studji ghall-
ahjar implimentazzjoni ta’ azzjonijiet biex itejbu aktar 1-efficjenza energetika ta’ dawn il-
kumpaniji.

6. Sistemi ghall-hzin tal-batteriji ghan-negozji

Dan l-investiment jappogga l-installazzjoni ta’ sistemi tal-hzin tal-batteriji i huma konnessi mal-
impjanti tas-sorsi tal-energija rinnovabbli ghan-negozji. I-implimentazzjoni tal-investiment ghandha
titlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Progetti pilota ghall-Bijometan u I-Idrogenu Rinnovabbli (ID tal-mizura: 16995)

L-objettiv ta’ dan I-investiment huwa li jitrawmu I-bijometan sostenibbli u I-idrogenu rinnovabbli fil-
Grecja permezz tal-ghoti ta’ appogg finanzjarju lill-kumpaniji.

Fir-rigward tal-bijometan, I-investiment ghandu jappogga jew il-kostruzzjoni ta’ impjanti godda tal-
produzzjoni tal-bijogass u/jew it-trasformazzjoni tal-impjanti tal-bijogass ezistenti sabiex jigu
prodotti bijometan sostenibbli u I-likwefazzjoni, il-kompressjoni u |-hzin tal-bijometan sostenibbli
prodott.

F’dak li ghandu x’jagsam mal-produzzjoni tal-idrogenu rinnovabbli, I-investiment ghandu jappogga
I-installazzjoni tat-taghmir mehtieg ghall-produzzjoni tal-idrogenu rinnovabbli, bhall-installazzjoni
tal-elettrolizzaturi, l-installazzjoni ta’ taghmir tal-kejl u tal-monitoragg u 1-hzin temporanju, jew I-
installazzjoni ta’ impjanti tal-RES flimkien mal-fa¢ilitajiet tal-produzzjoni tal-idrogenu, iddedikati u
li jinsabu fl-istess Zona.

Ghall-produzzjoni tal-idrogenu rinnovabbli ghandha tintuza biss I-elettrolizi. Ghall-produzzjoni ta’
bijometan sostenibbli ghandhom jintuzaw teknologiji ohra: a) processi termokimici u idrotermali
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(esklussivament ghall-produzzjoni ta’ bijometan sostenibbli); b) processi bijologici (biophotolysis u
fermentazzjoni); C) l-arrikkiment tal-bijogass mid-digestjoni anaerobika tal-materjali tal-bijomassa
ghandu jintuza eskluzivament ghall-produzzjoni tal-bijometan sostenibbli (il-produzzjoni tal-bijogass
tista’ tigi appoggata jekk tinkludi wkoll l-aggornament tal-bijogass ghal bijometan sostenibbli); u d)
il-metanazzjoni ghandha tigi prodotta biss mill-bijoskart. Il-produzzjoni tal-bijometan ghandha tigi
promossa permezz tal-irkupru tal-energija tal-komponent organiku tal-iskart municipali, tal-hama tal-
impjant tat-trattament tad-drenagg, tal-effluwenti agrikoli u industrijali, fost I-ohrajn (eskluz 1-iskart
tal-plastik). Il-produzzjoni ta’ fjuwils tal-karbonju ri¢iklat ma ghandhiex tigi prevista bhala parti minn
dan I-investiment.

[l-produzzjoni tal-idrogenu rinnovabbli u tal-bijometan sostenibbli jehtieg 1i tikkonforma mad-
Direttiva dwar I-Energija Rinnovabbli u l-atti delegati taghha (2018/2001/UE).

L-investiment ghandu jitlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

Investiment: Il-promozzjoni tat-teknologiji tas-CCS biex titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija (I-1D tal-mizura: 16997)

L-objettiv ta’ dan 1-investiment huwa li jrawwem l-installazzjoni ta’ teknologiji tal-gbid, l-uzu u I-
hzin tal-karbonju tul il-katina tal-valur kollha tas-CCS. B’mod spec¢ifiku, 1-investimenti se jinkludu
s-segment tat-trasport tas-CO?2.

Fir-rigward tal-komponent tat-trasport, dan ghandu jinkludi pipeline fiz-zona tal-Attika, li jghaqqad
zewg¢ industriji tas-siment ma’ terminal tal-likwefazzjoni, 1i ma ghandux jitqies bhala parti mill-
mizura prezenti taht REPowerEU, u li jista’ jigi zviluppat f’Revyelea jew fi kwalunkwe post ichor
f’zona gdida peress li dan se jigi indikat mill-istudji tekni¢i. I1-pipeline u t-terminal tal-likwefazzjoni
ghandhom jikkostitwixxu parti mill-katina tal-valur taz-zona tal-hzin ta’ Prinos, peress li I-
emissjonijiet ta’ CO2 likwifikati ghandhom sussegwentement jigu ttrasportati bil-bahar lejn iz-Zona
tal-hzin ta’ Prinos. Ma ghandu jkun hemm 1-ebda interazzjoni operazzjonali bejn I-unita I-gdida tal-
likwefazzjoni u t-terminal tal-LNG ta’ Revythousa, fis-sens li |-facilita tal-LNG taht I-ebda
¢irkostanza ma tibbenefika mill-operazzjoni tal-impjant tal-likwefazzjoni. Barra minn hekk, se jkun
hemm separazzjoni regolatorja u kontabilistika cara.

L-investimenti fl-infrastruttura ghandhom ikunu akkumpanjati minn valutazzjoni tar-riskju u tal-
vulnerabbilta klimati¢i fir-rigward tal-adattament ghat-tibdil fil-klima tal-mizura. Din il-valutazzjoni
tista’ tkun parti mill-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. Barra minn hekk, il-mizura ghandha
tirrikjedi li 1-operaturi li jwettqu I-kostruzzjoni jizguraw li mill-ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart
mhux perikoluz tal-kostruzzjoni u tad-demolizzjoni mill-kostruzzjoni (eskluz il-materjal li jsehh
b’mod naturali definit fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Dec¢izjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE) iggenerat fis-sit tal-kostruzzjoni jithejja ghall-uzu mill-gdid, ghar-
riciklagg u ghall-irkupru ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet ta’ radam mill-gdid 1i juzaw 1-
iskart biex jissostitwixxu materjali ohra, f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u mal-Protokoll tal-UE
dwar il-Gestjoni tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. L-operaturi jenhtieg li jillimitaw
il-generazzjoni tal-iskart matul il-kostruzzjoni, f’konformita mal-Protokoll tal-UE dwar il-Gestjoni
tal-I1skart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni u filwaqt li jgisu l-ahjar tekniki disponibbli u
jiffacilitaw I-uzu mill-gdid u r-riciklagg ta’ kwalita gholja permezz tat-tnehhija selettiva tal-materjali,
bl-uzu ta’ sistemi disponibbli ta’ separazzjoni ghall-iskart tal-kostruzzjoni. Sabiex jigi evitat I-impatt
mis-sit tal-kostruzzjoni, jigu identifikati u indirizzati r-riskji ta’ degradazzjoni ambjentali relatati mal-
preservazzjoni tal-kwalita tal-ilma u mal-evitar tal-istress tal-ilma, f’konformita ma’ pjan ta’ gestjoni
tal-uzu u tal-protezzjoni tal-ilma. ll-pjan ta’ gestjoni tal-uzu u 1-protezzjoni tal-ilma jista’ jkun parti
mill-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali tal-progett. Fl-ahhar nett, il-konformita mal-legizlazzjoni tal-
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UE ghandha tkun mehtiega biex tigi evitata hsara lill-objettiv tal-bijodiversita. Dan ifisser
specifikament id-Direttiva VIA u, ghal siti/operazzjonijiet li jinsabu f’Zoni sensittivi ghall-
bijodiversita jew gribhom, I-Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar il-Habitats, u I-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar I-Ghasafar.

[I-Facilita li tagbad is-CO2 li maghha hija konnessa l-infrastruttura ghandha tissodisfa 1-kundizzjoni
tal-parametru referenzjarju tal-ETS stabbilita hawn taht u s-CO2 magbud gej minn emissjonijiet
inevitabbli (bhall-emissjonijiet tal-process, perezempju ghas-siment). Il-pipeline ghandu jkun
operattiv sal-2026 u x-xoghlijiet jitlestew sa tmiem 1-2025 u ghandu jittrasporta 1-flussi tas-CO2 mill-
installazzjonijiet tal-ETS billi jipprezenta I-kundizzjonijiet ta’ hawn taht b’mod shih:
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Sabiex jigi zgurat li 1-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika “Bla hsara sinifikanti” (2021/C58/01),
il-kriterji ta’ eligibbilta li jinsabu f’termini ta’ referenza ghal sejhiet ghal progetti li gejjin ghandhom
jeskludu I-lista ta’ attivitajiet li gejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluz l-uzu
downstreamae; (I1) attivitajiet taht 1-Iskema tal-UE ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS)
li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji
rilevanti47; (III) attivitajiet relatati ma’ mizbliet tal-iskart, inCineraturi48 u impjanti tat-trattament
mekkaniku u bijologiku49; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawza hsara lill-
ambjent. It-termini ta’ referenza ghandhom jirrikjedu wkoll 1i jistghu jintghazlu biss attivitajiet li
jikkonformaw mal-legizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-investiment ghandu jitlesta sal-31 ta’ Dicembru 2025.

46 Hlief ghal (a) progetti taht din il-mizura fil-generazzjoni tal-energija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata
tat-trazmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-uzu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness
Il tal-Gwida Teknika “La taghmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li
ghalthom l-uzu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli ghat-tranzizzjoni f"waqtha lejn
operazzjoni hielsa mill-fjuwils fossili.

47 Meta l-attivita appoggata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment angas mill-
parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-ragunijiet ghaliex dan mhuwiex possibbli.
Parametri referenzjarji stabbiliti ghall-allokazzjoni bla hlas ghal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
Sistema ghall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
(UE) 2021/447.

“8 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura fimpjanti ddedikati esklussivament ghat-trattament
ta’ skart perikoluz mhux ri¢iklabbli, u ghal impjanti ezistenti, fejn 1-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li
tizdied l-effi¢jenza energetika, jingabdu 1-gassijiet tal-egzost ghall-hzin jew 1-uzu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied
tal-in¢inerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-
iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; i ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

49 Din l-eskluzjoni ma tapplikax ghal azzjonijiet skont din il-mizura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijologiku
ezistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-mizura huma ghall-fini li tizdied l-efficjenza energetika jew il-modifika
retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riciklagg ta’ skart separat ghall-kompost tal-bijoskart u d-digestjoni anaerobika tal-
bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-mizura ma jirrizultawx f’zieda fil-kapacita tal-ipprocessar tal-iskart tal-
impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li ghalihom tigi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
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U.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ Zzmien ghall-monitoragé u l-implimentazzjoni ghall-appog¢ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 1: L-installazzjoni tal-hzin tal-energija ghall-penetrazzjoni addizzjonali tar-RES (1-ID tal-mizura: 16996)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien

a0 . . . Cof indikattiva ghat-
Numru Mizura Relatata Stadju Indikaturi miri) tlestija Deskrizzioni ta’ kull obiettiv
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/ L-isem kwalitattivi (ghall- inteeredju u miraJ
i Investiment) Mira istadji importanti)
Unlitz‘! L8 Linja bazi Eliy 'T'“‘ba’ Snin
ejl n trimestru
365 21-5.2 investimenti Stadju Notifika IR-RABA’ 2024 Notifika tal-ghoti minn RAEEY
tar-REPowerEU — importanti | tal-ghoti ta’ TRIMESTR ghal progetti ghal total ta’
Installazzjoni tal-hzin kuntratti U TAT-2 175 MW ta’ kapacita ta’ hzin tal-
tal-energija ghal elettriku installata.
penetrazzjoni
addizzjonali tar-RES
366 21-5.2 investimenti Stadju Tlestija tal- IR-RABA’ 2025 Il-bidu tal-operat ta’ progetti ta’
tar-REPowerEU — importanti | impjanti TRIMESTR hzin tal-elettriku ghal total ta’
Installazzjoni tal-hzin tal-hzin U TAL-4 175 MW.
tal-energija ghal
penetrazzjoni
addizzjonali tar-RES
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Investiment 2: L-effi¢jenza energetika u l-promozzjoni tar-RES ghall-awtokonsum (I-ID tal-mizura:

16994)

Skeda ta’ zmien

Energetika u |-
promozzjoni tas-sorsi
ta’ energija rinnovabbli
ghall-awtokonsum

1.

Numru Mizura Relatata Stadju ;&g:'&zﬁl‘cl Indikaturi kwantitattivi (ghall-miri) indikz:tti\_'fl ghat- Deskrizgioni ta” kull obictiv
sekwenzjal (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem o tlestija rizzjont ta o)
i Investiment) a (ehally e Unita ta’ Linja Ir-raba’ . L dzs Gl
importanti) - e Ghan - Snin
kejl bazi trimestru
367 21-5.2 investimenti Stadju Tnedija ta’ IR-RABA’ 2023 Dhul fis-sehh ta’ Decizjoni
tar-REPowerEU — importanti programmi ta’ TRIMESTR Ministerijali li tniedi I-programmi
16994-I|-Efficjenza appogg U TAL-4 ta’ appogg li gejjin:

Ir-rinnovazzjoni tal-energija
fuq bini residenzjali, inkluz I-
istabbiliment ta’ process tal-
ghazla biex jigi zgurat li |-
konsum tal-energija
primarja tar-residenzi
jitnaggas b’mill-ingas 30 %
meta mgabbel mal-
prestazzjoni inizjali tar-
residenza kkalkulata
f’kWh/m? u l-unitajiet
domestici fogra fl-energija
ghandhom jigu appoggati
fil-forma ta’ zieda fil-
percentwal tal-ghotjiet.
L-efficjenza energetika fil-
bini tas-settur pubbliku u
fis-settur privat (bini mhux
residenzjali), inkluz I-
istabbiliment ta’ process tal-
ghazla biex jigi zgurat li |-
konsum tal-energija
primarja tal-beneficjarji
jitnaggas b’mill-inqas 30 %
meta mgabbel mal-
prestazzjoni inizjali tar-
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residenza kkalkulata
f'kWh/m?2.

Sistemi fotovoltajci ghall-
awtokonsum fil-bini
residenzjali u fis-settur
agrikolu.

Sistemi ta’ tishin tal-

ilmarinnovabbli ghall-
unitajiet domestici biex
jappoggaw |-uzu ta’ sorsi ta’
energija rinnovabbli (RES)
f'bini residenzjali billi: |-
installazzjoni ta’ hiters tal-
ilma solari, pompi tas-shana
u sistemi RES godda li juzaw
teknologija moderna gdida,
jew is-sostituzzjoni ta’ hiters
tal-ilma elettrici li
jikkonsmaw l|-energija li
juzaw teknologija gadima
b’hiters tal-ilma solari,
pompi tas-shana u sistemi
RES godda li juzaw
teknologija moderna gdida.
L-unitajiet domestici fogra
fl-energija ghandhom jigu
appoggati fil-forma ta’ zieda
fil-percentwal tal-ghotjiet
(applikabbli biss ghall-hiters
tal-ilma solari).
Il-promozzjoni ta’ mizuri tal-
efficjenza energetika fil-
kumpaniji municipali tal-
ilma u tad-drenagg permezz
ta’ (i) it-tnaqgis tal-konsum
tal-energija tal-istazzjonijiet
tal-ippumpjar u tal-muturi
tal-ippumpjar; u (ii) iwettqu
studji ghall-ahjar
implimentazzjoni ta’

336




azzjonijiet biex itejbu aktar
I-efficjenza energetika ta’
dawn il-kumpaniji.

Appogg ghall-installazzjoni
ta’ sistemi ghall-hzin tal-
batteriji ghan-negozji.

368 21-5.2 investimenti Tal-UE Tlestija tal- Ghadd ta’ 11 580 IR-RABA’ 2024 Sistemi fotovoltajci (PV) ghall-
tar-REPowerEU — programm ta’ sistemi PV TRIMESTR awtokonsum fil-bini residenzjali
16994-I|-Efficjenza appogg ghas- installati U TAT-3 u fis-settur agrikolu: 11 580
Energetika u |- sistemi sistema PV installati, li minnhom
promozzjoni tas-sorsi fotovoltajci 900 ghandhom ikunu ghal
ta’ energija rinnovabbli ghall- unitajiet domestici fogra fl-
ghall-awtokonsum awtokonsum energija u 360 ghall-bdiewa.

369 21-5.2 investimenti Tal-UE It-tlestija tas- laub,2u 1a. 11500 | IR-RABA’ 2025 1. a) Rinnovazzjoni tal-energija
tar-REPowerEU — subinvestiment 3: Ghadd 1b. 280 TRIMESTR fuq bini residenzjali: It-
16994-I-Efficjenza i tar- 4. 1l- 2.171700 | UTAL-4 tlestija tar-rinnovazzjonijiet
Energetika u |- rinnovazzjoni kapacita 3.15 biex tittejjeb I-efficjenza
promozzjoni tas-sorsi tal-efficjenza (FMW) tal- 4,333 energetika kkompletata
ta’ energija rinnovabbli energetika, tal- hzin tal- ghal 11 500 residenza, li
ghall-awtokonsum hiters tal-ilma batterija minnhom mill-ingas 2 300

solari, tal- installata ghandhom ikunu ghal
pompi tas- unitajiet domestici foqra fl-
shana, tal- energija, b’iffrankar tal-
interventi tal- energija primarja, bhala
efficjenza medja, ta’ mill-ingas 30 %.
energetika fil- b) Ir-rinnovazzjoni tal-
kumpaniji energija tal-bini pubbliku u
municipali tal- privat mhux residenzjali: It-
ilma u tad- tlestija tar-rinnovazzjonijiet
drenagg u tas- biex tittejjeb l-efficjenza
sistemi tal-hzin energetika ghal 280 binja,
tal-batteriji b’iffrankar tal-energija
ghan-negozji. primarja, bhala medja, ta’
mill-ingas 30 %.
2. Sistemi ta’ tishin tal-ilma

rinnovabbli: 171 700
sistema tat-tishin tal-ilma
solari u pompi tas-shana
installati ghall-unitajiet
domestici, li minnhom
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34 000 ghandhom ikunu
ghal unitajiet domestici
fogra fl-energija.

3. ll-promozzjoni tal-efficjenza
energetika fil-kumpaniji
municipali tal-ilma u tad-
drenagg: Interventi
kompluti tal-efficjenza
energetika li jirrizultaw
f'iffrankar tal-energija ghal
mill-ingas 15 kumpanija
municipali tal-ilma u tad-
drenagg (DEYAs).

4. L-installazzjoni ta’ sistemi
ta’ hzin tal-batteriji ghan-
negozji b’kapacita totali ta’
333 MW.

Investiment 3: Progetti pilota ghall-Produzzjoni tal-Bijometan u tal-Idrogenu Rinnovabbli (ID tal-mizura: 16995)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zzmien

_ _ miri) indikatti\_'fl ghat-
Mizura Relatata Stadju Ind”.(atu.”. e oL o
Numru - - Lo . kwalitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem . .. . . .
sekwenzjali Investiment) a (ghall-istadji intermedju u mira
importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi GRS trimestru Sl
370 21-5.2 investimenti | Stadju L-iffirmar tal- | Kuntratt (i) IR-RABA’ 2024 L-iffirmar tal-kuntratt (i) ghall-ghazla
tar-REPowerEU — importanti kuntratt (i) iffirmat (i) TRIMESTR ta’ progetti li ghandhom jigu appoggati
16995-Progetti ghall-ghoti U TAT-3 ghal mill-ingas 45 MW ta’ kapacita
pilota ghall- tal-progetti installata gdida tal-produzzjoni tal-
Produzzjoni tal- idrogenu rinnovabbli u/jew tal-gassijiet
Bijometan u |- rinnovabbli. Fir-rigward tal-bijometan
Idrogenu sostenibbli, I-investiment ghandu
Rinnovabbli jappogga jew il-kostruzzjoni ta’

impjanti godda tal-produzzjoni tal-
bijogass u/jew it-trasformazzjoni tal-
impjanti ezistenti tal-bijogass sabiex
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Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ Zmien

_ _ miri) indikattiva ghat-
Mizura Relatata Stadju Ind”.(atu.”. e S, ot
Numru - . oo . kwalitattivi Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
- (Riforma jew Ewlieni/Mir L-isem . .. . . .
sekwenzjali Investiment) a (ghall-istadji intermedju u mira
importanti) Unita ta’ Linja Ir-raba’ .
kejl bazi Chas trimestru Sl
]

jigi prodott il-bijometan u/jew il-
likwefazzjoni, il-kompressjoni u |-hzin
tal-bijometan prodott.
F’dak li ghandu x’jagsam mal-
produzzjoni tal-idrogenu rinnovabbli, |-
investiment ghandu jappogga wahda
minn dawn l-azzjonijiet: |-installazzjoni
tat-taghmir mehtieg ghall-produzzjoni
tal-idrogenu rinnovabbli, bhall-
installazzjoni tal-elettrolizzaturi, |-
installazzjoni tat-taghmir tal-kejl u tal-
monitoragg, il-hzin temporanju jew I-
installazzjoni tal-impjanti tal-RES
flimkien mal-facilitajiet tal-produzzjoni
tal-idrogenu, iddedikati u li jinsabu fl-
istess zona.

371 21-5.2 investimenti | Tal-UE Kapacita MW 0 45 IR-RABA’ 2025 Kapacita addizzjonali ta’ produzzjoni
tar-REPowerEU — addizzjonali TRIMESTR tal-idrogenu rinnovabbli u/jew tal-
16995-Progetti tal- U TAL-4 gassijiet rinnovabbli installata.
pilota ghall- produzzjoni
Produzzjoni tal- tal-idrogenu
Bijometan u |- rinnovabbli u
Idrogenu tal-gass
Rinnovabbli rinnovabbli
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Investiment 4: Il-promozzjoni tat-teknologiji tas-CCS biex titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tal-industrija (1-ID tal-mizura: 16997)

Numru

Mizura Relatata

Stadju

Indikaturi
kwalitattivi

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

miri)

Skeda ta’ Zzmien
indikattiva ghat-

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv

dwar id-Disinn

- i j eele -i - . tlestija . ‘ A
sekwenzjali (R|formajew Ewlieni/Mira L-isem (ghall-istadji P — N intermedju u mira
Investiment) : 2 Unita ta Linja Ir-raba ;
importanti) : e Ghan : Snin
kejl bazi trimestru

372 21-5.2 investimenti Stadju L- IR-RABA’ 2024 Approvazzjoni mill-awtoritajiet

tar-REPowerEU — importanti approvazzjoni TRIMESTRU kompetenti tal-Istudju dwar it-Termini

16997-Promozzjoni tat-Termini TAT-2 Ambjentali u t-Tlestija tad-Disinn tal-

tat-teknologiji tas- Ambjentali u Inginerija Front End (FEED) ghall-

CCS biex titrawwem t-Tlestija tal- komponent tat-trasport, li ghandu

id- Inginerija jinkludi I-kostruzzjoni tal-pipeline.

dekarbonizzazzjoni Front End:

tal-industrija Studji FEED L-investiment fil-pipeline ghandu jkun

akkumpanjat minn valutazzjoni tar-riskju
u tal-vulnerabbilta klimatici fir-rigward
tal-adattament ghat-tibdil fil-klima tal-
mizura. Din il-valutazzjoni tista’ tkun
parti mill-Valutazzjoni tal-Impatt
Ambjentali. Barra minn hekk, il-mizura
ghandha tirrikjedi li I-operaturi li
jwettqu I-kostruzzjoni jizguraw li mill-
ingas 70 % (skont il-piz) tal-iskart mhux
perikoluz tal-kostruzzjoni u tad-
demolizzjoni mill-kostruzzjoni (eskluz il-
materjal li jsehh b’mod naturali definit
fil-kategorija 170 504 fil-Lista Ewropea
tal-Iskart stabbilita bid-Decizjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE) iggenerat
fis-sit tal-kostruzzjoni jithejja ghall-uzu
mill-gdid, ghar-riciklagg u ghall-irkupru
ta’ materjal iehor, inkluzi operazzjonijiet
ta’ radam mill-gdid li juzaw l-iskart biex
jissostitwixxu materjali ohra,
f’konformita mal-gerarkija tal-iskart u
mal-Protokoll tal-UE dwar il-Gestjoni tal-
Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni. L-operaturi jenhtieg li
jillimitaw il-generazzjoni tal-iskart matul
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

miri)

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-
tlestija

Unita ta’
kejl

Linja
bazi

Ghan

Ir-raba’

trimestru i

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
intermedju u mira

il-kostruzzjoni, f’konformita mal-
Protokoll tal-UE dwar il-Gestjoni tal-
Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-
Demolizzjoni u filwagt li jgisu l-ahjar
tekniki disponibbli u jiffacilitaw I-uzu
mill-gdid u r-riciklagg ta’ kwalita gholja
permezz tat-tnehhija selettiva tal-
materjali, bl-uzu ta’ sistemi disponibbli
ta’ separazzjoni ghall-iskart tal-
kostruzzjoni. Sabiex jigi evitat I-impatt
mis-sit tal-kostruzzjoni, jigu identifikati u
indirizzati r-riskji ta’ degradazzjoni
ambjentali relatati mal-preservazzjoni
tal-kwalita tal-ilma u mal-evitar tal-
istress tal-ilma, f’konformita ma’ pjan ta’
gestjoni tal-uzu u tal-protezzjoni tal-
ilma. ll-pjan ta’ gestjoni tal-uzu u I-
protezzjoni tal-ilma jista’ jkun parti mill-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali tal-
progett. Fl-ahhar nett, il-konformita
mal-legizlazzjoni tal-UE ghandha tkun
mehtiega biex tigi evitata hsara lill-
objettiv tal-bijodiversita. Dan ifisser
specifikament id-Direttiva VIA u, ghal
siti/operazzjonijiet li jinsabu f'zoni
sensittivi ghall-bijodiversita jew
gribhom, I-Artikoli 6 (3) u 12 tad-
Direttiva dwar il-Habitats, u |-Artikolu 5
tad-Direttiva dwar I-Ghasafar.

373

21-5.2 investimenti
tar-REPowerEU —
16997-Promozzjoni
tat-teknologiji tas-
CCS biex titrawwem
id-

Stadju
importanti

Tlestija tax-
xoghlijiet
ghall-
investimenti

IR-RABA’ 2025
TRIMESTRU
TAL-4

It-tlestija tax-xoghlijiet ghall-komponent
tat-trasport tal-karbonju skont l-istudju
tal-FEED u l-ispecifikazzjonijiet rilevanti.

It-tlestija tax-xoghlijiet ta’ trasport tal-
karbonju ghandha tkun akkumpanjata
mill-accettazzjoni tax-xoghlijiet u mill-
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Numru
sekwenzjali

Mizura Relatata
(Riforma jew
Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Indikaturi
kwalitattivi
(ghall-istadji
importanti)

Indikaturi kwantitattivi (ghall-

Skeda ta’ zmien
indikattiva ghat-

1L tlestija
e Py BmR _ ’
Umtz! ta Lanf’:l Ghan Il_’ raba S
kejl bazi trimestru

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv
intermedju u mira

dekarbonizzazzjoni
tal-industrija

ittestjar operazzjonali b’success,
ivverifikati minn awditur indipendenti.
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2. Kost totali stmat tal-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza

ll-kost totali stmat tal-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza tal-Gre¢ja huwa ta’ EUR
36 612 904 139.
SEZZJONI 3: APPOGG GHALL-FINANZJAMENT

1. Kontribuzzjoni finanzjarja
Il-hlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) ghandhom jigu organizzati kif gej:

1.1.L-ewwel Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):

F (T . . . . Stadju .
Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) . L-isem
Ewlieni/Mira

20 2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- Stadiu imnortanti Rinnovazzjoni residenzjali

energija fug bini residenzjali juimp — tnedija tal-1 ¢iklu
. A o .. T Il-fagar energetiku —

3 2-1.2. RlnpoyaZZJonl — 16920-Pjan ta’ azzjoni dwar il Stadju importanti rilevast 2 i 2

fagar energetiku e
azzjoni
3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil — Punti tal-i¢cargjar ghall-

42 16281-Qafas ghall-installazzjoni u t-thaddim tal- Stadju importanti vetturi elettrici — Dhul
infrastruttura tal-iccargjar tal-vetturi elettrici fis-sehh tal-gafas legali
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat-

56 tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 16772-il- Stadiu importanti Dhul fis-sehh tal-ligi dwar
Ligi dwar il-gestjoni tal-iskart ghall-implimentazzjoni ! P l-immaniggjar tal-iskart
tar-rimi sostenibbli fil-mizbliet u r-ri¢iklagg
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-

77 klima u |-protezzjoni ambjentali — 16283-L- Stadiu importanti Offerta ghal 13 Centri
implimentazzjoni ta¢-Centri Regjonali tal-Protezzjoni ! P Regjonali
Civili (PEKEPP) permezz ta’ skemi ta’ PPP
8-3.1. ll-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |-
partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16744- - - Dhul fis-sehh tal-Ligi tax-

= Modernizzazzjoni u Simplifikazzjoni tal-Ligi tax- SHERNN (TTREnEITE Xoghol
Xoghol
8—3.;._Il-prpm92210n| tal-holgien tal-impjiegi u I- DYPA — Id-dhul fis-sehh

141 pitlpm ol el Eomgiel — daghl- Stadju importanti | tal-legizlazzjoni fir-
Ristrutturar u mmarkar mill-gdid tal-PES lokali tad- riforma oraanizzazzionali
DYPA (KPA2) g !
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u I- Irkuoru — dhul fis-sehh

153 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- Stadju importanti pru — dhul

: - S L tal-legizlazzjoni
Sahha — Tnaqgis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni
tan-nefqa fug il-kura tas-sahha
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u

199 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadiu importanti Skeda ghall-
16643L-Kodifikazzjoni u s-simplifikazzjoni tal- ! P Kodifikazzjoni tat-Taxxa
legizlazzjoni tat-taxxa
18-4.7. It-tl_tj|b_tal-_kompet|tt|V|t§ u I-promozzlorylh tal- , Asemm(P Il
investimenti privati u I-kummer¢ — 16598-Ir-regim ta - . . Lo

200 S s o ... | Stadju importanti biex tinkoraggixxi 1-
inc¢entiv ghall-produttivita u l-estroverzjoni tal-intraprizi B
(#ieda fid-dags tal-intraprizi) verd 904
14-4.3. It-titjib tal-effi¢jenza tas-sistema gudizzjarja — - . Identifikazzjoni — Bini

222 16292-Bini Gudizzjarju Gdid Stadjuimporantl | pyoippii
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Pian direzzionali char-

263 setturi ekonomiéi ewlenin — 16982-Riforma Stadju importanti ] Jonalt gt

. . .- " riforma tal-ferroviji
organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju
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331

19-16968-Assistenza teknika

Stadju importanti

1I-mandat legali tal-EDEL
u t-twaqqif tas-sistemi ta’
gestjoni, kontroll u
awditjar

Ammont ta’ hlas
bin-nifs

EUR 1 974 438 067
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1.2.It-tieni Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):

345



Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

3-1.3. Iccargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil —

Trasport pubbliku —
Dhul fis-sehh ta’
regolamentazzjoni

a4 16924_ Elettromobbilta Sl plmperEl | By lF
- Obbligu ta’ Servizz
Pubbliku
(xarabanks)
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Supertnaqqis ghall-
197 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadiu importanti investimenti
16863- Super — tnaqgis tal-ispejjez fuq l-ekonomija Juimp ekologici u digitali
ekologika, 1-energija u t-tranzizzjoni digitali tal-SMEs
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Legizlazzjoni li
jtejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — - - tinkoraggixxi
& Aol 6o gl w sty e (fbiseu o || Sl WPEGERL e
tranzazzjonijiet elettronici elettronici
Is-swieq kapitali, is-
supervizjoni, id-
15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali digitalizzazzjoni tal-
240 — 16581- Supervizjoni u affidabbilta msahha tas-suq | Stadju importanti processi
kapitali supervizotji, 1-
Unjoni  tas-Swieq
Kapitali (CMU)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Investimenti
299 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16593-Emenda tal-gafas | Stadju importanti strategi¢i — riforma
legali ghall-attrazzjoni ta’ investiment strategiku legizlattiva
1-1.1. Power up — 16871L-azzjonijiet ta’ Riabilitazzioni tal-art
9 rivitalizzazzjoni tat-territorji l-aktar affettwati (Territorji | Stadju importanti oniitazz)
, L L — ligi qafas
ta’ Tranzizzjoni Gusta)
e L - It-trasformazzjoni
130 =23, ld-digitalizzazzjoni tan-negozji — 16706 | g imoortanti | digitali tal-SMEs —
Trasformazzjoni Digitali tal-SMES e .
sejhiet ghal proposti
Il-ligi  dwar id-
11-3.4, Zieda fl-actess ghal politiki socjali effettivi u o | clzmlbilis tal-
174 S Ao L o Stadju importanti assistenza personali
inkluzivi — 16904-1d-dizabilita - .
u t-tnedija tal-iskema
pilota tal-ewwel fazi
Awtorita
Indipendenti  ghad-
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u s . AR
. - I LS - . (IAPR): Cash
188 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — | Stadju importanti . .
16614-il-cash registers Online & ampPOS (riforma) i [REIE aifie
Point-of-Sale (POS)
— Dhul fis-sehh tal-
gafas legali
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Il-glieda kontra 1-
ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — kuntrabandu — pjan
190 16656-Qafas gdid ghall-glieda kontra 1-kuntrabandu, | Stadju importanti direzzjonali  ghad-
principalment ghall-prodotti soggetti ghad-dazji tas-sisa decizjonijiet
(it-tabakk, |-alkohol u l-energija) regolatorji
18-4.7. lt-titjib tal-kompetittivita u I-promozzjoni tal- Legizlazzjoni li
201 !nyest!mentl privati u_l-_k}lmmerc — 1.6'59'8-|r-reg1m ta Stadju importanti tmkoragAg.lxx'l 1-
in¢entiv ghall-produttivita u l-estroverzjoni tal-intraprizi estroverzjoni tan-
(zieda fid-dags tal-intraprizi) negozju
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — "
224 16733-Hiliet u hiliet digitali ghall-imhallfin u I-impjegati | Tal-UE ety —irselifm

gudizzjarji (persunal gudizzjarju)

Skrivani
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) A L-isem
Ewlieni/Mira
16-4.5. ll-promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni — Lelmin e
245 LOB1RIr- R e e o / Stadjuimportanti | ir-Ricerka  Bazika
PP Applikata
16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni —
16624-Holgien — Espansjoni — Aggornament tal- Sejha ghal proposti
246 Infrastrutturi ta¢-Centri tar-Ricerka taht supervizjoni | Stadju importanti ghac-Centri ta’
mis-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u 1-Innovazzjoni Ricerka
(GSRI)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ L-izvilupp turistiku:
292 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16931-Zvilupp tat- | Stadju importanti riformi ghall-
Turizmu portijiet turistici
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tnediia ta’ seihict
300 setturi ekonomici ewlenin — 16721-L-accellerazzjoni | Stadju importanti ha )
. . e ghall-manifattura
tal-manifattura intelligenti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tnedija ta’ sejhiet
301 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16634- Parks Industrijali | Stadju importanti ghal parks
Godda industrijali
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- [ i el
. . S - - ekonomika tal-
310 setturi ekonomici ewlenin — 16626-It-trasformazzjoni | Stadju importanti agrikoltura: It-
ekonomika fis-Settur Agrikolu tnedija tal-programm
Kont RES —
legizlazzjoni  biex
jigi  emendat L.
4001/2011; id-dhul
fis-sehh tad-
decizjonijiet rilevanti
kollha, inkluzi 1I-
1-1.1. Qawwa — 16865Strutturar mill-gdid u titjib tad- - . kodicijiet, mill-
4 dhul mill-Kont CHP RES Stadjuimportanti | pinicteri,  mill-
Awtorita Regolatorja
Nazzjonali (RAE) u
mill-Amministratur
tas-Sorsi tal-Energija
Rinnovabbli  u |-
Garanziji tal-Origini
(DAPEEP).
1-1.1. Power up — 16860Simplifikazzjoni tal-operat
gfﬁqentl ta’l-n.wudgll !I-gdld tas-s’uq tal;elet,trlku uI Kont RES — riformi
izvilupp ta’ impjanti godda ta’ sorsi ta’ energija T T
5 rinnovabbli biex jintlahqu 1-miri tal-NECP permezz tal- | Stadju importanti AS-Suq. —
L B . s o simplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni ta’ mekkanizmu ta’ monitoragg, il- licenzi
08 o 5 . . 1cenzjar
partecipazzjoni tar-rispons tad-domanda u riforma
estensiva tal-procedura ta’ licenzjar ghal RES godda
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u Dhul fis-sehh tal-
hiliet — 16913A A New Strategy for Lifelong Skilling: A F : legizlazzjoni fl-
L L-immodernizzar u t-Titjib tas-Sistema ta’ Titjib tal- S [0 T T istrategija ghat-
Hiliet u t-Tahrig mill-Gdid tal-Grecja taghlim tul il-hajja
R Aol DR o e
202 Stadju importanti ghall-kodifikazzjoni

16643L-Kodifikazzjoni u
legizlazzjoni tat-taxxa

s-simplifikazzjoni  tal-

tat-taxxa
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju

Ewlieni/Mira

L-isem

13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal-
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist

Amministrazzjoni
pubblika — tnedija

Al pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda S0 LT O ta’  sistema  ta’
kontra I-korruzzjoni —  16972-Ir-Riforma tal- prestazzjoni u hlas
Amministrazzjoni Pubblika
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Bidu tax-xoghlijiet
254 setturi ekonomici ewlenin — 16628- I-Awtostrada E-65 | Stadju importanti ta’ kostruzzjoni f’E-
tal-Grecja Centrali: Is-sezzjoni Trikala-Egnatia 65
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- —
264 setturi ckonomi¢i ewlenin —  16982-Riforma | Stadjuimportanti | Li#i dwar ir-riforma

organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju

tal-ferroviji

)

Ammont ta
bin-nifs

hlas

EUR 1 974 438 067
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1.3.1t-tielet Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
Rinnovazzjoni
residenzjali — it-
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- - - tnedija fit-2 c¢iklu
21 L L Stadju importanti . . o
energija fuq bini residenzjali inkluzi unitajiet
domesti¢i foqra fl-
energija
Trasport pubbliku —
implimentazzjoni ta’
. e g S e regolamentazzjoni
45 3-1.3. I¢cargjar m11_1 gdld u riforniment tal-fjuwil Stadju importanti Sl oo ol

16924 Elettromobbilta . s .
Obbligu ta’ Servizz
Pubbliku  (karozzi
tal-linja)

4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- Dhul fis-sehh tal-ligi

57 tibdil fil-klima u l-protezzjoni ambjentali — 16772-il- Stadiu importanti dwar ir-regolatur tal-

Ligi dwar il-gestjoni tal-iskart ghall-implimentazzjoni ) P immaniggjar tal-

tar-rimi sostenibbli fil-mizbliet u r-riciklagg iskart
Ghoti ta’ kuntratt (i)

5-2.1. Konnessjoni — 16818-Infrastruttura tal-fibra - - ghall-progett

e ottika fil-bini Stadju importanti “Infrastruttura  tal-
fibra ottika fil-bini”
L-istabbiliment tar-
registru  nazzjonali
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16929- Lejn servizzi tal-proceduri u 1-
orjentati lejn il- “klijent” tal-Amministrazzjoni Pubblika implimentazzjoni
96 permezz tas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-processi, it- | Stadju importanti tal-pjan  nazzjonali
titjib tas-sistemi u I-konformita mal-istrategiji u 1-politiki ghas-

Ewropej simplifikazzjoni tal-
process (1-ewwel
fazi)

8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- Riforma tal-qafas ta’

partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16746-Riforma ta’ - - obbligu  reciproku

L Politiki Passivi tas-Suq tax-Xoghol ghall-Appogg ta’ | SediU Importanti | g = 6o cehh  tal-

Tranzizzjonijiet ghall-Impjiegi legizlazzjoni

12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Il-glieda kontra 1-

ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — kuntrabandu —

191 16656-Qafas gdid ghall-glieda kontra l-kuntrabandu, | Stadju importanti adozzjoni ta’
princ¢ipalment ghall-prodotti soggetti ghad-dazji tas-sisa decizjonijiet

(it-tabakk, l-alkohol u I-energija) regolatorji

13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,

inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- Amministrazzjoni

investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist - . pubblika — gafas

AU Ul bt gl ket o (e | A IEEETE | foca e e faw
kontra I-korruzzjoni —  16972-Ir-Riforma  tal- ¢carati 1-mandati

Amministrazzjoni Pubblika

13-4.2. Tigi mmodernizzata l-amministrazzjoni

pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni

209 tal-investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist Stadju importanti Dikjarazzjonijiet tal-

pubbliku, il-mizuri ta’ bini tal-kapacita u 1-glieda kontra
I-korruzzjoni — 16978Id-Glieda Efficjenti kontra 1-
Korruzzjoni

assi u partiti politici
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal-
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist . s .
e PP s a8 Pjan ta’ azzjoni
210 pubbliku, il-mizuri ta’ bini tal-kapacita u 1-glieda kontra Stadiu importanti nazzionali kontra I-
I-korruzzjoni — 16952- Tishih tal-Qafas Nazzjonali ! P korrLJJzz'oni
Kontra |-Korruzzjoni permezz ta’ interventi mmirati fl- !
ogsma  tad-detezzjoni, il-prevenzjoni u S-
sensibilizzazzjoni
Appogg tekniku —
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - - Ghodda ta’
g 16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja SR (TTREEE Prestazzjoni
Gudizzjarja
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — Pulizija Gudizzjarja
ees 1657 5 Aééejllerazz'onijtal-amministrazz'o%i tal- 'Juthizz'a Sl L TpRTEw - e aon
J ) g J sekondarja
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Legizlazzjoni ghar-
278 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16715-ir-Riforma tax- | Stadju importanti Riforma tax-Xoghol
Xoghol fis-Settur Kulturali fis-settur kulturali
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Parks Industrijali —
302 setturi ekonomici ewlenin — 16634- Parks Industrijali | Stadju importanti riforma legizlattiva
Godda (ligi primarja)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Itt-ltarl‘-at(:g;‘orrﬁasz-i?éﬁ?
311 setturi ekonomici ewlenin — 16653-1t-Trasformazzjoni | Stadju importanti ghatn ,
YT ; : digitali tas-settur
Digitali tas-Settur Agroalimentari . -
agroalimentari
Rinnovazzjoni
residenzjali —
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- - . tnedija fit-3 ciklu
22 L . Stadju importanti . .. .
energija fuq bini residenzjali inkluzi unitajiet
domestici foqra fl-
energija
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16879-Thejjija ta’ Pjanijiet .
27 Urbani fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-politika | Stadju importanti Pfen.lj..u _ghall-
Pjanijiet Urbani
urbana
01l Ietrie il o ot Tl — P;;‘fl' etﬂ?‘?l:{tg]r.a;
43 16281-Qafas ghall-installazzjoni u t-thaddim tal- | Tal-UE ghall-vetiun e
: U . — pjanijiet lokali
infrastruttura tal-iccargjar tal-vetturi elettrici "
approvati
s S e . Unitajiet Industrijali
3-1.3. Iccargjar mill-gdid u riforniment ta’ fjuwil — A F . " i
46 16831-Prodott — E Ahdar Stadju importanti —  tnedija tal
programm
Punti tal-iccargjar
3-1.3. Iccargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil — A - tal-vetturi elettrici —
&Y 16924 _ Elettromobbilta SEAMIRECENL | oo me 2’
programmi
L S e . Trasport sostenibbli
48 3-1.3. I¢cargjar mll_l gdld u riforniment tal-fjuwil — Stadju importanti o _— @
16924 Elettromobbilta TS
fattibbilta
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-
58 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16979-L- Stadju importanti Dhul fis-sehh tal-ligi

istabbiliment ta’ awtorita regolatorja gdida tal-ilma u tal-
ilma mormi

tar-regolatur tal-ilma
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-
78 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16910-Sistema ta’ | Stadju importanti Kuntratt ghal GPS
Monitoragg u Gestjoni
Ghoti ta’ kuntratt (i)
93 6-2.2. _l\/_l_odernlz_zaz_ZJonl — 16778-1d-Digitalizzazzjoni Stadju importanti ghﬁd- . o
tal-arkivji u servizzi relatati digitalizzazzjoni tal-
arkivji
Ghoti ta’ kuntratti
9 . SN o R ghal progett ta’
100 622 Modermzzgzzlonl 16779-L-interoperabbilta u Stadju importanti zvilupp ta’ servizzi
l-izvilupp tas-servizzi tal-web i s
ta’ interoperabbilta u
web
. . Ghoti ta’ kuntratt
101 6-2.2. ModernlzzaZZJonl — 16810-CRM ghall-Gvern Stadju importanti ghal CRM ghall-
Generali ; |
Gvern Generali
Ghoti ta’ kuntratt
ghal
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16780- Modernizzazzjoni Modernizzazzjoni
102 Ulterjuri tal-Hwienet Waqt il-Punt Uniku ta’ Servizz tal- | Stadju importanti Ulterjuri tal-Hwienet
Amministrazzjoni Pubblika Wahda tal-
Amministrazzjoni
Pubblika
. — - L. Ghoti ta’ kuntratt
103 6 22 Moderhzzazziont — 16736-Sistema gdida ghall- | srpgju importanti | ghal Sistema gdida
WISH Fubbhct ta’ Akkwisti Pubblici
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16823-Strategija u politiki Ghoti ta’ kuntratt
104 tac-cibersigurta ghas-Settur Pubbliku — Servizzi ta’ | Stadju importanti ghall-istrategija tac-
sigurta avvanzati ghall-infrastrutturi kriti¢i nazzjonali Cibersigurta
Ghoti ta’ kuntratt
g . ef ¥ . ghal programmi ta’
105 S"2;)21';1ar|r\1/|ec:1(::i;?§1?1&iitzj(?ir}Iitali h;?ﬁg\?:mgramml ta Stadju importanti aggornament tal-
&8 grait e hiliet digitali ghal-
lieva
Ghoti ta’ kuntratt
. . Yo ) - ghat-trasformazzjoni
106 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16742 Trasformazzjoni | gi- oy imoortanti | digitali tal-Ministeru
digitali tal-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin
ghall-Affarijiet
Barranin
Ghoti ta’ kuntratt
107 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16824-Registri Stadju importanti ghar-Registri
Elettroni¢i
Ghoti ta’ kuntratt ta’
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16842-BI Centrali — - . Intelligence
121 Analizi tad-Data SHERI (ITREET Kummer¢jali
Centrali (BI)
8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- Ghoti ta’ kuntratti
134 partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16750-It- | Stadju importanti tas-sistemi tal-IT
Trasformazzjoni Digitali tas-Sistemi tax-Xoghol tax-xoghol
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u :I/:S! tlﬁzzg?_r:; tra te;‘;
139 hiliet — 16913A A New Strategy for Lifelong Skilling: Tal-UE tat-taghlim  tul _il-

L-immodernizzar u t-Titjib tas-Sistema ta’ Titjib tal-
Hiliet u t-Tahrig mill-Gdid tal-Gre¢ja

hajja tal-programmi
ta’ tahrig
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
Attivazzjoni tal-
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- kurrikuli tal-
159 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16755-Riforma tas- | Stadju importanti medicina tal-familja
Sistema tal-Kura tas-Sahha Primarja tal-Kura  tas-Sahha
Primarja
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- Sahha mentali — 50
160 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16820-Riforma fl- | Tal-UE unitajiet miftuha —
0gsma tas-sahha mentali u d-dipendenzi pass 1ta’ 2
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal-
investimenti Pubbhc’l, .1F-t|tjlb tgl.-qafas. Fal-akkWISt L-implimentazzjoni
pubbliku, il-mizuri ta’ bini tal-kapacita u 1-glieda kontra - . .
211 A o .~ . | Stadju importanti tal-ligi  dwar il-
I-korruzzjoni — 16952- Tishih tal-Qafas Nazzjonali . .
L , . . . Kontrolli Interni
Kontra I-Korruzzjoni permezz ta’ interventi mmirati fl-
ogsma  tad-detezzjoni, il-prevenzjoni u S-
sensibilizzazzjoni
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- A
" investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist | g o gf_t‘";f;r.'r‘mna'mtz’ifﬁ
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u l-glieda juimp o
kontra I-korruzzjoni — 16701Tishih tan-network tal-
ghajnuna mill-Istat
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, Ipbianar U
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- ppjan -
. . . B8 SR " koordinazzjoni tal-
investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist - . .
215 - len ot s o Stadju importanti politika —
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda -
- - - valutazzjoni tal-
kontra I-korruzzjoni — 16981Tishih tal-ippjanar u I- .
- TEOT " impatt
koordinazzjoni tal-politika
Mappa gudizzjarja
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - . — legizlazzjoni
gee 16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja SHERNN (TTREnEITE primarja —
amministrattiva
Bini  Gudizzjarju
Kostruzzjoni u
297 14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — Stadju importanti Rinnovazzjoni —

16292-Bini Gudizzjarju Gdid

Aggustament tal-
Lista — Tnedija tal-
offerti

Ammont ta’ hlas

bin-nifs

EUR 1 974 438 067
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1.4.Ir-raba’ Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju

L-isem

Ewlieni/Mira
. . Kont RES — mira
1-1.1. Qawwa — 16865Strutturar mill-gdid u titjib tad- s - : s
7 dhul mill-Kont CHP RES Tal-UE ta’ zieda fil-kapacita
ghat-2
37 2-1.2. Rinnovazzjoni — 16932-Centru Atletiku Stadiu important OAKA — Ghoti ta’
Olimpiku ta’ Ateni juimp kuntratt
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — ..
228 16733-Hilict u hiliet digitali ghall-imhallfin u l-impjegati | Tal-UE Taels i lhe
L AT Skrivani
gudizzjarji (persunal gudizzjarju)
1-11. Power up — 16870-Interventi ghall- Interkonnessjoni tal-
1 interkonnessjoni tal-elettriku tal-gzejjer u t-titjib tan- | Stadju importanti gzejjer — ghotjiet ta’
netwerk tal-elettriku kuntratti
. . Kont RES — mira
1-1.1. Qawwa — 16865Strutturar mill-gdid u titjib tad- s . : s
6 dhul mill-Kont CHP RES Tal-UE ta’ zieda fil-kapacita
ghall-1
1-1.1. Potenza elettrika — 16926-Appogg tal-
11 installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin biex tittejjeb il- | Stadju importanti Hzin — kuntratti
penetrazzjoni tar-RES
Bini pubbliku ghall-
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16876-Aggornament tal- L . efficjenza energetika
34 energija tal-bini tas-settur pubbliku Stadju importanti | = o likazzjonijiet
approvati
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- Riforestazzioni
klima u l-protezzjoni ambjentali — 16849-Pjan restawr jont, U
61 Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, ir-restawr u |- | Stadju importanti .
S e N R s prevenzjoni —
prevenzjoni (“antiNERO”), il-mizuri kontra l-erozjoni u K -
ioni untratti 1
I-protezzjoni kontra |-gharghar
4-1.4. Uzu sostenibbli tar-rizorsi, reziljenza ghat-tibdil Approvazzjoni tal-
fil-klima u protezzjoni ambjentali — 16850- - . applikazzjonijiet
&9 Infrastrutturi tal-Provvista tal-llma tax-Xorb u tas- SHERNN (TTREnEITE ghall-infrastrutturi
Salvatagg tal-ilma
Ghoti ta’ kuntratt (i)
87 5-2.1. Konnessjoni — 16855Satelliti zghar Stadju importanti ghall-progett
“Satelliti Zghar”
8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u I-
¥ . DYPA
partecipazzjoni  fis-suq  tax-xoghol —  16942- Lo . e S ..
135 08 TeRRRE ; ] Stadju importanti Digitizzazzjoni, hzin
Trasformazzjoni Digitali tas-Servizz Pubbliku tal- ffailiar tal-arkivii
Impjiegi (DYPA) u ffajljar tal-arkivji
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u
hiliet — 16792- Hiliet, tahrig mill-gdid u titjib tal-hiliet Ghoti ta’ kuntratt tas-
143 tal-forza tax-xoghol permezz ta’ mudell ta’ tahrig | Stadju importanti sistema ta’ kontroll
riformat  (Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig tal-kwalita tal-ETV
Vokazzjonali)
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u |- Tnaaais ta’ rkupru
154 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- | Tal-UE 49 P
. . - . S 50 000 000 — pass 1
Sahha — Tnaqqis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan-
nefqga fuq il-kura tas-sahha
12—4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Irkupru tal-kodicijiet
203 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadiu importanti tat-taxxa fuq |-
16643L-Kodifikazzjoni u s-simplifikazzjoni tal- ! P introjtu u tal-
legizlazzjoni tat-taxxa procedura tat-taxxa
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — Titjib tas-Sistemi ta’
229 16727 Trasformazzjoni Digitali tal-Gustizzja (Gustizzja | Stadju importanti Rekords u s-Sistemi

elettronika)

tal-Gustizzja tal-1T
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Stadju

Numru sekwenzjali | Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) S L-isem
Ewlieni/Mira
Dhul fis-sehh —
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - . Ghodda ta’
el 16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja Sl L TN Prestazzjoni tal-
Iskrivani Gudizzjarji
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - . Is-sitwazzjoni
= 16292-Bini Gudizzjarju Gidid Stadjuimportanti | | atwali
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Gr? Ot_lsiktjrezlz(:mr?itttf
257 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16631-Aggornament tas- | Stadju importanti ;")OI%S — l-ewwel lott
Sikurezza fit-Toroq X q .
ta’ kuntratti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ l’:lortgllzz tal-hgt;ot{d';at
260 setturi ekonomici ewlenin — 16630- I-Awtostrada tat- | Stadju importanti S(l)lttoa . t%‘ a t?_
Tramuntana ta’ Cretan (“Cretan Northern Highway”) progetit a
BOAK
Notifika  tal-ghoti
tax-xoghlijiet  tal-
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- giiﬁilzj;a izsl
267 setturi ekonomici ewlenin — 16833-L-implimentazzjoni | Stadju importanti Aviazzioni tal-
tax-xoghlijiet ta” rettifika tal-konformita tal-EASA 1222
Unjoni Ewropea

(EASA) fajruporti
regjonali

Ammont
bin-nifs

ta

s

hlas

EUR 1 155 362 463

1.5. ll-hames Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

1-1.1. Potenza massima — 16901-aggornamenti tan-

12 network HEDNO li ghandhom Il-ghan li jtejbu r- | Stadju importanti HEDNO — kuntratti 1
reziljenza u jipprotegu l1-ambjent
1-1.1. Potenza elettrika — titjib fl-gholi tan-network fl-
13 gholi (overhead network) tal-16900 tal-HEDNO f’zoni | Stadju importanti HEDNO — kuntratti 2
forestali
1-1.1. Potenza elettrika — 16899-Zieda fil-kapacita
stabbilita fl-Operatur tan-Network tad-Distribuzzjoni tal- - . .
14 Elettriku Elleniku (HEDNO) substazzjonijiet Hv/My | Stadiu importanti 1 HEDNO — kuntratti 3
ghal konnessjoni gdida tal-RES
Rinnovazzjoni
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- residenzjali —
23 AR . Tal-UE - . ,
energija fuq bini residenzjali rinnovazzjoni ta
residenzi # 1
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16879-Thejjija ta’ Pjanijiet . e
28 Urbani fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-politika | Stadju importanti Errebrgﬂ]? Il R
urbana
Is-settur  privat  tal-
2-1.2. Rinnovazzjoni —  16874-Energija u L . efficjenza energetika —
& intraprenditorija SR (TTREEE l-applikazzjonijiet
approvati
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16873 Interventi f’Zzoni Lo . Interventi  urbani —
38 residenzjali u fl-istokk tal-bini Stadjuimportanti | o jisiet ta? kuntratti
3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment ta’ fjuwil — - . Unitajiet Industrijali —
&y 16831-Prodott — E Ahdar SEAMIRBEND | 1 sttt smsiie
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- L-istabbiliment u |-
59 tibdil fil-klima u l-protezzjoni ambjentali — 16772-il- Stadiu importanti funzjonament tar-
Ligi dwar il-gestjoni tal-iskart ghall-implimentazzjoni ! P regolatur tal-
tar-rimi sostenibbli fil-mizbliet u r-riciklagg immaniggjar tal-iskart
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- L-istabbiliment u |-
60 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16979-L- Stadiu importanti funzjonament tar-
istabbiliment ta’ awtorita regolatorja gdida tal-ilma u tal- ! P regolatur tal-gestjoni tal-
ilma mormi ilma
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-
klima u I-protezzjoni ambjentali — 16849-Pjan Riforestazzjoni, restawr
62 Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, ir-restawr u |-prevenzjoni | Stadju importanti u prevenzjoni —
(“antiNERO”), il-mizuri kontra l-erozjoni u I-protezzjoni kuntratti 2
kontra |-gharghar
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- - ) . R
68 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16846_ Infrastrutturi Stadiu importanti l':ﬁg::f h;?l ‘Eg.oetiti t:;-
ta> Gestjoni tal-llma Urban Mormi u |-Hama mit- ! P . ghalprog
. ilma mormi
Trattament tal-1lma Mormi
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- Xiri ta’ zewg helikopters
79 tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 16911Il- | Stadju importanti tat-tifi tan-nar ta’ dags
mezzi tal-ajru ghall-gestjoni tal-krizijiet medju
334 16857Switch ghal konnessjonijiet broadband Gigabit — | Stadju importanti Dhul fis-sehh tar-riforma

Tranzizzjoni ghal konnessjonijiet broadband f*Gigabits u
tishih tad-domanda tal-broadband Gigabit

tal-konnessjonijiet
broadband bejn Switch u
Gigabit
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

6-2.2. Modernizzazzjoni — 16929- Lejn servizzi
orjentati lejn il- “klijent” tal-Amministrazzjoni Pubblika

Implimentazzjoni  tal-
pjan nazzjonali ghas-

97 permezz t_as-sw_npllflkaZZJon_l\u '[-’[I.'[jlb ta'ITProcessL_ it- Stadju importanti simplifikazzjoni tal-
titjib tas-sistemi u I-konformita mal-istrategiji u 1-politiki : TR
Ewropej process (it-tieni fazi)

Decizjonijiet ta’
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u Gg?\[g;ﬁf;ﬁ?l t?;:

147 hiliet —  16289-Strategija  ghall-Eccellenza  fl- | Stadju importanti o J

Universitajiet u I-Innovazzjoni Eeeelionm U
Raggruppamenti tar-
Ricerka

10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- Sahha mentali — 106

162 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16820-Riforma fl- | Tal-UE unitajiet miftuha — pass
ogsma tas-sahha mentali u d-dipendenzi 2ta’2
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Awditi  tat-taxxa —

192 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — | Stadju importanti Mydata u informazzjoni
16611- Trasformazzjoni digitali tal-awditi tat-taxxa bankarja
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Rifuzjonijiet  tal-VAT

193 ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadiu importanti kompletament
16610- Nippromwovu l-accellerazzjoni tar-rifuzjonijiet ! P awtomatizzati — tnedija
tal-VAT ta’ sistema tal-1T
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- Amministrazzioni
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist - . ! jont.

207 : e o oy o Stadju importanti pubblika — sistema
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u |-glieda dida ta’ premiazzioni
kontra  I-korruzzjoni — 16972-Ir-Riforma  tal- & premjazzjont
Amministrazzjoni Pubblika

216a 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Stadju importanti Emenda tal-Istrategija
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- Nazzjonali dwar |-
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist Akkwist Pubbliku 2021—
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u I-glieda 2025
kontra I-korruzzjoni — 16711-1I-professjonalizzazzjoni
tal-gasam tal-Akkwist Pubbliku

Revizjoni tal-Mappa
232 14-4.3. Tltjlb fl-e.fﬁgenza tas-sistema gl_,ldlZZ.Jar_]? | Stadju importanti Gl.lfl.IZZ]a.rJa. =
16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja legizlazzjoni primarja —
Civili u Penali
Bini Gudizzjarju
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - - Kostruzzjoni u
233 16292-Bini Gudizzjarju Gdid Stadjuimportanti | gy ovazzjoni —
Tnedija tal-offerti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Ghoti ta’ kuntratt ghall-

279 setturi ekonomici ewlenin — 16486-Muzew ta’ | Stadju importanti Muzew ta’ antikitajiet
antikitajiet taht 1-ilma taht 1-ilma
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Investimenti  strategici

303 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16593-Emenda tal-gafas | Stadju importanti — ghazla ta’ progetti
legali ghall-attrazzjoni ta’ investiment strategiku eligibbli

337 12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u | Stadju importanti Il-glieda  kontra  I-
ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — evazjoni tat-taxxa u |-
16985- Modifiki ghall-gqafas tal-politika tat-taxxa tal- promozzjoni tal-

Grecja

pagamenti elettroni¢i
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju

Ewlieni/Mira

L-isem

Effi¢cjenza Energetika u 1-promozzjoni tas-sorsi ta’
energija rinnovabbli ghall-awtokonsum

338 12—4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u | Stadju importanti Riforma tat-tassazzjoni
ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — ta’ dawk li jahdmu ghal
16985- Modifiki ghall-gqafas tal-politika tat-taxxa tal- rashom u tat-taxxa tal-
Grecja boll

341 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Tal-UE Immappjar Kkatastali —
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- tlestija ta’ 85 %
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacitd u 1-glieda
kontra I|-korruzzjoni — 16986Tlestija tal-katast
nazzjonali

367 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16994-|- | Stadju importanti | Tnedija ta’ programmi

ta’ appogg

Ammont ta’
bin-nifs

hlas

EUR 1 557 198 947

1.6. Talba ghas-Sitt Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

1-11. Power up — 16871L-azzjonijiet ta’

Riabilitazzjoni tal-art

10 rivitalizzazzjoni tat-territorji |-aktar affettwati (Territorji | Stadju importanti A .
ta’ Tranzizzjoni Gusta) — EmpE vl
Punti tal-iccargjar
3-1.3. Iccargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil — - . ghall-vetturi elettrici —
&) 16924_ Elettromobbilta Sl L TN applikazzjonijiet
approvati
. S P . Gbir u Hzin tal-
3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment ta’ fjuwil — - . .
51 16831-Prodott — E Ahdar Stadju importanti Karbonju (CC?) —
permess ghall-hzin
. - e . Id-digitalizzazzjoni tal-
04 ?a]_zafk,\'\,ﬂf)gig'\f,zziz,zrﬁgla; 16778-1d-Digitalizzazzjoni Tal-UE arkivji — l-ewwel fazi
) tal-implimentazzjoni
Tlestija tal-
122 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16853 Provvista ta’ Stadiu importanti infrastruttura u  s-
Infrastruttura u Servizz Centrali tal-Cloud Computing ! P servizz _ tal-Cloud
computing Centrali
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u |- Tnaqgis  ta°  rkupru
155 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- | Tal-UE 150%%0 000 — asspz
Sahha — Tnaqgis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan- P
nefga fuq il-kura tas-sahha
10-3.3. |It-titjib tar-reziljenza, l-acCessibbilta u s- e
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u |- I;j;g‘ gwtm R
156 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- | Tal-UE Li .
Sahha — Tnaqgqis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan- 2602\13 23ta LRSI
nefga fuq il-kura tas-sahha B
10-33. Ittitjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- gr‘f;i‘ar.a a (}:rsltrsla?aza
161 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16755-Riforma tas- | Stadju importanti sahha ] tal-choti  ta’
Sistema tal-Kura tas-Sahha Primarja | tal-ghoh
kuntratti
Trasformazzjoni
10-33. Intejpu r-rezilienza, l-accessibbilta u s- g;gﬁg‘ :a;':‘féf y ::2
167 sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16752-It- | Stadju importanti Sahha Disitali
Trasformazzjoni Digitali tas-Sahha (DigHealth) : ; ertalt
Nazzjonali
(sottoprogett 1)
1514, it faiess mwl aaliid sl et o g;:?fllzéf‘fz]‘s’gg.a“ ta::
175 inkluzivi — Ottimizzazzjoni tal-Beneficeji Socjali | Stadju importanti X Jan
16726 kards imhallsa minn
gabel
Awtorita Indipendenti
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u %:r;zﬁ-]r?ahlilslterspgr?ﬁ:;g
189 ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — | Tal-UE Point-oESale (POS) —
16614-il-cash registers Online & ampPOS (riforma) . s
introduzzjoni u
interkonnessjoni
12—4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u -Ik-cl)ijsitflijliazzjoni tat-ta;[(?(le-l
204 ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadju importanti inizjali u tas-sistema ta’

16643L-Kodifikazzjoni u
legizlazzjoni tat-taxxa

s-simplifikazzjoni  tal-

informazzjoni tal-
kontribwenti
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal-

Qafas Imtejjeb ghall-
Glieda Kontra 1-Hasil
tal-Flus (AML) u I-

212 investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist | Stadju importanti s
R P - Glieda kontra 1-
pubbliku, il-mizuri ta’ bini tal-kapacita u 1-glieda kontra Finanzjament tat-
I-korruzzjoni — 16702-1t-Tishih tal-Qafas AML/CFT Terrorizmu (CET)
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- Professjonalizzazzjoni
216 investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist Stadiu importanti tal-gasam tal-Akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u l-glieda juimp Pubbliku —
kontra I-korruzzjoni — 16711-ll-professjonalizzazzjoni legizlazzjoni gdida
tal-gasam tal-Akkwist Pubbliku
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — L . Hidma tal-Pulizija tal-
2R 16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja S0 LT FOTENE Gustizzja
244a 15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali | Stadju importanti Irkanti elettronic¢i ghall-
— 16957- Tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja infurzar tad-dejn
biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi ffinanzjata 1-
ekonomija reali
15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali | Stadju importanti Ghoti ta’ kuntratti ghal
244b — 16957- Tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja mizuri tas-settur
biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi ffinanzjata 1- finanzjarju
ekonomija reali
16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni — C .
16624-Holgien — Espansjoni — Aggornament tal- Ccizlt(l)ttrlitata,kulilitfr::;iaghil
247 Infrastrutturi ta¢-Centri tar-Ricerka taht supervizjoni | Stadju importanti ,
. L . . S xoghlijiet ta
mis-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u I-Innovazzjoni -
kostruzzjoni
(GSRI)
16-4.5. Il-promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni —
248 16654- TH 2 ORAX: Trellis Sistema EXemplari Stadiu importanti Ghoti ta’ kuntratti ghal
Awtonoma ta’ Ruggedised Operattiva Ibrida ta’ ! P TH20RAX
Kollegament Olistiku
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Xoghlijiet E-65 — |-
255 setturi ekonomici ewlenin — 16628- |-Awtostrada E-65 | Stadju importanti ewwel fazi tal-
tal-Gre¢ja Centrali: Is-sezzjoni Trikala-Egnatia kostruzzjoni
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Ghoti ta’ kuntratti ghas-
258 setturi ekonomici ewlenin — 16631-Aggornament tas- | Stadju importanti sikurezza fit-toroq —
Sikurezza fit-Torog il-kuntratti kollha
17-4.6. L-immodemizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- gEm e 6
) . . - . implimentazzjoni tal-
268 setturi  ekonomi¢i ewlenin —  16982-Riforma | Stadju importanti ,
. . e - OSE u abbozz ta
organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju legizlazzion
egizlazzjoni
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Ikkuntrattar ghall-
293 setturi ekonomici ewlenin — 16975-Aggornament tal- | Tal-UE aggornamenti regjonali
Interventi ghall-Portijiet Regjonali tal-portijiet
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ L-izvilupp tat-turizmu:
295 setturi ekonomici ewlenin — 16931-Zvilupp tat- | Stadju importanti kuntrattar ghal portijiet
Turizmu turistici
. . s Parks Industrijali —
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta riforma legizlattiva
304 setturi ekonomici ewlenin — 16634- Parks Industrijali | Stadju importanti ma o8
. (legizlazzjoni
Godda :
sekondarja)
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat-
tibdil fil-klima u l-protezzjoni ambjentali — 16285-

Kuntratti ta’ progetti

312 . A - - - - | Stadju importanti tal-irrigazzjoni
Investimenti fin-network nazzjonali tal-irrigazzjoni o
permezz ta’ skemi ta’ PPP O
18-4.7. It-titjib tal-kompetittivita u I-promozzjoni tal- siliimet — EL-
: . . L g politika ta’ kwalita u
317 mve.sur.r??ntl u I-es_portgz_ZJom.uet. bl L s Stadju importanti qafas regolatorju gdid
Azzjonijiet ghas-simplifikazzjoni tal-ambjent tan- ,
negozju u t-titjib tieghu fil-kwalita u s-sikurezza gKhal .Ipfrasmmlm a
walita
18-4.7. It-titjib tal-kompetittivita u I-promozzjoni tal- It-titjib tal-ambjent tan-
318 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16591-Bazi | Stadju importanti negozju — l-iffacilitar
ta’ kif isir in-negozju tan-negozju
335 10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- | Stadju importanti Riforma tat-tabib
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16984-Riforma tat- personali — dhul fis-
Tobba Personali sehh tal-legizlazzjoni
339 12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u | Stadju importanti It-tishih tal-awtonomija
ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — operattiva tal-Awtorita
16985- Modifiki ghall-gafas tal-politika tat-taxxa tal- Indipendenti ghad-
Grecja Dhul Pubbliku (IAPR)
342 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Tal-UE Immappjar katastali —
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- tlestija ta’ 95 %
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda
kontra I-korruzzjoni — 16986Tlestija tal-katast
nazzjonali
343 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Stadju importanti Tranzizzjoni ghall-
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- istruttura organizzattiva
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist I-gdida tal-Katast
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda Elleniku — ftuh ta’ 2
kontra I-korruzzjoni — 16986Tlestija tal-katast ufficcju
nazzjonali
4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas-setturi Kuntratti ta’ progetti ta’
ekonomic¢i ewlenin — 16999-L-Accessibbilta Restawr restawr tat-toroq
347 wara |-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL” Stadju importanti iffirmati
Kuntratti ta’ progetti ta’
4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas-setturi restawr ferrovjarju
ekonomic¢i ewlenin — 16999-L-Accessibbilta Restawr ffirmati u pjan ta’
348 wara |-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL” Stadju importanti akkwist
351 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16987- Qafas ta’ | Stadju importanti Qafas legizlattiv ghall-
licenzjar ghall-idrogenu rinnovabbli u I-bijometan idrogenu rinnovabbli u
sostenibbli I-bijometan sostenibbli
352 20-5.1. Riformi  tar-REPowerEU —  16989- | Stadju importanti Adozzjoni tal-
Ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-bahar Istrategija ghall-
ghall-izvilupp tar-RES u l-izvilupp tal-energija mir-rih lil IZvilupp ta” Armi Eolici
hinn mill-kosta lil hinn  mill-Kosta
(OWF)
355 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16988-Qafas | Stadju importanti L-istabbiliment tal-

regolatorju u tal-operat tas-suq ghat-teknologiji tal-gbid,
l-uzu u I-hzin tal-karbonju biex titrawwem id-
dekarbonizzazzjoni tal-industrija

qafas legali ghall-gbid,
l-uzu u I-hzin tal-
karbonju.
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Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) S_taquu . L-isem
Ewlieni/Mira
356 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16990-Zieda fil- | Stadju importanti Dhul fis-sehh tal-gafas
kapacita tal-grilja u tal-hzin — trawwim ta’ investimenti legizlattiv
fil-hzin
358 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16991-Qafas | Stadju importanti L-izvilupp ta’ sistema
regolatorju lejn grilja intelligenti bbazata fuq l-incentivi
ghall-Operatur tas-
Sistema ta’
Distribuzzjoni u ghall-
konsumaturi biex
jizdiedu l-uzu u l-uzu
tal-miters intelligenti.
361 20-5. Riformi tar-REPowerEU — 16992Sett ta’ ghodod | Stadju importanti Dhul  fis-sehh  ta’
ghall-promozzjoni  tal-kondivizjoni tal-energija, - legizlazzjoni
awtokonsum u I-Komunitajiet tal-Energija Rinnovabbli sekondarja  dwar |-
awtokonsum u |-
Facilitazzjoni tal-
processi  tal-permessi
ghall-installazzjoni ta’
stazzjonijiet RES f’bini
ta’ appartamenti
363 20-5. Riformi tar-REPowerEU — 16993-Pjan | Stadju importanti Pjan direzzjonali ghal
direzzjonali ghal interventi innovattivi fl-efficjenza interventi  innovattivi
energetika u l-identifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji ghall-efficjenza
godda energetika u  qafas
legali stabbilit
365 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16996-L- | Stadju importanti Notifika tal-ghoti ta’
installazzjoni tal-hzin tal-energija ghal penetrazzjoni kuntratti
addizzjonali tar-RES
372 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16997- | Stadju importanti L-approvazzjoni  tat-
Promozzjoni tat-teknologiji tas-CCS biex titrawwem id- Termini Ambjentali u t-
dekarbonizzazzjoni tal-industrija Tlestija  tal-Inginerija
Front End:  Studji
FEED dwar id-Disinn
Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 2 439 692 495

1.7.1s-seba’ Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
Rinnovazzjoni
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- residenzjali —
24 AR Tal-UE ; . ,
energija fuq bini residenzjali rinnovazzjoni ta
residenzi # 2
45a 3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil — Stadju importanti Trasport pubbliku —
16924 _ Elettromobbilta tnedija ta’ proceduri
ta’ akkwist ghall-
operaturi tal-karozzi
tal-linja permezz tal-
pubblikazzjoni tas-
sejhiet rilevanti ghar-
regjuni kollha
62a 4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- | Stadju importanti Restawr u
klima u I-protezzjoni ambjentali — 16849 _ Pjan prevenzjoni tar-
Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, restawr u prevenzjoni riforestazzjoni  —
(“antiNERO”), mizuri kontra I-erozjoni u l-protezzjoni kuntratti 3
kontra |-gharghar
4-1.4. Uzu sostenibbli tar-rizorsi, reziljenza ghat-tibdil
71 fil-klima u protezzjoni ambjentali — 16850- Stadiu imnportanti Tlestija ta’ 50 % tal-
Infrastrutturi tal-Provvista tal-llma tax-Xorb u tas- ! P infrastrutturi tal-ilma
Salvatagg
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- B o &R D )
79 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16846 _ Infrastrutturi Stadiu importanti I(l)estﬁji?‘ig? Sotafi itlan;(a
ta’ Gestjoni tal-llma Urban Mormi u |-Hama mit- Juimp £y
. mormi
Trattament tal-1lma Mormi
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16782-I-interkonnessjoni u Br?;ll_ Eeclus
I-interoperabbilta tar-registri, is-sistemi u s-servizzi - . & -
98 ; ; - . - Stadju importanti interkonnessjoni u |-
ghall-iskambju  tad-data bejn l-organizzazzjonijiet . R
. ) interoperabbilta tar-
pubblici nazzjonali s
registri
Tlestija  tal-progett
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16779-L-interoperabbilta u S - Interoperabbilta  u
L l-izvilupp tas-servizzi tal-web SHERNN (TTREnEITE zvilupp tas-servizzi
web
. - Tlestija  tal-progett
109 6-2.2. ModernlzzaZZJonl — 16810-CRM ghall-Gvern Stadju importanti CRM  ghall-Gvern
Generali - .
Generali
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16780- Modernizzazzjoni Tlestiia  tal-orogett
110 Ulterjuri tal-Hwienet Wagqt il-Punt Uniku ta’ Servizz tal- | Stadju importanti ! Prog
S A ; One-Stop Shops
Amministrazzjoni Pubblika
6-22. Immodemizzar — 16965- Studji ta’ Tl s
111 Klassifikazzjoni tad-Data ghas-Sistemi ta’ Informazzjoni | Stadju importanti " A
. Klassifikazzjoni tad-
tas-Settur Pubbliku
Data
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16823-Strategija u politiki Tlestija  tal-progett
112 tac-cibersigurta ghas-Settur Pubbliku — Servizzi ta’ | Stadju importanti Strategija tac-
sigurta avvanzati ghall-infrastrutturi kriti¢i nazzjonali Cibersigurta
Dhul fis-sehh tal-
8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- legizlazzjoni
137 partecipazzjoni  fis-suq tax-xoghol — 16750-It- | Stadju importanti sekondarja tas-

Trasformazzjoni Digitali tas-Sistemi tax-Xoghol

sistema unika tal-IT
Ariadne
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
142a 8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u [- | Stadju importanti Legizlazzjoni dwar
partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16746-Riforma ta’ il-beneficcji tal-
Politiki Passivi tas-Sug tax-Xoghol ghall-Appogg ta’ qghad u 1-
Tranzizzjonijiet ghall-Impjiegi allowances, progetti
pilota  dwar il-
beneficcji  tal-qghad
fit-tul
Tlestija tal-
8-3.1. ll-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- programm ta’
144 partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16747-Riforma | Tal-UE impjieg ghat-tahrig
Attiva tal-Politiki tas-Suq tax-Xoghol mill-gdid  tal-hiliet
tal-ALMP
145a 9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u | Stadju importanti Qafas legali sistema
hiliet — 16794- Tishih tas-Sistema tal-Apprendistati nazzjonali tal-ETV
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u Tlestija tal-
148 hiliet —  16676lt-trasformazzjoni  digitali tal- | Tal-UE installazzjoni  tas-
Edukazzjoni sistemi interattivi
11-34. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u Ottimizzazzjoni tal-
: L - - o . . Benefi¢¢ji Sogjali 1-
175a inkluzivi — Ottimizzazzjoni tal-Benefic¢ji  Socjali | Stadju importanti . .
kards imhallsa minn
16726
gabel
Tlestija tat-tieni fazi
11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u - . tal-valutazzjoni tad-
176 inkluzivi — 16904-Id-dizabilita Stadjuimportanti 5 piliea fl-
assistenza personali
Deistituzzjonalizzazz
joni tal-minorenni:
.. . C . - tlestija tal-
177 ;I.1—3..4.. Zleda fl-access ghgl p_ohtlkl socjali effettivi u Tal-UE professjonisti
inkluzivi — 16919- Protezzjoni tat-Tfal S qre 1ereis .
b’dizabilita li
jindukraw lil dawk li
jindukraw
Appartamenti li
) jghixu b’mod
178 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u Tal-UE indipendenti  ghad-
inkluzivi — 16919- Protezzjoni tat-Tfal deistituzzjonalizzazz
joni ta’ persuni sa 26-
il sena lesti
ld-dhul fis-sehh tal-
;I.l—3..4. '2ieda fl-access ghal politiki s'oéja.lli effsttiyi u o _ legizlazzjoni i
181a inkluzivi — 16402- Akkomodazzjoni Socjali u | Stadju importanti
; temenda I-Ligi
Affordabbli
5006/2022.
Il-manigers tat-tahrig
ghas-
184 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u Tal-UE sensibilizzazzjoni
inkluzivi — 16685Sensibilizzazzjoni dwar id-Diversita dwar id-diversita t-
tlestija tal-front-
office
11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u ?I‘eg;ttﬁgzzi‘azsz}gi‘;‘tema
185 inkluzivi — 16763- Trasformazzjoni Digitali tas-sistema | Stadju importanti tal-A 2Ji1 il
ta’ appogg socjali Migrazzjoni
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

195a 12—4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u | Stadju importanti Implimentazzjoni ta’
ntejbu l-amministrazzjoni tat-taxxa u l-gbir tat-taxxa — sottoprogetti
16291-It-Trasformazzjoni Digitali tal-Amministrazzjoni
tat-Taxxa u tad-Dwana
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — ..
235 16733-Hiliet u hiliet digitali ghall-imhallfin u limpjegati | Stadju importanti gﬁ?f\;ﬁnf Imhallfin u
gudizzjarji (persunal gudizzjarju)
L .. . TR Revizjoni tal-Mappa
14-4.3. Titjib fl-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - - .
gee 16575 Aééejllerazzjonthal-amministrazzjo%i taI-gJuthizzja SR (TTREEE SUdIZZJaUa o
rogress
16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni — ., .
16624-Holgien — Espansjoni — Aggornament tal- Gr? 01t1 t?: k}mtratt}
247a Infrastrutturi tac-Centri tar-Ricerka taht supervizjoni | Stadju importanti gha entri  fa
mis-Segretarjat Generali ghar-Ri¢erka u l-Innovazzjoni e — (g @
servizzi ohra
(GSRI)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ II:!j-z;vltt:?;?ma vk
280 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16293-1l-kultura bhala | Stadju importanti .
mutur tat-tkabbir SETED AR L
Kultura Griega
333 5-2.1. Connect — 16844 Tranzizzjoni ghat-teknologija | Stadju importanti Dhul fis-sehh tat-
5G, i tiffacilita l-izvilupp ta’ servizzi remoti innovattivi Tranzizzjoni  ghar-
riforma tat-
teknologija 5G
340 12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u | Stadju importanti Il-glieda kontra 1-
ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — evazjoni tat-taxxa
16985- Modifiki ghall-gqafas tal-politika tat-taxxa tal- permezz tal-uzu tal-
Grecja myDATA ghal
finijiet ta’ taxxa fuq
l-introjtu
Legizlazzjoni  ghal
OSE Gdida u
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- pubblikazzjoni
setturi ekonomi¢i ewlenin —  16982-Riforma internazzjonali  tal-
268a organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju Stadju importanti offerti
353 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU —  16989- | Stadju importanti Studju  biex jigu
Ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-bahar identifikati |-ogsma
ghall-izvilupp tar-RES u l-izvilupp tal-energija mir-rih lil ottimali ghall-
hinn mill-kosta izvilupp tas-sorsi ta’
energija rinnovabbli
u d-dhul fis-sehh ta’
qafas ta’ politika
ghall-uzu doppju tal-
art ghall-agrikoltura
u I-produzzjoni
fotovoltajka solari
359 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16991-Qafas | Stadju importanti Qafas ghall-kuntratti

regolatorju lejn grilja intelligenti

tal-ipprezzar
dinamiku

366




Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
368 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16994-I- | Tal-UE Tlestija tal-
Efficjenza Energetika u 1-promozzjoni tas-sorsi ta’ programm ta’ appogg
energija rinnovabbli ghall-awtokonsum ghas-sistemi
fotovoltajci  ghall-
awtokonsum
370 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16995-Progetti | Stadju importanti L-iffirmar tal-
pilota ghall-Produzzjoni tal-Bijometan u I-Idrogenu kuntratt (i) ghall-

Rinnovabbli

ghoti tal-progetti

Ammont ta’
bin-nifs

hlas

EUR 1 948 335 236

1.8. It-tmien Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

1-11. Power wup — 16870-Interventi ghall- Interkonnessjoni tal-
2 interkonnessjoni tal-elettriku tal-gzejjer u t-titjib tan- | Stadju importanti gzejjer — progress
netwerk tal-elettriku tax-xoghlijiet
. 1-1.1. Qawwa — 16865Strutturar mill-did u titib tad- | = ZKi:g;RESﬁI Jhira
dhul mill-Kont CHP RES v
ghat-3
_ Tlestija  tal-Progett
113 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16738-Sistema Centrali ta’ Stadiu importanti tas-Sistema Centrali
Gestjoni tad-Dokumenti ! P tal-Gestjoni tad-
Dokumenti
Tlestija tat-
. - — trasformazzjoni
114 S;Zi'é'ﬁ P:f_’gf;;':éﬁzjgz;l_;falrﬁ:tzéa;;ﬁ‘;ormazz]0"' Stadju importanti | digitali tal-Ministeru
g g ! ghall-Affarijiet
Barranin
It-tlestija tad-
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16791- Trasformazzjoni digitalizzazzjoni tal-
115 Digitali tal-Organizzazzjoni Nazzjonali Griega tat- | Stadju importanti Organizzazzjoni
Turizmu Nazzjonali  Griega
tat-Turizmu
Tlestija  tac-Centru
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16964 Centru ghall- - . ghall-
L Interoperabbilta tal-Generazzjoni li Jmiss (KED) SR (TTREEE Interoperabbilta tal-
Generazzjoni li Jmiss
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16785-Registru tat-Turizmu - - Tlestija tar-registru
d e-MHTE Stadju importanti tat-turizmu digitali
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16826-Programmi ta’ Ghadd ta’ liebri tal-
118 L. IRSTU . Tal-UE . .
aggornament tal-hiliet digitali ghal-lieva lieva mharrga
Trasformazzjoni
7-2.3. ld-digitalizzazzjoni tan-negozji — 16706- A F : digitali tal-SMEs —
el Trasformazzjoni Digitali tal-SMEs L L e
u servizzi
It-trasformazzjoni
7-2.3. ld-digitalizzazzjoni tan-negozji — 16973-L- digitali  tal-SMEs
istabbiliment ta’ ekosistema tan-negozju digitali u I- - - Riforma legizlattiva
132 introduzzjoni ta’ incentivi tat-taxxa ghall-facilitazzjoni S U biex tincentiva |-
tat-trasformazzjoni digitali tal-SMESs adozzjoni tat-
teknologiji
8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- Tlestija  tas-sistema
136 partecipazzjoni  fis-suq tax-xoghol — 16750-It- | Stadju importanti tal-ghoti tal-
Trasformazzjoni Digitali tas-Sistemi tax-Xoghol pensjonijiet tal-Atlas
148a 9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u | Stadju importanti Strategija biex jigu
hiliet —  16676lt-trasformazzjoni  digitali  tal- aggornati 1-kurrikuli,
Edukazzjoni jigu razzjonalizzati s-
servizzi u  jigu
mmonitorjati  I-eziti
edukattivi
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u |- Tnaqqis ta’ rkupru
157 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- | Tal-UE 300 000 000 — pass

Sahha — Tnaqqis tal-klawsoli u razzjonalizzazzjoni tan-
nefga fuq il-kura tas-sahha

3
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L-isem

Is-sistema tas-sahha

— tiffinalizza |-
Istitut Grieg tad-
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- DRG KETEKNY u I-
163 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16756-ir-Riformi | Stadju importanti Agenzija 1-gdida
Organizzazzjonali fis-Sistema tas-Sahha ghall-Assigurazzjoni
tal-Kwalita fil-Kura
tas-Sahha  ODIPY
(minbarra t-tahrig)
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- Sistema tas-sahha —
164 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16756-ir-Riformi | Tal-UE Tahrig komplut ta’
Organizzazzjonali fis-Sistema tas-Sahha KETEKNY ODIPY
10-3.3. Intejbu r-reziljenza, Il-acCessibbilta u s- zdl'.r.a.stfc;.r Tzzggnrlamm
168 sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16752-It- | Stadju importanti d%%?*‘% Ip 9
Trasformazzjoni Digitali tas-Sahha (DigHealth) el t.a I —
sottoprogett 2
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- .
169 sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16753-L- | Stadju importanti gy;an:t':;g?rifmh
istabbiliment tas-sistemi tal-Isptar tas-Sahha Domestiku J
It-tnedija nazzjonali
11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u . . tal-iskema tad-
179 inkluzivi — 16904-Id-dizabilia : Stadju importanti | 1y, b iia tal-
Assistenza Personali.
L 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u Ulesf il gemie]
80 : L A Tal-UE tac-centri ghall-
inkluzivi — 16919- Protezzjoni tat-Tfal .
indukrar tat-tfal
184a 11-3.4. Zieda fl-acéess ghal politiki socjali effettivi u | Stadju importanti Mekkanizmu ghall-
inkluzivi — 16685Sensibilizzazzjoni dwar id-Diversita ugwaljanza u d-
diskriminazzjoni,
Osservatorju tal-
Ugwaljanza, sistema
ta’ premji
Tlestija tal-
186 11-34. Zieda fl-actess ghal politiki sojali effettivi u | .. \\c fﬁ%r\tg;;jgtni t;_
inkluzivi — 16922-Integrazzjoni Soc¢jali e
akkomodazzjoni
soc¢jali
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- Il-glieda kontra 1-
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist kummer¢ illegali —
213 pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda | Stadju importanti sistema tal-IT u
kontra l-korruzzjoni — 16703-ll-glieda kontra 1- stazzjonijiet ta’
kummer¢ illegali u l-protezzjoni tal-proprjeta kontroll
intellettwali
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, Tlestiia tas-
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- |
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist ool ol
217 i Stadju importanti tal-Fond Elleniku

pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda
kontra I-korruzzjoni — 16940- Modernizzazzjoni tal-
Fond Elleniku ta’ Depozitu u Self ta’ Kunsinna

tad-Depoziti u s-Self
ta’ Kunsinna
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Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Pro%r1§§s tax:
261 setturi ekonomici ewlenin — 16630- |-Awtostrada tat- | Tal-UE EOg yiet tzi
Tramuntana ta’ Cretan (“Cretan Northern Highway”) BOOSZL:(ZZJON tal-
Adozzjoni ta’
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- f;gg;;ﬁgt ta
268b setturi ekonomi¢i ewlenin —  16982-Riforma | Stadju importanti . S
organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju STHEAITE,  BAFOONCEy
ta’  kuntratt ta’
prestazzjoni gdid
17—4.6. Modernizzazzjoni u titjib tar-reziljenza ta’ setturi Pjan generali ghat-
294 ekonomic¢i ewlenin — 16944-Pjan Regolatorju ghat- | Stadju importanti tbahhir tal-
tigdid tal-flotta Griega tat-tbahhir tal-passiggieri passiggieri Griegi
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- ;I’I’estua ftal'pro.getF
313 setturi ekonomici ewlenin — 16653-It-Trasformazzjoni | Stadju importanti a (rastormazzjoni
Digitali tas-Settur Agroalimentari digitali tal-
agrikoltura
332 4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- | Stadju importanti Tlestija tal-
tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — Id- ispezzjonijiet sismici
Spezzjoni preliminari tar-rezistenza sismika tal-bini preliminari
pubbliku
336 10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s- | Stadju importanti Riforma tat-tabib
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16984-Riforma tat- personali —
Tobba Personali registrazzjoni  tal-
popolazzjoni
344 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Tal-UE Immappjar katastali
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- — tlestija shiha
investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda
kontra I|-korruzzjoni — 16986Tlestija tal-katast
nazzjonali
345 13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, | Stadju importanti Tranzizzjoni  ghall-
inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni tal- istruttura
investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist organizzattiva I-
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda gdida tal-Katast
kontra I|-korruzzjoni — 16986Tlestija tal-katast Elleniku — tlestija
nazzjonali shiha
354 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU —  16989- | Stadju importanti Dhul fis-sehh tad-
Ottimizzazzjoni tal-uzu tal-ispazju tal-art u tal-bahar Digriet Presidenzjali
ghall-izvilupp tar-RES u l-izvilupp tal-energija mir-rih lil biex jinnomina |-
hinn mill-kosta ewwel grupp ta’ Zoni
ghal progetti eoli¢i lil
hinn mill-kosta
357 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16990-Kapacita ta’ | Stadju importanti Dhul fis-sehh tal-
distribuzzjoni u hzin — trawwim ta’ investimenti fil-hzin iskema ta’ appogg
362 20-5. Riformi tar-REPowerEU — 16992Sett ta’ ghodod | Stadju importanti It-twaqqif tar-
ghall-promozzjoni  tal-kondivizjoni tal-energija, I- Registru tal-
awtokonsum u |-Komunitajiet tal-Energija Rinnovabbli awtokonsumaturi u |-
assistenza  teknika

ghall-Komunitajiet
tal-Energija
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

364

20-5. Riformi tar-REPowerEU 16993-Pjan
direzzjonali ghal interventi innovattivi fl-efficjenza
energetika u l-identifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji
godda

Stadju importanti

Tnedija ta’ strument
finanzjarju minghajr
ghotja

Ammont ta
bin-nifs

s

hlas

EUR 1 696 474 735

1.9.1d-disa’ Talba ghal Pagament (appogg li ma jithallasx lura):
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
1-1.1. Power up — 16870-Interventi ghall- — i
3 interkonnessjoni tal-elettriku tal-gzejjer u t-titjib tan- | Stadju importanti IqtgfkonneSSJonl .
- gzejjer — tlestija
netwerk tal-elettriku
1-1.1. Power up — 16871L-azzjonijiet ta’ Riabilitazzioni tal-art —
15 rivitalizzazzjoni tat-territorji l-aktar affettwati (Territorji | Tal-UE - )
, o tlestija
ta’ Tranzizzjoni Gusta)
1-1.1. Potenza elettrika — 16926-Appogg tal- ..
16 installazzjoni ta’ sistemi ta’ hzin biex tittejjeb il- | Stadju importanti H:;E.a EHEEE R —
penetrazzjoni tar-RES !
1-1.1. Potenza massima — 16901-aggornamenti tan-
17 network HEDNO i ghandhom I-ghan 1i jtejbu r- | Stadju importanti HEDNO — tlestija 1
reziljenza u jipprotegu l-ambjent
1-1.1. Potenza elettrika — titjib fl-gholi tan-network fl-
18 gholi (overhead network) tal-16900 tal-HEDNO f’zoni | Stadju importanti HEDNO — tlestija 2
forestali
1-1.1. Potenza elettrika — 16899-Zieda fil-kapaéita
stabbilita fl-Operatur tan-Network tad-Distribuzzjoni tal- o . .
e Elettriku Elleniku (HEDNO) substazzjonijiet HV/MV Sl L TpRTEw HAIEDNG — st
ghal konnessjoni gdida tal-RES
Rinnovazzjoni
. - o5 . ) residenzjali — energija
25 2—1.?_._ Rmnqvgzzpnl — 16872-Rinnovazzjoni tal Tal-UE el mrotlis Gl
energija fuq bini residenzjali s
unitajiet domestici foqra
fl-energija
Rinnovazzjoni
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16872-Rinnovazzjoni tal- residenzjali —
26 AR . Tal-UE . . ,
energija fuq bini residenzjali rinnovazzjoni ta
residenzi # 3
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16879-Thejjija ta’ Pjanijiet Tlestiia tal-ibpianar
29 Urbani fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-politika | Stadju importanti urbanj PPl
urbana
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16894-Stabbiliment ta’ ppjanar Adozzioni  ta’  Oafsa
30 spazjali specjali gdid ghas-sorsi ta’ energija rinnovabbli, | Stadju importanti Geo ri fici Speciali 4
I-industrija, it-turizmu u lI-akkwakultura g Pec)
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16891-Stabbiliment ta’ ppjanar S - Adozzjoni tal-istrategija
&l spazjali marittimu gdid Stadju importanti | - ittima
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16876-Aggornament tal- 9 maia el
35 i . Tal-UE efficjenza energetika —
energija tal-bini tas-settur pubbliku .
ikkompletat
: S Is-settur  privat  tal-
36 |2r:tia2ren di’fg:?gvazzjom o 16874-Energija  u Tal-UE efficjenza energetika —
P ) ikkompletat # 2
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16932-Centru Atletiku o B : OAKA — tlestija tax-
& Olimpiku ta’ Ateni SEEDImERETd | e
. L e Interventi  urbani —
40 22, Rilnsteraeil — desie — lmismed Faom Stadju importanti tlestija tax-xoghlijiet
residenzjali u fl-istokk tal-bini
kollha
2-1.2. Rinnovazzjoni — 16875-L-izvilupp tal- Tatoi — tlestiia tax-
41 infrastruttura u r-restawr tal-bini f’dik li qabel kienet | Stadju importanti !
xoghlijiet kollha

proprjeta rjali f Tatoi
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil —

Karozzi tal-linja u taxis

22 16924_ Elettromobbilta -2 o Sostittzjoniibiofran
elettrici
3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment ta’ fjuwil — . . CCS — certifikat tal-
a2 16831-Prodott — E Ahdar Sl (T REENE operazzjoni mahrug
3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment ta’ fjuwil — L . P -
54 16831-Prodott — E Ahdar Stadju importanti Unitajiet industrijali —
Punti tal-iccargjar ghall-

55 3-1.3. I¢cargjar mill-gdid u riforniment tal-fjuwil — Tal-UE vetturi  elettrici = —

16924 Elettromobbilta installazzjonijiet
ikkompletati
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- g?ffgﬁiﬁfgg;r tal_kot;ﬁ)!

59 t'p.d .'I f||-k||.mz.a " .I-p_rotezz.Jom ameen_tah . 16772."'? Stadju importanti iskart solidu (FODSASs)
Ligi dwar il-gestjoni tal-iskart ghall-implimentazzjoni mill-Awtorita
tar-rimi sostenibbli fil-mizbliet u r-riciklagg Regolatorja
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-
klima u l-protezzjoni ambjentali — 16849-Pjan Riforestazzjoni, restawr

63 Nazzjonali ta’ Riforestazzjoni, ir-restawr u |- | Stadju importanti u prevenzjoni — Tlestija
prevenzjoni (“antiNERO”), il-mizuri kontra 1-erozjoni u tax-xoghlijiet
I-protezzjoni kontra |-gharghar
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat-
tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 16851-II- A F . TN "

& protezzjoni tal-bijodiversita bhala xprun ghat-tkabbir S [0 T FOETT Bl — TSl
sostenibbli
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- " .

. L . - - Tlestija tal-Infrastrutturi
klima u I-protezzjoni ambjentali — 16846_ Infrastrutturi A F . . .

73 e - . Stadju importanti ta’ Gestjoni tal-llma
ta’ Gestjoni tal-llma Urban Mormi u |-Hama mit- -

. Urban Mormi u tal-Hama
Trattament tal-Ilma Mormi
4-1.4. Uzu sostenibbli tar-rizorsi, reziljenza ghat-tibdil

74 fil-klima u protezzjoni ambjentali — 16850- Stadiu importanti Tlestija tal-Infrastrutturi
Infrastrutturi tal-Provvista tal-llma tax-Xorb u tas- Juimp tal-1lma
Salvatagg
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall-
klima wu I-protezzjoni ambjentali — 16283-L- . ..

80 implimentazzjoni ta¢-Centri Regjonali tal-Protezzjoni 2 Hlessetyn (o Ll bii
Civili (PEKEPP) permezz ta’ skemi ta’ PPP
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghall- Tlestija tas-sistema ta’

81 klima u I-protezzjoni ambjentali — 16910-Sistema ta’ | Stadju importanti monitoragg u gestjoni
Monitoragg u Gestjoni ghall-protezzjoni ¢ivili
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat- Tlestija ta’ progett ta’

82 tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 16911Il- | Stadju importanti mezzi tal-ajru  ghall-
mezzi tal-ajru ghall-gestjoni tal-krizijiet gestjoni tal-krizijiet
4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat-

83 tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 169121d- Stadiu importanti Tlestija tat-taghmir tal-
Taghmir ghat-tifi tan-nar fil-foresti, ghall-prevenzjoni u ! P glied tal-foresti
ghar-rispons
4-1.4. Uzu sostenibbli tar-rizorsi, reziljenza ghall-klima Tlestija el Gt

84 u protezzjoni ambjentali — 16909-Infrastruttura — Stadju importanti Nazzjonali tar-Riskju ta’

Stabbiliment ta’ Gestjoni tar-Riskju ta’ Dizastri

Nazzjonali strategika

Dizastri
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Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
— i r Tlestija tal-progett
90 gt—tizki.ﬁllfgir:]?es&onl — 16818-Infrastruttura tal-fibra Tal-UE “Infrastruttura  tal-fibra
ottika fil-bini”
92 5-2.1. Konnessjoni — 16855Satelliti zghar Stadju importanti IIES“J?. . ,t,al'pmgett
satelliti zghar
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16778-1d-Digitalizzazzjoni Digitalizzazzjoni tal-
95 L . . Tal-UE arkivji —
tal-arkivji u servizzi relatati T L
implimentazzjoni shiha
95a 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16778-ld-Digitalizzazzjoni | Stadju importanti Implimentazzjoni  tas-
tal-arkivji u servizzi relatati sottoprogetti 7B u 9
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16929- Lejn servizzi lit\;\::isujita-tn ;al-igstrz;;iglji;
orjentati lejn il- “klijent” tal-Amministrazzjoni Pubblika amministratt?\? - Pan
99 permezz tas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-processi, it- | Stadju importanti nazzionali gja -
titjib tas-sistemi u I-konformita mal-istrategiji u I-politiki o
EWropej simplifikazzjoni ~ tal-
process (il-fazi finali)
. - . oy Tlestija tas-sistema |-
119 Zﬁiigﬂﬁolgfggﬁéazzjom — Tz el Stadju importanti gdida ghall-akkwist
pubbliku
120 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16824-Registri Stadju importanti Tlestl!a . AR
ERegistries
Implimentazzjoni shiha
123 6-2.2. Modernizzazzjoni — 16854- Bliet intelligenti Tal-UE ta’ progetti ta’ bliet
intelligenti
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16928-L-inkorporazzjoni Tlestia ta’ teknologiii
ta’ teknologiji u xejriet godda lejn is-servizzi avvanzati 'oilsdga a lexno gfﬁl
124 tal-Amministrazzjoni Pubblika, iz-zieda fl-effi¢jenzau 1- | Stadju importanti ﬁmministrazz.oni &
effettivita, u t-tnaqqgis tal-kostijiet tat-thaddim, tal- ubblika )
aggornament u tal-manutenzjoni tas-sistemi P
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16955-Aggornament tal-
infrastruttura u s-servizzi tal-Cloud-computing tal- - . .
L= Infrastrutturi Nazzjonali ghar-Ricerka u t-Teknologija SHERNN (TTREnEITE Vst kSR
(GRNET)
127 g;iézfi(si'\s/'ﬂdem'zzazzjon' — 16956-L-espansjoni " | g iy importanti | Tlestija ta” Syzefksis IT
6-2.2. Modernizzazzjoni — 16827-Strategija ta’ - . Tlestija tal-istrategija ta’
— Governanza tad-Data Politiki ghas-Settur Pubbliku S [0 [ FOETT governanza tad-data
129 i_nzalzm t':' (;)_cllse;gzzazzpm — kAl (Caliall == Stadju importanti Tlestija tal-BI Centrali
135a 8-3.1. ll-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u I- | Tal-UE It-trasformazzjoni
partecipazzjoni  fis-suq  tax-xoghol —  16942- digitali tad-DYPA
Trasformazzjoni Digitali tas-Servizz Pubbliku tal-
Impjiegi
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, Programmi ta’ tahrig
140 u hiliet — 16913A A New Strategy for Lifelong Skilling: Tal-UE ghall-validazzjoni  tal-

L-immodernizzar u t-Titjib tas-Sistema ta’ Titjib tal-
Hiliet u t-Tahrig mill-Gdid tal-Grecja

ikkompletar tal-istaguni
tat-taghlim tul il-hajja
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

Rinnovazzjoni ta’ KPA2,
strategija ta’
komunikazzjoni, kontroll

8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u I- i .
141a partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16941-Ristrutturar | Stadju importanti tag-lflw lfll.'.ta ti tas-sferwzz
u mmarkar mill-gdid tal-PES lokali tad-DYPA (KPA2) el e e
godda ta’ tfassil ta
profili u servizzi ta’
konsulenza.
8-3.1. ll-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- Progett pilota dwar il-
partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16746-Riforma ta’ - - konsolidazzjoni u s-
L2l Politiki Passivi tas-Sug tax-Xoghol ghall-Appogg ta’ | DGl Importanti | o ieezrioni tal-
Tranzizzjonijiet ghall-lmpjiegi beneficéji tal-qghad
144a 8-3.1. Il-promozzjoni tal-holgien tal-impjiegi u |- | Stadju importanti Tlestija tal-programm ta’
partecipazzjoni fis-suq tax-xoghol — 16747-Riforma impjieg tal-ALMP
Attiva tal-Politiki tas-Suq tax-Xoghol
Korsijiet ta’ tahrig ghat-
145 9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u Tal-UE tlestija tat-taghlim
hiliet — 16794- Tishih tas-Sistema tal-Apprendistati elettroniku tad-
digitizzazzjoni
145b 9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u | Stadju importanti I1-kontroll tal-kwalita fug
hiliet — 16794- Tishih tas-Sistema tal-Apprendistati l-iskejjel tal-ETV, ir-
riforma tal-kurrikuli, |-
infrastruttura tal-ETV u
progetti ohra mid-DYPA
Sistema ta’ kontroll tal-
kwalita  tal-VET i
taggorna 1-moduli tal-
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u un:(tape_t I_ta tas- tah_r1g
hiliet — 16792- Hiliet, tahrig mill-gdid u titjib tal-hiliet T e
146 tal-forza tax-xoghol permezz ta’ mudell ta’ tahrig | Stadju importanti P k PIleg
riformat  (Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig (I.D.YPA)’. prs!J_!et
Vokazzjonali) dl,gltah, rlnnovazzpm]let
ta’ 49 laboratorju u
provvista ta’ taghmir,
tlestija ta’ programmi ta’
tahrig settorjali
148b 9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u | Stadju importanti Trasformazzjoni digitali
hiliet —  16676lt-trasformazzjoni  digitali  tal- tal-edukazzjoni
Edukazzjoni
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u
hiliet — 16933- Aggornament tal-Edukazzjoni u t- Tigdid tal-
149 Tahrig Vokazzjonali (VET): Forniment ta’ taghmir tal- Tal-UE modernizzazzjoni  tal-
laboratorju ghal Centri tal-Laboratorji ghal IEK, EPAL, ikkompletar  tac-centri
Klassi ta’ Apprendistati Year-Sekondarji u Skejjel ta’ tal-laboratorju tal-ETV
Tahrig Vokazzjonali
Tlestija tal-progetti
9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u |[((1||f1a. “tal-mlzura hta}}:
150 hiliet —  16289-Strategija  ghall-Eccellenza  fl- | Stadju importanti ol e
Universitajiet u I-Innovazzjoni Eccellenza i
Universitajiet  u I-
Innovazzjoni
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Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

9-3.2. Edukazzjoni, edukazzjoni u tahrig vokazzjonali, u

Aggornament tas-sistema
tal-ETV IEK, Disinn u

152 hiliet — 16934-Aggornament tal-Edukazzjoni u t-Tahrig | Stadju importanti zvilupp tal-Mudell EPAL
Vokazzjonali Digital Digitalisation
EOPPEP tlestija
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16816-Ir-riformi u I- e s
- ; - T ta’ rk
158 accellerazzjoni tal-investimenti fis-Settur tal-Kura tas- | Tal-UE 4naqqls e 4
Sahha — Tnaqqis u razzjonalizzazzjoni tan-nefga fuq il- 00 000 000 — pass
kura tas-sahha
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accCessibbilta u s- Operazzjonijiet ta’
164a sostenibbiltad tal-kura tas-sahha — 16756-ir-Riformi | Tal-UE stennija ghat-tnaqqis fil-
Organizzazzjonali fis-Sistema tas-Sahha lista
10-3.3. It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbiltd u s- Il-programm Nazzjonali
sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16783- ghall-Prevenzjoni  tas-
165 Implimentazzjoni  tal-Programm Nazzjonali ghall- | Stadju importanti Sahha Pubblika Spiros
Prevenzjoni tas-Sahha Pubblika “Spiros Doxiadis” (NPP “Doxiadis” — il-progetti
“SD”) kollha tlestew
10-3.3. |It-titjib tar-reziljenza, l-accCessibbilta u s-
166 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16755-Investimenti | ., = PHC — centri tas-sahha
ekologici — Riforma tas-Sistema tal-Kura tas-Sahha rinnovati bis-shih
Primarja
10-3.3. Intejbu r-reziljenza, l-accessibbilta u s- Tlestiia tal-Assomament
170 sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16795-Aggornament | Stadju importanti ) £8
- L tal-Infrastruttura tal-NHS
tal-Infrastruttura u r-Rinnovazzjoni tal-Isptarijiet NHS
10-3.3. |It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
171 sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16757-L- Stadiu importanti Centru tar-Radjoterapija
istabbiliment ta’ Centru tar-Radjoterapija fit-Torakija ! P ta’ Sotiria
“Sotiria”
10-3.3. |It-titjib tar-reziljenza, l-accessibbilta u s-
sostenibbilta tal-kura tas-sahha — 16793-il-Progett Tlestiia  tal-isptar  ta’
172 ghall-kostruzzjoni ta’ bini ddedikat ghal-Laboratorji | Stadju importanti Pana njikolau p
Klini¢i Cellulari tat-Terapiji u I-Eematologija fi hdan 1- p
Isptar Generali ta’ Tessaloniki “Papanikolaou”
10-3.3. Intejbu r-reziljenza, l-accessibbilta u s- Trasformazzjoni digitali
173 sostenibbilta  tal-kura  tas-sahha —  16752-1t- | Stadju importanti — is-subprogetti kollha
Trasformazzjoni Digitali tas-Sahha (DigHealth) jitlestew
174a 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u | Stadju importanti Infrastruttura ta’
inkluzivi — 16904-1d-dizabilita accessibbilta u appogg,
inkluzjoni soc¢jali ghal
persuni b’ASD,
interventi fit-tfulija
bikrija
180a 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki so¢jali effettivi u | Stadju importanti Riforma tal-kurrikulu
inkluzivi — 16919- Protezzjoni tat-Tfal
181 11-3.4 zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u | Stadju importanti Approvazzjoni tal-
inkluzivi — 16402- Akkomodazzjoni Socjali u Istrategija tad-Djar mill-
Affordabbli Kabinett tal-Ministri
182a 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u | Stadju importanti Portal Uniku ghall-
inkluzivi — 16925- Trasformazzjoni Digitali tas-sistema Access Digitali, tahrig

ta’ appogg socjali

digitali, inventarju shih
tal-proprjeta  immobbli
pubblika
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
11-3.4. Zieda fl-aécess ghal politiki socjali effettivi u Tlestija tal-konsenja tal-
182 inkluzivi — 16925- Trasformazzjoni Digitali tas-sistema | Tal-UE awtorita ta’ gestjoni tal-
ta’ appogg socjali kards tad-dizabilita
183 11-3.4. Zieda fl-acéess ghal politiki socjali effettivi u | 1 e g‘(.fzgir;‘frzijom " S"gﬂ;
inkluzivi — 16922-Integrazzjoni Socjali - .
minghajr dar
186a 11-3.4. Zieda fl-access ghal politiki socjali effettivi u | Stadju importanti L-integrazzjoni  socjali
inkluzivi — 16922-Integrazzjoni Socjali tal-gruppi vulnerabbli, it-
tahrig digitali
11-3.4. Jizdied l-access ghal politiki soc¢jali effettivi u L-integrazzjoni tar-
187 inkluzivi — 16688: 1l-promozzjoni tal-integrazzjoni tal- | Tal-UE refugjati  fis-suq  tax-
popolazzjoni tar-refugjati fis-suq tax-xoghol xoghol
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u Tlestija tat-
194 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — | Stadju importanti trasformazzjoni  digitali
16611- Trasformazzjoni digitali tal-awditi tat-taxxa tal-awditi tat-taxxa
It-tlestija tar-rizultati
tangibbli tal-ewwel fazi
tal-ambjent tal-IT
12—4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u integrat tat-taxxa u tal-
195 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadju importanti awditjar tal-Awtorita
16291-1t-Trasformazzjoni Digitali tal-Amministrazzjoni Indipendenti ghad-Dhul
tat-Taxxa u tad-Dwana Pubbliku bhala parti mit-
trasformazzjoni  digitali
taghha. Implimentazzjoni
ta’ sottoprogetti
It-tnedija tas-sistema ta’
12-4.1. Naghmlu t-taxxi aktar favorevoli ghat-tkabbir u sorveljanza  tal-vetturi
196 ntejbu I-amministrazzjoni tat-taxxa u I-gbir tat-taxxa — Stadju importanti kummerc¢jali u  tal-
16291-1t-Trasformazzjoni Digitali tal-Amministrazzjoni kontejners. L-
tat-Taxxa u tad-Dwana implimentazzjoni ta’
sottoprogetti.
Amministrazzjoni
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni fl;lbp.“ka _h ltll_e_stug taif
pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni ahrig - ghatl-Impjegatl
. . ! 208 Brsre . tac-civil. Tlestija tal-
208 ta|-1n\_/estlnzlent1’.pu'bthl, 1t_-t|_tj|b tal-qafgs tal-akkwlst Tal-UE adcessioniiiet S
5 Jontj
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda l-prodeduri (2’
kontra  I-korruzzjoni — 16972-Ir-Riforma  tal- mak-procedurt - 1a
- L . reklutagg u l-ippjanar
Amministrazzjoni Pubblika iy
strategiku tal-forza tax-
xoghol
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni
pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni Implimentazzjoni  tal-
tal-investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist - . Istrategija ~ Nazzjonali
2l pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u I-glieda | SPCIU IMPOTANt | 4 - Akkwist Pubbliku
kontra I-korruzzjoni — 16711-ll-professjonalizzazzjoni 2021-2025
tal-gasam tal-Akkwist Pubbliku
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni
pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni Riforma tal-Kontabilita:
219 tal-investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist | Stadju importanti Dikjarazzjonijiet

pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u I-glieda
kontra I-korruzzjoni — 16974-Riforma tal-Kontabbilta

finanzjarji konsolidati
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni
pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni
tal-investimenti pubblici, it-titjib tal-gafas tal-akkwist

Ippjanar tar-Rizorsi tal-

220 pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u 1-glieda | Stadju importanti Intraprizi tal-Gvern
kontra I-korruzzjoni —  16705It-Trasformazzjoni (GOV-ERP)
Digitali tal-Gestjoni u s-Supervizjoni Fiskali fil-
Governanza u |-Fatturazzjoni Elettronika
13-4.2. L-immodernizzar tal-amministrazzjoni
pubblika, inkluz permezz tat-thaffif tal-implimentazzjoni Tlestija ta’ programmi ta’
291 tal-investimenti pubblici, it-titjib tal-qafas tal-akkwist Tal-UE titjib tal-hiliet/tahrig
pubbliku, il-mizuri ghall-bini tal-kapacita u I-glieda mill-gdid ghall-Akkwist
kontra I-korruzzjoni — 16711-ll-professjonalizzazzjoni Pubbliku
tal-gasam tal-Akkwist Pubbliku
Xoghlijiet ta’
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — - - kostruzzjoni u
2 16292-Bini Gudizzjarju Gidid Stadju importanti | o1 ouazzioni — identita
elettronika — tlestija
c o o g o oo o Revizjoni tal-Mappa
238 14-4.3. T.Itjlb fl gfﬁgenza tas-sistema gl_ldlZZ:]arJ?, | Stadju importanti Erithzzido i
16575 Accellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-gustizzja . s o
Implimentazzjoni Shiha
14-4.3. It-titjib tal-efficjenza tas-sistema gudizzjarja — Jamma ta® rekords u
239 16727- Trasformazzjoni Digitali tal-Gustizzja (Gustizzja | Stadju importanti .. .
] aggornamenti tal-IT
elettronika)
Is-supervizjoni, id-
15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali di'il(':t:llszizzlzlzjg)rr\iliior'i tfsl
241 — 16580-Implimentazzjoni tal-gafas unifikat il-gdid tal- | Stadju importanti P | Supe I 18
. . . . CMU, is-swieq kapitali,
insolvenza ghar-ristrutturar tad-dejn u t-2 opportunita o .
ir-ristrutturar ~ tad-dejn
preventiv
Id-digitalizzazzjoni tal-
15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali process supervizorju u 1-
243 — 16581- Supervizjoni u affidabbilta msahha tas-suq | Stadju importanti organizzazzjoni tal-
kapitali Kummissjoni  Ellenika
tas-Suq Kapitali
15-4.4. It-tishih tas-settur finanzjarju u s-swieq kapitali | Stadju importanti Tlestija ta’ azzjonijiet ta’
— 16957- Tishih tal-kapacita tas-sistema finanzjarja politika tal-Istrategija
biex jinghelbu l-isfidi ta’ legat u tigi ffinanzjata 1- Nazzjonali ghall-
244c ekonomija reali Gestjoni Privata tad-
Dejn, I-istabbiliment tar-
Registru  Centrali tal-
Kreditu
16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni —
16624-Holgien — Espansjoni — Aggornament tal- - B (R
249 Infrastrutturi ta¢-Centri tar-Ricerka taht supervizjoni | Stadju importanti Tlestl!a ,tal Progettl tac
. Lo . .. - Centri ta’ Ricerka
mis-Segretarjat Generali ghar-Ricerka u I-Innovazzjoni
(GSRI)
_ P r - Tlestija ta’ progetti ta’
250 16-4.5. Il p.romozzpr)l tar rlcer.ka u l-innovazzjoni — Stadju importanti Ricerka Bazika
16618-Ir-Ricerka Bazika u Applikata ;
Applikata
16-4.5. ll-promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni —
16654- TH 2 ORAX: Trellis Sistema EXemplari - . Tlestija tal-progett
2l Awtonoma ta’ Ruggedised Operattiva Ibrida ta’ SHEAD EEE TH20RAX

Kollegament Olistiku

378




Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni —

Tlestija tar-Ricerka —

252 16971-Ricerka — Holgien — Innovat Stadju importanti Holqlen_ — Progetti
innovattivi
16-4.5. Promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni — Tlestija tal-estroverzjoni
253 16621-L-Estroverzjoni tal-Ekosistema tar-Ricerka u I- | Stadju importanti tal-progetti tal-
Innovazzjoni tal-Grecja ekosistema tar-R &1@@
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Xoohlitiet  E-65 —
256 setturi ekonomici ewlenin — 16628- I-Awtostrada E-65 | Stadju importanti tles%i'aj
tal-Grecja Centrali: Is-sezzjoni Trikala-Egnatia !
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestiia tal-prosett fal-
262 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16630- |-Awtostrada tat- | Stadju importanti BO APJ( prog
Tramuntana ta’ Cretan (“Cretan Northern Highway”)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- | Stadju importanti Finalizzazzjoni tar-
268¢ setturi  ekonomi¢i ewlenin —  16982-Riforma Riforma
organizzazzjonali fis-settur ferrovjarju Organizzazzjonali
Ferrovjarja
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- .
269 setturi ckonomiéi ewlenin — 16833-L-implimentazzjoni | Stadju importanti E'Aesstga v R ol
tax-xoghlijiet ta’ rettifika tal-konformita tal-EASA
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestija tal-linja
271 setturi ekonomici ewlenin — 16892- Titjib tal-linja | Stadju importanti ferrovjarja ta’ Attika tal-
ferrovjarja suburbana tal-Attika tal-Punent Punent
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestija tal-progett ta’
272 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16949- Pontijiet | Stadju importanti pontijiet intelligenti Fazi
Intelligenti |
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestija tal-progett ta’
272a setturi ekonomi¢i ewlenin — 16949- Pontijiet | Stadju importanti pontijiet intelligenti Fazi
Intelligenti Il
17—4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Tlestija tat-
274 setturi ekonomici ewlenin — 16959-It-Trasformazzjoni | Stadju importanti trasformazzjoni  digitali
Digitali tal-Organizzazzjoni Ellenika tal-Ferroviji tal-progett tal-OSE
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestiia ta’ prosett ta’
275 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16960- Infrastruttura | Stadju importanti inﬁasjtmtmm Elte%h'enti
Intelligenti b’fokus ambjentali u kulturali g
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas-
setturi ekonomiéi ewlenin — 16937-Sistema ta’ Gestjoni Tlestija tal-PMIS ghall-
276 Integrata Digitali tal-Programm ghall-Amministrazzjoni | Stadju importanti Ministeru tal-
tax-Xoghlijiet Teknic¢i u I-Assi Strutturali tal-Ministeru Infrastruttura
tal-Infrastruttura u t-Trasport
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Simplifikazzjoni tal-
277 setturi ekonomici ewlenin — 16786Simplifikazzjoni tal- | Stadju importanti proceduri ghall-
Proc¢eduri tal-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport Ministeru tat-Trasport
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ ll-kultura bhala mutur
283 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16293-ll-kultura bhala | Stadju importanti L e
f tat-tkabbir
mutur tat-tkabbir
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- L.
. . .. Aggornament tal-
setturi ekonomici ewlenin — 16536-Aggornament tal- Oraanizzazzioni Ellenika
284 infrastruttura, tigdid tat-taghmir u titjib tal-kwalita tas- | Stadju importanti g !

servizzi pprovduti minn HOCRED Stores — eks ARF
Stores (fug il-post u elettronici

ghall-IZvilupp tar-Rizorsi
Kulturali (HOCRED)
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’

It-titjib  tal-edukazzjoni

285 setturi ekonomici ewlenin — 16725-Aggornament tal- | Stadju importanti . .
- . . tal-arti gholja
edukazzjoni fl-arti gholja
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Muzew ta’  antikitaiiet
287 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16486-Muzew ta’ | Stadju importanti Hzew J
ey s 2 taht 1-ilma
antikitajiet taht l-ilma
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ . .
288 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16485-Rotot Kulturali | Stadju importanti i(rjltcét)lo 'Kigiltgfiglemf;figil
f’Siti u Monumenti Arkeologi¢i Emblematici &
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’
289 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16735-L-uzu tal- “arti fuq S s L-uzu ta’ “arti fuq
il-preskrizzjoni”, il-promozzjoni tal-koezjoni so¢jali, u 1- ) P ricetta”,
isfruttar tal-ekonomija tal-anzjani
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ ll-protezzioni tal-
290 setturi ekonomici ewlenin — 16433-Protezzjoni tal- Stadiu importanti mc?numenjti kulturali mit-
monumenti kulturali u s-siti arkeologici mit-tibdil fil- S rofumentt
; tibdil fil-klima
klima
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Restawr —
291 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16435-Restawr — | Stadju importanti Konservazzjoni — Titjib
Konservazzjoni — Tishih tal-Monumenti tal-Akropolis tal-Akropolis
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- Tahrig mill-gdid u Titjib
296 setturi ekonomici ewlenin — 16921-It-Tahrig mill-gdid | Tal-UE tal-Hiliet fit-Turizmu
u t-Titjib tal-Hiliet fit-Turizmu (tlestija)
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Tlestiia tal-progett ta’
297 setturi ekonomi¢i ewlenin — 16931-Zvilupp tat- | Stadju importanti . estly prog
. Zvilupp tat-Turizmu
Turizmu
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Aggornament tal-
298 setturi ekonomici ewlenin — 16975-Aggornament tal- | Tal-UE Interventi ghall-Portijiet
Interventi ghall-Portijiet Regjonali Regjonali
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ :\(It?vlv%:ihzzazzwm ::3
setturi ekonomici ewlenin — 16599-1d-Digitalizzazzjoni - . : " -
306 s i t Stadju importanti Diplomazija Ekonomika
tal-Programm ta’ Tahrig tal-Esportaturi tan-Network L L
- . - — implimentazzjoni tal-
tad-Diplomazija Ekonomika ST
azzjonijiet kollha
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Parkeggi industrijali-
307 setturi ekonomici ewlenin — 16634- Parks Industrijali | Stadju importanti implimentazzjoni  tal-
Godda investimenti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Investimenti strategici —
308 setturi ekonomici ewlenin — 16593-Emenda tal-gafas | Stadju importanti implimentazzjoni  tal-
legali ghall-attrazzjoni ta’ investiment strategiku investimenti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ Il-manifattura, is-settur
309 setturi ekonomic¢i ewlenin — 16721-L-accellerazzjoni | Stadju importanti —  l-implimentazzjoni
tal-manifattura intelligenti tal-investimenti
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas- tTrLe;ng‘";‘n o
314 setturi ekonomici ewlenin — 16626-It-trasformazzjoni | Stadju importanti azz)
g - ekonomika tal-
ekonomika fis-Settur Agrikolu .
agrikoltura
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’
315 setturi ekonomici ewlenin — 16584-Proposti ghal | Stadju importanti Koltivazzjoni akwa lesta

azzjonijiet fis-Settur tal-Akkwakultura
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju
Ewlieni/Mira

L-isem

4-1.4. L-uzu sostenibbli tar-rizorsi, ir-reziljenza ghat-
tibdil fil-klima u I-protezzjoni ambjentali — 16285-

Sl Investimenti fin-network nazzjonali tal-irrigazzjoni Sl L TN ISR (e
permezz ta’ skemi ta’ PPP
18-4.7. It-titjib tal-kompetittivita u l-promozzjoni tal- Cnigla LA -
: - . P L negozju —
319 Inves “”.’.?”“ u I-es.portz_alz_ZJom.“et. Rl L e Stadju importanti simplifikazzjoni tal-
Azzjonijiet ghas-simplifikazzjoni tal-ambjent tan- licenzi T
negozju u t-titjib tieghu fil-kwalita u s-sikurezza cenzar u - sotveljanza
tas-suq
17-4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza ta’ - .
259 setturi ekonomici ewlenin — 166131-Aggornainent tas- | Stadju importanti Tll(E:stlja t?l-progett tas-
Sikurezza fit-Torog sikurezza fit-torog
16-4.5. ll-promozzjoni tar-ricerka u l-innovazzjoni — iTnlqu;til:ﬁ enta;? pron,%?;t;
346 16622L-ORIZZONT 2020 “Sigill ta’ Eccellenza”: | Stadju importanti - ,
. R . . . intraprizi zghar u ta’ daqs
finanzjament ta’ kumpaniji innovattivi ewlenin medju
4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas-setturi Progetti ta’ restawr tat-
349 ekonomici ewlenin — 16999-L-Accessibbilta Restawr | Stadju importanti torog li tlestew
wara |-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL”
4.6. L-immodernizzar u t-titjib tar-reziljenza tas-setturi Progetti ta’ restawr tal-
350 ekonomici ewlenin — 16999-L-Accessibbilta Restawr | Stadju importanti ferroviji li tlestew
wara |-effetti devastanti tal-maltempata “DANIEL”
360 20-5.1. Riformi tar-REPowerEU — 16991-Qafas | Stadju importanti Zvilupp taé¢-Centru ta’
regolatorju lejn grilja intelligenti Kontroll tal-Operatur tas-
Sistema ta’
Distribuzzjoni
366 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16996-L- | Stadju importanti Tlestija tal-impjanti tal-
installazzjoni tal-hzin tal-energija ghal penetrazzjoni hzin
addizzjonali tar-RES
369 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16994-I- | Tal-UE Tlestija ta’
Efficjenza Energetika u 1-promozzjoni tas-sorsi ta’ subinvestimenti ta’
energija rinnovabbli ghall-awtokonsum rinnovazzjoni tal-
efficjenza  energetika,
hiters tal-ilma solari u
kumpaniji municipali tal-
ilma u tad-drenagg
371 21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16995-Progetti | Tal-UE Kapacita addizzjonali tal-
pilota ghall-Produzzjoni tal-Bijometan u I-Idrogenu produzzjoni tal-idrogenu
Rinnovabbli rinnovabbli u tal-gass
rinnovabbli
21-5.2 investimenti tar-REPowerEU — 16997-
Promozzjoni tat-teknologiji tas-CCS biex titrawwem id- Tlestija  tax-xoghlijiet
373 dekarbonizzazzjoni tal-industrija Stadju importanti ghall-investimenti

Ammont ta’ hlas
bin-nifs

EUR 3 499 999 999
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2. self

Il-hlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) ghandhom jigu organizzati kif gej:

2.1. Talba ghall-ewwel Pagament (appogg fil-forma ta’ self):

Facilita ta’ Self RRP

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) S_taquu . L-isem
Ewlieni/Mira
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- Ftehimiet
320 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Stadju importanti operazzjonali  mal-
Facilita ta’ Self RRP IFls
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- " et i
321 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Stadju importanti Vel (Esssai ]

banek kummerc¢jali

Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 2 121 256 487
2.2. It-tieni Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):
FaT .. . . . Stadju .
Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) . L-isem
Ewlieni/Mira
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- Ftehim ghal
322 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Stadju importanti pjattaforma ta’
Facilita ta’ Self RRP ekwita
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- Ftehim ta’
323 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Stadju importanti kontribuzzjoni
Facilita ta’ Self RRP InvestEU
EUR 586.4 miljun ta’
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- {sotri]t?;zz'oni'iet E
324 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE fi ZJOnijiet .
s s inanzjarji ~ ffirmati
Facilita ta’ Self RRP L
mal-beneficjarji

finali

Ammont ta’ hlas

bin-nifs

EUR 2 121 256 487
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2.3. It-tielet Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):

Stadju

Ewlieni/Mira S

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

EUR 3518.4 miljun
ta’ fondi tal-
istituzzjonijiet
finanzjarji  ffirmati
mal-beneficjarji

4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |-
325 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE
Facilita ta’ Self RRP

finali
Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 2 121 256 487
2.4.1r-raba’ Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):
Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) Stadju Ewlieni/Mira L-isem

EUR 4518.4 miljun
ta’ fondi tal-
istituzzjonijiet
finanzjarji  ffirmati
mal-beneficjarji
finali

4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |-
325a investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE
Facilita ta’ Self RRP

Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 2 534 514 342

2.5. ll-hames Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):
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Numru sekwenzjali

Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)

Stadju

Ewlieni/Mira

L-isem

Aggomament  tal-
Ftehim ta’

2-1.2. Rinovazzjoni — 16401 Programm ta’ Implimentazzjoni
374 Aggornament tal-Energija “Aggornament tad-Dar | Stadju importanti tad-Dar Tieghi bejn
Tieghi” il-Bank Elleniku tal-
1zvilupp u 1-
Ministeru tal-Finanzi
Ommi Il — Ftehim
11-3.4. Jizdied l-access ghal politiki socjali effettivi u Lae.rfmphme“tﬁ?g:ﬁli
378 inkluzivi — 16400- Programm ta’ Akkomodazzjoni | Stadju importanti Elf iku tal-Izvil
Affordabbli “L-Origini I Tieghi” L Tl g
u I-Ministeru tal-
Finanzi
EUR 7064 miljun
47. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- S
. . . . SHS istituzzjonijiet
326 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE - L . .
Cex s finanzjarji ~ ffirmati
Facilita ta’ Self RRP L
mal-beneficjarji
finali
Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 1 940 000 000
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2.6. Is-sitt Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):

AT .. . . . Stadju .

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) Ewlieni/Mira L-isem
EUR 9000 miljun
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- ta .fon.‘.i.l ol

- . - I T istituzzjonijiet
326a investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE - o . .
s s finanzjarji  ffirmati

Facilita ta’ Self RRP L

mal-beneficjarji

finali

Ammont ta’ hlas
bin-nifs

EUR 1 940 000 000

2.7. Is-seba’ Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):

Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
Upgrade My Home —
2-1.2. Rinovazzjoni — 16401 Programm ta’ Ftehimiet legali
375 Aggornament tal-Energija “Aggornament tad-Dar | Tal-UE ffirmati mal-
Tieghi” benefi¢jarji finali —
50 %
W54, el Iattsss il Sefis seakl eibie o gmarl';' ' ;f%aFttleh'r’:;?t
379 inkluzivi — 16400- Programm ta’ Akkomodazzjoni | Tal-UE be%lefé'ar" finali —
Affordabbli “L-Origini II Tieghi” 1Qgangt
50 %
EUR 11 182 miljun ta’
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- fondi tal-
327 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE istituzzjonijiet
Facilita ta’ Self RRP finanzjarji ffirmati
mal-beneficjarji finali
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- Investiment ta’ 100 %
329 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE tal-appogg ghall-
Facilita ta’ Self RRP ekwita
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- Approvazzjoni tal-
330 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE operazzjonijiet  tal-
Facilita ta’ Self RRP InvestEU
Ammont ta’ hlas
bin-nifs EUR 1 940 000 000

2.8. It-tmien Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):
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Stadju

Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) L L-isem
Ewlieni/Mira
EUR 13 364 miljun ta’
4.7. Intejbu I-kompetittivita u nippromwovu |- fondi tal-
327a investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE istituzzjonijiet
Facilita ta’ Self RRP finanzjarji ffirmati

mal-beneficjarji finali

Ammont ta’ hlas

Facilita ta’ Self RRP

bin-nifs EUR 400 000 000
2.9. Id-disa’ Talba ghal Pagament (appogg fil-forma ta’ self):
FT .. . . . Stadju .
Numru sekwenzjali Mizura Relatata (Riforma jew Investiment) A L-isem
Ewlieni/Mira
Upgrade My Home —
2-1.2. Rinovazzjoni — 16401 Programm ta’ Ftehimiet legali
376 Aggormnament tal-Energija “Aggornament tad-Dar | Tal-UE ffirmati mal-
Tieghi” benefi¢jarji finali —
100 %
2-1.2. Rinovazzjoni — 16401 Programm ta’ G calbagieet
) A - . — Il-Ministeru tal-
377 Aggomament tal-Energija “Aggornament tad-Dar | Stadju importanti . .
oo, Finanzi lesta I-
Tieghi . -
investiment
11-3.4. Jizdied l-acéess ghal politiki sodjali effettivi u Ic;marn' ']'cf;n;tleh'm;’t
380 inkluzivi — 16400- Programm ta’ Akkomodazzjoni | Tal-UE 9 s .
Affordabbli “L-Origini I Ticehi” benefi¢jarji finali —
oraa 1 T1g1Nn1 1eghi 100 %
11-3.4. Jizdied l-access ghal politiki socjali effettivi u Oommi I — -
381 inkluzivi — 16400- Programm ta’ Akkomodazzjoni | Stadju importanti Ministeru tal-Finanzi
Affordabbli “L-Origini II Tieghi” lesta I-investiment
EUR 15 428 miljun ta’
4.7. Intejobu I-kompetittivita u nippromwovu |- fondi tal-
328 investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Tal-UE istituzzjonijiet
Facilita ta’ Self RRP finanzjarji ffirmati
mal-beneficjarji finali
4.7. Intejobu I-kompetittivita u nippromwovu |- Facilita ta’ Self — Il-
328a investimenti u l-esportazzjonijiet privati — 16980- | Stadju importanti Ministeru tal-Finanzi

lesta I-investiment

Ammont ta’ hlas

bin-nifs

EUR 2 609 255 117
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SEZZJONI 4: ARRANGAMENTI ADDIZZJONALI

1.

Arrangamenti ghall-monitoragg u l-implimentazzjoni tal-pjan ghall-irkupru u r-
reziljenza

Il-monitoragg u l-implimentazzjoni tal-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza tal-Gre¢ja ghandhom
isiru f’konformita mal-arrangamenti li gejjin.

Il-korp ewlieni responsabbli ghall-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni u I-monitoragg tal-pjan
ghall-irkupru u r-reziljenza se jkun 1-Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Facilita ghall-Irkupru u r-
Reziljenza, servizz pubbliku specjali indipendenti tal-Ministeru tal-Finanzi, stabbilita bil-ligi
4738/2020. L-Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Facilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza ghandha
tkun ukoll il-korp responsabbli biex tivverifika li I-istadji importanti u I-miri stabbiliti tal-pjan
ghall-irkupru u r-reziljenza jkunu tlestew u ghandha tagixxi wkoll bhala 1-kollegament (uniku)
bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet Griegi. B’mod specifiku, il-kompiti taghha
jinvolvu I-monitoragg attiv tal-progress tal-progetti, abbazi tal-istadji importanti u I-miri
miftiehma, u s-sottomissjoni tat-talbiet ghall-pagament lill-Kummissjoni Ewropea wara
verifika tat-tlestija taghhom. Din tal-ahhar ghandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta’
gestjoni li 1-fondi ntuzaw ghall-finijiet mahsuba taghhom u f’konformita mal-prin¢ipju ta’
gestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll minn sommarju tal-awditi mwettqa, inkluzi dghufijiet
identifikati u kwalunkwe azzjoni korrettiva mehuda.

Ir-responsabbilta generali ghall-implimentazzjoni ta’ kull mizura specifika taqa’ taht il-
kompetenza tal-Ministeru rilevanti li s-servizzi tieghu se jappoggaw il-monitoragg tal-progress
tal-progetti u jzommu kooperazzjoni mill-qrib mal-Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Facilita
ghall-Irkupru u r-Reziljenza.

[l-mizuri kollha fil-pjan ghandhom jigu implimentati mill-korpi nazzjonali (“korpi ta’
implimentazzjoni”’) mahtura mill-Ministeru kompetenti u ghandhom ikunu responsabbli ghall-
kisba tal-istadji importanti u I|-miri miftiehma kif ukoll ghar-rapportar tad-data u d-
dokumentazzjoni kollha lill-Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Facilita ghall-Irkupru u r-
Reziljenza permezz tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ gestjoni li ghandha tigi stabbilita.

Fl-ahhar nett, il-Kumitat tal-Awditjar Finanzjarju (EDEL, li huwa parti mis-Segretarjat
Generali ghall-Politika Fiskali (I-Uffi¢¢ju Generali tal-Kontabbilta tal-Istat) tal-Ministeru tal-
Finanzi, ghandu jissalvagwardja 1-0sservanza tal-prin¢ipji ta’ gestjoni finanzjarja tajba.

Arrangamenti ghall-ghoti ta’ a¢cess shih mill-Kummissjoni ghad-data sottostanti

Sabiex tipprovdi access shih lill-Kummissjoni ghad-data rilevanti sottostanti, il-Gre¢ja ghandu
jkollha fis-sehh 1-arrangamenti li gejjin:

L-Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Facilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza, bhala I-korp centrali
ta’ koordinazzjoni ghall-pjan tal-Gre¢ja ghall-irkupru u r-reziljenza u l-implimentazzjoni
tieghu, hija responsabbli ghall-koordinazzjoni u Il-monitoragg generali tal-pjan. B’mod
partikolari, hija tagixxi bhala korp ta’ koordinazzjoni ghall-monitoragg tal-progress fl-istadji
importanti u |-miri, ghall-monitoragg u, fejn xieraq, ghall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’
kontroll u awditjar, u ghall-forniment ta’ rappurtar u t-talbiet ghal pagamenti. Huwa jikkoordina
r-rappurtar tal-istadji importanti u I-miri, l-indikaturi rilevanti, izda wkoll informazzjoni
finanzjarja kwalitattiva u data ohra, bhal dwar ir-ricevituri finali. I1-kodifikazzjoni tad-data ged
issir fil-korpi ta’ implimentazzjoni kollha, li huma obbligati jirrapportaw id-data mehtiega lill-
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Agenzija ta’ Koordinazzjoni tal-Fac¢ilita ghall-Irkupru u r-Reziljenza permezz tas-Sistema ta’
Informazzjoni dwar il-Gestjoni.

F’konformita mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji
importanti u I-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 2.1 ta’ dan 1-Anness, il-Gre¢ja ghandha
tipprezenta talba debitament gustifikata lill-Kummissjoni ghall-hlas tal-kontribuzzjoni
finanzjarja u, fejn rilevanti, tas-self. 1l-Gre¢ja ghandha tizgura li, fuq talba, il-Kummissjoni
jkollha access shih ghad-data rilevanti sottostanti li tappogga 1-gustifikazzjoni dovuta tat-talba
ghall-pagament, kemm ghall-valutazzjoni tat-talba ghall-pagament f’konformita mal-Artikolu
24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll ghall-finijiet ta’ awditjar u kontroll.
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